

# 內政部 113 年度施政績效報告

114 年 3 月 28 日

## 壹、前言


為打造安全、安居、安心的永續生活環境，本部積極從「維護社會安定，強化國家安全」、「提升防救災韌性，完備空中救援量能」、「建構永續國土，均衡城鄉發展」、「營造安居家園，加速都市更新」、「落實民主參與，活絡公民社會」及「精進便民服務，實踐人權精神」等 6 大面向，持續穩健推動各項施政措施，以造福國民生活、促進國家發展，為民眾建構一個「溫暖而堅韌」幸福家園。

本部依據行政院 113 年度施政方針，配合核定預算額度，並針對經社情勢變化及本部未來發展需要，編定 113 年度施政計畫，其目標及重點如次：

- (一) 維護社會安定，強化國家安全
- (二) 提升防救災韌性，完備空中救援量能
- (三) 建構永續國土，均衡城鄉發展
- (四) 營造安居家園，加速都市更新
- (五) 落實民主參與，活絡公民社會
- (六) 精進便民服務，實踐人權精神

## 貳、機關 110 至 113 年度預算及人力

一、近 4 年預、決算趨勢（單位：百萬元）：



預決算單位：百萬元

項目	預決算	110年	111年	112年	113年
合計	預算	86,885	103,394	193,466	164,853
	決算	80,311	104,554	183,497	163,812
	執行率(%)	92.43%	101.12%	94.85%	99.37%
普通基金(總預算)	預算	64,123	79,175	126,172	112,008
	決算	63,030	78,244	118,212	106,363
	執行率(%)	98.30%	98.83%	93.69%	94.96%
普通基金(特別預算)	預算	10,811	11,787	29,028	10,739
	決算	9,342	12,776	28,062	11,029
	執行率(%)	86.41%	108.39%	96.67%	102.70%
特種基金	預算	11,951	12,432	38,266	42,106
	決算	7,939	13,534	37,223	46,420
	執行率(%)	66.43%	108.86%	97.27%	110.25%

## 二、預、決算趨勢說明

### (一)普通基金(公務預算)部分：

- 1.113年度預算1,120億843萬元，較112年度減少141億6,380萬元，主要係增列永續提升人行安全計畫、公共污水處理廠再生水推動計畫、辦理替代役工作、臺灣警察專科學校、消防署及中央警察大學學生公費、國家生技研究園區聯外道路、警察勤務裝備及精實員警教育訓練計畫等經費76億2,834萬元，減列撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼政策、補助財團法人威權統治時期國家不法行為受害者權利回復基金會辦理發放賠償金、臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫及警用無線電汰換更新中程計畫等經費217億7,481萬元。
- 2.112年度預算1,261億7,223萬元，較111年度增加469億9,761萬元，主要係增列撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼政策、承接促進轉型正義業務、污水下水道第六期建設計畫、本部及所屬機關人事費、臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫、國土計畫法定工作推動計畫、臺灣警察專科學校及消防署學生公費、新世代打擊詐欺策略行動綱領、警察科技偵查躍升方案及國家公園中程計畫等經費472億5,812萬元，減列辦理替代役工作及國家生技研究園區聯外道路等經費9億1,497萬元。
- 3.111年度預算791億7,462萬元，較110年度增加150億5,147萬元，主要係增列撥補國土永續發展基金、污水下水道第六期建設計畫、公共污水處理廠再生水推動計畫、生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)、本部及所屬機關人事費、前鎮漁港建設專案中長程計畫、臺灣警察專科學校學生宿舍大樓

新建工程中程個案計畫、國家公園中程計畫、臺灣警察專科學校學生公費、消防署訓練中心充實建置中程計畫及擴大查處逾期停（居）留外來人口專案實施計畫等經費149億8,632萬元，減列空中勤務總隊臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫及數位身分識別證(New eID)—新一代國民身分證換發計畫等經費3億3,665萬元。

4.110年度預算641億2,315萬元，較109年度增加17億4,972萬元，主要係增列撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼政策、公共污水處理廠再生水推動計畫、本部及所屬機關人事費、邁向3D 智慧國土—國家底圖空間資料基礎建設計畫及國家生技研究園區聯外道路等經費78億187萬元，減列污水下水道建設計畫、黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材籌補中程計畫、落實智慧國土—國土測繪圖資更新及維運計畫、臺灣警察專科學校與中央警察大學學生公費及生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）等經費60億1,192萬元。

5.110年度至113年度執行率，分別為98.3%、98.83%、93.69%及94.96%，本部主管各項業務執行均完成計畫目標，全力推動各項重要施政。

(二)普通基金（特別預算）部分，110至113年度本部主管特別預算編列情形如下：

1.前瞻基礎建設計畫特別預算：為振興經濟，帶動整體經濟動能，依據前瞻基礎建設特別條例自106年起分年編列預算，主要辦理汰換全國戶役政系統及基層地政機關老舊資訊設備與強化資安設備、警消微波網路系統移頻、建置警政科技應用系統、智慧消防救災、改善直轄市及縣（市）道路品質、城鎮環境品質、縣市管河川及區域排水、辦理污水下水道建設、公有危險建築補強重建、示範推動淨零建築及公有建築物能效改善等業務。

(1)第3期（110-111年）編列206億6,610萬元（110年度94億9,810萬元、111年度111億6,800萬元），決算數203億4,495萬元，執行率98.45%，截至113年底止，主要係公有危險建築補強重建計畫及警消微波網路系統移頻計畫，部分案件因補助計畫跨越年度、變更設計、招標多次流標、終止契約後重新締約、站臺涵蓋範圍廣大且驗收項目繁雜等，致7,970萬元未執行完竣，將賡續積極辦理。

(2)第4期（112-113年）編列232億6,725萬元（112年度125億2,815萬元、113年度107億3,910萬元），決算數225億7,257萬元，執行率97.01%，截至113年底止，主要係公有危險建築補強重建計畫、縣市管河川及區域排水整體改善計畫、提升道路品質計畫、城鎮風貌及創生環境營造計畫、警消微波網路系統移頻計畫等，部分案件因補助計畫跨越年度、招標多次流標、變更設計、受天候因素影響採購作業期程、站臺涵蓋範圍廣大且驗收項目繁雜等，致47億9,403萬元未執行完竣，將賡續積極辦理。

2.嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算：為防杜嚴重特殊傳染性肺炎入侵與傳播，並因應其對國內經濟社會之衝擊，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例編列109年1月15日至112年6月30日預算24億4,352

萬元，主要係支援國境線防檢疫業務及協助檢疫場所勤務、支援協尋居家隔離（檢疫）失聯對象、確診病患接觸史複查工作及查處特定營業場所、執行港區防疫勤務及載送疑似或確診病患工作、執行入出境查驗人流管理、辦理社區防疫追蹤及居家檢疫者服務等業務，決算數21億6,418萬元，執行率88.57%，主要係警政署執行防疫工作所需重要勤務人員獎勵金等人事費，因應疫情發展狀況執行防疫工作，依實際執行情形列支賸餘所致。

3. 中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算：為強化整體國內經濟、社會韌性及應變能力，並讓經濟成果與全民共享，依據疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例編列112年度至114年度預算165億元，係撥補住宅基金辦理中產以下自用住宅貸款戶支持方案等住宅政策所需經費，截至113年底止，累計預算分配數165億元，實現數165億元，執行率100%。

(三) 特種基金部分，本部主管之非營業特種基金，包括作業基金【含營建建設基金、實施平均地權基金】及特別收入基金【含新住民發展基金、研發及產業訓儲替代役基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金、國土永續發展基金】2部分，綜整說明如下：

1. 113年度預算421億559萬元，較112年度增加38億3,973萬元，主要係增列營建建設基金—住宅基金補助地方政府辦理包租代管計畫、興辦社會住宅及配合行政院政策補助財政部辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」利息補貼、國土永續發展基金—配合國土計畫相關政策推動委託調查研究及補（協）助政府機關（構）、研發及產業訓儲替代役基金—役男主副食費與健保費標準調整及新增打靶課程等經費37億3,079萬元，減列新住民發展基金—辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫、實施平均地權基金推動發展平均地權相關之土地價格估算業務等經費2,247萬元。
2. 112年度預算382億6,586萬元，較111年度增加258億3,362萬元，主要係增列營建建設基金—住宅基金辦理「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」租金補貼與國土永續發展基金—配合國土計畫相關政策推動委託調查研究及補（協）助政府機關（構）等經費300億7,896萬元，減列營建建設基金—住宅基金整合住宅租金補貼經費37億8,347萬元。
3. 111年度預算124億3,224萬元，較110年度增加4億8,088萬元，主要係增列營建建設基金—新市鎮開發基金補助交通部公路總局辦理淡江大橋建設、國土永續發展基金—配合國土計畫相關政策推動委託調查研究及補（協）助政府機關（構）、研發及產業訓儲替代役基金因應資訊系統向上集中政策辦理資訊系統開發、新設實施平均地權基金、新住民發展基金—辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫等經費9億2,779萬元，減列營建建設基金—住宅基金住宅貸款利息差額及租金補貼、研發及產業訓儲替代役基金—役男入營訓練及權益計畫等經費4億9,005萬元。

- 4.110年度預算119億5,136萬元，較109年度增加18億5,750萬元，主要係增列營建建設基金—住宅基金配合總統政見擴大辦理租金補貼原則、國土永續發展基金—配合國土計畫相關政策推動委託調查研究費及新住民發展基金—辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫與新住民社會安全網絡服務計畫等經費20億1,403萬元，減列營建建設基金—新市鎮開發基金依開發時程尚無法認列銷貨成本及國土永續發展基金—減少補（協）助政府機關（構）等經費2億172萬元。
5. 110年度至113年度執行率，分別為66.43%、108.86%、97.27%及110.25%，113年度決算數較預算數增加，主要係營建建設基金—住宅基金依據112年2月16日行政院第3843次院會決議辦理「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，由中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算撥補經費，並併年度決算辦理，另補助教育部辦理「大專校院學生校內住宿補貼計畫」及補助財政部辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」，爰決算數較預算數增加70億8,172萬元，又營建建設基金—住宅基金辦理「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」依實際發生金額撥付補貼款、委託國家住宅及都市更新中心辦理包租代管（公會版）租金及修繕補貼之實際進度不如預期、社會住宅包租代管計畫依實際進度辦理，爰決算數較預算數減少28億3,688萬元，以上增減互抵後所致。本部主管各基金將賡續積極辦理，全力推動各項重要施政。

### 三、機關實際員額：

年度	110年	111年	112年	113年
人事費(單位：千元)	26,695,290	27,298,758	27,596,597	27,976,817
合計	20,117	19,831	19,395	18,232
職員	6,404	6,326	6,245	6,199
約聘僱人員	1,187	1,196	1,228	1,204
警員	11,564	11,391	11,078	10,065
技工工友	962	918	844	764

\*警員包括警察、法警及駐警；技工工友包括駕駛；約聘僱人員包括駐外僱員。

### 參、整體風險管理（含內部控制）推動情形

本部、所屬一級機關及地政機關依「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」，將風險管理（含內部控制）融入日常作業與決策運作，考量可能影響目標達成之風險，據以擇選合宜可行之策略及設定機關之目標（含關鍵策略目標），並透過辨識及評估風險，採取內部控制或其他處理機制，以合理確保達成施政目標。至簽署內部控制聲明書情形，本部、所屬一級機關及地政機關計11個機關均屬「有效」類型。

## 肆、年度重要計畫達成情形

113 年計有 62 項重要計畫，如下表，並依序就目標達成、預算執行、重要執行情形及檢討策進作為等進行說明：

本部113年度重要計畫清單

項次	重要計畫項目	單位(機關)
1	健全公民參政法制，確保民主政治參與	民政司
2	精進戶政人員培訓，提升戶政服務量能	戶政司
3	海域測繪與多維圖資應用發展計畫	地政司
4	邁向3D智慧國土－國家底圖空間資料基礎建設計畫	
5	土城司法園區整體開發興辦事業計畫	
6	智慧3維測繪技術研發及應用推廣計畫	
7	不動產智慧決策系統建置計畫	
8	殯葬設施量能提升計畫	宗教及禮制司
9	提升人民團體數位櫃檯系統使用率	合作及人民團體司
10	役男短期出境線上申請作業	役政司
11	邁向3D智慧國土-內政地理資訊3D化推動計畫	資訊服務司
12	辦理研發替代役制度運作計畫	替代役訓練及管理 中心
13	警察執法安全堅實方案	警政署
14	臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程計畫	
15	警察科技偵察躍升計畫	
16	維安特勤隊武器裝備精進改善中程計畫第二期	
17	警政署基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程中長程計畫	
18	警消微波網路系統移頻計畫	
19	警政署警用無線電汰換更新中程計畫	
20	數位警政智慧策略計畫	
21	建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫	消防署
22	強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫	
23	訓練中心充實建置中程計畫	
24	提升山域事故救援效能5年中程計畫	
25	擴大災害警報訊息傳遞民眾服務計畫	
26	臺美暨國際人道救援及災害管理合作交流中程計畫	
27	建置臺灣民間自主緊急應變隊中程計畫	

項次	重要計畫項目	單位(機關)
28	韌性臺灣－強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫	
29	精進國際人道救援能力暨緊急應變救災裝備器材物資倉儲中程計畫	
30	資通訊設備多重異地備援備份中程計畫	
31	建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫	
32	AI 智慧搜救派遣系統中程計畫	
33	移民署南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程中長程計畫	
34	建構新世代國境查驗服務計畫	國土管理署
35	旅客訂位及行程分析系統第2期建置計畫	
36	污水下水道第六期建設計畫	
37	社會住宅興辦計畫	
38	全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫	
39	都市更新發展計畫	
40	城鎮風貌及創生環境營造計畫	
41	300億元中央擴大租金補貼專案計畫	
42	公共服務據點整備－公有危險建築補強重建	
43	公共服務據點整備－公有危險建築補強重建－內政部及所屬	
44	兒童遊戲場環境設施改善計畫	
45	白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興辦計畫	
46	提升道路品質計畫2.0	
47	國家生技研究園區聯外道路	
48	生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）	
49	永續提升人行安全計畫	
50	校園周邊暨行車安全道路改善計畫	
51	均衡城鄉道路改善計畫	
52	公共污水處理廠再生水推動計畫	
53	都市總合治水建設計畫	
54	國家公園中程計畫	國家公園署
55	教學訓輔	中央警察大學
56	因應新型態犯罪提升教學量能計畫	建築研究所
57	補助公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範	
58	我國推動淨零建築與應用推廣計畫	

項次	重要計畫項目	單位(機關)
59	內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫	空中勤務總隊
60	地籍圖重測延續計畫	國土測繪中心
61	多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫	
62	土地重劃之規劃設計監工業務	土地重劃工程處

## 一、健全公民參政法制，確保民主政治參與

### (一)計畫目標及達成情形

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)辦理公民參政法規座談會	1場	3場	100%
(2)辦理遊說制度宣導說明會	3場	4場	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫113年度預算編列40千元，實際執行40千元，執行率為100%。

### (三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.於113年10月16日及12月6日召開3場公民參政法規座談會，針對選舉公報編製刊登規範、選舉補助金、政治獻金及政黨管理等議題，廣徵各界意見，完備公民參政法制。
- 2.於113年8月15日、8月21日、8月28日及9月9日辦理「遊說法」宣導說明會(北區2場、中區1場、南區1場)，共計262人參訓，持續宣導遊說法制，俾利機關人員遵循辦理。

## 二、精進戶政人員培訓，提升戶政服務量能

### (一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
戶政人員培訓活動參訓人數	1,030人	1,049人	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫113年度預算編列2,932千元，實際執行2,922千元，執行率為99.66%。

### (三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.113年5月17日完成戶政業務績效考評作業，同年月31日將評鑑成績通知各直轄市、縣(市)政府；113年7月1日於舉辦「113年全國戶政日活動」表揚典禮，行政院卓院長榮泰出席致賀並頒獎表揚，計260人參加。
- 2.113年辦理「國籍法規與實務研習會」2場、「戶籍人口統計作業研習會」2

場、「戶政為民服務研習會管理班」1場及「戶政為民服務（實務）分區研習會」2場，合計1,049人參訓。

### 三、海域測繪與多維圖資應用發展計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)臺灣周邊海域基礎調查面積	3,420平方公里	3,893平方公里	100%
(2) 海域測繪與海床底質檢測面積(平方公里)	1,200平方公里	2,600平方公里	100%
(3)臺灣電子航行圖(ENC)授權國際售圖幅數	60萬幅	83萬9,934幅	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫113年度預算編列202,604千元，實際執行198,491千元，執行率為97.97%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.持續蒐整近期大陸地區、日本、越南、菲律賓、馬來西亞等鄰國，以及美國、東南亞國家協會等對於東海（釣魚臺列嶼）及南海重要島礁地區之海域權利主張；另盤點國際法院中有關海域劃界之判決案例，完成「113年我國海域爭端解決與海洋科學調查之國際法實踐」委託研究案，以及辦理海洋法政人才培訓等工作。
- 2.舉辦2024年國際海道測量組織(IHO)S-100國際技術交流工作坊，另分別派員赴美國及印尼參加國際研討會，後續將持續派員參加相關國際會議或訓練，以提升我國電子航行圖測製之整體能量。

### 四、邁向3D智慧國土—國家底圖空間資料基礎建設計畫

(一)計畫目標及達成情形

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1) 辦理控制點檢測	1,500點	1,613點	100%
(2) 辦理臺灣通用電子地圖更新維護作業	3,006幅	3,006幅	100%
(3) 辦理五千分之一基本地形圖及經建版地形圖修測工作，並辦理基本地形圖資料庫分組入口網站維運工作	1,345幅	1,345幅	100%
(4) 圖解數化地籍圖整合及套疊都市計畫樁位圖、1/1000數值地形圖	7萬5,252筆	7萬5,698筆	100%

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(5) 三維建物模型更新及精進	模型更新 150 萬個、道路模型建置 9,640 公里	模型更新 200 萬個、道路模型建置 1 萬 175 公里	100%
(6) 智慧國土測繪資料整合流通相關系統擴充及維護	加值地籍圖資至少提供 30 個機關使用	加值地籍圖資提供 33 個機關使用	100%
	多維國家底圖服務流量達 250TB	多維國家底圖服務流量達 398TB	100%
(7) 圖解數化地籍圖整合建置	5 萬 319 筆土地	5 萬 1,113 筆土地	100%
(8) 辦理 DTM 成果更新	871 幅	871 幅	100%
(9) 三維地籍建物整合建置	170 萬筆建號	177 萬 8,488 筆建號	100%
(10) 深化地籍資料管理及開放	查詢量 1,440 萬人次	查詢量 5,340 萬人次。	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 435,888 千元，實際執行 431,808 千元，執行率為 99.06%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.持續維護我國基本測量及基本圖資相關成果，提供政府機關施政及民間應用需求；「多維度國家空間資訊服務平臺」發布符合國際標準之三維建物及道路服務，提供各界免申請即可介接使用，全面支援國內 3D 系統應用，目前超過 180 個系統常態介接使用，並榮獲 113 年台灣地理資訊學會頒發第 20 屆金圖獎。
- 2.「國土測繪圖資服務雲」提供圖資介接應用，包含本部產製、其他機關授權及政府開放資料之國土測繪圖資，使用者可於線上應用，自由套疊、模糊檢索、定位查詢、離線地圖及地圖協作等功能，對外開放 689 個圖層供自由介接，目前超過 606 個系統介接使用，將持續推廣應用。

## 五、土城司法園區整體開發興辦事業計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)辦理土城司法園區區段徵收後地價查估作業	5項	5項	100%
(2)辦理土城司法園區抵價地分配作業	5項	5項	100%
(3)辦理土城司法園區公共工程環差計畫書審查作業	5項	5項	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 1,169,936 千元，實際執行 1,096,030 千元，執行率為 93.68%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.為加速司法及矯正機關遷建及金城交流道興建時程，均衡都市發展，本計畫於 111 年 11 月 15 日辦理徵收公告，規劃金城交流道於 116 年通車；113 年已完成安置土地、公有領回土地及抵價地分配作業。
- 2.另本案公共工程已於 113 年 3 月進場施工及辦理環境監測，預計 115 年交付司法專用區、矯正機關遷建用地、社會住宅用地予司法院、法務部與國家住都中心使用興建。

## 六、智慧 3 維測繪技術研發及應用推廣計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)完成測繪科研技術研發	2項	3項	100%
(2)完成智慧政府治理空間資訊適地性服務	1項	1項	100%
(3)辦理國家控制測量基準檢測	1項	1項	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 21,000 千元，實際執行 18,805 千元，執行率為 90%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.完成大比例尺數值地形圖房屋變遷偵測；完成 Sentinel-1 雷達衛星 C 波段 108 年 7 月至 113 年 6 月全臺地表形變成果，並整合衛星導航系統(GNSS)資料，獲得垂直方向形變速度成果，並提供相關形變成果供單位加值應用。
- 2.完成 45 點離島一等水準點正高檢測、39 點離島基本控制點檢測、200 點花蓮震災地區一等水準點正高檢測工作。

## 七、不動產智慧決策系統建置計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1) 不動產交易實價查詢服務網每年增加10%之查詢人次	10%	33.58%	100%
(2) 實價登錄 opendata 每年增加10%之下載次數	10%	12.6%	100%
(3) 持續發布不動產指數	3次	3次	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 14,000 千元，實際執行 13,947 千元，執行率為 99.62%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.113 年不動產成交資訊查詢功能增修及維護案、不動產成交及預售屋備查資訊申報網功能增修案、不動產估價資料庫功能增修案及電腦大量估價模型建置及系統功能增修案等各專案皆如期完成。
- 2.已辦理 112 第 4 季至 113 年第 3 季住宅價格指數及房價負擔能力編製、試編 112 第 4 季至 113 年第 3 季不動產租賃價格指數及製作 113 年第 1 季至第 3 季預售屋價格資訊統計，後續將賡續辦理相關統計，以供相關機關政策制定之參考。

## 八、殯葬設施量能提升計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
補助改善殯葬設施案件數	12案	24案	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 489,600 千元，實際執行 488,817 千元，執行率為 99.84%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 113 年度補助 24 案，協助地方政府完成汰舊換新火化爐 7 具、空氣污染防治設施 2 套、增設禮廳（靈堂）23 間、冰櫃 10 屜、改善解剖室 1 間及原鄉公墓 9 案。
- 2.透過加強掌握核定案件行政作業程序與強化審查作業，定期召開控管會議設定查核點，有效降低延遲請款等不利執行因素；另為提升計畫執行成效，針對 113 年度未獲補助，惟年底已完成工程招標案件，亦利用年度標餘額度核定補助 1,500 萬元，並保留至 114 年度繼續執行，鼓勵未受補助之地方政府亦能積極提升殯葬設施服務量能。

## 九、提升人民團體數位櫃檯系統使用率

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1) 廠商配合於業務講習會或教育訓練辦理系統推展宣導事宜	1場次	1場次	100%
(2) 廠商配合於業務講習會或教育訓練辦理系統推展宣導服務人次	100人次	570人次	100%
(3) 廠商駐點人員團體或電話諮詢服務人次	1,000人次	4,532人次	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 4,300 千元，實際執行 4,205 千元，執行率為 97.79%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.為提升團體會務資訊能力，建立財務公開透明機制，落實團體高度自治，活絡民間組織發展能量，打造公民社會優質發展環境，本部辦理「113 年人民團體數位櫃檯暨管理系統功能增修及維護服務案」委外案，進行系統功能增修、維護、駐點服務等工作。
- 2.為提升本系統使用率，於各式會議、訓練、說明會召開時，推廣使用人民團體資訊系統，另 113 年辦理系統推展宣導計 1 場次、參加人次計 570 人；廠商駐點人員提供電話諮詢服務計 4,532 人次。

## 十、役男短期出境線上申請作業

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
役男使用線上申請短期出境人次數	8,000次	20萬8,361次	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度無編列預算。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.加強「尚未履行兵役義務役男出境須經核准」之多元宣導，以及輔導民眾正確使用「役男短期出境線上申請系統」；建立與本部移民署國境查驗端暢通管道，俾利國境人員協助役男出境相關協處作業，消弭無電子收件編號錯誤，提高役男出境申請之正確性，使役男能順利出境。
- 2.為確時掌握出境役男資訊，並協處各級役政機關同仁執行出境管理作業所遭遇之困境，持續提具「戶役政資訊系統(役政部分)」版更需求，期能讓役男出境申請及管理作業更臻完善。

## 十一、邁向 3D 智慧國土—內政地理資訊 3D 化推動計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	113 年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
網路地圖元件服務使用次數	0.5 億次/年	0.8 億次/年	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 24,760 千元，實際執行 24,552 千元，執行率為 99.16%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.113 年持續推動國土資訊系統標準制度推動及審議工作，協助空間資料產製機關訂定資料交換標準；並運用「內政地理資訊圖資雲整合服務平臺

(TGOS)」彙整各級政府機關開放空間資料作為國內空間資訊服務流通單一窗口，發展網路地圖元件提供產、官、學、研各界介接使用。

- 2.已建立「社會經濟統計地理資訊網」，收納人口、工商、醫療、社福、住宅、教育、宗教及財稅等資料，與國土資訊系統相關電子地圖、路網、防救災資源等基礎圖資套疊，提供各界產製空間統計資料應用。

## 十二、辦理研發替代役制度運作計畫

### (一)計畫目標及達成情形

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)辦理研發替代役制度說明會或校園徵才宣導說明會	25 場	32 場	100%
(2)辦理甄選線上選填作業及錄取作業與公告	3 次	3 次	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫113年度預算編列7,040千元，實際執行7,040千元，執行率為100%。

### (三)重要執行情形：

- 為說明研發替代役制度之運作與相關規範，提升役男報名意願，辦理校園宣導說明會計20場次；配合校園徵才活動設置諮詢服務攤位計8場次；邀請有意願申請研發替代役之用人單位參與說明會計4場次。
- 辦理甄選線上選填作業及錄取公告計3次，分別於113年4月12日、6月7日及8月2日公告錄取名單。

## 十三、警察執法安全堅實方案

### (一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)警用通訊網與設備效能提升計畫-強化警政署與警察通訊所局級交換機	2式	2式	100%
(2)汰換警用汽、機車	219輛	219輛	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列併 112 年度保留經費計 230,557 千元，實際執行 230,557 千元，執行率為 100%。

### (三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 警用通訊網與設備效能提升計畫：本案於113年2月20日辦理決標簽約，履約期至113年7月19日，囿於烏俄戰爭及交換機產地德國出口政策等影響，遲自

113年10月28日始完成履約報驗；未來將即時審視國際情勢，儘早督促承商完成進口作業，以利各項進度順利執行。

2.厚實警用車輛計畫：113年共計汰換警用汽、機車219輛，除降低警車逾齡比，並提高警用車輛性能，同時亦減少油耗、碳排放量及油料費用，達到節能減碳之目標。

#### 十四、臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)竣工	37.3%	37.3%	100%
(2)取得使用執照	74.59%	74.59%	100%
(3)驗收	74.59%	74.59%	100%
(4)自辦家具設備採購	74.59%	74.59%	100%
(5)自辦資訊設備採購	74.59%	74.59%	100%
(6)交接	100%	100%	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列併 112 年度保留經費計 238,577 千元，實際執行 238,577 千元，執行率為 100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：本工程 113 年 7 月 5 日驗收複驗，113 年 9 月 10 日取得使用執照，113 年 9 月 23 日國土管理署驗收合格，113 年 10 月 16 日取得綠建築標章，113 年 12 月 12 日移交臺灣警察專科學校並辦理進駐，113 年 12 月 30 日取得智慧建築標章。

#### 十五、警察科技偵查躍升計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)協助各級法院、檢察署及司法警察機關執行數位鑑識案件	100 件	323 件	100%
(2)協助各級法院、檢察署及司法警察機關執行 Apple 設備數位鑑識	100 個	964 個	100%
(3)協助各警察機關調閱案件數	6,500 件	8,000 件	100%
(4)DNA 建檔比中未破案件數	1,225 件	2,187 件	100%
(5)彈道辨識系統比中未破案件數	54 件	61 件	100%

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(6)運用於爆裂物危害現場、 反恐、反暴力演練數	22 場	28 場	100%
(7)建置5G 行動寬頻通訊監 察系統	1套	1套	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列計 434,778 千元，實際執行 434,778 千元，執行率為 100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 邁向新框架厚植科技偵查能量計畫：建置刑案偵查資料調閱暨決策分析平臺，擴增網路社群業者合作窗口，擴大投單管道並提升調閱件數，並強化平臺數位資料資安防護及案件稽核機制。
- 5G 行動寬頻通訊監察建置計畫：針對遠傳電信 5G 行動寬頻系統，因應 5G 低延遲及物聯網特性，建置通訊監察系統，提供網路資料解譯、分析及儲存設備，並整合至既有通訊監察系統，提升整體通訊監察能量。
- 鑑識及防爆量能進階計畫：「刑案證物管理數位化（第二階段）」建置案，完成建置鑑識實驗室端相關功能，將鑑定證物數位化監管機制銜接、建立實驗室輔助管理系統，以掌握各階段時效，符合偵審需求；「指紋電腦效能精進（第一階段）」建置案，完成建置指紋電腦系統相關軟硬體設備、指紋電腦系統指掌紋比對軟體、機房相關工程及資訊安全系統。

## 十六、維安特勤隊武器裝備精進改善中程計畫第二期

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)防護類：提升防護係數	90%以上	90%	100%
(2)車輛類：降低車輛故障 率	2次以下	0次	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列併 112 年度保留經費計 42,141 千元，實際執行 42,141 千元，執行率為 100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 112 年度重型防彈盾牌保留預算賡續執行，預算經行政院 113 年 2 月 27 日同意保留轉入 113 年度繼續處理，並委託臺灣銀行採購部重新辦理招標，於 113 年 4 月 29 日決標，並於 113 年 12 月 20 日完成核銷結案。
- 113 年辦理重型裝甲化防彈衣、輕量化防彈頭盔、偵防車、20 人座中型巴士、動力撐開工具組、圓盤切割器、色彈套件（步槍）、色彈套件（手槍）、色彈（5.56 公厘）、色彈（9 公厘）、個人勤務穿戴式微型攝影機等採購案，均依限完成核銷結案。

## 十七、警政署基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程中長程計畫

### (一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
承商各項計畫書送審查及備料(施工圖送審)、水保工程等如期施作	100%	100%	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫由交通部航港局航港建設基金編列預算支應，113年度預算併112年度保留經費計128,066千元，實際執行128,066千元，執行率為100%。

### (三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.本案工程修正計畫業經行政院112年2月3日函核定；於113年3月15日取得建造執照，並於113年3月27日舉辦開工動土典禮。
- 2.本案相關書審資料業已送審完畢，綠建築證書及智慧建築證書亦申請通過取得；另工程地下室開挖於113年8月23日完成，後續賡續進行地上建物結構體工程。

## 十八、警消微波網路系統移頻計畫

### (一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
騰出4700MHz至5000MHz警用微波通訊系統頻段，供5G專頻專網使用	100%	95%	95%

(二)計畫預算執行情形：本計畫113年度預算編列166,174千元，執行數165,685千元，執行率為99.71%。

### (三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.本建置案第3階段站臺施工作業，因遇廠商資金周轉及原廠供應商(美國 Aviat Networks)延遲交貨，致施工進度落後；又遇颱風災損等因素，影響後續階段工作之進行。
- 2.現已完成第1至3階段施工，並騰出4700MHz至5000MHz警用微波通訊系統頻段，已促請建置廠商趕辦第4階段系統整合測試及可靠度驗測作業，預計114年6月前竣工後，後續依驗收情形核銷結案。

## 十九、警政署警用無線電汰換更新中程計畫

### (一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
完成配發基隆市警察局、新北市政府警察局、桃園市政府警察局、新竹縣政府警察局、新竹市警察局、金門縣警察局、保安警察第二總隊、保安警察第六總隊、航空警察局及基隆港務警察總隊終端設備	2萬818臺	2萬818臺	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度中央預算編列併 112 年度保留經費計 821,610 千元，執行數 821,454 千元，執行率為 99.98%。

### (三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.本計畫無線電設備產製受原物料短缺影響，部分設備與材料產製及交貨延遲，影響履約進度。
- 2.建置案第 1 階段已完驗啟用，第 2 階段已完成試運轉測試作業，監造廠商刻正審查建置廠商提報之測試報告；後續進行相關文件交付及站臺基礎施工等，將定期召開工作會議，追蹤設備產製情形，並促請監造廠商確實監工，定期檢討施工時程，以積極應處可能遭遇之困難。

## 二十、數位警政智慧策略計畫

### (一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)建置數位情資科技偵查平臺	蒐集4項以上數位情資至數位情資資料庫、開發數位情資基礎視覺化關聯查詢功能2項以上	已完成	100%
(2)建置數位情資科技偵查教育訓練平臺	建置數位情資科技偵查教育訓練平臺之教育訓練版系統功能至少3項、建構數位情資整理、歸戶，暗網活動、虛擬通貨應用等面向4種訓練教材	已完成	100%
(3)建置智慧 XR 警勤訓練系統	完成 XR 教案，累計實際應用人數1,000人	1,260人次	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 105,000 千元，實際執行 105,000 千元，執行率為 100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.針對新興科技犯罪之偵查分析需求，除提供靜態線上學習平臺外，後續將建立動態模擬訓練工具，透過實際案例導引方式，套入現行警政科技偵查相關系統與工具(例如：智慧分析決策支援、案件管理系統等)。
- 2.智慧 XR 警勤訓練系統持續依據警政實際需求，強化 XR 訓練教案及增進 XR 訓練人數。
- 3.持續蒐集直轄市、縣(市)政府警察局、刑事單位等第一線執勤、刑事人員、教官之使用建議與需求，並因應社會新興犯罪模式，擴充計畫逐年建置項目之細項功能。

## 二十一、建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與 119 指揮中心異地強固中程計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)委託規劃設計監造暨專業協力團隊服務發包	100%	100%	100%
(2) 規劃設計	100%	100%	100%
(3) 建置案發包	100%	100%	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 132,050 千元，實際執行 124,161 千元，執行率為 94.03%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

本案委託規劃設計監造暨專業協力團隊已完成發包，並由設計團隊著手計畫之工作項目規劃工作；計畫第 1 階段建置案已由設計團隊規劃完竣並決標完成，監造團隊亦積極配合各得標廠商執行；第 1 階段建置案得標廠商已交付 113 年應交付項目，後續依契約規定落實履約管理。

## 二十二、強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)辦理業務研討會、座談會	3場	3場	100%
(2)補助競爭型韌性社區推動特色發展	10處	72處	100%
(3)補助地方政府推廣辦理防災士培訓	3,000人	4,578人	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 193,892 千元，實際執行 191,556 千元，執行率為 98.8%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.113 年總計 200 處取得 1 星韌性社區，34 處取得 2 星韌性社區；總計 4 萬 811 人完成防災士合格認證，遴選防災士師資(含基本師資及種子師資)達 1,302 名。
- 2.完成全國 22 直轄市、縣（市）140 處救災集結據點，維運單位設有維護與管理機制。

## 二十三、訓練中心充實建置中程計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
工程完工報竣	113年12月31日前	113年12月2日	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 152,993 千元，實際執行 137,972 千元，執行率為 90.18%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.增建消防戰技館、仿土石流災害搶救訓練場、搜救犬訓練場、仿消防分隊暨多功能訓練場、戶外教室、綜合訓練場-仿石化災害廠房事故訓練場、毒化災訓練館暨資材調度中心、水污染與污染控制教學區等模擬訓練場。
- 2.工程標於 110 年 10 月 27 日決標，並於 110 年 12 月 17 日開工，工期 861 日曆天，已於 113 年 12 月 2 日完工。

## 二十四、提升山域事故救援效能 5 年中程計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)較前一年縮短長時搜尋案件率	低於14件	12件	100%
(2)較前一年縮短動員時效率	低於19.18時	3.59時	100%
(3)較前一年降低動員人次率	低於26人/次	14人/次	100%
(4)訓練合格率	達90%以上	100%	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 112,809 千元，實際執行 108,033 千元，執行率為 95.77%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.完成「補助民間推展登山留守平臺與定位設備運用案」、「山域事故原因質性

分析勞務委託案」、「搜救資訊整合勞務委託案」、「補助地方消防機關案」、「山域救援演訓案」、「代辦民間協助山域救援與諮詢經費執行案」及「專業協力團隊」等工作項目，

2.相關工作除透過專案管理進度會議管控外，另如有落後情形，均透過專案檢討會議策進，全案已順利執行完畢。

## 二十五、擴大災害警報訊息傳遞民眾服務計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)建置訊息服務平臺與無線電視臺自動跑馬功能	1家	1家	100%
(2)擴大媒體介接媒體數量	7家	8家	100%
(3)確保災防告警細胞廣播平臺與防救災訊息服務平臺服務不中斷	100%	100%	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 78,443 千元，實際執行 77,466 千元，執行率為 98.75%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.112 年至 113 年共完成訊息服務平臺與 3 家無線電視台(台視、中視及華視)自動跑馬訊息傳播機制。
- 2.完成物聯網國際標準之研究、實作示警開道器與市面物聯網裝置連結範例，並以防空警報細胞廣播訊息，啟動告警擴音器應用，作為災防告警物聯網示範區。
- 3.119 指揮派遣系統提供直覺化地圖操作介面，並加值圖資整合實用式地圖工具、提供手機版本介面，增加系統可用性，以提升政府救援量能。

## 二十六、臺美暨國際人道救援及災害管理合作交流中程計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)派遣國際救援編組參與美日及海外友邦等國之演習暨決策、協調及技術層級人員出國交流預算執行達9成	達90%以上	94.2%	100%
(2)國內辦理之國際交流及訓練預算執行達9成	達90%以上	93.3%	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 51,696 千元，實際執行 48,427 千元，執行率為 93.68%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

已完成辦理出國交流、研修及演訓 5 趟次、國家防災日大規模震災救災動員演練 1 場次、邀請國外專家來臺指導訓練 4 場次，提升防救災能力與深化臺美災害管理防救機構間之相互作業性。

## 二十七、建置臺灣民間自主緊急應變隊中程計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1) T-CERT 成立數量	80隊	90隊	100%
(2) T-CERT 管理人及種子教官訓練場次	管理人培訓課程1場次；種子教官培訓課程2場次	管理人培訓課程1場次、種子教官培訓46場次	100%

(二) 計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 89,347 千元，實際執行 52,680 千元，執行率為 58.96%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1.113 年度優先以關鍵基礎設施及港區重要企業為主，並進行基礎培訓課程(含初期火災搶救、緊急救護及輕型救援)，已完成培訓 90 隊、1,808 位隊員；培訓 T-CERT 教官計 1,517 名。

2.113 年原計畫編列全國 22 直轄市、縣(市)辦理培訓，因政策變更，僅 15 縣市參與計畫，致影響預算執行率；114 年度已規劃全國 22 直轄市、縣(市)均參與計畫執行。

## 二十八、韌性臺灣－強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)辦理2期機能型義消專業訓練	490人	659人	100%
(2)辦理既有機能型義消進階訓練及演習	1,765人	1,835人	100%
(3)辦理 BLS 基本救命術訓練	4,200人	5,051人	100%

(二) 計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 119,272 千元，實際執行 115,272 千元，執行率為 96.65%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1.補助各消防機關(構)購置義消消防衣帽鞋 747 套，空氣呼吸器組件 689 組、個人急救包(含止血帶)4,279 組、救災裝備器材(山域、水域、救護、無人機等機能型義消 633 項。

2.辦理義消專業及進階訓練計 2,494 人，基本救命術計 5,051 人。

## 二十九、精進國際人道救援能力暨緊急應變救災裝備器材物資倉儲中程計畫

### (一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)盤點中部區域重型搜救隊人員證照	1式	1式	100%
(2)辦理中部區域重型搜救隊團體救援裝備採購作業	4式	2式	50%
(3)中部區域救災倉儲新建工程委託規劃設計監造勞務採購案	1式	0.8式	80%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 63,506 千元，實際執行 30,985 千元，執行率為 48.79%。

### (三)重要執行情形及檢討策進作為：

救援裝備、管理及後勤裝備器材採購案因廠商無法如期交貨以及辦理複驗不合格等，已辦理 113 年預算保留，儘速趕辦；另成立專案小組加強管考與督辦，同時促請廠商儘速交貨，俾利辦理驗收及核銷事宜。

## 三十、資通訊設備多重異地備援備份中程計畫

### (一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)委託規劃設計監造暨專業協力團隊服務發包	100%	100%	100%
(2) 規劃設計	100%	100%	100%
(3) 建置案發包	100%	100%	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 208,786 千元，實際執行 204,796 千元，執行率為 98.09%。

### (三)重要執行情形及檢討策進作為：

本案委託規劃設計監造暨專業協力團隊已完成發包，並由設計團隊著手計畫之工作項目規劃工作；計畫主建置案已由設計團隊規劃完畢並決標完成，監造團隊亦積極配合得標廠商執行；建置案得標廠商已交付113年應交付項目，後續依契約規定落實履約管理。

### 三十一、建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)委託規劃設計暨專業協力團隊	20%	20%	100%
(2)教育訓(演)練及國際合作	5場	5場	100%
(3)教育訓(演)練及國際合作女性比例	34%	16%	47%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 34,826 千元，實際執行 12,190 千元，執行率為 35%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.因委託規劃設計相關文件審查作業時間較長，已辦理 113 年經費保留，並成立專案小組加強管考與督辦。
- 2.教育訓練部分，經統計參訓男女比例為 16%，未達原訂目標值，係因消防及相關調訓機關男女比例較為失衡，後續將持續請各參訓機關積極指派女性同仁參訓，提高女性參訓比例。

### 三十二、AI 智慧搜救派遣系統中程計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)運用系統整合串接不同指揮鏈之運作	1 式	1 式	100%
(2)導入 AI 學習功能輔助派遣決策	1 式	1 式	100%
(3)以跨機關即時資訊分享取代人工作業	1 式	1 式	100%
(4)運用新一代科技降低搜救現場狀況迷霧	1 式	1 式	100%
(5)建構準軍規之搜救作業現場管理體系並強化系統持續運作與耐災韌性	1 式	1 式	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 55,950 千元，實際執行 55,807 千元，執行率為 99.74%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：本計畫建構行政院國家搜救指揮中心 AI 智慧

搜救指管平臺，以串聯各搜救任務編組機關搜救資源，提升跨機關搜救任務協調與執行效能，113 年完成「國搜中心智慧搜救指管平臺系統」、「空中任務申請 E 化流程系統」、「AI 智慧搜救決策輔助系統」、「水域事故救援管理系統」、「系統持續運作與耐災韌性系統」等建置籌備工作，另辦理相關訓練，計 280 人次參加。

### 三十三、移民署南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程中長程計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)完成復工前置作業(含申報建管開工、審核通過符合「大眾捷運兩側禁建限建辦法」、變更設計、工程復工等作業)	70%	70%	100%
(2)完成微型樁及保護樁地質改良工程	5%	5%	100%
(3)完成連續壁工程	10%	10%	100%
(4)完成預壘樁與攪拌樁工程、完成地基地開挖及檔土支撐及開始辦理地下筏基結構工程。	15%	15%	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 178,533 千元，實際執行 108,660 千元，執行率為 60.86%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.本案受營建物價飆漲、缺工缺料等因素，110 年至 112 年間歷經 6 次流標，經積極檢討，工程案始於 112 年 8 月 14 日決標；因基地位於捷運限建區，經高雄市政府於 113 年 3 月 13 日審核相關法定文件通過後，於 113 年 4 月 10 日正式動工。為加強預算控制及調整工期，113 年度辦理第 3 次修正計畫時，一併規劃暫緩編列 114 年度預算。
- 2.113 年度已完成地質改良及地下室開挖等工項，並施作地下結構體工程(筏式結構)，將持續會同代辦機關（國土管理署）協助排除各項施工困境，確保工程及經費如質如期執行。

### 三十四、建構新世代國境查驗服務計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)查驗工作站設備可用率	99.95%	100%	100%
(2)自動查驗通關系統可用率	99.90%	100%	100%

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(3)自動查驗通關系統國人使用率	75%	71.15%	94.87%
(4)自動查驗通關系統外國人出境通關使用率	65%	54.23%	83.43%
(5)網通設備可用率	99.95%	99.99%	100%
(6)資訊安全防護平臺服務可用率	99.10%	100%	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 266,915 千元，實際執行 266,652 千元，執行率為 99.9%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.完成查驗工作站及移動查驗工作站 228 套設備更新、桃園國際機場第四代自動查驗通關系統（下稱 e-Gate）42 座建置、桃園國際機場及高雄國際機場等網路交換器 63 臺設備更新、資訊安全平臺之系統資安健診、通過 ISO 27001:2022 轉版驗證及資安軟硬體授權更新等作業，以及完成專案規劃及監審作業，協助上開工作項目執行順遂。
- 2.未達目標之 e-Gate 國人使用率 71.75%（未達 75%）及 e-Gate 外國人出境通關使用率 54.23%（未達 65%）等項目，係因施工期間須封閉部分第一代自動通關閘道，可使用閘道減少所致，故影響使用率：為維持旅客通關效率及尖峰時段旅客人潮，移民署加派支援人力引導旅客至人工查驗櫃檯通關，縮短旅客通關等候時間，未來第四代 e-Gate 陸續完成建置後，上開 2 項使用率將逐步提高。

### 三十五、旅客訂位及行程分析系統第 2 期建置計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)評估與優化已完成之安全警示規則，提升國境安防	9 項	9 項	100%
(2)入出境我國之航空旅客訂位資料介接比例	95%	97%	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 34,000 千元，實際執行 34,000 千元，執行率為 100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.持續開發危害國境安全之分析或預警規則，累計完成「多國籍陸人預警」、「延遲未歸國人查詢預警」、「旅客滯臺風險」、「頻密來臺旅客風險」、「過境人蛇偷渡風險」、「異常過境陸人風險」等 6 項規則開發作業，並完成盤點既有之 9 項安全警示規則，同時導入旅客綜合風險評估。

- 2.完成 106 至 113 年旅客多重證件資料盤點，其中疑似多重證件旅客之案件數，申請案計 22 萬 8,041 件，入出境案計 333 萬 3,155 件，將持續分析驗證其正確性。
- 3.完成 56 家航空公司之旅客訂位資料介接，占入出境我國旅客之 97%。
- 4.後續將依實務偵查經驗，持續開發、評估及優化旅客風險規則，建立更多元之可疑旅客分析方式，以輔助查察高風險旅客，保障國境安全。

### 三十六、污水下水道第六期建設計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)公共污水下水道用戶接管數	13萬戶以上	15萬5,769戶	100%
(2)污水下水道永續營運管理體系	完成 15 處污水處理廠線上監測並介接	15 處	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 14,226,470 千元，實際執行 14,226,470 千元，執行率為 100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 113年度全國用戶接管普及率為42.82%，污水處理率為70.98%，新增公共污水下水道用戶接管數15萬5,769戶；另全國公共污水下水道用戶接管達405萬6,395戶，有助於振興國內經濟，改善居住環境衛生。
2. 113年度計完成15處污水處理廠即時監測資料介接至本部污水下水道雲端管理雲，累計已完成50處污水處理廠即時監測資料介接，彙整污水收集與處理之各類數據之採擷、統計分析以及大數據之智慧運算，有效掌控污水下水道營運管理之關鍵問題並提供解決對策，確保污水下水道最佳化運作。

### 三十七、社會住宅興辦計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)推動直接興建社會住宅	達 12 萬戶(含)以上	11 萬 9,552 戶	99.6%
(2)推動社會住宅包租代管	達 8 萬戶(含)以上	8 萬 3,151 戶	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 10,787,336 千元（興辦社會住宅計畫 6,716,886 千元、社會住宅包租代管計畫 4,070,450 千元），實際執行 9,495,230 千元（興辦社會住宅計畫 6,042,292 千元、社會住宅包租代管計畫 3,452,938 千元），執行率為 88%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 截至113年底止，直接興建社會住宅達11萬9,552戶，社會住宅包租代管達8萬3,151戶。
2. 直接興建社會住宅案件進度落後原因，包含因基地狹小、缺工缺料及地方政府缺乏經費等因素，造成廠商投標意願低落，本部提出招標條件調整、預先評估、風險管控改善等措施，加速推動興辦社宅進度。
3. 包租代管是委託民間租賃業者將私人住宅做社會住宅使用，具有數量充足、隨到隨辦及因地制宜之特性，透過租賃業者專業服務，解決出租房屋經常碰到之租賃問題；112年起推動之「社會住宅包租代管第4期計畫」，長者及身障者可將私宅加入計畫，並跨直轄市、縣（市）換居至包租代管計畫之電梯大樓或低樓層公寓，或依地方政府規定入住政府興建之社會住宅，提升居住品質，截至113年底累計媒合19件。將持續與公私立協力辦理教育訓練講座及研習活動，提升包租代管業者相關知能，增加業者服務品質及房客居住穩定性。

### 三十八、全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
核定補助地方政府辦理重建計畫件數	250 件	474 件	100%

(二)計畫預算執行情形：補助地方辦理重建計畫 113 年度預算編列 20,000 千元，實際核定 28,440 千元，執行率為 100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 國土管理署於113年9月20日及21日與財訊雙週刊合辦「2024危老都更研討會暨博覽會」活動，2日現場擺設攤位供民眾諮詢，加強宣導危老重建政策。
2. 為確保初步評估報告書結果之正確性，國土管理署辦理10場都市危險及老舊建築物耐震能力初步評估案件檢查會議。
3. 持續鼓勵潛在危險及老舊建築物，進行結構安全性能初步評估，促進民眾申辦耐震能力評估意願，並督促各地方政府宣導該項政策，追蹤其執行情形。

### 三十九、都市更新發展計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)透過各項會議確實督導地方政府辦理公辦及民辦都市更新	達 25 場以上	28 場	100%
(2)輔導都市更新案件數	達 40 件以上	80 件	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 134,925 千元，實際執行 102,394 千元，執行率為 75.89%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 113年11月13日修正公布「都市更新條例第」65條，放寬實施容積管制前已申請建造執照之合法建築物，得適用原建築容積獎勵項目及獎勵上限，加速都市更新整合，預計全國約27萬戶受惠。
2. 都市更新先期規劃常受限於土地權屬機關整合、都市計畫變更、民眾陳情及文資認定等議題，致需延長計畫期程，影響經費執行情形，國土管理署將持續督促各地方政府加速辦理，並不定期召開會議檢討，以利工程順利推動。

#### 四十、城鎮風貌及創生環境營造計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
預算執行情形	預算執行數 90%至 100%	91.61%	100%

(二)計畫預算執行情形：113 年預算編列 2,118,500 千元，實際執行 1,940,727 千元，執行率為 91.61%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 截至113年12月底止，已核定競爭型計畫25案及政策型計畫201案，競爭型及政策型計畫均已完成發包，刻正辦理工程施作中，陸續於114年12月底前完成20處計畫亮點，營造友善具特色之魅力小鎮，促進城鎮再生，引領青年回流。
2. 後續審查地方提案計畫時，均持續秉持「簡單自然、好使用、好維護、好管理」及未來淨零碳排政策之原則，提高前瞻基礎建設執行效益，減少後續地方政府維護及管理成本。

#### 四十一、300 億元中央擴大租金補貼專案計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
113年租金補貼	達50萬6,000戶(含)以上	100萬4,974戶	100%

(二)計畫預算執行情形：113 年度預算編列 29,852,367 千元，實際執行 27,580,205 千元，執行率為 92.39%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 自111年7月起推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，提供至少50萬戶租屋家庭減輕生活負擔，並提供初入社會單身青年、新婚、育有未成年子女(含胎兒)、社會經濟弱勢家庭加碼租金補貼。
2. 113年租金補貼核定補助100萬4,974戶；後續除擴大辦理租金補貼專案計畫外，

亦將持續推動公益出租人、包租代管及房東稅賦減免等配套措施，穩健落實居住正義。

#### 四十二、公共服務據點整備—公有危險建築補強重建

##### (一)計畫目標及達成情形

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)各目的事業主管機關補助之公有建築物詳細評估達成情形	達 40 件	56 件	100%
(2)各目的事業主管機關補助之公有建築物耐震補強達成情形	達 93 件	125 件	100%
(3)各目的事業主管機關補助之公有建築物拆除重建或新建達成情形	達 11 件	20 件	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 3,561,650 千元，實際執行 2,223,024 千元，執行率為 62.42%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 113年度各中央目的事業主管機關核定如下：環境部核定1件補強工程；財政部賦稅署核定3件補強工程；勞動部核定1件補強工程；教育部終身教育司核定33件補強工程；經濟部商業發展署核定10件補強工程；衛生福利部社會及家庭署核定4件補強工程；衛生福利部國民健康署核定11件補強工程；衛生福利部社工司核定25件耐震詳評、20件補強工程；地政司核定2件補強工程；戶政司核定4件補強工程；民政司核定8件耐震詳評、10件補強工程、12件拆除重建；警政署核定23件耐震詳評、26件補強工程、7件拆除重建；消防署核定1件補強工程、1件拆除重建。
2. 針對本計畫執行落後之情形，除每月定期召開公共建設推動會報，逐案檢討落後案件執行情形及因應對策外，亦邀請執行進度落後之機關與會說明，並辦理實地訪查，提供改善建議；另針對多次流標案件，提報至行政院公共工程委員會檢討會議，全盤檢視工程招標文件，透過專家指導策略，協助供解決困難落後案件。

#### 四十三、公共服務據點整備—公有危險建築補強重建—內政部及所屬

##### (一)計畫目標及達成情形

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
各目的事業主管機關補助之公有建築物耐震補強達成情形	1 件	1 件	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 34,075 千元，實際執行 34,075 千元，執行率為 100%。

(三)重要執行情形：

1. 本計畫以提升基層公有建築物之耐震能力，確保地震災害發生後，持續發揮公有建築物（如救災機關、避難收容場所等）之機能，落實災防準備，減輕地震災害損失，降低災後復建成本。
2. 113年度計辦理本部國土管理署北區都市基礎工程分署耐震補強案件1案。

#### 四十四、兒童遊戲場環境設施改善計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
補助地方完善兒童遊戲場安全及數量	343案	343案	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度行政院以統籌稅款編列 1,000,000 千元，實際核定各直轄市、縣（市）協助款為 1,013,056 千元，執行率超過 100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 辦理「兒童遊戲場環境設施改善計畫」，協助地方政府改善、重建兒童遊戲場及周遭無障礙設施設備環境建置，計核定343案。
2. 每月召開進度會議，督辦執行情形及協助地方政府發包及執行。

#### 四十五、白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興辦計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)白匏湖生態園區	1案	1案	100%
(2)聯繫平臺及推動辦公室	1案	1案	100%
(3)基盤建設開發及規劃評估	1案	1案	100%
(4)第2聯外道路連接基地隧道	1案	1案	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 72,756 千元，實際執行 67,712 千元，執行率為 93.07%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 已召開聯繫平臺3次會議，另推動辦公室委託專業服務案於113年7月1日與廠商辦理簽約；訂定「內政部捐助國家住宅及都市更新中心辦理白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫經費作業要點」，由國家住宅及都市更新中心辦理本工項之規劃設計及監造。
2. 持續透過聯繫平臺、工程技術會議及推動辦公室，掌握各項作業期程。

#### 四十六、提升道路品質計畫 2.0

(一) 計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
補助地方政府計畫案件數	超過100件	226件	100%

(二) 計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列併 112 年度保留經費計 4,096,932 千元，實際執行 4,033,556 千元，執行率為 98.45%。

(三) 重要執行情形及檢討策進作為：

1. 截至113年12月底止，無障礙空間連續串接長度達55公里，綠化面積達8,000平方公尺，公共通行路障排除改善123處，提升道路品質長度90公里，辦理人本交通教育宣導7場次。
2. 為提升工程品質，本計畫於113年度辦理30次規劃設計審查會議、116項工程品質抽查督導。計畫執行至今，地方政府提案踴躍，僅優良案件能獲得補助，於此良性競爭下，有助提升全國道路服務水準，同時導入道路以人為本之新思維。

#### 四十七、國家生技研究園區聯外道路

(一) 計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
隧道仰拱襯砌施作長度	716公尺	716公尺	100%

(二) 計畫預算執行情形：本計畫 113 年預算編列 440,386 千元，實際執行 440,386 千元，執行率為 100%。

(三) 重要執行情形及檢討策進作為：

1. 本案已取得工區內全數用地，完成用地取得作業，並發放相關補償金；截至113年底，工程進度達約60.02%。
2. 於113年8月及10月辦理2次召開執行進度會議，控管計畫各階段執行期程及補助款支用情形；另依規定每月填報行政院政府計畫管理資訊網，以利檢討各階段執行情形。

#### 四十八、生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）

(一) 計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1) 路面寬8公尺以上道路(修復、重建或新建)	12公里(含)以上	12公里	100%
(2) 補助地方政府計畫案件數	10件(含)以上	25件	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 7,772,895 千元，實際執行 7,688,031 千元，執行率為 98.9%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 113年度辦理興闢市區道路路面寬8公尺以上道路之新興及延續性工程，共計 100案。
2. 為使本計畫推動順利，本部於112年7月18日函知各地方政府及各區工程處113年度擬辦理項目，提前辦理用地取得及規劃設計前置作業，明訂各案管控進度，俾針對落後情形，採取因應措施；另定期召開進度檢討會議，確認執行情形。

#### 四十九、永續提升人行安全計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
補助地方政府辦理路口及校園改善	700案	734案	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 795,454 千元，實際執行 788,011 千元，執行率為 99.06%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 定期召開執行進度會議，控管各階段核定案件期程，113年度召開4次執行進度檢討會議。
2. 113年度改善成果，增設64處庇護島、擴大路口人行道及安全停等空間348處、增設行人專用號誌301處及優化路口照明133處，藉由路口安全措施之推動，引導安全用路行為及提升行人安全保障。

#### 五十、校園周邊暨行車安全道路改善計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
協助校園周邊暨路口改善	812處	655處	80.66%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 4,493,465 千元，實際執行 4,332,739 千元，執行率為 96.42%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 本計畫主要以「維護校園周邊及校內道路安全，保障學生通勤安全」、「維護路口安全，減少生命財產損失」為推動執行目標。
2. 本計畫於113年3月、5月、8月及11月分別召開4次北區、中區、南區落後案件進度檢討會，因計畫期程較短且地方政府提案期程較晚，致進度落後，後續針對未完成案件逐案協調，督辦地方政府加速執行。

## 五十一、均衡城鄉道路改善計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
改善道路品質長度	120公里	120公里	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 1,000,000 千元，實際執行 946,874 千元，執行率為 94.68%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 於113年3月5日訂定「均衡城鄉村里道路改善計畫執行要點」，確認與交通部計畫範圍之分工，新增市區排水及綠地公園為改善項目。
2. 113年6月21日完成各縣市政府提案核定，道路類核定案件數206案、市區排水類核定案件數15案、公園綠地核定案件數30案，共計核定251案。定期邀集各執行單位召開執行進度檢討會議，各地方政府、鄉鎮市區公所如遇有執行上困難或進度落後事項，於會中提出討論。

## 五十二、公共污水處理廠再生水推動計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
辦理再生水工程招商/標及執行作業	完成 6 案（高雄鳳山、高雄臨海、臺南永康、臺南安平、桃園桃北及臺中水湳）	完成 6 案（高雄鳳山、高雄臨海、臺南永康、臺南安平、桃園桃北及臺中水湳）	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 4,352,378 千元，實際執行 4,352,378 千元，執行率為 100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

1. 高雄鳳山、高雄臨海、臺南永康、臺南安平、桃園桃北及臺中水湳等6案已供水，分別為每日5.02萬噸、3.3萬噸、1.55萬噸、3.75萬噸、1.8萬噸及1萬噸，總供水量可達每日16.42萬噸。
2. 配合行政院6大區域發展計畫，具供應再生水條件之廠域及污水量已漸趨飽和，除持續加速相關污水下水道系統用戶接管進度外，亦以鄰近區位評估替代履行換水（仁德案模式），或大系統管網上游取水（臨海案及楠梓案模式）等策略，並輔以管網水質水量確保相關措施，擴增整體可供應水量潛能。

## 五十三、都市總合治水建設計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)治水調適策略	完成都市總合治水創新防災管理規劃 6 件	6 件	100%

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(2)防災精進作為	完成都市水情監測站數 460 站	466 站	100%

(二)計畫預算執行情形:本計畫 113 年度預算編列 350,000 千元,實際執行 339,550 千元,執行率為 97.01%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為:

1. 委託直轄市及縣(市)政府辦理建置智慧警戒系統及都市水情監測計畫共計 20 件,並陸續建置水情監測站,搭配資訊公開與資源分享,透過大數據科學分析,提升地方防災量能。
2. 完成建立強降雨之災防預警機制,提高系統正確率;另現階段全國已裝設 946 處人孔位置水位監測站,除透過即時回傳水位提供防災監控,預期可提升 109 區都市計畫區之溢淹預警資訊;另針對易受潮位影響之 13 個鄉鎮市區,亦完成潮位預警機制建立,並於災中提供潮位溢淹示警。
3. 藉由本計畫協助地方政府辦理都市水情智慧警戒系統,發展全國科技防災應用,提升城市韌性。

#### 五十四、國家公園中程計畫

(一)計畫目標及達成情形:

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)辦理業務講習會、教育訓練人數(教育宣導、研習觀摩)	達 500 人次以上	7 萬 6,435 人次	100%
(2)辦理受益或服務對象人數	達 5 萬人次(含)以上	37 萬 3,305 人次	100%

(二)計畫預算執行情形:本計畫 113 年度預算編列 2,255,080 千元,實際執行 2,214,909 千元,執行率為 98.22%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為:

1. 推動國家公園淨零排放,執行「國家公園碳管理計畫」,掌握組織碳排並盤點園區自然碳匯圖資,113 年辦理國家公園管理處溫室氣體排放源鑑別及排放量估算,建立碳排放盤查規範。
2. 為引導民眾落實低碳新生活,於 113 年暑期結合社區民眾、學者、遊客及企業辦理淨灘淨海 4 場次、外來種移除 3 場次、棲地植生復育 5 場次、生態保育監測、生物多樣性活動及講座 66 場次等生物多樣性棲地維護行動。
3. 以國家公園及濕地為核心推動「國家公園指標物種保育復育計畫」,以開拓多元合作方式推動「國家公園、濕地及海岸 ESG 永續管理策略研究案」,從物種保育、棲地維護與環境永續等面向媒合企業 ESG 精神,推動公私協力機制與合作夥伴;並設定保護區外有效保育地,俾維持生物多樣性。

4.因應 0403 花蓮強震，研擬「太魯閣國家公園 0403 地震災後復建計畫」，經行政院 113 年 12 月 12 日核定，以分期、分區(分階段)辦理，第 1 階段(113 年)「緊急搶修」、第 2 階段(114-115 年)「設施防護安全與科技防災強化」及第 3 階段(116-120 年)「提升遊憩安全及品質相關措施」，採逐步開放策略；截至 113 年 12 月底止，已完成太魯閣、長春祠等遊憩區工程設計及發包作業，局部開放部分安全區域(含遊客中心、停車場及周邊步道)，後續依期程辦理復原開放工作。

## 五十五、教學訓輔

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)完成機械設備採購	3項	3項	100%
(2)完成校務系統等資訊軟體設備採購	3項	3項	100%
(3)完成鑑識科技進階發展計畫需求設備採購	2項	2項	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫113年度預算編列22,801千元，實際執行22,801千元，執行率為100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.113 年已完成採購各項機械設備，汰換資訊網路軟硬體，辦理鑑識科技進階計畫，除提高行政效率及安全防護等級，並持續強化警察教育及學術研究能量。
- 2.後續賡續辦理最新鑑識儀器、設備採購，以提升師生刑案偵查與鑑識能力，擴大對實務機關之服務，同時提升鑑識偵防及司法追訴效能。

## 五十六、因應新型態犯罪提升教學量能計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)完成設備購置6項	6項	6項	100%
(2)完成舉辦科偵專業研討會	10場	12場	100%
(3)完成強化國際科偵專業交流	2案	2案	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫113年度預算編列123,967千元，實際執行123,967千元，執行率為100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.113 年已完成建置數位鑑識專業教室及相關設備、建置智慧型數位鑑識整合教學平台、新增加密貨幣 AI 犯罪金流追蹤、監控分析系統及舉辦相關科技偵查、智慧警政專題演講等，強化警校師生科技雲端蒐證專業素養，得以應對新興科技犯罪挑戰。
- 2.本案為 3 年期(113 至 115 年)中程個案計畫，後續將派員赴國外研習科技偵防新知，強化科技偵查教學研究，培養相關專業人才，厚植科技執法能量。

**五十七、補助公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範計畫**

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)公有既有建築能效改善	15案	35案	100%
(2)公有建築公共緊急避難空間能效改善	15案	15案	100%
(3) 建立能源管理系統	30案	35案	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫113年度預算編列473,000千元，實際執行473,000千元，執行率為100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.完成 113 年度補助中央及地方公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範 35 案；完成淨零建築跨領域產業交流、標竿案例觀摩參訪、技術講習與諮詢座談會等 16 場次，新聞露出 108 則，點閱數合計超過 6 萬次。
- 2.累計完成中央及地方政府公有既有建築物能效填報 1 萬 7,555 件；完成 114 年度中央機關公有既有建築物改善建築能效補助先期作業，計有 75 個機關提出共 173 案申請，計核定補助 24 案。

**五十八、我國推動淨零建築與應用推廣計畫**

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)完成新建及既有能效評估及標示	40案	72案	100%
(2)建構淨零建築產學研合作發展平台培育跨領域人才	3,200人	3,415人	100%
(3) 研議及推廣建築智慧節	4項	4項	100%

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
能、建築循環經濟、建築延壽、預鑄構造、耐震及建築碳揭露等減碳工法			
(4) 研議及推廣木竹構造等建築減碳工法	2項	2項	100%
(5) 淨零建築展示推廣與拓展產業國際化	3項	3項	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫113年度預算編列101,000千元，實際執行101,000千元，執行率為100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.參與第二屆「2050 淨零城市展」展出本部淨零相關政策成果，並邀集淨零建築相關產業者共同參展；推動建築能效評估及標示制度，截至113年底，國內獲得新建及既有建築物能效標示已有98案。
- 2.辦理首屆低碳（低蘊含碳）建築標示授證典禮，授證表揚9件取得最高等級低碳建築（第1+級）案件；辦理「近零碳建築授證典禮暨論壇」1場次，授證表揚2件取得最高等級淨零建築及9件取得近零碳建築（第1級）案例。

#### 五十九、內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1)假設工程施作達95%	113年3月31日前	113年3月25日	100%
(2)地質改良工程進度達30%	113年6月30日前	113年6月18日	100%
(3)全面完成地質改良	113年9月30日前	113年9月26日	100%
(4)建築物地下結構工程施作完成	113年12月31日前	113年12月27日	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫113年度預算編列併112年度保留經費計658,778千元，實際執行389,726千元，年度預算執行59.16%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：本案執行期程為109年至117年止；本工程歷經6次公告招標，始於112年3月決標，較原計畫進度延後8個月決標，另開工後，配合軍方提出變更設計需求，致影響整體工程進度及預算執行。113年度已積極辦理可施作工項、適度增加工作面與鳩工，考量預算執行率及廠商權益，修減114年度預算2億元，並經代辦機關協調與施工廠商變更契約工程預付款支付條件，以利年度預算執行順遂，後續將持續趕辦。

## 六十、地籍圖重測延續計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
辦理地籍圖重測筆數	辦理地籍圖重測筆數 12萬11筆	完成地籍圖重測筆數 12萬2,009筆	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫113年度預算編列282,131千元，實際執行276,280千元，執行率為97.93%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.完成新北市等17個直轄市、縣(市)計12萬2,009筆(含臺南市及彰化縣自籌經費辦理3,225筆)土地之地籍圖重測工作，另一併清理後完成新登記土地6,116筆(含臺南市及彰化縣自籌經費辦理147筆)。
- 2.完成379人次重測人員專業教育訓練，使得各直轄市、縣(市)政府及內政部國土測繪中心辦理地籍圖重測作業人員熟悉各作業系統及相關規定。
- 3.完成重測作業宣導會計82場次，可加強宣導地籍圖重測之目的及相關規定，俾利土地所有權人了解相關作業程序。
- 4.舉辦113年度重測擴大會報，討論提案計10案及臨時提案1案，經與會人員共同研討後，均獲致共識，結論分送各直轄市及縣(市)政府轉知所屬遵照辦理。
- 5.召開「114年度地籍圖重測地區審定會議」，完成114年度重測辦理地區審定作業，就各直轄市、縣(市)政府提報辦理地區逐一審定，會議圓滿順利。

## 六十一、多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫

(一)計畫目標及達成情形：

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1) 辦理一千分之一地形圖測製	2萬9,870公頃	2萬9,870公頃	100%
(2) 辦理三維網格模型建置	2萬8,970公頃	2萬8,970公頃	100%
(3) 辦理LOD2建物模型(屋頂結構)建置	2,897公頃	3,197公頃	100%
(4) 辦理LOD3建物模型	182棟	182棟	100%
(5) 辦理113航拍取像及控制測量	3萬8,400公頃	4萬3,410公頃	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫113年度預算編列303,814千元，實際執行299,822千元，執行率為98.69%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.已完成測製桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、宜蘭縣及澎湖縣等 14 直轄市、縣(市)共計 51 個都市計畫區，共 2 萬 8,970 公頃一千分之一地形圖及三維網格模型、3,197 公頃 LOD2 建物模型屋頂結構及 182 棟 LOD3 建物模型。
- 2.另完成測製桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、宜蘭縣及花蓮縣等 14 直轄市、縣(市)共計 45 個地區，共 4 萬 3,410 公頃航拍取項及控制測量作業。

## 六十二、土地重劃之規劃設計監工業務

(一)計畫目標及達成情形

指標名稱(A)	年度目標值(B)	實際值(C)	達成率(C/B)
(1) 完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業	16區	16區	100%
(2) 辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導	14次	27次	100%
(3) 完成高鐵屏東車站特定區區段徵收公共工程暨新北市樹林區佳園市地重劃工程委託設計及監造技術服務勞務採購案決標	1案	1案	100%
(4) 完成農地重劃區農水路工程設計作業	2區	2區	100%
(5) 完成土城司法園區區段徵收公共工程開工	1區	1區	100%
(6) 完成高鐵屏東車站特定區區段徵收公共工程地形測量及生態檢核作業	1區	1區	100%

(二)計畫預算執行情形：本計畫 113 年度預算編列 7,853 千元，實際執行 7,853 千元，執行率為 100%。

(三)重要執行情形及檢討策進作為：

- 1.本計畫 113 年度目標均如期如質達成，且土地重劃工程處經辦工區，經各級施工查核小組查核成績甲等比例達 100%，落實工程品質管控。

- 2.另「早期農地重劃區農水路更新改善工程」推動工程節能減碳設計，積極推廣綠色材料與工法等創新作為；「各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導」依據年度執行情形撰寫分析報告，提供地方政府辦理土地開發工程督導、查核時參考運用。

## 伍、年度目標推動成果具體事蹟

### 一、維護社會安定，強化國家安全：

- (一)刑案統計革新制度：為落實勤業務減(簡)化，以大數據與科技時代接軌，將過往刑案統計需人工填輸產生數據，改為系統自動產出，並自113年9月1日起將「受理報案e化管理平臺」與「刑案紀錄處理系統」(下稱紀錄表系統)介接與整合，使刑案統計數據貼近治安現況。
- (二)防制各類犯罪發生：113年全般刑案發生35萬7,318件，破獲25萬8,517件，破獲率72.35%。其中暴力犯罪及竊盜犯罪，囿於113年9月實施刑案紀錄表新制，致統計基準與往年不同，爰無同期數據比較。至全般治安狀況分述如下：
  - 1.迅速偵破暴力犯罪：113年暴力犯罪發生343件，破獲331件，破獲率96.5%。
  - 2.積極檢肅竊盜犯罪：113年竊盜犯罪發生4萬7,615件，破獲3萬5,639件，破獲率74.85%。
  - 3.強力打擊詐欺犯罪：113年詐欺犯罪發生10萬1,122件，較112年同期增加6萬6,938件(+195.82%)；破獲5萬2,495件，較112年同期增加2萬8件(+61.59%)；破獲率51.91%，較112年同期減少43.12個百分點。
  - 4.加強防制毒品危害：113年偵破毒品案件3萬3,363件、3萬4,897人，查獲毒品總淨重9,447.42公斤；較112年偵破案件減少596件(-1.76%)、查獲人數減少858人(-2.40%)，查獲毒品總淨重減少3,303.08公斤(-25.91%)。
  - 5.掃蕩非法槍彈：113年計查獲各式非法槍枝1,176枝，較112年增加245枝(+26.32%)；其中制式槍枝135枝，較112年增加79枝(+141.07%)、非制式槍枝935枝，較112年增加181枝(+24.01%)、空氣槍枝106枝，較112年減少15枝(-12.4%)；另查獲各式子彈1萬3,088顆，較112年減少1萬4,465顆(-52.50%)。
  - 6.檢肅幫派犯罪：113年查緝幫派犯罪組織726個、犯嫌5,077人並查扣不法利得達107億7,779萬餘元，較112年同期增加犯罪組織20個(+2.8%)、犯嫌155人(+3.1%)，查扣不法利得增加87億6,773萬餘元(+436.2%)；113年聯合臺灣高等檢察署發動共6次全國同步掃黑行動，總計動員警力6萬2,062人，掃蕩臨檢包含幫派組合圍事經營與經常活動處所共計1萬6,566處，執行「治平專

案」檢肅目標到案520人、手下成員2,613人，合計3,133人，查獲幫派犯罪組織及成員數為歷年之最。

(三)加強防制詐欺犯罪：

1.執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」

(1)推動各項防詐作為，精進強化「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，以達「減少接觸、減少誤信、減少損害」3減目標，113年執行成效分述如下：

A.查找潛在被害人4萬3,627件、攔阻2.4億元；通報1萬973組預警帳戶、攔阻1億元；通報境內（外）異常帳戶2,998筆、攔阻2億元；鷹眼專案主動偵測管制4萬8,154戶、攔阻8.2億元；金融機構與超商攔阻1萬8,803件，攔阻金額達129.89億元。

B.執行涉詐門號停斷話5,618通、涉詐網域封阻4萬3,484組、攔阻770萬8,395門境外來電、通報停權8,013組涉詐 LINE 帳號、移除13萬5,112則在網路廣告平臺刊登（例如 Meta、Google 等）之涉詐廣告。

C.查獲集團性詐欺案件2,430團、2萬1,722人，查扣不法利得144億5,302萬餘元。其中包含執行4波「全國同步打擊詐欺行動專案」，置重點於打擊黑道幫派涉詐、虛擬貨幣涉詐、拘禁人頭帳戶、假投資詐欺、不法地政士及代書等案件，總計查獲2,815件、犯嫌1萬6,465人（拘捕6,059人，羈押1,859人），查扣不法利得約97億餘元。

(2)行政院於113年11月28日院會通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，以「運用 AI 防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為規劃重點，為加強數位經濟產業治理，新增「防詐」由數位發展部擔任統籌機關，共同防制詐欺。

(3)推動打詐政策專法化，113年7月31日制定公布「詐欺犯罪危害防制條例」，課予金融機構、提供虛擬資源服務之事業或人員、電信事業、網路廣告平臺業、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業等7大關鍵產業防詐義務，加重詐欺犯罪刑責，建構友善詐欺犯罪被害人保護機制等。

(4)165反詐騙諮詢專線提供諮詢服務，113年總服務量達55萬1,509件，其中總進線數42萬8,584通來電，受理網路案件12萬2,925件；另圈存攔阻5,796件，金額達3億3,669萬餘元。

## 2.公布「打詐儀錶板」

- (1)為強化民眾防詐意識並感受政府打詐成果，於113年8月31日公布「打詐儀錶板」，包括統計受理案件，編製受騙案例，宣傳防詐秘笈及展現打擊成果等4大功能。
  - (2)於113年12月1日建置「165打詐儀錶板」專網 (<https://165dashboard.tw/>)，方便民眾查詢、瀏覽所需資訊，使深刻感受自身週遭發生詐騙案件之嚴重性，進而強化防範意識，預防被害。
  - (3)打詐儀錶板內容包含全國受理數及財損數、詐騙手法（受理數）前5名、各直轄市、縣（市）政府受理數、財損數（含每十萬人口統計）、各縣市每日案例、最新詐騙案例（含內文、詐騙話術解析、防詐小撇步、詐騙公式拆解圖）、打詐成效（含查獲集團、查扣不法所得、攔阻金額、涉嫌詐騙網站阻斷數、涉嫌詐騙門號停號數、涉嫌詐騙廣告下架數），以及預防犯罪宣導影片。
  - (4)截至113年12月31日底止，瀏覽逾23萬人次，故事案例逾1.7萬則，並召開2場記者會，邀請名人與受害者分享自身案例，全民一同反詐。
- 3.警政署以「全民反詐總動員-打造防詐免疫體質」為主題，參加第7屆政府服務獎，從142個參賽單位中脫穎而出，榮獲「社會創新共融」獎，推動全國識詐（宣導教育面）工作，分析全國詐騙手法趨勢及新型態話術後，與中央各部會、地方打詐隊及民間團體協力合作，從民眾角度思考如何強化詐欺預防能力，未來將持續耕耘識詐宣導工作，深入觸及中高齡族群、加強公私合作層面及督促業者自律等，守護民眾財產安全。

## (四)維護校園安全：

- 1.防制幫派勢力介入校園，針對吸收學生入幫之首惡提報治平對象檢肅，學生參加幫派組織或不良民俗藝陣活動者，協調學校加強輔導，113年查獲學生違反「組織犯罪防制條例」計52人。
- 2.加強查緝及預防青少年犯罪，妥適規劃保護查察及偵防少年犯罪勤務，113年查獲各類型少年犯罪人數1萬1,824人，犯罪類型以詐欺案3,348人最多。

## (五)婦幼保護工作：

- 1.落實跟蹤騷擾防制法執法工作：113年各警察機關受(處)理2,809案，超過8成以上跟蹤騷擾行為經警察機關核發書面告誡後未再犯。
- 2.推動性騷擾防治工作：
  - (1)因應112年8月16日修正公布「性騷擾防治法」、「性別平等工作法」及「性別平等教育法」，本部警政署於113年3月19日修正「處理性騷擾事(案)件作業程序」。

(2)113年度各警察機關受(處)理性騷擾行政申訴案件5,768件，較112年增加488件(+9%)；113年度各警察機關受(處)理性騷擾刑事告訴案件2,773件，較112年增加109件(+4%)。

(六)維護交通秩序與行車安全：

- 1.113年取締重大交通違規386萬667件，較112年357萬9,577件，增加28萬1,090件(+7.85%)。
- 2.依據行政院「行人優先交通安全行動綱領」，要求全國各警察機關持續加強「路口不停讓行人」等4項重點項目執法。113年取締路口不停讓行人11萬179件、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開違規3萬1,748件、人行道違規(臨時)停車79萬4,016件、道路障礙7萬4,807件，共計取締101萬750件。
- 3.113年取締酒駕違規5萬5,607件，其中移送法辦3萬3,467件，與112年比較，取締件數減少1萬1,471件(-17.1%)，移送法辦件數減少6,038件(-15.28%)。
- 4.113年取締危險駕車違規8萬3,840件，查獲違反「中華民國刑法」、「社會秩序維護法」及「少年事件處理法」等相關法令並移送法辦81件、185人。

(七)外來人口管理：

- 1.為應新南向政策，移民署配合建置「東南亞國家人民來臺先行上網查核系統」(TAC)，提供持有我國或先進國家有效居留證(權)或有效簽證之東南亞旅客來臺便利措施；另為防堵違規情況，禁止曾有違法紀錄者申請，保障國人安全。
- 2.112年6月28日修正公布「入出國及移民法」，並於113年3月1日施行，提高外國人與臺灣地區無戶籍國民逾期罰鍰，並新增非法容留、藏匿或隱避，以及使外國人與臺灣地區無戶籍國民從事不符之活動或非法入出國等罰則，另為抑制移工失聯情勢，移民署除協同各國安機關加強查處，打擊非法仲介外，亦以查處實務經驗，提供政策建議予勞動部，研擬改善移工招募相關措施，降低移工失聯誘因。

(八)杜絕人口販運：

- 1.自99年起，已連續15年獲得美國國務院全球防制人口販運報告評比第1級國家；於113年8月28日及29日舉辦「2024防制人口販運國際工作坊」活動，邀請美國等11國官方、學者專家及民間組織代表討論打擊人口販運議題，強化我國與他國官方或國際性組織之連接與合作關係。
- 2.推動與相關國家簽訂有關移民事務與防制人口販運合作協定或瞭解備忘錄，共同打擊跨國境犯罪及保障移民人權，截至113年底止，已與22國政府完成簽署。

### (九)國境安全管理：

- 1.完成建置桃園國際機場第一及第二航廈共49座第四代自動查驗通關系統(e-Gate)，並自113年5月30日起用，擴大自動查驗通關服務量能；截至113年12月31日止，計156萬7,978名旅客註冊 e-Gate。
- 2.為擴大自動查驗通關服務對象，修正「申請及使用自動查驗通關作業要點」，將申請人註冊年齡自12歲以上再調降至10歲以上，身高自140公分調降至120公分，並於114年1月1日起生效，預估可受惠人數約為40萬人次；另開放無戶籍國民得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統，保障無戶籍國民便利通關權益。
- 3.113年2月29日訂定發布「入出國航班及乘員資料通報管理運用辦法」，明確規定機長、船長或運輸業者通報資料之內容、方式、管理、運用、保存年限及其他應遵行事項義務，強化跨境人流管理機制，篩濾可疑份子於境外。
- 4.為防堵意圖來臺從事與許可目的不符者入境，移民署統計並分析來臺行程異常旅客之性別、來臺次數、同行人數及在臺天數等趨勢，並結合民眾檢舉情報進行事前篩濾，加強查緝集團性來臺從事與許可目的不符之人蛇集團，並對於多次來臺且停留天數較長之旅客，加強清詢渠等來臺目的及在臺行程，113年拒絕虛偽陳述或隱瞞重要事實之外來人口入境計達1,178人，鞏固國家安全。
- 5.對於疑似遭詐騙出國前往柬埔寨、泰國、杜拜等地之國人，詢問出國目的，發放關懷小卡，並提醒提高警覺，勸阻其出國，113年宣導出境旅客計2,302人次；針對駐泰國、胡志明市、緬甸辦事處轉報之被害人，於入境查驗時進行關懷工作，113年協處計710人次。

### 二、提升防救災韌性，完備空中救援量能：

- (一)推廣防災士培訓，於113年8月2日函發「113年下半年直轄市、縣(市)政府防災士擴大培訓計畫」；於同年9月4日函發「擴大中央及地方政府防災士培訓量能精進計畫」，首創政府辦公機關防災士培訓計畫(包含中央聯合辦公大樓、立法院、考試院等)；於同年9月5日至27日辦理「進階防災士培訓試辦班」。
- (二)113年度替代役役男完成民防基礎訓練計1萬1,656人、專業訓練1萬445人；強化替代役備役召訓量能，113年辦理初級救護員(EMT-1)繼續教育訓練、治安維護組及防災救護組訓練、實彈射擊訓練及民(萬)安演習訓練，召訓人數由112年6,505人提升至5萬52人，訓練日數依訓練種類由1日提升至4日，以強化防災救護技能。

- (三)113 年度優先擇定關鍵基礎設施培訓「臺灣民間自主緊急應變隊(T-CERT)」，已完成培訓 90 隊、1,808 位第一線應變人員、並培訓 T-CERT 分科教官 1,517 名，強化災害初期應變知識、技術、編組及演練，另補助個人基礎救援裝備，提升民眾自救、自保與互助之應變能力，提升各個社群面對災害或其他緊急狀況時第一時間應變能力，並成為政府機關救災重要協力角色。
- (四)為因應逐漸提升之極端人為災害風險，確保極端情況下本部所屬消防、警察等單位任務遂行，113 年度陸續與美方專家合作，辦理跨單位聯合作業之相關課程，加強整體國家韌性。
- (五)113 年 8 月 7 日至 9 日邀請美國消防協會 (NFPA) 蒞臨消防署訓練中心實地評鑑，確認訓練中心之硬體設備、師資、課程及測考內容均符合相關規範，並核發符合 NFPA 訓練標準國際認證之訓練機構。
- (六)辦理 113 年 4 月 3 日花蓮災救援工作，累計出動國防部、本部(警、消、空勤)、交通部等單位共救災人力 1 萬 2,311 人次、各式車輛機具 1,051 車次，航空器 29 架次、無人機 5 架次，載運救災人員 127 人，運送災民 167 人，物資運補 3,176 公斤。
- (七)因應 113 年 5 月 26 日新竹市晴空匯大樓火災事件，消防署責成各消防機關於 113 年 9 月 30 日前清查轄內 16 層以上或高度 50 公尺以上集合住宅，經彙整各消防機關函報情形，集合住宅總計列管 2,918 家、合格 2,414 家，非集合住宅總計列管 1,271 家、合格 1,034 家，將持續督導各地方政府落實高層建築物辦理公共安全檢查與消防安全設備檢修相關業務。
- (八)113 年 11 月辦理「跨機關山域救援訓練及演練」計 64 人次參與，廣邀民間及地方政府實際從事山域救援訓練教學專才參與「山域事故救援師資班訓練」，計 34 人順利結業；邀請美國山岳救援協會派員及國內山域管理機關、教育單位及民眾參與 113 年「全國山域事故救援對策研討會及山域安全巡迴講習」計 355 人次參與及臉書直播觀看 2,546 人次，同時透過年度「山域事故原因質性分析研究」發布，提供教育及山域管理機關策進參考。
- (九)113 年 8 月辦理「113 年車禍救援挑戰賽」活動，賽事邀請各級消防機關消防人員及國外救援單位或團體派員組隊參賽，共有 11 個縣市消防機關組隊報名參賽，另日本也匯集當地各消防機關好手組隊前來參賽交流，共計 12 支隊伍同場較勁。
- (十)113 年 9 月 18 日辦理 921 地震 25 周年災害防救暨人道救援國際研討會，邀請 9 國及 18 在臺館處外賓約 200 人共同進行研討，並於會中與德國搜救隊簽訂合作備忘錄，有效深化我國災防領域國際合作；另於 113 年 9 月 21 日國家防災日，辦理大規模震災救災動員演練。
- (十一)113 年 9 月 6 日舉辦國際人道救援專案包機演練，經獲消防署認證 10 支直轄市、縣(市)消防局特搜隊攜帶裝備，模擬實際出國救災集結流程。本部劉部長世芳親自到場視察及授旗後，按國際人道救援出勤流程模擬出境救

災，同時邀請美國國際開發署(USAID)、美國在台協會(AIT)及日本台灣交流協會進行觀摩與相互交流。

- (十二)空中勤務總隊安全執行空中救災、救難、救護、運輸、觀測及偵巡等 5 大任務，提升空中救援效能；為因應機隊升級作業，辦理飛航教師精進訓練，實施晝夜間海上救援訓練，強化夜視鏡飛行能力，確保全天候執行任務安全；113 年全年救援 330 人，滅火水量 190 噸、運載 415 人、物資運補 2 萬 7,248 公斤。

### 三、建構永續國土，均衡城鄉發展：

- (一)配合立法院 113 年 12 月 31 日三讀通過「國土計畫法」部分條文修正草案，展延國土功能分區圖作業期程至 120 年，持續完備相關法定工作及配套；截至 113 年 12 月 31 日，已有 20 個地方政府提送國土功能分區圖至本部審議，其中連江縣等 8 個縣(市)國土功能分區圖草案業經審議通過。
- (二)全國公共污水接管數於 113 年 8 月突破 400 萬戶里程碑，110 年至 113 年用戶接管普及率提升 4.97%；自 111 年起建置下水道水位即時監測系統，為結合既有下水道圖資，構思結合下水道地理資訊系統(GIS)與水位監測資料，進行增值應用，於 113 年度以「雨水下水道測量與監測資料之應用分析」為題，參與「空間資訊永續應用獎」選拔，榮獲優良獎。
- (三)推動公共污水處理廠再生水，113 年每日共增供水量 4.07 萬噸，其中高雄鳳山廠 5 月增供 0.52 萬噸、臺南永康廠 9 月增供 0.75 萬噸、桃園桃北廠 10 月增供 1.8 萬噸，臺中水湳廠增供 1 萬噸。
- (四)為提升山域服務品質，推動「國家公園山屋整體改善計畫」，截至 113 年 12 月底止，完成整(新)建 27 座山屋；「臺灣登山申請一站式服務網 3.0」上線，以提升資訊透明、簡化申請流程並提供登山活動安全宣導，截至 113 年 12 月底止，計受理 25 萬 4,592 人次申請。
- (五)推動「海岸環境清潔維護計畫」及「海域遊憩活動開放與發展計畫」，維護濱海國家(自然)公園約 179.3 公里海岸之整潔，截至 113 年 12 月底止，計清除 480.377 公噸海岸垃圾；放寬海域遊憩活動、開放釣點及水域，鼓勵民眾親海、近海。
- (六)辦理國家公園計畫通盤檢討，截至 113 年 12 月底止，完成東沙環礁國家公園計畫第 2 次通盤檢討，並持續金門、太魯閣、澎湖南方四島、墾丁及台江國家公園計畫通盤檢討作業，以保育國家公園生態系統及文化多樣性。
- (七)持續辦理「整體海岸管理計畫」第 1 次通盤檢討與海岸防護計畫擬訂及審議作業，並檢討調整第 1 階段海岸保護區等級；截至 113 年 12 月底止，計有彰化縣等 6 個經濟部公告實施一級海岸防護計畫、新北市等 9 個地方政府公告實施二級海岸防護計畫；另審定彰化縣等 8 處「依一級海岸保護區以外特定區位利用管理辦法第 8 條第 1 項第 6 款辦理可行性規劃報告」；113 年計

補助 5 個地方政府辦理 6 案地方發展永續海岸管理計畫，以兼顧綠能政策發展與海岸地區環境保護。

- (八)落實濕地明智利用，截至 113 年 12 月底止，增設屏東萬年濕地群地方級重要濕地，共計為 59 處，面積計 4 萬 2,730 公頃；核定公告 48 處重要濕地保育利用計畫；完成大坡池及夢幻湖 2 處重要濕地保育利用計畫第 1 次檢討作業，並持續辦理 31 處保育利用計畫檢討；核發 4 處濕地標章，計 15 張標章使用中，另補助 10 個地方政府擬訂、推動 24 案濕地保育計畫。
- (九)為因應當前農業發展需要，改善農路交通及灌溉、排水系統功能，依據 113 年度「早期農地重劃區農水路更新改善計畫」，勘選臺南市後壁等 15 農地重劃區，農水路長度共 3 萬 810 公尺，進行工程先期規劃，及辦理臺南市六甲等 15 農地重劃區，農水路長度共 2 萬 6,528 公尺工程施工，改善農業生產面積 658 公頃，以符合現代農業經營之需要。

#### 四、營造安居家園，加速都市更新：

- (一)檢討修正「加強防範偽造土地登記證明文件注意事項」，並訂定「土地登記機關受理指定送達處所申請作業要點」，自 113 年 11 月 1 日生效；邀集各直轄市、縣（市）政府、相關公會及警政署刑事警察局於 113 年 11 月及 12 月間開會研商，公私協力防阻不動產詐騙。
- (二)為健全住宅租賃市場，於 113 年 7 月 8 日修正公告「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，推動租屋電費新制，修正電費計收基準規定，並增訂租屋電費資訊透明化規定，促進租屋電費公平合理及透明；另除強化多元訴訟紛爭解決機制外，113 年 8 月起開辦免費租屋糾紛法律諮詢服務，以協助租屋族維護合法權益；同時，公布大學周邊及全國各行政區租金統計資料，提供學生及民眾租屋參考，逐步推動租屋市場透明。
- (三)為維護預售屋交易安全，於 113 年 5 月 14 日結合 18 個地方政府、行政院消費者保護處、公平交易委員會、地區國稅機關辦理預售屋聯合稽查，計稽查 54 個建案，其中 24 案有違失情事，已交權責機關依法裁處；為強化地方政府自行發動預售屋建案稽查成效，於 113 年 10 月 7 日及 8 日舉辦「精進預售屋建案聯合稽查成效座談會」，計 100 人參與。
- (四)為擴大照顧租屋族，行政院於 113 年 8 月 19 日核定修正「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」，將辦理期限延長至 115 年，111 年至 113 年核定戶數均給予租金補貼，114 年補貼戶數提升至 75 萬戶，並修正中央及地方分工業務內容以簡化審查流程等；112 至 113 年度計受理 98 萬 1,983 件，核定 74 萬 5,797 件。
- (五)截至 113 年底止，直接興建社會住宅達 11 萬 9,552 戶，社會住宅包租代管達 8 萬 3,151 戶。
- (六)為達成我國 2050 淨零排放目標，建築研究所配合國家發展委員會「2050 淨零轉型」之淨零路徑目標，推動建築能效評估及標示制度，截至 113 年底，

國內獲得新建及既有建築物能效標示已達 98 案；同時透過公有建築物帶頭改善建築能效與淨零示範，公私協力引導民間建築共同參與淨零建築轉型發展，113 年度完成中央及地方公有既有建築能效改善 35 案。

- (七)持續推動綠建築，促進環境永續發展，截至 113 年底，國內獲得綠建築標章或候選證書之數達到 1 萬 3,670 案，預估每年可省電 29.79 億度，省水 1 億 4,865 萬噸（相當於 0.75 座石門水庫之容量），兩者合計減少之二氧化碳排放量約為 1 億 6,640 萬噸，其減碳效益約等於 11.16 萬公頃人造林（約等於 4.1 個臺北市面積）所吸收之二氧化碳量。
- (八)建築研究所推動低蘊含碳建築，並開發整合建築資訊模型（BIM）與人工智慧之低碳建築設計決策輔助技術及工具，協助建築師更快速、精確地進行建築設計或優化，以達到減少碳排之目標。
- (九)完成國土計畫城鄉發展地區之減洪調適規劃與水理分析技術等研究，增進都市與建築災害韌性；辦理完成地下停車場電動車火災控制技術，減緩建築環境使用淨零能源設備衍生之火災危害疑慮；完成結構火害後耐震性能及修復補強評估手冊草案之編審，促進建築構造火害後耐震性能評估。
- (十)完成社會住宅之住宅單元用後評估、既有公寓大廈垂直動線無障礙與替代改善實務等研究報告，改善無障礙生活環境；另協助國土管理署修訂「無障礙住宅設計基準」，促進高齡者生活環境能夠安全及安心。

##### 五、落實民主參與，活絡公民社會：

- (一)為保障原住民參政權及避免縣(市)議員席次驟減，於 113 年 8 月 7 日修正公布「地方制度法」第 33 條，增訂無山地鄉縣(市)山地原住民議員保障名額及調整縣(市)議員席次總額規定。
- (二)為促進公務人員中央地方權限劃分意識，製作「地方自治與權限劃分」數位課程，並於 113 年 11 月辦理 2 場次「權限劃分與地方自治監督研習班」。
- (三)113 年 6 月 19 日修正公布「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，自 114 年 1 月 1 日施行，健全議員聘用助理制度，充實地方民代與村里長之實務需求，並從制度面減少議員詐領費用之可能。
- (四)依據「政黨法」賡續輔導各政黨依法運作，截至 113 年底止，經本部備案之有效政黨計 75 個，均已完成法人登記；依法推薦候選人參加 113 年總統副總統及立法委員選舉者計 34 個；另各政黨依規定應申報財務以受公眾監督，須辦理 112 年度財務申報之 78 個政黨，已完成申報者有 75 個，未申報者 2 個，申報資料與規定不符者 1 個。
- (五)114 年 1 月 3 日修正公布「威權統治時期國家不法行為受害者權利回復條例」，保障領取賠償金者社福資格不受影響，完備受害者及其家屬權利。
- (六)落實本部承接促進轉型正義業務，輔導「財團法人威權統治時期國家不法行為受害者權利回復基金會」處理賠償及權利回復相關事項，截至 113 年 12 月底止，共受理 5,839 件申請案(生命及人身自由受侵害賠償案計 2,316 件、

財產返還案計 278 件、名譽回復證書 3,245 件)，其中生命及人身自由受侵害案通過賠償計 2,035 件、財產返還案計 22 件，累計賠償金額達 57 億 4 千餘萬元；另通過名譽回復證書申請案計 2,892 件。

- (七)威權象徵處置部分，現行列管威權象徵含兩蔣塑像、遺像及其命名空間計 941 件，截至 113 年 12 月底止，已完成處置 231 件（中央機關轄管計 69 件，地方政府轄管 162 件），113 年辦理 2 次全國威權象徵處置進度調查，並召開 2 場次諮詢會議，瞭解各轄管機關處置進度，並研商處置規劃。113 年 1 月 19 日修正發布「內政部推動威權象徵處置補助作業要點」，將補助對象擴及中央政府機關（構），解決各轄管單位經費不足問題，截至 113 年 12 月底止，已補助 87 案（含塑像移除、改名及辦理社會溝通活動）。
- (八)持續推動宗教團體以自然人名義登記不動產處理業務，截至 113 年 12 月底止，計有 850 家宗教團體申請 3,320 筆不動產權歸屬審認；另辦理績優宗教團體表揚大會，共計 164 個宗教團體獲頒宗教公益獎，其中 31 個團體社會公益捐資總金額逾 21 億元。
- (九)廣續委託會計師查核及輔導全國性宗教財團法人財務情形，113 年辦理 3 場財務講習課程，以提升法人決算申報率及備查率；另透過實地查核 50 家法人、複查 6 家法人，將法人財務處理情形之缺失逐一點出，並限期法人將改善情形函報本部。
- (十)為協助全國性宗教財團法人瞭解個人資料管理相關法令及培養專責人員，俾落實個人資料保護，113 年辦理 2 場次「全國性宗教財團法人個人資料保護法宣導講習會」，並實地查核 26 家法人辦理個人資料檔案安全維護計畫執行情形。
- (十一)為推廣孝行觀念，113 年計審定 30 位孝行楷模，並於 8 月 27 日至 28 日舉辦「全國孝行獎表揚典禮暨參訪活動」，以傳遞孝道之正向能量；另為適時引導喪禮性別平等觀念，113 年持續辦理「殯葬服務業研習班」，向殯葬服務業者宣導喪禮性別平等觀念，宣導人數計 133 人；且為深化婚、喪禮之平權意識，113 年以婚、喪禮重要禮俗為主題，以社區長輩為宣導對象，辦理 30 場「為愛改變-新時代之禮讓你我更安心」系列講座，宣導人數共計 875 人。
- (十二)為營造我國合作事業發展之有利環境，本部研提「合作事業振興發展計畫（114 年至 117 年）」，經行政院於 113 年 8 月 30 日核定，將積極推動本計畫，振興我國合作事業、擴大合作經濟影響力。
- (十三)為鼓勵社會團體積極投入社會公益服務及參與社會公益活動，辦理年度「全國性社會團體公益貢獻獎評選」，考量每年紙本收件數量龐大，於 112 年起規劃建置「全國性職業團體績效評鑑及優良工作人員選拔線上報名暨管理系統」，於 113 年上線服務，有效提升審查效率及落實節能減紙。

六、精進便民服務，實踐人權精神：

- (一)113年5月24日修正公布「國籍法」，放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限，將每年須有183日以上合法居留事實繼續5年，放寬為繼續2年，或曾在我國領域內合法居留繼續5年以上，無須每年有183日以上合法居留之事實，強化延攬優秀外國人才。修法施行後截至113年12月底止，計許可330人。
- (二)113年5月29日修正公布「姓名條例」，增訂原住民族姓名可單列原住民族文字，及原住民族依其文化慣俗改名時，不列入改名次數計算等規定。修法施行後截至113年12月底止，原住民姓名單列原住民族文字者計87件。
- (三)持續推動戶政便民服務，陸續開放出生地、死亡、出境遷出登記等線上申辦服務，截至113年12月底止，24項戶籍登記線上申辦服務計受理1萬4,040件；另推動得以自然人（工商）憑證線上申辦大宗戶籍謄本服務，截至113年12月底止，計4萬6,677件。
- (四)為輔助確認不動產產權，「電子產權憑證系統」於113年7月起正式上線，提供便捷線上產製及查驗機制；另為強化便民服務及推廣地政網路申請，自113年11月起試辦金融機構抵押權登記線上申辦，並配合新增抵押權設定、清償等26項全程網路申請登記項目。
- (五)本部訂定放寬「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例申請權利歸屬審認之應備文件類型、例示及說明」之解釋函，明定倘具特殊事由，並於切結書中敘明未能辦理認證（或公證）之理由者，經主管機關審酌屬「足資認定不動產為宗教團體實質所有」之情況，即得採用未經認證（或公證）之切結書，以提高此類申請案之審認效率及合格率，並保障宗教團體財產權。
- (六)為利在各地就學、就業或其他因素無法依體檢通知單上時間返回戶籍地體檢之役男，可於居住地體檢，建置「役男跨縣市申請代辦體檢線上預約系統」，經統計113年度計1萬3,620人利用線上預約系統完成申請，提供役男跨縣市代辦體檢便民服務措施。
- (七)推動研發替代役制度，提供役男多元服役選擇，113年度配合用人單位招募期程，積極辦理校園說明會宣導措施，另採網路線上甄選作業，增加役男及用人單位之便利性。自97年制度推動至113年底止，計有5萬1,000人選服研發替代役，於1,775家用人單位從事科技產業研究發展，累計研發成果計有專利5,336件，論文1萬,475篇，退役後有8成留任原用人單位，役男及用人單位滿意度均達9成以上。
- (八)推動替代役役男參與學童課後照顧、獨居老人居家關懷、環境清潔、捐血活動、反毒宣導活動及生活協助等公益服務，113年度投入役男參與各項公益服務活動計1萬1,400人次，接受服務計2萬7,788人，捐血達63萬6,750cc，提供141位身障弟兄袍澤生活協助。

- (九)推動「手機即憑證」政策，於 113 年 12 月 2 日起開放全國 368 間戶所皆可臨櫃申辦「行動自然人憑證」服務，民眾僅需攜帶身分證正本及手機等行動裝置至任一戶所即可辦理，申辦費用僅 30 元。
- (十)113 年 9 月 12 日修正發布「警察人員人事條例施行細則」，放寬警察人員殉職之定義，除「搶救災害」及「拘提或逮捕案犯」之事由外，於執行勤務警察人員遭受暴力或處理對其生命有高度危險事故遭受意外危害以致死亡者，亦得符合「殉職」之定義，並追溯適用於尚未經審定之案件，以表彰殉職警察人員之功勳，並給與其遺族妥適撫卹與照顧。
- (十一)於 113 年 4 月召開「消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)」首次國家報告國際審查會議，由國際審查委員公開發表 89 點次結論性意見與建議，作為政府機關後續推動各種族、族群獲得平等改善之指引。
- (十二)為簡化外國專業人才來臺之申辦流程，「就業 PASS 卡線上申辦系統」於 113 年 1 月 1 日上線啟用，免除申請者往返多個機關間舟車勞頓之苦，降低民眾臨櫃申辦之不便與交通時間成本，提升外國專業人才來臺發展之意願，截至 113 年底止，累計就業金卡申請數為 1 萬 6,323 人、核發數為 1 萬 2,082 人。
- (十三)配合立法院於 113 年 7 月 16 日三讀通過「新住民基本法」，總統於 113 年 8 月 12 日制訂公布，擴大對於新住民之定義，除婚姻移民外，擴及專業及技術移民，保障對象並及於新住民子女；移民署積極辦理該法規定事項，包含保障新住民媒體近用權，製播「新住民心力量」廣播節，於 113 年 10 月 18 日開播，同時研修「新住民發展基金收支保管及運用辦法」及「行政院新住民事務協調會報設置要點」等法令，辦理基金運用轉型及增加會報召開頻率等，回應新住民需求。
- (十四)113 年 2 月 27 日修正發布「外國人強制驅逐出國處理辦法」第 4 條及「臺灣地區無戶籍國民強制出國處理辦法」第 3 條規定，增訂本部移民署依規定強制外國人或臺灣地區無戶籍國民出國者，應於通知當事人陳述意見或召開審查會時，告知其得委任律師及通譯於陳述意見程序或審查會進行時在場，以充分保障當事人之程序參與權。
- (十五)113 年 6 月 7 日修正發布「自建自購住宅貸款利息及租金補貼作業執行要點」有關經濟或社會弱勢身分之規定，由「育有未成年子女 3 人以上」修正為「育有未成年子女 2 人以上」，減輕育有未成年子女之經濟或社會弱勢民眾負擔。

## 陸、前年度「綜合意見」辦理情形

- 一、維護社會治安方面：因應 113 年 1 月 3 日修正公布「槍砲彈藥刀械管制條例」，本部於 113 年 8 月 12 日會銜經濟部公告訂定「查禁模擬槍之主要組成零件」，另於 113 年 11 月 22 日訂定發布「槍砲彈藥審認爭議諮詢小組組織及運作辦法」，完備槍砲彈藥管理規範。
- 二、完備消防法制方面：配合 112 年 6 月 21 日制定公布「消防設備人員法」，各該子法於 113 年 3 月 15 日前全數發布完成，另消防署於 113 年 4 月 16 日及 17 日舉辦說明會，俾利相關業務人員瞭解新訂法規重點，另各地方政府已配合執行及核發執業執照，強化消防安全專技人員管理制度，提升場所公共安全。
- 三、國家公園資源跨域共享方面：為接軌國際永續發展目標，113 年推動「國家公園指標物種保育復育計畫」，辦理「國家公園、濕地及海岸 ESG 永續管理策略研究案」，從物種保育、棲地維護與環境永續等面向媒合企業永續發展精神，推動公私協力機制與合作夥伴；並設定保護區外有效保育地，俾維持生物多樣性。
- 四、精進住宅政策方面：為因應高齡化社會及協助行動不便之特殊族群需求，本部推動換居方案，即長者或身障者將既有住宅加入包租代管，可換居至電梯大樓或低樓層公寓，截至 113 年底累計媒合 19 件，提升居住適宜性；另配合行政院政策，研擬「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」修正計畫，經行政院 113 年 8 月 19 日核定，將計畫期程延長至 115 年，並修正中央及地方分工業務內容，簡化審查流程等，提升審查效率及正確性。
- 五、選舉法規調適方面：113 年第 16 任總統、副總統及第 11 屆立法委員選舉業適用 112 年 6 月 9 日修正公布之「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」，對於確立廉能政治，防杜有心人士、團體以不當方式影響選舉結果，維護選舉制度公平及公正性，具有正面積極作用，後續針對選舉相關精進作為，將持續蒐集各界意見滾動檢討。

## 柒、綜合意見

- 一、維護社會安定，強化國家安全：防制詐欺犯罪向來為政府施政重點，警政署持續精進打詐儀錶板功能，於 113 年 12 月啟用「打詐儀錶板專網」，透過數據整合及案例分享，讓民眾獲取最新詐騙趨勢及防詐對策；另行政院於 113 年 11 月 28 日院會通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0 版，並設立「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3 大目標，自 114 年 1 月起實施；請警政署結合公私力量，向各年齡層、各族群宣導最新詐騙型態與手法，另密切觀察與掌握詐欺犯罪趨勢，提升打詐工作精準度與成效，守護人民財產與生活安定。

- 二、提升防救災韌性，完備空中救援量能：本部自 107 年起推動防災士培訓，陸續從村里擴展到企業、民間組織及公部門機構，截至 113 年底止，防災士培訓已逾 4 萬 0,811 名，有助強化自主防災能力，建構地區災害韌性；為持續擴大推廣防災士培訓，請消防署協同警政署、國土管理署規劃將保全人員、8 層樓以上大樓管理委員會等納入防災士培訓，厚植全民防災觀念與自主應變能力。
- 三、建構永續國土，均衡城鄉發展：為降低路口意外事故發生，本部持續補助地方政府進行轄內道路系統整修，113 年已完成 586 處易肇事路口改善工程，另與國內外 22 所大學簽署「人本街道校園推展聯盟」MOU，擴大臺灣人本安全環境推動量能；請持續督促地方政府訂定行人交通安全設施改善計畫，並會同交通部進行每年考評，以及對外公布各直轄市、縣（市）執行改善計畫之成效，提升行人安全保障。
- 四、營造安居家園，加速都市更新：有關 113 年「0403 花蓮地震」及 114 年「0121 大埔地震」之災後復原工作，本部除提供租金補貼、重建(購)住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼等，並補助地方政府成立都市更新、危老重建輔導團，協助建築物修繕補強工作；請國土管理署持續與地方政府合作，改善房屋弱層(俗稱軟腳蝦問題)及提升建物耐震性能，保障國人生命財產安全。
- 五、落實民主參與，活絡公民社會：配合「我國國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」，本部自 113 年起，偕同會計師依法針對「金融相關」及「會員屬高金流廠商具較高風險」全國性職業團體進行實地財務查核，加強對涉有違反設立章程或違規情事的團體，依法處分；請合作及人民團體司持續辦理職業團體查核工作，另針對其他人民團體會務運作不符成立目的、或涉詐等情，亦請採取相關措施，確保團體健全發展。
- 六、精進便民服務，實踐人權精神：113 年 8 月 12 日制定公布「新住民基本法」，規定本部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，移民署已於 113 年 9 月 11 日設置籌備作業小組，定期召開會議，研議組織功能及人員編制；請移民署配合組織改造時程辦理，賡續推動新住民權益保障相關工作，提供新住民更完善之服務。