



太魯閣國家公園分期、分區復原開放規劃



分期、分區復原開放

第1階段 勘查後已開放



第2階段

太魯閣、長春祠、布洛灣、天祥、蘇花等遊憩區災情相對輕微，因餘震、豪雨及颱風等2次災害，工程進展受影響。復原工程執行完成，方能開放局部安全區域，如遊客中心、停車場、布洛灣吊橋等；另為提升安全，仍需續施作整體強化工程



第3階段

砂卡礑、燕子口受災嚴重，尚需依調查評估結果規劃重建方案，並整體提升遊憩安全，預計至120年完成