

內政部 112 年度「部會管制」個案計畫初核結果一覽表

主辦單位 (機關)	序號	計畫名稱	評核等第	評核意見
民政司 (1 案)	1	健全公民參政法制，確保民主政治參與	優	請持續加強各機關人員、團體對陽光法案遊說制度之認識，以及落實各機關加強宣導及遊說登錄作業。
戶政司 (1 案)	1	數位身分識別證(New eID)-新一代國民身分證換發計畫	於 112 年 9 月 15 日簽奉核可 免予評核。	有關新式身分證之後續推動工作，未來請持續積極配合行政院政策方向辦理。
地政司 (5 案)	1	海域測繪與多維圖資應用發展計畫(110-115 年)	優	近來烏俄戰爭增加臺海與鄰近各國國際海域情勢緊張，海域測繪與多維圖資能有效監測我國島礁主權及海域發展狀況，未來仍請持續建立我國完整海域基礎資料，務實維護國家海洋主權與權利。
	2	邁向 3D 智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫(110-114 年)	優	建議持續擴充系統功能強化交易安全性與方便性、精進管理維運資訊及流程，發揮更大之圖資建置效益。
	3	土城司法園區整體開發興辦事業計畫	優	辦理徵收公告前宜再積極通知未同意協議價購之民眾，確認其未能同意之原因，以保障民眾財產權益，俾利後續用地取得作業。
	4	智能測繪科研發展計畫	優	請持續發展室內外無縫智慧製圖技術，提供快速及準確製圖成果，作為我國智慧城市、防救災應用之參考依據。
	5	不動產智慧決策系統建置計畫	優	請持續豐富實價登錄資料，提供民眾第 1 手資訊，作為不動產買賣交易之參考，增加不動產市場透明化。
宗教及禮制司 (1 案)	1	殯葬設施量能提升計畫(111 至 114 年度)	優	請持續推動火葬與環保葬法觀念宣導，以及更新與提升殯葬設施等相關硬體設備，並注意實際使用率。
合作及人民團體司 (1 案)	1	合作事業推動地方創生輔導試辦計畫(111 年—112 年)	甲	本計畫經由扶植更多的合作社成為地方創生典範，藉以發揮更大的社會影響力及宣導推廣作用，提供青年、婦女、原住民族、中高年齡者等族群及在地居民，從事集體創業或經濟參與的選項，促進我國庶民經濟之發展，推動地方永續經濟，惟本計畫預算控

主辦單位 (機關)	序號	計畫名稱	評核等第	評核意見
				制情形尚有加強空間，建議妥予分配預算並執行。
資訊服務司 (1 案)	1	邁向 3D 智慧國土-內政地理資訊 3D 化推動計畫(110-114 年)	優	藉由本計畫可達成「國土資訊系統」資料流通、共享與多目標加值應用之目的，惟年度中計畫預算掌握狀況尚有加強空間，未來年度請落實計畫相關管考工作，俾提升計畫整體執行率。
替代役訓練及管理中心 (1 案)	1	協助替代役基礎訓練受訓役男取得初級救護技術員證照	甲	本計畫進度控制情形、進度控制結果、預算控制情形、預算控制結果均尚有加強空間，未來年度請落實計畫相關管考工作，俾提升計畫整體執行率。
警政署 (10 案)	1	112 年至 115 年警察執法安全堅實方案	優	請持續掌握各地方政府警用相關設備使用年限狀況，適時更新，提升整體計畫執行進度與增加警察同仁執勤效能。
	2	臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程計畫	甲	請持續掌握工程之進度，儘速完成宿舍大樓啟用，提升學員生更優質之居住品質。
	3	5G 智慧警察行動服務計畫	優	本計畫強化警政署資料中心基礎環境與軟硬體能量，藉由提升網路基礎設施以發揮應用系統整體效能，達到加強警務作業效益、提升國內治安防護能力、保障人民生命財產安全之目標。
	4	警消微波網路系統移頻計畫	優	請督促建置廠商妥適編排施工排程及落實品質管理、監造廠商落實監造，俾以如期如質履約，力求 113 年完成 4.7-5.0GHz 頻段移頻作業，符合政府 5G 政策規劃。
	5	警政科技躍升計畫	優	請持續收集情資資料以強化 AI 辦案能量，及精進 AI 影像分析平臺以加速破案時效，並逐步擴大建置範圍形成全國治安安全網，以維護社會安全。
	6	112 年至 115 年警察科技偵查躍升方案	優	年度中計畫進度及預算掌握狀況尚有加強空間，未來年度請落實計畫相關管考工作，俾提升計畫整體執行率。
	7	精進警察科技偵查設備及人才培訓計畫	甲	本計畫充實全國警察機關科技偵查及數位鑑識設備，提升數位證物鑑定之深度與廣度，惟年度中計畫預算掌握狀況尚有加強空

主辦單位 (機關)	序號	計畫名稱	評核等第	評核意見
				間，未來年度請落實計畫相關管考工作，俾提升計畫整體執行率。
	8	維安特勤隊武器裝備精進改善中程計畫第二期（111 年-114 年）	甲	維安特勤隊基本防護裝備採購，關乎同仁執勤安全，請依「政府採購法」相關規定及注意各採購流程辦理時效確實辦理。
	9	內政部警政署基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程中長程計畫	於 112 年 10 月 2 日簽奉核可 免予評核。	本計畫於 112 年處於建造執照、基本設計經審議及水土保持審查計畫階段，工程標於 112 年 12 月 26 日決標，請督促承商積極趕辦。
	10	內政部警政署警用無線電汰換更新中程計畫	於 112 年 9 月 21 日簽奉核可 免予評核。	本計畫遇疫情、戰爭等因素影響執行進度，後續請持續督促承商趕辦，優化全國警用無線電設備，提升警察值勤能量。
消防署 (4 案)	1	強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫	優	請持續精進防災士制度及韌性社區制度，不斷提升民間防救災能量，精進各項災害防救工作，以保障民眾生命財產安全。
	2	訓練中心充實建置中程計畫	優	本計畫透過提升訓練中心軟體及硬體設備，有助於強化消防訓練品質，進而提升災害應變能力，請持續掌握工程進度，確保工程如質如期完成。
	3	消防 5G 場域計畫	甲	本計畫發展新一代智慧防災教育，培訓防救災人才，提升災害防救效能，達到強化整體防救災能量的目標，惟年度中計畫預算掌握狀況尚有加強空間，未來請落實計畫相關管考工作，俾提升計畫整體執行率。
	4	擴大災害警報訊息傳遞民眾服務計畫	優	本計畫強化訊息發布平臺系統效能及提升災防告警細胞廣播服務及擴大應用範疇，惟年度間預算控制情形略有落後情形，建議確實掌握整體計畫控管進度。
移民署 (4 案)	1	內政部移民署南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程中長程計畫（第 2 次修正）	於 112 年 8 月 28 日簽奉核可 免予評核。	本計畫經多次修正計畫、變更設計及增加經費仍無法動工，請與代辦機關國土管理署南區都市基礎工程分署、高雄市政府工務局持續協調溝通處理，督促承商積極趕辦。
	2	建構新世代國境查驗服務計畫（112 年—114	甲	請持續研謀提升入出境使用自動通關之比率，俾提升通關效率並

主辦單位 (機關)	序號	計畫名稱	評核等第	評核意見
		年)		兼顧資訊安全。
	3	旅客訂位及行程分析系統第2期建置計畫	優	本計畫為強化境外人流管理追蹤旅客旅遊史，並進行大數據分析，管控旅客造訪點。在資料庫管理、作業系統採購及開發及硬體資安設備經費龐大，請持續掌握計畫管控進程，並注意旅客個人資料的安全保護。
	4	提升國境安全資訊建置計畫	優	本計畫運用大數據分析方式加速申請案審查及入出境管理之決策，持續辦理系統開發及改造桃園機房，未來請就旅客個資資訊妥為保管，避免外流情事發生，提升本部政府施政形象。
國家公園署 (1案)	1	109年至112年國家公園中程計畫	優	本計畫管控各國家公園管理處，計畫管控進度實屬不易，相關管處辦理事務龐雜，預定達成目標較多，且5月份開始為我國汛期期間，國家公園位處偏遠山區，113年各管處如有相關工程需施作，建議可及早規劃辦理，避免因天候因素，影響整體計畫進度與預算執行。
中央警察大學 (1案)	1	教學訓輔	優	本計畫辦理中央警察大學總務設備與工程採購，相關工程採購案件均已完成，執行進度與預算支用情形良好。
建築研究所 (3案)	1	補助公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範	優	請持續督導各受補助單位於113年度如期如質完成建築能效改善及淨零示範計畫，以作為既有建築物能效改善及淨零示範之宣導推廣平台。
	2	我國推動淨零建築與應用推廣計畫	優	淨零轉型是國家推動重要政策，請掌握113年工作重點，持續透過階段性目標設定、法規整合與調整等，循序推動達成淨零排放目標。
	3	智慧化居住空間整合應用人工智慧科技發展推廣計畫	優	請持續促進建築產業應用創新智慧科技升級技術，另有關智慧化居住空間展示中心之維運，請持續透過多元方式宣導智慧化居住空間，使民眾對於智慧化居住空間能有更加具體之想像。
空中勤	1	內政部空中勤務總隊	優	請持續掌握開工進度，儘速辦

主辦單位 (機關)	序號	計畫名稱	評核等第	評核意見
務總隊 (1案)		臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程 中程計畫		理，以趕上預定工進，如有因營建物料上漲需調整修正整體計畫，亦請提早辦理。
國土測繪中心 (2案)	1	地籍圖重測延續計畫 112-119年	優	建議積極透過多元化、數位化的測量技術辦理地籍圖重測，驗證及標記土地界址，持續提升政府機關便民服務績效。
	2	多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫 (112-116年)	優	請定期辦理更新確保圖資之時效性及可用性，並透過跨機關協作機制，減少資源重複投資，提升圖資更新效率，促進圖資成果流通共享。
土地重劃工程處 (1案)	1	土地重劃之規劃設計 監工業務	優	部分縣市政府辦理之農地重劃地區農水路工程，因自然環境條件較差，地形複雜、灌溉水源不足，需投注大量人力、經費及時間，請持續協助地方政府辦理農地重劃區農水路工程先期規劃、設計及施工監造等工作，並配合「公共工程生態檢核注意事項」規定，採用兼顧生態保育之工法，達到「生產」、「生活」及「生態」之三生目標。
國土管理署 (13案)	1	全國建築物耐震安檢暨輔導重建補強計畫 (111—114年)	優	請持續鼓勵並加速都市危險及老舊建築物經結構安全性能評估後進行重建，以提升我國整體住宅環境及居住品質。
	2	都市更新發展計畫 (108-111年)	優	我國早期建築法規對耐震規範較低，且老舊建築物公共管線老舊、加蓋違建、消防設施不完備問題，造成我國老舊建築物比例相當高，請適時檢討計畫執行與未來可調整方向，持續精進思考更新我國老舊建築政策方向。
	3	城鎮風貌及創生環境營造計畫 (110至115年)	優	本項計畫為補助地方政府辦理，計畫需經國土管理署核定後再交由地方政府辦理，競爭型計畫因金額規模龐大，前置作業難度較高，又受111年至112年度原物料高漲等因素，致影響工程進度而導致部分月份之執行率未如預期，未來請持續掌握地方政府核

主辦 單位 (機關)	序號	計畫名稱	評核等第	評核意見
				銷請款進度，俾提升計畫整體執行率。
	4	三百億元中央擴大租金補貼專案計畫	甲	本計畫 112 年度起為擴大照顧租屋族，已推動包括隨到隨辦、18 歲以上可申請、舊戶帶入申請、租約無出租人身分證號可申請、補貼最早溯自申請日、放寬房屋認定方式、受監護人可納入家庭成員等簡政便民新措施，後續仍需與時俱進，配合住宅政策進行滾動式檢討修正。
	5	整合住宅補貼資源實施方案	優	為有效運用經費及符合目前民眾實際申請情形，編列經費時請參考歷年核准率及核貸率，以在有限之資源下，發揮最大效益，達成居住正義目標。
	6	前瞻基礎建設—城鄉建設—公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（106—114 年）	優	為提升我國公有建築物耐震能力，落實震災預防整備措施，辦理所轄老舊公有建築物耐震能力評估及補強工作，經補強或重建後之公有建築物，可擴充地方長照、托幼、數位學習及集會據點，並提供多元服務功能，國土管理署扮演整合角色，彙整本部各相關單位(機關)及經濟部、衛生福利部等資料，擔任橫向聯繫窗口實屬不易，請持續辦理並掌握相關部會或本部單位(機關)執行狀況。
	7	公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（中央自辦）（公務）—內政部及所屬	甲	請持續依本計畫針對中央機關自辦所屬公有危險建築物耐震詳細評估及補強作業之經費核列及進度管控，確保建築物耐久性與安全性，以落實震災預防整備工作。
	8	提升道路品質計畫(內政部)2.0	優	請持續朝人本道路思維方式辦理道路品質提升，使用路人的安全、行的安心。
	9	國家生技研究園區聯外道路	優	本年度進度已超前原定年度目標值，未來請持續掌握整體工程進度，俾提供民眾更快速方便之通勤路線。
	10	生活圈道路系統六年（111—116）建設計畫	優	本計畫補助地方政府辦理道路工程，並滾動式檢討預算執行狀況，請持續以人本道路思維出

主辦單位 (機關)	序號	計畫名稱	評核等第	評核意見
				發，提供用路人更友善的交通環境。
	11	校園周邊暨行車安全道路改善計畫	甲	本計畫原則上於2年內完成校園周邊暨行車安全道路改善，以維護校園周邊及校內道路安全，保障學生通勤安全。112年度計畫核定初期，因地方政府提報案件情形不佳，致本項計畫進度、預算控制情形、年度目標達成情形嚴重落後，建議加強計畫管制作為，以提高整體預算執行率。
	12	公共污水處理廠再生水推動計畫(110至115年度)	優	請持續積極協調各直轄市、縣(市)政府推動辦理，並與經濟部水利署、科技部及環境部等相關單位協商，加速辦理再生水建設，未來積極透過遠端水質監測系統或運用智慧雲端系統監測水質，以降低過濾系統運作量能。
	13	都市總合治水建設計畫	優	面對全球性氣候異常及其產生的旱澇交替頻仍之水患衝擊，透過本計畫來提升都市雨水下水道防洪保護標準，請持續以都市計畫法、下水道法、水利法及建築技術規則等法規，建構系統性防洪規劃、事權單位整合及跨域治理，透過導入科技應用及智慧管理技術，協助提升整體防災預警的精確度。

112年「部會管制」計畫初核結果：

初核結果	優等	甲等	乙等	丙等	合計
部會管制	37	10	0	0	47