

構件耐火試驗通知試體進場公告

更新日期：2024/4/2

梁柱複合爐

委託編號	試驗標的	預定試體進場日期	試體實際進場日期	備註
F2211304	屋頂	2024/5/16		
F2211209	梁	2024/5/20		
F2211210	梁	2024/5/27		
F2211301	梁	2024/6/3		
F2211302	梁	2024/6/17		
F2211303	梁	2024/6/24		
F2211305	屋頂	2024/7/1		
F2211306	屋頂	2024/7/15		
F2211307	屋頂	2024/7/29		
F2211308	屋頂	2024/8/12		
F2211309	CLT	2024/8/19		
F2211310	CLT	2024/8/26		
F2211311	CLT	2024/9/2		
F2611307-	貫穿部	2024/9/16		
F2611315-	貫穿部	2024/10/7		
F2611326-	貫穿部	2024/10/28		
F2211312	車廂地板	2024/11/11		

門牆爐(4.2M×4.5M框)

委託編號	試驗標的	預定試體進場日期	試體實際進場日期	備註
F1911203	防火門	2024/5/14		
F1911301	防火門	2024/6/12		
F2111309	防火牆	2024/9/9		
F1911304	防火門	2024/9/30		
F1911305	防火門	2024/10/28		

門牆爐(3M×3M框)

委託編號	試驗標的	預定試體進場日期	試體實際進場日期	備註
F2611305	貫穿部	2024/4/15		
F2111301	防火牆	2024/4/9		
F2111302	防火牆	2024/4/23		
F2111303	防火牆	2024/5/28		
F2111304	防火牆	2024/6/26		
F2111305	防火牆	2024/7/8		
F2111306	防火牆	2024/7/22		
F2111307	防火牆	2024/8/12		
F2111308	防火牆	2024/9/2		
F2111310	防火牆	2024/9/9		
F2111311	防火牆	2024/9/16		
F1911303	防火門	2024/9/23		

小型爐

委託編號	試驗標的	預定試體進場日期	試體實際進場日期	備註
F2611304	貫穿部	2024/4/15		
F2611301	貫穿部	2024/5/6		
F2611302	貫穿部	2024/5/8		

F2611303	貫穿部	2024/5/13		
F2611306	貫穿部	2024/6/11		
其他				
委託編號	試驗標的	預定試體進場日期	試體實際進場日期	備註
注意： 1.排定試體進場日期後，於進場日期1個月前本中心將通知確認是否如期進場，屆時若因合理因素回覆不進場(未回覆者視同不進場)，將其進場日期順序調至目前排位順序之最後乙件。 2.由於試體製作完成須養護1個月(濕式施工)始能進行測試，因此當本中心各項試驗進度順利，將可能提前提供服務，為能順利進行，請先備妥試體，當時間有所提前時可順利進場測試。 3.為免影響其他委託者權益，若因合理因素而延遲進場2次記錄者或無故不進場，將不再排定其後續進場日期，並予以退件撤案。 4.預定試體進場日期原則上為該件試體試驗週，由於本中心實驗場最多一次可容納待測件3件，若委託單位一次申請一件以上，且連續排序者，將通知一次進場(最多3件)。 5.若為本所委託研究案、協同研究案及業務委託研究案試體，因研究期程可彈性調整進場日期並優先進行測試，本所113年業務委託研究案預定進行門牆爐(4.2M×4.5M框)共4組承重牆試驗。 6.本所防火實驗中心門牆爐及梁柱複合爐加熱設備因功能改善，預計於113年3月11日起暫時停爐2個月，另建築用門遮煙設備因功能改善，預計於113年2月20日起至113年9月30日止暫停接受該委託案。 7.本所防火實驗中心將於113年6月至7月進行TAF延展評鑑，試體進場排程將依評鑑時間滾動調整進場日期。 8.本所防火實驗中心門牆爐(4.2M×4.5M框)僅有1組試體框，測試完畢後再由下一組試體進場組裝。				