

中華民國 110 年度至 111 年度

(110 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



(審定版)

內政部編印

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算

內政部

目次

中華民國 110 年度至 111 年度

一、總說明

1. 財務報告之簡述 -----1
2. 財務狀況之分析 -----2
3. 重要施政計畫執行成果之說明 -----3
4. 其他重要說明 -----5

二、決算報表

(一)主要表

1. 歲入來源別決算表 -----8
2. 歲出政事別決算表 -----10
3. 歲出機關別決算表 -----12

(二)附屬表

1. 歲出用途別決算分析表 -----16
2. 歲出用途別決算累計表 -----18
3. 繳付公庫數分析表 -----20
4. 公庫撥入數分析表 -----22
5. 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表 -----24
6. 歲出保留分析表 -----26
7. 歲出賸餘(或減免、註銷數)分析表 -----28
8. 重大計畫執行績效報告表 -----30
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 -----32

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表 -----37
2. 收入支出表 -----38

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表
 - (1)預付其他政府款明細表 -----39
 - (2)發展中之無形資產明細表 -----43
 - (3)應付其他政府款明細表 -----44

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

目次

中華民國110年度至111年度

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 -----	46
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表 -----	49
2. 現金出納表 -----	50
3. 立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核 報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 -----	51

一、總說明

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部

總說明

中華民國110年度至111年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

1. 歲入：

本年度預算數0元，執行結果，決算數26萬957元，主要係廠商逾期違約之賠償收入。有關歲入來源別預決算情形如下表：

歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
內政部	-	260,957	-	260,957	260,957	--
罰款及賠償收入	-	250,034	-	250,034	250,034	--
賠償收入	-	250,034	-	250,034	250,034	--
財產收入	-	10,923	-	10,923	10,923	--
廢舊物資售價	-	10,923	-	10,923	10,923	--

2. 歲出：

本年度預算數5億8,010萬元，執行結果，決算數5億7,632萬5,776元（包括實現數2億9,853萬567元，轉入下年度應付數10萬5,360元及保留數2億7,768萬9,849元），預算賸餘數377萬4,224元，決算數占預算數99.35%，賸餘數主要係撙節支出。有關歲出預決算情形如下表：

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部

總說明

中華民國110年度至111年度

歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
內政部主管	580,100,000	298,530,567	105,360	277,689,849	576,325,776	-3,774,224	99.35
數位建設	41,100,000	39,873,479	-	-	39,873,479	-1,226,521	97.02
基礎建設環境	41,100,000	39,873,479	-	-	39,873,479	-1,226,521	97.02
城鄉建設	539,000,000	258,657,088	105,360	277,689,849	536,452,297	-2,547,703	99.53
公共服務據點整備	539,000,000	258,657,088	105,360	277,689,849	536,452,297	-2,547,703	99.53

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額為2億5,247萬6,325元，負債總額為10萬5,360元，資產減除負債後之淨資產為2億5,237萬965元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1) 預付其他政府款2億4,764萬6,729元，主要係預付地方政府辦公廳舍及村里集會所活動中心耐震評估及整建計畫等尚未實現之款項。

(2) 發展中之無形資產482萬9,596元：主要係內政地理資訊圖資雲整合服務平台維運推廣及功能增修案尚在開發建置所發生應予資本化之支出所致。

2. 負債科目：應付其他政府款10萬5,360元，主要係本年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額2億5,237萬965元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目較上年度變動情形：無。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部

總 說 明

中華民國110年度至111年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

施政重點	重要施政計畫項目	實 施 內 容
壹、基礎建設環境	強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施-內政部雲世代雲端基礎建設計畫	1. 建構內政部雲世代雲端環境，強化雲端資源彈性與資訊安全架構。 2. 移轉內政地理資訊圖資雲整合服務平台至內政部雲世代雲端環境。 3. 移轉社會經濟資料服務平台至內政部雲世代雲端環境。
貳、公共服務據點整備	公有危險建築補強重建-地方政府辦公廳舍及村里集會所活動中心耐震評估及整建計畫	1. 加速推動地方政府辦公廳舍及村里集會所活動中心等公有建築物耐震能力提升工作，落實震災預防整備。 2. 經補強、重建或新建後之地方政府辦公廳舍及村里集會所活動中心等公有建築物，除災防整備亦可擴充為地方長照關懷、托幼、數位學習及集會據點，提供多元服務功能。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、基礎建設環境	強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施-內政部雲世代雲端基礎建設計畫	1. 辦理「內政部雲世代雲端資源供應服務案」 (1) 完成雲世代雲端資源租用招標作業。 (2) 雲世代雲端資源環境架構規劃建置。 (3) 雲世代雲端資源環境資訊安全架構規劃設定。	已完成	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部

總說明

中華民國110年度至111年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>2. 辦理「111年度內政地理資訊圖資雲整合服務平台維運推廣及功能增修案」</p> <p>(1) 完成內政地理資訊圖資雲整合服務平台招標作業。</p> <p>(2) 辦理內政地理資訊圖資雲整合服務平台移轉至雲世代雲端環境。</p> <p>(3) 進行內政地理資訊圖資雲整合服務平台於雲世代雲端環境備援演練。</p> <p>3. 辦理「111年社會經濟資料服務平台推動暨雲世代基礎建設計畫委外服務案」</p> <p>(1) 完成社會經濟資料服務平台招標作業。</p> <p>(2) 辦理社會經濟資料服務平台移轉至雲世代雲端環境。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算

內政部

總說明

中華民國110年度至111年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
貳、公共服務 據點整備	直轄市與縣(市)政府行政大樓、鄉鎮市公所行政中心、村里集會所活動中心、村里集會所活動中心等危險建築物耐震評估、補強工程及配合災害防救所需之村里廣播系統。	第3期計畫補助公所辦公廳舍及村里集會所活動中心耐震補強34件、拆除重(新)建68件、耐震評估153件、廣播系統11件，共計266件。	<p>1. 已完成補助公所辦公廳舍及村里集會所活動中心耐震補強31件及耐震評估104件、廣播系統11件，總計146件。</p> <p>2. 地方辦公廳舍及村里活動中心重建工程，為跨年度執行案，執行期程需2-3年，又近幾年來受國內外環境因素影響營建物料上漲，受限重建工程招標流標等不可抗力因素，影響廠商招標期程及後續工程施工進度，截至目前尚有71件補強及重建工程屬分年執行補助案，依契約所定無法於111年度內完成驗收核銷程序，爰需保留預算至下年度繼續辦理。</p>	<p>1. 定期召開執行進度控管會議，督促地方政府積極趕辦克服困難，依契約辦理儘速。</p> <p>2. 針對已達請款規定之補助案，請受補助單位儘速完成請款。</p>

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

二、決算報表

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
內
歲入來源
中華民國110

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	01			0408010000-8 內政部	0	0	0
		01		0408010300-1 賠償收入	0	0	0
			01	0408010301-4 一般賠償收入	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0
	01			0708010000-4 內政部	0	0	0
		01		0708010500-7 廢舊物資售價	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

設計畫第3期特別預算
政部
別決算表
年度至111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
250,034	0	0	250,034	250,034	
250,034	0	0	250,034	250,034	
250,034	0	0	250,034	250,034	
250,034	0	0	250,034	250,034	
10,923	0	0	10,923	10,923	
10,923	0	0	10,923	10,923	
10,923	0	0	10,923	10,923	
260,957	0	0	260,957	260,957	
0	0	0	0	0	
260,957	0	0	260,957	260,957	

中央政府前瞻基礎建
內
歲出政事
中華民國110

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02				3700000000-8 民政支出	580,100,000	0	0	0
			01	3708014000-5 數位建設	41,100,000	0	0	0
			02	3708015000-0 城鄉建設	539,000,000	0	0	0
				合計	580,100,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別預算
政部
別決算表
年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
580,100,000	298,530,567	277,689,849	-3,774,224	99.35
	105,360	576,325,776		
41,100,000	39,873,479	0	-1,226,521	97.02
	0	39,873,479		
539,000,000	258,657,088	277,689,849	-2,547,703	99.53
	105,360	536,452,297		
580,100,000	298,530,567	277,689,849	-3,774,224	99.35
	105,360	576,325,776		

中央政府前瞻基礎建

內

歲出機關

中華民國110

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
03				0008000000-0 內政部主管						
	01			0008010000-6 內政部	580,100,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	53,705,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	526,395,000	0	0	0	0	0
						0	-2,273,131	-2,273,131		
						0	2,273,131	2,273,131		
	01			3708014000-5 數位建設	41,100,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	3708014010-9 基礎建設環境	28,705,000	0	0	0	0	0
						0	-2,273,131	-2,273,131		
				20 業務費	28,705,000	0	0	0	0	0
						0	-2,273,131	-2,273,131		
			01	3708014010-9* 基礎建設環境	12,395,000	0	0	0	0	0
						0	2,273,131	2,273,131		
				30 設備及投資	12,395,000	0	0	0	0	0
						0	2,273,131	2,273,131		
	02			3708015000-0 城鄉建設	539,000,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	3708015010-4 公共服務據點整備	25,000,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
				20 業務費	3,300,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
				40 獎補助費	21,700,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	3708015010-4* 公共服務據點整備	514,000,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
				40 獎補助費	514,000,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

設計畫第3期特別預算

政部

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
580,100,000	298,530,567	277,689,849	-3,774,224	99.35
	105,360	576,325,776		
51,431,869	46,234,226	1,318,059	-3,774,224	92.66
	105,360	47,657,645		
528,668,131	252,296,341	276,371,790	0	100.00
	0	528,668,131		
41,100,000	39,873,479	0	-1,226,521	97.02
	0	39,873,479		
26,431,869	25,205,348	0	-1,226,521	95.36
	0	25,205,348		
26,431,869	25,205,348	0	-1,226,521	95.36
	0	25,205,348		
14,668,131	14,668,131	0	0	100.00
	0	14,668,131		
14,668,131	14,668,131	0	0	100.00
	0	14,668,131		
539,000,000	258,657,088	277,689,849	-2,547,703	99.53
	105,360	536,452,297		
25,000,000	21,028,878	1,318,059	-2,547,703	89.81
	105,360	22,452,297		
3,300,000	1,225,129	0	-2,074,871	37.13
	0	1,225,129		
21,700,000	19,803,749	1,318,059	-472,832	97.82
	105,360	21,227,168		
514,000,000	237,628,210	276,371,790	0	100.00
	0	514,000,000		
514,000,000	237,628,210	276,371,790	0	100.00
	0	514,000,000		

中央政府前瞻基礎建

內

歲出機關

中華民國110

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				合計	580,100,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第3期特別預算

政部

別決算表

年度至111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
580,100,000	298,530,567	277,689,849	-3,774,224	99.35
	105,360	576,325,776		

中央政府前瞻基礎建設

內

歲出用途別

中華民國110

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
03				0008000000-0 內政部主管					
	01			0008010000-6 內政部	0	26,430,477	19,909,109	0	46,339,586
		01		3708014000-5 數位建設	0	25,205,348	0	0	25,205,348
			01	3708014010-9 基礎建設環境	0	25,205,348	0	0	25,205,348
		02		3708015000-0 城鄉建設	0	1,225,129	19,909,109	0	21,134,238
			01	3708015010-4 公共服務據點整備	0	1,225,129	19,909,109	0	21,134,238
				小計	0	26,430,477	19,909,109	0	46,339,586
03				0008000000-0 內政部主管					
	01			0008010000-6 內政部	0	0	1,318,059	0	1,318,059
		02		3708015000-0 城鄉建設	0	0	1,318,059	0	1,318,059
			01	3708015010-4 公共服務據點整備	0	0	1,318,059	0	1,318,059
				保留數	0	0	1,318,059	0	1,318,059
				合計	0	26,430,477	21,227,168	0	47,657,645

計畫第3期特別預算

政部

決算分析表

年度至111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	14,668,131	237,628,210	252,296,341	298,635,927	
0	14,668,131	0	14,668,131	39,873,479	
0	14,668,131	0	14,668,131	39,873,479	
0	0	237,628,210	237,628,210	258,762,448	
0	0	237,628,210	237,628,210	258,762,448	
0	14,668,131	237,628,210	252,296,341	298,635,927	
0	0	276,371,790	276,371,790	277,689,849	
0	0	276,371,790	276,371,790	277,689,849	
0	0	276,371,790	276,371,790	277,689,849	
0	0	276,371,790	276,371,790	277,689,849	
0	14,668,131	514,000,000	528,668,131	576,325,776	

中央政府前瞻基礎建設
內
歲出用途別
中華民國110

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	基礎建設環境	公共服務據點整備	
20業務費	25,205,348	1,225,129	
2018 資訊服務費	25,177,848	0	
2021 其他業務租金	0	126,800	
2036 按日按件計資酬金	27,500	286,000	
2051 物品	0	113,122	
2054 一般事務費	0	143,722	
2072 國內旅費	0	555,485	
30設備及投資	14,668,131	0	
3030 資訊軟硬體設備費	14,668,131	0	
40獎補助費	0	257,537,319	
4005 對直轄市政府之補助	0	160,834,693	
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	93,150,546	
4015 對福建省各縣之補助	0	3,552,080	
小 計	39,873,479	258,762,448	
保留數			
40獎補助費	0	277,689,849	
4005 對直轄市政府之補助	0	103,348,819	
4010 對臺灣省各縣市之補助	0	172,276,110	
4015 對福建省各縣之補助	0	2,064,920	
小 計	0	277,689,849	
合 計	39,873,479	536,452,297	

計畫第3期特別預算
 政部
 決算累計表
 年度至111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				26,430,477
				25,177,848
				126,800
				313,500
				113,122
				143,722
				555,485
				14,668,131
				14,668,131
				257,537,319
				160,834,693
				93,150,546
				3,552,080
				298,635,927
				277,689,849
				103,348,819
				172,276,110
				2,064,920
				277,689,849
				576,325,776

中央政府前瞻基礎建設

內政

繳付公庫

中華民國110年

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	260,957	0	0
本年度	260,957	0	0
0408010301 一般賠償收入	250,034	0	0
0708010500 廢舊物資售價	10,923	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設

內政

公庫撥入

中華民國110年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	298,530,567	247,646,729	0	0
本年度	298,530,567	247,646,729	0	0
一、本年度經費	298,530,567	247,646,729	0	0
3708014010 基礎建設環境	39,873,479	0	0	0
3708015010 公共服務據點整備	258,657,088	247,646,729	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第3期特別預算

部

數分析表

度至111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	546,177,296	30,148,480
0	0	0	546,177,296	30,148,480
0	0	0	546,177,296	30,148,480
0	0	0	39,873,479	0
0	0	0	506,303,817	30,148,480
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國110年度至111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0408010301-4 一般賠償收入	250,034		係廠商逾期違約之賠償收入。
	0708010500-7 廢舊物資售價	10,923		
	小計	260,957		係地方政府辦公廳舍及村里集會所活動中心耐震評估及整建計畫廢舊物資售價繳回款。
	本年度合計	260,957		

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設

內

歲出保留

中華民國110年

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	3708015010-4 公共服務據點整備	105,360	1,318,059	1,423,419	5.69
111	3708015010-4* 公共服務據點整備	0	276,371,790	276,371,790	53.77
	經常門小計	105,360	1,318,059	1,423,419	2.77
	資本門小計	0	276,371,790	276,371,790	52.28
	經資門小計	105,360	277,689,849	277,795,209	47.89
	經常門合計	105,360	1,318,059	1,423,419	2.77
	資本門合計	0	276,371,790	276,371,790	52.28
	經資門合計	105,360	277,689,849	277,795,209	47.89

計畫第3期特別預算

政部

分析表

度至111年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註	
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施		
經常門	C11	93,360	補助臺南市、臺東縣等10件村里集會所活動中心初評，刻正製作初評報告中，爰申請經費保留於下年度繼續執行。		
	C13	1,318,059	補助臺中市、臺南市、臺東縣及花蓮縣等22件村里集會所活動中心初(詳)評，因契約跨越年度，爰申請經費保留於下年度繼續執行。		
	C17	12,000	補助新竹縣橫山鄉田寮村集會所初評，已完成初評報告書，因地方政府尚未完成納入預算程序，未能於111年度執行完畢，爰申請經費保留於下年度繼續執行。		
資本門	A1	476,000	補助新北市樹林區樹福市民活動中心新建工程計畫，因鄰近住戶強烈反對出入口設置在社區對面馬路，需重新變更規劃設計，致契約變更展延工期，未能於111年度完成，爰申請經費保留於下年度繼續執行。		
	A6	4,437,660	補助新北市樹林區、泰山區等2件活動中心新建或拆除重建計畫，因工程流標多次經追加預算後才決標，未能於111年度完成，爰申請經費保留於下年度繼續執行。		
	A7	701,100	補助臺中市太平區坪林、大興、勤益里活動中心拆除重建計畫，因變更設計展延工期，未能於111年度完成，爰申請經費保留於下年度繼續執行。		
	A13	270,757,030	補助桃園市、臺中市、臺南市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣及金門縣等34件辦公廳舍及村里集會所活動中心拆除重建或新建計畫，因工程尚在施工中且契約跨越年度，爰申請經費保留於下年度繼續執行。		
			1,423,419		
			276,371,790		
			277,795,209		
		1,423,419			
		276,371,790			
		277,795,209			

中央政府前瞻基礎建設

內

歲出賸餘（或減

中華民國110年

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3708014010-9 基礎建設環境	1,226,521	2.98	1	257,040
				11	969,481
	3708015010-4 公共服務據點整備	2,547,703	0.47	6	472,832
				10	2,074,871
	小計	3,774,224			3,774,224
	本年度合計	3,774,224			3,774,224

計畫第3期特別預算

政部

免、註銷) 分析表

度至111年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
租用雲端資源，依租用天數實支實付之費用賸餘。		0		
因預算經立法院凍結，經費未予支用之賸餘。		0		
補助計畫經費結餘。		0		
擲節支出。		0		
		0		
		0		

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數				
			以前 年度	本 年度	合計	本期 執行數				實現數
						實現數	應付數	賸餘數	合計	
總計	4,626,422	539,000		539,000	539,000	258,657	105	2,548	261,310	258,657
公有危險建 築補強重建- 地方辦公廳 舍及村里活 動中心耐震 評估及整建 計畫	4,626,422	539,000		539,000	539,000	258,657	105	2,548	261,310	258,657

建設計畫第3期特別預算

政 部

績效報告表

年度至111年度

累計 執行數			執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施
			本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%				
應付數	賸餘數	合計	實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占預 算數%	應付數占預 算數%	賸餘數占預 算數%	合計	
105	2,548	261,310	47.99	0.02	0.47	48.48	47.99	0.02	0.47	48.48	一、執行未達90%之 原因： 本計畫主要係受近幾 年國內外營建物料上 漲，重建工程招標流 標等不可抗力因素， 致影響廠商招標期程 及後續工程施工進度 ，截至111年底待執 行71案，刻正履約中 ，需辦理保留至112 年繼續執行，其中尚 有38件已撥付數2億 4,764萬6,729元，因 屬未達工程進度，爰 依工程進度百分比轉 列預付款。 二、改進措施： 為確實掌握各補助計 畫辦理進度，將賡續 檢討及督促地方落實 工程進度預估、執行 及定期召開計畫控管 會議，對於嚴重落後 之計畫，除限期改善 外，並派員實地積極 瞭解其落後原因及執 行困難，適時協助解 決；如查明確屬無法 於期限內執行者，則 辦理滾動檢討調移補 助經費，確保預算得 順利執行。
105	2,548	261,310	47.99	0.02	0.47	48.48	47.99	0.02	0.47	48.48	

中央政府前瞻基礎建設
內

歲出按職能及經

中華民國110

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	314	26,117	0	0	0	0
01一般公共事務	314	26,117	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

計畫第3期特別預算

政部

濟性綜合分類表

年度至111年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
21,227	0	47,658	0	0	0	0
21,227	0	47,658	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
內

歲出按職能及經

中華民國110

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	514,000	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	514,000	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

本 頁 空 白

三、會計報表

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	252,476,325	0	2 負債	105,360	0
11 流動資產	247,646,729	0	21 流動負債	105,360	0
111101 預付其他政府款	247,646,729	0	210501 應付其他政府款	105,360	0
16 無形資產	4,829,596	0	3 淨資產	252,370,965	0
160104 發展中之無形資產	4,829,596	0	31 資產負債淨額	252,370,965	0
			310101 資產負債淨額	252,370,965	0
合計	252,476,325	0	合計	252,476,325	0

備註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算
內政部

收入支出表

中華民國110年度至111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入		546,438,253
公庫撥入數	546,177,296	
罰款及賠償收入	250,034	
財產收益	10,923	
支出		284,228,753
繳付公庫數	260,957	
業務支出	26,430,477	
獎補助支出	257,537,319	
收支餘絀		262,209,500

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		247,646,729	
			本年度部分		247,646,729	
			111 一百一十一年度		247,646,729	
			3708015000-0 城鄉建設	247,646,729		
			3708015010-4* 公共服務據點整備	247,646,729		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助台中市霧峰區聯合行政中心拆除重建計畫(合併規劃設置公共托育)經費轉列預付	30,000,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺中市太平區公所行政中心新建計畫(合併規劃設置公共托育)經費轉列預付	30,000,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺南市白河區辦公廳舍拆除重建計畫(合併規劃設置公共托育)經費轉列預付	30,000,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助苗栗縣卓蘭鎮公所行政大樓配合目標使用規劃拆除重建計畫(合併規劃設置長照)經費轉列預付	30,000,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助苗栗縣造橋鄉及代表會拆除重建補助計畫經費轉列預付	22,808,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助苗栗縣大湖鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫(合併規劃設置公共托育)經費轉列預付	30,000,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助嘉義縣六服鄉公所拆除重建補助計畫經費轉列預付	5,696,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助嘉義縣布袋鎮公所拆除重建補助計畫經費轉列預付	24,000,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助屏東縣麟洛鄉公所辦公大樓耐震補強計畫經費轉列預付	3,073,604		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺東縣池上鄉綜合辦公廳舍增 建補助計畫經費轉列預付	6,261,125			
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助花蓮縣新城鄉公所辦公大樓增 建計畫經費轉列預付	9,000,000			
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助新北市樹林區樹福市民活動中 心新建工程計畫(樹福及樹西里)經 費轉列預付	476,000			
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助新北市樹林區山佳市民活動中 心新建工程計畫(山佳及中山里)經 費轉列預付	1,812,000			
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助新北市泰山區(義學里及義仁里)市民活動中心拆除重建計畫經費轉 列預付	2,625,660			
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助桃園市楊梅區新榮市民活動中 心新建計畫經費轉列預付	1,134,400			
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺中市太平區坪林、大興、勤 益里活動中心拆除重建計畫經費轉 列預付	701,100			
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺南市中西區淺草里活動中心 拆除重建工程經費轉列預付	1,200,000			
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺南市北門區蚵寮、保吉里聯 合活動中心新建計畫經費轉列預付	332,000			
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺南市永康區多功能活動中心 新建工程經費轉列預付	533,680			
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺南市南區群南里活動中心興 建計畫經費轉列預付	453,600			
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺南市北區正覺里活動中心拆 除重建工程經費轉列預付	12,800			
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺南市東區東門、圍下里聯合 活動中心新建計畫經費轉列預付	239,520			

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

預付其他政府款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺南市善化區東關頂街里聯合 活動中心新建計畫經費轉列預付	1,584,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺南市仁德區大甲里活動中心 新建工程經費轉列預付	1,196,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助新竹縣新豐鄉松林村集會所活 動中心新建計畫經費轉列預付	217,680		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助南投縣南投市內新、內興里集 會所新建計畫經費轉列預付	2,400,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助雲林縣褒忠鄉龍岩村集會所活 動中心新建計畫經費轉列預付	257,600		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助嘉義縣朴子市大鄉里集會所新 建計畫經費轉列預付	386,800		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助嘉義縣竹崎鄉光華村活動中心 拆除重建經費轉列預付	1,425,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺東縣瑞隆及瑞源村集會所活 動中心拆除重建補助計畫經費轉列 預付	1,300,640		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺東縣達仁鄉新化村集會所活 動中心新建計畫經費轉列預付	1,200,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助臺東縣達仁鄉土坂村集會所活 動中心新建計畫經費轉列預付	1,200,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助澎湖縣馬公市東衛里集會所活 動中心新建計畫經費轉列預付	1,200,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助澎湖縣湖西鄉許家村活動中心 拆除重建工程經費轉列預付	1,083,000		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助澎湖縣馬公市石泉里集會所活 動中心新建工程經費轉列預付	1,200,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助澎湖縣湖西鄉鼎灣村活動中心 新建工程經費轉列預付	571,600		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助金門縣烈嶼鄉黃埔村暨黃厝社 區活動中心新建工程經費轉列預付	1,448,680		
112	01	17	640009 轉帳憑單 補助金門縣金寧鄉后盤村辦公處暨 村民活動中心異地新建工程經費轉 列預付	616,240		
			總 計		247,646,729	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,829,596	
			本年度部分		4,829,596	
			111 一百一十一年度		4,829,596	
			3708014000-5 數位建設	4,829,596		
			3708014010-9* 基礎建設環境	4,829,596		
			總 計		4,829,596	

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		105,360	
			本年度部分		105,360	
			111 一百一十一年度		105,360	
			3708015000-0 城鄉建設	105,360		
			3708015010-4 公共服務據點整備	105,360		
			總計		105,360	

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
內政
長期投資、固定資產、遞
中華民國110年

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0

備註：

- 一、本年度成本變動增加數14,668,131元＝預算採購增加金額14,668,131元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額14,668,131元＝本年度預算執行金額14,668,131元。
- 三、預算採購增加金額14,668,131元，與設備及投資預算執行增加金額14,668,131元一致。
- 四、本年度成本變動減少數9,838,535元，係因特別預算購置財產無法明確分管，配合財產管理規制列入單位預算資本資產帳表。

本 頁 空 白

四、參考表

中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

內政部

決算與會計收支對照表

中華民國110年度至111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	260,957	546,177,296	546,438,253	收入
	-	546,177,296	546,177,296	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	250,034	-	250,034	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	10,923	-	10,923	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	576,325,776	-292,097,023	284,228,753	支出
	-	260,957	260,957	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	26,430,477	-	26,430,477	業務支出
獎補助費	535,227,168	-277,689,849	257,537,319	獎補助支出
設備及投資	14,668,131	-14,668,131	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-576,064,819	838,274,319	262,209,500	收支餘絀

備註:一、本表收入部分調整數說明如下:公庫撥入數546,177,296元=歲出實現數298,530,567元+預付款247,646,729元。

二、本表支出部分調整數說明如下:

(一)繳付公庫數260,957元=截至本月止歲入累計實現數260,957元。

(二)獎補助費-277,689,849元=本期獎補助費保留數-277,689,849元。

(三)設備及投資14,668,131元=截至本月止設備及投資歲出累計實現數14,668,131元,其中9,838,535元已於本月底前移入本部公務預算,餘4,829,596元為發展中之無形資產。

三、本表收支餘絀調整數838,274,319元=收入調整數546,177,296元(公庫撥入數)-支出調整數-292,097,023元(繳付公庫數260,957元-獎補助費-277,689,849元-設備及投資-14,668,131元)。

內政 部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
肆	特別預算案部分：	
一、	歲出預算部分：	
	通案決議：	
(一)	<p>中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案，於「城鄉建設」項下「公共服務據點整備」編列31億 4,100萬元，其中「公有危險建築補強重建計畫」原列17億4,100萬元。根據107年8月行政院函「公共服務據點整備—公有危險建築補強重建」核定本總績效指標及評估基準顯示，補強工程與重建工程比例約 10:1，顯示補強工程為本計畫之重點；然核定本中卻無提及補強後預期提升建物耐震能力至何標準、建物基本維持耐震能力之時間多久、補強後之檢驗規劃為何等重要指標與後續檢視作業流程。爰凍結內政部主管預算2,000萬元，俟內政部研擬公有危險建築補強後預期提升建物耐震能力至何標準、建物基本維持耐震能力之時間多久、補強後之檢驗規劃為何等重要指標與後續檢視作業流程，並向立法院財政及相關委員會提出書面報告後，始得動支。</p>	<p>本部於立法院第 10 屆第 6 會期第 7 次財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境六委員會會議報告在案，並經立法院 110 年 10 月 20 日台立議字第 1100702956 號函復准予動支。</p>
(二)	<p>中央政府前瞻基礎建設計畫總體預算原規劃8年8,824億元，惟才執行3年大幅修正計畫並調整為8,400億元，其中軌道建設減少2,388億元(減幅高達55%)、水環境建設減少568億元(減幅為22%)及城鄉建設增加1,059億元(增幅高達77%)，顯示當初編列未經審慎評估，規劃粗糙急就章，國家發展委員會未盡審查職責，預算編列浮濫，揮霍國民納稅錢，爰要求國家發展委員會、交通部、經濟部及內政部於3個月內向立法院財政及相關委員會提出檢討書面報告，俾利國民</p>	<p>本案業於 110 年 5 月 19 日以台內營字第 1100807741 號函提送書面報告至立法院在案。</p>

內政部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形	
項 次	內 容	
(三)	<p>瞭解原規劃計畫未來是否仍繼續執行，以保障民眾權益及計畫經費發揮實際效益。</p> <p>中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案計編列2,300億 0,011萬3千元，其中「城鄉建設」編列740億9,480萬元，鑑於「城鄉建設」本質為競爭型計畫，各地方政府必須擬具計畫申請經費。為避免特別預算淪為選舉綁樁經費及政黨政治考量籌碼，爰要求交通部、內政部、經濟部、教育部、文化部、衛生福利部、國家發展委員會、行政院農業委員會、原住民族委員會及客家委員會必須審酌各地方政府實際需要分配預算，並於每半年將預算分配情形函送立法院財政及相關委員會，俾利城鄉建設計畫經費發揮實際效益及國家資源有效配置。</p>	<p>本計畫由各中央目的事業主管機關（衛福部社工司、社家署、國健署、經濟部、本部民政司、警政署、消防署）編列經費協助地方政府辦理其耐震評估、補強及拆除重建工程，由中央目的事業主管機關訂定補助作業規定，督導管控受補助單位執行進度，本部將督促各中央目的事業主管機關將計畫經費發揮實際效益。</p>
(四)	<p>中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算歲出預算數1,070億7,085萬元，執行結果保留數245億9,973萬元，為原預算規模的23%，比率極高；8個項目中，除了人才培育促進就業之建設無保留數，其他7個項目皆有保留數，城鄉建設保留數更高達35%；相較105至108年各年度中央政府總預算之決算結果，保留數皆未達3%，中央政府前瞻基礎建設計畫預算執行未盡妥善，爰請行政院及各相關部會根據各項目之預算編列及執行情況提出檢討報告。</p>	<p>本部於111年1月4日台內會字第1100362206號函將本部主管前瞻基礎建設計畫預算編列執行情況檢討書面報告送立法院在案；另依據國發會111年11月28日來函，於112年1月30日台內秘字第1120201243號函將執行進度及績效報告送立法院在案。</p>

內政部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 110 年度至 111 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形																																												
項 次	內 容																																												
(五)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: right; font-size: small;">單位:萬元</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">項 目</th> <th style="width: 20%;">中央政府前瞻基礎建設計畫第1期預算</th> <th style="width: 20%;">保留數</th> <th style="width: 30%;">占比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>數位建設</td> <td style="text-align: right;">1,589,453</td> <td style="text-align: right;">117,390</td> <td style="text-align: right;">7.39%</td> </tr> <tr> <td>水環境建設</td> <td style="text-align: right;">2,511,800</td> <td style="text-align: right;">307,983</td> <td style="text-align: right;">12.26%</td> </tr> <tr> <td>軌道建設</td> <td style="text-align: right;">1,656,657</td> <td style="text-align: right;">584,183</td> <td style="text-align: right;">35.26%</td> </tr> <tr> <td>綠能建設</td> <td style="text-align: right;">803,445</td> <td style="text-align: right;">180,541</td> <td style="text-align: right;">22.47%</td> </tr> <tr> <td>城鄉建設</td> <td style="text-align: right;">3,503,491</td> <td style="text-align: right;">1,227,783</td> <td style="text-align: right;">35.04%</td> </tr> <tr> <td>少子化友善育兒空間建設</td> <td style="text-align: right;">196,050</td> <td style="text-align: right;">40,514</td> <td style="text-align: right;">20.67%</td> </tr> <tr> <td>人才培育促進就業建設</td> <td style="text-align: right;">415,388</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0.00%</td> </tr> <tr> <td>食品安全建設</td> <td style="text-align: right;">30,800</td> <td style="text-align: right;">1,579</td> <td style="text-align: right;">5.13%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">10,707,084</td> <td style="text-align: right;">2,459,973</td> <td style="text-align: right;">22.98%</td> </tr> </tbody> </table> <p>中央政府前瞻基礎建設計畫中央預計補助地方政府及地方政府自籌經費計8,053億1,820萬餘元，其中須由地方自籌之經費經估算將高達4,000億元以上。經查近年地方政府財政結構多倚賴中央統籌分配款而非自主財源，上述中央政府前瞻基礎建設計畫地方配合款，尚不包含地方政府須自行負擔的土地取得費用，以及未來軌道營運可能發生的虧損債務。</p> <p>隨著中央政府前瞻基礎建設計畫持續推動，必將加深地方財政負擔，惟地方政府年年舉債，所剩舉債空間有限，恐將排擠原有公務預算，及建設完成後的自償性財源，但歷來自償性財源大多有高估情況，亦不利財政穩健。綜上，爰請行政院就各計畫未來之自償能力及控管債務增長之風險進行評估，避免加大地方負擔及增加地方建設執行困難。</p>	單位:萬元				項 目	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期預算	保留數	占比	數位建設	1,589,453	117,390	7.39%	水環境建設	2,511,800	307,983	12.26%	軌道建設	1,656,657	584,183	35.26%	綠能建設	803,445	180,541	22.47%	城鄉建設	3,503,491	1,227,783	35.04%	少子化友善育兒空間建設	196,050	40,514	20.67%	人才培育促進就業建設	415,388	0	0.00%	食品安全建設	30,800	1,579	5.13%	合 計	10,707,084	2,459,973	22.98%
單位:萬元																																													
項 目	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期預算	保留數	占比																																										
數位建設	1,589,453	117,390	7.39%																																										
水環境建設	2,511,800	307,983	12.26%																																										
軌道建設	1,656,657	584,183	35.26%																																										
綠能建設	803,445	180,541	22.47%																																										
城鄉建設	3,503,491	1,227,783	35.04%																																										
少子化友善育兒空間建設	196,050	40,514	20.67%																																										
人才培育促進就業建設	415,388	0	0.00%																																										
食品安全建設	30,800	1,579	5.13%																																										
合 計	10,707,084	2,459,973	22.98%																																										
(七)	<p>依據審計部所提108年度各縣市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，各直轄市及縣市雖於108年度總決算審定歲入歲出賸餘75億餘元，惟自籌財源占歲入比率為近3年新低(106至108年度依序為48.6%、46.4%、45.1%)，而非自籌財源金額卻高達6,000億元，顯示其財政結構地方有高度倚賴中央統</p>																																												

內政部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次	內 容
(八)	<p>籌分配之情況。另地方政府自償性債務金額，自106年度的1,648億元，增加至108年度的2,115億元(增加467億元、增幅為28.3%)，建議考量到自償性債務係以未來營運所得資金或經指撥特定財源作為償債財源之債務，此項債務增加恐將成為地方財政隱憂。上述兩情形加上截至108年底中央各機關已核定逾4,000億元之中央政府前瞻基礎建設計畫需配合自籌款，均可能加深未來財政負擔，故建議計畫相關單位應確實審議各項計畫的地方政府未來自償能力，並嚴格控管債務增長之風險，確保政府財源收支之穩定，避免發生地方政府償債問題日益嚴重的情况。</p> <p>地方政府108年底需配合籌措之中央政府前瞻基礎建設計畫自籌款逾4,000億元，恐加深未來財政負擔，宜覈實審議各計畫未來之自償能力及控管債務增長之風險。截至108年底止，中央各機關核定補助地方政府之中央政府前瞻基礎建設計畫總經費計8,053億1,820萬餘元，其中須由地方自籌之經費高達4,025億1,346萬餘元，各建設類別中以軌道建設經費最高。</p> <p>綜上，108年度地方政府雖產生賸餘75億餘元，然自籌財源占歲入比率為近3年度最低，而非自籌財源金額高達6,000億元，整體財政結構倚賴中央統籌分配稅款及補助收入，另自償性債務實際數2年間增加逾28%，且迄至108年底，中央各機關已核定之中央政府前瞻基礎建設計畫需配合籌措之自籌款逾4,000億元，均恐加深未來財政負擔，行政院宜覈實審議各計畫未來之自償能力並控管債務增長之風險，並向立法院財政及相關委員會提出書面報告。</p>

將配合行政院政策，遵照辦理。

內政部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形	
項 次	內 容	
(十七)	<p>為利公開透明，並讓立法院監督各行政機關及基金預算執行情形，俾利發揮預算財務效益，爰請行政院自111年度起督促各機關、基金辦理政策宣導經費應於單位預算書或附屬單位預算書中以表列方式呈現預算科目、金額、預計執行內容等，以利外界監督。</p>	遵照辦理。
(十八)	<p>為公開透明，並利立法院監督預算執行情形，各部會編列廣告費用及行銷費用預算，須符合預算法第62條之1規定，按季將辦理方式、政策效益及執行情形送交立法院備查，俾利政府預算發揮最大效益。</p>	遵照辦理。
(二十一)	<p>苗栗縣政府5年多前爆發財政危機，經接受中央財政控管，積極研提各項開源節流措施並緊縮預算規模下減債有成，惟縣府常因自籌財源比率低、補助款依存度高而無法順利推動公共建設，導致區域及城鄉發展差距不均擴大。尤以縣內諸多公有建築物老舊狹小，甚至部分建築(例如卓蘭鎮公所、大湖鄉公所、苗栗縣警察局)就算進行耐震補強都已不具效益，面對民眾洽公並無法提供良好服務品質，卻受限財政缺口而無法重建。為提升服務品質、縮小城鄉差距，縣府仍努力籌措財源持續推動公有危險建築重建，惟地方財源不足，是以，針對縣府提報公有危險建築補強重建之提案，建議中央就地方需求研議補助之，澈底解決作業所需空間不足之問題，進一步提升服務縣民實效。</p>	<p>一、本部於立法院第10屆第6會期第7次財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境六委員會會議報告在案，並經立法院110年10月5日台立議字第1100702770號函復准予動支。</p> <p>二、為提升基層鄉(鎮、市、區)公所辦公廳舍及村(里)集會所活動中心等公有建物耐震能力，落實震災預防整備工作，本部於前瞻基礎建設公有危險建築補強重建計畫項下編列補助經費協助地方政府辦理耐震評估、補強及拆除重建工程等，訂有補助作業要點據以執行，由地方政府提報補助需求，採一次核定分年執行審查原則，目前各地方政府均依需求及既定期程提報計畫到部辦理，本部當積極跟催辦理，協助地方改善耐震能力，以確保安全。</p>

內政部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形	
項 次	內 容	
(二十二)	<p>新北市提報城鄉建設相關計畫共計58案，總經費496億2,820萬元，其中須中央補助經費256億1,130萬元，由於新北市升格後，陸續推動重大建設，加以台北市高房價擠壓下，拉動鄰近縣市人口遷入新北市交通便利、新興重劃區移動，例如商業發達的林口區，而淡水新市鎮開發、輕軌營運亦帶動周邊區域發展，進而在少子化時期下，新北市人口反逆勢成長。有鑑於人口密集所產生的龐大複雜之都市活動，公共工程建設需求大增，為持續推動各項重大建設與完善政策，所需建設經費龐大，惟地方財源不足，建議中央應就地方提案需求研議補助之，以促進地方整體發展及區域平衡。</p>	<p>一、水與環境計畫，本部營建署歷年對新北市污水經費補助屬全國之冠，惟近年考量新北市用戶接管普及率已達7成，僅次於台北市，且其餘縣市應多加速推動污水建設，爰為減小全國污水建設城鄉差距，本部營建署審慎合理化經費分配。另因新北市幅員遼闊，針對未接管區域營建署已請市府整體盤點後續推動策略，並於核定預算額度內合理排列推動期程，以期協助新北市污水建設順利推動。</p> <p>二、水與安全計畫屬前瞻基礎建設計畫「水環境建設」部分，為經濟部、內政部、農委會及交通部共同執行計畫，計畫中央主管機關為經濟部，因都市排水改善為防減災工程，為政府確保民眾財產安全義務，較無自償性。另針對財政不足縣市，本部營建署亦請依規定先行辦理該區水理檢討規劃，經備查後得以全額補助辦理。</p> <p>三、城鄉建設計畫之核定案件係採競爭型補助評選辦理，並召開審查會進行評選，審查會是由專家學者組成，評選內容是以提案內容是否符合補助重點及均衡城鄉發展與前期計畫執行進度作為通盤考量。本計畫補助案件均依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法規定，本計畫按地方財政狀況分級，訂定中央補助款</p>

內 政 部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 110 年度至 111 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次	內 容
<p>(五)</p> <p>第二款行政院主管</p> <p>中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算自第 1 期推動至今，數位經濟持續新編多項新興計畫，以符合政府計畫方針、科技演變。中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算案呼應蔡總統推動「高階製造中心、半導體先進製程中心、高科技研發中心」，更全力衝刺 5G、AI、AIoT、半導體等重點產業。</p> <p>高雄市從中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算爭取體感科技至今，成果顯著，高雄市體感應用家數從106年37家，成長到109年9月300家；高雄市體感產值也從106年7.6億元成長四倍，來到108年38.3億元。目前高雄市將亞洲新灣區打造成全國最大新創試驗場域、國家級新創園區，也將</p>	<p>比例為百分之三十五、百分之五十、百分之八十二、百分之八十四及百分之八十八等五級(依行政院主計總處財力分級表辦理)，以減緩地方政府財政負擔。</p> <p>四、各中央目的事業主管機關(衛福部社工司、社家署、國健署、經濟部、本部民政司、警政署、消防署)皆於前瞻基礎建設公有危險建築補強重建計畫項下編列補助經費協助地方政府辦理其耐震評估、補強及拆除重建工程等，並訂有補助作業要點據以執行，由地方政府提報補助需求，目前各地方政府均依需求及既定期程向各中央目的事業主管機關提報計畫辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

內政部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次	內 容
(一)	<p>產業定位為5G、AIoT，相關計畫包括軟硬體也於109年12月7日、12月18日，由行政院副院長沈榮津統籌分工、預算；高雄市也成功吸引包括國內外知名之平台商(10家)、應用商(38家)、系統商(28家)、創新產商(38家)，共114家廠商，民間能量及投資意願相當龐大。國家積極推動 5G、AIoT，高雄市作為南台灣第一大都會積極帶頭，民間也陸續投入高雄亞洲新灣區之際，中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案於「數位建設」共編列444億元，其中包括：產業數位轉型(106億元，包含大量AI、半導體晶片計畫)、基礎建設環境(53億元，包含大量網路服務與運算雲端)、數位人才淬煉(13億元，投入在科技人才、AI 人才等)、5G基礎公共建設(173億元，包括5G及物聯網等經費)，中央編列龐大預算，應積極詢洽高雄市需求，並投入具體前瞻預算資源予以支持。</p> <p>第3款內政部主管 第1項內政部</p> <p>有鑑於內政部編列中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案，列有第2目「城鄉建設」第1節「公共服務據點整備」5億 3,900萬元，辦理公有危險建築補強。特別預算編列應以振興經濟、帶動整體經濟動能為主；第2期特別預算至109年7月預算執行率僅34.76%，考量政府經費拮据，減少過度舉債，可在年度公務預算編列俾利執行管制，是項經費可予精簡，以減少公帑支出，爰凍結該項預算十分之一，俟內政部向立法院財政及相關委員會提出書面報告後，始得動支。</p>
	<p>本部於立法院第 10 屆第 6 會期第 7 次財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境六委員會議報告在案，並經立法院 110 年 10 月 5 日台立議字第 1100702770 號函復准予動支。</p>

內政部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形	
項 次	內 容	
(二)	<p>中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案，內政部第1目「數位建設—基礎建設環境」中編列「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫—內政部雲世代雲端基礎建設計畫」4,110萬元，係擇定內政地理資訊整合平台、社會經濟資料服務平台辦理內政部雲世代雲端基礎建設計畫。依立法院預算中心評估報告指出，該等服務平台之資訊內容、使用對象及後續運用範圍涵蓋甚廣，攸關內政部相關業務資料安全及即時性，爰要求內政部審慎規劃執行資料轉移及增修，於3個月內向立法院財政及相關委員會提出具體改善方案，以確保各項資料安全穩定提供給各界使用。</p>	<p>本部於 110 年 5 月 6 日以台內資字第 1100441201 號函將書面報告送立法院財政及內政委員會在案。</p>
(三)	<p>中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案內政部於第1目「數位建設—基礎建設環境」中編列「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫—內政部雲世代雲端基礎建設計畫」4,110萬元(110及111年度各為2,410萬元及1,700萬元)，係為辦理提供政府公共服務及教育研究所需之雲端運算、儲存以及資料雲端服務，及部分針對公部門重要關鍵服務與相關部會合作提供檔案與資料備份，為該服務平台資訊內容之重點。惟使用對象及後續運用範圍涵蓋甚廣，為保障社會經濟行政等各面向資訊安全，維護我國各類統計平台轉移服務之有效性，建請內政部宜審慎規劃執行資料轉移、增修，及與各相關機關連繫協調，以維護資料移轉後之完整性，並應進行詳細資訊安全評估，爰要求內政部應於1個月內向立法院財政及相關委員會提出相關規劃及資安評估之書面報告。</p>	<p>本部於 110 年 3 月 8 日以台內資字第 1100440723 號函將書面報告送立法院財政及內政委員會在案。</p>

內政部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形	
項 次	內 容	
(四)	<p>內政部於中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算之「城鄉建設—公共服務據點整備」中編列「公有危險建築補強重建—地方辦公廳舍及村里活動中心」預算 1 億 4,384 萬 2 千元；第 2 期編列 22 億 7,458 萬元；第 3 期編列 5 億 3,900 萬元(110 及 111 年度各為 1 億 6,600 萬元及 3 億 7,300 萬元)，3 期共計 29 億 5,742 萬 2 千元，補助地方政府辦理直轄市、與縣(市)政府行政大樓、鄉鎮市公所行政中心、村(里)集會所(活動中心)等危險建築物耐震評估及重建工程等所需經費。鑑於村里民活動中心係人民生活不可或缺的集會中心，尤其當災害發生時更成為當地里民依賴之應變中心，故改善村里民活動中心年久失修、現況不佳及內部設施不完善顯為重要。經查該計畫第 1 及第 2 期計畫截至 109 年 7 月底之預算執行率，各為 99.5%及 34.8%，執行率大幅下降 64.7 個百分點之情況下，該計畫第 2 期卻較第 1 期計畫大幅上漲 21 億 3,073 萬 8 千元(第 2 期預算金額約為第 1 期之 15.8 倍)。不僅進度嚴重落後，更有多處經評估過後，重建費用反較補強費用低之個別案件撤案。顯見預算編列應更為謹慎，對於補強費用高於重建者，應直接改為申請重建以加速完善建設，並為彰顯國家審度威信，要求內政部檢討強化相關計畫審查及管考機制，並督促各地方政府落實案件追蹤控管。</p>	<p>一、為辦理村(里)集會所活動中心、公所辦公廳舍等公有建築物耐震能力提升，訂有補助作業要點，以其耐震評估、補強及重(新)建等為補助項目，並訂定相關審查與控管規定及定期辦理執行進度控管，督促地方政府落實案件追蹤控管。</p> <p>二、另為強化審查機制與執行進度控管，對於地方提報補助計畫，除依補助要點規定辦理審查，亦已針對公所廳舍重建案就其執行量能及財務情形列入參據，並就核定執行案定期召開執行情形控管會議，確實掌握進度。</p> <p>三、截至目前第 1 期預算執行率為 99.5%、第 2 期預算執行率為 93.92%，本部當督促各地方政府落實案件追蹤控管。</p>
(五)	<p>內政部第 1 目「數位建設」第 1 節「基礎建設環境」預算編列 4,110 萬元，凍結 100 萬元，俟內政部向立法院財政及相關委員會提出書面報告後，始得動支。</p>	<p>本部於立法院第 10 屆第 6 會期第 7 次財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境六委員會會議報告在案，並經立法院 110 年 10 月 5 日台立議字第 1100702772 號函復准予動支。</p>

內政部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
(六)	<p>有鑑於近年來地震災害頻繁，但我國相關廳舍日益老舊，其防震水準是否達標值得商榷，惟面對地震等災害發生時，如何確保消防及安全體系得以正常運作至關重要。查本次公共服務據點整備相關預算編列，雖考量警消廳舍之公共服務據點整備及防災補強，然欠缺內政部移民署、空中勤務總隊等，內政部應正視地震災害防救之必要，評估救災機關之廳舍安全性，並納入內政部移民署、空中勤務總隊及內政部所屬相關防災設施據點為評估對象，以提高國土安全並落實災害應對之前瞻發展目的，爰請內政部向立法院財政及相關委員會提出完整評估與改善規劃之書面報告。</p>	<p>一、本部於立法院第 10 屆第 6 會期第 7 次財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境六委員會議報告在案，並經立法院 110 年 10 月 5 日台立議字第 1100702770 號函復准予動支。</p> <p>二、為提升基層鄉(鎮、市、區)公所辦公廳舍及村(里)集會所活動中心等公有建物之耐震能力，落實震災預防整備工作，本部於前瞻基礎建設公有危險建築補強重建計畫項下編列補助經費協助地方政府辦理其耐震評估、補強及拆除重建工程等，並訂有補助作業要點據以執行，由地方政府提報補助需求，採一次核定分年執行審查原則，目前各地方政府均依需求及既定期程提報計畫到部辦理，本部當積極跟催辦理，協助地方改善其耐震能力，以確保安全。</p>
(七)	<p>苗栗縣卓蘭鎮公所、大湖鄉公所辦公廳舍，除現有辦公空間不足之問題外，皆屬建物老舊，使用年限超逾期限，且亦有安全性問題。為保障公務人員及洽公民眾之生命財產安全，爰建議內政部研議於中央政府前瞻基礎建設第 3 期特別預算案中「公有危險建築物補強重建計畫」，補助卓蘭鎮公所、大湖鄉公所汰舊重建老舊廳舍。</p>	<p>有關苗栗縣卓蘭鎮公所、大湖鄉公所辦公廳舍汰舊重建老舊廳舍補助案，本部前瞻基礎建設第 3 期特別預算已核定補助苗栗縣卓蘭鎮公所拆除重建(合併規劃設置長照據點)，補助經費 1 億元，及大湖鄉公所拆除重建(合併規劃設置公共托育)，補助經費 1 億元，目前依工程契約執行中。</p>

內政部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形	
項 次	內 容	
(八)	<p>內政部擇定內政地理資訊整合及社會經濟資料服務平台辦理內政部雲世代雲端基礎建設計畫，鑑於該等服務平台資料移轉及增修涉及資訊安全性及即時性，且與內政部相關業務之整體服務水準息息相關，內政部應審慎規劃執行，以確保該等服務平台資料各項資料安全穩定提供給各界使用，俾提升資訊運用效能，爰請內政部就執行規劃與預期成效，於3個月內向立法院財政及相關委員會提出書面報告。</p>	<p>本部於 110 年 5 月 6 日以台內資字第 1100441231 號函將書面報告送立法院財政及內政委員會在案。</p>
(九)	<p>鑑於嘉義市殯葬園區的使用量能大，以108年園區火化場使用率，嘉義市使用23%、嘉義縣56%、其他縣市21%，可見嘉義市殯葬園區的使用範圍，涵蓋整個雲嘉南地區。嘉義市殯葬園區，是嘉義市、嘉義縣共用，也是鄰近地區唯一具有完整設施的公立殯葬園區，內含有殯儀館、納骨塔、火化場、公墓、樹葬區等，但殯殮數量卻是六都以外的縣市中最高的(108年高達 5,860具)、火化人數也是六都以外各縣市裡第三高(108年僅次於南投縣跟屏東縣)，可見使用率很高。經查自106年開始，中央不再匡列補助預算，地方殯葬設施回歸地方自治事項；內政部也表示，殯葬相關設施不屬於前瞻八大項補助範圍。但若以嘉義市殯葬園區而言，交通、設施都亟需改善，全部交由地方政府自籌負擔恐有失公允。考量時代進步、人口膨脹、以及環保需求，國人對於喪事的模式也逐漸轉變，政府也開始鼓勵採用樹葬、花葬、海葬、植存等環保葬的模式，不僅可讓環境永續，也可以減少繁複祭祀流程。建議內政部研議在中央政府前瞻基礎建設計畫「城鄉建設」中，針對嘉義市殯葬園區研議相關協助措施，除了爭取拓寬闢建園區內環狀道路，</p>	<p>有關殯葬園區改善部分，本部研提殯葬設施量能提升計畫(111年至114年)業奉行政院111年1月14日核定，本部並於111年8月8日核定補助嘉義市政府112年至114年辦理火化場爐具更新，計新臺幣5,250萬元，至於該府如有其他符合本計畫補助項目之需求計畫，本部再予考量協助；另園區內環狀道路部分，立法委員王美惠110年11月16日召開協調會議，決議請嘉義市政府提報工程計畫案，經費部分請交通部審查補助。</p>

內政部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度至 111 年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	並建議研議建設多元化葬法之生命園區之可行性，透過切合真實需求的建設項目讓人民有感，高度整合的計畫確保永續經營，以落實中央政府前瞻基礎建設計畫之目標。	