

107年度作業計畫

主辦單位 (內政部土地重劃工程處 / 測量工程課) 2018/2/27 下午 05:43:14

壹、計畫概述
一、基本資料

計畫名稱	辦理土地重劃工程規劃設計監工業務	院核計畫編號	1070008
計畫類別	公共建設	管制級別	部會管制
主管機關	內政部	管考週期	月報
主辦機關(單位)	內政部土地重劃工程處 (測量工程課)	計畫期程	107/01/01~107/12/31
共同主辦機關 (中央)	內政部土地重劃工程處	計畫總經費(千元)	8,169
共同主辦機關 (地方)		當年度經費(千元)	8,169
計畫核定情形			
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	內政及國土安全(地政)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點		是否為跨部會計畫	否
計畫點位			
計畫緣起	<p>本處為辦理土地重劃相關業務之專業工程機關，職司土地政策之市地重劃、區段徵收、農地重劃、代辦工程發包及履約管理等工程規劃、設計、施工監造與土地重劃工程督導等相關業務，涉及專業均與國家基礎建設、地方都市發展有關，因此，持續協助地方政府辦理各項土地重劃工作責無旁貸，本處將精進土地重劃專業、提升工作效能，以符合國家建設之需。為推動區段徵收及相關土地重劃工作，本處需持續進行人員專業能力之提升，包括：一、人員訓練與運用。二、落實執行監督制度。就人員訓練部分，將辦理教育訓練使同仁具有更多的地政及工程專業技能，以增加業務執行時之判斷力及問題解決能力；在工程品質部分，將落實三級品管制度，強化工程品質監督機制，逐級辦理工程督導與稽核，以符合品質政策及目標，期使透過相關策略之執行，使土地重劃工程更臻完善及切合政策目標。</p> <p>綜上，本計畫將於本(107)年度實施，期使本處辦理之區段徵收及土地重劃相關工程更符合預期成果，奠定城鄉永續發展之利基。</p>		
計畫總目標	<p>一、本計畫目標說明</p> <p>(一) 土地合理利用，促進都市健全發展。</p> <p>(二) 提升農業生產效率，改善農村生活環境。</p> <p>(三) 提升工程施工品質。</p> <p>二、本計畫主要工作項目</p> <p>(一) 辦理區段徵收及土地重劃相關工程(業務)督導、稽核。</p> <p>(二) 辦理區段徵收及土地重劃相關工程規劃、設計、監造或專案管理。</p> <p>三、本計畫總目標</p> <p>(一) 「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程監控中心新建工程」竣工。</p> <p>(二) 「機場捷運A7站地區區段徵收公共工第八標」竣工。</p> <p>(三) 各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程之督導10次。</p> <p>(四) 完成農地重劃區農水路暨相關改善工程先期規劃(期末)3區。</p> <p>(五) 完成彰化縣東門農地重劃區農水路暨相關改善工程預算書圖計1區。</p> <p>(六) 早期農地重劃區農水路更新改善工程先期規劃設計17區。</p>		

註：本計畫與去年度1060418辦理土地重劃工程規劃設計監工業務為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
副工程司	王儷蓉	04-22524985 轉2405	04-22551472	lj.wang@mail.lceb.gov.tw
課長	涂銘焜	04-22524985 轉2401	04-22551472	mk.tu@mail.lceb.gov.tw

二、摘要內容

(一) 分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二) 分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
107	一、辦理機場捷運A7站地區區段徵收工程。 二、辦理區段徵收與市地重劃工程之規劃設計、監造、工程採購發包或履約管理，以及農地重劃與早期農地重劃區農水路更新改善工程之規劃設計及監造。 三、辦理「各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導實施計畫」。	100	8,169
備註			

註：本計畫與去年度1060418辦理土地重劃工程規劃設計監工業務為關聯計畫。

貳、預算配置

一、年度預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	8,169	0	8,169
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		8,169	0	8,169
總計(全年度可支用預算數)		8,169		
備註				

二、年度預算用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
規劃設計監工業務	6,751	1,418	8,169	辦理土地重劃工程規劃設計監工督導考核、設備更新維護等
小計	6,751	1,418	8,169	
備註				

參、工作項目

一、年度工作目標

年度目標總說明

辦理規劃、設計、監造或專案管理

- (一)「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程監控中心新建工程」竣工。
 (二)「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第八標」竣工。
 (三)各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程之督導10次。
 (四)完成農地重劃區農水路暨相關改善工程先期規劃(期末)3區。
 (五)完成彰化縣東門農地重劃區農水路暨相關改善工程預算書圖計1區。
 (六)早期農地重劃區農水路更新改善工程先期規劃設計17區。

工作項目年度目標

1070008-001 土地重劃工程規劃設計監造業務

- 1.1 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第八標竣工(預定完成1.00區)
 1.2 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程監控中心新建工程竣工(預定完成1.00區)
 1.3 督導各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程(預定完成10.00次)
 1.4 辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程先期規劃設計(預定完成17.00區)
 1.5 完成彰化縣東門農地重劃區農水路暨相關改善工程預算書圖(預定完成1.00區)
 1.6 完成花蓮縣永興區、苗栗縣四湖區及高雄市瓦廊區農地重劃區農水路暨相關改善工程先前規劃期末報告書(預定完成3.00區)

二、年度工作項目一覽表

序號	工作項目名稱	期程	權重(%)	辦理層級	指定機關	核定經費
1070008-001	土地重劃工程規劃設計監造業務	107/01/01~107/12/31	100	中央自辦	內政部土地重劃工程處	8,169

三、年度工作項目進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 30% 預算值 70%

四、年度工作項目分月摘要及進度

工作項目1070008-001：土地重劃工程規劃設計監造業務

(1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	土地重劃工程規劃設計監造業務	工作項目(標號)	1070008-001
主辦機關	內政部土地重劃工程處	核定經費(千元)	8,169
工作項目期程	107/01/01~107/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	106/12/29	權重	100%
計畫點位			
工作效益及概述	<p>一、透過重劃或區段徵收手段，無償取得公共設施用地，規劃完善休閒空間，提升居民生活品質。</p> <p>二、建置完整之道路、排水、雨汙水系統，提升都市防災能力，促進都市建設整體發展。</p> <p>三、將不合經濟利用之農地，予以交換分合，適當配置農水路系統，使規劃後之農地能直接灌排，改善農場結構及農業生產環境。</p> <p>四、改善老舊農水路系統，提升水資源運用、農產運輸，增加整體農業生產效率。</p>		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
副工程司	王麗蓉	04-22524985轉2405	04-22551472	lj.wang@mail.lceb.gov.tw

(2) 年度工作項目績效目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.1	土木工程	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第八標竣工	區	0.00	1.00	1.00
1.2	土木工程	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程監控中心新建工程竣工	區	0.00	1.00	1.00
1.3	土木工程	督導各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程	次	0.00	10.00	10.00
1.4	土木工程	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程先期規劃設計	區	0.00	17.00	17.00
1.5	土木工程	完成彰化縣東門農地重劃區農水路暨相關改善工程預算書圖	區	0.00	1.00	1.00
1.6	土木工程	完成花蓮縣永興區、苗栗縣四湖區及高雄市瓦寮區農地重劃區農水路暨相關改善工程先前規劃期末報告書	區	0.00	3.00	3.00

(3) 年度工作項目分月進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導		8.18	86
2			15.65	367

	完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計資料蒐集			
3	完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計測量作業	●完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計測量作業計17區(預定107/03/31完成)	22.98	818
4	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導		35.29	1,799
5	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第八標竣工		40.67	2,143
6	1. 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程監控中心新建工程竣工 2. 完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計	●1. 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程監控中心新建工程竣工2. 完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計累計7區(預定107/06/30完成)	46.79	2,487
7	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導	●辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導累計7次(預定107/07/31完成)	56.04	4,112
8	完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計		64.11	4,476
9	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導	●辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導累計8次(預定107/09/30完成)	71.8	6,201
10	完成彰化縣東門農地重劃區農水路暨相關改善工程預算書圖	●完成彰化縣東門農地重劃區農水路暨相關改善工程預算書圖計1區(預定107/10/31完成)	85.68	6,620
11	1. 完成花蓮縣永興區、苗栗縣四湖區及高雄市瓦寮區農地重劃區農水路暨相關改善工程先前規劃期末報告書 2. 辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導		90.88	6,921
12	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導	●辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導累計10次(預定107/12/31完成)	100	8,169

五、年度工作項目整體摘要及進度

(一) 年度工作項目整體摘要

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目 標執行數	年度目 標	總目標
1.1	土木工程	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第八標竣工	區	0.00	1.00	1.00
1.2	土木工程	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程監控中心新建工程竣工	區	0.00	1.00	1.00
1.3	土木工程	督導各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程	次	0.00	10.00	10.00
1.4	土木工程	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程先期規劃設計	區	0.00	17.00	17.00
1.5	土木工程	完成彰化縣東門農地重劃區農水路暨相關改善工程預算書圖	區	0.00	1.00	1.00
1.6	土木工程	完成花蓮縣永興區、苗栗縣四湖區及高雄市瓦寮區農地重劃區農水路暨相關改善工程先前規劃期末報告書	區	0.00	3.00	3.00

(二) 年度工作項目整體進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預 定進度 (%)	年累計預定 支用數(千 元)
			總累計預 定進度 (%)	總累計預定 支用數(千 元)
1	1070008-001：土地重劃工程規劃設計監造業務 辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導		8.18	86
			8.18	86
2	1070008-001：土地重劃工程規劃設計監造業務 完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計資料蒐集		15.65	367
			15.65	367
3	1070008-001：土地重劃工程規劃設計監造	●完成早期農地重劃區農水路更新改	22.98 22.98	818 818

	<u>業務</u> 完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計測量作業	善工程設計測量作業計17區(預定107/03/31完成)		
4	<u>1070008-001：土地重劃工程規劃設計監造業務</u> 辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導		35.29 35.29	1,799 1,799
5	<u>1070008-001：土地重劃工程規劃設計監造業務</u> 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第八標竣工		40.67 40.67	2,143 2,143
6	<u>1070008-001：土地重劃工程規劃設計監造業務</u> 1. 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程監控中心新建工程竣工 2. 完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計	●1. 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程監控中心新建工程竣工 2. 完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計累計7區(預定107/06/30完成)	46.79 46.79	2,487 2,487
7	<u>1070008-001：土地重劃工程規劃設計監造業務</u> 辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導	●辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導累計7次(預定107/07/31完成)	56.04 56.04	4,112 4,112
8	<u>1070008-001：土地重劃工程規劃設計監造業務</u> 完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計		64.11 64.11	4,476 4,476
9	<u>1070008-001：土地重劃工程規劃設計監造業務</u>	●辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導累計8次(預定107/09/30)	71.80 71.80	6,201 6,201

	辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導	完成)		
10	1070008-001：土地重劃工程規劃設計監造業務 完成彰化縣東門農地重劃區農水路暨相關改善工程預算書圖	●完成彰化縣東門農地重劃區農水路暨相關改善工程預算書圖計1區(預定107/10/31完成)	85.68 85.68	6,620 6,620
11	1070008-001：土地重劃工程規劃設計監造業務 1.完成花蓮縣永興區、苗栗縣四湖區及高雄市瓦寮區農地重劃區農水路暨相關改善工程先前規劃期末報告書 2.辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導		90.88 90.88	6,921 6,921
12	1070008-001：土地重劃工程規劃設計監造業務 辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導	●辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導累計10次(預定107/12/31完成)	100.00 100.00	8,169 8,169

六、年度工作項目所屬工作/標案摘要

序號	工作項目名稱	工作/標案編號	工作/標案名稱	執行地點(縣市鄉鎮市)	工作/標案數		核定總經費(千元)
					已結	未結	
合計					0	0	0

肆、管考基準

一、共同項目

共同項目權數(%)：75

項目名稱	權數(%)
------	-------

計畫管理	25
作業計畫研擬	4
表報提報作業	3
計畫管制作為	3
年度目標之挑戰性與明確性	15
進度控制情形與結果	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
預算控制情形與結果	30
預算控制情形	10
預算控制結果	20

二、自訂項目

自訂項目 - 年度目標達成情形

自訂項目權數(%)：25

項目1：辦理土地重劃相關改善工程規劃或設計

權數(%)：25

評分範圍	評分標準
90-100分	辦理土地重劃相關改善工程規劃設計截至107年底總累計完成17區
80-89分	辦理土地重劃相關改善工程規劃設計截至107年底總累計完成16區
70-79分	辦理土地重劃相關改善工程規劃設計截至107年底總累計完成15區
60-69分	辦理土地重劃相關改善工程規劃設計截至107年底總累計完成14區
59分以下	辦理土地重劃相關改善工程規劃設計截至107年底總累計完成未達14區

伍、附件

一、奉核定之計畫書，未上載之原因：

計畫屬單一年度計畫，故無中長程個案計畫書供上載

二、其他參考資料