

內政部土地重劃工程處
代辦工程服務費用執行明細表
中華民國102年1月

第1頁共4頁

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
				農地重劃工程		18,436,063	6,350,515	12,085,548	
1	101.09.08	102.03.06		101年度宜蘭縣中興(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	303,933	139,395	164,538	
2	101.09.10	102.01.07	結算	101年度宜蘭縣枕山(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	127,946	76,561	51,385	
3	101.09.03	101.12.31	結算	101年度宜蘭縣瑪璉(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	177,037	165,741	11,296	
4	101.09.07	102.01.21	結算	101年度宜蘭縣壯東(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	162,527	126,227	36,300	
5	101.09.08	102.01.05		101年度宜蘭縣壯西(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	108,160	64,734	43,426	
6	101.10.28	102.09.05		101年度宜蘭縣大湖(二)農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,103,082	42,966	1,060,116	
7	101.10.28	102.04.07		101年度宜蘭縣大湖(二)農地重劃區相關改善工程委託監造	監造	295,325	0	295,325	
8	102.01.30	102.12.08		101年度宜蘭縣十六結農地重劃區農水路改善工程委託監造	監造	890,207	0	890,207	
9	102.01.30	102.05.09		101年度宜蘭縣十六結農地重劃區相關改善工程委託監造	監造	122,251	0	122,251	
10	100.11.11	102.02.03		100年度彰化縣外三塊厝農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,576,110	935,402	640,708	
11	101.08.01	101.12.28		101年度彰化縣大廉埤(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	203,090	187,770	15,320	
12	101.08.18	102.02.14		101年度彰化縣外埔(一)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	219,272	111,297	107,975	
13	102.01.01	102.06.30		101年度彰化縣草港尾農地重劃區農水路後續整備改善工程(第三階段)	監造	389,293	7,227	382,066	
14	101.09.11	102.01.16		101年度彰化縣番社(二)之2早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	30,835	4,929	25,906	
15	101.10.08	102.11.06		100年度雲林縣車巷口農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,082,400	140,708	941,692	
16	101.10.08	102.02.19		100年度雲林縣車巷口農地重劃區相關改善工程委託監造	監造	325,200	20,054	305,146	
17	101.07.13	102.04.01		101年度雲林縣豐南(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	496,800	90,270	406,530	
18	101.07.13	102.02.13		101年度雲林縣子茂(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	270,560	89,770	180,790	
19	102.01.07	103.07.25		101年度雲林縣南光農地重劃區農水路工程(第一工區)	監造	1,372,000	0	1,372,000	
20	102.01.07	103.07.25		101年度雲林縣南光農地重劃區農水路工程(第二工區)	監造	1,594,320	0	1,594,320	
21	102.01.07	102.07.25		101年度雲林縣南光農地重劃區相關改善工程	監造	380,560	0	380,560	
22	101.06.16	102.01.09	結算	101年度嘉義縣蒜頭(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	264,140	182,218	81,922	
23	101.07.13	102.01.08	結算	101年度嘉義縣安和(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	222,819	208,682	14,137	
24	101.07.31	101.12.27	結算	101年度嘉義縣田灣(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	196,510	195,918	592	
25	101.07.06	102.01.01	結算	101年度嘉義縣六美(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	259,689	249,049	10,640	

內政部土地重劃工程處
代辦工程服務費用執行明細表
中華民國102年1月

第2頁共4頁

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
26	101.07.02	101.11.28	結算	101年度嘉義縣山下(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	186,858	184,103	2,755	
27	101.07.02	101.12.28	結算	101年度嘉義縣內林(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	293,157	224,209	68,948	
28	101.07.02	101.11.28	結算	101年度嘉義縣平和(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	135,692	114,152	21,540	
29	101.11.26	102.01.10		101年度高雄市吉安農地重劃區後續工程重劃區南北2路及銜接既設農路新建橋樑工程	設計	45,060	0	45,060	
30	101.11.01	102.03.31		101年度屏東縣內埔鄉新東勢農地重劃設計作業	設計	311,300	278,415	32,885	
31	101.11.20	101.02.28		101年度雲林縣褒忠鄉龍岩農地重劃設計作業	設計	169,800	69,117	100,683	
32	101.05.28	102.02.28		101年度宜蘭縣中興(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	71,070	58,383	12,687	
33	101.05.21	102.02.28		101年度桃園縣永安(五)蚵殼港(六)等2區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	176,130	124,782	51,348	
34	101.05.25	102.02.28		101年度彰化縣番社(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	86,520	64,950	21,570	
35	101.05.21	102.02.28		101年度雲林縣大東(五)大埤(三)舊庄(四)尖山(六)大義(五)等5區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	1,251,450	534,230	717,220	
36	101.06.01	102.02.28		101年度嘉義縣好收(八)大林(五)安和(九)六嘉(三)蒜頭(八)水上(四)等6區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	1,322,520	593,633	728,887	
37	101.06.01	102.02.28		101年度台南市後壁(九)六甲(九)新營(八)西港(十一)白沙屯(五)鹽水(九)等6區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	2,129,010	1,010,014	1,118,996	
38	101.05.21	102.02.28		101年度花蓮縣順安(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	83,430	55,609	27,821	
				市地重劃工程		29,111,036	13,700,538	15,410,498	
39	101.10.30	102.04.29		竹南頭份都市計畫(原「文中四」文中用地變更為乙種工業區)市地重劃工程	監造	1,116,630	462,123	654,507	
40	100.06.15	100.10.31		台中市第13期市地重劃工程第二個標案	設計	5,676,771	2,479,986	3,196,785	
41	101.01.02	101.05.12		台中市第13期市地重劃第三標設計	設計	5,710,677	1,931,808	3,778,869	
42	101.06.25	101.10.28		台中市第13期市地重劃第四標設計	設計	6,736,977	1,162,962	5,574,015	
43	100.08.19	102.02.08		台中市第13期市地重劃第一標圍籬整地工程	監造	1,441,737	873,520	568,217	
44	98.05.06	101.03.26	驗收完成	雲林縣北港中國醫藥大學市地重劃工程土木標	規劃設計 監造	5,547,244	5,404,912	142,332	
45	101.03.01	102.04.30		台南市第二期平實營區市地重劃工程	設計	2,124,000	882,069	1,241,931	
46	101.01.16	101.08.31		金湖鎮國順街西側工乙-五市地重劃	設計	757,000	503,158	253,842	
				樁位測定工程		8,231,682	1,430,067	6,801,615	
47	102.01.01	102.08.22		變更基隆市港口商埠地區(安樂國中附近地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案	樁位測定	1,901,097	23,520	1,877,577	

內政部土地重劃工程處
代辦工程服務費用執行明細表
中華民國102年1月

第3頁共4頁

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
48			未開辦	『變更竹東(頭重、二重、三重地區)都市計畫(第二次通盤檢討)(合併「新竹交流道附近特定區計畫」新竹縣部分)暫予保留部份(竹中地區)先行提會討論案』	樁位測定	161,664	0	161,664	
49	100.12.07	101.01.09		變更高速公路苗栗交流道附近等定區計畫(第三次通盤檢討)案都市計畫	樁位測定	2,791,009	938,138	1,852,871	
50	100.11.16	101.02.28		變更屏東都市計畫(部分「公五」公園用地為道路用地)配合萬年溪或整治計畫D段工程)	樁位測定	138,018	58,629	79,389	
51				變更屏東都市計畫(屠宰場用地為住宅區、機關用地、兒童遊樂場用地、部分綠地為住宅區、機關用地、兒童遊樂場用地，部分住宅區為機關用地及道路用地)樁位測定1案	樁位測定	111,584	89,102	22,482	
52	101.06.28	102.09.12		墾丁國家公園計畫(第三次通盤檢討)樁位測定	樁位測定	3,128,310	320,678	2,807,632	
				區段徵收工程		63,450,978	36,678,493	26,772,485	
53	101.07.29	102.01.24		台中市廊子區段徵收祥順西路路面後續工程	設計監造	1,567,528	1,074,723	492,805	
54	95.12.15	97.06.19	暫列決算	高鐵新竹車站特定區區段徵收公共工程景觀第2標	監造	4,213,800	4,062,932	150,868	102年1月17日
55	101.03.01	101.11.15		高鐵嘉義車站特定區區段徵收抵價地填土整地工程	設計	3,528,533	3,232,053	296,480	
56	100.10.15	103.01.24		嘉義市湖子內區段徵收工程第1標	設計監造	13,323,241	8,049,398	5,273,843	
57	101.12.27	104.08.23		嘉義市湖子內區段徵收工程第2標	監造	21,284,940	9,541,131	11,743,809	
58	100.12.20	101.12.31		嘉義市湖子內區段徵收工程第3標	設計	4,880,000	4,551,589	328,411	
59	99.05.01	102.12.31		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程	監造	4,100,000	2,776,733	1,323,267	
60	101.01.01	101.12.31		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程第1標	監造	1,129,877	1,140,935	-11,058	
61	101.08.01	104.01.17		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程第2標	監造	3,225,731	1,627,889	1,597,842	
62	101.09.17	103.06.18		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程第3標	監造	5,127,328	535,256	4,592,072	
63	99.05.01	102.12.31		交通部東北角土地利用區段徵收公共工程	監造	1,070,000	85,854	984,146	
				專案管理		50,115,211	16,232,843	33,882,368	
64	98.02.25	100.11.02		臺灣省北區國稅局「臺北縣分局辦公廳舍新建工程」		7,270,828	7,046,474	224,354	
65	101.02.01	101.10.31		中區兒童之家履約管理大樓新建工程		1,023,003	178,499	844,504	
66	100.12.19	101.07.31		台北港區段徵收工程地上物拆除圍籬工程		1,434,156	799,205	634,951	
67	101.06.01	102.06.30		台北港區段徵收第1標		8,481,331	1,714,942	6,766,389	
68	101.05.02	102.04.15		台北港區段徵收第2標		7,958,358	2,174,820	5,783,538	

內政部土地重劃工程處
代辦工程服務費用執行明細表
中華民國102年1月

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
69	101.06.01	102.06.30		台北港區段徵收第3標		11,734,489	1,653,168	10,081,321	
70	101.06.01	102.06.30		台北港區段徵收第4標		8,716,271	1,483,261	7,233,010	
71	99.05.04	101.07.15		台中市第13期市地重劃區內橋樑暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程設計及監造		3,496,775	1,182,474	2,314,301	
				總計		169,344,970	74,392,456	94,952,514	