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壹、 摘要 

國土測繪中心為有效管理全國地籍資料之目錄索引資料，以維護全國土地

段籍資料之正確性，爰開發「全國土地段籍資料管理系統」，由各登記機關每年

定期檢核全國土地段籍資料庫之圖形資料及屬性資料；另為辦理歷年存管地籍

圖冊數位典藏作業，建立完整地籍圖冊之索引及背景資訊，爰開發「圖冊數位檔

詮釋資料管理系統」，分析並萃取其詮釋資料。上述 2 系統為提升系統整體效能，

於 106 及 107 年度辦理功能擴充及系統改版作業。 

前開 2 系統其作業環境均植基於 Oracle 10g RAC 資料庫及 Microsoft 

Windows Server 2008 作業系統，為因應上開作業系統於本（109）年 1 月 14 日

停止支援，及達成資通訊系統向上集中至內政部雲端環境（以下簡稱資訊上移）

之目標，本年規劃辦理前開 2 系統資料庫移轉作業，改採 Microsoft SQL Server 

2019 資料庫，並辦理「全國土地段籍資料管理系統」資訊上移作業，除維持系

統運作穩定外，更期望減少未來維運成本。 

執行團隊依據內政部資訊中心資訊上移作業程序，分別完成測試機安裝、程

式碼弱點掃描、正式機安裝及伺服器弱點掃描作業，並於 109 年 12 月 28 日完

成內政部資訊中心伺服器弱點掃描複掃確認，完成「全國土地段籍資料管理系統」

資訊上移作業。 
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Abstract 
In order to effectively manage the catalog index data of national 

cadastral data, the National Land Surveying and Mapping Center has 
developed the "National Land Registry Information Management System" 
in order to maintain the correctness of the national land registry data. Each 
registration agency regularly checks the national land registry data every 
year The graphic data and attribute data of the library; in addition, to 
handle the digital collection of the cadastral atlas over the years, establish 
the index and background information of the complete cadastral atlas, 
develop the "Atlas Digital File Interpretation Data Management System", 
analyze and extract its interpretation data. In order to improve the overall 
performance of the above-mentioned 2 systems, the function expansion 
and system revision operations were carried out in 106 and 107. 

The operating environment of the Qiankai 2 system is based on the 
Oracle 10g RAC database and Microsoft Windows Server 2008 operating 
system. In response to the Shangkai operating system, support was stopped 
on January 14, this (109), and the information and communication system 
was upgraded to the internal affairs. The goal of the Ministry of Cloud 
Environment (hereinafter referred to as the “Information Upgrading”) is 
planned for this year to open 2 system database migration operations 
before processing, change to Microsoft SQL Server 2019 database, and 
handle the "National Land Division Data Management System" 
information upward operation In addition to maintaining the stable 
operation of the system, it is also expected to reduce future maintenance 
costs. 

The execution team completed the test machine installation, code 
vulnerability scanning, official machine installation and server 
vulnerability scanning operations according to the information of the 
Ministry of the Interior Information Center's information uploading 
process, and completed the server vulnerability of the Ministry of Interior 
Information Center on December 28, 109 Scan and rescan to confirm, 
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complete the "National Land Section Information Management System" 
information upload operation.  
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貳、 概述 

一、 專案名稱 

「109 年度全國土地段籍資料管理系統及圖冊數位檔詮釋資料管理系

統資料庫移轉採購案」（以下簡稱本案）。 

二、 文件目的 

文件目的是驗證測試全國土地段籍資料管理系統由原 ORACLE 資料

庫轉移至內政部 MS SQL SERVER 資料庫與圖冊數位檔詮釋資料管理系統

由原 ORACLE 資料庫轉移至國土測繪中心 MS SQL SERVER 資料庫的計

畫。 

三、 名詞解釋與縮寫符號 

名詞 縮寫符號 說明 

資訊安全管理制度 ISMS  

政府組態基準 GCB  

真正應用集群 RAC  

微軟 MS  

四、 參考文件資料 

(一) 全國土地段籍資料管理系統 

1. 資訊系統開發計畫。 

2. 資訊系統需求規格。 

3. 資訊系統設計規格。 

(二) 圖冊數位檔詮釋資料管理系統 

1. 資訊系統開發計畫。 

2. 資訊系統需求規格。 

3. 資訊系統設計規格。 

(三) 資訊系統測試計畫。 
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五、 專案需求規範 

(一) 前言 

國土測繪中心為有效管理全國地籍資料之目錄索引資料，以維護

全國土地段籍資料之正確性，爰開發「全國土地段籍資料管理系統」，

由各登記機關每年定期檢核全國土地段籍資料庫之圖形資料及屬性

資料；另為辦理歷年存管地籍圖冊數位典藏作業，建立完整地籍圖冊

之索引及背景資訊，爰開發「圖冊數位檔詮釋資料管理系統」，分析並

萃取其詮釋資料。上述 2 系統為提升系統整體效能，於 106 及 107 年

度辦理功能擴充及系統改版作業。 

前開 2 系統其作業環境均植基於 Oracle 10g RAC 資料庫及

Microsoft Windows Server 2008 作業系統，為因應上開作業系統於本

（109）年 1 月 14 日停止支援，及達成資通訊系統向上集中至內政部

雲端環境（以下簡稱資訊上移）之目標，本年規劃辦理前開 2 系統資

料庫移轉作業，改採 Microsoft SQL Server 2019 資料庫，並辦理「全

國土地段籍資料管理系統」資訊上移作業，除維持系統運作穩定外，

更期望減少未來維運成本。 

(二) 現況描述 

本案全國土地段籍資料管理系統及圖冊數位檔詮釋資料管理系

統等 2 項系統之網站瀏覽器及伺服器作業系統，均已配合行政院國家

資通安全會報技術服務中心政府組態基準（Government Configuration 

Baseline，簡稱 GCB）進行導入套用，另上開 2 系統其資通系統防護

需求安全等級均屬中級，相關作業環境說明如下： 

1. 全國土地段籍資料管理系統 

1) 系統架構：目前依使用者分為外部檢核人員、國土測繪中

心檢核人員及系統管理員等 3 身分別，依不同身分別設定

土地段籍資料管理、基本資料管理及土地段籍資料查詢等 3

個主要功能使用權限。 

2) 作業環境： 

 伺服器系統作業平臺：Microsoft Windows Server 
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2008。 

 網頁及應用系統：Apache Tomcat 8 with .JAVA 

JRE1.8。 

 資料庫：Oracle 10g RAC。 

2. 圖冊數位檔詮釋資料管理系統 

1) 系統架構：目前依權限設計包含詮釋資料建置者、詮釋資

料管理者及系統管理員等 3 身分別，依不同身分別設定詮

釋資料查詢、詮釋資料編輯、詮釋資料樣版編輯、詮釋資

料流通及帳號權限管理等 5 個主要功能使用權限。 

2) 作業環境： 

 伺服器系統作業平臺：Microsoft Windows Server 

2008。 

 網頁及應用系統：Apache Tomcat 8 with .JAVA 

JRE1.8。 

 資料庫：Oracle 10g RAC。 

系統開發皆使用 JSP、JAVA、HTML、CSS 及 JavaScript 等程

式語言，系統架構以客戶端（Client）、應用服務伺服端（Application 

Server）及資料庫服務伺服端或檔案服務伺服端（Database Server

或 File Server）之 3 層式架構製作，並可相容使用於 Microsoft 

Internet Explorer 11、Chrome、Safari 或 Firefox 等瀏覽器最新版本。 

3. 網路及軟/硬體環境架構 

本案相關系統架構如圖 1；軟體架構圖如圖 2 及圖 3；功能

架構圖如圖 4 及圖 5。 
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圖 1、本案相關硬體及網路架構圖 
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圖 2、全國土地段籍資料管理系統軟體架構圖 
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圖 3、圖冊數位檔詮釋資料管理系統軟體架構圖 
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圖 4、全國土地段籍資料管理系統功能架構圖 
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圖 5、圖冊數位檔詮釋資料管理系統功能架構圖 

(三) 工作項目及內容 

本案各工作項目規劃方案應規劃於本案作業計畫，經國土測繪中

心同意後始得執行，並應基於本案 2 系統最新環境辦理相關工作，各

工作項目說明如下： 

1. 全國土地段籍資料管理系統資料庫移轉 

1) 需全面盤點本系統資料庫及相關功能（以下簡稱盤點作

業)，功能包含權限帳號∕責任區管理、土地段籍資料總檢

核、土地段籍資料管理、土地段籍資料查詢及地段歷史資

料建檔等，盤點作業結果應分別就系統資料庫移轉及資訊

上移工作等內容提出工作項目及辦理方式（含作法）並納

入作業計畫，且須依資訊上移作業環境調整。 

2) 將本系統採用之 Orcale 資料庫調整為 MS SQL Server 資料

庫，並需進行資料庫移轉至 MS SQL Server 資料庫（版本

為 2019），移轉後資料庫及系統功能可正常運作。 

3) 移轉後系統可正常存取國土測繪中心之國土測繪空間資料

庫。 

2. 圖冊數位檔詮釋資料管理系統資料庫移轉 

1) 需全面盤點本系統資料庫及相關功能（以下簡稱盤點作

業)，功能包含登入驗證、詮釋資料查詢、詮釋資料編輯、

圖冊數位檔詮釋資料管理系統
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詮釋資料樣板編輯、詮釋資料檢核、詮釋資料流通、檢

核、帳號管理及系統維護等，盤點作業結果應就系統資料

庫移轉提出工作項目及辦理方式（含作法）並納入作業計

畫。 

2) 將本系統採用之 Orcale 資料庫調整為 MS SQL Server 資料

庫，並需進行資料庫移轉至 MS SQL Server 資料庫（版本

為 2019），移轉後資料庫及系統功能應可正常運作。 

3) 移轉後系統可正常存取國土測繪空間資料庫。 

3. 辦理資訊上移及資安相關作業 

1) 資訊上移作業： 

 將全國土地段籍資料管理系統上移至內政資料中心運

作，並配合內政部資訊中心提供之架構移入，所需雲

端資源由國土測繪中心提供，國土測繪中心如提供更

多資源時，艾卜司科技需配合調整。 

 資訊上移作業如因非可歸責於艾卜司科技事由（如內

政部資訊中心無法提供完整雲端資源），影響執行時程

或無法執行，則國土測繪中心可終止該項作業或延展

作業時程。 

2) 資安相關作業： 

 本案 2 系統網站瀏覽器及伺服器作業系統，需持續進

行 GCB 導入套用測試並提出相關測試結果，其中若發

生無法套用情形需提出相關改善建議（原則採全部套

用，相關資訊請參考 https://www.nccst.nat.gov.tw/GCB

說明）。 

 依據「資通安全管理法」子法「資通安全責任等級分

級辦法」第 11 條規定及相關資通系統防護基準（含 7

大類別）執行相關控制措施，需配合進行修正調整並

產出「資安防護基準作業報告」（含各項佐證文件）。 
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 需依國土測繪中心資訊安全管理系統資訊業務營運持

續演練管理程序，規劃並產出本案資訊安全管理系統

資訊業務營運持續演練計畫。 

 本案 2 系統相關網站全面採用 SSL 加密傳遞作業方

式。 

4. 教育訓練 

1) 艾卜司科技就本案 2 系統資料庫移轉後功能操作提出教育

訓練計畫，並送國土測繪中心審查合格後據以辦理教育訓

練，各教育訓練課程至少應包含之時數及人次如表 1。 

表 1、教育訓練課程人次及時數一覽表 

課程名稱 
梯

次

每梯次 

時數 
每梯次人次

全國土地段籍資料管理系統操作研習 1 3 5 

圖冊數位檔詮釋資料管理系統操作研習 1 3 10 

 
2) 各教育訓練所需講師、教材及餐飲費用由艾卜司科技自行

負責，訓練場地原則於國土測繪中心電腦教室，如因國土

測繪中心電腦教室無法排入課程，應由承包廠商提供訓練

場地，該場地需經國土測繪中心同意，並於契約期程內辦

竣，得標廠商艾卜司科技不得援引向國土測繪中心提出延

長作業期程之要求。 

(四) 工作時程及應交付成果 

作業期限自決標次日起至 109 年 11 月 30 日，本案分 3 階段辦

理，各階段工作時程及交付成果如下： 

1. 第 1 階段： 

1) 艾卜司科技應於決標次日起至 10 個日曆天內辦竣需求訪談

作業。 
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2) 艾卜司科技應於決標次日起至 30 個日曆天內，依據本案工

作項目內容及功能需求訪談紀錄，併本案教育訓練計畫，

撰擬本案作業計畫，並交付作業計畫 6 份及電子檔 2 份送

交國土測繪中心審查。於審定通過後，依作業計畫內容辦

理相關作業；作業計畫內容應包含作業目標與範圍、工作

項目、工作方法及步驟(含 2 系統盤點作業結果所提出之作

法)、工作時程規劃、品質管制及對於本案執行之加強及需

協助事項等。 

3) 艾卜司科技應決標次日起至 70 個日曆天內，於本國土測繪

中心指定地點辦理本案全國土地段籍資料管理系統展示。 

4) 艾卜司科技應於決標次日起 90 個日曆天內，須依據國土測

繪中心資訊安全管理系統「資訊系統開發管理程序」及

「資訊系統上線管理程序」，交付本案全國土地段籍資料管

理系統之資訊系統開發計畫、資訊系統需求規格、資訊系

統設計規格 6 份及電子檔 2 份送交國土測繪中心審查。 

2. 第 2 階段： 

1) 艾卜司科技應決標次日起至 120 個日曆天內，於本國土測

繪中心指定地點辦理本案圖冊數位檔詮釋資料管理系統展

示。 

2) 艾卜司科技應於決標次日起 150 個日曆天內，須依據國土

測繪中心資訊安全管理系統「資訊系統開發管理程序」及

「資訊系統上線管理程序」，交付本案圖冊數位檔詮釋資料

管理系統之資訊系統開發計畫、資訊系統需求規格、資訊

系統設計規格 6 份及電子檔 2 份及交付本案 2 系統之資訊

系統測試計畫（含電子檔）送交國土測繪中心審查。 

3) 艾卜司科技應於決標次日起至 180 個日曆天內完成本案 2

系統資料庫移轉作業並交付下列成果：： 

a. 完成本案工作總報告初稿 6 份及電子檔 2 份送交國土測

繪中心辦理審查作業，內容至少須包含： 
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 專案概述。 

 工作項目及內容。 

 本案 2 系統資料庫移轉及相關成果說明。 

 本案工作之相關建議事項及未來執行建議。 

 其他相關資料及附件（含資料庫移轉報告、教育

訓練成果及系統資安作業相關成果）。 

b. 須依國土測繪中心資訊安全管理系統「資訊系統開發管

理程序」及「資訊系統上線管理程序」繳交本案 2 系統

之資訊系統測試報告、資訊安全檢測報告、程式規格書

（含程式清冊、程式清單、檔案清冊、資料庫格式）及

資訊系統使用手冊 6 份及電子檔 2 份送交國土測繪中心

審查。 

c. 繳交本案 2 系統之系統完整原始程式碼檔案（含編譯所

需函式庫）、執行檔、系統自動安裝光碟電子檔 2 份送

交國土測繪中心審查。 

3. 第 3 階段： 

艾卜司科技應於 109 年 11 月 30 日前完成資訊上移作業（工

作項目四），並繳交「資訊上移作業報告」2 份及電子檔 2 份，資

訊上移作業報告內容應包含作業項目、資料範圍、作業日期、作

業成果等。另交付本案修正後工作總報告 5 份及電子檔 2 份。  

4. 各階段相關成果實際交付日期以國土測繪中心收文時間為準，

成果繳交項目及日期如表 2 所示： 

表 2、成果繳交項目及日期一覽表 

階段 成果繳交項目 
單

位

書面或

電子檔
數

量
成果繳交日期 

第 1
階段 

作業計畫（含需求訪談紀

錄及教育訓練計畫） 
份

書面 6 於決標次日起至 30 個日曆天

內繳交 電子檔 2

全國土地段籍資料管理系 式 － 1 於決標次日起 70 個日曆天內
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階段 成果繳交項目 
單

位

書面或

電子檔
數

量
成果繳交日期 

統展示 辦竣系統展示，並於辦竣次

日起 10 日內函送證明文件

（簽到簿）。 
全國土地段籍資料管理系

統之資訊系統開發計畫、

資訊系統需求規格、資訊

系統設計規格 

份

書面 6
於決標次日起至 90 個日曆天

內繳交 
電子檔 2

第 2
階段 

圖冊數位檔詮釋資料管理

系統展示 
式 － 1

於決標次日起 120 個日曆天

內辦竣系統擴充雛型展示，

並於辦竣次日起 10 日內函送

證明文件（簽到簿）。 

圖冊數位檔詮釋資料管理

系統之資訊系統開發計

畫、資訊系統需求規格、

資訊系統設計規格 

份

書面 6

於決標次日起至 150 個日曆

天內繳交 
電子檔 2

本案 2 系統之資訊系統測

試計畫 
份

書面 6
電子檔 2

本案 2 系統之資訊系統測

試報告、資訊安全檢測報

告、程式規格書（含程式

清冊、程式清單、檔案清

冊、資料庫格式）及資訊

系統使用手冊 

份

書面 6

於決標次日起至 180 個日曆

天內繳交 

電子檔 2

本案 2 系統之完整原始程

式碼檔案（含編譯所需函

式庫）、執行檔、系統自動

安裝光碟 

份 電子檔 2

工作總報告初稿(含資料庫

移轉報告、教育訓練成果

及系統資安作業相關成果) 
份

書面 6

電子檔 2

第 3
階段 

修正後工作總報告 份
書面 5

109 年 12 月 30 日 
電子檔 2

資訊上移作業報告 份
書面 2

電子檔 2
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參、作業方法 

本案簽約日為 109 年 4 月 20 日，計畫分為 3 個階段 10 個執行步驟，並

依據時程逐步確實完成系統開發、測試與上線工作，分別說明如下： 

第 1 階段 

 
第 2 階段 

 
第 3 階段 

 

圖 6、工作階段與時程圖 

1. 需求訪談作業 

於 109 年 4 月 29 日完成相關資料蒐集與系統訪談，包含本次系

統上移之資料庫機制、遠端維護方法等資訊及系統調整功能需求。 

2. 作業計畫 

於 109 年 5 月 20 日提出作業計畫，包含作業目標與範圍、工作

項目、工作方法及步驟(含 2 系統盤點作業結果所提出之作法)、工作

時程規劃、品質管制及對於本案執行之加強及需協助事項等資料。 

3. 全國土地段籍資料管理系統展示 

計畫於 109 年 6 月 29 日前完成及展示「全國土地段籍資料管理

系統展示」全功能雛形系統。 

4. 全國土地段籍資料管理系統文件 

計畫於 109 年 7 月 19 日前交付本案「全國土地段籍資料管理系

統之資訊系統」開發計畫、資訊系統需求規格、資訊系統設計規格。 

5. 圖冊數位檔詮釋資料管理系統展示 

計畫於 109 年 8 月 18 日前完成及展示「圖冊數位檔詮釋資料管

專案啟動
109/4/20

需求訪談
109/4/29

作業計畫
109/5/20

段籍展示
109/6/29

段籍文件
109/7/19

圖冊展示
109/8/18

圖冊文件
109/9/17

教育訓練
109/10/14

工作總報告初稿
109/10/28

工作總報告
109/12/30

資訊上移作業報告
109/12/30
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理系統展示」全功能雛形系統。 

6. 圖冊數位檔詮釋資料管理系統文件 

計畫於 109 年 9 月 17 日前交付本案「圖冊數位檔詮釋資料管理

系統」開發計畫、資訊系統需求規格、資訊系統設計規格。 

7. 教育訓練 

計畫於 109 年 10 月 17 日前進行教育訓練。 

8. 工作總報告初稿與程式碼光碟 

計畫於 109 年 10 月 17 日前完成工作總報告初稿。 

9. 報驗及保固服務 

於 109 年 12 月 30 日完成資訊上移作業及交付「資訊上移作業報

告」及發文報驗，並於驗收次日起，提供保固服務至 110 年 12 月 31

日。 

前述各作業流程之完成進度與完成時間整理如表 2 所示。 

表 3、作業流程進度表 

項次 作業流程 
完成

與否 

完成時間 

1.  專案啟動 是 109 年 4 月 20 日 

2.  需求訪談 是 109 年 4 月 29 日 

3.  作業計畫 是 109 年 5 月 20 日 

4.  全國土地段籍資料管理系統展示 是 109 年 6 月 29 日 

5.  全國土地段籍資料管理系統文件 是 109 年 7 月 19 日 

6.  
圖冊數位檔詮釋資料管理系統展

示 
是 109 年 8 月 18 日 

7.  
圖冊數位檔詮釋資料管理系統文

件 
是 109 年 9 月 17 日 

8.  教育訓練 是 109 年 10 月 17 日 

9.  工作總報告初稿與程式碼光碟 是 109 年 10 月 17 日 

10.  工作總報告 是 109 年 12 月 30 日 
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11.  輔導上線與保固維護 否 110 年 1 月 1 日 

表 4、專案甘特圖 

項 
次 項目 

日
曆
天 

執行階段
(起始日為 109-4-20) 

保
固

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月 

11
月 

12
月 

1
月

1  第一階段 
1.1 需求訪談作業 10 

  

      

 

 
1.2 作業計畫 30 

  

                                   

 

 

1.3 
全國土地段籍資料
管理系統展示 

70        

1.4 

全國土地段籍資料
管理系統：訊系統開
發計畫、資訊系統需
求規格、資訊系統設
計規格 

90        

2  第二階段 

2.1 
圖冊數位檔詮釋資
料管理系統展示 

120        

2.2 

圖冊數位檔詮釋資
料管理系統：訊系統
開發計畫、資訊系統
需求規格、資訊系統
設計規格 

150      

 

  

2.3 
完成 2 系統資料庫移
轉作業 

150         

3  第三階段 
3.1 教育訓練            

3.2 
成果報告書與程式
碼光碟 

180         

3.3 
完成資訊上移作業
及移作業報告」 

         

3.4 保固            
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肆、 系統設計方法及設置 

一、 設計方法與工具 

(一) 系統設計方法 

1. WEB 2.0 互動式網頁技術。 

2. WEB APP 應用設計理念。 

3. 即時統計數據識別。 

4. On Demand 資料即時獲取與

顯示。 

5. 主工作區與副工作區應用。 

6. Back End 資料驅動技術。 

7. Google 圖表 API 導入。                                圖 7、設計理念 

8. 資料狀態識別處理。 

9. 客製化報表輸出。 

10. 客製化原始數據檔案導入。 

11. 新 XLS、XLSX、ODS、PDF、CSV、JSON 檔案匯出。 

12. 原生 HTML、CSS、JAVASCRIPT、JSP、JAVA、SWIFT 程式語言

開發系統及 APP。 

13. 資料庫存取 SQL 指令優化。 

(二) 文件設計工具 

1. 微軟 WORD：主要編輯工具。 

2. Gliffy Diagrams：流程圖製作工具。 

3. Xmind：結構圖製作工具。 

(三) 系統設計工具 

1. Eclipse IDE for Enterprise Java Developers：設計系統網頁程式及

後臺 JAVA 程式。 
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二、 資訊系統設置 

本案包含新虛擬主機設置、資料庫設置、執行單位網頁系統框架 2.0 導

入、Oracle/MSSQL 資料庫伺服器存取、既有網頁優化及功能調校開發等項

目，並說明開發計畫相關項目。 

 
圖 8、資訊系統開發計畫主要項目 

(一) 新虛擬主機設置規格 

新虛擬主機由內政部資訊機房提供，本系統有對外埠地政事務

所提供服務及處理空間點位數據，建議最基本規格為： 

1. 處理器：4 核心(含)以上。 

2. 記憶體：8GB(含)以上。 

3. 儲存空間： 

(1) 500GB：作業系統、網頁伺服器、資料庫伺服器及工具軟

體。 

(2) 500GB：定期備份資料庫、程式碼及數位媒體檔案。 

4. 網路： 

(1) 開放 OO 埠：HTTP 測試用。 

(2) 開放 OO 埠：HTTPS 使用。 

  

虛擬
主機

資料
庫

框架
2.0

雙資
料庫

網頁
優化

功能

調校
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(二) 運作架構 

 
圖 9、全國土地段籍資料管理系統虛擬主機運行架構 

 
圖 10、圖冊數位檔詮釋資料管理系統虛擬主機運行架構 

 

(三) 安裝軟體 

1. MS Windows Server 作業系統 

(1) 由內政部提供。 

網頁伺服器 

E 商城 

事務所 

維護人員 

資料庫 

伺服器 

(DB) 

內建 

資料庫 

虛擬主機(AP)

檔案伺服器跳板機 

網頁伺服器 

E 商城 

事務所 

維護人員 

國土測

繪中心 

資料庫 

自建 

資料庫 

虛擬主機 

檔案伺服器
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(2) 安裝 MS Windows Server 作業系統，可提供虛擬主機運作

環境及對 MS SQL Server 有較佳的運行及管理能力。 

(3) 因 MS Windows Server 作業系統與其他安裝的軟體本版有

相依特性。為其他軟體安裝最新版本，建議安裝到最新版

本。 

2. JRE 虛擬機器 

(1) 免費下載，https://www.java.com/zh_TW/download/。 

(2) 安裝 JRE(Java Runtime Environment)，提供網頁伺服器及後

臺客製工具軟體運行平臺，安裝到最新版本，以提供最新

功能。 

3. Apache Tomcat 網頁伺服器 

(1) 免費下載，http://tomcat.apache.org/。 

(2) 提供網頁發布、資料庫及數位媒體存取功能。 

(3) 建議安裝到最新版本，以避免源碼漏洞。 

4. MS SQL Server Express 資料庫伺服器 

(1) 免費下載，https://www.microsoft.com/zh-tw/sql-server/sql-

server-downloads#。 

(2) 提供資料庫運行環境。 

5. SSMS 資料庫管理軟體 

(1) 由微軟公司提供 SSMS (SQL Server Management Studio )資

料庫管理軟體免費下載。 

(2) 提供 MS SQL Server 管理、資料庫建置、資料表設計、資

料管理及資料庫備份、還原等功能。 

6. MS SyncToy 備份工具 

(1) 由微軟公司提供免費下載。 

(2) 提供目錄檔案備份功能，其中差異備份可提高第 2 次以後
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備份效率。 

三、 資料庫設置 

(一) 資料庫設計 

1. 建立 apps 共同資料庫及 acnt、common 資料表，提供網頁框架

基本運作資料來源。 

2. 建立 ldchk 專屬資料庫及 datcode、ldcheck、scnospatial、

sysdatsec、sysdatsecc 等資料表，提供系統功能運作資料來源。 

(二) 資料轉移程式 

1. 以 JAVA 開發 ldchk_db_to_mssql.exe 資料轉移程式。 

2. 以參數檔案設定 datcode、ldcheck、scnospatial、sysdatsec、

sysdatsecc 單一、多個或全部，從 Oracle 資料庫複製到 MS SQL 

Server 對應資料表。 

(三) 自動備份機制 

1. 每天 0:00 自動備份 apps 及 ldchk 資料庫。 

2. 待安裝到虛擬主機後，依據虛擬主機使用規定，嘗試提供備份

到外部或實體儲存裝置機制。 

(四) 備份還原測試 

1. 於開發機 MS SQL Server Express 還原，可正常存取。 

四、 執行單位網頁系統框架 2.0 導入 

(一) 自有開發網頁系統框架。 

(二) 具備對應 MS SQL Server、Oracle 及 MySQL 資料存區 API。 

(三) 提供加密、資料驅動、單一登入、圖臺、通知郵件、密碼規則、工

作區、圖表等機制。 

(四) 提供共用的代碼、參數、帳號、權限及記錄等功能。 

(五) 開發環境採用程式碼連結機制，會於每次更新功能時，同步更新所

有框架功能及除錯結果。 
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(六) 依據政府資通規定及源碼掃描結果，適時加入對應方案及解決措

施，同步提供所有客戶系統一致性的功能。 

 
圖 11、框架 2.0 架構 

五、 Oracle/MS SQL Server 資料庫伺服器存取 

(一) 具備 Oracle 及 MS SQL Server 同時存取機制。 

(二) 於網路許可狀況，具備存取遠端 e 商城 Oracle 資料庫及內政部提供之

MS SQL Server 存取機制。 

(三) 系統主要存取資料庫為自建 MS SQL Server，以提高反應效率及外部

系統關閉影響。 

(四) 定時同步本地 MS SQL Server 資料表 datcode、ldcheck、scnospatial、

sysdatsec、sysdatsecc 至內政部 MS SQL Server，建立資料備份及分享

給外部系統讀取。 

(五) 定時或手動同步資料表 datcode、scnospatial、sysdatsec、sysdatsecc 至

e 商城 Oracle 資料庫對應資料表。 

(六) 為提高資料庫保全，不提供本機 MS SQL Server 資料表給外部系統。 

AP_PS框架2.0

資料庫

機制

功能

MS SQL、Oracle、MySQL

加密
資料驅動

代碼

框架代碼
系統代碼

單一登入
圖臺

參數

密碼規則

通知郵件
密碼規則

帳號

帳號管理
權限管理

工作區
圖表

紀錄

使用紀錄
錯誤紀錄
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圖 12、本機及外部資料庫關聯 

六、 既有網頁優化 

本系統除套用框架 2.0 自有的代碼管理、參數管理、帳號管理、權限

管理、使用紀錄及錯誤紀錄外，分別針對圖臺、首頁及後臺功能進行優

化，優化項目包含畫面一致化、MS SQL Server API 替換及 SQL 語法調

整，分別說明如下。 

(一) 圖臺調整 

1. 更新 openlayers API 到第 6 版。 

2. 新增切換圖層功能。 

3. 新增比例尺顯示及切換功能。 

4. 新增切換顏色功能。 

5. 更新一鍵截圖功能。 

6. 新增滑鼠坐標顯示功能。 

7. 新增地圖測距功能。 

8. 更新 MS SQL Server 資料庫存取介面。 

(二) 首頁功能測試、調整與資料庫 API 轉移 

1. 首頁。 

2. 作業進度。 

3. 最新消息。 

本機
MSSQL 
資料庫 

E 商城 
Oracle 
資料庫 

內政部
MSSQL 
資料庫 

其他 
外部系統 
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4. 檔案下載。 

5. 登入。 

(三) 後臺功能測試、調整與資料庫 API 轉移 

1. 最新消息。 

2. 訓練需求調查。 

3. 檔案下載。 

4. 相關連結。 

5. 查核表批次輸出。 

6. 作業進度顯示。 

7. 檢核成果統計。 

8. 檢核作業前、後資料比對。 

9. 系統報修。 

10. 段籍檢核資料表 LDCHECK。 

11. 段籍主資料表 SYSDATSEC。 

12. 段代碼資料表 SYSDATSECC。 

13. 檢核條件管理。 

14. 地段外圍圖形檔更新與 e 商城資料同步。 

(四) 框架共用功能測試與調整 

1. 代碼管理。 

2. 參數管理。 

3. 帳號管理。 

4. 權限管理 

5. 使用紀錄。 
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6. 系統錯誤紀錄。 

七、 功能調校 

圖 13、LDCHECK 與 SYSDATSEC 交互運作圖 

計畫於 LDCHECK 及 SYSDATSEC 新增年度欄位，爾後每年作業程

序如下： 

(一) 109 年底由承辦人產生 110 年 LDCHECK 資料表的檢核資料。 

(二) 地政事務所對 LDCHECK 資料表 110 年資料進行檢核。 

(三) 檢核完畢，承辦人將 LDCHECK 資料表 110 年已檢核資料，產生

110 年 SYSDATSEC 資料表的資料。 

(四) 承辦人產生 111 年 LDCHECK 資料表的檢核資料前，僅對

SYSDATSEC 資料表更新資料。 

(五) 具備各年度的資料，可方便查詢及比對差異。 

(六) 承辦人僅對 SYSDATSEC 資料表作業，可完整保留 LDCHECK 每年

檢核的成果。 

 

  

…

SYSDATSEC 

108 

…

LDCHECK 

108

109109 

國土測繪中心  地政事務所 
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伍、 資訊系統需求規格 

本案 2系統包含軟硬體需求、程式語言需求、系統功能需求、程式碼需求

及資料庫需求等項目，並說明開發計畫相關項目。 

 
圖 14、資訊系統需求規格主要項目 

一、 軟體需求 

(一) MS Windows Server 作業系統最新版本。 

(二) JRE 虛擬機器 8 系列最新版本。 

(三) Apache Tomcat 網頁伺服器 8 系列最新版本。 

(四) MS SQL Server Express 資料庫伺服器最新版本。 

(五) SSMS 資料庫管理軟體最新版本。 

(六) MS SyncToy 備份工具最新版本。 

二、 程式語言需求 

本系統所使用語言包含網頁開發相關語言、網頁伺服器控制語言、

後臺資料處理程式語言及資料庫存取語言，並說明如下。 

(一) HTML (HyperText Markup Language) 

是用於建立網頁的標準標語言，提供網頁宣告、元件建立等網

頁基本功能，目前為 WEB 2.0，支援 HTML 5，提供更多網頁互動及

多媒體操控功能。 

(二) CSS (Cascading Style Sheets) 

用於美化網頁畫面、文字、顏色、特效等功能，可有效完成美

工畫面設計相關要求，提供更精緻及吸引目光的畫面。 

 

軟硬體
程式
語言

系統
功能

程式碼 資料庫
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(三) JAVASCRIPT 

1. 提供網頁操控及運算、分析功能，為銜接網頁與網頁伺服器的

主要語言，並可跨網頁交換資料與達成後臺驅動前臺的互動機

制。 

2. 外部 JavaScript 函式庫說明 

(1) OpenLayers API 

採用國土測繪中心推薦之 OpenLayers JavaScript 函式

庫及範例，進行開發。 

(2) Google Chart API 

採用 Google 提供的圖表 JavaScript 函式庫，可獲得完

整豐富功能及持續更新服務，較不會發生因原創者異動，

停止服務的問題。 

 

圖 15、Google 圖表範例 

(四) JSP 

JSP (JavaServer Pages )是 Apache Tomcat 網頁伺服器的主要語

言，以 JAVA 程式語言為基礎，運行於 JRE(JAVA Run-Time 

Environment)虛擬機器上，JSP 提供完整網頁伺服器所需檔案操控、
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資料庫存取、JAVA 介接及運算分析等功能。 

(五) JAVA 

運行於 JRE(JAVA Run-Time Environment)虛擬機器上的程式語

言，具有直接跨平臺運行的特性，擁有廣大完整的函式庫，提供各

類運用，為 CP 值最高的程式語言之一。 

(六) SQL 

為資料庫存取語言，共通於所有資料庫，然因資料庫不同，仍

須注意語法及函式的差異。 
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陸、 教育訓練 
本教育訓練之課程規劃如表 5。教育訓練之目的是讓使用者熟悉操作方式，

為確實達到這樣的目的，本教育訓練總共分成 2 個班別，詳細內容如下： 

表 5、教育訓練項目人次及時數一覽表 

課程名稱 梯次
每梯次 

時數 
每梯次人次 

全國土地段籍資料管理系統操作研習 1 3 5 

圖冊數位檔詮釋資料管理系統操作研習 1 3 10 

本教育訓練針對「109 年度全國土地段籍資料管理系統及圖冊數位檔詮釋資

料管理系統資料庫移轉採購案」及其相關領域知識、作業方式進行一系列之介紹

及說明，除了講師實機操作與說明之外，也讓學員親自操作，以加深學員對各步

驟的了解與印象，並逐一回應解答學員提問，使學員可以更快熟悉系統操作，講

師學經歷請參閱表 6，教育訓練相關說明如下： 

一、 教育訓練所需講師、教材、設備、訓練場地及餐飲費用由本公司自行負責，

並於契約期程內辦竣。 

二、 教育訓練場地為國土測繪中心電腦教室。 
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表 6、講師學經歷 

項目 學經歷內容說明 

姓名 邢國樑 年資 30 

學歷 東海大學 資訊科學系 
現職 資深程式設計師 

經歷 

1. 艾卜司科技：工程師。 
2. 水靈科技：協理。 
3. 聯崗科技：協理。 
4. 台灣電腦：工程師 ~ 副總經理。 
5. 陸軍總部 資訊中心：資訊官。 

專長 

1. 專案管理、方案規劃設計、系統設計開發。 
2. 資料庫設計開發：MSSQL、MSQL、SQLite、Oracle。 
3. 硬軟體系統規劃。 
4. 程式開發：響應式網頁系統、android 及 iOS app、java 應用系統、

C#視窗應用系統。 
5. 程式語言：C#、JAVASCRIPT、JSP、PHP、ASP、JAVA、Object 

C、C、HTML、CSS、SWIFT。 
6. GIS 系統開發：ArcGIS、MapGuide、Google Map。 

相關 
專案 
經歷 

1. GIS 相關： 
(1) 林務局：阿里山行控中心系統。 
(2) 台灣電力公司：海纜早期預警系統。 
(3) 台灣電力公司：行動工安管理系統。 
(4) 金瑞通：智慧路燈管理系統。 
(5) 成功大學：校園資產管理系統。 
(6) 水利署第八河川局：遠端監控及河川管理作業管制中心。 
(7) 高雄縣政府：營建剩餘土石運輸車輛監控系統。 
2. MIS 相關： 
(1) 台灣電力公司：345KV 設備巡檢系統(含 app)，獲亞洲電力獎第三

名。 
(2) 海軍陸戰隊：後勤資訊系統。 
3. 模擬相關： 
(1) 海軍官校：船艦操船避碰教練儀。 
(2) 海軍教準部：立即裁判系統。 
(3) 海軍教準部：戰術教練儀系統。 
(4) 空軍作戰司令部：分散式電腦兵棋系統、推演式電腦兵棋系統。 
(5) 陸軍總部：陸軍師指管通情系統。 
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柒、 工作執行成果 

一、 安裝軟體 

(一) JRE 8u271 64 位元版本。 

(二) Tomcat Version 8.5.61。 

(三) SQL Server Express 2019。 

二、 資料庫設計與建置 

(四) 資料庫設計與建置 

1. 全國土地段籍資料管理系統： 

1) 建置 apps 共用資料庫。 

2) 建置 ldchk 專屬資料庫。 

3) 建置主機 192.168.10.15、192.168.10.20、192.168.0.159。 

2. 圖冊數位檔詮釋資料管理系統： 

1) 建置 apps 共用資料庫。 

2) 建置 md 專屬資料庫。 

3) 建置主機 192.168.10.15、192.168.10.20。 

(五) MS SQL SCRIPT 

1. 全國土地段籍資料管理系統： 

1) MS SQL SERVER 資料庫備份程式。 

2. 圖冊數位檔詮釋資料管理系統： 

1) MS SQL SERVER 資料庫備份程式。 

三、 後臺應用程式 

(一) 全國土地段籍資料管理系統： 

1. ldchk 資料庫複製程式：192.168.10.20。 

2. ldchk 資料庫同步 LSB 程式。 
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3. ORACLE SCNOSPATIAL 資料表 GEOM97 轉 GEOM97_WKT 的

SQL SCRIPT。 

4. ORACLE SCNOSPATIAL 資料表 GEOM97_WKT 同步

192.168.10.20 及 192.168.0.159 主機之 MS SQL SERVER 的

scnospatial 的 geom97_wkt 欄位。 

(二) 圖冊數位檔詮釋資料管理系統： 

1. md 資料庫複製程式：192.168.10.20。 

2. md 資料庫同步 LSB 程式。 

3. 圖冊檔整備程式：192.168.10.16。 

4. 圖冊檔 URL 複製及解析度轉存程式：192.168.10.20。 

四、 系統測試 

(一) 源碼掃描報告。 

(二) 壓力測試報告。 

五、 程式碼資料庫轉換成果 

(一) 全國土地段籍資料管理系統： 

詳細內容參閱附錄一、全國土地段籍資料管理系統教育訓練講

義。 

 
圖 16、作業進度 
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圖 17、作業進度結果清單 

 

 
圖 18、最新消息 
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圖 19、最新消息預覽內容 

 

 
圖 20、檔案下載 
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圖 21、登入 

 

 
圖 22、檢核圖臺 
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圖 23、訓練需求調查 

 

 
圖 24、相關連結 
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圖 25、檢核表批次輸出 

 

 
圖 26、檢核成果統計 
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圖 27、檢核作業前、後資料比對 

 

 
圖 28、段籍檢核資料表 LDCHECK 
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圖 29、段籍主資料表 SYSDATSEC 

 

 
圖 30、段代碼資料表 SYSDATSECC 
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圖 31、檢核條件管理 

 

 
圖 32、地段外圍圖形檔更新與 e 商城資料同步 
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圖 33、代碼管理 

 

 
圖 34、參數管理 
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圖 35、帳號管理 

 

 
圖 36、權限管理 
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圖 37、使用紀錄 

 

 
圖 38、帳號管理 
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(二) 圖冊數位檔詮釋資料管理系統： 

詳細內容請參閱附錄二、全國土地段籍資料管理系統教育訓練

講義。 

 
圖 39、登入 

 

 
圖 40、檢核圖臺 
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圖 41、詮釋資料查詢 

 

 
圖 42、資料檢核 
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圖 43、資料匯入 
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捌、 建議事項 

一、 本案工作相關建議事項 

(一) 建議針對全國土地段籍資料管理系統 DB 伺服器之資料庫分享規

範，協調適當做法及技術人員溝通管道，確保問題適時處裡完成。 

二、 未來執行建議 

(一) 對於全國土地段籍資料管理系統，因安裝在內政部資訊中心，無法

遠端維護，建議增設自動化機制，自動介接同步協同系統。 

(二) 對於全國土地段籍資料管理系統，建議增設自動化通報機制，自動

以訊息、統計、告警資料，通知承辦人及維護廠商，提早安排相關

措施。 
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玖、 附錄 

一、 全國土地段籍資料管理系統教育訓練講義 
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二、 圖冊數位檔詮釋資料管理系統教育訓練講義 
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三、 教育訓練-系統操作研習會簽到表 
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四、 全國土地段籍資料管理系統雛型展示 

 



109 年度全國土地段籍資料管理系統及圖冊
數位檔詮釋資料管理系統資料庫移轉採購案 

工 作 總 報 告
 

 81 
 

 



工 作 總 報 告 109 年度全國土地段籍資料管理系統及圖冊
數位檔詮釋資料管理系統資料庫移轉採購案

 

82   
 

 



109 年度全國土地段籍資料管理系統及圖冊
數位檔詮釋資料管理系統資料庫移轉採購案 

工 作 總 報 告
 

 83 
 

 



工 作 總 報 告 109 年度全國土地段籍資料管理系統及圖冊
數位檔詮釋資料管理系統資料庫移轉採購案

 

84   
 

 



109 年度全國土地段籍資料管理系統及圖冊
數位檔詮釋資料管理系統資料庫移轉採購案 

工 作 總 報 告
 

 85 
 

 



工 作 總 報 告 109 年度全國土地段籍資料管理系統及圖冊
數位檔詮釋資料管理系統資料庫移轉採購案

 

86   
 

 



109 年度全國土地段籍資料管理系統及圖冊
數位檔詮釋資料管理系統資料庫移轉採購案 

工 作 總 報 告
 

 87 
 

 



工 作 總 報 告 109 年度全國土地段籍資料管理系統及圖冊
數位檔詮釋資料管理系統資料庫移轉採購案

 

88   
 

 



109 年度全國土地段籍資料管理系統及圖冊
數位檔詮釋資料管理系統資料庫移轉採購案 

工 作 總 報 告
 

 89 
 

 



工 作 總 報 告 109 年度全國土地段籍資料管理系統及圖冊
數位檔詮釋資料管理系統資料庫移轉採購案

 

90   
 



109 年度全國土地段籍資料管理系統及圖冊
數位檔詮釋資料管理系統資料庫移轉採購案 

工 作 總 報 告
 

 91 
 

五、 圖冊數位檔詮釋資料管理系統雛型展示 
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六、 審查意見 
(一) 審查意見公文 
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(二) 審查意見修訂內容對照表 

序號 審查意見 修正處理 

一、工作總報告修正意見 

1 請增撰工作總報告「摘要」（含英譯）。。 遵照辦理，已修正。 

2 

報告內容請依需求規格書規定章節撰寫，請補充各系

統功能之開發成果及說明、本案工作之相關建議事項

與未來執行建議等章節，並增加其他相關資料及附件

等內容。 

遵照辦理，已修正。 

3 
P1，第 5 行及第 6 行，「文件目的」一詞與其內容似

有不符，本報告應無「文件目的」、「名詞解釋與縮寫

符號」及「參考文件」等，請修正。 
遵照辦理，已修正。 

4 

P13，教育訓練應完成日期，並非招標文件規定，係

作業計畫所訂，且應於作業結果說明，請修正；

P27，教育訓練已辦理完竣，請補充相關辦理內容，

如日期等。 

遵照辦理，已修正。 

5 
P13，表 3、作業流程進度表與前敘述項次不一致(缺說

明第 7 項)，且第 7 項應繳交項目與需求規格書規定不

符，請一併檢視各階段應繳交項目後修正。 
遵照辦理，已修正。 

6 
P15，參、標題名稱為「系統方法及設置」係指何項

作業，請修正用詞。 
遵照辦理，已修正。 

7 

P16，本案為資料庫移轉並無辦理功能擴充，請將圖 8
「新功能」修正為「功能調校」，並請修正相關說明

文字。另 P23 敘述內容亦為新功能開發，請一併修

正。 

遵照辦理，已修正。 

8 
P17，安裝軟體多處「建議」用詞，請於 P31 工作執

行成果補充說明相關建議的執行結果。 
遵照辦理，已修正。 

9 
P17，圖 9 虛擬主機運行架構，並未說明是哪個資訊

系統的，本採購案有 2 個系統，運行架構應有 2 張圖

分別表示之，請修正。 
遵照辦理，已修正。。 

10 

P31~P32， 圖冊數位檔詮釋資料管理系統主機建於

192.168.10.15，DB 的部分並未說明移轉後的 MS SQL 
Server。又 192.168.10.20 僅說明為資料庫複製程式，

報告內請分別針對 2 個資訊系統移轉後的架構、運轉

機制補充說明。 

遵照辦理，已修正。 

11 
P32，全國土地段籍資料管理系統內容太簡略，僅以

圖片顯示，無法瞭解各相關功能，請詳述補充說明並

以文字或輔以圖片補充說明。 
遵照辦理，已修正。 

12 
P44，圖冊數位檔詮釋資料管理系統內容太簡略，僅

以 P44 至 P46 圖片顯示，無法瞭解各相關功能，請詳

述補充說明並以文字或輔以圖片補充說明。 
遵照辦理，已修正。 

13 
附錄請補充本採購案 2 個系統套用 GCB 結果請以報

表型態表示套用項目及測試結果。 
遵照辦理，已修正。 
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序號 審查意見 修正處理 

14 
資訊安全防護基凖報告請另提供電子檔報表於工作總

報告成果光碟。 
遵照辦理，已修正。 

15 附錄請補充本案辦理 2 系統展示相關內容。 遵照辦理，已修正。 
二、文字勘誤部分 

1 I，制∕修訂日期誤植為 109-08-31，請修正。 遵照辦理，已修正。 

2 
目錄第 III 頁，參、以下的項目符號有編號不連續情

形，請修正。 
遵照辦理，已修正。 

3 
「機關」與「廠商」等名詞為招標文件中所列，應為

「國土測繪中心」與得標廠商名稱，請重新檢視後一

併修正報告敘述內容。 
遵照辦理，已全文修正。 

4 
請將「平台」修正為「平臺」，請重新檢視後一併修

正報告敘述內容。 
遵照辦理，已修正。 

5 
請將「圖台」修正為「圖臺」，請重新檢視後一併修

正報告敘述內容。 
遵照辦理，已修正。 

6 
請修正「e 商城」文字錯誤，請一併檢視表格名稱、

文字及圖片之錯誤。 
遵照辦理，已全文修正。 

7 
請修正「座標」文字錯誤，請一併檢視表格名稱、文

字及圖片之錯誤。 
遵照辦理，已修正。 

8 P12，第 2 階段日期皆誤植為 107 年，請修正。 遵照辦理，已修正。 

9 
P13，成果報告書請修正為工作總報告，且與第 7 項

重複，請重新檢視後一併修正報告敘述內容。 
遵照辦理，已修正。 

10 P13，表 3，項次 9 請說明是否完成。 遵照辦理，已修正。 

11 
P14，表 4、專案甘特圖，其名為圖，應修正為圖編

號；另專案甘特圖，項次 3，第三階段誤植為「第三

接段」且無日曆天數，請修正。 
遵照辦理，已修正。 

12 
P14，專案甘特圖，應有計劃期程與實際執行期程，

請修正。 
遵照辦理，已修正。 

13 
P14，專案甘特圖缺少日曆天 180 天應完成之工作項

目及進度，請修正。 
遵照辦理，已修正。 

14 
P16，有關網路所需開放之埠別編號無須顯露，請修

正。 
遵照辦理，已修正。 

15 
P19，倒數第 2 行，請修正「依據政府資通規定及源

碼……」文字錯誤。 
遵照辦理，已修正。 

16 
P24，系統需求規格應為本案 2 系統，請修正相關說

明。 
遵照辦理，已修正。 

17 
P26，倒數第 3 行，請刪除「另因資料庫特性……」

以下文字。 
遵照辦理，已修正。 

18 P29，教育訓練簽到簿可置於附錄中，請修正。 遵照辦理，已修正。 

19 P31，第 11 行，請刪除多餘標點符號。 遵照辦理，已修正。 
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