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摘要 

內政部國土測繪中心於地籍資料庫存管大量測繪成果資料及歷史性地

籍圖冊，為確保圖籍資料保存完整性及提升管理服務效能，研訂自動化管

理作業方式，於 99 年起委外開發「測繪成果圖冊管理系統」，導入無線射

頻識別技術以強化地籍資料庫管理作業效率，並於 101 年及 102 年辦理功

能擴充及系統維護；後續為整合「「地籍測量資料管理系統」及相關功能，

嗣於 103 年開發本系統更版，以改善整體籍點效率及圖籍借閱機制，達成

圖庫管理自動化目標。 

本系統現行系統係基於前述 103 年開發結果與 106 年及 107 年功能擴

充後之架構，為配合政府資訊安全相關規定，並因應原作業環境中作業系

統更新至 Windows Server 2019 及資料庫搬遷移轉至 Microsoft SQL 

Server 2019 等因素，故規劃將本系統及資料庫移轉至新設環境，除資料移

轉外，另外亦配合新環境、資安規定將系統於原架構適度改寫調整與套用

政府組態基準及檢驗資訊安全防護項目等工作。 

本案相關工作完成後，將可確保圖冊管理作業持續順利執行，並使系統穩

定安全無虞，除可達成政府資安政策外，亦可有效降低系統環境維運成本。 
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Abstract 

The Land Surveying and Mapping Center of the Ministry of the Interior 

(NLSC) manages a large number of surveying and mapping results and historical 

cadastral data in the Cadastral Map Storage. In order to ensure the integrity and 

preservation of aforementioned data and improve the efficiency of management 

services, NLSC has developed an automated management operation method. 

Since 2010, NLSC has outsourced the development of "Survey and Mapping 

Results Management System", and introduced radio frequency identification 

technology to enhance the efficiency of Cadastral Map Storage management. 

Additionally, implemented the function expansion and the system maintenance in 

2012 and 2013.  

The current system is a newly version which had developed in 2014 and 

updated functions in 2017 and 2018, this project based on aforementioned system 

structure aim to transfer system to the new operating environment of NLSC, and 

migrate Oracle 10g database to MS SQL 2019 database. In addition, in 

accordance with the aforementioned environment parameters and security 

regulations, the system is appropriately rewritten and adjusted, and also to apply 

the Government Configuration Baseline (GCB) and checked the system security 

protection regulations. 

After the completion of this project, it will ensure the continuous execution 

of the management and make the system stable and secure. In addition, to reduce 

the cost of system environmental maintenance effectively.  
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壹、 專案概述 

一、 前言 

    內政部國土測繪中心（以下簡稱機關）針對大量測繪成果圖冊

資料，現以無線射頻識別技術（Radio Frequency Identification ，RFID）

進行管理，並建置「測繪成果圖冊管理系統」用於圖冊供應、統計

及盤點管理等作業，前於 103 年整合各項圖冊資料庫，建立圖冊管

理基本資料進行系統更版，續於 106 年及 107 年持續精進管理效能

及擴充索引查詢功能。 

本（109）年度為配合機關系統資安維護作業及資通系統向上集中

政策，並因應 Windows Server 2008 作業系統已於本年 1 月 14 日終

止支援等因素，規劃將本系統移轉至 Windows Server 2019 作業系

統及 Microsoft SQL Server 2019 資料庫，並將系統功能（含手持式

RFID 讀取器 APP）依移轉後環境予以調整；期持續維運系統穩定

作業，亦有效降低系統維護成本。 

二、 現況描述 

    機關存管各項測繪圖冊資料目前以本系統進行資料管理及借

調閱等工作，本案系統說明如下： 

(一) 系統架構： 

    本系統主要功能為資料管理、法院囑託鑑測資料、報表管

理及系統設定等 4 大項目，系統使用者分為一般使用者及系統

管理員 2 種身分別，依不同身分別具有圖冊查詢借調、資料管

理及系統維護等不同操作權限。 

(二) 作業移轉後環境： 

    本系統主要使用 ASP.NET 3.5 及 ASP.NET AJAX 進行網頁

應用程式開發，依三層式架構設計，即客戶端應用程式（Client 

Application）、應用程式伺服器（Server）及資料庫伺服器

（RDBMS, Relational Database Management System）等三個層

次。目前系統可相容使用於 Microsoft Explorer 8.0 及 Chrome 

85.x(含)以上瀏覽器，本系統硬體及網路架構如圖 1，軟體架構

如圖 2，功能及選單架構如圖 3。 
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圖 1 本系統硬體及網路架構 
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圖 2 本案軟體架構 

Windows 10 
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測繪成果圖冊資料管理系統

A.資料管理

A1.基本資料

A2.借調(閱)暨歸還作業

A3.盤點作業

A4.基本資料批次更新

B.法院囑託
鑑測資料

A5.資料群組管理

B1.基本資料

B2.借調(閱)暨歸還作業

B3.盤點作業

C.報表管理

C1.基本資料報表

C2.借調(閱)暨歸還作業報表

C3.盤點作業報表

C1-1.樣版資料
C1-2.樣版資料(含段資料)
C1-3.資料群組
C1-4.資料群組(含資料項目)
C1-5.法院囑託鑑測
C1-6.法院囑託鑑測(含資料項目)

C2-1.借調閱作業
C2-2.借調閱作業(含借調項目)
C2-3.法院囑託鑑測借調閱作業
C2-4.法院囑託鑑測借調閱作業
(含借調項目)

C3-1.盤點作業報表
C3-2.盤點作業報表(含盤點項目)
C3-3.盤點項目查詢
C3-4.盤點統計
C3-5.法院囑託鑑測盤點作業報表
C3-6.法院囑託鑑測盤點作業報表
(含盤點項目)
C3-7.法院囑託鑑測盤點統計

D.系統設定

D1.地籍測量系統代碼表  
D2.土地段籍資料維護 
D3.段代碼維護
D4.鑑測袋資料內容項目維護
D5.土地段籍資料匯入
D6.段代碼匯入
D7.系統參數管理
D8.維護人員基本資料
D9.選單管理 
D10.權限設定 
D11.員工存取紀錄
D12.修改個人密碼
D13.系統操作說明手冊

E.系統
E1.系統首頁
E2.登出

B4.批次匯入

 

圖 3 功能及選單架構 
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本案應用系統及資料庫將由原環境移轉至機關新設環境，

移轉期間將就新環境進行系統應用程式及手持式 RFID 讀取器

APP 改寫並辦理資料庫轉換，新舊環境如表 1 所示，本系統主

要用以儲存及管理各類地籍相關圖冊資料，目前所存圖冊種類

及數量略如表 2 所示。 

表 1 新舊環境一覽表 

項目 原系統環境 移轉後環境 備註 

作業系統 
Microsoft Windows 

Server 2008 

Microsoft Windows 

Server 2019 Datacenter 
  

網頁及應用系統服務 IIS7 IIS10   

資料庫 Oracle 10g RAC 
Microsoft SQL Server 

2019 
  

手持式 RFID 讀取器 APP Windows Mobile 6.5 Windows Mobile 6.5 未異動 

項目 原應用系統環境 移轉後應用系統環境 備註 

CPU 
Intel Xeon E5506 

（2 cores） 

Intel Xeon E5506 

（2 cores） 
  

RAM 4GB 8GB   

硬碟 100GB 200GB   
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表 2系統所存各類圖冊數量略表 

 

 

項次 資料種類別 單位 數量 

1 地籍原圖 幅 246,651 

2 土地面積計算表 冊 5,760 

3 地籍藍晒底圖 幅 135,119 

4 控制點成果資料 冊 5,010 

5 都市計畫樁清理補建與聯測資料 冊 4,926 

6 法院囑託鑑測資料 袋 約 7,066 

7 地籍清冊 冊 1,226 

8 地籍調查卡 冊 646 

9 160 磅地籍藍晒圖 幅 49,958 

10 基本資料檔案清冊 冊 17,194 

11 典藏舊地籍圖 幅 16,626 

12 官有林野圖 幅 2,219 
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貳、 工作項目及內容 

一、 工作項目 

本案主要工作項目包含「系統資料庫移轉」及「系統調整」等 2

項作業，契約所定工作項目如下： 

（一） 系統資料庫移轉 

1. 全面盤點本系統現行Orcale 資料庫需移轉項目及提出作業

方法，上開規劃內容應納入作業計畫。 

2. 依機關同意執行之作業計畫，移轉原系統資料庫至機關提供

之 MS SQL Server 2019 資料庫；並應確保移轉後系統正常

運作。 

（二） 系統調校 

1. 全面盤點本系統相關功能，依機關提供之新版 Windows 

Server2019 及本案移轉後之 MS SQL Server 2019 資料庫提

出系統功能調校工作項目及辦理期程，相關規劃應納入作業

計畫。 

2. 依機關同意執行之作業計畫更新系統，確保系統功能及手持

式 RFID 讀取器 APP 可於更新環境正常運作及正常讀寫本案

移轉後 MS SQL Server 2019 資料庫。 

3. 調整本案網站全面採用 SSL 加密傳遞作業方式。 

4. 系統需配合導入行政院國家資通安全會報技術服務中心政

府組態基準（Government Configuration Baseline, GCB）

設定相關作業，且需符合資通系統防護基準安全等級（中級）

各項規定。 

5. 依據「資通安全管理法」子法「資通安全責任等級分級辦法」

第 11條規定及相關資通系統防護基準（含 7大類別）執行相

關控制措施，需配合進行修正調整並產出「資安防護基準作

業報告」。 
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二、 工作方法及內容 

本案系統及資料庫依機關所提供之軟硬體環境改寫移轉，系統

功能架構未予變更，僅依環境作必要之語法改寫；資料庫則由原有

Orcale 資料庫移轉至機關提供之 Microsoft SQL 2019 資料庫；依

契約所列工作項目已依需求訪談結果，規劃工作方法及執行進度並

依契約規定，提列於作業計畫經機關審核通過後，由本公司據以辦

理相關工作，工作方法及進度如下： 

（一） 工作方法 

1. 系統資料移轉 

(1) 全面盤點本系統現行 Orcale 資料庫需移轉項目及提出作

業方法，上開規劃內容應納入作業計畫；規劃作業方式如

下: 

I. 以機關資料相關程序申請遠端登入應用系統主機及資料

庫，由機關原有資料庫中匯出系統所有資料表清單。 

II. 檢視系統所需資料表及確認資料表性質及數量後，將盤

點結果及規劃移轉方法於作業計畫提列審查；本項資料

表盤點結果略如表 3所示。 

 

表 3 移轉資料表清單 

  table_name   table_name   table_name   table_name 

1 CHECKED 21 IMPORT_ORGDATA 41 INFODATA_02_H 61 LOG_SQL 

2 CHECKED_ITEM 22 IMFO_SCNO 42 INFODATA_02_I 62 MENU_COLLECTION 

3 CODE 23 INFODATA 43 INFODATA_02_L 63 MENU_FUNCTION 

4 CODE_TYEP 24 INFODATA_01_B 44 INFODATA_02_P 64 MENU_FUNCTION_CONTROL 

5 DAT_OLSEC 25 INFODATA_01_C 45 INFODATA_02_R 65 MENU_FUNCTION_FREQUENT 

6 DATCODE 26 INFODATA_01_D 46 INFODATA_02_S 66 MENU_SUBSYSTEM 

7 DATDATA 27 INFODATA_01_F 47 INFODATA_02_X 67 ORG_SNCO 

8 DATDATAM 28 INFODATA_01_G 48 LAWCOURT 68 ORGDATA 

9 DATLRESULT 29 INFODATA_01_H 49 LAWCOURT_CHECKED 69 PARAMETER_SHEET 

10 DATSEC 30 INFODATA_01_I 50 LAWCOURT_CHECKED_ITEM 70 RESOURCE_PIC 

11 DATSECC 31 INFODATA_01_L 51 LAWCOURT_ITEM 71 RESOURCE_TEXT 

12 DATSECC_TEMP 32 INFODATA_01_P 52 LAWCOURT_LIST 72 SN_COUNTER 

13 EMPLOYEE 33 INFODATA_01_R 53 LAWCOURT_LOAN     

14 EMPLOYEE_LOG 34 INFODATA_01_S 54 LAWCOURT_LOAN_ITEM     

15 IMG_INDEX 35 INFODATA_01_X 55 LIMIT_FUNCTION     
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16 IM_INDEX_E 36 INFODATA_02_B 56 LIMIT_FUNCTION_CONTROL     

17 IMPORT_DATSEC 37 INFODATA_02_C 57 LIMIT_GROUP     

18 IMPORT_DATSECC 38 INFODATA_02_D 58 LIMIT_MENU     

19 IMPORT_INFO 39 INFODATA_02_F 59 LOAN     

20 IMPORT_LAWCOURT 40 INFODATA_02_G 60 LOAN_ITEM     

 

 

(2) 依機關同意執行之作業計畫，移轉原系統資料庫至機關提

供之 MS SQL Server 2019 資料庫，並應確保移轉後系統

正常運作；規劃作業方式如下： 

I. 本案因應機關初期新設環境尚未完整建置，考量作業進

度需先進行移轉測試，即規劃先由本公司建置之環境辦

理相關測試。 

II. 為避免影響原系統執行效能，本公司於系統運作離峰時

段，以遠端登入本系統 Oracle 資料庫，將盤點結果之

系統所需資料表，以測試作業所需最小數量，傳送至本

公司測試環境（具人員及資料進出管制機制）。 

III. 經評估各項轉換模式及工具後，於作業計畫中提出以微

軟公司之 SSMA 工具  （ Microsoft SQL Server 

Migration Assistant for Oracle v8.8.0）進行資料

庫移轉，再由本公司作業人員檢視 SSMA 產出之結果報

告，進行異常情形處置。 

IV. 本應用系統資料表文字編碼原為 Big-5 編碼，經工作會

議與機關工作小組討論，為解決罕字字無法正確顯示情

形，故本案移轉後資料庫中，將資料本之文字編碼變更

為 UTF-8 編碼並測試。 

V. 移轉異常情形處置確認後，將於正試移轉後，以本公司

自行開發工具比對移轉前後資料表格式、內容、架構及

數量一致，測試作業流程如圖 4所示。 
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圖 4 資料轉換測試流程圖 

 

2. 系統調校 

(1) 全面盤點本系統相關功能，依機關提供之新版 Windows 

Server2019 及本案移轉後之 MS SQL Server 2019 資料

庫提出系統功能調校工作項目及辦理期程，相關規劃應納

入作業計畫： 

I. 以機關資料相關程序申請遠端登入應用系統主機及資料

庫，並參考本案程式規格相關資料後，盤點系統功能及

程式。 

II. 將盤點結果及規劃時程於作業計畫提列審查；本項系統

功能及需調校之盤點結果略如表 4所示 

表 4 系統功能清單 

系統項目名稱及描述 

登入作業 

資料管理-基本資料-新增 
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資料管理-基本資料-查詢 

資料管理-基本資料-修改 

資料管理-基本資料-刪除 

資料管理-借(調 )閱暨歸還作業-新增 

資料管理-借(調 )閱暨歸還作業-查詢 

資料管理-借(調 )閱暨歸還作業-修改 

資料管理-借(調 )閱暨歸還作業-刪除 

資料管理-盤點作業-新增 

資料管理-盤點作業-查詢 

資料管理-盤點作業-修改 

資料管理-盤點作業-刪除 

資料管理-基本資料批次更新-新增 

資料管理-基本資料批次更新-查詢 

資料管理-基本資料批次更新-檢視 

資料管理-基本資料批次更新-刪除 

資料管理-資料群組管理-新增 

資料管理-資料群組管理-查詢 

資料管理-資料群組管理-修改 

資料管理-資料群組管理-刪除 

資料管理-資料群組批次更新-新增 

資料管理-資料群組批次更新-查詢 

資料管理-資料群組批次更新-修改 

資料管理-資料群組批次更新-刪除 

法院囑託鑑測資料-基本資料-新增 

法院囑託鑑測資料-基本資料-查詢 

法院囑託鑑測資料-基本資料-修改 

法院囑託鑑測資料-基本資料-刪除 

法院囑託鑑測資料-借(調 )閱暨歸還作業-新增 

法院囑託鑑測資料-借(調 )閱暨歸還作業-查詢 

法院囑託鑑測資料-借(調 )閱暨歸還作業-修改 

法院囑託鑑測資料-借(調 )閱暨歸還作業-刪除 

法院囑託鑑測資料-盤點作業-新增 

法院囑託鑑測資料-盤點作業-查詢 

法院囑託鑑測資料-盤點作業-修改 

法院囑託鑑測資料-盤點作業-刪除 

法院囑託鑑測資料-批次匯入-新增 

法院囑託鑑測資料-批次匯入-查詢 

法院囑託鑑測資料-批次匯入-檢視 

法院囑託鑑測資料-批次匯入-刪除 
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報表管理-基本資料報表-樣板資料統計 

報表管理-基本資料報表-樣板資料統計(含段資料) 

報表管理-基本資料報表-資料群組統計 

報表管理-基本資料報表-資料群組統計(含資料項目) 

報表管理-基本資料報表-法院囑託鑑測資料統計 

報表管理-基本資料報表-法院囑託鑑測資料統計(含資料項目) 

報表管理-借調暨歸還作業報表-借調閱作業 

報表管理-借調暨歸還作業報表-借調閱作業(含借調項目) 

報表管理-借調暨歸還作業報表-法院囑託借調閱作業 

報表管理-借調暨歸還作業報表-法院囑託借調閱作業(含借調項目) 

報表管理-盤點作業-盤點作業報表 

報表管理-盤點作業-盤點作業報表(含盤點項目) 

報表管理-盤點作業-盤點項目查詢 

報表管理-盤點作業-盤點統計 

報表管理-盤點作業-法院囑託盤點作業報表 

報表管理-盤點作業-法院囑託盤點作業報表(含盤點項目) 

報表管理-盤點作業-法院囑託鑑測盤點統計 

報表管理-盤點作業-地籍圖清查/抽查表 

報表管理-盤點作業-圖冊數量統計 

系統設定-地籍測量系統代碼表-新增 

系統設定-地籍測量系統代碼表-查詢 

系統設定-地籍測量系統代碼表-修改 

系統設定-地籍測量系統代碼表-刪除 

系統設定-土地段籍資料維護-新增 

系統設定-土地段籍資料維護-查詢 

系統設定-土地段籍資料維護-修改 

系統設定-土地段籍資料維護-刪除 

系統設定-段代碼維護-新增 

系統設定-段代碼維護-查詢 

系統設定-段代碼維護-修改 

系統設定-段代碼維護-刪除 

系統設定-土地段籍資料匯入-新增 

系統設定-土地段籍資料匯入-查詢 

系統設定-土地段籍資料匯入-修改 

系統設定-土地段籍資料匯入-刪除 

系統設定-段代碼匯入-新增 

系統設定-段代碼匯入-查詢 

系統設定-段代碼匯入-修改 

系統設定-段代碼匯入-刪除 



 

13 

 

系統設定-鑑測袋資料內容項目維護-新增 

系統設定-鑑測袋資料內容項目維護-查詢 

系統設定-鑑測袋資料內容項目維護-修改 

系統設定-鑑測袋資料內容項目維護-刪除 

系統設定-代碼表-新增 

系統設定-代碼表-查詢 

系統設定-代碼表-修改 

系統設定-代碼表-刪除 

系統設定-系統參數管理-新增 

系統設定-系統參數管理-查詢 

系統設定-系統參數管理-修改 

系統設定-系統參數管理-刪除 

系統設定-維護人員基本資料-新增 

系統設定-維護人員基本資料-查詢 

系統設定-維護人員基本資料-修改 

系統設定-維護人員基本資料-刪除 

系統設定-選單管理-新增 

系統設定-選單管理-查詢 

系統設定-選單管理-修改 

系統設定-選單管理-刪除 

系統設定-權限設定-新增 

系統設定-權限設定-查詢 

系統設定-權限設定-修改 

系統設定-權限設定-刪除 

系統設定-員工存取記錄 

系統設定-修改個人密碼 

系統設定-系統操作說明手冊 

系統-系統首頁 

系統-登出 

 

 

(2) 依機關同意執行之作業計畫更新系統，確保系統功能及手

持式 RFID 讀取器 APP 可於更新環境正常運作及正常讀寫

本案移轉後 MS SQL Server 2019 資料庫： 

I. 依作業計畫盤點結果更新本應用系統各項功能，針對

程式碼中涉及作業環境及資料庫語法異動部分，進行

調整改寫及測試。 
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II. 依移轉後應用系統及資料庫，修改手持式 RFID 讀取

器之 APP 程式碼調整改寫及測試。 

 

圖 5 應用系統及 APP 修改調整 

 

(3) 調整本案網站全面採用 SSL 加密傳遞作業方式： 

I. 修改調校本應用系統中有關SSL之程式碼及相關功能。 

II. 依機關 ISMS 流程申請 SSL 憑證檔。 

III. 於機關建置之測試環境中安裝調校後應用系統及 SSL

憑證，並進行相關設定。 

IV. 測試系統套用 SSL 憑證後各項功能運行是否正常，本項

工作流程如圖 6所示。 
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圖 6 應用系統 SSL 套用流程 

 

 

(4) 系統需配合導入行政院國家資通安全會報技術服務中心

政府組態基準（Government Configuration Baseline, 

GCB）設定相關作業，且需符合資通系統防護基準安全等

級（中級）各項規定： 

I. 機關建置應用系統環境中作業系統等相關軟體，目前

尚無可套用之政府組態基準（GCB）版次，故本案規劃

先以「行政院國家資通安全會報技術服務中心」所發

布最新版次 GCB 進行套用測試。 

II. 本案套用 GCB 種類及版次如表 5所示。 
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表 5套用 GCB 版次對照表 

項目 機關新設環境 套用測試 GCB 版本 

作業系統 
Microsoft Windows Server 

2019 Datacenter 
Windows Server 2016 

應用程式 Microsoft IIS10 Microsoft IIS 8.5 

瀏灠器 

Internet Explorer 11 Internet Explorer 11 

Google Chrome85.X Google Chrome 

 

(5) 依據「資通安全管理法」子法「資通安全責任等級分級辦

法」第 11條規定及相關資通系統防護基準（含 7大類別）

執行相關控制措施，需配合進行修正調整並產出「資安防

護基準作業報告」： 

I. 依據機關所定本系統資安等級之系統防護基準項目，

檢視本應用系統相關功能是否符合並進行修正。 

II. 依機關所定格式製作本應用系統之「資通系統防護基

準表（中級）」。 

（二） 工作進度規劃 

本案工作辦理方式規劃於本案作業計畫及系統開發計畫，專

案作業流程如圖 7所示；各項工作規劃執行如圖 8所示 
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圖 7 作業流程圖 

 

圖 8 各項工作規劃執行進度 
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參、 資料庫移轉及系統調校結果說明 

一、 本案工作項目結果 

本案主要工作項目為「系統資料庫移轉」及「系統調校」等 2

項，皆依作業計畫執行，並依契約所訂期程繳交各項成果，有關各

項工作辦理結果說如如下： 

一、 系統資料庫移轉 

1. 全面盤點本系統現行 Orcale 資料庫需移轉項目及提出作業方

法，上開規劃內容應納入作業計畫:  

(1) 已依契約將本應用系統資料庫盤點結果，列於作業計劃並經機

關審查通過。 

(2) 經比對各資料表內容及應用系統程式碼，發現部分資料表為系

統開發初期作為測試、備份之用，於應用系統實際運行並無作

用，為增加資料庫效能及有效利用資料表，故本案僅移轉本應

用系統必要之資料表共 40項（如表 6所示），非必要之資料表

共 32項（如表 7所示）則不予移轉。 

 

表 6 本案實際移轉資料表清單 

1 CHECKED 21 LAWCOURT_LIST 

2 CHECKED_ITEM 22 LAWCOURT_LOAN 

3 CODE 23 LAWCOURT_LOAN_ITEM 

4 CODE_TYEP 24 LIMIT_FUNCTION 

5 DATCODE 25 LIMIT_FUNCTION_CONTROL 

6 DATSEC 26 LIMIT_GROUP 

7 DATSECC 27 LIMIT_MENU 

8 EMPLOYEE 28 LOAN 

9 EMPLOYEE_LOG 29 LOAN_ITEM 

10 IMPORT_DATSEC 30 LOG_SQL 

11 IMPORT_DATSECC 31 MENU_COLLECTION 

12 IMPORT_INFO 32 MENU_FUNCTION 

13 IMPORT_LAWCOURT 33 MENU_FUNCTION_CONTROL 

14 IMPORT_ORGDATA 34 MENU_FUNCTION_FREQUENT 
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15 IMFO_SCNO 35 MENU_SUBSYSTEM 

16 INFODATA 36 ORG_SNCO 

17 LAWCOURT 37 ORGDATA 

18 LAWCOURT_CHECKED 38 PARAMETER_SHEET 

19 LAWCOURT_CHECKED_ITEM 39 RESOURCE_TEXT 

20 LAWCOURT_ITEM 40 SN_COUNTER 

 

 

表 7 本案排除未移轉清單 

1 DAT_OLSEC 17 INFODATA_01_R 

2 DATDATA 18 INFODATA_01_S 

3 DATDATAM 19 INFODATA_01_X 

4 DATLRESULT 20 INFODATA_02_B 

5 DATSECC_TEMP 21 INFODATA_02_C 

6 IMG_INDEX 22 INFODATA_02_D 

7 IM_INDEX_E 23 INFODATA_02_F 

8 INFODATA_01_B 24 INFODATA_02_G 

9 INFODATA_01_C 25 INFODATA_02_H 

10 INFODATA_01_D 26 INFODATA_02_I 

11 INFODATA_01_F 27 INFODATA_02_L 

12 INFODATA_01_G 28 INFODATA_02_P 

13 INFODATA_01_H 29 INFODATA_02_R 

14 INFODATA_01_I 30 INFODATA_02_S 

15 INFODATA_01_L 31 INFODATA_02_X 

16 INFODATA_01_P 32 RESOURCE_PIC 

(3) 依機關要求將移轉後各資料表之文字編碼由 Big-5 編碼變更

為 UTF-8 編碼，以解決罕用字顯示異常之問題；目前轉換完成

後之 UTF-8 文字編碼資料表已可正常運作，惟原有罕用字因編

碼無法轉換對照，故目前仍為亂碼狀態，需由機關工作人員確

認正確文字後予以重新輸入修正即可（範例如圖 9所示）。 
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圖 9原 Big-5 文字編碼與轉換後 UTF-8 編碼修正範例 

 

2. 依機關同意執行之作業計畫，移轉原系統資料庫至機關提供之

MS SQL Server 2019 資料庫，並應確保移轉後系統正常運作: 

(1) 依機關核准之作業計劃所訂方式，以 SSMA 工具將本應用系統

必要之 40 項資料表，由原有之 Oracle 10g 資料庫移轉至機關

新建之 MS SQL Server 2019 資料庫。本項辦理方式及結果說

明如下： 

I. 使用 SSMA 進行資料庫轉移工具產出之報表，資料庫轉移操

步驟簡述如下： 

i. 於 MSSQL 建立新資料庫 

ii. 同步資料表 Schema   

iii. 同步資料表資料內容(如圖 10) 

iv. 產生轉移報表(如圖 11) 

II. 比對轉換資料表項目及數量 

比對轉換前資料表與轉換後資料表資料型態及數量是否符

合(如圖 12)。 
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III. 轉換後資料遺失疑慮處理: 

依產出報表統計(Total Rows、Success Rate)判斷是否有

資料遺失問題，再以人工方式進行修正。 

IV. 轉換前後資料比對 

原計劃使用自行開發應用程式檢驗轉換前後資料正確性，

在 SSMA 轉換後產出的結果報表顯示比對後差異統計，因

SSMA 轉換後報表無異常情形，且經測試系統讀取及寫入資

料庫比無誤，故無必要再使用應用程式工具進行驗證。 

 

圖 10 資料表移轉操作畫面 
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圖 11 資料表移轉完成記錄表  
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圖 12 資料表移轉後資料表型態 

(2) 資料表移轉後，經本公司檢視 SSMA 移轉報告確認無異常或失

敗情形，再實際測試應用系統運行及讀寫資料數據正確無誤，

故已無需再以工具進行細部比對。 

(3) 移轉後資料表架構如圖 13 所示，資料表轉換結果統計表如表

8所示，轉換工具執行結果報告錄於本報告附錄。 
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圖 13 轉換後 MSSQL 資料表架構 

表 8 資料表轉換結果一覽表 

 

  資料表 
轉換前 

資料量 

轉換後 

資料量 
  資料表 

轉換前 

資料量 

轉換後 

資料量 

1 CHECKED 12066 12066 21 LAWCOURT_LIST 21 21 

2 CHECKED_ITEM 370908 370908 22 LAWCOURT_LOAN 495 495 

3 CODE 6 6 23 LAWCOURT_LOAN_ITEM 79 79 

4 CODE_TYEP 4 4 24 LIMIT_FUNCTION 204 204 

5 DATCODE 1209 1209 25 LIMIT_FUNCTION_CONTROL 0 0 

6 DATSEC 26225 26225 26 LIMIT_GROUP 2 2 

7 DATSECC 17930 17930 27 LIMIT_MENU 179 179 

8 EMPLOYEE 23 23 28 LOAN 1877 1877 

9 EMPLOYEE_LOG 73657 73657 29 LOAN_ITEM 3098 3098 

10 IMPORT_DATSEC 5 5 30 LOG_SQL 0 0 

11 IMPORT_DATSECC 78 78 31 MENU_COLLECTION 33 33 

12 IMPORT_INFO 43 43 32 MENU_FUNCTION 52 52 

13 IMPORT_LAWCOURT 4 4 33 MENU_FUNCTION_CONTROL 0 0 

14 IMPORT_ORGDATA 427 427 34 MENU_FUNCTION_FREQUENT 495 495 

15 IMFO_SCNO 463923 463923 35 MENU_SUBSYSTEM 5 5 

16 INFODATA 491741 491741 36 ORG_SNCO 24755 24755 

17 LAWCOURT 7135 7135 37 ORGDATA   

18 LAWCOURT_CHECKED 1 1 38 PARAMETER_SHEET 8 8 

19 LAWCOURT_CHECKED_ITEM 0 0 39 RESOURCE_TEXT 2 2 

20 LAWCOURT_ITEM 3834 3834 40 SN_COUNTER 1596 1596 
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二、 系統調整 

1. 全面盤點本系統相關功能，依機關提供之新版 Windows 

Server2019 及本案移轉後之 MS SQL Server 2019 資料庫提出

系統功能調校工作項目及辦理期程，相關規劃應納入作業計畫： 

(1) 已依契約將本應用系統各項功能盤點結果，列於作業計劃並經

機關審查通過。 

(2) 本案應用系統依機關審核通過之作業計劃及功能盤點結果，進

行系統移轉，未進行系統架構及功能之增修，僅配合機關提供

之新設環境及資料庫種類，檢視應用系統程式碼及相關語法予

以適度改寫。 

2. 依機關同意執行之作業計畫更新系統，確保系統功能及手持式

RFID 讀取器 APP 可於更新環境正常運作及正常讀寫本案移轉後

MS SQL Server 2019 資料庫。 

(1) 將改寫並初步測試無誤之應用系統，於機關提供之測試環境完

成建置及設定，經持續測試及修正後，現俟機關驗收無誤後即

正式切換上線，並停用原有系統；新環境應用系統運行畫面截

圖如圖 14所示。 

圖 14 新環境應用系統運行情形 
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(2) 手持式 RFID 讀取器 APP 已完成更新版本（AT880 V1.5 版，如

圖 15）安裝，並請機關進行測試作業，登圖畫面如圖 16，經

測試已可正常執行運作，並將盤點紀錄傳至應用系統及資料庫

（如圖 17）。 

 

圖 15 手持式 RFID 讀取器 APP 更新版次 
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圖 16 新版 APP 登入畫面 

 

圖 17 新系統盤點紀錄 

3. 調整本案網站全面採用 SSL 加密傳遞作業方式。 

(1) 經申請機關 SSL 憑證並於機關新設環境進行套用設定，暫以本

應用系統虛擬主機名稱為域名，經套用 SSL 憑證後之應用系統

網址暫為：https://atlases.nlsc.gov.tw。 

(2) 本應用系統套用 SSL 憑證後，經本公司及機關進行測試無誤，

系統首頁畫面如圖 18所示。 
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圖 18 套用 SSL 憑證之系統畫面 

 

4. 系統需配合導入行政院國家資通安全會報技術服務中心政府組

態基準（Government Configuration Baseline, GCB）設定相關

作業，且需符合資通系統防護基準安全等級（中級）各項規定： 

(1) 依據機關資安相關規定及防護基準所訂要項，檢視系統是否符

合，並進行必要修正，如新增應用系統登入雙重驗證機制（驗

證碼，如圖 19）。 
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圖 19 新增應用系統登入驗證碼功能 

(2) 依機關審核通過之作業計畫，以現行最新版本 GCB 進行套用，

套用結果經本公司實際測試應用系統運行狀態，各項功能皆可

正常運作無誤，套用項目錄於本報告之附錄，套用情形略表如

表 9所示。 

表 9 套用 GCB 設定結果統計表 

項目 機關新設環境 
套用測試 

版本 

應 套 用 項

目數量 

套 用 結 果

正常數量 

應 排 除 項

目數量 

作業系統 

Microsoft Windows 

Server 2019 

Datacenter 

Windows Server 

2016 

（基本項目） 

299 299 0 

應用程式 Microsoft IIS10 Microsoft IIS 8.5 53 53 0 
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瀏灠器 

Internet Explorer 11 
Internet Explorer 

11 
154 154 0 

Google Chrome85.X Google Chrome 33 29 4 

 

5. 依據「資通安全管理法」子法「資通安全責任等級分級辦法」第

11條規定及相關資通系統防護基準（含 7大類別）執行相關控

制措施，需配合進行修正調整並產出「資安防護基準作業報告」： 

(1) 已依機關資安相關規定檢視並修政本應用系統相關功能及設

定。 

(2) 依契約規定產出「資安防護基準作業報告」並錄於本報告附錄

及成果光碟。 

二、 各階段成果繳交情形 

本案工作期程自決標次日起 180 個日曆天，相關工作依契

約分 2 階段辦理，各階段成果亦分為 2 批次繳交；本專案係於

109 年 4 月 20 日決標，工作期程至 109 年 10 月 17 日止；各項

成果辦理進度及繳交情形如圖 17 及表 10 所示，說明如下： 

（一） 第 1階段： 

1. 第 1批成果：應於決標次日起至 30 個日曆天（5月 20日）

內辦竣需求訪談作業，並依據本案工作項目內容及功能需

求訪談紀錄，撰擬本案作業計畫，並交付作業計畫 6份及

電子檔 1份，作業計畫內容至少應包含： 

 作業目標與範圍 

 資料庫移轉之方法與技術（含資料庫盤點結果） 

 系統相關調整項目（含系統盤點結果） 

 工作時程規劃 

 品質管制 

 對於本案執行之加強及需協助事項。 

本公司業於 4月 27 日至機關辦理需求訪談，並於 5月 20
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日函送本案作業計畫，經機關審核後，續於 6 月 30 日函

送修正後作業計畫，於 7 月 17 日機關函知本公司本批成

果審查通過。 

2. 第 2批成果：應於決標次日起 100 個日曆天（7月 29 日）

內，須依據機關資訊安全管理系統「資訊系統開發管理程

序」及「資訊系統上線管理程序」，交付資訊系統開發計

畫、資訊系統需求規格、資訊系統設計規格及系統測試計

畫 6 份及電子檔 1 份送交機關審查。本批成果業於 7 月

28 日函送，經機關審查後，於 9月 9日函送修正後成果，

並於9月 29日機關通知審查通過，本階段成果驗收合格。 

（二） 第 2階段： 

1. 第 1批成果：應於決標次日起至 150 個日曆天（9月

17 日）內，於機關指定地點辦理系統展示。本公司已

於 9月 17 日至機關辦竣系統雛型展示，並於 9月 25

日函送雛型展示相關文件。 

2. 第 2 批成果：應於決標次日起 180 個日曆天（10 月

17 日，因例假日，延至 10 月 19 日）內完成本案系

統資料庫移轉及系統調整作業（含手持式 RFID 讀取

器 APP）並交付下列成果： 

(1) 完成本案工作總報告初稿 6 份及電子檔 1 份送交

機關辦理期末審查作業，內容至少須包含： 

 專案概述 

 工作項目及內容 

 資料庫移轉及系統調校結果說明  

 本案工作之相關建議事項及未來執行建議 

 其他相關資料及附件（含資料庫移轉報告、套用

GCB 測試結果及資安防護基準作業報告） 

(2) 依機關資訊安全管理系統「資訊系統開發管理程

序」及「資訊系統上線管理程序」繳交本案系統

測試報告、資訊安全檢測報告、程式規格（含程

式清冊、程式清單、檔案清冊、資料庫格式）、資

訊系統使用手冊6份及電子檔1份送交機關審查。 
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(3) 繳交本案相關系統之系統完整原始程式碼檔案

（含編譯所需函式庫）、執行檔、系統自動安裝光

碟電子檔 1 份送交機關審查。 

本公司業於 10 月 19 日繳交本批成果，經機關審查後

提供修正意見，本公司則據以修正相關成果報告。 

 

圖 20 各項工作執行情形 
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表 10 成果繳交情形一覽表 

階段 批次 成果繳交項目 繳交數量 成果繳交期限 實際繳交日期 備註 

第 1 

階段 

1 

◎本案作業計

畫（含需求訪

談紀錄） 

書面資料 1份 

電子檔 1份 

於決標次日起 30 個日

曆天（5/20）內繳

交。 

◎4/29 辦理需求訪談。 

◎5/20 函送成果。 

◎6/30 函送修正後成果。 

◎7/17 本批成果審查通

過。 

完成 

2 

◎資訊系統開

發計畫 

◎資訊系統需

求規格 

◎資訊系統設

計規格 

◎系統測試計

畫 

書面資料 1份 

電子檔 1份 

於決標次日起 100 個

日曆天（7/29）內繳

交。 

◎7/28 函送本批成果。 

◎9/9 函送修正後成果。 

◎9/29 本批成果審查通

過，第 1階段成果驗收

合格。 

完成 

第 2 

階段 

1 

◎測繪成果圖

冊管理系統展

示 

實地辦理系統

展示 

展示結果書面

資料 1份 

於決標次日起 150 個

日曆天（9/17）內辦竣

系統擴充雛型展示，

並於辦竣次日起 10 日

內函送證明文件（簽

到簿及其他紀錄）。 

◎9/17 辦理系統雛型展

示。 

◎9/25 函送雛型展示辦理

相關文件。 

完成 

2 

◎本案完整原

始程式碼檔案

（含編譯所需

函式庫） 

◎執行檔、系

統自動安裝光

碟 

電子檔 2份 

於決標次日起 180 個

日曆天（10/17，因例

假日，展延至 10/19）

內繳交。 

  ◎10/19 繳交。 
審核

中 

◎系統測試報

告 

◎資訊安全檢

測報告 

◎程式規格 

◎資訊系統使

用手冊 

書面資料 6份 

電子檔 1份 

◎工作總報告

初稿（含資料

庫移轉報告） 

書面資料 6份 

電子檔 1份 
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- 
◎修正後工作

總報告 

書面資料 5份 

電子檔 1份 

於審查通過後，機關

通知期限內繳交。 
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肆、 本案相關建議事項及未來執行建議 

一、 本案資料庫移轉作業，亦將文字編碼由原有之 BIG 5 轉換為 UTF 

8，故原有歷史資料倘有字碼無法對應或缺漏字情形，請機關比對

確認後自行修正即可。 

二、 硬體部份：機關目前使用手持式 RFID 讀取器規格較為陳舊，其硬

體效能較低，螢幕較小且解析度不高，故造成作業人員辨視資訊不

易；另其作業系統為 Windows CE，目前已原廠已停止更新支援，

新功能開發受限；故建議機關未來工作案，可將手持式讀取器之軟

硬體轉換為 Android 系統（如圖 21），以提升效能。 

三、 資料庫部份：本案資料庫由 Oracle 10g 資料庫移轉至 MS SQL 

Server 2019（以下稱 MS SQL），雖 MS SQL 已內建資料庫維護精

靈等工具可進行資料庫完整性檢查、資料庫壓縮、重整、統計、清

理及備份等工作，可由資料庫管理人員以該工具進行簡易的相關維

護及排程自動執行，但如長期營運通常容易造成資料庫趨於索碎及

複雜，除降低效能外亦有造成潛在錯誤。故建議機關可委請資料庫

維運專業團隊，長期維持資料庫穩定性及安全性。 
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圖 21 平板式 RFID 讀取器 
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伍、 附錄 

一、 資料庫移轉報告 

移轉資料表架構 

 

O2SS00356:Conversion from number datatype can cause data loss (78) 

說明: Oracle 資料類型與 Microsoft SQL Server 資料類型並非一律完

全相符，在進行資料轉換時， Oracle 資料表時自動選取相符的資料類型

或系統提供手動修改切換資料類型設定。 如果單一資料類型對應不清楚，
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系統將提供替代的資料類型對應。系統顯示 Warning 件數是提醒在進行數

字轉換時需注意 number 資料型類長度()包含小數點位數是否有被截斷竹

的風險，為避免此一情況發生，在轉換時會手動設定比原資料型態較大的

轉換類型，防止資料被截斷的錯誤。 

下表顯示了將資料從「Oracle 發行者」移至「 SQL Server 散發者」

時，資料類型在 Oracle 與 SQL Server 之間的預設對應方式。  

Oracle 資料類型 SQL Server 資料類型 

BFILE VARBINARY(MAX) 

BLOB VARBINARY(MAX) 

CHAR([1-2000]) CHAR([1-2000]) 

CLOB VARCHAR(MAX) 

日期 DATETIME 

FLOAT FLOAT 

FLOAT([1-53]) FLOAT([1-53]) 

FLOAT([54-126]) FLOAT 

INT NUMERIC(38) 

INTERVAL DATETIME 

LONG VARCHAR(MAX) 

LONG RAW IMAGE 

NCHAR([1-1000]) NCHAR([1-1000]) 

NCLOB NVARCHAR(MAX) 

NUMBER FLOAT 

NUMBER([1-38]) NUMERIC([1-38]) 

NUMBER([0-38],[1-38]) NUMERIC([0-38],[1-38]) 

NVARCHAR2([1-2000]) NVARCHAR([1-2000]) 

RAW([1-2000]) VARBINARY([1-2000]) 

real FLOAT 
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Oracle 資料類型 SQL Server 資料類型 

ROWID CHAR(18) 

timestamp DATETIME 

TIMESTAMP(0-7) DATETIME 

TIMESTAMP(8-9) DATETIME 

TIMESTAMP(0-7) WITH TIME ZONE VARCHAR(37) 

TIMESTAMP(8-9) WITH TIME ZONE VARCHAR(37) 

TIMESTAMP(0-7) WITH LOCAL TIME ZONE VARCHAR(37) 

TIMESTAMP(8-9) WITH LOCAL TIME ZONE VARCHAR(37) 

UROWID CHAR(18) 

VARCHAR2([1-4000]) VARCHAR([1-4000]) 
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移轉資料內容 
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SSMA 結果報表
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二、 套用 GCB 項目及測試結果 

(一) IIS 政府組態基準列表 
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(二) Google Chrome 政府組態基準列表 
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(三) Internet Explorer 11 政府組態基準列表 
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51 

 



 

52 

 



 

53 

 



 

54 

 



 

55 
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57 
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(四) Win 基本項目政府組態基準列表 
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62 

 



 

63 

 



 

64 
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三、 資安防護基準作業報告 
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71 
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四、 作業計畫書審查意見 
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五、 作業計畫書審查意見修正對照表 

表 11 作業計畫書審查意見修正對照表 

項次 格式修正及文字誤繕 處理修正情形 

1 

資料庫移轉作業方式，將資料庫傳

送至外部環境，是否僅為測試用

途，而未來將於何環境進行移轉作

業，請補充說明。另請就資料傳送

至外部測試環境後，資料存放保全

及後續銷毀規劃辦理情形說明之。 

已修正，補充說明作

業方法、流程及資料

管制銷毀措施。(P5、

P6) 

2 

資料庫移轉後，將以人工處理異常

情形，並以程式比對移轉前後資料

庫，請說明以何程式比對，比對結

果是否有報表佐證資料庫差異情

形。 

已修正。(P6) 

3 

請補充說明系統上線方式，是否為

原系統測試期間仍可正常營運供使

用者登載資料；原系統及原資料庫

切換至新系統及新資料庫需花費多

少時間，是否有需暫停系統使用情

形。 

已修正。(P6) 

4 

二、系統調校（一）1.所列為本中

心目前暫定之環境配置。另請針對

本系統調校列出規畫辦理之方式

（如作業系統變動，程式碼需配合

轉換；資料庫移轉，系統相關語法

已修正，概述本案系

統配合辦理方式。

(P7) 
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需改寫等）。 

 

5 

本中心現有 2 部手持式 RFID 讀取

器，請說明其 APP 更新方式為何，需

費時多久？是否有暫停作業之需

要？ 

已修正。(P7) 

6 

本系統配合導入 GCB 之作業，倘有

無法套用之項目，應表列說明或建

議，另請說明套用 GCB 規劃情形。 

已修正，補充說明

GCB 套用種類及方

式。(P8、P9) 

7 

P10 請說明以資安自動化測試工具

Vega 產生之報告是否可對應並轉換

至本中心「資安防護基準作業報

告」之項目及格式。 

已修正。(P9 ~ P11) 

8 

P12 請增列資料庫盤點之各資料表

型態、欄位、用途說明等項目。另

亦請依契約工作項目二（一）增列

系統功能盤結果。 

已修正。(P12、P13) 
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9 

P14 專案時程規劃甘特圖請配合本

案各階段時程標示較明確作業期程

及增列系統調校及資料庫移轉相關

工作期程（皆標示規劃期程及實際

辦理時程）；需求訪談及作業計畫

應同為第 1階段成果。另請於適當

章節補充本案執行所配置之人力及

分工架構。 

 

已修正。 

重新製作甘特圖及

更新相關說明(P21、

P22)。 

補充專案執行人力

說明及分工架構圖

(P27、P28) 

10 

P22 系統加強建議 1節，於有關手

持 RFID 讀取器升級及擴大管理財

產等，可至工作總報告再列於未來

執行建議一節。需協助事項

（一），請說明 MS Office Excel

是否為必要安裝之軟體？用途為

何？是否有限定版本？ 

 

已修正。(P29) 

項次 修正意見 處理修正情形 

1 

封面請依契約所定格式製作： 

(1) 請將封面之「作業計畫」修正為

「作業計劃報告」。 

(2) 計畫名稱請依契約規定予以英

譯（建議：Database Conversion 

of Surveying and Mapping 

Results Management System in 

2020）。 

(3) 內封面作業名稱錯誤，請修正。 

 

已修正。 
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2 

目錄： 

(1) 目錄與內文之頁碼請分別編定

（目錄編定羅馬數字 I、II……，

內文編定阿拉伯數字 1、2……）。 

(2) 目錄之字體請統一；部份章節順

序標示有誤，且章節名稱不宜包

含「表」或「清單」。 

 

已修正 

3 

內文格式修正及文字誤植： 

(1) 已於前言將本中心簡稱為「機

關」，後續各章節敘述即以「機

關」作為代稱即可；而本計畫應

以執行單位之角色語氣撰寫。 

(2) P3～P4「二、現況描述」項下之

項目階層編號請修正為（一）、

（二）……。 

(3) P10請修正（五）2.……測試「腳」

本。 

(4) P15「（一）各階段繳交……如表

4所示：」及「表 4專案時程規

劃表」之文字格式請修正與內文

一致。 

(5) P17 專案時程規劃 1節，履約

功目核算及驗收為本中心權

責，執行單位不需再述。 

(6) 內文附圖說明文字與附圖編定

序號不一致「P17.肆一……開發

計 畫 圖 如 圖 17 所 示 」，

「P19.……開放程序（如圖 18

所示）……」，「P21.……雛型策

略（如圖 19所示）……」。 

(7) P23.需求訪談會議紀錄以下文

已修正。 
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字誤植，請修正： 

 作業名稱應修正為「109 年

度測繪成果圖冊管理系統

資料庫移轉採購案」。 

 壹 、 時 間 ……10:000 ～

11:30 

 參、出席單位及人員：國土

測繪中心：……李「偑」勳，

請修正為李「佩」勳。 

 肆、「1.…… Unicode 編

號。」，「3.……登入（雙重

證證）。」，「5.……需標示警

目文字……」，「6.……列在

作業計劃文件……」，「7.工

作 總 報 告 書 加 入 系

統……」。 

(8) 本作業計畫電子檔之檔名錯誤

（作業名稱錯誤）。 
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六、 期中報告書審查意見 

內政部國土測繪中心 

「109 年度擴充測繪成果圖冊管理系統採購」期中報告書 

（含系統分析與系統設計文件、系統測試計畫） 

審查意見 
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七、 期中報告書審查意見修正對照表 

表 12 期中報告書審查意見修正對照表 

「測試計畫」內容修正對照 

項次 審查意見 處理修正情形 

1 

章節及內容請依本中心

ISMS 所訂項目（ISMS-

01170103）調整修正。 

已依貴中心 ISMS 所列章節調整，各

章節對照如下： 

文件目的（P1），名詞解釋（P1），參

考文件資料（P2），需求確認（P2），

功能設計驗證（P3），測試類別（P3），

測試機制（P3），測試準則（P4），測

試工作時程（P5），測試應交付文件

（P5）。 

2 

P4「圖 3本專案功能架構

圖」中「C.報表管理」－

「C1.基本資料表報」項下

之「圖冊數量統計」，應列

依前項意見調整及修改相關章節，故

該圖無使用必要已刪除；功能架構圖

修正後亦可參閱本案「資訊系統需求

規格」及「資訊系統設計規格」。 
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於「C3.盤點作業報表」項

下。「C.盤點作業報表」項

下應與系統實際項目相

符。 

3 

P16 廠商測試環境中作業系

統及資料庫版本與本中心

環境不同，請確認是否為

誤植及說明測試結果是否

適用於本中心環境。 

前為誤植，己修正(P3) 

4 

P17 所述測試方式為「單元

測試」及「系統測試」，而

計畫所附紀錄表單為「單

元測試紀錄表」及「整合

測試紀錄表」，請確認測試

方試及表單之一致性。 

已於 P6 及 P7 補充測試方及所用表

單說明文字。 

「測試計畫」格式及文字修正 

項次 格式修正及文字誤繕 處理修正情形 

1 

P18「六、測試步驟」內文

之粗體字，請確認有無表

示特殊涵意。 
並無特殊意涵，已修正。 

2 

P21 表 9之專案名稱錯

誤，請修正。 已修正。 

 

「資訊系統設計規格」內容修正對照 
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項次 審查意見 處理修正情形 

1 

章節及內容請依本中心

ISMS 所 訂 項 目 （ ISMS-

01170104）調整修正。 

已依貴中心 ISMS 所列章節調整，各

章節對照如下： 

文件目的（P1），名詞解釋及參考文

件（P2），設計方法與工具（P5），軟

體組織架構（P3），系統流程（P10），

軟體元件設計（P219），使用者介面

設計（P196），資料結構設計（P94），

資料庫設計（ P202），例外處理

（P231），規格追溯表（P231）。 

 

2 

P2「1.4 作業環境說明」之

「（3）字戶端瀏覽器」請補

充 Google Chrome 版本要

求。 

己補充(P2) 

3 

P5「表 3測繪成果圖冊資料

管理系統軟體單元清單」請

依上層功能架構將表格內

之單元名稱區分排列。 

已將圖 2-2（p4）配合表 3 所列項目

及編號予以補充及對照。 

4 

P190「第 8章」軟體項目介

面設計」請補充文字說明及

相關介面圖說。 

已修正，於本章及相關附圖佐以文字

說明。 

「資訊系統設計規格」格式及文字修正 

項次 格式修正及文字誤繕 處理修正情形 

1 
內封面文件名稱下方不需

再 加 註 「（ 含 程 式 清
已修正 
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單……）」文字。 

2 

P7「表 3測繪成果圖冊資料

管理系統軟體單元清單」文

字應置於該表上方。 
已修正 

 

「資訊系統開發計畫」內容修正對照 

項次 格式修正及文字誤繕 處理修正情形 

1 

章節及內容請依本中心

ISMS 所訂項目（ISMS-

01170101）調整修正，另

「二、專案開發人力配置

計畫」一節增述本案相關

工作規劃辦理時程及說

明，並將本節更名為「專

案管理計畫」。 

已依貴中心 ISMS 所列章節調整，各

章節對照如下： 

文件目的（P1），現有系統（P1），現

有系統限制（P5），名詞解釋（P5），

參考文件資料（P5），開發平臺環境

（P6），軟體發展方法（P6），專案管

理計畫（P9），品質保證計畫（P10），

型態管理計畫（P11）。 

2 

P1「一、文件目的」請補

充說明本文件大綱及適用

範圍。 

已修正（P1）。 

3 

P1「二、現況描述」請依

現況補充說明系統功能相

關描述。 

已修正（P1）。 

4 

P6「一、開發平臺環境」

請補充說明伺服器開發語

言 VB、網頁開發使用之

ASP.NET 及 JQuery 程式庫

已修正(P6) 
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「資訊系統需求規格」內容修正對照 

項次 審查意見 處理修正情形 

1 

章節及內容請依本中心

ISMS 所訂項目（ISMS-

01170102）調整修正。 

已依貴中心 ISMS 所列章節調整，各

章節對照如下： 

文件目的（P1），現有系統（P1），現

有系統限制（P5），名詞解釋（P5），

參考文仔（P5），整體系統概述（P6），

系統操作環境平臺（P13），使用者作

之版本為何？另系統及盤

點程式為相同開發工具

（Microsoft Visual 

Studio）版本不同，請補

充說明原因。 

「資訊系統開發計畫」格式及文字修正 

項次 格式修正及文字誤繕 處理修正情形 

1 

P6「（二）盤點程式（手持

機）……以進行圖冊盤點

（抽查/清查）作業」。請

修正為「……盤點（抽查/

清查/清點）……」。 

已修正(P6) 

2 

P6「二、軟體發展方

法……並經國土機關人員

確認無誤後」；文字請修正

為「……並經機關確認無

誤後」。 

已修正(P6) 



 

93 

 

業活動（P13），遵循及參考標準

（P14），驗收前應準備之文件（P14），

功能需求（P16），介面需求（P17），

非功能性需求（P17），雛形系統摘述

（P18），需求追溯表（P19）。 

2 

P3「表 1系統軟硬體規格

一覽表」內容請確認規格

項目為原環境或新設環

境。 

該表係為原有環境，部份規格誤植，

己修改(P3) 

3 

P7「圖 4系統架構與細部

功能圖」與 P13「圖 5系統

項目介面設計」之功能項

目有部份不同，請檢視修

正；另請將「圖 4系統架

構與細部功能圖」請參照

P8「表 3系統子功能清

單」標示編號以利對照 

已修與，經比對後，已將「系統項目

介面設計」（現為圖 6，p18）修正一

致。另將圖 4（p7）對照表 3 項目標

示編號。 

4 
P13「參、系統項目介面設

計」請補充說明文字 
已修正（P18）。 

「資訊系統需求規格」格式及文字修正 

項次 格式修正及文字誤繕 處理修正情形 

1 

目錄標示項目請檢視修正

與內容章節名稱一致。 已修正。 

2 

圖目錄所列圖號與內文不

符，請修正。 已全部檢視並修正。 

3 
P5「五、參考文件」之最

後一段文字及 P12 表格下
已修正。 
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方文字應為誤植，請修

正。 

4 

P6「一、系統概觀說明」

內文與各圖表標示不同，

請修正。 
已修正。 
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