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摘要 
 

臺灣通用電子地圖為推動國土地理資訊系統整體發展，以資源整合為目標，

建置具有全國性、共通性及一致性之電子地圖。從民國 96 年試辦作業開始至民

國 100 年完成臺灣地區臺灣通用電子地圖建置，廣泛為各界所應用，101 年之後

便陸續更新及新增民生設施地標以豐富圖資。 

 

本會受內政部國土測繪中心委託，對「110 年度臺灣通用電子地圖更新維護

作業」進行品質監審工作，本報告書內容即為本會針對本案所做之各項成果品質

監審方法及監審結果說明。工作內容摘要如下： 

 

1. 本案分為二個部分進行圖資更新，一為國土測繪中心指定局部區域的圖資

動態更新，二為以航測為主要修測方式全面更新並新增民生設施地標。 

2. 本案分 5 階段辦理，依契約規定辦理臺灣通用電子地圖更新維護作業成果

之內業上機及外業實地查核作業，包括正射影像製作、向量圖資修測、地

標資料建置等相關成果查核，合格率均達 90%以上，符合契約要求。 

3. 依本年度監審經驗，於作業中加入品質保證（QA）及品質管理（QC）方

法，能有效控管成果品質，確保達成原訂之成果品質。 

 

關鍵字：臺灣通用電子地圖、正射影像、地標。 
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Abstract 

 

In order to facilitate the development of National Spatial Information System, the government set 

up the plan to build up Taiwan Electronic Maps(Taiwan e-Map). The entire project started in 2007 

and is scheduled to complete in 2011. It is separated into 5 yearly-based partial projects each covering 

a portion of the country. And the 2012 project started to update Taiwan e-Map for the purpose of 

renew map data. 

 

For the year of 2021, the Chinese Society of Photogrammetry and Remote Sensing (CSPRS) was 

appointed by the National Land Surveying Center (NLSC) to supervise the build-up process and to 

control the quality of the products. 

This report is a summary of the work for the 2020 project. The main results of the project are: 
(1) There are two mapping methods to renew Taiwan e-Map in this project. The first one is data 

editing and data compilation for local area, and the other one is using photogrammetric techniques 
for map renewal and expanding living facilities. 

(2) Based on the progress of the project, the building-up process is divided into 5 steps. Inspections 
and quality controls are also divided into different steps as well. All of map sheets were randomly 
selected for quality inspection. Quality inspections were carried out in two ways, namely the in-
office data inspection and the field inspection. All results including Taiwan e-Map, orthophotos, 
livelihood landmarks in all the quality of the products reached the target goal of at least 90% 
correctness rate. 

(3) Based on this year’s experience, our proposal of additional Quality Assurance and Quality Control 
processes during the production process are very effective in assuring good end-quality of  
Taiwan e-Map. 

 

Keyword: Taiwan Electronic Maps, Orthophotos, Landmark
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第一章、前言 

壹、緣起 

臺灣通用電子地圖源於行政院核定之「國家地理資訊系統建置及推動十年

計畫」中「核心圖資建置與基礎圖資建置」之優先辦理工作，於 100 年度完成全

國圖資之建置，為由政府機關首度自行生產製作之電子地圖，並以此優勢有效扮

演政府、民間單位衍生加值應用之高幾何精度基本底圖角色而廣受好評及重視。

為能永續利用並確保臺灣通用電子地圖之圖資時效性及可用性，故於 101 年度

起持續進行圖資維護更新作業，並加入各公部門間橫向資訊整合作業，產製經濟、

更新期短之高品質圖資，期達共享互利之效。 

有鑑於臺灣通用電子地圖屬國土資訊系統之重要圖資，攸關後續國土資訊

後續推動發展，故由專業且公正第三方，依作業規範、時程及一定經費下進行品

質控管，事先設計適當之品保計畫並經充分查核以確保圖資品質實有其必要性。 

中華民國航空測量及遙感探測學會(以下簡稱為本會)於臺灣通用電子地圖

之監審作業至今已累積有 10 餘年經驗，且相當熟悉臺灣通用電子地圖之相關規

定，並且備有合適之檢核工具、資深品管員及歷年專案管理之經驗，經歷年經驗

檢討改進以優化監審作業程序。本會於本案仍持續秉持一貫嚴謹工作態度，除落

實品質管理外，並藉由歷年執行經驗提供有效的建議及諮詢服務，以在作業期限

內能有效掌握更新維護作業廠商執行情況、如期如質完成相關成果。 

本工作總報告則詳述本案成果品質監審作業方法流程、查核結果，以及相關

異動資料篩選變動區域成果。 

貳、品質監審作業依據 

有關品質監審作業之原則及依據以本案招標文件中所規定之事項進行。 

關於臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作，主要依據「臺灣通用電

子地圖測製更新作業說明」、「臺灣通用電子地圖圖層內容說明」、「臺灣通用電子

地圖品質查核作業說明」等相關規定辦理。 
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如遇有上述作業規範未能規範之處，如對規範詮釋有相異之處或未明確定

義之處，本會則參酌歷年工作會議紀錄之相似案例作為參考，如無相似案例則提

出建議事項於工作會議中進行討論，經三方協調同意後，做成決議，後續作業即

依會議決議辦理。 

參、參與單位背景說明 

本案所參與之單位背景說明如後。 

一、主辦單位：內政部國土測繪中心(以下簡稱機關或國土測繪中心)。 

二、電子地圖作業廠商：第 1 作業區為台灣世曦工程顧問股份有限公司(以下

簡稱世曦)、第 2 作業區為經緯航太科技股份有限公司(以下簡稱經緯)。 

三、電子地圖監審廠商：中華民國航空測量及遙感探測學會。 

肆、作業方式及整體作業規劃 

本會維持一貫嚴謹的品保作業執行本監審作業內容，主要可分為 6 大項工

作項目，各工作之內容詳述於各章節，此處簡要介紹各工作項目之作業方式及整

體工作規劃。 

一、計畫進度管理 

審查作業廠商作業計畫書內容、每月監審工作月報提送、督導確認作業廠商

每月工作進度控管及召開每月工作檢討會議。 

二、資料檢核工作 

依本案作業規範辦理臺灣通用電子地圖之資料檢核，輔以品質管理及品質

保證計畫，並以分批提送、分批儘速審核的方式實踐。如作業規劃有疑義之處，

本會則依相關工作經驗及多年專業累積，提出建議方案，並提報工作會議，經由

工作會議討論確認決議且交付實行。 

於本案執行之初，於第一次工作會議即由參與單位協定各項工作分批繳交

數量、作業人員名單、時程及作業範圍利於進度管控，依協定分批管控進度、成

果檢查，逐月填寫月報，待各階段成果繳交完畢且檢查合格後，依契約撰寫並提
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送本年度品質監審工作總報告。 

三、成果檢查說明講習、輔導國土測繪中心所屬測量隊及相關教育訓練 

於建置工作開始之初，辦理成果檢查說明講習助於品管計畫實施。本會經由

過往監審案之經驗累積至本案辦理臺灣通用電子地圖更新維護監審工作經驗，

已具有足夠實務經驗之專業背景，除可給予作業廠商於作業過程中可能遭遇問

題之相關建議，並盡最大能力提供相關監審經驗、專業知識及實作經驗予國土測

繪中心所屬測量隊作為參考。 

四、參與單位權責劃分 

本會在作業之初即規劃參與單位權責劃分，與國土測繪中心、作業廠商達成

協議，將權責釐清，避免責任模糊不清使作業廠商產生僥倖心理，期以權責劃分

方式協助整體工作推動。 

五、風險管理機制 

為使本案如期如質完成，重點在於控管風險，防範未然；另一方面，事先對

本案可能遭遇的困難作設想，擬定解決方案，若遇有影響作業時程控管進度及品

質等，可隨即實施，使風險降至最小。 

六、其他工作項目 

除達成上述進度管控、風險管理、資料成果查核、相關教育訓練及諮詢服

務以外，本案尚須辦理「蒐集異動資料」工作項目，相關作業說明及成果詳如

後續第二章之參之七章節。 
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第二章、作業範圍特性分析及作業規劃 

本監審案之目的是確保建置案工作能夠在契約期限內順利完成，並且所交

付的成果都能夠合乎規範所要求。具體計畫範圍與作業內容詳述如下： 

壹、作業範圍特性及分析  

本監審案須辦理本（110）年度臺灣通用電子地圖更新維護作業之作業範圍

如後所述。就以往年製圖經驗來說，建物越密集、都市發展程度越高，其土地使

用、建物或道路等異動情形則較為頻繁，故作業上也較為複雜。本案需辦理更新

數量計 2,619 幅，如圖 2-1-1，其中城區及鄉區各佔 1,276 幅(48.7%)及 1,343 幅

(51.3%)，各作業區辦理範圍如表 2-1-1，其中本年度地面控制測量成果外業查核

及圖層測製成果外業查核等檢查項目，由機關所屬北區第一測量隊、中區測量隊、

北區第二測量隊、南區第二測量隊及東區測量隊辦理檢查，其餘檢查項目如正射

影像、向量圖資修測成果、圖層測製成果內業、地標資料成果、圖層詮釋資料、

成果檔案格式及數量等工作項目成果檢查皆由本會辦理監審作業。 

 

 

圖 2-1-1、110 年度臺灣通用電子地圖更新維

護作業辦理範圍示意圖 

圖 2-1-2、測量隊辦理控制測量成果外業查

核及圖層測製成果外業查核範圍示意圖 
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表 2-1-1、110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業辦理範圍說明 

作業區 辦理地區 幅數 

第 1 作業區 

臺北市、新北市、基隆市、桃園市、

新竹縣、新竹市、苗栗縣、連江縣等

完整地區 

城區 674 幅 

1,134 幅 
鄉區 460 幅 

第 2 作業區 
臺中市、高雄市、屏東縣等完整地區

及花蓮縣部分地區 

城區 602 幅 
1,485 幅 

鄉區 883 幅 

總計 2,619 幅 

 

貳、各項工作項目之時程進度規劃 

全案工作時程依本案契約訂定，並執行至所有成果通過國土測繪中心審查。

本年度電子地圖作業廠商之作業期限為決標次日起 315 日曆天(電子地圖作業廠

商決標日為 110 年 1 月 28 日，監審廠商決標日為 110 年 2 月 26 日；國土測繪

中心交付廠商 110 年度第 1 批影像為 110 年 2 月 26 日)，本年度分 5 階段辦理完

畢，其中第 3、4、5 階段受颱風、停電及新冠肺炎等不可歸責於廠商之事由，展

延作業廠商相關履約期限，至監審廠商相關履約期限則配合作業廠商展延天數

(取大者)進行調整。本年度之作業廠商及監審廠商各階段所需繳交成果及期限如

表 2-1-2 所示。
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表 2-1-2 臺灣通用電子地圖各階段應交付項目及期限表 

階

段 
提送 
單位 

交付項目 
契約規定 
繳交期限 

作業成果最

終交付監審

廠商日期 

監審廠商審查

通過日期 
實際繳交成果

日期 

1 

作業 

廠商 
110 年度作業計畫書 10 份及電子檔 1 份 D1+10(110.3.8) 

Ⅰ: 110.2.26 110.3.4 110.3.4 
Ⅱ: 110.2.26 110.3.4 110.3.4 

監審 

廠商 

110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審專

案管理計畫書初稿 9 份及電子檔 1 份 D+15(110.3.13) - -- 110.3.15 

2 

作業 

廠商 

1、110 年度國土需求正射影像 
2、國土利用現況調查更新通報道路變動處理成

果（第 1 次） 

D2+ 110(110.6.16) 
Ⅰ: 110.5.14 110.6.10 110.6.10 

Ⅱ: 110.6.2 110.6.10 110.6.10 

1、臺灣通用電子地圖更新維護作業區域內 20%
以上圖幅數 
2、截至第 2 階段已完成圖資動態更新作業成果 

D2+ 150 
Ⅰ:110.9.1 
Ⅱ:110.8.19 

Ⅰ:110.8.16 110.8.27 110.8.27 

Ⅱ:110.7.12 110.8.16 110.8.16 

監審 

廠商 

1.110 年度臺灣通用電子地圖更新維護成果檢查執行

方式教育訓練 
D+60 (110.4.27) -- -- 

測隊：110.4.12 
廠商：110.3.31 

2. 110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業作業廠商

第 2 階段成果檢查報告（含教育訓練）2 份及電子

檔 1 份 

臺灣通用電子地圖作業廠商（以期

限較晚者計算）交付第 2 階段成果

至 機 關 次 日 起 15 個 日 曆 天 
(110.9.16) 

-- -- 110.9.16 

3 
作業 

廠商 

1、第 3 階段繳交圖幅數與第 2 階段繳交圖幅

數加總 
後，應達 110 年度臺灣通用電子地圖更新維護

作 
業區域 60%以上圖幅數 
2、截至第 3 階段已完成圖資動態更新作業成果 
3、臺灣通用電子地圖第 2 階段成果整合(由第 2 
作業區負責) 

D1+250 
Ⅰ:110.11.14 
Ⅱ:110.11.5 
(因新冠肺炎影響展延) 

Ⅰ:110.10.27 110.11.12 110.11.12 

II:110.10.15 110.11.4 110.11.4 



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

7 
 

階

段 
提送 
單位 

交付項目 
契約規定 
繳交期限 

作業成果最

終交付監審

廠商日期 

監審廠商審查

通過日期 
實際繳交成果

日期 

監審 

廠商 

110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業作業廠商第

3 階段成果檢查報告 2 份及電子檔 1 份 

臺灣通用電子地圖作業廠商（以期

限較晚者計算）交付第 3 階段成果

至 機 關 次 日 起 15 個 日 曆 天

(110.11.29) 

-- -- 110.11.30 

4 

作業 

廠商 

1、110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業扣

除第 2、3 階段已繳交圖幅數之剩餘圖幅數 
2、截至第 4 階段已完成圖資動態更新作業成果

(含產製建物圖層異動資料) 
3、國土利用現況調查更新通報道路變動處理成

果(第 2 次) 
4、臺灣通用電子地圖第 3 階段成果整合(由第 2 
作業區負責) 
5、五千分之一基本地形圖修測成果(第 1 作業

區無此項目) 

D1+305 
(Ⅰ:110.1.8) 
(Ⅱ:110.12.30) 
(因新冠肺炎、颱風、停電影響展延) 

Ⅰ:110.12.10 110.12.20 110.12.20 

II:110.12.6 110.12.30 110.12.30 

監審 

廠商 

110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工

作總報告初稿 9 份及電子檔 1 份 

110 年度臺灣通用電子地圖作業廠

商（以期限較晚者計算）交付第 4
階段成果至機關次日起 12 個日曆

天(110.1.20) 

-- -- 111.1.11 

5 
作業 
廠商 

110 年度工作總報告 10 份及電子檔 1 份 
決標次日起 315 日曆天繳交 
(Ⅰ:110.1.18、Ⅱ:110.1.9) 
(因新冠肺炎、颱風、停電影響展延) 

Ⅰ:110.12.24 110.12.29 110.12.29 

Ⅱ:110.12.21 111.1.3 111.1.3 

修正後 110 年度工作總報告 5 份及電子檔 1 份 依機關指定期限內繳交    
註＊D:電子地圖監審廠商決標日(110.2.26) 
＊D1:電子地圖作業廠商決標日(110.1.28) 
＊D2:國土測繪中心交付廠商 110 年度第 1 批影像日期(110.2.26) 
＊Ⅰ：第 1 作業區；Ⅱ：第 2 作業區 
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在各項工作項目之時程進度規劃上，除依據合約規定訂定通報表項目、內容

項目外，需事先協調在合於合約時程內，並在電子地圖作業廠商能完成作業之時

間點進行抽查。除了原工作時程規劃的 2、3、4 階段成果繳交點外，本會於查核

時，為了能確實掌握品質與工作時程，希望電子地圖作業廠商在每階段中(第 1

階段除外)分批次繳交成果，且各批次繳交時間應平均分散於各階段期程內。 

電子地圖監審廠商的查驗常常需要在電子地圖作業廠商作業告一段後才能

完整進行，因此各批次的繳交時間點及工作進度控管表之格式將配合電子地圖

作業廠商作業，並與電子地圖作業廠商共同研擬出較具一致性的電子地圖作業

廠商、電子地圖監審廠商進度管制通報表。 

至於，進度管制表之各工作項目權重分配，則依據實際作業之經費與時間進

行計算，得出各作業項目及每個月之工作預定進度百分比，每月實際執行進度則

依此原則進行計算，登錄於月工作進度管制報表中，以利有效掌握專案之執行進

度。 

依據以上原則，並依據實際的簽約日訂定明確的作業期程，再配合各作業分

項權重，規劃出每個月之預定進度，藉由工作進度管制圖之通報，清楚完整呈現

本案執行之實際進度是否與預計進度相符。 

實際執行之工作進度表及權重配置如表 2-2-1 所示，其中，天數的部分是以

日曆天規劃。由於本案為監審案，合約執行時間與電子地圖作業廠商之合約息息

相關，依據本案本年度之契約履約期限則是以作業廠商(以期限較晚者計算)交付

第 4 階段成果至國土測繪中心次日起 12 個日曆天完成為準，實際履約情形請參

考表 2-1-2。 

本年度執行期間受到新冠肺炎疫情影響，配合乙方受疫情影響產能之展延情

形辦理。 
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表 2-2-1、工作進度表及權重配置表 
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參、臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審項目及內
容 

本案所應辦理之作業項目及內容，依服務建議徵求書所述如下所列： 

一、作業依據 

依據「臺灣通用電子地圖測製更新作業說明」、「臺灣通用電子地圖圖層內容

說明」、「臺灣通用電子地圖品質查核作業說明」等相關規定辦理。 

二、檢查 110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業成果 

本年度電子地圖作業廠商總計辦理 2,619 幅，電子地圖監審廠商應檢查各作

業區辦理更新維護成果，各作業區辦理範圍及數量，如圖 2-1-1 及表 2-1-1 所示。 

辦理情形：詳如第三章之伍之項目一至項目十。 

三、檢查圖資動態更新作業成果 

監審廠商應檢查 110 年度臺灣通用電子地圖作業廠商辦理圖資動態更新作

業成果，臺灣通用電子地圖作業廠商各作業區分派縣市如表 2-3-1。 

表 2-3-1、臺灣通用電子地圖作業廠商圖資動態更新作業辦理範圍 

作業區 辦理地區 

第 1 作業區 
臺北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、

雲林縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣 

第 2 作業區 臺中市、臺南市、高雄市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣 

辦理情形：詳如第三章之伍之項目十一。 

四、檢查臺灣地區全區電子地圖整合成果 

檢查 110 年度第 2 至第 4 階段臺灣通用電子地圖整合成果及 110 年度基

本地形圖修測工作採購案轉製臺灣通用電子地圖成果，110 年度第 4 階段臺

灣通用電子地圖整合成果及 110 年度基本地形圖轉製臺灣通用電子地圖整

合作業則於保固期辦理。 

辦理情形：詳如第三章之伍之項目十二。 
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五、檢查國土利用調查更新通報道路變動處理成果 

檢查臺灣通用電子地圖作業廠商國土利用現況調查更新通報道路變動處

理成果，各作業區辦理範圍同圖資動態更新作業辦理範圍。 

辦理情形：詳如第三章之伍之項目十三。 

六、檢查五千分之一基本地形圖（高雄及屏東地區）修測成果 

第 2 作業區廠商以高雄市及屏東縣等部分地區臺灣通用電子地圖之立

體模型接續辦理計 112 幅五千分之一基本地形圖修測作業，該成果之地形地

物查核由機關所屬南區第二測量隊辦理檢查，其餘成果查核項目仍由監審廠

商辦理檢查，至五千分之一基本地形圖成果延伸格式檔案查核，則配合作業

廠商成果交付期程於保固期間辦理相關成果檢查作業。辦理範圍如圖 2-1-3。 

 

圖 2-1-3、五千分之一基本地形圖（高雄及屏東地區）修測作業辦理範圍 

辦理情形：詳如第三章之伍之項目十五。 

七、蒐集異動資料 

(一) 蒐集道路修建異動、市地重劃、農地重劃、農村社區土地重劃、區段徵

收、公共工程等異動資料，不定期提供臺灣通用電子地圖作業廠商作為

辦理局部更新作業之參考，並副知機關。 

(二) 監審廠商應自行至中央機關及各地方政府相關網站蒐集異動資料，如：
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行政院公共工程委員會工程管理資訊系統、交通部高速公路局、各縣（市）

政府地政局（處）等，必要時可由機關協助向主管機關協調取得，廠商

每月更新機關列管案件工程清冊最新進度及每年 3 月、7 月篩選道路、

鐵路及捷運、地標、建物相關之工程案件納入機關工程清冊管制進度。 

(三) 相關異動資料至少須追蹤至 110 年 11 月 30 日，並於彙整後納入各年度

工作總報告。 

辦理情形：詳如第四章。 

八、進度管控 

(一)審查電子地圖作業廠商繳交作業計畫書，如：工作項目、人員配置、作

業儀器、作業進度時程與進度管控等方式及規劃之合理性等。 

(二)督導及確認電子地圖作業廠商工作進度、審查電子地圖作業廠商每個月

繳交之進度報告，並將督導記錄整理成監審工作月報後送繳國土測繪中

心及電子地圖作業廠商。 

(三)作業期間內應定期舉行臺灣通用電子地圖更新維護作業工作會議，時間

以每 1 個月 1 次為原則，並於召開工作會議前將電子地圖作業廠商每個

月繳交之進度報告及需相關協調事項等製成工作會議書面資料。 

(四)電子地圖作業廠商作業進度落後時，應確實督促檢討並協助電子地圖作

業廠商尋找原因及改進辦法，必要時要求電子地圖作業廠商提出趕工計

畫及考核執行，以上工作均應副知國土測繪中心並列為工作會議討論事

項追蹤辦理。 

辦理情形：詳如第二章之肆。 

九、提報各式報告書 

各報告書冠上標案全名，並以副標題方式註記報告名稱。 

(一) 提報專案管理計畫：電子地圖監審廠商應於決標次日起 15 個日曆天

內(110 年 3 月 13 日前)提送「110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作

業品質監審專案管理計畫」，經國土測繪中心審定通過後依計畫書內

容實行相關作業。 
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(二) 工作月報：電子地圖監審廠商應於決標次月起，於每月 29 日前提交工

作月報，報告內容應包含預定及實際執行工作進度、成果檢查情形及

對電子地圖作業廠商工作進度報告之審查情形。 

(三) 電子地圖作業廠商成果檢查報告：電子地圖監審廠商應於完成電子地

圖作業廠商第 2 階段及第 3 階段繳交成果檢查作業後整理「臺灣通用

電子地圖更新維護作業成果檢查報告」，報告應包含：作業項目、監審

作業成果說明、工作遭遇困難及解決方案與其他相關資料及附件(含檢

查報表、函文、各次工作會報結論與追蹤事項辦理情形，可燒錄於光

碟附於報告書)等內容。 

(四) 監審廠商應於完成臺灣通用電子地圖作業廠商第 4 階段繳交成果檢查

作業後整理「110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作

總報告」。 

辦理情形： 

針對行政事項及電子地圖監審廠商成果提送之公文往返紀錄詳如表 2-3-2 

表 2-3-2、行政事項及電子地圖監審廠商成果報告提送情形 

提送日期 提送文號 項   目 

110.3.4 航測會字第 110000079 號 世曦工作計畫書審查意見 

110.3.5 航測會字第 110000081 號 經緯工作計畫書審查意見 

110.3.15 航測會字第 110000109 號 第 1 次工作會議開會通知單 

110.3.15 航測會字第 110000112 號 
提送 110 年度臺灣通用電子地圖更新維

護作業品質監審專案管理計畫初稿 

110.3.24 航測會字第 110000137 號 教育訓練通知書-廠商 

110.3.24 航測會字第 110000138 號 教育訓練通知書-測隊 

110.3.26 航測會字第 1100000147 號 第 1 次工作會議紀錄 

110.3.29 航測會字第 110000150 號 提交 3 月月報 

110.3.29 航測會字第 110000151 號 3 月份機密資料管制進出資料 

110.4.14 航測會字第 110000175 號 電子地圖第 1 期款發票 

110.4.19 航測會字第 110000181 號 教育訓練辦理完成 

110.4.29 航測會字第 110000198 號 提交 4 月月報 

110.4.29 航測會字第 110000195 號 4 月份機密資料管制進出資料 
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提送日期 提送文號 項   目 

110.5.17 航測會字第 110000229 號 第 2 次工作會議通知單 

110.5.28 航測會字第 110000261 號 提交 5 月月報 

110.5.31 航測會字第 110000263 號 5 月份機密資料管制進出資料 

110.6.4 航測會字第 110000271 號 第 2 次工作會議紀錄 

110.6.15 航測會字第 110000293 號 電子地圖第 2-1 階段查核成果-經緯 

110.6.15 航測會字第 110000294 號 電子地圖第 2-1 階段查核成果-世曦 

110.6.17 航測會字第 110000297 號 經緯第 1 批控制測量查核 

110.6.28 航測會字第 110000307 號 提交 6 月月報 

110.6.29 航測會字第 110000309 號 6 月份機密資料管制進出資料 

110.6.30 航測會字第 110000311 號 世曦第 1 批控制測量查核 

110.7.29 航測會字第 110000361 號 7 月份機密資料管制進出資料 

110.7.29 航測會字第 110000363 號 提交 7 月月報 

110.8.18 航測會字第 110000401 號 經緯第 2 階段成圖查核通過 

110.8.30 航測會字第 110000412 號 8 月份機密資料管制進出資料 

110.8.30 航測會字第 110000415 號 提交 8 月月報 

110.8.31 航測會字第 110000416 號 世曦第 2 階段成圖查核通過 

110.9.3 航測會字第 110000424 號 第 3 次工作會議通知單 

110.9.16 航測會字第 110000440 號 第 2 階段成果檢查報告 

110.9.22 航測會字第 110000444 號 世曦第 2 批控制測量查核 

110.9.29 航測會字第 110000474 號 提交 9 月月報 

110.9.29 航測會字第 110000475 號 第 3 次工作會議紀錄 

110.9.29 航測會字第 110000476 號 9 月份機密資料管制進出資料 

110.10.1 航測會字第 110000483 號 經緯第 2 批控制測量查核 

110.10.21 航測會字第 110000518 號 電子地圖第 2 期款發票 

110.10.22 航測會字第 110000520 號 第 2 階段全台整合查核通過 

110.10.29 航測會字第 110000531 號 提交 10 月月報 

110.10.29 航測會字第 110000533 號 10 月份機密資料管制進出資料 

110.11.4 航測會字第 110000549 號 經緯第 3 階段成圖查核通過 

110.11.12 航測會字第 110000563 號 世曦第 3 階段成圖查核通過 

110.11.28 航測會字第 110000581 號 提交 11 月月報 
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提送日期 提送文號 項   目 

110.11.29 航測會字第 110000584 號 11 月份機密資料管制進出資料 

110.11.30 航測會字第 110000591 號 第 3 階段成果檢查報告 

110.12.14 航測會字第 110000624 號 電子地圖第 3 期款發票 

110.12.20 航測會字第 110000636 號 世曦第 4 階段成圖查核通過 

110.12.29 航測會字第 110000662 號 提交 12 月月報 

110.12.29 航測會字第 110000659 號 12 月份機密資料管制進出資料 

110.12.29 航測會字第 110000661 號 世曦第 5 階段查核通過 

110.12.30 航測會字第 110000663 號 經緯第 4 階段成圖查核通過 

111.1.3 航測會字第 111000004 號 經緯第 5 階段查核通過 

111.1.11 航測會字第 111000021 號 提送監審工作總報告 

 
 

十、設置機密作業室及提報相關作業紀錄 

為加強管制使用機密等級以上向量或影像資料，本案契約規定於

計畫執行期間，除應確實依據相關注意事項外，另應遵循配合辦理下

列事項： 

1. 應於辦公處所設置專門處理機密等級資料之作業室，作業室應具備門禁

管制設備、監視器及無連接網路之作業專用電腦或工作站，並經國土測

繪中心派員查核合格，始得使用機密等級資料。 

2. 使用機密等級資料之作業人員，應填寫機密資料使用紀錄表。 

3. 作業單位應於每月 29 日前將前一月門禁管制設備記錄之進出資料、監視

器影像資料、機密資料使用紀錄表等資料函送國土測繪中心。 

4. 國土測繪中心得隨時派員抽查機密等級資料保管使用情形，並作成紀錄。

抽查結果如有不合格事項，應停止使用機密等級資料，並儘速改善缺失。 

5. 使用原因消滅或工作完成後，應消除作業電腦及工作站中機密等級資料，

並經國土測繪中心派員確認後，將原交付機密等級資料之儲存媒體送交

國土測繪中心辦理銷毀作業。 
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辦理情形： 

    為符合相關規定，以順利取得作業影像，本會安排設置機密作業室，依

規定加裝門禁設施等監視攝影機等裝置，並經國土測繪中心檢查後，順利取

得本案機密等級作業影像。本會設置機密作業室之相關門禁與監視設備如圖

2-3-2 所示，相關紀錄如圖 2-3-3 所示。本會於 110 年 4 月 8 日提送「109 年

度臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果更新維護及基本地形圖修測監

審採購案機敏測繪成果資料銷毀申請」，測繪中心於 110 年 5 月 14 日至本會

辦理機密資料測繪成果資料抽查作業，檢查結果符合契約書相關規定。 
 

   

圖 2-3-1、設置機密作業室之相關門禁與監視設備 
 

 

 

圖 2-3-2、門禁管制進出資料及機密資料使用紀錄 
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肆、進度管控 

一、審查電子地圖作業廠商繳交作業計畫，如：工作項目、人員配置、作業儀器、

作業進度時程與進度管控等方式及規劃之合理性等。 

二、督導及確認電子地圖作業廠商工作進度、審查電子地圖作業廠商每個月繳交

之進度報告，並將督導記錄整理成監審工作月報後送繳國土測繪中心及電

子地圖作業廠商。 

三、作業期間內應定期舉行臺灣通用電子地圖更新維護作業工作會議，時間以每

1 個月 1 次為原則，並於召開工作會議前將電子地圖作業廠商每個月繳交之

進度報告及需相關協調事項等製成工作會議書面資料。歷次工作會議紀錄

如光碟片「附件 1」。 

表 2-4-1、工作會議辦理情形 

次別 
工作會議 會議紀錄 

召開日期 會議地點 提送日期 提送文號 

1 110.3.16 國土測繪中心 110.3.26 航測會字第 1100000147 號 

2 110.5.20 線上視訊軟體 110.6.4 航測會字第 1100000271 號 

3 110.9.8 國土測繪中心 110.9.29 航測會字第 1100000475 號 

 

  

 
 

圖 2-4-1、歷次工作會議實況 
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四、電子地圖作業廠商作業進度落後時，應確實督促檢討並協助電子地圖作業廠

商尋找原因及改進辦法，必要時要求電子地圖作業廠商提出趕工計畫及考

核執行，以上工作均應副知國土測繪中心並列為工作會議討論事項追蹤辦

理。 

五、電子地圖監審廠商於計畫執行中，視工作情形需要，不定期至電子地圖作業

廠商辦公地點查核。除針對電子地圖作業廠商繳交成果進行品質查驗外，確

認其建置工作情形順利沒有延誤，同時電子地圖作業廠商應負起內部品管

責任，實施內部自我檢核，並留存紀錄，則電子地圖監審廠商可以查驗相關

檢核記錄方式，如資料表格等，追蹤其內部的品管檢核作業為持續有效，確

認其品質保證策略之落實與執行。為了確實掌握電子地圖作業廠商進度，電

子地圖作業廠商應配合協助電子地圖監審廠商了解各工作項目進行狀況並

與電子地圖作業廠商所提工作進度表核對，以便能及早偵測出延誤情形。同

時，電子地圖作業廠商必須主動隨時向電子地圖監審廠商報告各分項工作

之進度，以便電子地圖監審廠商了解工作情況，也能即時安排查核，使工作

順利推展。 

 
表 2-4-2、第 1 作業區成果繳交之監審廠商審查回覆函文 

提送日期 提送文號 項目 

110.3.4 航測會字第 1100000079 號 世曦工作計畫審查意見 

110.6.15 航測會字第 110000294 號 世曦第 2-1 階段查核通過 

110.6.30 航測會字第 110000311 號 世曦控制測量查核通過 

110.8.31 航測會字第 110000416 號 世曦第 2 階段成圖查核通過 

110.9.22 航測會字第 110000444 號 世曦控制測量第 2 批查核通過 

110.11.12 航測會字第 110000563 號 世曦第 3 階段成圖查核通過 

110.12.20 航測會字第 110000636 號 世曦第 4 階段成圖查核通過 

110.12.29 航測會字第 110000661 號 世曦第 5 階段查核通過 

 
表 2-4-3、第 2 作業區成果繳交之監審廠商審查回覆函文 

提送日期 提送文號 項目 

110.3.5 航測會字第 110000081 號 工作計畫審查意見-經緯 

110.6.15 航測會字第 110000293 號 經緯第 2-1 階段查核通過 
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提送日期 提送文號 項目 

110.6.17 航測會字第 110000297 號 經緯控制測量查核通過 

110.8.18 航測會字第 110000401 號 經緯第 2 階段成圖查核通過 

110.10.1 航測會字第 110000483 號 經緯控制測量第 2 批查核通過 

110.11.04 航測會字第 110000549 號 經緯第 3 階段成圖查核通過 

110.12.30 航測會字第 110000663 號 經緯第 4 階段成圖查核通過 

111.1.3 航測會字第 111000004 號 經緯第 5 階段查核通過 

 

伍、教育訓練辦理情形 

由於 110 年度由機關測量隊辦理臺灣通用電子地圖更新維護作業成果外業

查核，本年度除辦理作業廠商之成果檢查執行方式教育訓練，另有針對相關外業

查核工作辦理機關所屬測量隊之成果檢查執行方式教育訓練。皆已按契約辦理

完成(航測會字第 1100000181 號) 

一、參與人員 

 (一) 成果檢查執行方式教育訓練(作業廠商) 

1. 建置單位：參加講習人員以實際參與作業人員為宜，如：內外業工作小

組長、作業人員，且單日參加人次應達契約規定人數以上。並請事先提報作

業人員名單。 

2. 監審單位：本會參與監審作業之計畫主持人及實際參與監審之查核人員。 

3. 主辦單位：邀請主辦單位派員督導。 

(二) 成果檢查執行方式教育訓練(機關所屬測量隊) 

1. 建置單位：機關測量隊作業人員，且單日參加人次應達契約規定人數以

上。並請事先提報作業人員名單。 

2. 監審單位：本會參與監審作業之計畫主持人及實際參與監審之查核人員。 

3. 主辦單位：邀請主辦單位派員督導。 
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二、課程內容、時程規劃及辦理情形 

(一) 成果檢查執行方式教育訓練(作業廠商) 

監審廠商應於決標次日起 60 個日曆天內對作業廠商辦理成果檢查執行

方式教育訓練完竣。訓練所需場地、講師（含助教）、軟硬體設備（如數值立

體製圖儀、航測影像工作站）、教材及餐點等所需經費由監審廠商負責，其

餘參訓所需相關費用則由作業廠商及機關自行負擔。本會已於 110 年 3 月 31

日於本會辦竣，成果檢查執行方式教育訓練課程表如表 2-5-1、簽到表如圖

2-5-1、辦理情形如圖 2-5-2。 

表 2-5-1、110 年度成果檢查執行方式教育訓練(作業廠商)課程表 

時  間 議  題 概  要  說  明 

09：00 報    到 

09：00 

∫ 

10：00 

作業規範與要點 

與品質查驗標準流程 

講師：李涵 

1.作業依據及內容。 

2.作業規範新增或修訂項目。 

3.圖資整合（含修測標準）機制。 

4.產製建物圖層異動資料事項討論 

5.查核方式及原則（品保計畫）。 

6.空中三角平差成果檔案格式 

10：00 

∫ 

11：00 

成果查核要點 

講師：李涵 

1. 地標資料成果查核要點及配合事

項。 

2. FRAMEINDEX 資料成果查核要點

及配合事項 

3. 道路編號、方向連續性資料成果查

核要點及配合事項 

4.錯誤樣態案例與討論。 

5.建議事項。 

11：00 

∫ 

12：00 

歷年錯誤案例與討論 

講師：陳昱芸 

1.成果繳交之相關注意事項 

2.歷年錯誤樣態案例與討論。 

3.其他作業相關討論。 

12：00 

∫ 

12：30 

意 見 交 流 及 討 論 

12：30~ 結 束 賦 歸 
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圖 2-5-1、110 年度成果檢查執行方式教育訓練(作業廠商)簽到簿 
 

  

圖 2-5-2、110 年度成果檢查執行方式教育訓練(作業廠商)辦理情形 
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(二) 檢查執行方式教育訓練(機關所屬測量隊) 

監審廠商應於決標次日起 60 個日曆天內對機關所屬測量隊辦理成果外

業檢查執行方式教育訓練完竣。 

(1)訓練所需講師（含助教）、軟硬體設備（如經緯儀、e－GNSS）、教材

及餐點等所需經費由監審廠商負責，訓練場地得由本機關提供，其餘參

訓所需相關費用則由作業廠商及機關自行負擔。 

(2)「成果外業檢查執行方式教育訓練」以機關所屬測量隊為訓練對象，

於北部地區及南部地區各安排 1 場 6 小時之教育訓練，並分別準備至少

8 人次及 12 人次之教材資料。 

臺灣通用電子地圖更新維護成果檢查執行方式教育訓練，以機關所屬測

量隊作業人員為訓練對象，已於 110 年 4 月 12 日於內政部國土測繪中心南

區第二測量隊臺南辦公室臺南場辦竣，110 年 4 月 13 日於本會臺北場辦竣，

成果檢查執行方式教育訓練課程表如表 2-5-2、簽到簿如圖 2-5-3、辦理情形

如圖 2-5-4。  

 
表 2-5-2、110 年度成果檢查執行方式教育訓練(機關所屬測量隊)課程表 

時  間 議  題 概  要  說  明 

8：50 報    到 

9：00 

∫ 

10：00 

臺灣通用電子地圖 

控制測量檢核要點 
控制測量查核方式說明 

10：00 

∫ 

12：00 

臺灣通用電子地圖 

成圖外業檢核要點 

1、外業幾何查核方式說明 

2、外業屬性查核方式說明 

3、外業查核成果建檔方式說明 

4、外業查核相關錯誤樣態案例與討論 

13：00 

∫ 

16：00 

臺灣通用電子地圖 

檢核實習 
現地外業查核實務操作 
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時  間 議  題 概  要  說  明 

16：00 

∫ 

16：30 

意 見 交 流 及 討 論 

16：30~ 結 束 賦 歸 

 

 

  

圖 2-5-3、110 年度通用電子地圖外業檢查執行方式教育訓練簽到單 
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圖 2-5-4、110 年度成果檢查執行方式教育訓練(機關所屬測量隊)辦理情形 

於 110 年 4 月 12 日、4 月 13 日舉辦之臺灣通用電子地圖更新維護成果檢查

執行方式教育訓練(測量隊作業人員)，下午實習課程之回家作業，各測隊繳交

與回覆情形如表 2-5-3。 

表 2-5-3 教育訓練作業各測隊繳交與回覆情形 

分組 繳交 回覆 

北一隊(宜蘭&臺北辦公室) 4/25 5/19 

北一隊(花蓮辦公室) 5/5 5/19 

南二隊 4/27 5/4 

中區隊 4/27 5/4 

東區隊 4/27 5/4 

北二隊 6/9 6/28 
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第三章、監審工作執行方法及辦理情形 

壹、監審作業程序及方法 

本會之監審作業係依據本服務建議徵求書之相關作業規範辦理，延續一貫

品質保證(Quality Assurance，以下簡稱 QA)及品質管理(Quality Control，以下簡

稱 QC)並重之特色。 

QA 是運用統計分析的方法，找出影響品質的因素，重點在於產製過程的管

制及品質改善，以保障成果的正確率。而 QC 則是運用檢驗人員與抽樣檢驗的方

法做最後的把關，將可能發生錯誤的資料找出來，並期望交付到國土測繪中心的

成果均能符合規範。整個監審作業之電子地圖作業廠商作業及進度控管、成果檢

核作業中，QA、QC 兩大品管程序，應互相配合不可偏廢。 

本會歷經多年監審經驗累積，並適度調整設計 QA、QC 兩大品管程序，以

期能有效掌握電子地圖作業廠商作業品質及進度。 

依目前測繪圖資之作業要求，對成果 QA 及 QC 控管，已有基本的說明及規

定，但本會將由被動的查核圖資，進一步的主動控管及協助電子地圖作業廠商建

立更完善的內部品管作業機制，並藉工作會議協調討論、決議至追蹤作業情形。

品保作業方法如下： 

一、品質保證（QA） 

要求電子地圖作業廠商提出每項工作至每幅圖的各階段作業人員名單，以

作業員(組)之產品為抽樣檢核批量計算依據，而非僅對整項工作進行隨機抽樣。

此項要求起因於本會依過去經驗得知：圖資成果的好壞，與作業員是否有足夠經

驗、是否了解工作內容需求等息息相關，且測繪工作容易產生作業慣性，故同一

作業員(組)產製的成果則有同一類錯誤的傾向。因此，以作業員(組)所測製成果

為分組，從每一組成果中隨機抽查樣本，有其必要性。 

更進一步防範未然，真正有效執行 QA，首先須於作業開始之前，先對作業

員(組)進行教育訓練，告知作業之原則、應避免的錯誤及成果查核標準，使其有

所依據。其次，開始進入作業前期，每一作業員(組)繳交第 1 批成果，可為第 1

幅圖、立體模型或是調繪草圖等，需先經過初期查核，此時查核重點為確認作業

員(組)是否具有能力完成符合品質要求之成果。 
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完成初期查核的作業員(組)始能繼續後續工作，未通過查核者則由電子地圖

作業廠商負責重新教育訓練或另覓合適人選。如電子地圖作業廠商對未通過查

核之作業員(組)不予以重新教育，任由其繼續作業，終將遭致成果無法通過驗收

之苦果。 

二、品質管理（QC） 

在品質查驗標準與流程中，檢查標準依相關規定，而檢查辦法則採本會所規

劃的品質管理程序，兼顧 QA 及 QC 之管理把關，最後並交付查核成果報告，執

行方式如下： 

(一)協助電子地圖作業廠商教育訓練 

測繪工作的優劣往往取決於作業員對作業的要求是否了解及是否有執行能

力，故本會於作業前先對電子地圖作業廠商的作業人員進行教育訓練及對成果

之檢核方式做說明，使雙方對工作內容及查核方式都有相當的共識，確保將來工

作順利執行。故於決標後，本會即立即舉辦教育訓練，並將訓練時間、地點發文

通知電子地圖作業廠商並知會國土測繪中心，訓練完成後，由本會彙整相關資料

及參與人員名單送交國土測繪中心備查。電子地圖作業廠商後續新加入的作業

人員，則由電子地圖作業廠商自行負責訓練，並保證其作業方式與精度符合本案

成果需求。 

(二)於各作業程序中設計檢核機制 

測繪工作往往是一環扣一環，相互連貫的，如控制測量的成果好壞會直接影

響到空三成果的精度和可靠度，進而影響立體測繪等。故於電子地圖作業廠商各

作業程序適當加入檢核點有助於及早發現缺失及早改正，避免錯誤累積。本會依

據電子地圖作業廠商之作業流程，於作業過程中加入檢核機制，在生產過程中，

主動就電子地圖作業廠商各項工作人組的期初、及期中進行查核，而不是只在階

段完工時一次檢核，且查核重點在於產製過程的管制及品質，以保障成果的正確

率。 

(三)分批提送分批查核 

每一階段之成果分批提送，除有利掌握作業期程外，分批提送的目的在於及
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早發現問題及早解決，並掌握作業員之產量，有效控管期程。 

故於工作前期，即要求就參與作業員繳交初期完成之部分成果，如第 1 幅

圖或第 1 模等，以抽樣檢驗的方法確認該作業員及作業流程可達成果品質要求，

且無作業上邏輯、認知之問題，避免全面性廣泛之錯誤發生。因此，初期第 1 批

繳交的資料數量不必多，但是繳交時間要儘量提早，才能儘早確認電子地圖作業

廠商之作業人員確實了解作業方法，確保產製出合格的圖資。 

(四)最終成果檢核 

各階段成果查核完成合格後，由於資料為分批提送，避免分批提送資料間有

落差，電子地圖作業廠商作業時，應將圖幅接邊或局部地物更新接邊等作業事先

規劃妥善。原則上，圖幅接邊之處理原則需依循歷年工作會議紀錄之決議辦理，

如圖幅接邊為製圖誤差之合理範圍則儘量順接為原則，如遇有因使用不同年度

之影像造成不一致之情形，則需表列提供備查。 

三、協助建立內部稽核制度 

本會由近幾年執行本會所設計之品保方案落實於監審作業，深感雖已大幅

提昇圖資品質，卻困於常常無法有效掌控工作時程之困境。而隨著地理資訊應用

層面加深加廣，使用者對圖資更新頻率的要求提高，更新速度儼然已成為評價圖

資優劣之重要項目，如不能如期完成，則完成的圖資已成過時資訊，不免遭受批

評。 

為達「如期」之目的，本會於歷年監審作業中，無不設法改進檢核工具、設

計檢核方式及加派人手等等，即是為了能及時完成查核，即時更新圖資之查核。 

但歷年採電子地圖作業廠商送件後審查，電子地圖監審廠商加快檢核作業

之模式，終究無法治本。因時程控管之主導權取決於電子地圖作業廠商，僅由電

子地圖作業廠商是否如期送件審查窺知作業之執行情況，而送件後審查完成後

才得知成果品質是否如契約規定，如未達要求，則經修訂再審查，中間往覆查核

的時間、人力及成本將難以預料。 

另一方面思考，而經反覆檢核不斷修訂的圖資和一次檢核就合格的圖資，兩

者間品質優劣如何評斷呢？僅能評斷的是一次檢核通過的成果其掌控時程及成
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本的能力優於反覆修訂的成果。多檢核對提升時程或品質的幫助顯然有限，但一

次檢核就通過的成果，若未確實執行品管計畫是否就真的表示品質無虞呢？若

能確定所有作業原則及品保計畫確實執行，則能預先排除成果未符要求的可能

性，進而避免重做、修訂的結果。 

故本會由歷年作業之經驗檢討改進，改變過去電子地圖監審廠商居於被動

的情形，於品管作業中規劃「協助建立內部稽核制度」之項目，冀能在現已實施

且確認能有效掌握成果品質的品保計畫中，再進一步提升作業時程管控之能力。 

而如期如質首要在於落實完善的作業計畫，而作業計畫皆是由具專業背景

且都有相當經驗電子地圖作業廠商擬定，且經國土測繪中心、電子地圖監審廠商

審查同意後辦理，故作業計畫多已可行且完善，故關鍵在於「執行」，如何得知

執行的情形和狀況，在於作業員的執行能力、作業記錄和自我檢核紀錄，因此本

會針對這三項目進行督導及檢查，並協助電子地圖作業廠商建立稽核制度，即是

確保能落實完善作業計畫的手段。 

(一)初期查核 

作業人員能力對成果有決定性之影響，故初期查核之目的在於作業員能力

之驗證，確保電子地圖作業廠商的作業員有產出符合要求成果的能力，再掌握作

業員人數，進而追蹤各作業員產量。 

以本會過往監審經驗為例，曾發生由於作業員對作業方法及作業依據不夠

熟悉，造成多次提送審查的成果皆無法通過查核標準。如於初期查核時，即發現

電子地圖作業廠商作業員無法通過查核之比例偏高，顯示電子地圖作業廠商於

作業之初尚未完成內部作業人員教育訓練，及早要求電子地圖作業廠商應以具

備有專業能力能交付合格成果之作業員進行作業，或儘速完成作業員訓練，應能

達早期發現早期改善之目的。 

作業員訓練實為電子地圖作業廠商之責任，但若電子地圖作業廠商確實無

能力進行內部訓練，則本會視情形透過對特定作業員之成果反覆抽樣查核，直到

產出穩定成果的方式，輔導電子地圖作業廠商培訓 1～2 位「種子作業員」，待培

養能產出穩定品質成果之種子作業員後，由種子作業員進行內部教育訓練及做
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為內部稽核人員，以建立自審機制，由內部改善作業流程。 

關於本案之初期查核則是從向量圖資修測成果開始把關，無論是以立測或

數化作業進行修測，則與作業人員之作業經驗及習慣息息相關，因此才會要求每

一位作業人員提送第一個模型之修測成果，如圖 3-1-1，並確認作業人員是否瞭

解並按照作業規範執行，第 1 作業區繳交 5 幅，第 2 作業區繳交 8 幅，如圖 3-

1-1。按照契約規定立測作業成果品質之初期查核範圍為模型總面積之 5%，但為

瞭解每一位測圖員之作業情形，本會則盡可能確認，因此查核記錄則不侷限於契

約規定範圍內。 

 

 
(a)第 1 作業區 (b)第 2 作業區 

圖 3-1-1、更新作業廠商繳交第一模之立測作業修測成果 
 

  
(a)第 1 作業區 (b)第 2 作業區 

圖 3-1-2、更新廠商繳交第一模立測作業修測成果之查核記錄 
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 (二)抽查自我檢核紀錄 

為確保品管計畫確實落實，本會要求電子地圖作業廠商繳交成果時，需一併

提送成果清單及自我檢核紀錄，檢核記錄形式不拘，可為圖檔、表格等，每次成

果送審時，應連帶繳交自我檢核紀錄，應繳交資料如表 3-1-1 所示，其目的為得

知電子地圖作業廠商是否確實執行品管計畫，並由檢核紀錄表之紀錄情形及真

實性，了解品管計畫實施情形，進而督促電子地圖作業廠商執行內部品管計畫。

進行成果檢核作業時，首先確認電子地圖作業廠商是否備齊上述資料，清點無誤

後，再進行下一檢核步驟。 

表 3-1-1、作業廠商每批次成果應繳交資料 

項目 內容 目的 

1.成果清單 繳交圖幅圖號、數量及版本日期。 
協助電子地圖更新及監審廠商

雙方清點檔案數量，避免爭議。 

2.作業人員名單或代碼 
各圖幅或圖層負責之作業人員名

單或代碼，並附有作業人員聯絡

資訊為佳。 

針對依作業人員作業慣性查

核，以達事半功倍之效果。 

3.自我檢核檔案或表格 
作業過程中之自我檢核檔案或表

格，需註明作業人員及檢核人員。 
為掌握電子地圖作業廠商是否

確實執行品管計畫。 

 

貳、臺灣通用電子地圖更新成果查核方式與流程 

臺灣通用電子地圖由國土測繪中心於 100 年完成全國圖資之建置後，可謂

是完整涵蓋國內各區域，以 GIS 觀念進行立體製圖並輔以現地屬性調查之高幾

何精度圖資，於屬性資訊之內涵上，除完整路網外，亦建置政府機關、文教、醫

療等公部門地標為主，近年更陸續新增建置民生設施地標如超商、超市、金融機

構等民間機構地標，以豐富圖資滿足大部分使用者需求，並廣泛提供給各界使用，

徹底實踐臺灣通用電子地圖建置目標。 

但由於都市發展迅速、且國內近年來陸續有大型建設完工，以航測技術進行

大範圍區域重新測製之優點是品質一致且穩定，且能針對特定需求測製，但若僅

因局部區域不符或特定需求則不論可用與否一律重新測製，往往無法快速更新，
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也不夠經濟；相對來說，局部修補圖資雖經濟快速，卻可能因測製當時條件背景

不同使得圖資間品質也略有不同，使用上有時會造成誤解。故在臺灣通用電子地

圖現已完成建置高幾何精度基本底圖之目標，下一步則是在現有圖資上如何建

立快速且經濟更新圖資，進而期許本圖資能永續提供可用且即時的圖資於各界

加值應用。 

而臺灣通用電子地圖之圖層設計之初，即考慮將來更新的需求預作伏筆，故

在屬性欄位有「來源定義」和「測製日期」，一來交代品質來源及精度、二來交

代測製時間，方便使用者追蹤，可避免誤用之情形，故局部更新圖資是可行方案，

可避免陷入傳統圖資須採單一比例尺、單一測製日期之窠臼。 

再考量本監審案之臺灣通用電子地圖更新維護作業，有二大主要工作項目，

分別是：臺灣通用電子地圖更新維護作業及局部區域之圖資動態更新作業。此二

項工作即是兼顧：同時採用航測全面更新以求圖資品質及一致性；而局部區域之

變動則透過行政流程由各主管機關提供成果圖檔更新以期減少圖資和現況間的

落差，最後一個方式是當受限於行政流程，無法即時由主管機關取得重大公共建

設之資料時，再採用現地測繪，如：測量車方式進行更新。因此，因應二種作業

方式的目的不同、作業要求和檢核方式亦有所不同。 

依作業內容不同，作業方法和資料來源亦相異。有直接以航測立體像對修測

或衛星影像數化，或使用現有圖資局部轉製臺灣通用電子地圖，甚或以測量車方

式作業，依作業方式不同則有不同之檢核方式及品質標準，其資料精度檢核標準

及執行方法則於後續內容詳細說明，臺灣通用電子地圖各階段之檢查流程則如

圖 3-2-1 所示。 
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圖 3-2-1、臺灣通用電子地圖更新維護成果之檢查作業流程 

 

臺灣通用電子地圖更新維護成果之檢查成果，亦延續本會所設計之 QA 及

QC 的概念，作為各項抽樣原則，在電子地圖作業廠商各個作業之過程中設置檢

查點及各項檢查工作之負責人，以達有效掌握工作進度及作業品質之目的，各分

項檢查如表 3-2-1 所示。 
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表 3-2-1、臺灣通用電子地圖更新維護檢查分項表 

項目 
分項 內容 資料來源 

分項檢查 
負責人 

說    明 

臺灣通

用電子

地圖品

質查核 

一、航拍影像品質

查核 
影像清查確認

是否如實 

機關提供或

作業廠商自

行蒐集 
陳建全 

檢核航拍影像內容、含雲量及拍

攝日期 

二、控制測量成果

查核 
點位分布、精

度及報表 
作業廠商產

製 
張子展 點之記、成果精度、計算報表檢查 

三、空中三角測量

平差查核 

點位分布、網

形、可靠度及

報表 

作業廠商產

製 
李涵 

網形、成果精度、 
計算報表檢查 

四、正射影像品質

查核 
正射影像查核 

作業廠商產

製 
陳建全 幾何精度、內容、向量套合檢查 

五、向量圖資修測

成果查核 

測圖邏輯、修

測範圍及內容 
及精度 

作業廠商產

製 
吳煌陀 

立體測圖邏輯是否一致、修測範

圍是否有遺漏合理及幾何精度檢

查 

六、圖層測製成果

內業查核 
位相、欄位值

域及圖幅接邊 
作業廠商產

製 
翁慧萍 

位相關係、欄位值域及合理性、圖

幅接邊檢查並針對不同圖層、欄

位間以自動化方式檢查 

七、地標資料成果

檢核 
地標完整性與

正確性 

機關、作業

廠商提供資

料清冊 
李涵 

地標是否如實建製、其位置是否

正確。 

九、圖層詮釋資料

查核 
詮釋資料 

作業廠商產

製 
李涵 依本監審案規範 

十、成果檔案格

式、數量查核 
數值成果 
種類、數量 

作業廠商產

製 
李涵 依本監審案規範 

圖資動態更新作業成果查

核 
幾何屬性正確

性及完整性 
機關提供相

關圖資 
翁慧萍 

現有資料是否如實且順接於原圖

檔，以及幾何屬性正確性及完整

性 

臺灣通用電子地圖整合成

果查核 
位相、欄位值

域及圖幅接邊 
作業廠商產

製 
劉奕苓 

道路連續性檢核、地標點檢核、位

相關係、欄位值域及合理性、圖幅

接邊檢查並針對不同圖層、欄位

間以自動化方式檢查 

國土利用現況調查更新通

報道路變動處理成果查核 
道路完整性與

正確性 
機關提供相

關圖資 
翁慧萍 幾何屬性正確性及完整性 

蒐集異動資料 

蒐 集 異 動 資

料、每月整理

重大公共工程

資料 

機關提供相

關圖資 
劉奕苓 

每月更新重大公共工程資料庫、

區段徵收重劃資料庫 

總檢查人：專案負責人或計畫主持人 陳昱芸 
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除上述各項目檢查負責人共 7 人，另有 12 作業人員參與本案查核工作，

故本案參與人員總數為 19 人，其中性別比例如表 3-2-2 所示。 

 
表 3-2-2、本會履約所僱用之人員性別比例 

總人數 性別 性別比 

19 
男 9 47.4％ 

女 10 52.6％ 

 

參、抽樣原則與通過標準原則 

就成果查核通過標準而言，分作全面性及抽驗性查核。全面性查核者，為全

數檢查，需達 98%以上的正確率，方為合格。建置單位應將錯誤全數修正後再重

新送請電子地圖監審廠商辦理復查。抽驗性查核者，按規定數量進行抽驗，需達

90%以上的正確率，方為合格。抽驗圖幅之內、外業查核皆通過者，方視為合格；

抽驗圖幅總數合格率達 90%以上，則該次抽驗合格，若合格率不達 90%，建置

單位應全面檢查修正後再重新送請電子地圖監審廠商辦理復查。 

 

肆、成果抽樣數量、分批提送時程及查核情形 

本案臺灣通用電子地圖更新維護之查核項目包含：(1) 檢查臺灣通用電子地

圖更新維護與新增民生設施地標作業成果(計 2,619 幅)：地面控制測量成果、空

中三角測量平差報表、正射影像品質、向量圖資修測成果、圖層測製成果內業、

地標資料成果、圖層詮釋資料及成果檔案格式及數量等之作業項目檢查；(2) 檢

查圖資動態更新作業成果；(3) 檢查臺灣地區全區電子地圖整合成果；(4)國土利

用現況調查更新通報道路變動處理查核；(5) 檢查建物圖層異動成果。 

臺灣通用電子地圖更新維護之各項檢核工作項目、樣本、應交數量、實交數

量表列如表 3-4-1～表 3-4-4 作業廠商成果分批提送及監審廠商查核回覆時程表

列如表 3-4-5~表 3-4-11 檢核內容、方法及品質要求如後所述。另，由於航拍影

像品質及空中三角測量成果之查核報表較多，相關內容詳如光碟片「附件 2」。 



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

35 
 

表 3-4-1、電子地圖第 2 階段各項工作提送及查核數量 

項次 工作項目 樣本 抽驗比例 

第 1 作業區 
本會查核： 
向量繳交幅數：272 幅 
正射繳交幅數：192F (79F 為衛照，1F 含雲量過高) 

+ 餘 55F 優先正射，共計 247F 

第 2 作業區 
本會查核： 
向量繳交幅數：314 幅  
正射繳交幅數：313F(正射影像 1F 未滿幅)  

+餘 35F 優先正射，共計 348F 

提送數量 應抽 
數量 

實抽 
數量 提送數量 應抽 

數量 
實抽 
數量 

1a 航拍影像品質
查核 片數 5% 

DMC 影像: 2367 片 119 片 121 片 DMC 影像: 3907 片 196 片 203 片 
ADS 影像: 337 幅 17 幅 20 幅 ADS 影像: 1154 幅 58 幅 58 幅 

Ultra Cam 影像: 2597 130 片 134 片 Ultra Cam 影像: 711 36 片 36 片 

1b 
航拍影像品質
查核- ADS 系
統性誤差查核 

幅 3.5% 49 幅 2 幅 9 幅 252 幅 9 幅 31 幅 

2 地面控制測量
成果查核 點數 5% 

(至少 4 點) 83 點 4 點 4 點 21 點 4 點 4 點 

3 空中三角測量
平差報表查核 片數 1% 1860 片 38 點 

a 點 20 點 
b 點 19 點 

394 片 8 
a 點*6 點 
b 點 10 點 

4a 正射影像精度
查核 圖幅 5% 192 幅 10 幅 10 幅 313 幅 16 幅 16 幅 

4b 正射影像品質
查核 圖幅 5% 

優先正射：55 幅 3 幅 5 幅 優先正射：35 幅 4 幅 4 幅 
192 幅 10 幅 19 幅 313 幅 16 幅 16 幅 

5a 

向量圖資修測
成果查核- 

立測作業成果
品質查核 

模型 
初期：第一

模 
後續：5% 

人員 
提送 
數量 

應抽 
數量 

實抽 
數量 

人員 
提送 
數量 

應抽 
數量 

實抽 
數量 

CECI01 74 3.70  4 M001 44 2.20 3 
CECI02 15 0.75  2 M002 45 2.25 3 
CECI03 30 1.50  2 M003 68 3.40 4 
CECI04 14 0.70  2 M004 41 2.05 3 
CECI06 21 1.05  2 M005 42 2.10 3 
CECI07 35 1.75  2 M006 36 1.80 2 

總計 189 9.45 12 
M007 38 1.90 2 
總計 314 15.8 20 
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項次 工作項目 樣本 抽驗比例 

第 1 作業區 
本會查核： 
向量繳交幅數：272 幅 
正射繳交幅數：192F (79F 為衛照，1F 含雲量過高) 

+ 餘 55F 優先正射，共計 247F 

第 2 作業區 
本會查核： 
向量繳交幅數：314 幅  
正射繳交幅數：313F(正射影像 1F 未滿幅)  

+餘 35F 優先正射，共計 348F 

提送數量 應抽 
數量 

實抽 
數量 提送數量 應抽 

數量 
實抽 
數量 

5b 

向量圖資修測
成果查核- 

數化作業成果
品質查核 

圖幅 10% 83 幅 9 幅 9 幅 16 幅 1.6 幅 3 幅 

6 圖層測製成果
內業查核 圖幅 

城區 12% 131 幅 16 幅 16 幅 265 幅 32 幅 32 幅 
鄉區 8% 141 幅 12 12 幅 49 幅 4 幅 4 幅 

7 圖層測製成果
外業查核 圖幅 3.5% 272 幅 10 幅 10 幅 314 幅 11 幅 11 幅 

8 地標資料成果
查核 

鄉鎮
市區 5 個 37 鄉鎮市區 

5 鄉鎮市

區 
5 鄉鎮市

區 
61 鄉鎮市區 

5 鄉鎮市

區 
6 鄉鎮市

區 

9 圖層詮釋資料
查核 式 1 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 

10 動態更新作業
成果查核 案件 20% 

2 月 85 筆 17 筆 17 筆 2 月 71 筆 15 筆 15 筆 
3 月 58 筆 12 筆 12 筆 3 月 68 筆 14 筆 14 筆 
4 月 52 筆 11 筆 11 筆 4 月 37 筆 8 筆 11 筆 
5 月 45 筆 9 筆 11 筆 5 月 48 筆 10 筆 10 筆 
6 月 59 筆 12 筆 12 筆 6 月 49 筆 10 筆 10 筆 
7 月 62 筆 13 筆 13 筆 7 月 43 筆 9 筆 14 筆 

11 

國土利用現況
調查更新通報
道路變動處理

查核 

案件 5% 

109-3 1243 筆 68 筆 9 幅 68 筆 109-2 3571 筆 179 筆 
17 幅 195

筆 

110-1 1824 筆 92 筆 
17 幅 197

筆 
110-1 4359 筆 219 筆 

22 幅 230
筆 

註*：所有空三查核點均以人工量測方式增加空三連結點後進行空三重新計算，其中 a 點為空三查核點對應至乙方人工量測連結點、b 點為

空三查核點對應至乙方影像自動匹配連結點。 
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表 3-4-2、電子地圖第 3 階段各項工作提送及查核數量 

項
次 工作項目 樣本 抽驗比例 

第 1 作業區 
本會查核： 
向量繳交幅數：506 幅 
正射繳交幅數：426 幅(74F 為衛照，6F 含雲量
過高) 

第 2 作業區 
本會查核： 
向量繳交幅數：586 幅 
正射繳交幅數：524 幅(62F 為衛照) 

提送數量 應抽 
數量 

實抽 
數量 提送數量 應抽 

數量 
實抽 
數量 

1 

航拍影像品

質查核- 
ADS 系統

性誤差查核 

幅 3.5% 29 幅 2 幅 9 幅 79 幅 3 幅 31 幅 

2 
地面控制測

量成果查核 
點數 

5% 
(至少 4 點) -- -- -- 

中部測區:43 點 
南部測區 1 : 11 點 
南部測區 2 : 19 點 

4 點 

中部測區:  4 點 
南部測區 1 : 4

點 
南部測區 2 : 4

點 

3 
空中三角測

量平差報表

查核 
片數 

大像幅影像

1%、中像幅影

像 0.1% 

臺北市 46 片 
1 片 
2 點 

a 點* 3 點 
b 點* 3 點 中部測

區 

DMC:1774
片 

Phase 
One:246 片 

19 片 
38 點 

a 點* 12 點 
b 點* 27 點 

基隆新北 
666
片 

7 片 
14 點 

a 點* 8 點 
b 點* 8 點 

南部測

區 
DMC:1108

片 
12 片

24 點 
a 點* 11 點 
b 點* 15 點 光達測區 

324
片 

1 片 
2 點 

a 點* 2 點 
b 點* 2 點 

4a 
正射影像精

度查核 
圖幅 5% 426 幅 22 幅 22 幅 524 幅 27 幅 27 幅 

4b 
正射影像品

質查核 
圖幅 5% 426 幅 22 幅 44 幅 524 幅 27 幅 48 幅 

5a 
向量圖資修

測成果查核- 
圖幅 

初期：第一模 
後續：5% 

人員 
提送 
數量 

應抽 
數量 

實抽 
數量 

人員 
提送 
數量 

應抽 
數量 

實抽 
數量 

CECI01 1 0.05 1 M001 79 3.95 4 
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項
次 工作項目 樣本 抽驗比例 

第 1 作業區 
本會查核： 
向量繳交幅數：506 幅 
正射繳交幅數：426 幅(74F 為衛照，6F 含雲量
過高) 

第 2 作業區 
本會查核： 
向量繳交幅數：586 幅 
正射繳交幅數：524 幅(62F 為衛照) 

提送數量 應抽 
數量 

實抽 
數量 提送數量 應抽 

數量 
實抽 
數量 

立測作業成

果品質查核 
CECI02 59 2.95 3 M002 76 3.80 4 
CECI05 35 1.75 2 M003 29 1.45 2 
CECI06 106 5.30 6 M004 79 3.95 4 
CECI07 153 7.65 8 M005 105 5.25 6 

總計 354 17.7 20 
M006 87 4.35 5 
M007 69 3.45 4 
總計 524 26.2 29 

5b 

向量圖資修

測成果查核- 
數化作業成

果品質查核 

圖幅 10% 144 幅 15 幅 15 幅 62 幅 7 幅 7 幅 

6 
圖層測製成

果內業查核 
圖幅 

城區 12% 303 幅 37 幅 37 幅 233 幅 25 幅 25 幅 
鄉區 8% 203 幅 17 幅 17 幅 353 幅 34 幅 34 幅 

7 
圖層測製成

果外業查核 
圖幅 3.5% 506 幅 18 幅 18 幅 586 幅 21 幅 21 幅 

8 
地標資料成

果查核 
鄉鎮市

區 
5 個 54 鄉鎮市區 

5 鄉鎮

市區 
6 鄉鎮市

區 
72 鄉鎮市區 

5 鄉鎮

市區 
6 鄉鎮市區 

9 
圖層詮釋資

料查核 
式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 

10 

局部區域圖

資動態更新

作業成果查

核 

案件 20% 

8 月 59 12 12 8 月 44 9 10 

9 月 82 17 17 9 月 67 14 17 
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表 3-4-3、電子地圖第 4 階段各項工作提送及查核數量 

項
次 工作項目 樣本 抽驗比例 

第 1 作業區 
本會查核： 
向量繳交幅數：356 幅 
正射繳交幅數：258 幅(80F 為衛照，14F 為光達正
射，4F 未滿幅) 

第 2 作業區 
本會查核： 
向量繳交幅數：585 幅 
正射繳交幅數：485 幅 (11F 為衛照，81F 為光達正射，8F
含雲量過高) 

提送數量 應抽 
數量 

實抽 
數量 提送數量 應抽 

數量 
實抽 
數量 

1 
航拍影像品質
查核- ADS 系
統性誤差查核 

幅 3.5% 84 幅 3 幅 15 幅 25 幅 1 幅 3 幅 

2a 正射影像精度
查核 圖幅 5% 258 幅 13 幅 14 幅 485 幅 25 幅 25 幅 

2b 正射影像品質
查核 圖幅 5% 258 幅) 13 幅 26 幅 485 幅 25 幅 52 幅 

3a 

向量圖資修測
成果查核- 

立測作業成果
品質查核 

圖幅 初期：第一模 
後續：5% 

人員 提送 
數量 

應抽 
數量 

實抽 
數量 人員 提送 

數量 
應抽 
數量 

實抽 
數量 

CECI01 17 0.85  1 M001 22 1.10  2 
CECI02 55 2.75  3 M002 100 5.00  5 

CECI06 122 6.10 7 
M003 134 6.70  7 
M004 76 3.80  4 
M005 21 1.05  2 

CECI07 55 2.75  3 M006 50 2.50  3 

總計 249 12.45 14 
M007 90 4.50  5 
總計 493 24.65 28 

3b 

向量圖資修測
成果查核- 

數化作業成果
品質查核 

圖幅 10% 100 幅 10 幅 11 幅 92 幅 10 幅 10 幅 

4 圖層測製成果
內業查核 圖幅 

城區 12% 240 幅 29 幅 29 幅 104 幅 13 幅 13 幅 
鄉區 8% 116 幅 10 幅 10 幅 481 幅 39 幅 39 幅 

5 圖層測製成果
外業查核 圖幅 

城區 
3.5% 

240 幅 
13 幅 13 幅 

139 幅 
20 幅 20 幅 

鄉區 116 幅 419 幅 

6 地標資料成果 鄉鎮 5 個 61 鄉鎮市區 5 鄉鎮市區 6 鄉鎮市區 52 鄉鎮市區 5 鄉鎮市區 6 鄉鎮市區 
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項
次 工作項目 樣本 抽驗比例 

第 1 作業區 
本會查核： 
向量繳交幅數：356 幅 
正射繳交幅數：258 幅(80F 為衛照，14F 為光達正
射，4F 未滿幅) 

第 2 作業區 
本會查核： 
向量繳交幅數：585 幅 
正射繳交幅數：485 幅 (11F 為衛照，81F 為光達正射，8F
含雲量過高) 

提送數量 應抽 
數量 

實抽 
數量 提送數量 應抽 

數量 
實抽 
數量 

查核 市區 

7 圖層詮釋資料
查核 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 

8 
局部區域圖資
動態更新作業

成果查核 
案件 20% 

10 月 56 12 12 10 月 31  7 7 

11 月 33 7 7 11 月 34  7 7 

9 

國土利用現況
調查更新通報
道路變動處理

查核 

案件 5% 110-2 1287 筆 66 筆 9 幅/ 76 筆 110-2 
3625
筆 

182 筆 
16 幅/ 228

筆 
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表 3-4-4、第 2 作業區第 4 階段基本地形圖各項工作品質查核成果總表 

五千分之一基本地形圖修測成果查核一覽表 

監審單位 中華民國航空測量及遙感探測學會 查核完成日期 110.12.24 

作業單位 經緯航太科技股份有限公司 全數交付完畢日期 110.12.3 

項目 查核內容 查核方式 抽樣 
單位 

送驗 
數量 

應抽 
數量 

實抽 
數量 

合格 
數量 

審核 
結果 

立體測圖品質 

查核 

幾何精度、資料

完整性 

第 1 模+ 

5％圖幅之模型 
模型 

M005 56 4 4 4 
符合通過標準，判

定合格 
M007 56 4 4 4 

總計 112 8 8 8 

數值地形模型 

查核 

格式及完整性 檢查水準 I 級，單抽

樣，AQL=6.5 
圖幅 112 8 8 8 

符合通過標準，判

定合格 
幾何精度 

地形地物查核 
屬性正確性 檢查水準 I 級，單抽

樣，AQL=6.5 
圖幅 112 8 8 8 

符合通過標準，判

定合格 
幾何精度 

基本地形圖編纂查核 內業查核 10%圖幅數 圖幅 112 12 12 12 
符合通過標準，判

定合格 

詮釋資料 

查核 
內業查核 10%圖幅數 圖幅 112 12 12 12 

符合通過標準，判

定合格 

影像控制區塊查核 內業上機查核 3%點數 點數 342 11 點 11 點 11 點 
符合通過標準，

判定合格 

審查意見 依契約辦理查核項目，各項成果皆符合契約要求。 
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表 3-4-5、第 1 作業區第 2 階段電子地圖各項工作成果交付與查核回覆 

作業單位 CECI 世曦 

第 2 階段期限 
優先正射+國土道路 110/6/16 

原期限 110/7/26 因應疫情影響展延至 110/9/1 

應繳數量 向量 272F、正射 192F (79F 為衛照，1F 含雲量過高) 

成果項目 繳交 成 果 說 明 查 核 情 形 

影像清查 

3/17  108 年度影像清查成果 4/15 確認無誤 

4/21 109 年度 DMC 影像清查成果 5/5 確認無誤 

5/3 109 年度 UCD 影像清查成果 5/5 確認無誤 

空三控制檢查 
6/28 北北基桃竹苗空三成果 6/29 控制內業確認無誤 

7/9 北北基桃竹苗空三上機查核點 7/21 確認無誤 

CAD 
成果 

5/17 第一模立體製圖成果 5/25 查核回覆 

5/24 第 2-1 批修測稿圖送審 163F 6/7 查核回覆(立測) 
6/8 查核回覆(數化) 

6/18 2-2-1 批 84F 7/2 查核回覆 

6/25 2-2-2 批 25F 

正射成果 

5/14 
6/8 
6/10 

優先正射 69F 
優先正射 69F 修訂回覆 v1 
優先正射 69F 修訂回覆 v2 

5/31 查核回覆 
6/10 查核回覆-需再修正 
6/10 確認無誤 

5/31 2-1 正射_80F 6/18 查核回覆 

6/18 2-2 正射_109F 7/2 查核回覆 

7/26 第 2 階段全-修訂回覆 8/19 查核回覆 

電子 
地圖 

8/6 第 2 階段全 8/16 查核回覆-1 
8/18 查核回覆-2 8/16 FRAMEINDEX+MOSAICA 

8/21 第 2 階段全-修訂回覆-1 8/27 查核回覆 

8/27 第 2 階段全-修訂回覆-2 8/27 確認無誤 

詮釋資料 8/16 第 2 階段全 8/23 確認無誤 

路網回報 
5/3 110-1 路網回報成果提送 5/18 查核回覆 

5/24 110-1 路網回報成果-修訂回覆 6/4 確認無誤 

動態圖資更新 

3/12 
3/18 

2/8 指定更新成果-v1 
2/8 指定更新成果-v2 

3/17 回覆合格 
3/19 確認無誤 

4/12 3/2 指定更新成果 4/13 確認無誤 

5/3 
5/10 

4/9 指定更新成果-v1 
4/9 指定更新成果-v2 

5/7 回覆合格 
5/19 確認無誤 
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5/24 5/10 指定更新成果-v1 6/4 回覆合格 
6/7 確認無誤 

7/6 
7/14 

6/4 指定更新成果-v1 
6/4 指定更新成果-v2 

7/12 回覆合格 
7/15 確認無誤 

8/11 
8/13 

7/8 指定更新成果-v1 
7/8 指定更新成果-v2 

8/12 回覆合格 
8/16 確認無誤 

 
表 3-4-6、第 2 作業區第 2 階段電子地圖各項工作成果交付與查核回覆 

作業單位 GEO 經緯 

第 2 階段期限 
優先正射+國土道路  110/6/16 

原期限 110/7/26 因應疫情影響展延至 110/8/19 

應繳數量 向量 314F、正射 313F (正射影像 1F 未滿幅) 

成果 
項目 

繳交 成 果 說 明 查 核 情 形 

影像清查 4/23 第一批影像清查成果 5/3 確認無誤 

空三控制檢查 

6/7 原高雄市範圍(109DMC 製圖範圍)控
制與空三成果交付 

6/17 控制內業確認無誤 

7/16 原高雄市測區空三上機查核點 7/21 確認無誤 

CAD 
成果 

5/10 第一模立體製圖成果 5/25 查核回覆 
5/17 第 2 批 90F 5/28 查核回覆 
6/4 2-2 立體製圖成果 89F 6/10 查核回覆 

6/11 2-3 立體製圖成果 89F 6/22 查核回覆 

正射 
成果 

5/12 
6/4 
6/10 

優先正射 36F 
優先正射-修訂回覆 
優先正射-修訂回覆 

5/28 查核回覆 
6/9 回覆再修訂 
6/10 確認無誤 

6/10 2-1 正射 135F (原 136F，1F 未滿幅) 7/6 查核回覆 
6/22 2-2+2-3 正射 178F (sec2 共 313F) 7/13 查核回覆 
7/22 sec2 修訂回覆 8/17 確認無誤 

電子 
地圖 

7/9 第 2 階段全 314F 7/21 查核回覆-1 
8/6 查核回覆-2 7/12 第 2 階地標清冊、MOSAICA 

7/21 第 2 階段全_外業修正 
7/23 第 2 階段全-修訂回覆-1 8/13 查核回覆 
8/10 第 2 階段全-修訂回覆-2 
8/16 第 2 階段全-修訂回覆-3 8/18 確認無誤 

詮釋資料 
7/14 第 2 階段全 7/21 查核回覆 
7/22 sec2 修訂回覆 7/22 確認無誤 

路網回報 5/27 第一批(臺南市、高雄市、臺東縣) 
2175 筆 

 6/2 查核回覆 



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

44 

6/2 第二批(嘉義市、嘉義縣、花蓮縣) 
2184 筆 

6/4 查核回覆 

6/7 110-1 路網回報成果-修訂回覆 6/8 確認無誤 

動態圖資更新 3/12 
3/19 

2/8 指定更新成果-v1 
2/8 指定更新成果-v2 

3/17 回覆合格 
3/26 確認無誤 

4/1 3/2 指定更新成果 4/13 確認無誤 

4/29 
5/12 

4/9 指定更新成果-v1 
4/9 指定更新成果-v2 

5/7 回覆合格 
5/21 確認無誤 

6/9 5/11 指定更新成果-v1 6/24 確認無誤 

7/6 6/4 指定更新成果-v1 7/12 確認無誤 

8/11 
8/13 

7/9 指定更新成果-v1 
7/9 指定更新成果-v2 

8/12 回覆不合格 
8/17 複查通過、確認無誤 

 
 

表 3-4-7、第 1 作業區第 3 階段電子地圖各項工作成果交付與查核回覆 

作業單位 CECI 世曦 

第 3 階段期限 110/10/5→110/11/14 

應繳數量 
向量：506F 

正射影像：426F 

成果項目 繳交 成 果 說 明 查 核 情 形 

空三控制 
檢查 

9/11 
台北、基隆新北與光達區 

9/22 內業查核回覆 
9/24 提供 ab 查核點 

10/22 加入 ab 點之空三成果 11/15 確認無誤 

CAD 
成果 

7/30 3-1_184F 8/16 查核回覆 

8/18 3-2_182F 9/6 查核回覆 

9/17 3-3_132F 10/4 查核回覆 

正射 
成果 

8/2 3-1_141F 8/21 查核回覆 

8/18 3-2_177F 9/16 查核回覆 

9/17 3-3_115F 10/8 查核回覆 

10/18 3-1_141F 修正回覆 

11/10 查核回覆 11/4 3-23_288F 修正回覆 

11/5 3-1_141F 修正回覆 

11/11 sec3 正射覆查回覆 11/11 確認無誤 

電子 10/15 3-1 成圖內業 11/9 查核回覆-1 
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地圖 10/19 3-2 成圖內業 11/10 查核回覆-2 

10/27 3-3 成圖內業 

11/4 OSM 成果+圖框成果 

11/10 sec3 修正回覆 11/11 查核回覆 

11/12 sec3 修正回覆 11/12 確認無誤 

詮釋資料 
11/9 sec3 階詮釋資料 11/10 查核回覆 

11/11 sec3 階詮釋資料-修訂 11/11 確認無誤 

動態圖資 
更新 

9/6 
9/14 

8/6 指定更新成果 
8/6 指定更新成果-v2 

9/15 查核回覆 
9/17 確認無誤 

10/15 
10/20 

9/10 指定更新成果 
9/10 指定更新成果 v2 

10/19 查核回覆 
10/20 確認無誤 

 
表 3-4-8、第 2 作業區第 3 階段電子地圖各項工作成果交付與查核回覆 

作業單位 GEO 經緯 

第 3 階段期限 110/10/5→110/11/5 12:30 PM 

應繳數量 
向量：586F 

正射影像：524F 
成果 
項目 

繳交 成 果 說 明 查 核 情 形 

空三控制 
檢查 

9/18 中部測區控制測量&空中三角

測量成果 
10/1 提供 ab 查核點 

9/24 南部測區控制測量成果 

10/15 加入 ab 點之空三成果 11/15 確認無誤 

CAD 
成果 

7/27 3-1 68F 8/9 查核回覆 

8/12 3-2 93F 8/25 查核回覆 
9/17 數化查核回覆 

8/24 3-4_264F 9/13 查核回覆 

9/24 3-5_南部 129F 10/13 查核回覆 

正射 
成果 

8/18 3-1+3-2_143F 9/2 查核回覆 

8/26 3-3_258F 9/22 查核回覆 

9/24 sec3_123F 10/13 查核回覆 

10/15 台中+花蓮 401F 正射影像修

正回覆 
11/1 查核回覆 

10/18 sec3 南部 123F 正射影像修正

回覆 

11/2 sec3 正射覆查回覆 11/4 確認無誤 
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電子 
地圖 

10/13 中部 193F 10/21 查核回覆-1 
11/1 查核回覆-2 10/15 花蓮+南部測區共 393 幅 

11/2 sec3 修正回覆 11/3 查核回覆 

11/4 sec3 修正回覆 11/4 確認無誤 

詮釋資料 
10/18 sec3 階詮釋資料 10/27 查核回覆 

10/28 sec3 階詮釋資料-修訂 10/28 確認無誤 

全台整合 10/4 第 2 階段整合縣市 GIS 成果 10/15 查核回覆_道路連續不合格 

10/18 修訂後整合成果 10/18 查核回覆 

10/20 修訂後整合成果 v2 10/22 確認無誤 

動態圖資 
更新 

9/10 
9/16 

8/9 指定更新成果 
8/9 指定更新成果 v2 

9/15 查核回覆 
9/17 確認無誤 

10/15 
10/20 

9/11 指定更新成果 
9/11 指定更新成果 v2 

10/19 查核回覆_不合格 
10/21 確認無誤 

 
 

表 3-4-9、第 1 作業區第 4 階段電子地圖各項工作成果交付與查核回覆 

作業單位 CECI 世曦 

第 4 階段期限 110/11/29→111/1/8 

應繳 

數量 

向量：356F 

正射影像：263F  

成果 

項目 
繳交 成 果 說 明 查 核 情 形 

CAD 
成果 

10/15 4-1_102F 11/3 查核回覆 
11/11 4-2_148F 11/30 查核回覆 
11/24 4-3_99F 12/7 查核回覆 

正射 

成果 

10/18 4-1_102F 11/26 查核回覆 
11/11 4-2_102F 11/30 查核回覆 
11/24 4-3_60F 12/10 查核回覆 
12/14 SEC4 正射影像更新與查核回覆 12/17 查核回覆 

電子 

地圖 

11/26 4-1 成圖內業 
12/16 查核回覆 12/3 4-2 成圖內業 

12/10 Sec4 成圖內業 

12/17 Sec4 修正回覆 12/19 查核回覆 

12/20 Sec4 修正回覆 12/20 確認無誤 

詮釋資料 
12/13 第 4 階段詮釋資料 12/16 查核回覆 
12/17 Sec4 修正回覆 12/20 確認無誤 
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路網回報 

12/13 路網回報_第二批 12/13 回覆版本問題 

12/14 路網回報_第二批 重新提送 12/16 查核回覆 

12/17 Sec4 修正回覆 12/20 確認無誤 

動態 

圖資 

更新 

11/5 10/12 指定更新成果 11/12 查核回覆 

11/15 10/12 指定更新成果-v2 11/19 確認無誤 

11/18 11/2 指定更新成果 12/13 確認無誤 

12/14 第 1 作業區_建物異動比對成果 12/17 確認無誤 

 
 

表 3-4-10、第 2 作業區第 4 階段電子地圖各項工作成果交付與查核回覆 

作業單位 GEO 經緯 

第 4 階段期限 110/11/29→110/12/30 

應繳數量 向量：585F、正射影像：485F 

成果項目 繳交 成 果 說 明 查 核 情 形 

空三控制檢查 
11/10 南部 4 階測區空三成果 11/25 抽 ab 點 

11/30 加入 ab 點之空三成果 12/6 確認無誤 

CAD 
成果 

10/27 4-1_51F 11/12 查核回覆 

10/28 4-2_137F 11/22 查核回覆 

11/5 4-3_140F 11/22 查核回覆 

11/25 4-4_257F 12/10 查核回覆 

正射 

成果 

10/27 4-1 高雄市 51F 11/22 查核回覆 

10/28 4-2 恆春 129F 11/17 查核回覆 

11/5 4-3 中部 132F 11/30 查核回覆 

11/26 4-4 高雄 173F 12/13 查核回覆 

12/10 Sec4 正射更新與修訂回覆 12/24 查核回復修訂未完全 

12/28 Sec4 正射更新與修訂回覆 12/29 確認無誤 

電子 

地圖 

12/6 第 4 階段全(585F)成果 
12/21 查核回覆 

12/6 sec4 地標清冊 

12/24 第 4 階段全(585F)成果 12/24 查核回覆 

12/27 Sec4 修正回覆 12/29 確認無誤 

詮釋資料 12/6 第 4 階段全詮釋資料 12/21 確認無誤 

路網回報 

12/16 臺中市、臺南市成果 
12/24 查核回覆 

12/21 第二批：完整 5 縣市成果 

12/27 第 4 階段路網回報修正回覆 12/28 查核回覆 

12/29 第 4 階段路網回報修正回覆 12/29 確認無誤 
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作業單位 GEO 經緯 

第 4 階段期限 110/11/29→110/12/30 

應繳數量 向量：585F、正射影像：485F 

成果項目 繳交 成 果 說 明 查 核 情 形 

全台整合 
12/15 第 3 階段整合縣市 GIS 成果 

12/24 查核回覆道路連續性未通

過 

12/27 第 3 階段整合縣市 GIS 成果 12/28 查核回覆 

12/29 第 3 階段整合縣市 GIS 成果 12/29 確認無誤 

動態 

圖資 

更新 

11/5 10/12 指定更新成果 11/12 查核回覆 

11/18 10/12 指定更新成果-v2 11/23 確認無誤 

12/8 11/2 指定更新成果 12/12 查核回覆 

12/18 11/2 指定更新成果-v2 12/20 確認無誤 

12/29 
第 2 作業區_建物異動比對成

果 
12/29 確認無誤 

 
表 3-4-11、第 2 作業區第 4 階段基本地形圖修測成果交付與查核回覆表 

作業 
單位 經緯 

第 4 階段期限 110 年 12 月 30 日 12 時 30 分 
應繳 
數量 112 幅 

成果 
項目 繳交 成 果 說 明 查 核 情 形 備註 

立體測圖品質 
查核 

7/26 
8/24 
9/3 

10/27+11/5 

A.第 1 模(2F) 
B.4-1(38) 
C.4-2(38) 
D.4-3(36) 
(完) 

8/10 回復 
9/10 回復 
9/17 回復 
11/19 回復 

 

數值地形模型 
查核 

9/27 
10/27 
11/11 

A.第 1 批(42) 
B.第 2 批(34) 
C.第 3 批(36) 
(完) 

10/6 確認完畢 A 
11/22 回復 B+C 

 
11/25 回復成圖問
題 

基本地形圖編

纂查核 

11/22 
12/3 

 
12/21 
12/28 

A.55F 
B.57F 
(完) 
C.更新 112F 
D.更新 112F 

12/1 回復 
12/24 回復 
 
 
確認 ok 

 

詮釋資料查核 
12/3 

 
12/22 

A.112F 
(完) 
B.112F 更新 

12/21 回復 
 
確認 ok 

 

影像控制區塊

查核 

11/18 影像控制區塊 12/1 確認 ok  
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伍、檢核作業與品質管控 
一、航拍影像品質查核 

作業之前，應先收集影像並確認影像涵蓋、品質及取像日期等，是否合於作

業要求。若使用由農航所提供的影像，並不對影像作合格與否之判定，但電子地

圖監審廠商的責任在於審查電子地圖作業廠商是否確實事先對影像做清查整理，

如實取得完整涵蓋區域之可用影像，電子地圖作業廠商應主動釐清所取得影像

是否符合計畫要求，若遭遇雲塊、或局部涵蓋不足應盡快提出協助取得影像，並

不得以影像取得之問題，作為工期延誤之理由。如為自行航拍取得之影像則需符

合招標文件中之相關規定。 

(一)查核時間點 

航拍影像品質檢核為待電子地圖作業廠商取得一完整連續區域之航拍

影像，並完成影像品質自我審查後，提送予電子地圖監審廠商進行查驗。 

(二)查核時電子地圖作業廠商應備檢資料 

影像品質自我審查成果，包含：影像檢查紀錄表、航線涵蓋圖、相機檢

定報告書、原始航拍之 GPS 資料及原始影像電子檔。 

(三)查核方式 

以內業書面查核方式來查核電子地圖作業廠商影像自我檢查紀錄表是

否確實，並輔以抽驗影像的方式，確認表格填寫是否確實。 

(四)查核項目 

依據電子地圖作業廠商所提送之影像自我檢查紀錄表內容進行查核，項目如

下： 

1.內容檢查：是否無雲、無煙霧濛氣、無陰影。 

2.原始影像取像時間檢查： 

建立各像片之攝影日期、時間、相機參數等資料庫，確認取像時間符合

合約規定，以及相關文件如相機參數等的正確性，以利後續維護更新機制及

其他應用領域之需求。 
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3.像比例尺： 

應依本案所需之影像解析度而定。數位式攝影之比例尺應使原始像素之

地面解析度優於（含）0.25 公尺為原則。（配合本案正射影像解析度為 25 公

分） 

4.清晰度檢查： 

數位式攝影應使調諧轉換函數(Mosular Transfer Function，以下簡稱

MTF)，在 20 lp/mm 時不低於 0.4 為原則。模糊參數不得大於 1 個像元尺寸。

以上各值均應經由檢定標或等同效力之地物檢定之。 

5.色調檢查： 

掃瞄色調必須均勻且反差足夠，全測區內影像中已知最強白色地物像素

之 RGB 值應在 250±5 範圍內，且該像素 RGB 三值最大之差不得大於 2；影

像中已知最暗之純黑色地物像素之 RGB 值應在 10±5 範圍內，且該像素 RGB

三值最大之差不得大於 2。相鄰影像中同樣地物的 RGB 值應相同，最大差

異不得大於 5(但受日照方向影響的差異不在此限)。必要時應於攝影前於測

區內適當地點佈設白、灰、黑三塊檢定版以明確定義白、灰、黑三色並作為

檢定掃瞄成果之用。 

6.涵蓋範圍檢查： 

航線內相鄰像片重疊不硬性規定，但其重疊率必須使得組立體模型之像

對其基高比（B/H）不得小於 0.3 以保障立體測圖精度。攝影方式則採垂直

連續攝影，攝影軸傾斜小於 8 度，航偏角小於 10 度，各航線兩端各應多拍

攝 2 個像對。航線間相鄰影像重疊率(左右重疊)為 30%，航線內相鄰影像重

疊率(前後重疊) 數位式攝影機為 80％；實際影像重疊率不得低於以上規定

之重疊率 10%。攝影完成後，應繪製像片涵蓋圖。 

7. ADS 影像視差查核： 

因甲方提供農航所 ADS 影像為已完成空三作業可直接續辦立體測圖作

業之 L1 级影像，經於 108 年度第 2 次工作會議決議：「部分 ADS 影像模型

若存有視差而無法進行立體製圖或影響立製精度者，請乙方回報上述情形之
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圖號清單予甲方，由甲方洽農航所了解情形」。電子地圖作業廠商需針對農

航所提供 ADS 影像的視差情形全面清查，丙方需針對清查結果進行查驗，

確認電子地圖作業廠商是否如實記錄視差狀況，進而確認製圖方案是否符於

作業需求。針對 ADS 影像中有視差且無替代影像區域的圖幅，經丙方檢視

確認後，其製圖方案以影像較新且立測優先為原則改採以其他年度 ADS 影

像立測、DMC 影像立測、UCD 影像立測、ADS 正射數化或衛照數化修測。 

ADS 視差情形分類如下表： 

分類 視差情況敘述 
無法立製 1. 1:1 也有視差 

2. 無法組成立體對 
3. 影像模糊扭曲 (與視差情形相比更無法繪製) 

2:1 勉強立製 可使用 1:1 立測，建物多區域不建議使用 

無視差 可立測 

8. ADS 系統性誤差查核： 

因甲方提供農航所 ADS 影像為已完成空三作業可直接續辦立體測圖作

業之 L1 级影像，作業單位應先比對該影像成果與既有向量成果(例如臺灣通

用電子地圖或基本地形圖)是否存有平面方向的系統性偏差，相關系統偏差

檢核做法如下： 

(1) 考量 ADS 影像同一條帶可能存有不同偏差情形，因此，由 2 作業區廠商

針對使用 ADS 影像部分，每圖幅採點 10 個檢核點，檢查及記錄各圖幅是否

存有系統性偏差，並依契約規定，抽查出具 1%圖幅之較差報表。 

(2) 2 作業區廠商將檢核點檔案提送監審方，由監審方協助就其餘圖幅，出具

3.5%圖幅之較差報表，以檢核 2 作業區廠商辦理 ADS 影像系統偏移情形。 
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圖 3-5-1-1、ADS 精度檢核屋角點與道路邊線採點範例 

 

(3) 前開 ADS 系統性偏差檢查，應於提送監審方空中三角測量成果及檢查

時全數辦竣，檢核如存有系統性偏差且已超過測製精度，則使用該影像所測

繪之向量成果必須經過坐標轉換(或平移)，且將轉換方式及成果提供監審單

位確認，辦理情形並於工作會議報告，未存有系統偏差(或該系統偏差小於測

製精度)之影像修測原則及標準仍按照規範執行。 

 

(五)查核比率與通過標準 

1.100％檢核電子地圖作業廠商各階段之檢查書面紀錄。 

2.由電子地圖作業廠商檢查紀錄中至少抽樣 5％像片重新檢查，檢核紀錄是

否確實。 

※本案所使用的航拍影像如為國土測繪中心協調行政院農業委員會林務局

農林航空測量所提供，因此本項查核工作不對影像進行合格與否之判定只針

對電子地圖作業廠商所提供之影像品質自我審查紀錄，並以檢視縮圖的方式

確認電子地圖作業廠商自我審查紀錄是否屬實。 
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(六)查核結果-第 1 作業區 

針對電子地圖作業廠商航拍影像相關查核項目如表 3-5-1-1 下所列。 

 
表 3-5-1-1、第 1 作業區航空攝影檢查表 

提送資料 

1.航測攝影機檢定報告 
2.航線涵蓋圖 
3.航拍紀錄（攝影日期、天氣資料） 
4.GPS 或 GPS/IMU 導航資料(GPS 輔助

空三需檢附) 
5.攝影站坐標（GPS 輔助空三需檢附） 
6.數位影像檔 

查核人員 李涵 

提送次別 
■ 初檢 提送日期 110.3.17、4.21、5.3 

□ 複檢(第___次) 查核日期 110.4.15、5.5 

檢 查 項 目 單位 數量 
合格

（Y/N） 
備   註 

1.航空攝影機檢定日期及檢定報告書 式 1 Y  

2.航空攝影品質     

（1）航線涵蓋圖 式 1 Y  

（2）攝影日期及天氣 式 1 Y  

（3）航攝影像 
A.像片比例尺 
B.地面像素解析度 
C.影像重疊率 
D.像片品質（調制轉換函數（MTF）、模糊

參數、色調） 
E.影像是否有雲、模糊、陰影過長無法用於

測繪 
F.空標是否出現於影像上清晰可辨 

片 
DMC: 2367 片 
ADS: 337 幅 
UCD: 2597 片 

Y  

航攝影像檢查抽樣比例為 5%片原始影像：DMC 影像應抽 119 片，實抽 121 片;ADS 影像應

抽 17 幅實抽 20 幅，Ultra Cam 影像應抽 130 片，實抽 134 片 

合 格 確 認 合 格 
檢 核 說 明：本次航拍影像符合本案作業需求。 

測製廠商：台灣世曦工程顧問股份有限公司 
監審廠商：中華民國航空測量及遙感探測學會 

（1）抽驗統計 

本檢核依電子地圖作業廠商提送之原始航拍影像進行審查。按契約規定，抽

驗比例為原始影像 5%。樣本數、審核結果整理如表 3-5-1-2~表 3-5-1-3，影像抽

驗範圍如圖 3-5-1-2~圖 3-5-1-3 所示。 
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表 3-5-1-2、第 1 作業區航拍影像第 1 批抽驗統計表 

影像 
來源 影像數 應抽 

片(幅)數 
實抽 

片(幅)數 
清查屬實 
片(幅)數 查核結果 

DMC 665 片 34 片 35 片 35 片 符合抽驗通過標準，判定合格。 

UCD 1924 片 97 片 100 片 100 片 符合抽驗通過標準，判定合格。 

ADS 337 幅 17 幅 20 幅 20 幅 符合抽驗通過標準，判定合格。 

 
表 3-5-1-3、第 1 作業區航拍影像第 2 批抽驗統計表 

影像 
來源 影像數 應抽 

片(幅)數 
實抽 

片(幅)數 
清查屬實 
片(幅)數 查核結果 

DMC 1702 片 86 片 86 片 86 片 符合抽驗通過標準，判定合格。 

UCD 673 片 34 片 34 片 34 片 符合抽驗通過標準，判定合格。 

 

 

圖 3-5-1-2、第 1 作業區航拍涵蓋範圍及抽驗影像-第 1 批 

 

┼DMC 影像(665) 

┼抽查之 DMC 影像(35) 

▲UCD 影像(1924) 

▲抽查之 UCD 影像(100) 

■ADS 影像涵蓋圖幅(337) 

■抽查之 ADS 影像涵蓋圖幅(20) 

■第 1 作業區更新範圍 
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圖 3-5-1-3、第 1 作業區航拍涵蓋範圍及抽驗影像-第 2 批 

 

（2）抽驗成果 

針對影像內容、解析度、重疊率進行查核，相關查核報表詳如附件 2。 

（3）ADS 系統性誤差查核 

廠商針對使用 ADS 影像部分，每圖幅採點 10 個檢核點，與既有向量成

果比較，檢查及記錄各圖幅是否存有系統性偏差，抽查出具 3.5%圖幅之較差

報表。 
 

表 3-5-1-4、第 1 作業區第 2 階段 ADS 系統性誤差查核情形查核總表 

[單位:m] 

序號 點數 圖號 最大差值 最小差值 平均誤差 均方根誤差 最後使用 
製圖方案 

1 11 95211001 0.79 0.16 0.44 0.46 108ADS 立測 

2 12 95211011 0.95 0.05 0.41 0.47 108ADS 立測 

3 11 95211021 0.69 0.07 0.34 0.36 108ADS 立測 

4 11 95211031 0.56 0.03 0.29 0.31 108ADS 立測 

5 11 95214010 0.78 0.23 0.46 0.48 108ADS 立測 

6 11 95214030 1.18 0.43 0.63 0.64 108ADS 立測 

7 12 95214040 0.99 0.42 0.63 0.62 108ADS 立測 

8 11 95222098 0.98 0.07 0.65 0.68 108ADS 立測 

9 11 97224052 0.95 0.04 0.50 0.54 108ADS 立測 

 

┼DMC 影像(1702) 

┼抽查之 DMC 影像(86) 

▲UCD 影像(673) 

▲抽查之 UCD 影像(34) 

■第 1 作業區更新範圍 



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

56 

第 3 階段繳交檢核點檔案 29 幅，應抽查 2 幅，實際抽查 9 幅，其成果如表

3-5-1-5。 
表 3-5-1-5、第 1 作業區第 3 階段 ADS 系統性誤差查核情形查核總表 

[單位:m] 

序號 點數 圖號 最大差值 最小差值 平均誤差 均方根誤差 
最後使用 
製圖方案 

1 28 96221055 1.29 0.10 0.59 0.67 108ADS 立測 

2 19 96221065 0.99 0.12 0.52 0.55 108ADS 立測 

3 15 96221084 0.89 0.10 0.48 0.52 108ADS 立測 

4 19 96221086 0.83 0.06 0.48 0.50 108ADS 立測 

5 14 96221094 1.28 0.01 0.80 0.85 108ADS 立測 

6 12 96223025 0.74 0.09 0.34 0.36 108ADS 立測 

7 11 96223026 0.79 0.02 0.29 0.37 108ADS 立測 

8 12 96223037 0.68 0.15 0.44 0.45 108ADS 立測 

9 11 96223039 0.60 0.06 0.34 0.37 108ADS 立測 

 

第 4 階段繳交檢核點檔案 84 幅，應抽查 3 幅，實際抽查 15 幅，其成果如表

3-5-1-6。 
表 3-5-1-6、第 1 作業區第 4 階段 ADS 系統性誤差查核情形查核總表 

[單位:m] 

序號 點數 圖號 最大差值 最小差值 平均誤差 均方根誤差 
最後使用 
製圖方案 

1 10 95211059 0.50 0.07 0.24 0.28 108ADS 立測 

2 10 96223045 1.00 0.20 0.54 0.58 108ADS 立測 

3 23 96232050 1.11 0.11 0.58 0.64 108ADS 立測 

4 10 97224006 0.87 0.10 0.46 0.51 108ADS 立測 

5 10 97224016 0.86 0.14 0.37 0.42 108ADS 立測 

6 31 97224024 0.87 0.01 0.40 0.45 108ADS 立測 

7 17 97233003 1.06 0.25 0.61 0.65 108ADS 立測 

8 10 97233006 0.66 0.10 0.36 0.40 108ADS 立測 

9 16 97233023 1.19 0.36 0.78 0.82 108ADS 立測 

10 11 97233026 1.04 0.36 0.71 0.7155 108ADS 立測 

11 31 97233033 1.22 0.16 0.67 0.73 108ADS 立測 

12 10 97233036 1.18 0.19 0.53 0.59 108ADS 立測 

13 10 97233046 1.05 0.31 0.70 0.75 108ADS 立測 

14 10 97233066 1.00 0.24 0.66 0.69 108ADS 立測 

15 10 97233086 0.86 0.44 0.59 0.60 108ADS 立測 
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(七)查核結果--第 2 作業區 

針對電子地圖作業廠商航拍影像相關查核項目如表 3-5-1-7 下所列。 
 

表 3-5-1-7、第 2 作業區航空攝影檢查表 

提送資料 

1.航測攝影機檢定報告 
2.航線涵蓋圖 
3.航拍紀錄（攝影日期、天氣資料） 
4.GPS 或 GPS/IMU 導航資料(GPS 輔助

空三需檢附) 
5.攝影站坐標（GPS 輔助空三需檢附） 
6.數位影像檔 

查核人員 李涵 

提送次別 
■ 初檢 提送日期 110.4.23 
□ 複檢(第___次) 查核日期 110.5.3 

檢 查 項 目 
單

位 
數量 

合格

（Y/N） 
備   
註 

1.航空攝影機檢定日期及檢定報告書 式 1 Y  

2.航空攝影品質     

（1）航線涵蓋圖 式 1 Y  

（2）攝影日期及天氣 式 1 Y  

（3）航攝影像 
A.像片比例尺 
B.地面像素解析度 
C.影像重疊率 
D.像片品質（調制轉換函數（MTF）、模糊參

數、色調） 
E.影像是否有雲、模糊、陰影過長無法用於測

繪 
F.空標是否出現於影像上清晰可辨 

片 
DMC：3907 
UCD：711 
ADS：1154 

Y  

航攝影像檢查抽樣比例為 5%片原始影像：DMC 影像應抽 196 片實抽 203 片；UCD 影像

應抽 36 片實抽 36 片;  ADS 影像應抽 58 幅實抽 58 幅 

合 格 確 認 合 格 
檢 核 說 明：本次航拍影像符合本案作業需求。 

測製廠商：經緯航太科技股份有限公司 
監審廠商：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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（1）抽驗統計 

本檢核依電子地圖作業廠商提送之原始航拍影像進行審查。按契約規定，抽

驗比例為原始影像 5%。樣本數、審核結果整理如表 3-5-1-8，影像抽驗範圍如圖

3-5-1-4 ~ 圖 3-5-1-5 所示。 
表 3-5-1-8、第 2 作業區航拍影像抽驗統計表 

影像 
來源 影像數 

應抽 
片(幅)
數 

實抽 
片(幅)數 

清查屬實 
片(幅)數 查核結果 

DMC 3907 片 196 片 203 片 203 片 符合抽驗通過標準，判定合格。 

UCD 711 片 36 片 36 片 36 片 符合抽驗通過標準，判定合格。 

ADS 1154 幅 58 幅 58 幅 58 幅 符合抽驗通過標準，判定合格。 

 

 

 

圖 3-5-1-4、第 2 作業區航拍涵蓋範圍及抽驗影像-DMC、ADS 

 

┼DMC 影像(3907) 

┼抽查之 DMC 影像(203) 

■ADS 影像涵蓋圖幅(1154) 

■抽查之 ADS 影像涵蓋圖幅(58) 

■第 2 作業區更新範圍 
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圖 3-5-1-5、第 2 作業區航拍涵蓋範圍及抽驗影像-UCD 影像 
 

 

（2）抽驗成果 

 針對影像內容、解析度…等項目進行查核，相關查核報表詳如附件 2。 

 

（3）ADS 系統性誤差查核 

廠商針對使用 ADS 影像部分，每圖幅採點 10 個檢核點，與既有向量成果比

較，檢查及記錄各圖幅是否存有系統性偏差，抽查出具 3.5%圖幅之較差報表。  

第 2 階段繳交檢核點檔案 252 幅，應抽查 9 幅，實際抽查 31 幅，其成果如

表 5-1-15。 

表 3-5-1-9、第 2 作業區第 2 階段 ADS 系統性誤差查核情形查核總表 
序號 點數 圖號 最大差值[m] 最小差值[m] 平均誤差[m] 均方根誤差[m] 製圖方案 

1 11 94171020 0.51 0.04 0.21 0.24 立體製圖_108ADS 

2 41 94181018 1.61 0.06 0.61 0.72 立體製圖_108ADS 

3 41 94181040 1.60 0.01 0.57 0.71 立體製圖_108ADS 

4 41 94181048 1.95 0.00 0.62 0.74 立體製圖_108ADS 

5 21 94181064 1.04 0.29 0.57 0.60 立體製圖_108ADS 

6 41 94181075 2.67 0.01 0.61 0.77 立體製圖_109DMC 

7 11 94181094 0.90 0.33 0.53 0.53 立體製圖_108ADS 

8 41 94182018 2.31 0.07 0.56 0.75 立體製圖_108ADS 

9 11 94182030 0.81 0.07 0.31 0.35 立體製圖_108ADS 

10 11 94182060 0.52 0.08 0.26 0.29 立體製圖_108ADS 

▲UCD 影像(711) 

▲抽查之 UCD 影像(36) 

■第 2 作業區更新範圍 
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序號 點數 圖號 最大差值[m] 最小差值[m] 平均誤差[m] 均方根誤差[m] 製圖方案 

11 11 94182080 0.35 0.09 0.21 0.21 立體製圖_108ADS 

12 21 94184060 1.15 0.07 0.50 0.57 立體製圖_108ADS 

13 21 94184079 1.42 0.29 0.85 0.88 立體製圖_108ADS 

14 11 95174002 0.83 0.12 0.44 0.48 立體製圖_108ADS 

15 11 95174027 0.92 0.18 0.39 0.42 立體製圖_108ADS 

16 11 95174042 0.36 0.04 0.19 0.21 立體製圖_108ADS 

17 13 95183004 0.85 0.32 0.65 0.64 立體製圖_108ADS 

18 12 95183008 0.70 0.18 0.39 0.40 立體製圖_108ADS 

19 11 95183015 1.75 0.80 1.28 1.26 立體製圖_108ADS 

20 11 95183034 0.66 0.30 0.44 0.44 立體製圖_108ADS 

21 11 95183051 0.79 0.39 0.53 0.53 立體製圖_108ADS 

22 11 95183064 0.71 0.23 0.50 0.50 立體製圖_108ADS 

23 11 95183077 0.79 0.27 0.42 0.42 立體製圖_108ADS 

24 11 95183091 0.54 0.03 0.32 0.33 立體製圖_108ADS 

25 11 95184011 1.21 0.46 0.92 0.90 立體製圖_108ADS 

26 11 95184043 1.28 0.71 0.99 0.96 立體製圖_108ADS 

27 12 95184053 1.67 0.83 1.18 1.16 立體製圖_108ADS 

28 11 95184072 0.96 0.28 0.51 0.51 立體製圖_108ADS 

29 11 95184082 1.07 0.05 0.50 0.53 立體製圖_108ADS 

30 11 95184092 1.01 0.29 0.58 0.59 立體製圖_108ADS 

31 11 95184095 1.41 0.56 1.06 1.04 立體製圖_108ADS 

第 3 階段繳交檢核點檔案 79 幅，應抽查 3 幅，實際抽查 29 幅，其成果如表

3-5-1-10。 
表 3-5-1-10、第 2 作業區第 3 階段 ADS 系統性誤差查核情形查核總表 

序號 點數 圖號 最大差值[m] 最小差值[m] 平均誤差[m] 均方根誤差[m] 製圖方案 

1 11 95184007 0.82 0.10 0.49 0.51 108ADS 立測 

2 11 95184037 0.75 0.00 0.43 0.49 108ADS 立測 

3 12 95184078 0.60 0.23 0.42 0.42 108ADS 立測 

4 13 95184088 0.85 0.16 0.55 0.57 108ADS 立測 

5 13 95184097 0.73 0.23 0.52 0.52 108ADS 立測 

6 11 95193007 0.73 0.14 0.36 0.38 108ADS 立測 

7 11 95193018 0.38 0.00 0.25 0.26 108ADS 立測 

8 11 95193036 0.62 0.08 0.34 0.36 108ADS 立測 

9 11 95193056 0.69 0.01 0.36 0.39 108ADS 立測 

10 11 95193076 0.68 0.15 0.36 0.38 108ADS 立測 

11 11 95193088 0.85 0.06 0.33 0.37 108ADS 立測 

12 10 95193097 0.38 0.00 0.24 0.25 108ADS 立測 

13 11 95194088 0.67 0.12 0.32 0.34 108ADS 立測 

14 11 95211071 0.63 0.27 0.44 0.43 108ADS 立測 
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序號 點數 圖號 最大差值[m] 最小差值[m] 平均誤差[m] 均方根誤差[m] 製圖方案 

15 11 95211081 0.83 0.21 0.41 0.43 108ADS 立測 

16 11 95212011 0.79 0.27 0.44 0.45 108ADS 立測 

17 11 95212035 0.73 0.12 0.41 0.44 108ADS 立測 

18 11 95212041 0.52 0.20 0.36 0.36 108ADS 立測 

19 10 95212045 0.49 0.12 0.25 0.27 108ADS 立測 

20 11 95212051 0.40 0.04 0.28 0.28 108ADS 立測 

21 11 95212062 0.72 0.00 0.41 0.46 108ADS 立測 

22 11 95212081 0.47 0.08 0.32 0.33 108ADS 立測 

23 11 95212091 0.76 0.04 0.28 0.33 108ADS 立測 

24 11 95213010 0.51 0.08 0.31 0.33 108ADS 立測 

25 11 95213030 0.55 0.08 0.33 0.34 108ADS 立測 

26 11 95213040 0.85 0.17 0.46 0.48 108ADS 立測 

27 11 95213060 0.78 0.16 0.38 0.41 108ADS 立測 

28 11 96212020 0.94 0.37 0.53 0.52 108ADS 立測 

29 11 97213035 0.72 0.30 0.52 0.52 108ADS 立測 

 

第 4 階段繳交檢核點檔案 25 幅，應抽查 1 幅，實際抽查 3 幅，其成果如表

3-5-1-11 
表 3-5-1-11、第 2 作業區第 3 階段 ADS 系統性誤差查核情形查核總表 

序號 點數 圖號 最大差值[m] 最小差值[m] 平均誤差[m] 均方根誤差[m] 製圖方案 

1 10 95212046 0.84 0.07 0.40 0.47 108ADS 立測 

2 10 95184039 0.42 0.08 0.21 0.23 108ADS 立測 

3 10 95211079 0.95 0.12 0.61 0.64 108ADS 立測 

 

二、地面控制測量查核 

控制測量成果檢核分為兩部分，一是控制點及檢核點之設置分布要求，二是

地面控制測量之幾何精度檢核。本年度控制測量成果外業查核由機關所屬北區

第一測量隊、中區測量隊、北區第二測量隊、南區第二測量隊及東區測量隊辦理

檢。 

(一)查核時間點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨電子地圖作業廠商取得完整連續區域

之航拍影像，並規劃且完成該區域之控制施測後，提送其作業成果進行查驗。 

(二)查核時電子地圖作業廠商應備檢資料 
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內業檢核係對控制測量書面資料予以全數檢核，該書面資料應包括：影

像控制區塊品質檢核紀錄、控制點展點及網系圖、已知控制點檢測紀錄、

觀測手簿或紀錄、點之記、平差計算成果報表、相對誤差橢圓、精度及可

靠度分析等資料。檢核網形多餘觀測數是否足夠，平差後坐標精度是否合

於規定。 

1.控制測量報告：包含坐標系統、已知點清查及檢測成果、控制點網絡圖、

新設點位統計、測量方式(觀測時段、參數設定、使用儀器)、測量成果。 

2.觀測資料： 

(1)GNSS 原始觀測資料需轉換為 RINEX 格式、GNSS 觀測時段表(GNSS

靜態測量需附)。 

(2)VBS-RTK 觀測資料檔(VBS-RTK 需附)。 

(3)水準觀測資料。 

3.點之記：新設點位及已知控制點位變動者。 

4.成果計算報表 

(1)基線成果(含可判斷基線計算品質的指標)、最小約制網平差成果、強

制附合平差成果、坐標成果(含坐標值及其標準偏差值)(GNSS 靜態測量

需附)。 

(2)VBS-RTK2 測回坐標成果、坐標轉換參數(VBS-RTK 測量需附)。 

(3)水準測量往返閉合差計算報表。 

(4)GNSS 正高計算報表(採 GNSS 測正高需附)。 

(5)相對誤差橢圓、精度及可靠度分析報表。 

5.影像控制區塊品質檢核紀錄。 

6.除上述資料外，另需提供電子地圖作業廠商自我檢核成果紀錄。 

(三)查核方式 

依本案招標文件要求辦理，分為內業查核與外業查核兩部份。 

(四)查核項目 

1.內業查核：採用 100％書面檢查。 

(1)平面控制測量：檢查平面控制點點位紀錄、平面控制點展點網系圖、
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觀測紀錄(含已知點檢測)、已知平面控制點檢測成果報表、平面控制測量

平差計算成果報表、平面控制點成果報表等資料是否依作業規定製作繳

交？平面控制點密度是否合於作業規定？ 

(2) 高程控制測量：檢查高程控制點點位紀錄、水準路線展點圖、觀測紀

錄(含已知點檢測)、已知高程控制點檢測成果報表、高程控制測量平差計

算成果報表、高程控制點成果報表等資料是否依作業規定製作繳交？ 

2.外業查核：完成內業查核後始得進行外業查核。 

(1)查核點應平均分布於測區，不可集中於測區一隅，且應優先查核網系

相對精度較差之地區。 

(2)查核點位實地設置情形是否與點之記記載資訊相符。 

(3)平面控制測量：配合作業廠商作業方式，以 GNSS 靜態定位測量或虛

擬基準站即時動態定位測量(VBS-RTK)辦理成果精度檢查。 

(4)高程控制測量：配合作業廠商作業方式，以 GNSS 正高測量辦理成果

精度檢查。 

(5)以電子測距經緯儀、水準儀或衛星定位儀等儀器，依統計檢定原理，

檢查任意二點間平面及高程控制點間之相對誤差，是否符合臺灣通用電

子地圖對於控制點精度之規定。 

(五)查核比率與通過標準 

1.內業書面查核 100％檢查，且需全數合格為通過，如有不符者建置單位應

全面重新修正後再送丙方複查。 

2.實地檢查：檢查數量、內容及通過標準如表 3-5-2-1。 
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表 3-5-2-1、控制測量成果精度檢查方法及精度規範 
項目 檢查數量 檢查內容 通過標準 

平面控制測

量 

總施測點數(包含已

知點)的 5% (小數點

以下無條件進位，

且最少抽樣 4 個

點)。 

(1)點位設置：實地點位設置

情形是否與點位紀錄表記載

相符？ 
(2)成果精度：以 GNSS 靜態

定位測量辦理成果精度檢

查。 
 

(1)應 95%點位實地設置情形是

否與點位紀錄表記載相符，視為

合格。 
(2)抽查點位基線之計算成果與

建置單位最小約制網平差計算獲

得之坐標(或 VBS_RTK 坐標成

果)反算距離比對之較差，

95%(含)以上水平分量、垂直分

量小(含)於 20 公分+6ppm*L(L
為基線長)視為合格。檢查不通

過，建置單位應重新檢查修正

後，再送監審單位複查。 

高程控制測

量 

(1)點位設置：實地點位設置

情形是否與點位紀錄表記載

相符？ 
(2)成果精度：以水準測量辦

理成果精度檢查。 

(1)應 95%點位實地設置情形是

否與點位紀錄表記載相符，視為

合格。 
(2)抽查點位之高程差與建置單

位測量之高程差比較，應

95%(含)以上小於 20 公分

+6ppm*L(L 為基線長)視為合

格。檢查不通過，建置單位應重

新檢查修正後，再送監審單位複

查。 

 (六)查核結果--第 1 作業區 

地面控制測量之點位及查核分布情形如圖 3-5-2-1，詳細查驗結果及現場

查核照片如表 3-5-2-2 ~表 3-5-2-3、表 3-5-2-4 所示。 

 

圖 3-5-2-1、第 1 作業區控制測量查核點位分佈圖-第 1 批 
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圖 3-5-2-2、第 1 作業區控制測量查核點位分佈圖-第 2 批 

 
表 3-5-2-2、第 1 作業區控制測量成果抽驗統計表-第 1 批 

建置單位 
台灣世曦工程顧

問股份有限公司 
提送資料 

1.控制測量坐標成果 67 點  
2.點位紀錄表 

分派日期 110 年 7 月 1 日 繳交數量(點) 67 抽樣別 第 1 次 
檢查人員 蔡和承 應抽數量(點) 4【北二隊負責 4 點】 
完成檢查日期 110 年 7 月 9 日 實抽數量(點) 4【北二隊負責 4 點】 

序號 點號 點位實地設置情形抽查結果 
(Y/N) 

平面較差 
(cm) 

高程較差 
(cm) 

查核結果 
(Y/N) 

1 1100006B Y 0.3 0.8 Y 

2 110CK04C Y 6.8 3.1 Y 

3 110UC26A Y 2.8 4.8 Y 

4 110UC27A Y 0.8 5.9 Y 

備註 均為全控點，檢測方式均為 e-GNSS) 

 
表 3-5-2-3、第 1 作業區控制測量查核成果-第 1 批【單位：cm】 

序

號 點號 成果類型 
TWD97【2020】坐標 較差 平面 

較差

[cm] 

高程 
較差

[cm] 
縱坐標 

(N) 
橫坐標 

(E)  
正高 
(H) 

縱坐標 
(△N)  

橫坐標 
(△E) 

1 1100006B 
監審單位查核 2687834.996 237765.399 444.000 

-0.001 -0.003 0.3 0.8 
建置單位繳交 2687834.997 237765.402 443.992 

2 110CK04C 監審單位查核 2758112.561 287799.904 34.793 
-0.068 0.003 6.8 3.1 

建置單位繳交 2758112.629 287799.901 34.762 
3 110UC26A 監審單位查核 2729613.730 270676.037 613.791 -0.026 0.009 2.8 4.8 
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建置單位繳交 2729613.756 270676.028 613.743 

4 110UC27A 監審單位查核 2749929.942 271457.658 230.800 
0.008  -0.002  0.8 5.9 

建置單位繳交 2749929.934 271457.660 230.741 

備註 點號 1100006B、110KC04C、110UC26A、110UC27A 均為全控點，檢測方式均為 e-
GNSS) 

 
表 3-5-2-4、第 1 作業區控制測量查核成果-第 2 批【單位：cm】 

序號 點號 成果類型 
TWD97【2020】坐標 較差 

平面 
較差 

高程 
較差 縱坐標 

(N) 
橫坐標 

(E) 
正高 
(H) 

縱坐標 
(△N) 

橫坐標 
(△E) 

1 
110TP 

12E 

監審單位查核 2772812.303 306425.491 5.196 
-0.034 -0.136 14.0 12.8 

建置單位繳交 2772812.337 306425.627 5.324 

2 
110UC 
101B 

監審單位查核 2788896.675 316498.340 10.110 
0.027 0.006 2.8 0.1 

建置單位繳交 2788896.648 316498.334 10.109 

3 
110UC 
102B 

監審單位查核 2774366.382 316613.064 12.096 
-0.046 0.021 5.1 21.0 

建置單位繳交 2774366.428 316613.043 12.306 

4 
110UC 
107A 

監審單位查核 2768546.475 349230.871 9.151 
-0.005 -0.010 1.1 0.2 

建置單位繳交 349230.871 349230.881 9.153 

備註 點號 110TP12E、110UC101B、110UC102B、110UC107A 檢測方式均為 e-GNSS 

 
 
 

表 3-5-2-5、第 1 作業區控制測量查核點位現場照片-第 1 批 

序號 點號 近照 遠照 

1 1100006B 

  

2 110CK04C 
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序號 點號 近照 遠照 

3 110UC26A 

  

4 110C27A 

  

 
表 3-5-2-6、第 1 作業區控制測量查核點位現場照片-第 2 批 

序號 點號 近照 遠照 

1 

 
 
 
 

110TP 
12E 

 

 

2 

 
 
 
 

110UC 
101B 
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序號 點號 近照 遠照 

3 

 
 
 
 

110UC 
102B 

  

4 

 
 
 
 

110UC 
107A 

  

 (七)查核結果--第 2 作業區 

地面控制測量之點位及查核分布情形如圖 3-5-2-2 ~ 3-5-2-5，詳細查驗結果

及現場查核照片如表 3-5-2-6~ 3-5-2-12、表 3-5-2-13 ~ 3-5-2-16 所示。 

 

圖 3-5-2-3、第 2 作業區第 2 階段控制測量成果及查核點位分佈圖 
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圖 3-5-2-4、第 2 作業區第 3 階段控制測量成果及查核點位分佈圖- 中部測區 

 

 

圖 3-5-2-5、第 2 作業區第 3 階段控制測量成果及查核點位分佈圖- 南部測區 1 
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圖 3-5-2-6、第 2 作業區第 3 階段控制測量成果及查核點位分佈圖- 南部測區 2 

 
 

表 3-5-2-7、第 2 作業區第 2 階段控制測量成果抽驗統計表 

建置單位 
經緯航太科技股

份有限公司 
提送資料 

1.控制測量坐標成果 15 點  
2.點位紀錄表 

分派日期 110 年 6 月 18 日 繳交數量(點) 15 抽樣別 第 1 次 
檢查人員 蔡福利 應抽數量(點) 4【南二隊負責 4 點】 
完成檢查日期 110 年 6 月 21 日 實抽數量(點) 4【南二隊負責 4 點】 

序號 點號 
點位實地設置情形抽查結果 

(Y/N) 
平面較差 

(cm) 
高程較差 

(cm) 
查核結果 

(Y/N) 

1 CP110S02 Y 4.3 1.0 Y 

2 CP110S07 Y 1.2 6.0 Y 

3 CP110S08 Y 3.1 0.8 Y 

4 CP110S11 Y 5.5 10.6 Y 

備註 均為全控點，檢測方式均為 e-GNSS 
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表 3-5-2-8、第 2 作業區第 2 階段控制點抽驗成果 【單位：cm】 

序

號 
點號 成果類型 

TWD97【2020】坐標 較差 平面 
較差

[cm] 

高程 
較差

[cm] 
縱坐標 

(N) 
橫坐標 

(E) 
正高 
(H) 

縱坐標 
(△N)  

橫坐標 
(△E) 

1 CP110S02 
監審單位查核 2525162.056 173183.414 11.530 

-0.028 -0.032 4.3 1.0 
建置單位繳交 2525162.084 173183.446 11.520 

2 CP110S07 
監審單位查核 2487218.066 188771.562 1.632 

0.002 0.012 1.2 6.0 
建置單位繳交 2487218.064 188771.550 1.692 

3 CP110S08 
監審單位查核 2500924.031 184131.078 10.280 

-0.020 0.023 3.1 0.8 
建置單位繳交 2500924.051 184131.055 10.288  

4 CP110S11 
監審單位查核 2516877.915 184596.360 30.006 

-0.034  0.044  5.5 10.6 
建置單位繳交 2516877.949 184596.316 30.111  

備註 點號 CP110S02、CP110S07、CP110S08、CP110S11 均為全控點，檢測方式均為 e-GNSS) 

 
表 3-5-2-9、第 2 作業區第 3 階段控制測量成果抽驗統計表-中部測區 

建置單位 
經緯航太科技股

份有限公司 
提送資料 

1.控制測量坐標成果 43 點 
2.點位紀錄表 

分派日期 110 年 10 月 8 日 繳交數量(點) 43 抽樣別 第 1 次 
檢查人員 陳國永 應抽數量(點) 4 
完成檢查日期 110 年 10 月 19 日 實抽數量(點) 4 

序號 點號 
點位實地設置情形抽查結果 

(Y/N) 
平面較差 

(cm) 
高程較差 

(cm) 
查核結果 

(Y/N) 
1 P0027B Y 1.6 1.1 Y 
2 CW021 Y 1.8 2.3 Y 
3 JH430 Y 1.2 0.3 Y 
4 TC416 Y 1.7 2.9 Y 

 
表 3-5-2-10、第 2 作業區第 3 階段控制測量成果抽驗統計表-南部測區 1 

建置單位 
經緯航太科技股

份有限公司 
提送資料 

1.控制測量坐標成果 11 點  
2.點位紀錄表 

分派日期 110 年 10 月 8 日 繳交數量(點) 11 抽樣別 第 1 次 
檢查人員 蔡福利 應抽數量(點) 4【南二隊負責 4 點】 
完成檢查日期 110 年 10 月 18 日 實抽數量(點) 4【南二隊負責 4 點】 

序號 點號 
點位實地設置情形抽查結果 

(Y/N) 
平面較差 

(cm) 
高程較差 

(cm) 
查核結果 

(Y/N) 

1 108EMAP_S028 Y 11.4 12.3 Y 

2 CP110M01 Y 0.8 2.0 Y 

3 CP110M03 Y 1.9 5.2 Y 

4 CP110M05 Y 3.6 1.0 Y 
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表 3-5-2-11、第 2 作業區第 3 階段控制測量成果抽驗統計表-南部測區 2 

建置單位 
經緯航太科技股

份有限公司 
提送資料 

1.控制測量坐標成果 19 點 
2.點位紀錄表 

分派日期 110 年 10 月 8 日 繳交數量(點) 19 抽樣別 第 1 次 
檢查人員 李劭瑋、邱志堯 應抽數量(點) 4【東區隊負責 4 點】 
完成檢查日期 110 年 10 月 14 日 實抽數量(點) 4【東區隊負責 4 點】 

序號 點號 
點位實地設置情形抽查結果 

(Y/N) 
平面較差 

(cm) 
高程較差 

(cm) 
查核結果 

(Y/N) 
1 PTCP013 Y 2.9 8.3 Y 
2 CP110P005 Y 5.1 1.6 Y 
3 CP110P016 Y 3.4 2.0 Y 
4 CP110P007 Y 0.9 5.5 Y 

 
表 3-5-2-12、第 2 作業區第 3 階段控制點抽驗成果-中部測區【單位：cm】 

序號 點號 成果類型 
TWD97【2020】坐標 較差 平面 

較差

[cm] 

高程 
較差

[cm] 
縱坐標 

(N) 
橫坐標 

(E) 
正高 
(H) 

縱坐標 
(△N) 

橫坐標 
(△E) 

1 P0027B 
監審單位查核 2654425.440 222270.716 157.795 

1.2 1.1 1.6 1.1 
建置單位繳交 2654425.428 222270.705 157.807 

2 CW021 
監審單位查核 2656655.875 212555.579 55.645 

1.8 0.3 1.8 2.3 
建置單位繳交 2656655.857 212555.576 55.668 

3 JH430 
監審單位查核 2656577.489 212519.525 56.294 

1.2 0.5 1.2 0.3 
建置單位繳交 2656577.477 212519.521 56.291 

4 TC416 
監審單位查核 2666614.085 217261.842 46.401 

0.1 1.6 1.7 2.9 
建置單位繳交 2666614.084 217261.825 46.429 

備註 點號 P0027B、CW021、JH430、TC416 均為全控點，檢測方式均為 e-GNSS 

 
 

表 3-5-2-13、第 2 作業區第 3 階段控制點抽驗成果-南部測區 1【單位：cm】 

序

號 
點號 成果類型 

TWD97【2020】坐標 較差 平面 
較差

[cm] 

高程 
較差

[cm] 
縱坐標 

(N) 
橫坐標 

(E) 
正高 
(H) 

縱坐標 
(△N) 

橫坐標 
(△E) 

1 
108EMAP

_S028 
監審單位查核 2520898.502 212571.090 146.910 

-0.011 0.114 11.4 12.3 
建置單位繳交 2520898.513 212570.976 147.003 

2 
CP110M0

1 
監審單位查核 2551122.822 197136.829 118.504 

0.008 0.001 0.8 2.0 
建置單位繳交 2551122.814 197136.828 118.484 

3 
CP110M0

3 
監審單位查核 2547231.512 215589.245 320.914 

0.001 0.019 1.9 5.2 
建置單位繳交 2547231.511 215589.226 320.966 

4 
CP110M0

5 
監審單位查核 2541943.003 204486.312 151.606 

-0.030  -0.019  3.6 1.0 
建置單位繳交 2541943.033 204486.331 151.596 

備註 
點號 108EMAP_S028,CP110M01,CP110M03,CP110M05 均為全控點，檢測方式均為 e-
GNSS) 

 



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

73 

 
表 3-5-2-14、第 2 作業區第 3 階段控制點抽驗成果-南部測區 2【單位：cm】 

序號 點號 成果類型 
TWD97【2020】坐標 較差 平面 

較差 
(cm) 

高程 
較差 
(cm) 

縱坐標 
(N) 

橫坐標 
(E) 

正高 
(H) 

縱坐標 
(△N)  

橫坐標 
(△E)  

1 PTCP013 
監審單位查核 2462849.996 214280.137 9.076 

-0.007  -0.028  2.9 8.3 
建置單位繳交 2462850.003 214280.165 9.160  

2 
CP110P0

05 
監審單位查核 2444432.949 224480.737 46.211 

0.027  -0.043  5.1 1.6 
建置單位繳交 2444432.922 224480.780 46.194  

3 
CP110P0

16 
監審單位查核 2430307.719 224772.881 23.849 

0.022  -0.025  3.4 2.0 
建置單位繳交 2430307.696 224772.906 23.870  

4 
CP110P0

07 
監審單位查核 2425265.294 222708.293 39.818 

-0.009  -0.003  0.9 5.5 
建置單位繳交 2425265.303 222708.295 39.873  

備註 點號 PTCP013、CP110P005、CP110P016、CP110P007 為全控點，檢測方式均為 e-GNSS 

 
表 3-5-2-15、第 2 作業區第 2 階段控制點抽驗成果 

序號 點號 近照 遠照 

1 CP110S02 

  

2 CP110S07 
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序號 點號 近照 遠照 

3 CP110S08 

  

4 CP110S11 

  

 
表 3-5-2-16、第 2 作業區第 3 階段控制測量成果抽驗點位照片-中部測區 

序號 點號 近照 遠照 

1 P0027B 

  

2 CW021 
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序號 點號 近照 遠照 

3 JH430 

  

4 TC416 

  
 
 

表 3-5-2-17、第 2 作業區第 3 階段控制測量成果抽驗點位照片-南部測區 1 

序號 點號 近照 遠照 

1 108EMAP
_S028 

  

2 CP110M0
1 
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序號 點號 近照 遠照 

3 CP110M0
3 

  

4 CP110M0
5 

  
 
 

表 3-5-2-18、第 2 作業區第 3 階段控制測量成果抽驗點位照片-南部測區 2 
序

號 
點號 近照 遠照 

1 PTCP013 

  

2 
CP110P00
5 
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序

號 
點號 近照 遠照 

3 
CP110P01
6 

  

4 
CP110P00

7 

  

 

三、空中三角測量平差查核 

空中三角測量(以下簡稱空三)成果之檢核包括書面報表及對原始觀測值

的檢核。另外，由於現行空三作業多採 GPS 輔助空三進行，如有原始的 GPS

資料則應繳交原始 GPS 資料，以利查核。 

 (一)查核時間點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨電子地圖作業廠商取得一完整連續區

域之航拍影像，並完成控制及空三量測及平差計算後，提送其作業成果予電

子地圖監審廠商進行查驗。 

(二)電子地圖作業廠商應提供備檢資料 

1.控制點及連結點展點網系圖 

2.控制點號及像片編號對照表 

3.像坐標原始量測檔 

4.控制點檔 

5.GPS 觀測(/IMU)資料(GPS 輔助空三需檢附) 
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6.空中三角平差報表(含最小約制與強制附合) 

7. 空三成果自我檢核紀錄：應選擇 1%圖幅數以上(不少於 10 個點)均勻分

佈於測區內之檢核點，以供空中三角平差檢核。 

(三)查核方式 

查核方式以內業為主，分為書面檢查及上機查核兩種方式辦理。 

(四)查核項目 

1.內業書面查核：檢查控制點及連結點展點網系圖、像坐標原始量測資料、

空中三角平差報表(含最小約制與強制附合)是否符合作業規定？需全數合

格，如有不符者作業單位應全面重新修正後再辦理復查。 

2.內業上機查核： 

(1)檢查空中三角測量重新計算成果：利用建置單位所送之影像量測檔

及控制點檔(含空三 GPS 資料)使用相同之空中三角測量平差軟體重新

計算成果與原計算成果比較是否相符？ 

(2)連結點重複量測檢查： 

A. 每片影像至少抽查 2 個建置單位計算空三時人工量測之連結點(以

下稱為 a 點)，針對同一連結點的所有影像(如 4 重光線連結點需量測

該點所在之 4 片影像)，進行上機重複量測，重複量測值與原量測值較

差之均方根值不大於 10 微米√2 倍，在坡度達 IV 級以上或植被覆蓋

達 IV 級以上不大於 15 微米√2 倍。 

B. 建置單位計算空三時使用影像自動匹配量測之連結點(以下稱為 b

點)，則以人工方式於抽查之影像內 9 個標準點位中至少重新觀測 2

點，並將觀測所得結果加入原觀測值檔案內，重新平差計算，以驗證

原匹配結果的正確性。重新計算後，最大像坐標改正數增量不得超過

上述連結點量測中誤差的 2 倍。 

(3)檢核點檢查：強制附合平差後，由全數檢核點計算得到之平面及高程

坐標均方根誤差值並依像片比例尺換算至像片坐標上，不得大於上述連

結點量測中誤差的 3 倍。 

(五)查核比率與通過標準 
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1.內業書面查核：全面性查核相關書面資料，應全數合格。 

2.內業上機查核：隨機抽樣總片數之 1%，重新計算空中三角測量、連結點

重複量測檢查及檢核點檢查結果皆需全數合格，如有不合格者，建置單位

應全面重新修正後再辦理復查。 

(六)查核結果--第 1 作業區 

第 1 作業區空中三角測量查核結果之總表，如表 3-5-3-1、表 3-5-3-2 所示，

查核結果為 通過。相關查核說明如後所述。 
表 3-5-3-1、第 1 作業區第 2 階段空中三角測量查核表 

空 中 三 角 測 量 查 核 表 

提 送 日 期 110.6.28 提送次別 
■初檢 
□複檢(第___次) 

查 核 人 員 李涵 查核日期 110.7.5 

檢   查   項   目 
合格

（Y/N） 
備    註 

內
業
書
面
查
核 

1、控制點分佈檢查 Y 符合空三作業需求 

2、模型連結強度檢查 Y 符合製圖作業需求 

3、模型涵蓋範圍檢查 Y 符合製圖作業需求 

4、最小約制網形平差 Y 符合規範需求 

5、強制附合網形平差 Y 符合規範需求 

6、可靠度連結指標檢查 Y 符合規範需求 

內
業
上
機
查
核 

1、空三成果重新計算 Y 
重新計算與原計算成果並無顯

著差異 

2、連結點重複量測檢查 Y 
應抽 38 點，實抽 a 點*20 點，b
點*19 點 

3、檢核點檢查 Y 符合規範需求 

4、上機抽查像對無明顯 Y 視差 Y 
抽查像對 DMC 影像 10 模、UCD
影像 10 模，皆無明顯 Y 視差 

合 格 確 認 合 格 

查 核 意 見 
乙方交付本批次空三資料如實，且成果精度皆

符合規範需求，可用以作為後續立測之用。 
備  註： 

1、針對本批次空三範圍進行查核。 

2、a 點為空三查核點對應至乙方人工量測連結點、b 點為空三查核點對應至乙方影像自動

匹配連結點。 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 3-5-3-2、第 1 作業區第 3 階段空中三角測量查核表 

空 中 三 角 測 量 查 核 表 

提 送 日 期 110.9.17 提送次別 
■初檢 
□複檢(第___次) 

查 核 人 員 李涵 查核日期 110.9.22 

檢   查   項   目 
合格

（Y/N） 
備    註 

內
業
書
面
查
核 

1、控制點分佈檢查 Y 符合空三作業需求 

2、模型連結強度檢查 Y 符合製圖作業需求 

3、模型涵蓋範圍檢查 Y 符合製圖作業需求 

4、最小約制網形平差 Y 符合規範需求 

5、強制附合網形平差 Y 符合規範需求 

6、可靠度連結指標檢查 Y 符合規範需求 

內
業
上
機
查
核 

1、空三成果重新計算 Y 重新計算與原計算成果並無顯著差異 

2、連結點重複量測檢查 Y 
臺北市：應抽 2 點，實抽 6 點 
基隆新北：應抽 14 點，實抽 16 點 
光達測區：應抽 2 點，實抽 4 點 

3、檢核點檢查 Y 符合規範需求 

4、上機抽查像對無明顯 Y 視差 Y 
抽查像對 UCD 影像 20 模、光達影像

10 模，皆無明顯 Y 視差 

合 格 確 認 合 格 

查 核 意 見 
乙方交付本批次空三資料如實，且成果精度皆符合

規範需求，可用以作為後續立測之用。 
備  註： 

1、針對本批次空三範圍進行查核。 

2、a 點為空三查核點對應至乙方人工量測連結點、b 點為空三查核點對應至乙方影像自動匹

配連結點。 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

(1) 作業範圍及控制點分布 

作業範圍及地面控制測量之點位分佈如圖 3-5-3-1~圖 3-5-3-4 所示，地

面控制測量是使用 eGPS 系統採用 VBS-RTK 之測量方式取得。由於本案之

空中三角測量作業使用 GPS 輔助資料，按契約規定需於航線頭尾佈設控制

點，由地面實測之控制點觀之，其控制點之分布已符合契約要求。 

(2) 空中三角測量連結點分布 
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第 1 作業區空中三角測量網形連結圖及查核點位，如圖 3-5-3-1~圖 3-5-

3-4 所示。 
 

 

圖 3-5-3-1、第 1 作業區第 2 階段空中三角測量網形連結及查核處  

 

 
 

圖 3-5-3-2、第 1 作業區第 3 階段空中三角測量網形連結及查核處-臺北市 

 

 

▲檢核 a 點*(3) ▲檢核 b 點*(3) ○上機抽查像對(10) 

 

▲檢核 a 點*(20) ▲檢核 b 點*(19) ○上機抽查像對(20) 
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圖 3-5-3-3、第 1 作業區第 3 階段空中三角測量網形連結及查核處-基隆新北 

 

 

圖 3-5-3-4、第 1 作業區第 3 階段空中三角測量網形連結及查核處-光達測區 

註*： a 點為空三查核點對應至乙方人工量測連結點、b 點為空三查核點對應至乙方影

像自動匹配連結點。 

▲檢核 a 點*(8) ▲檢核 b 點*(8) ○上機抽查像對(10) 
 

▲檢核 a 點*(3) ▲檢核 b 點*(3) ○上機抽查像對(10) 
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(3) 可靠度指標計算 

第 2 階段使用於空三之影像前後重疊率約為 60%，平均多餘觀測數為

0.631，連結點平均光線數為 5.012，連結點強度指標為 0.660 (詳如表 3-5-3-

3)。航線間網形部份間隙稀疏經乙方佐證說明確認為雲區，其餘地區標準位

置均至少一點之空三點與相鄰航帶連接，故連結點分布檢查合格。 

 
表 3-5-3-3、第 1 作業區第 2 階段空三之連結強度可靠度指標計算表 

可靠度指標 
第 1 作業區 
第 2 階段 

規範指標 

平均多餘觀測數 
(總多餘觀測數/總觀測數) 0.631 ≧0.55 

連結點平均光線數 
(連結點總光線數/總連結點數) 5.012 ≧4 

連結點強度指標 
(4 重光線以上連結點數/總點數) 0.660 ≧0.30 

第 3 階段使用於空三之影像前後重疊率約為 60%，光達測區前後重疊率

約為 80%，平均多餘觀測數、連結點平均光線數為、連結點強度指標皆詳如

表 3-5-3-4~表 3-5-3-5。航線間網部份破洞經乙方佐證說明確認為雲區或河道，

其餘地區標準位置均至少一點之空三點與相鄰航帶連接，故連結點分布檢查

合格。 

 
表 3-5-3-4、第 1 作業區第 3 階段空三之連結強度可靠度指標計算表-臺北市、基隆新北測區 

可靠度指標 臺北市 基隆新北 
規範指標 

(前後重疊率約 60%) 
平均多餘觀測數 

(總多餘觀測數/總觀測數) 0.690 0.671 ≧0.55 

連結點平均光線數 
(連結點總光線數/總連結點數) 6.710 5.068 ≧4 

連結點強度指標 
(4 重光線以上連結點數/總點

數) 
0.895 0.908 ≧0.30 
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表 3-5-3-5、第 1 作業區第 3 階段空三之連結強度可靠度指標計算表-光達測區 

可靠度指標 光達測區 
規範指標 

(前後重疊率約 80%) 
平均多餘觀測數 

(總多餘觀測數/總觀測數) 0.693 ≧0.60 

連結點平均光線數 
(連結點總光線數/總連結點數) 6.030 ≧6 

(4) 上機檢查 

上機查核的目的，一是連結點重複量測檢查，二是檢核點檢查，對量測精度

作抽查及是否含有粗差。依契約要求應隨機抽樣總片數之 1%，重新計算空中三

角測量、連結點重複量測檢查及檢核點檢查結果皆需合格，如有不合格者，建置

單位應全面重新修正再辦理複查。詳細查核之數量參表 3-5-3-6、表 3-5-3-7，查

核數量已符合要求，相關查核報表詳如附件 2。 

 
表 3-5-3-6、第 1 作業區第 2 階段空三之連結點重複量測抽驗統計表 

空三解算 
區塊 

影像數 
應抽 
樣本 

實抽 
樣本 

合格 
數量 

不合格 
數量 

審核結果 

第 1 作業

區 
1860 片 

19 片 
38 點 

a 點* 20 點 20 點 0 點 符合抽驗通過標準，判

定合格。 b 點* 19 點 19 點 0 點 
 

表 3-5-3-7、第 1 作業區第 3 階段空三之連結點重複量測抽驗統計表 
空三解算 
區塊 

影像數 
應抽 
樣本 

實抽 
樣本 

合格 
數量 

不合格 
數量 

審核結果 

臺北市 46 片 
1 片 
2 點 

a 點* 3 點 3 點 0 點 符合抽驗通過標準，判

定合格。 b 點* 3 點 3 點 0 點 

基隆新北 666 片 
7 片 
14 點 

a 點* 8 點 8 點 0 點 符合抽驗通過標準，判

定合格。 b 點* 8 點 8 點 0 點 

光達測區 324 片 
1 片 
2 點 

a 點* 3 點 3 點 0 點 符合抽驗通過標準，判

定合格。 b 點* 3 點 2 點 0 點 

註*：所有空三查核點均以人工量測方式增加空三連結點後進行空三重新計算，其中 a 點為

空三查核點對應至乙方人工量測連結點、b 點為空三查核點對應至乙方影像自動匹配連

結點。 
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(七)查核結果--第 2 作業區 

第 2 作業區空中三角測量查核結果之總表，如表 3-5-3-8、表 3-5-3-9 所示，

查核結果為 通過。相關查核說明如後所述。 
表 3-5-3-8、第 2 作業區第 2 階段空中三角測量查核表 

空 中 三 角 測 量 查 核 表 

提 送 日 期 110.6.7 提送次別 
■初檢 
□複檢(第___次) 

查 核 人 員 李涵 查核日期 110.7.5 

檢   查   項   目 
合格

（Y/N） 
備    註 

內
業
書
面
查
核 

1、控制點分佈檢查 Y 符合空三作業需求 

2、模型連結強度檢查 Y 符合製圖作業需求 

3、模型涵蓋範圍檢查 Y 符合製圖作業需求 

4、最小約制網形平差 Y 符合規範需求 

5、強制附合網形平差 Y 符合規範需求 

6、可靠度連結指標檢查 Y 符合規範需求 

內
業
上
機
查
核 

1、空三成果重新計算 Y 
重新計算與原計算成果並無顯

著差異 

2、連結點重複量測檢查 Y 
應抽 8 點，實抽 a 點*6 點，b 點

10 點* 

3、檢核點檢查 Y 符合規範需求 

4、上機抽查像對無明顯 Y 視差 Y 抽查像對 DMC 影像 10 模、 

合 格 確 認 合 格 

查 核 意 見 
乙方交付本批次空三資料如實，且成果精度皆

符合規範需求，可用以作為後續立測之用。 
備  註： 

1、針對本批次空三範圍進行查核。 

2、a 點為空三查核點對應至乙方人工量測連結點、b 點為空三查核點對應至乙方影像自動

匹配連結點。 

3、查第 2 作業區空三平差作業係規劃分 2 批次處理後交付，本階段使用框幅式類型之影

像無 UCD。 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 3-5-3-9、第 2 作業區第 3 階段空中三角測量查核 
空 中 三 角 測 量 查 核 表 

提 送 日 期 110.10.15 提送次別 
■初檢 
□複檢(第___次) 

查 核 人 員 李涵 查核日期 110.11.15 

檢   查   項   目 
合格

（Y/N） 
備    註 

內
業
書
面
查
核 

1、控制點分佈檢查 Y 符合空三作業需求 

2、模型連結強度檢查 Y 符合製圖作業需求 

3、模型涵蓋範圍檢查 Y 符合製圖作業需求 

4、最小約制網形平差 Y 符合規範需求 

5、強制附合網形平差 Y 符合規範需求 

6、可靠度連結指標檢查 Y 符合規範需求 

內
業
上
機
查
核 

1、空三成果重新計算 Y 
重新計算與原計算成果並無顯

著差異 

2、連結點重複量測檢查 Y 

中部測區：應抽 38 點，實抽 a 點

*20 點，b 點 19 點* 
南部測區：應抽 24 點，實抽 a 點

*9 點，b 點 17 點* 
3、檢核點檢查 Y 符合規範需求 

4、上機抽查像對無明顯 Y 視差 Y 

中部測區：抽查像對 DMC 影像

10 模、Phase One 影像 10 模 
南部測區：抽查像對 DMC 影像

10 模 
合 格 確 認 合 格 

查 核 意 見 
乙方交付本批次空三資料如實，且成果精度皆

符合規範需求，可用以作為後續立測之用。 
備  註： 

1、針對本批次空三範圍進行查核。 

2、a 點為空三查核點對應至乙方人工量測連結點、b 點為空三查核點對應至乙方影像自動

匹配連結點。 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 3-5-3-10、第 2 作業區第 4 階段空中三角測量查核 
空 中 三 角 測 量 查 核 表 

提 送 日 期 110.11.30 提送次別 
■初檢 
□複檢(第___次) 

查 核 人 員 李涵 查核日期 110.12.6 

檢      查      項      目 
合格

（Y/N） 
備    註 

內
業
書
面
查
核 

1、控制點分佈檢查 Y 符合空三作業需求 
2、模型連結強度檢查 Y 符合製圖作業需求 
3、模型涵蓋範圍檢查 Y 符合製圖作業需求 
4、最小約制網形平差 Y 符合規範需求 
5、強制附合網形平差 Y 符合規範需求 
6、可靠度連結指標檢查 Y 符合規範需求 

內
業
上
機
查
核 

1、空三成果重新計算 Y 重新計算與原計算成果並無顯著差異 

2、連結點重複量測檢查 Y 
應抽 16 點，實抽 a 點 13 點，b 點 22
點* 

3、檢核點檢查 Y 符合規範需求 

4、上機抽查像對無明顯 Y 視差 Y 抽查像對 DMC 影像 10 模 

合 格 確 認 合 格 

查 核 意 見 
乙方交付本批次空三資料如實，且成果精度皆符合

規範需求，可用以作為後續立測之用。 
備  註： 

1、針對本批次空三範圍進行查核。 

2、a 點為空三查核點對應至乙方人工量測連結點、b 點為空三查核點對應至乙方影像自動

匹配連結點。 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

 (1) 作業範圍及控制點分布 

作業範圍及地面控制測量之點位分佈如圖 3-5-3-5 ~ 圖 3-5-3-7 所示，

地面控制測量是使用 eGPS 系統採用 VBS-RTK 之測量方式取得。由於本案

之空中三角測量作業使用 GPS 輔助資料，按契約規定需於航線頭尾佈設控

制點，由地面實測之控制點觀之，其控制點之分布已符合契約要求。 

 (2) 空中三角測量連結點分布 

本批次空中三角測量網形連結圖及查核點位，如圖 3-5-3-5、圖 3-5-3-6、

圖 3-5-3-7 所示。 
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圖 3-5-3-5、第 2 作業區第 2 階段空中三角測量網形連結及查核處 

 

 

圖 3-5-3-6、第 2 作業區第 3 階段空中三角測量網形連結及查核處-中部測區 

 

▲檢核 a 點(20) ▲檢核 b 點(19) ○上機抽查像對(20) 

 

▲檢核 a 點(20) ▲檢核 b 點(19) ○上機抽查像對(10) 
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圖 3-5-3-7、第 2 作業區第 3 階段空中三角測量網形連結及查核處-南部測區 

 

 

圖 3-5-3-8、第 2 作業區第 4 階段空中三角測量網形連結及查核處 

註*： a 點為空三查核點對應至乙方人工量測連結點、b 點為空三查核點對應至乙方影

像自動匹配連結點。 

▲檢核 a 點(20) ▲檢核 b 點(19)  

○上機抽查像對(10) 

 

▲檢核 a 點(13) ▲檢核 b 點(22)  

○上機抽查像對(10) 

本階段空三與第 3 階段有重疊部分已扣除

第 3 階段已完成查核之範圍。 
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 (3) 可靠度指標計算 

第 2 作業區 2 階段空使用於空三之影像前後重疊率約為 60%，平均多餘

觀測數為 0.663，連結點平均光線數為 4.424，連結點強度指標為 0.505。觀

測指標皆通過規範要求，詳如表 3-5-3-11，航線間網形沒有破洞，表示標準

位置均至少一點之空三點與相鄰航帶連接，故連結點分布檢查合格。 

表 3-5-3-11、第 2 作業區第 2 階段空三之連結強度可靠度指標計算表 
可靠度指標 第 2 作業區第 2 階段 規範指標 

平均多餘觀測數 
(總多餘觀測數/總觀測數) 0.663 ≧0.55 

連結點平均光線數 
(連結點總光線數/總連結點數) 4.424 ≧4 

連結點強度指標 
(4 重光線以上連結點數/總點數) 0.505 ≧0.30 

 

第 2 作業區中部測區使用於空三之影像前後重疊率約為 60%，平均多餘觀測

數為 0.607、連結點平均光線數為 4.136、連結點強度指標 0.625，詳如表 3-5-3-

12。南部測區使用於空三之影像前後重疊率約為 60%，平均多餘觀測數為 0.605、

連結點平均光線數為 4.166、連結點強度指標 0.657。觀測指標皆通過規範要求。

詳如表 3-5-3-13。航線間網部份破洞經乙方佐證說明確認為雲區，其餘地區標準

位置均至少一點之空三點與相鄰航帶連接，故連結點分布檢查合格。 

 
表 3-5-3-12、第 2 作業區第 3 階段空三之連結強度可靠度指標計算表 
可靠度指標 中部測區 南部測區 規範指標 

平均多餘觀測數 
(總多餘觀測數/總觀測數) 0.607 0.605 ≧0.55 

連結點平均光線數 
(連結點總光線數/總連結點數) 4.136 4.166 ≧4 

連結點強度指標 
(4 重光線以上連結點數/總點數) 0.625 0.657 ≧0.30 

第 2 作業區第 4 階段空使用於空三之影像前後重疊率約為 60%，平均多餘觀

測數為 0.611、連結點平均光線數為 4.302、連結點強度指標 0.687，觀測指標皆

通過規範要求，詳如表 3-5-3-13。航線間網部份破洞經乙方佐證說明確認為雲區，

其餘地區標準位置均至少一點之空三點與相鄰航帶連接，故連結點分布檢查合

格。 
表 3-5-3-13、第 2 作業區第 4 階段空三之連結強度可靠度指標計算表 
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可靠度指標 第 4 階段 規範指標 
平均多餘觀測數 

(總多餘觀測數/總觀測數) 
0.611 ≧0.55 

連結點平均光線數 
(連結點總光線數/總連結點數) 

4.302 ≧4 

連結點強度指標 
(4 重光線以上連結點數/總點數) 

0.687 ≧0.30 

(4) 上機檢查 

上機查核的目的，一是連結點重複量測檢查，二是檢核點檢查，對量測精度

作抽查及是否含有粗差。依契約要求應隨機抽樣總片數之 1%，重新計算空中三

角測量、連結點重複量測檢查及檢核點檢查結果皆需合格，如有不合格者，建置

單位應全面重新修正再辦理複查。詳細查核之數量參照表 3-5-3-14~表 3-5-3-16，

查核數量已符合要求，相關查核報表詳如附件 2。 
表 3-5-3-14、第 2 作業區第 2 階段空三之連結點重複量測抽驗統計表 

空三解算 
區塊 

影像數 
應抽 
樣本 

實抽 
樣本 

合格 
數量 

不合格 
數量 

審核結果 

原高雄市測區 394 片 
4 片 
8 點 

a 點* 6 點 6 點 0 點 符合抽驗通過標

準，判定合格。 b 點* 10 點 10 點 0 點 
 

表 3-5-3-15、第 2 作業區第 3 階段空三之連結點重複量測抽驗統計表 
空三解算 
區塊 

影像數 
應抽 
樣本 

實抽 
樣本 

合格 
數量 

不合格 
數量 

審核結果 

中部測區 
DMC:1774 片 

Phase One:246 片 
19 片

38 點 

a 點* 20 點 20 點 0 點 符合抽驗通

過標準，判

定合格。 
b 點* 19 點 19 點 0 點 

南部測區 DMC:1108 片 
12 片

24 點 

a 點* 9 點 9 點 0 點 符合抽驗通

過標準，判

定合格。 
b 點* 17 點 17 點 0 點 

 
表 3-5-3-16、第 2 作業區第 4 階段空三之連結點重複量測抽驗統計表 

空三解算 
區塊 

影像數 
應抽 
樣本 

實抽 
樣本 

合格 
數量 

不合格 
數量 

審核結果 

南部測區 

DMC:776 片 
(已扣除第 3 階

段已完成查核之

範圍) 

8 片 16
點 

a 點* 13 點 13 點 0 點 符合抽驗通過

標準，判定合

格 b 點* 22 點 22 點 0 點 

註*：所有空三查核點均以人工量測方式增加空三連結點後進行空三重新計算，其中 a 點為

空三查核點對應至乙方人工量測連結點、b 點為空三查核點對應至乙方影像自動匹配連

結點。 
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四、正射影像品質查核 

(一)查核時間點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨電子地圖作業廠商提送之分批正射影

像成果後進行查驗。 

(二)電子地圖作業廠商應提供備檢資料 

正射影像成果電子檔及正射影像電子地圖作業廠商自我審查成果紀錄。 

(三)作業規範與要點 

1.以數值地形模型(Digital Terrain Model, DTM)進行位移修正，並將成果投影

在設定之地圖坐標系統上產生彩色正射影像(Orthophotography)。影像解析度

應達 25cm 以內。 

2.彩色正射影像必須清晰、色調均勻、色彩真實，所顯示地物的色彩應於其

原本天然色彩一致，圖幅接合處應有均化處理，不能有肉眼可見之明顯色差。 

3.彩色正射影像幾何品質為：影像中清晰可見的平面無高差的地物點，如道

路邊緣交點、田埂交點等的位置，圖面位置中誤差。不得超過 1.25 公尺。另

外，圖幅接合處影像接合誤差不能超過 1.25 公尺。 

4.影像地物、地貌不得扭曲變形。 

(四)查核方式 

分為內業查核與上機查核兩部份。 

 (五)查核項目 

查核項目包括：向量圖資套疊檢查、解析度檢查(像元尺寸及幾何檢查)、

連續地物合理性檢查、色調檢查、位置精度、範圍及數量檢查、格式檢查及

平面地物點之空間位置幾何精度的檢核。詳細的查核內容如下所示： 

1.範圍及數量。 

2.地面解析度：應達 25 公分以內。 

3.色調：建置單位應按正射影像樣本調整各圖幅正射影像之色調，並提供全

測區之低解析度無接縫正射鑲嵌數值圖檔；監審單位採人工目視瀏覽全區
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拼接色調及明顯地物色調，並抽驗原解析度影像檢查有無鑲嵌線、色調明

顯落差及鄰幅相連色調是否有落差。 

基於 104 年成果選定之正射樣板色調過暗，107 年度以品質更佳的樣版替換

更新。此樣板持續沿用至今。 

 

 

(a)正射影像全區縮圖 
(b)正射影像山區類

型之樣板 

 

 

(c)正射影像全區縮圖 
(d)正射影像城區類

型之樣板 

圖 3-5-4-1、正射影像全區色調確認範例 

 

4.亮度：取影像中地面範圍 2 公頃之區域，將區域內所有像素紅、綠、藍三

波段值取平均後，統計最大與最小值。 

5.色彩平衡：將整圖幅均分九宮格，各抽一點為無色調之地物(常識中為白色、

灰色、黑色地物)之像素點，計算紅、綠、藍三波段值之間最大相差量，倘
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該方格無此類地物則增加其於方格抽樣數，補足 9 個抽樣點。 

6.連續地物合理性：以人工方式瀏覽全幅影像，以人眼判斷是否可明顯看出

不合理為原則，查核內容重要性依序為：道路、建物、其他地物、地貌。

檢查地物完整性、地物或地貌是否扭曲變形(鐵路、公路、橋樑及對地圖判

讀有重要意義基礎建設必須糾正高差位移)及影像鑲嵌處是否連續無縫。 

7.平面位置精度：以立體量測方式量測平面無高差之地物點平面位置，如道

路邊緣交點、田埂交點等位置，查核之範例如圖 3-5-4-2。 

8.向量圖資套疊檢查：與向量圖資進行套疊檢查，確認兩者之一致性。 

9.格式檢查：彩色正射影像資料格式應符合契約規定，且附有其坐標定位檔

等格式。 

 

圖 3-5-4-2、正射影像精度檢核點位分布範例 

 (六)查核比率與通過標準 

1.每批次交付圖幅總數抽取 5%為樣本。 

2.每一幅圖抽驗平面位置精度點查核數量，城區之抽驗圖幅內不得少於 20 點，

鄉區之抽驗圖幅內不得少於 10 點，並儘可能均勻分布於圖面上；若遇受檢圖
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幅內無足夠數量之明確點可供查核，得擴大至相鄰圖幅辦理查核。 

3.合格標準： 

(1)範圍及數量、地面解析度、格式檢查等項目之合格率應達 100%。 

(2)色調：以人眼判斷可否明顯看出為原則，人眼可輕易辨識出則為不合格。 

(3)亮度：影像之亮度值範圍須界於 5~250。 

(4)色彩平衡：取樣點之紅、綠、藍三波段值，於 24 位元表示之全彩系統中，

彼此相差之最大值不得超過 5。 

(5)連續地物合理性、向量圖資套疊檢查：單圖幅缺失不得超過 10 處。 

(6)平面位置精度：立測方式量測正射影像及立體模型上位於平坦表面無高差

位移之明顯地物點觀測量較差均方根值不大於 1.25 公尺；至圖幅接合處影

像接合誤差亦應不大於 1.25 公尺(因建物高差造成之移位不計，但必須調整

至移位方向一致)；此外，最大偏移量不得超過 3.75 公尺。 

(七)查核結果--第 1 作業區 

第 1 作業區正射影像查核抽驗統計數量、繳交圖幅、檢核範圍、影像品質檢

核情形、幾何精度檢核情形如表 3-5-4-1～表 3-5-4-7、圖 3-5-4-3～圖 3-5-4-6 所

示。 
表 3-5-4-1、第 1 作業區優先正射影像之影像品質抽驗數量統計表 

樣本 
單元 

查核人員 
提送 
數量 

應抽數量 
（5%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格

率 
是否 
通過 

圖幅 
翁慧萍、謝宜佑、

陳亦潔 
55 幅 3 幅 5 幅 5 幅 97.3% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 

 
表 3-5-4-2、第 1 作業區第 2 階段正射影像之影像品質及向量套合抽驗數量統計表 

樣本 
單元 

查核人員 
提送 
數量 

應抽數量 
（5%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格

率 
是否 
通過 

圖幅 劉奕苓 192 幅 10 19 18 94.7% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 

 

 

 
表 3-5-4-3、第 1 作業區第 2 階段正射影像之幾何精度抽驗數量統計表 
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樣本 
單元 

查核人員 
提送 
數量 

應抽數量 
（5%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格

率 
是否 
通過 

圖幅 陳素英 192 10 10 10 100% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 

 
表 3-5-4-4、第 1 作業區第 3 階段正射影像之影像品質及向量套合抽驗數量統計表 

樣本 
單元 

查核人員 
提送 
數量 

應抽數量 
（5%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格

率 
是否 
通過 

圖幅 劉奕苓 426 22 44 40 90.9% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 

 
表 3-5-4-5、第 1 作業區第 3 階段正射影像之幾何精度抽驗數量統計表 

樣本 
單元 

查核人員 
提送 
數量 

應抽數量 
（5%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格

率 
是否 
通過 

圖幅 陳素英 426 22 10 10 100% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 

 
表 3-5-4-6、第 1 作業區第 4 階段正射影像之影像品質及向量套合抽驗數量統計表 

樣本 
單元 

查核人員 
提送 
數量 

應抽數量 
（5%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格

率 
是否 
通過 

圖幅 劉奕苓 258 13 26 26 100% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 

 
表 3-5-4-7、第 1 作業區第 4 階段正射影像之幾何精度抽驗數量統計表 

樣本 
單元 

查核人員 
提送 
數量 

應抽數量 
（5%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格

率 
是否 
通過 

圖幅 陳素英 258 13 14 14 100% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 

 

(1)影像涵蓋範圍及數量檢查：經查核正射影像之涵蓋範圍及數量，第 1 作業區

查核範圍為電子地圖作業廠商第 2～4 階段正射影像之涵蓋範圍，如圖 3-5-4-

3~圖 3-5-4-5，均符合本案本年度各階段應測製數量之規定。 

(2)影像品質檢查：經查核正射影像之定位檔，得知其地面像素解析度為 25cm。

經查核本案本年度各階段正射影像之影像品質皆符合規範要求，故該查核項

目審核通過。 
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圖 3-5-4-3、第 1 作業區優先正射影像之繳交圖幅、影像品質檢核範圍 

 

 

圖 3-5-4-4、第 1 作業第 2 階段正射影像之繳交圖幅、影像品質檢核範圍 

 

□正射影像內容抽驗圖幅(5F) 

   含雲量過高圖幅(14F) 

■ 優先區圖幅(55F，原 69F) 

□第 1 作業區第 2 階段範圍 

■正射繳交圖幅(192F) 

□正射影像精度抽驗圖幅(10F) 

■正射影像內容/套疊抽驗圖幅(19F) 
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圖 3-5-4-5、第 1 作業第 3 階段正射影像之繳交圖幅、影像品質檢核範圍 

 

  

圖 3-5-4-6、第 1 作業第 4 階段正射影像之繳交圖幅、影像品質檢核範圍 

 

□第 1 作業區第 3 階段範圍 

■正射繳交圖幅(426F) 

□正射影像精度抽驗圖幅(22F) 

■正射影像內容/套疊抽驗圖幅(44F) 

□第 1 作業區第 4 階段範圍 

■正射繳交圖幅(258F) 

□正射影像精度抽驗圖幅(14F) 

■正射影像內容/套疊抽驗圖幅(26F) 
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表 3-5-4-8、第 1 作業區第 2 階段正射影像幾何精度查核表 

提送日期 110.5.31~6.18 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 世曦 最後查核完成日期 110.7.2 

序號 圖號 

上機檢核(較差 RMS 應<1.25m) 

合格 

（Y/N） 

上機檢核較差幾何精度 [m] 

點數 
較差 

均值 

較差 

均方根值 

最大 

偏移量 

1 95211025 24 0.32 0.37 0.84 Y 
2 95211063 24 0.5 0.55 1.24 Y 

3 95214029 25 0.54 0.59 1.05 Y 

4 95222052 25 0.37 0.4 0.74 Y 

5 95222074 24 0.5 0.53 0.85 Y 

6 95223080 25 0.4 0.45 0.76 Y 

7 95223098 25 0.58 0.69 2.11 Y 

8 96221090 13 0.44 0.48 0.78 Y 

9 97224052 15 0.42 0.46 0.81 Y 
10 97224061 14 0.47 0.54 1.01 Y 

查核通過標準： 

立測方式量測正射影像及立體模型上位於平坦表面無高差位移之明顯地物點觀測量較差均

方根值不大於 1.25 公尺；至圖幅接合處影像接合誤差亦應不大於 1.25 公尺(因建物高差造成

之移位不計，但必須調整至移位方向一致)；此外，最大偏移量不得超過 3.75 公尺。 

審核結果：符合通過標準，判定合格。 

備註：乙方提交圖幅數：192； 總抽驗圖幅數：10 幅； 合格 10 幅；不合格：0 幅 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
 

表 3-5-4-9、第 1 作業區第 3 階段正射影像幾何精度查核表 

提送日期 110.8.2~110.9.17 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 世曦 最後查核完成日期 110.11.11 

序號 圖號 

上機檢核(較差 RMS 應<1.25m) 

合格 

（Y/N） 

上機檢核較差幾何精度 [m] 

點數 
較差 

均值 

較差 

均方根值 

最大 

偏移量 

1 95221078 24 0.30  0.33  0.56  Y 
2 95222017 24 0.36  0.38  0.58  Y 

3 96221002 25 0.27  0.30  0.56  Y 

4 96221013 24 0.38  0.40  0.82  Y 

5 96221074 25 0.46  0.53  0.93  Y 

6 96222061 11 0.57  0.65  1.01  Y 
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7 96223004 25 0.24  0.28  0.54  Y 

8 96223016 23 0.50  0.61  1.31  Y 

9 96223037 13 0.74  0.84  1.76  Y 
10 96224009 24 0.33  0.37  0.77  Y 
11 96224016 24 0.39  0.42  0.78  Y 
12 96224021 24 0.39  0.43  0.73  Y 
13 96224043 24 0.38  0.43  0.92  Y 
14 96224059 26 0.72  0.80  1.47  Y 
15 96224075 24 0.44  0.50  0.90  Y 
16 96224081 24 0.41  0.44  0.82  Y 
17 96224097 25 0.48  0.51  0.74  Y 
18 96232046 24 0.79  0.86  1.53  Y 
19 96232072 24 0.27  0.30  0.64  Y 
20 96232095 24 0.84  0.85  1.17  Y 
21 96233060 25 0.26  0.30  0.64  Y 
22 96233093 24 0.34  0.36  0.59  Y 

查核通過標準： 

立測方式量測正射影像及立體模型上位於平坦表面無高差位移之明顯地物點觀測量較差均

方根值不大於 1.25 公尺；至圖幅接合處影像接合誤差亦應不大於 1.25 公尺(因建物高差造成

之移位不計，但必須調整至移位方向一致)；此外，最大偏移量不得超過 3.75 公尺。 

審核結果：符合通過標準，判定合格。 

備註：乙方提交圖幅數：426； 總抽驗圖幅數：22 幅； 合格 22 幅；不合格：0 幅 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
表 3-5-4-10、第 1 作業區第 3 階段正射影像幾何精度查核表 

提送日期 110.11.24 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 世曦 最後查核完成日期 110.12.17 

序號 圖號 

上機檢核(較差 RMS 應<1.25m) 

合格 

（Y/N） 

上機檢核較差幾何精度 [m] 

點數 
較差 

均值 

較差 

均方根值 

最大 

偏移量 

1 95211059 13 0.48  0.59  1.39  Y 
2 96223035 12 0.54  0.63  1.46  Y 

3 96232009 25 0.38  0.43  0.96  Y 

4 96232047 22 0.85  0.95  1.65  Y 

5 97224003 25 0.42  0.50  1.33  Y 

6 97224019 12 0.37  0.42  0.79  Y 

7 97224028 14 0.27  0.30  0.62  Y 

8 97232077 22 0.24  0.27  0.58  Y 

9 97232098 22 0.37  0.42  0.96  Y 
10 97233049 24 0.30  0.35  0.68  Y 
11 97233052 25 0.37  0.42  0.84  Y 
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12 97233061 24 1.68  1.69  2.09  Y 
13 97233090 22 0.27  0.30  0.59  Y 
14 97234084 22 0.41  0.47  0.84  Y 

查核通過標準： 

立測方式量測正射影像及立體模型上位於平坦表面無高差位移之明顯地物點觀測量較差均

方根值不大於 1.25 公尺；至圖幅接合處影像接合誤差亦應不大於 1.25 公尺(因建物高差造成

之移位不計，但必須調整至移位方向一致)；此外，最大偏移量不得超過 3.75 公尺。 

審核結果：符合通過標準，判定合格。 

備註：乙方提交圖幅數：258； 總抽驗圖幅數：22 幅； 合格 22 幅；不合格：0 幅 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

 (3-2)上機檢核-影像品質及向量套合查核： 

經查核第 1 作業區正射影像品質及向量套合查核結果之總表，如表 3-5-

4-11～表 3-5-4-13 所示，查核結果符合查核標準，故該查核項目審核 通過。 

表 3-5-4-11、第 1 作業區優先正射影像影像品質查核表 

提送日期 110.5.14 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 世曦 最後查核完成日期 110.5.31 
序
號 

圖 號 

影像品質檢核 
向量套合及內容檢核 

合格 

（Y/N） 

( [A]+ [B]≦10 處 ) 

解 析

度 

色

調 

亮

度 

色彩 

平衡 
範圍 

[A]向量套合

錯誤數 

[B] 內

容 錯

誤數 

總 缺 失

數 

1 96222036 Y Y Y Y Y -- 7 7 Y 

2 96222037 Y Y Y Y Y -- 1 1 Y 

3 96222064 Y Y Y Y Y -- 2 2 Y 

4 96222075 Y Y Y Y Y -- 3 3 Y 

5 97224022 Y Y Y Y Y -- 3 3 Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合規範需求。 

備  註： 

1.乙方提交圖幅數：55 幅； 總抽驗圖幅數：5 幅； 合格 5 幅； 不合格：0 幅 

2. 上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 3-5-4-12、第 1 作業區第 2 階段正射影像品質及向量套合查核表 

提送日期 110.5.31~6.18 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 世曦 
最後查核完成

日期 
110.7.2 

序
號 

圖 號 

影像品質檢核 
向量套合及內容檢核 

合格 

（Y/N） 

( [A]+ [B]≦10 處 ) 

解析

度 
色調 亮度 

色彩 

平衡 
範圍 

[A]向量

套合錯誤

數 

[B]內容 
錯誤數 

總缺失數 

1 95211007 Y Y Y Y Y 3 1 4 Y 
2 95211021 Y Y Y Y Y 1 6 7 Y 

3 95211024 Y Y Y Y Y 1 5 6 Y 
4 95211041 Y Y Y Y Y 9 3 12 N 

5 95211075 Y Y Y Y Y 2 2 4 Y 
6 95214007 Y Y Y Y Y 3 3 6 Y 

7 95222023 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
8 95222068 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

9 95222083 Y Y Y Y Y 4 1 5 Y 
10 95223079 Y Y Y Y Y 2 3 5 Y 

11 96221099 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 
12 96222010 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

13 96222030 Y Y Y Y Y 0 7 7 Y 
14 97223002 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

15 97224053 Y Y Y Y Y 0 4 4 Y 
16 97224066 Y Y Y Y Y 0 5 5 Y 

17 97224073 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 
18 97224094 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
19 95223070 Y Y Y Y Y 1 0 1 Y 
全體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合規範需求。 
備  註： 
1. 乙方階段範圍提交圖幅數：192 幅； 總抽驗圖幅數：19 幅； 合格 18 幅； 不合格：1 幅 
2. 經重新檢視確認，各項查核缺失均已修正完竣 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 3-5-4-13、第 1 作業區第 4 階段正射影像品質及向量套合查核表 

提送日期 110.8.2~110.9.17 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 世曦 
最後查核完成

日期 
110.11.11 

序
號 

圖 號 

影像品質檢核 
向量套合及內容檢核 

合格 

（Y/N） 

( [A]+ [B]≦10 處 ) 

解析

度 
色調 亮度 

色彩 

平衡 
範圍 

[A]向量

套合錯誤

數 

[B]內容 
錯誤數 

總缺失數 

1 95221039 Y Y Y Y Y 2 0 2 Y 
2 95221040 Y Y Y Y Y 1 5 6 Y 
3 95221070 Y Y Y Y Y 0 7 7 Y 
4 95222037 Y Y Y Y Y 2 7 9 Y 
5 95222058 Y Y Y Y Y 1 12 13 N 
6 95222066 Y Y Y Y Y 0 6 6 Y 
7 96211011 Y Y Y Y Y 0 9 9 Y 
8 96214027 Y Y Y Y Y 0 6 6 Y 
9 96214037 Y Y Y Y Y 0 5 5 Y 
10 96221006 Y Y Y Y Y 1 7 8 Y 
11 96221025 Y Y Y Y Y 3 4 7 Y 
12 96221032 Y Y Y Y Y 1 8 9 Y 
13 96221043 Y Y Y Y Y 0 8 8 Y 
14 96221053 Y Y Y Y Y 0 20 20 N 

15 96221055 Y Y Y Y Y 1 14 15 N 

16 96221072 Y Y Y Y Y 1 18 19 N 

17 96221076 Y Y Y Y Y 0 9 9 Y 
18 96221078 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 
19 96221095 Y Y Y Y Y 0 9 9 Y 
20 96222017 Y Y Y Y Y 5 3 8 Y 
21 96222036 Y Y Y Y Y 5 1 6 Y 
22 96222043 Y Y Y Y Y 0 6 6 Y 
23 96222051 Y Y Y Y Y 3 6 9 Y 
24 96222056 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 
25 96222064 Y Y Y Y Y 0 6 6 Y 
26 96223002 Y Y Y Y Y 0 6 6 Y 
27 96223016 Y Y Y Y Y 0 5 5 Y 
28 96223029 Y Y Y Y Y 0 5 5 Y 
29 96223038 Y Y Y Y Y 7 3 10 Y 
30 96223089 Y Y Y Y Y 0 6 6 Y 
31 96224009 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
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32 96224014 Y Y Y Y Y 0 8 8 Y 
33 96224028 Y Y Y Y Y 1 0 1 Y 
34 96224054 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
35 96224064 Y Y Y Y Y 0 4 4 Y 
36 96224070 Y Y Y Y Y 0 8 8 Y 
37 96224086 Y Y Y Y Y 0 7 7 Y 
38 96232053 Y Y Y Y Y 0 10 10 Y 
39 96232096 Y Y Y Y Y 1 7 8 Y 
40 96233058 Y Y Y Y Y 1 2 3 Y 
41 96233067 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
42 96233074 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
43 96233082 Y Y Y Y Y 2 3 5 Y 
44 96233099 Y Y Y Y Y 1 2 3 Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合規範需求。 
備  註： 
1. 乙方階段範圍提交圖幅數：426 幅； 總抽驗圖幅數：44 幅； 合格 40 幅； 不合格：4 幅 
2. 經重新檢視確認，各項查核缺失均已修正完竣 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
表 3-5-4-14、第 1 作業區第 4 階段正射影像品質及向量套合查核表 

提送日期 110.11.14 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 世曦 
最後查核完成

日期 
110.12.17 

序
號 

圖 號 

影像品質檢核 
向量套合及內容檢核 

合格 

（Y/N） 

( [A]+ [B]≦10 處 ) 

解析

度 
色調 亮度 

色彩 

平衡 
範圍 

[A]向量

套合錯誤

數 

[B]內容 
錯誤數 

總缺失數 

1 96221007 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 
2 96231090 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 
3 96232047 Y Y Y Y Y 4 6 10 Y 
4 96232080 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 
5 97221002 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 
6 97221033 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 
7 97224008 Y Y Y Y Y 0 8 8 Y 
8 97224024 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 
9 97224029 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
10 97224038 Y Y Y Y Y 0 5 5 Y 
11 97232041 Y Y Y Y Y 1 1 2 Y 
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12 97232043 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
13 97232055 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
14 97232072 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 
15 97232075 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
16 97233012 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
17 97233023 Y Y Y Y Y 0 6 6 Y 
18 97233031 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 
19 97233040 Y Y Y Y Y 1 1 2 Y 
20 97233058 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
21 97233064 Y Y Y Y Y 1 2 3 Y 
22 97233088 Y Y Y Y Y 1 3 4 Y 
23 97233090 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 
24 97233095 Y Y Y Y Y 0 6 6 Y 
25 97233098 Y Y Y Y Y 0 10 10 Y 
26 97234083 Y Y Y Y Y 0 6 6 Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合規範需求。 
備  註： 
1. 乙方階段範圍提交圖幅數：258 幅； 總抽驗圖幅數：26 幅； 合格 26 幅； 不合格：0 幅 
2. 經重新檢視確認，各項查核缺失均已修正完竣 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

 (八)查核結果--第 2 作業區 

第 2 作業區正射影像查核抽驗統計數量、繳交圖幅、檢核範圍、影像品質檢

核情形、幾何精度檢核情形如表 3-5-4-15～表 3-5-4-21、圖 3-5-4-7～圖 3-5-4-10

所示。 
表 3-5-4-15、第 2 作業區優先區正射影像之影像品質抽驗數量統計表 

樣本 
單元 

查核 
人員 

提送 
數量 

應抽數量 
（5%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格率 
是否 
通過 

圖幅 
翁慧萍、謝宜佑、陳

亦潔 
35 4 4 4 100.0% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 

 
表 3-5-4-16、第 2 作業區第 2 階段正射影像之影像品質及向量套合抽驗數量統計表  

樣本

單元 
查核 
人員 

提送 
數量 

應抽數量

（5%） 
實抽 
數量 

合格 
數量 

合格率 
是否 
通過 

圖幅 
劉奕苓、翁慧

萍、張子展 313 16 31 28 90.3% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 
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表 3-5-4-17、第 2 作業區第 2 階段正射影像之幾何精度抽驗數量統計表 

樣本 
單元 

查核 
人員 

提送 
數量 

應抽數量 
（5%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格率 
是否 
通過 

圖幅 陳素英 313 16 16 16 100.0% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 
 

表 3-5-4-18、第 2 作業區第 3 階段正射影像之影像品質及向量套合抽驗數量統計表 

樣本

單元 
查核 
人員 

提送 
數量 

應抽數量

（5%） 
實抽 
數量 

合格 
數量 

合格率 
是否 
通過 

圖幅 
劉奕苓、翁慧

萍、張子展 524 27 48 44 91.6% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 
 

表 3-5-4-19、第 2 作業區第 3 階段正射影像之幾何精度抽驗數量統計表 

樣本 
單元 

查核 
人員 

提送 
數量 

應抽數量 
（5%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格率 
是否 
通過 

圖幅 陳素英 524 27 27 27 100.0% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 
 

表 3-5-4-20、第 2 作業區第 4 階段正射影像之影像品質及向量套合抽驗數量統計表 

樣本

單元 
查核 
人員 

提送 
數量 

應抽數量

（5%） 
實抽 
數量 

合格 
數量 

合格率 
是否 
通過 

圖幅 
劉奕苓、翁慧

萍、張子展 485 25 52 49 94.23% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 
 

表 3-5-4-21、第 4 作業區第 4 階段正射影像之幾何精度抽驗數量統計表 

樣本 
單元 

查核 
人員 

提送 
數量 

應抽數量 
（5%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格率 
是否 
通過 

圖幅 陳素英 485 25 25 25 100.0% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 

 

(1)影像涵蓋範圍及數量檢查：經查核正射影像之涵蓋範圍及數量，第 2 作業區

查核範圍為電子地圖作業廠商第 2～4 階段正射影像之涵蓋範圍，如圖 3-5-4-

6～圖 3-5-4-8，均符合本案本年度各階段應測製數量之規定。 

(2)影像品質檢查：經查核正射影像之定位檔，得知其地面像素解析度為 25cm。

經查核本案本年度各階段正射影像之影像品質皆符合規範要求，故該查核項

目審核通過。 
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圖 3-5-4-7、第 2 作業區優先正射影像之繳交圖幅、影像品質檢核範圍 

 

          

圖 3-5-4-8、第 2 作業區第 2 階段正射影像之繳交圖幅、影像品質檢核範圍 

 

□第 2 作業區第 2 階段範圍 
■第 2 階段正射影像提送圖幅(313) 
□ 正射影像幾何精度抽驗圖幅(16) 
■正射影像向量套合抽驗圖幅(31)  

■優先區圖幅 35F(原 36F) 

□正射影像內容抽驗圖幅(4F) 

 含雲量過高圖幅(1F) 
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圖 3-5-4-9、第 2 作業區第 3 階段正射影像之繳交圖幅、影像品質檢核範圍 

 

   

圖 3-5-4-10、第 2 作業區第 4 階段正射影像之繳交圖幅、影像品質檢核範圍 

 

□第 2 作業區第 3 階段範圍 
■第 3 階段正射影像提送圖幅(524) 
□正射影像幾何精度抽驗圖幅(27) 
■正射影像向量套合抽驗圖幅(48)  

□第 2 作業區第 4 階段範圍 

■第 4 階段正射影像提送圖幅(485) 

□正射影像幾何精度抽驗圖幅(25) 

■正射影像向量套合抽驗圖幅(52)  
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(3-1)上機檢核-幾何精度查核： 

經查核優先正射影像品質及向量套合查核結果之總表，如表 3-5-4-22～表 3-

5-4-25 

所示，其中因本次優先區域向量圖檔尚不完整，僅能先以舊圖進行套合比對，

確認無明顯幾何偏差問題，待後續階段向量圖資繳交再行套合比對內容之一致

性。查核結果符合查核通過標準，故該查核項目審核 通過。 
 

表 3-5-4-22、第 2 作業區第 2 階段正射影像幾何精度查核表 

提送日期 110.6.10~7.22 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 經緯 最後查核完成日期 110.8.17 

序號 圖號 

上機檢核(較差 RMS 應<1.25m) 
合格 

（Y/N） 
上機檢核較差幾何精度 [m] 

點數 較差均值 較差均方根值 最大偏移量 

1 94171008 25 0.29 0.33 0.57 Y 

2 94181053 25 0.34 0.39 0.87 Y 

3 94181070 25 0.37 0.41 0.89 Y 

4 94181072 25 0.31 0.37 0.82 Y 

5 94181087 25 0.35 0.42 0.96 Y 

6 94182019 24 0.43 0.49 0.98 Y 

7 94182024 24 0.38 0.43 0.81 Y 

8 94182059 25 0.44 0.5 0.98 Y 

9 94182089 27 0.36 0.42 0.78 Y 

10 95174033 28 0.32 0.38 0.75 Y 

11 95183007 12 0.37 0.41 0.67 Y 

12 95183033 25 0.35 0.40 0.80 Y 

13 95183045 24 0.31 0.34 0.68 Y 

14 95183072 25 0.46 0.52 0.92 Y 

15 95184064 26 0.39 0.44 0.82 Y 

16 95184093 23 0.47 0.54 0.85 Y 

查核通過標準： 

立測方式量測正射影像及立體模型上位於平坦表面無高差位移之明顯地物點觀測量較差均方根值不

大於 1.25 公尺；至圖幅接合處影像接合誤差亦應不大於 1.25 公尺(因建物高差造成之移位不計，但必

須調整至移位方向一致)；此外，最大偏移量不得超過 3.75 公尺。 

審核結果：符合通過標準，判定合格。 

備註：乙方提交圖幅數：313 幅； 總抽驗圖幅數：16 幅；合格 16 幅； 不合格：0 幅 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 3-5-4-23、第 2 作業區第 3 階段正射影像幾何精度查核表 

提送日期 110.8.18~110.9.24 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 經緯 最後查核完成日期 110.11.4 

序號 圖號 

上機檢核(較差 RMS 應<1.25m) 

合格 
（Y/N） 

上機檢核較差幾何精度 [m] 

點數 較差均值 較差均方根值 最大偏移量 

1 94212020 25 0.30  0.34  0.66  Y 
2 95174026 23 0.38  0.47  1.05  Y 

3 95174076 24 0.59  0.68  1.46  Y 

4 95183006 14 0.66  0.70  1.00  Y 

5 95184002 25 0.59  0.67  1.50  Y 

6 95184016 15 0.29  0.32  0.48  Y 

7 95184032 26 0.41  0.48  0.94  Y 

8 95184046 15 0.40  0.44  0.74  Y 

9 95193045 16 0.46  0.49  0.86  Y 

10 95193067 14 0.31  0.38  0.73  Y 

11 95193082 17 0.52  0.57  1.05  Y 

12 95194098 15 0.46  0.55  1.10  Y 

13 95211092 26 0.48  0.52  0.89  Y 

14 95212023 24 0.40  0.49  1.38  Y 

15 95213011 24 0.52  0.57  0.99  Y 

16 95213042 25 0.26  0.29  0.57  Y 

17 95213047 25 0.32  0.38  0.92  Y 

18 95213059 25 0.39  0.48  1.07  Y 

19 95213097 25 0.34  0.40  1.16  Y 

20 95213099 23 0.48  0.55  1.30  Y 

21 95214046 25 0.63  0.76  1.69  Y 

22 95214079 24 0.34  0.41  0.79  Y 

23 95214093 24 0.27  0.31  0.77  Y 

24 96212020 14 0.43  0.49  0.84  Y 

25 96212030 15 0.56  0.66  1.30  Y 

26 97213017 15 0.56  0.71  1.30  Y 

27 97213035 17 0.70  0.76  1.43  Y 

查核通過標準： 



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

111 

立測方式量測正射影像及立體模型上位於平坦表面無高差位移之明顯地物點觀測量較差均方根值不

大於 1.25 公尺；至圖幅接合處影像接合誤差亦應不大於 1.25 公尺(因建物高差造成之移位不計，但必

須調整至移位方向一致)；此外，最大偏移量不得超過 3.75 公尺。 

審核結果：符合通過標準，判定合格。 

備註：乙方提交圖幅數：524 幅； 總抽驗圖幅數：27 幅；合格 27 幅； 不合格：0 幅 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
表 3-5-4-24、第 2 作業區第 4 階段正射影像幾何精度查核表 

提送日期 110.12.10 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 經緯 最後查核完成日期 110.12.29 

序號 圖號 

上機檢核(較差 RMS 應<1.25m) 

合格 
（Y/N） 

上機檢核較差幾何精度 [m] 

點數 較差均值 較差均方根值 最大偏移量 

1 94182033 24 0.45  0.49  0.77  Y 

2 94182052 23 0.25  0.30  0.59  Y 

3 94182054 24 0.34  0.37  0.63  Y 

4 94182075 23 0.31  0.36  0.67  Y 

5 95161004 22 0.38  0.42  0.90  Y 

6 95164020 24 0.32  0.34  0.56  Y 

7 95172025 12 0.43  0.49  0.97  Y 

8 95172055 12 0.34  0.39  0.71  Y 

9 95172093 12 0.54  0.62  1.26  Y 

10 95173008 12 0.36  0.38  0.60  Y 

11 95173028 22 0.39  0.46  0.79  Y 

12 95173070 12 0.27  0.32  0.67  Y 

13 95173079 24 0.52  0.63  1.88  Y 

14 95173099 23 0.42  0.47  0.89  Y 

15 95183010 13 0.57  0.64  1.08  Y 

16 95184099 12 0.77  0.88  1.68  Y 

17 95191083 12 0.99  1.04  1.79  Y 

18 95192031 12 0.39  0.46  0.86  Y 

19 95212027 12 0.35  0.41  0.74  Y 

20 96211053 13 0.46  0.58  1.42  Y 

21 96211062 12 0.48  0.52  0.81  Y 

22 96211063 12 0.37  0.40  0.65  Y 

23 96211072 12 0.62  0.75  1.32  Y 

24 96211081 12 0.56  0.66  1.28  Y 
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提送日期 110.12.10 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 經緯 最後查核完成日期 110.12.29 

序號 圖號 

上機檢核(較差 RMS 應<1.25m) 

合格 
（Y/N） 

上機檢核較差幾何精度 [m] 

點數 較差均值 較差均方根值 最大偏移量 

25 96214100 12 0.54  0.57  0.79  Y 

查核通過標準： 

立測方式量測正射影像及立體模型上位於平坦表面無高差位移之明顯地物點觀測量較差均方根值不

大於 1.25 公尺；至圖幅接合處影像接合誤差亦應不大於 1.25 公尺(因建物高差造成之移位不計，但必

須調整至移位方向一致)；此外，最大偏移量不得超過 3.75 公尺。 

審核結果：符合通過標準，判定合格。 

備註：乙方提交圖幅數：524 幅； 總抽驗圖幅數：27 幅；合格 27 幅； 不合格：0 幅 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 (3-2)上機檢核-影像品質及向量套合查核： 

經查核第 2 作業區正射影像品質及向量套合查核結果之總表，如表 3-5-4-24

～表 3-5-4-28 所示，查核結果符合查核標準，故該查核項目審核 通過。 

 
表 3-5-4-25、優先正射影像影像品質及向量套合查核表 

提送日期 110.5.12 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 經緯 
最後查核完成

日期 
110.5.28 

序號 圖 號 

影像品質檢核 
向量套合及內容檢核 

合格 

（Y/N） 

( [A]+ [B]≦10 處 ) 

解析度 色調 亮度 
色彩 

平衡 
範圍 

[A] 向 量

套合錯誤

數 

[B]內容 

錯誤數 
總缺失數 

1 96201054 Y Y Y Y Y -- 1 1 Y 

2 96212067 Y Y Y Y Y -- 7 7 Y 

3 96212070 Y Y Y Y Y -- 1 1 Y 

4 97214086 Y Y Y Y Y -- 9 9 Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合規範需求。 

備  註： 

1.乙方提交圖幅數：35 幅； 總抽驗圖幅數：4 幅； 合格 4 幅； 不合格：0 幅 

2. 上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 3-5-4-26、第 2 作業區第 2 階段正射影像品質及向量套合查核表 

提送日期 110.6.10~7.22 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 經緯 
最後查核完成日

期 
110.8.17 

序號 圖 號 

影像品質檢核 
向量套合及內容檢核 

合格 
（Y/N） 

( [A]+ [B]≦10 處 ) 

解析度 
色

調 
亮

度 
色彩 
平衡 

範圍 
[A]向量套合

錯誤數 
[B]內容 
錯誤數 

總 缺 失

數 

1 94171019 Y Y Y Y Y 1 1 2 Y 

2 94181039 Y Y Y Y Y 3 2 5 Y 

3 94181061 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

4 94181062 Y Y Y Y Y 1 5 6 Y 

5 94181066 Y Y Y Y Y 6 2 8 Y 

6 94181075 Y Y Y Y Y 4 3 7 Y 

7 94181091 Y Y Y Y Y 1 9 10 N 

8 94182004 Y Y Y Y Y 4 6 10 N 

9 94182006 Y Y Y Y Y 5 4 9 Y 

10 94182024 Y Y Y Y Y 14 5 19 N 

11 94182025 Y Y Y Y Y 1 1 2 Y 

12 94182040 Y Y Y Y Y 0 4 4 Y 

13 94184050 Y Y Y Y Y 5 3 8 Y 

14 95174032 Y Y Y Y Y 0 4 4 Y 

15 95174033 Y Y Y Y Y 1 2 3 Y 

16 95174049 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

17 95174059 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

18 95174060 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

19 95183002 Y Y Y Y Y 4 1 5 Y 

20 95183021 Y Y Y Y Y 1 3 4 Y 

21 95183023 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

22 95183042 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

23 95183077 Y Y Y Y Y 1 1 2 Y 

24 95183082 Y Y Y Y Y 2 4 6 Y 

25 95183083 Y Y Y Y Y 4 3 7 Y 

26 95183097 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

27 95184033 Y Y Y Y Y 0 9 9 Y 

28 95184041 Y Y Y Y Y 2 1 3 Y 

29 95184065 Y Y Y Y Y 0 4 4 Y 

30 95184075 Y Y Y Y Y 1 6 7 Y 

31 95184082 Y Y Y Y Y 4 2 6 Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 
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檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合規範需求。 

備  註： 
1.乙方提交圖幅數：313 幅； 總抽驗圖幅數：31 幅； 合格：28 幅； 不合格：3 幅 

2. 上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
表 3-5-4-27、第 2 作業區第 3 階段正射影像品質及向量套合查核表 

提送日期 110.8.18~110.9.24 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 經緯 
最後查核完成日

期 
110.11.4 

序號 圖 號 

影像品質檢核 
向量套合及內容檢核 

合格 
（Y/N） 

( [A]+ [B]≦10 處 ) 

解析度 
色

調 
亮

度 
色彩 
平衡 

範圍 
[A]向量套合

錯誤數 
[B]內容 
錯誤數 

總 缺 失

數 

1 95183046 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 
2 95193008 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

3 95193017 Y Y Y Y Y 0 4 4 Y 

4 94211090 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

5 95211083 Y Y Y Y Y 1 2 2 Y 

6 95213012 Y Y Y Y Y 3 1 1 Y 

7 95184025 Y Y Y Y Y 0 4 4 Y 

8 95184038 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

9 95184046 Y Y Y Y Y 1 1 1 Y 

10 95213076 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

11 95213079 Y Y Y Y Y 1 1 1 Y 

12 95213085 Y Y Y Y Y 2 5 7 Y 

13 95213088 Y Y Y Y Y 0 21 21 N 

14 95193056 Y Y Y Y Y 0 14 14 N 

15 95193083 Y Y Y Y Y 5 12 17 N 

16 95193088 Y Y Y Y Y 6 8 14 N 
17 95193091 Y Y Y Y Y 1 1 1 Y 
18 95212015 Y Y Y Y Y 1 2 3 Y 
19 95213080 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 
20 95214035 Y Y Y Y Y 1 6 7 Y 

21 95213099 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

22 95213100 Y Y Y Y Y 1 3 4 Y 

23 95212042 Y Y Y Y Y 0 4 4 Y 

24 95212072 Y Y Y Y Y 0 6 6 Y 

25 95212082 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
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提送日期 110.8.18~110.9.24 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 經緯 
最後查核完成日

期 
110.11.4 

序號 圖 號 

影像品質檢核 
向量套合及內容檢核 

合格 
（Y/N） 

( [A]+ [B]≦10 處 ) 

解析度 
色

調 
亮

度 
色彩 
平衡 

範圍 
[A]向量套合

錯誤數 
[B]內容 
錯誤數 

總 缺 失

數 

26 95213056 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

27 95214036 Y Y Y Y Y 1 3 4 Y 

28 95214076 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

29 95214077 Y Y Y Y Y 2 4 6 N 

30 96201009 Y Y Y Y Y 0 3 3 N 

31 96201033 Y Y Y Y Y 0 4 4 N 

32 96201065 Y Y Y Y Y 0 4 4 N 

33 96201094 Y Y Y Y Y 0 5 5 Y 

34 96201072 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

35 96211077 Y Y Y Y Y 0 7 7 Y 

36 96212009 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

37 96212086 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

38 96212040 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

39 96211096 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

40 96211100 Y Y Y Y Y 0 4 4 Y 

41 97213006 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

42 97213024 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

43 97213053 Y Y Y Y Y 0 5 5 Y 

44 97213072 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

45 97214066 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

46 97214085 Y Y Y Y Y 0 5 5 Y 

47 97213003 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

48 97213041 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合規範需求。 

備  註： 
1.乙方提交圖幅數：524 幅； 總抽驗圖幅數：48 幅； 合格：44 幅； 不合格：4 幅 

2. 上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 3-5-4-28、第 2 作業區第 4 階段正射影像品質及向量套合查核表 

提送日期 110.12.10 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 經緯 
最後查核完成日

期 
110.12.29 

序號 圖 號 

影像品質檢核 
向量套合及內容檢核 

合格 
（Y/N） 

( [A]+ [B]≦10 處 ) 

解析度 
色

調 
亮

度 
色彩 
平衡 

範圍 
[A]向量套合

錯誤數 
[B]內容 
錯誤數 

總 缺 失

數 

1 94171006 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 
2 94182034 Y Y Y Y Y 1 0 1 Y 

3 94182065 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

4 94183034 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

5 94183040 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

6 94183050 Y Y Y Y Y 1 3 4 Y 

7 95171091 Y Y Y Y Y 0 5 5 Y 

8 95172012 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

9 95172051 Y Y Y Y Y 4 1 5 Y 

10 95172054 Y Y Y Y Y 4 7 11 N 
11 95172061 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 
12 95172072 Y Y Y Y Y 25 1 26 N 
13 95172084 Y Y Y Y Y 2 5 7 Y 

14 95173038 Y Y Y Y Y 1 3 4 Y 

15 95173099 Y Y Y Y Y 2 1 3 Y 

16 95174047 Y Y Y Y Y 0 5 5 Y 
17 95174070 Y Y Y Y Y 0 10 10 Y 
18 95174080 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 
19 95174087 Y Y Y Y Y 0 4 4 Y 
20 95174099 Y Y Y Y Y 0 4 4 Y 

21 95181033 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

22 95181062 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

23 95181071 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

24 95181084 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

25 95182012 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

26 95184009 Y Y Y Y Y 0 4 4 Y 

27 95184019 Y Y Y Y Y 0 5 5 Y 

28 95184029 Y Y Y Y Y 0 7 7 Y 

29 95184049 Y Y Y Y Y 0 3 3 N 

30 95184059 Y Y Y Y Y 0 8 8 N 

31 95191044 Y Y Y Y Y 0 1 1 N 

32 95191081 Y Y Y Y Y 0 2 2 N 

33 95192004 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 
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提送日期 110.12.10 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 經緯 
最後查核完成日

期 
110.12.29 

序號 圖 號 

影像品質檢核 
向量套合及內容檢核 

合格 
（Y/N） 

( [A]+ [B]≦10 處 ) 

解析度 
色

調 
亮

度 
色彩 
平衡 

範圍 
[A]向量套合

錯誤數 
[B]內容 
錯誤數 

總 缺 失

數 

34 95193009 Y Y Y Y Y 0 4 4 Y 

35 95193089 Y Y Y Y Y 1 4 5 Y 

36 95193099 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

37 95194080 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

38 95212027 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

39 95212046 Y Y Y Y Y 0 6 6 Y 

40 95212056 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

41 96201031 Y Y Y Y Y 1 2 3 Y 

42 96211031 Y Y Y Y Y 0 11 11 N 

43 96211041 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

44 96212003 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

45 96212004 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

46 96213014 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

47 96214050 Y Y Y Y Y 0 6 6 Y 

48 96214058 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

49 96214079 Y Y Y Y Y 0 3 3 Y 

50 96214080 Y Y Y Y Y 0 2 2 Y 

51 96214085 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

52 96214099 Y Y Y Y Y 0 1 1 Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合規範需求。 

備  註： 
1.乙方提交圖幅數：485 幅； 總抽驗圖幅數：52 幅； 合格：49 幅； 不合格：3 幅 

2. 上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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五、向量圖資修測成果查核 

本查核項目按照乙方修測方式(立測/數化)進行查核。 

(一)查核時間點 

1.立測作業成果品質查核：立測查核需配合乙方作業規劃時程，分為初期檢

核及後續檢核兩階段進行。 

2.數化作業成果品質查核：當取得經機關認可之航照/衛照正射影像後，逐區

針對正射影像與原圖資地物新增/滅失處比對更新後進行。 

(二)電子地圖作業廠商應提供備檢資料 

電子地圖作業廠商自我審查成果紀錄、立體模型相關資料及立體測圖成

果檔、正射數化成果檔、正射影像及原有圖資。 

(三)作業規範與要點 

測繪之方式與注意事項，依「臺灣通用電子地圖建置作業說明」辦理。 

(四)查核方式 

1.完整性查核：比對既有臺灣通用電子地圖成果，新增或滅失地物均須進行

修測，與現況差異超過差異容許值者(道路為 2 公尺；水系為 2.5 公尺；建

物、區塊為 3.75 公尺)須進行修測。檢查是否有明顯缺漏未測繪之地物。 

2.精度查核：地物點重複量測平面位置與原平面位置較差之均方根值不大於

√2σ(σ 為量測中誤差，道路、鐵路、水系、建物為 1.25 公尺，區塊為 2.5

公尺)。 

(五)查核比率與通過標準 

1.立測作業成果品質查核：隨作業進度推展，分成初期查核及後續查核兩階

段進行。 

(1)初期查核：每位測圖員完成第 1 個模型後，即隨機抽樣檢查模型總面積

之 5%。 

(2)後續查核：每位測圖員以各批次圖幅總數之 5%做抽樣，並由抽樣圖幅



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

119 

中抽取 1 個模型，檢查模型總面積之 5% (小數點以下四捨五入，最少 10

公頃)，如抽樣模型之幾何精度不符合標準或缺漏地物數量比高於 8%，則

該模型為不合格。應對該測圖員加強輔導，並重新測繪該立體模型後再辦

理復查。缺漏地物數量比計算方式為：(缺漏地物數量)/ (該模型方形檢查

區域內地物總數)。 

2.數化作業成果品質查核 

(1)每批次交付圖幅總數抽 10%為樣本進行查核。 

(2)抽查每抽驗圖幅面積之 1/4 圖幅大小，以缺失數計算。城區圖幅未超過

20 處，而鄉區未超過 15 處缺失則視為合格，每批次之圖幅合格率達 90%

方為合格。 

3. 缺失數計算方式：比對既有臺灣通用電子地圖成果，按應修測而未修

測之圖層地物重要性給定缺失數，詳下表 3-5-5-1。 

 
表 3-5-5-1、缺失數計算方式 

圖層名稱 缺失數計 0.5 缺失數計 1 

道路 

1.路寬6公尺以下之異動應修測

道路。 

2.道路中線屬性資料需修訂或

道路節點等其他屬性錯誤者。 

1.新增或滅失道路。 

2.路寬 6 公尺(含)以上之異動應

修測道路。 

水系 

1.河道寬6公尺以下之異動應修

測河川。 

2.面狀水域範圍異動應修測之

折線變化在 8 公尺以下者。 

3.河川中線及面狀水域屬性錯

誤者。 

1.新增或滅失之河川及面狀水

域 

2.河道寬 6 公尺(含)以上之異動

應修測河川。 

3.面狀水域範圍異動應修測之

折線變化在 8 公尺(含)以上

者。 

建物 

1.異動應修測之單獨建物任一

邊長在 8 公尺以下者。 

2.建物區塊範圍異動應修測之

折線變化在 8 公尺以下者。 

1.新增或滅失之單獨建物。 

2.異動應修測之單獨建物任一

邊長在 8 公尺(含)以上者。 

3.建物區塊範圍異動應修測之

折線變化在 8 公尺(含)以上

者。 

區塊 
區塊範圍異動應修測或屬性有

誤者 
新增或滅失區塊 
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4.辦理修測作業時，合格率之計算應以「應修測地物」為主。 

(六)查核結果--第 1 作業區 

針對第 1 作業區向量圖資修測成果查核結果為 通過。本查核項目之抽驗統

計數量、查核結果、繳交圖幅如表 3-5-5-2～表 3-5-5-7、圖 3-5-5-1～圖 3-5-5-4

所示。 
表 3-5-5-2、第 1 作業區第 2 階段立測作業成果品質抽驗統計表  

作業人員 繳交數量[幅] 應抽數量[幅] 已抽數量[幅] 完成查驗 

CECI01 74 3.70  4  
CECI02 15 0.75  2  
CECI03 30 1.50  2  

CECI04 14 0.70  2  
CECI06 21 1.05  2  
CECI07 35 1.75  2  

總計 189 9.45 12  

 
表 3-5-5-3、第 1 作業區第 2 階段數化作業成果品質抽驗統計表  

幅數 
應抽 
數量 

完成抽查 
數量 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

83 幅 9 幅 9 幅 9 幅 100％ 
符合抽驗通過標準，

判定合格。 

 
表 3-5-5-4、第 1 作業區第 3 階段立測作業成果品質抽驗統計表 

作業人員 繳交數量[幅] 應抽數量[幅] 已抽數量[幅] 完成查驗 

CECI01 1 0.05  1  
CECI02 59 2.95  3  
CECI05 35 1.75  2  

CECI06 106 5.30  6  
CECI07 153 7.65  8  

總計 354 17.7 20  

 
表 3-5-5-5、第 1 作業區第 3 階段數化作業成果品質抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

完成抽查 
數量 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

144 幅 15 幅 15 幅 14 幅 93.3％ 
符合抽驗通過標準，

判定合格。 
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表 3-5-5-6、第 1 作業區第 4 階段立測作業成果品質抽驗統計表  

作業人員 繳交數量[幅] 應抽數量[幅] 已抽數量[幅] 完成查驗 

CECI01 17 0.85  1  
CECI02 55 2.75  3  
CECI06 122 6.10  7  
CECI07 55 2.75  3  

總計 249 12.45 14  

 
表 3-5-5-7、第 1 作業區第 4 階段數化作業成果品質抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

完成抽查 
數量 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

100 幅 10 幅 11 幅 11 幅 100％ 
符合抽驗通過標準，

判定合格。 
 

 

圖 3-5-5-1、第 1 作業區第 2 階段向量圖資-立測修測成果查核圖幅及範圍 

 

■ CECI01 (74) 
■ CECI02 (15) 
■ CECI03 (30) 
■ CECI04 (14) 
■ CECI06 (21) 
■ CECI07(35) 
■ 數化(87) 
□ 立測作業成果品質抽驗圖幅(13) 
□ 數化成果品質抽驗圖幅(9) 
 

 

 



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

122 

     
 

圖 3-5-5-2、第 1 作業區第 3 階段向量圖資-立測修測成果查核圖幅及範圍 

 

圖 3-5-5-3、第 1 作業區第 4 階段向量圖資-立測修測成果查核圖幅及範圍 

 

■ CECI01 (17) 

■ CECI02 (55) 

■ CECI06 (122) 

■ CECI07(55) 

■ 數化(100) 

□ 立測作業成果品質抽驗圖幅(14) 

□ 數化成果品質抽驗圖幅(11) 

 

 

■ CECI01 (1) 
■ CECI02 (59) 
■ CECI05 (35) 
■ CECI06 (106) 
■ CECI07(153) 
■ 數化(144) 
□ 立測作業成果品質抽驗圖幅(20) 
□ 數化成果品質抽驗圖幅(15) 
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經查核第 1 作業區向量圖資修測成果查核結果總表，如表 3-5-5-8～表 3-5-5-13

所示。查核結果符合查核標準，故該查核項目審核 通過。 
 

表 3-5-5-8、第 1 作業區第 2 階段立測作業成果品質查核結果 

序
號 

圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

完整性 幾何精度 

合格 
（Y/N） 

受檢 
圖元
數 

遺漏
及錯
誤圖
元數 

錯
誤 
率

(%) 

查核點
數 

較差均值 
(m) 

較差均方根
(m) 

建
物 

道
路
水
系 

建物 

道
路 
水
系 

建物 
道路 
水系 

1 
95211013 CECI07 陳素英 48 2 4.2 20 20 0.42 0.68 0.5 0.85 Y 

2 
95211021 CECI01 陳素英 43 2 4.7 27 19 0.41 0.28 0.48 0.33 Y 

3 
95211025 CECI01 陳素英 82 3 3.7 23 24 0.54 0.69 0.72 0.93 Y 

4 
95211074 CECI06 陳素英 40 2 5 23 22 0.38 0.36 0.46 0.49 Y 

5 
95214010 CECI01 陳素英 116 5 4.3 26 25 0.38 0.23 0.42 0.35 Y 

6 
95214018 CECI02 陳素英 105 4 3.8 29 26 0.35 0.28 0.39 0.36 Y 

7 
95214037 CECI03 陳素英 105 6 5.7 48 45 0.36 0.23 0.45 0.29 Y 

8 
95214048 CECI04 陳素英 71 4 5.6 24 23 0.54 0.16 0.61 0.32 Y 

9 
95214060 CECI07 陳素英 82 2 2.4 23 21 0.53 0.31 0.58 0.43 Y 

10 
95222052 CECI04 陳素英 148 8 5.4 28 20 0.4 0.29 0.45 0.35 Y 

11 
95223098 CECI03 陳素英 144 3 2.1 22 23 0.38 0.27 0.43 0.32 Y 

12 
97224052 CECI01 陳素英 94 3 3.2 22 22 0.51 0.28 0.57 0.37 Y 

13 
97224066 CECI06 陳素英 24 0 0 5 16 0.41 0.08 0.43 0.2 Y 

備註說明：上述查核缺失，經於最終 GIS 成圖中重新檢視確認，均已修訂完竣。 

 
表 3-5-5-9、第 1 作業區第 2 階段數化作業成果品質查核結果 

序號 圖號 丙方檢查人員 

需修測區查核(缺失≦20 處) 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 合格與否 

1 95211018 翁慧萍 5 0 2.5 Y 

2 95211037 翁慧萍 3 0 1.5 Y 

3 95211049 翁慧萍 0 0 0 Y 

4 95222089 翁慧萍 0 0 0 Y 
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序號 圖號 丙方檢查人員 

需修測區查核(缺失≦20 處) 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 合格與否 

5 95222050 翁慧萍 0 0 0 Y 

6 96223024 翁慧萍 1 0 0.5 Y 

7 96223054 翁慧萍 1 0 0.5 Y 

8 96223064 翁慧萍 1 0 0.5 Y 

9 96222029 翁慧萍 1 0 0.5 Y 

欄位說明： 

※ (B)*完整性錯誤：缺漏新增/滅失地物、重要地物（路寬/河道寬 6 公尺以上、範圍折線變化 8 公尺

以上）之幾何與現況差異超過差異容許值而未修測，缺失數計 1 者。 
※ (A)*一般性錯誤：餘與道路節點相關或其它屬性錯誤，缺失數計 0.5 者。 
查核通過標準： 
抽查每抽驗圖幅面積之 1/4 圖幅大小，以缺失數計算。城區圖幅未超過 20 處，而鄉區未超過 15 處

缺失則視為合格，每批次之圖幅合格率達 90%方為合格。 
審核結果： 
1、符合通過標準，判定合格。 
2、上述查核缺失，經於最終 GIS 成圖中重新檢視確認，均已修訂完竣。 

 
表 3-5-5-10、第 1 作業區第 3 階段立測作業成果品質查核結果  

序
號 

圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

完整性 幾何精度 

合格 
（Y/N） 

受檢 
圖元
數 

遺漏
及錯
誤圖
元數 

錯
誤 
率

(%) 

查核點
數 

較差均值 
(m) 

較差均方根
(m) 

建
物 

道
路
水
系 

建物 

道
路 
水
系 

建物 
道路 
水系 

1 95221040 CECI07 陳素英 183 2 1.1 21 22 0.51 0.51 0.58 0.60 Y 

2 95221069 CECI06 陳素英 167 2 1.2 21 21 0.31 0.71 0.38 0.80 Y 

3 95221090 CECI06 陳素英 59 4 6.8 23 21 0.37 0.47 0.45 0.52 Y 

4 95222027 CECI06 陳素英 96 4 4.2 33 14 0.41 0.40 0.49 0.42 Y 

5 95222039 CECI06 陳素英 91 1 1.1 22 23 0.56 0.38 0.71 0.45 Y 

6 96221025 CECI02 陳素英 59 2 3.4 21 10 0.96 0.63 1.04 0.76 Y 

7 96221052 CECI07 陳素英 82 6 7.3 23 14 0.51 0.46 0.59 0.54 Y 

8 96221066 CECI01 陳素英 76 4 5.3 26 16 0.56 0.68 0.65 0.85 Y 

9 96222014 CECI07 陳素英 112 4 3.6 22 23 0.32 0.53 0.36 0.63 Y 

10 96223017 CECI05 陳素英 98 4 4.1 24 25 0.49 0.47 0.60 0.53 Y 
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序
號 

圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

完整性 幾何精度 

合格 
（Y/N） 

受檢 
圖元
數 

遺漏
及錯
誤圖
元數 

錯
誤 
率

(%) 

查核點
數 

較差均值 
(m) 

較差均方根
(m) 

建
物 

道
路
水
系 

建物 

道
路 
水
系 

建物 
道路 
水系 

11 96223029 CECI05 陳素英 129 10 7.8 20 21 0.41 0.54 0.44 0.63 Y 

12 96224011 CECI07 陳素英 74 0 0.0 23 23 0.33 0.43 0.37 0.48 Y 

13 96224016 CECI07 陳素英 76 4 5.3 24 7 0.43 0.41 0.51 0.45 Y 

14 96224019 CECI07 陳素英 104 6 5.8 21 20 0.33 0.47 0.38 0.51 Y 

15 96224063 CECI02 陳素英 130 2 1.5 23 3 0.40 0.77 0.46 0.83 Y 

16 96224081 CECI02 陳素英 143 8 5.6 24 22 0.30 0.45 0.35 0.49 Y 

17 96232071 CECI06 陳素英 167 0 0.0 22 27 0.46 0.47 0.55 0.55 Y 

18 96232092 CECI06 陳素英 195 1 0.5 25 24 0.37 0.53 0.47 0.59 Y 

19 96233077 CECI07 陳素英 112 3 2.7 23 0 0.39 － 0.45 － Y 

20 96233093 CECI07 陳素英 56 1 1.8 24 24 0.32 0.37 0.36 0.42 Y 

備註說明：上述查核缺失，經於最終 GIS 成圖中重新檢視確認，均已修訂完竣。 

 
表 3-5-5-11、第 1 作業區第 3 階段數化作業成果品質查核結果 

序號 圖號 丙方檢查人員 

需修測區查核(缺失≦20 處) 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 合格與否 

1 93241008 翁慧萍 2 0 2 Y 

2 93241019 翁慧萍 18 0 18 Y 

3 93252037 翁慧萍 0 0 0 Y 

4 93252039 翁慧萍 0 0 0 Y 

5 93252020 翁慧萍 0 0 0 Y 

6 96214048 翁慧萍 0 0 0 Y 

7 96223038 劉奕苓 2 1 3 Y 

8 96222017 劉奕苓 0 0 0 Y 

9 96222027 劉奕苓 25 0 25 N 

10 96222033 劉奕苓 0 0 0 Y 

11 96222036 劉奕苓 9 1 10 Y 

12 96222048 劉奕苓 0 1 1 Y 
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序號 圖號 丙方檢查人員 

需修測區查核(缺失≦20 處) 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 合格與否 

13 96222072 劉奕苓 0 1 1 Y 

14 96222086 劉奕苓 0 0 0 Y 

15 96222025 劉奕苓 0 0 0 Y 

欄位說明： 

※ (B)*完整性錯誤：缺漏新增/滅失地物、重要地物（路寬/河道寬 6 公尺以上、範圍折線變化 8 公尺

以上）之幾何與現況差異超過差異容許值而未修測，缺失數計 1 者。 
※ (A)*一般性錯誤：餘與道路節點相關或其它屬性錯誤，缺失數計 0.5 者。 
查核通過標準： 
抽查每抽驗圖幅面積之 1/4 圖幅大小，以缺失數計算。城區圖幅未超過 20 處，而鄉區未超過 15 處

缺失則視為合格，每批次之圖幅合格率達 90%方為合格。 
審核結果： 
1、符合通過標準，判定合格。 
2、上述查核缺失，經於最終 GIS 成圖中重新檢視確認，均已修訂完竣。 

 
表 3-5-5-12、第 1 作業區第 4 階段立測作業成果品質查核結果  

序
號 

圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

完整性 幾何精度 

合格 
（Y/N
） 

受
檢 
圖
元
數 

遺
漏
及
錯
誤
圖
元
數 

錯
誤 
率

(%) 

查核點數 
較差均值 

(m) 
較差均方根

(m) 

建
物 

道路
水系 

建
物 

道路 
水系 

建
物 

道路 
水系 

1 96221007 CECI02 陳素英 449 5 1.1  23 17 0.76  0.54  0.81  0.57  Y 

2 96231100 CECI06 陳素英 266 2 0.8  25 25 0.38  0.38  0.44  0.43  Y 

3 96232070 CECI06 陳素英 490 7 1.4  21 9 0.48  0.34  0.58  0.43  Y 

4 97221008 CECI06 陳素英 71 0 0.0  21 5 0.45  0.67  0.48  0.71  Y 

5 97224015 CECI06 陳素英 83 0 0.0  17 26 0.50  0.45  0.57  0.49  Y 

6 97224020 CECI06 陳素英 46 2 4.3  24 26 0.30  0.42  0.34  0.49  Y 

7 97232042 CECI07 陳素英 383 0 0.0  21 27 0.43  0.41  0.49  0.55  Y 

8 97232051 CECI07 陳素英 316 0 0.0  26 20 0.41  0.46  0.45  0.52  Y 

9 97232085 CECI02 陳素英 345 2 0.6  23 26 0.35  0.44  0.39  0.48  Y 

10 97233014 CECI06 陳素英 449 1 0.2  21 26 0.47  0.55  0.55  0.62  Y 

11 97233048 CECI01 陳素英 243 2 0.8  25 9 0.41  0.65  0.49  0.75  Y 

12 97233076 CECI07 陳素英 414 0 0.0  25 14 0.57  0.54  0.64  0.60  Y 
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序
號 

圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

完整性 幾何精度 

合格 
（Y/N
） 

受
檢 
圖
元
數 

遺
漏
及
錯
誤
圖
元
數 

錯
誤 
率

(%) 

查核點數 
較差均值 

(m) 
較差均方根

(m) 

建
物 

道路
水系 

建
物 

道路 
水系 

建
物 

道路 
水系 

13 97233090 CECI02 陳素英 153 2 1.3  24 24 0.33  0.48  0.37  0.52  Y 

14 97233094 CECI06 陳素英 192 3 1.6  22 29 0.39  0.44  0.45  0.53  Y 

備註說明：上述查核缺失，經於最終 GIS 成圖中重新檢視確認，均已修訂完竣。 

 
表 3-5-5-13、第 1 作業區第 4 階段數化作業成果品質查核結果 

序號 圖號 丙方檢查人員 

需修測區查核(缺失≦20 處) 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 合格與否 

1 96214051 翁慧萍 0 0 0 Y 

2 96221030 翁慧萍 2 0 1 Y 

3 96221038 翁慧萍 2 0 1 Y 

4 96232038 翁慧萍 0 0 0 Y 

5 96232078 翁慧萍 8 2 6 Y 

6 96232090 翁慧萍 4 2 4 Y 

7 96232099 翁慧萍 0 0 0 Y 

8 96214015 翁慧萍 0 0 0 Y 

9 96223065 翁慧萍 0 0 0 Y 

10 96223076 翁慧萍 0 0 0 Y 

11 97224007 翁慧萍 0 0 0 Y 

欄位說明： 

※ (B)*完整性錯誤：缺漏新增/滅失地物、重要地物（路寬/河道寬 6 公尺以上、範圍折線變化 8 公尺

以上）之幾何與現況差異超過差異容許值而未修測，缺失數計 1 者。 
※ (A)*一般性錯誤：餘與道路節點相關或其它屬性錯誤，缺失數計 0.5 者。 
查核通過標準： 
抽查每抽驗圖幅面積之 1/4 圖幅大小，以缺失數計算。城區圖幅未超過 20 處，而鄉區未超過 15 處

缺失則視為合格，每批次之圖幅合格率達 90%方為合格。 
審核結果： 
1、符合通過標準，判定合格。 
2、上述查核缺失，經於最終 GIS 成圖中重新檢視確認，均已修訂完竣。 
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(七)查核結果--第 2 作業區 

針對第 2 作業區向量圖資修測成果查核結果為 通過。本查核項目之抽驗統

計數量、查核結果、繳交圖幅如表 3-5-5-14～表 3-5-5-23、圖 3-5-5-4 ～ 圖 3-5-

5-6 所示。 
表 3-5-5-14、第 2 作業區第 2 階段立測作業成果品質抽驗統計表   

作業人員 繳交數量[幅] 應抽數量[幅] 已抽數量[幅] 完成查驗 

M001 44 2.20 3  
M002 45 2.25 3  
M003 68 3.40 4  
M004 41 2.05 3  
M005 42 2.10 3  
M006 36 1.80 2  

M007 38 1.90 2  

總計 314 15.8 20  

 
表 3-5-5-15、第 2 作業區第 3 階段立測作業成果品質抽驗統計表 
作業人員 繳交數量[幅] 應抽數量[幅] 已抽數量[幅] 完成查驗 

M001 79 3.95  4  
M002 76 3.80  4  
M003 29 1.45  2  
M004 79 3.95  4  

M005 105 5.25  6  
M006 87 4.35  5  
M007 69 3.45  4  

總計 524 26.2 29  

 
表 3-5-5-16、第 2 作業區第 3 階段數化作業成果品質抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

完成抽查 
數量 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

62 幅 7 幅 7 幅 7 幅 100.0％ 
符合抽驗通過標準，

判定合格。 
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表 3-5-5-17、第 2 作業區第 4 階段立測作業成果品質抽驗統計表 
作業人員 繳交數量[幅] 應抽數量[幅] 已抽數量[幅] 完成查驗 

M001 22 1.10  2  
M002 100 5.00  5  
M003 134 6.70  7  

M004 76 3.80  4  
M005 21 1.05  2  
M006 50 2.50  3  

M007 90 4.50  5  

總計 493 24.65 28  

 
表 3-5-5-18、第 2 作業區第 4 階段數化作業成果品質抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

完成抽查 
數量 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

92 幅 10 幅 10 幅 10 幅 100.0％ 
符合抽驗通過標準，

判定合格。 
 
 

 

圖 3-5-5-4、第 2 作業區第 2 階段向量圖資-立測修測成果查核圖幅及範圍 

 

■ M001 (44) 
■ M002 (45) 
■ M003 (68) 
■ M004 (41) 
■ M005 (42) 
■ M006 (36) 
■ M007 (38) 
□ 立測作業成果品質抽驗圖幅(19) 
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圖 3-5-5-5、第 2 作業區第 3 階段向量圖資-立測修測成果查核圖幅及範圍 

 

■ M001 (79) 
■ M002 (76) 
■ M003 (29) 
■ M004 (79) 
■ M005 (105) 
■ M006 (87) 
■ M007(69) 
■ 數化(62) 
□ 立測作業成果品質抽驗圖幅(29) 
□ 數化成果品質抽驗圖幅(7) 
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圖 3-5-5-6、第 2 作業區第 4 階段向量圖資-立測修測成果查核圖幅及範圍 

 

經查核第 2 作業區向量圖資修測成果查核結果總表，如表 3-5-5-19~表 3-5-5-

21 所示。查核結果符合查核標準，故該查核項目審核 通過。 

 
表 3-5-5-19、第 2 作業區第 2 階段立測作業成果品質查核結果 

序
號 

圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

完整性 幾何精度 

合格 
（Y/N） 

受檢 
圖元
數 

遺漏
及錯
誤圖
元數 

錯誤 
率

(%) 

查核點數 
較差均值 

(m) 
較差均方根

(m) 

建
物 

道
路 
水
系 

建
物 

道路 
水系 

建物 
道路 
水系 

1 
94171009 M001 陳素英 197 6 3 23 21 0.58 0.19 0.65 0.26 Y 

2 94181059 M005 陳素英 14 1 7.1 21 17 0.41 0.4 0.47 0.54 Y 

3 94181090 M004 陳素英 54 4 7.4 24 15 0.6 0.51 0.68 0.69 Y 

4 94181092 M002 陳素英 147 11 7.5 31 21 0.44 0.29 0.52 0.39 Y 

■ M001 (22) 

■ M002 (100) 

■ M003 (134) 

■ M004 (76) 

■ M005 (21) 

■ M006 (50) 

■ M007(90) 

■ 數化(92) 

□ 立測作業成果品質抽驗圖幅(28) 

□ 數化成果品質抽驗圖幅(10) 
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序
號 

圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

完整性 幾何精度 

合格 
（Y/N） 

受檢 
圖元
數 

遺漏
及錯
誤圖
元數 

錯誤 
率

(%) 

查核點數 
較差均值 

(m) 
較差均方根

(m) 

建
物 

道
路 
水
系 

建
物 

道路 
水系 

建物 
道路 
水系 

5 94182027 M002 陳素英 50 2 4 23 19 0.54 0.39 0.58 0.47 Y 

6 94182030 M002 陳素英 185 2 1.1 25 26 0.44 0.49 0.49 0.69 Y 

7 94182036 M001 陳素英 160 5 3.1 22 21 0.62 0.56 0.71 0.72 Y 

8 95174012 M004 陳素英 101 4 4 21 17 0.31 0.57 0.36 0.78 Y 

9 95174023 M006 陳素英 180 6 3.3 23 20 0.45 0.35 0.53 0.47 Y 

10 95174027 M003 陳素英 49 1 2 14 27 0.41 0.29 0.48 0.38 Y 

11 95183004 M005 陳素英 180 7 3.9 29 19 0.85 0.39 0.91 0.49 Y 

12 95183011 M001 陳素英 68 4 5.9 26 24 1.37 0.52 4.66 0.71 Y 

13 95183012 M004 陳素英 53 3 5.7 25 19 0.42 0.32 0.46 0.42 Y 

14 95183017 M003 陳素英 34 1 2.9 25 21 0.39 0.78 0.44 2.21 Y 

15 95183028 M003 陳素英 46 1 2.2 13 33 0.33 0.3 0.43 0.47 Y 

16 95183074 M005 陳素英 88 5 5.7 27 20 0.84 0.31 0.88 0.45 Y 

17 95183081 M007 陳素英 43 1 2.3 21 20 1.06 0.26 1.11 0.38 Y 

18 95184043 M007 陳素英 274 9 3.3 23 0 0.55 -- 0.65 -- Y 

19 95184055 M003 陳素英 156 3 1.9 26 0 0.34 -- 0.39 -- Y 

20 95184083 M006 陳素英 278 15 5.4 19 0 0.47 -- 0.55 -- Y 

備註說明：上述查核缺失，經於最終 GIS 成圖中重新檢視確認，均已修訂完竣。 

 
表 3-5-5-20、第 2 作業區第 3 階段立測作業成果品質查核結果 

序
號 

圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

完整性 幾何精度 

合格 
（Y/N） 

受檢 
圖元
數 

遺漏
及錯
誤圖
元數 

錯誤 
率

(%) 

查核點數 
較差均值 

(m) 
較差均方根

(m) 

建
物 

道
路 
水
系 

建
物 

道路 
水系 

建物 
道路 
水系 

1 95193017 M001 陳素英 61 0 0.0 18 23 0.38 0.45 0.42 0.50 Y 

2 95193045 M002 陳素英 26 0 0.0 23 8 0.43 0.49 0.52 0.52 Y 
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序
號 

圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

完整性 幾何精度 

合格 
（Y/N） 

受檢 
圖元
數 

遺漏
及錯
誤圖
元數 

錯誤 
率

(%) 

查核點數 
較差均值 

(m) 
較差均方根

(m) 

建
物 

道
路 
水
系 

建
物 

道路 
水系 

建物 
道路 
水系 

3 95193073 M003 陳素英 26 1 3.8 24 7 0.44 0.41 0.53 0.46 Y 

4 95193096 M002 陳素英 33 0 0.0 28 1 0.34 － 0.37 － Y 

5 95194098 M001 陳素英 52 2 3.8 22 26 0.42 0.47 0.50 0.52 Y 

6 95211093 M004 陳素英 125 2 1.6 23 14 0.63 0.50 0.75 0.59 Y 

7 95212031 M005 陳素英 24 0 0.0 20 14 0.46 0.53 0.52 0.58 Y 

8 95213001 M006 陳素英 106 0 0.0 25 16 0.53 0.68 0.59 0.80 Y 

9 95213006 M002 陳素英 39 2 5.1 23 24 0.48 0.62 0.55 0.73 Y 

10 95213013 M007 陳素英 71 1 1.4 27 23 0.31 0.71 0.36 0.84 Y 

11 95213069 M006 陳素英 180 0 0.0 23 15 0.55 0.62 0.61 0.75 Y 

12 95213077 M001 陳素英 43 1 2.3 26 21 0.43 0.41 0.51 0.52 Y 

13 95214047 M003 陳素英 56 1 1.8 23 20 0.51 0.75 0.55 0.92 Y 

14 95214055 M001 陳素英 67 0 0.0 22 21 0.42 0.39 0.46 0.44 Y 

15 95214074 M002 陳素英 46 3 6.5 21 12 0.42 0.77 0.50 1.09 Y 

16 95214078 M007 陳素英 40 2 5.0 24 22 0.53 0.59 0.57 0.77 Y 

17 95214092 M006 陳素英 103 0 0.0 23 27 0.47 0.43 0.52 0.54 Y 

18 95214100 M005 陳素英 108 5 4.6 24 22 0.30 0.72 0.35 0.89 Y 

19 96201020 M005 陳素英 40 3 7.5 21 10 0.61 0.92 0.69 1.06 Y 

20 96201044 M004 陳素英 19 1 5.3 0 27 － 0.89 － 1.01 Y 

21 96201055 M004 陳素英 53 2 3.8 1 30 － 0.87 － 1.04 Y 

22 96212017 M005 陳素英 15 1 6.7 0 25 － 0.76 － 0.88 Y 

23 96212030 M005 陳素英 18 0 0.0 1 39 － 0.77 － 0.91 Y 

24 96212095 M004 陳素英 5 0 0.0 0 30 － 0.67 － 0.83 Y 

25 97213017 M007 陳素英 21 0 0.0 0 36 － 0.54 － 0.63 Y 

26 97213031 M005 陳素英 9 0 0.0 0 34 － 0.69 － 0.77 Y 
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序
號 

圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

完整性 幾何精度 

合格 
（Y/N） 

受檢 
圖元
數 

遺漏
及錯
誤圖
元數 

錯誤 
率

(%) 

查核點數 
較差均值 

(m) 
較差均方根

(m) 

建
物 

道
路 
水
系 

建
物 

道路 
水系 

建物 
道路 
水系 

27 97213032 M006 陳素英 19 1 5.3 0 22 － 0.77 － 0.87 Y 

28 97213034 M006 陳素英 13 1 7.7 1 20 － 0.69 － 0.78 Y 

29 97214098 M007 陳素英 38 0 0.0 1 37 － 0.74 － 0.90 Y 

備註說明：上述查核缺失，經於最終 GIS 成圖中重新檢視確認，均已修訂完竣。 

 
表 3-5-5-21、第 2 作業區第 3 階段數化作業成果品質查核結果 

序號 圖號 丙方檢查人員 

需修測區查核(缺失≦20 處) 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 合格與否 

1 96201067 翁慧萍 0 0 0 Y 

2 96204080 翁慧萍 0 0 0 Y 

3 96204099 翁慧萍 0 0 0 Y 

4 96212097 翁慧萍 0 0 0 Y 

5 97213036 翁慧萍 9 0 9 Y 

6 97214100 翁慧萍 0 0 0 Y 

7 95174055 翁慧萍 4 1 5 Y 

欄位說明： 

※ (B)*完整性錯誤：缺漏新增/滅失地物、重要地物（路寬/河道寬 6 公尺以上、範圍折線變化 8 公尺

以上）之幾何與現況差異超過差異容許值而未修測，缺失數計 1 者。 
※ (A)*一般性錯誤：餘與道路節點相關或其它屬性錯誤，缺失數計 0.5 者。 
查核通過標準： 
抽查每抽驗圖幅面積之 1/4 圖幅大小，以缺失數計算。城區圖幅未超過 20 處，而鄉區未超過 15 處

缺失則視為合格，每批次之圖幅合格率達 90%方為合格。 
審核結果： 
1、符合通過標準，判定合格。 
2、上述查核缺失，經於最終 GIS 成圖中重新檢視確認，均已修訂完竣。 
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表 3-5-5-22、第 2 作業區第 4 階段立測作業成果品質查核結果 

序
號 

圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

完整性 幾何精度 

合格 
（Y/N） 

受檢 
圖元
數 

遺漏
及錯
誤圖
元數 

錯誤 
率

(%) 

查核點數 
較差均值 

(m) 
較差均方根

(m) 

建
物 

道
路 
水
系 

建
物 

道路 
水系 

建物 
道路 
水系 

1 94182023 M002 陳素英 531 2 0.4  24 26 0.43  0.47  0.52  0.51  Y 

2 94182052 M002 陳素英 120 0 0.0  23 19 0.42  0.51  0.46  0.60  Y 

3 94182054 M001 陳素英 610 0 0.0  29 21 0.46  0.67  0.51  0.84  Y 

4 94182085 M001 陳素英 225 1 0.4  25 20 0.49  0.84  0.59  0.99  Y 

5 95161014 M004 陳素英 32 1 3.1  5 28 0.38  0.58  0.41  0.68  Y 

6 95161023 M004 陳素英 188 0 0.0  26 14 0.30  0.49  0.33  0.51  Y 

7 95164030 M003 陳素英 215 1 0.5  22 21 0.52  0.54  0.56  0.63  Y 

8 95172024 M004 陳素英 83 0 0.0  23 20 0.49  0.51  0.55  0.54  Y 

9 95172042 M004 陳素英 93 0 0.0  21 16 0.42  0.63  0.46  0.68  Y 

10 95173028 M003 陳素英 481 0 0.0  23 17 0.45  0.46  0.53  0.56  Y 

11 95173079 M003 陳素英 337 1 0.3  25 24 0.34  0.36  0.37  0.39  Y 

12 95181091 M003 陳素英 114 5 4.4  15 17 0.52  0.95  0.55  1.07  Y 

13 95184039 M002 陳素英 207 3 1.4  20 20 0.32  0.57  0.37  0.66  Y 

14 95191084 M005 陳素英 21 1 4.8  6 22 0.58  0.87  0.66  1.06  Y 

15 95191093 M003 陳素英 70 3 4.3  21 13 0.67  0.59  0.75  0.67  Y 

16 95191094 M005 陳素英 79 0 0.0  3 31 0.47  0.93  0.47  1.05  Y 

17 95192022 M003 陳素英 74 0 0.0  19 21 0.62  0.87  0.71  0.93  Y 

18 95192031 M003 陳素英 227 1 0.4  24 28 0.54  0.74  0.59  0.88  Y 

19 95193050 M002 陳素英 33 1 3.0  8 24 0.55  0.78  0.66  0.87  Y 

20 95193059 M002 陳素英 70 0 0.0  21 26 0.37  0.40  0.41  0.48  Y 

21 95212027 M006 陳素英 111 0 0.0  21 19 0.62  0.91  0.70  1.04  Y 

22 95212056 M006 陳素英 210 0 0.0  25 24 0.43  0.55  0.49  0.61  Y 

23 96211042 M007 陳素英 36 0 0.0  13 20 0.56  0.74  0.63  0.87  Y 
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序
號 

圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

完整性 幾何精度 

合格 
（Y/N） 

受檢 
圖元
數 

遺漏
及錯
誤圖
元數 

錯誤 
率

(%) 

查核點數 
較差均值 

(m) 
較差均方根

(m) 

建
物 

道
路 
水
系 

建
物 

道路 
水系 

建物 
道路 
水系 

24 96211063 M007 陳素英 128 0 0.0  27 21 0.41  0.51  0.48  0.57  Y 

25 96211072 M007 陳素英 223 1 0.4  27 24 0.33  0.80  0.35  0.95  Y 

26 96212032 M007 陳素英 21 1 4.8  2 31 － 0.80  － 0.93  Y 

27 96213005 M006 陳素英 92 0 0.0  1 30 － 0.83  － 0.98  Y 

28 96214099 M007 陳素英 55 0 0.0  17 20 0.42  0.69  0.50  0.78  Y 

備註說明：上述查核缺失，經於最終 GIS 成圖中重新檢視確認，均已修訂完竣。 

 
表 3-5-5-23、第 2 作業區第 4 階段數化作業成果品質查核結果 

序號 圖號 丙方檢查人員 

需修測區查核(缺失≦20 處) 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 合格與否 

1 95172016 翁慧萍 0 0 0 Y 

2 95183050 翁慧萍 0 0 0 Y 

3 95191079 翁慧萍 0 0 0 Y 

4 95191085 翁慧萍 0 0 0 Y 

5 95191086 翁慧萍 0 0 0 Y 

6 95191097 翁慧萍 0 0 0 Y 

7 95191098 翁慧萍 0 0 0 Y 

8 95212020 翁慧萍 0 2 1 Y 

9 95212030 翁慧萍 0 2 1 Y 

10 96213002 翁慧萍 0 0 0 Y 

欄位說明： 

※ (B)*完整性錯誤：缺漏新增/滅失地物、重要地物（路寬/河道寬 6 公尺以上、範圍折線變化 8 公尺

以上）之幾何與現況差異超過差異容許值而未修測，缺失數計 1 者。 
※ (A)*一般性錯誤：餘與道路節點相關或其它屬性錯誤，缺失數計 0.5 者。 
查核通過標準： 
抽查每抽驗圖幅面積之 1/4 圖幅大小，以缺失數計算。城區圖幅未超過 20 處，而鄉區未超過 15 處

缺失則視為合格，每批次之圖幅合格率達 90%方為合格。 
審核結果： 
1、符合通過標準，判定合格。 
2、上述查核缺失，經於最終 GIS 成圖中重新檢視確認，均已修訂完竣。 
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六、圖層測製成果內業檢核 

(一)查核時機點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨電子地圖作業廠商提送各批次之成果

及自我審查紀錄予電子地圖監審廠商進行查驗。 

(二)電子地圖作業廠商應提供備檢資料 

1.電子地圖作業廠商自我審查紀錄。 

2.臺灣通用電子地圖成果檔案。 

(三)查核內容 

1.臺灣通用電子地圖圖層測製成果之種類及數量： 

臺灣通用電子地圖成果主要以分幅、行政區域、臺灣全區方式儲存，並以

分批、分區方式檢送成果進行品質查核，需先針對建置單位提送資料之項目

與數量詳細比對清單後，再查核檔案開啟是否正常、資料種類及數量是否正

確，查核項目如下。 

(1)建置單位所繳交成果，需完整涵蓋該批所送範圍及附件清單中所列資料種

類、名稱及數量。 

(2)所繳交檔案需可完整開啟，非錯誤檔案或空資料檔案。 

2.臺灣通用電子地圖資料庫成果之品質： 

地形圖 GIS 資料庫之資料分為圖形資料及屬性資料(含詮釋資料)兩大項目，

檢核項目說明如下： 

(1)圖形資料 

A.查核各圖層投影坐標系統是否依規定設置。 

B.查核各圖層之圖形資料是否有錯置圖層之情形。 

C.查核各圖層資料庫(含點、線、面圖元)是否有圖形破碎情形。 

D.查核各圖層資料相鄰圖幅間之接續部分，圖形是否有明顯疏漏、錯動。 

(2)屬性資料 
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A.查核各圖層資料是否依規定建置相關屬性資料項目。 

B.查核屬性資料是否依資料項目及相關欄位格式(欄位名稱、型態及長度)

建置。 

C.查核屬性資料是否有漏建或空缺之情形。 

3.完整性查核： 

套疊各圖層向量資料與對應之正射影像，新增或滅失地物均須進行修測，

檢查地物是否有缺漏未測繪或測繪形狀有錯誤，與現況差異超過差異容許值

者(道路為 2 公尺；水系為 2.5 公尺；建物、區塊為 3.75 公尺)須進行修測。 

4.圖元空間位相關係合理性 

(1)屬性值相同之圖元，其圖元空間關係應為連續。 

(2)建物與道路(面)、河川(面)及面狀水域等面圖層是否重疊。 

(3)河川(線)與河川(面)不可相交，道路(線)與道路(面)亦同，但立體交叉道路

為例外，若平面道路由高架道路下面穿越，為區分兩者之不同，交叉處

不應產生節點，需特別注意其表示方式。 

5.圖層間資料邏輯一致性 

(1)道路節點由道路(線)產生，故相對屬性之關係應一致。 

(2)道路分隔線和道路中線不應產生節點。 

(3)區塊內應含有一個以上地標點，並依層級最高者給定區塊名稱。 

6.查核各圖層之圖元編碼是否有誤植，及其鏈結之屬性資料是否正確。 

7.縣道等級以上道路之完整性查核：目前中華民國國道計 9 條路線、省道計

94 條路線、縣道計 147 條(以上為參考交通部路網數值圖維護手冊所統計

之數量，於作業執行期間得再行確認)。針對辦理範圍內所包含之縣道等級

以上道路，至少抽 1%條確認其合理性(如等級編碼、道路編號、道路名稱、

道路別名等屬性值是否連續)。 

(四)查核方式 

內業查核，分為全面性查核與抽驗性查核。 
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全面性查核中又有數個檢查細項如下： 

(1) 道路編號連續性查核：利用自動化檢核的方式，找出道路中線圖層

(ROAD)中相具同編號(ROADNUM)道路之間的斷點，並判斷其斷點是

否合理，藉此檢核道路編號連續性。 

(2) 位相檢核：利用 ESRI 的 ArcGIS 軟體提供之 topology 建置及檢核功能，

針對點、線、面資料重新匯入建置並檢核確認資料之正確及合理性，同

時以人工輔助檢核標註。透過此一位相關係的檢核，確認各資料沒有存

在圖形重疊、間隙產生、自我相交、雜訊等錯誤情形。 

(3) 程式自動化檢核： 

a. 不同欄位間之邏輯合理性 

利用自動化全面檢核的方式，檢核道路中線圖層中道路編號

(ROADNUM) 與名稱 (ROADNAME)、類型 (ROADCLASS)、共線數

(ROADCOMNUM) 間的對應關係，或地標(MARK)與區塊圖層(BLOCK)

等欄位間的對應關係是否合理。 

b. 各圖層欄位的值域合理性 

針對各圖層欄位格式、欄位長度、欄位內容做全面的檢核，針對

不同類型資料檢核方式如表。 
表 3-5-6-1、圖層欄位內容合理性之查核 

檢核方式 檢核內容 

英數字數量 欄位內容應為固定英數字數量 

整數範圍 欄位內容應為設定之整數範圍 

日期範圍 欄位內容應為日期格式並應在設定

範圍內 

必須在清冊中 欄位內容須在清冊中 

不能為空值 欄位必須有內容 

(4) OSM 比對：檢查乙方回覆 OSM 修訂情形是否屬實。 

(5) Frameindex 跟 Mosaica 之間的合理性：全面檢核 FRAMEINDEX 中滿幅

的情況與 PHOTODATE 內容是否與 MOSIACA 圖層合理對應。將圖層

MOSAICA 與 FRAMEINDEX 套疊，計算各圖幅中不同日期 MOSAICA

所占面積百分比，面積最大前兩個日期須符合 FRAMEINDEX 中

PHOTODATE1、PHOTODATE2 欄位。套疊情況如圖 3-5-6-1。 
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圖 3-5-6-1、FRAMEINDEX 與 MOSIACA 對應關係查核範例 

 

(6) 製圖方案合理性檢查：將各圖幅與航線圖進行套疊分析，再加上影像清

查的雲量資料，自動分析標記給定各圖幅之製圖方案，據以比對乙方提

供製圖方案之合理性。選定製圖方案之原則需符合下列條件：影像涵蓋

滿幅、使用日期最新之影像、含雲量最少之影像。依上述原則篩選建置

廠商製圖方案與程式標記有出入者，再由人工檢視所有航線圖與影像檢

查資料，確認是否為合理情形。查核情況範例如圖 3-5-6-2、圖 3-5-6-3。 

(7) 製圖方案與各圖層 SOURCE 欄位內容檢核：各批次更新之圖元其測製

方式之 SOURCE 欄位需與該圖幅之製圖方按相符。 
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圖 3-5-6-2、製圖方案合理性檢查範例 

 

 

圖 3-5-6-3、製圖方案合理性檢查範例-套疊航線、方案、雲量 

 

(8) 抽驗性查核：以人工、逐區檢核的方式進行，作法為將各圖層向量資料
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與正射影像進行套合，詳細檢查影像與向量內容是否一致、有無漏繪的

情形。另一方面，亦依圖面之情況，判斷圖面之屬性資料或測製方式是

否一致及具有合理性，如圖 3-5-6-4、圖 3-5-6-5。 

 
(漏畫道路的例子) 

圖 3-5-6-4、遺漏性檢查 

 

 
(1)道路編號不連續  

(2)河流中線不合理 

圖 3-5-6-5、圖面內容檢核 

 (五)查核比率與通過標準 

1.全面性查核相關書面資料，應全數合格。 

2.全面性查核圖層測製成果種類及數量，與資料庫成果品質，應全數合格。 

3.每批次交付圖幅總數抽以城區 12%及鄉區 8%為樣本進行查核，至少抽查

每抽驗圖幅面積之 1/4 圖幅大小，以缺失數計算，合格率計算方式為：(總
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抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。每批次圖幅合格率達 90%，且單圖幅完整性

查核缺失不得超過 10 處。 

4.缺失數計算方式：比照向量圖資修測成果查核標準計算缺失數，合格率達

90%以上方可判定為通過。 

5.辦理修測作業時，合格率之計算應以「應修測地物」為主。 

(六)查核結果--第 1 作業區 

針對第 1 作業區圖層測製成果內業查核結果為 通過。本案本年度各階段圖

層測製成果內業查核抽驗統計數量、查核結果、繳交圖幅如表 3-5-6-2～表 3-5-

6-7、圖 3-5-6-6~圖 3-5-6-8 所示。 

表 3-5-6-2、第 1 作業區第 2 階段圖層測製成果內業抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

實抽 
數量 

實抽數量總

計 
合格 
數量 

合格率 審核結果 

272 
城區: 131 16 幅 16 幅 

28 幅 26 幅 92.9% 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 鄉區: 141 12 幅 12 幅 

 
表 3-5-6-3、第 1 作業區第 3 階段圖層測製成果內業抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

實抽 
數量 

實抽數量

總計 
合格 
數量 

合格

率 
審核結果 

506 
城區: 303 37 幅 37 幅 

54 幅 49 幅 90.7% 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 鄉區: 203 17 幅 17 幅 

 
表 3-5-6-4、第 1 作業區第 4 階段圖層測製成果內業抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

實抽 
數量 

實抽數量 
總計 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

356 
城區: 240 29 幅 29 幅 

39 幅 36 幅 92.3% 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 鄉區: 116 10 幅 10 幅 
 

表 3-5-6-5、第 1 作業區第 2 階段全面性查核結果之總表 
序號 查核項目 審核結果 

1 道路編號連續性查核 查核無誤 
2 位相檢核 查核無誤 
3 程式自動化檢核 查核無誤 
4 OSM 比對 查核無誤 

5 FRAMEINDEX 跟 MOSAICA 之間的合理性查

核 
查核無誤 
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序號 查核項目 審核結果 
6 製圖方案合理性檢查 查核無誤 

表 3-5-6-6、第 1 作業區第 3 階段全面性查核結果之總表 

序號 查核項目 11/10 審核結果 11/12 審核結果 
1 道路編號連續性查核 查核無誤 -- 
2 位相檢核 查核無誤 -- 
3 程式自動化檢核 查核無誤 -- 
4 OSM 比對 查核無誤 -- 

5 FRAMEINDEX 跟 MOSAICA 之間

的合理性查核 
需再修正 複查後查核無誤 

6 製圖方案合理性檢查 查核無誤 -- 

 

表 3-5-6-7、第 1 作業區第 4 階段全面性查核結果之總表 

序號 查核項目 12/10 審核結果 12/17 審核結果 
1 道路編號連續性查核 需再修正 複查後查核無誤 
2 位相檢核 需再修正 複查後查核無誤 
3 程式自動化檢核 查核無誤 -- 
4 OSM 比對 查核無誤 -- 

5 FRAMEINDEX 跟 MOSAICA 之

間的合理性查核 
查核無誤 -- 

6 製圖方案合理性檢查 查核無誤 -- 

 

   

圖 3-5-6-6、第 1 作業區第 2 階段圖層測製成果內業之查核圖幅 

 

 

□ 第 2 階段圖層測製成果圖幅範圍 (272) 
■ 範圍中城區圖幅(131) 
■ 範圍中鄉區圖幅(141) 
□圖層測製成果內業查核圖幅(28) 
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圖 3-5-6-7、第 1 作業區第 3 階段圖層測製成果內業之查核圖幅 

 

  

圖 3-5-6-8、第 1 作業區第 4 階段圖層測製成果內業之查核圖幅 

 

經查核第 1 作業區圖層測製成果內業查核結果之總表，如表 3-5-6-8~表 3-5-

6-10 所示。查核結果符合查核標準，故該查核項目審核 通過。 

 

□ 第 3 階段圖層測製成果圖幅範圍 (586) 
■ 範圍中城區圖幅(303) 
■ 範圍中鄉區圖幅(203) 
□圖層測製成果內業查核圖幅(56) 

連江縣 

□ 第 4 階段圖層測製成果圖幅範圍 (356) 

■ 範圍中城區圖幅(240) 

■ 範圍中鄉區圖幅(116) 

□圖層測製成果內業查核圖幅(39) 
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表 3-5-6-8、第 1 作業區第 2 階段圖層測製成果內業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖層測製成果內業查核 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 
受檢 

資料筆數 
合格率 

合格 
(Y/N) 

1 95211002 劉奕苓 4 0 2 100 98.00% Y 

2 95211006 劉奕苓 2 0 1 50 98.00% Y 

3 95211027 劉奕苓 0 1 1 29 96.55% Y 

4 95211031 劉奕苓 12 1 7 90 92.22% Y 

5 95211032 劉奕苓 7 2 5.5 92 94.02% Y 

6 95211036 劉奕苓 1 0 0.5 32 98.44% Y 

7 95211044 劉奕苓 2 0 1 37 97.30% Y 

8 95211051 劉奕苓 3 0 1.5 66 97.73% Y 

9 95214017 劉奕苓 7 1 4.5 62 92.74% Y 

10 95214037 劉奕苓 4 2 4 101 96.04% Y 

11 95222035 劉奕苓 7 5 8.5 126 93.25% Y 

12 95222042 劉奕苓 5 0 2.5 55 95.45% Y 

13 95222050 劉奕苓 1 0 0.5 24 97.92% Y 

14 95222053 劉奕苓 5 7 9.5 131 92.75% Y 

15 95222060 劉奕苓 2 1 2 10 80.00% N 

16 95222063 劉奕苓 21 2 12.5 142 91.20% Y 

17 95222067 劉奕苓 0 1 1 27 96.30% Y 

18 95222068 劉奕苓 1 0 0.5 13 96.15% Y 

19 95222078 劉奕苓 0 1 1 22 95.45% Y 

20 95222092 劉奕苓 2 0 1 65 98.46% Y 

21 95222093 劉奕苓 3 0 1.5 196 99.23% Y 

22 95222097 劉奕苓 0 1 1 17 94.12% Y 

23 95223099 劉奕苓 0 0 0 30 100.00% Y 

24 96221090 劉奕苓 0 0 0 105 100.00% Y 

25 96223064 劉奕苓 1 0 0.5 4 87.50% N 

26 97224052 劉奕苓 2 0 1 60 98.33% Y 

27 97224053 劉奕苓 0 0 0 2 100.00% Y 

28 97224061 劉奕苓 0 0 0 42 100.00% Y 

1.欄位說明： 

※ (B)*完整性錯誤：缺漏新增/滅失地物、重要地物（路寬/河道寬 6 公尺以上、範圍折線變

化 8 公尺以上）之幾何與現況差異超過差異容許值而未修測，缺失數計 1 者。 

※ (A)*一般性錯誤：餘與道路節點相關或其它屬性錯誤，缺失數計 0.5 者。 

※ 合格率： (總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

2.查核通過標準：成果合格率需大於 90%(含)，且完整性錯誤資料筆數≦10 處。 

3.審核結果：符合通過標準，判定合格。 
4.上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣 
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表 3-5-6-9、第 1 作業區第 3 階段圖層測製成果內業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖層測製成果內業查核 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 
受檢 

資料筆數 
合格率 

合格 

(Y/N) 

1 93241019 謝宜佑 1 0 0.5 45 98.89% Y 

2 93252019 謝宜佑 0 0 0 29 100.00% Y 

3 93252038 謝宜佑 3 0 1.5 99 98.48% Y 

4 94251060 謝宜佑 3 0 1.5 12 87.50% N 

5 95221040 翁慧萍 8 0 4 144 97.22% Y 

6 95221060 翁慧萍 7 1 4.5 165 97.27% Y 

7 95221077 翁慧萍 6 0 3 203 98.52% Y 

8 95221079 翁慧萍 10 1 6 179 96.65% Y 

9 95222017 翁慧萍 10 0 5 115 95.65% Y 

10 95222026 翁慧萍 6 0 3 217 98.62% Y 

11 95222029 翁慧萍 5 0 2.5 99 97.47% Y 

12 95222048 翁慧萍 1 0 0.5 101 99.50% Y 

13 96221015 劉奕苓 13 0 6.5 57 88.60% N 

14 96221035 劉奕苓 18 1 10 105 90.48% Y 

15 96221052 劉奕苓 11 1 6.5 106 93.87% Y 

16 96221062 劉奕苓 4 0 2 36 94.44% Y 

17 96221065 劉奕苓 2 0 1 22 95.45% Y 
18 96221067 謝宜佑 0 0 0 9 100.00% Y 

19 96221076 翁慧萍 0 0 0 32 100.00% Y 

20 96221086 翁慧萍 5 0 2.5 34 92.65% Y 

21 96222001 翁慧萍 0 0 0 17 100.00% Y 

22 96222004 翁慧萍 4 1 3 17 82.35% N 

23 96222011 翁慧萍 0 0 0 13 100.00% Y 

24 96222025 翁慧萍 0 0 0 19 100.00% Y 

25 96222034 謝宜佑 9 0 4.5 77 94.16% Y 

26 96222046 謝宜佑 1 0 0.5 4 87.50% N 

27 96222072 謝宜佑 0 0 0 14 100.00%  

28 96223009 謝宜佑 0 0 0 34 100.00% Y 

29 96223015 謝宜佑 8 0 4 163 97.55% Y 

30 96223027 謝宜佑 0 0 0 46 100.00% Y 

31 96223028 謝宜佑 7 0 3.5 64 94.53% Y 

32 96223037 翁慧萍 0 0 0 41 100.00% Y 

33 96224005 翁慧萍 4 0 2 114 98.25% Y 

34 96224009 謝宜佑 6 1 4 107 96.26% Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖層測製成果內業查核 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 
受檢 

資料筆數 
合格率 

合格 

(Y/N) 
35 96224024 翁慧萍 5 0 2.5 101 97.52% Y 

36 96224027 謝宜佑 1 0 0.5 138 99.64% Y 

37 96224032 謝宜佑 3 0 1.5 217 99.31% Y 

38 96224035 謝宜佑 5 0 2.5 103 97.57% Y 

39 96224046 謝宜佑 4 0 2 116 98.28% Y 

40 96224050 劉奕苓 18 0 9 102 91.18% Y 

41 96224064 謝宜佑 15 0 7.5 88 91.48% Y 

42 96224068 謝宜佑 12 0 6 160 96.25% Y 

43 96224081 謝宜佑 11 0 5.5 196 97.19% Y 

44 96224087 謝宜佑 4 0 2 249 99.20% Y 

45 96224090 翁慧萍 0 0 0 32 100.00% Y 

46 96224100 翁慧萍 2 0 1 34 97.06% Y 

47 96232045 劉奕苓 1 0 0.5 46 98.91% Y 

48 96232051 劉奕苓 8 2 6 106 94.34% Y 

49 96232064 劉奕苓 18 0 9 165 94.55% Y 

50 96232074 劉奕苓 12 1 7 153 95.42% Y 

51 96232082 劉奕苓 16 0 8 167 95.21% Y 

52 96232094 劉奕苓 26 2 15 113 86.73% N 

53 96233068 謝宜佑 2 0 1 67 98.51% Y 

54 96233092 翁慧萍 16 0 8 89 91.01% Y 

1.欄位說明： 

※ (B)*完整性錯誤：缺漏新增/滅失地物、重要地物（路寬/河道寬 6 公尺以上、範圍折線變

化 8 公尺以上）之幾何與現況差異超過差異容許值而未修測，缺失數計 1 者。 

※ (A)*一般性錯誤：餘與道路節點相關或其它屬性錯誤，缺失數計 0.5 者。 

※ 合格率： (總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

2.查核通過標準：成果合格率需大於 90%(含)，且完整性錯誤資料筆數≦10 處。 

3.審核結果：符合通過標準，判定合格。 
4.上述查核缺失，經重新檢視認後，均已修正完竣 
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表 3-5-6-10、第 1 作業區第 4 階段圖層測製成果內業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖層測製成果內業查核 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 
受檢 

資料筆數 
合格率 

合格 

(Y/N) 

1 95211059 劉奕苓 0 0 0 20 100.00% Y 

2 95211067 劉奕苓 1 8 8.5 42 79.76% N 

3 95211068 劉奕苓 1 8 8.5 105 91.90% Y 

4 96221010 謝宜佑 9 0 4.5 65 93.08% Y 

5 96223035 劉奕苓 0 2 2 80 97.50% Y 

6 96231099 劉奕苓 7 1 4.5 68 93.38% Y 

7 96232028 劉奕苓 17 1 9.5 85 88.82% N 

8 96232040 謝宜佑 4 0 2 69 97.10% Y 

9 96232057 劉奕苓 1 0 0.5 48 98.96% Y 

10 96232077 劉奕苓 13 0 6.5 91 92.86% Y 

11 97221007 張子展 1 0 0.5 32 98.44% Y 

12 97221013 張子展 2 0 1 40 97.50% Y 

13 97224009 張子展 2 0 1 22 95.45% Y 

14 97224012 謝宜佑 10 0 5 108 95.37% Y 

15 97224018 劉奕苓 3 0 1.5 37 95.95% Y 

16 97224022 劉奕苓 5 1 3.5 57 93.86% Y 

17 97224026 劉奕苓 1 0 0.5 8 93.75% Y 

18 97224039 張子展 2 0 1 43 97.67% Y 

19 97232042 張子展 17 0 8.5 173 95.09% Y 

20 97232043 張子展 9 0 4.5 149 96.98% Y 

21 97232051 張子展 11 0 5.5 126 95.63% Y 

22 97232053 張子展 9 0 4.5 216 97.92% Y 

23 97232067 張子展 6 0 3 63 95.24% Y 

24 97232075 張子展 1 0 0.5 54 99.07% Y 

25 97232092 張子展 4 0 2 61 96.72% Y 

26 97232096 張子展 7 0 3.5 89 96.07% Y 

27 97233001 謝宜佑 3 0 1.5 29 94.83% Y 

28 97233023 劉奕苓 0 0 0 20 100.00% Y 

29 97233036 劉奕苓 2 0 1 62 98.39% Y 

30 97233052 謝宜佑 3 0 1.5 75 98.00% Y 

31 97233064 劉奕苓 54 0 27 114 76.32% N 

32 97233066 劉奕苓 16 0 8 83 90.36% Y 

33 97233069 張子展 17 0 8.5 114 92.54% Y 

34 97233071 謝宜佑 18 1 10 135 92.59% Y 

35 97233094 劉奕苓 8 0 4 115 96.52% Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖層測製成果內業查核 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 
受檢 

資料筆數 
合格率 

合格 

(Y/N) 
36 97233098 劉奕苓 2 2 3 35 91.43% Y 

37 97233099 張子展 3 0 1.5 31 95.16% Y 

38 97234084 劉奕苓 0 0 0 24 100.00% Y 

39 97234095 劉奕苓 2 1 2 35 94.29% Y 

1.欄位說明： 

※ (B)*完整性錯誤：缺漏新增/滅失地物、重要地物（路寬/河道寬 6 公尺以上、範圍折線變

化 8 公尺以上）之幾何與現況差異超過差異容許值而未修測，缺失數計 1 者。 

※ (A)*一般性錯誤：餘與道路節點相關或其它屬性錯誤，缺失數計 0.5 者。 

※ 合格率： (總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

2.查核通過標準：成果合格率需大於 90%(含)，且完整性錯誤資料筆數≦10 處。 

3.審核結果：符合通過標準，判定合格。 
4.上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣 

 

(七)查核結果--第 2 作業區 

針對第 2 作業區圖層測製成果內業查核結果最終為 通過。各階段圖層測製

成果內業查核抽驗統計數量、查核結果、繳交圖幅如表 3-5-6-11～表 3-5-6-16、

圖 3-5-6-9~圖 3-5-6-11 所示。 

 
表 3-5-6-11、第 2 作業區第 2 階段圖層測製成果內業抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

實抽 
數量 

實抽數量 
總計 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

314 
城區: 265 32 幅 32 幅 

36 幅 35 幅 97.2% 
符合抽驗通過標準，

判定合格。 鄉區: 49 4 幅 4 幅 

 
表 3-5-6-12、第 2 作業區第 3 階段圖層測製成果內業抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

實抽 
數量 

實抽數量 
總計 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

586 
城區: 233 25 幅 25 幅 

59 幅 56 幅 94.9% 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 鄉區: 353 34 幅 34 幅 
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表 3-5-6-13、第 2 作業區第 4 階段圖層測製成果內業抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

實抽 
數量 

實抽數量 
總計 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

585 
城區: 104 13 幅 13 幅 

52 幅 51 幅 98.1% 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 鄉區: 481 39 幅 39 幅 

 
表 3-5-6-14 第 2 作業區全面性查核結果總表 

序號 查核項目 7/15 審核結果 7/21 審核結果 
1 道路編號連續性查核 查核無誤 -- 
2 位相檢核 需再修正 複查後查核無誤 
3 程式自動化檢核 需再修正 複查後查核無誤 
4 OSM 比對 查核無誤 -- 

5 FRAMEINDEX 跟 MOSAICA 之間的合理

性查核 
需再修正 複查後查核無誤 

6 製圖方案合理性檢查 查核無誤 -- 

 
表 3-5-6-15、第 2 作業區第 3 階段全面性查核結果之總表 

序號 查核項目 10/26 審核結果 11/3 審核結果 
1 道路編號連續性查核 需再修正 複查後查核無誤 
2 位相檢核 需再修正 複查後查核無誤 
3 程式自動化檢核 需再修正 複查後查核無誤 
4 OSM 比對 查核無誤 -- 

5 FRAMEINDEX 跟 MOSAICA 之間的合理

性查核 
查核無誤 -- 

6 製圖方案合理性檢查 查核無誤 -- 

 
表 3-5-6-16、第 2 作業區第 4 階段全面性查核結果之總表 

序號 查核項目 12/21 審核結果 12/30 審核結果 
1 道路編號連續性查核 需再修正 複查後查核無誤 
2 位相檢核 需再修正 複查後查核無誤 
3 程式自動化檢核 需再修正 複查後查核無誤 
4 OSM 比對 查核無誤 -- 

5 FRAMEINDEX 跟 MOSAICA 之間的合理

性查核 
查核無誤 -- 

6 製圖方案合理性檢查 查核無誤 -- 
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圖 3-5-6-9、第 2 作業區第 2 階段圖層測製成果內業之查核圖幅 

 
 

      

圖 3-5-6-10、第 2 作業區第 3 階段圖層測製成果內業之查核圖幅 
 
 

□ 第 2 階段圖層測製成果圖幅範圍 (314) 
■ 範圍中城區圖幅(265) 
■ 範圍中鄉區圖幅(49) 
□圖層測製成果內業查核圖幅(36) 

□ 第 3 階段圖層測製成果圖幅範圍 (586) 
■ 範圍中城區圖幅(233) 
■ 範圍中鄉區圖幅(353) 
□圖層測製成果內業查核圖幅(59) 
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圖 3-5-6-11、第 2 作業區第 4 階段圖層測製成果內業之查核圖幅 

 

經查核第 2 作業區圖層測製成果內業查核結果之總表，如表 3-5-6-17～表 3-

5-6-19 所示。最終查核結果符合查核標準，故該查核項目審核 通過。 

 
表 3-5-6-17、第 2 作業區第 2 階段圖層測製成果內業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖層測製成果內業查核 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 
受檢 

資料筆數 
合格率 

合格 

(Y/N) 

1 94171010 劉奕苓 4 0 2 57 96.49% Y 

2 94181044 劉奕苓 1 0 0.5 189 99.74% Y 

3 94181049 劉奕苓 30 1 16 229 93.01% Y 

4 94181052 劉奕苓 5 3 5.5 120 95.42% Y 

5 94181070 劉奕苓 4 0 2 82 97.56% Y 

6 94181071 劉奕苓 3 5 6.5 97 93.30% Y 

7 94181075 劉奕苓 1 0 0.5 93 99.46% Y 

8 94181079 劉奕苓 3 3 4.5 46 90.22% Y 

9 94181081 劉奕苓 5 8 10.5 124 91.53% Y 

10 94181083 劉奕苓 9 2 6.5 140 95.36% Y 

□ 第 4 階段圖層測製成果圖幅範圍 (585) 

■ 範圍中城區圖幅(104) 

■ 範圍中鄉區圖幅(481) 

□圖層測製成果內業查核圖幅(52) 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖層測製成果內業查核 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 
受檢 

資料筆數 
合格率 

合格 

(Y/N) 

11 94181088 劉奕苓 4 0 2 184 98.91% Y 

12 94181096 劉奕苓 8 0 4 110 96.36% Y 

13 94182014 劉奕苓 5 1 3.5 174 97.99% Y 

14 94182037 劉奕苓 12 1 7 89 92.13% Y 

15 94182039 劉奕苓 17 6 14.5 110 86.82% N 

16 94182049 劉奕苓 10 1 6 104 94.23% Y 

17 94182077 劉奕苓 10 1 6 181 96.69% Y 

18 94182080 劉奕苓 3 0 1.5 101 98.51% Y 

19 94182088 劉奕苓 3 0 1.5 298 99.50% Y 

20 94184050 劉奕苓 3 1 2.5 110 97.73% Y 

21 94184060 劉奕苓 10 5 10 101 90.10% Y 

22 94184070 劉奕苓 23 1 12.5 149 91.61% Y 

23 94184090 劉奕苓 16 0 8 152 94.74% Y 

24 95174011 劉奕苓 8 0 4 40 90.00% Y 

25 95174037 劉奕苓 2 0 1 27 96.30% Y 

26 95183001 劉奕苓 13 0 6.5 154 95.78% Y 

27 95183007 劉奕苓 0 0 0 35 100.00% Y 

28 95183021 劉奕苓 3 3 4.5 49 90.82% Y 

29 95183032 劉奕苓 6 0 3 77 96.10% Y 

30 95183054 劉奕苓 3 0 1.5 47 96.81% Y 

31 95183077 劉奕苓 5 4 6.5 85 92.35% Y 

32 95183083 劉奕苓 7 0 3.5 110 96.82% Y 

33 95183087 劉奕苓 3 0 1.5 37 95.95% Y 

34 95184021 劉奕苓 4 1 3 41 92.68% Y 

35 95184093 劉奕苓 6 2 5 107 95.33% Y 

36 95184095 劉奕苓 0 0 0 52 100.00% Y 

1.欄位說明： 

※ (B)*完整性錯誤：缺漏新增/滅失地物、重要地物（路寬/河道寬 6 公尺以上、範圍折線變

化 8 公尺以上）之幾何與現況差異超過差異容許值而未修測，缺失數計 1 者。 

※ (A)*一般性錯誤：餘與道路節點相關或其它屬性錯誤，缺失數計 0.5 者。 

※ 合格率： (總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

2.查核通過標準：成果合格率需大於 90%(含)，且完整性錯誤資料筆數≦10 處。 

3.審核結果：符合通過標準，判定合格。 
4.上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣 
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表 3-5-6-18、第 2 作業區第 3 階段圖層測製成果內業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖層測製成果內業查核 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 
受檢 

資料筆數 
合格率 

合格 

(Y/N) 

1 94192100 劉奕苓 0 1 1 36 97.22% Y 

2 95174026 劉奕苓 8 0 4 105 96.19% Y 

3 95174045 劉奕苓 8 0 4 35 88.57% N 

4 95174096 劉奕苓 3 0 1.5 29 94.83% Y 

5 95183096 劉奕苓 1 0 0.5 80 99.38% Y 

6 95184003 劉奕苓 7 0 3.5 62 94.35% Y 

7 95184026 劉奕苓 1 0 0.5 22 97.73% Y 

8 95184034 劉奕苓 6 0 3 33 90.91% Y 

9 95184036 劉奕苓 1 0 0.5 22 97.73% Y 

10 95184086 劉奕苓 2 0 1 30 96.67% Y 

11 95193045 劉奕苓 1 0 0.5 49 98.98% Y 

12 95193048 劉奕苓 0 0 0 24 100.00% Y 

13 95193055 劉奕苓 0 0 0 29 100.00% Y 

14 95193065 劉奕苓 0 0 0 4 100.00% Y 

15 95193068 劉奕苓 3 0 1.5 63 97.62% Y 

16 95193072 劉奕苓 0 0 0 23 100.00% Y 

17 95193075 劉奕苓 0 0 0 15 100.00% Y 
18 95193076 劉奕苓 0 0 0 46 100.00% Y 

19 95193082 劉奕苓 1 0 0.5 42 98.81% Y 

20 95193083 劉奕苓 2 0 1 38 97.37% Y 

21 95194087 劉奕苓 0 0 0 45 100.00% Y 

22 95194088 劉奕苓 2 0 1 41 97.56% Y 

23 95194098 劉奕苓 2 0 1 72 98.61% Y 

24 95212003 張子展 6 0 3 92 96.74% Y 

25 95212023 張子展 0 2 2 101 98.02% Y 

26 95213001 張子展 6 0 3 176 98.30% Y 

27 95213013 張子展 7 0 3.5 181 98.07% Y 

28 95213014 張子展 2 0 1 55 98.18% Y 

29 95213042 張子展 7 0 3.5 92 96.20% Y 

30 95213049 張子展 0 1 1 230 99.57% Y 

31 95213053 張子展 7 1 4.5 117 96.15% Y 

32 95213069 張子展 5 0 2.5 121 97.93% Y 

33 95213098 張子展 6 0 3 104 97.12% Y 

34 95214044 張子展 4 0 2 128 98.44% Y 

35 95214047 張子展 2 0 1 120 99.17% Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖層測製成果內業查核 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 
受檢 

資料筆數 
合格率 

合格 

(Y/N) 
36 95214053 張子展 4 0 2 57 96.49% Y 

37 95214065 張子展 13 0 6.5 222 97.07% Y 

38 95214078 張子展 9 0 4.5 123 96.34% Y 

39 95214083 張子展 6 0 3 207 98.55% Y 

40 95214086 張子展 7 3 6.5 114 94.30% Y 

41 95214099 張子展 16 1 9 219 95.89% Y 

42 96201008 謝宜佑 0 0 0 6 100.00% Y 

43 96201049 謝宜佑 0 0 0 12 100.00% Y 

44 96201058 謝宜佑 0 0 0 3 100.00% Y 

45 96201067 謝宜佑 1 0 0.5 2 75.00% N 

46 96201068 謝宜佑 0 0 0 7 100.00% Y 

47 96201077 謝宜佑 1 0 0.5 5 90.00% Y 

48 96212017 謝宜佑 0 0 0 5 100.00% Y 

49 96212027 謝宜佑 0 0 0 4 100.00% Y 

50 97211071 謝宜佑 1 0 0.5 27 98.15% Y 

51 97213008 謝宜佑 1 0 0.5 6 91.67% Y 

52 97213017 謝宜佑 0 0 0 9 100.00% Y 

53 97213018 謝宜佑 1 0 0.5 20 97.50% Y 

54 97213034 謝宜佑 0 0 0 4 100.00% Y 

55 97213035 謝宜佑 0 0 0 23 100.00% Y 

56 97213036 謝宜佑 3 0 1.5 13 88.46% N 

57 97213045 謝宜佑 4 0 2 21 90.48% Y 

58 97214090 謝宜佑 0 0 0 3 100.00% Y 

59 97214098 謝宜佑 0 0 0 16 100.00% Y 

1.欄位說明： 

※ (B)*完整性錯誤：缺漏新增/滅失地物、重要地物（路寬/河道寬 6 公尺以上、範圍折線變

化 8 公尺以上）之幾何與現況差異超過差異容許值而未修測，缺失數計 1 者。 

※ (A)*一般性錯誤：餘與道路節點相關或其它屬性錯誤，缺失數計 0.5 者。 

※ 合格率： (總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 
2.查核通過標準：成果合格率需大於 90%(含)，且完整性錯誤資料筆數≦10 處。 
3.審核結果：符合通過標準，判定合格。 
4.上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣 
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表 3-5-6-19、第 2 作業區第 4 階段圖層測製成果內業查核 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖層測製成果內業查核 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 
受檢 

資料筆數 
合格率 

合格 

(Y/N) 

1 94171006 張子展 12 0 6 221 97.29% Y 

2 94182012 謝宜佑 6 0 3 190 98.42% Y 

3 94182013 謝宜佑 3 0 1.5 187 99.20% Y 

4 94182041 謝宜佑 4 0 2 100 98.00% Y 

5 94182063 謝宜佑 4 0 2 151 98.68% Y 

6 94182065 謝宜佑 19 0 9.5 204 95.34% Y 

7 94182074 謝宜佑 11 0 5.5 179 96.93% Y 

8 94182095 張子展 22 1 12 226 94.69% Y 

9 95161001 張子展 0 0 0 27 100.00% Y 

10 95161011 張子展 2 0 1 44 97.73% Y 

11 95161023 張子展 0 0 0 57 100.00% Y 

12 95164019 張子展 3 0 1.5 92 98.37% Y 

13 95172011 張子展 0 0 0 25 100.00% Y 

14 95172024 張子展 0 0 0 18 100.00% Y 

15 95172036 張子展 1 0 0.5 10 95.00% Y 

16 95172051 張子展 0 0 0 28 100.00% Y 

17 95172055 張子展 0 0 0 50 100.00% Y 

18 95172073 張子展 0 0 0 59 100.00% Y 

19 95172091 張子展 0 0 0 62 100.00% Y 

20 95172093 張子展 5 0 2.5 75 96.67% Y 

21 95173007 張子展 0 0 0 33 100.00% Y 

22 95173008 張子展 2 0 1 26 96.15% Y 

23 95173038 張子展 6 0 3 63 95.24% Y 

24 95173048 張子展 7 0 3.5 53 93.40% Y 

25 95173059 張子展 5 0 2.5 32 92.19% Y 

26 95173060 張子展 1 0 0.5 93 99.46% Y 

27 95173090 張子展 3 0 1.5 76 98.03% Y 

28 95174097 張子展 2 0 1 42 97.62% Y 

29 95181091 謝宜佑 0 0 0 27 100.00% Y 

30 95182001 謝宜佑 1 0 0.5 22 97.73% Y 

31 95183009 謝宜佑 0 0 0 19 100.00% Y 

32 95184039 謝宜佑 0 0 0 72 100.00% Y 

33 95191083 謝宜佑 1 0 0.5 26 98.08% Y 

34 95191084 謝宜佑 0 0 0 13 100.00% Y 

35 95192002 謝宜佑 0 0 0 17 100.00% Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖層測製成果內業查核 

(A)*筆數 (B)*筆數 缺失數 
受檢 

資料筆數 
合格率 

合格 

(Y/N) 
36 95192022 謝宜佑 3 0 1.5 16 90.63% Y 

37 95192031 謝宜佑 4 0 2 41 95.12% Y 

38 95193049 謝宜佑 0 0 0 32 100.00% Y 

39 95193059 謝宜佑 0 0 0 81 100.00% Y 

40 95193069 謝宜佑 1 0 0.5 39 98.72% Y 

41 95211078 謝宜佑 0 0 0 48 100.00% Y 

42 95211087 謝宜佑 4 0 2 23 91.30% Y 

43 95212027 謝宜佑 1 0 0.5 14 96.43% Y 

44 95212028 謝宜佑 1 0 0.5 9 94.44% Y 

45 95212038 謝宜佑 0 0 0 39 100.00% Y 

46 95212057 謝宜佑 0 0 0 53 100.00% Y 

47 96211044 謝宜佑 0 0 0 20 100.00% Y 

48 96211062 謝宜佑 0 0 0 61 100.00% Y 

49 96211072 謝宜佑 2 0 1 46 97.83% Y 

50 96211081 謝宜佑 0 0 0 48 100.00% Y 

51 96213009 謝宜佑 1 0 0.5 26 98.08% Y 

52 96213021 謝宜佑 4 0 2 8 75.00% N 

1.欄位說明： 

※ (B)*完整性錯誤：缺漏新增/滅失地物、重要地物（路寬/河道寬 6 公尺以上、範圍折線變

化 8 公尺以上）之幾何與現況差異超過差異容許值而未修測，缺失數計 1 者。 

※ (A)*一般性錯誤：餘與道路節點相關或其它屬性錯誤，缺失數計 0.5 者。 

※ 合格率： (總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

2.查核通過標準：成果合格率需大於 90%(含)，且完整性錯誤資料筆數≦10 處。 

3.審核結果：符合通過標準，判定合格。 
4.上述查核缺失，經最終檢視修訂成果，確認均已修訂完竣。 

 

七、圖層測製成果外業檢核 

本年度圖層測製成果外業檢核，由機關所屬北區第一測量隊、中區測量

隊、北區第二測量隊、南區第二測量隊及東區測量隊辦理檢查。 

(一)查核時機 

作業進度需配合作業規劃時程，於電子地圖作業廠商每一階段之工作完

成後，且初步內業查核項目檢查合格，才進行外業檢核。 
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(二)電子地圖作業廠商應提供備檢資料 

1.電子地圖作業廠商自我審查成果紀錄。 

2.外業調查稿圖（含作業人員名單）。 

3.臺灣通用電子地圖成果檔。 

(三)查核內容  

就道路、建物、區塊及地標圖層資料之屬性內容與幾何精度，進行正確性

與完整性查核。 

1.正確性查核： 

A.屬性內容：查核圖面註記資訊之屬性是否正確，如：道路、區塊及地

標名稱等。 

B.空間位置：查核圖面註記資訊之空間位置是否正確，如：地標位置、

區塊範圍、道路形狀等。 

C.幾何精度：查核平面地物點之空間絕對或相對位置幾何精度，如：直

接測定地物點與控制點間之距離，或量測圖面上與現地上同一段距 離

之較差。 

2.完整性查核：確認是否有明顯缺漏調繪之地物。 

3.外業查核時，也應就立體測圖有困難之地區進行查核，確認調繪補測之

工作確實完成。 

 (四)查核方式 

採用外業現地檢核的方式進行，為辦理外業幾何精度查核作業，可先於查核

範圍內佈設 2 點以上圖根點，並利用國土測繪中心 e-GNSS 系統取得經緯儀擺設

點位及後視標定點位之坐標。本項查核以檢查圖資成果之絕對精度為原則，以對

明確特徵點（如：屋角點）進行施測，並透過比較特徵點實際坐標及圖面坐標差

值之方式辦理；惟如施測時因 e-GNSS 系統收訊不佳，可改檢查圖資成果之相對

精度，透過測量兩筆特徵點間之距離，並與其圖面上之距離進行比較之方式辦理，

採絕對精度查核示意圖如圖 3-5-7-1。 
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採 e-GNSS 系統施測經緯儀擺設點位坐標 

 

對明確特徵點（如：屋角點）進行施測 

圖 3-5-7-1、查核圖資成果絕對精度之示意範例 

 

 (五)查核比率與通過標準 

1.抽驗性查核道路、建物、區塊及地標圖層資料。 

2.應特別就立體測圖有困難區域辦理查核，以確認調繪補測工作是否確實。 

3.倘因成果產製時間與查核時間點落差致與現況不符，得提出佐證，則該處

不計入缺失，惟應於期限內改正。 

4.每批次交付成果之抽驗數量以總幅數 3.5%為原則，以缺失數計算，合格率

達 90%以上方可判定為通過。合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總

抽樣數)。 

5.每一幅圖抽驗查核包含幾何及屬性兩部分，城區之抽驗圖幅不得少於 25 點

(其中幾何精度查核不得少於 10 點，屬性內容查核不得少於 15 點)，鄉區

之抽驗圖幅不得少於 15 點(其中幾何精度查核不得少於 5 點，屬性內容查

核不得少於 10 點)，並儘可能均勻分布於圖面上；若遇受檢圖幅內無足夠

數量之明確點可供查核，得擴大至相鄰圖幅辦理查核。 

6.幾何精度檢核採抽樣檢驗，以抽查點位重複量測之地物點平面位置與原平

面位置觀測量之較差均方根值，或地物點間之相對距離與原距離之較差均

方根值為原則，道路、鐵路、水系、建物不得大於 1.25 公尺，區塊不得大

於 2.5 公尺。 

7.缺失筆數計算方式：比照向量圖資修測成果查核標準計算缺失數，合格率

達 90%以上方可判定為通過。 
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(六)查核結果--第 1 作業區 

針對第 1 作業區圖層測製成果外業查核結果為 通過。本案本年度各階段圖

層測製成果外業查核抽驗統計數量、查核結果、繳交圖幅如表 3-5-7-1～表 3-5-

7-3、圖 3-5-7-2~圖 3-5-7-4 所示。 

 
表 3-5-7-1、第 1 作業區第 2 階段圖層測製成果外業抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

實抽數量 
總計 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

272 
城區: 131 

10 幅 10 幅 10 幅 100.0% 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 鄉區: 141 

 
表 3-5-7-2、第 1 作業區第 3 階段圖層測製成果外業抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

實抽數量 
總計 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

506 
城區: 202 

18 幅 18 幅 18 幅 100.0% 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 鄉區: 203 

 
表 3-5-7-3、第 1 作業區第 4 階段圖層測製成果外業抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

356 
城區: 240 

13 幅 13 幅 13 幅 100.0% 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 鄉區: 116 
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圖 3-5-7-2、第 1 作業區第 2 階段圖層測製成果外業之查核圖幅及範圍 

 

      
  

圖 3-5-7-3、第 1 作業區第 3 階段圖層測製成果外業之查核圖幅及範圍 
 
  

□ 圖層測製成果圖幅範圍 (272) 
■ 範圍中城區圖幅(131) 
■ 範圍中鄉區圖幅(141) 

□圖層測製成果外業查核圖幅(10) 

□ 圖層測製成果圖幅範圍 (506) 
■ 範圍中城區圖幅(131) 
■ 範圍中鄉區圖幅(141) 

□圖層測製成果外業查核圖幅(10) 
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圖 3-5-7-4、第 1 作業區第 4 階段圖層測製成果外業之查核圖幅及範圍 
 

經查核第 1 作業區圖層測製成果外業查核結果之總表，如表 3-5-7-4～表 3-

5-7-6 所示。查核結果符合查核標準，故該查核項目審核 通過。 

 
表 3-5-7-4、第 1 作業區第 2 階段圖層測製成果外業查核結果 

建置單位 
台灣世曦工程顧

問股份有限公司 
提送資料 臺灣通用電子地圖成果檔 272 幅【第 2 階段】 

繳交數量

(幅) 
272 

應抽數量

(幅) 
10 

實抽數量

(幅) 
10 提送次別 

初檢 
複檢(第___次) 

序

號 
圖號 

城/鄉 
區 

屬性內容、空間位置及完整性 
查核統計 

幾何精度查核統計 

絕對精度 相對精度 

缺失

0.5 
筆數 

缺失

1 
筆數 

缺失

數 
抽樣 
總數 

受檢

筆數 

較差均 
方根值 

(m) 

受檢

筆數 

較差均 
方根值 

(m) 

1 97224052 鄉區 0 0 0 8 10 0.91 - - 

2 95211025 城區 0 0 0 20 15 0.45 - - 

3 95211026 鄉區 1 0 0.5 11 15 0.75 - - 

4 95211073 城區 1 0 0.5 20 15 0.61 - - 

5 95214007 城區 0 0 0 20 15 0.44 - - 

6 95222025 城區 1 0 0.5 20 15 0.37 - - 

7 95222045 城區 0 0 0 20 15 0.46 - - 

□ 圖層測製成果圖幅範圍 (356) 

■ 範圍中城區圖幅(240) 

■ 範圍中鄉區圖幅(116) 

□圖層測製成果外業查核圖幅(13) 
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8 95222053 城區 1 0 0.5 20 15 0.43 - - 

9 95222064 城區 0 0 0 20 15 0.58 - - 

10 95223079 城區 1 0 0.5 20 15 0.51 - - 

小 計 5 0 2.5 179 - - 

合格率/合格與否(Y/N) 98.6% Y  

本階段查核結果 ■合格   不合格 

備註 重新檢視確認，各項查核缺失均已修正完竣 

 
表 3-5-7-5、第 1 作業區第 3 階段圖層測製成果外業查核結果 

建置單位 
台灣世曦工程顧問

股份有限公司 
提送資料 臺灣通用電子地圖成果檔 506 幅【第 3 階段】 

繳交數量

(幅) 
506 

應抽數量

(幅) 
18 

實抽數量

(幅) 
18 提送次別 

初檢 
複檢(第___次) 

序

號 
圖號 

城/鄉 
區 

屬性內容、空間位置及完整性 
查核統計 

幾何精度查核統計 

絕對精度 相對精度 

缺失

0.5 
筆數 

缺失

1 
筆數 

缺失

數 
抽樣 
總數 

受檢

筆數 

較差均 
方根值 

(m) 

受檢

筆數 

較差均 
方根值 

(m) 

1 93252038 鄉區 0 1 1 20 16 0.18 - - 

2 93252047 鄉區 1 0 0.5 19 20 0.15 - - 

3 95221060 城區 0 0 0 20 20 0.59 - - 

4 95221087 城區 0 0 0 20 20 0.42 - - 

5 95221097 城區 1 0 0.5 19 20 0.51 - - 

6 95222026 城區 1 0 0.5 20 20 0.47 - - 

7 95222038 城區 0 0 0 20 19 0.59 - - 

8 95222066 城區 0 0 0 18 20 0.60 - - 

9 96224024 城區 0 0 0 20 20 0.43 - - 

10 96223012 城區 1 0 0.5 20 20 0.34 - - 

11 96223018 鄉區 0 1 1 20 20 0.52 - - 

12 96224081 城區 1 0 0.5 20 20 0.57 - - 

13 96233078 城區 0 0 0 20 20 0.52 - - 

14 96221042 城區 0 0 0 20 20 0.58 - - 

15 96221085 鄉區 1 0 0.5 16 20 0.64 - - 

16 96232075 城區 0 0 0 20 20 0.50 - - 

17 96221025 城區 0 0 0 16 11 0.26 - - 

18 96232065 城區 0 0 0 18 10 0.44 - - 

小 計 6 2 5 346 - - 

合格率/合格與否(Y/N) 98.5％ Y - 

本階段查核結果 ■合格   不合格 
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表 3-5-7-6、第 1 作業區第 4 階段圖層測製成果外業查核結果 

建置單位 
台灣世曦工程顧問

股份有限公司 
提送資料 臺灣通用電子地圖成果檔 356 幅【第 4 階段】 

繳交數量

(幅) 
356 

應抽數量

(幅) 
13 

實抽數量

(幅) 
13 提送次別 

初檢 
複檢(第___次) 

序

號 
圖號 

城/鄉 
區 

屬性內容、空間位置及完整性 
查核統計 

幾何精度查核統計 

絕對精度 相對精度 

缺失

0.5 
筆數 

缺失

1 
筆數 

缺失

數 
抽樣 
總數 

受檢

筆數 

較差均 
方根值 

(m) 

受檢

筆數 

較差均 
方根值 

(m) 

1 96221008 城區 1 1 1.5 15 13 0.30 - - 

2 96231100 城區 0 0 0 15 10 0.18 - - 

3 96232037 城區 0 0 0 15 10 0.65 - - 

4 96232078 城區 0 0 0 15 13 0.39 - - 

5 96232090 城區 0 0 0 15 10 0.41 - - 

6 96232099 城區 0 0 0 15 14 0.45 - - 

7 97224029 鄉區 0 1 1 10 5 0.47 - - 

8 97232052 城區 2 0 1 16 10 0.49 - - 

9 97232098 城區 0 0 0 15 10 0.67 - - 

10 97233016 城區 0 0 0 15 10 0.27 - - 

11 97233028 城區 0 0 0 15 10 0.24 - - 

12 97233049 城區 0 0 0 15 10 0.49 - - 

13 96223045 鄉區 4 0 2 18 20 0.51 - - 

小 計 7 2 5.5 194 145 0.42 - 

合格率/合格與否(Y/N) 97％ Y - 

本階段查核結果 ■合格   不合格 

 

(七)查核結果--第 2 作業區 

針對第 2 作業區圖層測製成果外業查核結果為 通過。本案本年度各階段圖層測製成果外

業查核抽驗統計數量、查核結果、繳交圖幅如表 3-5-7-7～表 3-5-7-9、圖 3-5-7-5~圖 3-5-7-7 所

示。 
表 3-5-7-7、第 2 作業區第 2 階段圖層測製成果外業抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

實抽數量 
合格 
數量 

合格率 審核結果 

314 幅 
城區:265 

11 幅 11 幅 11 幅 100.0% 
符合抽驗通過標準，

判定合格。 鄉區: 49 
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表 3-5-7-8、第 2 作業區第 3 階段圖層測製成果外業抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

實抽數量 
合格 
數量 

合格率 審核結果 

586 幅 
城區: 233 

21 幅 21 幅 21 幅 100.0% 
符合抽驗通過標準，

判定合格。 鄉區: 353 
 

表 3-5-7-9、第 2 作業區第 4 階段圖層測製成果外業抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

558 幅 
城區: 139 

20 幅 20 幅 20 幅 100％ 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 鄉區: 419 
 

 

圖 3-5-7-5、第 2 作業區第 2 階段圖層測製成果外業之查核圖幅及範圍 

 
  

□ 第 2 階段圖層測製成果圖幅範圍 (314) 
■ 範圍中城區圖幅(265) 
■ 範圍中鄉區圖幅(49) 

□圖層測製成果外業查核圖幅(11) 
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圖 3-5-7-6、第 2 作業區第 3 階段圖層測製成果外業之查核圖幅及範圍 
 

    

圖 3-5-7-7、第 2 作業區第 4 階段圖層測製成果外業之查核圖幅及範圍 

 

經查核第 2 作業區圖層測製成果外業查核結果之總表，如表 3-5-7-10～表 3-

□ 第 4 階段圖層測製成果圖幅範圍 (585) 

■ 範圍中城區圖幅(104) 

■ 範圍中鄉區圖幅(481) 

□圖層測製成果外業查核圖幅(21) 

□ 圖層測製成果圖幅範圍 (586) 
■ 範圍中城區圖幅(233) 
■ 範圍中鄉區圖幅(353) 

□圖層測製成果外業查核圖幅(10) 
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5-7-12 所示。查核結果符合查核標準，故該查核項目審核 通過。 

 
表 3-5-7-10、第 2 作業區第 2 階段圖層測製成果外業查核結果 

建置單位 
經緯航太科技股

份有限公司 
提送資料 臺灣通用電子地圖成果檔共 314 幅【第 2 階段】 

繳交數量

(幅) 
314 

應抽數量

(幅) 
11 

實抽數量

(幅) 
11 提送次別 

初檢 
複檢(第___次) 

序

號 
圖號 

城/鄉 
區 

屬性內容、空間位置及完整性 
查核統計 

幾何精度查核統計 

絕對精度 相對精度 

缺失

0.5 
筆數 

缺失

1 
筆數 

缺失

數 
抽樣 
總數 

受檢

筆數 

較差均 
方根值 

(m) 

受檢

筆數 

較差均 
方根值 

(m) 

1 94182003 城區 0 1 1 20 13 0.53 - - 

2 94182006 城區 0 0 0 20 12 0.52 - - 

3 94182036 城區 0 0 0 20 11 0.34 - - 

4 94182077 城區 0 0 0 20 11 0.30 - - 

5 94184059 城區 0 1 1 16 13 0.40 - - 

6 94184080 城區 0 1 1 17 13 0.35 - - 

7 94171020 城區 1 0 0.5 15 20 0.47 - - 

8 95174032 城區 0 0 0 15 20 0.45 - - 

9 95183002 城區 0 0 0 16 16 0.41 - - 

10 95183024 城區 0 0 0 15 22 0.76 - - 

11 95183042 城區 1 0 0.5 16 18 0.47 - - 

小 計 2 3 4 190 - - 

合格率/合格與否(Y/N) 98%/ Y  

本階段查核結果 ▉合格   不合格 

通過標準 

1、屬性內容、空間位置及完整性查核：比照向量圖資修測成果查核標準

計算缺失數，合格率達 90%以上方可判定為通過；合格率=(總抽樣數

-缺失數)/(總抽樣數)。 

2、幾何精度查核：以抽查點位重複量測之地物點平面位置與原平面位置

觀測量之較差均方根值，或地物點間之相對距離與原距離之較差均

方根值為原則，較差均方根值不大於√2σ(σ 為量測中誤差，道路、

鐵路、水系、建物為 1.25 公尺，區塊為 2.5 公尺)。 
備註 重新檢視確認，各項查核缺失均已修正完竣 
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表 3-5-7-11、第 2 作業區第 3 階段圖層測製成果外業查核結果  

建置單位 
經緯航太科技股

份有限公司 
提送資料 臺灣通用電子地圖成果檔 586 幅【第 3 階段】 

繳交數量

(幅) 
586 

應抽數量

(幅) 
21 

實抽數量

(幅) 
21 提送次別 

初檢 
複檢(第___次) 

序

號 
圖號 

城/鄉 
區 

屬性內容、空間位置及完整性 
查核統計 

幾何精度查核統計 

絕對精度 相對精度 

缺失

0.5 
筆數 

缺失

1 
筆數 

缺失

數 
抽樣 
總數 

受檢

筆數 

較差均 
方根值 

(m) 

受檢

筆數 

較差均 
方根值 

(m) 

1 95211081 城區 3 1 2.5 25 15 0.59  - - 

2 95212012 城區 1 0 0.5 15 15 0.35  - - 

3 95213001 城區 5 0 2.5 25 15 0.40  - - 

4 95213006 城區 2 0 1 25 15 0.39  - - 

5 95213018 城區 2 0 1 25 15 0.64  - - 

6 95213033 城區 4 1 3 25 15 0.50  - - 

7 95213059 城區 0 0 0 25 11 0.31  - - 

8 95213088 城區 1 1 1.5 26 15 0.52  - - 

9 95214036 城區 3 0 1.5 25 13 0.55  - - 

10 95214044 城區 2 0 1 25 13 0.58  - - 

11 95214066 城區 2 1 2 25 15 0.37  - - 

12 95214078 城區 0 0 0 25 15 0.48  - - 

13 95214083 城區 2 0 1 24 16 0.48  - - 

14 96201020 城區 0 0 0 17 12 0.78  5 0.39 

15 96212030 鄉區 0 0 0 9 9 0.79  5 0.37 

16 97213035 鄉區 0 1 1 10 9 0.79  5 0.42 

17 97213036 城區 0 0 0 15 14 0.78  5 0.22 

18 97213092 鄉區 0 0 0 7 10 0.77  5 0.56 

19 95183036 鄉區 0 0 0 7 12 0.85  - - 

20 95184006 鄉區 0 0 0 7 12 0.30  - - 

21 95174026 城區 1 0 0.5 15 15 0.71  - - 

小 計 28 5 19 402 - - 

合格率/合格與否(Y/N) 95%/  Y   

本階段查核結果 ▉合格   不合格 
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表 3-5-7-12、第 2 作業區第 4 階段圖層測製成果外業查核結果 

建置單位 
經緯航太科技股

份有限公司 
提送資料 臺灣通用電子地圖成果檔 585 幅【第 4 階段】 

繳交數量

(幅) 
585 

應抽數量

(幅) 
21 

實抽數量

(幅) 
21 提送次別 

初檢 
複檢(第___次) 

序

號 
圖號 

城/鄉 
區 

屬性內容、空間位置及完整性 
查核統計 

幾何精度查核統計 

絕對精度 相對精度 

缺失

0.5 
筆數 

缺失

1 
筆數 

缺失

數 
抽樣 
總數 

受檢

筆數 

較差均 
方根值 

(m) 

受檢

筆數 

較差均 
方根值 

(m) 

1 95161022 城區 1 0 0.5 15 20 0.346 - - 
2 95161023 城區 0 0 0 15 20 0.415 - - 
3 95161034 城區 0 0 0 15 16 0.530 - - 
4 95164010 城區 0 0 0 15 19 0.484 - - 
5 95164020 城區 0 0 0 15 20 0.282 - - 
6 95172024 鄉區 0 0 0 10 17 0.368 - - 
7 95172025 鄉區 0 0 0 10 17 0.587 - - 
8 95173069 城區 0 0 0 15 22 0.522 - - 
9 95173079 城區 0 0 0 15 17 0.677 - - 
10 95173100 城區 0 0 0 15 21 0.451 - - 
11 95183009 鄉區 0 0 0 10 16 0.611 - - 
12 95211087 鄉區 0 0 0 8 11 1.001 - - 
13 95212020 鄉區 1 1 1.5 12 9 0.645 - - 
14 94171006 城區 0 0 0 18 12 0.29 - - 
15 94182023 城區 2 0 1 18 12 0.44 - - 
16 94182041 城區 1 1 1.5 18 12 0.38 - - 
17 94182046 城區 2 0 1 18 12 0.30 - - 
18 94182074 城區 1 1 1.5 18 12 0.41 - - 
19 94182076 城區 1 0 0.5 18 12 0.40 - - 
20 95184039 鄉區 1 0 0.5 7 12 0.58 - - 
21 95194089 鄉區 0 0 0 7 12 0.41 - - 

小 計 10 3 8 292 - - 

合格率/合格與否(Y/N) 97.3%/  Y   

本階段查核結果 ▉合格   不合格 
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八、地標資料成果查核 

目前地標建置主要係以參考各式地標清冊為原則，於鏈結門牌位置資

料初步定位，並考量與建物及道路等圖層間位相合理性，再針對疑義處(含

新增、滅失或搬遷等異動)進行外業調繪確認。 

(一)提送查核應檢具資料 

1.地標清冊。 

2.臺灣通用電子地圖成果檔。 

(二)查核內容：採內業查核方式，辦理完整性及正確性查核。 

1.完整性查核：確認地標清冊是否完整蒐集。 

2.正確性查核： 

A.屬性內容：查核圖面註記資訊之屬性是否正確。 

B.空間位置：查核圖面註記資訊之空間位置是否合理。 

(三)查核比率及標準 

1.以鄉鎮市區為抽驗單元，每階段交付範圍內以挑選 5 個(含)以上包含完整

圖幅範圍涵蓋之鄉鎮市區進行查核，檢視該鄉鎮市區範圍內地標是否依清

冊完整建置，並確認地標位置正確性。以缺失數計算，合格率達 90%以上

方可判定為通過。 

2.合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

3.缺失數計算方式： 
表 3-5-8-1、地標資料成果查核缺失數計算方式 

地標類型 缺失 
政府及民意機關、文教及休閒設施、交通運輸設施類 1 
醫療社福及殯葬設施、公共及紀念場所、生活機能設施、其他 0.5 

(四)查核方式 

1.完整性查核：比對 OID 資料庫地標、學校清冊、交通部觀光資料庫、圖書館

清單、超商量販店資料、殯葬設施等國土測繪中心提供資料。主要針對國土

測繪中心提供資料在廠商繳交清冊中有缺漏的情形查核。 

2.正確性查核：檢核向量檔中屬性資料，包括地標名稱、地標分類、是否與清

冊資料一致進行查核，考慮廠商繳交清冊再建置進圖檔後仍有編修，利用廠

商提供之比對識別碼進行一對一的比對，對應後進一步比對地標全稱是否
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完整、格式是否正確，以及地標分類是否與清冊相同。 

本年度本案執行期間透過工作會議討論兩家廠商全稱一致性之相關原則，

也一併進行檢核。全稱一致性之相關原則範例如圖 3-5-8-1、正確性查核錯誤類

型如表 3-5-8-2、地標資料錯誤類型範例如圖 3-5-8-2。 

 

圖 3-5-8-1、地標資料全稱一致性相關原則範例 

 
表 3-5-8-2、地標資料錯誤類型 

序號 類型 說明 

1 圖檔缺漏 清冊中地標未確實建置 

2 圖檔名稱錯誤 錯字或其他明顯錯誤 

3 圖檔分類錯誤 圖檔分類明顯錯誤 

4 清冊圖檔無法對應 
圖檔未確實如清冊建置，或清冊對應資訊不

正確。 

 

 

 

圖 3-5-8-2、地標資料錯誤類型範例 
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5-1、查核成果-第 1 作業區 

各階段地標資料成果查核結果為 通過。地標資料成果查核抽驗統計數量、

查核結果、繳交圖幅如表 3-5-8-3~表 3-5-8-8、圖 3-5-8-3~圖 3-5-8-5 所示。 

 
表 3-5-8-3、第 1 作業區第 2 階段地標資料成果抽驗統計表 

提送數量 應抽數量 實抽數量 合格數量 合格率 審核結果 

37 鄉鎮市區 5 鄉鎮市區 5 鄉鎮市區 5 鄉鎮市區 100％ 
符合抽驗通過標準，

判定合格。 

 
表 3-5-8-4、第 1 作業區第 3 階段地標資料成果抽驗統計表 

提送數量 應抽數量 實抽數量 合格數量 合格率 審核結果 

54 鄉鎮市區 5 鄉鎮市區 6 鄉鎮市區 6 鄉鎮市區 100％ 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 

 
表 3-5-8-5、第 1 作業區第 4 階段地標資料成果抽驗統計表 

提送數量 應抽數量 實抽數量 合格數量 合格率 審核結果 

61 鄉鎮市區 5 鄉鎮市區 6 鄉鎮市區 6 鄉鎮市區 100％ 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 

 
表 3-5-8-6、第 1 作業區第 2 階段地標資料成果鄉鎮市區抽驗統計表 

鄉鎮市區名稱 抽驗地標數 缺失數 合格率 
合格與否

(Y/N) 

新北市烏來區 95 1 98.95% Y 

苗栗縣南庄鄉 174 2 98.85% Y 

苗栗縣苗栗市 418 1 99.76% Y 

苗栗縣大湖鄉 141 1 99.29% Y 

苗栗縣西湖鄉 68 2 97.06% Y 

通過標準：合格率達 90%以上方可判定為通過。 
備註：經重新檢視確認，各項查核缺失均已修正完竣。 

 

 

 

 



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

174 

表 3-5-8-7、第 1 作業區第 3 階段地標資料成果鄉鎮市區抽驗統計表 

鄉鎮市區名稱 抽驗地標數 缺失數 合格率 合格與否(Y/N) 

桃園市桃園區 1420 2 99.86% Y 
桃園市中壢區 1312 2 99.85% Y 
桃園市龍潭區 445 0.5 99.89% Y 
新竹市東區 1034 1.5 99.85% Y 
新竹縣尖石鄉 116 0 100.00% Y 
連江縣北竿鄉 71 0 100.00% Y 

通過標準：合格率達 90%以上方可判定為通過。 

備註：經重新檢視確認，各項查核缺失均已修正完竣。 

 
表 3-5-8-8、第 1 作業區第 4 階段地標資料成果鄉鎮市區抽驗統計表 

鄉鎮市區名稱 抽驗地標數 缺失數 合格率 合格與否(Y/N) 

臺北市大安區 1377 2 99.85% Y 

臺北市士林區 962 0 100.00% Y 

基隆市中正區 318 1.5 99.53% Y 

新北市板橋區 1582 1.5 99.91% Y 

新北市淡水區 694 0.5 99.93% Y 

新北市雙溪區 73 0 100.00% Y 

通過標準：合格率達 90%以上方可判定為通過。 

備註：經重新檢視確認，各項查核缺失均已修正完竣。 
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圖 3-5-8-3、第 1 作業區第 2 階段地標資料成果查核圖幅及範圍 

 

    

圖 3-5-8-4、第 1 作業區第 3 階段地標資料成果查核圖幅及範圍 

 

■ 第 3 階段作業範圍 
□ 地標資料成果查核範圍(6) 
‧ 第 3 階段地標點 

連江縣 

■ 第 2 階段作業範圍 
■ 地標資料成果查核範圍(5) 
‧ 第 2 階段地標點 
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圖 3-5-8-5、第 1 作業區第 4 階段地標資料成果查核圖幅及範圍 

 

地標資料成果查核結果，如表 3-5-8-9~表 3-5-8-11 所示。查核結果符合

查核標準，故該查核項目審核 通過。 

 
表 3-5-8-9、第 1 作業區第 2 階段地標資料成果查核結果 

序

號 
縣市 鄉鎮市區 圖號 地標分類 地標全名 錯誤類型 

缺失

數 

1 苗栗縣 大湖鄉 95211025 9920104 

勞動部勞動力發展署桃

竹苗分署苗栗就業中心

大湖就業服務臺 

err_地標分類錯誤 1 

2 苗栗縣 南庄鄉 95222089 9920202 
苗栗縣南庄鄉蓬萊國民

小學賽夏文物館 

err_地標分類錯誤_

不在清冊中的地標

應進行分類代碼修

正 

1 

3 苗栗縣 西湖鄉 95223080 9920104 

勞動部勞動力發展署桃

竹苗分署苗栗就業中心

西湖就業服務臺 

err_地標分類錯誤 1 

4 苗栗縣 苗栗市 95222063 9920104 

勞動部勞動力發展署桃

竹苗分署苗栗就業中心

北苗就業服務臺 

err_地標分類錯誤 1 

■ 第 4 階段作業範圍 

□ 地標資料成果查核範圍(6) 

‧ 第 4 階段地標點 
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序

號 
縣市 鄉鎮市區 圖號 地標分類 地標全名 錯誤類型 

缺失

數 

5 苗栗縣 南庄鄉 95222070 9920104 

勞動部勞動力發展署桃

竹苗分署苗栗就業中心

南庄就業服務臺 

err_地標分類錯誤 1 

6 新北市 烏來區 97224052 9920104 

勞動部勞動力發展署北

基宜花金馬分署新北市

政府就業服務處新店就

業服務站烏來就業服務

臺 

err_地標分類錯誤 1 

7 苗栗縣 西湖鄉 95223080 9920203 客家文物展示館 err_地標重複 1 

備註：上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣。 

 
表 3-5-8-10、第 1 作業區第 3 階段地標資料成果查核結果 

序

號 
縣市 鄉鎮市區 圖號 地標分類 地標全名 錯誤類型 

缺失

數 

1 新竹市 東區 95221090 9920201 
財團法人國家實驗研究院

儀器科技研究中心 
err_地標分類錯誤 1 

2 新竹市 東區 95221079 9940106 新竹市東區勞工育樂中心 err_地標分類錯誤 0.5 

3 桃園市 中壢區 96224009 9930304 
財團法人臺灣省私立啟智

技藝訓練中心 
err_地標重複 0.5 

4 桃園市 龍潭區 96224069 9940103 
桃園市龍潭區高平市民活

動中心 
err_地標重複 0.5 

5 桃園市 桃園區 96232092 9910604 桃園市義勇消防總隊 err 全稱寫法不一致 1 

6 桃園市 中壢區 96224017 9940103 
桃園市中壢區過嶺市民活

動中心 
err_地標重複 0.5 

7 桃園市 中壢區 96233098 9940103 
桃園市中壢區月眉市民活

動中心 
err_地標重複 0.5 

8 桃園市 桃園區 96221002 9910300 
行政院內政部國土測繪中

心北區第二測量隊 
err 全稱寫法不一致 1 

9 桃園市 中壢區 96224016 9950103 好市多桃園中壢店 err 全稱寫法不一致 0.5 

備註：上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣。 

 

 
表 3-5-8-11、第 1 作業區第 4 階段地標資料成果查核結果 

序

號 
縣市 鄉鎮市區 圖號 地標分類 地標全名 錯誤類型 

缺失

數 

1 新北市 淡水區 96232038 9940112 登峰魚丸博物館 err_地標分類錯誤 0.5 

2 新北市 板橋區 96232099 9950502 漁業及漁港事業管理處 err_地標重複 0.5 

3 新北市 板橋區 96232099 9910609 
新北市政府農業局漁業及

漁港事業管理處 
err_地標重複 1 
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序

號 
縣市 鄉鎮市區 圖號 地標分類 地標全名 錯誤類型 

缺失

數 

4 臺北市 大安區 97233082 9910609 
行政院人事行政總處公務

人力發展學院 
err_地標分類錯誤 1 

5 基隆市 中正區 97233050 9910609 基隆市政府產業發展處 err_地標重複 1 

6 基隆市 中正區 97233050 9910300 
內政部移民署北區事務大

隊基隆市服務站 
err_地標缺漏 OID 0.5 

7 臺北市 大安區 97233082 9910609 大安文山保管場停車場 err_地標分類錯誤 1 
備註：上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣。 

 

5-2、查核成果-第 2 作業區 

各階段地標資料成果查核結果為 通過。地標資料成果查核抽驗抽驗統

計數量、查核結果、繳交圖幅如表 3-5-8-12~表 3-5-8-20、圖 3-5-8-6~圖 3-5-

8-8 所示。 

 
表 3-5-8-12、第 2 作業區第 2 階段地標資料成果抽驗統計表 

提送數量 應抽數量 實抽數量 合格數量 合格率 審核結果 

61 鄉鎮市區 5 鄉鎮市區 6 鄉鎮市區 6 鄉鎮市區 100％ 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 

 
表 3-5-8-13、第 2 作業區第 3 階段地標資料成果抽驗統計表 

提送數量 應抽數量 實抽數量 合格數量 合格率 審核結果 

72 鄉鎮市區 5 鄉鎮市區 6 鄉鎮市區 6 鄉鎮市區 100％ 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 

 
表 3-5-8-14、第 2 作業區第 4 階段地標資料成果抽驗統計表 

提送數量 應抽數量 實抽數量 合格數量 合格率 審核結果 

52 鄉鎮市區 5 鄉鎮市區 6 鄉鎮市區 6 鄉鎮市區 100％ 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 

 
表 3-5-8-15、第 2 作業區第 2 階段地標資料成果鄉鎮市區抽驗統計表 

鄉鎮市區名稱 抽驗地標數 缺失數 合格率 合格與否(Y/N) 

高雄市橋頭區 157 1 99.36% Y 

高雄市燕巢區 183 1.5 99.18% Y 

高雄市美濃區 114 1 99.12% Y 
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鄉鎮市區名稱 抽驗地標數 缺失數 合格率 合格與否(Y/N) 

屏東縣屏東市 768 2.5 99.67% Y 

屏東縣東港鎮 231 0.5 99.78% Y 

屏東縣佳冬鄉 71 0.5 99.30% Y 

通過標準：合格率達 90%以上方可判定為通過。 

備註：經重新檢視確認，各項查核缺失均已修正完竣。 

 
表 3-5-8-16、第 2 作業區第 3 階段地標資料成果鄉鎮市區抽驗統計表 

鄉鎮市區名稱 抽驗地標數 缺失數 合格率 合格與否(Y/N) 

臺中市西屯區 1101 6 99.36% Y 

臺中市沙鹿區 356 4 99.18% Y 

臺中市石岡區 77 1 99.12% Y 

臺中市大里區 551 0.5 99.67% Y 

花蓮縣秀林鄉 178 1 99.78% Y 

高雄市六龜區 120 0.5 99.30% Y 

通過標準：合格率達 90%以上方可判定為通過。 

備註：經重新檢視確認，各項查核缺失均已修正完竣。 

 
表 3-5-8-17、第 2 作業區第 4 階段地標資料成果鄉鎮市區抽驗統計表 

鄉鎮市區名稱 抽驗地標數 缺失數 合格率 合格與否(Y/N) 

臺中市和平區 218 1.5 99.31% Y 

高雄市三民區 922 1.5 99.84% Y 

高雄市鳳山區 857 4 99.53% Y 

屏東縣恆春鎮 378 1.5 99.60% Y 

高雄市桃源區 60 0 100.00% Y 

通過標準：合格率達 90%以上方可判定為通過。 

備註：上述查核缺失，經最終檢視修訂成果，確認均已修訂完竣。 
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圖 3-5-8-6、第 2 作業區第 2 階段地標資料成果查核圖幅及範圍 

 

 

圖 3-5-8-7、第 2 作業區第 3 階段地標資料成果查核圖幅及範圍 

 

■ 第 2 階段作業範圍 
■ 地標資料成果查核範圍 
‧ 第 2 階段地標點 

■ 第 3 階段作業範圍 
□ 地標資料成果查核範圍(6) 
‧ 第 3 階段地標點 



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

181 

      

圖 3-5-8-8、第 2 作業區第 4 階段地標資料成果查核圖幅及範圍 

 

 

地標資料成果查核結果，如表 3-5-8-18 ~ 表 3-5-8-20 所示。查核結果符

合查核標準，故該查核項目審核 通過。 

表 3-5-8-18、第 2 作業區第 2 階段地標資料成果查核結果 

序號 縣市 鄉鎮市區 圖號 地標分類 地標全名 錯誤類型 
缺失

數 

1 高雄市 燕巢區 94181087 9930302 高雄市政府社會局仁愛之家 err-地標點重複 0.5 

2 屏東縣 屏東市 94182030 9910609 屏東縣政府環境保護局 err-地標點重複 1 

3 屏東縣 屏東市 94182030 9370300 屏東市公所清潔隊 err-地標分類錯誤 0.5 

4 屏東縣 屏東市 94182030 9910609 屏東縣政府文化處 err-地標點重複 1 

5 屏東縣 東港鎮 94171018 9940105 河堤公園 err-地標點重複 0.5 

6 屏東縣 佳冬鄉 95174031 9350200 屏東縣佳冬鄉第十公墓 err-地標點重複 0.5 

7 高雄市 燕巢區 94181085 9920104 
高雄市政府勞工局訓練就業中

心燕巢就業服務臺 
err-地標分類錯誤 1 

8 高雄市 橋頭區 94181092 9920104 高雄市橋頭區就業服務臺 err-地標分類錯誤 1 

9 高雄市 美濃區 95184042 9920202 
高雄市美濃國中客家文物民俗

館 
err-地標分類錯誤 1 

備註 上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣 

 

 
 

■ 第 4 階段作業範圍 

□ 地標資料成果查核範圍(5) 

‧ 第 4 階段地標點 
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表 3-5-8-19、第 2 作業區第 3 階段地標資料成果查核結果 
序

號 
縣市 鄉鎮市區 圖號 地標分類 地標全名 錯誤類型 

缺失

數 

1 臺中市 西屯區 95213026 9920202 外星人博物館 
err_地標不在甲方

清冊中 
1 

2 臺中市 西屯區 95213026 9920202 逢甲藝廊 
err_地標不在甲方

清冊中 
1 

3 臺中市 西屯區 95213015 9920106 逢甲大學育成中心 err_地標分類錯誤 1 

4 臺中市 西屯區 95213015 9920106 
國立中興大學研發創業育成

中心 
err_地標分類錯誤 1 

5 臺中市 沙鹿區 95213013 9920202 青雲鑄劍藝術館 
err_地標不在甲方

清冊中 
1 

6 臺中市 沙鹿區 95213013 9920105 
臺中市沙鹿區六路社區活動

中心 
err_地標分類錯誤 1 

7 臺中市 石岡區 95211093 9920202 土牛客家文化館 
err_地標不在甲方

清冊中 
1 

8 花蓮縣 秀林鄉 97214080 9960204 停車場 err_地標分類錯誤 0.5 

9 臺中市 沙鹿區 95214094 9960204 停車場 err_地標分類錯誤 0.5 

10 臺中市 沙鹿區 95214094 9960204 停車場 err_地標分類錯誤 0.5 

11 花蓮縣 秀林鄉 97214080 9960204 停車場 err_地標分類錯誤 0.5 

12 臺中市 沙鹿區 95214094 9960204 停車場 err_地標分類錯誤 0.5 

13 臺中市 沙鹿區 95214094 9960204 停車場 err_地標分類錯誤 0.5 

14 高雄市 六龜區 95184016 9940113 十八羅漢山風景區 err_地標重複 0.5 

15 臺中市 大里區 95213058 9930302 
財團法人台灣省私立菩提仁

愛之家 
err_地標重複 0.5 

16 臺中市 西屯區 95213026 9920104 
漢翔航空工業股份有限公司

附設職業訓練中心 
err_地標重複 1 

17 臺中市 西屯區 95213036 9910609 臺中市政府資訊中心 err_地標重複 1 

備註：上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣。 

 
表 3-5-8-20、第 2 作業區第 4 階段地標資料成果查核結果 

序

號 
縣市 鄉鎮市區 圖號 地標分類 地標全名 錯誤類型 

缺失

數 

1 屏東縣 恆春鎮 95161022 9950104 萊爾富便利商店屏縣墾丁店 err 地標位置確認 0.5 

2 屏東縣 恆春鎮 95161034 9920202 砂島貝殼砂展示館 err_地標分類錯誤 1 

3 高雄市 三民區 94182043 9950104 全家便利商店高雄長明店 err 地標位置確認 0.5 

4 高雄市 鳳山區 94182055 9950104 7-ELEVEn 鳳城門市 err 地標位置確認 0.5 

5 高雄市 鳳山區 94182064 9950104 7-ELEVEn 鳳來門市 err 地標位置確認 0.5 
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序

號 
縣市 鄉鎮市區 圖號 地標分類 地標全名 錯誤類型 

缺失

數 

6 高雄市 鳳山區 94182044 9910609 高雄市政府海洋局 err 地標重複 1 

7 高雄市 鳳山區 94182044 9910609 
高雄市政府原住民事務委員

會 
err 地標重複 1 

8 高雄市 鳳山區 94182064 9930102 高雄市鳳山巿衛生所 err 地標重複 0.5 

9 高雄市 三民區 94182042 9940105 中都溼地公園 err 地標重複 0.5 

10 高雄市 三民區 94182043 9930302 
高雄市私立和興老人長期照

顧中心(養護型) 

err 地標缺漏_甲方

清冊 
0.5 

11 高雄市 鳳山區 94182064 9940202 公兒 82 公園 err_地標分類錯誤 0.5 

12 臺中市 和平區 96211063 9920203 環山泰雅民俗文物館 err 地標重複 1 

13 臺中市 和平區 95212026 9910609 臺中市和平區清潔隊 err 地標缺漏_OID 0.5 

備註：上述查核缺失，經最終檢視修訂成果，確認均已修訂完竣。 
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九、圖層詮釋資料查核 

(一)查核時機 

作業進度需配合作業規劃時程，待電子地圖作業廠商完成各分區之所有

成果並經驗收核可，即可產製提送圖層詮釋資料。 

(二)電子地圖作業廠商應提供備檢資料 

1.電子地圖作業廠商自我審查成果紀錄。 

2.詮釋資料成果檔。 

(三)作業規範與要點 

為了確保未來資料流通的ㄧ致性與正確性，GIS 資料庫應依照「臺灣通

用電子地圖內容作業規範」中所定義之方式建置，若有不ㄧ致應修正。 

(四)查核方式 

利用程式自動化內業查核，首先將詮釋資料中重要 TAG 的內容取出，

再以自動化的方式，將對應 TAG 內容使用表 3-5-9-1 之檢核規則確認其正確

合理性。取出 TAG 內容範例如圖 3-5-9-1。 

表 3-5-9-1、詮釋資料查核方式 

查核方式 說  明 

A.與範本比對 以廠商為單位建置範例檔，確認範例檔中地址電

話等欄位後即可作為範本比對 

B. 圖號比對 需填圖號的欄位，需前後一致並與檔名一致，且

需在五千分之一圖框資料庫中 

C.格式正確性 郵遞區號需為 6 碼、日期格式應為 4 碼-2 碼-2 碼 

D.日期正確性 得到各案的契約日期、圖資更新日期後，每次查

核更新應填日期範本 

E.分帶正確性 內容需與檔案放置路徑資料夾名稱對應，並需與

正確名稱寫法一致 

F.與 5000 分之一圖框

資料庫比對 
圖框資料庫中圖名、鄉鎮市區、座標需相同的比

對 

G.其他參考資料 PhototDate、hdr、分帶等資料 
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圖 3-5-9-1、取出詮釋資料 TAG 內容範例、查核程式範例 

 

重要 TAG 
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 (五)查核項目 

1. 查核詮釋資料是否依內政部訂頒之詮釋資料標準(TWSMP)及本中心測繪

資料庫詮釋資料格式等相關規定建置。 

依 110 年度第 1 次工作會議決議，考量內政部資訊中心尚未就最新版詮

釋資料（TWSMP 3.0）更新編輯工具予外界使用，故目前暫仍維持以 TWSMP 

2.0 建立詮釋資料。 

2.繳交數量核對：檢查各資料成果之繳交數量皆無缺漏。 

3.檔案格式檢查：檢查 XML 能正確讀入且須能通過文法驗證與資料結構驗

證。 

4.資料內容檢查：依國土測繪中心規定之必填欄位不得缺漏，填寫方式亦須

符合國土測繪中心之規定。 

 (六)查核比率與通過標準 

1.繳交數量核對以整體 1 式計算，須全數合格。 

2.檔案格式檢查，須全數合格。 

3.資料內容檢查項目之缺失欄位數不得超過應填欄位數之 10%，即合格率應

達 90%以上。 

4.合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

5.繳交數量核對、檔案格式檢查、資料內容檢查等三項檢查均須合格，本項

詮釋資料檢查方判定通過。 

(七)查核結果--第 1 作業區 

表 3-5-9-1、第 1 作業區第 2 階段圖層詮釋資料查核表 

提 送 日 期 110.8.16 提 送 次 別 
■初檢 
□複檢(第  次) 

查 核 人 員 李涵 查核完成日期 110.8.23 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

詮釋 
資料 

1、檔案數量 Y  

2、必填欄位無缺漏 Y  

3、內容依規定填寫 Y  
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整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付詮釋資料果符合規範需求。 

備  註： 
乙方提交圖幅數：向量 272 幅（正射 192 幅）； 總抽驗圖幅數：向量 272 幅（正射 192 幅）； 
合格：向量向量 272 幅（正射 192 幅）； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
表 3-5-9-2、第 1 作業區第 2 階段圖層詮釋資料查核結果 

序號 項目 
圖層詮釋資料查核(合格率≧90%) 

必填欄位 
缺漏 

內容未依 
規定填寫 

缺失數 合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 向量 TWD97 0 0 0 100% Y 

2 向量 TWD97[2010] 0 0 0 100% Y 

3 向量 TWD97[2020] 0 0 0 100% Y 

4 正射 0 0 0 100% Y 

 
表 3-5-9-3、第 1 作業區第 3 階段圖層詮釋資料查核表 

提 送 日 期 110.11.9 提 送 次 別 
■初檢 
□複檢(第  次) 

查 核 人 員 李涵 查核完成日期 110.11.11 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

詮釋 
資料 

1、檔案數量 Y  

2、必填欄位無缺漏 Y  

3、內容依規定填寫 Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付詮釋資料果符合規範需求。 

備  註： 
乙方提交圖幅數：向量 506 幅（正射 426 幅）； 總抽驗圖幅數：向量 506 幅（正射 426 幅）； 
合格：向量向量 506 幅（正射 426 幅）； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
表 3-5-9-4、第 1 作業區第 3 階段圖層詮釋資料查核結果 

序號 項目 
圖層詮釋資料查核(合格率≧90%) 

必填欄位 
缺漏 

內容未依 
規定填寫 

缺失數 合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 向量 TWD97 0 0 0 100% Y 

2 向量 TWD97[2010] 0 0 0 100% Y 

3 向量 TWD97[2020] 0 0 0 100% Y 
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序號 項目 
圖層詮釋資料查核(合格率≧90%) 

必填欄位 
缺漏 

內容未依 
規定填寫 

缺失數 合格率 
合格與否 

(Y/N) 
4 正射 0 0 0 100% Y 

 
表 3-5-9-5、第 1 作業區第 4 階段圖層詮釋資料查核表 

提 送 日 期 110.12.13 提 送 次 別 
■初檢 
□複檢(第  次) 

查 核 人 員 李涵 查核完成日期 110.12.20 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

詮釋 
資料 

1、檔案數量 Y  

2、必填欄位無缺漏 Y  

3、內容依規定填寫 Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付詮釋資料果符合規範需求。 

備  註： 
乙方提交圖幅數：向量 356 幅 正射 258 幅； 總抽驗圖幅數：向量 356 幅 正射 258 幅； 合
格：向量 356 幅 正射 258 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
表 3-5-9-6、第 1 作業區第 4 階段圖層詮釋資料查核結果 

序號 項目 
圖層詮釋資料查核(合格率≧90%) 

必填欄位 
缺漏 

內容未依 
規定填寫 

缺失數 合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 向量 TWD97 0 0 0 100% Y 

2 向量 TWD97[2010] 0 0 0 100% Y 

3 向量 TWD97[2020] 0 0 0 100% Y 

4 正射 0 0 0 100% Y 

 

(八)查核結果--第 2 作業區 

表 3-5-9-7、第 2 作業區第 2 階段圖層詮釋資料查核表 

提 送 日 期 110.7.14 提 送 次 別 
■初檢 
□複檢(第  次) 

查 核 人 員 李涵 查核完成日期 110.7.22 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

詮釋 
資料 

1、檔案數量 Y  

2、必填欄位無缺漏 Y  
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3、內容依規定填寫 Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付詮釋資料果符合規範需求。 

備  註： 
乙方提交圖幅數：向量 314 幅（正射 313 幅）； 總抽驗圖幅數：向量 314 幅（正射 313 幅）； 
合格：向量 314 幅（正射 313 幅）； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
表 3-5-9-8、第 2 作業區第 2 階段圖層詮釋資料查核結果 

序號 項目 
圖層詮釋資料查核(合格率≧90%) 

必填欄位 
缺漏 

內容未依 
規定填寫 

缺失數 合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 向量 TWD97 0 0 0 100% Y 

2 向量 TWD97[2010] 0 0 0 100% Y 

3 向量 TWD97[2020] 0 0 0 100% Y 

4 正射 0 0 0 100% Y 

 
表 3-5-9-9、第 2 作業區第 3 階段圖層詮釋資料查核表 

提 送 日 期 110.10.18 提 送 次 別 
■初檢 
□複檢(第  次) 

查 核 人 員 李涵 查核完成日期 110.10.28 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

詮釋 
資料 

1、檔案數量 Y  

2、必填欄位無缺漏 Y  

3、內容依規定填寫 Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付詮釋資料果符合規範需求。 

備  註： 
乙方提交圖幅數：向量 586 幅 正射 524 幅； 總抽驗圖幅數：向量 586 幅 正射 524 幅； 合
格：向量 586 幅 正射 524 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 3-5-9-10、第 2 作業區第 3 階段圖層詮釋資料查核結果 

序號 項目 
圖層詮釋資料查核(合格率≧90%) 

必填欄位 
缺漏 

內容未依 
規定填寫 

缺失數 合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 向量 TWD97 0 0 0 100% Y 

2 向量 TWD97[2010] 0 0 0 100% Y 

3 向量 TWD97[2020] 0 0 0 100% Y 

4 正射 0 0 0 100% Y 

 
表 3-5-9-11、第 2 作業區第 4 階段圖層詮釋資料查核表 

提 送 日 期 110.12.6 提 送 次 別 
■初檢 
□複檢(第  次) 

查 核 人 員 李涵 查核完成日期 110.12.21 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

詮釋 
資料 

1、檔案數量 Y  

2、必填欄位無缺漏 Y  

3、內容依規定填寫 Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付詮釋資料果符合規範需求。 

備  註： 
乙方提交圖幅數：向量 585 幅 正射 485 幅； 總抽驗圖幅數：向量 585 幅 正射 485 幅； 合
格：向量 585 幅 正射 485 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
表 3-5-9-12、第 2 作業區第 4 階段圖層詮釋資料查核結果 

序號 項目 

圖層詮釋資料查核(合格率≧90%) 

必填欄位 

缺漏 

內容未依 

規定填寫 
缺失數 合格率 

合格與否 

(Y/N) 

1 向量 TWD97 0 0 0 100% Y 

2 向量 TWD97[2010] 0 0 0 100% Y 

3 向量 TWD97[2020] 0 0 0 100% Y 

4 正射 0 0 0 100% Y 
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十、成果檔案格式及數量查驗 

(一)查核時機 

此查核為最後一階段之查核，對所有繳交檔案作最後之清查。 

(二)電子地圖作業廠商應提供備檢資料 

1.電子地圖作業廠商自我審查成果紀錄。 

2.向量資料圖檔。 

3.彩色正射影像資料圖檔。 

(三)查核方式 

內業查核。 

(四)查核內容 

隨全區 GIS 資料庫成果查核通過後，就臺灣通用電子地圖所以繳交成果之

檔案格式及數量進行查核。 

1.檔案格式正確性： 

(1)向量資料圖檔： SHP 格式。 

(2)彩色正射影像資料圖檔：TIFF、JPEG 及其坐標定位檔。 

2.數量正確性：確認繳交成果涵蓋範圍是否足夠與應測製數量是否正確。 

(五)查核比率與通過標準 

1.全面性查核所有提送成果，合格率達 98%以上方可判定為通過。 

2.合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

 

 

 

 

 

 



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

192 

(五)查核結果 

表 3-5-10-1、第 1 作業區成果檔案格式及數量查核表 

成果檔案格式及數量查核表 

提 送 日 期 
第 2 階段：110.8.6 
第 3 階段：110.10.15 
第 4 階段：110.12.10 

提 送 次 別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

查 核 人 員 李涵 
查核完成日

期 

第 2 階段：110.8.27 
第 3 階段：110.11.12 
第 4 階段：110.12.20 

檢      查      項      目 
合格

（Y/N） 
備    註（數量/幅） 

1、向量資料圖檔格式(SHP) Y 
第 2 階段：272 幅 
第 3 階段：506 幅 
第 4 階段：356 幅 

2、彩色正射影像資料圖檔(TIFF、
JPEG 及其坐標定位檔) 

Y 

第 2 階段：192F(79F 為衛照，1F 含雲

量過高) 
第 3 階段：426F(74F 為衛照，6F 含雲

量過高) 
第 4 階段：258 幅(80F 為衛照，14F 為

光達正射，4F 未滿幅) 
3、數量及涵蓋範圍是否正確 Y  
合 格 確 認 （Y/N） 合 格 

查 核 意 見 
電子地圖作業廠商交付成果檔案格式及數量符合規範

需求。 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

表 3-5-10-2、第 2 作業區成果檔案格式及數量查核表 

成果檔案格式及數量查核表 

提 送 日 期 
第 2 階段：110.7.9 
第 3 階段：110.10.15 
第 4 階段：110.12.24 

提 送 次 別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

查 核 人 員 李涵 
查核完成日

期 

第 2 階段：110.8.18 
第 3 階段：110.11.4 
第 4 階段：110.12.30 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註（數量/幅） 

1、向量資料圖檔格式(SHP) Y 
第 2 階段：314 幅 
第 3 階段：586 幅 
第 4 階段：585 幅 

2、彩色正射影像資料圖檔(TIFF、
JPEG 及其坐標定位檔) 

Y 

第 2 階段：313 幅 (1F 未滿幅) 
第 3 階段：524 幅 (62F 為衛照) 
第 4 階段：485 幅 (11F 為衛照，81F
為光達正射，8F 含雲量過高) 
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3、數量及涵蓋範圍是否正確 Y  

合 格 確 認 （Y/N） 合 格 

查 核 意 見 
電子地圖作業廠商交付成果檔案格式及數量符合規

範需求。 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

十一、局部區域圖資動態更新作業成果查核 

(一)查核時機 

作業進度需配合作業規劃時程，於電子地圖作業廠商資料蒐集及圖資編

輯完成後，提送更新成果圖檔。 

(二)電子地圖作業廠商應提供備檢資料 

1.電子地圖作業廠商自我審查成果紀錄。 

2.圖資動態更新案件參考位置(建議以 SHP 格式提供)。 

3.更新成果檔(以 SHP 格式提供)。 

(三)查核方式 

內業查核。 

(四)查核項目 

採內業查核方式，比對現有資料(如：國土測繪中心、電子地圖作業廠商

提供清冊)與取得圖資原始檔案，辦理正確性及完整性查核。 

1.正確性查核： 

(1)屬性內容：查核是否依資料項目及相關欄位格式(欄位名稱、型態及長度)

建置及內容(如道路等級、道路別名或名稱等)是否正確。 

(2)空間位置：查核更新向量之合理性、一致性及位相關係是否正確。 

2.完整性查核：核對現有資料確認是否如實建置並順接於原圖檔。 

(五)查核比率與通過標準 

1.每批次更新數量抽 20%為樣本進行查核，合格率達 90%以上方可判定為通

過。 
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2.合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

(六)查核結果 

表 3-5-11-1、第 1 作業區圖資動態更新維護作業成果抽驗統計表 
圖資動態

更新案件

批次 
筆數 

應抽數目

（20%） 
實抽數目 合格數量 合格率 審核結果 

2 月 85 17 17 16 94.1% 

1.符合抽驗通

過標準，判

定合格。 
2. 上述查核

缺失，經重

新檢視確認

後，均已修

正完竣。 

3 月 58 12 12 12 100.0% 

4 月 52 11 11 10 90.9% 

5 月 45 9 11 10 90.9% 

6 月 59 12 12 11 91.7% 

7 月 62 13 13 12 92.3% 

8 月 59 12 12 12 100.0% 

9 月 82  17  17  17  100.0% 

10 月 56 12 12 11 91.7% 

11 月 33 7 7 7 100.0% 

小  計 124 118 95.1% 

 
表 3-5-11-2、第 2 作業區圖資動態更新維護作業成果抽驗統計表 

圖資動態更

新案件批次 
筆數 

應抽數目

（20%） 
實抽數目 合格數量 合格率 審核結果 

2 月 71 15 15 14 93.3% 

1.符合抽驗通

過標準，判

定合格。 
2. 上述查核

缺失，經重

新檢視確認

後，均已修

正完竣。 

3 月 68 14 14 14 100.0% 

4 月 37 8 11 10 90.9% 

5 月 48 10 10 10 100.0% 

6 月 49 10 10 10 100.0% 

7 月 43 9 14 14 100.0% 

8 月 44 9 10 9 90.0% 

9 月 67 14 17 17 100.0% 

10 月 31  7 7 7 100% 

11 月 34  7 7 7 100% 

小  計 115 112 97.4% 
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十二、整合臺灣地區電子地圖成果查核  

整合臺灣通用電子地圖成果為 1 份臺澎金馬地區全區成果。 

(一)查核時機 

作業進度需配合作業規劃時程，於電子地圖作業廠商順利完成臺灣通用

電子地圖後提供圖檔及詮釋資料。 

(二)電子地圖作業廠商應提供備檢資料 

1.電子地圖作業廠商自我審查成果紀錄。 

2.整合後各各縣市之成果圖檔。 

(三)查核方式 

內業查核，確認圖幅接邊、成果正確性及完整性查核。 

(四)查核項目 

1. 圖幅接邊：針對各階段整合圖幅之接邊位置進行正確性查核，確認各分

批資料是否合理整併順接於既有成果。 

2. 整合成果：針對縣道等級以上道路及地標資料進行完整性查核。 

(1) 縣道等級以上道路：目前中華民國國道計 9 條路線、省道計 94 條路

線、縣道計 147 條(以上為參考交通部路網數值圖維護手冊所統計之數

量，於作業執行期間得再行確認)。參考各權責目的事業主管機關單位

發布資料，辦理完整性及正確性查核作業。 

A. 完整性查核：等級編碼、道路編號、道路名稱、道路別名等屬性值

是否連續。 

B. 正確性查核：方向性是否正確。 

(2) 地標資料：檢視地標是否依清冊完整建置，並確認地標位置正確性。 

 (五)查核比率與通過標準 

1. 圖幅接邊：各階段更新範圍至少隨機抽驗 10 幅進行抽樣檢查，合格率

達 90%以上方可判定為通過。 

2. 整合成果 



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

196 

(1) 縣道等級以上道路：以道路編號為抽驗單元，挑選 10 條(含)以上縣道

等級以上道路進行查核，合格率達 90%以上方可判定為通過。 

(2) 地標資料：以縣市為抽驗單元，並自臺灣通用電子地圖建置地標分類

細項類別中挑選至少 2 種(含)以上地標，確認 2 個(含)縣市以上內，

該抽驗類別地標建置內容之完整性及正確性。比照地標資料成果查核

標準計算缺失數，合格率達 90%以上方可判定為通過。 

(五) 查核結果 

針對第 2 作業區整合臺灣地區電子地圖成果查核結果為通過。本案本年

度各階段查核抽驗統計數量、查核結果如表 3-5-12-1～表 3-5-12-2 所示。 

表 3-5-12-1、第 2 階段臺灣通用電子地圖整合成果抽驗統計表 

查核項目 應抽數量 實抽數量 合格數量 合格率 
合格 
(Y/N) 

圖幅接邊 10 幅 22 幅 21 幅 95.5% Y 

縣道等級

以上道路 
10 條 

第 1 次 20 條 16 條 80% N 
第 2 次 24 條 23 條 95.8% Y 

地標資料 
縣市 2 2 2 

100% Y 
地標類型 4 4 4 

備註：上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣。 

 

表 3-5-12-2、第 3 階段臺灣通用電子地圖整合成果抽驗統計表 

查核項目 應抽數量 實抽數量 合格數量 合格率 
合格 
(Y/N) 

圖幅接邊 10 幅 20 幅 20 幅 100% Y 

縣道等級

以上道路 
10 條 

第 1 次 19 條 12 條 63.2% N 

第 2 次 30 條 29 條 96.7% Y 

地標資料 
縣市 2 2 2 

100% Y 
地標類型 4 4 4 

備註：上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣。 

 

1. 圖幅接邊 

針對第 2 階段臺灣通用電子地圖整合成果圖幅接邊查核結果為 通過，相關
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查核抽驗統計數量、查核結果、查核圖幅如表 3-5-12-3、表 3-5-12-4、圖 3-5-

12-1、圖 3-5-12-2 所示。 

表 3-5-12-3、第 2 階段臺灣通用電子地圖整合成果圖幅接邊抽驗統計表 

應抽數量 
(圖幅) 

實抽數量 
(圖幅) 

合格數量 
(圖幅) 

合格率 
合格 
(Y/N) 

10 22 21 95.5% Y 

備註：上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣。 

 
表 3-5-12-4、第 3 階段臺灣通用電子地圖整合成果圖幅接邊抽驗統計表 

應抽數量 
(圖幅) 

實抽數量 
(圖幅) 

合格數量 
(圖幅) 

合格率 
合格 
(Y/N) 

10 20 20 100% Y 

 

 

圖 3-5-12-1、第 2 階段臺灣通用電子地圖整合成果之圖幅接邊查核圖幅 

 

■ 第 1 作業區 110 第 2 階段更新範圍 
■ 第 2 作業區 110 第 2 階段更新範圍 
■ 接邊抽驗圖幅(22) 
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圖 3-5-12-2、第 3 階段臺灣通用電子地圖整合成果之圖幅接邊查核圖幅 

經查核各階段臺灣通用電子地圖整合成果查核結果之總表，如表 3-5-12-5、

表 3-5-12-6 所示。查核結果符合查核標準，故該查核項目審核 通過。 
 

表 3-5-12-5、第 2 階段臺灣通用電子地圖整合成果圖幅接邊查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

臺灣通用電子地圖整合成果查核(合格率≧90%) 

缺失數 總抽樣數 合格率 
合格與否 

(Y/N) 

1 94181027 劉奕苓 0 132 100.0% Y 

2 94181031 劉奕苓 0 335 100.0% Y 

3 94181037 劉奕苓 0 577 100.0% Y 

4 94181041 劉奕苓 1 538 99.8% Y 

5 94182086 劉奕苓 1 344 99.7% Y 

6 94182087 劉奕苓 1 368 99.7% Y 

7 95171031 劉奕苓 0 17 100.0% Y 

■ 第 1 作業區 110 第 2 階段更新範圍 

■ 第 1 作業區 110 第 3 階段更新範圍 

■ 第 2 作業區 110 第 2 階段更新範圍 

■ 第 2 作業區 110 第 3 階段更新範圍 

■ 接邊查核抽驗圖幅(20) 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

臺灣通用電子地圖整合成果查核(合格率≧90%) 

缺失數 總抽樣數 合格率 
合格與否 

(Y/N) 

8 95174040 劉奕苓 2 13 84.6% N 

9 95184044 劉奕苓 1 97 99.0% Y 

10 95184054 劉奕苓 1 183 99.5% Y 

11 95211075 劉奕苓 1 433 99.8% Y 

12 95211076 劉奕苓 0 66 100.0% Y 

13 95211085 劉奕苓 0 225 100.0% Y 

14 95214025 劉奕苓 4 279 98.6% Y 

15 95214035 劉奕苓 3 515 99.4% Y 

16 95214048 劉奕苓 0 587 100.0% Y 

17 95214058 劉奕苓 0 785 100.0% Y 

18 95222030 劉奕苓 0 218 100.0% Y 

19 95222039 劉奕苓 0 436 100.0% Y 

20 95222040 劉奕苓 0 405 100.0% Y 

21 97224094 劉奕苓 0 82 100.0% Y 

22 97224095 劉奕苓 0 81 100.0% Y 

審核結果： 
1.符合通過標準，判定合格。 
2.上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣。 

 
表 3-5-12-6、第 3 階段臺灣通用電子地圖整合成果圖幅接邊查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

臺灣通用電子地圖整合成果查核(合格率≧90%) 

缺失數 總抽樣數 合格率 
合格與否 

(Y/N) 

1 95174034 張子展 0 132 100% Y 

2 95174035 張子展 0 34 100% Y 

3 95183007 張子展 0 49 100% Y 

4 95184011 張子展 0 223 100% Y 

5 95184012 張子展 0 147 100% Y 

6 95184097 張子展 0 15 100% Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

臺灣通用電子地圖整合成果查核(合格率≧90%) 

缺失數 總抽樣數 合格率 
合格與否 

(Y/N) 

7 95211049 張子展 0 30 100% Y 

8 95211059 張子展 0 16 100% Y 

9 95212035 張子展 1 207 99.5% Y 

10 95212036 張子展 0 6 100% Y 

11 95214060 張子展 0 236 100% Y 

12 95214070 張子展 0 428 100% Y 

13 95222015 張子展 1 351 99.7% Y 

14 95222016 張子展 0 382 100% Y 

15 96221026 張子展 0 128 100% Y 

16 96221027 張子展 0 16 100% Y 

17 96223021 張子展 0 145 100% Y 

18 96223031 張子展 0 26 100% Y 

19 96232056 張子展 0 102 100% Y 

20 96232057 張子展 0 56 100% Y 

審核結果： 
1.符合通過標準，判定合格。 
2.上述查核缺失，經最終檢視修訂成果，確認均已修訂完竣。 

2. 整合成果-縣道等級以上道路 

針對第 2、3 階段臺灣通用電子地圖整合成果縣道等級以上道路查核結果

為 通過，相關查核抽驗統計數量、查核結果、查核圖幅如表 3-5-12-7、表 3-

5-12-8、圖 3-5-12-3、圖 3-5-12-4 所示。 

表 3-5-12-7、第 2 階段臺灣通用電子地圖整合成果縣道等級以上道路抽驗統計表 
 應抽數量

(條) 
實抽數量

(條) 
合格數量

(條) 
合格率 合格(Y/N) 

第 1 次查核 10 20 16 80.0% N 

第 2 次查核 10 
新抽 4 條 
累計 24 條 

23 95.8% Y 

備註：上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣。 
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表 3-5-12-8、第 3 階段臺灣通用電子地圖整合成果縣道等級以上道路查核驗統計表 
 應抽數量

(條) 
實抽數量

(條) 
合格數量

(條) 
合格率 合格(Y/N) 

第 1 次查核 10 19 12 63.2% N 

第 2 次查核 10 
新抽 11 條 
累計 30 條 

29 96.7% Y 

備註：上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣。 

 

   

圖 3-5-12-3、第 2 階段臺灣通用電子地圖整合成果之縣道等級以上道路查核圖幅 

 

■ 第 1 作業區 110 第 2 階段更新範圍 
■ 第 2 作業區 110 第 2 階段更新範圍 
▄ 道路連續性抽驗道路-國道(1) 
▄ 道路連續性抽驗道路-省道(11) 
▄ 道路連續性抽驗道路-縣市道(13) 
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圖 3-5-12-4、110 年度第 3 階段臺灣通用電子地圖整合成果之縣道等級以上道路查核圖幅 

 

經查核各階段臺灣通用電子地圖整合成果縣道等級以上道路查核結果之總

表，如表 3-5-12-9、表 3-5-12-10 所示。查核結果符合查核標準，故該查核項目

審核 通過。 

 
表 3-5-12-9、第 2 階段臺灣通用電子地圖整合成果縣道等級以上道路查核結果 

序號 道路編號 丙方檢查人員 道路 
中線數 

缺失數 合格與否

(Y/N) 
修訂回覆 
確認 

備註 
完整性 正確性 

1 國 1 劉奕苓 45250 5 0 N 10/18 OK  

2 台 1 劉奕苓 34700 0 10 N 10/18 OK 
 

3 台 3 劉奕苓 31934 0 8 N 10/18 OK  

■ 第 1 作業區 110 第 2 階段更新範圍 

■ 第 1 作業區 110 第 3 階段更新範圍 

■ 第 2 作業區 110 第 2 階段更新範圍 

■ 第 2 作業區 110 第 3 階段更新範圍 

▄ 道路連續性抽驗道路-國道(1) 

▄ 道路連續性抽驗道路-省道(14) 

▄ 道路連續性抽驗道路-縣市道(15) 
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序號 道路編號 丙方檢查人員 道路 
中線數 

缺失數 合格與否

(Y/N) 
修訂回覆 
確認 

備註 
完整性 正確性 

4 台 9 甲 劉奕苓 2218 0 0 Y   

5 台 13 劉奕苓 4847 2 3 N 10/18 OK  

6 台 13 甲 劉奕苓 1314 0 0 Y   

7 台 24 劉奕苓 4203 0 0 Y   

8 台 25 劉奕苓 1014 0 0 Y   

9 台 27 甲 劉奕苓 545 0 0 Y   

10 台 88 劉奕苓 2042 0 0 Y   

11 縣 121 劉奕苓 1699 0 0 Y   

12 縣 124 劉奕苓 3105 0 0 Y   

13 縣 124 乙 劉奕苓 343 0 0 Y   

14 縣 124 丙 劉奕苓 1053 0 0 Y   

15 縣 128 劉奕苓 1243 0 0 Y   

16 縣 126 劉奕苓 1352 0 0 Y   

17 縣 140 劉奕苓 1465 0 0 Y   

18 市 181 劉奕苓 735 0 0 Y   

19 市 183 劉奕苓 963 0 0 Y   

20 市 183 乙 劉奕苓 329 0 0 Y   

21 縣 185 劉奕苓 3100 0 2 N 10/21 OK 10/18 加抽 

22 縣 122 劉奕苓 4274 0 0 Y  10/18 加抽 

23 台 6 劉奕苓 1980 0 0 Y  10/18 加抽 

24 縣 130 劉奕苓 2233 0 0 Y  10/18 加抽 

通過標準：完整性及正確性均不得有任何缺失，該條道路始判為合格。 
審核結果： 
1.符合通過標準，判定合格。 
2.上述查核缺失，經重新檢視確認後，均已修正完竣。 
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表 3-5-12-10、第 2 階段臺灣通用電子地圖整合成果縣道等級以上道路查核結果 

序號 道路編號 丙方檢查人員 道路 
中線數 

缺失數 合格與否

(Y/N) 
修訂回覆 
確認 

備註 
完整性 正確性 

1 國 6 劉奕苓 3513 0 0 Y   

2 台 7 劉奕苓 11069 2 0 N 12/27 OK 
 

3 台 9 丙 劉奕苓 1690 0 0 Y   

4 台 29 臨 11 劉奕苓 804 0 0 Y   

5 台 20 劉奕苓 17359 0 4 N 12/27 OK  

6 台 1 丙 劉奕苓 555 0 0 Y   

7 台 64 劉奕苓 4489 0 0 Y   

8 台 1 己 劉奕苓 486 0 0 Y   

9 台 15 劉奕苓 6468 0 0 Y   

10 台 8 劉奕苓 22767 0 0 Y   

11 市 105 劉奕苓 2480 0 0 Y   

12 縣 185 劉奕苓 3101 0 0 Y   

13 市 136 劉奕苓 4694 1 0 N 12/27 OK  

14 縣 122 劉奕苓 4301 0 0 N 12/27 OK  

15 市 110 劉奕苓 3718 7 2 N 12/27 OK  

16 市 113 劉奕苓 2828 2 0 N 12/27 OK  

17 縣 117 劉奕苓 3023 3 0 N 12/27 OK  

18 市 115 劉奕苓 2718 0 0 Y   

19 市 132 劉奕苓 1337 0 0 Y   

20 台 19 甲 劉奕苓 3666 0 0 Y  12/27 加抽 

21 台 39 劉奕苓 984 0 0 Y  12/27 加抽 

22 台 27 劉奕苓 3950 0 0 Y  12/27 加抽 

23 台 29 劉奕苓 8700 0 0 Y  12/27 加抽 

24 台 63 劉奕苓 2225 0 0 Y  12/27 加抽 
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序號 道路編號 丙方檢查人員 道路 
中線數 

缺失數 合格與否

(Y/N) 
修訂回覆 
確認 

備註 
完整性 正確性 

25 市 108 劉奕苓 3545 0 0 Y  12/27 加抽 

26 市 129 劉奕苓 2521 0 0 Y  12/27 加抽 

27 縣 120 劉奕苓 2710 0 0 Y  12/27 加抽 

28 市 127 劉奕苓 992 0 0 N 12/29 OK 12/27 加抽 

29 市 106 劉奕苓 7329 0 0 Y  12/27 加抽 

30 市 118 劉奕苓 4605 0 0 Y  12/27 加抽 

通過標準： 
1.縣道等級以上道路：以道路編號為抽驗單元，挑選 10 條(含)以上縣道等級以上道路進行查核，合

格率達 90%以上方可判定為通過。 
2.完整性及正確性均不得有任何缺失，該條道路始判為合格。 
審核結果： 
1.符合通過標準，判定合格。 
2.上述查核缺失，經最終檢視修訂成果，確認均已修訂完竣。 

3. 整合成果-地標資料 

針對各階段臺灣通用電子地圖整合成果地標資料查核結果為 通過，相關

查核抽驗統計數量、查核結果、查核圖幅如表 3-5-12-11、表 3-5-12-12、圖

3-5-12-5、圖 3-5-12-6 所示。 

 
表 3-5-12-11、第 2 階段臺灣通用電子地圖整合成果地標資料抽驗統計表 

 應抽數量 實抽數量 
正確性查核 
合格數量 

完整性查核 
合格數量 

合格率 
合格 
(Y/N) 

縣市 2 2 2 2 
100% Y 

地標種類 4 4 4 4 

 

表 3-5-12-12、第 3 階段臺灣通用電子地圖整合成果地標資料抽驗統計表 

 應抽數量 實抽數量 
正確性查核 
合格數量 

完整性查核 
合格數量 

合格率 
合格 
(Y/N) 

縣市 2 2 2 2 
100% Y 

地標種類 2 5 5 5 
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圖 3-5-12-5、第 2 階段臺灣通用電子地圖整合成果之地標查核圖幅 

 

 

圖 3-5-12-6、110 年度第 3 階段臺灣通用電子地圖整合成果之地標查核圖幅 

 

■ 第 1 作業區 110 第 2 階段更新範圍 
■ 第 2 作業區 110 第 2 階段更新範圍 

▄ 地標資料抽驗縣市(2) 

■ 第 1 作業區 110 第 2 階段更新範圍 

■ 第 1 作業區 110 第 3 階段更新範圍 

■ 第 2 作業區 110 第 2 階段更新範圍 

■ 第 2 作業區 110 第 3 階段更新範圍 

▄ 地標資料抽驗縣市(2) 
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經查核各階段臺灣通用電子地圖整合成果地標資料查核結果之總表，如

表 3-5-12-13~表 3-5-12-14 所示。查核結果符合查核標準，故該查核項目審

核 通過。 

 其中表 3-5-12-16，全台整合地標查核作業係以縣市為抽驗單元，並自地

標分類細項中挑選至少 2 種以上地標進行抽驗，查該表所列缺失均落於第 4

階段作業範圍，故不納入第 3 階段整合成果之合格率計算，另已提供請廠商

參考並確認其第 4 階段成果已修正完竣。 

表 3-5-12-13、第 2 階段臺灣通用電子地圖整合成果地標資料查核結果 

序號 縣市 地標種類 地標總數 缺失數 合格率 合格與否
(Y/N) 

1 苗栗縣 

9950103 大賣場 90 0 100% Y 

9940103 活動中心 236 
1 99.5% Y 

9910605 稅捐單位 4 
0 100% Y 

9910402 縣(市)議會 1 
0 100% Y 

2 屏東線 

9950103 大賣場 126 
0 100% Y 

9940103 活動中心 326 
0 100% Y 

9910605 稅捐單位 8 
0 

100% Y 

9910402 縣(市)議會 1 
0 

100% Y 

備註說明：上述查核缺失，經最終重新檢視確認，均已修訂完竣。 

 
表 3-5-12-14、第 3 階段臺灣通用電子地圖整合成果地標資料查核結果 

序號 縣市 地標種類 地標總數 缺失數 合格率 
合格與否

(Y/N) 

1 新竹縣 

9920105 幼兒園 249 
0 

100% Y 

9920201 圖書館 18 
0 

100% 
Y 

9930102 衛生所 22 
0 

100% 
Y 

9910505 鄉(鎮、市)公所 13 
0 

100% Y 

9910506 區公所 0 
0 

100% Y 

2 高雄市 

9920105 幼兒園 688 
0 

100% Y 

9920201 圖書館 74 
0 

100% Y 
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序號 縣市 地標種類 地標總數 缺失數 合格率 
合格與否

(Y/N) 
9930102 衛生所 46 

0 
100% Y 

9910505 鄉(鎮、市)公所 0 
0 

100% Y 

910506 區公所 38 
0 

100% Y 

備註：上述查核缺失，經最終檢視修訂成果，確認均已修訂完竣。 

 
表 3-5-12-15、第 2 階段臺灣通用電子地圖整合成果地標資料查核缺失情形 

序號 縣市 圖號 地標分類 地標全名 錯誤類型 缺失數 

1 苗栗縣 95222093 9940103 苗栗縣公館鄉館中社區活動中心 地標重複 1 

備註說明：上述查核缺失，經最終重新檢視確認，均已修訂完竣。 

 
表 3-5-12-16、第 3 階段臺灣通用電子地圖整合成果地標資料查核缺失情形 

序號 縣市 圖號 地標分類 地標全名 錯誤類型 缺失數 

1 高雄市 94182032 9920105 
高雄市岡中非營利幼兒園

(委託社團法人高雄市童

馨關懷成長協會辦理) 

地標缺漏(本階段範圍外) 0 

2 高雄市 94182023 9920105 高雄市私立興學幼兒園 地標缺漏(本階段範圍外) 
0 

3 高雄市 94182023 9920105 高雄市私立傑尼爾幼兒園 地標缺漏(本階段範圍外) 
0 

4 高雄市 94182022 9920105 高雄市私立威爾森幼兒園 地標缺漏(本階段範圍外) 
0 

5 高雄市 94182043 9920105 高雄市苓雅區福康國民小

學附設幼兒園 
地標缺漏(本階段範圍外) 

0 

6 高雄市 94182065 9920105 高雄市私立培育幼兒園 地標缺漏(本階段範圍外) 
0 

7 高雄市 94182074 9920105 高雄市私立雨果幼兒園 地標缺漏(本階段範圍外) 
0 

備註：上述查核缺失，經最終檢視修訂成果，確認均已修訂完竣。 
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十三、國土利用調查更新通報道路變動處理成果查核 

(一)查核應檢具資料： 

(1)標註比對修正處之參考圖層(以 SHP 格式提供)。 

(2)臺灣通用電子地圖更新成果檔(以 SHP 格式提供)。 

(二)查核比率及標準： 

(1)每批次更新數量抽 5%為樣本進行查核，合格率達 90%以上方可判定為

通過。 

(2)合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

 (三)查核結果 – 第 1 作業區 

國土利用現況調查更新通報道路變動處理成果 109 年度第 2 批次成果已

於 109 年度保固期完成查核及修正，並確認修訂完成。成果計有 1243 筆，

應查 63 筆，實際查核 68 筆，合格 65 筆，查核結果符合查核通過標準，故

該查核項目審核 通過。 

相關查核抽驗統計數量、查核結果、查核圖幅如表 3-5-13-1、表 3-5-13-

2～表 3-5-13-3、3-5-13-1 所示。 

 
表 3-5-13-1、第 1 作業區國土利用調查更新通報道路變動處理成果抽驗統計表 

批次 提送數量 應抽數量 實抽數量 
合格

數量 
合格率 審核結果 

109-2 1243 筆 63 筆 9 幅/ 68 筆 65 筆 95.6% 
已於 109 年度保固期完

成查核及修正。 

110-1 1824 筆 92 筆 17 幅/ 197 筆 196 筆 99.5% 
符合抽驗通過標準，判

定合格。 

110-2 1287 筆 65 筆 9 幅/ 75 筆 74 筆 98.7% 
符合抽驗通過標準，判

定合格。 
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圖 3-5-13-1、第 1 作業區國土利用調查更新通報道路變動處理成果查核圖幅及範圍(109-2、

110-1) 

 

   

圖 3-5-13-2、第 1 作業區國土利用調查更新通報道路變動處理成果查核圖幅及範圍(110-2) 

 

●甲方 109-2 批次案件(1243) 

●甲方 110-1 批次案件(1824) 

□109 年度查核圖幅(9F) 

□110 年度查核圖幅(17F) 

 

金門縣 

●甲方 110-2 批次案件(1287) 

□查核圖幅(9F) 
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表 3-5-13-2、第 1 作業區 109-2 批次國土利用調查更新通報道路變動處理成果查核抽驗統計

表 

序號 圖號 查核筆數 缺失數 合格筆數 

1 94201016 6 0 6 

2 94202007 9 0 9 

3 94202023 6 0 6 

4 94203047 7 0 7 

5 97211061 8 3 5 

6 97221052 10 0 10 

7 97222053 9 0 9 

8 97223019 6 0 6 

9 97223079 7 0 7 

小計 68 3 65 

合 格 率 95.6% 

查核結果 符合抽驗通過標準，判定合格。 

查核比率及標準： 

1.每批次更新數量抽 5%為樣本進行查核，合格率達 90%以上方可判定為通過。 

2.合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

查核結果：符合查核通過標準，判定成果合格。 

 
表 3-5-13-3、第 1 作業區 110-1 批次國土利用調查更新通報道路變動處理成果查核抽驗統計

表 

序號 圖號 查核筆數 缺失數 合格筆數 

1 90211018 17 0 17 

2 90211026 17 0 17 

3 90211032 16 0 16 

4 90214030 7 0 7 

5 95201041 11 0 11 

6 95201053 12 0 12 

7 95201071 5 0 5 

8 95203063 8 0 8 

9 95204003 7 0 7 

10 95204020 12 0 12 

11 95204026 11 0 11 

12 95204043 17 0 17 

13 95212075 7 0 7 

14 95213081 11 0 11 
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序號 圖號 查核筆數 缺失數 合格筆數 

15 96213078 11 0 11 

16 97222001 15 0 15 

17 97223038 13 1 12 

小    計 197 1 196 

合 格 率 99.5% 

查核結果 符合抽驗通過標準，判定合格。 

查核比率及標準： 

1.每批次更新數量抽 5%為樣本進行查核，合格率達 90%以上方可判定為通過。 

2.合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

查核結果：符合查核通過標準，判定成果合格。 

 
表 3-5-13-4、第 1 作業區國土利用調查更新通報道路變動處理成果查核總表 

序號 圖號 查核筆數 缺失數 合格筆數 

1 96221023 23 1 22 

2 95211074 5 0 5 

3 95211041 15 0 15 

4 95211037 5 0 5 

5 95214048 4 0 4 

6 95222085 7 0 7 

7 96224043 6 0 6 

8 96224067 8 0 8 

9 93252037 2 0 2 

小    計 75 1 74 

合 格 率 98.7% 

查核結果 符合抽驗通過標準，判定合格。 

查核比率及標準： 

1.每批次更新數量抽 5%為樣本進行查核，合格率達 90%以上方可判定為通過。 

2.合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

查核結果：符合查核通過標準，判定成果合格。 

 (四)查核結果 – 第 2 作業區 

國土利用現況調查更新通報道路變動處理成果 109 年度第 2 批次成果已於

109 年度保固期完成查核及修正，並確認修訂完成。成果計有 3571 筆，應查 179

筆，實際查核 195 筆，合格 181 筆，查核結果符合查核通過標準，故該查核項目
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審核 通過。 

相關查核抽驗統計數量、查核結果、查核圖幅如表 3-5-13-5、表 3-5-13-6～

表 3-5-13-8、圖 3-5-13-3、圖 3-5-13-4 所示。 

表 3-5-13-5、第 2 作業區國土利用調查更新通報道路變動處理成果抽驗統計表 

批次 提送數量 應抽數量 實抽數量 
合格

數量 
合格率 審核結果 

109-2 3571 筆 179 筆 17 幅/ 195 筆 181 筆 92.8% 
已於 109 年度保固

期完成查核及修正 

110-1 4359 筆 218 筆 23 幅/ 230 筆 225 筆 97.8% 
符合抽驗通過標準，

判定合格。 

110-2 3625 筆 182 筆 16 幅/ 228 筆 219 筆 96.1% 
符合抽驗通過標準，

判定合格。 

 

 

圖 3-5-13-3 第 2 作業土利用調查更新通報道路變動處理成果查核圖幅及範圍 

 

●甲方 109-2 批次案件(3571) 

●甲方 110-1 批次案件(4359) 

□109 年度查核圖幅(17F) 

□110 年度查核圖幅(23F) 
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圖 3-5-13-4、第 2 作業區國土利用調查更新通報道路變動處理成果查核圖幅及範圍 

 
表 3-5-13-6、第 2 作業區 109-2 批次國土利用調查更新通報道路變動處理成果查核抽驗統計

表 

序號 圖號 查核筆數 缺失數 合格筆數 

1 94181005 9 0 9 

2 94184028 7 0 7 

3 94191047 12 0 12 

4 94191062 13 1 12 

5 94192029 12 1 11 

6 94192032 14 1 13 

7 94192059 12 0 12 

8 94192072 6 0 6 

9 94193065 15 0 15 

10 94194097 17 1 16 

11 96184035 13 0 13 

12 96184049 8 0 8 

13 96191033 9 2 7 

14 96191064 12 3 9 

15 96192074 9 0 9 

16 96193060 10 0 10 

17 96202017 17 5 12 

小計 195 14 181 

合 格 率 92.8% 

查核比率及標準： 

1.每批次更新數量抽 5%為樣本進行查核，合格率達 90%以上方可判定為通過。 

●甲方 110-2 批次案件(3625) 

□查核圖幅(16F) 
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序號 圖號 查核筆數 缺失數 合格筆數 

2.合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

查核結果：符合查核通過標準，判定成果合格。 

 
表 3-5-13-7、第 2 作業區 110-1 批次第一批國土利用調查更新通報道路變動處理成果查核抽

驗統計表 

序號 圖號 查核筆數 缺失數 合格筆數 

1 94184038 11 0 11 

2 94191016 13 2 11 

3 94192020 10 1 9 

4 94192056 15 0 15 

5 94192081 10 0 10 

6 94193044 14 0 14 

7 94202057 9 0 9 

8 94202100 16 1 15 

9 95171094 9 0 9 

10 95182088 6 0 6 

11 95194017 9 0 9 

12 95194057 7 1 6 

13 95194061 7 0 7 

14 95194093 10 0 10 

15 95203079 9 0 9 

16 96183011 10 0 10 

17 96184020 9 0 9 

18 96191043 13 0 13 

19 96191078 8 0 8 

20 96193040 11 0 11 

21 96193046 7 0 7 

22 96202018 8 0 8 

23 96202065 9 0 9 

小計 230 5 225 

合 格 率 97.8% 

查核比率及標準： 

1.每批次更新數量抽 5%為樣本進行查核，合格率達 90%以上方可判定為通過。 

2.合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

查核結果：符合查核通過標準，判定成果合格。 
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表 3-5-13-8、第 2 作業區國土利用調查更新通報道路變動處理成果查核總表 
序號 圖號 查核數量 錯誤數 合格筆數 

1 94181070 27 2 25 
2 94182034 14 0 14 
3 94184048 10 0 10 
4 95172025 4 0 4 
5 95172093 14 0 14 
6 95173038 8 1 7 
7 95174026 20 0 20 
8 95174076 16 0 16 
9 95183025 11 0 11 
10 95183061 27 0 27 
11 95212042 25 0 25 
12 95213033 7 0 7 
13 95213067 8 0 8 
14 95213016 19 6 13 
15 96201020 15 0 15 
16 97213045 3 0 3 

總計 228 9 219 

合格率 96.1% 

查核比率及標準： 

1.每批次更新數量抽 5%為樣本進行查核，合格率達 90%以上方可判定為通過。 

2.合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

查核結果：符合查核通過標準，判定成果合格。 

備註：上述查核缺失，經最終檢視修訂成果，確認均已修訂完竣。 

 

十四、建物圖層異動成果 

 (一) 建物異動紀錄查核說明 

以臺灣通用電子地圖作業廠商交付之異動資料（含異動處對應之建物圖元）成果

辦理檢查。 

1.查核比率及標準： 

a.更新範圍內圖幅總數至少隨機抽驗 10 幅，且每抽驗圖幅抽查面積至少

1/4 圖幅，合格率達 90%以上方可判定為通過。 

b.合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

2.查核應檢具資料：標註建物圖層異動處之圖層(以 SHP 格式提供)。 

3.查核方式：與前版次(108 年度) 建物圖層進行比對，檢核異動圖層是否幾
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何相同，標註是否符合異動分類方式原則，異動分類方式原則如下表： 
 

比對結果 說明 

新增 
未與前期建物交疊 

(完全新增) 

異動新增 
與前期建物交疊 

(部分新增) 

異動滅失 
與新版建物交疊 

(部分滅失) 

滅失 
未與新版建物交疊 

(完全滅失) 

 

(二) 建物異動紀錄查核成果-第 1 作業區 

針對第 1 作業區第 4 階段產製建物圖層異動資料查核結果為 通過，

相關查核抽驗統計數量、查核結果、繳交圖幅如表 3-5-14-1 、圖 3-5-14-3

所示。 
表 3-5-14-1、第 1 作業區產製建物圖層異動資料查核抽驗統計表 

工作項目 提送數量 抽驗比例 
應抽 

數量 

實抽 

數量 
查核結果 

建物圖層異動資料 1134 幅 20 幅 20 幅 20 幅 
符合抽驗通過標準，

判定合格。 

 

 
圖 3-5-14-1、第 1 作業區產製建物圖層異動資料查核抽驗圖幅 

 
 

□  抽驗圖幅(20) 

■  第 1 作業區作業範圍 
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表 3-5-14-2、第 1 作業區產製建物圖層異動資料查核抽驗統計表 
序號 圖號 異動數量 錯誤數 合格率 合格(Y/N) 

1 96221007 309 0 100.0% Y 
2 96233084 350 0 100.0% Y 
3 96232009 322 0 100.0% Y 
4 95211074 469 0 100.0% Y 
5 95222006 324 0 100.0% Y 
6 95211011 159 0 100.0% Y 
7 95222039 213 0 100.0% Y 
8 95222085 82 0 100.0% Y 
9 96232065 596 0 100.0% Y 
10 96224028 277 0 100.0% Y 
11 96224063 303 0 100.0% Y 
12 96223037 199 0 100.0% Y 
13 96232050 359 0 100.0% Y 
14 97233050 1113 0 100.0% Y 
15 97224029 93 0 100.0% Y 
16 97232098 218 0 100.0% Y 
17 97233062 128 0 100.0% Y 
18 97233005 532 0 100.0% Y 
19 93241019 37 0 100.0% Y 
20 93252038 125 0 100.0% Y 

查核比率及標準： 

1.含建物圖層異動圖幅至少隨機抽驗 20 幅，且每幅至少抽驗 10 處確認異動分類狀況正確

性，合格率達 90%以上方可判定為通過。 

2.合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

查核結果：符合查核通過標準，判定成果合格。 

 

(四) 建物異動紀錄查核成果-第 2 作業區 
 

針對第 2 作業區第 4 階段產製建物圖層異動資料查核結果為 通過，相

關查核抽驗統計數量、查核結果、繳交圖幅如表 3-5-14-3 、圖 3-5-14-4 所

示。 
表 3-5-14-3、第 2 作業區產製建物圖層異動資料查核抽驗統計表 

工作項目 提送數量 抽驗比例 
應抽 

數量 

實抽 

數量 
查核結果 

建物圖層異動資料 1485 幅 20 幅 20 幅 20 幅 
符合抽驗通過標準，

判定合格。 
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圖 3-5-14-2、第 2 作業區產製建物圖層異動資料查核抽驗圖幅 

 
表 3-5-14-4、第 2 作業區產製建物圖層異動資料查核抽驗圖幅 

序號 圖號 異動數量 錯誤數 合格率 合格(Y/N) 

1 94182098 1264 0 100.0% Y 
2 95183013 858 0 100.0% Y 
3 95184084 352 0 100.0% Y 
4 95194099 187 0 100.0% Y 
5 94182044 882 0 100.0% Y 
6 94181069 151 0 100.0% Y 
7 94181082 916 0 100.0% Y 
8 95213022 408 0 100.0% Y 
9 95172063 308 0 100.0% Y 
10 95173099 548 0 100.0% Y 
11 95213088 574 0 100.0% Y 
12 95212039 120 0 100.0% Y 
13 97213092 133 0 100.0% Y 
14 95212002 692 0 100.0% Y 

□  抽驗圖幅(20) 

■  第 2 作業區作業範圍 
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序號 圖號 異動數量 錯誤數 合格率 合格(Y/N) 

15 95212043 35 0 100.0% Y 
16 95213027 1014 0 100.0% Y 
17 95214074 171 0 100.0% Y 
18 96201020 282 0 100.0% Y 
19 96211081 272 0 100.0% Y 
20 97214098 15 0 100.0% Y 

查核比率及標準： 

1.含建物圖層異動圖幅至少隨機抽驗 20 幅，且每幅至少抽驗 10 處確認異動分類狀況

正確性，合格率達 90%以上方可判定為通過。 

2.合格率計算方式為：(總抽樣數-缺失數)/(總抽樣數)。 

查核結果：符合查核通過標準，判定成果合格。 

 

十五、五千分之一基本地形圖（高雄屏東地區）修測成果 

(一)作業說明 

本工項之查核項目包含：立體測圖品質、數值地形模型、地形地物(由南區第

二測量隊辦理檢查，本學會彙整資料)、基本地形圖編纂、詮釋資料、影像控制

區塊等之作業項目檢查。查核結果均符合契約之通過標準。 

第 2 作業區之查核工作項目、樣本、應交數量、實際交付數量表列如表 3-5-

15-1，基本地形圖修測成果交付與查核回覆如表 3-4-11，本階段繳交及查核範圍

如圖 3-5-15-1 所示。藉由各項作業項目之檢查，確保最後成果符合規範要求。茲

將前述各檢查項目之詳細查核結果說明於下。 
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表 3-5-15-1、第 2 作業區第 4 階段基本地形圖修測成果提送及查核數量 

五千分之一基本地形圖修測成果查核一覽表 

監審單位 
中華民國航空測量及遙感探測

學會 
查核完成日期 110.12.24 

作業單位 經緯航太科技股份有限公司 全數交付完畢日期 110.12.3 

項目 查核內容 查核方式 
抽樣 

單位 

送驗 

數量 

應抽 

數量 

實抽 

數量 

合格 

數量 

審核 

結果 

立體測圖品質 

查核 

幾何精

度、資料

完整性 

第 1 模+ 

5％圖幅之模型 
模型 

M005 56 4 4 4 符 合 通 過

標準，判定

合格 
M007 56 4 4 4 

總計 112 8 8 8 

數值地形模型 

查核 

格式及完

整性 
檢查水準 I

級，單抽樣，

AQL=6.5 
圖幅 112 8 8 8 

符 合 通 過

標準，判定

合格 
幾何精度 

地形地物查核 

屬性正確

性 
檢查水準 I

級，單抽樣，

AQL=6.5 
圖幅 112 8 8 8 

符 合 通 過

標準，判定

合格 
幾何精度 

基本地形圖編

纂查核 
內業查核 10%圖幅數 圖幅 112 12 12 12 

符 合 通 過

標準，判定

合格 

詮釋資料 

查核 
內業查核 10%圖幅數 圖幅 112 12 12 12 

符 合 通 過

標準，判定

合格 

影像控制區塊

查核 
內業上機

查核 
3%點數 點數 342 11 點 11 點 11 點 

符合通過

標準，判

定合格 

審查意見 依契約辦理查核項目，各項成果皆符合契約要求。 
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圖例說明： 
一、立測人員負責圖幅： 
█M005(56F) 
█M007(56F) 
二、查核項目: 
○立測查核圖幅 
○DTM 查核圖幅 
○成圖內業查核圖幅 
○成圖外業查核圖幅 
○詮釋資料查核圖幅 
○GIS 查核圖幅* 
○出圖檔查核圖幅* 
*本階段未辦理項目 

 

圖 3-5-15-1、第 2 作業區第 4 階段基本地形圖修測成果提送及查核範圍 

 

（二）立體測圖品質查核 

1、查核時間點 

配合作業廠商規劃時程，分為初期查核及後續查核兩階段進行。 
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2、查核內容 

1.完整性查核：檢查是否有缺漏未測繪或屬性錯誤的地物。 

2.精度查核：作業廠商針對地物點平面位置原則上採用立測方式修測，因此

監審廠商亦採取立測方式重複量測。至於地物高程作業廠商可以立測方式

產生亦可使用機關提供之 DTM 內插而得，因此針對地物高程之查核，監

審廠商則比照作業廠商之產製方式進行查核。 

（1）於立體模型上檢查是否有缺漏未測繪或屬性錯誤的地物，並進行重複

量測地物點平面位置 20 點以上，地物點重複量測平面位置與原平面

位置較差之均方根值不大於 1.25 公尺√2 倍。 

（2）若作業單位係以立體模型測製高程資料，配合作業單位之作業方式於

立體模型重複量測地物點高程 20 點以上，地物點重複量測高程值與

原高程值較差之均方根值不大於本案需求規格書附件 1-8 之附錄 1 所

定高程中誤差允許值√2 倍。若作業廠商使用國土測繪中心提供 DTM

內插高程資料，點位重複內插高程值與原內插高程值之比較，得併於

數值地形模型檢查時抽查。 

3、作業廠商應提供備檢資料 

作業廠商自我審查成果紀錄、立體模型相關資料及立體測圖成果檔及原

有圖資。 

4、查核比率與通過標準 

隨作業進度推展，分成初期查核及後續查核兩階段進行。原則上，每批次

圖幅合格率達 90%方為合格。 

1.初期查核：每位測圖員完成第 1 個模型後，即送監審單位進行初期查核，

隨機抽樣檢查模型總面積之 5%。 

2.後續查核：每位測圖員以各階段圖幅總數之 5%做抽樣，並由抽樣圖幅中

抽取 1 個模型，檢查模型總面積之 5% （小數點以下四捨五入，最少 10

公頃）。 

3.抽樣模型之幾何精度不符合上述標準或缺漏未測繪或屬性錯誤地物數量

超過地物數量（該模型方形檢查區域內地物數量包含缺漏地物）8%，則該
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模型為不合格。若抽樣模型不合格，作業單位應對該測圖員加強輔導，並

重新測繪該立體模型後再辦理複查。缺漏地物數量比計算方式為：（缺漏

地物數量）/ （該模型方形檢查區域內缺漏地物總數）。 

5、查核成果-第 2 作業區 

立體製圖成果查核工作分為初期查核及一般查核，初期查核目的是確認作

業員有作業能力且瞭解作業規定，通過初期查核後，則進入一般查核作業，每批

次成果抽查 5％做為持續產生成果中之品質管控機制。其中，平面精度查核分為

道路水系與建物兩類查核，兩類點數合計至少 20 點，高程精度查核以獨立標高

點為主，查核點數至少 20 點。由於作業廠商繳交成果之獨立標高點皆取自於修

正後 DEM 所內插萃取之高程值，因此高程精度查核亦比照作業廠商方法。本查

核項目之抽驗統計數量、查核結果如表 3-5-15-2 所示。其細項子表各圖幅之上

機點位幾何精度查核表請參閱附件（燒錄於光碟）。 
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表 3-5-15-2、第 2 作業區第 4 階段立體製圖查核表 

立體製圖查核表 
監審單位 中華民國航空測量及遙感探測學會 查核完成日期 110.11.19 
作業單位 經緯航太科技股份有限公司 最後一批次交付日期 110.11.5 

查核內容 
幾何精度 

送驗數量 112 幅 
資料完整性 

抽樣方式 
幾何精度每幅平面及高程各 20 點 

應抽數量 8 幅 
資料完整性 1/4 模型 

實抽數量 
8 幅 查核結果 

（通過查核率） 
100％ 

8 幅 x1/4 模型 

作業員 
代碼 

圖號 

幾何精度（m） 資料完整性及正確性 合格/是
否屬實

（Y/N
） 

點數 
差值 
平均值 

差值均

方根值 
通過 
標準 

受檢 
筆數 

缺失

筆數 

缺失

率

（%） 

通過 
標準 

M005 

94181076 

道路水系 12 0.41 0.50 
≦1.25√2m 

1046 20 1.9% ≦8% Y 建物 20 0.52 0.60 

高程 294 0.25 0.48 ≦0.5m 

94182010 

道路水系 21 0.40 0.46 
≦1.25√2m 

1706 25 1.5% ≦8% Y 建物 20 0.55 0.61 

高程 160 0.06 0.18 ≦0.5m 

94182018 

道路水系 14 0.62 0.74 
≦1.25√2m 

1255 18 1.4% ≦8% Y 建物 21 0.60 0.66 

高程 187 0.11 0.25 ≦0.5m 

94184100 

道路水系 10 0.58 0.65 
≦1.25√2m 

1270 11 0.9% ≦8% Y 建物 20 0.75 0.80 

高程 180 0.21 0.46 ≦0.5m 

M007 

94181042 

道路水系 15 0.46 0.58 
≦1.25√2m 

1854 10 0.5% ≦8% Y 建物 20 0.88 0.95 

高程 182 0.05 0.15 ≦0.5m 

94181059 

道路水系 22 071 0.91 
≦1.25√2m 

2170 14 0.6% ≦8% Y 建物 19 0.60 0.67 

高程 226 0.10 0.30 ≦0.5m 

94181084 

道路水系 17 0.36 0.41 
≦1.25√2m 

1637 7 0.4% ≦8% Y 建物 19 0.78 0.90 

高程 190 0.04 0.08 ≦0.5m 

94181100 

道路水系 33 0.33 0.41 
≦1.25√2m 

1270 11 0.9% ≦8% Y 建物 20 0.55 0.64 

高程 165 0.08 0.18 ≦0.5m 

審查意見 上述查核缺失，經重新於檢視確認後，均已修正完竣，符合契約要求。 
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（三）數值地形模型查核 

1、查核時間點 

隨作業廠商取得國土測繪中心提供 DTM，如有必要，則經過內插計算而

得 5 米 DEM 與 DSM，並經過自我審查後產製後，分批提送完整且連續之作

業範圍成果，再由本學會審查。 

2、作業廠商應提供備檢資料 

數值高程模型（以下簡稱 DEM）、數值表面模型（以下簡稱 DSM）及其

檔頭資料檔。 

3、查核方式 

分為內業查核與上機查核兩部份。 

4、查核內容 

1.全數檢查：利用內政部提供之檢核程式辦理，檢核項目有：檔案齊全、檔

案名稱、檔案開啟、檔頭內容、網格格式、網格內容、坐標檢核等。 

2.抽樣檢查：辦理幾何精度檢查。 

5、查核比率與通過標準 

1.全數檢查：  

(1)檢查數量：以圖幅數為單位，全數辦理。 

(2)合格標準：應 100%通過第 3 級檢核。 

2.抽樣檢查：  

(1)檢查數量：以圖幅數為單位，以該批次繳交資料為檢查母體，按抽樣計

畫表之檢查水準Ｉ級，單次抽樣計畫計算檢查數量。 

(2)檢查內容：辦理幾何精度檢查。 

A.各抽驗圖幅固定抽查 20 點，上機重複量測點位高程。 

B.山區重要道路且無植被覆蓋範圍超過 4 個網格之範圍，其植被覆蓋密度

（c）及植被平均高度（k）均視為零。 
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C.於 DTM 內插計算抽查點位高程值時，如內插之網格地形變化劇烈，應

重新以適當網格間距或以不規則三角網（TIN）內插計算高程值。 

D.抽查點位重複量測高程值與原高程值（網格內插產生）較差應低於本案

需求規格書附件 1-8 之附錄 1 所定之√2 倍高程中誤差允許值。 

E.若作業廠商使用本機關所提供 DTM 內插高程資料，監審單位應針對作

業廠商提供之 DTM 檢核成果，抽查點位高程與作業單位提供高程較差

均方根應小於√2 倍高程中誤差允許值，並抽查點位重複內插高程值與

與原內插高程值較差均方根值應低於 0.5 公尺。 

(3)合格標準：本項判定結果，以圖幅為單位，按抽樣計畫表中檢查水準Ｉ

級，單次抽樣，允收品質水準（AQL）為 6.5 之標準判定是否合格。 

3.通過標準：全數檢查及抽樣檢查均應符合合格標準，檢查不通過時，作業

單位應全面重新修正後再辦理複查。 

6、查核成果-第 2 作業區 

數值地形模型上機幾何精度查核點位以抽查基本地形圖獨立標高點位、

DEM 修測區為主，以確認圖面高程資訊和空載光達產製之數值地形模型成

果相符，內業查核則使用內政部程式辦理，查核結果如表 3-5-15-3，其細項

子表各圖幅之上機點位幾何精度查核結果如表 3-5-15-4。 

表 3-5-15-3、第 2 作業區第 4 階段數值地形模型（資料格式及完整性）查核表 

監審單位 中華民國航空測量及遙感探測學會 查核完成日期 110.11.22 

作業單位 經緯航太科技股份有限公司 
最後一批次 
交付日期 

110.11.11 

查核內容 以內政部程式辦理查核 送驗數量 112 幅 

抽樣方式 全數檢查 應抽數量 112 幅 

實抽數量 112 幅 
查核結果 

（通過查核率） 
DEM 及 DSM 成果皆

100%通過第 3 級檢核 

審查意見 符合契約要求 

註：內業檢查使用內政部提供之檢核程式辦理檔案齊全、檔案名稱、檔案開啟、檔頭內

容、網格格式、網格內容、坐標檢核等項目查核。 
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表 3-5-15-4、第 2 作業區第 4 階段數值地形模型（幾何精度）查核表 

監審單位 中華民國航空測量及遙感探測學會 查核完成日期 110.11.22 

作業單位 經緯航太科技股份有限公司 
最後一批次 
交付日期 

110.11.11 

查核內容 上機幾何精度 送驗數量 112 幅 

抽樣方式 檢查水準 1 級，單抽樣，AQL＝6.5 應抽數量 8 幅 

實抽數量 8 幅 
查核結果 

（通過查核率） 
100％ 

序

號 
圖號 

上機幾何精度查核（m） 
合格 

（Y/N） 點數 高程差值均方根值 通過標準 

1 94181020 280 0.26 ≦0.5m Y 

2 94181056 301 0.15 ≦0.5m Y 

3 94181061 173 0.17 ≦0.5m Y 

4 94181086 256 0.44 ≦0.5m Y 

5 94181100 165 0.18 ≦0.5m Y 

6 94182017 196 0.29 ≦0.5m Y 

7 94184048 151 0.20 ≦0.5m Y 

8 94184080 177 0.36 ≦0.5m Y 

審查意見 符合契約要求 

註：本階段作業廠商皆使用國土測繪中心提供 DTM 內插高程資料，因此幾何精度查核標準

為點位重複內插高程值與原內插高程值較差均方根值應低於 0.5m。 

（四）地形地物查核 

1、查核時機 

作業進度需配合作業規劃時程，於作業廠商每一批次之外業調查後及成

圖初編完成，才進行外業檢核。本查核項目於本年度(110)係由測繪中心所屬

測量隊辦理，再將查核結果交由本學會彙整。 

2、作業廠商應提供備檢資料 

1.作業廠商自我審查成果紀錄。 

2.基本地形圖成果檔或初編完成之圖檔。 

3.外業調查稿圖（含作業人員名單）。 

3、查核內容 
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1.屬性檢查：抽查圖幅內 40 處以上地形、地物及地類是否缺漏未測繪（含

未調繪補測）及屬性正確性。屬性錯誤不得大於抽查數量 10%。 

2.幾何精度檢查：每個圖幅中抽查 20 處明確地物點之幾何精度（平面與高

程合計），重複量測地物點位坐標或地物點間之相對距離或相對高差。 

3. 若因抽樣圖幅內之地形地物數量，無法滿足所需抽查數量，則可跨圖幅

抽查，惟屬性及幾何總抽查點數量仍需維持該批次應抽查數量。 

4、查核方式 

採用外業現地檢核的方式進行。 

5、查核比率與通過標準 

1.檢查數量：以圖幅數為單位，以該批次繳交資料為檢查母體，並按抽樣計

畫表之檢查水準Ｉ級，單次抽樣計算檢查數量。 

2.屬性檢查：屬性錯誤數量不得大於抽查數量 10%，否則屬性檢查不合格。 

3.平面精度：抽查點位重複量測之地物點平面位置與原平面位置較差或地物

點間之相對距離與原距離較差均方根值不得大於 1.25√2 公尺。 

4.高程精度：抽查點位重複量測高程值與原高程值較差或地物點間相對高差

均方根值不大於本案需求規格書附件 1-8 之附錄 1 所定之√2 倍高程中誤差

允許值。 

5.單一圖幅其屬性檢查、平面及高程精度檢查均須合格，否則該圖幅不合格。

6.本項整體判定結果，以圖幅為單位，按抽樣計畫表中檢查水準Ｉ級，單次

抽樣，允收品質水準（AQL）為 6.5 之標準判定是否通過，檢查不通過時，

作業單位應全面重新修正後再辦理複查。 

6、查核成果-第 2 作業區 

地形地物查核係由機關所屬測量隊辦理外業查核，查核結果如表 3-5-15-

5。至於各抽驗圖幅之屬性查核表及幾何精度查核表，附於附件（燒錄於光

碟）。 
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表 3-5-15-5、第 2 作業區第 4 階段地形地物查核表 

地形地物查核表 

監審單位 
機關所屬南區第二測量隊 
（由本學會彙整查核結果） 

查核完成日期  

作業單位 經緯航太科技股份有限公司 
地形地物成果 
函送貴中心日期 

 

查核內容 
屬性內容≧40 筆 

送驗數量 112 幅 
幾何精度，平面及高程合計≧20 筆 

抽樣方式 檢查水準 I 級，單抽樣，AQL＝6.5 應抽數量 8 幅 

實抽數量 8 幅 
查核結果 

（通過查核率） 
100% 

序 
號 

圖 號 

屬性檢查≧90％ 幾何精度（m） 
合格

（Y/N
） 

受檢 
資料數 

缺失

數 
正確率

（%） 

平面（絕對） 平面（相對） 
高程 
點數 

高程差值

均方根值 筆數 
差值 

均方根值 
筆數 

差值 
均方根值 

1 94181038 44 1 97.7% 7 0.62 7 0.47 9 0.16 Y 

2 94181051 42 3 92.9% 7 0.34 7 0.37 10 0.32 Y 

3 94181069 44 1 97.7% 7 0.53 8 0.80 8 0.36 Y 

4 94181085 44 1 97.7% 8 0.44 7 0.72 10 0.24 Y 

5 94182008 42 4 90.5% 9 0.56 7 0.37 9 0.26 Y 

6 94182015 41 2 95.1% 6 0.59 7 1.01 10 0.15 Y 

7 94182037 42 1 97.6% 6 0.43 6 0.46 10 0.25 Y 

8 94184090 44 2 95.5% 9 0.25 9 0.44 10 0.20 Y 

審查結果 符合契約要求。 

註：1、屬性抽查筆數至少達 40 筆，幾何精度平面及高程合計應至少達 20 筆。 
2、平面精度通過標準為平面差值均方根值≦1.25√2m，高程精度通過標準為≦√2 倍高程中誤差

允許值，因抽驗點位以平坦道路交叉口之獨立高程點為主，故認為此項查核之高程中誤差允許值

為 1.0m，故高程差應低於 1.414m 即為符合要求。 

（五）五千分之一基本地形圖編纂查核 

1、查核時機點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨作業廠商提送各批次之成果及自我審

查紀錄予監審廠商進行查驗。 

2、作業廠商應提供備檢資料 

1.作業廠商自我審查紀錄。 
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2.基本地形圖成果及其對應之調繪稿圖與正射影像。 

3、查核內容 

1.調繪物件漏編：將受檢基本地形圖成果與調繪稿圖比對，以人工方式檢查

地形地物是否遺漏未編輯。 

2.地形地物接邊：將受檢基本地形圖與周邊相鄰之圖幅一同展繪，檢查線段

是否銜接，屬性註記是否合理連續。 

3.圖式及註記設定：將受檢基本地形圖與正射影像套疊，檢查地形、地物、

地貌與正射影像是否相符，有無漏繪情形，圖式及註記是否符合作業規定。 

4.圖幅整飾：檢查圖廓外註記資料及圖幅整飾要件是否符合本案需求規格書

附件 1-8 之附錄 5 圖幅整飾規格。 

4、查核方式 

內業查核。 

5、查核比率與通過標準 

1. 檢查數量：每階段交付圖幅總數抽 10%為樣本進行查核。 

2. 圖面編輯檢查缺失錯誤數量不得超過 60 處，缺失數計算方式，詳下表。 

圖層名稱 缺失數計 0.5 處 缺失數計 1 處 
9100000 測量控制點  與機關提供資料不符者。 
9200000 界線 
9300000 人工構造物 
(9310000 房屋除外) 

 1.新增/滅失、位置、屬性、

圖式或註記設定錯誤者。 
2.接邊不合、調繪物件漏繪

者。 
9400000 交通系統 
(9420000 道路除外) 
9500000 水系(9510100 河

川、9520000面狀水域除外) 
9600000 公共設施管線 
9900000 地標 
9700000 植被覆蓋及農漁

畜牧 
新增/滅失、位置、屬性、圖

式或註記設定錯誤者。 
接邊不合、調繪物件漏繪

者。 
9800000 地貌 

9310000 房屋 

1.異動應修測之單獨建物任

一邊長在 8 公尺以下者。 
2.建物區塊範圍異動應修測

之折線變化在 8 公尺以下

者。 

1.新增或滅失之單獨建物。 
2.異動應修測之單獨建物

任一邊長在 8公尺(含)以上

者。 
3.建物區塊範圍異動應修
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圖層名稱 缺失數計 0.5 處 缺失數計 1 處 
測之折線變化在 8公尺(含)
以上者。 

9420000 道路 
路寬 6 公尺以下之異動應修

測道路。 
1.新增或滅失道路。 
2.路寬 6 公尺(含)以上之異

動應修測道路。 

9510100 河川 
9520000 面狀水域 

1.河道寬 6 公尺以下之異動

應修測河川。 
2.面狀水域範圍異動應修測

之折線變化在 8 公尺以下

者。 

1.新增或滅失之河川及面

狀水域 
2.河道寬 6 公尺(含)以上之

異動應修測河川。 
3.面狀水域範圍異動應修

測之折線變化在 8公尺(含)
以上者。 

3.圖幅整飾之缺點超過 5 處，則該圖幅不合格。 

4.圖幅編纂就前兩項檢查均須合格，則該圖幅為合格圖幅。 

5.本項整體判定結果，每階段之圖幅合格率達 90%方為通過，檢查不通過時，

作業單位應全面重新修正後再辦理複查。 

6、查核成果-第 2 作業區 

基本地形圖編纂查核以圖資內容及屬性之合理性、一致性及正確性為主。

基本地形圖編纂查核結果、查核圖幅如表 3-5-15-5 所示。 
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表 3-5-15-6、第 2 作業區第 4 階段基本地形圖編纂查核表 

基本地形圖編纂查核表 

監審單位 
中華民國航空測量及遙感探測

學會 
查核完成日期 110.12.24 

作業單位 經緯航太科技股份有限公司 
最後一批次交付

日期 
110.12.3 

查核內容 
樣式檢查 

送驗數量 112 幅 圖面編輯檢查 
圖幅整飾檢查 

抽樣方式 10%圖幅數 應抽數量 12 幅 

實抽數量 12 幅  
本階段圖幅合格

率(達 90%方為

通過) 
100% 

序

號 
圖號 

圖面編輯檢查 
（缺失數≦60 處） 

圖幅整飾缺失數 
（≦5 處） 

合格 
（Y/N） 

1 94181028 25 0 Y 

2 94181046 22 0 Y 

3 94181050 31 0 Y 

4 94181069 24 0 Y 

5 94181085 22 0 Y 

6 94181092 51.5 0 Y 

7 94181096 18.5 0 Y 

8 94181098 47 0 Y 

9 94182008 18 0 Y 

10 94182035 35 0 Y 

11 94184050 30.5 0 Y 

12 94184058 5 0 Y 

審查意見 
上述查核缺失，經重新於檢視確認後，均已修正完竣，符合

契約要求。 

（六）影像控制區塊查核 

1、查核時機點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨作業廠商完成空中三角測量成果後，

一併提送其作業成果予監審廠商進行查驗。 

2、作業廠商應提供備檢資料 

1.影像控制區塊低解析度索引影像。 
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2.影像控制區塊成果檔（含索引檔）。 

3.空三成果。 

3、查核內容 

查核方式以內業為主，分為書面查核及上機查核兩種方式辦理。 

4、查核方式 

1.書面查核：檢查影像控制區塊低解析度索引影像及影像控制區塊成果檔

（含索引檔）是否符合作業規定？需全數合格，如有不符者作業單位應全

面重新修正後再辦理複查。 

2.上機查核： 

（1）抽樣以實施共軛點前方交會所計算之影像控制區塊總數 3%以上。 

（2）針對抽樣的影像控制區塊，進行上機重複量測並計算，所獲得之坐標

值與原坐標值較差之均方根值，不得大於本案本案需求規格書附件 1-8

之附錄 3 二、（二）、16.之（1）～（3）點所規定之影像控制區塊精度之

√2 倍。 

（3）抽樣之影像控制區塊幾何精度不大於上述規定，則檢查通過；若大於

上述規定，則檢查不通過，作業單位應全面重新修正後再辦理複查。 

5、查核成果-第 2 作業區 

影像控制區塊查核結果，如表 3-5-15-7。 
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表 3-5-15-7、第 2 作業區影像控制區塊查核表 

影像控制區塊查核表 

監審單位 中華民國航空測量及遙感探測學會 查核完成日期 110.12.1 
作業單位 經緯航太科技股份有限公司 最後一批次交付日期 110.11.18 

查核內容 樣式檢查 送驗數量 342 點 

抽樣方式 3% 應抽數量 11 點 

實抽數量 11 點 
查核結果 

（通過查核率） 
100％ 

序

號 
ID 原始 X 坐標,原始 Y 坐標 

原始 
Z 

檢查 
Z 

檢查 
dX 

檢查 
dY 

檢查 
dXY 

高程差 
dZ 

1 941810911100107_Aerial 175794.73,2516974.97 7.25 7.13 0.23 0.29 0.38 -0.12 

2 941921001100005_Aerial 197290.42,2544472.28 209.16 209.17 -0.27 -0.05 0.28 0.01 

3 941810711100055_Aerial 174449.03,2524210.18 16.20 16.24 0.10 0.21 0.23 0.03 

4 941820251100177_Aerial 184614.44,2509986.61 31.67 31.72 0.10 -0.05 0.11 0.05 

5 941830101100050_Aerial 173411.24,2515014.13 6.35 6.44 0.15 0.02 0.15 0.09 

6 941820061100320_Aerial 188679.19,2515731.79 82.22 82.33 0.21 -0.37 0.43 0.11 

7 941810811100080_Aerial 175164.42,2521504.43 13.17 13.31 0.32 0.16 0.36 0.14 

8 941820361100317_Aerial 187931.76,2506267.78 36.51 36.7 0.16 0.07 0.17 0.20 

9 941820241100138_Aerial 182928.79,2508856.16 17.97 18.19 0.10 0.09 0.14 0.22 

10 941820161100302_Aerial 187877.59,2513188.49 67.99 68.33 -0.01 -0.24 0.24 0.34 

11 941810751100146_Aerial 184778.37,2524280.86 47.28 47.73 -0.15 -0.36 0.39 0.45 

檢

核

點

數 

11 
平面差值 
（dXY） 
平均值 

0.26m 
平面差值 
（dXY） 
均方根值 

0.28m 
高程差值

（dZ） 
平均值 

0.16m 
高程差值

（dZ） 
均方根值 

0.21m 

審查意見 成果精度與數量符合契約要求 
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第四章、蒐集異動資料 

本工作項目依據本案契約規定，針對全台地區蒐集道路修建異動、市地重劃、

農地重劃、農村社區土地重劃、區段徵收、公共工程等異動資料，篩選當年度變

動區域，提供臺灣通用電子地圖作業廠商辦理局部更新作業參考。前述異動資料

除由國土測繪中心協助向主管機關協調取得，監審廠商需自行至中央機關及各

地方政府相關網站(如：行政院公共工程委員會工程管理資訊系統)蒐集取得。 

針對蒐集資料、行政更新的方式難免有疏漏，但全面比對清查卻緩不濟急，

無法掌握重點變化區，形成重大建設遺漏未更新，卻專注於建物的增建修測上，

因此資料蒐集辨識出異動資料及變動區有其必要性。總和各項異動資料蒐集來

源、對應修測的圖層和參照資料內容，經整理的各項異動資訊可發現資料彼此間

相互重疊且具有連帶關係，如將資料兩相對照可輔助判釋資料並加強相互驗證

功能，如表 4-1。 

表 4-1、異動蒐集資料來源及對應修測圖資 
項目 資料提供單位 取得方式 內容 
1.道路修建異動 交通部 1.國土測繪中心協助取得 

2. 透過行政院公共工程委

員會工程管理資訊系統定

期追蹤

http://cmdweb.pcc.gov.tw/ 

通報系統定期彙整，國

道、省道、省道快速公

路 

營建署道路工程

組 
1.國土測繪中心協助取得 
2. 營 建 署 道 路 工 程 網

(myway.cpami.gov.tw) 
3.透過行政院公共工程委員

會工程管理資訊系統定期

追蹤 

每月追蹤網站資訊，市

區快速道路、都市計畫

區之市區道路 

各地方政府 透過行政院公共工程委員

會工程管理資訊系統追蹤 
每月追蹤網站資訊。縣

道、鄉鎮道、一般道路 
2.市地重劃 公辦-內部地政司

土地重劃科 
國土測繪中心協助取得 公辦-每年彙整一次。 

自辦-各地方政府 各縣市政府及公共工程會

網站取得相關資料 
自辦-定期追蹤網站資

訊。 
3.農地重劃 只有公辦一種，內

部地政司土地重

劃科 

國土測繪中心協助取得  

4.農村社區土地

重劃 
公辦-內部地政司

土地重劃科 
國土測繪中心協助取得  
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項目 資料提供單位 取得方式 內容 
自辦-各地方政府 1.內政部區域計畫委員會

(營建署) 
2. 各縣市政府及公共工程

會網站取得相關資料 

農村社區土地重劃面

積大於 10 公頃或位於

特定農業區超過 1 公

頃，透過營建署審議案

件書件查詢系統追蹤

http://cpabm.cpami.gov.
tw/docsrc/index.do 

5.區段徵收 內政部地政司區

段徵收科 
1.國土測繪中心協助取得 
2.各縣市政府及公共工程會

網站取得相關資料 

國土測繪中心取得資

料約半年至 1 年間彙整

1 次。並定期追蹤公共

工程會網站相關資訊。 
6.公共工程 公共工程委員會 透過行政院公共工程委員

會工程管理資訊系統定期

追 蹤

http://cmdweb.pcc.gov.tw/ 

每月定期追蹤彙整。 

 

壹、作業方法 

一、道路修建異動 

城市或區域之發展往往也和重大交通建設相關，當新闢重要道路、大眾捷運

設施等，也將隨之帶動周遭區域發展；除了道路本身的異動外，如快速道路新闢

完工後，對應其上下閘道、連接之四周平面道路也將會產生變動，拓寬或改道，

以接續路網，交通建設完成後，旋即帶來人潮，因此也會增加居住、商業活動等

需求，亦有不少新蓋建案等。因此，若能掌握重大交通建設之區域，也可依此針

對重大交通建設沿線兩旁 200m~500m 範圍內優先列為變動候選區域，再逐一清

查修測。 

欲了解道路修建情形首要即須掌握道路異動資訊，本項目主要針對分屬不

同權責單位之重大新建工程作為蒐集目標，其中道路等級包含國道、省道、省道

快速公路、鄉道、縣道、市區道路。有關國道、省道、省道快速公路之異動資訊，

目前交通部之管理資訊中心已完成規劃並辦理交通部所屬機關道路異動資料彙

整機制，故上述等級之道路異動資訊，日後應可直接透過交通部合作通報機制洽

取；縣道、鄉鎮道由各縣市地方主管機關擬定及管理；市區快速道路、都市計畫

區之市區道路，通常由營建署負責新建，而養護則由縣市政府負責；至於一般市
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區道路則由各縣市政府為主管機關，負責修築、改善及養護。綜合各級道路及其

主管機關，整理可取得其異動資料來源如表 4-2 所示。 

表 4-2、各級道路主管機關及其異動資料取得來源 
項目 主管機關 異動資料蒐集來源 備註 
國道 交通部 透過交通部對口單位，直接取得交

通部所屬機關道路異動資料彙整機

制。 

已建立合作通報

機制 省道 (含快速公

路) 
縣道及鄉鎮道 直轄縣市地方

政府 
各直轄縣市政府公開資料或洽詢其

權責單位 
 

都市計畫區市

區道路 (含快速

道路、高架道路) 

營建署新建移

交當地直轄縣

市地方政府 

1.營建署道路工程網 
(myway.cpami.gov.tw) 
2.行政院公共工程委員會工程管理

資訊系統 
(http://cmdweb.pcc.gov.tw/) 

 

一般市區道路 直轄縣市地方

政府 
各直轄縣市政府公開資料或洽詢其

權責單位 
如新北市政府新

建工程處、新竹市

政府工務局等 

關於道路修建異動資料內容，除從交通部道路異動通報平台所彙整之資料外，

亦定期自交通部轄下機關單位（如：交通部公路總局、國道高速公路局、高速鐵

路工程局及鐵路改建工程局等）蒐集相關重大工程資訊彙整如表 4-3。 

 
表 4-3、道路修建異動資料內容查詢說明 

序

號 
查詢單位 查詢內容與索引 參考網址 

1 內政部營建署 
查詢北區工程處/中區工程處/南區工

程處 

http://www.cpami.gov.tw/chi

nese/index.php?option=com_

m2c&view=m2c&Itemid=50 

2 
交通部台灣區國

道高速公路局 

業務簡介/國道拓建、交流道增建與改

善 & 業務簡介/新建工程計畫 
http://www.freeway.gov.tw/ 

3 交通部公路總局 

公路工程/工程計畫/蘇花改網路資訊

平台 & 公路工程/工程計畫/南迴公

路網路資訊平台 & 公路工程/工程計

畫/重大建設計畫及說明/執行中重大

建設計畫 

http://www.thb.gov.tw/ 

4 交通部鐵道局 直接引用 https://www.rb.gov.tw/ 
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二、市地重劃、農地重劃、農村社區土地重劃、區段徵收 

重大的區段徵收及重劃範圍也是最主要之現況變動區，如進一步掌握區段

徵收及重劃範圍即可以了解修測重點區域。 

作業流程上可透過內政部地政司(區段徵收科及土地重劃科)及營建署(營建

署審議案件書件查詢系統)收集彙整區段徵收、市地重劃、農地重劃、農村社區

土地重劃、非都市土地開發等案件，造冊列管工作進度，主要有 2 個現況變化

時間點，一為開工時間，進行地上物刪除處理；另為完工時間，作業範圍內新

增的道路及相關公共設施，可透過向辦理機關取得竣工圖進行圖資更新。本會

除蒐集區段徵收及土地重劃案例，亦並詳列工程說明(包含範圍及進度)，以及

工程範圍之參考坐標，以供後續應用。 

(一)區段徵收 

區段徵收案件皆需經內政部地政司(區段徵收科)審議，可自區段徵收科

取得辦理案件相關資料，並了解工作進度約每半年至 1 年統計 1 次或縣市政

府及工程會網站取得相關資料。另有一般徵收案件為地方政府辦理，需向其

地政單位協調取得相關資料，通常一般徵收案都很小，如巷道打通工程。 

本年度作業中，乃依據國土測繪中心提供之清冊進行清查，除針對作業

進度進行查詢登錄外，另針對需列管的案件蒐集其相關參考坐標及範圍界資

訊，並提供作業廠商進行繪製，藉由案件參考坐標及範圍界之比對，定期掌

握電子地圖的更新情形。 
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圖 4-1、市地重劃、區段徵收資訊登錄及作業範圍截圖彙整案例 

 (二)土地重劃 

土地重劃分成 3 類： 

1.市地重劃 

市地重劃又分成公辦及自辦(民間辦理)，公辦市地重劃皆需經內政部地

政司(土地重劃科)審議；自辦市地重劃由地方政府自行審議。公辦市地重劃

可自內政部地政司取得辦理案件相關資料及工作進度(約每年統計 1 次)；至

於自辦市地重劃可由縣市政府及工程會網站取得相關資料。 

本年度作業方式同區段徵收部分，依據國土測繪中心提供之清冊進行

清查並提供作業廠商繪製範圍界，藉由案件參考坐標及範圍界之比對，定

期掌握電子地圖的更新情形。 

2.農地重劃 

農地重劃皆為公辦，需經內政部地政司(土地重劃科)審議，目前皆由土

地重劃工程處辦理，可自該處取得辦理進度資料。 

3.農村社區土地重劃 

農村社區土地重劃分成公辦及自辦(民間辦理)，農村社區土地重劃流程

大致上依序為：先期規劃>非都市土地開發許可>工程設計>重劃建設>測量

及地籍整理。公辦部分需經內部(土地重劃科)審議，目前公辦皆由土地重劃
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工程處進行管制督導，可自該處取得辦理進度資料；自辦部分由地方政府

自行審議，目前內政部並未彙整統計。 

另外，農村社區土地重劃面積大於 10 公頃或位於特定農業區超過 1 公頃

皆需送內政部區域計畫委員會(營建署)審查，且農村社區土地重劃辦理範圍通

常為非都市土地區域，所以自辦部分可自營建署審議案件書件查詢系統取得相

關案件資料(包含非都市土地開發案件)，工作進度則需由縣市政府及工程會網

站取得相關資料。 

 

三、公共工程異動 

透過行政院公共工程委員會工程管理資訊系統，定期蒐集及追蹤政府機關

執行中之 100 萬以上工程標案，並按照契約規定針對全台進行蒐集，如圖 4-2。 

 
(a)標案按縣市別分類 

 
(b)各縣市中再依各行政區域分類 



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

242 

 
(c)標案查詢頁面 

 

 
(d)逐縣市定期蒐集及追蹤標案完工情形 

圖 4-2、公共工程標案蒐及及追蹤範例 

 

貳、作業成果 

今年度作業方式基於往年作業經驗調整為改以本會針對行政院公共工程委

員會之重大工程及公共工程標案系統資料庫中與臺灣通用電子地圖圖層(道路、

建物、地標、…)相關案件進行蒐集，以與臺灣通用電子地圖圖層內容相關又具

高度新聞性為主，並以每個月定期追蹤的方式，記錄其工程進度，確認辦理及完

工情形，並將相關資料回報國土測繪中心。其中每月都會針對其存在與否與上月

同案件狀態比對，比對結果以「原有、新增原有、新增下架、下架」等 4 種情形

進行標記，其定義如表 4-4 所示。 



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

243 

 表 4-4、每月公共工程告示牌資料統計追蹤記錄方式 

上月存在 本月存在 比對結果 比對結果說明 

○ ○ 原有 持續列管案件 

╳ ○ 新增原有 
可能因案件完工日期異動，而重

新啟動或調整工程進度 

○ ╳ 新增下架 可能於近期內完工/停工案件 

╳ ╳ 下架 已經完工/停工案件 

註：○表存在於清冊中、╳表不存在於清冊中 

110 年 3 月針對 110 年 2 月公共告示牌資料庫清冊（14160 筆）全面重新進

行過濾篩選列管案件，並提交國土測繪中心，後續 4 月至 6 月則配合測繪中心

之最終清冊進行登錄更新。過濾篩選方法為： 

1.找出已於原 109 年度列管中案件案名，將之標示於 109 年度需列管項目。 

2.本會於 110 年 3 月以人工方式針對公共告示牌資料庫之案名逐筆篩選清冊成

果，並經測繪中心再次過濾確認。最終篩選情形如表 4-5，重大工程案件篩選

作業範例如圖 4-3。 
表 4-5、公共告示牌資料庫清冊過濾篩選列管案件情形 

篩選結果 109 已篩選 110 篩選 數 量 小 計 

○ 納入列管 239 319 558 

╳ 不納入 2457 11154 13611 

數 量 小 計 2696 11473 14169 
 

 

圖 4-3、重大工程案件篩選作業範例 

110 年 7 月配合 110 年 3 月篩選結果，由 110 年 7 月 12 日工程資料庫（14405

筆）中再次篩選，並將上述分類成果提交國土測繪中心，後續 8 月至 11 月配合

國土測繪中心之最終清冊進行登錄更新。 

過濾篩選方法為： 
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1.找出已於原 110 年 3 月中已篩選過案件案名，將不重複篩選。 

2.將其餘案件人工方式針對案名逐筆篩選。 

最終篩選情形如表 4-6 
表 4-6、110 年 7 月公共告示牌資料庫清冊過濾篩選列管案件情形 

篩選結果 上半年已篩選 下半年篩選 數 量 小 計 

○ 納入列管 88 117 205 

╳ 不納入 6267 7933 14200 

數 量 小 計 6355 8050 14405 

 

其他月份則配合甲方每月提供之公共工程告示牌資料庫清冊。針對公共工程

列管案件中頁籤中「重大工程清冊」、「重大工程清冊(106 學會篩選)」、「重大工

程清冊(107 學會篩選) 」、「重大工程清冊(108 學會篩選)」、「重大工程清冊(109

學會篩選) 」及「重大工程清冊(110 學會篩選) 」等 6 部分之案件進行登錄更新。 

110 年 4 月至 11 月清查情形如下表 4-7： 

表 4-7、110 年每月公共工程告示牌資料庫比對情形 

110 年 4 月公共工程告示牌資料庫比對情形 

（重新增加過濾篩選之重大工程清冊） 

比對結果 筆數 完工日期異動者 

原有 336 0 

新增原有 0 0 

新增下架 9 -- 

下架 109 -- 

數量小計 454 0 

110 年 5 月公共工程告示牌資料庫比對情形 

比對結果 筆數 完工日期異動者 

原有 380 43 

新增原有 1 1 

新增下架 19 -- 

下架 140 -- 

數量小計 540 44 

110 年 6 月公共工程告示牌資料庫比對情形 

比對結果 筆數 完工日期異動者 
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原有 336 64 

新增原有 10 6 

新增下架 43 -- 

下架 88 -- 

數量小計 478 70 

110 年 7 月公共工程告示牌資料庫比對情形 

比對結果 筆數 完工日期異動者 

原有 316 0 

新增原有 0 0 

新增下架 50 -- 

下架 98 -- 

數量小計 464 0 

110 年 8 月公共工程告示牌資料庫比對情形 

比對結果 筆數 完工日期異動者 

新增 95 0 

原有 206 0 

新增原有 2 0 

新增下架 149 -- 

下架 97 -- 

數量小計 549 0 

110 年 9 月公共工程告示牌資料庫比對情形 

比對結果 筆數 完工日期異動者 

原有 270 0 

新增原有 112 0 

新增下架 36 -- 

下架 129 -- 

數量小計 547 0 

110 年 10 月公共工程告示牌資料庫比對情形 

比對結果 筆數 完工日期異動者 

原有 270 0 

新增原有 112 0 

新增下架 36 -- 

下架 129 -- 
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數量小計 547 0 

110 年 11 月公共工程告示牌資料庫比對情形 

比對結果 筆數 完工日期異動者 

原有 242 0 

新增原有 109 0 

新增下架 47 -- 

下架 123 -- 

數量小計 521 0 

110 年 12 月公共工程告示牌資料庫比對情形 

比對結果 筆數 完工日期異動者 

原有 224 0 

新增原有 105 0 

新增下架 73 -- 

下架 115 -- 

數量小計 517 0 

 

而針對區段徵收與市地重劃成果，則依據既有蒐集清冊將此資料區分為區

段徵收、市地重劃（公辦）、市地重劃（自辦）三項清冊進行列管，於 110 年 3

月重新參考地政司區徵重劃控管資料登錄更新相關資料，並於 110 年 3 月 25 日

提供各作業區今年度新增案件的參考資訊並據以繪製範圍界成果，110 年 8 月 4

日參考內政部地政司區徵重劃範圍比對既有向量，更新控管範圍及欄位註記，據

以與既有列管清冊進行比對，並更新區段徵收之列管清冊。 

另針對市地重劃部分，則以至各縣市政府之相關主管機關網頁進行搜尋比

對與登錄，確認列管清冊符於現況，並登錄案件進度等相關資訊於列管清冊中，

同時還需確認該案件範圍是否已繪製於區徵重劃案件管控範圍圖檔內，如有缺

漏則需進行相關範圍界的資訊蒐集（如圖 4-4），提供給作業廠商進行繪製並更

新至區徵重劃案件管控範圍圖檔，作為後續管控追蹤之用。由於區徵重劃案件往

往歷時數年才有可能完成，因而相關案件的進度追蹤可適當降低追蹤頻率，以一

年追蹤 2～3 次之頻率即可適時加以掌握，兼顧作業時效又可降低作業負擔。 
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圖 4-4、區徵重劃範圍界之繪製參考案例 

 

區徵重劃案件除了利用上述地政司清單與各縣市政府網頁資訊進行掌握外，

另針對公共工程告示牌資料庫（12 月份有 16085 筆）以關鍵字（重劃、徵收）

進行過濾篩選，找出已列管之相關案件與新增案件，並進行後續的登錄列管與其

他相關作業。針對區徵重劃案件目前清查情形如下表 4-8： 
表 4-8、截至 110 年 11 月區段徵收、市地重劃資料庫比對情形 

資料類別 
範圍界控管 

總數 

圖台顯示 N 
(完工/地政司比對

無對應) 

圖台顯示 Y 
(辦理中) 

A 區段徵收 178 127 51 

B 市地重劃(公辦) 131 30 101 

C 市地重劃(自辦) 238 52 186 
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第五章、作業成本分析 

本案執行期間依實際投入作業人力、時間及設備等各項成本，依照各工作項

目分析列表如表 5-1。其中影像品質及空三平差成果查核部分，因今年度有大量

光達影像需檢查確認，歷經多次查核確認影像品質及是否適合進行後續空三作

業，導致查核費用較以往作業增加。 

 
表 5-1、本案各項作業成本分析統計表 

項目 單位 數量 單價 總價 

(一)檢查臺灣通用電子地圖更新維護作業成果     

1.地面控制測量查核 人天 3 4,000 12,000 

2.影像品質及空三平差成果查核 人天 40 5,000 200,000 

3.正射影像成果查核 人天 260 3,000 780,000 

4.向量圖資修測成果查核 人天 150 5,000 750,000 

5.圖層測製成果內業查核 人天 300 4,000 1,200,000 

6.地標資料成果查核 人天 40 5,000 200,000 

7.圖層詮釋資料及成果檔案格式及數量查核 人天 10 4,000 40,000 

(二)檢查圖資動態更新作業成果（含建物圖層異

動資料查核） 
人天 30 4,000 120,000 

(三)檢查臺灣地區全區電子地圖整合成果 人天 30 4,000 120,000 

(四)檢查國土利用調查更新通報道路變動處理

成果 
人天 10 4,000 40,000 

(五)檢查五千分之一基本地形圖（高雄屏東地

區）修測成果 
    

1.影像控制區塊查核 式 1 20,000 20,000 

2.立體測圖品質查核 人天 15 5,000 75,000 

3.數值地形模型查核 人天 8 4,000 32,000 

4.基本圖編纂查核 人天 35 5,000 175,000 

5.地理資訊圖層查核 人天 8 4,000 32,000 

6.出圖檔查核 人天 8 4,000 32,000 
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項目 單位 數量 單價 總價 

7.詮釋資料及成果檔案格式及數量查核 人天 1 4,000 4,000 

(六)成果檢查執行方式說明講習(作業廠商)     

1. 成果檢查執行方式教育訓練（作業廠商) 式 1 20,000 20,000 

2. 臺灣通用電子地圖更新維護作業成果外業

查核諮詢服務及檢查執行方式教育訓練

（機關所屬測量隊） 

式 1 40,000 40,000 

(七)蒐集異動資料 人天 16 4,000 64,000 

(八)提報各式報告書 式 1 80,000 80,000 

實際成本合計 4,036,000 
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第六章、檢討與建議 

本會依本年度臺灣通用電子地圖更新維護機制作業之監審經驗，提出相關

檢討與建議如後所述。 

壹、檢討事項 

本(110)年度執行臺灣通用電子地圖更新維護監審作業已辦理完畢，就本年

度執行的情形逐一檢討： 

一、最新正射雖未滿幅也應紀錄年度較新影像資訊於製圖方案 

 本年度查核出一區房屋有較大更新變動的情形如圖 6-1(a)，最初是在成

圖階段以與立測查核影像不同視為錯誤，而後發現因為此幅具有較新影像可

以使用，以較新影像製作正射影像後，再將向量圖檔修正與正射影像相同。

此幅製圖方案與航線狀況如圖 6-1(b)此圖幅下半幅具有 109 年度拍攝影像

(紫色)，全幅具有 108 年度拍攝影像(粉紅色)，但製圖方案只記錄應使用 108

年度影像(藍色字體)，由此可知在製圖方案未標示清楚的情況下，由於只記

錄了涵蓋範圍滿幅的舊影像，無論建置廠商或本會查核，於立測階段，該區

都只使用到較舊的影像，不符合本案臺灣通用電子地圖更新的精神，也造成

了多次重新檢查資料的成本。為避免往後發生相同問題，建議應針對此種狀

況設計對應的製圖方案標註方式，詳實記錄影像使用情形。 

 
(a)新舊影像有較大的變動 
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(b)該幅的製圖方案套疊航線圖 

圖 6-1、本年度製圖方案造成新舊影像誤用的情形 

二、便利商店類型地標落點位置錯誤 

 由於多次在甲方外業驗收階段發現便利商店落點錯誤情形，故於第 4 階

段地標查核檢核項目時針對便利商店類型地標全面調整落點比對距離門檻

為 5m 特別檢查，以發現問題成因與構想未來改善方法。5m 距離能將門牌

位置差距 1、2 號範圍內都找出來，雖然不是每一點差距一兩戶即是錯誤，

但找出來的地標點中，有多處是明顯並非此種具模糊與討論空間的位置錯誤，

如：位於同一個街口但不同街道路邊，明顯就為落點位置錯誤之情形。 

在該階段所有便利商店類型地標點 862 筆中有 112 筆與清冊地址距離過

遠(>5m)需再特別檢查，其中排除落點地址明顯錯誤、少戶差距的模糊空間、

以及校園中等便利商店後，有 10 筆確認為位置不合理的錯誤，跟其他地標

點類型比起來，10 筆為相對之下較大量的數目(該階段地標查核全面查核之

錯誤總數為 35 筆)，又便利商店清冊每筆都提供明確門牌地址，自動化落點

後不應出現此類錯誤，故建議建置廠商需針對此種類型錯誤加強自審。 
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圖 6-2、便利商店落點位置錯誤範例，同街口不同側視為明顯錯誤 

三、地標名稱重複 

 本年度在地標查核項目中亦發現許多地標名稱重複的情形，此種錯誤多

為新舊地標同時存在，或來源不同地標清冊具有相同地標名稱，故會有重複

落點的情形 (多出現在觀光景點)。地標名稱重複為簡易可自動化完成之自審

項目，建議建置廠商應加強落實此部分之自審作業。 

 表 6-1 本年度各階段地標針對地標重複問題數量統計 

階  段 第 1 作業區 第 2 作業區 

第 2 階段 1 17 

第 3 階段 16 17 

第 4 階段 5 13 

註：重複 1 筆計算 1 次，即圖面上出現 2 筆相同計數 1，出現 3 筆相同計數 2 
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四、道路連續性錯誤率偏高 

  歷年來針對整合臺灣地區電子地圖成果查核中，縣道等級以上道路連續

性查核項目，幾乎於每一次的查核都無法於第 1次查核通過(正確率需達 90%

以上方為合格)，往往需加抽再次查核，其主要原因為：(1) 抽查數量單位為

道路編碼，若抽到較長之縣道等級以上道路 (如：台 61) 即使僅有一處有錯

誤，整條道路即判定為不合格；(2) 道路屬性資料經廠商採全區資料重新置

換方式更新處理後成果，即無法因該條道路編號曾通過查核而確保本次更新

後成果之正確性，茲整理本年度錯誤樣態如表 6-2，至相關錯誤樣態已轉知

建置廠商參考並確認已修正完竣，並提醒廠商後續須據以加強自審作業。 

   表 6-2 本年度縣道等級以上道路連續性查核錯誤樣態整理  

a.道路中線不連續-中間斷掉 

 
b.道路中線不連續-路名不連續/編

號不連續 

c.道路方向性錯誤 d.進出以等級高優先 
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e.道路分類編碼錯誤 

 

d.道路中線交會應修正 

五、光達影像的作業困難 

 本年度使用光達影像之區域如圖6-3，甲方提供多處光達影像與影像外方位，

多處經測試後有以下問題：(1)外方位明顯差異過大、無法使用；(2)投入大量時

間進行空三作業，但最終空三成果仍無法避免視差問題；(3)經證實光達影像範

圍內特徵地物點不足（電子地圖之更新標的稀少），導致空三作業困難，遂調整

以光達正射數化方式進行修測更新。 

 
 

a.第 1 作業區 b.第 2 作業區 

圖 6-3、提供光達影像分布情形 
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六、基本地形圖之作業細節有賴經驗累積與傳承 

本年度第 2 作業區除臺灣通用電子地圖之修測更新外，另有 112 幅高雄屏

東地區之五千分之一基本地形圖修測成果，分析其最終基本地形圖編纂查核問

題情形，依問題數量佔比前五項問題類型依序為：1.接邊不合(24.6%)；2.植被圖

層相關問題(18.9%)；3.圖層放置錯誤(17.5%)；4.橋樑道路相關問題(12.1%)；5.等

高線地形合理性相關(8.9%)。其中接邊不合與圖層放置錯誤與地形地物判釋較無

關聯，屬於乙方落實自我審查即可發現之編輯問題；植被與等高線地形之問題，

則有賴作業人員之專業素養與作業經驗累積；是以基本地形圖的作業細節明顯

較臺灣通用電子地圖複雜多樣，再加上植被與等高線地形之判釋非一朝一夕即

能養成，兩者之作業重點大相逕庭，需要長期的作業經驗累積與傳承，方能掌握

整體的作業重點，僅以少量圖幅及長時間間隔方式參與基本地形圖的修測作業，

將較不利建置廠商對於作業人力之培養。而即使前期(第 2 階段)已經先完成臺灣

通用電子地圖之修測更新，於基本地形圖中仍存有橋樑道路相關問題，主因在於

本次規劃之基本地形圖查核圖幅大多數均避開臺灣通用電子地圖之查核圖幅，

以期能更客觀發現其成果問題，尋求相關問題之改善與提升成果品質。 

貳、建議事項 

歸結本案各作業區作業情形，提供未來相關計畫之工作經驗： 

一、製圖方案應確實記錄，將未滿幅但較新的影像也納入查核與紀錄 

建議往後需將未滿幅但較新的影像也記錄於製圖方案之中，製圖方案查

核也將針對此種狀況增加查核項目，請建置廠商確實填寫以避免造成後續階

段的誤用或未能更新至最新圖資的情況。 

二、地標落點位置查核應針對分類設計距離門檻 

 依據不同地標分類性質的地標點，其落點位置的可接受合理範圍不同，

如學校類型地標點，建置廠商可放置於校區中適當位置即可，但如便利超商

有明確地址之地標類型，則應嚴格限制其地標落點位置與該地址門牌位置是

否相同，本年度之前皆以全部地標與地址落點距離 20m 作為進一步檢視合

理性的門檻，不料漏掉許多便利商店地標的落點錯誤，然而便利商店放錯門
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牌號碼位置也不及 20m，故未來將統計過去各類型地標點與門牌位置合理位

置距離範圍，針對不同類型之地標點設計查核門檻。以本年度第 4 階段狀況

為例，便利商店類型地標點門檻值調整為 5m，確實可有效找出落點錯誤之

地標。 

三、光達影像之作業程序與成本應重新評估 

原查核規範中針對框幅式影像設計之空三查核流程，並無法完全適用於

光達影像，遂本年度僅能先依據乙方提供之相關成果資料與說明文件，以乙

方的作業方法重複作業以檢視相關資料之正確及可行性，造成建置與查核端

均耗費大量作業時間及成本。倘若未來參考光達影像進行立測修測更新為無

法避免之作業常態，建議應重新設計一套適當查核程序，除考慮空三外方位

取得困難之問題，另有光達影像為中像幅且存有影像透鏡畸變差問題、同樣

作業範圍內所需影像數量明顯遽增，造成後續立測作業需要頻繁切換模型，

大幅增加作業時間與成本。 

四、同年度內更新臺灣通用電子地圖與基本地形圖，需優先辦理完成臺灣通用電

子地圖之更新 

本年度第 2 作業區曾於 108 年亦於同年度內同時辦理臺灣通用電子地

圖與基本地形圖之修測更新，相較於當時同階段內同時更新兩種圖資之作業

規劃，本年度採用前期(第 2 階段)先完成臺灣通用電子地圖之修測更新，再

據以於第 4 階段提送基本地形圖之修測成果，此作業程序確實可以在作業時

程與成果版本管控上可以有較佳的掌握度，避免因兩圖同時作業，造成最終

成果版本上的落差，而需再次進行重工的修訂更新。建議爾後貴中心若需於

同一年度內同時辦理臺灣通用電子地圖更新及基本地形圖修測，應規劃於前

期(如：第 2 階段)先完成臺灣通用電子地圖更新，再於後期(如：第 3、4 階

段)提送基本地形圖之修測成果，原則上盡量規劃在同一階段內繳交，但仍可

視基本地形圖修測圖幅數量，酌予考量分批繳交。 

五、自我審核機制之落實 

作業廠商除針對繳交成果進行品質查驗，確認其建置工作情形順利沒有延

誤，應同時確實負起內部品管責任，落實內部自我檢核，並留存紀錄，則可以



 
110 年度臺灣通用電子地圖更新維護作業品質監審工作總報告  

 

257 

查驗相關檢核紀錄方式，如：檢核圖檔、資料表格等，追蹤其內部的品管檢核

作業是否為持續有效，確認其品質保證策略之落實與執行。另外，在「問題修

訂回覆」中則應確實執行，一來管控其內部修訂作業之進行；二來了解電子地

圖監審廠商的查核作業標準與認知，遇有看法不一致者，才能藉由即時溝通，

減少認知落差，避免爭議發生，最怕作業人員敷衍了事，均以「已修正」進行

回覆，故在後續的複審確認上，本會均先以前、後版本圖檔套疊比對，確認「已

修正」處是否存在變異，以確認電子地圖作業廠商是否如實回報修訂情形。此

外，對於歷次工作會議決議事項，應儘速且確實傳達至第一線作業人員，避免

錯誤不斷累積，增加修正作業時間，延宕整體工作時程。因此電子地圖作業廠

商務必落實問題修訂回覆並注意修訂時效問題，再由電子地圖監審廠商複審確

認其修訂情形是否確實。經過近幾年與作業廠商建立下來的溝通作業模式，確

實已讓成果品質日漸趨於穩定，免除早年需要一再溝通修訂的情形，讓整體作

業成果更能如期如質完成。 

 


