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摘要 

內政部國土測繪中心自民國 100 年起，採平差處理方式，利用「整合型

地籍資料加值處理系統」進行地籍 GIS 接合對位作業，產製以鄉鎮市區為

段界接合及對位範圍之加值地籍圖資，以供應各中央機關加值處理地籍圖

資料，避免資料重複建置，至 107 年度已完成全臺 366 個鄉鎮市區，約 14,836

地段。 

因應行政院農業部暨所屬機關業務之地籍圖需求，該會自 105 年起委

託國土測繪中心辦理地籍圖接合對位作業，並據此成果產製各期（季）全國

GIS 地籍圖，用以精進農業圖資分析運算的效率及準確度。本（112）年度

以每 50 天為 1 期產製全國 GIS 地籍圖，以國土測繪中心歷年辦理的地籍

GIS 接合對位成果為基礎，並以內政部地政司之地籍資料為資料來源，產製

5 期全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖，並消除段界間的重疊及隙縫，使全國

GIS 地籍圖能與臺灣通用電子地圖套疊，提高圖資運用效益。 

除全國 GIS 地籍圖外，利用「整合型地籍資料加值處理系統」以 TWD97

數值法地籍測量成果為對位基準，進行地籍 GIS 接合對位更新作業，共計

21 個鄉鎮市區、1051 個地段。為減少更新前後非基準地段之界址點變動量，

本年度試辦新增非基準地段 TWD67「等權法」成果及原檔做為對位參考圖

層，由試辦的 3 區成果得知，都會區因電子地圖道路可提供充足且分布均

勻之控制點，不同方法間的差異較小，郊區則以非基準地段 TWD67「等權

法」成果較能減少更新前後之界址點變動量。 

 

關鍵字：GIS 地籍圖、接合對位、地籍資料加值 
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Abstract 

Since 2011, the Nataional Land Surveying and Mapping Center(NLSC) has 

been producing value-added cadastral maps on the base of administrative 

boundaries. By using adjustment computation , the "Intergrated Value-added 

Processing Information System of Cadastral Data" has then on been adopted to 

implement the task of joining and georeferencing cadastral map. Its results are 

used for constantly provinding value-added cadastral data when they are updated 

yearly to governmental organizations. Up to 2018, totally about 14,836 cadastral 

sections in all 366 counties nationwide had been implemented. 

  In order to improve efficiency and accuracy of the analysis of agricultural 

data and the demand in cadastral map, the Council of Agriculture, Executive Yuan 

(COA) needed a nationwide joined cadastral maps. The NLSC has been 

commissioned to implement the task of joining and georeferencing cadastral maps 

since 2016, and has produced nationwide GIS cadastral maps based on its results. 

In this fiscal year (2023), nationwide GIS cadastral maps were produced in stages 

for every 50 days. Nationwide GIS cadastral maps and cadastral boundary maps 

were revised in five stages based on results of joining and georeferencing 

cadastral maps in the past years. This project is to eliminate gaps or overlaps of 

cadastral boundaries on the mean time. It also includes implement of joining and 

georeferencing of cadastral data and producing nationwide GIS cadastral maps by 

using cadastral data from the Dept. of Land Administration, M. O. I. Therefore, 

the nationwide GIS cadastral maps can be overlapped with “Taiwan Electronic 

Map” to increase the efficiency of related applications. 

  Besides, “Integrated Value-adding Processing Information System of 

Cadastral Data” is developed to implement joining and georeferencing cadastral 

maps, basing on the coordinated TWD97 numerical cadastral sections. Totally 21 

districts with 1,051 cadastral sections have been implemented. In order to reduce 

the parcel corner errors of the non benchmark data after update, the results of 

“Sections equal weighted method” and original file were trailded as reference 

layers in this year. It’s known from the pilot results that the differences between 
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different methods in urban areas are small owing to the electroic map roads can 

provide enough and uniform control points. In suburban areas, the results of the 

“Sections equal weighted method” can reduce the parcel corner errors of the non 

benchmark data after update.  

 

Key word: GIS cadastral map, joining and mapping cadastral maps, value-

adding cadastral data 
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第壹章 作業目標與範圍 

第一節 專案名稱 

本專案名稱為「112 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案」

（以下簡稱本專案）。 

第二節 專案緣起與目標 

內政部國土測繪中心（以下簡稱國土測繪中心）為推動地籍圖資整合，

免費提供中央機關加值地籍圖資，滿足地理資訊系統（GIS）運用需求，減

少各機關資料處理、整合等相關問題，利用國土測繪中心於 98、99 年所開

發完成之「整合型地籍資料加值處理系統」，採平差處理方式，進行地籍圖

資料接合對位作業（以下稱為地籍 GIS 接合對位作業），產製以鄉鎮市區為

段界接合及對位範圍之加值 GIS 地籍圖資，已於 107 年完成全國以鄉鎮市

區（以下簡稱行政區）為最小單元辦理地籍 GIS 接合對位作業，並據此加

值產製全國 GIS 地籍圖資。為確保坐標系統 TWD97 之數值法地籍測量地

段（以下簡稱基準地段）界址點坐標不變，於 108 年度起，改變原本各地段

為等權之接合對位模式，將基準地段之權值設定為無限大，逐步辦理基準地

段占總地段達 50％之行政區更新作業，至 111 年度累計完成 83 個行政區

3,615 地段（含國土測繪中心自辦）。 

行政院農業部（以下簡稱農業部）為整合所屬單位辦理農地利用規劃等

相關業務所需無接縫地籍圖資料需求，自 105 年度起委託國土測繪中心辦

理全國 GIS 地籍圖作業，運用前開地籍圖地段接合對位作業技術及成果，

並整合農業部需求，辦理全國 GIS 地籍圖接合對位及編修作業，自 105 年

度第 2 季起按季產製全國 GIS 地籍圖，並於 106 年度增加產製地段外圍圖，

107 年度試辦採用全國土地基本資料庫同步異動匯出之地籍資料（以下簡稱

同步異動資料），藉以縮短成果更新週期，產製 5 期全國 GIS 地籍圖及地段

外圍圖，108 年度全面採用同步異動資料產製 6 期全國 GIS 地籍圖及地段

外圍圖，109 至 111 年度皆產製 5 期全國 GIS 地籍圖及地段外圍圖。 

本（112）年度持續辦理 GIS 地籍圖接合對位及編修作業，考量部分直

轄市、縣（市）仍持續辦理地籍整理（地籍圖重測、市地重劃）、「圖解數化
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地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊」及「非都市計畫地區圖解數化地籍

圖整合建置作業」（末 2 項以下統一簡稱圖解地籍圖整合）等作業，篩選基

準地段占總地段達 50％之行政區持續辦理上開更新作業；另針對行政院農

業部農村發展及水土保持署（以下簡稱水保署）業務需求之山坡地區，篩選

基準地段占總地段達30％之行政區，重新計算該行政區內各地段轉換參數，

藉以維持數值法 TWD97 地段之坐標成果，並據此編修全國 GIS 地籍圖。 

有關地籍 GIS 接合對位作業說明如下： 

（一）107 年以前係將單一行政區內各地段接合後再與臺灣通用電子地

圖之道路圖層對位，各地段皆視為等權，計算各地段轉換參數，以下簡稱為

「等權法」，以此參數套用至各地段編修之全國 GIS 地籍圖，以下簡稱為「等

權成果」，表 1-1 為各縣市之地籍 GIS 接合對位「等權法」統計表，其歷年

「等權法」執行範圍如圖 1-1 所示。 

（二）108 年起，係以 TWD97 數值法地籍測量地段為基準，其權為無

限大，藉此固定其界址點坐標，再以相同流程進行地籍 GIS 接合對位，計

算各地段轉換參數，以下簡稱為「97 固定法」，以此參數套用至各地段編修

之全國 GIS 地籍圖，以下簡稱為「97 固定成果」。「97 固定法」之基準地段

坐標系統皆為 TWD97，包含地籍圖重測、市地重劃、農地重劃、圖解地籍

圖整合等作業成果，表 1-2 為統計至 111 年度各縣市已完成「97 固定法」

之統計表，其執行範圍如圖 1-2 所示。 

表 1-1 地籍 GIS 接合對位「等權法」統計表 

縣市 
行政區數

(地政) 

已完成 

地段數量 
縣市 

行政區數 

(地政) 

已完成 

地段數量 

臺北市 13 550 苗栗縣 18 590 

新北市 29 1,481 雲林縣 20 804 

桃園市 13 909 嘉義縣 18 888 

臺中市 29 1,258 宜蘭縣 12 618 

臺南市 37 1,377 南投縣 13 757 

高雄市 38 1,339 屏東縣 33 861 

基隆市 7 133 花蓮縣 13 588 

新竹市 1 141 臺東縣 16 581 

嘉義市 1 166 金門縣 6 263 

彰化縣 26 760 澎湖縣 6 214 

新竹縣 13 515 連江縣 4 43 

合計 366 行政區、14,836 地段 
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圖 1-1 歷年地籍 GIS 接合對位「等權法」執行範圍 

表 1-2 地籍 GIS 接合對位「97 固定法」統計表 

縣市 

已完成 

行政區數 

(地政) 

已完成 

地段數量 
縣市 

已完成 

行政區數 

(地政) 

已完成 

地段數量 

臺北市 0 0 苗栗縣 7 236 

新北市 6 275 雲林縣 2 66 

桃園市 4 266 嘉義縣 1 54 

臺中市 8 452 宜蘭縣 6 293 

臺南市 5 283 南投縣 6 393 

高雄市 5 128 屏東縣 9 249 

基隆市 0 0 花蓮縣 4 150 

新竹市 0 0 臺東縣 2 72 

嘉義市 0 0 金門縣 3 173 

彰化縣 9 296 澎湖縣 3 129 

新竹縣 3 100 連江縣 0 0 
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合計 83 行政區、3,615 地段 

 

圖 1-2 歷年地籍 GIS 接合對位「97 固定法」執行範圍 
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第三節 專案背景 

本專案作業所需實體圖資種類如表 1-3。 

表 1-3 本專案所需相關圖資一覽表 

項次 資料種類 資料格式/規格 範圍 數量 原始坐標系統 

1 
地籍圖資料 

（同步異動資料） 

複丈系統 

檔案格式 
全國 

約 15,000 餘地段 

（含段延伸碼） 

地籍坐標、 

TWD67 投影坐標 

、TWD97 投影坐標 

2 土地標示部資料 *.CSV 全國 22 直轄市、縣（市） -- 

3 全國 GIS 地籍圖 *.SHP 全國 約 15,000,000 餘筆 
TWD97 經緯度 

及二度分帶 

4 地段外圍圖 *.SHP 全國 366 個 
TWD97 經緯度 

及二度分帶 

5 
臺灣通用電子地圖

（道路圖層為主） 
*.SHP 全國 5,712 幅 TWD97 投影坐標 

第四節 工作項目 

一、專案執行項目 

(一) 編修全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖 

(二) 全國 GIS 地籍圖及地段外圍圖詮釋資料編修作業 

(三) 以 TWD97 數值法地籍測量成果為地籍 GIS 接合對位基準之更新作業

（以下簡稱以 TWD97 地段為基準之更新作業） 

(四) 試辦穩定非基準地段成果品質作業 

二、專案執行範圍 

(一) 編修全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖 

以全國 22 直轄市、縣（市）為編修範圍，產製全國 GIS 地籍圖及地段

外圍圖，提交 5 期編修成果。 

(二) 以 TWD97 地段為基準之更新作業 

坐標系統為 TWD97 之數值法地籍測量成果占該行政區總地段數達 50

％（含）以上者應辦理更新作業，預計辦理 11 區 562 地段；針對水保署業

務需求之山坡地區，篩選基準地段占總地段達 40％之行政區，預計辦理 10

區 489 地段，合計 21 區 1,051 地段。  
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第貳章 工作方法及步驟 

本年度執行計畫項目包含編修全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖、全國 GIS

地籍圖及地段外圍圖詮釋資料編修作業、以 TWD97 地段為基準之更新作

業、地籍 GIS 接合對位成果之界址點較差統計分析、試辦穩定非基準地段

成果品質作業，本專案整體期程程序如圖 2-1 所示。保固維護應於國土測繪

中心交付所需相關資料後 60 個日曆天內，提供第 5 期全國 GIS 地籍圖及地

段外圍圖之保固服務，本專案自全案驗收合格次日起至 113 年 12 月 31 日

為保固期，提供國土測繪中心人員免費保固服務。 

 

圖 2-1 作業程序圖 
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第一節 前置作業 

表 2-1 為本專案工作項目包含全國 GIS 地籍圖產製與地籍 GIS 接合對

位作業所需資料說明表。 

表 2-1 本專案工作項目所需資料說明表 

項次 資料種類 資料格式/規格 用途 

1 
地籍圖資料 

(包含國有林班地) 

複丈系統 

檔案格式 
接合對位 

2 
地段外圍圖 

(含地段屬性資料檔) 
*.SHP 資料接合規劃 

3 臺灣通用電子地圖 *.SHP 資料對位 

4 土地標示部資料 *.CSV 產製異動清單 

5 前一期全國 GIS 地籍圖 *.SHP 產製新一期全國 GIS 地籍圖 

一、地籍圖檔 

本專案所取得之地籍圖資料圖檔為複丈系統檔案格式(*.BNP、*.COA

及*.PAR 等資料)，分別為地號界址檔（用於記錄組成宗地之相關資訊，每

個宗地於記錄時必須包含地號之母號、子號、組成點數及組成界址點等資訊，

且每行資料僅容許記錄最多 11 個組成點）、界址坐標檔（記錄各界址點坐

標）及宗地資料檔。各資料內容整理如表 2-2 至表 2-4 所示。於全國 GIS 地

籍圖與地籍 GIS 接合對位作業前，利用國土測繪中心於 98、99 年所開發完

成之「整合型地籍資料加值處理系統」將複丈系統檔案格式轉換成 SHP 檔。 

表 2-2 複丈系統整合版輸入檔格式：宗地資料檔 (.PAR) 

標題記錄(第一錄) 資料記錄(其他錄) 

資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 

地政事務所代碼 A2  原地號母號 I4  

新段號 I4  原地號子號 I4  

宗地總筆數 I5  原段號 I4  

成果公告確定年 I3  原登記面積 F10.2 單位平方公尺 

成果公告確定月 I2  新地號母號 I4  

成果公告確定日 I2  新地號子號 I4  

最大地號 I4  新面積 F10.2 單位平方公尺 

   地目 A1  

   等則 I2  

   視中心 Y 坐標 F9.1  

   視中心 X 坐標 F8.1  

   圖幅號 I3  
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表 2-3 複丈系統整合版輸入檔格式：地號界址檔 (.BNP) 

標題記錄(第一錄) 資料記錄(其他錄) 

資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 

地政事務所代碼 A2  新地號母號 I4  2 圓弧碼 A1  

新段號 I4  新地號子號 I4  2 界址點號 I5  

資料錄筆數 I5  序號 I3  .............. A1  

   界址點數 I4  .............. I5  

   1 圓弧碼 A1  11 圓弧碼 A1  

   1 界址點號 I5  11 界址點

號 

I5  

表 2-4 複丈系統整合版輸入檔格式：界址坐標檔 (.COA) 

標題記錄(第一錄) 資料記錄(其他錄) 

資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 

地政事務所代碼 A2  點號 I5  

新段號 I4  確定否 A1  

最大點號 I5  Y 坐標 F16.8  

坐標資料來源 I5  X 坐標 F15.8  

坐標系統種類 I5  界標種類 A1  

比例尺 I5     

資料錄總數 I5     

二、地段外圍圖檔及地段屬性資料檔 

由國土測繪中心提供之地段屬性檢核表（如表 2-5 所示）內容，詳細紀

錄各地段的坐標系統、測量方法以及成圖年月等，同樣由國土測繪中心提供

之地段外圍圖可用於判斷地段相鄰關係，這些資訊皆有助於後續地籍資料

接合作業的規劃，亦可用於地籍圖檔轉為 SHP 檔之後，檢查地段位置與段

延伸碼之正確性。 

表 2-5 地段屬性檢核表 
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三、標示部資料與前一期全國 GIS 地籍圖成果 

由國土測繪中心提供標示部資料以及前一期的全國 GIS 地籍圖成果，

並由標示部資料篩選出異動清單，根據清單進行更新作業，以產製最新一期

的成果，標示部資料如表 2-6 所示。 

表 2-6 標示部資料範例 

 

四、臺灣通用電子地圖 

臺灣通用電子地圖（如圖 2-2）之圖幅分幅及圖號，依照既有五千分之

一基本圖之分幅及圖號編號方式為原則，包括道路、鐵路、水系、行政界、

區塊、建物、重要地標、控制點、門牌資料及正射影像等 10 大類圖資。 

 

圖 2-2 臺灣通用電子地圖範例 

臺灣通用電子地圖為向量資料且資料範圍涵蓋全國各行政區，適合於

GIS 分析與應用，其精度可達 1/2500 且各區精度相近之特性適合作為地籍

圖資料對位之依據。表 2-7 為臺灣通用電子地圖圖層類別，其中優先作為對
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位依據之圖層如備註所示，考量道路圖層適合用於對位之特徵點較多（例如：

道路轉角、十字路口），因此選用「道路面圖層」為優先對位之圖層。 

表 2-7 臺灣通用電子地圖圖層類別(優先對位圖層詳如備註) 

類別 圖層名稱 型態 圖層檔名 備註 

道路 

道路中線 線 ROAD  

道路節點 點 RDNODE  

一般道路面 面 ROADA 優先對位圖層 

立體道路面 面 HROADA 優先對位圖層 

隧道面 面 TUNNELA 優先對位圖層 

道路分隔線 線 ROADSP  

橋樑點 點 BRIDGE  

隧道點 點 TUNNEL  

鐵路及捷運 

臺灣鐵路 線 RAIL  

高速鐵路 線 HSRAIL  

捷運 線 MRT  

輕軌捷運 線 LRT  

臺灣鐵路面 面 RAILA  

高速鐵路面 面 HSRAILA  

捷運面 面 MRTA  

輕軌捷運面 面 LRTA  

水系 

河川 面 RIVERA  

河川中線 線 RIVERL  

面狀水域 面 WATERA  

海岸線 線 COASTLINE  

行政界 

縣(市)界 面 COUNTY  

鄉(鎮、市、區)界 面 TOWN  

村(里)界 面 VILLAGE  

區塊 區塊 面 BLOCK  

建物 建物 面 BUILD  

地標 地標 點 MARK  

測量控制點 控制點 點 CONTROL  

門牌資料 門牌資料 點 ADDRESS  

正射影像 
彩色正射影像 

網格 

(解析度 25 公分) 
ORTHO  

鑲嵌拼接範圍 面 MOSAICA  

其他 
圖幅索引 面 FRAMEINDEX  

公共工程施範圍 面 CONSTA  
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五、國有林班地 

臺灣土地總面積為約 361 萬 9 千餘公頃，其中國有林班地總面積約 155

萬 9 千餘公頃，占臺灣土地面積 43.07%，大多位於中央山脈高山地帶，係

利用行政院農業部林業及自然保育署林區像片基本圖，配合林班區界線為

地籍線，經數化轉繪為地籍圖。圖 2-3 為國有林班地地籍圖。 

國有林班地地籍圖，通常為作業區域為高山地區時，因道路稀少且分布

不均，當臺灣通用電子地圖之道路圖層無法提供足夠對位資訊時，使用國有

林班地地籍圖輔助對位作業，可提供更多對位資訊。一般情況下，僅使用臺

灣通用電子地圖之道路圖層及基準地段即可。 

 

圖 2-3 國有林班地地籍圖  
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第二節 產製全國 GIS 地籍圖 

國土測繪中心已於 107 年度完成全國「等權法」地籍 GIS 接合對位作

業，且「等權成果」皆納入全國 GIS 地籍圖中。於 108 至 111 年度辦理以

TWD97 地段為基準之更新作業，其「97 固定法」成果皆已納入全國 GIS 地

籍圖中。本年度延續 111 年度作業成果，採用同步異動資料進行全國 GIS 地

籍圖之產製作業。 

本年度國土測繪中心將按期提供當期全國最新地籍圖檔，並提供 111 年

度最新之全國 GIS 地籍圖成果，參考內政部地政司（以下簡稱地政司）「全

國土地基本資料庫」土地標示部資料，依登記日期篩選出各期土地標示部資

料，針對有異動之地段進行編修更新，流程圖如圖 2-4 所示。為符合使用需

求，全國 GIS 地籍圖最後成果檔案格式為 SHP 檔，坐標系統為 TWD97，

成果包含二度分帶投影坐標及經緯度坐標。 

 

圖 2-4 全國 GIS 地籍圖產製流程圖  
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一、資料處理與更新作業 

由地政司「全國土地基本資料庫」土地標示部資料，每期提供固定登記

日期後之標示部資料，採用前後期標示部比對來產製宗地異動清單，可避免

單以登記日期篩選異動清單之缺漏。111 年度保固期之標示部資料為 112 年

1 月 3 日提供，因標示部資料並非即時更新，故本年度每期固定提供登記日

期為 111 年 12 月 1 日之後的標示部資料。以前一期成果為基準，參照異動

清單，進行新一期全國 GIS 地籍圖產製。 

以臺中市為例，根據異動清單進行地籍資料轉檔，並套用既有接合對位

套控平差參數，串連地政司土地標示部資料，並加入資料來源與匯出日期等

資訊，並串連異動清單加入「更新」欄位，註記有異動之宗地，進一步針對

有異動之宗地進行更新（如表 2-8 所示），更新作業流程圖如圖 2-5，根據宗

地異動清單進行更新作業。 

表 2-8 根據異動清單判斷需更新之宗地 

 

 

 

圖 2-5 更新作業流程圖 
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若需更新之宗地位於地段內，則可直接替換宗地，如圖 2- 6、圖 2-7 所

示，宗地 JC062318370002分割成 3筆宗地 JC062318370002、JC062318370008

與 JC062318370009，因此刪除原成果圖內的宗地 JC062318370002，並補上

新的 3 筆宗地。圖 2-8 及圖 2- 9 為宗地合併的範例，JB047205400000、

JB047205410000與 JB047205440000宗地合併成 1筆宗地 JB047205400000，

因此刪除舊的 3 筆宗地並補上新的宗地，以完成更新作業。 

若需更新之宗地位於地段與地段交接處，則進行接合作業，如圖 2-10

至圖 2-13 所示，宗地 JC061901290000 分割為好幾筆宗地（如圖 2-11 所示），

其中 JC061901290018 位於地段與地段交接處，其交接處邊界不吻合（如圖

2-12 所示），依照本專案編修準則，編修成圖年月較舊之地段使地籍圖成果

無重疊縫隙。 

 

圖 2- 6 地段內的宗地更新（分割前） 

 

圖 2-7 地段內的宗地更新（分割後） 

 

圖 2-8 地段內的宗地更新（合併前） 

 

圖 2- 9 地段內的宗地更新（合併後） 

 

圖 2-10 地段間的宗地更新（前一期成果） 

 

圖 2-11 地段間的宗地更新（本期需更新宗地） 
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圖 2-12 地段間的宗地更新（邊界不吻合） 

 

圖 2-13 地段間的宗地更新（更新後成果） 

 

二、位相檢核與編修 

完成地籍圖更新作業之後，進行位相（Topology）檢核，篩選出重疊與

縫隙處，本專案使用 ArcGIS 10.2 軟體位相檢查之功能，檢核圖形位相關係，

包含重疊（Must not Overlap）與縫隙（Must Not Have Gaps）二項，再分別

針對重疊與縫隙進行編修作業，位相檢核的詳細步驟可參閱第貳章第二節

項目三之內容。 

(一) 重疊編修作業原則—直轄市、縣（市）內 

1. 重疊處其中一方為暫編地號宗地（未登記土地），優先編修未登記

土地；或以是否具有土地標示部資料為判斷依據，優先編修無標

示部資料之宗地。 

2. 重疊處若為地中地情形（面積較大的宗地內部另有面積較小的宗

地，如圖 2-14 (a)、(b)所示，且皆具有土地標示部資料，如表 2-11

所示），優先編修面積較大之宗地，以保留面積較小之宗地，編修

成果如圖 2-14 (c)所示。 

3. 以地段之「成圖年月」或宗地之「登記日期」（如表 2-9 所示）為

判斷依據： 

(1) 重疊處成圖年月皆為日治時期，以能保留最多宗地筆數為原則

進行編修。 

(2) 地段間之宗地重疊者，優先編修成圖年月較早之地段宗地。 

(3) 地段內之宗地重疊者，優先編修登記日期較早之宗地。 

4. 其餘不適用上開準則而無法編修者，則應列入疑義清單提交國土

測繪中心，待國土測繪中心提供相關解決處理方案後再行編修。 
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5. 整宗土地因編修作業而刪除者，應按直轄市、縣（市）別，分段

列冊提交國土測繪中心。 

表 2-9 檢核清單中之成圖年月範例 

 

 

表 2-10 標示部資料之登記日期範例 

 

 

 

圖 2-14 地中地的重疊狀況示意圖 
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表 2-11 宗地屬性表（串聯標示部資料） 

 

 

(二) 重疊編修作業原則—直轄市、縣（市）間 

1. 同（一）1.及 2.。 

2. 以地段屬性檢核表之「測量方法」為判斷依據： 

(1) 重疊地段之測量方法皆為數值法，則皆予以保留。 

(2) 重疊地段之測量方法分別為數值法及圖解法，優先編修圖解法

地段宗地。 

(3) 重疊地段之測量方法皆為圖解法，優先編修成圖年月較早之地

段宗地。 

(4) 重疊地段之測量方法皆為圖解法，且皆為日治時期舊地籍圖，

以能保留最多宗地為原則。 

(5) 同（一）4.及 5.。 

(三) 縫隙編修作業原則—直轄市、縣（市）內 

1. 縫隙（指無土地標示部資料之多邊形，以下同）但具暫編地號宗

地（未登記土地）者均應保留，惟若與其他宗地重疊則依重疊編

修作業原則（一）1.處理。 

2. 縫隙位於地段內，狹長型且平均寬度小於 20 公分，或縫隙之計算

面積小於 3 平方公尺者，優先編修登記日期較早之宗地。 

3. 縫隙位於地段間，狹長型，平均寬度小於 5 公尺且雙邊地段外圍

趨勢一致者，優先編修成圖年月較早之地段宗地。 
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4. 位於河道、溝渠等天然界線（以臺灣通用電子地圖輔助判斷），如

圖 2-15 所示，或其餘不適用上開準則而無法編修之縫隙，以多邊

形填補，填補後如圖 2-16 所示，其屬性應依「縫隙填補多邊形屬

性代碼表」填列。 

 

圖 2-15 有縫隙之地籍圖範例 

 

圖 2-16 將縫隙填入無屬性之多邊形進行填補 

(四) 縫隙編修作業原則—直轄市、縣（市）間 



112 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 工作總報告 

 

經緯航太科技股份有限公司 | 第貳章 工作方法及步驟 19 

 

1. 同（三）1.。 

2. 位於河道、溝渠等天然界線（以臺灣通用電子地圖輔助判斷）者，

不予編修亦不填補多邊形。 

3. 縫隙為狹長型、平均寬度小於 5 公尺且雙邊地段外圍趨勢一致者，

或縫隙之計算面積小於 3 平方公尺者，優先編修成圖年月較早之

地段宗地。 

(五) 縫隙填補多邊形屬性代碼表 

為使填入之多邊形與原地籍檔多邊形可供辨識，且地籍圖內所有段號

皆為唯一值，縫隙屬性填入規則如表 2-12 說明。SCNO 全部填入 9999，有

利於在地籍圖中篩選出縫隙，SCNOEXT 以 0 與 9 區分段內或地段間的縫

隙，PMNO 目前以 9996 區分已無原始地籍圖檔宗地資料及標示部資料之宗

地，以 9997 區分出因糾紛未決造成的縫隙，以 9998 區分出因圖幅分幅造

成的縫隙，其餘填入 9999，未來若有其他造成縫隙的原因可在此欄位增加

識別碼，PCNO 為流水號（0~9999），可確保地籍圖內各宗地的段號是唯一

值。PMNO 為 9996 之縫隙除表 2-12 說明填寫之欄位外，保留其原始圖形

及其餘欄位如 AA48（段代碼）、AA49（宗地母號子號）等資料，提供國土

測繪中心查證所需，若經查證後確認已無該宗地，則予以刪除。 

(六) 段號重複編修原則 

以同一段代碼內地號重複之宗地（通常分屬不同延伸碼），列入段號重

複疑義清單列管提交國土測繪中心查證，地號重複之宗地皆予以保留並於

標示部欄位註記「2」，俟地所釐整並提供正確資料後再據以修正。 

表 2-12 縫隙填補多邊形屬性代碼表 

欄位 中文名稱 內容 

SCNO 段代碼 所有不具暫編地號之縫隙皆填入 9999 

SCNOEXT 段延伸碼 
1.段內縫隙填入 0 

2.段與段間的縫隙填入 9 

PMNO 宗地母號 

1. 已無原始地籍圖檔宗地資料及標示

部資料之宗地填入 9996 

2.若屬糾紛未決造成之縫隙填入 9997 

3.若屬圖幅分幅造成之縫隙填入 9998 

4.其餘縫隙填入 9999 

PCNO 宗地子號 流水號（0~9999） 

AA45 直轄市、縣（市）代碼 填入直轄市、縣（市）代碼 
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AA46 鄉鎮市區代碼 
1.填入鄉鎮市區代碼 

2.若屬鄉鎮市區間之縫隙填入 00 

UNIT 地政事務所代碼 
1.填入地政事務所代碼 

2.若屬地政事務所間之縫隙填入 Z 

 

三、產製報表 

進行全國 GIS 地籍圖接合，編修圖形不合理現象時，相關作業應做成

編修紀錄供辦理下一期資料編修參考，編修紀錄範例如表 2-13 所示，並利

用 ArcGIS 軟體位相檢查之功能，檢核圖形位相關係，包含重疊（Must not 

Overlap）與縫隙（Must Not Have Gaps）二項，如圖 2-17 所示，並利用 Export 

Topology Errors 功能匯出成果，位相檢核表範例如表 2-14 及表 2-15 所示。 

 

表 2-13 編修紀錄範例 
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圖 2-17 位相檢核項目 

表 2-14 位相檢核表（重疊）範例 

 

表 2-15 位相檢核表（縫隙）範例 
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四、成果自我檢核 

繳交各期成果前，依國土測繪中心提供各期作業區間所需之標示部及

地籍圖檔資料，按直轄市、縣（市）檢核異動宗地總數更新情形，並做成抽

查紀錄表，併同各期成果繳交。各期標示部資料有異動之直轄市、縣（市）

皆需抽查，抽查之宗地從各期異動宗地清單隨機挑選，總抽查數量至少為各

期異動宗地總數之 5%。抽查之宗地清單串聯地籍圖編修紀錄即可得知是否

已更新，未串聯到之宗地，逐一確認其原始地籍圖檔是否有該宗地圖形，若

有則立即修正全國 GIS 地籍圖，若無則紀錄該筆宗地原檔無圖，並於後續

每一期持續追蹤，若有圖檔則立即編修。自我檢核紀錄表總表及直轄市、縣

（市）一覽表如表 2-16 及表 2-17 所示。 

表 2-16 自我檢核紀錄表-總表（範例） 

112 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

第 1 期成果自我檢核紀錄表-總表 

直轄市、 

縣（市）代碼 

直轄市、 

縣（市） 

標示部 

異動宗地數量 
抽檢百分比 抽檢數量 已更新 未更新 備註 

A 臺北市 663 5.13% 34 34 -   

B 臺中市 6,546 5.09% 333 326 7 原檔無圖 

C 基隆市 284 5.28% 15 15 -   

D 臺南市 4,995 5.09% 254 228 26 原檔無圖 

E 高雄市 5,114 5.04% 258 218 40   

F 新北市 2,289 5.02% 115 115 -   

G 宜蘭縣 1,925 5.04% 97 97 -   

H 桃園市 9,909 5.01% 496 492 4 原檔無圖 

I 嘉義市 312 5.13% 16 16 -   

J 新竹縣 1,260 5.16% 65 63 2   

K 苗栗縣 2,828 5.02% 142 135 7 原檔無圖 

M 南投縣 4,749 5.37% 255 255 -   

N 彰化縣 4,188 5.01% 210 206 4 原檔無圖 

O 新竹市 1,137 5.01% 57 57 -   

P 雲林縣 4,628 5.01% 232 223 9 原檔無圖 

Q 嘉義縣 5,788 5.01% 290 289 1   

T 屏東縣 2,903 5.03% 146 144 2 原檔無圖 

U 花蓮縣 1,930 5.03% 97 97 -   

V 臺東縣 1,702 5.05% 86 85 1 原檔無圖 

W 金門縣 484 5.17% 25 25 -   

X 澎湖縣 450 5.11% 23 22 1   

Z 連江縣 242 5.37% 13 12 1   

總計 47,425 5.07% 3,259 3,154 105    
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計異動總數 47,425 筆，抽驗 5.07%，計抽驗 3,259 筆 

 

表 2-17 自我檢核紀錄表-直轄市、縣（市）一覽表（範例） 

112 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

第 1 期成果自我檢核紀錄表-直轄市、縣（市）一覽表 

計抽驗總數： 3,259 筆 完成更新： 3,154 筆 

抽驗日期： 112 年 5 月 5 日~112 年 5 月 11 日 抽驗人員： 蔡承晏 

項次 
直轄市、 

縣（市） 
段號 抽驗結果 後續處理 備註 

419 臺南市 DG555200620000 已更新 
  

420 臺南市 DB122006000000 已更新 
  

421 臺南市 DB123201520012 已更新 
  

422 臺南市 DA013200840006 已更新 
  

423 臺南市 DA006700010012 已更新 
  

424 臺南市 DB128715730003 已更新 
  

425 臺南市 DD208106540000 已更新 
  

426 臺南市 DD213002660002 未更新 下一期修正 原檔無圖 

427 臺南市 DB125216850002 未更新 下一期修正 原檔無圖 

428 臺南市 DF431305600116 已更新 
  

429 臺南市 DH675700190009 已更新 
  

430 臺南市 DB122911820001 已更新 
  

431 臺南市 DB128005830000 已更新 
  

432 臺南市 DB126211800001 未更新 
  

433 臺南市 DB125304160005 已更新 
  

434 臺南市 DB128108660013 未更新 下一期修正 原檔無圖 

435 臺南市 DB129109960017 已更新 
  

436 臺南市 DI703407120001 已更新 下一期修正 原檔無圖 

437 臺南市 DH670506810000 已更新 
  

438 臺南市 DH671102770012 已更新 
  

439 臺南市 DE321007540000 已更新 
  

440 臺南市 DF434502170000 已更新 
  

441 臺南市 DC186207180000 已更新 
  

442 臺南市 DG515700690001 已更新 
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五、圖簿校對作業 

宗地分割合併後，因標示部資料及地籍圖原始圖檔更新不一致，導致全

國 GIS 地籍圖遺漏更新，而圖簿清查可以有效找出全國 GIS 地籍圖未更新

之已異動宗地，並進行修正。以本年度第 1 期標示部資料、原始地籍圖檔及

111 年度保固期全國 GIS 地籍圖，進行資料比對，找出已異動而未更新之地

籍資料，可以細分為以下 6 種態樣。 

表 2-18 圖簿校對作業態樣表 

態

樣 
標示部資料 原始地籍圖檔 

全國 GIS 地籍圖

成果 
說明 

1 O O X 有圖簿無成果 

2 O X O 有簿無圖有成果 

3 O X X 有簿無圖無成果 

4 X X O 有成果無圖簿 

5 X O X 有圖無簿無成果 

6 X O O 有圖無簿有成果 

備註：O 代表有資料、X 代表無資料 

態樣 1：標示部資料及原始地籍圖檔有的段號，而全國 GIS 地籍圖成果

無此段號，可能為全國 GIS 地籍圖成果遺漏之宗地，列為有圖簿無成果清

單。 

態樣 4：全國 GIS 地籍圖成果有的段號，而標示部資料及原始地籍圖圖

檔無此段號，可能為全國 GIS 地籍圖成果應刪除之宗地，則列為有成果無

圖簿清單。 

本專案針對態樣 1 有圖簿無成果清單及態樣 4 有成果無圖簿清單逐一

檢視，將分批次在各階段成果內確認全國 GIS 地籍圖是否需修正。其餘態

樣，因標示部資料及原始地籍圖檔不一，暫無法判斷全國 GIS 地籍圖成果

是否須修正，暫不處理之 4 種態樣將造冊提交國土測繪中心，俟國土測繪

中心查對相關資料確認修正方案後處理。 

導致有圖簿無成果主要是標示部資料更新日期晚於登記日期，以宜蘭

縣 GA0894、GA0895 兩段為例（如圖 2-18），登記日期約在 107 年 9 月初，

應於 107 年度第 5 期成果更新，但 107 年度第 5 期標示部資料並無這兩段

資料，而是 107 年度保固期時才有標示部資料，又因 107 年度異動宗地清

單是以登記日期為篩選條件產製，而這兩段的登記日期並非介於 107 年度
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保固期之篩選區間，故當時地籍圖成果沒有更新這兩段，藉由有圖簿無成果

清單可找出遺漏更新的宗地，並修正於全國 GIS 地籍圖及地段外圍圖成果。 

 

圖 2-18 宜蘭縣 GA0894、GA0895 修正情形 

而導致有成果無圖簿原因為原始地籍圖圖檔更新晚於標示部資料，以

臺北市 AC041901880000 為例，該筆宗地於 108 年 10 月 28 日與周圍宗地

合併，但 109 年 1 月 2 日提供之同步異動資料，為合併前的地籍（圖 2-19

左圖紅色），宗地正確的圖形應為圖 2-19 右圖，導致此筆宗地在 108 年度保

固期更新時並未更新到正確的圖形。進行圖簿比對後（圖 2-20），會列出橘

色 4 筆應刪除之有成果無圖簿宗地。 

 

圖 2-19 標示部資料與原始地籍圖圖檔更新不同步 

 

圖 2-20 臺北市有成果無圖簿宗地 



工作總報告 112 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

 

 26 第貳章 工作方法及步驟 | 經緯航太科技股份有限公司 

 

以上這些因為圖簿更新時間不一致，所導致本專案地籍圖成果圖形錯

誤的部分，可透過每年一次全面圖簿比對，找出可能錯誤的地方進行修正，

有效提升全國 GIS 地籍圖成果品質。 
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第三節 產製全國地段外圍圖 

一、地段外圍圖產製 

根據本年度各期全國 GIS 地籍圖之成果，本專案以 ArcGIS 10.2 軟體之

Dissolve 功能（如圖 2-21 所示），以所代碼（2 碼英文字）、段代碼（4 碼數

字）與段延伸碼（1 碼數字）為判別條件合併宗地，產製地段外圍圖，檔案

格式為 SHP 檔，坐標系統為 TWD97，成果包含二度分帶投影坐標及經緯度

坐標，屬性表包含直轄市、縣（市）代碼（CITY）、鄉鎮市區代碼（AA46）、

所代碼（UNIT）、段代碼（SCNO）、段延伸碼（SCNOEXT）、測量方法（svway）、

測量類別（svtype）、成圖年（myear）、成圖月（mmonth）、坐標系統（coor）、

數化整合坐標系統（ecoor）、數化整合年月（ecoorsrc）與資料日期（Date）

等欄位（如表 2-19 所示），流程圖如圖 2-22 所示。 

 

圖 2-21 使用 ArcGIS 軟體 Dissolve 功能示意圖 

表 2-19 地段外圍圖屬性表範例 
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圖 2-22 產製地段外圍圖流程 

全國地段外圍圖同樣需進行重疊與縫隙之檢核與編修，方法同上一章

節。地段圖元與屬性表可能有一對一與多對一之情形（multipart polygon），

比對國土測繪中心提供之地段外圍圖，進行人工確認該對應關係是否正確，

並進行編修。地段外圍圖內之縫隙，若屬於天然界縫隙應保留，其餘縫隙則

編修刪除。刪除方式為，若縫隙位於地段內，則縫隙合併至該地段，若縫隙

位於地段間，則考量周圍地段形狀，將縫隙合併進去。相關作業應做成編修

紀錄供辦理下一期資料編修參考，編修紀錄範例如表 2-20 所示。位相檢核

報表之產製詳述於第貳章第二節項目三。 

表 2-20 地段外圍圖之編修紀錄範例 
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第四節 全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖詮釋資料建置 

詮釋資料之建置方法主要依據內政部最新訂頒之「臺灣空間詮釋資料

規範」（Taiwan Spatial. Metadata Profile；TWSMP） 2.0 版規定建立各項成

果之詮釋資料，並利用內政部「詮釋資料建置系統」依序填入公司名稱及聯

絡資訊、測製日期、關鍵字、使用限制/取用限制/安全性限制、段名、四角

經緯度資訊、承辦人資料、主題資訊等類別按國土測繪中心規定之項目填寫，

必填欄位及填表原則由國土測繪中心提供。 

全國 GIS 地籍圖依照每一段代碼（含段延伸碼）個別建置一筆相應之

詮釋資料（如表 2-21 所示），地段外圍圖則依每一鄉鎮市區個別建置一筆相

應之詮釋資料（如表 2-22 所示），其餘項目依國土測繪中心規定填寫。詮釋

資料建置頁面如圖 2-23 所示。 

 

 

圖 2-23 詮釋資料建置頁面 
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表 2-21 全國 GIS 地籍圖詮釋資料範例 

項目 細項 內容 備註 

權責單位資訊 

單位名稱 
內政部國土測繪中心 

圖資應用推廣科 
 

聯絡電話 +886-4-22522966  

地址 
臺中市南屯區 

黎明路二段４９７號四樓 
 

識別資訊 

名稱 
GIS 地籍圖_臺北市中正區 

永昌段一小段_AA00010 
地段基本資訊 

建立日期 1992-08-01 依成圖年月填寫 

修正日期 2019-12-17 
依各期成果繳交 

時間填寫 

範圍 

最西經度值 121.51234 成果實際計算 

最東經度值 121.51671 成果實際計算 

最南緯度值 25.02196 成果實際計算 

最北緯度值 25.02776 成果實際計算 

 

表 2-22 全國 GIS 地段外圍圖詮釋資料範例 

項目 細項 內容 備註 

權責單位資訊 

單位名稱 
內政部國土測繪中心 

圖資應用推廣科 
 

聯絡電話 +886-4-22522966  

地址 
臺中市南屯區 

黎明路二段４９７號四樓 
 

識別資訊 

名稱 GIS 段籍圖_AA03_臺北市中正區 行政區基本資訊 

建立日期 2017-06-12 
首次產製全國 GIS 地段

外圍圖日期 

修正日期 2019-12-17 
依各期成果繳交 

時間填寫 

範圍 

最西經度值 121.50412 成果實際計算 

最東經度值 121.53720 成果實際計算 

最南緯度值 25.00899 成果實際計算 

最北緯度值 25.05001 成果實際計算 

關鍵字 112 年度 97 固定法 年度+接合對位方法 
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第五節 以 TWD97 數值法地籍測量成果為地籍 GIS 接合

對位基準之更新作業 

地籍圖常因破損、伸縮等自然或人為因素造成圖幅無法銜接之問題，並

無法藉由圖解數化解決，加上環境變遷等因素，產生圖解數化成果與實地使

用現況不符之發生。針對 GIS 應用提供一致且符合作業目的之地籍圖為重

要之需求，利用「整合型地籍資料加值處理系統」可望獲得解決。以嚴密之

最小二乘法平差原理解決圖幅套疊與銜接之問題，以期獲得較客觀合理的

成果而能夠合乎 GIS 套疊應用需求。 

採用「97 固定法」辦理本年度作業內容，利用現有之「整合型地籍資

料加值處理系統」進行地籍接合與地籍套合對位等處理步驟，以坐標系統為

TWD 97 或測量方法為數化整合之地段（排除測量類別為國有林班地）為基

準（以下稱基準地段），將其周圍之地段對位至基準地段的原檔上，且權重

設為最大值，進行地籍 GIS 接合對位作業。本年度針對基準地段占總地段

數達 50％（含）以上者，及水保署業務需求之山坡地區基準地段占總地段

達 40％之行政區辦理更新作業。 

本年度以 TWD97 地段為基準之更新作業共計辦理 21 區 1,051 地段，

作業範圍如表 2-23 及圖 2-24 所示。 

表 2-23 本年度作業範圍與地段數 

序號 行政區 地段總數 
基準地 

段數量 
比例 序號 行政區 地段總數 

基準地 

段數量 
比例 

1 BD15 后里區 56 32 57.14% 12 GA10 三星鄉 55 28 50.91% 

2 BK24 大肚區 30 16 53.33% 13 GB05 員山鄉 61 26 42.62% 

3 BK25 龍井區 34 18 52.94% 14 JC13 峨眉鄉 24 11 45.83% 

4 EF29 梓官區 22 12 54.55% 15 KE06 三義鄉 24 12 50.00% 

5 EI17 仁武區 46 23 50.00% 16 KE07 西湖鄉 16 9 56.25% 

6 HB03 中壢區 92 48 52.17% 17 KF10 頭份市 66 30 45.45% 

7 HG10 平鎮區 80 40 50.00% 18 NE19 社頭鄉 26 11 42.31% 

8 HH07 龜山區 60 30 50.00% 19 PA01 斗六市 117 55 47.01% 

9 NG23 芳苑鄉 49 28 57.14% 20 TF25 枋山鄉 11 11 100.00% 

10 TA01 屏東市 94 47 50.00% 21 VA01 臺東市 90 40 44.44% 

11 XA06 七美鄉 6 4 66.67% 總計 21 區，1,051 地段 

說明：黃底為水保署需求地段之行政區 
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圖 2-24 本年度更新作業範圍 
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圖 2-25 分述各項作業內容，進行數值地籍圖資料接合對位作業前，需

先向國土測繪中心申請 PAR、BNP 與 COA 格式之地籍圖資料，其次利用

「整合型地籍資料加值處理系統」將上述格式之地籍圖資料轉換成 SHP 格

式之面資料與點資料，並以此資料進行地籍圖資料接合與對位作業，得到最

終客製化之成果。 

 

圖 2-25 地籍 GIS 接合對位區接合對位作業流程 

一、地籍圖資料接合規劃 

顧及作業成果之精度，提升作業流程之效率，適當的地籍圖資料接合規

劃是不可或缺的。本專案所需成果之坐標系統為 TWD97，考量圖資坐標系

統一致性，在接合時應以 TWD97 坐標系統之地段為基準地籍，其他坐標系

統之地段則視為待套合地籍。測量方法的不同會影響成果所能達到的精度

極限，一般而言數值測量的精度較圖解測量準確，在接合策略上，應以數值

區的地段為基準地籍。除此之外，相鄰地段間地段外圍的吻合程度以及接觸

範圍的大小，也是影響接合對位成果的原因之一，因此在作業前規劃，可參

考地段屬性檢核表判斷地段的成圖年月、坐標系統以及測量方法，並搭配地

段外圍圖進行接合順序之規劃。數值地籍圖資料接合順序之判斷依序是坐

標系統、測量方法、地段成圖年月、相鄰地段接觸範圍以及比例尺或地段面

積，詳細說明圖例如下： 

(一) 坐標系統： TWD97 坐標系統優先、TWD67 坐標系統次之（如圖 2-26

所示）。 
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圖 2-26 數值地籍圖資料接合順序判斷依據（坐標系統） 

(二) 測量方法：數值法優先（如圖 2-27 所示）。 

 

圖 2-27 數值地籍圖資料接合順序判斷依據（測量方法） 
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(三) 地段成圖年月：成圖年月較新者優先（如圖 2-28 所示）。 

 

圖 2-28 數值地籍圖資料接合順序判斷依據（地段成圖年月） 

(四) 相鄰地段接觸範圍：範圍較大者優先（如圖 2-29 所示）。 

 

圖 2-29 數值地籍圖資料接合順序判斷依據（相鄰地段接觸範圍） 

(五) 其他：比例尺較大者或地段面積較大者優先（如圖 2-30 所示）。 
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圖 2-30 數值地籍圖資料接合順序判斷依據（地段面積大小） 

二、地籍圖資料接合 

圖 2-31 為地籍圖資料接合操作流程圖，於資料前處理步驟中，若坐標

系統為 TWD67 之地段，需先經過批次坐標轉換，坐標系統非 TWD67 或

TWD97 之地段，則參考地段外圍圖之位置將該地段進行初步轉換（例如平

移等），取得地段於 TWD97 坐標系統之位置，接著於第一階段作業中，利

用地段間交界處的「共同點」定義了地段間的相鄰情形。地籍接合步驟詳如

表 2-24。 

 

圖 2-31 地籍圖資料接合操作流程圖  
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表 2-24 地段接合步驟說明 

步驟 功能說明 畫面 

1 
開啟套合對位功

能視窗。 

 

2 
開啟【基準地籍】

與【待套合地籍】。 

 

3 

透過下拉選單選

擇【基準地籍】與

【待套合地籍】。 
 

4 點選【選點工具】。 

 

5 

新增共同點：以人

工方式辨識共同

點，手動建立兩地

段之共同點條件。 
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步驟 功能說明 畫面 

6 

新增共同點：設定

門檻值，由程式自

動匹配產生兩地

段之共同點條件。 

 

7 

新增共同點：透過

自動匹配快速建

立符合門檻值之

共同點條件。 

 

8 

新增多點共線：選

擇【多點共線條

件】。 

 

9 

新增多點共線：依

照順序選取共直

線之界址點。 
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步驟 功能說明 畫面 

10 

新增多點共線：將

選取之界址點建

立為共直線條件。 

 

11 

儲存專案後，點選

【階段一平差計

算】。 

 

12 產生平差報表。 

 

13 

成果檢核：檢查共

同點觀測量之改

正量，CHK 值若為

1，需檢查共同點

是否選錯。 
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「地籍圖資料接合」係以地段為單位進行拼接，相鄰地段外圍之共同點

與其他套控條件選取完成後（如圖 2-32 所示），將所有套控條件透過平差計

算，取得最佳的整體接合成果（如圖 2-33 所示）。其作業方式係由單一地段

與單一地段接合成兩地段（成果為一個 SHP 檔），兩地段與兩地段接合成四

地段（成果為一個 SHP 檔）之方式，逐步拼接完成一鄉鎮市區之範圍（如

圖 2-34 所示）。 

 

圖 2-32 待接合之兩地段套控條件選擇示意圖 

 

圖 2-33 兩地段接合後示意圖 
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圖 2-34 地籍圖資料接合作業方式 

根據原地籍 GIS 接合對位作業之步驟，在接合作業的部分，地段採 1

接 1、2 接 2 進行至 N 接 N 地段，在接合過程中，僅基準地籍不動，待套合

地籍依據共軛點經平差計算後接合至基準地籍上，因此只有接合時從頭到

尾都位於基準地籍上的地段，位置才不會移動。 
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共同點的建立係可區分為自動匹配與人工選點兩種方式，當相鄰兩地

段邊界形狀吻合且無明顯裂縫或重疊時，即可選擇自動匹配的方式建立共

同點條件；反之則以人工選點的方式進行共同點之篩選，其篩選條件係依照

相鄰兩地段之邊界特徵以人工辨識逐一進行選點，建立共同點條件（如圖 2-

35 所示）。 

 

圖 2-35 相鄰兩地段共同點條件之建立 

當相鄰兩地段部分邊界為直線時，可透過共線條件之建立增加接合作

業之約制條件，其建立方式係以人工分別在基準地籍、待套合地籍上選擇位

在同一直線上之點位，建立共直線之關係（如圖 2-36 所示）。 

 

圖 2-36 相鄰兩地段共線條件之建立 
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三、地籍圖資料對位 

「地籍圖資料對位」是將已完成接合作業之鄉鎮市區配合指定之「參考

圖層」進行「第二階段平差」之過程，藉由對位點的選擇，求解地籍圖資料

對位後之位置（如圖 2-37 所示）。原地籍 GIS 接合對位作業流程，主要使用

臺灣通用電子地圖之道路圖層做為參考圖層，當道路圖層無法提供足夠對

位資訊或是對位控制點分布不均時，使用坐標系統為 TWD97 之國有林班地

地籍圖 SHP 檔原檔做為參考圖層，將接合後地籍圖的國有林班地地段對位

回原檔位置，選擇對應點時應盡量讓點位的分布情形以不在一直線上為原

則。因對位作業係以行政區為單位，因此經過平差計算後，所有地段或多或

少都會有偏移或形變的情況。 

 

圖 2-37 地段套合對位前後比較 

在對位作業的部分，除了原本的臺灣通用電子地圖道路圖層與國有林

班地當作參考基準之外，另將坐標系統為 TWD 97 或測量方法為數化整合

之地段原檔（排除測量類別為國有林班地），放入當作對位基準，將其周圍

地段與原檔相鄰的邊做對位控制點，最後產出的套控平差參數，於使用時排

除做為對位基準的地段，即這些地段在產製全國 GIS 地籍圖時，係以原檔

直接使用，其它地段則套用轉換參數，如此可確保基準地段其位置不變。 

97 基準地段係由地段屬性檢核表（如表 2-25 所示）與地段屬性檢核表

填表說明（如圖 2-38 所示）挑選出坐標系統為 TWD 97 二度 TM 坐標（代
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碼 6）、TWD 97 [2010] （代碼 7）或 TWD97[2020]（代碼 8）、或測量方法

為數化整合（代碼 4），且測量類別不是國有林班地（代碼 C）之地段，這

些地段在對位作業時，應將原檔放入，做為對位參考之基準。 

表 2-25 地段屬性檢核表 

 

 

 

圖 2-38 地段屬性檢核表說明 
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「整合型地籍資料加值處理系統」可於點選對位控制點時設定該控制

點之權重，如圖 2-39 所示，分為最大值與預設值，為使對位後成果以基準

地段為基準，在臺灣通用電子地圖道路圖層或是國有林班地對位的控制點

上，權重採用預設值，在基準地段原檔的對位控制點上，權重採用最大值。 

以南投縣埔里鎮為範例，MC1156 地段坐標系統為 TWD 97 且測量類別

為地籍圖重測，因此在對位作業時，如圖 2-40 所示，將 MC1156 地段之原

檔放入做為基準，將其周圍之地段（以 MC0218 為例）與 MC1156 相鄰的

邊上，可以判識為共同點的點位全部都設定為控制點，且權重為最大值，其

餘以臺灣通用電子地圖道路圖層或是國有林班地為基準之控制點，權重為

預設值。 

 

 

圖 2-39 對位作業執行畫面 
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圖 2-40 對位控制點設定 

 

圖 2-41 為地籍圖資料對位操作流程圖，第二階段加入參考圖資，套疊

已拼接之多地段地籍圖，利用控制點的選取加上第一階段的平差結果對地

籍圖做整體的平差。詳細地段套合對位步驟如表 2-26 所示。 

 

圖 2-41 地籍圖資料對位操作流程圖 
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表 2-26 地段套合對位步驟說明 

步驟 功能說明 畫面 

1 
開啟套合對位功

能視窗 

 

2 

完成控制點的選

取後執行【階段二

平差】 

 

3 

是否要更新平差

報 表 如 需 要 選

【是】，反之【否】，

如選是則選擇轉

換的方式，一般情

況下使用【六參數

轉換】，若遇控制

點數量較少或分

布成一直線者，則

使用【四參數轉

換】 

 

4 

出現已儲存所有

套控條件的訊息

視窗，【確定】 
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步驟 功能說明 畫面 

5 

出現平差成果的

視窗，檢查共同點

觀測量之改正量，

CHK 值若為 1，

需檢查共同點是

否選錯。無誤後選

擇【轉換】 

 

6 
轉換完成後出現

套疊成果圖資 

 

7 

形變分析：宗地之

面積差百分比小

於等於 2.0%且角

度差小於等於 4

度者，則該宗地之

處理成果視為合

格。行政區中合格

標準為宗地合格

率大於等於 95%。 
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四、地籍圖資料自我檢核 

(一) 平差報表 

「整合型地籍資料加值處理系統」可針對所完成之地籍圖資料成果產

製「平差報表」（如表 2-27 所示）。地籍圖資料在接合或對位完成後，系統

會依照使用者所點選的控制點、共同點或共直線條件等項目自動產生平差

報表，可以看到平差成果的各項數據，做為接合或對位成果好壞之評估依據。 

表 2-27 平差報表 

平差報表內容樣式 平差報表項目 

 1. 地段總數 

2. 共同點的數量 

3. 控制點的數量 

4. 共直線條件的數量 

5. 迭代次數 

6. 後驗單位權中誤差（公尺） 

7. 各地段之轉換參數 

8. 所有觀測量之改正數 

「整合型地籍資料加值處理系統」係以間接觀測數學模型進行平差計

算，非線性函式為： 
12

0      ),(  PyFv   

其中， 為觀測值、 v為改正數、 為中誤差、P為係數矩陣。 
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今取 0y y x 
 代入 

)(yF
 中，以泰勒級數展開並取至第一階導數而得

線性化觀測方程式： 

12

00
0 Σ      , 




 PfxA)F(y x

y

)F(y
v 

 

依最小二乘法原理 .minPvvT
可得最佳無偏估計解如下： 

un

vPv

fxAv

fPAPAAx

T

TT






 

ˆˆ
ˆ

)(ˆˆ

)()(ˆ

2

0

1







 

其中 n 為觀測數，u 為未知數個數。若原觀測方程式為線性式，則上式

已是最終解。因為大部份的套控條件為非線性式，因此必須經由重覆漸近的

方式求解，方可以得到最後的解。 

由報表內的控制點觀測量可看出，權重為最大值之控制點，其控制點修

正量為 0，權重為預設值之控制點則有修正量（如圖 2-42 所示）。 

 

圖 2-42 控制點觀測量報表 
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(二) 形變分析報表 

「整合型地籍資料加值處理系統」可利用「形變分析」功能將轉換前後

的地籍圖資料做比較，比較的項目包括面積差、面積差百分比、角度差（角

度差平均值、角度差最大值)及角度差百分比等五項。以定量方式評估數值

地籍圖資料接合對位之成果，如宗地面積差百分比大於 2.0%或角度差大於

4 度，則該筆宗地視為變形宗地（不合格宗地）並記錄於形變分析報表（如

圖 2-48 所示）。 

1. 新增資料夾，放置所有原始地段資料。 

2. 點選【新增比對資料】。 

3. 選擇第二階段地籍圖的對位成果 *.SHP 檔，【開啟舊檔】（如圖 2-

43 所示）。 

4. 基準地籍選擇對位後的地籍圖，點選【形變】（如圖 2-44 所示）。 

5. 出現選擇資料夾視窗，選擇步驟 1 的資料夾，點選【確定】（如圖

2-45 所示）。 

6. 出現面積變化與形變報表，選擇【結束】（如圖 2-46）。在 workspace 

下會產生一個 changelog.txt 文件（如圖 2-47），此文件包含了所有

宗地坐標轉換前後的面積變形資料（如圖 2-48）。 

 

圖 2-43 形變分析步驟 1 
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圖 2-44 形變分析步驟 2 

 

圖 2-45 形變分析步驟 3 

 

圖 2-46 形變分析步驟 4 

 

圖 2-47 形變分析步驟 5 

 

圖 2-48 形變分析報表 
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(三) 檢核報表 

使用篩選檢核標準值之程式，並具有報表統計匯出功能。報表記載內容

至少包含各地段之宗地合格率與各行政區之宗地合格率，做為成果檢核的

依據。相關的檢核標準如下： 

1. 宗地之面積差百分比小於等於 2.0%且角度差小於等於 4 度者，則該

宗地之處理成果視為合格。 

2. 各行政區中合格標準為宗地合格率大於等於 95%，若合格率低於

95%，則優先檢查該行政區中宗地不合格率較高的地段，判斷是否應

針對該地段重新進行接合與對位作業，使其符合檢核標準。所需詳細

欄位說明如表 2-28 所示。 

3. 針對地段宗地合格率低於 80%之地段，利用形變分析檢查該地段於

接合作業各階段之地段宗地合格率，由最終之接合成果依序往前檢

查（例如先檢查 4 接 4 之成果，再檢查 2 接 2 之成果），確認該地段

之地段宗地合格率變低主因，若是人為造成錯誤，則需針對該地段重

新進行接合與對位作業，若非人為造成錯誤，則進一步分析可能導致

合格率變低的原因（例如測量方法為圖解法、坐標系統為地籍坐標

等）。 

表 2-28 檢核報表欄位說明 

項次 欄位名稱 欄位內容 

1 行政區內之宗地 記錄行政區所有宗地。 

2 宗地所屬地段 記錄項次 1 之宗地所屬地段。 

3 行政區內之地段 記錄行政區所有地段。 

4 總宗地數 記錄各地段所含宗地數量。 

5 面積差(%)大於 2%之宗地 記錄行政區內面積差(%)大於 2%之宗地。 

6 宗地所屬地段 記錄項次 5 之宗地所屬地段。 

7 合格宗地數（面積差％） 記錄面積差(%)小於 2%之宗地數量。 

8 地段宗地合格率(%) 項次 7 除以項次 4。 

9 角度差 max 大於 4 度 記錄行政區內角度差 max 大於 4 度之宗地。 

10 宗地所屬地段 記錄項次 9 之宗地所屬地段。 

11 合格宗地數（角度差 max） 記錄角度差 max 小於 4 度之宗地數量。 

12 地段宗地合格率(%) 項次 11 除以項次 4。 

13 
面積差(%)大於 2%或角度差

max 大於 4 度 

記錄行政區內面積差(%)大於 2%或角度差 max

大於 4 度之宗地。 

14 宗地所屬地段 記錄項次 13 之宗地所屬地段。 
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項次 欄位名稱 欄位內容 

15 
合格宗地數（同時符合面積

差%與角度差 max 條件） 

記錄面積差(%)小於 2%且角度差 max 小於 4 度

之宗地數量。 

16 地段宗地合格率(%) 項次 15 除以項次 4。 

五、詮釋資料建置 

數值地籍圖資料接合對位作業中，受到地籍圖資料建置日期、坐標系統

（地籍坐標系統、TWD67 坐標系統、TWD97 坐標系統等）與測量方法（數

值、圖解、數化轉繪）等影響，導致資料品質不一，相鄰地段之間地段外圍

形狀無法吻合。然而本作業之目的為減少地段間重疊或縫隙情形，使接合對

位後之行政區能夠符合 GIS 應用所需，為達成上述之目標，各地段內宗地

面積變化與角度變化勢必無法避免，因此基於上述之考量，規劃詮釋資料項

目（如表 2-29 所示）描述各地段及其接合對位方法，並將地段宗地合格率

依照特定區間以顏色區分（如圖 2-49 所示），作為使用者使用該筆資料前之

評估依據。 

表 2-29 詮釋資料 

項次 詮釋資料項目 說明 

1 所代碼 地段所屬地所代碼 

2 段代碼 地段代碼 

3 段延伸碼 地段延伸碼 

4 總宗地數 地段內所屬宗地總數 

5 宗地數(面積差百分比<2％) 地段內面積差百分比<2％之宗地總數 

6 宗地數(角度差 MAX<4 度) 地段內角度差 MAX<4 度之宗地總數 

7 合格宗地數 地段內面積差百分比<2％且角度差 MAX<4 度之宗地總數 

8 地段宗地合格率 合格宗地數除以總宗地數 

9 a（X= a*x + b*y + c） 
透過「整合型地籍資料加值處理系統」平差求解各地段界

址點原始坐標與對位後坐標之轉換參數。 

10 b（X= a*x + b*y + c） 
透過「整合型地籍資料加值處理系統」平差求解各地段界

址點原始坐標與對位後坐標之轉換參數。 

11 c（X= a*x + b*y + c） 
透過「整合型地籍資料加值處理系統」平差求解各地段界

址點原始坐標與對位後坐標之轉換參數。 

12 d（Y= d*x + e*y + f） 
透過「整合型地籍資料加值處理系統」平差求解各地段界

址點原始坐標與對位後坐標之轉換參數。 

13 e（Y= d*x + e*y + f） 
透過「整合型地籍資料加值處理系統」平差求解各地段界

址點原始坐標與對位後坐標之轉換參數。 

14 f（Y= d*x + e*y + f） 
透過「整合型地籍資料加值處理系統」平差求解各地段界

址點原始坐標與對位後坐標之轉換參數。 

15 中誤差（σ̂0 =  √𝑣̂𝑇𝑃𝑣̂

𝑛−𝑢
）  地籍 GIS 接合對位作業所求得之中誤差 
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項次 詮釋資料項目 說明 

16 坐標系統 原始地段坐標系統 

17 建置人員 作業建置人員 

18 建置日期 作業建置日期 

19 接合對位方法 等權法或 97 固定法 

 

 

圖 2-49 地段宗地合格率展示（永安區） 

六、界址點較差值分析 

本年度以 TWD97 數值法地籍測量成果為地籍 GIS 接合對位基準之更

新作業完成後，將比較本年更新區內挑選具代表性之行政區，如山坡地區、

一般地區等，統計分析非 TWD97 地段之「97 固定成果」與其「等權成果」

界址點較差情形。經需求訪談會議討論，選定本年度更新區內具代表性之行

政區如下：宜蘭縣三星鄉（山坡地區）、苗栗縣三義鄉（山坡地區）、彰化縣

芳苑鄉（一般地區）及桃園市平鎮區（一般地區），共計 4 個行政區，210 地

段。 

界址點較差值的分析係將非基準地段套用「97 固定成果」產製的轉換

六參數後的位置，與該地段套用「等權成果」轉換後的位置，進行界址點較

差值統計。以 109 年度接合對位更新作業之行政區彰化縣大村鄉為範例，

界址點較差值統計如表 2-30、界址點較差值分布如圖 2-50、較差值直方圖

如圖 2-51 所示。 
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表 2-30 彰化縣大村鄉界址點較差值統計 

行政區 最小較差值(公尺) 最大較差值(公尺) 平均較差值(公尺) 

彰化縣大村鄉 0.00 1.94 0.33 

 

圖 2-50 彰化縣大村鄉界址點較差值分布 

 

圖 2-51 彰化縣大村鄉界址點較差值直方圖 

七、後續應用 

經此作業流程產製之套控平差參數成果，在納入全國 GIS 地籍圖時，

應排除基準地段，這些地段應以原檔直接使用，其餘地段則先以套控平差參

數轉換後，方可使用於產製全國 GIS 地籍圖，如此可保證基準地段無偏移
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量與形變量，且其餘地段係以基準地段與臺灣通用電子地圖為基準，經接合

對位作業之平差計算後，用於產製全國 GIS 地籍圖。  
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第六節 試辦穩定非基準地段成果品質作業 

地籍 GIS 接合對位作業「等權法」自 100 年度開始，於 107 年度完成

全國鄉鎮市區範圍，並納入全國 GIS 地籍圖成果中，108 年度起開始以地籍

GIS 接合對位作業「97 固定法」辦理更新並納入全國 GIS 地籍圖成果中。

目前地籍 GIS 接合對位作業採用之「97 固定法」，在臺灣通用電子地圖道路

圖層或是國有林班地對位的控制點上，權重採用預設值，在基準地段原檔的

對位控制點上，權重採用最大值。因應本年度試辦作業目標，為減少更新前

後非基準地段之界址點變動量，試辦新增非基準地段之「等權法」成果及原

檔做為對位參考圖層，權重採用預設值，增加非基準地段位置之對位控制點，

以減少非基準地段之位移量與形變量，流程如圖 2-52 所示。 

試辦地籍 GIS 接合對位作業「97 固定法」新增非基準地段之「等權法」

成果做為對位參考圖層，預期成果可減少更新前後非基準地段之界址點變

動量，但較難評估將「等權法」成果納入後對成果品質提升的影響。108 年

度起各地政事務所已針對坐標系統為非 TWD97 地段辦理對位作業，各地段

原檔位置有一定的準確性，因此試辦地籍 GIS 接合對位作業「97 固定法」

新增非基準地段之原檔做為對位參考圖層，應可減少非基準地段之位移量

與形變量，並提升精度，對於更新前後非基準地段之界址點變動量則應試辦

後再進行評估。 

 

圖 2-52 穩定非基準成果品質作業流程示意圖 
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一、試辦作業範圍 

本年度試辦作業範圍，按契約書之規定，經需求訪談同意後，挑選以歷

年辦理「97 固定法」更新時，同時辦理「等權法」之行政區，且 TWD67 地

段占非基準地段數量 50%以上者，篩選出行政區如表 2- 31 所示：高雄市茂

林區、新北市三重區、南投縣鹿谷鄉，共計 3 個行政區 115 地段： 

表 2- 31 本年度試辦作業範圍及地段數 

行政區 
地段

總數 
非基準地段 

非基準地段

[TWD67] 

非基準地段

[TWD67]比例 

EK36 茂林區 22 11 8 72.73% 

FG05 三重區 53 23 22 95.65% 

MD07 鹿谷鄉 40 27 19 70.37% 

總計 115 地段 

二、地籍圖資料接合 

本次試辦作業在接合規劃上，與以 TWD97 地段為基準地段之更新作業

內容相同，接合策略包含坐標系統、測量方法、地段成圖年月、相鄰地段接

觸範圍等，詳細說明可參考第貳章第五節之一。 

地籍圖資料接合操作流程如圖 2- 53，相關作業程序與原地籍圖資料接

合相同，詳細說明可參考第貳章第五節之二。 

 

圖 2- 53 試辦作業地籍圖資料接合操作流程圖 

三、地籍圖資料對位 

為減少更新前後非基準地段之界址點變動量，於對位作業時新增以非

基準地段 67「等權法」成果及非基準地段 67 原檔作為對位參考圖層，藉以

增加非基準地段對位控制點數量，以高雄市茂林區為例，圖 2-54，以基準地
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段作為對位參考圖層，選擇對位控制點後，將其權重設定為最大值，圖 2-55

為此次試辦新增，以非基準地段之「等權法」成果或原檔作為對位參考圖層，

選擇對位控制點後，將控制點權重設定為預設值，其餘流程則與「97 固定

法」作業流程相同。 

 

圖 2-54 以基準地段作為對位參考 

 

圖 2-55 以非基準地段(TWD67)之「等權法」成果或原檔作為對位參考 
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經此做法後，由圖 2-56 的控制點數量可看出，對位參考圖層數量增加，

會導致對位控制點數量增加。試辦作業成果產製之相關報表，與第貳章第五

節之四辦法相同。 

 

圖 2-56 對位控制點比較 

 

 

 



工作總報告 112 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

 

 62 第參章 成果說明 | 經緯航太科技股份有限公司 

 

第參章 成果說明 

第一節 產製全國 GIS 地籍圖 

本年度依照作業期程分別產製第 1 至 5 期全國 GIS 地籍圖，成果以直

轄市、縣（市）為單位，本年度地籍 GIS 接合對位成果之 21 個行政區分次

納入全國 GIS 地籍圖，納入情形如表 3-1 所示。 

 

表 3-1 地籍 GIS 接合對位更新區納入全國 GIS 地籍圖納入情形 

項次 直轄市、縣（市） 鄉鎮市區 納入全國 

1 臺中市 BK24 大肚區 第 3 期 

2 
高雄市 

EF29 梓官區 第 3 期 

3 EI17 仁武區 第 3 期 

4 
宜蘭縣 

GA10 三星鄉 第 3 期 

5 GB05 員山鄉 第 3 期 

6 
苗栗縣 

KE06 三義鄉 第 3 期 

7 KE07 西湖鄉 第 3 期 

8 屏東縣 TF25 枋山鄉 第 3 期 

9 臺東縣 VA01 臺東市 第 3 期 

10 臺中市 BD15 后里區 第 4 期 

11 桃園市 HH07 龜山區 第 4 期 

12 新竹縣 JC13 峨眉鄉 第 4 期 

13 苗栗縣 KF10 頭份市 第 4 期 

14 彰化縣 NG23 芳苑鄉 第 4 期 

15 屏東縣 TA01 屏東市 第 4 期 

16 澎湖縣 XA06 七美鄉 第 4 期 

17 臺中市 BK25 龍井區 第 5 期 

18 
桃園市 

HB03 中壢區 第 5 期 

19 HG10 平鎮區 第 5 期 

20 彰化縣 JC13 社頭鄉 第 5 期 

21 雲林縣 PA01 斗六市 第 5 期 

 

根據異動清單以及分批納入地籍 GIS 接合對位更新區成果，產製各期

全國 GIS 地籍圖，表 3-2 統計本年度每期全國 GIS 地籍圖各直轄市、縣（市）

編修數量，5 期總計 2,262,166 筆進行編修。 
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表 3-2 全國 GIS 地籍圖各期編修數量統計 

縣市 
宗地總筆數 各期編修數量（筆）  

（第 5 期） 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 第 5 期 第 1-5 期 

A 臺北市 420,329   1,059   686   657   609   572  3,583 

B 臺中市 1,599,628   21,310   11,148   75,875   66,165   102,775  277,273 

C 基隆市 136,651   380   180   163   151   122  996 

D 臺南市 1,899,385   13,340   6,922   9,545   42,371   11,580  83,758 

E 高雄市 1,498,576   5,375   3,843   90,755   32,494   7,102  139,569 

F 新北市 1,157,964   3,293   5,099   2,048   19,490   81,847  111,777 

G 宜蘭縣 524,509   3,789   2,775   88,474   2,488   13,703  111,229 

H 桃園市 1,150,522   26,653   42,894   5,683   74,097   264,712  414,039 

I 嘉義市 168,453   421   417   516   11,184   282  12,820 

J 新竹縣 581,793   5,545   1,629   1,014   26,042   70,108  104,338 

K 苗栗縣 781,721   11,363   10,715   51,931   86,288   5,792  166,089 

M 南投縣 691,480   8,702   3,353   1,831   4,433   7,215  25,534 

N 彰化縣 1,109,362   38,096   17,680   4,545   53,094   84,058  197,473 

O 新竹市 206,430   1,201   555   542   18,176   373  20,847 

P 雲林縣 969,575   14,939   6,096   2,651   6,610   108,777  139,073 

Q 嘉義縣 750,773   24,847   6,415   2,766   2,517   15,549  52,094 

T 屏東縣 947,185   3,793   3,633   13,175   130,562   3,331  154,494 

U 花蓮縣 506,061   2,058   3,186   797   23,719   71,582  101,342 

V 臺東縣 408,107   4,628   1,750   113,778   1,595   3,274  125,025 

W 金門縣 214,886   646   304   503   4,412   204  6,069 

X 澎湖縣 208,941   530   407   423   11,025   708  13,093 

Z 連江縣 37,219   292   313   632   76   338  1,651 

加總 15,969,550   192,260   130,000   468,304   617,598  854,004  2,262,166 

 

因本專案於第 3 期至第 5 期分批納入本年度地籍 GIS 接合對位更新作

業成果，因此表 3-1 所列各直轄市、縣（市）當期編修數量均較其他各期明

顯增加，以下以臺中市為例說明。 

圖 3-1 至圖 3-5 為臺中市第 1 至第 5 期編修紀錄示意圖，第 1 期的編修

紀錄中，包含 111 年度地籍圖重測地段、111 年度保固期至本年度第 1 期間

更新之宗地，以及宗地間有重疊縫隙現象之編修。第 2 期至第 5 期依據異

動清單進行宗地更新，並確保地籍圖無重疊與縫隙之情形。此外第 3 至第 5

期分批納入大肚區、后里區及龍井區之地籍 GIS 接合對位作業成果，故臺

中市於第 3、4、5 期之編修數量較其他期明顯增加。 
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圖 3-1 臺中市第 1 期編修紀錄示意圖 

 

 

圖 3-2 臺中市第 2 期編修紀錄示意圖 

 



112 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 工作總報告 

 

經緯航太科技股份有限公司 | 第參章 成果說明 65 

 

 

圖 3-3 臺中市第 3 期編修紀錄示意圖 

 

 

圖 3-4 臺中市第 4 期編修紀錄示意圖 



工作總報告 112 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

 

 66 第參章 成果說明 | 經緯航太科技股份有限公司 

 

 

圖 3-5 臺中市第 5 期編修紀錄示意圖 

 

對位控制點報表、品質指標與位相檢核表依序如表 3-3 至表 3-6 所示。

品質指標係由對位控制點報表計算平均值與標準差而得。 

表 3-3 臺中市對位控制點報表（單位：公尺） 
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表 3-4 臺中市品質指標 

直轄市、縣(市) 行政區 平均值(公尺) 標準差 

臺中市 石岡區 0.641 0.869 

臺中市 和平區 2.199 1.256 

臺中市 東勢區 2.068 1.254 

臺中市 新社區 1.595 1.144 

臺中市 霧峰區 3.535 1.050 

臺中市 大甲區 0.625 0.554 

臺中市 大安區 1.430 0.879 

臺中市 大肚區 0.765 0.741 

臺中市 大雅區 0.773 0.578 

臺中市 外埔區 0.422 0.742 

臺中市 后里區 1.533 1.079 

臺中市 沙鹿區 2.169 1.175 

臺中市 烏日區 0.568 0.564 

臺中市 神岡區 0.378 0.483 

臺中市 梧棲區 0.603 0.472 

臺中市 清水區 2.622 1.317 

臺中市 潭子區 0.637 0.688 

臺中市 龍井區 2.075 1.023 

臺中市 大里區 0.395 0.390 

臺中市 中區 0.334 0.204 

臺中市 太平區 3.164 1.065 

臺中市 北屯區 1.823 0.967 

臺中市 北區 0.421 0.320 

臺中市 西屯區 0.380 0.286 

臺中市 西區 0.452 0.307 

臺中市 東區 0.389 0.254 

臺中市 南屯區 0.473 0.400 

臺中市 南區 0.384 0.260 

臺中市 豐原區 0.897 0.896 

臺中市 石岡區 0.641 0.869 
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表 3-5 位相檢核表（重疊） 

 

 

表 3-6 位相檢核表（縫隙） 
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一、成果自我檢核 

各期標示部資料有異動之直轄市、縣（市）皆需抽查，總抽查數量至少

為各期異動宗地總數之 5%，本年度各期自我檢核紀錄表總表如表 3-7 至表

3-11 所示。 

第 1 期標示部異動宗地數量共計 64,326 筆，自我檢核 3,259 筆，約為

異動宗地總數之 5.07%，檢核結果為 3,154 筆已完成更新，而尚有 105 筆未

更新，經查為 1 筆已重測，其餘 104 筆為原始地籍圖檔無此宗地，故無法

更新。 

表 3-7 第 1 期自我檢核紀錄表-總表 

直轄市、 

縣（市）代碼 

直轄市、 

縣（市） 

標示部 

異動宗地數量 

抽檢百

分比 

抽檢 

數量 
已更新 未更新 備註 

A 臺北市 663 5.13% 34 34 - 
 

B 臺中市 6,546 5.09% 333 326 7 原檔無圖 

C 基隆市 284 5.28% 15 15 - 
 

D 臺南市 4,995 5.09% 254 228 26 原檔無圖 

E 高雄市 5,114 5.04% 258 218 40 原檔無圖 

F 新北市 2,289 5.02% 115 115 - 
 

G 宜蘭縣 1,925 5.04% 97 97 - 
 

H 桃園市 9,909 5.01% 496 492 4 原檔無圖 

I 嘉義市 312 5.13% 16 16 - 
 

J 新竹縣 1,260 5.16% 65 63 2 
原檔無圖、 

已重測(1 筆) 

K 苗栗縣 2,828 5.02% 142 135 7 原檔無圖 

M 南投縣 4,749 5.37% 255 255 - 
 

N 彰化縣 4,188 5.01% 210 206 4 原檔無圖 

O 新竹市 1,137 5.01% 57 57 - 
 

P 雲林縣 4,628 5.01% 232 223 9 原檔無圖 

Q 嘉義縣 5,788 5.01% 290 289 1 原檔無圖 

T 屏東縣 2,903 5.03% 146 144 2 原檔無圖 

U 花蓮縣 1,930 5.03% 97 97 - 
 

V 臺東縣 1,702 5.05% 86 85 1 原檔無圖 

W 金門縣 484 5.17% 25 25 - 
 

X 澎湖縣 450 5.11% 23 22 1 原檔無圖 

Z 連江縣 242 5.37% 13 12 1 原檔無圖 

總計 64,326 5.07% 3,259 3,154 105  
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第 2 期標示部異動宗地數量共計 63,212 筆，自我檢核 3,204 筆，約為

異動宗地總數之 5.07%，檢核結果為 3,009 筆已完成更新，而尚有 195 筆未

更新，經查為 1 筆已重測，已立即修正，其餘 194 筆為原始地籍圖檔無此

宗地，故無法更新。 

表 3-8 第 2 期自我檢核紀錄表-總表 

直轄市、 

縣（市）代碼 

直轄市、 

縣（市） 

標示部 

異動宗地數量 

抽檢百

分比 
抽檢數量 已更新 未更新 備註 

A 臺北市 556 5.04% 28 21 7 原檔無圖 

B 臺中市 5,382 5.04% 271 265 6 原檔無圖 

C 基隆市 146 5.48% 8 5 3 原檔無圖 

D 臺南市 6,526 5.06% 330 302 28 
原檔無圖、 

已重測(1 筆) 

E 高雄市 3,713 5.12% 190 170 20 原檔無圖 

F 新北市 3,154 5.04% 159 155 4 原檔無圖 

G 宜蘭縣 2,187 5.03% 110 100 10 原檔無圖 

H 桃園市 18,166 5.03% 914 896 18 原檔無圖 

I 嘉義市 382 5.76% 22 20 2 原檔無圖 

J 新竹縣 1,028 5.16% 53 46 7 原檔無圖 

K 苗栗縣 2,950 5.12% 151 131 20 原檔無圖 

M 南投縣 3,220 5.09% 164 157 7 原檔無圖 

N 彰化縣 3,200 5.13% 164 135 29 原檔無圖 

O 新竹市 506 5.14% 26 24 2 原檔無圖 

P 雲林縣 1,806 5.15% 93 84 9 原檔無圖 

Q 嘉義縣 2,062 5.04% 104 95 9 原檔無圖 

T 屏東縣 3,170 5.05% 160 152 8 原檔無圖 

U 花蓮縣 3,016 5.04% 152 150 2 原檔無圖 

V 臺東縣 1,215 5.02% 61 58 3 原檔無圖 

W 金門縣 302 5.30% 16 16 -  

X 澎湖縣 341 5.28% 18 18 -  

Z 連江縣 184 5.43% 10 9 1 原檔無圖 

總計 63,212 5.07% 3,204 3,009 195  
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第 3 期標示部異動宗地數量共計 45,929 筆，自我檢核 2,332 筆，約為

異動宗地總數之 5.08%，檢核結果為 2,298 筆已完成更新，而尚有 34 筆未

更新，經查為 1 筆漏更新，已立即修正，7 筆為已重測，其餘 26 筆為原始

地籍圖檔無此宗地，故無法更新。 

 

表 3-9 第 3 期自我檢核紀錄表-總表 

直轄市、 

縣（市）

代碼 

直轄市、 

縣（市） 

標示部 

異動宗地數量 
抽檢百分比 抽檢數量 已更新 未更新 備註 

A 臺北市 293 5.12% 15 15 -  

B 臺中市 12,738 5.02% 639 622 17 

原檔無圖、 

已重測(6 筆)、 

已更新(1 筆) 

C 基隆市 88 5.68% 5 5 -  

D 臺南市 7,706 5.15% 397 396 1 
原檔無圖、 

已重測(1 筆) 

E 高雄市 3,076 5.01% 154 154 -  

F 新北市 1,390 5.18% 72 72 -  

G 宜蘭縣 1,006 5.07% 51 50 1 原檔無圖 

H 桃園市 4,268 5.11% 218 215 3 原檔無圖 

I 嘉義市 473 5.07% 24 24 -  

J 新竹縣 725 5.10% 37 36 1 原檔無圖 

K 苗栗縣 1,166 5.06% 59 56 3 原檔無圖 

M 南投縣 1,352 5.10% 69 67 2 原檔無圖 

N 彰化縣 3,176 5.01% 159 158 1 原檔無圖 

O 新竹市 453 5.08% 23 23 -  

P 雲林縣 2,008 5.03% 101 99 2 原檔無圖 

Q 嘉義縣 1,702 5.11% 87 84 3 原檔無圖 

T 屏東縣 1,958 5.11% 100 100 -  

U 花蓮縣 620 5.16% 32 32 -  

V 臺東縣 810 5.19% 42 42 -  

W 金門縣 404 5.20% 21 21 -  

X 澎湖縣 290 5.17% 15 15 -  

Z 連江縣 227 5.29% 12 12 -  

總計 45,929 5.08% 2,332 2,298 34  
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第 4 期標示部異動宗地數量共計 42,611 筆，自我檢核 2,160 筆，約為

異動宗地總數之 5.07%，檢核結果為 2,037 筆已完成更新，而尚有 123 筆未

更新，經查為 20 筆已重測，其餘 103 原始地籍圖檔無此宗地，故無法更新。 

 

表 3-10 第 4 期自我檢核紀錄表-總表 

直轄市、 

縣（市）

代碼 

直轄市、 

縣（市） 

標示部 

異動宗地數量 
抽檢百分比 抽檢數量 已更新 未更新 備註 

A 臺北市  456  5.04%  23   16   7  原檔無圖 

B 臺中市  5,665  5.08%  288   279   9  原檔無圖 

C 基隆市  115  5.22%  6   5   1  原檔無圖 

D 臺南市  9,422  5.04%  475   452   23  原檔無圖 

E 高雄市  2,822  5.07%  143   122   21  原檔無圖 

F 新北市  1,810  5.19%  94   89   5  原檔無圖 

G 宜蘭縣  2,531  5.10%  129   108   21  

原檔無圖

(1 筆)、 

已重測 

(20 筆) 

H 桃園市  2,937  5.04%  148   127   21  原檔無圖 

I 嘉義市  314  5.41%  17   17  - 
 

J 新竹縣  985  5.08%  50   50  - 
 

K 苗栗縣  1,985  5.04%  100   97   3  原檔無圖 

M 南投縣  2,115  5.06%  107   103   4  原檔無圖 

N 彰化縣  2,827  5.06%  143   142   1  原檔無圖 

O 新竹市  354  5.08%  18   18  - 
 

P 雲林縣  1,377  5.16%  71   68   3  原檔無圖 

Q 嘉義縣  1,950  5.08%  99   97   2  原檔無圖 

T 屏東縣  2,292  5.02%  115   114   1  原檔無圖 

U 花蓮縣  1,177  5.01%  59   59   -    
 

V 臺東縣  1,259  5.00%  63   62   1  原檔無圖 

W 金門縣  114  5.26%  6   6  - 
 

X 澎湖縣  78  5.13%  4   4  - 
 

Z 連江縣  26  7.69%  2   2  - 
 

總計  42,611   5.07%  2,160  2,037   123  
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第 5 期標示部異動宗地數量共計 29,614 筆，自我檢核 1,500 筆，約為

異動宗地總數之 5.07%，檢核結果為 1,477 筆已完成更新，而尚有 23 筆未

更新，經查為原始地籍圖檔無此宗地，故無法更新。 

 

表 3-11 第 5 期自我檢核紀錄表-總表 

直轄市、 

縣（市）

代碼 

直轄市、 

縣（市） 

標示部 

異動宗地數量 
抽檢百分比 抽檢數量 已更新 未更新 備註 

A 臺北市  280  5.71%  16   16  -  

B 臺中市  3,597  5.03%  181   173  8 原檔無圖 

C 基隆市  33  6.06%  2   2  -   

D 臺南市  2,125  5.18%  110   107  3 原檔無圖  

E 高雄市  2,235  5.06%  113   113  -  

F 新北市  1,140  5.09%  58   58  -  

G 宜蘭縣  919  5.01%  46   46  -   

H 桃園市  2,210  5.02%  111   111  -  

I 嘉義市  234  5.13%  12   12  -   

J 新竹縣  932  5.04%  47   47  -  

K 苗栗縣  1,398  5.01%  70   67  3 原檔無圖 

M 南投縣  2,087  5.08%  106   104  2 原檔無圖 

N 彰化縣  2,210  5.02%  111   109  2 原檔無圖 

O 新竹市  244  5.33%  13   13  -   

P 雲林縣  1,779  5.06%  90   90  -  

Q 嘉義縣  1,549  5.04%  78   78  -  

T 屏東縣  3,050  5.05%  154   149  5 原檔無圖 

U 花蓮縣  1,691  5.03%  85   85  -   

V 臺東縣  1,095  5.02%  55   55  -   

W 金門縣  149  5.37%  8   8  -   

X 澎湖縣  528  5.11%  27   27  -   

Z 連江縣  129  5.43%  7   7  -   

總計 29,614 5.07% 1,500 1,477 23  

 

本年度第 1 期至第 4 期共計 457 筆宗地，其標示部資料有異動，而當

期地籍原始圖檔無該宗地之圖形。其中 370 筆宗地後續提供之地籍原始圖

檔有更新，故已陸續修正至後續全國 GIS 地籍圖成果中，其修正情形請參

考表 3-12。剩餘 87 筆宗地未更新於表 3-13 說明原因。未更新宗地之登記
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日期介於本年度 1 月 1 日至 8 月 31 日，截至本年度第 5 期地籍圖檔（匯出

時間：112/10/01）其圖形尚未更新，將於保固期持續追蹤並修正。第 1 期高

雄市有 6 筆宗地與地段 EF2552Z 有重疊的問題產生，因該 6 筆宗地所屬地

段皆非 EF2552Z，依照編修準則，地段與地段之間的重疊應以成圖年月較

新地段為主，編輯舊地段以消除重疊，因此圖 3- 6 中，EF2536Z 地段成圖

年月為 89 年比 EF2552Z 地段之 112 年較早，為使新地段完整，故不進行編

修作業，列入清單持續追蹤。 

 

 

圖 3- 6 宗地 EF253602420017 與地段 EF2552Z 重疊處 

表 3-12 第 1 至第 4 期當期無法更新後續已修正之清單 

項

次 
抽查 

直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 

抽驗 

結果 
備註 後續辦理情形 

更新使用之 

地籍圖檔日期 

1 第 1 期 臺中市 BC201104980008 1120301 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

2 第 1 期 臺中市 BE401200600005 1120303 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

3 第 1 期 臺中市 BH701205080003 1120303 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

4 第 1 期 臺中市 BI731427300001 1120201 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

5 第 1 期 臺中市 BJ852700070011 1120303 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

6 第 1 期 臺中市 BK913201660005 1120302 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

7 第 1 期 臺中市 BK913201660023 1120302 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

8 第 1 期 臺南市 DB122405650004 1120215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

9 第 1 期 臺南市 DB125216850002 1120110 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

10 第 1 期 臺南市 DB126210650002 1120131 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

11 第 1 期 臺南市 DB126211800001 1120131 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

12 第 1 期 臺南市 DB128108660013 1111229 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

13 第 1 期 臺南市 DD205404000003 1111222 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

14 第 1 期 臺南市 DD213002660002 1120131 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 
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項

次 
抽查 

直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 

抽驗 

結果 
備註 後續辦理情形 

更新使用之 

地籍圖檔日期 

15 第 1 期 臺南市 DD214304130005 1120224 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

16 第 1 期 臺南市 DE326814720002 1120216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

17 第 1 期 臺南市 DE327607820021 1111227 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

18 第 1 期 臺南市 DF430605200002 1120213 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

19 第 1 期 臺南市 DF435010710001 1120119 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

20 第 1 期 臺南市 DF438300700001 1111220 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

21 第 1 期 臺南市 DF438300700006 1111220 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

22 第 1 期 臺南市 DF438300700007 1111220 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

23 第 1 期 臺南市 DF438803720003 1111216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

24 第 1 期 臺南市 DF441800590002 1111220 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

25 第 1 期 臺南市 DF444106460000 1120105 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

26 第 1 期 臺南市 DH673412740000 1111220 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

27 第 1 期 臺南市 DI702108340005 1111229 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

28 第 1 期 臺南市 DI709602380003 1120116 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

29 第 1 期 臺南市 DI709602900002 1120116 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

30 第 1 期 臺南市 DI711011820008 1120209 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

31 第 1 期 臺南市 DJ803204180001 1120106 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

32 第 1 期 臺南市 DK916002410001 1120116 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

33 第 1 期 高雄市 EB090730170001 1120215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

34 第 1 期 高雄市 EC123205810008 1120130 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

35 第 1 期 高雄市 EE021202290002 1120213 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

36 第 1 期 高雄市 EF230710140033 1120203 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

37 第 1 期 高雄市 EF241011350003 1120118 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

38 第 1 期 高雄市 EF253602420006 1120117 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

39 第 1 期 高雄市 EF254300910020 1111220 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

40 第 1 期 高雄市 EF254300910022 1111220 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

41 第 1 期 高雄市 EF254300910031 1120105 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

42 第 1 期 高雄市 EF331501510001 1120203 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

43 第 1 期 高雄市 EF331709140002 1111216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

44 第 1 期 高雄市 EG190806780001 1120206 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

45 第 1 期 高雄市 EH340002350006 1120111 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

46 第 1 期 高雄市 EH340900180004 1120117 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

47 第 1 期 高雄市 EH380213350001 1120111 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

48 第 1 期 高雄市 EH391804760001 1120109 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

49 第 1 期 高雄市 EH430210200001 1120105 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

50 第 1 期 高雄市 EI215100010016 1111221 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

51 第 1 期 高雄市 EI221601280007 1120107 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

52 第 1 期 高雄市 EI221601280014 1120107 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

53 第 1 期 高雄市 EI221601280021 1120107 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

54 第 1 期 高雄市 EJ284008080004 1111219 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

55 第 1 期 高雄市 EJ291514330001 1120105 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

56 第 1 期 高雄市 EJ292802040001 1111220 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

57 第 1 期 高雄市 EK410700380007 1120116 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

58 第 1 期 高雄市 EK410700380012 1120116 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

59 第 1 期 高雄市 EK410700380014 1120116 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

60 第 1 期 高雄市 EL173501730004 1120104 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

61 第 1 期 高雄市 EL176307270011 1120218 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 
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項

次 
抽查 

直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 

抽驗 

結果 
備註 後續辦理情形 

更新使用之 

地籍圖檔日期 

62 第 1 期 桃園市 HC191424610000 1120117 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

63 第 1 期 桃園市 HC191538210000 1120117 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

64 第 1 期 桃園市 HC191538410000 1120117 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

65 第 1 期 桃園市 HC191538430000 1120117 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

66 第 1 期 新竹縣 JC061502710001 1120306 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

67 第 1 期 苗栗縣 KB019401780002 1120306 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

68 第 1 期 苗栗縣 KB019402660001 1120306 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

69 第 1 期 苗栗縣 KB019402660002 1120306 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

70 第 1 期 苗栗縣 KE064001090001 1120216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

71 第 1 期 苗栗縣 KE064005520001 1120216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

72 第 1 期 苗栗縣 KE065008320001 1120216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

73 第 1 期 苗栗縣 KF075400580003 1120306 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

74 第 1 期 彰化縣 NH035004680010 1120104 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

75 第 1 期 彰化縣 NH123106030003 1111229 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

76 第 1 期 彰化縣 NH123407130001 1111229 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1120818 

77 第 1 期 彰化縣 NH124902880003 1120221 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

78 第 1 期 雲林縣 PE077108180001 1120224 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

79 第 1 期 嘉義縣 QD081903090005 1120105 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

80 第 1 期 屏東縣 TB134508500001 1120118 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

81 第 1 期 屏東縣 TF040901930002 1120116 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

82 第 1 期 連江縣 ZA001603270022 1120306 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1120501 

83 第 2 期 臺北市 AB026009390000 1120428 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

84 第 2 期 臺北市 AB027102640057 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

85 第 2 期 臺北市 AC050805450008 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

86 第 2 期 臺北市 AD060307130001 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

87 第 2 期 臺北市 AD060307390001 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

88 第 2 期 臺北市 AE099307380017 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

89 第 2 期 臺北市 AE099308970045 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

90 第 2 期 臺中市 BA032800010009 1120426 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

91 第 2 期 臺中市 BC163510900001 1120414 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

92 第 2 期 臺中市 BH672209150004 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

93 第 2 期 臺中市 BI770100014250 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

94 第 2 期 臺中市 BJ852707460005 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

95 第 2 期 臺中市 BK912700030001 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

96 第 2 期 基隆市 CD005807800129 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

97 第 2 期 基隆市 CD013600450017 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

98 第 2 期 基隆市 CD014800900001 1120503 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

99 第 2 期 臺南市 DB123003850002 1120410 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

100 第 2 期 臺南市 DB128902450002 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

101 第 2 期 臺南市 DC185909980007 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

102 第 2 期 臺南市 DC185909980008 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

103 第 2 期 臺南市 DD214006460004 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

104 第 2 期 臺南市 DF430606490000 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

105 第 2 期 臺南市 DF438205920013 1120503 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

106 第 2 期 臺南市 DG506921260000 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

107 第 2 期 臺南市 DG545100010003 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

108 第 2 期 臺南市 DG545100060001 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 
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109 第 2 期 臺南市 DG545100080001 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

110 第 2 期 臺南市 DG545100260001 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

111 第 2 期 臺南市 DG545100280001 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

112 第 2 期 臺南市 DG545100470001 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

113 第 2 期 臺南市 DG545105120001 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

114 第 2 期 臺南市 DG545105150001 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

115 第 2 期 臺南市 DG545204970001 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

116 第 2 期 臺南市 DG545206240002 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

117 第 2 期 臺南市 DG545409380003 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

118 第 2 期 臺南市 DG545409400007 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

119 第 2 期 臺南市 DG545409430003 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

120 第 2 期 臺南市 DH675100920012 1120421 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

121 第 2 期 臺南市 DH679101760004 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

122 第 2 期 臺南市 DI703708060026 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

123 第 2 期 臺南市 DJ802408260001 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

124 第 2 期 臺南市 DJ803212710007 1120511 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

125 第 2 期 臺南市 DK911604580027 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

126 第 2 期 高雄市 EA111403120015 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

127 第 2 期 高雄市 EC124600040087 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

128 第 2 期 高雄市 EC124600040088 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

129 第 2 期 高雄市 EF235505610001 1120425 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

130 第 2 期 高雄市 EF236900090001 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

131 第 2 期 高雄市 EG191100640060 1120425 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

132 第 2 期 高雄市 EG191400030038 1120410 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

133 第 2 期 高雄市 EH381602680003 1120503 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

134 第 2 期 高雄市 EI214303260006 1120425 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

135 第 2 期 高雄市 EI214303350002 1120425 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

136 第 2 期 高雄市 EI214303380008 1120425 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

137 第 2 期 高雄市 EI222205500002 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

138 第 2 期 高雄市 EJ261603540002 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

139 第 2 期 高雄市 EJ284902390001 1120410 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

140 第 2 期 高雄市 EJ290025890006 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

141 第 2 期 高雄市 EJ291601580001 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

142 第 2 期 高雄市 EK363712160000 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

143 第 2 期 高雄市 EK411206860002 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

144 第 2 期 高雄市 EL170725480011 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

145 第 2 期 高雄市 EL171719210007 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

146 第 2 期 新北市 FE135612100002 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

147 第 2 期 新北市 FE135612260011 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

148 第 2 期 新北市 FE135612260029 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

149 第 2 期 新北市 FE135612260030 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

150 第 2 期 宜蘭縣 GA076906610005 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

151 第 2 期 宜蘭縣 GA076906610013 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

152 第 2 期 宜蘭縣 GA088007890002 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

153 第 2 期 宜蘭縣 GA088007890020 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

154 第 2 期 宜蘭縣 GA088007890026 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

155 第 2 期 宜蘭縣 GB041301640001 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 
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156 第 2 期 宜蘭縣 GB041301640006 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

157 第 2 期 宜蘭縣 GB067507110000 1120316 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

158 第 2 期 宜蘭縣 GB068100830002 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

159 第 2 期 宜蘭縣 GB068100830013 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

160 第 2 期 桃園市 HB020304650022 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

161 第 2 期 桃園市 HB030900360004 1120503 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

162 第 2 期 桃園市 HB034901220004 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

163 第 2 期 桃園市 HB037205840015 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

164 第 2 期 桃園市 HB038203090001 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

165 第 2 期 桃園市 HB039803950045 1120503 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

166 第 2 期 桃園市 HB039803950068 1120503 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

167 第 2 期 桃園市 HC057711880002 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

168 第 2 期 桃園市 HC057711880004 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

169 第 2 期 桃園市 HD071906380010 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

170 第 2 期 桃園市 HD071906380015 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

171 第 2 期 桃園市 HD071906380030 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

172 第 2 期 桃園市 HD071906380038 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

173 第 2 期 桃園市 HE004505440098 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

174 第 2 期 桃園市 HE083901970003 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

175 第 2 期 桃園市 HE090200010000 1120504 未更新 缺檔案 第 3 期更新 1120701 

176 第 2 期 桃園市 HH142508920006 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

177 第 2 期 嘉義市 IA015504020000 1120426 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1120818 

178 第 2 期 嘉義市 IA015504640000 1120426 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1120818 

179 第 2 期 新竹縣 JB038808440004 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

180 第 2 期 新竹縣 JB038808880008 1120421 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

181 第 2 期 新竹縣 JB038808880019 1120421 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

182 第 2 期 新竹縣 JB043716080008 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

183 第 2 期 新竹縣 JB045211960001 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

184 第 2 期 新竹縣 JC066510190012 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

185 第 2 期 新竹縣 JD043307500007 1120503 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

186 第 2 期 苗栗縣 KA002204520001 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

187 第 2 期 苗栗縣 KB019808790011 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

188 第 2 期 苗栗縣 KC032809990051 1120503 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

189 第 2 期 苗栗縣 KC032809990060 1120503 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

190 第 2 期 苗栗縣 KC032809990065 1120503 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

191 第 2 期 苗栗縣 KC033613730000 1120323 未更新 缺檔案 第 4 期更新 1120818 

192 第 2 期 苗栗縣 KE013010710004 1120307 未更新 缺檔案 第 4 期更新 1120818 

193 第 2 期 苗栗縣 KE013011010001 1120307 未更新 缺檔案 第 4 期更新 1120818 

194 第 2 期 苗栗縣 KE013011010014 1120307 未更新 缺檔案 第 4 期更新 1120818 

195 第 2 期 苗栗縣 KE013011060002 1120307 未更新 缺檔案 第 4 期更新 1120818 

196 第 2 期 苗栗縣 KE013011240004 1120307 未更新 缺檔案 第 4 期更新 1120818 

197 第 2 期 苗栗縣 KE013014530005 1120307 未更新 缺檔案 第 4 期更新 1120818 

198 第 2 期 苗栗縣 KE013024790001 1120307 未更新 缺檔案 第 4 期更新 1120818 

199 第 2 期 苗栗縣 KE013024790014 1120307 未更新 缺檔案 第 4 期更新 1120818 

200 第 2 期 苗栗縣 KE013024840000 1120307 未更新 缺檔案 第 4 期更新 1120818 

201 第 2 期 苗栗縣 KE013110130802 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

202 第 2 期 苗栗縣 KE013400440007 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 
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203 第 2 期 苗栗縣 KF049310620001 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

204 第 2 期 苗栗縣 KF049310620002 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

205 第 2 期 南投縣 MA071909690001 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

206 第 2 期 南投縣 MC030402080012 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

207 第 2 期 南投縣 MD090802560001 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

208 第 2 期 南投縣 ME051606140003 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

209 第 2 期 南投縣 ME052106970003 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

210 第 2 期 南投縣 ME052206540002 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

211 第 2 期 彰化縣 NA003809040012 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

212 第 2 期 彰化縣 NA003811540001 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

213 第 2 期 彰化縣 NA008308280003 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

214 第 2 期 彰化縣 NA008308280006 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

215 第 2 期 彰化縣 NA008308280011 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

216 第 2 期 彰化縣 NA010910620001 1120503 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

217 第 2 期 彰化縣 NA012201390010 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

218 第 2 期 彰化縣 NC030512680013 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

219 第 2 期 彰化縣 NC030512680018 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

220 第 2 期 彰化縣 NC030512680035 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

221 第 2 期 彰化縣 NC030512680061 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

222 第 2 期 彰化縣 NC030512680071 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

223 第 2 期 彰化縣 NC034305280624 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

224 第 2 期 彰化縣 ND060408120002 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

225 第 2 期 彰化縣 ND060408120007 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

226 第 2 期 彰化縣 ND062302740004 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

227 第 2 期 彰化縣 NE079001370001 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

228 第 2 期 彰化縣 NG105912510040 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

229 第 2 期 彰化縣 NG105912510048 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

230 第 2 期 彰化縣 NG112800360001 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

231 第 2 期 彰化縣 NG114601830003 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

232 第 2 期 彰化縣 NH035302290004 1120407 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

233 第 2 期 彰化縣 NH035302290008 1120407 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

234 第 2 期 彰化縣 NH037208810007 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

235 第 2 期 彰化縣 NH037208810008 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

236 第 2 期 彰化縣 NH123900250001 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

237 第 2 期 彰化縣 NH124411470001 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

238 第 2 期 新竹市 OA000800120081 1120503 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

239 第 2 期 新竹市 OA011507260001 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

240 第 2 期 雲林縣 PA008113030013 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

241 第 2 期 雲林縣 PB021602840009 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

242 第 2 期 雲林縣 PD046009790004 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

243 第 2 期 雲林縣 PD046503230007 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

244 第 2 期 雲林縣 PE065102150001 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

245 第 2 期 雲林縣 PF045301930001 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

246 第 2 期 雲林縣 PF112108220006 1120510 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

247 第 2 期 嘉義縣 QB145004030003 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

248 第 2 期 嘉義縣 QB145004030006 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

249 第 2 期 嘉義縣 QD071901380000 1120412 未更新 缺檔案 第 3 期更新 1120701 



工作總報告 112 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

 

 80 第參章 成果說明 | 經緯航太科技股份有限公司 

 

項

次 
抽查 

直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 

抽驗 

結果 
備註 後續辦理情形 

更新使用之 

地籍圖檔日期 

250 第 2 期 嘉義縣 QD171417590010 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

251 第 2 期 嘉義縣 QD172403510001 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

252 第 2 期 嘉義縣 QE090805570000 1120413 未更新 缺檔案 第 3 期更新 1120701 

253 第 2 期 嘉義縣 QE090806660000 1120215 未更新 缺檔案 第 3 期更新 1120701 

254 第 2 期 嘉義縣 QE090816430001 1120414 未更新 缺檔案 第 3 期更新 1120701 

255 第 2 期 嘉義縣 QE090819440000 1120410 未更新 缺檔案 第 3 期更新 1120701 

256 第 2 期 屏東縣 TA002603780005 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

257 第 2 期 屏東縣 TA018011010001 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

258 第 2 期 屏東縣 TB136003000001 1120509 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

259 第 2 期 屏東縣 TD057101100002 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

260 第 2 期 屏東縣 TD101301630008 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

261 第 2 期 屏東縣 TE061404880001 1120426 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

262 第 2 期 屏東縣 TF053518530003 1120502 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

263 第 2 期 屏東縣 TF086703220004 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

264 第 2 期 花蓮縣 UA001702670002 1120418 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

265 第 2 期 花蓮縣 UA007500400001 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

266 第 2 期 臺東縣 VC021801330012 1120504 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

267 第 2 期 臺東縣 VC028200100001 1120505 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

268 第 2 期 臺東縣 VD031802340001 1120508 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

269 第 2 期 連江縣 ZA000106110001 1120501 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1120701 

270 第 3 期 臺中市 BB110231250000 1120609 未更新 已更新 第 4 期更新 1120818 

271 第 3 期 臺中市 BK933513130000 1120613 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

272 第 3 期 臺中市 BK933513620000 1120613 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

273 第 3 期 臺中市 BK933513800000 1120613 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

274 第 3 期 臺中市 BK933513870000 1120613 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

275 第 3 期 臺南市 DE326109690049 1120613 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1120818 

276 第 3 期 桃園市 HC056810610005 1120605 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1120818 

277 第 3 期 桃園市 HC056810610007 1120605 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1120818 

278 第 3 期 新竹縣 JC062607860007 1120508 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1120818 

279 第 3 期 苗栗縣 KE013024720047 1120525 未更新 缺檔案 第 4 期更新 1120818 

280 第 3 期 彰化縣 NH122103760002 1120620 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

281 第 3 期 雲林縣 PA015905040000 1120608 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1120818 

282 第 3 期 雲林縣 PA015905130000 1120608 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1120818 

283 第 3 期 嘉義縣 QB024200150001 1120621 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

284 第 3 期 嘉義縣 QC043903420002 1120620 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

285 第 4 期 臺北市 AC047300060003 1120818 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

286 第 4 期 臺北市 AF020809150000 1120727 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

287 第 4 期 臺北市 AA007308810003 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

288 第 4 期 臺北市 AA012307610000 1120821 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

289 第 4 期 臺北市 AA012307620000 1120821 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

290 第 4 期 臺北市 AC045406430007 1120821 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

291 第 4 期 臺北市 AC046606580004 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

292 第 4 期 臺中市 BC160604260035 1120809 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

293 第 4 期 臺中市 BD304003030024 1120809 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

294 第 4 期 臺中市 BD304003030029 1120809 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

295 第 4 期 臺中市 BG540330740004 1120808 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

296 第 4 期 臺中市 BE433509110002 1120809 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 
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297 第 4 期 臺中市 BG540906210005 1120811 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

298 第 4 期 臺中市 BF495310020003 1120727 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

299 第 4 期 基隆市 CD060109600000 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

300 第 4 期 臺南市 DJ800404110003 1120816 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

301 第 4 期 臺南市 DF431224550003 1120816 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

302 第 4 期 臺南市 DD205401300001 1120817 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

303 第 4 期 臺南市 DF434714420001 1120821 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

304 第 4 期 臺南市 DD206307320006 1120814 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

305 第 4 期 臺南市 DF431610750029 1120814 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

306 第 4 期 臺南市 DF431610750037 1120814 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

307 第 4 期 臺南市 DH679205780002 1120814 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

308 第 4 期 臺南市 DF435409000003 1120821 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

309 第 4 期 臺南市 DF435409000009 1120821 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

310 第 4 期 臺南市 DI701010450002 1120817 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

311 第 4 期 臺南市 DH673925440001 1120814 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

312 第 4 期 臺南市 DI711102060010 1120814 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

313 第 4 期 臺南市 DI711303910003 1120821 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

314 第 4 期 臺南市 DI711401910003 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

315 第 4 期 臺南市 DI711402740003 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

316 第 4 期 臺南市 DI711407360001 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

317 第 4 期 臺南市 DI711407380001 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

318 第 4 期 臺南市 DI701010670002 1120817 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

319 第 4 期 臺南市 DJ801703930004 1120811 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

320 第 4 期 臺南市 DG531610000004 1120821 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

321 第 4 期 臺南市 DH673606170051 1120821 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

322 第 4 期 高雄市 EE039002020005 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

323 第 4 期 高雄市 EE039002300001 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

324 第 4 期 高雄市 EE039002320002 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

325 第 4 期 高雄市 EE039002410002 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

326 第 4 期 高雄市 EE039002450001 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

327 第 4 期 高雄市 EE039002460002 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

328 第 4 期 高雄市 EE039002610004 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

329 第 4 期 高雄市 EL163606840003 1120809 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

330 第 4 期 高雄市 EI201803860003 1120817 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

331 第 4 期 高雄市 EI202512420004 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

332 第 4 期 高雄市 EI202512420005 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

333 第 4 期 高雄市 EL170021530003 1120817 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

334 第 4 期 高雄市 EL164100110006 1120814 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

335 第 4 期 高雄市 EJ291105320014 1120811 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

336 第 4 期 高雄市 EL171715580005 1120811 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

337 第 4 期 高雄市 EL161316900042 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

338 第 4 期 高雄市 EL161604230049 1120809 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

339 第 4 期 高雄市 EF237206070003 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

340 第 4 期 新北市 FB043100760001 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

341 第 4 期 新北市 FB224601120005 1120822 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

342 第 4 期 新北市 FE131608270002 1120815 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

343 第 4 期 新北市 FI195403970001 1120816 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 
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344 第 4 期 新北市 FE134710090001 1120822 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

345 第 4 期 宜蘭縣 GA014101910007 1120811 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

346 第 4 期 桃園市 HE089502270000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

347 第 4 期 桃園市 HE089502380000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

348 第 4 期 桃園市 HE089901140000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

349 第 4 期 桃園市 HE089991060000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

350 第 4 期 桃園市 HE090091110000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

351 第 4 期 桃園市 HE090091170000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

352 第 4 期 桃園市 HE090102450000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

353 第 4 期 桃園市 HE090102640000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

354 第 4 期 桃園市 HE090313670000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

355 第 4 期 桃園市 HE090313760000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

356 第 4 期 桃園市 HE090314210000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

357 第 4 期 桃園市 HE090391040000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

358 第 4 期 桃園市 HE090391100000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

359 第 4 期 桃園市 HE090391330000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

360 第 4 期 桃園市 HE090502230000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

361 第 4 期 桃園市 HE090591240000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

362 第 4 期 桃園市 HE090591310000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

363 第 4 期 桃園市 HE090591440000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

364 第 4 期 桃園市 HE090604420000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

365 第 4 期 桃園市 HE090691010000 1120810 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

366 第 4 期 苗栗縣 KD046506810055 1120802 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

367 第 4 期 苗栗縣 KD046529130002 1120802 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

368 第 4 期 雲林縣 PA016100970000 1120727 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

369 第 4 期 雲林縣 PA016101060000 1120727 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 

370 第 4 期 雲林縣 PA016101110000 1120727 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1121003 
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表 3-13 第 1 期至第 4 期自我檢核宗地尚未完成更新清單 

抽查期數 項次 
直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 抽驗結果 第 2 期處理情形 第 3 期處理情形 第 4 期處理情形 第 5 期處理情形 備註 

第 

1 

期 

1 臺南市 DD208816300001 1120222 未更新 原檔無圖 標示部無 標示部無 標示部無 列管中 

2 高雄市 EF240010290020 1120117 未更新 與 EF2435Z 重疊，因成圖年月較舊不更新 列管中 

3 高雄市 EF240010290021 1120117 未更新 與 EF2435Z 重疊，因成圖年月較舊不更新 列管中 

4 高雄市 EF253605490000 1120117 未更新 與 EF2552Z 重疊，因成圖年月較舊不更新 列管中 

5 高雄市 EF253602420017 1120117 未更新 與 EF2552Z 重疊，因成圖年月較舊不更新 列管中 

6 高雄市 EF253602470001 1120117 未更新 與 EF2552Z 重疊，因成圖年月較舊不更新 列管中 

7 高雄市 EF253602760006 1120117 未更新 與 EF2552Z 重疊，因成圖年月較舊不更新 列管中 

8 高雄市 EF253602920000 1120117 未更新 與 EF2552Z 重疊，因成圖年月較舊不更新 列管中 

9 高雄市 EF253604540002 1120117 未更新 與 EF2552Z 重疊，因成圖年月較舊不更新 列管中 

10 高雄市 EK400101970002 1120216 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

11 高雄市 EL174808890002 1120210 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

12 高雄市 EJ281704460002 1120130 未更新 標示部無 原檔無圖 原檔無圖 標示部無 列管中 

13 新竹縣 JD033700460010 1120202 未更新 重測為 JD0801Z 重測為 JD0801Z 重測為 JD0801Z 重測為 JD0801Z 列管中 

14 雲林縣 PA017602400000 1111220 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

15 雲林縣 PA017602860000 1111220 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

16 雲林縣 PA017603760000 1111220 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

17 雲林縣 PA017508120000 1111218 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

18 雲林縣 PA017508190000 1111218 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

19 雲林縣 PA017600270000 1111220 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

20 雲林縣 PA017600650000 1111220 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 
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抽查期數 項次 
直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 抽驗結果 第 2 期處理情形 第 3 期處理情形 第 4 期處理情形 第 5 期處理情形 備註 

21 雲林縣 PA017611760000 1120106 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

22 臺東縣 VC046111760003 1111229 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

23 澎湖縣 XA026812450001 1120119 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

第 

2 

期 

24 臺南市 DK910302280068 1120301 未更新  標示部無 標示部無 標示部無 列管中 

25 桃園市 HE085605160001 1120502 未更新  原檔無圖 標示部無 標示部無 列管中 

26 苗栗縣 KC038207040001 1120314 未更新  原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

27 南投縣 MC024903420051 1120510 未更新  原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

28 彰化縣 NF080500560001 1120407 未更新  原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

29 彰化縣 NF088704110001 1120331 未更新  原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

30 雲林縣 PA013513770000 1120313 未更新  原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

31 雲林縣 PA010209800001 1120425 未更新  原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

 

 

 

第 

3 

期 

32 臺中市 BF466304490000 1120620 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

33 臺中市 BF466206220000 1120620 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

34 臺中市 BF466206400000 1120620 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

35 臺中市 BK933601750000 1120613 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

36 臺中市 BI732201900002 1120424 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

37 臺中市 BK930701350009 1120505 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

38 臺中市 BK930701350056 1120505 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

39 臺中市 BK930701350072 1120505 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

40 臺中市 BK930701350081 1120505 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

41 臺中市 BK930701350086 1120505 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

42 臺中市 BK930701350129 1120505 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 
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抽查期數 項次 
直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 抽驗結果 第 2 期處理情形 第 3 期處理情形 第 4 期處理情形 第 5 期處理情形 備註 

43 臺中市 BK933604200000 1120613 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

44 宜蘭縣 GB049005110000 1120530 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

45 桃園市 HE090101730000 1120427 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

46 苗栗縣 KF077501630009 1120602 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

47 苗栗縣 KD050504820001 1120607 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

48 南投縣 MC027405090004 1120517 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

49 南投縣 MC037001080001 1120411 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

50 嘉義縣 QD089308910001 1120428 未更新   原檔無圖 原檔無圖 列管中 

第 

4 

期 

51 臺中市 BD248101080000 1120727 未更新    原檔無圖 列管中 

52 臺中市 BI771802200000 1120810 未更新    原檔無圖 列管中 

53 臺南市 DG556423010000 1120812 未更新    標示部無 列管中 

54 高雄市 EL171119310022 1120810 未更新    標示部無 列管中 

55 高雄市 EL171119310023 1120810 未更新    標示部無 列管中 

56 高雄市 EL171119310026 1120810 未更新    標示部無 列管中 

57 宜蘭縣 GB048114260001 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

58 宜蘭縣 GB048114400002 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

59 宜蘭縣 GB048114520000 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

60 宜蘭縣 GB048114550001 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

61 宜蘭縣 GB048114750004 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

62 宜蘭縣 GB048114860001 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

63 宜蘭縣 GB048115310000 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

64 宜蘭縣 GB048115320001 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 
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抽查期數 項次 
直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 抽驗結果 第 2 期處理情形 第 3 期處理情形 第 4 期處理情形 第 5 期處理情形 備註 

65 宜蘭縣 GB048115370008 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

66 宜蘭縣 GB048115560003 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

67 宜蘭縣 GB048116200001 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

68 宜蘭縣 GB048116290004 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

69 宜蘭縣 GB048116310001 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

70 宜蘭縣 GB048116310011 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

71 宜蘭縣 GB048116310020 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

72 宜蘭縣 GB048116340005 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

73 宜蘭縣 GB048116410001 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

74 宜蘭縣 GB048116440001 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

75 宜蘭縣 GB048116520005 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

76 宜蘭縣 GB048116580002 1120703 未更新    重測為 GB0699Z 列管中 

77 桃園市 HD060100201458 1120617 未更新    原檔無圖 列管中 

78 苗栗縣 KD046506800219 1120711 未更新    原檔無圖 列管中 

79 南投縣 MC116609250000 1120717 未更新    原檔無圖 列管中 

80 南投縣 MC116609900000 1120717 未更新    原檔無圖 列管中 

81 南投縣 MC116610010000 1120717 未更新    原檔無圖 列管中 

82 南投縣 MC116610070000 1120717 未更新    原檔無圖 列管中 

83 彰化縣 NH126003710002 1120810 未更新    原檔無圖 列管中 

84 嘉義縣 QD076306350051 1120717 未更新    標示部無 列管中 

85 嘉義縣 QD080500760002 1120802 未更新    標示部無 列管中 

86 屏東縣 TA009603400002 1120719 未更新    原檔無圖 列管中 
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抽查期數 項次 
直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 抽驗結果 第 2 期處理情形 第 3 期處理情形 第 4 期處理情形 第 5 期處理情形 備註 

87 臺東縣 VA002212410018 1120803 未更新    原檔無圖 列管中 

總計：87 筆 各期成果自我檢核後新增列管數小計 23 8 19 37  
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二、圖簿校對作業 

以本年度第 1 期標示部資料、原始地籍圖檔及 111 年度保固期全國 GIS

地籍圖進行資料比對，比對結果如表 3- 14 所示，總計需清查的宗地數約為

宗地總筆數 4.66%，其中全國 GIS 地籍圖簡稱成果、原始地籍圖檔簡稱圖、

標示部資料則簡稱簿。 

六種態樣分別為：態樣一（有圖簿無成果）、態樣二（有簿無圖有成果）、

態樣三（有簿無圖無成果）、態樣四（無圖簿有成果）、態樣五（有圖無簿無

成果）、態樣六（有圖無簿有成果），本年度針對態樣一與態樣四逐筆檢查並

修正，其餘態樣則舉例說明。 

表 3- 14 圖簿比對結果 

縣市 
宗地總筆數 

(111 年保固期) 
態樣一 態樣二 態樣三 態樣四 態樣五 態樣六 

態樣加總

百分比 

臺北市 420,042  5 2 16 84 - 19 0.03% 

臺中市 1,597,331  2,947 40 19,090 1,186 130,673 7,975 10.14% 

基隆市 136,333  46 - 2,150 6 32 1,035 2.40% 

臺南市 1,890,946  2,531 79 9,318 653 15,475 11,595 2.10% 

高雄市 1,491,314  789 70 6,861 173 19,897 3,855 2.12% 

新北市 1,152,936  182 12 33,784 60 1,119 14,393 4.30% 

宜蘭縣 521,934  102 3 8,577 21 63 1,428 1.95% 

桃園市 1,143,049  2,353 57 15,632 102 3,456 1,678 2.04% 

嘉義市 168,090  14 3 3,020 10 9 16 1.83% 

新竹縣 579,683  644 13 4,098 267 49,209 2,580 9.80% 

苗栗縣 778,352  142 18 5,880 359 20,646 13,418 5.20% 

南投縣 688,010  99 11 741 146 33,691 9,458 6.42% 

彰化縣 1,101,838  153 19 7,442 147 9,653 5,406 2.07% 

新竹市 205,731  19 - 61 12 6 33 0.06% 

雲林縣 965,257  216 85 2,670 161 20,888 5,279 3.04% 

嘉義縣 746,212  895 61 6,142 242 33,251 10,014 6.78% 

屏東縣 942,194  114 14 5,866 105 105,374 5,107 12.37% 

花蓮縣 503,018  131 5 121 16 24,350 282 4.95% 

臺東縣 405,262  114 19 774 187 6,839 1,610 2.35% 

金門縣 214,134  200 - 1,491 127 1,655 29 1.64% 
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縣市 
宗地總筆數 

(111 年保固期) 
態樣一 態樣二 態樣三 態樣四 態樣五 態樣六 

態樣加總

百分比 

澎湖縣 207,983  8 - 5,181 9 13,672 564 9.34% 

連江縣 36,708  5 - 1 7 1 3 0.05% 

加總 15,896,357  11,709 511 138,916 4,080 489,959 95,777 4.66% 

 

有圖簿無成果清單（態樣一）總計 11,709 筆，相較 111 年度之 13,052

筆，數量略為下降。其中，臺中市數量最多共計 2,947 筆，經清查後，造成

原因為臺中市北屯區 109 年度辦理市地重劃地段其舊地段之標示部資料及

原始地籍圖尚未完全刪除，如圖 3-7 所示，北屯區市地重劃範圍內仍有許多

舊有資料。 

 

圖 3-7 臺中市北屯區市地重劃地段及舊地段分布 

有簿無圖有成果清單（態樣二）總計 511 筆，與「國土測繪圖資服務

雲」及原檔進行比對後，列出各問題統計數量，如表 3- 15 所示，「已更新」

為該筆宗地於圖簿比對後，因各期編修作業而使該宗地已被其他宗地更新

取代，後續無須進行追蹤，共計 87 筆，其於問題分別為「服務雲有」計 160
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筆、「原檔有圖」計 49 筆、「原檔無圖」85 筆、「原檔無圖且服務雲有」計

62 筆、「原檔無圖且服務雲無」68 筆上述五種問題後續已列入比對清單中

提交予國土測繪中心。 

表 3- 15 態樣二問題列表 

問題 數量 

已更新 87 

服務雲有 160 

原檔有圖 49 

原檔無圖 85 

原檔無圖 且 服務雲有 62 

原檔無圖 且 服務雲無 68 

有簿無圖無成果清單（態樣三）總計 138,916 筆，其原因為標示部舊有

資料未刪除，但相對應之地籍圖檔已無該筆資料，或者是地籍圖檔與土地標

示部更新資料時間不同所導致，如圖 3-8 所示，宗地 FB225704630001 其標

示部資料於第一期作業期間已經存在（112/01/30），圖檔於第二期作業時間

取得，後續能夠比照態樣一的方式進行修正，並於 112 年第 2 期納入成果。 

 

圖 3-8 宗地 FB22570463001 屬性資料（修正後） 

無圖簿有成果清單（態樣四）總計 4,080 筆，相較 111 年度 2,959 筆，

本年度數量略微增加，無圖簿有成果之清單已逐筆檢查與修正，並於第五期

成果完成繳交。 
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有圖無簿無成果（態樣五）總計 489,959 筆，其中臺中市數量最多，總

計 130,673 筆。經清查，造成原因為臺中市舊圖檔未刪，以圖 3-9 為例，

BF49040、BF49050、BF49110 為舊有之地段範圍，黑色外框為 112 年度第

5 期地段外圍圖，可以清楚觀察原先地段已重測為新地段，但圖中 3 段舊地

段仍保有舊資料。 

 

 

圖 3-9 臺中市新、舊地段分布 

有圖無簿有成果清單（態樣六）總計 95,777 筆，其中以新北市最多，

數量為 14,393 筆，根據經驗排除欄位 PMNO 值大於 9000 有較大的機率為

臨時性宗地，總計達 14,370 筆，剩餘 PMNO 值小於 9000 之宗地僅 23 筆，

後續清查發現其 PMNO 雖小於 9000，但實際情況仍為臨時性宗地，僅一筆

宗地 FB22080010001，可能因標示部未與圖檔同步更新所造成，後續若標示

部資料更新，可於該期進行修正。 
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(一) 有圖簿無成果修正成果 

以臺中市后里區 BD3043 為例，如圖 3-10 所示，圖中宗地原標記為縫

隙，本年度第 1 期圖簿比對後，列冊持續追蹤，並於第 3 期修正完畢，修正

結果如圖 3-11。 

 

圖 3-10 臺中市有圖簿無成果範例（BD3043）修正前 

 

圖 3-11 臺中市有圖簿無成果範例（BD3043）修正後 
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(二) 有成果無圖簿修正成果 

以臺中市豐原區 BD2411 為例， BD241100010354 為有成果無圖簿資

料如圖 3-12，其與鄰地 BD241100010065 合併，修正後成果如所圖 3-13 示。 

 

 

圖 3-12 臺中市有成果無圖簿範例（BD2411）修正前 

 

圖 3-13 臺中市有成果無圖簿範例（BD2411）修正後 
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第二節 產製全國地段外圍圖 

一、地段外圍圖產製 

以桃園市為例，地段外圍圖如圖 3-14 所示，地段外圍圖成果內的段內

縫隙全數刪除，以確保地段外圍圖的完整性。地段外圍圖的編修需製作地段

外圍圖編修紀錄，如表所示。 

  

圖 3-14 桃園市地段外圍圖 

表 3-16 桃園市地段外圍圖編修紀錄 
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第三節 全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖詮釋資料建置 

詮釋資料之建置方法主要依據行政院內政部最新訂頒之「臺灣空

間詮釋資料規範」（TaiWan Spatial. Metadata Profile；TWSMP）2.0 版

規定建立各項成果之詮釋資料，全國 GIS 地籍圖依照每一段代碼（含

延伸碼）個別建置一筆相應之詮釋資料，地段外圍圖則依每一鄉鎮市

區個別建置一筆相應之詮釋資料。詮釋資料範例如圖 3-15 所示。 

 

 

圖 3-15 詮釋資料範例 
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第四節 以 TWD97 數值法地籍測量成果為地籍 GIS

接合對位基準之更新作業 

一、 本年度 97 固定法成果 

本年度採用 108 年度試辦更新作業方式、作業流程、成果檢核方

法及基準辦理本年度作業內容，共計完成 21 個行政區，共計 1,051 個

地段。表 3-17 為本年度各區宗地合格率及該區原 GIS 接合對位成果

合格率。本年度各區之宗地合格率皆符合本年度之作業規範（宗地合

格率達到 95%以上）。檢核標準為該行政區個宗地之面積差百分比大

於等於 2.0%或角度差大於等於 4 度者稱為變形宗地（不合格宗地）

數佔該行政區宗地數量之百分比大於等於 5%，則該行政區為不合格。 

以臺中市后里區為例說明本項作業成果，圖 3-16 及圖 3-17 分別

為基準地段分布圖及對位控制點分布圖，在基準地段與非基準地段的

交界處，只要有能對應上的界址點都會點選為控制點，目的是讓非基

準地段能以基準地段的位置為主，除了這些控制點之外，非基準地段

上若有臺灣通用電子地圖的道路圖層經過，也需以道路圖層做為對位

基準。表 3-18 為臺中市后里區接合對位成果的宗地合格率，合格率

大於 95%，依照地籍 GIS 接合對位作業流程與規範，判定成果合格，

其地段詮釋資料如表 3-19，部分地段中誤差為 0 表示該地段無法與周

圍地段進行接合，以原檔位置使用不計算轉換六參數，完整之 21 個

行政區接合對位更新作業成果，請參考附錄四。 
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表 3-17 各行政區宗地合格率 

項次 縣市 行政區 

接合對位更新作業成果 原 GIS 接合對位成果 

地

段 

總

數 

宗地 

合格率 
判定 

中誤

差 

作

業 

年

度 

地

段 

總

數 

宗地 

合格率 
判定 

中誤

差 

1 臺中市 BD15 后里區 51 99.03% 合格 0.468 102 36 97.85% 合格 0.930 

2 臺中市 BK24 大肚區 29 99.50% 合格 0.223 102 22 98.58% 合格 0.612 

3 臺中市 BK25 龍井區 31 98.79% 合格 0.603 102 26 98.87% 合格 0.555 

4 高雄市 EF29 梓官區 22 99.30% 合格 0.128 102 17 98.29% 合格 0.634 

5 高雄市 EI17 仁武區 47 98.96% 合格 0.163 102 43 99.22% 合格 0.251 

6 宜蘭縣 GA10 三星鄉 55 99.34% 合格 0.194 107 54 99.10% 合格 0.374 

7 宜蘭縣 GB05 員山鄉 61 99.50% 合格 0.044 107 65 99.70% 合格 0.184 

8 桃園市 HB03 中壢區 92 99.43% 合格 0.213 103 97 98.56% 合格 0.452 

9 桃園市 HG10 平鎮區 80 99.42% 合格 0.136 103 79 99.16% 合格 0.383 

10 桃園市 HH07 龜山區 60 99.02% 合格 0.217 103 68 98.21% 合格 0.761 

11 新竹縣 JC13 峨眉鄉 23 99.39% 合格 0.235 105 21 97.05% 合格 1.084 

12 苗栗縣 KE06 三義鄉 26 99.38% 合格 0.773 105 18 98.82% 合格 1.203 

13 苗栗縣 KE07 西湖鄉 16 99.17% 合格 0.513 105 11 99.08% 合格 1.344 

14 苗栗縣 KF10 頭份市 66 98.65% 合格 0.162 105 64 98.80% 合格 0.160 

15 彰化縣 NE19 社頭鄉 26 99.01% 合格 0.180 104 28 98.55% 合格 0.283 

16 彰化縣 NG23 芳苑鄉 49 99.48% 合格 0.238 104 41 97.94% 合格 0.766 

17 雲林縣 PA01 斗六市 115 98.27% 合格 0.458 105 89 97.58% 合格 0.471 

18 屏東縣 TA01 屏東市 95 99.28% 合格 0.268 106 95 99.42% 合格 0.556 

19 屏東縣 TF25 枋山鄉 11 99.89% 合格 0.144 106 10 98.38% 合格 0.275 

20 臺東縣 VA01 臺東市 90 99.46% 合格 0.463 107 83 99.58% 合格 0.237 

21 澎湖縣 XA06 七美鄉 6 99.85% 合格 0.087 106 3 99.20% 合格 2.566 
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圖 3-16 基準地段分布圖（臺中市后里區） 

 

圖 3-17 對位控制點分布圖（臺中市后里區） 

表 3-18 行政區宗地合格率（臺中市后里區） 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

臺中市 后里區 51,689 51,188 99.03% 合格 

 

 

圖 3-18 地段合格率展示圖（臺中市后里區） 
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表 3-19 地段詮釋資料（臺中后里區） 

所

代

碼 

段代碼 

段

延

伸

碼 

總宗 

地數 

宗地數(面

積差百分

比<2％) 

宗地數 

(角度差

MAX<4 度) 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 
中誤差 

坐

標

系

統 

建置

人員 
建置日期 

接合 

對位 

方法 

BD 3002 0 121 104 84 81 66.94% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3003 1 12 6 3 3 25.00% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3006 0 1,349 1,345 1,306 1,305 96.74% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3006 1 376 374 359 357 94.95% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3006 Z 11 11 9 9 81.82% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3010 0 2,210 2,184 2,116 2,114 95.66% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3010 1 348 341 318 317 91.09% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3010 Z 53 53 38 38 71.70% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3014 0 10 0 3 0 0.00% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3015 0 735 725 707 706 96.05% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3017 Z 1,391 1,385 1,374 1,374 98.78% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3018 Z 1,425 1,417 1,415 1,409 98.88% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3019 Z 1,357 1,354 1,343 1,342 98.89% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3020 Z 1,632 1,618 1,609 1,605 98.35% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3021 Z 1,313 1,303 1,299 1,295 98.63% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3022 Z 1,577 1,566 1,566 1,559 98.86% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3023 Z 1,283 1,283 1,277 1,277 99.53% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3024 Z 1,245 1,237 1,221 1,220 97.99% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3025 Z 1,289 1,286 1,282 1,281 99.38% 0.468 67 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3026 Z 1,391 1,391 1,391 1,391 100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3027 Z 1,813 1,813 1,806 1,806 99.61% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3028 Z 1,445 1,445 1,445 1,445 100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3029 Z 1,281 1,281 1,278 1,278 99.77% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3030 Z 1,902 1,897 1,896 1,891 99.42% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3031 Z 1,064 1,062 1,062 1,060 99.62% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3032 Z 1,109 1,109 1,107 1,107 99.82% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3033 Z 1,646 1,646 1,646 1,646 100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3034 Z 1,005 1,004 1,005 1,004 99.90% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3035 Z 1,117 1,117 1,117 1,117 100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3036 Z 927 927 927 927 100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3037 Z 872 872 870 870 99.77% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3038 Z 1,058 1,058 1,058 1,058 100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3039 Z 1,148 1,148 1,148 1,148 100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 
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所

代

碼 

段代碼 

段

延

伸

碼 

總宗 

地數 

宗地數(面

積差百分

比<2％) 

宗地數 

(角度差

MAX<4 度) 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 
中誤差 

坐

標

系

統 

建置

人員 
建置日期 

接合 

對位 

方法 

BD 3040 Z  1,055   1,055   1,055   1,055  100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3041 Z  1,138   1,138   1,138   1,138  100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3042 Z  1,012   1,012   1,012   1,012  100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3043 Z  991   991   991   991  100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3044 Z  1,382   1,382   1,377   1,377  99.64% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3045 Z  1,097   1,097   1,097   1,097  100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3046 Z  1,029   1,029   1,029   1,029  100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3047 Z  157   157   157   157  100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3048 Z  42   42   41   41  97.62% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3049 Z  1,814   1,813   1,809   1,808  99.67% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3050 Z  1,839   1,838   1,838   1,838  99.95% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3051 Z  725   725   725   725  100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3052 Z  1,099   1,097   1,096   1,095  99.64% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3053 Z  614   614   613   613  99.84% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3054 Z  146   146   146   146  100.00% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3055 Z  102   102   100   100  98.04% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3056 Z  1,047   1,046   1,047   1,046  99.90% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 

BD 3057 Z  885   881   882   880  99.44% 0.468 97 geosat 2023.08.03 97 固定法 
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二、非基準地段之「97 固定成果」與其「等權成果」界址點

較差分析 

山坡地區挑選宜蘭縣三星鄉、苗栗縣縣三義鄉，一般地區挑選彰

化縣芳苑鄉及桃園市平鎮區，共計 210 段，統計分析非基準地段之

「97 固定成果」與其「等權成果」界址點較差情形。為使統計結果之

變數降低，本次使用相同的地籍圖檔，分別進行 97 固定法與等權法

之接合對位，以下為接合對位後之成果，各區之宗地合格率皆達 95%

以上，宗地合格率為鄉鎮市之合格宗地（面積差< 2%且角度差< 4°）

數量除以鄉鎮市之總宗地數；地段合格率為各地段之合格宗地數量除

以地段內之總宗地數。圖 3-19 至圖 3-22 為宜蘭縣三星鄉、苗栗縣三

義鄉、彰化縣芳苑鄉以及桃園市平鎮區之基準地段以及對位控制點分

布圖，表 3-20 與表 3-27 分別為三星鄉、三義鄉、芳苑鎮與平鎮區之

宗地及地段合格率。 
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(一) 山坡地區-宜蘭縣三星鄉接合對位成果 

 

宜蘭縣三星鄉地籍圖與基準地段之分布圖 

 

宜蘭縣三星鄉對位控制點分布圖-97 固定法 

 

宜蘭縣三星鄉對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-19 宜蘭縣三星鄉基準地段以及對位控制點分布圖 

表 3-20 宜蘭縣三星鄉宗地合格率 

對位作法 地段總數 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 中誤差 

97 固定法 55 42,627 42,347 99.34% 合格 0.194 

等權法 55 42,627 42,070 98.69% 合格 0.245 

 

表 3-21 宜蘭縣三星鄉地段合格率 

地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

GA_0141_0  692   659  95.23%  673  97.25% 

GA_0142_1  689   689  100.00%  684  99.27% 

GA_0143_0  33   28  84.85%  33  100.00% 

GA_0145_1  246   246  100.00%  242  98.37% 

GA_0155_0  60   60  100.00%  60  100.00% 
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地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

GA_0158_1  117   117  100.00%  115  98.29% 

GA_0161_1  8   7  87.50%  7  87.50% 

GA_0167_0  2,356   2,329  98.85%  2,332  98.98% 

GA_0205_Z  1,013   1,004  99.11%  1,004  99.11% 

GA_0206_Z  976   976  100.00%  976  100.00% 

GA_0207_Z  1,680   1,672  99.52%  1,669  99.35% 

GA_0219_0  1,226   1,202  98.04%  1,199  97.80% 

GA_0220_0  826   812  98.31%  813  98.43% 

GA_0221_0  836   828  99.04%  823  98.44% 

GA_0229_0  567   553  97.53%  560  98.77% 

GA_0230_0  786   766  97.46%  775  98.60% 

GA_0234_0  751   738  98.27%  741  98.67% 

GA_0235_0  515   501  97.28%  502  97.48% 

GA_0266_Z  303   295  97.36%  292  96.37% 

GA_0267_Z  685   668  97.52%  671  97.96% 

GA_0268_Z  757   739  97.62%  745  98.28% 

GA_0759_Z  591   590  99.83%  585  98.98% 

GA_0760_Z  510   505  99.02%  506  99.22% 

GA_0761_Z  850   842  99.06%  845  99.41% 

GA_0762_Z  897   887  98.89%  885  98.66% 

GA_0807_Z  519   519  100.00%  508  97.88% 

GA_0808_Z  400   400  100.00%  393  98.25% 

GA_0809_Z  548   548  100.00%  545  99.45% 

GA_0810_Z  473   473  100.00%  464  98.10% 

GA_0811_Z  633   633  100.00%  614  97.00% 

GA_0812_Z  1,667   1,667  100.00%  1,650  99.04% 

GA_0813_Z  761   761  100.00%  755  99.21% 

GA_0814_Z  1,398   1,398  100.00%  1,383  98.93% 

GA_0815_Z  456   456  100.00%  451  98.90% 

GA_0817_Z  588   586  99.66%  585  99.49% 

GA_0819_Z  45   45  100.00%  44  97.78% 

GA_0820_Z  106   106  100.00%  106  100.00% 

GA_0848_Z  718   718  100.00%  718  100.00% 

GA_0849_Z  1,134   1,134  100.00%  1,114  98.24% 

GA_0857_Z  1,676   1,676  100.00%  1,645  98.15% 

GA_0878_Z  468   468  100.00%  459  98.08% 

GA_0879_Z  548   548  100.00%  535  97.63% 

GA_0880_Z  1,412   1,412  100.00%  1,376  97.45% 

GA_0881_Z  1,262   1,262  100.00%  1,247  98.81% 

GA_0882_Z  1,683   1,683  100.00%  1,673  99.41% 

GA_0883_Z  1,180   1,180  100.00%  1,169  99.07% 

GA_0896_Z  1,596   1,596  100.00%  1,577  98.81% 
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地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

GA_0900_0  44   44  100.00%  44  100.00% 

GA_0900_1  114   101  88.60%  106  92.98% 

GA_0901_0  96   90  93.75%  88  91.67% 

GA_0902_Z  1,225   1,225  100.00%  1,215  99.18% 

GA_0903_Z  821   821  100.00%  817  99.51% 

GA_0904_Z  1,102   1,102  100.00%  1,091  99.00% 

GA_0905_Z  774   772  99.74%  760  98.19% 

GA_0906_Z  1,210   1,210  100.00%  1,201  99.26% 
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(二) 山坡地區-苗栗縣三義鄉接合對位成果 

 

苗栗縣三義鄉地籍圖與基準地段之分布圖 

 

苗栗縣三義鄉對位控制點分布圖-97 固定法 

 

苗栗縣三義鄉對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-20 苗栗縣三義鄉基準地段以及對位控制點分布圖 
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表 3-22 苗栗縣三義鄉宗地合格率 

對位作法 地段總數 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 中誤差 

97 固定法 26 30,202 30,015 99.38% 合格 0.773 

等權法 26 30,201 29,875 98.92% 合格 0.356 

 

表 3-23 苗栗縣三義鄉地段合格率 

地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

KE_0135_Z  4   3  75.00%  3  75.00% 

KE_0136_1  1,731   1,731  100.00%  1,727  99.77% 

KE_0137_1  2,740   2,730  99.64%  2,685  97.99% 

KE_0137_Z  113   87  76.99%  98  86.73% 

KE_0139_0  2  0   0.00%  0    0.00% 

KE_0140_1  1,590   1,576  99.12%  1,519  95.59% 

KE_0140_Z  205   129  62.93%  163  79.51% 

KE_0610_Z  1,597   1,587  99.37%  1,590  99.56% 

KE_0611_Z  1,489   1,485  99.73%  1,482  99.53% 

KE_0612_Z  1,293   1,289  99.69%  1,286  99.46% 

KE_0613_Z  1,242   1,235  99.44%  1,236  99.52% 

KE_0614_Z  1,762   1,747  99.15%  1,744  98.98% 

KE_0615_Z  995   992  99.70%  990  99.50% 

KE_0616_Z  954   947  99.27%  947  99.27% 

KE_0618_Z  1,664   1,662  99.88%  1,660  99.76% 

KE_0619_Z  1,767   1,765  99.89%  1,760  99.60% 

KE_0620_Z  1,320   1,319  99.92%  1,317  99.77% 

KE_0636_Z  1,277   1,275  99.84%  1,260  98.67% 

KE_0637_Z  1,250   1,250  100.00%  1,246  99.68% 

KE_0638_Z  998   998  100.00%  992  99.40% 

KE_0639_Z  631   631  100.00%  618  97.94% 

KE_0642_Z  1,096   1,095  99.91%  1,086  99.09% 

KE_0643_Z  1,175   1,175  100.00%  1,170  99.57% 

KE_0644_Z  1,073   1,073  100.00%  1,069  99.63% 

KE_0645_Z  1,057   1,057  100.00%  1,054  99.72% 

KE_0648_Z  1,177   1,177  100.00%  1,173  99.66% 
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(三) 一般地區-彰化縣芳苑鄉接合對位成果 

 

彰化縣芳苑鄉地籍圖與基準地段之分布圖 

 

彰化縣芳苑鄉對位控制點分布圖-97 固定法 

 

彰化縣芳苑鄉對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-21 彰化縣芳苑鄉基準地段以及對位控制點分布圖 
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表 3-24 彰化縣芳苑鄉宗地合格率 

對位作法 地段總數 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 中誤差 

97 固定法 49 49,542 49,282 99.48% 合格 0.238 

等權法 49 49,540 49,002 98.91% 合格 0.312 

 

表 3-25 彰化縣芳苑鄉地段合格率 

地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

NG_1028_2  1,819   1,788  98.30%  1,796  98.74% 

NG_1033_Z  13   12  92.31%  13  100.00% 

NG_1035_0  107   107  100.00%  107  100.00% 

NG_1036_0  402   394  98.01%  389  96.77% 

NG_1037_0  537   529  98.51%  529  98.51% 

NG_1038_0  341   329  96.48%  329  96.48% 

NG_1067_0  1,398   1,386  99.14%  1,391  99.50% 

NG_1075_Z  699   684  97.85%  690  98.71% 

NG_1085_0  537   533  99.26%  534  99.44% 

NG_1086_0  464   461  99.35%  464  100.00% 

NG_1087_0  1,180   1,169  99.07%  1,169  99.07% 

NG_1089_0  708   697  98.45%  696  98.31% 

NG_1090_0  882   876  99.32%  876  99.32% 

NG_1091_0  828   811  97.95%  811  97.95% 

NG_1092_0  771   752  97.54%  754  97.80% 

NG_1094_Z  1,060   1,044  98.49%  1,046  98.68% 

NG_1095_Z  809   798  98.64%  799  98.76% 

NG_1096_Z  694   690  99.42%  690  99.42% 

NG_1097_Z  856   840  98.13%  840  98.13% 

NG_1098_Z  541   525  97.04%  535  98.89% 

NG_1099_Z  721   693  96.12%  704  97.64% 

NG_1100_Z  1,694   1,690  99.76%  1,689  99.70% 

NG_1101_Z  1,741   1,740  99.94%  1,722  98.91% 

NG_1102_Z  1,574   1,571  99.81%  1,556  98.86% 

NG_1103_Z  1,388   1,386  99.86%  1,377  99.28% 

NG_1104_Z  1,652   1,652  100.00%  1,643  99.52% 

NG_1112_Z  1,716   1,716  100.00%  1,712  99.77% 

NG_1113_Z  1,235   1,235  100.00%  1,228  99.43% 

NG_1114_Z  1,310   1,310  100.00%  1,302  99.39% 

NG_1115_Z  1,371   1,370  99.93%  1,364  99.49% 

NG_1116_Z  1,465   1,465  100.00%  1,452  99.11% 

NG_1119_Z  842   842  100.00%  839  99.64% 

NG_1120_Z  721   721  100.00%  714  99.03% 

NG_1121_Z  869   869  100.00%  855  98.39% 
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地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

NG_1122_Z  928   928  100.00%  920  99.14% 

NG_1123_Z  1,007   1,007  100.00%  993  98.61% 

NG_1136_Z  616   616  100.00%  604  98.05% 

NG_1138_Z  633   633  100.00%  626  98.89% 

NG_1139_Z  1,465   1,465  100.00%  1,452  99.11% 

NG_1140_Z  1,103   1,103  100.00%  1,092  99.00% 

NG_1141_Z  1,110   1,110  100.00%  1,082  97.48% 

NG_1142_Z  1,158   1,158  100.00%  1,139  98.36% 

NG_1143_Z  1,240   1,240  100.00%  1,225  98.79% 

NG_1144_Z  975   975  100.00%  957  98.15% 

NG_1146_Z  801   801  100.00%  787  98.25% 

NG_1147_Z  1,483   1,483  100.00%  1,470  99.12% 

NG_1148_Z  1,226   1,226  100.00%  1,213  98.94% 

NG_1149_Z  957   957  100.00%  946  98.85% 

NG_1150_Z  1,895   1,895  100.00%  1,881  99.26% 
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(四) 一般地區-桃園市平鎮區接合對位成果 

 

桃園市平鎮區地籍圖與基準地段之分布圖 

 

桃園市平鎮區對位控制點分布圖-97 固定法 

 

桃園市平鎮區對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-22 桃園市平鎮區基準地段以及對位控制點分布圖 

表 3-26 桃園市平鎮區宗地合格率 

對位作法 地段總數 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 中誤差 

97 固定法 80 99,740 99,160 99.42% 合格 0.136 

等權法 80 99,731 98,514 98.78% 合格 0.260 
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表 3-27 桃園市平鎮區地段合格率 

地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

HG_0238_0 17  0    0.00%  0    0.00% 

HG_0238_1 16  16  100.00%  16  100.00% 

HG_0238_2 258  248  96.12%  249  96.51% 

HG_0238_3 605  593  98.02%  591  97.69% 

HG_0238_Z 12  10  83.33%  10  83.33% 

HG_0240_1 152  144  94.74%  148  97.37% 

HG_0243_1 249  249  100.00%  247  99.20% 

HG_0245_0 1,395  1,363  97.71%  1,370  98.21% 

HG_0245_1 363  363  100.00%  348  95.87% 

HG_0245_Z 399  396  99.25%  396  99.25% 

HG_0291_0 1,955  1,925  98.47%  1,927  98.57% 

HG_0291_1 45  45  100.00%  45  100.00% 

HG_0292_0 956  942  98.54%  942  98.54% 

HG_0293_0 1,908  1,883  98.69%  1,882  98.64% 

HG_0294_0 1,686  1,672  99.17%  1,674  99.29% 

HG_0302_0 2,728  2,728  100.00%  2,705  99.16% 

HG_0303_0 1,964  1,964  100.00%  1,950  99.29% 

HG_0304_0 2,284  2,284  100.00%  2,260  98.95% 

HG_0305_0 1,513  1,513  100.00%  1,503  99.34% 

HG_0306_0 1,751  1,751  100.00%  1,741  99.43% 

HG_0307_0 2,195  2,195  100.00%  2,175  99.09% 

HG_0328_Z 824  818  99.27%  819  99.39% 

HG_0329_Z 794  790  99.50%  789  99.37% 

HG_0330_Z 1,167  1,135  97.26%  1,136  97.34% 

HG_0331_Z 1,223  1,210  98.94%  1,211  99.02% 

HG_0332_Z 1,116  1,100  98.57%  1,098  98.39% 

HG_1200_Z 1,345  1,336  99.33%  1,335  99.26% 

HG_1201_Z 1,579  1,549  98.10%  1,567  99.24% 

HG_1202_Z 1,190  1,188  99.83%  1,188  99.83% 

HG_1203_Z 1,226  1,215  99.10%  1,214  99.02% 

HG_1204_Z 1,349  1,327  98.37%  1,326  98.15% 

HG_1205_Z 1,050  1,044  99.43%  1,043  99.33% 

HG_1206_Z 789  786  99.62%  785  99.49% 

HG_1207_Z 1,821  1,801  98.90%  1,800  98.85% 

HG_1208_Z 1,135  1,124  99.03%  1,124  99.03% 

HG_1209_Z 1,221  1,209  99.02%  1,207  98.85% 

HG_1210_Z 614  610  99.35%  609  99.19% 

HG_1211_Z 588  576  97.96%  576  97.96% 

HG_1212_Z 1,522  1,507  99.01%  1,509  99.15% 

HG_1213_Z 1,026  1,014  98.83%  1,016  99.03% 

HG_1214_Z 1,327  1,316  99.17%  1,316  99.17% 
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地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

HG_1215_Z 2,018  1,991  98.66%  1,994  98.81% 

HG_1216_Z 2,067  2,029  98.16%  2,036  98.50% 

HG_1217_Z 1,473  1,459  99.05%  1,455  98.78% 

HG_1218_Z 2,030  2,008  98.92%  2,019  99.46% 

HG_1219_Z 898  891  99.22%  891  99.11% 

HG_1220_Z 1,826  1,792  98.14%  1,794  98.30% 

HG_1221_Z 1,375  1,375  100.00%  1,365  99.27% 

HG_1222_Z 1,440  1,440  100.00%  1,424  98.89% 

HG_1223_Z 2,085  2,083  99.90%  2,039  97.84% 

HG_1224_Z 1,281  1,281  100.00%  1,264  98.67% 

HG_1225_Z 1,457  1,456  99.93%  1,428  98.08% 

HG_1226_Z 1,381  1,381  100.00%  1,369  99.27% 

HG_1227_Z 1,559  1,558  99.94%  1,548  99.29% 

HG_1228_Z 1,398  1,396  99.86%  1,373  98.21% 

HG_1229_Z 1,260  1,260  100.00%  1,250  99.29% 

HG_1230_Z 1,835  1,835  100.00%  1,812  98.75% 

HG_1231_Z 1,487  1,485  99.87%  1,474  99.13% 

HG_1232_Z 1,056  1,056  100.00%  1,034  97.92% 

HG_1233_Z 1,266  1,264  99.84%  1,248  98.58% 

HG_1234_Z 1,009  1,009  100.00%  997  98.91% 

HG_1235_Z 1,764  1,764  100.00%  1,738  98.53% 

HG_1236_Z 1,148  1,148  100.00%  1,141  99.39% 

HG_1237_Z 2  2  100.00%  2  100.00% 

HG_1238_Z 806  806  100.00%  802  99.75% 

HG_1239_Z 1,318  1,318  100.00%  1,299  98.56% 

HG_1240_Z 64  64  100.00%  64  100.00% 

HG_1241_Z 1,619  1,615  99.75%  1,603  99.01% 

HG_1242_Z 1,860  1,860  100.00%  1,847  99.30% 

HG_1243_Z 1,126  1,126  100.00%  1,107  98.40% 

HG_1244_Z 1,466  1,466  100.00%  1,449  98.91% 

HG_1245_Z 1,622  1,622  100.00%  1,596  98.40% 

HG_1246_Z 1,362  1,362  100.00%  1,344  98.68% 

HG_1247_Z 1,926  1,926  100.00%  1,909  99.12% 

HG_1248_Z 761  760  99.87%  745  97.90% 

HG_1249_Z 1,318  1,318  100.00%  1,293  98.10% 

HG_1250_Z 1,490  1,490  100.00%  1,470  98.66% 

HG_1251_Z 1,620  1,620  100.00%  1,590  98.15% 

HG_1252_Z 2,110  2,105  99.76%  2,068  98.06% 

HG_1253_Z 800  800  100.00%  786  98.25% 



112 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 工作總報告 

 

經緯航太科技股份有限公司 | 第參章 成果說明 113 

 

(五) 界址點較差分析（97 固定法及等權法相比） 

以下為各行政區分別進行「97 固定法」及「等權法」接合對位後，

其兩者非基準地段界址點較差統計，表 3-29 為各行政區對位控制點

數量，圖 3-23 為各行政區之非基準地段界址點較差直方圖，圖 3-24

至圖 3-31 則為各行政區之界址點較差分布與向量圖，其較差結果僅

代表兩接合對位方法之差異。 

山坡地區三星鄉，在不同接合對位方法中，界址點最大較差為

6.03 公尺，平均較差為 0.39 公尺，三義鄉界址點最大較差為 7.50 公

尺，平均較差為 0.58 公尺；一般地區芳苑鄉，其界址點最大較差為

5.58 公尺，平均較差則為 0.29 公尺，平鎮區界址點最大較差為 2.81

公尺，平均較差值為 0.13 公尺。 

由表 3-28 顯示桃園市平鎮區之非基準地段界址點較差統計不論

在最大較差值或平均較差值皆小於其他行政區，即該行政區接合對位

成果較其他行政區穩定，主要原因為平鎮區屬都市發展程度較高行政

區，道路交通網絡發達，因此其電子地圖道路可提供之對位控制點除

了數量較充足之外，其路網分布均勻也有助於降低整體較差值。此外，

苗栗縣三義鄉的最大較差值為 7.5 公尺，平均較差值為 0.58 公尺，皆

高於其餘三個行政區，推測其原因為行政區道路網絡集中在西、北兩

側，導致東、南側可提供之接合對位控制點數量較少且分布鬆散，進

而造成該區較差值相對較高。 

 

表 3-28 非基準地段界址點較差統計 

類別 縣市 行政區 
最小較差值

(公尺) 

最大較差值

(公尺) 

平均較差值

(公尺) 

山坡 

地區 

宜蘭縣 三星鄉 0.00 6.03 0.39 

苗栗縣 三義鄉 0.00 7.50 0.58 

一般地

區 

彰化縣 芳苑鄉 0.00 5.58 0.29 

桃園市 平鎮區 0.00 2.81 0.13 
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表 3-29 各行政區對位控制點數量 

類別 縣市 行政區 

對位控制點數量 

97 固定法 等權法 

基準地段 電子地圖道路 電子地圖道路 

山坡 

地區 

宜蘭縣 三星鄉 1,099 95 274 

苗栗縣 三義鄉 1,527 34 101 

一般 

地區 

彰化縣 芳苑鄉 258 101 263 

桃園市 平鎮區 503 250 647 

 

 

山坡地區–宜蘭縣三星鄉 山坡地區–苗栗縣三義鄉 

 

 

一般地區–彰化縣芳苑鄉 一般地區–桃園市平鎮區 

圖 3-23 非基準地段界址點較差直方圖 
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圖 3-24 宜蘭縣三星鄉非基準地段界址點較差分布 

 

圖 3-25 宜蘭縣三星鄉非基準地段界址點較差向量圖 
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圖 3-26 苗栗縣三義鄉非基準地段界址點較差分布 

 

 

圖 3-27 苗栗縣三義鄉非基準地段界址點較差向量圖 
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圖 3-28 彰化縣芳苑鄉非基準地段界址點較差分布 

 

圖 3-29 彰化縣芳苑鄉非基準地段界址點較差向量圖 
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圖 3-30 桃園市平鎮區非基準地段界址點較差分析 

 

圖 3-31 桃園市平鎮區非基準地段界址點較差向量圖  
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第五節 試辦穩定非基準地段成果品質作業 

本年度試辦穩定非基準地段成果品質作業，目的在於希望藉由增

加非基準地段的等權法成果以及原檔作為對位參考圖層，從而降低更

新之後造成非基準地段的界址點異動程度。 

表 3- 30 為 4 種對位方法對位參考之圖層及其權重，等權法的對

位控制點分布在電子地圖道路圖層；97 固定法除了參考道路圖層外，

加入基準地段進行對位控制點選取，控制點分布則集中在與基準地段

相鄰的段界上；97 固定法與非基準地段 67 原檔（以下稱方法 1）及

97 固定法與非基準地段 67 等權法成果（以下稱方法 2）除了參考電

子地圖及基準地段之外，增加位於非基準地段 TWD67 各地段邊界上

的控制點，藉以減少非基準地段之位移量與形變量。以電子地圖、非

基準地段等權法成果或原檔作為對位參考時，控制點權重設為預設值，

以基準地段作為對位參考時，控制點權重則設為最大值。 

表 3- 30 各方法之對位參考圖層及其權重 

方法 對位參考圖層(權重) 

等權法 電子地圖(預設值) 

97 固定法 電子地圖(預設值)、基準地段(最大值) 

97 固定法 

與非基準地段 67 原檔 

(以下稱方法 1) 

電子地圖(預設值)、基準地段(最大值)、 

非基準地段 67 原檔(預設值) 

97 固定法 

與非基準地段 67 等權法成果 

(以下稱方法 2) 

電子地圖(預設值)、基準地段(最大值)、 

非基準地段 67 等權法成果(預設值) 

 

試辦作業範圍需以歷年辦理「97 固定法」更新時，同時辦理「等

權法」之行政區，且 TWD67 地段比例應占非基準地段數量 50%以上，

篩選出之行政區分別為高雄市茂林區、新北市三重區以及南投縣鹿谷

鄉。 

高雄市茂林區總段數為 22 段，非基準地段數為 11 段，其中屬非

基準地段 TWD67 地段數量為 8 段，占非基準地段比例為 72.73%，符

合 TWD67 地段需占非基準地段數量 50%以上之規定，表 3- 31 為茂
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林區 4 種接合對位方法之控制點數量，為比較非基準地段 67 原檔及

非基準地段 67 等權法成果之間的差異，避免因控制點數量與分布不

同造成之影響，同類型控制點之數量與分布盡可能的一致；此外，表

中亦包含 110 年度之等權法及 97 固定法控制點數量，係因回顧茂林

區該年度之成果發現其界址點較差與 112 年度試辦結果有所差異，為

了解其造成原因，故將 2 種方法之控制點數量羅列，利於後續分析及

比較。  

表 3- 31 高雄茂林區各接合對方法控制點數量 

接合對位方法 
控制點數量(權重) 

預設值 最大值 

等權法 63 0 

97 固定法 38  3,204  

方法 1 100  3,204  

方法 2 100  3,204  

等權法-110 年度 38 0 

97 固定法-110 年度 22 1152 

圖 3- 32 為茂林區地籍圖、基準地段以及非基準地段 TWD67 之

分布情形，圖 3- 33 至圖 3- 36 為 4 項不同接合對位方法控制點分布

圖，圖 3- 37 及圖 3- 38 為 110 年度等權法及 97 固定法對位控制點分

布圖。 
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圖 3- 32 高雄市茂林區地籍圖與基準地段及非基準地段 TWD67 之分布圖 

 

 

圖 3- 33 茂林區對位控制點分布圖 

(等權法) 

 

圖 3- 34 茂林區對位控制點分布圖 

(97 固定法) 
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圖 3- 35 茂林區對位控制點分布圖 

(方法 1) 

 

圖 3- 36 茂林區對位控制點分布圖 

(方法 2) 

 

圖 3- 37 茂林區對位控制點分布圖 

(等權法-110 年度) 

 

圖 3- 38 茂林區對位控制點分布圖 

(97 固定法-110 年度) 

 

表 3- 32 為高雄市茂林區接合對位成果的宗地合格率，各方法合

格率皆大於 95%，依照地籍 GIS 接合對位作業流程與規範，判定為合

格。 

表 3- 32 茂林區宗地合格率 

方法 行政區 
地段

總數 

宗地 

合格率 
判定 中誤差 

等權法 

高雄市 

茂林區 
22 

97.41% 合格 0.321 

97 固定法 97.49% 合格 0.455 

方法 1 96.56% 合格 0.461 

方法 2 96.72% 合格 0.461 

等權法-110 年度 98.42% 合格 0.178 

97 固定法-110 年度 98.24% 合格 0.341 
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如圖 3- 39 至圖 3- 41 所示，以 97 固定法、方法 1 及方法 2 等 3

種方法分別與等權法結果比較，進行茂林區地段界址點較差的分布與

統計分析，從表 3- 33 可以觀察到 3 種方法的最小較差值皆為 0，最

大較差分別為 5.60、8.21 及 4.28 公尺，平均較差則是 1.63、2.14 及

1.26 公尺。 

進一步將所有界址點較差值依照每 2 公尺為一區間進行劃分如

表 3- 34，三種方法的較差值皆集中分布在 0 至 4 公尺之間，其中 97

固定法在加入非基準地段 67 等權法成果作為對位參考圖層後，界址

點較差值小於 2 公尺的數量達到 81.69%，明顯要多於單獨使用 97 固

定法或加入非基準地段 67 原檔結果。總體來看，增加非基準地段 67

等權法成果對於穩定茂林區非基準地段位移及變形量表現是最優異

的，單獨使用 97 固定法次之，增加非基準地段 67 原檔為三種方法中

效果最差。 
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圖 3- 39 茂林區地段較差分布與統計圖(97 固定法) 

 

圖 3- 40 茂林區地段較差分布與統計圖(方法 1) 

 

圖 3- 41 茂林區地段較差分布與統計圖(方法 2) 

 

圖 3- 42 茂林區地段較差分布與統計圖(97 固定法-110 年度) 
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圖 3- 43 茂林區非基準地段界址點較差向量分析圖(97 固定法) 

 

 

圖 3- 44 茂林區非基準地段界址點較差向量分析圖 

(方法 1) 
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圖 3- 45 茂林區非基準地段界址點較差向量分析圖 

(方法 2) 

 

圖 3- 46 茂林區非基準地段界址點較差向量分析圖(97 固定法-110 年度) 
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表 3- 33 高雄市茂林區界址點較差統計 

方法 行政區 
地段

總數 

最小較差

(公尺) 

最大較差

(公尺) 

平均較差

(公尺) 

97 固定法 

高雄市 

茂林區 
22 

0.00 5.60 1.63 

方法 1 0.01 8.21 2.14 

方法 2 0.00 4.28 1.26 

97 固定法-110 年度 0.00 11.78 2.73 

表 3- 34 高雄市茂林區界址點較差值分布 

方法 / 界址點較差值(公尺) 
0.0- 

2.0 

2.0- 

4.0 

4.0- 

6.0 

6.0-

8.0 

8.0-

10.0 
10.0- 合計 

97 固定法 
數量 64,504 17,094 4,421 0 0 0 86019 

百分比 74.99% 19.87% 5.14% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

方法 1 
數量 49,151 28,830 5,358 2,315 365 0 86019 

百分比 57.14% 33.52% 6.23% 2.69% 0.42% 0.00% 100.00% 

方法 2 
數量 70,267 14,944 808 0 0 0 86019 

百分比 81.69% 17.37% 0.94% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

97 固定法-110 年度 
數量 37,779 31,945 14,869 1,103 2,565 662 88923 

百分比 42.49% 35.92% 16.72% 1.24% 2.88% 0.74% 100.00% 

將茂林區 110 年非基準地段之 97 固定法成果及等權法成果進行

界址點較差分析，圖 3- 37 及圖 3- 38 分別為茂林區 110 年度等權法、

97 固定法對位控制點分布圖，從表 3- 33 可以發現該年度的界址點最

大較差為 11.78 公尺、平均較差為 2.73 公尺，數值皆明顯大於 112 年

度之成果，從界址點較差值的分布來看，如表 3- 34 所示，110 年度

97 固定法的界址點較差值高於 4 公尺的比例占總體的 21.58%，遠高

於 112 年度比例最高的方法 1 的 9.34%。 

此外，在圖 3- 38 中，可以觀察到在基準地段的左側段界上，110

年度比起 112 年度 3 種參考基準地段的方法，缺少許多控制點，將部

分區域放大顯示，如圖 3- 47 所示，在 110 年度基準地段段界上有部

分縫隙產生，無法有效選取對位控制點，對比 112 年度，該縫隙已補

上宗地，由圖 3- 48 可看出該處已填補臨時性宗地 EK400190010001、

EK40029001001，能夠有效點選控制點，使整體控制點均勻分布，穩

定接合對成果，降低界址點較差值。 
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圖 3- 47 茂林區 110、112 年度地段局部放大圖 

 

 

圖 3- 48 茂林區 110 年度地段縫隙示意圖 
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新北市三重區總段數為 53 段，非基準地段數為 23 段，其中屬非

基準地段 TWD67 地段數量為 22 段，占非基準地段比例為 95.65%，

符合 TWD67 地段需占非基準地段數量 50%以上之規定，表 3- 35 為

三重區 4 種接合對位方法控制點數量，同類型控制點之數量與分布盡

可能一致。 

表 3- 35 新北市三重區各接合對方法控制點數量 

接合對位方法 
控制點數量(權重) 

預設值 最大值 

等權法 347 0 

97 固定法 128  135  

方法 1 329  135  

方法 2 329  135  

等權法-110 年度 189 0 

97 固定法-110 年度 87 107 

圖 3- 49 為三重區地籍圖、基準地段以及非基準地段 TWD67 之

分布情形，圖 3- 50 至圖 3- 53 為 4 項不同接合對位方法控制點分布

圖，圖 3- 54 及圖 3- 55 為 110 年度等權法及 97 固定法對位控制點分

布圖。 

 

圖 3- 49 新北市三重區地籍圖與基準地段及非基準地段 TWD67 之分布圖 
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圖 3- 50 三重區對位控制點分布圖(等權法) 

 

圖 3- 51 三重區對位控制點分布圖(97 固定法) 

 

圖 3- 52 三重區對位控制點分布圖 

(方法 1) 

 

圖 3- 53 三重區對位控制點分布圖 

(方法 2) 

 

圖 3- 54 三重區對位控制點分布圖 

(等權法-110 年度) 

 

圖 3- 55 三重區對位控制點分布圖 

(97 固定法-110 年度) 
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表 3- 36 為新北市三重區四種接合對位成果的宗地合格率，4 種

合格率皆大於 95%，依照地籍 GIS 接合對位作業流程與規範，判定為

合格。 

表 3- 36 三重區宗地合格率 

方法 行政區 
地段

總數 

宗地 

合格率 
判定 中誤差 

等權法 

新北市 

三重區 
53 

98.80% 合格 0.206 

97 固定法 99.50% 合格 0.119 

方法 1 99.46% 合格 0.122 

方法 2 99.41% 合格 0.115 

等權法-110 年度 99.29% 合格 0.142 

97 固定法-110 年度 99.53% 合格 0.139 

 

如圖 3- 56 至圖 3- 58 所示，以 97 固定法、方法 1 及方法 2 等 3

種方法分別與等權法結果比較，進行三重區地段界址點較差的分布與

統計分析，從表 3- 37 可以觀察到 3 種方法的最小較差值皆為 0，最

大較差分別為 0.93、0.94 及 0.93 公尺，平均較差則是 0.09、0.20 及

0.09 公尺，將所有界址點較差值依照每 0.1 公尺為一區間進行劃分如

表 3- 38，可以看到 97 固定法及方法 2 兩種方法的較差值大多集中在

0.2 公尺以下，比例分別達到 88.87%和 91.99%，表現較差的方法 1 大

多數的較差值多數亦低於 0.3 公尺，比例為 83.04%，對照茂林區，此

三種方法之間的差異在都市化發展程度較高的三重區並不明顯。 

對比 110 年度三重區非基準地段界址點較差統計資料，表 3- 37

可以看到其平均較差為 0.23 公尺，與本年度相差不大，但最大較差

達 3.34 公尺，從圖 3- 59 顯示，在統計圖的部分，其界址點的較差值

區間比起 112 年度的圖表要來得大許多，從圖 3- 60 至圖 3- 63 中，可

以觀察到圖 3- 63 在 FG17240 地段有明顯的界址點較差向量產生，進

一步放大該區域，如圖 3- 64 所示，三重區界址點最大較差就位在

FG17240 的段界周圍，與相鄰之 FG17250 地段於當年度皆為非基準

地段，並在 112 年度同時列為基準地段，因地段品質提升，大幅降低

該區域的界址點較差。 
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圖 3- 56 三重區地段較差分布與統計圖(97 固定法) 

 

圖 3- 57 三重區地段較差分布與統計圖(方法 1) 

 

圖 3- 58 三重區地段較差分布與統計圖(方法 2) 
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圖 3- 59 三重區地段較差分布與統計圖(110 年度 97 固定法) 

 

 

圖 3- 60 三重區非基準地段界址點較差向量分析圖(97 固定法) 
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圖 3- 61 三重區非基準地段界址點較差向量分析圖 

(方法 1) 

 

 

圖 3- 62 三重區非基準地段界址點較差向量分析圖 

(方法 2) 
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圖 3- 63 三重區非基準地段界址點較差向量分析圖(110 年度 97 固定法) 

 

表 3- 37 新北市三重區界址點較差值統計 

方法 行政區 
地段

總數 

最小較差

(公尺) 

最大較差

(公尺) 

平均較差

(公尺) 

97 固定法 

新北市 

三重區 
53 

0.00 0.93 0.09 

方法 1 0.00 0.94 0.20 

方法 2 0.00 0.93 0.09 

97 固定法-110 年度 0.00 3.34 0.23 

表 3- 38 新北市三重區界址點較差值分布 

方法 / 界址點較差值(公尺) 
0.0- 

0.1 

0.1- 

0.2 

0.2- 

0.3 

0.3- 

0.4 

0.4-

0.5 
0.5- 合計 

97 固定法 
數量 43882 11760 4241 1071 657 998 62609 

百分比 70.09% 18.78% 6.77% 1.71% 1.05% 1.59% 100.00% 

方法 1 
數量 11302 25505 15184 7710 1666 1242 62609 

百分比 18.05% 40.74% 24.25% 12.31% 2.66% 1.98% 100.00% 

方法 2 
數量 43442 14149 3319 908 197 594 62609 

百分比 69.39% 22.60% 5.30% 1.45% 0.31% 0.95% 100.00% 

方法 / 界址點較差值(公尺) 
0.0- 

0.4 

0.4- 

0.8 

0.8- 

1.2 

1.2- 

1.6 

1.6-

2.0 
2.0- 合計 

97 固定法-110 年度 
數量 68189 8240 2125 1405 571 10 80540 

百分比 84.66% 10.23% 2.64% 1.74% 0.71% 0.01% 100.00% 
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圖 3- 64 三重區 FG17240、FG17250 地段放大圖 

南投縣鹿谷鄉總段數為 40 段，非基準地段數為 27 段，其中屬非

基準地段 TWD67 地段數量為 19 段，占非基準地段比例為 70.37%，

符合 TWD67 地段需占非基準地段數量 50%以上之規定，表 3- 39 為

茂林區 4 種接合對位方法控制點數量，為比較非基準地段 67 地段及

非準地段 67 等權法成果之間的差異，避免因控制點數量不同造成之

影響，使同類型控制點之數量與分布盡可能的一致。 

表 3- 39 南投縣鹿谷鄉各接合對方法控制點數量 

接合對位方法 
控制點數量(權重) 

預設值 最大值 

等權法 232 0 

97 固定法 126  2,396  

方法 1 379  2,396  

方法 2 379  2,396  

圖 3- 65 為鹿谷鄉地籍圖、基準地段以及非基準地段 TWD67 之

分布情形，圖 3- 33 至圖 3- 36 為 4 項不同接合對位方法控制點分布

圖。  
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圖 3- 65 南投縣鹿谷鄉地籍圖與基準地段及非基準地段 TWD67 之分布圖 

 

 

 

圖 3- 66 鹿谷鄉對位控制點分布圖 

(等權法) 

 

圖 3- 67 鹿谷鄉對位控制點分布圖 

(97 固定法) 
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圖 3- 68 鹿谷鄉對位控制點分布圖 

(方法 1) 

 

圖 3- 69 鹿谷鄉對位控制點分布圖 

(方法 2) 

表 3- 40 為南投縣鹿谷鄉接合對位成果的宗地合格率，各方法合

格率皆大於 95%，依照地籍 GIS 接合對位作業流程與規範，判定為合

格。 

表 3- 40 鹿谷鄉宗地合格率 

方法 行政區 
地段

總數 

宗地 

合格率 
判定 中誤差 

等權法 

南投縣 

鹿谷鄉 
22 

96.82% 合格 0.712 

97 固定法 97.52% 合格 0.854 

方法 1 97.21% 合格 0.982 

方法 2 97.39% 合格 0.865 

 

如圖 3- 70 至圖 3- 72 所示，以 97 固定法、方法 1 及方法 2 等 3

種方法分別與等權法結果比較，進行茂林區地段界址點較差的分布與

統計分析，從表 3- 41 可以觀察到 3 種方法的最小較差值分別為 0、

0.01 及 0.01 公尺，最大較差則皆為 16.61 公尺，平均較差則是 1.87、

1.78 及 1.71 公尺，鹿谷鄉最大較差值達 16.61 公尺，推測其原因為該

界址點位於地段 MD0926Z 與 MD0467Z 段界上，如圖 3- 76 所示，前

者屬基準地段測量類別為地籍圖重測，坐標系統為 TWD97@2020，

後者屬非基準地段測量類別為國有林班地，坐標系統為 TWD67，因

與基準地段相鄰，其權重較大，須強制附合至基準地段旁，而造成界

址點位移量較大。 

進一步將所有界址點較差值依照每 2 公尺為一區間進行劃分如 
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表 3- 42，三種方法的較差值皆集中分布在 0 至 4 公尺之間，較

差值的分布趨勢相近，並無明顯的差異。 

 

 

圖 3- 70 鹿谷鄉地段較差分布與統計圖(97 固定法) 

 

圖 3- 71 鹿谷鄉地段較差分布與統計圖(方法 1) 

 

圖 3- 72 鹿谷鄉地段較差分布與統計圖(方法 2) 
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圖 3- 73 鹿谷鄉非基準地段界址點較差向量分析圖(97 固定法) 

 

 

圖 3- 74 鹿谷鄉非基準地段界址點較差向量分析圖 

(方法 1) 
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圖 3- 75 鹿谷鄉非基準地段界址點較差向量分析圖 

(方法 2) 

 

表 3- 41 南投縣鹿谷鄉界址點較差值統計 

方法 行政區 
地段

總數 

最小較差

(公尺) 

最大較差

(公尺) 

平均較差

(公尺) 

97 固定法 
南投縣

鹿谷鄉 
22 

0.00 16.61 1.87 

方法 1 0.01 16.61 1.78 

方法 2 0.01 16.61 1.71 

 

表 3- 42 南投縣鹿谷鄉界址點較差值分布 

方法 / 界址點較差值(公尺) 
0.0- 

2.0 

2.0- 

4.0 

4.0-

6.0 

6.0-

8.0 

8.0-

10.0 
10.0- 合計 

97 固定法 
數量 97,650 40,405 12,567 743 221 30 151616 

百分比 64.41% 26.65% 8.29% 0.49% 0.15% 0.02% 100.00% 

方法 1 
數量 101,950 40,744 8,650 240 28 4 151616 

百分比 67.24% 26.87% 5.71% 0.16% 0.02% 0.003% 100.00% 

方法 2 
數量 104,256 37,016 9,135 688 463 58 151616 

百分比 68.76% 24.41% 6.03% 0.45% 0.31% 0.04% 100.00% 
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圖 3- 76 鹿谷鄉地段局部放大圖 

本年度試辦穩定非基準地段成果，新北市三重區為一般地區且都

市發展程度高，因此電子地圖道路分布均勻，在進行接合對位時，可

提供較多可靠之對位控制點，使 4 種方法的差異比起其餘兩個山坡地

區明顯較小。 

此外，如表 3- 43 所示，從界址點的平均位移量可以得知，在高

雄市茂林區及南投縣鹿谷鄉，在增加非基準地段 67 等權法成果作為

接合對位參考圖層後，其平均較差值皆有呈現下降的趨勢，降低非基

準地段之更新成果與原有成果之間的差異，然而增加非基準地段 67

原檔作為接合對位參考圖層，如高雄市茂林區及新北市三重區，其結

果並無法確保其與原有成果之間的差異能夠縮小，甚至有可能因此變

大。 

表 3- 43 各方法界址點較差值統計 

行政區 方法 
最小較差 

(公尺) 

最大較差 

(公尺) 

平均較差

(公尺) 

高雄市 

茂林區 

97 固定法 0.00 5.60 1.63 

方法 1 0.00 8.21 2.14 
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方法 2 0.00 4.28 1.26 

新北市 

三重區 

97 固定法 0.00 0.93 0.09 

方法 1 0.00 0.94 0.20 

方法 2 0.00 0.93 0.09 

南投縣 

鹿谷鄉 

97 固定法 0.00 16.61 1.87 

方法 1 0.01 16.61 1.78 

方法 2 0.01 16.61 1.71 
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第六節 工作會議結論與後續辦理事項 

第 1 次工作會議 

(一) 本專案自 108 年起採「97 固定法」辦理「地籍 GIS 接合對位更

新作業」，以坐標系統為 TWD97（包含 TWD97@2010 或 

TWD97@2020）之地段（排除國有林班地段）做為辦理前開作 

業之基準地段，為統一簡稱並避免誤解，爾後本專案相關文件請 

採用「基準地段」統稱之。 

(二) 為完整描述「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊 

工作」及「非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置作業」成 

果地段之測量背景，請將地段屬性檢核表之「數化整合坐標系 

統」（ecoor）及「數化整合年月」（ecoorsrc）納入地段外圍 

圖屬性資料。 

(三) 地段外圍圖屬性資料欄位名稱及順序應與地段屬性檢核表一 

致，並於產製 112 年度第 1 期成果起套用。 

第 2 次工作會議 

(一) 有關地籍接合 GIS 接合對位更新作業，契約規定數量為 1,033

段，契約規定之作業區實際清查地段數量為 1,025 段，同意新

增彰化縣社頭鄉（27 段）於第 3 批成果繳交，合計 1,052 段，

以符合契約規定。 

第 3 次工作會議 

(一) 有關試辦穩定非基準地段成果品質作業，本中心同意本次會議

簡報所提供作業方法，請據此繼續辦理南投縣鹿谷鄉及新北市

三重區，並依契約規定作業期程繳交試辦成果。 

(二) 承上，相關統計分析結果應分析全部界址點較差數量，以呈現

整體穩定狀況。 
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第 4 次工作會議 

(一) 為確保本專案全國 GIS 地籍圖成果編碼一致及提升後續應用便

利性，請將全國 GIS 地籍圖之成果檔案（如*.shp,*.dbf.*xml 等）

編碼統一為 UTF-8，並自 112 年度第 5 期成果採用。 
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第肆章 檢討與建議 

第一節 結論 

一、全國 GIS 地籍圖更新作業 

本年度完成第 1 至第 5 期全國 GIS 地籍圖以直轄市、縣（市）為

單位的接合對位成果，5 期總計進行 2,262,166 筆宗地更新，地籍圖

檔無縫隙且無重疊，使地段與地段間可以緊密接合，以提供 GIS 方面

的圖資使用，減少不同單位頻繁申請地籍圖資料及重複編修作業。 

在全國 GIS 地段外圍圖的部分，配合各期地籍圖的成果，同樣產

製了 5 期的地段外圍圖，各期成果亦依據「臺灣空間詮釋資料規範」

2.0 版規定建立詮釋資料。 

二、以 TWD97 數值法地籍測量成果為地籍 GIS 接合對

位基準之更新作業 

以 TWD97 數值法地籍測量成果為地籍 GIS 接合對位基準之更新

作業，本年度完成 21 個行政區，共計 1,051 個地段，並已將成果分批

次納入全國 GIS 地籍圖。 

「97 固定法」與「等權法」，其兩接合對位方法因對位控制點的

選取原則改變，為量化兩者之差異，於本次更新區內分別挑選山坡地

區宜蘭縣三星鄉、苗栗縣三義鄉，一般地區彰化縣芳苑鄉及桃園市平

鎮區，進行非基準地段之「97 固定成果」與其「等權成果」界址點較

差分析。此分析僅代表兩接合對位方法之差異，統計結果為，山坡地

區界址點平均較差約為 0.48 公尺；一般地區界址點平均較差約為 0.21

公尺，顯示出一般地區之接合對位成果相對穩定，但兩者之間差異不

大。 

三、試辦穩定非基準地段成果品質作業 

本年度試辦穩定非基準地段成果品質作業新增非基準地段之「等

權法」成果及原檔作為對位參考圖層，並以高雄市茂林區、新北市三

重區及南投縣鹿谷鄉作為試辦範圍，總計 3 個行政區 115 地段，其界

址點較差分析結果顯示增加非基準地段 67 等權法成果的作法優於增
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加非基準地段 67 原檔，此外，屬都會區的三重區，由於電子地圖道

路數量眾多且分布均勻，已經可以提供充足之對位控制點，使得增加

非基準地段 67 等權法成果的與否對於界址點較差的影響不大，郊區

的部份，如茂林區及鹿谷鄉等，因為電子地圖道路較少且非均勻分布

的區域則以非基準地段 67 等權法成果較能減少更新前後之界址點變

動量。 
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第二節 建議 

一、 試辦穩定非基準地段成果品質作業 

由本次試辦作業範圍新北市三重區之界址點較差分析結果可以

發現，僅使用 97 固定法的成果與增加非基準地段 67 等權法成果之間

的差異並不明顯，因此建議後續作業，在有電子地圖道路可提供充足

且均勻對位控制點之區域可直接以 97 固定法進行對位作業，反之，

則建議除了 97 固定法之外，加入非基準地段 67 等權法成果輔助對位

作業。 

二、接合對位程式更新 

本專案用於接合對位作業之「整合型地籍資料加值處理子系統」

係由符合 OGC（Open GeoSpatial Consortium）所公告之 Open Source

軟體 uDig1.1.1 為底層，以模組化元件模式進行開發，uDig 為開源

（LGPL）桌面應用程式框架，使用 Eclipse（IBM 主導之開源開放式

架構平台）建構（RCP 封裝）技術。 

然而，該系統自 98、99 年度開發完成後使用至今，因程式版本

老舊恐有資安疑慮，且因應 GIS 地籍圖接合對位作業流程及方法不斷

調整、精進，該程式亦應配合調整以滿足作業需求，因此未來建議針

對接合對位作業依照現有需求，重新設計專用程式，以下為建議開發

之新功能及改正： 

一、新增介面可選取特定地段為基準地段，並將基準地段固定，

避免基準地段產生位移量及形變量 

二、控制點介面新增快捷鍵及搜尋功能，透過編號快速查找指

定控制點位置，提升作業效率 

三、新增「先對位後接合」模式，以便作業時可視資料狀況選

擇合適之流程，增加作業彈性 
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第伍章 附錄 

附錄一 工作總報告審查意見 

一、 評審委員審查意見 

項次 
評審

委員 
審查意見或建議事項 執行現況 

1 

易副

局長

立民 

摘要部分末 2 行所敘「由試辦成果得

知······提升整體精度」，何謂地段品質

提高？語意不明，宜調整文字內容。 

已修正至摘要。 

2 

P.5，專案執行範圍，末行「合計 1,051 地

段」建議修正為「合計 21 區 1,051 地

段」。 

已修正至 P.5。 

3 

P.55，界址點較差值分析所列彰化縣大村

鄉範例，宜明列該成果作業年份，以免誤

解。 

已修正至 P.55。 

4 

P.60，頁首所列文字「由圖 2-56 可看

出······作業時間與人力也會增加」，說

明欠詳，請就對位控制點增加，作業時間

與人力增加實際情況為何補充說明。 

已修正說明至 P.61。 

5 
P.141，表 3-43 所列之分析仍有不足，結

論似嫌粗略，宜再詳予分析說明。 
已修正至 P.142。 

6 

P.145~P.146，試辦穩定非基準地段成果品

質，結論欠缺明確數據支持，文字內容宜

作調整，又後續應如何執行，宜予建議。 

已修正至 P.147。 

7 

邱委

員元

宏 

P.33，接合時雖以 TWD97 地段成果為基

準，惟 TWD97 坐標系統仍分 TWD97、

TWD97@2010 及 TWD97@2020，其接

合時如何處理？請簡要說明。 

本專案使用之 TWD97@2010 及

TWD97@2020 地段資料,國土測繪中心

會先轉換成 TWD97 地段資料提供我們

做後續資料處理。 

8 
P.82~P.86，表 3-13 建議比照表 3-12，增

加「項次」欄位，易於辨識統計數量。 
已修正至 P.83~P.87。 

9 

P.97，表 3-17 所列，部分行政區如臺中

市龍井區、高雄市仁武區及臺東縣臺東市

於本年度成果與原 GIS 接合對位成果相

較，其宗地合格率未提升或中誤差加大之

情形，是否簡要說明原因。 

由於原 GIS 接合對位成果為 107 年以前

之等權法成果，與現行 97 固定法有所

差異，且部分作業已間隔多年，中間可

能經歷地段變動等諸多原因，在各種問

題的影響之下，皆有造成地段合格率及

中誤差變動等情形發生。 

10 

文字勘誤請修正： 

(1) P.17，（二）、2.（5）「同（一）4.及

5.」是否應為「同（一）3.及 4.」？ 

(2) P.20，「位相檢核表範例如表 2-14

已逐項修正。 
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項次 
評審

委員 
審查意見或建議事項 執行現況 

『至』所示」請修正。 

(3) P.72，表 3-11，臺南市、高雄市及新

北市之「未更新」與「備註」欄對應

關係請修正。 

11 

王委

員乃

卿 

P.63，圖 3-2~圖 3-5 為臺中市第 2 至第 5 

期編修紀錄示意圖，均涉及大甲溪沿線所

經地區地段，顯示皆有重複編修之情況，

上開資料是否有誤？請查明。 

大甲溪河道原屬縫隙，依縫隙編修原則

填入 SCNO 為 9999 之多邊形，在第 3

至第 5 期作業期間於河道沿線皆有與其

相鄰之宗地進行編修，因此造成大甲溪

河道於第 3 至第 5 期編修紀錄重複出現

之情形產生。 

12 

P.65，表 3-4 為臺中市各區之 GIS 地籍

圖的控制點對位品質指標表，此表應為隨

各區採用各種接合對位方式不同，得到不

同指標數值，此表是否提供各界參考使

用？如可行，各直轄市、縣（市）如欲產

出此表，成本需增加多少？ 

目前已提供全臺各直轄市、縣(市)之對

位品質指標交予國土測繪中心，未來若

持續更新接合對位成果，亦會持續產製

更新此表，不需增加費用。 

13 

本年度試辦穩定非基準地段成果品質作

業，其中南投縣鹿谷鄉有一辦竣地籍圖重

測地段，其毗鄰地段為坐標系統 TWD67 

之國有林班地，2 段界有 16.61 公尺之縫

隙，是否為當初國有林班地登錄時為避免

與已登錄之毗鄰土地產生糾紛而預先退縮

之作法？是否應以臨時宗地填補此縫隙較

為合理？ 

南投縣鹿谷鄉最大較差達 16.61 公尺，

係因重疊問題所造成，而非縫隙問題，

所以無法以填補臨時宗地處理。 

14 

本年度之試辦作業，97 固定法與非基準

地段 67 等權法成果，似有降低非基準地

段界址點位移量及變形量，但本年度分析

案例是否足以歸納此一結論，建議未來擴

大試辦，並分析人力、經費增加之成本。 

關於未來是否建議擴大試辦以及相關的

人力及經費計算等問題，後續會與國土

測繪中心進行商討。 

15 

林委

員志

清 

報告書的建議事項僅著墨在系統功能擴充

之建議，在貴團隊本年執行經驗、或於試

辦作業遭遇困難、或是作業程序方式之建

議。 

已補充相關建議至 P.148。 

16 

試辦區域計有三個區域，茂林、三重及鹿

谷等，由表 3-43 茂林不同方法結果有明

顯差異，而鹿谷則沒有變化，而三重區在

不同方法成果皆不錯，個人認為除了三重

地區地籍圖已經全面重測了圖籍較好外，

是否其面積小，經對位接合處理轉換時其

三重區面積約為 16 平方公里，屬三個

區域中，最小之行政區，TWD67 地段

佔非基準地段比例為三者最高，但其擁

有完整的電子地圖道路可提供對位參

考，受到諸多方面的影響，較難將成果

好壞的原因，歸咎為單一的條件或要

素。 
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項次 
評審

委員 
審查意見或建議事項 執行現況 

外插現象較少所致，建議倘可以加以分

析。 

17 

在試辦內容有加入臨時宗地來減少差異

量，個人認為地段間圖籍重疊及有縫隙是

常態，如為兩者很明確不是接壤者，可否

以例外處理，不予計算其差異量，因為該

點位就不是同點，計算出差異有何意義。 

試辦案例提及本年度加入之臨時性宗地

皆為原檔所提供內容，並非本項作業由

填補，其餘有關重疊縫隙的編修作業也

都符合相應的原則。 

18 
第 119 頁第 2 行「非準地段 67 等權」少

一個基字。 
已修正至 P.119。 

19 
農業

部 

圖簿比對成果及各期編修紀錄是否可提供

本部參採？ 

圖簿比對成果及編修紀錄均依契約規定

在各期應交付時間繳交至國土測繪中

心，後續若有相關業務需求可與國土測

繪中心聯繫取得。 

 

二、 工作小組審查意見 
項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 

P.57，「108 年度起各地政事務所已辦

理各地段之對位作業」，當時係針對坐

標系統非 TWD97 地段辦理對位作

業，請依實際情形修正相關文字。；

「應可減少增加非基準地段之位移量

與形變量」語意似有衝突，請修正。 

已修正至 P.58。 

2 

P.60，圖 2-56，因受限於程式圖例無法

變更，請加註相關文字說明新增之對位

控制點以資識別。 

已修正至 P.61。 

3 

P.62，「第 3、4、5 期······進行 GIS 接

合對位更新區地籍圖重接」，請補充說

明此處之重接與 GIS 地籍圖接合對位

之區別。 

已補充說明至 P.63。 

4 

 P.73，「將連同第 5 期自我檢核中無

法更新之 87 筆宗地」，其中此 87 筆宗

地應為第 1 期至第 4 期自我檢核後累

積尚無法更新之宗地，請配合實際作

業情形修正說明文字；圖 3-6 說明段

代碼 EF2552Z 地段與 EF2536Z 地段

間重疊情形，惟相關說明文字內容提

及 EF2435Z 地段並無圖示說明，請補

充。 

已修改及補充說明至 P.74。 
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項次 審查意見或建議事項 執行現況 

5 

P.86，表 3-13，表末「列管數總計」請

修正為「各期成果自我檢核後新增列管

數小計」，並新增「總計」欄位，合計 87

筆。 

已增加至 P.87。 

6 

P.88，自我成果檢核之態樣二（有簿無圖

有成果），請補充說明以本中心「國土測

繪圖資服務雲」作為比對參考資料之原

因為何？並請於首次引用時以完整系

統名稱說明；「已取代」是否改為「已更

新」較適宜？ 

1.以「國土測繪圖資服務雲」作為比對

參考資料，係因該版地籍圖為國土測

繪中心在檢查各期成果時，所使用之

參考圖層，故本項作業亦以服務雲作

為檢查標準。 

2.「已取代」係在說明該宗地已被其它

宗地的更新所取代，在稱謂上使用「已

更新」替換較為直觀，已修正至 P.89。 

7 

 P.89，「如圖 3-8 及······已更新為

FG178201060000」，此案例應屬一般土

地合併，請另選合適案例說明有簿無圖

無成果態樣。 

已修改案例至 P.90。 

8 

P.89 至 P.90，圖 3-8 及圖 3-9 應併排以

利比對修正前後情形；「若前一年度為

『有簿無圖』······列為態樣 1 有圖簿

無成果」，是否為地籍圖檔與土地標示

部資料更新時間不同步所致？請補充

說明。 

已補充說明至 P.90。 

9 

P.91，以新北市為例，檢核結果態樣六，

請舉例補充說明 PMNO 小於 9000 之

宗地僅 23 筆為何？後續處理狀況又如

何？ 

已補充說明至 P.91。 

10 
P.101 至 P.117，多數圖表無相關文字說

明，請補充。 
已補充說明至 P.101 到 P.113。 

11 

P.145，請歸納本年度試辦作業之結論，

提出本案於 113 年繼續執行時可參採

之作業流程建議。 

已補充結論及建議至 P.147、P.148。 

12 

文字修正及其他勘誤： 

(1) 頁首請修正為「112 年度全國 GIS 

地籍圖接合對位處理作業採購

案」。 

(2) 圖目錄 VIII，參照錯誤請修正。 

(3) P.2，「行政院農業部村發展及水土

保持署」請修正為「行政院農業

部農村發展及水土保持署」。 

(4) P.3，表 1-2，截至 111 年已辦竣

已逐項修正。 



112 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 工作總報告 

 

經緯航太科技股份有限公司 | 第伍章 附錄 153 

 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

「97 固定法」之數量請修正為 83 

行政區。 

(5) P.5，表 1-3，原始坐標系統欄位內

「TWD67」請修正為「TWD67 

投影坐標」，「TWD97」請修正為

「TWD97 投影坐標」。 

(6) P.6，「本年度執行計畫項目包

含······地籍 GIS 接合對位成果

之界址點較差統計分析」請依契

約工作項目名稱修正為「本年度

執行計畫項目包含······試辦穩

定非基準地段成果品質作業」。 

(7) P.9，圖 2-2，請更換為本中心臺灣

通用電子地圖最新版樣式。 

(8) P.11，「行政院農業部林務局」請

修正為「行政院農業部林業及自

然保育署」。 

(9) P.18，「縫隙填補多邊形屬性待碼

表」請修正為「縫隙填補多邊形

屬性代碼表」。 

(10) P.19，表 2-12 應緊跟在說明文字

段落之後，請修正。 

(11) P.24，「未更新之已分割合併宗

地」請修正為「未更新之已異動

宗地」；「107 年度異動宗地清單

產製方式是用直接使用登記日期

做篩選」請修正為「107 年度異

動宗地清單是以登記日期為篩選

條件產製」。 

(12) P.28，「比對國土測繪中心提供單

地段對位成果之地段外圍圖」請

修正為「比對國土測繪中心提供

之地段外圍圖」。 

(13) P.41，圖 2-34，請改用較清晰圖

示。 

(14) P.46，圖 2-40，請配合說明文字將
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項次 審查意見或建議事項 執行現況 

基準地段修正為 MC1156。 

(15) P.53，「針對該地段重新進行接合

與對位作業，使其符合檢核標

準）」請刪除多餘括弧。 

(16) P.66，表 3-4，「台中市品質指標」

請修正為「臺中市品質指標」，表

目錄請一併修正。 

(17) P.68，表 3-7，請依「未更新」情

形修正「備註」欄位之註記使其

一致。 

(18) P.69，「經查為 1 筆漏已重測」請

刪除贅字「漏」。 

(19) P.73，「日期為本年度 1 月至 8 

月」請修正為「日期介於本年度 1 

月 1 日至 8 月 31 日」；「匯出時

間：112/10/03」修正為「匯出日

期：112/10/01」。 

(20) P.89，圖 3-10 說明文字與圖內容

不一致請修正。 

(21) P.90，「無圖簿有成果之清單會逐

筆並於第五期成果繳交期限內，

完成檢查與修正」，工作總報告係

併同第 5 期成果繳交，請修正為

完成式語法。 

(22) P.93，「有成果無圖簿有

BD241100010065······應合併為

同一筆宗地 BD241100010065」請

修正為「BD241100010354 為有成

果無圖簿資料 如圖 3-14，其與鄰

地 BD241100010065 合併」。 

(23) P.119，「避免因控制點數量與分部

不同造成之影響」請修正為「避

免因控制點數量與分布不同造成

之影響」；表 3-31，欄位「控制點

數量」請修正為「控制點數量

（權重）」，後續相同類型表格請
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一併修正。 

(24) P.122，段落中間空白處請刪除；

「明顯要多於······67 等權法結

果」請修正為「明顯要多

於······67 原檔結果」。 

(25) P.123，圖 3-42 說明文字請修正為

「茂林區地段較差分布與統計圖

（方法 1）」。 

(26) P.126，「遠高於 112 年度比例最高

的方法 2 的 9.34%」請修正為

「遠高於 112 年度比例最高的方

法 1 的 9.34%」。 

(27) P.134，表 3-38，請參考表 3-34 將

「97 固定法-110 年度」資料一併

納入顯示。 

(28) P.137，「坐標系統為 TWD97」請

修正為「坐標系統為

TWD97@2020」。 

(29) P.141，圖 3-78，「座標系統」請修

正為「坐標系統」。 

(30) P.143，第 1 次工作會議結論

（一）請刪除空白段落。 

(31) P.145，「本年度完成第 1 至 5 期

全國 GIS 地籍圖」請修正為「本

年度完成第 1 至第 5 期全國 GIS 

地籍圖」；「共計 1051 個地段」請

修正為「共計 1,051 個地段」。 

(32) P.147，「在使用上除了限制諸多之

外······難以滿足現行作業之需

求」請修正為「因程式版本老舊

恐有資安疑慮，且因應 GIS 地籍

圖接合對位作業流程及方法不斷

調整、精進，該程式亦配合調整

以滿足作業需求 
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附錄二 作業計畫審查意見 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 

P.2，表 1-1，「行政區數」請修正為

「行政區數（地政）」，並請增加已辦

竣「等權法」作業之行政區總數。 

已修正至 P.2。 

2 

P.3，表 1-2，「行政區數」請修正為「已

完成行政區數」，並請增加已辦竣「97 固

定法」更新作業之行政區總數。 

已修正至 P.3。 

3 

P.5 及 P.7，表 1-3 及表 2-1 資料種類名

稱應一致，資料格式副檔名大小寫請統

一。 

已修正至 P.5、P.7。 

4 
P.6，圖 2-1，請補充說明第 3 階段繳交

部分更新成果之數量。 

以補充至 P.6。 

5 

P.9，由國土測繪中心提供前一期的全國

GIS 地籍圖成果與標示部資料，易誤解

為兩項資料皆為前一期版本，請依實際

執行情形修正標題及相關內容文字。 

已修正至 P.9。 

6 

P.21，各期成果皆需繳交自我檢核報表，

抽查結果與編修紀錄無法對應者即為

缺漏未更新，若有原始地籍圖則立即更

新，若無，請補充說明除紀錄該筆宗地

原檔無圖外之後續作法為何。 

已補充至 P.21。 

7 
P.28，表 2-23，請將水保局需求範圍地

段予以區隔。 

已修正至 P.28。 

8 

P.1，本專案名稱為「112 年度全國 GIS

地籍圖接合對位處理作業採購案」（以

下簡稱本專案）；全文「本專案」計 28

處，「本專案」計 33 處，請統一修正為

「本專案」。 

已全文檢視，逐項修正。 

9 

P.2，「表 1-2 為統計至本年度各縣

市……」請修正為「表 1-2 為統計至 111

年度各縣市……」。 

已修正至 P.2。 

10 

P.8 表 2-5 及 P.40 表 2-25，請抽換為最

新版本內容格式，並採統一名稱「地段

屬性檢核表」。 

已修正至 P.8、P.40。 

11 
P.10，表 2-7，輕軌捷運面之圖層檔名

「LRTT」請修正為「LRTA」。 

已修正至 P.10。 

12 

P.11，「臺灣土地總面積為約 355 萬 7 千

餘公頃」係依據 78 年統計資料，請依

據內政部統計月報最新資料（112 年 3

已修正至 P.11。 
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月 10 日）修正為「臺灣土地總面積為

約 361 萬 9 千餘公頃」，並請一併修正

國有林班地面積占比百分比。 

13 
P.12，「本年度……分 5 次提供……」請

修正為「本年度……按期提供當期」。 

已修正至 P.12。 

14 

P.14，第 1 段及第 2 段應合併；圖 2-10

及圖 2-11 說明文字不應跨頁，請修正

段落格式。 

已修正至 P.14。 

15 

P.17，以「地段屬性資料表」之「測量

方法」為判斷依據，請修正為以「地段

屬性檢核表」之「測量方法」為判斷依

據。 

已修正至 P.17。 

16 
P.27，表 2-21 及表 2-22，請將「應用圖

資推廣科」修正為「圖資應用推廣科」。 

已修正至 P.27。 

17 

P.28，此項作業標題應與契約書一致，

請修正為「以 TWD97 數值法地籍測量

成果為地籍 GIS 接合對位基準之更新

作業」，目錄請一併修正。 

已修正至 P.28。 

18 
P.53，「按服務建議徵求書之規定」請修

正為「按契約書之規定」。 

已修正至 P.53。 

19 
P.63，「去（111）年度作業」請修正為

「111 年度作業」。 

已修正至 P.63。 
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附錄二 服務建議書審查意見 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 

本次作業新增研擬穩定非基準地段成

果品質精進作法，係採增加非基準地

段對位控制點，以等權法處理，除此

之外，是否有其他精進輔助措施，後

續分析除界址點位移量外，是否有其

他品質分析內容？ 

試辦作業除了以等權法成果增加非基

準地段對位控制點外，也會測試以原

檔作為對位參考來增加非基準地段對

位控制點。後續分析主要著重於不同

作業成果間的界址點位移量，會再與

國土測繪中心討論是否有其他圖層可

提供參考。 

2 

建議書所提未來發展規劃構想及建議，

僅提及本次新增試辦內容，並未對未來

發展有總體性目標規劃，請再補充說

明。 

服務建議書所提未來發展規劃構想及

建議係以本年度專案內可執行之內容

為主，關於本專案結束後之未來發展目

標規劃會安排在工作總報告之對應章

節。 

3 

P.6，本專案已執行多年，相關需求應已

相當明確，是否仍需訪談？更新地段為

何僅在第 2 期及第 3 期執行？ 

本專案部分作業係以數量訂定，尚未決

定作業行政區，因此於專案開始初期辦

理需求訪談確認作業行政區，例如試辦

作業等。由於本專案第一階段需大量處

理資料轉檔作業，因此在時程安排上，

將地籍 GIS 接合對位更新作業成果分

為三批，於第 2、3、4 期繳交。 

4 

P.10，圖 2-4，請補充說明作業所需時間。

另本專案成果與都市計畫相關圖資（都

市計畫樁位、逕為分割線、道路截角等）

是否吻合？是否可用於國土功能分區

劃設作業？本專案成果是否評估農委

會需求，採用現況田埂作為對位之參

考？本專案成果因接合對位等作業程

序致使地籍圖坵塊扭曲變形，其面積增

減如何因應？ 

圖 2-4 作業大約需要 50-70 天。 

本專案成果圖資主要是作為 GIS 統計

應用，不適合作為土地處分用途，與都

市計畫相關圖資恐無法吻合。 

本專案成果可用於國土功能分區劃設

作業底圖，目前有多個縣市採用此成果

做為劃設作業底圖。 

本專案以基準地段、台灣通用電子地圖

道路圖層、國有林班地作為參考依據並

不納入田埂作為對位依據。 

本專案不針對因接合對位導致地籍圖

坵塊扭曲變形，產生面積增減之情形進

行處理。 

5 

P.12，圖 2-8 內容與圖名說明不一致；

P.13，邊界不吻合之編修是否僅涉及該

邊界？ 

圖文說明不一致之問題已修正於作業

計畫 P.12。 

邊界不吻合之編修原則主要為處理宗

地更新後，地段之間產生重疊或縫隙情

形，並對成圖年月較早地段進行編修，

以符合成圖年月較晚地段之邊界。 
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6 

P.19～P.20 有關自我檢核，桃園市更新

數量龐大，應增加檢核數量至 5％以上

為宜；另原檔無圖之後續處理情形為

何？ 

自我檢核抽檢數量，原先是以全國資料

進行抽檢，之後會改為各縣市個別抽

檢，避免各縣市之間有抽檢比例不均的

問題。 

關於原檔無圖之處理方式，後續會於次

一期持續追蹤是否有圖檔，若有則在該

期修正，若無則持續進行追蹤。 

7 

P.33-34，由地段逐漸拼接成鄉鎮市區之

地籍圖，是否會與第二節所述之全國地

籍圖不一致?如何處理? 

地籍 GIS 接合對位作業之主要成果為

各段之轉換參數，而全國 GIS 地籍圖為

地段原檔透過參數轉換後進行接合所

產生，接合對位作業為其產製的中間過

程。 

8 

P.36，本專案係以臺灣通用電子地圖之

道路圖層為主要對位參考，惟地籍圖重

測之比例尺為 1/500，電子地圖為

1/2500，兩者精度之差距甚大，是否影

響對位成果品質？ 

本專案在107年以前是採用等權法對單

一行政區做對位平差，其目的是求解同

一行政區精度均勻一致的 GIS 地籍圖，

因此對地籍圖重測地段會降低其精度，

但自 108 年起已經改採 97 固定法，已

有效改善此問題。 

9 

P.49，本年度新增試辦穩定非基準地段

成果品質作業，目的為提升本專案整體

成果品質，相關作業細節應多加補充說

明。 

關於新增試辦項目之細項於作業計畫

書會補充完整作業流程及說明。 

10 

P.13～P.16，地籍圖更新後進行位相檢

核，所篩檢出重疊及縫隙編修原則，問

題如下： 

（一）分為「直轄市、縣（市）內」及

「直轄市、縣（市）間」，是否指該重疊

或縫隙多邊形位於縣（市）界上及某一

縣（市）內？ 

 

（二）平均寬度小於 20 公分，位於地

段間平均寬度小於 5 公尺，於編修時如

何求算平均寬度？ 

 

（三）文字「優先編修」之意思，是否

為重疊時，該多邊形要被去除的，而在

縫隙時則為「新增」該多邊形？ 

 

（四）本處之編修原則，是否為本年度

新創？如是，以前倘有不同的處理方

式？如何補正？ 

（一）「直轄市、縣（市）內」重疊及縫

隙編修原則即重疊或縫隙處位於各直

轄市、縣（市）之內；「直轄市、縣（市）

間」重疊及縫隙編修原則即重疊或縫隙

處位於直轄市、縣（市）交界處。 

（二）縫隙編修原則中，平均寬度之量

測作法以編修範圍內，起始兩端及概略

中間處計算兩多邊形對應界址點之平

均距離。 

（三）重疊及編修原則之「優先編修」

即重疊時優先由該多邊形進行編修；具

有縫隙時，將縫隙優先劃入該多邊形。 

（四）相關編修原則內容已於 111 年度

實行並納入至工作總報告。 
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11 

P.49，試辦穩定非基準地段成果品質作

業，係從 108 年度起所辦竣之 83 個行

政區 3,615 個地段的「97 固定法」中由

TWD67 地段數量占非基準地段 50％以

上之行政區中挑選 100 個地段來試辦。

其方法係以非基準地段位置之對位控

制點，有關地段之選擇建議如下： 

（一）規劃「市區」、「市郊」及「山坡

地」三種型態作差異性評估分析。 

 

（二）同一地段對位控制點之數量多寡

作差異性分析。 

 

（三）同一地段以等權法成果為對位控

制點及以原檔成果為對位控制點作差

異性分析。 

（一）有關試辦項目之地段選擇，本專

案以一般地區以及水保局業務需求之

「山坡地區」兩種型態作為分析之依

據。 

（二）有關同一地段以對位控制點之數

量多寡作差異性分析於後續試辦作業

時會納入討論。 

（三）本次試辦作業會進行同一地段以

等權法成果為對位參考及以原檔成果

為對位參考等不同方式，並進行差異分

析。 

12 

P.49，有關穩定非基礎地段成果品質之

試辦作業由服務建議書來看，似乎將一

些位置較準確的非基礎地段作為對位

控制點，來增加非基礎地段成果，其實

際作法為何？請補充說明；另本項試辦

結果或方法如何評估其好壞，貴團隊有

無想法，因為加入非基礎地段為對位控

制點時，經平差後可能會拉扯到原97地

段成果，使其變差，故評估方式為何？

點位差異分析會不會涵蓋到坐標系統

為 TWD97 之地段點位？ 

試辦作業辦理內容，除現有的對位參考

圖層包含基準地段和電子地圖道路等，

新增非基準地段的等權法成果(或是原

檔)，將非基準地段對位至等權法成果

(或原檔)上，使 97 固定法下的非基準地

段形變量能得到控制。 

非基準地段的對位控制點權重會小於

基準地段的對位控制點，且基準地段納

入全國 GIS 地籍圖時係以原檔納入，不

套用參數，因此不會影響基準地段之準

確度。非基準地段因沒有 TWD97 之實

測坐標值，因此無法直接計算其準確

度，後續可與國土測繪中心討論是否有

其他圖層可提供參考判斷。 

界址點位移量分析不會涵蓋到 TWD97

地段，因其納入全國 GIS 地籍圖時係以

原檔納入，不套用參數，不會有形變量

產生。 

13 

本專案接合對位及編修程式已使用多

年，GIS 地籍圖接合對位作業方式亦有

調整，請以本專案作業現況及參考貴公

司多年作業經驗，提出編修程式更新之

建議。 

關於程式更新或重新開發之事宜會於

工作總報告說明。 

14 

P.49，108 年度各地政事務所辦理坐標

系統非 TWD97 地段之對位作業，除提

供本專案試辦穩定非基準地段接合對

有關地政事務所完成之單地段對位地

籍圖檔對於本專案 GIS 地籍圖編修成

果影響，由於地籍 GIS 接合對位會重新
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位作業良好根基外，請補充說明各地政

事務所已完成單地段對位之地籍圖檔

對於本專案 GIS 地籍圖編修成果品質

有何其他幫助。 

產製一組轉換參數，因此原檔位置對於

本專案作業之影響不大。 

15 

P.59，本專案經費預算分析，工作項目

二及項目三皆以段為單位，作業內容亦

有部分相似，單價之差異為何？ 

試辦內容會測試納入不同的對位基準，

包含非基準地段之等權法成果及原檔

進行對位作業，並考量不同控制點數量

之影響，同樣的地段會進行 2 次以上的

對位作業，並進行界址點偏移量分析，

與單純辦理更新作業不同。 

16 
P.61，廠商目前尚未結案及 112 年度以

承攬之業務有哪些？ 

目前執行中之相關案件為，112年及 113

年臺灣通用電子地圖更新維護採購案、

臺南市國土功能分區及分類與使用地

劃設作業委託技術服務案、嘉義縣國土

功能分區分類及使用地劃設案、苗栗縣

國土功能分區分類及使用地劃設作業。 
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附錄三 需求訪談會議紀錄與簽到表 

 

內政部國土測繪中心 

112 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

需求訪談會議紀錄 

壹、 時間：112 年 3 月 13 日 下午 2 時 

貳、 地點：內政部國土測繪中心地籍資料庫 4 樓 

參、 出席單位及人員： 

內政部國土測繪中心              游豐銘、袁克中、許志彰 

經緯航太科技股份有限公司        張瑞隆、洪可芹、蔡承晏 

紀錄：蔡承晏 

肆、 會議結論： 

一、 以 TWD97 數值法地籍測量成果為地籍 GIS 接合對位基準之

更新作業 

(一)、 使用「整合型地籍資料加值處理系統」進行接合對位

作業。 

(二)、 資料來源採用內政部地政司同步異動資料。 

(三)、 坐標系統為 TWD97[2010]或 TWD97[2020]之地段由

國土測繪中心提供 TWD97 轉換成果。 

(四)、 採用「97 固定法」之作業流程與成果檢核方法及基準

辦理本年度作業內容。 
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(五)、 接合對位更新作業數量應達 1,033 段以上，作業範圍

如下： 

序號 
直轄市、

縣（市） 
鄉鎮市區 分區 地段總數 

TWD97 
百分比 備註 

地段數量 

1 臺中市 后里區 56 32 57.14% 0.00%   

2 臺中市 大肚區 30 16 53.33% 0.00%   

3 臺中市 龍井區 34 18 52.94% 0.00%   

4 高雄市 梓官區 22 12 54.55% 0.00%   

5 高雄市 仁武區 46 23 50.00% 0.00%   

6 宜蘭縣 三星鄉 55 28 50.91% 30.73% 水保 

7 宜蘭縣 員山鄉 61 26 42.62% 67.61% 水保 

8 桃園市 中壢區 92 48 52.17% 0.00%   

9 桃園市 平鎮區 80 40 50.00% 0.00%   

10 桃園市 龜山區 60 30 50.00% 0.00%   

11 新竹縣 峨眉鄉 24 11 45.83% 98.91% 水保 

12 苗栗縣 西湖鄉 16 9 56.25% 78.18% 水保 

13 苗栗縣 三義鄉 24 12 50.00% 92.82% 水保 

14 苗栗縣 頭份市 66 30 45.45% 55.63% 水保 

15 彰化縣 芳苑鄉 49 28 57.14% 0.00%   

16 雲林縣 斗六市 117 55 47.01% 15.02% 水保 

17 屏東縣 枋山鄉 11 11 100.00% 14.67% 水保 

18 屏東縣 屏東市 94 47 50.00% 0.00%   

19 臺東縣 臺東市 90 40 44.44% 7.13% 水保 

20 澎湖縣 七美鄉 6 4 66.67% 0.00%   

合計 20 區、1,033 地段 

(六)、 本專案有關統計分析非TWD97地段之「97固定成果」

與前以「等權法」完成成果之界址點較差，選定本（112）

年度更新區內具代表性之行政區如下：宜蘭縣三星鄉

（山坡地區）、苗栗縣三義鄉（山坡地區）、桃園市平鎮

區（一般地區）及彰化縣芳苑鄉（一般地區），共計 4
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個行政區 208 地段（地段數量以實際清查結果為準）。 

 

二、 產製全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖 

(一)、 本年度產製 5 期全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖。 

(二)、 地籍 GIS 接合對位更新作業成果繳交後，應納入次一

期全國 GIS 地籍圖，本年度各縣市預計重新接合之行

政區數量統計如下： 

縣市 行政區數 縣市 行政區數 

臺中市 3 苗栗縣 3 

高雄市 2 彰化縣 1 

宜蘭縣 2 雲林縣 1 

桃園市 3 屏東縣 3 

新竹縣 1 澎湖縣 1 

總計 20 行政區 

 

(三)、 配合國土測繪中心地段外圍圖應用需求，不定期編修

最新版之地段外圍圖供國土測繪中心運用。 

二、 試辦穩定非基準地段成果品質作業 

(一)、 有關本專案試辦穩定非基準地段之「等權法」成果

或原檔作為對位參考圖層之影響，以歷年辦理「97

固定法」更新時，同時辦理「等權法」之行政區，且

TWD67 地段占非基準地段數量 50%以上，篩選出行

政區如下：高雄市茂林區、新北市三重區、南投縣鹿

谷鄉，共計 3 個行政區 115 地段： 
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行政區 地段總數 非基準地段 
非基準地

段[TWD67] 

非基準地段

[TWD67]比例 

EK36 茂林區 22 11 8 72.73% 

FG05 三重區 53 23 22 95.65% 

MD07 鹿谷鄉 40 27 19 70.37% 

總計 115 地段 

 

三、 工作會議 

(一)、 專案執行期間，以每 2 個月 1 次為原則，由國土測繪

中心召開工作會議，工作會議中本團隊將針對工作進

度、工作遭遇困難及相關需協商事項進行討論。 

(二)、 本年度第 1 次工作會議預計安排於 4 月召開。 
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工作時程及應交付成果 

一、 本專案工作決標日：112 年 3 月 06 日 

二、 作業期限：112 年 12 月 01 日（決標次日 270 個日曆天） 

三、 工作時程：分 3 階段辦理（如下表所示） 

 

成果繳交項目及日期一覽表 

階段 成果繳交項目 單位 
書面或 

電子檔 
數量 成果繳交日期 

第 1 階段 

作業計畫（含訪談紀錄、作業

人員名冊及簡歷） 
份 

書面 10 112/3/26（日） 

於決標次日起 20 個

日曆天內繳交。 電子檔 1 

本年度第 1 期全國 GIS 地籍

圖、地段外圍圖、詮釋資料及

相關報表 

份 電子檔 1 

112/5/15（一） 

於決標次日起 70 個

日曆天內繳交。 

第 2 階段 

本年度第 2 期全國 GIS 地籍

圖、地段外圍圖、詮釋資料、

相關報表及部分更新成果 

份 電子檔 1 

112/7/04（二） 

於決標次日起 120

個日曆天內繳交。 

本年度第 3 期全國 GIS 地籍

圖、地段外圍圖、詮釋資料、

相關報表及部分更新作業成果 

份 電子檔 1 

112/8/23（三） 

於決標次日起 170

個日曆天內繳交。 

第 3 階段 

本年度第 4 期全國 GIS 地籍

圖、地段外圍圖、詮釋資料、

相關報表及部分更新成果 

份 電子檔 1 

111/10/12（四） 

於決標次日起 220

個日曆天內繳交。 

本年度第 5 期全國 GIS 地籍

圖、地段外圍圖、詮釋資料及

相關報表 

份 電子檔 1 112/12/01（五） 

於決標次日起 270

個日曆天內繳交。 
工作總報告 份 書面 17 

 

陸、 散會：下午 3 時 
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附錄四 接合對位更新區作業成果 

一、臺中市后里區 

 

臺中市后里區基準地段分布圖 

 

臺中市后里區對位控制點分布圖 

 

臺中市后里區地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段 

合格率 

BD_3002_0 121 81 66.94% 

BD_3003_1 12 3 25.00% 

BD_3006_0 1,349 1,305 96.74% 

BD_3006_1 376 357 94.95% 

BD_3006_Z 11 9 81.82% 

BD_3010_0 2,210 2,114 95.66% 

BD_3010_1 348 317 91.09% 

BD_3010_Z 53 38 71.70% 

BD_3014_0 10 0 0.00% 

BD_3015_0 735 706 96.05% 

BD_3017_Z 1,391 1,374 98.78% 

BD_3018_Z 1,425 1,409 98.88% 

BD_3019_Z 1,357 1,342 98.89% 

BD_3020_Z 1,632 1,605 98.35% 

BD_3021_Z 1,313 1,295 98.63% 

BD_3022_Z 1,577 1,559 98.86% 

BD_3023_Z 1,283 1,277 99.53% 

BD_3024_Z 1,245 1,220 97.99% 

BD_3025_Z 1,289 1,281 99.38% 

BD_3026_Z 1,391 1,391 100.00% 

BD_3027_Z 1,813 1,806 99.61% 

BD_3028_Z 1,445 1,445 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段 

合格率 

BD_3029_Z 1,281 1,278 99.77% 

BD_3030_Z 1,902 1,891 99.42% 

BD_3031_Z 1,064 1,060 99.62% 

BD_3032_Z 1,109 1,107 99.82% 

BD_3033_Z 1,646 1,646 100.00% 

BD_3034_Z 1,005 1,004 99.90% 

BD_3035_Z 1,117 1,117 100.00% 

BD_3036_Z 927 927 100.00% 

BD_3037_Z 872 870 99.77% 

BD_3038_Z 1,058 1,058 100.00% 

BD_3039_Z 1,148 1,148 100.00% 

BD_3040_Z 1,055 1,055 100.00% 

BD_3041_Z 1,138 1,138 100.00% 

BD_3042_Z 1,012 1,012 100.00% 

BD_3043_Z 991 991 100.00% 

BD_3044_Z 1,382 1,377 99.64% 

BD_3045_Z 1,097 1,097 100.00% 

BD_3046_Z 1,029 1,029 100.00% 

BD_3047_Z 157 157 100.00% 

BD_3048_Z 42 41 97.62% 

BD_3049_Z 1,814 1,808 99.67% 

BD_3050_Z 1,839 1,838 99.95% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段 

合格率 

BD_3051_Z 725 725 100.00% 

BD_3052_Z 1,099 1,095 99.64% 

BD_3053_Z 614 613 99.84% 

BD_3054_Z 146 146 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段 

合格率 

BD_3055_Z 102 100 98.04% 

BD_3056_Z 1,047 1,046 99.90% 

BD_3057_Z 885 880 99.44% 

臺中市后里區宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

臺中市 后里區 51,689 51,188 99.03% 合格 

 

臺中市后里區平差數據 

  平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

BD3051Z_K51 51 3,349 584 1 4 0.468 
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臺中市后里區地段合格率分佈圖 

 

臺中市后里區接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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二、臺中市大肚區 

 

臺中市大肚區基準地段分布圖 

 

臺中市大肚區對位控制點分布圖 

 

臺中市大肚區地段合格率 

 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

BK_9101_0 3,382 3,327 98.37% 

BK_9104_0 1,885 1,870 99.20% 

BK_9106_0 1 1 100.00% 

BK_9109_0 5,986 5,934 99.13% 

BK_9110_Z 1,429 1,417 99.16% 

BK_9111_Z 916 910 99.34% 

BK_9112_Z 1,365 1,360 99.63% 

BK_9113_Z 1,236 1,226 99.19% 

BK_9114_Z 1,063 1,053 99.06% 

BK_9115_Z 1,228 1,219 99.27% 

BK_9116_Z 1,144 1,134 99.13% 

BK_9117_Z 1,182 1,169 98.90% 

BK_9118_Z 973 968 99.49% 

BK_9119_Z 1,112 1,112 100.00% 

BK_9120_Z 1,655 1,655 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

BK_9121_Z 1,247 1,245 99.84% 

BK_9122_Z 941 941 100.00% 

BK_9123_Z 1,736 1,736 100.00% 

BK_9124_Z 1,534 1,534 100.00% 

BK_9125_Z 1,300 1,300 100.00% 

BK_9126_Z 1,314 1,314 100.00% 

BK_9127_Z 1,440 1,438 99.86% 

BK_9128_Z 1,023 1,023 100.00% 

BK_9129_Z 1,628 1,627 99.94% 

BK_9130_Z 1,027 1,026 99.90% 

BK_9131_Z 1,413 1,413 100.00% 

BK_9132_Z 1,319 1,319 100.00% 

BK_9133_Z 1,359 1,359 100.00% 

BK_9134_Z 50 50 100.00% 

臺中市大肚區宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

臺中市 大肚區 41,888 41,680 99.50% 合格 
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臺南市官田區平差數據 

  平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

BK9123Z_C05 5 97 8 1 2 0.105 

BK9133Z_H24 24 1,207 347 1 4 0.223 

 

 

臺南市官田區地段合格率分佈圖 

 

臺南市官田區接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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三、臺中市龍井區 

 

臺中市龍井區基準地段分布圖 

 

臺中市龍井區對位控制點分布圖 

 

臺中市龍井區地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

BK_9305_0 1,524 1,495 98.10% 

BK_9305_Z 367 367 100.00% 

BK_9306_0 2,780 2,739 98.53% 

BK_9307_0 2,067 2,008 97.15% 

BK_9308_0 1,244 1,201 96.54% 

BK_9310_0 3,841 3,792 98.72% 

BK_9311_0 7,497 7,399 98.69% 

BK_9311_Z 6 6 100.00% 

BK_9312_0 2,772 2,722 98.20% 

BK_9313_0 2,111 2,072 98.15% 

BK_9314_0 7,063 6,971 98.70% 

BK_9315_0 3,291 3,197 97.14% 

BK_9316_0 3,484 3,439 98.71% 

BK_9317_Z 981 981 100.00% 

BK_9318_Z 1,091 1,091 100.00% 

BK_9319_Z 998 997 99.90% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

BK_9320_Z 951 948 99.68% 

BK_9321_Z 975 975 100.00% 

BK_9322_Z 1,301 1,300 99.92% 

BK_9323_Z 1,459 1,459 100.00% 

BK_9324_Z 805 801 99.50% 

BK_9325_Z 718 717 99.86% 

BK_9326_Z 962 957 99.48% 

BK_9327_Z 1,236 1,235 99.92% 

BK_9328_Z 1,559 1,549 99.36% 

BK_9329_Z 1,361 1,339 98.38% 

BK_9330_Z 1,587 1,578 99.43% 

BK_9331_Z 1,002 998 99.60% 

BK_9332_Z 1,567 1,565 99.87% 

BK_9333_Z 931 925 99.36% 

BK_9334_Z 1,375 1,371 99.71% 

臺中市龍井區宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

臺中市 龍井區 58,906 58,194 98.79% 合格 
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臺中市龍井區平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

BK9334Z_H29 29 754 501 1 4 0.603 

 

 

 

臺中市龍井區地段合格率分佈圖 

 

臺中市龍井區接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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四、高雄市梓官區 

 

高雄市梓官區基準地段分布圖 

 

高雄市梓官區對位控制點分布圖 

 

高雄市梓官區地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

EF_3304_1 1,473 1,453 98.64% 

EF_3305_Z 1,491 1,477 99.06% 

EF_3306_Z 1,332 1,307 98.12% 

EF_3307_Z 1,108 1,095 98.83% 

EF_3308_Z 1,610 1,586 98.51% 

EF_3309_Z 1,755 1,724 98.23% 

EF_3310_Z 1,207 1,185 98.18% 

EF_3311_Z 961 937 97.50% 

EF_3312_Z 1,173 1,173 100.00% 

EF_3313_Z 1,369 1,369 100.00% 

EF_3314_Z 1,627 1,627 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

EF_3315_Z 800 799 99.88% 

EF_3316_Z 1,352 1,350 99.85% 

EF_3317_Z 1,827 1,826 99.95% 

EF_3318_Z 1,306 1,306 100.00% 

EF_3319_Z 579 579 100.00% 

EF_3320_Z 1,292 1,292 100.00% 

EF_3321_Z 1,267 1,267 100.00% 

EF_3322_0 132 131 99.24% 

EF_3323_Z 11 11 100.00% 

EF_3324_Z 591 591 100.00% 

EF_3325_Z 1,286 1,286 100.00% 

高雄市梓官區宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

高雄市 梓官區 25,549 25,371 99.30% 合格 

 

高雄市梓官區平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

EF3325Z_G22 22 790 194 1 3 0.128 
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高雄市梓官區地段合格率分佈圖 

 

高雄市梓官區接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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五、高雄市仁武區 

 

高雄市仁武區基準地段分布圖  

高雄市仁武區對位控制點分布圖 

 

高雄市仁武區地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

EI_2103_0 139 131 94.24% 

EI_2114_0 6 1 16.67% 

EI_2116_0 2,936 2,878 98.02% 

EI_2117_0 2,336 2,312 98.97% 

EI_2119_0 2,648 2,590 97.81% 

EI_2120_0 2,010 1,986 98.81% 

EI_2121_0 3,243 3,225 99.44% 

EI_2122_0 3,312 3,277 98.94% 

EI_2123_Z 4,089 4,040 98.80% 

EI_2124_Z 1,709 1,690 98.89% 

EI_2125_Z 401 401 100.00% 

EI_2126_Z 1,966 1,959 99.64% 

EI_2127_Z 777 769 98.97% 

EI_2128_Z 2,077 2,042 98.31% 

EI_2129_Z 487 482 98.97% 

EI_2130_Z 2,051 1,994 97.22% 

EI_2131_Z 2,063 2,028 98.30% 

EI_2132_Z 2,722 2,679 98.42% 

EI_2133_Z 1,872 1,824 97.44% 

EI_2134_Z 841 816 97.03% 

EI_2135_Z 385 380 98.70% 

EI_2136_Z 1,064 1,053 98.97% 

EI_2137_Z 1,472 1,446 98.23% 

EI_2138_Z 1,330 1,330 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

EI_2139_Z 780 780 100.00% 

EI_2140_Z 1,435 1,433 99.86% 

EI_2141_Z 1,809 1,809 100.00% 

EI_2142_Z 561 561 100.00% 

EI_2143_Z 2,355 2,354 99.96% 

EI_2144_Z 1,493 1,491 99.87% 

EI_2145_Z 1,093 1,093 100.00% 

EI_2147_Z 216 216 100.00% 

EI_2148_Z 1,783 1,783 100.00% 

EI_2149_Z 1,629 1,629 100.00% 

EI_2150_Z 498 498 100.00% 

EI_2151_Z 30 30 100.00% 

EI_2152_Z 25 25 100.00% 

EI_2153_Z 199 199 100.00% 

EI_2154_Z 253 249 98.42% 

EI_2155_Z 487 487 100.00% 

EI_2156_Z 1,450 1,450 100.00% 

EI_2157_Z 1,974 1,966 99.59% 

EI_2159_Z 152 148 97.37% 

EI_2160_Z 90 90 100.00% 

EI_2161_Z 266 266 100.00% 

EI_2162_Z 112 109 97.32% 

EI_2164_Z 35 34 97.14% 
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高雄市仁武區宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

高雄市 仁武區 60,661 60,033 98.96% 合格 

 

高雄市仁武區平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

EI2156Z_H47 47 2,070 965 1 3 0.163 

 

 
高雄市仁武區地段合格率分佈圖 

 

高雄市仁武區接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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六、宜蘭縣三星鄉 

 

宜蘭縣三星鄉基準地段分布圖 

 

宜蘭縣三星鄉對位控制點分布圖 

 

宜蘭縣三星鄉地段合格率 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

GA_0141_0 692 659 95.23% 

GA_0142_1 689 689 100.00% 

GA_0143_0 33 28 84.85% 

GA_0145_1 246 246 100.00% 

GA_0155_0 60 60 100.00% 

GA_0158_1 117 117 100.00% 

GA_0161_1 8 7 87.50% 

GA_0167_0 2,356 2,329 98.85% 

GA_0205_Z 1,013 1,004 99.11% 

GA_0206_Z 976 976 100.00% 

GA_0207_Z 1,680 1,672 99.52% 

GA_0219_0 1,226 1,202 98.04% 

GA_0220_0 826 812 98.31% 

GA_0221_0 836 828 99.04% 

GA_0229_0 567 553 97.53% 

GA_0230_0 786 766 97.46% 

GA_0234_0 751 738 98.27% 

GA_0235_0 515 501 97.28% 

GA_0266_Z 303 295 97.36% 

GA_0267_Z 685 668 97.52% 

GA_0268_Z 757 739 97.62% 

GA_0759_Z 591 590 99.83% 

GA_0760_Z 510 505 99.02% 

GA_0761_Z 850 842 99.06% 

GA_0762_Z 897 887 98.89% 

GA_0807_Z 519 519 100.00% 

GA_0808_Z 400 400 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

GA_0809_Z 548 548 100.00% 

GA_0810_Z 473 473 100.00% 

GA_0811_Z 633 633 100.00% 

GA_0812_Z 1,667 1,667 100.00% 

GA_0813_Z 761 761 100.00% 

GA_0814_Z 1,398 1,398 100.00% 

GA_0815_Z 456 456 100.00% 

GA_0817_Z 588 586 99.66% 

GA_0819_Z 45 45 100.00% 

GA_0820_Z 106 106 100.00% 

GA_0848_Z 718 718 100.00% 

GA_0849_Z 1,134 1,134 100.00% 

GA_0857_Z 1,676 1,676 100.00% 

GA_0878_Z 468 468 100.00% 

GA_0879_Z 548 548 100.00% 

GA_0880_Z 1,412 1,412 100.00% 

GA_0881_Z 1,262 1,262 100.00% 

GA_0882_Z 1,683 1,683 100.00% 

GA_0883_Z 1,180 1,180 100.00% 

GA_0896_Z 1,596 1,596 100.00% 

GA_0900_0 44 44 100.00% 

GA_0900_1 114 101 88.60% 

GA_0901_0 96 90 93.75% 

GA_0902_Z 1,225 1,225 100.00% 

GA_0903_Z 821 821 100.00% 

GA_0904_Z 1,102 1,102 100.00% 

GA_0905_Z 774 772 99.74% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

GA_0906_Z 1,210 1,210 100.00% 

宜蘭縣三星鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

宜蘭縣 三星鄉 42,627 42,347 99.34% 合格 

 
宜蘭縣三星鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

GA0902Z_L53 53 1,521 1194 1 4 0.194 

 

 

 

宜蘭縣三星鄉地段合格率分佈圖 
 

宜蘭縣三星鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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七、宜蘭縣員山鄉 

 

宜蘭縣員山鄉基準地段分布圖 

 

宜蘭縣員山鄉對位控制點分布圖 

 

宜蘭縣員山鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

GB_0464_0 34 34 100.00% 

GB_0472_0 5 4 80.00% 

GB_0473_0 9 9 100.00% 

GB_0488_Z 950 934 98.32% 

GB_0489_Z 1,080 1,064 98.52% 

GB_0490_Z 1,214 1,207 99.42% 

GB_0491_Z 1,172 1,166 99.49% 

GB_0492_Z 2,174 2,160 99.36% 

GB_0503_Z 1,129 1,120 99.20% 

GB_0504_Z 1,154 1,144 99.13% 

GB_0505_Z 1,299 1,292 99.46% 

GB_0506_Z 1,182 1,175 99.41% 

GB_0507_Z 995 986 99.10% 

GB_0508_Z 1,174 1,163 99.06% 

GB_0509_Z 1,224 1,216 99.35% 

GB_0510_Z 998 988 99.00% 

GB_0511_Z 8 8 100.00% 

GB_0512_Z 69 65 94.20% 

GB_0513_Z 10 10 100.00% 

GB_0519_Z 543 540 99.45% 

GB_0520_Z 316 314 99.37% 

GB_0536_Z 47 47 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

GB_0537_Z 43 41 95.35% 

GB_0538_Z 23 23 100.00% 

GB_0539_Z 51 51 100.00% 

GB_0545_Z 573 559 97.56% 

GB_0546_Z 603 591 98.01% 

GB_0547_Z 447 442 98.88% 

GB_0548_Z 220 214 97.27% 

GB_0549_Z 430 423 98.37% 

GB_0550_Z 718 700 97.49% 

GB_0551_Z 415 405 97.59% 

GB_0574_Z 1,233 1,231 99.84% 

GB_0575_Z 1,117 1,117 100.00% 

GB_0576_Z 1,408 1,408 100.00% 

GB_0597_Z 129 129 100.00% 

GB_0598_Z 59 57 96.61% 

GB_0599_Z 59 59 100.00% 

GB_0627_Z 1,198 1,197 99.92% 

GB_0628_Z 493 493 100.00% 

GB_0629_Z 953 953 100.00% 

GB_0630_Z 990 988 99.80% 

GB_0631_Z 513 513 100.00% 

GB_0632_Z 446 446 100.00% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

GB_0633_Z 158 158 100.00% 

GB_0634_Z 741 741 100.00% 

GB_0635_Z 844 844 100.00% 

GB_0636_Z 1,228 1,226 99.84% 

GB_0637_Z 543 543 100.00% 

GB_0645_Z 1,392 1,392 100.00% 

GB_0646_Z 343 343 100.00% 

GB_0656_Z 655 655 100.00% 

GB_0677_Z 1,894 1,894 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

GB_0681_Z 798 798 100.00% 

GB_0682_Z 2,031 2,031 100.00% 

GB_0683_Z 304 304 100.00% 

GB_0686_Z 1,217 1,217 100.00% 

GB_0687_Z 1,048 1,048 100.00% 

GB_0693_Z 822 822 100.00% 

GB_0694_Z 780 780 100.00% 

GB_0695_Z 526 526 100.00% 

宜蘭縣員山鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

宜蘭縣 員山鄉 44,231 44,008 99.50% 合格 

宜蘭縣員山鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

GB0694Z_I60 60 5,410 1,907 1 3 0.044 

 

 

宜蘭縣員山鄉地段合格率分佈圖 

 

宜蘭縣員山鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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八、桃園市中壢區 

 

桃園市中壢區基準地段分布圖 

 

桃園市中壢區對位控制點分布圖 

 

桃園市中壢區地段合格率 
 

地段 宗地數 
合格宗

地數 

地段合

格率 

HB_0200_1 3,358 3,339 99.43% 

HB_0200_2 35 30 85.71% 

HB_0200_3 1 0 0.00% 

HB_0201_0 2,114 2,095 99.10% 

HB_0202_0 1,666 1,645 98.74% 

HB_0203_0 5,723 5,682 99.28% 

HB_0203_1 1,472 1,452 98.64% 

HB_0203_2 64 64 100.00% 

HB_0204_0 4,965 4,963 99.96% 

HB_0205_0 7,696 7,627 99.10% 

HB_0205_1 71 70 98.59% 

HB_0205_2 53 44 83.02% 

HB_0206_0 2,418 2,418 100.00% 

HB_0207_0 3,942 3,942 100.00% 

HB_0208_1 982 951 96.84% 

HB_0209_0 1,050 1,050 100.00% 

HB_0210_0 6,405 6,405 100.00% 

HB_0211_0 2,857 2,840 99.40% 

HB_0212_0 1,537 1,537 100.00% 

HB_0213_0 490 490 100.00% 

HB_0214_0 1,490 1,490 100.00% 

HB_0215_0 1,313 1,313 100.00% 

地段 宗地數 
合格宗

地數 

地段合

格率 

HB_0216_0 1,793 1,793 100.00% 

HB_0217_0 1,798 1,798 100.00% 

HB_0218_0 2,951 2,946 99.83% 

HB_0218_Z 173 159 91.91% 

HB_0219_0 1,760 1,760 100.00% 

HB_0219_Z 30 30 100.00% 

HB_0220_0 1,692 1,692 100.00% 

HB_0221_0 3,722 3,722 100.00% 

HB_0222_0 3,796 3,764 99.16% 

HB_0222_Z 8 8 100.00% 

HB_0223_0 2,027 2,025 99.90% 

HB_0223_Z 3 3 100.00% 

HB_0224_0 2,582 2,581 99.96% 

HB_0224_Z 24 24 100.00% 

HB_0225_0 1,391 1,384 99.50% 

HB_0226_0 2,077 2,071 99.71% 

HB_0227_0 4,156 4,156 100.00% 

HB_0228_0 1,404 1,389 98.93% 

HB_0229_0 5,044 4,944 98.02% 

HB_0229_1 85 85 100.00% 

HB_0289_0 2,519 2,479 98.41% 

HB_0290_0 2,813 2,769 98.44% 
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地段 宗地數 
合格宗

地數 

地段合

格率 

HB_0300_0 3,841 3,779 98.39% 

HB_0301_0 2,376 2,331 98.11% 

HB_0313_0 1,383 1,358 98.19% 

HB_0314_0 3,728 3,726 99.95% 

HB_0315_0 4,812 4,775 99.23% 

HB_0316_0 2,971 2,957 99.53% 

HB_0318_Z 1,653 1,636 98.97% 

HB_0319_Z 1,737 1,726 99.37% 

HB_0320_Z 1,015 998 98.33% 

HB_0321_Z 1,010 1,003 99.31% 

HB_0322_Z 1,877 1,862 99.20% 

HB_0323_Z 2,141 2,128 99.39% 

HB_0324_Z 844 843 99.88% 

HB_0325_Z 63 63 100.00% 

HB_0326_Z 1,301 1,287 98.92% 

HB_0327_Z 1,784 1,764 98.88% 

HB_0333_Z 1,681 1,659 98.69% 

HB_0334_Z 1,761 1,752 99.49% 

HB_0335_Z 1,962 1,953 99.54% 

HB_0336_Z 1,537 1,530 99.54% 

HB_0337_Z 1,342 1,335 99.48% 

HB_0344_Z 840 840 100.00% 

HB_0345_Z 434 434 100.00% 

HB_0346_Z 1,088 1,083 99.54% 

地段 宗地數 
合格宗

地數 

地段合

格率 

HB_0347_Z 261 261 100.00% 

HB_0350_Z 322 322 100.00% 

HB_0351_Z 1,514 1,510 99.74% 

HB_0352_Z 1,410 1,406 99.72% 

HB_0353_Z 2,360 2,356 99.83% 

HB_0354_Z 1,003 1,001 99.80% 

HB_0355_Z 1,210 1,209 99.92% 

HB_0356_Z 1,044 1,043 99.90% 

HB_0358_Z 1,014 1,014 100.00% 

HB_0359_Z 1,215 1,214 99.92% 

HB_0360_Z 1,030 1,027 99.71% 

HB_0361_Z 1,089 1,089 100.00% 

HB_0362_Z 1,109 1,108 99.91% 

HB_0363_Z 703 703 100.00% 

HB_0366_Z 1,617 1,617 100.00% 

HB_0367_Z 1,104 1,104 100.00% 

HB_0368_Z 1,251 1,251 100.00% 

HB_0369_Z 846 844 99.76% 

HB_0370_Z 1,409 1,409 100.00% 

HB_0374_Z 15 15 100.00% 

HB_0379_Z 8 8 100.00% 

HB_0383_Z 1,886 1,882 99.79% 

HB_0399_Z 370 370 100.00% 

HB_2100_Z 389 388 99.74% 

桃園市中壢區宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

桃園市 中壢區 158910 158002 99.43% 合格 

 

桃園市中壢區平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

HB0366Z_T91 91 2849 996 1 4 0.213 
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桃園市中壢區地段合格率分佈圖 

 

桃園市中壢區接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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九、桃園市平鎮區 

 

桃園市平鎮區基準地段分布圖 

 

桃園市平鎮區對位控制點分布圖 

 

桃園市平鎮區地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

HG_0238_0 17 0 0.00% 

HG_0238_1 16 16 100.00% 

HG_0238_2 258 248 96.12% 

HG_0238_3 605 593 98.02% 

HG_0238_Z 12 10 83.33% 

HG_0240_1 152 144 94.74% 

HG_0243_1 249 249 100.00% 

HG_0245_0 1,395 1,363 97.71% 

HG_0245_1 363 363 100.00% 

HG_0245_Z 399 396 99.25% 

HG_0291_0 1,955 1,925 98.47% 

HG_0291_1 45 45 100.00% 

HG_0292_0 956 942 98.54% 

HG_0293_0 1,908 1,883 98.69% 

HG_0294_0 1,686 1,672 99.17% 

HG_0302_0 2,728 2,728 100.00% 

HG_0303_0 1,964 1,964 100.00% 

HG_0304_0 2,284 2,284 100.00% 

HG_0305_0 1,513 1,513 100.00% 

HG_0306_0 1,751 1,751 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

HG_0307_0 2,195 2,195 100.00% 

HG_0328_Z 824 818 99.27% 

HG_0329_Z 794 790 99.50% 

HG_0330_Z 1,167 1,135 97.26% 

HG_0331_Z 1,223 1,210 98.94% 

HG_0332_Z 1,116 1,100 98.57% 

HG_1200_Z 1,345 1,336 99.33% 

HG_1201_Z 1,579 1,549 98.10% 

HG_1202_Z 1,190 1,188 99.83% 

HG_1203_Z 1,226 1,215 99.10% 

HG_1204_Z 1,349 1,327 98.37% 

HG_1205_Z 1,050 1,044 99.43% 

HG_1206_Z 789 786 99.62% 

HG_1207_Z 1,821 1,801 98.90% 

HG_1208_Z 1,135 1,124 99.03% 

HG_1209_Z 1,221 1,209 99.02% 

HG_1210_Z 614 610 99.35% 

HG_1211_Z 588 576 97.96% 

HG_1212_Z 1,522 1,507 99.01% 

HG_1213_Z 1,026 1,014 98.83% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

HG_1214_Z 1,327 1,316 99.17% 

HG_1215_Z 2,018 1,991 98.66% 

HG_1216_Z 2,067 2,029 98.16% 

HG_1217_Z 1,473 1,459 99.05% 

HG_1218_Z 2,030 2,008 98.92% 

HG_1219_Z 898 891 99.22% 

HG_1220_Z 1,826 1,792 98.14% 

HG_1221_Z 1,375 1,375 100.00% 

HG_1222_Z 1,440 1,440 100.00% 

HG_1223_Z 2,085 2,083 99.90% 

HG_1224_Z 1,281 1,281 100.00% 

HG_1225_Z 1,457 1,456 99.93% 

HG_1226_Z 1,381 1,381 100.00% 

HG_1227_Z 1,559 1,558 99.94% 

HG_1228_Z 1,398 1,396 99.86% 

HG_1229_Z 1,260 1,260 100.00% 

HG_1230_Z 1,835 1,835 100.00% 

HG_1231_Z 1,487 1,485 99.87% 

HG_1232_Z 1,056 1,056 100.00% 

HG_1233_Z 1,266 1,264 99.84% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

HG_1234_Z 1,009 1,009 100.00% 

HG_1235_Z 1,764 1,764 100.00% 

HG_1236_Z 1,148 1,148 100.00% 

HG_1237_Z 2 2 100.00% 

HG_1238_Z 806 806 100.00% 

HG_1239_Z 1,318 1,318 100.00% 

HG_1240_Z 64 64 100.00% 

HG_1241_Z 1,619 1,615 99.75% 

HG_1242_Z 1,860 1,860 100.00% 

HG_1243_Z 1,126 1,126 100.00% 

HG_1244_Z 1,466 1,466 100.00% 

HG_1245_Z 1,622 1,622 100.00% 

HG_1246_Z 1,362 1,362 100.00% 

HG_1247_Z 1,926 1,926 100.00% 

HG_1248_Z 761 760 99.87% 

HG_1249_Z 1,318 1,318 100.00% 

HG_1250_Z 1,490 1,490 100.00% 

HG_1251_Z 1,620 1,620 100.00% 

HG_1252_Z 2,110 2,105 99.76% 

HG_1253_Z 800 800 100.00% 

桃園市平鎮區宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

桃園市 平鎮區 99,740 99,160 99.42% 合格 

 

桃園市平鎮區平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

HG1252Z_J80 80 2,503 753 1 4 0.136 
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桃園市平鎮區地段合格率分佈圖 

 

桃園市平鎮區接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十、桃園市龜山區 

 

桃園市龜山區基準地段分布圖 

 

桃園市龜山區對位控制點分布圖 

 

桃園市龜山區地段合格率 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

HH_0093_0 401 391 97.51% 

HH_0106_0 5 0 0.00% 

HH_0107_0 100 71 71.00% 

HH_0121_0 1,409 1,387 98.44% 

HH_0129_0 469 444 94.67% 

HH_0131_0 1,244 1,229 98.79% 

HH_0132_0 1,756 1,718 97.84% 

HH_0133_0 1,073 1,050 97.86% 

HH_0134_0 1,199 1,170 97.58% 

HH_0134_Z 61 58 95.08% 

HH_0135_0 1,222 1,190 97.38% 

HH_0136_0 1,222 1,197 97.95% 

HH_0137_0 1,222 1,172 95.91% 

HH_0138_0 736 720 97.83% 

HH_0140_0 332 274 82.53% 

HH_0152_Z 931 915 98.28% 

HH_0153_Z 1,306 1,280 98.01% 

HH_0154_Z 1,052 1,037 98.57% 

HH_0188_Z 575 544 94.61% 

HH_0192_Z 1,458 1,436 98.49% 

HH_0193_Z 1,038 1,029 99.13% 

HH_0194_Z 1,326 1,310 98.79% 

HH_0195_Z 1,597 1,575 98.62% 

HH_0196_Z 1,873 1,854 98.99% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

HH_0197_Z 2,064 2,029 98.30% 

HH_0198_Z 1,389 1,360 97.91% 

HH_0199_Z 1,475 1,462 99.12% 

HH_1400_Z 1,364 1,347 98.75% 

HH_1401_Z 397 391 98.49% 

HH_1410_Z 1,463 1,462 99.93% 

HH_1411_Z 891 888 99.66% 

HH_1412_Z 1,585 1,585 100.00% 

HH_1413_Z 1,207 1,207 100.00% 

HH_1414_Z 1,273 1,273 100.00% 

HH_1415_Z 1,203 1,199 99.67% 

HH_1424_Z 1,089 1,088 99.91% 

HH_1425_Z 1,076 1,075 99.91% 

HH_1426_Z 1,219 1,219 100.00% 

HH_1427_Z 1,212 1,210 99.83% 

HH_1428_Z 1,358 1,358 100.00% 

HH_1429_Z 1,050 1,045 99.52% 

HH_1430_Z 1,125 1,125 100.00% 

HH_1431_Z 1,595 1,595 100.00% 

HH_1432_Z 1,467 1,467 100.00% 

HH_1434_Z 1,455 1,453 99.86% 

HH_1441_Z 768 768 100.00% 

HH_1442_Z 769 769 100.00% 

HH_1443_Z 1,327 1,325 99.85% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

HH_1444_Z 1,378 1,378 100.00% 

HH_1445_Z 1,216 1,216 100.00% 

HH_1446_Z 1,782 1,782 100.00% 

HH_1447_Z 2,563 2,563 100.00% 

HH_1700_Z 2,157 2,157 100.00% 

HH_1701_Z 1,997 1,997 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

HH_1702_Z 34 34 100.00% 

HH_1703_Z 1,608 1,607 99.94% 

HH_1704_Z 1,734 1,734 100.00% 

HH_1705_Z 2,564 2,548 99.38% 

HH_1706_Z 451 451 100.00% 

HH_1707_Z 15 14 93.33% 

桃園市龜山區宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

桃園市 龜山區 70,927 70,232 99.02% 合格 

 

桃園市龜山區平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

HH1706Z_N60 60 5,696 2,183 1 3 0.217 

 

 
桃園市龜山區地段合格率分佈圖 

 
桃園市龜山區接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十一、新竹縣峨眉鄉 

 
新竹縣峨眉鄉基準地段分布圖 

 

新竹縣峨眉鄉對位控制點分布圖 

 

新竹縣峨眉鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

JC_0592_0 1,389 1,366 98.34% 

JC_0594_0 402 398 99.00% 

JC_0596_0 950 936 98.53% 

JC_0597_0 1,160 1,146 98.79% 

JC_0598_0 1,481 1,465 98.92% 

JC_0599_0 886 861 97.18% 

JC_0600_0 1,669 1,651 98.92% 

JC_0605_0 945 937 99.15% 

JC_0608_0 527 527 100.00% 

JC_0609_0 260 260 100.00% 

JC_0659_Z 1,257 1,248 99.28% 

JC_0749_Z 55 45 81.82% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

JC_0795_Z 1,422 1,422 100.00% 

JC_0796_Z 1,448 1,448 100.00% 

JC_0797_Z 1,315 1,315 100.00% 

JC_0798_Z 1,501 1,501 100.00% 

JC_0799_Z 751 751 100.00% 

JC_1000_Z 1,307 1,307 100.00% 

JC_1002_Z 1,429 1,426 99.79% 

JC_1003_Z 1,470 1,470 100.00% 

JC_1004_Z 406 406 100.00% 

JC_1005_Z 794 794 100.00% 

JC_1006_Z 939 939 100.00% 

新竹縣峨眉鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

新竹縣 峨眉鄉 23,763 23,619 99.39% 合格 
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新竹縣峨眉鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

JC1006Z_F23 23 2,538 1,042 1 4 0.235 

 

 

新竹縣峨眉鄉地段合格率分佈圖 

 

新竹縣峨眉鄉接合對位成果 

 
接合對位成果(局部放大) 
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十二、苗栗縣三義鄉 

 

苗栗縣三義鄉基準地段分布圖 

 

苗栗縣三義鄉對位控制點分布圖 

 

苗栗縣三義鄉地段合格率 

 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KE_0135_Z 4 3 75.00% 

KE_0136_1 1,731 1,731 100.00% 

KE_0137_1 2,740 2,730 99.64% 

KE_0137_Z 113 87 76.99% 

KE_0139_0 2 0 0.00% 

KE_0140_1 1,590 1,576 99.12% 

KE_0140_Z 205 129 62.93% 

KE_0610_Z 1,597 1,587 99.37% 

KE_0611_Z 1,489 1,485 99.73% 

KE_0612_Z 1,293 1,289 99.69% 

KE_0613_Z 1,242 1,235 99.44% 

KE_0614_Z 1,762 1,747 99.15% 

KE_0615_Z 995 992 99.70% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KE_0616_Z 954 947 99.27% 

KE_0618_Z 1,664 1,662 99.88% 

KE_0619_Z 1,767 1,765 99.89% 

KE_0620_Z 1,320 1,319 99.92% 

KE_0636_Z 1,277 1,275 99.84% 

KE_0637_Z 1,250 1,250 100.00% 

KE_0638_Z 998 998 100.00% 

KE_0639_Z 631 631 100.00% 

KE_0642_Z 1,096 1,095 99.91% 

KE_0643_Z 1,175 1,175 100.00% 

KE_0644_Z 1,073 1,073 100.00% 

KE_0645_Z 1,057 1,057 100.00% 

KE_0648_Z 1,177 1,177 100.00% 

苗栗縣三義鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

苗栗縣 三義鄉 30,202 30,015 99.38% 合格 

 

苗栗縣三義鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

KE0648Z_G26 26 3,877 1,561 1 4 0.773 
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苗栗縣三義鄉地段合格率分佈圖 

 

苗栗縣三義鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十三、苗栗縣西湖鄉 

 

苗栗縣西湖鄉基準地段分布圖 

 

苗栗縣西湖鄉對位控制點分布圖 

 

苗栗縣西湖鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

KE_0141_0 3,365 3,306 98.25% 

KE_0142_1 960 897 93.44% 

KE_0142_2 1,719 1,717 99.88% 

KE_0142_Z 841 817 97.15% 

KE_0143_0 1,846 1,845 99.95% 

KE_0143_Z 288 285 98.96% 

KE_0146_0 1,118 1,111 99.37% 

KE_0617_Z 189 189 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

KE_0632_Z 1,070 1,069 99.91% 

KE_0633_Z 946 946 100.00% 

KE_0635_Z 2,552 2,552 100.00% 

KE_0640_Z 552 551 99.82% 

KE_0641_Z 2,292 2,290 99.91% 

KE_0649_Z 460 460 100.00% 

KE_0650_Z 1,453 1,453 100.00% 

KE_0651_Z 94 94 100.00% 

苗栗縣西湖鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

苗栗縣 西湖鄉 19,745 19,582 99.17% 合格 

 

苗栗縣西湖鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

KE0641Z_G16 16 1,219 764 1 4 0.513 
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苗栗縣西湖鄉地段合格率分佈圖 

 

苗栗縣西湖鄉接合對位成果 

 
接合對位成果(局部放大) 
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十四、苗栗縣頭份市 

 

苗栗縣頭份市基準地段分布圖 

 

苗栗縣頭份市對位控制點分布圖 

 

嘉義縣水上鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

KF_0432_0 36 0 0.00% 

KF_0435_0 2,274 2,261 99.43% 

KF_0436_1 825 800 96.97% 

KF_0437_0 3 2 66.67% 

KF_0437_1 909 879 96.70% 

KF_0439_0 399 376 94.24% 

KF_0440_0 1,087 1,066 98.07% 

KF_0440_1 237 3 1.27% 

KF_0444_0 1,794 1,706 95.09% 

KF_0445_0 1,333 1,276 95.72% 

KF_0445_1 1,850 1,766 95.46% 

KF_0446_0 2,479 2,390 96.41% 

KF_0700_0 1,067 1,067 100.00% 

KF_0701_Z 1,311 1,299 99.08% 

KF_0702_Z 1,481 1,453 98.11% 

KF_0703_Z 1,720 1,706 99.19% 

KF_0704_Z 1,011 1,001 99.01% 

KF_0705_Z 1,738 1,695 97.53% 

KF_0718_Z 1,648 1,634 99.15% 

KF_0719_Z 1,536 1,510 98.31% 

KF_0720_Z 1,876 1,846 98.40% 

KF_0721_Z 2,004 1,982 98.90% 

KF_0722_Z 1,826 1,809 99.07% 

KF_0723_Z 1,740 1,718 98.74% 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

KF_0724_Z 904 894 98.89% 

KF_0725_Z 696 690 99.14% 

KF_0726_Z 1,064 1,059 99.53% 

KF_0727_Z 1,082 1,067 98.61% 

KF_0728_Z 783 783 100.00% 

KF_0729_Z 1,133 1,126 99.38% 

KF_0730_Z 2,230 2,213 99.24% 

KF_0731_Z 1,319 1,313 99.55% 

KF_0732_Z 1,233 1,230 99.76% 

KF_0733_Z 1,291 1,289 99.85% 

KF_0734_Z 894 884 98.88% 

KF_0740_Z 23 23 100.00% 

KF_0741_Z 925 919 99.35% 

KF_0742_Z 1,124 1,100 97.86% 

KF_0743_Z 1,717 1,705 99.30% 

KF_0744_Z 1,445 1,435 99.31% 

KF_0745_Z 1,368 1,355 99.05% 

KF_0746_Z 1,197 1,195 99.83% 

KF_0747_Z 1,160 1,155 99.57% 

KF_0748_Z 33 33 100.00% 

KF_0749_Z 2,070 2,060 99.52% 

KF_0753_Z 1,850 1,842 99.57% 

KF_0756_Z 2,047 2,045 99.90% 

KF_0757_Z 1,797 1,797 100.00% 
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地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

KF_0758_Z 1,858 1,857 99.95% 

KF_0759_Z 1,648 1,648 100.00% 

KF_0760_Z 23 23 100.00% 

KF_0761_Z 4 3 75.00% 

KF_0762_Z 19 19 100.00% 

KF_0763_Z 41 41 100.00% 

KF_0764_Z 1,100 1,096 99.64% 

KF_0765_Z 1,134 1,134 100.00% 

KF_0766_Z 1,845 1,843 99.89% 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

KF_0767_Z 1,569 1,568 99.94% 

KF_0768_Z 2,452 2,447 99.80% 

KF_0769_Z 1,349 1,349 100.00% 

KF_0770_Z 1,146 1,146 100.00% 

KF_0771_Z 1,724 1,723 99.94% 

KF_0772_Z 988 988 100.00% 

KF_0773_Z 2,674 2,674 100.00% 

KF_0774_Z 2,118 2,118 100.00% 

KF_0780_Z 72 72 100.00% 

苗栗縣頭份市宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

苗栗縣 頭份市 83,333 82,206 98.65% 合格 

 

苗栗縣頭份市平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

KF0749Z_E12 12 1,184 1,000 1 4 1.322 

KF0774Z_L54 54 3,265 1,206 1 6 0.162 

 

 

苗栗縣頭份市地段合格率分佈圖 

 

苗栗縣頭份市接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十五、彰化縣社頭鄉 

 

彰化縣社頭鄉基準地段分布圖 

 

彰化縣社頭鄉對位控制點分布圖 

 

彰化縣社頭鄉地段合格率 

 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

NE_0726_0 722 691 95.71% 

NE_0727_0 996 964 96.79% 

NE_0728_0 1,033 992 96.03% 

NE_0743_Z 2,255 2,216 98.27% 

NE_0744_Z 1,655 1,630 98.49% 

NE_0745_Z 1,262 1,249 98.97% 

NE_0746_Z 2,388 2,366 99.08% 

NE_0747_Z 1,532 1,518 99.09% 

NE_0748_Z 1,506 1,487 98.74% 

NE_0749_Z 1,361 1,342 98.60% 

NE_0750_Z 1,870 1,860 99.47% 

NE_0751_Z 1,698 1,672 98.47% 

NE_0762_Z 969 956 98.66% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

NE_0763_Z 508 502 98.82% 

NE_0764_Z 1,664 1,640 98.56% 

NE_0766_Z 896 896 100.00% 

NE_0767_Z 1,328 1,327 99.92% 

NE_0768_Z 1,629 1,629 100.00% 

NE_0769_Z 1,758 1,757 99.94% 

NE_0770_Z 2,054 2,047 99.66% 

NE_0773_Z 1,944 1,941 99.85% 

NE_0774_Z 1,560 1,556 99.74% 

NE_0776_Z 653 653 100.00% 

NE_0780_Z 804 804 100.00% 

NE_0784_Z 554 553 99.82% 

NE_0789_Z 964 964 100.00% 

彰化縣社頭鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

彰化縣 社頭鄉 35,563 35,212 99.01% 合格 
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彰化縣社頭鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

NE0789Z_F26 26 1,393 525 1 3 0.180 

 

 

彰化縣社頭鄉地段合格率分佈圖 

 

彰化縣社頭鄉接合對位成果 

 
接合對位成果(局部放大) 
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十六、彰化縣芳苑鄉 

 

彰化縣芳苑鄉基準地段分布圖 

 

彰化縣芳苑鄉對位控制點分布圖 

 

彰化縣芳苑鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

NG_1028_2 1,819 1,788 98.30% 

NG_1033_Z 13 12 92.31% 

NG_1035_0 107 107 100.00% 

NG_1036_0 402 394 98.01% 

NG_1037_0 537 529 98.51% 

NG_1038_0 341 329 96.48% 

NG_1067_0 1,398 1,386 99.14% 

NG_1075_Z 699 684 97.85% 

NG_1085_0 537 533 99.26% 

NG_1086_0 464 461 99.35% 

NG_1087_0 1,180 1,169 99.07% 

NG_1089_0 708 697 98.45% 

NG_1090_0 882 876 99.32% 

NG_1091_0 828 811 97.95% 

NG_1092_0 771 752 97.54% 

NG_1094_Z 1,060 1,044 98.49% 

NG_1095_Z 809 798 98.64% 

NG_1096_Z 694 690 99.42% 

NG_1097_Z 856 840 98.13% 

NG_1098_Z 541 525 97.04% 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

NG_1099_Z 721 693 96.12% 

NG_1100_Z 1,694 1,690 99.76% 

NG_1101_Z 1,741 1,740 99.94% 

NG_1102_Z 1,574 1,571 99.81% 

NG_1103_Z 1,388 1,386 99.86% 

NG_1104_Z 1,652 1,652 100.00% 

NG_1112_Z 1,716 1,716 100.00% 

NG_1113_Z 1,235 1,235 100.00% 

NG_1114_Z 1,310 1,310 100.00% 

NG_1115_Z 1,371 1,370 99.93% 

NG_1116_Z 1,465 1,465 100.00% 

NG_1119_Z 842 842 100.00% 

NG_1120_Z 721 721 100.00% 

NG_1121_Z 869 869 100.00% 

NG_1122_Z 928 928 100.00% 

NG_1123_Z 1,007 1,007 100.00% 

NG_1136_Z 616 616 100.00% 

NG_1138_Z 633 633 100.00% 

NG_1139_Z 1,465 1,465 100.00% 

NG_1140_Z 1,103 1,103 100.00% 
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地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

NG_1141_Z 1,110 1,110 100.00% 

NG_1142_Z 1,158 1,158 100.00% 

NG_1143_Z 1,240 1,240 100.00% 

NG_1144_Z 975 975 100.00% 

NG_1146_Z 801 801 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

NG_1147_Z 1,483 1,483 100.00% 

NG_1148_Z 1,226 1,226 100.00% 

NG_1149_Z 957 957 100.00% 

NG_1150_Z 1,895 1,895 100.00% 

彰化縣芳苑鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

彰化縣 芳苑鄉 49,542 49,282 99.48% 合格 

 

彰化縣芳苑鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

NG1150Z_R48 48 1,848 359 1 4 0.238 

 

 

彰化縣芳苑鄉地段合格率分佈圖 

 

彰化縣芳苑鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十七、雲林縣斗六市 

 

雲林縣斗六市基準地段分布圖 

 

雲林縣斗六市對位控制點分布圖 

 

雲林縣斗六市地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

PA_0001_0 1,557 1,435 92.16% 

PA_0001_1 86 86 100.00% 

PA_0001_2 249 245 98.39% 

PA_0001_3 31 31 100.00% 

PA_0002_0 5,958 5,843 98.07% 

PA_0002_3 72 72 100.00% 

PA_0002_4 97 97 100.00% 

PA_0003_0 4,059 3,972 97.86% 

PA_0003_1 330 327 99.09% 

PA_0003_Z 222 218 98.20% 

PA_0004_0 5 0 0.00% 

PA_0004_2 329 318 96.66% 

PA_0004_3 12 10 83.33% 

PA_0005_0 26 0 0.00% 

PA_0005_1 2,349 2,301 97.96% 

PA_0007_0 574 567 98.78% 

PA_0008_0 300 278 92.67% 

PA_0008_2 542 510 94.10% 

PA_0009_0 38 38 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

PA_0009_1 5 0 0.00% 

PA_0009_2 443 415 93.68% 

PA_0010_0 909 888 97.69% 

PA_0011_0 2,908 2,854 98.14% 

PA_0011_1 739 705 95.40% 

PA_0012_0 360 346 96.11% 

PA_0012_1 122 117 95.90% 

PA_0012_2 609 584 95.89% 

PA_0012_3 261 248 95.02% 

PA_0012_4 44 39 88.64% 

PA_0012_5 334 313 93.71% 

PA_0012_6 365 364 99.73% 

PA_0013_0 6,039 5,908 97.83% 

PA_0013_2 25 0 0.00% 

PA_0013_4 29 29 100.00% 

PA_0013_Z 239 238 99.58% 

PA_0014_0 667 636 95.35% 

PA_0015_0 915 879 96.07% 

PA_0016_0 1,809 1,738 96.08% 
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地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

PA_0016_2 12 9 75.00% 

PA_0017_1 597 567 94.97% 

PA_0018_0 2,005 1,923 95.91% 

PA_0018_1 70 59 84.29% 

PA_0020_0 33 33 100.00% 

PA_0020_1 332 321 96.69% 

PA_0022_1 6 4 66.67% 

PA_0024_0 275 257 93.45% 

PA_0025_0 1,033 933 90.32% 

PA_0025_1 108 99 91.67% 

PA_0025_2 217 193 88.94% 

PA_0055_0 3,002 2,951 98.30% 

PA_0056_0 1,009 987 97.82% 

PA_0056_Z 275 269 97.82% 

PA_0057_0 827 800 96.74% 

PA_0060_0 2,692 2,666 99.03% 

PA_0061_0 2,159 2,105 97.50% 

PA_0062_Z 1,262 1,221 96.75% 

PA_0063_0 164 151 92.07% 

PA_0065_Z 985 967 98.17% 

PA_0066_Z 1,478 1,466 99.19% 

PA_0067_Z 2,009 1,978 98.46% 

PA_0068_Z 1,906 1,862 97.69% 

PA_0069_Z 689 651 94.48% 

PA_0070_Z 1,974 1,930 97.77% 

PA_0071_Z 1,119 1,109 99.11% 

PA_0074_Z 522 520 99.62% 

PA_0075_Z 1,313 1,308 99.62% 

PA_0076_Z 197 193 97.97% 

PA_0077_Z 401 401 100.00% 

PA_0078_Z 1,462 1,457 99.66% 

PA_0079_Z 716 714 99.72% 

PA_0080_Z 1,310 1,307 99.77% 

PA_0081_Z 2,062 2,061 99.95% 

PA_0082_Z 1,587 1,587 100.00% 

PA_0083_Z 1,589 1,586 99.81% 

PA_0084_Z 1,392 1,392 100.00% 

PA_0085_Z 1,041 1,041 100.00% 

PA_0088_Z 1,323 1,318 99.62% 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

PA_0089_Z 1,326 1,324 99.85% 

PA_0090_Z 963 962 99.90% 

PA_0091_Z 659 658 99.85% 

PA_0092_Z 1,002 1,002 100.00% 

PA_0106_Z 135 128 94.81% 

PA_0120_Z 158 158 100.00% 

PA_0121_Z 23 23 100.00% 

PA_0122_Z 1,018 1,018 100.00% 

PA_0123_Z 961 961 100.00% 

PA_0124_Z 555 555 100.00% 

PA_0132_Z 1,196 1,194 99.83% 

PA_0136_Z 1,356 1,356 100.00% 

PA_0137_Z 927 925 99.78% 

PA_0138_Z 467 467 100.00% 

PA_0139_Z 832 832 100.00% 

PA_0141_Z 1,936 1,934 99.90% 

PA_0142_Z 236 234 99.15% 

PA_0146_Z 195 195 100.00% 

PA_0147_Z 137 137 100.00% 

PA_0148_Z 280 275 98.21% 

PA_0149_Z 764 759 99.35% 

PA_0150_Z 934 934 100.00% 

PA_0151_Z 1,032 1,031 99.90% 

PA_0154_Z 337 337 100.00% 

PA_0155_Z 334 332 99.40% 

PA_0156_Z 1,159 1,158 99.91% 

PA_0157_Z 761 761 100.00% 

PA_0158_Z 1,049 1,049 100.00% 

PA_0159_Z 1,143 1,143 100.00% 

PA_0160_Z 657 657 100.00% 

PA_0161_Z 1,500 1,497 99.80% 

PA_0165_Z 289 286 98.96% 

PA_0167_Z 1,279 1,277 99.84% 

PA_0168_Z 1,314 1,312 99.85% 

PA_0173_Z 1,260 1,257 99.76% 

PA_0174_Z 1,324 1,321 99.77% 

PA_0175_Z 1,159 1,147 98.96% 

PA_0176_Z 1,231 1,207 98.05% 
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雲林縣斗六市宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

雲林縣 斗六市 106,699 104,848 98.27% 合格 

 

雲林縣斗六市平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

PA0081Z_Q113 113 3,808 2,567 1 8 0.458 

 

 

雲林縣斗六市地段合格率分佈圖 

 

雲林縣斗六市接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十八、屏東縣屏東市 

 

屏東縣屏東市基準地段分布圖 

 

屏東縣屏東市對位控制點分布圖 

屏東縣屏東市地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

TA_0004_0 796 796 100.00% 

TA_0005_0 1,101 1,101 100.00% 

TA_0006_0 1,290 1,290 100.00% 

TA_0007_0 1,332 1,304 97.90% 

TA_0008_0 553 548 99.10% 

TA_0011_0 704 704 100.00% 

TA_0012_0 998 998 100.00% 

TA_0013_0 904 901 99.67% 

TA_0014_0 1,329 1,317 99.10% 

TA_0015_0 801 801 100.00% 

TA_0016_0 243 243 100.00% 

TA_0017_0 426 426 100.00% 

TA_0018_0 805 787 97.76% 

TA_0019_0 816 806 98.77% 

TA_0020_0 1,091 1,077 98.72% 

TA_0021_0 9 7 77.78% 

TA_0022_0 1 1 100.00% 

TA_0023_0 3,878 3,838 98.97% 

TA_0023_Z 216 214 99.07% 

TA_0025_0 75 72 96.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

TA_0026_0 893 886 99.22% 

TA_0027_0 1,244 1,232 99.04% 

TA_0029_0 391 382 97.70% 

TA_0030_0 7,262 7,214 99.34% 

TA_0031_0 1,549 1,545 99.74% 

TA_0034_2 137 137 100.00% 

TA_0035_0 1,744 1,744 100.00% 

TA_0036_0 2,381 2,379 99.92% 

TA_0039_0 5 4 80.00% 

TA_0041_0 3,162 3,148 99.56% 

TA_0042_0 4,475 4,411 98.57% 

TA_0044_0 1,237 1,237 100.00% 

TA_0044_Z 35 35 100.00% 

TA_0045_0 3,527 3,513 99.60% 

TA_0046_0 848 834 98.35% 

TA_0048_0 3,208 3,183 99.22% 

TA_0049_0 3,615 3,589 99.28% 

TA_0051_0 1,188 1,182 99.49% 

TA_0052_0 1,724 1,711 99.25% 

TA_0053_0 1,161 1,158 99.74% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

TA_0054_0 444 432 97.30% 

TA_0055_0 1,712 1,697 99.12% 

TA_0056_0 3,731 3,669 98.34% 

TA_0057_0 2,936 2,901 98.81% 

TA_0058_0 1,901 1,879 98.84% 

TA_0059_0 2,264 2,259 99.78% 

TA_0060_0 2,920 2,895 99.14% 

TA_0061_0 3,113 3,099 99.55% 

TA_0062_0 1,172 1,147 97.87% 

TA_0063_0 1,346 1,338 99.41% 

TA_0064_0 3,659 3,640 99.48% 

TA_0065_0 362 351 96.96% 

TA_0069_Z 5,863 5,834 99.51% 

TA_0110_Z 2,207 2,204 99.86% 

TA_0111_Z 896 877 97.88% 

TA_0131_0 220 220 100.00% 

TA_0134_Z 116 110 94.83% 

TA_0135_Z 1,343 1,310 97.54% 

TA_0146_Z 1,069 1,063 99.44% 

TA_0147_Z 559 559 100.00% 

TA_0148_Z 89 - 0.00% 

TA_0160_Z 1,144 1,144 100.00% 

TA_0162_Z 451 449 99.56% 

TA_0163_Z 815 813 99.75% 

TA_0164_Z 525 524 99.81% 

TA_0165_Z 464 461 99.35% 

TA_0166_Z 1,095 1,083 98.90% 

TA_0167_Z 148 135 91.22% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

TA_0170_Z 63 57 90.48% 

TA_0175_Z 609 609 100.00% 

TA_0176_Z 1,823 1,818 99.73% 

TA_0178_Z 995 995 100.00% 

TA_0179_Z 1,066 1,066 100.00% 

TA_0180_Z 1,282 1,282 100.00% 

TA_0182_Z 2,071 2,071 100.00% 

TA_0184_Z 1,780 1,780 100.00% 

TA_0185_Z 1,746 1,745 99.94% 

TA_0187_Z 1,223 1,223 100.00% 

TA_0188_Z 1,068 1,068 100.00% 

TA_0189_Z 981 981 100.00% 

TA_0191_Z 57 57 100.00% 

TA_0192_Z 1,025 1,025 100.00% 

TA_0193_Z 1,571 1,571 100.00% 

TA_0194_Z 1,015 1,015 100.00% 

TA_0199_Z 147 144 97.96% 

TA_1709_Z 46 46 100.00% 

TA_1713_Z 9 9 100.00% 

TA_1715_Z 1,032 1,032 100.00% 

TA_1716_Z 376 374 99.47% 

TA_1719_Z 988 988 100.00% 

TA_1720_Z 1,102 1,100 99.82% 

TA_1721_Z 13 13 100.00% 

TA_1722_Z 1,206 1,206 100.00% 

TA_1726_Z 469 466 99.36% 

TA_1727_Z 407 405 99.51% 

屏東縣屏東市宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

屏東縣 屏東市 123,888 122,994 99.28% 合格 

 

屏東縣屏東市平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

TA0194Z_Y93 93 1,901 858 1 4 0.268 
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屏東縣屏東市地段合格率分佈圖 

 

屏東縣屏東市接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十九、屏東縣枋山鄉 

 

屏東縣枋山鄉基準地段分布圖 

 

屏東縣枋山鄉對位控制點分布圖 

 

屏東縣枋山鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

TF_0826_Z 427 427 100.00% 

TF_0827_Z 898 898 100.00% 

TF_0828_Z 44 44 100.00% 

TF_0854_Z 1,356 1,356 100.00% 

TF_0855_Z 454 454 100.00% 

TF_0856_Z 1,026 1,026 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

TF_0863_Z 1,085 1,085 100.00% 

TF_0875_Z 1,411 1,411 100.00% 

TF_0876_Z 1,205 1,202 99.75% 

TF_0877_Z 1,289 1,283 99.53% 

TF_0878_Z 478 476 99.58% 

屏東縣枋山鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

屏東縣 枋山鄉 9,673 9,662 99.89% 合格 

 

 

屏東縣枋山鄉平差數據 

  平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

TF0878Z_B03 3 92 26 1 3 0.144 



工作總報告 112 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

 

 210 第伍章 附錄 | 經緯航太科技股份有限公司 

 

 

 

屏東縣枋山鄉地段合格率分佈圖 

 

屏東縣枋山鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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二十、臺東縣臺東市 

 

臺東縣臺東市基準地段分布圖 

 

臺東縣臺東市對位控制點分布圖 

臺東縣臺東市地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

VA_0001_1 1,113 1,113 100.00% 

VA_0001_2 517 517 100.00% 

VA_0001_3 1,317 1,317 100.00% 

VA_0001_4 2,610 2,610 100.00% 

VA_0001_5 4,032 4,032 100.00% 

VA_0001_6 4,343 4,343 100.00% 

VA_0001_7 3,262 3,262 100.00% 

VA_0001_Z 92 92 100.00% 

VA_0002_0 258 258 100.00% 

VA_0002_1 1,362 1,362 100.00% 

VA_0002_2 22 18 81.82% 

VA_0003_0 8 1 12.50% 

VA_0003_1 321 313 97.51% 

VA_0003_2 329 326 99.09% 

VA_0004_0 1,515 1,497 98.81% 

VA_0004_1 93 93 100.00% 

VA_0005_0 2 2 100.00% 

VA_0006_0 1 1 100.00% 

VA_0006_2 2,763 2,739 99.13% 

VA_0006_Z 36 36 100.00% 

VA_0007_0 1,657 1,622 97.89% 

VA_0026_0 1,354 1,354 100.00% 

VA_0027_0 1,863 1,863 100.00% 

VA_0028_0 1,503 1,500 99.80% 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

VA_0029_0 3,108 3,107 99.97% 

VA_0030_0 947 943 99.58% 

VA_0031_0 1,695 1,686 99.47% 

VA_0032_0 1,367 1,365 99.85% 

VA_0032_1 476 475 99.79% 

VA_0033_0 1,109 1,084 97.75% 

VA_0034_Z 1,645 1,641 99.76% 

VA_0035_Z 1,228 1,219 99.27% 

VA_0036_Z 1,877 1,864 99.31% 

VA_0037_Z 1,443 1,432 99.24% 

VA_0038_Z 953 950 99.69% 

VA_0039_0 1,517 1,492 98.35% 

VA_0040_Z 1,216 1,201 98.77% 

VA_0041_Z 1,145 1,129 98.60% 

VA_0042_Z 1,858 1,853 99.73% 

VA_0043_Z 794 792 99.75% 

VA_0044_Z 1,843 1,838 99.73% 

VA_0045_Z 803 801 99.75% 

VA_0046_Z 775 773 99.74% 

VA_0047_Z 1,053 1,040 98.77% 

VA_0048_Z 1,436 1,433 99.79% 

VA_0049_Z 1,538 1,522 98.96% 

VA_0050_Z 1,254 1,248 99.52% 

VA_0051_Z 2,787 2,768 99.32% 
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地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

VA_0052_Z 1,123 1,115 99.29% 

VA_0061_Z 1,333 1,314 98.57% 

VA_0062_Z 1,326 1,297 97.81% 

VA_0063_Z 1,045 1,035 99.04% 

VA_0064_Z 1,508 1,495 99.14% 

VA_0065_Z 1,580 1,565 99.05% 

VA_0066_Z 1,626 1,604 98.65% 

VA_0067_Z 1,917 1,903 99.27% 

VA_0068_Z 127 124 97.64% 

VA_0069_Z 1,282 1,275 99.45% 

VA_0070_Z 1,732 1,727 99.71% 

VA_0073_Z 317 309 97.48% 

VA_0087_Z 1,101 1,053 95.64% 

VA_0088_Z 1,700 1,690 99.41% 

VA_0089_Z 1,830 1,808 98.80% 

VA_0090_Z 1,733 1,715 98.96% 

VA_0091_Z 1,698 1,678 98.82% 

VA_0092_Z 1,823 1,817 99.67% 

VA_0093_Z 1,011 1,010 99.90% 

VA_0094_Z 1,260 1,260 100.00% 

VA_0095_Z 1,111 1,111 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 

VA_0096_Z 1,209 1,209 100.00% 

VA_0097_Z 951 951 100.00% 

VA_0600_Z 1,173 1,173 100.00% 

VA_0601_Z 314 312 99.36% 

VA_0602_Z 1,269 1,269 100.00% 

VA_0603_Z 1,400 1,400 100.00% 

VA_0604_Z 1,442 1,440 99.86% 

VA_0605_Z 1,924 1,924 100.00% 

VA_0606_Z 1,609 1,609 100.00% 

VA_0607_Z 1,337 1,337 100.00% 

VA_0608_Z 39 39 100.00% 

VA_0621_Z 1,645 1,645 100.00% 

VA_0622_Z 1,459 1,459 100.00% 

VA_0623_Z 341 341 100.00% 

VA_0625_Z 921 921 100.00% 

VA_0630_Z 98 98 100.00% 

VA_0632_Z 602 598 99.34% 

VA_0633_Z 544 542 99.63% 

VA_0642_Z 44 44 100.00% 

VA_0643_Z 785 785 100.00% 

VA_0644_Z 208 208 100.00% 

 

臺東縣臺東市宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

臺東縣 臺東市 11,1737 11,1136 99.46% 合格 

 

臺東縣臺東市平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

VA0092Z_D13 13 261 159 1 3 0.334 

VA0632Z_T71 71 1,636 794 1 5 0.463 

VA0633Z_C05 5 106 92 1 4 1.614 
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臺東縣臺東市地段合格率分佈圖 

 

臺東縣臺東市接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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二十一、澎湖縣七美鄉 

 
澎湖縣七美鄉基準地段分布圖 

 

澎湖縣七美鄉對位控制點分布圖 

澎湖縣七美鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

XA_0113_Z 1,112 1,107 99.55% 

XA_0114_Z 1,144 1,133 99.04% 

XA_0282_Z 2,512 2,512 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

XA_0283_Z 1,197 1,197 100.00% 

XA_0284_Z 2,382 2,382 100.00% 

XA_0285_Z 2,432 2,432 100.00% 

澎湖縣七美鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

澎湖縣 七美鄉 10,779 10,763 99.85% 合格 

 

 

澎湖縣七美鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

XA0285Z_C06 6 532 134 1 3 0.087 
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澎湖縣七美鄉地段合格率分佈圖 

 

澎湖縣七美鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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附錄五遵守性別工作平等法之規定辦理情形及作業人力之

性別分析及統計之說明資料 

本團隊謹遵性別工作平等法，對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、

分發、配置、考績或陞遷等，不因性別或性傾向而有差別待遇。本團隊組織

由 17 位專業技術人員組成，組織作業人員之組成為考量個別專業能力，適

材適用，尊重並維護員工權益，排除性別與年齡歧視障礙，促進工作平等並

營造友善工作環境，進而於專案期限內完成各項工作內容。 

本團隊男女組成比例如下性別統計表所列，男性占 50%，女性占 50%。

此外，除了由具備豐富專案經驗的資深專業人員帶領團隊主要工作項目之

執行，團隊組成人員年資以 10 年為分界之統計，其中 10 年以上年資約占

37.5%，而未滿 10 年年資約占 62.5%，如下年資統計表。 

 

專案團隊作業人力性別統計表 

生理性別 男 女 

人數統計 8 8 

比例 50% 50% 

 

專案團隊作業人力工作年資統計表 

工作年資 10 年以上 未滿 10 年 

人數統計 6 10 

比例 37.5% 62.5% 

 


