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壹、工程概要
貳、規劃構想
参、執行過程
肆、工程特色
伍、優良事蹟及顯著效益
陸、結語
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壹、工程概要
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南二高-台18線
中山高-台18線

4

阿里山溪集水區
清水溪上游支流

工址位置

嘉義縣阿里山鄉
阿里山國家森林遊樂區
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沼平車站

第二管制
站

香林服務
區

受鎮宮

姊妹潭

阿里山賓館

阿里山工作站

香林拱
橋

工址位置
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日出、雲海

森林

鐵路

晚霞 6
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小笠原山 塔山奇岩 慈雲觀景

神怡流瀑水山巨木

28號巨木

神木遺跡

香林拱橋
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9

 香林拱橋基礎
 舟之橋橋台
 野溪下游兩岸邊坡
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工程項目

1.跌水工 1座 2.固床工 9座
3.漿砌石護岸 L=62.3M
4.乾砌石護岸 L=55.0M
5.靜水(景觀)池 4座 6.靜水沉砂池 1座

履約期限

契約工期:135日曆天
開工日期:104年03月18日
完工日期:104年07月31日
驗收日期:104年09月01日

契約金額 新台幣5,411仟元
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貳、規劃構想
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階梯式固床工
多孔性生態系
促進生態旅遊

落實節能減碳
建構友善環境
創造景觀亮點

關懷

安全

生態
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第1期崩塌及野溪整治

13

第2期防止縱向沖刷 第3期野溪治理
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分類 數量 常見代表動物 優勢種

鳥類 134種
黃雀、大赤啄木、白尾鴝、紋翼畫眉、栗背林鴝、白耳畫眉、黃胸籔眉、台灣叢樹
鶯、藍尾鴝、虎鶇、黃羽鶯嘴及冠羽畫眉等

大赤啄木、藍尾鴝及紋
翼畫眉

哺乳類 36種 山階氏鼩鼱、台灣煙尖鼠、赤腹松鼠、刺鼠及台灣獼猴等 台灣獼猴

兩棲類 21種
古氏赤蛙、拉都希氏赤蛙、梭德氏赤蛙、斯文豪氏赤蛙、日本樹蛙、莫氏樹
蛙、翡翠樹蛙及盤古蟾蜍等

梭德氏赤蛙、盤古蟾蜍

爬蟲類 14種 牧氏攀蜥、短肢攀蜥、斯文豪氏攀蜥、雪山草蜥及標蛇等 未有較優勢物種

蝶類 169種
玉山黃斑弄蝶、曙鳳蝶、大波紋蛇目蝶、蜜紋波眼蝶、小紅點粉蝶、台灣鳳
蝶、白粉蝶及大波紋蛇目蝶等

蜜紋波眼蝶及白粉蝶等

小 計 >374種 特有種49種 特有亞種18種

植 物 >222種
生態體系以檜木林為主，47種喬木、37種灌木、11種藤本、127種草本，3種
稀有種為匍匐筋骨草、能高山灰木、阿里山十大功勞等；隨季節綻放花卉有:
山櫻花、山櫻花、台灣一葉蘭等

阿里山十大功勞、檜木
林

合計 >590種以上

 參閱遊樂區現況與自然生態資源調查報告
 了解計畫區常見物種分佈、特性、棲地條件

藍腹鷴 梭德氏赤蛙 蜜紋波眼蝶盤古蟾蜍藍尾鴝
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 初設階段：邀請專家學者現勘，掌握設計內容符合整治目標
 細設階段：專家學者實質審核，確保修正內容完整與符合規範
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17

 生態廊道
 多孔隙表面



19

叁、執行過程
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生
態
保
育
措
施

生態議題及
影響分析 保育策略 保育措施

工區周圍林木 迴避 順應地形迴避既有林木，避
免砍除樹木

固床工切斷動物通行路線，
形成動物移動障礙 減輕 利用低矮化連續固床工及護

岸，維持生態廊道

迴避 減輕

縮小 補償
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 依行政院頒行「施工品質保證系統」及承包商「施工品
質管制系統」確實執行，確保工程施工品質

品質查核

品質督導、品
質管理、保證

品質管制、施
工檢驗、材料

試驗

二級品質保證

三級品質管理
公共工程委員會

農業委員會工程查核小組

林務局工程督導小組

學術單位或

嘉義林管處工程督導小組

公司監造所
捷新工程顧問

TAF實驗室

施工承包廠商(良展營造)

工務組 品管組 安全衛生

20

一級品質管制
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 嘉義林區管理處督導
成績 84分

 行政院農業委員會查核
成績 87分

農委會查核 1040803 現況會勘林管處督導 1040611現況會勘

農委會查核 1040803 文書審查
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積極協調、嚴格控管、克服萬難 提前3日完工
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肆、工程特色
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安全為重─消能減速
景觀加值─營造流瀑
增加溶氧─活化野溪生命
力
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 營造水濂、呼應香林拱橋
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前置

施工

資料
建置

紀錄於日報半
月報表內

呈報主辦機關備
查

無法辨視部
份應予穿透
鑽心品質確

認

提送監造單
位審查

合格
*

不合格

施工前備料

文件製作

機具設備

攝影混凝土澆
置過程

加強錄影管理
26

 混凝土澆置全程錄影
 確保施工品質
 降低構造物填充塊石疑慮
 節省穿透孔數
 系統管制澆置品質
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 山區多霧、雨季長影響工
進

 遊客主要觀光動線
 調整工時、完善防災措施
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28機具及材料吊掛

 腹地狹小、施工困難
 環境限制、禁設便道
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29

 塊石粒徑參差不齊
 篩選困難、費工耗時
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31

 致災土石再利用
 兼具防災及節能減碳

30



32

32

 保留百年台灣檜木
 原生樹種維護、永續共存
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沉陷釘T3

 落實林木保護
 林道沉陷監控
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枝垂櫻 33繡球花苗木植栽

 營造四季景觀
 枝垂櫻
 射干菖蒲
 繡球花
 海芋

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A3eg9GlHDx5W1yEAz6IesIlQ;_ylu=X3oDMTBxNG1oMmE2BHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmwEaXQD/RV=2/RE=1444839367/RO=11/RU=http:/cepolina.com/cr/hydrangea-pink.htm/RK=0/RS=G21iE_Jh6FKlyjckvAPNjJJP3BU-
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第一期 祝山林道人車分道一期興建工程

第二期 祝山林道人車分道二期興建工程

第三期 祝山林道人車分道三期興建工程

延續工
程

受鎮宮旁木棧道等改善工程-木棧道新建

 周邊延續性工程相輔相成
 創造最佳觀景平台

景觀及步道類 野溪整治類
第一期 祝山林道路面排水設施改善工程-六工區

第二期 祝山林道沿線改善工程-F工區

第三期 香林橋下游野溪整治工程

延續工程 受鎮宮旁木棧道等改善工程-滯洪池邊坡整
修

舟之
橋

香林
拱橋

3

1

2

森之道規劃動
線

野溪整治
規劃軸向

受鎮宮 觀景平
台

34
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 颱風期間縮時攝影觀測
 林道設施定期巡檢作業
相成
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伍、優良事蹟及顯著效益
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37

 穩定崩塌面積1,250平方公尺
 涵養水源、穩定河道
 融入周遭自然環境與景觀
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 歷次颱風豪雨發揮功效
 蘇迪勒 總雨量 479 mm
 杜鵑 總雨量 496 mm
 尼伯特 總雨量 395 mm
 梅姬 總雨量 502 mm

105年9月27日梅姬颱風 104年9月30日杜鵑颱風 38
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砌石取代混凝土
減用混凝土約293M3

減少128,920公斤CO2

混凝土減量 鋼筋減量

減用鋼筋約
14,800kg
減少31,080公斤CO2

減碳量

=160,000kg

39

植栽固碳

固碳 16,856kg

減碳足跡

減碳 3,125kg

*依第一年減固碳量計算
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 中央社  中廣新聞網

 台灣新生報

40

野溪治理創造新亮點
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 東森旅遊雲

 番新聞

41

頗受好評 蘋果即時
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 融合自然生態、林木資源及人文
景觀

 形塑”野溪整治”典範

相關單位工程觀摩 野溪整治參訪 42
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陸、結語

44
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45

 完成野溪整治直接保護香林拱橋及舟之橋基礎
 間接保全森林遊樂區內旅遊人潮、居民及設施
安全
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野溪生命力

工程新價
值

46
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簡報結束
敬請指正
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