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摘要 

 

本學會受內政部國土測繪中心委託，對「109年度國土利用現況調查成果更

新維護作業」之成果辦理品質監審工作。本(109)年度建置廠商及國土測繪中心

測量隊總計辦理 3,006幅，辦理更新範圍橫跨臺灣本島與外島，北部測區為宜蘭

縣，中部測區為彰化縣、南投縣、雲林縣，南部測區為嘉義縣、臺南市，東部

測區為花蓮縣、臺東縣。本案成果以臺灣通用電子地圖幾何線段為基礎，並參

考地籍圖範圍，再輔以外業調繪，提升原有國土利用現況調查成果之幾何精度

外，亦能維持土地利用分類之正確性，為良好的成果，對後續應用有所助益。 

本報告書內容為本學會對建置廠商所做各項成果品質監審方法及檢查結果

說明。內容摘要如下： 

1. 國土利用現況調查成果更新維護之監審作業說明。 

2. 監審作業按契約要求比例隨機抽驗圖資，以國土測繪中心自行研發之 imap

軟體對成果進行位相關係及屬性檢查，再實地查核之圖資屬性之正確性。歷

經多次修訂，本案抽查結果已達 90％以上之合格率，符合本案契約要求。 

3. 本案所有成果皆利用 imap 軟體進行位相關係及屬性欄位合理性等內業檢查，

或輔以人工判釋圖幅接邊是否正確及合理。 

4. 依本學會歷年監審經驗，於作業中加入品質保證(QA)及品質管理(QC)方法，

能有效控管成果品質，並確保達成原訂之成果品質。 

 

關鍵字：內政部國土測繪中心、國土利用現況調查、土地利用分類、品質管理 
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ABSTRACT 

 

For the year of 2020, the Chinese Society of Photogrammetry and Remote Sensing 

(CSPRS) was appointed by the National Land Surveying Center (NLSC) to supervise 

the build-up process and control the quality of the Land-Use Map. 

In 2020 project, Land-Use Map manufacturers includes winning tenderers and 

NLSC survey team. The work areas covering by Yilan County, Changhua County,  

Nantou County, Yunlin County, Chiayi County, Tainan City, Hualien County, Taitung 

County, Penghu County and Kinmen County, totally 3,006 Land-Use Map sheets had 

been newly updated. Usable data for Land-Use Map were extracted from the Taiwan 

Electronic Map and cadastral map , then supplemented by a manual field survey. 

This report is an inspection summary of the winning tenderers budget production 

result. The main of this report are: 

1. How to supervise the build-up process of Land-Use Map . 

2. Based on the progress of the project, the inspections and quality controls of 

updating Land-Use Map are divided into different parts. Firstly, all of map sheets 

were randomly selected for quality inspection. Then, quality inspections were 

carried out in two ways, namely the in-office data inspection and the field 

inspection. All the quality of products reached the target goal of at least 90% 

correctness rate. 

3. All of Land-Use Maps in the project, using imap software checks topological 

relationships and attributes, and edge matching of map sheet is inspecting by 

manual operation. 

4. Based on the past experience, our proposal of additional Quality Assurance and 

Quality Control processes during the production process are very effective in 

assuring high quality of Land-Use Map. 

 

Keywords: National Land Surveying Center 、Land-Use Survey、Land-Use 

Classification、Quality Control Processes 
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第一章、前言 

壹、緣起 

國土利用現況調查逐年分區進行之全面性土地利用現況調查作業，由調查

作業中得到各區之土地使用情形進而了解環境變遷、社會經濟現況等，以茲作

為各項社經建設及國土規劃重要基礎資料。故為因應各界殷切需求，內政部交

由內政部國土測繪中心(以下簡稱國土測繪中心)自 95 年度起重新辦理全國國土

利用現況調查作業，運用高解析航遙測影像，配合地籍圖、地形圖、主題圖等

各式參考圖資及大量外業調查作業，業於 98年 8月建置完成，至今持續以國土

測繪中心測量隊人力及委外方式逐年辦理國土利用現況調查成果之更新及維護

作業。 

因應國土計畫法施行，內政部重新檢討原有分類系統及作業機制，據以研

訂「國土利用現況調查辦法」，並將檢討後分類系統納入辦法及更名為「土地利

用分級分類系統表(陸域部分)」(以下簡稱 108 年版分類系統)，該辦法業於 108

年 3 月 28 日發布，陸域國土利用現況調查分由內政部(交由國土測繪中心執行)

及行政院農業委員會林務局(以下簡稱林務局)共同辦理，林務局負責森林資源調

查範圍，內政部負責森林資源調查範圍以外區域，且內政部分工範圍，將自 109

年度起，由國土測繪中心依據 108 年版分類系統，每 2 年更新 1 次至第 3 級分

類；另對於林務局調查成果無法完整對應至 108 年版分類系統之分類項目，一

併補辦調查工作至第 3級分類。 

中華民國航空測量及遙感探測學會為監審案得標廠商，承辦前述監審作業，

並依據相關作業規定，輔以歷年辦理監審經驗為後盾，協助國土測繪中心督導

委外建置廠商作業品質，配合測量隊辦理進度進行成果檢查，並適時提供作業

建議供參考。本報告即為對建置廠商 109 年度國土利用現況調查成果更新維護

案(NLSC-109-11)相關成果檢查說明。  
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貳、參與單位背景說明 

有關本案參與單位背景說明如下： 

(一)內政部國土測繪中心。 

(二 )亞新國土科技股份有限公司、群立科技股份有限公司共同承攬         

-第 1作業區(建置廠商)；日陞空間資訊股份有限公司-第 2作業區(建置

廠商)。 

(三)中華民國航空測量及遙感探測學會(本學會)。 

参、監審作業依據 

國土利用現況調查成果更新維護作業品質監審主要依據內政部 108 年所修

訂並更名之「土地利用分級分類系統表(陸域部分)」、以及本案招標文件中「國

土利用現況調查成果屬性欄位格式及分類原則說明」、「國土利用現況調查成果

檢查作業說明」、「土地分類系統疑義案例彙編」…等相關規定據以辦理查核工

作。 

如遇有上述作業規範未能規範之處，或對規範詮釋有相異之處或未明確定

義之處，本學會將先參酌歷年工作會議紀錄相似案例；如無相似案例，則提出

建議事項於工作會議討論，經參與單位三方協調同意後做成決議，依會議決議

辦理。 

肆、監審作業說明 

監審作業內容主要分為三大工作項目，分別為：工作進度管理、成果檢查

執行方式說明講習、成果檢查及品質控管。此外，本學會落實初期查核制度，

全程控管作業成果及品質，並以作業員為抽樣查核對象且分批次查核方式辦理，

達先期預警之效。 
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本年度建置廠商分為 2個作業區，作業範圍含括宜蘭縣、彰化縣、南投縣、

雲林縣、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣等部分區域，計

2,227 幅。建置廠商本年度作業期限為自決標日 109 年 2 月 12 日次日起 290 日

曆天完成至第 4 階段，但由於作業期間測區內適逢劇烈天候影響，建置廠商得

申請展延，第 4 階段繳交期限最終為 109 年 11 月 29 日。第 1 作業區第 5 階段

成果繳交期限為 109年 12月 9日 12時 30分，而全案成果通過查核交付至國土

測繪中心日期為 110 年 1 月 12 日，計延遲 34 日曆天；第 2 作業區全案成果通

過查核交付至國土測繪中心日期為 109 年 11 月 26 日，符合契約要求。監審檢

查執行期間分不同階段辦理成果檢查，相關檢查結果及歷程則於後續章節詳

述。 

表 1-1、第 1作業區監審作業摘要 

繳交成果 檢查數量說明 應抽數量 實抽數量 
作業 

期限 

審查通過

交付中心

日期 

第 1階段 

-作業計畫初

稿 

- 1式 1式 109.03.07 109.03.06 

第 2階段 

-國土利用現

況調查更新維

護作業成果檔

217 幅 

(契約規定第 2

階段需繳交作

業 區 域 內 

20%以上圖幅

數) 

1.圖資預處理成果檢查： 

每批次成果圖幅數至少

抽檢 3%。 

7幅 8幅 

109.07.01 109.09.07 

2.影像判釋及引用森林

資源調查成果檢查：影

像判釋及引用森林資源

調查成果坵塊面積占總

圖幅 50%以上圖幅數，

至少抽檢 6%。 

0幅 0幅 

3. imap程式檢查： 

(1)幾何檢查、屬性檢

查、相鄰圖元及圖幅接

邊：全數檢查。 

(2)屬性欄位值內容檢

查：以抽檢方式辦理，

每批次成果圖幅數至少

(1)217 幅 

(2) 22 幅 

(1)217幅 

(2)217幅 
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抽檢 10%。 

4.外業檢查：以抽檢方式

辦理，每批次成果圖幅

數至少抽檢 10%。 

22幅 22幅 

(1)第 1次複查 22幅 22幅 

(2)第 2次複查 22幅 22幅 

5.詮釋資料檢查：全數檢

查。 
217幅 217幅 

第 3階段 

-國土利用現

況調查更新維

護作業成果檔

435 幅 

(契約規定第 3

階段需繳交與

第 2 階段累計

至少 60%以上

圖幅) 

1.圖資預處理成果檢查： 

每批次成果圖幅數至少

抽檢 3%。 

14幅 14幅 

109.09.20 

12時 30分 

(展延後) 

109.12.25 

2.影像判釋及引用森林

資源調查成果檢查：影

像判釋及引用森林資源

調查成果坵塊面積占總

圖幅 50%以上圖幅數，

至少抽檢 6%。 

23幅 24幅 

3. imap程式檢查： 

(1)幾何檢查、屬性檢

查、相鄰圖元及圖幅接

邊：全數檢查。 

(2)屬性欄位值內容檢

查：以抽檢方式辦理，

每批次成果圖幅數至少

抽檢 10%。 

(1)435 幅 

(2) 44 幅 

(1)435幅 

(2)45幅 

4.外業檢查：以抽檢方式

辦理，每批次成果圖幅

數至少抽檢 10%。 

44幅 
51幅 

(含複查) 

5.詮釋資料檢查：全數檢

查。 
435幅 435幅 

第 4階段 

-國土利用現

況調查更新維

護作業成果檔

433 幅 

(契約規定第 4

階段需繳交扣

1.圖資預處理成果檢查： 

每批次成果圖幅數至少

抽檢 3%。 

13幅 15幅 

109.11.29 

12時 30分 

(展延後) 

110.01.06 2.影像判釋及引用森林

資源調查成果檢查：影

像判釋及引用森林資源

調查成果坵塊面積占總

9幅 12幅 
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除第 2、3階段

已繳交圖幅數

之剩餘圖幅) 

圖幅 50%以上圖幅數，

至少抽檢 6%。 

3. imap程式檢查： 

(1)幾何檢查、屬性檢

查、相鄰圖元及圖幅接

邊：全數檢查。 

(2)屬性欄位值內容檢

查：以抽檢方式辦理，

每批次成果圖幅數至少

抽檢 10%。 

(1)433 幅 

(2) 44 幅 

(1)433幅 

(2) 44幅 

4.外業檢查：以抽檢方式

辦理，每批次成果圖幅

數至少抽檢 10%。 

44幅 44幅 

5.詮釋資料檢查：全數檢

查。 
433幅 433幅 

第 5階段 

-工作總報告

初稿 

- 1式 1式 

109.12.09 

12時 30分 

(展延後) 

110.01.12 

表 1-2、第 2作業區監審作業摘要 

繳交成果 檢查數量說明 應抽數量 實抽數量 
作業 

期限 

交付中心

日期 

第 1階段 

-作業計畫初

稿 

- 1式 1式 109.03.07 109.03.06 

第 2階段 

-國土利用現

況調查更新維

護作業成果檔

217 幅 

(契約規定第 2

階段需繳交作

業 區 域 內 

20%以上圖幅

數) 

1.圖資預處理成果檢查： 

每批次成果圖幅數至少

抽檢 3%。 

8幅 9幅 

109.07.01 109.07.01 

2.影像判釋及引用森林

資源調查成果檢查：影

像判釋及引用森林資源

調查成果坵塊面積占總

圖幅 50%以上圖幅數，

至少抽檢 6%。 

1幅 1幅 

3. imap程式檢查： 

(1)幾何檢查、屬性檢

查、相鄰圖元及圖幅接

(1)234 幅 

(2) 24 幅 

(1)234幅 

(2)24幅 
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邊：全數檢查。 

(2)屬性欄位值內容檢

查：以抽檢方式辦理，

每批次成果圖幅數至少

抽檢 10%。 

4.外業檢查：以抽檢方式

辦理，每批次成果圖幅

數至少抽檢 10%。 

24幅 24幅 

5.詮釋資料檢查：全數檢

查。 
234幅 234幅 

第 3階段 

-國土利用現

況調查更新維

護作業成果檔

435 幅 

(契約規定第 3

階段需繳交與

第 2 階段累計

至少 60%以上

圖幅) 

1.圖資預處理成果檢查： 

每批次成果圖幅數至少

抽檢 3%。 

15幅 17幅 

109.09.20 

(展延後) 
109.09.18 

2.影像判釋及引用森林

資源調查成果檢查：影

像判釋及引用森林資源

調查成果坵塊面積占總

圖幅 50%以上圖幅數，

至少抽檢 6%。 

12幅 12幅 

3. imap程式檢查： 

(1)幾何檢查、屬性檢

查、相鄰圖元及圖幅接

邊：全數檢查。 

(2)屬性欄位值內容檢

查：以抽檢方式辦理，

每批次成果圖幅數至少

抽檢 10%。 

(1)500 幅 

(2) 50 幅 

(1)500幅 

(2)50幅 

4.外業檢查：以抽檢方式

辦理，每批次成果圖幅

數至少抽檢 10%。 

50幅 50幅 

5.詮釋資料檢查：全數檢

查。 
500幅 500幅 

第 4階段 

-國土利用現

況調查更新維

護作業成果檔

433 幅 

1.圖資預處理成果檢查： 

每批次成果圖幅數至少

抽檢 3%。 

13幅 14幅 
109.11.29 

(展延後) 
109.11.26 

2.影像判釋及引用森林

資源調查成果檢查：影
10幅 11幅 
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(契約規定第 4

階段需繳交扣

除第 2、3階段

已繳交圖幅數

之剩餘圖幅) 

像判釋及引用森林資源

調查成果坵塊面積占總

圖幅 50%以上圖幅數，

至少抽檢 6%。 

3. imap程式檢查： 

(1)幾何檢查、屬性檢

查、相鄰圖元及圖幅接

邊：全數檢查。 

(2)屬性欄位值內容檢

查：以抽檢方式辦理，

每批次成果圖幅數至少

抽檢 10%。 

(1)408 幅 

(2) 41 幅 

(1)408幅 

(2) 41幅 

4.外業檢查：以抽檢方式

辦理，每批次成果圖幅

數至少抽檢 10%。 

41幅 41幅 

5.詮釋資料檢查：全數檢

查。 
408幅 408幅 

第 5階段 

-工作總報告

初稿 

- 1式 1式 
109.12.09 

 (展延後) 
109.12.09 
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第二章、作業項目內容及範圍特性分析 

本監審案之目的是確保建置廠商工作能夠在契約期限內順利完成，所交付

成果都能夠合乎規範所要求。具體計畫範圍與作業內容詳述如下： 

壹、監審作業項目內容 

本案所應辦理之作業項目及內容，依服務建議徵求書所述如下所列： 

一、作業依據 

依據內政部108年所修訂並更名之「土地利用分級分類系統表(陸域部分)」、

以及本案招標文件中「國土利用現況調查成果屬性欄位格式及分類原則說明」、

「國土利用現況調查成果檢查作業說明」、「土地分類系統疑義案例彙編」等相

關規定據以辦理查核工作。 

二、設計「土地利用分級分類系統表(陸域部分)」色碼表 

以 105 年修訂之土地利用分類系統表分類色碼表為基礎，重新設計內政部

108年 3月 28日修正並更名頒布土地利用分級分類系統表各分類顏色。 

三、檢查國土利用現況調查成果更新維護作業成果 

本年度建置廠商及國土測繪中心測量隊總計辦理 3,006幅，本學會應檢查其

更新維護成果，建置廠商及國土測繪中心測量隊辦理範圍示意圖如圖 2-1，其中

國土測繪中心測量隊辦理成果檢查說明另於「測量隊國土利用現況調查成果檢

查報告」專述，本報告書只針對建置廠商檢查結果作說明。 
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圖 2-1、109年度國土利用現況調查成果更新維護作業範圍圖 

(一)建置廠商：作業範圍包含宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、彰化縣、南投縣、

雲林縣、嘉義縣、臺南市、金門縣、澎湖縣等部分區域，計 2,227 幅。 

(二)國土測繪中心測量隊：包含北區第一測量隊、中區測量隊、南區第一測

量隊、南區第二測量隊及東區測量隊，共計 5個測量隊 7個辦公室，作

業範圍包含宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、彰化縣、南投縣、臺南市等部分

區域，計 779幅。 
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四、工作進度控管 

(一)審查建置廠商所繳交作業計畫，如：工作項目、人員配置、作業儀器、

作業進度時程與進度管控等方式及規劃之合理性等。 

(二)督導及確認建置廠商工作進度、審查建置廠商每個月繳交之進度報告，

並將督導紀錄整理成監審工作月報後送繳國土測繪中心及建置廠商。 

(三)作業期間內定期舉行國土利用現況調查成果更新維護作業工作會議，時

間以每 1個月 1次為原則，並於召開工作會議前將建置廠商每個月繳交

之進度報告及需相關協調事項等製成工作會議書面資料。 

(四)建置廠商作業進度落後時，確實督促檢討並協助尋找原因及改進辦法，

必要時要求建置廠商提出趕工計畫及考核執行，以上工作均副知國土測

繪中心並列為工作會議討論事項追蹤辦理。 

五、辦理成果檢查執行方式說明講習 

(一)本學會應於決標次日起 60 個日曆天內對作業廠商辦理成果檢查執行方

式教育訓練完竣。訓練所需場地、講師(含助教)、軟硬體設備(如數值立

體製圖儀、航測影像工作站)、教材及餐點等所需經費由監審廠商負責，

其餘參訓所需相關費用則由作業廠商及機關自行負擔。 

(二)成果檢查執行方式教育訓練以建置廠商作業人員為訓練對象，至少安排

3小時之教育訓練，並配合準備至少 10人次之場地及教材資料。 

六、機關所屬測量隊作業諮詢服務 

109年度由機關測量隊辦理國土利用現況調查成果更新維護作業，本學會須

提供工作諮詢服務，除提供疑義諮詢服務外，須配合機關本部辦理各測量隊辦

公室至少 1次督導作業。 
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七、提報各式報告書 

各報告書冠上標案全名，並以副標題方式註記報告名稱。 

(一)專案管理計畫：於決標次日起 15個日曆天內提送「109年度國土利用現

況調查成果更新維護作業品質監審專案管理計畫」，內容包含：計畫進

度控管、成果檢查方式、三方權責訂定、風險管理與機制、教育訓練規

劃時程與內容、及其他相關資料附件。 

(二)工作月報：決標次月起，於每月 29 日前提交工作月報，報告內容包含

預定及實際執行工作進度、成果檢查情形及對建置廠商工作進度報告之

審查情形。 

(三)檢查報告：於完成建置廠商第 2階段、第 3階段繳交成果檢查作業後整

理「國土利用現況調查成果更新維護作業成果檢查報告」，報告內容包

含：作業項目、監審作業成果說明、工作遭遇困難及解決方案與其他相

關資料及附件(含檢查報表、函文、各次工作會報結論與追蹤事項辦理

情形，可燒錄於光碟附於報告書)等內容。 

(四)工作總報告：於完成建置廠商第 4階段繳交成果檢查作業後，整理工作

總報告，報告內容包含以下項目： 

1. 中、英文摘要(含關鍵字)。 

2. 前言。 

3. 作業範圍特性分析：如歷年資料差異比較與分析、歷年測製範圍統

計及範圍示意圖等。 

4. 作業規劃：如工作項目、內容、作業期程規劃、作業流程說明等。 

5. 監審工作執行方法、情形：如成果檢查標準、處理原則及查核情形

等。 

6. 各次工作會報結論與追蹤事項辦理情形。 

7. 檢討與建議(含工作遭遇困難及解決方案)。 
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8. 其他相關資料及附件(含各式檢查報表及函文，可燒錄於光碟附於

報告書)。 

(五)國土測繪中心測量隊作業成果分 2梯次繳交，本學會分別於接獲各梯次

成果次日起 40 日曆天內，辦理內業及外業檢查作業完竣，並將相關檢

查成果報表函送國土測繪中心。於接獲最後一梯次成果次日起 40 日曆

天內，整理測量隊國土利用現況調查成果檢查報告，報告內容至少包含

以下項目： 

1. 作業項目。 

2. 監審作業成果說明：以測量隊為單元，分章節依序整理各測量隊

檢查成果。 

3. 工作遭遇困擾及解決方案。 

4. 其他相關資料及附件(含檢查報表) 
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貳、作業範圍特性分析 

一、更新維護範圍調整 

至 108 年度為止，國土利用現況調查範圍均以內政部權責區域為主；但本

年度起，額外加入林務局森林資源調查範圍。考量林務局調查成果對於本案無

法完整對應內政部分類項目，須一併補辦調查工作至第 3 級分類，依需求採內

業影像判釋或外業調查方式。就本案辦理範圍及對應主要作業方式，將作業區

分為以下 3種類型： 

(一)內政部分工區 

如圖 2-2，此範圍具有較多建築與公共利用土地，人口密集且土地利

用現況複雜、變遷速度較快，以往作業方式以外業調查為主，實際到現

地確認土地利用現況並記錄。若遇有植被覆蓋、農漁養殖土地或難以到

達現場情形，則利用影像資料輔助判釋土地利用現況。 

 

圖 2-2、內政部分工區圖幅：95204013_員林  
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(二)森林資源調查之補調繪區(以下簡稱補調繪區) 

如圖 2-3，此範圍為森林資源調查未滿幅區域，森林利用土地面積比

例提升，作業方式為內業影像判釋及外業調查兼具。 

 

圖 2-3、補調繪區圖幅：95204076_源泉 

(三)森林資源調查及部分海岸線之影像判釋區(以下簡稱影判區) 

如圖 2-4，此範圍為森林資源調查滿圖幅區域及少部分海岸線區域，

作業方式主要為內業影像判釋，其中若有對外連通聚落、設施，在可安

全到達的前提下，建置廠商需以外業調查方式確認土地利用現況。 

 

圖 2-4、影判區圖幅：96213091_關刀山(三) 
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於森林資源調查法定範圍內，除了原林務局森林資源調查成果(林務局分類

包含道路、天然或人工溼地)代碼轉換外，尚須參考臺灣通用電子地圖道路及河

川圖層向量，需視情形對調查成果細分、整併或劃分坵塊邊界。 

不同類型作業區均有各自更新維護要點與注意事項，均無法以單一調查方

式完成土地利用現況分類，內業影像判釋和外業調查工作兩者均不可偏廢。為

避免建置廠商發生應外業調查卻以內業影像判釋進行成圖編修作業的情形發生，

本年度監審檢查作業時，亦特別針對補調繪區與影判區調繪稿圖註記完整性、

成圖資料獲取方式(METHOD)加強檢查，以確保建置廠商均有詳實按本案所定

原則完成相關工作。 

二、森林資源調查成果轉換 

森林資源調查成果與國土利用現況調查成果的欄位內容及格式不同，且森

林資源調查範圍內圖幅有未滿幅之情形，因此使用上需進行事前處理。相關欄

位內容對照如圖 2-5所示： 

 

森林資源調查成果欄位範例 

 
國土利用現況調查成果欄位範例 

圖 2-5、森林資源調查成果與國土利用現況調查成果欄位內容對照 

建置廠商除了需將成果中坵塊幾何位相不合理處修正外，亦需將差異形態

名稱(TypeName)欄位，即森林資源調查成果轉換為本案分類項目。原則上在森

林資源調查法定範圍內且可對應 108 年版分類系統之分類項目，成果資料獲取
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方式填寫為「2：引用行政院農業委員會林務局森林資源調查成果，並轉換對應

至本分類系統」；但若遇無法對應分類代碼或人工構造物，需另行影像判釋或外

業調查至土地利用分級分類系統表第 3 級分類，資料獲取方式應視情形歸屬至

「0」或「1」。森林資源調查分類與本案分類轉換對照如表 2-1所示： 

表 2-1、森林資源調查分類與 108年版分類轉換對照表 

林務局森林資源

調查分類 

內政部國土利用現況調查分類 

(108年 3月 28日發布分類表) 資料獲取方式 

(METHOD) 差異型態名稱 

(TypeName) 
第 1級 

第 1級代

碼中文 
第 2級 

第 2級代

碼中文 
第 3級 

第 3級代

碼中文 

針葉樹林型 02 
森林利用

土地 
0201 針葉林 020100 針葉林 2 

針葉樹混淆林 02 
森林利用

土地 
0204 混淆林 020404 

竹針闊葉

混淆林 
2 

闊葉樹林型 02 
森林利用

土地 
0202 闊葉林 020200 闊葉林 2 

闊葉樹混淆林 02 
森林利用

土地 
0204 混淆林 020404 

竹針闊葉

混淆林 
2 

針闊葉樹混淆林 02 
森林利用

土地 
0204 混淆林 020401 

針闊葉 

混淆林 
2 

竹林 02 
森林利用

土地 
0203 竹林 020300 竹林 2 

竹闊混淆林 02 
森林利用

土地 
0204 混淆林 020402 

竹闊葉 

混淆林 
2 

竹針混淆林 02 
森林利用

土地 
0204 混淆林 020403 

竹針葉 

混淆林 
2 

竹針闊混淆林 02 
森林利用

土地 
0204 混淆林 020404 

竹針闊葉

混淆林 
2 

待成林地 02 
森林利用

土地 
0206 待成林地 020600 待成林地 2 

稻作 01 
農業利用

土地 
0101 農作使用 010101 水田 2 

茶園 01 
農業利用

土地 
0101 農作使用 010102 旱田 2 
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林務局森林資源

調查分類 

內政部國土利用現況調查分類 

(108年 3月 28日發布分類表) 資料獲取方式 

(METHOD) 差異型態名稱 

(TypeName) 
第 1級 

第 1級代

碼中文 
第 2級 

第 2級代

碼中文 
第 3級 

第 3級代

碼中文 

果樹 01 
農業利用

土地 
0101 農作使用 010103 果園 2 

檳榔 01 
農業利用

土地 
0101 農作使用 010103 果園 2 

其他農作地 01 
農業利用

土地 
0101 農作使用 010102 旱田 2 

灌木林 02 
森林利用

土地 
0205 灌木林 020500 灌木林 2 

天然草生地 09 
其他利用

土地 
0902 草生地 090200 草生地 2 

箭竹地 09 
森林利用

土地 
0902 草生地 090200 草生地 2 

牧草地 09 
農業利用

土地 
0902 草生地 090200 草生地 2 

人工濕地(漁塭、

水庫、水池) 
04 

水利利用

土地 
0402 蓄水設施 000000 

  
0、1 

天然濕地(河床、

溪流、池沼水面) 
04 

水利利用

土地 
0000   000000 

  
0、1 

紅樹林 09 
其他利用

土地 
0901 溼地 090100 溼地 2 

道路 03 
交通利用

土地 
0000   000000 

  
0、1 

墓地 05 
建築利用

土地 
0507 殯葬設施 050700 殯葬設施 0、1 

工礦開採區 08 
礦鹽利用

土地 
0801 

礦業及相

關設施 
080100 

礦業及相

關設施 
0、1 

農(林)業附帶設

施 
01 

農業利用

土地 
0104 

農業相關

設施 
000000 

  
0、1 

其他建物 05 
建築利用

土地 
0000   000000 

  
0、1 

裸露地 09 
其他利用

土地 
0903 裸露地 090302 崩塌地 2 
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林務局森林資源

調查分類 

內政部國土利用現況調查分類 

(108年 3月 28日發布分類表) 資料獲取方式 

(METHOD) 差異型態名稱 

(TypeName) 
第 1級 

第 1級代

碼中文 
第 2級 

第 2級代

碼中文 
第 3級 

第 3級代

碼中文 

未知 09 
其他利用

土地 
0000   000000 

  
0、1 

待歸類用地 09 
其他利用

土地 
0000   000000 

  
0、1 

海洋 04 
水利利用

土地 
0406 海面 040600 海面 0、1 

本年度首次納入參考森林資源調查成果進行本案成果更新，作業上需考量

圖資引用、取捨情形訂定作業原則。成案後本學會多次與國土測繪中心、建置

廠商、測量隊作業人員討論作法，最終討論結果由國土測繪中心釋疑並擬定引

用林務局森林資源調查成果作業原則，使本年度建置廠商、測量隊作業人員能

有明確參考作業依據。作業原則說明如下： 

(一)無論調查範圍是否屬林務局森林資源調查法定範圍內，凡經外業調查確

認分類屬性者，Method應填「1」。 

(二)本案成果道路、水系資料處理作業，以參考臺灣通用電子地圖道路

(ROADA)及河川(RIVERA)圖層為原則，使用時輔以正射影像及森林資源

調查成果進行套疊並合理判斷使用，如確認道路、水系資料有新增、滅

失或大幅度異動，則以內業影像判釋或外業調查等方式進行調查及成果

編修工作，並進行路網回報(不含森林資源調查範圍，由臺灣通用電子地

圖建置廠商檢視及處理)，如因引用參考圖資造成圖面上有細碎小坵塊，

應適當及合理編修坵塊屬性及邊界。 

(三)對於林務局森林資源調查(法定範圍內)成果，凡因參考臺灣通用電子地圖

道路(ROADA)、河川(RIVERA)圖層、正射影像另行判釋或外業調查至土

地利用分級分類系統表第 3 級分類者，Method 應視情形歸屬至「0」或

「1」；至其相鄰坵塊僅係配合調整相鄰邊界圖形，該坵塊其餘邊界及屬

性，仍與森林資源調查成果一致，Method 維持為「2」。 

(四)法定範圍內，相鄰坵塊屬性相同、Method 不相同，如坵塊 A-Method 為
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「0」，坵塊 B-Method為「2」，以坵塊 B為主，將坵塊 A合併至坵塊 B，

坵塊 A及坵塊 B合併後之Method為「2」，如圖 2-6。 

 

圖 2-6、森林資源調查成果法定範圍內、外作業原則釋疑案例(1) 

(五)非完全落於法定範圍內，相鄰坵塊屬性相同、Method 不相同，如坵塊

A-Method為「0」，坵塊 B-Method為「2」，以坵塊 A為主，將坵塊 B合

併至坵塊 A，坵塊 A及坵塊 B合併後之 Method為「0」，如圖 2-7。 

 

圖 2-7、森林資源調查成果法定範圍內、外作業原則釋疑案例(2) 

(六)對於依契約附件 1-5「森林資源調查分類與內政部 108年版分類對應轉換

表」進行分類轉換之森林資源調查成果，如轉換後對應至相同內政部 108

年版分類而需坵塊圖形合併情形(例如天然草生地、箭竹地、牧草地轉換

後皆為草生地)，合併後坵塊之 Otype 屬性欄位，請依被合併坵塊中面積

較大者之 Typename 欄位值進行填寫。 

三、分類代碼調整 

至 108 年度為止，國土利用現況調查均以 104 年版分類系統為基礎架辦理
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至第 2 級分類；但本年度起，現況調查工作需以 108 年版分類系統辦理至第 3

級分類，檢討修訂後新版本分類系統，分級分類概念原則上與舊版本並無差異，

僅少部分類別定義有作修改，對照說明如圖 2-8及下述： 

 (一)農業利用土地_01 

1.水田、旱田、果園、水產養殖均維持舊版本第 2級分類原則。 

2.舊版本第 2級分類「畜牧」於新版本辦理至第 3級分類需細分為「畜

禽舍」、「牧場」。 

3.舊版本第 2級分類「農業相關設施」於新版本辦理至第 3級分類需細

分為「農業生產設施」、「農業產銷加工設施」。 

 

圖 2-8、新、舊版分類系統對照(農業利用土地_01) 

(二)森林利用土地_02 

1.針葉林、闊葉林、竹林、灌木林、其他森林利用土地均維持舊版本第

2級分類原則。 
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2.舊版本第 2級分類「混淆林」於新版本辦理至第 3級分類需細分為「針

闊葉混淆林」、「竹闊葉混淆林」、「竹針葉混淆林」、「竹針闊葉

混淆林」。 

3.新版本新增「待成林地」。 

 

圖 2-9、新、舊版分類系統對照(森林利用土地_02) 
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(三)交通利用土地_03 

1.機場、國道、省道、快速公路、一般道路、道路相關設施均維持舊版

本第 2級分類原則。 

2.舊版本第 2級分類「一般鐵路及相關設施」於新版本辦理至第 3級分

類需細分為「一般鐵路」、「一般鐵路相關設施」。 

3.舊版本第 2級分類「高速鐵路及相關設施」於新版本辦理至第 3級分

類需細分為「高速鐵路」、「高速鐵路相關設施」。 

4.舊版本第 2級分類「捷運及相關設施」於新版本辦理至第 3級分類需

細分為「捷運路線」、「捷運相關設施」。 

5.舊版本第 2級分類「港口」於新版本辦理至第 3級分類需細分為「商

港」、「漁港」、「專用港」、「其他港口設施」。 

 

圖 2-10、新、舊版分類系統對照(交通利用土地_03)  
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(四)水利利用土地_04 

1.溝渠、堤防、水庫、湖泊、蓄水池、水道沙洲灘地、防汛道路、海面

均維持舊版本第 2級分類原則。 

2.舊版本第 2級分類「河道」於新版本辦理至第 3級分類需細分為「河

川」、「減河」、「運河」。 

3.舊版本第 2級分類「水利構造物」於新版本辦理至第 3級分類需細分

為「水閘門」、「抽水站」、「堰壩」、「地下水取水井」。 

 

圖 2-11、新、舊版分類系統對照(交通利用土地_04) 
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(五)建築利用土地_05 

1.純住宅、製造業、倉儲、宗教、殯葬設施均維持舊版本第 2級分類原

則。 

2.舊版本第 2級分類「商業」於新版本辦理至第 3級分類需細分為「零

售批發」、「服務業」 

3.舊版本第 2級分類「混合使用住宅」於新版本辦理至第 3級分類需細

分為「兼工業使用住宅」、「兼商業使用住宅」、「兼其他使用住宅」。 

4.舊版本第 2級分類「其他建築用地」於新版本辦理至第 3級分類需細

分為「興建中」、「其他」。 

 

圖 2-12、新、舊版分類系統對照(建築利用土地_05) 
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(六)公共利用土地_06 

1.政府機關、醫療保健、社會福利設施、環保設施均維持舊版本第 2級

分類原則。 

2.舊版本第 2級分類「學校」於新版本辦理至第 3級分類需細分為「幼

兒園」、「小學」、「中學」、「大專院校」、「特種學校」。 

3.舊版本第 2級分類「公用設備」於新版本辦理至第 3級分類需細分為

「氣象」、「電力」、「瓦斯」、「自來水」、「加油(氣)站」。 

 

圖 2-13、新、舊版分類系統對照(公共利用土地_06) 
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(七)遊憩利用土地_07 

1.公園綠地廣場維持舊版本第 2級分類原則。 

2.舊版本第 2級分類「文化設施」於新版本辦理至第 3級分類需細分為

「法定文化資產」、「一般文化設施」、「其他文化設施」。 

3.舊版本第 2級分類「休閒設施」於新版本辦理至第 3級分類需細分為

「遊樂場所」、「體育場所」。 

 

圖 2-14、新、舊版分類系統對照(遊憩利用土地_07) 
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(八)礦鹽利用土地_08 

礦業及相關設施、土石及相關設施、鹽業及相關設施維持舊版本第 2

級分類原則。 

 

圖 2-15、新、舊版分類系統對照(礦鹽利用土地_08)  
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(九)其他利用土地_09 

1.濕地、草生地、營建剩餘土石處理相關設施均維持舊版本第 2級分類

原則。 

2.舊版本第 2級分類「裸露地」於新版本辦理至第 3級分類需細分為「灘

地」、「崩塌地」、「礁岩」。 

3.舊版本第 2級分類「空置地」於新版本辦理至第 3級分類需細分為「未

使用地」、「人工改變中土地」。 

 

圖 2-16、新、舊版分類系統對照(其他利用土地_09) 
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四、檢查注意事項 

本年度各作業區辦理範圍數量統計如表 2-2所示： 

表 2-2、109年度各作業區辦理範圍數量統計 

作業區 辦理地區 作業方式 幅數 合計(幅) 

109年度 

第 1作業區 

雲林縣、澎湖縣完整區域、彰

化縣、南投縣及宜蘭縣部分區

域(含龜山島及釣魚臺列嶼) 

內政部分工區 437 

1,085 補調繪區 234 

影判區 414 

109年度 

第 2作業區 

嘉義縣、嘉義市、金門縣完整

區域及臺南市部分區域 

內政部分工區 356 

1,142 補調繪區 341 

影判區 445 

由統計數字得知，2作業區影判區圖幅數佔圖幅數比例約 40%，看似外業調

查比例相較於以往下降。影判區雖有許多無法到達的森林利用土地需以內業影

像判釋方式確認現況使用，但實際上圖幅內若有聚落、或車行可到達坵塊，仍

需以外業調查方式確認現況使用；影判區內此類型坵塊普遍山路崎嶇、車程較

遠，與內政部分工區作業難度相比反而較高。以下說明不同作業方式所對應查

核應注意事項。 

(一)內政部分工區 

此區域坵塊數量多、面積較小，內業檢查時，應將外業調繪稿圖與成圖套

疊後檢查全數坵塊是否詳實調繪及編輯，並確認此區域內資料獲取方式 method

為 0 的影像判釋坵塊是否為無法到達或難以調查。外業檢查時，藉由地籍向量

協助門牌分戶或劃分坵塊邊界；藉由電子地圖建物向量確認坵塊邊界劃分是否

合理，避免正射影像高差位移導致坵塊位置錯誤。 

(二)補調繪區、影判區 

此類型區域雖然森林利用土地面積提升，但仍以外業調查、內業影像判釋
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併行作業。內業檢查時，除了需檢查林務局法定範圍內森林資源調查成果是否

依本案所訂原則轉置外，並套疊正射影像檢查影像判釋坵塊分類及邊界是否合

理。外業檢查時，核對外業調繪稿圖針對道路旁或可到達區域但資料獲取方式

method 為 0 的坵塊進行現況確認，避免出現坵塊應外業調查卻以內業影像判釋

的情形發生；並針對影判區較偏遠聚落適量抽查，避免外業調查人員心存僥倖

以網路街景影像調繪、或是僅於調繪稿圖圖面隨意註記，而未實際到達現場調

查。 

而分類系統中有關於混合使用住宅定義，舊版本為：「係指一樓供工業(商業、

或其他以外)使用，其餘供住宅使用樓層比例超過百分之五十」，新版本調整為：

「供住宅及工業(商業、或其他以外)使用，且住宅使用比例達百分之五十以上」。

此類別定義調整，將使 2 層樓使用的樓房判斷原則產生差異，如圖 2-17 所示。

於舊版本分類系統，此案例住宅使用比例未超過百分之五十，第 2級區分為 0501

商業、第 3級區分為 050102服務業；但於新版本分類系統，此案例住宅使用比

例達百分之五十，第 2級應區分為 0503混合使用住宅、第 3級應區分為 050302

兼商業使用住宅。現行作業程序，建置廠商得參考前期國土利用現況調查成果

轉換對應後進行修測，以上述案例而言內業資料處理時無法直接轉換，且外業

調查時判斷原則依據也與以往完全不同，本年度檢查會特別注意此類別調查成

果。 

  

104年版分類系統 

第 2級 0501 商業 

第 3級 050102 服務業 

108年版分類系統 

第 2級 0503混合使用住宅 

第 3級 050302兼商業使用住宅 

圖 2-17、新、舊版本調查成果對照 
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實際執行本監審案時，以建置廠商繳交批次規劃檢視整體作業流程是否合

理，進而估計所需作業時程，了解實際作業情形，本學會並據此主動提供適當

建議和執行情形警示等。透過監審作業過程中所發現問題，分析查核缺失要求

改善修正，反覆與建置廠商溝通、加強教育訓練，最終使建置廠商成果品質合

乎契約要求。 
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第三章、作業方法、流程及規劃 

壹、作業方法 

本學會之監審作業係依據服務建議徵求書之相關作業規範辦理，延續一貫

品質保證(Quality Assurance，以下簡稱 QA)及品質管理(Quality Control，以下簡

稱 QC)並重之特色。 

QA是運用統計分析的方法，找出影響品質的因素，重點在於產製過程的管

制及品質改善，以保障成果的正確率。而 QC則是運用檢驗人員與抽樣檢驗的方

法做最後的把關，將可能發生錯誤的資料找出來，並期望交付到國土測繪中心

的成果均能符合規範。整個監審作業之建置廠商作業及進度控管、成果檢核作

業中，QA、QC兩大品管程序，應互相配合不可偏廢。 

本學會至 96年開始至今累積多年監審經驗，並適度調整設計 QA、QC兩大

品管程序，以期能有效掌握建置廠商作業品質及進度。 

依目前測繪圖資之作業要求，對成果 QA及 QC控管，已有基本的說明及規

定，但本學會將由被動的查核圖資，進一步的主動控管及協助建置廠商建立更

完善的內部品管作業機制，並藉工作會議協調討論、決議至追蹤作業情形，確

保建置廠商均有合理且合乎品質要求執行作業。 

一、品質保證(QA) 

要求建置廠商提出每項工作至每幅圖的各階段作業人員名單，以作業員(組)

之產品為抽樣檢核批量計算依據，而非僅對整項工作進行隨機抽樣。此項要求

起因於本學會依過去經驗得知：圖資成果的好壞，與作業員是否有足夠經驗、

是否了解工作內容需求等息息相關，且測繪工作容易產生作業慣性，故同一作

業員(組)產製的成果則有同一類錯誤的傾向。因此，設計以作業員(組)所測製成

果為分組，從每一組成果中隨機抽查樣本，完整查核程序流程如圖 3-1。 
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更進一步防範未然，真正有效執行 QA，首先須於作業開始之前，先對作業

員(組)進行教育訓練，告知作業之原則、應避免的錯誤及成果查核標準，使其有

所依據。其次，開始進入作業前期，每一作業員(組)繳交第一批成果，成圖或是

調繪稿圖...等，需先經過初期查核，此時查核重點為確認作業員(組)是否具有能

力完成符合品質要求之成果。 

建置廠商應負起內部督導及教育作業員(組)之工作完成初期查核的作業員

(組)始能持續控管執行後續工作，而未通過查核者則由建置廠商負責重新教育訓

練或另覓合適人選。如建置廠商對未通過查核之作業員(組)不予以重新教育，任

由其繼續作業，終將遭致成果無法通過查核之苦果。 

另外，基於品管學的獎優懲劣的原則，本學會將以品保立場，在本監審案

所要求之抽查比例及數量內，根據各作業員(組)查核之合格率，適當加抽或減

抽。 

 

教育訓練

作業員交付
第一幅圖成果

初期查核

退回修正，重新交付
第一幅圖成果

不合格

視情況加倍抽驗

正式量產作業
分批提送

不合格

完成作業

合格

合格

退回修正，重新交付
該批次成果

複查

不合格

合格

合格

不合格

暫停作業
重新教育訓練

 

圖 3-1、以生產人(組)為對象的查核流程圖 
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二、品質管理(QC) 

在品質查驗標準與流程中，檢查標準依相關規定，而檢查辦法則採本學會

所規劃的品質管理程序，兼顧QA及QC之管理把關，最後並交付查核成果報告，

執行方式如下： 

(一)辦理人員教育訓練 

測繪工作的優劣往往取決於作業員對作業的要求是否了解及是否有

執行能力，故本學會於作業前先對建置廠商的作業人員進行教育訓練及

對成果之檢核方式做說明，使雙方對工作內容及查核方式都有相當的共

識，確保將來工作順利執行，故本學會於本年度調查工作開始前先行舉

辦教育訓練講習。相關訓練時間、地點發文通知建置廠商並知會國土測

繪中心，訓練完成後，由本學會彙整相關資料及參與人員名單送交國土

測繪中心備查。建置廠商後續新加入的作業人員，則由建置廠商自行負

責訓練，並保證其作業方式與精度符合本案成果需求。 

(二)於各作業程序中設計檢核機制 

國土利用現況調查工作往往是環環相扣相互連貫，故於建置廠商各

作業程序適當加入檢核點有助於及早發現缺失及早改正，避免錯誤累積。

本學會將依據建置廠商之作業流程加入檢核機制，主動就建置廠商生產

製程各階段安排合適的檢查作業，而不是僅在階段完工時作一次性的檢

核；查核重點應在於產製過程的管制及品質，以保障成果的正確率。 

(三)分批提送分批查核 

每一階段之成果分批提送，除有利掌握作業期程外，分批提送的目

的在於及早發現問題及早解決，並掌握作業員之產量，有效控管期程。 

故於工作前期，即要求就參與作業員繳交初期完成之第一幅圖，以

抽樣檢驗的方法確認該作業員及作業流程可達成果品質要求，且無作業
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上邏輯、認知之問題，避免成果量產後出現全面性、系統性的錯誤。因

此，初期第一批繳交的資料數量不必多，但是繳交時間要盡量提早，才

能儘早確認建置廠商之作業人員確實了解作業方法，確保產製出合格的

圖資。 

(四)最終成果查核 

各階段成果查核完成合格後，由於資料為分批提送，避免分批提送

資料間有落差，建置廠商作業時，應將圖幅接邊或局部地物更新接邊等

作業事先規劃妥善。原則上，圖幅接邊之處理原則需依循歷年工作會議

紀錄之決議辦理，如圖幅接邊為製圖誤差之合理範圍則盡量順接為原則，

如遇有因使用不同年度之影像造成不一致之情形，則需表列提供備查。

本學會將對成果之接邊進行全面檢核，確保各階段繳交之成果接邊一致。

另外，外業檢查也是最終成果查核的主要工作之一。於理想情況下，外

業檢查安排於內業相關檢查通過後進行，至於檢查項目及數量則依作業

規範要求執行。 

三、協助建立內部稽核制度 

本學會於近幾年執行品保方案並落實於監審作業中，深感雖已大幅提升圖

資品質，卻面臨無法有效掌控工作時程之困境。而隨著地理資訊應用層面加深

加廣，使用者對圖資更新頻率的要求提高，於圖資監審作業而言，三方之共識

亦從為了「品質」能稍微犧牲「時程」的思維，已演進成不是只有「如質」更

要「如期」完成，兩者併進，不可偏廢。更新速度儼然已成為評價圖資優劣之

重要項目，如不能如期完成，則完成的圖資已成過時資訊，不免遭受批評。 

為達「如期」之目的，於歷年監審作業中，無不設法改進檢核工具、設計

檢核方式及加派人手等等，即是為了能及時完成查核，即時更新圖資。但經歷

年經驗發現如採被動等待建置廠商送件後才審查，往往壓縮本學會查核時間，

終究無法治本。因上述模式之時程控管主導權在於建置廠商，僅由其是否如期

送件審查才能窺知作業之執行情況，並待審查完成後才得知成果品質是否符合
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契約規定;如未達要求，往往在反覆修訂和審查中打轉，中間往覆查核的時間、

人力及成本更是難以預估。 

故由歷年作業之經驗檢討改進，嘗試改變過去於執行監審作業中監審廠商

居於被動的情形，於品管作業中規劃「協助建立內部稽核制度」之項目，冀能

在現已實施且確認能有效掌握成果品質的品保計畫中，再進一步提升作業時程

管控之能力。 

而如期如質首要在於落實完善的作業計畫，而作業計畫皆是由具專業背景

之建置廠商所擬定，並經國土測繪中心及本學會審查同意後辦理，故作業計畫

多已可行且完善，故關鍵在於「執行」。實際執行之情形和狀況則建立於作業員

落實程度，作業紀錄和自我檢核紀錄則為是否落實之證據。因此本學會針對這

三項目進行督導及檢查，並協助建置廠商建立稽核制度，即是確保能落實完善

作業計畫的手段，在本學會近年監審作業中持續要求下，本案建置廠商已建立

了良好的自我稽核制度且均有落實，可確保成果品質達相當程度。 

(一)初期查核 

作業人員能力對成果有決定性之影響，故初期查核之目的在於作業

員能力之驗證，確保建置廠商作業員有產出符合要求成果的能力，再掌

握作業員人數，進而追蹤各作業員產量。 

作業員訓練實為建置廠商之責任，但若其確實無能力進行內部訓練，

則本學會視情形透過對特定作業員之成果反覆抽樣查核，直到產出穩定

成果的方式，輔導培訓 1～2位「種子作業員」，待培養能產出穩定品質

成果之種子作業員後，由種子作業員進行內部教育訓練及做為內部稽核

人員，以建立自審機制，由內部改善作業流程。 

以過去監審經驗為例，作業過程中發現影像判釋成果不佳，本學會

即要求建置廠商加強人員教育訓練及落實自我檢核，並持續追蹤辦理情

形，相關成果品質始漸入佳境。及早要求建置廠商以具備有專業能力能

交付合格成果之作業員進行作業，並儘速完成作業員訓練，達到早期發
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現早期改善之目的。 

(二)抽查自我檢核紀錄 

為確保品管計畫確實落實，本學會將要求建置廠商繳交成果時，需

一併提送成果清單及自我檢核紀錄，檢核記錄形式不拘，可為圖檔、表

格等，每次成果送審時，應連帶繳交自我檢核紀錄，應繳交資料如表 3-1

所示，其目的為得知建置廠商是否確實執行品管計畫，並由檢核紀錄表

之記錄情形及真實性，瞭解品管計畫實施情形，進而督促建置廠商執行

內部品管計畫。進行成果檢核作業時，首先確認建置廠商是否備齊上述

資料，清點無誤後，再進行下一檢核步驟。本年度建置廠商各階段提送

成果所附自主查核紀錄，本學會均有確認核對。 

表 3-1、每批次成果應繳交資料 

項目 內容 目的 

1.成果清單 
繳交圖幅圖號、數量及版本日

期。 

協助雙方清點檔案數

量，避免爭議。 

2.作業人員名單

或代碼 

各圖幅或圖層負責之作業人

員名單或代碼，並附有作業人

員聯絡資訊為佳。 

依作業人員作業慣性

查核，以達事半功倍之

效果。 

3.自我檢核檔案

或表格 

作業過程中之自我檢核檔案

或表格，需註明作業人員及檢

核人員。 

為掌握建置廠商是否

確實執行品管計畫。 

(三)不定期查核 

本學會也將於計畫執行中，視工作情形需要，不定期至建置廠商辦

公室查核。主要目的為確認其建置工作情形順利沒有延誤，同時實地瞭

解內部品管之情形，故將要求查驗相關檢核記錄方式，如資料表格等，

追蹤其內部的品管檢核作業為持續有效，確認品質保證策略之落實與執

行。
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貳、國土利用現況調查更新維護成果檢查作業流程 

本節描述對國土利用現況調查更新維護成果之檢查流程，如圖 3-2所示，至

於資料之精度檢核、品質管控要求及執行方法則於第五章詳細說明。 

 

圖 3-2、國土利用現況調查更新維護成果之檢查作業流程 

國土利用現況調查成果應於內業結合原 GIS 成果、影像及各圖資進行初步

判釋程序，外業調查則須綜合現場拍照及外業調繪稿圖紀錄，以確定各項工作

均確實執行。故本學會設計於建置廠商每個工作環節設有檢查點並專人負責資

料審查，最後再由專案負責人或計畫主持人就檢查結果進行資料綜合評估與複
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檢，避免檢查結果有誤，各分項檢查如下說明。 

表 3-2、國土利用現況調查成果檢查分項表 

項目 內容 資料來源 比例尺 分項檢查人 說    明 

圖資預處理

成果檢查 

圖資蒐集及整理 
國土測繪中心

提供 
1/5000 王 OO 

檢核不同來源圖資整

編後之一致性及合理

性 

內業初步土地利

用屬性判釋 
作業廠商產製 1/5000 

吳 OO 

吳 OO 

依土地類別定義與代

碼及土地利用分類系

統辦理 

影像判釋及

引用森林資

源調查成果

檢查 

坵塊屬性、邊界

對應正射影像審

查 

作業廠商產製 1/5000 

王 OO 

吳 OO 

陳 OO 

張 OO 

翁 OO 

檢視內業編輯人員是

否詳實、合理地按影像

紋理進行土地利用分

類 

imap 程式 

檢查 

坵塊幾何位相、

屬性代碼格式正

確性 

作業廠商產製 1/5000 

王 OO 

吳 OO 

翁 OO 

使用 imap 程式檢核成

果幾何位相關係、接

邊、屬性代碼值域正確

性 

外業檢查 調繪成果審查 作業廠商產製 1/5000 

王 OO 

吳 OO 

陳 OO 

張 OO 

翁 OO 

依外業人員現場及土

地利用分類系統審查 

詮釋資料檢

查 
詮釋資料 作業廠商產製 1/5000 

王 OO 

吳 OO 
依本監審案規範 

總檢查人 : 專案負責人或計畫主持人 

一、圖資預處理成果檢查 

調繪稿圖輸出前先要求建置廠商提供初步判釋、整理之圖資，依本學會經

驗提供後續出圖及作業建議。配合建置廠商製程，本年度規劃採每批次完成一

定數量初步判釋及整理成果，即要求交付本學會抽檢。圖資預處理成果雖無法

判斷最終調查成果優劣，但可就此中間產品，了解準備作業是否有瑕疵或盲點，

避免建置廠商因前置準備工作不足而使調繪品質低落，間接影響最終調查成
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果。 

二、影像判釋及引用森林資源調查成果檢查 

目前國土利用現況調查成果更新維護作業，植被覆蓋及農漁養殖之土地原

則上可使用正射影像資料輔助判釋。以作業廠商現行作業模式而言，除了密集

聚落外，一般圖幅影像判釋面積普遍可達全幅 50%以上，於鄉村偏遠地區甚至

高達90%，可看出目前修測方式使得大部分圖幅內影像判釋坵塊面積比例偏高，

宜採適當抽驗以外的方式維持成果品質。本項檢查採內業上機檢查，將成果檔

與正射影像套疊，確認坵塊屬性、邊界與影像紋理是否相符。 

三、imap程式檢查 

imap 程式檢查則是就資料的位相關係、欄位格式及數量等，作詳細而完整

的基本架構檢查，不對成果實質內容審查，檢查項目包含：幾何檢查、屬性檢

查、相鄰圖元、圖幅接邊、屬性欄位值內容檢查。 

四、外業檢查 

外業調查人員的工作即為將內業人員無法辨別的區域補正，並且逐一調查

確認其他應修測區域的屬性、邊界是否正確無誤。遇有坵塊範圍遺漏或錯誤的

情形時，可就參考圖資、現地地物利用邊角關係立即補正；若是缺失範圍較大，

或是週邊沒有可利用的參考點，得參考正射影像、地籍圖及現況等資訊，以影

像數化方式補正。本項檢查採實地檢查，以抽驗的方式進行，並輔以其他參考

圖資進行檢核，確認外業調查工作是否如實完成，並檢查調繪稿圖註記資料完

整度與正確性。 

五、詮釋資料檢查 

詮釋資料就數量、格式、欄位遺漏或值域等項目檢查是否正確，輔以內政

部資訊中心研發之詮釋資料填寫工具辦理，針對國土利用現況調查成果更新維
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護圖幅以及圖資整合圖幅所產製之詮釋資料進行檢查。 

肆、監審人力配置 

本計畫之工作組織與人力配置係根據計畫之需求，依工作性質及工作團隊

人員專長與往年執行經驗做最適當之調配與分工，人力配置上由本學會資源調

查組組長陳昱芸擔任計畫主持人，負責督導全案執行情形、人力與作業資源之

調度分配；本學會工程師王怡舜擔任計畫負責人，負責全案工作執行、溝通協

調及進度控管；並聘請本會監事陳良健教授擔任計畫顧問，提供相關技術諮詢

與指導。 

為推動本計畫提供高品質與高效率服務，本計畫工作依技術領域將計畫工

作人員預分為：(1)品質保證及稽核；(2)影像判釋與內業屬性成果查核；(3)外業

調查成果查核；(4)向量圖資資料庫檢核統計等，總共 4 個任務編組，各分組工

作並設置工作負責人，加上團隊之專業研究人員的配合，將專業技術發揮到本

計畫執行的工作上，以達到最大效益。表 3-3為本年度工作人員學經歷簡介與執

行工作內容說明。 

表 3-3、監審廠商工作人員學經歷簡介與工作內容說明 

姓名 最高學歷 專業年資 工作內容 現職及資歷 

陳昱芸 

臺灣大學 

土木工程學系研究所 
22 

計畫主持人兼臺灣通

用電子地圖更新維護

作業 負責人 

航測學會資源調查組組長

詮華國土測繪公司工程師 

成功大學測量系研究助理 

王怡舜 

師範大學 

地理學系研究所 
11 

國土利用現況調查更

新維護作業 負責人 

航測學會工程師 

臺北市政府地政處土地開

發總隊 

曾榮崧 

臺灣大學 

森林學系研究所 
13 品質保證及稽核 

航測學會副執行長 

臺灣大學森林系研究助理 
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施明志 

臺灣大學 

地理學系 
21 品質保證及稽核 

航測學會地理資訊組組長 

銳悌科技股份有限公司工

程師 

陳建全 
高雄科技大學 

土木工程系 
18 

影像判釋與內業屬性

成果查核 

組長 

航測學會工程師 

林若涵 

景文技術學院 

財務金融系 
24 內業屬性成果查核 航測學會工程師 

鄭婷瀅 

中國工商專科學校 

土木工程科 
9 內業屬性成果查核 航測學會工程師 

邱依屏 

臺灣大學 

土木工程學系研究所 
10 影像判釋查核 

航測學會工程師 

臺灣大學土木系研究助理 

劉奕苓 

修平技術學院 

工業工程與管理系 
15 影像判釋查核 

航測學會工程師 

聖貿股份有限公司工程師 

吳煌陀 

空中大學 

商學系 
31 

外業調查成果查核 

組長 

航測學會工程師 

成功大學測量系研究助理 

李衍志 

東南工專 

電子科 
24 外業調查成果查核 航測學會工程師 

蘇庭弘 

宜蘭大學 

森林系 
14 外業調查與屬性更新 航測學會工程師 

賈忠睿 

聖約翰技術學院 

企業管理系 
12 外業調查與屬性更新 航測學會工程師 

舒復民 

聖約翰技術學院 

企業管理系 
8 外業調查與屬性更新 航測學會工程師 
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張子展 

中華大學建築與設計

學院 

土木工程學系 

3 外業調查與屬性更新 航測學會工程師 

翁慧萍 

亞東工業專科學校 

工業工程與管理系 
28 

向量圖資資料庫檢核

統計 組長 

航測學會工程師 

時代航空測量有限公司 

黃政鴻 

中興大學 

土木工程學系研究所 
19 

向量圖資資料檢核統

計 
航測學會工程師 

陳怡如 

中國文化大學 

企業管理系 
4 

向量圖資資料檢核統

計 
航測學會工程師 

李涵 

成功大學 

測量及空間資訊學系

研究所 

3 
向量圖資資料檢核統

計 
航測學會工程師 

本年度實際參與本案作業人員，男性共 10人、女性共 9人，執行期間對所

僱用之人員，皆遵守性別工作平等法之規定，保障其性別工作權之平等，未有

歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情形。 
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肆、成本分析 

本年度監審工作，測量隊相關成果檢查均按預定時程執行；而委外建置廠

商成果檢查，由於第 1 作業區時程延誤及成果品質未達契約要求影響，部分階

段成果歷經數次複查始通過合格標準，因此於「影像判釋及引用森林資源調查

成果檢查」、「外業檢查」此 2 工作項目實際投入檢查工作時間與人力多於原先

規劃。本年度經費估算如表 3-4，供國土測繪中心作為明年相關計劃執行參考。 

表 3-4、監審廠商工作經費估算表 

監審廠商主要 

工作項目 
單位 數量 單價 總價 

內部教育訓練 式 1 50,000 50,000 

委外建置廠商成果檢查執行方

式說明講習 
式 1 50,000 50,000 

委外建置廠商圖資預處理檢查 人天 90 5,000 450,000 

委外建置廠商影像判釋及引用

森林資源調查成果檢查 
人天 140 6,000 840,000 

委外建置廠商內業 GIS 檢查及

imap 程式檢查 
人天 90 5,500 495,000 

委外建置廠商外業檢查 人天 320 8,500 2,720,000 

委外建置廠商詮釋資料檢查 人天 25 4,000 100,000 

測量隊內業檢查 人天 120 6,000 720,000 

測量隊 imap 程式檢查 人天 25 5,000 125,000 

測量隊外業檢查 人天 140 8,500 1,190,000 

測量隊詮釋資料檢查 人天 10 4,000 40,000 

測量隊諮詢服務 人天 14 6,000 84,000 

報告書撰寫、圖紙耗材、管銷、

雜費... 
式 1 500,000 500,000 

總計    7,364,000 
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第四章、作業進度規劃與管控 

於本章節說明本案工作進度管控實施計畫，以及實際執行歷程。 

壹、工作進度管控 

為確實掌握進度並落實監審計畫，本學會所提出的進度控管將從三個方面

著手，並與國土測繪中心、建置廠商協調溝通，使工作能互相配合順利進行。 

一、每月工作進度回報 

計畫開始之初，即依據建置廠商所提供工作計畫，確認其工作項目、時程

之安排是否與合約一致，進度及權重之分配是否適當，並就工作時程計畫排定

給予建議。建置雙方之工作進度管制報表，審核建置廠商每月提送之工作執行

報告，確實掌握執行進度，並提報監審廠商之月工作執行進度，以確保合於契

約期程。 

如有進度落後者，於工作會議提出並要求建置廠商提供說明及補救方案；

若有進度大幅落後者，則要求提供趕工計畫，加強督促執行，並檢討可能發生

的原因，同時通知國土測繪中心，列入工作檢討會討論事項，密切追蹤辦理，

以確認能於契約期程內交付各階段成果。 

二、召開工作會議 

每月常態性的舉行一次工作會議為原則。工作初期，本學會將主動溝通，

就計畫內容且執行方式建立共識，需要花比較長的時間確認相關作業事項以利

即時解決作業疑義。除了每月工作會議外，亦積極以電話或電子郵件聯繫加強

溝通。於工作會議召開前，將事先彙整三方意見，共同協議會議地點，並發文

通知；相關事項於第一次工作會議中擬定原則，後續執行仍保有彈性。另外視

工作進行若有特別需要、或遭遇重大執行困難，如：解決作業中重要疑義者或
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進度有嚴重落後之情形，得視情況酌予增加工作會議，或邀集專家學者，共商

解決之計，期能有效即時突破作業瓶頸，順利推展計畫。 

每次工作會議議題與結論將列入會議紀錄，並持續追蹤後續執行狀況，會

議召開時將優先針對上次會議結論辦理情形進行檢討說明。所有工作會議紀錄

將收錄於本報告書附件中，作為本案執行過程中的詳實紀錄。 

三、不定期查核 

本學會於計畫執行中視工作情形需要，不定期至建置廠商辦公室查核。本

年度於 8月 11日偕同機關承辦人員前往第 1作業區辦公室，了解建置廠商實際

作業情形與其現行品管程序，藉由訪查機會再次說明工作要點，希望能協助其

解決第 2階段成果未如預期之困境。 

不定期查核主要目的，為確認其建置工作情形順利沒有延誤，同時實地瞭

解內部品管之情形，故將要求查驗相關檢核記錄方式，如資料表格等，追蹤其

內部的品管檢核作業為持續有效，確認品質保證策略之落實與執行。為了確實

掌握進度，亦會請建置廠商協助本學會了解各工作項目進行狀況並與工作進度

表核對，以便能及早偵測出延誤情形。同時，要求建置廠商必須主動報告各分

項工作之進度，以便了解工作情況，也能即時安排查核，使工作順利推展。 

貳、各項工作項目之時程進度規劃及權重分配 

一、各階段工作項目成果繳交時程及數量規劃 

全案工作時程依本案契約訂定，並執行至所有成果通過國土測繪中心審查。

建置廠商本年度之作業期限需於決標次日起 290 日曆天辦理至第 4 階段，本學

會以期限最晚者再加 15日曆天為原則，共分 4階段辦理檢查。建置廠商、本學

會雙方各階段所需繳交成果及期限如表 4-1所示。本案為監審案，合約執行時間

與建置廠商合約息息相關，第 1 作業區最終交付經本學會審查合格第 5 階段成
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果至國土測繪中心的時間為 110 年 1 月 12 日，整體作業時程落後於規劃；第 2

作業區最終交付經本學會審查合格第 5 階段成果至國土測繪中心的時間為 109

年 12月 9日，整體作業符合預期進度。在各項工作項目之時程進度規劃上，除

依據契約規定訂定通報表項目、內容項目外，需事先協調在合於契約時程內及

建置廠商能完成作業之時間點進行抽查。除依契約規定各階段成果繳交點外，

本學會為了能確實掌握品質與工作時程，亦要求建置廠商在每階段中規劃分批

次繳交成果時程表，且各批次繳交時間應平均分散於各階段期程內，必要時得

視作業情況提出於工作會議討論調整。 

表 4-1、109年度國土利用現況調查成果更新維護各階段應交付項目及期限表 

階段 

提送 

單位 

交付項目 繳交期限 

1 

建置 

廠商 

109年度作業計畫初稿 10份與WORD及PDF

電子檔各 1 份 

監審廠商決標次日起 10 日曆天 

109.03.07 

監審 

廠商 

109 年度國土利用現況調查成果更新維護作

業品質監審專案管理計畫書初稿 9 份及電子

檔 1份 

監審廠商決標次日起 15日曆天 

109.03.12 

2 

建置 

廠商 

109 年度國土利用現況調查成果更新維護作

業：繳交作業區內至少 20%以上圖幅 

決標次日起 140日曆天 

109.07.01 

監審 

廠商 

109 年度國土利用現況調查成果更新維護檢

查執行方式教育訓練(建置廠商作業人員) 

監審廠商決標次日起 60日曆天 

109.04.26 

109 年度國土利用現況調查成果更新維護作

業建置廠商第 2 階段成果檢查報告 2 份及電

子檔 1份 

建置廠商交付第 2階段成果至國

土測繪中心次日起 15個日曆天 

3 建置 
109 年度國土利用現況調查成果更新維護作

業：繳交作業區內與第 2 階段累計至少 60%
決標次日起 220日曆天 
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廠商 
以上圖幅 109.09.19 

監審 

廠商 

109 年度國土利用現況調查成果更新維護作

業建置廠商第 3 階段成果檢查報告 2 份及電

子檔 1份 

建置廠商交付第 3 階段成果至國

土測繪中心次日起 15個日曆天 

4 

建置 

廠商 

109 年度國土利用現況調查成果更新維護作

業：扣除第 2、3階段已繳交圖幅數之剩餘圖

幅 

決標次日起 290日曆天 

109.11.28 

監審 

廠商 

109 年度國土利用現況調查成果更新維護作

業品質監審工作總報告初稿 9 份及電子檔 1

份 

建置廠商交付第 4 階段成果至國

土測繪中心次日起 10個日曆天 

109 年度國土測繪中心所屬測量隊國土利用

現況調查成果檢查報告初稿 9 份及電子檔 2

份 

國土測繪中心交付測量隊最後一

批成果至本學會次日起40個日曆

天 

5 

建置 

廠商 

工作總報告 10份與WORD及 PDF電子檔各

1份 

1. 決標次日起  300 日曆天

109.12.08 

2. 應於交付第4階段成果後始得

繳交工作總報告 

修正後 109 年度工作總報告 5 份及電子檔 1

份 
依國土測繪中心指定期限內繳交 

※備註: 監審廠商決標日(109年 2月 26 日)，建置廠商決標日(109年 2月 12日) 

二、工作進度管制表之研擬 

由於本學會的查核工作需在建置廠商作業完成後才能開始進行，工作進度

管制表需視其所規劃之各批次成果繳交時程規劃，以研擬出與建置廠商交付成

果時間點較具一致性的工作進度管制表。至於進度管制表之各工作項目權重分

配，則依據實際作業之經費與時間進行計算，得出各作業項目及每個月工作預
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定進度百分比，每月實際執行進度則依此原則進行計算，登錄於月工作進度管

制報表中，以利有效掌握專案執行進度。依據以上原則，並依據實際的簽約日

訂定明確的作業期程，再配合各作業分項權重，規劃出每個月之預定進度，藉

由工作進度管制圖之通報，清楚完整呈現本案執行之實際進度是否與預計進度

相符。 

有關本年度國土利用現況調查成果更新維護監審執行工作進度表及權重配

置如表 4-2所示，其中天數的部分是以日曆天規劃。由於第 1作業區整體作業時

程落後於規劃，本學會配合其時程，完成所有檢查作業提送工作總報告至國土

測繪中心時間延至 110年 1月。 

表 4-2、工作進度表及權重配置表 
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參、作業歷程紀錄 

有關本案作業歷程紀錄如下說明。 

一、召開工作會議及提送會議紀錄 

依據契約規定，於作業期間應定期舉行國土利用現況調查更新維護作業工作

會議及工作會議，時間以 1個月 1次為原則，相關紀錄如表 4-3。 

表 4-3、召開工作會議與提送會議紀錄 

次別 
工作會議 會議紀錄 

召開日期 會議地點 提送日期 提送文號 

1 109.03.25 
內政部國土測

繪中心 
109.04.06 航測會字第 1090000195號 

2 109.05.15 
內政部國土測

繪中心 
109.05.27 航測會字第 1090000257號 

3 109.08.11 
內政部國土測

繪中心 
109.08.18 航測會字第 1090000431號 

4 109.11.06 
內政部國土測

繪中心 
109.11.16 航測會字第 1090000579號 

二、提送每月工作進度報告 

自決標日起每月提送工作進度報告，統計各項工作進度至當月 29日前，內

容包含預定及實際執行工作進度、記載辦理工作項目及建置廠商當月工作進度

審查情形，如有需要則提出工作協調事項及遭遇困難等事項，如表 4-4。 

表 4-4、工作進度控管 

提送日期 提送文號 說明 

109.03.27 航測會字第 1090000187號 3月工作進度月報 

109.04.28 航測會字第 1090000228號 4月工作進度月報 

109.05.28 航測會字第 1090000258號 5月工作進度月報 
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109.06.29 航測會字第 1090000327號 6月工作進度月報 

109.07.29 航測會字第 1090000397號 7月工作進度月報 

109.08.28 航測會字第 1090000439 號 8月工作進度月報 

109.09.25 航測會字第 1090000478 號 9月工作進度月報 

109.10.26 航測會字第 1090000518 號 10月工作進度月報 

109.11.30 航測會字第 1090000608 號 11月工作進度月報 

109.12.28 航測會字第 1090000670 號 12月工作進度月報 

三、查核作業與報告書提送紀錄 

建置廠商所交付成果、查核結果通知及本學會檢查成果提送等相關紀錄，

如表 4-5~4-7所示。 

表 4-5、第 1作業區各階段成果查核作業紀錄 

建置廠商 監審廠商 

提送 

日期 
說  明 

回復 

日期 
說  明 

109.03.04 
亞國字第 1090000038號函，提送

109年度作業計畫。 
109.03.04 

航測會字第 1090000128 號函，

作業計畫查核通過。 

109.06.30 
亞國字第 1090000099號函，提送

第 2階段成果。 
109.07.01 

航測會字第 1090000331 號函，

第 2階段成果查核通過。 

109.07.28 
亞國字第 1090000115號函，提送

第 2階段修正成果。 

109.08.11 
航測會字第 1090000422 號函，

第 2階段修正成果未通過複查。 

109.09.07 

航測會字第 1090000452 號函，

第 2階段修正成果通過第 2次複

查。 

  109.09.24 

航測會字第 1090000474 號函，

3-3 批 125 幅成圖尚未按預定時

程交付。 

  109.10.26 

航測會字第 1090000520 號函，

4-1批 152幅、4-2批 108 幅成圖

尚未按預定時程交付。 
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109.10.12 
亞國字第 1090000158號函，提送

第 3階段修正成果。 
109.11.09 

航測會字第 1090000569 號函，

3-3 批成果未通過查核、4-1 批

152 幅、4-2 批 108 幅成圖、4-3

批 173幅尚未按預定時程交付。 

109.12.16 
亞國字第 1090000191號函，提送

第 3階段修正成果。 
109.12.24 

航測會字第 1090000666 號函，

第 3階段修正成果通過複查。 

109.12.28 
亞國字第 1090000199號函，提送

第 4階段修正成果。 
110.01.06 

航測會字第 1100000007 號函，

第 4階段修正成果通過查核。 

110.01.07 
亞國字第 1100000009號函，提送

第 5階段修正成果。 
110.01.11 

航測會字第 1100000014 號函，

第 5階段修正成果通過查核。 

表 4-6、第 2作業區各階段成果查核作業紀錄 

建置廠商 監審廠商 

提送 

日期 
說  明 

回復 

日期 
說  明 

109.02.21 
日測字第 1090090003號函，提送

109年度作業計畫。 
109.03.04 

航測會字第 1090000131 號函，

作業計畫查核通過。 

109.06.17 
日測字第 1090090009號函，提送

第 2階段成果。 
109.06.30 

航測會字第 1090000330 號函，

第 2階段成果查核通過。 

109.09.10 
日測字第 1090090015 號函，提送

第 3階段成果。 
109.09.18 

航測會字第 1090000466 號函，

第 3階段成果查核通過。 

109.11.11 
日測字第 1090090019 號函，提送

第 4階段成果。 
109.11.25 

航測會字第 1090000594 號函，

第 4階段成果查核通過。 

109.12.03 
日測字第 1090090022 號函，提送

第 5階段成果。 
109.12.08 

航測會字第 1090000628 號函，

第 5階段成果查核通過。 

表 4-7、監審檢查成果提送紀錄 

提送日期 提送文號 說明 

109.03.11 航測會字第 1090000155號 提送專案管理計畫 

109.03.12 航測會字第 1080000161號 
完成 109 年度成果更新維護檢查執行方式

教育訓練 

109.03.27 航測會字第 1090000186號 完成專案管理計畫修訂 

109.06.24 航測會字第 1090000322號 
提送北一隊臺北辦公室第 1 梯次國土利用

現況調查成果更新維護檢查結果 

109.07.06 航測會字第 1090000350號 
提送東區隊潮州辦公室第 1 梯次國土利用

現況調查成果更新維護檢查結果 
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提送日期 提送文號 說明 

109.07.10 航測會字第 1090000361號 
提送北一隊宜蘭辦公室第 1 梯次國土利用

現況調查成果更新維護檢查結果 

109.07.27 航測會字第 1090000394號 

提送北一隊花蓮辦公室、南二隊歸仁辦公

室第 1 梯次國土利用現況調查成果更新維

護檢查結果 

109.08.10 航測會字第 1090000416號 

提送中區隊南投辦公室、南一隊彰化辦公

室第 1 梯次國土利用現況調查成果更新維

護檢查結果 

109.09.18 航測會字第 1090000467號 提送第 2階段成果檢查報告。 

109.09.28 航測會字第 1090000482號 
提送北一隊臺北辦公室第 2 梯次國土利用

現況調查成果更新維護檢查結果 

109.10.26 航測會字第 1090000519號 
提送北一隊宜蘭辦公室第 2 梯次國土利用

現況調查成果更新維護檢查結果 

109.11.13 航測會字第 1090000578號 
提送東區隊潮州辦公室第 2 梯次國土利用

現況調查成果更新維護檢查結果 

109.11.25 航測會字第 1090000594號 完成第 2作業區第 4階段成果審查 

109.12.01 航測會字第 1090000612號 
提送北一隊花蓮辦公室第 2 梯次國土利用

現況調查成果更新維護檢查結果 

109.12.03 航測會字第 1090000615號 
提送南一隊彰化辦公室第 2 梯次國土利用

現況調查成果更新維護檢查結果 

109.12.04 航測會字第 1090000620號 
提送中區隊南投辦公室第 2 梯次國土利用

現況調查成果更新維護檢查結果 

109.12.08 航測會字第 1090000628號 完成第 2作業區第 5階段成果審查 

109.12.14 航測會字第 1090000641號 
提送南二隊歸仁辦公室第 2 梯次國土利用

現況調查成果更新維護檢查結果 

109.12.16 航測會字第 1090000645號 
提送 109 年度測量隊國土利用現況調查成

果檢查報告 

109.12.24 航測會字第 1090000666號 完成第 1作業區第 3階段成果複查 

109.12.31 航測會字第 1090000674號 提送第 3階段成果檢查報告。 

110.01.06 航測會字第 1100000007號 完成第 1作業區第 4階段成果審查 

110.01.11 航測會字第 1100000014號 完成第 1作業區第 5階段成果審查 
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第五章、檢查項目說明及品質管控 

本章節將說明監審作業中，對建置廠商產製成果之各項檢查標準、要求，

及品質管控要點。建置廠商開始辦理本案調查工作後，應先對各參考圖資進行

整理，本學會隨時與之聯繫，以電話、電子郵件或是工作會議提出等方式，提

供建議，並提供相關範例供參，要求注意相關事項。最終由建置廠商視其作業

流程參酌是否採納本學會建議，如已自行設計之一套自審機制，亦不強制要求，

但最終成果必須符合契約要求。 

壹、圖資預處理成果檢查 

調繪稿圖輸出前先要求建置廠商提供初步判釋、整理之圖資，依本學會經

驗提供後續出圖及作業建議。配合建置廠商製程，本年度規劃採每批次完成一

定數量初步判釋及整理成果，即要求交付本學會抽檢。圖資預處理成果雖無法

判斷最終調查成果優劣，但可就此中間產品，了解準備作業是否有瑕疵或盲點，

避免建置廠商因前置準備工作不足而使調繪品質低落，間接影響最終調查成

果。 

一、檢查項目 

套疊正射影像、地籍圖、林務局森林資源調查成果、臺灣通用電子地圖道

路及水系圖層等參考資料，檢查其坵塊屬性、邊界與相對應正射影像是否合理。 

二、檢查數量 

抽樣圖幅數量之 3％，全幅檢查。 

三、檢查方式 

以人工內業目視檢查、參酌影像、現有圖資等判斷。 
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四、通過標準 

每批次合格圖幅數應達總抽檢圖幅數 90%以上，始為合格。單圖幅總計超

過 10處缺點，則該圖幅不合格。 

檢查表及錯誤案例如圖 5-1、5-2所示。 

 

圖 5-1、圖資預處理檢查表 

 

圖 5-2、圖資預處理錯誤案例(道路邊界錯誤) 
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五、品質管控要點 

(一)參考圖資測製時間相近為佳 

由於目前國土利用現況調查成果更新維護作業是以舊國土資料為底

圖，參考地籍資料、農航所或臺灣通用電子地圖所產製之正射影像，並

以臺灣通用電子地圖之道路及水系向量為參考，進行初步判釋及圖資整

理。若可適當地引用參考資料可以增加作業速度及正確性，亦可提供調

查員於外業調查時得以有效確認坵塊邊界位置及範圍。 

(二)針對道路、水系範圍及位相預先處理 

圖資預處理作業過程中，應掌握以地上物坵塊範圍為主並依照重要

性取捨，其中道路及水系向量尤其重要。外業調查時常會以道路邊界作

為坵塊範圍之參考，且調繪人員往往調查重心會專注在有建築或其他利

用之土地上，較容易忽略道路偏移、拓寬縮減的情況。因此內業人員應

先針對道路、水系範圍及位相預先處理，調繪人員於調查時能完全參考

引用，藉以提升外業調查效率。 

圖資預處理雖是中間處理過程，但可提供給外業調查人員及後續編

輯時參考，並能提升作業效率及提高正確率，影響成果品質重大，應特

別注意。 

貳、影像判釋及引用森林資源調查成果檢查 

目前本案修測作業採外業調查、內業影像判釋併行方式，植被覆蓋及農漁

養殖之土地原則上可使用正射影像資料輔助判釋。除了密集聚落外，一般圖幅

影像判釋面積普遍多可達全幅 50%以上，於偏遠山區可高達 90%以上，對應建

置廠商不同調查方式而有相對應檢查方法。本項檢查採內業上機檢查，將成果

檔與正射影像套疊，確認坵塊屬性、邊界與影像紋理、引用參考資料是否相符。 
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一、檢查項目 

針對影像判釋及引用森林資源調查成果坵塊面積占該圖幅 50%以上圖幅，

抽查其坵塊屬性、邊界與相對應正射影像是否合理，並檢查 METHOD屬性欄位

值是否依規定填寫，如為引用林務局森林資源調查成果坵塊，須一併檢查轉換

對應屬性是否正確。 

二、檢查數量 

以抽檢方式辦理，每批次影像判釋及引用森林資源調查成果坵塊面積占總

圖幅 50%以上圖幅數，至少抽檢 6%(無條件進位)。 

三、檢查方式 

以內業方式檢查坵塊屬性、邊界與相對應正射影像是否合理，每幅至少抽

檢 20個坵塊。 

四、通過標準 

每批次合格圖幅數應達總抽檢圖幅數 90%以上，始為合格。單幅合格率=單

幅坵塊合格數/單幅坵塊總抽樣數，合格率達 90%以上為合格。檢查表及錯誤案

例如圖 5-3、5-4所示。 
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圖 5-3、影像判釋及引用森林資源調查成果檢查表 

 

圖 5-4、影像判釋及引用森林資源調查成果錯誤案例(坵塊邊界與影像不符) 

五、品質管控要點 

(一)影像判釋勿直接使用前期調查成果 

本案契約允許植被覆蓋及農漁養殖之土地可使用正射影像資料輔助

判釋，因此補調繪區、影判區圖幅內影像判釋坵塊面積比例極高。以本

案而言影像判釋作業並不需以立體判釋，僅需就影像紋理直接判釋即可，
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建置廠商應加強相關訓練確實完成影像判釋工作，本年度檢查亦會特別

注意此類型成果不得直接使用前期國土利用現況調查成果。 

(二)適當參考林務局森林資源調查成果 

本年度首次納入參考林務局森林資源調查成果進行現況成果更新，

使用森林資源調查成果前須先進行適當處理程序後方能引用至本案成果，

監審檢查過程中亦會留意建置廠商是否按國土測繪中心所擬定引用林務

局森林資源調查成果作業原則進行成果轉置。 

參、imap程式檢查 

imap 程式檢查針對資料的位相關係、欄位格式及數量等，作詳細而完整的

基本架構檢查，不對成果實質內容進行審查。 

一、檢查項目 

(一)幾何檢查：包含坵塊重疊、重複、自我交錯、過於破碎、坵塊與屬性鍊

結不正確等。 

(二)屬性檢查：包含欄位值定義有誤、遺漏及含空格值等。 

(三)相鄰圖元：檢查相鄰圖元屬性相同時要予以合併。 

(四)圖幅接邊：包含圖形錯動及屬性不相同等。 

(五 )屬性欄位質內容檢查：檢查 SHPNAME、DATATIME、 IMTIME、

MDDI_ORG、OMDDI_ORG、ODATATIME、OTYPE等屬性欄位值是否

依規定填寫。 

二、檢查數量 

(一)幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接邊：全數檢查。 

(二)屬性欄位值內容檢查：以抽檢方式辦理，每批次成果圖幅數至少抽檢

10%(無條件進位)。 
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三、檢查方式 

以 imap 程式開啟國土利用現況調查成果，套疊正射影像及左右相鄰圖幅成

果進行內業檢查，除使用程式自動檢核外，須以人工檢視圖幅接邊是否合理。 

四、通過標準 

各圖幅內各項檢查項目皆為正確，檢查結果始為通過。 

 

圖 5-5、imap 程式檢查錯誤案例(圖幅接邊坵塊代碼不一致) 

五、品質管控要點 

國土測繪中心所研發 imap 程式歷經多次改版，檢查功能全面且穩定，介面

對於使用者操作而言直覺便利；成圖編輯完成後有使用程式檢核，必能達成前

述各項圖形幾何與欄位格式要求。如成果繳交至監審檢查仍發現錯誤，則建置

廠商必定未落實自主檢查，需檢討其作業製程品管疏漏處。 

肆、外業檢查 

外業調查人員的工作即為將內業人員無法辨別的區域補正，並且逐一調查

確認其他應修側區域的屬性、邊界是否正確無誤。遇有坵塊範圍遺漏或錯誤的

情形時，可就參考圖資、現地地物利用邊角關係立即補正；若是缺失範圍較大，

或是週邊沒有可利用的參考點，得參考正射影像、地籍圖及現況等資訊，以影
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像數化方式補正。本項檢查採實地檢查，以抽驗的方式進行，並輔以其他參考

圖資進行檢核，確認外業調查工作是否如實完成，並檢查調繪稿圖註記資料完

整度與正確性。 

一、檢查項目 

以實際外業檢查坵塊屬性及邊界是否正確。 

二、檢查數量 

抽檢方式辦理，每批次成果圖幅數至少抽檢 10%(無條件進位)。  

三、檢查方式 

(一)現場外業查核。 

(二)每幅至少抽檢 20個坵塊以上。 

首先檢視外業調查稿圖有無調查不全或缺漏、調查結果與影像差異過大等

現象，如有則先標註提供建置廠商確認、修訂。後續再至現場實地抽查，經現

勘後有異常或修改之坵塊亦請建置廠商確認、修訂。 

四、通過標準 

每批次合格圖幅數應達總抽檢圖幅數之 90%(含)以上，始為合格。單幅合格

率=單幅坵塊合格數/單幅坵塊總抽樣數，合格率達 90%(含)以上為合格。檢查表

及修訂回覆如圖 5-6、5-7所示。 
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圖 5-6、外業檢查表 

 

圖 5-7、外業檢查修訂回覆 
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五、品質管控要點 

(一)外業調查前落實教育訓練 

往年在調查工作開始前，均會辦理教育訓練，由國土測繪中心督導

與本學會共同說明工作重點與疑義案例討論，對分類定義統一解釋，希

望能使作業人員與檢查單位間認知一致。後續建置廠商應負起內部教育

作業員的工作，外業調查作業前應確實熟讀理解疑義彙編與教育訓練講

義，以確保調繪成果品質。如任由未經完整教育訓練之作業員量產成果，

除了成果無法通過監審檢查外，後續修正、補調查工作更耗時費力。 

(二)正確引用參考圖資 

以往年檢查案例而言，有不少因影像高差位移，作業人員未注意、

或是未確認地籍圖與現況是否吻合造成坵塊位置或邊界錯誤情形；亦有

少數作業人員誤將臺灣通用電子地圖道路向量中區塊內道路向量誤分類

為一般道路。適時並正確地引用參考圖資，如：正射影像、臺灣通用電

子地圖、地籍圖...等，均有助於釐清坵塊範圍以及作為坵塊切割分戶之參

考。監審於外業檢查過程中，將會納入各式參考圖資套疊比對，檢查成

果坵塊圖形合理性與正確性 

(三)作業人員是否詳實調繪、編輯 

本年度雖新增補調繪區與影判區，但作業方式仍是以外業調查、影

像判釋方式併行作業。外業調查工作完成後，除了檢查調查結果是否完

整、不同作業員圖幅接邊是否一致外，內業成圖編輯人員應詳實按照調

繪稿圖進行編繪，無法現地調查處才以影像判釋方式確認現況，如有問

題隨時提出反應，避免調查、編輯各自作業，成果無法銜接。尤其較偏

遠圖幅更需注意外業調查人員是否未達現場，僅參考網路街景影像調繪

隨意註記、或內業編輯人員逕自引用前期成果。監審於本階段檢查亦會

特別留意調繪稿圖是否有缺漏、不合理，或成圖資料獲取方式與調繪稿
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圖不一致等情形。 

伍、詮釋資料檢查 

一、檢查項目 

(一)詮釋資料必填欄位是否有遺漏或空缺之情形。 

(二)詮釋資料是否符合規範所要求之標準格式。 

(三)釋資料欄位內容是否正確。 

二、檢查數量 

全數檢查。 

三、檢查方式 

內業檢查。 

四、通過標準 

各項檢查項目皆為符合，檢查結果始為通過。 

 

圖 5-8、詮釋資料錯誤案例  
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五、品質管控要點 

建置廠商普遍自行開發程式批次輸出詮釋資料檔，應詳細確認程式執行過

程中是否出現異常、相關內容是否按規定填寫。監審檢查過程中如發現錯誤，

則請建置廠商全面檢查及修正。 
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第六章、監審作業成果說明 

本章節說明監審作業歷程、以及各作業區檢查過程與結果。 

壹、教育訓練講習 

教育訓練講習講習目的在於事先讓建置廠商了解查核方式、查核標準與依

據及工作進行時應配合事項等，避免執行時產生爭議，因此契約中規定本年度

講習應於決標次日起 60個日曆天內辦理，可提早進行工作，能增加作業前說明

及溝通時間。透過講習說明會的舉辦，將作業原則清楚交代，使三方對作業內

容及相關規定的認知一致，並建立完整工作流程，使工作執行達最高效率。成

果檢查說明講習規劃內容如下： 

一、作業依據及作業內容 

依據本案契約內容，以契約中所附之圖資作業規範或引用其他作業標準方

式規範者，則依引用之作業標準執行；若無明確定義者，藉由說明講習協商決

定。建置廠商可針對作業過程中規範未定義之作業細節內容部分進行討論與確

認，以避免執行過程中產生疑義，影響後續成果品質，並擴充完善作業規範與

要點。 

二、品質查驗標準與流程 

除了針對建置廠商繳交成果進行查核外，更需確認建置廠商內部品管機制

的建立與運作，將依據規範中訂定的品質標準，為建置廠商研擬一套各工作階

段內部品質控管的作業程序及設計各項品質管制相應之表單，督導建置廠商確

實執行，以確保成果品質。 

三、時間進度控管說明 

於講習會中，請建置廠商提出全案時間進度控管之計畫，包括工作進度表
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等，由三方協調是否可行。由於成果查核，需要建置廠商作業上的配合，而成

果查核也不是等期限到才進行查核，而是必須持續地注意整個工作的情形，故

請建置廠商事先提出時間表，以利三方規劃各項工作時間安排。 

四、講習時程與內容 

(一)舉辦時間 

依據契約規定，本學會須於決標次日起 60 個日曆天(109 年 4 月 26

日)前辦理成果檢查執行方式說明講習完畢。本年度成果檢查執行方式說

明講習，業於 109年 3月 11日(三)辦理完竣。 

(二)參與人員 

1.建置廠商：參加講習人員以實際參與作業人員為主，應有：內外業工

作小組長、作業人員等，且單日參加人次已達契約規定人數(至少 5

人次，現場簽到 22人次)。 

2.國土測繪中心：派員督導。 

3.本學會：本會參與監審作業計畫主持人、實際參與監審查核人員擔任

講師。 

(三)課程內容與時程規劃 

本學會於109年3月11日(三)自下午13時30分起起至下午17時止，

安排共計 3 小時說明課程，假國泰人壽公益大樓會議室(臺中市南屯區公

益路二段 51 號 19 樓 A-2)辦理完畢。講習課程大綱如表 6-1 所示，講

習簽到簿及辦理實況如圖 6-1所示。 
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表 6-1、109年度講習課程內容與時程 

時間 講  習  議  程 

13:30~14:30 

(16分鐘) 

國土利用現況調查成果資訊說明 

 (航測學會) 

14:30~15:30 

(60分鐘) 

監審廠商檢查原則說明 

(航測學會) 

15:30~15:50 

(20分鐘) 
中間休息 

15:50~16:50 

(60分鐘) 

作業製程說明與經驗交流分享 

(亞新、群立、日陞、航測學會) 

17:00~ 賦 歸 

本年度所辦理成果檢查執行方式說明講習，除了說明監審廠商檢查原則外，

另列舉本年度辦理至第 3 級分類應注意事項、以及往年查核過程中所發現問題

案例，提醒建置廠商於本年度注意與確實執行。 

 
 

講習實況 簽到簿 

圖 6-1-1、講習實況與簽到簿  
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貳、初期查核 

初期查核是為積極掌握作業員之成果品質所設立，於作業員初期完成第一

幅圖或第一批次的成果後，透過以作業員為對象進行抽查，分析作業員成果品

質，故初期查核會配合建置廠商教育訓練時程分批次進行。如未能通過初期查

核，本學會即要求建置廠商提出改善訓練計畫要求其對作業人員再訓練，由本

學會再次評估作業人員能力並提出建議，建置廠商得自行決定人員是否該投入

量產。而作業中、後期如建置廠商招募新進人員，建置廠商應自行教育訓練至

每個作業員都能產出達成本案品質要求之成果後，新進人員始能投入量產作

業。 

一、第 1作業區初期查核結果 

第 1作業區首批次初期查核分別於 109年 4月 9日、15日、16日辦理，檢

查結果如表 6-2-1所示。 

表 6-2-1、第 1作業區首次初期查核檢查結果 

序號 圖號 批次 作業員 
抽驗 

筆數 

缺失樣態 
總缺 

失數 
合格率 

合格 

與否 
邊界 

有誤 

分類

有誤 

1 94201071 初期 姚金安 18 4 0 4 78% N 

2 94201081 初期 
陳世貫 

陳建升 
20 3 0 3 85% N 

3 94201091 初期 陳玉柱 20 4 3 7 65% N 

4 94203010 初期 

張淯華 

吳啟祿

李宗益

郭中宇

何險民 

50 1 3 4 92% Y 

5 94203018 初期 
許存良

洪國沛 
20 1 0 1 95% Y 

6 94203076 初期 陳大科 11 2 1 3 73% N 

7 94203077 初期 蕭國鑫 11 2 1 3 73% N 

8 94204080 初期 林紘億 10 3 2 5 50% N 
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9 94204089 初期 黃景南 10 2 0 2 80% N 

10 94204090 初期 徐天樹 10 0 1 1 90% Y 

11 94204098 初期 陳昱揚 10 1 0 1 90% Y 

12 94204099 初期 黃景揚 10 1 0 1 90% Y 

13 94204100 初期 陳昱嘉 20 1 2 3 85% N 

由表可看出第 1 作業區初期所提出 19 位作業人員，其中 9 位未通過查核；

本學會於檢查作業辦理過程中，可察覺部分人員未充分了解外業調查原則，尚

無法投入量產作業。藉外業現地檢查機會，本學會以對內部教育訓練模式直接

與作業人員講解、溝通，說明作業要點及應注意事項，要求建置廠商對未通過

作業人員重新訓練後，再次由本學會辦理複查作業。後續第 1 作業區初期查核

複查作業於 109年 4月 28日辦理，檢查結果如表 6-2-2所示。 

表 6-2-2、第 1作業區初期查核複查結果 

序號 圖號 批次 作業員 
抽驗 

筆數 

缺失樣態 
總缺 

失數 
合格率 

合格 

與否 
邊界 

有誤 

分類

有誤 

1 94201081-1 複查 姚金安 10 0 0 0 100% Y 

2 94201081-2 複查 陳建升 10 1 0 1 90% Y 

3 94201081-3 複查 陳玉炷 10 0 1 1 90% Y 

4 94201081-4 複查 林紘億 10 0 0 0 100% Y 

5 94204090-1 複查 陳育嘉 10 0 0 0 100% Y 

6 94204090-2 複查 黃景南 10 1 0 1 90% Y 

7 94202071 複查 陳大科 10 1 1 2 80% N 

8 94203077 複查 蕭國鑫 10 0 2 2 80% N 

由表可看出針對前次未通過查核作業人員進行複查，仍有 2 位作業人員未

通過查核。本學會再次於外業現地檢查作業過程中說明作業要點及應注意事項，

並就查核錯誤樣態提出作業建議供建置廠商參考： 

1.各批次提送成果時應附上清冊與自我檢核紀錄，詳實記錄作業資訊。 

2.提送成果應注意繳交版本是否正確。 

3.未正確參考臺灣通用電子地圖向量、地籍、影像進行調繪與成圖編修

導致坵塊邊界錯誤。 
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4.調繪紙圖比例尺過小、過亮，外業調查人員難以辨識註記。 

5.常出現稿圖與成圖不符，應注意內業編輯人員是否編輯錯誤、內外業

橫向溝通不良、或者調繪不確實。 

6.團隊所繳交初期查核成果，其中有未通過 imap 程式檢查圖幅，請團

隊落實自主檢核。 

於第 2 階段成果開始查核後，也同時再對 2 位未通過查核作業人員所產製

成果進行檢查，並於外業現地檢查作業過程中再次說明作業要點及應注意事項。

最終第 1 作業區初期所提作業人員名單，本學會判斷應已具備量產能力，少數

人員請建置廠商需留意成果品質是否穩定。作業過程中本學會保持與建置廠商

聯繫，提供作業建議與協助，但作業人員如何訓練、是否投入量產、如何產出

符合契約要求品質成果，仍是建置廠商應擔負責任及最終應達成目標。  

二、第 2作業區初期查核結果 

第 2作業區初期查核於 109年 4月 7日辦理，檢查結果如表 6-2-3所示。 

表 6-2-3、第 2作業區初期查核結果 

序號 圖號 批次 作業員 
抽驗 

筆數 

缺失樣態 
總缺 

失數 
合格率 

合格 

與否 
邊界 

有誤 

分類

有誤 

1 94192001 初期 陳建文 20 1 1 2 90% Y 

2 94192004 初期 張俊賢 20 0 1 1 95% Y 

3 94193007 初期 
黃柏翰

黃國烜 
20 0 2 2 90% Y 

4 94193030 初期 

金龍 

朱柏勳

徐俊弘 

30 0 1 1 97% Y 

5 94194095 初期 張俊賢 20 2 0 2 90% Y 

6 94193027 初期 黃柏翰 20 1 0 1 95% Y 

7 94192022 初期 徐俊弘 20 1 1 2 90% Y 
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第 2 作業區建置廠商本年度為第 6 年執行本案，相關作業人員名單經檢視

後均為有經驗人員，理當交付合乎品質之成果。由表可看出所提出 7 位作業人

員均有過查核，本學會評估後其作業人員已具備量產能力，即請第 2 作業區按

規劃期程開始辦理成果量產作業。  

參、第 1作業區檢查說明 

第 1 作業區辦理地區包含雲林縣、澎湖縣完整區域、彰化縣、南投縣及宜

蘭縣部分區域(含龜山島及釣魚臺列嶼)，圖幅數總計 1,085 幅，分布如 6-3-1 所

示。 

 

圖 6-3-1、第 1作業區圖幅分布 

作業期限為決標(109年 2月 12日)次日起 300日曆天，分 5階段辦理。本年

度作業期間，因米克拉颱風(109年 8月 11日)影響，第 3階段、第 4階段、第 5

階段原定繳交日期分別為 109 年 9 月 19 日、109 年 11 月 28 日、109 年 12 月 8

日，經國土國土測繪中心 109年 8月 20日測形字第 1091335276號函同意，第 3、

4、5階段分別展延 0.5日，作業時間由 300日曆天延長至 300.5日曆天。第 1作

業區第 5階段成果繳交期限為 109年 12月 9日 12時 30分，而全案成果通過查
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核交付至國土測繪中心日期為 110年 1月 12日，延遲 34日曆天，建置廠商第 2

階段起繳交成果與查核歷程如表 6-3-1~6-3-3 所示，各階段成果檢查紀錄表詳如

電子檔附件一。以下說明各階段檢查作業辦理情形。 

表 6-3-1、第 1作業區第 2階段成果批次交付與時程 
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表 6-3-2、第 1作業區第 3階段成果批次交付與時程 
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表 6-3-3、第 1作業區第 4階段成果批次交付與時程 
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一、第 1階段檢查結果說明 

本階段作業計畫初稿交付監審日期為 109 年 3 月 3 日，經檢查通過交付國

土測繪中心日期為 109年 3月 6日。 

二、第 2階段檢查結果說明 

第 2 階段成果共提送 217 幅成果，符合契約要求，提送圖幅範圍與查核圖

框分布如圖 6-3-2所示。 

 

圖 6-3-2、第 1作業區-第 2階段成果提送圖幅範圍與查核圖框分布 
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第 2 階段本學會分別於 109 年 5 月 21 日、5 月 22 日、6 月 17 日、6 月 22

日辦理外業檢查作業，檢查結果統計如表 6-3-4 所示。針對抽檢 22 圖幅中，合

格數量為 20 幅、不合格數量為 2 幅，合格率為 90.9%，合格圖幅數達總抽檢圖

幅數 90%以上，檢查結果為合格。 

表 6-3-4、第 1作業區-第 2階段外業第 1次檢查作業結果統計 

序號 圖號 批次 作業員 
抽驗 

筆數 

缺失樣態 
總缺 

失數 
合格率 

合格 

與否 
邊界 

有誤 

分類

有誤 

1 94201071 2-1 姚金安 20 1 0 1 95% Y 

2 94203039 2-1 何險民 20 0 0 0 100% Y 

3 94203049 2-1 
李宗益 

何險民 
20 1 0 1 95% Y 

4 94203058 2-1 張淯華 20 1 0 1 95% Y 

5 94204080 2-1 林紘億 20 1 1 2 90% Y 

6 94204090 2-1 黃景南 20 1 1 2 90% Y 

7 94204099 2-1 黃景揚 20 1 1 2 90% Y 

8 94204100 2-1 陳昱嘉 20 0 2 2 90% Y 

9 94201044 2-2 林紘億 20 2 0 2 90% Y 

10 94201053 2-2 陳建升 20 1 0 1 95% Y 

11 94201063 2-2 陳世貫 20 1 1 2 90% Y 

12 94201072 2-2 陳育嘉 20 1 2 3 85% N 

13 94202012 2-2 洪國沛 20 0 1 1 95% Y 

14 94202071 2-2 李宗益 20 1 0 1 95% Y 

15 94203066 2-2 陳大科 20 1 0 1 95% Y 

16 94203088 2-2 蕭國鑫 20 1 1 2 90% Y 

17 94201006 2-3 洪祥盛 20 0 1 1 95% Y 

18 94201095 2-3 姚金安 20 2 0 2 90% Y 

19 94202015 2-3 張淯華 20 2 0 2 90% Y 

20 94202026 2-3 何險民 20 1 1 2 90% Y 

21 94202047 2-3 郭中宇 20 1 2 3 85% N 

22 94212087 2-3 徐天樹 20 1 1 2 90% Y 

但由於第 2 階段成果未通過國土測繪中心初驗，後續依契約規定於 7 月 28

日前全面檢測及修正，將修正後成果送監審廠商辦理複查。本學會於 8 月 3 日
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~8月 7日辦理複查作業，依契約規定重新抽檢 22圖幅，檢查結果統計如表 6-3-5

所示。針對抽檢 22 圖幅中，合格數量為 15 幅、不合格數量為 7 幅，合格率為

68.2%，合格圖幅數未達總抽檢圖幅數 90%以上，檢查結果為不合格。 

表 6-3-5、第 1作業區-第 2階段修正成果外業第 1次複查作業結果統計 

序號 圖號 批次 作業員 
抽驗 

筆數 

缺失樣態 
總缺 

失數 
合格率 

合格 

與否 
邊界 

有誤 

分類

有誤 

1 94201015 複查 陳建升 20 0 2 2 90% Y 

2 94201017 複查 徐天樹 20 0 2 0 100% Y 

3 94201023 複查 林紘億 20 2 2 4 80% N 

4 94201034 複查 姚金安 20 1 0 1 95% Y 

5 94201053 複查 陳建升 20 2 4 6 70% N 

6 94201083 複查 黃景揚 20 0 2 2 90% Y 

7 94201084 複查 陳昱嘉 20 1 2 3 85% N 

8 94201091 複查 陳玉炷 20 1 1 2 90% Y 

9 94201096 複查 林紘億 20 0 1 1 95% Y 

10 94202013 複查 洪國沛 20 1 2 3 85% N 

11 94202027 複查 郭中宇 20 1 1 2 90% Y 

12 94202045 複查 李宗益 20 2 0 2 90% Y 

13 94202046 複查 
何險民 

郭中宇 
20 1 1 2 90% Y 

14 94203018 複查 張淯華 20 0 1 1 95% Y 

15 94203025 複查 
何險民 

李宗益 
20 0 1 1 95% Y 

16 94203029 複查 何險民 20 3 1 4 80% N 

17 94203068 複查 
張淯華 

李宗益 
20 1 0 1 95% Y 

18 94203077 複查 
蕭國鑫 

陳大科 
20 2 0 2 90% Y 

19 94203088 複查 蕭國鑫 20 3 3 6 70% N 

20 94204090 複查 黃景南 20 2 0 2 90% Y 

21 94204100 複查 陳昱嘉 20 1 1 2 90% Y 

22 94212086 複查 陳昱揚 20 3 0 3 85% N 
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第 1 作業區仍未通過監審廠商複查，因此作業三方召開第 3 次工作會議，

針對建置廠商查核缺失樣態進行彙整檢討，以期改善現有成果品質，並請建置

廠商依相關改善計畫內容修正相關成果儘速提送監審廠商辦理第 2 次複查；而

監審廠商應確認修正成果均已落實自主檢核且達改善計畫所述品質要求後，再

辦理相關查核工作。8月 28日第 1作業區再次提送修正後成果辦理第 2次複查，

本學會於 8 月 31 日~9 月 1 日辦理第 2 次複查作業，依契約規定重新抽檢 22 圖

幅，檢查結果統計如表 6-3-6所示。針對抽檢 22圖幅中，合格數量為 20幅、不

合格數量為 2幅，合格率為 90.9%，合格圖幅數達總抽檢圖幅數 90%以上，檢查

結果始合格。 

表 6-3-6、第 1作業區-第 2階段修正成果外業第 2次複查作業結果統計 

序號 圖號 批次 作業員 
抽驗 

筆數 

缺失樣態 
總缺 

失數 
合格率 

合格 

與否 
邊界 

有誤 

分類

有誤 

1 94201045 複查 黃景揚 20 1 1 2 90% Y 

2 94201061 複查 姚金安 20 0 2 2 90% Y 

3 94201081 複查 陳建升 20 0 0 0 100% Y 

4 94201092 複查 陳昱嘉 20 3 1 4 80% N 

5 94202007 複查 郭中宇 20 0 0 0 100% Y 

6 94202017 複查 郭中宇 20 0 1 1 95% Y 

7 94202022 複查 洪國沛 20 0 1 1 95% Y 

8 94202026 複查 何險民 20 0 1 1 95% Y 

9 94202062 複查 張淯華 20 0 0 0 100% Y 

10 94203020 複查 張淯華 20 1 1 2 90% Y 

11 94203047 複查 李宗益 20 1 0 1 95% Y 

12 94203048 複查 張淯華 20 1 1 2 90% Y 

13 94203049 複查 何險民 20 0 0 0 100% Y 

14 94203057 複查 何險民 20 0 1 1 95% Y 

15 94203059 複查 張淯華 20 0 1 1 95% Y 

16 94203060 複查 郭中宇 20 2 0 2 90% Y 

17 94204079 複查 黃景南 20 3 1 4 80% N 

18 94204099 複查 黃景揚 20 0 1 1 95% Y 

19 94212067 複查 姚金安 20 1 1 2 90% Y 

20 94212077 複查 徐天樹 20 1 0 1 95% Y 
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21 94212087 複查 徐天樹 20 1 1 2 90% Y 

22 94212097 複查 徐天樹 20 1 1 2 90% Y 

本階段整體檢查作業最終於 109年 9月 7日完成，檢查結果統計如表 6-3-7

所示。 

表 6-3-7、第 1作業區-第 2階段檢查結果統計 

序號 項目 
應抽 

數量 

實抽 

數量 

通過 

數量 
合格率 

檢查 

結果 

1 圖資預處理成果檢查 8 8 8 100% 合格 

2 
影像判釋及引用森林資源調

查成果檢查 
0 - - - - 

3 imap 程式檢查 217 217 217 100% 合格 

4 外業檢查(第 1次) 22 22 20 90.9% 合格 

5 詮釋資料檢查 217 217 217 100% 合格 

6 國土測繪中心驗收(第 1次) 未通過 

7 外業複查(第 1次) 22 22 15 68.2% 不合格 

8 外業複查(第 2次) 22 20 20 90.9% 合格 

9 國土測繪中心驗收(第 2次) 通過 
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三、第 3階段檢查結果說明 

第 3 階段共提送 435 幅成果，符合契約要求，圖幅範圍與查核圖框分布如

圖 6-3-3所示。 

 

圖 6-3-3、第 1作業區-第 3階段成果提送圖幅範圍與查核圖框分布 

由表 6-3-3可看出第 1作業區本階段成圖歷經多次修正始通過查核。7月 15

日起建置廠商提送 3-1、3-2 批成果，檢查後發現多處引用森林資源調查成果及

imap 程式檢查錯誤，經陸續修正後於 9月 17日所提送 3-1、3-2批成果始通過影

像判釋及引用森林資源調查成果及 imap程式檢查。 

本學會於 9月 21日~23日對前述 2批次成果共 20圖幅進行外業檢查，檢查

結果計 3幅未達合格標準，不合格圖幅統計如表 6-3-8所示。本次檢查抽驗點錯
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誤明確，且現地檢查過程中亦發現許多非抽驗點有嚴重分類、邊界缺失、調繪

稿圖註記與現況不符等情形。為確保成果品質，本學會於 9月 24日以電郵方式

告知缺失情形，並請建置廠商確實修訂成果後重新提送檢查。 

表 6-3-8、第 1作業區-3-1、3-2批成果檢查不合格統計 

序

號 
圖號 批次 作業員 

抽驗 

筆數 

缺失樣態 
總缺 

失數 
合格率 

合格 

與否 
邊界 

有誤 

分類

有誤 

1 96213069 3-1 徐天樹 20 3 2 5 75% N 

2 95201009 3-2 徐天樹 20 1 2 3 85% N 

3 95201030 3-2 徐天樹 20 3 4 7 65% N 

10月 12日建置廠商提送 3-3批成果，檢查後發現多處調繪稿圖註記與成果

明顯不符，經陸續修正後於 10 月 20 提送完整 3-3 批更新成果。本學會分別於

10 月 15~16 日、10 月 22 日~23 日對前述 3-3 批更新成果共 17 圖幅進行外業檢

查，檢查結果計 3幅未達合格標準，不合格圖幅統計如表 6-3-9所示。本次檢查

抽驗點錯誤明確，且現地檢查過程中亦發現許多非抽驗點有有嚴重分類、邊界

缺失、調繪稿圖註記與現況不符等情形，與前述 3-1、3-2 批缺失情況相同。為

確保成果品質，本學會於 11月 9日以函文方式告知缺失情形，並請建置廠商確

實修訂成果後重新提送檢查。 

表 6-3-9、第 1作業區-3-3批成果檢查不合格統計 

序

號 
圖號 批次 作業員 

抽驗 

筆數 

缺失樣態 
總缺 

失數 
合格率 

合格 

與否 
邊界 

有誤 

分類

有誤 

1 95201014 3-3 姚金安 20 1 6 7 65% N 

2 95201037 3-3 林紘億 20 2 1 3 85% N 

3 95201067 3-3 何險民 20 3 1 4 80% N 

後續建置廠商於 11~12 月間陸續提送第 3 階段修正成果，本學會期間亦配

合趕辦相關檢查作業。本階段國土利用現況調查成果更新維護作業共計 435幅，

依前述檢查規定應抽檢 10%以上圖幅數至少 44幅進行檢查，檢查結果統計如表

6-3-10所示。針對本次外業抽檢 45圖幅中，合格數量為 42幅、不合格數量為 3

幅，合格率為 93.3%，合格圖幅數達總抽檢圖幅數 90%以上，複查結果為合格。 
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表 6-3-10、第 1作業區-第 3階段外業複查結果統計 

序

號 
圖號 批次 作業員 

抽驗 

筆數 

缺失樣態 
總缺 

失數 
合格率 

合格 

與否 
邊界 

有誤 

分類

有誤 

1 96204005 3-1 徐天樹 20 0 2 2 90% Y 

2 96204015 3-1 徐天樹 20 2 0 2 90% Y 

3 96213077 3-1 徐天樹 20 1 1 2 90% Y 

4 96213078 3-1 徐天樹 20 0 0 0 100% Y 

5 96213086 3-1 徐天樹 20 3 1 4 80% N 

6 96213087 3-1 徐天樹 20 0 6 6 70% N 

7 96213088 3-1 徐天樹 20 2 0 2 90% Y 

8 96213094 3-3 姚金安 20 2 0 2 90% Y 

9 96213095 3-1 徐天樹 20 1 1 2 90% Y 

10 96213098 3-1 徐天樹 20 1 1 2 90% Y 

11 95201019 3-2 林紘億 20 1 1 2 90% Y 

12 95201020 3-2 徐天樹 20 1 0 1 95% Y 

13 95201029 3-2 徐天樹 20 0 0 0 100% Y 

14 95201040 3-2 徐天樹 20 0 1 1 95% Y 

15 95201049 3-2 徐天樹 20 0 2 2 90% Y 

16 95212099 3-2 徐天樹 20 1 1 2 90% Y 

17 96204014 3-2 姚金安 20 1 1 2 90% Y 

18 96204032 3-2 姚金安 20 1 0 1 95% Y 

19 96213093 3-2 姚金安 20 1 1 2 90% Y 

20 96213094 3-2 姚金安 20 2 0 2 90% Y 

21 93203065 3-3 徐天樹 20 0 2 2 90% Y 

22 95201005 3-3 

黃群展

戴大鈞 

范中豪 

20 0 1 1 95% Y 

23 95201008 3-3 徐天樹 20 0 0 0 100% Y 

24 95201010 3-3 徐天樹 20 0 0 0 100% Y 

25 95201027 3-3 林紘億 20 1 1 2 90% Y 

26 95201028 3-3 林紘億 20 1 1 2 90% Y 

27 95201037 3-3 林紘億 20 0 0 0 100% Y 

28 95201046 3-3 林紘億 20 0 1 1 95% Y 

29 95201048 3-3 林紘億 20 1 0 1 95% Y 

30 95201065 3-3 洪國沛 20 1 1 2 90% Y 
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31 95201066 3-3 何險民 20 0 2 2 90% Y 

32 95201074 3-3 郭中宇 20 0 0 0 100% Y 

33 95201076 3-3 何險民 20 1 0 1 95% Y 

34 95201078 3-3 何險民 20 2 0 2 90% Y 

35 95201085 3-3 郭中宇 20 0 0 0 100% Y 

36 95201086 3-3 吳啟祿 20 0 1 1 95% Y 

37 95201088 3-3 
何險民

郭中宇 
20 0 1 1 95% Y 

38 95202004 3-3 
何險民

郭中宇 
20 1 0 1 95% Y 

39 95202035 3-3 吳啟祿 20 1 0 1 95% Y 

40 95202056 3-3 洪國沛 20 0 1 1 95% Y 

41 95212075 3-3 徐天樹 20 1 1 2 90% Y 

42 95212076 3-3 徐天樹 20 1 0 1 95% Y 

43 95212084 3-3 徐天樹 20 2 0 2 90% Y 

44 95212088 3-3 徐天樹 20 0 0 0 100% Y 

45 95212098 3-3 徐天樹 20 2 1 3 85% N 

本階段整體檢查作業最終於 12 月 24 日完成，檢查結果統計如表 6-3-11 所

示。 

表 6-3-11、第 1作業區-第 3階段檢查結果統計 

序號 項目 
應抽 

數量 

實抽 

數量 

通過 

數量 
合格率 

檢查 

結果 

1 圖資預處理成果檢查 14 14 14 100% 合格 

2 
影像判釋及引用森林資源調

查成果檢查 
23 24 22 91.7% 合格 

3 imap 程式檢查 435 435 435 100% 合格 

4 外業檢查(3-1、3-2批) - 20 17 85% 不合格 

5 外業檢查(3-3批) - 17 14 82.3% 不合格 

6 外業複查(3-1~3-3批) 44 45 42 93.3% 合格 

7 詮釋資料檢查 435 435 435 100% 合格 

8 國土測繪中心驗收 通過 
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四、第 4階段檢查結果說明 

第 4 階段共提送 433 幅成果，符合契約要求，圖幅範圍與查核圖框分布如

圖 6-3-4所示。 

 

圖 6-3-4、第 1作業區-第 4階段成果提送圖幅範圍與查核圖框分布 

歷經第 2、第 3階段反覆地查核、溝通，建置廠商作業製程與成果品質總算

趨於穩定，本學會分別於 11 月 25 日~27 日、12 月 16 日、12 月 28 日~30 日，

辦理第 4階段外業檢查作業，檢查結果如表 6-3-12所示。針對抽檢 44圖幅中，

合格數量為 41 幅、不合格數量為 3 幅，合格率為 93.2%，合格圖幅數達總抽檢

圖幅數 90%以上，檢查結果為合格。本階段作業進度受第 3 階段延遲影響，最

終完整成果函送本學會查核時間為 109 年 12 月 28 日，本學會亦配合趕辦相關

檢查作業。整體檢查作業最終於 110 年 1 月 6 日完成，第 4 階段檢查結果統計

如表 6-3-13所示。 

表 6-3-12、第 1作業區-第 4階段外業檢查結果統計 

序

號 
圖號 批次 作業員 

抽驗 

筆數 

缺失樣態 
總缺 

失數 
合格率 

合格 

與否 
邊界 

錯誤 

分類

錯誤 

1 96211007 4-1 姚金安 20 1 0 1 95% Y 

2 96211025 4-1 徐天樹 20 0 0 0 100% Y 
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3 96222088 4-1 姚金安 20 1 1 2 90% Y 

4 93203054 4-2 何險民 20 2 0 2 90% Y 

5 93203063 4-2 蕭國鑫 20 2 0 2 90% Y 

6 93203064 4-2 洪國沛 20 0 0 0 100% Y 

7 93203066 4-2 洪國沛 20 3 0 3 85% N 

8 93203067 4-2 吳啟祿 20 0 0 0 100% Y 

9 93203073 4-2 蕭國鑫 20 0 0 0 100% Y 

10 93203075 4-2 郭中宇 20 0 0 0 100% Y 

11 93203076 4-2 郭中宇 20 1 0 1 95% Y 

12 93203077 4-2 吳啟祿 20 2 0 2 90% Y 

13 93203083 4-2 吳啟祿 20 1 0 1 95% Y 

14 93203084 4-2 李宗益 20 0 0 0 100% Y 

15 93203085 4-2 李宗益 20 2 0 2 90% Y 

16 94201038 4-3 陳柏騰 20 0 1 1 95% Y 

17 94201047 4-3 徐天樹 20 1 0 1 95% Y 

18 94201048 4-3 林晉瑄 20 3 2 5 75% N 

19 94201057 4-3 林紘億 20 1 1 1 95% Y 

20 94201060 4-3 姚金安 20 2 0 2 90% Y 

21 94201078 4-3 余柏霖 20 1 0 1 95% Y 

22 94201088 4-3 戴大鈞 20 0 0 0 100% Y 

23 94201090 4-3 范中豪 20 0 0 0 100% Y 

24 94201100 4-3 黃群展 20 0 1 1 95% Y 

25 94202009 4-3 何險民 20 1 0 1 95% Y 

26 94202010 4-3 郭中宇 20 1 1 2 90% Y 

27 94202019 4-3 李宗益 20 0 0 0 100% Y 

28 94202030 4-3 蕭國鑫 20 4 2 6 70% N 

29 94202039 4-3 蕭國鑫 20 1 1 2 90% Y 

30 94212078 4-3 陳建升 20 0 0 0 100% Y 

31 94212088 4-3 徐天樹 20 0 0 0 100% Y 

32 95203001 4-3 郭中宇 20 0 0 0 100% Y 

33 95203007 4-3 吳啟祿 20 1 1 2 90% Y 

34 95203008 4-3 李宗益 20 0 0 0 100% Y 

35 95203010 4-3 郭中宇 20 1 0 1 95% Y 

36 95203011 4-3 李宗益 20 0 0 0 100% Y 

37 95203013 4-3 何險民 20 1 1 2 90% Y 

38 95203014 4-3 吳啟祿 20 1 1 2 90% Y 
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39 95203024 4-3 吳啟祿 20 1 0 1 95% Y 

40 95203041 4-3 蕭國鑫 20 2 0 2 90% Y 

41 95204041 4-3 

范中豪

戴大鈞

黃群展

潘靜樺

陳柏騰

余柏霖 

20 2 0 2 90% Y 

42 95204061 4-3 林晉瑄 20 2 0 2 90% Y 

43 95204093 4-3 潘靜樺 20 0 1 1 95% Y 

44 95204099 4-3 何險民 20 0 0 0 100% Y 

表 6-3-13、第 1作業區-第 4階段檢查結果統計 

序號 項目 
應抽 

數量 

實抽 

數量 

通過 

數量 
合格率 

檢查 

結果 

1 圖資預處理成果檢查 13 15 15 100% 合格 

2 
影像判釋及引用森林資源調

查成果檢查 
10 12 11 91.7% 合格 

3 imap 程式檢查 433 433 433 100% 合格 

4 外業檢查 44 44 41 93.2% 合格 

5 詮釋資料檢查 433 433 433 100% 合格 

6 國土測繪中心驗收 通過 

五、第 5階段檢查結果說明 

本階段工作總報告初稿交付監審日期為 110 年 1 月 7 日，修訂後經本學會

審查通過交付至國土測繪中心日期為 110年 1月 12日。 

六、成果修訂與回覆 

檢查結果未通過者，請建置廠商就檢查錯誤處改正，並要求其提送修正後

成果由本學會檢查是否確實修正。修正後成果經檢查，均已修正完竣。  
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肆、第 2作業區檢查說明 

第 2 作業區辦理地區包含嘉義縣、嘉義市、臺南市、臺東縣、花蓮縣與金

門縣，共計 1,142幅，分布如 6-4-1所示。 

 

圖 6-4-1、第 2作業區圖幅分布 

作業期限為決標(109年 2月 12日)次日起 300日曆天，分 5階段辦理。本年

度作業期間，因米克拉颱風(109年 8月 11日)影響，第 3階段、第 4階段、第 5

階段原定繳交日期分別為 109 年 9 月 19 日、109 年 11 月 28 日、109 年 12 月 8

日，經國土國土測繪中心 109年 8月 19日測形字第 1091335206號函同意，第 3、

4、5 階段分別展延 1 日，作業時間由 300 日曆天延長至 301 日曆天。第 2 作業

區全案成果通過查核交付至國土測繪中心日期為 109年 12月 9日，符合契約要

求，建置廠商第 2 階段起繳交成果與查核歷程如表 6-4-1~6-4-3 所示，各階段成

果檢查紀錄表詳如電子檔附件二。以下說明各階段檢查作業辦理情形。 
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表 6-4-1、第 2作業區第 2階段成果批次交付與時程 
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表 6-4-2、第 2作業區第 3階段成果批次交付與時程 
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表 6-4-3、第 2作業區第 4階段成果批次交付與時程 
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一、第 1階段檢查結果說明 

本階段作業計畫初稿交付監審日期為 109 年 3 月 3 日，經檢查通過交付國

土測繪中心日期為 109年 3月 6日。 

二、第 2階段檢查結果說明 

第 2 階段成果共提送 234 幅成果，符合契約要求，提送圖幅範圍與查核圖

框分布如圖 6-4-2所示。 

 

圖 6-4-2、第 2作業區-第 2階段成果提送圖幅範圍與查核圖框分布 

第 2 階段本學會分別於 4 月 7 日、4 月 29 日、6 月 8 日~10 日、6 月 22 日

~24日辦理外業檢查作業，檢查結果統計如表 6-4-4所示。針對抽檢 24圖幅中，

合格數量為 23 幅、不合格數量為 1 幅，合格率為 95.8%，合格圖幅數達總抽檢

圖幅數 90%以上，檢查結果為合格。 
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表 6-4-4、第 2作業區-第 2階段外業檢查結果統計 

序號 圖號 批次 作業員 
抽驗 

筆數 

缺失樣態 
總缺 

失數 
合格率 

合格 

與否 
邊界 

有誤 

分類 

有誤 

1 94192001 2-1 陳建文 20 1 1 2 90% Y 

2 94192004 2-1 張俊賢 20 0 1 1 95% Y 

3 94193007 2-1 
黃柏翰 

黃國烜 
20 0 2 2 90% Y 

4 94193030 2-1 

金龍 

朱柏勳 

徐俊弘 

30 0 1 1 97% Y 

5 94194095 2-1 張俊賢 20 2 0 2 90% Y 

6 94193027 2-1 黃柏翰 20 1 0 1 95% Y 

7 94192022 2-1 徐俊弘 20 1 1 2 90% Y 

8 94191044 2-2 張俊賢 20 1 1 2 90% Y 

9 94191064 2-2 陳建文 20 1 0 1 95% Y 

10 94191073 2-2 

陳建文 

張俊賢 

金龍 

朱柏勳 

20 0 1 1 95% Y 

11 94191083 2-2 
陳建文 

朱柏勳 
20 0 0 0 100% Y 

12 94194007 2-2 黃柏翰 20 1 0 1 95% Y 

13 94194037 2-2 徐俊弘 20 0 0 0 100% Y 

14 94194047 2-2 黃柏翰 20 1 1 2 90% Y 

15 94194050 2-2 黃柏翰 20 1 1 2 90% Y 

16 94194067 2-2 張俊賢 20 1 0 1 95% Y 

17 94194090 2-2 張俊賢 20 1 1 2 90% Y 

18 94191005 2-3 金龍 20 1 0 1 95% Y 

19 94191024 2-3 
陳建文 

朱柏勳 
20 2 0 2 90% Y 

20 94191026 2-3 
陳建文 

朱柏勳 
20 2 0 2 90% Y 

21 94191031 2-3 朱柏勳 20 1 0 1 95% Y 

22 94191039 2-3 張俊賢 20 2 0 2 90% Y 

23 94202065 2-3 徐俊弘 20 1 1 2 90% Y 

24 95194041 2-3 黃柏翰 20 5 0 5 75% N 
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本階段整體檢查作業最終於 109年 6月 30日完成，檢查結果統計如表 6-4-5

所示。 

表 6-4-5、第 2作業區-第 2階段檢查結果統計 

序號 項目 
應抽 

數量 

實抽 

數量 

通過 

數量 
合格率 

檢查 

結果 

1 圖資預處理成果檢查 8 9 9 100% 合格 

2 
影像判釋及引用森林資源調

查成果檢查 
1 1 1 100% 合格 

3 imap 程式檢查 234 234 234 100% 合格 

4 外業檢查 24 24 23 95.8% 合格 

5 詮釋資料檢查 234 234 234 100% 合格 

6 國土測繪中心驗收 通過 
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三、第 3階段檢查結果說明 

第 3 階段共提送 500 幅成果，符合契約要求，圖幅範圍與查核圖框分布如

圖 6-4-3所示。 

 

圖 6-4-3、第 2作業區-第 3階段成果提送圖幅範圍與查核圖框分布 

第 3 階段本學會分別於 8 月 14 日、8月 19 日~21 日、9 月 3 日~4 日、9 月

9日~11日辦理外業檢查作業，檢查結果統計如表 6-4-6所示。針對抽檢 50圖幅

中，合格數量為 48 幅、不合格數量為 2 幅，合格率為 96.0%，合格圖幅數達總

抽檢圖幅數 90%以上，檢查結果為合格。 

表 6-4-6、第 2作業區-第 3階段外業檢查結果統計 

序

號 
圖號 批次 作業員 

抽驗 

筆數 

缺失樣態 
總缺 

失數 
合格率 

合格 

與否 
範圍 

有誤 

分類

有誤 

1 94191006 3-1 張俊賢 20 0 1 1 95% Y 

2 94191007 3-1 
張俊賢

陳建文 
20 0 1 1 95% Y 
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3 94191008 3-1 

陳建文

朱柏勳

金龍 

張俊賢 

20 1 0 1 95% Y 

4 94191009 3-1 
陳建文

朱柏勳 
20 1 0 1 95% Y 

5 94191010 3-1 
陳建文

朱柏勳 
20 0 1 1 95% Y 

6 94191017 3-1 
張俊賢

金龍 
20 0 0 0 100% Y 

7 94191018 3-1 
金龍 

陳建文 
20 0 2 2 90% Y 

8 94191020 3-1 張俊賢 20 0 0 0 100% Y 

9 95194001 3-1 張俊賢 20 1 1 2 90% Y 

10 95194003 3-1 張俊賢 20 0 1 1 95% Y 

11 95194012 3-1 金龍 20 0 0 0 100% Y 

12 94202056 3-1 黃柏翰 20 1 0 1 95% Y 

13 94202057 3-1 黃柏翰 20 0 0 0 100% Y 

14 94202058 3-1 徐俊弘 20 1 1 2 90% Y 

15 94202059 3-1 黃柏翰 20 1 0 1 95% Y 

16 94202060 3-1 徐俊弘 20 0 0 0 100% Y 

17 94202066 3-1 徐俊弘 20 0 0 0 100% Y 

18 94202067 3-1 徐俊弘 20 0 1 1 95% Y 

19 94202068 3-1 黃柏翰 20 1 0 1 95% Y 

20 94202070 3-1 黃柏翰 20 1 0 1 95% Y 

21 94202076 3-1 朱柏勳 20 0 0 0 100% Y 

22 94202077 3-1 黃柏翰 20 1 0 1 95% Y 

23 94202078 3-1 
陳建文

朱柏勳 
20 0 0 0 100% Y 
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24 94202079 3-1 
陳建文

朱柏勳 
20 0 0 0 100% Y 

25 94202086 3-1 金龍 20 1 0 1 95% Y 

26 94202087 3-1 朱柏勳 20 0 0 0 100% Y 

27 94202088 3-1 金龍 20 0 1 1 95% Y 

28 94202096 3-1 金龍 20 1 0 1 95% Y 

29 94202097 3-1 金龍 20 0 0 0 100% Y 

30 94202098 3-1 金龍 20 0 0 0 100% Y 

31 94202100 3-1 
陳建文

朱柏勳 
20 1 0 1 95% Y 

32 95203062 3-1 黃柏翰 20 1 0 0 100% Y 

33 95203063 3-1 徐俊弘 20 0 0 0 100% Y 

34 95203092 3-1 
陳建文

朱柏勳 
20 1 1 2 90% Y 

35 94191070 3-2 徐俊弘 20 0 0 0 100% Y 

36 94192020 3-2 黃柏翰 20 0 0 0 100% Y 

37 94192030 3-2 張宸瑜 20 1 2 3 85% N 

38 95193061 3-2 
金龍 

張俊賢 
20 1 1 2 90% Y 

39 95194014 3-2 張俊賢 20 0 1 1 95% Y 

40 95194074 3-2 金龍 20 0 0 0 100% Y 

41 95194081 3-2 黃柏翰 20 0 0 0 100% Y 

42 95194084 3-2 張俊賢 20 0 1 1 95% Y 

43 95194093 3-2 黃柏翰 20 1 2 3 85% N 

44 95203098 3-2 
陳建文

朱柏勳 
20 0 0 0 100% Y 

45 95171006 3-3 張俊賢 20 0 0 0 100% Y 

46 96182029 3-3 金龍 20 0 0 0 100% Y 
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47 96182030 3-3 金龍 20 0 0 0 100% Y 

48 96182039 3-3 金龍 20 0 1 1 95% Y 

49 96182050 3-3 金龍 20 1 0 1 95% Y 

50 96183095 3-3 張俊賢 20 1 1 2 90% Y 

本階段整體檢查作業最終於 109年 9月 16日完成，檢查結果統計如表 6-4-7

所示。 

表 6-4-7、第 2作業區-第 3階段檢查結果統計 

序號 項目 
應抽 

數量 

實抽 

數量 

通過 

數量 
合格率 

檢查 

結果 

1 圖資預處理成果檢查 15 17 17 100% 合格 

2 
影像判釋及引用森林資源調

查成果檢查 
12 12 11 91.7% 合格 

3 imap 程式檢查 500 500 500 100% 合格 

4 外業檢查 50 50 48 96.0% 合格 

5 詮釋資料檢查 500 500 500 100% 合格 

6 國土測繪中心驗收 通過 
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四、第 4階段檢查結果說明 

第 4 階段共提送 408 幅成果，符合契約要求，圖幅範圍與查核圖框分布如

圖 6-4-4所示。 

 

圖 6-4-4、第 2作業區-第 4階段成果提送圖幅範圍與查核圖框分布 

第 4 階段本學會分別於 10 月 27 日~30 日、11 月 16 日~18 日辦理外業檢查

作業，檢查結果統計如表 6-4-8所示。針對抽檢 41圖幅中，合格數量為 10幅、

不合格數量為 1幅，合格率為 97.5%，合格圖幅數達總抽檢圖幅數 90%以上，檢

查結果為合格。 

表 6-4-8、第 2作業區-第 4階段外業檢查結果統計 

序號 圖號 批次 作業員 
抽驗 

筆數 

缺失樣態 
總缺 

失數 
合格率 

合格 

與否 
邊界 

錯誤 

分類

錯誤 

1 90211023 4-1 
陳建文

朱柏勳 
20 0 0 0 100% Y 
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2 90211024 4-1 
陳建文

朱柏勳 
20 1 1 2 90% Y 

3 90211034 4-1 張俊賢 20 0 0 0 100% Y 

4 90211032 4-1 張俊賢 20 1 1 2 90% Y 

5 90211033 4-1 金龍 20 0 1 1 95% Y 

6 90222098 4-1 金龍 20 0 1 1 95% Y 

7 90222097 4-1 金龍 20 1 1 2 90% Y 

8 90211006 4-1 張俊賢 20 1 0 1 95% Y 

9 90222096 4-1 金龍 20 1 1 2 90% Y 

10 90211007 4-1 
陳建文

朱柏勳 
20 0 0 0 100% Y 

11 90211008 4-1 金龍 20 0 0 0 100% Y 

12 90211002 4-1 金龍 20 0 1 1 95% Y 

13 90211003 4-1 
陳建文

朱柏勳 
20 0 0 0 100% Y 

14 90211012 4-1 金龍 20 0 1 1 95% Y 

15 90211013 4-1 金龍 20 0 2 2 90% Y 

16 90211014 4-1 
陳建文

朱柏勳 
20 0 0 0 100% Y 

17 90211015 4-1 張俊賢 20 0 0 0 100% Y 

18 90211016 4-1 金龍 20 0 1 1 95% Y 

19 90211017 4-1 
陳建文

朱柏勳 
20 0 1 1 95% Y 

20 90211018 4-1 
陳建文

朱柏勳 
20 0 2 2 90% Y 

21 90211027 4-1 
陳建文

朱柏勳 
20 0 1 1 95% Y 

22 90211029 4-1 金龍 20 0 0 0 100% Y 

23 96181002 4-2 
陳建文

朱柏勳 
20 0 0 0 100% Y 

24 96184019 4-2 朱柏勳 20 2 0 2 90% Y 

25 96184020 4-2 
陳建文

朱柏勳 
20 0 2 2 90% Y 

26 96184029 4-2 陳建文 20 1 1 2 90% Y 

27 96192082 4-2 
陳建文

朱柏勳 
20 1 2 3 85% N 

28 96192083 4-2 金龍 20 1 1 2 90% Y 
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29 96192091 4-2 
陳建文

朱柏勳 
20 1 0 1 95% Y 

30 96192092 4-2 
陳建文

朱柏勳 
20 0 2 2 90% Y 

31 96193021 4-3 張俊賢 20 1 1 2 90% Y 

32 96193032 4-3 張俊賢 20 0 1 1 95% Y 

33 96193045 4-3 張俊賢 20 1 1 2 90% Y 

34 96191008 4-3 張俊賢 20 1 0 1 95% Y 

35 96191017 4-3 張俊賢 20 0 1 1 95% Y 

36 96191042 4-3 張俊賢 20 0 1 1 95% Y 

37 96202080 4-3 金龍 20 0 1 1 95% Y 

38 97203012 4-3 金龍 20 0 0 0 100% Y 

39 97203022 4-3 金龍 20 0 0 0 100% Y 

40 97203032 4-3 金龍 20 0 0 0 100% Y 

41 97203061 4-3 金龍 20 0 0 0 100% Y 

本階段整體檢查作業最終於 109年 11月 25日完成，檢查結果統計如表 6-4-9

所示。 

表 6-4-9、第 2作業區-第 4階段檢查結果統計 

序號 項目 
應抽 

數量 

實抽 

數量 

通過 

數量 
合格率 

檢查 

結果 

1 圖資預處理成果檢查 13 14 14 100% 合格 

2 
影像判釋及引用森林資源調

查成果檢查 
10 11 11 100% 合格 

3 imap 程式檢查 408 408 408 100% 合格 

4 外業檢查 41 41 40 97.5% 合格 

5 詮釋資料檢查 408 408 408 100% 合格 

6 國土測繪中心驗收 通過 

五、第 5階段檢查結果說明 

本階段工作總報告初稿交付監審日期為 109年 12月 3日，修訂後經本學會

審查通過交付至國土測繪中心日期為 109年 12月 9日。 
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六、成果修訂與回覆 

檢查結果未通過者，請建置廠商就檢查錯誤處改正，並要求其提送修正後

成果由本學會檢查是否確實修正。修正後成果經檢查，均已修正完竣。  
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第七章、色碼表設計成果 

因應內政部 108 年修訂土地利用分級分類系統表，為便於相關屬性可以彩

色地圖方式清楚呈現，本年度視新分類代碼調整進而設計各分類色碼，凸顯不

同屬性代碼間顯色差異，以求更清楚辨識、獲得土地利用現況分類資訊。 

本年度色碼調整設計基本架構與原則如下： 

1.基於人眼辨識顏色與電腦顯色之間有所差異，設計色碼顏色主要以人眼可

清楚感受顏色明顯變化為主、直覺聯想為輔。 

2.以 105年修訂之土地利用分類系統表分類色碼表為基礎，重新設計內政部

108 年 3 月 28 日修正並更名頒布之土地利用分級分類系統表各分類之顏

色。 

3.基於植被的直覺印象，農業利用土地與森林利用土地均採用綠色系設計。 

4.交通利用土地主要以紫色系、紅色系為主，目的在於強調路網結構空間，

不同等級之道路呈現由等級高至低，顏色深淺之分，使不同道路等級之間

能夠達到顯色明顯為目的。 

5.基於對水體之直覺聯想，水利利用土地相關分類均以藍色系設計。各等級

港口與設施之坵塊大多與海面(040600)相鄰，因此顏色設計方向以深藍色

為主，且可與海面顏色區分其差異。 

6.建築利用土地、公共利用土地、遊憩利用土地重要性高、與各等級道路相

鄰且與民生有極大關聯，因此在顏色設計上以亮色系為主，且與道路有明

顯顏色反差。 

7.鹽礦利用土地、其它利用土地，顏色設計上以深色系為主。 

上述為 109 年度國土利用現況調查各分類代碼之設計策略，並將實際設計

成果展示於地理資訊軟體上，逐一評估顏色顯色是否適當。新分類系統第 3 級
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分類項目數量為 93筆，本學會實際作業設計上盡力符合視覺感受與層次感需求，

使用者可由新版彩色碼更清楚辨識、獲得土地利用現況分類資訊。依前述設計

架構及原則，新分類系統設計顏色如表 7-1、7-2所示，成果示意如圖 7-1所示，

相關成果詳如電子檔附件三。
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表 7-1、109年度國土利用現況調查分類代碼色碼表 

類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

01 農業利用土地  4 #98E600 152 230 0   

02 森林利用土地  7 #5AC200 90 194 0   

03 交通利用土地  6 #FF5500 255 85 0   

04 水利利用土地  6 #97DBF2 151 219 242   

05 建築利用土地  8 #FFA1A1 255 161 161   

06 公共利用土地  6 #FFC559 255 197 89   

07 遊憩利用土地  3 #FFFB14 255 251 20   

08 礦鹽利用土地  3 #CE8CFF 206 140 255   



 

109年度國土利用現況調查成果更新維護監審工作總報告 

===================================================================================================================== 

===================================================================================================================== 

106 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

110 年 1月 

類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

09 其他利用土地  5 #E1E1E1 225 225 225   

0101 農業使用 
 

3 #D1FF73 209 255 115 新增 
109年新增代碼，沿用

105版-0101_水田 

0102 水產養殖 
 

1 #8AFFDA 138 255 218 調整代碼 
沿用 105版-0104_水產

養殖 

0103 畜牧  2 #9FB169 159 177 105 調整代碼 沿用 105版-0105_畜牧 

0104 農業相關設施 
 

2 #A8A800 168 168 0 調整代碼 
沿用 105版-0106_農業

相關設施 

0201 針葉林  1 #3A7A2A 58 122 42   

0202 闊葉林  1 #38A800 56 168 0   
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

0203 竹林  1 #4FBE0F 79 190 15   

0204 混淆林  4 #188D0D 24 141 13   

0205 灌木林  1 #7ABA65 122 186 101   

0206 待成林地 
 

1 #046C1F 4 108 31 新增 
109年新增代碼，自行

設計色碼 

0207 其他森林利用土地 
 

1 #3A5117 58 81 23 調整代碼 
沿用 105版-0206_其他

森林利用土地 

0301 機場  1 #AE78FF 174 120 255   

0302 一般鐵路及相關設施  2 #FF6EFF 255 110 255   

0303 高速鐵路及相關設施  2 #6D00BD 109 0 189   
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

0304 捷運及相關設施  2 #A326FF 163 38 255   

0305 道路及相關設施 
 

5 #D38EBF 211 142 191 調整代碼 
沿用 105版-0309_道路

相關設施 

0306 港口  4 #678DAE 103 141 174 調整代碼 沿用 105版-0310_港口 

0401 河道及溝渠  4 #BEE8FF 190 232 255 新增  沿用 105版-0401_河道 

0402 蓄水設施 
 

3 #9ED7C2 158 215 194 新增 
沿用 105版-0406_蓄水

池 

0403 水道沙洲灘地 
 

1 #D68800 214 136 0 調整代碼 
沿用 105版-0407_水道

沙洲灘地 

0404 水利構造物 
 

6 #355F60 53 95 96 調整代碼 
沿用 105版-0408_水利

構造物 
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

0405 防汛道路 
 

1 #CCCCCC 204 204 204 調整代碼 
沿用 105版-0409_防汛

道路 

0406 海面  1 #9ECAFF 158 202 255 調整代碼 沿用 105版-0410_海面 

0501 商業  2 #C20006 194 0 6   

0502 純住宅  1 #FFF429 255 244 41   

0503 混合使用住宅  3 #EBE052 235 224 82   

0504 製造業  1 #FFC23D 255 194 61   

0505 倉儲  1 #A58144 165 129 68   

0506 宗教  1 #C500FF 197 0 255   
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

0507 殯葬設施  1 #828282 130 130 130   

0508 其他建築用地  2 #CDCD66 205 205 102   

0601 政府機關  1 #FF9F29 255 159 41   

0602 學校  5 #E8BEFF 232 190 255   

0603 醫療保健  1 #A18BF6 161 139 246   

0604 社會福利設施  1 #F9E0A5 249 224 165   

0605 公用設備  5 #FFDA96 255 218 150   

0606 環保設施  1 #D88D67 216 141 103   

0701 文化設施  3 #FFFFBE 255 255 190   
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

0702 公園綠地廣場  1 #93FF2F 147 255 47   

0703 休閒設施  2 #BFFFBF 191 255 191   

0801 礦業及相關設施  1 #CE991D 206 153 29   

0802 土石及相關設施  1 #956F23 149 111 35   

0803 鹽業及相關設施  1 #8C8C8C 140 140 140   

0901 濕地  1 #00A884 0 168 132   

0902 草生地  1 #B0D326 176 211 38   

0903 裸露地  3 #B3A82E 179 168 46   

0904 營建剩餘土石收容處  1 #333333 51 51 51   
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

理相關設施 

0905 空置地  2 #FFECC9 255 236 201   

010101 水田  無 #ABDC61 171 220 97   

010102 旱田 
 

無 #C6E696 198 230 150 調整代碼 
沿用 105版-010201_旱

作 

010103 果園 
 

無 #63C03B 99 192 59 調整代碼 
沿用 105版-010301_常

綠果樹 

010200 水產養殖 
 

無 #8AFFDA 138 255 218 調整代碼 
沿用 105版-010400_水

產養殖 

010301 畜禽舍 
 

無 #70864F 112 134 79 調整代碼 
沿用 105版-010501_畜

禽舍 
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

010302 牧場 
 

無 #93CB3E 147 203 62 調整代碼 
沿用 105版-010502_牧

場 

010401 農業生產設施 
 

無 #6B904B 107 144 75 新增 
沿用 105版-010601_溫

室 

010402 農業產銷及加工設施 
 

無 #4D6539 77 101 57 新增 
沿用 105版-010602_其

他農業相關設施 

020100 針葉林  無 #3A7A2A 58 122 42   

020200 闊葉林  無 #38A800 56 168 0   

020300 竹林  無 #4FBE0F 79 190 15   

020401 針闊葉混淆林  無 #2C7C0A 44 124 10   
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

020402 竹闊葉混淆林  無 #4AA225 74 162 37   

020403 竹針葉混淆林  無 #24610A 36 97 10   

020404 竹針闊葉混淆林  無 #235110 35 81 16   

020500 灌木林  無 #7ABA65 122 186 101   

020600 待成林地 
 

無 #046C1F 4 108 31 新增 
109年新增代碼，沿用 2

級代碼-0206_待成林地 

020700 其他森林利用土地  無 #3A5117 58 81 23   

030100 機場  無 #AE78FF 174 120 255   

030201 一般鐵路  無 #E977D2 233 119 210   
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

030202 一般鐵路及相關設施  無 #B0579E 176 87 158   

030301 高速鐵路  無 #8151D4 129 81 212   

030302 高速鐵路及相關設施  無 #633EA2 99 62 162   

030401 捷運路線  無 #944EEF 148 78 239   

030402 捷運相關設施  無 #733BBD 115 59 189   

030501 國道 
 

無 #E60000 230 0 0 調整代碼 
沿用 105版-030500_國

道 

030502 省道 
 

無 #FF7878 255 120 120 調整代碼 
沿用 105版-030600_省

道 

030503 快速公路  無 #FF14A5 255 20 165 調整代碼 沿用 105版-030700_快
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

速公路 

030504 一般道路 
 

無 #E794A3 231 148 163 調整代碼 
沿用 105版-030800_一

般道路 

030505 道路相關設施 
 

無 #5F4C77 95 76 119 調整代碼 
沿用 105版-030902_其

他道路相關設施 

030601 商港 
 

無 #4F6CCB 79 108 203 調整代碼 
沿用 105版-031001_商

港 

030602 漁港 
 

無 #7486C0 116 134 192 調整代碼 
沿用 105版-031002_漁

港 

030603 專用港 
 

無 #5A6DA9 90 109 169 調整代碼  
沿用 105版-031003_專

用港 
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

030604 其他港口設施 
 

無 #3F4865 63 72 101 調整代碼 
沿用 105版-031004_其

他港口設施 

040101 河川  無 #A4D7F5 164 215 245   

040102 減河  無 #10D7F5 16 215 245   

040103 運河  無 #6EC7FA 110 199 250   

040104 溝渠 
 

無 #A6CDD5 166 205 213 調整代碼 
沿用 105版-040300_溝

渠 

040201 水庫 
 

無 #46D4CE 70 212 206 調整代碼 
沿用 105版-040400_水

庫 

040202 湖泊 
 

無 #79EEE9 121 238 233 調整代碼 
沿用 105版-040500_湖

泊 
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中華民國航空測量及遙感探測學會 

110 年 1月 

類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

040203 蓄水池  無 #7AD8FA 122 216 250 重新設計 重新設計色碼 

040300 水道沙洲灘地 
 

無 #D68800 214 136 0 調整代碼 
沿用 105版-040700_水

道沙洲灘地 

040401 堤防 
 

無 #9C9C9C 156 156 156 調整代碼 
沿用 105版-040200_堤

防 

040402 水閘門 
 

無 #57677C 87 103 124 調整代碼 
沿用 105版-040801_水

閘門 

040403 抽水站 
 

無 #708FA1 112 143 161 調整代碼 
沿用 105版-040802_抽

水站 

040404 堰壩 
 

無 #5A859E 90 133 158 調整代碼 
沿用 105版-040803_水

庫堰壩 
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110 年 1月 

類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

040405 地下取水井 
 

無 #2478A8 36 120 168 調整代碼 
沿用 105版-040804_地

下取水井 

040406 其他水利設施 
 

無 #5C7E91 92 126 145 調整代碼 
沿用 105版-040805_其

他水利設施 

040500 防汛道路 
 

無 #CCCCCC 204 204 204 調整代碼 
沿用 105版-040900_防

汛道路 

040600 海面 
 

無 #9ECAFF 158 202 255 調整代碼 
沿用 105版-041000_海

面 

050101 零售批發  無 #D8053D 216 5 61   

050102 服務業  無 #E43E6A 228 62 106   

050200 純住宅  無 #FFF429 255 244 41   
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中華民國航空測量及遙感探測學會 

110 年 1月 

類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

050301 兼工業使用住宅  無 #CAB21A 202 178 26   

050302 兼商業使用住宅  無 #E4B419 228 180 25   

050303 兼其他使用住宅  無 #ECC153 236 193 83   

050400 製造業  無 #FFC23D 255 194 61   

050500 倉儲  無 #A58144 165 129 68   

050600 宗教  無 #C500FF 197 0 255   

050700 殯葬設施  無 #828282 130 130 130   

050801 興建中  無 #D18809 209 136 9   

050802 其他  無 #BA6849 186 104 73   
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

060100 政府機關  無 #FF9F29 255 159 41   

060201 幼兒園  無 #EBBAFF 235 186 255   

060202 小學  無 #E39EFF 227 158 255   

060203 中學  無 #DA81FF 218 129 255   

060204 大專院校  無 #D165EB 209 101 235   

060205 特種學校  無 #C949FF 201 73 255   

060300 醫療保健  無 #A18BF6 161 139 246   

060400 社會福利設施  無 #F9E0A5 249 224 165   

060501 氣象  無 #94ACB0 148 172 176   
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

060502 電力  無 #93A1E8 147 161 232   

060503 瓦斯  無 #EF7287 239 114 135   

060504 自來水  無 #A4AFE8 164 175 232   

060505 加油(氣)站  無 #7B9994 123 153 148   

060600 環保設施  無 #D88D67 216 141 103   

070101 法定文化資產  無 #CDCD5D 205 205 93   

070102 一般文化設施  無 #E9E984 233 233 132   

070103 其他文化設施  無 #E6E693 230 230 147   

070200 公園綠地廣場  無 #93FF2F 147 255 47   
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

070301 遊樂場所  無 #F6ABAB 246 171 171   

070302 體育場所  無 #ACACF7 172 172 247   

080100 礦業及相關設施  無 #CE991D 206 153 29   

080200 土石及相關設施  無 #956F23 149 111 35   

080300 鹽業及相關設施  無 #8C8C8C 140 140 140   

090100 濕地  無 #00A884 0 168 132   

090200 草生地  無 #B0D326 176 211 38   

090301 灘地  無 #C9AD89 201 173 137   

090302 崩塌地  無 #9A8969 154 137 105   
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類別代碼 類別中文名稱 
109版設

計顏色 
下一層級數目 16進位值 R G B 備註 說明 

090303 礁岩  無 #C06C22 192 108 34   

090400 
營建剩餘土石收容處

理相關設施 

 
無 #333333 51 51 51   

090501 未使用地  無 #C0AE54 192 174 84   

090502 人工改變中土地  無 #BC923E 188 146 62   

※備註 

1.此 109年國土利用現況調查色碼表設計原則是以 105年國土利用現況調查色碼表為基礎進行變動更改，若備註欄內無文字說明，

代表 109版的類別代碼與類別中文名稱與 105版類別完全一致，則自動沿用。 

2.新增：於 109年國土利用現況調查所新增之代碼，ex：0101_農業使用、020600_待成林地等等。 

3.調整代碼：109版與 105 版類別中文名稱相同，但類別代碼不同，因此僅針對類別代碼進行調整，符合 109版類別代碼，其餘皆

沿用 105年國土利用現況調查色碼表。 

4.重新設計：109年分類代碼-0402_蓄水設施沿用 105年版代碼-0406蓄水設施，故 109 年版 040203_蓄水池重新設計代碼。 
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表 7-2、109年度國土利用現況調查分類代碼色碼表總覽
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圖 7-1、109年度國土利用現況調查分類代碼色碼成果範例
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第八章、檢討及建議 

國土利用現況調查工作於 95 至 97 年度完成全國範圍建置後，持續辦理更

新維護工作，並自本年度起首度區分為 2 個作業區辦理更新維護工作，本年度

相關檢查成果如第六章所列，已全數辦理完成，且皆符合契約要求。 

本學會於作業過程中所執行查核計畫，如：圖資預處理為對內業之檢核，

確認建置廠商所蒐集參考圖資確認是否合理使用；而初期查核則為對作業人員

能力驗證，二者皆含有早期發現缺失、早期改善之目的。就實施成效而言，雖

已辦理初期查核，但作業過程中如第 1 作業區後續教育訓練未完善、或未能有

效執行品管計畫，導致部分作業員所量產成果品質不佳需複查，使作業期程延

長、落後於規劃。在本學會反覆溝通及要求建置廠商提供完整自主檢核紀錄後，

建置廠商逐漸落實品管，作業品質得到改善，且最終應能體認到透過積極落實

品管與自主檢核、加強內部橫向溝通，才能有效徹底提升成果品質。後續第 1

作業區新進作業人員，本學會亦協助於本年度外業檢查及內業審圖過程中確認

應已具備本案圖資量產能力，惟最終仍需建置廠商落實教育訓練及品管計畫，

以確保明年度計畫能夠如質、如期執行。 

而第 2 作業區建置廠商本年度為第 6 年執行本案，內、外業所提出作業人

員名單經檢視均已累積 2年以上本案製圖資歷，工作溝通配合協調已趨於穩定，

成果品質應有一定水準。以監審角度而言，多年於本案所投注查核品管機制之

心力已逐漸獲得回饋，本學會可將更多心力由確認建置廠商製程是否有瑕疵、

人員訓練是否確實、調查成果是否正確...等作業環節，轉移著重在提升成果合理

性與美觀，建置廠商也應以此為目標精進作業成果。 

綜觀整體查核作業執行過程，提出以下檢討與建議事項。 

壹、 作業檢討 

本年度部分批次成果於內業檢查時即發現錯誤或不合理，本學會立刻提出
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警示與提醒，於後續現地檢查時果真發現許多缺失即為內業檢查時預判的缺失

態樣，上述情形可證明要求建置廠商繳交作業中間過程檔，如：圖資預處理成

果、作業清冊歷程紀錄、外業調繪稿圖…等，對成果品質管控幫助甚大。本年

度所發現重大缺失與成果品質不佳原因彙整概述如下： 

一、人員訓練不足 

由初期查核結果即可看出首次參與本案建置廠商人員訓練不足，部分作業

人員並未充分理解本案目標與作業執行方式導致查核未通過。外業調查人員未

按照規定作業原則執行調繪作業，內業人員未依調繪稿圖註記編輯成果、時有

漏編、誤編情形，或未正確引用參考圖資導致成果不合理，案例如圖 8-1所示。 

建置廠商應具備專業能力交付合格成果，自行訓練及稽核作業員成果品質

應為建置廠商基本能力，也應是其肩負之責任。由於作業人員能力對成果有決

定性之影響，且本案內、外業工作專業性高，須嫻熟土地利用現況各項分類，

並對圖資判讀有一定經驗方能完成工作。本案外業調繪人員所擔任的角色極為

重要，許多成果需仰賴實際外業調繪獲取，但由於需具備製圖基本知識，體能

要求也較高，因此符合條件之人力較難尋找，也可預期人員異動的情形會較為

頻繁。當人員確定可長期且穩定的作業後，應持續地教育訓練，並透過自主查

核方式適時檢查成果及指正錯誤，逐步提升作業人員成果品質。 

  

調繪稿圖註記仍為 103年舊代碼 道路坵塊不應穿越建物 
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將漁港調繪為堤防 大面積漁港漏繪 

  

山區不應有 090301_灘地 050400_製造業不得影像判釋 

圖 8-1、人員訓練不足缺失案例 

二、橫向溝通不足、未落實自主檢核 

本學會曾於尚未檢查成果時，透過作業中間過程檔即發現許多錯誤與不合

理；收到成果後，成果以 imap程式檢查後亦發現許多坵塊位相不合理或欄位格

式錯誤情形。本案作業流程環環相扣，調繪稿圖缺漏註記、或不同作業人員成

果無法接邊，如果未於成圖編輯前先釐清確認，則內業編輯時即會發現許多不

合理情形而難以編輯；在發現許多不合理情形後，內業人員如果未積極確認、

回報而逕自編輯，則成果必然隱藏錯誤；品管人員如果未能在成果提送前找出
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內、外業錯誤情形並修正，則後續很高機率無法通過本案品質查核。本年度此

類型錯誤案例如圖 8-2所示。 

 

imap 程式檢查錯誤-成果接邊不合理 

 

imap 程式檢查錯誤-資料內容為亂碼 

 

imap 程式檢查錯誤-資料內容未依規定填寫 
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調繪稿圖為製茶廠，成圖代碼以影像判釋為純住宅 成果與影像不符 

  

水壩分類為地下水取水井 成果與影像不符 

  

稿圖多處缺漏調繪註記 稿圖多處缺漏調繪註記 

圖 8-2、未落實自主檢核缺失案例 

未落實自主檢核，由於無法有效率、系統性地發現問題並解決，僅能依賴

監審廠商找出問題、無法主動提升成果品質。建置廠商後續除了面臨作業進度

逾期罰款問題外，時程壓力下倉促交付的成果自然品質不穩定，且將落入被動
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的反覆修訂循環中；除了產能下降外，趕工也勢必壓縮自主檢核質量。 

三、未落實成果版本管控 

建置廠商將成果交付監審後將會在合理時間內得到查核問題並據以修正更

新成果，因此同項成果有可能存有不同版本，若未做好圖檔版本之控管，可能

使得問題逐漸發散，耗費更多時間修正。本年度查核有發現已修正之錯誤，於

下一版本成果更新後又回到修正前狀態，再加上前述內業、外業人員未能有效

橫向溝通的情形，導致成果檢查後發現錯誤，卻無法釐清錯誤原因改善製程疏

漏處。除了成果版本管控外，由於本案作業製程關係緊密，作業中間過程檔同

樣須留意版本管控問題。 

貳、建議 

由於本案建置廠商分為 2 個作業區，就查核工作量而言，作業區越細分，

查核工作抽驗數量的總合將隨之增加，後續需在最後階段緊迫的時間內完成內、

外業檢查、檢查報表整理，並於最後階段檢查作業完成後 10個日曆天內繳交工

作總報告。建議未來對監審單位成果報告繳交期限保留充分的作業時間，以利

成果報告內呈現更多查核細節。
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品質監審工作總報告審查意見回覆 

審查意見 回覆修正情形 

1. 封面副標題請修正為國土利用現

況調查成果更新維護作業品質監審

工作總報告。 

已修正。 

2. 摘要（倒數第 3行）「…輔以人工

目視圖幅接邊…」，建議修改為「…

或輔以人工判釋圖幅接邊…」。 

已修正。 

3. P3（第 6行），請補充第 1作業區

第 5 階段成果繳交期限為 109 年 12

月 9日 12 時 30分，另 109年度第 1

作業區全案成果通過查核交付至國

土測繪中心日期應為 110 年 1 月 12

日，非 110 年 1 月 7 日，計延遲 34

日曆天，請修正；另 P72、P87 請一

併修正。 

已修正，P3 第 1 段、P72 末段、P87

末段。 

4. P7（表 1-2），作業摘要表格請補

充第 2作業區第 5階段工作總報告成

果。 

已修正，P7表 1-2。 

5. P13、P14及 P15，請於段落中補

充圖 2-2、圖 2-3、圖 2-4及圖 2-5文

字說明，並請全面檢視。 

已全面檢視修正。 

6. P15（第 1行），「前述補調繪與影

判區於森林資源調查法定範圍

內……」，語意不明，請修正。 

已修正，P15第 1行。 

7. P15（圖 2-5），左圖請調整為篩 已修正，P15圖 2-5。 
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審查意見 回覆修正情形 

選僅有 IPCC 分類名稱及差異型態名

稱後之內容。 

8. P16（第 5行），『……但若遇無法

對應或人工構造物，則需經外業調查

至本案第3級分類成果資料獲取方式

填寫為「1：外業調查」』，建議修正

為『……若遇無法對應分類代碼或人

工構造物，需另行判釋或外業調查至

土地利用分級分類系統表第 3 級分

類，資料獲取方式應視情形歸屬至

「0」或「1」』，並請一併修正表 2-1

對應項目。 

已修正，P16第 1段、表 2-1。 

9. P29（表 2-2），第 2 作業區之辦

理地區有誤，請刪除（含龜山島及釣

魚臺列嶼）。 

已刪除，P29表 2-2。 

10. P29（倒數第 5行），「……外業檢

查時，藉由地籍圖向量協助門牌密集

建物坵塊分戶……」，語意不清，請

修正。 

已修正，P29第 3段。 

11. P44（肆、成本分析），因第 1作

業區建置廠商歷經數次複查，是否影

響本年度成本分析，請補充說明，另

表 3-4報告書撰寫、圖紙耗材單位欄

位中數量及單價請以「式」表示。 

已補充說明，P44表 3-4。 

12. P45（一、月進度之監審與提報），

因包含建置廠商月進度報告之監審

已修正標題一，P45。 
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審查意見 回覆修正情形 

及本身監審工作月進度報告之提

報，請修正標題內容，俾閱讀了解。 

13. P46（三、不定期查核），請補充

說明 109年度不定期查核執行情形。 

已補充說明，P46第 3段。 

14. P55（圖 5-2）圖資預處理案例，

與所述錯誤型態對應不夠明確，請修

正案例內容。 

已修正，P55圖 5-2。 

15. P70（表 6-2-2），請補充說明對於

初期查核複查未通過人員之後續第 2

次複查情形。 

已補充說明，P71第 2段。 

16. P76 至 P87，各階段查核過程，

對於作業人員查核、複查不合格之錯

誤改善情形，請補充說明相關事宜。 

已補充小節「六、成果修訂與回覆」，

P87、P102末段。 

17. P126（壹、作業檢討），本案第 1

作業區建置廠商為首次參與國土利

用現況調查工作，除了統整建置廠商

作業上缺失及品質不佳原因，對於如

何協助其改善作業流程、進而提升成

果品質之相關措施，請予以補充；另

對於後續 110年度工作如何掌控各作

業區建置廠商如期如質完成，請一併

說明。 

已補充說明，P127 。 

18. P131（二、重新評估監審外業檢

查數量計算方式），文中所提可外業

調查數量不足情形，主要係因作業廠

商規劃批次繳交範圍所致，建議 110

遵照辦理。 
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審查意見 回覆修正情形 

年各作業區建置廠商提出各階段繳

交成果規劃時，可以協助檢視及請建

置廠商適當調整，以利後續作業執

行。 

19. 文字修正  

(1) P2（第 6行），請修正段落格式。 已修正，P2第 1段。 

(2) P3（第 1行），請修正為「本年度

建置廠商分為 2個作業區」。 

已修正，P3第 1段。 

(3) P10（四、工作進度控管）及 P5

（表 1-2），作業計畫書，請修正為作

業計畫。 

已修正，P10第 1段。 

(4) P13（第 6行）內業影像判釋、或

外業調查方式，請刪除頓號。 

已刪除，P13第 1段。 

(5) P23（第 1項）堤防、水庫、湖泊、

蓄水池、水道沙洲灘地、防汛道路、

海面均維持舊版本第 2級分類原則，

請新增溝渠。 

已修正，P23第 1段。 

(6) P23（第 3項）舊版本第 2級分類

「水利構造物」於新版本辦理至第 3

級分類需細分為「堤坊」、「水閘門」、

「抽水站」、「堰壩」、「地下水取水

井」，請刪除「堤坊」。 

已修正，P23末段。 

(7) P32（最後 1行），完整查核程序

流程如圖 2-2，請修正為如圖 3-1 所

示，並請刪除 P33（最後 1行）完整

之查核程序之流程如圖 3-1所示。 

已修正，P32、P33末段。 
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(8) P38（圖 3-2），前期國土利用調

查成果，應修正為前期國土利用「現

況」調查成果。 

已修正，P38圖 3-2。 

(9) P39表 3-2「土地使用分類」應修

正為「土地利用分類」，請全面檢視

並修正。 

已全面檢視修正。 

(10) P40（倒數第 8行）確認其他應修

「側」區域的屬性，請修正。 

已修正，P40第 4段。 

(11) P45（第 9行）建置雙方之作進度

管制報表，請修正為建置雙方之「工」

作進度管制報表。 

已修正，P45第 3段。 

(12) P52（表 4-5 最後 1 行），提送第

4階段修正成果，應修正為提送第「5」

階段成果。 

已修正，P52表 4-5。 

(13) P56 有關提及「骨幹資料」應修

正為「水系及道路資料」，請全面檢

視並修正。 

已全面檢視修正。 

(14) P101（五、第 5階段檢查結果說

明），本階段工作總報告初稿交付監

審日期應為 109 年 12 月 3 日，修訂

後經本學會審查通過日期為 109 年

12月 8日，請修正。 

已修正，P101末段。 

(15) P128（第 1行）監審請修正為本

學會。 

已修正，P129末段。 

 


