


摘要 

內政部國土測繪中心自民國 95 年度著手辦理調查分析國土測繪資

料現況、建置國土測繪空間資料庫，並陸續建置國土測繪資料整合流通

系統、黎明辦公區 3D像真城市網際網路導覽系統、電子收費平臺、測

繪圖資申購及管理系統、國土測繪資訊服務共享平臺、國土測繪圖資 e

商城，建立多元化且便利的測繪資料供應方式，提供政府機關、民營機

構、學術團體、個人索取資料。 

106年度將測繪圖資申購系統前臺整併國土測繪圖資 e商城，並發

展流通供應機制，使國土測繪圖資 e商城成為國土測繪中心測繪資料流

通供應之統一入口，同時也是國土測繪中心圖資管理的重要平臺。 

今年度計畫成果包含：(1)將圖資 e商城相關主機整併，同時配合內

政部雲端環境架構，以及 AD Server、電子收費平臺、圖冊數位檔詮釋

資料管理系統（典藏地籍資料庫）不上移內政部雲端環境，調整網站、

模組及單機程式等程式，並順利將系統佈署於內政部雲端環境正常運作。

(2)新增地籍原圖、各類測繪成果 TWD97[2020]坐標資料之供應機制，

另配合國土利用現況調查成果與臺灣通用電子地圖電子檔 GML格式，

新增後製處理之測繪成果申購服務機制；以及針對有機敏或時效性之供

應申請（購）單，建立銷毀追蹤控管機制。(3)配合國土測繪中心「委外

服務案資通安全控制措施要求」進行系統功能分析及調整，以強化系統

安全；並配合國土測繪中心辦理委外供應商資訊安全實地稽核作業，確

保國土測繪中心資訊資產獲得廠商適切保護與利用。(4)配合調整電子收

費平臺離線繳費單銷帳編號規則，避免新產生虛擬帳號與現行已存在虛

擬帳號重覆；擴充批次銷帳機制異常訊息主動通知機制，加速帳務處理

效率，維護使用者及早取得圖資之權益。(5)持續整理匯入國土利用現況



調查成果、臺灣通用電子地圖、正射影像、地形圖、各類紙圖出圖檔等，

以擴充國土測繪空間資料庫，供各界申購使用。 

 

關鍵字：圖資 e商城、電子收費、空載光達正射影像、UAS正射影

像、像片基本圖、海岸像片基本圖、經建版地形圖、地籍原圖



Abstract 

Since 2006 National Land Surveying and Mapping Center begin to 

investigate and analyze the current situation. It built a database of Land 

Surveying and Mapping, and gradually developed the data integration 

circulation system, the 3D office area like true urban Internet Guiding 

Systems, Electronic Toll Platform, Mapping Data Subscription and 

Management System, Land Surveying and Mapping Information Services 

Platform, and Taiwan Map Store. It provides a various and convenient way 

of mapping data supply for government agencies, private organizations, 

academic institutions, and individual requests. 

Mapping Data Subscription and Management System is integrated with 

Taiwan Map Store in 2017. The circulation and supply mechanism is 

developed to make Taiwan Map Store become the unified entrance for 

National Land Surveying and Mapping Center for data provided as well as 

an important platform for map management. 

This year, the plan results include: (1) integrate PCs related to Taiwan 

Map Store, at the same time, according to the cloud environment 

architecture of Ministry of the Interior, our team do not upload the AD 

Server, electronic toll platform, and maps digital metadata management 

system (maps and cadaster database) to the cloud environment but adjust the 

website, module, and applications for smoothly installing the system and 

operation. (2) Add cadastral original drawings and supplying mechanism of 

various TWD97[2020] coordinate surveying and mapping results. In 

accordance with the GML file format used in national land use investigation 

results and electronic maps, our team add a service mechanism for 

post-production of surveying and mapping results purchase. In addition, for 

the confidential papers and time-sensitive requests, we establish a tracking 

mechanism for destroying and management. (3) Cooperate with the National 

Land Surveying and Mapping Center's "Outsourcing Service Case 

Information Security Control Measures Requirements" to analyze and adjust 

system functions to strengthen system security; and cooperate with the 



National Land Surveying and Mapping Center to conduct on-site audits on 

the information security of outsourced suppliers to ensure the information 

assets of the National Land Surveying and Mapping Center Obtain 

appropriate protection and utilization by the manufacturer. (4) According to 

the adjustment of the electronic toll platform offline payment bill 

cancellation numbering rules to avoid duplication of newly created virtual 

accounts with existing virtual accounts; expand the automatic notification 

mechanism for abnormal messages in the batch cancellation mechanism, 

accelerate the efficiency of accounting processing, and maintain users' early 

access the rights and interests of image resources. (5) Keep integrating and 

incorporate the national land use investigation results, Taiwan e-Maps, 

orthophotos, topographic maps, and various maps drawings, etc., to expand 

the national land surveying and mapping spatial database for the demand of 

all social circles. 
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 第一章 計畫概述 

第一節 前言 

壹、 發展概述 

內政部國土測繪中心（以下簡稱國土測繪中心）為整合國土測繪資訊，

快速反應、服務各界對測繪資料之需求，自 95 年度起委外辦理國土測繪
空間資料庫之相關業務，運用資料倉儲、空間資料庫、地理資訊系統、網

路服務（Web Services）及 Open GIS等技術，推動測繪資料標準化及建立
國土測繪資訊整合流通系統，以單一網路服務窗口作為資訊交流與供應管

道。 

95 年度首先著手辦理調查分析國土測繪資料現況，導入資料倉儲概
念，建置「國土測繪空間資料庫」，作為資料流通共享之資料來源；並開發

國土測繪資料整合流通系統、黎明辦公區 3D 像真城市網際網路導覽系統
等，冀能發揮圖資資料的最大效益，除了有利於國土測繪中心同仁於業務

執行所需，亦能提昇便民服務的績效與擴大其效益。 

97年度建置電子收費平臺、測繪圖資申購及管理系統，使民眾得以透
過網際網路申請圖資，並整合多樣性付費方式（ATM轉帳、超商付費、線
上金流（信用卡、金融帳戶、晶片金融卡），免去民眾親自申購的困擾，達

到簡政便民之目的。 

98年度持續擴充國土測繪空間資料庫、國土測繪資料整合流通系統、
電子收費平臺、測繪圖資申購及管理系統。 

99 年度國土測繪中心採用「服務導向架構」，建置「國土測繪資訊服
務共享平臺1」，將具有流通價值或需要提供給各界整合應用的資料建立成

服務，透過服務註冊來揭露並公開服務，利於資料之加值應用。同時，透

過服務導向架構的設計，可強化服務使用端引用 Web Services、WMS 及
WFS等服務的安全性與控管機制。 

100至 101年度建置「國土測繪圖資 e商城（以下簡稱圖資 e商城）
2」，期許提昇國土測繪中心同仁執行業務時查詢瀏覽圖資之便利性，以及

提供一般民眾、其他政府機關及民間機構可透過網際網路查詢與瀏覽國土

測繪中心建置完成並對外供應之圖資資料，並提供資料申購的功能，以充

分發揮資料整合流通供應之效益。 

102 年度除了更新及維護國土測繪空間資料庫及各應用系統，並試作
國土測繪圖資檢索 APP行動應用服務；103年度以整合國土測繪中心其他

                                         
1 已完成階段性任務，於 107年 12月停止服務。 
2 時稱「國土測繪資訊整合流通倉儲服務網站」，於 105年 12月更名為「國土測繪圖資 e商城」。 
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應用系統圖臺及資料庫為目標，持續辦理國土測繪空間資料庫及各應用系

統維運與擴充；104 年度除持續辦理國土測繪空間資料庫及各應用系統維
運與擴充，另蒐集美國、德國、澳洲、日本、韓國等 5國之各類地圖（含
紙圖、數值圖）供應現況、開放資料現況及社群製圖現況研提報告書；105
年度圖資 e商城則以發展第二代圖臺、整併 e政府單一登入機制，以及國
土測繪中心內部業務流程為主；106 年度起，以整併測繪圖資申購系統前
臺並發展流通供應機制，以及強化國土測繪中心內部業務管理需求為主；

107 年度以系統長久營運與統一管理為目標，改善各項模組與管理機制，
並整併「全國衛星追蹤站暨基本控制點查詢系統」圖形查詢功能及全國 GIS
地籍圖及段籍圖供應服務；108年度整合「臺灣 Pay」付費機制，導入測繪
圖資申購案件電子收據開立及相關管理作業，擴充『繪製圖資－地形圖』、

『繪製圖資－衛星影像地形圖』、『繪製圖資－衛星影像地圖』、『繪製圖資

－臺灣全圖』流通供應機制，並建立 GIS地籍圖及段籍圖上架格式轉檔功
能等；109 年度除了持續維運國土測繪空間資料庫及擴充優化測繪成果供
應機制，另採用開源軟體改寫服務發布及圖檔套疊等功能，並將本案相關

系統採用之資料庫調整為MS SQL Server 資料庫系統；110年度除了擴充
地籍原圖供應機制並辦理資通安全作業，另針對上移內政部雲端環境進行

主機與功能整併並辦理上移作業。 

國土測繪空間資料庫與相關系統發展的歷程及各年度辦理事項分別

如圖 1-1、表 1-1所示。 

95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年~

國土測繪空間資料庫

電子收費平臺

國土測繪資訊整合流通供應系統

黎明辦公區3D像
真城市網際網路

導覽系統

測繪圖資申購及管理系統

國土測繪資訊服務共享平臺

圖資e商城

測繪圖資
檢索APP

110年109年108年

 

圖 1-1歷年工作執行重點 
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表 1-1國土測繪空間資料庫及相關系統網站歷年辦理事項 

年度 辦理事項 

95 

1. 辦理調查分析國土測繪資料現況  

2. 整合處理測繪資料並建置國土測繪空間資料庫 

3. 開發國土測繪資訊整合流通系統 

4. 建置黎明辦公區 3D 像真城市網際網路導覽系統  

96 
1. 擴充建置國土測繪空間資料庫 

2. 辦理系統軟硬體擴充 

97 

1. 建置電子收費平臺 

2. 建置測繪圖資申購及管理系統（物流）  

3. 建置網路地圖服務（WMS）、網路圖徵服務（WFS）及服

務導向架構(SOA)，並加盟內政部資訊中心「國土資訊系統

資料倉儲及網路服務平臺(TGOS)」 

98 

1. 擴充建置國土測繪空間資料庫  

2. 擴充國土測繪資訊整合流通系統  

3. 擴充電子收費平臺 

4. 擴充測繪圖資申購及管理系統  

99 

1. 擴充申購系統增強管理機制及增加圖資販售項目  

2. 擴充國土測繪資訊整合流通系統  

3. 擴充建置國土測繪空間資料庫  

4. 建置國土測繪資訊服務共享平臺 

100 

1. 為圖資使用便利性，重新整理地形圖、國土利用現況調查

成果及通用版電子地圖詮釋資料  

2. 擴充測繪圖資申購及管理系統之批次申購項目及滿意度調

查 

3. 擴充國土測繪資訊服務共享平臺服務項目 

4. 建置圖資 e商城網站 

5. 擴充建置國土測繪空間資料庫 

101 

1. 維護電子收費平臺 

2. 擴充及維護國土測繪資訊服務共享平臺  

3. 擴充建置國土測繪空間資料庫 

4. 擴充及維護圖資 e商城網站 

5. 擴充及維護測繪圖資申購及管理系統  

102 

1. 擴充及維護電子收費平臺 

2. 擴充及維護國土測繪資訊服務共享平臺 

3. 擴充建置、更新及維護國土測繪空間資料庫  
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年度 辦理事項 

4. 擴充及維護圖資 e商城網站 

5. 擴充及維護測繪圖資申購及管理系統  

6. 試作國土測繪圖資檢索 APP 行動應用服務 

103 

1. 整合國土測繪中心其他應用系統圖臺及資料庫 

2. 擴充及維護測繪圖資申購及管理系統  

3. 擴充及維護國土測繪資訊服務共享平臺 

4. 擴充及維護國土測繪空間資料庫 

5. 擴充及維護圖資 e商城網站 

104 

1. 整合國土測繪中心國土利用現況調查成果資訊網圖臺 

2. 擴充及維護測繪圖資申購及管理系統  

3. 擴充及維護國土測繪空間資料庫 

4. 擴充及維護圖資 e商城網站 

105 

1. 研擬「各類測繪成果管理標準作業流程手冊（SOP）」 

2. 擴充建置、更新及維護國土測繪空間資料庫  

3. 擴充及維護測繪圖資申購及管理系統  

4. 擴充及維護圖資 e商城網站（包含第二代圖臺、整合「圖資

e商城」與「測繪圖資申購及管理系統」前臺、擴充「測繪成果案

管」功能及新增「入庫清冊管理」功能等） 

106 

1. 研發擴充「圖資 e商城」測繪成果管理與流通供應機制 

2. 研發擴充「國土測繪空間資料庫」之各類測繪成果及詮釋

資料供應作業 

3. 研發產製全國中小比例尺地形圖與國土利用現況調查成果

圖磚產製工具與發布臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成

果、正射影像及地形圖等更新情報服務  

4. 配合國土利用現況調查成果圖徵資料庫試辦成果，研析「圖

資 e商城」未來圖資流通供應機制發展方向  

107 

1. 整合國土測繪中心「全國衛星追蹤站暨基本控制點查詢系

統」圖形查詢功能 

2. 擴充全國 GIS 地籍圖及段籍圖供應服務  

3. 擴充測繪成果案管及流通供應服務功能  

4. 擴充維運「國土測繪空間資料庫」各類測繪成果及供應服

務作業 

5. 配合執行國土測繪中心資安防護與異地備援調校作業  

6. 辦理本案教育訓練 

108 1. 研發測繪圖資流通新型態收費方式及電子收據管理功能  
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年度 辦理事項 

2. 優化各類測繪成果檢索、查詢及供應功能  

3. 本系統相關伺服器作業系統最新升級及調校  

4. 擴充維運「國土測繪空間資料庫」各類測繪成果及供應服

務作業 

5. 辦理系統資安維護作業及系統監控服務  

6. 辦理本案教育訓練 

109 

1. 採用開源軟體改寫服務發布及圖檔套疊等功能  

2. 本案相關系統採用之資料庫調整為 MS SQL Server 資料庫

系統 

3. 擴充優化測繪成果檢索查詢、瀏覽顯示及申購供應功能  

4. 擴充維運「國土測繪空間資料庫」測繪成果及供應服務作

業 

5. 辦理系統資安維護作業  

6. 辦理教育訓練 

110 

1. 辦理本案相關系統整併及功能調整  

2. 擴充優化測繪成果檢索查詢、瀏覽顯示及申購供應功能  

3. 辦理資通系統資通安全作業  

4. 擴充國土測繪空間資料庫測繪成果及供應服務作業  

5. 辦理內政部資通系統上移作業 

6. 辦理教育訓練 

貳、 系統簡介 

本計畫維運與介接之應用系統複雜，圖 1-2、圖 1-3為國土測繪空間
資料庫及相關應用系統示意圖，標註星號(*)者為本計畫維運系統，其他則
為有介接關係之應用系統。以下簡要介紹本案各應用系統以及與其他應用

系統介接之關係，表 1-2為本案相關系統網站服務項目說明，表 1-3為各
類圖資供應說明。 



 

1-6 

＊圖資e商城
*測繪圖資申購
管理系統

E政府服務平臺

臺灣銀行應用系統

測量儀器校正
實驗室服務網

＊電子收費平臺

單一登入

離線付費

線上付費  

付費

說明：標註星號(＊)
為本案維護系統

全國衛星追蹤站暨
基本控制點查詢系統

詮釋資料

＊國土測繪
空間資料庫

· 衛星追蹤站
· 控制點成果

國土測繪
圖資服務雲

· 臺灣通用電子地圖
正射影像

· 臺灣通用電子地圖
· 國土利用現況調查

成果
· 基本圖
· API

鑑測資料
庫查詢及
管理系統

e-GNSS

即時動態
定位系統
入口網站

付費付費圖冊數位檔
詮釋資料管理系統

典藏地籍圖

付費

軟體授權使用
申辦系統

付費

多維度
國家空間資訊
服務平臺

三維建物模型

 

圖 1-2國土測繪空間資料庫及本案相關系統網站示意圖 

 

國土測繪空間資料庫

電子收費平臺

圖
資
e

商
城

測
繪
圖
資
申
購
管
理
系
統

鑑
測
資
料
庫
查
詢
及
管
理
系
統

e-

GNSS

即
時
動
態
定
位
系
統
入
口
網
站

測
量
儀
器
校
正
實
驗
室
服
務
網

圖例

非本案
維護

本案維
護

軟
體
授
權
使
用
申
辦
系
統

 

圖 1-3國土測繪空間資料庫及相關系統網站示意圖（含非本案維護系統） 
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「國土測繪空間資料庫」為測繪資訊流通供應之基礎，為圖資 e商城、
測繪圖資申購系統、國土測繪資訊服務共享平臺之資料來源。 

 

「圖資 e商城」提供詮釋資料與空間查詢方式，加速使用者查找圖資，
同時提供圖臺展示套疊功能（圖臺功能或服務整合國土測繪圖資服務雲及

全國衛星追蹤站暨基本控制點查詢系統 API），輔助使用者瞭解圖資內容。
使用者加入會員後，即可進行圖資申購作業。其中會員登入整合 E政府服
務平臺單一登入機制。 

 

「測繪圖資申購管理系統」於 97年度建置，為「測繪圖資申購及管理
系統3」之後臺，提供國土測繪中心進行圖資申購處理與管理。 

 

「電子收費平臺」分別與 E政府收費服務及臺灣銀行完成介接，提供
多元化的繳費管道，包括 ATM轉帳、超商付費、線上金流（整合 E政府
收費服務：信用卡、金融帳戶、晶片金融卡）等，亦提供國土測繪中心內

部應用系統介接繳費與銷帳管道，目前完成介接的系統包含圖資 e商城4、

測繪圖資申購及管理系統、測繪圖資查詢系統5、鑑測資料庫查詢及管理系

統、e-GNSS即時動態定位系統入口網站、測量儀器校正實驗室服務網、軟
體授權使用申辦系統。 

表 1-2本案相關系統網站服務項目說明 

系統名稱 主要服務項目 主要服務對象 

圖資 e商城 

提供圖資查詢、申請(購) ，以

及圖資套疊、空間查詢、定位

等圖臺功能 

國土測繪中心同

仁、各機關單位、

民眾 

測繪圖資申購

管理系統 

提供申購圖資處理、帳務處理

功能 

國土測繪中心同仁 

電子收費平臺 

建立國土測繪中心電子收費處

理機制，只要國土測繪中心其

他應用系統有收費需求，皆需

透過與電子收費平臺介接，提

供線上付費、離線付費、銷帳

國土測繪中心之應

用系統 

                                         
3 前臺為「測繪圖資申購系統 」，106年底停止服務，改由「圖資 e商城」提供民眾及機關進行圖資申
購及圖資下載。 
4 配合「圖資 e商城」圖資申購功能，收費機制於 106年底上線服務。 
5 「測繪圖資查詢系統」自 105 年 1 月 1 日起停止申請使用且無任何收費作業。 
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系統名稱 主要服務項目 主要服務對象 

功能 

國土測繪空間

資料庫 

為測繪圖資之空間資料庫，包

含臺灣通用電子地圖、國土利

用現況調查成果圖、地形圖等

測繪圖資及其詮釋資料 

本案各應用系統測

繪圖資來源 

 

表 1-3本案各類圖資供應說明 

圖資分類 圖資項目 供應格式6
 流通供應情形 

電子檔 

地形圖 
DWG、DGN、

DXF、SHP、SEF 

內部流通 

外部供應 

一千分之一地形圖 
DWG、DGN、

DXF、SHP 
內部流通 

國土利用現況調查成

果 
SHP、GML 

內部流通 

外部供應 

臺灣通用電子地圖 SHP 
內部流通 

外部供應 

段籍圖 DXF、SHP 
內部流通 

外部供應 

地籍圖 DXF、SHP 
內部流通 

外部供應 

GIS 地籍圖  SHP、DXF 
內部流通 

外部供應 

控制點成果 ODT 
內部流通 

外部供應 

衛星追蹤站 － － 

衛星影像 TIF 內部流通 

通用正射影像 JPG、TIF 內部流通 

空載光達正射影像 JPG 
內部流通 

外部供應 

UAS 正射影像 JPG 
內部流通 

外部供應 

典藏地籍圖冊資料掃

描影像 
JPG 

內部流通 

外部供應 

經建版地形圖紙圖出

圖檔 
JPG、PDF 

內部流通 

外部供應 

                                         
6 電子檔依原圖檔格式提供，僅列出可能之供應格式 



 

1-9 

圖資分類 圖資項目 供應格式6
 流通供應情形 

海岸像片基本圖出圖

檔 
JPG、PDF 

內部流通 

外部供應 

像片基本圖出圖檔 JPG、PDF 
內部流通 

外部供應 

繪製圖資7 

地籍圖 － 

外部供應 

地段示意圖 － 

國土利用現況調查成

果 
－ 

像片基本圖 － 

海岸像片基本圖 － 

典藏地籍圖複印圖 － 

衛星影像地圖 － 

衛星影像地形圖 － 

經建版地形圖 － 

臺灣全圖 － 

紙圖成果8 

地形圖 － 

外部供應 衛星地形圖 － 

臺灣全圖 － 

  

                                         
7 繪製圖資為紙本資料，地籍圖、地段示意圖紙本輸出之資料來源為地籍資料庫；典藏地籍圖紙本輸出
之資料來源為「圖冊數位檔詮釋資料管理系統」。  
8 紙圖成果為印刷品。  
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第二節 軟硬體現況 

本案相關系統架構及硬軟體規格如圖 1-4及表 1-4所示。 

DMZ

......

Client Client

LAN

IMAGE

3

WHGIS

1

eService

2

Firewall

SQL2019-
Test

SQL2019

76

乙太網路

ESERVICE-Test

5

WHGIS-Test

4

 

圖 1-4系統架構圖 
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表 1-4系統硬軟體規格一覽表 

編

號 

主機名

稱 
規格 作業系統 

系統名

稱 
安裝軟體 

1 
WHGI

S 

Intel® Xeon® 
Sliver 4214 CPU 
@ 2.20GHz 
2.19GHz（8個處
理器） 

16 GB RAM  

Windows 
Server 
2016 
Standard 

圖資 e
商城  

◆ IIS + .Net 
Framework 

◆ 圖資 e商城 

◆ MapServer 6.4.1 

◆ 測繪圖資申購

管理系統 

2 
eServic

e 

Intel® Xeon® 
Sliver 4214 CPU 
@ 2.20GHz 
2.19GHz（2個處
理器） 

8 GB RAM  

Windows 
Server 
2016 
Standard 

電子收

費平

臺、測

繪圖資

申購系

統模組 

◆ IIS + .Net 
Framework 

◆ MapServer 6.4.1 

◆ freeFTPd 

◆ 電子收費平臺

(正式環境) 
◆ 測繪圖資申購

管理系統 (模
組) 

◆ 典藏地籍圖

API 
◆ AD驗證 API 

3 
IMAG

E  

Intel® Xeon® 
Sliver 4214 CPU 
@ 2.20GHz 
2.19GHz（2個處
理器） 

6GB RAM 

Windows 
Server 
2016 
Standard 

Image 
Server  

◆ FileZilla Server 
◆ freeFTPd 

◆ GeoServer-
2.16.2 

◆ MapServer for 
Windows - 
version 4.0.3 

4 
WHGI
S-Test  

Intel® Xeon® 
Sliver 4214 CPU 
@ 2.20GHz 
2.19GHz（8個處
理器） 

16 GB RAM  

Windows 
Server 
2016 
Standard  

圖資 e
商城  

(測試環
境)  

◆ IIS + .Net 
Framework 

◆ 圖資 e商城(測
試環境) 

◆ 測繪圖資申購

管理系統(測試
環境) 

5 

ESERV
ICE-
Test 

Intel® Xeon® 
Sliver 4214 CPU 
@ 2.20GHz 
2.19GHz（2個處
理器） 

8 GB RAM  

Windows 
Server 
2016 
Standard 

電子收

費平臺

(測試環
境) 

◆ IIS + .Net 
Framework 

◆ 電子收費平臺

(測試環境) 
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編

號 

主機名

稱 
規格 作業系統 

系統名

稱 
安裝軟體 

6 
SQL20

19 

Intel Xeon 
Sliver4214 CPU  

@ 2.20 GHz 2.19 
GHz  

24 GB RAM 

Windows 
Server 
2019 
Standard 

SQL 
Server
正式機 

◆ SQL Server 
2019資料庫 

7 

SQL20
19- 
Test 

Intel Xeon 
Sliver4214 CPU  

@ 2.20 GHz 2.19 
GHz  

24 GB RAM 

Windows 
Server 
2019 
Standard 

SQL 
Server
測試機 

◆ SQL Server 
2019資料庫 

第三節 資料現況 

國土測繪空間資料庫使用MS SQL Server作為資料庫儲存媒體，除提
供各應用系統屬性查詢外，亦使用該軟體空間資料庫之功能，存放包含地

籍及土地段籍等之空間資訊。 

測繪圖資依目的性，區分為供應使用及發布服務使用。如以發布服務

為目的者，係將各年度圖形資料合併成最新圖層，並以 ESRI Shapefiles 
（.shp）儲存；如為供應使用，則以檔案方式儲存。表 1-5 為測繪圖資供
應實體檔案儲存資訊。 

表 1-5測繪圖資供應實體檔案儲存資訊一覽表 

分

類 
圖資項目 

主機名

稱 
目錄9

 用途 

電

子

檔 

五千分之一

地形圖 

IMAGE E:\倉儲供應向量圖檔\01地形
圖\Year \ReferSysID \Format 

申請、申購 

二萬五千分

之一地形

圖、五萬分

之一地形

圖、十萬分

之一地形圖 

IMAGE E:\倉儲供應向量圖檔\01地形
圖\Year \ReferSysID \Format 

線上下載 

國土利用現

況調查成果 

IMAGE E:\倉儲供應向量圖檔\13國土
利用調查\Year 
\ReferSysID\Format 

申請、申購 

                                         
9「Year」為年度與月份組成、「ReferSysID」為坐標系統、「Format」為檔案格式、「CITY」為縣市代
碼、「LDCODE」為地政事務所代碼 
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分

類 
圖資項目 

主機名

稱 
目錄9

 用途 

臺灣通用電

子地圖 

IMAGE E:\倉儲供應向量圖檔\18臺灣
通用電子地圖

\Year\ReferSysID\Format 

申請、申購 

段籍圖 IMAGE E:\倉儲供應向量圖檔\05段籍
圖\ReferSysID \Format 

申請、申購 

地籍圖 IMAGE E:\流通供應影像圖檔\電子檔
資料\Format\CITY\LDCODE 

申請、申購 

GIS地籍圖 IMAGE E:\倉儲供應向量圖檔\21GIS
地籍圖\Year 
\ReferSysID\Format\CITY\LD
CODE 

申請、申購 

控制點成果 全國衛

星追蹤

站暨基

本控制

點查詢

系統 

－ 申請 

衛星影像 IMAGE E:\倉儲供應向量圖檔\09衛
星影像\ 
Year\ReferSysID\Format 

申請 

通用正射影

像 

IMAGE E:\倉儲供應向量圖檔\03正射
影像\ Year\ReferSysID\Format 

申請 

空載光達正

射影像 

IMAGE E:\倉儲供應向量圖檔\30空載
光達正射影像

\Year\ReferSysID\Format 

申請、申購 

海岸像片基

本圖(紙圖
出圖檔) 

IMAGE E:\流通供應影像圖檔 \繪製
圖資 \海岸像片基本圖 \比例
尺分母\資料新增日期時間
\Format 

申請 

UAS正射影
像 

IMAGE E:\倉儲供應向量圖檔\31UAS
正射影像

\Year\ReferSysID\Format 

申請、申購 

索引圖 IMAGE E:\倉儲供應向量圖檔\11索引
圖 

線上下載 

地名 IMAGE E:\倉儲供應向量圖檔\16地名 申請 

行政區域圖 IMAGE E:\倉儲供應向量圖檔\12行政
區域圖 

線上下載 
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分

類 
圖資項目 

主機名

稱 
目錄9

 用途 

多維建物模

型 

多維度

國家空

間資訊

服務平

臺 

－ 申購 

電

子

檔

／

繪

製

圖

資 

典藏地籍圖 192.*. 
*.16 

\\192.*.*.16\IMGUpload\ 申請、申購 

繪

製

圖

資 

地籍圖 SQL 
Server 

－ 申購 

地段示意圖 SQL 
Server 

－ 申購 

國土利用現

況調查成果 

IMAGE E:\流通供應影像圖檔\國土利
用調查\比例尺分母\資料新增
日期時間\Format 

申購 

像片基本圖 IMAGE E:\流通供應影像圖檔\像片基
本圖\比例尺分母\資料新增日
期時間\Format 

申購 

海岸像片基

本圖 

IMAGE E:\流通供應影像圖檔\海岸像
片基本圖\比例尺分母\資料新
增日期時間\Format 

申購 

經建版地形

圖 

IMAGE E:\流通供應影像圖檔\經建版
地形圖\比例尺分母\資料新增
日期時間\Format 

申購 

衛星影像地

圖 

IMAGE E:\流通供應影像圖檔\衛星影
像地圖\比例尺分母\資料新增
日期時間\ Format 

申購 

衛星影像地

形圖 

IMAGE E:\流通供應影像圖檔\衛星影
像地形圖\比例尺分母\資料新
增日期時間\Format 

申購 

臺灣全圖 IMAGE E:\流通供應影像圖檔\臺灣全
圖\ Format 

申購 
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表 1-6圖臺套疊服務發布一覽表 

圖資類別 服務名稱 
服務 

類型 

主機 

名稱 

索引圖 臺灣地區五千分之一索引圖框 WMS IMAGE 

臺灣地區一萬分之一索引圖框 WMS IMAGE 

臺灣地區二萬五千分之一索引圖框 WMS IMAGE 

臺灣地區五萬分之一索引圖框 WMS IMAGE 

臺灣地區十萬分之一索引圖框 WMS IMAGE 

臺灣地區二萬五千分之一索引圖框(107
年度起適用) WMS IMAGE 

臺灣地區五萬分之一索引圖框(107年度
起適用) WMS IMAGE 

臺灣地區十萬分之一索引圖框(107年度
起適用) WMS IMAGE 

臺灣地區二萬五千分之一索引圖框(105
至 106年度適用) 

WMS 
IMAGE 

臺灣地區五萬分之一索引圖框(105至 106
年度適用) 

WMS 
IMAGE 

臺灣地區十萬分之一索引圖框(105至 106
年度適用) WMS IMAGE 

臺灣地區一千分之一索引圖(海岸像片基
本圖) WMS IMAGE 

基本地形圖

測製範圍圖 

89年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

90年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

91年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

92年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

93年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

94年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

95年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

96年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

97年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

98年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

99年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

100年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

101年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

102年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

103年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 
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圖資類別 服務名稱 
服務 

類型 

主機 

名稱 

104年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

105年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

106年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

107年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

108年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

109年度五千分之一基本地形圖測製範圍 WMS IMAGE 

五千分之一基本地形圖最新測製範圍 WMS IMAGE 

104年度二萬五千分之一測製範圍 WMS IMAGE 

105年度二萬五千分之一測製範圍 WMS IMAGE 

105年度五萬分之一測製範圍 WMS IMAGE 

105年度十萬分之一測製範圍 WMS IMAGE 

106年度二萬五千分之一測製範圍 WMS IMAGE 

106年度五萬分之一測製範圍 WMS IMAGE 

106年度十萬分之一測製範圍 WMS IMAGE 

107年度二萬五千分之一測製範圍 WMS IMAGE 

107年度五萬分之一測製範圍 WMS IMAGE 

107年度十萬分之一測製範圍 WMS IMAGE 

108年度二萬五千分之一測製範圍 WMS IMAGE 

109年度五萬分之一測製範圍 WMS IMAGE 

109年度十萬分之一測製範圍 WMS IMAGE 

109年度二萬五千分之一測製範圍 WMS IMAGE 

110年度五萬分之一測製範圍 WMS IMAGE 

110年度十萬分之一測製範圍 WMS IMAGE 

臺灣通用電

子地圖測製

範圍圖 

97年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 

98年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 

99年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 

100年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 

101年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 

102年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 

103年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 

104年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 

105年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 

106年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 

107年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 

108年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 

109年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 
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圖資類別 服務名稱 
服務 

類型 

主機 

名稱 

110年度臺灣通用電子地圖測製範圍 WMS IMAGE 

臺灣通用電子地圖全國最新版次圖幅測

製範圍 
WMS IMAGE 

國土利用現

況調查成果

測製範圍圖 

95年度至 97年度國土利用現況調查成果
測製範圍 

WMS IMAGE 

98年度國土利用現況調查成果測製範圍 WMS IMAGE 

99年度國土利用現況調查成果測製範圍 WMS IMAGE 

100年度國土利用現況調查成果測製範圍 WMS IMAGE 

101年度國土利用現況調查成果測製範圍 WMS IMAGE 

102年度國土利用現況調查成果測製範圍 WMS IMAGE 

103年度國土利用現況調查成果測製範圍 WMS IMAGE 

104年度國土利用現況調查成果測製範圍 WMS IMAGE 

105年度國土利用現況調查成果測製範圍 WMS IMAGE 

106年度國土利用現況調查成果測製範圍 WMS IMAGE 

107年度國土利用現況調查成果測製範圍 WMS IMAGE 

108年度國土利用現況調查成果測製範圍 WMS IMAGE 

109年度國土利用現況調查成果測製範圍 WMS IMAGE 

110年度國土利用現況調查成果測製範圍 WMS IMAGE 

國土利用現況調查成果全國最新版次圖

幅測製範圍 
WMS IMAGE 

無人載具航

拍正射影像

測製範圍圖 

105年度無人飛行載具系統航拍正射影像
測製範圍 

WMS IMAGE 

106年度無人飛行載具系統航拍正射影像
測製範圍 

WMS IMAGE 

107年度無人飛行載具系統航拍正射影像
測製範圍 

WMS IMAGE 

108年度無人飛行載具系統航拍正射影像
測製範圍 

WMS IMAGE 

109年度無人飛行載具系統航拍正射影像
測製範圍 

WMS IMAGE 

110年度無人飛行載具系統航拍正射影像
測製範圍 

WMS IMAGE 

地籍原圖圖

幅測製範圍

圖 

地籍原圖圖幅測製範圍 WMS IMAGE 
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第四節 作業目標與範圍 

 

 

 

 

 

 

第五節 工作項目 

 

(一) 為達各系統主機資源有效運用，針對上移主機及空間需求進行分

析，並列入作業計畫審定後，據以執行相關整併作業。其中電子收

費平臺得於機關內維持運作，並需持續維持機關現行各系統之網

站、模組及單機程式正常運作。 

(二)  為配合內政部雲端環境架構，調整本案相關系統之網站、模組
（包含圖資打包模組、通知模組及單地段地籍圖轉檔程式等）及單

機程式（包含圖資上下架管理程式及繪製列印程式等）功能於內政

部雲端環境正常運作，並列入作業計畫審定後，據以執行相關功能

調整，至少包含如下： 

1、調整相關權限。 

2、調整相關系統內部及外部傳輸機制為 SFTP。 

(三) 上移期間內政部雲端環境若有異動、發生無法開通或介接情形

時，承包廠商需提出相關配套措施或配合執行功能調整。 

 

(一) 新增「地籍原圖」檢索查詢、瀏覽顯示、申請/申購供應、列印及
案件管理等功能。 

(二) 提供「典藏地籍圖」縮圖放大鏡功能。 

(三) 新增各類測繪成果（包含臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查

成果、基本地形圖、經建版地形圖及正射影像等）具有

TWD97[2020]坐標檢索查詢、申請/申購供應、列印及案件管理功
能。 

(四) 新增可供機關進行後製處理之測繪成果申購服務（例如國土利用

現況調查成果及臺灣通用電子地圖 GML格式），並結合案件管理及
付費功能。 

(五) 新增案件管理可記錄銷毀資訊功能。 

(六) 新增控制點成果清單（CSV格式）打包供應，需包含點名、點
號、N、E、H及坐標系統等項目。 

(七) 調整電子收費平臺離線繳費單銷帳編號規則。 
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(八) 電子收費平臺批次銷帳機制異常訊息主動通知功能。 

 

(一) 需配合機關辦理「委外服務案資通安全控制措施要求」（以下簡稱

控制措施要求，如附件一；各項目之詳細說明如附件二），其中「控

制措施工作項目」及「控制措施維護項目」均為本案履約範圍，惟

本案暫不列入控制措施要求項目 45、48、56、60、61等工作，說明
如下： 

1、控制措施工作項目：由承包廠商於履約期間內針對控制措施要求項

目 3、4、5、6、9、25、27、40、41、42、63等工作，進行系統功
能分析並列入作業計畫審定後，據以執行相關功能開發，並依本案

工作時程交付成果。 

2、控制措施維護項目：由承包廠商於履約期間內維護其餘控制措施要

求項目，並依本案工作時程以「資通系統維護紀錄單」（如附件

三），說明各控制措施要求項目執行情形並檢附佐證資料。 

(二) 承包廠商需配合機關辦理資通系統委外廠商資通安全稽核，由機

關派員至承包廠商工作地點進行實地稽核作業；稽核結束後由機關

產出稽核報告函送承包廠商，倘稽核發現不符合事項或建議事項，

承包廠商應於機關指定期限內提交改善報告至機關，由機關辦理審

查。 

 

(一) 為加速各類測繪成果流通供應作業，承包廠商應（含保固期間）

持續匯入/更新各類測繪成果至「國土測繪空間資料庫」，並維持內
部圖資申請及外部圖資申購服務正常運作，各類測繪成果坐標系

統、格式及數量均為預估，以契約期間機關實際交付為準，期間承

包廠商不得要求額外費用，交付內容預估如下： 

1、國土利用現況調查成果約 2,900幅 TWD97；約 2,900幅
TWD97[2010]；約 2,580幅 TWD97[2020]（電子檔資料）。 

2、臺灣通用電子地圖約 4,200幅 TWD97；約 4,000幅
TWD97[2010]；約 3,870幅 TWD97[2020]（電子檔資料）。 

3、臺灣通用電子地圖（通用正射影像）約 2,800幅 TWD97[2010]；約
510幅 TWD97[2020]（電子檔資料）。 

4、空載光達正射影像約 530幅 TWD97[2010]（電子檔資料）。 

5、UAS正射影像約 19幅 TWD97[2010]（電子檔資料）。 

6、五千分之一基本地形圖（通用正射影像）約 950幅 TWD97[2010]
（電子檔資料）。 

7、五千分之一基本地形圖約 950幅 TWD97；約 950幅
TWD97[2010]；約 950幅 TWD97[2020]（電子檔資料<含向量資料
及紙圖出圖檔>及繪製圖資<另含打印浮水印縮圖>）。 

8、二萬五千分之一經建版地形圖約 42幅 TWD97、五萬分之一經建版
地形圖約 37幅 TWD97及十萬分之一經建版地形圖約 10幅 TWD97
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（電子檔資料<含向量資料及紙圖出圖檔>與繪製圖資<另含打印浮
水印縮圖>）。 

9、地籍原圖（提供桃園市約 11,994幅）。 

10、行政區域及行政編組界線。 

(二) 需產製五千分之一基本地形圖全國最新版次及最新測製範圍圖資

等 2項圖磚。 

(三) 新增最新年度國土利用現況調查成果屬性。 

(四) 新增臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果、五千分之一基

本地形圖最新測製圖幅範圍及全國最新版次圖幅測製範圍，以及

UAS正射影像與空載光達正射影像最新測製範圍之更新情報服務。 

(五) 維運機關「電子收費平臺」相關功能並提供應用介接服務諮詢。 

 

(一) 辦理本案相關系統進行內政部資通系統上移程序申請、安裝、弱

掃及監控等執行作業並完成至正式區環境設定。 

(二) 承包廠商應提供機關辦理資料移轉所需儲存媒體。 

(三) 資通系統上移作業如因非可歸責於承包廠商事由（如內政部雲端

無法提供完整資源），影響執行時程或無法執行，則機關得中止該項

作業或延展作業時程。 

 

(一) 承包廠商應依系統功能操作相關事項提出教育訓練計畫，並送機

關審查合格後據以辦理教育訓練，教育訓練課程至少應包含之時數

及人次如表 1-7。 

表 1-7課程大綱 

教育訓練課程 時數 人數 

「國土測繪圖資 e 商城」功能擴充研習會 6 30 

 

(二) 需於 110年 10月 31日前完成教育訓練。 

(三) 教育訓練所需講師、教材及餐飲費由承包廠商負責，訓練場地原

則於機關電腦教室，如因機關電腦教室無法排入課程，應由承包廠

商提供訓練場地，該場地需經機關同意，並於契約期程內辦竣，承

包廠商不得向機關提出延長作業期程之要求。 
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 第二章 執行進度與交付成果 

本計畫作業期限自決標次日（110年 2月 25日）起至 110年 12月 10
日，共分 3階段辦理。除「內政部資通系統上移作業報告」預計依合約規
定於 110年 12月 10日以前交付，以及部分測繪成果尚未取得，將依合約
規定（含保固期間）持續匯入/更新各類測繪成果至「國土測繪空間資料庫」
以外，其餘工作皆已辦理完畢，各階段成果均依規定繳交。本計畫交付成

果及各工作項目辦理情形如表 2-1、表 2-2： 

表 2-1交付項目辦理情形 

階

段 
成果繳交項目 

單

位 

書面或

電子檔 
數量 成果繳交日期 實際交付日期 

第

1
階

段 

作業計畫 份 

書面 8 
於決標次日起 40
個日曆天內（110
年 4 月 5 日）繳
交 

110年 4月 1日 
電子檔 1 

資通系統開發計畫書、 

資通系統需求規格書、 

資通系統設計規格書、 

資通系統測試計畫書 

份 

書面 8 
於決標次日起

100 個日曆天內
（110 年 6 月 4
日）繳交 

110年 6月 4日 
電子檔 1 

第

2
階

段 

資通系統資通安全作

業辦理情形 
份 

書面 1 於決標次日起

120 個日曆天內
（110 年 6 月 24
日）繳交 

110年 6月 24日 
電子檔 1 

程式規格書、 

資通系統測試報告、 

資訊安全檢測報告、 

資通系統使用手冊 

份 

書面 5 

於決標次日起

200 個日曆天內
（110 年 9 月 12
日）繳交 

110年 9月 11日 

電子檔 1 

完整原始程式碼檔案

（含編譯所需函式庫）

及執行檔 

份 電子檔 2 

教育訓練計畫 份 
書面 1 

電子檔 1 

第

3
階

段 

工作總報告（含資訊系

統維護紀錄單） 
份 

書面 16 於決標次日起

250 個 日 曆 天

（110 年 11 月 1
日）內繳交 

110年 11月 1日 
電子檔 1 

資通系統資通安全作

業辦理情形 
份 

書面 1 

電子檔 1 
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階

段 
成果繳交項目 

單

位 

書面或

電子檔 
數量 成果繳交日期 實際交付日期 

教育訓練成果 份 
書面 1 

電子檔 1 

資料建置工作成果 份 
書面 1 

電子檔 1 

內政部資通系統上移

作業報告 

份 書面 1 
110年 12月 10日  

 電子檔 1 

 

表 2-2工作項目辦理情形 

工作項目 執行進度 說明 

一、辦理本案相關系統整併及功能調整 

(一)為達各系統主機資源有效運用，針對上
移主機及空間需求進行分析，並列入作業計

畫審定後，據以執行相關整併作業。其中電

子收費平臺得於機關內維持運作，並需持續

維持機關現行各系統之網站、模組及單機程

式正常運作。 

(二) 為配合內政部雲端環境架構，調整本案
相關系統之網站、模組（包含圖資打包模組、

通知模組及單地段地籍圖轉檔程式等）及單

機程式（包含圖資上下架管理程式及繪製列

印程式等）功能於內政部雲端環境正常運

作，並列入作業計畫審定後，據以執行相關

功能調整，至少包含如下： 

1、調整相關權限。 

2、調整相關系統內部及外部傳輸機制為
SFTP。 

(三)上移期間內政部雲端環境若有異動、發
生無法開通或介接情形時，承包廠商需提出

相關配套措施或配合執行功能調整。 

100% 詳第三章 

二、擴充優化測繪成果檢索查詢、瀏覽顯示及申購供應功能 

(一)新增「地籍原圖」檢索查詢、瀏覽顯示、
申請/申購供應、列印及案件管理等功能。 100% 

已完成開發及功能

驗收，詳第四章第

一節、第二節 

(二)提供「典藏地籍圖」縮圖放大鏡功能。 
100% 

已完成開發及功能

驗收，詳第四章第
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工作項目 執行進度 說明 

二節 

(三)新增各類測繪成果（包含臺灣通用電子
地圖、國土利用現況調查成果、基本地形圖、

經建版地形圖及正射影像等）具有

TWD97[2020]坐標檢索查詢、申請/申購供
應、列印及案件管理功能。 

100% 

已完成開發及功能

驗收，詳第四章第

三節 

(四)新增可供機關進行後製處理之測繪成果
申購服務（例如國土利用現況調查成果及臺

灣通用電子地圖 GML格式），並結合案件管
理及付費功能。 

100% 

已完成開發及功能

驗收，詳第四章第

四節 

(五)新增案件管理可記錄銷毀資訊功能。 

100% 

已完成開發及功能

驗收，詳第四章第

五節 

(六)新增控制點成果清單（CSV格式）打包
供應，需包含點名、點號、N、E、H及坐標
系統等項目。 

100% 

已完成開發及功能

驗收，詳第四章第

六節 

(七)調整電子收費平臺離線繳費單銷帳編號
規則。 100% 

已完成開發及功能

驗收，詳第四章第

七節 

(八)電子收費平臺批次銷帳機制異常訊息主
動通知功能。 100% 

已完成開發及功能

驗收，詳第四章第

八節 

三、辦理資通系統資通安全作業 

(一)需配合機關辦理「委外服務案資通安全
控制措施要求」（以下簡稱控制措施要求，如

附件一；各項目之詳細說明如附件二），其中

「控制措施工作項目」及「控制措施維護項

目」均為本案履約範圍，惟本案暫不列入控

制措施要求項目 45、48、56、60、61等工作，
說明如下： 

1、控制措施工作項目：由承包廠商於履約期
間內針對控制措施要求項目 3、4、5、6、9、
25、27、40、41、42、63等工作，進行系統
功能分析並列入作業計畫審定後，據以執行

相關功能開發，並依本案工作時程交付成

果。 

2、控制措施維護項目：由承包廠商於履約期
間內維護其餘控制措施要求項目，並依本案

100% 詳第五章 
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工作項目 執行進度 說明 

工作時程以「資通系統維護紀錄單」（如附件

三） ，說明各控制措施要求項目執行情形並
檢附佐證資料。 

(二)承包廠商需配合機關辦理資通系統委外
廠商資通安全稽核，由機關派員至承包廠商

工作地點進行實地稽核作業；稽核結束後由

機關產出稽核報告函送承包廠商，倘稽核發

現不符合事項或建議事項，承包廠商應於機

關指定期限內提交改善報告至機關，由機關

辦理審查。 

四、擴充維運「國土測繪空間資料庫」測繪成果及供應服務作業 

(一)為加速各類測繪成果流通供應作業，承包廠商應（含保固期間）持續
匯入/更新各類測繪成果至「國土測繪空間資料庫」，並維持內部圖資申請
及外部圖資申購服務正常運作，各類測繪成果坐標系統、格式及數量均為

預估，以契約期間機關實際交付為準，期間承包廠商不得要求額外費用，

交付內容預估如下： 

1、國土利用現況調查成果約 2,900 幅
TWD97；約 2,900幅 TWD97[2010]；約 2,580
幅 TWD97[2020]（電子檔資料）。 

100%10 

只取得 TWD97 
2,968幅、
TWD97[2010] 
2,756幅、
TWD97[2020] 
3,419幅，皆已完
成上架供應。 

2、臺灣通用電子地圖約 4,200幅 TWD97；
約 4,000 幅 TWD97[2010]；約 3,870 幅
TWD97[2020]（電子檔資料）。 100%11 

取得 TWD97 6,419
幅、TWD97[2010] 
6,425幅、
TWD97[2020] 
5,712幅，皆已完
成上架供應。 

3、臺灣通用電子地圖（通用正射影像）約
2,800 幅 TWD97[2010] ； 約 510 幅

TWD97[2020]（電子檔資料）。 
78% 

只取得

TWD97[2010] 
2,598幅，皆已完
成上架供應。 

4、空載光達正射影像約530幅TWD97[2010]
（電子檔資料）。 100% 

取得 TWD97[2010] 

530幅，皆已完成

上架供應。 

 

                                         
10 今年度提供資料已全數上架，以 100%計 
11 今年度提供資料已全數上架，以 100%計 
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工作項目 執行進度 說明 

5、UAS正射影像約 19幅 TWD97[2010]（電
子檔資料）。 100% 

取得 TWD97[2010] 
19幅，已完成上架
供應。 

6、五千分之一基本地形圖（通用正射影像）
約 950幅 TWD97[2010]（電子檔資料）。 68% 

只取得

TWD97[2010] 654
幅，皆已完成上架

供應。 

7、五千分之一基本地形圖約 950幅 TWD97；
約 950 幅 TWD97[2010] ； 約 950 幅

TWD97[2020]（電子檔資料<含向量資料及
紙圖出圖檔>及繪製圖資<另含打印浮水印
縮圖>）。 

56% 

只取得 TWD97及
TWD97[2010] 各
800幅，皆已完成
上架供應。 

8、二萬五千分之一經建版地形圖約 42 幅
TWD97、五萬分之一經建版地形圖約 37 幅
TWD97及十萬分之一經建版地形圖約 10幅
TWD97（電子檔資料<含向量資料及紙圖出
圖檔>與繪製圖資<另含打印浮水印縮圖>）。 100%12 

取得二萬五千分之

一經建版地形圖 42
幅 TWD97、五萬
分之一經建版地形

圖約 38幅 TWD97
及十萬分之一經建

版地形圖 11幅
TWD97，皆已完成
上架供應 

9、地籍原圖（提供桃園市約 11,994幅）。 

100% 

取得地籍原圖圖幅

測製範圍圖，已完

成服務發布。 

10、行政區域及行政編組界線。 
100% 

取得 21幅，皆已
完成上架供應。 

(二)需產製五千分之一基本地形圖全國最新
版次及最新測製範圍圖資等 2項圖磚。 

100% 

已完成最新測製範

圍圖資圖磚製作。

全國最新版次尚未

取得完整資料，預

計 12月取得資料
後完成製作。 

(三)新增最新年度國土利用現況調查成果屬
性。 

100% 

已新增最新年度國

土利用現況調查成

果屬性。 

(四)新增臺灣通用電子地圖、國土利用現況
調查成果、五千分之一基本地形圖最新測製

100% 
取得資料皆已發布

服務。 

                                         
12 已處理數量超過合約預期數量，以 100%計 
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工作項目 執行進度 說明 

圖幅範圍及全國最新版次圖幅測製範圍，以

及 UAS 正射影像與空載光達正射影像最新
測製範圍之更新情報服務。 

(五)維運機關「電子收費平臺」相關功能並
提供應用介接服務諮詢。 

100% 詳第六章第五節 

五、辦理內政部資通系統上移作業 

(一)辦理本案相關系統進行內政部資通系統
上移程序申請、安裝、弱掃及監控等執行作

業並完成至正式區環境設定。 

(二)承包廠商應提供機關辦理資料移轉所需
儲存媒體。 

(三)資通系統上移作業如因非可歸責於承包
廠商事由（如內政部雲端無法提供完整資

源），影響執行時程或無法執行，則機關得中

止該項作業或延展作業時程。 

100% 詳第七章 

六、辦理教育訓練 100% 
已於 110年 10月 

21~22日辦理 
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 第三章 辦理本案相關系統整併及功能調整 

第一節 目的及範疇說明 

國土測繪中心配合系統上移內政部雲端環境政策，已於 109年度進行
資料庫及開源軟體改寫；今年度持續朝向資通系統上移至內政部雲端環境

目標辦理，除了進行本案相關系統整併，使主機資源能進行集中管理，並

減化後續上移內政部雲端環境主機資源需求之外，另配合內政部雲端環境

架構，調整本案相關系統之網站、模組及單機程式等能有效分割使各系統

伺服器主機能具獨立性，於內政部雲端環境正常運作，加速後續上移內政

部雲端環境作業。前置作業範疇如圖 3-1所示。 

 

圖 3-1系統上移內政部雲端環境前置作業範疇 

本案相關系統包含圖資 e商城、測繪圖資申購管理系統、電子收費平
臺，惟配合國土測繪中心政策，今年度僅針對圖資 e商城、測繪圖資申購
管理系統進行上移作業。 

前述系統共計使用WHGIS、Money、eService、Agsws2、SQL Server、
IMAGE等 6臺伺服器，正式環境各主機架構圖如圖 3-2所示，為配合後
續圖資 e商城、測繪圖資申購管理系統上移至內政部雲端環境，進行系統
整併及功能調整。 

資料庫
改寫

(109年)

GIS開源軟體
改寫

(109年)

相關系統
主機整併
(110年)

相關系統
模組調整
(110年)

主機資源
需求分析
(110年)

內政部雲端
環境
上移作業
(110年)
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Eservice
電子收費平臺
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2
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全國衛星追蹤站暨
基本控制點查詢系統
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圖資服務雲

國土測繪中心外部系統

多維度國家空間
資訊服務平臺

 

圖 3-2原系統架構圖 

第二節 主機整併作業辦理情形 

除了資料庫伺服器以外，本案相關系統及模組所使用之正式主機共有

IMAGE、WHGIS、eService、Money、Agsws2等 5臺伺服器，今年度整併
作業辦理情形說明如下： 

壹、 電子收費平臺集中於 eService主機 

電子收費平臺包含前臺、後臺及相關模組。前臺部署於 eService主機，
提供國土測繪中心其他應用系統介接，同時需與 E政府服務平臺介接自然
人憑證驗證及臺灣銀行介接繳費機制；後臺部署於Money主機，提供電子
收費平臺相關管理功能；相關模組如對銷帳模組、未入帳通知模組、未銷

帳通知模組等則部署於 eService主機。 

考量電子收費平臺不上移內政部雲端環境，而Money主機置於國土測
繪中心 LAN 網段，本計畫已將電子收費平臺及相關模組部署至 eService
主機進行集中管理。 

貳、 測繪圖資申購管理系統及模組整併於WHGIS主機 

測繪圖資申購及管理系統自 98 年開始營運，包含前臺（測繪圖資申
購系統）、後臺（測繪圖資申購管理系統）及相關模組，前臺功能已被圖資
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e商城取代以外，後臺功能目前部署於 Money主機，模組部署於 eService
及Money主機。 

後臺功能包含申購單處理、平臺管理、申訴單管理、問卷管理、紙圖

庫存管理系統等，與圖資 e商城息息相關，且部分功能需與圖資 e商城進
行檔案傳輸，因此將 Money 主機上運行的測繪圖資申購管理系統整併於
WHGIS主機內。 

其他如申購單銷帳服務、紙圖月結服務、申購單入帳服務、紙圖庫存

警示服務等模組，目前分別部署於 eService及Money主機上，考量「壹、
電子收費平臺集中於 eService主機」之建議，以及電子收費平臺不上移內
政部雲端環境，本計畫已將測繪圖資申購管理系統相關模組調整部署於

WHGIS主機上。 

參、 整合 Agsws2與 IMAGE主機資源 

近幾年圖資 e 商城相關圖資服務已陸續介接圖資服務雲，Agsws2 目
前僅提供各類型圖幅索引WMS服務發布、客戶端 DXF套疊，以及進行圖
資供應之圖資上下架程式與單地段地籍圖轉檔上架模組；而 IMAGE 主機
僅做為圖資供應圖檔（向量檔及繪製圖資）儲存。 

考量圖資上下架程式需將圖檔傳輸至供應資料夾（IMAGE主機），以
及 GeoServer提供WMS服務套疊服務需由供應資料夾（IMAGE主機）取
得相關圖資圖檔進行服務發布，為減少主機間檔案傳輸造成延遲及後續發

布圖資服務的需求已逐漸降低，因此本年度已將 Agsws2 之圖資檔案、發
布服務之 GeoServer 軟體程式、圖資上下架程式，整併至 IMAGE 主機，
以有效利用資源，並減少管理成本。合併主機之硬碟空間應以 IMAGE 空
間為考量，CPU及記憶體則需視 Agsws2需求配置。 

單地段地籍圖轉上架模組所轉檔全臺單地段地籍圖圖資資料，為使圖

資供應能集中於 IMAGE主機上供應，本計畫已將前述模組部署於 IMAGE
主機，透過排程設定方式，每月第二週星期五自動啟動結轉最新版次全臺

單地段地籍圖成果資料。 

肆、 釋出Money及 Agsws2主機資源 

透過前述主機整併後，Money及 Agsws2主機資源已釋出給其他應用
系統使用。 

 

以上調整後主機架構如圖 3-3所示，相關排程及服務轉移參閱表 3-1
所示。 
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AD ServerMail Server 圖冊數位檔
詮釋資料管理系統
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Firewall

全國衛星追蹤站暨
基本控制點查詢系統

多維度國家空間
資訊服務平臺

圖資管理者

圖資服務雲

國土測繪中心外部系統

E政府服務平臺 臺灣銀行

外部系統

 

圖 3-3建議調整系統架構圖 

 

表 3-1服務模組移轉規劃一覽表 

項

次 
系統別 名稱 原主機 新主機 

1 圖資 e商城 打包模組 WHGIS WHGIS 

2 圖資 e商城 移交成果入庫服務 WHGIS WHGIS 

3 圖資 e商城 批次入庫清冊服務 WHGIS WHGIS 

4 圖資 e商城 通知模組 WHGIS WHGIS 

5 圖資 e商城 下載電子收據通知模組 WHGIS WHGIS 

6 圖資 e商城 圖資上下架管理程式 Agsws1 IMAGE 

7 圖資 e商城 GIS地籍圖及段籍圖轉檔程式 IMAGE IMAGE 

8 圖資 e商城 單地段地籍圖轉檔模組 IMAGE IMAGE 

9 圖資 e商城 地籍圖詮釋資料同步服務 WHGIS IMAGE 

10 圖資 e商城 縮圖製作程式 WHGIS WHGIS 

11 圖資 e商城 GeoServer軟體程式 Agsws2 IMAGE 

12 測繪申購管理

系統 

申購單入帳服務 Eservice WHGIS 



 

3-5 

項

次 
系統別 名稱 原主機 新主機 

13 測繪申購管理

系統 

申購單銷帳服務 Eservice WHGIS 

14 測繪申購管理

系統 

紙圖月結模組 Eservice WHGIS 

15 電子收費平臺 對銷帳模組 Eservice EService 

16 電子收費平臺 未入帳通知模組 Eservice EService 

17 電子收費平臺 未銷帳通知模組 Eservice EService 

 

第三節 網站及模組調整辦理情形 

為因應本案圖資 e商城、測繪圖資申購管理系統上移內政部雲端環境，
但與本案系統相關之電子收費平臺、圖冊數位檔詮釋資料管理系統（典藏

地籍資料庫）不上移內政部雲端環境，以及配合內政部雲端環境限制，需

進行網站、模組及單機程式功能調整，包含檔案傳輸方式調整、配合不上

移系統或資料庫建置 API服務、上移內政部雲端環境調整網址及 IP、電子
郵件發送服務調整、AD 驗證機制調整等工作項目，可參閱表 3-2 之彙整
一覽表。關調整作業辦理情形說明如下： 

表 3-2配合上移內政部雲端環境網站及功能調整一覽表 

項

次 
系統功能與模組 

檔案

傳輸

方式

調整 

配合不上移

系統或資料

庫建置 API
服務 

上移內

政部雲

端環境

調整網

址及 IP 

電子郵

件發送

服務調

整 

AD驗
證機制

調整 

1.  圖資 e商城(網
站) 

V V V  V 

2.  測繪圖資申購管

理系統(網站) 
V  V  V 

3.  圖資打包模組 V V    

4.  圖資上下架管理

程式 

V    V 

5.  GIS地籍圖及段
籍圖轉檔模組 

V     

6.  單地段地籍圖轉

檔上架模組 

V     

7.  申購單銷帳服務   V   

8.  申購單入帳服務   V   



 

3-6 

項

次 
系統功能與模組 

檔案

傳輸

方式

調整 

配合不上移

系統或資料

庫建置 API
服務 

上移內

政部雲

端環境

調整網

址及 IP 

電子郵

件發送

服務調

整 

AD驗
證機制

調整 

9.  銷帳模組   V   

10. 繪製列印程式 V V V  V 

11. AD驗證     V 

12. 通知模組    V  

壹、 檔案傳輸方式需調整為 SFTP或 API進行傳輸 

圖資 e商城及相關模組，包含圖資上下架管理程式、打包模組、縮圖
製作程式、單地段地籍圖轉檔上架模組、繪製列印程式、GIS地籍圖及段
籍圖轉檔模組等，其存取資料方式包含 FTP、API，及直接存取資料庫，相
關圖資存放位置參閱表 3-3所示。 

因 IMAGE 主機會上移內政部雲端環境，而內政部雲端環境主機間僅
限以 SFTP 或 API 方式傳輸資料，不提供以 FTP 方式進行資料傳輸。因
此，本計畫針對存放於 IMAGE 圖資類別資料，擴充以 SFTP 方式傳輸資
料，並因應未來系統環境不同，相關模組均增加使用 FTP或 SFTP模式傳
輸檔案之彈性設定。而「繪製圖資－地籍圖」是透過 SQL Server資料取得
欲列印地籍圖資料，因此調整以透過 API來取得地籍圖資料後，進行「繪
製圖資－地籍圖」輸出。 

因控制點成果、衛星追蹤站為外部資料，已採用 API方式存取，將不
予調整；至於典藏地籍圖冊資料掃描影像因未上移至內政部雲端環境，本

計畫改以 API方進行檔案傳輸，詳細說明請參閱本節「貳、測繪圖資申購
管理系統及模組整併於WHGIS主機」。 

圖資 e商城及相關模組針對檔案傳輸方式調整如表 3-4所示。 

表 3-3圖資檔案存放位置一覽表 

項次 供應類別 圖資類別 圖資來源 

1.  

電子檔資料 

控制點成果 
全國衛星追蹤站暨基本

控制點查詢系統 

2.  地形圖 IMAGE 

3.  正射影像 IMAGE 

4.  地籍圖 IMAGE 

5.  段籍圖 IMAGE 

6.  衛星影像 IMAGE 

7.  索引圖 IMAGE 



 

3-7 

項次 供應類別 圖資類別 圖資來源 

8.  行政區域圖 IMAGE 

9.  國土利用現況調查成果 IMAGE 

10.  海域基本圖 IMAGE 

11.  潮間帶地形圖 IMAGE 

12.  臺灣通用電子地圖 IMAGE 

13.  衛星追蹤站 
全國衛星追蹤站暨基本

控制點查詢系統 

14.  典藏地籍圖掃描檔 
圖冊數位檔詮釋資料管

理系統 

15.  GIS地籍圖 IMAGE 

16.  
海岸像片基本圖紙圖出

圖檔 
IMAGE 

17.  多維建物模型 
多維度國家空間資訊服

務平臺 

18.  

繪製圖資 

海岸像片基本圖 IMAGE 

19.  國土利用現況調查成果 IMAGE 

20.  經建版地形圖 IMAGE 

21.  像片基本圖 IMAGE 

22.  臺灣全圖 IMAGE 

23.  衛星影像地形圖 IMAGE 

24.  衛星影像地圖 IMAGE 

25.  典藏地籍圖複印圖 
圖冊數位檔詮釋資料管

理系統 

26.  地段示意圖 IMAGE 

27.  地籍圖 SQL Server資料庫 

 

表 3-4檔案傳輸方式調整功能清單 

項

次 
模組 

名稱 

支援傳輸

方式 

資料來源 

IMAGE 

主機 

圖冊數

位檔詮

釋資料

管理系

統 

全國衛

星追蹤

站暨基

本控制

點查詢

系統 

單地段

地籍圖

地籍資

料庫 

臺灣銀行 

1. 

圖資上

下架管

理程式 

SFTP/FTP SFTP/FTP － － － 

 

2. 單地段 SFTP/FTP SFTP/FTP － － －  
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項

次 
模組 

名稱 

支援傳輸

方式 

資料來源 

IMAGE 

主機 

圖冊數

位檔詮

釋資料

管理系

統 

全國衛

星追蹤

站暨基

本控制

點查詢

系統 

單地段

地籍圖

地籍資

料庫 

臺灣銀行 

地籍圖

轉檔模

組 

3. 
繪製列

印程式 
API API API － API 

 

4. 

典藏地

籍資料

API 
API － API － － 

 

5. 
縮圖製

作程式 
SFTP/FTP SFTP/FTP － － － 

 

6. 
打包模

組 
SFTP/FTP SFTP/FTP API API － 

 

7. 
銷帳模

組 
SFTP/FTP － － － － SFTP/FTP 

貳、 配合不上移內政部雲端環境之系統或資料庫建置 API服務 

目前已知圖冊數位檔詮釋資料管理系統與電子收費平臺暫時留置於

國土測繪中心，因此當圖資 e商城上移後，內政部雲端環境對於已上移系
統僅會開放 443 Port與其他外部應用系統介接，因此需進行相關調整。 

圖資 e商城目前與電子收費平臺溝通是透過 API方式介接，因此後續
上移內政部雲端環境後，依內政部資訊中心對外網路防火牆限制規範下，

僅需開通內政部雲端環境 WHGIS 主機與國土測繪中心 eService 主機之
443 Port，圖資 e商城與電子收費平臺即可正常進行系統介接，系統無需調
整。 

而圖冊數位檔詮釋資料管理系統之典藏地籍圖冊詮釋資料及掃描檔

案，圖資 e商城分別透過資料庫及 FTP取得，經測試驗證及與國土測繪中
心討論後，因典藏地籍圖冊詮釋資料及掃描檔案異動頻率不高，為使圖資

e 商城（如測繪資料檢索、圖資查詢展示等功能）查詢典藏地籍圖冊詮釋
資料效率不受內政部網路頻寬限制的影響下，典藏地籍圖冊詮釋資料之資

料庫會上移至內政部雲端環境，掃描檔案則維持不上移至內政部資訊中心

政策，留置於國土測繪中心；而上移至內政部雲端環境之典藏地籍圖冊詮

釋資料資料庫，未來將於內政部雲端環境定期維護作業時，進行定期更新。 
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考量系統上移內政部雲端環境後，國土測繪中心WHGIS、IMAGE主
機將被釋出，因此「典藏地籍資料 API」改佈署於 eService主機，提供圖
資 e商城（如測繪資料檢索、圖資查詢展示）縮圖功能、圖資打包模組、
繪製列印程式等檔案傳輸使用，本計畫已完成相關功能調整。 

參、 配合主機整併及上移內政部雲端環境調整網址及 IP 

配合主機整併及上移內政部雲端環境調整，各主機皆會有新的 IP 及
域名（Domain Name），因此所有相關程式，如打包模組、WMS圖層範圍
服務、開放資料實體檔案下載、最新消息檔案下載、網站導覽內相關功能

連結等，皆需配合內政部雲端環境之 IP及域名調整。 

另外部網際網路如需使用內政部雲端環境服務及功能，依規定僅能透

過 https進行驗證機制及介接，因此如繪製列印程式、圖冊數位檔詮釋資料
管理系統（典藏地籍資料庫）、銷帳模組等服務及模組，皆需依內政部資訊

中心要求進行防火牆申請或修改介接 IP及域名（Domain Name）。 

目前圖資 e商城已完成正式區系統部署、系統及主機弱掃，刻正辦理
對外服務申請，待取得圖資 e商城於內政部雲端環境對外 IP後，才能進行
域名之申請及對外服務介接調整。 

肆、 配合內政部雲端環境電子郵件發送服務調整功能 

內政部雲端環境電子郵件發送服務採行 WebService 方式進行電子郵
件發送，其限制項目如下： 

 

 

 

圖資 e 商城已配合欲部署至內政部雲端環境各功能及模組改以 Web 
Service來發送電子郵件通知，相關調整功能清單如表 3-5所示。 
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表 3-5配合內政部資訊中心電子郵件發送方式調整功能一覽表 

項次 系統別 名稱 

1.  圖資 e商城 通知模組 

2.  圖資 e商城 離線圖資成果資料寄件通知 

3.  圖資 e商城 圖資上下架管理程式 

4.  圖資 e商城 單地段地籍圖轉檔模組 

5.  圖資 e商城 打包模組 

6.  圖資 e商城 GIS地籍圖及段籍圖轉檔程式 

伍、 配合 AD伺服器未上移內政部雲端環境修正建議 

受限於內政部雲端環境無法針對 AD 系統所需 389 Port 開放對外服
務，所以國土測繪中心現行 AD 系統並未上移至內政部雲端環境。圖資 e
商城上移內政部雲端環境後，為使 AD 驗證能正常運行，調整以 eService
做為中繼主機，在 eService開發 AD驗證 API，提供內政部雲端環境之圖
資 e商城透過 API來與進行 AD驗證。相關調整功能清單如表 3-6。 

表 3-6配合 AD伺服器未上移內政部雲端環境調整功能清單 

項次 名稱 

1. 圖資 e商城(網站)AD登入 

2. 測繪圖資申購管理系統(網站)AD登入 

3. 圖資上下架管理程式 

4. 繪製列印程式 

第四節 上移主機及空間需求分析 

現行各伺服器主機硬碟目前使用量，如表 3-7所示。參考往年各類圖
資成果，電子檔資料約 200G/年、繪製圖資約 150G/年、申購（請）打包成
果約 50G/年的需求下，預估各伺服器總計硬碟空間容量需求一年約需 400 
G。依上述規劃主機整併方式規劃，整併後各伺服器主機所需主機資源及
硬碟容量需求，如表 3-8規劃；上移內政部雲端環境需求如表 3-9。 

表 3-7本案各伺服器主機空間使用表 

項次 主機 記憶體 硬碟配置 已使用容量 每年空間成長說明 

1  WHGIS 16GB C:200G 

D:200G 

E:3T 

C:62G 

D:180G 

E:1T 

申請/申購打包成果
約 50G 

縮圖檔產製約 1G 

2  IMAGE 6GB C:200G 

E:13T 

C: 30G 

E: 7.8T 

電子檔資料(正射影
像)約 100G 

繪製圖資約 150G 

3  eService 8GB C:150G 

D:1T 

C:32G 

D:510G 
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項次 主機 記憶體 硬碟配置 已使用容量 每年空間成長說明 

E: 4T E:3.2T 

4  Money 6GB C:100G 

D:100G 

C:25G 

D:10G 

 

5  AGSWS2 96GB C:85G 

D:120G 

C:75 

D:118G 

 

 

表 3-8整併後伺服器主機空間需求表 

項次 主機 記憶體 
目前主機 

資源 

整併後主機 

資源需求 
說明 

1. WHGIS 16GB C:200G 

D:200G 

E:3T 

C:200G 

D:500G 

E:3T 

整合 MONEY 主機
資源 

2. IMAGE 16GB C:200G 

E:13T 

C:200G 

E:20T 

整合電子檔資料圖

資 

整合 AGSWS2 

3. eService 8GB C:150G 

D:1T 

E: 4T 

C:150G 

D:1T 

E:4T 

不上移內政部雲端

環境 

4. SQL Serv
er 

16GB 100G 2T  

 

表 3-9上移內政部雲端環境主機資源需求表 

項

次 
主機 記憶體 基本硬碟 額外硬碟 

上線後已使用空間說

明 

1.  WHGIS 16GB 100G 5T 目前申請/申購打包成
果及縮圖檔產製約

1T空間 

2.  IMAGE 16GB 100G 20T 目前電子檔資料成

果、繪製圖資成果約

12T 

3.  SQL Server 16GB 100G 2T  
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第四章 擴充優化測繪成果檢索查詢、瀏覽顯示及申

購供應功能 

第一節 新增地籍原圖供應機制 

今年度配合［電子檔－地籍原圖］外部申購及內部申請、［繪製圖資－

地籍原圖］外部申購需求，擴充圖資查詢、圖資申購（請）、查詢申請記錄、

申購單管理、繪製列印程式、圖資打包、通知模組等相關功能，說明如下： 

壹、 擴充測繪資料檢索 

於測繪資料檢索－外部申購及內部申請［電子檔圖資－典藏地籍圖掃

描檔］新增［地籍原圖］圖冊類別、測繪資料檢索－外部申購［繪製圖資

－典藏地籍圖複印圖］新增［地籍原圖］圖冊類別，相關查詢條件及查詢

結果顯示欄位請參閱表 4-1、表 4-2，其中查詢顯示清單提供排序、加入
購物車、全部加入購物車、本頁加入購物車、縮圖展示及查看購物車等功

能，如圖 4-3、圖 4-4所示。 

表 4-1測繪資料檢索－整合性查詢條件一覽表 

圖資類別 查詢條件 

電子檔資料 
典藏地籍圖掃描檔－地籍

原圖 圖冊類別／縣市／關鍵字(圖冊
名稱) 

繪製圖資 
典藏地籍圖複印圖－地籍

原圖 

 

表 4-2測繪資料檢索－查詢結果顯示欄位一覽表 

圖資類別 查詢結果顯示欄位 

電子檔資料 
典藏地籍圖掃描檔－地籍

原圖 

圖冊類別／圖冊名稱／資料日

期／地名關鍵字／比例尺分母

／坐標系統／資料格式 

繪製圖資 
典藏地籍圖複印圖－地籍

原圖 

圖冊類別／圖冊名稱／資料日

期／地名關鍵字／比例尺分母

／坐標系統 
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圖 4-1電子檔資料－典藏地籍圖掃描檔查詢圖 

 

圖 4-2繪製圖資－典藏地籍圖複印圖查詢圖 

  

圖 4-3電子檔資料－典藏地籍圖掃描檔查詢結果清單圖 
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圖 4-4圖資 e商城－繪製圖資－典藏地籍圖複印圖查詢結果清單圖 

貳、 擴充圖資查詢展示 

「圖資查詢」配合擴充［電子檔圖資－典藏地籍圖掃描檔］、［繪製圖

資－典藏地籍圖複印圖］新增［地籍原圖］圖資查詢類別，如圖 4-5、圖 
4-6所示，「圖資查詢」點選後查詢結果資訊呈現內容如圖 4-7所示。 

 

圖 4-5電子檔資料－典藏地籍圖掃描檔查詢圖 
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圖 4-6繪製圖資－典藏地籍圖複印圖查詢圖 

 

圖 4-7典藏地籍圖冊資料掃描影像圖資資料內容圖 

另於「多邊型框選」新增［典藏地籍圖］，提供［電子檔資料－典藏地

籍圖掃描檔－地籍原圖］查詢，依所框選範圍透過地籍原圖圖幅框範圍，

查詢符合條件之地籍原圖資料，如圖 4-8所示，其查詢結果清單如圖 4-3
所示。 

 

圖 4-8典藏地籍圖冊資料掃描影像多邊型框選查詢圖 
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參、 擴充圖資申購與收費 

配合［電子檔資料－典藏地籍圖掃描檔］、［繪製圖資－典藏地籍圖複

印圖］新增［地籍原圖］圖冊類別之申購（請）機制，調整圖資申購、收

費、案件管理等功能，說明如下： 

 

(一) 購物車維護 

［購物車維護］功能提供變更購物清單內容，包含：繪製圖資的圖紙

尺寸與申購數量、移除購物清單等，如圖 4-9、圖 4-10所示。 

(二) 圖資申購清單 

［查詢圖資申購］、［查詢圖資申請］等功能內「圖資清單」配合擴充

［繪製圖資－典藏地籍圖複印圖］之［地籍原圖］圖冊類別，申購單及申

請單明細需配合新增地籍原圖資訊呈現。 

 

 

圖 4-9電子檔資料－購物車維護功能圖 
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圖 4-10繪製圖資－購物車維護功能圖 

 

［電子檔資料－典藏地籍圖掃描檔－地籍原圖］供應格式以浮水印圖

檔進行供應，因此打包模組進行申購(請)單打包時，依浮水印圖檔路徑取
得典藏地籍圖成果資料進行打包。［繪製圖資－典藏地籍圖複印圖－地籍

原圖］供應則以原始圖檔路徑取得成果資料後，進行列印輸出，其路徑規

劃如表 4-3。 

表 4-3典藏地籍圖冊資料掃描影像成果資料檔案路徑 

圖資類別 檔案路徑 

電子檔資料 
典藏地籍圖掃描檔

－地籍原圖 

IMGUpload／圖資編號／WaterMark／圖資
編號.jpg 

Ex：
/IMGUpload/01BA010013/WaterMark/01BA
010013.jpg 
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圖資類別 檔案路徑 

繪製圖資 
典藏地籍圖複印圖

－地籍原圖 

IMGUpload／圖資編號／圖資編號.jpg 

Ex：
/IMGUpload/01BA010013/01BA010013.jpg 

 

［電子檔資料－典藏地籍圖掃描檔－地籍原圖］以圖幅方式計價，一

幅 NT$260，其虛擬產值亦同，但不供應加值計價方式。［繪製圖資－典藏
地籍圖複印圖－地籍原圖］以 A2尺寸進行輸出，其計價輸出一張 NT$90。
地籍原圖計價方式如表 4-4所示。 

表 4-4典藏地籍圖冊資料掃描影像計價方式 

圖資類別 子分類 
紙張

尺寸 

計價(以圖幅)方式
－非加值 

計價(以圖幅)
方式－加值 

電子檔資料 
典藏地籍

圖掃描檔 
地籍原圖 

 

A2 
260 目前不供應 

繪製圖資 
典藏地籍

圖複印圖 
90  

 

 

測繪圖資申購管理系統之「申購單處理」為輔助圖資處理人員管理圖

資申購案件處理功能；「平臺管理」提供平臺維運及異動修改審核及統計功

能。經檢視，配合擴充「電子檔資料－典藏地籍圖掃描檔」、「繪製圖資－

典藏地籍圖複印圖」圖資類別，調整範圍說明如下：  

(一) 申購單處理 

登錄申購單處理、查詢申購單、新增退費、查詢退費等功能需於圖資

申購清單需調整「電子檔資料－典藏地籍圖掃描檔」、「繪製圖資－典藏地

籍圖複印圖」圖冊類別增加［地籍原圖］，如圖 4-11。 

 

圖 4-11測繪圖資申請管理系統－申購單明細地籍原圖 
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(二) 平臺管理功能 

於申購單修改功能之圖資申購清單調整「電子檔資料－典藏地籍圖掃

描檔」、「繪製圖資－典藏地籍圖複印圖」圖冊類別增加［地籍原圖］呈現。 

(三) 申購統計功能 

申購統計相關報表，申購統計總表、申購統計日報表、申購統計月報

表(代為申購)、申購統計月報表(自行申購)、申購統計月報表(實體金流)、
申購單明細、申購單清冊，「電子檔資料－典藏地籍圖掃描檔」、「繪製圖資

－典藏地籍圖複印圖」圖冊類別增加統計［地籍原圖］及匯出 CSV格式，
如圖 4-12、圖 4-13所示。 

 

圖 4-12統計月報表電子檔資料－典藏地籍圖掃描檔統計表 

 

圖 4-13統計月報表繪製圖資－典藏地籍圖複印圖統計表 

 

系統管理之紀錄與統計功能中，「圖資申請統計－申請單明細表」、「圖

資申請統計－日報表」、「圖資申請統計－月報表」、「圖資瀏覽情形」、「圖

資下載紀錄」，配合「電子檔資料－典藏地籍圖掃描檔」、「繪製圖資－典藏

地籍圖複印圖」新增［地籍原圖］圖冊類別統計計算，如圖 4-14、圖 4-15、
圖 4-16所示。 
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圖 4-14後臺管理－申請表明細表圖 

 

圖 4-15後臺管理－日報表圖 
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圖 4-16後臺管理－月報表圖 

肆、 擴充繪製列印程式 

「繪製列印程式」是 client-server程式，圖資處理人員透過此工具，將
申購訂單中的繪製列印圖資印出，再提供或寄送給購買民眾。今年度配合

增加「繪製圖資－典藏地籍圖複印圖－地籍原圖」列印功能（圖 4-17），
並於訂單成立且付款完成後，以電子郵件通知被指派售圖站之圖資處理人

員執行列印作業。同時於大型雷射繪圖機輸出表單增加統計「繪製圖資－

典藏地籍圖複印圖－地籍原圖」資訊（圖 4-18）。 

 

圖 4-17繪製列印程式－擴充列印地籍原圖圖 
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圖 4-18繪製列印程式－大型雷射繪圖機輸出申請清單圖 

伍、 圖資打包模組 

當圖資 e商城完成電子檔資料申購或申請後，需依據使用者申購（請）
圖資項目，逐一挑選或產製檔案，再提供給使用者。圖資打包模組即是將

前述程序自動化，並將相關資料壓縮後通知申購（請）人至網站下載。因

此今年度完成擴充［電子檔資料－典藏地籍圖掃描檔－地籍原圖］成果檔

案打包作業，其檔案供應目錄架構與命名範例如表 4-5所示，打包成果如
圖 4-19所示。 

表 4-5圖資打包目錄架構與命名範例 

圖資類別 儲存路徑與檔名範例 

典藏地籍圖掃

描檔 

［訂單編號］\典藏地籍圖冊資料掃描影像
\01BA010013\01BA010013.jpg 

［訂單編號］\典藏地籍圖冊資料掃描影像\01BA010013\ 
01BA010013.xml 

 

 

圖 4-19電子檔資料－典藏地籍圖掃描檔－地籍原圖打包成果圖 

 

第二節 提供典藏地籍圖縮圖放大鏡功能 

為提供申購者確定圖資符合需要，今年度針對［典藏地籍圖冊資料掃

描影像］，擴充「測繪資料檢索」的縮圖放大鏡功能，讓使用者可於申購前

預覽圖資概況，如圖 4-20所示。如縮圖縮圖檔像素不足 800*600，在呈現
縮圖時將無放大鏡效果。 
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另［典藏地籍圖冊資料掃描影像］如因該筆資料暫無縮圖資料可呈現，

則於縮圖視窗呈現「無縮圖」訊息，如圖 4-21所示。 

 

圖 4-20典藏地籍圖冊資料掃描影像放大鏡縮圖成果圖 

 

圖 4-21典藏地籍圖冊資料掃描影像無縮圖影像圖 
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第三節 新增各類測繪成果具有 TWD97[2020]坐標資料
之供應機制 

國土測繪中心於 109年公告 TWD97[2020]坐標系統的測量成果，因此
本年度測繪中心針對供應之臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果、

基本地形圖、經建版地形圖及正射影像等圖資類別，新增 TWD97[2020]坐
標系統測量成果資料，需配合相關功能擴充，說明如下： 

壹、 擴充測繪資料檢索 

針對新增坐標系統之圖資，在「整合性查詢」及「圖幅視覺化查詢」

功能中，於坐標系統查詢選項增加 TWD97[2020]，相關查詢條件如表 4-6
所示，整合性查詢如圖 4-22所示、圖幅視覺化查詢如圖 4-23所示。 

表 4-6整合性查詢條件 

供應來源 圖資類別 整合性查詢條件 

電子檔資

料 

地形圖 縣市／鄉鎮／地段地號／地址／關鍵字(圖號圖名、
點名點號、計畫名稱)／坐標系統(新增
TWD97[2020])／檔案格式／比例尺／時間區間 (最
新版圖資)／［條件檔－圖幅索引號］／限制公開圖
資／限制公開圖資 

國土利用現況

調查成果 

臺灣通用電子

地圖 

通用正射影像 

縣市／鄉鎮／地段地號／地址／關鍵字(圖號圖名、
點名點號、計畫名稱)／坐標系統(新增 TWD97 
[2020])／子類別(空載光達正射影像、UAS正射影
像、通用正射影像)／檔案格式／比例尺／時間區間 
(最新版圖資)／［條件檔－圖幅索引號］／限制公開
圖資 

繪製圖資 

像片基本圖 
圖縣市／鄉鎮／地段地號／地址／關鍵字(圖號圖
名、點名點號、計畫名稱)／坐標系統(新增 TWD97 
[2020] )／比例尺／時間區間(最新版圖資)／［條件
檔－圖幅索引號］ 

經建版地形圖 
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圖 4-22測繪資料檢索－整合性查詢－TWD97[2020]坐標系統圖 

 

圖 4-23測繪資料檢索－圖幅視覺化查詢－TWD97[2020]坐標資料圖 
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貳、 擴充圖資查詢展示 

配合新增 TWD97[2020]坐標成果資料，［圖資查詢展示］的［圖資查
詢］與［多邊形框選］等功能，已增加可查詢 TWD97[2020]坐標成果資料
功能，如圖 4-24、圖 4-25所示。 

 

圖 4-24圖資查詢展示－圖資查詢－TWD97[2020]坐標資料圖 
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圖 4-25圖資查詢展示－多邊形框選－TWD97[2020]坐標資料圖 

參、 擴充圖資上下架程式 

透過「圖資上下架程式」程式可將各類測繪成果之電子檔及繪製圖資
上傳到指定伺服器及資料夾，並解析詮釋資料寫入資料庫，以利圖資 e商
城查詢流通供應服務。 

因應今年度新增 TWD97[2020]坐標系統資料，圖資上下架程式配合新
增解析詮釋資料坐標系統為 TWD97[2020]資料，並上傳圖檔與詮釋資料至
指定資料夾，表 4-7為上架資料儲存目錄架構。 

表 4-7圖資上下架程式－上架儲存目錄架構一覽表 

供應來源 圖資類別 資料圖檔/詮釋資料儲存目錄 

電子檔 

資料 

(圖檔) 

地形圖 

圖資名稱 1\年度月份 2\坐標系統(新增
TWD97[2020]) \格式 3\ 

國土利用現況調查成果 

臺灣通用電子地圖 

通用正射影像 

電子檔 

資料 

(詮釋資料) 

地形圖 

圖資名稱 1\年度月份 2\坐標系統(新增
TWD97[2020]) \詮釋資料\ 

國土利用現況調查成果 

臺灣通用電子地圖 

通用正射影像 
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供應來源 圖資類別 資料圖檔/詮釋資料儲存目錄 

繪製圖資 

國土利用現況調查成果 國土利用調查\10304\PDF\95214058.pdf 

經建版地圖 

圖檔路徑： 

經建版地形圖

\25000\20181018134759\PDF\95213091.p
df 
縮圖路徑： 

經建版地形圖

\25000\20181018134759\THUMBIMG\ 
95213091.jpg 

浮水印路徑： 

經建版地形圖

\25000\20181018134759\WaterMark \ 
95213091.jpg 

資料儲存目錄規則說明： 

1.圖資名稱：圖資分類名稱，例如：地形圖、臺灣通用電子地圖、正射影像、國土利用現況調
查成果。 

2.年度月份：優先依據圖資更新日期，若無圖資更新日期則取圖資產製日期，以民國年與月份
組成，例如：10601。 

3.格式：以格式簡稱命名，如表 4-8。 

 

表 4-8各類資料格式簡稱一覽表 

GIS資料 影像資料 其他資料 

圖檔格式 
格式簡

稱 
圖檔格式 

格式

簡稱 
圖檔格式 格式簡稱 

DGN格式 DGN ECW格式 ECW CSV格式 CSV 

DWG格式 DWG JPG格式 JPG PDF格式 PDF 

DXF格式 DXF PS格式 PS XML格式 XML 

GML格式 GML SID格式 SID Geo PDF格式 GPDF 

MAPINFO格式 MIF TIF格式 TIF   

SEF格式 SEF     

SHAPEFILE格式 SHP     

第四節 新增可供機關進行後製處理之測繪成果申購服務 

國土利用現況調查成果與臺灣通用電子地圖電子檔以 SHP 為主要流
通供應格式，近幾年也提供國土利用現況調查成果 GML格式供應。然而，
近 5年申購 GML格式之申購單僅 29次，為節省轉檔作業人力及檔案儲存
空間，今年度改由使用者主動提出需求後，再依據申購範圍轉檔供應。 

因此申購者與圖資管理者透過電話或電子郵件確認申購範圍後，由圖

資申購管理者透過離線申購功能建立訂單；經確認申購者繳費後，再由圖

資申購管理者進行轉檔，並將資料提供給申購者，流程如圖 4-26所示。相
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關擴充說明如下： 

圖資e商城後製處理之測繪成果申購服務

使用者 圖資申購管理人員 圖資e商城 電子收費平臺

階
段

開始

提出其他格式
圖資需求

產製圖資

離線申請
產生離線
繳費單

離線繳費

提供收據
及圖資

結束

帳務核銷

自動發送
離線繳費
通知

產生
電子收據

有供應

無供應

 

圖 4-26後製處理之測繪成果申購服務－申購服務流程圖 

壹、 擴充測繪資料檢索 

於「測繪資料檢索－電子檔資料」圖資類別新增「後製處理圖資」選

項，提供可後製處理圖資類別供應說明，供有需求申購者檢視相關說並與

圖資申購管理者聯絡，如圖 4-27、圖 4-28所示。針對公告後製處理圖資
說明，可至「後臺管理－最新公告管理」選擇「可後製圖資說明」新增資

訊，如圖 4-29所示。 
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圖 4-27後製處理之測繪成果申購服務－後製處理圖資清單圖 

 

圖 4-28後製處理之測繪成果申購服務－後製處理圖資說明圖 
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圖 4-29可後製圖資說明維護圖 

貳、 擴充離線申購功能 

圖資申購管理者依據使用者需求，可於離線申購建立訂單（圖 4-30）。
由於此類訂單需由使用者逕行付費，因此圖資申購管理者填寫申購單時，

付費工具需選擇離線繳費單（圖 4-31），完成送出申購單後，系統會自動
透過電子郵件將該筆離線申購單之離線繳費單寄給申購者進行繳費，如圖 
4-32、圖 4-33所示。 

 

圖 4-30後製處理之測繪成果申購服務－離線申請購物車圖 
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圖 4-31離線申購單－提供離線繳費單功能圖 

 

 

圖 4-32後製處理之測繪成果申購服務－離線繳費單圖 
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圖 4-33後製處理之測繪成果申購服務－繳費通知圖 

參、 調整電子收據開立機制 

配合前述離線申購之離線繳費擴充，電子收據開立內容及開立日期規

則如表 4-9、表 4-10所示。當申購者完成繳費並核銷帳完成後，由系統自
動產生電子收據（圖 4-34），待申購者所申購後製處理圖資料完成後，一
同寄送給予申購者。 

 

表 4-9電子收據之摘要項目一覽表 

摘要項目 購圖管道 備註 

繪製圖資 
測繪圖資申購單 

離線申購單 
依據申購單的圖資類別 電子檔資料 

紙圖成果 

其他圖資服務 離線申購單 
無法歸類前述任一圖資類別，則填寫

其他圖資服務 

其他 自訂案件 - 
 

表 4-10電子收據開立資訊一覽表 

購圖管道 收據日期 撥款機關及繳款人 

測繪圖資申購單

（線上申購） 
入帳日期 申購單之收據抬頭 

測繪圖資申購單

（臨櫃） 

建立申購單日

期 
申購單之收據抬頭 

離線申購單 

（離線繳費) 入帳日期 
離線申購單之收據

抬頭 
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購圖管道 收據日期 撥款機關及繳款人 

離線申購單 

（其他付款方式） 

建立申購單日

期 

離線申購單之收據

抬頭 

自訂案件 建立收據日期 自行填寫 

 

圖 4-34後製處理之測繪成果申購服務－電子收據圖 

肆、 後製處理圖資成果寄送通知 

圖資申購管理者完成後製處理圖資成果資料後，如後製處理圖資檔案

容量小於 10MB，圖資申購管理者透過「申購單完成通知」以電子郵件透
過夾帶檔案（7z格式）方式將申購者申購之圖資成果資料壓縮檔、電子收
據及壓縮檔密碼等資訊寄送給予申購者。 

如圖資成果資料檔案容量大於 10MB，則會透過郵寄或快遞貨到付款
方式，將圖資成果資料寄送給申購者，圖資申購管理者完成郵寄或快遞寄

送取得貨號後，透過「申購單完成通知」以電子郵件方式提供郵寄或快遞

貨號及電子收據給予申購者，申購者後續可透過貨號了解申購圖資資料配

送進度，申購單完成通知介面如圖 4-35、圖 4-36所示，申購者收到之電
子檔通知如圖 4-37所示。 

如圖資申購管理者以電子郵件夾帶檔案方式寄送成果資料時，系統則

會配合資通安全規範，發送兩封通知信，一封為圖資申購單電子收據及圖

資寄送通知（圖 4-38）、一封為圖資申購單密碼寄送通知（圖 4-39）。 
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圖 4-35離繳申購單查詢－申購單完成宅配寄送通知圖 

 

圖 4-36離繳申購單查詢－申購單完成電子郵件寄送通知圖 

 

圖 4-37後製處理之測繪成果申購服務－電子收據及圖資宅配寄送通知圖 
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圖 4-38後製處理之測繪成果申購服務－電子收據及圖資夾檔寄送圖 

 

圖 4-39後製處理之測繪成果申購服務－密碼寄送通知圖 

伍、 修改離線申購單 

針對已完成申購之離線申購單，申購單基本資料如需進行異動時，服

務臺人員需透過提出申購單修改及審核程序後，方可完成離繳申購單修改

程序。相關流程圖如圖 4-40 所示，離線繳費單之提送申請畫面及審核功
能如圖 4-41、圖 4-42所示。 
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圖資e商城後製處理之測繪成果申購服務-修改

使用者 圖資申購
管理人員 圖資e商城

開始

提出修改請求

結束

完成申購單修改申購單修改

申請審核

審核通過審核
不通過

 

圖 4-40離線申購單修改流程圖 
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圖 4-41離線繳費單之離線申購單修改畫面 

 

 

圖 4-42離線繳費單之離線申購單審核畫面 
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陸、 取消離線申購單 

針對支付工具為離線繳費單之離線申購單，因其繳費方式是介接電子

收費平臺，因此取消離線申購單前，需先執行退費程序，才能進行申購單

取消作業。 

退費程序需依循國土測繪中心現行退費流程完成簽核後，由平臺管理

者至測繪圖資申購管理系統「新增退費」（圖 4-43），再於圖資 e商城「查
詢離線申請紀錄」提出離線申購單取消申請，完成審核後，該筆離線申請

單才完取消程序，其流程如圖 4-44所示。 

 

圖 4-43離線繳費單新增退費圖 
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圖資e商城後製處理之測繪成果申購服務-退費申請

使用者 圖資申購
管理人員

測繪圖資申購
管理系統 電子收費平臺圖資e商城

階
段

開始

提出退費申請 執行新增
退費

同步繳費
狀態

申購單
取消申請

結束 完成申購單
取消審核

退費審核 審核通過

審
核
不
通
過

 

圖 4-44後製處理之測繪成果申購服務－申購單取消流程圖 

第五節 新增案件管理可記錄銷毀資訊功能 

依內政部國土測繪中心規範，如為無償供應或機敏性圖資均需於約定

期限內，將所申請單圖資進行銷毀並提供佐證資料供國土測繪中心備查。

國土測繪中心為可追蹤各申請（購）單之銷毀情況，針對供應之所有內部

申請(AP)及離線申請單(LP)，以及有註記需銷毀紀錄之離線申購單(P)、一
般申購單(B)，申購者需於期限前提供銷毀佐證資料給圖資申購管理者進行
銷毀紀錄註記。另針對「離線申購單(P)」、「一般申購單(B)」提供銷毀期限
展延功能，並設計到(逾)期通知，以落實銷毀案件之追蹤管理。相關管理
規範如表 4-11所示。 

表 4-11需註記銷毀管制規範表一覽表 

類別 需進行銷毀管理項目 註記銷毀方式 
期限

展延 

到(逾)期
通知 

一般申購單

(B) 
付費方式為【虛擬貨

幣】申購單 
系統自動註記 V  

離線申購單

(P) 
機敏性資料及無償供

應申購單 

圖資申購管理

者判斷 
V  

申請單(AP) 所有申請單 系統自動註記  V 

離線申請單

(LP) 
所有離線申請單 系統自動註記  V 
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壹、 申購(請)單銷毀註記 

圖資 e 商城之「申請單(AP)」、「離線申請單(LP)」於送出申請單後，
系統即自動將資料銷毀註記為【是】；如為「一般申購單(B)」且付費方式
為【虛擬貨幣】時，系統自動將資料銷毀註記為【是】；預計銷毀期限預設

為填單日期起算 2年。相關成果如圖 4-45所示。 

申購者所申購之離線圖資，如屬免費提供或機敏資料圖資時，則圖資

申購管理者填寫「離線申購單(P)」時，資料銷毀需選擇為【是】，以將該筆
「離線申購單(P)」列入資料銷毀管制，如圖 4-46所示。 

 

圖 4-45一般申購單(B)－申購單填寫－資料銷毀註記圖 
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圖 4-46離線申購單(P)－申購單填寫－資料銷毀註記圖 

貳、 申購(請)單銷毀紀錄上傳 

申購(請)者需於約定時間內，提供相關佐證資料供圖資申購管理者進
行銷毀佐證資料上傳，完成上傳銷毀紀錄註記後，即結束該筆申購(請)單
資料銷毀管制程序。 

圖資申購管理者收到申購者提供資料銷佐證資料為「一般申購單(B)」
時，由查詢圖資申購單功能上傳銷毀佐證資料，如圖 4-47所示。如資料銷
毀佐證資料為「離線申購單(P)」，則由查詢離線申購記錄功能進行上傳銷
毀佐證資料，如圖 4-48所示。如資料銷毀佐證資料為「內部申請單(AP)」，
則由查詢申請記錄功能進行上傳銷毀佐證資料，如圖 4-49 所示。如資料
銷毀佐證資料為「離線申請單(LP)」則由離線申請功能進行上傳銷毀佐證
資料，如圖 4-50所示。 
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圖 4-47一般申購單(B)－上傳銷毀紀錄圖 

 

圖 4-48離線申購單(P)－上傳銷毀紀錄證明文件圖 
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圖 4-49內部申請單(AP)－上傳銷毀紀錄證明文件圖 

 

圖 4-50離線申請單(LP)－上傳銷毀紀錄證明文件圖 

參、 申購(請)單銷毀狀態查詢 

申請單(AP)、離線申請單(LP)、離線申購單(P) 、一般申購單(B)，針
對相關申請(購)單查詢功能，新增申請(購)銷毀狀態、銷毀日期等查詢條件，
圖資申購管理者可依條件查詢相關申請(購)單目前銷毀紀錄資訊，且可透
過匯出功能下載清單資訊，進行後續銷毀紀錄追蹤，如圖 4-51至圖 4-58
所示。 
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圖 4-51申請單(AP)-查詢申請紀錄新增查詢條件圖 

 

圖 4-52申請單(AP)-內部申請查詢結果匯出圖 

 

圖 4-53離線申請單(LP)－離線申請新增查詢條件圖 
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圖 4-54離線申請單(LP)－離線申請查詢結果匯出圖 

 

圖 4-55離線申購單(P)－查詢離線申購紀錄新增查詢條件圖 

 

圖 4-56離線申購單(P)－查詢結果匯出圖 

 

圖 4-57一般申購單(B)－查詢圖資申購單新增查詢條件圖 

 

圖 4-58一般申購單(B)－查詢結果匯出圖 

肆、 申購單銷毀期限展延 

「一般申購單(B)（付費方式為【虛擬貨幣】申購單）」及「離線申購
單(P)」如需進行銷毀期限展延時，服務臺人員透過查詢圖資申購單，依申
購單修改機制提出銷毀期限修改申請，平臺管理者於圖資申購與管理系

統，完成審核通過後銷毀期限得完成展延，如圖 4-59、圖 4-60所示。 
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圖 4-59一般申購單(B)－申購單修改圖 

 

圖 4-60離線申購單(P)－申購單修改圖 

伍、 申請單到(逾)期通知 

每月 1日會由排程服務，針對銷毀期限到期前 7天內且未提供銷毀佐
證資料之內部申請單(AP)、離線申請單(LP)，透過電子郵件發送申請單銷
毀到期通知，通知申請者提供資料銷毀佐證資料供圖資申購管理者進行資

料銷毀管制結案程序，如圖 4-61所示。 

如為已逾期之內部申請單(AP)、離線申請單(LP) ，亦會透過電子郵件
發送申請單銷毀逾期通知，通知申請者提供資料銷毀佐證資料供圖資申購

管理者進行資料銷毀管制結案動作，如圖 4-62所示。 
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圖 4-61圖資銷毀資料到期通知圖 

 

 

圖 4-62圖資銷毀資料逾期通知圖 

第六節 新增控制點成果清單（CSV格式）打包供應機
制 

目前系統提供的控制點供應檔案中，包含每筆成果的詮釋資料(XML)
與點位資訊(odt)，今年度已於控制點供應檔案中增加「控制點成果清單
(CSV格式) 」，因此於圖資打包模組進行圖資打包時增加控制點成果清單
(CSV格式)之產製作業，該清單內容包含：序號、公告類別、點名、點號、
坐標系統、縱坐標(N)、橫坐標(E)、正高(H)、橢球高、重力值等資訊，如
圖 4-63所示。 
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圖 4-63控制點成果清單打包成果圖 

第七節 調整電子收費平臺離線繳費單銷帳編號規則 

電子收費平臺從 2009年上線至今邁入第 13年，其中離線繳費是整合
臺灣銀行虛擬帳號機制，該虛擬帳號為國土測繪中心電子收費平臺與臺灣

銀行端帳務核銷之依據。目前電子收費平臺所產生虛擬帳號共計 16 碼，
由代碼(4 碼)、檢查碼(2 碼)、有效期限年份(1 碼)、有效期限(3 碼)、銷帳
編號(6 碼)等區段組成，如圖 4-64 及圖 4-65 所示。其中代碼、檢查碼、
有效期限年份、有效期限皆有規定，銷帳編號是日期(2 碼)+4 碼流水號方
式進行編碼，並每日由 1 重新編碼，因此當系統運行超過 10 個年度後，
虛擬帳號即可能發生重號情況，造成後續與臺灣銀行端核銷帳務時產生錯

誤銷帳情形。 
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圖 4-64銷帳編號組成說明圖 

 

圖 4-65離線繳費銷帳編號組成示意圖 

 

依上述述銷帳編號組成說明，目前電子收費平臺可自行定義銷帳編號

僅有【銷帳編號】區段，因此規劃【銷帳編號】編碼規則進行調整，改以

純流水號方式至最大號 999999 才進行重置。另再針對銷帳服務新增判斷
規則僅可核銷一年內未銷帳離線繳費帳務資料，以杜絕重號造成重覆銷帳

情況。 

現行虛擬帳號產生規則為日期(2 碼)+4 碼流水號，排除現行系統已產
生之虛擬帳號，因此流水號定義由 320000 開始進行編碼，可將重號可能
性降低至 24億分之一【10年(有效年份區段 1碼)*365天(有效期限區段)*68
萬(銷帳編號區段)＝ 2,482,000,000】，避免新產生虛擬帳號與現行已存在
虛擬帳號重覆，其產生結果如圖 4-66所示。 
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圖 4-66離線繳費單虛擬帳號產生成果圖 

第八節 電子收費平臺批次銷帳機制異常訊息主動通知功

能 

目前批次銷帳機制，申購者有透過離線繳費方式進行繳費動作時，隔

日凌晨會有由臺灣銀行端透過 FTP 傳送前一日批次銷帳資料給電子收費
平臺，再由電子收費平臺對銷帳模組進行帳務核銷。因此當前一日無申購

繳費或假日時，臺灣銀行則不會傳送批次銷帳檔資料。然而過去一年臺灣

銀行檔案傳輸機制因不定時會發生「當天銷帳檔內無資料」、「銷帳檔重覆

傳輸多次」及「銷帳失敗」等情況，造成帳務延誤處理，間接影響申購者

取得圖資之權益。 

因此本計畫於電子收費平臺銷帳服務建立「無銷帳資料」、「同檔案傳

輸多次」、「銷帳失敗」提醒機制，當有上述情況發生時，即透過電子郵件

方式通知平臺管理者，由平臺管理者與臺灣銀行進行確認，加速帳務處理

效率，通知信件內容如圖 4-67所示。 

批次銷帳機制異常訊息主動通知功能於 6月 1日上線後，截至目前為
止已補捉到 3次銷帳異常資訊，如表 4-12。 
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圖 4-67電子收費平臺批次銷帳機制異常訊息圖 

 

表 4-12電子收費平臺銷帳異常通知一覽表 

項次 異常通知日期 錯誤原因 

1 2021/6/29 批次銷帳檔重覆 

2 2021/8/18 批次銷帳檔重覆 

3 2021/9/28 批次銷帳檔無資料 

4 2021/11/8 批次銷帳檔重覆 
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第五章 辦理資通系統資通安全作業 

壹、 配合委外服務案資通安全控制措施要求進行系統調整 

本團隊配合國土測繪中心「委外服務案資通安全控制措施要求」（以下

簡稱控制措施要求），相關控制措施要求請參閱「附件一 資通系統委外服
務案資通安全控制措施要求」及「附件二 資通系統委外服務案資通安全控
制措施項目說明表」，將控制措施要求項目 3、4、5、6、9、25、27、40、
41、42、63等工作項目，進行系統功能分析及調整，相關調整如表 5-1說
明，詳細辦理情形分述如下： 

表 5-1控制措施要求項目工作項目調整說明表 

項

次 
資通安全管控措施項目 調整說明 

3 系統稽核與可歸責性之稽核事件，應

配合以下條件： 

(1) 依規定時間週期及紀錄留存政
策，保留稽核紀錄。 

(2) 確保資通系統有稽核特定事件之
功能，並決定應稽核之特定資通系統

事件。 

(3) 應稽核資通系統管理者帳號所執
行之各項功能。 

新增系統功能操作紀錄，對

於申購單、使用者權限設定

等功能進行新增、修改、刪

除行為時，即寫入操作紀

錄，並提供後臺管理功能供

平臺管理者進行使用者操作

紀錄查詢及檢視。 

4 資通系統產生之稽核紀錄應配合本中

心要求包含事件類型、發生時間、發

生位置及任何與事件相關之使用者身

分識別等資訊，並採用單一日誌紀錄

機制，確保輸出格式的一致性。 

對於 AP及排程服務 log紀
錄，調整可針對人、事、

時、地、物等關鍵資訊進行

記錄。 

5 資通系統稽核儲存容量應依據稽核紀

錄儲存需求，配置稽核紀錄所需之儲

存容量。 

當伺服器主機磁碟空間不足

10%時，透過電子郵件方式
通知平臺管理者及維護廠商

進行處理。 

6 資通系統稽核處理失效之回應，委外

廠商應於資通系統於稽核處理失效

時，採取適當之行動。 

資通系統稽核紀錄容量已滿

時採停止紀錄方式因應，並

即時通知管理者進行故障排

除之方式因應。另針對主機

儲存空間保護機制，每半時

會進行主機目前磁碟容量偵

測，當容量不足 10%時，透
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項

次 
資通安全管控措施項目 調整說明 

過 E-Mail方式即時通知平臺
管理者進行處理。 

9 配合本中心資通系統應具備唯一識別

及鑑別本中心使用者（或代表本中心

使用者行為之程序）之功能，禁止使

用共用帳號。 

目前圖資 e商城登入之 AD
帳號及 E政府帳號均具有唯
一識別及鑑別性，當平臺管

理者於圖資 e商城後臺管理
進行相關權限維護，執行新

增、修改、刪除行為時，即

寫入操作紀錄，並提供後臺

管理功能供平臺管理者進行

使用者操作紀錄查詢及檢

視。 

25 資通系統產生之稽核紀錄，應依需求

納入其他相關資訊。 

對於 AP及排程服務 log紀
錄，調整可針對人、事、

時、地、物等關鍵資訊進行

記錄。 

27 有關稽核紀錄之存取管理，應僅限於

有權限之使用者，並運用雜湊或其他

適當方式之完整性確保機制。 

稽核紀錄會以 SHA256雜湊
的方式記錄來確保資料其完

整性。相關稽核紀錄存取會

由伺服器系統管理者才能具

有存取權限。 

40 系統應配合本中心帳號管理所定之情

況及條件： 

(1) 逾越本中心所定預期閒置時間或
可使用期限時，系統應自動將使用者

登出。 

(2) 應依本中心規定之情況及條件，
使用資通系統。 

(3) 監控資通系統帳號，如發現帳號
違常使用時回報管理者。 

1 使用者閒置超過 20分鐘
系統自動登出。 

2 當 AD帳輸入錯誤達 3
次，由 AD系統自動進
行帳號鎖定並暫停帳號

驗證 15分鐘。 

3 當 AD帳號於非上班時
段(08:00~17:30)進行登
入時，透過電子郵件通

知平臺管理者。另 AD
帳號使用非權限允許角

色登入時，目前除提示

無法登入訊息外，另透

過電子郵件通知平臺管

理者。 
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項

次 
資通安全管控措施項目 調整說明 

41 廠商應建立稽核處理失效之回應情

況，本中心規定需要即時通報之稽核

失效事件發生時，資通系統應於本中

心規定之時效內，對系統承辦人員提

出警告。 

針對資通系統(打包服務、
GIS地籍圖及段籍圖轉檔程
式、單地段地籍圖轉檔上架

模組、銷帳模組)等與民眾權
益息息相關及自動啟動的服

務及排程，執行時發生錯誤

進行 EMail通知。 

主機儲存空間保護機制，每

半小時會進行主機目前磁碟

容量偵測，當容量不足 10%
時，透過 E-Mail方式即時通
知平臺管理者進行處理。 

42 系統應提供稽核資訊之保護，並定期

備份稽核紀錄至與原稽核系統不同之

實體系統。 

將 Log紀錄於每月定期維護
時，將相關主機 log記錄備
份至 image主機 logbk資料
夾內。 

63 網站系統若具有與其他外部系統或資

料庫之連線需求，不可將連線之身分

驗證資訊（帳號、密碼等）寫於程式

原始碼中，應採用設定檔或於系統啟

動時動態輸入之方式。如以參數方式

留存於設定檔，應確認僅有執行該系

統之作業系統帳號可以存取設定檔。 

調整Webconfig密碼等資訊
加密儲存。 

 

 

配合國土測繪中心資通安全控制措施要求項目第 3項及第 9項控制項
目要求。圖資 e 商城使用者有操作後臺管理功能、申購(請)單新增、申購
(請)單修改、申購(請)單取消、檔案上傳等行為時，系統會將使用者操作行
為記錄起來，其資訊包含功能別、登入者資訊、操作時間、操作行為、來

源 IP等寫入資料庫，並增加雜湊資訊防止資料被竄改，以符合相關資通系
統控制措施要求。進行操作 log紀錄功能清單如表 5-2所示，平臺管理者
可透過後臺管理功能針對使用者操作紀錄進行查詢，如圖 5-1所示。 
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表 5-2系統新增操作紀錄功能清單 

項次 圖資 e商城相關功能 操作方式 

1  填寫申購單 新增 

2  查詢申購單 修改、刪除 

3  新增離線圖資申購單 新增 

4  查詢離線申購單 修改、刪除、檔案上傳 

5  指派出圖機訂單管理 修改 

6  填寫移交清單表單 修改、註銷、檔案上傳 

7  填寫申請單 新增 

8  查詢申請單 修改、註銷、檔案上傳 

9  填寫離線申請單 新增 

10  查詢離線申請單 註銷、刪除、檔案上傳 

11  系統參數設定 新增、修改、刪除 

12  典藏地籍圖冊權限設定 新增、修改、刪除 

13  權限設定 新增、修改、刪除、檔案上傳 

14  售圖站預設出圖機管理 新增、修改、刪除 

15  最新消息管理 新增、修改、刪除 

16  測繪資料檢索 檔案上傳 

17  客戶端圖資套疊 檔案上傳 

18  圖資回報 檔案上傳 

19  新增入庫清冊 新增、檔案上傳 

20  編輯入庫清冊 修改、刪除 

21  手冊及規範管理 新增、修改、刪除、檔案上傳 

22  各類測繪成果簡介管理 新增、修改、刪除、檔案上傳 

23  開放資料管理 新增、修改、刪除、檔案上傳 

24  測繪成果供應說明管理 新增、修改、刪除、檔案上傳 

25  回報記錄管理 檔案上傳 

26  申購單 API 新增 

27  成果資料 API 修改 
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圖 5-1操作紀錄查詢功能圖 

目前各主機運行的排程與服務，在執行過程中的 Log紀錄，均是以實
體檔案的方式存在於執行主機上，後續為配合系統上移內政部雲端環境及

國土測繪中心關閉廠商遠端連線維護，因此針對可能會影響到圖資 e商城
使用者權益之排程服務，除原有實體檔案紀錄外，將相關排程及服務執行

之 Log紀錄寫入資料庫，以方便後續問題檢視，Log紀錄寫入資料庫功能
如表 5-3所示。 

 表 5-3服務排程 Log新增寫入資料庫功能清單 

項次 類別 功能 

1  單機程式 圖資上下架管理程式 

2  工作排程服務 單地段地籍圖轉檔模組 

3  單機程式 GIS地籍圖與段籍圖轉檔程式 

4  單機程式 繪製列印程式 

5  工作排程服務 打包模組 

6  Windows服務 紙圖月結服務 

7  Windows服務 銷帳模組 

 

 

依據國土測繪中心資通安全控制措施第 42 項要求各伺服器主機稽核
紀錄需備份其他主機環境內，因此包含WHGIS、IMAGE、eService等伺服
器主機，透過排程每月定期將其伺服器主機稽核紀錄透過檔案壓縮，如圖 
5-2所示。 

壓縮完成後即將該壓縮檔備份至 IMAGE 主機內，供後續檢核使用。
備份紀錄壓縮檔以「主機名稱＋西元備份月份」為壓縮檔檔名，並依國土
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測繪中心定義之壓縮檔密碼規則做為每月備份紀錄壓縮檔密碼，如圖 5-3
所示。 

 

圖 5-2Log備份工作排程圖 

 

圖 5-3主機 log紀錄備份圖 

 

WHGIS、IMAGE、eService等主機均佈署排程或服務，配合國土測繪
中心資通安全控制措施第 6項要求建立各排程或服務失敗時通知機制，當
服務或排程發生異常時透過電子郵件通知平臺管理者，目前已將各主機屬

於自動執行之工作排程服務、單機程式、Windows服務建立失敗通知機制，
相關建立清單如表 5-4所示。 

表 5-4建立失敗通知機制排程及Windows服務清單 

項次 類別 功能 

1  工作排程服務 單地段地籍圖轉檔模組 

2  工作排程服務 打包模組 

3  單機程式 繪製列印程式 

4  Windows服務 申購單確認入帳服務 

5  Windows服務 紙圖月結服務 

6  Windows服務 電子收費平臺銷帳服務 
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貳、 配合控制措施維護並檢附佐證資料 

除上述控制措施要求項目進行系統調整外，另對於國土測繪中心控制

措施要求維護項目，排除暫不列入、不適用及預計 111年度調整控制措施
要求項目 45、48、52、56、60、61等工作項目外，另相關控制措施為帳號
控管、備份備援、伺服器校時、異常連線偵測等由國土測繪中心協助提佐

證資料之維護項目，由本團隊彙整後提交國土測繪中心進行確認，其餘各

控制措施要求項目依合約規定已於第 120 及 250 日曆天（分別為 6 月 24
日、11 月 1 日），提供資通系統資通安全作業辦理情形並檢附佐證資料供
國土測繪中心進行查核。相關資訊請參考本階段交付之「資通系統資通安

全作業辦理情形」報告。 

參、 配合國土測繪中心辦理委外供應商資訊安全實地稽核作業 

本計畫配合國土測繪中心進行委外供應商資訊安全實地稽核，以了解

本團隊辦理和實行資訊安全管理與防護作業的狀態，確保國土測繪中心資

訊資產獲得本團隊適切保護與利用。 

本團隊於 8 月 31 日收到本計畫供應商資通安全實地稽核作業通知，
依據函文要求，本團隊配合於 9 月 24 日覆函自評表予國土測繪中心，並
於 10月 8日辦理實地稽核作業，圖 5-4為 10月 8日實地稽核照片。 

經稽核員評核後，本團隊無重大問題，但仍提出幾項建議事項，本團

隊依據相關建議進行改善，相關資訊請參考本階段交付之「資通系統資通

安全作業辦理情形」報告。 

 
(a)稽核作業流程說明 

 
(c)準線智慧科技股份有限公司機房 

 
(b)團隊報告 

 
(d)改善建議討論 

圖 5-4供應商資通安全實地稽核作業照片 
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肆、 原始程式碼與程式庫資通安全檢測工作作業 

本計畫配合國土測繪中心資通安全要求於系統開發完成辦理系統源

碼檢測。本計畫採用之系統源碼檢測工具為 Fortify SCA 21.1.0162，相關檢
測報告於 9月 11日第 2階段交付，請參閱第 2階段「資通安全檢測報告」。 
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 第六章 擴充國土測繪空間資料庫測繪成果及供

應服務作業 

第一節 各類測繪成果更新 

壹、 現況資料描述 

國土測繪空間資料庫自 95 年度建立，內容彙整了數值地籍圖、段籍
圖、數值地形圖、海域基本圖、潮間帶地形圖、國土利用現況調查成果、

臺灣通用電子地圖、五千分之一基本地形圖、航測影像、衛星遙測影像等

測繪資料，依據資料的特性分別以MS SQL Spatial與檔案等方式儲存，目
前資料庫現況；至於控制點資料，自 103年度起整合「全國衛星追蹤站暨
基本控制點查詢系統」資料庫，資料現況表 6-1、表 6-2所示。 

表 6-1國土測繪空間資料庫現有圖資一覽表（統計至 110年 11月） 

圖資

分類 
圖資名稱 

資料

格式 
範圍13

 
資料儲存

方式 

坐標 

系統 
數量 

資料

建置

年度 

圖資取

得機關 

國土

利用

現況

調查

成果 

國土利用現

況調查成果 

SHP  
GML 

MIF 

DXF 

全國 檔案  TWD97 18,361 幅14 95-110 國土測繪

中心 
TWD97
[2010] 

10,539幅15 103-
110 

TWD97
[2020] 

413幅  110 

臺灣

通用

電子

地圖 

臺灣通用電

子地圖 

SHP 全國 檔案  TWD97 35,963幅16 96-110 國土測繪

中心 TWD97
[2010] 

28,098 幅17 102-
110 

TWD97
[2020] 

5,712 110 

地政 數值地籍圖

檔 

DXF 

SHP 

全國 MS SQL 
Spatial、
檔案 

TWD97
、

TWD67
、地籍

坐標系

統 

15,137 段  持續

維護 

各地政事

務所 

15,731,650
筆  

土地段籍圖 SHP 

DXF 

全國 MS SQL 
Spatial、
檔案 

 

TWD97 366 鄉(鎮、
市、區) 

持續

維護 

國土測繪

中心 

                                         
13「全國」表示臺灣本島及離島區域；「全臺」表示臺灣本島區域。 
14國土利用現況調查成果 18,361幅為全國圖幅 5,712幅再加上 12,649幅不同年度、版次的總和數量。 
15國土利用現況調查成果 10,539幅為全國圖幅 5,712幅再加上 4,827幅不同年度、版次的總和數量。 
16臺灣通用電子地圖 35,963幅為全國圖幅 5,712幅再加上 30,251幅不同年度、版次的總和數量。 
17臺灣通用電子地圖 28,098幅為全國圖幅 5,712幅再加上 22,386幅不同年度、版次的總和數量。 
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圖資

分類 
圖資名稱 

資料

格式 
範圍13

 
資料儲存

方式 

坐標 

系統 
數量 

資料

建置

年度 

圖資取

得機關 

地形

圖 

一千分之一

地形圖 

DWG 

DGN 

DXF 

SHP 

桃園市、新

竹縣、苗栗

縣、臺中

市、彰化

縣、南投

縣、雲林

縣、嘉義

縣、臺南

市、高雄

市、屏東

縣、宜蘭

縣、花蓮

縣、臺東

縣、澎湖縣 

檔案 TWD97 6,316 幅  96-102 桃園市政

府、新竹

縣政府、

苗栗縣政

府、臺中

市政府、

彰化縣政

府、南投

縣政府、

雲林縣政

府、嘉義

縣政府、

臺南市政

府、高雄

市、屏東

縣政府、

宜蘭縣政

府、花蓮

縣政府、

臺東縣政

府、澎湖

縣政府 

五千分之一

基本地形圖 

DWG   
DGN 

SHP 

SEF 

全國 檔案  TWD67 1,050 幅  84、
86-88 

內政部地

政司、國

土測繪中

心 

TWD97  11,913 幅18 89-109 

TWD97
[2010] 

4,683 幅  102-
109 

二萬五千分

之一地形圖 

DWG 

DGN 

DXF 

SHP 

全臺  檔案  TWD67 260幅  88 內政部地

政司、國

土測繪中

心 

TWD97 262幅  97、
98、
100、
102、
106-
109 

TWD97
[2010] 

188幅  104-
106 

WGS84 42 幅  109 

五萬分之一

地形圖 

DWG 

DGN 

DXF 

SHP 

全臺 檔案  TWD67 79 幅  86 內政部地

政司、國

土測繪中

心 

TWD97 63 幅  98、
100、
102、
106-
109 

                                         
18五千分之一基本地形圖 11,913幅為全國圖幅 5,555幅再加上 6,358幅不同年度、版次的總和數量。 
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圖資

分類 
圖資名稱 

資料

格式 
範圍13

 
資料儲存

方式 

坐標 

系統 
數量 

資料

建置

年度 

圖資取

得機關 

TWD97
[2010] 

54 幅  105、
106 

WGS84 37 幅  109 

十萬分之一

地形圖 

DWG 

DGN 

DXF 

SHP 

全臺 檔案  TWD97 17 幅  100、
102、
106、 

109 

內政部地

政司、國

土測繪中

心 

 TWD97
[2010] 

17 幅  106 

WGS84 11幅   

潮間帶地形

圖 

DWG 彰化縣、雲

林縣、臺南

市、嘉義

縣、高雄市 

檔案  TWD97 882幅  93-97 國土測繪

中心 

五千分之一

海域基本圖 

DWG 雲嘉鰲鼓農

場、臺南七

股海岸及海

域基本圖、

臺北、桃園

市部分海

域、桃園

市、新竹

縣、新竹

市、苗栗縣

(部分)近岸 

苗栗(竹南
至後龍) 

檔案  TWD97 327幅  93、
96、
100-
103 

國土測繪

中心 

TWD97
[2010] 

212幅  103、
105 

二萬五千分

之一海域基

本圖 

DWG 檔案  TWD97 46 幅  93、
96、
100-
103 

國土測繪

中心 

TWD97
[2010] 

21 幅  103、
105 

五萬分之一

海域基本圖 

DWG 新北市與桃

園市海域

（金山至竹

圍） 

檔案 TWD97 1 幅  96 國土測繪

中心 

海岸像片基

本圖 

PDF 全臺 檔案  TWD67 3224 幅  74-78 國土測繪

中心 

影像 五千分之一

像片基本圖

影像掃描檔 

ECW 

SID 

全臺 檔案  TWD67 3,806幅  93 經濟部水

利署 

五千分之一

正射影像 

ECW 

SID 

全國 檔案  TWD67 633幅  86-88 國土測繪

中心、林TWD97 21,046幅19 87-109 

                                         
19五千分之一正射影像 TWD97 21,046幅為全國圖幅 5,539幅再加上 15,507幅不同年度、版次的總和數
量。 
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圖資

分類 
圖資名稱 

資料

格式 
範圍13

 
資料儲存

方式 

坐標 

系統 
數量 

資料

建置

年度 

圖資取

得機關 

TIF 

JPG 

TWD97
[2010] 

21,130幅20 102-
110 

務局農林

航空測量

所、內政

部地政司 

空載光達正

射影像 

JPG 臺中市、彰

化縣、苗栗

縣 

檔案  TWD97
[2010] 

1,066 幅  108、
109 

國土測繪

中心 

UAS正射影
像 

JPG 全國 檔案  TWD97 44幅 107-
109 

國土測繪

中心 

一千分之一

正射影像 

JPEG 

TIF 

桃園市、新

竹縣、苗栗

縣、臺中

市、彰化

縣、南投

縣、雲林

縣、嘉義

縣、臺南

市、高雄

市、屏東

縣、宜蘭

縣、花蓮

縣、臺東

縣、澎湖縣 

檔案  TWD97 3,495幅  99-101 桃園市政

府、新竹

縣政府、

苗栗縣政

府、臺中

市政府、

彰化縣政

府、南投

縣政府、

雲林縣政

府、嘉義

縣政府、

臺南市政

府、高雄

市政府、

屏東縣政

府、宜蘭

縣政府、

花蓮縣政

府、臺東

縣政府、

澎湖縣政

府 

衛星

影像 

SPOT衛星
影像 

TIF 

ECW 

全臺 檔案  TWD97 22幅 96 中央大學

太空及遙

測中心 

IKONOS衛
星影像 

TIF 馬祖 檔案  TWD97 1幅 97 瑞竣公司 

福爾摩沙衛

星影像21 

IMG 高雄市部分

地區、屏東

縣部分地區 

檔案  TWD97 55幅 98 中央大學

太空及遙

測中心 

 

                                         
20五千分之一正射影像 TWD97[2010] 21,130幅為全國圖幅 5,539幅再加上 15,591幅不同年度、版次的總
和數量。 
21「福爾摩沙衛星影像」為八八風災災後分幅影像，但未提供詮釋資料，因此圖資 e商城無法檢索本項
圖資。 
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圖資

分類 
圖資名稱 

資料

格式 
範圍13

 
資料儲存

方式 

坐標 

系統 
數量 

資料

建置

年度 

圖資取

得機關 

行政

區圖 

行政區域圖

（村(里)
界） 

SHP 全國 檔案 TWD97 

(TM2 
Zone 
119) 

1 式  110 內政部地

政司 

、國土測

繪中心 

TWD97 

(TM2 
Zone 
121) 

1 式  

TWD97 

(TM2 
Zone 
123) 

1 式  

TWD97
經緯度 

1 式  

行政區域圖

(直轄市、
縣市界線) 

SHP 

GML 

全國 檔案 TWD97
經緯度 

2 式  110 內政部地

政司 

、國土測

繪中心 

行政區域圖

(鄉(鎮、
市、區)界
線) 

SHP 

GML 

全國 檔案 TWD97
經緯度 

2 式  110 內政部地

政司 

、國土測

繪中心 

行政區域圖

（地政事務

所轄區圖） 

SHP 全國 檔案 TWD97 

(TM2 
Zone 
119) 

1 式  105 國土測繪

中心 

TWD97 

(TM2 
Zone 
121) 

1 式  

TWD97 

(TM2 
Zone 
123) 

1 式  

TWD97
經緯度 

1 式  

圖幅

索引 

圖幅索引 SHP 全國 檔案 TWD97 6 式  97、
109 

內政部地

政司 
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表 6-2控制點圖資一覽表（統計至 110年 10月） 

等級分類 坐標系統 中央經線 數量(點) 資料建置年度 

衛星追蹤

站 

TWD97 117 1 84 

TWD97 119 3 107,   84 

TWD97 121 5 84 

TWD97[2010] 117 1 100 

TWD97[2010] 119 3 100 

TWD97[2010] 121 14 100 

TWD97[2020] 117 1 109 

TWD97[2020] 119 3 109 

TWD97[2020] 121 14 109 

一等衛星

控制點

(GNSS連
續站) 

TWD97 119 7 107 

TWD97 121 2 107 

TWD97[2010] 119 10 100 

TWD97[2010] 121 223 100,  107 

TWD97[2010] 123 1 100 

TWD97[2020] 119 10 109 

TWD97[2020] 121 228 109 

一等衛星

控制點 

TWD67 121 2 85 

TWD97 119 9 85,   88,   90 

TWD97 121 312 
103,  107,   84,   85,   88, 
  89,   90,   91 

TWD97[2010] 119 5 107 

TWD97[2010] 121 110 100,  107 

TWD97[2020] 121 100 109 

二等衛星

控制點 

TWD67 121 10 84,   85,   89 

TWD97 119 46 103,   85,   90 

TWD97 121 1578 
103,  107,   85,   88,   89, 
  90,   91 

TWD97  4 85 

TWD97[2010] 119 15 107 

TWD97[2010] 121 582 100,  107 

TWD97[2020] 121 544 109 

三等衛星

控制點 

TWD67 121 1977 
84,   85,   86,   87,   88,   

89 

TWD97 119 266 107,   90,   91 

TWD97 121 8102 

103,  107,   84,   85,   86, 
  88,   89,   90,   91,   92, 
  93,   98 

TWD97[2010] 119 87 107 

TWD97[2010] 121 2153 100,  107 
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等級分類 坐標系統 中央經線 數量(點) 資料建置年度 

TWD97[2020] 121 1710 109 

加密控制

點 

TWD97 121 26 100,  107 

TWD97[2010] 121 7 107 

一等水準

點 

TWD97 119 123 107 

TWD97 121 10635 

103,  104,  105,  106,  10
7,  108, 
109,  89,   90,   91,   92,  

 98 

TWD97[2010] 119 221 107 

TWD97[2010] 121 2197 101,  106,  107 

絕對重力

點 

TWD97 119 1 103 

TWD97 121 16 103 

一等重力

點 
TWD97 121 10 103 

二等重力

點 
TWD97 121 1461 103,   90,   92 

 

貳、 各類測繪成果更新程序 

本計畫測繪成果更新項目包含國土利用現況調查成果、臺灣通用電子

地圖、地形圖、經建版地形圖、通用正射影像、空載光達正射影像、UAS
正射影像、行政區域及行政編組界線等圖資資料，詳細資訊請第一章第五

節「四、擴充維運「國土測繪空間資料庫」測繪成果及供應服務作業」。 

本團隊利用「圖資 e商城—圖資上下架管理程式」，擴充維護國土測繪
空間資料庫，各類測繪成果更新資料作業方式簡述如下： 

 

(一) 向量資料 

依據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊」，利用「圖資 e
商城—圖資上下架管理程式」，將國土測繪中心提供之臺灣通用電子地圖、

國土利用現況調查成果、地形圖等資料，配合詮釋資料上架到「國土測繪

空間資料庫」，作為「圖資 e商城」流通供應使用。 

(二) 影像資料 

依據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊」，利用「圖資 e
商城—圖資上下架管理程式」，將國土測繪中心提供正射影像（空載光達、

UAS、通用正射影像）等資料，配合詮釋資料上架到「國土測繪空間資料
庫」，作為「圖資 e商城」流通供應使用。 
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(三) 紙圖出圖檔 

依據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊」，利用「圖資 e
商城—圖資上下架管理程式」，將國土測繪中心提供，經建版地形圖紙圖出

圖檔等資料，配合資料說明檔上架到「國土測繪空間資料庫」，作為「圖資

e商城」流通供應使用。 

(四) 行政區域及行政編組界線圖 

先利用「圖資 e商城—圖資上下架管理程式」將原本資料下架，再依
據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊」，利用「圖資 e商城—
圖資上下架管理程式」，將國土測繪中心提供之「直轄市、縣市界線」、「鄉

鎮市區界線」及「村里界圖」，配合詮釋資料上架至圖資 e商城，供國土測
繪中心人員查詢。 

 

依據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊」，配合繪製圖資
與資料說明檔，利用「圖資 e商城—圖資上下架管理程式」，選擇繪製圖資
\資料選項，配合資料清單將資料上架到「國土測繪空間資料庫」作為「圖
資 e商城」流通供應使用。 

預計擴充的數量如表 6-3所示，匯入「國土測繪空間資料庫」之測繪
資料，圖資成果及數量將依國土測繪中心實際交付為準。 

表 6-3測繪圖資預計擴充數量表 

圖資類別 圖資名稱 
今年預計維護

擴充數量(幅) 

地形圖 

五千分之一地形圖 2,850 

二萬五千分之一地形圖 42 

五萬分之一地形圖 37 

十萬分之一地形圖 10 

正射影像 

通用正射影像(通用電子地圖) 2,800 

UAS正射影像 19 

空載光達正射影像 530 

通用正射影像(地形圖) 950 

國土利用現況調查

成果 
國土利用現況調查成果 5,480 

臺灣通用電子地圖 臺灣通用電子地圖 12,070 

繪製圖資 

五千分之一像片基本圖 950 

二萬五千分之一經建版地形圖 42 

五萬分之一經建版地形圖 37 

十萬分之一經建版地形圖 10 
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圖資類別 圖資名稱 
今年預計維護

擴充數量(幅) 

行政區域圖 行政區域及行政編組界 
依實際取得資

料辦理 

合計 25,827 

參、 產製浮水印縮圖程序 

今年度延續 109年度縮圖作法，針對國土測繪中心提供之五千分之一
像片基本圖、二萬五千分之一經建版地形圖、五萬分之一經建版地形圖、

十萬分之一經建版地形圖等繪製圖資出圖檔，及正射影像、地籍原圖資料，

產製打印完成的浮水印縮圖，利用圖資上下架程式上架縮圖，以提供圖資

e商城縮圖展示。浮水印縮圖製作如下所述： 

 

五千分之一像片基本圖，產製打印浮水印縮圖資料，本團隊將取得五

千分之一像片基本圖繪製列印原始檔案 (PDF 格式 )，利用轉檔軟體
(Icecream PDF Converter)，選擇轉檔品質高選項，批次轉檔為 JPG格式。
利用(XnConvert)設定縮小圖檔短邊為 1600 畫素方式等比例縮小，再利用
測繪中心打印浮水印程式將縮圖加入浮水印，完成縮圖的產製，處理流程

與打印浮水印成果如圖 6-1圖 6-2所示。 

 

圖 6-1五千分之一像片基本圖打印浮水印資料流程 

 

圖 6-2五千分之一像片基本圖產製含浮水印(縮圖)成果 

 

經建版地形圖產製打印浮水印縮圖，將取得經建版地形圖繪製列印原

始檔案(GeoPDF格式)，利用轉檔軟體(Icecream PDF Converter) 選擇轉檔
品質高選項，再批次轉檔為 JPG格式，利用(XnConvert)設定縮小圖檔短邊
為 1600 畫素方式等比例縮小，再利用國土測繪中心打印浮水印程式將縮
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圖加入浮水印，完成縮圖的產製，資料處理流程與打印浮水印成果圖 6-3、
圖 6-4所示。 

 

圖 6-3經建版地形圖打印浮水印(縮圖)資料流程 

 

圖 6-4經建版地形圖產製含浮水印(縮圖)成果 

 

正射影像資料(包括空載光達、UAS、通用正射影像等)產製打印浮水
印縮圖資料，正射影像資料如為 JPG格式則使用(XnConvert)以批次方式縮
小圖檔短邊為 1600 畫素方式，加入白色線條浮水印，完成產製打印浮水
印資料；若為其他格式則轉檔為 JPG格式後，利用(XnConvert)設定縮小圖
檔短邊為 1600 畫素方式等比例縮小，加入白色線條浮水印，完成縮圖的
產製，處理流程如圖 6-5所示。打印浮水印成果圖 6-6所示。 

 

圖 6-5正射影像打印浮水印(縮圖)資料流程 

 

圖 6-6正射影像產製含浮水印(縮圖)成果 
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產製之浮水印縮圖，以圖 6-7之階層原則方式放置檔案，並利用圖資
上下架程式完成圖資資料與縮圖上架作業，上架完成後即可於圖資 e商城
查詢與展示縮圖，如圖 6-8所示。 

 

圖 6-7浮水印(縮圖)資料檔案放置階層 
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圖 6-8浮水印縮圖查詢圖 

肆、 辦理情形 

延續國土測繪中心加速流通供應圖資之政策，各類成果資料採分批次

測製完成之後，即分批上架的方式。今年度合約上架圖資數量與已上架成

果如表 6-4所示，如為新增資料，依合約規定本團隊也將不間斷（含保固
期間）持續將取得之資料，匯入「國土測繪空間資料庫」，各類型資料處理

方式與詳細進度說明如下文分述之。 
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表 6-4今年度各類圖資上架成果一覽表 

今年度合約圖資資料項目 上架成果 

說明 圖資類

別 
項目名稱 

坐標 

系統 

資料 

格式 
數量 合計 

已上

架 

數量 

合計 

地形圖 

五千分之一

基本地形圖 

TWD97 

DXF 

DWG 

DGN 

SHP 

PDF 

約

950 

約

2,850 

800 

1,600 

提供之資料

1,600幅，皆
已完成上架，

不足之數量預

計於 12月底
前完成移交，

並於保固期間

匯入。 

TWD97
[2010] 

DXF 

DWG 

DGN 

SHP 

PDF 

約

950 
800 

TWD97
[2020] 

DXF 

DWG 

DGN 

SHP 

PDF 

約

950 

尚未

提供 

二萬五千分

之一經建版

地形圖 

WGS84 
SHP 

PDF 
約 42 約 42 42 42 已完成上架 

五萬分之一

經建版地形

圖 

WGS84 
SHP 

PDF 
約 37 約 37 38 38 已完成上架 

十萬分之一

經建版地形

圖 

WGS84 
SHP 

PDF 
約 10 約 10 11 11 已完成上架 

臺灣通

用電子

地圖 

109、110年
臺灣通用電

子地圖更新

維護採購案 

TWD97 SHP 
約

4,200 

約

12,070 

6,419 

18,556 

已完成上架 

TWD97
[2010] SHP 

約

4,000 
6,425 已完成上架 

TWD97
[2020] 

 

SHP 
約

3,870 
5,712 已完成上架 
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今年度合約圖資資料項目 上架成果 

說明 圖資類

別 
項目名稱 

坐標 

系統 

資料 

格式 
數量 合計 

已上

架 

數量 

合計 

正射影

像 

通用正射影

像(通用電子
地圖) 

TWD97
[2010] JPG 

約

2,800 

約

2,800 
2,598 2,598 

提供之資料

2,598幅，皆
已完成上架，

不足之數量預

計於 12月底
前完成移交，

並於保固期間

匯入。  

通用正射影

像(地形圖) 
TWD97
[2010] JPG 

約

950 
約 950 654 654 

提供之資料

654幅，皆已
完成上架，不

足之數量預計

於 12月底前
完成移交，並

於保固期間匯

入。 

UAS正射影
像 

TWD97
[ 2010] JPG 約 19 19 23 23 已完成上架 

空載光達正

射影像 

TWD97
[2010] JPG 

約

530 
530 530 530 已完成上架 

國土利

用調查 

109年度國
土利用調查

成果 

TWD97 SHP 
約

2,900 

約

8,380 

2,968 

9,359 已完成上架 
TWD97
[2010] SHP 

約

2,900 
2,972 

TWD97
[2020] SHP 

約

2,580 
3,419 

行政區

域圖 

村(里)界 

TWD97 SHP 7 7 7 7 已完成上架 

TWD97
[2020] SHP 2 2 2 2 已完成上架 

TWD97
經緯度 

SHP 9 9 9 9 已完成上架 

鄉(鎮、市、
區)界線 

TWD97
經緯度 

SHP 

GML 
3 3 3 3 已完成上架 
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本團隊於 109年 9-11月與 110年 1-2月、5月陸續取得「109年度
基本地形圖修測工作採購案(第 1作業區)、（第 2作業區）」、109年度經
建版地形圖製圖作業地形圖資料，資料數量如表 6-5所示。 

依據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊（SOP）」，利用
「圖資 e商城—圖資上下架管理程式」進行資料上架，作為「圖資 e商
城」流通供應使用。資料分別於 109年 9-11月與 110年 1-2月、5月完
成上架。查詢成果如圖 6-9至圖 6-11所示。 

表 6-5地形圖數量與資料處理一覽表 

計畫名

稱 

年度-階

段 

案管申

請單號

碼 

坐標 

系統 
圖資名稱 

取得資

料格式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

109年度
基本地

形圖修

測工作

採購案

(第 1作
業區) 

109-2 

MDA202
0100800
02   

TWD97[
2010] 

五千分之一

基本地形圖 

SHP 80 

完成上

架 

109/10/19取得所
有格式資料。 

109/11/05，經檔
案、詮釋資料數量

檢查無誤，測試上

架正確後，完成上

架。 

DWG 80 

DXF 80 

像片基本圖 PDF 80 

像片基本圖

(浮水印) 
JPG 80  

109-3 

MDA202
0122800
02    

TWD97[
2010] 

五千分之一

基本地形圖 

SHP 160 

完成上

架 

110/01/15取得所
有格式資料。 

110/01/27，經檔
案、詮釋資料數量

檢查無誤，測試上

架正確後，完成上

架。 

DWG 160 

DXF 160 

像片基本圖 PDF 160 

109-4 

MDA202
1042700
04    

TWD97[
2010] 

五千分之一

基本地形圖  

SHP 159 

完成上

架 

110/05/17取得所
有格式資料。 

110/05/21，經檔
案、詮釋資料數量

檢查無誤，測試上

架正確後，完成上

架 

DWG 159 

DXF 159 

像片基本圖 PDF 159 

像片基本圖

(浮水印) 
JPG 159 

TWD97 
五千分之一

基本地形圖  

SHP 399 

DWG 399 

DXF 399 

109年度
基本地

109-2 
TWD97[
2010] 

五千分之一

基本地形圖 

SHP 85 完成上

架 

109/11/19取得所
有格式資料。 DWG 85 
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計畫名

稱 

年度-階

段 

案管申

請單號

碼 

坐標 

系統 
圖資名稱 

取得資

料格式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

形圖修

測工作

採購案

(第 2作
業區) 

MDA202
0100800
01  

DXF 85 109/11/30，經檔
案、詮釋資料數量

檢查無誤，測試上

架正確後，完成上

架。 

像片基本圖 PDF 85 

像片基本圖

(浮水印) 
JPG 85 

109-3 

MDA202
1011200
02    

TWD97[
2010] 

五千分之一

基本地形圖 

SHP 217 

完成上

架 

110/02/06取得所
有格式資料。 

110/02/07，經檔
案、詮釋資料數量

檢查無誤，測試上

架正確後，完成上

架 

DWG 217 

DXF 217 

像片基本圖 PDF 217 

109-4 

MDA202
1043000
01 

TWD97[
2010] 

五千分之一

基本地形圖 

SHP 99 

完成上

架 

110/05/17取得所
有格式資料。 

110/05/21，經檔
案、詮釋資料數量

檢查無誤，測試上

架正確後，完成上

架 

DWG 99 

DXF 99 

像片基本圖 PDF 99 

像片基本圖

(浮水印) 
JPG 99 

TWD97 
五千分之一

基本地形圖 

SHP 401 

DWG 401 

DXF 401 

109年度
經建版

地形圖

製圖作

業 

109-1 

 
MDA202
0090200
01 

WGS84 

五萬分之一

經建版地形

圖 

SHP 17 

完成上

架 

109/09/15取得所
有格式資料。 

109/09/28，經檔
案、詮釋資料數量

檢查無誤，測試上

架正確後，完成上

架。 

PDF 17 

WGS84 

十萬分之一

經建版地形

圖 

SHP 4 

PDF 4 

109-2 

MDA202
1010700
01 

WGS84 

二萬五千分

之一經建版

地形圖 

SHP 42 

完成上

架 

110/02/01取得所
有格式資料。 

110/03/01，經檔
案、詮釋資料數量

檢查無誤，測試上

二萬五千分

之一經建版

地形圖 

PDF 42 
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計畫名

稱 

年度-階

段 

案管申

請單號

碼 

坐標 

系統 
圖資名稱 

取得資

料格式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

二萬五千分

之一經建版

地形圖(浮水

印) 

JPG 42 

架正確後，完成上

架 

110年度
經建版

地形圖

製圖作

業 

110-1 

MDA202

1100400

01 

WGS84 

五萬分之一

經建版地形

圖 

SHP 21 

完成上

架 

110/10/14取得所
有格式資料。 

110/10/28，經檔
案、詮釋資料數量

檢查無誤，測試上

架正確後，完成上

架。 

PDF 21 

十萬分之一

經建版地形

圖 

SHP 7 

PDF 7 
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圖 6-9圖資 e商城－109年度基本地形圖修測工作採購案(第 1作業區)查詢成果 
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圖 6-10圖資 e商城－109年度基本地形圖修測工作採購案(第 2作業區)查詢成果 
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圖 6-11圖資 e商城－109年度經建版地形圖製圖作業-二萬五千分之一比例尺成
果 

 

本團隊於 109年 9-12月與 110年 1-4月、8-11月陸續取得「109年
臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第 1作業區)、（第 2作業區）」、「110
年及 111 年臺灣通用電子地圖更新維護採購(第 1 作業區)、（第 2 作業
區）」如表 6-6所示。 

依據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊（SOP）」，利用
「圖資 e商城—圖資上下架管理程式」進行資料上架，作為「圖資 e商
城」流通供應使用。資料分別於 109年 10-12月與 110年 1-4月、8-11
月完成上架。查詢成果如圖 6-12至圖 6-15所示。 
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表 6-6臺灣通用電子地圖數量與資料處理一覽表 

計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請

單號碼 
坐標系統 

取得資

料格式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

109年度
臺灣通用

電子地圖

更新維護

採購案(第
1作業區) 

109-
2-5 

MDA202
0082500
02       

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 60 
完成

上架 

109/9/18取得資料。 

109/10/06-07經檔案、詮
釋資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上架 
TWD97[2010] SHP 60 

109-
2-6 

MDA202
0093000
02    

TWD97(TM2 
ZONE 119) 

SHP 3 

完成

上架 

109/10/23取得資料。 

109/11/11-13經檔案、詮
釋資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上架 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 30 

TWD97[2010] SHP 30 

109-
3-1 

MDA202
0112600
05 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 102 

完成

上架 

109/12/08取得資料。 

109/12/10、12/16經檔
案、詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，完成

上架 

TWD97[2010] SHP 102 

109-
4-1 

MDA202
1012600
02 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 42 

完成

上架 

110/02/08取得資料。 

110/02/18、02/20經檔
案、詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，完成

上架 

TWD97[2010] SHP 42 

109-
4-2 

MDA202
1022400
01 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 95 

完成

上架 

110/03/15取得資料。 

110/03/30、03/31經檔
案、詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，完成

上架 

TWD97[2010] SHP 95 

109-
4 

MDA202
1022400
01  

TWD97(TM2 
ZONE 121)  

SHP 429 

完成

上架 

110/04/15取得資料。 

110/05/03經檔案、詮釋
資料數量檢查無誤，測試

上架正確，完成上架 

TWD97(TM2 
ZONE 123) 

SHP 16 

TWD97[2010] SHP 425 

109年度
臺灣通用

電子地圖

更新維護

109-
2-5 

MDA202
0082800
01   

TWD97(TM2 
ZONE 119) 

SHP 4 
完成

上架 

109/9/18取得資料。 

109/10/06-07經檔案、詮
釋資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上架 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 36 
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計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請

單號碼 
坐標系統 

取得資

料格式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

採購案(第
2作業區) 

TWD97[2010] SHP 36 

109-
2-6 

MDA202
0093000
03   

TWD97(TM2 
ZONE 119) 

SHP 1 

完成

上架 

109/10/23取得資料。 

109/11/11-13經檔案、詮
釋資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上架 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 60 

TWD97[2010] SHP 60 

109-
3-1 

MDA202
0113000
02   

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 33 

完成

上架 

109/12/08取得資料。 

109/12/10、12/16經檔
案、詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，完成

上架 

TWD97[2010] SHP 33 

109-
4-1 

MDA202
1012600
01 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 474 

完成

上架 

110/02/08取得資料。 

110/02/18、02/19經檔
案、詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，完成

上架 

TWD97[2010] SHP 474 

109-
4-2 

MDA202
1022400
03 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 74 

完成

上架 

110/03/15取得資料。 

110/03/30、03/31經檔
案、詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，完成

上架 

TWD97[2010] SHP 74 

109-
4 

MDA202
1032900
04   

TWD97(TM2 
ZONE 121)  

SHP 695 
完成

上架 

110/04/15取得資料。 

110/05/03經檔案、詮釋
資料數量檢查無誤，測試

上架正確，完成上架 
TWD97[2010] SHP 695 

109年度
臺灣通用

電子地圖

更新維護

採購案 

109-
2 

MDA202
0102700
01 

TWD97(TM2 
ZONE 119) 

SHP 100 

完成

上架 

109/11/04取得資料。 

109/11/20經檔案、詮釋
資料數量檢查無誤，測試

上架正確，完成上架 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 650 

TWD97[2010] SHP 650 

109年度
臺灣通用

電子地圖

109-
3 

MDA202
0122400
01 

TWD97(TM2 
ZONE 119) 

SHP 40 
完成

上架 

110/01/05取得資料。 

110/01/18經檔案、詮釋
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計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請

單號碼 
坐標系統 

取得資

料格式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

更新維護

採購案 

MDA202
0122400
01 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 987 

資料數量檢查無誤，測試

上架正確，完成上架 

MDA202
0122400
01 

TWD97[2010] SHP 987 

110年及
111年臺
灣通用電

子地圖更

新維護採

購案(第 1
作業區) 

110-
2-4 

MDA202
1080300
02    

TWD97(TM2 
ZONE 119) 

SHP 39 

完成

上架 

110/08/19取得資料。 

110/08/31經檔案、詮釋
資料數量檢查無誤，測試

上架正確，完成上架 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 1329 

TWD97[2010]
(TM2 ZONE 
119) 

SHP 98 

TWD97[2010]
(TM2 ZONE 
121) 

SHP 1329 

TWD97[2010]
(123分帶) 

SHP 21 

TWD97[2020]
(TM2 ZONE 
119) 

SHP 98 

TWD97[2020]
(TM2 ZONE 
121) 

SHP 2377 

TWD97[2020]
(123分帶) 

SHP 21 

110-
2-5 

MDA202
1092700
01    

TWD97(TM2 
ZONE 119) 

SHP 1 

完成

上架 

110/10/07取得資料。 

110/10/14經檔案、詮釋
資料數量檢查無誤，測試

上架正確，完成上架 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 6 

TWD97[2010] 
(TM2 ZONE 
121) 

SHP 6 

110-
2-6 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 5 
完成

上架 

110/11/11取得資料。 

110/11/23經檔案、詮釋
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計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請

單號碼 
坐標系統 

取得資

料格式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

MDA202
1102800
02 

TWD97[2010] 
(TM2 ZONE 
121) 

SHP 5 

資料數量檢查無誤，測試

上架正確，完成上架 

110年及
111年臺
灣通用電

子地圖更

新維護採

購案(第 2
作業區)   

110-
2-4 

MDA202
1080300
03 

TWD97(TM2 
ZONE 119) 

SHP 13 

完成

上架 

110/08/19取得資料。 

110/08/31經檔案、詮釋
資料數量檢查無誤，測試

上架正確，完成上架 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 1092 

TWD97[2010] 
(TM2 ZONE 
119) 

SHP 108 

TWD97[2010] 
(TM2 ZONE 
121) 

SHP 1092 

TWD97[2020] 
(TM2 ZONE 
119) 

SHP 108 

TWD97[2020] 
(TM2 ZONE 
121) 

SHP 3108 

110-
2-5 

MDA202
1092800
01 

TWD97(TM2 
ZONE 119) 

SHP 8 

完成

上架 

110/10/07取得資料。 

110/10/14經檔案、詮釋
資料數量檢查無誤，測試

上架正確，完成上架 

TWD97[2010
] (TM2 
ZONE 121) 

SHP 8 

110-
2-6 

MDA202
1102800
03 

TWD97(TM2 
ZONE 119) 

SHP 1 

完成

上架 

110/11/11取得資料。 

110/11/23經檔案、詮釋
資料數量檢查無誤，測試

上架正確，完成上架 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 20 

TWD97[2010
] (TM2 
ZONE 121) 

SHP 20 
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圖 6-12圖資 e商城－109年臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第 1作業區)查詢
成果 
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圖 6-13圖資 e商城－109年臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第 2作業區)查詢
成果 
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圖 6-14圖資 e商城－110年及 111年臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第 1作
業區)查詢成果 
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圖 6-15圖資 e商城－110年及 111年臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第 2作
業區)查詢成果 

 

國土測繪中心通用正射影像資料來源分別為產製「臺灣通用電子地

圖」與「地形圖」資料專案成果所取得之正射影像資料，團隊於 109年
10-11月與 110年 1-2月、5月陸續取得「109年臺灣通用電子地圖更新
維護採購案(第 1 作業區)、（第 2 作業區）」與「109 年度基本地形圖修
測工作採購案(第 1作業區)、（第 2作業區）」，資料數量如表 6-7所示。 

依據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊（SOP）」，利用
「圖資 e商城—圖資上下架管理程式」進行資料上架，作為「圖資 e商
城」流通供應使用。資料分別於。查詢成果如圖 6-16與圖 6-17所示。 
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表 6-7通用正射影像數量與資料處理一覽表 

計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請單

號碼 
坐標系統 

取得資

料格式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

109年度基

本地形圖修

測工作採購

案(第 1作

業區) 

109-2 
MDA202010

080002   

TWD97[2

010] 
JPG 80 

完成

上架 

109/10/19取得資料。 

109/11/05經檔案、詮釋

資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上

架。 

109-3 
MDA202012

280002 

TWD97[2

010] 
JPG 160 

完成

上架 

110/01/15取得資料。 

110/01/27經檔案、詮釋

資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上

架。 

109-4 
MDA202104

270004 

TWD97[2

010] 
JPG 159 

完成

上架 

110/05/17取得資料。 

110/05/17經檔案、詮釋

資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上

架。 

109年度基

本地形圖修

測工作採購

案(第 2作

業區) 

109-2 
MDA202010

080001 

TWD97[2

010] 
JPG 44 

完成

上架 

109/10/19取得資料。 

109/11/05經檔案、詮釋

資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上

架。109/11/30再次更新 

109-3 
MDA202101

120002 

TWD97[2

010] 
JPG 139 

完成

上架 

110/02/06取得資料。 

110/02/07經檔案、詮釋

資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上

架。 

109-4 
MDA202104

300001 

TWD97[2

010] 
JPG 73 

完成

上架 

110/05/17取得資料。 

110/05/17經檔案、詮釋

資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上

架。 

109年度臺

灣通用電子

地圖更新維

護採購案 

109-2 
MDA202010

270001 

TWD97[2

010] 
JPG 583 

完成

上架 

109/11/04取得資料。 

109/11/20經檔案、詮釋

資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上

架。 
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計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請單

號碼 
坐標系統 

取得資

料格式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

109-3 
MDA202012

240001 

TWD97[2

010] 
JPG 1107 

完成

上架 

110/01/05取得資料。 

110/01/20經檔案、詮釋

資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上

架。 

109年度臺

灣通用電子

地圖更新維

護採購案

(第 1作業

區)  

109-4 
MDA202102

240001 

TWD97[2

010]  
JPG 479 

完成

上架 

110/04/15取得資料。 

110/05/03經檔案、詮釋

資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上

架。 

109年度臺

灣通用電子

地圖更新維

護採購案

(第 2作業

區)   

109-4 
MDA202103

290004   

TWD97[2

010] 
JPG 429 

完成

上架 

110/04/15取得資料。 

110/05/03經檔案、詮釋

資料數量檢查無誤，測

試上架正確，完成上

架。 
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圖 6-16圖資 e商城－臺灣通用電子地圖(通用正射影像)查詢成果畫面 
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圖 6-17圖資 e商城－地形圖(通用正射影像)查詢成果畫面 

 

本團隊於 110 年 3 月資料取得空載光達正射影像資料 530 幅(含 3
幅密等圖資詮釋資料)資料處理歷程如表 6-8所示。 

依據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊（SOP）」，利用
「圖資 e商城—圖資上下架管理程式」進行資料上架，作為「圖資 e商
城」流通供應使用。資料分別於 110 年 3 月完成上架。查詢成果如圖 
6-18所示。 
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表 6-8空載光達正射影像數量與資料處理一覽表 

計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請

單號碼  
坐標系統 

取得

資料

格式 

數量 進度 資料處理歷程說明 

108及 109年
度 LiDAR技
術更新數值地

形模型成果測

製工作採購案  

109 
MDA2021
02050001 

TWD97[2010] JPG 527 
完成

上架 

110/3/17取得資料。 

110/3/23經檔案、詮
釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，

完成上架。 TWD97[2010] XML 3 

 

圖 6-18圖資 e商城－空載光達正射影像查詢成果畫面 

 

本團隊於 110年 4月、6月、11月資料取得 UAS正射影像資料數
量如表 6-9所示。 

依據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊（SOP）」，利
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用「圖資 e 商城—圖資上下架管理程式」進行資料上架，作為「圖資
e商城」流通供應使用。資料分別於 110 年 4 月、6 月、11 月完成上
架。查詢成果如圖 6-19所示。 

表 6-9 UAS正射影像數量與資料處理一覽表 

計畫名稱 
年度-階

段 

案管申請單號

碼  
坐標系統 

取得資料

格式 
數量 

資料處理歷

程說明 

109年度 UAS航
拍影像成果   

109-1-1 
MDA202011
260003 

TWD97[2010]  JPG 2 110/4/3取
得資料 

110/4/9完
成上架 

109-2-1 
MDA202011
260003 

TWD97[2010]  JPG 15 

110年度多旋翼機
外業航拍與影像

處理及設備維護

作業採購案 

110-1-1 
MDA202106
110001 

TWD97[2010]  JPG 2 

110/6/25取
得資料 

110/6/30完
成上架 

110-2-1 
MDA202110
080001 

TWD97[2010]  JPG 4 

110/11/02
取得資料 

110/11/05
完成上架 

 

圖 6-19圖資 e商城－UAS正射影像查詢成果畫面 
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本團隊分別於 109年 12月、110年 1月、3-4月、8月、11月取
得「109年及 110年國土利用現況調查成果更新維護作業採購案」(第
1、2作業區)資料數量如表 6-10所述。 

依據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊（SOP）」，利
用「圖資 e 商城—圖資上下架管理程式」進行資料上架，作為「圖資
e商城」流通供應使用，資料於 109年 12月、110年 2月、4月、8月
11月完成上架。查詢成果如圖 6-20所示。 

表 6-10國土利用現況調查成果數量與資料處理一覽表 

計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請

單號碼 
坐標系統 

取得資料

格式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

109年及 110

年國土利用現

況調查成果更

新維護作業採

購案(第 2作

業區) 

109-3-1 
MDA2020

11060001 

TWD97(T

M2 ZONE 

121) 

SHP 500 

完成

上架 

109/12/01取得資

料。 

109/12/02經檔案、

詮釋資料數量檢查

無誤，測試上架正

確，完成上架。 

TWD97[20

10] 
SHP 491 

109-4 
MDA2021

01050001 

TWD97(T

M2 ZONE 

119) 

SHP 60 

完成

上架 

110/01/15取得資

料。 

110/02/03經檔案、

詮釋資料數量檢查

無誤，測試上架正

確，完成上架。 

TWD97(T

M2 ZONE 

121) 

SHP 348 

TWD97[20

10] 
SHP 329 

109-4-2 
MDA2021

03100001 

TWD97(T

M2 ZONE 

119) 

SHP 108 

完成

上架 

110/03/18取得資

料。 

110/04/06經檔案、

詮釋資料數量檢查

無誤，測試上架正

確，完成上架。 

TWD97(T

M2 ZONE 

121) 

SHP 309 

TWD97(12

3分帶) 
SHP 16 

TWD97[20

10] 
SHP 309 

110-7-2 
MDA2021

07190001 

TWD97(T

M2 ZONE 

121) 

SHP 220 
完成

上架 

110/08/02取得資

料。110/08/10經檔

案、詮釋資料數量
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計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請

單號碼 
坐標系統 

取得資料

格式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

TWD97[20

10] 
SHP 220 

檢查無誤，測試上

架正確，完成上

架。 TWD97[20

20] 
SHP 220 

109年及 110

年國土利用現

況調查成果更

新維護作業採

購案(第 1作

業區)   

109-3-2 
MDA2021

01180001 

TWD97(T

M2 ZONE 

121) 

SHP 435 

完成

上架 

110/01/25取得資

料。 

110/02/17經檔案、

詮釋資料數量檢查

無誤，測試上架正

確，完成上架。 

TWD97[20

10]   
SHP 435 

110-7-2 
MDA2021

07220002 

TWD97(T

M2 ZONE 

119) 

SHP 36 

完成

上架 

110/08/02取得資

料。 

110/08/19經檔案、

詮釋資料數量檢查

無誤，測試上架正

確，完成上架。 

TWD97(T

M2 ZONE 

121) 

SHP 152 

TWD97(T

M2 ZONE 

123) 

SHP 5 

TWD97[20

10](TM2 

ZONE 119) 

SHP 36 

TWD97[20

10] (TM2 

ZONE 121 

SHP 152 

TWD97[20

10](TM2 

ZONE 123) 

SHP 5 

109年及 110

年國土利用現

況調查成果更

新維護作業

(第 1作業區) 

(第 2作業區) 

109-4-3 
MDA2021

04060001 

TWD97(T

M2 ZONE 

121) 

SHP 779 

完成

上架 

110/04/12取得資

料。 

110/04/27經檔案、

詮釋資料數量檢查

無誤，測試上架正

確，完成上架。 

TWD97[20

10] 
SHP 779 

109-4-5 
MDA2021

11010001 

TWD97[20

10] (TM2 

ZONE 119) 

SHP 168 
完成

上架 

110/11/08取得資

料。 

110/11/17經檔案、
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計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請

單號碼 
坐標系統 

取得資料

格式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

TWD97[20

10] (TM2 

ZONE 121) 

SHP 32 

詮釋資料數量檢查

無誤，測試上架正

確，完成上架 

TWD97[20

10] (TM2 

ZONE 123) 

SHP 16 

TWD97[20

20] (TM2 

ZONE 119) 

SHP 168 

TWD97[20

20] (TM2 

ZONE 121) 

SHP 2822 

TWD97[20

20] (TM2 

ZONE 123) 

SHP 16 
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圖 6-20資 e商城－國土利用調查成果查詢成果畫面 

 

109年度取得直轄市、縣市界線、鄉(鎮、市、區)界線與村(里)界等
圖資資料，經國土測繪中心決議要不需保留歷史版本，因此上架圖資方

式改採需下架舊版本圖資方式進行資料上架。  

109年 11-12月、110年 2-12月 5、7月與 8月取得資料，資料數量
如表 6-11 所示，利用「圖資 e 商城—圖資上下架管理程式」將資料上
架，再依據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊（SOP）」，利
用「圖資 e商城—圖資上下架管理程式」進行資料上架，將資料上架至
「圖資 e商城」，資料已分別於 109年 11-12月、110年 2-12月 5、7月
與 8月期間完成上架。查詢成果如圖 6-21所示。 
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表 6-11行政區成果數量與資料處理一覽表 

計畫名稱 
圖資名

稱 

年度-

階段 

案管申

請單號

碼 

坐標系統 
取得資

料格式 
數量 資料處理歷程說明 

109年度行
政區域圖編

製及界線維

護作業採購

案 

村(里)
界  

109-8 

MDA202
0101900
01  

TWD97(TM
2 ZONE 
121) 

SHP 1 109/11/01取得資
料。 

109/11/02經檔案、
詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，

下架舊資料完成上

架。 

TWD97經
緯度 

SHP 1 

鄉鎮市

區界線 

TWD97經
緯度 

SHP 1 

TWD97經
緯度 

GML 1 

村(里)
界 

109-9 

MDA202
0121100
01 

TWD97(TM
2 ZONE 
121) 

SHP 1 

109/12/20取得資
料。 

109/12/22經檔案、
詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，

下架舊資料完成上

架。 

TWD97經
緯度 

SHP 1 

110行政區
域圖編製及

界線維護作

業採購案 

村(里)
界 

110-1 

MDA202
1031800
01 1 

TWD97(TM
2 ZONE 
121) 

SHP 1 110/02/01取得資
料。 

110/02/01經檔案、
詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，

下架舊資料完成上

架。 

TWD97經
緯度 

SHP 1 

鄉鎮市

區界線 

TWD97經
緯度 

SHP 1 

TWD97經
緯度 

GML 1 

村(里)
界 

110-2 

MDA202
1041600
01 

TWD97(TM
2 ZONE 
121) 

SHP 1 110/03/30取得資
料。 

110/04/01經檔案、
詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，

下架舊資料完成上

架。 

TWD97經
緯度 

SHP 1 

鄉鎮市

區界線 

TWD97經
緯度 

SHP 1 

TWD97經
緯度 

GML 1 

村(里)
界 

110-3 

MDA202
1060300
02 

TWD97(119
分帶) SHP 1 

110/06/11取得資
料。 

110/06/11經檔案、
詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，

下架舊資料完成上

架。 

TWD97(TM
2 ZONE 
121) 

SHP 1 

TWD97經
緯度 

SHP 1 
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計畫名稱 
圖資名

稱 

年度-

階段 

案管申

請單號

碼 

坐標系統 
取得資

料格式 
數量 資料處理歷程說明 

村(里)
界 

110-4 

MDA202
1072100
01   

TWD97經
緯度 

SHP 1 
110/07/30取得資
料。 

110/07/30經檔案、
詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，

下架舊資料完成上

架。 

TWD97(119
分帶) SHP 1 

TWD97(TM
2 ZONE 
121) 

SHP 1 

村(里)
界 

110-5 

MDA202
1082400
01    

TWD97經
緯度 

SHP 1 
110/08/26取得資
料。 

110/09/01經檔案、
詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，

下架舊資料完成上

架。 

TWD97(119
分帶) SHP 1 

TWD97(TM
2 ZONE 
121) 

SHP 1 

村(里)
界 

110-6 

MDA202
1092800
02 

TWD97經
緯度 

SHP 1 
110/10/14取得資
料。 

110/10/14經檔案、
詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，

下架舊資料完成上

架。 

TWD97[202
0](TM2 
ZONE 121) 

SHP 1 

村(里)
界 

110-7 

MDA202
1100500
01 

TWD97經
緯度 

SHP 1 
110/10/14取得資
料。 

110/10/14經檔案、
詮釋資料數量檢查無

誤，測試上架正確，

下架舊資料完成上

架。 

TWD97[202
0](TM2 
ZONE 121) 

SHP 1 
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圖 6-21圖資 e商城－行政區域圖查詢成果畫面 

 

本團隊於 110年度取得繪製圖資與含浮水印紙圖出圖檔資料，有五
千分之一像片基本圖、經建版地形圖，資料數量如表 6-12 所示，依據
「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊（SOP）」，利用「圖資 e
商城—圖資上下架管理程式」將資料上架至「圖資 e 商城」，查詢成果
如圖 6-22至圖 6-24所示。 

表 6-12繪製圖資資料處理一覽表 

圖資種類 計畫名稱 坐標系統 
取得格

式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

五千分之

一像片基

本圖 

109年度基本地
形圖修測工作

採購案(第 1作
業區) 

TWD97[2010
] 

PDF、 

JPG 
399 

完成上

架 
109年 9-11月與
110年 1-2月、5
月陸續。 

109年 9-11月與
110年 1-2月、5
月陸續完成上架 

109年度基本地
形圖修測工作

採購案(第 2作
業區) 

TWD97[2010
] 

PDF、
JPG 

401 
完成上

架 

經建版地

形圖 

109年度經建版
地形圖測製案 

WGS84 
PDF、
JPG 

63 
完成上

架 

109年 9月 110年
4月、10月取得。 
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圖資種類 計畫名稱 坐標系統 
取得格

式 
數量 進度 資料處理歷程說明 

110年度經建版
地形圖測製案 

WGS84 
PDF、
JPG 

28 
完成上

架 

109年 10月、110
年 4月、10月完
成上架。 

 

 

圖 6-22圖資 e商城－繪製圖資－像片基本圖查詢成果畫面 
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圖 6-23圖資 e商城－繪製圖資－經建版地形圖查詢成果畫面 
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圖 6-24圖資 e商城－紙圖出圖檔查詢成果畫面 

 

 

本團隊於 109年 6-12月至 110年 1-2、4-5、7-10月取得五千分之一像
片基本圖、經建版地形圖與正射影像圖資等資料。利用上述製作浮水印縮

圖方式製作縮圖。縮圖處理數量成果如表 6-13 所示，縮圖顯示成果如圖 
6-25至圖 6-28 所示。 

表 6-13繪製圖資縮圖製資料處理一覽表 

圖資種類 計畫名稱 處理數量 

五千分之一像片基本圖 

109年度基本地形圖修測工作採購案(第 1作
業區) 399 

109年度基本地形圖修測工作採購案(第 2作
業區) 401 

小計 800 
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圖資種類 計畫名稱 處理數量 

經建版地形圖 

109年度經建版地形圖測製案 63 

110年度經建版地形圖測製案 28 

小計 91 

UAS正射影像 

109年度 UAS航拍影像成果   17 

110年度多旋翼機外業航拍與影像處理及設
備維護作業採購案   

2 

小計 19 

空載光達正射影像 
108及 109年度 LiDAR技術更新數值地形模
型成果測製工作採購案 

527 

 

 

圖 6-25圖資 e商城－像片基本圖浮水印縮圖縮圖查詢成果 
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圖 6-26圖資 e商城－經建版地形圖浮水印縮圖查詢成果 

 

圖 6-27圖資 e商城－UAS正射影像浮水印縮圖查詢成果 
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圖 6-28圖資 e商城－空載光達正射影像浮水印縮圖查詢成果 

 

 

本團隊以連結地籍圖原圖資料庫方式進行資料查詢，並依據地籍原

圖資料縮圖路徑，讀取與顯示地籍原圖縮圖，已於 10 月完成資料庫連
結作業，於 10月 14日取得地籍原圖圖幅測製範圍圖，並於 10月 21日
完成WMS服務發布供圖資 e商城圖臺進行套疊。資料檢索查詢成果如
圖 6-29所示，圖幅測製範圍成果如圖 6-30所示。 
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圖 6-29圖資 e商城－典藏地籍圖-地籍原圖資料檢索查詢成果 
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圖 6-30圖資 e商城－典藏地籍圖-地籍原圖圖幅測製範圍圖 

 

(一) 臺灣通用電子地圖 

本團隊於 109年 9-12月與 110年 1-4月、8-10月陸續取得「109年
臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第 1作業區)、（第 2作業區）」、「110
年及 111 年臺灣通用電子地圖更新維護採購(第 1 作業區)、（第 2 作業
區）」，更新資料數量表 6-14所示。 

再依據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊（SOP）」，利
用「圖資 e商城—圖資上下架管理程式」將更新資料上架，作為「圖資
e商城」流通供應使用。資料分別於 109年 9-12月與 110年 1-4月、8-
11月完成資料更新或上架，查詢成果如圖 6-31所示。 

表 6-14臺灣通用電子地圖數量與資料處理一覽表 

計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請單

號碼 
坐標系統 

取得

資料

格式 

數量 進度 
資料處理歷程說

明 

109年度臺灣通用

電子地圖更新維護

採購案(第 1作業

區) 

109-2-

5 

MDA20200

8250002    

TWD97(TM2 

ZONE 119) 
SHP 14 

上架完

成 

109/9/18取得資

料。 

109/10/07經檔

案、詮釋資料數

量檢查無誤，完

成更新上架 

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 107 

109-2-

6 

MDA20200

9300002    

TWD97(TM2 

ZONE 119) 
SHP 13 

上架完

成 

109/10/23取得資

料。 

109/11/12經檔

案、詮釋資料數

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 89 
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計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請單

號碼 
坐標系統 

取得

資料

格式 

數量 進度 
資料處理歷程說

明 

TWD97[2010

] 
SHP 89 

量檢查無誤，完

成更新上架 

109-3-

1 

MDA20201

1260005 

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 185 

上架完

成 

109/12/08取得資

料。 

109/12/16經檔

案、詮釋資料數

量檢查無誤，完

成更新上架 

TWD97[2010

] 
SHP 185 

109-4-

2 

MDA20210

2240001 

TWD97(TM2 

ZONE 119) 
SHP 4 

上架完

成 

110/03/15取得資

料。 

110/03/31經檔

案、詮釋資料數

量檢查無誤，完

成更新上架 

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 354 

TWD97[2010

] 
SHP 354 

109-4-

1 

MDA20210

1260002   

TWD97(TM2 

ZONE 119) 
SHP 11 

上架完

成 

110/02/08取得資

料。 

110/02/20經檔

案、詮釋資料數

量檢查無誤，完

成更新上架 

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 549 

TWD97[2010

] 
SHP 549 

109-4 
MDA20210

2240001  

TWD97(TM2 

ZONE 119) 
SHP 6 

上架完

成 

110/04/15取得資

料。 

110/05/03經檔

案、詮釋資料數

量檢查無誤，完

成更新上架 

TWD97(TM2 

ZONE 121)  
SHP 521 

TWD97[2010

]  
SHP 521 

109年度臺灣通用

電子地圖更新維護

採購案(第 2作業

區) 

10902-

5 

MDA20200

8280001   

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 75 

上架完

成 

109/9/18取得資

料。 

109/10/07經檔

案、詮釋資料數

量檢查無誤，完

成更新上架 

TWD97[2010

] 
SHP 75 

109-2-

6 

MDA20200

9300003 

TWD97(TM2 

ZONE 119) 
SHP 5 

上架完

成 

109/10/23取得資

料。 

109/11/12經檔

案、詮釋資料數

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 186 
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計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請單

號碼 
坐標系統 

取得

資料

格式 

數量 進度 
資料處理歷程說

明 

TWD97[2010

] 
SHP 186 

量檢查無誤，完

成更新上架 

109-3-

1 

MDA20201

1300002   

TWD97(TM2 

ZONE 119) 
SHP 3 

上架完

成 

109/12/08取得資

料。 

109/12/16經檔

案、詮釋資料數

量檢查無誤，完

成更新上架 

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 88 

TWD97[2010

] 
SHP 88 

109-4-

1 

MDA20210

1260001 

TWD97(TM2 

ZONE 119) 
SHP 3 

上架完

成 

110/02/08取得資

料。 

110/02/19經檔

案、詮釋資料數

量檢查無誤，完

成更新上架 

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 234 

TWD97[2010

] 
SHP 234 

109-4-

2 

MDA20210

2240003 

TWD97(TM2 

ZONE 119) 
SHP 1 

上架完

成 

110/03/15取得資

料。 

110/03/31經檔

案、詮釋資料數

量檢查無誤，完

成更新上架 

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 383 

TWD97[2010

] 
SHP 383 

109-4 
MDA20210

3290004   

TWD97(TM2 

ZONE 119)  
SHP 2 

上架完

成 

110/04/15取得資

料。 

110/05/03經檔

案、詮釋資料數

量檢查無誤，完

成更新上架 

TWD97(TM2 

ZONE 121)  
SHP 437 

TWD97[2010

]  
SHP 437 

109年度臺灣通用

電子地圖更新維護

採購案(第 1、2作

業區) 

109-2 
MDA20201

0270001   

TWD97(TM2 

ZONE 119) 
SHP 8 

上架完

成 

109/11/04取得資

料。 

109/11/20經檔

案、詮釋資料數

量檢查無誤，完

成更新上架 

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 242 

TWD97[2010

] 
SHP 242 

109-3 
MDA20201

2240001 

TWD97(TM2 

ZONE 119) 
SHP 24 

上架完

成 

110/01/05取得資

料。 

110/01/25經檔

案、詮釋資料數

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 782 



 

6-52 

計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請單

號碼 
坐標系統 

取得

資料

格式 

數量 進度 
資料處理歷程說

明 

TWD97[2010

] 
SHP 782 

量檢查無誤，完

成更新上架 

110年及 111年臺

灣通用電子地圖更

新維護採購案(第 1

作業區) 
 

110-2-

5 

MDA20210

9270001 

TWD97(TM2 

ZONE 119) 
SHP 9 

上架完

成 

110/10/07取得資

料。 

110/10/14經檔

案、詮釋資料數

量檢查無誤，完

成更新上架 

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 72 

TWD97[2010

] (TM2 

ZONE 119) 

SHP 10 

TWD97[2010

] (TM2 

ZONE 121) 

SHP 72 

TWD97[2020

] (TM2 

ZONE 119) 

SHP 10 

TWD97[2020

] (TM2 

ZONE 121) 

SHP 78 

TWD97(TM2 

ZONE 119) 
SHP 2 

MDA2
021102
80002 

110-2-6 

TWD97(TM2 
ZONE 119) 

SHP 1 

上架完

成 

110/11/11取得資
料。 

110/11/23經檔
案、詮釋資料數

量檢查無誤，測

試上架正確，完

成上架 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 78 

TWD97[2010
] (TM2 
ZONE 119) 

SHP 1 

TWD97[2010
] (TM2 
ZONE 121) 

SHP 78 

TWD97[2020
] (TM2 
ZONE 119) 

SHP 1 

TWD97[2020
] (TM2 
ZONE 121) 

SHP 83 
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計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請單

號碼 
坐標系統 

取得

資料

格式 

數量 進度 
資料處理歷程說

明 

110年及 111年臺

灣通用電子地圖更

新維護採購案(第 2

作業區)   

110-2-

5 

MDA20210

9280001 

TWD97(TM2 

ZONE 121) 
SHP 39 

上架完

成 

110/10/07取得資

料。 

110/10/14經檔

案、詮釋資料數

量檢查無誤，完

成更新上架 

TWD97[2010

] (TM2 

ZONE 119) 

SHP 2 

TWD97[2010

] (TM2 

ZONE 121) 

SHP 39 

TWD97[2020

] (119分帶) 
SHP 2 

TWD97[2020

] (TM2 

ZONE 121) 

SHP 47 

MDA2
021102
80003 

110-2-6 

TWD97(TM2 
ZONE 119) 

SHP 1 

上架完

成 

110/11/11取得資
料。 

110/11/23經檔
案、詮釋資料數

量檢查無誤，測

試上架正確，完

成上 

TWD97(TM2 
ZONE 121) 

SHP 80 

TWD97[2010
] (TM2 
ZONE 119) 

SHP 2 

TWD97[2010
] (TM2 
ZONE 121) 

SHP 80 

TWD97[2020
] (TM2 
ZONE 119) 

SHP 2 

TWD97[2020
] (TM2 
ZONE 121) 

SHP 100 
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圖 6-31圖資 e商城－臺灣通用電子地圖查詢成果 

(二) 國土利用現況調查成果 

團隊分別於 109年 12月、110年 1-4月取得「109年及 110年國土利
用現況調查成果更新維護作業採購案(第 2 作業區)」更新資料數量如表 
6-15所示。 

依據「附件四 各類測繪成果管理標準作業流程手冊（SOP）」，利用
「圖資 e商城—圖資上下架管理程式」進行更新資料，作為「圖資 e商
城」流通供應使用。資料於 109年 12月、110年 2月、4月上架完成。
查詢成果如圖 6-32所示。 
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表 6-15國土利用現況調查成果數量與資料處理一覽表 

計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請單

號碼 
坐標系統 

取得資

料格式 
數量 資料處理歷程說明 

109年及 110

年國土利用

現況調查成

果更新維護

作業採購案

(第 2作業區) 

109-3-

1 

MDA20201

1060001 

TWD97(TM2 ZONE 

121) 
SHP 108 

109/12/01取得資

料。 

109/12/03經檔

案、詮釋資料數量

檢查無誤，完成更

新上架。 
TWD97[2010] SHP 108 

109-4 
MDA20210

1050001 

TWD97(TM2 ZONE 

121) 
SHP 33 

110/01/15取得資

料。 

110/02/03經檔

案、詮釋資料數量

檢查無誤，完成更

新上架。 
TWD97[2010] SHP 33 

109-4-

2 

MDA20210

3100001 

TWD97(TM2 ZONE 

121) 
SHP 246 

110/03/18取得資

料。 

110/04/07經檔

案、詮釋資料數量

檢查無誤，完成更

新上架。 
TWD97[2010] SHP 246 

109-4-

3 

MDA20210

4060001 

TWD97(TM2 ZONE 

119) 
SHP 22 110/04/12取得資

料。 

110/04/28經檔

案、詮釋資料數量

檢查無誤，完成更

新上架。 

TWD97(TM2 ZONE 

121) 
SHP 1091 

TWD97[2010] SHP 1089 

110-7-

2 

MDA20210

7190001 

TWD97(TM2 ZONE 

119) 
SHP 1 110/08/02取得資

料。 

110/08/19經檔

案、詮釋資料數量

檢查無誤，完成更

新上架。 

TWD97(TM2 ZONE 

121) 
SHP 1 

TWD97[2010] SHP 1 
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圖 6-32圖資 e商城－國土利用調查成果查詢成果畫面 

第二節 產製五千分之一基本地形圖圖磚 

壹、 資料處理方式說明 

今年度需產製五千分之一基本地形圖全國最新版次及最新測製範圍

圖磚，再提供給國土測繪中心發布 WMTS 服務。圖磚製作以國土測繪中
心「產製地形圖圖磚程式」進行，產製地形圖圖磚流程如圖 6-33所示。最
新年度圖磚取得該年度 DXF格式資料比對與確定編碼（UTF8與 ANSI）
後存入資料夾中，執行 U09MakeInfo_64.exe 建立 Mapinfo 索引資訊(如圖 
6-34所示)，再執行W09Main_64.exe指令進行圖磚產製(如圖 6-35所示)。
全國最新版次圖磚將選取全國歷年五千分之一基本地形圖 DXF 圖檔，比
對選出相同中央經線、相同坐標系統、相同編碼之最新版次資料存入資料

夾中，執行產製圖磚程序建立索引資訊，再執行產製圖磚指令，即可完成

圖磚產製。 
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圖 6-33五千分之一基本地形圖圖磚產製流程 

 

圖 6-34建立圖幅索引畫面 

 

圖 6-35程式產製圖磚畫面 

貳、 資料處理成果 

本年度需產製五千分之一基本地形全國最新版次及最新測製範圍圖

資等 2項圖磚以供測繪中心發布服務使用，其中最新測製範圍圖資已分別
於 109年 10-11月與 110年 1-2月、5月陸續取得「109年度基本地形圖修
測工作採購案(第 1作業區)、（第 2作業區）」五千分之一基本地形圖資料，
利用上述圖磚製作方式建置 109年度基本地形圖測製範圍圖磚，圖磚製作
數量與進度說明表 6-16如示。 

全國最新版次圖磚建置，為取得當年度所有圖資後再進行製作，因本

年度資料約 150 幅圖資尚未提供，預計 11 月底取得完整基本地形圖資料
資料數量後，再更新製作五千分之一基本地形圖全國最新版次圖磚。 
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表 6-16五千分之一基本地形圖圖磚數量與資料處理一覽表 

計畫名稱 
年度-

階段 

案管申請單號

碼 

取得資

料格式 
數量 資料處理歷程說明 

109年度基本地形圖

修測工作採購案(第 1

作業區) 

109-02 
MDA20201008

0002   
DXF 80 

109/10/19取得資料。 

109/11/05，經檔案資料數量

檢查無誤，製作圖磚完成。 

109年度基本地形圖

修測工作採購案(第 2

作業區) 

109-02 
MDA20201008

0001  
DXF 85 

109/11/19取得資料。 

109/11/30，經檔案資料數量

檢查無誤，製作圖磚完成。 

109年度基本地形圖

修測工作採購案(第 1

作業區) 

109-3 
MDA20201228

0002    
DXF 160 

110/01/15取得資料。 

110/01/27，經檔案資料數量

檢查無誤，製作圖磚完成。 

109年度基本地形圖

修測工作採購案(第 2

作業區) 

109-3 
MDA20210112

0002    
DXF 217 

110/02/06取得資料。 

110/02/07，經檔案資料數量

檢查無誤，製作圖磚完成。 

109年度基本地形圖

修測工作採購案(第 2

作業區) 

109-4 
MDA20210430

0001 
DXF 99 

110/05/17取得資料。 

110/05/21，經檔案資料數量

檢查無誤，製作圖磚完成。 

109年度基本地形圖

修測工作採購案(第 1

作業區)  

109-4 
MDA20210427

0004    
DXF 159 

110/05/17取得資料。 

110/05/21，經檔案資料數量

檢查無誤，製作圖磚完成。 

第三節 國土利用現況調查成果屬性服務 

109 年度起圖資 e商城國土利用現況調查成果屬性改為介接國土測繪
中心圖資服務雲 API，今年度配合國土測繪中心圖資服務雲新增最新年度
國土利用現況調查成果屬性 API調整相關功能。介接國土利用現況調查成
果屬性服務查詢如圖 6-36所示。 
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圖 6-36圖資 e商城－國土利用現況調查成果屬性查詢 

第四節 發布各類圖資測製圖幅範圍服務 

壹、 資料處理方式說明 

歷年「最新年度測製圖幅範圍」服務發布，原是依據各類型圖資在該

年度測製最終成果進行一次性圖資上架時，再配合各類圖資測製範圍發布

「最新年度測製圖幅範圍」服務，以供查詢與套疊。自 105年度開始，國
土測繪中心為求快速提供最新成果給大眾，各類型圖資採分階段圖資上

架，因此，需配合各階段上架成果範圍，更新「最新年度測製圖幅範圍」

服務，以維持最新測製範圍正確性。 

延續歷年測製圖幅範圍服務作業方式，由國土測繪中心提供各類圖資

最新測製圖幅範圍，本團隊更新及發布臺灣通用電子地圖、國土利用現況

調查成果、地形圖之最新測製圖幅範圍及全國最新版次圖幅測製範圍，以

及無人飛行載具系統（UAS）正射影像最新測製圖幅範等更新服務情報，
以供圖資 e商城套疊使用。 

貳、 資料處理成果 

本團隊於 109年 6-12月至 110年 1-2、4-5、7-10月取得各類圖資測製
各階段範圍資料。將取得資料最新測製範圍圖，整合更新各類圖資最新測

製範圍圖，並發布服務供「圖資 e商城－圖資查詢展示」介接。110年 10
月完成更新，各類圖資範圍發布進度說明如表 6-17 所示，各類圖資測製
範圍服務套疊畫面於「圖資 e 商城－圖資查詢展示」如圖 6-37、圖 6-38
所示，各項圖資全國最新版次圖幅測製範圍如圖 6-39所示。 
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表 6-17發布測製範圍列表 

圖資名稱 坐標系統 資料處理歷程說明 

109年度臺灣通用電子地圖

測製範圍 
TWD97 

109/9/18取得範圍、109/10/07更新完成。 

109/10/23取得範圍、109/11/13更新完成。 

109/11/04取得範圍、109/11/20更新完成。 

109/12/08取得範圍、109/12/16更新完成。 

110/01/05取得範圍、110/01/18更新完成。 

110/02/18取得範圍、110/02/20更新完成。 

110/03/15取得範圍、110/03/30更新完成。 

110/04/15取得範圍、110/05/03更新完成。 

110年度臺灣通用電子地圖

測製範圍 
TWD97 

110/08/01取得範圍、110/08/31更新完成。 

110/10/07取得範圍、110/10/14更新完成。 

臺灣通用電子地圖最新版次

測製範圍 
TWD97 

依據歷年測製範圍整併，於 110/10/14更新發

布完成 

109年度國土利用現況調查

成果測製範圍 
TWD97 

109/12/01取得範圍、109/12/02更新完成。 

110/01/15取得範圍、110/02/03更新完成。 

110/01/25取得範圍、110/02/17更新完成。 

110/03/18取得範圍、110/04/06更新完成。 

110/04/12取得範圍、110/04/27更新完成。 

110年度國土利用現況調查

成果測製範圍 
TWD97 110/08/02取得範圍、110/08/19更新完成。 

國土利用現況調查成果最新

版次測製範圍 
TWD97 

依據歷年測製範圍整併，於 110/10/14更新發

布完成 

109年無人飛行載具航拍正

射影像測製範圍 
TWD97 110/04/09取得範圍，110/04/09更新完成。 

110年無人飛行載具航拍正

射影像測製範圍 
TWD97 

110/07/08取得範圍，110/07/10更新完成。 

110/11/05取得範圍，110/11/05更新完成。 

109年度五千分之ㄧ基本地

形圖測製範圍 
TWD97 

109/10/19取得範圍、109/11/05更新完成。 

109/11/19取得範圍、109/11/30更新完成。 

110/01/15取得範圍、110/01/27更新完成。 

110/02/06取得範圍、110/02/07更新完成。 

110/05/17取得範圍、110/05/21更新完成。 
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圖資名稱 坐標系統 資料處理歷程說明 

五千分之一基本地形圖最新

版次測製範圍 
TWD97 

依據歷年測製範圍整併，於 110/10/14更新發

布完成。 

109年度二萬五千分之ㄧ地

形圖測製範圍 
TWD97 

109/09/15取得範圍、109/09/28更新完成。 

110/02/01取得範圍、110/03/01更新完成。 

109年度五萬分之ㄧ地形圖

測製範圍 
TWD97 109/9/11取得範圍、109/9/15更新完成。 

109年度十萬分之ㄧ地形圖

測製範圍 
TWD97 109/9/11取得範圍。109/9/15更新完成。 

110年度五萬分之ㄧ地形圖

測製範圍 
TWD97 110/10/14取得範圍、110/10/28更新完成。 

110年度十萬分之ㄧ地形圖

測製範圍 
TWD97 110/10/14取得範圍、110/10/28更新完成。 

地籍原圖圖幅測製範圍 TWD97 110/10/11取得範圍、110/10/21更新完成。 

 

圖 6-37圖資 e商城－各類圖資最新測製範圍(1) 
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圖 6-38圖資 e商城－各類圖資最新測製範圍(2)  
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圖 6-39圖資 e商城－各類圖資最新版次測製範圍 

第五節 維運電子收費平臺並提供應用介接服務諮詢 

國土測繪中心於民國 97年開始建置電子收費平臺，並於民國 98年 5
月正式營運。電子收費平臺除了提供多元化的繳費管道，包括 ATM轉帳、
超商付費、線上金流（整合 E政府收費服務：信用卡、金融帳戶、晶片金
融卡）、行動支付（臺灣 Pay）等，不但達到簡化便民之目的，亦提供介接
機制，讓國土測繪中心其他應用系統（例如：圖資 e商城22、測繪圖資申購

管理系統、測繪圖資查詢系統23、鑑測資料庫查詢及管理系統、e-GNSS即
時動態定位系統入口網站、測量儀器校正實驗室服務網、軟體授權使用申

辦系統等）介接使用，不但可縮短開發期程，同時可降低建置成本，成效

卓著。 

為維持電子收費平臺之正常營運，及因應國土測繪中心其他應用系統

介接之需求，本團隊將提供以下服務： 

 

 

                                         
22 配合「圖資 e商城」圖資申購功能，收費機制於 106年底上線服務。 
23 「測繪圖資查詢系統」自 105 年 1 月 1 日起停止申請使用且無任何收費作業。 
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回報問題

是否有
銷帳檔

通知台銀補
銷帳檔

無

確認補銷帳
檔內容

有

回報處理情形

付費方式

離線付費

查詢E政府
付費資訊

線上付費

 

圖 6-40電子收費平臺－繳費疑義追查流程圖 

 

今年度維護紀錄請參閱「附件八 本案相關系統資通系統維護紀錄
單」，共計 23 次。其中臺銀提供銷帳檔問題 10 次、民眾及其他應用系統
諮詢服務 6次、e政府銷帳服務同步 2次、配合需求及弱點掃描修正程式
5次。其中臺銀提供銷帳檔問題，臺銀端於 7月異動 FTP系統及 IP後，情
況已經改善；另配合臺銀端將 FTP改為 SFTP傳輸，本計畫已協助國土測
繪中心端安裝佈署 SFTP，並調整銷帳服務接收程式。 
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 第七章 辦理內政部資通系統上移作業 

目前內政部雲端環境主機架構區分為測試區、正式區、OP Room操作
區，並需謹守內政部雲端環境所制定的資通系統程式部署作業規範，因此

相關工作項目區分為書面申請、安全檢測、環境架設及部署等三大類型。

上線流程分為測試區申請及建置、正式區申請及建置、系統上線申請三大

程序來進行資通系統上移。另大量資料上傳則透過大量程式部署上線程序

處理，相關作業程序說明如下。 

第一節 系統架構規劃 

依第三章「主機整併」說明，上移至內政部雲端環境主機架構如圖 7-1
所示。本案進行系統上移時，所有主機均會部署於內政部雲端環境外網區，

將WHGIS及 IMAGE主機放置內政部雲端環境外網 DMZ區，SQL Server
則會放置於內政部雲端環境外網區。另內政部雲端環境的系統如與外部系

統介接時，僅能透過 GSN VPN或 Https（443 Port）方式以 API進行系統
介接。針對電子郵件通知機制，於內政部雲端環境需改以呼叫內政部雲端

環境 EIP 系統提供之 Web Service服務發送電子郵件。主機資源需求可參
閱表 3-9說明。 
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Port:
1433

Port:
443

Port:443

內政部雲端環境外網DMZ

......

Client Client

WHGIS
國土測繪圖資e商城
測繪申購及管理系統

SQL Server

乙太網路

eService
電子收費平臺
典藏資料API
AD驗證API

國土測繪中心DMZ

國土測繪中心LAN

國土測繪中心
Firewall

Port:
443

GSN VPN

圖資服務雲

AD Server

國土測繪中心外部系統

E政府服務平臺

臺灣銀行

外部系統

Port:443

Port:
443Port:

443

多維度國家空間
資訊服務平臺

全國衛星追蹤站暨
基本控制點查詢系統

SQL Server 圖冊數位檔
詮釋資料管理系統

IMAGE
圖資Server開源軟體

內政部雲端環境外網

Port:1443

地籍資料庫

內政部雲端環境
其他系統

EIP系統
Port:8080
         7656

Port:
389

 

圖 7-1資通系統上移系統架構圖 

 

表 7-1主機上移各主機防火牆需求一覽表 

項

次 

來源主

機 

目的主機 
PORT 說明 

主機 位置 

1  ANY WHGIS 內政部雲端 443 
開放對外可連線

圖資 e商城系統 

2  WHGIS 
E政府服務
平臺 

內政部雲端 443 
自然人憑證驗證 

工商憑證 

3  WHGIS 
電子收費平

臺 
國土測繪中心 443 Web Service服務 

4  WHGIS 

圖冊數位檔

詮釋資料管

理系統 

國土測繪中心 443 Web Service服務 

5  WHGIS eService 國土測繪中心 443 AD驗證 

6  WHGIS Mail Server 內政部雲端 8080 Mail Server 
7  WHGIS EIP系統 內政部雲端 7656 主機 Agent監控 
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項

次 

來源主

機 

目的主機 
PORT 說明 

主機 位置 

8  WHGIS 圖資服務雲 國土測繪中心 443 

圖資服務

(WTMS、
WMS、WFS) 

9  WHGIS 

全國衛星追

蹤站暨基本

控制點查詢

系統 

國土測繪中心

外部系統 
443 Web Service服務 

10  WHGIS IMAGE 內政部雲端 80、22 
Service服務 

SFTP 

11  WHGIS SQL Server 內政部雲端 1433 
連線 SQL Server
資料庫 

12  

多維度

國家空

間資訊

服務平

臺 

WHGIS 內政部雲端 443 多維圖資介接 

13  IMAGE WHGIS 內政部雲端 80、22 
Service服務 

SFTP 

14  IMAGE SQL Server 內政部雲端 1433 
連線 SQL Server
資料庫 

15  IMAGE EIP系統 內政部雲端 7656 主機 Agent監控 

16  
SQL 
Server 地籍資料庫 內政部雲端 1433 段籍資料介接 

17  
SQL 
Server EIP系統 內政部雲端 7656 主機 Agent監控 

 

第二節 測試區申請及建置 

依據內政部雲端環境主機系統上移第一道作業程序為資通系統測試

區環境申請與建置作業，其流程圖如圖 7-2所示，相關說明如下： 

1、本團隊協助填寫「虛擬資源環境申請表」說明資通系統基本資料及

虛擬主機需求規格 (如：CPU、RAM、磁碟空間、數目等)以申請測
試區環境。 

2、「虛擬資源環境申請表」經單位權責主管核准後，由國土測繪中心

送至內政部資訊中心相關權責科組審核。 

3、審核通過後，內政部資訊中心機器操作科提供虛擬機測試標準環

境，本團隊協助各虛擬資源環境填寫「內政部資料防火牆存取服務
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申請表」(含 IP資訊)。 

4、申請單完成填寫並經由單位權責主管核準後，由國土測繪中心協助

提送至內政部資訊中心機器操作科開通防火牆申請以連接測試區。 

5、本團隊協助安裝內政部雲端環境提供之作業系統、防毒軟體。 

6、本團隊完成功能測試及自主弱掃檢測作業及弱點修補。 

7、本團隊協助填寫「主機及網站弱點掃描服務申請表」。 

8、「主機及網站弱點掃描服務申請表」經由機關權責主管核準後，由

國土測繪中心提出網站弱點掃描申請。 

9、經內政部資訊中心完成網站弱點掃描初測作業，並由本團隊修補

低、中、高風險的程式漏洞，修補完成後本團隊協助檢附安全性檢

測證明。 

10、內政部資訊中心檢視後，再由內政部資訊中心進行網站弱點掃描複

測完成網站弱點掃描複測，確定不具低、中、高風險之程式漏洞

後，由內政部資訊中心協助將程式上傳至版控系統。 

表 7-2測試區申請與建置工作項目一覽表 

項

次 
工作項目 

本團隊協

助 

國土測繪中心

協助 

內政部資訊中

心 

1  
虛擬資源環境申請表

填寫 

V   

2  虛擬資源環境申請  V  

3  
內政部資料防火牆存

取服務申請表填寫 

V   

4  
內政部資料防火牆存

取服務申請 

 V  

5  
測試環境安裝建置及

系統部署 

V   

6  弱點掃描漏洞修補 V   

7  
填寫主機及網站弱點

掃描服務申請表 

V   

8  
主機及網站弱點掃描

服務申請 

 V  

9  
主機及網站弱點掃描

初掃與修補 

V   

10  
主機及網站弱點掃描

複掃與上版 

  V 
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資通系統測試區環境申請與作業流程

內政部資訊中心
機器操作科

內政部資訊中心
資訊安全組

內政部資訊中心
相關權責科組承商／國土測繪中心

階
段

開始

提出資通系統測
試區環境申請

單位權責
主管審核

建置測試機標準
測試環境(空機)

申請開通防火
牆

以連接測試區

單位權責
主管審核

單位權責主管審
核

開通防火牆以連
接測試區

完成測試環境
安裝及部署

提出本部網站
弱掃工具申請

單位權責主管審
核後提供本部弱

掃工具

執行網站弱點掃描作
業並確保所有弱點

(中、高風險以上)皆
已修復

檢附網站弱掃自行檢
測之相關弱掃報告

單位權責
主管審核

執行網站弱點掃描
複測

上傳上線程式

上傳變更程式

結束
 

圖 7-2資通系統測試區環境申請與作業流程圖 

第三節 正式區申請及建置 

完成資通系統測試區環境申請與作業程序後，需進行資通系統正式區

環境申請與作業，其流程圖如圖 7-3所示，相關說明如下： 

1、本團隊協助填寫「虛擬資源環境申請表」說明資通系統基本資料及

虛擬主機需求規格 (如：CPU、RAM、磁碟空間、數目等)以申請正
式區環境。 

2、「虛擬資源環境申請表」經單位權責主管核准後，由國土測繪中心

送至內政部資訊中心相關權責科組審核。 

3、本團隊協助確認圖資 e商城 Domain name，供後續正式區環境 SSL
憑證申請與對外服務申請使用。 
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4、虛擬資源環境申請審核通過後，本團隊協助填寫「內政部資訊中心

防火牆存取服務申請表」(含 IP資訊)、「跳板機帳號申請表」。 

5、「內政部資訊中心防火牆存取服務申請表」(含 IP資訊)、「跳板機
帳號申請表」經單位權責主管核准後，由國土測繪中心送至內政部

資訊中心機器操作科開通 IP與防火牆以連接跳板機，以及跳板機帳
號及密碼。 

6、本團隊協助至 OP Room操作區至正式區進行作業系統、防毒軟體
安裝及系統部署。 

7、本團隊完成功能測試及自主弱掃檢測作業及弱點修補。 

8、本團隊協助填寫「主機及網站弱點掃描服務申請表」。 

9、「主機及網站弱點掃描服務申請表」經由機關權責主管核準後，提

出網站弱點掃描申請 

10、經內政部資訊中心完成網站弱點掃描初測作業，並修補低、中、高

風險的程式漏洞，修補完成後檢附安全性檢測證明。 

11、內政部資訊中心檢視安全性檢測證明後，再由內政部資訊中心進行

網站弱點掃描複測。 

12、完成網站弱點掃描複測，確定不具低、中、高風險之程式漏洞後，

本團隊進行修正後功能驗證及測試。 

表 7-3正式區申請與建置工作項目一覽表 

項

次 
工作項目 

本團隊協

助 

國土測繪中心

協助 

內政部資訊中

心 

1  
虛擬資源環境申請表

填寫 

V   

2  虛擬資源環境申請  V  

3  
圖資 e商城 Domain 
name確認 

V   

4  

內政部資料防火牆存

取服務申請表填寫、

跳板機帳號申請表填

寫 

V   

5  
內政部資料防火牆存

取服務申請 

 V  

6  
正式環境安裝建置及

系統部署 

V   

7  弱點掃描漏洞修補 V   

8  
填寫主機及網站弱點

掃描服務申請表 

V   

9  
主機及網站弱點掃描

服務申請 

 V  
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項

次 
工作項目 

本團隊協

助 

國土測繪中心

協助 

內政部資訊中

心 

10  
主機及網站弱點掃描

初掃與修補 

V   

11  
主機及網站弱點掃描

複掃 

  V 

12  系統測試 V V  

 

資通系統正式區環境申請與作業流程

內政部資訊中心
機器操作科

內政部資訊中心
資訊安全組

內政部資訊中心
相關權責科組承商／國土測繪中心

階
段

開始

提出資通系統正式
區資源申請

單位權責
主管審核

建置正式機標準
測試環境(空機)

申請開通IP與
防火牆，以連
接跳板機

單位權責
主管審核

單位權責
主管審核

開通防火牆以
連接跳板機

完成正式環境
安裝及部署

提出本部網站
弱掃工具申請

單位權責主管審
核後提供本部弱

掃工具

執行網站弱點掃描作
業並確保所有弱點
(中、高風險以上)皆

已修復

檢附網站弱掃自行檢
測之相關弱掃報告

單位權責
主管審核

執行網站弱點掃
描複測

版控系統下載程
式並完成部署

結束

測試作業完成後，提
出安全性檢測證明

單位權責
主管審核

申請環境及跳
板機帳號與通

行碼
單位權責
主管審核

開通跳板機
連線帳號

 

圖 7-3資通系統正式區環境申請與作業流程圖 
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第四節 大量程式部署上線作業 

如上版檔案容量超過 50G，可使用可攜式儲存設備(如：USB隨身碟、
外接式硬碟等)執行大量程式部署上線作業，其作業流程如圖 7-4所示，相
關說明如下： 

1、本團隊提供可攜式儲存設備進行大量程式部署。 

2、國土測繪中心將欲上傳檔案複製到可攜式儲存設備。 

3、本團隊針對前述可攜式儲存設備進行掃毒，並製作掃毒結果報告。 

4、本團隊協助填寫並列印「大量程式部署上線申請表」。 

5、委由國土測繪中心將「大量程式部署上線申請表」、「掃毒報告」、

「可攜式儲存設備」，交由內政部資訊中心進行審核。 

6、內政部資訊中心審核完成及彌封後，委由廠商將可攜式儲存設備帶

至內部政資訊中心機房，並請該值班人員簽收後，廠商由操作區將

檔案上傳至內政部雲端環境的主機內。 

7、程式上傳完成後，廠商協助將可攜式儲存設備帶回並銷毀資料。 

表 7-4大量程式部署上線工作項目一覽表 

項

次 
工作項目 

本團隊

協助 

國土測繪中心

協助 

內政部資訊

中心 

1  可攜式儲存設備提供 V   

2  上傳檔案複製  V  

3  
進行掃毒，製作掃毒結

果報告 

V   

4  
大量程式部署上線申請

表填寫 

V   

5  
協助至內政部資料中心

完成審核 

 V  

6  檔案上傳 V  V 

7  資料銷毀  V  
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資通系統測試區環境申請與作業流程

內政部資訊中心
資訊安全組承商／國土測繪中心

階
段

開始

自行執行
可攜式儲存設備
病毒掃描

提出大量程式部
署上線申請

送交資訊中心資訊安全
組確認

大量程式部署上線
文件審核，完畢後

以紙袋彌封

執行大量程式部署
上線作業

結束

由機房駐點人員確
認彌封紙袋之完整
性並拆封檢視相關
佐證資料

 

圖 7-4資通系統大量程式部署上線作業流程圖 

第五節 辦理情形 

由於內政部資訊中心規範系統上移程序繁複，本團隊參考國土測繪中

心其他系統上移經驗，於 5月份即開始著手進行圖資 e商城系統上移內政
部雲端環境作業，並於 10 月將圖資 e 商城系統部署於內政部雲端環境正
式區，且通過內政部資訊中心正式區系統及主機弱點掃描複掃，本年度圖

資 e商城系統上移至內政部雲端環境期程如表 7-5所示。 

表 7-5系統上移時程一覽表 

項次 系統上移作業程序 開始日期 結束日期 

1  測試區主機資源申請 110/05/07 110/05/21 

2  測試區防火牆申請 110/05/26 110/06/04 

3  測試區系統部署 110/06/15 110/06/30 

4  測試區系統弱掃 110/07/01 110/08/11 

5  正式機主機資源申請 110/07/26 110/08/18 

6  正式機防火牆申請 110/08/12 110/09/07 



 

7-10 

項次 系統上移作業程序 開始日期 結束日期 

7  正式區跳板機申請 110/08/12 110/08/26 

8  正式區系統部署 110/09/05 110/10/05 

9  正式區系統及主機弱掃 110/10/06 110/10/22 

10  大量程式部署 110/08/24 110/09/15 

壹、 測試區申請及建置辦理情況 

測試區申請及建置需完成(1).測試區主機資源申請、(2).測試區防火牆
申請、(3).測試區系統部署、(4).測試區系統弱掃等程序需執行。每個程序
均需填寫相對應表單提出申請並依簽核程序完成，方可進行下一程序。 

 

考量內政部雲端環境測試區僅作為系統上版前之系統弱點掃描使用，

對於測試機主機資源需求較低，因此以系統可運行及網頁弱掃需求進行申

請，測試區主機資源如表 7-6所示。 

表 7-6測試機主機資源一覽表 

項次 主機名稱 CPU 記憶體 磁碟空間 

1  WHGIS 

8核心 16GB 
C:100GB 

E:500GB 
2  IMAGE 

3  SQL Server 
 

 

內政部雲端環境測試區無開放對外網路，且相同網段（10.199.2.X）下，
主機間已可相互溝通，因此測試區防火牆申請以內政部資訊中心操作區可

連至圖資 e商城測試機各臺主機即可。 

 

內政部雲端環境提供主機環境為初始化系統環境，因此所有 windows
元件與功能、資料庫軟體、相關資通安全環境設定等，均需先完成環境的

安裝與設定後，才能進行系統部署與資料庫匯入。內政部雲端環境測試區

圖資 e商城系統畫面如圖 7-5所示。 
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圖 7-5內政部雲端環境圖資 e商城測試區系統運行畫面 

 

內政部資訊中心使用系統弱點掃描工具為 Fortify Webinspect，而國土
測繪中心每季使用弱點掃描工具為 Nessus，不同弱點掃描工具其弱點判定
規則也有所不同，即使本團隊已於測試區部署已完成國土測繪中心第二季

弱點修補，且又受限內政部雲端環境無法對外的情形下無法即時完成弱點

修補的情況，至 8月 11日完成測試區系統弱點掃描複掃通過通知。 

貳、 正式區申請及建置辦理情況 

完成測試區申請及建置後才可接續辦理正式區申請與建置，其程序需

完成(1).正式區主機資源申請、(2).正式區防火牆及跳板機申請、(3).正式區
系統部署、(4).正式區系統弱掃等程序、(5).對外服務申請等程序。每個作
業程序同測試區申請與建置均需填寫相對應表單提出申請並依簽核程序

完成，方可往下一程序進行。 

 

正式區主機為未來圖資 e商城系統運行環境，考量圖資 e商城未來發
展與空間容量成長的需求，因此正式區主機資源申請依「表 3-9上移內政
部雲端環境主機資源需求表」提出正式區主機資源申請。 

 

正式區相同網段主機間需通過防火牆服務申請審核通過後，才允許主

機間資料與服務介接。而登入正式區主機，需由操作區電腦登入跳板機後，

才可登入正式區主機。因此正式區除申請防火牆申請外，需再申請跳板機

連線權限，後續才可至正式機進行系統安裝與部署，如圖 7-6所示。 



 

7-12 

 

圖 7-6內政部雲端環境測試區與正式區連線架構 

 

正式區除同測試區系統部署程序，需安裝 windows元件與功能、資料
庫軟體及相關資通安全環境設定等，才能進行系統部署與資料庫匯入。另

需配合內政部資訊中心規範進行主機監控 Agent安裝與設定，使正式區主
機能受到完善監控與防護。 

 

圖 7-7內政部雲端環境圖資 e商城正式區系統運行畫面 

 

正式區系統亦需完成系統及主機弱點掃描，因上版至正式區系統已於

測試區完成系統弱點掃描修補，因此正式區系統弱點掃描初測，除因弱點
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檢測規則更新亦需配合修正及調整外，其他弱點均已於測試區系統弱點掃

描完成修補。主機弱點掃描部份，依報告內容建議修補方式進行系統環境

設後定，最後在確認設定後系統運行不會有問題下，才完成正式區系統弱

掃初測。於 10月 22日收到內政部資訊中心完成正式區複測完成通知。 

參、 大量程式部署程序辦理情況 

圖資 e 商城核心檔案包含各圖資類別供應成果資料檔，總檔案量約
15TB，因檔案量大，需採取大量程式部署程序辦理。 

配合國土測繪中心指示，本次先上傳部分圖資，約 1TB。本團隊與國
土測繪中心於 8月底即開始著手申請大量程式部署程序，經國土測繪中心
與內政部資訊中心協助，本團隊於 9 月 15 日至內政部資訊中心完成大量
程式部署程序，將約 1TB容量的圖資資料完成上移至內政部雲端環境正式
區 IMAGE主機。 

肆、 上移遭遇困難與解決方式 

圖資 e商城辦理系統上移內政部雲端環境過程中，遭遇不少困難點，
例如：系統弱點修補、主機檔案無法取出、大量程式部署流程不明確、防

火牆限制等困難點，相關說明如下： 

 

目前內政資訊中心所使用弱點掃工具（Fortify Webinspect）與現行國
土測繪中心系統弱點掃工具（Nessus）不同，及工具對於系統弱點判定標
準不一致的情況下，經多次往返才完成系統弱點修補與複掃通過。 

 

目前資訊中心 OP Room 無法將系統 log 資料或弱掃結果產出文件複
製出來，因此於現場維護進行問題回報時，較無法完整呈現問題點。 

 

進行大量程式部署過程中，發生彌封信封不符規定、彌封章不完整、

不允許承商將自有可攜式硬碟攜回等情形，造成承商多次往返內政部資訊

中心及東七機房情況，耗費許多時間於兩地機房交通通勤上。 

 

目前僅開放 Https(443)Port 與外部系統進行介接，建議可允許透過 IP
限定方式以特定連線 Port串接外部系統，使系統整合更彈性、更有效率，
例如：與國土測繪中心 AD主機介接驗證機制、圖資上下架改以國土測繪
中心為客戶端並搭配 SFTP傳輸到內政雲環境圖資 e商城 Image主機、介
接國土測繪中心端典藏資料庫等。 
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 第八章 其他辦理事項 

第一節 教育訓練 

為加強國土測繪中心同仁了解本案擴充功能，以利日後相關工作之推

動，需辦理 1場次「國土測繪圖資 e商城」功能擴充研習會，人數以 30人
為原則。團隊於 110 年 9 月 11 日提出教育訓練計畫書，並送國土測繪中
心審查。因今年度 COVID-19疫情嚴峻，如因疫情警戒必須採取梅花座等
防疫措施時，因應場地可容納人數限制，將辦理 2 場次，每場次 15 人員
為原則。經國土測繪中心審核後，訂於 110 年 10 月 21日至 22 日假國土
測繪中心第二會議室辦理教育訓練，每場次 15 人為限。教育訓練規劃內
容及辦理成果說明如下： 

 

 

 

 

 

 

 

時間 課目名稱 

9:00～9:30 圖資 e商城簡介 

9:30～10:30 測繪資料檢索功能介紹與實機操作 

10:30～12:00 圖資查詢展示功能介紹與實機操作 

12:00～13:30 午餐 

13:30～14:30 

(1)圖資申購掛案流程介紹與實機操作 

(2)離線圖資申購掛案流程介紹與實機操作（含後製處理
之測繪成果申購服務） 

(3) 3D圖資申請案件管理介紹與實機操作 

14:30～15:30 
(1)測繪圖資申購案件電子收據開立管理介紹與實機操作 

(2)繪製列印程式操作與問題排除 SOP 

15:30～16:30 
(1)單地段地籍圖上架格式轉檔及匯入資料庫 

(2)測繪成果案管與圖資上下架流程介紹與實機操作  

※包含地籍原圖，及臺灣通用電子地圖、國土利用現況調查成果、基本地

形圖、經建版地形圖及正射影像等具有 TWD97[2020]坐標之新增圖資。 
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教育訓練參與場次 1人數 16人，參與場次 2人數 15人，共計 31人
次，圖 8-1為教育訓練實況照片。 

 

 
場次 1 

 

 
場次 2 

圖 8-1國土測繪圖資 e商城功能擴充研習會－教育訓練實況照片 

 

1、使國土測繪中心各課室同仁了解國土測繪圖資 e商城資料內容與操
作方式，並加強宣導內部取得圖資管道與申請流程，以及測繪成果

案管流程與入庫清冊管理作業。 

2、使服務臺人員、圖資處理人員熟悉國土測繪圖資 e商城購圖及繪製
圖資列印程序，有助於未來業務之執行。 

3、使圖資申購管理者熟悉圖資上下架程序、GIS地籍圖與段籍圖轉檔
程式、單地段地籍圖轉檔上架程序、申購（請）單銷毀程序，以及

後製處理之測繪成果申購服務離線圖資申購掛案流程，有助於未來

業務之執行。 

4、透過本次教育訓練蒐集回饋意見，做為後續系統發展之參考。相關

回饋意見及處理情形如表 8-1。 

表 8-1教育訓練蒐集回饋意見及處理情形回覆 

分類 回饋意見 處理情形 

系統

問題 

「典藏地籍圖冊掃描影像－地籍原

圖於圖資查詢－單點查詢」無法可

查詢圖資結果 

經檢視為測試區資料不完整導

致，已請國土測繪中心協助將典

藏地籍圖資料同步至測試資料

庫。 

改善

建議

或答

「繪製圖資－地籍圖－圖幅視覺化

查詢」，希望可以將其他段的資料

一起加入一個列印框一起列印。 

目前國土測繪中心圖資供應對象

及費用(電子檔、紙圖、電信網路
服務)說明，地籍圖供應以「段」
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分類 回饋意見 處理情形 

覆 為資料供應單位，段與段會有接

合的問題及製圖比例尺不同，因

此目前無法以接合方式供應不同

段籍資料於同一圖幅上。 

單點資訊屬性資料是否可以縮放，

以呈現較多的資料。 

圖資 e商城供應歷年測繪圖資，
查詢結果需足以辨識圖資年度版

次資訊，避免民眾購置錯誤。經

評估目前呈現資訊均有其必要

性，暫不予調整。 

檢索之後的查詢資料連去圖台展

示，卻無法保留原本的查詢結果，

是否可以再回去原來的查詢檢索畫

面。 

如需於測繪資料檢索切換查詢功

能後，保留查詢結果供使用者切

換回來檢視，可以另開視窗的方

式辦理，但各有其優缺點，建議

先行研議評估後，再納入後續辦

理。 

測繪資料檢索查詢通用電子地圖

後，進行圖層套疊時因與圖資查詢

預設底圖一致，無法識別套疊結

果，是否可以再增加識別性協助申

購者了解該筆圖幅的範圍。 

可於圖台功能列選取「圖層清單-
全台可套疊圖層」，套疊圖幅索

引圖服務圖層，以利識別。 

我的圖資，上傳圖層資料，其中圖

例屬性設定是否可再多點變化。 

圖資 e商城主要以圖資供應為目
的，各項功能發展均以輔助使用

者查找資料為目標，另考量伺服

器負載，暫不予調整。 

單地段轉檔，針對轉換錯誤段籍資

料，是否可以單獨列出有問題(異
常)的段籍 log資料，以利後續快速
進行問題資料檢視。 

後續可配合新增轉檔異常地段資

料 Log清單，方便快速檢核異常
資料。 

第二節 作業人員性別平等資訊統計 

本公司一向恪遵政府法令，作業過程當中落實性別平等，執行期間實

際投入作業人員共計 17員，男性 11員、女性 6員，男女性別比例 11:6，
各工作小組男女比例統計如表 8-2所示。 

註：部分同仁橫跨多個工作小組（詳作業計畫），各工作小組人數總和不等

於本案同入人數總和。 
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表 8-2本案工作小組男女比例統計 

項次 作業項目 男:女(人數) 男:女 

1 需求分析 1:1 1:1 

2 系統開發 8:1 8:1 

3 系統測試 2:2 1:1 

4 資料建置 1:2 1:2 

5 行政事務 0:2 0:1 

 

第三節 圖資 e商城系統維護說明 

圖資 e商城及測繪圖資申購管理系統相關維護紀錄請參閱「附件八 本
案相關系統資通系統維護紀錄單」，其中首次發生或重要問題及處理情形

說明如下： 

 

圖幅索引套疊服務 GeoServer 配合主機整併移至 IMAGE Server 主機
時，於第一次Windows Update重啟後，發現圖資 e商城圖幅索引無法於圖
臺上進行套疊，經檢視發現為服務於帳號登出後立即就會停止，因此撰寫

程式自動啟動服務以維持系統運作。 

 

為使系統執行更有效率，系統設計時會依各功能查詢條件需求建立資

料表索引。本年度圖資 e商城 SQL Server版本上線後，資料表因資料不斷
異動的情況造成索引不完整，加上未定期重建各資料表索引，進而影響資

料庫效能。目前已每月針對相關資料表索引進行重建，以使資料庫效能與

系統服務能保持最佳狀態。 
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 第九章 檢討與建議 

第一節 檢討 

國土測繪資料是推動國土資訊系統核心且共用性高的資料，為國土規

劃、國土復育、國土保安、國土監測及防救災應用及決策的重要基礎，而

圖資 e商城為國土測繪中心測繪資料流通供應之統一入口，同時也是國土
測繪中心圖資管理的重要平臺。為發揮圖資資料最大效益，今年度持續整

理匯入國土利用現況調查成果、臺灣通用電子地圖、正射影像（含通用正

射影像、空載光達正射影像、UAS 正射影像）、地形圖、行政區界圖及繪
製圖資（含像片基本圖、經建版地形圖），以擴充國土測繪空間資料庫；系

統方面，以永續經營為目標，並配合內政部資通系統上移辦理相關系統調

整，說明如下： 

壹、 圖資 e商城上移內政部雲端環境 

國土測繪中心配合系統上移內政部雲端環境政策，已於 109年度進行
資料庫及開源軟體改寫，降低軟體維護成本；今年度為加速辦理上移作業，

針對圖資 e 商成相關主機進行主機整併作業（從 6 臺主機收斂為 3 臺主
機），除可減化上移內政部雲端環境主機資源需求，使主機資源能進行集中

管理，同時可降低後續主機維護成本。 

配合圖資 e商城相關主機進行主機整併作業、內政部雲端環境架構，
以及 AD Server、電子收費平臺、圖冊數位檔詮釋資料管理系統（典藏地籍
資料庫）不上移內政部雲端環境，調整網站、模組及單機程式等程式，使

其能於內政部雲端環境正常運作。 

自 5月份開始規劃內政部系統上移準備，首先申請測試環境，進行系
統安裝、佈署並通過弱點掃描後，於 7月申請正式環境，陸續進行安裝、
佈署、弱點掃描等作業，並於 12 月初完成對外服務申請與上線申請等程
序，目前已可於國土測繪中心進行內政部雲端環境正式區圖資 e商城操作，
達成本計畫目標。 

貳、 圖資 e商城擴充 

配合國土測繪中心測繪圖資流通供應政策，今年度配合新增地籍原

圖、各類測繪成果 TWD97[2020]坐標資料之供應機制；另配合國土利用現
況調查成果與臺灣通用電子地圖電子檔 GML 格式，新增後製處理之測繪
成果申購服務機制；以及針對有機敏或時效性之供應申請（購）單，建立

銷毀追蹤控管機制。 

參、 辦理資通系統資通安全作業 
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圖資ｅ商城資訊安全等級經評定為高級，配合國土測繪中心「委外服

務案資通安全控制措施要求」進行系統功能分析及調整，以強化系統安全；

並配合國土測繪中心辦理委外供應商資訊安全實地稽核作業，確保國土測

繪中心資訊資產獲得本團隊適切保護與利用。 

肆、 維護國土測繪空間資料庫及測繪資料服務發布 

近年來為加快圖資資料的供應速度，在計畫期程內提供多個的版次的

資料，增加圖資上下架作業的複雜度，為能在期程間有效率完成上架作業，

除計畫開始前預估預計上架的圖資數量，透過測繪成果案管功能，管理圖

資案件繳交狀況，並配合新增圖資發展圖資上下架程式，促進圖資上架流

通效率。 

伍、 電子收費平臺擴充 

今年度配合調整電子收費平臺離線繳費單銷帳編號規則，避免新產生

虛擬帳號與現行已存在虛擬帳號重覆；擴充批次銷帳機制異常訊息主動通

知承辦單位之功能，以主動即時發現臺灣銀行檔案傳輸機制異常情形，例

如：「當天銷帳檔內無資料」、「銷帳檔重覆傳輸多次」及「銷帳失敗」等，

加速帳務處理效率，維護使用者及早取得圖資之權益。 

第二節 建議 

因應行動化驗證機制日趨純熟，以及落實無紙化的政策推行，建議圖

資 e商程可導入 TAIWAN FidO 登入驗證及電子化簽名機制；另因應系統
上移內政部雲端環境，該環境不提供遠端維護，且中部操作室仍未啟動運

作，因此未來需先與臺北操作室預約後，方可進行系統維運。為維持系統

服務品質，以及系統維護效率，提出後續建議事項，說明如下： 

壹、 導入 TAIWAN FidO登入驗證機制 

內政部推行 TAIWAN FidO 新型登入驗證機制，是透過自然人憑證註
冊與行動裝置進行綁定，其身分識別來源與目前圖資 e商城是一致的。當
使用者完成 TAIWAN FidO 註冊後，後續即可透過 TAIWAN FidO 所提供
APP與手機端生物辨識來進行圖資 e商城登入驗證，可解決圖資 e商城登
入時一定要自然人憑證、讀卡機等硬體裝置介接的限制外，亦可提供更便

捷及快速的方式來進行圖資 e商城登入。 

貳、 導入電子化簽名機制 

各售圖站在協助民眾申購圖資時，會將申購單印出給民眾確認並簽

名。為減少紙張及印刷成本，對於前往服務臺申購圖資料之民眾，建議可

導入電子化申購單，以搭配電子化簽名取得民眾申購同意書簽核資料，進

一步達到節能減碳之目標。 
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參、 主機上移內政部雲端環境之服務品質提升 

 

內政部雲端環境暫無中部操作區之規劃，目前僅能於北部操作區進行

系統維護。考量圖資 e商城上移至內政部雲端環境後，需有管道進行系統
資訊查詢，因此建議擴充排程及服務 Log查詢下載功能，便利平臺管理者
快速檢視相關資訊，加速問題排除。 

 

國土測繪中心同仁因業務需求透過圖資 e商城申請圖資時，檔案如超
過系統限制（目前設定 100MB），需由平臺管理者至主機取得打包檔案後，
再提供給申請者。 

除了內政部雲端環境目前僅提供北部操作區以外，依據內政部資訊中

心資通安全政策規定，僅能透過操作區進行系統維運，同時不得將內政部

雲端環境各主機資料攜出，對於內部申請的大量圖資取得有很大的影響。 

因此建議針對內部申請的檔案提供大檔案分割功能，讓申請者可直接

透過圖資 e商城自行下載大檔案圖資，解決平臺管理者無法取得打包圖資
之問題。 

肆、 主機上移內政部雲端環境之圖資維護 

 

由於國土測繪中心之典藏地籍圖冊管理系統暫不上移內政部雲端環

境，受限於網路頻寬及透過 API介接會降低測繪資料檢索等典藏地籍圖冊
查詢效能，今年度典藏地籍資料庫是併同圖資 e商城系統上移至內政部雲
端環境，實體圖資則維持於國土測繪中心。 

未來建議於內政部雲端環境系統定期維運或圖資上架時，進行典藏地

籍資料庫更新作業，使國土測繪中心環境之典藏地籍圖冊管理系統典藏地

籍資料能與內政部雲端環境能達到一致性。 

 

目前圖資上下架均由國土測繪中心將檔案準備好後，由本團隊派員至

國土測繪中心操作區協助進行圖資上下架。而圖資 e商城上移至內政部雲
端環境後，由於圖資檔案量大，因此圖資上下架將分為兩部份進行，(1)實
體檔案部份需依循目前內政部資訊中心大量程式部署程序將檔案複製至

內政部雲端環境 IMAGE主機內，(2)團隊派員至內政部資訊中心操作區進
行圖資上下架操作。 

考量操作區位於臺北市，為減少因環境及地域關係造成圖資無法即時

於圖資 e商城供應，因此建議開發網頁版圖資上下架功能，提供圖資管理
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者及平臺管理者可透過網頁方式，執行圖資上下架作業。雖大量圖資仍需

採用大量程式部署上線作業方式，將圖資複製到內政部雲端環境之

IMAGE 主機，再使用網頁版圖資上下架功能進行圖資上架，但具有上架
時間之彈性；如有需下架圖資，即可透過網頁版圖資上下架功能進行圖資

下架，則具有快速因應之優點。 

 

目前測繪圖資服務提供 IMAGE 主機建置於國土測繪中心內網且開放
對外，因此如需進行測繪圖資服務發布時，本團隊需派員至國土測繪中心

操作區進行測繪圖資發布。 

目前測繪圖資發布是透過 GeoServer 所提供 Web 介面來發行圖資服
務，而圖資 e商城 IMAGE主機上移至內政部雲端環境是建置於外網 DMZ
區，因此建議內政部雲端環境 IMAGE主機可申請對外服務並透過 Https方
式，使測繪圖資服務可直接外部網路透過 GeoServer所提供Web介面來發
行測繪圖資服務。 

 

GIS地籍圖段籍圖轉檔程式為 Client-Server單機程式，如有需進行GIS
地籍圖段籍圖檔案轉檔時，本團隊需派員至國土測繪中心進行操作。但目

前 GIS地籍圖段籍圖尚未供應，可視後續供應狀況，再評估是否有開發網
頁版之需求。 

伍、 內政部雲端環境系統維護 

國土測繪中心主機之 Windows Update 係由機房統一派發更新處理，
但未來上移至內政部雲端環境後，則會需有各維護廠商自行安裝或更新，

因此後續可安排定期性維護，進行Windows Update及資通安全弱點修補。 

 

 

 



 

1 

 

 

附件一 資通系統委外服務案資通安全控制措施要求(適用防護需求等級：高) 

資通安全管控措施項目 
適用 

等級 

控制措

施維護 

項目 

控制措

施工作 

項目 

暫不 

列入 
不適用 

1. 系統應配合本中心帳號管理

所定之情況建立帳號管理機

制，包含帳號之申請、開

通、停用及刪除之程序。 

普 

中 

高 

O    

2. 委外業務對於每一種允許之

遠端存取類型，均應先取得

授權，建立使用限制、組態

需求、連線需求及文件化，

使用者之權限檢查作業應於

伺服器端完成。 

普 

中 

高 

O    

3. 系統稽核與可歸責性之稽核

事件，應配合以下條件： 

(1) 依規定時間週期及紀錄留存

政策，保留稽核紀錄。 

(2) 確保資通系統有稽核特定事

件之功能，並決定應稽核之

特定資通系統事件。 

(3) 應稽核資通系統管理者帳號

所執行之各項功能。 

普 

中 

高 

 
O 

 
  

4. 資通系統產生之稽核紀錄應

配合本中心要求包含事件類

型、發生時間、發生位置及

任何與事件相關之使用者身

分識別等資訊，並採用單一

日誌紀錄機制，確保輸出格

式的一致性。 

普 

中 

高 

 O   

5. 資通系統稽核儲存容量應依

據稽核紀錄儲存需求，配置

稽核紀錄所需之儲存容量，

如下： 

(1) 高級資通系統及重要網路安

全設備、網通設備：1年 

(2) 中級資通系統：1年 

(3) 普級資通系統：1年 

普 

中 

高 

 O   
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資通安全管控措施項目 
適用 

等級 

控制措

施維護 

項目 

控制措

施工作 

項目 

暫不 

列入 
不適用 

6. 資通系統稽核處理失效之回

應，委外廠商應於資通系統

於稽核處理失效時，採取適

當之行動。 

普 

中 

高 

 O   

7. 資通系統應使用系統內部時

鐘產生稽核紀錄所需時戳，

並可以對應到世界協調時間

（UTC）或格林威治標準時

間（GMT），並對稽核紀錄

之存取管理，僅限於有權限

之使用者。 

普 

中 

高 

O    

8. 廠商應執行營運持續計畫，

系統應建立備份機制： 

(1) 訂定系統可容忍資料損失之

時間要求。 

(2) 執行系統源碼與資料備份。 

普 

中 

高 

O    

9. 配合本中心資通系統應具備

唯一識別及鑑別本中心使用

者（或代表本中心使用者行

為之程序）之功能，禁止使

用共用帳號。 

普 

中 

高 

 O   
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資通安全管控措施項目 
適用 

等級 

控制措

施維護 

項目 

控制措

施工作 

項目 

暫不 

列入 
不適用 

10. 關於帳號之身分驗證管理識

別與鑑別，應配合本中心以

下條件： 

(1) 使用預設密碼登入系統時，

應於登入後要求立即變更。 

(2) 身分驗證相關資訊不以明文

傳輸。 

(3) 具備帳戶鎖定機制，帳號登

入進行身分驗證失敗達三次

後，至少十五分鐘內不允許

該帳號繼續嘗試登入或使用

本中心自建之失敗驗證機

制。 

(4) 基於密碼之鑑別資通系統應

強制最低密碼複雜度;強制

密碼最短及最長之效期限

制。 

(5) 使用者更換密碼時，至少不

可以與前三次使用過的密碼

相同。 

(6) 對非內部使用者，可依本中

心自行規範密碼設定強度、

效期與密碼不重複次數。 

普 

中 

高 

O    

11. 資通系統應遮蔽鑑別過程中

之資訊。 

普 

中 

高 

O    

12. 針對非內部使用者之識別與

鑑別，資通系統應識別及鑑

別非本中心使用者（或代表

本中心使用者行為之程

序）。 

普 

中 

高 

O    

13. 系統發展生命週期需求階

段，應針對系統安全需求

（含機密性、可用性、完整

性），以系統安全需求項目

查檢表方式進行確認。 

普 

中 

高 

O    
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資通安全管控措施項目 
適用 

等級 

控制措

施維護 

項目 

控制措

施工作 

項目 

暫不 

列入 
不適用 

14. 系統發展生命週期開發階

段，應針對安全需求實作必

要控制措施。應注意避免軟

體常見漏洞及實作必要控制

措施。發生錯誤時，使用者

頁面應僅顯示簡短錯誤訊息

及代碼，不包含詳細之錯誤

訊息。 

普 

中 

高 

O    

15. 系統發展生命週期測試階

段，應配合本中心要求執行

「弱點掃描」安全檢測，檢

測結果之高風險應於7天內

完成修復，檢測結果之中風

險應於10天內完成修復；若

未於應修復天數內完成修

復，請敘明違約罰金方式於

契約本文。 

普 

中 

高 

O    

16. 配合本中心資訊安全管理要

求，系統發展生命週期部署

與維運階段，於部署環境中

應針對相關資通安全威脅，

進行更新與修補，並關閉不

必要服務及埠口。資通系統

相關軟體，不得使用預設密

碼。 

普 

中 

高 

O    

17. 系統發展生命週期委外階

段，資通系統開發如委外辦

理，應將系統發展生命週期

各階段依等級將安全需求

（含機密性、可用性、完整

性）納入委外契約。 

普 

中 

高 

O    

18. 應儲存與管理資通系統發展

生命週期之相關文件。 

普 

中 

高 

O    
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資通安全管控措施項目 
適用 

等級 

控制措

施維護 

項目 

控制措

施工作 

項目 

暫不 

列入 
不適用 

19. 應配合本中心系統與資訊完

整性要求，系統之漏洞修復

應測試有效性及潛在影響，

並定期更新。 

普 

中 

高 

O    

20. 應配合本中心系統與資訊完

整性要求，資通系統監控若

發現資通系統有被入侵跡象

時，應通報本中心系統承辦

人員循程序辦理。 

普 

中 

高 

O    

21. 系統應配合本中心帳號管理

所定之情況建立帳號管理機

制： 

(1) 已逾期之臨時或緊急帳號應

刪除或禁用。 

(2) 資通系統閒置帳號應禁用。 

(3) 定期審核資通系統帳號之建

立、修改、啟用、禁用及刪

除。 

中 

高 
O    

22. 資通系統應採最小權限原

則，僅允許使用者（或代表

使用者行為的程序）依據本

中心任務和業務功能，完成

指派任務所需之授權存取。 

中 

高 
O    

23. 資通系統應針對存取控制配

合本中心之遠端存取條件： 

(1) 應監控資通系統遠端連線。 

(2) 資通系統應實作加密機制。 

(3) 資通系統遠端存取之來源應

為本中心已預先定義及管理

之存取控制點。 

中 

高 
O    

24. 廠商針對系統稽核事件之稽

核及其可歸責性，應定期審

查稽核事件。 

中 

高 
O    

25. 資通系統產生之稽核紀錄，

應依需求納入其他相關資

訊。 

中 

高 
 O   
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資通安全管控措施項目 
適用 

等級 

控制措

施維護 

項目 

控制措

施工作 

項目 

暫不 

列入 
不適用 

26. 系統內部時鐘應依本中心規

定之時間週期與基準時間源

進行同步。 

中 

高 
O    

27. 有關稽核紀錄之存取管理，

應僅限於有權限之使用者，

並運用雜湊或其他適當方式

之完整性確保機制。 

中 

高 
 O 

 

 
 

28. 廠商應配合本中心訂定之營

運持續計畫應定期測試備份

資訊，以驗證備份媒體之可

靠性及資訊之完整性。 

中 

高 
O    

29. 有關系統備援應配合本中心

訂定資通系統從中斷後至重

新恢復服務之可容忍時間要

求，並於原服務中斷時，於

可容忍時間內，由備援設備

取代提供服務。 

中 

高 
O    

30. 關於帳號之身分驗證管理識

別與鑑別，應配合本中心以

下條件： 

(1) 身分驗證機制應防範自動化

程式之登入或密碼更換嘗

試。 

(2) 密碼重設機制對使用者新身

分確認後，發送一次性及具

有時效符記。 

中 

高 
O    

31. 資通系統如以密碼進行鑑別

時，該密碼應加密或經雜湊

處理後儲存。 

中 

高 
O    

32. 資通系統發展生命週期設計

階段，應根據系統功能與要

求，識別可能影響系統之威

脅，進行風險分析及評估。

並將風險評估結果回饋需求

階段之檢核項目，並提出安

全需求修正。 

中 

高 
O    
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資通安全管控措施項目 
適用 

等級 

控制措

施維護 

項目 

控制措

施工作 

項目 

暫不 

列入 
不適用 

33. 於系統發展生命週期之維運

階段，須注意版本控制與變

更管理。 

中 

高 
O    

34. 程序開發、測試及正式作業

環境應為區隔。 

中 

高 
O    

35. 應定期確認系統相關漏洞修

復之狀態。 

中 

高 
O    

36. 應配合本中心要求監控系

統，以偵測攻擊與未授權之

連線，並識別資通系統之未

授權使用。 

中 

高 
O    

37. 使用完整性驗證工具，以偵

測未授權變更特定軟體及資

訊。 

中 

高 
O    

38. 使用者輸入資料合法性檢查

應置放於應用系統伺服器

端。 

中 

高 
O    

39. 發現違反完整性時，資通系

統應實施本中心指定之安全

保護措施。 

中 

高 
O    

40. 系統應配合本中心帳號管理

所定之情況及條件： 

(1) 逾越本中心所定預期閒置時

間或可使用期限時，系統應

自動將使用者登出。 

(2) 應依本中心規定之情況及條

件，使用資通系統。 

(3) 監控資通系統帳號，如發現

帳號違常使用時回報管理

者。 

高  O   

41. 廠商應建立稽核處理失效之

回應情況，本中心規定需要

即時通報之稽核失效事件發

生時，資通系統應於本中心

規定之時效內，對系統承辦

人員提出警告。 

高  O   
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資通安全管控措施項目 
適用 

等級 

控制措

施維護 

項目 

控制措

施工作 

項目 

暫不 

列入 
不適用 

42. 系統應提供稽核資訊之保

護，並定期備份稽核紀錄至

與原稽核系統不同之實體系

統。 

高  O   

43. 廠商應配合本中心執行營運

持續計畫，本中心應建立系

統備份機制： 

(1) 應將備份還原，作為營運持

續計畫測試之一部分。 

(2) 應在與運作系統不同處之獨

立設施或防火櫃中，儲存重

要資通系統軟體與其他安全

相關資訊之備份。 

高 O    

44. 對帳號之識別與鑑別，網路

或本機存取應採取多重認證

技術。 

高 O    

45. 應用系統開發測試階段應執

行「源碼掃描」安全檢測，

並具備系統嚴重錯誤之通知

機制。 

高   

O 

(111年

完成) 

 

46. 應用系統發展生命週期測試

階段應執行「滲透測試」安

全檢測。 

高 O    



 

9 

 

 

資通安全管控措施項目 
適用 

等級 

控制措

施維護 

項目 

控制措

施工作 

項目 

暫不 

列入 
不適用 

47. 系統與通訊保護，傳輸之機

密性與完整性須滿足： 

(1) 資通系統應採用加密機制，

以防止未授權之資訊揭露或

偵測資訊之變更。但傳輸過

程中有替代之實體保護措施

者，不在此限。 

(2) 使用公開、國際機構驗證且

未遭破解之演算法。 

(3) 支援演算法最大長度金鑰。 

(4) 加密金鑰或憑證週期性更

換。 

(5) 伺服器端之金鑰保管應訂定

管理規範及實施應有之安全

防護措施。 

高 O    

48. 資通系統資料儲存之安全，

靜置資訊及相關具保護需求

之機密資訊應加密儲存。 

高   

O 

(111年

完成) 

 

49. 資通系統應採用自動化工具

監控進出之通信流量，並於

發現不尋常或未授權之活動

時，針對該事件進行分析。 

高 O    

50. 應定期執行軟體與資訊完整

性檢查。 
高 O    

51. 承接本中心資通服務委外供

應商之系統開發與維運團隊

應具備完善之資通安全管理

措施或通過第三方驗證。 

普 

中 

高 

O    
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資通安全管控措施項目 
適用 

等級 

控制措

施維護 

項目 

控制措

施工作 

項目 

暫不 

列入 
不適用 

52. 若本中心資通系統發生第一

級或第二級資通安全事件，

因可歸責於廠商之事由，致

本中心遭受損害者，依事件

發生嚴重程度及考量雙方責

任歸屬，廠商應負賠償責

任，懲罰性違約金為契約價

金總額1%；第三級或第四

級資通安全事件，懲罰性違

約金為契約價金總額5%。

（巨額採購案適用） 

普 

中 

高 

   

本專案屬非

巨額採購

案，故本項

不適用。 

53. 若本中心資通系統發生第一

級或第二級資通安全事件，

因可歸責於廠商之事由，致

本中心遭受損害者，依事件

發生嚴重程度及考量雙方責

任歸屬，廠商應負賠償責

任，懲罰性違約金為契約價

金總額3%；第三級或第四

級資通安全事件，懲罰性違

約金為契約價金總額6%。

（一般非巨額採購案適用） 

普 

中 

高 

O    

54. 伺服器作業系統更新前，廠

商應協助評估更新作業對應

用系統之影響，或於測試環

境測試無誤後再行申請更新

作業；廠商進行開發、測試

及線上運作之環境應設置於

不同網路區段或資訊處理設

施，以降低線上運作環境遭

未經授權存取或變更之風

險。 

普 

中 

高 

O    
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資通安全管控措施項目 
適用 

等級 

控制措

施維護 

項目 

控制措

施工作 

項目 

暫不 

列入 
不適用 

55. 廠商如需使用外來可攜式設

備或媒體，應確認未遭受病

毒感染。若攜帶電腦或網路

設備至本中心，未經核准不

得接入本中心網路；禁止使

用未經授權之網路設備、線

路及私人電腦等設備連接內

部區域網路。 

普 

中 

高 

O    

56. 廠商應建立系統技術脆弱性

資訊之取得管道，評估可能

帶來之風險，並確認系統修

正或安全問題更新程式之影

響與處理方式，並為強化系

統技術脆弱性防護能力，應

符合政府組態基準（GCB）

規範。 

普 

中 

高 

  

O 

(111年

完成) 

 

57. 如有連線作業，須透過安全

閘道（如：防火牆）或相關

網路設備進行管控。未經許

可不得以任何儀器設備或軟

體工具進行網路通訊側錄、

檢測及掃描；主機與網路設

備連結之網路線不可隨意插

拔、更換或接上其他非經允

許使用之設備。 

普 

中 

高 

O    

58. 如有常態性或定期資訊傳送

作業，應述明交換內容、使

用目的、範圍、風險控管等

項目，經核可後始能辦理。 

普 

中 

高 

O    

59. 系統如有機敏資料存於資料

庫或其他儲存媒體時，需採

用對稱式或其他加密方式，

將機敏資料加密成密文後儲

存；傳輸機敏資料時，採用

HTTPS等加密協定，確保

機敏資料以密文方式傳輸。 

普 

中 

高 

O    
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資通安全管控措施項目 
適用 

等級 

控制措

施維護 

項目 

控制措

施工作 

項目 

暫不 

列入 
不適用 

60. 系統加密方式，應採用公

開、國際機構建議安全且未

遭破解之演算法（如：AES

對稱式加密、RSA非對稱

式及 SHA-2安全雜湊等演算

法），並使用該演算法支援

之最大金鑰長度，以減少被

暴力破解解密之可能及弱

點。 

普 

中 

高 

  

O 

(111年

完成) 

 

61. 廠商交付之系統，不得包含

任何後門程式、隱密通道及

特洛伊木馬程式等。系統須

加強輸入檢核以防止 SQL 

Injection、XSS、篡改輸入

等攻擊，並配合本中心要

求，在必要時協助建立 SQL 

Injection與異常行為分析功

能與報表；對於使用者輸入

欄位資料，採用正規表示式

（Regular Expression）進行

檢查，僅允許輸入特定白名

單內容，檢查其邏輯規則是

否合法。 

普 

中 

高 

  

O 

(111年

完成) 

 

62. 外部服務資通系統需符合

IPV6協定。 

普 

中 

高 

O    

63. 網站系統若具有與其他外部

系統或資料庫之連線需求，

不可將連線之身分驗證資訊

（帳號、密碼等）寫於程式

原始碼中，應採用設定檔或

於系統啟動時動態輸入之方

式。如以參數方式留存於設

定檔，應確認僅有執行該系

統之作業系統帳號可以存取

設定檔。 

普 

中 

高 

 O   
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資通安全管控措施項目 
適用 

等級 

控制措

施維護 

項目 

控制措

施工作 

項目 

暫不 

列入 
不適用 

64. 廠商應配合本中心不定期稽

核資訊安全管理作業，或審

查有關資訊安全之第三方外

部稽核報告。 

普 

中 

高 

O    

65. 廠商團隊成員須為得標廠商

正式員工（如有特殊情況須

經本中心同意），並於工作

計畫書檢附人員勞健保紀錄

供本中心查驗，且隨時配合

本中心檢視與審查服務內

容、報告及紀錄，以確保所

提供之服務符合雙方協議同

意等級。 

普 

中 

高 

O    

66. 相關未載明事項廠商應依本

中心資通安全管理制度辦

理，且發現疑似資訊安全或

個資外洩等異常事件或事故

時，應負有即時通報本中

心，並提供事件或事故相關

資訊之責任。 

普 

中 

高 

O    
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附件二 資通系統委外服務案資通安全控制措施項目說明表 

資通安全管控措施項目 項目說明 

1. 系統應配合本中心帳號管理所

定之情況建立帳號管理機制，

包含帳號之申請、開通、停用

及刪除之程序。 

資通系統因專案所採購或使用之網路設備、

儲存設備、作業系統、應用程式、資料庫應

有帳號申請、開通、停用或刪除的流程，方

式不限線上或人工，相關流程參考本中心

「ISMS-01110000資訊安全管理系統存取控

制 管 理 程 序 」 。 

以公文系統為例，帳號之申請、開通、停用

及刪除之程序，簡化於本中心同仁就(離)職

相關程序辦理申請作業，本項已符合。 

2. 委外業務對於每一種允許之遠

端存取類型，均應先取得授

權，建立使用限制、組態需

求、連線需求及文件化，使用

者之權限檢查作業應於伺服器

端完成。 

廠商需要遠端連線或系統服務開通(如網頁

開放443 Port、80 Port)等作業，應依本中

心「ISMS-01110000資訊安全管理系統存取

控制管理程序」相關規範及流程申請。 

3. 系統稽核與可歸責性之稽核事

件，應配合以下條件： 

(1) 依規定時間週期及紀錄留存政

策，保留稽核紀錄。 

(2) 確保資通系統有稽核特定事件

之功能，並決定應稽核之特定

資通系統事件。 

(3) 應稽核資通系統管理者帳號所

執行之各項功能。 

(1) 資通系統應保留系統稽核紀錄(Audit 

Logs)，包含程式除錯、行為歸責、稽核取

證及法規要求等，並依本中心「 ISMS-

01010000資訊安全管理系統文件與紀錄管理

程序」規範，系統稽核紀錄至少需保存1

年 。 

(2) 資通系統應實作稽核特定事件之功能，

如身分驗證失敗、存取資源失敗、重要行

為、重要資料異動、功能錯誤及管理者行為

等操作行為系統日誌，可參考本中心

「ISMS-01170000-資訊安全管理系統資通系

統 開 發 管 理 程 序 」 規 範 辦 理 。 

(3) 資通系統管理者為資通系統內具有最高

權限之帳號，對系統及資料極具影響力，系

統應記錄所有管理者帳號執行之各項功能，

有助於定期稽核系統行為及資安事件追查，

系統日誌欄位須設計帳號權限欄位(如：可

區分一般使用者與系統管理員)，且可單獨

調閱系統管理者的行為紀錄，其餘依本中心

「ISMS-01170000-資訊安全管理系統資通系

統開發管理程序」規範說明辦理。 



 

2 

 

 

資通安全管控措施項目 項目說明 

4. 資通系統產生之稽核紀錄應配

合本中心要求包含事件類型、

發生時間、發生位置及任何與

事件相關之使用者身分識別等

資訊，並採用單一日誌紀錄機

制，確保輸出格式的一致性。 

稽核紀錄應詳細描述所觸發的事件，包含

人、事、時、地、物等關鍵資訊，宜包含：

使用者帳號(避免個資類型)、時間、執行之

功能或存取之資源名稱、事件類型或優先等

級、執行結果或事件描述、事件發生當下相

關物件資訊、網路來源與目的位址，以及錯

誤代碼等。盡可能採用單一的 Log 機制，如

同一伺服器軟體應產出相同格式之稽核紀錄

等，以便於事件比對與追查，其餘規範參考

本中心「ISMS-01170000-資訊安全管理系統

資通系統開發管理程序」。 

5. 資通系統稽核儲存容量應依據

稽核紀錄儲存需求，配置稽核

紀錄所需之儲存容量，如下： 

(1) 高級資通系統及重要網路安全

設備、網通設備：1年 

(2) 中級資通系統：1年 

(3) 普級資通系統：1年 

(1)資通系統稽核紀錄儲存容量配置所需之

儲 存 容 量 ， 且 需 保 存 1 年 以 上 。 

(2)資通系統稽核(系統日誌)儲存空間、保

護機制及容量之預估由廠商負責評估與建置

(評估範圍包含作業系統、應用程式及資料

庫)，其餘參考本中心「ISMS-01170000-資

訊安全管理系統資通系統開發管理程序」規

範。 

6. 資通系統稽核處理失效之回

應，委外廠商應於資通系統於

稽核處理失效時，採取適當之

行動。 

稽核處理失效時，廠商應會同本中心系統管

理人員訂定對應之處理措施(如：對特定人

員提出警告等)，避免危害系統可用性，或

是當資安事件發生時無稽核紀錄可比對追查

之情況，例如：當系統日誌失效或儲存空間

已滿，廠商應立即通知資通系統管理人員後

進行故障排除，如必要時，並應停止系統運

作。 

7. 資通系統應使用系統內部時鐘

產生稽核紀錄所需時戳，並可

以對應到世界協調時間

（UTC）或格林威治標準時間

（GMT），並對稽核紀錄之存

取管理，僅限於有權限之使用

者。 

(1)使用資通系統內部時鐘產生稽核紀錄所

需時戳，採用全系統一致的時間標準，有助

於彙整資安事件所發生的各種事件時間點，

進而分析資安事件可能發生的原因。 

(2)資通系統應敘明採用之鐘訊同步方式。 

(3)稽核紀錄之存取管理，僅限於有權限之

管理人員。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

8. 廠商應執行營運持續計畫，系

統應建立備份機制： 

(1) 訂定系統可容忍資料損失之時

間要求。 

(2) 執行系統源碼與資料備份。 

(1)本中心已訂定各資通系統可容忍資料損

失之時間要求，若資安事件發生造成資料損

失時，廠商需使用最接近的備份資料進行復

原，並執行本中心營運持續計畫及配合相關

演練，可參考本中心「ISMS-01140000-資訊

安全管理系統資訊業務營運持續管理程序」

及資訊安全管理系統-109年度營運衝擊分析

報告之 RPO（圖資 e 商城最大可容許中斷時

間，24小時以上，3天<含>內；資料回復目

標 時 間 ， 1 日 < 含 > 內 ) 。 

(2)資通系統源碼與資料應敘明備份方式。 

9. 配合本中心資通系統應具備唯

一識別及鑑別本中心使用者

（或代表本中心使用者行為之

程序）之功能，禁止使用共用

帳號。 

資通系統所使用之作業系統、應用程式及資

料庫等禁止多人使用同一個帳號的情形，如

內外部使用者應建立個別帳號，以強化系統

之可歸責性(Accountability)，並依本中心

「ISMS-01110000資訊安全管理系統存取控

制管理程序」規範辦理。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

10. 關於帳號之身分驗證管理識別

與鑑別，應配合本中心以下條

件： 

(1) 使用預設密碼登入系統時，應

於登入後要求立即變更。 

(2) 身分驗證相關資訊不以明文傳

輸。 

(3) 具備帳戶鎖定機制，帳號登入

進行身分驗證失敗達三次後，

至少十五分鐘內不允許該帳號

繼續嘗試登入或使用本中心自

建之失敗驗證機制。 

(4) 基於密碼之鑑別資通系統應強

制最低密碼複雜度;強制密碼

最短及最長之效期限制。 

(5) 使用者更換密碼時，至少不可

以與前三次使用過的密碼相

同。 

(6) 對非內部使用者，可依本中心

自行規範密碼設定強度、效期

與密碼不重複次數。 

資通系統所使用之網路設備、儲存設備、作

業系統、應用程式及資料庫等，其帳號之身

分驗證管理識別與鑑別，應配合本中心以下

條 件 ： 

(1) 使用者註冊時係由資通系統或人工配發

預設密碼者，於使用者首次登入時，應強制

其 變 更 預 設 密 碼 。 

(2) 登入帳號密碼過程必需加密，如網頁系

統 使 用 SSL 憑 證 。 

(3) 系統應實作帳戶鎖定機制，建議採電子

郵件方式通知使用者，並於鎖定期間禁止該

帳號所有登入嘗試，超過鎖定時間則重新計

次 。 

(4) 應強制最低密碼複雜度，包含密碼長度

限制及組成字元種類，目的在避免因使用安

全性不足之密碼而被輕易破解。強制密碼最

短效期目的在防止使用者規避三次密碼歷程

之限制，而於短期內頻繁變換密碼後又改回

原始密碼。強制最長之效期之目的在避免固

定使用同一組密碼。實務上，可參考政府組

態 基 準 (Government Configuration 

Baseline, GCB)之建議值，設定密碼複雜度

及 密 碼 使 用 效 期 限 制 。 

(5) 使用者更換密碼時，至少不可以與前三

次 使 用 過 的 密 碼 相 同 。 

(6) 其餘規範可參考本中心「ISMS-01110000

資訊安全管理系統存取控制管理程序」。 

11. 資通系統應遮蔽鑑別過程中之

資訊。 

資通系統身分鑑別頁面中，資料輸入欄位

(如密碼等)應設定不以明文方式顯示，以避

免他人從旁窺視而盜取密碼，例如：在系統

上輸入密碼時必須顯示成 ********或

●●●●●●●●等方式。 

12. 針對非內部使用者之識別與鑑

別，資通系統應識別及鑑別非

本中心使用者（或代表本中心

使用者行為之程序）。 

針對非本中心使用者之識別與鑑別(含其他

機關、委外開發與維護廠商、臨僱人員及一

般民眾等)存取使用，應具備識別及鑑別之

能力，如利用帳號、憑證或來源 IP位址等方

式，識別與鑑別使用者。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

13. 系統發展生命週期需求階段，

應針對系統安全需求（含機密

性、可用性、完整性），以系

統安全需求項目查檢表方式進

行確認。 

針對資通系統安全需求（含機密性、可用

性、完整性），須配合本中心資通系統分級

結果辦理相對應等級之資通系統防護基準控

制措施查檢表，以確認系統之安全需求是否

符合。 

14. 系統發展生命週期開發階段，

應針對安全需求實作必要控制

措施。應注意避免軟體常見漏

洞及實作必要控制措施。發生

錯誤時，使用者頁面應僅顯示

簡短錯誤訊息及代碼，不包含

詳細之錯誤訊息。 

(1)配合本中心資通系統分級結果，並辦理

相對應等級之資通系統防護基準控制措施查

檢 表 。 

(2)廠商於系統開發過程應避免 OWASP TOP 10

的漏洞，可輔以源碼檢測、滲透測試等方式

達 成 。 

(3)資通系統應設計錯誤處理機制，當系統

發生錯誤時，儘可能採取錯誤代碼或簡短訊

息呈現，例如：不出現系統後端路徑或程式

碼，而是出現如404找不到網頁等簡短說

明，以避免將詳細或除錯用訊息直接顯示於

使用者頁面，防範被攻擊者用來刺探系統內

部資訊，或根據錯誤訊息推測出系統可能之

弱點。 

15. 系統發展生命週期測試階段，

應配合本中心要求執行「弱點

掃描」安全檢測，檢測結果之

高風險應於7天內完成修復，

檢測結果之中風險應於10天內

完成修復；若未於應修復天數

內完成修復，請敘明違約罰金

方式於契約本文。 

弱點掃描係利用自動化工具，對受測目標進

行安全性掃描，以找出系統潛在弱點。廠商

應配合本中心要求執行「弱點掃描」安全檢

測，檢測結果之高風險應於7天內完成修

復，中風險應於10天內完成修復。（例如：

若未於應修復天數內完成修復者，每逾1個

工作天依契約價金之1‰計算違約金） 

16. 配合本中心資訊安全管理要

求，系統發展生命週期部署與

維運階段，於部署環境中應針

對相關資通安全威脅，進行更

新與修補，並關閉不必要服務

及埠口。資通系統相關軟體，

不得使用預設密碼。 

(1)資通系統上線前必須將作業系統防火牆

打開，只設定須要使用的 Port，並檢視所有

系統(作業系統、資料庫、第三方套件)已更

新到最新版本，其餘規範參考本中心

「ISMS-01120000-資訊安全管理系統資通系

統 上 線 管 理 程 序 」 。 

(2)資通系統上線前必須將系統有使用到的

軟體或第三方套件預設密碼全部變更，密碼

原則規範參考本中心「ISMS-01110000資訊

安全管理系統存取控制管理程序」。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

17. 系統發展生命週期委外階段，

資通系統開發如委外辦理，應

將系統發展生命週期各階段依

等級將安全需求（含機密性、

可用性、完整性）納入委外契

約。 

廠商應依據本中心資通系統分級結果，將不

同等級之需求納入開發討論、合約撰寫、驗

收等程序之依據。 

18. 應儲存與管理資通系統發展生

命週期之相關文件。 

(1)資通系統開發、測試、上線及維護過程

中之相關文件如系統需求書、系統規格書、

系統發展計畫、系統測試計畫、測試報告及

系統維護記錄單等，並應書面或電子化形式

進 行 文 件 保 存 。 

(2)可參考本中心「ISMS-01010000-資訊安

全管理系統文件與紀錄管理程序」、「ISMS-

01120000-資訊安全管理系統資通系統上線

管理程序」、「ISMS-01170000-資訊安全管理

系統資通系統開發管理程序」及「ISMS-

01170100資通系統開發交付文件規範」規範

說明。 

19. 應配合本中心系統與資訊完整

性要求，系統之漏洞修復應測

試有效性及潛在影響，並定期

更新。 

廠商應針對資通系統程式（包含所使用之外

部元件及軟體）進行表列，定期關注元件版

本更新訊息及安全漏洞通告，若有相關之安

全漏洞，評估系統元件更新之必要性，並於

系統測試環境進行更新測試及驗證，確認不

會影響系統運行後才於正式環境進行更新。

其餘規範參考本中心「ISMS-01040100網路

弱點管理作業」規範說明。 

20. 應配合本中心系統與資訊完整

性要求，資通系統監控若發現

資通系統有被入侵跡象時，應

通報本中心系統承辦人員循程

序辦理。 

廠商應指派資安專責人員，負責處理資通系

統入侵攻擊相關資安事件，並於發現資通系

統有被入侵跡象時，應通報本中心系統管理

人員循程序辦理。事件鑑別及通報相關規

範，依本中心「ISMS-01130000-資訊安全管

理系統事件管理程序」規範辦理。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

21. 系統應配合本中心帳號管理所

定之情況建立帳號管理機制： 

(1) 已逾期之臨時或緊急帳號應刪

除或禁用。 

(2) 資通系統閒置帳號應禁用。 

(3) 定期審核資通系統帳號之建

立、修改、啟用、禁用及刪

除。 

(1)若資通系統有臨時或緊急帳號需求，應

於 任 務 結 束 後 辦 理 刪 除 或 禁 用 。 

(2)資通系統中如有閒置帳號應即時禁用。 

(3)應定期審核資通系統帳號之建立、修

改、啟用、禁用及刪除，相關規定應依據本

中心「ISMS-01110000資訊安全管理系統存

取控制管理程序」辦理相關清查作業。 

22. 資通系統應採最小權限原則，

僅允許使用者（或代表使用者

行為的程序）依據本中心任務

和業務功能，完成指派任務所

需之授權存取。 

資通系統設計時應考量使用者權限問題，每

個使用者應被賦予適當的權限(考量其業務

性質與範圍)，例如：單純的『帳號管理

員』應該除了一般業務操作功能外，只能有

帳號新增、停用、刪除等權限，其餘如系統

日誌檢索、功能修改、布告欄張貼等功能不

能使用。 

23. 資通系統應針對存取控制配合

本中心之遠端存取條件： 

(1) 應監控資通系統遠端連線。 

(2) 資通系統應實作加密機制。 

(3) 資通系統遠端存取之來源應為

本中心已預先定義及管理之存

取控制點。 

有關監控資通系統遠端連線部分，廠商需配

合 辦 理 。 

(1) 資通系統所允許之遠端連線活動，應使

用監控設備或其他可偵測未經授權使用的設

備，在發現異常連線或存取行為時提出警

告 ， 以 防 止 資 通 系 統 被 不 當 使 用 。 

(2) 遠端存取資通系統時，應以加密機制保

護機敏資料傳輸時之機密性。常見作法如採

用 HTTPS 加密傳輸等，並選擇高強度之協定

版 本 及 演 算 法 。 

(3) 遠端存取行為應經過適當授權後始可放

行，若有必要允許外部遠端存取之系統功

能，應限制資通系統遠端存取之來源(如機

器、網路位址等)，預先定義合法來源並進

行管理，避免全面性開放存取。 

24. 廠商針對系統稽核事件之稽核

及其可歸責性，應定期審查稽

核事件。 

廠商針對系統稽核事件之稽核及其可歸責

性，應定期審查稽核事件（定期審查之次數

由本中心系統管理人員訂定），協助本中心

資通系統管理人員檢視稽核紀錄內容，以掌

握是否在期間內曾發生重要的資安事件，如

異常的存取行為、重大的系統錯誤等。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

25. 資通系統產生之稽核紀錄，應

依需求納入其他相關資訊。 

資通系統產生之系統日誌資訊，應視各資通

系統需求納入相關資訊，例如：憑證資訊、

稽核紀錄層級及會談識別碼等。 

26. 系統內部時鐘應依本中心規定

之時間週期與基準時間源進行

同步。 

作業系統內部時鐘應依本中心規定之時間週

期與基準時間源（依據我國國家標準時間）

進行同步，以利事件追蹤及稽核取證等用

途。 

27. 有關稽核紀錄之存取管理，應

僅限於有權限之使用者，並運

用雜湊或其他適當方式之完整

性確保機制。 

資通系統稽核(含系統日誌)儲存空間，保護

機制由廠商負責，例如：廠商每次維護時，

將過往未保護之系統日誌壓縮、設定密碼，

並存往其他本中心提供之空間，再由資通系

統管理人員保管密碼，或廠商每次維護時對

保存系統日誌之資料夾及日誌檔進行雜湊值

檢查。 

28. 廠商應配合本中心訂定之營運

持續計畫應定期測試備份資

訊，以驗證備份媒體之可靠性

及資訊之完整性。 

廠商須配合本中心訂定之營運持續計畫及辦

理營運持續演練，並定期測試備份資訊，以

驗證備份媒體之可靠性及資訊之完整性，相

關規範參考本中心「ISMS-01140000-資訊安

全管理系統資訊業務營運持續管理程序」。 

29. 有關系統備援應配合本中心訂

定資通系統從中斷後至重新恢

復服務之可容忍時間要求，並

於原服務中斷時，於可容忍時

間內，由備援設備取代提供服

務。 

(1)資通系統備援應配合本中心所訂定之資

通系統最大可容忍中斷時間 (Maximum 

Tolerable Period of Disruption, MTPD)，

並於原服務中斷時，由備援設備取代提供服

務 。 

(2)資通系統應參考本中心「資訊安全管理

系統-109年度營運衝擊分析報告」所訂定之

資通系統最大可容忍中斷時間，進行評估作

業（如附件)。 



 

9 

 

 

資通安全管控措施項目 項目說明 

30. 關於帳號之身分驗證管理識別

與鑑別，應配合本中心以下條

件： 

(1) 身分驗證機制應防範自動化程

式之登入或密碼更換嘗試。 

(2) 密碼重設機制對使用者新身分

確認後，發送一次性及具有時

效符記。 

(1)系統登入頁面應設計驗證碼機制或使用

實體卡片等晶片驗證機制，例如：圖形驗證

碼(CAPTCHA)為常見的防範方式。透過將驗

證碼以圖形方式呈現於頁面上，並要求使用

者辨別該圖形中文字之方式，或以其他足以

辨識人為動作之方式(如勾選特定選項等)，

防 堵 自 動 化 程 式 之 嘗 試 行 為 。 

(2)密碼重設機制應以帳號使用者所留的資

訊(例如：手機電話或電子郵件)，設計發送

簡訊驗證碼或電子郵件驗證連結等為一次性

並限時有效之符記來驗證帳號使用者身份，

再繼續導往重設密碼功能；亦可採其他方式

（如：忘記密碼者一律須打電話或填表單申

請重設密碼，並由系統管理人員確認身分及

表單後手動重設）。 

31. 資通系統如以密碼進行鑑別

時，該密碼應加密或經雜湊處

理後儲存。 

資通系統如以密碼進行鑑別時，廠商應針對

存入資料庫及傳送過程中進行加密處理，確

保密碼被擷取時也無法被利用來登入或破

解。 

32. 資通系統發展生命週期設計階

段，應根據系統功能與要求，

識別可能影響系統之威脅，進

行風險分析及評估。並將風險

評估結果回饋需求階段之檢核

項目，並提出安全需求修正。 

(1)資通系統發展生命週期設計階段，廠商

應根據系統功能與要求，識別可能影響系統

之 威 脅 ， 進 行 風 險 分 析 及 評 估 。 

(2)針對設計階段識別出之風險分析及評估

結果，回饋於資通系統發展生命週期需求階

段之檢核項目，並提出安全需求修正。 

33. 於系統發展生命週期之維運階

段，須注意版本控制與變更管

理。 

廠商應自行執行版本控制作業，並於資通系

統變更時，依循本中心「ISMS-01120000-資

訊安全管理系統資通系統上線管理程序」規

範辦理。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

34. 程序開發、測試及正式作業環

境應為區隔。 

資通系統之開發環境、測試環境與正式作業

環境可區隔成不同的設備及網段，限制所能

存取的應用程式及資料庫，以保護正式作業

環境系統及資料，例如：開發人員可以本機

電腦為開發環境，並連結使用本機端之資料

庫進行應用程式開發。俟開發完畢後，將應

用程式部署至測試主機，並連結至測試用資

料庫，供測試人員進行測試使用。俟測試完

畢，再將應用程式部署至正式環境，並連結

至正式資料庫提供上線服務。 

35. 應定期確認系統相關漏洞修復

之狀態。 

廠商須配合本中心「ISMS-01040100網路弱

點管理作業」規範，定期執行之安全性檢測

作業結果執行漏洞修復作業。 

36. 應配合本中心要求監控系統，

以偵測攻擊與未授權之連線，

並識別資通系統之未授權使

用。 

(1)廠商應配合本中心資通安全要求監控系

統，於發現偵測攻擊與未授權之連線等異常

連 線 或 存 取 行 為 時 提 出 警 告 。 

(2)目前設置於本中心機房之資通系統，係

由本中心統一辦理 SOC監控。 

37. 使用完整性驗證工具，以偵測

未授權變更特定軟體及資訊。 

完整性驗證功能係為偵測軟體或資訊在儲存

或傳輸過程中是否遭惡意竄改，以確保系統

程式之完整性，例如：可對系統程式檔案及

資訊留存雜湊值，並進行監控比對，以偵測

未授權之惡意變更。 

38. 使用者輸入資料合法性檢查應

置放於應用系統伺服器端。 

廠商應對資通系統中可輸入資料的區域進行

輸入資料的比對，例如只能輸入數字的區域

就必須禁止或過濾輸入中英文或符號。檢查

機制應於應用系統伺服器端實作。 

39. 發現違反完整性時，資通系統

應實施本中心指定之安全保護

措施。 

廠商於發現資通系統違反完整性時，資通系

統應實施本中心指定之安全保護措施，例

如：廠商於發現資通系統違反完整性時，應

立即通知資通系統管理人員，倘確認為資安

事件應依程序進行通報，廠商則應協助本中

心執行損害控制或其他保護措施。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

40. 系統應配合本中心帳號管理所

定之情況及條件： 

(1) 逾越本中心所定預期閒置時間

或可使用期限時，系統應自動

將使用者登出。 

(2) 應依本中心規定之情況及條

件，使用資通系統。 

(3) 監控資通系統帳號，如發現帳

號違常使用時回報管理者。 

資通系統應配合本中心帳號管理所定之情況

及 條 件 ： 

(1)使用者於系統中若一段時間未進行活

動，系統應有自動機制將該使用者的會談階

段設為失效而登出系統，以降低資安風險。 

(2)應依據本中心規定之情況及條件(如遠端

連線存取時須於特定時間或指定 IP 來源

等)，限制系統使用行為(如僅開放平時上班

時間使用系統、特定功能或機敏資訊僅允許

透 過 內 部 網 路 存 取 等 ) 。 

(3)應具備監控及通知機制，向系統管理者

回報帳號異常使用行為(如短期內大量帳號

登入失敗或存取未經授權之資源等 )。 

(4)其餘參考本中心「ISMS-01110000資訊安

全管理系統存取控制管理程序」內容辦理。 

41. 廠商應建立稽核處理失效之回

應情況，本中心規定需要即時

通報之稽核失效事件發生時，

資通系統應於本中心規定之時

效內，對系統承辦人員提出警

告。 

廠商應建立稽核處理失效之回應情況，倘本

中心規定需即時通報之稽核失效事件發生

時，資通系統應於4小時內，對系統管理人

員提出警告，例如：短期內大量帳號登入失

敗或存取未經授權之資源等。 

42. 系統應提供稽核資訊之保護，

並定期備份稽核紀錄至與原稽

核系統不同之實體系統。 

由本中心系統管理人員訂定儲存週期，將稽

核紀錄備份至與原稽核系統不同之實體系

統，例如：建置 Log 伺服器或設定系統排程

等方式，集中管理及保存稽核紀錄之備份，

可降低因系統損毀或人為惡意刪除而無法取

用稽核紀錄之風險。 

43. 廠商應配合本中心執行營運持

續計畫，本中心應建立系統備

份機制： 

(1) 應將備份還原，作為營運持續

計畫測試之一部分。 

(2) 應在與運作系統不同處之獨立

設施或防火櫃中，儲存重要資

通系統軟體與其他安全相關資

訊之備份。 

(1) 廠商應配合本中心「ISMS-01140000-資

訊安全管理系統資訊業務營運持續管理程

序 」 辦 理 相 關 作 業 。 

(2) 備份資料應異地存放，例如:系統放置於

至善樓機房運作，則必須於地籍資料庫機房

或高雄 IDC機房辦理異地資料備份。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

44. 對帳號之識別與鑑別，網路或

本機存取應採取多重認證技

術。 

(1) 對帳號之識別與鑑別，網路或本機存取

應採取多重認證技術以強化安全性，例如:

登入後傳送簡訊驗證碼、信件驗證碼等。 

(2) 多重驗證技術係指具備2種以上驗證類

型，驗證類型一般區分為所知之事(如密

碼、特定問題之答案)、所持之物(如晶片

卡、憑證)及所具之形(如指紋、人臉辨識等

生物特徵)，例如：自然人憑證或工商憑證

(第一種所持之物)及登入密碼(第二種所知

之事)即符合多種認證技術。 

45. 應用系統開發測試階段應執行

「源碼掃描」安全檢測，並具

備系統嚴重錯誤之通知機制。 

(1)廠商應執行「源碼掃描」安全檢測，並

需提供安全性檢測證明，本項檢測工具可參

考 OWASP 組織整理之免費及商業化工具列

表 。 

(2)系統應具備系統嚴重錯誤之通知機制，

如：錯誤代碼及分級機制(登入失敗代碼為

0001，分級為等級低)。 

46. 應用系統發展生命週期測試階

段應執行「滲透測試」安全檢

測。 

(1)滲透測試係在取得合法授權後，對受測

目標進行安全探測，由專業人士模擬駭客的

攻擊行為，以人工及自動化掃描工具或攻擊

程式等方式，尋找並利用系統弱點入侵系

統 。 

(2)應用系統發展生命週期測試階段，廠商

應執行「滲透測試」安全檢測，並於檢測作

業完畢後提供安全性檢測證明。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

47. 系統與通訊保護，傳輸之機密

性與完整性須滿足： 

(1) 資通系統應採用加密機制，以

防止未授權之資訊揭露或偵測

資訊之變更。但傳輸過程中有

替代之實體保護措施者，不在

此限。 

(2) 使用公開、國際機構驗證且未

遭破解之演算法。 

(3) 支援演算法最大長度金鑰。 

(4) 加密金鑰或憑證週期性更換。 

(5) 伺服器端之金鑰保管應訂定管

理規範及實施應有之安全防護

措施。 

(1)資通系統應使用政府憑證中心或受信任

第三方之 SSL憑證，且系統全體(包含作業系

統、網頁伺服器、資料庫、第三方套件等)

應關閉 TLS1.1(含 )以下之加密協定。 

(2)系統全體所需使用之加密演算法(包含作

業系統、網頁伺服器、資料庫、第三方套件

等)應使用或混用 RSA-2048、AES-256、SHA-

256 等 尚 未 遭 破 解 之 演 算 法 。 

(3)演算法最大長度金鑰應使用或混用 RSA-

2048、AES-256、SHA-256等尚未遭破解之演

算 法 。 

(4)各系統應要求廠商於維護時記錄金鑰到

期時間，並在到期前進行更換動作。 

(5)伺服器端之金鑰保管應遵照本中心

「ISMS-01100000-資訊安全管理系統通訊與

操作管理程序」並實施應有之安全防護措

施，如：加密保管與備份等。 

48. 資通系統資料儲存之安全，靜

置資訊及相關具保護需求之機

密資訊應加密儲存。 

靜置資訊及相關具保護需求之機密資訊

（如：資料庫資料、系統日誌備份、其他系

統相關資料備份等）。廠商應配合將前開資

料進行加密儲存作業(使用 AES-256或其他合

適之演算法)，使資料即便被偷取也無法解

密取得真實內容。 

49. 資通系統應採用自動化工具監

控進出之通信流量，並於發現

不尋常或未授權之活動時，針

對該事件進行分析。 

廠商應透過多種工具及軟體技術達成自動監

控進出之通信流量，監控資通系統所有進出

之通訊活動，以發現不尋常或未經授權之連

線及存取行為，並進行事件分析。如：應用

程式防火牆、防火牆及 SOC 監控等自動化工

具。 

50. 應定期執行軟體與資訊完整性

檢查。 

廠商應配合本中心系統管理人員訂定之檢查

週期，進行軟體與資訊完整性檢查，例如：

重要資料或紀錄，以安全雜湊演算法產生並

留存其雜湊值，後續可對資料再次產生雜湊

值並與原先結果進行比對，以確保資料未遭

異動竄改。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

51. 承接本中心資通服務委外供應

商之系統開發與維運團隊應具

備完善之資通安全管理措施或

通過第三方驗證。 

承接本中心資通服務委外供應商之系統開發

與維運團隊應具備完善之資通安全管理措施

或通過第三方驗證，例如：廠商可提供

ISO/CNS 27001資格證書或資通安全維護計

畫。 

52. 若本中心資通系統發生第一級

或第二級資通安全事件，因可

歸責於廠商之事由，致本中心

遭受損害者，依事件發生嚴重

程度及考量雙方責任歸屬，廠

商應負賠償責任，懲罰性違約

金為契約價金總額1%；第三

級或第四級資通安全事件，懲

罰性違約金為契約價金總額

5%。（巨額採購案適用） 

本項係為明確規範資通系統發生資安事件時

之責任歸屬及賠償責任。 

53. 若本中心資通系統發生第一級

或第二級資通安全事件，因可

歸責於廠商之事由，致本中心

遭受損害者，依事件發生嚴重

程度及考量雙方責任歸屬，廠

商應負賠償責任，懲罰性違約

金為契約價金總額3%；第三

級或第四級資通安全事件，懲

罰性違約金為契約價金總額

6%。（一般非巨額採購案適

用） 

本項係為明確規範資通系統發生資安事件時

之責任歸屬及賠償責任。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

54. 伺服器作業系統更新前，廠商

應協助評估更新作業對應用系

統之影響，或於測試環境測試

無誤後再行申請更新作業；廠

商進行開發、測試及線上運作

之環境應設置於不同網路區段

或資訊處理設施，以降低線上

運作環境遭未經授權存取或變

更之風險。 

(1) 廠商應配合本項管控措施項目。 

(2) 其 他 補 充 說 明 ： 

1.資通系統更新前應於測試環境上先行測

試，並評估是否對於現行系統會有影響(系

統版本、使用元件更新完不支援、會造成資

料損毀或格式不符等)，確認運行無礙後再

部 署 至 正 式 環 境 。 

2.資通系統之開發環境、測試環境與正式作

業環境可區隔成不同的設備及網段，限制所

能存取的應用程式及資料庫，以保護正式作

業環境系統及資料，例如：開發人員可以本

機電腦為開發環境，並連結使用本機端之資

料庫進行應用程式開發。俟開發完畢後，將

應用程式部署至測試主機，並連結至測試用

資料庫，供測試人員進行測試使用。俟測試

完畢，再將應用程式部署至正式環境，並連

結至正式資料庫提供上線服務。 

55. 廠商如需使用外來可攜式設備

或媒體，應確認未遭受病毒感

染。若攜帶電腦或網路設備至

本中心，未經核准不得接入本

中心網路；禁止使用未經授權

之網路設備、線路及私人電腦

等設備連接內部區域網路。 

廠商應遵照本中心「ISMS-01090000-資訊安

全管理系統實體與環境安全管理程序」、

「ISMS-01100000-資訊安全管理系統通訊與

操作管理程序」、「ISMS-01040000-資訊安全

管理系統網路安全管理程序」及「ISMS-

01040300電腦機房管理作業」關於可攜式設

備或裝置之規範辦理。 

56. 廠商應建立系統技術脆弱性資

訊之取得管道，評估可能帶來

之風險，並確認系統修正或安

全問題更新程式之影響與處理

方式，並為強化系統技術脆弱

性防護能力，應符合政府組態

基準（GCB）規範。 

廠 商 應 配 合 辦 理 事 項 ， 如 ： 

1.盤點使用之作業系統、開發及運行的工

具 、 元 件 與 函 式 庫 等 套 件 。 

2.確認前述項目修正或安全問題更新程式清

單 。 

3.確認系統修正或安全問題更新程式之影響

與 處 理 方 式 。 

4.並應符合本中心政府組態基準（GCB）規

範。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

57. 如有連線作業，須透過安全閘

道（如：防火牆）或相關網路

設備進行管控。未經許可不得

以任何儀器設備或軟體工具進

行網路通訊側錄、檢測及掃

描；主機與網路設備連結之網

路線不可隨意插拔、更換或接

上其他非經允許使用之設備。 

廠商應配合本項管控措施項目。 

58. 如有常態性或定期資訊傳送作

業，應述明交換內容、使用目

的、範圍、風險控管等項目，

經核可後始能辦理。 

(1) 進行常態性或定期資訊傳送作業，廠商

應偕同系統管理人員明定交換內容、使用目

的 、 範 圍 、 風 險 控 管 等 項 目 。 

(2) 如無常態性或定期資訊傳送作業，本項

得不適用。 

59. 系統如有機敏資料存於資料庫

或其他儲存媒體時，需採用對

稱式或其他加密方式，將機敏

資料加密成密文後儲存；傳輸

機敏資料時，採用 HTTPS等

加密協定，確保機敏資料以密

文方式傳輸。 

(1) 系統應該使用政府憑證中心或受信任第

三方之 SSL 憑證，且系統全體(包含作業系

統、網頁伺服器、資料庫、第三方套件等)

應關閉 TLS1.1(含 )以下之加密協定。 

(2) 系統全體(包含作業系統、網頁伺服器、

資料庫、第三方套件等)所需使用之加密演

算法應使用或混用 RSA-2048、AES-256、

SHA-256 等 尚 未 遭 破 解 之 演 算 法 。 

(3) 傳輸機敏資料時，應採用 HTTPS 等加密

協 定 。 

(4) 如無機敏資料，本項得不適用。 

60. 系統加密方式，應採用公開、

國際機構建議安全且未遭破解

之演算法（如：AES對稱式加

密、RSA非對稱式及 SHA-2

安全雜湊等演算法），並使用

該演算法支援之最大金鑰長

度，以減少被暴力破解解密之

可能及弱點。 

系統全體所需使用之加密演算法(包含作業

系統、網頁伺服器、資料庫、第三方套件

等)應使用或混用 RSA-2048、AES-256、SHA-

256等尚未遭破解之演算法。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

61. 廠商交付之系統，不得包含任

何後門程式、隱密通道及特洛

伊木馬程式等。系統須加強輸

入檢核以防止 SQL Injection、

XSS、篡改輸入等攻擊，並配

合本中心要求，在必要時協助

建立 SQL Injection與異常行為

分析功能與報表；對於使用者

輸入欄位資料，採用正規表示

式（Regular Expression）進行

檢查，僅允許輸入特定白名單

內容，檢查其邏輯規則是否合

法。 

(1) 廠商交付之系統，不得包含任何後門程

式、隱密通道及特洛伊木馬程式等。系統須

加強輸入檢核以防止 SQL Injection、XSS、

篡 改 輸 入 等 攻 擊 。 

(2) 廠商應針對系統加強輸入檢核以防止

SQL Injection、XSS、篡改輸入等攻擊。必

要時，廠商應配合本中心要求，協助建立

SQL Injection 與異常行為分析功能與報

表 。 

(3) 對於使用者輸入欄位資料，採用正規表

示式（Regular Expression）進行檢查，僅

允許輸入特定白名單內容，檢查其邏輯規則

是否合法。 

62. 外部服務資通系統需符合

IPV6協定。 

(1) 外部服務資通系統之委外廠商應配合本

項 管 控 措 施 項 目 。 

(2) 內部資通系統得不適用。 

63. 網站系統若具有與其他外部系

統或資料庫之連線需求，不可

將連線之身分驗證資訊（帳

號、密碼等）寫於程式原始碼

中，應採用設定檔或於系統啟

動時動態輸入之方式。如以參

數方式留存於設定檔，應確認

僅有執行該系統之作業系統帳

號可以存取設定檔。 

(1)資通系統若需要與本機以外之主機或資

料庫連線，且連線驗證方式係使用帳號密碼

等方式進行驗證，則應另做成一個設定檔或

讓程式於啟動或需要時匯入使用，避免寫在

程 式 碼 中 。 

(2)該設定檔應設定保護機制，且僅有執行

該系統之作業系統帳號可以存取該設定檔。 

64. 廠商應配合本中心不定期稽核

資訊安全管理作業，或審查有

關資訊安全之第三方外部稽核

報告。 

(1)廠商應配合本項管控措施項目。 

(2)可參考本中心「ISMS-01160000-資訊安

全管理系統供應商管理程序」相關規範。 

65. 廠商團隊成員須為得標廠商正

式員工（如有特殊情況須經本

中心同意），並於工作計畫書

檢附人員勞健保紀錄供本中心

查驗，且隨時配合本中心檢視

與審查服務內容、報告及紀

錄，以確保所提供之服務符合

雙方協議同意等級。 

廠商應配合本項管控措施項目。 
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資通安全管控措施項目 項目說明 

66. 相關未載明事項廠商應依本中

心資通安全管理制度辦理，且

發現疑似資訊安全或個資外洩

等異常事件或事故時，應負有

即時通報本中心，並提供事件

或事故相關資訊之責任。 

廠商應指派資安專責人員並於發現疑似資訊

安全或個資外洩等異常事件或事故時，即時

通報本中心系統承辦人員循程序辦理。 

 



附件三
內政部國土測繪中心資通系統維護紀錄單

      使用單位：測繪資訊課
機關通知時間：     年    月    日    時 ◎叫修原因

機關通知人員：
◎叫修原因：

廠商到達時間：     年    月    日    時
◎維護種類
□已簽訂維護合約故障叫修
□未簽訂維護合約故障叫修
□定期維護
□保固維護故障叫修

完成維護時間：     年    月    日    時

系統名稱

◎維 修 情 形 概 述 ◎處理方式

◎維護廠商 ◎維修人員

測試人員 年    月    日 單位主管 年    月    日

1



內政部國土測繪中心資訊系統維護紀錄單填載說明

一、本維護紀錄單用於資訊系統維護時使用，凡故障叫修或廠商定期維護作業
均應填寫。

二、除標示◎欄應由維護人員填列外，其餘欄位應由機關人員詳實填寫。

三、各欄位填載範例說明：

1.機關通知時間：由機關通知廠商維護人員填寫通知時間，例：102年 2月
9日 14時。（定期維護免填）

2.機關通知人員：由機關通知廠商維護人員簽名。（定期維護免填）

3.廠商到達時間：由機關人員填寫維護廠商到達系統維護地點時間。

4.完成維護時間：由機關人員填寫維護廠商完成維護時間，例：102年 2月
10日 17時。

5.叫修原因：由機關人員填寫系統故障情形或異常狀況；如屬定期維護，
則填列「定期維護」字樣。

6.維護種類：區分為已簽訂維護合約故障叫修、未簽維護合約故障叫修、定
期維護、保固維護叫修四類。

7.系統名稱：由機關人員填寫維護系統名稱。

8.維修情形概述：由維護人員填寫，叫修時簡述故障原因；定期維護時填
寫保養情形。

9.處理方式：由維護人員填寫處理方式，例如現場處理、電話、傳真、電子郵
件或遠端連線等處理方式。

10.維護廠商：由維護人員填寫維護廠商名稱。

11.維修人員：由維修人員簽名。

12.測試人員：由測試人員於測試正常後簽名並加註日期。

13.單位主管：由使用單位主管或其代理人於維護完成後簽名並加註日期。

四、本紀錄單於維護辦理完竣後，正本由承辦人員妥為保管備供驗請付款時使用

2
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壹、 前言 

內政部國土測繪中心（以下簡稱國土測繪中心）職司國家基礎測繪

工作，辦理全國性測繪業務，歷年來已測製豐富之圖資成果如臺灣通用

電子地圖、地形圖、國土利用現況調查成果、海域基本圖、潮間帶地形

圖、地籍圖、段籍圖、控制點、行政區域圖等資料，為國土資訊系統之

核心及共用性資料，亦為目前國土規劃、國土保育、防救災等所急需之

基本圖資。 

為有效管理各項圖資，於 95年建置國土測繪空間資料庫，運用資
料倉儲、空間資料庫、地理資訊系統及開放式 GIS 等技術，建立「國
土測繪圖資 e商城」，以單一網路服務窗口作為資訊交流與供應管道，
提供圖資需求者申請使用全國各類測繪成果。 

鑑於測繪成果豐碩多樣，且各類型資料的格式與特性各有不同，資

料管理與供應複雜，尤其國土測繪中心組織與人員專業分工縝密，人員

調動與組織的調整無可避免，因此，建立本測繪成果管理標準作業流

程，規範各課移交、點收入庫、圖磚製作、服務發布、圖資上架等程序，

以使管理者能有效的管理與供應圖資。 

一、 各類資料管理現況說明 

臺灣通用電子地圖、地形圖、國土利用現況調查成果、海域基本圖、

潮間帶地形圖、直轄市與縣市界線、鄉鎮市區界線、村里界圖與地政事

務所轄區圖等資料由國土測繪中心負責資料測製業務，而目前地籍圖

測製為各地政機關業務，國土測繪中心再依據地籍圖產製段籍圖；未來

國土測繪中心主機上移至內政部資料中心政策，以及各應用系統需改

為 MS SQL 資料庫，改由單地段地籍圖轉檔模組上架轉檔及匯入 MS 
SQL資料庫機制。 

控制點則依據不同等級分別由內政部、國土測繪中心及各縣市政

府辦理施測業務。 

各類測繪成果測製完成後，移交國土測繪中心測繪資訊課進行點

收，並將交付資料置入儲存櫃或儲存媒體保存（入庫），並針對需要對

外流通供應之資料進行上架 、發布服務或產製圖磚等作業。圖 1為國
土測繪中心現行測繪成果管理流程。表 1為各類資料管理現況說明表。 

 
圖 1國土測繪中心現行測繪成果管理流程 
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表 1 各類資料管理現況表 

圖資分類 圖資名稱 
產製成

果者 

移交成

果者 

點收成

果者 
入庫 上架 

產製 

圖磚 

發布 

服務 

開放

資料 

地形圖1 

一千分之

一地形圖 

各縣市

政府 

地形及

海洋測

量課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

無 無 否 

一萬分之

一地形圖 

地形及

海洋測

量課 

無 無 否 

五千分之

一基本地

形圖 

測繪

資訊

課 

測繪

資訊

課 

否 

二萬五千

分之一地

形圖 

是 

五萬分之

一地形圖 
是 

十萬分之

一地形圖 
是 

國土利用

現況調查

成果 

國土利用

現況調查

成果 

地形及

海洋測

量課 

地形及

海洋測

量課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪

資訊

課 

測繪

資訊

課 

否 

臺灣通用

電子地圖 

臺灣通用

電子地圖 

地形及

海洋測

量課 

地形及

海洋測

量課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪

資訊

課 

測繪

資訊

課 

否 

海域基本

圖 

海域基本

圖 

地形及

海洋測

量課 

企劃課 
測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 
無 無 否 

潮間帶地

形圖 

潮間帶地

形圖 

地形及

海洋測

量課 

地形及

海洋測

量課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 
無 無 否 

正射影像 
通用正射

影像 

購買、

機關交

換或專

案繳交 

地形及

海洋測

量課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪

資訊

課 

地形

及海

洋測

量課 

否 

                                         
1 「五千分之一基本地形圖」由圖資 e商城負責產製圖磚（製作程序請參閱「附件十一 國土測繪圖資 e
商城－五千分之一地形圖圖磚製作操作說明」），再由圖資服務雲發布圖磚服務；二萬五千分之一地形

圖、五萬分之一地形圖、十萬分之一地形圖由圖資服務雲負責產製圖磚並發布圖磚服務。 
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圖資分類 圖資名稱 
產製成

果者 

移交成

果者 

點收成

果者 
入庫 上架 

產製 

圖磚 

發布 

服務 

開放

資料 

空載光達

正射影像 

購買、

機關交

換或專

案繳交 

地形及

海洋測

量課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪

資訊

課 

地形

及海

洋測

量課 

否 

UAS正射
影像 

購買、

機關交

換或專

案繳交 

地形及

海洋測

量課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪

資訊

課 

地形

及海

洋測

量課 

否 

行政區域

圖 

直轄市、

縣市界線 地形及

海洋測

量課 

地形及

海洋測

量課 
測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪

資訊

課 

測繪

資訊

課 

是 

鄉鎮市區

界線 

村(里)界 

地政事務

所轄區圖 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

控制點 

平面控制

點 

控制測

量課與

各測量

隊 

控制測

量課與

各測量

隊 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

控制測

量課 
無 否 否 

各縣市

政府 

各縣市

政府 

高程控制

點 控制測

量課 

控制測

量課 重力測量

點 

地政資料 

地籍圖資

料 

各地政

事務所 

各地政

事務所 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪

資訊

課 

測繪

資訊

課 

否 

數值地籍

測量原始

成果資料 

各地政

事務所 

各地政

事務所 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪

資訊

課 

測繪

資訊

課 

否 

典藏地籍

圖掃描成

果 

各地政

事務所 

各地政

事務所 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪

資訊

課 

測繪

資訊

課 

否 

土地段籍

圖 

測繪資

訊課 
無 無 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪

資訊

課 

無 否 
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圖資分類 圖資名稱 
產製成

果者 

移交成

果者 

點收成

果者 
入庫 上架 

產製 

圖磚 

發布 

服務 

開放

資料 

繪製圖資 

像片基本

圖 

地形及

海洋測

量課 

地形及

海洋測

量課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪資

訊課 

測繪

資訊

課 

測繪

資訊

課 

否 

國土利用

現況調查

成果 

經建版地

形圖 

海岸像片

基本圖 

衛星影像

地圖 

衛星影像

地形圖 

臺灣全圖 

二、 角色定義 

(一) 移交成果者 

負責各類圖資移交單位，例如：臺灣通用電子地圖移交成果者為國

土測繪中心地形及海洋測量課。 

(二) 圖資管理者 

負責各類圖資點收入庫人員，依國土測繪中心現行業務職掌，圖資

管理者為國土測繪中心測繪資訊課。 

(三) 各應用系統管理者 

負責各應用系統營運之管理者，負責圖資上架、發布服務、製作圖

磚。 

貳、 測繪成果管理標準作業流程 

各類圖資標準作業方式如表 2 所示，測繪成果管理標準作業流程
如圖 2 所示，包括移交程序、點收入庫程序、上架、製作圖磚、發布
服務等。 
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一、移交程序

開始

二、點收入庫程序

結束

是否製作
圖磚

是否發布
服務

是

是否上架

是

否

是

否 否

四、製作圖磚 五、發布服務

移交成果者移交成果者

圖資管理者圖資管理者

各應用系統
管理者

各應用系統
管理者

三、上架

 

圖 2 測繪成果管理標準作業流程 

 

表 2 各類資料標準作業流程程序 

圖資分類 
成果電子

檔分類 
圖資名稱 

測繪成果管理標準作業流程 

移交 點收 上架 圖磚 服務 

地形圖 分幅圖資 一千分之一地形圖 V V V   

主題圖層 一千分之一地形圖 V V V   

分幅圖資 五千分之一基本地形圖 V V V V V 

分幅圖資 
五千分之一基本地形圖

(像片基本圖) V V V   

分幅圖資 一萬分之一基本地形圖 V V V   

主題圖層 像片基本圖數值資料檔 V V V   

主題圖層 
經建版地形圖數值資料

檔(1/25000) V V V   

主題圖層 
經建版地形圖數值資料

檔(1/50000) V V V   

主題圖層 
經建版地形圖數值資料

檔(1/100000) V V V   
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圖資分類 
成果電子

檔分類 
圖資名稱 

測繪成果管理標準作業流程 

移交 點收 上架 圖磚 服務 

主題圖層 
像片基本圖數值資料檔

(機密圖資) V V V   

國土利用

現況調查

成果 

分幅圖資 國土利用現況調查成果 V V V V V 

分幅圖資 
國土利用現況調查成果

(繪製列印) V V V   

主題圖層 
國土利用現況調查成果

數值資料檔 
V V V   

主題圖層 
國土利用現況調查成果

數值資料檔(機密圖資) V V V   

主題圖層 
國土利用現況調查成果

數值資料檔(縣市) V V V   

臺灣通用

電子地圖 

分幅圖資 臺灣通用電子地圖 V V V V V 

主題圖層 
臺灣地區地標數值資料

檔 
V V V   

主題圖層 
臺灣地區建物及區塊數

值資料檔 
V V V   

主題圖層 
臺灣通用電子地圖數值

資料檔(鄉鎮市區) V V V   

主題圖層 
臺灣通用電子地圖數值

資料檔(縣市) V V V   

主題圖層 
臺灣地區水系圖數值資

料檔 
V V V   

主題圖層 
臺灣地區交通路網圖數

值資料檔 
V V V   

主題圖層 
臺灣地區道路及鐵路圖

數值資料檔 
V V V   

海域基本

圖 

分幅圖資 五千分之一海域基本圖 V V V   

分幅圖資 
二萬五千分之一海域基

本圖 
V V V   

分幅圖資 五萬分之一海域基本圖 V V V   

潮間帶地

形圖 
分幅圖資 

二千五百分之一潮間帶

地形圖 
V V V   

正射影像 分幅圖資 通用正射影像 V V V V V 

分幅圖資 空載光達正射影像 V V V V V 

主題圖層 UAS正射影像 V V V V V 

行政區域 主題圖層 直轄市、縣市界線 V V V V V 
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圖資分類 
成果電子

檔分類 
圖資名稱 

測繪成果管理標準作業流程 

移交 點收 上架 圖磚 服務 

圖 主題圖層 鄉鎮市區界線 V V V V V 

主題圖層 村(里)界 V V V V V 

主題圖層 地政事務所轄區圖 V V V  V 

控制點 主題圖層 平面控制點 V V V   

主題圖層 高程控制點 V V V   

主題圖層 重力控制點 V V V   

地政資料 主題圖層 數值地籍圖 V V V V V 

主題圖層 
數值地籍測量原始成果

資料 
V V    

主題圖層 典藏地籍圖掃描成果 V V V   

主題圖層 土地段籍圖 V V V V V 

繪製圖資 

分幅圖資 像片基本圖 V V V   

分幅圖資 海岸像片基本圖 V V V   

分幅圖資 國土利用現況調查成果 V V V   

分幅圖資 經建版地形圖 V V V   

分幅圖資 衛星影像地圖 V V V   

分幅圖資 衛星影像地形圖 V V V   

主題圖層 臺灣全圖 V V V   

一、 移交程序 

(一) 填寫移交清單 

由移交成果者登入「國土測繪圖資 e商城」，於「測繪成果案管」

功能填寫「移交清單」，再下載列印。移交清單範例如「附件一 移交清
單」，操作說明請參閱附件二。 

(二) 繳交移交清單與成果電子檔 

由移交成果者備齊「移交清單」及「成果電子檔」，移送圖資管理

者。其中，移交清單為紙本資料，成果電子檔需以儲存媒體保存（參考

「內政部國土測繪中心資訊作業規範」第五章 資料管理），各類資料儲
存目錄及檔案命名規則如表 3 所示，各類資料儲存目錄規則示意圖如
圖 3所示。 

(三) 修改移交清單與成果電子檔 

依據點收入庫程序之意見，修改移交清單與成果電子檔。 
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1、修改移交清單 

由移交成果者登入「國土測繪圖資 e商城」，於「測繪成果案管」

功能查詢並修改原移交清單，再下載列印。移交清單範例如「附件一 移
交清單」，操作說明請參閱附件二。 

2、修改成果電子檔 

由移交成果者補正儲存媒體之成果電子檔，相關規定請參閱「(二)
繳交移交清單與成果電子檔」。 

前述移交程序流程如圖 4所示。 

表 3 各類資料儲存目錄及檔案命名規則 

成果電子檔

分類 
資料儲存目錄規則 檔案命名規則 

文件資料 

\年度-階段-申請單編號-專案
計畫全名 1\文件資料\圖資上
架說明 3 \ 

以文件名稱命名，例如：工

作總報告書 

主題圖資 

\年度-階段-申請單編號-專案
計畫全名 1\圖資名稱 2 \主題
圖資\圖資上架說明 3\坐標系
統 5\格式 7\ 

檔案名稱以「主題名稱」命

名，例如：臺灣地區地標數

值資料檔 

行政區整併

圖資 

\年度-階段-申請單編號-專案
計畫全名 1\圖資名稱 2 \行政
區整併圖資\圖資上架說明 3\
坐標系統 5\格式 7\ 

檔案名稱以「主題名稱(行政
區名稱)」命名，例如：臺灣
通用電子地圖數值資料檔(臺
中市南屯區) 

分幅圖資 

\年度-階段-申請單編號-專案
計畫全名 1\圖資名稱 2 \圖資
上架說明 3\分幅圖資\ 比例尺
4\坐標系統 5\機密等級 6\格式
7\ 

檔案名稱以該圖幅之「圖幅

號」命名，各比例尺命名規

則下： 

⚫ 十萬分之一圖幅號：為 4碼
阿拉伯數字，例如：9521。 

⚫ 五萬分之一圖幅號：為 6碼
阿拉伯數字，例如：9521-II
圖號則以 95212命名。 

⚫ 二萬五千分之一圖幅號：為

5碼阿拉伯數字與 2碼英文
字母組成，例如：

95212NE。 

⚫ 五千之一圖幅號：為 8碼阿
拉伯數字，例如：
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成果電子檔

分類 
資料儲存目錄規則 檔案命名規則 

95212095。 

分幅圖資

(去等高線) 

\年度-階段-申請單編號-專案
計畫全名 1\圖資名稱 2\圖資上
架說明 3\分幅圖資(去等高線) 
\比例尺 4\坐標系統 5\機密等
級 6\格式 7\  

檔案名稱以「圖幅號」命

名，同前述。 

分幅圖資

(去圖幅整
飾) 

\年度-階段-申請單編號-專案
計畫全名 1\圖資名稱 2 \圖資
上架說明 3\分幅圖資(去圖幅
整飾)\比例尺 4\坐標系統 5\機
密等級 6\格式 7

 

檔案名稱以「圖幅號」命

名，同前述。 

詮釋資料 

\年度-階段-申請單編號-專案
計畫全名 1\圖資名稱 2\圖資上
架說明 3\比例尺 4\坐標系統 5\
機密等級 6\詮釋資料 

檔案名稱以「圖幅號」命

名，同前述。 

資料儲存目錄規則說明： 

1. 年度-階段-申請單編號-專案計畫全名：(年度-階段-申請單編號)為圖資案管編號為
主，專案計畫全名，且需與「移交清單」的作業計畫名稱一致，例如：107-2-5 
MDA201808230001 107年度臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第 1作業區)。 

2. 圖資名稱：地形圖、臺灣通用電子地圖、海域基本圖、潮間帶地形圖、正射影像、

國土利用現況調查成果、衛星影像、行政區域圖、GIS地籍圖、段籍圖、海岸像片
基本圖、空載光達正射影像、UAS正射影像。 

3. 圖資上架說明：說明該批資料為新版次或為更新圖資，新版次資料填寫「第 1次上
架」，更新圖資填寫「修測後再上架」 

4. 比例尺：填寫圖資資料比例尺資訊，例如 5000、25000等 

5. 坐標系統：坐標系統（含中央經線）名稱，例如：TWD67_121、TWD97_121、
TWD97[2010]_ 121、WGS84。 

6. 機密等級：以機密等級命名，參考「內政部國土測繪中心資訊作業規範」第五章 
資料管理 第二節 資料分類及分級 三、資料分級，分為一般、敏感、公務機密、
國家機密。 

7. 格式：以格式簡稱命名，如表 4。 

表 4 各類資料格式簡稱一覽表 

GIS資料 影像資料 其他資料 

圖檔格式 
格式

簡稱 
圖檔格式 

格式

簡稱 
圖檔格式 

格式

簡稱 

DGN格式 DGN ECW格式 ECW CSV格式 CSV 

DWG格式 DWG JPG格式 JPG PDF格式 PDF 

DXF格式 DXF PS格式 PS XML格式 XML 
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GIS資料 影像資料 其他資料 

圖檔格式 
格式

簡稱 
圖檔格式 

格式

簡稱 
圖檔格式 

格式

簡稱 

GML格式 GML SID格式 SID   

MAPINFO格式 MIF TIF格式 TIF   

SEF格式 SEF     

SHAPEFILE格式 SHP     

 

圖 3移交程序－各類資料儲存目錄規則示意圖 
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開始

二、繳交移交清單
與成果電子檔

結束

一、填寫移交清單

新建移交清單

三、修改移交清單
與成果電子檔

點收入庫程序退回之移交清單

 

圖 4移交程序流程圖 

二、 點收入庫程序 

(一) 取得移交清單與成果電子檔 

圖資管理者取得「移交清單」與「成果電子檔」。 

(二) 執行點收作業 

由圖資管理者依據「移交清單」內容之各項資訊與取得成果電子檔

之坐標系統、比例尺分母、資料格式、繳交檔案數量清點是否正確一致。 

(三) 登錄點收資訊 

由圖資管理者登入「國土測繪圖資 e商城」，於「測繪成果案管」
功能登錄各項資料之點收情形（操作說明請參閱附件三）。 

(四) 入庫作業 

「移交清單」各項資料點收正確，則由圖資管理者登入「國土測繪

圖資 e商城」，於「測繪成果案管」功能登錄移交完成，並由「國土測
繪圖資 e商城－點收入庫模組（window service）」自動將點收完成之

移交清單資訊寫入「國土測繪圖資 e商城－入庫清冊資料表」。 

該模組會檢核「移交清單」各項資料數量與圖幅號清冊數量的一致

性。如經檢核通過並正確寫入資料庫，則會以電子郵電方式通知點收人

員入庫成功資訊；否則，會以電子郵電方式通知點收人員入庫失敗資

訊。 

(五) 退回點收程序 

點收人員在接收到入庫失敗電子郵件通知後，需登入「國土測繪圖



 

12 

資 e商城，於「測繪成果案管」功能，執行「暫停入庫，退回到點收階
段」功能（操作說明請參閱附件四）。 

(六) 媒體保存 

由圖資管理者將點收完成之［成果電子檔儲存媒體］，放至國土測

繪中心媒體放置櫃位保存，相關媒體管理請參考「內政部國土測繪中心

資訊作業規範 第五章 資料管理」。 

(七) 退回移交程序 

「移交清單」任一資料項目不符合點收原則，則由圖資管理者登入

「國土測繪圖資 e商城」，於「測繪成果案管」功能，執行「退回申請
單」，並通知移交人員重新繳交「移交清單」與「成果電子檔」等資料。 

(八) 移交程序 

由移交成果者修正「移交清單」及「成果電子檔」，相關程序請參

考「移交程序」。 

點收入庫程序流程如圖 5所示。 
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開始

(一)、取得移交清單
與成果電子檔

結束

正確 不正確

(八)、移交程序

(二)、執行點收作業

(三)、登錄點收資訊

(七)、退回移交程序

(四)、入庫作業

(六)、媒體保存

正確

不正確

(五)、退回點收程序

  

圖 5點收入庫程序流程圖 

三、 上架 

上架區分圖資上架、圖資更新上架，圖資管理者將需上架或更新上

架之「成果電子檔」交給各應用系統管理者，並由各應用系統管理者於

各應用系統執行上架或更新上架程序，做為「國土測繪圖資 e商城」線
上流通供應之資料來源。各類圖資上架儲存目錄架構與檔案命名規則

如表 5所示，各類圖資需上架之應用系統如表 6所示，各應用系統上
架操作說明請參閱附件六～附件八。另正射影像及紙圖出圖檔需製作

浮水印縮圖以供圖資 e商城展示，浮水印(縮圖)製作說明請參閱附件十
二。 
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 表 5各類圖資上架儲存目錄架構與檔案命名規則 

供應來

源 
圖資類別 

各類資料

儲存目錄 
圖資檔案命名規則 

電子檔資

料 

地形圖 

圖資名稱 1\
年度月份 2\
坐標系統 3\
格式 4\ 

檔案名稱以該圖幅之「圖幅號」命

名，各比例尺命名規則下： 

⚫ 十萬分之一圖幅號：為 4碼阿拉伯
數字，例如：9521。 

⚫ 五萬分之一圖幅號：為 6碼阿拉伯
數字，例如：9521-II圖號則以
95212命名。 

⚫ 二萬五千分之一圖幅號：為 5碼阿
拉伯數字與 2碼英文字母組成，例
如：95212NE。 

⚫ 五千之一圖幅號：為 8碼阿拉伯數
字，例如：95212095。 

⚫ 通用正射影像與空載光達正射影像

保留原始檔名（包含大小寫規

則）：為 8碼阿拉伯數字、拍攝日
期與圖資來源，例如：

95212095_20121221_103emap。 

⚫ UAS正射影像保留原始檔名：為檔
名加拍攝日期，例如：108高雄市
大寮區_20191210UAS.jpg。 

國土利用現況

調查成果 

臺灣通用電子

地圖 

通用正射影像 

空載光達正射

影像 

UAS正射影
像 

衛星影像 

海域基本圖 
－ － 

潮間帶地形圖 

索引圖 

圖資名稱 1\ 
檔案名稱以該圖幅之「詮釋資料編號」

命名，為 2碼英文字母與 10碼阿拉伯
數字組成，例如：TW9110000001。 

行政區域圖 

GIS地籍圖 

圖資名稱 1\
年度 2\格式
4\縣市代碼\
地政事務所

代碼\ 

檔案名稱以該圖幅之「地政事務所代

碼」、「地段代碼」、「地段延伸碼」組

合命名，為 2碼英文字母與 5碼阿拉
伯數字組成，例如：OA01190。 

段籍圖 

圖資名稱 1\
年度 2\格式
4\ 

檔案名稱以該圖幅之「縣市代碼」與

「鄉鎮代碼」組合命名，為 2 碼英文
字母與 2 碼阿拉伯數字組成，例如：
FI16。 

繪製圖資 

像片基本圖 圖資名稱 1\
產製日期時

間 5\格式 4\ 
檔案名稱以「圖幅號」命名，同前述。 海岸像片基本

圖 
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供應來

源 
圖資類別 

各類資料

儲存目錄 
圖資檔案命名規則 

國土利用現況

調查成果 

經建版地形圖 

衛星影像地圖 

衛星影像地形

圖 

臺灣全圖 
圖資名稱 1 \
格式 4\ 

檔案名稱臺灣全圖命名 

資料儲存目錄規則說明： 

1. 圖資名稱：圖資分類名稱，例如：地形圖、臺灣通用電子地圖、海域基本圖、潮間

帶地形圖、正射影像、國土利用現況調查成果、衛星影像、行政區域圖、海岸像片

基本圖、UAS正射影像、空載光達正射影像。 

2. 年度月份：優先依據圖資更新日期，若無圖資更新日期則取圖資產製日期，以民國

年與月份組成，例如：10601。 

3. 坐標系統：坐標系統（含中央經線）名稱，例如：TWD67_121、TWD97_121、
TWD97[2010]_121、WGS84。 

4. 格式：以格式簡稱命名，如表 4。 
5. 產製日期時間：優先依據拍攝日期，若無拍攝日期則取測製日期，以民國年月日時

分秒組成，例如：1060130120015【YYYMMDDhhmmss】。 
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圖 6電子檔資料上架後儲存目錄規則圖 

表 6各類圖資需上架或更新上架之應用系統一覽表 

需上架應

用系統 
上架方式 

圖資供應

方式 

成果電子檔

分類 
圖資名稱 

國土測繪

圖資 e商
城 

圖資上下架

程式

（client-
server程
式） 

電子檔資

料 

分幅圖資 一千分之一地形圖 

分幅圖資 五千分之一基本地形圖 

分幅圖資 國土利用調查成果 

分幅圖資 臺灣通用電子地圖 

分幅圖資 五千分之一海域基本圖 

分幅圖資 
二萬五千分之一海域基本

圖 
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需上架應

用系統 
上架方式 

圖資供應

方式 

成果電子檔

分類 
圖資名稱 

分幅圖資 五萬分之一海域基本圖 

分幅圖資 
二千五百分之一潮間帶地

形圖 

分幅圖資 通用正射影像 

分幅圖資 空載光達正射影像 

分幅圖資 UAS正射影像 

分幅圖資 GIS地籍圖 

分幅圖資 段籍圖 

國土測繪

圖資 e商
城 

［系統管理

－開放資料

管理］功能 

電子檔資

料 

分幅圖資 二萬五千分之一地形圖 

分幅圖資 五萬分之一地形圖 

分幅圖資 十萬分之一地形圖 

主題圖層 直轄市、縣市界線 

主題圖層 鄉鎮市區界線 

主題圖層 村(里)界 

國土測繪

圖資 e商
城 

圖資上下架

程式

（client-
server程
式） 

繪製圖資 
分幅圖資 

五千分之一基本地形圖(像
片基本圖) 

分幅圖資 一萬分之一基本地形圖 

分幅圖資 海岸像片基本圖 

分幅圖資 
國土利用現況調查成果(繪
製圖資) 

分幅圖資 經建版地形圖 

分幅圖資 衛星影像地圖 

分幅圖資 衛星影像地形圖 

測繪圖資

申購管理

系統 

［平臺管理

－離線圖資

維護］功能 

電子檔資

料 

主題圖層 像片基本圖數值資料檔 

主題圖層 
經建版地形圖數值資料檔

(1/25000) 

主題圖層 
經建版地形圖數值資料檔

(1/50000) 

主題圖層 
經建版地形圖數值資料檔

(1/100000) 

主題圖層 
像片基本圖數值資料檔(機
密圖資) 

主題圖層 一千分之一地形圖 

主題圖層 
國土利用現況調查成果數

值資料檔 

主題圖層 
國土利用現況調查成果數

值資料檔(機密圖資) 
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需上架應

用系統 
上架方式 

圖資供應

方式 

成果電子檔

分類 
圖資名稱 

主題圖層 
國土利用現況調查成果數

值資料檔(縣市) 
主題圖層 臺灣地區地標數值資料檔 

主題圖層 
臺灣地區建物及區塊數值

資料檔 

主題圖層 
臺灣通用電子地圖數值資

料檔(鄉鎮市區) 

主題圖層 
臺灣通用電子地圖數值資

料檔(縣市) 

主題圖層 
臺灣地區水系圖數值資料

檔 

主題圖層 
臺灣地區道路及鐵路圖數

值資料檔 

主題圖層 
臺灣地區交通路網圖數值

資料檔 

主題圖層 
各年度無人飛行載具系統

(UAS)航拍區正射影像成果 

四、 製作圖磚原則 

由各應用系統管理者執行圖磚製作，遵循「國土資訊系統網際網路

地圖圖磚服務共同作業原則」規範製作圖磚。 

圖磚檔案命名目錄結構，依據國土測繪中心圖磚架構，資料夾共分

二層，並於第二層資料夾下放置圖磚檔案，命名規則說明如下： 

1、第一層資料夾：以比例尺的概念命名，資料夾名稱結構為「前置字

元'L'+圖磚層級」，例如：第 15層資料夾命名為 L15； 

2、第二層資料夾：以該區塊 y之圖磚編碼，轉為 16進位後，再冠上前
置字元'R'命名之；其中，y之圖磚編碼轉為 16進位後，需補足為 8碼
（前補 0）。 

3、圖磚檔案名稱：檔案名稱以該區塊 x之圖磚編碼，轉為 16進位後，
冠上前置字元'C'，附檔名為 PNG。其中，x之圖磚編碼轉為 16進位
後，需補足為 8碼（前補 0）。 

以國土測繪中心點位坐標(120.634388，24.153433)為例，該地標點
在 Google Map第 15層的圖磚編碼為（x 27364，y 14117），前者(27364)
轉為 16進位之編碼為 3725，後者(14117)轉為 16進位之編碼為 6AE4，
因此，（x 27364，y 14117）之 Google Map圖磚檔案應存放資料夾與檔
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名應為「L15\R00003725\C00006AE4.PNG」。各類圖資之圖磚製作層級
與負責應用系統如表 7所示。 

表 7各類圖資之圖磚製作層級與負責應用系統一覽表 

負責製作圖磚

應用系統 
圖資名稱 坐標系統 

圖磚製作

層級 

國土測繪圖資

服務雲 

全國二萬五千分之一地形圖 EPSG：3857 11-14層 

全國五萬分之一地形圖 EPSG：3857 11-14層 

全國十萬分之一地形圖 EPSG：3857 7-14層 

各年度國土利用現況調查成果 EPSG：3857 7-19層 

臺灣地區五千分之一地形圖 EPSG：3857 7-18層 

各年度五千分之一地形圖 EPSG：3857 16-18層 

各年度國土利用現況調查成果

成果 

EPSG：3857 0-13層 

全國國土利用現況調查成果 EPSG：3857 0-13層 

各年度國土利用現況調查成果 EPSG：3857 7-18層 

臺灣通用電子地圖透明 EPSG：3857 7-19層 

臺灣通用電子地圖(套疊等高
線)OpenData 

EPSG：3857 7-15層 

臺灣通用電子地圖(套疊等高線) EPSG：3857 7-19層 

臺灣通用電子地圖(不含等高
線)OpenData, 

EPSG：3857 7-15層 

臺灣通用電子地圖(不含等高線) EPSG：3857 7-19層 

臺灣通用電子地圖 EN(透明) EPSG：3857 7-19層 

臺灣通用電子地圖 EN EPSG：3857 7-19層 

臺灣通用電子地圖 EPSG：3857 7-19層 

1/5000圖幅框 EPSG：3857 7-19層 

各級學校範圍圖 EPSG：3857 7-19層 

段籍圖 EPSG：3857 7-18層 

正射影像圖(通用版) EPSG：3857 7-19層 

UAS正射影像 EPSG：3857 7-19層 

空載光達正射影像 EPSG：3857 7-19層 

直轄市、縣市界線 EPSG：3857 7-19層 

鄉鎮市區界線 EPSG：3857 7-15層 

村(里)界 EPSG：3857 7-18層 

地籍圖磚 EPSG：3857 7-19層 

 



 

20 

五、 發布服務類型 

由各應用系統管理者執行服務發布，各類圖資服務發布類型與負

責製作服務應用系統如表 8所示。 

表 8各類圖資服務發布類型表 

發布服務之

應用系統 
服務名稱 坐標系統 服務類型 

國土測繪圖

資 e商城 

地政事務所轄區圖 TWD97 WMS 

五千分之一圖幅索引圖 TWD97 WMS 

二萬五千分之一圖幅索引圖 TWD97 WMS 

五萬分之一圖幅索引圖 TWD97 WMS 

十萬分之一圖幅索引圖 TWD97 WMS 

各年度臺灣通用電子地圖測製範

圍  
TWD97 WMS 

最新年度臺灣通用電子地圖測製

範圍  
TWD97 WMS 

各年度國土利用現況調查成果測

製範圍 
TWD97 WMS 

最新年度國土利用現況調查成果

測製範圍 
TWD97 WMS 

各年度地形圖測製範圍 TWD97 WMS 

最新年度地形圖測製範圍 TWD97 WMS 

各年度無人飛行載具系統航拍正

射影像測製範圍 
TWD97 WMS  

國土測繪圖

資服務雲 

臺灣地區五千分之一地形圖 EPSG：3857 WMTS 

各年度五千分之一地形圖 EPSG：3857 WMTS 

各年度國土利用現況調查成果 EPSG：3857 WMTS 

全國國土利用現況調查成果 EPSG：3857 WMTS 

各年度國土利用現況調查成果 EPSG：3857 WMTS 

臺灣通用電子地圖透明 EPSG：3857 WMTS 

臺灣通用電子地圖(套疊等高
線)OpenData 

EPSG：3857 WMTS 

臺灣通用電子地圖(套疊等高線) EPSG：3857 WMTS 

臺灣通用電子地圖(不含等高
線)OpenData, EPSG：3857 WMTS 

臺灣通用電子地圖(不含等高線) EPSG：3857 WMTS 

臺灣通用電子地圖 EN(透明) EPSG：3857 WMTS 

臺灣通用電子地圖 EN EPSG：3857 WMTS 



 

21 

發布服務之

應用系統 
服務名稱 坐標系統 服務類型 

臺灣通用電子地圖 EPSG：3857 WMTS 

1/5000圖幅框 EPSG：3857 WMTS 

各級學校範圍圖 EPSG：3857 WMTS 

段籍圖 EPSG：3857 WMTS 

正射影像圖(通用版) EPSG：3857 WMTS 

UAS正射影像 EPSG：3857 WMTS 

空載光達正射影像 EPSG：3857 WMTS 

各年度五千分之一像片基本圖圖

磚 
EPSG：3857 WMTS 

直轄市、縣市界線 EPSG：3857 WMTS 

鄉鎮市區界線 EPSG：3857 WMTS 

村(里)界 EPSG：3857 WMTS 

地籍圖磚 EPSG：3857 WMTS 

模糊檢索  EPSG：4326 API 

門牌服務－模糊檢索 EPSG：4326 API 

門牌服務－路名清單 EPSG：4326 API 

門牌服務－巷弄清單 EPSG：4326 API 

指定地號查詢地籍圖 EPSG：4326 API 

指定地號查詢地籍圖 EPSG：3826 API 

指定坐標查詢地籍圖 EPSG：4326 API 

指定坐標查詢地籍圖 EPSG：3826 API 

指定地號查詢位置 EPSG：4326 API 

指定地號查詢位置 EPSG：3826 API 

指定地號查詢著色圖 EPSG：4326 API 

單點坐標查詢地段號 EPSG：4326 API 

地段號查詢坐標 EPSG：4326 API 
坐標查地段號 EPSG：4326 API 
地段號宗地定位 EPSG：4326 API 
指定地號查詢土地標示資料 EPSG：4326 API 
地段代碼回傳測繪段籍屬性 - API 

指定門牌查詢地號 - API 

指定坐標回傳國土利用現況調查

成果圖的屬性 
EPSG：3826 API 

指定坐標回傳國土利用現況調查

成果圖的屬性 
EPSG：4326 API 

指定國土利用現況調查成果圖比

較 
EPSG：4326 API 
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發布服務之

應用系統 
服務名稱 坐標系統 服務類型 

路徑規劃服務－距離最短路線 EPSG：4326 API 

路徑規劃服務－時間最短路線 EPSG：4326 API 

路徑規劃服務－節點查詢 EPSG：4326 API 

單點坐標回傳行政區 EPSG：3826 API 

單點坐標回傳行政區 EPSG：4326 API 

代碼服務－縣市清單 - API 

代碼服務－鄉鎮市區清單(地政) - API 

代碼服務－鄉鎮市區清單(戶政) - API 

代碼服務－地段清單 - API 

代碼服務－村里清單 - API 

代碼服務－村里圖形 - API 

查詢文教設施 EPSG：4326 API 

查詢醫療設施 EPSG：4326 API 

查詢工商設施 EPSG：4326 API 

查詢嫌惡設施 EPSG：4326 API 
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附件一 移交清單 

        (作業計畫名稱)         移交清單 

申請單編號：                       申請日期：    年    月    日 

作業計畫名稱：  

年度/階段/批次： 

圖幅範圍： 

圖幅範圍註釋： 

 

 

 

建置廠商或供應單位：  

移交人員： 預計移交日期：    年    月    日 

圖資類別 成果項目 比例尺分母機密等級 坐標系統 資料格式 移交數量 單位 詮釋資料 歷程狀態 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

移交單位：                      移交人員： 

技    正：                      課    長： 

點收單位：                      點收人員： 

技    正：                      課    長： 
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附件二 國土測繪圖資 e商城－填寫移交清單操作說明 

(一) 登入系統 

1、開啟「國土測繪圖資 e商城」。 

2、執行登入，並輸入 AD帳號與密碼（附圖 1）。 

3、執行「登入」。 

 

附圖 1國土測繪圖資 e商城－登入畫面 

(二) 填寫移交清單表單 

1、於功能選單區點選「測繪成果案管」功能連結（附圖 2）。 

2、執行「新增移交清單」，或執行「測繪成果案管－查詢移交清單」結

果之「編輯」功能。 

3、輸入資料（附圖 3）後，執行「儲存移交清單」。 

4、執行「增加成果項目」（附圖 4）。 

5、輸入資料。 

6、執行「加入」。 

7、重複輸入 4-6，直到所有資訊都已輸入完成，並執行「轉為點收清單」。 
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附圖 2國土測繪圖資 e商城－測繪成果案管功能畫面 

 

附圖 3國土測繪圖資 e商城－填寫移交清單畫面 
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附圖 4國土測繪圖資 e商城－增加成果項目畫面 
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附件三 國土測繪圖資 e商城－點收移交清單操作說明 

(一) 登入系統 

1、開啟「國土測繪圖資 e商城」。 

2、執行登入，並輸入具「圖資管理者」身分的 AD 帳號與密碼（附圖
1）。 

3、執行「登入」。 

 

附圖 1國土測繪圖資 e商城－登入畫面 

(二) 點收移交清單 

1、於功能選單區點選「測繪成果案管」功能連結（附圖 2）。 

2、執行「測繪成果案管－查詢移交清單」功能。 

3、執行「點收」（附圖 3）。 

4、執行「編輯」（附圖 4）。 

5、輸入資料。 

6、執行「儲存」。 

7、重複 4-6，直到所有資料都完成點收，並執行「點收完成」。 
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附圖 2國土測繪圖資 e商城－測繪成果案管功能畫面 

 

附圖 3國土測繪圖資 e商城－點收移交清單畫面 



附件三 國土測繪圖資 e商城－退回點收程序操作說明 

31 

 

附圖 4國土測繪圖資 e商城－登錄點收資訊畫面 

(三) 退回移交申請單 

1、於功能選單區點選「測繪成果案管」功能連結（附圖 2）。 

2、執行「測繪成果案管－查詢移交清單」功能。 

3、執行「點收」（附圖 3）。 

4、執行「退回申請單」（附圖 5）。 

5、輸入退回原因。 

6、執行「送出」。 
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附圖 5國土測繪圖資 e商城－退回移交申請單資訊畫面 
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附件四 國土測繪圖資 e商城－退回點收程序操作說明 

(一) 登入系統 

1、開啟「國土測繪圖資 e商城」。 

2、執行登入，並輸入具「圖資管理者」身分的 AD 帳號與密碼（附圖
1）。 

3、執行「登入」。 

 

附圖 1國土測繪圖資 e商城－登入畫面 

(二) 點收移交清單 

1、於功能選單區點選「測繪成果案管」功能連結。 

2、執行「測繪成果案管－查詢移交清單」功能（附圖 2）。 

3、執行「暫停入庫、退回到點收階段」（附圖 3）。 
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附圖 2國土測繪圖資 e商城－查詢移交清單畫面 

  

 

  

附圖 3國土測繪圖資 e商城－點收退回資訊畫面 
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附件五 國土測繪圖資 e商城－登錄移交清單上架資訊操作說明 

(一) 登入系統 

1、開啟「國土測繪圖資 e商城」。 

2、執行登入，並輸入具「平臺管理者」身分的 AD 帳號與密碼（附圖
1）。 

3、執行「登入」。 

 

附圖 1國土測繪圖資 e商城－登入畫面 

(二) 登錄移交清單上架資訊 

1、於功能選單區點選「測繪成果案管」功能連結（附圖 2）。 

2、執行「測繪成果案管－查詢移交清單」功能。 

3、執行「上架」（附圖 3）。 

4、執行「編輯」（附圖 4）。 

5、輸入資料。 

6、執行「儲存」。 

7、重複 4-6，直到所有資料都完成上架，並執行「上架完成」。 
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附圖 2國土測繪圖資 e商城－測繪成果案管功能畫面 

 

附圖 3國土測繪圖資 e商城－上架功能畫面 
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附圖 4國土測繪圖資 e商城－登錄上架資訊畫面 
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附件六 國土測繪圖資 e商城－開放資料維護操作說明 

(一) 登入系統 

1、開啟「國土測繪圖資 e商城」。 

2、執行登入，並輸入具「平臺管理者」身分的 AD 帳號與密碼（附圖
1）。 

3、執行「登入」。 

 

附圖 1國土測繪圖資 e商城－登入畫面 

(二) 新增開放資料 

1. 於功能選單區點選「系統管理>>開放資料管理」功能連結。 

2. 輸入開放資料資訊。 

3. 按下儲存按鍵完成新建開放資料。 
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附圖 2國土測繪圖資 e商城－開放資料管理畫面 
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附件七 國土測繪圖資 e商城－圖資上下架程式操作說明 

(一) 登入系統 

1、開啟「圖資上下架管理程式」 

2、輸入具「圖資管理者」身分的 AD帳號與密碼 

3、執行「確定」 

 

附圖 1圖資上下架管理程式－登入畫面 

(二) 圖資上架 

1、圖資上架-電子檔資料 

(1) 執行「圖資上架」 

(2) 選取供應類別(電子檔資料) 

(3) 選取圖資類別 

(4) 選取詮釋資料路徑 

(5) 選取實體資料路徑 

(6) 選取浮水印圖檔路徑 

⚫ UAS正射影像、空載光達正射影像才提供此項功能 

(7) 選取計價清冊路徑 

⚫ UAS正射影像才提供此項功能 

(8) 執行「確定上架」 
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附圖 2圖資上下架管理程式－電子檔資料上架畫面 

2、圖資上架-繪製圖資 

(1) 執行「圖資上架」 

(2) 選取供應類別(繪製圖資) 

(3) 選取圖資類別 

(4) 選取上架方式(CSV上架) 

(5) 選取圖資說明文件資料路徑(CSV格式) 

(6) 選取實體資料路徑 

(7) 選取縮圖資料路徑 

(8) 選取浮水印圖檔路徑 

⚫ 像片基本圖、經建版地形圖、海岸像片基本圖才提供此項功能 

(9) 執行「確定上架」 
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附圖 3圖資上下架管理程式－繪製圖資上架畫面 

(三) 圖資更新 

1、執行「圖資更新/下架」 

2、查詢與勾選欲更新圖資 

3、執行「批次更新圖資」 

4、選取詮釋資料路徑 

5、選取實體資料路徑 

6、執行「確認」按鍵 
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附圖 4圖資上下架管理程式－圖資更新上架畫面 

(四) 圖資下架 

1、執行「圖資更新/下架」 

2、查詢與勾選欲下架圖資 

3、執行「圖資下架」 

4、選取「註銷」或是「刪除」資料 

5、執行「確認」按鍵 
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附圖 5圖資上下架管理程式－圖資下架畫面 
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附件八 測繪圖資申購及管理系統－離線圖資維護功能操作說明 

(一) 登入系統 

1、開啟「測繪圖資申購及管理系統」。 

2、輸入具「平臺管理」身分的 AD帳號與密碼。 

3、執行「確定」。 

 

附圖 1測繪圖資申購管理系統入口畫面 

(二) 離線資料維護 

1、於功能選單區點選「平臺管理>>離線資料維護」功能連結。 

2、點選「新增離線圖資」按鍵，如附圖 2。 

3、輸入離線圖資資訊，附圖 3。 

4、按下儲存按鍵完成新建離線圖資，如附圖 4所示。 

 

附圖 2離線資料維護_新增離線圖資 
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附圖 3離線資料維護_新增離線圖資資訊 

 

附圖 4離線資料維護_新增離線圖資完成 
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附件九 利用 GeoServer 發布WMS服務 

GeoServer發布WMS服務要先設定圖例後再對圖層發布服務，附
圖 1為 GeoServer WMS發布流程圖。 

 

附圖 1 GeoServer WMS發布流程圖 

(一) 設定圖例(Styles) 

使用 GeoServer於介面選擇圖例 Styles，新增一新圖例，將欲發布
圖層字型、顏色、Label屬性與欄位設定完成，如附圖 2、附圖 3所示。 

 

附圖 2 GeoServer圖例設定 1-新增 Styles畫面 

  

附圖 3 GeoServer 圖例設定 2-label屬性設定畫面 

 

設定圖例 發布服務 檢查服務狀況



附件九 利用 GeoServer 發布WMS服務 

50 

(二) 發布服務 

圖例(Styles)設定完成之後，即可利用 GeoServer發布WMS服務，
步驟如下： 

1、選擇欲新增發布的圖層，如附圖 4所示。 

 

附圖 4GeoServer服務發布步驟 1 

2、選取圖層進行服務發布，如附圖 5所示。 

 

附圖 5GeoServer服務發布步驟 2 

3、確定圖層坐標系統，如附圖 6所示。 
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附圖 6GeoServer服務發布步驟 3 

4、點選發布頁籤，選取圖例(Styles)完成後及完成服務發布如附圖 7所
示。 

 

附圖 7GeoServer服務發布步驟 4 
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(三) 檢查服務狀況 

發布完成後，可點選 Layer Preview尋找已經發布的服務（如附圖 
8 所示），選取 OpenLayers，可順利預覽圖層（如附圖 9 所示），即表
示服務發布成功。 

 
附圖 8GeoServer Layer Preview畫面 

 

附圖 9OpenLayer預覽服務圖層 
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附件十 國土測繪圖資 e商城－GIS地籍圖及段籍圖轉檔操作說
明 

(一) 圖資轉檔 

1、開啟「GIS地籍圖及段籍圖轉檔模組」，執行「資料庫連線測試」確
認連線成功。 

2、選擇欲「轉檔圖資類別」 

3、選取「欲進行轉檔 SHP目錄」的路徑 

4、選擇「儲存檔案目錄」的路徑 

5、執行「轉檔」 

  

附圖 1 GIS地籍圖及段籍圖轉檔模組轉檔畫面 

(二) 特定地段或鄉鎮圖資轉檔 

1、開啟「GIS地籍圖及段籍圖轉檔模組」，執行「資料庫連線測試」確
認連線成功。 

2、選擇欲「轉檔圖資類別」 

3、選取「欲進行轉檔 SHP目錄」的路徑 

4、選擇「儲存檔案目錄」的路徑 

5、輸入特定地段或鄉鎮代碼進行轉檔 

6、執行「轉檔」 
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附圖 2 GIS地籍圖及段籍圖轉檔模組特定區域轉檔畫面 
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附件十一 國土測繪圖資 e商城－五千分之一地形圖圖磚製作操
作說明 

(一) 圖資建立索引檔(MAPINFO) 

1、取得國土測繪中心提供產製地形圖圖磚程式。 

2、將相同年度、中央經線、坐標系統、文字編碼之 DXF格式複製至資
料夾中。如下附圖所示。 

 

附圖 1DXF儲存畫面 

3、對上述資料夾，執行 U09MakeInfo_64.exe，建立 DXF Mapinfo索引
資訊，建立完成後會在資料夾中產生 MAPINFO.TXT 檔案，如下附
圖所示。 

 

附圖 2程式建立索引畫面 

(二) 執行建置圖磚程序 

1、在建立索引完成的資料夾內，執行 W09Main_64.exe 程式進行圖磚
產製，主要建置圖磚 16、17、18層圖圖磚。如下附圖所示。 
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附圖 3地形圖圖磚產製畫面 

2、產製完成圖磚如下附圖所示。 

 

附圖 4圖磚產製完成畫面 
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附件十二 國土測繪圖資 e商城－浮水印(縮圖)製作操作說明 

製作浮水印(縮圖)為二種形式，第一種形式適用正射影像(UAS、空
載光達、通用正射影像)，第二種形式適用基本圖地形圖與經建版地形
圖。 

(一) 正射影像(UAS、空載光達、通用正射影像) 

正射影像(UAS、空載光達、通用正射影像)縮圖製作流程如附圖 1。 

 

附圖 1第一種形式縮圖製作流程圖 

1、取得原始圖檔如為 JPG 格式不須轉檔，如為其他格式則必須轉為
JPG格式。以 PDF為例，可利用轉檔軟體(Icecream PDF Converter)，
選擇轉檔品質高選項，批次轉檔為 JPG格式。如附圖 2所示。 

 

附圖 2 PDF轉檔 JPG格式 
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2、利用(XnConvert) 軟體進行轉檔，設定自動剪裁、設定保持原比例、
縮小圖檔短邊為 1600 畫素方式等比例縮小圖檔，功能設定如附圖 3
所示。 

 

附圖 3 XnConvert設定參數轉檔畫面 1 

3、選取白色線條浮水印線條檔案路徑，設定不透明度與重複圖像等選

項，如下附圖 4所示。 
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附圖 4 XnConvert設定參數轉檔畫面 2 

4、選取輸出縮圖路徑，執行「轉換」以完成縮圖製作。縮圖路徑設定

畫面如附圖 5所示，縮圖完成製作如附圖 6所示。 
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附圖 5縮圖轉檔輸出路徑畫面 

 

附圖 6縮圖打印浮水印完成成果畫面 
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(二) 基本圖地形圖與經建版地形圖 

基本圖地形圖與經建版地形圖縮圖製作流程如附圖 7。 

 

附圖 7 第二種形式縮圖製作流程圖 

1、取得原始圖檔如為 JPG 格式不須轉檔，如為其他格式則必須轉為
JPG格式。以 PDF為例，可利用轉檔軟體(Icecream PDF Converter)，
選擇轉檔品質高選項，批次轉檔為 JPG格式。如附圖 8所示 

 

附圖 8 PDF轉檔 JPG格式 

2、利用(XnConvert) 軟體進行轉檔，設定自動剪裁、設定保持原比例、
縮小圖檔短邊為 1600 畫素方式等比例縮小圖檔，功能設定如附圖 9
所示。 
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附圖 9 XnConvert設定參數轉檔畫面 

3、利用國土測繪中心打印浮水印 PMarker.jar程式，輸入指令設定顏色、
設定文字與輸出縮圖路徑，執行打印浮水印動作。指令說明如附圖 10
所示，打印浮水印畫面如附圖 11 所示，縮圖打印完成如附圖 12 所
示。 

 

附圖 10打印浮水印指令說明 
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附圖 11縮圖打印執行畫面 

 

附圖 12縮圖打印浮水印完成成果畫面 
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附件十三 詮釋資料欄位說明 

項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

1 CHINES

E_NAME 

 

MD_Metadat

a 

詮釋資料資

訊 

CI_Citation 

引用資訊 

圖資中文名

稱 
/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/citation/CI_Cita
tion/title 

請參閱「附表一各類圖資名稱填寫範

例」之各類型資料填寫注意事項說

明。 

2 UNIT_C

ONTACT

_INFO 

 

MD_Metadat

a 

詮釋資料資

訊 

contact 

聯絡資訊 

詮釋資料填

寫單位聯絡

資訊 

聯絡人姓名 

/MD_Metadata/contact/ 
CI_ResponsibleParty/individualName 

聯絡人所屬單位

/MD_Metadata/contact/CI_Responsi
bleParty/organisationName 

聯絡人角色 

/MD_Metadata/contact/  

CI_ResponsibleParty/role/ 

聯絡人電話

/MD_Metadata/contact[/CI_Respons
ibleParty/contactInfo/CI_Contact/ph
one/CI_Telephone/voice 

聯絡人傳真電話

/MD_Metadata/contact[/CI_Respons
ibleParty/contactInfo/CI_Contact/ph
one/CI_Telephone/voice/ facsimile 

完整地址

1、 組成內容 

<聯絡人姓名> 

<聯絡人所屬單位> 

<聯絡人角色> 

<聯絡人電話> 

<聯絡人傳真電話> 

<聯絡人電子郵件地址> 

<完整地址> 

<地址所在縣市> 

<郵遞區號> 

<國家> 

2、 詮釋資料聯絡人角色請填英文

名稱 

「distributor」碼 

3、 聯絡人電話格式如「+886-2-

12345679轉 123」 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

/MD_Metadata/contact[]/CI_Respon
sibleParty/contactInfo/CI_Contact/ad
dress/CI_Address/deliveryPoint 

地址所在縣市

/MD_Metadata/contact/CI_Responsi
bleParty/contactInfo/CI_Contact/add
ress/CI_Address/city 

郵遞區號

/MD_Metadata/contact/CI_Responsi
bleParty/contactInfo/CI_Contact/add
ress/CI_Address/postalCode 

國家

/MD_Metadata/contact/CI_Responsi
bleParty/contactInfo/CI_Contact/add
ress/CI_Address/country 

聯絡人電子郵件地址

/MD_Metadata/contact/CI_Responsi
bleParty/contactInfo/CI_Contact/add
ress/CI_Address/electronicMailAddr
ess 

4、 控制點成果填寫內容請參閱附

表五 

3 GROUND

_SAMPL

E_DIST

ANCE 

MD_Resolut

ion 

解析度資訊 

distance  

距離 

地面取樣距

離 
/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/spatialResoluti
on/MD_Resolution/distance 

若為影像資料，則需填具影像解析

度，其基本記錄格式如下：「數值+

距離＋單位」例如「10公尺」。 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

4 SCALE_

DENOMI

NATOR 

MD_Represe

ntativeFra

ction 

比例尺分數

資訊 

denominator

分母 

比例尺之分

母數值 
/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/spatialResoluti
on/MD_Resolution/equivalentScale/
MD_RepresentativeFraction/denomi
nator 

若為向量資料，則填具資料比例尺分

母，例如 5000、1200等。控制點成果

無需填寫。 

5 GET_LI

MIT 

 

MD_LegalCo

nstraints 

法律限制 

accessConst

raints 

取得限制 

取得限制，

針對資料、

服務及其詮

釋資料之存

取限制，以

保護隱私權

及智慧財產

權 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/resourceConstr
aints[/MD_LegalConstraints/accessC
onstraints/ 

依各圖資種類填寫英文名稱，如下表

所示擇一填寫： 

圖資種類 代碼 名稱 

五千分之一

基本地形圖 

004 trademark 

二萬五千分

之一地形

圖、五萬分

之一地形

圖、十萬分

之一地形圖 

004 trademark 

一千分之一

地形圖 

007 restricted 

正射影像(包
含通用正射

影像、空載

光達正射影

007 trademark 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

像及 UAS正
射影像) 
數值地籍圖 007 restricted 

GIS地籍圖 007 restricted 

土地段籍圖 004 trademark 

控制點成果 004 trademark 

衛星影像 007 restricted 

索引圖 007 restricted 

行政區域圖 004 otherRestr
ictions 

國土利用現

況調查成果 

004 trademark 

臺灣通用電

子地圖 

004 trademark 

地名 004 otherRestr
ictions 

海域基本圖 007 restricted 

潮間帶地形

圖 

007 restricted 

(基本地形
圖、正射影

像、國土利

007 restricted 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

用現況調查

成果)機敏資
料 

 

6 USE_LI

MIT 

 

MD_LegalCo

nstraints 

法律限制 

useConstrai

nts使用限

制 

使用限制，

針對資料、

服務及其詮

釋資料之使

用限制，以

保護隱私權

及智慧財產

權 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/resourceConstr
aints/MD_LegalConstraints/useConst
raints/ 

依各圖資種類填寫英文名稱，如下表

所示擇一填寫：  
圖資種類 代碼 名稱 

五千分之一

基本地形圖 

004 trademark 

二萬五千分

之一地形

圖、五萬分

之一地形

圖、十萬分

之一地形圖 

004 trademark 

一千分之一

地形圖 

007 restricted 

正射影像(包
含通用正射

影像、空載

光達正射影

像及 UAS正
射影像) 

007 trademark 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

數值地籍圖 007 restricted 

GIS地籍圖 007 restricted 

土地段籍圖 004 trademark 

控制點成果 004 trademark 

衛星影像 007 restricted 

索引圖 007 restricted 

行政區域圖 004 otherRestrict
ions 

國土利用現

況調查成果 

004 trademark 

臺灣通用電

子地圖 

004 trademark 

地名 004 otherRestrict
ions 

海域基本圖 007 restricted 

潮間帶地形

圖 

007 restricted 

(基本地形
圖、正射影

像、國土利

用現況調查

成果)機敏資

007 restricted 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

料 
 

7 OTHER_

LIMIT 

 

MD_LegalCo

nstraints 

法律限制 

otherConstr

aints其他

限制 

其他限制，

針對資料、

服務及其詮

釋資料之其

他限制，以

保護隱私權

及智慧財產

權 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/resourceConstr
aints/MD_LegalConstraints/otherCo
nstraints 

1. 數值資料檔僅賦予使用權，申請單

位非經內政部國土測繪中心同意，

不得自行轉錄、轉售、贈與、租賃

或質押，亦不得以附加或改良資料

為由，作為任何其他商業用途。 

2. 數值資料檔須由專人保管，不得任

意移交、複製。非經國防部同意，

不得攜出國外。 

3. 申請單位應遵照「國家機密保護辦

法」、「著作權法」與「行政機關電

子資料流通實施要點」及其他相關

法令規定使用數值資料檔。 

4. 使用者需針對不同類型使用者

填寫其相對應之其他限制。請

參閱「附表二 各圖資其他限

制內容填寫」之各類型資料限

制內容擇一填寫。 

8 SAFE_L

EVEL 

 

MD_Securit

yConstrain

ts 

classificat

ion安全分

級 

安全分級，

資料、服務

及其詮釋資

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/resourceConstr
aints/MD_SecurityConstraints/classif

依據圖資種類，擇一填寫英文名稱： 

圖資種類 代碼 名稱 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

安全性限制 料之安全分

級名稱 

ication/ 五千分之一基本地

形圖 
001 

unclassifie
d 

二萬五千分之一地

形圖、五萬分之一

地形圖、十萬分之

一地形圖 

001 unclassifie
d 

一千分之一地形圖 002 restricted 

正射影像(包含通用
正射影像、空載光

達正射影像及 UAS
正射影像) 

001 

unclassifie
d 

數值地籍圖 001 
unclassifie
d 

GIS地籍圖 001 
unclassifie
d 

土地段籍圖 001 
unclassifie
d 

控制點成果 001 unclassifie
d 

衛星影像 001 
unclassifie
d 

索引圖 001 
unclassifie
d 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

行政區域圖 001 
unclassifie
d 

國土利用現況調查

成果 
001 

unclassifie
d 

臺灣通用電子地圖 001 
unclassifie
d 

地名 001 
unclassifie
d 

海域基本圖 002 restricted 

潮間帶地形圖 002 restricted 

(基本地形圖、正射
影像、國土利用現

況調查成果)其他機
敏資料 

002 restricted 

 

9 DATA_H

ISTORY

_DESCR

IPTION 

 

LI_Lineage 

資料歷程資

訊 

statement

資料歷程敘

述 

資料歷程敘

述，資料生

產者觀點之

資料集一般

敘述 

/MD_Metadata/dataQualityInfo/DQ
_DataQuality/lineage/LI_Lineage/sta
tement 

填寫資料處理的歷程，有助於使用者

了解資料建置情況與使用限制。 

控制點成果請填寫計畫名稱。 

10 GEOMET

RY_TYP

E 

 

MD_VectorS

patialRepr

esentation

向量空間展

geometricOb

jectType幾

何物件型別 

幾何物件型

別，資料集

內點或向量

物件之名

/MD_Metadata/spatialRepresentatio
nInfo/MD_VectorSpatialRepresentati
on/geometricObjects/geometricObje
ctType 

向量資料依各圖資種類擇一填寫代

碼，如下表所示： 

圖資種類 代碼 名稱 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

示資訊 稱，可用來

定位零維、

一維、二維

或三維之空

間位置 

五千分之一基本

地形圖 

001 complex 

二萬五千分之一

地形圖、五萬分

之一地形圖、十

萬分之一地形圖 

001 complex 

一千分之一地形

圖 

001 complex 

數值地籍圖 006 surface 

GIS地籍圖 006 surface 

土地段籍圖 006 surface 

控制點成果 004 point 

索引圖 006 surface 

行政區域圖 006 surface 

國土利用現況調

查成果 

006 surface 

臺灣通用電子地

圖 

001 complex 

地名 004 point 

海域基本圖 001 complex 

潮間帶地形圖 001 complex 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

11 DATA_T

RANSFO

R_NAME 

 

MD_Format 

格式資訊 

name名稱 資料傳輸名

稱 
/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/distributionFormat/M
D_Format/name 

填寫資料供應的格式，可填寫「電子

資料_”供應格式描述”」或「圖紙資
料」。 

圖資種類 填寫範例 

五千分之一

基本地形圖 

電子資料_DXF、

電子資料_DWG、

電子資料_DGN、

電子資料_SHP、

圖紙資料 

二萬五千分

之一地形

圖、五萬分

之一地形

圖、十萬分

之一地形圖 

電子資料_DXF、

電子資料_DWG、

電子資料_DGN、

電子資料_SHP、

圖紙資料 

一千分之一

地形圖 

電子資料_DXF、

電子資料_DWG、

電子資料_DGN 

正射影像(包

含通用正射

影像、空載

光達正射影

電子資料_JPG 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

像及 UAS正

射影像) 

數值地籍圖

檔 

電子資料_DXF、

電子資料_SHP 

GIS地籍圖檔 電子資料_SHP 

土地段籍圖 電子資料_DXF、

電子資料_DWG 

控制點成果 電子資料_odt 

索引圖 電子資料_SHP 

行政區域圖 電子資料_SHP 

國土利用現

況調查成果 

電子資料_SHP、

電子檔資料_GML 

臺灣通用電

子地圖 

電子資料_SHP、

電子檔資料_GML 

地名 電子資料_SHP 

海域基本圖 電子資料_DXF、

電子資料_DWG、

電子資料_DGN 

潮間帶地形

圖 

電子資料_DXF、

電子資料_DWG、

電子資料_DGN 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

12 BOUNDI

NG_EXT

ENT 

 

EX_Geograp

hicBoundin

g 

Box 

外包矩形之

範圍 

westBoundLo

ngitude 

最西經度值 

 

eastBoundLo

ngitude 

最東經度值 

 

southBoundL

atitude 

最南緯度值 

 

northBoundL

atitude 

最北緯度值 

外包矩形範

圍 
最西經度 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/extent/EX_Exte
nt/geographicElement/EX_Geograph
icBoundingBox/westBoundLongitude 

最東經度 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/extent/EX_Exte
nt/geographicElement/EX_Geograph
icBoundingBox/eastBoundLongitude 

最南緯度 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/extent/EX_Exte
nt/geographicElement/EX_Geograph
icBoundingBox/southBoundLatitude 

最北緯度 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/extent/EX_Exte
nt/geographicElement/EX_Geograph
icBoundingBox/northBoundLatitude 

填寫下列資訊：填寫經緯度資訊 

<最西經度> 

<最東經度> 

<最南緯度> 

<最北緯度> 

13 DATA_T

RANSFO

R_VERS

ION 

MD_Format 

供應者資訊 

version 

版本 

資料傳輸版

本 
/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/distributionFormat/M
D_Format/name/version 

本項依供應資料格式之版本填寫。控

制點成果無需填寫。 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

 

14 SUPPLI

ER_INF

O 

 

MD_Distrib

utor供應者

資訊 

distributor

Contact供

應者聯絡方

式 

供應者資

訊，可提供

資料或服務

之單位 

聯絡人姓名 

/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/distributor/MD_Distrib
utor/distributorContact/CI_Responsi
bleParty/individualName 

角色 

/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/distributor/MD_Distrib
utor/distributorContact/CI_Responsi
bleParty/role 

單位名稱 

/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/distributorContact/CI_
ResponsibleParty/organisationName 

聯絡電話 

/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/distributorContact/CI_
ResponsibleParty/contactInfo/CI_Co
ntact/phone/CI_Telephone/voice 

聯絡人傳真電話

/MD_Metadata/contact[/CI_Respons
ibleParty/contactInfo/CI_Contact/ph
one/CI_Telephone/voice/ facsimile 

1、 組成內容 

<聯絡人姓名> 

<聯絡人所屬單位> 

<聯絡人角色> 

<聯絡人電話> 

<聯絡人傳真電話> 

<聯絡人電子郵件地址> 

<完整地址> 

<地址所在縣市> 

<郵遞區號> 

<國家> 

2、 供應者聯絡人角色填寫英文名

稱「resourceProvider 」 

3、 聯絡人電話格式如「+886-2-

12345679轉 123」 

4、 控制點成果填寫內容請參閱附

表五 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

聯絡地址之細部資料 

/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/distributorContact/CI_
ResponsibleParty/contactInfo/CI_Co
ntact/address/CI_Address/deliveryPo
int 

地址之城市 

/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/distributorContact/CI_
ResponsibleParty/contactInfo/CI_Co
ntact/address/CI_Address/city 

郵遞區號 

/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/distributorContact/CI_
ResponsibleParty/contactInfo/CI_Co
ntact/address/CI_Address/postalCod 

國家 

/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/distributorContact/CI_
ResponsibleParty/contactInfo/CI_Co
ntact/address/CI_Address/country 

電子郵件 

/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/distributorContact/CI_
ResponsibleParty/ontactInfo/CI_Cont
act/address/CI_Address/electronicM
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

ailAddress 

15 URL 

 

CI_OnlineR

esource線

上資料源資

訊 

linkage網

址 

線上資料或

服務之網址

(URL) 

/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/transferOptions/MD_D
igitalTransferOptions/online/CI_Onli
neResource/linkage 

請填寫 https://whgis.nlsc.gov.tw/ 

16 UPDATE

_MAINT

AIN_FR

EQUENC

Y 

 

MD_Mainten

anceInform

ation維護

資訊 

maintenance

AndUpdateFr

equency更

新或維護之

頻率 

服務或資料

完成後之更

新或維護頻

率 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/resourceMaint
enance/MD_MaintenanceInformatio
n/maintenanceAndUpdateFrequency
/MD_MaintenanceFrequencyCode 

依各圖資種類填寫英文名稱，如下表

所示，擇一填寫： 

圖資種類 代碼 名稱 

五千分之一基本

地形圖 

008 annually 

二萬五千分之一

地形圖、五萬分

之一地形圖、十

萬分之一地形圖 

008 annually 

一千分之一地形

圖 

008 annually 

正射影像(包含
通用正射影像、

空載光達正射影

像及 UAS正射
影像) 

008 annually 

數值地籍圖檔 002 daily 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

GIS地籍圖檔 001 continual 

土地段籍圖 008 continual 

控制點成果 009 asNeeded 

衛星影像 009 asNeeded 

索引圖 012 unknown 

行政區域圖 009 asNeeded 

國土利用現況調

查成果 

008 annually 

臺灣通用電子地

圖 

008 annually 

地名 009 asNeeded 

海域基本圖 008 annually 

潮間帶地形圖 011 notPlann

ed 
 

17 REFERE

NCE_SY

S_ID 

 

MD_Referen

ceSystem參

考系統資訊 

referenceSy

stemIdentif

ier參考系

統識別碼 

參考系統之

名稱 
/MD_Metadata/referenceSystemInfo
/MD_ReferenceSystem/referenceSys
temIdentifier/RS_Identifier/code 

圖資資料製作坐標系統，填寫中文坐

標系統並以半形括弧內註明中央經

線，範例如下所述： 

TWD97(119分帶) 
TWD97(121分帶) 
TWD97[2010](119分帶) 
TWD97[2010](121分帶) 
TWD97[2010](123分帶) 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

TWD97[2020](119分帶) 
TWD97[2020](121分帶) 
TWD97[2020](123分帶) 
TWD97(經緯度) 
TWD67六度分帶(121分帶) 
TWD67三度分帶(121分帶) 
WGS84 

18 METADA

TA_CRE

ATE_DA

TE 

 

MD_Metadat

a 

詮釋資料資

訊 

dateStamp 

時間 

詮釋資料建

置時間 
/MD_Metadata/dateStamp 

填寫格式請填寫西元年月日 

：YYYY-MM-DD  

控制點成果(以［e商城自動產生詮釋

資料檔的日期］填寫) 

19 KEY_WO

RD 

 

MD_Keyword

s 

關鍵字資訊 

keyword關

鍵字 

關鍵字，用

以描述選定

主題的常用

字彙或專有

名詞(關鍵

字) 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/descriptiveKey
words/MD_Keywords/keyword 

1. 分幅圖資(基本地形圖、國土利用現
況調查成果、臺灣通用電子地圖)填
寫該圖資相關的關鍵字、圖名、圖

幅號、空間範圍坐落的鄉鎮界名

稱。 

XML格式填寫：第一欄填寫圖資
類別，第二欄填寫圖幅號碼，第

三欄填寫作業區名稱與案名以利

圖資解析判定，第四欄填寫縣市
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

鄉鎮鄉鎮（相關關鍵字以頓號隔

開），填寫範例如下列所述： 

1. 五千分之一基本圖 

2. 94182030 

3. 109年度基本地形圖修測工作
採購案(第 2作業區) 

4. 屏東縣屏東市、屏東市北部  

2. 非分幅圖資(行政區域圖、索引圖
等)，XML格式填寫：第一欄填寫
圖名、第二欄填寫案名、第三欄填

寫其他關鍵字，填寫範例如下列所

述 

1. 村(里)界 TWD97(123分帶) 
2. 105年度行政區域(含行政編組)
界線檢測及更新工作採購案 

3. 村里、105年度、全國村里界
圖 

3. 控制點成果 XML格式填寫：第一
欄填寫公告類別、第二欄填寫點號-
點名、第三欄填寫計畫名稱、第四

欄填寫縣市 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

1. 一等水準點 

2. 7103-員山橋 

3. 104年臺灣一等水準網水準點
測量成果 

4. 宜蘭縣 

4. GIS地籍圖及段籍圖 XML格式填
寫：第一欄填寫圖資類別，第二欄

填寫地號、段顥，第三欄填寫作業

區名稱與案名以利圖資解析判定，

第四欄填寫縣市鄉鎮鄉鎮 

1. GIS地籍圖 

2. AA00010 

3. 107年度全國 GIS地籍圖接合
對位處理作業採購案 

4. 臺北市中正區 

20 DATA_S

ERVICE

_RELEA

SE_DAT

E 

 

MD_DataIde

ntificatio

n 

識別資訊 

date 

日期 

資料或服務

之發表日期 
/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/citation/CI_Cita
tion/date/CI_Date/date 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/citation/CI_Cita
tion/date/CI_Date/dateType 

codeListValue="creation" 

格式請填寫西元年月日：YYYY-MM-

DD 

⚫ 控制點成果以計畫年度的 1月 1

日填寫 

⚫ GIS地籍圖、段籍圖填寫產製日

期 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

21 DATA_S

ERVICE

_FIX_D

ATE 

 

MD_DataIde

ntificatio

n 

識別資訊 

date 

日期 

資料或服務

重新檢核或

修改更正之

日期 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/citation/CI_Cita
tion/date/CI_Date/date 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/citation/CI_Cita
tion/date/CI_Date/dateType/ 

codeListValue="revision" 

格式請填寫西元年月日：YYYY-MM-

DD 

⚫ 控制點成果不需填寫 

⚫ GIS地籍圖、段籍圖填寫更新日

期 

22 PRODUC

ER_CON

TACT_I

NFO 

 

MD_Metadat

a 

詮釋資料資

訊 

contact 

聯絡資訊 

生產單位聯

絡資訊 
/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/pointOfContact
/CI_ResponsibleParty/role 

codeListValue="originator" 

乙方(製圖者)單位名稱 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/pointOfContact
/CI_ResponsibleParty/organisationN
ame 

乙方(製圖者)聯絡電話 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/pointOfContact
[/CI_ResponsibleParty/contactInfo/CI
_Contact/phone/CI_Telephone/voice 

乙方(製圖者)傳真電話
/MD_Metadata/contact[/CI_Respons
ibleParty/contactInfo/CI_Contact/ph
one/CI_Telephone/voice/ facsimile 

1. 組成內容 

<聯絡人姓名> 

<聯絡人所屬單位> 

<聯絡人角色> 

<聯絡人電話> 

<聯絡人傳真電話> 

<聯絡人電子郵件地址> 

<完整地址> 

<地址所在縣市> 

<郵遞區號> 

<國家> 

2. 生產者聯絡人角色請角色名稱

「originator」3碼 

3. 聯絡人電話格式如「+886-2-

12345679轉 123」 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

乙方(製圖者)聯絡地址之細部資料 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/pointOfContact
[/CI_ResponsibleParty/contactInfo/CI
_Contact/address/CI_Address/delive
ryPoint 

乙方(製圖者)地址之城市 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/pointOfContact
[/CI_ResponsibleParty/contactInfo/CI
_Contact/address/CI_Address/city 

乙方(製圖者)郵遞區號 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/pointOfContact
[/CI_ResponsibleParty/contactInfo/CI
_Contact/address/CI_Address/postal
Code 

乙方(製圖者)國家 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/pointOfContact
[/CI_ResponsibleParty/contactInfo/CI
_Contact/address/CI_Address/countr
y 

乙方(製圖者)電子郵件 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/pointOfContact

4. 控制點成果填寫內容請參閱附表

五 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

/CI_ResponsibleParty/contactInfo/CI
_Contact/address/CI_Address/electr
onicMailAddress 

23 SUMMAR

Y 

 

MD_Identif

ication 

識別資訊 

abstract 

摘要 

摘要，資料

或服務之摘

要說明 

MD_Metadata/identificationInfo/MD
_DataIdentification/abstract 

說明該項資料製作的摘要性描述 

⚫ 控制點成果請填寫：以精密測算

點位坐標、高程或其他相關資

料，提供測繪作業之依據，並以

全國整體控制測量需求為目的之

測量。 

24 PURPOS

E 

 

MD_Identif

ication 

識別資訊 

purpose 

目的 

目的，資料

或服務之建

置目的 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/purpose 

說明該項資料製作的目的。 

⚫ 控制點成果請填寫：提供完整、

統一及高精度之基本控制測量系

統成果 

25 SPACE_

SHOW_T

YPE 

 

MD_DataIde

ntificatio

n 

資料識別資

訊 

spatialRepr

esentationT

ype 

空間展示型

別 

空間展示型

別，地理資

料之空間展

示方式 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/spatialReprese
ntationType/MD_SpatialRepresentati
onTypeCode 

依各圖資種類擇一填寫名稱，如下表

所示： 

圖資種類 代

碼 

名稱 

五千分之一基本地

形圖 

001 vector 

二萬五千分之一地

形圖、五萬分之一

001 vector 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

地形圖、十萬分之

一地形圖 

一千分之一地形圖 001 vector 

正射影像(包含通
用正射影像、空載

光達正射影像及

UAS正射影像) 

002 grid 

數值地籍圖 001 vector 

GIS地籍圖 001 vector 

土地段籍圖 001 vector 

控制點成果 003 textTabl

e 

衛星影像 002 grid 

索引圖 001 vector 

行政區域圖 001 vector 

國土利用現況調查

成果 

001 vector 

臺灣通用電子地圖 001 vector 

地名 001 vector 

海域基本圖 001 vector 

潮間帶地形圖 001 vector 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

26 METADA

TA_STA

NDARD_

NAME 

MD_Metadat

a 

詮釋資料資

訊 

metadataSta

ndardName 

詮釋資料標

準名稱 

詮釋資料標

準之名稱 
/MD_Metadata/metadataStandardN
ame 

目前我國詮釋資料標準之名稱是

TWSMP，請填寫 TWSMP 

27 ASSESS

_DESCR

IPTION 

DQ_Complet

enessCommi

ssion 

資料完整性

評估 

measureDesc

ription 

量測敘述 

評估敘述，

量測方式之

描述 

/MD_Metadata/dataQualityInfo/DQ
_DataQuality/report/DQ_Completen
essCommission/specification/CI_Cita
tion/measureDescription 

 

自由文字，但建議以量化方式描述資

料的精度。 

⚫ 控制點成果請填寫：依據「基本

測量實施規則」辦理 

28 METADA

TA_STA

NDARD_

VERSIO

N 

MD_Metadat

a 

詮釋資料資

訊 

metadataSta

ndardVersio

n 

詮釋資料標

準版本 

詮釋資料標

準之版本 
/MD_Metadata/metadataStandardV
ersion 

目前我國是 2.0版，請填寫 2.0。 

29 TEST_N

AME 

DQ_Complet

eness 

Commission 

資料完整性

評估 

nameOfMeasu

re 

量測名稱 

對資料進行

測試之名稱 
/MD_Metadata/dataQualityInfo/DQ
_DataQuality/report/DQ_Completen
essCommission/specification/CI_Cita
tion/nameOfMeasure 

記錄該項資料製作時所遵循的作業規

範。 

⚫ 控制點成果請填寫：依據「基本

測量實施規則」辦理 

30 PURCHA

SE_GUI

DE 

MD_Standar

dOrderProc

ess標準申

orderingIns

tructions

申購指引 

申購指引，

由供應者取

得資料和服

/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/distributor/MD_Distrib
utor/distributionOrderProcess/MD_S
tandardOrderProcess/orderingInstru

依各圖資種類擇一填寫內容請參閱

「附表四各類資料申購指引說明」。 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

 購程序資訊 務之說明或

指示 

ctions 

31 COST 

 

MD_Standar

dOrderProc

ess標準申

購程序資訊 

fees費用 費用，取得

資料和服務

之費用 

/MD_Metadata/distributionInfo/MD
_Distribution/distributor/MD_Distrib
utor/distributionOrderProcess/MD_S
tandardOrderProcess/fees 

依據下列圖資種類填寫內容。 
圖資種類 填寫內容 

五千分之一基本地形

圖 

需付費 

二萬五千地形圖、五

萬分之一地形圖、十

萬分之一地形圖 

免費 

一千分之一地形圖 未供應 

正射影像(包含通用正
射影像、空載光達正

射影像及 UAS正射
影像) 

需付費 

數值地籍圖 需付費 

GIS地籍圖 需付費 

土地段籍圖 需付費 

控制點成果 申請後免費

下載 

衛星影像 未供應 

索引圖 免費 

行政區域圖 免費 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

國土利用現況調查成

果 

需付費 

臺灣通用電子地圖 需付費 

地名 未供應 

海域基本圖 未供應 

潮間帶地形圖 未供應 

(基本地形圖、正射影
像、國土利用現況調

查成果)其他機敏資料 

未供應 

 

32 DATA_Q

UALITY

_TEST_

NAME 

 

DQ_Absolut

eExternal 

Positional

Accuracy絕

對位置精度

資訊 

nameOfMeasu

re測試名稱 

資料品質之

測試名稱 
/MD_Metadata/dataQualityInfo/DQ
_DataQuality/report/DQ_AbsoluteEx
ternalPositionalAccuracy/ 
nameOfMeasure 

說明該項資料製作的資料品質與測試

方式。 

⚫ 控制點成果請填寫依據「基本測

量實施規則」辦理 

33 DATA_Q

UALITY

_ASSES

S_DES 

 

DQ_Absolut

eExternal 

Positional

Accuracy絕

對位置精度

資訊 

measureDesc

ription評

估敘述 

量測方式之

描述 
/MD_Metadata/dataQualityInfo/DQ
_DataQuality/report/DQ_AbsoluteEx
ternalPositionalAccuracy/ 
measureDescription 

說明該項資料製作的量測方式。 

⚫ 控制點成果請填寫依據「基本測

量實施規則」辦理 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

34 MAP_TY

PE 

 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

圖資類別，

圖資資料分

類 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/descriptiveKey
words/MD_Keywords/keyword 

依據圖資種類擇一填寫，如下表所

示： 

圖資種類 填寫代

碼 

五千分之一基本地形圖 01 

二萬五千分之一地形

圖、五萬分之一地形

圖、十萬分之一地形圖 

01 

一千分之一地形圖 01 

正射影像(包含通用正

射影像、空載光達正射

影像及 UAS正射影像) 

03 

數值地籍圖 04 

GIS地籍圖檔 19 

土地段籍圖 05 

衛星影像 09 

交通路網 10 

索引圖 11 

行政區域圖 12 

國土利用現況調查成果 13 

海域基本圖 14 

潮間帶地形圖 15 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

地名 16 

臺灣通用電子地圖 18 

其他圖層資料 99 
 

35 MAP_ID 系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

圖資識別碼 /MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/descriptiveKey
words/MD_Keywords/keyword 

1.若為分幅圖資：基本地形圖、國土
利用現況調查成果、臺灣通用電子地

圖，依該圖資之比例尺圖幅號填寫之 

2.若為段籍圖，存放「事務所代碼表+
鄉鎮市區代碼」，請參閱「附表三 事
務所與鄉鎮市區代碼對照表」 

36 PLAN_N

AME  

 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

作業區名稱 /MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/descriptiveKey
words/MD_Keywords/keyword 

作業區名稱或資料案件名稱 

37 MINX 

 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

地理資料空

間範圍之最

西坐標 

無 
不需填寫，利用本表第 12項

BOUNDING_EXTENT最西經度經系統轉

換後填入最西 X坐標 

38 MAXX 

 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

地理資料空

間範圍之最

東坐標 

無 
不需填寫，利用本表第 12項

BOUNDING_EXTENT最東經度經系統轉

換後填入)最東 X坐標 

39 MINY 

 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

地理資料空

間範圍之最

南坐標 

無 
不需填寫，利用本表第 12項

BOUNDING_EXTENT最南緯度經度經系

統轉換後填入最南 Y坐標 
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項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

40 MAXY 

 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

地理資料空

間範圍之最

北坐標 

無 
不需填寫，利用本表第 12項

BOUNDING_EXTENT最北緯度經系統轉

換後填入最北 Y坐標 

41 CCODE 系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

系統參數非

TWSMP詮釋

資料類別 

機敏資料註

記 
/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/resourceConstr
aints/MD_SecurityConstraints/classif
ication 

不需填寫，MD_ClassificationCode，

restricted(限閱)，為機敏資料，系統自

動填入值 S 

42 TOPIC MD_DataIde

ntificatio

n 

識別資訊 

topicCatego

ry 

主題分類 

地理資料描

述現象之主

題分類 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/topicCategory/
MD_TopicCategoryCode 

依據各類圖資主題分類填寫 

⚫ 控制點成果填寫 location 

43 CREATE

_DATE 

MD_DataIde

ntificatio

n 

識別資訊 

date 

日期 

資料或服務

之上架日期 
/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/citation/CI_Cita
tion/date/CI_Date/date 

/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/citation/CI_Cita
tion/date/CI_Date/dateType 

c o d e L i s t Va l u e = " p u b l i c a t i o n " 

格式請填寫西元年月日：YYYY-MM-

DD 

⚫ 控制點成果以計畫年度的 1月 1

日填寫 

44 GRID_D

IEMENS

IONS 

MD_GridSpa

tialRepres

entation 

網格空間表

示資訊 

numberOfDim

ensions 

空間維度數

目 

空間維度數

目 
/MD_Metadata/spatialRepresentatio
nInfo/MD_GridSpatialRepresentation 
/ numberOfDimensions 

為影像資料填寫之欄位，如為 2維空

間資料，請填寫：2 



附件十三 詮釋資料欄位說明 

95 

項次 
欄位名

稱 

TWSMP詮釋

資料庫類別 

TWSMP屬性

名稱或關係 
說明 XML格式標籤位置對照 填寫注意事項 

45 GRID_C

ELLGEO

METRY 

MD_GridSpa

tialRepres

entation 

網格空間表

示資訊 

cellGeometr

y 

網格幾何性 

網格幾何性 /MD_Metadata/spatialRepresentatio
nInfo/MD_GridSpatialRepresentation 
/ cellGeometry 

codeListValue="area " 

為影像資料填寫之欄位，請填寫為

area 

46 GRID_T

AKE_DA

TE 

EX_Tempora

lExtent 時

間範圍資訊 

extent 時間

範圍 

正射影像拍

攝時間 
/MD_Metadata/identificationInfo/M
D_DataIdentification/extent/EX_Exte
nt/temporalElement/EX_TemporalEx
tent 

Description”歷程敘述說明” 

beginPosition"2016-06-01"開始日期 

endPosition"2016-06-01"結束日期 

為影像資料填寫之欄位，拍攝時間範

圍與歷程敘述說明 

格式請填寫西元年月日：YYYY-MM-DD 

拍攝時間起訖時間範圍 

<Description>產製正射影像所使用之原始

影像拍攝日期(面積最大者) 

</Description> 

<Begin>2016-06-01</Begin> 

<End>2016-06-01</ End> 

填寫注意： 

項次 21資料或服務重新檢核或修改更正之日期 若無，目前討論填寫 1900-01-01；若有，應填寫正確日期 

項次 43 資料或服務之上架日期 目前討論填寫 1900-01-01 
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附表一 各類圖資名稱填寫範例 

圖資類型 填寫注意事項 圖資名稱 填寫範例 

基本地形圖 以分幅資料填寫，填寫方式為【資料名稱_圖

幅號_圖幅號名稱】，如分幅資料無圖名，以

空白標示，填寫方式為【資料名稱_圖幅號】 

 

五千分之一基本地形

圖 

五千分之一基本地形圖_96191049_大

俱來  

二萬五千分之一地形

圖 

二萬五千分之一地形圖_96202SW_富

源 

五萬分之一地形圖 五萬分之一地形圖_96212_大禹嶺 

十萬分之一地形圖 十萬分之一地形圖_9421_鹿港 

臺灣通用電子

地圖 

以分幅資料填寫，填寫方式為【資料名稱_圖

幅號_圖幅號名稱】，如分幅資料無圖名，以

空白標示，填寫方式為【資料名稱_圖幅號】 

臺灣通用電子地圖 

臺灣通用電子地圖_95222006_內湖 

國土利用現況

調查成果 

以分幅資料填寫，填寫方式為【資料名稱_圖

幅號_圖幅號名稱】，如分幅資料無圖名，以

空白標示，填寫方式為【資料名稱_圖幅號】 

例如：國土利用現況調查_90211028 

國土利用現況調查成

果 國土利用現況調查成果_95204018_中

興新村 

正射影像 以分幅資料填寫，填寫方式為【資料名稱_圖

幅號_圖幅號名稱】，如分幅資料無圖名，以

空白標示，填寫方式為【資料名稱_圖幅號】 

正射影像 

正射影像_95204018_中興新村 

數值地籍圖 以分幅資料填寫，填寫方式為【縣市+鄉鎮+

段及名稱_地籍代碼】 

數值地籍圖 
連江縣南竿鄉中島段地籍圖_ZA00400 

GIS地籍圖檔 以分幅資料填寫，填寫方式為【資料名稱_段

籍名稱_段籍代碼】 

數值地籍圖 GIS地籍圖_臺北市中正區永昌段一

小段_AA000100 

土地段籍圖 以該段籍名稱填寫 土地段籍圖 臺北市松山區段籍圖 
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圖資類型 填寫注意事項 圖資名稱 填寫範例 

控制點成果 以【點號_點名】填寫 控制點成果 7103_員山橋 

索引圖 填寫其資料比例尺分母索引圖 索引圖 臺灣地區十萬分之一索引圖 

地名 填寫其製作資料時其比例尺分母的地名資料 地名資料 經建三版二萬五千分之一地形圖地名 

行政區域圖 填寫所包含範圍與圖資名稱 地政事務所轄區圖 臺灣地區地政事務所轄區圖 
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附表二 各類圖資其他限制填寫內容 

圖 資 種 類 內容 

五千分之一

基本地形圖 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/申請下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/申請

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/須申購;其他學術單位同仁自由瀏覽/須申購;一般

民眾自由瀏覽/須申購;民間企業自由瀏覽/須申購 

二萬五千分

之一地形圖 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/自由下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/自由

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/自由下載;其他學術單位同仁自由瀏覽/自由下載;

一般民眾自由瀏覽/自由下載;民間企業自由瀏覽/自由下載 

五萬分之一

地形圖 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/自由下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/自由

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/自由下載;其他學術單位同仁自由瀏覽/自由下載;

一般民眾自由瀏覽/自由下載;民間企業自由瀏覽/自由下載 

十萬分之一

地形圖 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/自由下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/自由

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/自由下載;其他學術單位同仁自由瀏覽/自由下載;

一般民眾自由瀏覽/自由下載;民間企業自由瀏覽/自由下載 

正射影像

(包含通用

正射影像、

空載光達正

射影像及

UAS正射影

像) 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/申請下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/申請

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/須申購;其他學術單位同仁自由瀏覽/須申購;一般

民眾自由瀏覽/須申購;民間企業自由瀏覽/須申購 

數值地籍圖

檔 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/申請下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/申請

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/須申購;其他學術單位同仁自由瀏覽/須申購;一般

民眾自由瀏覽/須申購;民間企業自由瀏覽/須申購 

GIS地籍圖

檔 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/申請下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/申請

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/須申購;其他學術單位同仁自由瀏覽/須申購;一般

民眾自由瀏覽/須申購;民間企業自由瀏覽/須申購 

土地段籍圖 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/申請下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/申請

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/須申購;其他學術單位同仁自由瀏覽/須申購;一般

民眾自由瀏覽/須申購;民間企業自由瀏覽/須申購 

控制點成果 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/申請下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/申請

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/申請下載;其他學術單位同仁自由瀏覽/申請下載;

一般民眾自由瀏覽/申請下載;民間企業自由瀏覽/申請下載 

衛星影像 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/申請下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/申請

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/不得下載;其他學術單位同仁自由瀏覽/不得下載;

一般民眾自由瀏覽/不得下載;民間企業自由瀏覽/不得下載 

索引圖 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/自由下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/自由

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/自由下載;其他學術單位同仁自由瀏覽/自由下載;

一般民眾自由瀏覽/自由下載;民間企業自由瀏覽/自由下載 

行政區域圖 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/自由下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/自由

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/自由下載;其他學術單位同仁自由瀏覽/自由下載;

一般民眾自由瀏覽/自由下載;民間企業自由瀏覽/自由下載 
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圖 資 種 類 內容 

國土利用現

況調查成果 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/申請下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/申請

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/須申購;其他學術單位同仁自由瀏覽/須申購;一般

民眾自由瀏覽/須申購;民間企業自由瀏覽/須申購 

臺灣通用電

子地圖 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/申請下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/申請

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/須申購;其他學術單位同仁自由瀏覽/須申購;一般

民眾自由瀏覽/須申購;民間企業自由瀏覽/須申購 

地名 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/申請下載;內政部（地政司）同仁自由瀏覽/申請

下載;其他政府單位同仁自由瀏覽/不得下載;其他學術單位同仁自由瀏覽/不得下載;

一般民眾自由瀏覽/不得下載;民間企業自由瀏覽/不得下載 

海域基本圖 

內政部國土測繪中心同仁不得瀏覽/不得下載;內政部（地政司）同仁不得瀏覽/不得

下載;其他政府單位同仁不得瀏覽/不得下載;其他學術單位同仁不得瀏覽/不得下載;

一般民眾不得瀏覽/不得下載;民間企業不得瀏覽/不得下載 

潮間帶地形

圖 

內政部國土測繪中心同仁不得瀏覽/不得下載;內政部（地政司）同仁不得瀏覽/不得

下載;其他政府單位同仁不得瀏覽/不得下載;其他學術單位同仁不得瀏覽/不得下載;

一般民眾不得瀏覽/不得下載;民間企業不得瀏覽/不得下載 

一千分之一

地形圖 

內政部國土測繪中心同仁自由瀏覽/申請下載;內政部（地政司）同仁不得瀏覽/申請

下載;其他政府單位同仁不得瀏覽/不得下載;其他學術單位同仁不得瀏覽/不得下載;

一般民眾不得瀏覽/不得下載;民間企業不得瀏覽/不得下載 

(基本地形

圖、正射影

像、國土利

用現況調查

成果)機敏

資料 

內政部國土測繪中心同仁不得瀏覽/不得下載;內政部（地政司）同仁不得瀏覽/不得

下載;其他政府單位同仁不得瀏覽/不得下載;其他學術單位同仁不得瀏覽/不得下載;

一般民眾不得瀏覽/不得下載;民間企業不得瀏覽/不得下載 
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附表三 事務所與鄉鎮市區代碼對照表 

縣市名

稱 

事務所名

稱 

事務所代

碼 

鄉鎮市區名

稱 

鄉鎮市區代

碼 

臺北市 松山 AD 松山區 01 

臺北市 大安 AF 大安區 02 

臺北市 古亭 AA 中正區 03 

臺北市 建成 AB 中正區 03 

臺北市 建成 AB 萬華區 05 

臺北市 建成 AB 大同區 09 

臺北市 中山 AC 中山區 10 

臺北市 古亭 AA 文山區 11 

臺北市 松山 AD 南港區 13 

臺北市 中山 AC 內湖區 14 

臺北市 士林 AE 士林區 15 

臺北市 士林 AE 北投區 16 

臺北市 松山 AD 信義區 17 

基隆市 基隆市 CD 中正區 01 

基隆市 基隆市 CD 七堵區 02 

基隆市 基隆市 CD 暖暖區 03 

基隆市 基隆市 CD 仁愛區 04 

基隆市 基隆市 CD 中山區 05 

基隆市 基隆市 CD 安樂區 06 

基隆市 基隆市 CD 信義區 07 

高雄市 鹽埕 EA 鹽埕區 01 

高雄市 鹽埕 EA 鼓山區 02 

高雄市 楠梓 EE 左營區 03 

高雄市 楠梓 EE 楠梓區 04 

高雄市 三民 ED 三民區 05 

高雄市 新興 EB 新興區 06 

高雄市 鹽埕 EA 前金區 07 

高雄市 新興 EB 苓雅區 08 

高雄市 前鎮 EC 前鎮區 09 

高雄市 鹽埕 EA 旗津區 10 

高雄市 前鎮 EC 小港區 11 

高雄市 鳳山 EG 鳳山區 12 

高雄市 大寮 EL 林園區 13 

高雄市 大寮 EL 大寮區 14 
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縣市名

稱 

事務所名

稱 

事務所代

碼 

鄉鎮市區名

稱 

鄉鎮市區代

碼 

高雄市 鳳山 EG 大樹區 15 

高雄市 仁武 EI 大社區 16 

高雄市 仁武 EI 仁武區 17 

高雄市 仁武 EI 鳥松區 18 

高雄市 岡山 EF 岡山區 19 

高雄市 岡山 EF 橋頭區 20 

高雄市 岡山 EF 燕巢區 21 

高雄市 路竹 EJ 田寮區 22 

高雄市 路竹 EJ 阿蓮區 23 

高雄市 路竹 EJ 路竹區 24 

高雄市 路竹 EJ 湖內區 25 

高雄市 路竹 EJ 茄萣區 26 

高雄市 岡山 EF 永安區 27 

高雄市 岡山 EF 彌陀區 28 

高雄市 岡山 EF 梓官區 29 

高雄市 旗山 EH 旗山區 30 

高雄市 美濃 EK 美濃區 31 

高雄市 美濃 EK 六龜區 32 

高雄市 旗山 EH 甲仙區 33 

高雄市 旗山 EH 杉林區 34 

高雄市 旗山 EH 內門區 35 

高雄市 美濃 EK 茂林區 36 

高雄市 美濃 EK 桃源區 37 

高雄市 旗山 EH 那瑪夏區 38 

新北市 新莊 FB 新莊區 01 

新北市 新莊 FB 林口區 02 

新北市 新莊 FB 五股區 03 

新北市 三重 FG 蘆洲區 04 

新北市 三重 FG 三重區 05 

新北市 新莊 FB 泰山區 06 

新北市 新店 FC 新店區 07 

新北市 新店 FC 石碇區 08 

新北市 新店 FC 深坑區 09 

新北市 新店 FC 坪林區 10 

新北市 新店 FC 烏來區 11 

新北市 板橋 FA 板橋區 14 
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縣市名

稱 

事務所名

稱 

事務所代

碼 

鄉鎮市區名

稱 

鄉鎮市區代

碼 

新北市 樹林 FI 三峽區 15 

新北市 樹林 FI 鶯歌區 16 

新北市 樹林 FI 樹林區 17 

新北市 中和 FH 中和區 18 

新北市 板橋 FA 土城區 19 

新北市 瑞芳 FF 瑞芳區 21 

新北市 瑞芳 FF 平溪區 22 

新北市 瑞芳 FF 雙溪區 23 

新北市 瑞芳 FF 貢寮區 24 

新北市 汐止 FD 金山區 25 

新北市 汐止 FD 萬里區 26 

新北市 淡水 FE 淡水區 27 

新北市 汐止 FD 汐止區 28 

新北市 淡水 FE 三芝區 30 

新北市 淡水 FE 石門區 31 

新北市 淡水 FE 八里區 32 

新北市 中和 FH 永和區 33 

宜蘭縣 宜蘭 GB 宜蘭市 01 

宜蘭縣 宜蘭 GB 頭城鎮 02 

宜蘭縣 宜蘭 GB 礁溪鄉 03 

宜蘭縣 宜蘭 GB 壯圍鄉 04 

宜蘭縣 宜蘭 GB 員山鄉 05 

宜蘭縣 羅東 GA 羅東鎮 06 

宜蘭縣 羅東 GA 五結鄉 07 

宜蘭縣 羅東 GA 冬山鄉 08 

宜蘭縣 羅東 GA 蘇澳鎮 09 

宜蘭縣 羅東 GA 三星鄉 10 

宜蘭縣 羅東 GA 大同鄉 11 

宜蘭縣 羅東 GA 南澳鄉 12 

桃園市 桃園 HA 桃園區 01 

桃園市 大溪 HC 大溪區 02 

桃園市 中壢 HB 中壢區 03 

桃園市 楊梅 HD 楊梅區 04 

桃園市 蘆竹 HE 蘆竹區 05 

桃園市 蘆竹 HE 大園區 06 

桃園市 桃園 HA 桃園區 01 
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縣市名

稱 

事務所名

稱 

事務所代

碼 

鄉鎮市區名

稱 

鄉鎮市區代

碼 

桃園市 八德 HF 八德區 08 

桃園市 大溪 HC 龍潭區 09 

桃園市 平鎮 HG 平鎮區 10 

桃園市 楊梅 HD 新屋區 11 

桃園市 中壢 HB 觀音區 12 

桃園市 大溪 HC 復興區 13 

桃園市 龜山 HH 龜山區 07 

嘉義市 嘉義市 IA 嘉義市 01 

新竹縣 竹東 JC 竹東鎮 02 

新竹縣 竹北 JB 關西鎮 03 

新竹縣 竹北 JB 新埔鎮 04 

新竹縣 竹北 JB 竹北市 05 

新竹縣 新湖 JD 湖口鄉 06 

新竹縣 竹東 JC 橫山鄉 08 

新竹縣 新湖 JD 新豐鄉 09 

新竹縣 竹東 JC 芎林鄉 10 

新竹縣 竹東 JC 寶山鄉 11 

新竹縣 竹東 JC 北埔鄉 12 

新竹縣 竹東 JC 峨眉鄉 13 

新竹縣 竹東 JC 尖石鄉 14 

新竹縣 竹東 JC 五峰鄉 15 

苗栗縣 苗栗 KB 苗栗市 01 

苗栗縣 通霄 KC 苑裡鎮 02 

苗栗縣 通霄 KC 通霄鎮 03 

苗栗縣 苗栗 KB 公館鄉 04 

苗栗縣 銅鑼 KE 銅鑼鄉 05 

苗栗縣 銅鑼 KE 三義鄉 06 

苗栗縣 銅鑼 KE 西湖鄉 07 

苗栗縣 苗栗 KB 頭屋鄉 08 

苗栗縣 竹南 KD 竹南鎮 09 

苗栗縣 頭份 KF 頭份鎮 10 

苗栗縣 竹南 KD 造橋鄉 11 

苗栗縣 竹南 KD 後龍鎮 12 

苗栗縣 頭份 KF 三灣鄉 13 

苗栗縣 頭份 KF 南庄鄉 14 

苗栗縣 大湖 KA 大湖鄉 15 
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縣市名

稱 

事務所名

稱 

事務所代

碼 

鄉鎮市區名

稱 

鄉鎮市區代

碼 

苗栗縣 大湖 KA 卓蘭鎮 16 

苗栗縣 大湖 KA 獅潭鄉 17 

苗栗縣 大湖 KA 泰安鄉 18 

臺中市 中山 BA 中區 01 

臺中市 中山 BA 東區 02 

臺中市 中山 BA 南區 03 

臺中市 中山 BA 西區 04 

臺中市 中正 BB 北區 05 

臺中市 中正 BB 北屯區 08 

臺中市 中興 BC 西屯區 06 

臺中市 中興 BC 南屯區 07 

臺中市 豐原 BD 豐原區 09 

臺中市 豐原 BD 后里區 15 

臺中市 豐原 BD 神岡區 16 

臺中市 大甲 BE 大甲區 11 

臺中市 大甲 BE 外埔區 21 

臺中市 大甲 BE 大安區 22 

臺中市 清水 BF 清水區 12 

臺中市 清水 BF 沙鹿區 13 

臺中市 清水 BF 梧棲區 14 

臺中市 東勢 BG 東勢區 10 

臺中市 東勢 BG 新社區 19 

臺中市 東勢 BG 石岡區 20 

臺中市 東勢 BG 和平區 29 

臺中市 雅潭 BH 潭子區 17 

臺中市 雅潭 BH 大雅區 18 

臺中市 大里 BI 烏日區 23 

臺中市 大里 BI 霧峰區 26 

臺中市 大里 BI 大里區 28 

臺中市 太平 BJ 太平區 27 

臺中市 龍井 BK 大肚區 24 

臺中市 龍井 BK 龍井區 25 

南投縣 南投 MA 南投市 01 

南投縣 埔里 MC 埔里鎮 02 

南投縣 草屯 MB 草屯鎮 03 

南投縣 竹山 MD 竹山鎮 04 
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縣市名

稱 

事務所名

稱 

事務所代

碼 

鄉鎮市區名

稱 

鄉鎮市區代

碼 

南投縣 水里 ME 集集鎮 05 

南投縣 南投 MA 名間鄉 06 

南投縣 竹山 MD 鹿谷鄉 07 

南投縣 南投 MA 中寮鄉 08 

南投縣 埔里 MC 魚池鄉 09 

南投縣 埔里 MC 國姓鄉 10 

南投縣 水里 ME 水里鄉 11 

南投縣 水里 ME 信義鄉 12 

南投縣 埔里 MC 仁愛鄉 13 

彰化縣 彰化 NA 彰化市 01 

彰化縣 鹿港 NC 鹿港鎮 02 

彰化縣 和美 NB 和美鎮 03 

彰化縣 北斗 NF 北斗鎮 04 

彰化縣 員林 ND 員林鎮 05 

彰化縣 溪湖 NH 溪湖鎮 06 

彰化縣 田中 NE 田中鎮 07 

彰化縣 二林 NG 二林鎮 08 

彰化縣 和美 NB 線西鄉 09 

彰化縣 和美 NB 伸港鄉 10 

彰化縣 鹿港 NC 福興鄉 11 

彰化縣 彰化 NA 秀水鄉 12 

彰化縣 彰化 NA 花壇鄉 13 

彰化縣 彰化 NA 芬園鄉 14 

彰化縣 員林 ND 大村鄉 15 

彰化縣 溪湖 NH 埔鹽鄉 16 

彰化縣 溪湖 NH 埔心鄉 17 

彰化縣 員林 ND 永靖鄉 18 

彰化縣 田中 NE 社頭鄉 19 

彰化縣 田中 NE 二水鄉 20 

彰化縣 北斗 NF 田尾鄉 21 

彰化縣 北斗 NF 埤頭鄉 22 

彰化縣 二林 NG 芳苑鄉 23 

彰化縣 二林 NG 大城鄉 24 

彰化縣 二林 NG 竹塘鄉 25 

彰化縣 北斗 NF 溪州鄉 26 

新竹市 新竹市 OA 新竹市 01 
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縣市名

稱 

事務所名

稱 

事務所代

碼 

鄉鎮市區名

稱 

鄉鎮市區代

碼 

雲林縣 斗六 PA 斗六市 01 

雲林縣 斗南 PB 斗南鎮 02 

雲林縣 虎尾 PD 虎尾鎮 03 

雲林縣 西螺 PC 西螺鎮 04 

雲林縣 虎尾 PD 土庫鎮 05 

雲林縣 北港 PE 北港鎮 06 

雲林縣 斗六 PA 古坑鄉 07 

雲林縣 斗南 PB 大埤鄉 08 

雲林縣 斗六 PA 莿桐鄉 09 

雲林縣 斗六 PA 林內鄉 10 

雲林縣 西螺 PC 二崙鄉 11 

雲林縣 西螺 PC 崙背鄉 12 

雲林縣 臺西 PF 麥寮鄉 13 

雲林縣 臺西 PF 東勢鄉 14 

雲林縣 虎尾 PD 褒忠鄉 15 

雲林縣 臺西 PF 臺西鄉 16 

雲林縣 北港 PE 元長鄉 17 

雲林縣 北港 PE 四湖鄉 18 

雲林縣 北港 PE 口湖鄉 19 

雲林縣 北港 PE 水林鄉 20 

嘉義縣 朴子 QB 朴子市 02 

嘉義縣 朴子 QB 布袋鎮 03 

嘉義縣 大林 QC 大林鎮 04 

嘉義縣 大林 QC 民雄鄉 05 

嘉義縣 大林 QC 溪口鄉 06 

嘉義縣 大林 QC 新港鄉 07 

嘉義縣 朴子 QB 六腳鄉 08 

嘉義縣 朴子 QB 東石鄉 09 

嘉義縣 朴子 QB 義竹鄉 10 

嘉義縣 水上 QD 鹿草鄉 11 

嘉義縣 水上 QD 太保市 12 

嘉義縣 水上 QD 水上鄉 13 

嘉義縣 水上 QD 中埔鄉 14 

嘉義縣 竹崎 QE 竹崎鄉 15 

嘉義縣 竹崎 QE 梅山鄉 16 

嘉義縣 竹崎 QE 番路鄉 17 
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縣市名

稱 

事務所名

稱 

事務所代

碼 

鄉鎮市區名

稱 

鄉鎮市區代

碼 

嘉義縣 水上 QD 大埔鄉 18 

嘉義縣 竹崎 QE 阿里山鄉 20 

臺南市 東南 DC 東區 01 

臺南市 東南 DC 南區 02 

臺南市 台南 DA 北區 04 

臺南市 安南 DB 安南區 06 

臺南市 台南 DA 安平區 07 

臺南市 台南 DA 中西區 08 

臺南市 鹽水 DD 新營區 09 

臺南市 鹽水 DD 鹽水區 10 

臺南市 鹽水 DD 柳營區 11 

臺南市 白河 DE 白河區 12 

臺南市 白河 DE 後壁區 13 

臺南市 白河 DE 東山區 14 

臺南市 麻豆 DF 麻豆區 15 

臺南市 麻豆 DF 下營區 16 

臺南市 麻豆 DF 六甲區 17 

臺南市 麻豆 DF 官田區 18 

臺南市 麻豆 DF 大內區 19 

臺南市 佳里 DG 佳里區 20 

臺南市 佳里 DG 西港區 21 

臺南市 佳里 DG 七股區 22 

臺南市 佳里 DG 將軍區 23 

臺南市 佳里 DG 北門區 24 

臺南市 佳里 DG 學甲區 25 

臺南市 新化 DH 新化區 26 

臺南市 新化 DH 善化區 27 

臺南市 新化 DH 新市區 28 

臺南市 新化 DH 安定區 29 

臺南市 新化 DH 山上區 30 

臺南市 新化 DH 左鎮區 31 

臺南市 歸仁 DI 仁德區 32 

臺南市 歸仁 DI 歸仁區 33 

臺南市 歸仁 DI 關廟區 34 

臺南市 歸仁 DI 龍崎區 35 

臺南市 玉井 DJ 玉井區 36 
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縣市名

稱 

事務所名

稱 

事務所代

碼 

鄉鎮市區名

稱 

鄉鎮市區代

碼 

臺南市 玉井 DJ 楠西區 37 

臺南市 玉井 DJ 南化區 38 

臺南市 永康 DK 永康區 39 

屏東縣 屏東 TA 屏東市 01 

屏東縣 潮州 TC 潮州鎮 02 

屏東縣 東港 TD 東港鎮 03 

屏東縣 恆春 TE 恆春鎮 04 

屏東縣 屏東 TA 萬丹鄉 05 

屏東縣 屏東 TA 長治鄉 06 

屏東縣 屏東 TA 麟洛鄉 07 

屏東縣 屏東 TA 九如鄉 08 

屏東縣 里港 TB 里港鄉 09 

屏東縣 里港 TB 鹽埔鄉 10 

屏東縣 里港 TB 高樹鄉 11 

屏東縣 潮州 TC 萬巒鄉 12 

屏東縣 潮州 TC 內埔鄉 13 

屏東縣 潮州 TC 竹田鄉 14 

屏東縣 潮州 TC 新埤鄉 15 

屏東縣 枋寮 TF 枋寮鄉 16 

屏東縣 東港 TD 新園鄉 17 

屏東縣 東港 TD 崁頂鄉 18 

屏東縣 東港 TD 林邊鄉 19 

屏東縣 東港 TD 南州鄉 20 

屏東縣 枋寮 TF 佳冬鄉 21 

屏東縣 東港 TD 琉球鄉 22 

屏東縣 恆春 TE 車城鄉 23 

屏東縣 恆春 TE 滿州鄉 24 

屏東縣 枋寮 TF 枋山鄉 25 

屏東縣 里港 TB 三地門鄉 26 

屏東縣 里港 TB 霧臺鄉 27 

屏東縣 潮州 TC 瑪家鄉 28 

屏東縣 潮州 TC 泰武鄉 29 

屏東縣 潮州 TC 來義鄉 30 

屏東縣 枋寮 TF 春日鄉 31 

屏東縣 枋寮 TF 獅子鄉 32 

屏東縣 恆春 TE 牡丹鄉 33 
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縣市名

稱 

事務所名

稱 

事務所代

碼 

鄉鎮市區名

稱 

鄉鎮市區代

碼 

花蓮縣 花蓮 UA 花蓮市 01 

花蓮縣 鳳林 UB 光復鄉 02 

花蓮縣 玉里 UC 玉里鎮 03 

花蓮縣 花蓮 UA 新城鄉 04 

花蓮縣 花蓮 UA 吉安鄉 05 

花蓮縣 花蓮 UA 壽豐鄉 06 

花蓮縣 鳳林 UB 鳳林鎮 07 

花蓮縣 鳳林 UB 豐濱鄉 08 

花蓮縣 玉里 UC 瑞穗鄉 09 

花蓮縣 玉里 UC 富里鄉 10 

花蓮縣 花蓮 UA 秀林鄉 11 

花蓮縣 鳳林 UB 萬榮鄉 12 

花蓮縣 玉里 UC 卓溪鄉 13 

臺東縣 臺東 VA 臺東市 01 

臺東縣 成功 VB 成功鎮 02 

臺東縣 關山 VC 關山鎮 03 

臺東縣 臺東 VA 卑南鄉 04 

臺東縣 太麻里 VD 大武鄉 05 

臺東縣 太麻里 VD 太麻里鄉 06 

臺東縣 成功 VB 東河鄉 07 

臺東縣 成功 VB 長濱鄉 08 

臺東縣 關山 VC 鹿野鄉 09 

臺東縣 關山 VC 池上鄉 10 

臺東縣 臺東 VA 綠島鄉 11 

臺東縣 關山 VC 延平鄉 12 

臺東縣 關山 VC 海端鄉 13 

臺東縣 太麻里 VD 達仁鄉 14 

臺東縣 太麻里 VD 金峰鄉 15 

臺東縣 臺東 VA 蘭嶼鄉 16 

金門縣 金門 WA 金湖鎮 01 

金門縣 金門 WA 金沙鎮 02 

金門縣 金門 WA 金城鎮 03 

金門縣 金門 WA 金寧鄉 04 

金門縣 金門 WA 烈嶼鄉 05 

金門縣 金門 WA 烏坵鄉 06 

澎湖縣 澎湖 XA 馬公市 01 
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縣市名

稱 

事務所名

稱 

事務所代

碼 

鄉鎮市區名

稱 

鄉鎮市區代

碼 

澎湖縣 澎湖 XA 湖西鄉 02 

澎湖縣 澎湖 XA 白沙鄉 03 

澎湖縣 澎湖 XA 西嶼鄉 04 

澎湖縣 澎湖 XA 望安鄉 05 

澎湖縣 澎湖 XA 七美鄉 06 

連江縣 連江 ZA 南竿鄉 01 

連江縣 連江 ZA 北竿鄉 02 

連江縣 連江 ZA 莒光鄉 03 

連江縣 連江 ZA 東引鄉 04 
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附表四 各類資料申購指引說明 

圖 資 種 類 申購指引 

五千分之一

基本地形圖 

依「國土測繪成果資料收費標準」及「內政部國土測繪中心測繪

成果電子資料流通作業要點」規定辦理，或參考內政部國土測繪

中心全球資訊網 https://www.nlsc.gov.tw/-便民服務-測繪圖

資供應-供應項目與收費基準之相關資訊 

二萬五千分

之一地形圖 

依「國土測繪成果資料收費標準」及「內政部國土測繪中心測繪

成果電子資料流通作業要點」規定辦理，或參考內政部國土測繪

中心全球資訊網 https://www.nlsc.gov.tw/-便民服務-測繪圖

資供應-供應項目與收費基準之相關資訊 

五萬分之一

地 形 圖 

依「國土測繪成果資料收費標準」及「內政部國土測繪中心測繪

成果電子資料流通作業要點」規定辦理，或參考內政部國土測繪

中心全球資訊網 https://www.nlsc.gov.tw/-便民服務-測繪圖

資供應-供應項目與收費基準之相關資訊 

十萬分之一

地 形 圖 

依「國土測繪成果資料收費標準」及「內政部國土測繪中心測繪

成果電子資料流通作業要點」規定辦理，或參考內政部國土測繪

中心全球資訊網 https://www.nlsc.gov.tw/-便民服務-測繪圖

資供應-供應項目與收費基準之相關資訊 

正 射 影 像

(通用正射

影像、空載

光達正射影

像及 UAS 正

射 影 像 ) 

依「國土測繪成果資料收費標準」及「內政部國土測繪中心測繪

成果電子資料流通作業要點」規定辦理，或參考內政部國土測繪

中心全球資訊網 https://www.nlsc.gov.tw-便民服務-測繪圖資

供應-供應項目與收費基準之相關資訊  

數值地籍圖

檔 

依「國土測繪成果資料收費標準」及「內政部國土測繪中心測繪

成果電子資料流通作業要點」規定辦理，或參考內政部國土測繪

中心全球資訊網 https://www.nlsc.gov.tw/-便民服務-測繪圖

資供應-供應項目與收費基準之相關資訊 

GIS 地籍圖

檔 

依「國土測繪成果資料收費標準」及「內政部國土測繪中心測繪

成果電子資料流通作業要點」規定辦理，或參考內政部國土測繪

中心全球資訊網 https://www.nlsc.gov.tw/-便民服務-測繪圖

資供應-供應項目與收費基準之相關資訊 

典藏地籍圖 

依「國土測繪成果資料收費標準」及「內政部國土測繪中心測繪

成果電子資料流通作業要點」規定辦理，或參考內政部國土測繪

中心全球資訊網 https://www.nlsc.gov.tw/-便民服務-測繪圖

資供應-供應項目與收費基準之相關資訊 

土地段籍圖 
依「國土測繪成果資料收費標準」及「內政部國土測繪中心測繪

成果電子資料流通作業要點」規定辦理，或參考內政部國土測繪
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圖 資 種 類 申購指引 

中心全球資訊網 https://www.nlsc.gov.tw/-便民服務-測繪圖

資供應-供應項目與收費基準之相關資訊 

控制點成果 

依「國土測繪成果資料收費標準」及「內政部國土測繪中心測繪

成果電子資料流通作業要點」規定辦理，或參考內政部國土測繪

中心全球資訊網 https://www.nlsc.gov.tw/-便民服務-測繪圖

資供應-供應項目與收費基準之相關資訊 

衛星影像 依「測繪成果申請使用辦法」辦理 

索引圖  - 

行政區域圖  - 

國土利用現

況調查成果 

依「國土測繪成果資料收費標準」及「內政部國土測繪中心測繪

成果電子資料流通作業要點」規定辦理，或參考內政部國土測繪

中心全球資訊網 https://www.nlsc.gov.tw/-便民服務-測繪圖

資供應-供應項目與收費基準之相關資訊 

臺灣通用電

子地圖 

依「國土測繪成果資料收費標準」及「內政部國土測繪中心測繪

成果電子資料流通作業要點」規定辦理，或參考內政部國土測繪

中心全球資訊網 https://www.nlsc.gov.tw/-便民服務-測繪圖

資供應-供應項目與收費基準之相關資訊 

地名  - 

海域基本圖 依「測繪成果申請使用辦法」辦理 

潮間帶地形

圖 
依「測繪成果申請使用辦法」辦理 

一千分之一

地形圖 
 - 

(基本地形

圖、正射影

像、國土利

用現況調查

成果)機敏

資料 

依「測繪成果申請使用辦法」辦理 
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附表五 控制點聯絡資訊 

項目 所屬單位 電話 電子郵件地址 完整地址 地址所在縣市 郵遞區號 

詮釋資料聯絡資訊 內政部國土測繪中心

控制測量課 

+886-4-22522966 m5@mail.nlsc.gov.tw 臺中市南屯區黎明

路 2段 497號 4F 

臺中市 40873 

供應資料聯絡資訊 內政部國土測繪中心

測繪資訊課 

+886-4-22522966 mb@mail.nlsc.gov.tw 臺中市南屯區黎明

路 2段 497號 4F 

臺中市 40873 

資

料

生

產

單

位

聯

絡

資

訊 

衛星追蹤站(B) 內政部地政司 +886-2-23566097 moi1009@moi.gov.tw 臺北市中正區徐州

路五號七樓 

臺北市 10055 

一等衛星控制點(GPS連

續站)(C) 

一等衛星控制點(D) 

二等衛星控制點(E) 

三等衛星控制點(F) 內政部國土測繪中心

控制測量課 

+886-4-22522966 m5@mail.nlsc.gov.tw 臺中市南屯區黎明

路 2段 497號 4F 

臺中市 40873 

加密控制點(G) -      

四等控制點(H) -      

精密導線點(I) -      

一等水準點(L) 內政部地政司 +886-2-23566097 moi1009@moi.gov.tw 臺北市中正區徐州

路五號七樓 

臺北市 10055 

一等三角點(T1) 

二等三角點(T2) 

三等三角點(T3) 

絕對重力點(W0) 

一等重力點(W1) 

二等重力點(W2) 
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110 年度國土測繪空間資料庫及系統功能擴充維護採購案工作

會議紀錄 

一、 開會時間： 110 年 3 月 16 日 下午 2:00 

二、 開會地點：內政部國土測繪中心 

三、 出席單位及人員： 

內政部國土測繪中心：呂冠萱、蔡汶諭 

準線智慧科技股份有限公司：陳慧雯、劉正富 

四、 會議要點紀錄： 
議題1、 新增地籍原圖供應機制 

決議1.1 地籍原圖須提供外部申購與內部申請機制。 

決議1.2 地籍原圖整合性查詢條件。 

圖資類別 查詢條件 

電子檔資料 典藏地籍圖冊資料掃描

影像－地籍原圖 
圖冊類別／縣市／關鍵字(圖
冊名稱) 繪製圖資 

決議1.3 測繪資料檢索及圖資查詢針對地籍原圖查詢結果顯示欄位。 

圖資類別 查詢條件 

電子檔資料 
典藏地籍圖冊資料掃描影

像－地籍原圖 

圖冊類別／圖冊名稱／資料

日期／地名關鍵字／比例尺

分母／坐標系統／資料格式 繪製圖資 

決議1.4 典藏地籍圖冊資料掃描影像【資料日期】改抓取資料庫先抓取

dat_cadas_img.time_end(資料完成日期)，該欄位如無資料再抓取

dat_cadas_img.time_end.time_start(資料著手日期)。 

決議1.5 典藏地籍圖－成果資料供應格式 

1.5.1 電子檔資料：上浮水印圖檔 

1.5.2 繪製列印：列印無浮水印圖檔 

1.5.3 典藏地籍圖冊資料掃描影像成果資料檔案路徑 

圖資類別 檔案路徑 

電子檔資料 典藏地籍圖冊資 IMGUpload／圖資編號／WaterMark／
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圖資類別 檔案路徑 

料掃描影像－地

籍原圖 
圖資編號.jpg 

Ex：
/IMGUpload/01BA010013/WaterMark/0
1BA010013.jpg 

繪製圖資 

IMGUpload／圖資編號／圖資編號.jpg

Ex：
/IMGUpload/01BA010013/01BA010013
.jpg 

決議1.6 典藏地籍圖－地籍原圖，不供加值成果。 

1.6.1 典藏地籍圖冊資料掃描影像計價方式 

圖資類別 子分類 計價(以圖幅)方
式－非加值 

計價(以圖幅)方
式－加值 

電子檔資料 典藏地籍圖冊

資料掃描影像 地籍原圖
260 目前不供應 

繪製圖資 90

決議1.7 典藏地籍圖－地籍原圖需提供圖資查詢展示單點查詢與多邊

形框選，查詢坐標系統是否均為 TWD97-121，圖幅框以典藏地籍

圖編號進行資料對應。 

決議1.8 典藏地籍圖－地籍原圖如有提供圖幅框範圍資訊，圖資查詢展

示圖資查詢及多邊型框選可依圖幅框範圍資料提供查詢。 

決議1.9 圖資查詢展示單點查詢地籍原圖呈現查詢結果欄位呈現 

圖資類別 查詢條件 

電子檔資料／

繪製圖資 
典藏地籍圖冊資料掃描影

像－地籍原圖 

標題：圖冊類別_圖冊名稱 

欄位：資料日期／地名關鍵

字／比例尺分母／坐標系統 

決議1.10 統計報表圖冊類別欄位需呈現【地籍原圖】圖冊類別 

議題2、 提供典藏地籍圖縮圖放大鏡功能 

決議2.1 建議縮圖圖檔至少需為 800*600 像素，國土測繪中心目前已產

製 797*900 像素的縮圖檔，提供給本團隊進行放大鏡功能測試，

如此像素可以有放大鏡效果，後續則會以此尺寸縮圖進行縮圖圖

檔供應，如測試後無放大鏡效果則需請國土測繪中心再將典藏地

籍圖縮圖檔解析增加後再提供給予本團隊測試。 
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議題3、 新增各類測繪成果具有 TWD97[2020]坐標資料之供應機制 

決議3.1 所有圖資未來均會有 TWD97[2020]坐標系統，除臺灣通用電

子地圖、國土利用現況調查成果、基本地形圖、經建版地形圖及

正射影像(通用正射影像、UAS 正射影像、空載光達正射影像)
外，其他圖資需預留會有供應 TWD97[2020]坐標系統。 

決議3.2 TWD97[2020] 及 TWD97[2010]後續均會有 119 分帶圖資。 

決議3.3 TWD97[2020]目前不會因 119 或 121 分帶，特別於坐標系統名

稱特別註記。 

議題4、 新增可供機關進行後製處理之測繪成果申購服務 

決議4.1 其他成果供應說明頁面依最新消息樣式提供。 

決議4.2 相關成果資料如透過郵寄或快遞提供給申購者，其運費會由申

購者自行支付，支付方式為貨到付款。費用不會包含於離線申購

單內。 

決議4.3 離線申購單修正／刪除機制，依循目前離線申購單修正／刪除

審核機制處理。 

決議4.4 離線申購單如付款工作為【離線繳費單】時，不允許由「離線

申購記錄」直接進行刪除，需依循國土測繪中心現行退費流程完

成簽核後，才可至測繪圖資申購管理系統新增退費。 

決議4.5 離線申購單點選送出申購單後，如付費工具選擇【離線繳費

單】，則透過系統自動發送 E-Mail 通知申購者進行繳費。 

決議4.6 離線申購單查詢功能需提供成果資料交付通知功能，提供圖資

申購管理者可上傳成果資料 zip 檔，上傳容量限制為 20MB，檔案

格式為 zip 檔，如超過 20MB 則會採以郵寄或快遞提供給使用

者。 

決議4.7 離線申購單成果資料如為郵寄或快遞，則圖資申購管理員進行

成果資料交付通知時需填寫【包裹查詢號碼】，方便申購者後續可

至物流公司進行進度查詢。 

決議4.8 電子收據呈現資訊，比照目前離線申購單電子收據資訊呈現，

但【收據日期】需為電子收費平臺【確認入帳日期】。 

決議4.9 電子收據提供，與成果資料一併提供給申購者。 

決議4.10 離線申購管理與統計報表依現行機制處理。 

議題5、 新增案件管理可記錄銷毀資訊功能 

決議5.1 一般申請單(AP 單)及離線申請單(LP 單)，未來均需提供銷毀

紀錄，銷毀期限為申請單成立當天起算 2 年。 

決議5.2 離線申購單(P 單)，填寫申購單時需註記是否需提供銷毀記
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錄，如有勾選是，則銷毀期限預帶填寫申購單當天起算 2 年。 

決議5.3 一般申請單(AP 單)、離線申請單(LP 單)、離線申購單(P 單)銷
毀記錄後續會由【圖資申購管理員】進行銷毀佐證資料上傳與記

錄，佐證資料檔案上傳格式限制為 PDF 檔。 

決議5.4 申購(請)銷毀期限如需進行異動時，則依申購(請)異動程序進

行處理，完成審核後申購(請)銷毀期限才會進行修正。 

決議5.5 一般申請單(AP 單)、離線申請單(LP 單)及離線申購單(P 單)已
成單之申購(請)單銷毀記錄提供不會追朔。 

決議5.6 銷毀記錄查詢功能需提供 CSV 匯出功能。 

5.6.1 欄位資訊如下：預計申請單編號、公文文號、申請日期、預定

銷毀日期(設定 2 年)、銷毀日期、結案日期、狀態、銷毀者姓

名。 

議題6、 新增控制點成果清單（CSV 格式）打包供應機制 

決議6.1 控制點成果清單(CSV 格式)之產製作業，初步規劃該清單內容

包含：公告類別、點名、點號、縱坐標 N、橫坐標 E、正高 H 及

坐標系統、分帶等資訊。 

決議6.2 請承辦單位協助確認如已提供 CSV 清單後，原針對各控制點

成果是否還有必要提供 odt 格式控制點說明檔及點之記。 

議題7、 調整電子收費平臺離線繳費單銷帳編號規則 

決議7.1 編號會為 320000 開始至 999999，999999 到之後，再由

320000 進行編碼，以與已產生銷帳編號進行區隔。 

決議7.2 銷帳服務增加判斷條件為一年內有效申購單。 

議題8、 電子收費平臺批次銷帳機制異常訊息主動通知功能 

決議8.1 異常時會透過 E-Mail 進行通知。 

8.1.1 通知人員先預設呂冠萱，後續如有需再新增通知人員，再配合

新增。 

8.1.2 異常通知項目 

8.1.2.1 無資料檔案(0KB 檔案) 

8.1.2.2 檔案重覆傳輸 

8.1.2.3 銷帳錯誤 

8.1.3 無檔案異常通知，因假日或繳費資訊時臺灣銀行並不會傳送銷

帳檔，因此無法針對無檔案寄送異常通知。 

8.1.4 銷帳服務新增銷帳錯誤例外處理，防止因一天銷帳檔失敗，造

成同時間即時銷帳檔或隔天批次銷帳檔無法正常進行銷帳。 
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議題9、 其他 

決議9.1 繪製圖資如為限制公開圖資，未來會提供限制公開圖資 PDF
清單供使用者進行查詢。 

決議9.2 既有 Oracle 環境地籍圖同步異動仍持續運行中(預計運行到 6
月)，因此目前單地段地籍圖成果供應，單地段地籍圖轉檔程式於

【IMAGE】主機布署後，並於【IMAGE】主機重新結轉全臺單地

段地籍圖完成後，單地段地籍圖成果資料會改以【IMAGE】主機

提供。 

決議9.3 圖資後製處理成果，離線繳費單通知信內容及完成通知信內

容，請團隊於作業計書內擬定初稿。 

決議9.4 典藏地籍資料庫後續不會上移至內政部雲端環境內，因此上移

後圖資 e 商城對於典藏地籍資料庫之資料同步方式需請本團隊列

入評估。 
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110 年度國土測繪空間資料庫及系統功能擴充維護採購案工作

會議紀錄 

一、 開會時間： 110 年 3 月 19 日 下午 2:30 

二、 開會地點：內政部國土測繪中心 

三、 出席單位及人員： 

內政部國土測繪中心：呂冠萱、蕭宇辰、廖國勛 

準線智慧科技股份有限公司：陳慧雯、劉正富 

四、 會議要點紀錄： 
議題1、 辦理資通系統資通安全作業－配合委外服務案資通安全控制措施

要求進行系統調整 

決議1.1 針對圖資 e 商城的系統管理及申購(請)單有進行異動、取消動

作、檔案上傳時進行登入者、操作時間、操作行為、來源 IP 進行

記錄。 

決議1.2 針對比較重要的排程或服務 Log 記錄除原有檔案紀錄新增寫入

資料庫紀錄。 

決議1.3 圖資 e 商城網站功能新增操作 Log 紀錄功能列表： 

項次 圖資 e 商城相功能 備註 

1  查詢圖資申購單 修改、刪除 

2  離線申購記錄 修改、刪除、檔案上傳 

3  指派出圖機訂單管理 儲存 

4  測繪成果案管 修改、註銷、檔案上傳 

5  圖資申請－查詢申請記錄 修改、註銷、檔案上傳 

6  圖資申請－離線申請 註銷、刪除、檔案上傳 

7  系統設定－系統參數設定 新增、修改、刪除 

8  
系統設定－典藏地籍圖冊權限

設定 
新增、修改、刪除 

9  
系統設定－權限設定 新增、修改、刪除、檔案上

傳 

10  系統設定－售圖站預設出圖機 新增、修改、刪除 
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項次 圖資 e 商城相功能 備註 

管理 

11  公告資料－最新消息管理 新增、修改、刪除 

12  測繪資料檢索 檔案上傳 

13  圖資查詢展示－圖資回報 檔案上傳 

14  入庫清冊管理 檔案上傳 

15  系統設定－手冊及規範管理 檔案上傳 

16  
系統設定－各類測繪成果簡介

管理 檔案上傳 

17  系統設定－開放資料管理 檔案上傳 

18  
系統設定－測繪成果供應說明

管理 
檔案上傳 

決議1.4 Log 新增寫入資料庫功能列表。 

項次 類別 功能 

1  單機程式 圖資上下架 

2  單機程式 單地段地籍圖轉檔服務 

3  單機程式 GIS 地籍圖與段籍圖轉檔 

4  單機程式 繪製列印程式 

5  Windows 服務 地籍圖詮釋資料同步 

6  Windows 服務 製作縮圖程式 

7  Windows 服務 申購單入帳服務 

8  Windows 服務 申購單銷帳服務 

9  Windows 服務 紙圖月結服務 

決議1.5 資通系統主機事件管理器稽核記錄儲存容量，因圖資 e 商城高

級資通系統，相關高級資通系統及重要網路安全設備、網通設備

記錄需保留 1 年，當後續因主機事件管理器稽核記錄造成主機系

統容量不足時，需請國土測繪中心協助主機硬碟資源擴充事宜。 

決議1.6 4/1 起國土測繪中心將配合資通安全政策會關閉遠端連線，為

達到帳號登入唯一識別性，承商專案同仁至國土測繪中心服務時

依請國土測繪中心機房協助為專案同仁建置個人專用登入帳號，
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亦或依國土測繪中心相關規定辦理。 

決議1.7 伺服器主機事件管理器事件紀錄之存取管理，依國土測繪中心

提供內部指定網路空間進行相關事件記錄 Log 加密壓縮後進行備

份儲存。 

決議1.8 異常登入通知 

1.8.1 因民眾透過 e 政府進行第三方驗證才登入圖資ｅ商城，如 e 政
府驗證失敗並不會回饋到圖資ｅ商城，因此無法針對憑證登入

提供異常登入通知。 

1.8.2 國土測繪中心同仁使用 AD 帳號登入圖資ｅ商城，目前 AD 伺

服器針對錯誤三次即會鎖定 20 分鐘，因此 AD 異常登入通知

建議由 AD 伺服器進行控管及通知。 

議題2、 辦理資通系統資通安全作業－配合控制措施維護並檢附佐證資料 

決議2.1 本年度控制措施維護佐證資料依國土測繪中心 109 年底頒布資

通系統委外服務案資通安全控制措施要求，排除預計 111 年完成

及不適用項目外，其他目項均需檢附佐證資料。 

決議2.2 國土測繪中心後續如有辦理資通系統委外服務案資通安全控制

措施項目佐證資料檢附說明會，會再邀集國土測繪中心各系統廠

商參加。 

決議2.3 如資通系統委外服務案資通安全控制措施要求需有國土測繪中

心協助提供佐證資料(如 AD 帳號驗證、SOC、備份備援環境等)，
承商需先行提供項目清單給予承辦後，再請承辦協助與機房進行

確認。 

決議2.4 應用系統發展生命週期測試階段應執行「滲透測試」安全檢

測，配合內政部資訊中心「滲透測試」結果檢附完成修正資料即

可，預計時程為 5 月份。 

決議2.5 依國土測繪中心規定系統還原演練為 2 年執行一次，本案已於

109 年執行過，因此本年度如需提供系統還原演練佐證資料，可

檢附本案 109 年還原演練計畫書當佐證資料。 

議題3、 辦理資通系統資通安全作業－配合實地稽核作業 

決議3.1 實地稽核預計於 10 月執行。 

決議3.2 實地稽核受稽單位及項目，待國土測繪中心確認後再行提供。 

議題4、 相關系統整併及功能調整 

決議4.1 資源增加 

4.1.1 【IMAGE】：記憶體增加至 16GB。 

4.1.2 【WHGIS】：D 槽空間增加至 500GB。 
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決議4.2 資源收回 

4.2.1 【Agsws1】：記憶體降至 8GB，待確認無使用資源後，承商再

通知國土測繪中心進行主機資源回收。 

4.2.2 【Money】：承商確認後再通知國土測繪中心進行主機資源回

收，【Money】D 槽檔案需請國土測繪中心協助搬至

【WHGIS】E 槽，方便後續需進行檔案查詢時使用。 

4.2.3 【Money-test】：測試主機，承商確認後再通知國土測繪中心進

行主機資源回收。 

決議4.3 測繪圖資申購管理系統網站及模組整併於 WHGIS 主機。 

決議4.4 電子收費平臺登入頁面需新增圖形化驗證機制。 

決議4.5 服務模組移轉規劃表 

項

次 系統別 名稱 原主機 新主機 

1.  圖資 e 商城 圖資打包模組 WHGIS WHGIS 
2.  圖資 e 商城 成果案管上架服務 WHGIS WHGIS 
3.  圖資 e 商城 批次入庫清冊匯入服務 WHGIS WHGIS 
4.  圖資 e 商城 稽催信件寫入 WHGIS WHGIS 
5.  圖資 e 商城 電子郵件發送服務 WHGIS WHGIS 
6.  圖資 e 商城 紙圖及暫存購物車歸還 WHGIS WHGIS 
7.  圖資 e 商城 下載電子收據通知排程 WHGIS WHGIS 
8.  圖資 e 商城 圖資上下架程式 Agsws1 IMAGE 
9.  圖資 e 商城 GIS 地籍圖及段籍圖轉檔

模組 
IMAGE IMAGE 

10.  圖資 e 商城 單地段地籍圖轉檔上架模

組 
IMAGE IMAGE 

11.  圖資 e 商城 GeoServer 軟體程式 Agsws2 IMAGE 
12.  圖資 e 商城 地籍圖詮釋資料同步 WHGIS IMAGE 
13.  圖資 e 商城 縮圖製作程式 WHGIS WHGIS 
14.  測繪申購管

理系統 
紙圖庫存警示服務 Money WHGIS 

15.  測繪申購管

理系統 
申購單入帳服務 Eservice WHGIS 

16.  測繪申購管

理系統 
申購單銷帳服務 Eservice WHGIS 

17.  測繪申購管

理系統 
紙圖月結服務 Eservice IMAGE 
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項

次 系統別 名稱 原主機 新主機 

18.  電子收費平

臺 
銷帳模組 Eservice EService

19.  電子收費平

臺 
未入帳通知發送 Eservice Eservice 

20.  電子收費平

臺 
未銷帳通知發送 Eservice Eservice 

決議4.6 整併後伺服器主機空間需求表 

項

次 
主機 記憶體 目前主機

資源 
整併後主機

資源需求 
說明 

1.  WHGIS 16GB C:200G 
D:200G 
E:3T

C:200G 
D:500G 
E:3T

整合 MONEY
主機資源 

2.  IMAGE 16GB C:200G 
E:13T 

C:200G 
E:20T 

整合電子檔資

料圖資 
整合 AGSWS2

3.  eService 8GB C:150G 
D:1T 
E: 4T

C:150G 
D:1T 
E:4T

不上移內政部

雲端環境 

4.  SQL Server 16GB 100G 2T
決議4.7 內政部雲端環境除戶役政系統會於【內網區】外，其他所有系

統均部署於【外網區】。 

決議4.8 外部系統與內政部雲端環境需進行介接時目前僅有開放 443 
Port，如有其他特殊 Port 內政部雲端環境原則上是不會通過，但

如真有使用必要，可以於防火牆申請表詳述申請原因後向內政部

資訊中心提出申請。 

決議4.9 內部政雲端環境內主機間，如有特殊 Port 需進行介接，僅需

進行內部防火牆申請，例如：IMAGE 主機開源軟體與 WHIGS 主

機圖資套疊 (81、82Port)。 

決議4.10 圖資 e 商城為配合不上移系統（圖冊數位檔詮釋資料管理

系統、繪製列印程式），系統間需進行檔案傳輸將受限於內政部雲

端環境對外僅允許 443 Port，因此後續需採行透過 API 方式進行

檔案傳輸。因內政部雲端環境提供頻寬為 200MB，因此當檔案容

量較大時會有延遲的情況。 

議題5、 辦理內政部資通系統上移作業 

決議5.1 內政部中部辦公室操作區目前尚無預計完成時程表。 
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決議5.2 預計 5 月份開始由國土測繪中心協助進行內政部測試區申請。 

決議5.3 上移內政部雲端環境主機資源需求表 

項次 主機 記憶體 基本 
硬碟 

額外 
硬碟 

上線後已使用空間說

明 
1.  WHGIS 16GB 100G 5T 目前申請/申購打包成

果及縮圖檔成果約 1T
空間 

2.  IMAGE 16GB 100G 20T 目前電子檔資料成

果、繪製圖資成果約

12T 
3.  SQL Server 16GB 100G 4T  

議題6、 協助事項 

決議6.1 請國土測繪中心機房協助將 SQL Server 主機新增至異地備援

環境。 

 



「110年度國土測繪空間資料庫及系統功能擴充維護採購案」 

（案號：NLSC－110－35） 

第1次工作會議紀錄 

1. 簡報P21，新增案件管理可記錄銷毀資訊功能，請將採虛擬貨幣付費之申購單(B)列入銷

毀程序。離線圖資申購程序(離線申購單<P>)請增列機敏圖資設定條件，以供後續查詢使

用。另採排程方式請規劃每月1次(每月1日)逾期銷毀案件及預計到期銷毀案件通知機

制。 

2. 簡報P36，請以不同色調區塊區分系統環境，並補充「內政雲IMAGE/AGSWS2」伺服器存放

之圖資類別。 

3. 簡報P43，離島段籍圖位移問題，俟本中心確認段籍圖正確性後，再啟用圖臺離島地段地

號定位等相關查詢功能。 

4. 請於6月30日前完成GEOSPATIAL WORLD AWARDS 2021參賽事宜。 

5. 請於5月31日前提送「圖資e商城」無障礙網站評估。 

 

 



附件 6-1 

附件六 規格標評選意見回覆 

評選意見 回覆辦理情形 

林峰田委員 

1. 上移至內政部雲端系統其傳輸方

式採用 API原因為何?若檔案太
大，所需頻寬及反應時間為何? 

 

 

 

 

2. 系統架構圖內為何無 AGSWS2
伺服器?請說明。 

 

 

 

 

3. 簡報檔 P32，各類圖資測製圖幅
範圍為何不是發布WMTS服務?
請說明。 

 

4. P3-21~P3-22，銷毀證明是什麼?
請說明。 

 

 

 

5. P3-7，表 3-3及表 3-4的關係為何?
請說明。 

 

1. (1)目前內政部雲端環境對於環境
內部系統與外部系統介接僅允許

443 Port方式，因此僅能採用 API
方式處理。 

(2)目前內政部雲端環境網路頻寬
為 200MB，將實際測試反應時間
後再提出說明。 

2. Agsws2為圖資 Server開源軟體，
因發佈WMS服務時會需讀取實
際圖資進行套疊，因此規劃整併

於 IMAGE主機，除減少圖資檔
案傳輸外，亦針對主機資源集中

管理。 

3. 考量圖幅範圍資料量不大不致影

響套疊效率，為節省圖磚處理時

間與空間，相關圖資提供WMS
服務。 

4. 當申購者申購機密或管制性圖資

資料時，為防止圖資外洩因此需

於圖資使用完畢後，提供此次申

購圖資資料銷毀證明文件供國土

測繪中心進行記錄與備查。 

5. 表 3-3為目前運行中各伺服器資
源使用情況。表 3-4為本年度規
劃主機整併後各伺服器資源需

求。 

周學政委員 

1. 移機後可能造成的影響為何?請
說明。 

 

 

 

 

1. 團隊已針對移機可能造成的影響

及改善建議提出說明，請參閱第

三章。 
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2. 後續備援或備份如何處理?請說
明。 

3. 後續對使用者下載資料的效能是

否有影響?請說明。 

2. 內政部雲端環境有支援備份備援

機制。 

3. 上移後對於使用者下載資料的效

能一定會有影響，因內政部雲端

環境對於資安與連線控管要求會

比目前國土測繪中心環境甚高，

對於這部份去年即有針對下載資

料問題進行調校，目的是希望申

購者如申購超過一定容量成果資

料時，可透過壓縮檔分割方式進

來下載，減少檔案容量太大造成

不易下載的情況發生。 

白委員敏思 

1. 圖資查詢方面：對該功能名稱建

議改為「點位圖資查詢」最直接，

而且當滑鼠移到這各功能選項

時，可彈出簡單說明，例如「當

游標移至圖上任何點位按下左

鍵，可提供相關圖資」23個字；
另在圖資查詢的右方有個環域測

量功能的選項，就會彈出簡單說

明，感覺能讓使用者大概了解。

當一個不熟悉該網頁的「網頁小

白」按下左鍵，可即刻彈出其餘

點選查詢功能時，能即時了解並

很快上手，而繼續留在該網頁查

詢，畢竟網頁光衝高瀏覽人次不

是網站設立公開閱覽的目的，要

能提供使用者查得網站內所想要

的圖資，才是最根本目標。 

2. 快速定位：在本選項中，提供 6
個子選項(包含行政區、地段地
號、坐標、門牌定位、圖名圖號

及我的定位)，在顯示的方式各有
不同： 

 

1. 配合辦理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 感謝委員肯定，圖名圖號圖名查

詢主要提供給專業人士使用，民

眾可透過行政區、地段地號、坐

標、門牌等方式定位；相關友善

提醒將於後續研議。 
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(1) 行政區查詢：當滑鼠移到縣

市選項，一按下「台中市」，

立即將台中市全部顯示佈滿

螢幕，選行政區為「南屯區」

且按下左鍵時，南屯區立即

佈滿螢幕，再選「三義里」，

螢幕亦立即出現三義里，感

覺非常棒。 

(2) 地段地號與門牌號碼查詢

時，像前開這樣立即佈滿整

個螢幕的功能卻落空了，希

望能滿足這個期待。 

(3) 圖名圖號查詢：一般人少用

地圖或不清楚五千分之一及

二萬五千分之一圖名為何，

更不知圖號為何，要怎麼繼

續查下去?建議能在旁邊能
做些提示，或再給下一層選

項，去選比例尺，然後跳出

索引圖，不一定非要記得圖

名圖號才能查得圖資，能給

使用者不必花心思很容易地

進去瀏覽而成功的設計。 

(4) 我的定位查詢：目前看到的

是出現使用者曾點入過的定

位歷史紀錄，如依最原始設

置目的是方便使用者很快再

次進入曾查詢過圖資，也建

議設計當滑鼠移到此選項還

未按下時，如同上述立即彈

出簡單說明。 

林簡任技正志清 

1. 第三章第三節辦理資通系統資通

安全作業須配合本中心資通安全

控制措施要求調整系統，計有 3、

 

1. 對於國土測繪中心資通安全控制

措施要求，較費心的部份為針對

Log記錄處理，除盤點那些功能
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4、……63等 11項，有那幾項是
團隊比較費心或是需投入較多人

力？其原因為何。另提醒一下，

有些項目除了系統要配合調整

外，針對作業人員行為亦須要

求，如項目 9……禁止使用共用
帳號，系統要可登錄多組帳號及

記錄其使用情形，還須要求相關

人員不行有共同帳號行為，故提

醒貴團體要確實配合執行。 

需進行記錄及記錄詳細程度以滿

足資安要求均需和業務單位確

認，因此所需投入的心力與人力

比較多。 

項次 9禁止使用共用帳號，系統
要可登錄多組帳號及記錄其使用

情形將請國土測繪中心協助為團

隊成員建立個人帳號或依國土測

繪中心規定辦理。 

蔡簡任技正季欣 

1. P3-5，因應資訊上移環境，檔案
傳輸方式將由 FTP調整為 SFTP
或 API，團隊是否有經驗處理或
預定措施。 

 

 

 

 

2. P3-5，對於配合不上移之系統或
資料庫，規劃建置 API服務，惟
傳輸圖資打包或繪製列印出圖

時，是否受限檔案容量，致產生

延遲情況，如何因應?請說明。 

 

1. 團隊具有 SFTP或 API相關經
驗，目前規劃內政部雲端環境主

機間傳輸方式，如原為 FTP傳輸
會修正為 SFTP；如為內政部雲端
環境與外部系統介接時，受限於

內政部雲端環境對於外部系統介

接僅允許 443 Port，會以 API方
式進行資料介接。 

2. 受限於內政部雲端環境對於外部

系統介接僅允許 443 Port，因此僅
能提供 API服務進行檔案傳輸，
但圖資打包取檔及繪製列印出圖

取檔執行時還是會延遲的情況，

目前可因應措施是針對需進行檔

案傳輸的 API將其延遲時間限制
延長，降低打包及繪製列印取檔

時因延遲造成取檔失敗的情況。 

鄭副主任彩堂 

1. 委外服務案資通安全控制措施要

求項目 52，本專案非屬巨額採
購，故不適用，請調整相關內容。 

2. 委外服務案資通安全控制措施要

求項目 51，因圖資 e商城係屬本
中心核心資通系統且防護基準列

 

1. 已調整說明，請參閱第五章第貳

小節說明。 

 

 

2. 本公司已通過 ISO27001資訊安
全管理系統(ISMS)資安認證。 
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為高等級，建議團隊應通過第三

方驗證。 

3. P2-15，甘特圖中擴充維運國土測
繪空間資料庫測繪成果及供應服

務作業，資料處理預估完成時間

為何執行至 110/12/10，請說明。 

4. 請確保本專案使用之資通訊產品

（含軟體、硬體及服務等），不得

使用大陸廠牌或危害國家資通安

全之資通訊產品；所涉及之人員

亦不得為陸籍人士。 

 

 

3. 已修正為 110/11/1。 

 

 

 

4. 本專案使用之資通訊產品（含軟

體、硬體及服務等），經查無使用

大陸廠牌或危害國家資通安全之

資通訊產品；參與之人員亦不為

陸籍人士。 

工作小組 

1. 為配合內政部資通系統上移作

業，可能遭遇最大困難度為何?有
無本中心需協助事項，請說明。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. P3-4~P3-7，上移內政部雲端環境
主機，若全面架構於外網區，

IMAGE伺服器內含供應圖資要
如何避免資安疑慮?是否有調整
配置必要?另圖 3-2，為何將「多
維度國家空間資訊服務平臺」放

置於本中心 DMZ區?表 3-4，
IMAGE伺服器為何包含地形圖
圖磚?請說明。 

 

 

 

 

1. 目前最大困難度是對於內政部雲

端整體環境與限制不明確，雖然

國土測繪中心因去年已有其他系

統進行上移，亦提供很多上移系

統的經驗分享，但仍需實際申請

及執行才會更明朗；再來即是因

中部地區尚未完成內政部雲端環

境操作區，將影響後續上移所需

時間。 

另對於國土測繪中心需協助事項

請參閱作業計畫第七章說明。 

2. (1)對於內政部雲端環境即使部署
於外網區仍可決定該主機是否會

對外開放，同時可限制存取

IMAGE主機 IP以降低資安疑慮。 

(2)目前所有上移主機皆會置於內
政部雲端環境。 

(3)多維度國家空間資訊服務平臺
為誤繕，已修正，請參閱作業計

畫圖 3-2。 

(4)IMAGE伺服器地形圖圖磚為
誤繕，已修正，請參閱作業計畫

表 3-5。 
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3. P3-5，不上移內政部雲端環境系
統（例如典藏地籍圖資料庫），於

傳輸圖資打包或繪製列印出圖檔

時，是否受限檔案大小會有延遲

情形，若產生延遲情形時，有無

其他解決方案?請說明。 

 

 

 

4. P3-18~P3-21，圖 3-21，針對後製
處理之測繪成果申購服務，於其

他成果供應說明功能，是否考量

提供具編輯內容功能?請說明。 

 

5. P3-24，捌、電子收費平臺批次銷
帳機制異常訊息主動通知功能，

應考量銷帳檔案為 0KB情形，另
若無傳送銷帳資料要如何判斷?
請說明。 

 

 

6. P3-24~P3-26，表 3-14，對於本案
系統需稽核事件是否已全面盤

點?請舉例說明。項次 27，LOG
備份紀錄之壓縮加密及傳送至指

定目錄，是否可透過排程方式自

動化運作，請說明。 

7. P3-31，表 3-16，上移主機防火牆
不允許 80PORT；另是否缺少「多
維度國家空間資訊服務平臺」?又
項次 11想表達內容為何?請說明。 

8. 有關人員學經歷具有資安證照或

對於本案有用技術證照，請補充

佐證資料。 

9. 勞工保險及服務年資等相關資

3. 受限於內政部雲端環境對於外部

系統介接僅允許 443 Port，因此僅
能提供 API服務進行檔案傳輸，
但圖資打包取檔及繪製列印出圖

取檔執行時還是會延遲的情況，

目前可因應措施是針對需進行檔

案傳輸的 API將其延遲時間限制
延長，降低打包及繪製列印取檔

時因延遲造成取檔失敗的情況。 

4. 成果供應說明僅提供可後製處理

圖資說明，會以目前圖資 e商城
最新消息的方式公告目前可提供

後製圖資類別，因此是可由後臺

維護目前可後製處理說明頁面。 

5. 目前只要當天為假日或無申購者

進行離線繳費，臺灣銀行該日將

不會傳送批次銷帳檔資料，為淢

少不必要無效通知造成業務單位

困擾，因此對於無傳送批次銷帳

檔資料情況時，不會主動發送異

常通知。 

6. (1)本案系統需稽核事件 Log紀錄
原則參閱作業計畫第五章第壹小

節第一點說明。 

(2)Log紀錄壓縮加密與傳送至指
定目錄。 

 

7. 服務建議書表 3-16為誤繕，相關
誤繕內容均已修正，請參閱作業

計畫表 7-1。 

 

8. 將另行提供給承辦單位。 

 

 

9. 請參考作業計畫附件四。 
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訊，應需清楚顯示並可提供近半

年紀錄。 

10. P4-1~P4-2，經費分析表內平均薪
資參考來源為何，請說明。  

 

 

10. 本計畫人員平均薪資參考「行政

院主計總處資訊服務委外經費估

算原則」。 

誤繕部分 

1. P2-5，表 2-2，109年度計畫名稱
誤繕，請修正。 

2. P2-7，一、系統開發品質管理，
號碼跑版，請調整。 

3. P2-11 ，表 2-3團隊成員簡歷，「林
盈辰」重複撰寫，請刪除。 

4. P3-4~P3-5，項次 14及項次 18~19
原主機與 P3-2~P3-3說明不一
致，請修正。 

5. P3-6及 P3-31，(三)配合 ESB架
構進行資料調整，本案系統架構

會設至於內政部雲端環境之外網

區（其中再包含 DMZ區），無需
經過 ESB架構，請刪除。另請配
合調整圖 3-38。 

6. P3-24~P3-26，項次 3，「系」統功
能新增操作 log記錄，請補充文
字。另調整建議請補充「。」。 

7. P3-22，圖 3-27，「外」部離線申
購請修正為「內」部離線申購。

表 3-13，點號欄位值抓取錯誤，
請修正。 

8. P3-26，壹、各類測繪成果更新，
「國土利用調查」請修正為「國

土利用現況調查成果」。 

9. P3-30，陸、維運電子收費平臺並
提供應用介接服務諮詢，請列入

「軟體授權使用申辦系統」。 

10. P3-31，圖 3-38，國土測繪中心

 

1. 感謝提醒，後續將留意相關資訊

正確性。 

2. 已修正，請參閱作業計畫第二章

第二節。 

3. 已刪除，請參閱作業計畫表 2-2。 

 

4. 已修正，請參閱作業計畫第三章

第一節。 

 

5. ESB架構已刪除，請參閱作業計
畫第三章第二節。 

上移系統架構圖請參閱作業計畫

圖 7-1。 

 

 

6. 已補充，請參閱作業計畫表 5-1。 

 

7. 已修正，請參閱作業計畫圖

4-31、表 4-11。 

 

 

 

8. 已修正，請參閱 P6-6頁，貳、各
類測繪成果更新 

 

9. 已補充，請參閱作業計畫第六章

第六節。 

 

10. 已修正，請參閱作業計畫圖 7-1。 
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「內」系統請修正為國土測繪中

心「外部」系統。 

其他事項 

1. P3-9~P3-10，圖資查詢展示(圖臺)
應考量典藏地籍圖類別非單一

性，可重新規劃介面設計。 

 

 

2. P3-29，請配合發布典藏地籍圖-

地籍原圖範圍。 

3. P3-30，配合內政部資通系統上移
程序，本案相關系統低、中及高

風險弱點請於上移前全數修正完

畢。 

4. P3-35，攜帶式儲存設備後續將留
於本中心使用。 

 

1. 因典藏地籍圖冊資料掃描影像目

前僅有地籍原圖具備圖幅範圍資

訊，因此僅提供地籍原圖圖資查

詢，相關展示介面將再與業務單

位研議。 

2. 配合辦理，請參閱作業計畫第六

章第五小節說明。 

3. 已修正說明，請參閱作業計畫第

七章第貳小節、第參小節。 

 

 

4. 本工作項目執行所需攜帶式儲存

設備為公司及學校財產，需於本

工作項目執行完畢後歸還公司及

學校。 

 



附件 7-1 

附件七 作業計畫審查意見回覆 

評選意見 回覆辦理情形 

1.P3-4，表 3-1，請重新盤點系統運
作之服務模組，並參照本案 109年度
資訊系統設計規格書等相關文件，併

同 P5-3及 P5-4，表 5-2、表 5-3及表
5-4，統一書寫方式。 

已修正，請參閱作業計畫表 3-1、表
5-2、表 5-3、表 5-4。 

2.P3-5，第三節網站及模組調整建
議，配合項目如下： 

(1)請說明內部申請圖資過大時，後
續取得作法。 

 

 

 

 

 

(2)請將盤點後網站及模組後續採用
SFTP或API檔案傳輸以表列方式表
示。 

(3)請補充資通系統上移後 AD 
Server認證作法及電子郵件發送方
式(EIP)。 

(4)請補充本中心「電子收費平臺」
與內政部雲端環境間運作方式。 

 

 

(1)為不影響內政部雲端環境頻寬，
如遇內部申請大量圖資時，建議由國

土測繪中心派員至內政部雲端環境

OP Room，透過 OP Room電腦由正
式機取得打包完成檔案，以減少因檔

案下載造成頻寬佔用影響線上其他

使用者情形。 

(2)已補充說明，請參閱作業計畫表
3-3。 

 

(3)已補充說明，請參閱作業計畫第
三章第三節第肆、伍小節。 

 

(4)已補充說明，請參閱作業計畫第
三章第三節第貳小節說明。 

 

3.P4-1~P4-9，第一節新增地籍原圖
供應機制，請補充內部申請供應說

明。P4-4，圖 4-7，典藏地籍圖-地籍

原圖之多邊形框選功能，採行政區及

鄉鎮條件抓取效能如何?請說明。
P4-9，第二節提供典藏地籍圖縮圖放
大鏡功能，若遇部分縮圖尚未產製完

成時，請規劃該功能顯示方式。 

(1)地籍原圖內部申請供應說明，請
參閱請參閱作業計畫第四章第一節

說明。 

(2)地籍原圖多邊形框選行政區及鄉
鎮查詢條件為誤植，已調整說明，請

參閱作業計畫第四章第一節第貳小

節說明。 

(3)縮圖放大鏡功能無縮圖呈現方式
請參閱作業計畫書圖 4-14。 

 



附件 7-2 

評選意見 回覆辦理情形 

4.P4-13~P4-21，第四節新增可供機
關進行後製處理之測繪成果申購服

務，配合項目如下： 

(1) P4-13，圖 4-18，請補充離線案件
更正及刪除流程機制。 

(2) P4-18，請補充說明系統如何因應
壓縮密碼管理方式。 

 

 

(3)請於 5月 31日提供測繪資料檢索
-電子檔資料-其他成果功能，並需完

成電子檔資料-國土利用現況調查成

果(GML格式)供應說明。 

 

 

 

(1)已補充，請參閱作業計畫第四章
第四節第伍小節。 

(2)已補充，請參閱作業計畫第四章
第四節第肆小節。 

 

 

(3)配合辦理。 

5.P4-21，第五節新增案件管理可記
錄銷毀資訊功能，報告內容請統一使

用申請單(AP)、離線申請單(LP)及離
線申購單(P)等名詞。另請依 3月 16
日需求訪談決議 5.6.1欄位，補充說
明系統銷毀後續作法。 

已補充修正，請參閱作業計畫第四章

第五節。 

6.P4-24，第六節新增控制點成果清
單打包供應機制，請補充各類公告類

別於 H欄位的顯示方式(例如橢球
高)。 

已補充，請參閱作業計畫第四章第六

節說明。 

7.P5-3，表 5-2，請增列圖資查詢展
示-我的圖資。另項次 3，請修正為
「修改」。P5-4，二、稽核紀錄備份，
請補充說明稽核紀錄壓縮、加密與解

密方式及密碼管理機制，另規劃多久

辦理 1次稽核紀錄備份。 

增列及修正項次請參閱作業計畫表

5-2。另稽核紀錄備份之補充請參閱
作業計畫第五章第壹小節第二點說

明。 

8.P6-7~P6-10，請增加典藏地籍圖縮
圖浮水印規劃說明。 

已補充，請參閱作業計畫第六章第一

節第參小節第四點。 

9.P7-1，第七章辦理內政部資通系統
上移作業，請補充本中心「電子化政

府服務平臺」單一簽入服務於內政部

雲端環境切換作法及預計辦理時程。 

已補充，請參閱作業計畫第七章第三

節。 

預計辦理時程規劃於正式區環境資

源申請提出，並確認圖資 e商城後續



附件 7-3 

評選意見 回覆辦理情形 

正式對外 Domain name後，開始向 E
政府提出介接申請。 

誤繕及補充部分 

1. 「測繪圖資申購及管理系統」請

統一調整為「測繪圖資申購管理

系統」(包含圖及表)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. P1-3~P1-5，表 1-1，請刪除辦理
事項「句號」。 

3. P1-7，二、圖資 e商城及測繪圖
資申購管理系統，請更新文字說

明。 

4. P1-8~P1-9，表 1-3，請調整電子
檔資料-地籍圖之供應格式與電

子檔資料-典藏地籍圖、海岸像片

基本圖及像片基本圖之流通供應

情形。 

5. P1-10~P1-12，圖 1-4及表 1-4，軟
硬體現況圖及表無法對應，請調

整。 

6. P1-13，表 1-5，請依系統現行運
作環境，調整測繪圖資供應實體

檔案之伺服器主機及目錄位置。

用途請調整為申請、申購、線上

下載或申請線上下載使用等，另

請補充電子檔資料-紙圖出圖檔-

 

1. 第一章第一節為 95年度迄今之
發展概述，其中「測繪圖資申購

及管理系統」區分為「測繪圖資

申購系統」及「測繪圖資申購管

理系統」兩個子系統，內容稱「測

繪圖資申購及管理系統」為當年

度系統名稱，無需更正。 

但 106年底起「測繪圖資申購系
統」已由圖資 e商城取代，「測繪
圖資申購管理系統」持續提供圖

資處理與管理作業，其餘章節應

以「測繪圖資申購管理系統」稱

之，已重新檢視並修正。 

2. 已修正，請參閱作業計畫表 1-1。 

 

3. 已修正，請參閱作業計畫 P1-7。 

 

 

4. 已修正，請參閱作業計畫表 1-3。 

 

 

 

 

5. 已修正，請參閱作業計畫圖 1-4
及表 1-4。 

 

6. 已修正，請作業計畫參閱表 1-5。 

 

 

 

 

 



附件 7-4 

評選意見 回覆辦理情形 

海岸像片基本圖項目。 

7. P3-2，參、整合 Agsws2與 IMAGE
主機資源，請刪除「u」。 

8. P3-3，圖 3-2，「多維度國家空間
資訊服務平臺」及「全國衛星追

蹤站暨基本控制點查詢系統」請

調整至國土測繪中心外部系統

區，另該圖變形，請更換。 

9. P3-6，貳、配合不上移內政部雲
端環境，「eServer」誤繕，請調整。 

 

10. P4-1，表 4-2，繪製圖資-地籍原

圖，請刪除「資料格式」欄位。

P4-5，圖 4-8、圖 4-9及圖 4-10，
請配合表 4-2規劃欄位重新調整
介面。 

11. P4-7，表 4-4，請列入紙張尺寸欄
位(A2尺寸)。 

12. P4-10，表 4-6，TWD「97」[2020]，
請調整。 

13. P4-12，表 4-7，請補充「繪製圖
資」供應來源。 

14. P4-13，第四節，今年度擬由使
「用」者主動提出需求，請調整。 

15. P4-15,貳、擴充離線申購功能，於
離線申購「單」建立訂單，請刪

除。 

16. P4-19，圖 4-27，郵寄方式請調整
為「指派取件方式」。貨號調整為

「編號」。郵急便調整為「宅」急

便。另請補充圖 4-28電子收據及
圖資寄送通知，無指派取件時之

顯示方式。 

17. P4-20，伍、離線申購單修改與取
消，請調整為如付費工「具」為

 

7. 已修正，請參閱作業計畫第三章

第二節第參小節。 

8. 已修正，請參閱作業計畫圖 3-3。 

 

 

 

 

9. 已修正，請參閱作業計畫第三章

第三節第貳小節。 

 

10. 已修正，請參閱作業計畫第四章

第一節表 4-2、圖 4-3、圖 4-9及
圖 4-10。 

 

 

11. 已修正，請參閱作業計畫表 4-4。 

 

12. 已修正，請參閱作業計畫表 4-6。 

 

13. 已補充，請參閱作業計畫表 4-7。 

 

14. 已修正，請參閱作業計畫第四章

第四節。 

15. 已修正，請參閱作業計畫第四章

第四節第貳小節。 

 

16. 已修正，請參閱作業計畫圖

4-28、圖 4-30。 

 

 

 

 

17. 已修正，請參閱作業計畫第四章

第四節第伍小節。 



附件 7-5 

評選意見 回覆辦理情形 

【離線繳費單】時。 

18. P5-1，表 5-1，請統一填寫「句
號」。另項次 40，請補充調整建
議。 

19. P6-1，表 6-1，請更新國土測繪空
間資料庫圖資統計。 

20. P6-6~P6-7，貳、各類測繪成果更
新，請依電子檔資料(包含向量資
料、影像資料及紙圖出圖檔)及繪
製圖資等供應類別，重新調整資

料更新內容。 

21. P6-14，表 6-3，請配合各類測繪
成果移交進度，發布至 110年測
製範圍。 

22. P7-2，表 7-1，請互換目的主機之
主機及位置欄位說明。項次 2，
請增加工商憑證。項次 5及 6，
請確認 389及 25PORT可使用性。 

23. 附件一及附件二，請更新項目 65
及 66說明。 

24. 附件四，勞健保掃描檔，健保人

員有缺漏，請補充。 

25. 附件五，請補充 3月 16日需求訪
談紀錄，另 3月 19日需求訪談人
員請增列「廖國勛」。 

26. 附件六，林峰田委員，回復辦理

情形 1.對於環境內「部」系統，
請調整。白敏思委員，評選意見

1當依個不熟悉，請調整為「一」。
(2)立即佈滿整各螢幕，請調整為
「個」。工作小組，回復辦理情形

6.(2)可透過排程式處理處理，請
刪除。誤繕部分，回復辦理情形

3，請參閱作業計畫表 0-1，請調
整。 

 

18. 已修正，請參閱作業計畫表 5-1。 

 

 

19. 已修正，請參閱作業計畫表 6-1。 

 

20. 已修正，請參閱作業計畫第六章

第一節第貳小節。 

 

 

 

21. 已修正，請參閱表 6-4。 

 

 

22. 已修正，請參閱作業計畫表 7-1，
相關 AD驗證及Mail發送通知調
整請參閱作業計畫第三章第三節

第肆、伍小節說明。 

23. 已更新，請參閱附件一、附件二。 

 

24. 已補充，請參閱附件四。 

 

25. 已補充，請參閱附件五。 

 

 

26. 已修正，請參閱附件六。 
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附件1-3 
內政部國土測繪中心資通系統維護紀錄單 

 
      使用單位：測繪資訊課 

機關通知時間：    110 年 2  月 25  日 09   時 ◎叫修原因 

機關通知人員： 
呂冠萱 ◎叫修原因： 

詳附件1 

廠商到達時間： 
 

    110 年 2  月 25  日 09   時 ◎維護種類 
□已簽訂維護合約故障叫修 
□未簽訂維護合約故障叫修 
□定期維護 
□保固維護故障叫修 

完成維護時間： 
 

    110 年 6  月 23  日 17   時 

系統名稱 國土測繪圖資 e商城 

◎維 修 情 形 概 述 ◎處理方式 

詳附件1 詳附件1

◎維護廠商 
準線智慧科技股份

有限公司 ◎維修人員 劉正富 

測試人員 年    月    日 單位主管  
年    月    日 
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附件1 
通知

日期 通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員

2/26 呂冠萱 WHGIS 系統弱點報告 遠端連線 配合修補及調整

WHGIS系統弱點修正 劉正富 

3/2 呂冠萱 NLSC提出繪製圖資調整
圖示需求 

電話 
遠端連線 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

3/2 呂冠萱 擴充海岸像片基本圖查
無圖資時提示訊息 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

3/2 呂冠萱 擴充未登入時圖資查詢
結果提示訊息 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

3/2 呂冠萱 地籍圖繪製圖資列印範
圍不正確 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合實際地籍圖列印

範圍進行資料修正 劉正富 

3/3 呂冠萱 段籍圖因延伸碼無法對
應造成資料查詢有誤 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

段籍資料問題，已請

承辦通知該承辦單位 劉正富 

3/4 呂冠萱 登入後無服務臺權限問
題 

電話 
遠端連線 

因國土測繪中心 IP修
正，造成無法登入，

已重新設定 
劉正富 

3/5 呂冠萱 圖資查詢地籍圖離島查
無資料 遠端連線 段籍資料問題，已請

承辦通知該承辦單位 劉正富 

3/8 呂冠萱 地籍圖-圖資產製日期不
正確 

電話 
遠端連線 

段籍資料問題，已請

承辦通知該承辦單位 劉正富 

3/8 呂冠萱 地籍圖-資料重覆 電話 段籍資料問題，已請

承辦通知該承辦單位 劉正富 

3/8 呂冠萱 地籍圖-圖資套疊有誤 遠端連線 
經承辦與資料來源單

位確認，此為正常現

象，無修正 
劉正富 

3/8 呂冠萱 調整圖資 e商城超連結的
網址 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合國土測繪中心官

網異動調整連結網址 劉正富 

3/8 呂冠萱 繪製列印程式出現 此 IP
不允許存取訊息 遠端連線 

因國土測繪中心 IP修
正，造成無法登入，

已重新設定 
劉正富 

3/8 呂冠萱 打包地籍圖資料有誤 遠端連線 修正並進行程式更新 劉正富 

3/9 呂冠萱 控制點成果打包錯誤 遠端連線 

因資料來源端有誤導

致；另新增來源端資

料錯誤判斷並進行程

式更新 

劉正富 

3/9 呂冠萱 測繪資料檢索下拉式選
單有缺少 遠端連線 修正並進行程式更新 劉正富 

                         
1 處理方式：現場處理、電話、傳真、電子郵件、遠端連線 
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通知

日期 通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員

3/9 呂冠萱 測繪圖資申購管理系統
無法登入 遠端連線 

因國土測繪中心 IP修
正，造成無法登入，

已重新設定 
劉正富 

3/9 呂冠萱 擴充多邊形框選控制點
成果共點展示方式 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

3/9 呂冠萱 
民眾反應有進行圖資問

題回報但圖資回報查無

回報記錄 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

SQL版本切換導致，
已修正並進行程式更

新 
劉正富 

3/9 呂冠萱 
首頁到訪人次資訊與系

統管理到訪人次統計表

不一致 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

SQL版本切換導致，
已修正並進行程式更

新 
劉正富 

3/9 呂冠萱 使用者查詢條件統計表
無法顯示 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

SQL版本切換導致，
已修正並進行程式更

新 
劉正富 

3/10 呂冠萱 單地段地籍圖延伸碼造
成資料重覆問題 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

段籍資料問題，已請

承辦通知該承辦單

位；另配合需求增加

條件判斷並進行程式

更新 

劉正富 

3/11 呂冠萱 圖資查詢圖資重覆顯示 電話 
遠端連線 修正並進行程式更新 劉正富 

3/11 呂冠萱 開放資料關鍵字查詢游
標起始位置調整 遠端連線 配合調整並進行程式

更新 劉正富 

3/11 呂冠萱 我的圖資 DXF套疊位置
偏移 

電話 
遠端連線 修正並進行程式更新 劉正富 

3/11 呂冠萱 地籍圖地籍筆數呈現資
訊不正確 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

資料對應問題，經承

辦確認後已配合調整

並進行程式更新 
劉正富 

3/11 呂冠萱 地籍圖詮釋資料顯示不
正確 

電話 
遠端連線 

資料對應問題，經承

辦確認後已配合調整

並進行程式更新 
劉正富 

3/11 呂冠萱 

圖資 e商城與測繪圖資申
購管理系統申購單明細

表坐標系統資訊顯示資

訊不一致 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

3/12 呂冠萱 UAS正射影像縮圖無法
顯示 遠端連線 

SQL版本切換導致，
已修正並進行程式更

新 
劉正富 

3/12 呂冠萱 地籍圖查詢出現錯誤訊
息畫面 

電話 
遠端連線 

段籍資料問題，已請

承辦通知該承辦單位 劉正富 

3/12 呂冠萱 圖幅框套疊重覆顯示及
套疊位置不正確 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

圖資服務已修正並調

整 劉正富 
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通知

日期 通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員

3/12 呂冠萱 申購單修正無法進行檔
案上傳 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

SQL版本切換導致，
已修正並進行程式更

新 
劉正富 

3/15 呂冠萱 民眾反映圖資 e商城視窗
調整小後無登入鈕問題 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合需求將手機版面

隱藏登入機制關閉，

已修正並進行程式更

新 

劉正富 

3/15 呂冠萱 民眾反映 DXF套疊樣式
調整 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

受限開源軟體限制，

已知會承辦無法調整 劉正富 

3/17 呂冠萱 
申購單修改申請完成審

核後，無法同步修正申

購單 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

SQL版本切換導致，
已修正並進行程式更

新 
劉正富 

3/17 呂冠萱 民眾無法購買地籍圖 
電話 
遠端連線 
電子郵件 

段籍資料問題，已請

承辦通知該承辦單位 劉正富 

3/17 呂冠萱 單地段地籍圖無法進行
結轉 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

3/17 呂冠萱 圖資 e商城提示訊息連結
調整 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合國土測繪中心官

網異動調整連結網址 劉正富 

3/17 呂冠萱 配合典藏地籍圖資料問
題關閉縮圖功能 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

3/18 呂冠萱 圖資查詢版面調整 遠端連線 配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

3/18 呂冠萱 國土利用現況調查成果
名稱呈現有誤 遠端連線 修正並進行程式更新 劉正富 

3/22 呂冠萱 快速定位無法回應 
電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

3/23 呂冠萱 
圖資 e商城控制點成果＝
＞成果申請方式名稱調

整 
遠端連線 配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

3/24 呂冠萱 繪製圖資地籍圖，圖幅
視覺化重覆加入購物車 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

3/24 呂冠萱 多維度介接圖資 e商城資
料呈現方式有問題 電子郵件 

資料內容由多維度平

臺提供，已請承辦通

知該承辦單位確認 
劉正富 

3/25 呂冠萱 更新測繪資料使用申請
表附件資料 遠端連線 配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 
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通知

日期 通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員

3/29 呂冠萱 控制點成果多邊形框選
無法顯示點名問題 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

3/29 呂冠萱 最新消息內容之連結不
正確 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合國土測繪中心官

網異動調整連結網址 劉正富 

3/29 呂冠萱 
國土利用現況調查成果

日期區間條件無法查詢

到資料 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合日期規則調整並

進行程式更新 劉正富 

3/29 呂冠萱 電子收據修改出現錯誤
訊息 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

3/30 呂冠萱 英文版圖示顯示連結不
正確 

電話 
遠端連線 

配合國土測繪中心官

網異動調整連結網址 劉正富 

3/30 呂冠萱 限制公開圖示跑版 電話 
遠端連線 修正並進行程式更新 劉正富 

3/31 呂冠萱 測繪圖資申購管理系統
退費資料無呈現 

電話 
遠端連線 修正並進行程式更新 劉正富 

4/1 呂冠萱 外島地籍圖套疊位置有
誤 

電話 
遠端連線 

資料問題，已請承辦

通知該承辦單位 劉正富 

4/6 呂冠萱 紙圖盤存庫存表與月報
表不一致 

遠端連線 
電子郵件 修正並進行程式更新 劉正富 

4/6 呂冠萱 快速定位納入離島清單 
電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

4/7 呂冠萱 案件管理複製出現錯誤 
電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

4/7 呂冠萱 案件管理修改時數量出
現千分位造成無法修正 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

4/9 呂冠萱 已辦理入庫但案件管理
狀態未修正 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

4/9 呂冠萱 段籍圖屬性資料呈現不
正確 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

資料問題，已請承辦

通知該承辦單位 劉正富 

4/12 呂冠萱 UAS正射影像套疊有誤 
電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

4/12 呂冠萱 
地籍圖繪製列印時地

目、地號列印否與申購

單勾選狀況不一致 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 
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通知

日期 通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員

4/13 呂冠萱 地籍圖繪製圖資圖幅視
覺化無法展圖 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

資料問題，已請承辦

通知該承辦單位 劉正富 

4/19 呂冠萱 電子收據列印時印章沒
有呈現 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正元件並進行程式

改寫與更新 劉正富 

4/22 呂冠萱 打包異常 
電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

4/23 呂冠萱 英文版圖資查詢功能banner連結有誤 
遠端連線 
電子郵件 

配合國土測繪中心官

網異動調整連結網址 劉正富 

4/29 呂冠萱 
繪製圖資-像片基本圖用
時間區間進行查詢時，

無法查詢到資料問題 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

5/3 呂冠萱 agsws1.nlsc.gov.tw未關
閉 http通道 

遠端連線 
電子郵件 

關閉

agsws1.nlsc.gov.tw http
通道 

劉正富 

5/3 呂冠萱 繪製列印程式-段籍圖列
印出來不正常 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

5/10 呂冠萱 典藏地籍圖，申購圖資B202105100017打包異常

電話 
遠端連線 
電子郵件 

典藏地籍資料庫資料

問題，已請承辦通知

負責單位修正 
劉正富 

5/11 呂冠萱 圖資查詢-單點查詢，段
籍圖查詢速度過慢 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

5/12 呂冠萱 圖層套疊，介接農航所
服務已過期 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

5/12 呂冠萱 國土利用調查成果提醒
訊息修正 

遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

5/18 呂冠萱 

圖資 e商城-點選『重寄
圖資下載密碼』按下

後，需跳出【已發送】

的訊息 

遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

5/18 呂冠萱 繪製列印查詢結果，左
上角編號會有跑版 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

5/18 呂冠萱 
繪製列印-像片基本圖需
提供可查詢密等圖資清

單資訊 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

5/18 呂冠萱 繪製列印-像片基本圖介
面調整 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 
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通知

日期 通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員

5/18 呂冠萱 填寫申購單寄送資費參
考連結不正確 

遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

5/18 呂冠萱 多維平臺介接資料網址
無法正常下載 

電話 
電子郵件 

資料內容由多維度平

臺提供，已請承辦通

知該承辦單位確認 
劉正富 

5/25 呂冠萱 
國土測繪中心測繪成果

電子資料流通作業要點

連結異動 

遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

5/26 呂冠萱 電子檔資料-地籍圖提醒
說明調整 

遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

5/31 呂冠萱 更新可後製處理圖資說
明頁及維護功能 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

配合擴充功能上線更

新程式 劉正富 

6/1 呂冠萱 109-4地形圖縮圖無法正
常呈現 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

補縮圖資料 李宗隆 

6/2 呂冠萱 繪製圖資提醒連結調整 遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

6/8 呂冠萱 申購單已完成確認入帳
但電子收據無法開立 

遠端連線 
電子郵件 修正並進行程式更新 劉正富 

6/15 呂冠萱 測繪資料檢索申購說明
超連結調整 

遠端連線 
電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 劉正富 

6/17 呂冠萱 
圖資申購管理系統會員

人數統計表資料無法呈

現 

遠端連線 
電子郵件 修正並進行程式更新 劉正富 

6/17 呂冠萱 圖資 e商城弱點掃描修正 遠端連線 
電子郵件 修正中風險弱點 劉正富 

6/21 呂冠萱 圖資 e商城滲透測試修正 遠端連線 
電子郵件 

無中風險弱點，低風

險弱點處理中 劉正富 
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附件1-3 

內政部國土測繪中心資通系統維護紀錄單 

 

      使用單位：測繪資訊課 

機關通知時間：    110 年 6  月 24  日 09   時 ◎叫修原因 

機關通知人員： 
呂冠萱 ◎叫修原因： 

詳附件1 

廠商到達時間： 

 

    110 年 6  月 24 日 09   時 ◎維護種類 

□已簽訂維護合約故障叫修 

□未簽訂維護合約故障叫修 

□定期維護 

□保固維護故障叫修 

完成維護時間： 

 

    110 年 12  月 7  日 17   時 

系統名稱 國土測繪圖資 e商城 

◎維 修 情 形 概 述 ◎處理方式 

詳附件1 詳附件1 

◎維護廠商 
準線智慧科技股份

有限公司 
◎維修人員 劉正富 

測試人員 年    月    日 單位主管 
 

年    月    日 
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附件1 

通知

日期 
通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員 

6/24 呂冠萱 
圖資下載通知單調整通

知信件文字內容 

遠端連線 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

6/24 呂冠萱 
調整國土利用現況調查

及地籍圖提醒內容調整 

遠端連線 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

6/29 呂冠萱 
民眾反應我的圖資 dxf
套疊起始位置不正確 

電話 

遠端連線 

電子郵件 

系統會以自動縮放至

該圖資設定範圍，因

該上傳原始檔範圍無

設定起始點導致 

劉正富 

6/29 呂冠萱 
民眾反應無法透過 E政
府進行登入 

電話 

遠端連線 

電子郵件 

去電了解後為 E政府
維修造成民眾無法登

入 

劉正富 

7/1 呂冠萱 

調整意見信箱回覆郵件

不要寄送到部門共用信

箱 

遠端連線 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

7/5 呂冠萱 
調整測繪資料檢索說明

超連結資訊 

遠端連線 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

7/6 呂冠萱 
新增多維度平臺 API引
用白名單加入 

電話 

遠端連線 

電子郵件 

協助新增白名單資訊 劉正富 

7/12 呂冠萱 

配合多維度平臺正式上

線營運，圖資 e商城開
放相關功能 

電話 

遠端連線 

電子郵件 

佈署相關系統功能 劉正富 

7/12 呂冠萱 
圖資申購管理系統無法

登入 

電話 

遠端連線 

電子郵件 

網站重新啟動 劉正富 

7/12 呂冠萱 

圖資申購管理系統多維

平臺申購單明細顯示不

完整 

遠端連線 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 

7/21 呂冠萱 
調整查詢圖資申購單及

圖資下載頁面文字 

遠端連線 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

7/22 呂冠萱 

圖資申購管理系統執行

登錄申購單處理時發生

錯誤 

電話 

遠端連線 

電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

7/22 呂冠萱 
電子收據列印2、4聯圖
章線條過細 

電話 

遠端連線 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

7/26 呂冠萱 
圖幅框圖名及範圍有問

題 

電話 

遠端連線 

電子郵件 

調整圖幅框內容及範

圍資訊 
李宗隆 

                                                 
1 處理方式：現場處理、電話、傳真、電子郵件、遠端連線 
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通知

日期 
通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員 

7/28 呂冠萱 地籍圖資料名稱不正確 

電話 

遠端連線 

電子郵件 

因段籍資料庫廠商更

新段籍資料程序不完

整，已請承辦通知段

籍資料庫需依段籍資

料更新程序進行段籍

資料更新，使資料能

正常同步至圖資 e商
城。 

劉正富 

7/29 呂冠萱 
調整多維度平臺圖資下

載方式 

遠端連線 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

8/2 呂冠萱 
圖資 e商城圖台套疊功
能發生錯誤 

電話 

遠端連線 

電子郵件 

修正並進行程式更新 劉正富 

8/2 呂冠萱 
多維平臺圖資申購單下

載通知單無法收到 

電話 

電子郵件 

多維度平臺提供的 E-
Mail有誤造成Mail無
法正常發送。 

劉正富 

8/3 呂冠萱 
圖資下載切換頁功能有

問題及頁面文字調整 

電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 

8/5 呂冠萱 
圖資申購管理系統確認

開立收據查無資料 

電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 

8/6 呂冠萱 Geoserver無法正常啟動 
電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 

8/17 呂冠萱 
圖資 e商城執行申購單
更新出現錯誤 

電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 

8/17 呂冠萱 

測繪資料檢索調整

TWD97[2020]坐標系統
查詢條件規則 

遠端連線 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

8/17 呂冠萱 

圖資申購管理系統圖資

下載列印明細表無法呈

現列印人資訊 

電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 

8/18 呂冠萱 

配合多維度平臺上線註

記多維度平臺於圖資 e
商城產生測試申購單 

電話 

電子郵件 

到場維護 

到場進行多維度平臺

測試申購單進行註銷

註記 

李宗隆 

8/18 呂冠萱 
繪製圖資掛案後列印空

白圖框 

電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 

8/19 呂冠萱 

電子檔資料-典藏地籍
圖 

跟繪製圖資-典藏地籍
圖 

新增提醒文字 

電話 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

8/20 呂冠萱 
多維度平臺申購單協助

計算虛擬產值 

電話 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

8/20 呂冠萱 
繪製圖資-像片基本圖
新增記錄列印 log資訊 

電話 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 
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通知

日期 
通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員 

8/23 呂冠萱 

單地段地籍圖實際轉檔

檔案數與地籍資料異動

筆數不符 

電話 

電子郵件 

配合調整結轉完成通

知訊息內容並進行程

式更新 

劉正富 

8/25 呂冠萱 
圖資 e商城申購更新圖
資時產生錯誤訊息 

電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 

8/25 呂冠萱 

圖資查詢展示－問題回

報功能不需寄信至 mb
信箱 

電話 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

8/26 呂冠萱 

單地段地籍圖離島坐標

系統調整為 TWD97經
緯度坐標系統 

電話 

電子郵件 

配合需求調整坐標系

統以 EPSG：
3824(TWD97 經緯度)
進行轉檔並進行程式

更新 

劉正富 

8/30 呂冠萱 
單地段地籍圖轉檔成果

新增 Prj檔 

電話 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

8/31 呂冠萱 
單地段地籍圖於測繪資

料檢索無法進行套疊 

電話 

電子郵件 

配合單地段地籍圖坐

標系統調整需求調整

系統並進行程式更新 

劉正富 

9/1 呂冠萱 
申購管理系統下載圖資

發生錯誤 

電話 

電子郵件 

IE瀏覽器造成，因 IE
微軟已準備停止支

援，已請承辦轉知同

仁改使用 Chrome或
Edge進行系統功能操
作 

劉正富 

9/2 呂冠萱 

繪製列印程式－如果以

Acrobat功能列印需新
增列印紀錄 

電話 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

9/2 呂冠萱 

申購管理系統查詢超過

1個月資料系統會發生
錯誤訊息 

電話 

電子郵件 

因國土測繪中心防火

牆設定造成被WAF封
鎖，另配合WAF設定
調整預設查詢區間由3
個月改為1個月並進行
程式更新 

劉正富 

9/6 呂冠萱 

查詢圖資申請紀錄無法

查詢到申請日期迄日當

日資料 

電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 

9/8 呂冠萱 
多維度平臺無法呼叫圖

資 e商城 API 
電話 

電子郵件 

多維度平臺啟用 IPV6
造成，已請承辦協助

將多維度平臺 IPV6 IP
加入圖資 e商城白名
單 

劉正富 

9/9 呂冠萱 
繪製圖資－圖幅視覺化

圖幅框呈現內容不正確 

電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 
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通知

日期 
通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員 

9/14 呂冠萱 
每月伺服器主機稽核紀

錄檢視 
到場維護 

本月伺服器稽核記錄

無異常情況 
李宗隆 

9/29 呂冠萱 

針對典藏地籍圖，為防

止民眾掛案卻無法提供

資料，需確定有實體檔

案者才提供掛案 

電話 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

9/29 呂冠萱 

多邊形框選蘭嶼地區查

詢最新圖資與實際情況

不符 

電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 

9/29 呂冠萱 
新增電子收據經手人圖

章 

電話 

電子郵件 
配合更新圖章 劉正富 

10/5 呂冠萱 

會員以自然憑證進行申

購，但 E政府帶回申購
者姓名會有空格的情

況，造成服務臺人員接

獲民眾電話時會有查詢

不到申購單的情形。 

電話 

電子郵件 

配合需求調整並進行

程式更新 
劉正富 

10/14 呂冠萱 
每月伺服器主機稽核紀

錄檢視 
到場維護 

本月伺服器稽核記錄

無異常情況 
李宗隆 

10/18 呂冠萱 
WAF異常事件通知
(IMAGE主機) 

到場維護 

電子郵件 

協助檢視主機稽服器

記錄並透過 E-Mail通
知承辦處理情況。 

劉正富 

10/25 呂冠萱 
SOC異常事件通知
(WHGIS主機) 電子郵件 

經確認非系統使用 IP
位址，請機房協助將

異常 IP列入黑名單並
封鎖。 

劉正富 

11/3 呂冠萱 

更新圖資查詢展示，圖

資清單典藏地籍圖索引

圖名稱 

到場維護 

電子郵件 

到場修正圖資清單典

藏地籍圖索引圖層名

稱。 

李宗隆 

11/9 呂冠萱 
資料庫效能變慢造成系

統無法正常運行 

到場維護 

電話 

電子郵件 

重新建置資料庫 Index 劉正富 

11/9 呂冠萱 
民眾申購地籍圖點位資

訊不正確 

電話 

電子郵件 

資料庫效能問題造成

重建 Index後已正常 
劉正富 

11/16 呂冠萱 
民眾申購打包成果資料

缺漏 

電話 

電子郵件 

請承辦協助執行重新

打包 
劉正富 

11/25 呂冠萱 
國土利用現況調查成果

浮水印有誤 

到場維護 

電子郵件 

到場協助進行圖資更

新及上架。 
李宗隆 

11/17 呂冠萱 
每月伺服器主機稽核紀

錄檢視 
到場維護 

本月伺服器稽核記錄

無異常情況 
李宗隆 

11/26 呂冠萱 
圖資查詢展示縮圖輪播

壓縮及裁切問題 

電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 

11/26 呂冠萱 
多邊形框選地籍圖查詢

出非範圍內結果 

電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 



 

6 

 

通知

日期 
通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員 

12/1 呂冠萱 
典藏地籍圖冊權限設定

無法新增使用者 

電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 

12/1 呂冠萱 紙圖出圖檔月報有誤 
電話 

電子郵件 
修正並進行程式更新 劉正富 
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附件1-3 
內政部國土測繪中心資通系統維護紀錄單 

 
      使用單位：測繪資訊課 

機關通知時間：    110 年 2  月 25  日 09   時 ◎叫修原因 

機關通知人員： 
呂冠萱 ◎叫修原因： 

詳附件1 

廠商到達時間： 
 

    110 年 2  月 25  日 09   時 ◎維護種類 
□已簽訂維護合約故障叫修 
□未簽訂維護合約故障叫修 
□定期維護 
□保固維護故障叫修 

完成維護時間： 
 

    110 年 6  月 23  日 17   時 

系統名稱 國土測繪電子收費平台 

◎維 修 情 形 概 述 ◎處理方式 

詳附件1 詳附件1

◎維護廠商 
準線智慧科技股份

有限公司 ◎維修人員 劉正富 

測試人員 年    月    日 單位主管  
年    月    日 
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附件1 
通知

日期 通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員

2/26 呂冠萱 
儀器校正服務網上移後

進行電子收費平臺介接

申請問題協助 

電話 
電子郵件 

儀器校正服務網介接

網址呼叫有誤，已請

承辦轉知儀器校正服

務網進行修正。 

劉正富 

3/8 呂冠萱 銷帳問題 電話 
遠端連線 

因停機造成銷帳檔有

缺漏，通知臺銀補資

料，後於系統執行補

登作業。 

劉正富 

3/18 呂冠萱 銷帳問題 電話 
遠端連線 

臺銀提供銷帳檔有缺

漏，通知臺銀補資

料，後於系統執行補

登作業。 

劉正富 

4/12 呂冠萱 銷帳問題 電話 
遠端連線 

因停機造成銷帳檔有

缺漏，通知臺銀補資

料，後於系統執行補

登作業。 

劉正富 

4/13 呂冠萱 

民眾反應4/12已透過 e政
府完成線上繳費，且已

扣款，但系統仍呈現待

繳費 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

經與 e政府與臺銀確
認，民眾是透過離線

方式進行繳費，已於

4/13完成入帳確認。 

劉正富 

4/15 呂冠萱 銷帳問題 電話 
遠端連線 

因停機造成銷帳檔有

缺漏，通知臺銀補資

料，後於系統執行補

登作業。 

劉正富 

4/28 呂冠萱 民眾反應離線銷帳為何
無法於當日完成銷帳。 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

經與 e政府與臺銀確
認，民眾繳費時間超

過當天3點半，因為
入帳時間會再延後一

天。 

劉正富 

5/6 呂冠萱 民眾反應離線銷帳為何
無法於當日完成銷帳。 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

經與 e政府與臺銀確
認，民眾繳費時間超

過當天3點半，因為
入帳時間會再延後一

天。 

劉正富 

5/14 呂冠萱 銷帳問題 電話 
遠端連線 

因停機造成銷帳檔有

缺漏，通知臺銀補資

料，後於系統執行補

登作業。 

劉正富 

                         
1 處理方式：現場處理、電話、傳真、電子郵件、遠端連線 
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通知

日期 通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員

5/19 呂冠萱 無法與 e政府服務進行銷
帳資料服務介接 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

E政府端調整 TLS通
訊協定，已配合 E政
府進行程式修正並更

新。 

劉正富 

5/19 呂冠萱 
法院鑑測系統進行電子

收費平臺測試機與正式

機呼叫網址時出現錯誤 

電話 
電子郵件 

法院鑑測系統呼叫的

網址有誤，已請承辦

轉知法院鑑測系統進

行修正。 

劉正富 

5/24 呂冠萱 銷帳問題 電話 
遠端連線 

因停機造成銷帳檔有

缺漏，通知臺銀補資

料，後於系統執行補

登作業。 

劉正富 

6/17 呂冠萱 電子收費平臺弱點掃描
修正 

遠端連線 
電子郵件 

已完成修正並通過複

測 劉正富 
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附件1-3 
內政部國土測繪中心資通系統維護紀錄單 

 
      使用單位：測繪資訊課 

機關通知時間：    110 年 6  月 24  日 09   時 ◎叫修原因 

機關通知人員： 
呂冠萱 ◎叫修原因： 

詳附件1 

廠商到達時間： 
 

    110 年 6  月 24日 09   時 ◎維護種類 
□已簽訂維護合約故障叫修 
□未簽訂維護合約故障叫修 
□定期維護 
□保固維護故障叫修 

完成維護時間： 
 

    110 年 12  月 7  日 17   時 

系統名稱 國土測繪電子收費平台 

◎維 修 情 形 概 述 ◎處理方式 

詳附件1 詳附件1

◎維護廠商 
準線智慧科技股份

有限公司 ◎維修人員 劉正富 

測試人員 年    月    日 單位主管  
年    月    日 
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附件1 
通知

日期 通知人 反映問題 處理方式1 處理情形 維修人員

7/8 呂冠萱 銷帳問題 電話 
遠端連線 

臺銀提供銷帳檔重覆

傳輸，遠端連線進行

重覆銷帳檔檔案更名 
劉正富 

7/21 呂冠萱 民眾 eGNSS線上繳費
問題協助 

電話 
遠端連線 
電子郵件 

eGNSS需調整呼叫
電子收費平臺核銷帳

API以確認民眾繳費
資訊 

劉正富 

8/9 呂冠萱 
測繪中心電子收費平台

已入帳明細表通知信連

結調整 

電話 
電子郵件 修正並進行程式更新 劉正富 

8/12 呂冠萱 臺銀銷帳檔 FTP無法正
常傳送檔案 

電話 
電子郵件 

經雙方確認後為臺銀

端防火牆問題造成 劉正富 

9/23 呂冠萱 離線繳費臺灣 Pay及線
上轉帳無法進行繳費 

電話 
電子郵件 修正並進行程式更新 劉正富 

9/28 呂冠萱 
臺銀即時銷帳檔切換為

SFTP傳輸造成銷帳檔
無法正常傳送 

電話 
電子郵件 
遠端連線 

協助進行 SFTP安裝
及程式改寫部署。 劉正富 

10/14 呂冠萱 

民眾已透過線上繳費方

式完成付款動作，但電

子收費平臺收費狀態仍

為待付款 

電話 
電子郵件 

重新執行 E政府線上
繳費銷帳服務。 劉正富 

11/4 呂冠萱 民眾線上繳費未正常銷
帳 

電話 
電子郵件 

重新執行 E政府對帳
服務完成銷 帳。 劉正富 

11/8 呂冠萱 銷帳問題 電話 
電子郵件 

因機電保養關機請臺

銀重新提供停機期間

銷帳檔，造成重新銷

帳情況。 

劉正富 

11/23 呂冠萱 上移資中校正服務網無
法介接電子收費平臺 

電話 
電子郵件 

經檢視為資中防火牆

未開通，已請承辦重

新提送申請單。 
劉正富 

 

                         
1 處理方式：現場處理、電話、傳真、電子郵件、遠端連線 
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附件1-3 
內政部國土測繪中心資通系統維護紀錄單 

 
      使用單位：測繪資訊課 

機關通知時間：    110 年 2  月 25  日 09   時 ◎叫修原因 

機關通知人員： 
呂冠萱 ◎叫修原因： 

詳附件1 

廠商到達時間： 
 

    110 年 2  月 25  日 09   時 ◎維護種類 
□已簽訂維護合約故障叫修 
□未簽訂維護合約故障叫修 
□定期維護 
□保固維護故障叫修 

完成維護時間： 
 

    110 年 6  月 23  日 17   時 

系統名稱 國土測繪圖資 e商城 

◎維 修 情 形 概 述 ◎處理方式 

詳附件1 詳附件1

◎維護廠商 逢甲大學 ◎維修人員 李宗隆 

測試人員 年    月    日 單位主管  
年    月    日 
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附件1 
通知

日期 通知人 維護內容 處理方式1 維修人員 

110.2.
6 呂冠萱 

110.2.8更新上架109-MDA202101120002 109
年度基本地形圖修測工作採購案(第2作業區) 
與發佈測製範圍服務。 

遠端連線 李宗隆 

110.3.
15 呂冠萱 

110.3.30-110.3.31更新上架109-4-2 
MDA202101260001  109年度臺灣通用電子
地圖更新維護採購案(第1作業區) 與發佈測
製範圍。 

遠端連線 李宗隆 

110.3.
15 呂冠萱 

110.3.30-110.3.31更新上架109-4-2 
MDA202101260001  109年度臺灣通用電子
地圖更新維護採購案(第2作業區) 與發佈測
製範圍服務。 

遠端連線 李宗隆 

110.3.
18 呂冠萱 

110.3.30-110.3.31更新上架109-4-2 
MDA202103100001  109年度臺灣通用電子
地圖更新維護採購案(第1作業區) 與發佈測
製範圍服務。 

遠端連線 李宗隆 

110.3.
18 呂冠萱 

110.3.30-110.3.31更新上架109-4-2 
MDA202101260001  109年及110年國土利用
現況調查成果更新維護作業與發佈測製範圍

服務。 

遠端連線 李宗隆 

110.3..
30 呂冠萱 110.4.1 更新上架 110-1 MDA202103180001 

110行政區域圖編製及界線維護作業採購案 遠端連線 李宗隆 

110.4.
12 呂冠萱 

110.4.27 110.4.28 109-4-3 MDA202104060001 
109年及110年國土利用現況調查成果更新維
護作業與發佈測製範圍服務。 

遠端連線 李宗隆 

110.4.
15 呂冠萱 

110.5.3更新上架109-4 MDA202103290002  
109年度臺灣通用電子地圖更新維護採購案
(第1作業區) 與發佈測製範圍服務。 

遠端連線 李宗隆 

110.4.
15 呂冠萱 

110.5.3更新上架109-4 MDA202103290004 
109年度臺灣通用電子地圖更新維護採購案
(第2作業區) 與發佈測製範圍服務。 

遠端連線 李宗隆 

110.4..
21 呂冠萱 

110.4.23 更新上架 110-
MDA202104160001110行政區域圖編製及界
線維護作業採購案 

遠端連線 李宗隆 

110.51
2 呂冠萱 

110.5.28更新上架110-2-1 MDA202104280002  
110年及111年臺灣通用電子地圖更新維護採
購案(第1作業區) 與發佈測製範圍服務。 

遠端連線 李宗隆 

110.5.
12 呂冠萱 

110.5.28更新上架110-2-1 MDA202104280003 
110年及111年臺灣通用電子地圖更新維護採
購案(第2作業區) 與發佈測製範圍服務。 

遠端連線 李宗隆 

110.5.
17 呂冠萱 110.5.21 更新上架109-4 MDA202104270004 

109年度基本地形圖修測工作採購案(第1作 遠端連線 李宗隆 

                         
1 處理方式：現場處理、電話、傳真、電子郵件、遠端連線 
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通知

日期 通知人 維護內容 處理方式1 維修人員 

業區) 與製作109年地形圖圖磚與發佈測製範
圍服務。 

110.5.
17 呂冠萱 

110.5.21 更新上架109-4 MDA202104300001 
109年度基本地形圖修測工作採購案(第2作
業區) 與製作109年地形圖圖磚與發佈測製範
圍服務。 

遠端連線 李宗隆 

110.5.
30 呂冠萱 110.6.1更新 105-106年度基本地形圖修測工

作採購案外島119圖磚資料 遠端連線 李宗隆 

110.6.
9 呂冠萱 110.6.17、10.6.18比對與更新絕版地形圖繪

製圖資8377幅 遠端連線 李宗隆 

110.6.
11 呂冠萱 110.6.11 110-3 MDA202104160001110行政區

域圖編製及界線維護作業採購案 遠端連線 李宗隆 

110.6.
9 呂冠萱 

110.6.22 更新上架110-2-2 
MDA202105250002   
110年及111年臺灣通用電子地圖更新維護採
購案(第1作業區)與發佈測製範圍服務。 

遠端連線 李宗隆 

110.6.
9 呂冠萱 

110.6.23更新上架110-2-2 MDA202105270001  
110年及111年臺灣通用電子地圖更新維護採
購案(第2作業區)與發佈測製範圍服務。 

遠端連線 李宗隆 
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附件1-3 

內政部國土測繪中心資通系統維護紀錄單 

 

      使用單位：測繪資訊課 

機關通知時間：    110 年 6  月 24  日 09   時 ◎叫修原因 

機關通知人員： 

呂冠萱 ◎叫修原因： 

詳附件1 

廠商到達時間： 

 

    110 年  6  月 24   日 09   時 ◎維護種類 

□已簽訂維護合約故障叫修 

□未簽訂維護合約故障叫修 

□定期維護 

□保固維護故障叫修 

完成維護時間： 

 

    110 年 12  月 7  日 17   時 

系統名稱 國土測繪圖資 e商城 

◎維 修 情 形 概 述 ◎處理方式 

詳附件1 詳附件1 

◎維護廠商 逢甲大學 ◎維修人員 李宗隆 

測試人員 年    月    日 單位主管 
 

年    月    日 

 

 

 



 

2 

 

附件1 

通知

日期 
通知人 維護內容 處理方式1

 維修人員 

7.30 呂冠萱 
110.7.30 110-4 110行政區域圖編製及界線維護作
業採購案 

遠端連線 李宗隆 

8.2 呂冠萱 

110.8.10 110-7-2 MDA202107190001 109年及
110年國土利用現況調查成果更新維護採購案(第
2作業區) 

現場處理 李宗隆 

8.2 呂冠萱 

110.8.19 110-7-2 MDA202107190001 109年及
110年國土利用現況調查成果更新維護採購案(第
2作業區)、MDA202107220002109年及110年國
土利用現況調查成果更新維護採購案(第1作業
區) 

現場處理 李宗隆 

8.19 呂冠萱 

110.8.31 110-2-4 MDA202108030002 110年及
111年臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第2作
業區) 

現場處理 李宗隆 

8.19 呂冠萱 

110.8.31 110-2-4 MDA202108030002 110年及
111年臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第1作
業區) 

現場處理 李宗隆 

8.19 呂冠萱 

110.8.31 110-2-4 MDA202108030002 110年及
111年臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第1作
業區) 

現場處理 李宗隆 

8.31 呂冠萱 
110.8.31 110-5 MDA202108240001 110行政區域
圖編製及界線維護作業採購案 

現場處理 李宗隆 

8.31 呂冠萱 

110.9.5 110-2-4 MDA202108030002 110年及
111年臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第1、2
作業區)更新製作縮圖 

現場處理 李宗隆 

9.5 呂冠萱 

110.9.10 110-2-4 MDA202108030002 110年及
111年臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第1、2
作業區)更新服務，發布測製範圍服務 

現場處理 李宗隆 

9.5 呂冠萱 
110.9.14 複製欲至內政部資訊中心測試資料與
Geo Server 測試服務問題。 

現場處理 李宗隆 

9.5 呂冠萱 
110.9.14 複製欲至內政部資訊中心測試資料與
Geo Server 測試服務問題。 

現場處理 李宗隆 

10.7 呂冠萱 

110.10.14 110-2-5 MDA202109270001 110年及
111年臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第1作
業區)，發布測製範圍服務 

現場處理 李宗隆 

10.7 呂冠萱 

110.10.14 110-2-5 MDA202109280001 110年及
111年臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第2作
業區)，發布測製範圍服務 

現場處理 李宗隆 

10.14 呂冠萱 
110.10.28 110-1 MDA202110040001 110年度經
建版地形圖製圖作業，發布測製範圍服務 

現場處理 李宗隆 

10.25 呂冠萱 
110.11.10 110-8 MDA202110150002 109年及110
年國土利用現況調查成果更新維護採購案(第1作 現場處理 李宗隆 

                                                 
1 處理方式：現場處理、電話、傳真、電子郵件、遠端連線 
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通知

日期 
通知人 維護內容 處理方式1

 維修人員 

業區) 

10.25 呂冠萱 

110.11.11 110-8 MDA202110150001 109年及
110年國土利用現況調查成果更新維護採購案(第
2作業區) 

現場處理 李宗隆 

11.05 呂冠萱 

110.11.11 110-2-1 MDA202110080001 110年度多
旋翼機外業航拍與影像處理及設備維護作業採

購案 

現場處理 李宗隆 

11.05 呂冠萱 110.11.11 段籍圖 現場處理 李宗隆 

11.08 呂冠萱 
110.11.19 109-4-5 MDA202111010001 109年及
110年國土利用現況調查成果更新維護作業 

現場處理 李宗隆 

11.11 呂冠萱 

110.11.23 110-2-6 MDA202110280002 110年及
111年臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第1作
業區) 

現場處理 李宗隆 

11.11 呂冠萱 

110.11.23 110-2-6 MDA202110280003 110年及
111年臺灣通用電子地圖更新維護採購案(第2作
業區) 

現場處理 李宗隆 

 



附件 9-1 

附件九 工作總報告審查意見回覆 

審查意見 回覆辦理情形 

周委員家慶 

1. 本案已提供服務多年，建議系統

功能可以從使用者申購情形來掌

握使用者需求，以納入未來服務

面多樣化與貼切需求的提升。 

 

 

 

 

 

2. 本系統今年進行主機資源整併工

作，建議後續可定期進行應用系

統與資料庫效能評估與調教。 

3. 根據附件八系統維護紀錄單的維

護內容，建議補充對於較重大維

護內容，例如： 8 月 16 日

GeoServer 無法正常啟動之確切

發生原因以及解決方式。 

4. 在資訊安全作業部分，建議補充

對於功能擴充之原始程式碼與程

式庫之資安檢測工作。 

 

 

5. 臺銀即時銷帳問題似乎前年度也

曾發生，也已解決，惟今年再度

發生，建議再確認問題點(臺銀端

或中心端)，以避免再次發生。 

 

1. 圖資 e 商城為國土測繪中心供應
圖資唯一管道，民眾服務部分由

國土測繪中心服務臺及圖資管理

者負責，本團隊負責系統相關技

術服務。計畫執行期間，配合國

土測繪中心服務臺及圖資管理者

等需求，及年度教育訓練回饋建

議事項，進行相關改善，以提升

系統服務品質，滿足使用者需求。 

2. 目前已將應用系統與資料庫效能

評估與調教納入定期維護作業。 

 

3. 已補充，請參閱工作總報告第八

章第三節 

 

 

 

4. 功能擴充之原始程式碼與程式庫

資安檢測報告已於第 2 階段系統
開發成果交付，相關說明請參閱

工作總報告第五章第肆小節說

明。  

5. 本年度遭遇即時銷帳問題為臺銀

端進行網路環境調整造成即時銷

帳資料傳輸異常，臺銀已針對問

題點進行調整，即時銷帳問題已

趨於穩定。 

周委員文樹 

1. P1-11，表 1-4，編號 4WHGIS-Test

主機作業系統 Windows Server 

2008 R2，為圖資 e 商城測試環

境，因微軟已終止支援服務，對

 

1. 該主機作業系統為 Windows 
Server 2016，報告書內容誤繕已
修正，請參閱工作總報告表 1-4。 

 



附件 9-2 

審查意見 回覆辦理情形 

於業務執行有無影響? 

2. P3-9，配合內政部雲端環境Mail

發送服務採 Web Service 方式發

送限制，對於業務執行是否造成

影響，有無解決措施? 

 

 

 

 

3. P4-37，對於有機敏或時效性供應

之圖資申購單銷毀佐證資料到

(逾)期通知，因申購單似為機關

受理之公文書，何以通知原申請

者辦理銷毀作業，其用意為何? 

4. P4-41，表 4-12，何以常有批次銷

帳重複或無資料之異常情形，其

原因為何?P6-61，如臺銀銷帳由

FTP 改為 SFTP 傳輸，是否可解

決? 

5. P6-9，圖資產製浮水印縮圖，加

入黑(白)色線條浮水印，是否會

造成圖籍誤判?(例如經建版地形

圖)。 

6. P9-2，圖資 e 商城建議導入

TAIWAN FidO，以其提供 APP

及手機端生物辨識來登入驗證及

採電子化簽名機制，有無預期實

務上之績效及其安全性? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 圖資 e商城Mail發送多以文字內
容為主，僅今年度擴充之後製圖

資會寄送繳費單、圖資檔案、電

子收據等夾檔，均已配合內政雲

環境規定辦理，針對超過 10MB
之圖資則依據國土測繪中心現行

宅配方式寄送光碟，在業務執行

上沒有問題。 

3. 依內政部國土測繪中心規範，如

為無償供應或機敏性圖資均需於

約定期限內，將所申請圖資銷毀

並提供佐證資料供國土測繪中心

備查。 

4. 目前發生銷帳檔異常原因主要為

臺銀端傳送檔案時有重覆傳遞或

無資料情況。後續臺銀調整房防

火牆，並將 FTP調整為 SFTP傳
輸後，問題已經改善。 

5. 浮水印縮圖為僅提供線上預覽使

用，供應為無浮水印之原始檔

案，並不會造成圖籍誤判。 

 

6. TAIWAN FidO 為內政部近年推

行新式驗證方式，其驗證仍以自

然人憑證做為依據，如透過行動

裝置驗證需再加上生物辨識，因

此安全性是足夠的。目前已運用

TAIWAN FidO 驗證機制之民眾

服務包含內政部地政司地籍存褶

系統、財政部綜所稅申報、國發

會My Data數位服務個人化、文

化部會員中心系統等，後續可拜

訪相關單位進行經驗交流。 
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7. P9-3，圖資 e 商城系統上移內政

部雲端環境，涉及檔案大小

(100MB)、主機資料攜出、大量

圖資上下架及下載取得、網路頻

寬、系統更新及版更等等限制，

可否爭取於內政部大內網在測繪

中心設置 OP ROOM跳板機? 

8. 內政部 109.11.19 台內資字第

109044239 號函已修正內政部資

訊系統委外服務案資訊安全果理

規範管控措施項目的 51點，廠商

應建立資通安全管理制度或導入

國際安全標準，並具有具體成

效，本部得辦理資通安全稽核。

(普、中、高)且需納入要求檢核

表及 RFP，本案是否對廠商辦理

外稽? 

9. 依資通安全管理法施行細則第 4

條規定，委託關係終止或解除

時，應確認受託者返還、移交、

刪除或銷毀履行契約而持有之資

料，本案委外管理程序有無明確

定義相關程序及評估紀錄並納入

驗收程序? 

 

7. 圖資 e 商城為國土測繪中心供應
圖資唯一管道，每月均有新增異

動圖資需要進行上架作業，未來

於中部設置 OP ROOM跳板機及

大量資料掃描的管理站，對於資

料供應及民眾服務更具時效性。 

 

8. 本計畫已於10月8日完成廠商實
地稽核作業，相關說明請參閱工

作總報告第五章第參小節說明。 

 

 

 

 

 

 

 

9. 本計畫相關資料均於國土測繪中

心環境辦理上架業務，團隊並未

實際取得圖資資料，同時也配合

簽立「內政部國土測繪中心測繪

成果資料使用同意書」，遵守國土

測繪中心資料使用規範。 

 

白委員敏思 

1. 圖資申購程序，有無以電信簡訊

通知繳費或圖資下載功能? 

 

 

 

2. 若申購者繳費後，忘記進行圖資

下載，系統是否具有再次提醒機

制? 

 

 

1. 目前圖資申購程序未提供電信簡

訊通知繳費或資料下載功能，如

國土測繪中心未來有提供電信簡

訊服務需求，可納入後續計畫以

提升民眾服務。 

2. 確實有發生民眾忘記下載圖資的

情形，目前已有相關功能提供平

臺管理者展延圖資下載期限。 
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3. P3-3，貳、測繪圖資申購管理系

統及模組整併於 WHGIS 主機，

與圖資 e商城「習習」相關誤繕，

請修正為「息息」。 

4. P4-12，典藏地籍圖若查無縮圖時

會顯示無縮圖畫面，其餘各類測

繪成果是否具有相同功能? 

5. P4-17~P4-18，第四節第二段，申

購者與圖資管理者確認申購範圍

後，是透過電話或電子郵件等何

種方式建立訂單?有何構想?請說

明。 

6. P4-36，伍、申請單到「(逾期通

知)」誤繕，請修正為「(逾)期通

知」。 

7. P6-16，對應 P6-9 浮水印程序，

為何像片基本圖之 PDF 格式無

製作浮水印，請說明。 

8. P7-1，第一節系統架構規劃，主

機資源需求請參考「表 3-8」說

明誤繕，請修正為「表 3-9」。 

9. P9-2，壹、導入 TAIWAN Fid「o」

登入驗證機制誤繕，請修正為

「O」。另提供 APP與手機端生

物「辯」識來進圖資 e商城登入

驗證誤繕，請修正為「辨」。 

10. 在資訊上移過程中，必定非常頻

繁與內政部資訊中心密切接觸，

除了測繪中心外，還有很多其他

機關也需要做資訊上移工作，相

信也委外協助處理，是否有與其

他受託單位或廠商接觸，了解有

無遇到共同困難點?另相互交流

過程中，有無值得測繪中心參考

突破之經驗或建議? 

3. 已修正，請參閱工作總報告 P3-3。 

 

 

 

4. 目前其他測繪成果如無縮圖，系

統不提供縮圖功能鈕供使用者點

選。 

5. 申購者與圖資管理者可透過電話

或電子郵件確認欲申購範圍及訂

單建立，請參閱工作總報告

P4-17。 

 

6. 已修正，請參閱工作總報告

P4-36。 

 

7. 基本圖 PDF格式為原圖檔案，作

為供應使用，因此不打印浮水印。 

 

8. 已修正，請參閱工作總報告 P7-1。 

 

 

9. 已修正，請參閱工作總報告 P9-2。 

 

 

 

 

10. 已補充，請參閱工作總報告第七

章第五節第肆小節說明。 
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審查小組意見 

1. P4-25~P4-26，伍、修改離線申購

單，提出修改或刪除等申請程序

之離線申購案件，均需經過審核

程序，請調整相關說明(含圖 4-39

及圖 4-40)及功能。 

2. P4-29 及 P4-36，表 4-11 及肆、

申購(請)單展延，請補充說明一

般申購單(B單，付費方式為虛擬

貨幣)及離線申購單之期限展延

方式。 

3. P5-3~P5-5，一、圖資 e商城系統

新增操作 Log紀錄，因現行系統

僅將服務及排程執行 Log寫入資

料庫，對於資通系統上移後，若

需進行相關核稽核紀錄查對，有

無因應方式?請說明。表 5-2，項

次 26及 27代表何種功能，請說

明。 

 

 

 

4. P6-9~P6-10，參、產製浮水印縮

圖程序，請調整像片基本圖及經

建版地形圖縮圖之浮水印打印方

式說明。另該節內容請補充圖 6-7

及圖 6-8 等說明，並更新圖 6-8

浮水印縮圖查詢畫面。 

5. P7-2，圖 7-1，國土測繪中心外部

系統包含 AD Server原因為何，

請說明。 

6. P7-3~P7-8，測試區、正式區申請

及建置、大量程式部署上線作

業，請將表格項次與說明內容調

整為一致性。 

 

1. 已修正，請參閱工作總報告第四

章第四節「伍、修改離線申購單」。 

 

 

 

2. 已補充，請參閱工作總報告表

4-11及第四章第五節第壹小節及
第肆小節說明。 

 

 

3. (1)目前服務及排程執行過程如
有發生執行錯誤情況，將即時透

過電子郵件通知平臺管理者，供

平臺管理者快速了解問題並解

決，後續如需進行稽核紀錄查

對，建議可擴充 LOG查詢下載或

定時寄送功能，供平臺管理者保

存或查對。 

(2)表 5-2項次 26及項次 27為提

供多維度平臺介接三維建物模型

申購單 API服務。 

4. 已修正，請參閱工作總報告

P6-9~P6-11與圖 6-8。 

 

 

 

 

5. AD Server 規劃於國土測繪中心
外部系統為誤繕，已修正，請參

閱工作總報告圖 7-1。 

6. 已調整，請參閱工作總報告第七

章第二節、第三節、第四節說明。 
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7. P7-13，請補充辦理內政部資通系

統上移作業過程中所遭遇之困難

及解決方式。 

8. P9-1，壹、內政部上移，請重新

命名前開名稱並調整相關說明內

容。 

9. P9-2，壹、導入 TAIWAN FidO

登入驗證機制，除前開方式外，

是否還有其他登入驗證機制(例

如採用健保卡或 NewID)?另與現

行系統介接電子化政府服務平臺

之電子付費方式，需進行身分驗

證比對，其後續執行流程是否可

行?請說明。 

7. 已修正，請參閱工作總報告第七

章第五節第肆小節說明。 

 

8. 已修正，請參閱工作總報告 P9-1。 

 

 

9. (1)為克服圖資 e商城無法由行動
裝 置 登入 驗 證 ， 建議 導 入

TAIWAN FidO登入驗證機制。其
他驗證機制如健保卡或 NewID
仍受限於需透過讀卡機裝置，因

此建議以 TAIWAN FidO 來進行
會員登入驗證。 

(2)電子收費平臺介接電子化政
府服務平臺之電子付費，目前尚

未提供 TAIWAN FidO 驗證，仍
需以讀卡機進行繳費，未來民眾

如以行動裝置進行申購時，需以

離線繳費方式進行圖資申購。 

誤繕修正部分 

1. 請補充中英文摘要。 

2. P1-8~P1-9，表 1-3，電子檔資料

及繪製圖資之典藏地籍圖名稱誤

繕，請修正。 

3. P1-11~P1-12，表 1-4，系統硬軟

體規格編號 1、2及 4誤繕，請修

正。 

4. P1-12~P1-14，表 1-5，多維度國

家空間資訊服務平臺缺漏，請增

加。控制點成果及海岸像片基本

圖(紙圖出圖檔)用途誤繕，請修

正。 

5. P1-15~P1-17，表 1-6，基本地形

測製範圍之服務名稱缺漏，請增

加。 

 

1. 已補充。 

2. 已修正，請參閱工作總報告表

1-3。 

 

3. 已修正，請參閱工作總報告表

1-4。 

 

4. 已修正，請參閱工作總報告表

1-5。 

 

 

 

5. 已修正，請參閱工作總報告表

1-6。 
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6. P3-4~P3-5，表 3-1，服務模組移

轉規劃項次 14之新主機誤繕，請

修正。 

7. P3-6~P3-7，表 3-3，缺少多維度

國家空間資訊服務平臺，請補

充。電子檔資料及繪製圖資之典

藏地籍圖名稱誤繕，請修正。 

8. P3-4，表 3-4，缺少銷帳模組之

SFTP/FTP，請補充。 

9. P4-23~P4-24，肆、後製處理圖資

成果寄送通知，請補充圖資成果

區分電子郵件或宅配寄送方式之

成果畫面。 

10. P4-34~P4-35，圖 4-53、圖 4-54

及圖 4-56誤繕，請修正。 

11. P4-37~P4-38，圖 4-59及圖 4-60，

請刪除「如 有疑問可電洽

(0422522966 轉 348~350 詢

問。」。圖 4-61，請更新為具各

公告類別之控制點成果清單畫

面。 

12. P5-1~P5-3，表 5-1，請依「資通

系統資通安全作業辦理情形」內

容同步進行修正。 

13. P5-3~P5-4，表 5-2，系統新增操

作紀錄功能清單之項次 11 誤

繕，請修正。 

14. P6-13~P6-14，表 6-4，圖資上架

成果一覽表之坐標系統及說明誤

繕，請修正。另通用正射影像(地

形圖)之說明欄，請刪除「不足之

數量」重複文字。 

15. P6-15~P6-16，表 6-5，經建版地

形圖坐標系統誤繕，請修正。另

缺少 110-1 經建版地形圖成果，

6. 已修正，請參閱工作總報告表

3-1。 

 

7. 已修正，請參閱工作總報告表

3-3。 

 

 

8. 已修正，請參閱工作總報告表

3-4。 

9. 已補充，請參閱工作總報告第四

章第四節第肆小節。 

 

 

10. 已修正，請參閱工作總報告圖

4-53、圖 4-55、圖 4-57。 

11. 已修正，請參閱工作總報告圖

4-61、圖 4-62、圖 4-63。 

 

 

 

 

12. 已修正，請參閱工作總報告表

5-1。 

 

13. 已修正，請參閱工作總報告表

5-2。 

 

14. 已修正，請參閱工作總報告表

6-4。 

 

 

 

15. 已補充修正，請參閱工作總報告

表 6-5。 
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請補充。 

16. P6-34~P6-35，表 6-10，缺少

110-7-2 109年及 110年國土利用

現況調查成果更新維護作業採購

案(第 1作業區)，請補充。 

17. P6-39~P6-40，表 6-12，繪製圖資

像片基本圖及經建版地形圖之坐

標系統誤繕，請修正。另缺少

110-1 經建版地形圖成果，請補

充。 

18. P6-42~P6-45，表 6-13、圖 6-25

及圖 6-26，繪製圖資像片基本圖

及經建版地形圖之縮圖誤繕，請

修正。缺少 110-1 經建版地形圖

成果，請補充。另表 6-13名稱誤

繕，請修正。 

19. P6-57~6-58，表 6-17，缺少 109

年無人飛行載具航拍正射影像測

製範圍及 110年經建版地形圖測

製範圍，請補充。另請更新圖

6-37、圖 6-38及圖 6-39最新測製

範圍。 

20. P6-61，今年維護紀錄請參閱「附

件八本案相關系統資通系統維護

紀錄單」總計誤繕，請修正。 

 

21. P8-1，第一節教育訓練日期誤

繕，請修正。 

22. P9-2，壹、導入 TAIWAN Fido

登入驗證機制，其身「份」識別

來源與目前圖資 e商城一致，請

修正為「分」。 

23. 附件四 P57~P59，浮水印(縮圖)

製作操作說明誤繕，請修正。另

請增加 110年度詮釋資料欄位異

 

16. 已補充，請參閱表工作總報告表

6-10。 

 

 

17. 已補充，請參閱工作總報告表

6-12。 

 

 

 

18. 已補充與修正，請參閱工作總報

告表 6-13、圖 6-25及圖 6-26。 

 

 

 

 

19. 已補充，請參閱工作總報告表

6-17與圖 6-37、圖 6-38及圖 6-39。 

 

 

 

 

20. 已修正，請參閱工作總報告

P6-64。 

 

 

21. 已修正，請參閱工作總報告 P8-1。 

 

22. 已修正，請參閱工作總報告 P9-2。 

 

 

 

23. (1)已修正，請參閱工作總報告附

件四之附件十二。 

(2)110 詮釋資料欄位異動說明文
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動說明文件。 件請參閱工作總報告附件四之附

件十三。 
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