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摘要 

內政部國土測繪中心自民國 100 年起，採平差處理方式，利用「整合型

地籍資料加值處理系統」進行地籍 GIS 接合對位作業，產製以鄉鎮市區為

段界接合及對位範圍之加值地籍圖資，以供應各中央機關加值處理地籍圖

資料，避免資料重複建置，至 107 年度已完成全臺 366 個鄉鎮市區，約 14,836

地段。 

因應行政院農業委員會暨所屬機關業務之地籍圖需求，該會自 105 年

起委託國土測繪中心辦理地籍圖接合對位作業，並據此成果產製各期（季）

全國 GIS 地籍圖，用以精進農業圖資分析運算的效率及準確度。本（111）

年度以每 50 天為 1 期產製全國 GIS 地籍圖，以國土測繪中心歷年辦理的地

籍 GIS 接合對位成果為基礎，並以內政部地政司之地籍資料為資料來源，

產製 5 期全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖，並消除段界間的重疊及隙縫，使

全國 GIS 地籍圖能與臺灣通用電子地圖套疊，提高圖資運用效益。 

除全國 GIS 地籍圖外，利用「整合型地籍資料加值處理系統」以 TWD97

數值法地籍測量成果為對位基準，進行地籍 GIS 接合對位更新作業，共計

19 個鄉鎮市區、836 個地段。另將不同接合對位方法之成果與重測後地段

進行界址點較差統計，本次分析結果為「97 固定法」優於「等權法」。 
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Abstract 

Since 2011, the Nataional Land Surveying and Mapping Center(NLSC) has 

been producing value-added cadastral maps on the base od administrative 

boundaries. By using adjustment computation , the "Intergrated Value-added 

Processing Information System of Cadastral Data" has then on been adopted to 

implement the task of joining and georeferencing cadastral map. Its results are 

used for constantly provinding value-added cadastral data when they are updated 

yearly to governmental organizations. Up to 2018, totally about 14,836 cadastral 

sections in all 366 counties nationwide had been implemented. 

  In order to improve efficiency and accuracy of the analysis of agricultural 

data and the demand in cadastral map, the Council of Agriculture, Executive Yuan 

(COA) needed a nationwide joined cadastral maps. The NLSC has been 

commissioned to implement the task of joining and georeferencing cadastral maps 

since 2016, and has  produced nationwide GIS cadastral maps based on its 

results. In this fiscal year (2022), nationwide GIS cadastral maps were produced 

in stages for every 50 days. Nationwide GIS cadastral maps and cadastral 

boundary maps were revised in five stages based on results of joining and 

georeferencing cadastral maps in the past years. This project is to eliminate gaps 

or overlaps of cadastral boundaries on the mean time. It also includes implement 

of joining and georeferencing of cadastral data and producing nationwide GIS 

cadastral maps by using cadastral data from the Dept. of Land Administration, M. 

O. I. Therefore, the nationwide GIS cadastral maps can be overlapped with 

“Taiwan Electronic Map” to increase the efficiency of related applications. 

  Besides, “Integrated Value-adding Processing Information System of 

Cadastral Data” is developed to implement joining and georeferencing cadastral 

maps, basing on the coordinated TWD97 numerical cadastral sections. Totally 19 

districts with 836 cadastral sections have been implemented. In addition, the 

errors of parcel corners are counted by the results of different joining and 

georeferencing methods and resurveying sections. The result of this analysis is 
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that the named “TWD97 sections fixed method” is better than the named 

“Sections equal weighted method”. 

 

Key word: GIS cadastral map, joining and mapping cadastral maps, value-

adding cadastral data 
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第壹章 作業目標與範圍 

第一節 專案名稱 

本專案名稱為「111 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案」

（以下簡稱本專案）。 

第二節 專案緣起與目標 

內政部國土測繪中心（以下簡稱國土測繪中心）為推動地籍圖資整合，

免費提供中央機關加值地籍圖資，滿足地理資訊系統（GIS）運用需求，減

少各機關資料處理、整合等相關問題，利用國土測繪中心於 98、99 年所開

發完成之「整合型地籍資料加值處理系統」，採平差處理方式，進行地籍圖

資料接合對位作業（以下稱為地籍 GIS 接合對位作業），產製以鄉鎮市區為

段界接合及對位範圍之加值 GIS 地籍圖資，已於 107 年完成全國以鄉鎮市

區（以下簡稱行政區）為最小單元辦理地籍 GIS 接合對位作業，並據此加

值產製全國 GIS 地籍圖資。為確保坐標系統 TWD97 之數值法地籍測量地

段（以下簡稱基準地段）界址點坐標不變，於 108 年度起，改變原本各地段

為等權之接合對位模式，將基準地段之權值設定為無限大，逐步辦理基準地

段占總地段達 50％之行政區更新作業，至 110 年度累計完成 64 個行政區

2,778 地段（含國土測繪中心自辦）。 

行政院農業委員會（以下簡稱農委會）為整合所屬單位辦理農地利用規

劃等相關業務所需無接縫地籍圖資料需求，自 105 年度起委託國土測繪中

心辦理全國 GIS 地籍圖作業，運用前開地籍圖地段接合對位作業技術及成

果，並整合農委會需求，辦理全國 GIS 地籍圖接合對位及編修作業，自 105

年度第 2 季起按季產製全國 GIS 地籍圖，並於 106 年度增加產製地段外圍

圖，107 年度試辦採用全國土地基本資料庫同步異動匯出之地籍資料（以下

簡稱同步異動資料），藉以縮短成果更新週期，產製 5 期全國 GIS 地籍圖及

地段外圍圖，108 年度全面採用同步異動資料產製 6 期全國 GIS 地籍圖及

地段外圍圖，109 與 110 年度皆產製 5 期全國 GIS 地籍圖及地段外圍圖。 

本（111）年度賡續辦理 GIS 地籍圖接合對位及編修作業，考量部分直

轄市、縣（市）仍持續辦理地籍整理（地籍圖重測、市地重劃）、「圖解數化
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地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊」及「非都市計畫地區圖解數化地籍

圖整合建置作業」（末 2 項以下統一簡稱圖解地籍圖整合）等作業，篩選基

準地段占總地段達 50％之行政區持續辦理上開更新作業；另針對行政院農

業委員會水土保持局（以下簡稱水保局）業務需求之山坡地區，篩選基準地

段占總地段達 30％之行政區，重新計算該行政區內各地段轉換參數，藉以

維持數值法 TWD97 地段之坐標成果，並據此編修全國 GIS 地籍圖。 

有關地籍 GIS 接合對位作業說明如下： 

（一）107 年以前係將單一行政區內各地段接合後再與臺灣通用電子地

圖之道路圖層對位，各地段皆視為等權，計算各地段轉換參數，以下簡稱為

「等權法」，以此參數套用至各地段編修之全國 GIS 地籍圖，以下簡稱為「等

權成果」，表 1-1 為各縣市之地籍 GIS 接合對位「等權法」統計表，其歷年

「等權法」執行範圍如圖 1-1 所示。 

（二）108 年起，係以 TWD97 數值法地籍測量地段為基準，其權為無

限大，藉此固定其界址點坐標，再以相同流程進行地籍 GIS 接合對位，計

算各地段轉換參數，以下簡稱為「97 固定法」，以此參數套用至各地段編修

之全國 GIS 地籍圖，以下簡稱為「97 固定成果」。「97 固定法」之基準地段

坐標系統皆為 TWD97，包含地籍圖重測、市地重劃、農地重劃、圖解地籍

圖整合等作業成果，表 1-2 為統計至 110 年度各縣市已完成「97 固定法」

之統計表，其執行範圍如圖 1-2 所示。 

表 1-1 地籍 GIS 接合對位「等權法」統計表 

縣市 行政區數 
已完成 

地段數量 
縣市 行政區數 

已完成 

地段數量 

臺北市 13 550 苗栗縣 18 590 

新北市 29 1,481 雲林縣 20 804 

桃園市 13 909 嘉義縣 18 888 

臺中市 29 1,258 宜蘭縣 12 618 

臺南市 37 1,377 南投縣 13 757 

高雄市 38 1,339 屏東縣 33 861 

基隆市 7 133 花蓮縣 13 588 

新竹市 1 141 臺東縣 16 581 

嘉義市 1 166 金門縣 6 263 

彰化縣 26 760 澎湖縣 6 214 

新竹縣 13 515 連江縣 4 43 

合計 366 行政區、14,836 地段 
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圖 1-1 歷年地籍 GIS 接合對位「等權法」執行範圍 

表 1-2 地籍 GIS 接合對位「97 固定法」統計表 

縣市 行政區數 
已完成 

地段數量 
縣市 行政區數 

已完成 

地段數量 

臺北市 0 0 苗栗縣 3 85 

新北市 6 275 雲林縣 2 66 

桃園市 3 199 嘉義縣 0 0 

臺中市 7 373 宜蘭縣 6 293 

臺南市 4 241 南投縣 3 176 

高雄市 5 128 屏東縣 6 176 

基隆市 0 0 花蓮縣 4 150 

新竹市 0 0 臺東縣 0 0 

嘉義市 0 0 金門縣 3 173 

彰化縣 6 214 澎湖縣 3 129 

新竹縣 3 100 連江縣 0 0 

合計 64 行政區、2,778 地段 
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圖 1-2 歷年地籍 GIS 接合對位「97 固定法」執行範圍 

 

第三節 專案背景 

本專案作業所需實體圖資種類如表 1-3。 

表 1-3 本專案所需相關圖資一覽表 

項次 資料種類 資料格式/規格 範圍 數量 原始坐標系統 

1 
地籍圖資料 

（同步異動資料） 

複丈系統 

檔案格式 
全國 

約 15,000 餘地段 

（含段延伸碼） 

地籍坐標、TWD67 

、TWD97 

2 土地標示部資料 *.CSV 全國 22 直轄市、縣（市） -- 

3 全國 GIS 地籍圖 *.SHP 全國 約 15,000,000 餘筆 
TWD97 經緯度 

及二度分帶 

4 地段外圍圖 *.SHP 全國 366 個 
TWD97 經緯度 

及二度分帶 
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項次 資料種類 資料格式/規格 範圍 數量 原始坐標系統 

5 
臺灣通用電子地圖

（道路圖層為主） 
*.SHP 全國 5,712 幅 TWD97 

第四節 工作項目 

一、專案執行項目 

(一) 編修全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖 

(二) 全國 GIS 地籍圖及地段外圍圖詮釋資料編修作業 

(三) 以 TWD97 數值法地籍測量成果為地籍 GIS 接合對位基準之更新作業

（以下簡稱以 TWD97 地段為基準之更新作業） 

(四) 地籍 GIS 接合對位成果之界址點較差統計分析 

 

二、專案執行範圍 

(一) 編修全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖 

以全國 22 直轄市、縣（市）為編修範圍，產製全國 GIS 地籍圖及地段

外圍圖，提交 5 期編修成果。 

(二) 以 TWD97 地段為基準之更新作業 

坐標系統為 TWD97 之數值法地籍測量成果占該行政區總地段數達 50

％（含）以上者應辦理更新作業，預計辦理 9 區 455 地段；針對水保局業務

需求之山坡地區，篩選基準地段占總地段達 30％之行政區，預計辦理 9 區

380 地段，合計 835 地段（作業數量以實際清查結果為準）。  
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第貳章 工作方法及步驟 

本年度執行計畫項目包含編修全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖、全國 GIS

地籍圖及地段外圍圖詮釋資料編修作業、以 TWD97 地段為基準之更新作

業、地籍 GIS 接合對位成果之界址點較差統計分析，本專案整體期程程序

如圖 2-1 所示。保固維護應於國土測繪中心交付所需相關資料後 60 個日曆

天內，提供第 5 期全國 GIS 地籍圖及地段外圍圖之保固服務，本專案自全

案驗收合格次日起至 112 年 12 月 31 日為保固期，提供國土測繪中心人員

免費保固服務。 

 

圖 2-1 作業程序圖 
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第一節 前置作業 

表 2-1 為本專案工作項目包含全國 GIS 地籍圖產製與地籍 GIS 接合對

位作業所需資料說明表。 

表 2-1 本專案工作項目所需資料說明表 

項次 資料種類 資料格式/規格 用途 

1 
地籍圖資料 

(包含國有林班地) 

複丈系統 

檔案格式 

接合對位、產製新一期全國

GIS 地籍圖 

2 
地段外圍圖 

(含地段屬性資料檔) 
*.SHP 資料接合規劃 

3 臺灣通用電子地圖 *.SHP 資料對位 

4 土地標示部資料 *.CSV 產製異動清單 

5 前一期全國 GIS 地籍圖 *.SHP 產製新一期全國 GIS 地籍圖 

一、地籍圖檔 

本專案所取得之地籍圖資料圖檔為複丈系統檔案格式(*.BNP、*.COA

及*.PAR 等資料)，分別為地號界址檔（用於記錄組成宗地之相關資訊，每

個宗地於記錄時必須包含地號之母號、子號、組成點數及組成界址點等資訊，

且每行資料僅容許記錄最多 11 個組成點）、界址坐標檔（記錄各界址點坐

標）及宗地資料檔。各資料內容整理如表 2-2 至表 2-4 所示。於全國 GIS 地

籍圖與地籍 GIS 接合對位作業前，利用國土測繪中心於 98、99 年所開發完

成之「整合型地籍資料加值處理系統」將複丈系統檔案格式轉換成 SHP 檔。 

表 2-2 複丈系統整合版輸入檔格式：宗地資料檔 (.PAR) 

標題記錄(第一錄) 資料記錄(其他錄) 

資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 

地政事務所代碼 A2  原地號母號 I4  

新段號 I4  原地號子號 I4  

宗地總筆數 I5  原段號 I4  

成果公告確定年 I3  原登記面積 F10.2 單位平方公尺 

成果公告確定月 I2  新地號母號 I4  

成果公告確定日 I2  新地號子號 I4  

最大地號 I4  新面積 F10.2 單位平方公尺 

   地目 A1  

   等則 I2  

   視中心 Y 坐標 F9.1  

   視中心 X 坐標 F8.1  

   圖幅號 I3  
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表 2-3 複丈系統整合版輸入檔格式：地號界址檔 (.BNP) 

標題記錄(第一錄) 資料記錄(其他錄) 

資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 

地政事務所代碼 A2  新地號母號 I4  2 圓弧碼 A1  

新段號 I4  新地號子號 I4  2 界址點號 I5  

資料錄筆數 I5  序號 I3  .............. A1  

   界址點數 I4  .............. I5  

   1 圓弧碼 A1  11 圓弧碼 A1  

   1 界址點號 I5  11 界址點

號 

I5  

表 2-4 複丈系統整合版輸入檔格式：界址坐標檔 (.COA) 

標題記錄(第一錄) 資料記錄(其他錄) 

資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 

地政事務所代碼 A2  點號 I5  

新段號 I4  確定否 A1  

最大點號 I5  Y 坐標 F16.8  

坐標資料來源 I5  X 坐標 F15.8  

坐標系統種類 I5  界標種類 A1  

比例尺 I5     

資料錄總數 I5     

二、地段外圍圖檔及地段屬性資料檔 

由國土測繪中心提供之地段屬性檢核清單（如表 2-5 所示）內容，詳細

紀錄各地段的坐標系統、測量方法以及成圖年月等，同樣由國土測繪中心提

供之地段外圍圖可用於判斷地段相鄰關係，這些資訊皆有助於後續地籍資

料接合作業的規劃，亦可用於地籍圖檔轉為 SHP 檔之後，檢查地段位置與

段延伸碼之正確性。 

表 2-5 地段屬性檢核表 
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三、前一期全國 GIS地籍圖成果與標示部資料 

由國土測繪中心提供前一期的全國 GIS 地籍圖成果與標示部資料，並

由標示部資料篩選出異動清單，根據清單進行更新作業，以產製最新一期的

成果，標示部資料如表 2-6 所示。 

表 2-6 標示部資料範例 

 

四、臺灣通用電子地圖 

臺灣通用電子地圖（如圖 2-2）之圖幅分幅及圖號，依照既有五千分之

一基本圖之分幅及圖號編號方式為原則，包括道路、鐵路、水系、行政界、

區塊、建物、重要地標、控制點、門牌資料及正射影像等 10 大類圖資。 

 

圖 2-2 臺灣通用電子地圖範例 

臺灣通用電子地圖為向量資料且資料範圍涵蓋全國各行政區，適合於

GIS 分析與應用，其精度可達 1/2500 且各區精度相近之特性適合作為地籍

圖資料對位之依據。表 2-7 為臺灣通用電子地圖圖層類別，其中優先作為對
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位依據之圖層如備註所示，考量道路圖層適合用於對位之特徵點較多（例如：

道路轉角、十字路口），因此選用「道路面圖層」為優先對位之圖層。 

表 2-7 臺灣通用電子地圖圖層類別(優先對位圖層詳如備註) 

類別 圖層名稱 型態 圖層檔名 備註 

道路 

道路中線 線 ROAD  

道路節點 點 RDNODE  

一般道路面 面 ROADA 優先對位圖層 

立體道路面 面 HROADA 優先對位圖層 

隧道面 面 TUNNELA 優先對位圖層 

道路分隔線 線 ROADSP  

橋樑點 點 BRIDGE  

隧道點 點 TUNNEL  

鐵路及捷運 

臺灣鐵路 線 RAIL  

高速鐵路 線 HSRAIL  

捷運 線 MRT  

輕軌捷運 線 LRT  

臺灣鐵路面 面 RAILA  

高速鐵路面 面 HSRAILA  

捷運面 面 MRTA  

輕軌捷運面 面 LRTT  

水系 

河川 面 RIVERA  

河川中線 線 RIVERL  

面狀水域 面 WATERA  

海岸線 線 COASTLINE  

行政界 

縣(市)界 面 COUNTY  

鄉(鎮、市、區)界 面 TOWN  

村(里)界 面 VILLAGE  

區塊 區塊 面 BLOCK  

建物 建物 面 BUILD  

地標 地標 點 MARK  

測量控制點 控制點 點 CONTROL  

門牌資料 門牌資料 點 ADDRESS  

正射影像 
彩色正射影像 

網格 

(解析度 25 公分) 
ORTHO  

鑲嵌拼接範圍 面 MOSAICA  

其他 
圖幅索引 面 FRAMEINDEX  

公共工程施範圍 面 CONSTA  
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五、國有林班地 

臺灣土地總面積為約 355 萬 7 千餘公頃，其中國有林班地總面積約 155

萬 9 千餘公頃，占臺灣土地面積 43.8%，大多位於中央山脈高山地帶，係利

用行政院農業委員會林務局林區像片基本圖，配合林班區界線為地籍線，經

數化轉繪為地籍圖。圖 2-3 為國有林班地地籍圖。 

國有林班地地籍圖，通常為作業區域為高山地區時，因道路稀少且分布

不均，當臺灣通用電子地圖之道路圖層無法提供足夠對位資訊時，使用國有

林班地地籍圖輔助對位作業，可提供更多對位資訊。一般情況下，僅使用臺

灣通用電子地圖之道路圖層及基準地段即可。 

 

圖 2-3 國有林班地地籍圖  
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第二節 產製全國 GIS 地籍圖 

國土測繪中心已於 107 年度完成全國「等權法」地籍 GIS 接合對位作

業，且「等權成果」皆納入全國 GIS 地籍圖中。於 108 至 110 年度辦理以

TWD97 地段為基準之更新作業，其「97 固定法」成果皆已納入全國 GIS 地

籍圖中。本年度延續 110 年度作業成果，採用同步異動資料進行全國 GIS 地

籍圖之產製作業。 

本年度國土測繪中心將按期提供當期全國最新地籍圖檔，並提供 110 年

度最新之全國 GIS 地籍圖成果，參考內政部地政司（以下簡稱地政司）「全

國土地基本資料庫」土地標示部資料，依登記日期篩選出各期土地標示部資

料，針對有異動之地段進行編修更新，流程圖如圖 2-4 所示。為符合使用需

求，全國 GIS 地籍圖最後成果檔案格式為 SHP 檔，坐標系統為 TWD97，

成果包含二度分帶投影坐標及經緯度坐標。 

 

圖 2-4 全國 GIS 地籍圖產製流程圖  
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一、資料處理與更新作業 

由地政司「全國土地基本資料庫」土地標示部資料，每期提供固定登記

日期後之標示部資料，採用前後期標示部比對來產製宗地異動清單，可避免

單以登記日期篩選異動清單之缺漏。110 年度保固期之標示部資料為 111 年

1 月 3 日提供，因標示部資料並非即時更新，故本年度建議每期固定提供登

記日期為 110 年 12 月 1 日之後的標示部資料。以前一期成果為基準，參照

異動清單，進行新一期全國 GIS 地籍圖產製。 

以臺中市為例，根據異動清單進行地籍資料轉檔，並套用既有接合對位

套控平差參數，串連地政司土地標示部資料，並加入資料來源與匯出日期等

資訊，並串連異動清單加入「更新」欄位，註記有異動之宗地，進一步針對

有異動之宗地進行更新（如表 2-8 所示），更新作業流程圖如圖 2-5，根據宗

地異動清單進行更新作業。 

表 2-8 根據異動清單判斷需更新之宗地 

 

 

 

圖 2-5 更新作業流程圖 
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若需更新之宗地位於地段與地段交接處，則進行接合作業，圖 2-6 至圖

2-9 所示，宗地 JC061901290000 分割為好幾筆宗地（如圖 2-7 所示），其中

JC061901290018 位於地段與地段交接處，其交接處邊界不吻合（如圖 2-8 所

示），依照本專案編修準則，編修成圖年月較舊之地段使地籍圖成果無重疊

縫隙。 

若需更新之宗地位於地段內，則可直接替換宗地，如圖 2-10、圖 2-11

所示，宗地 JC062318370002 分割成 3 筆宗地 JC062318370002 、

JC062318370008 與 JC062318370009 ，因此刪除原成果圖內的宗地

JC062318370002，並補上新的 3 筆宗地。圖 2-12 及圖 2-13 為宗地合併的範

例，JB047205400000、JB047205410000 與 JB047205440000 宗地合併成 1 筆

宗地 JB047205400000，因此刪除舊的 3 筆宗地並補上新的宗地，以完成更

新作業。 

 

圖 2-6 地段間的宗地更新（前一期成果） 

 

圖 2-7 地段間的宗地更新（本期需更新宗地） 

 

圖 2-8 地段間的宗地更新（邊界不吻合） 

 

圖 2-9 地段間的宗地更新（更新後成果） 
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圖 2-10 地段內的宗地更新（分割前） 

 

圖 2-11 地段內的宗地更新（分割後） 

 

圖 2-12 地段內的宗地更新（合併前） 

 

圖 2-13 地段內的宗地更新（合併後） 

 

二、位相檢核與編修 

完成地籍圖更新作業之後，進行位相（Topology）檢核，篩選出重疊與

縫隙處，本專案使用 ArcGIS 10.2 軟體位相檢查之功能，檢核圖形位相關係，

包含重疊（Must not Overlap）與縫隙（Must Not Have Gaps）二項，再分別

針對重疊與縫隙進行編修作業，位相檢核的詳細步驟可參閱第貳章第二節

項目三之內容。 

(一) 重疊編修作業原則—直轄市、縣（市）內 

1. 重疊處其中一方為暫編地號宗地（未登記土地），優先編修未登記

土地；或以是否具有土地標示部資料為判斷依據，優先編修無標

示部資料之宗地。 

2. 重疊處若為地中地情形（面積較大的宗地內部另有面積較小的宗

地，如圖 2-14 (a)、(b)所示，且皆具有土地標示部資料，如表 2-11

所示），優先編修面積較大之宗地，以保留面積較小之宗地，編修
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成果如圖 2-14 (c)所示。以地段之「成圖年月」或宗地之「登記日

期」（如表 2-9 所示）為判斷依據： 

(1) 重疊處成圖年月皆為日治時期，以能保留最多宗地筆數為原則

進行編修。 

(2) 地段間之宗地重疊者，優先編修成圖年月較早之地段宗地。 

(3) 地段內之宗地重疊者，優先編修登記日期較早之宗地。 

3. 其餘不適用上開準則而無法編修者，則應列入疑義清單提交國土

測繪中心，待國土測繪中心提供相關解決處理方案後再行編修。 

4. 整宗土地因編修作業而刪除者，應按直轄市、縣（市）別，分段

列冊提交國土測繪中心。 

表 2-9 檢核清單中之成圖年月範例 
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表 2-10 標示部資料之登記日期範例 

 

 

 

圖 2-14 地中地的重疊狀況示意圖 

表 2-11 宗地屬性表（串聯標示部資料） 

 
 

(二) 重疊編修作業原則—直轄市、縣（市）間 

1. 同（一）1.及 2.。 

2. 以地段屬性資料表之「測量方法」為判斷依據： 

(1) 重疊地段之測量方法皆為數值法，則皆予以保留。 

(2) 重疊地段之測量方法分別為數值法及圖解法，優先編修圖解法

地段宗地。 

(3) 重疊地段之測量方法皆為圖解法，優先編修成圖年月較早之地

段宗地。 
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(4) 重疊地段之測量方法皆為圖解法，且皆為日治時期舊地籍圖，

以能保留最多宗地為原則。 

(5) 同（一）4.及 5.。 

(三) 縫隙編修作業原則—直轄市、縣（市）內 

1. 縫隙（指無土地標示部資料之多邊形，以下同）但具暫編地號宗

地（未登記土地）者均應保留，惟若與其他宗地重疊則依重疊編

修作業原則（一）1.處理。 

2. 縫隙位於地段內，狹長型且平均寬度小於 20 公分，或縫隙之計算

面積小於 3 平方公尺者，優先編修登記日期較早之宗地。 

3. 縫隙位於地段間，狹長型，平均寬度小於 5 公尺且雙邊地段外圍

趨勢一致者，優先編修成圖年月較早之地段宗地。 

4. 位於河道、溝渠等天然界線（以臺灣通用電子地圖輔助判斷），如

圖 2-15 所示，或其餘不適用上開準則而無法編修之縫隙，以多邊

形填補，填補後如圖 2-16 所示，其屬性應依「縫隙填補多邊形屬

性待碼表」填列。 

 

圖 2-15 有縫隙之地籍圖範例 
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圖 2-16 將縫隙填入無屬性之多邊形進行填補 

(四) 縫隙編修作業原則—直轄市、縣（市）間 

1. 同（三）1.。 

2. 位於河道、溝渠等天然界線（以臺灣通用電子地圖輔助判斷）者，

不予編修亦不填補多邊形。 

3. 縫隙為狹長型、平均寬度小於 5 公尺且雙邊地段外圍趨勢一致者，

或縫隙之計算面積小於 3 平方公尺者，優先編修成圖年月較早之

地段宗地。 

(五) 縫隙填補多邊形屬性代碼表 

為使填入之多邊形與原地籍檔多邊形可供辨識，且地籍圖內所有段號

皆為唯一值，縫隙屬性填入規則如表 2-12 說明。SCNO 全部填入 9999，有

利於在地籍圖中篩選出縫隙，SCNOEXT 以 0 與 9 區分段內或地段間的縫

隙，PMNO 目前以 9996 區分已無原始地籍圖檔宗地資料及標示部資料之宗

地，以 9997 區分出因糾紛未決造成的縫隙，以 9998 區分出因圖幅分幅造

成的縫隙，其餘填入 9999，未來若有其他造成縫隙的原因可在此欄位增加

識別碼，PCNO 為流水號（0~9999），可確保地籍圖內各宗地的段號是唯一

值。PMNO 為 9996 之縫隙除表 2-12 說明填寫之欄位外，保留其原始圖形
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及其餘欄位如 AA48（段代碼）、AA49（宗地母號子號）等資料，提供國土

測繪中心查證所需，若經查證後確認已無該宗地，則予以刪除。 

(六) 段號重複編修原則 

以同一段代碼內地號重複之宗地（通常分屬不同延伸碼），列入段號重

複疑義清單列管提交國土測繪中心查證，地號重複之宗地皆予以保留並於

標示部欄位註記「2」，俟地所釐整並提供正確資料後再據以修正。 

 

表 2-12 縫隙填補多邊形屬性代碼表 

欄位 中文名稱 內容 

SCNO 段代碼 所有不具暫編地號之縫隙皆填入 9999 

SCNOEXT 段延伸碼 
1.段內縫隙填入 0 

2.段與段間的縫隙填入 9 

PMNO 宗地母號 

1. 已無原始地籍圖檔宗地資料及標示

部資料之宗地填入 9996 

2.若屬糾紛未決造成之縫隙填入 9997 

3.若屬圖幅分幅造成之縫隙填入 9998 

4.其餘縫隙填入 9999 

PCNO 宗地子號 流水號（0~9999） 

AA45 直轄市、縣（市）代碼 填入直轄市、縣（市）代碼 

AA46 鄉鎮市區代碼 
1.填入鄉鎮市區代碼 

2.若屬鄉鎮市區間之縫隙填入 00 

UNIT 地政事務所代碼 
1.填入地政事務所代碼 

2.若屬地政事務所間之縫隙填入 Z 

 

三、產製報表 

進行全國 GIS 地籍圖接合，編修圖形不合理現象時，相關作業應做成

編修紀錄供辦理下一期資料編修參考，編修紀錄範例如表 2-13 所示，並利

用 ArcGIS 軟體位相檢查之功能，檢核圖形位相關係，包含重疊（Must not 

Overlap）與縫隙（Must Not Have Gaps）二項，如圖 2-17 所示，並利用 Export 

Topology Errors 功能匯出成果，位相檢核表範例如表 2-14 至所示。 
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表 2-13 編修紀錄範例 

 
 

 

 

圖 2-17 位相檢核項目 

表 2-14 位相檢核表（重疊）範例 

 

表 2-15 位相檢核表（縫隙）範例 
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四、成果自我檢核 

交各期成果前，依國土測繪中心提供各期作業區間所需之標示部及地

籍圖檔資料，按直轄市、縣（市）檢核異動宗地總數更新情形，並做成抽查

紀錄表，併同各期成果繳交。各期標示部資料有異動之直轄市、縣（市）皆

需抽查，抽查之宗地從各期異動宗地清單隨機挑選，總抽查數量至少為各期

異動宗地總數之 5%，由專案經理隨機抽取作為抽驗對象，並由組長實際逐

筆核對是否合格。抽查之宗地清單串聯地籍圖編修紀錄即可得知是否已更

新，未串聯到之宗地，逐一確認其原始地籍圖檔是否有該宗地圖形，若有則

立即修正全國 GIS 地籍圖，若無則紀錄該筆宗地原檔無圖。自我檢核紀錄

表總表及直轄市、縣（市）一覽表如表 2-16 及表 2-17 所示。 

表 2-16 自我檢核紀錄表-總表（範例） 

111 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

第 5 期成果自我檢核紀錄表-總表 

直轄市、 

縣（市）代碼 

直轄市、 

縣（市） 

標示部 

異動宗地數量 
抽檢百分比 抽檢數量 已更新 未更新 備註 

A 臺北市 764 6.94% 53 49  4    

B 臺中市 12,273 5.33% 654 649  5  原檔無圖 

C 基隆市 101 5.94% 6 6  -      

D 臺南市 4,396 4.55% 200 200  -    原檔無圖 

E 高雄市 2,931 5.12% 150 149  1    

F 新北市 2,725 4.95% 135 134  1    

G 宜蘭縣 2,128 4.46% 95 95  -      

H 桃園市 5,546 5.14% 285 284  1  原檔無圖 

I 嘉義市 155 0.65% 1 1  -      

J 新竹縣 1,186 5.31% 63 62  1    

K 苗栗縣 7,321 4.96% 363 354  9  原檔無圖 

M 南投縣 1,865 5.15% 96 91  5    

N 彰化縣 2,036 5.21% 106 105  1  原檔無圖 

O 新竹市 527 5.12% 27 27  -      

P 雲林縣 1,890 5.45% 103 97  6  原檔無圖 

Q 嘉義縣 5,631 4.99% 281 278  3    

T 屏東縣 3,050 4.92% 150 150  -    原檔無圖 

U 花蓮縣 1,498 5.34% 80 80  -      

V 臺東縣 882 5.67% 50 50  -    原檔無圖 

W 金門縣 364 5.22% 19 19  -      

X 澎湖縣 458 4.80% 22 22  -      

Z 連江縣 217 5.53% 12 12  -      

總計 57,944 5.09% 2,951 2,914  37     
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計異動總數 57,944 筆，抽驗 5.09%，計抽驗 2,951 筆 

 

表 2-17 自我檢核紀錄表-直轄市、縣（市）一覽表（範例） 

111 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

第 5 期成果自我檢核紀錄表-直轄市、縣（市）一覽表 

計抽驗總數： 2,951 筆 完成更新： 2,914 筆 

抽驗日期： 111 年 11 月 14 日~111 年 11 月 17 日 抽驗人員： 蔡承晏 

項次 
直轄市、 

縣（市） 
段號 抽驗結果 後續處理 備註 

31 臺北市 AE097900070019 已更新 
  

32 臺北市 AE099204140002 已更新 
  

33 臺北市 AF021605830000 已更新 
  

34 臺北市 AE082100040002 已更新 
  

35 臺北市 AC050704340001 已更新 
  

36 臺北市 AE097500600001 未更新 下一期修正 原檔無圖 

37 臺北市 AC040800580000 已更新 
  

38 臺北市 AC040800600002 未更新 下一期修正 原檔無圖 

39 臺北市 AC040800580001 未更新 下一期修正 原檔無圖 

40 臺北市 AE082000590005 已更新 
  

41 臺北市 AE094900860001 已更新 
  

42 臺北市 AE094900860007 已更新 
  

43 臺北市 AE094900890000 已更新 
  

44 臺北市 AC045402730001 已更新 
  

45 臺北市 AE096604460002 已更新 
  

46 臺北市 AF022106220000 已更新 
  

47 臺北市 AE081302090004 已更新 
  

48 臺北市 AC040800360009 未更新 下一期修正 原檔無圖 

49 臺北市 AA000504920000 已更新 
  

50 臺北市 AE095105570004 已更新 
  

51 臺北市 AE088804160003 已更新 
  

52 臺北市 AE091102920000 已更新 
  

53 臺北市 AB027701550000 已更新 
  

54 臺中市 BA053000150116 已更新 
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五、圖簿校對作業 

宗地分割合併後，因標示部資料及地籍圖原始圖檔更新不一致，導致全

國 GIS 地籍圖遺漏更新，而圖簿清查可以有效找出全國 GIS 地籍圖未更新

之已分割合併宗地，並進行修正。以本年度第 1 期標示部資料、原始地籍圖

檔及 110 年度保固期全國 GIS 地籍圖，進行資料比對，找出已異動而未更

新之地籍資料，可以細分為以下 6 種態樣。 

表 2-18 圖簿校對作業態樣表 

態

樣 
標示部資料 原始地籍圖檔 

全國 GIS 地籍圖

成果 
說明 

1 O O X 有圖簿無成果 

2 O X O 有簿無圖有成果 

3 O X X 有簿無圖無成果 

4 X X O 有成果無圖簿 

5 X O X 有圖無簿無成果 

6 X O O 有圖無簿有成果 

備註：O 代表有資料、X 代表無資料 

態樣 1：標示部資料及原始地籍圖檔有的段號，而全國 GIS 地籍圖成果

無此段號，可能為全國 GIS 地籍圖成果遺漏之宗地，列為有圖簿無成果清

單。 

態樣 4：全國 GIS 地籍圖成果有的段號，而標示部資料及原始地籍圖圖

檔無此段號，可能為全國 GIS 地籍圖成果應刪除之宗地，則列為有成果無

圖簿清單。 

本專案針對態樣 1 有圖簿無成果清單及態樣 4 有成果無圖簿清單逐一

檢視，將分批次在各階段成果內確認全國 GIS 地籍圖是否需修正。其餘態

樣，因標示部資料及原始地籍圖檔不一，暫無法判斷全國 GIS 地籍圖成果

是否須修正，暫不處理之 4 種態樣將造冊提交國土測繪中心，俟國土測繪

中心查對相關資料確認修正方案後處理。 

導致有圖簿無成果主要是標示部資料更新日期晚於登記日期，以宜蘭

縣 GA0894、GA0895 兩段為例（如圖 2-18），登記日期約在 107 年 9 月初，

應於 107 年度第 5 期成果更新，但 107 年度第 5 期標示部資料並無這兩段

資料，而是 107 年度保固期時才有標示部資料，又因 107 年度異動宗地清

單產製方式是用直接使用登記日期做篩選，而這兩段的登記日期並非介於
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107 年度保固期之篩選區間，故當時地籍圖成果沒有更新這兩段，藉由有圖

簿無成果清單可找出遺漏更新的宗地，並修正於全國 GIS 地籍圖及地段外

圍圖成果。 

 

圖 2-18 宜蘭縣 GA0894、GA0895 修正情形 

而導致有成果無圖簿原因為原始地籍圖圖檔更新晚於標示部資料，以

臺北市 AC041901880000 為例，該筆宗地於 108 年 10 月 28 日與周圍宗地

合併，但 109 年 1 月 2 日提供之同步異動資料，為合併前的地籍（圖 2-19

左圖紅色），宗地正確的圖形應為圖 2-19 右圖，導致此筆宗地在 108 年度保

固期更新時並未更新到正確的圖形。進行圖簿比對後（圖 2-20），會列出橘

色 4 筆應刪除之有成果無圖簿宗地。 

 

圖 2-19 標示部資料與原始地籍圖圖檔更新不同步 

 

圖 2-20 臺北市有成果無圖簿宗地 
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以上這些因為圖簿更新時間不一致，所導致本專案地籍圖成果圖形錯

誤的部分，可透過每年一次全面圖簿比對，找出可能錯誤的地方進行修正，

有效提升全國 GIS 地籍圖成果品質。 
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第三節 產製全國地段外圍圖 

一、地段外圍圖產製 

根據本年度各期全國 GIS 地籍圖之成果，本專案以 ArcGIS 10.2 軟體之

Dissolve 功能（如圖 2-21 所示），以所代碼（2 碼英文字）、段代碼（4 碼數

字）與段延伸碼（1 碼數字）為判別條件合併宗地，產製地段外圍圖，檔案

格式為 SHP 檔，坐標系統為 TWD97，成果包含二度分帶投影坐標及經緯度

坐標，屬性表包含直轄市、縣（市）代碼（CITY）、鄉鎮市區代碼（AA46）、

所代碼（UNIT）、段代碼（SCNO）、段延伸碼（SCNOEXT）、測量方法

（SVWAY）、測量類別（SVTYPE）、成圖年月、坐標系統與資料日期（Date）

等欄位（如表 2-19 所示），流程圖如圖 2-22 所示。 

 

圖 2-21 使用 ArcGIS 軟體 Dissolve 功能示意圖 

表 2-19 地段外圍圖屬性表範例 
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圖 2-22 產製地段外圍圖流程 

全國地段外圍圖同樣需進行重疊與縫隙之檢核與編修，方法同上一章

節。地段圖元與屬性表可能有一對一與多對一之情形（multipart polygon），

比對國土測繪中心提供單地段對位成果之地段外圍圖，進行人工確認該對

應關係是否正確，並進行編修。地段外圍圖內之縫隙，若屬於天然界縫隙應

保留，其餘縫隙則編修刪除。刪除方式為，若縫隙位於地段內，則縫隙合併

至該地段，若縫隙位於地段間，則考量周圍地段形狀，將縫隙合併進去。相

關作業應做成編修紀錄供辦理下一期資料編修參考，編修紀錄範例如表 2-

20 所示。位相檢核報表之產製詳述於第貳章第二節項目三。 

 

表 2-20 地段外圍圖之編修紀錄範例 
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二、地段圖徵檢核 

本年度專案執行中檢查出地段外圍圖圖徵有不合理之現象，以臺北市

之地段外圍圖為例，如圖 2-23 所示，圖中有細小多邊形產生，且無重疊縫

隙，因此新增地段圖徵（Feature）檢核，往後每年第 1 期產製地段外圍圖後

即進行本項檢查作業，圖 2-24 為地段圖徵檢核之流程，檢核方法先將所有

地段圖徵分離如圖 2-25，統計各地段多邊形數量，篩選出多邊形數量大於 1

之地段如圖 2- 26，利用質心計算功能如圖 2- 27，找出多邊形質心，並以質

心選取地籍圖宗地如圖 2- 28，找出疑義地段多邊形所在之宗地，將被選取

之宗地進行圖徵分離，並以段號統計各宗地分離後之多邊形數量，若數量大

於 1，表示該宗地有數個多邊形產生如圖 2- 29，最後依清單逐筆檢查成果

是否應修正，修正後之成果對比如圖 2- 30 及圖 2- 31 所示。 

 

 

圖 2-23 地段圖徵檢核範例 
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圖 2-24 地段圖徵檢核流程圖 

 

 

圖 2-25 圖徵分離功能 
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圖 2- 26 選取疑義地段範例 

 

圖 2- 27 質心計算範例 
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圖 2- 28 以質心選取地籍圖宗地 

 

 

圖 2- 29 依左側清單逐筆檢查異常宗地 
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圖 2- 30 地段圖徵檢核範例（修正前） 

 

圖 2- 31 地段圖徵檢核範例（修正後） 
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第四節 全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖詮釋資料建置 

詮釋資料之建置方法主要依據內政部最新訂頒之「臺灣空間詮釋資料

規範」（Taiwan Spatial. Metadata Profile；TWSMP） 2.0 版規定建立各項成

果之詮釋資料，並利用內政部「詮釋資料建置系統」依序填入公司名稱及聯

絡資訊、測製日期、關鍵字、使用限制/取用限制/安全性限制、段名、四角

經緯度資訊、承辦人資料、主題資訊等類別按國土測繪中心規定之項目填寫，

必填欄位及填表原則由國土測繪中心提供。 

全國 GIS 地籍圖依照每一段代碼（含段延伸碼）個別建置一筆相應之

詮釋資料（如表 2-21 所示），地段外圍圖則依每一鄉鎮市區個別建置一筆相

應之詮釋資料（如表 2-22 所示），其餘項目依國土測繪中心規定填寫。詮釋

資料建置頁面如圖 2-32 所示。 

 

 

圖 2-32 詮釋資料建置頁面 
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表 2-21 全國 GIS 地籍圖詮釋資料範例 

項目 細項 內容 備註 

權責單位資訊 

單位名稱 
內政部國土測繪中心 

圖資應用推廣科 
 

聯絡電話 +886-4-22522966  

地址 
臺中市南屯區 

黎明路二段４９７號四樓 
 

識別資訊 

名稱 
GIS 地籍圖_臺北市中正區 

永昌段一小段_AA00010 
地段基本資訊 

建立日期 1992-08-01 依成圖年月填寫 

修正日期 2019-12-17 
依各期成果繳交 

時間填寫 

範圍 

最西經度值 121.51234 成果實際計算 

最東經度值 121.51671 成果實際計算 

最南緯度值 25.02196 成果實際計算 

最北緯度值 25.02776 成果實際計算 

 

表 2-22 全國 GIS 地段外圍圖詮釋資料範例 

項目 細項 內容 備註 

權責單位資訊 

單位名稱 
內政部國土測繪中心 

圖資應用推廣科 
 

聯絡電話 +886-4-22522966  

地址 
臺中市南屯區 

黎明路二段４９７號四樓 
 

識別資訊 

名稱 GIS 段籍圖_AA03_臺北市中正區 行政區基本資訊 

建立日期 2017-06-12 
首次產製全國 GIS 地段

外圍圖日期 

修正日期 2019-12-17 
依各期成果繳交 

時間填寫 

範圍 

最西經度值 121.50412 成果實際計算 

最東經度值 121.53720 成果實際計算 

最南緯度值 25.00899 成果實際計算 

最北緯度值 25.05001 成果實際計算 

關鍵字 111 年度 97 固定法 年度+接合對位方法 
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第五節 以 TWD97 地段為基準之更新作業 

地籍圖常因破損、伸縮等自然或人為因素造成圖幅無法銜接之問題，並

無法藉由圖解數化解決，加上環境變遷等因素，產生圖解數化成果與實地使

用現況不符之發生。針對 GIS 應用提供一致且符合作業目的之地籍圖為重

要之需求，利用「整合型地籍資料加值處理系統」可望獲得解決。以嚴密之

最小二乘法平差原理解決圖幅套疊與銜接之問題，以期獲得較客觀合理的

成果而能夠合乎 GIS 套疊應用需求。 

採用「97 固定法」辦理本年度作業內容，利用現有之「整合型地籍資

料加值處理系統」進行地籍接合與地籍套合對位等處理步驟，以坐標系統為

TWD 97 或測量方法為數化整合之地段（排除測量類別為國有林班地）為基

準（以下稱基準地段），將其周圍之地段對位至基準地段的原檔上，且權重

設為最大值，進行地籍 GIS 接合對位作業。本年度針對基準地段占總地段

數達 50％（含）以上者，及水保局業務需求之山坡地區基準地段占總地段

達 30％之行政區辦理更新作業。 

本年度以 TWD97 地段為基準之更新作業共計辦理 19 區 836 地段，作

業範圍如表 2-23 及圖 2-33 所示。 

表 2-23 本年度作業範圍與地段數 

序號 行政區 地段總數 
基準地 

段數量 
比例 序號 行政區 地段總數 

基準地 

段數量 
比例 

1 BB08 北屯區 79 40 50.63% 11 DF18 官田區 42 17 40.48% 

2 HC02 大溪區 67 42 62.69% 12 KB08 頭屋鄉 19 6 31.58% 

3 KD09 竹南鎮 63 33 52.38% 13 KC03 通霄鎮 42 16 38.10% 

4 KE05 銅鑼鄉 27 14 51.85% 14 MD04 竹山鎮 89 41 46.07% 

5 MC02 埔里鎮 88 45 51.14% 15 MD07 鹿谷鄉 40 13 32.50% 

6 NB03 和美鎮 41 21 51.22% 16 QD13 水上鄉 54 22 40.74% 

7 ND18 永靖鄉 27 14 51.85% 17 TE23 車城鄉 23 8 34.78% 

8 NE20 二水鄉 14 7 53.85% 18 VB08 長濱鄉 47 16 34.04% 

9 TC30 來義鄉 18 9 50.00% 19 VC09 鹿野鄉 25 12 48.00% 

10 TD03 東港鎮 32 16 50.00% 總計 19 區，836 地段 

說明：黃底為水保局需求地段之行政區 
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圖 2-33 本年度更新作業範圍 
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圖 2-34 分述各項作業內容，進行數值地籍圖資料接合對位作業前，需

先向國土測繪中心申請 PAR、BNP 與 COA 格式之地籍圖資料，其次利用

「整合型地籍資料加值處理系統」將上述格式之地籍圖資料轉換成 SHP 格

式之面資料與點資料，並以此資料進行地籍圖資料接合與對位作業，得到最

終客製化之成果。 

 

圖 2-34 地籍 GIS 接合對位區接合對位作業流程 

一、地籍圖資料接合規劃 

顧及作業成果之精度，提升作業流程之效率，適當的地籍圖資料接合規

劃是不可或缺的。本專案所需成果之坐標系統為 TWD97，考量圖資坐標系

統一致性，在接合時應以 TWD97 坐標系統之地段為基準地籍，其他坐標系

統之地段則視為待套合地籍。測量方法的不同會影響成果所能達到的精度

極限，一般而言數值測量的精度較圖解測量準確，在接合策略上，應以數值

區的地段為基準地籍。除此之外，相鄰地段間地段外圍的吻合程度以及接觸

範圍的大小，也是影響接合對位成果的原因之一，因此在作業前規劃，可參

考地段屬性檢核表判斷地段的成圖年月、坐標系統以及測量方法，並搭配地

段外圍圖進行接合順序之規劃。數值地籍圖資料接合順序之判斷依序是坐

標系統、測量方法、地段成圖年月、相鄰地段接觸範圍以及比例尺或地段面

積，詳細說明圖例如下： 

(一) 坐標系統： TWD97 坐標系統優先、TWD67 坐標系統次之（如圖 2-35

所示）。 
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圖 2-35 數值地籍圖資料接合順序判斷依據（坐標系統） 

(二) 測量方法：數值法優先（如圖 2-36 所示）。 

 

圖 2-36 數值地籍圖資料接合順序判斷依據（測量方法） 
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(三) 地段成圖年月：成圖年月較新者優先（如圖 2-37 所示）。 

 

圖 2-37 數值地籍圖資料接合順序判斷依據（地段成圖年月） 

(四) 相鄰地段接觸範圍：範圍較大者優先（如圖 2-38 所示）。 

 

圖 2-38 數值地籍圖資料接合順序判斷依據（相鄰地段接觸範圍） 

(五) 其他：比例尺較大者或地段面積較大者優先（如圖 2-39 所示）。 
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圖 2-39 數值地籍圖資料接合順序判斷依據（地段面積大小） 

二、地籍圖資料接合 

圖 2-40 為地籍圖資料接合操作流程圖，於資料前處理步驟中，若坐標

系統為 TWD67 之地段，需先經過批次坐標轉換，坐標系統非 TWD67 或

TWD97 之地段，則參考地段外圍圖之位置將該地段進行初步轉換（例如平

移等），取得地段於 TWD97 坐標系統之位置，接著於第一階段作業中，利

用地段間交界處的「共同點」定義了地段間的相鄰情形。地籍接合步驟詳如

表 2-24。 

 

圖 2-40 地籍圖資料接合操作流程圖  
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表 2-24 地段接合步驟說明 

步驟 功能說明 畫面 

1 
開啟套合對位功

能視窗。 

 

2 
開啟【基準地籍】

與【待套合地籍】。 

 

3 

透過下拉選單選

擇【基準地籍】與

【待套合地籍】。 
 

4 點選【選點工具】。 

 

5 

新增共同點：以人

工方式辨識共同

點，手動建立兩地

段之共同點條件。 
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步驟 功能說明 畫面 

6 

新增共同點：設定

門檻值，由程式自

動匹配產生兩地

段之共同點條件。 

 

7 

新增共同點：透過

自動匹配快速建

立符合門檻值之

共同點條件。 

 

8 

新增多點共線：選

擇【多點共線條

件】。 

 

9 

新增多點共線：依

照順序選取共直

線之界址點。 
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步驟 功能說明 畫面 

10 

新增多點共線：將

選取之界址點建

立為共直線條件。 

 

11 

儲存專案後，點選

【階段一平差計

算】。 

 

12 產生平差報表。 

 

13 

成果檢核：檢查共

同點觀測量之改

正量，CHK 值若為

1，需檢查共同點

是否選錯。 
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「地籍圖資料接合」係以地段為單位進行拼接，相鄰地段外圍之共同點

與其他套控條件選取完成後（如圖 2-41 所示），將所有套控條件透過平差計

算，取得最佳的整體接合成果（如圖 2-42 所示）。其作業方式係由單一地段

與單一地段接合成兩地段（成果為一個 SHP 檔），兩地段與兩地段接合成四

地段（成果為一個 SHP 檔）之方式，逐步拼接完成一鄉鎮市區之範圍（如

圖 2-43 所示）。 

 

圖 2-41 待接合之兩地段套控條件選擇示意圖 

 

圖 2-42 兩地段接合後示意圖 
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圖 2-43 地籍圖資料接合作業方式 

根據原地籍 GIS 接合對位作業之步驟，在接合作業的部分，地段採 1

接 1、2 接 2 進行至 N 接 N 地段，在接合過程中，僅基準地籍不動，待套合

地籍依據共軛點經平差計算後接合至基準地籍上，因此只有接合時從頭到

尾都位於基準地籍上的地段，位置才不會移動。 
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共同點的建立係可區分為自動匹配與人工選點兩種方式，當相鄰兩地

段邊界形狀吻合且無明顯裂縫或重疊時，即可選擇自動匹配的方式建立共

同點條件；反之則以人工選點的方式進行共同點之篩選，其篩選條件係依照

相鄰兩地段之邊界特徵以人工辨識逐一進行選點，建立共同點條件（如圖 2-

44 所示）。 

 

圖 2-44 相鄰兩地段共同點條件之建立 

當相鄰兩地段部分邊界為直線時，可透過共線條件之建立增加接合作

業之約制條件，其建立方式係以人工分別在基準地籍、待套合地籍上選擇位

在同一直線上之點位，建立共直線之關係（如圖 2-45 所示）。 

 

圖 2-45 相鄰兩地段共線條件之建立 

  



工作總報告 111 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

 

 48 第貳章 工作方法及步驟 | 經緯航太科技股份有限公司 

 

三、地籍圖資料對位 

「地籍圖資料對位」是將已完成接合作業之鄉鎮市區配合指定之「參考

圖層」進行「第二階段平差」之過程，藉由對位點的選擇，求解地籍圖資料

對位後之位置（如圖 2-46 所示）。原地籍 GIS 接合對位作業流程，主要使用

臺灣通用電子地圖之道路圖層做為參考圖層，當道路圖層無法提供足夠對

位資訊或是對位控制點分布不均時，使用坐標系統為 TWD97 之國有林班地

地籍圖 SHP 檔原檔做為參考圖層，將接合後地籍圖的國有林班地地段對位

回原檔位置，選擇對應點時應盡量讓點位的分布情形以不在一直線上為原

則。因對位作業係以行政區為單位，因此經過平差計算後，所有地段或多或

少都會有偏移或形變的情況。 

 

圖 2-46 地段套合對位前後比較 

在對位作業的部分，除了原本的臺灣通用電子地圖道路圖層與國有林

班地當作參考基準之外，另將坐標系統為 TWD 97 或測量方法為數化整合

之地段原檔（排除測量類別為國有林班地），放入當作對位基準，將其周圍

地段與原檔相鄰的邊做對位控制點，最後產出的套控平差參數，於使用時排

除做為對位基準的地段，即這些地段在產製全國 GIS 地籍圖時，係以原檔

直接使用，其它地段則套用轉換參數，如此可確保基準地段其位置不變。 

97 基準地段係由檢核清單（如表 2-25 所示）與地段屬性檢核表填表說

明（如圖 2-47 所示）挑選出坐標系統為 TWD 97 二度 TM 坐標（代碼 6）、



111 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 工作總報告 

 

經緯航太科技股份有限公司 | 第貳章 工作方法及步驟 49 

 

TWD 97 [2010] （代碼 7）或 TWD97[2020]（代碼 8）、或測量方法為數化

整合（代碼 4），且測量類別不是國有林班地（代碼 C）之地段，這些地段

在對位作業時，應將原檔放入，做為對位參考之基準。 

表 2-25 檢核清單 

 

 

 

圖 2-47 地段屬性檢核表說明 
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「整合型地籍資料加值處理系統」可於點選對位控制點時設定該控制

點之權重，如圖 2-48 所示，分為最大值與預設值，為使對位後成果以基準

地段為基準，在臺灣通用電子地圖道路圖層或是國有林班地對位的控制點

上，權重採用預設值，在基準地段原檔的對位控制點上，權重採用最大值。 

以南投縣埔里鎮為範例，MC1156 地段坐標系統為 TWD 97 且測量類別

為地籍圖重測，因此在對位作業時，如圖 2-49 所示，將 MC1156 地段之原

檔放入做為基準，將其周圍之地段（以 MC0218 為例）與 MC1156 相鄰的

邊上，可以判識為共同點的點位全部都設定為控制點，且權重為最大值，其

餘以臺灣通用電子地圖道路圖層或是國有林班地為基準之控制點，權重為

預設值。 

 

 

圖 2-48 對位作業執行畫面 
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圖 2-49 對位控制點設定 

 

圖 2-50 為地籍圖資料對位操作流程圖，第二階段加入參考圖資，套疊

已拼接之多地段地籍圖，利用控制點的選取加上第一階段的平差結果對地

籍圖做整體的平差。詳細地段套合對位步驟如表 2-26 所示。 

 

圖 2-50 地籍圖資料對位操作流程圖 
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表 2-26 地段套合對位步驟說明 

步驟 功能說明 畫面 

1 
開啟套合對位功

能視窗 

 

2 

完成控制點的選

取後執行【階段二

平差】 

 

3 

是否要更新平差

報 表 如 需 要 選

【是】，反之【否】，

如選是則選擇轉

換的方式，一般情

況下使用【六參數

轉換】，若遇控制

點數量較少或分

布成一直線者，則

使用【四參數轉

換】 

 

4 

出現已儲存所有

套控條件的訊息

視窗，【確定】 
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步驟 功能說明 畫面 

5 

出現平差成果的

視窗，檢查共同點

觀測量之改正量，

CHK 值若為 1，

需檢查共同點是

否選錯。無誤後選

擇【轉換】 

 

6 
轉換完成後出現

套疊成果圖資 

 

7 

形變分析：宗地之

面積差百分比小

於等於 2.0%且角

度差小於等於 4

度者，則該宗地之

處理成果視為合

格。行政區中合格

標準為宗地合格

率大於等於 95%。 
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四、地籍圖資料自我檢核 

(一) 平差報表 

「整合型地籍資料加值處理系統」可針對所完成之地籍圖資料成果產

製「平差報表」（如表 2-27 所示）。地籍圖資料在接合或對位完成後，系統

會依照使用者所點選的控制點、共同點或共直線條件等項目自動產生平差

報表，可以看到平差成果的各項數據，做為接合或對位成果好壞之評估依據。 

表 2-27 平差報表 

平差報表內容樣式 平差報表項目 

 1. 地段總數 

2. 共同點的數量 

3. 控制點的數量 

4. 共直線條件的數量 

5. 迭代次數 

6. 後驗單位權中誤差（公尺） 

7. 各地段之轉換參數 

8. 所有觀測量之改正數 

「整合型地籍資料加值處理系統」係以間接觀測數學模型進行平差計

算，非線性函式為： 
12

0      ),(  PyFv   

其中，為觀測值、v為改正數、 為中誤差、P為係數矩陣。 
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今取 0y y x 
 代入 

)(yF
 中，以泰勒級數展開並取至第一階導數而得

線性化觀測方程式： 

12

00
0 Σ      , 




 PfxA)F(y x

y

)F(y
v 

 

依最小二乘法原理 .minPvvT
可得最佳無偏估計解如下： 

un

vPv

fxAv

fPAPAAx

T

TT






 

ˆˆ
ˆ

)(ˆˆ

)()(ˆ

2

0

1







 

其中 n 為觀測數，u 為未知數個數。若原觀測方程式為線性式，則上式

已是最終解。因為大部份的套控條件為非線性式，因此必須經由重覆漸近的

方式求解，方可以得到最後的解。 

由報表內的控制點觀測量可看出，權重為最大值之控制點，其控制點修

正量為 0，權重為預設值之控制點則有修正量（如圖 2-51 所示）。 

 

圖 2-51 控制點觀測量報表 
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(二) 形變分析報表 

「整合型地籍資料加值處理系統」可利用「形變分析」功能將轉換前後

的地籍圖資料做比較，比較的項目包括面積差、面積差百分比、角度差（角

度差平均值、角度差最大值)及角度差百分比等五項。以定量方式評估數值

地籍圖資料接合對位之成果，如宗地面積差百分比大於 2.0%或角度差大於

4 度，則該筆宗地視為變形宗地（不合格宗地）並記錄於形變分析報表（如

圖 2-57 所示）。 

1. 新增資料夾，放置所有原始地段資料。 

2. 點選【新增比對資料】。 

3. 選擇第二階段地籍圖的對位成果 *.SHP 檔，【開啟舊檔】（如圖 2-

52 所示）。 

4. 基準地籍選擇對位後的地籍圖，點選【形變】（如圖 2-53 所示）。 

5. 出現選擇資料夾視窗，選擇步驟 1 的資料夾，點選【確定】（如圖

2-54 所示）。 

6. 出現面積變化與形變報表，選擇【結束】（如圖 2-55）。在 workspace 

下會產生一個 changelog.txt 文件（如圖 2-56），此文件包含了所有

宗地坐標轉換前後的面積變形資料（如圖 2-57）。 

 

圖 2-52 形變分析步驟 1 
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圖 2-53 形變分析步驟 2 

 

圖 2-54 形變分析步驟 3 

 

圖 2-55 形變分析步驟 4 

 

圖 2-56 形變分析步驟 5 

 

圖 2-57 形變分析報表 
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(三) 檢核報表 

使用篩選檢核標準值之程式，並具有報表統計匯出功能。報表記載內容

至少包含各地段之宗地合格率與各行政區之宗地合格率，做為成果檢核的

依據。相關的檢核標準如下： 

1. 宗地之面積差百分比小於等於 2.0%且角度差小於等於 4 度者，則該

宗地之處理成果視為合格。 

2. 各行政區中合格標準為宗地合格率大於等於 95%，若合格率低於

95%，則優先檢查該行政區中宗地不合格率較高的地段，判斷是否應

針對該地段重新進行接合與對位作業，使其符合檢核標準）。所需詳

細欄位說明如表 2-28 所示。 

3. 針對地段宗地合格率低於 80%之地段，利用形變分析檢查該地段於

接合作業各階段之地段宗地合格率，由最終之接合成果依序往前檢

查（例如先檢查 4 接 4 之成果，再檢查 2 接 2 之成果），確認該地段

之地段宗地合格率變低主因，若是人為造成錯誤，則需針對該地段重

新進行接合與對位作業，若非人為造成錯誤，則進一步分析可能導致

合格率變低的原因（例如測量方法為圖解法、坐標系統為地籍坐標

等）。 

表 2-28 檢核報表欄位說明 

項次 欄位名稱 欄位內容 

1 行政區內之宗地 記錄行政區所有宗地。 

2 宗地所屬地段 記錄項次 1 之宗地所屬地段。 

3 行政區內之地段 記錄行政區所有地段。 

4 總宗地數 記錄各地段所含宗地數量。 

5 面積差(%)大於 2%之宗地 記錄行政區內面積差(%)大於 2%之宗地。 

6 宗地所屬地段 記錄項次 5 之宗地所屬地段。 

7 合格宗地數（面積差％） 記錄面積差(%)小於 2%之宗地數量。 

8 地段宗地合格率(%) 項次 7 除以項次 4。 

9 角度差 max 大於 4 度 記錄行政區內角度差 max 大於 4 度之宗地。 

10 宗地所屬地段 記錄項次 9 之宗地所屬地段。 

11 合格宗地數（角度差 max） 記錄角度差 max 小於 4 度之宗地數量。 

12 地段宗地合格率(%) 項次 11 除以項次 4。 

13 
面積差(%)大於 2%或角度差

max 大於 4 度 

記錄行政區內面積差(%)大於 2%或角度差 max

大於 4 度之宗地。 

14 宗地所屬地段 記錄項次 13 之宗地所屬地段。 
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項次 欄位名稱 欄位內容 

15 
合格宗地數（同時符合面積

差%與角度差 max 條件） 

記錄面積差(%)小於 2%且角度差 max 小於 4 度

之宗地數量。 

16 地段宗地合格率(%) 項次 15 除以項次 4。 

五、詮釋資料建置 

數值地籍圖資料接合對位作業中，受到地籍圖資料建置日期、坐標系統

（地籍坐標系統、TWD67 坐標系統、TWD97 坐標系統等）與測量方法（數

值、圖解、數化轉繪）等影響，導致資料品質不一，相鄰地段之間地段外圍

形狀無法吻合。然而本作業之目的為減少地段間重疊或縫隙情形，使接合對

位後之行政區能夠符合 GIS 應用所需，為達成上述之目標，各地段內宗地

面積變化與角度變化勢必無法避免，因此基於上述之考量，規劃詮釋資料項

目（如表 2-29 所示）描述各地段及其接合對位方法，並將地段宗地合格率

依照特定區間以顏色區分（如圖 2-58 所示），作為使用者使用該筆資料前之

評估依據。 

表 2-29 詮釋資料 

項次 詮釋資料項目 說明 

1 所代碼 地段所屬地所代碼 

2 段代碼 地段代碼 

3 段延伸碼 地段延伸碼 

4 總宗地數 地段內所屬宗地總數 

5 宗地數(面積差百分比<2％) 地段內面積差百分比<2％之宗地總數 

6 宗地數(角度差 MAX<4 度) 地段內角度差 MAX<4 度之宗地總數 

7 合格宗地數 地段內面積差百分比<2％且角度差 MAX<4 度之宗地總數 

8 地段宗地合格率 合格宗地數除以總宗地數 

9 a（X= a*x + b*y + c） 
透過「整合型地籍資料加值處理系統」平差求解各地段界

址點原始坐標與對位後坐標之轉換參數。 

10 b（X= a*x + b*y + c） 
透過「整合型地籍資料加值處理系統」平差求解各地段界

址點原始坐標與對位後坐標之轉換參數。 

11 c（X= a*x + b*y + c） 
透過「整合型地籍資料加值處理系統」平差求解各地段界

址點原始坐標與對位後坐標之轉換參數。 

12 d（Y= d*x + e*y + f） 
透過「整合型地籍資料加值處理系統」平差求解各地段界

址點原始坐標與對位後坐標之轉換參數。 

13 e（Y= d*x + e*y + f） 
透過「整合型地籍資料加值處理系統」平差求解各地段界

址點原始坐標與對位後坐標之轉換參數。 

14 f（Y= d*x + e*y + f） 
透過「整合型地籍資料加值處理系統」平差求解各地段界

址點原始坐標與對位後坐標之轉換參數。 

15 中誤差（σ̂0 =  √�̂�𝑇𝑃�̂�

𝑛−𝑢
）  地籍 GIS 接合對位作業所求得之中誤差 
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項次 詮釋資料項目 說明 

16 坐標系統 原始地段坐標系統 

17 建置人員 作業建置人員 

18 建置日期 作業建置日期 

19 接合對位方法 等權法或 97 固定法 

 

 

圖 2-58 地段宗地合格率展示（永安區） 

六、界址點較差值分析 

本年度以 TWD97 數值法地籍測量成果為地籍 GIS 接合對位基準之更

新作業完成後，將比較本年更新區內挑選具代表性之行政區，如城區、鄉區

或山區等，統計分析非 TWD97 地段之「97 固定成果」與其「等權成果」界

址點較差情形。經需求訪談會議討論，選定本年度更新區內具代表性之行政

區如下：臺東縣鹿野鄉（城區）、苗栗縣頭屋鄉（鄉區）、南投縣竹山鎮（山

區）及南投縣鹿谷鄉（山區），共計 4 個行政區，173 地段。 

界址點較差值的分析係將非基準地段套用「97 固定成果」產製的轉換

六參數後的位置，與該地段套用「等權成果」轉換後的位置，進行界址點較

差值統計。以彰化縣大村鄉為範例，界址點較差值統計如表 2-30、界址點較

差值分布如圖 2-59、較差值直方圖如圖 2-60 所示。 

表 2-30 彰化縣大村鄉界址點較差值統計 

行政區 最小較差值(公尺) 最大較差值(公尺) 平均較差值(公尺) 

彰化縣大村鄉 0.00 1.94 0.33 
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圖 2-59 彰化縣大村鄉界址點較差值分布 

 

圖 2-60 彰化縣大村鄉界址點較差值直方圖 

七、後續應用 

經此作業流程產製之套控平差參數成果，在納入全國 GIS 地籍圖時，

應排除基準地段，這些地段應以原檔直接使用，其餘地段則先以套控平差參

數轉換後，方可使用於產製全國 GIS 地籍圖，如此可保證基準地段無偏移

量與形變量，且其餘地段係以基準地段與臺灣通用電子地圖為基準，經接合

對位作業之平差計算後，用於產製全國 GIS 地籍圖。  
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第六節 地籍 GIS 接合對位成果之界址點較差統計分析 

自本專案更新作業成果內，針對同時具有「等權成果」及「97 固定成

果」之行政區，並依城區、鄉區或山區等不同區域分類，篩選該行政區內「等

權成果」或「97 固定成果」之非 TWD97 地段，而於 108 年、109 年或 110

年辦竣地籍整理之地段（亦即於更新後始成為基準地段），計算其「等權成

果」及「97 固定成果」分別與基準地段之界址點較差，數量至少為 20 段。 

表 2-31 為 108 至 110 年度「97 固定成果」的辦理情形，及各行政區非

TWD97 地段之數量，將根據國土測繪中心提供之最新段籍檢核表，清查符

合條件的地段。界址點較差方式會以界址點較差值直方圖(圖 2-61)及界址點

較差值向量圖(圖 2-62)來進行分析。 

 

圖 2-61 界址點較差向量分析比較圖 

 

圖 2-62 界址點較差統計直方圖  
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表 2-31 地籍 GIS 接合對位「97 固定法」辦理情形 

直轄市、

縣（市） 
行政區 

總地 

段數 

非基準地

段數量 
備註 縣市 行政區 

總地 

段數 

非基準地

段數量 
備註 

臺中市 

BD16 神岡區 46 18 110 更新 
新竹縣 

JC08 橫山鄉 32 13 109 更新 

BE21 外埔區 27 9 109 更新 JC12 北埔鄉 22 10 109 更新 

BF12 清水區 45 22 109 更新 

苗栗縣 

KA16 卓蘭鎮 28 13 110 更新 

BF13 沙鹿區 53 11 108 試辦 KB01 苗栗市 37 17 109 更新 

BH17 潭子區 48 21 110 更新 KD11 造橋鄉 20 7 109 更新 

BI26 霧峰區 55 24 109 自辦 

南投縣 

MA01 南投市 57 24 109 更新 

BJ27 太平區 99 47 109 更新 MA06 名間鄉 40 9 108 試辦 

臺南市 

DA08 中西區 36 13 109 更新 MB03 草屯鎮 79 32 109 更新 

DC01 東區 45 20 110 更新 

彰化縣 

NA01 彰化市 68 28 110 更新 

DI32 仁德區 63 33 109 自辦 NA13 花壇鄉 25 11 109 更新 

DK39 永康區 97 45 109 更新 NA14 芬園鄉 20 4 108 試辦 

高雄市 

EF27 永安區 14 4 110 更新 ND05 員林市 60 18 109 更新 

EG15 大樹區 35 15 109 更新 ND15 大村鄉 22 8 109 更新 

EH35 內門區 27 12 110 更新 NH17 埔心鄉 19 6 109 更新 

EI16 大社區 30 15 109 更新 
雲林縣 

PA07 古坑鄉 46 21 110 更新 

EK36 茂林區 22 11 110 更新 PA10 林內鄉 20 5 109 更新 

新北市 

FA19 土城區 40 3 108 試辦 

屏東縣 

TA06 長治鄉 27 11 109 更新 

FB03 五股區 34 16 110 更新 TB10 鹽埔鄉 25 7 109 更新 

FD28 汐止區 51 25 110 更新 TB11 高樹鄉 27 10 109 更新 

FG05 三重區 53 25 110 更新 TC12 萬巒鄉 29 6 108 試辦 

FH18 中和區 60 20 109 更新 TD17 新園鄉 27 13 109 更新 

FI16 鶯歌區 37 15 109 更新 TE04 恆春鎮 41 14 109 更新 

宜蘭縣 

GA06 羅東鎮 24 7 109 更新 

花蓮縣 

UB02 光復鄉 30 11 109 更新 

GA07 五結鄉 35 16 109 更新 UB07 鳳林鎮 23 8 109 更新 

GA08 冬山鄉 60 28 109 自辦 UC03 玉里鎮 57 32 108 試辦 

GB01 宜蘭市 62 25 109 更新 UC09 瑞穗鄉 40 20 110 更新 

GB02 頭城鎮 59 26 109 更新 

金門縣 

WA01 金湖鎮 62 25 110 更新 

GB03 礁溪鄉 53 25 109 更新 WA03 金城鎮 52 26 110 更新 

桃園市 

HC09 龍潭區 69 17 108 試辦 WA04 金寧鄉 59 26 110 更新 

HD04 楊梅區 62 22 109 自辦 

澎湖縣 

XA02 湖西鄉 47 4 110 更新 

HE05 蘆竹區 68 31 109 自辦 XA03 白沙鄉 62 7 110 更新 

新竹縣 JB04 新埔鎮 46 18 109 更新 XA04 西嶼鄉 20 2 110 更新 

總計 64 個行政區，共 2,778 地段 
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經需求訪談會議討論，考量統計分析之界址點數量，以符合條件地段數

較多之行政區優先辦理，原則挑選臺中市清水區（城區）、桃園市蘆竹區（城

區）、雲林縣古坑鄉（山區）、屏東縣恆春鎮（鄉區）、花蓮縣玉里鎮（鄉區）、

金門縣金寧鄉（鄉區），如表 2-32 所示。 

表 2-32 地籍 GIS 接合對位成果之界址點較差統計分析地段 

直轄

市、縣

（市） 

行政區 代碼 分區 段代碼 延伸碼 
測量 

方法 

測量 

類別 
成圖年 成圖月 

坐標 

系統 

97 固定 

年度 

等權法 

年度 

重測前 

地段 

臺中市 清水區 BF12 城區 

4654 Z 1 5 2021 7 6 

109 102 

LC04010 

LC04140 

LC04170 

4655 Z 1 5 2021 7 6 

4656 Z 1 5 2021 7 6 

4657 Z 1 5 2021 7 6 

4658 Z 1 5 2021 7 6 

桃園市 蘆竹區 HE05 城區 

0871 Z 1 5 2020 9 6 

109 中心 103 

HE00320 

HE00330 

HE00350 

HE00360 

HE00370 

HE00380 

HE00390 

HE00450 

HE00460 

HE00470 

HE00480 

HE00490 

HE00510 

0872 Z 1 5 2020 9 6 

0873 Z 1 5 2020 9 6 

0874 Z 1 5 2020 9 6 

0875 Z 1 5 2020 9 6 

0876 Z 1 5 2021 11 6 

0877 Z 1 5 2021 11 6 

0878 Z 1 5 2021 11 6 

0879 Z 1 5 2021 11 6 

0880 Z 1 5 2021 11 6 

雲林縣 古坑鄉 PA07 山區 0172 Z 1 5 2021 12 6 110 105 中心 PA00330 

屏東縣 恆春鎮 TE04 鄉區 
0739 Z 1 5 2020 9 8 

109 107 
TE06090 

TE06030 0740 Z 1 5 2021 10 8 

花蓮縣 玉里鎮 UC03 鄉區 0795 Z 1 5 2021 10 8 108 107 UC03010 

金門縣 金寧鄉 WA04 鄉區 0321 Z 1 5 2021 8 6 110 106 WA01650 
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第參章 成果說明 

第一節 產製全國 GIS 地籍圖 

本年度依照作業期程分別產製第 1 至 5 期全國 GIS 地籍圖，成果以直

轄市、縣（市）為單位，本年度地籍 GIS 接合對位成果之 19 個行政區分次

納入全國 GIS 地籍圖，納入情形如表 3-1 所示。 

 

表 3-1 地籍 GIS 接合對位更新區納入全國 GIS 地籍圖納入情形 

項次 直轄市、縣（市） 鄉鎮市區 納入全國 

1 臺南市 DF18 官田區 第 3 期 

2 桃園市 HC02 大溪區 第 3 期 

3 
彰化縣 

NB03 和美鎮 第 3 期 

4 ND18 永靖鄉 第 3 期 

5 嘉義縣 QC13 水上鄉 第 3 期 

6 
臺東縣 

VB08 長濱鄉 第 3 期 

7 VC09 鹿野鄉 第 3 期 

8 苗栗縣 KC03 通霄鎮 第 4 期 

9 

南投縣 

MC02 埔里鎮 第 4 期 

10 MD04 竹山鎮 第 4 期 

11 MD07 鹿谷鄉 第 4 期 

12 
屏東縣 

TC30 來義鄉 第 4 期 

13 TE23 車城鄉 第 4 期 

14 台中市 BB08 北屯區 第 5 期 

15 

苗栗縣 

KB08 頭屋鄉 第 5 期 

16 KD09 竹南鎮 第 5 期 

17 KE05 銅鑼鄉 第 5 期 

18 彰化縣 NE20 二水鄉 第 5 期 

19 屏東縣 TD03 東港鎮 第 5 期 

 

根據異動清單以及分批納入地籍 GIS 接合對位更新區成果，產製各期

全國 GIS 地籍圖，表 3-2 統計本年度每期全國 GIS 地籍圖各直轄市、縣（市）

編修數量，5 期總計 1,789,005 筆進行編修。 
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表 3-2 全國 GIS 地籍圖各期編修數量統計 

縣市 
宗地總筆數 各期編修數量（筆） 

（第 5 期） 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 第 5 期 

A 臺北市 420,042  376  888  470  938  1,128  

B 臺中市 1,597,331  68,173  8,700  53,771  32,740  142,079  

C 基隆市 136,333  78  283  154  5,765  6,104  

D 臺南市 1,890,946  8,012  8,496  60,740  6,496  5,124  

E 高雄市 1,491,314  82,101  6,505  2,959  14,995  37,821  

F 新北市 1,152,936  3,552  5,295  2,305  2,291  3,152  

G 宜蘭縣 521,934  1,517  2,094  1,418  2,937  2,329  

H 桃園市 1,143,049  2,132  17,324  93,029  3,006  5,873  

I 嘉義市 168,090  470  899  550  503  284  

J 新竹縣 579,683  2,277  2,053  1,727  1,276  1,916  

K 苗栗縣 778,352  9,816  3,856  2,326  65,649  151,461  

M 南投縣 688,010  10,864  3,393  3,056  219,599  3,768  

N 彰化縣 1,101,838  3,249  6,724  100,331  2,974  18,941  

O 新竹市 205,731  579  986  384  793  746  

P 雲林縣 965,257  2,687  5,821  1,921  2,977  2,505  

Q 嘉義縣 746,212  2,353  3,353  61,434  3,601  86,998  

T 屏東縣 942,194  41,238  7,773  4,911  36,322  67,129  

U 花蓮縣 503,018  5,611  1,183  8,031  25,369  6,937  

V 臺東縣 405,262  15,427  6,184  54,606  2,165  2,807  

W 金門縣 214,134  155  299  301  290  447  

X 澎湖縣 207,983  600  536  244  369  777  

Z 連江縣 36,708  74  231  160  202  377  

加總 15,896,357  261,341  92,876  454,828  431,257  548,703  

 

因本專案於第 3 期至第 5 期分批納入本年度地籍 GIS 接合對位更新作

業成果，因此表 3-1 所列各直轄市、縣（市）當期編修數量均較其他各期明

顯增加，以下以苗栗縣為例說明。 

圖 3-1 至圖 3-5 為苗栗縣第 1 至第 5 期編修紀錄示意圖，第 1 期的編修

紀錄中，包含 110 年度地籍圖重測地段、110 年度保固期至本年度第 1 期間

更新之宗地，以及宗地間有重疊縫隙現象之編修。第 2 期至第 5 期依據異

動清單進行宗地更新，並確保地籍圖無重疊與縫隙之情形。此外第 4、5 期

分別於通霄鎮、竹南鎮、頭屋鄉及銅鑼鄉進行 GIS 接合對位更新區地籍圖

重接，故苗栗縣第 4、5 期之編修數量較其他期明顯增加。 
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圖 3-1 苗栗縣第 1 期編修紀錄示意圖 

 

 

圖 3-2 苗栗縣第 2 期編修紀錄示意圖 
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圖 3-3 苗栗縣第 3 期編修紀錄示意圖 

 

 

圖 3-4 苗栗縣第 4 期編修紀錄示意圖 
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圖 3-5 苗栗縣第 5 期編修紀錄示意圖 

 

對位控制點報表、品質指標與位相檢核表依序如表 3-3 至表 3-6 所示。

品質指標係由對位控制點報表計算平均值與標準差而得。 

表 3-3 苗栗縣對位控制點報表（單位：公尺） 
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表 3-4 苗栗縣品質指標 

直轄市、縣(市) 行政區 平均值(公尺) 標準差 

苗栗縣 大湖鄉 2.421 1.315 

苗栗縣 卓蘭鎮 2.439 1.052 

苗栗縣 獅潭鄉 2.708 1.191 

苗栗縣 泰安鄉 1.935 1.268 

苗栗縣 苗栗市 2.601 1.234 

苗栗縣 公館鄉 1.512 1.138 

苗栗縣 頭屋鄉 2.500 1.379 

苗栗縣 苑裡鎮 0.668 0.728 

苗栗縣 通霄鎮 2.461 1.283 

苗栗縣 竹南鎮 1.022 0.718 

苗栗縣 造橋鄉 3.395 1.029 

苗栗縣 後龍鎮 1.921 1.141 

苗栗縣 銅鑼鄉 1.495 1.178 

苗栗縣 三義鄉 1.634 0.872 

苗栗縣 西湖鄉 1.581 0.957 

苗栗縣 頭份市 0.482 0.601 

苗栗縣 三灣鄉 1.908 1.131 

苗栗縣 南庄鄉 1.484 0.721 
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表 3-5 位相檢核表（重疊） 

 

 

表 3-6 位相檢核表（縫隙） 
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一、成果自我檢核 

各期標示部資料有異動之直轄市、縣（市）皆需抽查，總抽查數量至少

為各期異動宗地總數之 5%，本年度各期自我檢核紀錄表總表如表 3-7 至表

3-11 所示。 

第 1 期標示部異動宗地數量共計 47,425 筆，自我檢核 2,486 筆，約為

異動宗地總數之 5.24%，檢核結果為 2,245 筆已完成更新，而尚有 241 筆未

更新，經查為 41 筆漏更新，已立即修正，其餘為 200 筆為原始地籍圖檔無

此宗地，故無法更新。 

表 3-7 第 1 期自我檢核紀錄表-總表 

直轄市、 

縣（市）代碼 

直轄市、 

縣（市） 

標示部 

異動宗地數量 

抽檢百

分比 

抽檢 

數量 
已更新 未更新 備註 

A 臺北市     337  7.12%      24       24      -    

B 臺中市   8,868  5.09%     451      428      23  原檔無圖 

C 基隆市      53  5.66%       3        2       1  原檔無圖 

D 臺南市   8,026  5.16%     414      387      27  原檔無圖 

E 高雄市  2,469  6.12%     151      128      23  
原檔無圖、 

已更新(3筆) 

F 新北市   2,754  5.16%     142       82      60  
原檔無圖、 

已更新(20筆) 

G 宜蘭縣   1,483  4.18%      62       61       1  原檔無圖 

H 桃園市   2,135  5.71%     122      107      15  原檔無圖 

I 嘉義市     377  5.84%      22       18       4  原檔無圖 

J 新竹縣   1,850  5.19%      96       93       3  原檔無圖 

K 苗栗縣   1,735  5.59%      97       93       4  原檔無圖 

M 南投縣   3,123  5.41%     169      153      16  原檔無圖 

N 彰化縣   2,995  5.54%     166      156      10  原檔無圖 

O 新竹市     500  4.20%      21       21      -    

P 雲林縣   2,326  5.16%     120       90      30  
原檔無圖、 

已更新(18筆) 

Q 嘉義縣   1,977  4.55%      90       84       6  原檔無圖 

T 屏東縣   3,054  5.01%     153      144       9  原檔無圖 

U 花蓮縣   1,012  5.63%      57       56       1  原檔無圖 

V 臺東縣   1,536  5.86%      90       82       8  原檔無圖 

W 金門縣     145  4.83%       7        7      -    

X 澎湖縣     590  4.07%      24       24      -    
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直轄市、 

縣（市）代碼 

直轄市、 

縣（市） 

標示部 

異動宗地數量 

抽檢百

分比 

抽檢 

數量 
已更新 未更新 備註 

Z 連江縣      80  6.25%       5        5      -    

總計  47,425  5.24%   2,486    2,245     241   

 

第 2 期標示部異動宗地數量共計 70,420 筆，自我檢核 3,636 筆，約為

異動宗地總數之 5.16%，檢核結果為 3,620 筆已完成更新，而尚有 16 筆未

更新，經查為 3 筆漏更新，已立即修正，其餘 13 筆為原始地籍圖檔無此宗

地，故無法更新。 

表 3-8 第 2 期自我檢核紀錄表-總表 

直轄市、 

縣（市）

代碼 

直轄市、 

縣（市） 

標示部 

異動宗地數量 
抽檢百分比 抽檢數量 已更新 未更新 備註 

A 臺北市     548  10.40%      57       57      -     

B 臺中市   7,458  5.51%     411      409       2  原檔無圖 

C 基隆市     220  9.55%      21       21      -     

D 臺南市   6,423  5.17%     332      332      -     

E 高雄市   5,423  4.54%     246      246      -     

F 新北市   3,741  4.92%     184      184      -     

G 宜蘭縣   1,953  5.17%     101      101      -     

H 桃園市  16,472  4.86%     801      798       3  原檔無圖 

I 嘉義市     577  5.20%      30       30      -     

J 新竹縣   1,401  5.57%      78       78      -     

K 苗栗縣   2,492  5.22%     130      130      -     

M 南投縣   2,870  5.30%     152      150       2  原檔無圖 

N 彰化縣   6,062  5.08%     308      305       3  原檔無圖 

O 新竹市     659  5.61%      37       37      -     

P 雲林縣   3,938  5.21%     205      203       2  原檔無圖 

Q 嘉義縣   2,349  5.92%     139      138       1  原檔無圖 

T 屏東縣   4,346  4.83%     210      210      -     

U 花蓮縣   1,033  6.00%      62       62      -     

V 臺東縣   1,676  5.25%      88       88      -     

W 金門縣     226  4.87%      11       11      -     

X 澎湖縣     306  5.56%      17       17      -     

Z 連江縣     247  6.48%      16       13       3  已更新 

總計  70,420  5.16%   3,636    3,620      16    
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第 3 期標示部異動宗地數量共計 47,259 筆，自我檢核 2,367 筆，約為

異動宗地總數之 5.01%，檢核結果為 2,262 筆已完成更新，而尚有 105 筆未

更新，經查為 2 筆漏更新，已立即修正，其餘 103 筆為原始地籍圖檔無此

宗地，故無法更新。 

 

表 3-9 第 3 期自我檢核紀錄表-總表 

直轄市、 

縣（市）

代碼 

直轄市、 

縣（市） 

標示部 

異動宗地數量 
抽檢百分比 抽檢數量 已更新 未更新 備註 

A 臺北市     284  6.69%      19      19      -    

B 臺中市   5,077  5.32%     270     256      14  原檔無圖 

C 基隆市      88  5.68%       5       4       1  原檔無圖 

D 臺南市   8,671  5.09%     441     425      16  原檔無圖 

E 高雄市   2,625  5.10%     134     120      14  
原檔無圖(13筆)、 

已更新(1筆) 

F 新北市   1,981  5.75%     114     105       9  原檔無圖 

G 宜蘭縣   1,286  5.37%      69      67       2  原檔無圖 

H 桃園市   7,515  4.76%     358     351       7  原檔無圖 

I 嘉義市     432  5.32%      23      22       1  原檔無圖 

J 新竹縣   1,396  4.80%      67      64       3  原檔無圖 

K 苗栗縣   1,998  4.55%      91      85       6  原檔無圖 

M 南投縣   2,779  4.97%     138     135       3  原檔無圖 

N 彰化縣   3,269  4.83%     158     147      11  原檔無圖 

O 新竹市     329  5.47%      18      17       1  原檔無圖 

P 雲林縣   1,215  5.51%      67      64       3  原檔無圖 

Q 嘉義縣   2,013  4.87%      98     94       4  原檔無圖 

T 屏東縣   2,974  4.47%     133    129       4  
原檔無圖(3筆)、

已更新(1筆) 

U 花蓮縣   1,175  5.11%      60      57       3  原檔無圖 

V 臺東縣   1,571  4.71%      74      72       2  原檔無圖 

W 金門縣     239  4.18%      10       9       1  原檔無圖 

X 澎湖縣     246  5.28%      13      13      -    

Z 連江縣      96  7.29%       7       7      -    

總計  47,259  5.01%   2,367   2,262     105   
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第 4 期標示部異動宗地數量共計 40,245 筆，自我檢核 2,023 筆，約為

異動宗地總數之 5.03%，檢核結果為 1,999 筆已完成更新，而尚有 24 筆未

更新，經查為原始地籍圖檔無此宗地，故無法更新。 

 

表 3-10 第 4 期自我檢核紀錄表-總表 

直轄市、 

縣（市）

代碼 

直轄市、 

縣（市） 

標示部 

異動宗地數量 
抽檢百分比 抽檢數量 已更新 未更新 備註 

A 臺北市     608  5.43%      33      32       1  原檔無圖 

B 臺中市  11,881  4.99%     593     586       7  原檔無圖 

C 基隆市     132  6.06%       8       7       1  原檔無圖 

D 臺南市   4,654  5.07%     236     235       1  原檔無圖 

E 高雄市   2,301  5.30%     122     121       1  原檔無圖 

F 新北市   1,394  4.52%      63      62       1  原檔無圖 

G 宜蘭縣   1,261  4.76%      60      60      -     

H 桃園市   2,260  4.69%     106     106      -     

I 嘉義市     290  7.24%      21      21      -     

J 新竹縣     712  5.48%      39      39      -     

K 苗栗縣   1,726  4.92%      85      85      -     

M 南投縣   1,093  5.03%      55      55      -     

N 彰化縣   2,231  5.69%     127     124       3  原檔無圖 

O 新竹市     663  4.68%      31      31      -     

P 雲林縣   1,459  5.00%      73      70       3  原檔無圖 

Q 嘉義縣   1,941  4.12%      80      77       3  原檔無圖 

T 屏東縣   3,048  4.63%     141     139       2  原檔無圖 

U 花蓮縣     826  6.05%      50      50      -     

V 臺東縣   1,128  5.76%      65      65      -     

W 金門縣     210  4.76%      10      10      -     

X 澎湖縣     270  5.19%      14      14      -     

Z 連江縣     157  7.01%      11      10       1  原檔無圖 

總計  40,245  5.03%   2,023    1,999      24    
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第 5 期標示部異動宗地數量共計 57,944 筆，自我檢核 2,951 筆，約為

異動宗地總數之 5.09%，檢核結果為 2,914 筆已完成更新，而尚有 37 筆未

更新，經查為原始地籍圖檔無此宗地，故無法更新。 

 

表 3-11 第 5 期自我檢核紀錄表-總表 

直轄市、 

縣（市）

代碼 

直轄市、 

縣（市） 

標示部 

異動宗地數量 
抽檢百分比 抽檢數量 已更新 未更新 備註 

A 臺北市 764 6.94% 53 49 4 原檔無圖 

B 臺中市 12,273 5.33% 654 649 5 原檔無圖 

C 基隆市 101 5.94% 6 6 -   

D 臺南市 4,396 4.55% 200 200 -   

E 高雄市 2,931 5.12% 150 149 1 原檔無圖 

F 新北市 2,725 4.95% 135 134 1 原檔無圖 

G 宜蘭縣 2,128 4.46% 95 95 -   

H 桃園市 5,546 5.14% 285 284 1 原檔無圖 

I 嘉義市 155 0.65% 1 1 -   

J 新竹縣 1,186 5.31% 63 62 1 原檔無圖 

K 苗栗縣 7,321 4.96% 363 354 9 原檔無圖 

M 南投縣 1,865 5.15% 96 91 5 原檔無圖 

N 彰化縣 2,036 5.21% 106 105 1 原檔無圖 

O 新竹市 527 5.12% 27 27 -   

P 雲林縣 1,890 5.45% 103 97 6 原檔無圖 

Q 嘉義縣 5,631 4.99% 281 278 3 原檔無圖 

T 屏東縣 3,050 4.92% 150 150 -  

U 花蓮縣 1,498 5.34% 80 80 -   

V 臺東縣 882 5.67% 50 50 -   

W 金門縣 364 5.22% 19 19 -   

X 澎湖縣 458 4.80% 22 22 -   

Z 連江縣 217 5.53% 12 12 -   

總計 57,944 5.09% 2,951 2,914 37  

 

本年度第 1 期至第 4 期共計 340 筆宗地，其標示部資料有異動，而當

期地籍原始圖檔無該宗地之圖形。其中 307 筆宗地後續提供之地籍原始圖

檔有更新，故已陸續修正至後續全國 GIS 地籍圖成果中，其修正情形請參

考表 3-12。剩餘 33 筆宗地未更新於表 3-13 說明原因，其中 8 筆宗地經查
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已合併至其他宗地（表 3-14 至表 3-21），因全國 GIS 地籍圖已更新至最新

之地籍成果（即宗地合併後圖形），故本成果無該 8 筆宗地合併前段號。另

雲林縣 PC120301100001 該筆宗地查無是否合併資訊，剩餘 24 筆宗地，登

記日期為本年度 1 月至 7 月，截至本年度第 5 期地籍圖檔（匯出時間：

111/09/27）其圖形尚未更新，將連同第 5 期自我檢核中無法更新之 24 筆宗

地，於保固期持續修正。 

 

表 3-12 第 1 至第 4 期當期無法更新後續已修正之清單 

項

次 
抽查 

直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 

抽驗 

結果 
備註 後續辦理情形 

更新使用之 

地籍圖檔日期 

1 第 1 期 臺中市 BA050019020012 1110215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

2 第 1 期 臺中市 BA052812560010 1110215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

3 第 1 期 臺中市 BB115101980004 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

4 第 1 期 臺中市 BB116701670031 1110215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

5 第 1 期 臺中市 BB116701670032 1110215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

6 第 1 期 臺中市 BC202309550004 1110111 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

7 第 1 期 臺中市 BD304607780000 1101220 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

8 第 1 期 臺中市 BD335006330000 1101220 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

9 第 1 期 臺中市 BF492802800035 1110209 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

10 第 1 期 臺中市 BF493208290002 1110210 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

11 第 1 期 臺中市 BF496013260015 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

12 第 1 期 臺中市 BF496013280007 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

13 第 1 期 臺中市 BF496014320003 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

14 第 1 期 臺中市 BG610020430000 1110208 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

15 第 1 期 臺中市 BH703204550000 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

16 第 1 期 臺中市 BH703204590000 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

17 第 1 期 臺中市 BH703204600000 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

18 第 1 期 臺中市 BI732807030005 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

19 第 1 期 臺中市 BK911201210005 1110112 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

20 第 1 期 臺中市 BK932005420001 1110117 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

21 第 1 期 臺中市 BK932005420003 1110117 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

22 第 1 期 臺南市 DA016602460032 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

23 第 1 期 臺南市 DA016602460033 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

24 第 1 期 臺南市 DA016602460037 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

25 第 1 期 臺南市 DA019812660001 1110126 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

26 第 1 期 臺南市 DC156814320001 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

27 第 1 期 臺南市 DC156814350001 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

28 第 1 期 臺南市 DC156814510001 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

29 第 1 期 臺南市 DC156815060001 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

30 第 1 期 臺南市 DC156819330001 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

31 第 1 期 臺南市 DE323507420016 1110127 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

32 第 1 期 臺南市 DF431610640028 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

33 第 1 期 臺南市 DF431610640030 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

34 第 1 期 臺南市 DF440902540002 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 
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項

次 
抽查 

直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 

抽驗 

結果 
備註 後續辦理情形 

更新使用之 

地籍圖檔日期 

35 第 1 期 臺南市 DF440902540013 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

36 第 1 期 臺南市 DG506601870001 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

37 第 1 期 臺南市 DG506601870004 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

38 第 1 期 臺南市 DG515608900001 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

39 第 1 期 臺南市 DG520000120043 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

40 第 1 期 臺南市 DH670316030008 1110215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

41 第 1 期 臺南市 DH673706460020 1110106 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

42 第 1 期 臺南市 DH674531320010 1110218 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

43 第 1 期 臺南市 DH680402650007 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

44 第 1 期 臺南市 DI706006700012 1110210 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

45 第 1 期 臺南市 DI706006700030 1110210 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

46 第 1 期 臺南市 DI710102680007 1110107 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

47 第 1 期 臺南市 DK910732270026 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

48 第 1 期 臺南市 DK915502820001 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

49 第 1 期 高雄市 EB091003710002 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

50 第 1 期 高雄市 EC124500220041 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

51 第 1 期 高雄市 EC124500720024 1110128 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

52 第 1 期 高雄市 EF236100810002 1110210 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

53 第 1 期 高雄市 EF242802960002 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

54 第 1 期 高雄市 EG140200140264 1110209 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

55 第 1 期 高雄市 EG140704630002 1110112 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

56 第 1 期 高雄市 EG140704870002 1110112 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

57 第 1 期 高雄市 EG141901680025 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

58 第 1 期 高雄市 EG141901680026 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

59 第 1 期 高雄市 EG143108310005 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

60 第 1 期 高雄市 EG144902600005 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

61 第 1 期 高雄市 EI212107830021 1110127 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

62 第 1 期 高雄市 EI212107830026 1110127 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

63 第 1 期 高雄市 EI212107830027 1110127 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

64 第 1 期 高雄市 EK352905700005 1110113 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

65 第 1 期 高雄市 EK352910430024 1110113 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

66 第 1 期 高雄市 EK362400030005 1110120 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

67 第 1 期 高雄市 EK362400030008 1110120 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

68 第 1 期 高雄市 EL176604790003 1110208 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

69 第 1 期 新北市 FA002502090119 1110209 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

70 第 1 期 新北市 FA019505110003 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

71 第 1 期 新北市 FB038301550007 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

72 第 1 期 新北市 FB038302360001 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

73 第 1 期 新北市 FB038302410006 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

74 第 1 期 新北市 FB038302530052 1110126 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

75 第 1 期 新北市 FB038303300015 1110126 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

76 第 1 期 新北市 FB038304200012 1110126 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

77 第 1 期 新北市 FB038304260009 1110126 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

78 第 1 期 新北市 FB038406630015 1110218 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

79 第 1 期 新北市 FB042606470005 1110128 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

80 第 1 期 新北市 FB042606480005 1110128 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

81 第 1 期 新北市 FB042607140005 1110128 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 
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項

次 
抽查 

直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 

抽驗 

結果 
備註 後續辦理情形 

更新使用之 

地籍圖檔日期 

82 第 1 期 新北市 FB042607820008 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

83 第 1 期 新北市 FB042607920007 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

84 第 1 期 新北市 FB042608040004 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

85 第 1 期 新北市 FB042608310004 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

86 第 1 期 新北市 FB042608720005 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

87 第 1 期 新北市 FB042610060012 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

88 第 1 期 新北市 FB042610150008 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

89 第 1 期 新北市 FB225103480001 1110209 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

90 第 1 期 新北市 FB225103740001 1110208 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

91 第 1 期 新北市 FC082002780002 1110119 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

92 第 1 期 新北市 FC082002950005 1110119 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

93 第 1 期 新北市 FC086704100001 1110121 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

94 第 1 期 新北市 FC086704400001 1110121 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

95 第 1 期 新北市 FC086705530001 1110121 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

96 第 1 期 新北市 FC086706370001 1110121 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

97 第 1 期 新北市 FC086707300001 1110121 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

98 第 1 期 新北市 FC086707370001 1110121 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

99 第 1 期 新北市 FC086707720001 1110121 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

100 第 1 期 新北市 FC086912890003 1110210 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

101 第 1 期 新北市 FE118009450024 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

102 第 1 期 新北市 FE135511920001 1110107 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

103 第 1 期 新北市 FG176711140001 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

104 第 1 期 新北市 FG176711150001 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

105 第 1 期 新北市 FH188902860011 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

106 第 1 期 新北市 FH188902860012 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

107 第 1 期 新北市 FH188902860013 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

108 第 1 期 新北市 FI192200040003 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

109 第 1 期 宜蘭縣 GB056302810002 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

110 第 1 期 桃園市 HC046709260010 1110210 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

111 第 1 期 桃園市 HC056315420001 1110215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

112 第 1 期 桃園市 HC191601970002 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

113 第 1 期 桃園市 HC192711250001 1110215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

114 第 1 期 桃園市 HD066816020007 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

115 第 1 期 桃園市 HD067306410010 1110128 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

116 第 1 期 桃園市 HD067306410018 1110128 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

117 第 1 期 桃園市 HD070509050002 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

118 第 1 期 桃園市 HE005900620022 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

119 第 1 期 桃園市 HE005901060046 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

120 第 1 期 桃園市 HE006005730088 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

121 第 1 期 桃園市 HE006008080316 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

122 第 1 期 桃園市 HE081801370004 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

123 第 1 期 桃園市 HE084500650002 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

124 第 1 期 嘉義市 IA014801520002 1110210 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

125 第 1 期 嘉義市 IA015005040001 1110215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

126 第 1 期 嘉義市 IA015005040002 1110215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

127 第 1 期 嘉義市 IA015005040031 1110215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

128 第 1 期 新竹縣 JB048100130004 1110215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 
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129 第 1 期 新竹縣 JC061504800002 1110104 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

130 第 1 期 新竹縣 JC063113480008 1110210 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

131 第 1 期 苗栗縣 KC035703900003 1110210 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

132 第 1 期 苗栗縣 KD054503610013 1110121 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1110616 

133 第 1 期 苗栗縣 KF048311650237 1110210 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

134 第 1 期 苗栗縣 KF075811660009 1110210 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

135 第 1 期 南投縣 MB014801800006 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

136 第 1 期 南投縣 MB014801800013 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

137 第 1 期 南投縣 MB015305540012 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

138 第 1 期 南投縣 MB015305540021 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

139 第 1 期 南投縣 MC024400340088 1110218 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

140 第 1 期 南投縣 MC110300020001 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

141 第 1 期 南投縣 MD040705600000 1110211 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1110616 

142 第 1 期 南投縣 MD040705730000 1110211 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1110616 

143 第 1 期 南投縣 ME050106150010 1110218 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

144 第 1 期 南投縣 ME050106150014 1110218 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

145 第 1 期 南投縣 ME052006250003 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

146 第 1 期 南投縣 ME052300890006 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

147 第 1 期 南投縣 ME052410370004 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

148 第 1 期 南投縣 ME052410370005 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

149 第 1 期 彰化縣 NA004205080011 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

150 第 1 期 彰化縣 NA004205080022 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

151 第 1 期 彰化縣 NB028500110002 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

152 第 1 期 彰化縣 NC030803780006 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

153 第 1 期 彰化縣 NC042202510015 1110218 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

154 第 1 期 彰化縣 ND063707380019 1110215 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

155 第 1 期 彰化縣 ND067600580010 1110218 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

156 第 1 期 彰化縣 NE073001410001 1110210 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

157 第 1 期 彰化縣 NE077012050004 1110121 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

158 第 1 期 彰化縣 NG113703380003 1110217 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

159 第 1 期 雲林縣 PA007500160008 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

160 第 1 期 雲林縣 PA007500160057 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

161 第 1 期 雲林縣 PA007500160081 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

162 第 1 期 雲林縣 PA008301230001 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

163 第 1 期 雲林縣 PA008301280001 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

164 第 1 期 雲林縣 PB022624450002 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

165 第 1 期 雲林縣 PD053503230001 1110106 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1110616 

166 第 1 期 雲林縣 PF112005160001 1110124 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

167 第 1 期 雲林縣 PF112005160005 1110124 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

168 第 1 期 嘉義縣 QB034100120002 1110209 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

169 第 1 期 嘉義縣 QB035602680001 1110106 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

170 第 1 期 嘉義縣 QB037106640005 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

171 第 1 期 嘉義縣 QB144408040007 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

172 第 1 期 嘉義縣 QB145010360011 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

173 第 1 期 嘉義縣 QD170600180001 1110210 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

174 第 1 期 屏東縣 TA171501840003 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

175 第 1 期 屏東縣 TB136002110002 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 
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176 第 1 期 屏東縣 TC032708890002 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

177 第 1 期 屏東縣 TC037315910007 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

178 第 1 期 屏東縣 TC151913960001 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

179 第 1 期 屏東縣 TD103710720011 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

180 第 1 期 屏東縣 TF088300010000 1110117 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1110616 

181 第 1 期 花蓮縣 UA043707370001 1110216 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

182 第 1 期 臺東縣 VA000983800001 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

183 第 1 期 臺東縣 VA001908030003 1110112 未更新 缺檔案 第 2 期更新 1110501 

184 第 1 期 臺東縣 VA002000950001 1110210 未更新 缺檔案 第 2 期更新 1110501 

185 第 1 期 臺東縣 VA002005770001 1110210 未更新 缺檔案 第 2 期更新 1110501 

186 第 1 期 臺東縣 VA002706770001 1110118 未更新 缺檔案 第 2 期更新 1110501 

187 第 1 期 臺東縣 VA008701000003 1110211 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

188 第 1 期 臺東縣 VC021607740001 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

189 第 1 期 臺東縣 VC046601860001 1110214 未更新 原檔無圖 第 2 期更新 1110501 

190 第 2 期 桃園市 HB028617520007 1110426 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1110616 

191 第 2 期 桃園市 HB036002070001 1110429 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1110616 

192 第 2 期 桃園市 HC058320310013 1110224 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1110616 

193 第 2 期 南投縣 MB012110080010 1110429 未更新 原檔無圖 第 3 期更新 1110616 

194 第 2 期 南投縣 MC027612180001 1110301 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

195 第 2 期 雲林縣 PA005703730001 1110406 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

196 第 3 期 臺中市 BE401615050002 1110613 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

197 第 3 期 臺中市 BE402104360001 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

198 第 3 期 臺中市 BE430702410000 1110616 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

199 第 3 期 臺中市 BF463103050006 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

200 第 3 期 臺中市 BF495603250000 1110610 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

201 第 3 期 臺中市 BG544000120007 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

202 第 3 期 臺中市 BH674300710003 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

203 第 3 期 臺中市 BH675402240000 1110609 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

204 第 3 期 臺中市 BI731420350014 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

205 第 3 期 臺中市 BJ855701210003 1110610 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

206 第 3 期 臺中市 BK912707110004 1110610 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

207 第 3 期 臺中市 BK912707110006 1110610 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

208 第 3 期 臺中市 BK932005680020 1110609 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

209 第 3 期 臺南市 DB124500540001 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

210 第 3 期 臺南市 DB126801030001 1110616 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

211 第 3 期 臺南市 DC186404330019 1110613 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

212 第 3 期 臺南市 DC186404330027 1110613 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

213 第 3 期 臺南市 DC186404330032 1110613 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

214 第 3 期 臺南市 DD204315430403 1110617 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

215 第 3 期 臺南市 DD204315430404 1110617 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

216 第 3 期 臺南市 DD204321480004 1110502 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

217 第 3 期 臺南市 DG521704170025 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

218 第 3 期 臺南市 DG521704170027 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

219 第 3 期 臺南市 DG521704170031 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

220 第 3 期 臺南市 DG555105280002 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

221 第 3 期 臺南市 DH674123370001 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

222 第 3 期 臺南市 DH682808840003 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 
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223 第 3 期 臺南市 DI712101020009 1110613 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

224 第 3 期 高雄市 EC100214490010 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

225 第 3 期 高雄市 EE039001310002 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

226 第 3 期 高雄市 EE039001380001 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

227 第 3 期 高雄市 EE039001450001 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

228 第 3 期 高雄市 EE039001670001 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

229 第 3 期 高雄市 EE039001690003 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

230 第 3 期 高雄市 EF234604580002 1110610 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

231 第 3 期 高雄市 EG140402080212 1110616 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

232 第 3 期 高雄市 EG140402080217 1110616 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

233 第 3 期 高雄市 EG140402490160 1110616 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

234 第 3 期 高雄市 EI214302940002 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

235 第 3 期 高雄市 EL171945950004 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

236 第 3 期 高雄市 EL171945950005 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

237 第 3 期 新北市 FA001321490003 1110616 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

238 第 3 期 新北市 FA019508460003 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

239 第 3 期 新北市 FC085807690001 1110505 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

240 第 3 期 新北市 FE132819160011 1110518 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

241 第 3 期 新北市 FE132819160020 1110518 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

242 第 3 期 新北市 FE134707390003 1110616 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

243 第 3 期 新北市 FE134707390004 1110616 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

244 第 3 期 新北市 FF157506600001 1110616 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

245 第 3 期 新北市 FH187702220001 1110617 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

246 第 3 期 宜蘭縣 GA085910120002 1110609 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

247 第 3 期 宜蘭縣 GB068900210000 1110519 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

248 第 3 期 桃園市 HA000100750010 1110519 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

249 第 3 期 桃園市 HA000816360005 1110527 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

250 第 3 期 桃園市 HC050800610025 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

251 第 3 期 桃園市 HC190507600001 1110506 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

252 第 3 期 桃園市 HE005601060016 1110617 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

253 第 3 期 桃園市 HH141510190002 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

254 第 3 期 嘉義市 IA015605050000 1110527 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

255 第 3 期 新竹縣 JC064710590044 1110609 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

256 第 3 期 新竹縣 JC064710590051 1110609 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

257 第 3 期 新竹縣 JD041707780003 1110608 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

258 第 3 期 苗栗縣 KA009302700010 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

259 第 3 期 苗栗縣 KA009302700034 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

260 第 3 期 苗栗縣 KB021105980000 1110505 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

261 第 3 期 南投縣 MA000404700007 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

262 第 3 期 南投縣 MC025507830002 1110617 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

263 第 3 期 南投縣 MD090603720005 1110617 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

264 第 3 期 彰化縣 NA003616140006 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

265 第 3 期 彰化縣 NA010507720023 1110613 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

266 第 3 期 彰化縣 NB020011710001 1110616 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

267 第 3 期 彰化縣 NB026700650031 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

268 第 3 期 彰化縣 NC032914920011 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

269 第 3 期 彰化縣 NC041011910021 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 
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項

次 
抽查 

直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 

抽驗 

結果 
備註 後續辦理情形 

更新使用之 

地籍圖檔日期 

270 第 3 期 彰化縣 ND051105950001 1110613 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

271 第 3 期 彰化縣 ND060203180006 1110527 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

272 第 3 期 彰化縣 NF087706890023 1110613 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

273 第 3 期 彰化縣 NG113705590004 1110616 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

274 第 3 期 彰化縣 NH124701180002 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

275 第 3 期 新竹市 OA005115760054 1110609 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

276 第 3 期 雲林縣 PB024106710003 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

277 第 3 期 雲林縣 PE065100510004 1110524 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

278 第 3 期 嘉義縣 QB034106770001 1110607 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

279 第 3 期 嘉義縣 QB035406950002 1110504 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

280 第 3 期 嘉義縣 QB035408670002 1110504 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

281 第 3 期 嘉義縣 QC047508650002 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

282 第 3 期 屏東縣 TB133005070001 1110613 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

283 第 3 期 屏東縣 TF086412510001 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

284 第 3 期 屏東縣 TF086412510002 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

285 第 3 期 花蓮縣 UA049313060001 1110602 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

286 第 3 期 花蓮縣 UB020118500004 1110615 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

287 第 3 期 花蓮縣 UC078602120001 1110613 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

288 第 3 期 臺東縣 VA000414970050 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

289 第 3 期 臺東縣 VA000415610004 1110614 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

290 第 3 期 金門縣 WA031202800007 1110608 未更新 原檔無圖 第 4 期更新 1110801 

291 第 4 期 臺北市 AB025901250001 1110722 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

292 第 4 期 臺中市 BG592400240001 1110620 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

293 第 4 期 臺中市 BH675311150000 1110725 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

294 第 4 期 基隆市 CD004703130000 1110614 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

295 第 4 期 臺南市 DK919320020000 1110629 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

296 第 4 期 高雄市 EK352800960014 1110705 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

297 第 4 期 新北市 FB045000220007 1110729 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

298 第 4 期 彰化縣 NA008409790027 1110721 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

299 第 4 期 彰化縣 NB020113610000 1110714 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

300 第 4 期 雲林縣 PA002818090002 1110610 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

301 第 4 期 雲林縣 PA002818090006 1110610 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

302 第 4 期 雲林縣 PD040204060060 1110713 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

303 第 4 期 嘉義縣 QC055711300012 1110707 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

304 第 4 期 嘉義縣 QE090103410004 1110712 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

305 第 4 期 嘉義縣 QE093004650020 1110715 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

306 第 4 期 屏東縣 TA010800400001 1110628 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 

307 第 4 期 連江縣 ZA000702830001 1110706 未更新 原檔無圖 第 5 期更新 1110927 
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表 3-13 第 1 期至第 4 期自我檢核宗地尚未完成更新清單 

抽查

期數 

直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 抽驗結果 第 2 期處理情形 第 3 期處理情形 第 4 期處理情形 第 5 期處理情形 備註 

第 

1 

期 

臺中市 BF520304720025 1110117 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

臺中市 BF520304720039 1110117 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

基隆市 CD020008680000 1110106 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

桃園市 HD070100090001 1110211 未更新 已合併至其他宗地       表 3-14 

南投縣 MC024400340090 1110218 未更新 已合併至其他宗地       表 3-15 

南投縣 MC024400340092 1110218 未更新 已合併至其他宗地       表 3-16 

雲林縣 PC120301100001 1110214 未更新 標示部無 標示部無 標示部無 標示部無 查無資料 

雲林縣 PD047405940100 1110113 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

雲林縣 PA016103950000 1110122 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

屏東縣 TE062801590025 1101227 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

屏東縣 TE062801590030 1101227 未更新 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

第 

2 

期 

臺中市 BG540802340008 1110428 未更新   已合併至其他宗地     表 3-17 

臺中市 BG610200820013 1110419 未更新   原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

彰化縣 NH035500860001 1110322 未更新   原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

彰化縣 NH035503940002 1110322 未更新   原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

彰化縣 NH035505000005 1110322 未更新   原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

雲林縣 PA001101080008 1110308 未更新   原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

嘉義縣 QB142308950000 1110325 未更新   原檔無圖 原檔無圖 原檔無圖 列管中 

 

 

臺中市 BF465401570000 1110608 未更新     原檔無圖 原檔無圖 列管中 

基隆市 CD012800260037 1110516 未更新     原檔無圖 原檔無圖 列管中 
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抽查

期數 

直轄市、 

縣（市） 
段號 登記日期 抽驗結果 第 2 期處理情形 第 3 期處理情形 第 4 期處理情形 第 5 期處理情形 備註 

 

第 

3 

期 

臺南市 DI705208500018 1110617 未更新     已合併至其他宗地   表 3-18 

桃園市 HA141700080001 1110527 未更新     原檔無圖 原檔無圖 列管中 

苗栗縣 KE014117460006 1110614 未更新     已合併至其他宗地   表 3-19  

苗栗縣 KC111108280001 1110524 未更新     已合併至其他宗地   表 3-20 

苗栗縣 KD056116950001 1110511 未更新     原檔無圖 原檔無圖 列管中 

雲林縣 PA016004560001 1110525 未更新     原檔無圖 原檔無圖 列管中 

第 

4 

期 

臺中市 BF465902710000 1110629 未更新       原檔無圖 列管中 

臺中市 BK932805060000 1110622 未更新       原檔無圖 列管中 

臺中市 BK932908290000 1110622 未更新       原檔無圖 列管中 

臺中市 BK933007400000 1110622 未更新       原檔無圖 列管中 

臺中市 BK933102730000 1110623 未更新       原檔無圖 列管中 

彰化縣 ND058204090001 1110729 未更新       已合併至其他宗地 表 3-21 

屏東縣 TE062801590029 1110713 未更新       原檔無圖 列管中 

列管數總計 8 14 19 25  
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表 3-14 桃園市 HD070100090001 分割合併查詢結果 

 

 

表 3-15 南投縣 MC024400340090 分割合併查詢結果 
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表 3-16 南投縣 MC024400340092 分割合併查詢結果 

 

表 3-17 臺中市 BG540802340008 分割合併查詢結果 

 

表 3-18 台南市 DI705208500018 分割合併查詢結果 
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表 3-19 苗栗縣 KE014117460006 分割合併查詢結果 

 

 

表 3-20 苗栗縣 KC111108280001 分割合併查詢結果 

 

 

表 3-21 彰化縣 ND058204090001 分割合併查詢結果 
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二、圖簿校對作業 

以本年度第 1 期標示部資料、原始地籍圖檔及 110 年度保固期全國 GIS

地籍圖進行資料比對，比對結果如表 3-22 所示，總計需清查的宗地數約為

宗地總筆數 4.43%，其中全國 GIS 地籍圖簡稱成果、原始地籍圖檔簡稱圖、

標示部資料則簡稱簿。 

六種態樣分別為：態樣一（有圖簿無成果）、態樣二（有簿無圖有成果）、

態樣三（有簿無圖無成果）、態樣四（無圖簿有成果）、態樣五（有圖無簿無

成果）、態樣六（有圖無簿有成果），本年度針對態樣一與態樣四逐筆檢查並

修正，其餘態樣則舉例說明。 
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表 3-22 圖簿比對結果 

縣市 
宗地總筆數 

(110 年保固期) 
態樣一 態樣二 態樣三 態樣四 態樣五 態樣六 

態樣加總

百分比 

 

臺北市  419,183   8   3   16   41   6   22  0.02% 

臺中市  1,592,172   4,696   1,815   9,603   338   137,176   11,855  10.39% 

基隆市  136,187   4   6   516   30   1,120   1,223  2.13% 

臺南市  1,882,030   721   76   5,932   233   10,702   10,634  1.50% 

高雄市  1,488,082   981   3,865   5,408   538   29,615   4,008  2.98% 

新北市  1,148,971   1,391   22   11,104   73   1,275   14,717  2.49% 

宜蘭縣  519,857   56   1,234   4,434   12   273   1,481  1.44% 

桃園市  1,138,082   2,431   27   11,733   37   3,466   1,633  1.70% 

嘉義市  167,702   15   6   3,228   5   11   19  1.96% 

新竹縣  577,627   466   27   2,312   275   46,731   2,660  9.08% 

苗栗縣  775,550   263   40   2,842   361   15,578   13,883  4.25% 

南投縣  685,534   123   17   542   145   35,076   9,741  6.66% 

彰化縣  1,096,210   180   27   1,314   128   9,417   5,669  1.53% 

新竹市  204,888   23   -    62   13   4   25  0.06% 

雲林縣  962,638   257   660   2,526   121   18,323   5,340  2.83% 

嘉義縣  742,468   829   46   5,417   297   28,989   10,325  6.18% 

屏東縣  937,306   315   52   4,780   179   103,468   5,730  12.22% 

花蓮縣  501,369   147   6   134   12   23,701   283  4.84% 

臺東縣  403,494   114   12,421   790   113   5,024   1,604  4.97% 

金門縣  213,537   11   3   1,484   3   8   31  0.72% 

澎湖縣  207,683   7   -    4,325   5   14,531   649  9.40% 

連江縣  36,374   14   1   9   -    24   -   0.13% 

加總  15,836,944   13,052   20,354   78,511   2,959   484,518   101,532  4.43% 
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有圖簿無成果清單（態樣一）總計 13,052 筆，相較 110 年度之 10,781

筆，數量略為增加。其中，臺中市數量最多共計 4,696 筆，經清查後，造成

原因為臺中市北屯區 109 年度辦理市地重劃地段其舊地段之標示部資料及

原始地籍圖尚未完全刪除，如圖 3-6 所示，北屯區市地重劃範圍內仍有許多

舊有資料。 

 

圖 3-6 臺中市北屯區市地重劃地段及舊地段分布 

有簿無圖有成果清單（態樣二）總計 20,354 筆，其中臺東市數量最多

共計12,421筆。經清查，造成原因為VA00017、VA00020、VA00190、VA00200、

VA00230、VA00270、VA00290 等地段原始資料有問題，無法順利匯出圖檔

（原檔無圖），已在當期列入疑義清單中提交予國土測繪中心。 

有簿無圖無成果清單（態樣三）總計 78,511 筆，其原因為標示部舊有

資料未刪除，但相對應之地籍圖檔已無該筆資料，如圖 3-7 及圖 3-8 所示，

宗地 HE003302060000 於 107 年度第 1 期成果中存在，經重測後宗地已更

新為 HE087803480000，該位置之地段已由原先 HE00330 重測為 HE08780。

此外，若前一年度為「有簿無圖」之情況，後續地籍圖檔已新增，則會經由

每年度進行之圖簿比對作業列為態樣 1 有圖簿無成果，如圖 3-9 所示，該筆

宗地標示部資料於 110 年 12 月 28 日更新，並於 111 年第 5 期納入成果。 
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圖 3-7 宗地 HE003302060000 屬性資料（重測前） 

 

圖 3-8 宗地 HE087803480000 屬性資料（重測後） 
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圖 3-9 宗地 HC045800860327 屬性資料 

無圖簿有成果清單（態樣四）總計 2,959 筆，相較 110 年度因第 1 期地

籍圖檔僅匯出具有登記面積之圖檔資料，導致清單包含臨時性宗地共計

114,959 筆，本年度數量大幅減少。無圖簿有成果之清單會逐筆檢查與修正。 

有圖無簿無成果（態樣五）總計 484,518 筆，其中臺中市數量最多，總

計 137,176 筆。經清查，造成原因為臺中市舊圖檔未刪，以圖 3-10 為例，

BF49040、BF49050、BF49070、BF49110 為舊有之地段範圍，黑色外框為

111 年度第 5 期地段外圍圖，可以清楚觀察原先地段已重測為新地段，但圖

中 4 段舊地段其資料仍保有 56,850 餘筆。 

 



工作總報告 111 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

 

 94 第參章 成果說明 | 經緯航太科技股份有限公司 

 

 

圖 3-10 臺中市新、舊地段分布 

有圖無簿有成果清單（態樣六）總計 101,532 筆，其中以新北市最多，

數量為 14,717 筆，經清查後，根據經驗欄位 PMNO 值大於 9000 有較大的

機率為臨時性宗地，總計達 14,704 筆，剩餘 PMNO 值小於 9000 之宗地僅

13 筆。 

 

(一) 有圖簿無成果修正成果 

以臺中市大肚區 BK9123 為例，有圖簿無成果清單有 201-1、201-02、

201-3、700-1、700-2、700-3 共 6 筆，109 年 12 月 31 日 201-0 此筆宗地分

割為 201-0、201-1、201-2 及 201-3，700-0 此筆宗地分割為 700-0、700-1、

700-2 及 700-3，在 109 年度保固期時原檔僅有 201-0 與 700-0 二筆宗地，導

致剩餘宗地未更新，且 110 年度第 1 期圖簿比對時，該地籍圖檔仍未更新，

因此本年度第 1 期圖簿比對後找出此情況之宗地，並於本年度分批完成修

正，修正結果如圖 3-12。 
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圖 3-11 臺中市有圖簿無成果範例（BK9123）修正前 

 

圖 3-12 臺中市有圖簿無成果範例（BK9123）修正後 
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(二) 有成果無圖簿修正成果 

以新北市鶯歌區 FI1952 為例，有成果無圖簿有 918-0 及 919-0 兩筆，

如圖 3-13 區域，其兩筆宗地應與 917-0 合併，修正後成果如所圖 3-14 示。 

 

 

圖 3-13 新北市有成果無圖簿範例（FI1952）修正前 

 

圖 3-14 新北市有成果無圖簿範例（FI1952）修正前 
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第二節 產製全國地段外圍圖 

(一) 地段外圍圖產製 

以苗栗縣為例，地段外圍圖如圖 3-15 所示，地段外圍圖成果內的段內

縫隙全數刪除，以確保地段外圍圖的完整性。地段外圍圖的編修需製作地段

外圍圖編修紀錄，如表所示。 

  

圖 3-15 苗栗縣地段外圍圖 

表 3-23 苗栗縣地段外圍圖編修紀錄 
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(二) 地段圖徵檢核 

本年度第 1 期地段外圍圖產製後，進行地段圖徵檢核比對作業，

以高雄市阿蓮區 EJ2700 為例，圖 3- 16 修正前地籍圖成果有 1 筆宗

地呈現 2 個不連續多邊形的情況，經確認後紅框處應為縫隙，因此修

正地籍圖成果於紅框處填補縫隙，並修正地段外圍圖使外圍圖為完整

且單筆之多邊形。 

整體圖徵檢核結果統計如所表 3- 24 示，總計 528 處應進行檢視，

其中確實為編修錯誤情形者有 495 處，並已完成修正，剩餘 33 處經

檢視後確認為合理之情況，不須修正，如圖 3- 17。 

 

修正前          地籍圖          修正後 

  

 

修正前          地段外圍圖          修正後 

  

圖 3- 16 圖徵檢核 
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圖 3- 17 不須修正之案例 

表 3- 24 地段圖徵檢核結果統計 

直轄市、縣(市) 檢核數量 修正數量 直轄市、縣(市) 檢核數量 修正數量 

臺北市 81 81 南投縣 9 5 

臺中市 32 27 彰化縣 9 9 

基隆市 2 2 新竹市 0 0 

臺南市 118 117 雲林縣 3 3 

高雄市 52 50 嘉義縣 26 12 

新北市 67 67 屏東縣 12 12 

宜蘭縣 1 1 花蓮縣 6 3 

桃園市 5 4 臺東縣 5 4 

嘉義市 2 2 金門縣 0 0 

新竹縣 1 1 澎湖縣 0 0 

苗栗縣 97 95 連江縣 0 0 

檢核總數 528 修正數量 495 
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第三節 全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖詮釋資料建置 

詮釋資料之建置方法主要依據行政院內政部最新訂頒之「臺灣空

間詮釋資料規範」（TaiWan Spatial. Metadata Profile；TWSMP）2.0 版

規定建立各項成果之詮釋資料，全國 GIS 地籍圖依照每一段代碼（含

延伸碼）個別建置一筆相應之詮釋資料，地段外圍圖則依每一鄉鎮市

區個別建置一筆相應之詮釋資料。詮釋資料範例如圖 3-18 所示。 

 

 

圖 3-18 詮釋資料範例 
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第四節 以 TWD97 數值法地籍測量成果為地籍 GIS

接合對位基準之更新作業 

一、 本年度 97固定法成果 

本年度採用 108 年度試辦更新作業方式、作業流程、成果檢核方

法及基準辦理本年度作業內容，共計完成 19 個行政區，共計 836 個

地段。表 3-25 為本年度各區宗地合格率及該區原 GIS 接合對位成果

合格率。本年度各區之宗地合格率皆符合本年度之作業規範（宗地合

格率達到 95%以上）。檢核標準為該行政區個宗地之面積差百分比大

於等於 2.0%或角度差大於等於 4 度者稱為變形宗地（不合格宗地）

數佔該行政區宗地數量之百分比大於等於 5%，則該行政區為不合格。 

以臺中市北屯區為例說明本項作業成果，圖 3-19 及圖 3-20 分別

為基準地段分布圖及對位控制點分布圖，在基準地段與非基準地段的

交界處，只要有能對應上的界址點都會點選為控制點，目的是讓非基

準地段能以基準地段的位置為主，除了這些控制點之外，非基準地段

上若有臺灣通用電子地圖的道路圖層經過，也需以道路圖層做為對位

基準。表 3-26 為臺中市北屯區接合對位成果的宗地合格率，合格率

大於 95%，依照地籍 GIS 接合對位作業流程與規範，判定成果合格，

其地段詮釋資料如表 3-27，部分地段中誤差為 0 表示該地段無法與周

圍地段進行接合，以原檔位置使用不計算轉換六參數，完整之 19 個

行政區接合對位更新作業成果，請參考附錄四。 
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表 3-25 各行政區宗地合格率 

項次 縣市 行政區 

接合對位更新作業成果 原 GIS 接合對位成果 

地

段 

總

數 

宗地 

合格率 
判定 

中誤

差 

作

業 

年

度 

地

段 

總

數 

宗地 

合格率 
判定 

中誤

差 

1 臺中市 BB08 北屯區 79 99.27% 合格 0.259 101 63 99.36% 合格 0.293 

2 臺南市 DF18 官田區 42 97.96% 合格 0.694 102 30 99.70% 合格 0.622 

3 桃園市 HC02 大溪區 67 99.12% 合格 0.381 103 63 97.55% 合格 0.669 

4 苗栗縣 KB08 頭屋鄉 19 97.60%  合格 1.140 105 17 99.09% 合格 1.334 

5 苗栗縣 KC03 通霄鎮 42 98.12% 合格 0.784 105 40 98.71% 合格 1.121 

6 苗栗縣 KD09 竹南鎮 63 99.11% 合格 0.264 105 53 98.64% 合格 0.777 

7 苗栗縣 KE05 銅鑼鄉 27 99.09% 合格 0.611 105 26 99.03% 合格 0.788 

8 南投縣 MC02 埔里鎮 88 98.90% 合格 0.964 107 86 99.17% 合格 0.491 

9 南投縣 MD04 竹山鎮 89 98.10%  合格 0.962 107 89 98.65% 合格 0.581 

10 南投縣 MD07 鹿谷鄉 40 98.00%  合格 0.717 106 50 97.73% 合格 0.796 

11 彰化縣 NB03 和美鎮 41 99.11% 合格 0.152 104 43 96.29% 合格 1.603 

12 彰化縣 ND18 永靖鄉 27 99.12% 合格 0.200 104 23 98.90% 合格 0.106 

13 彰化縣 NE20 二水鄉 13 99.15% 合格 0.106 104 11 98.07% 合格 0.214 

14 嘉義縣 QD13 水上鄉 54 98.79% 合格 0.914 106 54 98.70% 合格 0.636 

15 屏東縣 TC30 來義鄉 18 97.89% 合格 0.556 107 17 99.18% 合格 0.604 

16 屏東縣 TD03 東港鎮 32 99.41% 合格 0.210 106 25 99.32% 合格 0.255 

17 屏東縣 TE23 車城鄉 23 98.22% 合格 0.763 107 23 98.72% 合格 1.272 

18 臺東縣 VB08 長濱鄉 47 98.16% 合格 1.441 107 47 98.99% 合格 0.555 

19 臺東縣 VC09 鹿野鄉 25 98.22%  合格 1.211 107 24 98.79% 合格 1.261 
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圖 3-19 基準地段分布圖（臺中市北屯區） 

 

圖 3-20 對位控制點分布圖（臺中市北屯區） 

表 3-26 行政區宗地合格率（臺中市北屯區） 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

臺中市 北屯區 97163 96449 99.27% 合格 

 

 

圖 3-21 地段合格率展示圖（臺中市北屯區） 
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表 3-27 地段詮釋資料（臺中市北屯區） 

所

代

碼 

段代碼 

段

延

伸

碼 

總宗 

地數 

宗地數(面

積差百分

比<2％) 

宗地數 

(角度差

MAX<4 度) 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 
中誤差 

坐

標

系

統 

建置

人員 
建置日期 

接合 

對位 

方法 

BB 1100 0 10,411 10,381 10,346 10,342 99.34% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1101 0 2,206 2,203 2,206 2,203 99.86% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1101 Z 166 166 164 164 98.80% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1102 0 6,304 6,249 6,217 6,200 98.35% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1106 0 4 4 4 4 100.00% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1106 Z 14 14 14 14 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1108 0 2,190 2,184 2,168 2,166 98.90% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1108 1 184 184 182 182 98.91% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1108 2 2,555 2,527 2,514 2,506 98.08% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1108 Z 667 665 658 658 98.65% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1109 0 2,437 2,405 2,395 2,386 97.91% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1110 0 1,296 1,296 1,292 1,292 99.69% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1110 1 1,673 1,645 1,646 1,639 97.97% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1110 Z 179 179 179 179 100.00% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1111 0 2,028 2,011 2,000 1,994 98.32% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1111 Z 296 296 293 293 98.99% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1112 0 2,039 2,032 2,029 2,027 99.41% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1113 0 2,254 2,249 2,246 2,242 99.47% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1114 0 1,756 1,749 1,749 1,743 99.26% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1115 0 1,495 1,491 1,489 1,488 99.53% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1116 0 173 173 173 173 100.00% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1116 Z 1,067 1,067 1,067 1,067 100.00% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1117 0 719 718 715 715 99.44% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1117 Z 982 980 980 978 99.59% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1118 0 2,224 2,224 2,219 2,219 99.78% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1119 Z 755 755 754 754 99.87% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1120 Z 1,456 1,456 1,452 1,452 99.73% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1121 Z 533 532 531 530 99.44% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1122 Z 927 927 925 925 99.78% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1123 0 2,261 2,249 2,238 2,229 98.58% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1124 0 1,609 1,605 1,604 1,600 99.44% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1125 0 920 918 910 909 98.80% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1126 0 952 945 929 928 97.48% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 
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所

代

碼 

段代碼 

段

延

伸

碼 

總宗 

地數 

宗地數(面

積差百分

比<2％) 

宗地數 

(角度差

MAX<4 度) 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 
中誤差 

坐

標

系

統 

建置

人員 
建置日期 

接合 

對位 

方法 

BB 1127 0 1,270 1,269 1,268 1,268 99.84% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1128 0 1,531 1,530 1,531 1,530 99.93% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1129 0 1,825 1,825 1,823 1,823 99.89% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1130 0 40 40 37 37 92.50% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1131 0 1,669 1,654 1,651 1,640 98.26% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1132 0 694 690 690 688 99.14% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1133 Z 1,294 1,294 1,294 1,294 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1134 Z 1,045 1,045 1,045 1,045 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1135 Z 514 514 514 514 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1136 Z 1,301 1,300 1,285 1,285 98.77% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1137 Z 1,154 1,153 1,143 1,143 99.05% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1138 Z 1,018 1,017 1,011 1,010 99.21% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1139 Z 1,062 1,062 1,060 1,060 99.81% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1140 Z 588 587 585 584 99.32% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1141 Z 1,780 1,779 1,769 1,768 99.33% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1142 Z 1,395 1,395 1,390 1,390 99.64% 0.259 67 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1143 Z 1,382 1,382 1,380 1,380 99.86% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1144 Z 1,158 1,158 1,158 1,158 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1145 Z 1,621 1,621 1,621 1,621 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1146 Z 1,214 1,214 1,214 1,214 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1147 Z 1,478 1,478 1,478 1,478 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1148 Z 1,039 1,039 1,039 1,039 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1149 Z 1,156 1,156 1,156 1,156 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1150 Z 1,190 1,190 1,187 1,187 99.75% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1151 Z 1,795 1,795 1,789 1,789 99.67% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1152 Z 1,647 1,647 1,645 1,645 99.88% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1153 Z 655 655 655 655 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1154 Z 527 527 527 527 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1155 Z 577 577 577 577 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1156 Z 563 563 563 563 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1163 Z 581 578 542 541 93.12% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1164 Z 1,183 1,183 1,179 1,179 99.66% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1165 Z 260 260 252 252 96.92% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1166 Z 424 424 424 424 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 
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地數 
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比<2％) 

宗地數 

(角度差

MAX<4 度) 

合格 

宗地數 

地段 

合格率 
中誤差 

坐

標

系

統 

建置

人員 
建置日期 

接合 

對位 

方法 

BB 1167 Z 406 406 405 405 99.75% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1168 Z 498 498 498 498 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1169 Z 35 35 35 35 100.00% 0 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1170 Z 156 156 156 156 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1171 Z 170 170 168 168 98.82% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1172 Z 259 259 258 258 99.61% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1173 Z 459 459 459 459 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1174 Z 1,125 1,125 1,124 1,124 99.91% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1175 Z 450 450 449 449 99.78% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1176 Z 1,007 1,006 1,004 1,003 99.60% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1177 Z 590 589 583 583 98.81% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 

BB 1178 Z 646 646 646 646 100.00% 0.259 97 geosat 2022.08.23 97 固定法 
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二、非基準地段之「97 固定成果」與其「等權成果」界址點

較差分析 

城區挑選臺東縣鹿野鄉、鄉區挑選苗栗縣頭屋鄉、山區挑選南投

縣竹山鎮及南投縣鹿谷鄉，共計 173 段，統計分析非基準地段之「97

固定成果」與其「等權成果」界址點較差情形。為使統計結果之變數

降低，本次使用相同的地籍圖檔，分別進行 97 固定法與等權法之接

合對位，以下為接合對位後之成果，各區之宗地合格率皆達 95%以上，

宗地合格率為鄉鎮市之合格宗地（面積差< 2%且角度差< 4°）數量除

以鄉鎮市之總宗地數；地段合格率為各地段之合格宗地數量除以地段

內之總宗地數。 

(一) 城區-臺東縣鹿野鄉接合對位成果 

 

臺東縣鹿野鄉地籍圖與基準地段之分布圖 

 
臺東縣鹿野鄉對位控制點分布圖-97 固定法 

 
臺東縣鹿野鄉對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-22 臺東縣鹿野鄉基準地段以及對位控制點分布圖 
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表 3-28 臺東縣鹿野鄉宗地合格率 

對位作法 地段總數 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 中誤差 

97 固定法 25 25,716 25,258 98.22% 合格 1.211 

等權法 25 25,716 25,181 97.91% 合格 0.779 

 

表 3-29 臺東縣鹿野鄉地段合格率 

地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

VC_0203_0 1,476 1,408 95.39% 1,420 96.21% 

VC_0203_1 911 829 91.00% 866 95.06% 

VC_0204_0 1,033 1,005 97.29% 1,011 97.87% 

VC_0204_1 3,629 3,534 97.38% 3,576 98.54% 

VC_0223_0 545 512 93.94% 524 96.15% 

VC_0228_0 494 439 88.87% 468 94.74% 

VC_0234_Z 1,845 1,839 99.67% 1,840 99.73% 

VC_0235_Z 1,513 1,501 99.21% 1,499 99.07% 

VC_0236_Z 851 844 99.18% 845 99.29% 

VC_0237_Z 1,000 987 98.70% 984 98.40% 

VC_0409_Z 1,388 1,379 99.35% 1,370 98.70% 

VC_0429_Z 1,356 1,354 99.85% 1,342 98.97% 

VC_0443_Z 1,447 1,438 99.38% 1,420 98.13% 

VC_0445_Z 32 24 75.00% 26 81.25% 

VC_0446_Z 37 35 94.59% 34 91.89% 

VC_0447_Z 40 35 87.50% 33 82.50% 

VC_0455_Z 1,283 1,277 99.53% 1,220 95.09% 

VC_0456_Z 1,309 1,305 99.69% 1,276 97.48% 

VC_0457_Z 1,317 1,317 100.00% 1,305 99.09% 

VC_0458_Z 946 946 100.00% 933 98.63% 

VC_0459_Z 420 420 100.00% 408 97.14% 

VC_0463_Z 274 271 98.91% 270 98.54% 

VC_0464_Z 751 751 100.00% 744 99.07% 

VC_0465_Z 724 724 100.00% 715 98.76% 

VC_0466_Z 1,095 1,084 99.00% 1,052 96.07% 
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(二) 鄉區–苗栗縣頭屋鄉接合對位成果 

 

苗栗縣頭屋鄉地籍圖與基準地段之分布圖 

 

苗栗縣頭屋鄉對位控制點分布圖-97 固定法 

 

苗栗縣頭屋鄉對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-23 苗栗縣頭屋鄉基準地段以及對位控制點分布圖 
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表 3-30 苗栗縣頭屋鄉宗地合格率 

對位作法 地段總數 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 中誤差 

97 固定法 19 25,000 24,400 97.60% 合格 1.140 

等權法 19 25,000 24,395 97.58% 合格 1.081 

 

表 3-31 苗栗縣頭屋鄉地段合格率 

地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

KB_0147_0  1,384   1,319  95.30% 1,341 96.89% 

KB_0148_0 3,255 3,199 98.28% 3,216 98.80% 

KB_0148_1 937 897 95.73% 899 95.94% 

KB_0149_0 3,111 2,969 95.44% 2,974 95.60% 

KB_0150_0 1,134 1,114 98.24% 1,120 98.77% 

KB_0151_0 1,765 1,698 96.20% 1,705 96.60% 

KB_0152_0 1,946 1,910 98.15% 1,934 99.38% 

KB_0153_0 1,692 1,644 97.16% 1,657 97.93% 

KB_0154_0 184 178 96.74% 176 95.65% 

KB_0172_Z 1,453 1,424 98.00% 1,425 98.07% 

KB_0173_Z 1,576 1,549 98.29% 1,548 98.22% 

KB_0175_Z 64 64 100.00% 64 100.00% 

KB_0181_Z 135 98 72.59% 98 72.59% 

KB_0182_Z 1,486 1,482 99.73% 1,451 97.64% 

KB_0183_Z 1,122 1,121 99.91% 1,102 98.22% 

KB_0193_Z 1,515 1,506 99.41% 1,491 98.42% 

KB_0194_Z 1,556 1,543 99.16% 1,521 97.75% 

KB_0208_Z 480 480 100.00% 470 97.92% 

KB_0209_Z 205 205 100.00% 203 99.02% 
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(三) 山區–南投縣竹山鎮接合對位成果 

 

南投縣竹山鎮地籍圖與基準地段之分布圖 

 

南投縣竹山鎮對位控制點分布圖-97 固定法 

 

南投縣竹山鎮對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-24 南投縣竹山鎮基準地段以及對位控制點分布圖 
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表 3-32 南投縣竹山鎮宗地合格率 

對位作法 地段總數 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 中誤差 

97 固定法 89 87,364 85,701 98.10% 合格 0.962 

等權法 89 87,364 85,527 97.90% 合格 0.871 

 

表 3-33 南投縣竹山鎮地段合格率 

地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

MD_0400_0 1,177 1,174 99.75% 1,170 99.41% 

MD_0400_1 107 107 100.00% 107 100.00% 

MD_0401_0 1,737 1,737 100.00% 1,731 99.65% 

MD_0402_0 2,694 2,692 99.93% 2,683 99.59% 

MD_0403_0 2,270 2,268 99.91% 2,249 99.07% 

MD_0404_0 841 841 100.00% 839 99.76% 

MD_0407_0 1,135 1,121 98.77% 1,126 99.21% 

MD_0407_1 43 43 100.00% 43 100.00% 

MD_0413_0 363 363 100.00% 363 100.00% 

MD_0416_0 395 376 95.19% 385 97.47% 

MD_0417_0 235 222 94.47% 222 94.47% 

MD_0417_2 681 650 95.45% 653 95.89% 

MD_0418_0 85 78 91.76% 81 95.29% 

MD_0418_1 410 352 85.85% 392 95.61% 

MD_0419_0 1,207 1,132 93.79% 1,155 95.69% 

MD_0419_1 1 1 100.00% 1 100.00% 

MD_0420_0 33 27 81.82% 28 84.85% 

MD_0420_1 347 317 91.35% 323 93.08% 

MD_0422_0 800 715 89.38% 719 89.88% 

MD_0422_1 1,816 1,634 89.98% 1,634 89.98% 

MD_0423_0 369 353 95.66% 355 96.21% 

MD_0425_0 193 184 95.34% 188 97.41% 

MD_0426_0 1,082 1,071 98.98% 1,075 99.35% 

MD_0428_0 403 330 81.89% 338 83.87% 

MD_0428_1 806 695 86.23% 696 86.35% 

MD_0429_0 5 1 20.00% 3 60.00% 

MD_0429_1 1,205 1,140 94.61% 1,156 95.93% 

MD_0430_0 180 167 92.78% 165 91.67% 

MD_0430_1 850 799 94.00% 801 94.24% 

MD_0430_2 1,069 1,002 93.73% 1,022 95.60% 

MD_0431_1 1,331 1,254 94.21% 1,277 95.94% 

MD_0432_1 976 913 93.55% 920 94.26% 

MD_0434_0 24 17 70.83% 19 79.17% 

MD_0434_1 1,013 947 93.48% 984 97.14% 
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地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

MD_0446_0 1,944 1,894 97.43% 1,896 97.53% 

MD_0447_0 1,554 1,370 88.16% 1,372 88.29% 

MD_0448_0 861 829 96.28% 827 96.05% 

MD_0449_0 31 27 87.10% 27 87.10% 

MD_0449_1 757 712 94.06% 718 94.85% 

MD_0449_2 21 21 100.00% 21 100.00% 

MD_0450_Z 1,465 1,465 100.00% 1,463 99.86% 

MD_0451_Z 1,699 1,693 99.65% 1,691 99.53% 

MD_0452_Z 1,305 1,298 99.46% 1,303 99.85% 

MD_0453_Z 1,663 1,653 99.40% 1,655 99.52% 

MD_0454_Z 1,352 1,348 99.70% 1,345 99.48% 

MD_0455_Z 1,675 1,673 99.88% 1,667 99.52% 

MD_0459_Z 1,048 1,046 99.81% 1,044 99.62% 

MD_0460_Z 1,417 1,401 98.87% 1,411 99.58% 

MD_0461_Z 735 731 99.46% 735 100.00% 

MD_0462_Z 1,515 1,499 98.94% 1,504 99.27% 

MD_0475_Z 1,260 1,254 99.52% 1,252 99.37% 

MD_0476_Z 168 167 99.40% 168 100.00% 

MD_0477_Z 96 93 96.88% 92 95.83% 

MD_0478_Z 31 30 96.77% 30 96.77% 

MD_0479_Z 808 807 99.88% 805 99.63% 

MD_0480_Z 1,091 1,091 100.00% 1,085 99.45% 

MD_0481_Z 1,514 1,514 100.00% 1,505 99.41% 

MD_0482_Z 1,267 1,267 100.00% 1,252 98.82% 

MD_0483_Z 1,075 1,075 100.00% 1,062 98.79% 

MD_0484_Z 626 624 99.68% 617 98.56% 

MD_0485_Z 851 851 100.00% 848 99.65% 

MD_0486_Z 1,204 1,204 100.00% 1,186 98.50% 

MD_0487_Z 1,034 1,034 100.00% 1,029 99.52% 

MD_0488_Z 925 925 100.00% 924 99.89% 

MD_0489_Z 443 443 100.00% 439 99.10% 

MD_0490_Z 1,081 1,081 100.00% 1,078 99.72% 

MD_0491_Z 1,035 1,035 100.00% 1,033 99.81% 

MD_0492_Z 929 929 100.00% 919 98.92% 

MD_0493_Z 1,413 1,413 100.00% 1,404 99.36% 

MD_0494_Z 1,684 1,680 99.76% 1,672 99.29% 

MD_0495_Z 1,576 1,576 100.00% 1,566 99.37% 

MD_0496_Z 1,690 1,688 99.88% 1,681 99.47% 

MD_0497_Z 1,419 1,419 100.00% 1,408 99.22% 

MD_0498_Z 1,501 1,501 100.00% 1,491 99.33% 

MD_0499_Z 52 51 98.08% 51 98.08% 

MD_0902_Z 1,322 1,322 100.00% 1,316 99.55% 
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地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

MD_0904_Z 1,286 1,285 99.92% 1,285 99.92% 

MD_0911_Z 1,240 1,240 100.00% 1,240 100.00% 

MD_0912_Z 1,246 1,246 100.00% 1,246 100.00% 

MD_0913_Z 1,119 1,101 98.39% 1,101 98.39% 

MD_0914_Z 1,281 1,267 98.91% 1,267 98.91% 

MD_0915_Z 1,265 1,245 98.42% 1,245 98.42% 

MD_0916_Z 1,120 1,116 99.64% 1,116 99.64% 

MD_0917_Z 1,399 1,385 99.00% 1,385 99.00% 

MD_0918_Z 1,481 1,463 98.78% 1,463 98.78% 

MD_0922_Z 1,312 1,307 99.62% 1,307 99.62% 

MD_0923_Z 1,222 1,219 99.75% 1,219 99.75% 

MD_0924_Z 1,019 1,016 99.71% 1,016 99.71% 

MD_0925_Z 1,354 1,354 100.00% 1,354 100.00% 
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(四) 山區–南投縣鹿谷鄉接合對位成果 

 

南投縣鹿谷鄉地籍圖與基準地段之分布圖 

 

南投縣鹿谷鄉對位控制點分布圖-97 固定法 

 

南投縣鹿谷鄉對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-25 南投縣鹿谷鄉基準地段以及對位控制點分布圖 

表 3-34 南投縣鹿谷鄉宗地合格率 

對位作法 地段總數 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 中誤差 

97 固定法 40 34,010 33329 98.00% 合格 0.717 

等權法 40 34,010 33249 97.76% 合格 0.458 
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表 3-35 南投縣鹿谷鄉地段合格率 

地段 宗地數 
97 固定法 等權法 

合格宗地數 地段合格率 合格宗地數 地段合格率 

MD_0437_0  1,903   1,820  95.64% 1,841 96.54% 

MD_0438_0  1,826   1,795  98.30% 1,794 98.25% 

MD_0438_1  195   138  70.77% 137 70.26% 

MD_0439_0  30   23  76.67% 23 76.67% 

MD_0439_1  3   2  66.67% 3 75.00% 

MD_0439_2  101   70  69.31% 76 75.25% 

MD_0439_3  17   13  76.47% 13 76.47% 

MD_0441_0  9   0    0.00% 0 0.00% 

MD_0441_1  4   4  100.00% 4 100.00% 

MD_0443_0  869   844  97.12% 848 97.58% 

MD_0443_3  4   1  25.00% 1 25.00% 

MD_0444_0  1,694   1,645  97.11% 1,651 97.40% 

MD_0444_1  24   12  50.00% 14 58.33% 

MD_0444_2  251   230  91.63% 240 95.24% 

MD_0445_0  2,194   2,155  98.22% 2,169 98.86% 

MD_0463_Z  333   289  86.79% 281 84.38% 

MD_0464_Z  151   131  86.75% 133 88.08% 

MD_0465_Z  82   67  81.71% 72 87.80% 

MD_0466_Z  203   169  83.25% 183 89.71% 

MD_0467_Z  110   90  81.82% 105 91.30% 

MD_0468_Z  129   109  84.50% 116 89.92% 

MD_0469_Z  895   881  98.44% 890 99.44% 

MD_0470_Z  741   717  96.76% 713 96.22% 

MD_0471_Z  1,422   1,400  98.45% 1,408 99.02% 

MD_0472_Z  990   978  98.79% 978 98.79% 

MD_0473_Z  1,121   1,112  99.20% 1,113 99.29% 

MD_0474_Z  1,187   1,174  98.90% 1,177 99.24% 

MD_0900_Z  1,379   1,377  99.85% 1,373 99.56% 

MD_0901_Z  1,576   1,576  100.00% 1,555 98.67% 

MD_0903_Z  1,228   1,226  99.84% 1,216 99.02% 

MD_0905_Z  1,412   1,410  99.86% 1,391 98.51% 

MD_0906_Z  1,241   1,241  100.00% 1,236 99.60% 

MD_0907_Z  1,390   1,385  99.64% 1,379 99.21% 

MD_0908_Z  1,586   1,586  100.00% 1,562 98.49% 

MD_0909_Z  1,821   1,812  99.51% 1,783 97.97% 

MD_0910_Z  1,618   1,614  99.75% 1,581 97.71% 

MD_0919_Z  1,027   1,021  99.42% 1,022 99.51% 

MD_0920_Z  1,398   1,391  99.50% 1,389 99.36% 

MD_0921_Z  1,442   1,417  98.27% 1,380 95.70% 

MD_0926_Z  404   404  100.00% 399 98.76% 
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(五) 界址點較差分析（97 固定法及等權法相比） 

以下為各行政區分別進行「97 固定法」及「等權法」接合對位後，

其兩者非基準地段界址點較差統計，其較差結果僅代表兩接合對位方

法之差異。 

城區鹿野鄉，在不同接合對位方法中，界址點最大較差為 12.06

公尺，平均較差為 1.34 公尺；鄉區頭屋鄉界址點最大較差為 7.15 公

尺，平均較差為 1.93 公尺；山區之竹山鎮以及鹿谷鄉，界址點最大較

差分別為 11.21 公尺及 20.42 公尺，平均較差則為 1.03 公尺及 1.97 公

尺。由統計結果顯示南投縣竹山鎮之接合對位成果相對其他行政區穩

定，主因為該行政區之電子地圖道路提供較充足之對位控制點，其餘

行政區之電子地圖道路可提供對位之控制點較為稀少，在對位計算時

主要係依據基準地段，故導致其「97 固定法」與「等權法」兩者界址

點較差較城區小，南投縣竹山鎮不論在基準地段或電子地圖道路其對

位控制點數量皆遠高於屬於城區的臺東縣鹿野鄉、苗栗縣頭屋鄉以及

南投縣鹿谷鄉，使竹山鎮平均較差值要小於其他行政區。此外，臺東

縣鹿野鄉之最大較差值為 12.06公尺分別高於苗栗縣頭屋鄉的 7.15公

尺及南投縣竹山鎮的 11.21 公尺，推測可能原因為行政區被卑南溪及

鹿寮溪切割為 3 塊不連貫的區塊所導致。 

表 3-36 非基準地段界址點較差統計 

類別 縣市 行政區 
最小較差值

(公尺) 

最大較差值

(公尺) 

平均較差值

(公尺) 

城區 臺東縣 鹿野鄉 0.01 12.06 1.34 

鄉區 苗栗縣 頭屋鄉 0.00 7.15 1.93 

山區 
南投縣 竹山鎮 0.00 11.21 1.03 

南投縣 鹿谷鄉 0.00 20.42 1.97 

 

 

 

 

表 3-37 各行政區對位控制點數量 
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類別 縣市 行政區 

對位控制點數量 

97 固定法 等權法 

基準地段 電子地圖道路 電子地圖道路 

城區 臺東縣 鹿野鄉 1,045 149 261 

鄉區 苗栗縣 頭屋鄉 416 81 99 

山區 
南投縣 竹山鎮 2,583 489 725 

南投縣 鹿谷鄉 2,028 101 175 

 

 

城區–臺東縣鹿野鄉 鄉區–苗栗縣頭屋鄉 

 

 

山區–南投縣竹山鎮 山區–南投縣鹿谷鄉 

圖 3-26 非基準地段界址點較差直方圖 
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圖 3-27 臺東縣鹿野鄉非基準地段界址點較差分布 

 

圖 3-28 臺東縣鹿野鄉非基準地段界址點較差向量圖 
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圖 3-29 苗栗縣頭屋鄉非基準地段界址點較差分布 

 

 

圖 3-30 苗栗縣頭屋鄉非基準地段界址點較差向量圖 
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圖 3-31 南投縣竹山鎮非基準地段界址點較差分布 

 

圖 3-32 南投縣竹山鎮非基準地段界址點較差向量圖 



工作總報告 111 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

 

 122 第參章 成果說明 | 經緯航太科技股份有限公司 

 

 

圖 3-33 南投縣鹿谷鄉非基準地段界址點較差分析 

 

圖 3-34 南投縣鹿谷鄉非基準地段界址點較差向量圖  
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第五節 地籍GIS接合對位成果之界址點較差統計分析 

挑選同時具有「等權法」及「97 固定法」成果之行政區非 TWD97

地段，並於 108 年度後辦理地籍整理之地段，分別計算兩項成果與基

準地段之界址點較差，包含臺中市清水區、桃園市蘆竹區、雲林縣古

坑鄉、屏東縣恆春鎮、花蓮縣玉里鎮、金門縣金寧鄉。 
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一、臺中市清水區 

 

臺中市清水區地籍圖與重測地段之分布圖 

 

臺中市清水區對位控制點分布圖-97 固定法 

 

臺中市清水區對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-35 臺中市清水區重測地段、基準地段以及對位控制點分布圖 

 

表 3-38 臺中市清水區宗地合格率 

對位作法 
地段 

總數 
宗地數 

合格 

宗地 

宗地 

合格率 
判定 

中 

誤差 

97 固定法 45 79477 78728 99.06% 合格 0.624 

等權法 44 75358 74426 98.76% 合格 0.434 
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二、桃園市蘆竹區 

 

桃園市蘆竹區地籍圖與重測地段之分布圖 

 

桃園市蘆竹區對位控制點分布圖-97 固定法 

 

桃園市蘆竹區對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-36 桃園市蘆竹區重測地段、基準地段以及對位控制點分布圖 

表 3-39 桃園市蘆竹區宗地合格率 

對位作法 
地段 

總數 
宗地數 

合格 

宗地 

宗地 

合格率 
判定 

中 

誤差 

97 固定法 68 79,314 77,440 97.64% 合格 0.422 

等權法 61 74,979 74,378 99.20% 合格 0.367 
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三、雲林縣古坑鄉 

 

雲林縣古坑鄉地籍圖與重測地段之分布圖 

 
雲林縣古坑鄉對位控制點分布圖-97 固定法 

 
雲林縣古坑鄉對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-37 雲林縣古坑鄉重測地段、基準地段以及對位控制點分布圖 

 

表 3-40 雲林縣古坑鄉宗地合格率 

對位作法 
地段 

總數 
宗地數 

合格 

宗地 

宗地 

合格率 
判定 

中 

誤差 

97 固定法 46 58,468  57,849  98.94% 合格 1.738 

等權法 41 57,050  57,021  99.95% 合格 0.941 
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四、屏東縣恆春鎮 

 

屏東縣恆春鎮地籍圖與重測地段之分布圖 

 

屏東縣恆春鎮對位控制點分布圖-97 固定法 

 

屏東縣恆春鎮對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-38 屏東縣恆春鎮重測地段、基準地段以及對位控制點分布圖 

表 3-41 屏東縣恆春鎮宗地合格率 

對位作法 
地段 

總數 
宗地數 

合格 

宗地 

宗地 

合格率 
判定 

中 

誤差 

97 固定法 41 48,829  48,140  98.59% 合格 2.063 

等權法 39 48,141  47,691  99.07% 合格 0.859 
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五、花蓮縣玉里鎮 

 

花蓮縣玉里鎮地籍圖與重測地段之分布圖 

 

花蓮縣玉里鎮對位控制點分布圖-97 固定法 

 

花蓮縣玉里鎮對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-39 花蓮縣玉里鎮重測地段、基準地段以及對位控制點分布圖 

表 3-42 花蓮縣玉里鎮宗地合格率 

對位作法 
地段 

總數 
宗地數 

合格 

宗地 

宗地 

合格率 
判定 

中 

誤差 

97 固定法 57 57,051  55,431  97.16% 合格 1.166 

等權法 58 57,179  56,608  99.00% 合格 0.764 
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六、金門縣金寧鄉 

 

金門縣金寧鄉地籍圖與重測地段之分布圖 

 

金門縣金寧鄉對位控制點分布圖-97 固定法 

 

金門縣金寧鄉對位控制點分布圖-等權法 

圖 3-40 金門縣金寧鄉重測地段、基準地段以及對位控制點分布圖 

表 3-43 金門縣金寧鄉宗地合格率 

對位作法 
地段 

總數 
宗地數 

合格 

宗地 

宗地 

合格率 
判定 

中 

誤差 

97 固定法 59 48,023  47,985  99.92% 合格 0.037 

等權法 56 45,165  45,038  99.72% 合格 0.251 
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七、界址點較差統計（97固定法及等權法分別與重測地

段相比） 

於 97 固定法及等權法成果中，採用人工方式均勻挑選界址點與

重測地段之界址點進行比較。97 固定法及等權法各行政區其界址點

較差分布趨勢，清水區界址點較差無特別大的區域（圖 3-41）；蘆竹

區界址點較差於固定法的分布較為平均，等權法含較大的較差區域則

分布在北側（圖 3-43）；古坑鄉僅在等權法的東南方有較大的較差（圖

3-45）；恆春鎮界址點較差在等權法的西北邊產生部分較大的較差（圖

3-47）；玉里鎮在行政區的西北及西南方有較大的較差（圖 3-49）；金

寧鄉界址點較差皆小於 4 公尺，無特別大的區域（圖 3-51）。 

根據界址點較差統計結果（表 3-44），本次作業成果中 6 個行政

區 97 固定法之最大較差皆優於等權法，平均較差的部分在清水區差

異不大，而在蘆竹區、古坑鄉、恆春鎮、玉里鎮以及金寧鄉 97 固定

法皆優於等權法。進一步繪製界址點較差統計直方圖（圖 3-53、圖 3-

54），統計結果顯示清水區 97 固定法及等權法將近 9 成界址點較差小

於 2.8 公尺；蘆竹區 97 固定法約有 6 成界址點較差小於 2.4 公尺，而

等權法則約有 5 成界址點較差小於 2.4 公尺；古坑鄉 97 固定法以及

等權法約有 5 成界址點較差小於 3.6 公尺；恆春鎮 97 固定法將近 7

成小於 4 公尺，而等權法界址點較差僅約 4 成小於 4 公尺；玉里鎮 97

固定法約有 5 成界址點較差小於 5 公尺，而等權法僅約 3 成界址點較

差小於 5 公尺；金寧鄉 97 固定法界址點較差高達 9 成小於 0.4 公尺，

而等權法界址點較差則僅有 2 成小於 0.4 公尺。 

整體而言，在本次作業之 6 個行政區總計 20 個重測地段，其界

址點較差分析結果為 97 固定法優於等權法。 
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表 3-44 兩接合對位成果與重測地段界址點較差統計 

行政區 對位作法 最小較差值(公尺) 最大較差值(公尺) 平均較差值(公尺) 

臺中市

清水區 

97 固定法 0.15 3.63 1.75 

等權法 0.07 3.71 1.69 

桃園市

蘆竹區 

97 固定法 0.04 9.89 2.34 

等權法 0.02 11.21 2.76 

雲林縣

古坑鄉 

97 固定法 0.16 9.11 3.61 

等權法 1.26 11.34 4.15 

屏東縣

恆春鎮 

97 固定法 0.2 15.25 3.48 

等權法 0.8 19.43 5.64 

花蓮縣

玉里鎮 

97 固定法 0.34 19.57 6.37 

等權法 0.57 24.35 7.88 

金門縣

金寧鄉 

97 固定法 0 0.86 0.07 

等權法 0.05 3.61 1.19 
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圖 3-41 臺中市清水區界址點較差圖 

 

圖 3-42 臺中市清水區界址點較差向量分析比較圖 
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圖 3-43 桃園市蘆竹區界址點較差圖 

 

圖 3-44 桃園市蘆竹區界址點較差向量分析比較圖 
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圖 3-45 雲林縣古坑鄉界址點較差圖 

 

圖 3-46 雲林縣古坑鄉界址點較差向量分析比較圖 
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圖 3-47 屏東縣恆春鎮界址點較差圖 

 

圖 3-48 屏東縣恆春鎮界址點較差向量分析比較圖 
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圖 3-49 花蓮縣玉里鎮界址點較差圖 

 

圖 3-50 花蓮縣玉里鎮界址點較差向量分析比較圖 
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圖 3-51 金門縣金寧鄉界址點較差圖 

 

圖 3-52 金門縣金寧鄉界址點較差向量分析比較圖 
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臺中市清水區 

 

桃園市蘆竹區 

 

雲林縣古坑鄉 

 

 

圖 3-53 清水區、蘆竹區、古坑鄉界址點較差統計直方圖 
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屏東縣恆春鎮 

 

花蓮縣玉里鎮 

 

金門縣金寧鄉 

 

 

圖 3-54 恆春鎮、玉里鎮、金寧鄉界址點較差統計直方圖 
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第六節 工作會議結論與後續辦理事項 

第 1 次工作會議 

(一) 「97 固定法」之更新作業範圍 

自 108 年開始採「97 固定法」辦理更新作業，逐年更新坐標系統

TWD97 數值法地籍整理地段占比達 50％之鄉鎮市區，本（111）年度

除持續辦理外，並考量部分地籍整理地段較少之鄉鎮市區亦需更新，

本年度參照「97 固定法」作業方式，應水保局業務需求之山坡地區基

準地段篩占總地段達 30%以上，挑選臺東縣鹿野鄉等 9 個鄉鎮市區辦

理地籍 GIS 接合對位更新作業計 381 段，落實坐標系統 TWD97 數

值法地籍整理地段之界址點保持不變，以提升本案成果品質。 

(二) 圖簿校對後續六種態樣處理方式 

圖簿校對後分為 6 種態樣，經查明地籍圖檔及土地標示部確認本

案成果應修正者，應分批納入本案各期成果修正，詳細處理方式可參

考第參章第一節之二。 

第 2 次工作會議 

(一) 全國 GIS 地籍圖重疊及縫隙編修原則 

重疊編修原則及縫隙編修原則可向下細分為直轄市、縣（市）「內」

與直轄市、縣（市）「間」兩種情形，詳細判斷依據可參考第貳章第二

節之二內容。 

第 3 次工作會議 

(一) 地段外圍零碎多邊形以「地段圖徵檢核」流程處理，自本年度

起開始辦理，並納入地段外圍圖編修作業程序，詳細步驟請參

照第貳章第三節之二。 

(二) 界址點較差統計分析案例之地段背景說明 
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本年度選定界址點較差統計分析以更新區內具代表性為原則，

包含城區、鄉區及山區等三種類別，分別為臺東縣鹿野鄉、苗栗縣

頭屋鄉、南投縣竹山鎮及南投縣鹿谷鄉，共計 4 個行政區 173 地段。 

(三) 有關林務局依「地籍存摺」比對 GIS 地籍圖（111 年 2 月版）

成果之疑義清冊，本專案已清查完成，並將比對相關結果提供

國土測繪中心以回覆林務局。 

第 4 次工作會議 

(一) 地籍 GIS 接合對位更新作業之界址點較差統計相關統計結果，

應以界址點較差統計進行分析，詳細內容請參照第參章第五節

之七。 

(二) 有關地籍圖原始檔案地段（不同延伸碼）內地號重複，本專案

已列冊提供國土測繪中心轉知內政部地政司請轄管地政事務所

釐整。 

(三) 有關地籍存摺疑義（林務局提供）與最新 GIS 地籍圖成果比對

結果，本專案已將清單列冊提供國土測繪中心轉交林務局參考，

應修正部分已納入本案第 5 期成果修正。 
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第肆章 檢討與建議 

第一節 結論 

全國 GIS 地籍圖更新作業 

本年度完成第 1 至 5 期全國 GIS 地籍圖以直轄市、縣（市）為單

位的接合對位成果，5 期總計進行 1,789,005 筆宗地更新，地籍圖檔

無縫隙且無重疊，使地段與地段間可以緊密接合，以提供 GIS 方面的

圖資使用，減少不同單位頻繁申請地籍圖資料及重複編修作業。 

在全國 GIS 地段外圍圖的部分，配合各期地籍圖的成果，同樣產

製了 5 期的地段外圍圖，各期成果亦依據「臺灣空間詮釋資料規範」

2.0 版規定建立詮釋資料。 

97固定法優於等權法 

以 TWD97 數值法地籍測量成果為地籍 GIS接合對位基準之更新

作業，本年度完成 19 個行政區，共計 836 個地段，並已將成果分批

次納入全國 GIS 地籍圖。 

「97 固定法」與「等權法」，其兩接合對位方法因對位控制點的

選取原則改變，為量化兩者之差異，於本次更新區內分別挑選城區臺

東縣鹿野鄉、鄉區苗栗縣頭屋鄉、山區南投縣竹山鎮及南投縣鹿谷鄉，

進行非基準地段之「97 固定成果」與其「等權成果」界址點較差分析。

此分析僅代表兩接合對位方法之差異，統計結果為，城區界址點平均

較差約為 1.34 公尺；鄉區及山區界址點平均較差約為 1.64 公尺。顯

示出城區之接合對位成果相對穩定，在不同接合對位方法其界址點較

差較小。 

針對同時具有「等權成果」及「97 固定成果」之行政區，篩選該

行政區內「97 固定成果」之非 TWD97 地段，而於 108、109 年或 110

年辦竣地籍整理之地段（亦即於更新後始成為基準地段），計算其「等

權成果」及「97 固定成果」分別與重測後地段進行界址點較差比較。

97 固定法及等權法各行政區其界址點較差分布趨勢皆相同，而 97 固

定法之最大較差及平均較差皆優於等權法，整體而言，在本次作業之
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6 個行政區（臺中市清水區、桃園市蘆竹區、雲林縣古坑鄉、屏東縣

恆春鎮、花蓮縣玉里鎮、金門縣金寧鄉）總計 20 個重測地段地段，

其界址點較差分析結果為 97 固定法優於等權法。 

第二節 建議 

本年度針對「97 固定法」及「等權法」接合對位方式進行二項成

果比對分析，一為分別挑選城區、鄉區與山區之行政區進行「97 固定

法」及「等權法」接合對位，並對兩者非基準地段界址點較差統計，

其較差結果僅能代表兩接合對位方法之差異；二為針對同時具有「等

權成果」及「97 固定成果」之行政區，並依城區、鄉區或山區等不同

區域分類，篩選該行政區內「等權成果」或「97 固定成果」之非 TWD97

地段，而於 108 年、109 年或 110 年辦竣地籍整理之地段（亦即於更

新後始成為基準地段），計算其「等權成果」及「97 固定成果」分別

與基準地段之界址點較差。 

「97 固定法」之接合對位作業係由 108 年度試辦後訂定之作業

方式，並由 109 年度至本年度皆有進行比較分析與統計，整體來說已

確認「97 固定法」之成果較「等權法」之成果好，並符合後續納入全

國 GIS 地籍圖之使用需求，因此建議後續不需再做相關比較分析，並

持續以「97 固定法」辦理 GIS 地籍圖接合對位更新作業。 

本年度針對基準地段占總地段數達 50%以上者，以及依據水保局

業務需求，挑選行政區進行接合對位更新作業，未來建議考量經費與

時程情況下，可調降基準地段占總地段數之百分比(例如 40%至 45%)

之篩選條件，以增加接合對位更新之作業數量，接合對位更新每段費

用為 1000 元, 可根據有相關業務單位之使用需求及經費增加行政

區。 
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第伍章 附錄 

附錄一 工作總報告審查意見 

一、 評審委員審查意見 

項次 
評審

委員 
審查意見或建議事項 執行現況 

1 

易副

局長

立民 

本年度新增「地段圖徵」檢核，目的為檢

核地段外圍圖圖徵不合理現象，請補充說

明採用質心法計算地段外圍圖及地籍圖

之依據為何？何時採用？問題發生之原

因為何？並請統計本年度檢核結果待修

正數量、已完成修正數量及尚未處理數

量，P.31 圖 2-27 請配合調整比例尺或以

同一地段為例，說明此項檢核之作業流

程。 

1. 利用質心法計算地段外圍圖及地籍圖

質心數量，因地段與宗地在大多數情況

下，僅會出現一筆多邊形，若出現兩筆以

上之情況，可能受天然地形、圖徵編輯錯

誤或其他因素影響，需進一步以人工方式

辨別。 

2. 檢查時間以每年第一期產製地段外圍

圖後，即進行本項作業，發生原因多為105

年度進行作業時，使用輔助程式所產生之

錯誤，相關統計資料已補充至 P.99。 

3. 感謝委員意見，說明圖已修正至 P.31。 

2 

本案結論建議地籍 GIS 接合對位採用「97

固定法」之成果優於「等權法」，建議本

案相關比較表內容，如 P.130 表 3-43，將

「97 固定法」之數據以粗體字或其他方

式強調，以利閱讀。 

感謝委員意見，已修正至 P.131。 

3 

白委

員敏

思 

建議目錄與摘要之編排順序請再確認。 感謝委員意見，已修正至 P.Ⅳ。  

4 

摘要「已完成全臺 366 個鄉鎮市區」，P.2

表 1-1「368 行政區」，請說明鄉鎮市區數

量究係為 366 或 368？或其差異原因為

何？請補充說明。 

本專案作業之行政區數量應為 366 鄉鎮

市區，其差異係因地政單位業務使用之鄉

政市區劃分方式與戶政單位業務使用方

式不同所致。 

5 提供英文摘要修正建議如附件，請參考。 感謝委員意見，已修正至 P.Ⅱ。 

6 

P.15 圖 2-11 ， 分 割 後 缺 少 原 地 號

JC062318370002，而 JC062318370009 重

複，請確認修正。 

感謝委員意見，已修正至 P.15。 

7 
P.22，有關成果自我檢核，請補充說明工

作內容如何分配及作業人員配置情形。 

1.成果自我檢核為專案經理隨機抽取當

期成果 5%以上作為抽驗對象，並由組長

實際逐筆核對是否合格，已補充至 P.22。 

2. 詳細作業人員配置可參考附錄四、本

專案作業計畫書。 

8 

P.89，請再簡述圖簿校對 6 種態樣相關說

明；P.90 表 3-22，請比照簡報於表頭或適

當處標註屬於何種態樣，並請說明比對結

感謝委員意見，以補充至 P.89。 
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項次 
評審

委員 
審查意見或建議事項 執行現況 

果之疑義處理方式，讓使用者了解使用成

果可能包含哪些限制或問題。 

9 

P.129~P.130，97 固定法仍造成部分界址點

有大幅位移，導致地籍圖坵塊扭曲，請補

充說明其原因可能為何？表 3-43 是由貴

團隊執行或由國土測繪中心自辦？成果

品質有無差別？ 

97 固定法仍有界址點大幅位移之原因，

係因該比較之地段並非重測地段，因此在

接合對位作業時受相鄰地段影響，導致位

移量較高。表 3-44 為 97 固定法成果由本

專案團隊完成，等權法部分成果由國土測

繪中心作業，其成果品質亦通過本專案檢

核。 

10 

P.137~P.138，建議調整各組「97 固定法」

及「等權法」比較圖之行政區名稱位置，

使各組比較圖具整體性以利閱讀。 

感謝委員意見，已修正至 P.138、P.139。 

11 

P.139~P.140，本年度歷次工作會議內容請

參考簡報方式，擇要摘錄內容；標題號碼

請修正；第 4 次工作會議參照之章節錯

誤，請修正。 

感謝委員意見，已修正至 P.140、P.141。 

12 

王專

家乃

卿 

全國地段外圍圖其縫隙位於地段間，則考

量地段形狀編修縫隙，並紀錄之，表 2-20

編修紀錄範例之欄位意義為何？又次一

期編修時係自動編修或仍需人工處理？

再者，97 固定成果之行政區，若毗鄰行政

區為等權成果，兩者段界接合有無困難？

如何解決。 

1. 有關表 2-20 編修紀錄範例之欄位意義

已補充至 P.27。 

2. 關於縫隙編修作業仍須以人工方式進

行處理。 

3. 地籍 GIS 接合對位作業係以行政區為

單位，因此無行政區間接合之問題，全國

GIS 地籍圖在納入接合對位作業成果時，

若該縣市同時有 97 固定法及等權法之行

政區，則會依重疊、縫隙編修準則規定辦

理。 

13 

P.69 表 3-3 苗栗縣對位控制點報表，判定

距離較差合格之標準為何？依據為何？

另 P.70 表 3-4「品質指標」對於 GIS 地籍

圖使用者如有指標意義，可否於詮釋資料

內記載，供使用者參考。 

1. 對位控制點標準以 107 年度所訂定 5

公尺為判斷標準。 

2. 品質指標為對位基準之參考值，目前

詮釋資料已提供中誤差作為使用者之參

考依據。 

14 

P.100 及 P.106 表 3-26，BB1169 地段係屬

97 固定法，其平差後中誤差為 0，無法與

周圍地段接合而直接使用原檔，不解算其

轉換參數，其實際情況是否為該地段不在

所屬行政區範圍內，或另單獨在島嶼上？ 

經查證後，地段 BB1169 之中誤差為 0 

，其原因為該地段僅與一地段相鄰，且相

連邊界為一直線，故無法進行平差解算，

而直接使用原檔。 

15 

P.107 非基準地段之 97 固定成果與等權

成果的界址點較差分析，既是採用相同的

地籍圖檔，為何兩者宗地數不同（如表 3-

27、表 3-29、表 3-31、表 3-33）。另於 P.117

界址點較差分析中，有關竹山鎮山區與鹿

1.相關表格已修正至 P.108 至 P.116。 

2. 感謝委員對於竹山鎮界址點較差分析

之建議。 
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項次 
評審

委員 
審查意見或建議事項 執行現況 

野鄉城區，因為竹山鎮基準地段與電子地

圖上控制點數量均遠多於城區鹿野鄉，致

使「平均較差值小於鹿野鄉」一詞的推論，

似有其餘因素。竹山鎮曾於民國 78 年至

80 年間辦理 3 個林業合作社租地放領作

業，當時限於地形高差大，採用數值法測

量，但其成果卻以圖解法管理，是否當時

成果較平板成果精度更高為其因素之一，

似可解釋山區成果較優之原因。 

16 

林委

員志

清 

有關本案建議內容，請業務科參採。 由測繪中心業務科研議參採。 

17 

P.16，「前後期標示部比對方式」與「單以

登記日期篩選異動清單」，兩種方式有何

差異？ 

利用前後期標示部比對方式取代以登記

日期篩選異動清單，其原因為並非所有標

示部資料皆與登記日期同步更新，僅以登

記日期篩選，導致比對時無法找出較晚更

新標示部資料之宗地。 

18 

至有關報告書結論寫法，目前較像是在分

類或分項的內容，闡述結論，建議將結論

融入在標題上，讓讀者可以直接由標題即

可獲得結論。 

感謝委員意見，已修正至 P.142。 

19 

本案 97 固定法與等權法之界址點較差向

量分析比較圖，為何有些分析點位係坐落

在範圍外？ 

由於各行政區界址點數量密集，因此在進

行界址點較差分析時，為了將點位簡化，

是以長、寬皆為 200 公尺之網格作為分析

單元，代表該區域內界址點之平均位移

量，界址點較差向量則以各網格中心點為

起點繪製，因此產生分析點位於地段範圍

之外的情況發生。  

20 

由表 3-35 等非基準地段界址點較差，有

些點位較差有達 10 公尺以上，如鹿野鄉、

竹山鎮及鹿谷鄉皆有，貴團隊有無去分析

這些點位較差的原因？另本案有無精進

之法讓界址較差較大數量減少。 

非基準地段界址較差值大小有所差異，可

能原因包含該地段測量方法屬圖解法或

受坐標系統影響，若要降低較差值，須進

行地段重測作業或現地大量實測控制點，

恐非本專案經費所能涵蓋。 

21 

林委

員昌

鑑 

P.108 表 3-28，部分地段合格率未達 95％，

是否符合宗地合格率判定標準？請補充

說明「宗地合格率」與「地段合格率」之

定義及差異，避免混淆。 

本專案未將地段合格率訂定標準。宗地

合格率為鄉鎮市之合格宗地（面積差< 

2%且角度差< 4°）數量除以鄉鎮市之總

宗地數；地段合格率為各地段之合格宗

地數量除以地段內之總宗地數，上述內

容以補充至 P.107。 

22 

P.117，本年度城區、鄉區及山區之界址點

較差統計分析中，南投縣竹山鎮（山區）

最大較差值及平均較差值皆優於臺東縣

鹿野鄉（城區），「統計結果顯示城區之接

感謝委員意見，相關分析論述已修正至

P.117。 
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項次 
評審

委員 
審查意見或建議事項 執行現況 

合對位成果相對鄉區及山區穩定」，建議

此一結論再斟酌，是否與控制點分布情形

有關？或提出更多統計數據支持此結論。 

23 

P.123~P.128，建議新增圖說明各行政區

TWD97 基準地段分布情形，再配合文字

補充說明著色地段係作為界址點較差統

計之地段，並請說明著色地段之篩選依

據，避免誤解為該區作為接合對位之基準

地段。另請於本章節開頭補充地籍 GIS 接

合對位成果之界址點較差統計分析作業

相關說明文字。 

感謝委員意見，已修正至 P.123~P.129。 

24 

行政

院農

業委

員會

劉科

長頂

立 

建議選取農業區、山區或森林區辦理界址

點較差統計分析，若 TWD97 地段較少導

致控制點分布不佳，建議是否可於較缺乏

控制點區域增設TWD97地段以使控制點

分布均勻。 

辦理地籍整理地段是由各縣市政府依其

需求辦理，本專案僅能依現況進行分析。 

25 

地段接合時如遇到地段間之天然界線，若

控制點較少，建議於實地測設控制點，避

免地段接合成果扭曲變形。 

感謝委員意見，本專案業務範圍以現有地

籍資料處理為主，並未包含實地測量作

業，委員建議方法，後續再與承辦單位討

論。 

 

二、 工作小組審查意見 
項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 

P.18，縫隙編修作業原則應比照重疊編修

作業原則，分為直轄市、縣（市）內及直

轄市、縣（市）間，請補充說明直轄市、

縣（市）間縫隙編修作業原則。 

已補充至 P.18。 

2 

P.29 至 P.33，本年度本案執行地段圖徵檢

核新增採用「雙質心法」，以檢核地段交界

處不合理之微小多邊形，究其原因為早期

GIS 地籍圖編修程序或使用工具功能未臻

完善所致，請補充說明地段內部宗地是否

可能發生相同錯誤？若可能，檢核及修正

方式為何？圖 2-29 至圖 2-31 建議採用同

一案例說明以利閱讀比對。 

1. 由於地段內部之宗地並未進行

接合作業，因此不會發生相同錯

誤。 

2.說明圖已修正至 P.31。 

3 

承上，請於第參章成果說明適當章節處，

以統計圖表方式呈現本年度地段外圍圖

「雙質心法」檢核成果，並配合文字說明

已補充至 P.98、P.99。 
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檢核數量、錯誤數量、修正作業成果及探

討發生原因等。 

4 

P.66 表 3-2 及 P.72 表 3-7，為確保本案成果

各宗土地間無重疊無縫隙，異動宗地之毗

鄰宗地可能因增刪界址點數需編修重疊、

縫隙，故每期各縣市編修宗地筆數應多於

異動宗地筆數，請說明第 1 期臺南市編修

宗地 8,012 筆少於該期異動宗地 8,026 筆

之原因。 

因當期標示部資料與地籍圖檔資

料更新時間不同步，造成標示部資

料匯入數量多於地籍圖檔的情況

發生。 

5 

承上 2 表，本案於第 3 期至第 5 期分批納

入本年度地籍 GIS 接合對位更新作業成

果，因此表 3-1 所列各直轄市、縣（市）當

期編修數量均較其他各期明顯增加，其餘

非納入更新成果之直轄市、縣（市），大部

分編修宗地筆數較異動宗地筆數增加幅度

大約為 10%至 30%，請說明第 1 期臺中市

編修宗地 68,173 筆較異動宗地 8,868 筆大

幅度增加之原因。 

其主要造成原因為先前年度處理

接合對位工作時，以TWD97（2010）

坐標系統進行作業，爾後為統一坐

標系統，逐步以 TWD97 坐標系統

進行編修，因此在每年第一期作業

時，會有編修宗地數量異常增加之

情形。 

6 

P.72 至 P.75，第 1 期至第 4 期經自我檢核

更新成果，總計抽查 10,512 筆，檢核結果

計 386 筆未更新，其中 340 筆為當期原始

地籍圖檔無資料故無法更新，請說明 46 筆

漏未更新之原因。 

漏更新問題主要集中在第一期發

生，共計 41 筆，皆已完成更新，後

續已加強作業品質控管，避免相同

問題發生。 

7 
承上，表 3-9 備註欄內，高雄市及屏東縣

於當期更新數量請註明。 
已補充至 P.74。 

8 

P.95，臺中市大肚區 BK9123 地段，有圖簿

無成果清單計 201-1 等 6 筆，經查該地段

201-0 及 700-0 地號土地於 109 年 12 月 31

日辦理分割登記，於本年度辦理圖簿校對

始發現尚未更新，請補充說明 109 年保固

期成果及 111 年度第 1 期成果之原始資料

匯出日期，並探究可能發生原因。 

該地段於 109 年保固期成果之匯出

日期為 110 年 1 月 1 日；於 111 年

度第 1 期成果則為 111 年 2 月 16

日匯出，造成原因為該地段標示部

資料較早匯入，然其地籍圖檔於

110 年度第一期進行圖簿比對時仍

尚未更新，直至本年度第一期比對

時，方進行編修作業。 

9 

P.137 及 P.138，圖 3-51 及圖 3-52，建議同

一行政區之比較圖組 Y 軸級距應一致，較

容易判讀界址點於各較差值級距之差異，

亦較能突顯 97 固定法及等權法之優劣。 

已修正至 P.138 及 P.139。 

10 

P.140 工作會議結論，請摘錄第 4 次工作會

議中，有關農委會林務局提供地籍存摺疑

義與本案 GIS 地籍圖成果比對結果及地籍

圖原始檔案地段（不同延伸碼）內地號重

複辦理情形相關文字。 

已補充至 P.141。 
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11 

文字修正及其他勘誤： 

(1) P.2 表 1-1，表示數量之數字應使用千

分位符號，請檢視全文表格並修正。 

(2) P.14、P.15，文章說明內容「宗地

JC062318370002 於分割成 3 筆宗地

JC062318370002、JC062318370008

與 IA002514520009」與圖 2-11 內相

關地號不符，請修正。另請刪除贅字

「於」。 

(3) P.18，．．．．．．如圖 2-16 所示

「，，」其屬性應依．．．．．．，

請刪除多餘逗號。 

(4) P.24，「……細分為以下 6 種樣態」，

「表 2-18 圖簿校對作業態樣」表，

請檢視全文，統一修正為「態樣」。 

(5) P.34 圖 2-32，「測繪資訊課」請修正

為「圖資應用推廣科」。 

(6) P.49 表 2-25「地段屬性檢核表」及圖

2-47「地段屬性檢核表填表說明」請

修正為本中心最新版本格式。 

(7) P.76 表 3-11，屏東縣備註欄應為空

白，請修正。 

(8) P.85，請於表 3-13 末端增加總數統計

欄位。 

(9) P.89，總計需清查的宗地數量請明列

於文內；總「比」數請修正為總

「筆」數。 

(10) P.92，．．．．．．北屯區「前年」

辦理．．．．．．請修正為實際年

度。「以」在當期列入疑

義．．．．．．請修正為「已」在當

期列入疑義．．．．．．。 

(11) P.90 至 P.91，P.103 至 P.106，橫頁表

格建議調整欄位寬度及資料列高度，

盡量以直頁方式呈現以利閱讀及檢

視。 

已逐項修正。 



工作總報告 111 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

 

 150 第伍章 附錄 | 經緯航太科技股份有限公司 

 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

(12) P.100，表 3-25 為「臺南市東區」接

合．．．．．．請修正為「臺中市北

屯區」．．．．．．。 

(13) P.137 及 P.138，圖 3-51 及圖 3-52，Y

軸名稱界址點「位」請修正為界址點

「數」。 

(14) P.139，重疊編修原則及「奉獻」編

修原則．．．．．．，請修正為「縫

隙」。 

(15) P.141，本年度本案已無將成果上傳

至本中心空間資料庫之工作項目，相

關文字請刪除或修正。 
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附錄二 作業計畫審查意見 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

26 

P.2、P.3，表 1-1，請增加已辦竣「等

權法」作業之行政區總數；表 1-2，請

增加已辦竣「97 固定法」更新作業之

行政區總數。 

已補充至 P.2、P.3。 

27 

P.4 及 P.7，表 1-3 及表 2-1 資料種類名

稱應一致，資料格式副檔名大小寫請統

一。 

已修正至 P.2、P.7。 

28 

P.13，請補充說明建議每期皆提供登記

日期為「110 年 12 月 1 日」之後標示部

資料的原因。 

已補充至 P.13。 

29 
P.13，更新作業流程請依土地分割及合

併，配合圖 2-6 至圖 2-12 分段說明。 
已修正至 P.13、P.14。 

30 

P.14~P.15，圖 2-7 至圖 2-12，請修正顯

示方式，例如經界線色調請加大反差，

分割或合併前後經界線加粗，與分割或

合併無關之宗地不標註地號，標註字體

請放大。 

已修正至 P.14、P.15。 

31 
P.15，請補充說明同一段代碼內地號重

複之編修準則。 
已補充至 P.16。 

32 

P.22，圖簿校對 6 種疑義態樣中，暫不

處理之 4 種態樣應造冊控管，俟查對相

關資料確認修正方案後即可處理，請補

充說明。 

已補充至 P.23。 

33 

P.26，詮釋資料應增加各段地籍圖及各

區地段外圍圖之 GIS 接合對位方式，以

「等權法」或「97 固定法」區別之。 

已補充至 P.27。 

34 
P.28，圖 2-20，請配合表 2-23 將水保局

業務需求之山坡地區另行標繪。 
已修正至 P.29。 

35 
封面副標題英文「Works Project」請修

正為「Plan and Schedule」。 
已修正至封面。 

36 

P.2，「表 1-2 為統計至本年度各縣

市‧‧‧‧‧‧」請修正為「表 1-2 為

統計至 110 年度各縣市‧‧‧‧‧‧」 

已修正至 P.2。 

37 

P.12，「本年度‧‧‧‧‧‧分 5 次提

供‧‧‧‧‧‧」請修正為「本年度‧‧‧‧‧‧

按期提供當期」。 

已修正至 P.12。 

38 
P.21，表 2-17，抽驗總數及完成更新數

量請以千分位方式呈現。 
已修正至 P.22。 
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39 

P.26，表 2-21 及表 2-22，配合本中心組

織調整，請將「測繪資訊課」修正為「圖

資應用推廣科」，並檢視全文一併修正。 

已修正至 P.27。 
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項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 
本年度專業團隊成員與去年相較是否

有異動？ 

有同仁離職以及在職同仁工作內容調

整，團隊成員有少部分異動。 

2 

本案圖簿校對依服務建議書所序將針

對態樣 1 及態樣 4 進行檢視，其餘態樣

據述無法判斷，貴公司建議應如何處

理？ 

態樣 1及態樣 4因標示部資料及原始地

籍圖檔皆有該宗地或皆無該宗地，而全

國 GIS 地籍圖成果與兩者不符，故有較

大的機率為全國 GIS 地籍圖成果需修

正。態樣 1 及態樣 4 部分亦可能為標示

部資料及原始地籍圖檔同時皆未刪除

舊宗地資料，並非全國 GIS 地籍圖成果

有誤。其餘態樣，因標示部資料及原始

地籍圖檔不一，根據以往經驗為未刪除

之舊宗地資料且數量龐大，建議應從地

所源頭資料整理。 

3 

對於本案未來發展建議所謂本年度如

「97 固定成果」仍較佳且穩定，未來即

可逐步辦理，具體建議作法為何？對以

後年度工作量及工作效能影響為何？ 

具體建議作法會在期末報告中詳述，如

果「97 固定成果」仍較佳且穩定，大致

方向會朝建議加速辦理「97 固定成果」

接合對位工作，數量及經費會提出建

議。 

4 

108、109、110 年度 GIS 地籍圖接合對

位，採以「97 固定法」處理作業，發生

諸多鄉鎮接合對位最大位移量超過5公

尺以上，甚至 30 多公尺，分析都會區

成果，「97 固定法」似優於「等權法」，

但山林地區鄉鎮，似不盡然，尤其基準

地段如是近年以參照舊地籍圖移繪地

段，則「等權法」似優於「97 固定法」，

貴團隊是否進一部探討原因為何？ 

TWD97 數值法地籍測量成果具有法律

地位，加上未重測整理之地籍圖來源錯

綜複雜，有其歷史因素，本案只能做較

差的統計分析，無法探討其原因。 

5 

有已完成地籍圖重測或重新地籍整理

之鄉鎮市區，如有小部分地段重新以

「TWD97」坐標系統地籍整理，是否有

需要重新以該地段成果為基準地段辦

理接合對位，貴團隊看法為何？ 

因基準地段不套用參數，若該地籍整理

地段未與非基準地段相鄰，則不影響對

位控制點之選取，此情形無須重新以該

地段成果為基準地段辦理接合對位，直

接以 TWD97 坐標系統之原檔納入全國

GIS 地籍圖即可。若地籍整理地段與非

基準地段相鄰，則可於基準地段比例再

提升至某一門檻後重新辦理接合對位

更新作業，不建議一有新地段即辦理更

新作業，因對位控制點分布差異不大，

六參數推算結果亦會近似。 
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項次 審查意見或建議事項 執行現況 

6 

是否可研究鄉鎮市區間接合對位？例

如毗鄰鄉鎮有「TWD97」重測或地籍整

理資料，情形為何？可嘗試探討依都會

區及郊區各選兩三個鄉鎮研究。 

目前接合對位作法適合以單一鄉鎮市

區為單位進行，無法做鄉鎮市區間接合

對位。 

7 

簡報 P.23，貴團隊自我檢核完成後，發

現未更新的部分計約 35 筆原檔無圖，

請說明後續是如何處理的？ 

原檔無圖為該筆宗地標示簿資料異動

時，當期原始地籍圖檔尚未有該筆宗地

之圖形，因本專案後續持續進行全國

GIS 地籍圖更新，若原始地籍圖檔有更

新該筆宗地，則將修正在原始地籍圖檔

更新該期之全國 GIS 地籍圖成果中。 

8 
簡報 P.47 及 P.54，都有做界址點較差統

計，請說明兩者差異為何？ 

前者為比較本年更新區內挑選具代表

性之行政區，如城區、鄉區或山區等，

統計分析非 TWD97 地段之「97 固定成

果」與其「等權成果」界址點較差情形。

後者為將已辦理「97 固定法」及「等權

法」之行政區，後續辦竣地籍整理之地

段當作真值，對於「等權成果」及「97

固定成果」分別與地籍整理後地段進行

界址點較差比較。 

9 
簡報 P.54，請說明如何挑選界址點較差

分析之 20 段？ 

預計辦理之 20 段已於需求訪談時與承

辦科室討論，補充至作業計畫 P.55。 

10 

本年度繼續辦理地籍 GIS 接合對位成

果之界址點較差統計分析，計辦理 20

段，建議將本年度水保局山坡地區擇區

擇段列入辦理對象，供分析山坡地界址

點較差情形。 

「97 固定成果」與其「等權成果」界址

點較差情形比較將優先以本年度水保

局山坡地區優先辦理。而以地籍整理之

地段當作真值，對於「等權成果」及「97

固定成果」之界址點較差比較本年度無

法進行，因水保局山坡地區為本年度辦

理「97 固定法」，尚無符合分析條件之

地籍整理地段。 

11 

目前採 97 固定法辦理接合對位更新作

業，據 110 年分析結果較「等權法」為

優，請評估是否有擴大辦理之需求。 

本年度持續辦理「97 固定法」與「等權

法」接合對位成果的分析比較，期末報

告會評估是否有擴大辦理之需求與建

議作法。 

12 

國土測繪中心目前是否尚有自辦

TWD97 固定法更新作業，如有，人員

之教育訓練及作業輔導是否需規劃辦

理？ 

本年度國土測繪中心無自辦 TWD97 固

定法更新作業，因此本專案契約無教育

訓練及技術諮詢等工項。 

13 

全國 GIS 地籍圖之使用單位，目前對本

圖資之特性及品質是否有足夠瞭解，有

無辦理使用說明會之必要。 

國土測繪中心於供應資料時皆會附上

必要之警語及詮釋資料供圖資使用者

參考，有無辦理使用說明會之必要，建

議由承辦科室來做評估。 
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項次 審查意見或建議事項 執行現況 

14 
貴團隊辦理本案已多年，服務建議書內

之插圖應更換以符合最新情況。 
已修正於作業計畫。 

15 

保固內容之時程為何？另有關形變門

檻指標，面積百分比小於等於 2％且角

度差小於等於 4 度者，是如何決定的？ 

保固維護應於國土測繪中心交付所需

相關資料後 60 個日曆天內，提供第 5

期全國 GIS 地籍圖及地段外圍圖之保

固服務，工作內容與第 1 至第 5 期全國

GIS 地籍圖及地段外圍圖相同，將本案 

之成果更新至最新一期資料。面積百分

比小於等於 2％且角度差小於等於 4 度

為 98 年度接合對位作業國土測繪中心

所制定出的形變門檻指標。 

16 

簡報 P.34，建議基準地段採用 1個顏色，

其餘待套合地段都用另 1 個顏色，以利

閱讀。 

已修正於作業計畫 P.30-P.32。 

17 
形變分析報表內之總面積差，是否為差

值絕對值之總和？ 

是的，形變分析報表內之總面積差為差

值絕對值之總和。 

18 

本案辦理成果自我檢核，各期抽查總異

動宗地數量之 5％，使用工具及所需時

間為何？ 

抽查之宗地從各期異動宗地清單隨機

挑選至少 5%，ArcGIS 軟體 join 之功能

將抽查之宗地清單串聯地籍圖編修紀

錄即可得知是否已更新，未串聯到之宗

地，逐一確認其原始地籍圖檔是否有該

宗地圖形，若有則立即修正全國 GIS 地

籍圖，若無則紀錄該筆宗地原檔無圖。

每期自我檢核大約需時一週。 

19 

本案 GIS 地籍圖編修包含多項作業及

檢核程序，經費分析應詳細列出各細

項。 

另外提供經費分析表給承辦科室。 

20 
請說明貴團隊目前尚未結案及 111年度

已承攬之業務為何？ 

目前執行中之測繪相關案件為，110 年

及 111年臺灣通用電子地圖更新維護採

購案、臺南市國土功能分區及分類與使

用地劃設作業委託技術服務案、嘉義縣

國土功能分區分類及使用地劃設案、苗

栗縣國土功能分區分類及使用地劃設

作業。 
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附錄四 需求訪談會議紀錄與簽到表 

 

內政部國土測繪中心 

111 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

需求訪談會議紀錄 

壹、 時間：111 年 3 月 2 日 上午 10 時 

貳、 地點：內政部國土測繪中心地籍資料庫 4 樓 

參、 出席單位及人員： 

內政部國土測繪中心              游豐銘、林文勇、許志彰 

經緯航太科技股份有限公司        張瑞隆、洪子敏 

紀錄：洪子敏 

肆、 會議結論： 

一、 以 TWD97 數值法地籍測量成果為地籍 GIS 接合對位基準之

更新作業 

(一)、 使用「整合型地籍資料加值處理系統」進行接合對位

作業。 

(二)、 資料來源採用內政部地政司全國土地基本資料庫同

步異動資料。 

(三)、 坐標系統為 TWD97[2010]或 TWD97[2020]之地段由

國土測繪中心提供 TWD97 轉換成果。 

(四)、 採用「97 固定法」之作業流程與成果檢核方法及基準
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辦理本年度作業內容。 

(五)、 接合對位更新作業數量應達 835 段以上，作業範圍如

下： 

序號 
直轄市、

縣（市） 
鄉鎮市區 分區 地段總數 

TWD97 
百分比 備註 

地段數量 

1 臺中市 北屯區 城區 79 40 50.63%  

2 臺南市 官田區 城區 41 17 41.46% 水保 

3 桃園市 大溪區 城區 75 39 52.00%  

4 苗栗縣 銅鑼鄉 城區 27 14 51.85%  

5 苗栗縣 頭屋鄉 鄉區 19 6 31.58% 水保 

6 苗栗縣 通霄鎮 城區 42 17 40.48% 水保 

7 苗栗縣 竹南鎮 城區 66 33 50.00%  

8 南投縣 埔里鎮 山區 89 45 50.56%  

9 南投縣 竹山鎮 山區 89 36 40.45% 水保 

10 南投縣 鹿谷鄉 山區 41 13 31.71% 水保 

11 彰化縣 和美鎮 城區 41 22 53.66%  

12 彰化縣 永靖鄉 城區 28 14 50.00%  

13 嘉義縣 水上鄉 城區 54 22 40.74% 水保 

14 屏東縣 來義鄉 山區 18 9 50.00%  

15 屏東縣 東港鎮 城區 32 16 50.00%  

16 屏東縣 車城鄉 鄉區 22 7 31.82% 水保 

17 臺東縣 鹿野鄉 城區 25 12 48.00% 水保 

18 臺東縣 長濱鄉 山區 47 16 34.04% 水保 

合計 18 區、835 地段 

(六)、 本案有關統計分析非 TWD97 地段之「97 固定成果」

與前以「等權法」完成成果之界址點較差，選定本（111）

年度更新區內具代表性之行政區如下：臺東縣鹿野鄉

（城區）、苗栗縣頭屋鄉（鄉區）、南投縣竹山鎮（山區）

及南投縣鹿谷鄉（山區），共計 4 個行政區，約 174 地
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段（地段數量以實際清查結果為準）。 

 

二、 產製全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖 

(一)、 有關本案資料處理數量，根據 111 年 3 月 2 日版本之

段籍檢核清單，坐標系統為 TWD97[2010]之地段共計

458 段、TWD97[2020] 之地段共計 4 段，各縣市統計

數量如下： 

直轄市、縣（市） TWD97[2010]地段 TWD97[2020]地段 

臺中市 63 - 

基隆市 6 - 

高雄市 145 - 

新北市 10 - 

苗栗縣 6 - 

南投縣 18 2 

嘉義縣 48 - 

屏東縣 87 - 

花蓮縣 52 - 

臺東縣 23 2 

加總 458段 4 段 

(二)、 本年度產製 5 期全國 GIS 地籍圖與地段外圍圖。 

(三)、 地籍 GIS 接合對位更新作業成果繳交後，應納入次一

期全國 GIS 地籍圖，本年度各縣市預計重新接合之行

政區數量統計如下： 

直轄市、縣（市） 行政區數量 直轄市、縣（市） 行政區數量 

臺中市 1 彰化縣 2 

臺南市 1 嘉義縣 1 

桃園市 1 屏東縣 3 

苗栗縣 4 臺東縣 2 

南投縣 3 總計 18 

(四)、 配合國土測繪中心地段外圍圖應用需求，不定期編修
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最新版之地段外圍圖供國土測繪中心運用。 

 

三、 地籍 GIS 接合對位成果之界址點較差統計分析 

(一)、 依城區、鄉區或山區分類，數量至少 20 段，考量統

計分析之界址點數量，以符合條件地段數較多之行政

區優先辦理，原則挑選臺中市清水區等 6 個行政區（如

下表）。 

直轄

市、

縣

（市

） 

鄉鎮 代碼 
分

區 

段代

碼 

延伸

碼 

測

量 

方

法 

測

量 

類

別 

成圖

年 

成圖

月 

坐

標 

系

統 

97 固定 

年度 

等權法 

年度 

重測前 

地段 

臺中

市 

清水

區 
BF12 

城

區 

4654 Z 1 5 2021 7 6 

109 102 

LC04010 

LC04140 

LC04170 

4655 Z 1 5 2021 7 6 

4656 Z 1 5 2021 7 6 

4657 Z 1 5 2021 7 6 

4658 Z 1 5 2021 7 6 

桃園

市 

蘆竹

區 
HE05 

城

區 

0871 Z 1 5 2020 9 6 

109 中

心 
103 

HE00320 

HE00330 

HE00350 

HE00360 

HE00370 

HE00380 

HE00390 

HE00450 

HE00460 

HE00470 

HE00480 

HE00490 

HE00510 

0872 Z 1 5 2020 9 6 

0873 Z 1 5 2020 9 6 

0874 Z 1 5 2020 9 6 

0875 Z 1 5 2020 9 6 

0876 Z 1 5 2021 11 6 

0877 Z 1 5 2021 11 6 

0878 Z 1 5 2021 11 6 

0879 Z 1 5 2021 11 6 

0880 Z 1 5 2021 11 6 

雲林

縣 

古坑

鄉 
PA07 

山

區 
0172 Z 1 5 2021 12 6 110 

105 中

心 
PA00330 



工作總報告 111 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 

 

 160 第伍章 附錄 | 經緯航太科技股份有限公司 

 

屏東

縣 

恆春

鎮 
TE04 

鄉

區 

0739 Z 1 5 2020 9 8 
109 107 

TE06090 

TE06030 0740 Z 1 5 2021 10 8 

花蓮

縣 

玉里

鎮 
UC03 

鄉

區 
0795 Z 1 5 2021 10 8 108 107 

UC0301

0 

金門

縣 

金寧

鄉 

WA0

4 

鄉

區 
0321 Z 1 5 2021 8 6 110 106 

WA0165

0 

 

四、 工作會議 

(一)、 專案執行期間，以每 2 個月 1 次為原則，由國土測繪

中心召開工作會議，工作會議中本團隊將針對工作進

度、工作遭遇困難及相關需協商事項進行討論。 

(二)、 本年度第 1 次工作會議預計安排於 3 月下旬召開。 

伍、 工作時程及應交付成果 

一、 本案工作決標日：111 年 2 月 24 日 

二、 作業期限：111 年 11 月 21 日（決標次日 270 個日曆天） 

三、 工作時程：分 3 階段辦理（如下表所示） 

 

成果繳交項目及日期一覽表 

階段 成果繳交項目 單位 
書面或 

電子檔 
數量 成果繳交日期 

第 1 階段 

作業計畫（含訪談紀錄、作業

人員名冊及簡歷） 
份 

書面 10 111/3/16（三） 

於決標次日起 20 個

日曆天內繳交。 電子檔 1 

本年度第 1 期全國 GIS 地籍

圖、地段外圍圖、詮釋資料及

相關報表 

份 電子檔 1 

111/5/5（四） 

於決標次日起 70 個

日曆天內繳交。 

第 2 階段 

本年度第 2 期全國 GIS 地籍

圖、地段外圍圖、詮釋資料、

相關報表及部分更新成果 

份 電子檔 1 

111/6/24（五） 

於決標次日起 120

個日曆天內繳交。 

本年度第 3 期全國 GIS 地籍

圖、地段外圍圖、詮釋資料、

相關報表及部分更新作業成果 

份 電子檔 1 

111/8/13（六） 

於決標次日起 170

個日曆天內繳交。 
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第 3 階段 

本年度第 4 期全國 GIS 地籍

圖、地段外圍圖、詮釋資料、

相關報表及部分更新成果 

份 電子檔 1 

111/10/2（日） 

於決標次日起 220

個日曆天內繳交。 

本年度第 5 期全國 GIS 地籍

圖、地段外圍圖、詮釋資料及

相關報表 

份 電子檔 1 111/11/21（一） 

於決標次日起 270

個日曆天內繳交。 
工作總報告 份 書面 17 

 

陸、 散會：上午 12 時 
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附錄五 接合對位更新區作業成果 

一、臺中市北屯區 

 

臺中市北屯區基準地段分布圖 

 

臺中市北屯區對位控制點分布圖 

 

臺中市北屯區地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合

格率 

BB_1100_0 10,411 10,342 99.34% 

BB_1101_0 2,206 2,203 99.86% 

BB_1101_Z 166 164 98.80% 

BB_1102_0 6,304 6,200 98.35% 

BB_1106_0 4 4 100.00% 

BB_1106_Z 14 14 100.00% 

BB_1108_0 2,190 2,166 98.90% 

BB_1108_1 184 182 98.91% 

BB_1108_2 2,555 2,506 98.08% 

BB_1108_Z 667 658 98.65% 

BB_1109_0 2,437 2,386 97.91% 

BB_1110_0 1,296 1,292 99.69% 

BB_1110_1 1,673 1,639 97.97% 

BB_1110_Z 179 179 100.00% 

BB_1111_0 2,028 1,994 98.32% 

BB_1111_Z 296 293 98.99% 

BB_1112_0 2,039 2,027 99.41% 

BB_1113_0 2,254 2,242 99.47% 

BB_1114_0 1,756 1,743 99.26% 

BB_1115_0 1,495 1,488 99.53% 

BB_1116_0 173 173 100.00% 

BB_1116_Z 1,067 1,067 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合

格率 

BB_1117_0 719 715 99.44% 

BB_1117_Z 982 978 99.59% 

BB_1118_0 2,224 2,219 99.78% 

BB_1119_Z 755 754 99.87% 

BB_1120_Z 1,456 1,452 99.73% 

BB_1121_Z 533 530 99.44% 

BB_1122_Z 927 925 99.78% 

BB_1123_0 2,261 2,229 98.58% 

BB_1124_0 1,609 1,600 99.44% 

BB_1125_0 920 909 98.80% 

BB_1126_0 952 928 97.48% 

BB_1127_0 1,270 1,268 99.84% 

BB_1128_0 1,531 1,530 99.93% 

BB_1129_0 1,825 1,823 99.89% 

BB_1130_0 40 37 92.50% 

BB_1131_0 1,669 1,640 98.26% 

BB_1132_0 694 688 99.14% 

BB_1133_Z 1,294 1,294 100.00% 

BB_1134_Z 1,045 1,045 100.00% 

BB_1135_Z 514 514 100.00% 

BB_1136_Z 1,301 1,285 98.77% 

BB_1137_Z 1,154 1,143 99.05% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合

格率 

BB_1138_Z 1,018 1,010 99.21% 

BB_1139_Z 1,062 1,060 99.81% 

BB_1140_Z 588 584 99.32% 

BB_1141_Z 1,780 1,768 99.33% 

BB_1142_Z 1,395 1,390 99.64% 

BB_1143_Z 1,382 1,380 99.86% 

BB_1144_Z 1,158 1,158 100.00% 

BB_1145_Z 1,621 1,621 100.00% 

BB_1146_Z 1,214 1,214 100.00% 

BB_1147_Z 1,478 1,478 100.00% 

BB_1148_Z 1,039 1,039 100.00% 

BB_1149_Z 1,156 1,156 100.00% 

BB_1150_Z 1,190 1,187 99.75% 

BB_1151_Z 1,795 1,789 99.67% 

BB_1152_Z 1,647 1,645 99.88% 

BB_1153_Z 655 655 100.00% 

BB_1154_Z 527 527 100.00% 

BB_1155_Z 577 577 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合

格率 

BB_1156_Z 563 563 100.00% 

BB_1163_Z 581 541 93.12% 

BB_1164_Z 1,183 1,179 99.66% 

BB_1165_Z 260 252 96.92% 

BB_1166_Z 424 424 100.00% 

BB_1167_Z 406 405 99.75% 

BB_1168_Z 498 498 100.00% 

BB_1169_Z 35 35 100.00% 

BB_1170_Z 156 156 100.00% 

BB_1171_Z 170 168 98.82% 

BB_1172_Z 259 258 99.61% 

BB_1173_Z 459 459 100.00% 

BB_1174_Z 1,125 1,124 99.91% 

BB_1175_Z 450 449 99.78% 

BB_1176_Z 1,007 1,003 99.60% 

BB_1177_Z 590 583 98.81% 

BB_1178_Z 646 646 100.00% 

臺中市北屯區宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

臺中市 北屯區 97,163 96,449 99.27% 合格 

 

臺中市北屯區平差數據 

  平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

BB1178Z_O78 79 2,464 1,264 2 4 0.259 
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臺中市北屯區地段合格率分佈圖 

 

臺中市北屯區接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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二、臺南市官田區 

 

臺南市官田區基準地段分布圖 

 

臺南市官田區對位控制點分布圖 

 

臺南市官田區地段合格率 

 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

DF_4331_1 1,570 1,508 96.05% 

DF_4332_1 423 370 87.47% 

DF_4333_1 1,081 1,045 96.67% 

DF_4333_2 3 0 0.00% 

DF_4334_1 3,165 3,111 98.29% 

DF_4334_2 270 264 97.78% 

DF_4336_1 1,678 1,647 98.15% 

DF_4337_1 1,942 1,904 98.04% 

DF_4338_1 161 143 88.82% 

DF_4338_2 67 64 95.52% 

DF_4339_1 320 310 96.88% 

DF_4339_2 528 504 95.45% 

DF_4340_1 1,410 1,330 94.33% 

DF_4340_2 532 497 93.42% 

DF_4341_1 217 168 77.42% 

DF_4341_2 8 7 87.50% 

DF_4341_3 240 237 98.75% 

DF_4342_1 4,849 4,725 97.44% 

DF_4343_1 2,355 2,336 99.19% 

DF_4344_1 3,252 3,197 98.31% 

DF_4345_1 2,060 2,032 98.64% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

DF_4345_2  1,364   1,340  98.24% 

DF_4346_1 2,098 1,987 94.71% 

DF_4364_1 613 598 97.55% 

DF_4365_1 829 794 95.78% 

DF_4366_1 968 945 97.62% 

DF_4400_Z 1,252 1,252 100.00% 

DF_4401_Z 1,361 1,361 100.00% 

DF_4402_Z 134 133 99.25% 

DF_4403_Z 920 917 99.67% 

DF_4404_Z 1,187 1,170 98.57% 

DF_4405_Z 1,362 1,353 99.34% 

DF_4409_Z 1,300 1,283 98.69% 

DF_4414_Z 2,278 2,278 100.00% 

DF_4419_Z 885 885 100.00% 

DF_4420_Z 1,125 1,125 100.00% 

DF_4423_Z 844 844 100.00% 

DF_4424_Z 1,002 995 99.30% 

DF_4427_Z 1,339 1,339 100.00% 

DF_4431_Z 1,360 1,352 99.41% 

DF_4432_Z 1,304 1,276 97.85% 

DF_4436_Z 1,385 1,376 99.35% 

臺南市官田區宗地合格率 
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縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

臺南市 官田區 51,041 50,002 97.96% 合格 

 

臺南市官田區平差數據 

  平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

DF4427Z_Q42 42 2,299 1,180 1 4 0.694 

 

 

臺南市官田區地段合格率分佈圖 

 

臺南市官田區接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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三、桃園市大溪區 

 

桃園市大溪區基準地段分布圖 

 

桃園市大溪區對位控制點分布圖 

 

桃園市大溪區地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

HC_0402_0 3 3 100.00% 

HC_0404_0 13 6 46.15% 

HC_0405_0 5 1 20.00% 

HC_0405_1 662 627 94.71% 

HC_0417_0 37 26 70.27% 

HC_0418_1 784 701 89.41% 

HC_0420_1 2,819 2,672 94.79% 

HC_0421_1 1,029 950 92.32% 

HC_0423_0 8 8 100.00% 

HC_0425_1 2,295 2,284 99.52% 

HC_0425_2 261 237 90.80% 

HC_0426_1 556 554 99.64% 

HC_0433_Z 73 67 91.78% 

HC_0477_0 1,287 1,255 97.51% 

HC_0478_0 1,448 1,418 97.93% 

HC_0479_0 1,026 1,011 98.54% 

HC_0480_0 931 906 97.31% 

HC_0481_0 1,133 1,126 99.38% 

HC_0482_0 823 800 97.21% 

HC_0498_Z 4,534 4,465 98.48% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

HC_0499_Z 388 367 94.59% 

HC_0506_Z 1,019 1,019 100.00% 

HC_0515_Z 51 51 100.00% 

HC_0516_Z 115 115 100.00% 

HC_0517_Z 211 211 100.00% 

HC_0518_Z 21 21 100.00% 

HC_0560_Z 1,046 1,046 100.00% 

HC_0561_Z 1,056 1,054 99.81% 

HC_0562_Z 1,271 1,271 100.00% 

HC_0563_Z 3,143 3,143 100.00% 

HC_0564_Z 805 804 99.88% 

HC_0565_Z 905 905 100.00% 

HC_0566_Z 603 603 100.00% 

HC_0567_Z 1,120 1,118 99.82% 

HC_0568_Z 2,148 2,139 99.58% 

HC_0569_Z 1,743 1,741 99.89% 

HC_0570_Z 1,510 1,501 99.40% 

HC_0571_Z 386 386 100.00% 

HC_0579_Z 2,811 2,807 99.86% 

HC_0580_Z 895 893 99.78% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

HC_0581_Z 2,067 2,066 99.95% 

HC_0582_Z 2,736 2,727 99.67% 

HC_0583_Z 2,587 2,587 100.00% 

HC_0584_Z 718 718 100.00% 

HC_0585_Z 1,116 1,115 99.91% 

HC_0586_Z 1,171 1,171 100.00% 

HC_0587_Z 2,171 2,145 98.80% 

HC_0588_Z 929 919 98.92% 

HC_0589_Z 838 834 99.52% 

HC_0590_Z 805 805 100.00% 

HC_1907_Z 1,358 1,358 100.00% 

HC_1908_Z 2,034 2,034 100.00% 

HC_1909_Z 2,061 2,058 99.85% 

HC_1914_Z 2,461 2,461 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

HC_1915_Z 3,825 3,822 99.92% 

HC_1916_Z 1,536 1,531 99.67% 

HC_1917_Z 1,419 1,417 99.86% 

HC_1918_Z 806 806 100.00% 

HC_1919_Z 1,233 1,232 99.92% 

HC_1920_Z 1,264 1,264 100.00% 

HC_1921_Z 1,384 1,372 99.13% 

HC_1922_Z 1,387 1,384 99.78% 

HC_1923_Z 1,219 1,216 99.75% 

HC_1924_Z 1,248 1,248 100.00% 

HC_1925_Z 2,654 2,654 100.00% 

HC_1926_Z 1,290 1,290 100.00% 

HC_1927_Z 1,531 1,531 100.00% 

桃園市大溪區宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

桃園市 大溪區 84,822 84,077 99.12% 合格 

 

桃園市大溪區平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

HC1919Z_H31 31 1,647 801 1 4 1.040 

HC1927Z_H36 36 5,053 2,764 1 5 0.381 
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桃園市大溪區地段合格率分佈圖 

 

桃園市大溪區接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 

 

  



111 年度全國 GIS 地籍圖接合對位處理作業採購案 工作總報告 

 

經緯航太科技股份有限公司 | 第伍章 附錄 171 

 

四、苗栗縣頭屋鄉 

 

苗栗縣頭屋鄉基準地段分布圖 

 

苗栗縣頭屋鄉對位控制點分布圖 

 

苗栗縣頭屋鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KB_0147_0 1,384 1,319 95.30% 

KB_0148_0 3,255 3,199 98.28% 

KB_0148_1 937 897 95.73% 

KB_0149_0 3,111 2,969 95.44% 

KB_0150_0 1,134 1,114 98.24% 

KB_0151_0 1,765 1,698 96.20% 

KB_0152_0 1,946 1,910 98.15% 

KB_0153_0 1,692 1,644 97.16% 

KB_0154_0 184 178 96.74% 

KB_0172_Z 1,453 1,424 98.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KB_0173_Z 1,576 1,549 98.29% 

KB_0175_Z 64 64 100.00% 

KB_0181_Z 135 98 72.59% 

KB_0182_Z 1,486 1,482 99.73% 

KB_0183_Z 1,122 1,121 99.91% 

KB_0193_Z 1,515 1,506 99.41% 

KB_0194_Z 1,556 1,543 99.16% 

KB_0208_Z 480 480 100.00% 

KB_0209_Z 205 205 100.00% 

苗栗縣頭屋鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

苗栗縣 頭屋鄉 25,000 24,400 97.60% 合格 

 

苗栗縣頭屋鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

KB01530_G19 19 1,768 497 1 4 1.140 
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苗栗縣頭屋鄉地段合格率分佈圖 

 

苗栗縣頭屋鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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五、苗栗縣通霄鎮 

 

苗栗縣通霄鎮基準地段分布圖 

 

苗栗縣通霄鎮對位控制點分布圖 

 

苗栗縣通霄鎮地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KC_0324_0 967 937 96.90% 

KC_0325_0 1,071 1,042 97.29% 

KC_0327_0 3,367 3,268 97.06% 

KC_0328_0 3,962 3,851 97.20% 

KC_0329_0 2,034 1,935 95.13% 

KC_0331_0 2,289 2,182 95.33% 

KC_0336_0 4,708 4,579 97.26% 

KC_0337_0 2,354 2,296 97.54% 

KC_0338_0 2,099 2,036 97.00% 

KC_0339_0 933 899 96.36% 

KC_0341_0 1,172 1,138 97.10% 

KC_0343_0 6 3 50.00% 

KC_0343_1 736 700 95.11% 

KC_0343_Z 377 366 97.08% 

KC_0344_0 4 2 50.00% 

KC_0345_0 542 531 97.97% 

KC_0345_Z 29 17 58.62% 

KC_0346_Z 1,470 1,457 99.12% 

KC_0347_Z 1,355 1,351 99.70% 

KC_0348_Z 1,440 1,418 98.47% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KC_0349_Z 1,509 1,496 99.14% 

KC_0350_Z 1,319 1,303 98.79% 

KC_0351_Z 1,886 1,877 99.52% 

KC_0352_Z 1,290 1,254 97.21% 

KC_0353_Z 2,229 2,188 98.16% 

KC_0381_Z 1,477 1,474 99.80% 

KC_0382_Z 1,373 1,370 99.78% 

KC_0383_Z 1,483 1,481 99.87% 

KC_0384_Z 1,809 1,808 99.94% 

KC_0385_Z 1,719 1,715 99.77% 

KC_0386_Z 1,967 1,964 99.85% 

KC_0394_Z 149 121 81.21% 

KC_0395_Z 1,467 1,445 98.50% 

KC_0396_Z 1,361 1,358 99.78% 

KC_0398_Z 1,369 1,367 99.85% 

KC_1104_Z 1,039 1,036 99.71% 

KC_1105_Z 1,036 1,034 99.81% 

KC_1106_Z 965 958 99.27% 

KC_1107_Z 990 989 99.90% 

KC_1112_Z 1,043 1,035 99.23% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KC_1113_Z 1,024 1,020 99.61% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KC_1114_Z 929 915 98.49% 

苗栗縣通霄鎮宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

苗栗縣 通霄鎮 60,348 59,216 98.12% 合格 

 

苗栗縣通霄鎮平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

KC1114Z_L42 42 3,106 993 1 5 0.784 

 

 

苗栗縣通霄鎮地段合格率分佈圖 

 

苗栗縣通霄鎮接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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六、苗栗縣竹南鎮 

 

苗栗縣竹南鎮基準地段分布圖 

 

苗栗縣竹南鎮對位控制點分布圖 

 

苗栗縣竹南鎮地段合格率 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KD_0404_0 1,164 1,137 97.68% 

KD_0404_Z 7 7 100.00% 

KD_0405_1 1,708 1,674 98.01% 

KD_0405_2 1,755 1,755 100.00% 

KD_0405_Z 29 28 96.55% 

KD_0406_2 968 968 100.00% 

KD_0407_0 2 0 0.00% 

KD_0408_2 379 376 99.21% 

KD_0409_1 2,102 2,079 98.91% 

KD_0411_0 1,358 1,323 97.42% 

KD_0411_Z 23 19 82.61% 

KD_0415_1 291 276 94.85% 

KD_0416_0 483 468 96.89% 

KD_0416_1 1,488 1,418 95.30% 

KD_0416_2 46 38 82.61% 

KD_0418_0 1 0 0.00% 

KD_0419_1 1,120 1,085 96.88% 

KD_0420_0 1,260 1,231 97.70% 

KD_0501_0 771 753 97.67% 

KD_0503_0 343 340 99.13% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KD_0504_Z 685 672 98.10% 

KD_0505_Z 2,031 2,003 98.62% 

KD_0506_Z 1,403 1,383 98.57% 

KD_0507_Z 1,292 1,274 98.61% 

KD_0508_Z 1,101 1,083 98.37% 

KD_0509_Z 1,151 1,135 98.61% 

KD_0510_Z 1,196 1,181 98.75% 

KD_0511_Z 1,419 1,398 98.52% 

KD_0512_Z 1,499 1,488 99.27% 

KD_0513_Z 1,485 1,473 99.19% 

KD_0514_Z 1,332 1,329 99.77% 

KD_0515_Z 2,231 2,207 98.92% 

KD_0523_Z 150 141 94.00% 

KD_0524_Z 345 345 100.00% 

KD_0531_Z 1,365 1,364 99.93% 

KD_0532_Z  615   615  100.00% 

KD_0537_Z  105   105  100.00% 

KD_0538_Z 1,128 1,126 99.82% 

KD_0541_Z 3,448 3,434 99.59% 

KD_0542_Z 1,700 1,700 100.00% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KD_0544_Z 23 23 100.00% 

KD_0545_Z 587 580 98.81% 

KD_0546_Z 1,960 1,959 99.95% 

KD_0547_Z 1,218 1,218 100.00% 

KD_0548_Z 239 237 99.16% 

KD_0551_Z 147 147 100.00% 

KD_0554_Z 41 41 100.00% 

KD_0558_Z 27 27 100.00% 

KD_0559_Z 5 5 100.00% 

KD_0562_Z 114 114 100.00% 

KD_0563_Z 2,144 2,142 99.91% 

KD_0566_Z 431 431 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KD_0567_Z 1,730 1,729  99.94% 

KD_0568_Z 1,747 1,746 99.94% 

KD_0569_Z 1,586 1,584 99.87% 

KD_0570_Z 1,825 1,821 99.78% 

KD_0571_Z 1,802 1,802 100.00% 

KD_0572_Z 1,761 1,761 100.00% 

KD_0573_Z 16 16 100.00% 

KD_0574_Z 862 862 100.00% 

KD_0575_Z 1,786 1,784 99.89% 

KD_0576_Z 1,674 1,674 100.00% 

KD_0577_Z 1,899 1,896 99.84% 

苗栗縣竹南鎮宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

苗栗縣 竹南鎮 64,603 64,030 99.11% 合格 

 
苗栗縣竹南鎮平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

KD0538Z_A02 2 43 77 1 4 0.424 

KD0551Z_O61 61 2,112 861 1 5 0.264 
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苗栗縣竹南鎮地段合格率分佈圖 

 

苗栗縣竹南鎮接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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七、苗栗縣銅鑼鄉 

 

苗栗縣銅鑼鄉基準地段分布圖 

 

苗栗縣銅鑼鄉對位控制點分布圖 

 

苗栗縣銅鑼鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KE_0128_0 1,339 1,334 99.63% 

KE_0130_0 7,864 7,700 97.91% 

KE_0130_Z 149 118 79.19% 

KE_0131_0 3,463 3,385 97.75% 

KE_0133_0 1,016 1,016 100.00% 

KE_0134_0 621 610 98.23% 

KE_0603_Z 1,545 1,527 98.83% 

KE_0604_Z 1,358 1,349 99.34% 

KE_0605_Z 1,226 1,220 99.51% 

KE_0606_Z 1,570 1,561 99.43% 

KE_0607_Z 1,823 1,809 99.23% 

KE_0608_Z 1,279 1,260 98.51% 

KE_0609_Z 691 689 99.71% 

KE_0621_Z 603  603 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

KE_0622_Z 1,459 1,459 100.00% 

KE_0623_Z 1,171 1,171 100.00% 

KE_0624_Z 1,418 1,418 100.00% 

KE_0625_Z 1,048 1,048 100.00% 

KE_0626_Z 1,280 1,279 99.92% 

KE_0627_Z 1,474 1,474 100.00% 

KE_0628_Z 795 795 100.00% 

KE_0629_Z 154 154 100.00% 

KE_0630_Z 1,328 1,325 99.77% 

KE_0631_Z 1,213 1,213 100.00% 

KE_0634_Z 3,066 3,066 100.00% 

KE_0646_Z 1,345 1,345 100.00% 

KE_0647_Z 514 514 100.00% 

苗栗縣銅鑼鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

苗栗縣 銅鑼鄉 40,812 40,442 99.09% 合格 
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苗栗縣銅鑼鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

KE0647Z_I27 27 3,114 473 1 4 0.611 

 

 

苗栗縣銅鑼鄉地段合格率分佈圖 

 

苗栗縣銅鑼鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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八、南投縣埔里鎮 

 

南投縣埔里鎮基準地段分布圖 

 

南投縣埔里鎮對位控制點分布圖 

 

南投縣埔里鎮地段合格率 
 

地段 宗地數 
合格宗

地數 

地段合

格率 

MC_0201_0 355 331 93.24% 

MC_0203_0 589 585 99.32% 

MC_0204_0 1,352 1,348 99.70% 

MC_0205_0 1,096 1,082 98.72% 

MC_0207_0 50 48 96.00% 

MC_0209_0 2,175 2,116 97.29% 

MC_0209_2 4,959 4,774 96.27% 

MC_0213_0 2 0 00.00% 

MC_0215_0 5,358 5,213 97.29% 

MC_0215_1 474 435 91.77% 

MC_0215_2 119 117 98.32% 

MC_0216_0 2,491 2,399 96.31% 

MC_0217_0 565 537 95.04% 

MC_0218_0 3,207 3,202 99.84% 

MC_0220_0 522 499 95.59% 

MC_0220_1 30 1 03.33% 

MC_0221_0 243 221 90.95% 

MC_0222_0 516 502 97.29% 

MC_0278_0 1,964 1,955 99.54% 

MC_0279_0 774 758 97.93% 

地段 宗地數 
合格宗

地數 

地段合

格率 

MC_0280_Z 1,214 1,208 99.51% 

MC_0281_Z 1,018 1,013 99.51% 

MC_0282_Z 1,278 1,270 99.37% 

MC_0283_Z 1,243 1,238 99.60% 

MC_0284_Z 1,127 1,122 99.56% 

MC_0285_0 140 136 97.14% 

MC_0290_Z 1,709 1,691 98.95% 

MC_0291_Z 1,556 1,545 99.29% 

MC_0292_Z 1,109 1,091 98.38% 

MC_0293_Z 859 852 99.19% 

MC_0294_Z 1,185 1,177 99.32% 

MC_0295_Z 1,106 1,102 99.64% 

MC_0296_Z 1,187 1,177 99.16% 

MC_0297_Z 849 844 99.41% 

MC_0313_Z 74 72 97.30% 

MC_0314_Z 98 94 95.92% 

MC_0351_Z 1,054 1,053 99.91% 

MC_0352_Z 738 738 100.00% 

MC_0353_Z 1,663 1,654 99.46% 

MC_0354_Z 883 878 99.43% 
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地段 宗地數 
合格宗

地數 

地段合

格率 

MC_0355_Z 1,793 1,793 100.00% 

MC_0356_Z 1,121 1,117 99.64% 

MC_0357_Z 1,103 1,100 99.73% 

MC_0358_Z 1,017 1,005 98.82% 

MC_0359_Z 1,189 1,185 99.66% 

MC_0360_Z 1,543 1,540 99.81% 

MC_0361_Z 1,153 1,153 100.00% 

MC_0362_Z 836 836 100.00% 

MC_0363_Z 960 959 99.90% 

MC_0364_Z 1,173 1,173 100.00% 

MC_0365_Z 801 799 99.75% 

MC_0366_Z 962 962 100.00% 

MC_0367_Z 1,096 1,090 99.45% 

MC_0368_Z 1,085 1,084 99.91% 

MC_0369_Z 965 961 99.59% 

MC_0370_Z 1,293 1,292 99.92% 

MC_0372_Z 807 807 100.00% 

MC_0373_Z 939 938 99.89% 

MC_0374_Z 1,110 1,110 100.00% 

MC_0375_Z 444 444 100.00% 

MC_0399_Z 1,448 1,448 100.00% 

MC_1100_Z 1,655 1,655 100.00% 

MC_1101_Z 1,359 1,359 100.00% 

MC_1102_Z 1,107 1,107 100.00% 

地段 宗地數 
合格宗

地數 

地段合

格率 

MC_1103_Z 65 58 89.23% 

MC_1104_Z 29 25 86.21% 

MC_1105_Z 140 135 96.43% 

MC_1106_Z 25 18 72.00% 

MC_1107_Z 14 6 42.86% 

MC_1108_Z 49 49 100.00% 

MC_1109_Z 60 59 98.33% 

MC_1110_Z 97 90 92.78% 

MC_1141_Z 779 779 100.00% 

MC_1142_Z 1,638 1,631 99.57% 

MC_1143_Z 1,208 1,203 99.59% 

MC_1144_Z 1,618 1,610 99.51% 

MC_1153_Z 1,886 1,881 99.73% 

MC_1154_Z 2,182 2,161 99.04% 

MC_1155_Z 1,480 1,480 100.00% 

MC_1156_Z 1,124 1,124 100.00% 

MC_1158_Z 1,364 1,360 99.71% 

MC_1159_Z 1,397 1,387 99.28% 

MC_1160_Z 1,363 1,356 99.49% 

MC_1162_Z 322 322 100.00% 

MC_1164_Z 1,267 1,266 99.92% 

MC_1167_Z 1,244 1,241 99.76% 

MC_1168_Z 1,247 1,218 97.67% 

MC_1169_Z 162 159 98.15% 

南投縣埔里鎮宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

南投縣 埔里鎮 94,650 93,613 98.90% 合格 

 

南投縣埔里鎮平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

MC1168Z_Q88 88 5,825 2,530 2 4 0.964 
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南投縣埔里鎮地段合格率分佈圖 

 

南投縣埔里鎮接合對位成果 

 
接合對位成果(局部放大) 
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九、南投縣竹山鎮 

 

南投縣竹山鎮基準地段分布圖 

 

南投縣竹山鎮對位控制點分布圖 

 

南投縣竹山鎮地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

MD_0400_0 1,177 1,174 99.75% 

MD_0400_1 107 107 100.00% 

MD_0401_0 1,737 1,737 100.00% 

MD_0402_0 2,694 2,692 99.93% 

MD_0403_0 2,270 2,268 99.91% 

MD_0404_0 841 841 100.00% 

MD_0407_0 1,135 1,121 98.77% 

MD_0407_1 43 43 100.00% 

MD_0413_0 363 363 100.00% 

MD_0416_0 395 376 95.19% 

MD_0417_0 235 222 94.47% 

MD_0417_2 681 650 95.45% 

MD_0418_0 85 78 91.76% 

MD_0418_1 410 352 85.85% 

MD_0419_0 1,207 1,132 93.79% 

MD_0419_1 1 1 100.00% 

MD_0420_0 33 27 81.82% 

MD_0420_1 347 317 91.35% 

MD_0422_0 800 715 89.38% 

MD_0422_1 1,816 1,634 89.98% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

MD_0423_0 369 353 95.66% 

MD_0425_0 193 184 95.34% 

MD_0426_0 1,082 1,071 98.98% 

MD_0428_0 403 330 81.89% 

MD_0428_1 806 695 86.23% 

MD_0429_0 5 1 20.00% 

MD_0429_1 1,205 1,140 94.61% 

MD_0430_0 180 167 92.78% 

MD_0430_1 850 799 94.00% 

MD_0430_2 1,069 1,002 93.73% 

MD_0431_1 1,331 1,254 94.21% 

MD_0432_1 976 913 93.55% 

MD_0434_0 24 17 70.83% 

MD_0434_1 1,013 947 93.48% 

MD_0446_0 1,944 1,894 97.43% 

MD_0447_0 1,554 1,370 88.16% 

MD_0448_0 861 829 96.28% 

MD_0449_0 31 27 87.10% 

MD_0449_1 757 712 94.06% 

MD_0449_2 21 21 100.00% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

MD_0450_Z 1,465 1,465 100.00% 

MD_0451_Z 1,699 1,693 99.65% 

MD_0452_Z 1,305 1,298 99.46% 

MD_0453_Z 1,663 1,653 99.40% 

MD_0454_Z 1,352 1,348 99.70% 

MD_0455_Z 1,675 1,673 99.88% 

MD_0459_Z 1,048 1,046 99.81% 

MD_0460_Z 1,417 1,401 98.87% 

MD_0461_Z 735 731 99.46% 

MD_0462_Z 1,515 1,499 98.94% 

MD_0475_Z 1,260 1,254 99.52% 

MD_0476_Z 168 167 99.40% 

MD_0477_Z 96 93 96.88% 

MD_0478_Z 31 30 96.77% 

MD_0479_Z 808 807 99.88% 

MD_0480_Z 1,091 1,091 100.00% 

MD_0481_Z 1,514 1,514 100.00% 

MD_0482_Z 1,267 1,267 100.00% 

MD_0483_Z 1,075 1,075 100.00% 

MD_0484_Z 626 624 99.68% 

MD_0485_Z 851 851 100.00% 

MD_0486_Z 1,204 1,204 100.00% 

MD_0487_Z 1,034 1,034 100.00% 

MD_0488_Z 925 925 100.00% 

MD_0489_Z 443 443 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

MD_0490_Z 1,081 1,081 100.00% 

MD_0491_Z 1,035 1,035 100.00% 

MD_0492_Z 929 929 100.00% 

MD_0493_Z 1,413 1,413 100.00% 

MD_0494_Z 1,684 1,680 99.76% 

MD_0495_Z 1,576 1,576 100.00% 

MD_0496_Z 1,690 1,688 99.88% 

MD_0497_Z 1,419 1,419 100.00% 

MD_0498_Z 1,501 1,501 100.00% 

MD_0499_Z 52 51 98.08% 

MD_0902_Z 1,322 1,322 100.00% 

MD_0904_Z 1,286 1,285 99.92% 

MD_0911_Z 1,240 1,240 100.00% 

MD_0912_Z 1,246 1,246 100.00% 

MD_0913_Z 1,119 1,101 98.39% 

MD_0914_Z 1,281 1,267 98.91% 

MD_0915_Z 1,265 1,245 98.42% 

MD_0916_Z 1,120 1,116 99.64% 

MD_0917_Z 1,399 1,385 99.00% 

MD_0918_Z 1,481 1,463 98.78% 

MD_0922_Z 1,312 1,307 99.62% 

MD_0923_Z 1,222 1,219 99.75% 

MD_0924_Z 1,019 1,016 99.71% 

MD_0925_Z 1,354 1,354 100.00% 

南投縣竹山鎮宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

南投縣 竹山鎮 87,363 85,700 98.10% 合格 

 

南投縣竹山鎮平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

MD0925Z_H48 49 2,704 936 1 4 0.220 

MD04460_H40 40 5,407 2,136 1 5 0.962 
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南投縣竹山鎮地段合格率分佈圖 

 

南投縣竹山鎮接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十、南投縣鹿谷鄉 

 

南投縣鹿谷鄉基準地段分布圖 

 

南投縣鹿谷鄉對位控制點分布圖 

 

南投縣鹿谷鄉地段合格率 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

MD_0437_0 1,903 1,820 95.64% 

MD_0438_0 1,826 1,795 98.30% 

MD_0438_1 195 138 70.77% 

MD_0439_0 30 23 76.67% 

MD_0439_1 3 2 66.67% 

MD_0439_2 101 70 69.31% 

MD_0439_3 17 13 76.47% 

MD_0441_0 9 0 0.00% 

MD_0441_1 4 4 100.00% 

MD_0443_0 869 844 97.12% 

MD_0443_3 4 1 25.00% 

MD_0444_0 1,694 1,645 97.11% 

MD_0444_1 24 12 50.00% 

MD_0444_2 251 230 91.63% 

MD_0445_0 2,194 2,155 98.22% 

MD_0463_Z 333 289 86.79% 

MD_0464_Z 151 131 86.75% 

MD_0465_Z 82 67 81.71% 

MD_0466_Z 203 169 83.25% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

MD_0467_Z 110 90 81.82% 

MD_0468_Z 129 109 84.50% 

MD_0469_Z 895 881 98.44% 

MD_0470_Z 741 717 96.76% 

MD_0471_Z 1,422 1,400 98.45% 

MD_0472_Z 990 978 98.79% 

MD_0473_Z 1,121 1,112 99.20% 

MD_0474_Z 1,187 1,174 98.90% 

MD_0900_Z 1,379 1,377 99.85% 

MD_0901_Z 1,576 1,576 100.00% 

MD_0903_Z 1,228 1,226 99.84% 

MD_0905_Z 1,412 1,410 99.86% 

MD_0906_Z 1,241 1,241 100.00% 

MD_0907_Z 1,390 1,385 99.64% 

MD_0908_Z 1,586 1,586 100.00% 

MD_0909_Z 1,821 1,812 99.51% 

MD_0910_Z 1,618 1,614 99.75% 

MD_0919_Z 1,027 1,021 99.42% 

MD_0920_Z 1,398 1,391 99.50% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

MD_0921_Z 1,442 1,417 98.27% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

MD_0926_Z 404 404 100.00% 

南投縣鹿谷鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

南投縣 鹿谷鄉 34,010 33,329 98.00% 合格 

 

南投縣鹿谷鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

MD0910Z_L40 40 4,602 2,129 1 4 0.717 

 

 

南投縣鹿谷鄉地段合格率分佈圖 

 

南投縣鹿谷鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十一、彰化縣和美鎮 

 

彰化縣和美鎮基準地段分布圖 

 

彰化縣和美鎮對位控制點分布圖 

 

彰化縣和美鎮地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

NB_0200_0 3,791 3,783 99.79% 

NB_0200_Z 148 148 100.00% 

NB_0201_0 2,082 2,060 98.94% 

NB_0202_0 1,790 1,766 98.66% 

NB_0203_0 2,195 2,169 98.82% 

NB_0203_Z 114 114 100.00% 

NB_0204_0 2,759 2,698 97.79% 

NB_0205_0 1,541 1,527 99.09% 

NB_0211_0 3,462 3,453 99.74% 

NB_0211_Z 161 161 100.00% 

NB_0212_0 2,147 2,144 99.86% 

NB_0212_Z 207 207 100.00% 

NB_0221_1 518 480 92.66% 

NB_0246_0 2,279 2,246 98.55% 

NB_0247_0 4,068 4,022 98.87% 

NB_0248_0 2,651 2,603 98.19% 

NB_0249_0 2,027 1,986 97.98% 

NB_0249_Z 4 4 100.00% 

NB_0250_Z 108 108 100.00% 

NB_0253_Z 1,170 1,151 98.38% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

NB_0254_Z 1,633 1,623 99.39% 

NB_0255_Z 849 831 97.88% 

NB_0256_Z 1,431 1,411 98.60% 

NB_0257_Z 1,462 1,441 98.56% 

NB_0258_Z 1,561 1,542 98.78% 

NB_0262_Z 2,258 2,214 98.05% 

NB_0263_Z 2,097 2,049 97.71% 

NB_0268_Z 1,551 1,549 99.87% 

NB_0269_Z 1,667 1,667 100.00% 

NB_0273_Z 1,031 1,031 100.00% 

NB_0274_Z 1,805 1,801 99.78% 

NB_0275_Z 1,493 1,493 100.00% 

NB_0276_Z 1,518 1,518 100.00% 

NB_0277_Z 1,342 1,342 100.00% 

NB_0278_Z 2,058 2,058 100.00% 

NB_0279_Z 1,449 1,449 100.00% 

NB_0287_Z 1,516 1,516 100.00% 

NB_0288_Z 1,464 1,464 100.00% 

NB_0289_Z 1,519 1,516 99.80% 

NB_0295_Z 1,362 1,362 100.00% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

NB_0296_Z 798 1,245 99.92% 

彰化縣和美鎮宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

彰化縣 和美鎮 65,086 64,504 99.11% 合格 

 

彰化縣和美鎮平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

NB0296Z_M40_ 41 2,316 990 1 3 0.152 

 

 

彰化縣和美鎮地段合格率分佈圖 

 

彰化縣和美鎮接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十二、彰化縣永靖鄉 

 

彰化縣永靖鄉基準地段分布圖 
 

彰化縣永靖鄉對位控制點分布圖 

 

彰化縣永靖鄉地段合格率 

 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

ND_0579_0 689 686 99.56% 

ND_0580_0 256 251 98.05% 

ND_0581_0 537 526 97.95% 

ND_0582_0 319 277 86.83% 

ND_0583_0 525 511 97.33% 

ND_0594_Z 1,171 1,153 98.46% 

ND_0595_Z 1,539 1,517 98.57% 

ND_0596_Z 1,350 1,335 98.89% 

ND_0597_Z 2,002 1,979 98.85% 

ND_0598_Z 1,525 1,518 99.54% 

ND_0599_Z 1,506 1,486 98.67% 

ND_0616_Z 1,067 1,041 97.56% 

ND_0617_Z 907 889 98.02% 

ND_0656_Z 915 915 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

ND_0657_Z 1,695 1,694 99.94% 

ND_0658_Z 596 596 100.00% 

ND_0659_Z 776 774 99.74% 

ND_0660_Z 530 530 100.00% 

ND_0661_Z 1,051 1,051 100.00% 

ND_0662_Z 1,152 1,150 99.83% 

ND_0663_Z 988 986 99.80% 

ND_0664_Z 848 848 100.00% 

ND_0675_Z 992 988 99.60% 

ND_0676_Z 1,072 1,072 100.00% 

ND_0677_Z 972 972 100.00% 

ND_0678_Z 1,006 1,006 100.00% 

ND_0679_Z 834 834 100.00% 

彰化縣永靖鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

彰化縣 永靖鄉 26,820 26,585 99.12% 合格 

 

彰化縣永靖鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

ND0679Z_I27 27 1,257 724 1 3 0.200 
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彰化縣永靖鄉地段合格率分佈圖 

 

彰化縣永靖鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十三、彰化縣二水鄉 

 

彰化縣二水鄉基準地段分布圖 

 

彰化縣二水鄉對位控制點分布圖 

 

彰化縣二水鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

NE_0721_0 6 5 83.33% 

NE_0723_0 2 0 0.00% 

NE_0752_Z 1,543 1,494 96.82% 

NE_0753_Z 1,738 1,718 98.85% 

NE_0754_Z 1,644 1,622 98.66% 

NE_0755_Z 2,106 2,086 99.05% 

NE_0756_Z 1,175 1,163 98.98% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

NE_0777_Z 927 927 100.00% 

NE_0778_Z 1,861 1,856 99.73% 

NE_0779_Z 1,019 1,012 99.31% 

NE_0790_Z 1,191 1,190 99.92% 

NE_0791_Z 962 962 100.00% 

NE_0792_Z 1,244 1,244 100.00% 

NE_0793_Z 1,015 1,014 99.90% 

彰化縣二水鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

彰化縣 二水鄉 16,433 16,293 99.15% 合格 

 

彰化縣二水鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

NE0793Z_E14 14 1,291 400 1 4 0.106 
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彰化縣二水鄉地段合格率分佈圖 

 

彰化縣二水鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十四、嘉義縣水上鄉 

 

嘉義縣水上鄉基準地段分布圖 

 

嘉義縣水上鄉對位控制點分布圖 

 

嘉義縣水上鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

QD_0779_0 12 0 0.00% 

QD_0780_0 378 360 95.24% 

QD_0782_0 851 840 98.71% 

QD_0783_0 21 1 4.76% 

QD_0784_0 246 235 95.53% 

QD_0784_1 104 104 100.00% 

QD_0785_0 676 658 97.34% 

QD_0788_0 1,037 1,032 99.52% 

QD_0789_0 5 5 100.00% 

QD_0790_0 369 360 97.56% 

QD_0792_0 766 724 94.52% 

QD_0793_0 108 94 87.04% 

QD_0794_0 288 275 95.49% 

QD_0795_0 438 423 96.58% 

QD_0796_0 1,257 1,225 97.45% 

QD_0797_1 154 148 96.10% 

QD_0799_0 53 42 79.25% 

QD_0800_0 22 18 81.82% 

QD_0801_0 1,174 1,147 97.70% 

QD_0802_1 312 297 95.19% 

QD_0803_1 211 197 93.36% 

QD_0805_0 1,061 1,039 97.93% 

QD_0806_0 58 58 100.00% 

QD_0807_0 233 226 97.00% 

QD_0809_0 1,581 1,546 97.79% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

QD_0809_1 409 393 96.09% 

QD_0810_0 753 656 87.12% 

QD_0837_0 1,337 1,292 96.63% 

QD_0838_0 2,702 2,629 97.30% 

QD_0843_Z 1,800 1,779 98.83% 

QD_0844_Z 2,025 1,992 98.37% 

QD_0845_Z 1,758 1,745 99.26% 

QD_0885_Z 1,915 1,910 99.74% 

QD_0886_Z 1,102 1,098 99.64% 

QD_0887_Z 1,764 1,760 99.77% 

QD_0888_Z 1,717 1,717 100.00% 

QD_0889_Z 1,660 1,660 100.00% 

QD_0890_Z 1,010 1,006 99.60% 

QD_0891_Z 1,402 1,402 100.00% 

QD_0893_Z 1,495 1,495 100.00% 

QD_0894_Z 1,907 1,905 99.90% 

QD_0895_Z 1,355 1,355 100.00% 

QD_1710_Z 1,377 1,376 99.93% 

QD_1711_Z 722 720 99.72% 

QD_1712_Z 1,512 1,512 100.00% 

QD_1713_Z 1,538 1,538 100.00% 

QD_1714_Z 2,335 2,335 100.00% 

QD_1715_Z 1,314 1,312 99.85% 

QD_1716_Z 2,358 2,358 100.00% 

QD_1717_Z 1,774 1,774 100.00% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

QD_1728_Z 1,021 1,018 99.71% 

QD_1729_Z 2,053 2,052 99.95% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

QD_1732_Z 1,557 1,547 99.36% 

QD_1733_Z 2,921 2,914 99.76% 

嘉義縣水上鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

嘉義縣 水上鄉 58,008 57,304 98.79% 合格 

 

嘉義縣水上鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

QD1733Z_S53 54 1,510 900 1 4 0.914 

 

 

嘉義縣水上鄉地段合格率分佈圖 

 

嘉義縣水上鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十五、屏東縣來義鄉 

 

屏東縣來義鄉基準地段分布圖 

 

屏東縣來義鄉對位控制點分布圖 

 

屏東縣來義鄉地段合格率 

 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

TC_0370_0 366 359 98.09% 

TC_0371_0 1,696 1,640 96.70% 

TC_0372_0 842 837 99.41% 

TC_0373_0 3,116 3,064 98.33% 

TC_0375_0 2,524 2,459 97.42% 

TC_0376_0 1,347 1,306 96.96% 

TC_0377_0 1,770 1,741 98.36% 

TC_0378_0 2,430 2,393 98.48% 

TC_0447_Z 37 37 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

TC_1502_Z 106 106 100.00% 

TC_1503_Z 53 48 90.57% 

TC_1504_Z 12 11 91.67% 

TC_1505_Z 8 7 87.50% 

TC_1506_Z 32 32 100.00% 

TC_1507_Z 130 123 94.62% 

TC_1508_Z 12 9 75.00% 

TC_1509_Z 100 100 100.00% 

TC_1551_Z 511 501 98.04% 

屏東縣來義鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

屏東縣 來義鄉 15,092 14,773 97.89% 合格 

 

屏東縣來義鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

TC1509Z_F18 18 2,730 1,457 1 4 0.556 
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屏東縣來義鄉地段合格率分佈圖 

 

屏東縣來義鄉接合對位成果 

 
接合對位成果(局部放大) 
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十六、屏東縣東港鎮 

 

屏東縣東港鎮基準地段分布圖 
 

屏東縣東港鎮對位控制點分布圖 

 

屏東縣東港鎮地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

TD_0500_0 3,613 3,606 99.81% 

TD_0575_Z 1,097 1,091 99.45% 

TD_0576_Z 1,530 1,508 98.56% 

TD_0577_Z 894 887 99.22% 

TD_0578_Z 949 940 99.05% 

TD_0579_Z 1,188 1,178 99.16% 

TD_0580_Z 1,925 1,911 99.27% 

TD_0581_Z 1,348 1,328 98.52% 

TD_0582_Z 1,711 1,702 99.47% 

TD_0583_Z 1,560 1,537 98.53% 

TD_0584_Z 1,235 1,225 99.19% 

TD_0585_Z 1,734 1,724 99.42% 

TD_0586_Z 2,519 2,488 98.77% 

TD_1000_Z 467 462 98.93% 

TD_1001_Z 1,065 1,044 98.03% 

TD_1003_Z 1,023 1,010 98.73% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

TD_1013_Z 1,425 1,425 100.00% 

TD_1014_Z 1,658 1,658 100.00% 

TD_1015_Z 523 523 100.00% 

TD_1023_Z 1,382 1,382 100.00% 

TD_1028_Z 712 712 100.00% 

TD_1034_Z 1,594 1,594 100.00% 

TD_1035_Z 689 688 99.85% 

TD_1036_Z 1,217 1,212 99.59% 

TD_1037_Z 1,293 1,293 100.00% 

TD_1038_Z 1,134 1,131 99.74% 

TD_1039_Z 97 96 98.97% 

TD_1040_Z 1,182 1,181 99.92% 

TD_1041_Z 1,152 1,148 99.65% 

TD_1042_Z 49 47 95.92% 

TD_1043_Z 1,426 1,420 99.58% 

TD_1047_Z 1,485 1,485 100.00% 
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屏東縣東港鎮宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

屏東縣 東港鎮 40,876 40,636 99.41% 合格 

 

屏東縣東港鎮平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

TD1034Z_F32 32 999 323 1 3 0.210 

 

 

屏東縣東港鎮地段合格率分佈圖 

 

屏東縣東港鎮接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十七、屏東縣車城鄉 

 

屏東縣車城鄉基準地段分布圖 

 

屏東縣車城鄉對位控制點分布圖 

 

屏東縣車城鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

TE_0614_0 2,058 2,015 97.91% 

TE_0614_1 146 133 91.10% 

TE_0615_0 576 523 90.80% 

TE_0616_0 471 459 97.45% 

TE_0617_0 5 5 100.00% 

TE_0617_1 423 414 97.87% 

TE_0618_0 1,265 1,196 94.55% 

TE_0618_Z 102 86 84.31% 

TE_0620_0 1,024 991 96.78% 

TE_0620_Z 25 18 72.00% 

TE_0676_Z 1,975 1,971 99.80% 

TE_0677_Z 1,223 1,223 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

TE_0678_Z 1,152 1,145 99.39% 

TE_0679_Z 1,150 1,148 99.83% 

TE_0680_Z 883 883 100.00% 

TE_0687_Z 1,783 1,782 99.94% 

TE_0691_Z 9 6 66.67% 

TE_0692_Z 26 18 69.23% 

TE_0693_Z 29 25 86.21% 

TE_0694_Z 29 27 93.10% 

TE_0695_Z 7 7 100.00% 

TE_0725_Z 1,560 1,558 99.87% 

TE_0741_Z 594 588 98.99% 
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屏東縣車城鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

屏東縣 車城鄉 16,515 16,221 98.22% 合格 

 

屏東縣車城鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

TE0725Z_G23 23 1,073 267 1 5 0.763 

 

 

屏東縣車城鄉地段合格率分佈圖 

 

屏東縣車城鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十八、臺東縣長濱鄉 

 

臺東縣長濱鄉基準地段分布圖 

 

臺東縣長濱鄉對位控制點分布圖 

 

臺東縣長濱鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

VB_0119_0 122 109 89.34% 

VB_0120_0 511 492 96.28% 

VB_0121_0 801 766 95.63% 

VB_0122_0 176 163 92.61% 

VB_0123_0 890 860 96.63% 

VB_0124_0 685 610 89.05% 

VB_0125_0 558 518 92.83% 

VB_0126_0 714 660 92.44% 

VB_0127_0 222 209 94.14% 

VB_0128_0 226 217 96.02% 

VB_0129_0 529 508 96.03% 

VB_0130_0 338 296 87.57% 

VB_0131_0 281 255 90.75% 

VB_0149_Z 1,076 1,067 99.16% 

VB_0150_Z 1,396 1,384 99.14% 

VB_0151_Z 1,023 1,017 99.41% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

VB_0167_Z 1,301 1,297 99.69% 

VB_0168_Z 1,513 1,512 99.93% 

VB_0169_Z 873 873 100.00% 

VB_0170_Z 525 525 100.00% 

VB_0171_Z 773 773 100.00% 

VB_0172_Z 735 734 99.86% 

VB_0173_Z 613 613 100.00% 

VB_0174_Z 826 825 99.88% 

VB_0175_Z 479 479 100.00% 

VB_0176_Z 679 679 100.00% 

VB_1014_Z 33 25 75.76% 

VB_1015_Z 12 9 75.00% 

VB_1016_Z 19 17 89.47% 

VB_1017_Z 52 50 96.15% 

VB_1018_Z 66 55 83.33% 

VB_1019_Z 12 7 58.33% 
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地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

VB_1020_Z 15 10 66.67% 

VB_1021_Z 11 7 63.64% 

VB_1022_Z 15 10 66.67% 

VB_1023_Z 9 5 55.56% 

VB_1024_Z 9 6 66.67% 

VB_1025_Z 8 5 62.50% 

VB_1026_Z 19 16 84.21% 

VB_1027_Z 12 11 91.67% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

VB_1028_Z 3 3 100.00% 

VB_1033_Z 1,575 1,575 100.00% 

VB_1034_Z 1,312 1,312 100.00% 

VB_1035_Z 1,447 1,447 100.00% 

VB_1036_Z 1,409 1,409 100.00% 

VB_1037_Z 1,232 1,232 100.00% 

VB_1038_Z 1,164 1,164 100.00% 

臺東縣長濱鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

臺東縣 長濱鄉 26,299 25,816 98.16% 合格 

 

臺東縣長濱鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

VB1027Z_K47 47 2,491 2,251 1 4 1.441 
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臺東縣長濱鄉地段合格率分佈圖 

 

臺東縣長濱鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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十九、臺東縣鹿野鄉 

 

臺東縣鹿野鄉基準地段分布圖 

 

臺東縣鹿野鄉對位控制點分布圖 

 

臺東縣鹿野鄉地段合格率 
 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

VC_0203_0 1,476 1,408 95.39% 

VC_0203_1 911 829 91.00% 

VC_0204_0 1,033 1,005 97.29% 

VC_0204_1 3,629 3,534 97.38% 

VC_0223_0 545 512 93.94% 

VC_0228_0 494 439 88.87% 

VC_0234_Z 1,845 1,839 99.67% 

VC_0235_Z 1,513 1,501 99.21% 

VC_0236_Z 851 844 99.18% 

VC_0237_Z 1,000 987 98.70% 

VC_0409_Z 1,388 1,379 99.35% 

VC_0429_Z 1,356 1,354 99.85% 

VC_0443_Z 1,447 1,438 99.38% 

VC_0445_Z 32 24 75.00% 

VC_0446_Z 37 35 94.59% 

VC_0447_Z 40 35 87.50% 

VC_0455_Z 1,283 1,277 99.53% 

VC_0456_Z 1,309 1,305 99.69% 

VC_0457_Z 1,317 1,317 100.00% 

VC_0458_Z 946 946 100.00% 

地段 
宗地

數 

合格宗

地數 

地段合格

率 

VC_0459_Z 420 420 100.00% 

VC_0463_Z 274 271 98.91% 

VC_0464_Z 751 751 100.00% 

VC_0465_Z 724 724 100.00% 

VC_0466_Z 1,095 1,084 99.00% 
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臺東縣鹿野鄉宗地合格率 

縣市 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

臺東縣 鹿野鄉 25,716 25,258 98.22% 合格 

 

 

臺東縣鹿野鄉平差數據 

平差數據 

 

區域 

地段

總數 

共同點 

的數量 

控制點的

數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位權

中誤差(公

尺) 

VC0457Z_I25 25 1,264 1,194 1 4 1.211 

 

 

臺東縣鹿野鄉地段合格率分佈圖 

 

臺東縣鹿野鄉接合對位成果 

 

接合對位成果(局部放大) 
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附錄五遵守性別工作平等法之規定辦理情形及作業人力

之性別分析及統計之說明資料 

本團隊謹遵性別工作平等法，對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、

分發、配置、考績或陞遷等，不因性別或性傾向而有差別待遇。本團隊組織

由 17 位專業技術人員組成，組織作業人員之組成為考量個別專業能力，適

材適用，尊重並維護員工權益，排除性別與年齡歧視障礙，促進工作平等並

營造友善工作環境，進而於專案期限內完成各項工作內容。 

本團隊男女組成比例如下性別統計表所列，男性約占 41.2%，女性約占

58.8%。此外，除了由具備豐富專案經驗的資深專業人員帶領團隊主要工作

項目之執行，團隊組成人員年資以 10 年為分界之統計，其中 10 年以上年

資約占 29.4%，而未滿 10 年年資約占 70.6%，如下年資統計表。 

 

專案團隊作業人力性別統計表 

生理性別 男 女 

人數統計 7 10 

比例 41.2% 58.8% 

 

專案團隊作業人力工作年資統計表 

工作年資 10 年以上 未滿 10 年 

人數統計 5 12 

比例 29.4% 70.6% 

 


