
內政部 113年度「自行管制」個案計畫初核結果一覽表 

主辦單位 

(機關) 

序號 計畫名稱 評核等第 評核意見 

秘書處 

(1案) 
1 

中央機關公西聯合檔案

庫房興建中長程個案計

畫(112年-116年) 

優 

1.本案113年度計

畫包含技服廠商

遴選、提送規劃

設計方案，規劃

設計報告書完成

核定備查，地基

鑽探調查等4案，

執行結果符合計

畫原設定各查核

點之工作進度。 

2.本檔案庫房新

建工程係委由內

政部國土管理署

全程代辦，相關

作業進度皆賴該

署主導進行，本

部雖依通知撥付

該署相關代辦費

用，但該署尚未

完成付款核銷作

業，已另案簽辦

核予保留費用至

114年支用。 



3.為避免類似預

算執行情事發

生，建請承辦單

位務必促請該署

加速辦理，俾保

留款於本計畫執

行期間執行完

畢，另請後續妥

為規劃各工項付

款時程，確實掌

握工程進度並兼

顧品質。 

 


