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內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指

揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫 

114 年度作業計畫 

 
主辦單位(內政部空中勤務總隊/秘書室 )114/02/27 14:23 

壹、計畫概要 

一、計畫基本資料 

計畫名稱 

內政部空中勤務總隊臺北松山駐

地直升機棚廠暨代拆代建空軍司

令部松山基地指揮部飛機棚廠等

興建工程中程計畫 

個案計畫統一

編號 
30-1201-2121 

計畫期程 109/08/03 至 117/12/31 
計畫核定經費

(千元) 
3,499,261 

計畫類別(先

期類別) 
社會發展-社會安全 

年計畫經費

(千元) 
643,335 

主管機關 內政部 院核管制編號 1090567 

主辦機關(單

位) 
內政部空中勤務總隊(秘書室) 管制級別 部會管制 

共同主辦機關

(中央) 
內政部空中勤務總隊(秘書室) 管考週期 季報 

共同主辦機關

(地方) 
 執行地點 台北市 

空間資料 

點資料 ： 1 筆 

面資料 ： 本計畫無「面」空間資料 

線資料 ： 本計畫無「線」空間資料 

預覽 
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空間資料 

 

計畫總目標 

一、臺北地區空中支援勤務之各項任務，除為使人民生命財產獲得全方位之保

障外，並得支援其他政府機關，包括地區各市縣(市)政府各項施政所需之空中支

援勤務如救災、救難、治安掌握、交通規劃、森林滅火、海洋(岸)空偵巡護、環

境污染調查、國土監控等之需求。因此，於臺北松山機場內設置 1 處擁有完善

的補給功能且具良好設施的駐地，對全國急難災害救援任務有著迫切需求。 

二、空勤總隊勤務第一大隊下轄第一隊將配置 AS-365 海豚直升機 3 架、第二隊

則配置 UH-60M 黑鷹直升機 3 架，執行臺北市、新北市、桃園市、新竹縣(市)、

基隆市、宜蘭縣、金門縣，及北部海域等空中救災外，並吸納原 8,000 呎以上災

害救援能量不足時，由國防部空軍救護隊協助執行之任務。 

三、本計畫建物將規劃建置符合不同性別需求之性別友善工作環境。 

計畫年度目標 興建工程進度達 42% 



第 3 頁，共 9 頁 

計畫核定情形 

1. 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基

地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫：行政院 109 年 08 月 03 日院臺忠字第

1090020030 號函 

2. 內政部空中勤務總隊 臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代 建空軍司令部松山基

地指揮部飛機 棚廠等興建工程中程計畫：行政院 112 年 07 月 19 日院臺忠字第

1121029162 號函 

隸屬專案(子

專案) 
 

註：本計畫與去年度 1090567 內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司

令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫 為關聯計畫 

計畫聯絡人資訊 

姓名 職稱 電話 傳真 電子郵件 

蔡郁暄 專員 02-89111100#701  joanna67@nasc.gov.tw 

楊鎮華 秘書 02-89111100#703  
jemmy1220@nasc.gov.t
w 

陳榮信 主任 02-89111100#705  hsin0401@nasc.gov.tw 

二、各年進度及預算配置 

年度 工作摘要 

截至該年度數據 

總累計進度(%) 總累計分

配經費(千

元) 

總累計實

現數(千元) 預定 實際 

109 

委辦專業機關代辦工程採購，請代辦

機關結合建築、水電、空調、結構、

污水、景觀等專業小組實施現地會

勘，已完成設計監造建築師評選，需

求規劃等。 

0.01 0.01 300 21 

110 
建築師基本設計方案、地質鑽探作

業、細部設計，及主要建、器材設備
4.97 7.24 173,734 172,567 
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討論與選用。招標文件撰擬等前置作

業、公告招標、執行建築相關許可申

辦作業、特種建築物都市計畫審議作

業及辦理工程發包前置作業，依採購

法規定評選優勝廠商。 

111 

招標文件撰擬等前置作業、公告招

標、執行建築相關許可申辦作業、特

種建築物都市計畫審議作業及辦理工

程發包前置作業，依採購法規定評選

優勝廠商，及執行工程開工。 

11.59 16.27 405,357 287,202 

112 

招標文件撰擬等前置作業、公告招

標、執行建築相關許可申辦作業、特

種建築物都市計畫審議作業及辦理工

程發包前置作業，依採購法規定評選

優勝廠商，及執行工程開工，及執行

施工品質期程稽核及控管，工程履約

管理等。 

38.38 38.38 1,342,682 777,357 

113 
執行施工品質期程稽核及控管，工程

履約管理等。 
41.24 41.24 1,436,140 1,167,083 

114 
執行施工品質期程稽核及控管，工程

履約管理等。 
58.38  1,810,423 0 

115 
執行施工品質期程稽核及控管，工程

履約管理等。 
75.52  2,410,423 0 

116 

執行施工品質期程稽核及控管，工程

履約管理等，及執行 5 號棚廠修繕施工

品質期程稽核及控管，室內需求規劃

與履約管理、部份工項竣工驗收、點

交與搬遷等作業。 

92.66  3,010,423 0 

117 
執行施工品質期程稽核及控管，工程

履約管理等，及執行 5 號棚廠修繕施工
100.00  3,159,384 0 
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品質期程稽核及控管，室內需求規劃

與履約管理、完工項目竣工驗收、點

交與搬遷等作業。 

備註 

1、本工程計畫迄 113 年，經立法院共刪減經費 114,160 千元。2、114 年度中程計畫

原核定經費 600,000 千元，考量預算執行，調降為 400,000 千元，法定預算核定

374,283 千元。3、本總隊將視工程實際執行情形，於 115 年起逐年爭取回編，總累

計分配經費為 3,499,261 千元。 

 

貳、預算配置 

一、各年預算編列使用 

單位：新臺幣千元 

年度 
預算

別 

計畫

核定

經費 

年計畫經費 

小計 

(D)=(
A)+(B
)+(C) 

預算使用 
公務預算(A) 特別預算(B) 基金預算(C) 

年編

預算 

以前

年度

保留 

追加

減預

算 

預備

金 

年編

預算 

以前

年度

保留 

預備

金 

年編

預算 

以前

年度

保留 

奉准

先行

辦理 

實現

數(E) 

保留

數(F) 

未保

留數

(註

銷或

繳回

數)(G

) 

留存

基金

循環

利用

(H) 

合計 

中央 
3,499,

261 
1,810,

423 
269,05

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1,810,
423 

1,167,
083 

269,05
2 

5 0 

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

總計 
3,499,

261 
1,810,

423 
269,05

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1,810,
423 

1,167,
083 

269,05
2 

5 0 

109 
中央 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 21 279 0 0 

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

110 
中央 

200,00
0 

173,43
4 

279 0 0 0 0 0 0 0 0 
173,71

3 
172,54

6 
1,167 0 0 

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

111 中央 
250,00

0 
231,62

3 
1,167 0 0 0 0 0 0 0 0 

232,79
0 

114,63
5 

118,15
5 

0 0 
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地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

112 
中央 

1,000,
000 

937,32
5 

118,15
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 
1,055,

480 
490,15

5 
565,32

0 
5 0 

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

113 
中央 

100,00
0 

93,458 
565,32

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

658,77
8 

389,72
6 

269,05
2 

0 0 

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

114 
中央 

600,00
0 

374,28
3 

269,05
2 

0 0 0 0 0 0 0 0 
643,33

5 
    

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

115 
中央 

600,00
0 

               

地方 0                

116 
中央 

600,00
0 

               

地方 0                

117 
中央 

148,96
1 

               

地方 0                

備註 

ㄧ、109 年度所需先期作業設計規劃經費新臺幣 30 萬元，由本總隊臺東駐地中程計畫經費勻支。 

二、110 年度中程計畫原核定 200,000 千元，嗣經立法院預算修正為 173,434 千元。 

三、111 年度中程計畫原核定 250,000 千元，嗣經立法院預算修正為 231,623 千元。 

四、112 年度中程計畫原核定 1,000,000 千元，嗣經立法院預算修正為 937,325 千元。 

五、113 年度中程計畫原核定 100,000 千元，嗣經立法院預算修正為 93,458 千元。 

六、114 年度中程計畫原核定經費 600,000 千元，考量預算執行，調整為 400,000 千元，嗣經立法院預算修正為 374,283 千元。 

七、本工程計畫迄 114 年共刪減經費 139,877 千元，本總隊將視工程實際執行情形，於 115 年起逐年爭取回編，總累計分配經費為

3,499,261 千元。 

二、年度預算用途 

分支計畫或用途別科目

名稱 
經常門 資本門 小計 說明 

勤務棚廠廳舍興建整

修工程 
0 643,335 643,335 

本工程係為解決黑鷹直升機進駐臺北松山

駐地現有棚廠及備勤空間不足等問題，以

提升北部地區空中救災能量。奉行政院

112 年 7 月 19 日院臺忠字第 1121029162

號函核定修正，所需總經費 3,499,261 千

元，執行期間自 109 至 117 年度。本年度

續編第 6 年經費 400,000 千元，經立法院

預算修正為 374,283 千元，113 年度保留
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269,052 千元，合計 114 年度可執行經費

643,335 千元。 

小計 0 643,335 643,335  

備註  

 

參、工作項目 

一、工程興建 

(一) 基本資料 

工作項目名稱 工程興建 權重(%) 100.00 

主辦機關 內政部空中勤務總隊(秘書室) 進度計算基準 
混合法(工作天： 25%、預算

值：75%) 

共同主辦機關  項目性質 工程 

執行方式 中央自辦 執行期程 114/01/01 ~ 114/12/31 

預期效益 工程興建及執行施工品質期程稽核及控管，工程履約管理等。 

工作項目聯絡人資訊 

姓名 職稱 電話 傳真 電子郵件 

陳榮信 主任 02-89111100#700  
hsin0401@nasc.go
v.tw 

蔡郁暄 專員 02-89111100#701  
joanna67@nasc.go
v.tw 

(二) 分月進度、預算配置及查核點 

月份 工作摘要 查核點 
年累計預

定進度(%) 

年累計分

配經費(千

元) 

3 建築工程階段 
● 建築工程施作進度達 24% 

( 預定 114/03/31 完成 ) 
29.49 200,000 
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6 建築工程階段 
● 建築工程施作進度達 30% 

( 預定 114/06/30 完成 ) 
35.72 200,000 

9 建築工程階段 
● 建築工程施作進度達 36% 

( 預定 114/09/30 完成 ) 
53.67 300,000 

12 建築工程階段 
● 建築工程施作進度達 42% 

( 預定 114/12/31 完成 ) 
100.00 643,335 

(三) 年度目標 

項次 類別 工作內容 單位 

截至上年

度 

總累計目

標執行數 

當年度目

標 
總目標 

1.1 建築工程 辦公廳舍(修復) 處 41.24 17.14 58.38 

 
 

肆、整體計畫進度及預算配置 

月份 
預定進度(%) 分配經費(千元) 

總累計 年累計 總累計 年累計 

3 46.29 29.49 1,367,088 200,000 

6 47.36 35.72 1,367,088 200,000 

9 50.44 53.67 1,467,088 300,000 

12 58.38 100.00 1,810,423 643,335 

 
 

伍、管考基準 

一、共同項目( 75 %) 

項目名稱 權數(%) 

計畫管理 25 

  作業計畫研擬   4 
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  表報提報作業   3 

  計畫管制作為   3 

  年度目標之挑戰性與明確性   15 

進度控制情形與結果 20 

  進度控制情形   10 

  進度控制結果   10 

預算控制情形與結果 30 

  預算控制情形   10 

  預算控制結果   20 

 

二、自定項目(25%) 

 

年度目標達成情形 自訂項目權數(%)：25 

 

項目 1：工程進度達 42.0% 權數(%)：25 
 

上限分數 下限分數 評分標準－衡量方式 

100 90 工程進度達 42.0%以上 

89 80 工程進度達 39.9%以上，未達 42.0% 

79 70 工程進度達 37.7%以上，未達 39.9% 

69 60 工程進度達 33.6%以上，未達 37.7% 

59 0 工程進度未達 33.6% 

 

 

陸、附件 

一、其他相關附件 

附件名稱 

 
 


