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壹、前言 

    土地是國家構成的基本要素，亦是國家建設與經濟發展的根基，

透過市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收之整體開發方式，開闢

各項基礎公共設施，創造優質生活環境，提升居民生活品質，為國家

建設發展扎下堅實的基礎，而工程施工品質優劣，不僅影響社會大眾

對政府施政之評價，更與民眾居住生活品質息息相關，因此，政府各

機關（單位）皆將其列為施政之督導重點。 

    內政部土地重劃工程處（以下簡稱本處）為能輔導及提升各直轄

市、縣（市）政府辦理市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程

施工品質，遂於 104 年研擬「各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社

區土地重劃及區段徵收工程督導實施計畫」，並報經內政部於 104 年 5

月 25 日內授中辦地字第 1041304128 號函准予辦理。 

    本處於 104 年 8 月至 105 年 6 月期間辦理公辦市地重劃工程及區

段徵收工程之施工督導共計 8個工程標案，及派員會同各直轄市、縣

（市）政府辦理自辦市地重劃工程查核共計 15 區 16 次，且督導結果

本處業於 105 年 8 月 11 日以地工測字第 1052300182 號函檢陳「104

下半年至 105 上半年各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重

劃及區段徵收工程督導結果檢討分析報告」予內政部，作為對各直轄

市、縣（市）政府年終地政業務考評之參考。 

    本處為持續辦理前開督導實施計畫，依直轄市、縣（市）政府所

提供轄區內相關土地開發工程（在建標案）標案資料於 105 年 7月至

106 年 6 月辦理施工督導作業，爰本處依督導結果檢討分析後，編製

本報告，俾利直轄市、縣（市）政府後續業務執行參考，並確保工程

施工品質。 
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貮、督導情形 

一、105 年 7 月至 106 年 6 月各直轄市、縣（市）政府辦理市地重劃、

農村社區土地重劃及區段徵收等工程標案資料經彙整摘述如次： 

（一）公辦部分： 

     市地重劃工程計有臺北市等 9個直轄市、縣政府辦理，

列辦區數為 15 區，工程標案有 22 案。區段徵收工程計有臺

北市等 5個直轄市、縣政府辦理，列辦區數為 7區，工程標

案有 17 案。農村社區土地重劃工程無辦理案件。彙整資料如

表 1。 

表 1：公辦工程標案彙整表 

直轄市、 

縣（市） 
市地重劃 區段徵收 

臺北市 1（1） 1（3） 

新北市 - 1（1） 

臺中市 1（8） 2（9） 

臺南市 2（2） 1（2） 

高雄市 4（4） - 

宜蘭縣 2（2） - 

南投縣 2（2） - 

臺東縣 1（1） - 

花蓮縣 1（1） - 

金門縣 1（1） 2（2） 

合計 15（22） 7（17） 
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（二）自辦部分： 

     市地重劃工程計有新北市等 12 個直轄市、縣（市）政府

辦理，列辦區數為 46 區，工程標案有 47 案。農村社區土地重

劃工程僅新竹縣辦理，列辦 3區，工程標案有 3案。彙整資料

如表 2。 

表 2：自辦工程標案彙整表 

自辦區數（標案數） 直轄市、 

縣（市） 市地重劃 農村社區土地重劃 

新北市 2（2） - 

桃園市 3（4） - 

臺中市 5（5） - 

臺南市 16（16） - 

高雄市 9（9） - 

新竹縣 - 3（3） 

苗栗縣 1（1） - 

南投縣 2（2） - 

彰化縣 4（4） - 

雲林縣 1（1） - 

屏東縣 1（1） - 

基隆市 1（1） - 

新竹市 1（1） - 

合計 46（47） 3（3） 
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二、公辦督導工區： 

    105 年 7月至 106 年 6月公辦市地重劃及區段徵收共計 39個

工程標案，考量督導效益及行政資源，排除近 1 次查核成績甲等

以上（8案）、3個月內曾受各級工程施工查核小組查核（1案）、

工程進度管控高於 90%以上（11 案）、工程竣工（8 案）、工程停

工（2 案）及主體工程非屬土地開發工程（1 案）之工程標案後，

本處於上述期間計督導臺北市等 5 個直轄市、縣政府轄管列辦 5

個工程標案（詳如表 3），其餘 3個工程標案本處將持續辦理督導

作業。 

        本處於辦理督導作業完成後，將督導紀錄函送受督導機關，

並請受督導機關督促轄管專案管理、監造單位及施工廠商於文到

1 個月內改善完成後，將改善結果副知本處，除宜蘭縣政府因工

程終止契約未將改善結果副知本處外，其餘受督導機關均已副知

本處。         

表 3：督導公辦工程標案情形 

直轄市、

縣（市） 
工程進度 督導日期 工程名稱 

督導 

成績 

臺北市 75.46％ 106.3.7 
北投士林科技園區區段徵收
公共工程（第 1期）（續）。 

甲等 

新北市 78.34％ 105.7.27 
新北市新店中央新村北側區段

徵收開發工程。 
甲等 

臺中市 68.78％ 105.9.29 
臺中市第 14 期市地重劃工程

第三工區工程。 
乙等 

宜蘭縣 48.43％ 105.8.25 

宜蘭市都市計畫(運動公園附

近地區-省道以東部分)細部計

畫公共設施工程。 

乙等 

南投縣 47.95％ 106.4.28 敦和市地重劃工程。 乙等 

合計 共 5區 
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三、自辦督導工區： 

    自辦市地重劃區施工總工程進度管控達 30%及 75%時，重劃區

重劃會應依「直轄市縣（市）政府監督自辦市地重劃公共設施工

程注意事項」第 5點規定向管轄直轄市、縣（市）政府申請查核，

直轄市、縣（市）政府並得視實際需要增加查核次數，本處再配

合各直轄市、縣（市）政府辦理查核時派員會同辦理督導作業。

105年7月至106年6月本處計督導新北市等10個直轄市、縣（市）

政府轄管列辦工區共計 20 區 26 次（詳如表 4）。 

    本處於辦理督導作業完成後，將督導紀錄函送受督導機關參

辦，查除桃園市八德、臺中市福億及臺南市原佃、溪心等 4 個重

劃區重劃會經轄管直轄市、縣（市）政府催告後仍未將改善結果

函復外，其餘均已函復。 

    自辦農村社區土地重劃區依「土地所有權人辦理農村社區土

地重劃辦法」第 30 條規定，重劃工程施工期間，理事會應依有關

施工規範辦理，並依規定向各該工程主管機關申請檢查，惟該條

並未規定應定期申請各該工程主管機關會同實施查核，故經洽新

竹縣政府表示，該府僅由主管機關適時辦理業務督導。 
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表 4：督導自辦工程標案情形 

直轄市、縣

（市） 
督導日期 工程名稱 

督導 

成績 

106.1.5 
「新北市泰山區新泰自辦市地重劃區」第二

次查核。（簡稱：泰山） 
甲等 

新北市 

106.3.16 
「新北市土城區運校自辦市地重劃工程」第

二次查核。（簡稱：土城） 
甲等 

106.3.28 
「桃園市八德區介壽自辦市地重劃區」第一

次查核。（簡稱：八德（一）） 
乙等 

106.5.2 
「桃園市龜山區大湖自辦市地重劃區」第二

次查核。（簡稱：龜山） 
乙等 桃園市 

106.5.31 
「桃園市八德區介壽自辦市地重劃區」第二

次查核。（簡稱：八德（二）） 
乙等 

105.11.3 
「臺中市太平區泓福自辦市地重劃區」第二

次查核。（簡稱：泓福（二）） 
甲等 

105.11.3 
「臺中市太平區泓成自辦市地重劃區」第二

次查核。（簡稱：泓成（二）） 
甲等 

106.3.21 
「臺中市太平區泓福自辦市地重劃區」第三

次查核。（簡稱：泓福（三）） 
甲等 

106.3.21 
「臺中市太平區泓成自辦市地重劃區」第三

次查核。（簡稱：泓成（三）） 
甲等 

臺中市 

106.5.18 
「臺中市太平區福億自辦市地重劃區」第一

次查核。（簡稱：福億） 
甲等 

105.7.5 
「臺南市第 112 期怡北（七）自辦市地重劃

區」第二次查核。（簡稱：怡北） 
乙等 

105.8.19 
「臺南市第九十期原佃自辦市地重劃區」第

二次查核。（簡稱：原佃） 
乙等 

105.10.31 
「臺南市第 132 期小北（二）自辦市地重劃

區」第一次查核。（簡稱：小北） 
乙等 

臺南市 

105.11.2 
「臺南市第 91 期溪心自辦市地重劃區」第

二次查核。（簡稱：溪心） 
乙等 

105.8.2 

「高雄市第 59 期仁武區仁新段（西區）自

辦市地重劃區」第一次查核。（簡稱：59 期

（一）） 

甲等 

106.2.16 
「高雄市鳥松區仁倉自辦市地重劃區」第一

次查核。（簡稱：仁倉） 
甲等 高雄市 

106.3.10 

「高雄市第 59 期仁武區仁新段（西區）自

辦市地重劃區」第二次查核。（簡稱：59 期

（二）） 

乙等 
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表 4（續）：督導自辦工程標案情形 

直轄市、縣

（市） 
督導日期 工程名稱（自辦市地重劃） 

督導 

成績 

106.3.10 

「高雄市第55期仁武區仁新段82-1地號等

自辦市地重劃區」第二次查核。（簡稱：55

期） 

乙等 

高雄市 

106.4.6 

「高雄市第 63 期左營區左東段 1-1 地號等

自辦市地重劃區」第一次查核。（簡稱：63

期） 

乙等 

105.9.12 
「新竹市北區港清自辦市地重劃區」第一次

查核。（簡稱：港清（一）） 
乙等 

新竹市 

106.2.13 
「新竹市北區港清自辦市地重劃區」第二次

查核。（簡稱：港清（二）） 
乙等 

南投縣 106.6.15 
「南投縣南投市光興特區自辦市地重劃區」

第一次查核。（簡稱：光興） 
甲等 

苗栗縣 106.1.25 
「苗栗縣竹南頭份鎮中央自辦市地重劃區」

第二次查核。（簡稱：中央） 
乙等 

彰化縣 106.4.7 
「彰化縣田尾鄉十甲自辦市地重劃區」第二

次查核。（簡稱：十甲） 
甲等 

105.7.22 
「屏東縣恆春鎮僑勇自辦市地重劃區」第一

次查核。（簡稱：僑勇（一）） 
乙等 

屏東縣 

106.3.2 
「屏東縣恆春鎮僑勇自辦市地重劃區」第二

次查核。（簡稱：僑勇（二）） 
乙等 

合計 共 20 區 26 次 
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參、檢討分析 

    本督導結果檢討分析報告係將督導委員督導紀錄表（公辦）、督導

委員建議事項表（自辦）及各直轄市、縣（市）政府（各公共設施主

管機關）所列缺失，歸納為品質管理（「直轄市縣（市）政府監督自辦

市地重劃公共設施工程注意事項」）、施工品質、環境管理、安全管理

及工程進度管控等 5類，分述如下：      

 一、公辦部分： 

      本處至臺北市政府等 5個直轄市、縣政府 5個工程標案進行

實地督導，就施工現場及書面文件資料等進行查閱，發現公共設

施工程品質管理、施工品質、環境管理、安全管理及工程進度管

控等各方面仍易出現常態性缺失，本處已就缺失提供多項具體意

見及建議供受督導機關事先預防及改善，俾利各級工程施工查核

小組查核時能有較佳品質成效。 

      經統計各項缺失累計次數為 124 次（如表 5），其中以品質管

理及施工品質之缺失項目較為常見，累計次數分別達 55 及 45

次，所占比例為 44.35％及 36.29％（如圖 1），其各類缺失項目

分析如次：  

表 5：公辦工程各督導類別缺失項目數量統計表 

 
品質管理 施工品質 環境管理 安全管理 

工程進度

管控 
總計 

臺北市 12 10 1 1 1 25 

新北市 10 9 2 3 0 24 

臺中市 11 12 1 2 2 28 

宜蘭縣 11 6 3 2 2 24 

南投縣 11 8 1 3 0 23 

小計 55 45 8 11 5 124 

備註：本表係統計受督導機關就上述各類別之缺失項目數量。 

 

  縣市別 

  督導類別 
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圖 1：公辦工程各督導類別缺失百分比 

 

（一）品質管理： 

經統計受督導機關（單位）之缺失項目情形如表 6，其中常見

缺失項目分述如次： 

1. 工程主辦機關（含專案管理）為工程資料填報內容、其他

「文件」、「紀錄」及「簡報」等相關資料未落實，或內容

不確實、不完整。 

2. 監造單位為「無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽

查(驗)紀錄表，或未製作材料設備檢（試）驗管制總表管

控，或未對檢（試）驗報告判讀認可，或未落實執行」及

「工程資料填報內容、其他「文件」、「紀錄」及「簡報」

等相關資料未落實，或內容不確實、不完整」。 

3. 施工廠商為「品管自主檢查表未落實執行，或檢查標準未

訂量化値、容許誤差值，或未確實記載檢查值」、「未填具

督察紀錄表，或未落實記載」及「工程資料填報內容、其

他「文件」、「紀錄」及「簡報」等相關資料未落實，或內

容不確實、不完整」。 

 

 

品質管理 

44.35% 

6.45%

4.04% 

36.29% 

8.87%安全管理 

環境管理 

工程進度管控
管控

施工品質 
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表 6：公辦工程品質管理缺失項目統計表 

品檢 

機關 

（單位） 

 臺

北

市 

新

北

市 

臺

中

市 

宜

蘭

縣 

南

投

縣 

合

計 

無品質督導及查驗紀錄，或未落
實，或記載不完整。     ˇ 

無查核、督導或查驗之缺失追蹤
改善紀錄，或內容不確實、不完
整。 

    ˇ 

監造計畫無核定紀錄，或未確實
審查。     ˇ 

契約內未編列品管費用或比率不
符規定，或未編列承包商材料設
備之檢驗費用，或未編列監造單
位材料設備之抽驗費用。 

  ˇ   

工程主辦
機關（含
專 案 管
理） 

工程資料填報內容、其他「文
件」、「紀錄」及「簡報」等相關
資料未落實，或內容不確實、不
完整。 

ˇ ˇ ˇ  ˇ 

8 

未訂定各材料/設備或施工之品
質管理標準，或未符合需求。 ˇ ˇ    

未訂定各材料/設備及施工之檢
驗停留點，或未符合需求。  ˇ    

材料設備送審管制總表、材料設
備檢（試）驗管制總表、抽查標
準、抽查紀錄或監造報表等相關
表單項目不完整，或未符合需求。 

 ˇ   ˇ 

無落實執行監造計畫。   ˇ   

無監督、查證廠商履約。    ˇ  

監造 
單位 

無抽查施工作業及抽驗材料設
備，並填具抽查(驗)紀錄表，或
未製作材料設備檢（試）驗管制
總表管控，或未對檢（試）驗報
告判讀認可，或未落實執行。 

 ˇ ˇ ˇ ˇ 

11 

  缺失項目 

受督導機關 
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表 6（續 1）：公辦工程品質管理缺失項目統計表 

品檢 

機關 

（單位） 

 臺

北

市 

新

北

市 

臺

中

市 

宜

蘭

縣 

南

投

縣 

合

計 

發現缺失時，無立即通知廠限期
改善，並確認其改善成果，或無
督導施工廠商執行工地安全衛
生、交通維持及境保護等工作，
或未確實。 

ˇ   ˇ  

無依契約規定填報監造報表，或
未落實記載。 ˇ     

監造 
單位 

工程資料填報內容、其他「文
件」、「紀錄」及「簡報」等相關
資料未落實，或內容不確實、不
完整。 

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 

8 

未提送施工計畫，或未依契約規
定期限提送施工計畫；或施工計
畫內容未符合需求，或未落實執
行。 

   ˇ ˇ 

未提送品質計畫，或未依契約規
定期限提送品質計畫；或品質計
畫未落實執行。 

    ˇ 

未分別訂定「材料」及「施工」
之不合格品管制作業程序。 ˇ  ˇ   

施工日誌未落實執行，或未依規
定制定格式，或記載不完整。  ˇ    

品管自主檢查表未落實執行，或
檢查標準未訂量化値、容許誤差
值，或未確實記載檢查值。 

ˇ ˇ  ˇ ˇ 

承攬 
廠商 

對材料檢(試)驗未落實執行，或
對檢（試）驗報告未予判讀；或
未製作材料設備送審管制總表、
材料設備檢（試）驗管制總表，
或未符合工程需求。 

ˇ   ˇ  

12 

 

  缺失項目 

受督導機關 
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表 6（續 2）：公辦工程品質管理缺失項目統計表 

 臺

北

市 

新

北

市 

臺

中

市 

宜

蘭

縣 

南

投

縣 

合計 

環境保護、施工安全衛生等履約
事項無缺失矯正預防措施，或缺
失未追蹤改善，或未落實執行，
或未符合需求。 

   ˇ  

未執行內部品質稽核，如稽核自
主檢查表之檢查項目、檢查結果
是否詳實記錄等。 

  ˇ   

未做品管統計分析、矯正與預防
措施之提出及追蹤。 ˇ  ˇ   

未依據契約、設計圖說、規範、
相關技術法規及參考品質計畫
製作綱要等，訂定品質計畫，據
以推動實施。 

ˇ     

品質文件、紀錄管理未妥適管
制。 ˇ  ˇ   

不合格品之管制未依約處置。    ˇ  

未督導現場施工人員及品管人
員，落實執行契約規範及品質計
畫。 

  ˇ   

未填具督察紀錄表，或未落實記
載。  ˇ ˇ ˇ  

未對高空工作車、車輛系營建機
械、起重機等機械、施工架、施
工構臺、模板支撐架等設備或器
具之安全管理。 

ˇ     

品檢 

機關 

（單位） 

工程資料填報內容、其他「文
件」、「紀錄」及「簡報」等相關
資料未落實，或內容不確實、不
完整。 

 ˇ  ˇ ˇ 

16 

合計 12 10 11 11 11 55 

備註：本表係以勾選方式表示當次督導受督導機關有此缺失項目。 

 

  缺失項目 

受督導機關 
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（二）施工品質： 

     經統計各分項工程缺失項目累計次數為 45 次（如表 7），其中

以道路工程（瀝青混凝土鋪面及人行道面層）、雨水下水道工

程（安裝或澆置蓋版及溝體）及路燈、號誌工程（基礎及支

撐）之缺失項目較為常見，累計次數分別達 8 次、13 次及 4

次，所占比例為 22.22％、28.89％及 8.89％（如圖 2）。 

表 7：公辦工程施工品質缺失項目統計表 

分項工程 

 臺

北

市 

新

北

市 

臺

中

市 

宜

蘭

縣 

南

投

縣 

合計 

基地及路堤之舖築與壓
實  ˇ  ˇ  

瀝青混凝土鋪面 ˇ ˇ ˇ   

人行道面層 ˇ ˇ ˇ   

道路工程 

其他附屬設施或施工 ˇ ˇ    

10 

安裝或澆置蓋版 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 

安裝或澆置溝體  ˇ ˇ ˇ ˇ 雨水下水道工程 

其他附屬設施或施工 ˇ  ˇ ˇ ˇ 

13 

安裝或澆置溝體 ˇ     

污水下水道工程 

其他附屬設施或施工 ˇ ˇ   ˇ 

4 

路燈、號誌工程 基礎及支撐 ˇ ˇ ˇ  ˇ 4 

種植、支柱或保護措施   ˇ   

養護措施  ˇ    公園、綠地工程 

其他附屬設施或施工 ˇ     

3 

  缺失項目 

受督導機關 
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表 7（續）：公辦工程施工品質缺失項目統計表 

分項工程 

 臺

北

市 

新

北

市 

臺

中

市 

宜

蘭

縣 

南

投

縣 

合計 

共同管道供給
管工程 其他附屬設施或施工   ˇ   1 

混凝土施工   ˇ  ˇ 

模板工程   ˇ   

鋼筋施工    ˇ  

土方施工   ˇ  ˇ 

其他工程 

其他附屬設施或施工 ˇ  ˇ ˇ ˇ 

10 

合計 10 9 12 6 8 45 

備註：本表係以勾選方式表示當次督導受督導機關有此缺失項目。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2：施工品質之分項工程缺失項目百分比 

 

道路工程 

公園、綠地工程 

2.22% 

8.89%

28.89% 

8.89% 

22.22% 

6.67% 

22.22% 

污水下水道工程 

路燈、號誌工程 

雨水下水道工程 

其他工程 

  缺失項目 

受督導機關 

共同管道供給管工程
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（三）環境管理： 

     經統計缺失項目累計次數為 8次（如表 8），其中以工程材料、

施工機具堆置情形及施工範圍內有塵土飛揚情形之缺失項目

較為常見，累計次數皆達 3 次，所占比例皆為 37.5％（如圖

3）。 

表 8：公辦工程環境管理缺失項目統計表 

 臺

北

市 

新

北

市 

臺

中

市 

宜

蘭

縣 

南

投

縣 

合計 

工地未保持清潔（如開挖後土方或廢棄物
是否依規定運棄），施工污染路面或溝內淤
積物是否隨時清理。 

 ˇ  ˇ  2 

工程材料、施工機具堆置之情形。 ˇ  ˇ ˇ  3 

施工範圍內是否有塵土飛揚之情形。  ˇ  ˇ ˇ 3 

合計 1 2 1 3 1 8 

備註：本表係以勾選方式表示當次督導受督導機關有此缺失項目。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3：環境管理之缺失項目百分比 

37.5% 

37.5% 
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工地未保持清潔（如開
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否依規定運棄），施工

污染路面或溝內淤積

物是否隨時清理。 

  缺失項目 

受督導機關 
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（四）安全管理： 

     經統計缺失項目累計次數為 11 次（如表 9），其中下列缺失項

目均屬常見項目，所占比例如圖 4。 

表 9：公辦工程安全管理缺失項目統計表 

 臺

北

市 

新

北

市 

臺

中

市 

宜

蘭

縣 

南

投

縣 

合計 

施工路段行車安全措施之設置情形。  ˇ  ˇ ˇ 3 

警示設備（含夜間警示燈）之設置情形。 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 5 

開挖低漥處護欄、護網之設置情形。  ˇ ˇ  ˇ 3 

合計 1 3 2 2 3 11 

備註：本表係以勾選方式表示當次督導受督導機關有此缺失項目。 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

圖 4：安全管理之缺失項目百分比 
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  缺失項目 
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（五）工程進度管控管控： 

     經統計缺失項目累計次數為 5次（如表 10），其中以預定進

度與實際進度之稽查缺失項目較為常見，累計次數達 3次，

所占比例為 60％（如圖 5）。 

表 10：公辦工程進度管控缺失項目統計表 

 臺

北

市 

新

北

市 

臺

中

市 

宜

蘭

縣 

南

投

縣 

合計 

預定進度與實際進度之稽查。 ˇ  ˇ ˇ  3 

落後工程趕工計畫之執行情形。   ˇ ˇ  2 

合計 1 0 2 2 0 5 

備註：本表係以勾選方式表示當次督導受督導機關有此缺失項目。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5：工程進度管控之缺失項目百分比 
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度之稽查。 40% 
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  缺失項目 

受督導機關 
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二、自辦部分： 

本處會同新北市政府等 10 個直轄市、縣（市）政府至 20 個

工區（26 次）進行自辦市地重劃區實地督導，就施工現場及書面

文件資料等進行查閱，發現除「直轄市縣（市）政府監督自辦市

地重劃公共設施工程注意事項」（以下簡稱注意事項）相關規定辦

理情形、施工品質、環境管理、安全管理及工程進度管控等各方

面仍有常態性缺失外，品質管理仍有未確實以書面等方式記錄之

情形，其公共設施之工程品質等是否符合各直轄市、縣（市）政

府所核定（備查）之相關書、圖，仍有明顯待改進之處。 

        經統計各項缺失累計次數為 296 次（如表 11），其中以施工

品質之缺失項目較為常見，累計次數達 158 次，所占比例為 53.38

％（如圖 6），其各類缺失項目分析如次： 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6：自辦市地重劃工程各督導類別缺失百分比 

 

 

 

環境管理 

注意事項相關
規定辦理情形 

安全管理 

施工品質 

工程進度管控

53.38% 

17.91% 

11.82% 

9.8% 7.09%
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表 11：自辦市地重劃工程各督導類別缺失項目統計表 

縣市別  
注意事項相關規
定辦理情形 

施工
品質 

環境
管理 

安全
管理 

工程
進度
管控 

小計 總計 

泰山 0 9 2 1 1 13 
新北市 

土城 1 13 3 2 1 20 
33 

八德（一） 2 5 3 2 2 14 

龜山 1 3 4 3 0 11 桃園市 

八德（二） 2 5 1 1 1 10 

35 

泓福（二） 1 3 1 1 0 6 

泓成（二） 1 3 1 0 0 5 

泓福（三） 0 3 4 3 2 12 

泓成（三） 0 7 4 3 2 16 

臺中市 

福億 1 7 4 3 1 16 

55 

怡北 2 11 2 1 1 17 

原佃 1 4 1 1 0 7 

小北 1 5 2 1 0 9 
臺南市 

溪心 2 8 2 2 1 15 

48 

59 期（一） 1 4 3 1 1 10 

仁倉 2 3 1 0 0 6 

59 期（二） 1 6 1 1 0 9 

55 期 1 6 1 0 0 8 

高雄市 

63 期 1 6 1 1 0 9 

42 

港清（一） 1 8 1 0 1 11 
新竹市 

港清（二） 0 7 1 1 0 9 
20 

南投縣 光興 2 7 1 1 1 12 12 

苗栗縣 中央 1 10 2 3 2 18 18 

彰化縣 十甲 2 7 1 1 2 13 13 

僑勇（一） 2 4 3 1 2 12 
屏東縣 

僑勇（二） 0 4 3 1 0 8 
20 

小計 29 158 53 35 21 296 296 

備註：本表係統計受督導工區就上述各類別之缺失項目數量。 

  工區 

  督導類別 
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（一）注意事項相關規定辦理情形： 

經統計各缺失項目累計次數為 29 次（如表 12），其中以是否

經相關工程技師簽證之缺失項目較為常見，累計次數達 20

次，所占比例為 68.97％（如圖 7）。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

圖 7：注意事項相關規定辦理情形之缺失項目百分比 
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查核作業之相關事宜
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表 12：自辦市地重劃工程注意事項相關規定辦理情形缺失項目統計表 

新
北
市 

桃
園
市 

臺
中
市 

臺
南
市 

高
雄
市 

新
竹
市 

南
投
縣 

苗
栗
縣 

彰
化
縣 

屏
東
縣 

 

泰
山 

土
城 

八
德
︵

一

︶ 

龜
山 

八
德
︵

二

︶ 

泓
福
︵

二

︶ 

泓
成
︵

二

︶ 

泓
福
︵

三

︶ 

泓
成
︵

三

︶ 

福
億 

怡
北 

原
佃 

小
北 

溪
心 

59
期
︵

一

︶ 

仁
倉 

59
期
︵

二

︶ 

55
期 

63
期 

港
清
︵

一

︶ 

港

清

︵

二

︶ 

光
興 

中
央 

十
甲 

僑
勇
︵

一

︶ 

僑
勇
︵

二

︶ 

合計 

工程主管機關
就 工 程 預 算
書、圖是否依
權責核定 

 ˇ         ˇ   ˇ          ˇ   4 

重劃區重劃會
所送工程預算
書、圖及監造
計畫書等各項
資料，是否經
相關工程技師
簽證。 

  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  ˇ ˇ ˇ ˇ  20 

查核作業之相
關事宜是否由
直 轄 市 、 縣
（市）政府主
導。 

                        ˇ  1 

重劃區重劃會
是否於總工程
進度達 30%及
75%時，即向各
直 轄 市 、 縣
（市）政府申
請實施查核。 

  ˇ  ˇ           ˇ      ˇ     4 

合計 0 1 2 1 2 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 2 0 29 

備註：本表係以勾選方式表示當次督導受督導工區有此缺失項目。 
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缺失項目 
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（二）施工品質： 

經統計各分項工程缺失累計次數為 158 次（如表 13），其中

以雨水下水道工程（安裝或澆置蓋版）之缺失項目較為常

見，累計次數達 42 次，所占比例為 26.58％（如圖 8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 8：施工品質之分項工程缺失項目百分比 
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表 13：自辦市地重劃工程施工品質缺失項目統計表 

新
北
市 

桃
園
市 

臺
中
市 

臺
南
市 

高
雄
市 

新
竹
市 

南
投
縣 

苗
栗
縣 

彰
化
縣 

屏
東
縣 

 

泰
山 

土
城 

八
德
︵

一

︶ 

龜
山 

八
德
︵

二

︶ 

泓
福
︵

二

︶ 

泓
成
︵

二

︶ 

泓
福
︵

三

︶ 

泓
成
︵

三

︶ 

福
億 

怡
北 

原
佃 

小
北 

溪
心 

59
期
︵

一

︶ 

仁
倉 

59
期
︵

二

︶ 

55
期 

63
期 

港
清
︵

一

︶ 

港

清

︵

二

︶ 

光
興 

中
央 

十
甲 

僑
勇
︵

一

︶ 

僑
勇
︵

二

︶ 

合計 

基地及路
堤之舖築
與壓實 

  ˇ                 ˇ       

瀝青混凝
土舖面  ˇ   ˇ      ˇ ˇ  ˇ   ˇ ˇ   ˇ ˇ ˇ ˇ  ˇ 

人行道面
層 ˇ                    ˇ  ˇ    

道路 

工程 

其他附屬
設施或施
工 

ˇ ˇ   ˇ            ˇ    ˇ   ˇ   

23 

安裝或澆
置蓋版 

ˇ   ˇ   ˇ  ˇ ˇ ˇ   ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  ˇ ˇ ˇ 

安裝或澆
置溝體 

   ˇ     ˇ  ˇ    ˇ   ˇ ˇ        
雨水下
水道工
程 

其他附屬
設施或施
工 

ˇ ˇ   ˇ  ˇ  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  ˇ ˇ ˇ ˇ    ˇ ˇ ˇ 

42 

安裝或澆
置蓋版 

         ˇ                 
污水下
水道工
程 其他附屬

設施或施
工 

ˇ ˇ       ˇ  ˇ  ˇ ˇ     ˇ ˇ ˇ      

10 

基礎及支
撐         ˇ    ˇ              

圍籬 

工程 

 
其他附屬
設施或施
工 

  ˇ          ˇ         ˇ   ˇ ˇ 

7 

 

工區 

缺失項目 
分項 

工程 

受督導機關 
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表 13（續）：自辦市地重劃工程施工品質缺失項目統計表 

新
北
市 

桃
園
市 

臺
中
市 

臺
南
市 

高
雄
市 

新
竹
市 

南
投
縣 

苗
栗
縣 

彰
化
縣 

屏
東
縣 

 

泰
山 

土
城 

八
德
︵

一

︶ 

龜
山 

八
德
︵

二

︶ 

泓
福
︵

二

︶ 

泓
成
︵

二

︶ 

泓
福
︵

三

︶ 

泓
成
︵

三

︶ 

福
億 

怡
北 

原
佃 

小
北 

溪
心 

59
期
︵

一

︶ 

仁
倉 

59
期
︵

二

︶ 

55
期 

63
期 

港
清
︵

一

︶ 

港

清

︵

二

︶ 

光
興 

中
央 

十
甲 

僑
勇
︵

一

︶ 

僑
勇
︵

二

︶ 

合計 

基礎及支
撐 

        ˇ  ˇ ˇ  ˇ   ˇ ˇ  ˇ ˇ ˇ ˇ    

接地施工  ˇ         ˇ   ˇ        ˇ  ˇ   路燈、號
誌工程 

其他附屬
設施或施
工 

ˇ  ˇ  ˇ   ˇ   ˇ   ˇ       ˇ  ˇ    

23 

種植、支柱
或保護措
施 

ˇ ˇ    ˇ  ˇ   ˇ           ˇ ˇ ˇ   

養護措施                       ˇ    
公園、綠
地工程 

其他附屬
設施或施
工 

ˇ ˇ                     ˇ    

12 

混凝土施
工 

         ˇ      ˇ   ˇ        

模板施工          ˇ ˇ ˇ        ˇ    ˇ   

鋼筋施工  ˇ    ˇ ˇ   ˇ     ˇ   ˇ ˇ ˇ     ˇ  

整地工程  ˇ ˇ       ˇ   ˇ    ˇ   ˇ       

橋梁工程  ˇ                     ˇ    

擋土牆工
程 

 ˇ                         

滯洪池工
程 ˇ ˇ  ˇ  ˇ  ˇ   ˇ            ˇ    

其他 

工程 

其他附屬
設施或施
工 

 ˇ ˇ  ˇ    ˇ     ˇ  ˇ      ˇ ˇ    

41 

合計 9 13 5 3 5 3 3 3 7 7 11 4 5 8 4 3 6 6 6 8 7 7 10 7 4 4 158 

備註：本表係以勾選方式表示當次督導受督導工區有此缺失項目。

工區 

缺失項目 
分項 

工程 

受督導機關 
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（三）環境管理： 

經統計缺失項目累計次數為 53 次（如表 14），其中以工地是

否保持清潔之缺失項目較為常見，累計次數達 20 次，所占

比例為 37.74％（如圖 9）。 

 

 

 

 

 

 

 

圖 9：環境管理之缺失項目百分比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.98% 

24.53% 

37.74% 

20.75% 

工地是否保持清潔(如
開挖後土方或廢棄物是
否依規定運棄)，施工污
染路面或溝內淤積物是
否隨時清理。 

民情反映事項

之處理情形。 

工程材料、施工機

具堆置之情形。 

施工範圍內是
否有塵土飛揚
之情形。 
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表 14：自辦市地重劃工程環境管理缺失項目統計表 

新
北
市 

桃
園
市 

臺
中
市 

臺
南
市 

高
雄
市 

新
竹
市 

南
投
縣 

苗
栗
縣 

彰
化
縣 

屏
東
縣 

 

泰
山 

土
城 

八
德
︵

一

︶ 

龜
山 

八
德
︵

二

︶ 

泓
福
︵

二

︶ 

泓
成
︵

二

︶ 

泓
福
︵

三

︶ 

泓
成
︵

三

︶ 

福
億 

怡
北 

原
佃 

小
北 

溪
心 

59
期
︵

一

︶ 

仁
倉 

59
期
︵

二

︶ 

55
期 

63
期 

港
清
︵

一

︶ 

港

清

︵

二

︶ 

光
興 

中
央 

十
甲 

僑
勇
︵

一

︶ 

僑
勇
︵

二

︶ 

合計 

工地是否保持
清潔（如開挖
後土方或廢棄
物是否依規定
運棄），施工污
染路面或溝內
淤積物是否隨
時清理。 

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ   ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  ˇ  ˇ  ˇ ˇ  ˇ ˇ 20 

工程材料、施
工機具堆置之
情形。 

  ˇ ˇ    ˇ ˇ ˇ ˇ    ˇ    ˇ  ˇ    ˇ ˇ 11 

施工範圍內是
否有塵土飛揚
之情形。 

ˇ ˇ ˇ ˇ    ˇ ˇ ˇ   ˇ ˇ         ˇ ˇ ˇ ˇ 13 

民情反映事項
之處理情形。 

 ˇ  ˇ  ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ     ˇ  ˇ          9 

合計 2 3 3 4 1 1 1 4 4 4 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 53 

備註：本表係以勾選方式表示當次督導受督導工區有此缺失項目。 

 

 

 

工區 

缺失項目 

受督導機關 
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（四）安全管理： 

經統計缺失項目累計次數為 35 次（如表 15），其中以警示設

備（含夜間警示燈）之設置情形缺失項目較為常見，累計次

數達 19 次，所占比例為 54.29％（如圖 10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 10：安全管理之缺失項目百分比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警示設備(含夜間警示
燈)之設置情形。 

20% 

5.71% 

54.29% 

施工路段行車安
全措施之設置情
形。 

17.14% 

2.86%

施工人員是
否配戴安全
設施。 

開挖低漥處護欄、

護網之設置情形。 

乙炔、氧氣、油料等危險

易燃物之存放位置。 
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表 15：自辦市地重劃工程安全管理缺失項目統計表 

新
北
市 

桃
園
市 

臺
中
市 

臺
南
市 

高
雄
市 

新
竹
市 

南
投
縣 

苗
栗
縣 

彰
化
縣 

屏
東
縣 

 

泰
山 

土
城 

八
德
︵

一

︶ 

龜
山 

八
德
︵

二

︶ 

泓
福
︵

二

︶ 

泓
成
︵

二

︶ 

泓
福
︵

三

︶ 

泓
成
︵

三

︶ 

福
億 

怡
北 

原
佃 

小
北 

溪
心 

59
期
︵

一

︶ 

仁
倉 

59
期
︵

二

︶ 

55
期 

63
期 

港
清
︵

一

︶ 

港

清

︵

二

︶ 

光
興 

中
央 

十
甲 

僑
勇
︵

一

︶ 

僑
勇
︵

二

︶ 

合計 

施工路段行車
安全措施之設
置情形。 

   ˇ ˇ   ˇ ˇ ˇ    ˇ         ˇ    7 

警示設備（含
夜間警示燈）
之設置情形。 

ˇ ˇ ˇ ˇ    ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  ˇ  ˇ  ˇ ˇ  ˇ ˇ ˇ 19 

施工人員是否
配 戴 安 全 設
施。 

   ˇ                   ˇ    2 

開挖低漥處護
欄、護網之設
置情形。 

 ˇ ˇ     ˇ ˇ ˇ             ˇ    6 

乙炔、氧氣、
油料等危險易
燃物之存放位
置。 

     ˇ                     1 

合計 1 2 2 3 1 1 0 3 3 3 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 3 1 1 1 35 

備註：本表係以勾選方式表示當次督導受督導工區有此缺失項目。 

 

 

 

 

 

工區 

受督導機關 

缺失項目 
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 （五）工程進度管控： 

經統計缺失項目累計次數為 21 次（如表 16），其中以專任工程

人員督察執勤情形之缺失項目較為常見，累計次數達 8次，所

占比例為 38.1％（如圖 11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 11：工程進度管控之缺失項目百分比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.1% 

23.81% 

9.52%

預定進度與實際
進度之稽查。 

本工程與各類管
線工程配合之情
形。 

專任工程人員督

察執勤情形。 

28.57% 

落後工程趕工計
畫之執行情形。
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表 16：自辦市地重劃工程進度管控缺失項目統計表 

新
北
市 

桃
園
市 

臺
中
市 

臺
南
市 

高
雄
市 

新
竹
市 

南
投
縣 

苗
栗
縣 

彰
化
縣 

屏
東
縣 

 

泰
山 

土
城 

八
德
︵

一

︶ 

龜
山 

八
德
︵

二

︶ 

泓
福
︵

二

︶ 

泓
成
︵

二

︶ 

泓
福
︵

三

︶ 

泓
成
︵

三

︶ 

福
億 

怡
北 

原
佃 

小
北 

溪
心 

59
期
︵

一

︶ 

仁
倉 

59
期
︵

二

︶ 

55
期 

63
期 

港
清
︵

一

︶ 

港

清

︵

二

︶ 

光
興 

中
央 

十
甲 

僑
勇
︵

一

︶ 

僑
勇
︵

二

︶ 

合計 

預定進度與實
際 進 度 之 稽
查。 

       ˇ ˇ ˇ             ˇ ˇ   5 

本工程與各類
管線工程配合
之情形。 

ˇ ˇ   ˇ   ˇ ˇ                ˇ  6 

落後工程趕工
計畫之執行情
形。 

  ˇ                     ˇ   2 

專任工程人員
督 察 執 勤 情
形。 

  ˇ        ˇ   ˇ ˇ     ˇ  ˇ ˇ  ˇ  8 

合計 1 1 2 0 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 21 

備註：本表係以勾選方式表示當次督導受督導工區有此缺失項目。 

 

 

 

 

 

 

 

工區 

受督導機關 

缺失項目 
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肆、督導常見缺失與建議改善方法 

一、公辦市地重劃工程及區段徵收工程： 

          經彙整本處督導臺北市等 5 個直轄市、縣政府之督導紀錄，將

常見缺失項目及態樣，依品質管理、施工品質、環境管理、安全管

理及工程進度管控等 5類及其他建議，提出建議改善方法如下： 

（一）品質管理： 

1.工程主辦機關（含專案管理）： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

有關整體施工計畫書、整體品質
計畫書及安全衛生管理計畫書提
送時程有無延誤未於簡報內說
明。 

工程資料填報
內容、其他「文
件」、「紀錄」
及「簡報」等
相關資料未落
實，或內容不
確 實 、 不 完
整。 

工程歷次施工查核缺失重點及改
善(正)情形未於簡報內說明。 

各類計畫書提送時程、工程歷次
施工查核缺失、工進度落後情形
（含可歸責廠商及非可歸責廠
商部分）及工程遭遇困難（含解
決情形）等，工程主辦機關應儘
量以簡報模式簡要說明，俾利查
核委員能迅速瞭解工地執行狀
況。 

2.監造單位： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

監造單位材料設備送審管制總表
及材料設備檢（試）驗管制總表
未落實管控，且相關資料未陳列
備查。 

無抽查施工作
業及抽驗材料
設備，並填具
抽查(驗)紀錄
表，或未製作
材 料 設 備 檢
（試）驗管制
總表管控，或
未對檢（試）
驗報告判讀認
可，或未落實
執行。 

監造單位就材料設備送審管制總
表及檢(試)驗管制總表均未製作
更新日期。 

工程內須送檢驗、抽驗之材料項
目甚多，監造單位應參照行政院
公共工程委員會所訂定格式及
依工程所使用之材料項目與工
程特性，建立完整之材料設備送
審管制總表及材料設備檢（試）
驗管制總表，並確實依實際檢
(試)驗情形填報及執行，以避免
遺漏而發生未檢驗之情形。 
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3.施工廠商： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

施工廠商CLSM自主檢查表未明列
檢查項目及僅於試驗結果填寫合
格。 

品管自主檢查
表 未 落 實 執
行，或檢查標
準 未 訂 量 化
値、容許誤差
值，或未確實
記載檢查值。 

施工廠商之勞工安全衛生自主檢
查表有部分檢查項目未明確，且
檢查結果未量化。 

1. 自主檢查表檢查項目應針對
各工程契約規範之主要施作
項目編製。 

2. 檢查標準及實際檢查值皆應
予以量化，再加以判定是否
合格。 

3. 監造單位應不定時查驗施工
廠商是否確實執行自主檢
查，其相關作為應確實記錄
（含相片）。 

專任工程人員未對辦理工程品質
督導業務執行情形說明或提供書
面資料佐證。 

未填具督察紀
錄表，或未落
實記載。 

專任工程人員辦理督察作業未附
現場勘查照片以資佐證。 

專任工程人員應依營造業法相
關規定督察施工廠商按圖施
工，並做完整之督察紀錄（含相
片），另拍攝照片時應將專任工
程人員及現場查驗作業情形納
入。 

（二）施工品質： 

1.雨水下水道工程： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

安裝或澆置蓋
版 

安裝或澆置溝
體 

排水溝溝頂及溝身有破損或析離
現象或孔洞或表面殘留雜物或蜂
窩等情形。 

施工廠商應加強混凝土坍度管
控、注意澆灌速度及順序，澆築
中並應立即以震動機或人工補
助澈底搗實，以保持搗實作業不
致中斷，防止氣泡、孔洞之產
生，且混凝土澆置後，表面應提
供足夠水分，或以其他方式防止
混凝土中水分散失，達到充分養
護目的。 
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2.道路工程： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

已鋪級配粒料及粗級配瀝青混凝
土之路面不平整。 

瀝青混凝土鋪
面 

瀝青混凝土鋪面，部分因滾壓不
確實而有塌陷之情形。 

1. 施工廠商鋪設瀝青混凝土時
應確實依施工規範規定施
工，並進行相關材料設備品
質試驗。 

2. 施工廠商鋪設瀝青混凝土
時，應確認路基之壓實度是
否符合規定，以避免造成不
均勻沉陷等缺陷，另碎石級
配粒料之級配及品質，應依
契約圖說或施工規範之規定
辦理，且級配粒料應清潔、
不含有機物、塊狀或團狀之
土塊、雜物及其他有害物質。 

人行道地磚與道路緣石銜接處縫
隙太大。 

人行道面層 

人行步道內所施設污水開孔四周
以小塊切磚收邊，有沉陷歪斜之
情形。 

施工廠商鋪築磚石塊時，應擬定
鋪築計畫，以降低磚石塊切割之
數量，及避免因磚石塊不完整而
易破損，進而影響整體美觀與用
路人之安全。 

3. 路燈、號誌工程： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

有部分路燈桿件已先行安裝，但
基礎座仍未澆置預拌混凝土，形
成裸空，後續該處澆置混凝土時
恐不易搗實。 

基礎及支撐 

路燈基礎座與清掃孔位置重疊。 

施工廠商於混凝土澆置前應加
強檢查，避免有未確實澆置或與
其他公共設施有重疊之情形。 

（三）環境管理： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

工區使用材料堆置場，未能分類
標識（如分項工程材料或待廢棄
材料）及加強適當防護（以避免
日曬雨淋）與管理。 

工程材料、施
工機具堆置之
情形 

工區部分坵塊有堆置雜物之情
形。 

施工廠商應維持工地之清潔與
整齊，任何工程暫時不需使用之
臨時工程、施工機具、材料或其
他物品應於工地內規劃存放區
域，並應做好適當的防護與管制
作為，其相關作為應確實記錄
（含相片）。 

裸露地仍未鋪設防塵網，經常發
生揚塵情形。 

施工範圍內是
否有塵土飛揚
之情形 

碎石級配及土方堆置處，有部分
防塵網未鋪滿。 

工地內堆置之碎石級配及土方
施工廠商應依規定覆蓋防塵
網，其他裸露地表於晴天時應適
時灑水減少塵土飛揚。 
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（四）安全管理： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

施工路段行車
安全措施之設
置情形 

工區內既設路尚有人員機具車輛
進出，現場未有交通管制人員管
控。 

搬運機械作業或開挖作業時，現
場未有專人指揮，並嚴禁其他人
員進入營建用機械之操作半徑範
圍內，且車輛機械旋轉警示燈及
蜂鳴器等設置位置不明確。 

警示設備（含
夜間警示燈）
之設置情形 

工區毗鄰住宅，夜間警示及阻隔
措施不足。 

開挖低漥處護
欄、護網之設
置情形 

工區內未完成之工程開孔部分，
未施作安全防護。 

1. 施工廠商應確實依照職業安
全衛生組織管理及自動檢查
辦法等法令規定擬定自動檢
查計畫，落實實施自動檢
查，若有缺失時，應立即改
善，並將相關作為做成紀錄
（含相片）。 

2. 工程進行中施工廠商應加強
設置開挖周邊交通警告設
施、警告標語及夜間警示
燈，並於施工中加強人車管
制，以維安全。 

（五）工程進度管控： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

預定進度與實
際 進 度 之 稽
查。 

實際進度落後預定進度。 1. 就工程進度落後部分，工程
主辦機關（含專案管理）應
將可歸責廠商因素及非可歸
責廠商因素所佔落後比例詳
實列出，並將各分項工程依
預定進度、實際執行進度及
執行進度差異，製作各分項
進度表管控落後工項及研擬
解決因應對策。 

2. 施工廠商應就進度落後提趕
工計畫，經監造單位審查確
實可行後落實執行，並定期
檢討執行成效。 

3. 進度嚴重落後或進度管控執
行成效不佳之工區，工程主
辦機關應儘速邀集相關單位
召開施工會報管控進度。 
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（六）其他建議： 

1.工區內若有路燈基座設置於人行道上時，應將人行道無障礙

空間納入考量，避免人行道有淨寬不足（應大於 90cm）之情

形。 

2.各級工程施工查核小組查核時，施工廠商可用活動看板等方

式，於每一抽查處派專人進行解說，以利委員迅速瞭解工地

執行情形。 

3.工程主辦機關辦理發包時，應編列二級品管費用，俾利監造

單位落實辦理相關檢（試）驗具體作為。 

4.工區內若有工程施工進度落後情形，可歸責廠商部分，監造

單位應積極督促施工廠商提出有效趕工作為，另非可歸責廠

商部分，工程主辦機關（含專案管理）應善盡排除阻礙因素

及溝通協調作為。 

5.工區內若有消防栓等施設設置於道路測溝內時，應將消防安

全設施使用及道路行車安全等因素納入設計考量。 
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二、自辦市地重劃工程： 

         經彙整新北市等 10 個直轄市、縣（市）政府之督導紀錄，將常

見缺失項目及態樣，依注意事項相關規定辦理情形、施工品質、環

境管理、安全管理及工程進度管控等 5類及其他建議，提出建議改

善方法如下： 

（一）注意事項相關規定辦理情形： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

工程預算書、
圖是否以核定
或審核函復重
劃會。 

1. 新北市土城重劃區重劃會
所送工程預算書、圖等，新
北市政府以審完竣函復重
劃會。 

2. 臺南市怡北及彰化縣十甲
等2個重劃區重劃會所送工
程預算書、圖等，臺南市政
府及彰化縣政府係以同意
備查函復重劃會。 

3. 臺南市政府未提供臺南市
溪心重劃區重劃會所送工
程預算書、圖之核定函。 

請各直轄市、縣（市）政府依據
獎勵土地所有權人辦理市地重
劃辦法第 32 條規定，工程預算
書、圖由工程主管機關核定。 

重劃區重劃會
所送工程預算
書、圖及監造
計畫書等各項
資料，是否經
相關工程技師
簽證。 

有關桃園市八德、龜山、臺中
市泓福（二）、泓成（二）、福
億、臺南市怡北、原佃、小北、
溪心、高雄市 59 期、仁倉、55
期、63 期、新竹市港清（一）、
南投縣光興、苗栗縣中央、彰
化縣十甲及屏東縣僑勇等 18
個重劃區重劃會所送工程預算
書、圖及監造計畫書等，尚有
部分內容未由相關工程技師辦
理簽證作業。 

請各直轄市、縣（市）政府依據
直轄市縣(市)政府監督自辦市
地重劃公共設施工程注意事項
第 2條規定，直轄市縣(市)政府
應確實審核工程預算書、圖是否
符合相關工程設計規範及預算
編列是否合理。 

查核作業之相
關事宜是否由
直 轄 市 、 縣
（市）政府主
導。 

有關屏東縣僑勇(一)查核會議
非由屏東縣政府查核人員主
持。 

請各直轄市、縣（市）政府依據
直轄市縣(市)政府監督自辦市
地重劃公共設施工程注意事項
第 3條規定，為監督自辦市地重
劃公共設施工程品質及施工進
度等事項，直轄市、縣（市）政
府應辦理查核作業。 

重劃區重劃會
是否於總工程
進度管控 30%
及 75%時，即各
直 轄 市 、 縣
（市）政府申
請實施查核。 

有關桃園市八德、高雄市仁倉
及南投縣光興等 3 個重劃區重
劃會未於總工程進度管控 30%
及 75%時，即向桃園市、高雄
市及南投縣政府申請實施查
核。 

請各直轄市、縣（市）政府嗣後
就自辦市地重劃案件應加強管
控施工查核事宜。 

 



 

第 37 頁，共 57 頁 

（二）施工品質： 

1.雨水下水道工程： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

道路測溝蓋混凝土品質不佳
（如龜裂嚴重等）。 

安裝或澆置蓋
版 

部分乙型 U 型溝之伸縮縫有偏
移錯位之情形。 

施工廠商應加強混凝土坍度管
控、注意澆灌速度及順序，澆築
中並應立即以震動機或人工補
助澈底搗實，以保持搗實作業不
致中斷，防止氣泡、孔洞之產
生，另伸縮縫施作前，應先進行
放樣作業，並確實固定後，始可
澆置混凝土，澆置時應注意速率
及順序，避免造成伸縮縫扭曲變
形或位移等現象。 

2.道路工程： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

部分路段瀝青混凝土有下陷、
龜裂或破洞之情形。 

瀝青混凝土鋪
面 

現場鋪設碎石級配層粒徑大小
有分布不均勻之情形。 

1. 施工廠商鋪設瀝青混凝土時
應確實依施工規範規定施
工，並進行相關材料設備品
質試驗。 

2. 施工廠商鋪設瀝青混凝土
時，應確認路基之壓實度是
否符合規定，以避免造成不
均勻沉陷等缺陷，另碎石級
配粒料之級配及品質，應依
契約圖說或施工規範之規定
辦理，且級配粒料應清潔、
不含有機物、塊狀或團狀之
土塊、雜物及其他有害物質。 

（三）環境管理： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

工區內道路測溝，普遍有泥砂
堆積之狀況。 

工地是否保持
清潔（如開挖
後土方或廢棄
物是否依規定
運棄），施工污
染路面或溝內
淤積物是否隨
時清理。 

工地施工材料堆置凌亂（如 U
型溝鋼模、鋼筋材料及寬頻工
程用之管座等）。 

施工廠商應依據環境保護相關
法令規定，擬訂各項環境保護管
理及監視工作，對於施工中發生
之噪音、振動、煙塵、排放水水
質等，進行管理與監視，以免影
響周遭環境。 
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（四）安全管理： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

工程緊鄰既有社區，周界圍籬
並未完全圍設完成。 警示設備（含

夜間警示燈）
之設置情形。 

清掃孔裸空未設置相關安全警
示設施。 

施工廠商應確實依照職業安全
衛生組織管理及自動檢查辦法
等法令規定擬定自動檢查計
畫，落實實施自動檢查，若有缺
失時，應立即改善，並將相關作
為做成紀錄（含相片）。 

（五）工程進度管控： 

缺失項目 態樣 建議改善方法 

專任工程人員未到場配合查
核。 專任工程人員

督 察 執 勤 情
形。 

未見專任工程人員督察紀錄。 

專任工程人員應依營造業法相
關規定督察施工廠商按圖施
工，並做完整之督察紀錄（含相
片），另拍攝照片時應將專任工
程人員及現場查驗作業情形納
入。 

（六）其他建議： 

        1.各直轄市、縣（市）政府辦理自辦市地重劃工程查核時，能建

立查核組織及制度，俾利落實「直轄市縣（市） 政府監督自

辦市地重劃公共設施工程注意事項」。  

        2.請加強全民督工文件之宣導，以利透過外部監督機制，及早發

現相關缺失。 

        3.為能確實掌握與瞭解理事會於各階段之辦理情形，建議「直轄

市縣(市)政府監督自辦市地重劃公共設施工程注意事項」能增

訂總工程進度達 50％時，理事會應向直轄市或縣（市）政府

申請實施查核，以加強監督自辦市地重劃業務之相關作為，確

保工程品質。 

        4.建議各直轄市、縣（市）政府可就下列事項，督請理事會配合

辦理： 

        （1）重劃工程內須送檢（試）驗之材料項目，請督促監造單位

應參照行政院公共工程委員會訂定格式及依工程所使用之

材料項目與工程特性，建立完整之材料/設備送審管制總

表，並確實依實際檢(試)驗情形填報，以避免遺漏而發生

未檢驗之情形。 
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        （2）請督促監造單位應於監造計畫書內針對工程契約規範規定

之主要施作項目編製施工作業品質查驗紀錄表及訂定各查

驗標準，並依規定之查驗時機進行抽查驗及填具紀錄。 

        （3）請督促監造單位應確實依照監造計畫執行監督施工廠商之

責任，抽查施工作業及檢驗材料設備，並填具檢（試）驗

紀錄表及材料/設備管制/檢(試)驗總表，經判讀認可後方

可辦理後續作業。  

        （4）請督促監造單位於抽查作業發現缺失時，應立即通知施工廠

商限期改善，並確認改善成果，且要求其採取預防矯正措施

及填具不合格品改善追蹤表。 

        （5）請督促監造單位對重點結構物部分之施工，應予全程監督，

並應詳細填寫有關紀錄，不得由施工廠商自行填製。另隱蔽

部分施作，應拍照存證及註明施工位置，以供日後查考。  
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伍、與前期（104 年 8 月至 105 年 6 月）之 

督導結果比較 

本處前於 104 年 8 月至 105 年 6 月辦理公辦市地重劃工程及區段徵收

工程之施工督導共計 8 個工程標案，及派員會同各直轄市、縣（市）

政府辦理自辦市地重劃工程查核共計 15 區 16 次。 

一、公辦部分： 

與前期（104 年 8 月至 105 年 6 月）督導結果相較，品質管理皆為

缺失比率最高之類別（如表 17），直轄市、縣（市）政府應加強督

促工程主辦機關（專案管理）、監造單位及施工廠商依實際查驗情

形詳實填報相關表單，且填寫內容儘可能以量化方式表示，倘未

能量化表示，亦可採用質化方式替代。 

表 17：與前期（104 年 8 月至 105 年 6 月）之督導結果（公辦）比較表 

104 年 8 月至 105 年 6 月 

（8區） 

105 年 7 月至 106 年 6 月 

（5區） 

 

缺失次數 百分比 缺失次數 百分比 

品質管理 75 46.58％ 54 43.90％ 

施工品質 52 32.30％ 45 36.59％ 

環境管理 14 8.70％ 8 6.50％ 

安全管理 13 8.07％ 11 8.94％ 

工程進度管控 7 4.35％ 5 4.07％ 

總計 161 100％ 123 100％ 
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二、自辦部分： 

與前期（104 年 8 月至 105 年 6 月）本處配合各直轄市、縣（市）

政府於總工程進度管控達 30％及 75％時辦理查核結果相較，施工

品質皆為缺失比例最高之類別（如表 18），建議直轄市、縣（市）

政府可參照行政院公共工程委員會所訂監造計畫製作綱要落實執

行相關審查作業，並輔導理事會據以督促監造單位及施工廠商辦

理相關作業。 

表 18：與前期（104 年 8 月至 105 年 6 月）之督導結果（自辦）比較表 

104 年 8 月至 105 年 6 月 

（15 區 16 次） 

105 年 7 月至 106 年 6 月 

（20 區 26 次） 

 

缺失次數 百分比 缺失次數 百分比 

注意事項相關
規定辦理情形 

13 7.83％ 29 9.80％ 

施工品質 84 50.60％ 158 53.38％ 

環境管理 31 18.67％ 53 17.91％ 

安全管理 28 16.87％ 35 11.82％ 

工程進度管控 10 6.03％ 21 7.09％ 

總計 166 100％ 296 100％ 
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陸、結語 

一、為能確實掌握與瞭解理事會於各階段之辦理情形，直轄市或縣

（市）政府可依「直轄市縣(市)政府監督自辦市地重劃公共設

施工程注意事項」第 5 點規定視實際需要增加查核次數，以加

強監督自辦市地重劃業務之相關作為，確保工程品質。 

 

二、為能有效執行「各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地

重劃及區段徵收工程督導實施計畫」及 e 化管理市地重劃、農

村社區土地重劃及區段徵收工程等工程標案，並提供透明化施

工進度資訊，本處預計於 106 年 9 月底前完成建置土地開發工

程管理系統網站平台，以提供各直轄市、縣（市）政府建置資

料與查詢，並開放供一般民眾瀏覽與查詢相關之土地開發資

訊，達政府施政資訊公開化及廉能透明化。 

 

三、未來本處將持續加強就市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵

收等工程業務督導，協助各直轄市、縣（市）政府積極落實完

成各項應辦作業，以達成提升工程施工品質與效益之目標。 
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相關工程督導相片 

一、公辦市地重劃工程及區段徵收工程： 

     （一）臺北市政府： 

施工督導（會議）。 

 

施工督導（工區現場）。 
 

部分測溝蓋版有破損之情形；建議應落

實實施自動檢查，並立即改善。 

人行道地磚與道路緣石銜接處縫隙太

大；建議擬定鋪築計畫，以利整體美觀。

 

 

 

 

 

 

2017/3/7 

2017/3/7 

2017/3/7 

2017/3/7 
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     （二）新北市政府： 

施工督導（會議）。 
 

施工督導（工區現場）。 
 

裸露地仍未鋪設防塵網；建議加強防塵

網之覆蓋或灑水作業，避免揚塵。 

部分開口處未設置安全警示設施；建議應

落實實施自動檢查，並立即改善。 

 

 

 

 

 

 

 

2016/7/27 2016/7/27 

2016/7/27 2016/7/27 
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     （三）臺中市政府： 

施工督導（會議）。 
 

施工督導（工區現場）。 
 

部分基礎螺栓未設置保護套等安全措

施；建議基礎螺栓應設置保護套等安全

措施。 

部分已完成之測溝有蜂窩；建議混凝土澆

置時應徹底搗實，以降低表面產生蜂窩或

裂縫。 
 

 

 

 

 

 

2016/9/29 2016/9/29 

2016/9/29 
2016/9/29 
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     （四）宜蘭縣政府： 

施工督導（會議）。 
 

施工督導（會議）。 
 

已完成之測溝溝牆有破損；建議應落實

實施自動檢查，並立即改善。 

鋼筋未設置保護套等安全措施；建議應落

實實施自動檢查，並立即改善。 

 

 

 

 

 

 

 

2016/8/25 

2016/8/25 

2016/8/25 

2016/8/25 
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     （五）南投縣政府： 

施工督導（會議）。 

 

施工督導（工區現場）。 

 

工地出口處之混凝土路面破損；建議應

落實實施自動檢查，並立即改善。 

 

部分已完成之測溝有蜂窩；建議混凝土澆

置時應徹底搗實，以降低表面產生蜂窩或

裂縫。 

 

 

 

 

 

 

2016/4/28 2016/4/28 

2016/4/28 2016/4/28 
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  二、自辦市地重劃工程： 

     （一）新北市政府： 

施工督導（會議）。 

 

施工督導（工區現場）。 
 

池邊開口處建議增設欄杆、圍籬或鐵鍊

等物件，以維護居民安全。 

測溝部分，混凝土表面有破損；建議應落

實實施自動檢查，並立即改善。 

 

 

 

 

 

 

2017/3/16 

2017/3/16 

2017/3/16 

2017/3/16 
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     （二）桃園市政府： 

施工督導（會議）。 

 

施工督導（工區現場）。 

 

工區內整地、開挖面積大，裸露地面寬

廣；建議加強防塵網之覆蓋或灑水作

業，避免揚塵。

部分開口處未設置安全警示設施；建議應

落實實施自動檢查，並立即改善。 

 

 

 

 

 

 

 

2017/5/2 2017/5/2 

2017/5/2 
2017/5/2 
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     （三）臺中市政府： 

施工督導（會議）。 
 

施工督導（工區現場）。 

 

高壓氣體鋼瓶未直立併列及固定，且未

有遮蔭設施；建議應落實實施自動檢

查，並立即改善。 

測溝部分，混凝土表面有蜂窩或裂縫等；

建議混凝土澆置時應徹底搗實，以降低表

面產生蜂窩或裂縫。 

 

 

 

 

 

 

2016/11/3 2016/11/3 

2016/11/3 2016/11/3 
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     （四）臺南市政府： 

施工督導（會議）。 

 

施工督導（工區現場）。 

 

部分開口處未設置安全警示設施；建議

應落實實施自動檢查，並立即改善。 
 

瀝青混凝土鋪面有孔洞；建議應澈底滾

壓，直至均勻並達到所需之壓實度時為

止。 

 

 

 

 

 

 

2016/11/2 2016/11/2 

2016/11/2 2016/11/2 
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     （五）高雄市政府： 

施工督導（會議）。 

 

施工督導（工區現場）。 

 

部分基礎螺栓未設置保護套等安全措

施；建議基礎螺栓應設置保護套等安全

措施。 

測溝部分，混凝土表面有破損；建議應落

實實施自動檢查，並立即改善。 

 

 

 

 

 

 

 

2017/3/10 2017/3/10 

2017/3/10 2017/3/10 
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     （六）新竹市政府： 

施工督導（會議）。 

 

施工督導（工區現場）。 

 

測溝部分，混凝土表面有破損；建議應

落實實施自動檢查，並立即改善。 

部分開口處未設置安全警示設施；建議應

落實實施自動檢查，並立即改善。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2/13 2017/2/13 

2017/2/13 2017/2/13 
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     （七）南投縣政府： 

施工督導（會議）。 

 

施工督導（工區現場）。 

 

部分基礎螺栓未設置保護套等安全措

施；建議基礎螺栓應設置保護套等安全

措施。 

測溝部分，混凝土表面有蜂窩或裂縫等；

建議混凝土澆置時應徹底搗實，以降低表

面產生蜂窩或裂縫。

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/6/15 2017/6/15 

2017/6/15 2017/6/15 
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     （八）苗栗縣政府： 

施工督導（會議）。 

 

施工督導（工區現場）。 

 

部分基礎螺栓未設置保護套等安全措

施；建議基礎螺栓應設置保護套等安全

措施。 

地磚與緣石銜接處縫隙太大；建議擬定鋪

築計畫，以利整體美觀。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/1/25 2017/1/25 

2017/1/25 2017/1/25 
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     （九）彰化縣政府： 

施工督導（會議）。 

 

施工督導（工區現場）。 

 

已整地完成部分未鋪設防塵網；建議加

強防塵網之覆蓋，避免揚塵。 

測溝部分，混凝土表面有破損；建議應落

實實施自動檢查，並立即改善。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/4/7 2017/4/7 

2017/4/7 2017/4/7 
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     （十）屏東縣政府： 

施工督導（工區現場）。 

 

 

測溝部分，混凝土表面有蜂窩或裂縫等；

建議混凝土澆置時應澈底搗實，以降低表

面產生蜂窩或裂縫。 

鋼筋未設置保護套等安全措施；建議應

落實實施自動檢查，並立即改善。 

土方堆置處，未鋪設防塵網；建議加強防

塵網之覆蓋，避免揚塵。 

 

2017/3/2 2017/3/2 

2017/3/2 2017/3/2 


