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一、施政計畫實施狀況及績效 

(一) 已完成施政計畫重點概述： 

施政重點 重要施政計畫項目 實   施   內   容 備  註 

推動都市建設
、促進土地利用
之有效開發 
 
 
 
 
 
配合政府「邁進
二十一世紀農
業新方案」及中
長程公共建設
計畫第一期四
年農業建設計
畫－加強農田
水利建設計畫
，加強辦理農村
社區土地重劃
四年（94 至 97
年度）示範計畫 
 
 
 
 
都市計畫釘樁測
量、監工、地籍
測量之策劃及檢
核及督導 
 
推動農村社區
公共設施改善
方案，改善農村
社區生活環境 
 

市地重劃工程規劃設計
與監造 
 
 
 
 
 
 
農地重劃工程規劃設計
與監造及辦理「農村社
區土地重劃四年示範計
畫」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
都市計畫釘樁及地形
測量 
 
 
 
辦理「農村社區公共設
施改善方案」 

一、協助各縣(市)政府代辦市地重劃、區段徵
收工程之施工監造共 16 區，其中市地重
劃6區，區段徵收1區，面積計73.94公
頃。 

二、辦理高鐵桃園等5個車站特定區區段徵收
公共工程共9標(機電標3標、景觀標6標
)，執行之決標金額計約新台幣17億元。 

 
一、農地重劃區農水路工程部分：辦理先期規

劃3區，面積610 公頃，已完成2區，面
積204公頃；辦理施工監造7區，面積1,469
公頃，已完工4區，面積859公頃。 

二、早期農地重劃區農水路更新改善工程部分
：辦理先期規劃27區，面積2,303公頃，
已完成19區，面積1,653公頃；辦理工程
設計26區，面積2,214公頃，均已完成；
辦理施工監造25區，面積2,154公頃，已
完工7區，面積628公頃。 

三、辦理農村社區土地重劃四年（94至 97 年
度）示範計畫，97年度計補助地方政府辦
理重劃建設、測量及地籍整理 5 區，面積
42 公頃，其中 4 區已於 97 年底前完工，
另1區已於98年1月15日完工。 

 
辦理都市計畫樁位測定及地形測量工程之規
劃檢核及督導，97 年度共計完成樁位數量
4,619 支及地形測量面積 188 公頃。 

97 年農村社區公共設施改善方案第 1 梯次
已核定 135 社區中，131 區決標（20 區完工
，8區驗收完成），1區廢標，3區流標；第
2梯次核定補助 108 社區中，105 區決標，3
區流標；第 3 梯次利用第 1、2 梯次發包剩
餘款再核定補助 30 社區中，27 區決標，2
區流標，1區未上網；綜上，97 年度核定補
助 273 個社區，已決標 263 個社區，以原計
畫補助金額所核定第 1、2 梯次 243 區為基
準，則發包區數執行率為 263/243=108%，
已超過 100％。 
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（二）施政計畫分項說明： 

辦 理 情 形
工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容

已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施

土地開發 市地重劃工程規劃
設計與監造 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辦理「農村社區土
地重劃四年示範計
畫（94至97年度）
」 
 

 

 

辦理「農村社區公

共設施改善方案」 

 

 

 

 

服務滿意度

調查 

 

 

 

落實工地安

全 

 

 

 

 

維護工程環

境品質 

 

 

 

 

 

 

 

補助地方政

府辦理重劃

建設、測量

及地籍整理

5區 

 

年度完成發

包區數之比

率 

以本處 97 年度市地重劃及區段

徵收施工完工工區抽樣辦理民

眾問卷調查回收平均分數為 87

分，高於 97 年度目標值 84 分。 

 

本年度辦理施工工區曾發生受

主管機關認定之死亡職業災害

次數/本年度施工工區總數×

100%=0%，低於 97 年度目標值

5%。 

 

本年度辦理施工工區因違反環

境保護法規受主管機關罰款處

分次數/本年度施工工區總數×

100%為 14%，高於 97 年度目標

值 5%，因天候異常期間施作運

土及廠商施工塵土飛揚致違反

環境保護法規受主管機關罰款

處分。 

 

均已完成。 

 

 

 

 

 

97 年度核定補助 273 個社區，

已決標 263 個社區，以第 1、2

梯次原核定 243 區計列（第 3

梯次 30 區係運用發包剩餘款辦

理），則發包執行率已超過

100%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.加強工區灑水、裸露

地覆蓋及車行路徑之

塵土飛揚防範措施。

2.未來於預算加強各項

防範作業之項目量化

編列。 

3.於工程採購契約，規

範施工廠商罰則。 
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二、預算執行概況 

  （一）歲入部分： 

       本處 97 年度未編列歲入類預算，惟執行後收入 10,604,099 元，各來源別細目之執行情形分述

如下： 

        1.一般賠償收入：收廠商逾期罰款及冷氣遺失賠償收入，計 112,792 元。 

        2.資料使用費：收取影印檔案費價款及各縣市政府委託本處代辦發包工程之出售招標文件費收

入，計 76,979 元。 

        3.場地設施使用費：代扣員工房屋津貼收入，計 11,748 元。 

        4.廢舊物資售價：收拍賣報廢財產收入，計 104,880 元。 

        5.收回以前年度歲出：收回溢發員工薪俸及 95、96 年度農村社區土地重劃四年示範計畫補助

各縣市政府之結餘款，計 10,290,528 元。 

        6.其他雜項收入：收回報廢機車之燃料使用費，計 7,172 元。 

   （二）歲出部分： 

        1.本處 97 年度「土地開發」計畫法定預算數計 2,348,492,000 元，內含人員維持 127,257,000

元，基本行政工作維持 7,112,000 元，規劃設計監工業務 5,721,000 元，農村社區土地重劃

四年示範計畫 223,600,000 元，農村社區公共設施改善方案 1,984,802,000 元。 

        2.「土地開發」計畫預算執行結果決算數 2,237,698,929 元，決算數佔預算數為 95.28%，分別

為： 

          (1)人員維持：116,796,099 元。 

          (2)基本行政工作維持：6,965,992 元。 

          (3)規劃設計監工業務：5,721,000 元。 

          (4)農村社區土地重劃四年示範計畫：217,053,002 元。 

          (5)農村社區公共設施改善方案：1,891,162,836 元。 

        

三、資產負債實況 

  （一） 資產科目： 

        1.專戶存款：本年度結存 305,348,394 元，上年度（單位決算）563,086,555 元，計減少

257,738,161 元。 

        2.保留庫款-本年度：本年度 926,503,127 元，上年度（單位決算）無餘額，計增加 926,503,127

元。 

        3.押金：本年度由單位決算轉入 5,400 元。 

        4.暫付款：本年度 798,366,107 元，上年度（單位決算）123,736,754 元，計增加 674,629,353

元。 

        5.保管有價證券：本年度99,177,686元，上年度（單位決算）152,895,532元，計減少53,717,846

元。 

  （二）負債料目： 

        1.保管款：本年度 55,752,246 元，上年度（單位決算）42,315,248 元，計增加 13,436,998 元。 

        2.應付歲出款-本年度：本年度 200,323,224 元，上年度（單位決算）無列數，計增加 200,323,224

元。 

        3.代收款：本年度 255,088,760 元，上年度（單位決算）533,529,127 元，計減少 278,440,367

元。 

        4.應付歲出保留款-本年度：本年度 1,512,506,400 元，上年度（單位決算）無列數，計增加

1,512,506,400 元。 
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5.應付保管有價證券：本年度 99,177,686 元，上年度（單位決算）152,895,532 元，計減少

53,717,846 元。 

6.經費賸餘-待納庫-本年度：本年度 6,546,998 元，上年度（單位決算）1,045,469 元，計增

加 5,501,529 元。 

7.經費賸餘-押金部分：本年度由單位決算轉入 5,400 元。 

 

四、其他要點        

本處「人員維持」、「基本行政工作維持」、「規劃設計監工業務」等分支計畫，均按照法定預算確實

執行，其中因「規劃設計監工業務」資本門原編列經費不足，故依據中央政府各機關單位預算執行

要點第 25 條規定辦理，由「規劃設計監工業務」經常門流用至該分支計畫之資本門計 22,348 元。 

 


