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摘要 
 

內政部為因應莫拉克颱風災後重建所需之各類圖籍基礎圖資，由莫拉

克颱風災後重建特別預算中撥付款項交由內政部國土測繪中心於 99 年及

100 年兩個年度分別執行「莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作」。 

本年度新修測範圍涵蓋臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄

及屏東等縣市，除辦理 1/5,000 基本地形圖修測共計 721 幅，成果包括正

射影像、數值地形模型、地理資訊系統圖層，及辦理縮編製成 1/25,000、

1/50,000 及 100,000 中小比例尺基本地形圖，且需同時整併歷年已縮編完

成之中小比例尺地形圖成果，涵蓋雲林、南投、嘉義、臺南、高雄、屏東、

臺東等縣市，以作為災區重建土地規劃、環境監測、土石流防災、生態保

育等各項國家政策推動所需基礎圖籍資料之參考。 

本案即為配合「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作」辦理

之相關監審查核工作，本工作總報告書即是針對上述成果之查核過程、作

業方式及最後之查核結果做一說明紀錄。 

 

關鍵字：莫拉克颱風、基本地形圖、正射影像、數值地形模型、地理資訊

系統、中小比例尺地形圖、查核。 
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中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 7 月 

第一章、前言 
 

1-1、計畫緣起 

為因應莫拉克颱風災後重建所需，內政部運用中央政府莫拉克颱

風災後重建特別預算，辦理災區控制點及相關圖籍補建及修測工作，

並交由內政部國土測繪中心（以下簡稱為國土測繪中心）於 99 年及

100 年分別執行「基本地形圖修測工作」。 

本年度新修測範圍涵蓋臺中、南投、彰化、雲林、嘉義、臺南、

高雄及屏東等縣市，除辦理 1/5,000 基本地形圖修測共計 721 幅外，

並需修測 1/25,000、1/50,000 及 100,000 中小比例尺基本地形圖。且同

時辦理既有 99 年度作業範圍，涵蓋雲林、南投、嘉義、臺南、高雄、

屏東、臺東等縣，總計 830 幅，1/5,000 基本地形圖修測成果之中小比

例尺縮編工作，以作為災區重建土地規劃、環境監測、土石流防災、

生態保育等各項國家政策推動所需基礎圖籍資料之參考。 

為順利推動前開作業，並加強掌控作業品質，委外辦理作業過程

及資料成果之檢查工作，期能透過品質監審廠商之內外業檢測程序，

強化品質驗證制度，提升成果精度。 

1-2、參與單位 

本案之主辦單位為國土測繪中心，以下簡稱為甲方，而建置單位

分別為第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司，簡稱台灣世曦；

第二作業區為：經緯空間資訊股份有限公司，簡稱經緯；第三作業區

為亞新國土科技股份有限公司，簡稱亞新；以上均統一稱乙方。監審

單位則為本會即中華民國航空測量及遙感探測學會，以下簡稱丙方。 
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1-3、作業內容 

本監審案之目的是確保建置案工作能夠在合約期限內順利完成，並

且所交付的成果都能夠合乎規範所要求。具體計畫範圍與作業內容詳

述如下： 

（一）作業範圍 

依據本案服務建議徵求書，本案作業範圍涵蓋南投縣、嘉義縣市、

臺南市、高雄市、屏東縣及臺中市、彰化縣、雲林縣部分地區，計修

測 721 幅 1/5,000 基本地形圖及 1,585 幅中小比例尺（1/25,000、

1/50,000 及 1/100,000）基本地形圖，並將範圍劃分為「第 1 作業區」、

「第 2 作業區」及「第 3 作業區」，將分別由 3 個建置單位負責，辦理

範圍如圖 1-1 所示，各作業區辦理內容及數量說明如下： 

 
圖 1-1、作業範圍示意圖 
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1、第 1 作業區： 

（1）1/5,000 基本地形圖修測：涵蓋南投縣、嘉義縣市、臺南市部分

地區，計 255 幅。 

（2）中小比例尺基本地形圖修測：含既有 99 年基本地形圖修測成果

232 幅，及 100 年新修測範圍 255 幅，總計 487 幅。 

 

2、第 2 作業區： 

（1）1/5,000 基本地形圖修測：涵蓋臺南市及高雄市部分地區，計 256 

幅。 

（2）中小比例尺基本地形圖修測：含既有 99 年基本地形圖修測成果

256 幅，及 100 年新修測範圍 256 幅，總計 512 幅。 

 

3、第 3 作業區： 

（1）1/5,000 基本地形圖修測：涵蓋高雄市及屏東縣部分地區，計 210 

幅。其中有 12 幅需自行取得影像。 

（2）中小比例尺基本地形圖修測：含既有 99 年基本地形圖修測成果

376 幅，及 100 年新修測範圍 210 幅，總計 586 幅。 

實際之作業範圍將依國土測繪中心與乙方所訂定之契約為準。 

1-4、作業方式之整體規劃 

本案採「分批繳交、分批查驗」的方式進行全案查核工作，並於

查核工作中加入品保計畫，分別為品質保證及品質管理，以收有效控

管成果品質之效。於本會所提出之品保計畫中，依往年監審經驗亦可

從中發現乙方本身不易發現之作業盲點，本會除以扮演好本案成果品

質把關者為念，於必要時亦願適時輔導乙方改善其作業流程。 

而於監審案推行過程中，本會之作業準則是根據「100 年度莫拉克

颱風災區基本地形圖修測工作監審」案之招標文件中所規定的事項來

進行相關品質監審作業，即「基本地形圖測製說明」。其內容包括：「基
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本地形資料分類編碼說明」、「數值地形圖地理資訊圖層內容說明」及

「出圖檔套疊圖層顏色及文字註記設定原則」等。如遇有上述作業規

範未能規範之處，或對規範之詮釋有相異之處，本會將於工作會議提

出討論，經甲乙丙三方之溝通協調後再，做成決議，即依會議決議辦

理。詳細之各項工作內容及執行方式，將於以後續章節分別說明。 
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第二章、作業項目及程序 
 

2-1、工作項目 

（一）提報監審作業計畫書： 

本會於 100 年 2 月 1 日「100 航測會字第 0042 號」函，提送監審

作業計畫書，並經甲方審定通過後依計畫書內容實行相關作業，計畫

書內容包含以下項目： 

1、 作業時程規劃、進度管控方式說明。 

2、 品質監審作業技術、成果檢查項目、數量、內容、通過標準及所

需作業時間等，並設計相關檢查表格供成果檢查作業使用。 

3、 對甲方、乙方人員辦理成果檢查及執行方式說明及講習之規劃時

程、內容等。 

（二）辦理成果檢查說明講習會： 

1、 由於第三作業區完成招標作業時程與其他兩作業區不同，故成果

檢查說明講習會分兩批次辦理，第一批次於 100 年 2 月 16 日及 2

月 17 日辦理，第二批次於 101 年 4 月 19 日及 4 月 20 日辦理，

針對甲方、乙方人員完成至少各 10 人次及 5 人次，每批次 9 小

時之說明及講習，授課內容包含建置工作內容、成果檢查執行、

相關成果檢查標準及填表方式等項目說明。 

2、 講習會所需場地、講師、教材、設備費用等均由本會負責，至甲

方、乙方人員因參訓所需差旅費，則由甲方、乙方各自負擔。 

3、 成果檢查說明講習會工作，以簽到簿為審查依據，詳細辦理情形

參閱後續章節說明。 
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（三）辦理數值航測地形圖測製研習及技術諮詢 

1、 於 100 年 3 月 22 日至 3 月 24 日（決標次日起 100 個日曆天內），

針對國土測繪中心人員完成至少 25 人次 18 小時之數值航測地

形圖測製研習。授課項目應包含航空攝影測量理論簡介、航空攝

影及控制測量、空中三角測量、立體測圖、數值高程模型測製、

正射影像製作、調繪補測及地形圖編纂、地理資訊圖層轉置等內

容，詳細辦理情形如後章節所述。 

2、 研習所需講師（含助教）、場地、教材、設備費用及餐費（含學

員）均由丙方規劃及負責所需經費，其中教材除上課講義外，並

包含航空測量專業書籍（中文）乙本（至少 25 本）；研習場地原

則上在國土測繪中心會議室，如因國土測繪中心會議室無法排入

課程，應由丙方提供研習場地並自行負擔場地費用，該場地需經

國土測繪中心同意。 

3、 數值航測地形圖測製研習，以簽到簿作業驗收依據。 

4、 國土測繪中心得視需求，請丙方提供數值地形圖測製（含航攝影

像、空中三角測量及成果計算、立體製圖、數值地形模型、正射

影像、調繪補測、地形圖編修等）技術諮詢服務，或派員至指定

地點協助實務操作服務。 

（四）督導乙方進度及審查各式報告： 

1、 審查乙方每個月繳交之進度報告，並督導及確認乙方工作進度。 

2、 審查乙方繳交各式報告（含建置工作計畫書及工作總報告書），

其中作業計畫書審查，需至少檢視其作業時程規劃、進度管控方

式之合理性、採用作業方式介紹等內容。 

3、 於作業期間應定期邀請國土測繪中心及乙方舉行工作會議，時間

以每個月乙次為原則，並於召開工作會議前將乙方每個月繳交之

進度報告及相關協調事項等製作工作會議書面資料。 

4、 乙方作業進度落後時，確實督促檢討並協助乙方尋找原因及改進

辦法，必要時要求乙方提出趕工計畫及考核執行，以上工作均應
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副知國土測繪中心並列為工作檢討會討論事項追蹤辦理。 

 

（五）辦理五千分之一基本地形圖成果檢查作業： 

1、 檢查項目：檢查各作業區乙方所需繳交各批次 1/5,000 基本地形

圖修測成果。 

2、 檢查方式：成果作業精度及成果檢查等規定，應參照「基本地形

圖測製說明」辦理，惟部分測製項目之精度應依下列原則辦理： 

（1） 基本地形圖正射影像解析度（地元尺寸）應達 25 公分以內。 

（2） 道路寬度 3 m（含）以上皆應測繪，但若為郊區或山區房屋區塊

之間的唯一道路，即使寬度不足 3 m 亦應測繪。 

（3） 水庫、湖泊、池塭、乾池、沼澤、濕地、蓄水池之面積大於 3 m×3 

m 以上皆應測繪。 

（4） 道路、鐵路、捷運、高鐵、河流、水庫、湖泊、池塭、乾池、沼

澤、濕地、蓄水池等平面位置中誤差不得超過 1.25 m。 

3、 作業時間： 

丙方於辦理各項成果查核作業時（含內、外業檢查），應於乙方繳

交各項成果資料次日起 30 個日曆天內辦理檢查完竣，其各階段檢查結

果（含復查）均應做成書面紀錄，通知國土測繪中心及乙方。 

如因乙方成果未達合格標準而需辦理復查作業，乙方應更正成果

後送丙方復查至通過為止，復查作業次數超過 2 次以上時，所需檢查

費用由乙方全額負擔。 

如因乙方作業因素，致無法於各階段作業規定時間內辦理完竣，

丙方應通知甲方，其逾期時間得予扣除。 

（六）辦理中小比例尺（二萬五千分之一、五萬分之一及

十萬分之一）基本地形圖成果檢查作業： 

丙方應依據「中小比例尺基本地形圖縮編作業方法及原則(草案)」

辦理乙方所繳交中小比例尺基本地形圖成果檢查作業，並於乙方繳交
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成果次日起30 個日曆天內辦理檢查完竣，其各階段檢查結果（含復查）

均應做成書面紀錄，通知國土測繪中心及乙方。 

（七）提報工作進度報告： 

丙方應於決標次月起，每月提出工作執行情形書面報告，內容應

包含預定及實際工作進度、工作協調事項及工作遭遇困難及針對乙方

之工作執行書面報告審查情形，併同乙方所繳交之工作執行書面報告

函送國土測繪中心。 

另丙方應每月辦理工作會議1 次為原則，並邀請國土測繪中心及

乙方人員參與，丙方應將乙方每個月提出工作執行進度、工作協調事

項及工作遭遇困難，於工作會議時提出報告。 

（八）擬定監審工作總報告書： 

丙方所提交之工作總報告書內容，至少包含以下項目。 

1、 摘要（含關鍵字）。 

2、 前言及作業規劃。 

3、 工作項目及內容。 

4、 監審工作執行方法、情形及檢查報表。 

5、 檢討與建議。 

6、 其他相關資料及附件。 
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2-2、作業程序與方法 
為得到品質良好的圖資，除對最後成果嚴格把關之外，由於測量

工作具連續性與高相關性，所以在產製的過程當中，則需加入相關的

品管程序。 

因此本會提出的品質監審的作業方法，將在作業過程當中，加入

品質控管程序。主要可以分為兩個方向，品質保證（Quality Assurance，

以下簡稱 QA）與品質管理（Quality Control，以下簡稱 QC）。QA 為運

用統計分析的方法，找出影響品質的因素，重點在於產製過程的管制

及品質改善，以保障最終成果的正確率。QC 則為運用檢驗人員與抽樣

檢驗的方法做最後的把關，找出可能發生錯誤的資料，期望交付至甲

方的成果均符合契約。 

地圖測製主要包含兩種特性：一為各階段工作均為連續且具高度

相關性，若某一階段在產製過程當中發生較大的錯誤卻未發現，透過

誤差的累計與傳播，往往造成無法彌補的後果；另一為其工作的品質

繫於「人」也就是各個作業員。 

針對第一個特性，本會特別注重針對乙方 QA 是否落實的檢核，

擬定一套檢核乙方在產製過程中的品管查核辦法及流程提供乙方，使

乙方瞭解本會查核的內容及方式，並希望乙方能在產製的過程中及早

釐清作業疑慮或發現錯誤，進而保障成果的正確性。 

針對第二特性，本會特別提出以「作業員」或「作業組」為 QA

的基本檢核對象。要求乙方提出每項工作、每幅圖的各階段工作的作

業人員名單或作業人員代碼，以「個人」為產品抽樣檢核批量計算的

依據，而非僅對整項工作進行隨機抽樣。整個監審作業之 QA、QC 兩

大品管程序，應互相配合不可偏廢。 
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（一）品質保證方法 

測量工作開始進行之前，應先對測量員（組）進行教育訓練，告

知作業之原則、應避免的錯誤，及成果查核標準，使其作業過程能有

所依據。 

因此作業開始前，由本會擇期舉行成果檢查講習。本會於講習前

將講習時間、地點發文通知乙方並知會甲方，且由乙方於講習前將受

訓人員名單送至本會存查，講習完成後並由本會將所有相關資料及參

與名單送交甲方備查。完成講習後，乙方應自行完成內部教育訓練，

並主動通知本會，乙方後續新加入的作業人員，則由乙方自行負責訓

練，並確保其作業方式與精度符合本案成果需求。 

查核的方式分為初期查核與後續查核兩大類別： 

1、初期查核 

初期查核是針對每一個測量員（組）在完成教育訓練之後所生產的

第一批成果進行抽樣查核，以了解該員（組）是否確實瞭解欲生產的

資料內容，以及所生產的資料精度是否符合契約標準。（這裡所指的第

一批成果，代表一個工作段落，在立體製圖可為一個模型、在調繪可

為一張圖）。完成初期查核的測量員（組）始能繼續後續工作，未通過

查核者則需重新教育訓練。重新教育訓練完成後所生產的第一批成果

需加倍抽樣，以進行第二次初期查核。連續兩次未通過初期查核的測

量員（組），停止其繼續該項工作，由乙方內部針對個案進行教育訓練，

確認其作業可達品質要求後可重新作業，再由丙方查核其成果是否能

通過初期查核。 

2、後續查核 

每完成一定數量時即抽樣查核，連續兩次通過者之後可減半抽樣。

反之，未通過查核者，於該批成果中另挑選原抽樣數量的兩倍以作為

一次「新的查核」（即不考慮原不合格之抽樣，但原不合格之抽樣需確

認修正完畢），若此次查核錯誤率合於規範標準，則該批成果視為合
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格，但乙方仍應修正原抽樣範圍不合格的成果；若「新的查核」錯誤

率仍高於規範標準，則該批成果需退回重做。連續 2 次未合格後，乙

方應支付丙方因重複審查該批成果所產生的費用。 

重做的成果仍需加倍抽樣檢查，若錯誤率合於規範標準，則該批成

果視為合格；若重做後仍然不合格，則該員重新教育訓練，並退回初

期查核步驟。以上即為以生產人（組）為查核對象的一般原則與流程。

圖 2-1 為查核流程圖。 

 
圖 2-1、以生產人(組)為對象的查核流程圖 
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（二）品質查驗流程 

在品質查驗標準與流程中，檢查標準依相關規定，而檢核辦法則採

本會所規劃的品質管理程序，兼顧 QA 及 QC 之管理把關，最後並交付

查核成果報告。執行的方式如下： 

1、事先辦理成果檢查講習說明會 

如前所述，作業之前應先對乙方的作業人員說明成果檢核方式，使

雙方對工作內容及查核方式都有相當的共識，確保將來工作順利執

行。此部份也將邀請甲方參加。 

2、分階段查核乙方建置過程中之作業流程 

依據乙方之作業流程，於作業過程中加入檢核機制，查核重點在於

產製過程的管制及品質改善，以保障成果的正確率。本會在生產過程

中，隨時就乙方各項工作人組的期初、及期中進行查核，而不是只在

階段完工時一次檢核，乙方應該盡力配合。 

3、分批提送，辦理內業查核 

由於建置圖資可能遭遇的問題繁多，分批提送的目的是可以及早發

現問題，及早解決，也是對產製工作之 QA 控管，等於在工作的前期，

即先以初期完成部分成果，以抽樣檢驗的方法先確認成果品質。因此，

初期第一批繳交的資料數量不必多，但是繳交時間要盡量提早，才能

儘早確認乙方之作業人員確實了解作業方法，並確實能產製出合格的

圖資。 

4、最終成果品質查核 

各階段成果查核完成合格後，由於資料為分批提送，避免分批提送

資料間有落差，應全面性對成果做接邊檢核，確保各階段繳交之成果

接邊一致。 



內政部國土測繪中心 
100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審(NLSC-100-5)             監審工作總報告書 
=========================================================================== 

========================================================================== 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

101 年 7 月 
13

 

2-3、辦理成果檢查說明會 
成果檢查說明講習於乙方決標次日內 30 日曆天辦理完竣，成果查

核說明講習的目的是於工作進行之初，即事先讓乙方了解查核方式、

查核標準與依據及工作進行時應配合事項等，避免執行時產生爭議，

因此預計此說明講習會於乙方決標後盡速提前辦理，可提早進行工

作，並能增加作業前說明及溝通時間。藉此講習會的舉辦，能將作業

原則清楚交代，檢視甲乙及本會三方對作業內容及相關規定的認知是

否一致，當三方認知一致，並建立起完整的工作流程，則執行時可降

低很多不必要的冤枉路。成果檢查說明講習的內容，如下： 

（一）作業依據及作業內容 

本作業依據本案之合約內容，以及本案契約基本圖測製說明相關

作業依據，或引用其他作業標準方式規範之者，則依引用之作業標準，

若無明確定義者，藉由說明講習，乙方可針對作業過程中規範未定義

之作業細節內容部分進行討論與確認，以避免乙方執行過程中產生疑

義，影響後續成果產製品質，並擴充完善作業規範與要點。 

（二）品質查驗標準與流程 

除針對乙方繳交之成果進行查核外，更需確認乙方內部品管機制

的建立與運作，乙方應研擬一套各個工作階段內部品質控管的作業程

序並設計各項品質管制相應之表單，本會將督導乙方確實執行，以確

保成果品質 

（三）時間進度控管說明 

於講習會中，提出全案時間進度控管之計畫，包括工作進度表等，

供乙方最為參考。由於成果查核，需要乙方作業上的配合，而成果查

核也不是等期限到才進行查核，而是必須持續地注意整個工作的情

形。因此，事先提出時間表，也是為了三方能方便規劃時間安排。
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2-4、辦理數值地形圖測製研習及技術諮詢 
（一）測製研習及技術諮詢工作內容 

1、於決標次日起 100 個日曆天內，針對國土測繪中心人員完成

至少 25 人次 18 小時之數值航測地形圖測製研習。授課項目應包含

航空攝影測量理論簡介、航空攝影及控制測量、空中三角測量、立

體測圖、數值高程模型測製、正射影像製作、調繪補測及地形圖編

纂、地理資訊圖層轉置等內容。 

2、研習所需講師（含助教）、場地、教材、設備費用及餐費（含

學員）均由丙方規劃及負責所需經費，其中教材需包含航空測量專

業書籍（中文）乙本（至少 25 本）；研習場地原則上在國土測繪中

心會議室，如因國土測繪中心會議室無法排入課程，應由丙方提供

研習場地並自行負擔場地費用，該場地需經國土測繪中心同意。 

3、數值航測地形圖測製研習，以簽到簿作業驗收依據。 

4、視國土測繪中心需求，提供數值地形圖測製（含航攝影像、

空中三角測量及成果計算、立體製圖、數值地形模型、正射影像、

調繪補測、地形圖編修等）技術諮詢服務，或派員至指定地點協助

實務操作服務。 

 

（二）內容規劃 

本會於數值航測地形圖有豐富之建置經驗，所有測圖人員資歷至

少 3 年以上，足以承辦此項教育訓練業務。且本案由本會服務部主任

王蜀嘉教授擔任計畫主持人，王教授於數值航測領域深耕 20 多年，學

術、實務經驗兼具，可對專業知識與實務作一結合。 
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第三章、工作進度 
 

本章將說明本會工作進度管控方法及對於整體工作之時程安排與

規劃。 

3-1、工作進度管控 

為了確實掌握進度，本會所提出的進度控管將從三方面著手，並與

甲、乙方協調溝通，使工作能互相配合順利進行。 

（一）月進度報告之監審與提報 

計畫開始之初，即依據乙方提供之工作計畫，確認其工作項目、時

程之安排是否與合約一致，進度及權重之分配是否適當，並就工作時

程計畫之排定進行意見交換，並配合建置乙、丙雙方工作進度管制報

表，監審乙方每月提送之月工作執行報告，確實掌握乙方執行進度，

並提報丙方之月工作執行進度，以確保合於合約期程。 

若有進度落後者，將要求乙方提供說明及補救方案，甚有進度大幅

落後者，則要求乙方提供趕工計畫，加強督促乙方執行，並檢討可能

發生的原因，同時通知甲方，列入工作檢討會討論事項，密切追蹤辦

理，以確認能於合約期程內交付各階段成果。 

（二）工作會議之召開 

常態性的舉行工作會議做為例行工作，將採每月召開乙次，會議召

開時間暫訂為該月的第四週，精確時間視屆時執行情況進行調整。 

工作會議召開前由本會事先彙整三方意見，共同協議會議地點，並

發文通知；相關事項於第一次工作會議中擬定原則，後續執行仍保有

彈性。另外，視工作進行之特別需要（如：解決作業中重要疑義者），
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或遭遇重大執行困難，得視情況酌予增加工作會議的召開，邀集甲乙

丙三方甚至專家學者，共商解決之計，期能有效即時突破作業瓶頸，

順利推展計畫。 

每次工作會議議題與結論將列入會議紀錄，並持續追蹤後續執行狀

況，會議召開時將優先針對上次會議結論辦理情形進行檢討說明。所

有工作會議紀錄將收錄於工作報告書中，作為本案執行過程中的詳實

紀錄。 

（三）不定期至乙方查核 

本會於計畫執行中，亦視工作情形需要，不定期至乙方查核。如空

中三角測量現場上機抽查、成圖、調繪情形現場抽查。除針對乙方繳

交成果進行品質查驗外，確認其建置工作情形順利沒有延誤，同時乙

方應負起內部品管責任，實施內部自我檢核，並留存紀錄，則本會可

以查驗相關檢核紀錄方式，如資料表格等，追蹤其內部的品管檢核作

業為持續有效，確認其品質保證策略之落實與執行。 
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3-2、各項工作項目之時程進度規劃及權重分配 

本案丙方決標日為 100 年 1 月 7 日，乙方標之第一作業區及第二作

業區於 100 年 1 月 28 日決標，第三作業區則於 100 年 3 月 21 日決標

完成，工作時程分為三階段，各階段所需繳交成果及期限如後所述：  

（一）第一作業區及第二作業區第二、三階段繳交期限為自決標

100.01.28 次日起 210 日曆天（ 100.08.26）、 285 日曆天

（100.11.09）。 

（二）第三作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.03.21 次日

起 210 個日曆天（100.10.17）、285 日曆天（100.12.31）。 

丙方各階段作業於乙方繳交各階段成果及審查完成後，才視為該階

段整體作業完成。表格 3-1 中以灰底表示的項目為乙方應繳交之項目，

並於表格中分列第一、第二及第三作業區之各項成果繳交期限及實際

繳交期限。 

本案第二階段於 101 年 5 月業已全部執行完畢，並經甲方驗收合

格。而第三階段之成果則於 101 年 6 月辦理完畢，並已經甲方驗收合

格。 
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表 3-1、各階段繳交期限及提送文號 

階段 提送

單位 成果繳交項目 提送日期 契約期限 提送文號 審定合格日期

丙方 繳交監審作業

計畫書 100/2/1 100/2/6 
100航測會字第

0042 號 -- 

丙方 辦理數值航測

地形圖測製研習 100/3/22～3/24 100/4/17
100 航測會字第

0100 號 -- 

Ⅰ：100/2/17 100/2/27
世曦空資字第

1000002660 號 

100/2/24 
100 航測會字第

0067 號 

Ⅱ：100/2/21 100/2/27
經空資字第

10002007 號 

100/2/24 
100 航測會字第

0068 號 

第一 
階段 

乙方 作業計畫書 

Ⅲ：100/4/8 100/4/20
亞國字第

100036 號 

100/4/20 
100 航測會字第

0136 號 

丙方 辦理成果檢查說

明講習會 100/2/16 100/2/27
100 航測會字第

0050 號 -- 

Ⅰ：100/5/17 100/5/28
世曦空資字第

1000007968 號 

100/5/30 
100 航測會字第

0205 號 

Ⅱ：100/5/18 100/5/28
經空資字第

1000500 號 

100/5/30 
100 航測會字第

0206 號 
控制測量成果 

Ⅲ：100/6/28 100/7/19
亞國字第

100080 號 

100/7/28 
100 航測會字第

0206 號 
 

Ⅰ：100/9/19
(發文：100/9/16
收文：100/9/19)

 

100/8/26
世曦空資字第

1000015135 號 

100/10/18 
100 航測會字第

0412 號 

Ⅱ：101/3/8 100/8/26
經空資字第

10103003 號 

101/3/13 
101 航測會字第

0054 號 

第二 
階段 

乙方 

第 1 批次中小比

例尺基本地形圖

成果 

Ⅲ：101/3/31 100/10/17
亞國字第

1010000017 號 

101/4/20 
100 航測會字第

0103 號 
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階段 提送

單位 成果繳交項目 提送日期 契約期限 提送文號 審定合格日期

Ⅰ：100/9/19 100/8/26
世曦空資字第

1000015135 號 

100/5/30 
100 航測會字第

0205 號 

Ⅱ：101/4/5 100/8/26
經空資字第

10104004 號 

101/4/6 
101 航測會字第

0088 號 

第 1批次 1/5,000
基本地形圖修測

成果 

Ⅲ：101/3/31 100/10/17
亞國字第

1010000021 號 

101/4/20 
100 航測會字第

0103 號 

丙方 乙方第 1 批次

成果檢查報告 101/5/16 D+30 
航測會字第

0129 號函 

101/6/11 
測形字第

1010900160號函

Ⅰ：100/12/30 100/11/9
世曦空資字第

1000021567 號 

101/1/18 
101 航測會字第

0017 號 

Ⅱ：101/5/21 100/11/9
經空資字第

10105019 號 

101/6/1 
101 航測會字第

0158 號 

第 2 批次中小比

例尺基本地形圖

成果 

Ⅲ：101/5/18 100/12/31
亞國字第

1010000038 號 

101/6/8 
101 航測會字第

0164 號 

Ⅰ：100/12/30 100/11/9
世曦空資字第

1000021567 號 

101/1/18 
101 航測會字第

0017 號 

Ⅱ：101/05/14 100/11/9
經空資字第

10105015 號 

101/05/24 
101 航測會字第

0140 號 

第 2批次 1/5,000
基本地形圖修測

成果 

Ⅲ：101/05/11 100/12/31
亞國字第

1010000038 號 

101/6/8 
101 航測會字第

0164 號 

Ⅰ：100/12/30 100/11/9
世曦空資字第

1000021567 號 

101/1/18 
101 航測會字第

0017 號 

Ⅱ：101/5/21 100/11/9
經空資字第

10105019 號 

101/6/1 
101 航測會字第

0158 號 

第三 
階段 乙方 

2 批次成果出圖

檔、數值地形圖

地理資訊圖層、

詮釋資料 

Ⅲ：101/05/11 100/12/31
亞國字第

1010000038 號 

101/6/8 
101 航測會字第

0164 號 
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階段 提送

單位 成果繳交項目 提送日期 契約期限 提送文號 審定合格日期

Ⅰ：100/12/26 100/11/9
世曦空資字第

1000021230 號 

101/1/13 
101 航測會字第

0017 號 

Ⅱ：101/5/21 100/11/9
經空資字第

10105019 號 

101/6/1 
101 航測會字第

0158 號 
工作總報告書 

Ⅲ：101/6/5 100/12/31
無 

電子郵件寄送 

101/6/8 
101 航測會字第

0164 號 

丙方 乙方第 2 批次

成果檢查報告 D+14 

丙方 監審工作總報告

書 D+14 
D+30 

101/6/22 
101航測會字第

號 

101/07/03 
測形字第

1010900184號函

註：D 為乙方成果審定合格日期。 

就各項工作項目之時程進度規劃而言，除遵照合約訂定項目以

外，事先與乙方協調於合約規定時程內，細分多個時間點進行作業抽

查，詳細之查核往返紀錄如會議紀錄。 

因此，除原工作時程規劃的分階段成果繳交點，本會於查核時，

為能確實控管成果品質與工作時程，與乙方協調在二、三階段中採分

批次繳交成果的方式作業，以區分 2~3 批次進行成果提送及查核。 

各工作項目之權重分配將依據實際作業之經費與時間進行計算，

得各作業項目及每個月之工作預定進度百分比。每月實際執行進度則

依此原則進行計算，登錄於月工作進度管制報表中，以利有效掌握專

案之執行進度。 

依據以上原則，並照實際的簽約日訂定明確的作業期程，再配合

各作業分項權重，規劃每個月之預定進度，並透過工作進度管制圖之

通報，呈現本案執行之實際進度與預計進度之相符程度。 

截至 101 年 6 月止，工作進度表及權重配置如表 3-2 所示，其中，

天數是以日曆天規劃。
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表 3-2、品質監審案進度工作表 
決

標

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
7 24 52 83 113 144 174 205 236 266 297 327 358 389 418 449 479 510 541

預定 5.0% 4 1
實際 5.0%
預定 3.0% 1 1 1
實際 3.0%
預定 3.0% 3
實際 3.0%
預定 15.0% 3 4 4 4
實際 15.0%
預定 10.0% 2 2 3 3
實際 10.0%
預定 18.0% 4 5 5 4
實際 18.0%
預定 4.0% 1 2 1
實際 4.0%
預定 2.0% 1 1
實際 1.8%
預定 10.0% 3 3 4
實際 10.0%
預定 18.0% 5 5 5 3
實際 18.0%
預定 4.0% 1 1 2
實際 4.0%
預定 5.0% 3 2
實際 5.0%
預定 3.0% 1 2
實際 3.0%

4.0 12.0 19.0 26.0 37.0 42.0 47.0 59.0 67.0 74.0 88.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
4.0 11.5 16.0 23.0 30.0 34.5 41.5 49.5 56.0 62.0 64.5 76.5 87.0 89.5 92.0 94.8 98.0 100.0

101

來月進度說明 無

本月累計工作數量 1.第二階段查核辦理完畢，2.第三階段查核辦理完畢

趕工計畫 依第17次工作會議決議辦理

待協調事項 無

預定(%)

實際(%)

進度說明

本月執行工作項目 1.第二階段查核辦理完畢，2.第三階段查核辦理完畢

本月進度 預定：100.0％；實際：100.0％

監審工作總報告書 式 1 3.0%

工作總累計進度（％） 100%

三 第三階段成果查核 1 4.0%

2批次基本圖出圖檔、數值地

形圖地理資訊圖層、詮釋資
幅 721 5.0%

中小比例尺地形圖成果檢查 式

1 10.0%

第2批次1/5,000基本地形圖

修測成果
幅 360 18.0%

影像資料審查（原始影像、

正射）
式

1 2.0%

第一批次中小比例尺地形圖

成果檢查
式 1 4.0%

15.0%

第二階段成果查核

影像資料審查（原始影像、

正射）
式 1 10.0%

第1批次1/5,000基本地形圖

修測成果
幅 361 18.0%

3.0%

成果檢查及執行方式講習 式 1 3.0%

1

二

控制測量成果審查
控制測量成果查核（含地

控、空三）
式

第一批次查核報告 式

1

日曆天

一 專案管理

監審作業計畫書 式 1 5.0%

數值航測地形圖測製研習 式

填表日期：101.06.20

項次 項目 作業內容 單位 數量 權重
年度

月份

100

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
(工作月份)

進
度
百
分
比

（
％

）

實際進度 預定進度

乙方決標日+30天

乙方決標日+120天

乙方決標日+210天

乙方決標日+285天

決標日+30天

第一批成果繳交+30天

第二批成果繳交+30天

決標後+100天

控制測量繳交+30天
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第四章、資料精度檢核及品質管控 
4-1、抽驗方式說明 

首先，本監審作業之檢核工作中所憑據的抽樣方式除另有規定之

外，皆採用本案服務建議徵求書所列抽樣檢查計畫表予以執行抽驗，批

量以該批送檢資料實際數量計數，檢查水準分為第Ⅰ級或第Ⅱ級，採單

次或雙次隨機抽樣辦理。抽樣結果採平均分布於測區之方式，而不集中

於一隅。 

就檢核樣本類型而言，本案檢核工作項目包含像片數、點數、方格

數、模型數、圖幅數、必填欄位、檔案數量與格式。其中，需加以說明

的是當樣本單位為圖幅內劃設之方格區域，則將 1/5000 圖幅之長及寬各

等分成 5 段，所以每圖幅計 25 個方格，如圖 4-1。若方格內測製範圍未

滿一半，則不予計數，以該批次送檢成果實際範圍計算方格總數，並以

方格總數進行成果檢查抽樣。 

 
圖 4-1、1/5000 圖幅抽樣方格範例  

以方格為樣本單元，並以抽驗 20 幅為例，當檢查水準第Ｉ級、採雙

次抽樣、AQL 為 6.5 時，抽樣方格總數為 500 格，對應的樣本代字為 F，

如表 4-1。並由此對照至表 4-2、雙次抽樣計畫表示意，則可知其允收數
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（AC）及拒收數（RE）。 

表 4-1、抽樣樣本字示意 表 4-2、雙次抽樣計畫表示意 

 

就幾何精度檢查辦理而言，幾何精度如採中誤差為標準者，以檢查

中誤差為原則。若檢查結果之中誤差通過標準，惟檢查點位之較差超過

中誤差 2 倍時，則仍應進行修正；如採最大誤差限度者，則以檢查相對

誤差為原則，並依合格率判定是否合格。 

各項成果之抽樣檢核方法及數量整理如表 4-3 所示。前述之檢核工作

將於後續小節中詳細說明檢核相關內容。 

 

表 4-3、各項成果抽樣檢核方法及數量表 

項目 樣本數 檢查水準 抽樣型態 允收水準

原始影像 影像（片/幅）Ⅱ 單次 1 
控制測量 點數 Ⅱ 單次 1 

空三成果 影像（片/幅）
抽樣 2％片數上機重複量測，差值均方根值需合

於規範。 

立測成果 模型 抽樣每作業人員第 1 模，之後每 5 幅 1 模，缺

漏需<10%且幾何精度需符合規範。 
數值地形模型 圖幅 Ⅱ 雙次 6.5 
正射影像 圖幅 Ⅱ 雙次 6.5 

地物測繪（調繪稿圖） 方格 I 雙次 6.5 

基本圖編纂 圖幅 Ⅱ 雙次 6.5 
數值地形圖地理資訊圖

層 圖幅 Ⅱ 雙次 6.5 

中小比例尺地形圖 圖幅 抽樣圖幅數之 20％，合格率需>90% 
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4-2、作業項目及程序 

本節重點在於說明實際執行時，各階段查核之進行流程及查核重

點。基本圖品質監審作業流程圖，如圖 4-2 所示。就本案而言，整體基本

圖監審作業可列出十項檢核工作，分別為航拍影像品質檢核、控制測量

成果檢核、空中三角測量檢核、數值高程模型及數值地表模型成果檢核、

立體測圖品質檢測、正射影像品質檢核、地形地物工作檢核、基本圖編

纂成果檢核、數值地形圖地理資訊圖層資料(含詮釋資料)檢核、基本圖成

果檔案格式及數量檢核，另外，尚包括中小比例尺地形圖檢核。 

 
圖 4-2、基本圖測製之品質監審流程圖 
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（一）航拍影像品質檢核  

本案所使用的航拍影像為測繪中心協調行政院農業委員會林務局農

林航空測量所（以下簡稱 農航所）提供莫拉克颱風(98 年 8 月 8 日)以後

影像為原則，對此影像獲取來源，本會不對影像做合格與否之驗收。然

而，乙方如無法使用前開航拍影像，需自行取得之航拍影像，拍攝日期

需為 98 年 8 月 8 日（含）之後，並應符合本案航拍影像品質相關規格之

要求。 

於作業之前，乙方取得影像後並確認影像是否合於作業要求。本會

的責任在於審查乙方是否確實事先對影像做清查整理，如實取得完整可

用影像，若發現局部影像品質影響後續工作進行，乙方應回報以儘早找

出替代方案。 

1、檢核時間點 

航拍影像品質檢核為待乙方取得一完整連續區域之航拍影像，並完

成影像品質自我審查後，提送其審查成果予本會進行查驗。 

2、乙方應備檢資料 

影像品質自我審查成果，包含：影像資訊檢查紀錄表、內方位量測

資料（傳統底片像機）、航線涵蓋圖、像機率定報告書、原始航拍之 GPS

資料及原始影像電子檔。 

 3、檢核方式： 

以內業書面查核方式來查核乙方影像自我檢查紀錄表是否確實，並

輔以抽驗影像的方式，確認表格填寫是否確實。乙方之「影像自我檢查

紀錄表」範例，如表 4-4 所示。 
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表 4-4、「影像自我檢查紀錄表」範例 
項次 PhotoID DATE CAMERA X_97 Y_97 高程 Omega Phi Kappa 涵蓋範圍檢查 內容檢查 B/H 內方位量測 解析力檢核 色調檢查 像比例尺 備註

1                 

2                 

3                 

…..                 

本會對乙方書面查核之結果，將以表格方式呈現。 

 4、檢核項目 

依據乙方所提送之影像自我檢查紀錄表內容進行查核，項目如下： 

（1）內容檢查：是否無雲、無煙霧濛氣、無陰影。 

（2）原始影像取像時間檢查：建立各像片之攝影日期、時間、相機

參數等資料庫，確認取像時間符合契約規定，以及相關文件如相機參數

等的正確性，以利後續維護更新機制及其他應用領域之需求。 

（3）像比例尺：應依本案所需之影像解析度而定。底片式攝影之比

例尺不得小於二萬分之一，數位式攝影之比例尺應使原始像素之地面解

析度優於（含）0.25m 為原則。 

（4）解析度檢查：分底片掃描以及數位影像兩種來源。掃描機應依

據基本圖成圖影像解析度規定，選擇適當的掃描解析度，且幾何精度應

優於 3μm 以上，而輻射解析度在 RGB 三波段不得少於 256 階；數位影像

之原始像素尺寸應優於（含）15μm，且原始輻射解析度至少具有 4096

階（12 位元），但輸出得為 8 位元影像（需進行適當之色階調整）。 

（5）清晰度檢查：底片掃描及數位影像之模糊參數(Blur Parameter)

不得大於 1 個像素尺寸，且調諧轉換函數（Modular Transfer function），

在 20 lp/mm 時不低於 0.4。 

（6）色調檢查：影像色調必須均勻及反差足夠，全測區內影像中已

知最強純白色地物像素的 RGB 值應在 250±5 範圍內，且該像素 RGB 三

值之間最大之差不得大於 2；影像中已知最暗之純黑色地物像素之 RGB

值應在 10±5 範圍內，且該像素 RGB 三值之間最大之差不得大於 2。相鄰
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影像中同樣地物的 RGB 值應相同，最大差異不得大於 5（但受日照方向

及不同時期攝影影響的差異不在此限）。 

（7）涵蓋範圍檢查：航線內相鄰像片重疊不硬性規定，但其重疊率

必須使得組立體模型之像對其基高比（B/H）不得小於 0.3 以保障立體測

圖精度。攝影方式則採垂直連續攝影，攝影軸傾斜小於 8 度，航偏角小

於 10 度，各航線兩端各應多拍攝 2 個像對。航線間相鄰影像重疊率(左右

重疊)為 30%，航線內相鄰影像重疊率(前後重疊) 數位式攝影機為 80％，

底片式攝影機為 60％；實際影像重疊率不得低於以上規定之重疊率

10%。攝影完成後，應繪製像片涵蓋圖。 

5、檢核比率與通過標準 

（1）100％檢核乙方各階段之檢查書面紀錄，且需全數合格。 

（2）依抽樣計畫表實施抽樣，以單片影像為樣本單元，檢查水準第

Ⅱ級，採單次抽樣，允收品質水準（Acceptance Quality Level，以下簡稱

AQL）為 1。 

（3）抽樣之航攝影像上述檢查項目有 1 項（含）以上不合格，則該

片影像為不合格。如不合格影像片數大於允收數（AC），乙方應全面重

新修正後再辦理復查。另不合格影像部分，應由乙方提出合格影像，以

取代不合格影像。 

※ 如為採用甲方所提供之影像，則只對其影像品質部分做檢核報

告，但不做是否合格之驗收。 

 

（二）地面控制測量檢核 

控制測量成果檢核分為兩部分，一是控制點及檢核點之設置分布要

求，二是地面控制測量之幾何精度檢核。 

1、檢核時間點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨乙方取得完整連續區域之航拍影
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像，並規劃且完成該區域之控制施測後，提送其作業成果進行查驗。 

2、乙方應備檢資料 

（1）採傳統地面控制測量者，需繳交測量成果，應包含： 

點位調查表，範例如圖 4-3。 

A、 展點網系圖（平控點） 

B、 水準路線展點圖（高控點） 

C、 觀測手簿或紀錄（含已知點檢測） 

D、 已知控制點檢測成果報表 

E、 平面/高程控制測量平差計算成果報表（含相對誤差橢圓、精度、

可靠度分析等資料） 

F、 控制點成果報表 

G、 控制點密度 

 

  
(1) 點位調查表 (2) GPS 衛星測量外業觀測紀錄表 

圖 4-3、測量成果範例 

 

（2）採影像控制區塊或舊有空三資料者，需檢附控制點點之記、自

我檢測資料及上述相關資料。 
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（3）除上述資料外，另需提供乙方自我審查成果紀錄。 

3、檢核方式 

隨檢核項目不同，分為內業及外業查核兩方式。 

4、檢核項目 

（1）內業查核：採用 100％書面檢查的方式，檢查乙方提供的備檢

書面資料是否確實。並檢核網形多餘觀測數是否足夠，平差後坐標精度

是否合於規定。 

（2）外業查核：完成內業查核後始得進行外業查核。 

應優先檢核網系中相對精度較差之區域，以電子測距經緯儀、水準

儀或衛星定位等儀器，依統計檢定原理，檢查任意兩點之間平面及高程

控制點位間之相對誤差，是否合於作業要求，且檢核點均勻分布不偏重

於一隅。 

A、 檢查點位設置情形：實地點位設置情形是否與點位紀錄表記載

相符。 

B、 已知控制點：平控點及高控點各抽 10%以上，且平控點不少於 4

點，高控點不少於 2 點。 

C、 新測控制點：以新測平控點及高控點為樣本單元，實施抽樣計

畫。 

 5、檢核比率與通過標準 

（1）內業書面查核 100％檢查，且需全數合格為通過。 

（2）實地檢查：  

A、 已知控制點：需全數合格，如有不符者，乙方應全面重新修正

後再辦理復查。 

B、 新測控制點：依抽樣計畫表實施抽樣，以新測平控點及高控點

為樣本單元，檢查水準第Ⅱ級，採單次抽樣，AQL 為 1。點位

設置情形或成果精度不合格，則該點判定為不合格。如不合格
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點位數大於允收數（AC），乙方應全面重新修正後再辦理復查。 

（3）平面控制測量成果精度檢查：測量檢查點位與相鄰 2 個點位間之夾

角及邊長，實測值與相鄰點坐標反算值相較差值，水平距離（經必要改

正後）不大於一萬分之ㄧ，水平角度不大於 20 秒。 

（4）高程控制測量成果精度檢查：檢測點位與相鄰點位間高程差，平坦

地區採用直接水準測量，檢測高程差與原高程差比較差值，不大於

12mm√K（K 為水準路線長，以公里計）；山坡地區可採用間接高程測量，

檢測高程差與原高程差比較差值，不大於 20 公分√K。 

 

（三）空中三角測量成果檢核 

空中三角測量(以下簡稱空三)成果之檢核包括書面報表及對原始觀

測值的檢核。 

1、檢核時間點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨乙方取得一完整連續區域之航拍

影像，並完成控制及空三量測及平差計算後，提送其作業成果予丙方進

行查驗。 

2、乙方應備檢資料 

乙方應提供完整的空三平差成果，如下所列： 

（1）空三原始資料（像坐標原始影像量測檔、控制點檔含空三 GPS

資料）及平差報表（含最小約制與強制附合網）成果檔。 

（2）控制點分布圖。 

（3）連結點展點網系圖。 

（4）原始影像號碼與原控制點編碼對照檔：因部分空三計算軟體作

業上的限制，導致原始影像號碼及原控制點編碼需進行轉換者，需提供

新舊編碼對照檔，以利資料進行對應連結。 

（5）測區內之檢核點紀錄。 
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（6）乙方自我審查成果紀錄。 

3、檢核方式 

查核方式以內業為主，分為書面檢查及上機查核兩種方式辦理。 

4、檢核項目 

（1）書面檢核：100%檢核原始量測資料、量測人員名單、控制點分

布圖及空中三角結點分布圖、空中三角平差報表(含最小約制與強制附合

網)，是否合於要求。查核之範例如圖 4-4 所示。 

  
(1) 控制點分佈檢查 (2) 網形檢查 

圖 4-4、空三書面查核範例 

其中，航測控制點分布原則因結合 GPS 或直接定位系統輔助空三以

及傳統空三而異，但若遇水面或無法佈設控制點處，則上述之位置得予

以變更，但變更之原則係移位後不可減少原應有的點數。為避免因粗差

導致控制不足，在每一全控點之點位以布設二個控制點為原則。空中三

角測量應利用數值航測影像工作站，量測已知控制點及待測點位之模型

坐標或像片坐標與相鄰影像連結。 

（2）上機查核：抽查空三所使用之影像總片數 2%。 

空中三角測量成果重新計算檢查：利用乙方所送之空三原始資料，

使用相同的空三平差軟體重新計算成果與原計算成果比較是否相符。 

（3）連結點重複量測檢查： 

A、每片影像至少抽查 2 個人工量測連結點，針對同一連結點的

所有影像（如 4 重光線連結點需量測該點所在之 4 片影
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像），進行上機重複量測，重複量測值與原量測值較差之均

方根值不大於 10μm√2，在坡度達 IV 級以上或植被覆蓋達

IV 級以上不大於 15μm√2。坡度及植被覆蓋等級依內政部

「坡度及植被覆蓋分級說明」所規定。 

B、連結點採影像自動匹配量測時，則以人工方式於抽查之影像

內 9 個標準點位中至少重新觀測 2 點，並將觀測所得結果

加入原觀測值檔案內，重新平差計算，以驗證原匹配結果

的正確性。重新計算後，最大像坐標改正數不得超過上述

連結點量測中誤差的 2 倍。 

C、檢核點檢查：強制附合平差後，由全數檢核點計算得到之平

面及高程坐標均方根誤差值並依像片比例尺換算至像片坐

標上，不得大於上述連結點量測中誤差的 3 倍。 

 5、檢核比率與通過標準 

（1）書面檢核：100％檢查，且需全數合格為通過。 

（2）上機檢核：空中三角測量重新計算成果、連結點重複量測檢查

及檢核點檢查皆需全數合格，如有不符者，乙方應全面重新修正後再辦

理復查。 

 

（四）立體測圖品質檢測 

 1、檢核時間點 

配合乙方作業規劃時程，分為初期查核及後續查核兩階段進行。進行

立體查核前，先以正射影像比對清查，如圖 4-5，發現有影像與向量資料

明顯不符區域則退回要求修正。 

 

（1）初期查核：每位測圖員完成第一個模型，即送監審單位。 

（2）後續查核：每位測圖員每完成約 5 幅圖後，即送監審單位抽查
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1 個模型。每次檢查取模型內面積最少 1/4 之方形區域進行檢查。 

 

 
圖 4-5、套疊正射檢查 

2、乙方應備檢資料：立體模型相關資料、立體測圖成果檔及乙方自

我審查成果紀錄。 

3、作業規範與要點 

（1）地物向量測繪：（測繪標準除依據基本地形圖測製說明外，本

案另有部分規定） 

道路寬度 3m（含）以上皆應測繪，但若為郊區或山區房屋區塊之間

的唯一道路，即使寬度不足 3m 亦應測繪。 

河流、水道寬度 3m（含）以上皆應測繪。 

水庫、湖泊、池塭、乾池、沼澤、濕地、蓄水池之面積大於 3m×3m

以上皆應測繪，其餘水體則以面積大於 10m×10m 為測繪依據。若水體與

水體之間距小於 5m 得合併同一區塊，大於 5m 則須分開測繪。 

（2）房屋： 

A、單棟房屋大於 5m×5m 皆應測繪。但每 100m×100m 範圍內

或每公里道路沿線所能尋獲之唯一房屋，均應予以繪製。

若房屋與房屋間之開放式行人通道寬度小於 3m 得合併同

一區塊，大於 3m 則須分開測繪。 
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B、房屋區之間所包含之空地面積（如三合院、中庭、停車場、

綠地等）小於 100 ㎡得合併為房屋區之一部分，大於 100

㎡則須分開測繪；另房屋邊緣線小於 5m 之折線可省略。 

（3）植被覆蓋及農漁養殖（以下簡稱地類）主要分為林地、水田、

旱作地、果園、茶園、養殖池、牧場、鹽田等類別，按地類實際範圍測

繪其地類界線，不可僅繪一小段，區塊大於 25m×25m 須予以繪製，同類

範圍之間距若小於 5m 者得合併同一區塊，大於 5m，則須分開測繪。地

類判釋以攝影當時情形為依據；空地免予測繪。 

 4、檢核方式 

由本會派員至乙方查核或由乙方提供立體模型相關資料，本會自行

上機查核地物向量。 

5、檢核項目 

查核項目分為正確性與完整性兩個方面。 

（1）正確性檢查（精度檢查）：依乙方檢查合格之空中三角方位資

料，實際上機量測明確點位之平面位置，比較檢核點之檢測位置與原測

量成果平面位置及高程之誤差。 

（2）完整性檢查：隨機抽選圖幅內約 1/20 大小的之範圍，由檢查員

直接在立體模型上檢查，範圍內之所有地物是否有明顯缺漏的地形地

物、圖幅接邊是否連續合理等。查核之範例如圖 4-6。 

 
圖 4-6、立體測圖查核範例 
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6、查核比率與通過標準 

（1）地物點重複量測平面位置與原平面位置較差之均方根值不大於

2.5m，惟道路、鐵路、捷運、高鐵、河流、水庫、湖泊、池塭、乾池、

沼澤、濕地、蓄水池等平面位置中誤差不得超過 1.25m；地物點重複量測

高程值與原高程值較差之均方根值不得超過數值高程模型中誤差允許值

σ=a+b+c*t。 

（2）抽樣模型之幾何精度不符合上述標準或缺漏地物數量超過地物

數量（該模型方形檢查區域內地物數量包含缺漏地物）10%，則該模型為

不合格。若抽樣模型不合格，乙方應對該測圖員加強輔導，並重新測繪

該立體模型後再辦理復查。 

（3）完整性之檢查標準為缺漏率需在 10％以下，缺漏率之計算方式

為：缺漏地物數/（範圍內所有地物數-多餘地物數+缺漏地物數）。 

（五）數值高程模型及數值地表模型成果檢核 

數值地形模型（Digital Terrain Model，以下簡稱 DTM）是以 5m 為

網格間距之規則方格網，其涵蓋兩類內容。第一類為數值高程模型（Digital 

Elevation Model，以下簡稱 DEM），是不含地表植被及人工構造物時地球

表面自然地貌起伏的數值模型。第二類為數值地表模型(Digital Surface 

Model，以下簡稱 DSM)，是地表最上層覆蓋物(含人工建物及植被)表面

的模型。 

1、檢核時間點 

隨乙方完成空中三角測量後，進入 DEM 與 DSM 測製階段後，乙方

應配合分批提送完整且連續之作業範圍成果，再由本會審查。 

2、乙方應備檢資料 

乙方應提送 DEM 及 DSM 作業成果，包括：檔頭資料檔、網格資料

檔及地形特徵點線資料檔及 DEM/DSM 乙方自我審查成果紀錄。 
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3、檢核方式 

查核方式以內業為主，分為書面檢查及上機查核兩種方式辦理。 

4、檢核項目 

（1）內業檢核：100％檢查，以本會設計的檢核程式，自動查驗 DEM、

DSM 之檔案格式是否正確，其檔案接邊之合理性、接邊一致性與涵蓋範

圍完整性。接邊之檢核範例如圖 4-7。 

 

  
(1) 接邊不連續 (2) 接邊連續 

圖 4-7、 DEM 接邊檢核範例 

 

（2）上機檢核：上機重複量測點位高程，抽查點位重複量測高程值

與原高程值(數值地形模型內插產生)較差是否符合規定。 

 5、檢核比率與通過標準 

（1）內業檢核：100％檢核，且需達 100％合格率為通過。 

（2）上機檢核： 

以該批次送檢成果實際範圍計算方格總數，並依抽樣計畫表實施抽

樣，以圖幅為樣本單元，檢查水準第Ⅱ級，採雙次抽樣，AQL 為 6.5。 

每個方格至少抽查 5 點，上機重複量測點位高程，抽查點位重複量

測高程值與原高程值(數值地形模型內插產生)較差之均方根值不得超過

數值高程模型中誤差允許值 σ=a+b+c*t，詳細參數定義參照內政部「數值

高程模型及等高線品質標準」。 
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抽樣方格之數值地形模型上述內業檢核項目有 1 項(含)以上或成果

精度不合格，則該方格為不合格。不合格方格數不大於允收數（AC），

則檢查通過；不合格方格數若達到拒收數（RE），則檢查不通過。不合格

方格數在允收數與拒收數之間，應再實施第二次抽樣，抽樣檢查與第一

次抽樣相同方格數量，累計兩次檢查不合格方格數大於第二次抽樣允收

數，則檢查不通過，乙方應全面重新修正後再辦理復查。 

（六）正射影像品質檢核 

1、檢核時間點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨乙方提送之分批正射影像成果後

進行查驗。 

2、乙方應備檢資料 

正射影像電子檔(含定位檔)及正射影像乙方自我審查成果紀錄。 

3、作業規範與要點 

（1）利用數值航測影像工作站或同等精度之航測儀器，配合數值地

形模型資料作為正射糾正之高程控制資料，將中心透視投影之影像，逐

點糾正成正射影像，並製作數值正射影像資料檔。 

（2）正射影像製作使用之數值高程模型資料，其網格間距為地面 5m

以內。 

（3）正射影像地元尺寸不得大於 25 公分，亦不得大於原始掃描像

素尺寸乘原像片比例尺。 

（4）正射影像製作，其每一像素以使用距離像主點最近之像素為原

則。 

（5）與基本圖圖幅相配合，以每幅圖 1 個檔案為原則。 

（6）正射影像位於平坦地表面無高差移位的明顯地物點其位置中誤

差應小於 2.5m，最大誤差應小於 10m。鐵、公路、橋樑等對地圖判讀有

重要意義的基礎建設，必須依其實際測量高度進行正射微分糾正，因而



內政部國土測繪中心 
100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審(NLSC-100-5)        監審工作總報告書（修訂版） 
============================================================================= 

============================================================================= 
38 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 7 月 

產生之無影像遮蔽區應以鄰影像補足，若無影像可供補足，得以黑色區

塊填補。 

（7）相鄰圖幅正射影像之接邊應良好，無高差地物影像接邊相對移

位應小於 2.5m。 

（8）數值正射影像以彩色影像表示，並需進行無接縫鑲嵌（mosaic）

及調整全區影像之色調、亮度一致，整張正射影像的色調應均勻，其明

亮度（intensity, brightness）的直方圖分布在 5~250 之範圍（全反射之地

物不計入範圍）。影像的接邊處色調需一致，不應有人眼可辨識之邊緣

線。 

（9）比照國際照明委員會（CIE）定義白色的方式來定義電子檔及

出圖色彩的平衡，但僅做相對平衡的定義即可，亦即測區內已知為白色

地物（或無顏色的灰色、黑色地物均可），其在正射影像電子檔中紅、

綠、藍三波段的強度值應該相等，在以 24 位元表示全彩的軟體系統中，

紅、綠、藍三波段值間最大的差異不得大於 5。 

4、檢核方式 

以內業及上機查核的方式進行。 

5、檢核項目 

（1）內業檢核： 

影像品質及數量檢查：檢查地元尺寸(地面像素解析度)、色調、亮度、

色彩平衡、範圍及數量是否符合相關作業規定。 

連續地物合理性檢查：地物正射糾正是否完整、影像地物地貌是否

扭曲變形、影像接邊情形是否連續無縫。 

（2）上機檢核： 

平面位置精度檢查：以正射影像圖套疊線繪地形圖或以立體量測方

式重複量測平面無高差之地物點（如道路邊緣交點、田埂交點）平面位

置。 

正射影像查核之範例，如圖 4-8 所示。本會將提供檢查紀錄予乙方，
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並就檢查紀錄觀察是否確實修正。 

 

 
圖 4-8、正射影像查核之紀錄檔範例 

6、查核比率與通過標準 

（1）內業全面檢核：100％查核，需達 100％合格為通過。 

（2）上機檢核： 

依抽樣計畫表實施抽樣，以圖幅為樣本單元，檢查水準第Ⅱ級，採

雙次抽樣，AQL 為 6.5。 

檢查點位平面精度：每個圖幅重複量測點數至少 10 點，若圖幅內無

足夠數量之明確點可供量測，則得以擴大至相鄰方格內量測。抽查點位

重複量測之平面位置與原平面位置較差之均方根值不大於 2.5m。 

抽樣方格正射影像之影像品質不合格（地元尺寸、色調、亮度、色

彩平衡等項有 1 項（含）以上不合格）或連續地物合理性之缺點超過 5

處或平面位置精度不符合上述標準，則該方格為不合格。不合格方格數

不大於允收數（AC），則檢查通過；不合格方格數若達到拒收數（RE），

則檢查不通過。不合格方格數在允收數與拒收數之間，應再實施第二次

抽樣，抽樣檢查與第一次抽樣相同方格數量，累計兩次檢查不合格方格

數大於第二次抽樣允收數，則檢查不通過，乙方應全面重新修正後再辦

理復查。 
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（七）地形地物檢核 

1、檢核時間點 

地形地物檢核即針對調繪稿圖檢查，其檢查時機為隨乙方工作進

度，待其調繪補測作業後及地形圖圖面編輯前實施。 

2、乙方應備檢資料 

調繪稿圖之紀錄或檔案及乙方自我審查成果紀錄。 

3、作業規範與要點 

（1）立體測圖所得之向量及編碼資料依地物、地類、地貌等屬性予

以分類分層編輯，繪製稿圖，攜赴實地調繪，以修正立體測圖之錯誤、

補充立體測圖時無法辨認、遺漏或因影像受遮蔽未能於立測時測繪之地

物地貌。調繪補測以確認攝影當時情形為原則，並調查交通系統、水系、

人工構造物、地類、地貌、地標、地名等名稱，製成調繪稿圖，以供基

本圖編輯使用，調繪細項則如「基本地形圖測製說明」所列。 

（2）實地調繪之前，應先核對現有之航空像片、舊版基本圖、地形

圖等相關圖籍資料，逐一詳實比較。 

（3）實地調繪範圍及注意事項： 

調繪時，均在地物中心位置，或近旁適當易辨識處繪製記號，如有

名稱應併予註記。調繪稿圖應儘量維持圖面清潔、清晰，以利後續編圖

使用。 

交通系統調繪，包括鐵路、鐵路機車廠、高速鐵路、高速鐵路機車

廠、各級公路、鄉村道、立體交叉道、捷運、捷運機車廠、航站大廈、

港管所、燈塔、纜車線和索道等，及與交通系統有關且長、寬均大於 5m

之橋樑、箱涵、隧道口等。 

水系調繪，包括河流、溝渠、渡口、水壩、洩洪道、攔河堰、攔沙

壩、堤防、瀑布、碼頭、湖泊、池塘、沼澤、溼地、水庫、蓄水池、島

嶼等項，水流系統需加繪水流方向箭頭。 
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人工構造物調繪，包括變電所、墓地（不含獨立墓）、船塢、抽水站

（磚石或混凝土建造之永久性抽水站）、公用污水處理廠、公用垃圾處理

場、公用焚化爐、礦場、儲油場、天然氣廠、雷達站、衛星資料接收站、

無線電台、廣播電台、電視台、回歸線標等。 

地類調繪，包括林地、水田、旱作地、果園、茶園、養殖池、牧場、

鹽田等。 

地貌調繪，包括山丘、谷地、斷崖等。 

地標調繪，包括政府及民意機關、學校、職訓中心、圖書館、博物

館、美術館、文化中心、社教館、研究機構、醫院、衛生所、公立孤兒

院、公立養老院、殯儀館、火葬場、劇院、音樂廳、風景名勝區、公園、

遊樂場、動物園、植物園、體育館、體育場、游泳池、海水浴場、古蹟、

紀念塔、天文台、氣象站、市場（固定聚集數十個以上攤位之市場）、地

下街、購物商場（附設大型停車場之百貨公司、大賣場等）、郵局、電信

局、電力公司服務處、金融機構、火車站、汽車站、捷運車站、高速鐵

路車站、交流道、收費站、加油站、公有停車場、服務區、機場、教堂、

寺廟、回教寺、加工區、發電廠、造船廠、自來水廠、外國領事館及駐

華辦事處等，及全國性知名地標。 

（4）地名須全部調查註於圖上。有新舊地名者，僅註記新地名。 

（5）國防軍事設施不予調繪。 

（6）航空影像上陰影或受遮蔽以致立體測圖無法測繪部分，須依實

際位置及形狀予以補測，並註記於調繪稿圖上。 

4、檢核方式 

以外業實地抽查的方式進行。 

5、檢核項目 

（1）屬性檢查：檢查方格內地形地物是否缺漏未測繪（含未調繪補

測）及屬性正確性。 

（2）幾何精度檢查：每個方格中抽樣地物總數 10％或至少 5 點之明
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確地物點。 

地面調繪人員的工作之一則是將立製人員無法辨別的區域補正，並

逐一檢查其他已完成的區域是否正確無誤。遇有遺漏或缺失之情形，可

就現地可靠的參考點利用邊角關係，進行幾何精度檢查及補正；若缺失

範圍較大，或是週邊無可利用之參考點，則需使用補測方式補正。另外，

針對地名、街名、重要地物名稱進行屬性資料檢查並於現地予以調繪。 

本項查核採外業現地調查，以抽驗的方式進行，並輔以立體測圖有

困難之地區進行查核，確認調繪補測之工作確實完成，檢查調繪稿圖其

圖面註記資料是否完整、正確。 

6、查核比率與通過標準 

（1）依抽樣計畫表實施抽樣，以方格為樣本單元，檢查水準第Ｉ級，

採雙次抽樣，AQL 為 6.5。 

（2）屬性檢查：抽樣方格之屬性錯誤數量（含缺漏地物）超過地物

數量（該方格檢查區域內地物合計數量，包含缺漏地物）10%，則該方格

不合格。 

（3）幾何精度檢查：重複量測地物點位坐標或地物點間之相對距離

及高程或相對高差，檢測結果須符合下列精度規定，否則判定該方格為

不合格：抽查點位重複量測之地物點平面位置與原平面位置較差之均方

根值或地物點間之相對距離與原距離較差之均方根值不大於 2.5m，惟道

路、鐵路、捷運、高鐵、河流、水庫、湖泊、池塭、乾池、沼澤、濕地、

蓄水池等平面位置中誤差不得超過 1.25m。 

抽查點位重複量測高程值與原高程值較差之均方根值或地物點間相

對高差不大於高程中誤差允許值。 

（4）不合格方格數不大於允收數（AC），則檢查通過；不合格方格

數若達到拒收數（RE），則檢查不通過。不合格方格數在允收數與拒收數

之間，應再實施第二次抽樣，抽樣檢查與第一次抽樣相同方格數量，累

計兩次檢查不合格方格數大於第二次抽樣允收數，則檢查不通過，乙方
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應全面重新修正後再辦理復查。 

 

（八）基本圖編纂成果檢核 

1、檢核時間點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨乙方提送各批次之基本圖成果及

自我審查紀錄予本會進行查驗。像片基本圖出圖檔則待基本圖成果審驗

合格後再據以進行轉置，提送查驗。 

2、乙方應備檢資料 

（1）按內政部「基本地形資料分類編碼說明」及「基本地形圖資料

庫圖式規格表」規定分幅編纂及圖面整飾（含圖元類別與註記、圖式線

號、圖例、圖廓、方格線、方格線坐標、圖號、比例尺、地名、行政界

線、圖幅接合表等）整理成基本圖向量資料檔。 

（2）像片基本圖出圖檔。 

（3）乙方自我審查成果紀錄。 

3、作業規範與要點 

（1）相鄰圖幅間需予相互接邊，如圖 4-9。注意圖幅間之線狀物體、

界線、等高線、道路到達地、方格線註記、地標、居住地名稱、河流流

向箭頭及其他地物等，必須彼此銜接、吻合。 

 
圖 4-9、接邊檢查 
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（2）行政界線及林班界編繪：行政界線分縣市、鄉鎮市區、村里界

線等，可參照內政部行政區域圖、地方政府行政轄區圖及相關圖籍資料，

將行政界線轉繪。林班界線可參考行政院農業委員會林務局林班圖轉繪。 

（3）基本圖測製日期以成果完成審核驗收通過日期為準，表示至

年、月。 

（4）等高線編繪：計曲線及首曲線應依圖示線號規定編繪，以示區

別。相鄰等高線在圖面上距離小於 0.2 公釐時，應在出圖時截斷等高線，

以免線條過於密集。 

（5）地名及註記編繪方式如「基本地形圖測製說明」所規定。 

（6）像片基本圖出圖檔 

基本圖編纂完成並經檢查後，將數值正射影像資料檔、基本圖向量

資料檔（包括數值等高線）予以套疊成像片基本圖，並依所選擇之繪圖

機出圖格式每幅圖製作出圖檔，其解析度不得小於 508 dpi(dots per inch)。 

為便於像片基本圖(紙圖)資訊讀取，出圖檔套疊圖層顏色及文字註記

設定如內政部「出圖檔套疊圖層顏色及文字註記設定原則」規定。 

出圖檔應特別考量圖面美觀問題，避免文字、圖例、方格線等多重

資訊的交錯重疊。 

3、檢核方式 

以內業抽驗人工比對的方式進行。 

4、檢核項目 

（1）圖面編輯檢查：與調繪稿圖比對水系、交通系統、地形起伏、

等高線、標高點及註記等資料之合理性；以及資料種類、位置、形狀、

屬性、高程註記、地名、地標等之標示、取捨及位置排列之完整性且是

否符合作業規定。 

（2）圖幅整飾檢查：檢查圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及方

格網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度等是否符合作業規定。 

（3）基本圖出圖檔檢查：檢查出圖檔解析度及套疊圖層顏色、文字
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註記設定是否符合作業規定，並考量圖面美觀。 

5、查核比率與通過標準 

（1）依抽樣計畫表實施抽樣，以地形圖圖幅為樣本單元，檢查水準

第Ⅱ級，採雙次抽樣，AQL 為 6.5。 

（2）抽樣地形圖之圖面編輯檢查缺失錯誤數量超過地物數量（圖幅

區域內地物數量，包含缺漏地物）10%或圖幅整飾及出圖檔之缺點合計超

過 20 處，則該幅地形圖為不合格。不合格圖幅數不大於允收數（AC），

則檢查通過；不合格圖幅數若達到拒收數（RE），則檢查不通過。不合格

圖幅數在允收數與拒收數之間，應再實施第二次抽樣，抽樣檢查與第一

次抽樣相同圖幅數量，累計兩次檢查不合格圖幅數大於第二次抽樣允收

數，則檢查不通過，乙方應全面重新修正後再辦理復查。 

 

（九）數值地形圖地理資訊圖層資料(含詮釋資料)檢核 

1、檢核時間點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨基本圖成果審驗合格後再據以進

行轉置，提送查驗。 

2、乙方應備檢資料 

基本圖 GIS 成果檔（含 ESRI 之 SHP、MapInfo 之 TAB/MIF/MID 格

式）與詮釋資料及乙方自我審查紀錄。 

3、作業規範與要點 

（1）數值地形圖地理資訊圖層製作：依據內政部「數值地形圖地理

資訊圖層內容說明」，辦理數值地形圖向量成果（CAD 格式），進行圖形

物件、屬性資料及位相關係等資料處理，轉置數值地形圖地理資訊圖層，

共分為控制點、行政界、房屋、地標、交通系統、水系、公共事業網路、

地貌、國有林界、圖幅共 10 類主題圖層，各圖層轉置內容以原地形圖向
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量成果內容為原則，圖層詳細說明如「基本地形圖測製說明」。屬性欄位

長度可視資料內容酌予調整。 

（2）詮釋資料製作：依據內政部國土資訊系統之「地理資訊詮釋資

料標準」(TaiWan Spatial Metadata Profile；TWSMP)相關規定填寫各項成

果之詮釋資料，並利用內政部「詮釋資料建置系統」針對詮釋資料資訊、

識別資訊、限制資訊、資料品質資訊、資料歷程資訊、空間展示資訊、

供應資訊、範圍資訊、維護資訊、引用資訊、參考系統資訊等類別之「必

要項目（Mandatory；M）」填寫，其中基本圖及正射影像以建置案全區各

填寫 1 筆（測製日期為全案完成審核驗收日期）；另數值地形圖地理資訊

圖層每圖層皆需製作詮釋資料。 

4、檢核方式 

GIS 圖層資料成果及詮釋資料檢核作業皆以內業查核的方式進行。 

5、檢核項目 

（1）全面查對地形圖 GIS 資料庫成果種類及數量 

地形圖 GIS 資料庫成果主要以分幅、分區或全區方式儲存，並以分

批、分區方式檢送進行資料庫品質之檢核，於資料庫審驗過程中，首先

需針對乙方所送資料項目與數量，詳細比對清單，並檢核檔案開啟、資

料種類及數量，檢核項目如下： 

    乙方所繳交成果，需完整涵蓋該批所送範圍及附件清單中所列

資料種類、名稱及數量。 

所繳交檔案需可完整開啟，非錯誤檔案或空資料檔案。 

（2）檢核地形圖 GIS 資料庫成果品質 

 藉由套疊數值地形圖 CAD 與 GIS 成果資料，比對兩者於幾何及屬

性上的差異性，檢核地形圖 CAD 圖檔轉換至 GIS 圖層之完整性，是否有

錯誤及不合理之情形，包括地物是否有遺漏、形狀是否有誤、屬性是否

正確。地形圖 GIS 資料庫之查核分為圖層架構及圖層內容查核： 

A、圖層架構查核 
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（a）各圖層投影坐標系統是否依規定設置。 

（b）檢核各圖層資料是否依規定建置相關屬性資料項目。 

（c）檢核屬性資料是否依資料項目及其相關欄位格式（欄位名

稱、型態及長度）建置。 

B、圖層內容查核 

（a）檢核各圖層之圖形資料是否有錯置圖層之情形。 

（b）檢核各圖層資料庫（含點、線、面圖元）是否有圖形破碎

情形。 

（c）檢核各圖層資料相鄰圖幅間之接續部分，圖形是否有疏

漏、錯動及屬性是否正確。 

（d）檢核各圖層之圖元編碼是否有誤及其鏈結屬性資料是否正

確。 

（e）檢核圖形之位相關係處理是否合理。 

（f）檢核屬性資料是否有漏建或空缺之情形及資料正確性。 

（3）檢核詮釋資料：針對地形圖及正射影像詮釋資料、數值地形圖

地理資訊圖層詮釋資料，依據內政部詮釋資料標準，檢查(每圖層)必填詮

釋資料欄位是否漏填或內容有誤。 

6、查核比率與通過標準 

 （1）數值地形圖地理資訊圖層檢核 

數值地形圖 CAD 與 GIS 套疊成果資料查核依抽樣計畫表實施抽樣，

以圖幅為樣本單元，檢查水準第Ⅱ級，採雙次抽樣，AQL 為 6.5。 

抽樣數值地形圖地理資訊圖層之圖層架構檢查有 1 項（含）以上缺

失或圖層內容檢查缺失錯誤數量超過抽樣圖幅之地物數量（該圖幅內所

有圖層之地物合併計算數量包含缺漏地物）10%，則該方格為不合格。不

合格方格數不大於允收數（AC），則檢查通過；不合格方格數若達到拒

收數（RE），則檢查不通過。不合格方格數在允收數與拒收數之間，應再

實施第二次抽樣，抽樣檢查與第一次抽樣相同方格數量，累計兩次檢查
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不合格方格數大於第二次抽樣允收數，則檢查不通過，乙方應全面重新

修正後再辦理復查。 

（2）詮釋資料檢核 

A、地形圖及正射影像詮釋資料：詮釋資料之必填欄位缺漏未填寫或

填寫錯誤欄位數量超過所有必填欄位數量 10%，則該詮釋資料檢查不通

過，乙方應全面重新修正後再辦理復查。 

B、數值地形圖地理資訊圖層詮釋資料：圖層詮釋資料之必填欄位缺

漏未填寫或填寫錯誤欄位數量超過所有必填欄位數量 10%，則該圖層詮

釋資料為不合格。不合格圖層數大於 3 個圖層，檢查不通過，乙方應全

面重新修正後再辦理復查。 

 

（十）基本圖成果檔案格式及數量檢核 

1、檢核時間點 

此查核為最後一階段之查核，對所有繳交檔案作最後之清查。隨全

區 GIS 資料庫成果檢核通過後，針對本案繳交項目提交所有成果。。 

2、乙方應繳交項目，如下表 4-5。 

表 4-5、基本圖修測成果繳交資料 

項次 工作項目 成果繳交內容 

1 擬定測圖計畫 測圖計畫 

2 
航測控制點布

設（設置對空

標誌） 

1.航線規劃圖 
2.空標紀錄表 
3.航測控制點分布圖（採農林航空測量所拍攝之影像無需繳交）

3 航空攝影 

1.航測攝影機檢定報告 
2.航線涵蓋圖 
3.航拍紀錄（攝影日期、天氣資料） 
4.GPS或GPS/IMU導航資料（GPS輔助空三需檢附） 
5.攝影站坐標（GPS輔助空三需檢附） 
6.數位影像資料檔： 
（1）採傳統底片像機拍攝，需附航拍底片、底片掃描檔、掃描

儀檢定報告及內方位量測資料。 
（2）採數位像機拍攝，需附數位原始資料(raw data)、轉影像檔
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項次 工作項目 成果繳交內容 

所需資料。 
7.影像檢查紀錄表（採農林航空測量所拍攝之影像需繳交） 

4 控制測量 

1.控制點點位紀錄 
2.平面控制點展點網系圖 
3.水準路線展點圖 
4.平面控制測量及水準測量觀測紀錄 
5.GPS觀測時段表（GPS測量需繳交） 
6.已知平面控制點及高程控制檢測成果報表 
7.平面控制測量及高程控制測量平差計算成果報表 
8.平面控制點及高程控制點成果報表 

5 空中三角測量 

1.控制點及連結點展點網系圖 
2.控制點號及像片編號對照表 
3.像坐標原始量測檔 
4.控制點檔 
5.GPS觀測（/IMU）資料（GPS輔助空三需檢附） 
6.空中三角平差報表(含最小約制與強制附合) 
7.空三成果自我檢核紀錄（至少有5個檢核點） 

6 
數值高程模型

（DEM） 

1.地形特徵資料檔（fea檔） 
2.檔頭資料檔（hdr檔） 
3.1/5000圖幅數值高程模型成果檔（網格檔） 

7 
數值地表模型

（DSM） 
1.檔頭資料檔（hdr檔） 
2. 1/5000圖幅數值地形模型成果檔（網格檔） 

8 正射影像 分幅及全區1/5000彩色正射影像檔（含TIFF、JPEG及其坐標定

位檔等格式） 

9 地物測繪 
1.立體測圖原始三維稿圖檔（DWG或DGN格式） 
2.如為修測可允許引用之舊資料為2維資料，但新測之地物仍須

保持為3維資料 

10 調繪補測 調繪稿圖（需有作業人員簽名及標註日期，可繳交紙圖或200dpi
掃描檔） 

11 基本圖編纂 
1.數值基本地形圖檔（含DXF、DWG及DGN格式），需有包含完

整圖幅框、去圖幅框及去等高線與圖幅框之數值地形圖檔 
2.像片基本圖出圖檔（含PS及PDF格式） 

12 
數值地形圖地

理資訊圖層 
數值地形圖地理資訊圖層成果檔（含ESRI之SHP、MapInfo之
TAB/MIF/MID格式），需有分幅、分縣市、全區整合資料 

13 詮釋資料 
1.基本圖詮釋資料文字檔及XML檔 
2.正射影像詮釋資料文字檔及XML檔 
3.數值地形圖地理資訊圖層詮釋資料文字檔及XML檔 

14 
中小比例尺地

形圖 
1.數值地形圖檔（DWG格式）。 
2.中小比例尺地形圖出圖檔（含JPG及PDF格式） 
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 3、查核比率與通過標準 

對所有上述內業資料進行百分之百檢查，不合格則整批退回重新製

作。 

 

（十一）中小比例尺基本地形圖檢核 

1、檢核時間點 

待乙方製作中小比例尺地形圖（含 1/25,000、1/50,000、1/100,000）

後，並提送完整之成果檔案後，進行檢核。 

2、乙方應備檢資料 

（1）乙方自我審查成果紀錄。 

（2）各比例尺地形圖成果檔（採用 DWG 格式提供）。 

（3）所有本工作項目所應提送之成果檔案。 

3、作業規範與要點 

依據「中小比例尺地形圖縮編作業方法及原則(草案)」辦理相關作業。 

4、檢核方式 

以人工內業的方式進行檢核。 

5、檢核項目 

（1）圖面編輯檢查： 

A. 合理性：檢查建物區塊、水系、交通系統、等高線、標高點及文

字註記等資料是否合理，並確認水系、交通系統及地標等類別之

文字註記與 1/5000 基本地形圖資料之相符性。 

B.完整性：檢查資料種類、位置、形狀、屬性、高程註記、地名、

地標等之標示、取捨、位置排列是否完整適當，並應避免圖面資訊

因相壓重疊而不易判讀。 

C.控制點、行政界線、道路指引、道路編號、河流名稱則採全幅檢
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查，確認其標示資訊之正確性與適宜性。 

（2 圖幅整飾檢查： 

檢查圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及方格網、圖隅點展繪位

置、圖廓線長度等是否符合作業規定？ 

（3）本地形圖出圖檔檢查：檢查出圖檔解析度、圖層顯示順序、套

疊圖層顏色、文字註記設定是否符合作業規定？ 

6、查核比率與通過標準 

分別抽查各比例尺 20%（含）以上圖幅數量（小數點以下無條件進

位，且最少抽樣 1 幅），每次檢查圖幅內取 1/4 之方形區域進行圖面合理

性與完整性之檢查，餘項目則採全幅檢查。每幅圖缺點超過 30 點（含），

則該幅圖不合格。不合格圖幅數若達 10％以上則該次檢查不通過，作業

單位應全面重新修正後再辦理復查。 
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第五章、第一作業區查核情形及成果 
 
5-1、地面控制測量 

經本學會查核第一作業區（台灣世曦），本次控制測量成果，可滿足

本案測製區域之控制要求，如圖 5-1 所示，圖中紅色框線即為測製區域，

共涵蓋 255 幅圖幅範圍。 

 

 
圖 5-1、可測製區域 

 

（一）地面控制測量點位分布 

 

本次作業分別於雲彰投作業區施測航測控制點 23 點，嘉義臺南作業

區施測 42 點，點位分布於航帶重疊區之位置，點位分布圖詳見圖 5-2 與

圖 5-3。 
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圖 5-2、雲彰投測區平面控制點及航測控制點點位分布圖 
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圖 5-3、嘉義臺南測區平面控制點及航測控制點點位分布圖 

 

依乙方 100 年 5 月 12 日所繳交空三成果，其使用之所有控制點（含

影像控制區塊），展點如圖所示，確認控制點分布符合契約要求。由圖

5-2、圖 5-3 可知，其控制點分佈可滿足空三作業要求。 

 

（二）地面控制點查核成果 

 

依本案契約，平面控制測量外業檢核時，已知控制點抽全數 10％以
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上，且不少於 4 點；新測點數量依抽樣計畫表實施抽樣，其點位設置情

形、成果精度均須符合契約要求。高程控制測量外業檢核時，已知控制

點抽全數 10％以上，且不少於 2 點；新測點數量依抽樣計畫表實施抽樣，

其點位設置情形、成果精度均須符合契約要求。 

 

1、雲彰投作業區 

 

(1) 平面部份 (合約規定需抽查控制點數量：已知 4、新測 5) 

已知點抽查點號：NM52、NY99、MY17、Q246，新測點抽查點號：

2005A、2006A、2011C、2020A、2023C。 

(2) 高程部份 (合約規定需抽查控制點數量：已知 2、新測 3) 

已知點抽查點號：3100、3101、3108、3109、C087、C088，新測點

抽查點號：2005A、2006A、2008B、2010A。 

 

2、嘉義臺南作業區 

 

(1) 平面部份 (合約規定需抽查控制點數量：已知 4、新測 8) 

已知點抽查點號：S571、Q186、P285、P300，新測點抽查點號：1006A、

1010C、1021A、1029A、1031A、1040B、1041A、1050B。 

(2) 高程部份 (合約規定需抽查控制點數量：已知 4、新測 8) 

已知點抽查點號：G048、G049、G055、G065、X202、3149、H003、

I033、I085，新測點抽查點號：1001A、1019A、1031A、1034A、1040B、

1041A、1046A、1047A。 

 

依本案契約，平面控制測量如採用衛星定位測量方法，測量成果精

度應符合內政部「基本測量實施規則」第五章加密控制測量相關規定。

抽查之點位分布如圖 5-4、圖 5-5 所示，圈選處為抽查點位位置，查核結

果如表 5-1 及表 5-2 所示。 
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圖 5-4、抽查之點位分布(雲彰投測區) 
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圖 5-5、抽查之點位分布(嘉義臺南測區) 

 

    高程控制點依據內政部公告之一等水準點成果，於平地採直接水準

測量，於山區得採用間接高程測量或 GPS 施測。查核成果如表 5-3 及 5-4

所示。
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表 5-1、雲彰投測區地面控制測量-平面抽查成果 
點號   乙方成果距離 eGPS 實測距離 距離差 相對精度 0.05m+6ppm*L(m)規範 結果 

2005A 28865.099  28864.967  0.132  1/ 219081.534  0.223  Y 
2006A 27999.968  27999.803  0.165  1/ 169394.147  0.218  Y 
2011C 16910.737  16910.624  0.113  1/ 149442.156  0.151  Y 

MY17 
  
  

  2020A 26890.138  26889.986  0.151  1/ 177558.653  0.211  Y 
2005A 11047.191  11047.033  0.157  1/ 70262.769  0.116  Y 
2006A 13129.020  13128.906  0.114  1/ 115359.087  0.129  Y 
2011C 25982.753  25982.585  0.168  1/ 154616.484  0.206  Y 
2016A 37132.132  37132.105  0.028  1/ 1328907.800  0.273  Y 

NM52 
  
  
  

  2020A 49788.294  49788.207  0.086  1/ 575747.401  0.349  Y 
2005A 29104.976  29104.991  -0.014  1/ 2028534.027  0.225  Y 
2006A 29945.271  29945.257  0.014  1/ 2079884.696  0.230  Y 
2016A 11390.826  11390.745  0.082  1/ 139579.219  0.118  Y 

NY99 
  
  

  2020A 21325.062  21324.952  0.110  1/ 193845.929  0.178  Y 
2005A 55705.587  55705.667  -0.081  1/ 688467.062  0.384  Y 
2006A 55509.226  55509.274  -0.048  1/ 1157695.050  0.383  Y 
2011C 33920.121  33920.232  -0.111  1/ 304978.665  0.254  Y 
2016A 22826.144  22826.101  0.043  1/ 532625.299  0.187  Y 

Q246 
  
  
  

  2020A 12839.966  12839.876  0.091  1/ 141638.959  0.127  Y 
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表 5-2、嘉義臺南測區地面控制測量-平面抽查成果 
點號 點號 乙方成果距離 eGPS 實測距離 距離差 相對精度 0.05m+6ppm*L(m)規範 結果 
P285 1006A 45461.888  45461.710  0.178  1/ 255186.074  0.323  Y 

  1010C 20789.208  20789.284  -0.076  1/ 274086.680  0.175  Y 
  1012A 17853.385  17853.448  -0.063  1/ 284429.994  0.157  Y 
  1029A 42023.187  42023.139  0.048  1/ 876888.220  0.302  Y 
  1041A 23162.917  23162.802  0.114  1/ 202533.913  0.189  Y 
  1040B 24962.446  24962.284  0.162  1/ 153774.922  0.200  Y 
  1050B 35708.865  35708.722  0.144  1/ 248713.062  0.264  Y 

P300 1006A 54979.469  54979.248  0.221  1/ 248595.937  0.380  Y 
  1010C 10353.652  10353.633  0.018  1/ 563325.119  0.112  Y 
  1012A 12435.151  12435.115  0.036  1/ 346883.058  0.125  Y 
  1021A 27117.501  27117.446  0.054  1/ 499864.103  0.213  Y 
  1029A 41785.744  41785.660  0.084  1/ 496435.345  0.301  Y 
  1041A 37975.254  37975.165  0.088  1/ 429370.172  0.278  Y 
  1040B 41612.590  41612.464  0.125  1/ 331873.393  0.300  Y 
  1050B 45394.698  45394.536  0.162  1/ 279900.606  0.322  Y 

Q186 1006A 21078.265  21078.191  0.074  1/ 284307.135  0.176  Y 
  1010C 30058.035  30057.953  0.082  1/ 368624.655  0.230  Y 
  1012A 25888.447  25888.375  0.072  1/ 360704.247  0.205  Y 
  1021A 19576.975  19576.913  0.062  1/ 316433.959  0.167  Y 
  1029A 26664.595  26664.522  0.072  1/ 368747.743  0.210  Y 
  1041A 6026.160  6026.159  0.001  1/ 4020037.960  0.086  Y 
  1040B 11728.023  11727.981  0.043  1/ 275905.042  0.120  Y 
  1050B 11543.302  11543.257  0.046  1/ 252624.374  0.119  Y 
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點號 點號 乙方成果距離 eGPS 實測距離 距離差 相對精度 0.05m+6ppm*L(m)規範 結果 
S571 1006A 40538.711  40538.471  0.240  1/ 168744.692  0.293  Y 

  1010C 33927.109  33927.099  0.010  1/ 3282675.916  0.254  Y 
  1012A 34192.007  34192.006  0.002  1/ 20908092.419 0.255  Y 
  1021A 52127.892  52127.837  0.055  1/ 949134.042  0.363  Y 
  1029A 15460.180  15460.176  0.004  1/ 4123613.991  0.143  Y 
  1041A 46428.588  46428.532  0.055  1/ 838638.949  0.329  Y 
  1040B 52214.843  52214.743  0.100  1/ 520968.310  0.363  Y 
  1050B 37307.370  37307.257  0.113  1/ 331517.241  0.274  Y 

表 5-3、雲彰投測區地面控制測量-高程抽查成果 

測線 起點 終點 資料高差 觀測高差 較差 測線距離 精度 合格（Y/N） 

編號 點  號 高程值(M) 點  號 高程值(M) ( M ) ( M ) (mm) ( KM ) mm√K <12mm√K 

1 3100 57.40385 2005A 45.62080 -11.78305 -11.78293 -0.12 3.01 0.07 Y 

2 2005A 45.62080 2006A 64.63480 19.01400 19.01466 -0.66 2.28 0.44 Y 

3 2006A 64.63480 3101 52.25250 -12.38230 -12.38428 1.98 1.53 1.60 Y 

4 C087 138.29442 2008B 80.53300 -57.76142 -57.76592 4.50 1.73 3.42 Y 

5 2008B 80.53300 C088 79.78254 -0.75046 -0.74987 -0.59 0.11 1.76 Y 

6 3108 101.42596 2010A 96.94490 -4.48106 -4.48302 1.96 2.14 1.34 Y 

7 2010A 96.94490 3109 116.60566 19.66076 19.66234 -1.58 0.58 2.07 Y 
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表 5-4、嘉義臺南測區地面控制測量-高程抽查成果 

測線 起點 終點 資料高差 觀測高差 較差 測線距離 精度 合格（Y/N） 

編號 點  號 高程值(M) 點  號 高程值(M) ( M ) ( M ) (mm) ( KM ) mm√K <12mm√K 

1 G048 1.62839 1001A 6.00300 4.37461 4.37469 -0.08 2.10 0.06 Y 

2 1001A 6.00300 G049 0.83851 -5.16449 -5.16822 3.73 2.38 2.42 Y 

3 G055 0.43436 1034A 1.36000 0.92564 0.93198 -6.34 4.71 2.92 Y 

4 1034A 1.36000 X202 0.38100 -0.97900 -0.97413 -4.87 4.30 2.35 Y 

5 I033 13.24041 1019A 11.77600 -1.46441 -1.45197 -12.44 9.27 4.09 Y 
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5-2、空中三角測量 
 

空中三角測量，亦分成兩區作業，為南投彰化區域及嘉義臺南區域。 

 

（一）空中三角測量連結點分佈 

 

雲彰投地區航拍空三計算使用 DMC 影像共計 419 片，其連結狀況分

佈如圖 5-6 所示，此連結圖為航帶間之 6 重點以上之空三點轉點網形圖，

航線間網形沒有破洞，表示標準位置均至少一點之空三點有轉到相鄰航

帶，故連結點分布檢查合格。 

 
圖 5-6、雲彰投區域-空中三角測量連結點分布圖 

 



內政部國土測繪中心 
100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審(NLSC-100-5)        監審工作總報告書（修訂版） 
============================================================================= 

============================================================================= 
63 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 7 月 

雲彰投區域為採 GPS 空三，僅需於測區四角佈設各一組兩個全控

點，測區航線頭尾重疊處布設高程控制點，測區內均勻佈設 5 個以上之

檢核點，作為空中三角測量品質檢核之用。由於測區東南角為山區，因

地面自然點佈設困難，使用高程控制點對搭配數個控制實體補強平面控

制。 

檢查航線頭尾重疊處均有控制點，且均有量測並納入平差，控制點

分布檢查合格，檢查測區內有 5 點以上之檢核點，且均有量測並納入平

差，檢核點分布檢查合格。 

 

（二）空三平差成果統計 

 

本案第一作業區空三成果中，總觀測數 46723，多餘觀測數 25975，

平均多餘觀測分量(r/n)為 0.56。自由網中誤差為 2.25μm，強制網中誤差

為 2.89μm，符合契約規範。其空三平差成果統計表如表 5-5。 

  

本案影像前後重疊率達 60%，平均多於觀測數為 0.56，連結點強度

指標為 0.47，皆符合契約之標準。唯連結點平均光線數為 3.69，略低於

規範之要求，原因在於本案針對有雲覆蓋的區域，補上無雲影像與原航

帶進行聯合平差，以期減低日後製圖及正射製作之困擾；但有雲的影像

受限於幾何上的缺陷，僅能產生大量之二重點，卻因連結之需求無法予

以刪除，造成連結點平均光線數不足之現象，可靠度指標如表 5-6，但本

案之空三成果能符合滿足本案之製圖要求。 
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表 5-5、空中三角平差成果統計表 
項目 自由網 強制網 

2 重點 1271 
3 重點 1889 
4 重點 1872 
5 重點 199 
6 重點 503 
7 重點 108 

8 重點以上 209 
總觀測數 46723 

總未知數 20748 

觀測值

統計 

多餘觀測量 25975 

 

表 5-6、影像匹配自動化量測空中三角連結點可靠度指標 
             前後重疊率 

可靠度指標 本案 60％ 

平均多餘觀測數 
（總多餘觀測數/總觀測數） 0.56 ≧0.55 

連結點平均光線數 
（連結點總光線數/總連結點數） 3.69 ≧4 

連結點強度指標 
（N 重光線以上連結點數/總點數）

0.47 
(6 重光線以上連結點點

數)/(總點數) ≧0.3 

 

（三）空三檢核點成果 

 

檢核點部份則採用部分新測控制點及舊有控制點，檢核點需為未用

於空三計算之點位，精度上及數量上皆符合契約之要求，共計 8 點。檢

核結果如表 5-7。 

 

由表 5-7 觀之強制附合平差後，由全數檢核點計算得到之平面及高程

坐標均方根誤差值並依像片比例尺換算至像片坐標上，不得大於上述連
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結點量測中誤差的 3 倍。依前述之連結點量測中誤差為 2.89μm，化算為

地面座標，誤差應小於 0.848m，本案精度符合契約要求。 

 

表 5 -7、空中三角檢核點檢查表 
檢核點號 檢核點平差後地面坐標 檢核點地測坐標 差值(m) 

PTID adj_x adj_y adj_z con_x con_y con_z vx vy vz 

66002010 216776.436 2647075.965 96.911 216776.607 2647076.038 96.945 -0.171 -0.073 -0.034

66002012 210608.394 2634487.450 78.665 210608.751 2634487.309 78.571 -0.357 0.141 0.094

66002013 217377.160 2627765.730 162.536 217377.181 2627765.682 162.527 -0.021 0.048 0.009

551253001 212504.014 2629532.801 102.826 212504.087 2629532.811 103.054 -0.073 -0.010 -0.228

551253102 217944.668 2635112.873 140.717 217944.617 2635113.000 140.992 0.051 -0.127 -0.275

553098082 218131.659 2654395.625 96.928 218131.828 2654395.639 97.192 -0.169 -0.014 -0.264

552000152 213147.080 2627944.266 304.083 213146.967 2627944.106 304.312 0.113 0.160 -0.229

551253015 209526.137 2651585.605 40.997 209526.057 2651585.368 41.125 0.080 0.237 -0.128

RMSE（地面坐標m） 0.163 0.125 0.180

RMSE（換算像坐標μm） 8.15 6.25 9.00 

合格（RMSE換算至像坐標<30√2μm，Y/N） Y 
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5-3、立體製圖成果查核 
 

本項查核依作業人員成果分批分組進行查核，第二階段及第三階段

各 129 幅，本會分別抽查 37 幅、30 幅，查核結果總表如表 5-8、表 5-9

所述。 

 

表 5-8、第二階段立體製圖成果查核總表 
立體製圖品質(完整性與平面精度)查核結果統計表 

■ 初檢 
提 送 日 期 100.09.19 提 送 次 別 

□ 複檢(第___次) 
提 送 單 位 第一作業區 世曦 查核完成日期 100.10.18 

完整性 較差幾何精度 

序

號 圖號 作業 
人員 

檢查 
人員 總點數 

遺漏

及錯

誤點

數 

錯誤

率

(%)
其他

平均

值 
均方

根值

道路

水系 
平均

值 
均方

根值

合格 
（Y/N）

1 94191091 12 陳素英 176406 0 0.00 17 點 0.31m 0.35m 30 點 0.34m 0.61m Y 
2 94194007 01 陳素英 139162 0 0.00 19 點 0.44m 0.48m 26 點 0.49m 0.63m Y 
3 94194009 07 陳素英 156245 0 0.00 20 點 0.37m 0.48m 19 點 0.40m 0.61m Y 
4 94194017 02 陳素英 110772 0 0.00 19 點 0.31m 0.34m 27 點 0.36m 0.52m Y 
5 94194027 08 陳素英 152750 14 0.00 24 點 0.35m 0.41m 24 點 0.33m 0.47m Y 
6 94194028 03 陳素英 128604 11 0.00 19 點 0.61m 0.72m 23 點 0.49m 0.63m Y 
7 94194037 09 陳素英 133009 0 0.00 16 點 0.27m 0.32m 17 點 0.27m 0.42m Y 
8 94194048 09 陳素英 147996 0 0.00 12 點 0.23m 0.29m 28 點 0.30m 0.40m Y 
9 94194059 11 陳素英 168186 0 0.00 18 點 0.22m 0.25m 30 點 0.39m 0.51m Y 
10 94194067 10 陳素英 180276 14 0.00 13 點 0.36m 0.42m 23 點 0.39m 0.52m Y 
11 94194075 11 陳素英 118395 0 0.00 17 點 0.46m 0.51m 18 點 0.22m 0.29m Y 
12 94194079 08 陳素英 173568 0 0.00 18 點 0.42m 0.48m 25 點 0.45m 0.58m Y 
13 94194086 10 陳素英 209381 54 0.00 17 點 0.35m 0.42m 24 點 0.26m 0.35m Y 
14 94194095 07 陳素英 210691 0 0.00 17 點 0.26m 0.29m 25 點 0.21m 0.26m Y 
15 94194098 05 陳素英 164601 0 0.00 18 點 0.36m 0.41m 26 點 0.30m 0.51m Y 
16 95203007 04 陳素英 143828 4 0.00 19 點 0.27m 0.31m 11 點 0.74m 1.52m Y 
17 95203007 06 陳素英 143828 4 0.00 19 點 0.27m 0.31m 10 點 0.36m 0.46m Y 
18 95203017 07 陳素英 129085 5 0.00 12 點 0.22m 0.27m 14 點 0.33m 0.47m Y 
19 95203017 08 陳素英 129085 5 0.00 12 點 0.22m 0.27m 15 點 0.52m 0.97m Y 
20 95203026 09 陳素英 133836 4 0.00 14 點 0.25m 0.27m 13 點 0.24m 0.30m Y 
21 95203028 07 陳素英 103213 0 0.00 7 點 0.34m 0.45m 3 點 0.61m 0.82m Y 
22 95203037 10 陳素英 167424 13 0.00 19 點 0.35m 0.40m 14 點 0.25m 0.38m Y 
23 95204007 11 陳素英 142199 0 0.00 25 點 0.38m 0.45m 21 點 0.36m 0.59m Y 
24 95204008 09 陳素英 135586 4 0.00 13 點 0.26m 0.31m 27 點 0.23m 0.28m Y 
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25 95204016 10 陳素英 143860 4 0.00 16 點 0.35m 0.42m 25 點 0.41m 0.53m Y 
26 95204018 08 陳素英 154672 0 0.00 7 點 0.47m 0.53m 7 點 0.46m 0.73m Y 
27 95204025 12 陳素英 109715 58 0.10 20 點 0.38m 0.44m 9 點 0.53m 0.72m Y 
28 95204028 10 陳素英 178196 0 0.00 15 點 0.37m 0.44m 33 點 0.40m 0.51m Y 
29 95204037 02 陳素英 171867 14 0.00 18 點 0.25m 0.29m 24 點 0.30m 0.38m Y 
30 95204048 02 陳素英 211753 10 0.00 19 點 0.31m 0.37m 13 點 0.25m 0.34m Y 
31 95204055 02 陳素英 106893 6 0.00 16 點 0.35m 0.44m 11 點 0.60m 0.83m Y 
32 95204067 01 陳素英 122633 0 0.00 16 點 0.31m 0.40m 14 點 0.29m 0.38m Y 
33 95204075 07 陳素英 159790 0 0.00 13 點 0.37m 0.45m 16 點 0.19m 0.30m Y 
34 95204085 06 陳素英 140541 12 0.00 21 點 0.26m 0.31m 16 點 0.28m 0.35m Y 
35 95204086 02 陳素英 101249 4 0.00 23 點 0.28m 0.33m 13 點 0.29m 0.36m Y 
36 95204087 04 陳素英 108108 0 0.00 19 點 0.24m 0.27m 9 點 0.28m 0.42m Y 
37 95213096 10 陳素英 132260 0 0.00 19 點 0.43m 0.49m 32 點 0.65m 1.33m  
合 格 確 認 合  格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次立測成果完整性與平面精度皆符合契約需求。 
備  註： 
*該圖幅因無非道路水系之其他地物，因此僅呈現道路水系之較差幾何精度。 
乙方提交模型（圖）數：129 幅； 總抽驗模型（圖）數：37 幅； 合格：37 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

表 5-9、第三階段立體製圖成果查核總表 
立體製圖品質(完整性與平面精度)查核結果統計表 

□初檢 
提 送 日 期 100.12.30 提 送 次 別 

■複檢(第 1 次) 
提 送 單 位 第一作業區世曦 查核完成日期 101.01.18 

完整性 較差幾何精度 

序

號 圖號 

作

業 
人

員

代

碼 

檢查 
人員 總點

數 

遺漏及

錯誤點

數 

錯誤

率

(%) 
其他

平均

值 
均方

根值

道路

水系 
平均

值 
均方根

值 

合格 
（Y/N）

1 94191004 09 陳素英 2300 0 0.00 20 點 0.25m 0.15m 22 點 0.23m 0.17m Y 
2 94191023 09 陳素英 1350 0 0.00 21 點 0.24m 0.10m 20 點 0.34m 0.35m Y 
3 94191033 07 陳素英 4024 0 0.00 21 點 0.24m 0.15m 25 點 0.28m 0.23m Y 
4 94191042 07 陳素英 4625 0 0.00 19 點 0.29m 0.14m 21 點 0.30m 0.27m Y 
5 94191055 07 陳素英 4766 0 0.00 17 點 0.34m 0.21m 34 點 0.29m 0.20m Y 
6 94191073 08 陳素英 3444 0 0.00 21 點 0.36m 0.22m 21 點 0.40m 0.30m Y 
7 94191085 08 陳素英 5184 0 0.00 22 點 0.31m 0.27m 28 點 0.37m 0.45m Y 
8 94191092 08 陳素英 1863 0 0.00 22 點 0.30m 0.12m 24 點 0.30m 0.31m Y 
9 94194020 10 陳素英 3773 0 0.00 23 點 0.32m 0.22m 25 點 0.38m 0.38m Y 

10 94194070 11 陳素英 6261 0 0.00 18 點 0.34m 0.22m 26 點 0.26m 0.26m Y 
11 94194090 11 陳素英 3680 0 0.00 20 點 0.24m 0.10m 21 點 0.31m 0.27m Y 
12 94202075 09 陳素英 3795 0 0.00 17 點 0.17m 0.10m 28 點 0.31m 0.25m Y 
13 94191008 09 陳素英 5672 0 0.00 22 點 0.28m 0.19m 25 點 0.30m 0.23m Y 
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（一）查核數量 

 

立體製圖之查核數量以抽樣計畫表實行，抽樣每位作業人員第一

模，第一模通過後，每滿 5 模抽樣一模為原則。 

 

（二）查核項目 

1、正確性檢查（精度檢查）：依乙方檢查合格之空三方位資料，實際上

機量測明確點位之平面位置，比較檢核點之檢測位置與原測量成果平

面位置及高程之誤差。 
2、完整性檢查：由檢查員直接在立體模型上檢查是否有明顯缺漏的地

形地物、圖幅接邊是否連續合理等。 

14 94191017 09 陳素英 2483 0 0.00 14 點 0.38m 0.17m 34 點 0.30m 0.25m Y 
15 94191019 07 陳素英 4393 0 0.00 19 點 0.41m 0.21m 22 點 0.33m 0.38m Y 
16 94191026 08 陳素英 4939 0 0.00 18 點 0.29m 0.17m 24 點 0.30m 0.25m Y 
17 94191039 08 陳素英 948 0 0.00 20 點 0.30m 0.18m 28 點 0.43m 0.38m Y 
18 94191047 08 陳素英 2403 0 0.00 20 點 0.29m 0.12m 21 點 0.42m 0.37m Y 
19 94191058 07 陳素英 1271 6 0.50 22 點 0.30m 0.10m 22 點 0.35m 0.40m Y 
20 94191076 07 陳素英 2990 0 0.00 19 點 0.28m 0.18m 25 點 0.41m 0.39m Y 
21 94191087 02 陳素英 440 0 0.00 17 點 0.21m 0.15m 21 點 0.24m 0.24m Y 
22 94191090 07 陳素英 482 18 3.70 22 點 0.26m 0.13m 19 點 0.51m 0.55m Y 
23 94191096 03 陳素英 1843 43 2.30 17 點 0.26m 0.13m 24 點 0.39m 0.43m Y 
24 94191098 09 陳素英 1737 24 1.40 22 點 0.38m 0.21m 23 點 0.45m 0.29m Y 
25 94194040 04 陳素英 2062 0 0.00 17 點 0.28m 0.15m 27 點 0.36m 0.36m Y 
26 94202079 07 陳素英 919 51 5.50 21 點 0.32m 0.17m 19 點 0.55m 0.45m Y 
27 94202088 09 陳素英 2921 7 0.20 18 點 0.57m 0.42m 20 點 0.40m 0.46m Y 
28 94202096 09 陳素英 2365 0 0.00 22 點 0.25m 0.15m 23 點 0.44m 0.29m Y 
29 94202100 07 陳素英 1408 13 0.90 20 點 0.30m 0.18m 24 點 0.36m 0.28m Y 
30 95203081 04 陳素英 224 0 0.00 2 點 -- -- 26 點 0.47m 0.50m Y 

合 格 確 認 合  格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次立測成果完整性與平面精度皆符合契約

需求。 
備  註： 
*該圖幅因無非道路水系之其他地物，因此僅呈現道路水系之較差幾何精度。 
乙方提交模型（圖）數：129 幅； 總抽驗模型（圖）數：30 幅； 合格：30 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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（三）查核比率與通過標準 

1、平面精度與完整性查核：地物點重複量測平面位置與原平面位置較

差之均方根值不大於 2.5m，惟道路、鐵路、捷運、高鐵、河流、水庫、

湖泊、池塭、乾池、沼澤、濕地、蓄水池等平面位置中誤差不得超過

1.25m；缺漏地物數量不超過地物數量（該模型方形檢查區域內地物數

量包含缺漏地物）10%。 

2、抽樣模型之幾何精度或完整性不符合上述標準，則該模型為不合格。 

 

（四）查核結果 

 

立測成果之平面精度檢核報表示意如表 5-10，查核結果皆符合檢核標

準，故該查核項目審核通過。 

 

表 5-10、立測平面精度報表(示意) 

 
….. 
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5-4、DEM/DSM 成果查核 
本項依數量以抽樣計畫表進行抽樣查核，第二階段及第三階段各 129

幅，本會分別抽查 15 幅、13 幅，查核結果總表如表 5-11、表 5-12 所述。 

 

表 5-11、第二階段 DEM 及 DSM 成果查核總表 
DEM 及 DSM 品質查核結果統計表 

■ 初檢 
提 送 日 期 100.10.19 提送 次別 

□ 複檢(第___次) 

提 送 單 位 第一作業區 世曦 查核完成日期 100.10.18 

內業檢核 上機檢核 
高程精度(應<√2) 

總點數 標準化值均方根**
序

號 圖 號 檢查人員 
一致性 合理性 完整性

檔案

格式
DEM DSM DEM DSM 

合格 
（Y/N）

1 94194008 陳素英 Y Y Y Y 28 28 0.84 0.70 Y 
2 94194017 陳素英 Y Y Y Y 27 29 0.63 0.66 Y 
3 94194029 陳素英 Y Y Y Y 30 30 094 0.58 Y 
4 94194069 陳素英 Y Y Y Y 27 27 0.96 0.96 Y 
5 94194088 陳素英 Y Y Y Y 24 26 0.79 0.65 Y 
6 94194096 陳素英 Y Y Y Y 25 28 1.04 0.56 Y 
7 94194100 陳素英 Y Y Y Y 26 26 1.09 1.14 Y 
8 95203006 陳素英 Y Y Y Y 17 29 1.38 0.78 Y 
9 95203027 陳素英 Y Y Y Y 27 28 1.02 1.07 Y 

10 95203038 陳素英 Y Y Y Y 23 29 1.08 0.90 Y 
11 95204017 陳素英 Y Y Y Y 15 25 1.37 1.15 Y 
12 95204045 陳素英 Y Y Y Y 25 23 1.16 0.63 Y 
13 95204058 陳素英 Y Y Y Y 25 23 1.17 0.75 Y 
14 95204095 陳素英 Y Y Y Y 20 27 1.32 0.83 Y 
15 95213086 陳素英 Y Y Y Y 20 25 0.91 0.88 Y 

合 格 確 認 合  格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次 DEM/DSM 成果符合契約需求。 
備  註： 
**考量本會與乙方皆以相同方式上機重複量測檢核點位，且檢核點位存有誤差，及檢核點位所處之地形特

性，因此將檢核標準定為高程差值(dZ)/sigma≦√2。其中，dz 為抽查點位重複量測高程值與原高程值(數值地

形模型內插產生)較差；sigma=a+b+c*t，詳細參數定義則參照規範。 
乙方提交圖幅數：129 幅； 總抽驗圖幅數：15 幅； 合格：15 幅； 不合格：0 幅 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會                                                 
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表 5-12、第三階段 DEM 及 DSM 成果查核總表 

DEM 及 DSM 品質查核結果統計表 
□初檢 

提 送 日 期 100.12.30 提送 次別 
■複檢(第 1 次) 

提 送 單 位 第一作業區 世曦 查核完成日

期 101.01.18 

內業檢核 上機檢核 
高程精度(應<√2) 

總點數 標準化值均方根**
序

號 圖 號 檢查人員 
一致性 合理性 完整性

檔案

格式
DEM DSM DEM DSM 

合格 
（Y/N）

1 94191034 陳素英 Y Y Y Y 26 26 0.62 1.27 Y 
2 94191040 陳素英 Y Y Y Y 29 29 1.33 1.32 Y 
3 94191051 陳素英 Y Y Y Y 25 24 1.06 1.09 Y 
4 94191063 陳素英 Y Y Y Y 25 25 1.22 1.28 Y 
5 94191069 陳素英 Y Y Y Y 29 29 0.13 1.15 Y 
6 94191088 陳素英 Y Y Y Y 27 26 0.59 1.21 Y 
7 94191097 陳素英 Y Y Y Y 26 26 0.41 0.75 Y 
8 94194050 陳素英 Y Y Y Y 25 25 1.4 1.22 Y 
9 94202089 陳素英 Y Y Y Y 25 24 1.39 1.31 Y 

10 95203091 陳素英 Y Y Y Y 27 27 0.7 1.02 Y 
11 94191029 陳素英 Y Y Y Y 27 27 0.9 1.37 Y 
12 94191050 陳素英 Y Y Y Y 27 25 0.51 1.27 Y 
13 94202080 陳素英 Y Y Y Y 27 27 1.24 1.33 Y 

合 格 確 認 合  格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次 DEM/DSM 成果符合契約需求。 
備  註： 
**考量本會與乙方皆以相同方式上機重複量測檢核點位，且檢核點位存有誤差，及檢核點位所處之地形特

性，因此將檢核標準定為高程差值(dZ)/sigma≦√2。其中，dz 為抽查點位重複量測高程值與原高程值(數值地

形模型內插產生)較差；sigma=a+b+c*t，詳細參數定義則參照規範。 
乙方提交圖幅數：129 幅； 總抽驗圖幅數：13 幅； 合格：13 幅； 不合格：0 幅 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會                                                 

 

（一）查核數量 

1. 查核項目為接邊一致性、合理性、完整性、檔案格式查核者，皆採全

數查核方式作業。 
2. 查核項目為幾何精度查核者，則依抽樣計畫表實施抽樣，詳述如後。 
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（二）查核項目 

1. 接邊一致性查核 

 為確認相同 X、Y 坐標應只對應單一高程，因此於各圖幅接邊處以程

式檢查一致性。經查核，乙方兩批次各繳交之 129 幅 DEM 及 DSM 之一

致性查核項目審核通過。 

2. 合理性查核 

為確認 DSM 植被覆蓋之合理性，因此本會比較 DEM、DSM 同一網

格點 X、Y 之高程差值以行查核。因考量 DSM 成果僅為地表趨勢面之描

述，不全然為植被覆蓋，亦受地形坡度影響，本會將 DEM 與 DSM 高程

差之允許範圍定於-5m 至 5m 間。經查核，乙方兩批次各繳交之 129 幅

DEM 及 DSM 之合理性皆落於允許範圍內，故合理性查核項目審核通過。 

3. 完整性查核 

本查核項目為檢查乙方 DEM 及 DSM 之涵蓋範圍是否足夠，以及於

無法測製區及水體區之 fea 檔是否標示免計算邊界線。經查核，乙方本批

次繳交之 129 幅 DEM 及 DSM 之完整性查核項目審核通過。 

4. 檔案格式查核 

 為確認 DEM 及 DSM 之檔案格式是否符合契約要求，本會以程式方

式進行檢核。經查核，乙方繳交兩批次各 129 幅 DEM 及 DSM 之檔案格

式查核項目審核通過。 

5. 幾何精度查核 

(1) 查核方法  

本檢核項目為檢核數值地形模型成果精度，並採取上機檢核方式，原

則上本會先於各抽驗圖幅插入整數網格參考點，以盡量避免自網格點內

插高程之誤差，如圖 5-7、圖 5-8，檢核人員則參照整數網格點位置，並

以地形變化平緩處為優先選取 DEM 及 DSM 檢核點之考量原則，如圖
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5-9、圖 5-10。經由本會檢核人員上機重複量測點位高程，抽查點位重複

量測高程值與原高程值(數值地形模型內插產生)較差是否符合規定。 

 

 
圖 5-7、整數網格參考點(圖幅) 圖 5-8、整數網格參考點(方格) 

 
 

(青、洋紅分別為：DEM、DSM 查核點)

圖 5-9、上機檢核結果 圖 5-10、上機檢核點範例 

 

 (4) 查核標準  

DEM/DSM 成果精度檢查如同立測高程精度查核，以標準化值均方根

為查核標準，幾何精度檢核報表示意如表 5-9。經本會查核，乙方本批次
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繳交之 129 幅 DEM/DSM 之幾何精度皆符合檢核標準，故幾何精度查核

項目審核通過。 

 

表 5-13、幾何精度報表(示意) 

… 
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5-5、正射影像成果查核 
本項成果依數量以抽樣計畫表進行抽樣查核，第二階段及第三階段

各 129 幅，本會分別抽查 13 幅、16 幅，查核結果總表如表 5-14、表 5-15

所述。 

 

表 5-14、第二階段正射影像成果查核總表 

正 射 影 像 品 質 查 核 結 果 統 計 表 

■初檢 
提送日期 100.09.19 提送次別 

□複檢(第  次) 

提送單位 第一作業區 世曦
查核完成日

期 100.10.18 

內業檢核 上機檢核(應<2.5m) 
較差幾何精度 序

號 

圖 號 檢查 
人員 

解

析

度 

色

調 
亮

度

色彩

平衡

範

圍

數

量

扭

曲

連

續 點數
較差 

平均值 
較差 

均方根 

合格 
（Y/N）

1 95213096 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 14 0.3 0.4 Y 
2 95204007 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.5 0.6 Y 
3 95204008 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.4 0.4 Y 
4 95204027 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.4 0.4 Y 
5 95204028 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.2 0.2 Y 
6 95204038 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.2 0.3 Y 
7 95204075 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.3 0.4 Y 
8 95204098 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 16 0.9 0.9 Y 
9 94194007 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 21 0.5 0.5 Y 

10 94194019 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.3 0.3 Y 
11 94194037 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.4 0.5 Y 
12 94194059 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.3 0.3 Y 
13 94194079 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.3 0.3 Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合契約需求。

備  註：乙方提交圖幅數：129 幅； 總抽驗圖幅數：13 幅； 合格 13 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 5-15、第三階段正射影像成果查核總表 

正 射 影 像 品 質 查 核 結 果 統 計 表 

□初檢 
提送日期 100.12.30 提送次別 

■複檢(第 1 次) 

提送單位 第一作業區 世曦
查核完成日

期 101.01.18 

內業檢核 上機檢核(應<2.5m) 
較差幾何精度 序

號 

圖 號 檢查 
人員 

解

析

度 

色

調 
亮

度

色彩

平衡

範

圍

數

量

扭

曲

連

續 點數
較差 

平均值 
較差 

均方根 

合格 
（Y/N）

1 94202076 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 點 0.30m  0.34m  Y 
2 94202080 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 點 0.34m  0.39m  Y 
3 94202088 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 點 0.30m  0.34m  Y 
4 94191002 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 點 0.25m  0.28m  Y 
5 94191007 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 點 0.30m  0.33m  Y 
6 94194020 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.29m  0.34m  Y 
7 94191012 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.33m  0.39m  Y 
8 94191020 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 點 0.28m  0.32m  Y 
9 94191026 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.25m  0.28m  Y 

10 94191028 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 點 0.25m  0.28m  Y 
11 94191055 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 點 0.39m  0.49m  Y 
12 94191063 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.15m  0.18m  Y 
13 94191072 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.24m  0.26m  Y 
14 94191073 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.25m  0.28m  Y 
15 94191083 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.23m  0.26m  Y 
16 94191086 劉奕伶 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.26m  0.32m  Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合契約需求。

備  註：乙方提交圖幅數：129 幅； 總抽驗圖幅數：16 幅； 合格 16 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

（一）查核數量 

查核數量依抽樣計畫表實行，兩批次各提送 129 幅，抽樣單位為圖

幅，採雙次抽樣，允收水準為 6.5，各抽查 13 幅、16 幅，滿足契約抽樣

數量要求，且成果達契約要求。 
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（二）查核項目 

1. 內業檢核： 

(1) 影像品質及數量檢查：檢查地元尺寸(地面像素解析度)、色調、

亮度、色彩平衡、範圍及數量是否符合相關作業規定。 

(2) 連續地物合理性檢查：地物正射糾正是否完整、影像地物地貌是

否扭曲變形、影像接邊情形是否連續無縫。 

2. 上機檢核： 

平面位置精度檢查：以正射影像圖套疊線繪地形圖或以立體量測方

式重複量測平面無高差之地物點（如道路邊緣交點、田埂交點）平面位

置。 

（三）查核比率與通過標準 

1. 內業檢核：100％查核。 

2. 上機檢核： 
平面位置精度檢查：以正射影像圖套疊線繪地形圖或以立體量測方式

重複量測平面無高差之地物點（如道路邊緣交點、田埂交點）平面位置。 

經查核本批次正射影像之幾何精度檢核報表示意如表 5-16，查核結果

皆符合檢核標準，故該查核項目審核通過。 

 

表 5-16、幾何精度報表(示意) 
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5-6、地形地物成果查核 
 

地形地物檢核為調繪稿圖檢核，目的為就乙方外業調繪成果進行查

核，確認其外業作業確實無誤。本項成果依數量以抽樣計畫表進行抽樣

查核，其抽樣單元為 500m×500m 方格，第二階段及第三階段各 129 幅，

方格數為 3225，本會分別抽查 62 格、55 格，查核結果總表如表 5-17、

表 5-18 所述。 

 

表 5-17、第二階段地形地物成果查核總表 
地 形 地 物 查 核 結 果 統 計 表 

■初檢 
提送日期 100.09.19 提送次別 

□複檢(第  次) 
提送單位 第一作業區 世曦 查核完成日期 100.10.18 

檢查項目 單位 數量 合格（Y/N） 備註 
1. 屬性檢查 
（1）地形地物是否缺漏未測

繪 
方格 62 Y  

（2）屬性正確性 方格 62 Y  
2. 幾何精度檢查 
（1）地物平面精度 方格 62 Y  
（2）地物高程精度 方格 62 Y  

全體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次調繪稿圖成果符合契約需求。

備  註：乙方提交圖幅數：129 幅，總格數 3225 格 
         屬性檢查抽驗方格數：62 格； 合格 62 格； 不合格：0 格 
         平面精度檢查抽驗方格數：62 格； 合格 62 格； 不合格：1 格 
         高程精度檢查抽驗方格數：60 格； 合格 60 格； 不合格：0 格 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 5-18、第二階段地形地物成果查核總表 

地 形 地 物 查 核 結 果 統 計 表 

□初檢 
提送日期 100.12.30 提送次別 

■複檢(第 1 次) 

提送單位 第一作業區 世曦 
查核完成日

期 
101.01.18 

檢查項目 單位 數量 合格（Y/N） 備註 

1. 屬性檢查 
（1）地形地物是否缺漏未測
繪 方格 65 Y  

（2）屬性正確性 方格 65 Y  

2. 幾何精度檢查 
（1）地物平面精度 方格 65 Y  
（2）地物高程精度 方格 65 Y  

全體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次調繪稿圖成果符合契約需求。

備  註：乙方提交圖幅數：129 幅，總格數 3225 格 
         屬性檢查抽驗方格數：65 格； 合格 65 格； 不合格：0 格 
         平面精度檢查抽驗方格數：65 格； 合格 65 格； 不合格：0 格 
         高程精度檢查抽驗方格數：65 格； 合格 65 格； 不合格：0 格 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

（一）查核數量 

依本案 1/5000 圖幅之方格劃設規定（如圖 5-11、單一方格範例如圖

5-12），以該批次送檢成果實際範圍計算方格總數，並依抽樣計畫表實施

抽樣，以方格為樣本單元，檢查水準第Ｉ級，採雙次抽樣，AQL 為 6.5。

本案兩階段調繪稿圖各提送圖幅為 129 幅，3225 方格，總抽查為 62 方格、

65 方格，達契約要求。 
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圖 5-11、1/5000 圖幅方格示意圖 

 
圖 5-12、單一方格範例圖 

(圖號：95184006A) 

 

（二）查核項目 

1. 屬性檢查：檢查方格內地形地物是否缺漏未測繪(含未調繪補測)

及屬性正確性。 

2. 幾何精度檢查：每個方格中抽樣地物總數 10％或至少 5 點之明確

地物點。 

 

（三）查核標準 

1. 屬性檢查：抽樣方格之屬性錯誤數量（含缺漏地物）超過地物數

量（該方格檢查區域內地物合計數量，包含缺漏地物）10%，則該方格不

合格。 

2. 幾何精度檢查：重複量測地物點位坐標或地物點間之相對距離及

高程或相對高差，檢測結果須符合下列精度規定，否則判定該方格為不

合格。 

(1) 抽查點位重複量測之地物點平面位置與原平面位置較差之均方

根值或地物點間之相對距離與原距離較差之均方根值不大於 2.5m，惟道

路、鐵路、捷運、高鐵、河流、水庫、湖泊、池塭、乾池、沼澤、濕地、

蓄水池等平面位置中誤差不得超過 1.25m。 

(2) 抽查點位重複量測高程值與原高程值較差之均方根值或地物點
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間相對高差不大於高程中誤差允許值。本會進行現地量測高程檢核點之

原則，除符合契約之抽驗數量，並以高程檢核點須位於地形變化平緩且

可及處為優先考量。 

3. 不合格方格數不大於允收數（AC），則檢查通過；不合格方格數

若達到拒收數（RE），則檢查不通過。不合格方格數在允收數與拒收數之

間，應再實施第二次抽樣，抽樣檢查與第一次抽樣相同方格數量，累計

兩次檢查不合格方格數大於第二次抽樣允收數，則檢查不通過，乙方應

全面重新修正後再辦理復查。 

 

（四）查核結果 

經查核各階段調繪稿圖成果檢核屬性、幾何精度報表如表 5-19～表

5-24，查核結果皆符合檢核標準，故該查核項目審核通過。 

 

1.屬性檢查： 

表 5-19、第二階段地形地物屬性查核報表 
序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N) 

1 94194009A 0 44 100.00% Y 
2 94194009B 0 68 100.00% Y 
3 94194009C 1 82 98.80% Y 
4 94194009D 0 65 100.00% Y 
5 94194016A 0 179 100.00% Y 
6 94194016B 0 99 100.00% Y 
7 94194016C 1 256 99.60% Y 
8 94194016D 2 81 97.50% Y 
9 94194037A 0 205 100.00% Y 
10 94194037B 5 256 98.00% Y 
11 94194037C 1 280 99.60% Y 
12 94194047A 2 381 99.50% Y 
13 94194047B 0 259 100.00% Y 
14 94194047C 0 272 100.00% Y 
15 94194047D 2 214 99.10% Y 
16 94194049A 0 177 100.00% Y 
17 94194049B 2 237 99.10% Y 
18 94194059A 0 277 100.00% Y 
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序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N) 
19 94194059B 6 166 96.40% Y 
20 94194059C 3 204 98.50% Y 
21 94194059D 3 193 98.40% Y 
22 94194066A 0 229 100.00% Y 
23 94194066B 0 202 100.00% Y 
24 94194066C 0 156 100.00% Y 
25 94194088A 0 296 100.00% Y 
26 94194088B 0 316 100.00% Y 
27 94194088C 0 269 100.00% Y 
28 94194095A 0 186 100.00% Y 
29 94194095B 0 144 100.00% Y 
30 94194095C 0 168 100.00% Y 
31 94194095D 0 171 100.00% Y 
32 94194100A 0 224 100.00% Y 
33 94194100B 0 132 100.00% Y 
34 94194100C 0 257 100.00% Y 
35 94194100D 0 270 100.00% Y 
36 95203037A 0 424 100.00% Y 
37 95203037B 0 383 100.00% Y 
38 95203037C 0 323 100.00% Y 
39 95204007A 5 77 93.50% Y 
40 95204007B 1 58 98.30% Y 
41 95204007C 2 51 96.10% Y 
42 95204007D 1 43 97.70% Y 
43 95204026A 0 47 100.00% Y 
44 95204026B 0 59 100.00% Y 
45 95204026C 1 82 98.80% Y 
46 95204026D 1 36 97.20% Y 
47 95204038A 3 159 98.10% Y 
48 95204038B 4 123 96.70% Y 
49 95204038C 1 235 99.60% Y 
50 95204038D 8 172 95.30% Y 
51 95204056A 0 29 100.00% Y 
52 95204056B 4 48 91.60% Y 
53 95204056C 1 57 98.20% Y 
54 95204056D 0 176 100.00% Y 
55 95204097A 0 28 100.00% Y 
56 95204097B 0 62 100.00% Y 
57 95204097C 0 98 100.00% Y 
58 95204097D 0 79 100.00% Y 
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序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N) 
59 95213088A 2 83 97.60% Y 
60 95213088B 1 78 98.70% Y 
61 95213088C 1 79 98.70% Y 
62 95213088D 2 53 96.20% Y 

 

表 5-20、第三階段地形地物屬性查核報表 
序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N)

1 94191012A 2 131 98.47% Y 
2 94191012B 6 121 95.04% Y 
3 94191012C 2 67 97.01% Y 
4 94191012D 0 111 100.00% Y 
5 94191034A 1 65 98.46% Y 
6 94191034B 1 96 98.96% Y 
7 94191034C 0 113 100.00% Y 
8 94191034D 3 120 97.50% Y 
9 94191042A 0 165 100.00% Y 
10 94191042B 0 172 100.00% Y 
11 94191042C 0 193 100.00% Y 
12 94191042D 0 99 100.00% Y 
13 94191055A 1 133 99.25% Y 
14 94191055B 0 119 100.00% Y 
15 94191055C 1 131 99.24% Y 
16 94191055D 1 95 98.95% Y 
17 94191071A 3 179 98.32% Y 
18 94191071B 2 229 99.13% Y 
19 94191071C 1 149 99.33% Y 
20 94191071D 2 145 98.62% Y 
21 94191083A 1 111 99.10% Y 
22 94191083B 2 163 98.77% Y 
23 94191083C 1 220 99.55% Y 
24 94191083D 1 208 99.52% Y 
25 94194070A 0 123 100.00% Y 
26 94194070B 0 139 100.00% Y 
27 94194070C 2 162 98.77% Y 
28 94194070D 2 133 98.50% Y 
29 94202095A 5 57 91.23% Y 
30 94202095B 3 171 98.25% Y 
31 94202095C 6 180 96.67% Y 
32 94202095D 10 161 93.79% Y 
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序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N)
33 94191008A 2 290 99.31% Y 
34 94191008B 2 248 99.19% Y 
35 94191008C 5 319 98.43% Y 
36 94191008D 1 205 99.51% Y 
37 94191017A 11 163 93.25% Y 
38 94191017B 3 167 98.20% Y 
39 94191017C 4 148 97.30% Y 
40 94191029A 12 185 93.51% Y 
41 94191029B 3 163 98.16% Y 
42 94191029C 3 182 98.35% Y 
43 94191047A 4 103 96.12% Y 
44 94191047B 2 100 98.00% Y 
45 94191047C 1 80 98.75% Y 
46 94191047D 8 101 92.08% Y 
47 94191066A 0 110 100.00% Y 
48 94191076A 0 42 100.00% Y 
49 94191076B 0 45 100.00% Y 
50 94191076C 5 176 97.16% Y 
51 94191089A 6 62 90.32% Y 
52 94191089B 6 62 90.32% Y 
53 94191098A 0 67 100.00% Y 
54 94191098B 5 403 98.76% Y 
55 94192077A 1 382 99.74% Y 
56 94192077B 5 117 95.73% Y 
57 94192077C 10 149 93.29% Y 
58 94192077D 3 139 97.84% Y 
59 94202100A 4 186 97.85% Y 
60 94202100B 9 201 95.52% Y 
61 94202100C 2 223 99.10% Y 
62 94202100D 3 36 91.67% Y 
62 9491050-60A 4 64 93.75% Y 
64 9491050-60B 2 55 96.36% Y 
65 9491050-60C 3 43 93.02% Y 

 

2. 平面幾何精度檢查： 
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表 5-21、第二階段地物平面精度查核報表(單位:m) 
序號 圖號 距離數 較差均值 較差均方根值 合格(Y/N) 

1 94194009A 5 0.22 0.11 Y 
2 94194009B 6 0.20 0.24 Y 
3 94194009C 5 0.13 0.16 Y 
4 94194009D 6 0.30 0.70 Y 
5 94194016A 5 0.28 1.12 Y 
6 94194016B 5 -0.06 0.30 Y 
7 94194016C 5 0.06 0.92 Y 
8 94194016D 5 -0.2 0.46 Y 
9 94194037A 6 0.38 0.53 Y 
10 94194037B 5 0.55 0.73 Y 
11 94194037C 5 0.52 0.95 Y 
12 94194047A 7 1.10 2.01 Y 
13 94194047B 5 1.07 1.88 Y 
14 94194047C 5 0.44 0.73 Y 
15 94194047D 5 0.42 0.63 Y 
16 94194049A 9 0.03 0.55 Y 
17 94194049B 10 0.49 0.87 Y 
18 94194059A 12 -0.26 0.77 Y 
19 94194059B 5 -0.43 0.54 Y 
20 94194059C 5 0.13 0.19 Y 
21 94194059D 5 0.48 1.00 Y 
22 94194066A 5 0.35 0.45 Y 
23 94194066B 7 0.22 0.39 Y 
24 94194066C 5 0.27 0.30 Y 
25 94194088A 5 0.28 0.41 Y 
26 94194088B 5 0.45 0.63 Y 
27 94194088C 5 0.52 0.77 Y 
28 94194095A 5 0.38 0.42 Y 
29 94194095B 7 0.50 0.61 Y 
30 94194095C 5 0.24 0.46 Y 
31 94194095D 6 0.20 0.44 Y 
32 94194100A 6 0.15 0.36 Y 
33 94194100B 5 0.26 0.58 Y 
34 94194100C 6 0.59 0.68 Y 
35 94194100D 5 0.66 0.87 Y 
36 95203037A 6 0.32 0.45 Y 
37 95203037B 5 0.45 0.74 Y 
38 95203037C 5 0.32 0.89 Y 
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序號 圖號 距離數 較差均值 較差均方根值 合格(Y/N) 
39 95204007A 5 0.22 0.11 Y 
40 95204007B 6 0.18 0.24 Y 
41 95204007C 6 0.13 0.16 Y 
42 95204007D 7 -0.44 1.69 Y 
43 95204026A 5 0.22 0.39 Y 
44 95204026B 6 0.27 0.59 Y 
45 95204026C 5 0.28 0.77 Y 
46 95204026D 5 -0.24 0.35 Y 
47 95204038A 7 0.15 0.66 Y 
48 95204038B 5 0.16 0.32 Y 
49 95204038C 5 0.40 0.44 Y 
50 95204038D 7 0.56 1.15 Y 
51 95204056A 5 0.27 0.41 Y 
52 95204056B 6 -0.13 0.63 Y 
53 95204056C 5 0.12 0.37 Y 
54 95204056D 5 -1.12 1.79 Y 
55 95204097A 5 0.45 0.66 Y 
56 95204097B 6 0.52 1.01 Y 
57 95204097C 5 0.38 0.56 Y 
58 95204097D 5 0.50 0.98 Y 
59 95213088A 7 0.27 0.44 Y 
60 95213088B 5 -1.32 2.22 Y 
61 95213088C 5 -1.25 1.41 Y 
62 95213088D 7 0.88 1.46 Y 

 

表 5-22、第三階段地物平面精度查核報表(單位:m) 
序號 圖號 距離數 較差均值 較差均方根值 合格(Y/N)

1 94191012A 8 0.3 0.4 Y 
2 94191012B 6 0.5 0.6 Y 
3 94191012C 9 0.4 0.6 Y 
4 94191012D 15 0.3 0.6 Y 
5 94191034A 14 0.3 0.5 Y 
6 94191034B 11 0.2 0.4 Y 
7 94191034C 10 0.3 0.4 Y 
8 94191034D 12 0.3 0.4 Y 
9 94191042A 12 0.3 0.4 Y 
10 94191042B 11 0.3 0.4 Y 
11 94191042C 9 0.4 0.5 Y 
12 94191042D 9 0.4 0.6 Y 
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序號 圖號 距離數 較差均值 較差均方根值 合格(Y/N)
13 94191055A 9 0.4 0.5 Y 
14 94191055B 9 0.2 0.3 Y 
15 94191055C 10 0.5 0.7 Y 
16 94191055D 12 0.3 0.4 Y 
17 94191071A 10 0.4 0.6 Y 
18 94191071B 8 0.4 0.5 Y 
19 94191071C 8 0.5 0.6 Y 
20 94191071D 7 0.3 0.3 Y 
21 94191083A 11 0.3 0.4 Y 
22 94191083B 14 0.4 0.5 Y 
23 94191083C 10 0.4 0.5 Y 
24 94191083D 5 0.2 0.2 Y 
25 94194070A 9 0.3 0.4 Y 
26 94194070B 10 0.3 0.4 Y 
27 94194070C 14 0.3 0.3 Y 
28 94194070D 11 0.3 0.4 Y 
29 94202095A 10 0.5 0.7 Y 
30 94202095B 9 0.3 0.4 Y 
31 94202095C 20 0.3 0.4 Y 
32 94202095D 8 0.3 0.5 Y 
33 94191008A 10 0.5 0.7 Y 
34 94191008B 10 0.6 0.7 Y 
35 94191008C 12 0.6 0.7 Y 
36 94191008D 10 0.5 0.6 Y 
37 94191017A 10 0.4 0.6 Y 
38 94191017B 10 0.4 0.6 Y 
39 94191017C 10 0.4 0.6 Y 
40 94191029A 10 0.3 0.4 Y 
41 94191029B 10 0.4 0.5 Y 
42 94191029C 10 0.4 0.4 Y 
43 94191047A 10 0.4 1.0 Y 
44 94191047B 10 0.5 1.1 Y 
45 94191047C 10 0.4 0.9 Y 
46 94191047D 10 0.5 1.0 Y 
47 94191066A 9 0.4 0.5 Y 
48 94191076A 10 0.3 0.4 Y 
49 94191076B 10 0.4 0.5 Y 
50 94191076C 10 0.4 0.5 Y 
51 94191089A 10 0.4 0.7 Y 
52 94191089B 10 0.3 0.6 Y 
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序號 圖號 距離數 較差均值 較差均方根值 合格(Y/N)
53 94191098A 10 0.7 1.0 Y 
54 94191098B 10 0.7 1.0 Y 
55 94192077A 9 0.5 0.8 Y 
56 94192077B 10 0.5 0.8 Y 
57 94192077C 10 0.5 0.8 Y 
58 94192077D 9 0.5 0.8 Y 
59 94202100A 10 0.5 0.5 Y 
60 94202100B 10 0.5 0.4 Y 
61 94202100C 10 0.4 0.4 Y 
62 94202100D 10 0.5 0.5 Y 
63 9491050-60A 10 0.3 0.4 Y 
64 9491050-60B 10 0.3 0.4 Y 
65 9491050-60C 10 0.3 0.4 Y 
 

3. 高程幾何精度檢查： 

表 5-23、第二階段地形地物高程精度查核報表(單位:m) 
現地量測 原高程

序號 圖號 
X 坐標 Y 坐標 Z 坐標 Z 坐標

dz a b c t sigma (dz/sigma) 合格

Y/N
1 94194009A 169303.8 2599531 1.8 1.83 -0.03 0.5 0 0.1 1.61 0.66 -0.04 Y 
2 94194009B 169664.1 2598873 1.4 1.21 0.19 0.5 0 0.05 1.59 0.58 0.33 Y 
3 94194009C 170631.7 2598130 1.8 1.6 0.2 0.5 0 0.05 1.54 0.58 0.35 Y 
4 94194009D 170806.9 2598061 2 1.6 0.4 0.5 0 0.05 1.57 0.58 0.69 Y 
5 94194016A 163628 2595637 0.1 -0.1 0.2 0.5 0 0.2 5.83 1.67 0.12 Y 
6 94194016B 163196.4 2595253 -0.3 -0.4 0.1 0.5 0 0.2 4.5 1.4 0.07 Y 
7 94194016C 163321.6 2595195 -0.3 -0.4 0.1 0.5 0 0.2 3.57 1.21 0.08 Y 
8 94194016D 163628 2595637 0.1 -0.1 0.2 0.5 0 0.2 5.83 1.67 0.12 Y 
9 94194037A 166278.2 2590955 0.1 -0.3 0.4 0.5 0 0.1 1.8 0.68 0.59 Y 
10 94194037B 166397.6 2590797 0.1 0.15 -0.05 0.5 0 0.1 3.2 0.82 -0.07 Y 
11 94194037C 166210.5 2590573 0.1 -0.5 0.6 0.5 0 0.1 3.42 0.84 0.71 Y 
12 94194047A 164418 2586355 0 -0.1 0.1 0.5 0 0.1 1.97 0.7 0.14 Y 
13 94194047B 164408.8 2586193 0.1 -0.22 0.32 0.5 0 0.1 6.24 1.12 0.29 Y 
14 94194047C 166218.8 2587409 0.4 -0.06 0.46 0.5 0 0.1 3.12 0.81 0.57 Y 
15 94194047D 165979.9 2586879 0.4 0.3 0.1 0.5 0 0.1 3.89 0.89 0.11 Y 
16 94194049A 169807.5 2587296 1.6 1.42 0.18 0.5 0 0.05 1.41 0.57 0.32 Y 
17 94194049B 170392.8 2588255 3.4 3.44 -0.04 0.5 0 0.05 1.84 0.59 -0.07 Y 
18 94194059A 170129.5 2584045 2.6 2.19 0.41 0.5 0 0 0 0.5 0.82 Y 
19 94194059B 170013.7 2583980 2.5 2.3 0.2 0.5 0 0.05 1.42 0.57 0.35 Y 
20 94194059C 169817.3 2583846 1.9 1.9 0 0.5 0 0.05 1.4 0.57 0 Y 
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現地量測 原高程
序號 圖號 

X 坐標 Y 坐標 Z 坐標 Z 坐標
dz a b c t sigma (dz/sigma) 合格

Y/N
21 94194059D 169362.7 2584967 1.5 0.9 0.6 0.5 0 0.1 1.66 0.67 0.9 Y 
22 94194066A 161815.1 2581980 1 0.89 0.11 0.5 0 0.1 3.12 0.81 0.13 Y 
23 94194066B 161694.8 2582107 1.1 1.1 0 0.5 0 0 1.24 0.5 0 Y 
24 94194066C 161911.1 2581972 0.6 0.4 0.2 0.5 0 0.2 2.45 0.99 0.2 Y 
25 94194088A 168303.5 2576332 2.3 2.1 0.2 0.5 0 0 2.24 0.5 0.4 Y 
26 94194088B 167603.1 2575832 1.9 1.9 0 0.5 0 0.1 1.7 0.67 0 Y 
27 94194088C 167504.1 2575217 1.5 1.98 -0.38 0.5 0 0 1.33 0.5 -0.76 Y 
28 94194095A 160507.9 2574468 1.5 0.79 0.71 0.5 0 0.1 3.02 0.8 0.88 Y 
29 94194095B 160494 2574169 0.7 0.4 0.3 0.5 0 0.1 2.73 0.77 0.39 Y 
30 94194095C 160212.5 2573108 0.8 0.5 0.3 0.5 0 0.05 1.6 0.58 0.52 Y 
31 94194095D 158943.5 2573515 1 0.5 0.5 0.5 0 0 1.94 0.5 1.01 Y 
32 94194100A 172961.3 2574166 4.2 5.1 -0.9 0.5 0 0.1 1.68 0.67 -1.35 Y 
33 94194100B 172916.9 2572575 5.7 5.3 0.4 0.5 0 0.2 1.76 0.85 0.47 Y 
34 94194100C 173157.3 2572727 5.2 5.9 -0.7 0.5 0 0.1 1.74 0.67 -1.04 Y 
35 95203037A 215989.6 2618189 204.5 204.72 -0.22 0.5 0.3 0.05 2.38 0.92 -0.24 Y 
36 95203037B 215721.3 2617471 211.9 212.4 -0.5 0.5 0.3 0.05 1.92 0.9 -0.56 Y 
37 95203037C 215403.7 2616588 280.9 281.23 -0.33 0.5 0 0.05 2.07 0.6 -0.54 Y 
38 95204007A 217004 2652961 94 93.9 0.1 0.5 0 0.2 6.15 1.73 0.06 Y 
39 95204007B 217437.4 2653139 96.3 95.6 0.7 0.5 0 0.2 9.81 2.46 0.28 Y 
40 95204007C 216684.7 2654316 87 86.88 0.12 0.5 0 0.2 6.31 1.76 0.07 Y 
41 95204007D 216257.3 2652323 90.9 90.84 0.06 0.5 0 0.1 8.81 1.38 0.04 Y 
42 95204026A 214927.2 2647094 201.6 201.25 0.35 0.5 0.3 0.1 3.08 1.11 0.32 Y 
43 95204026B 213194 2646939 422.7 423.37 -0.67 0.5 0 0.05 3.78 0.69 -0.97 Y 
44 95204026C 212869.6 2647464 404.3 405.11 -0.81 0.5 0.3 0.1 5.08 1.31 -0.62 Y 
45 95204026D 213121 2648384 403.4 403.72 -0.32 0.5 0 0.2 3.4 1.18 -0.27 Y 
46 95204038A 218857.8 2645066 89.9 89.18 0.72 0.5 0 0.2 3.96 1.29 0.56 Y 
47 95204038B 218828.4 2646314 85.7 85.4 0.3 0.5 0 0.2 7.26 1.95 0.15 Y 
48 95204056A 213936.5 2640313 261.7 260.77 0.93 0.5 0 0.05 2.42 0.62 1.4 Y 
50 95204056B 213122.5 2639344 306 305.13 0.87 0.5 0 0.1 2.1 0.71 1.23 Y 
51 95204056C 215109 2639587 231.0 231.02 0.02 0.5 0 0.1 1.63 0.66 0.03 Y 
52 95204056D 214607.5 2640959 253.6 253 0.6 0.5 0 0.1 2.29 0.73 0.82 Y 
53 95204097A 217343.8 2628034 159 159.65 -0.65 0.5 0 0.2 7.53 2.01 -0.33 Y 
54 95204097B 217003.1 2628221 157.8 157.43 0.37 0.5 0 0.05 4.37 0.72 0.52 Y 
55 95204097C 217333.7 2627436 167.8 167.29 0.51 0.5 0 0.2 5.14 1.53 0.33 Y 
56 95204097D 217379.3 2627516 166.4 165.97 0.43 0.5 0 0.2 5.44 1.59 0.27 Y 
57 95213088A 218629.5 2660286 61.4 61.38 0.02 0.5 0 0.2 6.45 1.79 0.01 Y 
58 95213088B 219054.5 2658188 77.4 76.96 0.44 0.5 0 0.1 4.13 0.91 0.48 Y 
59 95213088C 218930.9 2659012 71 70.81 0.19 0.5 0 0.1 5.46 1.05 0.18 Y 
60 95213088D 218291.7 2660062 62.6 62.24 0.36 0.5 0 0.1 7.97 1.3 0.28 Y 
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表 5-24、第三階段地形地物高程精度查核報表(單位:m) 
現地量測 原高程序

號 圖號 
X 坐標 Y 坐標 Z 坐標 Z 坐標

dz a b c t sigma (dz/sigma) 合格

Y/N
1 94191008A 194270.9 2598944 30.6 30.58 0.02 0.5 0 0.2 7.79 2.06 0.01 Y 
2 94191008B 194111.8 2599074 30.7 30.78 -0.08 0.5 0 0.1 3.83 0.88 -0.09 Y 
3 94191008C 193873.5 2596881 32.1 32.23 -0.13 0.5 0 0.1 3.01 0.8 -0.16 Y 
4 94191008D 193102.4 2598159 29.8 29.72 0.08 0.5 0 0.2 7.13 1.93 0.04 Y 
5 94191012A 179254.6 2596039 10.6 10.29 0.31 0.5 0 0.05 1.66 0.58 0.53 Y 
6 94191012B 177341.5 2595392 8 8 0 0.5 0 0 0 0.5 0 Y 
7 94191012C 178020.6 2595184 9.1 9.04 0.06 0.5 0 0.1 4.01 0.9 0.07 Y 
8 94191012D 178086.5 2594760 8.5 8.41 0.09 0.5 0 0.05 8.31 0.92 0.1 Y 
9 94191017A 189576.1 2594672 27.4 27.33 0.07 0.5 0.3 0.2 4.18 1.64 0.04 Y 
10 94191017B 190436.1 2595637 28.1 27.8 0.3 0.5 0 0.05 5.97 0.8 0.38 Y 
11 94191017C 190587.1 2596347 26.8 26.29 0.51 0.5 0 0.1 2.8 0.78 0.65 Y 
12 94191029A 196449 2593680 46.4 46.19 0.21 0.5 0 0.05 2.42 0.62 0.33 Y 
13 94191029B 196861.5 2592569 48.1 48.11 -0.01 0.5 0 0 2.79 0.5 -0.01 Y 
14 94191029C 196566.7 2593550 46.9 47.01 -0.11 0.5 0 0.2 5.27 1.55 -0.07 Y 
15 94191034A 182418 2590867 16.6 16.48 0.12 0.5 0.3 0.05 1.94 0.9 0.13 Y 
16 94191034B 182570.6 2589247 16.9 16.8 0.1 0.5 0 0.05 2.41 0.62 0.16 Y 
17 94191034C 182034.4 2589066 14.3 14.29 0.01 0.5 0 0.1 1.68 0.67 0.01 Y 
18 94191034D 182793.6 2588954 14.7 14.86 -0.16 0.5 0 0.05 1.67 0.58 -0.27 Y 
19 94191042A 177449.5 2588047 10.4 10.34 0.06 0.5 0 0.1 3.44 0.84 0.07 Y 
20 94191042B 178381.3 2587139 11.8 11.87 -0.07 0.5 0 0.1 3.25 0.83 -0.09 Y 
21 94191042C 177050.7 2585975 10.4 10.3 0.1 0.5 0 0.2 4.57 1.41 0.07 Y 
22 94191042D 177372.6 2586242 11 10.84 0.16 0.5 0 0.05 1.48 0.57 0.28 Y 
23 94191047A 190433.9 2587226 39.9 39.48 0.42 0.5 0.3 0 1.38 0.8 0.53 Y 
24 94191047B 190087 2587240 33.4 33.1 0.3 0.5 0 0.05 1.73 0.59 0.51 Y 
25 94191047C 189755.7 2588098 30.5 30.12 0.38 0.5 0 0.2 2.21 0.94 0.4 Y 
26 94191047D 190305.6 2586592 35.2 35.25 -0.05 0.5 0 0.05 3.01 0.65 -0.08 Y 
27 94191050A 198349.5 2586251 86.9 87.07 -0.17 0.5 0.3 0.2 5.9 1.98 -0.09 Y 
28 94191055B 184915 2583349 19.5 19.5 0 0.5 0 0.2 2.73 1.05 0 Y 
29 94191055C 185354.2 2585299 21.1 21.1 0 0.5 0 0.2 2.91 1.08 0 Y 
30 94191055D 185033.7 2585200 21.3 21.23 0.07 0.5 0 0.1 4.84 0.98 0.07 Y 
31 94191055E 184874.7 2585035 20.8 20.58 0.22 0.5 0 0.2 5.28 1.56 0.14 Y 
32 94191060A 198863 2585389 110.4 109.41 0.99 0.5 0 0.2 3.8 1.26 0.78 Y 
33 94191060B 198355.9 2585480 130.1 129.69 0.41 0.5 0.3 0.2 3.3 1.46 0.28 Y 
34 94191066C 189302.2 2580306 32.5 32.55 -0.05 0.5 0 0.2 2.45 0.99 -0.05 Y 
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現地量測 原高程序

號 圖號 
X 坐標 Y 坐標 Z 坐標 Z 坐標

dz a b c t sigma (dz/sigma) 合格

Y/N
35 94191071A 174714.8 2579962 5.2 4.93 0.27 0.5 0 0.1 2.83 0.78 0.34 Y 
36 94191071B 175256.3 2579835 6.3 6.1 0.2 0.5 0 0.2 2.26 0.95 0.21 Y 
37 94191071C 174933.8 2579311 5.9 5.9 0 0.5 0 0.2 6.89 1.88 0 Y 
38 94191071D 176526.5 2578731 6.7 6.7 0 0.5 0 0.1 3.41 0.84 0 Y 
39 94191076A 187508.8 2579894 25.5 25 0.5 0.5 0 0.2 2.45 0.99 0.5 Y 
40 94191076B 188845.8 2579700 30.2 29.7 0.5 0.5 0 0.1 2.1 0.71 0.7 Y 
41 94191076C 189294.7 2579664 32.6 32.49 0.11 0.5 0 0.05 2.03 0.6 0.18 Y 
42 94191083A 179596.7 2574783 9.1 9.02 0.08 0.5 0 0.1 4.29 0.93 0.09 Y 
43 94191083B 179655 2575448 12.3 12.3 0 0.5 0 0.2 5.68 1.64 0 Y 
44 94191083C 180031.5 2575549 12.6 12.58 0.02 0.5 0 0.05 2.09 0.6 0.04 Y 
45 94191083D 179594.2 2577079 13.9 12.86 1.04 0.5 0 0.2 2.94 1.09 0.96 Y 
46 94191089A 195453.7 2575253 120.4 120.35 0.05 0.5 0.3 0.2 3.64 1.53 0.03 Y 
47 94191089B 195812.5 2575380 125.9 125.85 0.05 0.5 0 0.2 5.16 1.53 0.03 Y 
48 94191098C 192993.5 2573757 75.7 75.66 0.04 0.5 0 0.2 2.77 1.05 0.04 Y 
50 94191098D 193953.5 2574551 98.2 97.6 0.6 0.5 0 0.05 1.82 0.59 1.02 Y 
51 94194070A 173248.8 2582043 7.3 7.2 0.1 0.5 0 0.1 2.18 0.72 0.14 Y 
52 94194070B 172564.9 2581851 5.4 5.4 0 0.5 0 0.1 3.52 0.85 0 Y 
53 94194070C 173052.1 2581661 9.3 8.76 0.54 0.5 0 0 2.34 0.5 1.09 Y 
54 94194070D 172442.8 2581563 5.4 5.5 -0.1 0.5 0 0.1 1.5 0.65 -0.15 Y 
55 94202077A 191764.6 2607535 24.5 24.18 0.32 0.5 0 0.1 3.53 0.85 0.37 Y 
56 94202077B 191463.2 2607253 22.4 22.4 0 0.5 0 0.05 1.61 0.58 0 Y 
57 94202077C 192019.6 2606111 25.1 24.56 0.54 0.5 0 0.2 3.83 1.27 0.43 Y 
58 94202077D 192022.8 2606364 25.7 25.69 0.01 0.5 0 0.2 3 1.1 0.01 Y 
59 94202095A 184872.9 2600724 16 15.95 0.05 0.5 0 0.2 4.48 1.4 0.04 Y 
60 94202095B 185289.5 2599971 17.4 16.04 1.36 0.5 0 0.2 3.47 1.19 1.14 Y 
61 94202095C 185764.8 2599806 17.9 17.57 0.33 0.5 0 0.2 2.75 1.05 0.31  
62 94202095D 186672 2599747 20.5 20.37 0.13 0.5 0 0.2 6.53 1.81 0.07  
63 94202100A 197921.9 2601798 41.8 41.8 0 0.5 0 0.05 1.6 0.58 0  
64 94202100B 197892 2601023 38.2 37.88 0.32 0.5 0 0.1 4.11 0.91 0.35  
65 94202100C 198582.1 2600430 35.9 35.86 0.04 0.5 0.3 0.2 3.02 1.4 0.03  
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5-7、基本圖編纂成果查核 
 

本項成果依數量以抽樣計畫表進行抽樣查核，其抽樣單元為圖幅，

第二階段及第三階段各 129 幅，本會分別抽查 13 幅、16 幅，查核結果總

表如表 5-25、表 5-26 所述。 

 

表 5-25、第二階段基本地形圖編纂成果查核總表 
  

基 本 地 形 圖 編 纂 成 果 查 核 表 
 

■初檢 
提 送 日 期 100.09.19 提送次別 

□複檢(第  次) 
查 核 人 員 吳煌陀、劉奕苓 查核完成日期 100.10.18 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 
1、圖面編輯檢查 
(水系、交通系統、地形起伏、等高線、

標高點及註記之合理性) 
Y  

2、圖面編輯檢查 
(資料種類、位置、形狀、屬性、高程註

記、地名、地標之完整性) 
Y  

3、圖幅整飾檢查 
(圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及

方格網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度)
Y  

4、基本圖出圖檔檢查 
(出圖檔解析度及套疊圖層顏色、文字註

記設定、圖面美觀) 
-- 

出圖檔為第三階段成

果，第二階段未進行查

核。 

5、詮釋資料檢查 
(詮釋資料數量、說明及內容) -- 

詮釋資料為第三階段

成果，第二階段未進行

查核。 
整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次基本地形圖編纂成果符合契約需求。

備  註： 
乙方提交圖幅數：129 幅； 總抽驗圖幅數：13 幅； 合格：13 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 5-26、第三階段基本地形圖編纂成果查核總表 

 基 本 地 形 圖 編 纂 成 果 查 核 表 
■初檢 

提 送 日 期 100.12.30 提送次別 
□複檢(第  次) 

查 核 人 員 吳煌陀、翁慧萍 查核完成日期 101.01.18 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

1、圖面編輯檢查 
(水系、交通系統、地形起伏、等高線、

標高點及註記之合理性) 
Y  

2、圖面編輯檢查 
(資料種類、位置、形狀、屬性、高程註

記、地名、地標之完整性) 
Y  

3、圖幅整飾檢查 
(圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及

方格網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度)
Y  

4、基本圖出圖檔檢查 
(出圖檔解析度及套疊圖層顏色、文字註

記設定、圖面美觀) 
Y 

含第二階段地形圖出

圖檔，共計 258 幅。 

5、詮釋資料檢查 
(詮釋資料數量、說明及內容) Y 

含 第 二 階 段 詮 釋 資

料，共計 258 幅。 
整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次基本地形圖編纂成果符合契約需求。

備  註： 
乙方提交基本地形圖幅數：129 幅； 總抽驗圖幅數：16 幅；合格：16 幅；不合格：0 幅 
          出圖檔圖幅數：258 幅； 總抽驗圖幅數：21 幅；合格：21 幅；不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

（一）查核數量 

   依抽樣計畫表實施，以圖幅為單位，第二階段、第三階段各 129 幅，

採單次抽樣，各抽查 13 幅、16 幅，查核數量符合契約要求。 

 

（二）查核項目 

1. 圖面編輯檢查： 

（1）調繪稿圖比對水系、交通系統、地形起伏、等高線、標高點及
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註記等資料之合理性。 

（2）資料種類、位置、形狀、屬性、高程註記、地名、地標等之標

示、取捨及位置排列之完整性且是否符合作業規定。 

2. 圖幅整飾檢查：檢查圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及方格

網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度等是否符合作業規定。 

3. 基本圖出圖檔檢查：檢查出圖檔解析度及套疊圖層顏色、文字註

記設定是否符合作業規定，並考量圖面美觀。 

4.詮釋資料查核：檢查詮釋資料製作是否符合規定。 

※ 出圖檔及詮釋資料為第三階段成果，第二階段未進行查核。 

 

（三）查核標準 

1. 抽樣地形圖之圖面編輯檢查缺失錯誤數量超過地物數量（圖幅區

域內地物數量，包含缺漏地物）10%或圖幅整飾及出圖檔之缺點合計超過

20 處，則該幅地形圖為不合格。 

2. 不合格圖幅數不大於允收數（AC），則檢查通過；不合格圖幅數

若達到拒收數（RE），則檢查不通過。不合格圖幅數在允收數與拒收數之

間，應再實施第二次抽樣，抽樣檢查與第一次抽樣相同圖幅數量，累計

兩次檢查不合格圖幅數大於第二次抽樣允收數，則檢查不通過，乙方應

全面重新修正後再辦理復查。 

 

（四）查核結果 

經查核基本地形圖編輯成果如表 5-27、表 5-28，查核結果皆符合檢核

標準，故該查核項目審核通過。 
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表 5-27、第二階段基本地形圖編輯成果檢查表 
圖面編輯檢查(缺失率≦10%) 

序號 圖號 丙方 
檢查人員 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 合格率 

合格 
與否 
(Y/N)

1 95204097 吳煌陀 31 6113 99.49% Y 
2 95203037 吳煌陀 60 5017 98.80% Y 
3 95204007 吳煌陀 36 8378 99.57% Y 
4 95204026 吳煌陀 65 6046 98.92% Y 
5 95204038 吳煌陀 48 5596 99.14% Y 
6 94194009 吳煌陀 27 4083 99.34% Y 
7 94194016 吳煌陀 10 4749 99.79% Y 
8 94194028 吳煌陀 32 5536 99.42% Y 
9 94194047 吳煌陀 36 4073 99.12% Y 
10 94194069 吳煌陀 9 3422 99.74% Y 
11 94194088 吳煌陀 31 3912 99.21% Y 
12 94194095 吳煌陀 12 3123 99.62% Y 
13 94194100 吳煌陀 10 3784 99.74% Y 

 

表 5-28、第三階段基本地形圖編輯成果檢查表 
圖面編輯檢查(缺失率≦10%) 

序
號 圖號 丙方 

檢查人員 錯誤資料
筆數 

受檢資料
筆數 合格率 

合格 
與否 
(Y/N) 

1 94191002 吳煌陀 22 4547 99.52% Y 
2 94191008 吳煌陀 21 8355 99.75% Y 
3 94191026 吳煌陀 18 4562 99.61% Y 
4 94191033 吳煌陀 16 3449 99.54% Y 
5 94191049 吳煌陀 22 2974 99.26% Y 
6 94191051 吳煌陀 16 2702 99.41% Y 
7 94191055 吳煌陀 23 4538 99.49% Y 
8 94191067 吳煌陀 17 3470 99.51% Y 
9 94191072 吳煌陀 22 5338 99.59% Y 
10 94191085 吳煌陀 13 4260 99.69% Y 
11 94191090 吳煌陀 16 4373 99.63% Y 
12 94191098 吳煌陀 43 6005 99.28% Y 
13 94194020 吳煌陀 48 5771 99.17% Y 
14 94202075 吳煌陀 34 3957 99.14% Y 
15 94202077 吳煌陀 18 5535 99.67% Y 
16 95203081 吳煌陀 45 8004 99.44% Y 
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5-8、中小比例尺地形圖成果查核 
 

本項成果以百分比進行抽樣，其抽樣單元為圖幅，查核比率需達 20

％，第二階段及第三階段 25K/50K/100K 比例尺之幅數各為：10/4/2、18/7/4 

幅，本會分別抽查 2/1/1 幅、4/2/1 幅，查核結果總表如表 5-29、表 5-30

所述。 

 

表 5-29、第二階段中小比例尺成果查核總表 

 中 小 比 例 尺 地 形 圖 縮 編 成 果 查 核 表 
□初檢 

提 送 日 期 100.09.19 提送次別 
■複檢(第 1 次) 

查 核 人 員 吳煌陀、李姝儀 查核完成日期 100.10.18 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

1、圖面編輯檢查 
(水系、交通系統、地形起伏、等高線、

標高點及註記之合理性) 
Y  

2、圖面編輯檢查 
(資料種類、位置、形狀、屬性、高程註

記、地名、地標之完整性) 
Y  

3、圖幅整飾檢查 
(圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及

方格網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度)
Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方本階段中小比例尺地形圖縮編成果符合契約需

求。 
備  註： 
乙方提交圖幅數：25K/50K/100K:10/4/2 幅； 總抽驗圖幅數：2/1/1 幅； 

合格：  2/  1 / 1 幅； 不合格：0 / 0 / 0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 5-30、第三階段中小比例尺成果查核總表 

 中 小 比 例 尺 地 形 圖  縮 編 成 果 查 核 表 
■初檢 

提 送 日 期 100.09.19 提送次別 
□複檢(第  次) 

查 核 人 員 吳煌陀、李姝儀 查核完成日期 100.10.18 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

1、圖面編輯檢查 
(水系、交通系統、地形起伏、等高線、

標高點及註記之合理性) 
Y  

2、圖面編輯檢查 
(資料種類、位置、形狀、屬性、高程註

記、地名、地標之完整性) 
Y  

3、圖幅整飾檢查 
(圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及

方格網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度)
Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方本階段中小比例尺地形圖縮編成果符合契約需

求。 
備  註： 
乙方提交圖幅數：25K/50K/100K:18/7/4 幅； 總抽驗圖幅數 4/2/1 幅； 

合格：  4/  2 / 1 幅； 不合格：0 / 0 / 0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

（一）查核數量 

    分別抽查各比例尺 20%（含）以上圖幅數量，每次檢查圖幅內取 1/4

之方形區域進行圖面合理性與完整性之檢查，餘項目則採全幅檢查。本

次提送 25K/50K/100K 各 10、4、2 幅，總抽驗圖幅數各 2、1、1 幅；符

合契約要求。 

（二）查核項目 

依據「中小比例尺地形圖縮編作業方法及原則(草案)」辦理相關作業。 

以人工內業的方式進行檢核，主要查核項目如下: 

1. 合理性：檢查建物區塊、水系、交通系統、等高線、標高點及文字註

記等資料是否合理，並確認水系、交通系統及地標等類別之文字註記
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與 1/5000 基本地形圖資料之相符性。 

2. 完整性：檢查資料種類、位置、形狀、屬性、高程註記、地名、地標

等之標示、取捨、位置排列是否完整適當，並應避免圖面資訊因相壓

重疊而不易判讀。 

3. 控制點、行政界線、道路指引、道路編號、河流名稱則採全幅檢查，

確認其標示資訊之正確性與適宜性。 

4. 圖幅整飾檢查：檢查圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及方格網、

圖隅點展繪位置、圖廓線長度等是否符合作業規定？ 

5. 基本地形圖出圖檔檢查：檢查出圖檔解析度、圖層顯示順序、套疊圖

層顏色、文字註記設定是否符合作業規定？ 

（三）查核標準 

    每幅圖缺點超過 30 點（含），則該幅圖不合格。不合格圖幅數若達

10％以上則該次檢查不通過，作業單位應全面重新修正後再辦理復查。 

（四）查核結果 

經查核中小比例尺地形圖成果如表 5-31、表 5-32，查核結果皆符合

檢核標準，故該查核項目審核通過。 

 

表 5-31、第二階段中小比例尺地形圖編輯成果檢查表 
圖面編輯檢查(缺失率≦30 點) 

序

號 

比例尺 

圖號 丙方 
檢查人員

合理性

缺失 
點數 

完整性

缺失 
點數 

合格與否(Y/N) 

1 25K 95191SE 李姝儀 3 0 Y 
2 25K 95203SE 李姝儀 5 0 Y 
3 50K 95194 李姝儀 10 1 Y 
4 100K 9519 李姝儀 5 0 Y 
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表 5-32、第三階段中小比例尺地形圖編輯成果檢查表 
圖面編輯檢查(缺失數≦30 點) 

序
號 

比例尺 

圖號 檢查人員
合理性
缺失 
點數 

完整性
缺失 
點數 

合格與否(Y/N) 

1 94191NW 李姝儀 6 0 Y 
2 94194NW 李姝儀 5 1 Y 
3 95203SW 李姝儀 5 0 Y 
4 

25K 

95204SW 李姝儀 7 0 Y 
1 94202 李姝儀 8 0 Y 
2 

50K 
95213 李姝儀 4 1 Y 

1 100K 9419 李姝儀 6 0 Y 
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5-9、基本地形圖地理資訊圖層資料查核 
本項成果以抽樣計畫表進行抽樣，其抽樣單元為圖幅，於第三階段

一併提送 258 圖幅，本會共抽查 21 幅，查核結果總表如表 5-33 所示。 

表 5-33、基本地形圖地理資訊圖層(含詮釋資料)成果查核總表 

基本地形圖地理資訊圖層(含詮釋資料)檢核 
■初檢 

提 送 日 期 100.12.30 提 送 次 別 
□ 複檢(第___次) 

檢 核 日 期 101.01.18 
作 業 人 員 林伯勳 

檢 核 人 員 李姝儀、王怡舜 

檢      查      項      目 合格

（Y/N） 備    註 

1、圖層名稱及數量 Y 
含第二階段地形

圖，共計 258 幅。

2、檔案格式與數量 Y  

全
面
查
核 3、圖資涵蓋區域 Y  

1、各圖層投影坐標系統 Y  
2、屬性欄位名稱(英文) Y  
3、屬性欄位名稱(中文) Y  
4、屬性欄位型態 Y  

圖層 
架構 

5、屬性欄位長度 Y  
1、圖形資料錯置圖層 Y 
2、資料庫圖形破碎 Y 
3、圖幅接邊疏漏、錯動及屬性不連續 Y 

4、各圖層圖元編碼及鏈結屬性資料有誤 Y 
5、位相關係 Y 

圖
層
資
料
庫 
 

抽
驗
性
查
核 

圖層 
內容 

6、屬性資料漏建及資料正確性 Y 

抽驗圖幅滿足 90
％以上正確率。

1、欄位完整性 Y  詮釋資
料 2、欄位正確性 Y  

合 格 確 認 （Y/N） Y 
檢 核 意 見 合 格 
備  註：  
(1)數值地形圖地理資訊圖層資料檢核 
總抽圖幅：   21   幅,合格：  21  幅,不合格：    0   幅 
※以圖幅為樣本單元，檢查水準第Ⅱ級，採雙次抽樣，AQL 為 6.5 
(2)詮釋資料檢 
總抽驗必填欄位：   26   欄,合格：   26   欄,不合格：    0     欄 
※缺漏或錯誤欄位需≦10%必填欄位，且圖層詮釋資料需≦3 圖層 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會                                     
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（一）查核數量 

   依抽樣計畫表實施，以圖幅為單位，第三階段一共提送兩階段圖幅 258

幅，採雙次抽樣，抽查 21 幅，查核數量符合契約要求。 

 

（二）查核項目 

1. 全面查對地形圖 GIS 資料庫成果種類及數量 

地形圖 GIS 資料庫成果主要以分幅、分區或全區方式儲存，並以分

批、分區方式檢送進行資料庫品質之檢核，於資料庫審驗過程中，首先

需針對乙方所送資料項目與數量，詳細比對清單，並檢核檔案開啟、資

料種類及數量，檢核項目如下： 

(1) 乙方所繳交成果，需完整涵蓋該批所送範圍及附件清單中所列資料種

類、名稱及數量。 

(2) 所繳交檔案需可完整開啟，非錯誤檔案或空資料檔案。 

2. 檢核地形圖 GIS 資料庫成果品質 

藉由套疊數值地形圖 CAD 與 GIS 成果資料，比對兩者於幾何及屬性

上的差異性，檢核地形圖 CAD 圖檔轉換至 GIS 圖層之完整性，是否有錯

誤及不合理之情形，包括地物是否有遺漏、形狀是否有誤、屬性是否正

確。地形圖 GIS 資料庫之查核分為圖層架構及圖層內容查核： 

(1) 圖層架構查核 

A、各圖層投影坐標系統是否依規定設置。 

B、檢核各圖層資料是否依規定建置相關屬性資料項目。 

C、檢核屬性資料是否依資料項目及其相關欄位格式（欄位名稱、型

態及長度）建置。 

(2) 圖層內容查核 

A、檢核各圖層之圖形資料是否有錯置圖層之情形。 
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B、檢核各圖層資料庫（含點、線、面圖元）是否有圖形破碎情形。 

C、檢核各圖層資料相鄰圖幅間之接續部分，圖形是否有疏漏、錯動

及屬性是否正確。 

D、檢核各圖層之圖元編碼是否有誤及其鏈結屬性資料是否正確。 

E、檢核圖形之位相關係處理是否合理。 

F、檢核屬性資料是否有漏建或空缺之情形及資料正確性。 

3. 檢核詮釋資料 

針對地形圖及正射影像詮釋資料、數值地形圖地理資訊圖層詮釋資

料，依據內政部詮釋資料標準，檢查(每圖層)必填詮釋資料欄位是否漏填

或內容有誤。 

 

（三）查核標準 

1. 數值地形圖地理資訊圖層檢核 

(1) 數值地形圖 CAD 與 GIS 套疊成果資料查核依抽樣計畫表實施抽

樣，以圖幅為樣本單元，檢查水準第Ⅱ級，採雙次抽樣，AQL 為 6.5。 

(2) 抽樣數值地形圖地理資訊圖層之圖層架構檢查有 1 項（含）以上

缺失或圖層內容檢查缺失錯誤數量超過抽樣圖幅之地物數量（該圖幅內

所有圖層之地物合併計算數量包含缺漏地物）10%，則該圖幅為不合格。

不合格圖幅數不大於允收數（AC），則檢查通過；若達到拒收數（RE），

則檢查不通過；如在允收數與拒收數之間，應再實施第二次抽樣，累計

兩次檢查不合格圖幅數大於第二次抽樣允收數，則檢查不通過，乙方應

全面重新修正後再辦理復查。 

2. 詮釋資料檢核 

(1) 地形圖及正射影像詮釋資料：詮釋資料之必填欄位缺漏未填寫或

填寫錯誤欄位數量超過所有必填欄位數量 10%，則該詮釋資料檢查不通

過，乙方應全面重新修正後再辦理復查。 
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(2) 數值地形圖地理資訊圖層詮釋資料：圖層詮釋資料之必填欄位缺

漏未填寫或填寫錯誤欄位數量超過所有必填欄位數量 10%，則該圖層詮

釋資料為不合格。不合格圖層數大於 3 個圖層，檢查不通過，乙方應全

面重新修正後再辦理復查。 

 

（四）查核結果 

經查核地形圖地理資訊圖層成果如表 5-34，查核結果皆符合檢核標

準，故該查核項目審核通過。 

 

表 5-34、基本地形圖地理資訊圖層成果檢查表 
序號 圖號 錯誤資料 受檢資料 資料合格率 
1 94191091 2 2279 99.91% 
2 94194008 0 1970 100.00% 
3 94194016 0 2199 100.00% 
4 94194018 0 2311 100.00% 
5 94194048 0 2257 100.00% 
6 94194069 0 1903 100.00% 
7 94194095 0 2127 100.00% 
8 95203027 3 2063 99.85% 
9 95204007 0 4856 100.00% 
10 95204027 0 4740 100.00% 
11 95204045 1 2413 99.96% 
12 95204098 0 3914 100.00% 
13 95213088 1 3976 99.97% 
14 94191002  22 4547 99.52% 
15 94191033  16 3449 99.54% 
16 94191051  16 2702 99.41% 
17 94191055  0 4538 100.00% 
18 94191072  22 5338 99.59% 
19 94191085  13 4260 99.69% 
20 94194020  48 5771 99.17% 
21 94202075  33 3956 99.17% 
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第六章、第二作業區查核情形及成果 
 

6-1、地面控制測量查核成果 
 

經本會查核第二作業區（經緯），本次控制測量成果，可滿足本案第

二作業區範圍控制測量之要求，如圖 6-1 所示，圖中紅色框線即為測製區

域，共涵蓋 256 幅圖幅範圍。 

 
圖 6-1、可測製區域 

 

（一）地面控制測量點位分布 

 

本次作業於作業區內施測航測控制點 49 點，點位分布於航帶重疊區

之位置，點位分布圖詳見圖 6-2。依乙方 100 年 5 月 17 日所繳交空三成

果，本案採 GPS 輔助空三作業，測區頭尾需布設控制點即可，展點如圖

所示，確認控制點分布符合契約要求。由圖 6-2 可知，其控制點分佈可滿
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足空三作業要求。 

 
圖 6-2、第二作業區平面控制點及航測控制點點位分布圖 

 

（二）地面控制點查核 

 

依本案契約，平面控制測量檢核時，已知控制點抽全數 10％以上，

且不少於 4 點；新測點數量依抽樣計畫表實施抽樣，其點位設置情形、

成果精度均須符合契約要求。高程控制測量外業檢核時，已知控制點抽

全數 10％以上，且不少於 2 點；新測點數量依抽樣計畫表實施抽樣，其

點位設置情形、成果精度均須符合契約要求，抽查點號分布圖如 6-3、6-4。 
 
1、平面部分(合約規定需抽查控制點數量：已知 4、新測 8) 

（1）已知點抽查點號： 

SX30、SX68、R050、R073。 
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（2）新測點抽查點號： 

100MR12、100MR19、100MR23、100MR31、100MR33、100MR49、

100MR50、100MR53。 

 
2、高程部份(合約規定需抽查控制點數量：已知 3、新測 5) 

（1）已知點抽查點號： 

G092、G093、1163、I080。 

 

（2）新測點抽查點號： 

100MR06、100MR25、100MR43、100MR56、100MR57。 

 

 
圖 6-3、抽查之點位分佈 
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圖 6-4、抽查之點位分佈(直接水準部分) 

 

依本案契約，平面控制測量如採用衛星定位測量方法，測量成果精

度應符合內政部「基本測量實施規則」第五章加密控制測量相關規定。

高程則採取直接水準測量檢核，高程精度平地應優於 12mm√K，山區應

優於 20mm√K，平面及高程抽查之點位分布各如圖 6-5、圖 6-6，圈選處

為抽查點位位置，查核結果如表 6-1 及表 6-2 所示。 
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表 6-1、臺南地區測區地面控制測量-平面抽查成果 

點號  點號 乙方成果距離 eGPS 實測距離 距離差 相對精度 0.05m+6ppm*L(m)規
範 結果 

100MR12 33432.952  33432.816  0.136  1/ 245730.573  0.251  Y 
100MR19 33164.955  33164.985  -0.030  1/ 1116740.080 0.249  Y 
100MR23 4145.308  4145.306  0.002  1/ 2132619.374 0.075  Y 
100MR31 54510.897  54510.879  0.018  1/ 3041463.199 0.377  Y 
100MR33 58203.316  58203.256  0.059  1/ 983060.964  0.399  Y 
100MR49 12983.239  12983.261  -0.022  1/ 582761.598  0.128  Y 
100MR50 21829.763  21829.803  -0.041  1/ 536720.981  0.181  Y 

R050 
  
  
  
  
  
  

  100MR53 47539.151  47539.140  0.011  1/ 4323546.418 0.335  Y 
100MR19 36764.721  36764.772  -0.051  1/ 714849.986  0.271  Y 
100MR23 19563.496  19563.553  -0.057  1/ 345581.653  0.167  Y 
100MR31 47752.868  47752.838  0.030  1/ 1617006.294 0.337  Y 
100MR33 49999.446  49999.374  0.072  1/ 693693.801  0.350  Y 
100MR49 24471.422  24471.473  -0.051  1/ 481481.903  0.197  Y 
100MR50 30035.570  30035.618  -0.048  1/ 627061.003  0.230  Y 

R073 
  
  
  
  
  

  100MR53 46456.884  46456.898  -0.014  1/ 3432319.225 0.329  Y 
100MR12 54188.590  54188.730  -0.140  1/ 387718.346  0.375  Y 
100MR19 23594.140  23594.146  -0.006  1/ 3776543.309 0.192  Y 
100MR23 52002.264  52002.294  -0.031  1/ 1698990.684 0.362  Y 
100MR49 43364.167  43364.202  -0.035  1/ 1252508.956 0.310  Y 
100MR50 35187.679  35187.681  -0.002  1/ 17742444.127 0.261  Y 

SX61 
  
  
  
  

  100MR53 8420.838  8420.889  -0.052  1/ 163508.484  0.101  Y 
SX68 100MR12 50467.079  50467.024  0.055  1/ 923688.908  0.353  Y 
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點號  點號 乙方成果距離 eGPS 實測距離 距離差 相對精度 0.05m+6ppm*L(m)規
範 結果 

  100MR19 31828.578  31828.529  0.049  1/ 651191.402  0.241  Y 
  100MR23 56285.136  56285.044  0.091  1/ 615457.081  0.388  Y 
  100MR31 5919.005  5918.937  0.068  1/ 87570.275  0.086  Y 
  100MR33 3498.134  3498.133  0.001  1/ 3423776.278 0.071  Y 
  100MR49 49053.967  49053.899  0.068  1/ 721771.981  0.344  Y 
  100MR50 42196.152  42196.073  0.079  1/ 531982.781  0.303  Y 
  100MR53 18215.660  18215.666  -0.006  1/ 3058520.450 0.159  Y 

 

表 6-2、臺南地區測區地面控制測量-高程抽查成果 
測線 起點 終點 資料高差 觀測高差 較差 測線距離 精度 合格(Y/N) 

編號 點  號 高程值(M) 點  號 高程值(M) ( M ) ( M ) (mm) ( KM ) mm√K 平地<12mm√K，

山區<20mm√K 

備註 
  

1 G092 3.68422  100MR25 2.66700  -1.01722 -1.01814  0.92  0.07  3.43  Y   

2 100MR25 2.66700  G093 1.84906  -0.81794 -0.81257  -5.37 1.83  3.97  Y   

3 J002 24.56177  100MR43 22.35500  -2.20677 -2.20269  -4.08 0.56  5.44  Y   

4 100MR43 22.35500  1163 19.50063  -2.85437 -2.85631  1.94  0.56  2.60  Y   

5 X207 84.77725  100MR56 127.16000 42.38275 42.40746  -24.71 1.65  19.23  Y 山區 

6 100MR57 116.13900  J020 99.44370  -16.69530 -16.61077 -8.45 0.29  15.76  Y 山區 

7 I080 5.73362  100MR06 7.43500  1.70138  1.70894  -7.56 1.80  5.64  Y   
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6-2、空中三角測量成果查核 
 

（一）空中三角測量連結點分布 

第二作業區之空中三角測量分別使用兩種種類之影像框幅式及掃瞄

式影像，由於目前現有之商業軟體無法將不同成像模式之影像聯合平

差，故第二作業區之空三針對不同類型相機分別進行計算，且測量範圍

部分重疊。 

 

空三使用之框幅式攝影相機共 1393 張，包含 17 條航帶，其中 DMC 

影像 993 張，前後重疊率為 66%，左右重疊率 35%；UltraCAM 影像 400 

張，前後重疊率 85%，左右重疊率 37%，左邊空缺處為使用 ADS 影像區

域，連結情形如圖 6-5，圖中僅展示 6 重點以上連結，觀其影像連結完整

無破洞（軍區不計），而 ADS 影像的連結情形如圖 6-6，連結完整，故連

結點分布檢查合格。 

 
圖 6-5、臺南區域-框幅式影像空中三角測量連結點分布圖 
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圖 6-6、臺南區域-ADS 影像空中三角測量連結點分布圖 

 

第二作業區採 GPS 輔助空三作業，頭尾需布設控制點，且測區內有

5 點檢核點作為檢核，符合契約要求。 

 

（二）空三平差成果統計 

 

1、框幅式影像 

 

本案第二作業區空三成果中，框幅式像片一共 1393 片，總觀測數

100905，多餘觀測數 135375，平均多餘觀測分量(r/n)為 0.671。自由網中

誤差為 3.5μm，小於 10μm，強制網中誤差為 4.1μm，小於 13μm，符合契

約規範，其空三平差成果統計表如表 6-3 及表 6-4。 
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表 6-3 空中三角平差成果統計表 
項目 自由網 強制網 

3 重點 5016 
4 重點 798 
5 重點 795 
6 重點 3284 
7 重點 1011 

8 重點以上 4668 
總觀測數 201751 

總未知數 66376 

觀測值

統計 

多餘觀測量 135375 

 

表 6-4、影像匹配自動化量測空中三角連結點可靠度指標 
       前後重疊率 

可靠度指標 第二作業區 60％ 

平均多餘觀測數 
（總多餘觀測數/總觀測數） 0.671 ≧0.55 

連結點平均光線數 
（連結點總光線數/總連結點數） 5.212 ≧4 

連結點強度指標 
（N 重光線以上連結點數/總點數）

0.463 
(6 重光線以上連結點點

數)/(總點數) ≧0.3 

 

2、線列式影像 

 

ADS 影像以影像匹配量測空三結點及人工量測控制點方式進行。本

區空三成果為正高系統，係以重新計算之 POS 檔及控制點進行空三平

差，空三平差成果統計表如表 6-5，表 6-6 為可靠度指標。由於推帚式影

像尚無相關規範，故所列框幅式影像之規範要求僅供參考。 

 

自由網中誤差為 1.5μm < 10μm，強制網中誤差為 1.7μm < 13μm，符
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合本案，其空三平差成果統計表如表 6-5 及表 6-6。 

 

表 6-5、空中三角平差成果統計表 
項目 自由網 強制網 

3 重點 81 
4 重點 128 
5 重點 420 
6 重點 109 
7 重點 26 

8 重點以上 253 
總觀測數 7933 

總未知數 3858 

觀測值

統計 

多餘觀測量 4075 

 

表 6-6、影像匹配自動化量測空中三角連結點可靠度指標 
       前後重疊率 

可靠度指標 第二作業區 60％ 

平均多餘觀測數 
（總多餘觀測數/總觀測數） 0.514 ≧0.55 

連結點平均光線數 
（連結點總光線數/總連結點數） 6.074 ≧4 

連結點強度指標 
（N 重光線以上連結點數/總點數）

0.382 
(6 重光線以上連結點點

數)/(總點數) ≧0.3 

 

（三）空三檢核點成果 

 

1、框幅式影像 

 

框幅式檢核點部份則採用部分新測控制點及舊有控制點，檢核點需

為未用於空三計算之點位，精度上及數量上皆符合契約之要求，共計 5
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點。檢核結果如表 6-7。 

強制附合平差後，由全數檢核點計算得到之平面及高程坐標均方根

誤差值並依像片比例尺換算至像片坐標上，不得大於上述連結點量測中

誤差的 3 倍(即 30√2μm)，由表 6-7 觀之強制附合平差後，由全數檢核點

計算得到之平面及高程坐標均方根誤差值並依像片比例尺換算至像片坐

標上皆小於上述連結點量測中誤差的 3 倍，本案精度符合契約要求。 

 

表 6-7、框幅式空中三角檢核點檢查表 
檢核點地測坐標 檢核點平差後坐標 差值 檢核

點號 X Y Z X Y Z Vx Vy Vz 
42  161243.9 2559344 2.146 161243.0 2559344 2.133 -0.893 -0.153 -0.013 
43  171457.5 2546182 22.355 171457.4 2546182 22.406 -0.038 -0.151 0.051 
39  179074.5 2564211 10.26 179074.3 2564210 10.427 -0.155 -0.414 0.167 
40  191912.3 2554359 108.839 191912.4 2554358 108.708 0.164 -0.685 -0.131 
56  199776.7 2552234 127.16 199776.9 2552234 127.788 0.192 -0.242 0.628 

RMSE（地面坐標m） 0.421 0.386 0.298 
RMSE（換算像坐標μm） 14.0 12.8 9.9

合格（RMSE換算至像坐標<30√2μm，Y/N） Y 
 

2、線列式影像 

 

線列式影像則為表 6-8 觀之強制附合平差後，由全數檢核點計算得到

之平面及高程坐標均方根誤差值並依像片比例尺換算至像片坐標上皆小

於上述連結點量測中誤差的 3 倍，本案精度符合契約要求。 

表 6-8、線列式空中三角檢核點檢查表 
差值 

檢核點號 
Vx Vy Vz 

100MR44 -0.123 0.072 -0.283 
100MR45 -0.024 0.198 0.187 
100MR48 -0.061 -0.156 -0.200 
100MR49 -0.442 0.200 0.247 
100MR50 -0.397 0.088 -0.103 

RMSE（地面坐標m） 0.273 0.153 0.213 
RMSE（換算像坐標μm） 8.19 4.59 6.39 
合格（RMSE換算至像坐標

<30√2μm，Y/N） Y 
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6-3、立體製圖成果查核 
 

第二作業區之立體製圖查核成果總表如表 6-9、表 6-10 所示，符合

本案合約要求。 

 

表 6-9、第二階段立體製圖查核成果總表 

立體製圖品質(完整性與平面精度)查核結果統計表 
□初檢 

提 送 日 期 101.04.02 提 送 次 別 
■複檢(第 2 次) 

提 送 單 位 第二作業區 經緯 查核完成日期 101.04.08 
完整性 較差幾何精度 

序
號 圖號 作業 

人員 
檢查 
人員 總點

數 

遺漏及
錯誤點
數 

錯誤
率

(%) 
其他

平均

值 
均方

根值 
道路
水系 

平均

值 
均方

根值 

合格 
（Y/N）

1 94181013 08 陳素英 4352 0 0.0% 20 0.50m 0.57m 31 點 0.57m 0.71m Y 
2 94181024 08 陳素英 4097 0 0.0% 18 0.79m 0.85m 27 點 0.77m 1.26m Y 
3 94192033 05 陳素英 5870 0 0.0% 16 0.65m 0.70m 28 點 0.57m 0.92m Y 
4 94192041 06 陳素英 5899 0 0.0% 20 0.48m 0.59m 29 點 0.62m 1.06m Y 
5 94192054 05 陳素英 4790 0 0.0% 16 1.15m 1.29m 35 點 0.83m 1.07m Y 
6 94193029 06 陳素英 5050 0 0.0% 20 0.61m 0.68m 29 點 0.41m 0.49m Y 
7 94193035 06 陳素英 5699 0 0.0% 18 0.87m 0.92m 30 點 0.56m 0.90m Y 
8 94193047 07 陳素英 3524 0 0.0% 20 0.66m 0.73m 28 點 0.62m 1.08m Y 
9 94193049 05 陳素英 4422 0 0.0% 19 0.81m 1.10m 29 點 0.79m 1.44m Y 

10 94193055 07 陳素英 3771 0 0.0% 21 0.32m 0.41m 25 點 0.47m 0.63m Y 
11 94193057 05 陳素英 4981 0 0.0% 18 0.41m 0.52m 29 點 0.70m 1.23m Y 
12 94193070 07 陳素英 7203 0 0.0% 25 0.76m 1.18m 30 點 0.53m 0.60m Y 
13 94181001 02 陳素英 4971 0 0.0% 27 0.45m 0.56m 28 0.54m 0.71m Y 
14 94181013 08 陳素英 4379 61 1.4% 23 0.46m 0.52m 28 0.61m 0.73m Y 
15 94181031 04 陳素英 3928 4 0.1% 24 0.43m 0.58m 24 0.31m 0.39m Y 
16 94181042 02 陳素英 4653 0 0.0% 24 0.44m 0.47m 16 0.43m 0.49m Y 
17 94192002 15 陳素英 3836 0 0.0% 21 0.29m 0.35m 24 0.22m 0.27m Y 
18 94192004 12 陳素英 5224 0 0.0% 26 0.45m 0.51m 22 0.33m 0.39m Y 
19 94192011 12 陳素英 5404 0 0.0% 27 0.39m 0.43m 28 0.28m 0.34m Y 
20 94192014 13 陳素英 5907 0 0.0% 28 0.40m 0.48m 21 0.34m 0.43m Y 
21 94192033 05 陳素英 5274 111 2.1% 22 0.63m 0.67m 21 0.78m 1.00m Y 
22 94192041 06 陳素英 4796 0 0.0% 25 0.48m 0.57m 23 0.48m 0.58m Y 
23 94192072 10 陳素英 2174 6 0.3% 28 0.60m 0.67m 26 0.59m 0.72m Y 
24 94192081 09 陳素英 5500 35 0.6% 28 0.76m 0.97m 12 0.68m 0.90m Y 
25 94192093 09 陳素英 3033 26 0.9% 22 0.68m 0.75m 20 0.41m 0.46m Y 
26 94193005 11 陳素英 5194 0 0.0% 32 0.28m 0.33m 31 0.30m 0.37m Y 
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表 6-10、第三階段立體製圖查核成果總表 
立體製圖品質(完整性與平面精度)查核結果統計表 

■初檢 
提 送 日 期 101.05.14 提 送 次 別

□複檢(第__次) 

提 送 單 位 第二作業區 經
緯 

查核完成日

期 101.05.24 

完整性 較差幾何精度 
序

號 圖號 作業 
人員 

檢查 
人員 總點

數 

遺漏及

錯誤點

數 

錯誤

率 其他
平均

值 
均方

根值 
道路

水系 
平均

值 
均方

根值 

合格 
（Y/N）

1 94181007 24 陳素英 2487 0 0.00 14 0.26m 0.29m 14 0.43m 0.58m Y 
2 94181019 08 陳素英 2180 0 0.00 14 1.02m 1.15m 20 0.67m 0.70m Y 
3 94181027 24 陳素英 2961 6 0.20 21 0.35m 0.41m 18 0.57m 0.78m Y 
4 94181038 08 陳素英 3774 0 0.00 18 0.81m 0.90m 26 0.35m 0.42m Y 
5 94181045 01 陳素英 3537 0 0.00 24 0.40m 0.45m 16 0.65m 0.81m Y 
6 94184028 03 陳素英 2629 39 1.50 25 0.32m 0.36m 12 0.88m 1.09m Y 
7 94184030 19 陳素英 1519 75 4.90 12 0.78m 0.82m 6 0.73m 0.84m Y 
8 94192007 11 陳素英 4074 0 0.00 15 0.64m 0.82m 22 0.43m 0.55m Y 
9 94192009 13 陳素英 3040 20 0.70 5 0.57m 0.75m 24 0.34m 0.39m Y 

10 94192015 12 陳素英 2031 0 0.00 22 0.36m 0.43m 19 0.56m 0.63m Y 
11 94192017 15 陳素英 2523 0 0.00 14 0.81m 0.91m 20 0.46m 0.54m Y 
12 94192020 14 陳素英 3549 0 0.00 13 0.94m 1.09m 18 0.36m 0.42m Y 

27 94193010 11 陳素英 3637 0 0.0% 23 0.32m 0.37m 23 0.28m 0.35m Y 
28 94193017 14 陳素英 3775 0 0.0% 22 0.31m 0.33m 26 0.37m 0.46m Y 
29 94193023 22 陳素英 573 0 0.0% 9 0.21m 0.23m 25 0.65m 0.84m Y 
30 94193026 07 陳素英 4483 5 0.1% 20 0.46m 0.50m 28 0.34m 0.53m Y 
31 94193029 06 陳素英 4298 0 0.0% 25 0.53m 0.60m 24 0.60m 0.69m Y 
32 94193035 06 陳素英 4969 0 0.0% 21 0.83m 0.87m 26 0.57m 0.70m Y 
33 94193042 01 陳素英 397 0 0.0% 3 0.56m 0.57m 2 0.91m 1.01m Y 
34 94193047 07 陳素英 3656 0 0.0% 21 0.63m 0.70m 26 0.52m 0.68m Y 
35 94193049 05 陳素英 3467 96 2.8% 23 0.66m 0.74m 22 0.46m 0.58m Y 
36 94193057 05 陳素英 4469 10 0.2% 22 0.39m 0.49m 23 0.49m 0.64m Y 
37 94193070 07 陳素英 5670 18 0.3% 28 0.53m 0.58m 25 0.53m 0.60m Y 
38 94193076 17 陳素英 4260 52 1.2% 22 0.43m 0.47m 19 0.44m 0.58m Y 
39 94193078 10 陳素英 6055 61 1.0% 22 0.51m 0.60m 26 0.42m 0.53m Y 
40 94193085 21 陳素英 6970 0 0.0% 11 0.50m 0.65m 9 0.67m 0.82m Y 
41 94193095 21 陳素英 6694 6 0.1% 32 0.35m 0.39m 28 0.61m 0.81m Y 
42 94193099 09 陳素英 7582 91 1.2% 29 0.69m 0.83m 21 0.70m 0.81m Y 

合 格 確 認 合  格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次立測成果完整性與平面精度皆符合契約需求。 

備  註： 
*該圖幅因無非道路水系之其他地物，因此僅呈現道路水系之較差幾何精度。 
乙方提交模型（圖）數：129 幅； 總抽驗模型（圖）數：42 幅； 合格：42 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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13 94192035 07 陳素英 2304 0 0.00 4 0.26m 0.29m 6 0.93m 1.04m Y 
14 94192037 05 陳素英 3977 0 0.00 13 0.82m 0.93m 19 0.72m 0.77m Y 
15 94192040 23 陳素英 2331 0 0.00 7 1.02m 1.18m 18 0.30m 0.38m Y 
16 94192048 23 陳素英 3515 12 0.30 16 0.68m 0.77m 28 0.59m 0.61m Y 
17 94192056 05 陳素英 3361 0 0.00 22 0.60m 0.71m 13 0.92m 1.12m Y 
18 94192059 23 陳素英 2760 0 0.00 10 1.00m 1.16m 27 0.72m 0.81m Y 
19 94192065 07 陳素英 2500 9 0.40 12 0.68m 0.77m 17 0.40m 0.51m Y 
20 94192077 11 陳素英 4198 0 0.00 25 0.57m 0.60m 10 1.06m 1.21m Y 
21 94192079 15 陳素英 4179 0 0.00 20 0.57m 0.60m 15 1.06m 1.15m Y 
22 94192084 12 陳素英 4146 0 0.00 17 0.56m 0.61m 17 0.60m 0.67m Y 
23 94193074 20 陳素英 2591 0 0.00 22 0.33m 0.39m 18 0.87m 0.99m Y 

合 格 確 認 合  格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次立測成果完整性與平面精度皆符合契

約需求。 
備  註： 
乙方提交模型（圖）數：128 幅； 總抽驗模型（圖）數：23 幅； 合格：23 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

（一）查核數量 

第二階段、第三階段各 129 幅、128 幅，依作業人員代碼抽驗，查核

數量為完成第一幅後，每滿 5 幅抽查一幅，一共抽查 42 幅、23 幅，符合

契約要求。 

 

（二）查核項目 

1、正確性檢查（精度檢查）：依乙方檢查合格之空三方位資料，實際

上機量測明確點位之平面位置，比較檢核點之檢測位置與原測量

成果平面位置及高程之誤差。 

2、完整性檢查：由檢查員直接在立體模型上檢查是否有明顯缺漏的地

形地物、圖幅接邊是否連續合理等。 

 

（三）查核比率與通過標準 

1、平面精度與完整性查核：地物點重複量測平面位置與原平面位置
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較差之均方根值不大於 2.5m，惟道路、鐵路、捷運、高鐵、河

流、水庫、湖泊、池塭、乾池、沼澤、濕地、蓄水池等平面位置

中誤差不得超過 1.25m；缺漏地物數量不超過地物數量（該模型方

形檢查區域內地物數量包含缺漏地物）10%。 

2、抽樣模型之幾何精度或完整性不符合上述標準，則該模型為不合

格。 

 

（四）查核結果 

 

經查核本批次立測成果之平面精度檢核報表示意如表 6-11，查核結果

皆符合檢核標準，故該查核項目審核通過。 

 

表 6-11、立測平面精度報表(示意) 
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6-4、DEM/DSM 成果查核 
 

第二及第三階段 DEM 及 DSM 查核成果總表如表 6-12、表 6-13 所

示，各抽查 15 幅、16 幅，並已修訂完畢，查核成果符合契約要求。 

 

表 6-12、第二階段 DEM 及 DSM 品質查核結果統計表 

DEM 及 DSM 品質查核結果統計表 
 □初檢 

提 送 日 期 101.02.17 提送 次別 
■複檢(第_1_次) 

提 送 單 位 第二作業區 經緯 查核完成日期 101.02.29 

內業檢核 上機檢核 
高程精度(應<√2) 

總點數 標準化值均方根**
序
號 圖 號 檢查人員 一致

性 
合理
性 

完整
性 

檔案
格式

DEM DSM DEM DSM 

合格 
（Y/N）

1 94181022 王怡舜 Y Y Y Y 27 27 0.79 0.73 Y 
2 94181034 王怡舜 Y Y Y Y 26 25 1.06 1.14 Y 
3 94181041 王怡舜 Y Y Y Y 25 25 0.69 0.95 Y 
4 94192001 王怡舜 Y Y Y Y 25 24 1.26 0.96 Y 
5 94192003 王怡舜 Y Y Y Y 25 25 1.40 0.80 Y 
6 94192013 王怡舜 Y Y Y Y 27 27 1.15 0.70 Y 
7 94192093 王怡舜 Y Y Y Y 27 27 1.03 0.92 Y 
8 94193006 王怡舜 Y Y Y Y 25 26 0.99 0.80 Y 
9 94193017 王怡舜 Y Y Y Y 25 25 0.88 0.72 Y 

10 94193029 王怡舜 Y Y Y Y 25 25 1.14 0.92 Y 
11 94193034 王怡舜 Y Y Y Y 18 23 1.40 0.94 Y 
12 94193058 王怡舜 Y Y Y Y 17 24 1.33 1.30 Y 
13 94193075 王怡舜 Y Y Y Y 25 25 1.16 1.29 Y 
14 94193079 王怡舜 Y Y Y Y 25 24 0.92 1.25 Y 
15 94193100 王怡舜 Y Y Y Y 25 24 0.99 1.78 N 

合 格 確 認 合  格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次 DEM/DSM 成果符合契約需求。 

備  註： 
**考量本會與乙方皆以相同方式上機重複量測檢核點位，且檢核點位存有誤差，及檢核點位所處之地形特

性，因此將檢核標準定為高程差值(dZ)/sigma≦√2。其中，dz 為抽查點位重複量測高程值與原高程值(數值地

形模型內插產生)較差；sigma=a+b+c*t，詳細參數定義則參照規範。 
乙方提交圖幅數：129 幅； 總抽驗圖幅數：15 幅； 合格：14 幅； 不合格：1 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會                                                        
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表 6-13、第三階段 DEM 及 DSM 品質查核結果統計表 

DEM 及 DSM 品質查核結果統計表 
■ 初檢 

提 送 日 期 101.02.17 提送 次別 
□ 複檢(第___次) 

提 送 單 位 第二作業區 經緯 查核完成日

期 101.02.29 

內業檢核 上機檢核 
高程精度(應<√2) 

總點數 標準化值均方根

** 
序

號 圖 號 檢查人員 一致

性 
合理

性 
完整

性 
檔案

格式
DE
M DSM DEM DSM 

合格

（Y/N
） 

1 94181028 陳素英 Y Y Y Y 25 25 0.87 1.29 Y 
2 94181035 陳素英 Y Y Y Y 26 26 0.82 1.03 Y 
3 94181045 陳素英 Y Y Y Y 27 27 0.74 1.19 Y 
4 94181047 陳素英 Y Y Y Y 27 28 1.29 1.01 Y 
5 94184028 陳素英 Y Y Y Y 21 20 0.76 0.52 Y 
6 94184038 陳素英 Y Y Y Y 26 26 0.99 1.15 Y 
7 94184040 陳素英 Y Y Y Y 25 24 0.66 0.98 Y 
8 94184049 陳素英 Y Y Y Y 27 27 0.86 0.72 Y 
9 94192005 陳素英 Y Y Y Y 24 25 0.88 1.19 Y 

10 94192009 陳素英 Y Y Y Y 24 25 0.75 0.85 Y 
11 94192019 陳素英 Y Y Y Y 25 25 0.84 1.46 N 
12 94192050 陳素英 Y Y Y Y 25 23 0.67 1.44 N 
13 94192058 陳素英 Y Y Y Y 25 25 0.58 1.32 Y 
14 94192066 陳素英 Y Y Y Y 25 24 1.38 1.03 Y 
15 94192085 陳素英 Y Y Y Y 27 27 0.97 1.03 Y 
16 94192100 陳素英 Y Y Y Y 23 25 0.84 1.2 Y 

合 格 確 認 合  格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次 DEM/DSM 成果符合契約需求。 
備  註： 
**考量本會與乙方皆以相同方式上機重複量測檢核點位，且檢核點位存有誤差，及檢核點位所處之地形特

性，因此將檢核標準定為高程差值(dZ)/sigma≦√2。其中，dz 為抽查點位重複量測高程值與原高程值(數值地

形模型內插產生)較差；sigma=a+b+c*t，詳細參數定義則參照規範。 
乙方提交圖幅數：128 幅； 總抽驗圖幅數：16 幅； 合格：14 幅； 不合格：2 幅 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會                                                 
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（一）查核數量 

1. 查核項目為接邊一致性、合理性、完整性、檔案格式查核者，皆採全

數查核方式作業。 
2. 查核項目為幾何精度查核者，則依抽樣計畫表實施抽樣，詳述如後。 

（二）查核項目 

1. 接邊一致性查核 

 為確認相同 X、Y 坐標應只對應單一高程，因此於各圖幅接邊處以程

式檢查一致性。經查核 DEM 及 DSM 之一致性查核項目審核通過。 

2. 合理性查核 

為確認 DSM 植被覆蓋之合理性，因此本會比較 DEM、DSM 同一網

格點 X、Y 之高程差值以行查核。因考量 DSM 成果僅為地表趨勢面之描

述，不全然為植被覆蓋，亦受地形坡度影響，本會將 DEM 與 DSM 高程

差之允許範圍定於-5m 至 5m 間。經查核 DEM 及 DSM 之合理性皆落於

允許範圍內，故合理性查核項目審核通過。 

3. 完整性查核 

本查核項目為檢查乙方本批次繳交之 129 幅 DEM 及 DSM 之涵蓋範

圍是否足夠，以及於無法測製區及水體區之 fea 檔是否標示免計算邊界

線。經查核 DEM 及 DSM 之完整性查核項目審核通過。 

4. 檔案格式查核 

 為確認乙方繳交兩階段各之 129 幅、128 幅 DEM 及 DSM 之檔案格式

是否符合契約要求，本會以程式方式進行檢核。經查核，乙方本批次繳

交之 129 幅 DEM 及 DSM 之檔案格式查核項目審核通過。 

5. 幾何精度查核 

(1) 查核方法  

本檢核項目為檢核數值地形模型成果精度，並採取上機檢核方式，原
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則上本會先於各抽驗圖幅插入整數網格參考點，以盡量避免自網格點內

插高程之誤差，如圖 6-7、圖 6-8，檢核人員則參照整數網格點位置，並

以地形變化平緩處為優先選取 DEM 及 DSM 檢核點之考量原則，如圖

6-9、圖 6-10。經由本會檢核人員上機重複量測點位高程，抽查點位重複

量測高程值與原高程值(數值地形模型內插產生)較差是否符合規定。 

 

 
圖 6-7、整數網格參考點(圖幅) 圖 6-8、整數網格參考點(方格) 

 

圖 6-9、上機檢核結果 
圖 6-10、上機檢核點範例 

(青：DEM 採點、洋紅：DSM 採點)
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（三）查核標準  

DEM/DSM 成果精度檢查如同立測高程精度查核，以標準化值均方

根為查核標準，幾何精度檢核報表示意如表 6-14。經本會查核，乙方兩

階段各繳交 129 幅、128 幅 DEM/DSM 之幾何精度皆符合檢核標準，故

幾何精度查核項目審核通過。 

 

表 6-14、幾何精度報表(示意) 

… 
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6-5、正射影像成果查核 

正射影像查核成果總表如表 6-15、表 6-16 所示，一共抽查 14 幅、

13 幅，查核成果符合契約要求。 

 

表 6-15、第二階段正射影像查核成果總表 

正 射 影 像 品 質 查 核 結 果 統 計 表 

■初檢 
提送日期 101.02.09 提送次別 

□複檢(第  次) 
提送單位 第二作業區 經緯 查核完成日期 101.02.29 

內業檢核 上機檢核(應<2.5m) 
較差幾何精度 序

號 圖 號 檢查 
人員 

解
析
度 

色
調 

亮
度

色彩
平衡

範
圍

數
量

扭
曲

連
續 點數

較差 
平均值 

較差 
均方根 

合格 
（Y/N）

1 94181021 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.45 0.77 Y 
2 94181050 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 16 1.19 1.44 Y 
3 94192021 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.66 1.32 Y 
4 94192054 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.54 0.74 Y 
5 94192083 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 0.60 0.77 Y 
6 94192004 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.69 0.73 Y 
7 94193007 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.32 0.41 Y 
8 94193030 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.43 0.47 Y 
9 94193037 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.39 0.43 Y 

10 94193057 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.35 0.39 Y 
11 94193065 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.65 0.77 Y 
12 94193069 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.96 1.43 Y 
13 94193077 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.51 0.61 Y 
14 94193100 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.35 0.39 Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合契約需求。 

備  註：乙方提交圖幅數：129 幅； 總抽驗圖幅數：14 幅； 合格 14 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 6-16、第三階段正射影像查核成果總表 

正 射 影 像 品 質 查 核 結 果 統 計 表 

□初檢 
提送日期 101.05.14 提送次別 

■複檢(第 2 次) 
提送單位 第二作業區 經緯 查核完成日期 101.06.01 

內業檢核 上機檢核(應<2.5m) 
較差幾何精度 序

號 圖 號 檢查 
人員 

解
析
度 

色
調 

亮
度

色彩
平衡

範
圍

數
量

扭
曲

連
續 點數

較差 
平均值 

較差 
均方根 

合格 
（Y/N）

1 94193054 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.51m 0.63m Y 
2 94193074 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.51m 0.56m Y 
3 94184007 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 點 0.32m 0.35m Y 
4 94184020 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.32m 0.35m Y 
5 94184038 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.44m 0.54m Y 
6 94192089 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 點 0.54m 0.62m Y 
7 94192074 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 點 0.60m 0.70m Y 
8 94192055 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 點 0.69m 0.98m Y 
9 94192058 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 點 0.73m 0.80m Y 

10 94192049 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 1.06m 1.44m Y 
11 94192040 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 點 0.71m 0.75m Y 
12 94192025 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 點 0.46m 0.51m Y 
13 94181038 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 17 點 0.76m 0.89m Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合契約需求。 

備  註：乙方提交圖幅數：128 幅； 總抽驗圖幅數：13 幅； 合格 13 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

（一）查核數量 

查核數量依抽樣計畫表實行，兩階段各提送 129 幅、128 幅，抽樣單

位為圖幅，採雙次抽樣，允收水準為 6.5，兩批次各應至少抽查 13 幅，

各抽查 14 幅、13 幅，滿足契約抽樣數量要求，且成果達契約要求。 

 

（二）查核項目 

1. 內業檢核： 

(1) 影像品質及數量檢查：檢查地元尺寸(地面像素解析度)、色調、亮度、
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色彩平衡、範圍及數量是否符合相關作業規定。 

(2) 連續地物合理性檢查：地物正射糾正是否完整、影像地物地貌是否扭

曲變形、影像接邊情形是否連續無縫。 

2. 上機檢核： 

平面位置精度檢查：以正射影像圖套疊線繪地形圖或以立體量測方式

重複量測平面無高差之地物點（如道路邊緣交點、田埂交點）平面位置。 

 

（三）查核標準 

1. 內業檢核：100％查核。 

2. 上機檢核： 

平面位置精度檢查：以正射影像圖套疊線繪地形圖或以立體量測方式

重複量測平面無高差之地物點（如道路邊緣交點、田埂交點）平面位置。 

經查核本批次正射影像之幾何精度檢核報表示意如表 6-17，查核結果

皆符合檢核標準，故該查核項目審核通過。 

 

表 6-17、幾何精度報表(示意) 
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6-6、地形地物成果查核 
 

成圖地形地物查核，即為對調繪稿圖查核，其成果總表如表 6-18、

表 6-19 所示，以方格為抽樣單位，一共抽查 68 格、39 格，查核成果符

合契約要求。 

 

表 6-18、第二階段地形地物查核成果總表 

地 形 地 物 查 核 結 果 統 計 表 

□初檢 
提送日期 101.04.05 提送次別 

■複檢(第 2 次) 
提送單位 第二作業區 經緯 查核完成日期 101.04.08 

檢查項目 單位 數量 合格（Y/N） 備註 
1. 屬性檢查 
（1）地形地物是否缺漏未測繪 方格 68 Y  
（2）屬性正確性 方格 68 Y  
2. 幾何精度檢查 
（1）地物平面精度 方格 68 Y  
（2）地物高程精度 方格 68 Y  

全體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次調繪稿圖成果符合契約需求。 

備  註： 
乙方提交圖幅數：129 幅，總格數 3225 格 

         屬性檢查抽驗方格數：68 格； 合格 68 格； 不合格：0 格 
         平面精度檢查抽驗方格數：68 格； 合格 64 格； 不合格：4 格 
         高程精度檢查抽驗方格數：64 格； 合格 64 格； 不合格：0 格 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 6-19、第三階段地形地物查核成果總表 

地 形 地 物 查 核 結 果 統 計 表 

■初檢 
提送日期 101.05.14 提送次別 

□複檢(第  次) 
提送單位 第二作業區 經緯 查核完成日期 101.06.01 

檢查項目 單位 數量 合格（Y/N） 備註 
1. 屬性檢查 
（1）地形地物是否缺漏未測繪 方格 39 Y  
（2）屬性正確性 方格 39 Y  
2. 幾何精度檢查 
（1）地物平面精度 方格 39 Y  
（2）地物高程精度 方格 39 Y  

全體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次調繪稿圖成果符合契約需求。 

備  註： 
乙方提交圖幅數：128 幅，總格數 3200 格 

         屬性檢查抽驗方格數：39 格； 合格 39 格； 不合格：0 格 
         平面精度檢查抽驗方格數：36 格； 合格 36 格； 不合格：0 格 
         高程精度檢查抽驗方格數：39 格； 合格 39 格； 不合格：0 格 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

（一）查核數量 

依本案 1/5000 圖幅之方格劃設規定（如圖 6-11、單一方格範例如圖

6-12），以該批次送檢成果實際範圍計算方格總數，並依抽樣計畫表實施

抽樣，以方格為樣本單元，檢查水準第Ｉ級，採雙次抽樣，AQL 為 6.5。

本階段調繪稿圖查核抽驗屬性、平面幾何及高程查核統計數量如表 6-13

及表 6-14 所示。 

 
圖 6-11、1/5000 圖幅方格示意圖

 
圖 6-12、單一方格範例圖 
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（二）查核項目 

1. 屬性檢查：檢查方格內地形地物是否缺漏未測繪(含未調繪補測)

及屬性正確性。 

2. 幾何精度檢查：每個方格中抽樣地物總數 10％或至少 5 點之明確

地物點。 

 

（三）查核標準 

1. 屬性檢查：抽樣方格之屬性錯誤數量（含缺漏地物）超過地物數

量（該方格檢查區域內地物合計數量，包含缺漏地物）10%，則

該方格不合格。 

2. 幾何精度檢查：重複量測地物點位坐標或地物點間之相對距離及

高程或相對高差，檢測結果須符合下列精度規定，否則判定該方

格為不合格： 

(1) 抽查點位重複量測之地物點平面位置與原平面位置較差之均方

根值或地物點間之相對距離與原距離較差之均方根值不大於 2.5m，惟道

路、鐵路、捷運、高鐵、河流、水庫、湖泊、池塭、乾池、沼澤、濕地、

蓄水池等平面位置中誤差不得超過 1.25m。 

(2) 抽查點位重複量測高程值與原高程值較差之均方根值或地物點

間相對高差不大於高程中誤差允許值。本會進行現地量測高程檢核點之

原則，除符合契約之抽驗數量，並以高程檢核點須位於地形變化平緩且

可及處為優先考量 

 

3. 不合格方格數不大於允收數（AC），則檢查通過；不合格方格數

若達到拒收數（RE），則檢查不通過。不合格方格數在允收數與

拒收數之間，應再實施第二次抽樣，抽樣檢查與第一次抽樣相同
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方格數量，累計兩次檢查不合格方格數大於第二次抽樣允收數，

則檢查不通過，乙方應全面重新修正後再辦理復查。 
 

（四）查核結果 

經查核本階段調繪稿圖成果檢核屬性、幾何精度報表如表 6-20～表

6-25，查核結果皆符合檢核標準，故該查核項目審核通過。 

 

1. 屬性檢查： 

 

表 6-20、第二階段地形地物屬性查核報表 
序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N) 

1 94181001a 2 421 99.52% Y 
2 94181001b 4 336 98.81% Y 
3 94181002a 6 300 98.00% Y 
4 94181002b 3 409 99.27% Y 
5 94181013a 7 451 98.45% Y 
6 94181013b 5 367 98.64% Y 
7 94181014a 5 737 99.32% Y 
8 94181014b 12 784 98.47% Y 
9 94181043a 10 468 97.86% Y 
10 94181043b 7 396 98.23% Y 
11 94181044a 11 321 96.57% Y 
12 94181044b 15 384 96.09% Y 
13 94192004a 4 731 99.45% Y 
14 94192004b 2 600 99.67% Y 
15 94192004c 4 606 99.34% Y 
16 94192004d 9 612 98.53% Y 
17 94192011a 4 383 98.96% Y 
18 94192011b 7 569 98.77% Y 
19 94192011c 10 566 98.23% Y 
20 94192042a 7 692 98.99% Y 
21 94192042b 4 487 99.18% Y 
22 94192042c 0 445 100.00% Y 
23 94192042d 2 328 99.39% Y 
24 94192054a 18 366 95.08% Y 
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序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N) 
25 94192054b 5 405 98.77% Y 
26 94192054c 12 427 97.19% Y 
27 94193007a 3 450 99.33% Y 
28 94193007b 7 393 98.22% Y 
29 94193007c 9 464 98.06% Y 
30 94193007d 7 445 98.43% Y 
31 94193014a 8 569 98.59% Y 
32 94193015a 3 453 99.34% Y 
33 94193015b 1 473 99.79% Y 
34 94193025a 2 573 99.65% Y 
35 94193030a 12 509 97.64% Y 
36 94193030b 2 627 99.68% Y 
37 94193030c 14 580 97.59% Y 
38 94193030d 7 523 98.66% Y 
39 94193038a 7 187 96.26% Y 
40 94193038b 11 351 96.87% Y 
41 94193038c 9 264 96.59% Y 
42 94193046a 2 271 99.26% Y 
43 94193046b 9 620 98.55% Y 
44 94193055a 0 359 100.00% Y 
45 94193060c 3 508 99.41% Y 
46 94193060a 7 625 98.88% Y 
47 94193060b 2 431 99.54% Y 
48 94193065a 0 302 100.00% Y 
49 94193065b 0 310 100.00% Y 
50 94193069a 11 500 97.80% Y 
51 94193069b 8 567 98.59% Y 
52 94193069c 2 351 99.43% Y 
53 94193069d 3 566 99.47% Y 
54 94193077a 11 324 96.60% Y 
55 94193077b 7 583 98.80% Y 
56 94193077c 11 657 98.33% Y 
57 94193077d 8 465 98.28% Y 
58 94193090a 3 490 99.39% Y 
59 94193090b 3 391 99.23% Y 
60 94193090c 12 390 96.92% Y 
61 94193090d 7 423 98.35% Y 
62 94193098a 5 370 98.65% Y 
63 94193098b 2 366 99.45% Y 
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序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N) 
64 94193098c 2 511 99.61% Y 
65 94193098d 15 548 97.26% Y 
66 94193099a 8 450 98.22% Y 
67 94193099b 7 435 98.39% Y 
68 94193099c 11 411 97.32% Y 

 

表 6-21、第三階段地形地物屬性查核報表 
序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N)

1 94181015a 1 136 99.26% Y 
2 94181015b 9 261 96.55% Y 
3 94181015c 1 109 99.08% Y 
4 94181016a 2 94 97.87% Y 
5 94181038a 8 228 96.49% Y 
6 94181038b 12 297 95.96% Y 
7 94181038c 3 225 98.67% Y 
8 94181038d 5 202 97.52% Y 
9 94181049a 2 250 99.20% Y 
10 94181049b 7 274 97.45% Y 
11 94181049c 4 215 98.14% Y 
12 94181049d 7 324 97.84% Y 
13 94184009a 13 341 96.19% Y 
14 94184009b 9 339 97.35% Y 
15 94184009c 6 337 98.22% Y 
16 94184009d 6 292 97.95% Y 
17 94184039a 2 331 99.40% Y 
18 94184039b 12 505 97.62% Y 
19 94184039c 6 378 98.41% Y 
20 94184039d 3 434 99.31% Y 
21 94192025a 4 266 98.50% Y 
22 94192025b 1 170 99.41% Y 
23 94192025c 4 305 98.69% Y 
24 94192030a 13 270 95.19% Y 
25 94192030b 11 393 97.20% Y 
26 94192030c 3 244 98.77% Y 
27 94192030d 5 178 97.19% Y 
28 94192035a 1 285 99.65% Y 
29 94192046a 9 277 96.75% Y 
30 94192046b 1 149 99.33% Y 
31 94192046c 7 117 94.02% Y 
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序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N)
32 94192058a 2 208 99.04% Y 
33 94192058b 0 173 100.00% Y 
34 94192058c 0 205 100.00% Y 
35 94192058d 2 306 99.35% Y 
36 94192089a 2 230 99.13% Y 
37 94192089b 7 354 98.02% Y 
38 94192089c 5 291 98.28% Y 
39 94192089d 2 124 98.39% Y 

 

2. 幾何精度檢查： 

 

（1）平面幾何精度檢查 

 

表 6-22、第二階段地形地物平面精度查核報表(單位:m) 
序號 圖號 距離數 較差均值(m) 較差均方根值(m) 合格(Y/N)

1 94181001a 9 0.18 0.27 Y 
2 94181001b 11 0.57 0.88 Y 
3 94181002a 10 0.53 0.68 Y 
4 94181002b 11 0.59 0.84 Y 
5 94181013a 10 0.56 0.66 Y 
6 94181013b 11 0.65 0.77 Y 
7 94181014a 10 0.32 0.46 Y 
8 94181014b 10 0.29 0.42 Y 
9 94181043a 10 0.46 0.6 Y 
10 94181043b 10 0.35 0.43 Y 
11 94181044a 10 0.52 0.62 Y 
12 94181044b 10 0.37 0.47 Y 
13 94192004a 10 0.21 0.25 Y 
14 94192004b 9 0.54 0.76 Y 
15 94192004c 10 0.3 0.4 Y 
16 94192004d 10 0.52 0.82 Y 
17 94192011a 10 0.33 0.4 Y 
18 94192011b 10 0.47 0.82 Y 
19 94192011c 11 0.38 0.44 Y 
20 94192042a 9 0.63 0.86 Y 
21 94192042b 9 0.47 0.69 Y 
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序號 圖號 距離數 較差均值(m) 較差均方根值(m) 合格(Y/N)
22 94192042c 8 1.13 2.11 N 
23 94192042d 9 0.54 0.6 Y 
24 94192054a 10 0.71 0.82 Y 
25 94192054b 10 0.86 1.11 Y 
26 94192054c 11 0.47 0.54 Y 
27 94193007a 9 0.6 1.29 N 
28 94193007b 10 0.23 0.28 Y 
29 94193007c 10 0.29 0.37 Y 
30 94193007d 10 0.63 0.81 Y 
31 94193014a 11 0.34 0.41 Y 
32 94193015a 10 0.33 0.4 Y 
33 94193015b 10 0.22 0.3 Y 
34 94193025a 10 0.27 0.4 Y 
35 94193030a 10 0.56 0.69 Y 
36 94193030b 10 0.35 0.51 Y 
37 94193030c 10 0.72 1.05 Y 
38 94193030d 10 0.55 0.88 Y 
39 94193038a 12 0.3 0.41 Y 
40 94193038b 9 0.26 0.31 Y 
41 94193038c 10 0.36 0.48 Y 
42 94193046a 9 0.43 0.5 Y 
43 94193046b 11 0.21 0.27 Y 
44 94193055a 9 0.59 0.77 Y 
45 94193060c 10 0.36 0.42 Y 
46 94193060a 10 0.73 1.41 N 
47 94193060b 10 0.41 0.55 Y 
48 94193065a 10 0.39 0.47 Y 
49 94193065b 10 0.47 0.61 Y 
50 94193069a 10 0.17 0.2 Y 
51 94193069b 11 0.45 0.48 Y 
52 94193069c 9 0.52 0.74 Y 
53 94193069d 10 0.75 0.86 Y 
54 94193077a 9 0.36 0.51 Y 
55 94193077b 10 0.47 0.54 Y 
56 94193077c 11 0.83 0.97 Y 
57 94193077d 10 0.3 0.35 Y 
58 94193090a 10 0.47 0.62 Y 
59 94193090b 9 0.23 0.31 Y 
60 94193090c 9 0.59 0.83 Y 
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序號 圖號 距離數 較差均值(m) 較差均方根值(m) 合格(Y/N)
61 94193090d 10 0.26 0.36 Y 
62 94193098a 8 0.53 0.92 Y 
63 94193098b 7 0.97 2.42 N 
64 94193098c 8 0.7 0.99 Y 
65 94193098d 9 0.2 0.25 Y 
66 94193099a 9 0.26 0.3 Y 
67 94193099b 10 0.45 0.54 Y 
68 94193099c 10 0.32 0.54 Y 

 

表 6-23、第三階段地形地物平面精度查核報表(單位:m) 
序號 圖號 距離數 較差均值(m) 較差均方根值(m) 合格(Y/N)

1 94181015a 10 0.57 0.79 Y 
2 94181015b 10 0.35 0.42 Y 
3 94181015c 10 0.52 0.62 Y 
4 94181016a 7 0.34 0.51 Y 
5 94181038a 11 0.39 0.5 Y 
6 94181038b 10 0.39 0.41 Y 
7 94181038c 10 0.4 0.52 Y 
8 94181038d 10 0.34 0.43 Y 
9 94181049a 10 0.43 0.7 Y 
10 94181049b 10 0.64 0.91 Y 
11 94181049c 10 0.48 0.59 Y 
12 94184009a 11 0.63 0.94 Y 
13 94184009b 6 0.15 0.18 Y 
14 94184009c 10 0.47 0.58 Y 
15 94184009d 9 0.42 0.64 Y 
16 94184039b 11 0.32 0.44 Y 
17 94184039c 10 0.52 0.61 Y 
18 94192025a 10 0.41 0.52 Y 
19 94192025b 11 0.54 0.9 Y 
20 94192025c 9 0.57 0.7 Y 
21 94192030a 9 0.3 0.41 Y 
22 94192030b 11 0.49 0.58 Y 
23 94192030c 10 0.4 0.52 Y 
24 94192030d 10 0.28 0.31 Y 
25 94192035a 10 0.29 0.33 Y 
26 94192046a 10 0.63 0.82 Y 
27 94192046b 10 0.45 0.53 Y 
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序號 圖號 距離數 較差均值(m) 較差均方根值(m) 合格(Y/N)
28 94192046c 10 0.72 0.97 Y 
29 94192058a 10 0.39 0.59 Y 
30 94192058b 9 0.23 0.28 Y 
31 94192058c 9 0.38 0.44 Y 
32 94192058d 11 0.42 0.49 Y 
33 94192089a 10 0.38 0.52 Y 
34 94192089b 10 0.37 0.5 Y 
35 94192089c 10 0.43 0.51 Y 
36 94192089d 10 0.41 0.57 Y 

 

（2）高程幾何精度檢查 

 

表 6-24、第二階段地形地物高程精度查核報表(單位:m) 
現地量測 原高程序

號 圖號 
X 坐標 Y 坐標 Z 坐標 Z 坐標

dz a b c t sigma (dz/sigma)
合格

Y/N
1 94181001a 175754.4 2543933.8 13.2 13.2 0.0 0.5 0.0 0.1 4.4 0.9 0.0 Y
2 9418100b 174041.3 2543268.2 7.8 7.7 0.1 0.5 0.0 0.1 3.8 0.9 0.1 Y
3 94181002a 176785.4 2544139.6 17.2 17.2 0.0 0.5 0.0 0.0 4.3 0.5 0.0 Y
4 94181002b 177652.6 2543741.3 20.7 20.7 0.0 0.5 0.0 0.1 4.1 0.9 0.0 Y
5 94181013a 181140.9 2540288.7 41.5 41.8 -0.3 0.5 0.0 0.2 6.3 1.8 -0.2 Y
6 94181013b 181243.1 2539397.6 39.3 39.5 -0.2 0.5 0.0 0.1 4.7 1.0 -0.2 Y
7 94181014a 181851.1 2539357.7 43.4 43.4 0.0 0.5 0.0 0.2 7.4 2.0 0.0 Y
8 94181014b 182124.6 2539843.2 46.7 46.4 0.3 0.5 0.0 0.2 2.6 1.0 0.3 Y
9 94181043a 180614.0 2531094.3 20.4 20.9 -0.5 0.5 0.3 0.1 3.7 1.2 -0.4 Y
10 94181043b 181490.2 2531224.6 22.7 22.7 0.0 0.5 0.0 0.2 8.3 2.2 0.0 Y
11 94181044a 183374.0 2530902.2 35.5 35.6 -0.1 0.5 0.0 0.1 2.5 0.6 -0.2 Y
12 94192004a 182899.7 2570168.1 22.9 22.8 0.1 0.5 0.0 0.1 5.2 1.0 0.1 Y
13 94192004b 184027.6 2570014.2 25.3 25.3 0.0 0.5 0.0 0.2 2.8 1.1 0.0 Y
14 94192004c 183756.7 2569392.5 26.4 26.4 0.1 0.5 0.0 0.1 3.6 0.9 0.1 Y
15 94192011a 174593.4 2567588.0 5.2 5.2 0.0 0.5 0.0 0.1 2.1 0.6 0.0 Y
16 94192011b 175856.3 2568299.3 5.4 5.2 0.2 0.5 0.0 0.1 3.4 0.8 0.2 Y
17 94192011c 176556.5 2568478.7 6.8 6.8 0.0 0.5 0.0 0.2 2.3 1.0 0.0 Y
18 94192042a 177070.3 2558878.1 11.5 11.7 -0.2 0.5 0.0 0.2 4.0 1.3 -0.2 Y
19 94192042b 177820.5 2558969.8 14.1 14.2 -0.1 0.5 0.0 0.1 5.4 0.8 -0.1 Y
20 94192042c 178256.3 2558928.5 13.9 14.0 -0.1 0.5 0.0 0.1 7.7 1.3 -0.1 Y
21 94192042d 178078.6 2559192.7 14.8 14.8 0.0 0.5 0.0 0.1 4.3 0.9 0.0 Y
22 94192054a 184017.0 2557952.4 17.6 17.7 -0.1 0.5 0.0 0.2 7.9 2.1 0.0 Y
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現地量測 原高程序

號 圖號 
X 坐標 Y 坐標 Z 坐標 Z 坐標

dz a b c t sigma (dz/sigma)
合格

Y/N
23 94192054b 183563.7 2555718.9 21.0 21.2 -0.2 0.5 0.0 0.1 3.0 0.8 -0.2 Y
24 94192054c 184102.4 2555671.2 22.3 22.3 0.0 0.5 0.0 0.2 4.2 1.4 0.0 Y
25 94193007a 164244.8 2571473.6 2.1 2.0 0.1 0.5 0.0 0.0 1.2 0.5 0.2 Y
26 94193007b 165520.2 2570954.8 1.5 1.6 -0.1 0.5 0.0 0.1 3.6 0.7 -0.2 Y
27 94193007c 166041.3 2570667.9 1.5 1.7 -0.2 0.5 0.0 0.2 3.0 1.1 -0.2 Y
28 94193007d 166035.1 2570044.4 2.0 2.1 -0.1 0.5 0.0 0.2 3.2 1.2 -0.1 Y
29 94193014a 157370.9 2568355.9 1.7 1.5 0.2 0.5 0.0 0.1 1.9 0.6 0.3 Y
30 94193015a 159700.9 2568695.4 0.4 0.6 -0.2 0.5 0.0 0.1 1.6 0.6 -0.4 Y
31 94193015b 160430.3 2567832.9 1.1 1.0 0.1 0.5 0.0 0.1 1.9 0.7 0.2 Y
32 94193025a 160795.6 2565478.4 1.3 1.2 0.1 0.5 0.0 0.0 1.5 0.5 0.1 Y
33 94193030a 173064.8 2565297.9 5.6 5.6 0.0 0.5 0.0 0.1 3.0 0.8 0.0 Y
34 94193030b 172308.0 2564845.6 5.1 5.1 0.0 0.5 0.0 0.1 2.6 0.8 0.0 Y
35 94193030c 172925.1 2564751.3 6.5 6.4 0.1 0.5 0.0 0.2 6.5 1.8 0.1 Y
36 94193030d 173730.7 2564293.2 11.7 11.5 0.2 0.5 0.0 0.1 5.0 0.8 0.3 Y
37 94193038a 166628.3 2562574.7 6.2 5.9 0.3 0.5 0.0 0.0 1.7 0.5 0.6 Y
38 94193038b 167574.8 2562754.8 6.5 6.3 0.2 0.5 0.0 0.0 2.9 0.5 0.4 Y
39 94193038c 166722.1 2561382.2 6.0 6.0 0.0 0.5 0.0 0.1 1.4 0.6 0.1 Y
40 94193046a 161893.2 2560244.5 2.2 2.2 0.0 0.5 0.0 0.2 3.0 1.1 0.0 Y
41 94193046b 163477.1 2560573.2 2.6 2.6 0.0 0.5 0.0 0.1 1.2 0.6 0.0 Y
42 94193046d 159874.6 2555652.0 1.8 1.9 -0.1 0.5 0.0 0.1 1.4 0.6 -0.2 Y
43 94193060a 171715.3 2555972.1 4.6 4.3 0.3 0.5 0.0 0.0 1.5 0.5 0.6 Y
44 94193060b 171787.0 2557779.0 5.4 5.4 0.0 0.5 0.0 0.1 2.4 0.7 0.0 Y
45 94193060c 171870.9 2557188.3 5.1 5.1 0.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 Y
46 94193065a 160610.6 2553381.8 2.4 2.4 0.0 0.5 0.0 0.1 1.8 0.6 -0.1 Y
47 94193069a 169167.6 2555100.2 4.8 4.8 0.0 0.5 0.0 0.1 1.6 0.6 0.0 Y
48 94193069b 170913.3 2554254.3 4.1 4.2 -0.1 0.5 0.0 0.0 1.1 0.5 -0.2 Y
49 94193069c 169109.4 2553233.5 4.0 4.0 0.0 0.5 0.0 0.2 3.3 1.2 0.0 Y
50 94193069d 170137.3 2553460.2 4.1 4.2 -0.1 0.5 0.0 0.1 3.1 0.8 -0.1 Y
51 94193077a 164402.9 2552398.0 3.8 3.5 0.3 0.5 0.0 0.1 1.7 0.6 0.5 Y
52 94193077b 165593.2 2552187.1 4.1 4.2 -0.1 0.5 0.0 0.1 1.9 0.7 -0.1 Y
53 94193077c 165308.0 2550412.6 2.4 2.4 0.0 0.5 0.0 0.2 3.5 1.2 0.0 Y
54 94193077d 165561.0 2550080.3 3.1 3.1 0.0 0.5 0.0 0.1 6.7 1.2 0.0 Y
55 94193090a 173679.6 2549221.0 9.1 9.1 0.0 0.5 0.0 0.2 6.2 1.7 0.0 Y
56 94193090b 173451.5 2548437.4 12.2 12.2 0.0 0.5 0.0 0.2 6.7 1.8 0.0 Y
57 94193090c 173512.3 2547177.2 17.8 17.7 0.1 0.5 0.0 0.2 5.5 1.6 0.0 Y
58 94193098a 167812.1 2546088.7 3.6 3.7 -0.1 0.5 0.0 0.0 6.9 0.5 -0.2 Y
59 94193098b 166523.7 2545159.8 2.9 2.9 0.0 0.5 0.0 0.1 2.5 0.8 0.0 Y
60 94193098c 167339.0 2544409.6 2.0 2.0 0.0 0.5 0.0 0.2 11.0 2.7 0.0 Y
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現地量測 原高程序

號 圖號 
X 坐標 Y 坐標 Z 坐標 Z 坐標

dz a b c t sigma (dz/sigma)
合格

Y/N
61 94193098d 168509.5 2544380.5 6.7 6.7 0.0 0.5 0.0 0.2 11.4 2.8 0.0 Y
62 94193099a 169538.7 2546829.2 6.2 6.1 0.1 0.5 0.0 0.1 4.9 1.0 0.1 Y
63 94193099b 170739.0 2546513.8 15.1 15.1 0.0 0.5 0.0 0.2 8.8 2.3 0.0 Y
64 94193099c 169461.9 2545155.5 15.7 15.7 0.0 0.5 0.0 0.1 2.3 0.6 0.1 Y

 

表 6-25、第三階段地形地物高程精度查核報表(單位:m) 
現地量測 原高程序

號 圖號 
X 坐標 Y 坐標 Z 坐標 Z 坐標

dz a b c t sigma (dz/sigma) 合格

Y/N
1 94181015a 184511.7 2541078.3 85.2 85.17 0.03 0.5 0.3 0.2 4.53 1.71 0.00 Y 
2 94181015b 184511.8 2540572.7 96.1 96.08 0.04 0.5 0.3 0.05 3.38 0.97 0.05 Y 
3 94181015c 184892.2 2540382.7 101.8 101.61 0.19 0.5 0.6 0.1 8.85 1.99 0.1 Y 
4 94181016a 187142.8 2539019.8 96.4 97.92 -1.52 0.5 0.6 0.1 7.59 1.86 -0.82 Y 
5 94181038a 194178 2535267.8 65.7 68.61 -2.96 0.5 0 0.2 9.51 2.4 -1.23 Y 
6 94181038b 194123.6 2535293.6 65.5 68.69 -3.18 0.5 0.3 0.2 7.4 2.28 -1.4 Y 
7 94181038c 193831.3 2535394.4 61.4 62.47 -1.11 0.5 0.3 0.05 3.76 0.99 -1.13 Y 
8 94181038d 193074.7 2533890 74.1 74.59 -0.49 0.5 0.3 0.05 2.12 0.91 -0.55 Y 
9 94181049a 196699 2532858.7 55.9 55.99 -0.14 0.5 0 0.2 5.5 1.6 -0.08 Y 
10 94181049b 196611.8 2532559.4 53.7 56.45 -2.73 0.5 0 0.2 10.2 2.54 -1.07 Y 
11 94181049c 195941.7 2531495.9 65.1 67.61 -2.49 0.5 0.6 0.2 5.43 2.19 -1.14 Y 
12 94181049d 196904.3 2531358.7 49.7 50.29 -0.61 0.5 0 0.2 9.52 2.4 -0.25 Y 
13 94184009a 170354.6 2542854.2 22.7 22.68 -0.02 0.5 0 0.2 7.33 1.97 -0.01 Y 
14 94184009b 169756.8 2542978.4 19.4 19.72 -0.3 0.5 0 0.1 3.3 0.83 -0.36 Y 
15 94184009c 168965.1 2543595.7 16 16.2 -0.23 0.5 0 0.2 10.1 2.52 -0.09 Y 
16 94184039a 170414.2 2534158.7 3.7 3.8 -0.14 0.5 0 0.05 4.39 0.72 -0.19 Y 
17 94184039b 169532.4 2534155.6 3.6 3.59 -0.01 0.5 0 0.05 3.51 0.68 -0.01 Y 
18 94184039c 169025.9 2534350.1 3 2.9 0.08 0.5 0 0.2 4.12 1.32 0.06 Y 
19 94184039d 169861.6 2535097.7 3.6 3.45 0.12 0.5 0 0.1 3.35 0.83 0.14 Y 
20 94192025a 184597.2 2564566 33.2 32.46 0.71 0.5 0 0.2 1.77 0.85 0.83 Y 
21 94192025b 184909 2564972.6 36 35.89 0.08 0.5 0.3 0.1 7.27 1.53 0.05 Y 
22 94192025c 185545.7 2565584.4 43.3 43.69 -0.39 0.5 0 0.1 2.95 0.8 -0.49 Y 
23 94192030a 197299.1 2563791.8 94.6 94.6 0.02 0.5 0 0.1 2.3 0.73 0.02 Y 
24 94192030b 197409.4 2564398.1 97.4 96.26 1.11 0.5 0 0.2 6.61 1.82 0.61 Y 
25 94192030c 197925.4 2563696.7 98.6 97.84 0.75 0.5 0 0.2 3.12 1.12 0.67 Y 
26 94192030d 199098.8 2563813.6 117.9 117.36 0.49 0.5 0 0.1 2.34 0.73 0.67 Y 
27 94192035a 185272.9 2563051.6 42.6 43.13 -0.49 0.5 0 0.1 3.1 0.81 -0.61 Y 
28 94192046a 189156.2 2558909 62.7 61.35 1.34 0.5 0.3 0.2 4.43 1.69 0.79 Y 
29 94192046b 187725.3 2558191.1 36.5 35.37 1.1 0.5 0 0.2 3.05 1.11 0.99 Y 
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現地量測 原高程序

號 圖號 
X 坐標 Y 坐標 Z 坐標 Z 坐標

dz a b c t sigma (dz/sigma) 合格

Y/N
30 94192046c 187488.2 2559501.8 38.3 37.41 0.92 0.5 0 0.2 3.42 1.18 0.78 Y 
31 94192046d 186997.8 2560448.3 54.2 53.1 1.1 0.5 0 0.2 2.41 0.98 1.12 Y 
32 94192058a 194343.3 2556150.2 63.3 63.03 0.26 0.5 0 0.2 3.63 1.23 0.21 Y 
33 94192058b 193540.8 2556134.2 58.2 58.07 0.1 0.5 0.3 0.2 3.32 1.46 0.07 Y 
34 94192058c 192348.7 2555985.4 63.8 62.23 1.53 0.5 0.6 0.1 5.06 1.61 0.95 Y 
35 94192058d 194201.9 2557715.5 53.1 51.22 1.92 0.5 0.3 0.2 3.49 1.5 1.28 Y 
36 94192089a 196560.2 2549211.8 117.5 118.71 -1.17 0.5 0 0.2 5.15 1.53 -0.76 Y 
37 94192089b 196209.8 2549267.9 109.9 110.11 -0.18 0.5 0.3 0.1 4.68 1.27 -0.14 Y 
38 94192089c 195702.9 2549319.8 102.1 102.36 -0.27 0.5 0 0.1 4.13 0.91 -0.3 Y 
39 94192089d 194620.1 2548116.3 56.4 56.22 0.13 0.5 0.6 0.1 4.41 1.54 0.08 Y 

註：(dz/sigma)<=1.4 者為通過 
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6-7、基本圖編纂成果查核 
 

基本圖編纂成果查核為內業查核，主要查核成果內容、編排是否合

理、一致，第二作業區兩階段各提送 129 幅、128 幅，抽查 13 幅、13 幅，

查核成果符合契約要求，其成果總表如表 6-26、表 6-27。 

 

表 6-26、第二階段基本圖編纂成果查核總表 

 基 本 地 形 圖 編 纂 成 果 查 核 表 
□初檢 

提 送 日 期 101.04.05 提送次別 
■複檢(第 2 次) 

查 核 人 員 劉奕苓、翁慧萍 查核完成日期 101.04.08 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

1、圖面編輯檢查 
(水系、交通系統、地形起伏、等高線、

標高點及註記之合理性) 
Y  

2、圖面編輯檢查 
(資料種類、位置、形狀、屬性、高程

註記、地名、地標之完整性) 
Y  

3、圖幅整飾檢查 
(圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線

及方格網、圖隅點展繪位置、圖廓線長

度) 

Y  

4、基本圖出圖檔檢查 
(出圖檔解析度及套疊圖層顏色、文字

註記設定、圖面美觀) 
-- 出圖檔為第三階段成

果，本次未進行查核。 

整體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次基本地形圖編纂成果符合契約需求。

備  註：乙方提交圖幅數：129 幅； 總抽驗圖幅數：16 幅； 合格：16 幅； 不合格：0 幅

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 6-27、第三階段基本圖編纂成果查核總表 

 基 本 地 形 圖 編 纂 成 果 查 核 表 
■初檢 

提 送 日 期 101.05.14 提送次別 
□複檢(第＿次) 

查 核 人 員 劉奕苓、翁慧萍 查核完成日期 101.05.24 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

1、圖面編輯檢查 
(水系、交通系統、地形起伏、等高線、

標高點及註記之合理性) 
Y  

2、圖面編輯檢查 
(資料種類、位置、形狀、屬性、高程註

記、地名、地標之完整性) 
Y  

3、圖幅整飾檢查 
(圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及

方格網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度)
Y  

4、基本圖出圖檔檢查 
(出圖檔解析度及套疊圖層顏色、文字註

記設定、圖面美觀) 
Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次基本地形圖編纂成果符合契約需求。

備  註： 
乙方提交基本地形圖幅數：128 幅； 總抽驗圖幅數：13 幅； 合格：13 幅； 不合格：0 幅

            出圖檔幅數：257 幅； 總抽查圖幅數：20 幅； 合格：20 幅； 不合格：0 幅

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

（一）查核數量 

   依抽樣計畫表實施，以圖幅為單位，第二、三階段各 129 幅、128 幅，

採單次抽樣，應至少抽查 13 幅，共抽查 16 幅、13 幅，符合契約要求。 

 

（二）查核項目 

1. 圖面編輯檢查：與調繪稿圖比對水系、交通系統、地形起伏、等

高線、標高點及註記等資料之合理性；以及資料種類、位置、形

狀、屬性、高程註記、地名、地標等之標示、取捨及位置排列之
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完整性且是否符合作業規定。 

2. 圖幅整飾檢查：檢查圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及方格

網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度等是否符合作業規定。 

3. 基本圖出圖檔檢查：檢查出圖檔解析度及套疊圖層顏色、文字註

記設定是否符合作業規定，並考量圖面美觀。 

（三）查核標準 

1. 抽樣地形圖之圖面編輯檢查缺失錯誤數量超過地物數量（圖幅區

域內地物數量，包含缺漏地物）10%或圖幅整飾及出圖檔之缺點

合計超過 20 處，則該幅地形圖為不合格。 

2. 不合格圖幅數不大於允收數（AC），則檢查通過；不合格圖幅數

若達到拒收數（RE），則檢查不通過。不合格圖幅數在允收數與

拒收數之間，應再實施第二次抽樣，抽樣檢查與第一次抽樣相同

圖幅數量，累計兩次檢查不合格圖幅數大於第二次抽樣允收數，

則檢查不通過，乙方應全面重新修正後再辦理復查。 

（四）查核結果 

查核成果如表 6-28、表 6-29 所示，兩階段抽查圖幅皆滿足 90％合格

率，符合契約要求。 

 

表 6-28、第二階段地形圖編輯成果檢查表 

序號 圖號 丙方 
檢查人員 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 合格率 

合格

與否

(Y/N)
1 94181011 劉奕苓 35 3819 99.08% Y 
2 94181043 劉奕苓 40 5192 99.23% Y 
3 94192004 翁慧萍 20 5805 99.66% Y 
4 94192032 劉奕苓 16 3357 99.52% Y 
5 94192032 劉奕苓 0 3357 100.00% Y 
6 94192071 翁慧萍 41 2395 98.29% Y 
7 94192083 翁慧萍 32 4685 99.32% Y 
8 94193005 劉奕苓 18 2961 99.39% Y 
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序號 圖號 丙方 
檢查人員 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 合格率 

合格

與否

(Y/N)
9 94193018 劉奕苓 16 4752 99.66% Y 

10 94193030 劉奕苓 43 9267 99.54% Y 
11 94193038 劉奕苓 34 4150 99.18% Y 
12 94193046 劉奕苓 21 4134 99.49% Y 
13 94193060 劉奕苓 31 4392 99.29% Y 
14 94193066 劉奕苓 27 2691 99.00% Y 
15 94193078 劉奕苓 51 5619 99.09% Y 
16 94193099 劉奕苓 104 6765 98.46% Y 

註：合格率>=90%者為通過 
 

表 6-29、第三階段地形圖編輯成果檢查表 

序號 圖號 丙方 
檢查人員 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 合格率 

合格 
與否 
(Y/N) 

1 94181010 翁慧萍 66 2683 97.54% Y 
2 94181015 翁慧萍 20 2358 99.15% Y 
3 94181028 翁慧萍 42 3145 98.66% Y 
4 94181046 翁慧萍 15 6044 99.75% Y 
5 94184009 翁慧萍 75 3838 98.05% Y 
6 94184050 翁慧萍 71 3910 98.18% Y 
7 94192007 翁慧萍 27 2895 99.07% Y 
8 94192030 翁慧萍 59 3638 98.38% Y 
9 94192035 翁慧萍 34 3329 98.98% Y 
10 94192047 翁慧萍 51 3486 98.54% Y 
11 94192089 劉奕苓 62 3893 98.41% Y 
12 94192096 劉奕苓 38 4571 99.17% Y 
13 94193064 劉奕苓 10 2337 99.57% Y 
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6-8、中小比例尺地形圖成果查核 
 

本項成果以百分比進行抽樣，其抽樣單元為圖幅，查核比率需達 20

％，第二階段及第三階段 25K/50K/100K 比例尺之幅數各為：12/4/2、11/4/2 

幅，本會分別抽查 3/1/1 幅、3/1/1 幅，第二作業區中小比例尺地形圖成果

查核總表如表 6-30、表 6-31 所示，符合契約規定。 

 

表 6-30、第二階段中小比例尺地形圖成果查核總表 

 中 小 比 例 尺 地 形 圖  縮 編 成 果 查 核 表 

■初檢 
提 送 日 期 101.03.13 提送次別 

□複檢(第  次) 
查 核 人 員 翁慧萍 查核完成日期 101.03.08 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 
1、圖面編輯檢查 
(水系、交通系統、地形起伏、等高線、

標高點及註記之合理性) 
Y  

2、圖面編輯檢查 
(資料種類、位置、形狀、屬性、高程註

記、地名、地標之完整性) 
Y  

3、圖幅整飾檢查 
(圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及

方格網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度)
Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方本階段中小比例尺地形圖縮編成果符合契約需

求。 
備  註：乙方提交圖幅數：25K/50K/100K:12/4/2 幅； 總抽驗圖幅數：3/1/1 幅； 

 合格：  3/ 1 / 1 幅； 不合格：0 / 0 / 0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 6-31、第二階段中小比例尺地形圖成果查核總表 

 中 小 比 例 尺 地 形 圖  縮 編 成 果 查 核 表 
■初檢 

提 送 日 期 101.05.21 提送次別 
□複檢(第  次) 

查 核 人 員 吳煌陀、李姝儀 查核完成日期 101.06.01 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

1、圖面編輯合理性檢查 
(水系、交通系統、地形起伏、等高線、

標高點及註記之合理性) 
Y  

2、圖面編輯完整性檢查 
(資料種類、位置、形狀、屬性、高程註

記、地名、地標之完整性) 
Y  

3、圖幅整飾檢查 
(圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及

方格網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度)
Y  

4、地形圖出圖檔檢查 
(出圖檔解析度及套疊圖層顏色、文字註

記設定、圖面美觀) 
Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方本階段中小比例尺地形圖縮編成果符合契約需

求。 
備  註： 
乙方提交圖幅數：25K/50K/100K:11/4/2 幅； 總抽驗圖幅數：3 / 1/ 1 幅； 
 合格：  3/ 1 / 1 幅； 不合格：0 / 0 / 0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

（一）查核數量 

    分別抽查各比例尺 20%（含）以上圖幅數量，每次檢查圖幅內取 1/4

之方形區域進行圖面合理性與完整性之檢查，餘項目則採全幅檢查。兩

次提送 25K/50K/100K 各 12、4、2 幅及 11、4、2 幅，總抽驗圖幅數兩

次皆各 3、1、1 幅；達 20％符合契約要求。 

 

（二）查核項目 

依據「中小比例尺地形圖縮編作業方法及原則(草案)」辦理相關作業。 
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以人工內業的方式進行檢核，主要查核項目如下: 

1. 合理性：檢查建物區塊、水系、交通系統、等高線、標高點及文

字註記等資料是否合理，並確認水系、交通系統及地標等類別之

文字註記與 1/5000 基本地形圖資料之相符性。 

2. 完整性：檢查資料種類、位置、形狀、屬性、高程註記、地名、

地標等之標示、取捨、位置排列是否完整適當，並應避免圖面資

訊因相壓重疊而不易判讀。 

3. 控制點、行政界線、道路指引、道路編號、河流名稱則採全幅檢

查，確認其標示資訊之正確性與適宜性。 

4. 圖幅整飾檢查：檢查圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及方格

網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度等是否符合作業規定？ 

5. 基本地形圖出圖檔檢查：檢查出圖檔解析度、圖層顯示順序、套

疊圖層顏色、文字註記設定是否符合作業規定？ 

 

（三）查核標準 

   每幅圖缺點超過 30 點（含），則該幅圖不合格。不合格圖幅數若達

10％以上則該次檢查不通過，作業單位應全面重新修正後再辦理復查。 

 

（四）查核結果 

經查核中小比例尺地形圖成果如表 6-32、表 6-33，查核結果皆符合

檢核標準，故該查核項目審核通過。 
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表 6-32、第二階段中小比例尺地形圖編輯成果檢查表 
圖面編輯檢查(缺失率≦30 點) 

序

號 比例尺 圖號 丙方 
檢查人員

合 理 性

缺失 
點數 

完 整 性

缺失 
點數 

合格與否(Y/N) 

1 25K 95184NE 翁慧萍 22 0 Y 
2 25K 95184NW 翁慧萍 18 0 Y 
3 25K 95193SW 翁慧萍 24 0 Y 
4 50K 95193 翁慧萍 5 0 Y 
5 100K 9519 翁慧萍 4 0 Y 

 

 

表 6-33、第三階段中小比例尺地形圖編輯成果檢查表 
圖面編輯檢查(缺失率≦30 點) 

序
號 比例尺 圖號 丙方 

檢查人員
合理性
缺失 
點數 

完整性
缺失 
點數 

合格與否(Y/N) 

1 25K 94181NE 翁慧萍 18 0 Y 
2 25K 94192NW 翁慧萍 15 3 Y 
3 25K 94193SE 翁慧萍 12 3 Y 
4 50K 94192 翁慧萍 16 1 Y 
5 100K 9418 翁慧萍 13 2 Y 
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6-9、基本地形圖地理資訊圖層資料查核 
本項成果以抽樣計畫表進行抽樣，其抽樣單元為圖幅，於第三階段

一併提送 257 圖幅，本會共抽查 20 幅，查核結果總表如表 6-34 所示。 
 

表 6-34、基本地形圖地理資訊圖層(含詮釋資料)成果查核總表 

基本地形圖地理資訊圖層(含詮釋資料)查核表 
■初檢 

提 送 日 期 101.05.21 提 送 次 別 
□複檢(第  次) 

查 核 人 員 翁慧萍 查核完成日期 101.06.01 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備   註 

1、圖層名稱及數量 Y  
2、檔案格式與數量 Y  

全

面

查

核 3、圖資涵蓋區域 Y  

1、各圖層投影坐標系統 Y  
2、屬性欄位名稱(英文) Y  
3、屬性欄位名稱(中文) Y  
4、屬性欄位型態 Y  

圖層 
架構 

5、屬性欄位長度 Y  
1、圖形資料錯置圖層 Y  
2、資料庫圖形破碎 Y  
3、圖幅接邊疏漏、錯動及屬性不連續 Y  
4、各圖層圖元編碼及鏈結屬性資料有誤 Y  
5、位相關係 Y  

圖

層

資

料

庫 
 

抽

驗

性

查

核 圖層 
內容 

6、屬性資料漏建及資料正確性 Y  
1、欄位漏填 Y  詮釋資

料 2、欄位有誤 Y  
整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次基本地形圖地理資訊圖

層資料(含詮釋資料)成果符合契約需求。

備  註： 
(1)數值地形圖地理資訊圖層資料檢核 
總抽圖幅：   20   幅,合格：  20  幅,不合格：    0   幅 
※以圖幅為樣本單元，檢查水準第Ⅱ級，採雙次抽樣，AQL 為 6.5 
(2)詮釋資料檢 
總抽驗必填欄位：   26   欄,合格：   26   欄,不合格：    0     欄 
※缺漏或錯誤欄位需≦10%必填欄位，且圖層詮釋資料需≦3 圖層 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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（一）查核數量 

   依抽樣計畫表實施，以圖幅為單位，第三階段一共提送兩階段圖幅 257

幅，採雙次抽樣，抽查 20 幅，查核數量符合契約要求。 

 

（二）查核項目 

1. 全面查對地形圖 GIS 資料庫成果種類及數量 

地形圖 GIS 資料庫成果主要以分幅、分區或全區方式儲存，並以分批、

分區方式檢送進行資料庫品質之檢核，於資料庫審驗過程中，首先需針

對乙方所送資料項目與數量，詳細比對清單，並檢核檔案開啟、資料種

類及數量，檢核項目如下： 

(1) 乙方所繳交成果，需完整涵蓋該批所送範圍及附件清單中所列資料種

類、名稱及數量。 

(2) 所繳交檔案需可完整開啟，非錯誤檔案或空資料檔案。 

2. 檢核地形圖 GIS 資料庫成果品質 

藉由套疊數值地形圖 CAD 與 GIS 成果資料，比對兩者於幾何及屬性上的

差異性，檢核地形圖 CAD 圖檔轉換至 GIS 圖層之完整性，是否有錯誤及

不合理之情形，包括地物是否有遺漏、形狀是否有誤、屬性是否正確。

地形圖 GIS 資料庫之查核分為圖層架構及圖層內容查核： 

(1) 圖層架構查核 

A、各圖層投影坐標系統是否依規定設置。 

B、檢核各圖層資料是否依規定建置相關屬性資料項目。 

C、檢核屬性資料是否依資料項目及其相關欄位格式（欄位名稱、型

態及長度）建置。 

(2) 圖層內容查核 

A、檢核各圖層之圖形資料是否有錯置圖層之情形。 

B、檢核各圖層資料庫（含點、線、面圖元）是否有圖形破碎情形。 
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C、檢核各圖層資料相鄰圖幅間之接續部分，圖形是否有疏漏、錯動

及屬性是否正確。 

D、檢核各圖層之圖元編碼是否有誤及其鏈結屬性資料是否正確。 

E、檢核圖形之位相關係處理是否合理。 

F、檢核屬性資料是否有漏建或空缺之情形及資料正確性。 

3. 檢核詮釋資料：針對地形圖及正射影像詮釋資料、數值地形圖地

理資訊圖層詮釋資料，依據內政部詮釋資料標準，檢查(每圖層)

必填詮釋資料欄位是否漏填或內容有誤。 

 

（三）查核標準 

1. 數值地形圖地理資訊圖層檢核 

(1) 數值地形圖 CAD 與 GIS 套疊成果資料查核依抽樣計畫表實施抽樣，

以圖幅為樣本單元，檢查水準第Ⅱ級，採雙次抽樣，AQL 為 6.5。 

(2) 抽樣數值地形圖地理資訊圖層之圖層架構檢查有 1 項（含）以上缺失

或圖層內容檢查缺失錯誤數量超過抽樣圖幅之地物數量（該圖幅內所有

圖層之地物合併計算數量包含缺漏地物）10%，則該圖幅為不合格。不合

格圖幅數不大於允收數（AC），則檢查通過；若達到拒收數（RE），則檢

查不通過；如在允收數與拒收數之間，應再實施第二次抽樣，累計兩次

檢查不合格圖幅數大於第二次抽樣允收數，則檢查不通過，乙方應全面

重新修正後再辦理復查。 

2. 詮釋資料檢核 

(1) 地形圖及正射影像詮釋資料：詮釋資料之必填欄位缺漏未填寫或填寫

錯誤欄位數量超過所有必填欄位數量 10%，則該詮釋資料檢查不通過，

乙方應全面重新修正後再辦理復查。 

(2) 數值地形圖地理資訊圖層詮釋資料：圖層詮釋資料之必填欄位缺漏未

填寫或填寫錯誤欄位數量超過所有必填欄位數量 10%，則該圖層詮釋資
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料為不合格。不合格圖層數大於 3 個圖層，檢查不通過，乙方應全面重

新修正後再辦理復查。 

 

（四）查核結果 

經查核地形圖地理資訊圖層成果如表 6-35，查核結果皆符合檢核標

準，故該查核項目審核通過。 

 

表 6-35、基本地形圖地理資訊圖層成果查核表 
序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格與否(Y/N)

1 94181013 62 3336 98.14% Y 
2 94181018 43 1650 97.39% Y 
3 94181041 19 1861 98.98% Y 
4 94181049 46 2849 98.39% Y 
5 94184020 18 3876 99.54% Y 
6 94184039 8 3544 99.77% Y 
7 94192006 16 2380 99.33% Y 
8 94192030 24 2541 99.06% Y 
9 94192033 43 2898 98.52% Y 
10 94192047 40 1962 97.96% Y 
11 94192054 26 2655 99.02% Y 
12 94192075 28 1740 98.39% Y 
13 94192082 27 3882 99.30% Y 
14 94192089 14 2179 99.36% Y 
15 94192096 25 2291 98.91% Y 
16 94193007 41 3460 98.82% Y 
17 94193030 56 6240 99.10% Y 
18 94193046 16 2821 99.43% Y 
19 94193069 20 3727 99.46% Y 
20 94193098 18 6455 99.72% Y 
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第七章、第三作業區查核情形及成果 
 

7-1、地面控制測量查核成果 
 

經本學會查核第三作業區（亞新），本次控制測量成果，可滿足本案

第三作業區範圍控制測量之要求，如圖 7-1 所示，圖中紅色框線即為測製

區域，共涵蓋 212 幅圖幅範圍。 

 

 
圖 7-1、可測製區域 

 

 



內政部國土測繪中心 
100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審(NLSC-100-5)        監審工作總報告書（修訂版） 
============================================================================= 

============================================================================= 
153 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 7 月 

（一）地面控制測量點位分布 

第三作業區具有三個空三平差區域，分別為臺南高雄區域、小琉球

區域以及屏東區域如圖 7-2 所示。於控制測量作業規劃方面也依據其空三

平差區域進行之，因採用 GPS/IMU 輔助空三定位，依據規範要求於測區

四角布設一組全控點、於航線頭尾暨航線重疊處布設橫貫測區高程控制

點以及檢核點之方式進行。所有已知點檢測及新設點平面控制皆採用靜

態重覆基線測量方式辦理。高程控制則以直接水準往返觀測方式辦理，

山區無法施測直接水準區域才採用 GPS 橢球高轉換正高方式辦理。 

 

 
圖 7-2、第三作業區空三分區情形 
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1、臺南高雄區域 

 
第三作業區第一次選用三等控制點「BL49、SW16、SW23、SW32、

T130、T323、T337」共 7 個點，為控制基準，以靜態 GPS 測算新設

點平面坐標，於檢測時，各檢核點最小約制之距離及方位角均符合契

約要求，高程控制點是以 e –GPS 量測其平面坐標(當作空三量測定位

參考使用)，但控制點之高程皆採用直接水準測量，除 100C001 與

100C002 因位於山區，由正高化算採用 2009 年大地起伏模式內插計

算而得，其點位分布如圖 7-3。  
 

 
圖 7-3、臺南高雄區域之控制點分布 

 

2、小琉球區域 
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小琉球區域控制點分布如圖 7-4 所示，以用一等控制點「LC03、LC09」

及三等控制點「T025、T294、T295」，共 5 個點位，以靜態方式測量平面

坐標方式進行；高程皆採用直接水準測量而得。 

 

 
圖 7-4、小琉球區域之控制點分布 

 

3、屏東地區 

 
選用三等控制點「T004、T019、T021、T224、T245、T249、T252、

T274、T275、T280、T287、V211」共 12 個點位，其中 T019、T249
及 T252 等三點為聯接點，以靜態 GPS 測量方式施測。高程控制點是

以 e -GPS 測得平面坐標(概略值) ，而高程採用直接水準測量而得，

除 100C063、100C064、100C082、100C085、100C086、100C087、100C089
與 100C090 等 8 點因位於山區，所以其正高採用 GPS 高程值化算，

其點位分布圖如圖 7-5。 
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圖 7-5、 屏東南部區域之控制點分布 

 

依上述三區域之控制點分布圖所示，符合本案之空三作業需求。 

 

二、地面控制點查核成果 

 

依本案契約，平面控制測量外業檢核時，已知控制點抽全數 10％以

上，且不少於 4 點；新測點數量依抽樣計畫表實施抽樣，其點位設置情

形、成果精度均須符合契約要求。高程控制測量外業檢核時，已知控制

點抽全數 10％以上，且不少於 2 點；新測點數量依抽樣計畫表實施抽樣，

其點位設置情形、成果精度均須符合契約要求。 

 

1、臺南高雄區域 
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(1) 平面部份 (合約規定需抽查控制點數量：已知 4、新測 5 ) 

已知點抽查點號：SW23、BL49、S816、T323，新測點抽查點號：G092、

G097、M0481、J112、1182、1183、R020、1195、3216、G096、G097。 

 

(2) 高程部份 (合約規定需抽查控制點數量：已知 7、新測 8) 

已知點抽查點號：G092、G097、M0481、J112、1182、1183、R020、1195、

3216、G096、G097，新測點抽查點號：C006、C007、C015、C019、C020、

C030、C038、C073、C074、C075 

 

抽查點位分布圖如圖 7-6 所示。 

 
（1）平面控制點抽查分布 

 
（2）高程控制點抽查分布 

圖 7-6、臺南高雄區域抽查點位分布 
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2、小琉球區域 

 

(1) 平面部份 (合約規定需抽查控制點數量：已知 4、新測 8) 

已知點抽查點號：S571、Q186、P285、P300，新測點抽查點號：1006A、

1010C、1021A、1029A、1031A、1040B、1041A、1050B。 

(2) 高程部份 (合約規定需抽查控制點數量：已知 4、新測 8) 

已知點抽查點號：G048、G049、G055、G065、X202、3149、H003、

I033、I085，新測點抽查點號：1001A、1019A、1031A、1034A、1040B、

1041A、1046A、1047A。 

抽查點位分布圖如圖 7-7 所示。 

 

（1）平面控制點抽查分布 （2）高程控制點抽查分布 

圖 7-7、小琉球區域抽查點位分布 

 

3、屏東區域 

 

(1) 平面部份 (合約規定需抽查控制點數量：已知 4、新測 8) 

   已知點抽查點號：T224、T275、T287、T252，新測點抽查點號：AX04-1、
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C050、AX08、C054、P9053、C065、C058、C062、P9036、P9039。 

(2) 高程部份 (合約規定需抽查控制點數量：已知 2、新測 8) 

已知點抽查點號：1217、1210、9238、Q015，新測點抽查點號：

AX041-1、C050、C083、C051、C055、C056、C059、C060、C061、C062。 

 

抽查點位分布圖如圖 7-7 所示。 

 

（1）平面控制點抽查分布 （2）高程控制點抽查分布 

圖 7-7、小琉球區域抽查點位分布 
 
   其中 T323 經本會查核發現之已知坐標與最小約制後的坐標值相差過

大(dN=-0.825m 及 dE=0.572m)，故第二次亞新往南側增設一等控制點

「S034、S036」、 二等控制點「S816」，於空三時將 T323 當作連結點使
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用，進行網形平差計算，並補抽驗 S816，補測後臺南高雄地區成果即符

合契約需求。 

依本案契約，平面控制測量如採用衛星定位測量方法，測量成果精

度應符合內政部「基本測量實施規則」第五章加密控制測量相關規定。

查核結果如表 7-1~表 7-4 所示。
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表 7-1、臺南高雄地面控制測量-平面抽查成果 
點號 乙方成果距離 eGPS 實測距離 距離差 相對精度 0.05m+6ppm*L(m)規範 結果 

100C003 32771.064  32771.065  -0.001  1/ 28738719.670  0.247  Y 
100C018 33444.200  33444.113  0.087  1/ 386478.276  0.251  Y 
100C033 3831.139  3831.111  0.028  1/ 136675.686  0.073  Y 
100C070 13641.513  13641.496  0.016  1/ 838296.807  0.132  Y 
100C073 22642.565  22642.594  -0.028  1/ 803273.102  0.186  Y 

BL49 

100C075 31552.501  31552.292  0.209  1/ 150763.685  0.239  Y 
100C003 35333.832  35333.720  0.112  1/ 315296.741  0.262  Y 
100C033 36589.854  36589.998  -0.144  1/ 254428.742  0.270  Y 
100C070 28786.144  28786.271  -0.127  1/ 226947.135  0.223  Y S816 

100C073 23104.211  23104.226  -0.014  1/ 1619346.663  0.189  Y 
100C003 4368.008  4363.469  4.539  1/ 961.310  0.076  N 
100C018 41313.192  41312.593  0.599  1/ 68972.969  0.298  N 
100C020 56779.602  56778.887  0.715  1/ 79463.897  0.391  N 
100C033 34567.794  34567.185  0.609  1/ 56806.540  0.257  N 
100C070 26320.061  26319.264  0.797  1/ 33005.370  0.208  N 
100C073 21022.977  21022.009  0.969  1/ 21701.566  0.176  N 

T323 

100C075 49626.200  49625.634  0.566  1/ 87640.436  0.348  N 
 

表 7-2、屏東區域地面控制測量-平面抽查成果 
點號 乙方成果距離 eGPS 實測距離 距離差 相對精度 0.05m+6ppm*L(m)規範 結果 

T252 30419.69792 30419.7378 -0.039883478 1/ 762714.2791 0.05 Y 
T274 29293.18752 29293.18909 -0.001564952 1/ 18718269.39 0.05 Y T224 
T287 40293.03891 40293.05237 -0.013464122 1/ 2992622.778 0.05 Y 
T274 19233.64132 19233.60748 0.03383764 1/ 568409.6512 0.05 Y 

T252 
T287 18581.66139 18581.66026 0.001137112 1/ 16341104.9 0.05 Y 
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點號 乙方成果距離 eGPS 實測距離 距離差 相對精度 0.05m+6ppm*L(m)規範 結果 
100C054 7776.9372 7776.949507 -0.012306995 1/ 631911.9464 0.05 Y 
100C058 32913.93059 32913.9269 0.003694656 1/ 8908524.417 0.05 Y 
100C062 34297.69282 34297.71217 -0.019350016 1/ 1772489.119 0.05 Y 

100C050 

100C065 29290.26231 29290.26531 -0.003005655 1/ 9745051.954 0.05 Y 
AX08 8873.517371 8873.542784 -0.025412511 1/ 349179.0906 0.05 Y 
P9036 36239.68185 36239.71267 -0.030819853 1/ 1175855.114 0.05 Y 
P9039 26660.94424 26660.99303 -0.048787852 1/ 546466.86 0.05 Y 

AX04-1 

P9053 20413.23412 20413.22218 0.011940259 1/ 1709614.086 0.05 Y 

 

表 7-3、小琉球區域地面控制測量-平面抽查成果 
點號 乙方 乙方成果距離 eGPS實測距離 距離差 5m+6ppm*L(m)規 結果

100C048 1872.055 1872.083 -0.029 1/ 65089.269 0.061 Y
100C046 707.416 707.447 -0.031 1/ 22988.120 0.054 Y
100C044 2526.270 2526.276 -0.006 1/ 418219.893 0.065 Y
100C041 617.743 617.729 0.014 1/ 43301.434 0.054 Y
100C048 751.375 751.370 0.005 1/ 143250.995 0.055 Y
100C046 1249.810 1249.819 -0.009 1/ 139648.061 0.057 Y
100C044 1859.977 1859.958 0.019 1/ 99347.067 0.061 Y
100C041 1963.538 1963.553 -0.016 1/ 123873.248 0.062 Y
100C048 1762.340 1762.295 0.045 1/ 39521.109 0.061 Y
100C046 2902.633 2902.585 0.048 1/ 60297.660 0.067 Y
100C044 1404.828 1404.797 0.032 1/ 44452.334 0.058 Y
100C041 4025.471 4025.431 0.039 1/ 102161.302 0.074 Y
100C048 1449.495 1449.514 -0.020 1/ 73679.909 0.059 Y
100C046 2632.587 2632.607 -0.020 1/ 131937.477 0.066 Y
100C044 1568.227 1568.243 -0.015 1/ 103310.831 0.059 Y
100C041 3654.507 3654.532 -0.025 1/ 148573.346 0.072 Y

LC09

相對精度

T294

T295

T025
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表 7-4、第三作業區地面控制測量-高程抽查成果 

測線 起點 終點 資料高差 觀測高差 較差 測線距離 精度 合格（Y/N） 
編號 點  號 高程值(M) 點  號 高程值(M) ( M ) ( M ) (mm) ( KM ) mm√K <12mm√K 
1 C061 10.17312  Q015 7.58077  -2.59235  -2.58927  -3.08  0.40  4.86  Y 
2 Q015 7.58077  C062 13.55527  5.97450  5.97217  2.33  0.80  2.60  Y 
3 C059 39.81041  C060 36.30083  -3.50958  -3.50536  -4.22  0.84  4.62  Y 
4 C055 11.17101  C056 16.17673  5.00572  5.00833  -2.61  0.84  2.85  Y 
5 C050 20.74957  1220 7.47775  -13.27182  -13.27776  5.94  0.84  6.48  Y 
6 C007 20.17755  1195 25.11817  4.94062  4.94448  -3.86  2.91  2.26  Y 
7 1195 25.11817  C006 24.43164  -0.68653  -0.68656  0.03  0.06  0.12  Y 
8 3216 30.50362  C073 29.71212  -0.79150  -0.79423  2.73  1.14  2.56  Y 
9 R020 68.72176  C038 145.50778  76.78602  76.80373  -17.71  3.19  9.92  Y 
10 M0481 130.20577  C030 123.87713  -6.32864  -6.33558  6.94  0.50  9.77  Y 
11 C030 123.87713  J112 122.65437  -1.22276  -1.22136  -1.40  0.04  7.12  Y 
12 G092 3.68422  C019 1.99257  -1.69165  -1.68804  -3.61  1.49  2.96  Y 
13 C019 1.99257  C020 1.72188  -0.27069  -0.26941  -1.28  0.53  1.76  Y 
14 G096 6.77340  C074 5.34758  -1.42582  -1.42529  -0.53  0.14  1.43  Y 
15 C074 5.34758  C075 8.04890  2.70132  2.70367  -2.35  2.62  1.45  Y 
16 C075 8.04890  G097 8.17983  0.13093  0.13136  -0.43  0.03  2.57  Y 
17 1183 7.43600  C015 7.48473  0.04873  0.04224  6.49  1.49  5.32  Y 
18 C015 7.48473  1182 7.64241  0.15768  0.15725  0.43  0.02  3.49  Y 
19 9238 26.81698  C083 34.90911  8.09213  8.09382  -1.69  0.17  4.06  Y 
20 C083 34.90911  C051 42.37728  7.46817  7.46896  -0.79  0.72  0.93  Y 
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測線 起點 終點 資料高差 觀測高差 較差 測線距離 精度 合格（Y/N） 
編號 點  號 高程值(M) 點  號 高程值(M) ( M ) ( M ) (mm) ( KM ) mm√K <12mm√K 
21 C051 42.37728  9237 55.40225  13.02497  13.02363  1.34  1.44  1.12  Y 
22 AX04-1 31.01070  1217 8.94944  -22.06126  -22.06501  3.75  1.69  2.88  Y 
23 LC03 37.66943  C044 33.14853  -4.52090  -4.52667  5.77  0.45  8.60  Y 
24 LC04 49.93897  C048 39.93550  -10.00347  -10.00551  2.04  0.20  4.52  Y 
25 LC07 5.10361  C047 8.16640  3.06279  3.06519  -2.40  0.07  9.11  Y 
26 C040 33.70913  LC05 35.60446  1.89533  1.89637  -1.04  0.06  4.42  Y 
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7-2、空中三角測量 
 

空中三角測量，亦分三區作業，為臺南高雄區域、小琉球及屏東區域。 

 

（一）空中三角測量連結點分佈 

 

高雄臺南地區航拍空三計算使用 DMC 影像共計 812 片，其連結狀況

分佈如圖 7-8 所示，此連結圖為航帶間之 6 重點以上之空三點轉點網形

圖，航線間網形沒有破洞，表示標準位置均至少一點之空三點有轉到相

鄰航帶，故連結點分布檢查合格。 

 
圖 7-8、臺南高雄區域-空中三角測量連結點分布圖 

 

小琉球地區航拍空三計算使用 DMC 影像共計 20 片，其連結狀況分

佈如圖 7-9 所示，此連結圖為航帶間之 6 重點以上之空三點轉點網形圖，

航線間網形沒有破洞，表示標準位置均至少一點之空三點有轉到相鄰航
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帶，故連結點分布檢查合格。 

 

 
圖 7-9、小琉球區域-空中三角測量連結點分布圖 

 

屏東地區航拍空三計算使用影像共計 47 片，其連結狀況分佈如圖

7-10 所示，此連結圖為航帶間之 6 重點以上之空三點轉點網形圖，由於

此區為台灣最南端，三面為海面，因此連結點多集中於中央，但標準位

置均至少一點之空三點有轉到相鄰航帶，故連結點分布檢查合格。 

 

 
圖 7-10、屏東區域-空中三角測量連結點分布圖 

 

 



內政部國土測繪中心 
100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審(NLSC-100-5)        監審工作總報告書（修訂版） 
============================================================================= 

============================================================================= 
167 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 7 月 

（二）空三平差成果統計 

  

第三作業區之影像前後重疊率達 60%，平均多於觀測數為分別為

0.787、0.779 及 0.825，皆符合契約之標準。連結點平均光線數為皆在 4

以上 3.69，如表 7-5 所示，故本案之空三成果能符合滿足本案之製圖要求。 

 

表 7-5、影像匹配自動化量測空中三角連結點可靠度指標 

   前後重疊率 
可靠度指標 臺南高雄 小琉球 屏東 

前後重疊率 
60％之規範值 

平均多餘觀測數 0.787 0.779 0.825 ≧0.55 

連結點平均光線數 4.702 4.519 5.699 ≧4 
連結點強度指標 0.495 0.651 0.723 ≧0.3 

 

（三）空三檢核點成果 

 

在空三測量平差中，於測區中選擇均勻分布之 5 個檢核點加入平差

計算，經由強制套合平差後，求得各檢核點之坐標及高程，由表 3-20 至

表 3-22 可知，各區檢核點實測坐標與平差後之坐標值，其兩者較差均符

合丙方查核規範要求(強制套合後觀測量殘餘誤差均方根值平地應小於

13μm，山區 20μm，檢核點平面中誤差不得大 3×14.4μm×20000=0.864m)。 

 

檢核點部份則採用部分新測控制點及舊有控制點，檢核點為未用於

空三計算之點位，精度上及數量上皆符合契約之要求，三區域各 5 點。

檢核結果如表 7-6、表 7-7 及表 7-8。 
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表 7-6、臺南高雄區域空三成果檢核點精度表(單位：m) 
檢核點平差後地面坐標(m) 檢核點地測坐標(m) 差值(m) 檢核 

點號 adj_x adj_y adj_z con_x con_y con_z vx vy vz 
100C018 175819.643 2513464.538 3.304 175819.861 2513464.418 3.510  -0.218 0.120 -0.206 
100C070 198929.864 2520695.975 39.136 198929.676 2520696.349 39.235 0.188 -0.374 -0.099 

100C073 197577.978 2511771.453 29.649 197578.059 2511771.074 29.712 -0.081 0.379 -0.063 
100C074 171257.429 2527160.162 5.265 171257.355 2527160.131 5.348  0.074 0.032 -0.083 
100C076 177802.454 2521602.634 6.151 177802.601 2521602.484 6.440  -0.147 0.150 -0.289 

RMSE（地面坐標m） 0.148 0.246 0.086 
RMSE（換算像坐標μm） 7.4 12.3 0.4 

合格（RMSE換算至像坐標<30√2μm，Y/N） Y 

 

表 7-7、小琉球空三成果檢核點精度表(單位：m) 
檢核點平差後地面坐標(m) 檢核點地測坐標(m) 差值(m) 檢核 

點號 adj_x adj_y adj_z con_x con_y con_z vx vy vz 
100C042 186554.779 2471481.756 34.893 186554.682 2471481.735 34.780 0.097 0.021 0.113 
100C045 185099.760 2472063.193 37.887 185099.777 2472063.122 37.997 -0.017 0.071 -0.110 
100C046 184409.928 2470621.114 66.395 184409.903 2470621.082 66.472 0.025 0.032 -0.077 
100C048 185322.610 2471373.883 40.112 185322.611 2471373.828 39.936 -0.001 0.055 0.176 
100C049 186372.655 2472332.047 25.634 186372.565 2472332.017 25.594 0.090 0.030 0.041 

RMSE（地面坐標m） 0.061 0.046 0.113 
RMSE（換算像坐標μm） 0.31 0.23 5.2 

合格（RMSE換算至像坐標<30√2μm，Y/N） Y 

 

表 7-8、屏東區域空三成果檢核點精度表(單位：m) 
檢核點平差後地面坐標(m) 檢核點地測坐標(m) 差值(m) 檢核 

點號 adj_x adj_y adj_z con_x con_y con_z vx vy vz 
100C052 217445.445 2457145.130 7.811 217445.701 2457145.115 7.640  -0.256 0.015 0.171 
100C053 219800.168 2455693.150 56.494 219800.451 2455693.414 56.488 -0.283 -0.264 0.007 
100C067 224758.837 2430272.268 23.767 224758.899 2430272.305 23.626 -0.062 -0.037 0.141 
100C081 225454.652 2429288.482 10.624 225454.737 2429288.425 10.593 -0.085 0.057 0.030 
100C083 219301.601 2456223.622 34.744 219301.861 2456223.776 34.909 -0.260 -0.154 -0.165 

RMSE（地面坐標m） 0.212 0.140 0.124 
RMSE（換算像坐標μm） 10.5 7.0 6.2 

合格（RMSE換算至像坐標<30√2μm，Y/N） Y 
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7-3、立體製圖成果查核 

 
第二、三兩階段各共提送 106 幅、105 幅，本會各抽查 28 幅、幅 20，

成果如表 7-9、表 7-10，查核成果符合本案要求。 

 

表 7-9、第二階段立體製圖成果查核總表 
立體製圖品質(完整性與平面精度)查核結果統計表 

□初檢 
提 送 日 期 101.02.21 提 送 次 別 

■ 複檢(第_2_次) 
提 送 單 位 第三作業區 亞新 查核完成日期 101.03.16 

完整性 較差幾何精度 
序

號 圖號 作業 
人員 

檢查 
人員 總點

數 

遺漏及

錯誤點

數 

錯誤

率

(％) 
其他

平均

值 
均方

根值 
道路

水系 
平均

值 
均方

根值 

合格

（Y/N
） 

1 95161003 08 陳素英 2070 0 0.00 17 點 0.51m 0.58m 19 點 0.37m 0.49m Y 
2 95161022 08 陳素英 2070 0 0.00 21 點 0.49m 0.55m 16 點 0.43m 0.55m Y 
3 95161023 05 陳素英 3781 6 0.20 21 點 0.41m 0.45m 14 點 0.59m 0.78m Y 
4 95161034 06 陳素英 2695 4 0.10 17 點 0.42m 0.48m 19 點 0.65m 0.88m Y 
5 95172063 05 陳素英 2656 129 4.90 24 點 0.44m 0.50m 16 點 0.56m 0.70m Y 
6 95172066 06 陳素英 3742 23 0.60 15 點 0.75m 0.80m 16 點 0.77m 0.96m Y 
7 95172073 06 陳素英 3518 0 0.00 18 點 0.64m 0.70m 17 點 0.52m 0.66m Y 
8 95172083 07 陳素英 3377 0 0.00 23 點 0.71m 0.78m 19 點 0.73m 0.89m Y 
9 95172084 05 陳素英 3230 215 6.70 21 點 0.49m 0.59m 22 點 0.52m 0.64m Y 

10 95172092 07 陳素英 3000 8 0.30 17 點 0.40m 0.58m 14 點 0.71m 0.90m Y 
11 95172093 05 陳素英 2273 4 0.20 20 點 0.51m 0.57m 15 點 0.63m 0.81m Y 
12 95164010 07 陳素英 2728 5 0.20 19 點 0.11m 0.26m 17 點 0.05m 0.22m Y 
13 95164029 02 陳素英 4436 13 0.30 19 點 1.14m 1.25m 17 點 0.64m 0.84m Y 
14 95172071 08 陳素英 2429 0 0.00 22 點 0.00m 0.00m 19 點 0.06m 0.23m Y 
15 95173069 04 陳素英 1900 0 0.00 19 點 0.61m 0.69m 13 點 0.87m 1.02m Y 
16 95173079 02 陳素英 2156 0 0.00 20 點 0.51m 0.57m 21 點 0.45m 0.55m Y 
17 95173089 15 陳素英 3390 0 0.00 19 點 0.60m 0.69m 17 點 0.57m 0.75m Y 
18 95173100 12 陳素英 1731 0 0.00 19 點 0.07m 0.31m 20 點 0.17m 0.53m Y 
19 94171065 12 陳素英 3940 0 0.00 26 點 0.43m 0.48m 23 點 0.37m 0.51m Y 
20 94181054 13 陳素英 3200 0 0.00 19 點 0.73m 0.78m 21 點 0.47m 0.55m Y 
21 94181063 05 陳素英 2817 0 0.00 20 點 0.81m 0.91m 14 點 0.45m 0.66m Y 
22 94181071 06 陳素英 2053 0 0.00 24 點 0.52m 0.60m 24 點 0.55m 0.68m Y 
23 94181082 10 陳素英 3964 17 0.40 26 點 0.51m 0.61m 12 點 0.68m 0.97m Y 
24 94181091 09 陳素英 3885 0 0.00 20 點 0.67m 0.89m 22 點 0.41m 0.48m Y 
25 94184060 09 陳素英 1627 0 0.00 12 點 1.11m 1.29m 19 點 0.60m 0.73m Y 
26 94184060 11 陳素英 3045 0 0.00 24 點 0.45m 0.55m 19 點 0.55m 0.67m Y 
27 94184079 11 陳素英 3963 0 0.00 23 點 0.61m 0.66m 26 點 0.56m 0.70m Y 
28 95173049 14 陳素英 938 0 0.00 16 點 0.61m 0.69m 17 點 0.79m 0.97m Y 
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表 7-10、第三階段立體製圖成果查核總表 

 

 

合 格 確 認 合  格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次立測成果完整性與平面精度皆符合契約需求。 

備  註： 
乙方提交模型（圖）數：106 幅； 總抽驗模型（圖）數：28 幅； 合格：28 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

立體製圖品質(完整性與平面精度)查核結果統計表 
□初檢 

提 送 日 期 101.05.18 提 送 次 別 
■複檢(第  2  次) 

提 送 單 位 第三作業區 亞新 查核完成日期 101.06.08 
完整性 較差幾何精度 

序
號 圖號 作業 

人員 
檢查 
人員 總點

數 

遺漏及
錯誤點
數 

錯誤
率 其他

平均

值 
均方

根值 
道路
水系 

平均

值 
均方

根值 

合格 
（Y/N）

1 94181056 01 陳素英 5276 19 0.40% 17 1.15m 1.20m 20 1.15m 1.21m Y 
2 94181075 02 陳素英 4237 0 0.00% 20 0.93m 1.04m 13 1.21m 1.38m N 
3 94181059 05 陳素英 3548 14 0.40% 27 0.78m 0.88m 17 0.70m 0.87m Y 
4 94181099 04 陳素英 5256 19 0.40% 23 0.68m 0.76m 19 0.43m 0.60m Y 
5 94182005 03 陳素英 4714 12 0.30% 22 0.67m 0.73m 22 0.71m 0.84m Y 
6 94182016 02 陳素英 5450 0 0.00% 24 0.55m 0.62m 23 0.45m 0.56m Y 
7 94182018 05 陳素英 4185 0 0.00% 21 0.69m 0.85m 20 0.27m 0.58m Y 
8 94182024 01 陳素英 5882 0 0.00% 24 0.58m 0.65m 19 0.45m 0.56m Y 
9 94182027 04 陳素英 8627 88 1.00% 22 0.70m 0.77m 21 0.36m 0.47m Y 

10 94182036 03 陳素英 8582 25 0.30% 29 0.73m 0.86m 28 0.63m 0.75m Y 
11 94182040 05 陳素英 4654 12 0.30% 26 0.51m 0.66m 23 0.52m 0.63m Y 
12 95183001 03 陳素英 2549 0 0.00% 19 0.35m 0.39m 22 0.23m 0.29m Y 
13 95183005 04 陳素英 3925 32 0.80% 25 0.38m 0.44m 20 0.46m 0.57m Y 
14 95183016 01 陳素英 3690 6 0.20% 17 1.01m 1.17m 20 0.67m 0.77m Y 
15 95183022 02 陳素英 4052 0 0.00% 16 0.57m 0.65m 16 0.46m 0.57m Y 
16 95183035 05 陳素英 3927 12 0.30% 22 0.61m 0.72m 16 0.71m 0.82m Y 
17 95184082 02 陳素英 2171 0 0.00% 22 0.53m 0.58m 16 0.63m 0.87m Y 
18 95184085 03 陳素英 3060 0 0.00% 22 1.10m 1.23m 16 0.74m 0.86m Y 
19 95183043 01 陳素英 4737 16 0.30% 19 0.41m 0.46m 21 0.34m 0.48m Y 
20 95184094 05 陳素英 4332 36 0.80% 17 1.15m 1.20m 20 1.15m 1.21m Y 

合 格 確 認 合  格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次立測成果完整性與平面精度皆符合契約需求。 

備  註： 
乙方提交模型（圖）數：105 幅； 總抽驗模型（圖）數：20 幅； 合格：19 幅； 不合格：1 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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（一）查核數量 

立體製圖之查核數量為：初期查核時，抽樣每位作業人員第一模，

第一模通過後，每滿 5 模抽樣一模。 

 

（二）查核項目 

1、正確性檢查（精度檢查）：依乙方檢查合格之空三方位資料，實

際上機量測明確點位之平面位置，比較檢核點之檢測位置與原測

量成果平面位置及高程之誤差。 

2、完整性檢查：由檢查員直接在立體模型上檢查是否有明顯缺漏的

地形地物、圖幅接邊是否連續合理等。 

 

（三）查核比率與通過標準 

1、平面精度與完整性查核：地物點重複量測平面位置與原平面位置

較差之均方根值不大於 2.5m，惟道路、鐵路、捷運、高鐵、河流、

水庫、湖泊、池塭、乾池、沼澤、濕地、蓄水池等平面位置中誤

差不得超過 1.25m；缺漏地物數量不超過地物數量（該模型方形

檢查區域內地物數量包含缺漏地物）10%。 

2、抽樣模型之幾何精度或完整性不符合上述標準，則該模型為不合

格。 

 

（四）查核結果 

經查核本批次立測成果之平面精度檢核報表示意如表 7-11，查核結果

皆符合檢核標準，故該查核項目審核通過。 
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表 7-11、立測平面精度報表(示意) 
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7-4、DEM/DSM 成果查核 
 

第二、三階段 DEM 及 DSM 查核成果總表如表 7-12、表 7-13 所示，

一共抽查 13 幅、14 幅，並已修訂完畢，查核成果符合契約要求。 

 

表 7-12、第二階段 DEM 及 DSM 查核成果總表 

DEM 及 DSM 品質查核結果統計表 
■ 初檢 

提 送 日 期 101.01.06 提送 次別 
□ 複檢(第___次) 

提 送 單 位 第三作業區 亞新 查核完成日期 101.03.16 

內業檢核 上機檢核 
高程精度(應<√2) 

總點數 標準化值均方根**
序
號 圖 號 檢查人員 

一致性 合理性 完整性
檔案
格式

DEM DSM DEM DSM 

合格 
（Y/N）

1 94181061 王怡舜 Y Y Y Y 36 25 1.30 0.67 Y 
2 94181072 王怡舜 Y Y Y Y 28 28 0.68 0.81 Y 
3 94181092 王怡舜 Y Y Y Y 28 27 0.83 0.63 Y 
4 94184060 王怡舜 Y Y Y Y 25 25 1.05 1.00 Y 
5 95161012 王怡舜 Y Y Y Y 45 46 1.20 0.88 Y 
6 95161013 王怡舜 Y Y Y Y 24 25 0.18 0.97 Y 
7 95172061 王怡舜 Y Y Y Y 25 36 0.86 1.10 Y 
8 95172065 王怡舜 Y Y Y Y 24 25 0.34 1.03 Y 
9 95172073 王怡舜 Y Y Y Y 45 45 0.80 1.55 N 

10 95172085 王怡舜 Y Y Y Y 27 27 0.21 1.15 Y 
11 95172094 王怡舜 Y Y Y Y 26 21 0.49 0.92 Y 
12 95173059 王怡舜 Y Y Y Y 35 20 0.92 1.34 Y 
13 95173099 王怡舜 Y Y Y Y 32 26 1.08 1.40 Y 

合 格 確 認 合  格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次 DEM/DSM 成果符合契約需求。 

備  註： 
**考量本會與乙方皆以相同方式上機重複量測檢核點位，且檢核點位存有誤差，及檢核點位所處之地形特

性，因此將檢核標準定為高程差值(dZ)/sigma≦√2。其中，dz 為抽查點位重複量測高程值與原高程值(數值地

形模型內插產生)較差；sigma=a+b+c*t，詳細參數定義則參照規範。 
乙方提交圖幅數：106 幅； 總抽驗圖幅數：13 幅； 合格：12 幅； 不合格：1 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會                                                        
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表 7-13、第三階段 DEM 及 DSM 查核成果總表 

DEM 及 DSM 品質查核結果統計表 
■ 初檢 

提 送 日 期 101.05.18 提送 次別 
□ 複檢(第___次) 

提 送 單 位 第三作業區 亞新 查核完成日期 101.06.08 

內業檢核 上機檢核 
高程精度(應<√2) 

總點數 標準化值均方根**
序
號 圖 號 檢查人員 

一致性 合理性 完整性
檔案
格式

DEM DSM DEM DSM 

合格 
（Y/N）

1 94181057 陳素英 Y Y Y Y 25 27 1.00 0.90 Y 
2 94181055 陳素英 Y Y Y Y 28 28 0.40 1.05 Y 
3 94181080 陳素英 Y Y Y Y 28 28 0.88 0.50 Y 
4 94181088 陳素英 Y Y Y Y 27 26 0.66 1.01 Y 
5 94182006 陳素英 Y Y Y Y 28 20 0.66 1.00 Y 
6 94182024 陳素英 Y Y Y Y 25 25 0.74 1.06 Y 
7 95173008 陳素英 Y Y Y Y 25 25 0.72 1.04 Y 
8 95173028 陳素英 Y Y Y Y 21 17 0.94 0.94 Y 
9 95183006 陳素英 Y Y Y Y 25 27 0.60 0.87 Y 

10 95183014 陳素英 Y Y Y Y 25 25 1.16 1.26 Y 
11 95183044 陳素英 Y Y Y Y 29 28 0.69 0.97 Y 
12 95184085 陳素英 Y Y Y Y 25 25 1.22 0.94 Y 
13 95184091 陳素英 Y Y Y Y 26 26 0.78 0.65 Y 
14 95184093 陳素英 Y Y Y Y 25 25 1.14 0.65 Y 

合 格 確 認 合  格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次 DEM/DSM 成果符合契約需求。 

備  註： 
**考量本會與乙方皆以相同方式上機重複量測檢核點位，且檢核點位存有誤差，及檢核點位所處之地形特

性，因此將檢核標準定為高程差值(dZ)/sigma≦√2。其中，dz 為抽查點位重複量測高程值與原高程值(數值地

形模型內插產生)較差；sigma=a+b+c*t，詳細參數定義則參照規範。 
乙方提交圖幅數：105 幅； 總抽驗圖幅數：14 幅； 合格：14 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會                                                        

 

（一）查核數量 

1. 查核項目為接邊一致性、合理性、完整性、檔案格式查核者，皆

採全數查核方式作業。 

2. 查核項目為幾何精度查核者，則依抽樣計畫表實施抽樣，詳述如
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後。 

 

（二）查核項目 

1. 接邊一致性查核 

 為確認相同 X、Y 坐標應只對應單一高程，因此於各圖幅接邊處以程

式檢查一致性。經查核，乙方本批次繳交之 106 幅 DEM 及 DSM 之一致

性查核項目審核通過。 

2. 合理性查核 

為確認 DSM 植被覆蓋之合理性，因此本會比較 DEM、DSM 同一網

格點 X、Y 之高程差值以行查核。因考量 DSM 成果僅為地表趨勢面之描

述，不全然為植被覆蓋，亦受地形坡度影響，本會將 DEM 與 DSM 高程

差之允許範圍定於-5m 至 5m 間。經查核，乙方本批次繳交之 106 幅 DEM

及 DSM 之合理性皆落於允許範圍內，故合理性查核項目審核通過。 

3. 完整性查核 

本查核項目為檢查乙方本批次繳交之 106 幅 DEM 及 DSM 之涵蓋範

圍是否足夠，以及於無法測製區及水體區之 fea 檔是否標示免計算邊界

線。經查核，乙方本批次繳交之 106 幅 DEM 及 DSM 之完整性查核項目

審核通過。 

4. 檔案格式查核 

 為確認乙方本批次繳交之 106 幅 DEM 及 DSM 之檔案格式是否符合

契約要求，本會以程式方式進行檢核。經查核，乙方本批次繳交之 106

幅 DEM 及 DSM 之檔案格式查核項目審核通過。 

5. 幾何精度查核 

本檢核項目為檢核數值地形模型成果精度，並採取上機檢核方式，原

則上本會先於各抽驗圖幅插入整數網格參考點，以盡量避免自網格點內
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插高程之誤差，如圖 7-11、圖 7-12，檢核人員則參照整數網格點位置，

並以地形變化平緩處為優先選取 DEM 及 DSM 檢核點之考量原則，如圖

7-13、圖 7-14。經由本會檢核人員上機重複量測點位高程，抽查點位重

複量測高程值與原高程值(數值地形模型內插產生)較差是否符合規定。 

 

 
圖 7-11、整數網格參考點(圖幅) 圖 7-12、整數網格參考點(方格) 

 

圖 7-13、上機檢核結果 
圖 7-14、上機檢核點範例 

(青：DEM 採點、洋紅：DSM 採點)
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 （三）查核標準  

1. 內業檢核：100％查核，需完全修訂完畢。 

2. 上機檢核： 

依抽樣計畫表實施抽樣，以圖幅為樣本單元，檢查水準第Ⅱ級，採

雙次抽樣，AQL 為 6.5。 

檢查點位平面精度：每個圖幅重複量測點數至少 15 點，若圖幅內無

足夠數量之明確點可供量測，則得以擴大至相鄰方格內量測。抽查點位

重複量測之平面位置與原平面位置較差之均方根值不大於 2.5 公尺。 

抽樣正射影像之影像品質不合格（地元尺寸、色調、亮度、色彩平

衡等項有 1 項（含）以上不合格）或連續地物合理性之缺點超過 5 處或

平面位置精度不符合上述標準，則為不合格。不合格圖幅數不大於允收

數（AC），則檢查通過；不合格圖幅數若達到拒收數（RE），則檢查不通

過。不合格方格數在允收數與拒收數之間，應再實施第二次抽樣，抽樣

檢查與第一次抽樣相同方格數量，累計兩次檢查不合格方格數大於第二

次抽樣允收數，則檢查不通過，乙方應全面重新修正後再辦理復查。 

 

（四）查核結果 

DEM/DSM 成果精度檢查如同立測高程精度查核，以標準化值均方根

為查核標準，幾何精度檢核報表示意如表 7-14。 

經本會查核 DEM/DSM 之幾何精度皆符合檢核標準，故幾何精度查核

項目審核通過。 
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表 7-14、幾何精度報表(示意) 

… 
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7-5、正射影像成果查核 

 

正射影像查核成果總表如表 7-15、表 7-16 所示，一共抽查 14 幅、

13 幅，查核成果符合契約要求。 

 

表 7-15、第二階段正射影像品質查核總表 

正 射 影 像 品 質 查 核 結 果 統 計 表 

■初檢 
提送日期 101.03.14 提送次別 

□複檢(第  次) 
提送單位 第三作業區 亞新 查核完成日期 101.03.16 

內業檢核 上機檢核(應<2.5m) 
較差幾何精度 序

號 圖 號 檢查 
人員 

解
析
度 

色
調 

亮
度

色彩
平衡

範
圍

數
量

扭
曲

連
續 點數

較差 
平均值 

較差 
均方根 

合格 
（Y/N）

1 94181051 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.22m 0.25m Y 
2 94171065 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.26m 0.32m Y 
3 94181061 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.34m 0.48m Y 
4 94181063 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.29m 0.34m Y 
5 94181071 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 0.22m 0.25m Y 
6 94181072 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.25m 0.30m Y 
7 94181073 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 0.30m 0.36m Y 
8 94181082 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 0.23m 0.27m Y 
9 94181083 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.28m 0.37m Y 

10 94181092 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.32m 0.37m Y 
11 94184070 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.32m 0.42m Y 
12 95164010 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 17 0.87m 1.05m Y 
13 95173079 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 10 1.15m 1.36m Y 
14 95173100 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.31m 0.38m Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合契約需求。 

備  註：乙方提交圖幅數：106 幅； 總抽驗圖幅數：14 幅； 合格 14 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 7-16、第三階段正射影像品質查核總表 

正 射 影 像 品 質 查 核 結 果 統 計 表 

□初檢 
提送日期 101.05.18 提送次別 

■複檢(第 2 次) 
提送單位 第三作業區 亞新 查核完成日期 101.06.08 

內業檢核 上機檢核(應<2.5m) 
較差幾何精度 序

號 圖 號 檢查 
人員 

解
析
度 

色
調 

亮
度

色彩
平衡

範
圍

數
量

扭
曲

連
續 點數

較差 
平均值 

較差 
均方根 

合格 
（Y/N）

1 94181095 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 點 0.26m 0.30m Y 
2 94181100 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.38m 0.50m Y 
3 94182040 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.24m 0.28m Y 
4 95183002 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.31m 0.36m Y 
5 95183012 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 點 0.59m 0.77m Y 
6 95183024 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.29m 0.33m Y 
7 95183031 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 17 點 0.37m 0.41m Y 
8 95183044 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.37m 0.40m Y 
9 94182027 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 點 0.76m 0.84m Y 

10 94182035 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 點 0.71m 0.74m Y 
11 95184083 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 點 0.43m 0.61m Y 
12 94181087 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 17 點 0.53m 0.62m Y 
13 95173018 王怡舜 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 點 0.46m 0.52m Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合契約需求。 

備  註： 
乙方提交圖幅數：105 幅； 總抽驗圖幅數：13 幅； 合格 13 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

（一）查核項目 

1. 內業檢核： 

(1) 影像品質及數量檢查：檢查地元尺寸(地面像素解析度)、色調、亮

度、色彩平衡、範圍及數量是否符合相關作業規定。 

(2) 連續地物合理性檢查：地物正射糾正是否完整、影像地物地貌是否

扭曲變形、影像接邊情形是否連續無縫。 
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2. 上機檢核： 

平面位置精度檢查：以正射影像圖套疊線繪地形圖或以立體量測方式

重複量測平面無高差之地物點（如道路邊緣交點、田埂交點）平面位置。 

 

（二）查核比率與通過標準 

1. 內業檢核：100％查核。 

2. 上機檢核： 

平面位置精度檢查：以正射影像圖套疊線繪地形圖或以立體量測方式

重複量測平面無高差之地物點（如道路邊緣交點、田埂交點）平面位置。 

經查核本批次正射影像之幾何精度檢核報表示意如表 7-17，查核結果

皆符合檢核標準，故該查核項目審核通過。 

 

表 7-17、幾何精度報表(示意) 
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7-6、地形地物成果查核 
 

成圖地形地物查核，即調繪稿圖查核，其第二、三階段成果總表如

表 7-18、表 7-19 所示，以方格為抽樣單位，各抽查 70 方格、39 方格，

查核成果符合契約要求。 

 

表 7-18、第二階段地形地物查核成果總表 

地 形 地 物 查 核 結 果 統 計 表 

□初檢 
提送日期 101.03.31 提送次別 

■複檢(第 2 次) 

提送單位 第三作業區 亞新 查核完成日期 101.04.20 
檢查項目 單位 數量 合格（Y/N） 備註 

1. 屬性檢查 

（1）地形地物是否缺漏未測繪 方格 70 Y  

（2）屬性正確性 方格 70 Y  

2. 幾何精度檢查 

（1）地物平面精度 方格 70 Y  

（2）地物高程精度 方格 56 Y  

全體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次調繪稿圖成果符合契約需求。 
備  註： 

乙方提交圖幅數：106 幅，總格數 2650 格 
         屬性檢查抽驗方格數：70 格； 合格 70 格； 不合格：0 格 
         平面精度檢查抽驗方格數：70 格； 合格 69 格； 不合格：1 格 
         高程精度檢查抽驗方格數：56 格； 合格 55 格； 不合格：1 格 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 7-19、第三階段地形地物查核成果總表 

地 形 地 物 查 核 結 果 統 計 表 

□初檢 
提送日期 101.05.18 提送次別 

■複檢(第 2 次) 
提送單位 第三作業區 亞新 查核完成日期 101.06.08 

檢查項目 單位 數量 合格（Y/N） 備註 
1. 屬性檢查 
（1）地形地物是否缺漏未測繪 方格 40 Y  
（2）屬性正確性 方格 40 Y  
2. 幾何精度檢查 
（1）地物平面精度 方格 40 Y  
（2）地物高程精度 方格 39 Y  

全體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次調繪稿圖成果符合契約需求。 

備  註：乙方提交圖幅數：105 幅，總格數 2625 格 
         屬性檢查抽驗方格數：40 格； 合格:格； 不合格：0 格 
         平面精度檢查抽驗方格數：40 格； 合格 40 格； 不合格：0 格 
         高程精度檢查抽驗方格數：39 格； 合格 39 格； 不合格：0 格 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

（一）查核數量 

 

依本案 1/5000 圖幅之方格劃設規定（如圖 7-15、單一方格範例如圖

7-16），以該批次送檢成果實際範圍計算方格總數，並依抽樣計畫表實施

抽樣，以方格為樣本單元，檢查水準第Ｉ級，採雙次抽樣，AQL 為 6.5。 

 
圖 7-15、1/5000 圖幅方格示意圖 

 
圖 7-16、單一方格範例圖 

(圖號：95184006A) 
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（二）查核項目 

1. 屬性檢查：檢查方格內地形地物是否缺漏未測繪(含未調繪補測)及

屬性正確性。 

2. 幾何精度檢查：每個方格中抽樣地物總數 10％或至少 5 點之明確地

物點。 

 

（三）查核標準 

1. 屬性檢查：抽樣方格之屬性錯誤數量（含缺漏地物）超過地物數

量（該方格檢查區域內地物合計數量，包含缺漏地物）10%，則

該方格不合格。 

2. 幾何精度檢查：重複量測地物點位坐標或地物點間之相對距離及

高程或相對高差，檢測結果須符合下列精度規定，否則判定該方

格為不合格： 

(1) 抽查點位重複量測之地物點平面位置與原平面位置較差之均方

根值或地物點間之相對距離與原距離較差之均方根值不大於 2.5m，惟道

路、鐵路、捷運、高鐵、河流、水庫、湖泊、池塭、乾池、沼澤、濕地、

蓄水池等平面位置中誤差不得超過 1.25m。 

(2) 抽查點位重複量測高程值與原高程值較差之均方根值或地物點

間相對高差不大於高程中誤差允許值。本會進行現地量測高程檢核點之

原則，除符合契約之抽驗數量，並以高程檢核點須位於地形變化平緩且

可及處為優先考量。 

3. 不合格方格數不大於允收數（AC），則檢查通過；不合格方格數

若達到拒收數（RE），則檢查不通過。不合格方格數在允收數與

拒收數之間，應再實施第二次抽樣，抽樣檢查與第一次抽樣相同

方格數量，累計兩次檢查不合格方格數大於第二次抽樣允收數，
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則檢查不通過，乙方應全面重新修正後再辦理復查。 

 

（四）查核結果 

經查核地形地物成果檢核屬性、幾何精度報表如表 7-20～表 7-25，查

核結果皆符合檢核標準，故該查核項目審核通過。 

 

1. 屬性檢查： 

 

表 7-20、第二階段地形地物屬性查核報表 
序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N) 

1 94171065a 2 352 99.43% Y 
2 94171065b 1 206 99.51% Y 
3 94171065c 4 335 98.81% Y 
4 94171065d 3 262 98.85% Y 
5 94181051a 2 441 99.55% Y 
6 94181051b 2 481 99.58% Y 
7 94181051c 2 303 99.34% Y 
8 94181051d 1 314 99.68% Y 
9 94181063a 0 167 100.00% Y 
10 94181063b 1 219 99.54% Y 
11 94181063c 0 315 100.00% Y 
12 94181063d 1 335 99.70% Y 
13 94181072a 7 425 98.35% Y 
14 94181072b 13 340 96.18% Y 
15 94181072c 7 412 98.30% Y 
16 94181084a 8 410 98.05% Y 
17 94181084b 5 259 98.07% Y 
18 94181092a 6 474 98.73% Y 
19 94181092b 1 254 99.61% Y 
20 94181092c 1 394 99.75% Y 
21 94181092d 6 278 97.84% Y 
22 94183010a 4 359 98.89% Y 
23 94183010b 1 413 99.76% Y 
24 94183010c 1 465 99.78% Y 
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序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N) 
25 94183010d 3 595 99.50% Y 
26 94184090a 1 556 99.82% Y 
27 94184090b 8 607 98.68% Y 
28 94184090c 4 483 99.17% Y 
29 94184090d 4 564 99.29% Y 
30 95161022a 1 57 98.25% Y 
31 95161022b 0 152 100.00% Y 
32 95161022c 4 200 98.00% Y 
33 95161022d 1 167 99.40% Y 
34 95161034a 0 124 100.00% Y 
35 95161034b 5 61 91.80% Y 
36 95161034c 1 143 99.30% Y 
37 95161034d 4 115 96.52% Y 
38 95164010a 10 239 95.82% Y 
39 95164010b 8 156 94.87% Y 
40 95164010c 2 194 98.97% Y 
41 95164010d 4 263 98.48% Y 
42 95164019a 2 252 99.21% Y 
43 95164029a 1 156 99.36% Y 
44 95164029b 3 262 98.85% Y 
45 95164029c 3 182 98.35% Y 
46 95164029d 0 366 100.00% Y 
47 95172073a 0 156 100.00% Y 
48 95172073b 0 87 100.00% Y 
49 95172073c 0 76 100.00% Y 
50 95172073d 2 111 98.20% Y 
51 95172084a 5 166 96.99% Y 
52 95172092a 2 158 98.73% Y 
53 95172093a 3 202 98.51% Y 
54 95172093b 1 136 99.26% Y 
55 95172093c 1 108 99.07% Y 
56 95172094a 2 160 98.75% Y 
57 95172094b 1 203 99.51% Y 
58 95172094c 1 103 99.03% Y 
59 95173070a 2 192 98.96% Y 
60 95173070b 1 193 99.48% Y 
61 95173070c 2 130 98.46% Y 
62 95173070d 3 85 96.47% Y 
63 95173079a 3 374 99.20% Y 
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序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N) 
64 95173079b 0 284 100.00% Y 
65 95173079c 5 291 98.28% Y 
66 95173079d 6 457 98.69% Y 
67 95173100a 1 209 99.52% Y 
68 95173100b 5 364 98.63% Y 
69 95173100c 1 286 99.65% Y 
70 95173100d 2 335 99.40% Y 

 

表 7-21、第三階段地形地物屬性查核報表 
序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N)

1 94181055A 0 49 100.00% Y 
2 94181055B 1 33 96.97% Y 
3 94181055C 1 48 97.92% Y 
4 94181055D 3 38 92.11% Y 
5 94181069A 2 43 95.35% Y 
6 94181069B 4 34 88.24% Y 
7 94181069C 2 50 96.00% Y 
8 94181069D 3 54 94.44% Y 
9 94181087A 0 104 100.00% Y 
10 94181087B 0 109 100.00% Y 
11 94181087C 0 100 100.00% Y 
12 94181087D 1 139 99.28% Y 
13 94182010A 1 42 97.62% Y 
14 94182010B 5 58 91.38% Y 
15 94182010C 4 60 93.33% Y 
16 94182010D 2 50 96.00% Y 
17 94182024A 6 170 96.47% Y 
18 94182024_ 7 148 95.27% Y 
19 94182024C 3 172 98.26% Y 
20 94182024D 4 145 97.24% Y 
21 94182039A 2 71 97.18% Y 
22 94182039B 1 79 98.73% Y 
23 94182039C 0 44 100.00% Y 
24 94182039D 5 67 92.54% Y 
25 95173018A 0 31 100.00% Y 
26 95173018B 1 46 97.83% Y 
27 95173018P 0 37 100.00% Y 
28 95173018D 2 43 95.35% Y 



內政部國土測繪中心 
100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審(NLSC-100-5)        監審工作總報告書（修訂版） 
============================================================================= 

============================================================================= 
188 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 7 月 

序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N)
29 95183016A 4 144 97.22% Y 
30 95183016B 5 89 94.38% Y 
31 95183016C 8 84 90.48% Y 
32 95183016D 1 38 97.37% Y 
33 95183021A 1 42 97.62% Y 
34 95183021B 3 89 96.63% Y 
35 95183021C 0 58 100.00% Y 
36 95183021D 6 67 91.04% Y 
37 95184093P 2 42 95.24% Y 
38 95184093B 5 64 92.19% Y 
39 95184093C 5 59 91.53% Y 
40 95184093D 1 64 98.44% Y 

 

2. 幾何平面精度檢查： 

 

表 7-22、第二階段地形地物平面精度查核報表(單位:m) 
序號 圖號 距離數 較差均值(m) 較差均方根值(m) 合格(Y/N)

1 94171065a 6 0.97 1.16 Y 
2 94171065b 5 0.44 0.52 Y 
3 94171065c 6 0.35 0.43 Y 
4 94171065d 6 0.45 0.58 Y 
5 94181051a 7 0.4 0.56 Y 
6 94181051b 8 0.31 0.36 Y 
7 94181051c 7 0.17 0.22 Y 
8 94181051d 9 0.96 1.23 Y 
9 94181063a 6 0.4 0.47 Y 
10 94181063b 6 0.6 0.85 Y 
11 94181063c 7 0.63 0.88 Y 
12 94181063d 5 0.3 0.43 Y 
13 94181072a 12 0.73 1.05 Y 
14 94181072b 10 0.44 0.55 Y 
15 94181072c 10 0.41 0.5 Y 
16 94181084a 10 0.64 0.78 Y 
17 94181084b 10 0.36 0.44 Y 
18 94181092a 6 0.52 0.63 Y 
19 94181092b 6 0.27 0.36 Y 
20 94181092c 7 0.54 0.69 Y 
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序號 圖號 距離數 較差均值(m) 較差均方根值(m) 合格(Y/N)
21 94181092d 8 0.9 1.2 Y 
22 94183010a 3 0.53 0.67 Y 
23 94183010b 7 0.36 0.51 Y 
24 94183010c 5 0.56 0.64 Y 
25 94183010d 6 0.17 0.2 Y 
26 94184090a 6 0.45 0.58 Y 
27 94184090b 5 1.18 1.46 N 
28 94184090c 5 0.88 0.99 Y 
29 94184090d 6 0.85 1.13 Y 
30 95161022a 7 0.76 1.08 Y 
31 95161022b 11 0.49 0.58 Y 
32 95161022c 12 0.18 0.26 Y 
33 95161022d 8 0.45 0.55 Y 
34 95161034a 8 1.05 1.15 Y 
35 95161034b 9 0.63 0.74 Y 
36 95161034c 7 0.51 0.59 Y 
37 95161034d 11 0.43 0.52 Y 
38 95164010a 9 0.42 0.55 Y 
39 95164010b 9 0.3 0.4 Y 
40 95164010c 7 0.36 0.41 Y 
41 95164010d 11 0.41 0.52 Y 
42 95164019a 10 0.63 0.8 Y 
43 95164029a 9 0.81 0.95 Y 
44 95164029b 11 0.42 0.51 Y 
45 95164029c 9 0.28 0.31 Y 
46 95164029d 9 0.28 0.32 Y 
47 95172073a 10 0.4 0.49 Y 
48 95172073b 6 0.65 0.79 Y 
49 95172073c 6 0.65 0.78 Y 
50 95172073d 6 0.77 1.02 Y 
51 95172084a 10 0.74 0.96 Y 
52 95172092a 9 0.28 0.41 Y 
53 95172093a 11 0.35 0.45 Y 
54 95172093b 9 0.52 0.69 Y 
55 95172093c 9 0.41 0.48 Y 
56 95172094a 9 0.93 1.16 Y 
57 95172094b 7 0.49 0.7 Y 
58 95172094c 10 0.55 0.68 Y 
59 95173070a 10 0.8 1.14 Y 
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序號 圖號 距離數 較差均值(m) 較差均方根值(m) 合格(Y/N)
60 95173070b 11 0.79 1.21 Y 
61 95173070c 10 0.37 0.51 Y 
62 95173070d 10 0.55 0.66 Y 
63 95173079a 6 0.4 0.46 Y 
64 95173079b 6 0.28 0.36 Y 
65 95173079c 6 0.38 0.57 Y 
66 95173079d 6 0.22 0.25 Y 
67 95173100a 6 0.82 1.11 Y 
68 95173100b 9 0.98 1.08 Y 
69 95173100c 7 0.63 0.69 Y 
70 95173100d 7 0.54 0.63 Y 

 

表 7-23、第三階段地形地物平面精度查核報表(單位:m) 
序號 圖號 距離數 較差均值(m) 較差均方根值(m) 合格(Y/N)

1 94181055A 5 0.30 0.39 Y 
2 94181055B 5 0.23 0.23 Y 
3 94181055C 5 0.03 0.06 Y 
4 94181055D 5 0.15 0.21 Y 
5 94181069A 5 0.38 0.41 Y 
6 94181069B 5 0.25 0.32 Y 
7 94181069C 5 0.40 0.46 Y 
8 94181069D 5 0.40 0.46 Y 
9 94181087A 8 0.40 0.42 Y 
10 94181087B 7 0.24 0.29 Y 
11 94181087C 6 0.42 0.44 Y 
12 94181087D 7 0.54 0.71 Y 
13 94182010A 5 0.38 0.39 Y 
14 94182010B 6 0.28 0.30 Y 
15 94182010C 8 0.44 0.45 Y 
16 94182010D 8 0.29 0.31 Y 
17 94182024A 5 0.53 0.56 Y 
18 94182024B 5 0.50 0.78 Y 
19 94182024C 5 0.30 0.35 Y 
20 94182024D 5 0.28 0.29 Y 
21 94182039A 6 0.58 0.62 Y 
22 94182039B 6 0.50 0.52 Y 
23 94182039C 7 0.59 0.62 Y 
24 94182039D 7 0.47 0.49 Y 
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序號 圖號 距離數 較差均值(m) 較差均方根值(m) 合格(Y/N)
25 95173018A 6 0.52 0.57 Y 
26 95173018B 5 0.24 0.29 Y 
27 95173018P 6 0.45 0.46 Y 
28 95173018D 7 0.26 0.28 Y 
29 95183016A 6 0.22 0.27 Y 
30 95183016B 6 0.18 0.25 Y 
31 95183016C 6 0.45 0.47 Y 
32 95183016D 7 0.46 0.51 Y 
33 95183021A 7 0.44 0.61 Y 
34 95183021B 5 0.40 0.42 Y 
35 95183021C 6 0.42 0.48 Y 
36 95183021D 6 0.35 0.37 Y 
37 95184093P 7 0.34 0.38 Y 
38 95184093B 7 0.49 0.52 Y 
39 95184093C 6 0.35 0.42 Y 
40 95184093D 6 0.53 0.55 Y 

 

3. 幾何高程精度檢查： 

 

表 7-24、第二階段地物高程精度查核報表(單位:m) 
現地量測 原高程序

號 圖號 
X 坐標 Y 坐標 Z 坐標 Z 坐標

dz a b c t sigma (dz/sigma) 合格

Y/N
1 94171065a 184820.5 2471784 32.2 32.21 -0.01 0.5 0 0.1 3.43 0.84 -0.01 Y 
2 94171065b 185575.5 2471029 11 11.2 -0.2 0.5 0 0.2 4.33 1.37 -0.15 Y 
3 94171065c 184418.8 2470418 32.5 32.42 0.08 0.5 0.3 0.2 3.99 1.6 0.05 Y 
4 94181051a 175104.4 2530033 19.6 19.88 -0.28 0.5 0 0.1 7.43 1.24 -0.23 Y 
5 94181051b 174694.1 2529384 19.5 19.65 -0.15 0.5 0 0.1 5.56 1.06 -0.15 Y 
6 94181051c 173904.9 2529180 17.3 17.32 -0.02 0.5 0 0.1 7.55 1.26 -0.01 Y 
7 94181051d 174026 2528473 17 17.1 -0.1 0.5 0 0.2 7.15 1.93 -0.05 Y 
8 94181063a 179470.1 2527224 6 6.08 -0.08 0.5 0 0 5.35 0.5 -0.16 Y 
9 94181063b 180401.1 2527148 10.1 10.08 0.02 0.5 0 0.05 3.21 0.66 0.03 Y 
10 94181063c 180493.8 2525029 16.3 16.28 0.02 0.5 0 0.2 5.77 1.65 0.01 Y 
11 94181072a 178659.3 2524801 6.1 6 0.1 0.5 0 0.1 7.04 1.2 0.08 Y 
12 94181072b 177586.9 2522609 5.2 5.34 -0.14 0.5 0 0.2 9.52 2.4 -0.06 Y 
13 94181084a 182150.7 2521260 26.1 26.3 -0.2 0.5 0 0.1 5.07 1.01 -0.2 Y 
14 94181084b 183871.1 2521473 42.6 42.14 0.46 0.5 0 0.1 6.57 1.16 0.4 Y 
15 94181092a 177472.8 2518177 6.3 6.13 0.17 0.5 0 0.1 5.69 1.07 0.16 Y 
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現地量測 原高程序

號 圖號 
X 坐標 Y 坐標 Z 坐標 Z 坐標

dz a b c t sigma (dz/sigma) 合格

Y/N
16 94181092b 178491.1 2517737 6.6 6.65 -0.05 0.5 0 0.1 7.02 1.2 -0.04 Y 
17 94181092c 178695.7 2516659 7.6 7.56 0.04 0.5 0 0.2 8.47 2.19 0.02 Y 
18 94184090a 171371.8 2521783 1.2 1.31 -0.11 0.5 6 0.05 4.34 6.72 -0.02 Y 
19 94184090b 172599 2521088 2.9 2.59 0.31 0.5 0 0.2 5.96 1.69 0.18 Y 
20 94184090c 172588.7 2520562 2.8 2.53 0.27 0.5 0 0.05 6.34 0.82 0.33 Y 
21 94184090d 172697.4 2519852 3.2 3.33 -0.13 0.5 0 0.05 5.43 0.77 -0.17 Y 
22 95161022a 227748.5 2427612 10.6 10.45 0.15 0.5 0.3 0.05 4.6 1.03 0.14 Y 
23 95161022b 228705.7 2427574 7.9 7.91 -0.01 0.5 0 0 3.76 0.5 -0.02 Y 
24 95161022c 229254.8 2427253 7.3 7.24 0.06 0.5 0 0.05 4.4 0.72 0.08 Y 
25 95161022d 229893.9 2427121 13.7 13.35 0.35 0.5 6 0.05 3.65 6.68 0.05 Y 
26 95161034a 234019.9 2424585 63.5 63.41 0.09 0.5 0 0 1.63 0.5 0.19 Y 
27 95161034b 234259.3 2424034 8.2 8.28 -0.08 0.5 0 0.05 2.12 0.61 -0.13 Y 
28 95161034c 234573.7 2423131 12.7 12.81 -0.11 0.5 0 0.05 1.8 0.59 -0.19 Y 
29 95161034d 234702.2 2422802 26.7 26.31 0.39 0.5 0.3 0.05 1.67 0.88 0.44 Y 
30 95164010a 223812.9 2432883 18.9 17.88 1.02 0.5 0 0.1 4.24 0.92 1.11 Y 
31 95164010b 224724.2 2432967 26.9 26.84 0.06 0.5 0.3 0.1 4.51 1.25 0.05 Y 
32 95164010c 224292.9 2431604 17.7 17.68 0.02 0.5 0 0 3.23 0.5 0.04 Y 
33 95164010d 224576.6 2430844 18.7 19.3 -0.6 0.5 0.3 0.05 3.83 0.99 -0.61 Y 
34 95164019a 220759.7 2430223 17.3 17.97 -0.67 0.5 0.3 0 3.47 0.8 -0.83 Y 
35 95164029a 221237.2 2427780 110.3 110.99 -0.69 0.5 0.3 0.05 4.28 1.01 -0.68 Y 
36 95164029b 220654.1 2426588 15.2 15.38 -0.18 0.5 0 0 4.89 0.5 -0.36 Y 
37 95164029c 222121.7 2426952 50.6 51.4 -0.8 0.5 0 0.05 4.16 0.71 -1.13 Y 
38 95164029d 222009.9 2426171 52 53.47 -1.47 0.5 0 0 2.1 0.5 -2.95 N 
39 95172073a 230652.5 2441612 204.5 203.88 0.62 0.5 0.3 0.2 5.76 1.95 0.32 Y 
40 95172073b 230790.4 2440451 87.2 86.01 1.19 0.5 0.3 0.05 4.78 1.04 1.14 Y 
41 95172073c 231972.6 2439717 72.4 72.48 -0.08 0.5 0.3 0.1 5.75 1.38 -0.06 Y 
42 95172084a 233167.2 2436365 42.2 42.1 0.1 0.5 0.3 0.1 4.85 1.29 0.08 Y 
43 95172092a 229985.5 2434398 32.9 33.29 -0.39 0.5 0 0.05 3.01 0.65 -0.6 Y 
44 95172093a 230441.9 2434115 31.7 31.7 0 0.5 0 0 3.73 0.5 0.0 Y 
45 95172093b 230998.3 2434223 19.7 19.85 -0.15 0.5 0 0.05 3.59 0.68 -0.22 Y 
46 95172093b 231302.7 2433764 18.3 17.35 0.95 0.5 0.3 0 5.29 0.8 1.18 Y 
47 95172094a 233348.8 2435843 38.9 38.87 0.03 0.5 0 0.2 3.77 1.25 0.02 Y 
48 95172094b 233575.2 2435777 36.2 36.15 0.05 0.5 0 0 1.82 0.5 0.11 Y 
49 95173070a 223946.5 2443638 41.9 41.6 0.3 0.5 0 0 3.09 0.5 0.61 Y 
50 95173070b 224450.4 2444012 41.9 41.74 0.16 0.5 0.3 0 2.15 0.8 0.19 Y 
51 95173070c 223487.6 2442452 34.7 35.06 -0.36 0.5 0 0.05 2.58 0.63 -0.57 Y 
52 95173070d 223970.9 2442589 39.9 40.27 -0.37 0.5 0.3 0.05 4.09 1 -0.37 Y 
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表 7-25、第三階段地形地物高程精度查核報表(單位:m) 
現地量測 原高程序

號 圖號 
X 坐標 Y 坐標 Z 坐標 Z 坐標

dz a b c t sigma (dz/sigma) 合格

Y/N
1 94181055A 184253.20 2530322.10 49.10 48.69 0.36 0.50 0.36 0.30 0.20 1.91 0.19 Y 
2 94181055B 184378.40 2529689.20 57.00 56.48 0.53 0.50 0.53 0.60 0.20 2.21 0.24 Y 
3 94181055C 184356.20 2529423.50 57.10 57.19 -0.13 0.50 -0.13 0.30 0.10 1.27 -0.10 Y 
4 94181055D 186010.70 2529436.20 20.20 19.92 0.29 0.50 0.29 6.00 0.05 6.68 0.04 Y 
5 94181069A 195310.00 2527166.40 38.40 38.27 0.14 0.50 0.14 0.00 0.10 0.81 0.17 Y 
6 94181069B 195680.60 2527036.70 37.60 37.99 -0.36 0.50 -0.36 0.30 0.10 1.19 -0.30 Y 
7 94181069C 195076.50 2526601.20 37.40 37.56 -0.21 0.50 -0.21 0.00 0.10 0.85 -0.25 Y 
8 94181069D 189739.80 2520443.30 61.10 61.53 -0.45 0.50 -0.45 0.30 0.10 1.25 -0.36 Y 
9 94181087A 190240.00 2520443.70 65.80 66.25 -0.42 0.50 -0.42 0.30 0.10 1.21 -0.34 Y 
10 94181087B 190315.70 2520133.90 69.10 68.39 0.76 0.50 0.76 0.30 0.05 1.05 0.72 Y 
11 94181087C 191200.70 2520257.90 120.20 120.43 -0.21 0.50 -0.21 0.60 0.05 1.27 -0.17 Y 
12 94181087D 197827.20 2515567.60 34.20 33.72 0.44 0.50 0.44 0.00 0.05 0.62 0.70 Y 
13 94182010A 197233.90 2514342.00 30.90 31.15 -0.29 0.50 -0.29 0.00 0.10 1.05 -0.28 Y 
14 94182010B 198321.50 2515186.00 34.50 34.00 0.52 0.50 0.52 0.00 0.00 0.50 1.04 Y 
15 94182010C 198851.90 2514152.60 31.00 31.20 -0.25 0.50 -0.25 6.00 0.05 6.58 -0.04 Y 
16 94182010D 183179.40 2510728.70 15.10 14.70 0.44 0.50 0.44 0.00 0.20 2.46 0.18 Y 
17 94182024A 181907.80 2509586.80 10.70 10.42 0.24 0.50 0.24 6.00 0.20 7.78 0.03 Y 
18 94182024B 183521.20 2509296.80 13.20 13.60 -0.41 0.50 -0.41 0.00 0.10 1.34 -0.31 Y 
19 94182024C 183616.10 2508688.30 14.20 14.17 0.06 0.50 0.06 0.00 0.10 1.37 0.04 Y 
20 94182024D 195814.10 2507592.70 21.00 21.56 -0.53 0.50 -0.53 0.00 0.10 0.93 -0.57 Y 
21 94182039A 196514.20 2508000.10 23.40 24.50 -1.08 0.50 -1.08 0.00 0.10 1.34 -0.80 Y 
22 94182039B 195158.10 2506028.30 17.80 18.31 -0.50 0.50 -0.50 0.00 0.05 0.65 -0.77 Y 
23 94182039C 196562.30 2505904.10 20.70 20.41 0.32 0.50 0.32 0.00 0.10 0.89 0.36 Y 
24 94182039D 217965.20 2456290.10 17.10 17.60 -0.49 0.50 -0.49 0.00 0.00 0.50 -0.98 Y 
25 95173018A 217918.20 2455671.40 8.70 9.15 -0.45 0.50 -1.00 0.00 0.00 0.50 -0.90 Y 
26 95173018B 219315.70 2456209.90 33.20 33.95 -0.76 0.50 -0.76 0.30 0.00 0.80 -0.95 Y 
27 95173018P 219812.00 2455740.70 53.40 53.83 -0.41 0.50 -0.41 0.30 0.00 0.80 -0.51 Y 
28 95173018D 214546.10 2512879.30 263.20 262.43 0.73 0.50 0.73 0.60 0.10 1.67 0.44 Y 
29 95183016A 214445.70 2512727.60 242.20 242.63 -0.48 0.50 -0.48 0.30 0.10 1.35 -0.35 Y 
30 95183016B 213793.80 2512150.80 141.60 141.43 0.20 0.50 0.20 0.30 0.20 2.38 0.08 Y 
31 95183016C 212622.40 2511303.00 98.20 98.53 -0.38 0.50 -0.38 0.00 0.20 1.16 -0.33 Y 
32 95183016D 201935.60 2510037.20 37.20 37.66 -0.47 0.50 -0.47 0.00 0.10 1.01 -0.47 Y 
33 95183021A 201242.00 2508402.70 33.80 33.20 0.63 0.50 0.63 0.00 0.10 1.20 0.53 Y 
34 95183021B 199926.00 2509096.10 29.60 29.40 0.22 0.50 0.22 6.00 0.05 6.67 0.03 Y 
35 95183021C 199698.70 2508413.50 28.60 28.08 0.48 0.50 0.48 6.00 0.05 6.75 0.07 Y 
36 95183021D 206635.90 2517668.20 57.70 57.51 0.15 0.50 0.15 0.00 0.10 1.13 0.13 Y 
37 95184093A 206797.20 2517228.10 58.30 58.90 -0.58 0.50 -0.58 0.00 0.10 0.91 -0.63 Y 
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現地量測 原高程序

號 圖號 
X 坐標 Y 坐標 Z 坐標 Z 坐標

dz a b c t sigma (dz/sigma) 合格

Y/N
38 95184093B 206272.10 2516913.10 56.10 56.66 -0.61 0.50 -0.61 0.00 0.10 1.05 -0.58 Y 
39 95184093C 204667.10 2517902.90 48.50 49.26 -0.72 0.50 -0.72 0.00 0.05 0.64 -1.12 Y 
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7-7、基本圖編纂成果查核 
 

基本圖編纂成果查核為內業查核，主要查核成果內容、編排是否合

理、一致，第二作業區第二、三階段共提送 105 幅、106 幅，抽查 16 幅、

抽查 14 幅，查核成果符合契約要求，其成果總表如表 7-26、表 7-27。 

 

表 7-26、第二階段基本圖編纂成果查核總表 

 基 本 地 形 圖 編 纂 成 果 查 核 表 

□初檢 
提 送 日 期 101.03.31 提送次別 

■複檢(第 2 次) 
查 核 人 員 翁慧萍、劉奕苓 查核完成日期 101.04.20 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 
1、圖面編輯檢查 
(水系、交通系統、地形起伏、等高線、

標高點及註記之合理性) 
Y  

2、圖面編輯檢查 
(資料種類、位置、形狀、屬性、高程註

記、地名、地標之完整性) 
Y  

3、圖幅整飾檢查 
(圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及

方格網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度)
Y  

4、基本圖出圖檔檢查 
(出圖檔解析度及套疊圖層顏色、文字註

記設定、圖面美觀) 
-- 

出圖檔為下一階段成

果，本次未進行查核。

整體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次基本地形圖編纂成果符合契約需求。

備  註： 
乙方提交圖幅數：106 幅； 總抽驗圖幅數：16 幅； 合格：16 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 7-27、第三階段基本圖編纂成果查核總表 

 基 本 地 形 圖 編 纂 成 果 查 核 表 
□初檢 

提 送 日 期 101.05.18 提送次別 
■複檢(第 2 次) 

查 核 人 員 劉奕苓 查核完成日期 101.06.08 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

1、圖面編輯合理性檢查 
(水系、交通系統、地形起伏、等高線、

標高點及註記之合理性) 
Y  

2、圖面編輯完整性檢查 
(資料種類、位置、形狀、屬性、高程註

記、地名、地標之完整性) 
Y  

3、圖幅整飾檢查 
(圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及

方格網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度)
Y  

4、基本圖出圖檔檢查 
(出圖檔解析度及套疊圖層顏色、文字註

記設定、圖面美觀) 
Y 

出圖檔第二、三階段合

併提送共 211 幅 

整體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次基本地形圖編纂成果符合契約需求。

備  註： 
乙方提交基本地形圖幅數：105 幅 ； 總抽驗圖幅數：14 幅； 合格：14 幅；不合格： 0 幅

           出圖檔圖幅數: 211 幅 ； 總抽驗圖幅數：20 幅； 合格：20 幅；不合格： 0 幅

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

（一）查核數量 

     依抽樣計畫表實施，以圖幅為單位，第二、三階段一共 106 幅、105

幅，採單次抽樣，應至少抽查 13 幅，共抽查 16 幅、14 幅，符合契約要

求。 

 

（二）查核項目 

1. 圖面編輯檢查：與調繪稿圖比對水系、交通系統、地形起伏、等

高線、標高點及註記等資料之合理性；以及資料種類、位置、形

狀、屬性、高程註記、地名、地標等之標示、取捨及位置排列之
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完整性且是否符合作業規定。 

2. 圖幅整飾檢查：檢查圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及方格

網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度等是否符合作業規定。 

3. 基本圖出圖檔檢查：檢查出圖檔解析度及套疊圖層顏色、文字註

記設定是否符合作業規定，並考量圖面美觀。 

（三）查核標準 

1. 抽樣地形圖之圖面編輯檢查缺失錯誤數量超過地物數量（圖幅區

域內地物數量，包含缺漏地物）10%或圖幅整飾及出圖檔之缺點

合計超過 20 處，則該幅地形圖為不合格。 

2. 不合格圖幅數不大於允收數（AC），則檢查通過；不合格圖幅數

若達到拒收數（RE），則檢查不通過。不合格圖幅數在允收數與

拒收數之間，應再實施第二次抽樣，抽樣檢查與第一次抽樣相同

圖幅數量，累計兩次檢查不合格圖幅數大於第二次抽樣允收數，

則檢查不通過，乙方應全面重新修正後再辦理復查。 

 

（四）查核結果 

查核成果如表 7-27、表 7-28 所示，兩階段皆滿足圖幅數 90％合格率，

符合契約要求。 

 

表 7-27、第二階段基本地形圖編輯成果檢查表 

序

號 圖號 丙方 
檢查人員 

錯誤資

料筆數 
受檢資料

筆數 合格率 
合格 
與否 
(Y/N) 

1 94171065 翁慧萍 47 3421 98.63% Y 
2 95173088 翁慧萍 43 1458 97.05% Y 
3 94181051 翁慧萍 45 5255 99.14% Y 
4 94181063 翁慧萍 25 3729 99.33% Y 
5 94181084 翁慧萍 29 2623 98.89% Y 
6 94181091 翁慧萍 30 4987 99.40% Y 
7 94184079 翁慧萍 33 3290 99.00% Y 
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序

號 圖號 丙方 
檢查人員 

錯誤資

料筆數 
受檢資料

筆數 合格率 
合格 
與否 
(Y/N) 

8 95161012 翁慧萍 26 1249 97.92% Y 
9 95161034 翁慧萍 5 1360 99.63% Y 
10 95164010 翁慧萍 12 2646 99.55% Y 
11 95164029 翁慧萍 28 2705 98.96% Y 
12 95172063 翁慧萍 18 1878 99.04% Y 
13 95172085 翁慧萍 0 1029 100.00% Y 
14 95172093 翁慧萍 49 1800 97.28% Y 
15 95173070 翁慧萍 17 1751 99.03% Y 
16 95173079 翁慧萍 61 3300 98.15% Y 

  註：合格率>=90%者為通過 

 

表 7-28、第三階段基本地形圖編輯成果檢查表 

序號 圖號 丙方 
檢查人員 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 合格率 

合格 
與否 
(Y/N) 

1 94181059 劉奕苓 15 2965 99.49% Y 
2 94181065 劉奕苓 46 2973 98.45% Y 
3 94181078 劉奕苓 34 2310 98.53% Y 
4 94181096 劉奕苓 16 3131 99.49% Y 
5 94182010 劉奕苓 87 4853 98.21% Y 
6 94182027 劉奕苓 25 4647 99.46% Y 
7 94182039 劉奕苓 40 3104 98.71% Y 
8 95173018 劉奕苓 18 1789 98.99% Y 
9 95183016 劉奕苓 33 4757 99.31% Y 
10 95183021 劉奕苓 26 4108 99.37% Y 
11 95183034 劉奕苓 25 3967 99.37% Y 
12 95183042 劉奕苓 17 4260 99.60% Y 
13 95184085 劉奕苓 11 2545 99.57% Y 
14 95184093 劉奕苓 18 3726 99.52% Y 

註：合格率>=90%者為通過



內政部國土測繪中心 
100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審(NLSC-100-5)        監審工作總報告書（修訂版） 
============================================================================= 

============================================================================= 
199 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 7 月 

 

7-8、中小比例尺地形圖成果查核 
 

本項成果以百分比進行抽樣，其抽樣單元為圖幅，查核比率需達 20

％，第二階段及第三階段 25K/50K/100K 比例尺之幅數各為：23/9/3、

21/11/5 幅，本會分別抽查 5/2/1 幅、5/3/1 幅，查核結果總表如表 5-29、

表 5-30 所述。 

第三作業區中小比例尺地形圖第二、第三階段成果查核總表如表

7-29、表 7-30 所示，查核結果符合契約規定。 

 

表 7-29、中小比例尺地形圖成果查核總表 

 中 小 比 例 尺 地 形 圖 縮 編 成 果 查 核 表 
□初檢 

提 送 日 期 101.03.31 提送次別 
■複檢(第 2 次) 

查 核 人 員 吳煌陀、翁慧萍 查核完成日期 101.04.20 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

1、圖面編輯檢查 
(水系、交通系統、地形起伏、等高線、

標高點及註記之合理性) 
Y  

2、圖面編輯檢查 
(資料種類、位置、形狀、屬性、高程註

記、地名、地標之完整性) 
Y  

3、圖幅整飾檢查 
(圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及

方格網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度)
Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方本階段中小比例尺地形圖縮編成果符合契約需

求。 
備  註： 
乙方提交圖幅數：25K/50K/100K:23/9/3 幅； 總抽驗圖幅數：5/2/1 幅； 
          合格：  5/  2 / 1 幅； 不合格：0 / 0 / 0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 7-30、中小比例尺地形圖成果查核總表 

 中 小 比 例 尺 地 形 圖  縮 編 成 果 查 核 表 
□初檢 

提 送 日 期 101.05.18 提送次別 
■複檢(第 2 次) 

查 核 人 員 翁慧萍 查核完成日期 101.06.08 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

1、圖面編輯合理性檢查 
(水系、交通系統、地形起伏、等高線、

標高點及註記之合理性) 
Y  

2、圖面編輯完整性檢查 
(資料種類、位置、形狀、屬性、高程註

記、地名、地標之完整性) 
Y  

3、圖幅整飾檢查 
(圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及

方格網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度)
Y  

4、地形圖出圖檔檢查 
(出圖檔解析度及套疊圖層顏色、文字註

記設定、圖面美觀) 
Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方本階段中小比例尺地形圖縮編成果符合契約需

求。 
備  註： 
乙方提交圖幅數：25K/50K/100K:21/11/5 幅； 總抽驗圖幅數：5/ 3/ 1 幅； 
          合格：  5/   3/  1 幅； 不合格： 0 /  0 /  0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

（一）查核數量 

    分別抽查各比例尺 20%（含）以上圖幅數量，每次檢查圖幅內取 1/4

之方形區域進行圖面合理性與完整性之檢查，餘項目則採全幅檢查。兩

階段提送 25K/50K/100K 各 23、9、3 幅及 21、11、5 幅，總抽驗圖幅數

各 5、2、1 幅及 5、3、1 幅；符合契約要求。 

（二）查核項目 

依據「中小比例尺地形圖縮編作業方法及原則(草案)」辦理相關作業。 

以人工內業的方式進行檢核，主要查核項目如下: 
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1. 合理性：檢查建物區塊、水系、交通系統、等高線、標高點及文

字註記等資料是否合理，並確認水系、交通系統及地標等類別之

文字註記與 1/5000 基本地形圖資料之相符性。 

2. 完整性：檢查資料種類、位置、形狀、屬性、高程註記、地名、

地標等之標示、取捨、位置排列是否完整適當，並應避免圖面資

訊因相壓重疊而不易判讀。 

3. 控制點、行政界線、道路指引、道路編號、河流名稱則採全幅檢

查，確認其標示資訊之正確性與適宜性。 

4. 圖幅整飾檢查：檢查圖廓外註記資料、圖幅大小、方格線及方格

網、圖隅點展繪位置、圖廓線長度等是否符合作業規定？ 

5. 基本地形圖出圖檔檢查：檢查出圖檔解析度、圖層顯示順序、套

疊圖層顏色、文字註記設定是否符合作業規定？ 

（三）查核標準 

   每幅圖缺點超過 30 點（含），則該幅圖不合格。不合格圖幅數若達

10％以上則該次檢查不通過，作業單位應全面重新修正後再辦理復查。 

（四）查核結果 

經查核中小比例尺地形圖成果如表 7-31、表 7-32，查核結果皆符合

檢核標準，故該查核項目審核通過。 

表 7-31、第二階段中小比例尺地形圖成果查核總表 
圖面編輯檢查(缺失率≦30 點) 

序

號 

比例尺 

圖號 丙方 
檢查人員

合理性

缺失 
點數 

完整性

缺失 
點數 

合格與否(Y/N) 

1 25K 95172NW 翁慧萍 16 0 Y 
2 25K 95174NE 翁慧萍 9 6 Y 
3 25K 95182SE 翁慧萍 5 2 Y 
4 25K 95184SW 翁慧萍 8 4 Y 
5 25K 95171NW 李姝儀 6 2 Y 
6 50K 95172 翁慧萍 5 6 Y 
7 50K 95174 翁慧萍 7 9 Y 
8 100K 9517 翁慧萍 20 2 Y 
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表 7-32、第三階段中小比例尺地形圖成果查核總表 
圖面編輯檢查(缺失率≦30 點) 

序
號 比例尺 圖號 丙方 

檢查人員
合理性
缺失 
點數 

完整性
缺失 
點數 

合格與否(Y/N) 

1 25K 94181SE 翁慧萍 25 4 Y 
2 25K 94181SW 翁慧萍 26 4 Y 
3 25K 94184SE 翁慧萍 16 4 Y 
4 25K 95174NW 翁慧萍 13 2 Y 
5 25K 95184SW 翁慧萍 19 5 Y 
6 50K 95173 翁慧萍 10 3 Y 
7 50K 94181 翁慧萍 25 3 Y 
8 50K 95184 翁慧萍 12 3 Y 
9 100K 9518 翁慧萍 14 2 Y 
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7-9、基本地形圖地理資訊圖層資料查核 
本項成果以抽樣計畫表進行抽樣，其抽樣單元為圖幅，於第三階段

一併提送 211 圖幅，本會共抽查 21 幅，查核結果總表如表 7-33 所示。 
 

表 7-33、基本地形圖地理資訊圖層成果查核總表 

基本地形圖地理資訊圖層(含詮釋資料)查核表 
■初檢 

提 送 日 期 101.05.21 提 送 次 別 
□複檢(第  次) 

查 核 人 員 翁慧萍 查核完成日期 101.06.08 
檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

1、圖層名稱及數量 Y  
2、檔案格式與數量 Y  

全

面

查

核 3、圖資涵蓋區域 Y  

1、各圖層投影坐標系統 Y  
2、屬性欄位名稱(英文) Y  
3、屬性欄位名稱(中文) Y  
4、屬性欄位型態 Y  

圖層 
架構 

5、屬性欄位長度 Y  
1、圖形資料錯置圖層 Y  
2、資料庫圖形破碎 Y  
3、圖幅接邊疏漏、錯動及屬性不連續 Y  
4、各圖層圖元編碼及鏈結屬性資料有

誤 
Y 

 

5、位相關係 Y  

圖

層

資

料

庫 
 

抽

驗

性

查

核 圖層 
內容 

6、屬性資料漏建及資料正確性 Y  
1、欄位漏填 Y  詮釋資

料 2、欄位有誤 Y  
整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付本批次基本地形圖地理資訊圖層

資料(含詮釋資料)成果符合契約需求。 
備  註：  
(1)數值地形圖地理資訊圖層資料檢核 
總抽圖幅：   21   幅,合格：  21  幅,不合格：    0   幅 
※以圖幅為樣本單元，檢查水準第Ⅱ級，採雙次抽樣，AQL 為 6.5 
(2)詮釋資料檢 
總抽驗必填欄位：   26   欄,合格：   26   欄,不合格：    0     欄 
※缺漏或錯誤欄位需≦10%必填欄位，且圖層詮釋資料需≦3 圖層 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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（一）查核數量 

   依抽樣計畫表實施，以圖幅為單位，第三階段一共提送兩階段圖幅 211

幅，採雙次抽樣，抽查 21 幅，查核數量符合契約要求。 

 

（二）查核項目 

1. 全面查對地形圖 GIS 資料庫成果種類及數量 

地形圖 GIS 資料庫成果主要以分幅、分區或全區方式儲存，並

以分批、分區方式檢送進行資料庫品質之檢核，於資料庫審驗過程

中，首先需針對乙方所送資料項目與數量，詳細比對清單，並檢核

檔案開啟、資料種類及數量，檢核項目如下： 

(1) 乙方所繳交成果，需完整涵蓋該批所送範圍及附件清單中所列資

料種類、名稱及數量。 

(2) 所繳交檔案需可完整開啟，非錯誤檔案或空資料檔案。 

2. 檢核地形圖 GIS 資料庫成果品質 

藉由套疊數值地形圖 CAD 與 GIS 成果資料，比對兩者於幾何及

屬性上的差異性，檢核地形圖 CAD 圖檔轉換至 GIS 圖層之完整性，

是否有錯誤及不合理之情形，包括地物是否有遺漏、形狀是否有誤、

屬性是否正確。地形圖 GIS 資料庫之查核分為圖層架構及圖層內容

查核： 

(1) 圖層架構查核 

A、各圖層投影坐標系統是否依規定設置。 

B、檢核各圖層資料是否依規定建置相關屬性資料項目。 

C、檢核屬性資料是否依資料項目及其相關欄位格式（欄位名稱、

型態及長度）建置。 

(2) 圖層內容查核 

A、檢核各圖層之圖形資料是否有錯置圖層之情形。 

B、檢核各圖層資料庫（含點、線、面圖元）是否有圖形破碎情形。 
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C、檢核各圖層資料相鄰圖幅間之接續部分，圖形是否有疏漏、錯

動及屬性是否正確。 

D、檢核各圖層之圖元編碼是否有誤及其鏈結屬性資料是否正確。 

E、檢核圖形之位相關係處理是否合理。 

F、檢核屬性資料是否有漏建或空缺之情形及資料正確性。 

3. 檢核詮釋資料：針對地形圖及正射影像詮釋資料、數值地形圖地

理資訊圖層詮釋資料，依據內政部詮釋資料標準，檢查(每圖層)

必填詮釋資料欄位是否漏填或內容有誤。 

 

（三）查核標準 

1. 數值地形圖地理資訊圖層檢核 

(1) 數值地形圖 CAD 與 GIS 套疊成果資料查核依抽樣計畫表實施抽樣，

以圖幅為樣本單元，檢查水準第Ⅱ級，採雙次抽樣，AQL 為 6.5。 

(2) 抽樣數值地形圖地理資訊圖層之圖層架構檢查有 1 項（含）以上缺失

或圖層內容檢查缺失錯誤數量超過抽樣圖幅之地物數量（該圖幅內所

有圖層之地物合併計算數量包含缺漏地物）10%，則該圖幅為不合

格。不合格圖幅數不大於允收數（AC），則檢查通過；若達到拒收數

（RE），則檢查不通過；如在允收數與拒收數之間，應再實施第二次

抽樣，累計兩次檢查不合格圖幅數大於第二次抽樣允收數，則檢查不

通過，乙方應全面重新修正後再辦理復查。 

2. 詮釋資料檢核 

(1) 地形圖及正射影像詮釋資料：詮釋資料之必填欄位缺漏未填寫或填

寫錯誤欄位數量超過所有必填欄位數量 10%，則該詮釋資料檢查不通

過，乙方應全面重新修正後再辦理復查。 

(2) 數值地形圖地理資訊圖層詮釋資料：圖層詮釋資料之必填欄位缺漏

未填寫或填寫錯誤欄位數量超過所有必填欄位數量 10%，則該圖層詮

釋資料為不合格。不合格圖層數大於 3 個圖層，檢查不通過，乙方應
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全面重新修正後再辦理復查。 

 

（四）查核結果 

經查核地形圖地理資訊圖層成果如表 7-34，查核結果皆符合檢核標

準，故該查核項目審核通過。 

 

表 7-34、基本地形圖地理資訊圖層成果檢查表 
序號 圖號 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格與否(Y/N)

1 95173100 38 2781 98.63% Y 
2 94171065 15 2160 99.31% Y 
3 94181053 32 2030 98.42% Y 
4 94181061 30 1957 98.47% Y 
5 94181082 41 5279 99.22% Y 
6 94183010 14 2894 99.52% Y 
7 94184079 6 2063 99.71% Y 
8 95161012 10 830 98.80% Y 
9 95161034 15 829 98.19% Y 
10 95172084 15 1136 98.68% Y 
11 95173069 14 1382 98.99% Y 
12 95184085 17 1806 99.06% Y 
13 94181059 28 2210 98.73% Y 
14 94181085 15 2767 99.46% Y 
15 94181097 7 1927 99.64% Y 
16 94182010 14 3412 99.59% Y 
17 94182024 60 4551 98.68% Y 
18 94182039 32 3041 98.95% Y 
19 95173019 7 1092 99.36% Y 
20 95183013 9 2661 99.66% Y 
21 95183046 11 1251 99.12% Y 
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第八章、說明講習會及地形圖測製研習 
 

8-1、成果檢查說明講習會 
 

本案由於第三作業區決標時間，比其他兩作業區約延遲一個月，因

此分兩次舉辦成果檢查說明講習會。 

 

第一批次參加單位為第一作業區世曦及第二作業區經緯，第二批次

則專針對第三作業區亞新進行成果檢查說明講習會。參加講習人員為實

際參與作業人員，如內外業工作小組長、作業人員，且每單位應各有 4

人次以上參加本講習會。 

 

第一及第二批次舉行地點皆在本會會議舉行，舉行時間如後： 

1、第一批次：101 年 100 年 2 月 16 日下午 1 點 0 分至 6 點 0 分及

100 年 2 月 18 日下午 1 點 0 分至 5 點 0 分結束。 

2、第二批次：100 年 4 月 19 日下午 14 點 0 分至 17 點 0 分及 100

年 4 月 20 日上午 9 點 0 分至下午 16 點 00 分結束，各計 9 小時。 

 

課程表如表 8-1 所示，成果說明講習會現場情形及簽到單如圖 8-1、

8-2 所示。 
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表 8-1、成果說明講習會課程表 
時數 科目 內容 

1 小時 
品質管制理論簡介 

王蜀嘉 教授 

1、工程品管標準訂定的原則 

2、品質檢驗理論 

3、品質保證措施 

4、檢核實例 

1 小時 
作業規範與要點簡介

李姝儀 

1、作業依據及內容 

2、中小比例尺地形圖檢核說明 

3、成果檢查內容 

4、專案管理及繳交時程規劃 

1 小時 

地面控制、航空攝影及

影像檢核 

李姝儀 

1、航空攝影測量精度及可靠度 

2、地面控制點佈設 

3、GPS/IMU 資料處理 

4、影像品質檢核 

5、實習與問題討論 

1 小時 

立體測圖製作實習 

及注意事項 

李姝儀 

1、立體測圖品質及與調繪人員溝通

2、實習與問題討論 

1 小時 

DEM、正射影像製作實

習及注意事項 

李姝儀 

1、正射製作方法及品質標準 

2、DEM/DSM 的製作方法與品質 

3、實習與問題討論 

1 小時 

調繪、編修及 

GIS 處理實習 

及注意事項 

陳昱芸 

1、調繪補測 

2、數值編修 

3、基本圖成圖處理 

4、實習與問題討論 

1 小時 

中小比例尺縮編 

作業及檢核及實習 

吳煌陀及翁慧萍 

1、作業規範說明 

2、查核要點說明 



內政部國土測繪中心 
100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審(NLSC-100-5)        監審工作總報告書（修訂版） 
============================================================================= 

============================================================================= 
209 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 7 月 

1 小時 

建置作業實務經驗分享

及作業規劃 

乙方計畫主持人 

1、兩建置作業經驗分享 

2、工作項目之作業計畫 

1 小時 意見交流及常見錯誤疑義討論 

 

 

  
（1）第一批次 

  
（2）第二批次 

圖 8-1、說明講習會簽到單 
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（1）第一批次 

 
（2）第二批次 

圖 8-2、說明講習會現場情形 
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8-2、數值航測地形圖測製研習及技術諮詢 
 

本會測繪中心人員完成至少 25 人次 18 小時之數值航測地形圖測製

研習。授課項目應包含航空攝影測量理論簡介、航空攝影及控制測量、

空中三角測量、立體測圖、數值高程模型測製、正射影像製作、調繪補

測及地形圖編纂、地理資訊圖層轉置等內容。 

 

研習所需講師（含助教）由本會聘請，場地、教材、設備費用及餐

費（含學員）均由本會規劃及負責所需經費，其中教材為財團法人中正

農業科技與社會公益基金會出版之「航遙測技術在自然資源之應用」（中

文）25 本，及研習所需講義投影片；研習場地在測繪中心舉行，課程表

如表 8-2，簽到單如圖 8-3，而上課情形如圖 8-4 所示。 

     

另外，本會並於本案執行中視測繪中心需求，提供數值地形圖測製

（含航攝影像、空中三角測量及成果計算、立體製圖、數值地形模型、

正射影像、調繪補測、地形圖編修等）技術諮詢服務，或派員至指定地

點協助實務操作服務。 
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表 8-2、數值航測地形圖測製研習課程表 

  日期 

時間 
100 年 3 月 22 日 

（星期二） 

100 年 3 月 23 日 

（星期三） 

100 年 3 月 24 日 

（星期四） 

08：30 
∫ 

09：00 
報   到  

 

地形圖製作流程介紹

講師：李姝儀 
09：10 

∫ 
10：00 

正射影像製作 

講師：李姝儀 

10：10 
∫ 

11：00 

DEM 及 DSM 製作 

講師：李姝儀 

11：10 
∫ 

12：00 

航空攝影測量 

講師：王蜀嘉 教授 

空中三角測量 

講師：蔡展榮 教授 

地形圖調繪及補測 
講師：游勳喬 

12：00 
∫ 

13：30 
午    餐 午    餐 午    餐 

13：30 
∫ 

14：20 

航空攝影及影像檢核

講師：李姝儀 
立體製圖 

講師：李姝儀 
地形圖調繪及補測 
講師：游勳喬 

14：30 
∫ 

15：20 

15：30 
∫ 

16：20 

地圖學 
講師：邱式鴻 教授 

數值地形圖地理資訊 
圖層製作 

講師：王聖鐸 教授 

地形圖編修及縮編 

講師：陳昱芸 

16：20 
∫   賦    歸 

備註 
1.本次訓練課程內容以數值航測地形圖作業理論為主 
2.訓練場地：測繪中心 5 樓第 2 會議室 
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圖 8-3、數值航測地形圖測製研習簽到單 
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圖 8-4、說明講習會現場情形 
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第九章、檢討與建議 
 

依據本案乙方成果繳交、丙方進度管控及監審情形，以及在本案監

審過程中所遭遇之困難與解決方案，歸結以下數點結論並提供建議，以

供後續相關工作之參考。 

 

9-1、檢討與建議 
 

（一）乙方應落實自我審核機制 

建置廠商除針對繳交成果進行品質查驗，確認其建置工作情形順利

沒有延誤，應同時確實負起內部品管責任，落實內部自我檢核，並留存

紀錄，則可以查驗相關檢核紀錄方式，如：檢核圖檔、資料表格等，追

蹤其內部的品管檢核作業是否為持續有效，確認其品質保證策略之落實

與執行。另外，在「問題修訂回覆」中則應確實執行，一來管控其內部

修訂作業之進行；二來瞭解丙方的查核作業標準與認知，遇有看法不一

致者，才能藉由即時溝通，減少認知落差，避免爭議發生，最怕作業人

員敷衍了事，均以「已修正」進行回覆，故在後續的複審確認上，本會

均先以前、後版本圖檔套疊比對，確認「已修正」處是否存在變異，以

確認乙方是否如實回報修訂情形。 

 

另外，對於歷次工作會議決議事項與丙方查核案例，務必須儘速且

確實傳達至第一線作業人員，避免錯誤不斷累積，增加修正作業時間，

延宕整體工作時程。 
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（二）圖檔成果版本之管控確認 

由於基本圖成果項目眾多，且其多具有前、後作業程序之連貫性，

因而在階段程序成果中理應相符一致，如：立測查核標記問題應確實修

訂於最後成圖上、DEM 反算等高線應與成圖等高線相符、正射影像之含

雲範圍應與成圖雲區範圍相符、GIS 成果與出圖檔資料內容應與成圖相

符、…等。 

 

但由於乙方在上述作業程序中多由不同作業人員進行產製，因而常

忽略彼此資料間的一致性，導致成果無法通過查核，建議乙方於資料修

訂更新時，應特別考量其資料連動性，避免發生資料間的不一致問題。

另外，在本案的查核經驗中，也常發生本會按乙方繳交成果查核發現有

誤，但乙方卻堅稱其再次檢查確認是無誤之情形，經要求乙方再次提送

成果，才發現其存在成果版本上的落差，再度造成本會的查核作業浪費，

影響作業時效。因而，在本案的專案管理相關程序中，乙方內部的成果

版本管控與作業歷程紀錄顯得特別重要。 

 

（三）建議另案製作中小比例尺地形圖 

本案中小比例尺地形圖之製作，主要是由本案 1/5000 基本地形圖縮

編成各比例尺中小比例尺而來，由於本案同時製作，乙方為了爭取時間，

常在基本地形圖還是半成品時就開始作業，因此發生於兩圖不一致，或

是基本地形圖已發現的錯誤，未能改訂至中小比例尺地形圖上之情形，

或時程不及縮編作業之情形。 

 

另外，由於縮編作業，只能部分以現有之商業軟體程式自動化處理，

最終還是要人工依製圖原則處理，是相當需要人工、以耐心細心進行編

輯，如地標、地物取捨等，亦需要相當經驗才能製作出品質良好之圖資。 

 

由於本案將除基本圖測製外，需兼作中小比例尺地形圖縮編處理，
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時程上確實過於緊湊，造成縮編處理時，無法面面俱到，因此本會查核

時亦以正確性為優先查核項目，至於圖面美觀等，容易因個人觀點不同

造成差異之項目，本會於查核則多列為建議項目，不特別強制乙方修訂，

註記壓線等情況例外，將要求必需修訂。 

 

雖然地圖製作，尤其是縮編作業，是介於科學和美感間的工作，但

是從中取得大家能接受的兼顧科學及美學的作業準則，並非無法達到之

希求，唯需時間下功夫製作。 

 

綜合上述，一是為了作業時程更佳合理化，二是為了使中小比例尺

縮編圖將來能更適於閱讀，美觀編排上更為舒適，因此本會建議在後續

相關作業推動時，能另案辦理中小比尺地形圖之縮編作業。 

 

（四）建議調整基本地形圖編輯之查核標準 

目前基本地形圖之查核標準為：抽樣地形圖之圖面編輯檢查缺失錯

誤數量超過地物數量（圖幅區域內地物數量，包含缺漏地物）10%，但一

旦圖幅範圍進入城區動輒 4000 筆～5000 筆之地物筆數，以第二作業區

94181051 為例，其總圖元數為 5255，如可容許 10％之錯誤率，則表示如

有 524 筆缺失，仍符合 90％合格率。進入城區之後每幅圖可容忍約 500

～600 筆之缺失。 

本案之查核為抽樣檢查，本會雖已善盡查核之責任，並嚴格要求及

追蹤作業單位之修訂回覆紀錄，但可預見仍尚有潛在之缺失存在。故建

議將來除了百分比率之外，應考量將缺失之重要性分級，及設定最大可

容忍之缺失筆數上限，如原則以 10％合格，但如缺失筆數超過 30 筆則視

為不合格。 
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9-2、結論 

 

以往的基本地形圖修測工作都僅由一家廠商進行建置作業，本案基

於莫拉克颱風災後重建所需，需於最短時間內完成大範圍災區之圖籍補

建及修測工作，乃規劃以三個作業區同時進行建置，雖有 99 年建置經驗，

但由於進入市區，和 99 年作業區之特性不同，相較 99 年作業內容，今

年加重工作內容於稿圖調繪、成圖編輯上等工作，另外，由於進入市區

立體製圖之工作量亦增加。 

 

品質監審的部分由本會統一管控三家建置廠商之作業進度及成果品

質，其作業複雜性與困難度因而倍增；尤其除第三作業區外，其餘二個

作業區之階段時程均相同，導致其成果提送時間相近，因而在落實成果

初期查核與分批提送上更顯格外重要。 

 

由於 100 年度作業同期各縣市政府也有大量的千分之一測繪工作釋

出，造成測量市場過度飽和，各作業廠商之作業員組無法全心針對本案

作業，因此投入相當之新手作業，本年度進入城區後，作業員需具有一

定經驗及細心度，能符合本案要求之作業員難尋之情形，因此，於本案

作業中耗費了相當多的人力在反覆和各廠商之作業組員溝通，以期能求

得統一且良好之品質。 

 

本會雖於作業之初，即提醒乙方對於內部大量作業人員之管控及訓

練部分仍須特別留意，尤其新進人員之初期作業成果，仍應儘速提送丙

方進行初期查核，以期儘早發現問題；相關成果則應確實採分批繳交查

核，以期在錯誤發生初期能及時改正。但卻乙方內部之教育訓練未能確

實落實，常有作業員經驗不足，成果無法通過品質查驗之情形，在往返

修訂上反而耗費更多時間，造成本案延宕，此一美中不足。 
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本案在建置單位及國土測繪中心指導下，已將所有工作辦理完畢。

本案作業成果項目種類多元，內容豐富，由於查核規範將各階段成果之

查核方式及要求詳細訂定，和前版像片基本地形圖相比於成果品質有長

足之進步，祈此一圖資能對後續相關作業或其他領域應用有所貢獻。 
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第十章、審查意見回覆表 
 

審查意見 修訂回覆 

1. 摘要關鍵字在摘要本文中未出

現過，摘要內容請與乙方第 2

作業區表達內容儘量一致，請

修正；另本文請分章節編列。 

 

遵照辦哩，已將摘要及關鍵字重新

修訂，並將本文分章節。 

2. P8（八） 第 6 點部分在本報告

書中無相關附件，請補充。 

 

補充會議記錄及重要公文往返為附

件。 

3. P17 第二段中僅說明到第二階

段部分，請修正說明至第三階

段。 

 

重新補充說明 P17，並將說明更新至

第三階段。 

4. P23 表 4-3 缺漏中小比例尺地

形圖抽樣檢查方式及數量。 

 

已於 P23 表 4-3 補充。 

5. P26 表 4-4「記」錄表及同頁本

文內容相關文字請修正為「紀」

錄表。 

 

已將別字全面檢視修訂。 

6. P31 倒數兩段文字排列方式請

依公文書寫格式製作，請全面

檢查本報告書其他章節有相同

情形者一併調整。 

P31 調整文字排列格式，除 P31 外，

亦全面調整排列。 
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審查意見 修訂回覆 

7. P51 最後一段彰雲投與 P52 圖

5-2 雲彰投、P61 第一段南投彰

化 名詞請統一用雲彰投。另後

測點點與圖 5-2、5-3 所用航測

控制點名詞請統一用航測控制

點，後續其他章節亦請一併修

正。 

 

P51、P52 及 P61 已全面統一稱為雲

彰投，圖 5-2、圖 5-3 另亦統一名稱

為航測控制點。 

8. P64 第一段提及誤差應小於

0.181m，請查明後修正。 

 

已更正為 0.848m，像坐標應小於

30√2μm，航高約 2000 公尺，換算

至地面為 0.848。 

 

9. P92 表 5-26 有關出圖檔與詮釋

資料檢查數量應與備註所提數

量不同，請補充說明。 

 

詮釋資料和出圖檔是一次繳交所有

圖幅，基本地形圖分兩階段繳交故

抽查數量上會有不同，因此新增補

充出圖檔之抽查幅數說明。 

 

10. P95 表5-29及5-30提送及檢核

日期皆相同，請查明後修正。 

 

由於第二階段的中小比例尺地形圖

成果是以 99年災區已完成範圍進行

縮編，和 100 年度之基本地形圖較

無先後順序直接關係。另外，由於

表格為所列為乙方將成果修訂後重

新提送查核之復檢，故為同時提送

查核。 

  

11. P53 第一段提及符合契約要求 

與 P112 文末所用符合規範之

以遵照辦理，統一以「符合契約要

求」作為說明。 



內政部國土測繪中心 
100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審(NLSC-100-5)        監審工作總報告書（修訂版） 
============================================================================= 

============================================================================= 
222 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 7 月 

審查意見 修訂回覆 

要求、P113 第一段末符合規範

之要求，請統一用符合契約要

求，其他章節有相同情形者亦

請一併修正。 

 

12. P103、P150 公司簡稱已於 P1

有相關說明，請刪除該部分文

字。 

 

已遵照意見刪除。 

13. P159 表 7-1~7-3 文字標題有關

「高程抽查成果」請修正為「平

面抽查成果」。另表 7-1 格式與

表 7-2~7-3 請統一格式。 

 

已修正成「平面抽查成果」，另表 7-1

～7-3 亦已統一格式。 

 

14. P181 漏列表格 7-16、7-17 及

7-18。 

 

P181所稱之表7-16～至表 7-18為誤

繕，已將該段文字刪除，原意指後

續所提表 7-21～表 7-23。 

 

15. P183 最後一段文字及後續章

節表格編號有誤繕情形，請全

面檢視後修正。 

 

已全面檢視修訂表格編號。 

16. P215 倒數第二段提及可容忍

約 50~60 筆之缺失，所用數字

請確認後修正。 

 

修訂該段文字為如後：以第二作業

區 94181051 為例，其總圖元數為

5255，如可容許 10％之錯誤率，則

表示如有 524 筆缺失，仍符合 90％

合格率。 



內政部國土測繪中心 
100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審(NLSC-100-5)        監審工作總報告書（修訂版） 
============================================================================= 

============================================================================= 
223 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 7 月 

審查意見 修訂回覆 

17. 本文內容請分章節撰寫。 

 

遵照辦理改以分章節方式撰寫。 

18. 有關本案歷次工作會議決議事

項若有重要部分，請於本文專

章說明。另請補充有關本案往

返公文及歷次工作會議紀錄於

報告書附件。 

 

補充於附件 1 與附件 3。 

19. 本圖出圖檔相關製作原則業經

本案工作會議多次討論調整確

認，建議納入附錄供後續作業

參考。 

 

補充於附件 2。 
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 1-1

 

 
附件 1 

 



 1-2

100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 1 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 100 年 2 月 18 日（星期五）上午 8：30 

貳、地點：中華民國航空測量及遙感探測學會  會議室 

參、主持人：王常務理事蜀嘉             記錄：李姝儀 

肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區--台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區--經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區—尚未決標 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、說明 
本案相關成果繳交及送檢時程: 

依據本案契約規定，本案共分三作業區執行，乙、丙方之作業期限為： 

一、乙方作業期限： 

第一作業區及第二作業區自決標 100.01.28 次日起 285 個日曆天

（100.08.26），分三階段辦理完成。 

 

二、丙方作業期限：丙方決標日為 100.01.07，作業時程為：乙方決標次日

起 315 日曆天，分三階段辦理完成，依上開期限推算，初估共需 315

個日曆天，實際作業期程須待第三作業區決標後訂定。 

 
階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 繳交內容 

100.02.18Ⅰ 

100.02.21Ⅱ 
乙方作業

計畫書 

-- 

100.02.27 乙方作業計畫書 第

一

階

段 
監審作業

計畫書 100.02.06 100.02.06 監審作業計畫書 



 1-3

階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 繳交內容 

100.03.24Ⅰ 

100.04.28Ⅱ 影像檢查 

-- 

1.影像自我檢查表(含
片號對照表) 
2.內方位量測成果 
3.影像涵蓋圖 

100.04.30Ⅰ 

100.04.15（地控） 100.04.25（空三）Ⅱ 
空三成果

（含控制） 

-- 

1.自由網、強制網計算

成果及分析表 
2.空三連結點網形圖 
3.控制點量測網形圖 
4.使用控制點資料 

100.05.09
（40） 

100.05.26 
（35） 

100.06.10
（40） 

100.06.27
（37）Ⅰ 

100.05.25 
（50） 

100.06.25 
（75）Ⅱ 

立測成果 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

1.立測人員名單及其

成果圖號清冊。 
2.立測 3D CAD 檔(分
幅)。 
3.自我檢核表 

100.05.23
（40） 

100.06.13 
（35） 

100.07.01
（40） 

100.07.15
（37）Ⅰ

100.06.10 
（50） 

100.07.10 
（75）Ⅱ 

DEM 及

DSM（含等

高線測繪） 
-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

1.DEM、DSM 網格檔

2.特徵線檔 
3.自我檢核表 

100.06.20 
（75） 

100.07.25 
（77）Ⅰ 

100.06.15 
（50） 

100.07.15 
（75）Ⅱ 

正射影像

成果 

    
 

1.正射影像檔(TIF)含
world file。 
2.自我檢核表 

100.05.25
（40） 

100.06.10 
（35） 

100.06.24
（40） 

100.07.11
（37）Ⅰ 

100.06.15 
（50） 

100.07.15 
（75）Ⅱ 

外業調繪 

-- -- 
 

1.外業調查手稿 
2.外業調繪現場照片 
3.外業調繪人員名單 

10.06.08 
（40） 

100.06.24 
（35） 

100.07.11
（40） 

100.07.25
（37）Ⅰ 

100.06.25 
（50） 

100.07.25 
（75）Ⅱ 

第

二

階

段 

基本圖成

果 

-- 
 

-- 
 

100.08.26 

1.基本圖成果(CAD) 
2.自我檢核表 
3.編圖作業人員名單 
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階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 繳交內容 

100.06.27 
(25K/50K/100K：6/2/1) 

100.07.26Ⅰ 
(25K/50K/100K：7/3/2)

100.06.28 
(25K/50K/100K：8/4/2) 

100.07.28Ⅱ 
(25K/50K/100K：8/2/1)

中小比例

尺地形圖 
-- 
 

-- 
 

1.中小比例尺度形圖

縮編成果（CAD、

PDF） 
2.自我檢核表 

丙方期中

報告 100.08.26Ⅲ 丙方期中審查報告 

 

 第三階段 

階

段 項目 預定繳交日期 合約 
期限 繳交內容 

110.07.29
（26） 

100.08.17 
（24） 

100.08.24
（30） 

100.09.06
（23）Ⅰ 

100.07.25 
（67） 

100.08.25 
（64）Ⅱ 

立測成果 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

1.立測人員名單及其

成果圖號清冊。 
2.立測 3D CAD 檔(分
幅)。 
3.自我檢核表 

100.08.15
（26） 

100.09.02 
（24） 

100.09.09
（30） 

100.09.22
（23）Ⅰ

100.08.10 
（67） 

100.09.10 
（64）Ⅱ 

DEM 及

DSM（含等

高線測繪） 
-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

1.DEM、DSM 網格檔

2.特徵線檔 
3.自我檢核表 

100.09.15 
（50） 

100.10.07 
（53）Ⅰ 

100.08.15 
（67） 

100.09.15 
（64）Ⅱ 

正射影像

成果 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

1.正射影像檔(TIF)含
world file。 
2.自我檢核表 

100.08.12
（26） 

100.08.31 
（24） 

100.09.07
（30） 

100.09.20
（23）Ⅰ 

100.08.15 
（67） 

100.09.15 
（64）Ⅱ 

外業調繪 

 
 

 
 

1.外業調查手稿 
2.外業調繪現場照片 
3.外業調繪人員名單 

 

基本圖成

果 
100.08.26
（26） 

100.09.08 
（24） 

100.09.22
（30） 

100.10.06
（23）Ⅰ 

100.11.09 

1.基本圖成果(CAD) 
2.自我檢核表 
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階

段 項目 預定繳交日期 合約 
期限 繳交內容 

100.08.25 
（37） 

100.09.25 
（64）Ⅱ 

 
  

3.編圖作業人員名單 

100.09.23 
(25K/50K/100K：7/2/1) 

100.10.07Ⅰ 
(25K/50K/100K：9/3/1)

100.08.28 
(25K/50K/100K：5/2/2) 

100.09.28Ⅱ 

(25K/50K/100K：6/3/2)
中小比例

尺地形圖 
 
  

1.中小比例尺度形圖

縮編成果（CAD、

PDF） 
2.自我檢核表 

100.09.09 
（152） 

100.10.07 
（103）Ⅰ 

100.09.21 
125 

100.10.21 
131 

100.10.31Ⅱ 
（詮釋資料） 

出圖檔、地

理資訊圖

層及詮釋

資料等  
  

1.出圖檔（pdf、cad）
2.地理資訊圖層（shp 
file） 
3.詮釋資料 

初稿 100.10.11 修訂 100.11.03Ⅰ 
100.10.31Ⅱ 

乙方工作

總報告書 
-- 

乙方工作總報告書 

丙方總報

告 100.11.09Ⅲ 丙方期末審查報告 

 
陸、討論事項 
一、工作月報繳交期程調整 

決議： 

考量月報公文寄送及丙方審查作業時間，乙方月報提送時間為當月

30 日前（遇假日則需提前），相關資料需以電子檔先行寄送丙方。丙

方於次月 3 日前提送。 

二、有關本案中小比例尺地形圖作業期程討論。 

決議： 

由於「99 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作」（簡稱 99 年災

區案）目前尚未竣工，而本案部分之中小比例尺地形圖成果需由 99

年災區案縮編製作，故決議如至 5 月上旬 99 年災區案承作廠商未能

如期繳交成果至甲方，再提報工作會議重新討論工作期程調整等議

題。 
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三、相關圖資申請 

決議： 

1、請各作業區先行確認圖資需求，並於表列清單免備文向甲方提出

申請。 

2、請各作業區在引用參考資料前須先經過檢核程序，確認品質可用。 

 

柒、散會：10 時 0 分 
捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 2 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 100 年 3 月 28 日（星期一）上午 10：00 

貳、地點：亞新國土科技股份有限公司  會議室 

參、主持人：王理事長蜀嘉             記錄：李姝儀 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、說明 
一、歷次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

1、有關工作月報時程調整，乙方

當月 30 日前提送，丙方次月 3 日

提送。 

遵照第 1 次工作會議結論
辦理。  

2.有關中小比例尺地形圖作業期

程討論，視作業情形延至 5 月中旬

再行討論。 
錄案追蹤  

3.相關圖資申請，請乙方表列所需

影像、圖資清單至甲方，且引用參

考圖資需先行檢核是否適宜。 

遵照第 1 次工作會議結論
辦理。 

請乙方於會上補充說
明。 

 

二、本案相關成果繳交期限 

依據本案契約規定，本案共分三作業區執行，乙、丙方之作業期限為： 

1、乙方作業期限： 

第一作業區及第二作業區自決標 100.01.28 次日起 285 個日曆天即 100.11.09

止，分三階段辦理完成，第三作業區決標日為 100.03.21，則至 100.12.31 為止。 

2、丙方作業期限：乙方決標次日起 315 日曆天，分三階段辦理完成，依上開期限
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推算，初估共需 315 個日曆天，總作業期程預定於 101.01.28 完成。 

第一、第二及第三作業區第一及二階段成果預定繳交時程，及丙方查核成果預定完

成期限如下表所示： 
階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 繳交內容 

100.02.18Ⅰ 

100.02.21Ⅱ 
100.02.27 

乙方作業

計畫書 

100.04.06Ⅲ 100.04.20 

乙方作業計畫書 第

一

階

段 
監審作業

計畫書 100.02.06 100.02.06 監審作業計畫書 

100.03.24Ⅰ 

100.04.28Ⅱ 影像檢查 

100.04.20Ⅲ 

1.影像自我檢查表(含
片號對照表) 
2.內方位量測成果 
3.影像涵蓋圖 

100.04.30Ⅰ 

100.04.15（地控） 100.04.25（空三）Ⅱ 
空三成果

（含控制） 

100.04.30 100.05.31Ⅲ 

1.自由網、強制網計算

成果及分析表 
2.空三連結點網形圖 
3.控制點量測網形圖 
4.使用控制點資料 

100.05.09
（40） 

100.05.26
（35） 

100.06.10
（40） 

100.06.27
（37）Ⅰ 

100.05.25 
（50） 

100.06.25 
（75）Ⅱ 

立測成果 

100.07.30
(20) 

100.08.15
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) 

1.立測人員名單及其

成果圖號清冊。 
2.立測 3D CAD 檔(分
幅)。 
3.自我檢核表 

100.05.23
（40） 

100.06.13
（35） 

100.07.01
（40） 

100.07.15
（37）Ⅰ

100.06.10 
（50） 

100.07.10 
（75）Ⅱ 

DEM 及

DSM（含等

高線測繪） 
100.07.30

(20) 
100.08.15

(30) 
100.08.30

(25) 
100.09.17

(30) 

1.DEM、DSM 網格檔

2.特徵線檔 
3.自我檢核表 

100.06.20 
（75） 

100.07.25 
（77）Ⅰ 

100.06.15 
（50） 

100.07.15 
（75）Ⅱ 

第

二

階

段 

正射影像

成果 

100.08.15 
(50) 

100.09.17 
(55) 

100.08.26 

1.正射影像檔(TIF)含
world file。 
2.自我檢核表 
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階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 繳交內容 

100.05.25
（40） 

100.06.10
（35） 

100.06.24
（40） 

100.07.11
（37）Ⅰ 

100.06.15 
（50） 

100.07.15 
（75）Ⅱ 

外業調繪 

100.07.30
(20) 

100.08.15
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) 

1.外業調查手稿 
2.外業調繪現場照片 
3.外業調繪人員名單 

10.06.08 
（40） 

100.06.24
（35） 

100.07.11
（40） 

100.07.25
（37）Ⅰ 

100.06.25 
（50） 

100.07.25 
（75）Ⅱ 

基本圖成

果 

100.07.30
(20) 

100.08.15
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) 

1.基本圖成果(CAD) 
2.自我檢核表 
3.編圖作業人員名單 

100.06.27 
(25K/50K/100K：6/2/1)

100.07.26Ⅰ 
(25K/50K/100K：7/3/2)

100.06.28 
(25K/50K/100K：8/4/2)

100.07.28Ⅱ 
(25K/50K/100K：8/2/1)

中小比例

尺地形圖 

--  --  

1.中小比例尺度形圖

縮編成果（ CAD 、

PDF） 
2.自我檢核表 

丙方期中

報告 100.08.26Ⅲ 丙方期中審查報告 

備註：藍色字體(Ⅰ)：第 1 作業區(世曦) 
橘色字體(Ⅱ)：第 2 作業區(經緯) 

      綠色字體(Ⅲ)：第 3 作業區(亞新) 
      紫色字體(Ⅳ)：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢 

 

陸、討論及決議事項 
一、工作進度控管規定： 

請於每月工作進度報表中，除實際進度及預定進度欄位外，新增提送丙方審

查成果百分比欄位，以利追蹤確實完成工作數量、審查進度等。 

二、有關控制測量規劃討論。 

1. 各作業區之控制測量規畫完成之後，請先送丙方做初步審查，確保控制

測量規劃無虞。 

2. 本案一、二作業區作業區域相鄰，為後續控制基準一致，於相鄰區域共

同施測地面控制點，各施測 9 點，施測完畢後共同使用。 
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3. 如遇有欲引測之一、二等水準點離待測點距離過長之問題，可引用其他

如水利署、高公局等政府機構、單位所施測之水準點，惟使用前必須先行

檢測確認無誤符合本案需求，並請於報告書內詳述引用來源。 

4. 施測時，需加入引用測區已知控制點，若經檢測後已知控制點無誤，則

經平差前後已知控制點坐標需一致，即須固定已知點坐標，維持測量法統

一致性。 

三、有關航拍影像之相關討論。 

1. 第一作業區於外傘頂洲之部分區域影像涵蓋範圍不足，且不易施測控制

測量之情形，除參考由甲方所提供農航所莫拉克颱風以前影像外，建議參

考及使用經糾正、拍攝日期及幾何精度符合本案規定之衛星影像建置。 

2. 第三作業區除依契約規定廠商應自行取得 12 幅航拍影像外，尚有部分範

圍影像不足。請亞新確實清查測區內影像缺漏之圖幅，並檢視確實無可用

之航拍影像，亦請亞新依照契約規定（評選會議承諾事項）一併自行取得

缺漏範圍之航拍影像。 

四、測圖作業說明與配合事項。 

1. 立測成果圖檔之圖層命名方式需一致統一，編碼方式比照圖式規格表。 

2. 請各作業區辦理成果自我檢核時，比照「99 年莫拉克颱風災區基本地形

圖修測工作監審第 11 次工作會議」第 2 點結論辦理，俾利落實乙方成果

自審制度。 

3. 請各作業區比照「99 年莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作」案作業規

定，進行測區內莫拉克災區重建之道路、永久屋、橋樑及河道整治等工程

重建範圍清查及劃設工作，並請外業調繪人員於外調作業時，針對災區已

完成重建處與影像不一致之地區予以圈畫。 

4. 請各作業區配合本中心「航攝影像及數值地形模型成果資料使用及管理

注意事項」及資訊安全規定，辦理本案成果資料保管措施，並填寫成果資

料管制同意書、資料管理清單及資訊安全保密切結書等文件後送至甲方。 

 

柒、散會：12 時 0 分 
捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 3 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 100 年 4 月 28 日（星期四）上午 10：00 

貳、地點：中華民國航空測量及遙感探測學會  會議室 

參、主持人：王理事長蜀嘉             記錄：李姝儀 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、說明 
一、歷次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

1、每月工作進度報表中，新增提

送丙方審查成果百分比欄位，以利

追蹤查核。 

遵照第 2 次工作會議結論
辦理。  

2. 作業區影像不足部分，自行取

得或由甲方提供，格式及精度須符

合本案規定。 

遵照第 2 次工作會議結論
辦理。  

3. 配合甲方「航攝影像及數值地

形模型成果資料使用及管理注意

事項」及資訊安全規定，辦理本案

成果資料保管措施，並填寫成果資

料管制同意書、資料管理清單及資

訊安全保密切結書等文件後送至

甲方。 

遵照第 2 次工作會議結論
辦理。  

 

二、本案相關成果繳交期限 

依據本案契約規定，本案共分三作業區執行，乙、丙方第二階段作業期限為： 

1、乙方作業期限： 

第一作業區及第二作業區自決標 100.01.28 次日起 210 個日曆天（100.08.26）。 
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第三作業區自決標 100.03.21 次日起 210 個日曆天（100.10.17）。 

2、丙方作業期限：乙方繳交最後一批成果 30 日曆天內辦理完畢。 

第一、第二及第三作業區第二階段成果預定繳交時程，及丙方查核成果預定完成期

限如下表所示： 
階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 繳交內容 

100.02.18Ⅰ 

100.02.21Ⅱ 
乙方作業

計畫書 

100.04.06Ⅲ 

100.02.27 
100.04.21 辦理完畢 第

一

階

段 
監審作業

計畫書 100.02.06 100.02.06 辦理完畢 

100.03.24Ⅰ 

100.04.28Ⅱ 
影像檢查 

100.04.20Ⅲ 

1. 世曦第一批辦理

完畢。 
2. 經緯第一批辦理

完畢。 
3. 亞新第一批辦理

完畢。 

100.04.28（南投） 100.05.15（嘉義台南）Ⅰ

100.05.16（地控） 100.05.17（空三）Ⅱ 

第

二

階

段 
空三成果

（含控制） 

100.04.30 100.05.31Ⅲ 

1. 世曦南投地區之

地面控制測量完

成。 
2. 經緯地面控制測

量已施測完畢，但

點號 3208 及 3209
檢測未能通過，故

需重新補點。 
100.05.13
（30） 

100.05.31 
（34） 

100.06.17
（34） 

100.06.30
（30）Ⅰ 

100.05.25 
（50） 

100.06.25 
（75）Ⅱ 

立測成果 

100.05.25
(20) 

100.07.15 
(30) 

100.08.05
(25) 

100.08.30
(30) Ⅲ 

 

100.05.27
（30） 

100.06.13 
（34） 

100.07.01
（34） 

100.07.18
（30）Ⅰ

100.06.10 
（50） 

100.07.10 
（75）Ⅱ 

 

DEM 及

DSM（含等

高線測繪） 
100.07.30

(20) 
100.08.15 

(30) 
100.08.30

(25) 
100.09.17
(30) Ⅲ 

 
100.08.26 
100.10.17 
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階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 繳交內容 

100.06.20 
（64） 

100.07.29 
（64）Ⅰ 

100.06.15 
（30） 

100.07.15 
（95）Ⅱ 

正射影像

成果 

100.08.15 
(50) 

100.09.17 
(55) Ⅲ 

 

100.05.27
（30） 

100.06.14 
（34） 

100.06.31
（34） 

100.07.15
（30）Ⅰ 

100.06.15 
（50） 

100.07.15 
（75）Ⅱ 

外業調繪 

100.07.30
(20) 

100.08.15 
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) Ⅲ 

 

10.06.13 
（30） 

100.06.30 
（34） 

100.07.15
（34） 

100.08.02
（30）Ⅰ 

100.06.25 
（50） 

100.07.25 
（75）Ⅱ 

基本圖成

果 

100.07.30
(20) 

100.08.15 
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) Ⅲ 

 

100.06.27 
(25K/50K/100K：6/2/1) 

100.07.26Ⅰ 
(25K/50K/100K：4/2/1)

100.06.28 
(25K/50K/100K：4/2/1) 

100.07.28Ⅱ 
(25K/50K/100K：8/2/1)

中小比例

尺地形圖 
100.07.30

 
100.08.15 

 
100.08.30

 
100.09.17

 

 

丙方期中

報告 100.08.26Ⅲ  

 
備註：藍色字體(Ⅰ)：第 1 作業區(世曦) 

橘色字體(Ⅱ)：第 2 作業區(經緯) 
      綠色字體(Ⅲ)：第 3 作業區(亞新) 
      紫色字體(Ⅳ)：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢 
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陸、討論及決議事項 
一、有關工作進度控管事項。 

1.本次會議同意各作業區成果繳交時程與數量作調整。日後欲修正分批提送

時程與成果數量，須提出書面報告，須經會議研商或甲方同意後始得調整。 

2.各作業區執行方式與作業流程可相互交換意見，確保作業原則與成果一 致

性。 

3.有關第三作業區研議提前完工，詳細辦理情形請於下次會議上提出。 

 

二、有關航拍影像之相關討論。 

1.第一作業區中之外傘頂洲區域，遇有航拍影像涵蓋不足未能完整涵蓋

1/5000 圖框時，則於圖幅處留白，不做任何處理。 

2.第三作業區東側 10 幅圖需自行取得影像部分，已確定採用農航所提供

2009/09/05 拍攝之 ADS 影像，該日共拍 8 條 ADS 影像，恰涵蓋本年度測

區範圍（如下圖綠色線所示），影像不足或缺漏部分，請先以 ADS 影像替

代。 
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三、測圖作業說明與配合事項。 

1. 縣市合併改制後，行政區界代碼暫時沿用現有編碼方式辦理。 

2. 請各作業區進行測區內調繪作業時，清查測區範圍內重建區域之影像拍攝

日期之時間，若使用之影像年份較重建為先，需針對災區已完成重建處與

影像不一致之地區予以圈畫。 

 

柒、散會：12 時 0 分 
捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 4 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 100 年 5 月 20 日（星期五）上午 10：00 

貳、地點：台灣世曦工程顧問股份有限公司  會議室 

參、主持人：唐執行長家慶             記錄：王怡舜 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、說明 
一、歷次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

1.日後欲修正分批提送時程與成果數

量，須提出書面報告，須經會議研商或甲

方同意後始得調整。 

遵照第 3 次工作會議
結論辦理。  

2.第一作業區中之外傘頂洲區域，遇有

航拍影像涵蓋不足未能完整涵蓋 1/5000

圖框時，則於圖幅處留白，不做任何處理。

遵照第 3 次工作會議
結論辦理。  

3.各作業區進行測區內調繪作業時，清

查測區範圍內重建區域之影像拍攝日期之

時間，若使用之影像年份較重建為先，需

針對災區已完成重建處與影像不一致之地

區予以圈畫。 

遵照第 3 次工作會議
結論辦理。  

4.第三作業區研議提前完工，詳細辦理

情形請於下次會議上提出。 

遵照第 3 次工作會議
結論辦理。 

於第 4 次工作會
議上提出。 

 

二、工作進度辦理情形 

 

第一、第二作業區第一及二階段成果預定繳交時程，及丙方查核成果預定完成期限
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如下表所示： 
階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 備註 

100.02.18Ⅰ 

100.02.21Ⅱ 
乙方作業

計畫書 

100.04.06Ⅲ 

100.02.27 
100.04.21 辦理完畢 第

一

階

段 
監審作業

計畫書 100.02.06 100.02.06 辦理完畢 

100.03.24Ⅰ 

100.04.28Ⅱ 影像檢查 

100.04.20Ⅲ 

辦理完畢 

100.04.28（南投） 
100.05.12 

100.05.15（嘉義台南）Ⅰ

100.05.17 
100.05.16（地控） 

100.05.18 
100.05.17（空三）Ⅱ 

100.05.18 

第

二

階

段 空三成果

（含控制） 

100.05.20 100.06.20Ⅲ 

1. 第一作業區控制

測量辦理完畢。 
2. 第二作業區控制

測量辦理完畢。 
3. 第三作業區控制

測量辦理中，預定

100.05.30 完成。 
100.05.13
（30） 

100.05.31 
（34） 

100.06.17
（34） 

100.06.30
（30）Ⅰ 

100.05.25 
（50） 

100.06.25 
（75）Ⅱ 

立測成果 

100.07.15 
(50) 

100.08.30 
(55) Ⅲ 

 

100.05.27
（30） 

100.06.13 
（34） 

100.07.01
（34） 

100.07.18
（30）Ⅰ

100.06.10 
（50） 

100.07.10 
（75）Ⅱ 

DEM 及

DSM（含等

高線測繪） 
100.08.15 

(50) 
100.09.17 
(55) Ⅲ 

 

100.06.20 
（64） 

100.07.29 
（64）Ⅰ 

100.06.15 
（30） 

100.07.15 
（95）Ⅱ 

 

正射影像

成果 

100.08.15 
(50) 

100.09.17 
(55) Ⅲ 

 
100.08.26 
100.10.17 
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階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 備註 

100.05.27
（30） 

100.06.14 
（34） 

100.06.31
（34） 

100.07.15
（30）Ⅰ 

100.06.15 
（50） 

100.07.15 
（75）Ⅱ 

外業調繪 

100.08.15 
(50) 

100.09.17 
(55) Ⅲ 

 

10.06.13 
（30） 

100.06.30 
（34） 

100.07.15
（34） 

100.08.02
（30）Ⅰ 

100.06.25 
（50） 

100.07.25 
（75）Ⅱ 

基本圖成

果 

100.08.30 
(50) 

100.09.30 
(55) Ⅲ 

 

100.06.27 
(25K/50K/100K：6/2/1) 

100.07.26Ⅰ 
(25K/50K/100K：4/2/1)

100.06.28 
(25K/50K/100K：4/2/1) 

100.07.28Ⅱ 
(25K/50K/100K：8/2/1)

中小比例

尺地形圖 

100.08.15 
(25K/50K/100K：9/3/0) 

100.09.17Ⅲ 
(25K/50K/100K：10/4/3)

 

丙方期中

報告 100.08.26Ⅲ  

 
備註：藍色字體(Ⅰ)：第 1 作業區(世曦) 

橘色字體(Ⅱ)：第 2 作業區(經緯) 
      綠色字體(Ⅲ)：亞新國土科技股份有限公司 
      紫色字體(Ⅳ)：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢 

 

陸、討論及決議事項 
一、有關工作進度控管事項。 

結論： 

1.第一作業區及第二作業區空三（含控制測量）皆辦理完畢，會後就第一作

業區空中三角測量部分進行上機查核，並預定於 100.05.24（二）～100.05.26

（四）進行兩作業區控制測量外業查核，第二作業區空中三角測量上機查核，

預定於 100.05.24 至經緯公司進行。 
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2.第三作業區提前完工規劃已於本次會議提報，原訂第三階段期程於為

100.12.31 提前至 100.12.5 完成。 

 

二、有關航拍影像之相關討論。 

結論： 

各作業區應特別注意需自行取得原始影像之區域，其影像拍攝時間含雲量、

品質等要求需符合契約，並請丙方針對自行取得影像區域做更詳盡資料檢

核，確認品質符合契約要求。 

 

三、測圖作業說明與配合事項。 

結論： 

1. 基本圖各圖幅之圖號、圖名之編定以契約訂定者為主，除少數發現圖名與

地形圖內容出入過大、或有錯別字及明顯錯誤者，請於清查彙整後副知甲

方。 

2. 請各作業區先就取得資料範圍，試作小範圍縮編成果，除了解各作業區對

縮編作業之熟悉程度、作業原則及方法是否符合契約要求外，以便下次會

議時，三方就縮編工作先作溝通，建立一致之縮編原則、作業要求及品質

等，並於下次會議上提出討論。 

3. 進行小比例尺縮編作業時須考量不同作業區及不同年度圖幅接邊的問

題，故本年度作業圖幅和其它作業區或不同年度圖幅相互接邊或能整併成

幅者，應完成接邊工作，使圖面內容順接美觀，維持圖面一致性與合理性。 

 

四、有關第三作業區控制測量問題討論。 

結論： 

1. 第三作業區由於取得影像分別為框幅式（如 DMC 及 UltraCam）、線列式

（ADS40）影像兩類，恰好將測區分為三部分，故空三可分三區塊方式作

業，惟應注意各區塊間之模型接邊應一致。並於提送成果時，檢附自我檢

核資料。 

2. 承 1，各區塊之地面控制點及檢核點之設置應各自符合本案契約之要求。 
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柒、散會：12 時 0 分 
 
捌、簽到單 

 



 22

100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 5 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 100 年 7 月 1 日（星期五）上午 10：00 

貳、地點：經緯空間資訊股份有限公司  會議室 

參、主持人：王理事長蜀嘉             記錄：王怡舜 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、說明 
 

一、歷次工作會議決議辦理情形 

 

 

決議事項 辦理情形 備註 

1、 第三作業區提前完工規劃已於本次會

議提報，原訂第三階段期程於為

100.12.31 提前至 100.12.5 完成。 

遵照第 4 次工作會議
結論辦理。  

2、 第三作業區由於取得影像之分類恰好

將測區分為三部分，故空三可分三區

塊方式作業，惟應注意各區塊間之模

型接邊應一致，並於提送成果時，檢

附自我檢核資料。且地面控制點及檢

核點之設置應各自符合本案契約之要

求。 

遵照第 4 次工作會議
結論辦理。  

3、 作業圖幅和其它作業區或不同年度圖

幅相互接邊或能整併成幅者，應完成

接邊工作，使圖面內容順接美觀，維

持圖面一致性與合理性。 

遵照第 4 次工作會議
結論辦理。  

4、 請各作業區先就取得資料範圍，試作 遵照第 4 次工作會議 於第 5 次工作會
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小範圍縮編成果，除了解各作業區對

縮編作業之熟悉程度、作業原則及方

法是否符合契約要求外，以便下次會

議時，三方就縮編工作先作溝通，建

立一致之縮編原則、作業要求及品質

等，並於下次會議上提出討論。 

結論辦理。 議上提出討論。 

 

二、工作進度辦理情形 

 

第一、第二作業區第一及二階段成果預定繳交時程，及丙方查核成果預定完成期限

如下表所示： 

 

 
階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 備註 

100.02.18Ⅰ 

100.02.21Ⅱ 
乙方作業

計畫書 

100.04.06Ⅲ 

100.02.27 
100.04.21 辦理完畢 第

一

階

段 
監審作業

計畫書 100.02.06 100.02.06 辦理完畢 

100.03.24Ⅰ 

100.04.28Ⅱ 影像檢查 

100.04.20Ⅲ 

辦理完畢 

100.04.28（南投） 
100.05.12 

100.05.15（嘉義台南）Ⅰ

100.05.17 
100.05.16（地控） 

100.05.18 
100.05.17（空三）Ⅱ 

100.05.18 
空三成果

（含控制） 
100.05.20 
100.06.16 

100.06.20Ⅲ 
100.06.29 

3. 5/24、5/25 完成第

一、第二作業區控

制外業查核，檢核

合格。 
4. 第三作業區控制

成果內業查核中。

100.05.13
（30） 
100.06.27

100.05.31 
（34） 

100.06.17
（34） 

100.06.30
（30）Ⅰ 

 

 
 
 

 
 
第

二

階

段 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立測成果 

100.05.25 
（50） 

100.06.25 
（75）Ⅱ 

 
100.08.26 
100.10.17 
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階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 備註 

100.06.29(7) 

100.05.25
(20) 

100.07.15 
(30) 

100.08.05
(25) 

100.08.30
(30) Ⅲ 

 
 
 

100.05.27
（30） 

100.06.13 
（34） 

100.07.01
（34） 

100.07.18
（30）Ⅰ

 

100.06.10 
（50） 

100.07.10 
（75）Ⅱ 

 
DEM 及

DSM（含等

高線測繪） 
100.07.30

(20) 
100.08.15 

(30) 
100.08.30

(25) 
100.09.17
(30) Ⅲ  

100.06.20 
（64） 

100.07.29 
（64）Ⅰ 

 

100.06.15 
（30） 

100.07.15 
（95）Ⅱ 

 
正射影像

成果 

100.08.15 
(50) 

100.09.17 
(55) Ⅲ  

100.05.27
（30） 

100.06.14 
（34） 

100.06.31
（34） 

100.07.15
（30）Ⅰ 

 

100.06.15 
（50） 

100.07.15 
（75）Ⅱ 

 外業調繪 

100.07.30
(20) 

100.08.15 
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) Ⅲ  

10.06.13 
（30） 

100.06.30 
（34） 

100.07.15
（34） 

100.08.02
（30）Ⅰ 

 

100.06.25 
（50） 

100.07.25 
（75）Ⅱ 

 
基本圖成

果 

100.07.30
(20) 

100.08.15 
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) Ⅲ  

100.06.27 
(25K/50K/100K：6/2/1) 

100.07.26Ⅰ 
(25K/50K/100K：4/2/1)  

100.06.28 
(25K/50K/100K：4/2/1) 

100.07.28Ⅱ 
(25K/50K/100K：8/2/1)  中小比例

尺地形圖 
100.08.15 

(25K/50K/100K：9/3/0) 
100.09.17Ⅲ 

(25K/50K/100K：10/4/3)
 

 
 

 

丙方期中

報告 100.08.26Ⅲ  

 
備註：藍色字體(Ⅰ)：第 1 作業區(世曦) 

橘色字體(Ⅱ)：第 2 作業區(經緯) 
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      綠色字體(Ⅲ)：亞新國土科技股份有限公司 
      紫色字體(Ⅳ)：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢 

 

陸、討論及決議事項 
 
一、有關工作進度控管事項。 

結論： 

1、 第三作業區會上簡報 P.4「提前完工規劃」契約到期日有誤，請重新檢視

並修正，避免日後影響工作進度及成果繳交。 

2、 依目前各作業區提報之工作進度，皆有落後之現象，請於下次工作會議提

出趕工計畫，及進度控管改善措施。 

 

二、有關災後重建區修測之相關討論。 

結論： 

1、 第二作業區、第三作業區由地調所取得之影像，儘快確認其重建前後之區

域，並回報給甲方。 

2、 重建區域，由甲方提供中小像幅影像供乙方針對部分區塊及建築物作修

測，若修測中有任何狀況及問題，於工作會議上提出討論。 

 

三、有關第三作業區控制測量問題討論。 

結論： 

1、  

2、 地面控制使用 e-GPS 量測的控制點，須先就附近其它已知點檢測，作為區

域系統性改正之用。 

3、 小琉球測區部分控制點似有沉陷，請於下次會上備齊相關資料提出討論。 

 

 

四、有關測圖作業（含縮編）問題討論。 
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結論： 

1、 縮編之圖例部份合約未提及、或有不足，請世曦提供舊案之圖例供各作業

區使用，並可以此作參考標準。 

2、 縮編作業仍保留林班區圖層，惟製作出圖檔時，不用展示於圖面上。 

3、 立製時山區若有臆測性道路，加註臆測線，特殊個案於會上再提出討論。 

4、 箱、管涵及橋梁建議於立測時先行測繪。 

5、 中小比例尺縮編建議及應注意事項： 

(1) 建築區內空地應盡可能標示，大於圖上 1.5mm×1.5mm 即應區隔。 

(2) 建築區應確實合併勿遺漏。 

(3) 重要道路過雙線水之附屬箱涵應表示，但農路及其以下等級道路之附

屬箱涵不表示。箱涵依照重要性捨棄後，水系需連通表示；管涵除非

具地標性否則以省略為原則。 

(4) 道路以粗細區分等級，應加註道路編號及道路指引。 

(5) 水系寬度在圖上大於 0.4mm 者，用雙線依實形表示；小於 0.4mm 者，

以 0.2mm 的單線表示。 

(6) 五千分之一基本地形圖中為單線溝者，平地區以省略為原則，山區則

須考量其重要性及連通合理性。 

(7) 200m 以上山區以圖面著綠色方式代表覆蓋，惟覆蓋物惟經濟作物且

面積達 10mm×10mm 以上者，乃以該植被圖示標繪。 

(8) 中小比例尺基本地形圖符號大小、植被密度、文字註記字體及其大小

以採用經建版基本地形圖紙圖內容為原則。 

(9) 獨立標高點註記及等高線註記，則承襲 98 年地基本圖之作法無須以

傾斜字體表示。 

(10) 公共事業網路原則上不需表示高壓電線符號；獨立墳墓符號應刪除。 

(11) 宗教性地標應適當取捨，請參考中小比例尺基本地形圖縮編方法及原

則。 

(12) 路網密度、文字間距、文字壓線、縣市鄉鎮名稱缺漏…等問題請留意

並適時修正。 
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柒、散會：13 時 0 分 

捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 6 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 100 年 8 月 4 日（星期四）上午 10：00 

貳、地點：亞新國土科技股份有限公司  會議室 

參、主持人：王理事長蜀嘉             記錄：李姝儀 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、說明 
一、歷次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

1. 依目前各作業區提報之工作進度，皆有

落後之現象，請於下次工作會議提出趕工

計畫或進度控管改善措施。 

遵照第 5 次工作會議
結論辦理。  

2. 第二作業區、第三作業區由地調所取得

之影像，儘快確認其重建前後之區域，並

回報給甲方。重建區域，由甲方提供中小

像幅影像供乙方針對部分區塊及建築物作

修測，若修測中有任何狀況及問題，於工

作會議上提出討論。 

遵照第 5 次工作會議
結論辦理。  

3. 第三作業區地面控制使用 e-GPS 量

測的控制點，須先就附近其它已知點檢

測，作為區域系統性改正之用。小琉球測

區部分控制點似有沉陷，請於下次會上備

齊相關資料提出討論。 

遵照第 5 次工作會議
結論辦理。  

4. 請各作業區依第5次工作會議有關測

圖(含縮編)歸納之原則辦理後續作業。 

遵照第 5 次工作會議
結論辦理。  
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二、工作進度辦理情形 

第一及二階段成果預定繳交時程，及丙方查核成果預定完成期限如下表所示： 
階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 備註 

100.02.18Ⅰ 

100.02.21Ⅱ 
乙方作業

計畫書 

100.04.06Ⅲ 

100.02.27 
100.04.21 辦理完畢 第

一

階

段 
監審作業

計畫書 100.02.06 100.02.06 辦理完畢 

100.03.24Ⅰ 

100.04.28Ⅱ 影像檢查 

100.04.20Ⅲ 

辦理完畢 

100.04.28（南投） 
100.05.12 

100.05.15（嘉義台南）Ⅰ

100.05.17 
100.05.16（地控） 

100.05.18 
100.05.17（空三）Ⅱ 

100.05.18 

第

二

階

段 空三成果

（含控制） 
100.05.20 
100.06.16 

100.06.20Ⅲ 
100.06.29 

辦理完畢 

100.05.13
（30） 
100.06.27

100.05.31 
（34） 
100.07.14 

100.06.17
（34） 

100.06.30
（30）Ⅰ 

2-1 及 2-2 批查核完畢

須修訂 

100.05.25（50） 
100.06.29(7) 
100.07.19(19) 
100.08.02(20) 

100.06.25 
（75）Ⅱ 

1.各作業人員第一幅

7 幅及 19 幅查核完畢

須修訂 
2.累積至 100.08.02 共

46 幅。 
 

立測成果 

100.05.25
(20) 

100.07.06
(32) 

100.07.15 
(30) 

100.08.02 
(28) 

100.08.05
(25) 

100.08.30
(30) Ⅲ 

1.控制於 100.07.25 始

通過查核。 
2. 2-1 批 32 幅於

100.07.06 提送查核。

3.於會議當日提送 2-2
批 28 幅立測。 
 

100.05.27
（30） 

100.06.13 
（34） 

100.07.01
（34） 

100.07.18
（30）Ⅰ

 

 

DEM 及

DSM（含等

高線測繪） 100.06.10 
（50） 

100.07.10 
（75）Ⅱ 

 
100.08.26 
100.10.17 
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階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 備註 

100.07.30
(20) 

100.08.02
(24) 

100.08.15 
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) Ⅲ 

於會議當日提送 2-1
批 28 幅立測 

100.06.20 
（64） 
100.07.26 

100.07.29 
（64）Ⅰ 

2-1 批查核完畢，通過

100.06.15 
（30） 

100.07.15 
（95）Ⅱ 

 

正射影像

成果 

100.08.15 
(50) 

100.09.17 
(55) Ⅲ  

100.05.27
（30） 

100.06.14 
（34） 

100.06.31
（34） 

100.07.15
（30）Ⅰ 

1.南投測區預計8/6完
成外業調繪。 
2.嘉南測區預計 8 月

下旬完成外業調繪。

100.06.15 
（50） 

100.07.15 
（75）Ⅱ 

目前完成約 24幅圖之

外業調繪圖。 
外業調繪 

100.07.30
(20) 

100.08.15 
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) Ⅲ 

已完成屏東南部之外

業調繪，現正進行調

繪資料整理。 
10.06.13 
（30） 

100.06.30 
（34） 

100.07.15
（34） 

100.08.02
（30）Ⅰ 

 

100.06.25 
（50） 

100.07.25 
（75）Ⅱ 

目前完成 7 幅成圖 
基本圖成

果 

100.07.30
(20) 

100.08.15 
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) Ⅲ  

100.06.27 
(25K/50K/100K：6/2/1) 

100.08.01(8/4/2) 

100.07.26Ⅰ 
(25K/50K/100K：4/2/1)

預計 8 月底可以完成

本階段可完成第二階

段所有縮編圖。 
100.06.28 

(25K/50K/100K：4/2/1) 
100.07.28Ⅱ 

(25K/50K/100K：8/2/1)
目前完成幅數： 
25K/8 幅，5K/1 幅 

中小比例

尺地形圖 

100.08.15 
(25K/50K/100K：9/3/0) 

100.09.17Ⅲ 
(25K/50K/100K：10/4/3)

 

丙方期中

報告 100.08.26Ⅲ  

備註：藍色字體(Ⅰ)：第 1 作業區(世曦)  橘色字體(Ⅱ)：第 2 作業區(經緯) 
      綠色字體(Ⅲ)：第 3 作業區(亞新)  紫色字體(Ⅳ)：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢；灰底表示查核中；淺紅底表示未達原預定進度繳交查核 
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有關工作進度控管決議事項： 

1、本案三作業區目前進度皆為落後之現象，第一作業區（世曦）落後約 5.6

％，第二作業區（經緯）落後約 30.3％，第三作業區（亞新）落後約 14.96％，

目前第二作業區已提出趕工計畫，如後表所述。 

 
預計交付丙方日期與數量 

項目 
第 2階段 第 3階段 

100 年 07 月 29 日 100 年 08 月 30 日 100 年 09 月 30 日 100 年 10 月 31 日地物測繪 
（數值立體測圖） (50 幅) (78 幅)  (64 幅) (64 幅) 

100 年 08 月 10 日 100 年 09 月 9 日 100 年 10 月 11 日 100 年 11 月 10 日
數值地形模型成果 

(50 幅) (78 幅)  (64 幅) (64 幅) 
100 年 08 月 10 日 100 年 09 月 9 日 100 年 10 月 11 日 100 年 11 月 10 日

等高線測繪成果 
(50 幅) (78 幅)  (64 幅) (64 幅) 

100 年 08 月 15 日 100 年 09 月 15 日 100 年 10 月 17 日 100 年 11 月 15 日
正射影像 

(30 幅) (98 幅)  (64 幅) (64 幅) 
100 年 09 月 9 日 100 年 10 月 11 日 100 年 11 月 10 日 100 年 12 月 12 日

調繪補測成果 
(50 幅) (78 幅)  (64 幅) (64 幅) 

100 年 09 月 9 日 100 年 10 月 11 日 100 年 11 月 10 日 100 年 12 月 12 日
基本圖編纂成果 

(50 幅) (78 幅)  (64 幅) (64 幅) 
100 年 8 月 10 日 100 年 9 月 9  日  100 年 10 月 20 日 100 年 12 月 15 日

中小比例尺縮編成果 (25K/50K/100K：

4/2/1 幅) 
(25K/50K/100K：

8/2/1 幅) 
 (25K/50K/100K：

5/2/2 幅) 
(25K/50K/100K：

6/3/2 幅) 
100 年 10 月 11 日  100 年 12 月 20 日

像片基本圖出圖檔 NA NA (125 幅) (131 幅) 
100 年 10 月 11 日  100 年 12 月 20 日數值地形圖地理 

資訊圖層成果 NA NA (125 幅) (131 幅) 

詮釋資料 NA NA NA 100 年 12 月 20 日

測量工作報告書 NA NA NA 100 年 12 月 20 日

 

2、請第一作業區注意期程，勿使進度持續延宕；第二作業區務必依照趕工計

畫執行；第三作業區請於下次會議，依實際作業情形，提出可行之趕工計畫，

務使工作如質如期完成。 

 

3、目前已落後之工作項目預定完成時間如下： 

（1）第一作業區 

 第 2-3、2-4 立測成果，預定分別於 100.08.08、100.08.12 提送 
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 第二階段所有 DEM 及 DSM 成果預定於 100.08.19 提送。 

 第 2-2 批正射影像預定於 100.08.15 提送。 

 第二階段所有基本圖成圖預定分別於 100.08.10、 100.08.22、

100.09.02、100.09.13 提送。 

 第 2-2 批中小比例尺縮編圖預定於 100.08.31 提送。 

（2）第二作業區 

調整期程如趕工進度表。 

（3）第三作業區 

請於下次會議提出說明。 

4、提報之趕工計畫，須詳述資源分配狀況，及後續增加人力、機組、工時所

得產能差異之比較。 

5、自本月開始，為加強進度管控，請乙方每兩週以電子郵件方式定期向甲、

丙方回報進度。 

 

陸、討論及決議事項 
一、有關災後重建區修測之相關討論。 

結論： 

災後重建區之修測，為採中、小像幅影像，如作業過程中發現原始影像所附

之外方位精度不足，請以製作空三或以地測方式補足。 

 

二、有關測圖作業（含縮編）問題討論。 

結論： 

6、 第三作業區提出需取得正射影像，以利於後續編修工作，請第三作業區於

下次工作會議提出遭遇問題為何及需以正射影像輔助作業之原因，再行討

論。 

7、  中小比例尺地形圖之圖例調整內容如下： 

（1）圖例內容參考 97 年及 98 年歷年作業成果 

（2）新增加「闊葉林（海拔 200m 以上）」，以綠色網格點填滿之圖例符號。 

（3）新增加「鹽田」圖例，以藍色網格點填滿表示。 
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三、第三作業區屏東南部地區遭遇雲區討論。 

結論： 

屏東南部 DMC 影像，因部分區塊受雲遮蔽無法測圖，原則上同意作業單位所

提之替代方案，即以現有 ADS40 影像代替。 

 

四、有關災後重建前後變異及補測工作進度。 

結論： 

請各作業區於下次會議，提出目前針對災後重建前後變異及補測之工作辦理

情形，如有疑義需討論事項亦一併提出討論。 

 

柒、散會：13 時 0 分 

捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 7 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 100 年 9 月 1 日（星期四）上午 9：30 

貳、地點：中華民國航空測量及遙感探測學會  會議室 

參、主持人：王理事長蜀嘉             記錄：李姝儀 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、說明 
一、歷次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

1.災後重建區之修測，為採中、小像幅影

像，如作業過程中發現原始影像所附之外

方位精度不足，請以製作空三或以地測方

式補足。 

遵照第 6 次工作會議
結論辦理。  

2.中小比例尺地形圖之圖例調整內容如

下： 
（1）圖例內容參考 97 年及 98 年歷年作業

成果。 
（2）新增加「闊葉林（海拔 200m 以上）」，

以綠色網格點填滿之圖例符號。 
（3）新增加「鹽田」圖例，以藍色網格點

填滿表示。 

遵照第 6 次工作會議
結論辦理。  

3.屏東南部 DMC 影像，因部分區塊受雲遮

蔽無法測圖，原則上同意作業單位所提之

替代方案，即以現有 ADS40 影像代替。 

遵照第 6 次工作會議
結論辦理。  

4.請各作業區於下次會議，提出目前針對

災後重建前後變異及補測之工作辦理情

形，如有疑義需討論事項亦一併提出討論。

遵照第 6 次工作會議
結論辦理。  
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5. 自八月開始，為加強進度管控，請乙方

每兩週以電子郵件方式定期向甲、丙方回

報進度。 

各作業區本月提報之趕工計畫，須詳述資

源分配狀況，及後續增加人力、機組、工

時所得產能差異之比較。 

遵照第 6 次工作會議
結論辦理。  

 

二、工作進度辦理情形 

第一及二階段成果預定繳交時程，及丙方查核成果預定完成期限如下表所示： 
階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 備註 

100.02.18Ⅰ 

100.02.21Ⅱ 
乙方作業

計畫書 

100.04.06Ⅲ 

100.02.27 
100.04.21 辦理完畢。 第

一

階

段 
監審作業

計畫書 100.02.06 100.02.06 辦理完畢。 

100.03.24Ⅰ 

100.04.28Ⅱ 影像檢查 

100.04.20Ⅲ 

辦理完畢。 

100.04.28（南投） 
100.05.12 

100.05.15（嘉義台南）Ⅰ

100.05.17 
100.05.16（地控） 

100.05.18 
100.05.17（空三）Ⅱ 

100.05.18 

第

二

階

段 空三成果

（含控制） 
100.05.20 
100.06.16 

100.06.20Ⅲ 
100.06.29 

辦理完畢。 

100.05.13
（30） 
100.06.27

(30) 

100.05.31 
（34） 
100.07.14 

(34) 

100.06.17
（34） 
100.08.11

(27) 

100.06.30
（30）Ⅰ 
100.08.13

(35) 

2-1、2-2 及 2-3 批查核

完畢。(須修訂)  立測成果 

100.05.25（50） 
100.06.29(7) 
100.07.19(19) 
100.08.02(20) 

100.08.11（7） 

100.06.25 
（75）Ⅱ 

 
100.08.26 
100.10.17 

 

1.各作業人員第一幅

7 幅及 19 幅查核完

畢。(須修訂) 
2.累積至 100.08.11 共

53 幅。 
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階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 備註 

100.05.25
(20) 

100.07.06
(32) 

100.07.15 
(30) 

100.08.02 
(28) 

100.08.05
(25) 

100.08.30
(30) Ⅲ 

控制於 100.07.25始通

過查核。 
 

100.05.27
（30） 

100.08.29

100.06.13 
（34） 

100.08.29 

100.07.01
（34） 

100.08.29

100.07.18
（30）Ⅰ

100.08.29

100.08.29 提送本階段

所有之 DEM 及 DSM
成果共計 129 幅 

100.06.10 
（50） 

100.07.10 
（75）Ⅱ 

 
DEM 及

DSM（含等

高線測繪） 
100.07.30

(20) 
100.08.02

(24) 

100.08.15 
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) Ⅲ  

100.06.20 
（64） 
100.07.26 

100.07.29 
（64）Ⅰ 
100.07.26 

辦理完畢。 

100.06.15 
（30） 

100.07.15 
（95）Ⅱ 

 
正射影像

成果 

100.08.15 
(50) 

100.08.11(24) 

100.09.17 
(55) Ⅲ  

100.05.27
（30） 
100.08.12

(57) 

100.06.14 
（34） 
100.09.01 

(48) 

100.06.31
（34） 

100.07.15
（30）Ⅰ 

 

100.06.15 
（50） 

100.07.15 
（75）Ⅱ 

 
目前完成約 24幅圖之

外業調繪圖。 
 

外業調繪 

100.07.30
(20) 

100.08.18
(20) 

100.08.15 
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) Ⅲ 

已完成屏東南部之外

業調繪，現正進行調

繪資料整理。 
 

100.06.13
（30） 
100.08.15

(30) 

100.06.30 
（34） 
100.08.30 

(27) 

100.07.15
（34） 

100.08.02
（30）Ⅰ 

2-1 批嘉義台南測區

預計 9/16 提送成果。

基本圖成

果 

100.06.25 
（50） 

100.07.25 
（75）Ⅱ 

 
 
目前完成 7 幅成圖。
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階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 備註 

100.07.30
(20) 

100.08.15 
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) Ⅲ  

100.06.27 
(25K/50K/100K：6/2/1) 

100.08.01(8/4/2) 

100.07.26Ⅰ 
(25K/50K/100K：4/2/1)

100.08.25 
 

100.06.28 
(25K/50K/100K：4/2/1) 

100.08.31(4/0/0) 

100.07.28Ⅱ 
(25K/50K/100K：8/2/1)

第一批成果部分數量

不足須補齊。 

中小比例

尺地形圖 

100.08.15 
(25K/50K/100K：9/3/0) 

100.09.17Ⅲ 
(25K/50K/100K：10/4/3)

 

丙方期中

報告 100.08.26Ⅲ  

備註：藍色字體(Ⅰ)：第 1 作業區(世曦)  橘色字體(Ⅱ)：第 2 作業區(經緯) 
      綠色字體(Ⅲ)：第 3 作業區(亞新)  紫色字體(Ⅳ)：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢；灰底表示查核中；淺紅底表示未達原預定進度繳交查核 

 

有關工作進度控管決議事項： 

1、 本案三作業區目前工作進度皆為落後，請依照甲、乙、丙三方會議上彙整

之意見及建議確實執行，必要時請丙方配合甲方不定期抽查乙方成果，確

保工作能如質如期完成。 

2、 第二作業區趕工計畫執行上如遇困難處，請於下次會議提出替代方案與

甲、丙雙方討論，期能克服並改善進度延宕之情形。 

3、 各作業區工作時程及繳交數量原則上以契約為主，欲變更繳交數量或工

期，則須提出書面說明報告提至會議研商，並經甲方內部簽呈同意後始得

調整。 

4、 建議各作業區工作項目完成一定數量後，即可以分批繳交方式供丙方審

查，確保錯誤疑義能提早修正，使後續成果更為完善，節省不必要修測時

間。 

 

陸、討論及決議事項 
一、有關災後重建區修測之相關討論。 

說明： 
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依第六次工作會議決議追蹤災後重建區辦理情形。 

結論： 

   1、請各作業區提供重建區正射照片及空三資料予甲方核對參考。 

   2、如遇有由甲方提供之航拍影像其外方位精度不足者，請以空三作業或

地測方式補足，修測之地物需滿足本案精度要求。 

 

二、有關出圖作業問題討論。 

說明： 

歷年出圖檔的規格、展現方式略有不同，造成出圖品質不一之情形，將於本

案中擇一較佳方案，並遵循此出圖檔製作方式作業。 

結論： 

出圖檔字型顏色、描邊、圖例、說明及索引部分及 PDF 轉檔參數設定，請丙

方彙整歷年資料確認，並試作提出一較佳版本及作業流程於下次工作會議討

論。 

  

三、現有基本圖圖資字型討論。 

說明： 

由於現有基本圖圖資字型採用「超研澤中黑體」，受限於字型流通性差，常造

成使用者開啟圖資後，因缺乏字型而展現成亂碼之困擾。 

結論： 

考量不同字型間之字高、字寬及粗細略有差異，且基本圖成圖編圖時常考量

美觀編排或以圖塊之方式製作罕見字體，直接就字型作轉換可能會使圖面展

示突兀、或有壓線之困擾，尚須經過測試才能決定是否改變目前所慣用之字

型，並於下次工作會議提出討論。 

 

柒、散會：13 時 30 分 

捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 8 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 100 年 9 月 29 日（星期四）上午 10：00 

貳、地點：台灣世曦工程顧問股份有限公司  會議室 

參、主持人：王教授 蜀嘉             記錄：李姝儀 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、說明 
一、歷次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

有關災後重建區修測之相關討論事項: 

1、請各作業區提供重建區正射照片及空三

資料予甲方核對參考。 2、如遇有由甲方

提供之航拍影像其外方位精度不足者，請

以空三作業或地測方式補足，修測之地物

需滿足本案精度要求。 

依照第七次工作會決
議辦理。  

有關出圖作業問題討論: 
出圖檔字型顏色、描邊、圖例、說明、索

引部分及 PDF 轉檔參數設定，請丙方彙整

歷年資料確認，並試作提出一較佳版本及

作業流程於下次工作會議討論。 

由丙方試作出圖檔供
會上討論參考。 

本次會議決議三
方式辦理。 

現有基本圖圖資字型討論: 
考量不同字型間之字高、字寬及粗細略有

差異，且基本圖成圖編圖時常考量美觀編

排或以圖塊之方式製作罕見字體，直接就

字型作轉換可能會使圖面展示突兀、或有

壓線之困擾，尚須經過測試才能決定是否

改變目前所慣用之字型，並於下次工作會

議提出討論。 

評估提供檔案時，是否

能以附帶提供使用者
字型檔之方式辦理。 
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二、工作進度辦理情形 

 第二階段成果預定繳交時程，及丙方查核成果預定完成期限如下表所示： 
階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 備註 

100.03.24Ⅰ 

100.04.28Ⅱ 影像檢查 

100.04.20Ⅲ 

辦理完畢。 

100.04.28（南投） 
100.05.12 

100.05.15（嘉義台南）Ⅰ

100.05.17 
100.05.16（地控） 

100.05.18 
100.05.17（空三）Ⅱ 

100.05.18 
空三成果

（含控制） 
100.05.20 
100.06.16 

100.06.20Ⅲ 
100.06.29 

辦理完畢。 

100.05.13
(30) 

100.06.27
(30) 

100.05.31 
（34） 
100.07.14 

(34) 

100.06.17
（34） 
100.08.11

(27) 

100.06.30
（30）Ⅰ 
100.08.13

(35) 

2-1、2-2、2-3 及 2-4
批查核完畢。(須修訂)

100.05.25（50） 
100.08.11(53) 

100.06.25（75）Ⅱ 
100.09.21(12) 

1.累積至 100.08.11，
共 53 幅查核完畢(需
修訂)。2.累積至

100.09.22 共 76 幅。 

立體測圖

成果 

100.05.25
(20) 

100.07.06
(32) 

100.07.15 
(30) 

100.08.02 
(31) 

100.08.05
(25) 

100.09.22
(25) 

100.08.30
(30) Ⅲ 

100.09.22
(21) 

1.約完成 95 幅。2.截
至 9/23 提送 106 幅。

100.05.27
（30） 

100.08.29

100.06.13 
（34） 

100.08.29 

100.07.01
（34） 

100.08.29

100.07.18
（30）Ⅰ

100.08.29

100.08.29 提送本階段

所有之 DEM 及 DSM
成果共計 129 幅 

100.06.10（50） 100.07.10（75）Ⅱ 已完成 76 幅 DEM 及

DSM 成果。 

DEM 及

DSM（含等

高線測繪） 100.07.30
(20) 

100.08.02
(24) 

100.08.15 
(30) 

100.08.26 
(39) 

100.08.30
(25) 

100.09.22
(24) 

100.09.17
(30) Ⅲ 

DEM 正進行修正及

檢查。截至目前為止

提送 95 幅。 

100.06.20（64） 
100.07.26 

100.07.29（64）Ⅰ 
100.07.26 

辦理完畢。 

100.06.15（30） 
100.09.24(50) 

100.07.15（95）Ⅱ 提送 50幅正射影像至

丙方查核。 

第

二

階

段 

正射影像

成果 
100.08.15 

(50) 
100.08.11(24) 

100.09.17 
(55) Ⅲ 

100.09.22(83) 

 
100.08.26 
100.10.17 

 

100.09.22 一共提送

107 幅。 
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階

段 項目 預定交付丙方日期與數量 合約 
期限 備註 

100.05.27
（30） 
100.08.12

(57) 

100.06.14 
（34） 
100.09.01 

(48) 

100.06.31
（34） 
100.09.19

(39) 

100.07.15
（30）Ⅰ 
100.09.19

(33) 

第二階段外業調繪已

全數辦理完畢 

100.06.15 
（50） 

100.09.20(67) 

100.07.15 
（75）Ⅱ 

1.目前完成約 76 幅圖

之外業調繪圖。 
2.提送丙方 67 幅調繪

圖查核。 

外業調繪 

100.07.30
(20) 

100.08.18
(20) 

100.08.15 
(30) 

100.08.18 
(30) 

100.08.30
(25) 

100.08.22
(12) 

100.09.17
(30) Ⅲ 

已完成高雄及屏東南

部之外業調繪，現正

進行調繪資料整理，

一共提送 62 幅查核。

100.06.13
（30） 
100.08.15

(30) 

100.06.30 
（34） 
100.08.30 

(27) 

100.07.15
（34） 
100.09.19

(39) 

100.08.02
（30）Ⅰ 
100.09.19

(33) 

1.第二階段成圖已全

數辦理完畢。 
2.現正進行內外業查

核作業中。 

100.06.25 
（50） 

100.07.25 
（75）Ⅱ 

 
目前完成 24 幅成圖。

 

基本圖成

果 

100.07.30
(20) 

100.08.15 
(30) 

100.08.30
(25) 

100.09.17
(30) Ⅲ 

 
 
 

100.06.27 
(25K/50K/100K：6/2/1) 

100.08.01(8/4/2) 

100.07.26Ⅰ 
(25K/50K/100K：4/2/1)

100.08.25 

第二階段應繳交幅數

全數繳交完畢 

100.06.28 
(25K/50K/100K：4/2/1) 

100.09.20(4/0/0) 

100.07.28Ⅱ 
(25K/50K/100K：8/2/1)

9/20 更新 8/31 提送之

4 幅 25K 縮編圖 
中小比例

尺地形圖 

100.08.15 
(25K/50K/100K：9/3/0) 

100.09.22(25K:22) 

100.09.17Ⅲ 
(25K/50K/100K：10/4/3)

9/22提送 22幅 25K縮

編圖，不合格。 

丙方期中

報告 100.11.16Ⅳ  

 第三階段 

階

段 項目 預定繳交日期 合約 
期限 備註 

100.09.22(57) 100.10.14(72)Ⅰ   立體測圖

成果 
100.12.30（64） 101.01.30（64）Ⅱ 

100.11.09 
100.12.31 
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階

段 項目 預定繳交日期 合約 
期限 備註 

100.10.05(50) 100.10.30(55)Ⅲ  

100.10.27(53) 100.12.01(76) Ⅰ 

101.01.10 
（64） 

101.02.10 
（64）Ⅱ 

DEM 及

DSM（含等

高線測繪） 
100.10.30 

(50) 
100.11.20Ⅲ 

(55) 

 

100.09.28（64） 100.10.18（68）Ⅰ 
101.01.20（64） 101.02.20（64）Ⅱ 

正射影像

成果 
100.10.30(50) 100.11.20(55)Ⅲ 

 

100.10.03
（34） 

100.10.21 
（27） 

100.11.11
(34) 

100.11.29
（34）Ⅰ 

101.01.31（64） 101.02.25（64）Ⅱ 
外業調繪 

100.10.30(50) 100.11.20(55)Ⅲ 

 

100.08.26
（26） 

100.09.08 
（24） 

100.09.22
（30） 

100.10.06
（23）Ⅰ 

101.02.25（64） 101.03.01（64）Ⅱ 
基本圖成

果 
100.10.30 

(50) 
100.11.30Ⅲ 

(55) 

 

100.09.23
(6/3/2) 

100.10.17 
(5/2/2) 

100.11.21
(3/2/2) 

100.12.09
(4/3/3)Ⅰ 

101.02.15 
(25K/50K/100K:5/2/2) 

101.03.01Ⅱ 

(25K/50K/100K:6/3/2)

中小比例

尺地形圖 
(25K/50K/1
00K) 100.10.30 

(25K/50K/100K：9/4/0)
100.11.22Ⅲ 

(25K/50K/100K：9/5/3)

 

100.10.21 
（129） 

100.12.02 
（129）Ⅰ 

101.01.10(125) 101.03.15(131)Ⅱ 

出圖檔、地

理資訊圖

層及詮釋

資料等 
100.10.15
（50） 

100.10.30 
（60） 

100.11.15
（50） 

100.11.30
（50）Ⅲ 

 

初稿 100.11.28 修訂 100.12.07Ⅰ 
101.03.15Ⅱ 

乙方工作

總報告書 
100.12.10Ⅲ 

 

丙方總報

告 101.04.01Ⅳ 配合乙方預定時程修

訂。 
備註：藍色字體(Ⅰ)：第 1 作業區(世曦)  橘色字體(Ⅱ)：第 2 作業區(經緯) 
      綠色字體(Ⅲ)：第 3 作業區(亞新)  紫色字體(Ⅳ)：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢；灰底表示查核中；淺紅底表示未達原預定進度繳交查核 
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 有關工作進度控管決議事項： 

1. 第一作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形: 

第二階段應繳交成果於 100.09.19 已全數繳交完畢至丙方審查。 

(2)第三階段各項成果辦理情形: 

 立體測圖:第三階段應提送 129 幅，3-1 批 57 幅於 9/22 已完成提送，3-2 批預計

於 10 月中完成。 

 外業調查:現已新增調繪人員以加快作業進度，3-1 批完成 45 幅，預計 10/05 全

數完成。 

 基本圖成圖:預計於 10/03 提送 3-1 批 33 幅成圖。 

 正射影像:已於 9/28 完成 3-1 批 64 幅正射影像成果。至 10/18 可提送剩餘之 65

幅成果。 

 中小比例尺地形圖:3-1 批南投測區之縮編圖已完成(6/3/2)，嘉南沿海辦理中之幅

數(5/2/2)，預計 10 月下旬提送。 

2. 第二作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立體測圖:目前完成 87 幅，9/22 提送丙方 76 幅。 

 DEM/DSM:完成 87 幅，9/29 提送丙方 80 幅。 

 正射影像:完成 87 幅，9/24 提送丙方 50 幅。 

 外業調查:完成 80 幅，9/20 提送丙方 67 幅。 

 基本圖成圖:9/28 提送丙方 24 幅。 

 中小比例尺地形圖:9/28 完成 12 幅 1/25000。 

(2)第三階段辦理情形 

受到第二階段延誤影響，第三階段預計至 12/30 始提送立體製圖成果，最後一批成

果則預計於 101.03.15 提送，整體工作進度規畫時程落後 3 個月之多，請經緯重新

檢討，盡可能趕工，勿使落後過多。 

3. 第三作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立體製圖:截至 9/22 已提送 106 幅。 
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 DEM/DSM:截至 9/29 已提送 95 幅。 

 正射影像:截至 9/22 已提送 107 幅。 

 外業調查:截至 9/22 已提送 62 幅。 

 基本圖成圖:皆尚未提送審查。 

 中小比例尺地形圖:截至 9/22 已提送 22 幅 1/25000，審查結果 未通過。 

(2)第三階段辦理情形 

本次工作會議尚未提出第三階段作業辦理情形，及是否需修訂各項工作預定提送審

查期程，請於下次工作會議提出說明。 

4. 由於受到第二階段延誤影響，第一、二作業區廠商已重新提出第三階段各

項成果提送審驗時程表，已更新至工作進度控管表，並請加派人力趕辦相

關工作。 

 

陸、討論及決議事項 
議題一、請乙方說明目前完成工作事項及次月預定工作項目，及趕工後進度

改善狀況。 

結論: 
目前完成工作事項及次月預訂工作項目，如工作進度控管表所示。 

 

議題二、災後重建區修測工作辦理情形及討論。 

結論： 
第一作業區(世曦)已提供甲方正射影像及空三資料予甲方，以備後續查驗，第二、

三作業區請於下次工作會議補充說明辦理情形。 

 

議題三、有關出圖檔之製作原則討論。 
結論： 
1.出圖檔中有關道路面、水面塗色之作法，決議仍須以透明度 20%方式代替，不適

宜以其他方式，如以點符號、斜線等作法模擬呈現。 

2.根據丙方之實際測試結果，由於文字註記描邊之圖面呈現效果不佳，不宜以描邊

方式呈現。至於其他項目，出圖檔轉 PDF 參數設定、字型等，於下次工作會議再做
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討論。 

 

議題四、有關實際面積較小之獨立墓是否合適刪除之討論。 
結論： 
由於獨立墓具有不易變動之特殊性質，故不建議刪除。 

 

柒、散會：12 時 00 分 

捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 9 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 100 年 10 月 31 日（星期一）上午 10：00 

貳、地點：經緯空間資訊股份有限公司  會議室 

參、主持人：王理事長蜀嘉             記錄：李姝儀 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
伍、說明 
 

一、歷次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

1.有關工作進度控管部分之相關討論。 遵照第 8 次工作會議
結論辦理。  

2.有關災後重建區修測之相關討論。 
請各作業區持續說明
辦理情況。 

世曦已提供甲方
正射影像及空三
資料予甲方。 

3.有關出圖檔之製作原則討論 遵照第 8 次工作會議
結論辦理。  

 

二、工作進度辦理情形 

 乙方作業期限： 

1. 第一作業區及第二作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.01.28 次日起

210 日曆天（100.08.26）、285 日曆天（100.11.09）。 

2. 第三作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.03.21 次日起 210 個日曆天

（100.10.17）、285 日曆天（100.12.31）。 
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 丙方作業期限：乙方提送各階段成果 30 日曆天內完成。 

 工作辦理情形 

各階段成果提送採用各項成果分批次提送分批次查核之方式進行，累計至

100.11.15 止各項成果最後一批次實際提送日期與實際總圖幅數。 

1.第二階段 

項目 作業

單位 
預定本階段最後 

提送日期與累計數量 
最近一批成果 

交付日期與累計數量

丙方 
回覆日期 備註 

Ⅰ 100.06.30 (129) 100.08.13 (129) 100.09.06 辦理完畢 

Ⅱ 100.06.25 (125) 100.09.22 (76) 100.09.22 需全面修訂立測成果 

Ⅲ 100.08.30 (108) 100.10.20 (106) 100.11.03 需全面修訂 

Ⅰ 100.07.18 (129) 100.08.29 (129) 100.09.29 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (125) 100.09.22 (80) -- 
請和立測圖

檔同時更新

DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.08.30 (108) 100.10.26 (108) 100.10.03 

累計至

100.09.22 之

87 幅需修訂

Ⅰ 100.07.29 (129) 100.08.15 (129) 100.09.01 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (125) 100.09.22 (50) 100.10.05 合格需修訂正射影像成果 

Ⅲ 100.09.17 (108) 100.10.31 (108) 100.11.17 合格需修訂

Ⅰ 100.07.15 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (125) 100.09.20 (67)  
需和成圖同

時提送 外業調繪 

Ⅲ 100.09.17 (108) 100.10.28 (107) 100.11.03 需修訂 

Ⅰ 100.08.02 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.25(125) 100.10.17 (24) -- 
請和立測圖

檔同時更新
基本圖成果 

Ⅲ 100.09.17(108) 100.10.21 (50) 100.11.03 
未通過 
需修訂 

Ⅰ 
100.07.26 

25K/50K/100K 
(10/4/2) 

100.08.25 (10/4/2) 100.08.24 辦理完畢 
中小比例尺地

形圖 

Ⅱ 
100.07.28 

25K/50K/100K 
(12/4/2) 

100.09.20 (4/0/0) 100.09.28 
未通過 
需修訂 
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Ⅲ 
100.09.17 

25K/50K/100K 
(19/7/3) 

100.09.17 (19/0/0) 100.10.07 
未通過 
需修訂 

丙方 
期中報告 100.08.26   

 第三階段 

項目 作業

單位 
預定本階段最後 

提送日期與累計數量 
最近一批成果 

交付日期與累計數量

丙方 
回覆日期 備註 

Ⅰ 100.09.06 (129) 100.10.25 (129) 100.10.27 3-1 批，

100.10.03 

Ⅱ 100.08.25 (131)    立測成果 

Ⅲ 100.10.30 (102)    

Ⅰ 100.09.22 (129)    

Ⅱ 100.09.10 (131)    
DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.11.20 (102)    

Ⅰ 100.10.07 (129) 100.10.28 (129) 100.10.14 3-1 批， 
100.09.28 

Ⅱ 100.09.15 (131)    正射影像成果 

Ⅲ 100.11.20 (102) 100.10.31 (49) 100.11.17 合格需修訂

Ⅰ 100.09.20 (129) 100.10.25(61) -- 
隨成圖 
一併查核 

Ⅱ 100.09.10 (131)    外業調繪 

Ⅲ 100.11.20 (102)    

Ⅰ 100.10.06 (129)    

Ⅱ 100.09.25 (131)   基本圖成果 

Ⅲ 100.11.30(102)   
 

Ⅰ 
100.10.07 

25K/50K/100K 
(18/10/9) 

100.10.28 (11/5/4)   

Ⅱ 
100.09.28 

25K/50K/100K 
(11/5/4) 

   
中小比例尺地

形圖 

Ⅲ 
100.11.22 

25K/50K/100K 
(18/9/3) 

100.09.22 (3/0/0)   

Ⅰ 100.10.07 (258)   

Ⅱ 100.10.31 (256)   
出圖檔、地理

資訊圖層及詮

釋資料等 
Ⅲ 100.11.30(210)   
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Ⅰ 100.11.03   

Ⅱ 100.10.31   
乙方工作總報

告書 
Ⅲ 100.12.10   

 

丙方總報告  100.11.09    

備註：藍色字體(Ⅰ)：第 1 作業區(世曦)   
橘色字體(Ⅱ)：第 2 作業區(經緯) 

      綠色字體(Ⅲ)：第 3 作業區(亞新)   
紫色字體(Ⅳ)：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢；灰底表示查核中；淺紅底表示未達繳交進度 

 有關工作進度控管決議事項： 

5. 第一作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形: 

第二階段應繳交成果於 100.09.19 已全數繳交完畢至丙方審查。 

(2)第三階段各項成果辦理情形: 

 立體測圖: 

-第三階段應提送 129 幅，已於 100.10.25 全數提送完畢。 

-第 3-1 批立測成果現正依丙方審查意見修訂。 

 外業調查: 

-3-1 批 61 幅，調繪圖及現調照片於 100.10.25 提送查核。 

-3-2 批 68 幅，已完成 39 幅，預計 11 月上旬完成所有圖幅。 

 基本圖成圖: 

-3-1 批 60 幅於 100.11.10 提送查核。 

-3-2 批 69 幅預計於 11 月底提送查核。 

 正射影像: 

-3-1 批 64 幅，於 100.09.28 提送查核。 

-3-2 批 65 幅，於 100.10.25 提送查核。 

 中小比例尺地形圖: 

-第三階段應辦理圖幅數 25K/50K/100K 分別為 18/7/4 幅。 

-3-2 批 25K/50K/100K 各為 5/2/2 於 100.10.28 提送。 
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-3-3 批 25K/50K/100K 各為 5/2/2 預計於 11 月下旬提送。 

6. 第二作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立體測圖: 

-目前完成 92 幅，於 100.09.22 止累計提送 76 幅查核。 

 DEM/DSM: 

-完成 92 幅，於 100.09.22 止累計提送 80 幅查核。 

 正射影像: 

-完成 87 幅，於 100.09.22 止累計提送 50 幅查核。 

 外業調查: 

-完成 80 幅，於 100.09.20 止累計提送 67 幅查核。 

 基本圖成圖: 

-完成 44 幅，於 100.10.17 止累計提送 24 幅查核。 

 中小比例尺地形圖: 

-完成 25K/50K/100K 各為 12/4/1，於 100.09.28 止累計提送 12 幅 25K 地形圖查核。 

 (2)第三階段辦理情形 

受到第二階段延誤影響，第三階段預計至 100.12.30 始提送第一項成果立體測圖，

最後一項成果工作總報告書則預計於 101.03.15 提送。 

7. 第三作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立體製圖: 

-於 100.09.22 止累計提送 106 幅查核。 

 DEM/DSM: 

-於 100.10.15 止累計提送 108 幅查核。 

 正射影像: 

-於 100.10.28 止累計提送 157 幅查核。 

 外業調查: 

-於 100.10.28 止累計提送 107 幅查核。 



 52

 基本圖成圖: 

-於 100.10.21 止累計提送 50 幅查核。 

 中小比例尺地形圖: 

-於 100.10.15 止累計提送 22 幅 25K 地形圖查核。 

 (2)第三階段辦理情形 

調整第三階段各項成果提送審查日期及數量如下： 

 立體製圖: 

-3-1 批 50 幅 100.10.30 提送。 

-3-2 批 55 幅 100.11.10 提送。 

 DEM/DSM: 

-3-1 批 50 幅 100.10.30 提送。 

-3-2 批 55 幅 100.11.20 提送。 

 正射影像: 

-3-1 批 50 幅 100.10.30 提送。 

-3-2 批 55 幅 100.11.10 提送。 

 外業調查: 

-3-1 批 50 幅 100.11.05 提送。 

-3-2 批 55 幅 100.11.15 提送。 

 基本圖成圖: 

-3-1 批 50 幅 100.11.15 提送。 

-3-2 批 55 幅 100.11.30 提送。 

 中小比例尺地形圖: 

-3-1 批 25K/50K/100K 各為 22/6/2 幅 100.10.30 提送。 

-3-2 批 25K/50K/100K 各為 15/10/4 幅 100.11.30 提送。。 

8. 丙方辦理作業情形 

(1)第一作業區審查辦理情形 

 立體製圖: 

-3-1 批查核於 100.10.03 查核完畢內業查，合格但需修訂，請特別注意作業人員代碼

需正確無誤。 
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-3-2 批預計於 11 月中旬辦理完畢。 

 基本圖成圖: 

-第二階段辦理情形如下，依契約要求內業抽查 13 幅，外業調繪抽查 62 方格，查核

結果符合契約要求且合格。 

-需特別注意地標名稱、錯誤、遺漏等情形，作為第三階段作業辦理改進項目之一。 

 

 

(2)第二作業區審查辦理情形 

 立體製圖: 

-於 100.09.22 止累計提送 76 幅成果，查核 未通過，需進行全面修訂。 

 正射影像: 

-2-1 批 50 幅於 100.10.05 查核完畢，結果為 合格需修訂。 

(3)第三作業區審查辦理情形 

 基本圖成圖: 

-2-1 批 54 幅於 100.11.03 查核完畢，結果為 未通過。 

 不定期查核： 

-100.10.14 至第三作業區進行不定期查核，主要針對立體製圖進度、正射影像、DEM

及 DSM、外業調繪等項目之目前工作數量、作業程序及方法進行了解，以掌握工作

進度及成果品質。 

 

陸、討論及決議事項 
議題一、有關各項工作之相關配合事項。 

說明：辦理本案過程中，為利於乙方建置作業或丙方查核之各項工作應配合

事項。 
結論： 
1. 追蹤修紀錄 
請各作業區依照丙方之查核紀錄，確實回覆與修訂各項缺失。 
2. 作業人員（組）代碼 
丙方查核是依照各作業人員（組）代碼進行抽查，請各作業區提送成果時須
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確認作業人員（組）代碼無誤。 
 

議題二、有關立體製圖原則討論。 

說明： 

立體製圖作業中，相關作業疑義釐清。 

結論： 

1. 立體製圖時，須使用本案申請所能取得之最新影像測製，但經乙方提出證

明因受雲霧等情形影響，可允許以較舊一期影像代替。 
2. 有關建物區塊之測繪原則： 
-建物區塊以測繪 5m×5m 永久性建物為主，如為附屬於永久性建物之 T 棚可

允許併入建物區塊測繪。 
-如為獨立之 T 棚、玻璃或紗網圍成之養殖溫室、水塔及亭等地物，以不屬於

建物區塊中所應測繪之範圍為原則。 
-如遇有難以判定、特殊情形者以個案個別討論。 
3. 有關水系之測繪原則： 
-水系之測繪以河床之最大範圍為原則，如遇有堤防於堤防坡下為原則，山溝、

峽谷地形之天然河流，亦以河床兩側之最大寬度坡下線為界。 
-人工溝渠者，以實際溝渠寬度兩側為界，其高程約略與路面等高。 
-養殖池、水池等，以實際範圍為界，其高程約略與路面等高。 
-如遇有難以判定、特殊情形者以個案個別討論。 
 

議題三、有關圖幅整飾之行政線略圖討論。 

說明：圖幅整飾之行政界線略圖（90232），具有指示圖幅所在位置之行政區

域意義。於辦理作業過程中發現，現行沿用之行政界線略圖與沿海部分圖幅

位置套疊後，會有圖幅位置顯示位於海域之不合理情形，如外傘頂洲、嘉南

沿海一帶圖幅。 
結論: 
由於行政界線略圖僅作為示意，其範圍線無法定意義之問題，故請第一作業

區世曦合理修訂行政界線略圖，使圖幅位置合理，並提供予其他作業區參考。 
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議題三、有關重建區域之作業說明。 
結論: 
第三作業區之辦理情形如下： 

1. 瑪家農場永久屋 

-正針對影像變化處進行正射影像製作。 

-於 100.10.25～28 進行外業調繪完畢，並依最新影像修訂。 

2. 長治百合永久屋 

-正針對影像變化處進行正射影像製作。 

-已完成外業調繪完畢。 

 

議題四、有關中小比例尺地形圖之製作原則。 
說明：因受測製年度不同造成之接邊問題。 
結論： 
測製年度不同之圖幅接邊作業依下列 3 種情形分別作處理： 
1. 測量誤差造成之接邊問題：以順接合理為原則。 
2. 地形變化造成之接邊問題：保留原圖，不作接邊，另外註記地形變化區域

之位置，列冊存檔，提報甲丙方。 
3. 因測製錯誤造成之接邊問題：保留原圖，不作接邊，另外註記錯誤區域之

位置，列冊存檔，提報甲丙方。如原測製圖幅尚在保固期內，提供給原測

製單位修訂後再行接邊，超出保固期者另外討論處置。 
 
議題五、有關出圖檔之製作原則討論。 
結論： 
以下相關設定建議使用Autocad 2010以上版本才具透明度設定功能 
1. 圖層顏色設定： 
[顏色代號為Autocad之色表號碼為顏色設定] 

圖  層 顏色 顏色代號 備  註： 
行政界線 黑色 7  
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林班界 黑色 7  
鐵路邊線 黑色 7  
高速鐵路邊線 黑色 7  
捷運邊線 黑色 7  
道路邊線 紅色 1  
道路面著色 紅色 1 透明度(Transparency)：85 
小徑 紅色 1  
箱涵、管涵 黑色 7  
橋樑 黑色 7  
水系邊線 藍色 5  
水面著色 淡藍色 4 透明度(Transparency)：85 
單線水系 藍色 5  
水流方向 藍色 5 圖例藍底描白邊 
高壓電線 黑色 7  
地貌 橘色 30  
等高線 灰色 8  
方格線(90121) 白色 255  
67 方格線(90122-67) 紅色 1  
 
2. 線寬設定：[線寬除以下列舉外，餘皆為0.2 mm] 

圖  層 線寬（mm） 圖檔內設定 
行政界 
(僅 92200、92300、92400) 

0.3 1.5 

事業區界(92710、92720) 0.2 1.0 
小徑(94216) 0.3 1.5 
圖廓線(90111) 0.3 1.5 
計曲線(98111) 0.2 1.0 
首曲線(98112) 0.1 0.5 
方格線[含 67 坐標標註線] 
(90121、90122-67) 

0.1 0.5 

 
3. 所有圖例符號（水流方向除外）均以黑色線寬0.2 mm之線段進行製作。 
4. 文字註記設定： 
所有文字註記字體 - 等線體：華康中黑體。 

斜等線體：左斜華康中黑體（圖檔內設定旋轉340°
） 
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圖  層 顏色 顏色代
號 

圖面字高
（mm） 

圖檔內 
設定字高 字體 

圖名 黑色 7 10.0 39.0 等線體 
直轄市 白色 255 9.0 35.0 等線體 
縣、直轄區 白色 255 7.0 27.25 等線體 
鄉、鎮、區 白色 255 5.0 19.5 等線體 
村、里 白色 255 3.5 13.5 等線體 
事業區 白色 255 4.0 15.5 等線體 
林班界 白色 255 3.5 13.5 等線體 
行政界註記 白色 255 3.0 11.5 等線體 
控制點文字 黑色 7 2.0 7.75 等線體 
地名、山名 黑色 7 3.0 11.5 等線體 
公路 黃色 2 3.0 11.5 等線體 
鐵路、捷運 黑色 7 3.0 11.5 等線體 
街道 黃色 2 2.5 9.75 等線體 
巷道 黃色 2 2.5 9.75 等線體 
國道線號 黑色 7 2.0 7.75 等線體 
省道線號 黑色 7 2.0 7.75 等線體 
縣道線號 黑色 7 2.0 7.75 等線體 
地名 黑色 7 3.0 11.25 等線體 
海洋 藍色 5 5.0 19.5 斜等線體 
湖泊、水庫 藍色 5 4.0 15.5 斜等線體 
河川 藍色 5 3.0 11.5 斜等線體 
港灣 藍色 5 4.0 15.5 斜等線體 
機場 黑色 7 4.0 15.5 等線體 
公園、遊樂園 黑色 7 3.0 11.25 等線體 
機關、學校 黑色 7 2.5 9.75 等線體 
橋樑 黑色 7 2.0 7.75 等線體 
植被地類 黃色 2 2.5 9.75 等線體 
其他地物 黑色 7 2.0 7.75 等線體 
(沙)、(礫) 藍色 5 2.5 9.75 等線體 
(崩)、(露岩)、(雨裂) 橘色 30 2.5 9.75 等線體 
等高線-標高註記 白色 255 1.8 7.5 等線體 
獨立標高點 黑色 7 1.8 7.5 等線體 

5. 其他注意事項：  

-建議以配合正射影像之成圖資料進行產製  虛擬道路、新建道路、雲區範

圍等圖層毋須顯示。 
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-建議崩塌地及雨裂地[標示(崩)、（雨裂）]…相關地類、地貌，僅呈現屬性之

文字說明，範圍界毋須顯示。 

-PDF 檔輸出：以 600dpi、最高列印品質輸出成 A1 尺寸。 
 

柒、散會：13 時 00 分 
捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 10 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 100 年 11 月 23 日（星期一）上午 10：00 

貳、地點：經緯空間資訊股份有限公司  會議室 

參、主持人：唐執行長家慶（請假）李姝儀 代  記錄：吳煌陀 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
伍、說明 
 

一、歷次工作會議決議辦理情形 
決議事項 辦理情形 備註 

1.有關工作進度控管部分之相關討論。 
請於會上提出報告說

明。 
 

2. 有關立體製圖原則討論。 
請依第 9 次工作會議

結論辦理。 
 

2.有關圖幅整飾之行政線略圖討論。  
請依第 9 次工作會議

結論辦理。 
 

3.有關中小比例尺地形圖之製作原則 
請依第 9 次工作會議

結論辦理。 
 

3. 有關出圖檔之製作原則討論 
 

請依第 9 次工作會議

結論辦理。 
請各作業區試辦

一幅，確認是否

有需再行調整之

處。 

 

二、工作進度辦理情形 

 乙方作業期限： 

3. 第一作業區及第二作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.01.28 次日起
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210 日曆天（100.08.26）、285 日曆天（100.11.09）。 

4. 第三作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.03.21 次日起 210 個日曆天

（100.10.17）、285 日曆天（100.12.31）。 

 丙方作業期限：乙方提送各階段成果 30 日曆天內完成。 

 工作辦理情形 

各階段成果提送採用各項成果分批次提送分批次查核之方式進行，累計至

100.11.15 止各項成果最後一批次實際提送日期與實際總圖幅數。 

 第二階段 

 

項目 作業

單位 
預定本階段最後 

提送日期與累計數量 
最近一批成果 

交付日期與累計數量

丙方 
回覆日期 備註 

Ⅰ 100.06.30 (129) 100.08.13 (129) 100.09.06 辦理完畢 

Ⅱ 100.06.25 (125) 100.11.23 (116) 100.09.22 需全面修訂 立測成果 

Ⅲ 100.08.30 (108) 100.11.23 (108)  需全面修訂 

Ⅰ 100.07.18 (129) 100.08.29 (129) 100.09.29 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (125) 100.09.22 (80) -- 
請和立測圖檔

同時更新 

DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.08.30 (108) 100.10.26 (108) 100.10.03 累計至 100.09.22

之 87 幅需修訂

Ⅰ 100.07.29 (129) 100.08.15 (129) 100.09.01 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (125) 100.09.24 (50) 100.10.05 合格需修訂 正射影像成果 

Ⅲ 100.09.17 (108) 100.10.31 (108) 100.11.17 合格需修訂 

Ⅰ 100.07.15 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (125) 100.09.20 (67)  
需和成圖同時

提送 外業調繪 

Ⅲ 100.09.17 (108) 100.11.22 (108)  需修訂 

Ⅰ 100.08.02 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.25(125) 100.11.22 (46) -- 
請和立測圖檔

同時更新 基本圖成果 

Ⅲ 100.09.17(108) 100.11.25 (60)   
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Ⅰ 
100.07.26 

25K/50K/100K 
(10/4/2) 

100.08.25 (10/4/2) 100.08.24 辦理完畢 

Ⅱ 
100.07.28 

25K/50K/100K 
(12/4/2) 

100.11.22 (12/4/0) -- 審查中 
中小比例尺地

形圖 

Ⅲ 
100.09.17 

25K/50K/100K 
(19/7/3) 

100.09.17 (19/0/0) 100.10.07 
未通過 
需修訂 

丙方 
期中報告 100.08.26   

 第三階段 

項目 作業

單位 
預定本階段最後 

提送日期與累計數量 
最近一批成果 

交付日期與累計數量

丙方 
回覆日期 備註 

Ⅰ 100.09.06 (129) 100.10.25 (129) 100.10.27 3-1 批，

100.10.03 

Ⅱ 100.08.25 (131)    立測成果 

Ⅲ 100.10.30 (102) 100.11.23 (53)   

Ⅰ 100.09.22 (129)    

Ⅱ 100.09.10 (131)    
DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.11.20 (102) 100.11.22 (7)   

Ⅰ 100.10.07 (129) 100.10.28 (129) 100.10.14 3-1 批， 
100.09.28 

Ⅱ 100.09.15 (131)    正射影像成果 

Ⅲ 100.11.20 (102) 100.10.31 (49) 100.11.17 合格需修訂 

Ⅰ 100.09.20 (129) 100.11.22(129) -- 
隨成圖 
一併查核 

Ⅱ 100.09.10 (131)    外業調繪 

Ⅲ 100.11.20 (102) 100.11.22 (33)   

Ⅰ 100.10.06 (129) 100.11.16 (61)   

Ⅱ 100.09.25 (131)    基本圖成果 

Ⅲ 100.11.30(102)    

Ⅰ 
100.10.07 

25K/50K/100K 
(18/10/9) 

100.11.30 (14/7/6) --  

Ⅱ 
100.09.28 

25K/50K/100K 
(11/5/4) 

   
中小比例尺地

形圖 

Ⅲ 100.11.22 
25K/50K/100K    
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(18/9/3) 

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.11.29 (129)  

Ⅱ 100.10.31 (256)   
出圖檔、地理

資訊圖層及詮

釋資料等 
Ⅲ 100.11.30 (210)   

 

Ⅰ 100.11.03   

Ⅱ 100.10.31   
乙方工作總報

告書 
Ⅲ 100.12.10   

 

丙方總報告  100.11.09    

備註：藍色字體( )Ⅰ ：第 1 作業區(世曦)   
橘色字體( )Ⅱ ：第 2 作業區(經緯) 

      綠色字體( )Ⅲ ：第 3 作業區(亞新)   
紫色字體( )Ⅳ ：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢；灰底表示查核中；淺紅底表示未達繳交進度 

 有關工作進度控管決議事項： 

9. 第一作業區工作進度說明 

(1)第三階段各項成果辦理情形: 

 立體測圖: 

-第三階段應提送 129 幅，已於 100.10.25 全數提送完畢。 

-第 3-2 批立測成果現正依丙方審查意見修訂。 

 外業調查: 

-已於 11 月上旬全數辦理完畢。 

-新營補調部分預計 12/2 提送丙方。 

 基本圖成圖: 

-3-2 批 68 幅預計於 12/2 提送丙方。 

 正射影像: 

-第三批成果部分需修訂。 

 中小比例尺地形圖: 

-第三階段應辦理圖幅數 25K/50K/100K 分別為 18/7/4 幅。 

-3-4 批 25K/50K/100K 各為 4/3/3 預計於 12/16 提送。 

10. 第二作業區工作進度說明 
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(1)第二階段辦理情形 

 立體測圖: 

-目前完成 116 幅，於 100.11.23 止累計提送 116 幅查核。 

 DEM/DSM: 

-完成 92 幅，於 100.09.22 止累計提送 80 幅查核。 

 正射影像: 

-完成 116 幅，於 100.09.22 止累計提送 50 幅查核。 

 外業調查: 

-完成 80 幅，於 100.09.28 止累計提送 67 幅查核。 

 基本圖成圖: 

-完成 62 幅，於 100.11.22 止累計提送 46 幅查核。 

 中小比例尺地形圖: 

-完成 25K/50K/100K 各為 12/4/1，於 100.11.15 止累計提送 12 幅 25K 地形圖、4 幅

50K 地形圖查核。 

 (2)第三階段辦理情形 

受到第二階段延誤影響，第三階段預計至 100.12.16 提送第一項成果立體測圖，最

後一項成果工作總報告書則預計於 101.03.15 提送。 

11. 第三作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立體製圖: 

-應提送 108 幅，已於 100.11.23 全數提送完畢。 

 DEM/DSM: 

-應提送 108 幅，已於 100.10.26 全數提送完畢。 

 正射影像: 

-應提送 108 幅，已於 100.10.31 全數提送完畢。 

 外業調查: 

-應提送 108 幅，已於 100.11.22 全數提送完畢。 

 基本圖成圖: 

-於 100.11.25 止累計提送 60 幅查核。 
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 中小比例尺地形圖: 

-於 100.9.17 止累計提送 19 幅 25K 地形圖查核。 

 (2)第三階段辦理情形 

調整第三階段各項成果提送審查日期及數量如下： 

 立體製圖: 

-3-1 批於 100.11.23 止累計提送 53 幅。 

 DEM/DSM: 

-3-1 批於 100.11.22 止累計提送 7 幅。 

 正射影像: 

-3-1 批於 100.10.31 止累計提送 49 幅。 

 外業調查: 

-3-1 批於 100.11.22 止累計提送 33 幅。  

12. 丙方辦理作業情形 

(1)第一作業區審查辦理情形 

 立體製圖: 

-3-1 批查核於 100.10.03 查核完畢，合格但需修訂，請特別注意作業人員代碼需正確

無誤。 

-3-2 批預計於 100.11.18 辦理完畢，合格但需修訂。 

 正射影像: 

-3-1 批，100.10.14 查核完畢，結果為 合格。 

-3-2 批，100.11.22 查核完畢，結果為 合格。 

 基本圖成圖: 

-3-1 及 3-2 批，100.11.23 內業查核完畢，需修訂。 

 中小比例尺成圖: 

-3-1 及 3-2 批，100.11.23 查核完畢，查核結果需 修訂。 

 

(2)第二作業區審查辦理情形 

 立體製圖: 

-於 100.09.22 止累計提送 76 幅成果，查核 未通過，需進行全面修訂。 
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 DEM 及 DSM: 

-第二階段 DEM 及 DSM 查核結果 未通過，需修訂。 

 基本圖成圖: 

-2-1 批，100.11.23 查核完畢，查核 未通過 需修訂。 

-2-2 批，預計 100.12.16 內外業查核完畢。 

 

(3)第三作業區審查辦理情形 

 正射影像查核: 

-第二階段 107 幅，100.11.23 查核完畢，查核結果為 合格，需修訂。 

-3-1 批，100.11.23 查核完畢，查核結果為 合格，需修訂。 

 DEM 及 DSM: 

-累積至 110.10.26 一共 115 幅，查核結果 未通過，需修訂。 

 

陸、討論及決議事項 
議題一、有關各項工作之相關配合事項。 

說明：辦理本案過程中，為利於乙方建置作業或丙方查核之各項工作應配合

事項。 
結論： 
3. 為利於查核請第二作業區將正射影像提送時程提前，或提送初步正射影像

作為查核時之參考。 
4. 各作業區請將調繪圖成果與基本圖成圖一併提送，因為成圖品質與外業調

繪相關，需同時提送方能將兩成果同時互相對照查核。 
 

議題二、有關立體製圖原則討論。 

說明： 

立體製圖作業中，相關作業疑義釐清。 

結論： 

有關水系之測繪原則： 
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-由於天然河川之最大河流寬度認定不易，原則上水系之測繪需參考地形、配

合等高線測繪，盡量以常年河道範圍為界。 
-如遇有難以判定、特殊情形者以個案個別討論。 
 

議題三、有關中小比例尺地形圖之製作原則。 
說明：討論於縮編過程中，各項有關中小比例尺地形圖之製作原則。 
結論： 
1.縮編圖資測製年度不同之問題： 
考量中小比例尺地形圖是由各年度測製之基本地形圖縮編而成，為避免用圖

上誤解，請於圖幅整飾中之圖料表，增加各年度測製線範圍。 
2.接邊問題： 
-因受測製年度不同造成之接邊問題，請依第九次工作會議決議辦理。 
-本年度同時進行縮編圖幅之接邊，請各相鄰之作業區，互相協調接邊工作事

宜，如有疑義再提至工作會議討論協商。 
3.中小比例尺之林班界圖層需保留林班界資訊，但為圖面簡潔不展示於圖面

上，而國有林界則需進行縮編展示。 
 
議題四、有關出圖檔之製作原則討論。 
說明：出圖檔原依第九次工作會議結論製作，但考量字型之流通性，再以作

業系統內建之字型「微軟正黑體」試作。 
結論： 
由第一作業區台灣世曦之試作結果發現，微軟正黑體字型，插入點偏右上且

較小，為避免影響圖面美觀，故維持使用華康中黑體製作。 
 
議題五、有關基本圖及中小比例尺地形圖版次確認。 
說明：有關基本圖及中小比例尺地形圖版次問題。 
結論： 
1.基本圖版次，請參考甲方提供之現有版次圖製作，如圖。 
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2.中小比例尺地形圖版次： 
-比例尺 1/25000 為第四版。 
-比例尺 1/50000 為第三版。 
-比例尺 1/100000 為第一版。 
 

柒、散會：13 時 00 分 
捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 11 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 100 年 12 月 22 日（星期四）上午 10：00 

貳、地點：亞新國土科技股份有限公司  會議室 

參、主持人：王理事長蜀嘉              記錄：王怡舜 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
伍、說明 
一、歷次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

1.有關各項工作相關配合事項。 
依第 10 次工作會議結

論辦理。 
 

2.有關立體製圖原則討論。 
請依本次工作會議辦

理。 
 

3.有關中小比例尺地形圖之製作原則。  
請依第 10 次工作會議

結論辦理。 
 

4.有關出圖檔之製作原則討論。 
請依本次工作會議結

論辦理。 
 

5.有關基本圖及中小比例尺地形圖版次確

認。 
請依第 10 次工作會議

結論辦理。 
 

 

二、工作進度辦理情形 

 乙方作業期限： 

5. 第一作業區及第二作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.01.28 次日起

210 日曆天（100.08.26）、285 日曆天（100.11.09）。 

6. 第三作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.03.21 次日起 210 個日曆天

（100.10.17）、285 日曆天（100.12.31）。 
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 丙方作業期限：乙方提送各階段成果 30 日曆天內完成。 

 工作辦理情形 

各階段成果提送採用各項成果分批次提送分批次查核之方式進行，累計至

100.11.15 止各項成果最後一批次實際提送日期與實際總圖幅數。 

 第二階段 

項目 作業

單位 
預定本階段最後 

提送日期與累計數量 
最近一批成果 

交付日期與累計數量

丙方 
回覆日期 備註 

Ⅰ 100.06.30 (129) 100.08.13 (129) 100.09.06 辦理完畢 

Ⅱ 100.06.25 (129) 100.12.12 (129) -- 
12/27 重新提送

修正 15 幅 立測成果 

Ⅲ 100.08.30 (106) 100.11.23 (106) 100.11.28 未通過 

Ⅰ 100.07.18 (129) 100.08.29 (129) 100.09.29 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 100.12.22 (129) -- 查核中 
DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.08.30 (106) 100.12.22 (106)   

Ⅰ 100.07.29 (129) 100.08.15 (129) 100.09.01 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 100.12.22 (117)  查核中 正射影像成果 

Ⅲ 100.09.17 (106) 100.10.31 (106) 100.11.17 
12/2 重新提送

修正 13 幅 

Ⅰ 100.07.15 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 100.09.20 (67) 100.10.02 
需和成圖同時

提送 外業調繪 

Ⅲ 100.09.17 (106) 100.11.22 (105)  12/22 重新提送

修正 20 幅 

Ⅰ 100.08.02 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.25(129) 100.11.22 (46) 100.11.24 
請和立測圖檔

同時更新 基本圖成果 

Ⅲ 100.09.17(106) 100.12.22 (97) -- 審查中 

Ⅰ 
100.07.26 

25K/50K/100K 
(10/4/2) 

100.08.16 (10/4/2) 100.08.25 辦理完畢 
中小比例尺地

形圖 

Ⅱ 
100.07.28 

25K/50K/100K 
(12/4/2) 

100.12.22 (12/4/2) -- 查核中 
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Ⅲ 
100.09.17 

25K/50K/100K 
(19/7/3) 

100.12.22(19/7/0) -- -- 

丙方 
期中報告 100.08.26   

 第三階段 

項目 作業

單位 
預定本階段最後 

提送日期與累計數量 
最近一批成果 

交付日期與累計數量

丙方 
回覆日期 備註 

Ⅰ 100.09.06 (129) 100.10.25 (129) 100.11.18 合格需修訂 

Ⅱ 100.08.25 (127) 100.12.22 (27) --  立測成果 

Ⅲ 100.10.30 (105) 100.11.23 (64) 100.11.28 
尚缺修訂對照

未交 

Ⅰ 100.09.22 (129) 100.12.07 (129) 100.12.22 未通過需修訂

Ⅱ 100.09.10 (127) 100.12.22 (12) --  
DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.11.20 (105) 100.11.22 (9) 100.11.24 

請和立測圖檔

同時更新 

Ⅰ 100.10.07 (129) 100.10.28 (129) 100.11.14 合格 

Ⅱ 100.09.15 (127) 100.12.22 (9)   正射影像成果 

Ⅲ 100.11.20 (105) 100.10.31 (54) 100.11.17 合格需修訂 

Ⅰ 100.09.20 (129) 100.12.08(129) 100.12.22 
100.12.22， 

3-2 批未通過

需修訂 

Ⅱ 100.09.10 (131) -- --  
外業調繪 

Ⅲ 100.11.20 (105) 100.11.22 (50) -- 
需與成圖搭配

同時繳交。 

Ⅰ 100.10.06 (129) 100.12.12 (129) -- 
100.12.22， 

3-2 批未通過需

修訂 
Ⅱ 100.09.25 (131)    

基本圖成果 

Ⅲ 100.11.30(105) 100.12.22 (9)   

Ⅰ 
100.10.07 

25K/50K/100K 
(18/10/9) 

100.12.09 (14/6/4) -- 查核中 

Ⅱ 
100.09.28 

25K/50K/100K 
(11/5/4) 

   
中小比例尺地

形圖 

Ⅲ 
100.11.22 

25K/50K/100K 
(18/9/3) 

100.11.23 (4/1/0)   
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Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.19 (258) 100.12.22 
100.12.22完成

查核，合格 

Ⅱ 100.10.31 (256)    地理資訊圖層 

Ⅲ 100.11.30 (210)    

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.20 (258)  
預計100.12.26

完成查核 

Ⅱ 100.10.31 (256)    出圖檔 

Ⅲ 100.11.30 (210)    

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.19 (258) 100.12.22 
第一批

100.12.22查核

通過。 

Ⅱ 100.10.31 (256)    
詮釋資料 

Ⅲ 100.11.30 (210)    

Ⅰ 100.11.03    

Ⅱ 100.10.31    
乙方工作總報

告書 
Ⅲ 100.12.10    

丙方總報告  100.11.09    

備註：藍色字體( )Ⅰ ：第 1 作業區(世曦)   
橘色字體( )Ⅱ ：第 2 作業區(經緯) 

      綠色字體( )Ⅲ ：第 3 作業區(亞新)   
紫色字體( )Ⅳ ：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢；灰底表示查核中；淺紅底表示未達繳交進度 

 有關工作進度控管決議事項： 

13. 第一作業區工作進度說明 

(1)第三階段各項成果辦理情形: 

 立體測圖: 

-已於 100.10.25 全數提送完畢，第 3-2 批立測成果現正依丙方審查意見修訂。 

 外業調查: 

-已於 100.12.08 全數提送完畢，第 3 批調繪成果現正依丙方審查意見修訂。 

 基本圖成圖: 

-已於 100.12.16 全數提送完畢，第 3 批成圖現正依丙方審查意見修訂。 

 正射影像: 

-已於 100.10.28 全數提送完畢，合格。 
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 中小比例尺地形圖: 

-累計至 100.12.09 第三階段已辦理圖幅數 25K/50K/100K 分別為 14/6/4 幅。 

14. 第二作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立體測圖: 

-已於 100.12.12 全數提送完畢，於 100.12.27 重新提送修正 15 幅。 

 DEM/DSM: 

-已於 100.12.12 全數提送完畢，查核中。 

 正射影像: 

-累計至 100.12.22 提交丙方 117 幅。 

 外業調查: 

-完成 80 幅，於 100.09.28 止累計提送 67 幅查核。 

 基本圖成圖: 

-完成 62 幅，於 100.11.22 止累計提送 46 幅查核。 

 中小比例尺地形圖: 

-已於 100.12.22 全數提送完畢，查核中。 

 (2)第三階段辦理情形 

受第二階段延誤影響，僅部分成果提送至丙方。 

 立體測圖: 

累計至 100.12.22 提交丙方 27 幅。 

 DEM/DSM: 

累計至 100.12.22 提交丙方 12 幅。 

 正射影像: 

累計至 100.12.22 提交丙方 9 幅。 

15. 第三作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立體製圖: 

-第二階段 106 幅(提送完畢)。 
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 DEM/DSM: 

-第二階段 106 幅(提送完畢)，並於 100.12.22 重新修訂完畢提送查核。 

 正射影像: 

-第二階段 106 幅，其中 13 幅因使用影像未統一，造成正射影像內容與地形圖內容

不符，於 100.12.22 重新製作提送查核。 

 外業調繪: 

-外業調繪需配合成圖同時提送，已提送 106 幅，未通過，並於 100.12.22 重新提送

修訂 20 幅。 

 基本圖成圖: 

-於 100.12.22 止累計提送 97 幅查核。 

 中小比例尺地形圖: 

-於 100.12.22 止累計提送 25K/50K/100K(19/7/3)地形圖查核。 

 (2)第三階段辦理情形 

受第二階段延誤影響，僅部分成果提送至丙方。 

 立體製圖: 

-3-1 批於 100.12.22 止累計提送 64 幅。 

 DEM/DSM: 

-3-1 批於 100.12.22 止累計提送 9 幅。 

 正射影像: 

-3-1 批於 100.12.22 止累計提送 54 幅。 

 外業調查: 

-3-1 批於 100.12.22 止累計提送 50 幅(請隨成圖提送)。  

16. 丙方辦理作業情形 

(1)第一作業區審查辦理情形 

第二階段已全數辦理完畢。 

 立體製圖: 

-3-1 批查核於 100.10.03 查核完畢，合格但需修訂，請特別注意作業人員代碼需正確

無誤。 
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-3-2 批查核於 100.11.18 查核完畢，合格但需修訂。 

 正射影像: 

-3-1 批，100.10.14 查核完畢，結果為 合格。 

-3-2 批，100.11.22 查核完畢，結果為 合格。 

 基本圖成圖: 

-3-1 批，100.11.23 內外業查核完畢，合格但需修訂。 

-3-2 批成圖外業查核結果，100.12.22 未通過需修訂。 

 中小比例尺成圖: 

-3-1 及 3-2 批，100.11.23 查核完畢，查核結果未通過需 修訂。 

(2)第二作業區審查辦理情形 

 立體製圖: 

-第二階段立體製圖成果，100.12.22 查核完畢，修測不完整，未通過。 

 DEM 及 DSM: 

-第二階段 DEM 及 DSM 查核結果 未通過，需修訂。 

 基本圖成圖: 

-第二階段成果 100.11.24，查核未通過，需隨立測成果一併修訂。 

(3)第三作業區審查辦理情形 

 正射影像查核: 

-第二階段 106 幅，100.11.23 查核完畢，其中 13 幅與成圖內容不符。 

-3-1 批，100.11.23 查核完畢，查核結果為 合格，需修訂。 

 DEM 及 DSM: 

-累積至 100.10.26 一共 106 幅，查核結果 未通過，需修訂。 

 基本圖成圖 

-查核結果 未通過，需搭配修訂後立體製圖及調繪成果繳交。 

 

陸、討論及決議事項 
議題一、有關各項工作之相關配合事項。 

說明：辦理本案過程中，為利於乙方建置作業或丙方查核之各項工作應配合

事項。 
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結論： 
1. 請注意成果間的製作流程之邏輯關係，如原立體製圖(草圖)未通過查核，

請勿提送由未通過查核之立體製圖(草圖)製作而成之成圖查核，兩者間具

有製作先後順序之邏輯關係，立體製圖不合格，成圖亦同。 
2. 請提送成果時，注意各項成果間的搭配性，如正射影像、DEM 和成圖須

互相搭配成完整一套成果。 
3. 丙方查核完畢後，提供之查核圖檔及查核對照表，務必回覆修訂對照說

明，如未提送修訂對照表視同繳交不完全。 
 
議題二、有關立體製圖原則討論。 

說明： 

立體製圖作業中，相關作業疑義釐清。 

結論： 

1. 參考現有圖資修測時，務必考量現有圖資受時間因素及製作時規格要求不

同之影響，須確實修測，如第二作業區參考 96 年通用版電子地圖圖資修

測，修測成果之遺漏率過高，請檢視並修正。 
2. 待成圖完成後，配合修正 DEM、DSM，確保成圖與 DEM 二者間等高線的

一致性。 
3. 各作業區立測檔隨成圖更新修正後需追蹤後續檔案管理與流通，避免成果

誤送或重製。 
 

議題三、有關地形圖之製作原則。 
說明：討論於地形圖製作過程中，各項製作原則及疑義之釐清。 
結論： 
1. 小徑，原則上是指郊區或山區，因道路寬度未達地形圖所能表現尺度，如

寬度不足 3m，但又具有唯一連絡性質，因此改以小徑表示。市區內的狹窄

小巷子不宜用小徑表示，若路寬確實不足或於影像上難以判釋則不建議繪

製於圖面。 
2. 市區內部分地區金融機構地標密集，文字註記過多造成圖面擁擠部分，建

議於圖面僅註記金融機構名稱，不註記其分行名，如臺灣銀行太保分行，
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註記臺灣銀行即可，遇有特例各案再行討論。 
3. 車站地標名稱註記建議以完整名稱表示(如:嘉義車站→嘉義火車站)。 
4. 各作業區間，相同地物註記名稱須統一，且須參照該設施之主管機關之標

準名稱為準。 
5. 有關道路指引的部分，原則上道路指引之指示地為地名。 
6. 中小比例尺地形圖之完整成果比照基本圖辦理，除出圖檔(PDF 檔外)，尚

須提供向量 CAD 圖檔。 
 
 
議題四、有關出圖檔之製作原則討論。 
說明：確認第 10 次工作會議訂定之製作原則，經試辦後是否須調整部分。 
結論：除少數下表列之字高需調整外，其餘依照第 10 次工作會議決議辦理。 
 
植被地類  黃色  2  2.5  7.75  等線體  
其他地物  黑色 7  2.0  7.75  等線體  
(沙)、(礫)  藍色  5  2.5  7.75  等線體  
(崩)、(露岩)、(雨裂)  橘色  30  2.5  7.75  等線體  

 

柒、散會：13 時 00 分 
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捌、簽到單 

 



 78

100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 

第 12 次工作會議紀錄 
壹、時間：中華民國 101 年 1 月 18 日（星期三）上午 10：00 

貳、地點：中華民國航空測量及遙感探測學會  會議室 

參、主持人：王理事長蜀嘉              記錄：王怡舜 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
伍、說明 
一、歷次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

1.有關各項工作相關配合事項。 
依第 11 次工作會議結

論辦理。 
 

2.有關立體製圖原則討論。 
請依第 11 次工作會議

結論辦理。 
 

3.有關中小比例尺地形圖之製作原則。  
請依第 11 次工作會議

結論辦理。 
 

4.有關出圖檔之製作原則討論。 
請依第 11 次工作會議

結論辦理。 
 

 

二、工作進度辦理情形 

 乙方作業期限： 

7. 第一作業區及第二作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.01.28 次日起

210 日曆天（100.08.26）、285 日曆天（100.11.09）。 

8. 第三作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.03.21 次日起 210 個日曆天

（100.10.17）、285 日曆天（100.12.31）。 
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 丙方作業期限：乙方提送各階段成果 30 日曆天內完成。 

 工作辦理情形 

各階段成果提送採用各項成果分批次提送分批次查核之方式進行，累計至

101.1.18 止各項成果最後一批次實際提送日期與實際總圖幅數。 

 

 第二階段 

項目 作業

單位 

預定本階段最後 
提送日期與累計

數量 

最近一批成果 
交付日期與累計數

量 

丙方 
回覆日期

備註 

Ⅰ 100.06.30 (129) 100.08.13 (129) 100.09.06 辦理完畢 

Ⅱ 100.06.25 (129) 100.12.27 (129) 100.12.27 需修訂，已更新 33 幅立測成果 

Ⅲ 100.08.30 (106) 101.01.06 (106) 101.01.06
更新 106 幅，沿海圖幅

請改用 DMC 測製 

Ⅰ 100.07.18 (129) 100.08.29 (129) 100.09.29 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 100.12.22 (129) 101.01.13 需修訂，已更新 33 幅

DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.08.30 (106) 101.01.06 (106) -- 101.01.06 更新 106 幅

Ⅰ 100.07.29 (129) 100.08.15 (129) 100.09.01 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 100.12.30 (129) 101.01.11 需修訂 正射影像 

Ⅲ 100.09.17 (106) 101.01.05 (106) -- 
101.01.05 重新提送修

正 106 幅 

Ⅰ 100.07.15 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 101.01.18 (106) -- 
紙圖掃瞄檔與部分相

片數量仍無法對照，應

重新提送 
外業調繪 

Ⅲ 100.09.17 (106) 100.12.22 (106) -- 12/22 重新提送修正 20
幅 

Ⅰ 100.08.02 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.25(129) 101.01.18 (107) -- 
請和立測圖檔同時更

新 基本圖成果 

Ⅲ 100.09.17(106) 101.01.06 (106) -- 審查中 

Ⅰ 
100.07.26 

25K/50K/100K
(10/4/2) 

100.08.16 
(10/4/2) 

100.08.25 辦理完畢 
中小比例尺

地形圖 

Ⅱ 
100.07.28 

25K/50K/100K
(12/4/2) 

100.12.22 
(12/4/2) 

-- 需修訂 
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Ⅲ 
100.09.17 

25K/50K/100K
(19/7/3) 

101.01.10(19/7/3) -- 需修訂 

丙方 
期中報告 100.08.26   

 

 第三階段 

項目 作業

單位

預定本階段最後 
提送日期與累計數

量 

最近一批成果 
交付日期與累計數

量 

丙方 
回覆日期 

備註 

Ⅰ 100.09.06 (129) 100.10.25 (129) 100.11.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.08.25 (127) 100.12.22 (27) 100.12.27 需修訂 立測成果 

Ⅲ 100.10.30 (105) 101.01.18 (105) -- 查核中 

Ⅰ 100.09.22 (129) 100.12.30 (129) 101.01.17 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.10 (127) 100.12.22 (12) 101.01.13 需修訂 
DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.11.20 (105) 101.01.18 (105) -- 查核中 

Ⅰ 100.10.07 (129) 100.10.28 (129) 100.11.14 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.15 (127) 101.01.18 (42) 101.01.13 
重切圖幅，且

需修訂 
正射影像 

Ⅲ 100.11.20 (105) 101.01.18 (105) -- 查核中 

Ⅰ 100.09.20 (129) 100.12.08(129) 100.12.22 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.10 (131) 101.01.18 (3) -- 
紙圖掃瞄檔與

相片數量無法

對照 
外業調繪 

Ⅲ 100.11.20 (105) 101.01.18 (103) -- 
需與成圖搭

配同時繳交。

Ⅰ 100.10.06 (129) 100.12.12 (129) 100.12.22 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.25 (131) 101.01.18(3)   基本圖成果 

Ⅲ 100.11.30(105) 100.12.22 (9)   

Ⅰ 
100.10.07 

25K/50K/100K 
(18/7/4) 

100.12.30 (18/7/4) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 
100.09.28 

25K/50K/100K 
(11/5/4) 

   
中小比例尺地

形圖 

Ⅲ 
100.11.22 

25K/50K/100K 
(18/9/3) 

101.01.10 (4/2/0)   
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Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.30 (258) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31 (256)    地理資訊圖層 

Ⅲ 100.11.30 (210)    

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.30 (258) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31 (256)    出圖檔 

Ⅲ 100.11.30 (210)    

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.19 (258) 100.12.22 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31 (256)    詮釋資料 

Ⅲ 100.11.30 (210)    

Ⅰ 100.11.03 100.12.26 101.01.13 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31    
乙方工作總報

告書 
Ⅲ 100.12.10    

丙方總報告  100.11.09    

備註：藍色字體( )Ⅰ ：第 1 作業區(世曦)   
橘色字體( )Ⅱ ：第 2 作業區(經緯) 

      綠色字體( )Ⅲ ：第 3 作業區(亞新)   
紫色字體( )Ⅳ ：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢；灰底表示查核中；淺紅底表示未達繳交進度 

 有關工作進度控管決議事項： 

17. 第一作業區工作進度說明 

第二階段及第三階段成果皆辦理完畢。 

18. 第二作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立測成果: 

-於 100.12.27 重新提送修正 15 幅，經查核後需修訂。 

 DEM/DSM: 

-於 100.12.22 全數提送完畢，經查核後需修訂。 

 正射影像: 

-於 100.12.22 全數提送完畢，經查核後需修訂。 

 外業調查: 
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-於 101.01.18 止累計提送 106 幅，紙圖掃瞄檔與部分相片數量仍無法對照，應重新 

 提送。 

 基本圖成圖: 

-於 101.01.18 止累計提送 107 幅，需與立測檔同時更新。 

 中小比例尺地形圖: 

-已於 100.12.22 全數提送完畢，經查核後需修訂。 

 (2)第三階段辦理情形 

受第二階段延誤影響，僅部分成果提送至丙方。 

 立測成果: 

累計至 100.12.22 提交丙方 27 幅。 

 DEM/DSM: 

累計至 100.12.22 提交丙方 12 幅。 

 正射影像: 

累計至 101.01.18 提交丙方 42 幅。 

 基本圖成圖: 

累計至 101.01.18 提交丙方 3 幅。 

19. 第三作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立測成果: 

-第二階段 106 幅提送完畢，查核中。 

 DEM/DSM: 

-第二階段 106 幅提送完畢，查核中。 

 正射影像: 

-第二階段 106 幅於 101.01.18 重新提送，查核中。 

 外業調繪: 

-外業調繪需配合成圖同時提送，已提送 106 幅，未通過，並於 100.12.22 重新提送

修訂 20 幅。 

 基本圖成圖: 

-於 101.01.06 提交丙方 106 幅，查核中。 
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 中小比例尺地形圖: 

-於 101.01.18 補交 CAD 線型檔，查核中。 

 (2)第三階段辦理情形 

受第二階段延誤影響，僅部分成果提送至丙方。 

 立測成果: 

- 105 幅於 101.01.18 提送完畢，查核中。 

 DEM/DSM: 

-105 幅於 101.01.18 提送完畢，查核中。 

 正射影像: 

-105 幅於 101.01.18 提送完畢，查核中。 

 外業調查: 

-累計至 101.01.18 提交丙方 103 幅。  

20. 丙方辦理作業情形 

(1)第一作業區審查辦理情形 

第二階段及第三階段已全數辦理完畢。 

(2)第二作業區審查辦理情形 

 立測成果: 

-第二階段立測成果，100.12.27 查核完畢，修測不完整，未通過。 

 DEM 及 DSM: 

-第二階段 DEM 及 DSM 查核結果 未通過，需修訂。 

 正射影像: 

-第二階段成果於 101.01.11 查核完畢，需修訂，影像涵蓋範圍有不滿幅之情形。 

 基本圖成圖: 

-第二階段成果於 101.01.17 查核完畢，未通過，幾何部分隨立測成果更新，調繪未

通過。 

(3)第三作業區審查辦理情形 

 立測成果: 

-第二階段立測成果查核完畢，其中約 10 幅成果請改以本案年度較新之 DMC 影像
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測製。 

 正射影像查核: 

-第二階段立測成果查核完畢，其中約 10 幅成果請改以本案年度較新之 DMC 影像

測製。 

 DEM 及 DSM: 

-101.01.05 更新 106 幅於 101.01.17 查核完畢，查核結果 為需修訂。 

 基本圖成圖 

-查核結果 未通過，需搭配修訂後立體製圖及調繪成果繳交。 

 

陸、討論及決議事項 
議題一、有關各項工作之相關配合事項。 

4. 各作業區簡報內容應將丙方審查意見、作業狀況、回覆情形、趕工狀況…
等列表納入說明，以利三方更了解各作業區作業情形。 

5. 本案不對各作業區作業方式與所使用參考資料作規範或檢查，惟繳交成果

需符合本案契約要求，但如有涉及變更合約工作事項須於工作會議提出討

論並通過始得變更。 
6. 請乙方確實落實修訂回覆機制，需就查核檔案所列缺失於圖檔上註明修訂

情形或相關疑義事項。 
7. 各作業區成果更新修正後需追蹤後續檔案管理與流通，避免成果誤送或重

製增加查核的困難度。 
 
議題二、有關立體製圖原則討論。 

甲、 第三作業區 DMC 影像與 ADS40 影像交界區域相關作業疑義釐清如

下： 

兩影像重疊處，除有嚴重雲霧遮蔽外，原則以拍攝日期為新的影像為主，相

關圖幅所應使用之影像片號由丙方提供，作為後續測繪的參考依據。 
 
議題三、有關中小比例尺地形圖之製作原則。 
說明：討論於中小比例尺地形圖製作過程中，各項製作原則及疑義之釐清。 
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結論： 
7. 本案製作之小比例尺地形圖是由原 1/5000 基本地

形圖縮編製作而來，而非重新測製，因此圖料表應

增加縮編圖資來源說明及其範圍線型，示意圖如右

所示： 
8. 圖幅整飾中之測製時間，建議刪除航空攝影時間及

外業調繪時間，僅標註圖資製作時間。 
9. 有關遇有上下重疊高架道路、鐵路等相關測製規

定： 
-立體道路部分，需製作道路分隔線（黑色）以區分上

下層關係，如下圖 1 所示。 
 

 

圖 1、道路分隔線示意圖 

 
-遇有完全重疊之立體道路、鐵路部分，由於小比例尺地形圖主要以圖面展示

之方式製作，為避免圖面重疊造成無法表示，需依地圖測製原則，依重要性

順序做位移處理，如高速鐵路與台 37 省道重疊，則將重疊段以該道路線之垂

直法線方向，往圖面右方或上方位移約為原該重疊線型之寬度，使其於圖面

錯開以不重疊顯示為原則，如下圖 2，如有其他特殊情形再依個案討論。 
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高速鐵路、道路重疊亦混淆（X） 依重要性將道路略微位移(O) 

圖 2、道路依重要性位移示意 

 

柒、散會：13 時 00 分 
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捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 13 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 101 年 2 月 29 日（星期三）上午 10：00 

貳、地點：中華民國航空測量及遙感探測學會  會議室 

參、主持人：王理事長蜀嘉              記錄：王怡舜 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
伍、說明 
一、歷次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

1.有關各項工作相關配合事項。 
依第 12 次工作會議結

論辦理。 
 

2.有關立體製圖原則討論。 
請依第 12 次工作會議

結論辦理。 
 

3.有關中小比例尺地形圖之製作原則。  
請依第 12 次工作會議

結論辦理。 
 

4.有關出圖檔之製作原則討論。 
請依第 12 次工作會議

結論辦理。 
 

 

二、工作進度辦理情形 

 乙方作業期限： 

9. 第一作業區及第二作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.01.28 次日起

210 日曆天（100.08.26）、285 日曆天（100.11.09）。 

10. 第三作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.03.21 次日起 210 個日曆天

（100.10.17）、285 日曆天（100.12.31）。 

 丙方作業期限：乙方提送各階段成果 30 日曆天內完成。 
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 工作辦理情形 

各階段成果提送採用各項成果分批次提送分批次查核之方式進行，累計至

101.02.29 止各項成果最後一批次實際提送日期與實際總圖幅數。 

 

 第二階段 

項目 作業

單位

預定本階段最後 
提送日期與累計

數量 

最近一批成果 
交付日期與累計數

量 

丙方 
回覆日期 

備註 

Ⅰ 100.06.30 (129) 100.08.13 (129) 100.09.06 辦理完畢 

Ⅱ 100.06.25 (129) 101.02.21 (129) -- 02.10 回覆， 
2-1 批需修訂

立測成果 

Ⅲ 100.08.30 (106) 101.02.21 (106) -- 查核中 

Ⅰ 100.07.18 (129) 100.08.29 (129) 100.09.29 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 101.02.17 (129) 100.02.18 需修訂 
DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.08.30 (106) 101.01.06 (106) -- 辦理完畢 

Ⅰ 100.07.29 (129) 100.08.15 (129) 100.09.01 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 101.02.09 (129) 101.02.22 需修訂 正射影像成果 

Ⅲ 100.09.17 (106) 101.02.13 (106) -- 查核中 

Ⅰ 100.07.15 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 101.02.21 (129) -- 查核中 外業調繪 

Ⅲ 100.09.17 (106) 101.01.18 (106) -- 辦理完畢 

Ⅰ 100.08.02 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.25(129) 101.02.21 (129) -- 查核中 基本圖成果 

Ⅲ 100.09.17(106) 101.02.21 (106) -- 查核中 

Ⅰ 
100.07.26 

25K/50K/100K
(10/4/2) 

100.08.16 
(10/4/2) 

100.08.25 辦理完畢 

Ⅱ 
100.07.28 

25K/50K/100K
(12/4/2) 

100.12.22 
(12/4/2) 

101.01.18 需修訂 
中小比例尺地

形圖 

Ⅲ 
100.09.17 

25K/50K/100K
(19/7/3) 

101.02.21(19/7/3) -- 查核中 

丙方 
期中報告 100.08.26   
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 第三階段 

項目 作業

單位

預定本階段最後 
提送日期與累計數

量 

最近一批成果 
交付日期與累計數

量 

丙方 
回覆日期 

備註 

Ⅰ 100.09.06 (129) 100.10.25 (129) 100.11.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.08.25 (127) 100.12.22 (27) 100.12.27  立測成果 

Ⅲ 100.10.30 (105) 101.02.21 (105) -- 查核中 

Ⅰ 100.09.22 (129) 101.01.16 (129) -- 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.10 (127) 100.12.22 (12) 101.01.18 尚未提送 
DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.11.20 (105) 101.02.21 (105) -- 查核中 

Ⅰ 100.10.07 (129) 100.10.28 (129) 100.11.14 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.15 (127) 101.02.09 (127) -- 查核中 正射影像成果 

Ⅲ 100.11.20 (105) 101.02.21 (105) -- 查核中 

Ⅰ 100.09.20 (129) 100.12.08(129) 100.12.22 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.10 (127) 101.02.21 (23) -- 查核中 外業調繪 

Ⅲ 100.11.20 (105) 101.02.21(103) -- 
缺 2 幅，與成

圖搭配繳交 

Ⅰ 100.10.06 (129) 100.12.28 (129) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.25 (127) 101.02.21 (12) -- 查核中 基本圖成果 

Ⅲ 100.11.30(105) 100.12.22 (9) -- 
需與立測同

時更新 

Ⅰ 
100.10.07 

25K/50K/100K 
(18/7/4) 

100.12.30 (18/7/4) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 
100.09.28 

25K/50K/100K 
(11/5/4) 

   
中小比例尺地

形圖 

Ⅲ 
100.11.22 

25K/50K/100K 
(18/9/3) 

101.02.21 (4/2/0)   

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.30 (258) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31 (256)    地理資訊圖層 

Ⅲ 100.11.30 (210)    

出圖檔 Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.30 (258) 101.01.18 辦理完畢 
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Ⅱ 100.10.31 (256)    

Ⅲ 100.11.30 (210)    

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.19 (258) 101.01.18 
第一批

100.12.22 查

核通過。 

Ⅱ 100.10.31 (256)    
詮釋資料 

Ⅲ 100.11.30 (210)    

Ⅰ 100.11.03 100.12.26 101.01.13 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31    
乙方工作總報

告書 
Ⅲ 100.12.10    

丙方總報告  100.11.09    

 

備註：藍色字體( )Ⅰ ：第 1 作業區(世曦)   
橘色字體( )Ⅱ ：第 2 作業區(經緯) 

      綠色字體( )Ⅲ ：第 3 作業區(亞新)   
紫色字體( )Ⅳ ：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢；灰底表示查核中；淺紅底表示未達繳交進度 

 有關工作進度控管決議事項： 

21. 第一作業區工作進度說明 

第二階段及第三階段成果皆辦理完畢。 

22. 第二作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立測成果: 

-於 101.02.20 重新提送 4 幅，經查核後需修訂。 

 DEM/DSM: 

-於 101.02.17 重新提送，經查核後有部分圖幅未滿幅需修訂。 

 正射影像: 

-於 101.02.09 重新提送，經查核後有部分圖幅影像內容需修訂。 

 外業調查: 

-於 101.02.21 全數提送完畢，查核中。 

 基本圖成圖: 
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-於 101.02.21 全數提送完畢，查核中。 

 中小比例尺地形圖: 

-已於 101.01.18 回覆審查意見，尚未更新。 

 (2)第三階段辦理情形 

 立測成果: 

-累計至 100.12.22 提交丙方 27 幅。 

 DEM/DSM: 

-累計至 100.12.22 提交丙方 12 幅。 

 正射影像: 

-於 101.02.09 全數提送完畢，查核中。 

 外業調繪: 

-外業調繪需配合成圖同時提送，累計至 101.02.21 提交丙方 23 幅。 

 基本圖成圖: 

-累計至 101.02.21 提交丙方 12 幅。 

23. 第三作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立測成果: 

-於 101.02.21 更新，需修訂。 

 DEM/DSM: 

-於 101.01.06 更新，查核結果合格。 

 正射影像: 

-於 101.02.13 更新，DMC、ADS 影像色調需順接，且影像日期須與拍攝日期一致。 

 外業調繪: 

-查核中。 

 基本圖成圖: 

-於 101.02.21 提送，查核結果不合格。 

 中小比例尺地形圖: 

-於 101.02.24 更新，查核中。 
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 (2)第三階段辦理情形 

 立測成果: 

- 於 101.02.21 提送 105 幅，查核中，3-1 批仍有部分未修訂情形。 

 DEM/DSM: 

- 於 101.02.21 更新 105 幅，查核中。 

 正射影像: 

- 於 101.02.21 更新 105 幅，查核中。 

 外業調繪: 

- 於 101.02.21 提送 103 幅，查核中。 

 *調繪和成圖須同時提送。 

 *鄉間聚落處明顯缺乏調繪資料，影像解析度不足。 

24. 丙方辦理作業情形 

(1)第一作業區審查辦理情形 

第二階段及第三階段已全數辦理完畢。 

(2)第二作業區審查辦理情形 

 立測成果: 

-第二階段立測成果，101.02.20 查核完畢，修測不完整，未通過。 

 DEM 及 DSM: 

-第二階段 DEM 及 DSM 成果，101.02.20 查核結果 未通過，部分圖幅未滿幅。 

 正射影像: 

-第二階段成果於 101.02.09 查核完畢，合格需修訂，仍有部分圖幅需修訂。 

 基本圖成圖: 

-第二階段成果於 101.01.17 查核完畢，未通過，幾何部分隨立測成果更新，調繪未

通過。 

 中小比例尺地形圖： 

-第二階段成果於 101.01.18 回覆，乙方於會議當日更新修訂完成並重新查核。 

(3)第三作業區審查辦理情形 

 立測成果: 

-第二階段 101.02.21 更新，需修訂，請注意新舊模型間接邊處需一致順接。 



 94

 正射影像查核: 

-第二階段 101.02.13 更新，現正進行查核中，預計 101.03.06 完成。 

 DEM 及 DSM: 

-101.01.更新 106 幅於 101.01.17 查核完畢，查核結果 為合格需修訂。 

 基本圖成圖 

-查核結果 未通過，需搭配修訂後立體製圖及調繪成果繳交。 

 

陸、討論及決議事項 
議題一、 有關各項工作之相關配合事項。 

8. 請乙方加強內部自審以利丙方加速查核，並確實落實修訂回覆機制，需就

查核檔案所列缺失於圖檔上註明修訂情形或相關疑義事項。 
9. 各工作項目如立測或調繪，請確實填寫作業人員編碼，確保丙方抽查數量

及單位的正確性。 
 
議題二、有關成圖(調繪)之討論。 

1. 成圖編輯時，建議可輔以正射影像套疊，配合外業調繪結果，再次確認及

自我檢核。 

2. 如使用測量車或街景車進行調繪，請提供其行進路線圖檔，以利查核。 

 
議題三、有關行政界區界之相關討論。 
10. 第三作業區作業間發現高雄市岡山區村里界已有變動，經查可依高雄市府

資訊網所提供資料，將「信義里、仁愛里、四維里」按現況整併為「信義

里」一區。 
11. 第三作業區高雄市岡山區石潭里，其村里界因被軍事用地畫分為 3 個區

塊，於建置時此三個區塊的屬性資料仍應命名為「石潭里」。 
 
議題四、有關重建區之成果更新討論。 
近期將提供各作業區重建區之重新由無人載具飛機（簡稱 UAV）所航拍之影

像及其空中三角測量等資料，就重建區進行測繪更新。 
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柒、散會：13 時 00 分 
捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 14 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 101 年 3 月 12 日（星期一）下午 1：30 

貳、地點：內政部國土測繪中心  第一會議室 

參、主持人：服務部主任 王蜀嘉              記錄：王怡舜 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
伍、說明 
一、歷次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

1.有關各項工作相關配合事項。 
依第 13 次工作會議結

論辦理。 
 

2. 有關成圖(調繪)之討論。 
請依第 13 次工作會議

結論辦理。 
 

3. 有關行政區界之相關討論。 
請依第 13 次工作會議

結論辦理。 
 

4. 有關重建區之成果更新討論。 
請依第 13 次工作會議

結論辦理。 
 

 

二、工作進度辦理情形 

 乙方作業期限： 

11. 第一作業區及第二作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.01.28 次日起

210 日曆天（100.08.26）、285 日曆天（100.11.09）。 

12. 第三作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.03.21 次日起 210 個日曆天
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（100.10.17）、285 日曆天（100.12.31）。 

 丙方作業期限：乙方提送各階段成果 30 日曆天內完成。 

 工作辦理情形： 

 第一作業區各項成果皆已辦理完畢。 

 各階段成果提送採用各項成果分批次提送分批次查核之方式進行，累

計至 101.03.12 止各項成果最後一批次實際提送日期與實際總圖幅數。 

 

 第二階段 

項目 作業

單位

預定本階段最後 
提送日期與累計

數量 

最近一批成果 
交付日期與累計數

量 

丙方 
回覆日期 

備註 

Ⅰ 100.06.30 (129) 100.08.13 (129) 100.09.06 辦理完畢 

Ⅱ 100.06.25 (129) 101.03.06 (129) -- 
0306 更新 22
幅，需修訂 立測成果 

Ⅲ 100.08.30 (106) 101.02.21 (106) -- 
辦理完畢，少

部分成果需修

訂 

Ⅰ 100.07.18 (129) 100.08.29 (129) 100.09.29 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 101.03.12 (129) -- 03/12 更新 12
幅，查核中 

DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.08.30 (106) 101.01.06 (106) -- 辦理完畢 

Ⅰ 100.07.29 (129) 100.08.15 (129) 100.09.01 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 101.03.12 (129) -- 03/12 更新 8
幅，查核中 正射影像成果 

Ⅲ 100.09.17 (106) 101.02.13 (106) -- 需修訂 

Ⅰ 100.07.15 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 101.02.21 (129) -- 需修訂 外業調繪 

Ⅲ 100.09.17 (106) 101.03.06 (106) -- 辦理完畢 

Ⅰ 100.08.02 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.25(129) 101.03.11 (129) -- 03/11 更新 121
幅，需修訂 基本圖成果 

Ⅲ 100.09.17(106) 101.03.06 (106) -- 
更新 5 幅 
查核中 

中小比例尺地

形圖 Ⅰ 
100.07.26 

25K/50K/100K
(10/4/2) 

100.08.16 
(10/4/2) 

100.08.25 辦理完畢 
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Ⅱ 
100.07.28 

25K/50K/100K
(12/4/2) 

101.02.29 
(12/4/2) 

-- 查核中 

Ⅲ 
100.09.17 

25K/50K/100K
(19/7/3) 

101.03.12(19/7/3) -- 
03/12 更新全

部，查核中 

丙方 
期中報告 100.08.26   

 

 第三階段 

項目 作業

單位

預定本階段最後 
提送日期與累計數

量 

最近一批成果 
交付日期與累計數

量 

丙方 
回覆日期 備註 

Ⅰ 100.09.06 (129) 100.10.25 (129) 100.11.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.08.25 (127) 101.03.12 (58) -- 03/12 提送 24
幅，查核中 立測成果 

Ⅲ 100.10.30 (105) 101.03.02 (105) -- 辦理完畢，少部

分成果需修訂 
Ⅰ 100.09.22 (129) 101.01.16 (129) -- 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.10 (127) 101.03.12 (34) -- 
03/12 提送 22
幅，查核中 

DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.11.20 (105) 101.03.12(105) -- 03/12 更新 13

幅，查核中 
Ⅰ 100.10.07 (129) 100.10.28 (129) 100.11.14 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.15 (127) 101.02.24 (127) -- 
02/24 更新 98
幅，需修訂 正射影像成果 

Ⅲ 100.11.20 (105) 101.02.21 (105) -- 需修訂 

Ⅰ 100.09.20 (129) 100.12.08(129) 100.12.22 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.10 (127) 101.02.21 (23) -- 需修訂 外業調繪 

Ⅲ 100.11.20 (105) 101.03.12(105) -- 查核中 

Ⅰ 100.10.06 (129) 100.12.28 (129) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.25 (127) 101.02.21 (12) -- 需修訂 基本圖成果 

Ⅲ 100.11.30(105) 101.03.02 (30) -- 查核中 

Ⅰ 
100.10.07 

25K/50K/100K 
(18/7/4) 

100.12.30 (18/7/4) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 
100.09.28 

25K/50K/100K 
(11/5/4) 

   
中小比例尺地

形圖 

Ⅲ 100.11.22 101.03.12 (4/2/0) -- 03/12 更新，
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25K/50K/100K 
(18/9/3) 

查核中 

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.30 (258) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31 (256)    地理資訊圖層 

Ⅲ 100.11.30 (210)    

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.30 (258) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31 (256)    出圖檔 

Ⅲ 100.11.30 (210)    

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.19 (258) 101.01.18 
第一批

100.12.22 查

核通過。 

Ⅱ 100.10.31 (256)    
詮釋資料 

Ⅲ 100.11.30 (210) 101.03.06 (39) -- 需修訂 

Ⅰ 100.11.03 100.12.26 101.01.13 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31    
乙方工作總報

告書 
Ⅲ 100.12.10    

丙方總報告  100.11.09    

備註：藍色字體( )Ⅰ ：第 1 作業區(世曦)   
橘色字體( )Ⅱ ：第 2 作業區(經緯) 

      綠色字體( )Ⅲ ：第 3 作業區(亞新)   
紫色字體( )Ⅳ ：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢；灰底表示查核中；淺紅底表示未達繳交進度 

 有關工作進度控管決議事項： 

25. 第一作業區工作進度說明 

第二階段及第三階段成果皆辦理完畢。 

26. 第二作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立測成果: 

-於 101.03.06 更新 22 幅，經查核後需修訂。 

 DEM/DSM: 

-於 101.03.12 更新 12 幅，查核中。 

 正射影像: 
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-於 101.03.12 更新 8 幅，查核中。 

 外業調查: 

-於 101.02.21 全數提送完畢，需修訂。 

 基本圖成圖: 

-於 101.03.11 更新 121 幅，需修訂。 

 中小比例尺地形圖: 

-已於 101.02.29 全數提送完畢，需修訂。 

 (2)第三階段辦理情形 

 立測成果: 

-累計至 101.03.12 提送丙方 58 幅，查核中。 

 DEM/DSM: 

-累計至 101.03.12 提送丙方 34 幅，查核中。 

 正射影像: 

-於 101.02.24 更新 98 幅，需修訂。 

 外業調繪: 

-外業調繪需配合成圖同時提送，累計至 101.02.21 提交丙方 23 幅，成果需修訂。 

 基本圖成圖: 

-累計至 101.02.21 提交丙方 12 幅。 

27. 第三作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立測成果: 

-辦理完畢，少部分成果需修訂。 

 DEM/DSM: 

-於 101.01.06 更新，查核結果合格。 

 正射影像: 

-於 101.03.12 更新 8 幅，查核中。 

 外業調繪: 

-辦理完畢。 

 基本圖成圖: 
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-於 101.03.06 更新 5 幅，查核中。 

 中小比例尺地形圖: 

-於 101.03.12 更新，查核中。 

 (2)第三階段辦理情形 

 立測成果: 

- 辦理完畢，少部分成果需修訂。 

 DEM/DSM: 

- 於 101.03.12 提送 13 幅，查核中。 

 正射影像: 

- 於 101.02.21 更新 105 幅，需修訂。 

 外業調繪: 

- 於 101.03.12 更新 105 幅，查核中，部分成果需修訂。 

丙方辦理作業情形 

(1)第一作業區審查辦理情形 

第二階段及第三階段已全數辦理完畢。 

(2)第二作業區審查辦理情形 

 立測成果: 

-第二階段立測成果，101.03.06 更新查核中。 

 DEM 及 DSM: 

-第二階段 DEM 及 DSM 成果，101.03.12 更新查核中。 

 正射影像: 

-第二階段成果，101.03.12 更新查核中。 

 基本圖成圖: 

-第二階段成果於 101.03.11 查核完畢，未通過，幾何部分隨立測成果更新，調繪亦

須更新。 

 中小比例尺地形圖： 

-第二階段成果於 101.02.29 提送更新，部分需修訂。 

(3)第三作業區審查辦理情形 
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 立測成果: 

-二、三階段成果查核完畢，查核結果為合格需修訂。 

 正射影像查核: 

-第二階段 101.02.13 更新，查核完畢，色調及攝影日期需修訂。 

 DEM 及 DSM: 

-第二階段成果查核完畢，查核結果為合格需修訂。 

 基本圖成圖 

-二、三階段成果截至 101.03.12 尚未更新。 

 中小比例尺地形圖： 

-二、三階段成果於 101.03.12 提送更新，查核中。 

 GIS 資料： 

-101.03.06 提送部分成果，需修訂。 

 

陸、討論及決議事項 
議題一、 有關各項工作之相關配合事項。 

10. 仍請乙方加強內部自審確保成果品質並確實落實修訂回覆機制。 
11. 第二作業區及第三作業區目前皆有工作進度嚴重落後的情形，請限期於二

至四週內改善。如逾期情形無法確實改善，將依採購法相關規定向行政院

公共工程委員會提報為不良廠商。 
12. 各作業區請於會後提供各階段工作負責人連絡方式，釐清權責並讓丙方能

針對特定需修訂成果進行輔導與協助，達成預定趕工進度避免再有延宕情

事。 
(1) 第二作業區負責人員： 

立測-謝佳諭，正射-謝佳諭，縮編-林孝忠，成圖-林孝忠， 
調繪-蘇文志 

(2) 第三作業區負責人員： 
立測-林廷瑀，正射-蘇佳勛，縮編-劉致亨，成圖-劉致亨， 
調繪-簽名人員 

議題二、有關立體測圖之討論。 
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3. 第二作業區部分測區需注意參考資料之引用，盡可能改善屋形與現況不符

的情形。 

4. 各作業區立測成果經丙方查核，精度成果雖符合規範，若發現有系統性偏

差的情形，請各作業區務必修正，避免日後用圖上造成困擾。 

 
議題三、有關水系測繪之討論。 
建議對於水系的畫法能避免以所視流域範圍進行測繪，應以長年河道為原則

取代，所得成果較為合理。 
 
 
議題四、有關各項成果接邊相關討論。 
不同作業區所修測之 DEM、正射影像及中小比例尺縮編地形圖成果，需注意

後完成的作業區需與先完成的作業區達成接邊順接。 
 

柒、散會：17 時 30 分 
捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 15 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 101 年 3 月 26 日（星期一）上午 10：30 

貳、地點：經緯空間資訊股份有限公司(台南)  會議室 

參、主持人：執行長 唐家慶              記錄：王怡舜 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
伍、說明 
一、歷次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

1.有關各項工作之相關配合事項。 
依第 14 次工作會議結

論辦理。 
 

2.有關立體測圖之討論。 
請依第 14 次工作會議

結論辦理。 
 

3.有關水系測繪之討論。  
請依第 14 次工作會議

結論辦理。 
 

4.有關各項成果接邊相關討論。 
請依第 14 次工作會議

結論辦理。 
 

 

二、工作進度辦理情形 

 乙方作業期限： 

13. 第一作業區及第二作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.01.28 次日起

210 日曆天（100.08.26）、285 日曆天（100.11.09）。 

14. 第三作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.03.21 次日起 210 個日曆天
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（100.10.17）、285 日曆天（100.12.31）。 

 丙方作業期限：乙方提送各階段成果 30 日曆天內完成。 

 工作辦理情形： 

 第一作業區各項成果皆已辦理完畢。 

 各階段成果提送採用各項成果分批次提送分批次查核之方式進行，累

計至 101.03.26 止各項成果最後一批次實際提送日期與實際總圖幅數。 

 

 第二階段 

項目 作業

單位

預定本階段最後 
提送日期與累計

數量 

最近一批成果 
交付日期與累計數

量 

丙方 
回覆日期 

備註 

Ⅰ 100.06.30 (129) 100.08.13 (129) 100.09.06 辦理完畢 

Ⅱ 100.06.25 (129) 101.03.26(129) -- 
03/26 更新 8
幅，查核中 立測成果 

Ⅲ 100.08.30 (106) 101.02.21 (106) 101.03.16 
辦理完畢，少

部分成果需修

訂 

Ⅰ 100.07.18 (129) 100.08.29 (129) 100.09.29 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 101.03.12 (129) 101.03.13 辦理完畢 
DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.08.30 (106) 101.01.06 (106) 101.03.16 辦理完畢 

Ⅰ 100.07.29 (129) 100.08.15 (129) 100.09.01 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 101.03.12 (129) 101.03.13 
辦理完畢，少

部分成果需修

訂 
正射影像成果 

Ⅲ 100.09.17 (106) 101.03.20 (106) 101.03.16 辦理完畢 

Ⅰ 100.07.15 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 101.02.21 (129) 101.03.13 需修訂 外業調繪 

Ⅲ 100.09.17 (106) 101.03.22 (106) 101.03.16 辦理完畢 

Ⅰ 100.08.02 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.25(129) 101.03.26 (129) -- 
03/26 更新 15
幅，查核中 基本圖成果 

Ⅲ 100.09.17(106) 101.03.26(106) -- 
03/26 更新全

部，查核中 

中小比例尺地

形圖 Ⅰ 
100.07.26 

25K/50K/100K
(10/4/2) 

100.08.16 
(10/4/2) 

100.08.25 辦理完畢 
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Ⅱ 
100.07.28 

25K/50K/100K
(12/4/2) 

101.02.29 
(12/4/2) 

101.03.13 辦理完畢 

Ⅲ 
100.09.17 

25K/50K/100K
(19/7/3) 

101.03.20(19/7/3) -- 
03/20 更新全

部，經查核部

分需修訂 
丙方 

期中報告 100.08.26   

 第三階段 

項目 作業

單位

預定本階段最後 
提送日期與累計數

量 

最近一批成果 
交付日期與累計數

量 

丙方 
回覆日期 

備註 

Ⅰ 100.09.06 (129) 100.10.25 (129) 100.11.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.08.25 (127) 101.03.12 (58) -- -- 
立測成果 

Ⅲ 100.10.30 (105) 101.03.02 (105) 101.03.16 
辦理完畢，少

部分成果需

修訂 

Ⅰ 100.09.22 (129) 101.01.16 (129) -- 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.10 (127) 101.03.12 (34) -- -- DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.11.20 (105) 101.03.12(105) -- 

辦理完畢，少

部分成果需

修訂 

Ⅰ 100.10.07 (129) 100.10.28 (129) 100.11.14 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.15 (127) 101.02.24 (127) -- 
至 03/22 止尚

未更新修訂 正射影像成果 

Ⅲ 100.11.20 (105) 101.03.20 (105) -- 
03/20 更新 50
幅，經查核需

修訂 

Ⅰ 100.09.20 (129) 100.12.08(129) 100.12.22 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.10 (127) 101.02.21 (23) -- 需修訂 外業調繪 

Ⅲ 100.11.20 (105) 101.03.12(105) -- 查核中 

Ⅰ 100.10.06 (129) 100.12.28 (129) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.25 (127) 101.02.21 (12) -- 需修訂 基本圖成果 

Ⅲ 100.11.30(105) 101.03.02 (30) -- 需修訂 

Ⅰ 
100.10.07 

25K/50K/100K 
(18/7/4) 

100.12.30 (18/7/4) 101.01.18 辦理完畢 
中小比例尺地

形圖 

Ⅱ 
100.09.28 

25K/50K/100K 
(11/5/4) 
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Ⅲ 
100.11.22 

25K/50K/100K 
(18/9/3) 

101.03.20 (4/2/0) -- 
03/20 更新，

經查核需修

訂 
Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.30 (258) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31 (256)    地理資訊圖層 

Ⅲ 100.11.30 (210)    

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.30 (258) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31 (256)    出圖檔 

Ⅲ 100.11.30 (210)    

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.19 (258) 101.01.18 
第一批

100.12.22 查

核通過。 

Ⅱ 100.10.31 (256)    
詮釋資料 

Ⅲ 100.11.30 (210) 101.03.06 (39) -- 需修訂 

Ⅰ 100.11.03 100.12.26 101.01.13 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31    
乙方工作總報

告書 
Ⅲ 100.12.10    

丙方總報告  100.11.09    

備註：藍色字體( )Ⅰ ：第 1 作業區(世曦)   
橘色字體( )Ⅱ ：第 2 作業區(經緯) 

      綠色字體( )Ⅲ ：第 3 作業區(亞新)   
紫色字體( )Ⅳ ：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢；灰底表示查核中；淺紅底表示未達繳交進度 

 有關工作進度控管決議事項： 

28. 第一作業區工作進度說明 

第二階段及第三階段成果皆辦理完畢。 

29. 第二作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立測成果: 

-於 101.03.26 更新 8 幅，查核中。 

 DEM/DSM: 

-辦理完畢。 
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 正射影像: 

-辦理完畢，少部分需修訂。 

 外業調查: 

-於 101.02.21 全數提送完畢，需修訂。 

 基本圖成圖: 

-於 101.03.26 更新 15 幅，查核中。 

 中小比例尺地形圖: 

-辦理完畢。 

 (2)第三階段辦理情形 

 立測成果: 

-累計至 101.03.12 提送丙方 58 幅。 

 DEM/DSM: 

-累計至 101.03.12 提送丙方 34 幅。 

 正射影像: 

-於 101.02.24 全數提送完畢，需修訂。 

 外業調繪: 

-外業調繪需配合成圖同時提送，累計至 101.02.21 提交丙方 23 幅，成果需修訂。 

 基本圖成圖: 

-累計至 101.02.21 提交丙方 12 幅。 

30. 第三作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 立測成果: 

-辦理完畢，少部分成果需修訂。 

 DEM/DSM: 

-辦理完畢。 

 正射影像: 

-辦理完畢，少部分成果需修訂。 

 外業調繪: 

-辦理完畢。 
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 基本圖成圖: 

-於 101.03.26 更新 106 幅，查核中。 

 中小比例尺地形圖: 

-於 101.03.20 更新 106 幅，經查核需修訂。 

 (2)第三階段辦理情形 

 立測成果: 

- 辦理完畢，少部分成果需修訂。 

 DEM/DSM: 

-辦理完畢，少部分成果需修訂。 

 正射影像: 

- 於 101.03.20 更新 50 幅，經查核需修訂。 

 外業調繪: 

- 於 101.03.12 更新 105 幅，部分成果需修訂。 

丙方辦理作業情形 

(1)第一作業區審查辦理情形 

第二階段及第三階段已全數辦理完畢。 

(2)第二作業區審查辦理情形 

 立測成果: 

-第二階段立測成果，101.03.26 更新查核中。 

 DEM 及 DSM: 

-辦理完畢。 

 正射影像: 

-第二階段正射影像辦理完畢，少部份成果需修訂。 

 基本圖成圖: 

-第二階段 101.03.26 更新查核中。 

 中小比例尺地形圖： 

-辦理完畢。 

 第三階段其餘成果截至本次會議止尚未提送更新。 
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(3)第三作業區審查辦理情形 

 立測成果: 

-二、三階段成果查核完畢，查核結果為合格需修訂。 

 正射影像查核: 

-第二階段辦理完畢，少部份成果需修訂；第三階段經查核後需修訂。 

 DEM 及 DSM: 

-第二階段辦理完畢；第三階段辦理完畢，少部份成果需修訂。 

 基本圖成圖 

-第二階段 101.03.26 更新查核中；第三階段成果截至本次會議止尚未提送更新。。 

 中小比例尺地形圖： 

-第二階段成果經查核後需修訂；第三階段成果截至本次會議止尚未提送更新。 

 GIS 資料： 

-101.03.06 提送部分成果，需修訂。 

 

陸、討論及決議事項 
議題一、 有關各項工作之相關配合事項。 

13. 仍請乙方加強內部自審確保成果品質並確實落實修訂回覆機制。 
14. 第二作業區及第三作業區於會上均表示於 101.03.31 前，可將第二階段成

果辦理完畢，請於承諾期限內將階段成果辦理完畢。 
 
議題二、有關成圖、縮編之討論。 

5. 以 GIS 軟體輔助編輯或縮編整理時，容易受所設定參數影響而導致不合

理，建議需輔以人工編繪的方式協助辦理工作。 

6. 魚池和水池以文字註記表示顏色為藍色。 

7. 中小比例尺地形圖若圖幅有部分臨海，其圖幅整飾圖料表、行政界線略圖

及圖幅接合表等皆需將海域顏色及名稱標示，如下圖所示。 
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8. 中小比例尺地形圖之圖料表下的文字說明改成「依據**年度基本圖成果縮

編」；另沙地點狀填色密度 Scale 設定為 1。 

9. 牌坊之測繪原則如下：具有歷史意義或特殊地標性質者除外，其餘不需表

示。 

 
議題三、有關各項成果接邊相關討論。 
各作業區成圖、中小比例尺地形圖及 DEM、DSM 之接邊範圍線，將由丙方彙

整後提供給各作業區參考。 
 

柒、散會：13 時 00 分 
捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 16 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 101 年 4 月 24 日（星期二）上午 10：00 

貳、地點：中華民國航空測量及遙感探測學會  會議室 

參、主持人：執行長 唐家慶              記錄：王怡舜 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
伍、說明 
一、歷次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

1.有關各項工作之相關配合事項。 
依第 15 次工作會議結

論辦理。 
 

2.有關成圖、縮編之討論。 
請依第 15 次工作會議

結論辦理。 
 

3.有關各項成果接邊相關討論。 
請依第 15 次工作會議

結論辦理。 
 

 

二、工作進度辦理情形 

 乙方作業期限： 

15. 第一作業區及第二作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.01.28 次日起

210 日曆天（100.08.26）、285 日曆天（100.11.09）。 

16. 第三作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.03.21 次日起 210 個日曆天

（100.10.17）、285 日曆天（100.12.31）。 

 丙方作業期限：乙方提送各階段成果 30 日曆天內完成。 

 工作辦理情形： 

 第一作業區各項成果皆已辦理完畢。 
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 各階段成果提送採用各項成果分批次提送分批次查核之方式進行，累

計至 101.04.24 止各項成果最後一批次實際提送日期與實際總圖幅數。 

 

 第二階段 

項目 作業

單位

預定本階段最後 
提送日期與累計

數量 

最近一批成果 
交付日期與累計數

量 

丙方 
回覆日期 

備註 

Ⅰ 100.06.30 (129) 100.08.13 (129) 100.09.06 辦理完畢 

Ⅱ 100.06.25 (129) 101.04.02(129) 101.04.16 辦理完畢 立測成果 

Ⅲ 100.08.30 (106) 101.03.14 (106) 101.03.16 辦理完畢 

Ⅰ 100.07.18 (129) 100.08.29 (129) 100.09.29 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 101.03.12 (129) 101.03.13 辦理完畢 
DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.08.30 (106) 101.01.06 (106) 101.03.16 辦理完畢 

Ⅰ 100.07.29 (129) 100.08.15 (129) 100.09.01 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 101.03.12 (129) 101.03.13 辦理完畢 正射影像成果 

Ⅲ 100.09.17 (106) 101.03.20 (106) 101.03.16 辦理完畢 

Ⅰ 100.07.15 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.10 (129) 101.04.05 (129) 101.04.16 辦理完畢 外業調繪 

Ⅲ 100.09.17 (106) 101.03.22 (106) 101.03.16 辦理完畢 

Ⅰ 100.08.02 (129) 100.09.19 (129) 100.10.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.07.25(129) 101.04.05 (129) 101.04.16 辦理完畢 基本圖成果 

Ⅲ 100.09.17(106) 101.03.31(106) 101.04.12 辦理完畢 

Ⅰ 
100.07.26 

25K/50K/100K
(10/4/2) 

100.08.16 
(10/4/2) 

100.08.25 辦理完畢 

Ⅱ 
100.07.28 

25K/50K/100K
(12/4/2) 

101.02.29 
(12/4/2) 

101.03.13 辦理完畢 
中小比例尺地

形圖 

Ⅲ 
100.09.17 

25K/50K/100K
(23/9/3) 

101.04.19 
(23/9/3) 

101.04.20 辦理完畢 

丙方 
期中報告 100.08.26   
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 第三階段 

項目 作業

單位

預定本階段最後 
提送日期與累計數

量 

最近一批成果 
交付日期與累計數

量 

丙方 
回覆日期 

備註 

Ⅰ 100.09.06 (129) 100.10.25 (129) 100.11.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.08.25 (127) 101.04.24 (127) -- 查核中 立測成果 

Ⅲ 100.10.30 (105) 101.03.02 (105) 101.03.16 辦理完畢 

Ⅰ 100.09.22 (129) 101.01.16 (129) 101.01.17 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.10 (127) 101.04.17 (34) -- -- 
DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.11.20 (105) 101.03.12(105) -- 辦理完畢 

Ⅰ 100.10.07 (129) 100.10.28 (129) 100.11.14 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.15 (127) 101.02.24 (127) -- 需修訂 正射影像成果 

Ⅲ 100.11.20 (105) 101.03.30 (105) -- 辦理完畢 

Ⅰ 100.09.20 (129) 100.12.08(129) 100.12.22 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.10 (127) 101.04.17 (34) -- 

紙圖掃瞄檔

須與相片數

量對照，且

和成圖同時

提送 

外業調繪 

Ⅲ 100.11.20 (105) 101.04.24 (105) -- 查核中 

Ⅰ 100.10.06 (129) 100.12.28 (129) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.25 (127) 101.04.17 (34) -- 
101.04.24 提

送初稿 93 幅
基本圖成果 

Ⅲ 100.11.30(105) 101.04.18 (105) -- 需修訂 

Ⅰ 
100.10.07 

25K/50K/100K 
(18/7/4) 

100.12.30 (18/7/4) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 
100.09.28 

25K/50K/100K 
(11/5/4) 

   
中小比例尺地

形圖 

Ⅲ 
100.11.22 

25K/50K/100K 
(14/7/3) 

   

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.30 (258) 101.01.18 辦理完畢 地理資訊圖層 

Ⅱ 100.10.31 (256)    
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Ⅲ 100.11.30 (210) 101.04.10 (106)  
須搭配成圖

同時更新 

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.30 (258) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31 (256)    出圖檔 

Ⅲ 100.11.30 (210)    

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.19 (258) 101.01.18 辦理完畢。

Ⅱ 100.10.31 (256)    詮釋資料 

Ⅲ 100.11.30 (210) 101.03.06 (39) -- 需修訂 

Ⅰ 100.11.03 100.12.26 101.01.13 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31    
乙方工作總報

告書 
Ⅲ 100.12.10    

丙方總報告  100.11.09    

 

備註：藍色字體( )Ⅰ ：第 1 作業區(世曦)   
橘色字體( )Ⅱ ：第 2 作業區(經緯) 

      綠色字體( )Ⅲ ：第 3 作業區(亞新)   
紫色字體( )Ⅳ ：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢；灰底表示查核中；淺紅底表示未達繳交進度 

 有關工作進度控管決議事項： 

31. 第一作業區工作進度說明 

第二階段及第三階段成果皆辦理完畢。 

32. 第二作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 各項成果皆已辦理完畢。 

 

 (2)第三階段辦理情形 

 立測成果: 

-累計至 101.04.24 提送丙方 127 幅，查核中。 

 DEM/DSM: 

-累計至 101.04.17 提送丙方 34 幅。 
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 正射影像: 

-於 101.02.24 全數提送完畢，需全面修訂。 

 外業調繪: 

-外業調繪需配合成圖同時提送，累計至 101.04.17 提交丙方 34 幅。 

 基本圖成圖: 

-累計至 101.04.17 提交丙方 34 幅，並於 101.04.24 提交成圖 93 幅之初稿。 

33. 第三作業區工作進度說明 

(1)第二階段辦理情形 

 各項成果皆已辦理完畢。 

 (2)第三階段辦理情形 

 立測成果: 

- 辦理完畢。 

 DEM/DSM: 

-辦理完畢。 

 正射影像: 

- 辦理完畢。 

 外業調繪: 

- 於 101.04.24 更新 105 幅，查核中。 

 基本圖成圖: 

- 於 101.04.18 更新 105 幅，經查核需修訂。 

 GIS 資料: 

- 於 101.04.10 提交丙方 106 幅，但須隨成圖同時更新。 

丙方辦理作業情形 

(1)第一作業區審查辦理情形 

第二階段及第三階段已全數辦理完畢。 

(2)第二作業區審查辦理情形 

 立測成果: 

-第二階段辦理完畢，第三階段查核中。 

 DEM 及 DSM: 
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-第二階段辦理完畢，第三階段成果尚未提送完畢。 

 正射影像: 

-第二、三階段成果經查核後建議全面檢視修正。 

 基本圖成圖: 

-第二階段辦理完畢，第三階段成果尚未提送完畢。 

 中小比例尺地形圖： 

-第二階段辦理完畢，第三階段成果尚未提送完畢。 

 第三階段其餘成果截至本次會議止尚未提送更新。 

(3)第三作業區審查辦理情形 

 立測成果: 

-第二階段及第三階段均辦理完畢。 

 正射影像查核: 

-第二階段及第三階段均辦理完畢。 

 DEM 及 DSM: 

-第二階段及第三階段均辦理完畢。 

 基本圖成圖 

-第二階段辦理完畢，第三階段經查核部份需修訂。。 

 中小比例尺地形圖： 

-第二階段辦理完畢，第三階段成果截至本次會議止尚未提送更新。 

 

陸、討論及決議事項 
議題一、 有關各項工作之相關配合事項。 

15. 仍請乙方加強內部自審確保成果品質並確實落實修訂回覆機制，若丙方查

核後有建議修正處，應全面性的檢核、改正。 
16. 乙方各工作項目應於 101.05.15 前全數提交完畢。於驗收前提送甲方的成

果應為最新版次，同時亦提交相同成果供丙方備查。 
 
議題二、有關正射影像之討論。 

第二作業區之正射影像成果普遍有調色及過度曝光的問題，最遲於出圖檔製
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作前全面修正完畢並更新成果。 

 

柒、散會：12 時 30 分 
捌、簽到單 
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100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審 
第 17 次工作會議紀錄 

壹、時間：中華民國 101 年 5 月 16 日（星期三）上午 10：00 

貳、地點：內政部國土測繪中心 第二會議室 

參、主持人：服務部主任王蜀嘉教授           記錄：李姝儀 
肆、出席單位及人員：如會議簽到單 
主辦單位（甲方）： 內政部國土測繪中心 
建置單位（乙方）： 第一作業區：台灣世曦工程顧問股份有限公司 

第二作業區：經緯空間資訊股份有限公司 
第三作業區：亞新國土科技股份有限公司 

監審單位（丙方）： 中華民國航空測量及遙感探測學會 

 
伍、說明 
一、上次工作會議決議辦理情形 

決議事項 辦理情形 備註 

1.有關各項工作之相關配合事項。 

1. 仍請乙方加強內部自審

確保成果品質並確實落

實修訂回覆機制，若丙方

查核後有建議修正處，應

全面性的檢核、改正。 
2. 乙方各工作項目應於

101.05.15 前全數提交完

畢。於驗收前提送甲方的

成果應為最新版次，同時

亦提交相同成果供丙方

備查。 

 

2.有關正射影像成果之討論。 

第二作業區之正射影像成果

普遍有調色及過度曝光的問

題，最遲於出圖檔製作前全面

修正完畢並更新成果。 
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二、工作進度辦理情形 

 乙方作業期限： 

17. 第一作業區及第二作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.01.28 次日起

210 日曆天（100.08.26）、285 日曆天（100.11.09）。 

18. 第三作業區第二、三階段繳交期限為自決標 100.03.21 次日起 210 個日曆天

（100.10.17）、285 日曆天（100.12.31）。 

 丙方作業期限：乙方提送各階段成果 30 日曆天內完成。 

 工作辦理情形： 

 第一作業區各項成果皆已辦理完畢。 

 第二、三作業區第二階段業已辦理完畢。 

 各階段成果提送採用各項成果分批次提送分批次查核之方式進行，累

計至 101.05.16 止各項成果最後一批次實際提送日期與實際總圖幅數。 

 

 第三階段 

項目 作業

單位

預定本階段最後 
提送日期與累計數

量 

最近一批成果 
交付日期與累計數

量 

丙方 
回覆日期 

備註 

Ⅰ 100.09.06 (129) 100.10.25 (129) 100.11.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.08.25 (127) 101.05.07 (128) 101.05.16 辦理完畢 立測成果 

Ⅲ 100.10.30 (105) 101.03.02 (105) 101.03.16 辦理完畢 

Ⅰ 100.09.22 (129) 101.01.16 (129) 101.01.17 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.10 (127) 101.05.14 (128) 101.05.15 需修訂 
DEM 及 DSM
（含等高線測

繪） 
Ⅲ 100.11.20 (105) 101.03.12(105) 101.03.26 辦理完畢 

Ⅰ 100.10.07 (129) 100.10.28 (129) 100.11.14 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.15 (127) 101.05.07 (128) 101.05.24  辦理完畢 正射影像成果 

Ⅲ 100.11.20 (105) 101.03.30 (105) 101.04.24 辦理完畢 

Ⅰ 100.09.20 (129) 100.12.08(129) 100.12.22 辦理完畢 

Ⅱ 100.09.10 (127) 101.05.07 (128) -- 查核中 外業調繪 

Ⅲ 100.11.20 (105) 101.05.07 (105) -- 查核中 

基本圖成果 Ⅰ 100.10.06 (129) 100.12.28 (129) 101.01.18 辦理完畢 
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Ⅱ 100.09.25 (127) 101.05.07 (128) -- 查核中 

Ⅲ 100.11.30(105) 101.05.07 (105) --   查核中 

Ⅰ 
100.10.07 

25K/50K/100K 
(18/7/4) 

100.12.30 (18/7/4) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 
100.09.28 

25K/50K/100K 
(11/5/4) 

   中小比例尺地

形圖 

Ⅲ 
100.11.22 

25K/50K/100K 
(14/7/3) 

101.05.16 
25K/50K/100K 

(21/11/5) 
查核中 

其中 11 幅和

第二階段重

疊補滿幅， 

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.30 (258) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31 (256)    地理資訊圖層 

Ⅲ 100.11.30 (210) 101.05.16 (211) 查核中  

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.30 (258) 101.01.18 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31 (256)    出圖檔 

Ⅲ 100.11.30 (210) 101.05.11(211) 查核中  

Ⅰ 100.10.07 (258) 100.12.19 (258) 101.01.18 
第一批

100.12.22 查

核通過。 

Ⅱ 100.10.31 (256)    
詮釋資料 

Ⅲ 100.11.30 (210) 101.05.06 (39) -- 需修訂 

Ⅰ 100.11.03 100.12.26 101.01.13 辦理完畢 

Ⅱ 100.10.31    
乙方工作總報

告書 
Ⅲ 100.12.10 101.05.08 查核中  

丙方總報告  100.11.09    

備註：藍色字體( )Ⅰ ：第 1 作業區(世曦)   
橘色字體( )Ⅱ ：第 2 作業區(經緯) 

      綠色字體( )Ⅲ ：第 3 作業區(亞新)   
紫色字體( )Ⅳ ：丙方監審單位(航遙測學會) 

黃底表示辦理完畢；灰底表示查核中；淺紅底表示未達繳交進度 

 

 有關工作進度控管決議事項： 

34. 第二作業區工作進度說明 

第三階段辦理情形 
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 立測成果: 

-累計至 101.05.07 提送丙方 129 幅，查核完畢且通過。 

 DEM/DSM: 

-累計至 101.05.14 提送丙方 129 幅，查核完畢且通過。 

 正射影像: 

-於 101.05.07 全數提送完畢，查核完畢且通過。 

 外業調繪: 

-於 101.05.07 提送完畢，正進行查核中。 

 基本圖成圖: 

-於 101.05.07 提送完畢，正進行查核中。 

其餘皆尚未繳交。 

35. 第三作業區工作進度說明 

第三階段辦理情形 

 立測成果: 

- 辦理完畢。 

 DEM/DSM: 

-辦理完畢。 

 正射影像: 

- 辦理完畢。 

 外業調繪: 

- 於 101.05.07 更新 105 幅，查核中。 

 基本圖成圖: 

- 於 101.05.07 更新 105 幅，查核中。 

 GIS 資料: 

- 於 101.05.11 提交丙方 211 幅，其中第二階段 106 幅通過查核，第三階段 105 幅部

分須和成圖同時更新。 

19. 丙方辦理作業情形 

(1)第一作業區審查辦理情形 
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第二階段及第三階段已全數辦理完畢。 

(2)第二作業區審查辦理情形 

 立測成果: 

-辦理完畢。 

 DEM 及 DSM: 

-辦理完畢。 

 正射影像: 

 -辦理完畢。 

 基本圖成圖: 

-第二階段辦理完畢，第三階段成果正進行查核中。 

 中小比例尺地形圖： 

-第二階段辦理完畢，第三階段成果尚未提送完畢。 

 第三階段其餘成果截至本次會議止尚未提送更新。 

(3)第三作業區審查辦理情形 

 立測成果: 

-辦理完畢。 

 正射影像查核: 

-辦理完畢。 

 DEM 及 DSM: 

-辦理完畢。 

 基本圖成圖 

-第二階段辦理完畢，第三階段經查核部份需修訂。 

 中小比例尺地形圖： 

-第二階段辦理完畢，第三階段成果本次會議當日提送，進行查核中。 

 

陸、討論及決議事項 
一、有關出圖檔文字註記討論。 
說明:出圖檔之文字註記依機關單位等級可區分為圖面字高 2.5mm 或 2mm 兩

類。 
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決議: 
機關單位文字註記圖面字高，得視圖面情況以不壓線及附近地標密集程度為

原則，可依等級、重要性區分為 2.5mm 或 2mm 兩類。 
 
二、有關成圖之等高線討論。 
說明:由於本案成果歷經多次修訂，須確認成圖等高線和 DEM 成果是否一致。 
決議: 
等高線和 DEM 在查核和修訂之途中，兩者成果具有關連性，須互相回饋修

訂，使成果保持一致。 
 
三、有關修訂回覆討論。 
說明:本案歷經多次查核修訂，仍發現有修訂不確實之情形。 
決議: 
請乙方務必確實參照丙方提供之查核檔案進行修訂及修訂紀錄回覆，如對查

核結果有疑問請務必連繫丙方溝通瞭解後，再對疑義處做修正。 
 

柒、散會：12 時 30 分 
捌、簽到單 
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附件 2 

出圖檔製作原則說明
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以下相關設定建議使用Autocad 2010以上版本才具透明度設定功能 
 
一、圖層顏色設定：[顏色代號為Autocad之顏色設定] 

圖  層 顏色 顏色代號 備  註： 
行政界線 黑色 7  
林班界 黑色 7  
鐵路邊線 黑色 7  
高速鐵路邊線 黑色 7  
捷運邊線 黑色 7  
道路邊線 紅色 1  
道路面著色 紅色 1 透明度(Transparency)：85 
小徑 紅色 1  
箱涵、管涵 黑色 7  
橋樑 黑色 7  
水系邊線 藍色 5  
水面著色 淡藍色 4 透明度(Transparency)：85 
單線水系 藍色 5  
水流方向 藍色 5 圖例藍底描白邊 
高壓電線 黑色 7  
地貌 橘色 30  
等高線 灰色 8  
方格線(90121) 白色 255  
67 方格線(90122-67) 紅色 1  
 
二、線寬設定：[線寬除以下列舉外，餘皆為0.2 mm] 

圖  層 線寬（mm） 圖檔內設定 
行政界 
(僅 92200、92300、92400) 

0.3 1.5 

事業區界(92710、92720) 0.2 1.0 
小徑(94216) 0.3 1.5 
圖廓線(90111) 0.3 1.5 
計曲線(98111) 0.2 1.0 
首曲線(98112) 0.1 0.5 
方格線[含 67 坐標標註線] 
(90121、90122-67) 

0.1 0.5 
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三、所有圖例符號（水流方向除外）均以黑色線寬0.2 mm之線段進行製作。 
 
四、文字註記設定： 
文字註記描邊之圖面呈現效果不佳，故不宜以描邊方式呈現。 
所有文字註記字體 - 等線體：華康中黑體。 

斜等線體：左斜華康中黑體（圖檔內設定旋轉340°） 

圖  層 顏色 顏色
代號 

圖面字高
（mm） 

圖檔內 
設定字高 字體 

圖名 黑色 7 10.0 39.0 等線體 
直轄市 白色 255 9.0 35.0 等線體 
縣、直轄區 白色 255 7.0 27.25 等線體 
鄉、鎮、區 白色 255 5.0 19.5 等線體 
村、里 白色 255 3.5 13.5 等線體 
事業區 白色 255 4.0 15.5 等線體 
林班界 白色 255 3.5 13.5 等線體 
行政界註記 白色 255 3.0 11.5 等線體 
控制點文字 黑色 7 2.0 7.5 等線體 
地名、山名 黑色 7 3.0 11.5 等線體 
公路 黃色 2 3.0 11.5 等線體 
鐵路、捷運 黑色 7 3.0 11.5 等線體 
街道 黃色 2 2.5 9.75 等線體 
巷道 黃色 2 2.5 9.75 等線體 
國道線號 黑色 7 2.0 7.5 等線體 
省道線號 黑色 7 2.0 7.5 等線體 
縣道線號 黑色 7 2.0 7.5 等線體 
地名 黑色 7 3.0 11.25 等線體 
海洋 藍色 5 5.0 19.5 斜等線體 
湖泊、水庫 藍色 5 4.0 15.5 斜等線體 
河川 藍色 5 3.0 11.5 斜等線體 
港灣 藍色 5 4.0 15.5 斜等線體 
魚池、水池 藍色 5 2.0 7.75 斜等線體 
機場 黑色 7 4.0 15.5 等線體 
公園、遊樂園 黑色 7 3.0 11.25 等線體 
機關、學校 黑色 7 2.5 9.75 等線體 
橋樑 黑色 7 2.0 7.5 等線體 
植被地類 黃色 2 2.5 9.75 等線體 
其他地物 黑色 7 2.0 7.75 等線體 
(沙)、(礫) 藍色 5 2.5 9.75 等線體 
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圖  層 顏色 顏色
代號 

圖面字高
（mm） 

圖檔內 
設定字高 字體 

(崩)、(露岩)、(雨裂) 橘色 30 2.5 9.75 等線體 
等高線-標高註記 白色 255 1.8 7.5 等線體 
獨立標高點 黑色 7 1.8 7.5 等線體 

註：建議文字字高以圖面字高為準，圖檔內設定字高為參考值。 
 
 五、其他注意事項：  
1、機關單位文字註記圖面字高，得視圖面情況以不壓線及附近地標密集程度為

原則，可依等級、重要性區分為 2.5mm 或 2mm 兩類。 
2、建議崩塌地及雨裂地[標示(崩)、（雨裂）]…相關地類、地貌，僅呈現屬性之

文字說明，範圍界毋須顯示。 
3、PDF 檔輸出：以 600dpi、最高列印品質輸出成 A1 尺寸。 
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附件 3 

重要往返公文紀錄 
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一、發文 
1. 世曦 

發文日期 來文字號 主旨 

100/02/14  100 航測會字 0050 號 

本會承接貴中心「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」

(案號:NLSC-100-5)，按契約要求舉辦成果檢查說明講習會。其議程大

綱及相關資料如附件，請貴公司派員參加。  

100/02/24  100 航測會字 0071 號 
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」(案

號:NLSC-100-5)之第 1 次工作會議紀錄，惠請查收。  

100/02/24  100 航測會字 0067 號 
貴公司於 100 年 2 月 18 日提送之「100 年度莫拉克颱風災區基本地形

圖修測工作(第 1 作業區)」作業計畫書經本會審查通過，請查照。 

100/03/23  100 航測會字 0103 號 
本會承接貴中心「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」

(案號:NLSC-100-5)，按契約辦理第 2 次工作會議，請貴單位派員參加。 

100/04/12  100 航測會字 0129 號 
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」(案

號:NLSC-100-5)之第 2 次工作會議紀錄，惠請查收。 
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發文日期 來文字號 主旨 

100/04/22  100 航測會字 0145 號 
本會承接貴中心「l00 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」

(案號:NLSC-100-5)，按契約辦理第 3 次工作會議，請貴單位派員參加。 

100/05/09  100 航測會字 0182 號 
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」(案

號:NLSC-100-5)之第 3 次工作會議紀錄，惠請查收。  

100/05/16  100 航測會字 0192 號 
本會承接貴中心「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」

(案號:NLSC-100-5)，按契約辦理第 4 次工作會議，請貴單位派員參加。 

100/06/02  100 航測會字 0215 號 
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」(案

號:NLSC-100-5)之第 4 次工作會議紀錄，惠請查收。  

100/06/21  100 航測會字 0239 號 
本會承接貴中心「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」

(案號:NLSC-100-5)，按契約辦理第 5 次工作會議，請貴單位派員參加。 

100/07/15  100 航測會字 0268 號 
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」(案

號:NLSC-100-5)之第 5 次工作會議紀錄，惠請查收。  

100/07/28  100 航測會字 0284 號 
本會承接貴中心「l00 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」

(案號:NLSC-100-5)，按契約辦理第 6 次工作會議，請貴單位派員參加。 
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發文日期 來文字號 主旨 

100/08/10  100 航測會字 0307 號 
檢送「l00 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」(案

號:NLSC-100-5)之第 6 次工作會議紀錄，惠請查收。  

100/08/24  100 航測會字 0330 號 
本會承接「l00 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」(案

號:NLSC-100-5)，按契約辦理第 7 次工作會議，請貴單位派員參加.  

100/09/14  100 航測會字 0356 號 
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」(案號: 

NLSC-100-5)之第 7 次工作會議紀錄，惠請查收。  

100/09/16  100 航測會字 0359 號 

本會承接「l00 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」(案

號:NLSC-100-5)，按契約辦理貴公司第二階段基本地形圖及調繪稿圖查

核工作，查核時間地點如說明，請派員參加。  

100/09/26  100 航測會字 0375 號 
本會承接「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」(案

號:NLSC-100-5)，按契約辦理第 8 次工作會議，請貴單位派員參加  

100/10/07  100 航測會字 0407 號 
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」(案

號:NLSC-100-5)之第 8 次工作會議紀錄，惠請查收。  

100/10/18  100 航測會字 0412 號 貴公司「l00 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第一作業區)」
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發文日期 來文字號 主旨 

第二階段成果，經本會查核通過，請查照  

100/11/15  100 航測會字 0472 號 
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」(案

號:NLSC-100-5)之第 9 次工作會議紀錄，惠請查收。  

100/11/18  100 航測會字 0474 號 
本會承接「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作監審」(案

號:NLSC-100-5)，按契約辦理第 10 次工作會議，請貴單位派員參加。 

100/12/02  100 航測會字 0496 號 
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形國修測工作監審」(案

號:NLSC-100-5)之第 10 次工作會議紀錄，惠請查收。  
 
 

2. 經緯 

發文日期 來文字號 主旨 

100/02/24 100 航測會字第 0068 號 

有關 貴公司於 100 年 2 月 21 日提送之「100 年度莫拉克颱風災區基本

地形圖修測工作（第 2 作業區）」作業計畫書經本會查核 通過，請 查

照。  
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發文日期 來文字號 主旨 

100/5/12  100 航測會字第 0189 號 

復 貴公司於 100 年 3 月 25 日提送之「100 年度莫拉克颱風災區基本地

形圖修測工作（第 2 作業區）」航拍影像與自我審查資料，經本會審核 

通過，請 查照。  

100/12/27/  100 航測會字第 0531 號 

復  貴公司於 100 年 12 月 13 日提送之「100 年莫拉克颱風災區基本地

形圖修測工作（第 2 作業區）」第二階段立製成果共計 129 幅，查核結

果  未通過，請  查照。  

101/1/13  101 航測會字第 0012 號 
復 貴公司「100 年莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作（第二作業區）」

第二階段 DEM/DSM 成果，經本會查核 未通過，請 查照。 

101/3/13  101 航測會字第 0056 號 
復  貴公司「100 年莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作（第二作業

區）」第二階段中小比例尺地形圖成果，經本會查核 通過，請  查照。 

101/3/13 101 航測會字第 0054 號 

復  貴公司「100 年莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作（第二作業

區）」第二階段成果中有關正射影像、DEM/DSM 成果各計 129 幅，經

本會查核 通過，請  查照。  

101/4/9 101 航測會字第 0088 號 復  貴公司「100 年莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作（第二作業
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發文日期 來文字號 主旨 

區）」第二階段成果中有關立製成果、基本地形圖檔成果成果各計 129

幅，經本會查核 通過，請  查照。  

101/4/9  101 航測會字第 0088 號 

復  貴公司「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作（第二作業

區）」第二階段成果中有關立製成果、基本地形圖檔成果各計 129 幅，

經本會查核  通過，請查照。  
 

3. 亞新 

發文日期 來文字號 主旨 

100/4/20  100 航測會字第 0136 號 
復 貴公司 「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作（第三作業

區）」作業計畫書審查通過。 

100/5/12  100 航測會字第 0188 號 
復 貴公司 「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作（第三作業

區）」航拍影像與自我審查資料成果審查通過。 

100/7/28/ 101 航測會字第 0283 號 
復 貴公司 「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作（第三作業

區）」控制測量成果審查通過。 
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101/3/16 101 航測會字第 0058 號 
復 貴公司 「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作（第三作業

區）」第二階段修正成果及第三階段部分成果審查通過。  

101/4/20  101 航測會字第 0103 號 
復 貴公司 「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作（第三作業

區）」第二階段修正成果審查通過。 

101/06/08 101 航測會字第 0164 號 
復 貴公司 「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作（第三作業

區）」第三階段修訂成果審查通過。 
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二、收文 
 
1. 世曦 

發文日期 收文字號 主旨 

100/02/17  世曦空資字 1000002660 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」作

業計畫書電子檔，敬請 查核。 

100/03/01  世曦空資字 1000003287 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」2

月份工作月報(如附件)，敬請 查核。 

100/03/21  世曦空資字 1000004550 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」航

拍影像與自我審查資料，敬請 查核。 

100/03/28  世曦空資字 1000004932 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」3

月份工作月報(如附件)，敬請 查核。 

100/04/29  世曦空資字 1000006925 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」4

月份工作月報(如附件)，敬請 查核。 
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發文日期 收文字號 主旨 

100/05/12  世曦空資字 1000007715 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」第

一批控制測量成果如說明，敬請 查核。 

100/05/17  世曦空資字 1000007968 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」第

二批控制測量成果如說明，敬請 查核。 

100/05/30  世曦空資字 1000008673 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」5

月份工作月報(如附件)，敬請 查核。  

100/06/24  世曦空資字 1000010257 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」第

二階段第 1 批立測稿圖，敬請 查核。  

100/06/30  世曦空資字 1000010534 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」6

月份工作月報(如附件)，敬請 查核。  

100/07/14  世曦空資字 1000011479 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」第

二階段第 2 批立測稿圖，敬請 查核。  

100/07/15  世曦空資字 1000011572 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」第

二階段第 1 批中小比例尺基本地形圖成果，敬請 查核。  
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發文日期 收文字號 主旨 

100/07/27  世曦空資字 1000012144 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

二階段第 1 批正射影像作業成果，敬請 查核。  

100/07/29  世曦空資字 1000012287 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」7

月份工作月報(如附件)，敬請 查核。  

100/08/02  世曦空資字 1000012433 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」第

二階段第 2 批中小比例尺基本地形圖成果，敬請 查核。  

100/08/11  世曦空資字 1000013061 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」第

二階段第 3 批立測稿圖，敬請 查核。  

100/08/15  世曦空資字 1000013187 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」第

二階段第 2 批正射影像作業成果，敬請 查核。  

100/08/15  世曦空資字 1000013188 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」第

二階段第 4 批立測稿圖，敬請 查核。  

100/08/15  世曦空資字 1000013235 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」第

二階段第 1 批基本地形圖及調繪稿圖，如說明，敬請 查核。  
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發文日期 收文字號 主旨 

100/08/25  世曦空資字 1000013806 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

二階段第 3 批中小比例尺基本地形圖成果，如說明，敬請 查核。  

100/08/26  世曦空資字 1000013897 號
檢送「99 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第三作業區)」第 2

階段 DEM/DSM 成果，如說明，敬請 查核。  

100/08/29  世曦空資字 1000013960 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」8

月份工作月報(如附件)，敬請 查核。  

100/08/29  世曦空資字 1000013987 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

2 階段 DEM/DSM 成果，如說明，敬請 查核。  

100/08/30  世曦空資字 1000014052 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

二階段第 2 批基本地形圖及調繪稿圖，如說明，敬請 查核。  

100/09/16  世曦空資字 1000015135 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

二階段第 3 批與第 4 批基本地形圖及調繪稿圖，如說明，敬請 查核。 

100/09/28  世曦空資字 1000015767 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 1 批正射影像作業成果，敬請 查核。  
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發文日期 收文字號 主旨 

100/09/28  世曦空資字 1000015801 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 1 批中小比例尺基本地形圖成果，如說明，敬請 查核。  

100/09/30  世曦空資字 1000015966 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」9

月份工作月報(如附件)，敬請 查核。  

100/10/03  世曦空資字 1000016032 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 1 批立測稿圖，敬請 查核。  

100/10/24  世曦空資字 1000017290 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 2 批正射影像作業成果，敬請 查核。  

100/10/28  世曦空資字 1000017605 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 2 批中小比例尺基本地形圖成果，如說明，敬請 查核。  

100/10/28  世曦空資字 1000017632 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 2 批立測稿圖，敬請 查核。  

100/10/31  世曦空資字 1000017676 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」10

月份工作月報(如附件)，敬請 查核。  
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發文日期 收文字號 主旨 

100/11/16  世曦空資字 1000018832 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 1 批與第 2 批基本地形圖及調繪稿圖，如說明，敬請 查核。 

100/11/30  世曦空資字 1000019585 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第 1 作業區)」11

月份工作月報(如附件)，敬請 查核。  

100/12/06  世曦空資字 1000020074 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 1 批地理資訊圖層作業成果，如說明，敬請 查核。  

100/12/07  世曦空資字 1000020116 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段 DEM/DSM 成果，如說明，敬請 查核。  

100/12/08  世曦空資字 1000020235 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 3 批與第 4 批基本地形圖及調繪稿圖，如說明，敬請 查核。 

100/12/12  世曦空資字 1000020396 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 3 批中小比例尺基本地形圖成果，如說明，敬請 查核。  

100/12/12  世曦空資字 1000020434 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 1 批基本地形圖出圖檔作業成果，如說明，敬請 查核。  
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發文日期 收文字號 主旨 

100/12/19  世曦空資字 1000020815 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 2 批地理資訊圖層作業成果及詮釋資料，如說明，敬請 查核。 

100/12/20  世曦空資字 1000020933 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 2 批基本地形圖出圖檔作業成果，如說明，敬請 查核。  

100/12/21  世曦空資字 1000020957 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」第

三階段第 4 批中小比例尺基本地形圖成果，如說明，敬請 查核。  

100/12/26  世曦空資字 1000021230 號
檢送「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作(第１作業區)」工

作總報告書，敬請  查核。  

 

2. 經緯 
 

發文日期 收文字號 主旨 

100/2/21  經空資字第 10002007 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作第二作

業區」工作計畫書，詳如說明，請查照。  
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100/3/25  經空資字第 10003008 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作第二作

業區」影像檢核成果，詳如說明，請查照。  

100/5/18  經空資字第 10005007 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作第二作

業區」控制測量成果及空中三角測量成果，詳如說明，請查照。  

100/12/13  經空資字第 10012012 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作第二作

業區」第二階段立製成果送審，詳如說明，請查照。  

100/12/22  經空資字第 10012016 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作第二作

業區」第二階段數值高程模型成果送審，詳如說明，請查照。  

100/12/30 經空資字第 10012027 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作第二作

業區」第二階段正射成果送審，詳如說明，請查照。  

101/3/8 經空資字第 10103003 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作第二作

業區」第二階段縮編成果送審，詳如說明，請查照。  

101/3/30  經空資字第 10103015 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作第二作

業區」第二階段立製成果送審，詳如說明，請查照。 
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101/4/5  經空資字第 10104004 號  

檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作第二作

業區」第二階段數值基本地形圖檔成果共 129 幅送審，詳如說明，請查

照。  

101/5/14  經空資字第 10105015 號  

檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作第二作

業區」第三階段立製、正射影像、DEM 與 DSM、調繪底圖、數值基本

地形圖檔成果送審，詳如說明，請查照  

 

3. 亞新 
 

發文日期 收文字號 主旨 

100/4/08  亞國字第 100036 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工

作第三作業區」作業計畫書電子檔乙份  

100/4/25 亞國字第 1000040 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工

作第三作業區」影像品質檢核表  
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100/6/15  亞國字第 100071 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工

作第三作業區」第二階段第一批控制測量及空三成果  

100/6/27  亞國字第 100075 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工

作第三作業區」自行獲得影像區域影像檢核成果  

100/6 月/28 亞國字第 100080 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工

作第三作業區」第二階段第二批控制測量及空三成果  

100/7/11 亞國字第 100082 號  

檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工

作第三作業區」自行航拍區域空三成果及 ADS 空三檢核成果

表  

100/8/17 亞國字第 100103 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工

作第三作業區」第二階段第一批外業調查成果  

100/9/22  亞國字第 1000000119 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工

作第三作業區」第二階段第二批成果  

100/10/28 亞國字第 1000000148 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工

作第三作業區」第二階段第二批成果  
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101/1/06  亞國字第 1010000005 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工

作第三作業區」第二階段修正成果  

101/2/17  亞國字第 1010000017 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工

作第三作業區」第二階段修正成果及第三階段部份成果  

101/3/21  亞國字第 1010000021 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工

作第三作業區」第二階段調繪稿圖與成圖之修正成果計 106 幅 

101/5/18  亞國字第 1010000038 號  
檢送本公司承攬「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工

作第三作業區」第三階段修正後成果  
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