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摘要 
 

通用版電子地圖為推動國土地理資訊系統整體發展，以資源整合

為目標，建置具有全國性、共通性及一致性之電子地圖。且預計從民

國 96 年試辦作業開始至民國 100 年完成台灣地區通用版電子地圖建

置。 

 

本學會受內政部國土測繪中心委託，對「97 年度通用版電子地

圖建置作業」進行品質監審工作，本報告書內容即為本學會針對本案

所做之各項成果品質監審方法及監審結果說明。工作內容摘要如下： 

 

1. 本案分為兩作業區，建置區域分別涵蓋桃竹苗及部分嘉南及高雄

縣市，原規劃建置 1122 幅，最後兩作業區合計建置 1135 幅。 

2. 本案分四階段，累計抽驗 148 幅圖幅以上，達本案總圖幅數之 10

％以上，分別以立體模型、實地查核並參酌現有流通圖資，對本

案所建置之圖資屬性及幾何進行查核，結果發現本案成果已達合

格率 90％以上之標準，符合本案契約要求。 

3. 依本年度監審經驗，於作業中加入品質保證（QA）及品質管理

（QC）方法，能有效控管成果品質，確保達成原訂之成果品質。 

 

關鍵字：通用版電子地圖、品質監審、國土地理資訊系統。 
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Abstract 
 

In order to facilitate the development of National Spatial Information System, the 
government set up the plan to build up a General Version Electronic Map (GVEM). 
The entire project started in 2007 and is scheduled to complete in 2011. It is separated 
into 4 yearly-based partial projects each covering a portion of the country. 

For the year of 2008, the Chinese Society of Photogrammetry and Remote Sensing 
(CSPRS) was appointed by the National Land Surveying Center (NLSC) to supervise 
the build-up process and to control the quality of the products. 

This report is a summary of the work for the 2008 project. The main results of the 
project are: 
(1) The project covers two separated working areas. The first working area covers 

Taoyuan, Hsinchu and Miaoli counties. The second one covers Gaohsiung County 
and portions of Chiayi and Tainan counties. 

(2) Based on the progress of the project, the building-up process is divided into four 
steps. Inspections and quality controls are also divided into different steps as well, 
ranging from aerial image inspection, aerial triangulation inspection, etc. to the 
final map product inspection. A total of 148 map sheets were randomly selected 
for quality inspection which amounts to more than 10% of the total map sheets 
produced. Quality inspections were carried out in two ways, namely the in-office 
photogrammetric stereoscopic inspection and the field inspection. All in all the 
quality of the products reached the target goal of at least 90% correctness rate. 

(3) Based on this year’s experience, our proposal of adding additional Quality 
Assurance and Quality Control processes during the production process are very 
effective in assuring good end-quality of GVEM. 

 
Keyword: general version electronic map, national geographic information system, 
quality inspection, process supervision 
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第一章、前言 

 

壹、計畫緣起 
 

行政院為推動國土地理資訊系統整體發展，爰於 96 年 7 月核定

「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫」時，將「通用版電子地

圖建置、維護及推動計畫」列為優先辦理項目之一，並責由國土測

繪中心自 96 年度起辦理相關作業，期能短期內完成建置一套全國

性、共通性、一致性之電子地圖。 

 

由於通用版電子地圖需在極為有限的時間及經費下完成建置，

並兼顧國土資訊系統、滿足公、私部門之需求及達到資源共享，避

免重複建置，乃規劃採現有圖資整合與重新建置方式辦理，搭配農

航所最新航拍影像、各縣(市)政府之 1/1,000 地形圖、門牌建置成果

以及交通部運輸研究所數值路網圖等相關參考圖資，作一整合。 

 
通用版電子地圖係透過資源整合與重新建置方式，建立一套具

全國性、共通性、一致性、定期更新為特點之電子地圖，並兼具最

新正射影像及向量式的內容。以 GIS 分層套疊概念規劃，建置的圖

層包括道路、鐵路、水系、行政界、區塊、建物、重要地標、控制

點及彩色正射影像等九大類圖層。其建置比例尺規劃原則，城區(含

都市地區及山區重要鄉鎮與部落)及鄉區同基本圖採 1/5,000 比例

尺，並採基本圖圖號編碼及圖幅分幅原則，城區與鄉區分布示意如

圖 1-1 所示。另制定通用版電子地圖作業規範、通用版電子地圖內

容規範、通用版電子地圖品質檢核作業規範，作為後續建置之基準。 
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圖 1-1、城區與鄉區分布示意 

 

本會先前承接「96 年度通用版電子地圖試辦計畫」之監審業務，

對電子地圖之作業品質監審、進度控管及成果查核等相關工作具實

務經驗，並依工作經驗修訂「通用版電子地圖內容規範」、「通用版

電子地圖作業規範」及「通用版電子地圖品質檢核作業規範」，使其

適用政府及民間單位之需求，藉此改善資料重複建置與管理之不

便，期能加速電子化政府推動方案並且與世界接軌。 
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貳、作業範圍及特性分析 
 

本案作業範圍區分為「第 1 作業區」及「第 2 作業區」，各作業

區範圍如圖 1-2，實際作業範圍依甲方與乙方所訂合約為準。各作業

範圍及特性如下： 

 

 

圖 1-2、作業範圍示意圖 

 

一、第 1 作業區：涵蓋桃園縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣等 4 個縣

市，城區部分為 412 幅，鄉區部分為 274 幅，除原先規劃圖幅

外，為完整圖資，於沿海海岸區域新增 2 幅，總計辦理數量為

688 幅。 

 

第一作業區主要涵蓋桃竹苗等縣市，雖多為都會區，但因測區



內政部國土測繪中心 
「97 年度通用版電子地圖建置作業品質監審案」工作總報告書（修訂版）(編號：NLSC-97-5) 
====================================================================== 

 
========================================================================= 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

- 4 -

南部涵蓋部分雪山山脈，故測區南部的控制點較不易布設，也增加

空三作業之困難度，故乙方於作業時，控制測量需往南延伸至台中

縣市，且亦需耗費較多時間於空三作業，造成時程控管無法有效掌

握之風險，也連帶影響第二階段工作進度落後之現象。 

 

且由於桃園及新竹縣市為台灣有名之大都會區，建物、道路等

地物數量眾多及屬性資訊豐富，需建置之資料量相當可觀，也會造

成時程進度之壓力。然而，相對而言都會區域現有圖資亦較為豐富，

如本案中順利地取得門牌資料及千分之一地形圖等資料，以修測方

式進行作業，若有效運用上述之現有圖資，輔以修測及現地調查，

對本案圖資之幾何或屬性資料建置，能有相當之幫助，相對降低作

業成本及作業時間。 

 

二、第 2 作業區：涵蓋嘉義市、嘉義縣部分地區、臺南縣部分地區

及高雄縣部分地區，城區部分為 328 幅，鄉區部分為 108 幅，

為與 96 年試辦區域能完整接邊，新增 11 幅圖幅，總計辦理數

量為 447 幅。 

 

第二作業區則接續 96 年試辦作業區，至台南縣市沿海往東延伸

至山區，鄰接阿里山山脈，就控制測量作業來說，雖測區內含有山

區，但幸而測區南北兩端之控制布設並不困難。 

 

此作業區中雖完整涵蓋嘉義縣市都會，但未涵蓋台南及高雄縣

市中規模最大之都會區，相對第一作業區於地物及屬性建置之數量

為少。但是由於嘉南及高雄縣市之現有圖資，受測製時間因素之影

響，重新測製在時間及品質考量上應是較佳的選擇。 
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參、品質監審作業依據 

 

中華民國航空測量及遙感探測學會（以下簡稱本會），即為本案

丙方，於 97 年度通用版電子地圖建置作業過程中協助國土測繪中心

（以下簡稱甲方）對兩作業區之建置單位（分別為台灣世曦工程顧

問股份公司及經緯衛星資訊股份有限公司，以下簡稱乙方）進行進

度管控與品質把關，並加強作業過程中之監督控管及溝通協調，並

以甲方的立場思考，積極主動協助甲、乙雙方解決作業疑義，使雙

方合作關係更為圓滿順利，以如期完成作業。 

 

於本案推行過程中，所有本會所規劃的查核標準及專案管理計

畫，皆是依據合約精神所訂定，並延續目前通用版電子地圖試辦計

畫所遵循之「通用版電子地圖內容規範」、「通用版電子地圖作業規

範」及「通用版電子地圖品質檢核作業規範」等作業規定執行。本

次作業過程中之品質監審項目及標準，即以此三項規範為原則。 

 

為了使作業過程中順利，本會及甲乙三方達到共識是相當重要

的一環，若事先清楚作業依據，則可減少爭議產生，故本會於作業

進行之初，藉舉辦成果檢查說明講習之機會，確實讓乙方了解作業

的規則、依據以及成果品質要求。成果檢查說明講習會之後，也可

由審查乙方的作業計畫書中，得知乙方是否確實了解，若發現有疑

義或認知不同，應於此時提出，讓三方能事前了解並預先做出決議，

待作業進行中提出，容易產生爭議。若作業流程建立後，原則上表

示三方已充分傳達意見且熟悉作業規則，只要作業有所依據，三方

間的溝通自然能順利。 
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肆、品質監審作業規劃 

 

本項工作原則係依據通用版電子地圖之相關作業規範辦理，並

於作業過程當中，適時加入品質控管程序。品管監審作業分為兩個

方向，一、品質保證（Quality Assurance，以下簡稱 QA）與二、品

質管理（Quality Control，以下簡稱 QC）。QA 是運用統計分析的方

法，找出影響品質的因素，重點在於產製過程的管制及品質改善，

以保障成果的正確率。QC 是運用檢驗人員與抽樣檢驗的方法做最後

的把關，把可能發生錯誤的資料找出來，並期望交付到甲方的成果

均能符合規範。整個監審作業之乙方作業及進度控管、通用版電子

地圖成果檢核作業兩項作業項目中，QA、QC 兩大品管程序，應互

相配合不可偏廢。 

 

通用版電子地圖相關作業規範，對成果 QC 控管，已經有基本

的說明及規定，如成果的抽樣比例、可容許誤差值或中誤差等標準。

因此，在本案執行過程中，特別加強對乙方在生產過程中 QA 的控

管。 

 

QA 的重要性於地圖測製有其特殊性，各階段工作均為連續且

具有高度相關性的，如果在產製的某一過程當中發生了較大的錯誤

而沒有被發現，透過誤差的累計與傳播，往往會造成無法彌補的後

果。其次測量工作的品質繫於「人」，也就是各個作業員。本會針對

乙方 QA 是否落實，擬定了一套產製過程中的品管查核辦法及流程

提供乙方參考，讓乙方瞭解本會查核的內容及方式，期使乙方於產

製的過程中及早釐清作業疑慮或發現錯誤，以嚴格把關，進而保障

成果的正確性。 
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在本會的規劃之中，乙方應建立完善的內部品管作業機制，必

要時本會也會協助乙方建立內部品管機制，並在工作會議中做成決

議，於要求乙方繳交成果時，需一併提送成果清單及自我檢查表格，

其目的為得知乙方是否確實執行品管計畫，並督促乙方執行內部品

管計畫。 

 

綜合上述，本案規劃的監審作業方法如下： 

 

一、加入「保質保證」品管方法 

 

針對地圖測製工作的特性，本會特別提出以「作業員」或「作

業組」為 QA 的基本檢核對象。要求乙方提出每項工作至每幅圖的

各階段作業人員名單，以作業員（組）之產品為抽樣檢核批量計算

依據，而非僅對整項工作進行隨機抽樣。正如前述，測量工作具有

高連續性，因此測量成果的好壞，與作業員是否有足夠經驗、是否

了解工作內容需求等息息相關。由本會過去經驗中，發現由同一作

業員（組）產製的成果容易有同一類錯誤的傾向，因此才會以作業

員（組）所測製成果為分組，從每一組成果中隨機抽查樣本。 

 

為了有效執行 QA，於測量工作開始進行之前，應先對測量員

（組）進行教育訓練，告知作業之原則、應避免的錯誤，及成果查

核標準，使其作業過程能有所依據。 

 

因此於作業開始前，本會即舉辦教育訓練，並將訓練時間、地

點發文通知乙方並知會甲方，且由乙方事前提送受訓人員名單至本

會存查，訓練完成後，本會亦彙整相關資料及參與人員名單送交甲

方備查。乙方後續新加入的作業人員，則由乙方自行負責訓練，並
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保證其作業方式與精度符合本案成果需求。 

 

查核的方式分為初期查核與後續查核兩大類別。初期查核是針

對每一個測量員（組）在完成教育訓練之後所生產的第一批成果進

行抽樣查核，以了解該員（組）是否確實瞭解欲生產的資料內容，

以及所生產的資料精度是否符合規範標準，而這裡所指的第一批成

果，代表一個工作段落，在立體製圖可為一個模型、在調繪可為一

張圖等。完成初期查核的測量員（組）始能繼續後續工作，未通過

查核者則需重新教育訓練。重新教育訓練完成後所生產的第一批成

果需加倍抽樣，以進行第二次初期查核。連續兩次未通過初期查核

的測量員（組），由乙方內部針對個案進行教育訓練，確認其作業可

達品質要求後重新提送成果，再由本會查核其成果是否能通過初期

查核，並將查核成果通知乙方並附知甲方。 

 

本會雖已詳盡查核之責任，如乙方對連續二次未通過查核之作

業人員不予以重新教育，而任由其繼續作業，必遭致最終成果無法

通過驗收，所以基於品管學的獎優懲劣的原則，本會多次建議乙方

以品保立場設計適當懲罰措施，並督促改善。 

 

後續查核為每完成一定數量時進行抽樣查核，連續兩次通過者

之後可減半抽樣。反之，未通過查核者，該批成果加倍抽樣，若加

倍後平均錯誤率合於規範標準，則該批成果視為合格；若加倍抽樣

後平均錯誤率仍高於規範標準，則該批成果需退回重做。重做的成

果仍需加倍抽樣檢查，若錯誤率合於規範標準，則該批成果視為合

格；若重做後仍然不合格，則該員重新教育訓練，並退回初期查核

步驟。以上即為以生產人(組)為查核對象的一般原則與流程。下圖

1-3 為查核流程圖。 
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圖 1-3、以生產人(組)為對象的查核流程圖 

 

二、品質查驗標準與流程 

 

在品質查驗標準與流程中，檢查標準依相關規定，而檢核辦法

則採本會所規劃的品質管理程序，兼顧 QA 及 QC 之管理把關，最

後並交付查核成果報告，執行方式如下： 
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（一）事先辦理教育訓練及成果檢查說明會 

 

如前所述，作業之前應先對乙方的作業人員進行教育訓練及對

成果之檢核方式做說明，使雙方對工作內容及查核方式都有相當的

共識，確保將來工作順利執行。 

 

（二）分階段查核乙方建置過程中之作業流程 

 

依據乙方之作業流程，於作業過程中加入檢核機制，查核重點在

於產製過程的管制及品質改善，以保障成果的正確率。本會在生產

過程中，隨時就乙方各項工作人組的期初、及期中進行查核，而不

是只在階段完工時一次檢核，乙方應該盡力配合。 

 

因此，本會依據「通用版電子地圖建置作業規範」之作業流程，

在各個作業階段中，設置檢查點。因為原始獲取的來源分別為像片

基本圖及 1/1,000 地形圖，由於資料不同，使得建置時的作業流程及

方法，略有差異，但兩者建置作業之差別在於引用 1/1,000 地形圖資

料需經過縮編的手續，但是其基本所應建置的項目並沒有改變，因

此對於檢核的項目並沒有太大影響。 

 

本案雖規劃乙方採現有圖資資源整合方式辦理測圖計畫，但

是，為了製作正射影像及局部變遷補修測之用，仍須進行前置的控

制點測量、空中三角測量作業及正射影像。另本案第二作業區約有

76 幅圖幅之影像，需進行重新航拍，重新航拍的部分則依據「數值

像片基本圖測製規範」之相關規定辦理。 

 

由於採資源整合策略與建物測繪原則改變（由每建物獨立分戶
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改為測製建物區塊）之關係，「96 年度通用版電子地圖試辦計畫」

中占相當比重之立體測圖作業則大幅減少，僅補/修測現有向量資料

與影像兩者間不一致的區域，因此乙方需事先清查現有資料之正確

性，並於測繪時紀錄補/修測之區域。 

 

而圖層資料整合來源主要有兩類：像片基本圖與 1/1,000 地形

圖。其中，涵蓋第一作業區之 688 幅基本圖，已經完成台灣地區基

本地形圖之數值資料檔轉置 1/5,000 地形資料庫工作，第二作業區有

227 幅已完成轉置，尚有 209 幅未轉置成地形資料庫。由此觀之，

雖大部分圖幅已有符合 GIS 規格之地形資料庫，但基本圖之地形資

料庫是遷就舊圖資之產物，且屬性資訊不足。為滿足 GIS 之位相關

係，電子地圖在測繪方式有新的變革。故，97 年度的通用版電子地

圖建置作業在圖層測製工作中，主要的工作量在於編修整理向量格

式使其符合 GIS 位相關係、屬性資料調查與收集及 GIS 圖層資料建

置等。其中，引用現有圖資則僅檢核與其來源資料之一致性與合理

性，不對其精度品質做合格與否的判定，但若與現況差異過大，表

示有區域變遷之情形，應進行補修測。 

 

（三）分批提送，辦理內業查核 

 

由於通用版電子地圖圖資豐富，建置圖資時所可能遭遇的問題

較為繁多，分批提送的目的是可以及早發現問題，及早解決，也是

對產製工作之 QA 控管，等於在工作的前期，即先以初期完成部分

成果，以抽樣檢驗的方法先確認成果品質。因此，初期第一批繳交

的資料數量不必多，但是繳交時間要盡量提早，才能儘早確認乙方

之作業人員確實了解作業方法，並確實能產製出合格的圖資。 
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本建置案的範圍總共 1,136 幅，分為第一作業區（688 幅）及第

二作業區（447 幅）兩區。而乙方之總工作時程共分為四個階段，

除第一階段繳交工作計畫書外，第二階段到第四階段中除每個月之

工作進度報告及期中報告外，各階段間依乙方執行工作時，各作業

區依據現有資料狀況（航拍影像、既有圖資、…等）規劃三批次提

送成果，每批次圖幅數應盡量平均分配，如第一作業區每階段 230

幅左右，每批次約 80 幅，第二作業區 150 幅左右，每批次約 50 幅，

且各區域需為一完整連續之區域劃分。每一階段之成果分批提送，

有利於作業期程之掌握，尤其第一次提送，建議每位作業人員提送

5 幅左右，期能儘早發現作業中可能遭逢的問題，避免錯誤擴大，

影響後續作業。 

 

（四）最終成果檢核 

 

各階段成果查核完成合格後，由於資料為分批提送，避免分批

提送資料間有落差，應全面對成果做接邊檢核，確保各階段繳交之

成果接邊一致。由於第二作業區之乙方建置區域與 96 年度建置資料

有接邊之情況，亦對 96 年度、97 年度前後期資料進行接邊檢核工

作，使其接邊一致。 

 

另外，外業查核也是最終成果查核的主要工作之一。外業查核

需待內業查核告一段落後進行，本案需外業查核的圖幅數為送交檢

核圖幅數之 10％，檢核項目主要可分為空間位置幾何精度查核、屬

性資料正確性查核及地標空間位置等三類。 
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伍、工作項目 
 

通用版電子地圖係包含道路、鐵路、水系、行政界、區塊、建

物、重要地標、控制點、門牌及正射影像之 10 大類圖資之電子地圖。

而各類圖資採資源整合方式，整合內政部所管有或輔助建置之圖

資，配合局部修測或重新測製辦理。而各來源資料隨所建置的時間

因素、資料來源及測製方式等各種影響，各圖資間或多或少會有所

出入。因此，如何使各圖資間能符合一致性、完整性及合理性的要

求，是整合圖資的一大重點，本會也已經建立起一套檢核機制及流

程，詳細的內容及查核結果說明請見第三章內容說明。 

 

如圖 1-4 則為品質監審作業之工作架構。由作業依據擬定專案

管理計畫，再由專案管理計畫執行進度控管與資料檢核事項，以達

到品質管理與品質保證的最終目標。 

 

 
1-4、品質監審作業之工作架構 

 

其中專案管理可分為 7 項工作項目：三方權責劃分、計畫進度

管理、風險管理與機制、查核工作說明講習、品質監審教育訓練、

資料檢核與品質控管及最終成果檢核，每個環節環環相扣，缺一不

可。 
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第二章、工作項目與執行方法及結果 
 

壹、工作項目 
 

本案所應執行之工作項目及內容如下： 

 

一、提報專案管理作業計畫書 

 

丙方應提送專案管理作業計畫書，並經甲方審定通過後依計畫

書內容實行相關作業，專案管理作業計畫書應至少包含以下項目： 

 

1、計畫進度掌控：作業時程規劃、進度管控方式說明。 

2、檢核資料品質方式：成果檢查項目、數量、內容、通過標準及所

需作業時間等，並設計相關檢查表格供成果檢查作業使用。 

3、三方權責訂定。 

4、風險管理與機制。 

5、對甲方及乙方人員辦理成果檢查及執行方式說明與講習之規劃時

程、內容等。 

6、品質監審作業技術及教育訓練。 

 

二、督導乙方作業及進度管控 

 

1、審查乙方繳交之作業計畫書內容，如工作項目、人員配置、作業

儀器、作業進度時程與進度管控等方式及規劃之合理性。 

 

2、審查乙方每個月繳交之進度報告，督導及確認乙方工作進度，並
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將督導紀錄送甲方及乙方，另每月應辦理工作檢討會 1 次，並邀集

甲方及乙方與會。 

 

3、乙方作業進度落後時，確實督促檢討並協助乙方尋找原因及改進

辦法，必要時要求乙方提出趕工計畫及考核執行，以上工作均應副

知甲方並列為工作檢討會討論事項追蹤辦理。 

 

三、通用版電子地圖成果檢核作業 

 

丙方應依據合約「通用版電子地圖作業說明」、「通用版電子地

圖內容作業說明」、「通用版電子地圖品質檢核說明」及「五千分之

ㄧ數值地形圖 GIS 資料庫成果檢核項目及方法」，辦理乙方所繳交通

用版電子地圖成果之檢核作業，並交付查核成果報告。 

 

四、進度報告及工作總報告： 

 

1、丙方應於決標次月起，每月 5 日前提出前 1 個月之工作執行書面

報告，報告內容包含預定及實際執行工作進度、作業與成果檢查情

形及針對乙方之工作執行書面報告審查情形，併同乙方所繳交之工

作執行書面報告函送甲方。 

 

2、丙方於完成第四階段作業時，應提交工作總報告，其內容至少包

含以下項目： 

(1)中、英文摘要(含關鍵字)。 

(2)前言。 

(3)作業規劃、作業範圍特性分析。 

(4)各項工作項目、執行方法、執行情形與結果。 
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(5)成果檢核方式、處理原則、乙方成果檢查情形。 

(6)風險管理情形及各次工作會報結論與追蹤事項辦理情形。 

(7)其他相關資料及附件(含檢查報表)。。 

提交之工作總報告書資料，格式採 A4 雙面列印（含書背）。 

 

五、辦理成果檢查說明講習及專案管理教育訓練： 

 

1、成果檢查說明講習 

丙方應於甲方與乙方完成決標次日起 50 個日曆天內辦理完

竣，針對各工作項目內容、成果檢查執行、相關成果檢查標準及填

表方式對乙方人員完成至少 10人次以上 4小時之說明及講習並準備

20 人次場地，所需經費(場地、講師、教材及餐點)由丙方負責。 

 

2、專案管理教育訓練 

丙方應於決標次日起 360 日曆天內，針對專案管理理念、技術、相

關專案管理應用軟體，及本案各項專案管理方式、工作進度時程控

管技術、技巧等內容，對甲方人員完成辦理至少 5 人次 6 小時之教

育訓練，所需經費(場地、講師、教材及餐點)由丙方負責，課程內

容、配當應經甲方同意後實施。 

 

貳、工作執行方法 
 

為了確實掌握進度，本會所提出的進度控管從三個方面著手，

並與甲、乙方協調溝通，使工作能互相配合順利進行。 

 

一、月進度報告之監審與提報 

 



內政部國土測繪中心 
「97 年度通用版電子地圖建置作業品質監審案」工作總報告書（修訂版）(編號：NLSC-97-5) 
====================================================================== 

 
========================================================================= 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

- 17 -

計畫開始之初，即依據乙方提供之工作計畫，確認其工作項目、

時程之安排是否與合約一致，進度及權重之分配是否適當，並就工

作時程計畫之排定，交換意見。並配合建置乙方與本會雙方之工作

進度管制報表，監審乙方每月提送之月工作執行報告，確實掌握乙

方執行進度，並提報本會之月工作執行進度，以確保合於合約期程。 

 

若有進度落後者，並要求乙方說明及提出補救方案，甚有進度

大幅落後者，則要求乙方提供趕工計畫，加強督促乙方執行，並檢

討可能發生的原因，同時通知甲方，列入工作檢討會討論事項，密

切追蹤辦理，以確認能於合約期程內交付各階段成果。 

 

二、工作會議之召開 

 

作業過程中，甲、乙及本會三方應隨時就發生之問題及疑義即

時以電話、電子郵件協調解決。除此而外，原則上每月召開一次工

作會議，以確認之前協調解決之事項，追蹤工作進度及討論新的問

題。 

 

此外，本會建議於工作初期（如：第一階段之前三個月）除

例行性之每個月舉行乙次工作會議外，遇有特殊情況可視需要召開

會議，由於工作初期，甲乙及本會三方需要事先互相溝通，就計畫

內容且執行方式建立共識，需要花比較長的時間確認相關作業事項

以利即時解決作業疑義，建立標準作業程序。待工作進入穩定執行

階段後，則採每一月召開乙次，會議召開時間暫訂為該月的第四週，

精確時間視屆時執行情況進行調整。 

 

工作會議召開前由本會事先彙整三方意見，共同協議會議地
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點，並發文通知；相關事項於第一次工作會議中擬定原則，後續執

行仍保有彈性。另外，視工作進行之特別需要（如：解決作業中重

要疑義者），或遭遇重大執行困難，得視情況酌予增加工作會議的召

開，邀集三方甚至專家學者，共商解決之計，期能有效即時突破作

業瓶頸，順利推展計畫。 

 

每次工作會議議題與結論列入會議紀錄，並持續追蹤後續執行

狀況，會議召開時優先針對上次會議結論辦理情形進行檢討說明。

所有工作會議紀錄收錄於工作報告書中，作為本案執行過程中的詳

實紀錄。 

 

三、不定期至乙方查核 

 

本會於計畫執行中，視工作情形需要，不定期至乙方查核。除

針對乙方繳交成果進行品質查驗外，確認其建置工作情形順利沒有

延誤，同時追蹤其內部的品管檢核作業，確認其品質保證策略之落

實與執行。 

 

本會為了確實掌握乙方進度，乙方應配合協助本會了解各工作

項目進行狀況並與乙方所提工作進度表核對，以便能及早偵測出延

誤情形。同時，乙方必須主動隨時向本會報告各分項工作之進度，

以便本會了解工作情況，也能即時安排查核，使工作順利推展。 
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參、實際工作執行情形 
 

本案決標日為 97 年 8 月 18 日，而乙方決標日為 97 年 9 月 30

日，總工期為乙方決標日次日起 460 日曆天，即為 99 年 1 月 3 日止，

其中乙方應於決標日次日起 410 日曆天（98 年 11 月 14 日）繳交第

四階段成果。本案分四階段辦理，兩建置區乙方分別於 98 年 11 月

13 日與 98 年 11 月 20 日，完成繳交第四階段合格之成果，而在第

430 日曆天（98 年 12 月 4 日），應完成繳交修訂後之成果及工作總

報告書。各階段應交付工作項目及繳交期限如表 2-1。  

 

表 2-1、各階段所應繳交成果時程表 
階段 交付項目 繳交期限 

專案管理作業計畫書 25 份及電子檔 2 份 於決標次日起 30 日曆天 

第一階段 乙方第 1 階段成果查核報告 25 份及電子檔 2
份 

97.11.30 
乙方交付第 1 階段成果次日起 30 個日曆

天（乙方決標次日 30 天為：98.10.30）

成果檢查說明講習 1 場次 

成果檢查說明講習教材電子檔 2 份 
第二階段 

乙方第 2 階段成果 1 式、查核報告 25 份及電

子檔 2 份 

98.05.08 
乙方交付第 2 階段成果次日起 30 個日曆

天（乙方決標次日 190 天為：98.04.08）

第三階段 
乙方第 3 階段成果 1 式、查核報告 25 份及電

子檔 2 份 

98.08.26 
乙方交付第 3 階段成果次日起 30 個日曆

天（乙方決標次日 300 天為 98.07.27） 

專案管理教育訓練 1 場次 

專案管理教育訓練教材電子檔 2 份。 

乙方第 4 階段成果 1 式、查核報告 25 份及電

子檔 2 份 

98.12.14 
乙方交付第 4 階段成果次日起 30 個日曆

天（乙方決標次日 410 天為：98.11.14）
 
第四階段 

 

工作總報告 25 份及電子檔 2 份 
99.01.03 

乙方交付查核報告書次日起 30 個日曆天

（乙方決標次日 430 天為：98.12.04） 
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在各項工作項目之時程進度規劃上，除依據合約規定訂定通報

表項目、內容項目外，需事先協調在合於合約時程內，並在乙方能

完成作業之時間點進行抽查。除了原工作時程規劃的四階段成果繳

交點外，本會於查核時，為了能確實掌握品質與工作時程，與乙方

共同協商在每階段中（第一階段除外）分三批次繳交成果，以分批

方式進行查核。如此一來，可確實控管成果繳交進度外，也有利於

一旦乙方無法通過查核時，能有修改的緩衝機會。 

 

而各工作項目之權重分配，依據實際作業之經費與時間進行計

算，得出各作業項目及每個月之工作預定進度百分比，每月實際執

行進度則依此原則進行計算，登錄於月工作進度管制報表中，以利

有效掌握專案之執行進度。並依據實際的簽約日訂定明確的作業期

程，再配合各作業分項權重，規劃出每個月之預定進度，藉由工作

進度管制圖之通報，清楚完整呈現本案執行之實際進度是否與預計

進度相符。 

 

本案實際執行之工作進度表及權重配置如表 2-2、表 2-3 及表

2-4 所示，其中，天數的部分是以日曆天規劃，原先規劃全程計畫約

在日曆天 460 天以內執行完畢，實際在第 430 天時，即已執行完畢。 
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表 2-2、作業品質監審工作進度表 

決標 97年 98年
8/18 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

31 61 92 123 151 182 212 243 273 304 335 365 396 426 457 488
預定 4.0% 3 1
實際 4.0%
預定 4.0% 1 3
實際 4.0%
預定 4.0% 3 1
實際 4.0%
預定 6.0% 3.6 2.4

實際 6.0%
預定 26.0% 4 4 4 4 4 4 2
實際 26.0%
預定 2.0% 1.5 0.5
實際 2.0%
預定 25.0% 6 6 7 6
實際 25.0%
預定 2.0% 2
實際 2.0%
預定 24.0% 3 6 6 6 3
實際 24.0%
預定 2.0% 2.25 0.75
實際 2.0%

3 5 11.6 18 22 26 30 34 39.5 48 54 64 76 82 88 94 99.25 100
3 5 14 16 22 26 30 34 39.5 48 54 72 84 90 98 99

次月進度說明 參加期末審查會議

趕工計畫 無

待協調事項 無

本月進度 預定：99％ ；實際：99％

本月累計工作數量 以上執行之工作項目均各一式。

預定
實際

進度說明

本月執行工作項目 1.電子地圖內、外業查核，2.第四階段查核報告書，3.工作總報告書

1 3%

工作總累計進度（％） 100%

1 2%

五 乙方第四階段成果查核
第四階段成果查核 幅 約380 24%

工作總報告書 式

1 2%

四 乙方第三階段成果查核
第三階段成果查核 幅 約380 25%

第二次期中報告查核 式

1 6%

三 乙方第二階段成果查核
第二階段成果查核 幅 約380 26%

第一次期中報告查核 式

二 乙方第一階段成果查核
第一階段成果查核（乙方作業

計畫書審查）
式

4%

專案管理教育訓練 式 1 4%

日曆天

一 專案管理

專案管理計畫書 式 1 4%

成果檢查說明及講習 式 1

填表日期：98.12.04

項次 項目 作業內容 單位 數量 權重
年度
月份

說明講習<=50天

乙方決標+60 乙方決標+220天

乙方決標+330天
第二批成果查核

教育訓練<=360

乙方決標+460天

第三批成果查核乙方

決標+440
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表 2-3、乙方整體工作進度管制表—第一作業區（台灣世曦） 

 



內政部國土測繪中心 
「97 年度通用版電子地圖建置作業品質監審案」工作總報告書（修訂版）(編號：NLSC-97-5) 
===================================================================================================================== 

 
=========================================================================================================================== 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

- 23 -

表 2-4、乙方整體工作進度管制表—第二作業區（經緯） 

月份 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 61 92 123 151 182 212 243 273 304 335 365 396 426 457

預定 1
實際 1
預定 1
實際 1
預定 4
實際 4
預定 5
實際 5
預定 5
實際 5
預定 9
實際 9
預定 30
實際 30
預定 10
實際 10
預定 5
實際 5
預定 5
實際 5
預定 5
實際 5
預定 4
實際 4
預定 3
實際 3
預定 11
實際 11
預定 1.5
實際 1.5

1 5 11 21 34 43 49.5 58.7 70.3 78.5 85 91 97.7 98 100
5.5 6.5 11 23 34 42.7 49.3 58.4 71.7 83.9 91.2 94 98 99.5

13 詮釋資料製作

幅 436 5%

幅 436 4%

10 擴充圖層製作及位相建立(修正) 幅 436

14 資料檢核 式 1

項次 作業項目 單位 數量 權重(%)
年度 98年度

日曆天

2 航空標佈設

5%

5 空中三角測量 式 1

3 航空攝影 幅 76

5%

式 1
4%

1%

1 擬定測圖計畫 式 1 1%

97年度

10%8 現地調繪補測(修正) 幅 436

436

5%

4 地面控制測量 式 1

5%

9%

30%7 立體測圖作業(修正) 幅 436

6 正射影像製作(修正) 幅

15 報告製作 式

11 屬性資料建置(修正)

12 GIS格式轉換

1 2%

式 1 3%

11%

9 基本圖CAD轉GIS(修正) 幅 209

趕工計畫

第四階段數量

工作總累計進度（％）

第四階段提送數量 均繳交完成

均繳交完成

預定

實際

無

100%

來月進度說明 期末報告

待協調事項 無

進度說明

本月執行工作項目

屬性資料建置、擴充圖層製作及位相建

立、報告製作、擴充圖層製作及位相建立

(修正)等

本月進度 預定：98％；實際99.5％
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肆、工作執行結果 
 

一、 進度控管 

 

（一）每月進度報告之監審與提送 

 

除針對乙方之工作月報進行審查外，並提送當月之監審工作月報。

截至目前之作業情形，乙丙雙方提送之月報清單如表 2-5 所列： 

 

表 2-5、月報清單 
年 月 作業單位 提送日期 提送文號 

乙方 -- --（尚未決標） 8 
丙方-航測學會 97.9.17 九七航測會字第 0171 號 
乙方 -- --（尚未決標） 9 
丙方-航測學會 97.10.2 九七航測會字第 0181 號 
乙方Ⅰ-台灣世曦 97.10.30 世曦空資字第 0970012270 號 
乙方Ⅱ-經緯 97.11.4 南總字第 09711002 號 

10 

丙方-航測學會 97.11.3 九七航測會字第 0207 號 
乙方Ⅰ-台灣世曦 97.11.28 世曦空資字第 0970013484 號 
乙方Ⅱ-經緯 97.11.27 南總字第 09711024 號 

11 

丙方-航測學會 97.12.3 九七航測會字第 0240 號 
乙方Ⅰ-台灣世曦 97.12.30 世曦空資字第 0970014804 號 
乙方Ⅱ-經緯 97.12.29 南總字第 09712031 號 

97 

12 

丙方-航測學會 97.12.31 九七航測會字第 0270 號 
乙方Ⅰ-台灣世曦 98.01.23 世曦空資字第 0980000951 號 
乙方Ⅱ-經緯 98.02.04 南總字第 09802008 號 

1 

丙方-航測學會 98.02.03 九八航測會字第 0014 號 
乙方Ⅰ-台灣世曦 98.03.02 世曦空資字第 0980002211 號 
乙方Ⅱ-經緯 98.02.27 南總字第 09802016 號 

2 

丙方-航測學會 98.03.03 九八航測會字第 0030 號 

98 

3 乙方Ⅰ-台灣世曦 98.04.01 世曦空資字第 0980003482 號 
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乙方Ⅱ-經緯 98.04.02 南總字第 09804003 號 
丙方-航測學會 98.04.03 九八航測會字第 0061 號 
乙方Ⅰ-台灣世曦 98.04.30 世曦空資字第 0980004915 號 
乙方Ⅱ-經緯 98.04.30 南總字第 09804035 號 

4 

丙方-航測學會 98.05.04 九八航測會字第００七五號 
乙方Ⅰ-台灣世曦 98.05.26 世曦空資字第 0980006163 號 
乙方Ⅱ-經緯 98.05.27 南總字第 09805031 號 

5 

丙方-航測學會 98.06.02 九八航測會字第 0117 號 
乙方Ⅰ-台灣世曦 98.07.02 世曦空資字第 0980007961 號 
乙方Ⅱ-經緯 98.07.09 南總字第 09807010 號 

6 

丙方-航測學會 98.07.02 九八航測會字第 0159 號 
乙方Ⅰ-台灣世曦 98.07.31 世曦空資字第 0980009491 號 
乙方Ⅱ-經緯 98.07.31 南總字第 09807033 號 

7 

丙方-航測學會 98.08.03 九八航測會字第 0194 號 
乙方Ⅰ-台灣世曦 98.08.31 世曦空資字第 0980012780 號 
乙方Ⅱ-經緯 98.08.23 南總字第 09808039 號 

8 

丙方-航測學會 98.09.03 九八航測會字第 0226 號 
乙方Ⅰ-台灣世曦 98.10.01 世曦空資字第 0980009491 號 
乙方Ⅱ-經緯 98.10.01 南總字第 09810004 號 

9 

丙方-航測學會 98.10.02 九八航測會字第 0273 號 
乙方Ⅰ-台灣世曦 98.10.28 世曦空資字第 0980014206 號 
乙方Ⅱ-經緯 98.10.26 南總字第 09810012 號 

10 

丙方-航測學會 98.11.03 九八航測會字第 0312 號 

 

（二）定期召開工作會議 

 

召開工作會議除能確實掌握工作進度外，並能機動性地提出作業中

所遭遇疑義，於會議上由甲乙丙三方共同溝通協調，找出解決方案，並

可對每月工作情形與進度之瞭解，進一步有效管控工作進度。至第四階

段為止(98.11.30 止)，已召開 12 次工作會議，各工作會議之召開情形，

如表 2-6 所示。 
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表 2-6、工作會議召開情形 

次別 召開日期 地點 
會議紀錄 
提送日期 

會議紀錄提送文號 

1 97.11.21 台北航測學會 97.12.8 九七航測會字第 0245 號 

2 97.12.25 台南經緯 98.01.07 九八航測會字第 0005 號 

3 97.01.20 台北台灣世曦 98.02.02 九八航測會字第 0013 號 

4 98.02.25 台中測繪中心 98.03.06 九八航測會字第 0041 號 

5 98.04.01 台南經緯 98.04.08 九八航測會字第 0067 號 

6 98.04.30 台中測繪中心 98.05.06 九八航測會字第 0079 號 

7 98.05.26 台北世曦 98.06.05 九八航測會字第 0121 號 

8 98.06.25 台北航測學會 98.07.03 九八航測會字第 0161 號 

9 98.07.22 台北航測學會 98.08.06 九八航測會字第 0205 號 

10 98.08.13 台北世曦 98.09.06 九八航測會字第 0234 號 

11 98.09.18 台中亞新國土 98.10.05 九八航測會字第 0278 號 

12 98.10.23 台北航測學會 98.11.13 九八航測會字第 0350 號 

 

二、 成果檢核作業紀錄 

 

本章節說明實際執行時，各階段查核執行方式、查核重點為何及最

終查核成果。完整之品質監審作業流程圖，如圖 3-1 所示。 
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圖 3-1、品質監審作業流程圖 
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（一）航拍影像品質查核 

 

除收發文紀錄外，每月工作會議亦有針對提送成果及查核情形作說

明，有關航拍影像之提送及檢查紀錄，如表 2-7 所示。 

 

表 2-7、航拍影像審驗紀錄 
提送單位 提送日期 提送文號 回覆日期 回覆文號 

97.12.19 世曦空資字第 0970014404 號

98.01.14 世曦空資字第 0980000485 號

98.03.03 九八航測會字第 0031 號世曦 

98.06.08 世曦空資字第 0980006812 號 98.07.21 九八航測會字第 0181 號

98.1.16 南總字第 09801013 號 98.1.19 九八航測會字第 0012 號經緯 
98.2.20 無（以 E-mail 寄送） 98.3.30 九八航測會字第 0059 號

 

（二）控制測量查核 

 

控制測量成果檢核分為兩部分，一是控制點及檢核點之設置分布

要求，二是地面控制測量。本項查核作業之作業要求，依「通用版電子

地圖建置作業說明」，以內政部「數值像片基本圖測製規範」及「高精

度及高解析度數值地形模型測製規範（草案）」之相關規定辦理。查核

過程之紀錄如表 2-8 所示。 

 

表 2-8、控制測量審驗紀錄 
提送單位 提送日期 提送文號 回覆日期 回覆文號 

地面控制測量 
世曦 98.1.22 世曦空資字第 0980000826 號 98.03.04 九八航測會字第 0037 號

經緯 98.1.16 南總字第 09801016 號 98.03.04 九八航測會字第 0035 號

空中三角測量 

98.01.22 世曦空資字第 0980000826 號 98.02.04 九八航測會字第 0020 號

98.02.11 世曦空資字第 0980002638 號 98.03.04 九八航測會字第 0038 號

98.03.10 世曦空資字第 0980002638 號 98.03.30 九八航測會字第 0058 號

世曦 

98.06.08 世曦空資字第 0980006777 號 98.07.12 九八航測會字第 0175 號



內政部國土測繪中心 
「97 年度通用版電子地圖建置作業品質監審案」工作總報告書（修訂版）(編號：NLSC-97-5) 
====================================================================== 

 
========================================================================= 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

- 29 -

98.1.16 南總字第 09801014 號 98.01.19 九八航測會字第 0012 號

98.02.02 南總字第 09802002 號 98.03.04 九八航測會字第 0036 號

98.04.14 南總字第 09804015 號 98.05.04 九八航測會字第 0076 號

98.06.04 九八航測會字第 0119 號

經緯 

98.05.19 南總字第 09805018 號 
98.07.13 九八航測會字第 0174 號

 

（三）正射影像查核 

 

正射影像之查核，隨乙方提送之分批正射影像成果後進行查驗。查

核過程之紀錄如表 2-9 所示。 

表 2-9、正射影像審驗紀錄 
提送單位 提送日期 提送文號 回覆日期 回覆文號 

98.02.10 世曦空資字第 0980002414 號 98.03.04 九八航測會字第 0068 號 
98.03.06 世曦空資字第 0980002414 號 98.03.25 以 E-mail 寄送查核成果 
98.03.27 世曦空資字第 0980003341 號 98.04.09 以 E-mail 寄送查核成果 
98.04.30 世曦空資字第 0980003341 號 98.05.06 九八航測會字第 0086 號 

98.05.11 世曦空資字第 0980005440 號 98.06.04 
98.05.25 世曦空資字第 0980006122 號 98.06.04 

九八航測會字第 0120 號 

98.06.10 世曦空資字第 0980006898 號 98.07.09 九八航測會字第 0172 號 
98.07.14 無-專人送達 98.07.21 九八航測會字第 0182 號 

98.07.29 世曦空資字第 0980009302 號 98.08.14 以 E-mail 寄送查核成果 
98.08.27 世曦空資字第 0980010905 號 98.09.09 九八航測會字第 0243 號 

世曦 

98.09.11 世曦空資字第 0980011710 號 98.10.08 九八航測會字第 0283 號 

98.02.02 南總字第 09802001 號 98.03.04 九八航測會字第 0036 號 
98.03.09 南總字第 09803010 號 
98.03.17 南總字第 09803014 號 
98.03.20 南總字第 09803018 號 

98.04.03 九八航測會字第 0062 號 

98.04.14 南總字第 09804014 號 98.05.06 九八航測會字第 0087 號 

98.05.19 南總字第 09805019 號 98.06.04 九八航測會字第 0119 號 
98.06.08 南總字第 09806011 號 98.07.09 九八航測會字第 0171 號 
98.06.26 南總字第 09806021 號 98.07.24 九八航測會字第 0171 號 

98.08.03 南總字第 09808003 號 98.08.10 以 E-mail 寄送查核成果 
98.08.18 南總字第 09808026 號 98.09.09 九八航測會字第 0244 號 

經緯 

98.09.10 南總字第 09809006 號 98.10.08 九八航測會字第 0284 號 
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（四）成圖查核 

 

成圖查核包括了內業與外業查核，其中內業包括了立製查核、成圖

內業查核及位相查核等。查核過程之紀錄如表 2-10 所示。 

 

表 2-10、成圖查核審驗紀錄 
提送單位 提送日期 提送文號 回覆日期 回覆文號 

98.02.10 世曦空資字第 0980001349 號 98.02.18 以 E-mail 寄送查核成果 

98.03.06 世曦空資字第 0980002414 號 98.03.26 九八航測會字第 0054 號 
98.03.27 世曦空資字第 0980003341 號 98.04.20 九八航測會字第 0069 號 
98.04.30 世曦空資字第 0980003341 號 98.05.08 九八航測會字第 0086 號 
98.06.08 世曦空資字第 0980006778 號 
98.06.26 世曦空資字第 0980007604 號 

98.07.24 九八航測會字第 0189 號 

98.09.23 世曦空資字第 0980012289 號 98.10.23 九八航測會字第 0300 號 

世曦 

98.10.16 世曦空資字第 0980013690 號 98.11.11 九八航測會字第 0345 號 

98.2.2 南總字第 09802001 號 98.03.04 九八航測會字第 0036 號 
98.3.9 南總字第 09803010 號 98.03.12 九八航測會字第 0042 號 
98.3.20 南總字第 09803018 號 98.03.26 九八航測會字第 0053 號 
98.4.14 南總字第 09804014 號 98.05.06 九八航測會字第 0087 號 
98.05.27 南總字第 09805030 號 98.06.25 第八次工作會議紀錄 
98.06.16 南總字第 09806014 號 98.07.09 九八航測會字第 0171 號 
98.06.26 南總字第 09806021 號 98.07.15 九八航測會字第 0176 號 
98.07.06 南總字第 09807005 號 98.07.27 九八航測會字第 0191 號 
98.08.19 南總字第 09808028 號 98.09.08 九八航測會字第 0238 號 
98.10.01 南總字第 09810003 號 
98.10.08 南總字第 09810006 號 

98.10.26 九八航測會字第 0305 號 

98.11.04 南總字第 09811004 號 

經緯 

98.11.17 南總字第 09811013 號 
98.11.18 九八航測會字第 0362 號 
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第三章、成果檢核方式與檢查情形 
 

本章節的目的在於說明實際執行時，各階段成果檢核方式、處理原

則，及乙方成果檢核情形。 

 

壹、航拍影像品質檢核 

 

由於電子地圖的原始資料來源，是基於資源共享之概念而來，除第

二作業區少部分約 76 幅範圍需重新航拍外，影像來源基本上由農航所

提供。作業之前，應先收集影像並確認影像是否合於作業要求。若使用

由農航所提供的影像，則本會的責任在於審查乙方是否確實事先對影像

做清查整理。原則上，若使用農航所的影像時，本會不對影像做合格與

不合格的查核，而是釐清所取得影像是否符合計畫要求，若遭遇雲塊、

或局部涵蓋不足則應盡快提出協助取得影像。若為重新航拍之影像，應

提送其航拍計畫並依據「數值像片基本圖測製規範」之相關規定審查。 

 

一、查核時間點 

 

航拍影像品質檢核為待乙方取得一完整連續區域之航拍影像，並完

成影像品質自我審查後，提送其審查成果予本會進行查驗。 

 

二、查核時乙方應備檢資料 

 

影像品質自我審查成果，包含：影像檢查紀錄表、內方位量測資料、

航線涵蓋圖、及抽驗之原始影像電子檔。若為重新航拍，應提送其航拍

計畫及相機檢核率定報告書。其中，航拍計畫需考慮新舊航拍影像銜接

的問題，最後需使新舊影像上同樣地物之位置在統計上沒有顯著之偏
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差。 
 

三、查核方式 

 

內業查核方式來查核檢查紀錄表是否確實，及抽驗航拍影像之內容

及品質。檢核表請參照附件一，A-3~A-16。 

 

四、查核項目 

 

乙方應查核項目包括內容檢查、取像時間檢查、影像涵蓋檢查、解

析度檢查及內方位檢查（數位相機免作此項查核）等，並做成紀錄。如

表 1 所示。本會則針對紀錄表進行抽查，確認是否如實紀錄。 

 

表 3-1、「像片資訊紀錄表」範例 

 

五、查核比率與通過標準 

 

（一）100％檢核乙方各階段之檢查書面紀錄。 

（二）根據乙方檢查紀錄 5％像片重新檢查，合格率為 100％，檢核乙

方紀錄是否確實。另外，重新航拍之 76 幅影像為 100％檢查。 

 

六、查核結果 

  像  片  資  訊  紀  錄  表 

像片編號 所在 

地區 

攝影 

日期 

攝影 

時間 

航高 

ft 

航

向 

相機參數 備 註

92747_07 宜 蘭 92/10/27 09:29 10200 180 rmk153.797    …
…

        



內政部國土測繪中心 
「97 年度通用版電子地圖建置作業品質監審案」工作總報告書（修訂版）(編號：NLSC-97-5) 
====================================================================== 

 
========================================================================= 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

- 33 -

查核的方式以隨機抽驗的方式進行，兩作業區皆為合格。兩作業區

原始影像之航拍涵蓋範圍如圖 3-1 所示。 

 
（1）第一作業區 

 
● 及●RMK 

●UltraCam(重新航拍) 

●DMC 

（2）第二作業區 

圖 3-1、航拍影像之涵蓋範圍 



內政部國土測繪中心 
「97 年度通用版電子地圖建置作業品質監審案」工作總報告書（修訂版）(編號：NLSC-97-5) 
====================================================================== 

 
========================================================================= 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

- 34 -

 

貳、控制測量成果檢核 

 

控制測量成果檢核分為兩部分，一是控制點及檢核點之設置分布要

求，二是地面控制測量。 

 

一、查核時間點 

 

作業進度需配合作業規劃時程，使用現有影像隨乙方取得一完整連

續區域之航拍影像，並規劃且完成該區域之控制施測後，提送其作業成

果予本會進行查驗。若為重新航拍，則應事前提送控制點測量成果，包

含航空標分布之情形、位置及精度等。 

 

二、查核時乙方應備檢資料 

 

（一）採傳統地面控制測量者，需繳交測量成果，應包含：點位調查表、

控制點展點及網系圖、已知點檢測紀錄、觀測手簿或紀錄、平差計算成

果報表（含相對誤差橢圓、精度、可靠度分析等資料）。 

（二）採影像控制區塊或舊有空三資料者，需檢附控制點檢測資料及上

述相關資料。 

（三）除上述資料外，另需提供乙方自我審查成果紀錄。 

 

三、作業規範與要點 

 

本項查核作業之作業要求，依「通用版電子地圖建置作業說明」，

以內政部「數值像片基本圖測製規範」及「高精度及高解析度數值地形

模型測製規範（草案）」之相關規定辦理。 
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三、查核方式 

 

分為內業查核與外業查核兩部份。 

 

四、查核項目 

 

內業查核採用 100％書面檢查，書面資料內容包括：控制點展點及

網系圖、點位調查表、已知控制點檢測紀錄、觀測手簿或紀錄、GPS 觀

測時段表及平差計算成果報表（含相對誤差橢圓、精度、可靠度分析等

資料）。並檢核網形多餘觀測數是否足夠，測區內部是否布設足夠檢核

點，平差後坐標精度是否合於規定。完成內業查核後始得進行外業查核。 

 

而外業檢核則為：檢核點是否盡量平均分布於測區，並應擇網系中

相對精度較差之區域，以電子測距經緯儀、水準儀或衛星定位等儀器，

依統計檢定原理，檢查任意兩點之間平面及高程控制點位間之相對誤

差，是否合於作業要求。且外業查核時，挑選總施測點數（包含已知點）

之 5％（小數以下無條件進位，並最少抽樣 4 個點）。 

 

五、查核比率與通過標準 

 

（一）內業查核之書面資料為 100％檢查，若有不合格的情形，退回重

新修正。 

 

（二）外業查核則挑選總施測點數(包含已知點)的 5％(小數點以下無條

件進位，且最少抽樣 4 個點)至現地施測。若有不合格的情形，全面退回

檢查修正。 

 

六、查核結果 
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（一）第一作業區（世曦） 

 

第一作業區採分批分階段進行地面控制測量的方式。至第三階段才

完成全區之控制測量。圖 3-2 則為第一作業區之第一批地面控制測量點

位分布圖，而圖 3-3 則為抽查點位之分布圖。表 3-2、則為查核成果，

經查符合本案之要求。 

 

圖 3-2、第一作業區第一批地面控制點位分布圖 

 

圖 3-3、第一作業區第一批地面控制抽查點位分布圖 
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表 3-2、第一作業區--外業抽查點位成果 

點號 實測X 實測Y 四參數轉換X四參數轉換Y實測Z 乙方X 乙方Y 乙方Z X差值 Y差值 XY平面差值Z高程差值
1072 216787.2 2707672.3 216787.296 2707672.369 32.253 216787.3 2707672.4 32.14 0.004 0.006 0.007 0.113
1081 210514.8 2691584.7 210514.815 2691584.8 79.144 210514.8 2691584.8 79.246 -0 -0.01 0.006 -0.102

97008 210145.5 2693254.1 210145.582 2693254.105 52.559 210145.6 2693254.1 52.657 0.006 0.002 0.006 -0.098
97010 216806.9 2709361.4 216806.958 2709361.428 23.35 216807 2709361.4 23.32 -0 0.026 0.026 0.03
97036 248229.2 2743769.7 248229.251 2743769.701 46.152 248229.2 2743769.7 46.189 0.009 0.011 0.014 -0.037
97037 250130.1 2743297 250130.164 2743297.066 72.132 250130.1 2743297 72.236 0.03 0.036 0.047 -0.104
97005 219882.7 2684743.6 219882.74 2684743.635 209.53 219882.9 2684743.7 209.62 -0.11 -0.04 0.119 -0.084
97007 217648 2690393.6 217648.018 2690393.623 259.2 217648.1 2690393.6 259.24 -0.05 0 0.054 -0.043

D036 244207 2749389.9 244206.985 2749389.958 24.889 244207 2749390 24.922 -0 -0 0.001 -0.033
xy_rmse= 0.038 (單位：m)
z_rmse= 0.072 (單位：m)

 

由於本案允許使用影像控制區塊作為空三控制之用，故第一作業區

於作業區北邊並無實際布設地控點，而是利用現地具有豐富可用之影像

控制區塊資料，以此作為空三之控制之用。關於此部分之查核，本會則

是以於空三上機查核之同時，便隨機抽查影像控制區塊之點位，作為確

認影像控制區塊於影像中可辨識並有無量測錯誤等情況。 

 

（二）第二作業區（經緯） 

 

第二作業區地面控制測量為一次測製，圖 3-4 為第二作業區地面控

制測量點位分布圖，而圖 3-5 為抽查點位之分布圖，表 3-3 為查核結果。 

 

圖 3-4、第二作業區地面控制點位分布圖 
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圖 3-5、第二作業區地面控制測量抽查點位分布圖 
 

表 3-3、第二作業區外業抽查點位成果 

點號 實測X 實測Y 四參數轉換X四參數轉換Y實測Z 乙方X 乙方Y 乙方Z X差值 Y差值 XY平面差值Z高程差值
1140 184394.5 2583866.4 184394.679 2583866.467 39.67 184394.7 2583866.5 39.822 0.009 -0.03 0.031 -0.152
3148 202571.3 2598180.6 202571.471 2598180.694 135.67 202571.5 2598180.7 135.78 0.003 0.013 0.013 -0.108

I084 183301.2 2569661.7 183301.288 2569661.691 45.416 183301.3 2569661.7 45.505 -0.01 0.016 0.021 -0.089
A010 186936.4 2602309 186936.544 2602309.076 39.436 186936.5 2602309 39.58 0.061 0.028 0.067 -0.144
A011 192382.1 2602128.5 192382.234 2602128.515 48.654 192382.2 2602128.5 48.903 0.044 0.022 0.049 -0.249
A033 199749.4 2596841.5 199749.542 2596841.538 155.22 199749.5 2596841.5 155.32 0.013 0.005 0.014 -0.095
A042 186832.7 2590611.3 186832.83 2590611.313 43.943 186832.8 2590611.3 44.001 -0.01 0.007 0.012 -0.058
A043 192110.3 2591855 192110.483 2591855.091 42.406 192110.5 2591855.1 42.508 0.003 -0 0.003 -0.102
A060 184327.6 2583252.7 184327.758 2583252.77 40.652 184327.8 2583252.8 40.769 -0.05 -0 0.046 -0.117
A067 189492.9 2580257.5 189492.992 2580257.503 54.631 189493.1 2580257.5 54.721 -0.07 0.002 0.069 -0.09
A069 186928.3 2577358.6 186928.423 2577358.689 46.814 186928.5 2577358.7 46.893 -0.09 0.009 0.091 -0.079
A073 184076.2 2571792.1 184076.309 2571792.126 41.726 184076.4 2571792.1 41.788 -0.09 0.02 0.096 -0.062
F009 189157.3 2550282.2 189157.393 2550282.227 67.966 189157.5 2550282.3 68.009 -0.14 -0.03 0.143 -0.043
F007 192334.5 2549335.7 192334.647 2549335.726 63.178 192334.7 2549335.8 63.278 -0.06 -0.03 0.064 -0.1
xy_rmse= 0.04 (單位：m)
z_rmse= 0.05 (單位：m)  
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參、空中三角測量檢核 

 

一、查核時間點 

 

作業進度需配合作業規劃時程，隨乙方取得一完整連續區域之航拍

影像，並完地面控制測量及空三量測及平差計算後，提送其作業成果予

本會進行查驗。 

 

二、乙方應提供備檢資料 

 

空三平差成果，包含空三原始量測資料與平差計算（含最小約制與

強制附合網）成果檔，控制點分布圖及空中三角結點分布圖，並提供原

始影像號碼與原控制點編碼對照檔、及乙方自我審查成果紀錄。 

 

三、查核方式 

 

（一）上機抽樣檢查空中三角測量結點觀測值與平差報表所列是否一

致。 

 

（二）100％內業書面檢核空三報表，主要檢核原始量測資料、量測人

員名單、控制點分布圖及空中三角結點分布圖、空中三角平差報表(含最

小約制與強制附合網)。 

 

四、查核項目 

 

（一）控制點分布 
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採用 GPS 輔助空中三角測量作業方式進行者，應符合內政部「數值

像片基本圖測製規範」中所訂。若未採 GPS 或 INS 等輔助空中三角測

量措施時，全控點應以 i ≦ 6b 分布於測區左、右側，以 i = 2b 分布於

測區上下側（即航帶二端處）。高控點以 i ≦ 6b 成鍊狀橫貫測區布設，

鍊上各點均應位於相鄰二航帶之重疊區內。若遇水面或無法布設控制點

處，則上述之位置得予以變更，但變更之原則係移位後不可減少原應有

的點數。 

 

為避免因粗差導致控制不足，在每一全控點之點位以布設二個控制

點為原則。空中三角測量應利用數值航測影像工作站，量測已知控制點

及待測點位之模型坐標或像片坐標與相鄰影像連結。 

 

（二）地面控制點量測 

 

書面檢查量測之中誤差是否在 5μm 以內或掃瞄像元尺寸的 1/2 以

內，檢查乙方提出之量測精度估計報告。如果採用影像區塊式控制點，

則亦得以影像自動匹配方式量測，但必須附量測精度估計報告。上機抽

驗乙方乙方所宣稱之量測精度使否屬實。 

 

（三）空中三角結點量測 

 

得採人工或影像自動匹配方式量測。量測的精度不得低於像元尺寸

的 1/2 或 10μm（滿足一個條件即可）。在坡度達Ⅳ之山地或植被覆蓋達

Ⅳ之林地，量測精度應在 15μm 或 2/3 像元內。原則上每片的 9 個標準

點位上至少各量測 2 點。如遇無法量測地區如水面、陰影等，得移位它

處代替，每個結點應在所有涵蓋該點的影像中，皆完成量測。如相鄰航

帶有因拍攝時間間隔過久或陰影相差太大造成紋理差異過大而無法全

部量測時，至少應使每片在與鄰航帶重疊區內有二個結點連結鄰航帶，
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以維持網形強度，此時允許連結點的精度可以較差。空三平差時對品質

較差之連結點，則必須依其精度賦予適當之權，以忠實反應其品質較差

的事實。 

 

並隨機抽樣 1％之影像，上機檢查結點之點號、坐標觀測值是否與

空三平差報表內一致。 

 

（四）空中三角平差計算 

 

空中三角平差採用光束法計算，最小約制平差後所得之後驗觀測值

中誤差，以光束法計算時不得超過 10μm，強制附合至地面控制點後，

中誤差之增加量不得超過上述值之百分之三十，否則應重新檢核地面控

制點之正確性。 

 

（五）原始影像號碼及原控制點編碼對照數值檔 

 

因部分空三計算軟體作業上的限制，導致原始影像號碼及原控制點

編碼需進行轉換者，需提供新舊編碼對照檔，以利資料進行對應連結。 

 

五、查核比率與通過標準 

 

對所有上述內業資料進行 100％檢查，需 100％通過審查，不合格

則退回重新修正。除書面檢核外，保留上機檢核的可能性。若發現有疑

慮的資料，乙方應配合本會派人前往乙方進行上機查核，或由乙方配合

提供相關資料，由本會自行進行上機查核。 

 

六、查核成果 
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（一）第一作業區（台灣世曦） 
 

第一作業區之空中三角測量採分批繳交之方式作業，第二階段繳交

第一批空中三角測量，共計原始影像有 3092 片，截至 98 年 2 月 24 日

完成 1282 片。第三階段繳交第二批全區平差結果，共量測 3038 片。 
 

1、原始量測資料書面查核 

 

此項目檢核之方式，以乙方所繳交之原始量測點檔案 im 檔及控制

點檔案 con 檔，重新以 Pat-B 軟體進行計算，如重新計算結果與乙方所

提交之報表相符，則認為合格。而乙方本批次所繳交之空三量測檔，經

重新計算結果符合規範，故為 通過。 

 

2、控制點分布查核 

 

本項檢核亦是以書面查核之方式進行，以乙方所繳交之原始量測點

檔、控制點檔案及空三平差後之各像片投影中心，以展點於圖面上，以

圖形化之方式檢核圖形控制點之分布是否符合合約要求。 

 

本案空中三角測量採 GPS 輔助空三作業方式，控制點需滿足於測區

上下兩端處以 i=2b（b 為基線長）的方式布控制點，即航帶與航帶間之

頭尾應有控制點，展點後之控制點分布圖，如圖 3-6 所示。由圖 3-6 可

知，控制點之分布滿足此一條件，故此項要求為 通過。 
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 控制點 

圖 3-6、第一作業區-地面控制點位分布圖 

 

3、空中三角節點分布查核 

 

空中三角結點分布查核，即為模型連結強度查核，其模型連結情形

如圖 3-7。查核標準為每片之 9 個標準點位上至少需量測 2 個點，每個

位置上均必須與所有涵蓋此點點位之相鄰像片（無論同航帶或不同航

帶）相連（即至少應有一點相連，不同鄰片可允許不同點相連）。由圖

3-7 中觀察，其網形分布並無明顯缺洞，且其網形圖完整涵蓋測區，故

空中三角結點分布及模型涵蓋，亦為 通過。 
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圖 3-7、第一作業區-模型連結強度檢查 

 

4、空中三角平差報表查核 

 

由乙方繳交資料重新計算之結果如圖 3-8，其自由網平差驗後觀測

值之 rmse 值 5.55μm小於 10μm，而強制附合網平差之驗後觀測值之 rmse

值 6.63μm，亦小於上值增加之 30％（即 13μm），故 查核結果為通過。 
 
自由網 

 
強制附合 

 

圖 3-8、第一作業區-空三平差報表查核 

 

5、空三原始量測值查核 

 

第二階段及第三階段，總計抽查影像 33 片以上，每片約 2 連結點，
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進行重複量測，其 x、y 方向之連結點量測差值均方根值各為 5.10μm、

5.41μm，小於合約規定之 10μm，如表 3-4，故為 通過。 

表 3-4、第一作業區-連結點量測精度（單位 μm） 

片號 ID x y ID x y dx dy

1445_0107 3331427a 41017.50 61068.80 3331427.00 41019.10 61069.50 -1.60 -0.70

1445_0108 3331427a 8521.90 63247.70 3331427.00 8519.90 63251.20 2.00 -3.50

1546_0148 3331526a 6348.30 56094.70 3331526.00 6344.40 56096.30 3.90 -1.60

1546_0148 3331427a 32443.90 -51973.00 3331427.00 32445.10 -51977.90 -1.20 4.90

1546_0149 3331526a -22457.40 55664.50 3331526.00 -22456.80 55661.00 -0.60 3.50

1546_0149 3331427a 5972.20 -52236.00 3331427.00 5972.60 -52238.40 -0.40 2.40

1547_0096 3331526a 4321.70 -39871.20 3331526.00 4314.60 -39869.20 7.10 -2.00

1547_0097 3331526a -19393.10 -39119.90 3331526.00 -19394.70 -39123.20 1.60 3.30

96009_169 299745a -18685.00 -88671.10 299745.00 -18686.30 -88672.40 1.30 1.30

96009_185 299745a -58659.10 -21975.20 299745.00 -58655.40 -21975.40 -3.70 0.20

96009_185 2991449a -52373.40 62835.90 2991449.00 -52375.60 62833.70 2.20 2.20

96027_177 2139a 101.50 -95700.10 2139.00 101.30 -95697.20 0.20 -2.90

96027_177 2785a -21281.30 75479.10 2785.00 -21284.40 75469.70 3.10 9.40

96027_189 2935a 11740.00 -95105.00 2935.00 11739.70 -95104.00 0.30 -1.00

96027_189 5077a -12871.40 71825.60 5077.00 -12866.70 71824.90 -4.70 0.70

96028_033 991882a -36805.10 -91631.50 991882.00 -36792.80 -91642.90 -12.30 11.40

96028_065 5991485a -22696.20 -79442.80 5991485.00 -22699.20 -79441.10 3.00 -1.70

96028_092 5991485a 3098.00 -91118.40 5991485.00 3097.80 -91119.60 0.20 1.20

96028_093 991882a -81388.30 87928.60 991882.00 -81375.60 87906.80 -12.70 21.80

96028_141 2139a 2315.30 73958.80 2139.00 2309.40 73960.40 5.90 -1.60

96028_153 2935a 6987.30 82489.20 2935.00 6985.50 82487.80 1.80 1.40

96028_171 5077a -91829.40 60492.70 5077.00 -91834.80 60496.40 5.40 -3.70

96028_182 2785a 1499.00 76851.20 2785.00 1488.30 76860.00 10.70 -8.80

97002_009 5990724a -66897.30 88362.60 5990724.00 -66896.20 88359.20 -1.10 3.40

97002_025 5990927a -7334.00 52589.70 5990927.00 -7335.50 52591.40 1.50 -1.70

97002_042 5991115a 80900.20 65270.70 5991115.00 80900.40 65269.00 -0.20 1.70

97002_043 5991265a 7561.50 -79678.10 5991265.00 7558.00 -79672.60 3.50 -5.50

97002_043 5991115a -8468.30 69372.80 5991115.00 -8463.20 69375.80 -5.10 -3.00

97002_044 5991265a -89193.90 -88949.20 5991265.00 -89188.00 -88942.60 -5.90 -6.60

97002_055 5991128a 75186.30 66070.10 5991128.00 75178.40 66065.70 7.90 4.40

97002_073 5990874a 69105.10 59586.80 5990874.00 69108.90 59590.70 -3.80 -3.90

97002_074 5990874a -17572.90 54800.80 5990874.00 -17572.70 54800.70 -0.20 0.10

97002_075 5991146a -72758.20 -72732.40 5991146.00 -72762.40 -72726.90 4.20 -5.50

97002_096 5991209a -15585.00 -98083.90 5991209.00 -15585.00 -98087.20 0.00 3.30

97002_126 27399a -84093.80 70637.80 27399.00 -84097.90 70642.90 4.10 -5.10

97002_138 5991339a 2178.30 91541.20 5991339.00 2176.20 91537.00 2.10 4.20

97002_138 5991209a 13503.30 -65848.00 5991209.00 13500.60 -65846.30 2.70 -1.70

97002_161 5990874a 14317.10 95277.60 5990874.00 14320.60 95286.50 -3.50 -8.90

97002_184 5991146a 13363.20 91843.20 5991146.00 13353.70 91850.50 9.50 -7.30

97002_196 5991265a -8723.50 -91585.50 5991265.00 -8733.00 -91581.30 9.50 -4.20

97002_197 5991265a -102439.20 -92175.60 5991265.00 -102439.20 -92176.80 0.00 1.20

97002_202 5991115a 82850.70 -96812.40 5991115.00 82853.70 -96805.20 -3.00 -7.20

97002_203 5991115a -10248.30 -99465.30 5991115.00 -10246.60 -99457.50 -1.70 -7.80

97002_215 5991128a 76720.50 -95471.90 5991128.00 76725.50 -95474.40 -5.00 2.50

97002_216 5990927a 4171.00 100487.10 5990927.00 4177.70 100474.80 -6.70 12.30

97002_244 5991313a 71663.90 67577.20 5991313.00 71669.40 67577.10 -5.50 0.10

97002_245 5990724a 12886.50 -64701.80 5990724.00 12885.30 -64695.70 1.20 -6.10

97002_245 5991313a -8631.00 71450.40 5991313.00 -8636.20 71454.50 5.20 -4.10

97002_246 5990724a -72115.80 -68071.30 5990724.00 -72117.70 -68067.50 1.90 -3.80

97002_257 5991313a 86526.40 82077.70 5991313.00 86517.70 82078.30 8.70 -0.60

97002_258 5991313a 3605.20 79932.50 5991313.00 3601.50 79927.90 3.70 4.60

97003_111 5991339a -11842.60 63833.60 5991339.00 -11833.60 63833.30 -9.00 0.30

97003_124 992083a -19711.00 -86318.20 992083.00 -19703.40 -86327.00 -7.60 8.80

97003_124 27399a -12213.50 82815.30 27399.00 -12213.60 82813.90 0.10 1.40

97003_140 992083a 101520.70 -59114.20 992083.00 101521.00 -59113.70 -0.30 -0.50

97003_144 5991399a -75203.70 82003.80 5991399.00 -75198.70 82007.90 -5.00 -4.10

97003_154 2991449a -16209.10 74488.70 2991449.00 -16220.20 74485.20 11.10 3.50

97003_173 5991424a -78017.10 -83761.30 5991424.00 -78015.00 -83764.80 -2.10 3.50

97003_173 5991399a -97288.90 61686.30 5991399.00 -97287.50 61684.80 -1.40 1.50

97003_197 5991424a -7716.80 -76321.20 5991424.00 -7721.60 -76325.50 4.80 4.30

平均值 0.44 0.16

均方根值 5.10 5.41

重新上機量測值 原始量測值
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二、第二作業區（經緯） 

 

第二作業區之空中三角測量亦採分批繳交之方式作業，第二階段繳

交第一批空中三角測量，共計原始影像有 2299 片，截至 98 年 3 月 27

日完成 903 片。第三階段繳交第二批全區平差結果，共量測 2184 片。 
 

1、原始量測資料書面查核 

檢核方式如第一作業區，第二作業區本批次所繳交之空三量測檔，

經重新計算結果無誤，故為 通過。 

 

2、控制點分布查核 

 

檢核方式如第一作業區，本批次空中三角測量採 GPS 輔助空三作業

方式，控制點需滿足於測區上下兩端處以 i=2b（b 為基線長）的方式布

控制點，即航帶與航帶間之頭尾應有控制點，展點後之控制點分布圖，

如圖 3-9 所示。 

  控制點 

圖 3-9、第二作業區-地面控制點位分布圖 
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3、空中三角節點分布查核 

查核標準及要求，如第一作業區。第二作業區之網型連結如圖 3-10 所示。 

 

圖 3-10、第二作業區-模型連結強度檢查 

 

4、空中三角平差報表查核 

 

由乙方繳交資料重新計算之報表結果如圖 3-11，其自由網平差驗後

觀測值之 rmse 值為 3.73μm 小於 10μm，而強制附合網平差之驗後觀測

值之 rmse 值為 4.13μm，亦小於上值增加之 30％（即 13μm），故 查核

結果為通過。 

 

圖 3-11、第二作業區-空三平差報表查核 

重新計算結果 

自由網 

強制附合網 
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5、空三原始量測值查核 

重新上機量測之查核前後比較如表 3-5，從表中觀之並無明顯錯

誤，且其 x 及 y 方向之量測中誤差分別為 5.69μm 及 5.87μm 小於 10μm，

符合合約要求。 

表 3-5、第二作業區-連結點量測精度(單位:μm) 
像片坐標系（μm）

原始量測值 重新上機量測值 差值

PID x y PID x' y' dx dy

9000096 P896R020_111300 -2718.437 -82295.099 896R020_111300 -2718.761 -82285.753 0.324 -9.346

P9071002a_13_0247100 39897.355 -73261.499 9071002a_13_0247100 39893.582 -73257.279 3.773 -4.22

9000183 P3305029665 90549.647 -65022.597 3305029665 90548.108 -65020.714 1.539 -1.883

P1205029665 96561.624 -77414.404 1205029665 96558.534 -77408.967 3.09 -5.437

9000661 P2260043825 -10576.125 28540.125 2260043825 -10574.823 28540.25 -1.302 -0.125

P1231110055 12699 -15428.25 1231110055 12698.302 -15425.342 0.698 -2.908

9001098 P70137646 -11607 47920.5 70137646 -11606.611 47920.202 -0.389 0.298

P11071024a_15_0148100 -7759.5 66028.5 11071024a_15_0148100 -7757.722 66027.246 -1.778 1.254

9001282 PA046 90763.387 85300.451 A046 90760.887 85298.615 2.5 1.836

P40166964 74099.423 98434.124 40166964 74095.026 98432.472 4.397 1.652

9001305 P210145603001 10710.622 87355.331 2.10146E+11 10710.176 87355.671 0.446 -0.34

P270153681 -84102.087 80740.566 270153681 -84098.57 80739.583 -3.517 0.983

9001315 P90623055 -48738.656 66451.525 90623055 -48734.618 66448.357 -4.038 3.168

P131583568 20895.836 31471.528 131583568 20893.297 31468.362 2.539 3.166

9001354 P2296R013_060200 -66551.909 -3442.654 2296R013_060200 -66545.32 -3438.797 -6.589 -3.857

P2396R006_089100 -33534.465 -96495.383 2396R006_089100 -33533.651 -96486.846 -0.814 -8.537

9001377 P130209498 -70158.718 40790.345 130209498 -70151.519 40789.192 -7.199 1.153

P130188444 28904.003 49579.01 130188444 28901.582 49581.614 2.421 -2.604

9001395 PA094 30770.953 -52377.265 A094 30768.465 -52372.641 2.488 -4.624

P2196R013_034300 97637.061 -84318.102 2196R013_034300 97633.293 -84316.482 3.768 -1.62

9001557 P44150702 4492.125 -9306 44150702 4491.748 -9307.696 0.377 1.696

P100144584 25858.125 4600.687 100144584 25857.372 4601.539 0.753 -0.852

9001730 P58634201 -9891 -11916 58634201 -9891.011 -11915.33 0.011 -0.67

P650684085 24186.375 -11353.5 650684085 24186.201 -11352.83 0.174 -0.67

9001822 P1996R021_119100 93852.351 90443.741 1996R021_119100 93848.064 90442.403 4.287 1.338

P1996R021_118100 3712.215 90106.963 1996R021_118100 3711.89 90104.895 0.325 2.068

9001836 P180300592001 -42405.532 11113.653 1.80301E+11 -42403.857 11116.524 -1.675 -2.871

P2096R013_018100 78652.704 53909.02 2096R013_018100 78647.126 53905.191 5.578 3.829

9001864 P2096R014_058200 -2982.66 -5652.946 2096R014_058200 -2983.118 -5650.56 0.458 -2.386

P680139523 59175.331 -34520.219 680139523 59169.257 -34515.3 6.074 -4.919

9001887 P130571519 -33848.692 27053.243 130571519 -33842.894 27054.8 -5.798 -1.557

9001908 P140663113001 28712.627 9807.467 1.40663E+11 28709.735 9806.381 2.892 1.086

PA116 85677.34 99744.552  A116        85673.473 99737.949 3.867 6.603

9001939 P140738611 -66436.076 74810.042 140738611 -66433.282 74808.41 -2.794 1.632

P192779997 104484.005 35548.742 192779997 104479.21 35548.866 4.795 -0.124

9001959 P2296R013_076300 -60915.308 50112.3 2296R013_076300 -60914.239 50111.546 -1.069 0.754

P181067270 32411.815 22515.408 181067270 32409.174 22513.054 2.641 2.354

9002033 PA121 35311.5 58858.5 A121 35309.558 58855.511 1.942 2.989

P402410095 -24988.334 61364.721 402410095 -24985.978 61362.543 -2.356 2.178

9002113 P120087120 -7644.057 -69007.86 120087120 -7644.294 -69000.993 0.237 -6.867

P120094004 98993.19 -92850.751 120094004 98989.008 -92846.237 4.182 -4.514

9002153 PA070 -23959.017 -63841.063 A070 -23954.669 -63830.377 -4.348 -10.686

P71281701 85990.281 56990.641 71281701 85985.517 56981.532 4.764 9.109

9002188 P170159781 52571.19 -54171.582 170159781 52564.303 -54163.57 6.887 -8.012

P17004992713 17668.47 -75440.187 17004992713 17663.981 -75431.612 4.489 -8.575

平均值 5.688 -8.294

RMS 5.866 2.684

片號
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（三）與 96 年作業區之接邊處理 

 

本案之空中三角測量初驗後，經本會「九八航測會字第 0076 號」函，

要求乙方需與 96 年作業區進行接邊，乙方之作法為：在本作業區內，

找出 96 年所使用之連結點作為控制點。即以 96 年作業之連結點（量測

點）平差後之坐標當成已知值，並在新影像上重新量測，將其作為控制

點，使 97 年的立體模型附合至 96 年平差得到之立體模型。 

 

本會於乙方所提交之平差報表中，將其控制點資料與 96 年連結點

逐一比對點號，清查後共計有 168 點與 96 年作業之報表相符。並由 168

點中，隨機抽查點號 88800124、9990106、6009014、9991149 及 5719051

共 5 個點，確認是否為 96 年作業區之連結點，其點位分布圖如圖 3-12

所示，故認為乙方已對兩作業區進行接邊處理，符合本會之要求，判定

為  合格。 
 

  
(1)96 及 97 年作業區接邊點位分布 (2)抽查點位分布 

圖 3-12、96 年及 97 年作業區空中三角測量接邊點位查核 
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肆、正射影像品質檢核 

 

一、查核時間點 

 

作業進度需配合作業規劃時程，隨乙方提送之分批正射影像成果後

進行查驗。 

 

二、乙方應提供備檢資料 

 

正射影像電子檔及正射影像乙方自我審查成果紀錄。 

 

三、查核方式 

 

分為內業查核與外業查核兩部份。 

 

四、查核項目 

 

（一）彩色正射影像必須清晰、色調均勻、色彩真實，所顯示地物的色

彩應於其原本天然色彩一致。圖幅接合處應有均化處理，不能有色差。 

 

（二）彩色正射影像幾何品質:以內業檢核的方式，抽驗影像中清晰可見

的平面無高差的地物點，如道路邊緣交點、田埂交點等的位置，城區其

圖面位置中誤差。不得超過 1.25 公尺，鄉區其圖面中誤差則不能超過

2.5 公尺。另外，圖幅接合處影像接合誤差，城區不能超過 1.25 公尺，

鄉區最亦不能超過 2.5 公尺（應建物高差造成移位不計，但應盡量使位

移方向一致）。 

 

五、查核比率與通過標準 
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（一）向量圖資套疊檢查、連續地物合理性檢查、範圍及數量檢查、格

式檢查、詮釋資料檢查、解析度檢查（像元尺寸及幾何檢查）、色調檢

查、色彩平衡檢查等內業查核部分，就乙方正射影像成果做全面檢核，

上述 8 項檢查依查核項目審查，達 95％以上合格率視為合格，如有不合

格則退回修正。 

 

（二）空間位置幾何精度檢核部分，則以每次交付之圖幅總數，抽取 10

％圖幅數以內業檢核的方式進行。每一幅圖平均抽驗精度檢核點約可供

檢核點數之 15％且數量不小於 15 點為原則，若受驗圖幅內無足夠可供

檢核點數，則擴大至相鄰圖幅檢核。查核的標準為：城區之接合誤差、

圖面位置中誤差不得超過 1.25 公尺，上述兩項標準於鄉區則不能超過

2.5 公尺。 

 

六、查核成果 

 

就合理性、色調及內容檢查部分以人工目視方式進行，而幾何精度

檢查之方式，則以人工選取影像上無明顯高差位移之檢核點，得到影像

上之平面位置（xortho,yortho），再以上機的方式，重新量測取得平面位置

(x,y)。比較其差值，並以圖幅為單位計算均方根值。 

 

選點的原則，一般選擇馬路標線、學校操場標線及停車格線等，如

為鄉區、林區，則選擇田埂交界、道路叉口及明顯地表紋理等。由於在

正射影像上選點時，因為觀察不出高度，會有誤選到具有高差位移之點

位。因此，於上機時會再作一次篩選，以符合規範精神，正射影像選點

之位置範例如圖 3-13 所示。 
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（1）精度檢核點位分布 

    

（2）個別檢核點位放大（節選） 

圖 3-13、正射影像精度檢核範例 

 

（一）第一作業區(台灣世曦) 

 

1、繳交範圍 

 

繳交成果總計 688 幅（其中 2 幅為沿海新增圖幅）。深藍色、粉紅

色、黃色圈選處分別為第四、三及二階段繳交範圍，如圖 3-14。 

 
圖 3-14、第一作業區-正射影像繳交範圍 
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2、內容檢查紀錄 

 

圖 3-18 為本會對乙方提送之正射影像經內容檢查所做的修正對照

紀錄，經查核有局部區域需修正，並將查核圈選之缺失範圍提供乙方，

並請乙方完成修改，乙方已完成所有修正工作。 

 

圖 3-15、第一作業區-正射影像內容檢查紀錄範例 

3、精度檢查 

 

抽驗圖幅數依合約規定需抽驗總圖幅數之 10％，至少 69 幅，共抽

查 72 幅，抽驗之圖幅分布如圖 3-16，查核結果如附件一，A-37～A-39。 

 
圖 3-16、第一作業區-正射影像精度抽查圖幅分布 
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二、第二作業區(經緯) 

 

1、繳交範圍 

 

黃色、粉紅色及藍色區選處，分別為第四、三及二階段繳交之正射

影像成果分布。其中包括 11 幅為與 96 年作業區之接邊新增圖幅，繳交

範圍分布如圖 3-17 所示。 

 
圖 3-17 第二作業區-正射影像繳交範圍 

 

2、內容檢查紀錄 

 

圖 3-18 為本會經內容檢查所做的修正對照紀錄範例，經查核有局部

區域需修正，並將查核圈選之缺失範圍提供乙方，並請乙方完成修改，

乙方亦已完成所有修正工作。 
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圖 3-18、第二作業區-正射影像內容檢查紀錄範例 

 

3、精度檢查 

 

如第一作業區之查核方式，正射影像之精度查核抽驗圖幅數，依合

約規定需抽驗總圖幅數之 10％，至少 44 幅，共抽驗 51 幅，已達合約要

求，正射影像精度查核之抽驗圖幅位置，如圖 3-19。查核結果如附件一，

A-39～A-40。 

 

圖 3-19、第二作業區-正射影像精度抽查圖幅分布 
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伍、立體測圖完整性及精度檢核 

 

一、查核時間點 

 

立體查核需配合乙方作業規劃時程，分為初期查核及後續查核兩階

段進行。 

 

（一）初期查核：每位測圖員完成其第一個模型，即進行初期查核。 

（二）後續查核：後續查核：每位測圖員每完成約 5 幅圖的面積之後，

即進行後續查核。 

 

此外，進行立體查核時，先清查是否徹底針對變動的區域進行修測

或補測。發現有影像與向量資料不符區域則退回要求修正補測。 

 

二、乙方應提供備檢資料 

 

乙方自我審查成果紀錄、立體模型相關資料及立體測圖成果檔，立

體測圖成果檔本案採用 DWG 格式提供。 

 

三、查核方式 

 

由本會自行上機查核，於精密解析製圖儀或數位影像工作站內進

行。量測時依據地形地物的種類，分別註記相對應的符號與線型。遇不

明確或無法判別區域時，則在該地區註記特殊的符號與線型，請乙方重

新確認或外業人員協助調查。分兩階段進行查核： 

 

（一）初期查核 
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初期查核是為了達到品管程序中的品質保證（QA）目標而設計。

因此初期查核時，應越早進行越好，及早發現問題及早改善。立體測圖

員在受過完整教育訓練後，先進行測繪，並於乙方繳交第一批成果時，

依作業原名單每人至少抽一圖幅查驗，以確認測圖員如實了解工作內容

及測繪要求。抽驗時，隨機抽樣圖幅總面積的 5%，錯誤率達到 8%以下

為合格，可繼續後續工作，並進入後續查核階段。若抽驗結果不合格，

則退回該圖，並要求該測量員重新教育訓練，並重新提送成果。 

 

（二）後續查核 

 

通過初期查核後，以作業員為單位，每完成 5 幅後，隨機抽樣圖幅

數之 10％幅數，每抽驗圖幅查驗約 1/5000 地形圖 5%的面積(小數點以

下四捨五入)，錯誤率達到 8%以下為合格，可繼續後續工作。連續兩次

通過查核者，表示其產製過程品質穩定，則後續查核抽驗面積減半。不

合格者，表示其產製過程品質仍不穩定，故後續查核額外加驗圖幅數之

5%，若加驗後總平均錯誤率達到 8%以下，則該測量員仍可視為合格。

加驗後仍不合格者退回該模型重做。 

 

四、查核項目 

 

查核項目分為完整性、正確性及幾何精度等三類。 

（一）完整性檢查：由檢查員直接在立體模型上檢查是否有明顯缺漏的

地形地物、圖幅接邊是否連續合理等 

 

（二）正確性檢查：由檢查員針對需做精度檢查之地物直接在立體模型

上重複量測，並檢查與原繪製坐標之差值，觀察其誤差差值是否合於要

求。 
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五、查核比率與通過標準 

 

完整性檢查為抽驗提送的修測區域數之 5%，錯誤率低於抽驗圖元

總數之 10%始為通過。在正確性檢查中，道路、鐵路、水系之平面位置

中誤差不得超過 1.25 公尺，而區塊、建物在無高差位移的情況下，中誤

差不得超過 2.5 公尺，在有高差位移的影響下，中誤差不得超過 7.5 公

尺。 

 

六、查核成果 

 

詳細之查核總表格請參閱附件一，A-22～A-40，而立測查核之成果

範例，如圖 3-20 所示。 

 

圖 3-20、立測查核成果範例 

 

（一）第一作業區(台灣世曦) 

 

內業抽驗性幾何之查核結果，以上機檢查方式進行，依合約內業抽

驗查核，需至少抽驗 10％圖幅數（約 69 幅），本會抽驗比例約達 20％，

約為 138 幅，已達合約之要求。抽驗之圖幅分布如圖 3-21。 
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   抽驗位置 

圖 3-21、第一作業區--立測查核之圖幅位置 

 
（二）第二作業區(經緯) 

而依合約內業抽驗幾何查核需至少抽驗 10％圖幅數，至少 45 幅，

而實際共抽查約達 20％圖幅數，約 88 幅以上，故已達合約之要求。抽

驗之圖幅分布如圖 3-22： 

抽驗位置 

圖 3-22、第二作業區--立測查核之圖幅位置 
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陸、圖層測製成果之內業檢核 

 

一、查核時機點 

 

作業進度需配合作業規劃時程，隨乙方提送各批次之電子地圖成果

及自我審查紀錄予本會進行查驗。 

 

二、乙方應提供備檢資料 

 

乙方自我審查紀錄及電子地圖成果檔案（含 SHP、TAB、GML 三

種格式，及取得之原始向量資料。 

 

三、查核方式 

 

內業查核，分為全面性查核與抽驗性查核。 

 

四、查核項目 

 

（一）全面性查核 

 

1、查對通用版電子地圖圖層測製成果種類及數量 

通用版電子地圖成果主要以分幅、分區、全區方式儲存，並以分批、

分區方式檢送進行成果品質之檢核，於審驗過程中，首先需針對建置單

位所送資料項目與數量，詳細比對清單，並檢核檔案開啟、資料種類及

數量，檢核項目如下：  

（1）建置單位所繳交成果，需完整涵蓋該批所送範圍及附件清單中所

列資料種類、名稱及數量。 
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（2）所繳交檔案需可完整開啟，非錯誤檔案或空資料檔案。 

 

2、檢核通用版電子地圖庫成果品質 

地形圖 GIS 資料庫之資料分為圖形資料及屬性資料（含詮釋資料）

兩大項目，檢核項目說明如下： 

 

（1）圖形資料 

A、各圖層投影坐標系統是否依規定設置。 

B、檢核各圖層之圖形資料是否有錯置圖層之情形。 

C、檢核各圖層資料庫（含點、線、面圖元）是否有圖形破碎情形。 

D、檢核各圖層資料相鄰圖幅間之接續部分，圖形是否有疏漏、錯

動。 

E、檢核各圖層之圖元編碼是否有誤及其鏈結之屬性資料是否正確。 

（2）屬性資料 

A、檢核各圖層資料是否依規定建置相關屬性資料項目。 

B、檢核屬性資料是否依資料項目及其相關欄位格式（欄位名稱、

型態及長度）建置。 

C、檢核屬性資料是否有漏建或空缺之情形。 

 

（二）抽驗性查核 

 

1、影像資料之空間位置幾何精度，以正射影像圖套疊線繪地形圖或以

立體模型量測方式進行地物之幾何相對精度檢核。 

2、各圖層套疊正射影像，檢核地物是否有遺漏、形狀是否有誤。 

3、以屬性值相同之圖元，其圖元空間關係應為連續之概念進行檢核。 

4、建物與道路、河流、水庫湖泊是否重疊：利用圖元空間關係，篩選

可能的錯誤圖元，以確保圖資空間之合理性。 

5、圖層間資料邏輯一致性：道路節點由道路（線）產生，其互相間之
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屬性相對應關係應一致。 

6、河流（線）與河流（面）不可相交，道路（線）與道路（面）亦同，

但立體交叉道路為例外，需特別注意其表示方式。 

7、檢核屬性資料正確性。 

 

五、查核比率與通過標準 

 

查核項目中，為初步查核者，正確率應達 100％，全面性查核者，

則需針對所有提送圖幅的資料，依據其查核項目進行 100％檢查，需達

95％以上之正確率始為合格，不合格則整批退回重新製作。抽驗性詳細

查核者，則抽驗提送圖幅總數之 10％圖幅，進行該查核項目的查驗，每

幅圖之正確率需達 90％以上，且合格圖幅與抽驗圖幅總數量之百分比，

須達 90％以上，則視為檢驗合格。 

 

六、查核成果 

 

內業檢查之範例如圖 3-23 所示。並於檢查時將錯誤類型分類，表

3-6 為檢查結果範例表。 

 

 

圖、內業檢查成果範例 
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表 3-6、內業-抽驗性查核紀錄表 

「97 年度通用版電子地圖建置作業品質監審」 
內業-抽驗性查核紀錄表 

圖    號 95221097 檢 核 日 期 98.10.26 
作 業 單 位 世曦 檢 核 單 位 航測學會 
立 製 人 員 王鯤瑜 檢 核 人 員 翁慧萍 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明

1 建物 241984.0,2739176.2 漏繪建物 缺漏資料

2 道路 241277.2,2739393.4 道路中線偏移 資料修訂

3 道路 241456.3,2739984.5 應有路名 資料修訂

4 道路 241437.0,2740196.8 道路面應連結 資料修訂

5 道路 241618.4,2739922.7 道路範圍需修訂 位置錯誤

6 建物 241044.5,2739253.2 建物範圍需修訂 位置錯誤

7 道路 241391.4,2739052.9 道路中線偏移 資料修訂

8 建物 241528.3,2740299.1 建物範圍需修訂 位置錯誤

9 道路 241399.2,2740034.0 道路中線偏移 資料修訂

錯誤資料筆數： 9 

受檢資料筆數： 3300 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.7% ※合格率需達 90％以上。 

 

（一）第一作業區（台灣世曦） 

 

內業屬性抽驗一共抽查 70 幅，已超過總圖幅數之 10％，其圖幅分

布如圖 3-24 所示。由於內業查核之重點主要在於屬性資料之建置是否

完備，有無錯漏，故於內業抽驗時，考量圖資之豐富性及內容重要性，

盡量均勻選擇。而立測已抽驗過合格且圖幅內無道路可進入之山區，則

於查核時，列入次要查核區域。 

 

內業抽驗屬性之查核方式為：任意選取圖幅面積 1/4 大小範圍，於

此範圍內之圖元做全數檢查，並輔助以正射影像套疊，必要時上機確

認，主要檢查圖面內容之有無遺漏、錯誤、屬性正確性及屬性合理性。 
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圖 3-24、第一作業區-內業抽驗圖幅範圍 

 

（二）第二作業區（經緯） 

 

內業屬性抽驗至少應抽驗 10％圖幅數，即 45 幅，實際共抽查 55 幅，

查核方式同第一作業區。其圖幅分布如圖 3-25 所示。 

 

 

圖 3-25、第二作業區--成圖內業查核之圖幅分布 
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柒、圖層測製成果之外業檢核 

 

一、查核時機 

 

作業進度需配合作業規劃時程，於乙方每一階段之工作完成後，且

初步內業查核項目檢查合格，才進行外業檢核。 

 

二、乙方應提供備檢資料 

 

正射影像、影像品質自我審查成果，包含：審查紀錄表、內方位量

測資料、航線涵蓋圖、及抽驗之電子圖檔。 

 

三、查核方式 

 

外業查驗以抽驗性檢核的方式進行查驗，外業檢核的圖層則包括道

路、建物、區塊及重要地標。 

 

（一）向量資料之空間位置幾何正確性檢核： 

1、以外業查核方式進行平面地物點之相對位置幾何精度的檢核。如以

量測距離段的方式，和圖面同一距離段做比較。 

2、城區之抽驗圖幅，每一幅圖平均抽驗檢核數量不得少於該圖幅內可

供檢核點數之 15％且至少應多於 15 點；鄉區之抽驗圖幅，檢核數量不

得少於 10 點為原則，若遇受檢圖幅內無足夠數量確點可供檢核，則得

以擴大至相鄰圖幅內檢核。以檢驗中誤差方式判定是否通過檢核。 

 

（二）向量資料之屬性資料正確性檢核： 

於現地調查所抽驗之圖元之屬性。原城區之抽驗圖幅，每一幅圖平

均抽驗檢核數量不得少於該圖幅內可供檢核點數之 15％且至少應多於
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15 點；鄉區之抽驗圖幅，檢核數量不得少於 10 點為原則，若遇受檢圖

幅內無足夠數量確點可供檢核，則得以擴大至相鄰圖幅內檢核。 

 

（三）地標點空間位置之正確性： 

檢核所註記地標點之位置是否正確。 

 

四、查核項目 

 

（一）向量資料之屬性資料正確性。 

（二）向量資料之空間位置幾何精度。 

（三）地標點空間位置之正確性。 

（四）幾何檢查 

1、完整性檢查:由檢查員至現場比對是否有明顯缺漏的地物。 

2、正確性檢查:由檢查員至現場量測距離段，並檢查與向量圖上該段距

離比較之差值，若為道路、鐵路、水系圖層，則平面中誤差不得超過 1.25

公尺，區塊無高差位移下中誤差不超過 2.5 公尺，受高差位移影響之情

況則中誤差不超過 7.5 公尺。 

 

五、查核比率與通過標準 

 

抽驗送繳圖幅之 10%中，應查核點數之 15％，錯誤率低於 10%即

可通過。錯誤率的計算方式為錯誤總數除以總抽樣數。若檢核時發現的

不符狀況是地面調繪完成後才新發生的，則不計入缺失內。 

 

六、查核成果 

 

內業和外業原則上抽選相同之圖幅進行，外業查核之範例，如圖

3-26 所示。而表 3-7 則為外業抽驗表格範例。 
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圖 3-26、外業查核範例 

表 3-7、外業抽驗表格範例 
「97 年度通用版電子地圖建置作業品質監審」 

外業-屬性查核紀錄表 

圖    號 94191066 驗 收 日 期 98.11.07 

作 業 單 位 經緯 審 驗 單 位 航測學會 

立 製 人 員 陳永涵 檢 核 人 員 陳璿安 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

01 建物 188886.0,2580396.8 漏繪建物 缺漏資料 

02 道路 189321.2,2580585.7 漏繪道路(正忠街) 缺漏資料 

03 建物 189151.4,2580606.7 
建物範圍需修訂(應為空

地) 
位置錯誤 

04 河流 189375.1,2580771.6 漏繪河流 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 4 
受檢資料筆數： 146 

合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.3% ※合格率需達 90％以上。 
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（一）第一作業區(台灣世曦) 

外業抽驗圖幅之分布如圖 3-27 所示。 

 

圖 3-27、第一作業區-外業查核圖幅分布圖 

 

（二）第二作業區(經緯) 

外業抽驗之圖幅分布如圖 3-28 所示。 

 

圖 3-13、第二作業區-外業查核圖幅分布圖 
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捌、CAD 圖檔轉置 GIS 成果查核 

 

有關 CAD 圖檔轉置 GIS 成果查核，根據第九次工作會議決議，只

針對是否確實將原基本圖之 CAD 圖檔轉置成 GIS 成果，不檢查或修正

原圖資是否有缺失。 

 

一、CAD 轉 GIS 繳交數量及範圍 

 

本案於 CAD 圖檔轉置 GIS 成果（含擴充圖層），總繳交數量及範圍，

經查結果如下： 

 

（1）第一批：98 年 5 月 27 日共繳交 108 幅。 

（2）第二批：98 年 7 月 6 日共繳交 29 幅。 

（3）第三批：98 年 10 月 26 日繳交 72 幅，及全區成果合併 209 幅。 

 

繳交範圍如圖 3-29 所示，粉紅色、紫色及藍色分別為第一批、第二

批及第三批繳交 CAD 轉 GIS（含擴充圖層）範圍，而綠色為不需繳交

CAD 轉 GIS 成果之範圍。 

 

圖 3-29、CAD 轉 GIS 繳交範圍 
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二、CAD 轉 GIS 位相關係查核 

 

位相檢查屬於抽驗性詳細檢查項目，應抽驗圖幅數之 5％，主要檢

核內容為點、線、面圖元是否有圖形破碎之情形，抽驗性詳細檢核之不

合格圖元數不能超過總圖元數之 5％。本項檢核使用 ESRI 公司之商業

軟體「ArcGIS」為位相檢核工具，以所設定檢核條件進行查核，檢核條

件如表 3-8 所示，並就檢查結果排除雖不符合位相檢核條件，但卻符合

圖面合理性之例外情形。 

 

表 3-8、位相檢核條件 

圖層名稱 位相檢核條件 

道路面、河流面、水庫湖泊、縣

市界、鄉鎮市區界、建物區 
圖層之面圖元不能重疊 

道路面 建物 

道路面 湖泊 

道路面 河流面 

河流面 建物區 

湖泊 建物區 

河流面 湖泊 

圖層與圖層間之面圖元間不能重疊 

縣市界 鄉鎮界 圖層與圖層間不能有間隙（gap） 

圖層之線圖元不能自重疊 

圖層之線圖元不能自相交 

圖層之線段不能重疊 

臺鐵、路網、等高線、捷運、高

鐵 

圖層之線段不能相交 

箱涵 小河溝渠 圖層之點圖元需落在另一圖層之線端點上 
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另，由於本項工作為直接轉置不做修正，轉置之基本圖 CAD 檔製

作年限為在 90～92 年間，而建物區為擴充圖層是由本案之影像（多為

96 年之後）測製而來，由於圖資來源不一致，也會造成位相關係錯誤，

如小徑穿過建物，但此類型的錯誤不屬於本案所欲修正的範疇。 

 

三、抽驗性詳細屬性檢核 

 

抽驗性詳細屬性檢核，即為套疊 CAD 數值地形圖與 GIS 成果檢核，

是以人工方式套疊原 CAD 圖檔至 GIS 成果，檢查是否有漏轉、錯動之

圖元，並針對原圖檔之內容判斷，檢查是否確實鏈結屬性資料，如道路

是否正確建置路名、橋名是否正確建置等。本階段應抽驗圖幅數之 5％，

且錯誤率不能超過 5％，即需滿足 95％以上之合格率，抽查之圖幅分布，

如圖 3-15 所示。 

 

 
圖 3-30、詳細性屬性抽驗圖幅分布 
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玖、接邊查核紀錄 

 
由於本階段為最後完工階段，根據第 11 次工作會議結論，需於本階

段的查核中加入接邊查核等項目，主要目的是希望各階段分批次繳交之

成果接邊亦能達一致。 

 

此部分的查核本會採 100％查核的方式作業，即於各批次間的相接邊

圖幅處，以人工目視的方式進行圖面合理性檢查。接邊查核結果如後所

述。 

 
一、第一作業區(世曦) 

 

第一作業區之接邊查核紀錄如圖 3-31 所示。圖中圓圈表示經查核確認

過之區域，並將查核有接邊不合之其情形處回報給建置單位，請建置單

位修正。 

    
圖 3-31、第一作業區接邊查核紀錄 
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二、第二作業區(經緯) 

 

第二作業區之接邊查核方式，同第一作業區，查核紀錄如圖 3-32 所

示。圖中圓圈表示經查核確認過之區域，並將查核有接邊不合之其情形

處回報給建置單位，請建置單位修正。 

        
圖 3-32、第二作業區接邊查核紀錄 

 
三、第二作業區(經緯)與 96 年試辦作業接邊查核 

 

第二作業區與 96 年試辦區之接邊查核，是以抽查之方式進行，抽

查圖號 94191074。查核結果如圖 3-33。經查此幅圖於接邊處只有 2 個缺

失，並請乙方完成修正。 
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圖 3-33、與 96 年作業區接邊查核 
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第四章、查核結果之錯誤樣態分析 
 

根據第三章之查核結果，兩作業區已滿足合約要求，故判定為  合

格。以下整理本次查核發現的缺失如下: 

 

(一)第一作業區(台灣世曦) 

 

本次電子地圖之成果檢查，發現圖面內容常見的缺失如下: 

 

1.道路範圍有誤 

2.區塊範圍有誤 

3.道路中線不合理（未接至路底或超出） 

 

從第二階段之內業查核結果為例，第一作業區內業查核--不合格圖

幅結果分析如表 4-1。 

 

表 4-1、第一作業區內業查核--不合格圖幅結果分析 

95211002 1306 138 89.43% 42 30.43% 25 18.12% 64 46.38% 7 5.07%

95222060 428 48 88.79% 16 33.33% 2 4.17% 27 56.25% 2 4.17%

95222043 478 57 88.08% 17 29.82% 13 22.81% 22 38.60% 5 8.77%

多餘或缺漏C 幾何位置P 合理性L 屬性錯誤A圖號 受檢數 錯誤筆數 合格率

錯誤類型(筆數/百分比)

 
 

    道路範圍有誤之範例，如圖 4-1 所示，套疊正射影像後道路範圍和

正射影像有差距，主要的原因應是修測不完整所致，現有資料因當時規

格不同，測製方式亦有差別，但最終應修測至符合本案之規範要求。 



內政部國土測繪中心 
「97 年度通用版電子地圖建置作業品質監審案」工作總報告書（修訂版）(編號：NLSC-97-5) 
====================================================================== 

 
========================================================================= 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

- 76 -

   

圖 4-1、道路範圍有誤之範例 

 

    雖然，本案允許以正射影像數化之方式，繪製區塊範圍。但是，正

射影像上往往會受高差位移之影響，不容易正確數化。故建議如有明顯

地物區隔之區域，如學校圍牆，可以立測之方式測製。如圖 4-2，可明

顯辨認出學校圍牆位置(紅線處)，建議依學校圍牆範圍測製。 

 

 

圖 4-2、區塊範圍有誤之範例 

 

    另，道路未接至路底、道路中線超出道路面等，則為圖面合理性、

位相關係等有關，建議內部能先做好自我檢核，應可大幅改善此類錯
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誤。上述這些疏失，在本案作業過程中，皆反覆出現的問題，但隨著各

階段之改進，錯誤之發生率皆有降低之現象，連帶提升合格率之百分

比。由此可見，如建置單位能確實完成自我檢查工作，合約要求之標準

應可達成無虞。 

 

(二)第二作業區(經緯) 

 

而第二作業區常見的問題，如下: 

 

1.道路範圍 

2.路名屬性 

3.區塊範圍 

4.遺漏問題 

5.自我重疊(位相關係錯誤) 

 

從第二階段之內業查核結果為例，第二作業區內業查核--不合格圖

幅結果分析如表 4-2。 

 

表 4-2、第二作業區內業查核--不合格圖幅結果分析 

95193064 113 17 84.96% 6 35.29% 0 0.00% 0 0.00% 11 64.71%

95194084 114 17 85.09% 2 11.76% 0 0.00% 0 0.00% 15 88.24%

錯誤類型(筆數/百分比)

圖號 受檢數 錯誤筆數 合格率 多餘或缺漏C 幾何位置P 合理性L 屬性錯誤A

 

     

第二作業區有關道路之缺失和第一作業區不同，主要是測製人員對於道

路範圍的認定不一。應統一道路邊界之認定原則，並考量路面美觀，惟

美觀不能失真超出合約所允許範圍，如圖 4-3。 
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圖 4-3、應修訂道路範圍邊界 

 

    還有另一種情況是道路繪製時，過於簡略，造成道路形狀產生不存

在的尖角，影響圖面美觀，如圖 4-4。 

 

 

圖 4-4、道路轉彎處過於尖銳 

 

而屬性問題，則如圖 4-5 所示，本次成果常發現路名屬性錯誤之情形，

建議應先做好自我檢核，釐清屬性是否確實調查、屬性是否有正確建置。 
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圖 4-5、道路屬性有誤的範例 

 

    另一個常見的問題，即是遺漏問題，遺漏的原因有兩種，一種是立

製作業時確實遺漏沒有繪製，另一種則是轉檔錯誤造成之圖元遺失，如

圖 4-6。 

 

       

圖 4-6、建物區塊遺漏 

     

    如果是轉檔造成之遺失，建議可以檢查圖元數是否一致之檢核機

制，或於立測之時，先設計好方便轉檔之步驟，盡量減少此類情形發生。 

 

    上述之錯誤類型，亦是本作業各階段中常出現之問題，由於乙方經

各階段作業經驗，不斷改進加入自我審查工作，遺漏及位相問題已經有
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大幅度之改善。唯一不足之處，是於屬性資料之建置，尚未能找到有效

之方式檢核，達到自我審查之目的。 

 

(三)總結 

 

由第一作業區及第二作業區各階段成果，常見之錯誤類型來看，確

實符合本會當初所設計之檢核流程。即不同作業組/員會有常犯某些錯誤

之傾向，且各不相同。由此可見，本會針對作業組/員進行查核之方式，

可依作業組/員間個別差異對症下藥，而非盲目抽驗，能落實監審作業，

使建置單位達到產出合格品質成果之目的。 
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第五章、風險管理與會議辦理情形 
 

壹、風險管理機制 
 

實務上，專案工作免不了都可能產生風險。為了能順利推行計畫，

風險管理亦應納入考量。依本會於 96 年及 97 年監審經驗，即事先考量

試辦案上作業品質較難掌握，故在監審計畫中提出品質保證（QA）之

概念，以掌握生產過程，目的即是為了降低生產過程中容易造成成果不

合格的風險。就先前經驗來看，亦證實此一方法能有效降低因人的因

素，而影響成果品質之因素。 

 

為了能有效掌握工作進度及風險控管，本會建立進度控管之預警制

度。藉每月之書面工作進度報表、例行性的工作會議及各階段中分 3 批

次查核的制度，可以有效的了解乙方的工作情形，一旦工作有落後的情

況，就能立刻進行了解。 

 

所謂進度控管之預警制度分為四級，以乙方各階段成果繳交情形及

成果查核通過率分類，並將結果彙整至例行工作會議中，若發現異常情

況能立刻做相關處理與改善，表 5-1 即為進度控管之預警制度之分級與

處理機制之說明，判定分級的原則只要有一個以上條件符合則屬之。如

工作進度落後小於 20％但成果通過率達 95％，則判定為「中度異常」，

乙方需提出說明進度落後原因與趕工計畫。若工作進度落後大於 20％，

無論成果通過率為何，皆屬於第四級嚴重異常，需召開工作會議、要求

說明並提出趕工計畫，必要依合約辦理。如能以此機制運作，本會有信

心能確實掌握工作進度，並降低工作延宕之風險。 
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表 5-1、進度控管之預警制度分級與處理機制 

分級 情形 判定原則 建議處理方式 
第一級 正常 進度正常無落後，且階段成

果查核通過合格 
持續追蹤即可，無額外措施 

第二級 低度異常 進度落後但低於 5％以下，且

階段成果查核，成果通過率

達 95％以上 

1.持續追蹤  
2.請廠商於 2 週內，提出原因

與改善說明 
第三級 中度異常 1.進度落後大於 5％且小於

20％ 
2.階段成果查核，判定成果通

過率未達 95％ 
3.連續四週以上屬於低度異

常情況，且未有明顯改善 

1.持續追蹤 
2.書面通知甲乙方雙方 
3.於 2 週內請乙方提出說明與

趕工計畫 
4.追蹤趕工計畫之執行情況，

及是否能有效改善 
第四級 嚴重異常 1.進度落後大於 20％以上 

2. 階段成果查核，判定成果

通過率未達 80％ 
3. 連續四週以上屬於中度異

常情況，且未有明顯改善 

1.持續追蹤 
2.書面通知甲乙方雙方 
3.召開三方工作會議，請乙方

於 2 週內提出趕工計畫 
4. 追蹤趕工計畫之執行情

況，及是否能有效改善 
5.必要時依合約辦理相關事宜

 
貳、建置作業之風險管理與機制 
 

除進度控管外，本會於執行計畫時，依據建置作業之流程與項目，

針對可能對工作推展造成影響的相關因素，分析產生風險的原因、評估

作業影響及發生機率，並於作業中觀察乙方各項目作業情形，實際評估

作業之風險是否在可掌握的水準內，並適時提出建議因應措施，除進度

控管外，作為更進一步的作業風險管理，確保本案成果如期如實完成。

而本案各項作業之風險預警機制及因應措施，如表 5-2 所示。
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表 5-2、電子地圖測製作業之風險預警機制及因應措施 
項目 主要風險來源 發生機率 預警機制 因應措施 

航照影像之取得 無法取得符合取像時間規定的

農航所彩色航照影像資料。 
 
採重新航拍，遭遇天候、飛安

管制等因素，無法獲取影像。

 

中高 1.追蹤每月工作會報，乙方提

所報目前影像取得或航拍情

形，確認後續作業所需時程及

可行性。 
2.檢視乙方提送自我審查成

果中，影像內容及取像時間是

否合乎要求。 
 

1. 加強與農航所的聯繫，以

期即時掌握最新航拍動向。 
2. 依據繳交成果時程，追蹤

影像取得情形。 
3. 密切注意政府單位於同測

區範圍內之相關執行專案，是

否可能提供相關資料。  
4.參酌原作業規定取像時間

之限制與現行執行上的困

難，考量放寬局部區域影像之

取像時間限制。 
 

地面控制測量 控制測量依據作業方式，可採

傳統布設航測控制點、影像控

制區塊、援用舊有空三成果等

方式進行。 
1. 傳統布設航測控制點： 
外業實測控制點，天候狀況影

響執行進度。 
2. 影像控制區塊： 

低 1.於工作月報及每月之工作

會議中進行追蹤，提報作業過

程遭遇問題，研擬解決辦法。

2.配合作業規劃時程，依據乙

方提送自我審查成果，由各批

次之「控制測量成果檢核」確

認控制點分布與精度均符合

作業規範。 

1.外業施測期間，紀錄測區天

候狀況，以作為爾後合約執行

爭議處理依據。 
2.使用影像控制區塊或舊有

空三資料做空三控制，必須先

建立檢核機制，檢定資料正確

無誤後方能引用。 
3.以外業控制資料取代影像
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項目 主要風險來源 發生機率 預警機制 因應措施 
利用影像控制區塊作為控制基

準，現地發生改變，引用之資

料與實際情形不符。 
3. 舊有空三成果： 
利用舊有空三成果作為控制基

準，現地發生改變，引用之資

料與實際情形不符或舊有空三

品質有疑慮。 

 控制區塊或舊有空三資料精

度不足之處。 
4.作業進度需配合作業規劃

時程，大幅落後者，需提出控

制測量趕工計畫。 

空中三角測量 
及平差作業 

空中三角測量除傳統空三方式

外，可採用 GPS 輔助空三方式

進行，除需於測區外圍布設地

面控制點外，另需於測區內部

擇要布設檢核點。 
1. 控制精度： 
傳統航測控制點、影像控制區

塊、舊有空三成果…等來源資

料之精度不能為之所用。 
2. GPS 及/或 IMU 資料、及其

解算品質： 
GPS 及/或 IMU 資料與日期、

航帶、…之對應是否正確，解

低 1. 配合作業規劃時程，依據

乙方提送自我審查成果，由各

批次之「空三平差報表檢核」

確認空三成果符合規範。 
2. 於工作月報及每月之工作

會議中進行追蹤，提報作業過

程遭遇問題，研擬解決辦法。

1. 布設檢核點以檢核控制精

度，檢核點以平均分散於測區

中央為原則。 
2. 確認引用之 GPS 及/或
IMU 資料的對應正確性及解

算品質。必要時重新解算或增

加控制點做補強。 
3. 加強作業人員訓練，提升

作業人員穩定度。 
4. 作業進度需配合作業規劃

時程，大幅落後者，需提出空

三量測趕工計畫。 
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項目 主要風險來源 發生機率 預警機制 因應措施 
算精度及可靠度是否足夠。 
3. 量測精度與網形連結強度：

作業人員操作不當。 
正射影像製作 1. 原始影像的品質。 

2. 空三作業精度。 
3. 正射糾正引用之DEM資料。

4. 具有高差地物（橋樑、高架

路）發生位移。 

低 1. 配合作業規劃時程，依據

乙方提送自我審查成果，由各

批次之「正射影像品質檢核」

確認正射影像成果符合規範。

2. 於工作月報及每月之工作

會議中進行追蹤，提報作業過

程遭遇問題，研擬解決辦法。

1. 確認原始影像及空三成果

的品質符合需求，並確認

DEM 資料來源及品質。若引

用之 DEM 品質有疑問，應即

時自行修測改善。 
2. 作業進度需配合作業規劃

時程，大幅落後者，需提出正

射影像製作趕工計畫。 
圖資測製 1. 作業人員對於作業需求的

瞭解。 
2. 作業人員之立體量測精度

與判釋。 
3. 不當引用資料，違反著作財

產權法。 
4. 甲乙及本會三方對測圖需

求的認知不同，過高的期望可

能導致測製成本的增加不為乙

方所接受。 

低 1. 配合作業規劃時程，依據

乙方提送自我審查成果，由各

批次之「立體測圖完整性及精

度檢核」及「分區成果圖檔之

內業檢核」確認圖資成果符合

需求。 
2. 於工作月報及每月之工作

會議中進行追蹤，提報作業過

程遭遇問題，研擬解決辦法。

3. 在工作會議中，對測繪方

1. 舉辦作業講習，加強作業

人員訓練，提升作業能力與品

質。 
2. 所有參考圖資之取得，皆

透過正式行文的方式向各主

管機關提出申請。 
3. 作業進度需配合作業規劃

時程，大幅落後者，需提出圖

資測製趕工計畫。 
4. 督導乙方隨時報告測繪內
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項目 主要風險來源 發生機率 預警機制 因應措施 
法意見不一，無法達成共識。

 
容及方法，以便在工作會議中

檢討協商。 
外業調查 1. 天候狀況的限制。 

2. 作業人員對於作業需求的

瞭解不夠，及調查遺漏與疏失。

中 1. 配合作業規劃時程，依據

乙方提送自我審查成果，由各

批次之「分區成果圖檔之外業

檢核」確認圖資屬性符合規

範。 
2. 於工作月報及每月之工作

會議中進行追蹤，提報作業過

程遭遇問題，研擬解決辦法。

1. 舉辦作業講習，加強作業

人員訓練，提升作業能力與品

質。 
2. 透過內業檢核機制，針對

遺漏疏失者進行標註，並進行

外業複查。 
3. 作業進度需配合作業規劃

時程，大幅落後者，需提出外

業調查趕工計畫。 
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參、工作會報決議與追蹤事項辦理情形 
 

每月之工作會報將製成工作會議紀錄，並於每次會議以表列方式

追蹤建置作業進度及監審情況。各會議之辦理情形詳見表 5-3。 

 

表 5-3、歷次工作會議重要結論 
第一次工作會議 
※ 試辦有關建物、水系屬性欄位新增如下： 
• 道路、水系新增 DATE、SOURCE、DEFINITION 三屬性欄位。 
• 建物新增 DATE、SOURCE 二屬性欄位。 
• 屬性欄位定義如下： 
DATE 測製年月 文字 8 如：2008 年 3 月，填入 200803，

無法獲知者，填入”UNKNOW” 
SOURCE 資料建置代碼 數字 2 0:新測繪 

1：引用 1/1000 地形圖 
2：引用門牌系統圖資 
3：引用 1/5000GIS 資料庫資料 
4：引用其他圖資 

DEFINITION 來源定義代碼 數字 2 0：位置明確 
1：受遮蔽但位置已知 
2：受遮蔽但位置未知  

第二次工作會議 
※ 有關地標建置事項: 
結論：地標認定之母體清單其來源，以政府機關登記有案之合法設施及機構為原則，並以正面

表列的方式表現，參考舉例如下： 
․ 政府機關--我的 E 政府 
․ 學校--縣市政府教育局網頁 
․ 交通設施（鐵路車站）--台鐵網頁 
․ 台電--台電網頁 
․ 自來水公司--台水網頁 
․ 郵局--中華郵政網頁 
 
第三次工作會議 
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※ 有關新增圖層內容「河流節點」及「門牌資料」討論。 
結論： 
（1）河流節點暫緩建置。 
（2）有關門牌資料建置請依照下述方式建置： 
   Ⅰ、門牌資料以直接轉置於電子地圖為原則，若轉置時發現錯誤，請予以記錄，並於成果

繳送時併案繳送，門牌資料錯誤無須修正。 
   Ⅱ、門牌資料之道路名稱欄位，原街道名稱（含段名）此一欄位，請配合本電子地圖內容

規範，分別填入道路名稱及段名兩欄位。 
   Ⅲ、門牌資料之坐標資料，直接轉入，其小數位數不特別改變。 
※ 地標建置之母體清單之事項討論。 
結論： 
由乙方蒐集母體清單，並提交予丙方，丙方就母體清單之來源是否合宜進行審查。 
 
※ 整合各期 GIS 資料屬性欄位之相關事項討論。 
結論： 
因各期資料建置時間不同，各屬性欄位內容略有變動，各期資料整合後，仍需依照本次作業規

範要求辦理。 
 
※ 第二作業區（經緯）CAD 圖檔轉 GIS 圖檔之事項討論。 
結論： 
   Ⅰ、擴充圖層水系、交通及建築區圖層，可配合本案正射影像作業調整繳交時程，但原擴

充圖層之線、面等，必須與本案之正射影像一致。 
Ⅱ、除擴充圖層外之圖檔，需依契約規定如期繳交。 
 
※ 電子地圖影像繳交格式之事項討論。 
結論： 
本案影像資料繳交時，請新增 Tif 格式檔(Jpeg compress)。 
 
第四次工作會議 
※ DATE（測製年月）之填入方式討論。 
結論: 
1. 維持原先設定填至月份即可，如：2008 年 3 月，則填入 200803，填入的時間，以完

成調繪之日期為原則。 
2. 目前常見商用 GIS 軟體中 DATE 為保留字，故改以「MDATE」為欄位名稱。 
3. 承 2，如遇有與保留字相同欄位名稱者，統一加註"M"字樣，如：MDATE、MAREA
※ 流域中線(RIVERL)之 RIVERLCODE 欄位長度修訂。 
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結論: 
 因「中央管河川」需要 10 個字元填入欄位，將流域中線(RIVERL)之 RIVERLCODE 欄位長

度由「8」調整為「10」。 
 
※ 關於路名、巷名之疑義討論。 
結論 
1、遇僅有巷名無路名之屬性填入方式 
將其中文巷名名稱標註於「巷名」欄位，其「路名」欄位則維持 null，不得標示「無名」。說

明如下： 
․ 南投縣埔里鎮中心巷 29-3 號 
無路名，路名欄位空白不填，巷名為「中心巷」。 

․ 台北縣鶯歌鎮二甲路中心巷 13 弄 
有路名，路名為「二甲路」，巷名為「中心巷」。 

2、道路名稱及別名之填入方式 
 遇有道路名稱有正式路名亦有產業道路名時，產業道路名填入別名。（公路、農路亦同），如：

․ 內湖「碧湖產業道路」，其路名為「碧山路」。 
路名為「碧山路」，道路別名為「碧湖產業道路」。 

․ 北投「五分產業道路」，無路名。 
僅有產業道路名，路名欄位空白不填，「五分產業道路」為道路別名。 

 
3、道路增加一「橋名、隧道名」欄位 
 
※ 控制點之屬性填入方式討論。 
結論： 
1、展點時依據原 X、Y 坐標進行展點，但屬性欄位之 X、Y 坐標值則依據作業規範準確至 10
公尺。 
2、不論提供之控制點資料為正高、橢球高，一律填入「H_COORD97(高程)」欄位。 
3、控制點增加一「控制點點號」欄位 
CNAME 控制點名稱 文字 20 紀錄中文點名，如：「七星山」。 
CNUM 控制點點號 文字 20 紀錄慣用點號，如：「N001」。 

 
※ 新增圖層加入門牌資料討論。 
結論： 
1. 將門牌資料彙整至電子地圖中，需列冊記錄有疑問之門牌資料，並將可能的錯誤類型分

類，如門牌所在位置與縣市界線不符等。 
2. 門牌資料新增「市鄉鎮區名稱」欄位 
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TOWNNAME 鄉鎮市區名稱 文字 8  
 
※ CAD 檔案轉 GIS 等高線轉檔問題討論。 
結論: 
1、遇有原 CAD 檔案之等高線為不具高程之 2D 線段，需於按圖面判斷填入合理的高程值。 
2、遇有等高線相交等不合理之情況，需將等高線作修飾使其合理化。 
3、等高線接邊差異過大者，僅標示提報甲方，不額外進行編修處理。 
 
※ 地標圖例及編碼相關事項討論 
增加本案之地標圖例符號及修訂地標編碼。 
 
第五次工作會議 
※ 註記點的標示方式討論。 
結論： 
（1）允許採用 GIS 軟體產製，但應排除圖面上註記文字堆疊等不合理情況。 
（2）以 1/2500 比例尺為原則，製作適宜的文字註記。 
 
※ 地標或區塊名稱欄位之填入討論。 
結論： 
地標區塊應填入完整全名。 
如：高雄縣警察局甲仙分駐所（X） 
高雄縣政府警察局旗山分局甲仙分駐所（○） 
 
※ 山區道路之測繪標準討論。 
結論： 
若為郊區及建物區塊間，主要或唯一聯絡道路，即使寬度不足 3 公尺亦應測繪。 
 
※ 建物區塊與空地測繪標準之認定討論。 
結論： 
（1）圖元依重要性有優先順序，一般情況之優先順序為：道路>建物>區塊，故遇有認定標準

有出入時，應以重要性為重者優先。 
（2）以本討論提案觀之，建物之優先性高於空地，因以建物之標準來認定。即建物邊緣線大

於 5 公尺的折線即不可省略，不適宜以空地不足 100 平方公尺免分隔來解釋。 
 
第六次工作會議 
※ 為提升建置成果之合格率，請乙方由第二階段成果常見錯誤範例中，提出工作流程改進方
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案如下： 
決議： 
針對各作業區工作流程之改進方案： 
（1） 第一作業區： 
 大面積建物區塊以立測修正為主。 
 加強自我檢查工作。 

 
（2） 第二作業區： 
 地物之屬性參考資料提前彙整交付給外業調繪作業。 
 合併立測及外業調繪成果，並經自我檢核無誤後，即進行 GIS 屬性建置。 
 減少調繪等待之空窗時間及人工產製之錯誤。 
  
※ 位相檢查之標準討論。 
決議： 
考量不同 GIS 軟體間，於檔案轉換時，因捨位誤差，而造成位相不符合的情形。為避免此一

爭議，位相檢查至少應需確保在某一軟體之檔案結構（如 SHP file），完全符合位相關係之條

件。 
 
※ 水系、道路及橋樑之測繪原則。 
決議 
1、水系： 
（1） 有明顯堤防者，以堤防之上坡線為界。 
（2） 無堤防者以明顯河床最寬的邊界認定。 
（3） 山谷自然河，亦以最寬之河床認定之。 
（4） 有爭議者不列入驗收。 
2、道路 
針對 2～3m 間之山區聯絡道是否需測繪之原則為： 
（1）山區聯絡道路，主要是連接兩村落、聚落需

測繪，如範例黃色線段所示。 
（2）若單純為道路間聯絡道則可不繪。 
（3）有爭議者不列入驗收。 
3、橋樑： 
（1）有橋名者、河流寬度或橋樑長度大於 10m 以

上之橋樑即應建置。 
（2）橋樑起迄點於 5m 範圍內可與其他道路節點

合併。 
4、其他 
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行水區內之建物及道路可不測繪，有特例則另論。如有地標、知名景點等特例，則應測繪。 
 
※ CAD 轉 GIS 成果事項討論。 
決議： 
為避免因時間落差造成無法接邊之困擾，CAD 轉 GIS 成果之擴充圖層建置原則如下： 
1、水系及道路需以原基本圖之 CAD 圖檔內容建置。 
2、建物區塊依照本案之正射影像製作。 
並另請乙方重新修正並提送 CAD 轉 GIS 成果之擴充圖層。 
 
第七次工作會議 
※ 有關水體之測製原則。 
（一）魚塭之測繪原則： 
決議： 
池塘與魚塭之分別如下：具有蓄水、排水、灌溉功能，並有水道與其他相連者為池塘；不具排

水防洪功能，純粹以養殖為目的則為魚塭。魚塭屬於地類之一類，不列入水系、湖泊類，如於

影像上可辨認為魚塭者，可不測繪。 
 
※ 水庫之測繪原則 
決議： 
水庫雖常為河流之一部分，但作封閉圖元處理，即將水庫測繪成封閉區塊，不需建置河流中線。

水庫範圍以堤頂、壩體頂部為界，上游則截至滿水位面。 
 
※ 山區水系（山溝）的測繪原則 
決議： 
1. 山區的水系，如遇有較不明確的山溝，以測繪至立體模型無法明確辨認之處為原則。 
2. 如測繪至深谷線、山凹處發現無法明確辨認，即可停止。且水系之走勢需吻合地形，不可

偏離山勢、山谷走向。 
 
※ 有關山區坍塌道路測繪原則。 
決議： 
1. 如遇有道路中斷，以實際像片所見測繪，保持中斷。 
2. 中斷之處的道路節點，非屬道路端點，以增加道路節點代碼「20：道路中斷點」表示。 
 
※ 有關修測標準。 
決議： 
1. 因時間因素造成引用既有資料與現況不符者，需進行修測。 
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2. 既有圖資資料錯誤，不符原既有圖資規範者，需進行修測。 
3. 既有圖資符合原圖資規範，但不符合本案規範要求者，以盡可能修測為原則，但不列入缺

失計算，惟仍須符合圖面位相關係。 
 
第八次工作會議 
※ 有關道路名稱的認定。 
結論: 
1、路名建置時，需考量各縣市之「道路命名及門牌編訂辦法」，道路的命名原則： 
同一街、路以同一直線或同一弧線為原則，其曲折部分應另定街路名。 
2、承 1，路名除依門牌認定外，尚需考慮「道路命名及門牌編訂辦法」，如同一路名非屬主要

幹道之部分，路名則填「無名道路」。 
 
如下圖，圖中紅線表示道路主幹，藍色點表示同路名之門牌，非此一路名之主要道路，則填「無

名道路」。 

   

   
※ 有關交通系統中隧道之建置方式。 
結論: 
為使隧道與一般道路重疊時，圖面展示容易與道路區隔，故於道路之面圖層新增「隧道(含地

下車行道)」之圖層，以利展示。 
 
※ 行政界線穿過建物區塊之圖面合理性處理方式。 
結論: 
如下圖所示，遇有行政界線穿過房屋區塊會有造成圖面不合理的情形時，考量實際作業中，房

屋區塊屬何行政區之界定不易，故此一情形不列入缺失。 
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第九次工作會議 
※ 道路節點（NODETYPE）屬性建置優先順序討論。 
結論： 
道路節點屬性建置作業，需同時保留橋樑起迄點及三叉路口的屬性。修正道路節點(點)
（RDNODE）圖層之屬性結構如下： 
 

欄位名稱(英文) 欄位名稱(中文) 欄位型態 長度 內容說明 

ID 節點序號 數字 10 
與節點空間資料檔之節點序號對

應 
NODEID 節點識別碼 文字 8 縣市碼(1碼)+流水號(7碼) 

NODETYPE1 叉路節點代碼 數字 2 

1：道路端點 
2：屬性變更二叉路口 
3：丁字路口(三叉路口) 
4：十字路口 
5：五叉路口 
6：六叉路口 
N：N叉路口 
 

NODETYPE2 
特殊屬性節點代

碼 
數字 2 

1：道路國道、快速公路(含市區

高架道路)匝道交點 
2：道路與行政界交點 
3：圓環 
4：道路中斷點 
0：橋樑起訖點、隧道起訖點、囊

底路 
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※ 有關 96 年、97 年成果接邊處理之修正問題。 
結論： 
請乙方就上開不同年度成果，彙整接邊作業問題實例並研擬問題解決方案，提交下次工作會議

討論研議。 
 
※ 基本圖 CAD 轉 GIS 成果檢核標準。 
結論： 
基本圖 CAD 轉 GIS 成果，僅查核成果轉檔是否確實，確認轉檔前後幾何與圖元數量的一致性，

不針對原有圖資之正確性進行查核，惟仍需符合圖形位相檢查。 
 
※ 道路範圍之定義標準。 
結論： 
道路範圍之定義標準除依據合約規範之定義及幾何精度外，另需考量圖面合理、平順及美觀。

 
第十次工作會議 
※ 有關 96 年及 97 年成果接邊處理之修正問題。 
決議： 
1、如遇有 96 年及 97 年度成果因測製定義或影像取像時間不同，而產生接邊出入的情形時，

97 年成果需考量圖面合理性並盡量與 96 年現有成果順接處理。 
2、如遇有 96 年度成果漏繪或缺失之處，則交由原測製單位修正。 
3、為確保乙方落實 96 年及 97 年成果接邊作業，決議於下次立測成果送 
驗時，針對上列 2 年度接邊區域，加抽一幅圖幅進行審查。 

 

※ 有關多重立體道路面之測製方式。 
決議： 

維持現有的圖層內容規劃不變。如遇有上下多重疊立體道路時，將上下立體道路中線錯開不重

疊，且錯開之中線至少需間隔 1m 以上。 
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※ CAD 轉 GIS 國有林事業區界及林班界問題探討。 
決議： 
原「五千分之一像片基本圖 GIS 資料庫圖層規劃表」將國有林事業區界及林班界之型態設定

為面圖元（polygon），考量原始基本圖圖檔即為線圖元，因依合約本項轉換並不對舊有資料進

行檢查及修正，故當原資料為線圖元時，則只就現有資料直接轉置成線圖元（polyline）即可。

 
第十一次工作會議 
 
※ 有關道路節點圖層內容說明。 
決議： 

道路節點圖層之「特殊屬性節點代碼」欄位，新增定「-1」代碼表示無特殊屬性者。 

 
※ 有關電子地圖成果之位相關係查核事項。 
決議： 
考量電子地圖檔案格式，因受不同作業軟體間轉換影響精度，可能造成線段間無法完全密合之

情形，故於位相及接邊查核時，可允許 1cm 以內的誤差。 
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第六章、查核工作說明講習 
 

成果檢查說明講習應於乙方決標次日內 50 日曆天辦理完竣，但

成果查核說明講習的目的是於工作進行之初，即事先讓乙方了解查核

方式、查核標準與依據及工作進行時應配合事項等，避免執行時產生

爭議，所以愈早舉辦愈好。 

 

藉此講習會的舉辦，能將作業原則清楚交代，檢視甲乙及本會三

方對作業內容及相關規定的認知是否一致，當三方認知一致，並建立

起完整的工作流程，則執行時可降低很多不必要的冤枉路。成果檢查

說明講習的辦理情形，如下： 

 

一、舉辦時間及地點： 

 

於 97 年 10 月 07 日（星期二）舉辦，下午 13：00 開始至 17：30

結束，於本會會址台北市文山區羅斯福路 5 段 113 號 3 樓會議室舉

辦。 

 

二、參與人員： 

 

（一）建置單位：參加講習人員以實際參與作業人員為宜，如內外業

工作小組長、作業人員，且人數至少 5 人以上，兩作

業區合計 10 人次以上。並請事先提報作業人員名單。 

 

（二）監審單位：本會參與監審作業之計畫主持人及實際參與監審之

查核人員。 
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（三）主辦單位：邀請主辦單位派員督導。 

 

（四）實際到場人員：實際到場人員如簽到表所示。兩作業區到場餐

與講習人數達 16 人，已符合合約要求。且參與人員為

實際作業人員、小組長及計畫主持人等。 

 

圖 6-1、成果檢查說明講習簽到表 
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三、議程大綱： 

表 6-1、成果檢查說明講習議程大綱 
預計時間 討  論  議  題 討 論 項 目 概 要 

13:00~14:00 
(60 分鐘) 

作業規範與要點 

 
1、作業依據及內容。 
2、配合 GIS 圖徵資料之製圖說明。

3、圖資整合之作業說明。 
4、規範未定義部分之疑義的討論與

確認。 
 

14:00~14:10 
(10 分鐘) 

中  場  休  息 

14:10~15:10 
(60 分鐘) 

品質查驗 
標準與流程Ⅰ 

 
1、查核原則說明 
2、航拍影像品質檢核（含航拍計畫）

3、控制測量成果檢核 
4、空三平差報表檢核 
5、正射影像品質檢核 
 

15:10~15:20 
(10 分鐘) 

中  場  休  息 

15:20~16：20 
(60 分鐘) 

品質查驗 
標準與流程Ⅱ 

 
6、立體測圖完整性及精度檢核 
7、分幅成果圖檔之內業檢核 
8、分幅成果圖檔之外業檢核 
9、全幅成果 GIS 資料庫檢核 
10、成果檔案格式及數量查驗 
 

16:20~16:30 
(10 分鐘) 

中  場  休  息 

16:30~17：00 
(30 分鐘) 

專案管理與進度控管

 
1、工作進度控管 
2、工作項目時程進度規劃 
 

17:00~17：30 
（30 分鐘） 

意見交流及討論 
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四、實際執行情形： 

 

當日由本會王理事長蜀嘉擔任主持人，由陳昱芸、李姝儀工程師

擔任講師，本會理事長擁有多年產學界實務經驗，無論是品質查核內

容、規範精神及測製作業要點，皆有所專精，而本會工程師亦擁有實

際參與查核工作之經驗，並以實務上檢核所遇到的各式案例作為講習

內容。 

 

舉辦成果檢查說明講習之現場實況，如圖 6-2 所示。 

 

圖 6-2、成果檢查說明講習之現場實況 
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第七章、品質監審教育訓練 
 

專案管理教育訓練需於作業時程之第 360 個日曆天內舉辦，由本

案計畫主持人、顧問及本案實際執行作業之工程師，就實務上的作業

經驗及專案管理等相關事項，辦理教育訓練。實際執行情形如下： 

 

一、成果檢查說明講習會相關資訊 

 

（一）舉辦時間： 

表定於 98 年 7 月 16 日（星期四）舉辦，上午 8：30 開始至 17：00

結束。 

 

（二）參與人員： 

1、監審單位：本會參與監審作業之計畫主持人及實際參與監審之查

核人員。 

2、主辦單位：邀請主辦單位派員參加。 

 

（三）舉辦地點： 

內政部國土測繪中心 第二會議室舉行 

 

（四）實際到場人員：實際到場人員如簽到表所示。 
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圖 7-1、成果檢查說明講習簽到表 
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貳、議程大綱： 

表 7-1、專案管理教育訓練議程大綱 
98 年 7 月 16 日（四） 

時數 課程名稱 課程概要 

1hr 專案管理概論Ⅰ 

 
1、專案生命週期 
2、專案組織結構 
3、專案管理流程 
 

 中  場  休  息 

1hr 專案管理概論Ⅱ 

 
1、甲乙丙三方的關係架構 
2、甲乙丙三方權利義務 
3、專案執行過程的狀況 
 

 中  場  休  息 

1hr 
 

GIS 資料庫建置與檢核

 

1、GIS 資料庫建置方法 
2、GIS 資料庫檢核工具及方法 

 中  場  休  息 

1hr 
 

品質檢核作業實施辦法

 

1、品質保證計畫 
2、抽樣檢核作業方法 

 中  場  休  息 

1hr 
 

本案專案管理執行狀況

 

1、說明本案實際執行狀況與管控歷程

2、本案常見之錯誤類型分析 

 中  場  休  息 

1hr 
相關監審工作 
之經驗分享 

 
1、相關監審工作經驗分享 
2、意見交流與討論 
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參、實際執行情形： 

 

當天之現場辦理實況，如圖 7-2 所示。 

 

圖 6-2、專案管理教育訓練之現場實況 
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第八章、結論與建議 
 

    本案歷時 14 個月完成建置 1,135 幅電子地圖，建置區域包括桃

竹苗及嘉南地區，建置區域都會及鄉區兼有，因此本案之建置及查核

作業方式，對後續相關工作具有一定之參考價值。 

 

    以往對圖資之要求，主要著重於幾何精度之表現。事實上評斷圖

資的品質需從多個方面下手，幾何只是其中之一。評價圖資之方法可

從 5 個方面著手，分別為:幾何精度、完整性、圖資一貫性、屬性正

確性及時間合理性。本會一再於本報告中所提及之 QA 及 QC 品管方

法，則是為了達到上述 5 項要求之手段。 

 

    幾何精度表圖資中相對或絕對坐標位置之準確性，完整性則是有

無缺漏、多餘等現象；圖資一貫性則是測圖員對地物判斷是否一致，

地物該不該描述、如何分類等皆屬之，如河流以最大河寬為測繪原

則，捨棄過去測繪水涯線之作法；屬性正確性，包括了該建而未建地

標、地標名稱錯誤及地標位置錯誤等。而時間合理性，則是因地物是

時時刻刻都可能發生變化的，需確立圖資測繪的時空背景為何，以此

為地物紀錄基準，以通用版電子地圖來說，測繪的是影像拍攝當時之

地物現況。對用圖者來說，幾何精度是對圖資之基本要求，需考量其

他四項才決定了用圖者對圖之滿意度。 

 

    而綜觀電子地圖之作業要求，或多或少已經加入上述評價圖資之

要素。本會特別於加入 QA 及 QC 品管方法，則是為了將這 5 項掌握

圖資品質之因子，更加凸顯出來。以內業查核項目之上機查核工作為

例，除幾何精度外，還可得知圖資是否具有一貫性，如河流、道路及

建物區塊測繪原則是否一致，並加以檢查測繪完整性之情形，因至現
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地視野反而有限，往往只能觀察到地物其中一面，無法全面檢查。因

此，內業之上機檢核是十分重要之步驟，是對圖資之第一層且最直接

之把關。 

 

    圖資的合格與否，則是建立在圖資之使用需求上，具有 100% 

正確率的圖資，在某些時候反而是種浪費，因製作及時間成本太高，

待圖資完成後，圖資又因時間因素不堪使用。因此，在實際使用者可

容忍之限度下，達到成本平衡，又不妨礙使用，是最理想狀態。以電

子地圖為例，亦非要求 100％正確，而是 90％以上正確率，在成本與

品質上取得均衡。 

 

    而通用版電子地圖建置之目的，即是能在短時間內快速建置一套

全國性滿足公私部門 85%以上之使用目的且符合 GIS 需求之圖資。

歷經甲乙丙三方共同努力，並落實品管計畫及統計抽樣原則，故對本

案之成果品質之評定有學理及實務上之依據，圖資應可達到影像拍攝

當時，符合現況 90%以上之合格率。 

     

    綜合以上，涵蓋全國區域，具有普遍性、基礎圖資及具有高正確

性之電子地圖，非常適合用來做為基礎背景圖資。無論公部門防救災

應用、環境監控等，或商業之物流規畫，都必須有要基本背景圖資，

加上各領域專業知識才能運作，重複各自建置基礎圖資將造成資源重

複浪費，各領域無法專注在本身所真正需求之特殊專業圖資建置，如

土石流警戒區、地震斷層帶等，又或是建置了專業圖資，卻因基礎圖

資品質不如預期，使專業圖資在運用上必須打折扣，故專業圖資和基

礎圖資需相輔相成，才能發揮最佳效用。 

 

如有一套全國性、品質佳且穩定之基礎圖資，能依供應辦法廣泛

提供使用，對各領域需用圖之使用者是一大福音，可立即省去製作必
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要背景圖資之過程，降低圖資建置成本，專注在本身專業圖資建置。

由此觀之，第一版電子地圖具有潛力，可預見對推動地理資訊系統之

發展，具有相當之助益。 

 

    圖資可視為現實世界之歷史資料，有了完備的第一版圖資後，隨

著地物變化如不維護更新，隨時間過去亦將不敷使用，希冀有關單位

能關注於持續維護更新之課題。在推廣電子地圖時，除提供加值應用

外，應設計機制能回饋至圖資本身更新，建議以釋出使用權而非所有

權的方式提供，即使用權亦非一次買斷，並不允許以任何形式複製、

轉載，每年繳納小額之權利金才能繼續使用，採會員制並提供使用者

問題回報，且至少應每年更新。如此一來，能針對使用者回報更新圖

資，無須年年大規模重製，可望實現年年更新之目標，而電子地圖亦

有固定且長久之收益，達永續經營之理想。 
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第九章、工作總報告審查會議意見修正對照 
 

審查意見 修正回覆 

1. P10 由於採資源整合策略與建物測

繪原則「改變」，建議修正為：由於採

資源整合策略與建物測繪原則「調

整」。 

 

遵照辦理，已於 P10 修正。 

2.P43~P44 節編號順續錯誤，如「1」、

空中三角節點分佈查核，「3」、空中三

角平差報表查核，「4」、空三原始量測

值查核，請調整為「3」、空中三角節點

分佈查核，「4」、空中三角平差報表查

核，「5」、空三原始量測值查核，並請

再審視全部內容，將節編號順序錯誤予

以重新調整。P46 控制點分「佈」，請修

正為控制點分「布」，並請再審視全部

內容，予以重新修正。 

 

遵照辦理，於 P43~P44 重新修正編碼。

3.P47、P55「作業區一」請修正為「第

一作業區」。 

 

P47 及 P55 已修正。 

4. P46 請比照第一作業區補充第二作業

區繳交原始影像情形。 

 

遵照辦理，於 P46 補充。 

5. P48「重新上機量測之查核前後比較 於 P48 補充說明，由於合約要求量測中
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如表 3-5，從表中觀之並無明顯錯誤。

且其量測中誤差小於 10μm」，是否符合

通過標準，文中未說明。 

 

誤差小於 10μm，故為合格。 

6.P53、P55 查核結果如附件，請註明附

件頁次。  

 

P53 及 P55 已補充頁次 

7.B60~B64 內容與 B54~B59 內容重複，

請刪除。 

 

已刪除。 

8.P81 工作會報決議與追蹤辦理事項辦

理情形，建議將 P25 定期召開工作會

議，歷次會議討論獲致之重要結論摘要

彙整於本章節。 

 

遵照辦理，已重新製作表格。 

9.P94 圖 4-6 請修正為圖 7-6。 

 

已修正。 

10. PA-3~PA-5 請加註檢查時間與檢查

人員，「OK」請以(Y/N)表示，與後續表

格的表達方式一致。 

 

已修正。 
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 A-1 

 
 
附件 

查核表格及其他相關資料 
 



 A-2 



 A-3 

一、航拍影像查核 
 

（一） 第一作業區 
 

1、 第一批：RMK 原始影像自我檢查 
檢核日期 98.01.05 檢核人員 李姝儀 

片號 乙方註記 丙方檢查 流水

序號 PhotoID 涵蓋

範圍

檢查 

取像時

間 
內容

檢查

(雲) 

內方位檢查

（掃瞄偏差

檢查） 

解析

力檢

查 

色調

檢查

涵蓋

範圍

檢查 

取

像

時

間 

內

容

檢

查 

內方位檢查

（掃瞄偏差

檢查） 

解析

力檢

查 

色

調

檢

查 

合格 
（Y/N） 

22 95058_141 OK 960109 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
44 95058_174 OK 960109 小 OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
57 95058_187 OK 960109 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
85 96001_042 OK 960112 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
86 96001_043 OK 960112 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
106 96001_067 OK 960112 大 OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
111 96001_072 OK 960112 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
146 96009_165 OK 960130 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
192 96009_211 OK 960130 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
221 96010_016 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
226 96010_021 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
266 96010_061 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
279 96010_074 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
280 96010_075 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
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286 96010_081 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
287 96010_082 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
290 96010_085 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
308 96010_103 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
309 96010_104 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
370 96010_165 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
374 96010_169 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
416 96010_211 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
427 96010_222 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
434 96011_010 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
468 96011_044 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
485 96011_116 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
491 96011_122 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
512 96011_144 OK 960131 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
547 96013_136 OK 960203 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
560 96027_144 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
568 96027_152 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
579 96027_163 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
581 96027_165 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
595 96027_179 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
600 96027_184 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
601 96027_185 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
655 96027_239 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
671 96027_255 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
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672 96027_256 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
748 96028_049 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
790 96028_091 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
793 96028_094 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
803 96028_104 OK 960929 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
896 96030_005 OK 961119 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
908 96030_017 OK 961119 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
932 96030_041 OK 961119 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
936 96030_045 OK 961119 OK OK OK OK Y Y Y Y Y Y Y 
 

 

2、 第二批 DMC 影像檢查 

檢核日期 98.01.05 檢核人員 李姝儀 
片號 乙方註記 丙方檢查 流水

序號 PhotoID 涵蓋

範圍

檢查 

取像時

間 
內容檢查(雲) 解析力

檢查 
色調檢查 涵蓋範圍

檢查 
取像

時間 
內容

檢查 
解析力

檢查 
色調

檢查 

合格 
（Y/N） 

562 2336_0015 OK 961023 OK OK 勘用(偏暗) Y Y Y Y Y Y 
1169 2539_0080 OK 961025 OK OK 勘用(色偏) Y Y Y Y Y Y 
760 2330_0231 OK 961023 OK OK 勘用(偏暗) Y Y Y Y Y Y 
137 1627_0162 OK 961016 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
1144 2350_0005 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
1194 2539_0105 OK 961025 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
109 1628_0133 OK 961016 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
378 2247_0105 OK 961022 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
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423 2245_0150 OK 961022 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
974 2346_0262 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
822 2341_0070 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
161 1629_0284 OK 961016 雲(苗栗沿

海，可用 97 或

95 年 RMK 補)

OK OK Y Y Y Y Y Y 

529 2253_0509 OK 961022 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
564 2336_0017 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
173 1629_0296 OK 961016 雲(不可作空

三)(苗栗沿

海，可用 97 或

97 年 RMK 補)

無法檢

查 
OK Y Y Y Y Y Y 

165 1629_0288 OK 961016 雲(苗栗沿

海，可用 97 或

95 年 RMK 補)

OK OK Y Y Y Y Y Y 

860 2342_0108 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
376 2247_0103 OK 961022 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
585 2335_0054 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
678 2332_0148 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
1013 2347_0301 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
963 2345_0251 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
699 2332_0169 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
1109 2353_0397 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
978 2346_0266 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
766 2330_0237 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
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855 2342_0103 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
140 1627_0165 OK 961016 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
689 2332_0159 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
899 2343_0187 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
420 2245_0147 OK 961022 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
383 2247_0110 OK 961022 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
157 1629_0280 OK 961016 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
982 2346_0270 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
900 2343_0188 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
709 2332_0179 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
624 2334_0093 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
500 2253_0480 OK 961022 OK 勘用

(邊緣

小朵

雲) 

OK Y Y Y Y Y Y 

534 2253_0514 OK 961022 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
604 2335_0073 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
101 1628_0125 OK 961016 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
481 2252_0461 OK 961022 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
1071 2349_0359 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
519 2253_0499 OK 961022 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
155 1629_0278 OK 961016 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
804 2341_0052 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
68 1628_0092 OK 961016 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
409 2245_0136 OK 961022 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
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631 2334_0100 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
387 2247_0114 OK 961022 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
1180 2539_0091 OK 961025 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
735 2331_0206 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
944 2345_0232 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 
891 2343_0179 OK 961023 OK OK OK Y Y Y Y Y Y 

 
3、 第三批：RMK 原始影像自我檢查 

檢核日期 98.07.21 檢核人員 李姝儀 
乙方註記 丙方檢查（乙方紀錄是否屬實） 流水

序號 
PhotoID 

涵蓋

範圍

檢查 

取像 
時間 

內容檢查 
(雲) 

內方位檢

查（掃瞄

偏差檢

查） 

解析

力檢

查 

色調

檢查 
涵蓋

範圍

檢查

取

像

時

間 

內

容

檢

查 

內方位檢

查（掃瞄偏

差檢查） 

解析

力檢

查 

色

調

檢

查 

合格 
（Y/N） 

31 97003_123 合格 970517 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
36 97003_128 合格 970517 雲(需換片，可

用 96DMC 替

換) 

合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 

86 97003_179 合格 970517 雲(需換片，可

用 96DMC 替

換) 

合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 

97 97003_190 合格 970517 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
118 97002_006 合格 970515 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
133 97002_023 合格 970515 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
187 97002_077 合格 970515 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
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236 97002_127 合格 970515 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
253 97002_144 合格 970515 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
256 97002_147 合格 970515 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
278 97002_169 合格 970515 雲(需換片，可

用 96DMC 替

換) 

合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 

286 97002_179 合格 970515 雲(需換片，可

用 96DMC 替

換) 

合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 

297 97002_190 合格 970515 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
301 97002_194 合格 970515 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
316 97002_209 合格 970515 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
325 97002_218 合格 970515 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
335 97002_229 合格 970515 勘用(小雲朵) 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
340 97002_234 合格 970515 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
347 97002_241 合格 970515 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
 

4、 第三批 DMC 影像檢查 
檢核日期 98.07.21 檢核人員 李姝儀 

乙方註記 丙方檢查（乙方紀錄是否屬實） 流水

序號 
  
PhotoID 涵蓋

範圍

檢查 

取像時

間 
內容

檢查

(雲) 

內方位檢

查（掃瞄偏

差檢查） 

解析

力檢

查 

色調

檢查 
涵蓋

範圍

檢查 

取

像

時

間 

內

容

檢

查 

內方位檢查

（掃瞄偏差

檢查） 

解析

力檢

查 

色

調

檢

查 

 合格 
（Y/N） 

2 3041_0272 合格 971130 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
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15 2229_0072 合格 971122 大 合格 合格 偏暗 Y Y Y Y Y Y Y 
59 2049_0439 合格 971020 合格 合格 合格 偏暗

紅 
Y Y Y Y Y Y Y 

84 2048_0370 合格 971020 合格 合格 合格 偏暗

紅 
Y Y Y Y Y Y Y 

89 2229_0083 合格 971122 大 合格 合格 偏暗 Y Y Y Y Y Y Y 
91 2053_0629 合格 971020 合格 合格 合格 偏暗

紅 
Y Y Y Y Y Y Y 

122 2155_0195 合格 971021 合格 合格 合格 偏暗 Y Y Y Y Y Y Y 
125 2051_0519 合格 971020 合格 合格 合格 偏暗

紅 
Y Y Y Y Y Y Y 

132 2052_0618 合格 971020 合格 合格 合格 偏暗

紅 
Y Y Y Y Y Y Y 

142 2051_0511 合格 971020 中 合格 合格 偏暗

紅 
Y Y Y Y Y Y Y 

199 2051_0516 合格 971020 合格 合格 合格 偏暗

紅 
Y Y Y Y Y Y Y 

256 2048_0356 合格 971020 合格 合格 合格 偏暗

紅 
Y Y Y Y Y Y Y 

259 0149_0177 合格 971201 合格 合格 合格 合格 Y Y Y Y Y Y Y 
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（二） 第二作業區 
 

1、 第一批：RMK 原始影像自我檢查 
檢核日期 98.01.05 檢核人員 李姝儀 

片號 乙方註記 丙方檢查 

流水

序號 
ROLL PHOTONUM 取像時

間 
內容檢

查 

內方位檢

查（掃瞄偏

差檢查）

解析力

檢查 
色調

檢查
涵蓋範圍

檢查 
取像

時間

內容

檢查

內方位檢

查（掃瞄偏

差檢查）

解析力

檢查 
色調

檢查
合格 
（Y/N） 

21 96R006 97 960129 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
50 96R007 160 960129 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
65 96R007 175 960129 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
77 96R007 187 960129 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
129 96R012 221 960201 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
149 96R013 32 960201 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
164 96R013 55 960201 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
165 96R013 56 960201 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
176 96R013 67 960201 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
179 96R013 70 960201 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
181 96R013 72 960201 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
184 96R013 75 960201 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
191 96R013 82 960201 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
201 96R014 34 960203 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
203 96R014 36 960203 霾(80%) Y -- -- Y Y Y Y Y Y Y 
206 96R014 39 960203 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
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222 96R014 55 960203
含雲量

(20％) Y -- -- Y Y Y Y Y Y Y 
236 96R014 69 960203 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
252 96R014 85 960203 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
255 96R014 091c 960203 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
263 96R014 99 960203 霾(50%) Y -- -- Y Y Y Y Y Y Y 
286 96R014 122 960203 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
334 96R015 164 960415 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
351 96R016 221c 960416 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
390 96R017 068c 960416 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
426 96R018 70 960424 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
486 96R018 230 960424 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
518 96R019 168 960422 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
548 96R019 198 960422 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
573 96R020 33 960424 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

632 96R020 180c 960602
含雲量

(10％) Y -- -- Y Y Y Y Y Y Y 
639 96R020 216 960831 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

648 96R021 37 960831
含雲量

(20％) Y -- -- Y Y Y Y Y Y Y 

663 96R021 133 960901
含雲量

(10％) Y -- -- Y Y Y Y Y Y Y 
675 96R021 145 960901 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
722 96R024 38 960915 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
731 96R024 47 960915 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
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754 96R024 070c 960915 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
768 96R028 257 961104 OK Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

 
 

2、 第一批：DMC 原始影像自我檢查 
檢核日期 98.01.05 檢核人員 李姝儀 

片號 乙方註記 丙方檢查 流水序

號 Name Roll Photo 
Nunber 

涵蓋範

圍檢查

取像時

間 
內容檢查 解析

力檢

查 

色調

檢查

涵蓋範

圍檢查

取像

時間

內容

檢查

解析

力檢

查 

色調

檢查

合格 
（Y/N） 

16 071002a 13 249 -- 961002 雲影(5%) Y Y Y Y Y Y Y Y 
21 071002a 13 254 -- 961002 含雲量(2％) Y Y Y Y Y Y Y Y 
50 071002a 17 44 -- 961002 OK Y Y Y Y Y Y Y Y 
51 071002a 17 45 -- 961002 OK Y Y Y Y Y Y Y Y 
56 071002a 17 50 -- 961002 雲影(5%) Y Y Y Y Y Y Y Y 
63 071002a 17 57 -- 961002 雲影(20%) Y Y Y Y Y Y Y Y 
75 071014a 22 273 -- 961014 含雲量(2％) Y Y Y Y Y Y Y Y 
108 071024A 15 133 -- 961024 偏暗.色階窄 N N Y Y Y Y Y Y 
117 071024a 15 142 -- 961024 偏暗.色階窄 N N Y Y Y Y Y Y 
143 071024a 15 168 -- 961024 偏暗.色階窄 N N Y Y Y Y Y Y 
191 071024a 16 225 -- 961024 偏暗.色階窄 N N Y Y Y Y Y Y 
232 071024a 18 420 -- 961024 偏暗.色階窄 N N Y Y Y Y Y Y 
250 071024a 18 438 -- 961024 偏暗.色階窄 N N Y Y Y Y Y Y 
289 071024a 19 477 -- 961024 偏暗.色階窄 N N Y Y Y Y Y Y 
300 071024A 19 488 -- 961024 偏暗.色階窄 N N Y Y Y Y Y Y 
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329 080823d 24 47 -- 970823 OK Y Y Y Y Y Y Y Y 
343 080823e 24 97 -- 970823 OK Y Y Y Y Y Y Y Y 
351 080823e 24 105 -- 970823 雲影(10%) Y Y Y Y Y Y Y Y 
365 080907a 16 184 -- 970907 偏暗.色階窄 N N Y Y Y Y Y Y 
374 080907a 16 193 -- 970907 偏暗.色階窄 N N Y Y Y Y Y Y 
402 080907a 17 154 -- 970907 偏暗.色階窄 N N Y Y Y Y Y Y 
 

3、 UltraCam 檢查 
檢核日期 98.01.05 檢核人員 李姝儀 

片號 乙方註記 丙方檢查 

流水序

號 
ROLL PHOTONUM 

航帶

涵蓋範圍

檢查 取像時間

內容檢

查 

解析力

檢查 
色調檢

查 涵蓋範圍

檢查 
取像時

間 
內容檢

查 

解析力

檢查 
色調檢

查 合格 
（Y/N） 

31 103008 1189 5 Y 2008/10/30 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
37 103008 1195 5 Y 2008/10/30 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
62 103008 1220 4 Y 2008/10/30 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
68 102408 331 12 Y 2008/10/24 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
79 102408 342 12 Y 2008/10/24 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
84 102408 347 6 Y 2008/10/24 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
89 102408 352 6 Y 2008/10/24 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
99 102408 362 6 Y 2008/10/24 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

160 101908 285 1 Y 2008/10/19 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
178 101908 303 1 Y 2008/10/19 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
200 101908 325 1 Y 2008/10/19 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
208 101908 333 1 Y 2008/10/19 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
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219 101908 344 1 Y 2008/10/19 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
236 101908 361 1 Y 2008/10/19 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
238 101908 363 1 Y 2008/10/19 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
281 101908 406 2 Y 2008/10/19 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
309 101908 434 2 Y 2008/10/19 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
320 101908 445 2 Y 2008/10/19 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
327 101908 452 2 Y 2008/10/19 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
554 102008 714 3 Y 2008/10/20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
559 102008 719 3 Y 2008/10/20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
605 102008 765 3 Y 2008/10/20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
613 102008 773 3 Y 2008/10/20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
614 102008 774 3 Y 2008/10/20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
669 102008 829 3 Y 2008/10/20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
688 102008 848 4 Y 2008/10/20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
694 102008 854 4 Y 2008/10/20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
699 102008 859 4 Y 2008/10/20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
701 102008 861 4 Y 2008/10/20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
703 102008 863 4 Y 2008/10/20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
732 102008 892 4 Y 2008/10/20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
772 102008 932 5 Y 2008/10/20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
931 102108 8 4 Y 2008/10/21 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
979 102108 56 8 Y 2008/10/21 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

1082 102108 159 7 Y 2008/10/21 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1150 102208 276 2 Y 2008/10/22 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
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1161 102208 287 2 Y 2008/10/22 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1175 102208 301 2 Y 2008/10/22 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1184 102208 310 2 Y 2008/10/22 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1372 102208 498 14 Y 2008/10/22 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1378 102208 504 14 Y 2008/10/22 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1383 102208 509 14 Y 2008/10/22 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1430 102208 556 15 Y 2008/10/22 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1438 102208 564 15 Y 2008/10/22 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1466 102208 592 15 Y 2008/10/22 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1501 102308 24 14 Y 2008/10/23 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1508 102308 31 15 Y 2008/10/23 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1511 102308 34 15 Y 2008/10/23 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1521 102308 44 15 Y 2008/10/23 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1539 102308 62 11 Y 2008/10/23 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1575 102308 98 9 Y 2008/10/23 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1577 102308 100 9 Y 2008/10/23 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1600 102308 123 10 Y 2008/10/23 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1616 102308 139 10 Y 2008/10/23 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
1685 102308 208 6 Y 2008/10/23 Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
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二、空中三角測量查核 

 
（一）第一作業區 
 

97 年度通用版電子地圖建置作業品質監審 
空 中 三 角 測 量 檢 核 表 

□初檢 
提 送 日 期 98.06.05 提 送 次 別 

ˇ複檢(第 1 次) 

檢 核 日 期 98.07.02 
作 業 人 員 台灣世曦黃清美 

檢 核 人 員 李姝儀 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

1、控制點分佈檢查 Y 如圖 1 

2、模型連結強度檢查 Y 如圖 2 

3、模型涵蓋範圍檢查 Y 如圖 2 

4、最小約制（自由）網形平差 Y 觀測值中誤差=5.55μm（<10μm） 

5、強制附合網形平差 Y 觀測值中誤差=6.63μm (<13μm) 

6、空三原始觀測值查核 Y 如表一 

7、原始影像號碼及原控制點編碼對照檔 Y  

合 格 確 認 （Y/N） Y（合格） 

檢核意見 

1. 本表格為「97 年通用版電子地圖建置作業第一作業區」之查核結果。 
2. 本次空三作業採用既有農航所提供影像。 
3. 初驗為 98 年 05 月 05 日繳交之成果，當時尚未完成全區平差。 
4. 其控制點分佈、網形連結及模型涵蓋如圖 1、圖 2 所示，符合本案要求，故

為 通過。 
5. 本會以乙方所繳交之原始量測點檔案及控制點檔，重新計算空三平差報表，

經審查為 合格。 
6. 經本會上機查核，計算其連結點量測差值之均方根值 x、y 各為 5.10μm、

5.41μm，皆小於 10μm，故為 合格。 
7. 詳細之空中三角測量查核內容，請參閱「空中三角測量查核報告」。 
 

備  註：  
1. 控制點分佈檢查：本次空中三角測量採 GPS 輔助空三作業方式，控制點需滿足於測區上下

兩端處以 i=2b（b 為基線長）的方式佈控制點。 
2. 依契約最小約制網形平差，其驗後觀測值之 rmse 值不得大於 10μm，而強制附合網平差之

驗後觀測值之 rmse 值不得較上值增加 30％（即 13μm）。 
3. 依契約要求以光束法量測空中三角測量結點時，其量測中誤差應在 10μm（1/2 像元以內）。

 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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（二）第二作業區 
 

97 年度通用版電子地圖建置作業品質監審 
空 中 三 角 測 量 檢 核 表 

□初檢 
提 送 日 期 98.05.19 提 送 次 別 

ˇ 複檢(第 1 次) 

檢 核 日 期 98.06.25 
作 業 人 員 徐明鎰 

檢 核 人 員 李姝儀 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

1、控制點分佈檢查 Y 如圖 1 所示 

2、模型連結強度檢查 Y 如圖 2 所示 

3、模型涵蓋範圍檢查 Y 如圖 2 所示 

4、最小約制（自由）網形平差 Y 觀測值中誤差=3.73μm (<10μm) 

5、強制附合網形平差 Y 觀測值中誤差=4.13μm (<13μm) 

6、空三原始觀測值查核 Y 如表一 

7、原始影像號碼及原控制點編碼對照檔 Y  

合 格 確 認 （Y/N） Y（合格） 

檢核意見 

8. 本表格為「97 年通用版電子地圖建置作業--第二作業區」之查核結果。 
9. 初驗時之成果，未含與 96 年作業區之接邊。本次為第一次複驗，已加入 96

年作業使用之連結點（Tie Point），作為新舊測區之接邊處理。 
10. 本次空三作業採用既有農航所提供影像。 
11. 其控制點分佈、網形連結及模型涵蓋如圖 1、圖 2 所示，符合本案要求，故

為 通過。 
12. 本會以乙方所繳交之原始量測點檔案及控制點檔，重新計算空三平差報表，

經審查為合格。 
13. 經本會上機查核，計算其連結點量測差值之均方根值 x、y 各為 5.87μm、

2.68μm，皆小於 10μm，故為 合格。 
14. 詳細之空中三角測量查核內容，請參閱「空中三角測量查核報告」。 
 

備  註：  
4. 控制點分佈檢查：本次空中三角測量採 GPS 輔助空三作業方式，控制點需滿足於測區上下

兩端處以 i=2b（b 為基線長）的方式佈控制點。 
5. 依契約最小約制網形平差，其驗後觀測值之 rmse 值不得大於 10μm，而強制附合網平差之

驗後觀測值之 rmse 值不得較上值增加 30％（即 13μm）。 
6. 依契約要求以光束法量測空中三角測量結點時，其量測中誤差應在 10μm（1/2 像元以內）。

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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三、正射影像查核 
 
（一）第一作業區修正紀錄 
 

95222010.96223001 修正前 95222010.96223001 修正後 

  
95222020.96223011 修正前 95222020.96223011 修正後 

  
96223014 修正前 96223014 修正後 

  
96224087.88 修正前 96224087.88 修正後 

  
  

96224095 修正前 96224095 修正後 
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（二）第二作業區修正記錄 
 

94181020.95184011 修正前 94181020.95184011 修正後 

  
94181049.50 修正前 94181049.50 修正後 
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94191008 修正前 94191008 修正後 

  
94191068 修正前 94191068 修正後 

  
94191078 修正前 94191078 修正後 

  
94202080 修正前 94202080 修正後 
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四、立測查核--抽驗性幾何精度內業查核 
 
（一） 第一作業區 
 
1 第二階段成果 

 
圖號 立測人員 檢核人員 檢核日期 總點數 錯誤點數 錯誤率

建物檢

核點數
平均值 均方根值

道路水系

點數
平均值

均方

根值

合格（

N/Y）

95211002 王鯤瑜 劉虹伶 98.03.16 2625 203 7.70% 73點 0.66m 0.75m 50點 0.69m 0.63m Y

95211006 王鯤瑜 劉虹伶 98.03.17 1896 116 6.10% 53點 0.72m 0.66m 53點 0.76m 0.53m Y

95211015 王鯤瑜 劉虹伶 98.03.18 2336 178 7.60% 30點 0.52m 0.54m 17點 0.76m 0.56m Y

95211018 王鯤瑜 劉虹伶 98.03.18 938 22 2.30% 9點 0.47m 0.23m 26點 0.81m 0.44m Y

95211032 王鯤瑜 劉虹伶 98.03.18 1693 127 7.50% 118點 0.71m 0.70m 62點 0.91m 0.70m Y

95211035 王鯤瑜 劉虹伶 98.03.19 2381 168 7.10% 44點 0.54m 0.43m 30點 0.44m 0.54m Y

95211037 王鯤瑜 劉虹伶 98.03.19 1394 81 5.80% 19點 0.79m 0.69m 14點 1.15m 0.86m Y

95211039 吳佩玲 翁慧萍 98.03.18 852 10 1.20% 1點 9點 0.69m 0.58m Y

95211043 吳佩玲 翁慧萍 98.03.17 2089 52 2.50% 49點 0.82m 0.84m 63點 0.87m 0.58m Y

95211046 吳佩玲 翁慧萍 98.03.19 2364 98 4.10% 45點 0.55m 0.58m 91點 0.74m 0.52m Y

95211051 吳佩玲 翁慧萍 98.03.17 1514 50 3.30% 30點 0.55m 0.40m 21點 0.96m 0.67m Y

95211055 吳佩玲 翁慧萍 98.03.18 1335 51 3.80% 23點 0.50m 0.26m 23點 0.51m 0.35m Y

95211063 吳佩玲 翁慧萍 98.03.18 724 47 6.50% 51點 0.51m 0.38m 23點 0.55m 0.41m Y

95211072 吳佩玲 翁慧萍 98.03.18 1280 13 1.00% 88點 0.38m 0.39m 17點 0.62m 0.48m Y

95211074 吳佩玲 翁慧萍 98.03.20 1332 17 1.30% 43點 0.37m 0.52m 17點 0.28m 0.20m Y

95211075 吳佩玲 劉虹伶 98.03.17 1249 16 1.30% 40點 0.56m 1.08m 22點 0.55m 0.35m Y

95211083 吳淑娟 翁慧萍 98.03.18 1390 58 4.20% 114點 0.50m 0.39m 33點 0.82m 0.59m Y

95211086 吳淑娟 翁慧萍 98.03.19 1979 76 3.80% 21點 0.73m 0.70m 9點 0.63m 0.48m Y

95214070 吳淑娟 劉虹伶 98.03.16 1735 121 7.00% 59點 0.60m 0.61m 10點 0.74m 0.53m Y

95222035 吳淑娟 劉虹伶 98.03.16 1909 78 4.10% 31點 0.34m 0.20m 30點 0.52m 0.82m Y

95222038 李卿鳳 劉虹伶 98.03.17 1485 65 4.40% 41點 0.35m 0.23m 55點 0.35m 0.25m Y

95222039 李卿鳳 劉虹伶 98.03.17 1654 32 1.90% 50點 0.70m 0.48m 69點 0.47m 0.47m Y

95222043 李卿鳳 劉虹伶 98.03.17 1230 62 5.00% 44點 0.34m 0.20m 15點 0.35m 0.28m Y

95222045 李卿鳳 劉虹伶 98.03.17 2639 62 2.30% 32點 0.51m 0.38m 14點 0.42m 0.41m Y

95222049 李卿鳳 劉虹伶 98.03.18 1979 89 4.50% 66點 0.46m 0.47m 60點 0.41m 0.30m Y

95222051 李卿鳳 劉虹伶 98.03.18 2373 75 3.20% 76點 0.43m 0.26m 53點 0.44m 0.33m Y

95222054 李卿鳳 劉虹伶 98.03.19 1424 92 6.50% 25點 0.45m 0.28m 16點 0.40m 0.31m Y

95222057 李卿鳳 劉虹伶 98.03.19 1371 51 3.70% 28點 0.44m 0.24m 36點 0.54m 0.39m Y

95222061 黃冠榕 翁慧萍 98.03.17 1069 29 2.70% 13點 0.36m 0.23m 25點 0.36m 0.36m Y

95222066 黃冠榕 翁慧萍 98.03.18 2255 137 6.10% 48點 0.43m 0.21m 41點 0.48m 0.33m Y

95222071 黃冠榕 翁慧萍 98.03.16 1086 53 4.90% 24點 0.79m 0.70m 26點 0.54m 0.39m Y

95222078 黃冠榕 翁慧萍 98.03.16 853 62 7.30% 20點 0.78m 0.50m 23點 0.62m 0.52m Y

95222087 黃冠榕 翁慧萍 98.03.16 2759 142 5.10% 50點 0.56m 0.29m 29點 0.47m 0.36m Y

95222089 黃冠榕 翁慧萍 98.03.17 1255 91 7.30% 45點 0.58m 0.61m 49點 0.56m 0.48m Y

95222093 黃冠榕 翁慧萍 98.03.18 6622 394 5.90% 7點 0.40m 0.11m 14點 0.50m 0.40m Y

95223080 黃冠榕 翁慧萍 98.03.16 762 7 0.90% 21點 0.58m 0.63m 2點 Y

95223098 黃冠榕 翁慧萍 98.03.17 1924 113 5.90% 16點 0.44m 0.21m 61點 0.43m 0.35m Y

96214021 黃冠榕 劉虹伶 98.03.16 321 0 0.00% 3點 1.00m 0.70m 6點 0.16m 0.07m Y

96223052 黃冠榕 劉虹伶 98.03.16 1278 50 3.90% 25點 0.41m 0.27m 51點 0.71m 0.59m Y  
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2 第三階段成果 

序

號 
圖號 

立測

人員 

檢核

人員 

檢核日

期 

總點

數 

錯誤點

數 

錯誤

率 

建物

精度

檢核

點

平均

值 

均方

根值 

道路

水系

精度

檢核

點 

平均

值 

均方

根值

合

格

1 95211049 李卿鳳 陳素英 98.05.27 1535 33 2.10% 19 點 0.37m 0.22m 32 點 0.62m 0.53m Y
2 95211058 李卿鳳 陳素英 98.05.25 1371 72 5.30% 23 點 0.52m 0.53m 19 點 1.00m 0.81m Y
3 95222008 王鯤瑜 陳素英 98.06.18 2360 70 3.00% 37 點 0.61m 0.41m 17 點 0.60m 0.40m Y
4 95222010 王鯤瑜 陳素英 98.06.18 1441 0 0.00% 41 點 0.53m 0.38m 24 點 0.54m 0.38m Y
5 95222030 王鯤瑜 陳素英 98.06.18 1835 8 0.40% 38 點 0.39m 0.30m 11 點 0.44m 0.32m Y
6 96221066 陳怡君 陳素英 98.05.19 1255 103 8.20% 12 點 0.47m 0.46m 7 點 0.91m 0.59m N
7 96221072 王鯤瑜 劉虹伶 98.05.18 992 53 5.30% 31 點 0.51m 0.36m 3 點 2.43m 1.68m Y
8 96221074 王鯤瑜 劉虹伶 98.05.18 1335 117 8.80% 28 點 0.44m 0.30m 11 點 1.42m 1.23m N
9 96221085 王鯤瑜 劉虹伶 98.05.18 1335 26 1.90% 40 點 0.54m 0.57m 16 點 0.74m 0.69m Y

10 96222011 吳佩玲 劉虹伶 98.05.18 1405 103 7.30% 21 點 0.44m 0.20m 4 點 0.40m 0.29m Y
11 96222026 王鯤瑜 劉虹伶 98.05.19 1283 9 0.70% 25 點 0.41m 0.34m 17 點 0.76m 0.56m Y
12 96222041 黃冠蓉 劉虹伶 98.05.19 1433 16 1.10% 17 點 0.32m 0.18m 20 點 1.15m 0.84m Y
13 96222052 黃冠蓉 劉虹伶 98.05.19 1718 17 1.00% 34 點 0.43m 0.23m 16 點 1.03m 0.60m Y
14 96223004 李卿鳳 陳素英 98.06.18 8246 40 0.50% 74 點 0.46m 0.24m 38 點 0.37m 0.28m Y
15 96223007 李卿鳳 陳素英 98.05.25 2031 80 3.90% 39 點 0.52m 0.29m 18 點 0.97m 0.82m Y
16 96223010 李卿鳳 陳素英 98.05.25 1341 67 5.00% 39 點 0.49m 0.25m 11 點 0.93m 0.65m Y
17 96223012 王鯤瑜 陳素英 98.06.19 5906 21 0.40% 61 點 0.24m 0.19m 32 點 0.26m 0.25m Y
18 96223015 李卿鳳 陳素英 98.05.25 2494 59 2.40% 55 點 0.64m 0.44m 21 點 0.55m 0.49m Y
19 96223035 李卿鳳 陳素英 98.05.26 1269 97 7.60% 21 點 0.68m 0.54m 16 點 0.43m 0.44m Y
20 96223037 陳怡君 陳素英 98.05.26 1698 0 0.00% 13 點 0.36m 0.20m 36 點 0.55m 0.55m Y
21 96223038 陳怡君 陳素英 98.05.26 1559 8 0.50% 15 點 0.77m 0.42m 35 點 0.67m 0.91m Y
22 96223045 李卿鳳 陳素英 98.05.26 2086 159 7.60% 38 點 0.65m 0.61m 22 點 0.80m 0.67m Y
23 96223054 李卿鳳 陳素英 98.06.19 1885 0 0.00% 40 點 0.71m 0.49m 16 點 0.67m 0.47m Y
24 96223064 黃冠蓉 陳素英 98.06.19 2531 8 0.30% 31 點 0.64m 0.28m 23 點 0.57m 0.47m Y
25 96223065 吳淑娟 陳素英 98.05.27 632 17 2.70% 14 點 0.90m 0.30m 11 點 1.06m 0.71m Y
26 96223075 吳淑娟 陳素英 98.05.27 807 0 0.00% 8 點 0.63m 0.34m 29 點 0.71m 0.48m Y
27 96223085 吳淑娟 陳素英 98.06.19 2324 25 1.10% 22 點 0.55m 0.30m 18 點 0.54m 0.43m Y
28 96224074 王鯤瑜 陳素英 98.06.19 1187 25 2.10% 17 點 0.64m 0.31m 17 點 0.75m 0.52m Y
29 96224076 王鯤瑜 陳素英 98.06.22 1895 10 0.50% 30 點 0.72m 0.29m 15 點 0.90m 0.57m Y
30 96224087 李卿鳳 陳素英 98.06.22 2882 56 1.90% 54 點 0.64m 0.34m 16 點 0.39m 0.37m Y
31 96224092 李卿鳳 陳素英 98.06.22 2353 7 0.30% 61 點 0.59m 0.33m 12 點 0.50m 0.31m Y
32 96224094 李卿鳳 陳素英 98.06.22 3358 35 1.00% 69 點 0.38m 0.25m 3 點 0.09m 0.04m Y
33 96224097 李卿鳳 陳素英 98.05.27 1962 125 6.40% 20 點 0.54m 0.38m 28 點 0.82m 0.80m Y

總抽驗圖幅數 33 不合格圖幅數 2 圖幅合格率 93.75% 
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3 第四階段成果 
 

序

號 圖號 立測

人員 
檢核

人員 
檢核日

期 
總點

數 

錯

誤

點

數

錯誤率

建物

精度

檢核

點 

平均值
均方根

值 

道路

水系

精度

檢核

點 

平均

值 
均方

根值

合

格

1 95221040 黃冠蓉 劉虹伶 98.08.19 3502 2 0.10% 21 點 0.21m 0.08m 0 點   Y
2 95221059 黃冠蓉 劉虹伶 98.08.19 1416 113 8.00% 18 點 0.39m 0.18m 12 點 1.04m 0.30m Y
3 95221068 王鯤瑜 劉虹伶 98.08.19 2980 39 1.30% 21 點 0.19m 0.12m 0 點   Y
4 95221078 王鯤瑜 劉虹伶 98.08.20 5209 101 1.90% 26 點 0.30m 0.20m 0 點   Y
5 95221097 王鯤瑜 劉虹伶 98.08.20 3021 132 4.40% 15 點 0.57m 0.42m 7 點 0.36m 0.25m Y
6 96224001 黃冠蓉 劉虹伶 98.08.20 1524 4 0.30% 24 點 0.39m 0.45m 9 點 1.47m 0.84m Y
7 96224042 黃冠蓉 劉虹伶 98.08.21 2203 53 2.40% 17 點 0.29m 0.13m 5 點 0.81m 0.56m Y
8 96224054 王鯤瑜 劉虹伶 98.08.21 1172 44 3.80% 14 點 0.60m 0.33m 3 點 3.02m 0.35m Y
9 96224056 黃冠蓉 劉虹伶 98.08.21 5366 136 2.50% 14 點 0.23m 0.15m 3 點 1.86m 1.43m Y

10 96224061 黃冠蓉 劉虹伶 98.08.24 4597 97 2.10% 20 點 0.50m 0.38m 9 點 0.90m 1.05m Y
11 96224063 黃冠蓉 劉虹伶 98.08.24 3047 165 5.40% 27 點 0.47m 0.45m 0 點   Y
12 96224091 黃冠蓉 劉虹伶 98.08.24 2903 45 1.60% 20 點 0.23m 0.08m 0 點   Y
13 96224003 李卿鳳 劉虹伶 98.08.28 1156 48 4.20% 14 點 0.21m 0.12m 5 點 0.78m 0.61m Y
14 96224007 黃冠蓉 劉虹伶 98.08.28 3738 174 4.70% 15 點 0.26m 0.14m 20 點 0.75m 0.60m Y
15 96224012 吳佩玲 劉虹伶 98.08.28 2075 20 1.00% 13 點 0.22m 0.12m 20 點 1.51m 0.82m Y
16 96224024 吳佩玲 劉虹伶 98.08.28 2491 66 2.60% 13 點 0.33m 0.26m 29 點 1.77m 0.59m Y
17 96224025 黃冠蓉 劉虹伶 98.08.31 4509 83 1.80% 21 點 0.21m 0.10m 7 點 0.85m 0.79m Y
18 96224037 黃冠蓉 劉虹伶 98.08.31 2804 154 5.50% 17 點 0.90m 0.42m 12 點 1.49m 0.64m Y
19 96224044 吳佩玲 劉虹伶 98.08.31 1504 90 6.00% 18 點 0.47m 0.24m 5 點 0.66m 0.39m Y
20 96233075 王鯤瑜 劉虹伶 98.09.01 2117 238 11.20% 19 點 0.53m 0.21m 1 點     N
21 96233083 李卿鳳 劉虹伶 98.09.01 3167 230 7.30% 19 點 0.60m 0.17m 8 點 1.38m 0.75m Y
22 96233097 王鯤瑜 劉虹伶 98.09.01 2231 26 1.20% 16 點 0.25m 0.08m 4 點 0.17m 0.10m Y
23 96221021 陳怡君 陳素英 98.09.23 4088 233 5.70% 79 點 0.33m 0.18m 16 點 0.16m 0.09m Y
24 96221041 李卿鳳 陳素英 98.09.23 2841 195 6.90% 62 點 0.75m 0.27m 13 點 0.34m 0.19m Y
25 96224008 陳怡君 陳素英 98.09.23 2098 75 3.60% 31 點 0.35m 0.31m 5 點 0.14m 0.14m Y
26 96224029 陳怡君 陳素英 98.09.24 4001 305 7.60% 41 點 0.44m 0.20m 5 點 0.19m 0.11m Y
27 96224038 李卿鳳 陳素英 98.09.24 1897 133 7.00% 34 點 0.24m 0.19m 4 點 0.24m 0.23m Y
28 96224059 李卿鳳 陳素英 98.09.24 6760 274 4.10% 124 點 0.30m 0.20m 25 點 0.20m 0.13m Y
29 96224066 吳淑娟 陳素英 98.09.24 2641 20 0.80% 32 點 0.25m 0.26m 6 點 0.18m 0.10m Y
30 96232071 吳淑娟 陳素英 98.09.25 2792 82 2.90% 53 點 0.46m 0.28m 16 點 0.32m 0.31m Y
31 96232091 陳怡君 陳素英 98.09.25 1294 25 1.90% 31 點 0.42m 0.21m 4 點 0.18m 0.05m Y
32 96233060 黃冠蓉 陳素英 98.09.25 3666 284 7.70% 62 點 0.71m 0.45m 38 點 0.69m 0.65m Y
33 96233078 黃冠蓉 陳素英 98.09.25 4675 218 4.70% 81 點 0.59m 0.78m 30 點 0.36m 0.28m Y
34 96221002 吳佩玲 翁慧萍 98.09.30 10361 117 1.10% 60 點 0.39m 0.25m 84 點 0.46m 0.41m Y
35 96221004 吳佩玲 翁慧萍 98.09.30 4527 84 1.90% 42 點 0.60m 0.23m 77 點 0.39m 0.36m Y
36 96221022 吳佩玲 翁慧萍 98.09.30 5628 25 0.40% 61 點 0.31m 0.25m 49 點 0.41m 0.38m Y
37 96221035 王鯤瑜 翁慧萍 98.09.30 3504 64 1.80% 34 點 0.50m 0.38m 47 點 0.31m 0.27m Y
38 96221052 王鯤瑜 翁慧萍 98.10.01 3478 30 0.90% 47 點 0.81m 0.35m 91 點 0.46m 0.37m Y
39 96221064 王鯤瑜 翁慧萍 98.10.01 3076 116 3.80% 53 點 0.32m 0.16m 79 點 0.50m 0.44m Y
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40 96224068 黃冠蓉 翁慧萍 98.10.01 3749 77 2.10% 44 點 0.82m 0.28m 60 點 0.55m 0.45m Y
41 96224070 黃冠蓉 翁慧萍 98.10.01 3909 137 3.50% 36 點 0.68m 0.25m 61 點 0.52m 0.40m Y
42 96224077 黃冠蓉 翁慧萍 98.09.29 2406 40 1.70% 44 點 0.45m 0.20m 39 點 0.39m 0.42m Y
43 96232053 李卿鳳 翁慧萍 98.09.29 1805 95 5.30% 22 點 0.45m 0.35m 43 點 0.42m 0.42m Y
44 96232072 李卿鳳 翁慧萍 98.09.29 2376 68 2.90% 35 點 0.64m 0.30m 36 點 0.61m 0.58m Y
45 96232075 李卿鳳 翁慧萍 98.09.29 4079 53 1.30% 30 點 0.37m 0.47m 63 點 0.60m 0.54m Y
46 96232095 吳佩玲 翁慧萍 98.09.30 1990 59 3.00% 28 點 0.70m 0.30m 40 點 0.59m 0.48m Y
總抽驗圖幅數 46  不合格圖幅數 1 97.83% 
 
 

（二） 第二作業區 
 
1 第二階段成果 

 

圖號 立測人員
檢核人

員

檢核日

期
總點數

錯誤點

數

錯誤

率

建物檢核

點數
平均值

均方根

值

道路水系

點數
平均值

均方根

值

合格（

N/Y）

95184002b g_涂茵薽 翁慧萍 980312 1769 6 0.3% 14點 0.39m 0.18m 12點 0.35m 0.32m Y

95184004b a_林庭瑀 劉虹伶 980312 1126 38 3.4% 15點 0.52m 0.39m 11點 0.91m 0.51m Y

95184035b a_陳麗如 劉虹伶 980312 1113 14 1.3% 35點 0.25m 0.15m 20點 0.38m 0.37m Y

95184041b g_李洣徵 翁慧萍 980312 941 69 7.3% 18點 0.31m 0.16m 10點 0.26m 0.22m Y

95184045b a_林庭瑀 劉虹伶 980312 1149 5 0.4% 26點 0.24m 0.15m 19點 0.36m 0.26m Y

95184053b a_許美英 劉虹伶 980312 1229 10 0.8% 12點 0.55m 0.34m 14點 0.27m 0.17m Y

95193015b a_許美英 陳素英 980312 529 16 3.0% 5點 0.69m 0.15m 10點 0.58m 0.37m Y

95193031b a_盧怡珊 陳素英 980312 1045 49 4.7% 10點 0.24m 0.08m 15點 0.29m 0.32m Y

95193034b g_陳雪卿 陳素英 980312 635 8 1.3% 16點 0.56m 0.21m 2點 0.47m 0.42m Y

95193045b g_湯絲 翁慧萍 980312 870 4 0.5% 20點 0.35m 0.23m 3點 0.23m 0.10m Y

95193065b g_湯絲 翁慧萍 980323 299 13 4.3% 19點 0.31m 0.19m 2點 0.50m 0.43m Y

95193073b g_李洣徵 翁慧萍 980323 1366 39 2.9% 30點 0.19m 0.13m 17點 0.30m 0.24m Y

95193075b g_陳雪卿 翁慧萍 980323 411 24 5.8% 4點 0.29m 0.21m 5點 0.29m 0.33m Y

95193076b a_陳麗如 劉虹伶 980323 592 53 9.0% 12點 0.43m 0.40m 10點 0.55m 0.20m Y

95194003b a_林庭瑀 劉虹伶 980323 1367 47 3.4% 28點 0.30m 0.17m 7點 0.58m 0.79m Y

95194006b a_盧怡珊 劉虹伶 980323 627 40 6.4% 24點 0.48m 0.28m 18點 0.63m 0.47m Y

95194022b g_方丹昵 翁慧萍 980323 1615 97 6.0% 34點 0.25m 0.14m 6點 0.23m 0.19m Y

95194024b g_涂茵薽 翁慧萍 980323 587 26 4.4% 35點 0.36m 0.28m 22點 0.37m 0.32m Y

95194025b a_許美英 劉虹伶 980323 551 25 4.5% 9點 0.39m 0.14m 22點 0.52m 0.19m Y

95194036b g_方丹昵 翁慧萍 980327 1295 72 5.6% 61點 0.32m 0.17m 8點 0.43m 0.29m Y

95194056b a_盧怡珊 劉虹伶 980327 514 36 7.0% 9點 0.37m 0.22m 11點 0.38m 0.34m Y

95194061b a_林庭瑀 劉虹伶 980327 683 0 0.0% 12點 0.48m 0.28m 1點 Y

95194076b a_許美英 劉虹伶 980327 383 26 6.8% 8點 0.39m 0.28m 24點 0.49m 0.38m Y

95194084b a_陳麗如 劉虹伶 980327 789 32 4.1% 18點 0.34m 0.17m 3點 0.08m 0.05m Y

95194093b g_李洣徵 翁慧萍 980327 336 14 4.2% 18點 0.39m 0.31m 10點 0.72m 0.26m Y

95194095b g_陳雪卿 翁慧萍 980327 780 0 0.0% 6點 0.21m 0.12m 12點 0.49m 0.42m Y

95203071b g_湯絲 翁慧萍 980327 794 70 8.8% 20點 0.25m 0.15m 1點 Y  
 
2 第三階段成果 

 

序

號 圖號 立測 
人員 

檢核 
人員 

檢核日

期 
總點

數

錯誤

點數
錯誤率

建物

精度

檢核

點數

平均值
均方根

值 

道路

水系

精度

檢核

點數 

平均值
均方根

值 
合

格

1 94181009 陳雪卿 劉虹伶 98.06.17 1719 28 1.60% 25 點 0.52m 0.26m 7 點 0.51m 0.48m Y
2 94181016 郭純廷 劉虹伶 98.06.19 1557 8 0.50% 18 點 0.25m 0.15m 15 點 0.31m 0.35m Y
3 94181050 方丹昵 劉虹伶 98.06.17 2959 23 0.80% 43 點 0.29m 0.16m 3 點 0.17m 0.10m Y
4 94181056 郭純廷 劉虹伶 98.06.19 2038 17 0.80% 31 點 0.29m 0.17m 14 點 0.67m 0.54m Y
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5 94181067 涂茵薽 劉虹伶 98.06.18 1191 99 8.30% 15 點 1.52m 0.45m 34 點 1.43m 0.57m N
6 94181069 涂茵薽 陳素英 98.05.22 2000 52 2.60% 39 點 0.40m 0.22m 8 點 0.15m 0.11m Y
7 94191006 李洣徵 劉虹伶 98.06.22 1862 40 2.10% 59 點 0.57m 0.27m 15 點 0.53m 0.39m Y
8 94191008 李洣徵 劉虹伶 98.06.18 2433 66 2.70% 54 點 0.31m 0.18m 28 點 0.27m 0.34m Y
9 94191010 盧怡珊 陳素英 98.05.21 2048 53 2.60% 25 點 0.39m 0.18m 9 點 0.39m 0.27m Y

10 94191026 林庭瑀 劉虹伶 98.06.22 2062 75 3.60% 63 點 0.72m 0.62m 3 點 0.48m 0.59m Y
11 94191030 陳麗如 陳素英 98.05.21 1150 0 0.00% 23 點 0.30m 0.18m 13 點 0.59m 0.54m Y
12 94191039 許美英 劉虹伶 98.06.16 1854 15 0.80% 38 點 0.32m 0.19m 4 點 0.10m 0.03m Y

13 94191070 林庭瑀 陳素英 98.05.21 2311 303 13.11
% 21 點 0.88m 0.30m 9 點 0.82m 0.36m N

14 94191088 林庭瑀 劉虹伶 98.06.19 2277 2 0.10% 47 點 1.22m 0.35m 41 點 0.78m 0.50m Y
15 94192019 許美英 劉虹伶 98.06.16 3619 62 1.70% 14 點 0.62m 0.31m 13 點 1.06m 0.39m Y
16 94192038 許美英 劉虹伶 98.06.16 4612 12 0.30% 18 點 0.47m 0.26m 45 點 0.36m 0.25m Y
17 94192040 許美英 陳素英 98.05.21 2936 8 0.30% 30 點 0.58m 0.31m 16 點 0.46m 0.57m Y
18 94192049 郭純廷 劉虹伶 98.06.19 2756 152 5.50% 65 點 0.57m 0.41m 41 點 0.56m 0.44m Y
19 94192070 李洣徵 陳素英 98.05.22 2376 38 1.60% 45 點 0.42m 0.36m 21 點 0.64m 0.53m Y
20 94192077 陳麗如 劉虹伶 98.06.22 2016 0 0.00% 45 點 0.42m 0.33m 10 點 0.58m 0.44m Y
21 94202075 陳麗如 劉虹伶 98.06.22 2390 139 5.80% 21 點 0.73m 0.61m 18 點 1.08m 0.70m Y
22 95184042 方丹昵 陳素英 98.05.22 1978 19 1.00% 43 點 0.41m 0.27m 17 點 0.22m 0.18m Y
23 95193071 涂茵薽 劉虹伶 98.06.18 1715 128 7.50% 21 點 0.51m 0.17m 4 點 0.42m 0.22m Y

總抽驗圖幅數 23 不合格圖幅數 2 圖幅合格率 91.30% 
 
 
3 第四階段成果 
 

序

號 圖號 立測人

員 
查核

人員 
查核日

期 

總

點

數 

錯

誤

點

數

錯誤率

建物

精度

檢核

點 

平均

值 
中誤

差 

道路

水系

精度

檢核

點 

平均

值 
中誤

差 
合

格

1 94181015 g_涂茵薽 劉虹伶 98.08.03 1834 28 1.50% 18 點 0.28m 0.18m 0 點   Y
2 94181034 g_陳永涵 劉虹伶 98.08.03 2538 0 0.00% 22 點 0.20m 0.12m 0 點   Y
3 94181063 g_郭純廷 劉虹伶 98.08.03 2856 0 0.00% 32 點 0.35m 0.17m 0 點   Y
4 94181065 g_郭純廷 劉虹伶 98.08.03 2114 35 1.70% 22 點 0.26m 0.19m 0 點   Y
5 94191002 a_許美英 劉虹伶 98.08.04 2710 135 5.00% 22 點 0.32m 0.19m 7 點 1.15m 0.66m Y
6 94191006 a_林庭瑀 劉虹伶 98.08.04 1949 128 6.60% 22 點 0.62m 0.21m 0 點   Y
7 94191045 a_盧怡珊 劉虹伶 98.08.04 2180 71 3.30% 21 點 0.59m 0.31m 14 點 0.50m 0.31m Y
8 94192044 g_涂茵薽 劉虹伶 98.08.04 3736 66 1.80% 21 點 0.56m 0.31m 0 點   Y
9 94192074 g_李米徵 劉虹伶 98.08.04 5490 246 4.50% 23 點 0.57m 0.27m 5 點 0.77m 0.61m Y
10 94194017 a_許美英 劉虹伶 98.08.05 3363 108 3.20% 23 點 0.20m 0.11m 11 點 1.19m 0.41m Y
11 94194020 a_林庭瑀 劉虹伶 98.08.05 5226 149 2.90% 30 點 0.44m 0.23m 8 點 2.10m 1.37m Y
12 94194059 a_盧怡珊 劉虹伶 98.08.05 2146 121 5.60% 27 點 0.28m 0.15m 0 點   Y
13 94202075 a_許美英 劉虹伶 98.08.05 2205 226 10.20% 13 點 0.68m 0.33m 34 點 1.10m 0.63m N
14 94181042 g_涂茵薽 翁慧萍 98.09.02 3477 28 0.80% 65 點 0.29m 0.20m 141 點 0.36m 0.38m Y
15 94184048 g_涂茵薽 翁慧萍 98.09.02 4090 8 0.20% 23 點 0.28m 0.17m 88 點 0.29m 0.29m Y
16 94184070 g_李米徵 翁慧萍 98.09.02 2237 19 0.80% 52 點 0.38m 0.19m 101 點 0.31m 0.29m Y
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17 94192004 g_涂茵薽 翁慧萍 98.09.03 2912 193 6.60% 47 點 0.87m 0.29m 105 點 0.55m 0.51m Y
18 94192014 g_郭純廷 翁慧萍 98.09.03 1677 55 3.30% 18 點 1.07m 0.34m 66 點 0.61m 0.57m Y
19 94194040 a_盧怡珊 翁慧萍 98.09.03 3887 99 2.50% 92 點 0.42m 0.31m 109 點 0.61m 0.54m Y
20 94194047 a_陳麗如 翁慧萍 98.09.03 3011 8 0.30% 43 點 0.57m 0.48m 142 點 0.42m 0.41m Y
21 94191004 a_許美英 陳素英 98.09.17 3217 132 4.10% 58 點 0.44m 0.26m 90 點 0.67m 0.57m Y
22 94191007 a_盧怡珊 陳素英 98.09.17 4774 260 5.40% 18 點 0.34m 0.41m 21 點 0.18m 0.12m Y
23 94191033 g_李米徵 陳素英 98.09.17 2331 62 2.70% 68 點 0.29m 0.17m 15 點 0.40m 0.29m Y
24 94191037 a_盧怡珊 陳素英 98.09.18 2194 32 1.50% 61 點 0.30m 0.31m 8 點 0.24m 0.22m Y
25 94191055 g_郭純廷 陳素英 98.09.18 4195 57 1.40% 115 點 0.27m 0.16m 17 點 0.28m 0.41m Y
26 94191074 g_李米徵 陳素英 98.09.18 7445 198 2.70% 119 點 0.37m 0.20m 50 點 0.29m 0.31m Y
27 94191086 g_陳永涵 陳素英 98.09.21 1950 107 5.50% 59 點 0.42m 0.33m 8 點 0.28m 0.38m Y
28 94191095 g_涂茵薽 陳素英 98.09.21 3461 36 1.00% 81 點 0.29m 0.28m 19 點 0.23m 0.16m Y
29 94192006 g_李米徵 陳素英 98.09.21 2071 248 12.00% 38 點 0.47m 0.32m 8 點 0.43m 0.28m N
30 94192056 g_涂茵薽 陳素英 98.09.21 2730 34 1.20% 81 點 0.39m 0.27m 12 點 0.30m 0.21m Y
31 94192076 g_陳永涵 陳素英 98.09.22 2156 71 3.30% 48 點 0.23m 0.12m 10 點 0.78m 0.41m Y
32 94192096 g_李米徵 陳素英 98.09.22 1604 45 2.80% 18 點 0.23m 0.14m 23 點 0.53m 0.59m Y
33 94194046 a_陳麗如 陳素英 98.09.22 2043 102 5.00% 68 點 0.55m 0.43m 13 點 0.27m 0.20m Y
34 94194066 g_陳永涵 陳素英 98.09.23 1839 213 11.60% 51 點 0.35m 0.29m 29 點 0.24m 0.23m N
35 94194079 g_郭純廷 陳素英 98.09.23 3293 30 0.90% 47 點 0.26m 0.17m 16 點 0.38m 0.35m Y
36 94202077 a_陳麗如 陳素英 98.09.23 2248 43 1.90% 67 點 0.36m 0.36m 6 點 0.65m 0.86m Y
37 94202098 a_陳麗如 陳素英 98.09.23 2304 160 6.90% 31 點 0.34m 0.25m 12 點 0.22m 0.25m Y

總抽驗圖幅數 37 不合格圖幅數 3 圖幅合格率 91.90%
 
 
三、內業查核 
 

（一） 第一作業區 
 
1 第二階段 

序號 圖號 立製人員 檢核人員
檢核 
日期 

錯誤資料
筆數 

查驗資
料筆數

資料 
合格率 

合格確
認（Y/N）

1 95211002 黃冠榕 吳煌陀 980505 28 1293 97.8% Y 
2 95211003 黃冠榕 蔡世謙 980504 3 1697 99.8% Y 
3 95211006 吳淑娟 吳煌陀 980505 19 547 96.5% Y 
4 95211015 黃冠榕 吳煌陀 980504 53 535 90.1% Y 
5 95211025 李卿鳳 蔡世謙 980505 7 2011 99.7% Y 
6 95211031 王鯤瑜 吳煌陀 980504 13 1013 98.7% Y 
7 95211035 李卿鳳 蔡世謙 980505 3 1652 99.8% Y 
8 95211045 李卿鳳 蔡世謙 980505 2 654 99.7% Y 
9 95211046 李卿鳳 吳煌陀 980504 5 475 98.9% Y 

10 95211055 李卿鳳 蔡世謙 980504 7 644 98.9% Y 
11 95211072 王鯤瑜 蔡世謙 980504 20 725 97.2% Y 
12 95211073 王鯤瑜 蔡世謙 980504 29 2789 99.0% Y 
13 95211074 李卿鳳 蔡世謙 980505 17 1110 98.5% Y 
14 95211083 王鯤瑜 吳煌陀 980505 42 782 94.6% Y 
15 95214038 陳怡君 蔡世謙 980505 11 1945 99.4% Y 
16 95214070 王鯤瑜 吳煌陀 980505 30 554 94.6% Y 
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序號 圖號 立製人員 檢核人員
檢核 
日期 

錯誤資料
筆數 

查驗資
料筆數

資料 
合格率 

合格確
認（Y/N）

17 95222015 王鯤瑜 翁慧萍 980430 2 1331 99.8% Y 
18 95222028 王鯤瑜 翁慧萍 980430 18 2491 99.3% Y 
19 95222043* 黃冠榕 翁慧萍 980504 26 491 94.7% Y 
20 95222045* 吳佩玲 翁慧萍 980504 10 995 99.0% Y 
21 95222048 吳佩玲 翁慧萍 980505 4 505 99.2% Y 
22 95222054 吳佩玲 翁慧萍 980505 12 771 98.4% Y 
23 95222056 吳佩玲 吳煌陀 980504 9 635 98.6% Y 
24 95222060* 吳佩玲 翁慧萍 980505 28 568 95.1% Y 
25 95222064* 吳佩玲 劉虹伶 980505 44 2406 98.2% Y 
26 95222065 吳佩玲 翁慧萍 980505 5 880 99.4% Y 
27 95222070 吳佩玲 翁慧萍 980430 10 551 98.2% Y 
28 95222073 黃冠榕 劉虹伶 980505 128 5968 97.9% Y 
29 95222087 吳淑娟 劉虹伶 980505 42 898 95.3% Y 
30 95222089 吳淑娟 翁慧萍 980429 11 453 97.6% Y 
31 95222093 黃冠榕 翁慧萍 980429 23 4080 99.4% Y 
32 95223080* 黃冠榕 劉虹伶 980505 12 553 97.8% Y 
33 95223099 黃冠榕 翁慧萍 980429 7 628 98.9% Y 

總抽驗圖幅 33 不合格圖幅數 0 圖幅合格率 100% 

 
2 第三階段 
 
序號 圖號 立製人員 檢核人員

檢核 

日期 

錯誤資料

筆數 

查驗資料

筆數 

資料 

合格率 

合格確認

（Y/N）

1 95222008 王鯤瑜 翁慧萍 98.07.08 17 454 96.30% Y 
2 95222010 王鯤瑜 翁慧萍 98.07.09 14 476 97.10% Y 
3 95222030 王鯤瑜 翁慧萍 98.07.09 11 416 97.40% Y 
4 96221074 王鯤瑜 翁慧萍 98.07.09 17 414 95.90% Y 
5 96221085 王鯤瑜 翁慧萍 98.07.09 4 385 99.00% Y 
6 96222014 吳佩玲 翁慧萍 98.07.09 15 339 95.60% Y 
7 96222026 王鯤瑜 翁慧萍 98.07.09 9 337 97.30% Y 
8 96222041 黃冠蓉 劉虹伶 98.07.08 9 241 96.30% Y 
9 96222052 黃冠蓉 劉虹伶 98.07.24 28 315 91.10% Y 

10 96223004 李卿鳳 翁慧萍 98.07.10 12 1156 99.90% Y 
11 96223007 李卿鳳 翁慧萍 98.06.30 14 566 97.50% Y 
12 96223010 李卿鳳 翁慧萍 98.07.10 7 305 97.70% Y 
13 96223012 王鯤瑜 劉虹伶 98.07.10 66 3975 98.30% Y 
14 96223015 李卿鳳 劉虹伶 98.06.30 1 759 99.90% Y 
15 96223016 李卿鳳 劉虹伶 98.07.10 27 553 95.10% Y 
16 96223017 李卿鳳 劉虹伶 98.07.23 25 335 92.50% Y 
17 96223018 李卿鳳 劉虹伶 98.07.10 12 245 95.10% Y 
18 96223021 王鯤瑜 劉虹伶 98.07.24 44 569 92.30% Y 
19 96223024 李卿鳳 吳煌陀 98.07.10 3 357 99.20% Y 
20 96223030 陳怡君 吳煌陀 98.06.30 6 424 98.60% Y 
21 96223035 李卿鳳 吳煌陀 98.07.10 17 417 95.90% Y 
22 96223044 李卿鳳 吳煌陀 98.07.10 2 177 98.90% Y 
23 96223045 李卿鳳 吳煌陀 98.07.10 12 263 95.40% Y 
24 96224074 王鯤瑜 劉虹伶 98.07.08 33 506 93.50% Y 
25 96224087 李卿鳳 劉虹伶 98.07.09 76 1401 94.60% Y 
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序號 圖號 立製人員 檢核人員
檢核 

日期 

錯誤資料

筆數 

查驗資料

筆數 

資料 

合格率 

合格確認

（Y/N）

26 96224092 李卿鳳 劉虹伶 98.07.09 22 1002 97.80% Y 
27 96224094 李卿鳳 劉虹伶 98.07.09 22 824 97.30% Y 
28 96224097 李卿鳳 劉虹伶 98.07.09 28 475 94.10% Y 
29 96224099 李卿鳳 吳煌陀 98.07.10 5 394 98.70% Y 
總抽驗圖幅 29 不合格圖幅數 0 圖幅合格率 100% 

 
3、第四階段 
 

序號 圖號 立製人員 檢核人員
檢核 
日期 

錯誤資料
筆數 

查驗資料
筆數 

資料 
合格率 

合格確認
（Y/N）

1 95221059 黃冠蓉 翁慧萍 98.10.14 4 1873 99.80% Y 
2 95221079 王鯤瑜 翁慧萍 98.10.15 46 24433 99.80% Y 
3 95221097 王鯤瑜 翁慧萍 98.10.15 9 3300 99.70% Y 
4 96224012 吳佩玲 翁慧萍 98.10.16 5 3193 99.80% Y 
5 96224014 吳佩玲 翁慧萍 98.10.16 13 5861 99.80% Y 
6 96224025 黃冠蓉 翁慧萍 98.10.16 3 6625 100.00% Y 
7 96224042 黃冠蓉 翁慧萍 98.10.19 11 2673 99.60% Y 
8 96224063 黃冠蓉 蔡世謙 98.10.21 11 2995 99.60% Y 
9 96233075 王鯤瑜 蔡世謙 98.10.21 1 6674 100.00% Y 

10 96233083 李卿鳳 蔡世謙 98.10.21 8 6243 99.90% Y 
11 96233096 李卿鳳 吳煌陀 98.10.19 27 6358 99.60% Y 
12 96221011 陳怡君 翁慧萍 98.10.30 30 5841 99.50% Y 
13 96221025 吳佩玲 翁慧萍 98.11.02 43 6222 99.30% Y 
14 96221042 王鯤瑜 蔡世謙 98.11.04 3 5184 99.90% Y 
15 96224019 陳怡君 蔡世謙 98.11.05 37 10530 99.60% Y 
16 96224030 陳怡君 蔡世謙 98.11.05 119 12871 99.10% Y 
17 96224059 李卿鳳 劉虹伶 98.11.03 22 12343 99.80% Y 
18 96232072 李卿鳳 劉虹伶 98.11.03 9 3520 99.70% Y 
19 96232075 李卿鳳 劉虹伶 98.11.04 7 3710 99.80% Y 
20 96232081 吳淑娟 劉虹伶 98.11.04 10 2189 99.50% Y 
21 96232092 吳佩玲 劉虹伶 98.11.05 148 11386 98.70% Y 
22 96233078 黃冠蓉 劉虹伶 98.11.05 19 4938 99.60% Y 
總抽驗圖幅 22 不合格圖幅數 0 圖幅合格率 100% 

 
(二)第二作業區 

 
1.第二階段 
 

序號 圖號 立製人員 檢核人員
檢核 
日期 

錯誤資料
筆數 

查驗資
料筆數

資料 
合格率 

合格確
認（Y/N）

1 95184006 李洣徵 翁慧萍 980504 4 1136 99.6% Y 
2 95184011 湯絲 翁慧萍 980504 6 514 98.8% Y 
3 95184032 李洣徵 翁慧萍 980504 40 902 95.6% Y 
4 95184035 李洣徵 翁慧萍 980504 5 402 98.8% Y 
5 95184041 李洣徵 翁慧萍 980504 11 947 98.8% Y 
6 95184053 湯絲 翁慧萍 980505 14 674 97.9% Y 
7 95184064 湯絲 翁慧萍 980505 13 766 98.3% Y 
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8 95184066 方丹昵 翁慧萍 980505 3 335 99.1% Y 
9 95193034 方丹昵 翁慧萍 980505 9 226 96.0% Y 

10 95193064* 湯絲 翁慧萍 980505 21 746 97.2% Y 
11 95193073 方丹昵 劉虹伶 980504 26 403 93.5% Y 
12 95194003 盧怡珊 劉虹伶 980504 22 666 96.7% Y 
13 95194021 陳麗如 劉虹伶 980504 5 468 98.9% Y 
14 95194022 林庭瑀 吳煌陀 980504 43 668 93.6% Y 
15 95194024 陳麗如 吳煌陀 980504 15 263 94.3% Y 
16 95194031 林庭瑀 吳煌陀 980504 42 529 92.1% Y 
17 95194043 盧怡珊 吳煌陀 980505 2 201 99.0% Y 
18 95194084* 許美英 吳煌陀 980505 13 439 97.0% Y 
19 95203071 陳麗如 吳煌陀 980505 12 453 97.4% Y 

 
2.第三階段 

 

序號 圖號 立製人員 檢核人員
檢核 
日期 

錯誤資料
筆數 

查驗資料
筆數 

資料 
合格率 

合格確認
（Y/N）

1 94181009 吳煌陀 陳雪卿 98.07.23 24 979 97.50% Y 
2 94181039 吳煌陀 李洣徵 98.07.24 55 464 88.10% N 
3 94191006 翁慧萍 林庭瑀 98.07.23 11 374 97.10% Y 
4 94191008 翁慧萍 陳麗如 98.07.23 82 1699 95.20% Y 
5 94191010 翁慧萍 盧怡珊 98.07.24 79 798 90.10% Y 
6 94191019 吳煌陀 陳麗如 98.07.24 35 1396 97.50% Y 
7 94191026 劉虹伶 陳麗如 98.07.22 61 1089 94.40% Y 
8 94191029 劉虹伶 陳麗如 98.07.24 46 752 93.90% Y 
9 94191045 吳煌陀 盧怡珊 98.07.21 21 639 96.70% Y 

10 94191057 吳煌陀 許美英 98.07.22 39 1134 96.60% Y 
11 94191068 劉虹伶 林庭瑀 98.07.23 36 726 95.00% Y 
12 94191070 翁慧萍 林庭瑀 98.07.23 25 694 96.40% Y 
13 94192040 翁慧萍 許美英 98.07.23 15 959 98.40% Y 
14 94192049 翁慧萍 郭純廷 98.07.22 49 1095 95.50% Y 
15 94192070 翁慧萍 李洣徵 98.07.22 18 641 97.20% Y 
16 94192077 翁慧萍 涂茵薽 98.07.23 8 708 98.90% Y 
17 94192089 翁慧萍 陳雪卿 98.07.24 34 1112 96.90% Y 
18 94202075 翁慧萍 許美英 98.07.23 18 545 96.70% Y 
總抽驗圖幅 18 不合格圖幅數 1 圖幅合格率 94.4% 

 
3.第四階段 
 

序號 圖號 立製人員 檢核人員 
檢核 
日期 

錯誤資料
筆數 

查驗資料
筆數 

資料 
合格率 

合格確認 
（Y/N） 

1 94181043 涂茵薽 吳煌陀 98.11.16 27 1389 98.10% Y 

2 94181054 郭純廷 吳煌陀 98.11.16 6 475 98.70% Y 

3 94181063 郭純廷 吳煌陀 98.11.17 5 762 99.30% Y 

4 94184048 涂茵薽 吳煌陀 98.11.17 50 965 94.80% Y 

5 94184050 陳麗如 蔡世謙 98.11.16 20 1165 98.30% Y 

6 94184060 涂茵薽 蔡世謙 98.11.16 17 1112 98.50% Y 

7 94191002 許美英 吳煌陀 98.11.18 34 1296 97.40% Y 
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8 94191007 盧怡珊 蔡世謙 98.11.17 18 1991 99.10% Y 

9 94191066 陳永涵 蔡世謙 98.11.13 25 644 96.10% Y 

10 94192054 陳永涵 蔡世謙 98.11.13 28 1041 97.30% Y 

11 94192074 李米徵 蔡世謙 98.11.12 25 913 97.30% Y 

12 94192076 陳永涵 蔡世謙 98.11.12 22 708 96.90% Y 

13 94194019 盧怡珊 洪國沛 98.11.12 12 530 97.70% Y 

14 94194020 林庭瑀 洪國沛 98.11.13 51 1820 97.20% Y 

15 94194037 林庭瑀 吳啟錄 98.11.13 17 1045 98.40% Y 

16 94194047 陳麗如 吳啟錄 98.11.12 21 1066 98.00% Y 

17 94202077 陳麗如 吳煌陀 98.11.13 33 2319 98.60% Y 

18 94202088 許美英 吳煌陀 98.11.13 13 1140 98.90% Y 

總抽驗圖幅 18 不合格圖幅數 0 圖幅合格率 100% 

 
 
四、外業查核 
 

（一） 第一作業區 
 
1、第二階段 

 幾何精度 
序

號 圖號 立製 
人員 

檢核 
人員 

驗收 
日期 

查驗

數量

差量 
平均值

差值 
標準偏差 

合格確認

（Y/N） 
1 95211002 黃冠榕 劉奕男 98/04/06 17 0.4m 0.5m Y 
2 95211006 吳淑娟 陳璿安 98/04/06 16 0.6m 0.7m Y 
3 95211015 黃冠榕 陳璿安 98/04/06 15 0.5m 0.7m Y 
4 95211031 王鯤瑜 游勳喬 98/04/06 16 0.6m 0.7m Y 
5 95211035 李卿鳳 陳璿安 98/04/07 15 0.4m 0.5m Y 
6 95211055 李卿鳳 陳璿安 98/04/08 19 0.4m 0.5m Y 
7 95211074 李卿鳳 陳璿安 98/04/08 16 0.4m 0.5m Y 
8 95211083 王鯤瑜 陳璿安 98/04/07 20 0.4m 0.5m Y 
9 95214007 陳怡君 游勳喬  98/04/07 15 0.3m 0.4m Y 
10 95214025 陳怡君 游勳喬 98/04/07 14 0.3m 0.3m Y 
11 95214038 陳怡君 游勳喬 98/04/06 12 0.6m 0.8m Y 
12 95214070 王鯤瑜 陳璿安 98/04/06 18 0.4m 0.5m Y 
13 95222017 王鯤瑜 劉奕男 98/04/07 15 0.4m 0.6m Y 
14 95222025 王鯤瑜 劉奕男 98/04/07 16 0.2m 0.4m Y 
15 95222028 王鯤瑜 劉奕男 98/04/07 15 0.6m 0.9m Y 
16 95222043 黃冠榕 陳璿安 98/04/07 15 0.3m 0.3m Y 
17 95222052 李卿鳳  劉奕男   98/04/06 21 0.7m 0.8m Y 
18 95222054 吳佩玲 劉奕男 98/04/08 16 0.3m 0.4m Y 
19 95222060 吳佩玲 陳璿安 98/04/06 21 0.6m 0.7m Y 
20 95222073 黃冠榕 劉奕男 98/04/06 15 0.3m 0.3m Y 
21 95222087 吳淑娟 陳璿安 98/04/08 21 0.6m 0.5m Y 
22 95222089 吳淑娟 陳璿安 98/04/07 15 0.4m 0.5m Y 
23 95222093 黃冠榕 劉奕男 98/04/07 16 0.3m 0.4m Y 
24 95223099 黃冠榕 游勳喬 98/04/08 15 0.3m 0.4m Y 

 
 屬性抽驗 
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序

號 
圖號 

立製人

員 
檢核人員

驗收 

日期 

錯誤

資料

筆數

查驗

資料

筆數

資料 

合格率 

合格確

認（Y/N）

1 95211002 黃冠榕 劉奕男 98/04/06 11 180 93.9% Y 
2 95211006 吳淑娟 陳璿安 98/04/06 3 76 96.1% Y 
3 95211015 黃冠榕 陳璿安 98/04/06 2 72 97.2% Y 
4 95211031 王鯤瑜 游勳喬 98/04/06 7 124 94.4% Y 
5 95211035 李卿鳳 陳璿安 98/04/07 4 76 94.7% Y 
6 95211055 李卿鳳 陳璿安 98/04/08 2 76 97.4% Y 
7 95211074 李卿鳳 陳璿安 98/04/08 3 79 96.2% Y 
8 95211083 王鯤瑜 陳璿安 98/04/07 3 63 95.2% Y 
9 95214007 陳怡君 游勳喬  98/04/07 0 169 100.0% Y 

10 95214026 陳怡君 游勳喬 98/04/07 0 159 100.0% Y 
11 95214038 陳怡君 游勳喬 98/04/06 1 123 99.2% Y 
12 95214070 王鯤瑜 陳璿安 98/04/06 5 74 93.2% Y 
13 95222017 王鯤瑜 劉奕男 98/04/07 8 186 95.7% Y 
14 95222025 王鯤瑜 劉奕男 98/04/07 8 143 94.4% Y 
15 95222028 王鯤瑜 劉奕男 98/04/07 9 171 94.7% Y 
16 95222043 黃冠榕 陳璿安 98/04/07 15 142 89.4% N 
17 95222052 李卿鳳   劉奕男    98/04/06 21 272 92.3% Y 
18 95222054 吳佩玲 劉奕男 98/04/08 6 90 93.3% Y 
19 95222060 吳佩玲 陳璿安 98/04/06 1 56 98.2% Y 
20 95222073 黃冠榕 劉奕男 98/04/06 14 185 92.4% Y 
21 95222087 吳淑娟 陳璿安 98/04/08 6 97 93.8% Y 
22 95222089 吳淑娟 陳璿安 98/04/07 0 51 100.0% Y 
23 95222093 黃冠榕 劉奕男 98/04/07 15 180 91.7% Y 
24 95223099 黃冠榕 游勳喬 98/04/08 0 107 100.0% Y 

 
2 第三階段 
 

 幾何抽驗 

序號 圖號 檢核人員 驗收 
日期 

查驗 
數量 

差量 
平均值 

差值 
標準偏差 

合格確認
（Y/N） 

1 95222008 陳璿安 98.07.11 14 0.5m 0.7m Y 
2 95222010 陳璿安 98.07.11 15 0.3m 0.4m Y 
3 95222030 陳璿安 98.07.11 15 0.6m 0.7m Y 
4 96221074 陳璿安 98.07.09 15 0.4m 0.5m Y 
5 96221085 陳璿安 98.07.09 15 0.3m 0.4m Y 
6 96222014 陳璿安 98.07.08 15 0.3m 0.4m Y 
7 96222026 陳璿安 98.07.09 15 0.5m 0.5m Y 
8 96223004 陳璿安 98.07.07 18 0.4m 0.6m Y 
9 96223007 陳璿安 98.07.08 15 0.5m 0.6m Y 

10 96223012 陳璿安 98.07.08 14 0.4m 0.4m Y 
11 96223015 陳璿安 98.07.07 16 0.2m 0.3m Y 
12 96223016 陳璿安 98.07.08 15 0.4m 0.5m Y 
13 96223017 陳璿安 98.07.08 15 0.6m 0.7m Y 
14 96223018 陳璿安 98.07.10 15 0.4m 0.5m Y 
15 96223021 陳璿安 98.07.11 15 0.4m 0.5m Y 
16 96223024 陳璿安 98.07.10 15 0.4m 0.5m Y 
17 96223035 陳璿安 98.07.10 15 0.5m 0.6m Y 
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18 96223044 陳璿安 98.07.10 16 0.5m 0.5m Y 
19 96223045 陳璿安 98.07.10 15 0.4m 0.5m Y 
20 96224074 陳璿安 98.07.09 16 0.4m 0.5m Y 
21 96224087 陳璿安 98.07.12 15 0.3m 0.4m Y 
22 96224092 陳璿安 98.07.07 16 0.4m 0.5m Y 
23 96224094 陳璿安 98.07.07 16 0.5m 0.6m Y 
24 96224099 陳璿安 98.07.12 15 0.5m 0.5m Y 

 
 屬性抽驗 

序號 圖號 檢核人員 驗收 
日期 

錯誤資
料筆數 

查驗資
料筆數

資料 
合格率 

合格確認
（Y/N） 

1 95222008 陳璿安 98.07.11 3 98 96.9% Y 
2 95222010 陳璿安 98.07.11 4 112 96.4% Y 
3 95222030 陳璿安 98.07.11  1 92 98.9% Y 
4 96221074 陳璿安 98.07.09 6 102 94.1% Y 
5 96221085 陳璿安 98.07.09 2 126 98.4% Y 
6 96222014 陳璿安 98.07.08 3 70 95.7% Y 
7 96222026 陳璿安 98.07.09 3 78 96.2% Y 
8 96223004 李姝儀 98.07.07 2 131 98.5% Y 
9 96223007 陳璿安 98.07.08 6 117 94.9% Y 

10 96223012 陳璿安 98.07.08 2 201 99.0% Y 
11 96223015 李姝儀 98.07.07 4 80 95.0% Y 
12 96223016 陳璿安 98.07.08 5 129 96.1% Y 
13 96223017 陳璿安 98.07.08 2 110 98.2% Y 
14 96223018 陳璿安 98.07.10 0 70 100% Y 
15 96223021 陳璿安 98.07.11 5 87 94.3% Y 
16 96223024 陳璿安 98.07.10 2 85 97.6% Y 
17 96223035 陳璿安 98.07.10 2 80 97.5% Y 
18 96223044 陳璿安 98.07.10 4 45 91.1% Y 
19 96223045 陳璿安 98.07.10 3 91 96.7% Y 
20 96224074 陳璿安 98.07.09 7 93 92.5% Y 
21 96224087 陳璿安 98.07.12 7 170 95.9% Y 
22 96224092 李姝儀 98.07.07 11 142 92.3% Y 
23 96224094 李姝儀 98.07.07 6 128 95.3% Y 
24 96224099 陳璿安 98.07.12 2 95 97.9% Y 

 
 
3 第四階段 
 

 幾何抽驗 

序號 圖號 檢核 
人員 

驗收 
日期 

查
驗
點
數

差量 
平均值

差值 
標準偏

差 

卡方 
檢定
值 

卡方檢
定值通
過標準 

合格 
確認 

（Y/N）

1 95221059 陳璿安 98.10.06 22 0.5m 0.7m 6.59 33.92 Y 
2 95221079 陳璿安 98.10.06 25 0.3m 0.4m 2.54 37.65 Y 
3 95221097 陳璿安 98.10.06 21 0.3m 0.5m 3.03 32.67 Y 
4 96224012 陳璿安 98.10.07 22 0.3m 0.3m 1.38 33.92 Y 
5 96224014 陳璿安 98.10.07 20 0.3m 0.3m 1.66 31.41 Y 
6 96224025 陳璿安 98.10.07 22 0.3m 0.3m 1.48 33.92 Y 
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7 96224042 陳璿安 98.10.06 21 0.4m 0.5m 3.80 32.67 Y 
8 96224063 陳璿安 98.10.06 21 0.6m 0.7m 6.28 32.67 Y 
9 96233075 陳璿安 98.10.07 20 0.2m 0.4m 1.64 31.41 Y 

10 96233083 陳璿安 98.10.07 23 0.3m 0.4m 3.08 35.17 Y 
11 96233096 陳璿安 98.10.07 22 0.3m 0.3m 1.92 33.92 Y 
12 96221011 陳璿安 98.10.22 22 0.31m 0.39m 2.27 33.92 Y 
13 96221025 陳璿安 98.10.23 21 0.34m 0.40m 2.37 32.67 Y 
14 96221042 陳璿安 98.10.23 23 0.34m 0.42m 2.46 35.17 Y 
15 96224019 陳璿安 98.10.22 22 0.60m 0.75m 8.15 33.92 Y 
16 96224030 陳璿安 98.10.22 24 0.41m 0.56m 5.03 36.42 Y 
17 96224059 陳璿安 98.10.23 22 0.23m 0.32m 1.42 33.92 Y 
18 96232072 陳璿安 98.10.23 21 0.29m 0.29m 1.67 32.67 Y 
19 96232075 陳璿安 98.10.23 22 0.28m 0.36m 1.77 33.92 Y 
20 96232081 陳璿安 98.10.22 23 0.28m 0.34m 1.87 35.17 Y 
21 96232092 陳璿安 98.10.22 21 0.24m 0.30m 1.27 32.67 Y 
22 96233078 陳璿安 98.10.23 23 0.23m 0.28m 1.26 35.17 Y 

 
 屬性抽驗 

序號 圖號 檢核人員 驗收 
日期 

錯誤資
料筆數 

查驗資
料筆數

資料 
合格率 

合格確認
（Y/N） 

1 95221059 陳璿安 98.10.06 2 57 96.5% Y 
2 95221079 陳璿安 98.10.06 14 202 93.1% Y 
3 95221097 陳璿安 98.10.06 3 101 97.0% Y 
4 96224012 陳璿安 98.10.07 2 82 97.6% Y 
5 96224014 陳璿安 98.10.07 2 127 98.4% Y 
6 96224025 陳璿安 98.10.07 6 208 97.1% Y 
7 96224042 陳璿安 98.10.06 12 122 90.2% Y 
8 96224063 陳璿安 98.10.06 7 85 91.8% Y 
9 96233075 陳璿安 98.10.07 1 176 99.4% Y 

10 96233083 陳璿安 98.10.07 2 166 98.8% Y 
11 96233096 陳璿安 98.10.07 1 172 99.4% Y 
12 96221011 陳璿安 98.10.22 11 274 96.0% Y 
13 96221025 陳璿安 98.10.23 0 116 100% Y 
14 96221042 陳璿安 98.10.23 0 184 100% Y 
15 96224019 陳璿安 98.10.22 8 114 93.0% Y 
16 96224030 陳璿安 98.10.22 13 302 95.7% Y 
17 96224059 陳璿安 98.10.23 6 124 95.2% Y 
18 96232072 陳璿安 98.10.23 4 96 95.8% Y 
19 96232075 陳璿安 98.10.23 1 135 99.3% Y 
20 96232081 陳璿安 98.10.22 5 141 96.5% Y 
21 96232092 陳璿安 98.10.22 12 318 96.2% Y 
22 96233078 陳璿安 98.10.23 1 190 99.5% Y 
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（二） 第二作業區 

 
1 第二階段 

 幾何精度 

序號 圖號 
立製人

員 
檢核人員

驗收 
日期 

查驗 
數量 

差量 
平均值

差值 
標準偏

差 

合格確
認（Y/N）

1 95184006 李洣徵 劉奕男 98/04/13 15 0.2m 0.2m Y 
2 95184032 李洣徵 劉奕男 98/04/13 15 0.3m 0.3m Y 
3 95184035 李洣徵 陳璿安 98/04/13 16 0.3m 0.4m Y 
4 95184041 李洣徵 陳璿安 98/04/14 15 0.2m 0.3m Y 
5 95184053 湯絲 陳璿安 98/04/14 16 0.3m 0.3m Y 
6 95184064 湯絲 陳璿安 98/04/13 15 0.3m 0.3m Y 
7 95184066 方丹昵 劉奕男 98/04/13 15 0.3m 0.3m Y 
8 95193034 方丹昵 陳璿安 98/04/15 18 0.3m 0.4m Y 
9 95193073 方丹昵 劉奕男 98/04/14 15 0.3m 0.3m Y 
10 95194003 盧怡珊 劉奕男 98/04/13 15 0.5m 0.5m Y 
11 95194022 林庭瑀 劉奕男 98/04/15 15 0.6m 0.8m Y 
12 95194024 陳麗如 劉奕男 98/04/15 11 0.7m 0.8m Y 
13 95194031 林庭瑀 劉奕男 98/04/15 16 0.4m 0.6m Y 
14 95194043 盧怡珊 陳璿安 98/04/14 10 0.3m 0.3m Y 
15 95203071 陳麗如 劉奕男 98/04/14 10 0.3m 0.2m Y 

 
 屬性抽驗 

序

號 
圖號 

立製人

員 

檢核人

員 
驗收 
日期 

查驗資
料筆數

錯誤資
料筆數

資料 
合格率 

合格確認
（Y/N） 

1 95184006 李洣徵 劉奕男 98/04/13 157 0 100.00% Y 
2 95184032 李洣徵 劉奕男 98/04/13 140 6 95.70% Y 
3 95184035 李洣徵 陳璿安 04/13 88 3 96.60% Y 
4 95184041 李洣徵 陳璿安 98/04/14 119 0 100.00% Y 
5 95184053 湯絲 陳璿安 98/04/14 78 1 98.70% Y 
6 95184064 湯絲 陳璿安 98/04/13 84 5 94.00% Y 
7 95184066 方丹昵 劉奕男 98/04/13 100 1 99.00% Y 
8 95193034 方丹昵 陳璿安 98/04/15 50 2 96.00% Y 
9 95193073 方丹昵 劉奕男 98/04/14 93 1 98.90% Y 

10 95194003 盧怡珊 劉奕男 98/04/13 114 11 90.40% Y 
11 95194022 林庭瑀 劉奕男 98/04/15 107 10 90.70% Y 
12 95194024 陳麗如 劉奕男 98/04/15 47 1 97.90% Y 
13 95194031 林庭瑀 劉奕男 98/04/15 74 2 97.30% Y 
14 95194043 盧怡珊 陳璿安 98/04/14 33 1 97.00% Y 
15 95203071 陳麗如 劉奕男 98/04/14 63 0 100.00% Y 
 
2、第三階段 

 幾何精度 
 

序

號 圖號 檢核人員 查驗 
點數 

差量 
平均值

差值 
標準偏
差 

卡方 
檢定值

卡方檢定
值通過標

準 
合格確認
（Y/N）

1 94181009 陳璿安 15 0.4m 0.6m 3.26 25.00 Y 
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2 94191006 陳璿安 17 0.2m 0.4m 1.29 27.59 Y 
3 94191010 陳璿安 18 0.4m 0.7m 4.93 28.87 Y 
4 94191019 李姝儀 15 0.69 0.49 6.14 25.00 Y 
5 94191026 陳璿安 19 0.6m 0.7m 7.46 30.14 Y 
6 94191029 陳璿安 18 0.4m 0.5m 2.91 28.87 Y 
7 94191045 李姝儀 16 0.5m 0.4m 3.98 26.30 Y 
8 94191057 陳璿安 15 0.38m 0.38m 2.09 25.00 Y 
9 94191068 陳璿安 15 0.5m 0.6m 3.73 25.00 Y 
10 94191070 陳璿安 15 0.34m 0.36m 1.43 25.00 Y 
11 94192040 陳璿安 15 0.6m 0.4m 4.17 25.00 Y 
12 94192049 陳璿安 16 0.4m 0.6m 3.18 26.30 Y 
13 94192070 陳璿安 16 0.58m 0.68m 4.91 26.30 Y 
14 94192077 陳璿安 15 0.4m 0.5m 2.69 25.00 Y 
15 94192089 陳璿安 15 0.5m 0.6m 3.08 25.00 Y 
16 94202075 陳璿安 15 0.7m 0.9m 7.40 25.00 Y 

 
 

 屬性抽驗 

序號 圖號 檢核人員 錯誤資料
筆數 

查驗資
料筆數 

資料 
合格率 

合格確認 
（Y/N） 

1 94181009 陳璿安 4 125 96.8% Y 
2 94181039 陳璿安 8 121 93.4% Y 
3 94191006 陳璿安 3 54 94.4% Y 
4 94191008 李姝儀 7 129 94.6% Y（修正） 
5 94191010 陳璿安 7 87 92.0% Y 
6 94191019 陳璿安 5 169 97.0% Y 
7 94191026 李姝儀 7 145 95.2% Y（修正） 
8 94191029 陳璿安 4 69 94.2% Y 
9 94191045 陳璿安 0 74 100% Y 
10 94191057 陳璿安 6 131 95.4% Y 
11 94191068 陳璿安 2 79 97.5% Y 
12 94191070 陳璿安 3 71 95.8% Y 
13 94192040 陳璿安 2 77 97.4% Y 
14 94192049 陳璿安 8 115 93.0% Y 
15 94192070 陳璿安 1 92 98.9% Y 
16 94192077 陳璿安 1 100 99.0% Y 
17 94192089 陳璿安 2 99 98.0% Y 
18 94202075 陳璿安 5 86 94.2% Y 

 
3、第四階段 
 

 幾何精度 
 

序號 圖號 檢核 
人員 

驗收 
日期 

查
驗
點
數

差量 
平均值

差值 
標準偏

差 

卡方 
檢定
值 

卡方檢
定值通
過標準 

合格 
確認 

（Y/N）

1 94181043 陳璿安 98.11.09 21 0.49m 0.62m 5.23 32.67 Y 
2 94181054 陳璿安 98.11.09 19 0.45m 0.52m 3.67 30.14 Y 
3 94181063 陳璿安 98.11.07 21 0.44m 0.60m 4.65 32.67 Y 
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4 94184048 陳璿安 98.11.07 22 0.34m 0.44m 2.62 33.92 Y 
5 94184050 陳璿安 98.11.09 22 0.42m 0.55m 4.20 33.92 Y 
6 94184060 陳璿安 98.11.09 22 0.40m 0.53m 3.90 33.92 Y 
7 94191002 陳璿安 98.11.07 24 0.45m 0.54m 5.04 36.42 Y 
8 94191007 陳璿安 98.11.09 22 0.37m 0.56m 4.25 33.92 Y 
9 94191066 陳璿安 98.11.07 22 0.57m 0.67m 7.83 33.92 Y 

10 94192054 陳璿安 98.11.08 21 0.31m 0.40m 2.09 32.67 Y 
11 94192074 陳璿安 98.11.08 22 0.44m 0.52m 3.81 33.92 Y 
12 94192076 陳璿安 98.11.08 25 0.49m 0.58m 7.08 37.65 Y 
13 94194019 陳璿安 98.11.08 23 0.38m 0.50m 3.59 35.17 Y 
14 94194037 陳璿安 98.11.08 22 0.55m 0.64m 5.89 33.92 Y 
15 94194047 陳璿安 98.11.09 29 0.36m 0.51m 4.76 42.56 Y 
16 94202088 陳璿安 98.11.08 22 0.44m 0.50m 3.72 33.92 Y 

 
 屬性抽驗 

 
序號 圖號 檢核人員 驗收 

日期 
錯誤資
料筆數

查驗資
料筆數

資料 
合格率 

合格確認 
（Y/N） 

1 94181043 陳璿安 98.11.09 2 108 98.1% Y 
2 94181054 陳璿安 98.11.09 4 71 94.4% Y 
3 94181063 陳璿安 98.11.07 0 87 100% Y 
4 94184048 陳璿安 98.11.07 0 84 100% Y 
5 94184050 陳璿安 98.11.09 4 153 97.4% Y 
6 94184060 陳璿安 98.11.09 16 167 90.4% Y 
7 94191002 陳璿安 98.11.07 15 151 90.1% Y 
8 94191007 陳璿安 98.11.09 3 117 97.4% Y 
9 94191066 陳璿安 98.11.07 2 144 98.6% Y 

10 94192054 陳璿安 98.11.08 3 109 97.2% Y 
11 94192074 陳璿安 98.11.08 7 122 94.3% Y 
12 94192076 陳璿安 98.11.08 2 117 98.3% Y 
13 94194019 陳璿安 98.11.08 0 99 100% Y 
14 94194037 陳璿安 98.11.08 3 110 97.3% Y 
15 94194047 陳璿安 98.11.09 3 98 96.9% Y 
16 94202088 陳璿安 98.11.08 5 115 95.7% Y 

 
 
五、正射影像精度 
 

（一） 第一作業區 
 
1、第二階段 
序號 圖號 抽驗點數 平均值(m) 均方根值(m) 結果 

1 95211002 19 1.11 0.33 合格 
2 95211006 19 1.08 0.27 合格 
3 95211032 18 0.80 0.27 合格 
4 95211035 18 0.99 0.38 合格 
5 95211043 18 0.98 0.43 合格 
6 95211046 17 0.64 0.32 合格 
7 95211063 17 0.75 0.29 合格 
8 95211072 20 1.05 0.24 合格 
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9 95211074 15 0.77 0.34 合格 
10 95211075 17 0.79 0.30 合格 
11 95211083 17 0.93 0.29 合格 
12 95214070 15 1.20 0.31 合格 
13 95222035 15 0.71 0.34 合格 
14 95222038 15 0.86 0.60 合格 
15 95222039 16 0.90 0.38 合格 
16 95222043 16 0.75 0.35 合格 
17 95222049 17 0.47 0.15 合格 
18 95222051 16 0.90 0.27 合格 
19 95222057 15 0.81 0.34 合格 
20 95222066 16 0.99 0.41 合格 
21 95222087 16 1.13 0.48 合格 
22 95222089 17 1.19 0.34 合格 
23 95223098 16 0.92 0.46 合格 
24 96223052 15 0.85 0.37 合格 

 
2、第三階段 

序號 圖號 點數 平均值(m) 中誤差(m) 中誤差標準(m) 卡方檢定值
卡方檢定值 
通過標準 結果

1 95211049 20 點 0.73m 0.27m 1.25m 7.71 31.41 合格！

2 95211058 19 點 0.52m 0.21m 1.25m 3.81 30.14 合格！

3 95222008 16 點 0.66m 0.35m 1.25m 5.64 26.3 合格！

4 95222010 16 點 0.54m 0.32m 1.25m 4 26.3 合格！

5 95222030 15 點 0.81m 0.63m 1.25m 9.73 25 合格！

6 96221066 16 點 0.61m 0.50m 1.25m 6.16 26.3 合格！

7 96221072 19 點 0.59m 0.25m 1.25m 4.97 30.14 合格！

8 96221074 16 點 0.53m 0.49m 1.25m 5.2 26.3 合格！

9 96221083 16 點 0.82m 0.47m 1.25m 9.05 26.3 合格！

10 96221085 17 點 0.52m 0.32m 1.25m 3.93 27.59 合格！

11 96222011 15 點 0.59m 0.65m 1.25m 7.1 25 合格！

12 96222014 15 點 0.74m 0.55m 1.25m 8.08 25 合格！

13 96222026 16 點 0.74m 0.65m 1.25m 9.65 26.3 合格！

14 96222041 16 點 0.67m 0.59m 1.25m 7.99 26.3 合格！

15 96222052 17 點 0.72m 0.41m 1.25m 7.44 27.59 合格！

16 96222072 19 點 0.59m 0.30m 1.25m 5.22 30.14 合格！

17 96223004 15 點 0.74m 0.22m 1.25m 5.7 25 合格！

18 96223012 17 點 0.51m 0.33m 1.25m 3.94 27.59 合格！

19 96223015 20 點 0.96m 0.26m 1.25m 12.53 31.41 合格！

20 96223037 20 點 0.80m 0.33m 1.25m 9.46 31.41 合格！

21 96223038 19 點 0.86m 0.36m 1.25m 10.5 30.14 合格！

22 96223064 19 點 0.76m 0.53m 1.25m 10.27 30.14 合格！

23 96223085 20 點 0.93m 0.44m 1.25m 13.35 31.41 合格！

24 96224074 16 點 0.77m 0.32m 1.25m 7.11 26.3 合格！

25 96224087 17 點 0.51m 0.39m 1.25m 4.4 27.59 合格！

 
3、第四階段 

序號 圖號 點數 平均值(m) 中誤差(m) 中誤差標準(m) 卡方檢定值
卡方檢定值 
通過標準 結果

1 95221040 20 點 0.37m 0.32m 1.25m 2.97 31.41 合格！
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2 95221059 20 點 0.52m 0.88m 1.25m 12.86 31.41 合格！

3 95221077 20 點 0.41m 0.35m 1.25m 3.61 31.41 合格！

4 95221098 20 點 0.75m 0.97m 1.25m 18.68 31.41 合格！

5 96221014 20 點 0.77m 0.41m 1.25m 9.52 31.41 合格！

6 96221032 20 點 0.34m 0.17m 1.25m 1.85 31.41 合格！

7 96221062 20 點 0.33m 0.20m 1.25m 1.85 31.41 合格！

8 96224001 20 點 0.44m 0.40m 1.25m 4.45 31.41 合格！

9 96224003 20 點 0.34m 0.16m 1.25m 1.78 31.41 合格！

10 96224017 20 點 0.55m 0.24m 1.25m 4.61 31.41 合格！

11 96224023 20 點 0.43m 0.25m 1.25m 3.06 31.41 合格！

12 96224030 20 點 0.49m 0.43m 1.25m 5.34 31.41 合格！

13 96224043 20 點 0.66m 0.32m 1.25m 6.89 31.41 合格！

14 96224047 20 點 0.32m 0.19m 1.25m 1.76 31.41 合格！

15 96224064 20 點 0.61m 0.31m 1.25m 5.86 31.41 合格！

16 96224071 20 點 0.32m 0.17m 1.25m 1.72 31.41 合格！

17 96224078 20 點 0.45m 0.28m 1.25m 3.59 31.41 合格！

18 96232052 20 點 0.27m 0.18m 1.25m 1.34 31.41 合格！

19 96232061 20 點 0.29m 0.18m 1.25m 1.45 31.41 合格！

20 96232065 20 點 0.40m 0.23m 1.25m 2.67 31.41 合格！

21 96232082 20 點 0.37m 0.30m 1.25m 2.9 31.41 合格！

22 96233075 20 點 0.31m 0.16m 1.25m 1.5 31.41 合格！

23 96233078 20 點 0.29m 0.12m 1.25m 1.23 31.41 合格！

24 96233100 20 點 0.36m 0.25m 1.25m 2.42 31.41 合格！

 
（二） 第二作業區 

 
1、第二階段 
序號 圖號 抽驗點數 平均值(m) 均方根值(m) 結果 

1 95184002 18 0.71 0.43 合格 
2 95184006 16 0.96 0.45 合格 
3 95184035 17 1.13 0.41 合格 
4 95184041 18 1.14 0.36 合格 
5 95184053 15 0.75 0.34 合格 
6 95184064 15 1.07 0.24 合格 
7 95193034 19 1.09 0.36 合格 
8 95193073 17 0.67 0.43 合格 
9 95194003 16 1.01 0.43 合格 

10 95194022 18 0.68 0.30 合格 
11 95194024 20 0.99 0.52 合格 
12 95194031 17 1.08 0.50 合格 
13 95194036 20 0.93 0.29 合格 
14 95194084 19 0.90 0.36 合格 
15 95203071 17 0.62 0.40 合格 

 
2、第三階段 
 
序

號 圖號 點數
平均值

(m) 
中誤差

(m) 
中誤差標

準(m) 
卡方檢

定值 
卡方檢定值

通過標準 結果 

1 94181009 15 點 1.00m 0.44m 1.25m 11.34 25 合格！

2 94181028 15 點 0.37m 0.25m 1.25m 1.88 25 合格！

3 94181050 17 點 0.45m 0.26m 1.25m 2.85 27.59 合格！
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4 94181056 17 點 0.64m 0.53m 1.25m 7.42 27.59 合格！

5 94181069 18 點 0.28m 0.14m 1.25m 1.11 28.87 合格！

6 94191006 17 點 0.36m 0.15m 1.25m 1.66 27.59 合格！

7 94191008 17 點 0.27m 0.12m 1.25m 0.96 27.59 合格！

8 94191010 17 點 0.32m 0.20m 1.25m 1.53 27.59 合格！

9 94191026 17 點 0.32m 0.16m 1.25m 1.35 27.59 合格！

10 94191039 16 點 0.56m 0.42m 1.25m 4.9 26.3 合格！

11 94191070 14 點 0.50m 0.23m 1.25m 2.68 23.68 合格！

12 94192019 15 點 0.34m 0.18m 1.25m 1.41 25 合格！

13 94192049 17 點 0.43m 0.27m 1.25m 2.75 27.59 合格！

14 94192070 17 點 0.43m 0.28m 1.25m 2.81 27.59 合格！

15 94192077 16 點 0.23m 0.16m 1.25m 0.78 26.3 合格！

16 94202075 17 點 0.38m 0.21m 1.25m 2.01 27.59 合格！

 
3、第四階段 
序

號 
圖號 點數 平均值

(m) 
中誤差

(m) 
中誤差標

準(m) 
卡方檢

定值 
卡方檢定值

通過標準 
結果 

1 94181014 19 點 0.44m 0.24m 1.25m 2.96 30.14 合格！

2 94181051 20 點 0.25m 0.14m 1.25m 1.04 31.41 合格！

3 94181053 20 點 0.29m 0.23m 1.25m 1.66 31.41 合格！

4 94181065 20 點 0.24m 0.18m 1.25m 1.15 31.41 合格！

5 94184049 20 點 0.20m 0.13m 1.25m 0.76 31.41 合格！

6 94184070 20 點 0.47m 0.46m 1.25m 5.34 31.41 合格！

7 94191004 20 點 0.43m 0.32m 1.25m 3.56 31.41 合格！

8 94191027 20 點 0.41m 0.45m 1.25m 4.54 31.41 合格！

9 94191064 20 點 0.32m 0.18m 1.25m 1.72 31.41 合格！

10 94191085 20 點 0.36m 0.16m 1.25m 2.03 31.41 合格！

11 94192014 20 點 1.10m 0.38m 1.25m 17.2 31.41 合格！

12 94192036 20 點 0.50m 0.45m 1.25m 5.67 31.41 合格！

13 94192054 20 點 0.98m 0.27m 1.25m 13.08 31.41 合格！

14 94192055 20 點 0.89m 0.61m 1.25m 14.65 31.41 合格！

15 94192076 20 點 0.38m 0.20m 1.25m 2.31 31.41 合格！

16 94194016 19 點 0.26m 0.19m 1.25m 1.24 30.14 合格！

17 94194017 20 點 0.34m 0.16m 1.25m 1.74 31.41 合格！

18 94194030 20 點 0.22m 0.13m 1.25m 0.84 31.41 合格！

19 94194048 20 點 0.17m 0.11m 1.25m 0.53 31.41 合格！

20 94194068 20 點 0.30m 0.20m 1.25m 1.67 31.41 合格！

21 94202097 20 點 0.32m 0.23m 1.25m 1.92 31.41 合格！
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