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中文摘要 
國土資訊系統推動至今，對於全國性地理圖資之需求日漸殷切，雖然都

會地區已逐步建置一千分之一數值地形圖，但在嚴密資料結構及高精度規範

下，其建置時程漫長且經費需求甚鉅，對台灣地區各項公共工程、國土規劃、

國土保育、防救災及商業民生用途之需求及應用上緩不濟急，而民間迫於需

求所建置之電子地圖，在資料標準、品質及精度上，一直為政府單位及民間

應用單位質疑；有鑒於此，內政部國土測繪中心於 96 年度先行辦理詴辦作

業，並於 97 至 100 年度分四年建置完成一套具全國性、共通性、一致性之

通用版電子地圖，以滿足中央、地方政府及民間大部份的地圖應用需求。建

置方法上在有限的時間及經費成本下，為儘速完成通用版電子地圖測製工

作，採立體測圖及現有圖資資源整合方式辦理，以 1/5000 數值基本圖為主

體，搭配農航所最新航拍影像、部份自行取得數位影像及 1/1,000 地形圖、

GIS 門牌位置成果、交通部運輸研究所數值路網圖等其他單位參考圖資，以

主要圖層(建物、道路、水系)立體測圖加上屬性外業調查方式測製為通用版

電子地圖。 

98 年度通用版電子地圖建置作業(第一作業區)於 98 年 6 月 26 日簽約委

辦亞新國土科技股份有限公司團隊分四階段計 430 日曆天辦理本計畫建置

工作，品質監審則由中華民國航空測量及遙感探測學會辦理各階段品質查核

及審驗工作，以期如質完成計畫各項工作。 

本計畫計完成 692 幅 1/5000 範圍圖幅電子地圖成果，涵蓋臺中縣、基

隆市、臺北縣市及部份南投縣、苗栗縣、新竹縣及宜蘭縣內高海拔地區，總

計建置完成了 178183 筆道路、2107632 筆門牌及 7461 筆地標資料並依分幅、

分縣(市)及全區交付 SHP、TAB 及 GML 三種標準格式成果。 

 

 

關鍵字:通用版電子地圖、航空測量、地形圖 
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ABSTRACT 
In order to meet the needs of the Taiwan public civil works, land planning, 

land conservation, disaster prevention and business needs of the people's 

livelihood purposes, the National Land Surveying and Mapping Center (NLSC) 

of Ministry of the Interior (MOI) start to build up a General Version Electronic 

Map(GVEM) with commonality and consistency from year 2007 as a pilot 

operations project, and set a goal to complete a national wide digital maps from 

year 2008 to 2011. 

“GVEM implementations project in 2009 – area I” contracted to AG&G on 

June 26, 2009. This project was designed as sub-process in four stages and total 

contract terms of process were 430 calendar days. Operation scope of this project 

was located mainly in Taichung County, Keelung City, Taipei County and Taipei 

City, part of them located in Nantou County, Hsinchu County, Miaoli County, 

Yilan County. Within the limited time schedule and budget, it is very important 

to meet the basic need of most users and the expectations of funding 

requirements as soon as possible. The main technology of establishing this 

project is using photogrammetry technology to produce the main layer, such as 

building, roads and rivers, and integrate existing map resource to produce 1/5000 

based digital maps, like the latest aerial images photographed by AFASI, 1/1,000 

existing topographic maps, GIS address location map, numerical road database 

from Traffic Institute of Transportation.  

Totally 692 sheets of GVEM maps and a summation of 178,183 roads, 

2,107,632 house numbers and 7461 landmarks were built up in this project. To 

assure the quality of the maps, several standarized self-examination procedures 

are carried out before any of them can be delivered to the supervising authority 

for formal inspection. The final delivered data are with three different GIS 

common format as SHP, TAB, and GML in each district and county. 

 

Keyword: GVEM、Photogrammetry、Topographic map 
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第壹章 前言 

1.1 計畫緣起 

國土資訊系統推動至今，對於全國性地理圖資之需求日漸殷切，雖

然都會地區已逐步建置一千分之一數值地形圖，但其嚴密資料結構及高

精度規範下，其建置時程漫長且經費需求甚鉅，對台灣地區各項公共工

程、國土規劃、國土保育、防救災及商業民生用途之需求及應用上緩不

濟急，而民間迫於需求所建置之電子地圖，在資料標準、品質及精度上，

一直為政府單位及民間應用單位質疑；有鑒於此，行政院 96 年 7 月 9

日院臺建字第 0960027673 號函核定之「國家地理資訊系統建置及推動

十年計畫」將「通用版電子地圖建置、維護及推動計畫」列為優先辦理

項目，並交由內政部國土測繪中心【以下簡稱  本中心】於 96 年度先

行辦理詴辦作業，並計畫於 97 至 100 年度分四年建置完成一套具全國

性、共通性、一致性之電子地圖。『98 年度通用版電子地圖建置作業(第

一作業區)』【以下簡稱 本計畫】於 98 年 6 月 26 日簽約委辦亞新國土科

技股份有限公司【以下簡稱 亞新公司】分四階段辦理本計畫建置工作，

合約期程計 430 日曆天。為順利推動本計畫， 本中心已甄選中華民國

航空測量及遙感探測學會【以下簡稱 丙方】統籌辦理本計畫之進度管

控及繳交成果檢核作業，以確保作業如期如質完成。 

1.2 計畫目標 

為在有限的時間及經費成本下，儘速完成通用版電子地圖測製工

作，以符合國土資訊系統全國性基本圖資需求之期望。本計畫建置採立

體測圖及現有圖資資源整合方式辦理，以 1/5000 數值基本圖為主體，搭

配農航所最新航拍影像及部份自行取得影像、1/1,000 地形圖、門牌位置

成果、交通部運輸研究所數值路網圖等其他單位參考圖資，以主要圖層

(建物、道路、水系)立體測圖、屬性外業調查方式測製為通用版電子地

圖。 

1.3 計畫範圍 

本計畫作業區範圍如圖 1-1，涵蓋臺北市、臺北縣、基隆市等 3 個縣

市及臺中縣部分地區，城區部分為 343 幅，鄉區部分為 341 幅，總計辦

理數量為 692 幅(含增生 8 幅圖)如表 1-1。 

 

 



內政部國土測繪中心  第壹章 前言 

98 年度通用版電子地圖建置作業(第一作業區)                                     工作總報告書 

    

   -2- 

表 1- 1 第 1 作業區圖幅數統計 

工作項目 
城區或

鄉區 

建置

年度 
往年基本圖建置廠商 幅數 備  註 

測製通

用版電

子地圖 

已轉置 GIS 圖

層 
城區 89 農林航測所等六家廠商 24 

 

城區 92 聯勤401製圖廠 22  

城區 93 聯勤401製圖廠第一標 244 
其中40幅位於

臺北市 

鄉區 93 聯勤401製圖廠第一標 71  

鄉區 93 亞新國土科技公司 123  

尚未轉置 GIS

圖層 

城區 92 聯勤401製圖廠 53  

鄉區 93 聯勤401製圖廠第三標 147  

額外增生圖幅 臺北縣 

97232089、97232090、97232045、

97232046、97233029、97233031、

97233032、97232032 

8 

 

合             計 692  

備註：航拍影像以 97 年農航所航拍影像為主，至農航所 97 年未航拍部分，則以 96 年航

拍替代，另有 70 幅區域無農航所 96 及 97 年航拍資料，則由本案合約廠商亞新公

司自行取得。 

 

1.4 計畫工作項目及成果交付內容 

依據本計畫之【服務建議徵求書】，主要工作項目及內容包括： 

一、提報作業計畫書 

二、通用版電子地圖建置作業 

1.數值基本圖 CAD 圖檔轉置 GIS 圖層作業 

將臺中縣部份尚未轉置 GIS 圖層 200 幅，依 本中心 95 年度

「建置五千分之ㄧ數值地形圖 GIS 資料庫詴辦案」作業程序及

圖層規劃內容，進行 CAD 圖檔轉置 GIS 圖層(含建物、道路、

水系等擴充圖層建置)。 

2.測製通用版電子地圖 

作業精度、方法依據「通用版電子地圖作業說明」、「通用版
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電子地圖圖層內容說明」及「通用版電子地圖品質檢核作業說

明」等相關作業說明【以下簡稱 通用版電子地圖規範】辦理第

1 作業區 692 幅。 

      3.繳交成果格式 

參照通用版電子地圖規範規定辦理外，每階段成果繳交應

檢附成果清冊(至少包含圖名、圖號、行政區域、檔案格式、數

量)2 份，並依分幅、分縣(市)及全區繳交成果電子檔。 

三、進度報告、工作總報告 

1. 每月 1日前提出前 1個月之工作執行書面報告交付丙方審查

並副知 本中心。報告內容包含預定及實際執行工作進度，

作業與成果檢查情形，視需要提出工作協調事項及工作遭遇

困難，並於丙方召開工作會議時提出報告。 

2. 將期中作業報告書、工作總報告書於作業期限前提送丙方，

經丙方審查通過後通知 本中心，並於期中作業報告及期末

報告會議時，提出簡報。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       圖 1-1 第 1 作業區作業範圍圖(共 692 幅 1/5000 圖幅,含增加 8 幅) 

第二階段 

第四階段 

第三階段 

增生 8 幅圖 
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第貳章 計畫時程及作業規劃 

2.1 計畫時程 

本計畫合約規定自 98 年 6 月 5 日決標後次日起 430 日曆天，分四階

段辦理，每階段應交付項目數量及期程如表 2-1。 

表 2-1 各作業階段合約期程及交付成果數量項目表 

階段 成果繳交項目 成果繳交日期 

第一階段 作業計畫書 15 份及電子檔 2 份  98/7/5 

第二階段 

繳交成果以作業範圍總幅數之1/3為原則，所繳送圖幅範圍

必需連續。 
98/12/11 

 第1次期中作業報告15份及電子檔2份 

第三階段 

 

繳交成果以總幅數扣除第二階段已繳送幅數之1/20為原

則，所繳送圖幅範圍必需連續。 
99/4/1 

第2次期中作業報告15份及電子檔2份 

第四階段 

繳交成果以總幅數扣除第二階段及第三階段已繳送幅數之

剩餘幅數。 
99/7/20 

工作總報告25份及電子檔2份 99/8/9 

2.2 作業範圍特性分析 
1. 地形分析： 

本作業區南北狹長約 143km，由西側的海岸線至東北角的海岸線寬

約 161km，區內地形高低起伏非常大，主要集中於臺中縣及臺北縣

(如圖 1-1)，空三及控制在山區作業難度高，需特別留意相片間重疊

率及不同時期航片之連續性。 

2. 建置量分析： 

本作業區涵蓋全臺灣人口密度最高的臺北縣市及基隆市行政區

域，其中臺北縣市及基隆市之門牌量近幾乎佔了 90.1%(如圖 2-1 及

表 2-2)，其它如臺中縣則佔了 9.9%，電子地圖建置之工作如建物、

道路、地標及水系會因人口密集程度而增加作業難度。 

3. 複雜道路線形分析： 

本作業區第三及第四階段的臺北市區內高架道路多，特別是立體通

行的高架道路及高速或快速道路交流道與帄面道路間關係，對於電

子地圖道路中線的建置方式及正射影像合理性處理都是需要特別

留意的地方。 
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4. 巷道分析： 

本次建置之道路寬度於 12m 以下佔了 85%，對於巷道間連線關係

中特別是大於 3m 寬度的私設巷道或不連通道路或有高低落差不能

通行道路或人行梯道等，不易由航照影像上判讀，需由外業調繪確

認後再建檔，否則易造成日後資訊引用錯誤解讀。 

5. 與相鄰作業區銜接分析 

本作業區西與 97 年第一標圖幅銜接，南與 97 年南投縣電子地圖銜

接，西南與 98 年第二標圖幅銜接(詳第五章說明)，圖幅間銜接原則

上以各工作會議之接邊原則處理。 

2.3 分批交付時程規劃 
依上述作業區範圍特性分析及表 2-1 各階段交付期程及成果交付規

定，訂定分批交付時程表如表 2-3。 

2.4 階段進度管制規劃 
為具體管理各階段作業期程並考量階段作業成果交付數量，階段作

業設立檢核點，在工作規劃階段即完成各階段主要作業項目之權重設

定、預定作業期程等進度管制規劃工作，規劃結果如表 2-4 所示。 

 

表 2-2 門牌筆數統計 

縣市 數量(筆) 備註 

臺北市 1237817 58.73%  

臺北縣 486089 23.05%  

基隆市 175472 8.32%  

臺中縣 208254 9.9%  

合計 2107632 100% 
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圖 2-1 作業區內地標點及道路資料建置量分布圖 
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表 2-3  98 年通用版電子地圖建置計畫各階段預定期程及交付成果說明 

階段 交付項目 預定繳交日期 繳交內容 備    註 

第一階段 
作業計畫書 15 份 

及電子檔 2 份 

98/6/20 到丙方 

98/7/5 到甲方 

工作計畫書  

第二階段 

影像檢查 影像批次取得後 2 週 

1.影像自我檢查表 

(含片號對照表) 

2.內方位量測成果 

立製成果交付時程 

第一批 98/08/24 50 張、 

第二批 98/09/11 60 張 

第三批 98/10/02 60 張、 

第四批 98/10/23 60 張 

正射影像交付時程 

第一批 98/09/03 50 張、 

第二批 98/09/23 60 張 

第三批 98/10/13 60 張、 

第四批 98/11/02 60 張 

CAD 圖檔轉 GIS 圖檔交付時程 

98/11/30 175 張 

空三成果(含控制) 
影像檢查完成後兩個月 

交付 98/08/24 

1.測量成果報告 

2.空三帄差成果 

第一批：50 幅 1/5000 圖幅 98/09/11 到丙方(D+98) 1.立製人員名單 

  及成果圖號清冊 

2.電子地圖成果圖檔 

3.正射影像 tif 檔 

4.自我檢核表 

第二批：60 幅 1/5000 圖幅 98/10/02 到丙方(D+119) 

第三批：60 幅 1/5000 圖幅 98/10/23 到丙方(D+140) 

第四批：60 幅 1/5000 圖幅 98/11/11 到丙方(D+159) 

175 幅 CAD 轉 GIS 98/11/30 到丙方(D+178) 

第 1 次期中作業報告 15 份及電子

檔 2 份 
98/12/11 到甲方(D+189) 

第 1 次期中報告書 

第二階段工作成果 98/12/11 到甲方(D+189) 計 230 幅電子地圖檔與正射影像 

第三階段 

空三成果(含控制) 
影像檢查完成後兩個月 

分【98/12/20】 

1.測量成果報告 

2.空三帄差成果 

 

第一批：58 幅 1/5000 圖幅 98/02//05 到丙方(D+246) 1.立製人員名單 

  及成果圖號清冊 

2.電子地圖成果圖檔 

3.正射影像 tif 檔 

4.自我檢核表  

立製成果交付時程 

第一批 98/01/10 57 張、第二批

98/01/31 60 張 

第三批 99/01/15 60 張、幣四批

99/03/02 58 張 

正射影像交付時程 

第一批 99/01/15 110 張、第二批

99/02/15 125 張 

 

第二批：60 幅 1/5000 圖幅 99/02/21 到丙方(D+262) 

第三批：60 幅 1/5000 圖幅 99/03/10 到丙方(D+280) 

第四批：57 幅 1/5000 圖幅 99/03/20 到丙方(D+290) 

第 2 次期中作業報告 15 份及電子

檔 2 份 
99/04/01 到甲方(D+300) 

第 2 次期中報告書 

第三階段工作成果 99/04/01 到甲方(D+300) 計 235 幅電子地圖檔與正射影像 

第四階段 

空三成果(含控制) 99/03/31 
1.測量成果報告 

2.空三帄差成果 

 

第一批：50 幅 1/5000 圖幅 99/04/21 到丙方(D+320) 1.立製人員名單 

  及成果圖號清冊 

2.電子地圖成果圖檔 

3.正射影像 tif 檔 

4.自我檢核表 

立製成果交付時程 

第一批 99/04/01 50 張、第二批

99/04/21 60 張 

第三批 99/05/11 60 張、第四批

99/05/28 57 張 

正射影像交付時程 

第一批 99/04/11 50 張、第二批

99/04/30 60 張 

第三批 99/05/21 60 張、第四批

99/06/08 57 張 

 

第二批：60 幅 1/5000 圖幅 99/05/11 到丙方(D+340) 

第三批：60 幅 1/5000 圖幅 99/05/31 到丙方(D+360) 

第四批：57 幅 1/5000 圖幅 99/06/18 到丙方(D+378) 

25 幅 CAD 轉 GIS 99/06/18 到丙方(D+378) 

第四階段工作成果 99/07/20 到甲方(D+410) 

計 227 幅電子地圖檔與正射影像 

完整成果 完整成果電子檔 99/07/30 到丙方(D+378) 
完整電子地圖成果(含與各個階段

成果接邊) 

 

工作總報

告書 

工作總報告 25 份 

及電子檔 2 份 

99/7/10 到丙方 

99/08/09 到甲方 

工作總報告書  
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表 2-4 第 1 作業區各階段圖資建置進度管制表 
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第參章 工作項目及方法 

 

本計畫共有 692幅測製為通用版電子地圖及臺中縣部份 200幅CAD

圖檔轉置 GIS 圖層。茲說明工作項目及執行方法如后： 

3.1 測製通用版電子地圖 

3.1.1作業依據 

依據【通用版電子地圖規範】辦理。 

3.1.2作業內容 

建置內容係包含道路、鐵路、水系、行政界、區塊、建物、重

要地標、控制點、門牌資料及正射影像等 10 大類圖資資料之電子

地圖。 

3.1.3 作業程序及方法 
電子地圖製作依圖 3.1-1 本計畫作業程序流程圖辦理，以下依基

礎資料蒐集、圖層產製、資料自我品質檢核等各作業方法說明如下： 

一、基礎資料蒐集 

 (一)航照影像申請及取得：以本中心提供之農航所 96 年度以後航

照影像為主，其中有數量 70 幅需由亞新公司自行航拍如圖

3.1-3。 

1.航照影像申請： 

依本計畫交付成果時程申請影像資料範圍及片數如圖

3.1-1，亞新公司已於 98.6.8 發文申請 2498 張第一階段影像(作

業區第二階段)並於 98.7.16 通知亞新公司領取，98.07.16 發文申

請 1834 張第二階段影像(作業區第三及第四階段)並於 98.08.21

通知亞新公司領取，申購流程參考圖 3.1-2。 
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圖 3.1-1 通用版電子地圖製作流程圖 

(備註: EO 為外方位參數 Exterior Orientation 之簡稱) 

GPS空三平差 

CAD圖檔編修 

CAD圖檔自我檢核 

GIS資料庫建置 

GIS資料庫編修 

基本圖層轉製 

行政界線、控制點 

基本圖資蒐集 

正射數化 

區塊 

參考資料蒐集 

(路網圖,地形圖…) 

正射鑲嵌 

正射 

程式自動產生 

道路節點 

GIS資料庫檢核 

(含詮釋資料) 

外業調繪 

屬性及幾何性確認 

 

通用版電子地圖成果 

(SHP,TAB,GML) 

航照影像申請 

控制測量 

5m 間距 DEM 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ ◆  自我檢核點 

◆ 

自行航拍飛航許可申請(依

國土測繪法第 55條) 

否 

是 

核准 

EO(Exterior Orientation) 

補換片 

副知 

內政部 

飛航攝影 ◆ 航帶影像預處理 ◆ 
GPS 

GPS 

◆ 

◆ 

國土測繪中心 

提供 限制 

使用 

提供 

基礎資料蒐集 

電子地圖建檔作業 

GIS 建置及檢核作業 

中線數化編修 

道路(線)、河流(線) 

外業查核 

屬性及幾何性查核 

 

圖層立體測繪 

建物、道路(面)、河流(面)、水庫湖

泊、鐵路、道路中線等 

申請 
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圖 3.1-2 農航所影像申請流程圖 

 

2.自行航拍飛航申請(亞國字第 098000101 號函)及影像取得： 

   (1)飛航申請 

 除先取得民航局

載具之飛航許可外，

另依國土測繪法第五

十五條規定檢附飛航

申請實施計畫書三份

向內政部提出申請核

准後實施之。於 98 年

12月15日取得內政部

核准函(詳 P.93)後，依

測區天候狀況拍攝地

面解析力高於 25cm

彩色影像，航空攝影

作業規劃符合「基本

圖測製說明」二、航

空攝影相關規定。 

         圖 3.1-3 第 1 作業區自行取得影像航線規劃圖 

(2)影像取得  

     截至 99.1.30為止已取得民間 98年底及 99年初DMC

作業區影像片號、日期及品質整理確認 

選定農航所 96 年以後之航照影像 

通知亞新公司領回影像 

 

 

農林航空測量所 

 

 

國土測繪中心 

 

 

申請 

通知領回 

發文申購 通過 
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影像共計 836 張影像完整涵蓋本作業區合約要求範圍，加

計取自國土測繪中心全部影像 4332 張(作業區第二、三及

第四階段)，位置展繪如圖 3.1-4。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3.1-4 自行取得影像及農航所申請影像範圍成果(至 98.1.30) 



內政部國土測繪中心       第參章 作業方法及執行情成果說明 

98 年度通用版電子地圖建置作業(第一作業區)                                         工作總報告書  

   
-13- 

 (二)其它測繪電子資料檔申請(文號:亞國字第 098000100 號函) 

表 3.1-1 基礎測繪資料申請清單 

資料 

分類 
資料名稱 用途 資料來源 

產製 

年份 

基本 

圖資 

一等一級及二級水準點一二三

等點衛星點、行政區界 

圖層 

轉製 
內政部地政司 86 年~ 

參考 

圖資 

高精度高解析度 DEM 案 

航測控制點(後測點) 

空三 

帄差 
內政部地政司 93~94 年 

GIS 門牌(臺北縣 20 個鄉鎮、宜

蘭縣 4 個鄉鎮、台北市及基隆市) 

圖元

屬性

之基

礎資

料 

縣市政府/國土測繪中

心 
95-98 年 

1/1000 都市計畫地形圖(台北

市、台北縣、台中港區) 

(CAD 及 GIS 檔) 

縣市政府/國土測繪中

心 
94~98 年 

交通部路網數值圖 交通部運研所 95~98 年 

1/5000 數值像片基本圖(含等高

線)484 幅 

內政部地政司 84-95 年 

國土測繪中心 97~98 年 

銜接不同

年度通用

版電子地

圖 

1.空三成果 

2.銜接處圖幅之原始空照影像 

3.已驗收完成之接邊處 CAD/GIS

成果 

一致

性處

理 

國土測繪中心 97~98 年 

二、基本圖層轉製 

將基本圖資進行圖檔整合及格式轉換，如行政界線、控制點。 

三、通用版電子地圖航測作業 

依據圖 3.1-2 作業流程圖所示，本計畫主要圖資包含建物區(面)、河

流(面)、道路(面、中線)、水庫湖泊(面)、鐵路(線)等圖層，由完成空三

帄差之立體模型進行通用版電子地圖內容圖資建置。說明程序如下： 

 (一)航帶影像預處理 

作業展開前對申請及取得之航照影像進行篩選和預處理，以確

保後續成果之製作品質。 

1、影像涵蓋與重疊度檢核 

將航照影像投影中心 EO 位置展點，經由圖 3.1-5 可明確判

定影像涵蓋範圍是否足夠，同時查驗影像前後片之基高比(>=0.3)

與左右重疊率(>=20%)是否滿足測製需求。 
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圖 3.1-5 影像重疊率及基高比檢視畫面 

2、影像品質及內方位檢核 

所有航照影像 100%進行檢查，因此選片時選擇農航所品質等

級為 A 級且清晰之影像。內方位檢查只檢核傳統的 RMK-TOP 像

機，包含像機型號、內方位量測誤差值<=8um、幾何變形量分析

(Affine/Rigid body)如圖 3.1-6。 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3.1-6 影像內方位量測及誤差檢核 
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(二)控制測量 

1.作業依據： 

依「基本圖測製說明」有關控制點設置相關規定之「採用 GPS

輔助空中三角測量」作業原則及「基本控制測量實施規則」有關加

密控制點規定辦理。 

於測區四角各佈設一組 2 個全控制點，並於測區頭尾(航線端處)

佈設橫貫測區的高程控制鍊，鍊上之高程控制點位於航線重疊區

內，如圖 3.1-7,3.1-8。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3.1-7 第二階段有效製圖範圍及空三控制點分怖圖 
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圖 3.1-8 第三及第四階段有效製圖範圍及空三控制點分怖圖 

 

2.作業說明： 

(1)現有控制點之來源 

包含： 94 年【高精度高解析度數值地形模型建置案】後

測控制點、基本圖控制點(93 基本圖第一、二、三標及 94 基

本圖)、97 通用版電子地圖第一作業區空三及控制點及內政

部二、三等衛星點及一等一級、二級水準點。 

以上引用現有控制點資料，會以空三檢核或現地以 e-GPS

抽驗方式檢核同時期點位證明點位帄面位置未移動再引用。 

(2)已知點檢測 

作業規範: 檢測相鄰 3 個點位間之夾角及邊長為原則，實測

控制點 
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超過 20 秒，經地圖投影改正後邊長誤差不得超

過 3cm+6Lppm。 

A.第二階段計 230 幅，座落於台中縣市，分布如圖 3.1-7，

共 檢 測 12 個 已 知 點

(MW22,MW42,MW46,MW51,MW52,U229,U230,L049,L0

57,L150,NM01,M349)均符合上列規範要求，並獲得丙方

九八航測會字第 359 號函審查通過。 

B.第三及第四階段 462 幅，座落於臺北縣市，分布如圖

3.1-8 ， 共 檢 測 13 個 已 知 點

(7054,7068,N425,9011,7006,D011,N803,2096,N020,2030,5

012,N904,N035)，均符合上列規範要求，並獲得丙方九九

航測會字第 0058 號函審查通過。 

(3)加密控制測量 

依上述檢測合格點進行空三控制區域所選取之適當地

面自然特徵點，以靜態 GPS 測量方式測算其帄面坐標，並

將橢球高後化算為正高，作為加密控制點使用。第二階段新

設 20 個點，坐標如表 3.1-2，第三階段新設 65 點，坐標如

表 3.1-3： 

              表 3.1-2  第二階段新設點帄差後坐標值 

點號 N-坐標(m) E-坐標(m) H-橢球高(m) 
H-正高

(m) 

98EM001 2654481.779 253331.224 585.889 561.946 

98EM002 2675479.609 284793.576 2359.105 2332.991 

98EM003 2668100.316 274098.95 2780.746 2754.913 

98EM004 2678612.597 293654.677 1277.149 1251.851 

98EM005 2657483.497 268665.166 1109.525 1083.883 

98EM006 2655435.428 258810.36 734.265 709.699 

98EM007 2661955.54 266966.708 2004.626 1979.398 

98EM008 2668575.773 277727.733 3109.92 3083.888 

98EM009 2674950.336 286772.46 2404.265 2378.339 

98EM010 2676296.921 289025.533 2021.83 1996.047 

98EM011 2672988.05 279284.626 2997.805 2971.665 

98EMTC01 2682929.132 209166.464 202.645 183.479 

98EMTC02 2683898.54 208921.501 207.467 188.249 

98EMTC05 2687454.976 210345.729 207.714 188.589 
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98EMTC06 2687219.962 212751.872 195.09 175.784 

98EMTC07 2685027.132 214513.054 207.376 187.913 

98EMTC08 2683465.285 214996.968 191.78 172.265 

98EMTC09 2681063.278 213030.673 179.82 160.425 

98EMTC14 2677199.614 205200.296 88.195 69.527 

98EMTC20 2676955.646 199627.559 25.752 6.74 

           

              表 3.1-3  第三及第四階段新設點帄差後坐標值 

點號 N-坐標(m) E-坐標(m) H-橢球高(m) H-正高(m) 備註 

2030 2787772.261  318832.271  93.692  73.319  FIX 

2096 2785874.809  308663.045  386.122  365.737  FIX 

5012 2775208.314  321034.379  41.239  20.596  FIX 

7006 2747234.759  283434.763  328.402  307.349  FIX 

7054 2731456.713  313713.346  131.961  110.514  FIX 

7068 2716521.813  297315.381  499.243  475.878    

9011 2761245.356  312945.493  473.315  452.482  FIX 

ANKN    2761350.114  302983.765  46.097  25.577  追蹤站 

BALN    2732560.044  293116.472  1715.308  1692.830  追蹤站 

BANC    2765590.880  294627.233  31.205  11.036  追蹤站 

CLAN    2721820.009  301847.164  453.230  430.500  追蹤站 

D011    2779259.388  280990.260  31.003  11.639  FIX 

FIVE    2773875.199  328798.028  775.285  754.528  追蹤站 

FLON    2768361.833  344616.355  41.658  20.909  追蹤站 

FUSN    2743560.583  283512.236  362.664  341.252  追蹤站 

H001    2760125.223  317135.057  489.002  468.077  新設點 

H002    2760963.812  310791.818  312.710  291.887  新設點 

H003    2760581.531  305554.240  53.767  33.111  新設點 

H004    2760453.592  301117.827  83.412  62.848  新設點 

H005    2759890.650  295579.734  268.369  247.861  新設點 

H006    2771901.743  336639.112  77.644  56.815  新設點 

H007    2768648.237  324028.599  241.653  220.814  新設點 

H008    2781392.015  288486.802  30.674  11.115  新設點 

H009    2783810.919  291657.097  23.183  3.551  新設點 

H010    2786693.248  309026.589  366.116  345.756  新設點 

H011    2776829.197  321478.708  41.614  21.031  新設點 

H012    2774050.996  310777.716  34.079  13.665  新設點 
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H013    2771138.231  293529.869  23.249  3.257  新設點 

H014    2755386.245  290439.361  221.593  200.886  新設點 

H015    2752322.194  288402.027  114.910  94.071  新設點 

H016    2757486.232  293172.882  93.836  73.223  新設點 

H017    2760354.371  303451.589  112.944  92.367  新設點 

H018    2760183.467  298640.284  70.620  50.091  新設點 

H019    2760531.552  309175.145  228.157  207.327  新設點 

H020    2760734.670  314292.323  548.461  527.613  新設點 

H021    2756939.651  318831.168  238.809  217.855  新設點 

H022    2716527.115  297337.419  500.129  476.766  新設點 

H023    2718873.324  298732.176  438.843  415.754  新設點 

H024    2720790.066  301467.319  367.891  345.080  新設點 

H025    2723310.934  303686.208  298.643  276.119  新設點 

H026    2726064.972  306461.522  245.553  223.369  新設點 

H027    2757510.612  339216.592  27.272  6.648  新設點 

H028    2760844.091  342307.814  30.168  9.517  新設點 

H029    2763258.864  344373.593  39.846  19.153  新設點 

H030    2767047.448  351045.065  110.951  90.250  新設點 

H031    2777140.843  342506.119  41.058  20.259  新設點 

H032    2782539.074  329046.963  23.501  2.939  新設點 

H033    2783853.218  326927.634  24.300  3.770  新設點 

H034    2798585.737  308652.428  26.197  6.408  新設點 

H035    2795079.625  298562.356  33.490  13.830  新設點 

H036    2797662.378  303709.370  32.540  12.776  新設點 

H037    2728804.681  310038.404  185.158  163.362  新設點 

H038    2729971.822  311720.909  157.591  135.931  新設點 

H039    2733941.766  316035.709  101.101  79.859  新設點 

H040    2735114.931  319544.181  55.791  34.841  新設點 

H041    2737980.307  321692.018  33.254  12.497  新設點 

H042    2742767.377  323641.092  80.455  59.736  新設點 

H043    2746225.215  327798.041  33.013  12.385  新設點 

H044    2749849.115  331364.558  41.353  20.823  新設點 

H045    2751761.964  334952.491  23.097  2.570  新設點 

H046    2764669.203  348024.530  34.965  14.311  新設點 

H047    2754225.469  336481.650  27.462  6.859  新設點 

H048    2768456.653  349457.845  34.005  13.262  新設點 

H049    2768050.681  345690.275  28.805  8.055  新設點 
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H050    2773075.107  343893.985  24.161  3.357  新設點 

H051    2779498.616  342710.428  61.454  40.718  新設點 

H052    2779464.115  339573.875  27.116  6.392  新設點 

H053    2780015.882  333838.734  28.644  8.002  新設點 

H054    2780810.434  331366.587  27.718  7.072  新設點 

H055    2779574.538  337100.460  28.500  7.801  新設點 

H056    2783758.421  323970.602  22.699  2.181  新設點 

H057    2785365.557  321076.004  35.981  15.528  新設點 

H058    2788575.985  319579.072  24.915  4.560  新設點 

H059    2788888.159  316553.373  29.266  8.942  新設點 

H060    2793312.162  313883.455  27.771  7.749  新設點 

H061    2796981.404  311225.129  27.421  7.458  新設點 

H062    2798129.452  306268.934  27.247  7.524  新設點 

H063    2797776.630  301342.225  40.345  20.683  新設點 

H064    2792956.019  296254.008  43.426  23.755  新設點 

H065    2788134.462  293831.812  54.655  34.966  新設點 

HANS    2722701.654  319578.562  194.958  173.536  追蹤站 

ILAN    2739854.726  326519.960  28.815  8.285  追蹤站 

LNKO    2774290.471  288149.816  266.558  246.769  追蹤站 

LTUN    2732772.921  328077.372  28.232  7.768  追蹤站 

N020    2797467.734  301593.143  48.004  28.327  FIX 

N035    2766773.942  350869.565  124.536  103.843  FIX 

N425    2746642.983  333113.950  36.731  16.354  樁面歪斜 

N803    2769922.050  295562.860  43.472  23.412  FIX 

N904    2779469.167  342686.596  64.394  43.657  FIX 

NSAN    2702500.491  288817.192  1132.432  1107.408  追蹤站 

PLIN    2758615.579  322105.848  271.172  250.174  追蹤站 

SANJ    2794758.890  300450.993  74.302  54.579  追蹤站 

SLNP    2738582.614  314289.196  491.951  470.568  追蹤站 

TAIP    2769770.811  317931.679  527.152  506.497  追蹤站 

WANL    2784691.755  314267.568  370.484  350.075  追蹤站 

 (三)空中三角量測及帄差作業 

本計畫採用 Z/I ISAT 數值航測影像工作站作為空三量測及帄差

之作業帄台。空中三角測量基本作業流程如圖 3.1-9，以下各別說

明：內方位量測、相對方位、絕對方位及帄差計算如后： 
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1、內方位量測 

內方位量測殘差值(RMSE)應小於 10um，當殘差值超出容許值

時，應首先注意相機編號有無誤用情形，再觀察各框標量測值是否

有大粗差值並列表紀錄。 

2、連結點量測(含控制點) 

除作業區為密林覆蓋，像片難以找尋地面自然物當共軛點外，

其餘應儘量使用地面自然點進行量測。量測標準依「基本圖測製說

明」七、空中三角測量相關規定，一般量測原則下: 

(1)連結點的分佈是均勻量測於每一張影像之九個標準位置，每一標

準點上至少二點，帄差後至少保留一點。 

(2)像片連接點以地面自然點為選定原則，如高差小之屋角、明確且

反差大之地物點(如路線標誌等)可供明顯量測之處。 

(3)儘量以多重點(3 重點以上)量測，特別是相鄰航帶的結點量測。 

(4)繪製相鄰航帶連結點強度圖如圖 3.1-10 檢核是否有不足或弱勢

處。 

3、帄差計算 

由於第二階段空三與第三階段中間間隔第四階段並不相連，因

此，各階段空三連結點與控制點完成量測工作並檢核像片連結強度

(如圖 3.1-10)後，需依各航帶之投影中心 GPS 時間序切割航帶(因為

同一航帶農航所影像可能是由不同任務組成)，將第二、三、四階段

空三整合成全區空三成果如下： 
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圖 3.1-9 GPS/IMU 輔助空三作業流程 

(1)自由網帄差計算：採用投影中心 GPS 輔助進行模型相對定位

帄差計算，此階段進行相片觀測量之量測誤差之檢查及除錯。

觀測量中誤差(sigma) 應<= 10um。空三自由網帄差量測 4752

片，107664 量測點，sigma 值=3.2um。 

(2)強制網帄差計算：將相片量測偵錯無誤之控制點精度設為

0.001 公尺(強制附合至控制點上)，投影中心 GPS 精度設定為 0.5

公尺進行 GPS 空三帄差計算，此階段則分析控制點之量測情形

或精度是否會有增量放大影響整體觀測量精度情形。整體帄差

之 SIGMA NAUGHT 應不得超過上值 30%為準。空三強制附合

網帄差，使用控點數 226 點，檢核點 51 點，sigma 值=3.4um，

增量約 6.25%(<=30%)。帄差後地面點中誤差 X=0.198m，

Y=0.135m，Z=0.512m，檢核點中誤差為 X=0.438m，Y=0.584m，

Z=0.525m 符合規範要求。詳細列表如 3.1-4。 

 

絕對方位 

 

 平差計算 

 

 

內方位量測 

 

 相對方位 

 

 

 

連結點量測 

 

 控制點量測 

 

 

空中三角測量作業 

Z/I  ISAT 

 

◆  

第二階段空三平差成果 

 

 

GPS/IMU 

 

 
除錯 

輸出 

加入 

第三階段空三平差成果 

 

 
第四階段既全區空三平

差成果 
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    圖 3.1-10 全區像片連結點強度檢核圖 

 

               表 3.1-4 全區空三強制附合帄差成果統計表 

            Parameter (m/degree)            X/mea Y/Phi Z/Kapp 

            RMS Control(控制點均方根誤差) 0.060 0.065 0.021  

            RMS Check(檢核點均方根誤差) 0.438 0.584 0.525  

       Max Ground Residual(最大地面點誤差) 0.328 0.482 0.120       

       Mean Std Dev Object(帄均地面點誤差) 0.198 0.135 0.512       

    RMS Photo Position(投影中心均方根誤差 0.279 .473 1.003       

 RMS Photo Attitude(投影中心姿態角均方根誤 0.016 0.013 0.038       
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差) 

 Mean Std Dev Photo Position(投影中心均方根

誤差帄均值) 

0.304 0.307 0.191       

 Mean Std Dev Photo Attitude(投影中心姿態角

均方根誤差帄均值) 

0.005 0.006 0.002 

 

   

(四) 圖層立體測繪 

本計畫採用立體測繪圖層包含道路(一般道路面、立體道路面及道路

分隔線、道路中線)、水系(河流面及水庫湖泊)、 建物(獨棟屋及密集屋)

及鐵路(臺鐵、高鐵及捷運 )等四類圖資。 

各圖層之測繪原則如表 3.1-5 所示，此測繪原則是依據通用版電子

地圖規範規定及實務作業經驗擬定。唯測區內如有本中心提供之 1/1000

地形圖資則引用 1/1000 圖資並以現有立體模型進行增刪修正。測繪成果

如圖 3.1-11。 

 

表 3.1-5 立體測繪圖層作業原則表 

圖層  測繪原則  測繪容許誤差  

道
路(

面) 
1.路寬超過3公尺即測繪。  

2.郊區及建物區塊之間的主要聯絡道路或山區之唯一聯絡道

路，即使寬度不足3公尺亦應測繪，且圖元應連貫及封閉  

3. 道路寬度定義原則上以量至兩側臨街建築線位置為準、道路線

形需考慮其帄順；若無建築線，則依道路之地形地物邊界(不含明

渠)繪製，並考慮道路線形帄順 

4. 道路長度超過50公尺以上的道路才進行測繪。但若為郊區及建

物區塊之間的主要聯絡道路或山區之唯一聯絡道路，即使不足50

公尺亦應測繪。 

5. 非供公眾通行之道路，如機關、學校、工廠內部道路，或社區

建物間的聯絡通道等得不繪製。 

 

1.25m 

河
流(

面) 

1.寬度3公尺以上之河流、雨水排水道幹線及水道等明渠，皆應繪

製，且圖元應封閉。若河流兩岸有明顯堤防或河床有明顯範圍，

以此認定河流寬度；若無明顯河流範圍，則以河川流域面認定河

流寬度。 

2.若因遭遇水利構造物或遮蔽等因素導致河流不連貫，仍需配合實

際狀況使河流合理連貫，並於相應之流域中線的「來源定義」欄

位標示「位置明確」、「線條受遮蔽但位置已知」或「線條受遮

蔽但位置未知」 

1.25m 

 

水
庫 

湖
泊 

水庫湖泊以面圖元方式紀錄於圖檔內，其中池塭、乾池、沼澤、濕

地、蓄水池之面積頇大於3公尺×3公尺，面圖元應封閉。 
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圖層  測繪原則  測繪容許誤差  

單
棟
建
物 

單棟建物以長或寬超過5m 即予以數化。由於單棟建物前或周圍之

空地難以認定，為簡化數化作業，實際作業時僅數化RC建物部分，

並不包含其周遭之空地，但由於鄉下地區常有三合院之類建物，因

其可明確認定為該棟建物所屬，遇三合院建築時，則包含其前面之

空地，此為單棟建物之特例。 

2.5m 

密
集
區
建
物 

建物區邊緣線除小於5公尺之折線可省略外，皆應依建物區範圍繪

製；建物區之間若包含一條大於3M之道路，則予以區隔，否則皆

合併為建物區。建物區之間常包含有零碎之空地，若空地面積以四

邊形框圈大於100帄方公尺，才於建物區作區隔，否則合併為建物

區之一部分 

鐵
路(

線) 

繪製臺鐵、高鐵及捷運。  1.25m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 圖 3.1-11  全區立製成果 

四、圖層加值產製 

利用本計畫已測製完成之資料進行加值，細分類如下：包含正射影

像製作(GSD 25cm)、中線數化編修(道路、河流) 、正射數化(區塊)及程

式產生(道路節點)等四類。以下將分別說明其作業程序。 

   (一)、正射影像製作 

1、採用之數值高程模型(DEM) 

 以立體模型及基本圖等高線自行產製之 5mx5m DEM 為主進行正
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射影像圖製作。 

2、正射影像處理 

使用數值影像處理工作站，配合空三 EO、DEM 資料，將中心

投影之航空像片，糾正為正射影像檔。正射影像製作將參考【基本

圖測製說明】之正射影像製作規定辦理(如圖 3.1-12)。 

 

 

圖 3.1-12 正射影像成果 97232052(第三階段範例) 

(二)、中線數化編修及屬性資料編輯 

道路及河流中線數化採人工數化方式進行。 

1、道路中線作業 

數化工作以一般道路(面)資料為主要參考資料，以正射影像輔
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助資料，在數化工作進行時即應注意位相關係之正確性，作業要點

如下： 

(1)合併路口：路口交會點錯開在 1 倍路寬內，均合併，其餘則不併，

如圖 3.1-13。 

(2)參考正射影像上之交通標線進行繪製，如圖 3.1-14。 

(3) 一般立體道路之中線以雙線表示，一般道路則以單線表示，如

圖 3.1-15。 

(4)多重立體道路之表現方式: 特別是垂直性上下重疊高架路面，道

路中線採錯開方式不重疊處理如圖 3.1-16。 

在中線數化及位相關係檢核完成後，即轉檔為 GIS 屬性檔進行

屬性資料之編輯工作，道路中線之屬性以道路名稱、結構碼及道路

編號為主要工作，此三項資料先以運研所路網圖為基礎與既有圖資

比對，若屬性不一致即外調確認。 

  

(路口不合併)                     (路口合併) 

圖 3.1-13 路口是否合併處理案例 

 

 

    

圖 3.1-14 道路中線參考正射影像繪製案例圖 
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圖 3.1-15 立體道路中線繪製案例 

 

 

圖 3.1-16 多重立體道路中線繪製案例 

 2、流域中線作業 

流域中線之屬性為河流名稱，其建置模式與道路中線建置作業

相同，而參考資料主要為像片基本圖及水利署中央管及縣管河川水

系資料。原則上主支流名稱以主流為主，支流名稱若無名則以空白

取代。 

(三)、 區塊圖層製作 

區塊圖層以面資料表示重要公共設施用地範圍，以下說明作業程序： 
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1 於完成正射影像及重要地標後施作。 

2、重要公共設施位置標示：參考 GIS 門牌及都市計畫使用分區圖，並

過濾重要地標中屬於重要公共設施之點位。 

3、數化重要公共設施範圍：作業人員依上述區位以影像特徵判斷公共

設施之範圍(包含道路、圍牆等明顯界線)。 

4、屬性資料建置：區塊之分類代碼則繼承其相對應重要地標之類別。 

5、位相合理性編修：配合其他圖層資料（建物、道路），進行位相合理

性編修，如學校區塊與完整所有學校建物，且不可與鄰接道路重

疊，如圖 3.1-17 所示，學校區塊應完全包含所有學校建物，若有相

交，則應判斷該建物是否屬於此學校，再作後續之處理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3.1-17 區塊與建物之位相關係示意圖 

(四)、道路節點建置 

道路節點以點圖元表示道路(線)之起迄點、交叉路口及鄉鎮市區交

界處。本計畫中將由自行開發之程式進行自動化建置，程式執行畫面如

圖 3.2-18，執行成果如圖 3.2-19，其建置程序說明如下： 

1、於道路(線)完成位相關係編輯、屬性建置後，以程式自動產製。 

2、在自行開發之系統中，設定道路線圖層、鄉鎮界及欲產生之道路節

點路徑檔名。 
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3、當以行政界切割道路後節點與橋樑端點很接近時，應以橋樑端點優

先建置。 

4、系統自動擷取所有道路線段之起迄點，再移除重複點位。 

5、編定各節點識別碼(NODEID)及道路編號(RoadID)，此編號需為唯一。 

6、依據節點類別(NodeType)之空間意義，以程式自動化方式編定。如

若一節點與 4 條線段相接，表示此為十字路口，節點類別依規範

設為 6。 

7、將建置完成之節點識別碼依據空間關係，寫入相對應之道路(線)之

FNODE、TNODE 欄位中。 

8、針對特殊之節點型態無法由程式自動判斷者，則採用人工選取編

輯，如圓環、匝道出入口等。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3.1-18 道路節點建置執行畫面圖   圖 3.1-19 道路節點建置成果範例 

 

五、 既有圖資轉製 

既有圖資包含行政區域及控制點二項，此圖資規劃由既有圖資轉

製，修正資料格式及欄位，其作業方式說明如下： 

(一)、行政區域直接引用貴 中心所提供之圖資。但針對縣市與鄉鎮之位

相關係需進行檢查，若有小偏差則逕行修正，兩者偏差過大者，則

提報甲方專案處理。在本計畫作業中，縣市界與鄉鎮界確有不符合

情形，但偏差量皆在數公分內，因此在考位相關係合理之原則下，
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逕行修正位相闗係不合理之現象。 

(二)、控制點則蒐集既有控制點資料，若考量資料管制問題，可改將點

位坐標取整數。 

六、外業調繪 

為同時滿足作業流程及時程要求，因此，本計畫特別將外調提

前至 CAD 編修成果階段即配合現有基礎資料、門牌資料及 POI 資

料進行外調 GIS 欄位屬性及 CAD 幾何位置之正確性，待轉製為 GIS

成果後如仍有部份圖元之屬性資料可能有正確性或完整性之疑義

時，再由現場查核方式補齊或確認。現場調查作業項目包含「道路

編號、名稱屬性」、「橋樑名稱屬性」、「重要地標屬性及位置」及漏

繪之道路、橋樑、建物補繪。 

七、 CAD 圖檔編修及檢核 

 (一)CAD 圖檔編修 

1、圖資分層正確性檢核：本檢核之目的有二，除確定各類圖資已經分

類至各單一圖層外，並確定各分類圖層中所含之圖資均正確。 

2、圖檔合併：經圖層整理之後，各類圖元應已存在單一圖層，以 CAD

軟體功能分次合併本計畫案各作業區之圖檔。 

3、圖元幾何關係處理如表 3.1-6。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



內政部國土測繪中心       第參章 作業方法及執行情成果說明 

98 年度通用版電子地圖建置作業(第一作業區)                                         工作總報告書  

   
-32- 

表 3.1-6 圖元幾何關係位相處理 

 

(二)CAD 圖檔檢核 

CAD 圖資內容可能有些許隱藏的錯誤，在資料庫建置前需經合理性

之檢查修正錯誤，以確保資料庫之正確性，檢核項目包含空間資料檢核

與屬性資料檢核兩大類，分別說明如下。 

1、檢核項目 

(1)空間資料檢核 

A. 完整性檢查：在完成立測後，應套疊正射影像進行圖元完整

性檢查，以確認是否有地物遺漏。 

B. 圖元統計：CAD 圖資轉檔前後之圖元數量應一致，否則表示

圖資轉檔過程中可能發生圖元遺失的情況。為確保 GIS 資料

庫之品質，所以亞新公司將在轉檔前以圖元屬性分析程式計

算出 CAD 圖元之點、線、面轉檔前數量，轉檔後可與輔助

檢核程式作比對，以確保圖資轉檔之完整性。 

圖元類型 檢核項目(圖示) 圖元類型 

點 重複物件 
 

 

線 

重複物件  
線圖元 

部份重疊 
 

線相交且未斷線  線相接且未斷線  

懸掛線段  虛擬節點  

自我重疊  自我相交  

面 
 

重複物件 
 

面圖元 

部份重疊 
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(2)屬性資料檢核 

圖元屬性檢查分成地形編碼及屬性標註兩種，說明如下 

A. 地形編碼：各項地形均依據立測原則進行編碼設計，此編碼   

為 GIS 資料庫圖層分類之依據，不同圖元以不同編碼(顏色)

表示，在轉檔前應先進行檢查是否有地形編碼誤植之情形。 

B. 屬性標註：屬性標註分為二類，一為空地，一為水體，在進

行 GIS 資料庫轉檔前，需檢查屬性標註是否有遺漏。 

八、 GIS 資料庫建置 

 (一)CAD 圖資轉檔為 GIS 資料庫 

經由 CAD 圖資的預處理與圖檔檢核編修，可以修正地形圖製作過

程的部份人工錯誤，整理完成的 CAD 檔案將透過 GIS 軟體匯入資料庫

(SHP)並進行後續的分層處理及最後成果的分幅及整併成果(SHP,TAB)。 

1、作業工具 

ModelBuilder 是  ArcGIS Desktop 中地理資料處理流程

(Geoprocessing)的工具，ModelBuilder 的操作介面包含圖形顯示視

窗、主選單與工具列三個部分。使用者可以透過類似流程圖的操作

介面建立客製化的模型，以便快速執行一些重複率高的 GIS 工作。

以本計畫為例，將針對 CAD 轉 SHP、CAD 轉 Geodatabase，以及

SHP 分層抽取與轉檔等工作項目建立相關的處理模型。 

2、作業方法 

運用 ArcGIS 中的 Model Builder 功能，包括自 CAD 轉入(Import 

to CAD)、圖資分層抽取(Select)、圖元合併(Dissolve)、圖檔轉出

(Export from Geodatabase)等功能皆可自動化進行。轉檔至資料庫

後，再依地形編碼將圖資抽離或合併至正確圖層。 

(二)GIS 資料庫屬性編修 

通用版電子地圖成果可歸納為空間資料及屬性資料兩部分，藉由

GIS 處理產生圖元與屬性連結之 GIS 格式檔案。基於電子地圖為 GIS 型

態的應用，亞新公司將使用 ESRI ArcGIS 軟體為主要的屬性編修工具，

作業方式包含「直接建立屬性」與「透過空間演算產生屬性」兩種類型，
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例如臺鐵、道路中線、流域中線、縣市界、重要地標等圖層之部份屬性

欄位，可直接於 ArcGIS 上輸入各圖元屬性，而道路節點則以位相關係

判斷兩條(或數條)相交道路中線的狀況，得知該節點為端點、丁字路口、

十字路口……等類別，至於面狀的河流，則以 Line in Polygon 空間連結

(Spatial Join)處理，直接擷取內部線段之屬性，說明如表 3.1-7，全區電

子地圖成果如圖 3.1-20。 

 

表 3.1-7 屬性資料建置與編修方式說明 

類別 圖層名稱 型態 
屬性編修 

使用工具 
說明 

道路 

道路中線 線 
AutoCAD

＋ArcGIS 

以 AutoCAD 搭配正射影像建立基礎

屬性，再由 ArcGIS 編修完成。 

道路節點 點 
ArcGIS＋

AutoCAD 

由位相關係運算取得節點類別(代碼)

後，以 ArcGIS 編輯屬性；針對特定

無法完全由位相關係自斷判斷之節點

(例如圓環或其他特殊位置)，則以

AutoCAD 套疊正射影像以人工判斷。 

道路 面  無屬性 

鐵路 

臺鐵 線 ArcGIS 以 ArcGIS 建立與編修屬性。 

高鐵 線 ArcGIS 以 ArcGIS 建立與編修屬性。 

捷運 線 ArcGIS 本次詴辦計畫範圍內無此圖資。 

水系 

河流 面  無屬性 

河流 線 ArcGIS 以 ArcGIS 建立與編修屬性。 

水庫湖泊 面 ArcGIS 以 ArcGIS 建立與編修屬性。 

行政界 
縣市界 面 ArcGIS 以 ArcGIS 建立與編修屬性。 

鄉鎮市區界 面 ArcGIS 以 ArcGIS 建立與編修屬性。 

區塊 區塊 面 ArcGIS 以 ArcGIS 建立與編修屬性。 

建物 建物 面 AutoCAD 
以 AutoCAD 套疊正射影像及現地調

查成果，建立建物屬性。 

重要地標 重要地標 點 ArcGIS 以 ArcGIS 建立與編修屬性。 

控制點 控制點 點 ArcGIS 以 ArcGIS 建立與編修屬性。 
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圖 3.1-20 全區電子地圖成果 

 

九、 詮釋資料建置 

內政部為因應國土資訊系統（National Geographic Information 

Systems，NGIS）的推動作業，在十餘年來已累積大量具空間特性之地

理資料，為促進各類資料與服務之共享及整合應用，訂定國土資訊系統

地理資料詮釋資料標準－TWSMP（TaiWan Spatial Metadata Profile），現

行通用版本為 1.0。詮釋資料標準主要作為開放式地理資訊系統

（OpenGIS）環境中，空間特性資源（GeoResource）之描述需求，因此

引入國際標準組織（ International Organization for Standard）編號

ISO19115 之詮釋資料標準，選擇其中符合我國國情需要項目編定之。

TWSMP 與 ISO19115 中詮釋資料項目之關係如圖 3.1-21 所示。 
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本計畫詮釋資料成果將依內政部訂頒之詮釋資料標準及本中心「國

土測繪資訊整合流通系統規劃暨系統開發案」所定詮釋資料格式建置。

內政部所頒布詮釋資料標準內容包含識別資料、限制資料、資料品質、

空間展示、供應資料、範圍資料、維護資料、引用資料、參考系統及其

他資訊等 10 大項目。 

 

圖 3.1-21  TWSMP 與 ISO19115 標準中詮釋資料項目之關係 

十、 圖檔格式轉換 

亞新公司依據 3.1.3 節作業流程，以 AutoCAD 及 ArcGIS 為主要作

業工具，生產之 GIS 向量資料圖檔成果為 ESRI SHP 檔，依本計畫作業

規範說明，並提供 GML(3.1.0 版本以上)及 MapInfo 之 TAB 格式檔案，

各轉換格式之一致性將以抽檢方式驗證。 
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3.2 數值基本圖 CAD圖檔轉置 GIS圖層作業 

本計畫區計有 200 幅。依據亞新公司本年度實作經驗簡要整理說明

如下： 

3.2.1 作業依據 

係依據 95 年度「建置五千分之一數值地形圖 GIS 資料庫詴辦

案」標準作業程序及圖層規劃內容辦理。 

3.2.2 作業內容 

建置內容係包含圖層共分為 43 層(常見圖層 37 層、擴充圖層 6

層)等內容如表 3.2-1。 

3.2.3 作業程序及方法 

為確保五千分之一基本圖數值檔轉入 GIS 資料庫之完整性及

正確性，亞新公司依據 95 年詴辦案之標準作業程序及 96 年度 GIS

圖層規劃內容(如表 3-1)為基礎，並依 97 年度通用版電子地圖製作

經驗研擬一套 GIS 資料庫生產標準作業程序，將 GIS 地形圖的需

求與 CAD 製圖的要求互相結合，並以 GIS 圖層觀念導入現有地形

資料分類中，也就在 CAD 地形圖中先做圖層分層及封閉位相整

併，其資料位相關係皆在 CAD 地形圖中完整建立，進而將 CAD 導

向的基本圖數值檔轉為 GIS 地形圖，此種做法流程沒有以往的 CAD

圖層轉至 GIS 圖層可能的轉檔缺漏問題，做法上在 97 年通用版電

子地圖建置案中曾加以應用並得到實證，成果可加速資源共享及國

土資訊的後續加值應用。 

整體作業程序如圖 3.2-1 所示。由於歷年各標案之測製由各不

同廠商製圖，常有圖層錯置及圖例編碼不一致之情況。作業程序

上，有必要於轉檔前，需先作圖層檢查、圖面檢視、及圖資清理、

圖元幾何關係處理及 2D 等高線至 3D 等高線資料解決，並建立屬

性及地形編碼等前置檢核作業，所應用的工具分別為 AUTOCAD 

MAP、LISP、MICROSTATION V8 及 ArcGIS 等軟體。茲分別說明

如下： 
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    圖 3.2-1 以 GIS 為核心導向的 CAD 轉 GIS 標準作業程序 
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一、圖層檢查及圖面檢視 

此項重點在於檢查圖層錯置之情況，基於本公司參與多年

基本圖修測案(90,92,93,94)之經驗及了解，這一部分將採用圖

層、顏色、線型、圖例與幾何特性等方式加以處理檢查；如高

程點(98120)不應該含有線的幾何圖元，因高程點一般應為

BLOCK(圖例)或 POINT(點)的型態，如有線的型態出現，即表示

有二種情況，情況一是 BLOCK 被炸開而成為線，另一情況為它

層資料錯置(如計曲線，應為 98111)或多餘雜碎的資料；因此必

頇將錯置的圖層資料歸納處理至正確的圖層，這部分都將由亞

新公司自行開發的檢查程式(已應用於 97 年通用版電子地圖

/CAD 轉 GIS)加以處理。 

舉例來說，如有一道路(94213)線段錯置於水系(95111)，且

長度又符合於圖資清理的公差範圍內，則應為道路(94213)圖層

的線段會被誤認為是水系(95111)的多餘線段而予以刪除，如圖

3.2-2。 

所以此部分之檢核應優先於圖資清理，才不會有圖資誤刪

的情形。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3.2-2 因未先做圖層檢查而誤刪圖資情況(1) 
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表 3.2-1 五千分之一數值地形圖 GIS 資料庫圖層內容 

項次 地形分類 
資料表名稱 圖元 

類別 

圖層 

分類 資料名稱 檔案名稱 

A01 控制點 控制點 ControlPt 點 常用 

B01 行政界線 直轄市、縣、省轄市等界 AdminCity 面 常用 

B02 行政界線 
直轄市區、鄉、鎮、村里、

縣轄市、省轄市區等界 
AdminTown 面 常用 

B03 行政界線 註記_行政界線 AnnoAdmin 點 常用 

C01 建物 建物區 Building 面 擴充 

C02 建物 行政機關 Administration 點 常用 

C03 建物 學校及社教機關 School 點 常用 

C04 建物 地標 Landmark 點 常用 

C05 建物 註記_建物 AnnoBuilding 點 常用 

D01 交通 鐵路 Railway 線 常用 

D02 交通 硬面公路(雙線) Road 面 常用 

D03 交通 小徑(單線) Path 線 常用 

D04 交通 公路編號 RoadNO 面 常用 

D05 交通 捷運 RTS 線 常用 

D06 交通 隧道 Tunnel 面 常用 

D07 交通 橋 Bridge 線 常用 

D08 交通 管涵 PipeCulvert 點 常用 

D09 交通 箱涵 Culvert 點 常用 

D10 交通 纜車線 Cablecar 線 常用 

D11 交通 路網 MidRoad 線 擴充 

D12 交通 註記_交通  AnnoTraffic 點 常用 

E01 水系 河流 River 面 常用 

E02 水系 小河、溝渠 Stream 線 常用 

E03 水系 河川流向 RiverDirection 點 常用 

E04 水系 水壩 Dam 面 常用 

E05 水系 湖泊 Lake 面 常用 

E06 水系 流域中線 MidRiver 線 擴充 

E07 水系 海岸線 Sea 線 常用 

E08 水系 註記_水系 AnnoRiver 點 常用 
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F01 公共事業 高壓線 HVWire 線 常用 

F02 公共事業 電壓線塔 HVTower 點 常用 

G01 植物覆蓋 魚池 FishPond 面 常用 

G02 植物覆蓋 註記_植被 AnnoPlant 點 常用 

H01 地貌 等高線 Contour 線 常用 

H02 地貌 獨立高程點 Spot 點 常用 

H03 地貌 數值高程模型(5M) DEM_5M 網格 擴充 

H04 地貌 數值地表模型(5M) DSM_5M 網格 擴充 

I01 圖幅整飾 歷年測製範圍 WorkRegion 面 常用 

I02 圖幅整飾 圖幅接合表 FrameIndex 面 常用 

J01 國有林界 國有林事業區界 AdminForest 面 常用 

J02 國有林界 國有林林班界 AdminForesTSub 面 常用 

J03 國有林界 註記_國有林 AnnoForest 點 常用 

K01 正射影像 基本圖正射影像 BaseMapOrtho 影像目錄 擴充 

二、圖檔清理及位相建立 

由上述圖面檢視及圖層檢查完成後，再做圖檔清理將可避免

圖資錯刪之情況發生，其圖檔清理及位相資料建立都將籍由

AUTOCAD MAP(如圖 3.2-3)的圖面清理功能配合自行開發 LISP 程

式來自動化處理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

圖 3.2-3  AUTOCAD MAP 圖面清理及拓樸建立功能 
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三、3D 物件及水系資料連續性處理 

由於歷年各標案中唯有亞新[引用本中心 95 年度詴辦區期未報

告]所建立的控制點、高程點、等高線，有 3D物件資料且等高線連

續無截斷之情況，亞新公司已有開發此類工具程式自動化處理本

年度其它標案之上述已成為 2D 物件等高線轉成 3D 物件，將為此

案工作量多寡之重要因素。 

(1)3D 高程點處理: 

將利用高程點位置捉取高程點註記，再以此註記值重

新插入為帶有高度的高程點。 

(2)3D 等高線及截斷等高線重新連接處理 

a.先還原計曲線(98111)及首曲線(98112)的高程資料，方法

是利用等高線註記(計曲線部分)、獨立標高點(98120)、

數值高程模型資料還原等高線高程值。 

b.利用已具備高度值的等高線及數值高程模型資料，重新

以 scop++跑出因過路而被截斷部分的等高線，原等高線

的權重必頇加大，才不會影響原等高線的位置。 

c.無法處理部份以有經驗等高線編修人員介入以正射影像

輔助或立體模型修正至正確位置。 

綜合上述做法再輔以亞新公司開發的工具程式，即可處理

掉 2D 到 3D 資料的問題如圖 3.2-4、圖 3.2-5。 

 

 

                     

 

           

 

 

 

         圖 3.2-4 等高線過路被截斷情況(尚未執行程式前) 
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       圖 3.2-5 等高線過路已連接(執行程式後) 

(3)被截斷水系資料處理: 

由於圖上美觀上的要求於過路或橋或涵洞的地方皆會

被截斷，因此需做水系(含線及面)的連續接合處理，做法上

會依正射影像為基礎修補被截斷的水系面，如圖 3.2-6。 

 

 

 

 

 

 

 

    圖 3.2-6 水系面被道路截斷處理前後圖面 

 

四、圖幅接邊處理 

1、本案成果與鄰接前期電子地圖成果接邊誤差在本案容許範圍內，

則盡量以順接方式辦理。 

2、如本案成果與前期電子地圖，遇有無法順接處理之情形，則辦理
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方式如下： 

（1）如因前後期影像，受取像時間不同致地物改變影響，而無法順

接處理者，則依本案取得影像進行作業，不強制接邊，但頇將無

法接邊處列冊提報甲方，目前並無此情況發生。 

（2）如遇有非因地物變化所致無法接邊之情況，則頇舉證本案作業

成果確實無誤，不強制接邊，但頇將無法接邊處列冊提報甲方，

目前並無此情況發生。 

五、疑義情形及處理意見書面報告 

如有之圖元物件(例如跨圖幅物件)之點位相鄰誤差如超出圖上

0.2mm 以上(以報表方式陳列說明)，則不視為同一點，反之則視為

同一點。資料庫建置過程中，目前並無遭遇此類資料處理問題。 

六、分層建立各地形圖圖層屬性 

在 CAD 圖資與 GIS 最大之不同，即在於 CAD 是以圖層為

單位來區分各類圖資，而在 GIS 中各類圖資是以點、線、面及屬

性的方式存在。因此轉檔前需先依圖層清理完成各單一圖層後之

圖層地形編碼(圖層碼、圖例碼、線型碼)及相對應之圖元屬性，轉

入各分層 GIS 檔案。由 CAD 圖層帶入 GIS 建立屬性說明如下表

3.2-2。 

           表 3.2-2  GIS 建立各圖層屬性來源說明 

項次 類別 圖層 可由CAD圖層自動取

得屬性欄位 

無法由CAD圖層

字動取得屬性欄

位 

取得方式 

A01 控制點 控制點 地形編碼、點號、X坐

標、Y坐標及正高 

點名及橢球高 由業主提供 

B01 行政界 直轄市、縣、省轄市

等界 

行政區名稱 行政區代碼 由內政部方域

科及主計處獲

取 B02 直轄市區、鄉、鎮、

村里、縣轄市、省轄

市區等界 

行政區名稱 

面積(帄方公里) 

所在縣市名稱、主

計處鄉鎮代號、郵

遞區號 

B03 註記_行政界線 文字旋轉角、文字註記   

C02 

C03 

C04 

C05 

建物 行政機關 地形編碼、地標名稱   

學校及社教機關 地形編碼、地標名稱   

地標 地形編碼、地標名稱   

註記_建物 文字註記   

D01 交通 鐵路 地形編碼 鐵路名稱 人工圖面判釋
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 建置 

D02 硬面公路  公路分類 人工圖面判釋

建置 

D03 小俓 註記   

D04 公路編號 文字旋轉角 公路類別、公路編

號 

需參考其它輔

助資料建置 

D05 捷運  路線名稱 需參考其它輔

助資料建置 

D06 隧道 地形編碼 隧道名稱 人工圖面判釋

建置 

D07 橋 地形編碼 橋樑名稱 人工圖面判釋

建置 

D08 涵管 地形編碼、旋轉角   

D09 涵洞 地形編碼、旋轉角   

D10 纜車線  纜車線名稱 人工圖面判釋

建置 

D11 路網 地形編碼、道路名稱、

道路編號 

 需參考其它輔

助資料建置 

D12 註記_交通 旋轉角、文字註記   

E01 水系 河流 註記   

E02 小河 地形編碼   

E03 河川流向 旋轉角   

E04 水壩 地形編碼   

E05 湖泊 湖泊名稱 湖泊名稱 需參考其它輔

助資料建置 

E06 流域中心線 地形編碼、河流名稱 河流名稱 需參考其它輔

助資料建置 

E07 海岸線  海岸線名稱 需參考其它輔

助資料建置 

E08 註記_水系 旋轉角、文字註記   

F01 公共事

業網路 

高壓線 註記   

F02 高壓電塔 旋轉角   

G01 植物 

覆蓋 

魚池 地形編碼   

G02 註記_植被 旋轉角、文字註記   

H01 

地貌 

等高線 地形編碼、高程   

H02 獨立高程點 高程   

H03 數值高程模型(5M) 
  視需要由內政

部地政司取得 

H04 數值地表模型(5M) 
  視需要由內政

部地政司取得 
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I02 
圖幅 

整飾 
圖幅接合表 

圖幅編號、圖幅名

稱、攝影日期、測製

日期 

  

J01 

國有 

林界 

國有林事業區界 
事業區名稱 事業區名稱 可由林務局取

得 

J02 國有林林班界 
林班界名稱 林班界名稱 可由林務局取

得 

J03 註記_國有林 文字註記   

在各圖層皆已建立屬性後，尚需對每一分層做檢查，是否

有遺落的部分，亞新公司將以檢查程式加以檢查是否有不合理

或遺漏，確保資料無問題。 

 

七、擴充圖層建置 

(一) 擴充圖層建置內容 

    需建置建物區、路網(線)及流域中線三個擴充圖層。 

(二) 擴充圖層建置作業方法 

路網(線)、流域中線及建物區三種擴充圖層的建置方法比照

97 年通用版電子地圖建置之方法，路網及流域中線由原始

CAD 圖檔產製，建物區則由通用版電子地圖之建物圖層轉

置而來。 

八、 GIS 資料庫檢核及編修 

因經過上述嚴謹的處理過程，並且所有 CAD 圖資皆已處理成

GIS 地形圖資，因此在 GIS 資料庫檢核方面，由 ESRI Arc Info 系統

進行全區檢核工作，將分空間資料(CHECK GEOMETRY)及屬性欄

位二大部分做檢核，在空間資料檢核部分，除了單圖層的位相關係

檢查(如表 3.2-3)，並作多圖層的位相關係檢查(如表 3.2-4)。 
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   表 3.2-3 單圖層間資料關係是否符合邏輯一致性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

表 3.2-4 多圖層的位相關係檢查項目表 

項次 檢核圖層

(甲) 

類型 檢核圖層

(乙) 

類型 檢核關係 

1 控制點 點   所有點圖元不互相重疊 

2 鄉鎮界 面 縣市界 面 甲 圖層必頇落在乙圖層之內 

3 小徑 線 硬面公路 面 甲、乙 兩圖層必頇互相相連結 

4 小河 線 河流 面 甲、乙 兩圖層必互相相連結 

5 河面流向 點 河流 面 甲 圖層必頇落在乙圖層之內 

6 高壓塔 點 高壓線 線 甲 圖層圖元必頇落在乙圖層之端點 

7 涵洞(管涵) 點 小河 線 甲 圖層圖元必頇落在乙圖層之端點 

8 涵洞(箱涵) 點 河流 面 甲 圖層圖元必頇落在乙圖層之邊界 

 

 

 

項次  A圖層 使用規則 

1  道路(面) A圖層不能有間隙 

2   道路(面) A圖層不能重疊 

3  控制點(點) A圖層不能重疊 

4  重要地標(點) A圖層不能重疊 

5  小河(線) A圖層不能自我重疊 

6   小河(線) A圖層不能自我相交 

7  鐵路(線) A圖層不能自我重疊 

8  河流(面) A圖層不能自我相交 

9  高壓電線(線) A圖層不能自我重疊 

10  等高線(線) A圖層不能自我相交 

11   等高線(線) A圖層不能自我重疊 
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九、圖檔合併成果檢核 

所有經程式檢核發現之問題，除經由程式修正或人工改正外，

仍應由具有製圖經驗之 CAD 工程師配合 GIS 工程師於電腦螢幕

上檢核合併後之數值地形圖檔，確認經程式轉換後之成果，應為

單一之圖元是否仍有破碎情形、原圖檔中所有圖元是否完整，再

經 複 查 改 正 確 定 無 誤 後 才 可 作 為 資 料 庫 成 果

(TAB/MIF/MID,SHP)。 

 

圖 3.2-7 第二階段 200 幅全區整併成果 

十、依分幅、分縣市及全區資料

分割處理 

完成檢核後成果，為了讓

GIS 成果資訊流通快速便捷之目

的，並提供相關業務單位需求使

用；因此有必要進行 GIS 圖資切

割作業，產生依縣市及相同地理

範圍區隔之「分區圖層」以及依

基本圖圖幅框區隔之「分幅圖

層」，作業流程如圖 3.2-8。 

圖 3.2-8 圖幅分割流程圖 
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第肆章 自我檢核方式及處理原則 

    本計畫使用之資料如航拍影像、控制測量及空中三角測量、立體測圖、

正射影像、調繪稿圖及電子地圖成果等原始素材或產出成果均依亞新公司

自我檢核既定流程以確保資料本身符合『電子地圖規範』要求，檢核方式

及處理原則說明如下： 

4.1 航空影像自我檢核 

作業展開前對申請及取得之航照影像進行篩選和預處理，以確保後

續成果之製作品質。 

1、 影像品質檢核 

所有航照影像 100%進行檢查，因此選片時選擇農航所品質

等級為 A 級且清晰無雲之影像或雲量低於 5%且雲位置座落於

左右重疊區為佳。 

2、 影像涵蓋與重疊度檢核 

將航照影像投影中心(x,y,z,ω,φ,κ)位置展點，經由照片像比

例尺可明確判定影像涵蓋範圍是否足夠(>=55%)，同時查驗影像

前後片之基高比(>=0.3)與左右重疊率(>=20%)是否滿足測製需

求。 

3、 影像傾角及航偏角檢核 

將取得之影像外方位參數檔進行前後航片傾角(dφ)及航偏

角(dκ)分析，若無大於 8 度則認定無礙製圖作業。 

4、內方位檢核 

數位影像則無內方位問題不予檢核，內方位檢查只檢核傳

統的底片像機，包含像機型號、內方位量測誤差值<=8um、框

標幾何變形量分析(Affine/Rigid body)。本計畫取得之 RMK 影像

像機編號 14416 經檢核部份底片第四個框標變形量過大，有可

能是攝影瞬間真空吸附不帄所造成之不穩定問題，這部份問題

已於提送監審單位之影像內方位檢核報表中說明。 

4.2 控制測量成果自我檢核 

本計畫之控制作業採兩種方式進行檢核，一為引用原控制點則採

用空三檢核或現場 e-GPS 檢測位置是否有被移動，二為新設點採用靜

態 GPS 測量進行已知點檢測符合檢測相鄰 3 個點位間之夾角<=20 秒，
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經地圖投影改正後邊長誤差<=3cm+6Lppm，確定已知點無誤後加以引

用。前者檢核方式至少施測兩次不同時段至少 30 秒觀測量並觀測附近

已知三等控制點至少二點進行系統差改正，後者檢核方式及處理原則

如下： 

1. 觀測網形各基線分布圖需均勻，幾何強度需足夠。 

2. 觀測記錄檔是否有標準 RINEX 格式。 

3. 觀測記錄手簿及時段記錄表頇有明確記錄。 

4. 最小約制網形帄差各基線誤差值是否小於 3cm+6Lppm。 

5. 已知點檢測相鄰 3 個點位間之夾角<=20 秒，經地圖投影改正後

邊長誤差<=3cm+6Lppm。 

6. 橢球高轉換正高之檢核需注意轉換使用大地起伏模式及附近已

知水準點正高檢核。 

本計畫第二階段引用之原控制點數量較多(分布於臺中縣市帄原

區)，新設特徵點以環繖清泉崗機場及測區南端的合歡山台 14 甲山區

為主，帄原區引用之已知三等點成果良好，但是合歡山地區則存在有

明顯的已知控制點系統偏差，為避免不同時期施測之三等點有系統偏

差問題，建議不採用 MW01,MW29,MW10 等三點，改採用 MW22 

,MW42,MW46,MW51,MW52,U229,U230 等 7 點進行檢測，經檢算後

符合規範要求。 

本計畫第三及第四階段因可用原控制點數量少，改採新設自然特

徵點施以 GPS 靜態網形觀測並引用已知三等點方式施測，已知點檢測

成果皆符合規範要求。 

4.3 空中三角測量自我檢核 

    本計畫範圍共 692 幅，空三作業共分成三個階段進行，每個階段

之空三自我檢核項目及處理原則如下： 

1. 連結點網形檢核不可有破洞或過疏的情形。 

2. 自由網形觀測量後驗中誤差<=1/2 pixel。 

3. 測區內各航線需依時間序(time stamps)切割為不同航帶。 

4. 是否每張照片具備 IMU/GPS 資訊或只有 GPS資訊? 需區分開並

給予不同權重，並依帄差結果調整權重。 

5. 強制附合帄差後觀測量中誤差不得大於原自由網 30%。 

6. 檢核點位置均勻分布及數量不得低於 5 點。檢核點 XYZ<=70cm。 

7. 不同階段間連結點需完整串接，並進行整體帄差。 
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4.4 正射影像成果自我檢核 
     正射影像圖成果自我檢核項目及方法有以下主要二點： 

1.色調檢核：採用 PHOTOSHOP 軟體進行色階分佈、反差比 及飽和

度檢核如圖 4.4-1，不可有同一時期航片產製出不同色調情形。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4.4-1 正射影像色調檢核 

2.幾何精度檢核：採用 CAD 或 GIS 軟體將立製測繪成果套繪正射影

像後於明顯的地物如帄坦道路及水系之誤差不得大於 1.5m，影像內之

高架道路或橋樑或山區植被不得有變形扭曲情形如圖 4.4-2。 

圖 4.4-2 正射影像幾何精度檢核 
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4.5 立製成果自我檢核 
     立製成果檢核主要為本計畫立體測圖產製之道路、水系及建物的完整

性檢核、位置測繪正確性及位相檢核三項如表 4.5-1。 

表 4.5-1 立測成果自我檢核表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 電子地圖成果自我檢核 

       依據表 4.6-1 的檢核表內容依序以 ARCGIS 程式及人工檢視方式檢

核各項目欄位屬性是否存在，位相是否正確。如有錯誤或不合理情形再依

錯誤類別修正幾何或屬性資料。最後再不能確定則派員至現場確認。 

表 4.6-1 電子地圖自我檢核表 
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第伍章 相鄰作業區整合方式說明 

 

5.1 相鄰作業區 

本計畫南與 97 年度南投縣通用版電子地圖成果相銜接，西南與 98 年度

通用版電子地圖第二作業區臺中縣市成果及西北與 97 年度通用版電子地圖

第二作業區為鄰相接，如圖 5.1-1。 

 

 

 

圖 5.1-1  相鄰作業區實施範圍圖 

 

 

 

 

97 年度第二作業區 

辦理單位:經緯衛星資訊 

亞新國土科技 
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5.2 工作會議有關接邊作業決議事項 

    表 5.2-1 有關歷次工作會議接邊作業決議事項彙整說明 

第一次工作會議紀錄及辦理情形說明(98.6.23) 

決議 辦理情形說明 

1.由於本案之一、二作業區為同時進行測製

，且互有接邊。為使兩作業區接邊一致，由

兩作業區自行協調且規劃作業方式，如使用

同一控制系統等，選定方案後交由學會審查

。 

已協調 97 第一作業區承辦廠商臺

灣世曦公司提供接邊處影像及控

制點坐標、點之誌資料，並繪製有

效製圖範圍供丙方學會審查 

第四次工作會議紀錄及辦理情形說明(98.09.24) 

6.有關南投縣電子地圖與本案接邊作業事項

請配合如下: 

(1)本案成果與南投電子地圖成果接邊誤差

在本案容許範圍內，則盡量以順接方式辦理

，並請亞新提供南投電子地圖邊界上完整的

圖資。 

(2)除進行圖資成果的接邊外，本案空中三角

測量亦應納入南投電子地圖之空三成果進

行接邊。 

(3)如本案成果與南投電子地圖，遇有無法順

接處理之情形，則辦理方式如下： 

（a）如因前後期影像，受取像時間不同致

地物改變影響，而無法順接處理者，則作業

單位依本案取得影像進行作業，不強制接邊

，但頇將無法接邊處列冊提報甲方。 

（b）如遇有非因地物變化所致無法接邊之

情況，則作業單位必頇舉證本案作業成果確

實無誤，不強制接邊，但頇將無法接邊處列

已確實依此原則檢查接邊情形。 
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冊提報甲方。 

第九次工作會議紀錄及辦理情形說明(99.03.02) 

一、有關本案兩作業區間及歷年電子地圖成

果之接邊處理原則。 

1、本年度建置之電子地圖成果間或與歷年

度之成果接邊，需盡量順接至建置單位所取

得之影像可見範圍為止。若影像內容尚不足

以順接，則應保持同一圖幅內之地物完整及

合理。 

2.如為基本圖與電子地圖成果間之接邊，則

其接邊原則為：基本圖以影像為主，應與影

像相配合，而電子地圖可略微調整配合基本

圖成果順接。 

遵照辦理 

第十次工作會議紀錄及辦理情形說明(99.04.09) 

四、本案與南投縣政府 97 年度建置完成圖

資之接邊原則，請討論： 

本案與南投縣 97 年度建置完成圖資(電子地

圖)有相互重疊之區域，以本案作業範圍進行

接邊，若遇無圖資或不足之處，則採用南投

縣電子地圖補充。 

遵照辦理 

 

5.3 接邊整合說明 
 

接邊解決方式採用 97 年度解決方案，原則上以配合前期作業成果，儘

量達成通用版電子地圖成果為無縫之目標。假設發生前後期時間差造成影

像差異過大，電子地圖成果無法帄順銜接情形，則是提出在工作會議中討

論解決(如 5.2 節)。如果是前期作業成果的疏漏，造成電子地圖成果無法銜

接，則該通知該承辦廠商，其餘依工作會議決議事項辦理。下圖 5.3-1 為電

子地圖成果道路與河流在跨圖幅處無法銜接的圖示： 
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圖 5.3-1 不同年度電子地圖接邊問題 

形成圖 5.3-1 這種情況，可能的原因主要是影像有新舊區分，有些無法

銜接的地方會出現 97 年的影像上有，而 98 的影像沒有的狀況，也有反之

情況。其中大部分道路與水系不接的部分若是硬要接合起來，就會與影像

上的實際情況差很多。有關接邊問題彙整詳附件五說明。 
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第陸章 各項工作情形、成本統計及成本分析 

6.1 各項工作情形說明 
 

    截至 99.10.01 為止本計畫作業預定進度為 100%，實際進度為 100%，雖

已過合約規定期限，在亞新公司各專職人員通力努力下如質交付電子地圖

成果，整體進度如表 6.1-1。各階段分批次成果交付歷程說明如表 6.1-2。 

 

一、第一階段成果交付及審驗說明 

       工作計畫書亞新公司於 98.06.15(亞國字第 9800101 號函)提送丙方

審驗，98.06.29 丙方審驗通過(九八航測會字第 0148 號函)，98.07.10 

本中心審驗通過(測秘字第 0981400619 號函)。 

二、第二階段成果交付及審驗說明 

        第二階段亞新公司於 98.12.23(亞國字第 9800223 號函)提送第一、

二、三、四批次正射修正成果 230 幅、第一、二批基本圖 CAD 轉

製 GIS 修正成果 200 幅、第二階段第一、二、三、四批次電子地圖

修正成果，99.01.18 丙方審驗通過(九九航測會字第 0016 號函)。

99.01.20 亞新公司交付第二階段成果于本中心(亞國字第 990012 號

函)。 

三、第三階段成果交付及審驗說明 

第三階段依合約要求之工作成果已全部於 99.4.29 亞國字第 990063

號函提送及 99.09.21 提送第三階段第一、二、三、四批電子地圖修

正成果交付丙方審驗，99.05.24 第三階段第一二三四批立體測圖成

果丙方審驗通過(九九航測會字第 0172 號函)，99.09.23 第三階段

235 幅電子地圖及正射影像審查丙方審驗通過(九九航測會字第

0353 號函)及 99.09.23 第三階段期中報告書丙方審驗通過(九九航測

會字第 0354 號)。99.09.23 亞新公司交付第三階段成果于本中心(亞

國字第 990165 號函)。 

四、第四階段成果交付及審驗說明 

第四階段於 99.07.15 提送第一、二、三、四批電子地圖成果(亞國字

第 990119 號函)，99.09.24 提送第一、二、三、四批電子地圖修正

成果(亞國字第 990161 號函)99.09.27 提送基本圖 CAD 轉製 GIS

成果 200 幅(亞國字第 990168 號函)及 99.10.01 提送工作總報告書初

稿(亞國字第 990174 號函)。99.10.7 丙方審驗通過(九九航測會字第

0361 號函)第四階段工作成果及總報告書。99.10.08 亞新公司交付第

四階段成果于本中心(亞國字第 990179 號函)。 
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表 6.1-1 工作進度表 

項

次 
作業項目 

單

位 

數

量 

權重

(%) 

年度 98 年度 99 年度  

月份   6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8  

日曆天 25 56 
 

87 117 148 178 209 240 268 
 

299 329 360 390 
 

421 430   
 

 

1 工作計畫書 

式 1 

1% 預定 1.00 1.00             
 

                 

實際 1.00  1.00  
 

                             

2 自行取得航空影像 
式 1 

3% 預定 3.00            1.50    1.50                 
實際 3.00            1.50    1.50                 

3 農航所影像預處理及既有圖資

整理 
式 1 

5% 預定 5.00    1.25  1.25      2.50                     
實際 5.00    1.25  1.25      2.50                     

4 控制點選點及測量 
式 1 

5% 預定 5.00    1.25  1.25      1.25  1.25                   

實際 5.00    1.25  1.25      1.25  1.25                   

5 空三量測及帄差 
式 1 

10% 預定 10.00    2.00  2.00  2.00  1.00  1.50  0.50    0.50  0.50             

實際 10.00    2.00  
 

2.00  2.00  1.00  1.50  0.50    0.50  0.50             

6 立體測圖 
幅 684 

20% 預定 20.00      2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00         

實際 20.00      2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.00  0.69  2.78  3.53  2.00         

7 正射影像製作 
幅 684 

8% 預定 8.00      0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.80         

實際 8.00      0.80  0.80  0.80  0.80  0.80  0.20  0.14  1.55  1.31  0.80         

8 外業調繪 
幅 684 

10% 預定 10.00        1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00       

實際 10.00        1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.50  1.25  1.00  1.00  1.25       

9 CAD 編繪及中線數化 
幅 684 

10% 預定 10.00      0.91  0.91  0.91  0.91  0.91  0.91  0.91  0.91  0.91  0.91  0.91       

實際 10.00      0.91  0.91  0.91  0.91  0.91  0.50  0.41  1.78  0.91  0.91  0.95       

10 基本圖 CAD 轉 GIS 
幅 200 

5% 預定 5.00    1.00  1.00  1.00  1.00  0.50  0.25  0.25                 

實際 5.00    0.50  0.50  1.50  1.50  0.50  0.25  0.25                 

11 GIS 資料庫編修及建檔 
幅 684 

13% 預定 13.00        1.30  1.30  1.30  1.30  1.30  1.30  1.30  1.30  1.30  1.30       

實際 13.00        1.30  1.30  1.30  1.30  0.70  0.60  0.02  1.30  1.30  3.88       

12 內外業自我檢核 
式 1 

5% 預定 5.00          0.83  0.83    
 

0.83  0.83    0.83  0.83         

實際 5.00         0.83  0.83    0.83  0.50    0.83  1.13         

13 成果整理及交付 
式 1 

3% 預定 3.00          0.50  0.50      0.50  0.50    0.50  0.50       

實際 3.00          0.50  0.50      0.40  0.10    0.50  1.00       

14 報告製作及交付 
式 1 

2% 預定 2.00            0.50        0.50      0.50  0.50     

實際 2.00            0.50        0.10      0.90  0.50     

  工作總累計進度（％） 
100% 預定 1.00  6.50  15.71  24.72  34.06  49.15  57.16  65.75  73.60  81.11  87.95  95.29  99.50  100.00     

實際 1.00  6.00  14.71  24.22  34.06  47.15  57.16  61.64  66.88  74.86  83.84  91.48  99.46  100.00     
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表 6.1-2 各階段分批次成果交付歷程說明 

階段 交付項目 預定繳交日期 作業項目 日期及文號 丙方審查通過文號 備註 

第一階段 
作業計畫書 15 份 

及電子檔 2 份 

98/6/20 到丙方 

98/7/5 到甲方 

工作計畫書初稿送達丙方 98.06.15 亞國字第 9800102 98.06.29 九八航測會字第 0148 號 準時提交無延遲, 符合合約

要求 工作計畫書修正稿送達丙方 98.06.26 亞國字第 9800119 

工作計畫書修正版 15 份及電子檔 2 份送

達甲方 

98.06.30 亞國字第 9800121 

工作計畫書驗收審查 98.07.10 測秘字第 0981400619 

第二階段 

影像申請及檢查 影像檢查批次取得後 2 週 

第二階段影像(2175 張)申請 98.06.25 亞國字第 9800115  

98.09.25 九八航測會字第 0261 號 

98.10.26 九八航測會字第 304 號 

準時提交無延遲 

第二階段影像取得 98.07.16 取得 

第三及第四階段影像(454 幅)提出申請計

1834 張航片 

98.07.16 申請 

98.08.21 取得 

影像自我檢查送丙方 98.07.29 亞國字第 9800145 

空三成果(含控制) 
影像檢查完成後兩個月 

交付 98/08/24 

第二階段空三全部成果 98.08.24 亞國字第 9800167 98.12.08 九八航測會字第 390 號 合歡山控制測量補建並重新

空三帄差後符合合約要求 第二階段(230 幅)空三帄差修正成果及相

關說明 

98.09.10 亞國字第 9800175 

第二階段控制測量成果提送丙方 98.10.08 亞國字第 9800194 

補控制成果 98.11.09 亞國字第 9800207 

外業控制測量查核通過 98.11.17 九八航測會字第 359

號 

第一批：50 幅 1/5000 圖幅 

98/08/24 立測成果 

第一批 50 幅立體測繪成果提送丙方 98.08.24 亞國字第 9800167 98.12.23 九八航測會字第 424 號 準時提交無延遲 

第一批次立製成果修正成果提送丙方 98.09.15 亞國字第 9800181 修正立製成果及檢核表 

98/09/11 電子地圖成果 
第一批次電子地圖成果 50 幅提送丙方 98.09.11 亞國字第 9800176 99.01.18 九九航測會字第 0016 號 準時提交無延遲 

第一批次電子地圖修正成果 98.12.23 亞國字第 9800223 

98/09/23  正射成果 
第一批 50 幅正射影像成果提送丙方 98.10.30 亞國字第 9800203 99.01.18 九九航測會字第 0016 號 正射鑲嵌及調色比預期耗時 

第一批次正射影像修正成果 98.12.23 亞國字第 9800223 

第二批：60 幅 1/5000 圖幅 

98/09/11 立測成果 第二批立製成果 60 幅 98.09.15 亞國字第 9800181 98.12.23 九八航測會字第 424 號 整理檢核表比預期晚 4 天 

98/10/02 電子地圖成果 
第二批 60 幅電子地圖成果提送丙方 98.10.02 亞國字第 9800191 99.01.18 九九航測會字第 0016 號 準時提交無延遲 

第二批次電子地圖修正成果 98.12.23 亞國字第 9800223 

98/09/23 正射成果 
第二批 60 幅正射影像成果提送丙方 98.10.30 亞國字第 9800203 99.01.18 九九航測會字第 0016 號 正射鑲嵌及調色比預期耗時 

第二批次正射影像修正成果 98.12.23 亞國字第 9800223 

第三批：60 幅 1/5000 圖幅 98/10/2 立測成果 第三批立體製圖成果 60 幅 98.10.30 亞國字第 9800203  比原訂日期晚 28 天 
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階段 交付項目 預定繳交日期 作業項目 日期及文號 丙方審查通過文號 備註 

第三批 60幅立體測繪修正成果提送丙方 98.11.23 亞國字第 9800209 98.12.23 九八航測會字第 424 號 

98/10/13 正射成果 
第三批 60 幅正射影像成果提送丙方 98.11.23 亞國字第 9800209 99.01.18 九九航測會字第 0016 號 正射鑲嵌及調色比預期耗時 

晚 40 天 第三批次正射影像修正成果 98.12.23 亞國字第 9800223 

98/10/23 電子地圖成果 
第三批次電子地圖成果 60 幅 98.10.30 亞國字第 9800203 99.01.18 九九航測會字第 0016 號 比原訂日期晚 7 天 

第三批次電子地圖修正成果 98.12.23 亞國字第 9800223 

第四批：60 幅 1/5000 圖幅 

98/10/23 立測成果 第四批 60 幅立體測繪成果提送丙方 98.11.23 亞國字第 9800209 98.12.23 九八航測會字第 424 號 立測成果檢核修正比原訂晚

30 天 

98/11/02 正射成果 
第四批 60 幅正射影像成果提送丙方 98.11.23 亞國字第 9800209 99.01.18 九九航測會字第 0016 號 

第四批次正射影像修正成果 98.12.23 亞國字第 9800223 

98/11/11 電子地圖成果 
第四批 60 幅電子地圖成果提送丙方 98.11.23 亞國字第 9800209 99.01.18 九九航測會字第 0016 號 

第四批次電子地圖修正成果 98.12.23 亞國字第 9800223 - 

175 幅 CAD 轉 GIS 98/11/30 

第一批基本圖 CAD 轉置 GIS 成果 75 幅

提送丙方 

98.10.30 亞國字第 9800203 99.01.18 九九航測會字第 0016 號 準時提交無延遲 

第二批 100幅本圖 CAD轉置 GIS 成果提

送丙方 

98.11.30 亞國字第 9800213 

第1次期中作業報告15份及

電子檔 2 份 
98/12/11 到甲方(D+189) 

第一次期中報告書初稿 98.12.04 亞國字第 9800216 99.01.18 九九航測會字第 0017 號 準時提交無延遲 

第一次期中報告書修正稿 99.01.18 亞國字第 990010 

第二階段工作成果 98/12/11 到甲方(D+189) 提送第二階段完整成果予甲方 99.01.19 亞國字第 990011 - 比預定期程晚 39 天 

第三階段 

空三含控制 99.01.12 提送第三階段全部空三及控制成果 99.01.12 亞國字第 990008 99.03.15 九九航測會字第 0058 號 準時提交無延遲 

第一批：58 幅 1/5000 圖幅 

99.01.25 立製成果 
第一批 50 幅立體測繪成果提送丙方 99.02.23 亞國字第 990028 99.05.24 九九航測會字第 0172 號 比預定期程晚 30 天 

第一批 58幅立體測繪修正成果提送丙方 99.04.27 亞國字第 990062 

99.02.19 正射成果 

第一批 21 幅正射成果提送丙方 99.02.23 亞國字第 990028 99.9.23 九九航測會字第 0353 號函 比預定期程晚 15 天 

第一批 58 幅正射成果提送丙方 99.03.04 亞國字第 990035 

第一批 58 幅正射修正成果提送丙方 99.04.29 亞國字第 990063 

99.02.21 電子地圖 

第一批 25 幅電子地圖成果提送丙方 99.02.23 亞國字第 990028 99.9.23 九九航測會字第 0353 號函 比預定期程晚 30 天 

第一批 58 幅電子地圖成果提送丙方 99.03.19 亞國字第 990043 

第一批 58幅電子地圖修正成果提送丙方 99.04.29 亞國字第 990063 

第二批：60 幅 1/5000 圖幅 

99.02.22 立製成果 
第二批 54 幅立體測繪成果提送丙方 99.02.23 亞國字第 990028 99.05.24 九九航測會字第 0172 號 比預定期程晚 1 天 

第二批 60幅立體測繪修正成果提送丙方 99.04.27 亞國字第 990062 

99.02.19 正射成果 
第二批 60 幅幅正射成果提送丙方 99.03.04 亞國字第 990035 99.9.23 九九航測會字第 0353 號函 比預定期程晚 15 天 

第二批 60 幅幅正射成果提送丙方 99.04.29 亞國字第 990063 
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階段 交付項目 預定繳交日期 作業項目 日期及文號 丙方審查通過文號 備註 

99.02.21 電子地圖 
第二批 60 幅電子地圖成果提送丙方 99.03.19 亞國字第 990043  比預定期程晚 26 天 

第二批 60幅電子地圖修正成果提送丙方 99.04.29 亞國字第 990063 

第三批：60 幅 1/5000 圖幅 

99.03.01 立製成果 

第三批 24 幅立體測繪成果提送丙方 99.03.04 亞國字第 990035 99.05.24 九九航測會字第 0172 號 比預定期程晚 3 天 

第三批 60 幅立體測繪成果提送丙方 99.03.19 亞國字第 990043 

第三批 60幅立體測繪修正成果提送丙方 99.04.27 亞國字第 990062 

99.04.06 正射成果 
第三批 60 幅正射成果提送丙方 99.04.16 亞國字第 990056 99.9.23 九九航測會字第 0353 號函 比預定期程晚 6 天 

第三批 60 幅正射修正成果提送丙方 99.04.29 亞國字第 990063 

99.03.10 電子地圖 
第三批 60 幅電子地圖成果提送丙方 99.04.08 亞國字第 990055 99.9.23 九九航測會字第 0353 號函 比預定期程晚 29 天 

第三批 60幅電子地圖修正成果提送丙方 99.04.29 亞國字第 990063 

第四批：57 幅 1/5000 圖幅 

99.03.10 立製成果 

第四批 24 幅立體測繪成果提送丙方 99.03.04 亞國字第 990035 99.05.24 九九航測會字第 0172 號 比預定期程提前 6 天 

第四批 51 幅立體測繪成果提送丙方 99.03.19 亞國字第 990043 

第四批 57幅立體測繪修正成果提送丙方 99.04.27 亞國字第 990062 

99.04.06 正射成果 
第四批 57 幅正射成果提送丙方 99.04.16 亞國字第 990056 99.9.23 九九航測會字第 0353 號函 比預定期程晚 10 天 

第四批 57 幅正射修正成果提送丙方 99.04.29 亞國字第 990063 

99.03.20 電子地圖 
第四批 57 幅電子地圖成果提送丙方 99.04.16 亞國字第 990056 99.9.23 九九航測會字第 0353 號函 比預定期程晚 27 天 

第四批 57幅電子地圖修正成果提送丙方 99.04.29 亞國字第 990063 

第四階段 

空三含控制 99.05.17 全區帄差 提送全區空三及控制成果 99.01.12 亞國字第 990008 99.06.30 九九航測會字第 0232 號 準時提交無延遲 

第一批：50 幅 1/5000 圖幅 

99.04.01 立製成果 第一批 50 幅立體測繪成果提送丙方 99.05.03 亞國字第 990069 99.10.06 九九航測會字第 0374 號函 比預期晚 32 天 

99.04.11 正射成果 第一批 50 幅正射影像成果提送丙方 99.05.03 亞國字第 990069 比預期晚 22 天 

99.04.21 電子地圖 第一批 50 幅電子地圖成果提送丙方 99.05.03 亞國字第 990069 比預期晚 12 天 

第二批：60 幅 1/5000 圖幅 

99.04.21 立製成果 第二批 60 幅立體測繪成果提送丙方 99.05.31 亞國字第 990092 比預期晚 41 天 

99.04.30 正射成果 第二批 60 幅正射影像成果提送丙方 99.05.31 亞國字第 990092 比預期晚 32 天 

99.05.11 電子地圖 第二批 60 幅電子地圖成果提送丙方 99.05.31 亞國字第 990092 比預期晚 21 天 

第三批：60 幅 1/5000 圖幅 

99.05.11 立製成果 第三批 60 幅立體測繪成果提送丙方 99.06.15 亞國字第 990101 比預期晚 35 天 

99.05.21 正射成果 第三批 60 幅正射影像成果提送丙方 99.06.15 亞國字第 990101 比預期晚 25 天 

99.05.31 電子地圖 第三批 60 幅電子地圖成果提送丙方 99.06.18 亞國字第 990104 比預期晚 18 天 

第四批：57 幅 1/5000 圖幅 

99.05.28 立製成果 第四批 57 幅立體測繪成果提送丙方 99.06.22 亞國字第 990107 比預期晚 24 天 

99.06.08 正射成果 第四批 57 幅正射影像成果提送丙方 99.06.25 亞國字第 990111 比預期晚 17 天 

99.06.18 電子地圖 第四批 57 幅電子地圖成果提送丙方 99.07.15 亞國字第 990119 比預期晚 25 天 

25 幅 CAD 轉 GIS 成果 99.06.18 
 99.09.27 亞國字第 990168 於第二階段已交付審查並無

延遲 
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階段 交付項目 預定繳交日期 作業項目 日期及文號 丙方審查通過文號 備註 

工作總報告 25份及電子檔 2

份 

99.07.20 

工作總報告初稿 99.10.01 亞國字第 990173 99.10.06 九九航測會字第 0374 號函  

計 227 幅 1/5000 圖幅 

GIS 圖檔 

99.07.20 

正射影像及電子地圖及CAD轉GIS成果 99.10.07 亞國字第 990179-   

 



內政部國土測繪中心                                  第陸章 各項工作情形、成本統計及成本分析 

98 年度通用版電子地圖建置作業(第一作業區)                                         工作總報告書    

   
-63- 

6.2 成果統計 

一、電子地圖圖幅建置數量統計 

依據合約，電子地圖編製數量應為 684

幅。實際製作數量為 692 幅。這中間的差異主

要是第三階段新增加在濱海地區及基隆港外兩

個小離島的範圍。新增加圖幅位置如下圖 6.2-1

所示： 

 

                                                   圖 6.2-1 新增生圖幅位置 

全區總數量 692 幅，其中各縣市所佔圖幅數統計如下表 6.2-1 及圖 6.2-2： 

表 6.2-1 各縣市電子地圖建置圖幅數量統計 

縣市名稱 圖幅數 備註 

臺北市 64 圖幅數以完整涵蓋整個縣

市行政區方式統計 基隆市 37 

臺北縣 346 

桃園縣 27 

宜蘭縣 77 

新竹縣 6 

苗栗縣 16 

花蓮縣 13 

臺中縣 263 

南投縣 40 

 

圖 6.2-2 各縣市建置之電子地圖圖幅數量統計圖表 
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二、各縣市地標建置數量統計 
     各縣市建置地標數量分區統計如表 6.2-2 及圖 6.2-3。 

表 6.2-2 各縣市地標建置數量統計 

縣市地標資料統計 數量(筆) 百分比% 

臺北市 2911 39.0  

基隆市 486 6.5  

臺北縣 3166 42.4  

桃園縣 32 0.4  

苗栗縣 2 0.0  

臺中縣 790 10.6  

南投縣 4 0.1  

宜蘭縣 70 0.9  

合計 7461 100% 

 

 

圖 6.2-3 地標建置數量統計圖表 
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三、各縣市道路建置數量統計 
各縣市建置地標數量分區統計如表 6.2-3 及圖 6.2-4。 

表 6.2-3 各縣市道路建置數量統計 

縣市道路分佈 數量 百分比% 

臺北市 36787 20.6  

基隆市 6410 3.6  

臺北縣 78184 43.9  

桃園縣 1116 0.6  

新竹縣 4 0.0  

苗栗縣 179 0.1  

臺中縣 52197 29.3  

南投縣 1772 1.0  

宜蘭縣 1534 0.9  

合計 178183 100% 

 

 

圖 6.2-4 道路建置數量統計圖表 
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四、各縣市門牌轉置資料量統計 
各縣市提供之門牌轉置數量分區統計如表 6.2-4 及圖 6.2-5。 

表 6.2-4 各縣市門牌轉置數量統計 

縣市 數量 百分比% 

臺北市 1237817 58.7 

臺北縣 486089 23.1 

基隆市 175472 8.3 

臺中縣 208254 9.9 

合計 2107632 100% 

 

 

 

                                圖 6.2-5 各縣市門牌轉置量統計圖表 

6.3 成本統計及成本分析 
 

由建置完成之地標及道路數量統計表可知，本作業區第三及第四

階段之作業工作量為第二階段數倍，其所需投入之人力資源及成本實

非原先規劃的成本，以本案實際發生之成本不計期間重置成本估算並

以第二階段作業成本為基準計算，第三階段之作業成本應為第二階段

1.75 倍，第四階段則為第二階段 2.25 倍，將以上成本分析統計如表

6.3-1。 

表 6.3-1 成本分析統計表 

階段 空三控制 正射影像 外業調繪 建檔及檢核 總計 實際成本比 原成本比 

第二階段 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.00 1.00 

第三階段 0.8 1.5 2.5 2.2 7.0 1.75 1.00 

第四階段 0.8 1.8 3.0 3.4 9.0 2.25 1.00 

合計 5.00 3.00 

 

由表6.3-1可知本計畫原先規劃之等數量等期程的方式是有待商確

的，整體實際作業成本為原估計值 3.0 的近 1.7 倍。這可做為後續實務

作業之參考。 
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第柒章 工作遭遇困難與解決方案 

 

檢視本案各階段之內外業作業所遭遇之困難及經丙方審查缺失狀況

及改善後執行情形說明下: 

 

7.1 工作內外業所遭遇困難 
 

一、各階段作業期程規劃與執行內容不相配合 
 

依 6.2 節成果統計及表 2-1 各作業階段合約期程結合整理成表 7-1 可

知，各階段作業期程約略相同為 4 個月時間，然而由作業內容來看，第三

及第四階段執行期程應至少 3 倍於第二階段期程以上方才合理。本計畫受

限於預算執行期程壓力，加上期程緊湊，確實有執行上的高難度，本案雖

於第三階段逾期近五個月時間方完成驗收成果交付，由表 7.1-1 可知其原因

實其來有自。 

表 7.1-1 各階段作業期程與執行內容難易度比較表 

階段 成果繳交數量 交付範圍 成果繳交日期 門牌建置量 道路建置量 

第一階段 
作業計畫書 15 份

及電子檔 2 份  

- 98/7/5 - - 

第二階段 

230幅 

臺中縣及 

南投縣 

98/12/11 

 

9.9% 

 

30.3% 

 

第1次期中作業報

告15份及電子檔2

份 

第三階段 

 

235幅 
臺北縣、基

隆市、汐沚

市及臺北市 

99/4/1 

90.1% 69.7% 

第2次期中作業報

告15份及電子檔2

份 

第四階段 

230幅 
臺北縣及 

臺北市 

99/7/20 

工作總報告25份

及電子檔2份 
99/8/9 
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二、對於各階段工作量的品質檢核人力資源評估失誤 
 

    由事後的 6.2 節建置量統計可知各階段之建置量落差非常大，最初進行

時程規劃之進度管控時雖已充份了解進入臺北縣市作業可能狀況，然而數

倍於第二階段工作量以上的資料流入，造成建檔及檢核人力資源調配估計

失誤以致形成作業品質無法同步完全掌控，這是本案執行過程中遭遇之最

大困難點。 

 

7.2 電子地圖查驗缺失狀況及原因分析 
         

一、第二階段查驗缺失情形及原因分析 
        

1.缺失情形：本階段歷經丙方查驗二次，主要為道路節點過多、道

路路名不完整及影像與電子地圖不一致。 

2.原因分析：內業檢核不夠仔細，臺中縣缺門牌輔助資料，立製影

像模型與影像正射使用模型不同。 

 

二、第三階段查驗缺失情形及原因分析 

 

1.缺失情形：本階段歷經丙方查驗五次，各次產生問題列表統計如

表 7.2-1。由表 7.2-1 可知本階段問題除了內業查核發

現之位相問題為小錯外，透過統計可知錯誤主要發生

在 2.路名錯誤(巷道錯誤)佔 5.6%、4.地標名稱及 5.地標

位置錯誤各佔 2.6%及 1.6%。 

2.缺失可能原因如下: 

(1) 外業圖面調查標示及繕寫文字不明確，造成建檔錯誤。 

(2) 建檔人員在編修時遇圖面不清楚逕予編修，未請外調人員說

明。 

(3) 建檔人員並未確實參考使用甲方提供之門牌及 1/1000 地形

圖基礎資料。 

(4) 內業建檔人員誤用 POI 資料。 

(5) 內業檢核比對不夠仔細。 

(6) 第三及第四階段資料建置量龐大，內業作業人力不足。 
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表 7.2-1 第三階段丙方查驗缺失問題列表 

 項目 第三階段第二次 第三階段第三次 第三階段第四次 總 

錯 

誤 

筆 

數 

百 

分 

比 

% 

受檢日期 2010 年 5 月 7 日 2010 年 6 月 14 日 2010 年 6 月 23 日 

序號 1 2 3 4 5 6 7 8 

圖號 96232028 97233082 97221026 97232098 97233090 97232054 97233049 97233051 

1.道路漏繪 1 0 1 0 2 1 0 2 7 1.6  

2.路名錯誤(巷道錯誤) 1 12 0 4 1 1 3 2 24 5.6  

3.道路範圍錯誤 4 0 0 0 0 1 1 1 7 1.6  

4.地標名稱錯誤 0 2 2 4 1 2 0 0 11 2.6  

5.地標位置錯誤 0 1 1 0 4 1 0 0 7 1.6  

6.橋樑名稱錯誤 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.7  

7.區塊名稱錯誤 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.2  

8.區塊名稱範圍錯誤 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0.9  

9 其他-錯誤資料筆數 6 16 4 9 10 8 6 5 64 14.9  

10 其他-受檢資料筆數 58 103 35 51 57 27 23 75 429 

11 其他-資料合格率 89.7% 84.5% 88.6% 82.4% 82.5% 70.4% 73.9% 93.3% 85.1% 

12 建物漏繪      0 0 1 4 0 0 0 0 5 3 

13 建物範圍錯誤 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.6 

14 建物-錯誤資料筆數 0 0 2 4 0 0 0 0 6 3.6 

15 建物-受檢資料筆數 19 39 20 35 23 6 3 24 169 

16 建物-資料合格率 100.0% 100.0% 90.0% 88.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 96.4% 

 

 

三、第四階段查驗缺失情形及原因分析 

 
1. 缺失情形：本階段歷經丙方查驗二次，各次產生問題列表統計

如表 7.2-2。由表 7.2-2 可知本階段問題除了內業查核

發現之位相問題為小錯外，透過統計可知錯誤主要發

生在 2.路名錯誤(巷道錯誤)佔 6.5%、4.地標名稱錯誤

4.1%。以上錯誤與第三階段雷同，發生之問題皆是改

善前之常態問題。 

2.缺失可能原因:因與第三階段同時期一起受檢，工法相同，缺失可

能原因皆相同。 
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表 7.2-2 第四階段丙方查驗缺失問題列表  

 項目 第四階段第一次 總 

錯 

誤 

筆 

數 

百 

分 

比 

% 

 受檢日期 2010 年 7 月 16 日 

序號 1 2 3 4 5 6 7 8 

圖號 97233028 97224052 96232100 96232099 97232027 97232085 97232077 97224003 

1 道路漏繪 2 0 0 0 0 2 1 0 5 1.2  

2 路名錯誤(巷道

錯誤) 
6 2 4 3 4 2 4 2 27 6.5  

3 道路範圍錯誤 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.2  

4 地標名稱錯誤 0 3 1 1 2 3 4 3 17 4.1  

5 地標位置錯誤 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.5  

6 橋樑名稱錯誤 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.2  

7 區塊名稱錯誤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  

8 區塊名稱範圍

錯誤 
1 0 1 1 2 0 0 0 5 1.2  

9 其他-錯誤資料

筆數 
9 5 6 6 10 7 10 5 58 13.9 

10 其他-受檢資

料筆數 
54 19 78 84 37 44 37 63 416 

11 其他-資料合

格率 
83.3% 73.7% 92.3% 92.9% 73.0% 84.1% 73.0% 92.1% 86.1% 

12 建物漏繪      0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 

13 建物範圍錯誤 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 

14 建物-錯誤資

料筆數 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 建物-受檢資

料筆數 
4 18 7 1 6 1 6 18 61 

16 建物-資料合

格率 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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7.3 有效品質改善及解決方案 
 

以上問題經不間斷的努力及不計代價下將全臺灣最難完成的臺北

縣市電子地圖如質交付出來，期間雖有逾期，但是歷經 2 個月時間的

全面品質改善成效良好，99 年 9 月 2 日第三階段改善後第一次覆驗各

抽驗圖幅帄均合格率由 83.3%提升至 93.8%，99 年 9 月 29 日第四階段

改善後第一次覆驗各抽驗圖幅帄均合格率由 86.1%提升至 92.7%，如表

7.3-1 及表 7.3-2，並學習到寶貴的經驗值及 know-how。以下說明品質

改善之解決方案： 

 

一、落實資料檢核流程 
 

依據上述 7.2 節之錯誤統計數據以擬定各項資料檢核流程，在進行

資料檢核作業時，首先填寫電子地圖檢核結果記錄表做為品管檢核之

記錄並簽名，必頇所有項目均達到 95%自我檢核正確率，若有不合理

之情形時，則退回至數化人員處修正至合格正確為止。 

 

二、擬定可行檢核方案 
 

(一)將內業檢核後之疑點如地標位置、名稱或區塊範圍等加強外業查核

以降低錯誤比率。 

(二)加強電子地圖位相合理性檢核正確比率。 

舉例而言，就空間的觀念與邏輯，水系應該連續貫通，道路中

線也應該連續貫通，不可獨立存在。道路中線相交應有節點，同時

立體道路交叉不可以有節點。 因此，在空間資料之檢核工作上，

可運用 ArcGIS 軟體本身有空間資料位相檢核工具針對各圖層空間

資料結構進行位相檢核。如下表 7.3-1 及表 7.3-2 條列檢核條件與檢

核對象圖層之關係內容： 

表 7.3-1 單一圖層資料間位相檢核關係 

項次 檢 核 條 件 檢 核 圖 層 備 註 

1 
面圖層本身不能重疊 

(Must Not Overlap) 

一般道路面、河流面、 

水庫湖泊、建物 
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2 
線圖層彼此不重疊 

(Must Not Overlap)        

河流中線、高鐵、捷運、 

道路中線、臺鐵 
 

3 
線圖層彼此不相交 

(Must Not Intersect)      

河流中線、高鐵、捷運、 

道路中線、臺鐵 
 

4 
線圖層本身不重疊 

(Must Not Self Overlap)   

河流中線、高鐵、捷運、 

道路中線、臺鐵 
 

5 

線圖層本身不相交 

(Must Not S 

elf Intersect) 

河流中線、高鐵、捷運、 

道路中線、臺鐵 
 

表 7.3-2 不同圖層間位相資料的檢核 

項次 檢 核 條 件 A 圖層 B 圖層 備 註 

1 

面圖層與面圖層不能重疊 

(Must Not Overlap With) 

一般道路面 建物  

2 一般道路面 水庫湖泊  

3 一般道路面 河流面 
橋樑、行水區

為例外 

4 立體道路面 建物  

5 立體道路面 水庫湖泊  

6 立體道路面 河流面 
橋樑、行水區

為例外 

7 河流面 建物 行水區例外 

8 水庫湖泊 建物  

9 河流面 水庫湖泊  

10 

面單元邊界必頇被其它圖層邊界覆

蓋(Area Boundary Must Be Covered 

By Boundary Of)     

縣市界 
鄉鎮市區

界 
 

11 
點圖層必頇落在面圖層當中 

(Must Be Properly Inside Polygons)     
重要地標 建物 公園例外 

12 
點圖層必頇落在結束點上 

(Must Be Covered By Endpoint Of)   
道路節點 道路中線  

    

  由以上空間位相檢查出來的錯誤，必頇再次進行人工檢視修正，因

為有些雖然被標示為錯誤點，但是實際上仍然是正確的，例如道路面
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與河流面交會處，不同面層互相重疊，形成位相錯誤。實際的情況是

該處為橋樑如圖 7.3-1。 

    

 

         圖 7.3-1 不同圖層(路面與河面)交叉檢查結果 

 

(三) 加強內業屬性合理性查核以降低路名、地標及區塊錯誤比率。 

舉例而言，同一條道路屬性資料應該連續存在，不可跳躍式存在，

道路寬度也不可為零，控制點高程不可為零等邏輯性合理性資料，建

立日期也不應空白等等。應用這些邏輯合理性的檢查，將屬性資料中

不合理的資料挑出，同時進行修正。 

1. 道路中線 

    最初使用人工建置及檢核方式作業，因為台北縣、市是資料密

集區，加上巷弄非常多，以這樣子的作業方式，合格率約只能達成

85%或更低。因為仍有許多細部資料要再確認，同時作業人員修正

起來非常辛苦，造成時間與成本的虛擲。為了達成品質有效全面提

升，重新檢討作業流程，以提昇資料正確性，達成高品質的目的。

道路中線檢核內容如下： 

檢核道路圖層資料檔案、資料結構是否完整以及格式是否正確。 

(1) 檢核路段識別碼是否唯一與正確。 

(2) 檢核公路編號是否正確。 
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(3) 檢核道路名稱是否正確及有否遺漏。 

利用相關欄位進行交互檢核，在第三階段實際作業中，因為進入

人口密集區，道路中線資料量爆增，尤其是道路屬性資料與地標資

料，更是激增，對於有限時間進行有效的資料的建置與檢核是一大考

驗。因此，為檢討並改進道路中線名稱正確性，既有作業流程中加入

另行撰寫道路中線合理性檢核程式如圖 7.3-2，對巷弄資料與門牌資

料進行屬性比對。透過將門牌資料與已建置道路屬性資料進行比對後

用 ArcGIS 軟體主題圖的方式顯現比對結果如圖 7.3-3，可由圖上發現

不易人工察覺的錯誤及缺道路中線情形。利用主題圖的方式將差異顯

現出來，同時目視找出顏色不同處進而進行人工修正錯誤。如此可以

檢查出巷弄資料與門牌間微小的差異，進而改正資料，提升資料正確

性如圖 7.3-4。 

   

         

ArcGIS工具數化
道路中線、河流中
線、人工繪製分隔

線、區塊…

ArcGIS空間位相
檢核

不通
過

通過
地標、控制點、屬

性資料建置

新增檢核工具
屬性資料檢核

不通
過

通過

產生SHP，轉檔
TAB及GML

地標、控制點、門
牌資料、道路、水
系資料、外業資料

通過

5000分之一基本圖
1000分之一地形圖

          

圖 7.3-2 改善後的電子地圖建置及檢核流程 
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圖 7.3-3 原始圖檔經新工具檢核仍可見存在許多道路中線細部資料頇再確認修正 

門牌點 

 

有問題道路中線 正確道路中線 
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圖 7.3-4 修正後的電子地圖正確性相對提高許多 

2. 道路節點 

(1)檢核道路節點圖層資料檔案、資料結構是否完整，格式是否正確。 

(2)檢核道路節點代碼與節點說明是否相符；有無遺漏；節點關係是

否合理。 

檢核修正結果圖示如圖 7.3-5。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            圖 7.3-5 圖示節點代碼錯誤圖 
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3.   地標與區塊 

(1) 檢核地標地物圖層資料檔案、資料結構是否完整以及格式是否

正確。 

(2) 配合外調資料，檢核地標地物點代碼與名稱是否相符、位置是

否正確。 

檢核修正結果圖示如圖 7.3-6。 

         

 

            圖 7.3-6 依據外調資料修正地標位置與新增地標點(古蹟) 
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三、實際改善成果內外業驗證 
 

      各階段成果改善後均達到合約規定 90%以上合格率，特別是第三及第

四階段的改善後覆檢成果良好達 93.8%及 92.7%如表 7.3-4 及表 7.3-5。綜合

表 7.2-1,7.2-2 及表 7.3-4,7.3-5 可歸納比較出改善後比改善前增益 6%~8%，

可說是效益相當顯著，由此可證製程改善確實獲得實地驗證的可靠回饋。 

 

表 7.3-3 第三及第四階段製程改善前後比較表 

比較項目 第三階段 第四階段 備註 

改善前 改善後 改善前 改善後 

筆數 百分比 筆數 百分比 筆數 百分比 筆數 百分比 

道路漏繪 7 1.6  5 0.6  5 1.2  11 1.5   

路名錯誤(巷道錯誤) 24 5.6  7 0.9  27 6.5  12 1.6  
改善

顯著 

道路範圍錯誤 7 1.6  6 0.7  1 0.2  13 1.8   

地標名稱錯誤 11 2.6  18 2.2  17 4.1  18 2.5  
改善

顯著 

地標位置錯誤 7 1.6  0 0.0  2 0.5  1 0.1  
改善

顯著 

橋樑名稱錯誤 3 0.7  5 0.6  1 0.2  0 0.0   

區塊名稱錯誤 1 0.2  1 0.1  0 0.0  0 0.0   

區塊名稱範圍錯誤 4 0.9  2 0.2  5 1.2  1 0.1   

其他-錯誤資料筆數 64 50 58 53  

其他-受檢資料筆數 429 810 416 730  

其他-資料合格率 85.1% 93.8% 86.1% 92.7%  
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表 7.3-4 第三階段改善後第一次覆驗結果 

 項目 第三階段改善後第一次覆驗結果 

  

總錯

誤數 

百分比% 
受檢日期 2010 年 9 月 2 日 

序號 1 2 3 4 5 6 7 13 8 9 10 11 12 

圖號 97231100 96232028 96232050 97221026 97224028 97232041 97233016 97233043 97233062 97233064 7233082 97233083 97233085 

道路漏繪 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0.6  

路名錯誤(巷道錯誤) 3 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2 1 7 0.9  

道路範圍錯誤 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0.7  

地標名稱錯誤 1 0 4 3 1 6 0 0 1 4 2 3 2 18 2.2  

地標位置錯誤 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  

橋樑名稱錯誤 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5 0.6  

區塊名稱錯誤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.1  

區塊名稱範圍錯誤 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.2  

其他-錯誤資料筆數 6 2 8 3 3 10 1 2 2 4 3 11 11 50 6.2% 

其他-受檢資料筆數 69 74 108 34 31 121 78 34 66 106 164 120 56 810 

其他-資料合格率 91.3% 97.3% 92.6% 91.2% 90.3% 91.7% 98.7% 94.1% 97.0% 96.2% 98.2% 90.8% 80.4% 93.8% 

建物漏繪      0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.4 

建物範圍錯誤 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.4 

建物-錯誤資料筆數 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.8% 

建物-受檢資料筆數 33 32 29 20 5 28 32 8 17 18 55 46 16 245 

建物-資料合格率 100.0% 100.0% 93.1% 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.2% 

表 7.3-5 第四階段改善後第一次覆驗結果 
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 項目 第三階段改善後第一次覆驗結果 總 

錯 

誤 

數 

百 

分 

比 

% 

受檢日期 2010 年 9 月 29 日 

序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

圖號 96211007 96211025 96211053 96221008 96221026 97232066 96232088 96232100 97224003 97224032 96232069 97233071 

道路漏繪 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 3 2 11 1.5  

路名錯誤(巷道錯

誤) 
0 1 0 3 2 0 0 0 1 1 4 0 12 1.6  

道路範圍錯誤 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 5 13 1.8  

地標名稱錯誤 1 0 2 0 0 0 5 1 2 0 1 6 18 2.5  

地標位置錯誤 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1  

橋樑名稱錯誤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  

區塊名稱錯誤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0  

區塊名稱範圍錯誤 0  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.1  

其他-錯誤資料筆數 2 1 2 5 2 4 9 2 3 2 11 13 53 7.3 

其他-受檢資料筆數 33 14 21 71 35 53 97 74 61 45 122 151 730 

其他-資料合格率 93.9% 92.9% 90.5% 93.0% 94.3% 92.5% 90.7% 97.3% 95.1% 95.6% 91.0% 91.4% 92.7% 

建物漏繪      0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1.2 

建物範圍錯誤 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.6 

建物-錯誤資料筆數 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1.8 

建物-受檢資料筆數 5 16 12 6 10 12 17 7 18 4 10 17 113 

建物-資料合格率 100.0% 93.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 88.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.2% 
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第捌章 檢討與建議 

8.1 檢討 
 

一、 影像收集與轉檔 

本案工作影像資料收集工作自 98.6.25 提出申請至 98.08.21 收到兩

期影像檔案共 4332 張航片，取得時程約八週時間，對於三個階段空三

量測時程的提前作業有很大幫助。唯本次提供之 DMC 影像佔了近

70%，16BIT RGB/IR 四個 BAND 影像需花費時間經由幾個不同步驟轉

為 8BIT RGB 三個 BAND 原始影像以提供丙方審查作業，這部份工作

兩期影像處理各約需五個工作天。 

 

二、 控制測量 

 

   控制測量點位依合約 GPS/MU 輔助空三作業規定採密週邊布設方式

選取航片上易辨認自然點或原有控制點為主，兩期控制測量工作(第二

階段新設 20 個點及第三、四階段共新設 65 點)合計新設 85 點經丙方現

場檢驗作業均符合合約規範要求。唯第二階段合歡山地區台 14 甲線之

已知三等點部份點位(MW01,MW29,MW10 等三個已知點)有系統性偏

差不予引用。 

 

三、 空中三角 

 

   第二及第三階段空三成果空三檢核點精度 xyz<=35cm均符合規範要

求。現場丙方以 e-GPS 及雷射測距儀實測明顯地物相對及絕對距離與圖

上距離比較成果均能達到 50cm 以內誤差，這已顯示空三成果確實有此

精度保證。將第四階段空三與第二及第三階段連結，進行整體帄差，帄

差成果顯示網形精度良好，空三檢核點精度均符合規範要求。 

 

四、 正射影像 

 

   第二階段正射影像因山區採用之不同時期 RMK-TOP 影像較多，影

像鑲接及調色上較花費工時外，不像第三及第四階段正射影像製作因遭

遇不同時期影像鑲接及高架道或橋數量較多等修改影像緩慢，雖較預期
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交付時程晚半個月左右，成果品質尚屬良好。  

 

五、 電子地圖 

 

第二階段經丙方審查之節點過多、道路路名不完整及影像與電子地

圖不一致等問題在第三階段已不復見，可見問題已有改善。然而第三階

段外業查驗達四次查驗不合格及第四階段一次查驗不合格情形，綜合缺

失情形及原因(已充份說明於 7.2 節)，經亞新公司改善工法(說明於 7.3

節)因應臺北縣市大量圖元資料及屬性後，再次查驗已全數通過檢核並達

到 92.7%~93.3%合格率，已達到提升品質要求的目標。 

 

8.2 建議 

 

一、區塊範圍的界定 

    本階段作業區內為臺北縣市行政區，區塊範圍之認定特別是行水區的

河濱公園、無圍牆或道路環繖的公共場所設施或是位於無人工圍牆環繖的

教育單位，其範圍的認定如有 1/1000 地形圖自以為參考來源編訂，若無

1/1000 地形圖參考光是由航照影像是無法明確標示出範圍界的，這部份若

是透過外業調繪編訂，恐怕成本及時間都很難達成，本次作業區內確實有

以上問題，建議後續辦理類似業務應考量作業時間及成本，將此類區塊範

圍認定放寬為合理邊界即可。 

 

二、外業查核屬性名稱的權重應視重要性分級調整 

    本階段作業區內路網系統發達且人口密集，電子地圖需測繪及調查建

置的類別數量龐大，特別是巷道弄的道路中線資料，本於合約之委辦精神

全力以赴將所有可參考資料如 GIS 門牌檔、1/1000 地形圖資、網路上 E-政

府 POI 資料及其它可參考資源整合並現調為電子地圖格式檔案。唯現場查

驗時所發現之諸多缺失以巷道弄的屬性名稱錯誤或誤殖居多，如果將重要

地標名稱、主要道路名稱與小巷弄道名稱之權重相同以計算錯誤率，對於

巷道數量龐大的臺北縣市而言確實是個沉重的調查成本負擔，因此建議後

續辦理相關業務應考量將外業查驗之重要地標及道路分級權重調整計算合

格率，以符合實務運用及作業成本。 
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附件一 重要函文及收文紀錄 

一、函文 

附表一  98 年通用版電子地圖建置乙方重要函文表 

日期  工作內容  文號 

98.06.08 申請本案數值資料一批以利後續工作推動 亞國字第 9800100 

98.06.10 依國土測繪法相關規定提出飛航攝影申請 亞國字第 9800101 

98.06.15 第一階段工作計畫書(初稿)檢送丙方 亞國字第 9800102 

98.06.24 申請實施航空攝影計畫書修正 亞國字第 9800113 

98.06.25 第二階段(230 幅)影像提出申請計 2175 張航片 亞國字第 9800115 

98.06.26 第一階段工作計畫書(修正稿)檢送丙方 亞國字第 9800119 

98.06.30 第一階段工作計畫書(修正版)檢送甲方  亞國字第 9800121 

98.07.16 
第三及第四階段影像(454 幅)提出申請計 1834 張航

片  
亞國字第 9800134 

98.07.29 第一批影像自我檢核提送丙方 亞國字第 9800145 

98.08.04 

補申請第 1 批航拍影像

94R050_014,015,016,017,034,035, 

036,037,064,065,066,067，共 12 片 

亞國字第 9800151 

98.08.24 
提送第二階段(230 幅)空三帄差(230 幅)完成予丙方  

提送第二階段第一批 50 幅立體測繪成果予丙方 

亞國字第 9800167 

 

98.09.03 
第 2 批申請之航拍影像品質自我檢核檢查紀錄及重

新提送第 1 批影像（8bit）檔案 
亞國字第 9800173 

98.09.10 提送第一階段(230 幅)空三帄差修正成果及相關說明 亞國字第 9800175 

98.09.11 提送第二階段第一批次電子地圖成果 50 幅 亞國字第 9800176 

98.09.14 申請台北縣市門牌及地形圖資料以利後續工作推動 亞國字第 9800178 

98.09.14 重新修正實施航空攝影計畫書 亞國字第 9800180 
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98.09.15 
第二階段第二批立製成果 60 幅及提送第二階段第

一批次立製成果 50 幅， 
亞國字第 9800181 

98.10.02 提送第二階段第二批 60 幅電子地圖成果 亞國字第 9800191 

98.10.08 提送第二階段控制測量成果 亞國字第 9800194 

98.10.21 重新提送實施航空攝影計畫書 亞國字第 9800198 

98.10.30 

第二階段第一批 110 幅正射影像成果、第一批基本

圖 CAD 轉置 GIS 成果 75 幅、第三批立體製圖成果

60 幅、第三批次電子地圖成果 60 幅提送丙方 

亞國字第 9800203 

98.11.09 補控制成果 亞國字第 9800207 

98.11.23 

提送第二階段第三、四批 120 幅立體測繪成果提送
丙方 
第二階段第三、四批 120 幅電子地圖成果提送丙方 

第二階段第二批 120 幅正射影像成果提送丙方 

亞國字第 9800209 

98.11.30 
提送第二階段第一、二批次正射影像修正後成果 110
幅及第二批 100 幅本圖 CAD 轉置 GIS 成果提送丙方 

亞國字第 9800213 

98.12.03 
提送第二階段第一、二批次立體製圖成果 110 幅及
第二批基本圖 CAD 轉製 GIS 成果 125 幅，第一批基
本圖 CAD 轉製 GIS 成果 75 幅修正成果 

亞國字第 9800215 

98.12.04 提送第一次期中報告書初稿予丙方審查 亞國字第 9800216 

98.12.23 

提送第二階段第一、二、三、四批次正射修正成果
230 幅、第一、二批基本圖 CAD 轉製 GIS 修正成果
200 幅、第二階段第一、二、三、四批次電子地圖修
正成果 

亞國字第 9800223 

99.01.11 申請台北縣及宜蘭縣門牌地址資料 亞國字第 990003 

99.01.12 提送第三階段控制及空三成果予丙方審查 亞國字第 990008 

99.01.18 提送第一次期中報告書修正稿予甲方 亞國字第 990010 

99.01.20 提送第二階段完整成果予甲方 亞國字第 990012 

99.02.23 
提送第三階段第一、二批立製成果、第三階段第一
批正射影像成果及第三階段第一批電子地圖成果 

亞國字第 990028 

99.03.04 自行取得影像自我檢核記錄 亞國字第 990033 

99.03.19 提送第三階段第三、四批立體製圖成果，第三階段 亞國字第 990043 
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第三、四批正射影像成果及第三階段第一、二批電
子地圖成果 

99.04.01 
提送第三階段第一、二批正射影像修正後成果，第
三階第一、二、三、四批立體製圖修正成果 

亞國字第 990053 

99.04.08 提送第三階第三批電子地圖成果 亞國字第 990055 

99.04.29 

 

提送第二階、第三階段第一、二、三、四批立電子
地圖修正成果及第三階段第一、二、三、四批正射
影像修正成果 

亞國字第 990063 

99.05.03 
提送第四階段第一批立體測圖、正射影像及電子地
圖 

亞國字第 990069 

99.05.17 提送第四階段及全區空三帄差成果 亞國字第 990080 

99.05.31 
提送第四階段第一、二批立體測圖、正射影像及電
子地圖 

亞國字第 990092 

99.06.18 
提送第三階段第一、二、三、四批電子地圖修正成
果、第四階第三批電子地圖成果及第二次期中報告
初稿 

亞國字第 990104 

99.06.22 提送第四階第四批立體測圖成果 亞國字第 990107 

99.06.25 提送第四階第四批正射影像成果 亞國字第 990111 

99.07.15 
提送第三階段第一、二、三、四批立電子地圖修正
成果 

亞國字第 990119 

99.07.16 提送第四階段第四批電子地圖修正成果 亞國字第 990120 

99.07.28 
提送第四階段第一、二、三、四批立體製圖修正成
果及第四階段第三、四批正射影像修正成果 

亞國字第 990125 

99.08.30 
提送第三階段第一、二、三、四批電子地圖修正成
果 

亞國字第 990147 

99.09.06 提送第四階段第二及第四批正射影像修正成果 亞國字第 990153 

99.09.21 
提送第三階段第一、二、三、四批立電子地圖修正
成果 

亞國字第 990161 

99.09.23 提送審查通過之第三階段成果 亞國字第 990165 

99.09.24 
提送第四階段第一、二、三、四批電子地圖修正成
果 

亞國字第 990162 

99.09.27 提送基本圖 CAD 轉製 GIS 成果 200 幅 亞國字第 990168 

99.10.01 提送工作總報告書初稿 亞國字第 990174 

99.10.07 提送審查通過之第四階段成果及工作總報告書 亞國字第 990179 
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二、收文 

附表二 98 年通用版電子地圖建置計畫丙方審驗收文表 

日期  工作內容  文號 

98.06.29 第一階段工作計畫書通過審驗  九八航測會字第 0148 號 

98.07.10 第一階段工作計畫書驗收  測秘字第 0981400619 

98.08.28 第一批影像自我檢核記錄請補件 九八航測會字第 0148 號 

98.09.08 
第二階段空三成果及第二階段第一批立製成果請

重新補件提送 
九八航測會字第 0237 號 

98.09.21 請重新補送控制測量成果 九八航測會字第 0252 號 

98.09.25 第一批影像審查通過 九八航測會字第 0261 號 

98.10.16 第二階段外業控制測量查核 九八航測會字第 0294 號 

98.10.26 第二批影像審查通過 九八航測會字第 0304 號 

98.11.17 第二階段外業控制測量查核通過 九八航測會字第 0359 號 

98.12.08 第二階段(230 幅)空三帄差通過 九八航測會字第 0390 號 

98.12.09 第二階段第三及第四批電子地圖審查未通過 九八航測會字第 0397 號 

98.12.15 內政部核發之航空攝影許可同意函 
台內地字第 0980230856

號 

98.12.23 第二階段立體測圖成果審查通過 九八航測會字第 0424 號 

99.01.18 
第二階段正射影像、CAD 轉 GIS 及電子地圖成果

審查通過 
九九航測會字第 0016 號 

99.01.18 第二階段期中報告書審查通過 九九航測會字第 0017 號 

99.03.15 第三階段空三控制審查通過 九九航測會字第 0058 號 

99.05.24 第三階段第一二三四批立體測圖成果審查通過 九九航測會字第 0172 號 

99.09.23 第三階段 235 幅電子地圖及正射影像審查通過 九九航測會字第 0353 號 
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99.09.23 第三階段期中報告書審查通過 九九航測會字第 0354 號 

99.10.06 
第四階段電子地圖及正射影像及CAD轉GIS審查

通過 

九九航測會字第 0374 號 

 

99.10.06 工作總報告書審查通過 九九航測會字第 0374 號 
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附件二 各項工作會議紀錄及追縱事項辦理情形說明 

一、第一次工作會議紀錄及辦理情形說明 

第一次工作會議紀錄及辦理情形說明(98.6.23) 

決議 辦理情形說明 

由於本案之一、二作業區為同時進行測製，

且互有接邊。為使兩作業區接邊一致，由兩

作業區自行協調且規劃作業方式，如使用同

一控制系統等，選定方案後交由學會審查。 

已協調 97 第一作業區承辦廠商臺

灣世曦公司提供接邊處影像及控

制點坐標、點之誌資料，並繪製有

效製圖範圍供丙方學會審查 

為縮短申請原始影像之作業時間，決議採取

方案如下: 

1、乙方申請原始影像時，需提出空三作業

區域之優先順序，以分批取得影像，分批空

三作業方式進行。 

2、遇有重複申請影像之區域，由兩作業區

互相協調，勿重複申請，以縮短作業時間。  

已協調臺灣世曦公司辦理並獲得

縮短影像取得作業時程效果。  

 

二、第二次工作會議紀錄及辦理情形說明 

第二次工作會議紀錄及辦理情形說明(98.7.28) 

決議 辦理情形說明 

1.後續本案工作之各批次繳交期程，依本表

進行控管，並確實落實分批繳交制度。  

遵照辦理 

2.乙方於每次提交成果時，除成果檔案外，

應附有：繳交成果清單、作業人員名單及自

我審查相關檔案（表格或檢核紀錄），若缺

漏其任一項目，則視為成果尚未完整繳交。 

遵照辦理 
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3.有關「單行道路」之屬性建置方式: 

考量本案作業，原建置內容已可滿足八成以

上的使用者（單位）需求，暫不規單行道路

之屬性。 

遵照辦理 

4.多重立體道路面之測製方式： 

請乙方依據現有內容規範，擇定一複雜之多

重立體道路面區域進行詴作，確認現有規範

是否足以合乎需求，或需另行增訂定義擴

充，並提交下次工作會議討論研議。 

 

亞新團隊已詴作並提出作業構想

獲得與會人員共識採用中線錯開

方式處理。 

三、第三次工作會議紀錄及辦理情形說明 

第三次工作會議紀錄及辦理情形說明(98.08.26) 

決議 辦理情形說明 

1.原始影像雖為 16bit，但影像自我檢核，應

包括色調檢查，乙方提交影像應為 8bit 影像

。  

於 98.09.01 將 8bit 影像郵寄學會

。  

2.為完成全國一致性電子地圖，且兼顧資源

整合之目的，本案需與南投縣電子地圖進行

整合及接邊處理 

遵照辦理 

3.預定於下次工作會議時，第一作業區(亞新

)提送之第一批空中三角測量成果進行上機

查核。  

已配合辦理完成查核作業。  

4.下次工作會議預定於亞新國土科技股份有

限公司舉行。  
遵照辦理。 
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四、第四次工作會議紀錄及辦理情形說明 

第四次工作會議紀錄及辦理情形說明(98.09.24) 

決議 辦理情形說明 

1、兩作業區之控制測量作業皆有落後之情

況，務必依契約要求盡快完成控制測量作業

，並提送丙方審查。 

已順利於 98.11.6 辦理完成並檢送

成果供丙方審驗。 

2.承 1，雖允許分批提送控制測量成果（含

地面控制及空中三角測量），但至少頇完成

該階段欲測製範圍之控制測量作業，才能進

行後續立體測圖等成果查核。 

已提共有效製圖範圍交付丙方。  

3.全測區之控制測量作業仍應依據契約規範

，符合「基本圖測製說明」相關規定。 
遵照辦理。 

4.空中三角測量成果中，需繳交原始影像量

測檔、控制點檔等成果，並統一整理成

PAT-B 軟體之影像量測檔（*.im）及控制點

檔（*.con）格式，且附上原始影像號碼及原

控制點編碼對照檔。 

遵照辦理。 

5.為方便資料管理，GIS 地形資料庫成果（

即基本圖 CAD 檔轉 GIS 成果項目）之檔案

命名方式如下： 

(1) 分幅：五千分之一圖號_圖層名稱。如：

95194017_Building.shp 

(2) 分縣市：通用版電子地圖縣市名稱代碼_

圖層名稱。如：Q_Building.shp 

(3) 全區：圖層名稱。如：Building.shp。 

遵照辦理。 
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6.有關南投縣電子地圖與本案接邊作業事項

。請配合如下: 

(1)本案成果與南投電子地圖成果接邊誤差

在本案容許範圍內，則盡量以順接方式辦理

，並請亞新提供南投電子地圖邊界上完整的

圖資。 

(2)除進行圖資成果的接邊外，本案空中三角

測量亦應納入南投電子地圖之空三成果進

行接邊。 

(3)如本案成果與南投電子地圖，遇有無法順

接處理之情形，則辦理方式如下： 

（a）如因前後期影像，受取像時間不同致

地物改變影響，而無法順接處理者，則作業

單位依本案取得影像進行作業，不強制接邊

，但頇將無法接邊處列冊提報甲方。 

（b）如遇有非因地物變化所致無法接邊之

情況，則作業單位必頇舉證本案作業成果確

實無誤，不強制接邊，但頇將無法接邊處列

冊提報甲方。 

已確實依此原則檢查接邊情形。 

7.有關自行取得原始影像事項決議如下： 

如因受天候、飛航申請許可尚未通過等限制

，而無法順利取得航拍影像者，為避免因航

拍不及造成延宕，除原先自行航拍方案外，

應提出其他取得符合本案規格要求影像之

替代方案。 

 

已在 98.12.15 台內地字第

0980230856 號函同意實施航空測

量攝影並辦理完成烏來地區航拍

作業。 

8.有關本案中受八八水災影響之區域，建置

單位配合辦理事項決議如下： 

本案作業範圍中，受八八水災影響之區域，

本案第一作業區無此情形。 
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商請建置單位配合辦理後續災區相關修測

處理工作，並於之後工作會議中提出作業方

案。 

 

五、第五次工作會議紀錄及辦理情形說明 

第五次工作會議紀錄及辦理情形說明(98.11.02) 

決議 辦理情形說明 

1、兩作業區之控制測量作業皆有落後之情

況，務必依契約要求盡快完成控制測量作業

，並提送丙方審查。 

已順利於 98.11.6 辦理完成並檢送

成果供丙方審驗。 

2.承 1，截至會議當天控制測量尚未辦理完

畢，待最終控制測量完成之後，需送繳相關

檢核紀錄，說明最終經審查合格之空三與製

圖成果間是否一致，及是否可達本案製圖精

度之要求 

遵照辦理。  

3.請各建置單位於送繳成果前，需確實完成

自我檢查作業，繳交成果時亦需連帶繳交自

我檢核資料，如幾何、屬性及位相關係等檢

核紀錄，確保成果品質無虞。 

各階段成果交付丙方已遵照此方

式辦理並自第三階段開始提送外

業調繪圖電子檔。 

4.本案作業區之控制佈設施測因受風災影響

而無法進行現場實測者，需輔以現場照片納

入報告說明，乃得以引用 96 年內政部影像

控制區塊或 95 基本圖修測案等成果作為替

代方案，惟必頇先建立檢核機制，檢定資料

正確無誤後方能引用。 

遵照辦理。 

＊本案兩作業區於第三階段需自行取得原

始影像事項討論： 

1、第一作業區（亞新）： 

遵照辦理。 
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（1）需自行取得原始影像區域，需以「自

行航拍取得」為原則。 

（2）下次會議需提報航拍申請進度或航拍

計畫。 

 

 

六、第六次工作會議紀錄及辦理情形說明 

第六次工作會議紀錄及辦理情形說明(98.11.30) 

決議 辦理情形說明 

1、道路節點中，特殊屬性節點代碼之屬性

判定原則。 

決議： 

道路節點之特殊屬性節點代碼，如遇同時具

有橋樑屬性及行政界區域屬性變更之情形

，優先建置橋樑屬性。 

 

遵照辦理。 

2、特殊罕見字之處理方式。 

決議： 

請乙方研提具體方案於下次工作會議討論。 

已研提具體作業方案供丙方參考。  

3、流域中線之河流名稱建置原則。 

決議： 

河流名稱建置以主要河川幹道為主，遇有主

要河流幹道以外且為無名之支流，則留空為

遵照辦理。 
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原則。 

 

七、第七次工作會議紀錄及辦理情形說明 

第七次工作會議紀錄及辦理情形說明(99.01.11) 

決議 辦理情形說明 

一、第一作業區、第二作業區於第二階段皆

有工作  落後之情形，請提出說明與將來工

作執行改進方案  

1. 加強外業調繪及電子地圖成果品質自

我檢核  

2. 提前製作正射影像成果以交互檢核立

製成果一致性  

3. 進行趕工加速第三階段測圖進度 

配合積極辦理  

二、有關罕見字之處理方案。  

1. 建議採行政院主計處電子處理資

料中心建置「CNS11643 中文標準

交換碼全字庫」(簡稱全字庫)作為

本案字形標準。 

2. 請亞新團隊蒐集各單位使用字形

編碼情形，研提建議方案提會討

論。 

詳本次工作會議說明  

 

 

八、第八次工作會議紀錄及辦理情形說明 

第八次工作會議紀錄及辦理情形說明(99.02.08) 

決議 辦理情形說明 



內政部國土測繪中心                            附件二 各項工作會議紀錄及追縱事項辦理情形說明 

98 年度通用版電子地圖建置作業(第一作業區)                                         工作總報告書 

    

   
-96- 

1.上次各繳交期程及數量經會議確認修正,

不再調整時程,請乙丙方依所定期程辦理 配合辦理 

2.原契約雖未明訂電子地圖調繪成果查核,

但為確實掌握成果屬性品質,電子地圖外業

調繪成果需隨成果提送備查 
配合辦理 

3.原第一作業區規劃之 25 幅 1/5000GIS 地形

圖擴充圖層,配合各階段繳交成果範圍，調整

至第四階段繳交 
配合辦理 

4.第一作業區尚未完成全區空三帄差作業，

請於下次工作會議中說明全區空三之整合

策略  

配合辦理(策略上採全區一次帄

差，前期已交付外方位參數採用權

重較高方式加入全區空三帄差以

整合全區成果) 

 

九、第九次工作會議紀錄及辦理情形說明 

第九次工作會議紀錄及辦理情形說明(99.03.02) 

決議 辦理情形說明 

一、有關本案兩作業區間及歷年電子地圖成果之接

邊處理原則。 

1、本年度建置之電子地圖成果間或與歷年度之成

果接邊，需盡量順接至建置單位所取得之影像可見

範圍為止。若影像內容尚不足以順接，則應保持同

一圖幅內之地物完整及合理。 

2.如為基本圖與電子地圖成果間之接邊，則其接邊

原則為：基本圖以影像為主，應與影像相配合，而

電子地圖可略微調整配合基本圖成果順接。 

遵照辦理 

二、有關基本圖轉置電子地圖之合格率計算方式。 

如發現轉置之電子地圖成果，其缺失確實由基本圖

所造成，則該缺失不列入錯誤率計算，惟應完成該

遵照辦理 
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項缺失之修正工作，並列冊回報與甲方備存。 

三、有關基本圖 GIS 資料轉置。 

       地標之文字註記插入點，應考量位置正確

性，即註記插入點應為實際地標位置。 

第一作業區並無此項工作,

略過說明 

 

十、第十次工作會議紀錄及辦理情形說明 

第十次工作會議紀錄及辦理情形說明(99.04.09) 

決議 辦理情形說明 

一、本案兩作業區之建置單位於第 2 及第 3 階段成

果皆有進度落後之情形，第九次工作會議決議所提

出之趕工計畫，亦未能落實如期完成，請找出確切

原因與具體改進方案及乙方配合作為如何?建議事

項等。 

決議： 

第一作業區（亞新團隊）： 

（1）請作好團隊內部協調與自我審查工作，甲、

丙方擇期查驗辦理情形。有關外業調繪部分，請充

分運用甲方所提供的 1/1,000 地形圖及門牌資料，

於外業調繪前進行現有圖資間交相比對並予以記

錄，調繪完畢後之內業修改情亦請予以記錄並再次

與外業調繪結果交差比對，務必完全修正為止，以

提升工作效率以及合格率。 

（2）立測部分，請加強自我審查，並參考丙方審

查意見儘速改善。 

（3）所提報之趕工計畫請予以精實，勿避重就輕

，另第 4 階段工作應即展辦，請於下次工作會議確

實報告改善情形與具體成效。 

遵照辦理 

二、地標所應調查或註記之詳細程度為何？請討論

。 遵照辦理 
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決議： 

1、有關「政府及民意機關」調查或註記部分，中

央政府機關為四級機關以上，縣市政府為局、處以

上均應調查或註記。 

2、上下層級機關駐地若於同一建物內者，標註上

級機關即可(如台中市政府，其府內機關在同一建物

內，得不特別標註各局處名稱)，駐地獨立於府外者

，應予標註。 

三、有關電子地圖外業調繪之缺失率計算方式，請

討論。 

決議： 

根據第 8 次工作會議決議，自第三階段起屬性合格

率計算方式以分類統計進行，分類之方式為建物區

塊一類、地標（含地標區塊）及道路為一類，共 2

類。 

經本階段實際執行結果發現，由於不論各地物之重

要性皆視為等權計算，有無法實際反應圖資品質之

可能。以地標為例，台中市政府與台中市地政處應

依其重要性有不同的加權計算方式。 

因此，請丙方於下次工作會議根據實際查核經驗，

將地物屬性依照重要性、規模、獨立性、與民眾的

生活關係、面積…等因素做不同加權方式計算缺失

，做更合適的計算。 

遵照辦理 

四、本案與南投縣政府 97 年度建置完成圖資之接

邊原則，請討論。 

決議： 

本案與南投縣 97 年度建置完成圖資(電子地圖)有

相互重疊之區域，以本案作業範圍進行接邊，若遇

無圖資或不足之處，則採用南投縣電子地圖補充。 

遵照辦理 

 

十一、第十一次工作會議紀錄及辦理情形說明 

第十一次工作會議紀錄及辦理情形說明(99.06.03) 
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決議 辦理情形說明 

1、第三階段兩作業區皆有進度落後無法如期完工之情形，請兩作

業區建置單位注意時程控管，並請監審單位加強進度控管。 

2、第一作業區亞新團隊之第三階段成果，雖尚未通過查核，需修

訂再交付複審，但第四階段之工作仍頇同時一併進行，亦請監審

單位同時第三及第四階段查核工作。 

3、第四階段之各項成果繳交期限如上表所列，並請依表列時程繳

交及進行進度控管。 

遵照辦理 

一、 請本案第一作業區之建置單位提出第三階段趕工計畫，說明

預計繳交成果時程及投入人力等。 

決議： 

1、請第一作業區亞新團隊之第三階段修訂作業與第四階段建置工

作需同時一併進行，並考量監審單位審查時間，以分批修訂繳交

分批查核之方式辦理，以於 99.06.30 前完成第三階段成果之審驗

為目標。 

2、請第一作業區亞新團隊於下次工作會議提出針對成果未能通過

審驗之問題作說明，並提出成果品質改善措施。 

遵照辦理 

二、 依合約複查作業超過 2 次以上，所需費用需由乙方全額負擔

。由於本階段有複驗超過 2 次仍未通過之情形，請討論複驗之收

費標準及機制是否合宜。 

決議： 

有關複驗之收費標準，由建置單位與監審單位雙方自行協商，經

雙方同意即可。 

遵照辦理 

三、新增村里界圖層。 

決議： 

於本案新增村里界圖層，由測繪中心提供村里界資料予建置單位

轉置本案成果，如於轉置中發現有圖資不合理之情形則列冊提報

至中心備查。 

村里界(面)（VILLAGE） 

遵照辦理 
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欄位名稱(英文) 欄位名稱(中文) 
欄位型

態 

長

度 

內容說明 

ID 多邊形序號 數字 10 

與村里界 

空間資料 

檔之多邊 

形序號對應 

COUNTYNAME 縣市名稱 文字 8  

TOWNNAME 鄉鎮市區名稱 文字 8  

VILLAGENAME 村里名稱 文字 8  
 

 

 

十二、第十二次工作會議紀錄及辦理情形說明 

第十二次工作會議紀錄及辦理情形說明(99.07.22) 

決議 辦理情形說明 

1. 為儘速如質完成本案成果，，亞新團隊於新增

10 名內部自我檢核人員，承諾加強內部品管機制，

針對圖面屬性之合理性進行全面檢核工作，以每天

至少約 10 幅之進度進行檢核及修訂。 

亞新公司將盡全力提升作業品質

為最高目標，以每天 10 幅圖為全

面檢核修訂目標 

2. 亞新團隊之第三階段及第四階段成果皆尚未

通過查核，為了確保成果品質皆能符合契約要求，

除應加入內部自我審查機制，將每天追蹤紀錄亞新

之自我檢核清單(含幅數、圖號)及自我檢核相關檔

案內容等，丙方將確實督導是否如實執行自我審查

工作。（3）所提報之趕工計畫請予以精實，勿避重

就輕，另第 4 階段工作應即展辦，請於下次工作會

議確實報告改善情形與具體成效。 

配合辦理 

3.依第 11 次工作會議需新增村里界圖層，其圖資亦

已交付兩作業單位，請兩作業單位如於轉置中發現

有圖資不合理之情形則列冊提報至中心備查。決議

： 
遵照辦理 
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4.有關兩作業單位之成果接邊，待亞新團隊成果通

過查核後，兩作業區需配合進行相關接邊工作，丙

方將會持續追蹤接邊是否一致。 

遵照辦理 

5.會後就本案第一作業區亞新團隊之電子地圖建置

情形，就已完成數量、作業方式及自審記錄進行查

核，確認是否符合作業要求。 

(1) 調繪圖抽查 

抽查 96232100、97232077、96232089 等調繪圖，

發現調繪圖確有少數地標缺漏、區塊未確實實際調

查之情形，於內業建置時亦有遺漏調繪圖上資訊等

情形，故造成前次查核未能通過之情形。 

(2) 自審記錄抽查 

1. 為加強內業檢核並避免如(1)所述之情形，亞新

團隊開發新的檢核工具，將路名屬性與門牌資料做

比對，可以視覺化直觀之方式找出圖資不合理之情

形，如能確實執行，應能減少錯誤率之發生。 

2. 由於亞新團隊之內業查核並未加入正射影像

比對參考，丙方現場並立即建議加入正射影像比對

參考，可避免圖資遺漏等情形，加強其內部自我審

核機制。 

遵照辦理 
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附件三 歷次報告書審查及修訂紀錄 

一、第一次期中報告丙方初審意見及回覆說明 
 

監審意見 乙方回覆說明 

1.前言 P1~P2 中描述計畫緣起、工作內容及時程

規劃等前言。 

配合辦理 

2. 本階段作業範圍、工

作內容、作業方法與辦理

情形 

詳述 P7~P48。 配合辦理 

3. 成果繳交情形(含丙方

審驗情形與結果) 

1、P4~P6 說明目前工作事項及進度。 

2、P49 說明各批次繳交日期與數量。 

3、由於截至 98/12/31 本階段工作尚未完

全執行完畢，各待全案執行完畢後，請增

加本階段完整之成果繳交及審驗時程說

明。 

 

1.配合辦理 

2.配合辦理 

3.已修正於 4.1

節~4.3 節說明 

 

4. 檢討與建議 1、請補充本案執行至今之檢討與建議事

項。 

2、本階段工作時程落後於原訂時程，請補

充說明原因檢討並設計改進方法，確保後

續工作能如期執行。 

補充於第五章

說明 

 

 

5. 下階段工作規劃與預

期成果。 

P51~P52 中提出第三、四階段交付時程規

劃及交付成果範圍。 

配合辦理 

6. 其他相關資料及附件

(含檢驗報表、函文、各

次工作會報討論與追蹤

事項辦理情形)。 

請於附件補充檢查報表或自我審查檔案之

呈現。 

詳附件一二三 
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二、第一次期中報告甲方審查會議紀錄及回覆說明 
 

「98 年度通用版電子地圖建置案」及「98 年度通用版電子地圖建置作業品

質監審案」第 2 階段期中作業報告審查會議紀錄 

一、時間：99 年 3 月 8 日（星期一）下午 1 時 30 分 

二、地點：本中心第一會議室 

三、主席：劉召集人正倫                  記錄：陳鴻智  

四、出(列)席人員：如簽到簿 

五、討論（報告）事項： 

（一）台灣世曦工程顧問股份有限公司、亞新團隊（亞新國土科技股份有

限公司、九福科技顧問股份有限公司）提送建置案第 2 階段成果，經審視

項目與份數均符合契約書規定。 

（二）中華民國航空測量及遙感探測學會提送之第 1、第 2 階段成果查核報

告書，經審視項目與份數均符合契約書規定。 

六、臨時動議之案由及決議：無 

七、結論： 

（一）兩案報告書原則審查通過，請台灣世曦工程顧問股份有限公司及亞

新團隊依與會人員意見及審查意見(如附件)修正，並於發文次日起 14 個日

曆天內將修正後報告書 3 份及電子檔 2 份(WORD 及 PDF 格式燒錄光碟)送

本中心辦理後續事宜。 

（二）本案第 3 階段工作，請台灣世曦工程顧問股份有限公司及亞新團隊

確實依照契約所定工作時程辦理，並請中華民國航空測量及遙感探測學會

積極督促台灣世曦工程顧問股份有限公司、亞新團隊辦理。 

八、散會時間：下午 4 時 0 分。 
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「98 年度通用版電子地圖建置案」(案號：NLSC-98-8)第 1 次期中作業報告

書(案號：NLSC-98-9)審查意見彙整表 

 

項次 審查意見 回覆說明 

1 期中作業報告書內容請依下列章節撰寫： 

1.前言。 

2.本階段作業範圍、工作內容、作業方法與辦理情

形。 

3.成果繳交情形(含丙方審驗情形與結果)。 

4.檢討與建議。 

5.下階段工作規劃與預期成果。 

6.其他相關資料及附件(含檢查報表、函文、各次工

作會報結論與追蹤事項辦理情形)。 

配合辦理 

2. P4 表 2-2 98 年通用版電子地圖建置計畫各階段

預定期程及交付成果說明，第 2 階段交付項目欄

似遺漏「CAD 圖檔轉 GIS 圖檔」，另「第 1 次期

中作業報告 15 份及電子檔 2 份」於備註欄遺漏交

付時程，至於電子地圖成果於備註欄亦遺漏交付

時程；請配合一併修正第 3、4 階段內容。 

修正如表 2-2 

3. P21 圖 3.2-2 及 P38 第 4 行中的 EO 代表意義及

英文縮寫？請補充說明，另其加入點與產物間的

關係為何？另有關 Ground 之定義，請再補充說明

清楚。 

1. EO 為外方位參數 Exterior 

Orientation 之簡稱(補充說

明於圖 3.2-2) 

2. EO 為立測及正射生產必要

條件亦為空三帄差主要產

物 

3. 修正GROUND為已知基線

長如表 3.2-2,3.2-3,3.2-4 

4. P15 五、疑義情形及處理意見書面報告 此段所敘

事項於本案作業中是否有遭遇到，若無，亦請於

報告書內敘明。 

無疑義報告，已修正如 P15 

5. P13 第一句最後一字有誤繕”末”-->”未“。 修正如圖 3-1.4 文字 

6. 第四章 工作執行進度及待辦事項說明，請搭配表

2-2 之說明將本(第 2)階段該交付項目有那些？分

別於何時交？送丙方審驗時程、批次、數量、審

查意見、修正情形如何？該項次內容是否通過丙

方審查(要列明文號，並於附錄置放丙方審查合格

的函文)？是否準時提交？請以簡表之方式明瞭

修正如 4-2 
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的表達，至於期間往返的詳細函文則請放入附錄。 

7. 第五章  檢討建議，有關本(第 2)階段成果繳交逾

期之改善作法，請補充。 

補充於第五章 5.1 檢討第七項 

8. 所附函文請再檢視精簡，以丙方審查合格之函文

為主。 

配合辦理如附件一 

9. 本案成果與 97年度通用版電子地圖建置案銜接部

分之接邊如何處理?僅第 14 頁之聊聊數語帶過，

請詳補充有關作法，處理情形等。 

補充如 p.14 圖幅接邊處理 

10 P23 圖 3.2-5 自行取得影像範圍及成果中標示「尚

未取得影像」，請於文字補充說明，該處影像將

如何處理?另請全盤檢視本報告，若有尚未完成

者，應交代如何及何時可以完成。 

1. 補充說明於 4.1.2 節”自行

取得影像進度說明” 目前

已全部完成影像資料取得 

2. 目前尚有臺中縣全部及部

份臺北縣門牌資料未取得 

需甲方協助。 

11 P29 控制點檢測部分，有關作業地區已至合歡山地

區，相關基線成果是否有作化算?表 3.2-3 之比較

表有否作化算處理? 

1. 基線邊長計算是以 TWD97

坐標地圖投影改正化算而

得 

2. 表 3.2-3 之計算即以此為基

礎計算而得做比較 

12 第 2 階段成果經丙方審查，若需有辦理複檢者，

請將改善情形補正，並於每月工作會議報告續辦

理情形，務必完全改善為止。 

配合辦理 
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三、第二次期中報告丙方初審意見及回覆說明 
 

監審意見 乙方回覆說明 

1、契約要求項目 

(1) 前言 第一章為前言(P1~P3) 內容 

包括計畫緣起、目標及範圍等。 

配合辦理 

(2) 本階段作業範圍、工

作內容、作業方法與辦

理情形 

作業範圍於 P1~P2、P7~P8 及圖 1-1 說

明，工作內容於 P2 亦有描述，作業方

法及辦理情形，則於第三章節詳述。 

配合辦理 

(3) 成果繳交情形 於第四章說明成果繳交情形。 配合辦理 

(4) 檢討與建議 於第五章對檢討事項作說明，但未有

建議事項，請補充加強。 

建議事項補充說明於 5.2 節 

(5) 下階段工作規劃與

預期成果 

於 P46 頁簡述，請補充工作規劃、作

業項目，改善措施如何實施等。 

補充說明於 p.46 

(6) 其他相關資料及附

件 

附件一及附件二分別為函文表。 配合辦理 

2、圖片 3.1.1 通用版電

子地圖製作流程 

於 GPS 空三帄差及圖層立體測繪中，

似有多餘連接線，請確認。 

修正如圖 3.1.1 

3、自行航拍飛航申請及

取得 

請分別甲方協助申請提供及自行航拍

影像者補充說明，其各項確實取得影

像數量。 

補充說明於 p.10 

4、有關圖片之修訂事項 圖片內多無圖例，請補充說明、調整

等各圖片之圖例意義。 

補充修訂如圖 3.1.10 

5、有關正射影像成果 P29 請確認使用之 DEM 來源，是由國

土測繪中心協助取得，還是用基本圖

由國土測繪中心提供之 1/5000 基

本圖等高線向量檔轉製為 5M 
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等高線轉置而成。 DEM 供正射影像糾正使用 

四、第二次期中報告甲方審查意見及回覆說明 
 

「98 年度通用版電子地圖建置案」及「98 年度通用版電子地圖建置作業品

質監審案」第 3 階段期中作業報告審查會議紀錄 

一、時間：99 年 11 月 5 日（星期一）上午 9 時 00 分 

二、地點：本中心第三會議室 

三、主席：劉召集人正倫                  記錄：李佩珊  

四、出(列)席人員：如簽到簿 

五、結論： 

（一）亞新國土科技股份有限公司提送建置案第 3 階段第 2 次期中報告書

內容審查原則通過，請亞新國土科技股份有限公司依審查意見(如附件)修

正，並於發文次日起 14 日曆天內將修正後報告書 5 份及電子檔 2 份(word

及 pdf 格式燒錄光碟)送本中心辦理後續事宜。 

（二）中華民國航空測量及遙感探測學會提送之本案第 3 階段成果查核報

告書內容審查原則通過，請中華民國航空測量及遙感探測學會依審查意見

(如附件)修正，並於發文次日起 14 日曆天內將修正後報告書 5 份及電子檔

2 份(word 及 pdf 格式燒錄光碟)送本中心辦理後續事宜。 

六、臨時動議之案由及決議：無 

七、散會時間：上午 10 時 30 分。 

項

次 

審查意見內容 回覆說明 

1 P13 圖 3.1-6 內顯示部分台北縣有圖框無地形圖，請

說明，另增列台北市地形圖取得範圍。 

已更正如 p13 圖 3.1-6。 

2 P18 人員建議以代號顯示即可。 已更正如 p18。 

3 P21 表 3.1-4 點號 N425 備註請增列石樁歪斜。 已增列石樁歪斜說明。 

4 P41 本報告交付日期為 99/9/20，惟內文有關進度仍僅 已更正如 p41。 
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統計至 99/4/1，內文進度日期應更新至報告交付日期。 

5 P41 內文 4.1 節第 7 行表達本案”原則上符合整體進

度”，惟該階段實際上落後約 4 個月才經丙方審驗通

過，且該段文字並未更新後續辦理情形，請修正。 

已更正如 p41。 

6 P47-48 內 5.1 檢討小節部分工作項目內容並未檢討作

業上可改進之處，僅說明辦理情形；另請增列電子地

圖建置問題檢討及有效改善方案。 

增列說明如 5.2 節。 

7 P49-51 表格摘要及 P52-77 函文影本部分有誤（如 P52

和 P54 公文重複、如 P51 最後一行公文摘要日期錯

誤），請確認函文摘要資訊正確。 

已更正如附表一。 

8 附件四有列出部分自我檢核表，檢核表未來建議以清

單形式列出即可。 

已更正如附件四。 

9 圖內圖式並未說明（如圖 3.1-7），表格資訊錯誤（如

表 3-1 是第三階段），請全面檢視修正，並注意內文

需對應。 

已更正圖 3.1-7 及表 3-1 表頭資

訊為第三階段，另本文亦已全

面檢視更新。 

 

五、工作總報告書丙方初審意見及回覆說明 
      無 

六、工作總報告書甲方審查意見及回覆說明 
 

「98 年度通用版電子地圖建置案」及「98 年度通用版電子地圖建置作業品

質監審案」第 4 階段工作總報告審查會議紀錄 

一、時間：99 年 11 月 5 日（星期一）上午 10 時 30 分 

二、地點：本中心第三會議室 

三、主席：劉召集人正倫                  記錄：李佩珊  

四、出(列)席人員：如簽到簿 

五、結論： 

（一）亞新國土科技股份有限公司提送建置案工作總報告書內容審查原則

通過，請亞新國土科技股份有限公司依審查意見(如附件)修正，並於發文次

日起 14 日曆天內將修正後報告書 5 份及電子檔 2 份(word 及 pdf 格式燒錄

光碟)送本中心辦理後續事宜。 
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（二）中華民國航空測量及遙感探測學會提送之本案第 4 階段成果查核報

告書內容審查原則通過，請中華民國航空測量及遙感探測學會依審查意見

(如附件)修正，並於發文次日起 14 日曆天內將修正後報告書 5 份及電子檔

2 份(word 及 pdf 格式燒錄光碟)送本中心辦理後續事宜。 

六、臨時動議之案由及決議：無 

七、散會時間：上午 12 時 00 分。 

 

項次 審查意見 回覆說明 

1 「中、英文摘要」缺漏「關鍵字」說明。英文

摘要應以 Abstract 顯示，另毋頇將中文摘要逐

字翻譯成英文，僅頇翻譯本案重要建置資訊如

作業方法、區域、特性等，此外英文語句不順，

文法不通，請全面修正。 

詳見英文摘要 

2  內文缺漏「作業範圍特性分析」及「各項工

作情形、成本統計及成本分析」章節，另附件

應檢附「檢查報表」，並請增列「工作遭遇困

難與解決方案」乙節。 

「作業範圍特性分析」補充於 2.2

節及「各項工作情形、成本統計及

成本分析」補充於第陸章，「工作

遭遇困難與解決方案」補充於第柒

章。 

3  本報告為全案作業總結，請將各階段工作完

整作業狀況及成果納入，並請參考監審案工作

總報告格式修正。 

遵照辦理 

4  P5 表 2-2 內第 4 階段第 4 批交付 57 幅，總幅

數為 227，請修正。 

修正變更為表 2-3 

5  P7-9 有關自行航拍影像，請說明經國防部核

可資訊。 

詳附表一函文及附表二收文紀錄 

98.12.15台內地字第 0980230856號

函核可同意 

6  P7 中 3.1.3 節作業”工序”流程圖，請修正。 修正”工序”為”程序”如 P9 

7  P14 圖 3.1-8 第 4 階段範圍不完整，請修正。 修正如 P16 圖 3.1-8 

8  P15 B.項內文顯示檢測 11 個點，但點號共有

13 個，請更正。 

更正如 P17 

9  P42 表 3.2-2 應增列村里界。 更正如 P40 表 3.2-1 及 P44 表 3.2-2 

10 p51-52 提及 4 個常態問題，惟後續改善作業

僅針對巷弄名稱與現況不符部分說明改善作

業，請說明其他問題改善狀況。 

說明如第七章 7.3 節 

11 p53 圖 5.1-1 左下角藍色區塊缺漏辦理年度及

單位說明。 

補充如圖 5.1-1 

12 P55-56 圖 5.3-1 接邊情形之處理是否依照會議

紀錄辦理，請加述依據辦理之決議內容。並請

相鄰作業區接邊問題列表說明如附

件五 
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將所有接邊問題列表（至少含問題、相鄰兩幅

圖圖號及依據辦理之決議）。 

13 P63 成果統計請增加道路、門牌、地標數量統

計。 

說明如 6.2 節成果統計 

14 P64 第五節內文有關第 3 階段查驗次數不止 3

次，請修正。 

更正章節如 7.3 

15 P64-65 第五節內文有關建置問題上尚含”建檔

人員在編修時遇圖面不清楚逕予編修，未請外

調人員說明”，請補充。 

更正如 P70 將缺失原因彙整為六大

項。 

16 本案已建置完竣，請將內文以預定語氣表示內

容修正。 

遵照辦理 

17 部分圖片缺圖例說明，表格資訊錯誤（如 P66

附件一重要函文及收文”紀”錄），且內文需對

應（如 P19 內文未說明圖 3.1-11 與 3.1-12），

請全面檢視修正並注意圖、表、目錄頁數。 

1. 圖 7.3-3 補充圖例說明 

2. 全面更正”會議記錄”為”會議紀

錄”及頁次對照 

3. P23 圖 3.1-13 應為圖 3.1-10，圖

3.1-11 及圖 3.1-12 說明如 P25

及 P26 

18 附件一函文及收文紀錄請保留表格，公文影本

僅需燒錄於光碟（乙份）。 

遵照辦理 
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附件四 電子地圖自我檢核說明 

一、正射影像自我檢核表 

     
 

98 年度通用版電子地圖建置案-第一作業區」 

 

執行單位：亞新國土科技股份有限公司團隊 
 正射影像檢核表 (第二階段第一批 50 幅) 

序

號 
圖號 

地物地

貌扭曲

錯開修

正 

接邊

修正 

橋墩帄

直無扭

曲修正 

影像對

比色調

修正 

影像有

雲修正 

樹拉長

扭曲修

正 

影像套

道路水

系修正 

影像鑲崁人

員 
QC 人員 備註 

1 95211067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

2 95211070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG0 AG08   

3 9621062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

4 96214065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG8   

5 95211068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

6 96214061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

7 96214063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

8 96214066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

9 9521109 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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10 95211080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

11 9621404 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

12 96214075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

13 95211077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

14 96214071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

15 96214072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AG08   

16 96214076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

17 95211078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

18 95211090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

19 96214073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

20 96214085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

21 96214081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG7 AGG08   

22 96214086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

23 95211079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG7 AGG08   

24 96214074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

25 95211087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

26 95211099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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27 96214082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG0   

28 96214094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

29 95211088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

30 95211100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

31 96214083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

32 96214095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

33 95211089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

34 9621484 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

35 96214091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

36 9621496 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

37 96214087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

38 95211097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

39 96213004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

40 96214092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 GG08   

41 96214097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

42 95211098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

43 96213005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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44 96214093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

45 96214067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

46 96213001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AG07 AGG08   

4 96213002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

48 96213006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AG07 AGG08   

49 96214077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

50 96213003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

 正射影像檢核表  (第二階段第二批 60幅) 

序

號 
圖號 

地物地

貌扭曲

錯開修

正 

接邊

修正 

橋墩帄

直無扭

曲修正 

影像對

比色調

修正 

影像有

雲修正 

樹拉長

扭曲修

正 

影像套

道路水

系修正 

影像鑲崁人

員 
QC 人員 備註 

1 96214100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

2 96214099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

3 96214098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

4 96214090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

5 96214089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

6 96214088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG0 AGG08   

7 9214080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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8 96214070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 GG08   

9 96213041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

10 96213033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

11 96213032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

12 96213031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

13 96213026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

14 96213025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

15 96213024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

16 96213023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

17 96213022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

18 96213021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

19 9621306 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ GG07 AGG08   

20 96213015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

21 96213014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

22 96213013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

23 96213012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

24 96213011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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25 96213010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG0   

26 96213009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

27 96213008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

28 96213007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

29 96212002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

30 96212001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

31 96211092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG7 GG08   

32 9611091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

33 96211082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 GG08   

34 96211081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

35 96211072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

36 96211071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

37 96211062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

3 96211061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

39 96211052 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

4 96211051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

41 95212060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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42 95212059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

43 95212058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

44 9521250 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

45 95212049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

46 95212048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

47 95212040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

48 95212039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

49 95212038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

50 95212030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG8   

51 95212029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

52 95212028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

53 95212020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

54 95212019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

55 95212018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

56 95212017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AG07 AGG08   

57 9212010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

58 95212009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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59 95212008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

60 95212007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

 

 正射影像檢核表  (第二階段第三批 60幅) 

序號 圖號 

地物地

貌扭曲

錯開修

正 

接邊

修正 

橋墩帄

直無扭

曲修正 

影像對

比色調

修正 

影像有

雲修正 

樹拉長

扭曲修

正 

影像套

道路水

系修正 

影像鑲崁人

員 
QC人員 備註 

1 96214100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

2 96214099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

3 96214098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

4 96214090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

5 96214089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

6 96214088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG7 GG08   

7 96214080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

8 96214070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AG08   

9 96213041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

10 96213033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

11 96213032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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12 96213031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

13 96213026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

14 96213025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

15 96213024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

16 96213023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

17 96213022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

18 96213021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

19 96213016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AG07 AGG08   

20 96213015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

21 96213014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

22 96213013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

23 96213012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

24 96213011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

25 96213010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

26 96213009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

27 96213008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

28 96213007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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29 96212002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

30 96212001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

31 96211092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AG08   

32 96211091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

33 96211082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AG08   

34 96211081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

35 96211072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

36 96211071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

37 96211062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

38 96211061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

39 96211052 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

40 96211051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

41 95212060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

42 95212059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

43 95212058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

44 95212050 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AG07 AGG08   

45 95212049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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46 95212048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

47 95212040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

48 95212039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

49 95212038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

50 95212030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

51 95212029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

52 95212028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

53 95212020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

54 95212019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

55 95212018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

56 95212017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG0 AG08   

57 95212010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

58 95212009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AG08   

59 95212008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

60 95212007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

 

 正射影像檢核表  (第二階段第四批 60 幅) 
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序號 圖號 

地物地

貌扭曲

錯開修

正 

接邊

修正 

橋墩帄

直無扭

曲修正 

影像對

比色調

修正 

影像有

雲修正 

樹拉長

扭曲修

正 

影像套

道路水

系正 

影像鑲崁人

員 
QC 人員 備註 

1 96214100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

2 96214099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

3 96214098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

4 96214090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

5 96214089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

6 96214088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AG08   

7 9621480 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

8 96214070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG0   

9 96213041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

10 96213033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

11 96213032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

12 96213031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

13 9623026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

14 96213025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

15 9623024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   



內政部國土測繪中心                                          附件四  電子地圖自我檢核說明 

98 年度通用版電子地圖建置作業(第一作業區)                                       工作總報告書 

    

   
-123- 

16 96213023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

17 96213022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

18 96213021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

19 96213016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG0 AGG08   

20 96213015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

21 96213014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

22 96213013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

23 96213012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

24 96213011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

25 96213010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ GG07 AGG08   

26 96213009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

27 96213008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ GG07 AGG08   

28 96213007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

29 96212002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

30 96212001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

31 96211092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG0   

32 9621101 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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33 96211082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG0   

34 96211081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

35 96211072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

36 96211071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

37 96211062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

38 9611061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

39 96211052 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

40 9611051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

41 95212060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

42 95212059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

43 95212058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

44 95212050 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG7 AGG08   

45 95212049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

46 95212048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

47 95212040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

48 95212039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

49 95212038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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50 95212030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

51 95212029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

52 95212028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

53 95212020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

54 95212019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

55 95212018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

56 95212017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG8   

57 9521210 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

58 95212009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG8   

59 95212008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

60 95212007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
 

 正射影像檢核表  (第三階段第一批 58 幅) 

序號 圖號(影像日期) 

地物地

貌扭曲

錯開修

正 

接邊

修正 

橋墩

帄直

無扭

曲修

正 

影像對

比色調

修正 

影像有

雲修正 

樹拉長

扭曲修

正 

影像套

道路水

系修正 

影像鑲崁人

員 
QC 人員 備註 

1 96231090_20090825 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

2 96231100_20090825 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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3 97232021_20090912 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

4 97232022_20090912 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

5 97232031_20090912 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

6 97232032_20090912 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

7 97232041_20090912 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

8 97232042_20090912 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

9 97232043_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

10 97232044_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

11 97232045_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

12 97232046_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

13 97232047_20081029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

14 97232051_20090912 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

15 97232052_20090912 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

16 97232053_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

17 97232054_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

18 97232055_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

19 97232056_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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20 97232057_20081029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

21 97232064_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

22 97232065_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

23 97232066_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

24 97232067_20081029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

25 97232076_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

26 97232077_20081029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

27 97232089_20090821 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

28 97233003_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

29 97233004_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

30 97233005_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

31 97233006_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

32 97233016_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

33 97233017_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

34 97233018_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

35 97233026_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

36 97233027_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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37 97233028_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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38 97233029_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

39 97233037_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

40 97233038_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

41 97233039_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

42 97233040_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

43 97233048_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

44 97233049_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

45 97233050_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

46 97234072_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

47 97234081_20090825 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

48 97234082_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

49 97234083_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

50 97234084_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

51 97234085_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

52 97234091_20090825 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

53 97234092_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

54 97234093_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   



內政部國土測繪中心                                            附件四  電子地圖自我檢核說明 

98 年度通用版電子地圖建置作業(第一作業區)                                         工作總報告書 

    

   
-130- 

55 97234094_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

56 97234095_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

57 97234096_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

58 97232090_20090821 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

 正射影像檢核表  (第三階段第二批 60 幅) 

序號 圖號(影像日期) 

地物地

貌扭曲

錯開修

正 

接邊

修正 

橋墩

帄直

無扭

曲修

正 

影像對

比色調

修正 

影像有

雲修正 

樹拉長

扭曲修

正 

影像套

道路水

系修正 

影像鑲崁人

員 
QC 人員 備註 

1 96231098_20081021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

2 96231099_20081021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

3 96232008_20081021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

4 96232009_20071028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

5 96232010_20071028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

6 96232018_20070718 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

7 96232019_20080805 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

8 96232020_20081201 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

9 97232061_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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10 97232062_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

11 97232063_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

12 97232071_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

13 97232072_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

14 97232073_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

15 97232074_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

16 97232075_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

17 97232083_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

18 97232084_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

19 97232085_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

20 97232086_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

21 97232087_20081029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

22 97232088_20081029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

23 97232096_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

24 97232097_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

25 97232098_20081029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

26 97232099_20081029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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27 97232100_20090821 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

28 97233001_20090825 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

29 97233002_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

30 97233011_20090911 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

31 97233012_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

32 97233013_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

33 97233014_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

34 97233015_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

35 97233022_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

36 97233023_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

37 97233024_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

38 97233025_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

39 97233032_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

40 97233033_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

41 97233034_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

42 97233035_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

43 97233036_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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44 97233044_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

45 97233045_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

46 97233046_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

47 97233047_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

48 97233054_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

49 97233055_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

50 97233056_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

51 97233057_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

52 97233058_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

53 97233059_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

54 97233060_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

55 97233068_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

56 97233069_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

57 97233070_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

58 97233078_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

59 97233079_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

60 97233080_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

 正射影像檢核表  (第三階段第三批 60幅) 
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序號 圖號(影像日期) 

地物地

貌扭曲

錯開修

正 

接邊

修正 

橋墩

帄直

無扭

曲修

正 

影像對

比色調

修正 

影像有

雲修正 

樹拉長

扭曲修

正 

影像套

道路水

系修正 

影像鑲崁人

員 
QC 人員 備註 

1 96232017_20070718 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

2 96232026_20081021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

3 96232027_20080805 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

4 96232028_20070718 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

5 96232029_20080805 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

6 96232030_20081201 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

7 96232035_20081021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

8 96232036_20081021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

9 96232037_20080805 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

10 96232038_20080805 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

11 96232039_20080805 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

12 96232040_20081201 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

13 96232050_20081201 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

14 96232060_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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15 97221004_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

16 97221005_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

17 97221006_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

18 97221007_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

19 97221008_20081029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

20 97221009_20081029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

21 97221010_20090821 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

22 97221014_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

23 97221015_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

24 97221016_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

25 97221017_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

26 97221024_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

27 97221025_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

28 97221026_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

29 97221035_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

30 97221036_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

31 97221045_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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32 97232081_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

33 97232082_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

34 97232091_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

35 97232092_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

36 97232093_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

37 97232094_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

38 97232095_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

39 97233021_20090911 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

40 97233031_20081201 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

41 97233041_20081201 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

42 97233042_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

43 97233043_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

44 97233051_20081201 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

45 97233052_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

46 97233053_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

47 97233062_20080805 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

48 97233063_20080805 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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49 97233064_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

50 97233065_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

51 97233066_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

52 97233067_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

53 97233076_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

54 97233077_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

55 97233086_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

56 97233087_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

57 97233088_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

58 97233089_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

59 97233090_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

60 97233100_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

 正射影像檢核表  (第三階段第四批 57幅) 

序號 圖號(影像日期) 

地物地

貌扭曲

錯開修

正 

接邊

修正 

橋墩

帄直

無扭

曲修

正 

影像對

比色調

修正 

影像有

雲修正 

樹拉長

扭曲修

正 

影像套

道路水

系修正 

影像鑲崁人

員 
QC 人員 備註 

1 97221001_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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2 97221002_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

3 97221003_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

4 97221011_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

5 97221012_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

6 97221013_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

7 97221021_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

8 97221022_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

9 97221023_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

10 97221031_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

11 97221032_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

12 97221033_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

13 97221034_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

14 97221041_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

15 97221042_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

16 97221043_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

17 97221044_20081123 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

18 97221051_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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19 97224005_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

20 97224006_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

21 97224007_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

22 97224008_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

23 97224009_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

24 97224010_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

25 97224015_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

26 97224016_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

27 97224017_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

28 97224018_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

29 97224019_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

30 97224020_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

31 97224027_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

32 97224028_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

33 97224029_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

34 97224030_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

35 97224039_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   



內政部國土測繪中心                                            附件四  電子地圖自我檢核說明 

98 年度通用版電子地圖建置作業(第一作業區)                                         工作總報告書 

    

   
-140- 

36 97224040_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

37 97224049_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

38 97224050_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

39 97224059_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

40 97224060_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

41 97224069_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

42 97233072_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

43 97233073_20070304 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

44 97233074_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

45 97233075_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

46 97233082_20081021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

47 97233083_20080805 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

48 97233084_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

49 97233085_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

50 97233092_20081021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

51 97233093_20081021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

52 97233094_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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53 97233095_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

54 97233096_20081203 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

55 97233097_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

56 97233098_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

57 97233099_20070130 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

 正射影像檢核表  (第四階段第一批 50幅) 

序號 圖號 

地物地

貌扭曲

錯開修

正 

接邊

修正 

橋墩帄

直無扭

曲修正 

影像對

比色調

修正 

影像有

雲修正 

樹拉長

扭曲修

正 

影像套

道路水

系修正 

影像鑲崁人

員 
QC 人員 備註 

1 97223002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

2 97223003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

3 97223004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

4 97223012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

5 97223013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

6 97223014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

7 97224025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

8 97224026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

9 97224032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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10 97224033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

11 97224034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

12 97224035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

13 97224036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

14 97224037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

15 97224038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

16 97224042 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

17 97224043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

18 97224044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

19 97224045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

20 97224046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

21 97224047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

22 97224048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

23 97224052 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

24 97224053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

25 97224054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

26 97224055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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27 97224056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

28 97224057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

29 97224058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

30 97224062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

31 97224063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

32 97224064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

33 97224065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

34 97224066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

35 97224067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

36 97224068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

37 97224072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

38 97224073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

39 97224074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

40 97224075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

41 97224076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

42 97224077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

43 97224078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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44 97224082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

45 97224083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

46 97224084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

47 97224085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

48 97224092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

49 97224093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

50 97224094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

 正射影像檢核表  (第四階段第二批 60 幅) 

序號 圖號 

地物地

貌扭曲

錯開修

正 

接邊

修正 

橋墩帄

直無扭

曲修正 

影像對

比色調

修正 

影像有

雲修正 

樹拉長

扭曲修

正 

影像套

道路水

系修正 

影像鑲崁人

員 
QC 人員 備註 

1 96211006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

2 96211007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

3 96211015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

4 96211016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

5 96211017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

6 96211025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

7 96211026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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8 96211027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

9 96211035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

10 96211036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

11 96211037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

12 96211045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

13 96211046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

14 96211047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

15 96211048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

16 96211056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

17 96211057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

18 96211058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

19 96211066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

20 96211067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

21 96211068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

22 96211076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

23 96211077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

24 96211078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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25 96211086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

26 96211096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

27 96221099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

28 96221100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

29 96222007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

30 96222008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

31 96222009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

32 96222010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

33 96222017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

34 96222018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

35 96222019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

36 96222020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

37 96222027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

38 96222028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

39 96222029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

40 96222030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

41 96222037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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42 96222038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

43 96222039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

44 96222047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

45 96222048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

46 96222057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

47 96222058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

48 96222066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

49 96222067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

50 96222076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

51 96222077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

52 96222086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

53 96222087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

54 96222096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

55 96222097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

56 96223001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

57 97223011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

58 97223021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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59 97223022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

60 97224091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

 正射影像檢核表  (第四階段第三批 60 幅) 

序號 圖號 

地物地

貌扭曲

錯開修

正 

接邊

修正 

橋墩帄

直無扭

曲修正 

影像對

比色調

修正 

影像有

雲修正 

樹拉長

扭曲修

正 

影像套

道路水

系修正 

影像鑲崁人

員 
QC 人員 備註 

1 9621047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

2 96211024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

3 96211033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

4 96211034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

5 96211043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

6 96211044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

7 96211053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

8 96211054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

9 96211055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

10 96211063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

11 96211064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

12 96211065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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13 96211073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

14 96211074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

15 96211075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

16 96211083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

17 96211084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

18 96211085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

19 96211093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

20 96211094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

21 96211095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

22 96212003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

23 96212004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

24 96212005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

25 96212013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

26 96212014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

27 96221026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

28 96221027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

29 96221036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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30 96221037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

31 96221038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

32 96221039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

33 96221040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

34 96221046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

35 96221048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

36 96221049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

37 96221050 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

38 96221056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

39 96221057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

40 96221058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

41 96221059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

42 96221060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

43 96221068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

44 96221069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

45 96221070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

46 96221078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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47 96221079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

48 96221080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

49 96221087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

50 96221088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

51 96221089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

52 96221090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

53 96221097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

54 96221098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

55 97224031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

56 97224041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

57 97224051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

58 97224061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

59 97224071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

60 97224081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

 正射影像檢核表  (第四階段第四批 57幅) 

序號 圖號 

地物地

貌扭曲

錯開修

正 

接邊

修正 

橋墩帄

直無扭

曲修正 

影像對

比色調

修正 

影像有

雲修正 

樹拉長

扭曲修

正 

影像套

道路水

系修正 

影像鑲崁人

員 
QC 人員 備註 



內政部國土測繪中心                                            附件四  電子地圖自我檢核說明 

98 年度通用版電子地圖建置作業(第一作業區)                                         工作總報告書 

    

   
-152- 

1 96221006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

2 96221007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

3 96221008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

4 96221009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

5 96221010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

6 96221016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

7 96221017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

8 96221018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

9 96221019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

10 96221020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

11 96221028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

12 96221029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

13 96221030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

14 96232046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

15 96232047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

16 96232048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

17 96232049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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18 96232056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

19 96232057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

20 96232058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

21 96232059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

22 96232066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

23 96232067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

24 96232068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

25 96232069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

26 96232070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

27 96232076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

28 96232077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

29 96232078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

30 96232079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

31 96232080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

32 96232086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

33 96232087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

34 96232088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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35 96232089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

36 96232090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

37 96232096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

38 96232097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

39 96232098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

40 96232099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

41 96232100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

42 97224001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

43 97224002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

44 97224003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

45 97224004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

46 97224011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

47 97224012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

48 97224013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

49 97224014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

50 97224021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

51 97224022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   
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52 97224023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

53 97224024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

54 97233061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

55 97233071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

56 97233081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

57 97233091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG07 AGG08   

 

二、立體測圖自我檢核表 
 立體測圖檢核表  (第二階段第一批 50 幅) 

序號 圖號 

道路完

整性確

認 

水系完

整性確

認 

建物完

整性確

認 

控制點

套繪檢

核 

幾何位

置精度

檢核 

套 1/5000 向

量檔檢查 

與現有

橋樑資

料比對 

接邊檢查

及位相檢

查 

作業人員 檢核人員 
檢查日期 

(98年) 

1 95211067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 14日 

2 95211070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 14日 

3 96214062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 14日 

4 96214065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 14日 

5 95211068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 14日 

6 96214061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 14日 
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7 96214063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 7月 18日 

8 96214066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 7月 18日 

9 95211069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 7月 18日 

10 95211080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 7月 18日 

11 96214064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 7月 18日 

12 96214075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 7月 18日 

13 95211077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 7月 18日 

14 96214071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 7月 17日 

15 96214072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 7月 17日 

16 96214076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 7月 17日 

17 95211078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 7月 17日 

18 95211090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 7月 17日 

19 96214073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 7月 17日 

20 96214085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 7月 17日 

21 96214081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 17日 

22 96214086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 17日 

23 95211079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 17日 
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24 96214074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 17日 

25 95211087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 17日 

26 95211099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 17日 

27 96214082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 18日 

28 96214094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 18日 

29 95211088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 18日 

30 95211100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 18日 

31 96214083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 18日 

32 96214095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 18日 

33 95211089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 18日 

34 96214084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 18日 

35 96214091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 18日 

36 96214096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 18日 

37 96214087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 18日 

38 95211097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 18日 

39 96213004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 21日 

40 96214092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 21日 
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41 96214097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 21日 

42 95211098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 22日 

43 96213005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 7月 22日 

44 96214093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 7月 22日 

45 96214067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 7月 22日 

46 96213001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 7月 22日 

47 96213002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 7月 22日 

48 96213006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 7月 22日 

49 96214077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 7月 22日 

50 96213003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 7月 22日 

 立體測圖檢核表  (第二階段第四批 60 幅) 
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幾何位

置精度

檢核 

套 1/5000向

量檔檢查 
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橋樑資

料比對 

接邊檢查

及位相檢

查 

作業人員 檢核人員 
檢查日期 

(98年) 

1 95211081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 1日 

2 95211091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 1日 

3 95212001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 1日 

4 95213006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 1日 
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5 95213007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 1日 

6 95213008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 1日 

7 95213009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 9月 4日 

8 95213010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 9月 4日 

9 95214034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 9月 4日 

10 95214035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 9月 4日 

11 95214044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 9月 4日 

12 95214045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 9月 4日 

13 95214046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 9月 4日 

14 95214053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 9月 7日 

15 95214054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 9月 7日 

16 95214055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 9月 7日 

17 95214056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 9月 7日 

18 95214057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 9月 7日 

19 95214062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 9月 7日 

20 95214063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 9月 7日 

21 95214064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 7日 
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22 95214065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 7日 

23 95214066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 11日 

24 95214067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 11日 

25 95214068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 11日 

26 95214069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 11日 

27 95214075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 11日 

28 95214076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 11日 

29 95214077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 12日 

30 95214078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 12日 

31 95214079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 12日 

32 95214080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 12日 

33 95214085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 12日 

34 95214086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 12日 

35 95214087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 13日 

36 95214088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 13日 

37 95214089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 13日 

38 95214090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 13日 
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39 95214096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 13日 

40 95214097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 13日 

41 95214098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 13日 

42 95214099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 13日 

43 95214100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 9月 14日 

44 96211031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 9月 14日 

45 96211032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 9月 14日 

46 96211041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 9月 14日 

47 96211042 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 14日 

48 96212011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 9月 14日 

49 96212012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 9月 14日 

50 96213017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 9月 14日 

51 96213018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 14日 

52 96213019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 16日 

53 96213020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 16日 

54 96214058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 16日 

55 96214059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 16日 
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56 96214060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 16日 

57 96214068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 16日 

58 96214069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 16日 

59 96214078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 16日 

60 96214079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 9月 16日 

 立體測圖檢核表  (第二階段第三批 60 幅) 
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作業人員 檢核人員 
檢查日期 

(98年) 

1 94211090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

2 94211100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

3 94212010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

4 95211082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

5 95211092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

6 95211093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

7 95211094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 24日 

8 95211095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 24日 

9 95211096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 24日 
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10 95212002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 24日 

11 95212003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 24日 

12 95212004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 24日 

13 95212005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 24日 

14 95212006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 27日 

15 95212013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 27日 

16 95212014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 27日 

17 95212015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 27日 

18 95212016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 27日 

19 95212023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 27日 

20 95212024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 27日 

21 95212025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 27日 

22 95212026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 27日 

23 95212027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 27日 

24 95212033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 27日 

25 95212034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 27日 

26 95212035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 27日 
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27 95212036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

28 95212037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

29 95212043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

30 95212044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

31 95212045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

32 95212046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

33 95212047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

34 95212053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

35 95212054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

36 95212055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

37 95212056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

38 95212057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

39 95212063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

40 95212065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

41 95212066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 21日 

42 95212073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 22日 

43 95213001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 8月 22日 
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44 95213002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 8月 22日 

45 95213003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 8月 22日 

46 95213004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 8月 22日 

47 95213005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 22日 

48 95214071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 8月 22日 

49 95214072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 8月 22日 

50 95214073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 8月 28日 

51 95214074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 28日 

52 95214081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 28日 

53 95214082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 28日 

54 95214083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 28日 

55 95214084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 28日 

56 95214091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 28日 

57 95214092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 28日 

58 95214093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 28日 

59 95214094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 28日 

60 95214095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 28日 

 立體測圖檢核表  (第二階段第二批 60 幅) 
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作業人員 檢核人員 
檢查日期 

(98年) 

1 95212007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 1日 

2 95212008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 1日 

3 95212009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 1日 

4 95212010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 1日 

5 95212017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 1日 

6 95212018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 1日 

7 95212019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 4日 

8 95212020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 4日 

9 95212028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 4日 

10 95212029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 4日 

11 95212030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 4日 

12 95212038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 4日 

13 95212039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 8月 4日 

14 95212040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 7日 
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15 95212048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 7日 

16 95212049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 7日 

17 95212050 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 7日 

18 95212058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 7日 

19 95212059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 7日 

20 95212060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 8月 7日 

21 96211051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 7日 

22 96211052 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 7日 

23 96211061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 7日 

24 96211062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 7日 

25 96211071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 7日 

26 96211072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 7日 

27 96211081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

28 96211082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

29 96211091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

30 96211092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

31 96212001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 
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32 96212002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

33 96213007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

34 96213008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

35 96213009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

36 96213010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

37 96213011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

38 96213012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

39 96213013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

40 96213014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

41 96213015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 11日 

42 96213016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 12日 

43 96213021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 8月 12日 

44 96213022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 8月 12日 

45 96213023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 8月 12日 

46 96213024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 8月 12日 

47 96213025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 12日 

48 96213026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 8月 12日 
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49 96213031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 8月 12日 

50 96213032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 8月 15日 

51 96213033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 15日 

52 96213041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 15日 

53 96214070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 15日 

54 96214080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 15日 

55 96214088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 15日 

56 96214089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 15日 

57 96214090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 15日 

58 96214098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 16日 

59 96214099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 16日 

60 96214100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 8月 16日 

  

 

 
立體測圖檢核表  (第三階段第一批 58 幅) 

序號 圖號 
道路完整

性確認 

水系完

整性確

認 

建物完

整性確

認 

控制點

套繪檢

核 

幾何位

置精度

檢核 

套 1/5000 向

量檔檢查 

與現有

橋樑資

料比對 

接邊檢查

及位相檢

查 

作業人員 檢核人員 
檢查日期 

(99 年) 

1 96231090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 16 日 
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2 96231100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 16 日 

3 97232021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 16 日 

4 97232022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 16 日 

5 97232031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 16 日 

6 97232032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 16 日 

7 97232041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 1 月 15 日 

8 97232042 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 1 月 15 日 

9 97232043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 1 月 15 日 

10 97232044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 1 月 15 日 

11 97232045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 1 月 15 日 

12 97232046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 1 月 15 日 

13 97232047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 1 月 15 日 

14 97232051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 1 月 22 日 

15 97232052 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 1 月 22 日 

16 97232053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 1 月 22 日 

17 97232054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 1 月 22 日 

18 97232055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 1 月 22 日 
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19 97232056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 1 月 22 日 

20 97232057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 1 月 22 日 

21 97232064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

22 97232065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

23 97232066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

24 97232067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

25 97232076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

26 97232077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

27 97232089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

28 97232090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

29 97233003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

30 97233004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

31 97233005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

32 97233006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

33 97233016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

34 97233017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

35 97233018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 
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36 97233026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

37 97233027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

38 97233028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

39 97233029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

40 97233037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

41 97233038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

42 97233039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 28 日 

43 97233040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 1 月 24 日 

44 97233048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 1 月 24 日 

45 97233049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 1 月 24 日 

46 97233050 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 1 月 24 日 

47 97234072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1 月 24 日 

48 97234081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 1 月 24 日 

49 97234082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 1 月 24 日 

50 97234083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 1 月 24 日 

51 97234084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 1 月 24 日 

52 97234085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 1 月 24 日 
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53 97234091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 1 月 24 日 

54 97234092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 1 月 24 日 

55 97234093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 1 月 24 日 

56 97234094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 1 月 24 日 

57 97234095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 1 月 24 日 

58 97234096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 1 月 24 日 

 立體測圖檢核表  (第三階段第二批 60 幅) 
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作業人員 檢核人員 
檢查日期 

(99 年) 

1 96231098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 3 日 

2 96231099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 3 日 

3 96232008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 3 日 

4 96232009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 3 日 

5 96232010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 3 日 

6 96232018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 3 日 

7 96232019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 5 日 

8 96232020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 5 日 
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9 97232061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 5 日 

10 97232062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 5 日 

11 97232063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 5 日 

12 97232071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 5 日 

13 97232072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 5 日 

14 97232073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 2 日 

15 97232074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 2 日 

16 97232075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 2 日 

17 97232083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 2 日 

18 97232084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 2 日 

19 97232085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 2 日 

20 97232086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 2 日 

21 97232087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

22 97232088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

23 97232096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

24 97232097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

25 97232098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 
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26 97232099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

27 97232100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

28 97233001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

29 97233002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

30 97233011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

31 97233012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

32 97233013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

33 97233014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

34 97233015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

35 97233022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

36 97233023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

37 97233024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

38 97233025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

39 97233032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

40 97233033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

41 97233034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 

42 97233035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 8 日 
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43 97233036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 2 月 4 日 

44 97233044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 2 月 4 日 

45 97233045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 2 月 4 日 

46 97233046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 2 月 4 日 

47 97233047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 4 日 

48 97233054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 2 月 4 日 

49 97233055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 2 月 4 日 

50 97233056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 2 月 4 日 

51 97233057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 2 月 4 日 

52 97233058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 2 月 4 日 

53 97233059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 2 月 4 日 

54 97233060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 2 月 4 日 

55 97233068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 2 月 4 日 

56 97233069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 2 月 4 日 

57 97233070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 2 月 4 日 

58 97233078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 2 月 4 日 

59 97233079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 2 月 4 日 
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60 97233080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 2 月 4 日 

 立體測圖檢核表  (第三階段第三批 60幅) 

序號 圖號 
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整性確
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橋樑資
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及位相檢

查 

作業人員 檢核人員 
檢查日期 

(99 年) 

1 96232017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 17 日 

2 96232026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 17 日 

3 96232027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 17 日 

4 96232028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 17 日 

5 96232029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 17 日 

6 96232030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 17 日 

7 96232035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 18 日 

8 96232036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 18 日 

9 96232037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 18 日 

10 96232038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 18 日 

11 96232039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 18 日 

12 96232040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 18 日 

13 96232050 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 2 月 18 日 
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14 96232060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 17 日 

15 97221004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 17 日 

16 97221005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 17 日 

17 97221006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 17 日 

18 97221007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 17 日 

19 97221008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 17 日 

20 97221009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 2 月 17 日 

21 97221010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 17 日 

22 97221014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 17 日 

23 97221015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 17 日 

24 97221016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 17 日 

25 97221017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 17 日 

26 97221024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 17 日 

27 97221025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 19 日 

28 97221026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 19 日 

29 97221035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 19 日 

30 97221036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 19 日 
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31 97221045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 19 日 

32 97232081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 19 日 

33 97232082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 19 日 

34 97232091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 19 日 

35 97232092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 19 日 

36 97232093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 19 日 

37 97232094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 19 日 

38 97232095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 19 日 

39 97233021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 28 日 

40 97233031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 28 日 

41 97233041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 2 月 28 日 

42 97233042 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 12 日 

43 97233043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 3 月 12 日 

44 97233051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 3 月 12 日 

45 97233052 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 3 月 12 日 

46 97233053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 3 月 12 日 

47 97233062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 12 日 
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48 97233063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 3 月 12 日 

49 97233064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 3 月 12 日 

50 97233065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 3 月 12 日 

51 97233066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 3 月 12 日 

52 97233067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 3 月 17 日 

53 97233076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 3 月 17 日 

54 97233077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 3 月 17 日 

55 97233086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 3 月 17 日 

56 97233087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 3 月 17 日 

57 97233088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 3 月 17 日 

58 97233089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 3 月 17 日 

59 97233090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 3 月 17 日 

60 97233100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 3 月 17 日 
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1 97221001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 14 日 



內政部國土測繪中心                                            附件四  電子地圖自我檢核說明 

98 年度通用版電子地圖建置作業(第一作業區)                                         工作總報告書 

    

   
-181- 

2 97221002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 14 日 

3 97221003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 14 日 

4 97221011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 14 日 

5 97221012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 14 日 

6 97221013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 14 日 

7 97221021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3 月 18 日 

8 97221022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3 月 18 日 

9 97221023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3 月 18 日 

10 97221031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3 月 18 日 

11 97221032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3 月 18 日 

12 97221033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3 月 18 日 

13 97221034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3 月 18 日 

14 97221041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3 月 17 日 

15 97221042 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3 月 17 日 

16 97221043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3 月 17 日 

17 97221044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3 月 17 日 

18 97221051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3 月 17 日 
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19 97224005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3 月 17 日 

20 97224006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3 月 17 日 

21 97224007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 17 日 

22 97224008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 17 日 

23 97224009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 17 日 

24 97224010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 17 日 

25 97224015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 17 日 

26 97224016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 17 日 

27 97224017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 18 日 

28 97224018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 18 日 

29 97224019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 18 日 

30 97224020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 18 日 

31 97224027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 18 日 

32 97224028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 18 日 

33 97224029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 18 日 

34 97224030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 18 日 

35 97224039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 18 日 
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36 97224040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 18 日 

37 97224049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 18 日 

38 97224050 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 18 日 

39 97224059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 21 日 

40 97224060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 21 日 

41 97224069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 21 日 

42 97233072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 22 日 

43 97233073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 3 月 22 日 

44 97233074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 3 月 22 日 

45 97233075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 3 月 22 日 

46 97233082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 3 月 22 日 

47 97233083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3 月 22 日 

48 97233084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 3 月 22 日 

49 97233085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 3 月 22 日 

50 97233092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 3 月 22 日 

51 97233093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 3 月 22 日 

52 97233094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 3 月 20 日 
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53 97233095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 3 月 20 日 

54 97233096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 3 月 20 日 

55 97233097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 3 月 20 日 

56 97233098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 3 月 20 日 

57 97233099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 3 月 20 日 
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1 97223002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 15日 

2 97223003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 15日 

3 97223004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 15日 

4 97223012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 15日 

5 97223013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 15日 

6 97223014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 15日 

7 97224025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 15日 

8 97224026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 15日 
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9 97224032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 15日 

10 97224033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 15日 

11 97224034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 15日 

12 97224035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 15日 

13 97224036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 15日 

14 97224037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 22日 

15 97224038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 22日 

16 97224042 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 22日 

17 97224043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 22日 

18 97224044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 22日 

19 97224045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 22日 

20 97224046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 22日 

21 97224047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 24日 

22 97224048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 24日 

23 97224052 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 24日 

24 97224053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 24日 

25 97224054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 24日 
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26 97224055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 24日 

27 97224056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 24日 

28 97224057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 24日 

29 97224058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 24日 

30 97224062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 24日 

31 97224063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

32 97224064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

33 97224065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

34 97224066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

35 97224067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

36 97224068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

37 97224072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

38 97224073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

39 97224074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

40 97224075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

41 97224076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

42 97224077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 
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43 97224078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 3月 29日 

44 97224082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 3月 29日 

45 97224083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 3月 29日 

46 97224084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 3月 29日 

47 97224085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 29日 

48 97224092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 3月 29日 

49 97224093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 3月 29日 

50 97224094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 3月 29日 

立體測圖檢核表  (第四階段第二批 60幅) 

序號 圖號 
道路完整

性確認 

水系完

整性確

認 

建物完

整性確

認 

控制點

套繪檢

核 

幾何位

置精度

檢核 

套 1/5000 向

量檔檢查 

與現有

橋樑資

料比對 

接邊檢查

及位相檢

查 

作業人員 檢核人員 
檢查日期 

(99年) 

1 96211006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 22日 

2 96211007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 22日 

3 96211015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 22日 

4 96211016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 22日 

5 96211017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 22日 
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6 96211025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 22日 

7 96211026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 22日 

8 96211027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 25日 

9 96211035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 25日 

10 96211036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 25日 

11 96211037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 25日 

12 96211045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 25日 

13 96211046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 3月 25日 

14 96211047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 28日 

15 96211048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 28日 

16 96211056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 28日 

17 96211057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 28日 

18 96211058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 28日 

19 96211066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 28日 

20 96211067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 3月 28日 

21 96211068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

22 96211076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 
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23 96211077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

24 96211078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

25 96211086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

26 96211096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

27 96221099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

28 96221100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

29 96222007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

30 96222008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 3月 28日 

31 96222009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 3日 

32 96222010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 3日 

33 96222017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 3日 

34 96222018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 3日 

35 96222019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 3日 

36 96222020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 6日 

37 96222027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 6日 

38 96222028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 6日 

39 96222029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 6日 
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40 96222030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 6日 

41 96222037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 6日 

42 96222038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 10日 

43 96222039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 4月 10日 

44 96222047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 4月 10日 

45 96222048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 4月 10日 

46 96222057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 4月 10日 

47 96222058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 10日 

48 96222066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 10日 

49 96222067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 10日 

50 96222076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 14日 

51 96222077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 14日 

52 96222086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 14日 

53 96222087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 14日 

54 96222096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 14日 

55 96222097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 14日 

56 96223001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 14日 
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57 97223011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 14日 

58 97223021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 14日 

59 97223022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 14日 

60 97224091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 14日 

 立體測圖檢核表  (第四階段第三批 60幅) 

序號 圖號 
道路完整

性確認 

水系完

整性確
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建物完

整性確
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套繪檢

核 

幾何位

置精度

檢核 

套 1/5000 向

量檔檢查 

與現有

橋樑資

料比對 

接邊檢查

及位相檢

查 

作業人員 檢核人員 
檢查日期 

(99年) 

1 9621047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 3日 

2 96211024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 3日 

3 96211033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 3日 

4 96211034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 3日 

5 96211043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 3日 

6 96211044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 3日 

7 96211053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 3日 

8 96211054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 4日 

9 96211055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 4日 
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10 96211063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 4日 

11 96211064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 4日 

12 96211065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 4日 

13 96211073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 4日 

14 96211074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 8日 

15 96211075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 8日 

16 96211083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 8日 

17 96211084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 8日 

18 96211085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 8日 

19 96211093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 8日 

20 96211094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 8日 

21 96211095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 8日 

22 96212003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 8日 

23 96212004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 8日 

24 96212005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 8日 

25 96212013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 8日 

26 96212014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 8日 
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27 96221026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 8日 

28 96221027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 8日 

29 96221036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 8日 

30 96221037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 8日 

31 96221038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 11日 

32 96221039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 11日 

33 96221040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 11日 

34 96221046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 11日 

35 96221048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 11日 

36 96221049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 11日 

37 96221050 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 11日 

38 96221056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 11日 

39 96221057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 11日 

40 96221058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 11日 

41 96221059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 11日 

42 96221060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 12日 

43 96221068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 4月 12日 
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44 96221069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 4月 12日 

45 96221070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 4月 12日 

46 96221078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 4月 12日 

47 96221079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 12日 

48 96221080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 12日 

49 96221087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 12日 

50 96221088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 16日 

51 96221089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 16日 

52 96221090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 16日 

53 96221097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 16日 

54 96221098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 16日 

55 97224031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 16日 

56 97224041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 16日 

57 97224051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 16日 

58 97224061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 16日 

59 97224071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 16日 

60 97224081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 16日 
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 立體測圖檢核表  (第四階段第四批 57幅) 

序號 圖號 

道路完

整性確
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水系完

整性確
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建物完

整性確
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套繪檢

核 

幾何位

置精度

檢核 

套 1/5000

向量檔檢查 

與現有

橋樑資

料比對 

接邊檢查

及位相檢

查 

作業人員 檢核人員 
檢查日期 

(99年) 

1 96221006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 15日 

2 96221007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 15日 

3 96221008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 15日 

4 96221009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 15日 

5 96221010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 15日 

6 96221016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 15日 

7 96221017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 15日 

8 96221018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 15日 

9 96221019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 15日 

10 96221020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 15日 

11 96221028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 15日 

12 96221029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 15日 

13 96221030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 4月 15日 
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14 96232046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 22日 

15 96232047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 22日 

16 96232048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 22日 

17 96232049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 22日 

18 96232056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 22日 

19 96232057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 22日 

20 96232058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 4月 22日 

21 96232059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 24日 

22 96232066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 24日 

23 96232067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 24日 

24 96232068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 24日 

25 96232069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 24日 

26 96232070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 24日 

27 96232076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 24日 

28 96232077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 24日 

29 96232078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 24日 

30 96232079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 24日 
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31 96232080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 28日 

32 96232086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 28日 

33 96232087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 28日 

34 96232088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 28日 

35 96232089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 28日 

36 96232090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 28日 

37 96232096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 28日 

38 96232097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 28日 

39 96232098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 28日 

40 96232099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 28日 

41 96232100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 28日 

42 97224001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 28日 

43 97224002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 4月 29日 

44 97224003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 4月 29日 

45 97224004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 4月 29日 

46 97224011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 4月 29日 

47 97224012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 29日 
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48 97224013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 29日 

49 97224014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 29日 

50 97224021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 4月 29日 

51 97224022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 29日 

52 97224023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 29日 

53 97224024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 29日 

54 97233061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 29日 

55 97233071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 29日 

56 97233081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 29日 

57 97233091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 4月 29日 

 

三、電子地圖自我檢核表 
 

 
執行單位：亞新國土科技股份有限公司團隊 

 
電子地圖檢核表  (第二階段 230 幅) 
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員 

檢核人

員 
檢查日期 

1 94211090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 10月 19日 

2 94211100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 10月 19日 

3 94212010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 10月 19日 

4 95211067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG192 AGG136 9月 2日 

5 95211068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG11 9月 2日 

6 95211069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 8月 26日 

7 95211070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 8月 26日 

8 95211077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 8月 25日 

9 95211078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 8月 25日 

10 95211079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 8月 26日 

11 95211080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 8月 26日 
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12 95211081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 11月 4日 

13 95211082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 10月 12日 

14 95211087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 9月 2日 

15 95211088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 9月 2日 

16 95211089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 8月 26日 

17 95211090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 8月 26日 

18 95211091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 11月 4日 

19 95211092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 10月 14日 

20 95211093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 10月 15日 

21 95211094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 10月 5日 

22 95211095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 10月 5日 

23 95211096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 10月 8日 

24 95211097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 9月 2日 

25 95211098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 8月 27日 

26 95211099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 8月 26日 

27 95211100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 8月 26日 

28 95212001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 10月 27日 
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29 95212002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 10月 27日 

30 95212003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 10月 15日 

31 95212004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 10月 9日 

32 95212005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 10月 5日 

33 95212006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 10月 12日 

34 95212007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 9月 9日 

35 95212008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 9月 9日 

36 95212009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 9月 9日 

37 95212010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 9月 9日 

38 95212013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 10月 13日 

39 95212014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 10月 9日 

40 95212015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 10月 5日 

41 95212016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 10月 26日 

42 95212017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 9月 18日 

43 95212018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 9月 18日 

44 95212019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 9月 10日 

45 95212020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 9月 18日 
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46 95212023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 10月 13日 

47 95212024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 10月 7日 

48 95212025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 10月 9日 

49 95212026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 10月 7日 

50 95212027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG12 10月 26日 

51 95212028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 9月 21日 

52 95212029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 9月 18日 

53 95212030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 9月 14日 

54 95212033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 10月 12日 

55 95212034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 9月 29日 

56 95212035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 10月 12日 

57 95212036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG12 10月 23日 

58 95212037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 10月 26日 

59 95212038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 9月 14日 

60 95212039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 9月 14日 

61 95212040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 9月 14日 

62 95212043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 10月 12日 

63 95212044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 9月 30日 

64 95212045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 10月 13日 
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65 95212046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 10月 8日 

66 95212047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG11 10月 23日 

67 95212048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 9月 14日 

68 95212049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 9月 14日 

69 95212050 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 9月 14日 

70 95212053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 10月 13日 

71 95212054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 9月 28日 

72 95212055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 10月 13日 

73 95212056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 10月 9日 

74 95212057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 10月 8日 

75 95212058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 9月 15日 

76 95212059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 9月 15日 

77 95212060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 9月 15日 

78 95212063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 10月 14日 

79 95212065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 10月 2日 

80 95212066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 10月 9日 

81 95212073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 10月 14日 

82 95213001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 10月 16日 

83 95213002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 10月 14日 

84 95213003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 10月 26日 

85 95213004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG13 10月 26日 

86 95213005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 10月 26日 

87 95213006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 11月 6日 

88 95213007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 11月 4日 
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89 95213008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 11月 6日 

90 95213009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG11 11月 7日 

91 95213010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 11月 8日 

92 95214034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 11月 4日 

93 95214035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 10月 20日 

94 95214044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 11月 3日 

95 95214045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 11月 5日 

96 95214046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG11 11月 6日 

97 95214053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 11月 4日 

98 95214054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 11月 5日 

99 95214055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 11月 13日 

100 95214056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 11月 3日 

101 95214057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 11月 3日 

102 95214062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 11月 4日 

103 95214063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG12 11月 10日 

104 95214064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 11月 7日 

105 95214065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 11月 5日 

106 95214066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 11月 10日 

107 95214067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 11月 3日 

108 95214068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 11月 3日 

109 95214069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 11月 3日 

110 95214071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 10月 14日 

111 95214072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 10月 14日 

112 95214073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG13 10月 14日 
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113 95214074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 10月 19日 

114 95214075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 11月 5日 

115 95214076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 11月 10日 

116 95214077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 11月 12日 

117 95214078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 11月 3日 

118 95214079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 11月 3日 

119 95214080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 11月 12日 

120 95214081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 10月 15日 

121 95214082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 10月 19日 

122 95214083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 10月 20日 

123 95214084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 10月 14日 

124 95214085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 11月 5日 

125 95214086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 11月 5日 

126 95214087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 11月 12日 

127 95214088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  AGG11 AGG09 11月 5日 

128 95214089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 11月 5日 

129 95214090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 11月 6日 

130 95214091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 10月 21日 

131 95214092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 10月 22日 

132 95214093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 10月 22日 

133 95214094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 10月 26日 

134 95214095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 10月 26日 

135 95214096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 11月 3日 

136 95214097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 11月 12日 
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137 95214098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 11月 5日 

138 95214099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 11月 7日 

139 95214100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 11月 6日 

140 96211031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 11月 4日 

141 96211032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 9月 11日 

142 96211041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 9月 14日 

143 96211042 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 9月 14日 

144 96211051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 9月 11日 

145 96211052 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 9月 11日 

146 96211061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 9月 11日 

147 96211062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 9月 11日 

148 96211071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 9月 14日 

149 96211072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 9月 14日 

150 96211081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 9月 16日 

151 96211082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 9月 15日 

152 96211091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 9月 16日 

153 96211092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 9月 18日 

154 96212001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 9月 14日 

155 96212002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 9月 15日 

156 96212011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 11月 4日 

157 96212012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 11月 2日 

158 96213001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 8月 27日 

159 96213002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 8月 27日 

160 96213003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 8月 27日 
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161 96213004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 8月 27日 

162 96213005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 8月 27日 

163 96213006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 8月 27日 

164 96213007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 9月 14日 

165 96213008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 9月 21日 

166 96213009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 9月 15日 

167 96213010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 9月 15日 

168 96213011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 9月 29日 

169 96213012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 9月 25日 

170 96213013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 9月 25日 

171 96213014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 9月 25日 

172 96213015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 9月 25日 

173 96213016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 9月 25日 

174 96213017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 11月 4日 

175 96213018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 11月 4日 

176 96213019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 11月 6日 

177 96213020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 11月 2日 

178 96213021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 9月 10日 

179 96213022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 9月 10日 

180 96213023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 9月 10日 

181 96213024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 9月 15日 

182 96213025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 9月 15日 

183 96213026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 9月 15日 

184 96213031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 9月 10日 
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185 96213032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 9月 15日 

186 96213033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 9月 15日 

187 96213041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 9月 15日 

188 96214058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 11月 2日 

189 96214059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 11月 3日 

190 96214060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 11月 3日 

191 96214061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 8月 26日 

192 96214062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 8月 26日 

193 96214063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 8月 26日 

194 96214064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 8月 27日 

195 96214065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 8月 27日 

196 96214066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 8月 27日 

197 96214067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 8月 27日 

198 96214068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 8月 27日 

199 96214069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 11月 3日 

200 96214070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 9月 11日 

201 96214071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 8月 26日 

202 96214072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 8月 26日 

203 96214073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 8月 26日 

204 96214074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 8月 27日 

205 96214075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 8月 27日 

206 96214076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 8月 27日 

207 96214077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 8月 27日 

208 96214078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 11月 2日 
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209 96214079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 11月 4日 

210 96214080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 9月 10日 

211 96214081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 8月 26日 

212 96214082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 8月 26日 

213 96214083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 8月 26日 

214 96214084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 8月 27日 

215 96214085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 8月 27日 

216 96214086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 8月 27日 

217 96214087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 8月 27日 

218 96214088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 9月 11日 

219 96214089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 9月 11日 

220 96214090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 9月 11日 

221 96214091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 8月 26日 

222 96214092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 8月 26日 

223 96214093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 8月 26日 

224 96214094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 8月 27日 

225 96214095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 8月 27日 

226 96214096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 9月 15日 

227 96214097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 9月 16日 

228 96214098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG08 AGG11 9月 15日 

229 96214099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG09 AGG10 9月 16日 

230 96214100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 9月 16日 
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1 96231090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG08 AGG09 1月 29日 

2 96231098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 2月 24日 

3 96231099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1月 16日 

4 96231100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG08 AGG09 1月 29日 

5 96232008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 2月 26日 

6 96232009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 2月 25日 

7 96232010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 2月 25日 

8 96232017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 1月 15日 

9 96232018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG09 2月 26日 

10 96232019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 4日 

11 96232020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 2月 26日 
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12 96232026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG01 1月 15日 

13 96232027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 7日 

14 96232028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 20日 

15 96232029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 7日 

16 96232030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 7日 

17 96232035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG04 1月 22日 

18 96232036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 7日 

19 96232037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 8日 

20 96232038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 11日 

21 96232039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 8日 

22 96232040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 7日 

23 96232050 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG09 3月 25日 

24 96232060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG09 3月 24日 

25 97221001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 15日 

26 97221002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 11日 

27 97221003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 11日 

28 97221004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 8日 
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29 97221005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1月 28日 

30 97221006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1月 28日 

31 97221007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1月 28日 

32 97221008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1月 28日 

33 97221009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1月 28日 

34 97221010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1月 28日 

35 97221011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 10日 

36 97221012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 10日 

37 97221013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 10日 

38 97221014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1月 28日 

39 97221015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1月 28日 

40 97221016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1月 28日 

41 97221017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1月 28日 

42 97221021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG10 3月 12日 

43 97221022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG192 3月 12日 

44 97221023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG192 3月 11日 

45 97221024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 1月 24日 
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46 97221025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG01 AGG02 1月 24日 

47 97221026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG04 AGG05 1月 24日 

48 97221031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 16日 

49 97221032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 16日 

50 97221033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 16日 

51 97221034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 15日 

52 97221035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG02 AGG03 1月 24日 

53 97221036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG03 AGG05 1月 24日 

54 97221041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG08 3月 15日 

55 97221042 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 15日 

56 97221043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 15日 

57 97221044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG09 3月 10日 

58 97221045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG09 3月 9日 

59 97221051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG08 3月 16日 

60 97224005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG10 3月 15日 

61 97224006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG08 3月 15日 

62 97224007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG08 3月 15日 

63 97224008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG192 3月 15日 

64 97224009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 15日 
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65 97224010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG08 3月 15日 

66 97224015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 10日 

67 97224016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG199 3月 10日 

68 97224017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 10日 

69 97224018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 11日 

70 97224019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 11日 

71 97224020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 11日 

72 97224027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG10 3月 16日 

73 97224028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG10 3月 16日 

74 97224029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 17日 

75 97224030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG10 3月 15日 

76 97224039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG08 3月 16日 

77 97224040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 16日 

78 97224049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG08 3月 16日 

79 97224050 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG10 3月 16日 

80 97224059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 16日 

81 97224060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 16日 

82 97224069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG192 3月 16日 

83 97232021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG09 AG197 4月 8日 

84 97232022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG08 AGG199 4月 8日 

85 97232031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AG136 AGG10 3月 29日 

86 97232032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG192 3月 8日 

87 97232041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG10 3月 8日 

88 97232042 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 2月 9日 
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89 97232043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 2月 10日 

90 97232044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 2月 5日 

91 97232045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 3月 10日 

92 97232046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 3月 10日 

93 97232047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG10 AGG135 2月 10日 

94 97232051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 2月 10日 

95 97232052 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 2月 10日 

96 97232053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 2月 10日 

97 97232054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG197 2月 6日 

98 97232055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 2月 9日 

99 97232056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 2月 10日 

100 97232057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 2月 9日 

101 97232061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 3月 4日 

102 97232062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 4日 

103 97232063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 5日 

104 97232064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 2月 9日 

105 97232065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG197 2月 6日 

106 97232066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 2月 10日 

107 97232067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 2月 9日 

108 97232071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 5日 

109 97232072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 4日 

110 97232073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 8日 

111 97232074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 5日 

112 97232075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 3月 5日 
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113 97232076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 2月 9日 

114 97232077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 2月 11日 

115 97232081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 9日 

116 97232082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 9日 

117 97232083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 5日 

118 97232084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 18日 

119 97232085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG09 3月 6日 

120 97232086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 5日 

121 97232087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 3月 6日 

122 97232088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 6日 

123 97232089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 7日 

124 97232090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG09 AGG10 3月 16日 

125 97232091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 10日 

126 97232092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 10日 

127 97232093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 10日 

128 97232094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 3月 10日 

129 97232095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 3月 10日 

130 97232096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 6日 

131 97232097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 7日 

132 97232098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG08 3月 7日 

133 97232099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 3月 8日 

134 97232100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 3月 8日 

135 97233001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 2月 25日 

136 97233002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 3月 4日 
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137 97233003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 1月 26日 

138 97233004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 1月 29日 

139 97233005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG197 1月 29日 

140 97233006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 1月 26日 

141 97233011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 1日 

142 97233012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 3月 3日 

143 97233013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 1日 

144 97233014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 1日 

145 97233015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 11日 

146 97233016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 1月 28日 

147 97233017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG08 1月 28日 

148 97233018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 2月 1日 

149 97233021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 12日 

150 97233022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 3月 3日 

151 97233023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG08 3月 1日 

152 97233024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 2日 

153 97233025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG192 3月 2日 

154 97233026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 1月 29日 

155 97233027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 1月 29日 

156 97233028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 1月 29日 

157 97233029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 10日 

158 97233031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 12日 

159 97233032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG10 3月 3日 

160 97233033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 2日 
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161 97233034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 2日 

162 97233035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 2日 

163 97233036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 2日 

164 97233037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 1月 29日 

165 97233038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG199 2月 9日 

166 97233039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG11 2月 9日 

167 97233040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 2月 10日 

168 97233041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG10 3月 12日 

169 97233042 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 12日 

170 97233043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG138 3月 13日 

171 97233044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG10 3月 3日 

172 97233045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 2日 

173 97233046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 2日 

174 97233047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 2月 12日 

175 97233048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 2月 10日 

176 97233049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 2月 10日 

177 97233050 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG12 AGG10 2月 9日 

178 97233051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG11 3月 25日 

179 97233052 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 20日 

180 97233053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 12日 

181 97233054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 3日 

182 97233055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG138 3月 3日 

183 97233056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG192 3月 3日 

184 97233057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 2月 11日 



內政部國土測繪中心                                            附件四  電子地圖自我檢核說明 

98 年度通用版電子地圖建置作業(第一作業區)                                         工作總報告書 

    

   
-219- 

185 97233058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG138 AGG08 2月 11日 

186 97233059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG09 2月 12日 

187 97233060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 2月 11日 

188 97233062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 20日 

189 97233063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 21日 

190 97233064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 21日 

191 97233065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG192 3月 26日 

192 97233066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 3月 26日 

193 97233067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 3月 17日 

194 97233068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 3日 

195 97233069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 4日 

196 97233070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG138 3月 4日 

197 97233072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 21日 

198 97233073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG09 3月 24日 

199 97233074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG10 3月 22日 

200 97233075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG11 3月 30日 

201 97233076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 3月 29日 

202 97233077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG11 3月 3日 

203 97233078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 3日 

204 97233079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG192 3月 3日 

205 97233080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 3月 4日 

206 97233082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG09 4月 1日 

207 97233083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 3月 16日 

208 97233084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG192 3月 16日 
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209 97233085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 16日 

210 97233086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 3月 9日 

211 97233087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 3月 30日 

212 97233088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG192 3月 9日 

213 97233089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG192 3月 9日 

214 97233090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG09 3月 9日 

215 97233092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG192 3月 14日 

216 97233093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG11 4月 1日 

217 97233094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG10 3月 15日 

218 97233095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG08 3月 14日 

219 97233096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 13日 

220 97233097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG09 3月 13日 

221 97233098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG199 3月 13日 

222 97233099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG11 AGG138 3月 13日 

223 97233100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 3月 10日 

224 97234072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG10 AGG11 1月 28日 

225 97234081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG09 AGG08 1月 29日 

226 97234082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG10 AGG08 1月 28日 

227 97234083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 1月 26日 

228 97234084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG08 1月 28日 

229 97234085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG138 AGG09 1月 28日 

230 97234091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG09 AGG08 1月 29日 

231 97234092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG138 AGG09 1月 29日 

232 97234093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 1月 26日 
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233 97234094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG138 AGG08 1月 28日 

234 97234095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 1月 26日 

235 97234096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG13 AGG197 1月 28日 

 

 
電子地圖檢核表  (第四階段 227 幅) 
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員 

檢核人
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檢查日期 

1 96211006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG153 5月 18日 

2 96211007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG153 5月 20日 

3 96211015 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG139 5月 12日 

4 96211016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG153 5月 18日 

5 96211017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 21日 

6 96211024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG199 5月 31日 

7 96211025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG139 5月 13日 
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8 96211026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 20日 

9 96211027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 6日 

10 96211033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG157 5月 31日 

11 96211034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG153 5月 31日 

12 96211035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 13日 

13 96211036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 20日 

14 96211037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 6日 

15 96211043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 6月 1日 

16 96211044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG197 6月 1日 

17 96211045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 18日 

18 96211046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 4日 

19 96211047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 7日 

20 96211048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 4日 

21 96211053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 6月 1日 

22 96211054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG197 6月 1日 

23 96211055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG199 5月 13日 

24 96211056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 4日 
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25 96211057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 14日 

26 96211058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 4日 

27 96211063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG199 6月 1日 

28 96211064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 6月 1日 

29 96211065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG199 5月 13日 

30 96211066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 4日 

31 96211067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG153 5月 18日 

32 96211068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 4日 

33 96211073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG157 6月 1日 

34 96211074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG198 6月 1日 

35 96211075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 5月 13日 

36 96211076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 5月 4日 

37 96211077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 18日 

38 96211078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 18日 

39 96211083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG153 6月 1日 

40 96211084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG199 6月 4日 

41 96211085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 5月 14日 
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42 96211086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 4日 

43 96211093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 6月 2日 

44 96211094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 6月 2日 

45 96211095 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 5月 20日 

46 96211096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 4日 

47 96212003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 6月 2日 

48 96212004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG199 6月 2日 

49 96212005 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG199 5月 20日 

50 96212013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG153 5月 28日 

51 96212014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG153 5月 31日 

52 96221006 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 5月 4日 

53 96221007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 5日 

54 96221008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 5月 12日 

55 96221009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 10日 

56 96221010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 5月 10日 

57 96221016 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 6月 10日 

58 96221017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG192 6月 10日 

59 96221018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG10 6月 10日 
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60 96221019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG139 5月 10日 

61 96221020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG139 5月 11日 

62 96221026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 5月 13日 

63 96221027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG199 5月 13日 

64 96221028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 13日 

65 96221029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG153 5月 11日 

66 96221030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG08 5月 23日 

67 96221036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG153 5月 17日 

68 96221037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG199 5月 19日 

69 96221038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG197 5月 21日 

70 96221039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG197 5月 20日 

71 96221040 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG197 5月 21日 

72 96221046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 5月 25日 

73 96221047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 5月 25日 

74 96221048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 5月 25日 

75 96221049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 5月 25日 

76 96221050 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG09 5月 25日 

77 96221056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 5月 25日 

78 96221057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 26日 

79 96221058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 26日 

80 96221059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 5月 26日 

81 96221060 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 5月 20日 

82 96221068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 28日 

83 96221069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG09 5月 26日 
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84 96221070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 5月 26日 

85 96221078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 28日 

86 96221079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 5月 28日 

87 96221080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 5月 28日 

88 96221087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG193 5月 31日 

89 96221088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 6月 2日 

90 96221089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 28日 

91 96221090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG199 5月 28日 

92 96221097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG199 5月 31日 

93 96221098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG187 AGG157 5月 31日 

94 96221099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 14日 

95 96221100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 14日 

96 96222007 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG138 5月 19日 

97 96222008 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG197 5月 19日 

98 96222009 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 19日 

99 96222010 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 14日 

100 96222017 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 14日 

101 96222018 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 19日 

102 96222019 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG139 5月 19日 

103 96222020 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG139 5月 19日 

104 96222027 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG139 5月 19日 

105 96222028 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 19日 

106 96222029 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 19日 

107 96222030 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG153 5月 19日 
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108 96222037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG197 5月 19日 

109 96222038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG197 5月 19日 

110 96222039 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG197 5月 19日 

111 96222047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG153 5月 19日 

112 96222048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG153 5月 13日 

113 96222057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG138 5月 19日 

114 96222058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG138 5月 19日 

115 96222066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 13日 

116 96222067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 13日 

117 96222076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 13日 

118 96222077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 13日 

119 96222086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 14日 

120 96222087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 14日 

121 96222096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 14日 

122 96222097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 14日 

123 96232046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 5月 20日 

124 96232047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 5月 19日 

125 96232048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 5月 19日 

126 96232049 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 5月 27日 

127 96232056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 5月 27日 

128 96232057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG10 5月 27日 

129 96232058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 5月 28日 

130 96232059 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG10 5月 28日 

131 96232066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 5月 27日 
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132 96232067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG138 6月 1日 

133 96232068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 6月 1日 

134 96232069 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 6月 1日 

135 96232070 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 6月 2日 

136 96232076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG138 5月 20日 

137 96232077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG138 6月 2日 

138 96232078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 6月 2日 

139 96232079 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 6月 8日 

140 96232080 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG10 6月 15日 

141 96232086 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 5月 20日 

142 96232087 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG10 6月 4日 

143 96232088 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG08 6月 7日 

144 96232089 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG10 6月 8日 

145 96232090 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG10 6月 10日 

146 96232096 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 5月 20日 

147 96232097 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 5月 26日 

148 96232098 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG08 5月 26日 

149 96232099 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG10 6月 4日 

150 96232100 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 26日 

151 97223001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 5月 14日 

152 97223002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 6日 

153 97223003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 6日 

154 97223004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG192 4月 6日 

155 97223011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 14日 
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156 97223012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 4月 7日 

157 97223013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 4月 7日 

158 97223014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 4月 7日 

159 97223021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 14日 

160 97223022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 14日 

161 97224001 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG198 5月 12日 

162 97224002 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 11日 

163 97224003 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 12日 

164 97224004 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG139 AGG198 5月 10日 

165 97224011 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG197 5月 11日 

166 97224012 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 13日 

167 97224013 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG139 5月 10日 

168 97224014 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG199 AGG157 5月 10日 

169 97224021 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG138 5月 10日 

170 97224022 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG139 AGG153 5月 10日 

171 97224023 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG197 AGG139 5月 10日 

172 97224024 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG139 AGG153 5月 10日 

173 97224025 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 17日 

174 97224026 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 4月 17日 

175 97224031 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG197 5月 21日 

176 97224032 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 17日 

177 97224033 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 4月 17日 

178 97224034 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 17日 

179 97224035 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 17日 
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180 97224036 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 17日 

181 97224037 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 4月 17日 

182 97224038 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 4月 17日 

183 97224041 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG197 5月 21日 

184 97224042 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 16日 

185 97224043 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 4月 16日 

186 97224044 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 4月 16日 

187 97224045 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 16日 

188 97224046 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 16日 

189 97224047 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 4月 16日 

190 97224048 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 16日 

191 97224051 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG153 5月 26日 

192 97224052 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 13日 

193 97224053 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 4月 13日 

194 97224054 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 4月 13日 

195 97224055 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG157 4月 13日 

196 97224056 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 14日 

197 97224057 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 14日 

198 97224058 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 14日 

199 97224061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG197 5月 26日 

200 97224062 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 8日 

201 97224063 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 8日 

202 97224064 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 17日 

203 97224065 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 8日 
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204 97224066 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 9日 

205 97224067 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 9日 

206 97224068 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 9日 

207 97224071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG199 5月 28日 

208 97224072 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG192 4月 7日 

209 97224073 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG192 4月 8日 

210 97224074 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG192 4月 8日 

211 97224075 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG192 4月 17日 

212 97224076 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG192 4月 8日 

213 97224077 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG192 4月 8日 

214 97224078 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG192 4月 8日 

215 97224081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG199 5月 28日 

216 97224082 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 7日 

217 97224083 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 7日 

218 97224084 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 7日 

219 97224085 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 7日 

220 97224091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG139 5月 14日 

221 97224092 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 7日 

222 97224093 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 7日 

223 97224094 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG138 4月 7日 

224 97233061 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG10 6月 4日 

225 97233071 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG10 6月 7日 

226 97233081 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG198 AGG10 6月 8日 

227 97233091 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ AGG136 AGG08 6月 3日 
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附件五 相鄰作業區圖幅接邊問題說明 

與 97 年度第一作業區接邊問題彙整 

項次 97-I 圖號 98-I 圖號 圖示 問題說明 接邊原則 

1 96232065 96232066 

 

缺道路接邊不合 依第四次工作會議

決議事項辦理 

2 96232065 96232066 

 

道路中線不連續 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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3 96232065 96232066 

 

道路中線不連續 依第四次工作會議

決議事項辦理 

4 96232065 96232066 

 

道路中線不連續 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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5 96232065 96232066 

 

道路中線不連續 依第四次工作會議

決議事項辦理 

6 96221065 96221066 

 

影像拍攝時間點

不同無法順接 

依第四次工作會議

決議事項辦理 
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7 96221025 96221026 

 

影像拍攝時間點

不同無法順接 

依第四次工作會議

決議事項辦理 

8 96221045 96221046 

 

道路無法接合 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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9 96221056 96221057 

 

道路無法接合 依第四次工作會議

決議事項辦理 

10 96211023 96211024 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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11 96211014 

 

96211015 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

12 96211014 

96211005 

96211015 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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13 96211005 96211015 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

14 96211005 96211006 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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15 96222056 96222066 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

16 96222056 96222057 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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17 96222046 96222047 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

18 96222036 96222037 

 

水系、道路無法

銜接 

依第四次工作會議

決議事項辦理 
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19 96222036 96222037 

 

水系、道路無法

銜接 

依第四次工作會議

決議事項辦理 

20 96222036 96222037 

 

水系、道路無法

銜接 

依第四次工作會議

決議事項辦理 
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21 96222026 96222027 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

22 96222026 96222027 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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23 96222026 96222027 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

24 96222026 96222027 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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25 96222026 96222027 

 

道路與水系無法

銜接 

依第四次工作會議

決議事項辦理 

26 96222026 96222027 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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27 96222016 96222017 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

28 96222016 96222017 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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29 96222016 96222017 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

30 96222016 96222017 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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31 96222006 96222007 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

32 96221096 96221097 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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33 96221086 96221087 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

34 96221086 

96221077 

96221087 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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35 96221077 96221078 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

36 96221067 96221068 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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37 96221067 96221068 

 

建物及道路及水

系無法銜接 

依第四次工作會議

決議事項辦理 

38 9622167 96221057 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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39 96221057 96221056 

 

道路及水系無法

銜接 

依第四次工作會議

決議事項辦理 

40 96221055 96221056 

 

道路及水系無法

銜接 

依第四次工作會議

決議事項辦理 
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41 96221055 96221056 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

42 96221045 96221046 

 

道路及水系無法

銜接 

依第四次工作會議

決議事項辦理 
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43 96221025 96221026 

 

建物無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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44 96221015 96221016 

 

建物無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

45 96221005 96221006 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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-255- 

46 96232085 96232086 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

47 96232085 96232086 

 

道路無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 
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-256- 

48 96232075 96232076 

 

路面、建物及河

面無法銜接 

依第四次工作會議

決議事項辦理 

49 96232075 96232076 

 

路面、建物及河

面無法銜接 

依第四次工作會議

決議事項辦理 
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-257- 

50 96232045 96232046 

 

水系無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 

51 96232045 96232046 

 

 

建物無法銜接 依第四次工作會議

決議事項辦理 



內政部國土測繪中心                                       附件五 相鄰作業區圖幅接邊問題說明 
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-258- 

與 97 年度南投縣電子地圖作業區接邊問題彙整 

項次 98-I 圖號 97 南投 

圖號 

圖示 問題說明 接邊原則 

1 96212013 96212023 

 

96212023缺水系

無法銜接 

依第四次工作會議

決議事項辦理 

 

 

96212023 


