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I 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

摘要 
 

通用版電子地圖為推動國土地理資訊系統整體發展，以資源整合為目標，

建置具有全國性、共通性及一致性之電子地圖。從民國 96 年試辦作業開始至民

國 100 年完成台灣地區通用版電子地圖建置，廣泛為各界所應用，101 年之後便

陸續更新及新增民生設施地標以豐富圖資，於本（102）年度除整理圖資並更新

縣級以上道路外，並對北部縣市（涵蓋）進行更新及新增民生設施地標作業。 

 

本學會受內政部國土測繪中心委託，對「102 年度通用版電子地圖更新維護

作業」進行品質監審工作，本報告書內容即為本學會針對本案所做之各項成果

品質監審方法及監審結果說明。工作內容摘要如下： 

 

1. 本案分為三個部分進行圖資更新，一為圖資整理，二為縣級以上道路更新，

最後一項為以航測修測方式更新並新增民生設施地標。 

2. 本案分四階段辦理，依契約要求比例隨機抽驗的方式檢查圖資，分別以實地

查核並參酌現有流通圖資，對本案所建置之圖資屬性及幾何進行查核，結果

發現本案成果已達合格率 90％以上之標準，符合本案契約要求。 

3. 依本年度監審經驗，於作業中加入品質保證（QA）及品質管理（QC）方法，

能有效控管成果品質，確保達成原訂之成果品質。 

 

關鍵字：通用版電子地圖、品質監審、國土地理資訊系統。 
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II 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

Abstract 

 

In order to facilitate the development of National Spatial Information System, the 

government set up the plan to build up a Common Version Electronic Map(CVEM). 

The entire project started in 2007 and is scheduled to complete in 2011. It is separated 

into 5 yearly-based partial projects each covering a portion of the country. And the 

2013 project started to update Common Version Electronic Map for the purpose of 

renew map data. 

 

For the year of 2013, the Chinese Society of Photogrammetry and Remote Sensing 

(CSPRS) was appointed by the National Land Surveying Center (NLSC) to supervise 

the build-up process and to control the quality of the products. 

This report is a summary of the work for the 2013 project. The main results of the 

project are: 
(1) There are three mapping methods to renew CVEM in this project. The first is data 

editing and data compilation, the second is updating new roads, and the last is 
using photogrammetric techniques for map renewal and expanding living 
facilities. 

(2) Based on the progress of the project, the building-up process is divided into 3 
steps. Inspections and quality controls are also divided into different steps as well. 
All of map sheets were randomly selected for quality inspection. Quality 
inspections were carried out in two ways, namely the in-office data inspection and 
the field inspection. All in all the quality of the products reached the target goal of 
at least 90% correctness rate. 

(3) Based on this year’s experience, our proposal of additional Quality Assurance and 
Quality Control processes during the production process are very effective in 
assuring good end-quality of CVEM. 

 

Keyword: Common Version Electronic Map, CVEM, national geographic 

information system, quality inspection, process supervision 
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第一章、前言 

壹、緣起 

鑑於對土地規劃之殷切需求，內政部前於民國 84 年度結合中央及地方地

政、戶政及稅捐等機關人力，辦理第一次全國性土地利用調查作業，藉由地面

調查方式建立、獲取當時已登記土地的使用狀況，作為土地管制作業依據，對

國土政策規劃助益頗大。然隨全球經濟蓬勃發展，國內產業及土地利用型態快

速轉變，致前開調查成果與實際狀況間已有極大落差而不符使用，故為因應社

經環境變化，內政部委由內政部國土測繪中心(以下簡稱國土測繪中心)規劃第二

次全國性土地使用分類調查作業，於 95 年起分區域辦理，規劃運用高解析航遙

測影像，掌握國土利用現況，配合地籍圖、地形圖、主題圖等各式參考圖資及

部分外業調查，全面性調查土地利用之變化，暸解土地使用現況，於 98 年 8 月

建製完成，並持續由國土測繪中心自行或委外辦理更新維護作業。 

為免各政府機關、民間單位重複投入資源建置具高同質性之基礎底圖，行

政院於民國 96 年 7 月 9 日於院「臺建字第 0960027673 號」函核定「國家地理

資訊系統建置及推動十年計畫」，將「通用版電子地圖建置、維護及推動計畫」

列為優先辦理項目，委由國土測繪中心自民國 96 年起，以航空攝影測量方法輔

以外業調繪作業，並整合各式參考圖資進行建置，至民國 100 年完成一套全國

性、共通性、一致性之電子地圖，並於 101 年度起辦理更新維護作業。 

由於國土利用調查成果與通用版電子地圖皆屬國土資訊系統之重要圖資，

為持續確保維護更新此兩項圖資之品質，本會有幸承接 102 年度國土利用調查

成果更新維護作業及 102 年度通用版電子地圖更新維護作業成果之相關品質監

審及管控工作，並研擬測繪圖資更新機制規劃、分析及試辦作業，以期能有效

掌握更新維護作業廠商執行情況達如期如質完成作業，並訂定有效之更新作業

方案。本工作總報告則詳述本案成果品質監審作業方法流程、查核結果，以及

測繪圖資更新機制之試辦流程及成果。 



內政部國土測繪中心「102 年度國土利用調查成果暨相關圖資品質監審作業採購案(NLSC-102-11)」工作總報告 
通用版電子地圖更新維護採購監審 

===================================================================================== 

 

2 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

貳、品質監審作業依據 

根據「102 年度國土利用調查成果暨相關圖資品質監審作業」招標文件中所

規定的事項來進行相關品質監審作業。 

國土利用調查方面主要依據內政部研訂之「土地使用分類系統表」、「國土

利用調查成果屬性欄位格式及分類原則說明」、「國土利用調查成果檢查作業說

明」等相關規定。 

而通用版電子地圖則以「通用版電子地圖建置作業說明」、「通用版電子地

圖圖層內容說明」、「通用版電子地圖品質檢核作業說明」、「基本圖測製說明」

為主要規範。 

如遇有上述作業規範未能規範之處，或對規範詮釋有相異之處，本學會將

於工作會議提出討論，經三方溝通協調後，做成決議，即依會議決議辦理。 

參、參與單位背景說明 

本案所參與之單位背景說明如後。 

一、甲  方：主辦單位，即 貴中心，內政部國土測繪中心。 

二、乙方一：執行「102 年度國土利用調查成果更新維護作業」案廠商，即

亞新國土科技股份有限公司。 

三、乙方二：執行「102 年度通用版電子地圖更新維護採購案」廠商，即台

灣世曦工程顧問股份有限公司。 

四、丙  方：監審單位，即本學會，中華民國航空測量及遙感探測學會。 

為利於本文閱讀將以甲方、乙方一、乙方二(兩者同時提及時，則合稱乙方)

及本學會(或丙方)各別稱之。 
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肆、作業規劃 

監審作業內容，主要可分為 5 大項工作項目，各工作之內容詳述於後，此

處摘要說明如下： 

一、計畫進度管理：審查乙方作業計畫書內容、每月監審工作月報提送、

督導確認乙方每月工作進度控管及召開每月工作檢討會議。 

二、資料檢核工作：依本案作業規範，輔以品質管理及品質保證計畫，並

以分批提送、分批儘速審核的方式實踐。如作業規劃有疑義之處，本會則依相

關工作經驗及多年專業累積，提出建議方案，並提報工作會議，經由工作會議

討論確認決議且交付實行。 

三、甲乙丙三方權責劃分：丙方在作業之初即規劃三方權責劃分，與甲、

乙三方達成協議，將權責釐清，避免責任模糊不清之地帶，助於工作推動，也

不讓乙方因權責劃分問題，產生僥倖心理。 

四、風險管理機制：為使本案如期如質完成，重點在於控管風險，防範未

然；另一方面，事先對本案可能遭遇的困難作設想，擬定解決方案，若遇有影

響作業時程控管進度及品質等，可隨即實施，使風險降至最小。 

五、成果檢查說明講習：於建置工作開始之初，辦理成果檢查說明講習助

於品管計畫實施。本會經由過往監審案之經驗累積至本案辦理國土利用調查更

新成果暨相關圖資品質監審工作經驗，已具有足夠實務經驗之專業背景，可預

就乙方於作業過程中可能遭遇問題提供相關建議，避免於測製之初即造成難以

挽回的錯誤。 
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第二章、作業範圍特性分析及作業規劃 

本監審案之目的是確保建置案工作能夠在契約期限內順利完成，並且所交

付的成果都能夠合乎規範所要求。具體計畫範圍與作業內容詳述如下： 

壹、作業範圍特性及分析 

本監審案之主要作業範圍如圖 2-1 所示，其中國土利用調查成果檢查作業，

除檢查臺北市、部分新北市、基隆市及桃園縣等地區更新維護成果外，亦需檢

查歷年整合成果；而通用版電子地圖成果檢查作業，除檢查基隆市、臺北市及

新北市城區、桃園縣城區、新竹市、部分新竹縣、部分苗栗縣等地區更新維護

與新增民生設施地標成果外，亦需檢查全國縣道等級以上道路更新維護及圖資

整理成果。 

 
圖 2-1、102 年度國土利用調查成果暨相關圖資品質監審主要範圍 

以過去製圖經驗來說，建物越密集、都市發展程度越高，其土地使用、建

物或道路等異動情形則較為頻繁，故作業上也較為複雜。為利於客觀評估乙方

作業情形，提供日後時程及品質控管參考，本學會初步以建物占圖幅總面積之

比例來分類，40％以上者為密集區、介於 40％至～15％者為一般城區，而 15％
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以下者視為鄉村區，作業難易程度亦依建物所占比例多寡依序由難入易。再進

一步分析發現：102 年度通用版電子地圖範圍中，密集區約佔總圖幅之 7％，一

般城區為 18％，而鄉村區則約佔 75％，如圖 2-2。 

 
圖 2-2、102 年度通用版電子地圖更新維護作業範圍之建物密集程度分布圖 

實際執行本監審案時，可以此分類結果檢視乙方所規劃之時程、範圍是否

合理，必要時本學會亦能適當給予建議。 

貳、各項工作項目之時程進度規劃 

全案工作時程依本案契約訂定，並執行至所有成果通過甲方審查。乙方一

（國土利用調查成果更新維護作業廠商）之作業期限 260 日曆天辦理完畢，乙

方二（通用版電子地圖更新維護作業廠商）則為 270 日曆天，至丙方作業期限

則以乙方(期限較晚者)交付第 4 階段成果至本中心次日起 20 日曆天為原則，共

分 4 階段辦理。乙、丙兩方各階段所需繳交成果及期限如表 2-1 所示。 
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表 2-1、各階段繳交工作成果及期限 
階段 提送單位 交付項目 契約期限 實際完成日期

第一 
階段 

乙方一 作業計畫書 D1+30 
(102.4.6) 

102.3.27 

乙方二 作業計畫書 D2+30 
(102.3.29) 

102.3.20 

丙方 專案管理計畫書 D+30 
(102.4.10) 

102.4.9 

第二 
階段 

乙方一 
1.國土利用調查成果更新維護作業第 1 批次(至少 60
幅)國土利用調查成果檔 

2.圖資整理作業(至少 1/2 全部作業範圍) 

D1+120 
(102.7.5) 

102.8.2 

乙方二 
1.縣道等級以上道路更新維護作業 
2.圖資整理作業 

D2+90 
(102.5.28) 

102.5.20 

丙方 

國土利用調查成果更新維護作業乙方第 2 階段成果

檢查報告 
D1+120+10 
(102.7.15) 

102.8.16 

通用版電子地圖更新維護作業乙方第 2 階段成果檢

查報告 
D2+90+10 
(102.6.7) 

102.6.6 

以五千分之ㄧ圖幅框範圍進行彩色高解析度衛星影

像分幅切割成果檔 
D+60 

(102.5.10) 
102.5.6 

第三 
階段 

乙方一 
1.國土利用調查成果更新維護作業第2批次(至少150
幅)國土利用調查成果檔 

D1+190 
(102.9.13) 

102.10.18 

乙方二 

1.縣道等級以上道路更新維護作業 
2.圖資整理作業 
3.通用版電子地圖更新維護與新增民生設施地標(至
少 169 幅) 

D2+200 
(102.9.15) 

102.10.21 

丙方 

國土利用調查成果更新維護作業乙方第 3 階段成果

檢查報告 
D1+190+10 
(102.9.23) 

102.10.23 

通用版電子地圖更新維護作業乙方第 3 階段成果檢

查報告 
D2+200+10 
(102.9.25) 

102.10.23 

第四 
階段 

乙方一 

1.工作總報告書 
2.國土利用調查成果更新維護作業第 3 批次(剩餘圖

幅) 
3.圖資整理作業(全區) 
4.資料庫匯入及發布圖資快取服務 

D1+260 
(102.11.22) 

102.12.16 

乙方二 

1.工作總報告書 
2.通用版電子地圖更新維護與新增民生設施地標(剩
餘圖幅) 

3.基隆市、臺北市、新北市、桃園縣、新竹市、新竹

縣等依縣市、鄉公所市區整合資料 
4.臺灣全區整合資料 

D2+270 
(102.11.24) 

-- 

丙方 
1.測繪圖資更新機制規劃、分析及試辦作業成果 
2.工作總報告 

D2+270+20 
(102.12.14) 

102.12.17 

註＊丙方決標日 D 為 102.03.11 
＊乙方一：國土利用調查成果更新維護作業乙方決標日 D1為 102.03.07，作業期限為 102.11.22(D1+260) 
＊乙方二：通用版電子地圖更新維護作業乙方決標日 D2為 102.02.27，作業期限為 102.11.24(D2+270) 



內政部國土測繪中心「102 年度國土利用調查成果暨相關圖資品質監審作業採購案(NLSC-102-11)」工作總報告 
通用版電子地圖更新維護採購監審 

===================================================================================== 

 

7 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

在各項工作項目之時程進度規劃上，除依據合約規定訂定通報表項目、內

容項目外，需事先協調在合於合約時程內，並在乙方能完成作業之時間點進行

抽查。除了原工作時程規劃的四階段成果繳交點外，本學會於查核時，為了能

確實掌握品質與工作時程，希望乙方在每階段中(第一階段除外)分批次繳交成

果，且各批次繳交時間應平均分散於各階段期程內。 

丙方的查驗常常需要在乙方作業告一段落後才能完整進行，因此各批次的

繳交時間點及工作進度控管表之格式將配合乙方作業，並與乙方共同研擬出較

具一致性的乙、丙方進度管制通報表。 

至於，進度管制表之各工作項目權重分配，則依據實際作業之經費與時間

進行計算，得出各作業項目及每個月之工作預定進度百分比，每月實際執行進

度則依此原則進行計算，登錄於月工作進度管制報表中，以利有效掌握專案之

執行進度。 

依據以上原則，並依據實際的簽約日訂定明確的作業期程，再配合各作業

分項權重，規劃出每個月之預定進度，藉由工作進度管制圖之通報，清楚完整

呈現本案執行之實際進度是否與預計進度相符。 

本案之工作進度表及權重配置如表 2-2 所示，其中，天數的部分是以日曆天

規劃。由於本案為監審案，合約執行時間與乙方之合約息息相關，依據本案契

約履約期限為：乙方(以期限較晚者計算)交付第 4 階段成果至甲方次日起 20 個

日曆天完成。
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表 2-2、工作進度表及權重配置表 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3/11 4/10 5/10 12/14

預定 1.2% 0.008 0.004
實際 1.2%
預定 1.0% 0.006 0.004
實際 1.0%
預定 1.5% 0.009 0.006
實際 1.5%
預定 2.0% 0.002 0.013 0.005
實際 2.0%
預定 1.0% 0.002 0.006 0.002
實際 1.0%
預定 15.0% 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02
實際 15.0%
預定 5.0% 0.025 0.025
實際 5.0%
預定 2.0% 0.012 0.008
實際 2.0%

3/7 4/6 7/5 9/13 11/22

預定 2.0% 0.0025 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.0025
實際 2.0%
預定 18.0% 0.018 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027
實際 18.0%
預定 3.0% 0.02 0.01
實際 3.0%
預定 8.0% 0.012 0.014 0.014 0.014 0.014 0.012
實際 8.0%
預定 2.0% 0.01 0.01
實際 2.0%
預定 1.2% 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004
實際 1.2%

2/27 3/29 5/28 9/15 11/24

預定 1.4% 0.007 0.004 0.003
實際 1.4%
預定 2.5% 0.006 0.0125 0.0065
實際 2.5%
預定 2.5% 0.0025 0.0125 0.01
實際 2.5%
預定 2.0% 0.002 0.006 0.006 0.006
實際 2.0%
預定 1.5% 0.0004 0.002 0.004 0.0043 0.0043
實際 1.5%
預定 4.0% 0.001 0.004 0.01 0.0125 0.0125
實際 4.0%
預定 6.0% 0.001 0.006 0.01 0.02 0.023
實際 6.0%
預定 6.0% 0.006 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
實際 6.0%
預定 10.0% 0.01 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
實際 10.0%
預定 1.2% 0.004 0.004 0.004
實際 1.2%
預定 100.0% 0.0% 3.3% 11.2% 19.3% 29.5% 41.9% 56.0% 69.9% 89.2% 99.2% 100.0%

實際 100.0% 0.0% 2.5% 10.2% 15.8% 24.8% 32.2% 49.8% 60.6% 76.0% 92.3% 100.0%

日期

日期

102年度

工作總報告 式 1

數量 總
進度

成果檢查說明及講習

2.0%

1/5000衛星影像分幅切割作業

篩選變動區

規劃道路圖層更新機制及試辦

研擬圖資更新機制

1.0%

15.0%

成果檢查實作進階研習

1.2%

項次 項目 作業內容 單位

1.5%

專案管理計畫書

2.歷年圖資整理作業

3.資料庫及圖資快取

1.通用版電子
地圖更新維護
與新增地標

4.0%

1

式 1

式

6.0%

1.4%

2.5%

2.5%

2.0%

式

幅

式

(4)正射查核

(5)修測區域查核

4.相關報告書

(6)立測查核

2.縣道等級以上道路更新維護作業

(7)圖層測製成果查核

(2)地面控制查核

(3)空三查核

1

541

1 5.0%

式 1 2.0%

3.0%

4.相關報告書

三
測繪圖資更新
維護機制

本月進度

1

10.0%

1.2%

1

1

通用版電子地
圖更新維護查

核

(1)影像查核

幅

幅 304

304

1

式

日期

二 影像切割 式 1 2.0%

一
專案計畫及教

育訓練

式

1.0%

待協調事項

來月進度說明

本月累計工作數量

趕工計畫

本月執行工作項目

工作總累計進度（％）

無

無

1.電子地圖內外業查核2.國土利用成果更新內業及外業查核3.撰寫工作總報告

100.0%

年度

月份

1

2.0%

18.0%

1 1.5%

304

1

五

四 報告書

國土利用調查
更新維護查核

式

1.國土利用調
查成果更新維
護作業

(1)內業查核

(2)外業查核

(3)GIS查核

8.0%1

式

6.0%

式

式

式 1

式

1

1

式

式

式

幅

六

1

3.圖資整理作業

分項
進度

100.0%

1.電子地圖內外業查核2.國土利用成果更新內業及外業查核3.撰寫工作總報告

預定：100%，實際：100%

1.電子地圖內外業查核2.國土利用成果更新內業及外業查核3.撰寫工作總報告

進度說明

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

式

1

1.2%

式 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

預定進度

實際進度
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參、作業項目及內容 

一、辦理國土利用調查成果暨相關圖資品質監審作業 

(一)辦理通用版電子地圖更新維護成果之檢查作業 

1. 檢查通用版電子地圖更新維護成果：除原計畫基隆市、臺北市及新北

市城區、桃園縣城區、部分新竹縣城區計 450 幅外，另配合變更契約

協議再增辦新竹市、部分新竹縣、部分苗栗縣等計 87 幅，調整後需

辦理通用版電子地圖更新維護與新增民生設施地標作業之檢查數量

總計 537 幅，為完善繳交成果範圍，乙方實際交付數量為 541 幅，實

際作業範圍如圖 2-3。 

 
圖 2-3、102 年度通用版電子地圖更新維護作業辦理範圍圖 

2. 檢查縣道等級以上道路更新維護成果：辦理扣除上開作業範圍後之地

區內需修測縣道等級以上道路更新維護成果之檢查作業。 

3. 檢查圖資整理成果：辦理通用版電子地圖全部區域圖資整理成果之檢

查作業。 

4. 依據「通用版電子地圖建置作業說明」、「通用版電子地圖圖層內容說

明」及「通用版電子地圖品質檢核作業說明」等相關規定辦理通用版
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電子地圖更新維護成果、縣道等級以上道路更新維護成果及圖資整理

成果之檢查作業。 

二、以五千分之ㄧ圖幅框範圍進行彩色高解析度衛星影像分幅切

割作業 

作業範圍為臺北市、基隆市、新北市、宜蘭縣、桃園縣、新竹縣、新竹市、

苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、部分嘉義縣、部分嘉義市、部分南投縣、

部分花蓮縣等地區，為利於後續應用依基本地形圖五千分之一圖框並外擴約50m

進行分幅切割作業。本項作業需於國土測繪中心辦理，至作業所需之儀器設備

由廠商自行準備為原則，必要時由國土測繪中心提供相關協助。辦理本項工作

如有自行開發之相關程式，應提供國土測繪中心無償使用。 

依據契約規定，本會需於決標次日起 60 個日曆天(102 年 5 月 10 日前)完成，

本會已於 102 年 3 月 21 日、4 月 11 日、4 月 16 日及 5 月 3 日前往貴中心進行

影像坐標轉換及影像分幅切割作業，並於 102 年 5 月 6 日完成，且經貴中心 102

年 5 月 21 日「測形字第 1020900195 號」審定通過。 

本學會使用現有商業軟體 ERDAS IMAGINE 之 Mosaic Pro 模組之功能，依

五千分之一圖幅範圍，進行衛星影像之處理及分割。為完善衛星影像精度評估，

本會亦於 102 年 6 月 11 日及 7 月 4 日赴貴中心進行衛星影像特徵點量測，並與

既有正射影像進行平面地物點之空間絕對或相對位置幾何精度的比較、分析，

由此瞭解貴中心所取得之衛照正射影像精度是否足以應用於通用版電子地圖之

向量數化，詳細評估內容請參閱「附件 2」。 

三、進度管控 

(一) 審查乙方繳交之作業計畫書，如：工作項目、人員配置、作業儀器、

作業進度時程與進度管控等方式及規劃之合理性等。 

表 2-3、乙方繳交工作計畫書及丙方審查情形 
乙方 丙方 

建置單位 提送日期 文號 項目 回覆日期 文號 

乙方二 
102.3.20 

世曦空資字第

1020004685 號 
作業計畫書(初稿) 102.3.25 

102 航測會字

第 0031 號 

102.3.27 電子郵件提送 作業計畫書(修訂) 102.3.27 102 航測會字
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乙方 丙方 
建置單位 提送日期 文號 項目 回覆日期 文號 

第 0035 號 

(二) 督導及確認更新維護作業廠商工作進度、審查更新維護作業廠商每個

月繳交之進度報告，並將督導紀錄整理成監審工作月報後送繳國土測

繪中心及更新維護作業廠商。 

表 2-4、乙方繳交工作月報及丙方審查情形 
乙方 丙方 

建置單位 提送日期 文號 項目 回覆日期 文號 

乙方二 

102.3.25 
世曦空資字第

1020004957 號 
3 月份工作月報 102.3.27 

102 航測會字

第 0034 號 

102.4.24 
世曦空資字第

1020006902 號 
4 月份工作月報 102.4.26 

102 航測會字

第 0084 號 

102.5.24 
世曦空資字第

1020009078 號 
5 月份工作月報 102.5.29 

102 航測會字

第 0118 號 

102.6.24 
世曦空資字第

1020011030 號 
6 月份工作月報 102.7.9 

102 航測會字

第 0148 號 

102.7.24 
世曦空資字第

1020013231 號 
7 月份工作月報 102.7.25 

102 航測會字

第 0161 號 

102.8.26 
世曦空資字第

1020004685 號 
8 月份工作月報 102.8.26 

102 航測會字

第 0196 號 

102.9.25 
世曦空資字第

1020004685 號 
9 月份工作月報 102.9.25 

102 航測會字

第 0212 號 

102.10.25 
世曦空資字第

1020004685 號 
10 月份工作月報 102.10.25 

102 航測會字

第 0244 號 

102.11.25 
世曦空資字第

1020004685 號 
11 月份工作月報 102.11.25 

102 航測會字

第 0270 號 

(三) 作業期間內應定期舉行國土利用調查更新維護作業工作會議及通用

版電子地圖更新維護作業工作會議，時間以每 1 個月 1 次為原則，並

於召開工作會議前將更新維護作業廠商每個月繳交之進度報告及相

關協調事項等製成工作會議書面資料。歷次工作會議紀錄如「附件 1」。 

表 2-5、通用版電子地圖更新維護作業工作會議辦理情形 

次別 
工作會議 會議紀錄 

召開日期 會議地點 提送日期 提送文號 

1 102.03.21 測繪中心 102.03.28 102 航測會字第 0037 號函 

2 102.04.22 航測學會 102.04.30 102 航測會字第 0088 號函 
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3 102.06.05 世曦 102.06.14 102 航測會字第 0125 號函 

4 102.06.27 測繪中心 102.07.05 102 航測會字第 0146 號函 

5 102.07.31 航測學會 102.08.09 102 航測會字第 0179 號函 

6 102.08.28 世曦 102.09.05 102 航測會字第 0202 號函 

7 102.09.26 世曦 102.10.03 102 航測會字第 0217 號函 

8 102.10.28 世曦 102.11.06 102 航測會字第 0249 號函 

9 102.11.29 測繪中心 102.12.05 102 航測會字第 0275 號函 

 

圖 2-4、歷次工作會議實況 

(四) 更新維護作業廠商作業進度落後時，應確實督促檢討並協助更新維護

作業廠商尋找原因及改進辦法，必要時要求更新維護作業廠商提出趕

工計畫及考核執行，以上工作均應副知國土測繪中心並列為工作檢討

會議討論事項追蹤辦理。 

(五) 不定期查核 

丙方於計畫執行中，視工作情形需要，不定期至乙方查核。除針

對乙方繳交成果進行品質查驗外，確認其建置工作情形順利沒有延

誤，同時乙方應負起內部品管責任，實施內部自我檢核，並留存紀錄，

則丙方可以查驗相關檢核記錄方式，如資料表格等，追蹤其內部的品

管檢核作業為持續有效，確認其品質保證策略之落實與執行。 

為了確實掌握乙方進度，乙方應配合協助丙方了解各工作項目進

行狀況並與乙方所提工作進度表核對，以便能及早偵測出延誤情形。

同時，乙方必須主動隨時向丙方報告各分項工作之進度，以便丙方了

解工作情況，也能即時安排查核，使工作順利推展。 
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圖 2-5、不定期查核實況 

 

四、辦理相關教育訓練 

依據契約規定，本會須於測製廠商決標次日(102 年 3 月 11 日)起 60 日曆天

(102 年 5 月 10 日前) 對更新維護作業廠商及國土測繪中心作業人員辦理成果檢

查執行方式說明講習及成果檢查實作進階研習完竣。並負責訓練所需場地、講

師(含助教)、軟硬體設備(如數值立體製圖儀、航測影像工作站)、教材及餐點等

所需經費，其餘參訓所需相關費用則由更新維護作業廠商及國土測繪中心自行

負擔。講習會場實況、與會人員簽到單、議程大綱如下列圖表所示。 

(一)成果檢查執行方式說明講習 

針對乙方人員進行「成果檢查執行方式說明講習」：本會於 102 年 3 月 25 日

及 26日舉辦第 1梯次之國土利用調查更新維護成果檢查執行方式說明講習(至少

10 人次 3 小時)，以及第 2 梯次之通用版電子地圖更新維護成果檢查執行方式說

明講習(至少 10 人次 3 小時)。 
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圖 2-6、成果檢查執行方式說明講習簽到簿 

表 2-6、國土利用調查更新維護作業講習課程表 
時間 討  論  議  題 討 論 項 目 概 要 

9:10~10:00 
(50 分鐘) 

作業規範與要點 

1.作業依據及內容。 
2.作業規範新增或修訂項目。 
3.圖資預處理方法及要求。 
4.外業調查方法及要求。 
5.成果編修方法及要求。 
6.自我檢查方法及要求。 

10:00~10:10 
(10 分鐘) 

中  場  休  息 

10:10~11:00 
(50 分鐘) 

品質查驗 
標準與流程 

 
1.品質保證計畫。 
2.抽樣檢核作業方法。 
3.查核原則說明。 
4.常見錯誤分析及自審要求。 
 

11:00~11:10 
(10 分鐘) 

中  場  休  息 
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11:10~11:30 
(20 分鐘) 

 
圖資更新作業方式及 
歷年辦理情形討論 

 

1.國土利用調查圖資更新原則。 
2.歷年辦理情形及會議結論。 

11:30～12：00 
(30 分鐘) 

 
建置單位 

作業規劃說明 
 

1.建置單位作業規劃。 
2.工作項目時程進度規劃。 

 
12:00~ 

 
午  餐 

 

表 2-7、通用版電子地圖更新維護作業講習課程表 
時間 討  論  議  題 討 論 項 目 概 要 

10:10~11:00 
(50 分鐘) 

作業規範與要點 
與品質查驗標準流程 

1.作業依據及內容。 
2.作業規範新增或修訂項目。 
3.圖資整合（含修測標準）機制。 
4.查核方式及原則（品保計畫）。 
5.常見錯誤分析及自審要求。 

11:00~11:10 
(10 分鐘) 

中  場  休  息 

11:10~12:00 
(50 分鐘) 

 
圖資更新維護 

作業方法及討論 
 

1.圖資更新及維護。 
2.歷年辦理情形及會議結論。 
3.討論研擬更新機制之配合事項。 

12:00~13:00 
(60 分鐘) 

午  餐 

13:10~13:40 
(30 分鐘) 

 
學習成效測驗 
與討論分析 

 

1.隨堂測驗 
2.測驗內容討論與分析 

13:40～14：00 
(20 分鐘) 

 
建置作業實務經驗分享及

作業規劃 
 

1.建置作業經驗分享。 
2.作業規劃。 
3.工作項目時程進度規劃。 

 
14：00~ 

 

 
意見交流及討論 
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圖 2-7、成果檢查執行方式說明講習實況 

 

(二)成果檢查實作進階研習 

針對貴中心進行「成果檢查實作進階研習」：本會於 102 年 3 月 28 日及 29

日舉辦第 1梯次為數值航測空中三角測量進階研習(至少 4人次 9小時)，並於 102

年 4 月 8 日至 10 日舉辦第 2 梯次為數值航測立體製圖實作研習(至少 6 人次 15

小時)。 
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(a) 102 年 3 月 28 日 (b) 102 年 3 月 29 日 
圖 2-8、數值航測空中三角測量進階研習簽到簿 

表 2-8、數值航測空中三角測量進階研習課程表 
   日期 
 
時間 

102 年 3 月 28 日 
（星期四） 

101 年 3 月 29 日 
（星期五） 

09：00 報   到  

09：10 
∫ 

10：00 

空中三角測量計算、分析與偵錯 
講師：王蜀嘉 教授 

空中三角測量實務練習與問題解決 
講師：王靖雯 組長 
助教：涂佳呈小姐 

（成大測量及空間資訊學系 
測量隊航測組組長） 

10：10 
∫ 

11：00 

11：10 
∫ 

12：00 
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   日期 
 
時間 

102 年 3 月 28 日 
（星期四） 

101 年 3 月 29 日 
（星期五） 

12：00 
∫ 

13：30 
午    餐 午    餐 

13：30 
∫ 

14：20 空中三角測量成果解算分析 
講師：李姝儀  

（中華民國航空測量及遙感探測學

會 
工程師） 

問題討論 

14：30 
∫ 

15：20 
賦歸 

15：30 
∫ 

16：20 

備註 1.本次訓練課程內容以空中三角測量進階理論、實務遭遇問題與解決辦法

及檢核偵錯為主。 
2.承 1.，參與受訓人員以具有基本空中三角測量基礎知識為宜。 

 

 

(a) 102 年 4 月 8 日 (b) 102 年 4 月 9 日 (c) 102 年 4 月 10 日 

圖 2-9、數值航測立體製圖實作研習簽到簿 
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表 2-9、數值航測立體製圖實作研習課程表 

     日期 
時間 

102 年 4 月 8 日 
（星期一） 

102 年 4 月 9 日 
（星期二） 

102 年 4 月 10 日 
（星期五） 

09：00 
∫ 

09：30 
報   到   

09：30 
∫ 

10：30 
立體製圖概述 
與製圖原則 
李姝儀 

航測學會工程師 

地形地物簡化、取捨

原則與練習 
翁慧萍 

航測學會工程師 

成圖編輯原則 
吳煌陀 

航測學會工程師 10：50 
∫ 

11：50 

11：50 
∫ 

13：30 
午    餐 

13：30 
∫ 

14：20 

繪圖練習 
(路、水) 
陳素英 

航測學會資深繪圖員

繪圖練習 
（綜合） 
陳素英 

航測學會資深繪圖員

外業稿圖判讀 
與人員溝通 
吳煌陀 

航測學會工程師 

14：30 
∫ 

15：20 

繪圖練習 
(建物) 
陳素英 

航測學會資深繪圖員
成圖檢查與注意事項

李姝儀 
航測學會工程師 15：30 

∫ 
16：20 

繪圖練習 
(地形) 
陳素英 

航測學會資深繪圖員

16：30 
∫ 

17：30 
問題與討論 

17：30～ 賦歸 

備註 
1.本次訓練課程內容以五千分之ㄧ數值航測地形圖測製為主，訓練所

使用數值航測影像工作站以 1 人使用 1 機為原則 
2.本次課程內容需具備立體製圖之基礎概念，以有製圖經驗者為佳。
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圖 2-10、成果檢查實作進階研習實況 

 

五、提報各式報告書 

(一)專案管理計畫書 

依據契約規定，丙方須於決標次日起 30 日曆天(102 年 4 月 10 日前)提交監

審作業計畫書。本會於 102 年 4 月 9 日以「102 航測會字第 0425 號」函提送初

稿，並經甲方 102 年 4 月 23 日「測形字第 1020900154 號」審定通過後依計畫

書內容實行相關作業，計畫書內容包含以下項目： 
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1. 計畫進度控管：含作業時程規劃、進度管控方式說明。 

2. 成果檢查方式：含繳交成果之檢查項目、數量、內容、通過標準及所需

作業時間等，並設計相關表格供成果檢查作業使用。 

3. 三方權責訂定。 

4. 風險管理與機制。 

5. 教育訓練之規劃時程與內容。 

(二)工作月報 

於決標次月起，於每月 26 日前提交工作月報，報告內容應包含預定及實際

執行工作進度、成果檢查情形及對更新維護作業廠商工作進度報告之審查情

形，併同更新維護作業廠商繳交之工作進度報告函送國土測繪中心。 

(三)成果檢查報告 

於完成更新維護作業廠商第 2、3 階段繳交成果之檢查作業後提交成果檢查

報告。內容至少包含以下項目： 

1. 作業項目。 

2. 監審作業成果說明。 

3. 工作遭遇困難及解決方案 

4. 其他相關資料及附件(含檢查報表、函文、各次工作會報結論與追蹤事項

辦理情形)。 

(四)工作總報告 

於完成所有工作後提交工作總報告，內容至少包含以下項目： 

1. 中、英文摘要(含關鍵字)。 

2. 前言。 

3. 作業範圍特性分析：如歷年資料差異比較與分析、歷年測製範圍統計及

範圍示意圖等。 
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4. 作業規劃：如工作項目、內容、作業期程規劃、作業流程說明等。 

5. 監審工作執行方法、情形：如成果檢查標準、處理原則及查核情形等。 

6. 測繪圖資更新機制規劃、分析及試辦作業：如篩選變動區域作業方法、

各項更新機制試辦結果、分析是否可一併進行國土利用調查成果更新。 

7. 各次工作會報結論與追蹤事項辦理情形。 

8. 檢討與建議(含工作遭遇困難及解決方案)。 

9. 其他相關資料及附件(含各式成果檢查報表及函文)。 

以上各式報告書，格式均採 A4 雙面列印(加註書背)。 

表 2-10、進度報告、成果報告繳交情形 
提送日期 提送文號 項目 
102.04.09 102 航測會字第 0053 號 監審作業計畫書(初稿) 
102.04.24 102 航測會字第 0078 號 4 月份工作月報 
102.04.25 102 航測會字第 0080 號 監審作業計畫書(修訂版) 
102.05.06 102 航測會字第 0095 號 衛星影像切幅 
102.05.24 102 航測會字第 0113 號 5 月份工作月報 
102.06.06 102 航測會字第 0122 號 通用版電子地圖第 2 階段成果檢查報告 
102.06.24 102 航測會字第 0134 號 6 月份工作月報 
102.07.25 102 航測會字第 0161 號 7 月份工作月報 
102.08.26 102 航測會字第 0196 號 8 月份工作月報 
102.09.25 102 航測會字第 0212 號 9 月份工作月報 
102.10.23 102 航測會字第 0242 號 第 3 階段成果檢查報告 
102.10.25 102 航測會字第 0244 號 10 月份工作月報 
102.11.25 102 航測會字第 0270 號 11 月份工作月報 

 

六、設置機密作業室及提報相關作業紀錄 

為加強管制使用機密等級影像及成果資料，貴中心特於 102 年 3 月 28 日來

函(發文字號：測形字第 1020900120 號)要求本案執行期間，除應遵循「航攝影

像及數值地形模型成果資料使用及管理注意事項」外，另應遵循配合辦理下列

事項：  

1. 應於辦公處所設置專門處理機密等級資料之作業室，作業室應具備門禁

管制設備、監視器及無連接網路之作業專用電腦或工作站，並經測繪中
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心派員查核合格，始得使用機密等級資料。 

2. 使用機密等級資料之作業人員，應填寫機密資料使用紀錄表。 

3. 作業單位應於每月 3 日前將前一月門禁管制設備記錄之進出資料、監視

器影像資料、機密資料使用紀錄表等資料函送測繪中心。 

4. 國土測繪中心得隨時派員抽查機密等級資料保管使用情形，並作成紀

錄。抽查結果如有不合格事項，應停止使用機密等級資料，並儘速改善

缺失。 

5. 使用原因消滅或工作完成後，應消除作業電腦及工作站中機密等級資

料，並經測繪中心派員確認後，將原交付機密等級資料之儲存媒體送交

測繪中心辦理銷毀作業。 

為符合相關規定，以順利取得作業影像，本會立即安排設置機密作業室，

依規定加裝門禁設施等監視攝影機等裝置，並經測繪中心檢查後，順利取得本

案機密等級作業影像。本會設置機密作業室之相關門禁與監視設備如圖 2-11、

圖 2-12 所示，相關紀錄如表 2-11 所示。 

 

圖 2-11、設置機密作業室之相關門禁與監視設備 
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圖 2-12、監視器影像存檔記錄 
 

表 2-11、門禁管制進出資料及機密資料使用紀錄 
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第三章、資料精度檢核及品質管控 

壹、監審作業程序及方法 

本學會之監審作業係依據本服務建議徵求書之相關作業規範辦理，延續一

貫品質保證(Quality Assurance，以下簡稱 QA)及品質管理(Quality Control，以下

簡稱 QC)並重之特色。 

QA 是運用統計分析的方法，找出影響品質的因素，重點在於產製過程的管

制及品質改善，以保障成果的正確率。而 QC 則是運用檢驗人員與抽樣檢驗的方

法做最後的把關，將可能發生錯誤的資料找出來，並期望交付到甲方的成果均

能符合規範。整個監審作業之乙方作業及進度控管、成果檢核作業中，QA、QC

兩大品管程序，應互相配合不可偏廢。 

本學會歷經 6 年度監審經驗累積，並適度調整設計 QA、QC 兩大品管程序，

以期能有效掌握乙方作業品質及進度。 

依目前圖資測繪相關作業要求，對成果 QA 及 QC 控管，已有基本的說明及

規定，但本學會將進一步協助乙方建立更完善的內部品管作業機制，並藉工作

會議協調討論、決議至追蹤作業情形。為達此目標，本學會將要求乙方繳交成

果時，需一併提送成果清單及自我檢查表格，並建議可提供自我檢核過程中之

檢核檔案，因此每次送審所應繳交之資料如表 3-1 所示，其目的為得知乙方是否

確實執行品管計畫，並督促乙方執行內部品管計畫。 

表 3-1、每批次成果應繳交資料 

項目 內容 目的 

1.成果清單 繳交圖幅圖號、數量及

版本日期。 

協助乙丙雙方清點檔案

數量，避免爭議。 

2.作業人員名單或代碼 各圖幅或圖層負責之作

業人員名單或代碼，並

附有作業人員聯絡資訊

針對依作業人員作業慣

性查核，以達事半功倍

之效果。 
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為佳。 

3.自我檢核檔案或表格 作業過程中之自我檢核

檔案或表格，需註明作

業人員及檢核人員。 

為掌握乙方是否確實執

行品管計畫。 

進行成果檢核作業時，首先確認乙方是否備齊上述資料，清點無誤後，本

學會即依規劃的監審作業方法執行，作業方法如下： 

一、「品質保證」品管方法 

要求乙方提出每項工作至每幅圖的各階段作業人員名單，以作業員(組)之產

品為抽樣檢核批量計算依據，而非僅對整項工作進行隨機抽樣。此項要求起因

於本學會依過去經驗得知：圖資成果的好壞，與作業員是否有足夠經驗、是否

了解工作內容需求等息息相關，且測繪工作容易產生作業慣性，故同一作業員(組)

產製的成果則有同一類錯誤的傾向。因此，以作業員(組)所測製成果為分組，從

每一組成果中隨機抽查樣本，有其必要性。 

更進一步防範未然，真正有效執行 QA，首先須於作業開始之前，先對作業

員(組)進行教育訓練，告知作業之原則、應避免的錯誤及成果查核標準，使其有

所依據。其次，開始進入作業前期，每一作業員(組)繳交第一批成果，可為第一

幅圖、立體模型或是調繪草圖等，需先經過初期查核，此時查核重點為確認作

業員(組)是否具有能力完成符合品質要求之成果。 

完成初期查核的作業員(組)始能繼續後續工作，未通過查核者則由乙方負責

重新教育訓練或另覓合適人選。如乙方對未通過查核之作業員(組)不予以重新教

育，任由其繼續作業，終將遭致成果無法通過驗收之苦果。 

另外，基於品管學的獎優懲劣的原則，本學會將以品保立場，在本監審案

所要求之抽查比例及數量內，根據各作業員(組)查核之合格率，適當加抽或減

抽，完整之查核程序之流程如圖 3-1 所示。 
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教育訓練 

初步檢核 

（第一批成果） 

第一次抽驗 x 

退回修正，重新繳交

加倍抽驗 2x 

繼續作業分批繳交 

第 n 批成果 

抽樣 x 抽樣 x/2 

是否連續兩次合格 

 是 否 

合格 

不

合

格 

合格 

不合格 

是否完成作業 

退回修正 

加倍抽驗 

合格 

合格 

合

格 

暫停作業 

重新教育訓練 

不合格 

不合格 

是 

否 

結束 

不合格 

 

 
圖 3-1、以生產人(組)為對象的查核流程圖 

 

二、品質查驗標準與流程 

在品質查驗標準與流程中，檢查標準依相關規定，而檢查辦法則採本學會

所規劃的品質管理程序，兼顧 QA 及 QC 之管理把關，最後並交付查核成果報告，

執行方式如下： 

(一)辦理教育訓練及成果檢查說明會 
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作業前先對乙方的作業人員進行教育訓練及對成果之檢核方式做說明，使

雙方對工作內容及查核方式都有相當的共識，確保將來工作順利執行。故於決

標後，本學會即立即舉辦教育訓練，並將訓練時間、地點發文通知乙方並知會

甲方，訓練完成後，由本學會彙整相關資料及參與人員名單送交甲方備查。乙

方後續新加入的作業人員，則由乙方自行負責訓練，並保證其作業方式與精度

符合本案成果需求。 

(二)分階段查核乙方建置過程中之作業流程 

依據乙方之作業流程，於作業過程中加入檢核機制，查核重點在於產製過

程的管制及品質改善，以保障成果的正確率。本學會在生產過程中，隨時就乙

方各項工作人組的期初、及期中進行查核，而不是只在階段完工時一次檢核，

將於工作會議上要求乙方盡力配合。 

(三)分批提送，辦理內業查核 

每一階段之成果分批提送，除有利作業期程掌握外，分批提送的目的在於

及早發現問題，及早解決。希望在工作前期，即先就初期完成之部分成果，以

抽樣檢驗的方法確認作業流程可達成果品質要求，且無作業上邏輯、認知之問

題，避免全面性廣泛之錯誤發生。 

因此，初期第一批繳交的資料數量不必多，但是繳交時間要盡量提早，才

能儘早確認乙方之作業人員確實了解作業方法，能產製出合格的圖資。 

(四)最終成果檢核 

各階段成果查核完成合格後，由於資料為分批提送，避免分批提送資料間

有落差，乙方作業時，應將圖幅接邊或局部地物更新接邊等作業事先規劃妥善。

原則上，圖幅接邊之處理原則需依循歷年工作會議紀錄之決議辦理，如圖幅接

邊為製圖誤差之合理範圍則盡量順接為原則，如遇有因使用不同年度之影像造

成不一致之情形，則需表列提供備查。本學會將對成果之接邊進行全面檢核，

確保各階段繳交之成果接邊一致。另外，外業查核也是最終成果查核的主要工

作之一。於理想情況下，外業查核安排於內業查核通過後進行，至於檢核項目

及數量則依作業規範要求執行。 
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貳、辦理通用版電子地圖更新維護成果之檢查作業 

通用版電子地圖除基隆市、臺北市、部分新北市及部分桃園縣及新竹市、

新竹縣、苗栗縣等地區為全部圖資更新外，其餘各縣市是利用資料蒐集之方式

局部更新，因此依更新圖資來源不同，有直接以航測立體像對修測或衛星影像

數化，或使用現有圖資(如交通部路網圖、道路竣工圖等)局部轉製通用版電子地

圖，依作業方式不同則有不同之檢核方式及品質標準，其品質管控要求及執行

方法則於本章第参節做詳細說明，各階段之檢查流程則如圖 3-2 所示。 

航空影像取得 

地面控制測量 

空中三角測量 

正射影像糾正

及無接縫處理 

套疊影像、圖資觀

察是否有異動？

局部修測、數化或圖資整合 

外業調查與圖層建置 

數值圖檔整理編輯 

幾何位相資料處理 

完成通用版電子地圖 

（SHP、TAB、GML）

航拍影像品質查核 

控制測量成果查核 

空三成果查核 

正射影像查核 

立體測圖查核 

成圖外業查核 

成圖內業查核 

全區 GIS 資料庫查

核（含檔案格式及

數量查驗） 

詮釋資料查核 

否 

是

1.門牌 

2.交通部路網圖 

3.建物登記 

4.衛星影像…等 

修測區域查核 

 
圖 3-2、通用版電子地圖更新維護成果之檢查作業流程 

 

通用版電子地圖更新維護成果之檢查成果，亦延續本學會第貳節所設計之
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QA 及 QC 的概念，作為各項抽樣原則，在乙方各個作業之過程中設置檢查點及

各項檢查工作之負責人，以達有效掌握工作進度及作業品質之目的，各分項檢

查如表 3-2 所示。 

表 3-2、通用版電子地圖更新維護檢查分項表 
項目 內容 資料來源 比例尺 分項檢查人 說    明 

航拍影像查核 影像內容查核 
甲方提供或乙

方自行蒐集 
依影像而定 陳建全 

檢核航拍影像內容、含雲

量及拍攝日期 

控制測量 
成果查核 

地面控制測量 乙方產製 -- 王怡舜 
網形、成果精度、 

計算報表檢查 

空中三角測量 乙方產製 -- 邱依屏 
網形、成果精度、 

計算報表檢查 
正射影像查核 正射影像查核 乙方產製 1/5000 陳建全 幾何精度及內容檢查 
需修測區域查

核 
修測範圍及內容 乙方產製 1/5000 邱依屏 修測範圍是否有遺漏 

立體製圖 
品質查核 

測圖邏輯 
及精度 

乙方產製 1/5000 吳煌陀 
立體製圖邏輯是否一致、

合理及幾何精度檢查 

成圖內業查核 

位相、欄位值域

及圖幅接邊 
乙方產製 1/5000、全區 陳昱芸 

位相關係、欄位值域及合

理性、圖幅接邊檢查等

縣道等級以上道

路更新維護 
甲、乙方提供資

料清冊 
-- 陳昱芸 

縣道等級以上道路更新是

否完整、合理。 

成圖外業查核 

屬性正確、完整

性及製圖精度 
乙方產製 1/5000 王怡舜 

各圖層之屬性正確性及完

整性及製圖精度查核 

地標資料檢核 
甲乙方提供資

料清冊 
1/5000 王怡舜 

地標是否如實建製、其位

置是否正確。 
詮釋資料查核 詮釋資料 乙方產製 1/5000 邱依屏 依本監審案規範 
成果檔案格

式、數量查核 
數值成果 
種類、數量 

乙方產製 1/5000、全區 邱依屏 依本監審案規範 

總檢查人 : 專案負責人或計畫主持人 

由於通用版電子地圖於 100 年度已完成全國圖資建製，並於 101 年度起開

始逐步更新及歷年圖資整理，因此本監審案著重於修測更新成果是否確實，故

進行抽查時應考量現地地物之時間因子，不可導致乙方不修測也能合格之情形。 
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第四章、資料精度查核及品質管控 

本案通用版電子地圖更新維護部分之查核項目包含：(1) 檢查通用版電子地

圖更新維護成果(計 541 幅)：航拍影像品質、控制測量成果、正射影像品質、需

修測區域、立體測圖品質、圖層測製成果內業、圖層測製成果外業及地標資料

作業項目之檢查；(2) 檢查縣道等級以上道路更新維護成果及圖資整理成果：苗

栗縣、臺中市(扣除 102 年基本圖測製區域)、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、

嘉義市、澎湖縣、金門縣、連江縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮

縣及宜蘭縣共 16 縣市之縣級以上道路更新及圖資整理作業成果之檢查。 

各檢核工作項目、樣本、應交數量、實際交付數量表列如表 4-1。藉由各項

作業項目之檢查，確保最後成果符合規範要求。茲將前述各檢查項目之詳細查

核結果說明於下，詳細查核報表則附於本工作總報告之「附件 3」中。 
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表 4-1、各項工作提送及查核數量 
項

次 
工作項目 樣本 抽驗比例 提送數量 應抽數量 實抽數量 

1 航拍影像品質查核 片數 5% 

非密影像：

2446 片 
123 片 123 片 

密等影像：

1323 片 
67 片 67 片 

自行航拍：

271 片 
14 片 15 片 

2-1 
控制測量成果查核 

-地面控制測量 
點數 

5% 
(至少 4 點) 

188 點 10 點 20 點 

2-2 
控制測量成果查核 

-空中三角測量 
片數 1% 3204 片 

33 片 
66 點 

106 點 

3 正射影像品質查核 圖幅 5% 541 幅 28 幅 30 幅 

4 需修測區域查核 圖幅 50% 541 幅 271 幅 275 幅 

5 立體測圖品質查核 模型 
初期：第一模

後續：每完成

5 幅抽一模 
541 幅 114 幅 123 幅 

6 
圖層測製成果內業查

核(含地標資料) 
圖幅 20% 541 幅 109 幅 114 幅 

7 
圖層測製成果外業查

核(含地標資料) 
圖幅 7% 541 幅 38 幅 41 幅 

8 
縣道等級以上道路更

新維護作業查核 
更新

道路 
20% 1347 筆 270 筆 460 筆 

9 
圖資整理作業成果查

核 
圖幅 20% 5065 幅 1013 幅 1077 幅 

10 
全區成果 GIS 資料庫

(含詮釋資料) 查核 
圖幅 20% 541 幅 109 幅 109 幅 

11 
成果檔案格式及數量

查核 
圖幅 100% 541 幅 541 幅 541 幅 

 

壹、通用版電子地圖資料精度檢核及品質管控 

一、航拍影像品質查核 

本案所使用的航拍影像除需廠商自行取得或補拍之區域外，為甲方協調農

航所 101 年航拍影像為優先，若無該年度影像或影像品質不佳時，則可以農航

所 100 年度航拍影像替代（不得以 99 年度以後影像替代），惟應提出相關佐證

資料，並以圖幅為單位製作影像拍攝年度檔（SHP 檔），提供本會檢查確認後始



內政部國土測繪中心「102 年度國土利用調查成果暨相關圖資品質監審作業採購案(NLSC-102-11)」工作總報告 
通用版電子地圖更新維護採購監審 

===================================================================================== 

 

33 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

得進行後續作業。如農航所 101 及 100 年度航拍影像部分區域仍然有雲，則由

國土測繪中心提供有雲區域最新之衛星或航拍正射影像套疊原通用版電子地

圖，檢視現況變化情形。如現況改變則補測之，並以上開最新之影像局部替換

有雲區域影像。如現況未改變，可以原通用版電子地圖正射影像或上開最新之

影像局部替換有雲區域影像。對此影像獲取來源，本會將不對影像做合格與否

之驗收。 

而本作業區包含 30 幅無農航所航拍影像(區域範圍如圖 1 所示)，則由乙方

進行航拍或取得 101 年以後之航拍影像。乙方於 102 年 9 月 26 日以專人方式提

送以 DMCⅡ拍攝之原始影像，共計 271 片。 

圖 4-1、無農航所航拍影像區域範圍圖 

於作業之前，乙方取得影像後並確認影像是否合於作業要求。本會的責任

在於審查乙方是否確實事先對影像做清查整理，如實取得完整可用影像，若發

現局部影像品質影響後續工作進行，乙方應回報以儘早找出替代方案。 

(一)查核時間點 

航拍影像品質檢核為待乙方取得一完整連續區域之航拍影像，並完成

影像品質自我審查後，提送其審查成果予本會進行查驗。 

(二)查核時乙方應備檢資料 
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影像品質自我審查成果，包含：影像資訊檢查紀錄表、內方位量測資

料（傳統底片像機）、航線涵蓋圖、像機率定報告書、原始航拍之 GPS 資料

及原始影像電子檔。 

(三)查核方式 

以內業書面查核方式來查核乙方影像自我檢查紀錄表是否確實，並輔

以抽驗影像的方式，確認表格填寫是否確實。 

(四)查核項目 

依據乙方所提送之影像自我檢查紀錄表內容進行查核，項目如下： 

1.內容檢查：是否無雲、無煙霧濛氣、無陰影。 

2.原始影像取像時間檢查： 

建立各像片之攝影日期、時間、相機參數等資料庫，確認取像時間符

合合約規定，以及相關文件如相機參數等的正確性，以利後續維護更新機

制及其他應用領域之需求。 

3.像比例尺： 

應依本案所需之影像解析度而定。底片式攝影之比例尺不得小於二萬

分之一，數位式攝影之比例尺應使原始像素之地面解析度優於（含）0.25

公尺為原則。（配合本案正射影像解析度為 25 公分） 

4.解析度檢查： 

數位式攝影機的原始像素尺寸應優於(含)15 微米，並至少具有 4096 階

(12 位元(bit))的原始輻射解析度(輸出得為 8 位元)。 

4.清析度檢查： 

MTF 在 20 lp/mm(每公釐 20 線對數)時不得低於 0.4；模糊參數(blur 

parameter)不得大於 1 個像素尺寸。以上各值均應經由檢定標或等同效力之

地物檢定之。 

5.色調檢查： 
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影像色調必須均勻及反差足夠，全測區內影像中已知最強純白色地物

像素的 RGB 值應在 250±5 範圍內，且該像素 RGB 三值之間最大之差不得

大於 2；影像中已知最暗之純黑色地物像素之 RGB 值應在 10±5 範圍內，且

該像素 RGB 三值之間最大之差不得大於 2。相鄰影像中同樣地物的 RGB 值

應相同，最大差異不得大於 5(但受日照方向及不同時期攝影影響的差異不

在此限)。 

6.涵蓋範圍檢查： 

航線內相鄰像片重疊不硬性規定，但其重疊率必須使得組立體模型之

像對其基高比（B/H）不得小於 0.3 以保障立體測圖精度。攝影方式則採垂

直連續攝影，攝影軸傾斜小於 8 度，航偏角小於 10 度，各航線兩端各應多

拍攝 2 個像對。航線間相鄰影像重疊率(左右重疊)為 30%，航線內相鄰影像

重疊率(前後重疊) 數位式攝影機為 80％，底片式攝影機為 60％；實際影像

重疊率不得低於以上規定之重疊率 10%。攝影完成後，應繪製像片涵蓋圖。 

(五)查核比率與通過標準 

1. 100％檢核乙方各階段之檢查書面記錄，且需全數合格。 

2. 由乙方檢查紀錄中至少抽樣 5％像片重新檢查，檢核紀錄是否確實。 

※ 如為採用甲方所提供之影像，則只對其影像品質部分做檢核報告，但不

做是否合格之驗收。 

(六)查核結果 

相關查核方式、規定及結果如後所述。 

（1）抽驗統計 

本檢核依乙方提送之原始航拍影像進行審查。按契約規定，抽驗比例為原

始影像 5%。樣本數、審核結果整理如表 4-2，影像抽驗範圍如圖 4-2 所示。 
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表 4-2、航拍影像抽驗統計表 

影像來源 影像數 
應抽 
樣本 

實抽 
樣本 

合格 
數量 

不合格 
數量 

審核結果 

農航所

(非密) 
2446 123 123 123 0 

符合抽驗通過標

準，判定合格。 
農航所

(密) 
1323 67 67 67 0 

符合抽驗通過標

準，判定合格。 
乙方自行

航拍 
271 14 15 15 0 

符合抽驗通過標

準，判定合格。 

 

 

 

圖 4-2、乙方送檢航拍涵蓋範圍 

 

（2）抽驗成果 

I、MTF、模糊參數、影像色調檢查 

按契約規定，建置單位須於自行航拍之測區內布設色彩平衡及解析力確認之

檢定標。依據白色、黑色（或灰色）在三個波段之輻射值，以檢驗影像成果的

色彩平衡以及其解析力。經查核，檢定標之模糊參數為 0.70，亦符合規範要求。 
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模糊參數(應≦1)：0.70 

 
圖 4-3、模糊參數檢查 

 
影像色調 

影像片號 10~0087： 最強純白色地物： 
(R,G,B)=(250,249,249) 

最暗純黑色地物： 
(R,G,B)=(6,6,6) 

 

圖 4-4、影像色調檢查 
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Ⅱ、航拍影像檢查 

 針對影像內容、解析度、重疊率進行查核，如表 4-3 所示。 

表 4-3、原始航拍影像審查結果(農航所提供非密影像) 

流水號 

像片資訊 乙方自我檢核結果 
丙方檢核 

(乙方紀錄是否屬實) 
結果

序號 片號 航拍日期 像比例尺 基高比
對地

解析度

涵蓋

範圍
雲

色調

檢查

解析力

檢核

對地 

解析度 

涵蓋 

範圍 
雲 

色調

檢查

解析力

檢核

1 13 110529b_36~0558 20110529 23064.9 0.3 27.7 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

2 24 110529b_38~0664 20110529 22836.8 0.3 27.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

3 29 110529b_38~0669 20110529 22416.4 0.3 26.9 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

4 37 110529b_38~0677 20110529 22417.5 0.3 26.9 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

5 45 110529b_40~0763 20110529 22984.1 0.3 27.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

6 48 110529b_40~0766 20110529 22851.2 0.3 27.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

7 69 110529b_40~0791 20110529 22130.6 0.3 26.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

8 86 110529b_40~0808 20110529 21880.3 16.2 26.3 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

9 92 110529b_42~0876 20110529 22837.5 0.3 27.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

10 123 110529b_42~0916 20110529 21730.9 0.3 26.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

11 142 110529b_46~0985 20110529 22872.7 0.3 27.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

12 145 110529b_46~0988 20110529 22675.0 0.3 27.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

13 158 110529b_46~1001 20110529 22106.9 0.3 26.5 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

14 334 110724b_57~0567 20110724 22237.6 0.3 26.7 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

15 340 110724b_58~0631 20110724 23059.1 0.2 27.7 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

16 369 110724b_61~0746 20110724 23468.9 0.2 28.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

17 423 110728c_46~0105 20110728 26770.7 0.2 32.1 OK 30% OK OK Y Y Y Y Y 相符

18 431 110728c_49~0166 20110728 25095.6 0.2 30.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

19 464 110728c_62~0308 20110728 21584.8 0.3 25.9 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

20 473 110728c_63~0376 20110728 21759.0 0.3 26.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

21 486 110728c_64~0495 20110728 25603.5 0.2 30.7 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

22 487 110728c_64~0496 20110728 26292.1 0.2 31.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

23 496 110728c_64~0510 20110728 22142.9 0.3 26.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

24 511 110728c_64~0539 20110728 25567.0 0.2 30.7 OK 5% OK OK Y Y Y Y Y 相符

25 553 110729b_71~0018 20110729 21493.8 1.1 25.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

26 565 110804c_70~0325 20110804 26210.9 0.2 31.5 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

27 617 110804c_73~0111 20110804 26714.9 0.2 32.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

28 664 120525b_35~0315 20120525 23137.5 0.2 27.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

29 666 120525b_35~0317 20120525 23138.0 0.2 27.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

30 696 120525b_44~0219 20120525 22503.2 0.3 27.0 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

31 709 120525b_44~0248 20120525 21457.0 0.3 25.7 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

32 731 120525b_47~0140 20120525 23039.7 0.3 27.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

33 741 120525b_47~0150 20120525 22484.9 0.3 27.0 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符
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流水號 

像片資訊 乙方自我檢核結果 
丙方檢核 

(乙方紀錄是否屬實) 
結果

序號 片號 航拍日期 像比例尺 基高比
對地

解析度

涵蓋

範圍
雲

色調

檢查

解析力

檢核

對地 

解析度 

涵蓋 

範圍 
雲 

色調

檢查

解析力

檢核

34 745 120525b_47~0154 20120525 22176.2 0.3 26.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

35 746 120525b_47~0155 20120525 22157.7 6.5 26.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

36 757 120525b_49~0077 20120525 22087.4 0.3 26.5 OK 25% OK OK Y Y Y Y Y 相符

37 817 120526b_41~0257 20120526 22920.3 0.3 27.5 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

38 835 120526b_41~0287 20120526 22307.5 1.3 26.8 OK 20% OK OK Y Y Y Y Y 相符

39 836 120526b_41~0292 20120526 22510.5 0.3 27.0 OK 30% OK OK Y Y Y Y Y 相符

40 863 120526b_42~0381 20120526 22788.8 0.3 27.3 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

41 906 120606b_52~0055 20120606 23089.3 1.2 27.7 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

42 926 120606b_52~0102 20120606 20353.4 0.3 24.4 OK 70% OK OK Y Y Y Y Y 相符

43 928 120606b_55~0152 20120606 23135.5 0.2 27.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

44 929 120606b_55~0153 20120606 23219.4 0.2 27.9 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

45 992 120606b_59~0336 20120606 22496.3 0.3 27.0 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

46 1004 120606b_59~0348 20120606 21559.4 2.4 25.9 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

47 1016 120606b_59~0368 20120606 23121.8 0.2 27.7 OK 5% OK OK Y Y Y Y Y 相符

48 1024 120606b_61~0422 20120606 23189.7 2.2 27.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

49 1036 120704c_60~0450 20120704 28224.6 0.2 33.9 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

50 1049 120704c_61~0362 20120704 26315.6 0.2 31.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

51 1059 120704c_61~0377 20120704 26239.5 0.2 31.5 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

52 1088 120704c_64~0206 20120704 25458.8 0.2 30.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

53 1089 120704c_64~0207 20120704 24530.8 0.2 29.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

54 1117 120704c_65~0310 20120704 28008.6 0.2 33.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

55 1128 120812c_75~0007 20120812 25693.4 1.6 30.8 OK 30% OK OK Y Y Y Y Y 相符

56 1140 120812c_75~0025 20120812 26341.6 0.2 31.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

57 1148 120812c_77~0090 20120812 26572.4 0.2 31.9 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

58 1189 121022c_74~0180 20121022 23790.4 0.2 28.5 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

59 1215 121022c_76~0124 20121022 24398.1 0.2 29.3 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

60 1230 121022c_76~0144 20121022 25625.5 0.2 30.8 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

61 1261 121110b_78~0203 20121110 23054.5 1.0 27.7 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

62 1278 110529b_35~0465 20110529 22756.7 0.3 27.3 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

63 1285 110529b_37~0521 20110529 22805.3 0.3 27.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

64 1296 110529b_37~0536 20110529 22991.1 0.3 27.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

65 1306 110529b_39~0605 20110529 21911.6 0.3 26.3 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

66 1325 110529b_39~0640 20110529 22998.2 0.3 27.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

67 1337 110529b_41~0702 20110529 21743.9 0.3 26.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

68 1389 110529b_43~0820 20110529 22040.5 0.3 26.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

69 1390 110529b_43~0821 20110529 22250.8 0.3 26.7 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

70 1418 110529b_43~0857 20110529 22487.4 0.3 27.0 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符
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流水號 

像片資訊 乙方自我檢核結果 
丙方檢核 

(乙方紀錄是否屬實) 
結果

序號 片號 航拍日期 像比例尺 基高比
對地

解析度

涵蓋

範圍
雲

色調

檢查

解析力

檢核

對地 

解析度 

涵蓋 

範圍 
雲 

色調

檢查

解析力

檢核

71 1426 110529b_43~0865 20110529 22844.5 0.3 27.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

72 1452 110529b_45~0970 20110529 22517.2 0.3 27.0 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

73 1475 110609b_77~0194 20110609 23323.1 0.2 28.0 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

74 1477 110609b_77~0196 20110609 23345.6 0.2 28.0 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

75 1484 110724b_44~0003 20110724 21849.9 0.3 26.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

76 1505 110724b_44~0040 20110724 22511.1 0.3 27.0 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

77 1520 110724b_44~0055 20110724 23193.3 0.2 27.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

78 1567 110724b_53~0284 20110724 19228.0 0.3 23.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

79 1577 110724b_53~0294 20110724 22005.3 1.3 26.4 OK 40% OK OK Y Y Y Y Y 相符

80 1615 110724b_54~0428 20110724 23480.7 0.2 28.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

81 1618 110724b_55~0483 20110724 23171.6 0.2 27.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

82 1644 110724b_55~0513 20110724 21787.6 0.3 26.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

83 1665 110724b_59~0584 20110724 23504.1 0.2 28.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

84 1666 110724b_59~0585 20110724 23501.6 0.2 28.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

85 1669 110724b_59~0588 20110724 23488.3 0.2 28.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

86 1699 110724b_60~0680 20110724 23478.0 0.2 28.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

87 1707 110724b_60~0688 20110724 23505.3 0.2 28.2 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

88 1719 110724b_63~0743 20110724 22008.0 0.3 26.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

89 1735 110728c_47~0049 20110728 26947.0 0.2 32.3 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

90 1779 110728c_54~0223 20110728 24635.5 0.2 29.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

91 1803 110728c_60~0260 20110728 25442.8 0.2 30.5 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

92 1806 110728c_60~0275 20110728 27789.9 0.2 33.3 OK 5% OK OK Y Y Y Y Y 相符

93 1827 110728c_65~0425 20110728 27081.3 0.2 32.5 OK 40% OK OK Y Y Y Y Y 相符

94 1860 110728c_65~0483 20110728 28286.3 0.2 33.9 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

95 1864 110728c_66~0578 20110728 25641.0 0.2 30.8 OK 40% OK OK Y Y Y Y Y 相符

96 1916 110804c_71~0295 20110804 24697.2 0.2 29.6 OK 20% OK OK Y Y Y Y Y 相符

97 1937 110804c_74~0178 20110804 24452.1 0.2 29.3 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

98 1943 110804c_74~0184 20110804 27087.8 0.2 32.5 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

99 1944 110804c_74~0185 20110804 27554.0 0.2 33.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

100 1989 110804c_77~0010 20110804 23722.8 0.2 28.5 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

101 2001 120525b_45~0287 20120525 22158.3 0.3 26.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

102 2009 120525b_45~0295 20120525 22343.9 0.3 26.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

103 2010 120525b_45~0296 20120525 22393.6 0.3 26.9 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

104 2035 120525b_46~0180 20120525 22186.3 0.3 26.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

105 2050 120525b_46~0195 20120525 22809.9 0.3 27.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

106 2051 120525b_46~0196 20120525 22847.9 0.3 27.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

107 2070 120525b_48~0123 20120525 22904.6 2.5 27.5 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符
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流水號 

像片資訊 乙方自我檢核結果 
丙方檢核 

(乙方紀錄是否屬實) 
結果

序號 片號 航拍日期 像比例尺 基高比
對地

解析度

涵蓋

範圍
雲

色調

檢查

解析力

檢核

對地 

解析度 

涵蓋 

範圍 
雲 

色調

檢查

解析力

檢核

108 2088 120526b_37~0026 20120526 22895.0 0.3 27.5 OK 5% OK OK Y Y Y Y Y 相符

109 2104 120526b_39~0100 20120526 22238.1 0.3 26.7 OK 5% OK OK Y Y Y Y Y 相符

110 2139 120526b_40~0202 20120526 22018.3 0.3 26.4 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

111 2142 120526b_40~0205 20120526 22648.2 0.3 27.2 OK 40% OK OK Y Y Y Y Y 相符

112 2153 120526b_40~0216 20120526 22948.5 0.3 27.5 OK 20% OK OK Y Y Y Y Y 相符

113 2180 120526b_43~0309 20120526 21031.9 0.3 25.2 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

114 2186 120526b_43~0315 20120526 21945.3 0.3 26.3 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

115 2201 120526b_43~0330 20120526 22079.6 2.4 26.5 OK 20% OK OK Y Y Y Y Y 相符

116 2243 120606b_51~0045 20120606 22866.6 0.3 27.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

117 2255 120606b_53~0127 20120606 22311.9 2.3 26.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

118 2279 120606b_54~0225 20120606 22576.8 0.3 27.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

119 2288 120606b_58~0285 20120606 23122.8 0.2 27.7 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

120 2324 120606b_62~0433 20120606 23061.1 8.5 27.7 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

121 2340 120704c_63~0330 20120704 22791.9 0.3 27.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

122 2396 120704c_76~0132 20120704 28102.7 0.2 33.7 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

123 2417 120812c_76~0063 20120812 27779.9 0.2 33.3 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

 

表 4-4、原始航拍影像審查結果(農航所提供密等影像) 

流水碼 

像片資訊 乙方自我檢核結果 丙方檢核(乙方紀錄是否屬實)

結果序號 片號 航拍日期 像比例尺 基高比
對地

解析度

涵蓋

範圍
雲

色調

檢查

解析力

檢核

對地 
解析度 

涵蓋 
範圍 

雲 
色調

檢查

解析力

檢核

1 12 120704c_76-0135 20120704 26694.67 9.33 32 OK 60% OK OK Y Y Y Y Y 相符

2 13 120704c_65-0287 20120704 24494.27 0.24 29.4 OK 50% OK OK Y Y Y Y Y 相符

3 59 120704c_64-0196 20120704 26953.48 0.21 32.3 OK 30% OK OK Y Y Y Y Y 相符

4 79 120704c_62-0402 20120704 20612.57 0.28 24.7 OK 20% OK OK Y Y Y Y Y 相符

5 110 120704c_64-0154 20120704 28261.51 0.20 33.9 OK 20% OK OK Y Y Y Y Y 相符

6 120 120606b_62-0448 20120606 23184.88 0.25 27.8 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

7 136 120606b_62-0439 20120606 23125.73 0.25 27.8 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

8 141 120606b_63-0463 20120606 23200.11 0.25 27.8 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

9 152 120606b_63-0474 20120606 22166.63 0.26 26.6 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

10 173 120704c_60-0443 20120704 25366.70 0.23 30.4 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

11 187 120704c_61-0371 20120704 21745.22 0.27 26.1 OK 10% OK OK Y Y Y Y Y 相符

12 211 120606b_55-0172 20120606 21106.59 0.27 25.3 OK 5% OK OK Y Y Y Y Y 相符

13 221 120606b_56-0247 20120606 22155.03 7.03 26.6 OK 5% OK OK Y Y Y Y Y 相符

14 254 120606b_58-0282 20120606 23108.84 5.24 27.7 OK 5% OK OK Y Y Y Y Y 相符

15 266 120606b_59-0335 20120606 22476.67 3.59 27 OK 5% OK OK Y Y Y Y Y 相符
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流水碼 

像片資訊 乙方自我檢核結果 丙方檢核(乙方紀錄是否屬實)

結果序號 片號 航拍日期 像比例尺 基高比
對地

解析度

涵蓋

範圍
雲

色調

檢查

解析力

檢核

對地 
解析度 

涵蓋 
範圍 

雲 
色調

檢查

解析力

檢核

16 318 110529b_36-0570 20110529 22747.97 0.25 27.3 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

17 330 110529b_37-0541 20110529 23053.80 0.25 27.7 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

18 341 110529b_38-0657 20110529 23020.68 0.25 27.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

19 359 110529b_39-0626 20110529 22942.97 0.25 27.5 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

20 369 110529b_40-0773 20110529 22664.83 0.25 27.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

21 382 110529b_41-0729 20110529 22343.27 0.26 26.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

22 399 110529b_43-0837 20110529 21129.43 0.27 25.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

23 412 110529b_45-0942 20110529 21566.16 1.07 25.9 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

24 421 110529b_45-0954 20110529 21747.51 1.03 26.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

25 457 110724b_48-0098 20110724 21850.62 0.26 26.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

26 476 110724b_49-0187 20110724 21514.76 0.27 25.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

27 485 110724b_49-0196 20110724 22030.41 0.26 26.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

28 496 110724b_49-0223 20110724 23308.28 0.25 28 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

29 510 110724b_50-0146 20110724 23086.01 0.25 27.7 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

30 518 110724b_50-0162 20110724 22302.22 0.26 26.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

31 533 110724b_50-0177 20110724 21552.07 0.27 25.9 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

32 541 110724b_51-0233 20110724 23315.17 0.25 28 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

33 551 110724b_51-0263 20110724 22223.41 0.26 26.7 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

34 573 110724b_52-0365 20110724 22640.76 0.25 27.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

35 629 110724b_55-0505 20110724 21360.60 0.27 25.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

36 629 110724b_55-0505 20110724 21360.60 0.27 25.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

37 639 110724b_56-0443 20110724 22991.60 1.25 27.6 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

38 650 110724b_57-0526 20110724 23468.60 0.25 28.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

39 676 110724b_58-0640 20110724 23408.59 0.25 28.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

40 676 110724b_58-0640 20110724 23408.59 0.25 28.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

41 688 110724b_59-0594 20110724 23468.13 0.25 28.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

42 688 110724b_59-0594 20110724 23468.13 0.25 28.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

43 705 110724b_61-0756 20110724 23472.78 0.25 28.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

44 705 110724b_61-0756 20110724 23472.78 0.25 28.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

45 728 110724b_62-0707 20110724 23448.48 0.25 28.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

46 728 110724b_62-0707 20110724 23448.48 0.25 28.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

47 749 110724b_63-0731 20110724 23139.18 0.25 27.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

48 764 110728c_46-0086 20110728 25827.78 0.22 31 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

49 791 110728c_48-0143 20110728 26179.51 0.22 31.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

50 808 110728c_49-0160 20110728 25350.55 0.23 30.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

51 822 110728c_54-0244 20110728 27278.52 0.21 32.7 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

52 1099 120525b_50-0014 20120525 21482.89 0.27 25.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

53 1111 120525b_50-0039 20120525 22782.82 0.25 27.3 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符
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流水碼 

像片資訊 乙方自我檢核結果 丙方檢核(乙方紀錄是否屬實)

結果序號 片號 航拍日期 像比例尺 基高比
對地

解析度

涵蓋

範圍
雲

色調

檢查

解析力

檢核

對地 
解析度 

涵蓋 
範圍 

雲 
色調

檢查

解析力

檢核

54 1129 120526b_36-0061 20120526 22929.97 0.25 27.5 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

55 1144 120526b_37-0042 20120526 23142.65 6.98 27.8 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

56 1147 120526b_37-0016 20120526 22949.46 0.75 27.5 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

57 1176 120526b_39-0125 20120526 23056.42 1.00 27.7 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

58 1224 120526b_43-0331 20120526 21730.24 7.74 26.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

59 1235 120606b_51-0016 20120606 21751.43 0.27 26.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

60 1247 120606b_51-0037 20120606 22591.31 0.26 27.1 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

61 1252 120606b_51-0042 20120606 22812.02 0.25 27.4 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

62 1265 120606b_52-0069 20120606 22541.01 0.26 27 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

63 1278 120606b_52-0092 20120606 22406.21 3.86 26.9 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

64 1285 120606b_52-0087 20120606 21862.68 0.26 26.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

65 1288 120606b_53-0115 20120606 22657.83 0.25 27.2 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

66 1301 120606b_53-0119 20120606 22075.63 0.26 26.5 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

67 1322 120606b_54-0213 20120606 21053.81 0.27 25.3 OK 0% OK OK Y Y Y Y Y 相符

 

表 4-5、原始航拍影像審查結果(乙方自行航拍) 

流水 
編號 

影像 
編號 

是否符合作業規定 
合格

與否
地面像素 
解析度 

影像 
重疊率 

是否 
可測繪 

備註 

1 011_0015 Y Y Y  Y 

2 020_0166 Y Y Y  Y 

3 020_0161 Y Y Y  Y 

4 031_0142 Y Y Y  Y 

5 040_0043 Y Y Y  Y 

6 051_0069 Y Y Y  Y 

7 060_0089 Y Y Y  Y 

8 071_0105 Y Y Y  Y 

9 101_0136 Y Y Y  Y 

10 101_0123 Y Y Y  Y 

11 110_0150 Y Y Y  Y 

12 121_0166 Y Y Y  Y 

13 121_0178 Y Y Y  Y 

14 130_0200 Y Y Y  Y 

15 132_0225 Y Y Y  Y 

 

二、控制測量成果查核-地面控制測量 

控制測量成果檢核分為兩部分，一是控制點及檢核點之設置分布要求，二
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是地面控制測量之幾何精度檢核。 

(一)查核時間點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨乙方取得完整連續區域之航拍影

像，並規劃且完成該區域之控制施測後，提送其作業成果進行查驗。 

(二)查核時乙方應備檢資料 

1. 內業檢核係對控制測量書面資料予以全數檢核，該書面資料應包括：影

像控制區塊品質檢核紀錄、控制點展點及網系圖、已知控制點檢測紀錄、

觀測手簿或紀錄、點之記、平差計算成果報表、相對誤差橢圓、精度及可

靠度分析等資料。檢核網形多餘觀測數是否足夠，平差後坐標精度是否合

於規定。圖 4-5 為點位調查表及外業觀測紀錄表之範例。 

 
(1)點位調查表 

 
(2)GPS 衛星測量外業觀測紀錄表 

圖 4-5、測量成果範例 

2.採影像控制區塊或舊有空三資料者，需檢附控制點點之記、自我檢測資料

及上述相關資料。 

3.除上述資料外，另需提供乙方自我檢核成果紀錄。 

(三)查核方式 

依本案招標文件要求辦理，分為內業查核與外業查核兩部份。 
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(四)查核項目 

1. 內業查核：採用 100％書面檢查。 

(1) 平面控制測量：檢查平面控制點點位紀錄、平面控制點展點網系圖、觀

測紀錄(含已知點檢測)、已知平面控制點檢測成果報表、平面控制測量平差

計算成果報表、平面控制點成果報表等資料是否依作業規定製作繳交？平

面控制點密度是否合於作業規定？ 

檢查乙方提供的備檢書面資料是否確實。並檢核網形多餘觀測數是否足

夠，平差後坐標精度是否合於規定。 

(2) 高程控制測量：檢查高程控制點點位紀錄、水準路線展點圖、觀測紀錄

(含已知點檢測)、已知高程控制點檢測成果報表、高程控制測量平差計算成

果報表、高程控制點成果報表等資料是否依作業規定製作繳交？ 

2. 外業查核：完成內業查核後始得進行外業查核。 

(1) 應優先檢核網系中相對精度較差之區域，以電子測距經緯儀、水準儀或

衛星定位等儀器，依統計檢定原理，檢查任意兩點之間平面及高程控制點

位間之相對誤差，是否合於作業要求，且檢核點均勻分布不偏重於一隅。 

(2) 檢查點位設置情形：實地點位設置情形是否與點位紀錄表記載相符。如

地面控制測量採用控制點資料庫內影像區塊作為控制，則此項檢核改採上

機檢核，確認量測之點位與控制點資料庫內影像區塊所指之點位相同。 

(五)查核比率與通過標準 

1. 內業書面查核 100％檢查，且需全數合格為通過，如有不符者建置單位

應全面重新修正後再送丙方複查。 

2. 實地檢查：檢查數量、內容及通過標準如下表 4-6。 

表 4-6、控制測量成果精度檢查方法及精度規範 
項

目 
檢查數量 檢查內容 通過標準 

平

面

總施測點數(包含已

知點)的 5% (小數點

(1)點位設置：實地點位設置

情形是否與點位紀錄表記載

(1)應 95%點位實地設置情形是否

與點位紀錄表記載相符，視為合
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項

目 
檢查數量 檢查內容 通過標準 

控

制

測

量 

以下無條件進位，且

最少抽樣 4 個點)。
相符？ 
(2)成果精度：以 GNSS 靜態

定位測量辦理成果精度檢查。

 

格。 
(2)抽查點位基線之計算成果與建

置單位最小約制網平差計算獲得

之坐標(或 VBS_RTK 坐標成果)反
算距離比對之較差，95%(含)以上

水平分量、垂直分量小(含)於 20 公

分+6ppm*L(L 為基線長 )視為合

格。檢查不通過，建置單位應重新

檢查修正後，再送監審單位複查。

高

程

控

制

測

量 

(1)點位設置：實地點位設置

情形是否與點位紀錄表記載

相符？ 
(2)成果精度：以水準測量辦

理成果精度檢查。 

(1)應 95%點位實地設置情形是否

與點位紀錄表記載相符，視為合

格。 
(2)抽查點位之高程差與建置單位

測量之高程差比較，應 95%(含)以
上小於 20 公分+6ppm*L(L 為基線

長)視為合格。檢查不通過，建置單

位應重新檢查修正後，再送監審單

位複查。 

(六)查核結果 

地面控制測量之點位及查核分布情形如圖 4-6、圖 4-7。 
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圖 4-6、第三階段控制點分佈圖 

 

 
圖 4-7、第四階段控制點分佈圖 

建置單位於地面控制測量工作項目中，於第三階段共施測已知點 53 點，新

測點 106 點，共計 159 點；於第四階段中，針對乙方完成提送全區之已知點 58

點，新測點 130 點，共計 188 點進行抽驗。詳細查核之數量及點號參照表 4-7、

表 4-8，查核數量已符合要求。詳細查驗結果見表 4-9、表 4-10。 

 

表 4-7、第三階段控制測量成果抽驗統計表 
點位類型 點數 應抽 實抽 規範標準 審核結果 

已知 
+ 

新測 
159 8 10 

抽驗數量：≧全數 5%(至少 4 點) 
合格標準：需全數通過 

合格 

抽驗點號 
6001、KA044、KA036、KP01、KA035、 
HA010、D024、HP22、HA008、HA203 

表 4-8、第四階段控制測量成果抽驗統計表 
點位類型 點數 應抽 實抽 規範標準 審核結果 

已知 
+ 

新測 
188 10 10 

抽驗數量：≧全數 5%(至少 4 點) 
合格標準：需全數通過 

合格 
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抽驗點號 
FA058、FP32、FA056、D004、FA220 
AA218、AA223、FA152、FA153、FA154 

 

表 4-9、第三階段控制點抽驗成果 

（1）點位坐標表 

點  號 

乙方觀測坐標 查核觀測坐標 

橫(E)坐標 縱(N)坐標 橫(E)坐標 縱(N)坐標 

公尺 公尺 公尺 公尺 
6001 2722179.102 226845.523 2722179.102 226845.523 

KA044 2729604.451 233692.648 2729604.46 233692.644 
KA036 2720700.168 230803.695 2720700.182 230803.691 
KP01 2727452.485 229240.581 2727452.445 229240.532 

KA035 2721119.668 232701.849 2721119.669 232701.823 
HA010 2771525.811 258790.574 2771525.811 258790.574 
D024 2768534.818 258705.474 2768534.792 258705.468 
HP22 2765903.329 258510.728 2765903.287 258510.741 

HA008 2768643.371 253988.491 2768643.350 253988.486 
H203 2770273.116 263668.929 2770273.102 263668.926 

（2）基線較差表 
點  號 乙方觀測計算值  [1] 查核計算值  [2] 較    差  [2] - [1] 合格 

與否 測站 1 測站 2 距離(m) 距離(m) 距離(m) 精度(1/ppm)

KA044 KP01 4944.892 4944.953 -0.061 (1/80457) Y 

KA044 KA035 8542.453 8542.463 -0.010 (1/817829) Y 

KA044 KA036 9361.384 9361.379 0.005 (1/1820188) Y 

KA044 6001 10100.446 10100.450 -0.004 (1/2616681) Y 

KP01 KA035 7216.993 7216.969 0.025 (1/291116) Y 

KP01 KA036 6931.039 6930.997 0.042 (1/166637) Y 

KP01 6001 5791.793 5791.737 0.057 (1/102162) Y 

KA035 KA036 1944.370 1944.345 0.025 (1/77637) Y 

KA035 6001 5951.387 5951.361 0.026 (1/231234) Y 

KA036 6001 4225.707 4225.699 0.009 (1/478814) Y 

HA010 D024 2992.31 2992.336 -0.026 (1/116529) Y 

HA010 HP22 5629.621 5629.662 -0.041 (1/137584) Y 

HA010 HA008 5600.755 5600.771 -0.015 (1/371058) Y 

HA010 H203 5036.76 5036.76 -0.001 (1/9999999) Y 

D024 HP22 2638.759 2638.773 -0.015 (1/180478) Y 

D024 HA008 4718.299 4718.298 0.001 (1/4564911) Y 

D024 H203 5259.059 5259.066 -0.007 (1/762014) Y 

HP22 HA008 5287.765 5287.792 -0.026 (1/202479) Y 
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HP22 H203 6760.336 6760.342 -0.006 (1/1156541) Y 

HA008 H203 9816.735 9816.739 -0.003 (1/3062573) Y 

 

表 4-10、第四階段控制點抽驗成果 

（1）點位坐標表 

點  號 

乙方觀測坐標 查核觀測坐標 

橫(E)坐標 縱(N)坐標 橫(E)坐標 縱(N)坐標 

公尺 公尺 公尺 公尺 
AA223 304164.182 2764919.552 304164.182 2764919.552
FA152 296387.638 2762445.304 296387.620 2762445.345
FA153 301409.154 2760682.235 301409.123 2760682.242
FA154 305708.795 2760512.054 305708.770 2760512.062
AA218 298872.200 2769021.610 298872.156 2769021.684
D004 292828.413 2783473.137 292828.413 2783473.137
FA220 291987.908 2781243.112 291987.923 2781243.069
FA058 293550.879 2789300.575 293550.898 2789300.653
FP32 292128.598 2785874.190 292128.607 2785874.269

FA056 289451.135 2784429.061 289451.123 2784429.087

（2）基線較差表 
點  號 乙方觀測計算值  [1] 查核計算值  [2] 較    差  [2] - [1] 合格

與否測站 1 測站 2 距離(m) 距離(m) 距離(m) 精度(1/ppm)

AA218 AA223 6695.668 6695.749 -0.080 (1/83611) Y 

AA218 FA154 10915.684 10915.747 -0.063 (1/172717) Y 

AA218 FA153 8716.856 8716.924 -0.068 (1/128785) Y 

AA218 FA152 7030.036 7030.057 -0.022 (1/325798) Y 

AA223 FA154 4670.358 4670.342 0.016 (1/293261) Y 

AA223 FA153 5054.392 5054.403 -0.011 (1/455823) Y 

AA223 FA152 8160.692 8160.697 -0.005 (1/1718209) Y 

FA154 FA153 4303.072 4303.078 -0.006 (1/701227) Y 

FA154 FA152 9519.529 9519.528 0.000 (1/9999999) Y 

FA153 FA152 5322.088 5322.087 0.001 (1/5191782) Y 

FP32 D004 2500.961 2501.034 -0.073 (1/34127) Y 

FP32 FA056 3042.566 3042.61 -0.044 (1/69711) Y 

FP32 FA058 3709.872 3709.875 -0.003 (1/1251773) Y 

FP32 FA220 4642.621 4642.739 -0.119 (1/39107) Y 

D004 FA056 3509.959 3509.978 -0.019 (1/189120) Y 

D004 FA058 5872.06 5872.14 -0.08 (1/73550) Y 

D004 FA220 2401.067 2401.101 -0.034 (1/70209) Y 

FA056 FA058 6367.083 6367.142 -0.06 (1/106576) Y 
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點  號 乙方觀測計算值  [1] 查核計算值  [2] 較    差  [2] - [1] 合格

與否測站 1 測站 2 距離(m) 距離(m) 距離(m) 精度(1/ppm)

FA056 FA220 4083.331 4083.397 -0.066 (1/61771) Y 

FA058 FA220 8212.531 8212.649 -0.117 (1/69947) Y 

※抽查點位基線之記算成果與建置單位最小約制平差計算獲得之坐標(或 VBS_RTK 坐標成果)

反算距離比對之較差，95%以上水平分量、垂直分量小(含)於 20 公分+6ppm*L(L 為基線長)

視為合格。 

 

乙方分別於 102 年 6 月 17 日、102 年 9 月 14 日以電子郵件方式提送第三、

四階段作業範圍之地面控制測量成果予本會審核。本會分別於 102 年 6 月 25 日

（二）、102 年 10 月 4 日（五）即先就第三、四階段作業範圍之地面控制測量成

果辦理查核工作，而現場驗收照片如圖 4-8 所示。 

 

 

 

圖 4-8、平面抽驗點位照片 
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三、控制測量成果查核-空中三角測量 

空中三角測量(以下簡稱空三)成果之檢核包括書面報表及對原始觀測值的

檢核。另外，由於現行空三作業多採 GPS 輔助空三進行，如有原始的 GPS 資料

則應繳交原始 GPS 資料，以利查核。 

(一)查核時間點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨乙方取得一完整連續區域之航拍影

像，並完成控制及空三量測及平差計算後，提送其作業成果予丙方進行查

驗。 

(二)乙方應提供備檢資料 

乙方應提供完整的空三平差成果，如下所列： 

1. 空三原始資料（像坐標原始影像量測檔、控制點檔含空三 GPS 資料）及

平差報表（含最小約制與強制附合網）成果檔。 

2. 控制點分布圖。 

3. 連結點展點網系圖。 

4. 原始影像號碼與原控制點編碼對照檔：因部分空三計算軟體作業上的限

制，導致原始影像號碼及原控制點編碼需進行轉換者，需提供新舊編碼對

照檔，以利資料進行對應連結。 

5. 測區內之檢核點記錄。 

6. 乙方自我審查成果紀錄。 

(三)查核方式 

查核方式以內業為主，分為書面檢查及上機查核兩種方式辦理。 

(四)查核項目 

1. 書面查核 

100%檢核原始量測資料、量測人員名單、控制點分布圖及空中三角結點分
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布圖、空中三角平差報表(含最小約制與強制附合網)，是否合於要求。查核範例

如圖 4-9 所示。 

 

(1) 控制點分佈檢查 (2) 網形檢查 
圖 4-9、空三書面查核範例 

2.上機查核 

(1) 控制點分佈 

採用 GPS 輔助空中三角測量作業方式進行者，應符合內政部「基本圖

測製說明」中所訂。若未採 GPS 或 INS 等輔助空中三角測量措施時，全

控點應以 i ≦ 6b 分佈於測區左、右側，以 i = 2b 分佈於測區上下側(即航

帶二端處)。高控點以 i ≦ 6b 成鍊狀橫貫測區佈設，鍊上各點均應位於相

鄰二航帶之重疊區內。若遇水面或無法佈設控制點處，則上述之位置得予

以變更，但變更之原則係移位後不可減少原應有的點數。 

為避免因粗差導致控制不足，在每一全控點之點位以佈設二個控制點

為原則。空中三角測量應利用數值航測影像工作站，量測已知控制點及待

測點位之模型坐標或像片坐標與相鄰影像連結。 

(2) 地面控制點量測 

以人工量測為原則。量測之中誤差應在 10m 以內或掃瞄像元尺寸的

1/2 以內，應提出由獨立重複量測估計中誤差的統計報告。如果採用影像區

塊式控制點，則亦得以影像自動匹配方式量測，但必須附空三成果自審說
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明報告。 

(3) 空中三角連結點量測 

(a) 每片的 9 個標準位置上至少量測 2 個點，每一標準位置至少有一量測點

與同航帶或相鄰航帶像片上共軛點相連，不同鄰片允許以不同量測點連

結。惟連結相鄰航帶之連結點必須至少為 4 重點(4 光線束)。當航帶前後重

疊大於標準的 60%(例如為 80%或 90%)時，則相鄰航帶間之連結可以不必每

片之每一標準位置都與相鄰航帶相連，而可減至以前後重疊率 60%計算之

基線距離內，至少有一連結點為原則。 

(b) 如採影像匹配自動化量測空中三角連結點，得不以上述原則分析連結強

度，惟其連結應符合以下標準(如下表)，且相鄰航帶之間仍應達到以 60%重

疊率計算基線時，每一基線距離內至少有一 4 重以上點連結鄰航帶。 

 

表 4-11、前後重疊率與可靠度指標之要求 

 
註：1.平均多餘觀測數：空中三角測量平差計算時，網系總多餘觀測數除以總觀測值個數後

所得到之一個平均可靠度之指標。 
註：2.連結點平均光線數：觀測同一連結點的總影像片數，即為該連結點的光線數，亦稱為

連結點重點數。所有連結點的總光線數除以總連結點數，即為連結點平均光線數。 
註：3.連結點強度指標：N 重光線以上連結點數(N 指自然數 1.2.3.4…)除以總點數後所得到之

一強度指標。 

(4)空中三角平差計算 
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空中三角測量平差計算，須分 2 個過程進行。先以最小約制(或自由網)

平差，以進行粗差偵測並得到觀測值精度的估值，其觀測值之殘餘誤差均

方根值不得大於 10 微米，在坡度達 IV 級以上之山地或植被覆蓋達 IV 級之

林地不得大於 15 微米。其次進行強制附合至控制點上平差，其觀測值之殘

餘誤差均方根值不得大於 13 微米，在坡度達 IV 級以上之山地或植被覆蓋

達 IV 級之林地不得大於 20 微米。 

(五)查核比率與通過標準 

對所有上述內業資料進行 100％檢查，不合格則整批退回重新製作。除

書面檢核外，並進行上機檢核，應配合丙方派人前往乙方進行上機查核，

或由乙方配合提供相關資料，由丙方自行進行上機查核。 

如乙方作業時，為節省作業時程，採分區空三平差之方式進行，則需

於最後提出分區平差與整體平差之比較，並證明兩者無統計上之差異，並

應提供完成空三之範圍，作為可測製範圍之依據。 

(六)查核結果 

空中三角測量查核結果之總表，如表 4-12、表 4-13 所示，查核結果為 通過。

相關查核說明如後所述。 

表 4-12、第三階段空中三角測量查核表 

空 中 三 角 測 量 查 核 表 

提 送 日 期 102.06.20 提 送 次 別 
■初檢 
□複檢(第___次) 

作 業 人 員 仝宜中 
查 核 日 期 102.07.01 
查 核 人 員 邱依屏 李姝儀 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 
1、控制點分佈檢查 Y 如圖 3 
2、模型連結強度檢查 Y 如圖 4 

3、模型涵蓋範圍檢查 Y 如圖 1 

4、最小約制網形平差 Y 重新計算後一致 

5、強制附合網形平差 Y 重新計算後一致 

6、可靠度連結指標檢查 Y 如表 4 
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7、上機量測點查核 Y 
如表 5 及表 6，上機抽查 37
點重新量測，人工量測點 20
點，匹配點 17 點。 

8、檢核點重新計算檢查 Y 如表 7 

合 格 確 認 （Y/N） Y 

查 核 意 見 

1.因密區或其他因素造成無法連結之區域，應截

圖或提出無法連結之說明，並交代無法連結影

像於其周邊之補強方法。 
2.控制點檔中，影像控制區塊點數與提送之自審

說明不一，請補充說明。 
3.請注意作業期程，使本案成果如期如質完成。

備  註： 本批次查核僅就第三階段應繳交圖幅範圍進行查核。 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學 

表 4-13、第四階段空中三角測量查核表 

空 中 三 角 測 量 查 核 表 

提 送 日 期 102.07.24 
102.10.02 

提 送 次 別 
■初檢 
□複檢(第___次) 

作 業 人 員 仝宜中 
查 核 日 期 102.07.01 
查 核 人 員 邱依屏 李姝儀 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 
1、控制點分佈檢查 Y 如圖 3 
2、模型連結強度檢查 Y 如圖 4 

3、模型涵蓋範圍檢查 Y 如圖 1 

4、最小約制網形平差 Y 重新計算後一致 

5、強制附合網形平差 Y 重新計算後一致 

6、可靠度連結指標檢查 Y 如表 4 

7、上機量測點查核 Y 
如表 5 及表 6，上機抽查 69
點重新量測，人工量測點 35
點，匹配點 34 點。 

8、檢核點重新計算檢查 Y 如表 7 

合 格 確 認 （Y/N） Y 

查 核 意 見 
1.因密區或其他因素造成無法連結之區域，應截

圖或提出無法連結之說明，並交代無法連結影

像於其周邊之補強方法。 

備  註： 本批次查核針對第四階段應繳交圖幅範圍進行查核。 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

(1) 作業範圍 

本案之作業範圍如圖 4-10 所示，完整之空中三角測量作業應涵蓋所有範
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圍，但為加速作業效率，故經會議決議同意分批次繳交查核。 

 

 
圖 4-10、空中三角測量作業範圍（分別為黃、藍框圈選範圍） 

(2) 控制點分布 

地面控制測量之點位分佈如圖 4-11 所示，地面控制測量比照空三作業分成

2 批次進行使用 eGPS 系統採用 VBS-RTK 之測量方式取得。由於本案之空中三

角測量作業使用 GPS 輔助資料，按契約規定需於航線頭尾佈設控制點，由地面

實測之控制點觀之，其控制點之分布已符合契約要求。 
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圖 4-11、控制測量點位分布圖 

 

另外根據其提送之自審說明報告，除地面實測之控制點外，另外還使用影

像控制區塊，影像控制區塊是於本案測區範圍內，選擇適當明顯地物自然點，

再藉由「97 年度通用版電子地圖建置作業」及「新北市 1/1000 數值航測地形圖

測製與全市 1/5000 地形圖製作建置案」立體模型中量測得其三維空間坐標，以

增加空三平差之穩定度。 

根據控制點取得方式不同，其權重設定亦有所不同，新設控制點依據 eGPS

精度設置平面權重 0.03m 及高程權重 0.05m；影像控制區塊部分則設置平面權重

0.3m。 

(3) 空中三角測量連結點分佈 

本批次空中三角測量網形連結圖，如圖 4-12。採影像自動匹配量测，並以

人工偵錯方式輔助連結，按作業規定每張像片之標準位置，經除錯後與相鄰航

線至少有一點需連接，觀察此網形圖發現大致上連結良好符合作業規定，惟紅

圈處為一空洞，經查為密區範圍，故無法連結。 
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圖 4-12、空中三角測量網形連結圖 

 

(4) 空三平差成果統計及可靠度指標 

本案空三成果中，總觀測數 436371，多餘觀測數 285839，平均多餘觀測分

量(r/n)為 0.65，最小約制網中誤差為 3.23μm，強制附合網中誤差為 3.35μm，皆

小於 10μm，滿足契約要求。而本案影像使用農航所拍攝之 DMC 影像，影像前

後重疊約為 60％～65％間，自行航拍之 DMCⅡ影像之前後重疊率約 80%，計算

其可靠度指標亦皆符合作業標準，空三平差成果統計表如表 10 所示，可靠度指

標統計如表 4-14 所示。 

 

表 4-14、平差成果統計表 
項次 項目 自由網 強制網 

1 平差檔案 

計畫檔 02003_0930_FREE.PRO 02003_0930_FIX.PRO

觀測量檔 Patb.im 

控制點檔 02003_0930(gps).con 

平差報告檔 free.pri fix.pri 
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項次 項目 自由網 強制網 

2 
航測觀測值

統計 

2 重點 5500 

3 重點 10756 

4 重點 6580 

5 重點 4825 

6 重點 7915 

7 重點 2711 

8 重點以上 5199 

總觀測數 436371 

總未知數 150532 

多餘觀測量 285839 

群
組1 

筆數 212685 212685 

RMS X 2.87μｍ 2.97μｍ 

RMS Y 2.39μｍ 2.44μｍ 

3 
控制點 
統計 

群
組1 

RMS X / 筆數 0.00m / 2 筆 0.125m / 95 筆 

RMS Y / 筆數 0.00m / 2 筆 0.119m / 95 筆 

RMS Z / 筆數 0.00m / 3 筆 0.047m / 95 筆 

群
組2 

RMS X / 筆數  0.297m / 368 筆 

RMS Y / 筆數  0.276m / 368 筆 

RMS Z / 筆數  0.476m / 368 筆 

群
組9 

RMS X / 筆數  0.298m / 26 筆 

RMS Y / 筆數  0.311m / 26 筆 

RMS Z / 筆數  0.447m / 26 筆 

4 
GPS 

投影中心 
中誤差 

群
組1 

筆數 3204 3204 

RMS X 0.581m 0.122m 

RMS Y 1.775m 0.139m 
RMS Z 11.01m 0.081m 

5 中誤差(σ)μｍ 3.23μｍ 
3.35μｍ 

(增量 4.02%) 

 

 



內政部國土測繪中心「102 年度國土利用調查成果暨相關圖資品質監審作業採購案(NLSC-102-11)」工作總報告 
通用版電子地圖更新維護採購監審 

===================================================================================== 

 

60 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

表 4-15、可靠度指標統計表 
                   前後重疊率 
可靠度指標 

本案計算成果 60％重疊率之標準 

平均多餘觀測數 
（總多餘觀測數/總觀測數） 

0.65 ≧0.55 

連結點平均光線數 
（連結點總光線數/總連結點數） 

4.89 ≧4 

連結點強度指標 
（N 重光線以上連結點數/總點數） 

0.62 
(4 重光線以上連結點點數)/(總
點數) ≧0.3 

(5) 上機檢查 

上機查核的目的，一是連結點重複量測檢查，二是檢核點檢查，對量測精

度作抽查及是否含有粗差。依契約要求至少應抽 1％以上的原始影像片數，第三

階段範圍涵蓋之原始影像片數為 1310 片，應抽 14 片，共 28 點，本會抽查 37

點進行上機查核(人工量測連結點：20 點、自動匹配點：17 點)；第四階段(含自

行航拍)範圍涵蓋之原始影像片數為 1894 片，應抽 19 片，共 38 點，本會抽查

69 點(人工量測連結點：35 點、自動匹配點：34 點)進行上機查核。 

A. 連結點重複量測檢查 

連結點重複量測檢查依連結方式分成：人工量測連結點及自動匹配量測兩

種，每片至少抽查兩點重新量測，其標準如下： 

Ⅰ.連結點為人工量測連結點時，針對同一連結點的所有影像(如 4 重光線連

結點需量測該點所在之 4 片影像)，進行上機重複量測，重複量測值與原

量測值較差之均方根值不大於 10 微米√2 倍，在坡度達 IV 級以上或植

被覆蓋達 IV 級以上不大於 15 微米√2 倍。 

Ⅱ.連結點採影像自動匹配量測時，則以人工方式於抽查之影像內 9 個標準

點位中至少重新觀測 2 點，並將觀測所得結果加入原觀測值檔案內，重

新平差計算，以驗證原匹配結果的正確性。重新計算後，最大像坐標改

正數增量不得超過上述連結點量測中誤差的 2 倍。 
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表 4-16、人工量測連結點檢核(第三階段範圍) 

序號 片號 點號 
重新上機量測值(μm) 原成果量測值(μm) 坐標差值(μm) 

X’im Y’im Xim Yim Rx Ry 

1 

360_0056 30100021 32.4807 58.4294 32.4902 58.4263 0.0095 -0.0031 

360_0057 30100021 2.2407 58.6532 2.2498 58.6460 0.0091 -0.0072 

360_0058 30100021 -27.9938 59.7578 -27.9903 59.7578 0.0035 0.0000 

371_0531 30100021 -30.5975 -46.6339 -30.5908 -46.6315 0.0067 0.0024 

371_0532 30100021 -0.5329 -46.0018 -0.5353 -46.0016 -0.0024 0.0002 

371_0533 30100021 29.6730 -46.4646 29.6702 -46.4670 -0.0028 -0.0024 

373_0029 30100021 31.2559 -52.4521 31.2603 -52.4617 0.0044 -0.0096 

2 

371_0515 30100126 -24.3704 64.7177 -24.3697 64.7131 0.0007 -0.0046 

371_0516 30100126 7.5425 66.3125 7.5425 66.3044 0.0000 -0.0081 

371_0517 30100126 40.7319 67.3612 40.7318 67.3721 -0.0001 0.0109 

380_0684 30100126 41.1658 -48.1781 41.1597 -48.1720 -0.0061 0.0061 

380_0685 30100126 9.0126 -46.4951 9.0149 -46.4956 0.0023 -0.0005 

380_0686 30100126 -23.1826 -43.2360 -23.1818 -43.2416 0.0008 -0.0056 

3 

440_0204 30100137 36.9271 69.3772 36.9232 69.3834 -0.0039 0.0062 

440_0205 30100137 6.7010 65.5554 6.6998 65.5634 -0.0012 0.0080 

440_0206 30100137 -22.7147 58.8313 -22.7130 58.8384 0.0017 0.0071 

453_0307 30100137 -25.6689 -52.9136 -25.6726 -52.9065 -0.0037 0.0071 

453_0308 30100137 4.3124 -53.6184 4.3128 -53.6119 0.0004 0.0065 

453_0309 30100137 35.0588 -54.2573 35.0619 -54.2506 0.0031 0.0067 

4 

420_0925 30100190 43.2411 55.7707 43.2384 55.7704 -0.0027 -0.0003 

420_0926 30100190 11.5592 56.1857 11.5562 56.1888 -0.0030 0.0031 

420_0927 30100190 -20.6179 58.7327 -20.6162 58.7278 0.0017 -0.0049 

430_0040 30100190 9.3918 -26.1122 9.3950 -26.1111 0.0032 0.0011 

430_0041 30100190 -10.6448 -31.1824 -10.6424 -31.1831 0.0024 -0.0007 

430_0042 30100190 -30.5188 -36.8173 -30.5150 -36.8220 0.0038 -0.0047 

431_0810 30100190 -23.3293 -52.5904 -23.3357 -52.5863 -0.0064 0.0041 

431_0811 30100190 8.2155 -55.9401 8.2206 -55.9364 0.0051 0.0037 

431_0812 30100190 39.6371 -57.0960 39.6417 -57.0987 0.0046 -0.0027 

5 

460_0030 30100233 2.5444 47.9211 2.5454 47.9250 0.0010 0.0039 

460_0031 30100233 -22.3668 47.3992 -22.3651 47.3981 0.0017 -0.0011 

461_0170 30100233 -31.0609 51.6313 -31.0599 51.6344 0.0010 0.0031 

461_0171 30100233 -0.2950 55.6044 -0.3010 55.6062 -0.0060 0.0018 

461_0172 30100233 31.3447 60.3356 31.3416 60.3392 -0.0031 0.0036 

470_0165 30100233 34.0913 -54.6674 34.0875 -54.6646 -0.0038 0.0028 

470_0166 30100233 1.5034 -58.9937 1.5035 -58.9945 0.0001 -0.0008 

472_0104 30100233 1.4770 -44.2706 1.4796 -44.2684 0.0026 0.0022 

472_0105 30100233 -24.4963 -44.9103 -24.4936 -44.9087 0.0027 0.0016 
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序號 片號 點號 
重新上機量測值(μm) 原成果量測值(μm) 坐標差值(μm) 

X’im Y’im Xim Yim Rx Ry 

6 

493_0157 30100264 -28.1579 47.1191 -28.1552 47.1289 0.0027 0.0098 

493_0158 30100264 -0.4409 46.7776 -0.4362 46.7883 0.0047 0.0107 

493_0159 30100264 27.0607 44.9236 27.0635 44.9287 0.0028 0.0051 

501_0192 30100264 -28.5241 -61.3425 -28.5206 -61.3333 0.0035 0.0092 

501_0193 30100264 -0.3173 -61.2920 -0.3093 -61.2853 0.0080 0.0067 

501_0194 30100264 27.8669 -59.4842 27.8676 -59.4764 0.0007 0.0078 

502_0032 30100264 29.1976 -59.2016 29.2084 -59.1984 0.0108 0.0032 

502_0033 30100264 -2.1242 -60.2517 -2.1194 -60.2522 0.0048 -0.0005 

502_0034 30100264 -32.9356 -60.1415 -32.9262 -60.1365 0.0094 0.0050 

7 

500_0166 30200044 28.0565 60.6573 28.0592 60.6629 0.0027 0.0056 

500_0167 30200044 -3.3279 61.4898 -3.3248 61.4922 0.0031 0.0024 

500_0168 30200044 -35.0939 62.3001 -35.0959 62.3041 -0.0020 0.0040 

511_0017 30200044 -39.0777 -51.7353 -39.0774 -51.7290 0.0003 0.0063 

511_0018 30200044 -7.1450 -53.4225 -7.1438 -53.4261 0.0012 -0.0036 

511_0019 30200044 24.9397 -54.7194 24.9450 -54.7226 0.0053 -0.0032 

8 

511_0005 30200090 -34.8403 64.0749 -34.8469 64.0819 -0.0066 0.0070 

511_0006 30200090 -2.1525 64.9520 -2.1627 64.9561 -0.0102 0.0041 

511_0007 30200090 30.7342 65.6277 30.7376 65.6311 0.0034 0.0034 

520_0386 30200090 34.8746 -50.6728 34.8696 -50.6685 -0.0050 0.0043 

520_0387 30200090 2.1834 -49.9334 2.1791 -49.9231 -0.0043 0.0103 

520_0388 30200090 -30.3673 -49.8500 -30.3673 -49.8433 0.0000 0.0067 

521_0009 30200090 -31.1847 -48.6756 -31.1869 -48.6706 -0.0022 0.0050 

521_0010 30200090 1.8499 -48.5407 1.8474 -48.5327 -0.0025 0.0080 

522_0098 30200090 35.7911 -52.4240 35.7862 -52.4187 -0.0049 0.0053 

522_0099 30200090 2.7330 -52.9496 2.7301 -52.9435 -0.0029 0.0061 

522_0100 30200090 -30.0546 -52.6056 -30.0583 -52.6000 -0.0037 0.0056 

9 

522_0054 30200133 37.5412 50.4968 37.5371 50.4933 -0.0041 -0.0035 

522_0055 30200133 6.8661 50.5509 6.8622 50.5473 -0.0039 -0.0036 

522_0056 30200133 -23.5105 50.2169 -23.5110 50.2117 -0.0005 -0.0052 

10 
490_0060 30200162 0.1569 77.9079 0.1574 77.9222 0.0005 0.0143 

490_0061 30200162 -29.8365 77.1180 -29.8350 77.1296 0.0015 0.0116 

11 

371_0508 30300006 -16.4707 61.0781 -16.4660 61.0782 0.0047 0.0001 

371_0509 30300006 14.9858 60.0764 14.9884 60.0758 0.0026 -0.0006 

371_0510 30300006 45.4900 58.7399 45.4892 58.7382 -0.0008 -0.0017 

380_0691 30300006 44.7216 -61.6503 44.7255 -61.6565 0.0039 -0.0062 

380_0692 30300006 14.1043 -59.8021 14.1078 -59.8006 0.0035 0.0015 

380_0693 30300006 -16.4192 -58.1662 -16.4131 -58.1775 0.0061 -0.0113 

12 471_0036 30300042 -10.6027 74.0250 -10.5998 74.0271 0.0029 0.0021 
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序號 片號 點號 
重新上機量測值(μm) 原成果量測值(μm) 坐標差值(μm) 

X’im Y’im Xim Yim Rx Ry 

471_0037 30300042 20.9594 73.4173 20.9676 73.4210 0.0082 0.0037 

487_0065 30300042 -10.2469 -34.4716 -10.2361 -34.4701 0.0108 0.0015 

487_0066 30300042 20.3144 -34.3643 20.3246 -34.3635 0.0102 0.0008 

13 

382_0143 77000005 -0.6764 77.6439 -0.6714 77.6426 0.0050 -0.0013 

382_0144 77000005 -30.1337 77.3595 -30.1288 77.3601 0.0049 0.0006 

393_0133 77000005 -30.9311 -36.4457 -30.9248 -36.4409 0.0063 0.0048 

393_0134 77000005 -1.1122 -35.3478 -1.1123 -35.3471 -0.0001 0.0007 

393_0135 77000005 28.8378 -35.4115 28.8334 -35.4108 -0.0044 0.0007 

401_0240 77000007 -41.9220 71.5072 -41.9206 71.5114 0.0014 0.0042 

401_0241 77000007 -11.9162 70.9038 -11.9151 70.9022 0.0011 -0.0016 

410_0255 77000007 17.8183 -38.9801 17.8152 -38.9856 -0.0031 -0.0055 

410_0256 77000007 -11.9869 -38.4762 -11.9943 -38.4811 -0.0074 -0.0049 

410_0257 77000007 -42.1190 -38.1883 -42.1285 -38.1898 -0.0095 -0.0015 

14 

380_0691 77000030 45.6818 42.2372 45.6866 42.2413 0.0048 0.0041 

380_0692 77000030 14.6381 44.0940 14.6368 44.0911 -0.0013 -0.0029 

380_0693 77000030 -16.8122 45.7154 -16.8138 45.7138 -0.0016 -0.0016 

391_0593 77000030 15.3892 -65.9225 15.3862 -65.9250 -0.0030 -0.0025 

15 

321_0441 77000036 -3.4843 68.2929 -3.4851 68.2926 -0.0008 -0.0003 

321_0442 77000036 26.6317 67.9862 26.6305 67.9856 -0.0012 -0.0006 

330_0399 77000036 26.1149 -50.0405 26.1165 -50.0404 0.0016 0.0001 

330_0400 77000036 -4.8612 -47.1362 -4.8601 -47.1377 0.0011 -0.0015 

16 

301_0017 77000039 -19.5803 -74.7101 -19.5868 -74.7142 -0.0065 -0.0041 

301_0018 77000039 11.5982 -75.5606 11.5965 -75.5632 -0.0017 -0.0026 

301_0019 77000039 43.2255 -76.1613 43.2193 -76.1582 -0.0062 0.0031 

17 

310_0028 77000042 41.1882 42.7302 41.1907 42.7329 0.0025 0.0027 

310_0029 77000042 10.5178 42.4558 10.5190 42.4575 0.0012 0.0017 

310_0030 77000042 -20.7351 42.2564 -20.7289 42.2607 0.0062 0.0043 

321_0451 77000042 -20.5767 -68.9224 -20.5728 -68.9200 0.0039 0.0024 

321_0452 77000042 9.4371 -69.8554 9.4386 -69.8532 0.0015 0.0022 

321_0453 77000042 39.9552 -71.7649 39.9544 -71.7637 -0.0008 0.0012 

18 

440_0237 77000207 39.7918 -42.8525 39.8029 -42.8577 0.0111 -0.0052 

440_0238 77000207 8.4758 -45.3174 8.4843 -45.3262 0.0085 -0.0088 

440_0239 77000207 -22.7251 -44.8774 -22.7138 -44.8799 0.0113 -0.0025 

19 

301_0017 99100018 -34.8356 36.7759 -34.8409 36.7686 -0.0053 -0.0073 

301_0018 99100018 -3.2807 36.3427 -3.2799 36.3352 0.0008 -0.0075 

301_0019 99100018 27.7063 36.0054 27.7071 35.9979 0.0008 -0.0075 

310_0038 99100018 26.0883 -75.3669 26.0855 -75.3687 -0.0028 -0.0018 

310_0039 99100018 -4.1380 -74.6693 -4.1407 -74.6789 -0.0027 -0.0096 
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64 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 片號 點號 
重新上機量測值(μm) 原成果量測值(μm) 坐標差值(μm) 

X’im Y’im Xim Yim Rx Ry 

310_0040 99100018 -35.6099 -74.4221 -35.6100 -74.4257 -0.0001 -0.0036 

20 

511_0048 99300009 -29.9715 58.3296 -29.9749 58.3348 -0.0034 0.0052 

511_0049 99300009 0.3007 60.1347 0.2992 60.1416 -0.0015 0.0069 

511_0050 99300009 31.0105 60.5159 31.0098 60.5183 -0.0007 0.0024 

522_0055 99300009 31.6439 -56.4937 31.6437 -56.4951 -0.0002 -0.0014 

522_0056 99300009 1.2698 -56.7322 1.2697 -56.7324 -0.0001 -0.0002 

522_0057 99300009 -29.3027 -55.5823 -29.3028 -55.5826 -0.0001 -0.0003 

平均值(μm) 0.0008 0.0011 

均方根值(μm) 0.0045 0.005 

較差之均方根值是否不大於 10 微米√2？（Y/N） Y Y 

表 4-17、自動匹配連結點檢核(第三階段範圍) 

片號 
抽查片號上之最大像坐標 

最大殘差 合格（Y/N） 
點號 dV_x dV_y dV_xy 

3210451 732 10.247 -0.966 10.293 <=20√2 Y 

3210452 732 12.567 4.122 13.226 <=20√2 Y 

3300390 1018 -8.353 0.816 8.393 <=20√2 Y 

3300388 77000043 -7.105 -1.809 7.331 <=20√2 Y 

3300389 88001030 -7.198 -0.364 7.208 <=20√2 Y 

3210453 736 -4.823 -3.243 5.812 <=20√2 Y 

3300400 1121 -12.639 0.698 12.658 <=20√2 Y 

3300399 877 8.211 -5.573 9.924 <=20√2 Y 

3410361 1121 -8.622 7.252 11.266 <=20√2 Y 

3410362 1137 10.369 4.353 11.246 <=20√2 Y 

3410363 1306 -9.843 2.649 10.194 <=20√2 Y 

4010230 2273 -12.304 -2.284 12.514 <=20√2 Y 

3930134 2317 11.692 1.722 11.818 <=20√2 Y 

3930133 2235 -12.905 -1.607 13.005 <=20√2 Y 

4010229 2332 -11.107 -1.331 11.187 <=20√2 Y 

3930135 2235 16.132 -5.529 17.054 <=20√2 Y 

4010231 2272 10.852 -4.686 11.821 <=20√2 Y 

4220380 3269 7.558 4.210 8.652 <=20√2 Y 

4100256 77000007 -14.899 -2.130 15.051 <=20√2 Y 

4100257 30100040 -13.348 -0.738 13.368 <=20√2 Y 

4100255 77000007 -9.079 0.739 9.109 <=20√2 Y 

4100254 3196 -8.694 -6.547 10.884 <=20√2 Y 

4220379 3160 -8.176 -1.026 8.240 <=20√2 Y 

4220378 3968 7.670 -1.542 7.824 <=20√2 Y 

4110701 30100093 5.809 9.137 10.827 <=20√2 Y 
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65 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

片號 
抽查片號上之最大像坐標 

最大殘差 合格（Y/N） 
點號 dV_x dV_y dV_xy 

4110702 3718 9.750 -4.490 10.734 <=20√2 Y 

4110703 3685 9.617 -1.077 9.677 <=20√2 Y 

4200928 14451 -7.396 -10.521 12.860 <=20√2 Y 

4200927 3732 14.022 6.358 15.396 <=20√2 Y 

4200926 14464 10.520 -6.035 12.128 <=20√2 Y 

4530307 4937 -11.843 2.158 12.038 <=20√2 Y 

4610195 6202 -8.673 4.801 9.913 <=20√2 Y 

4610196 4925 -6.340 -6.289 8.930 <=20√2 Y 

4610197 4927 7.672 6.667 10.164 <=20√2 Y 

4530308 4915 -9.043 6.576 11.181 <=20√2 Y 

4530309 4914 8.927 3.484 9.583 <=20√2 Y 

4900060 6569 -12.527 3.492 13.004 <=20√2 Y 

4900061 6580 9.937 -4.962 11.107 <=20√2 Y 

4830126 6578 11.511 -10.916 15.864 <=20√2 Y 

4830124 6591 7.242 8.402 11.093 <=20√2 Y 

4850124 6296 -7.595 -6.494 9.993 <=20√2 Y 

4830125 6569 12.725 -10.410 16.440 <=20√2 Y 

4850125 6789 -4.643 -12.762 13.581 <=20√2 Y 

4900059 6549 -7.490 5.367 9.215 <=20√2 Y 

5030006 7658 12.275 -10.155 15.931 <=20√2 Y 

5000179 7124 10.490 -3.956 11.212 <=20√2 Y 

5000180 7868 5.847 -10.971 12.432 <=20√2 Y 

5030005 30200020 15.119 -14.995 21.294 <=20√2 Y 

5030004 30100255 -13.421 2.998 13.752 <=20√2 Y 

5000181 7688 9.800 -6.288 11.644 <=20√2 Y 

5110006 7865 14.155 2.566 14.386 <=20√2 Y 

5110005 8416 -12.985 -3.791 13.527 <=20√2 Y 

5110004 8380 -14.517 0.688 14.534 <=20√2 Y 

5110047 7959 12.582 -3.042 12.944 <=20√2 Y 

5220057 9459 4.226 5.114 6.634 <=20√2 Y 

5220056 77000052 2.625 -5.466 6.063 <=20√2 Y 

5220058 9459 -3.527 -4.442 5.671 <=20√2 Y 

5110048 7973 -12.469 -1.151 12.522 <=20√2 Y 

5110049 7973 -12.523 -7.184 14.437 <=20√2 Y 

5200375 8289 -8.846 -4.295 9.834 <=20√2 Y 

5110018 8289 11.731 -7.557 13.954 <=20√2 Y 

5110019 41048 3.681 8.769 9.510 <=20√2 Y 

5110017 7547 10.863 4.204 11.648 <=20√2 Y 

5200376 8297 -8.403 3.172 8.982 <=20√2 Y 
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66 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

片號 
抽查片號上之最大像坐標 

最大殘差 合格（Y/N） 
點號 dV_x dV_y dV_xy 

5200374 8278 11.744 4.492 12.574 <=20√2 Y 

4620008 13383 -10.716 5.880 12.223 <=20√2 Y 

4620006 12350 8.478 2.142 8.744 <=20√2 Y 

4620007 13435 5.851 1.126 5.959 <=20√2 Y 

4710036 12317 5.983 4.887 7.725 <=20√2 Y 

4710037 12323 8.765 1.274 8.857 <=20√2 Y 

4200903 3382 -13.945 -0.067 13.945 <=20√2 Y 

4220398 13924 2.947 -13.072 13.401 <=20√2 Y 

4200902 13924 8.181 7.675 11.218 <=20√2 Y 

4310834 30100165 15.242 0.609 15.254 <=20√2 Y 

4220397 13885 11.060 -11.028 15.619 <=20√2 Y 

4200901 14670 13.146 -3.340 13.564 <=20√2 Y 

4330332 13872 -9.320 -11.538 14.832 <=20√2 Y 

4310836 13872 12.252 6.936 14.079 <=20√2 Y 

4310835 13907 -9.834 7.090 12.123 <=20√2 Y 

3800670 2174 10.640 1.110 10.698 <=20√2 Y 

3800669 15397 7.594 -13.138 15.175 <=20√2 Y 

3710533 15423 9.267 7.621 11.998 <=20√2 Y 

3710532 1698 -9.439 -1.179 9.512 <=20√2 Y 

3710531 15360 13.194 -1.922 13.333 <=20√2 Y 

3820164 15397 -3.839 11.233 11.871 <=20√2 Y 

3800668 15398 -13.581 4.299 14.245 <=20√2 Y 

3730029 1697 -0.424 -14.254 14.260 <=20√2 Y 

3620578 1424 -12.880 -1.888 13.018 <=20√2 Y 

3620579 1430 -10.598 8.160 13.375 <=20√2 Y 

3620577 15557 -5.773 4.447 7.287 <=20√2 Y 

3710514 15170 8.393 -4.234 9.401 <=20√2 Y 

3710515 15204 9.936 1.770 10.093 <=20√2 Y 

3710516 15221 10.159 -0.189 10.161 <=20√2 Y 

4610170 6001 5.279 -8.241 9.787 <=20√2 Y 

4610171 5993 7.371 -8.256 11.068 <=20√2 Y 

4600031 6001 0.672 9.982 10.004 <=20√2 Y 

4600030 5975 -8.981 3.481 9.632 <=20√2 Y 

4720105 39343 7.170 -6.088 9.406 <=20√2 Y 

4720104 39002 5.013 -8.880 10.197 <=20√2 Y 

4610172 6016 9.176 6.110 11.024 <=20√2 Y 

4870087 39536 -8.219 -1.028 8.283 <=20√2 Y 

4870086 30100225 -6.406 2.478 6.869 <=20√2 Y 

4870085 11920 -5.488 -6.402 8.432 <=20√2 Y 
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67 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

片號 
抽查片號上之最大像坐標 

最大殘差 合格（Y/N） 
點號 dV_x dV_y dV_xy 

4930159 39977 -6.697 -0.898 6.757 <=20√2 Y 

4930158 39950 -2.019 -6.356 6.669 <=20√2 Y 

4930157 39606 -7.451 1.200 7.547 <=20√2 Y 

表 4-18、人工量測連結點檢核(第四階段範圍(包含自行航拍)) 

序號 片號 點號 
重新上機量測值(μm) 原成果量測值(μm) 坐標差值(μm) 

X’im Y’im Xim Yim Rx Ry 

1 

5200384 30200038 26.5890 45.0027 26.5897 44.9975 0.0007 -0.0052 

5200385 30200038 -4.8009 45.9357 -4.8000 45.9253 0.0009 -0.0104 

5200386 30200038 -36.1186 46.9572 -36.1173 46.9466 0.0013 -0.0106 

5220096 30200038 26.5455 45.2830 26.5393 45.2750 -0.0062 -0.0080 

5220097 30200038 -5.5465 45.7512 -5.5447 45.7427 0.0018 -0.0085 

5220098 30200038 -37.6136 46.1031 -37.6142 46.0981 -0.0006 -0.0050 

5300104 30200038 26.1940 -72.2861 26.1901 -72.2879 -0.0039 -0.0018 

5300105 30200038 -5.9966 -72.3530 -5.9942 -72.3525 0.0024 0.0005 

5300106 30200038 -38.6950 -72.1851 -38.6932 -72.1882 0.0018 -0.0031 

2 

5600473 30200053 28.6860 57.1406 28.6822 57.1346 -0.0038 -0.0060 

5600474 30200053 -1.4744 57.8169 -1.4759 57.8095 -0.0015 -0.0074 

5600475 30200053 -31.6804 58.2817 -31.6831 58.2769 -0.0027 -0.0048 

5610195 30200053 -42.6389 38.0462 -42.6395 38.0449 -0.0006 -0.0013 

5610196 30200053 -21.7397 38.8912 -21.7409 38.8889 -0.0012 -0.0023 

5610198 30200053 -34.8586 53.3182 -34.8612 53.3132 -0.0026 -0.0050 

5610199 30200053 -4.1848 56.0540 -4.1888 56.0506 -0.0040 -0.0034 

5610200 30200053 26.5267 59.9716 26.5216 59.9731 -0.0051 0.0015 

5620274 30200053 28.6171 55.7551 28.6125 55.7565 -0.0046 0.0014 

5620275 30200053 -2.1518 56.4440 -2.1523 56.4455 -0.0005 0.0015 

5620276 30200053 -33.1598 57.4485 -33.1655 57.4470 -0.0057 -0.0015 

3 

5410401 30200057 -39.8808 61.5208 -39.8666 61.5223 0.0142 0.0015 

5410402 30200057 -8.8885 58.3095 -8.8804 58.3165 0.0081 0.0070 

5410403 30200057 22.5461 54.7660 22.5506 54.7683 0.0045 0.0023 

5510489 30200057 -38.3792 -56.5008 -38.3648 -56.4978 0.0144 0.0030 

5510490 30200057 -6.9611 -54.3402 -6.9570 -54.3350 0.0041 0.0052 

5510491 30200057 24.3537 -52.5453 24.3574 -52.5411 0.0037 0.0042 

4 

5910569 30200069 -27.6917 78.1406 -27.5971 77.9947 0.0946 -0.1459 

5910570 30200069 3.7839 72.0442 3.8731 71.9061 0.0892 -0.1381 

5910571 30200069 34.0518 64.0700 34.1423 63.9340 0.0905 -0.1360 

6010673 30200069 -26.5959 -44.5163 -26.5024 -44.6607 0.0935 -0.1444 

6010674 30200069 4.5979 -43.3223 4.6831 -43.4646 0.0852 -0.1423 
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68 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 片號 點號 
重新上機量測值(μm) 原成果量測值(μm) 坐標差值(μm) 

X’im Y’im Xim Yim Rx Ry 

6010675 30200069 35.7386 -42.1346 35.8178 -42.2702 0.0792 -0.1356 

5 

5430230 30200075 -29.9013 42.2580 -29.9097 42.2638 -0.0084 0.0058 

5430231 30200075 -4.0084 42.5404 -4.0071 42.5426 0.0013 0.0022 

5430232 30200075 22.1901 42.6877 22.1979 42.6863 0.0078 -0.0014 

5500207 30200075 23.7508 -49.7275 23.7454 -49.7249 -0.0054 0.0026 

5500208 30200075 -2.3034 -50.3930 -2.3020 -50.3894 0.0014 0.0036 

5500209 30200075 -28.3523 -50.7544 -28.3460 -50.7500 0.0063 0.0044 

6 

5910581 30200149 -36.0941 52.6162 -35.9975 52.6673 0.0966 0.0511 

5910582 30200149 -5.8225 50.5799 -5.7190 50.6305 0.1035 0.0506 

6050394 30200149 -35.8851 -63.1453 -35.7843 -63.1014 0.1008 0.0439 

6050395 30200149 -6.3809 -58.2500 -6.2766 -58.2087 0.1043 0.0413 

6050396 30200149 22.2877 -52.8842 22.3962 -52.8464 0.1085 0.0378 

7 

6220290 30200189 32.9672 -34.6317 32.9641 -34.6299 -0.0031 0.0018 

6220291 30200189 7.7566 -36.9485 7.7468 -36.9464 -0.0098 0.0021 

6220292 30200189 -18.0293 -38.2277 -18.0396 -38.2202 -0.0103 0.0075 

6220293 30200189 -43.1367 -37.7028 -43.1360 -37.6975 0.0007 0.0053 

6240257 30200189 30.7907 -38.2726 30.7868 -38.2696 -0.0039 0.0030 

6240258 30200189 5.2575 -38.5115 5.2570 -38.5117 -0.0005 -0.0002 

6240259 30200189 -19.4101 -38.8185 -19.4097 -38.8163 0.0004 0.0022 

6240260 30200189 -44.0980 -36.8251 -44.1007 -36.8252 -0.0027 -0.0001 

8 

6110344 30200214 -37.4487 54.5188 -37.4277 54.5217 0.0210 0.0029 

6110345 30200214 -10.4329 56.6197 -10.4271 56.6301 0.0058 0.0104 

6110346 30200214 16.1010 56.7692 16.1063 56.7720 0.0053 0.0028 

6130017 30200214 16.4598 62.1705 16.4672 62.1776 0.0074 0.0071 

6130018 30200214 1.4822 61.9204 1.4915 61.9211 0.0093 0.0007 

6130019 30200214 -13.9330 62.4915 -13.9213 62.4910 0.0117 -0.0005 

6130020 30200214 -31.3232 64.6214 -31.3137 64.6249 0.0095 0.0035 

6140360 30200214 41.0782 47.7158 41.0774 47.7165 -0.0008 0.0007 

6140361 30200214 13.5967 46.9232 13.5988 46.9207 0.0021 -0.0025 

6140362 30200214 -12.2407 51.0536 -12.2297 51.0555 0.0110 0.0019 

6140363 30200214 -34.9230 53.7273 -34.9218 53.7268 0.0012 -0.0005 

6220294 30200214 42.8468 -46.9705 42.8477 -46.9759 0.0009 -0.0054 

6220295 30200214 16.0731 -41.8268 16.0785 -41.8237 0.0054 0.0031 

6220296 30200214 -11.0177 -42.5814 -11.0168 -42.5847 0.0009 -0.0033 

6220297 30200214 -38.8433 -43.8901 -38.8394 -43.8888 0.0039 0.0013 

6240261 30200214 41.0704 -47.7176 41.0634 -47.7179 -0.0070 -0.0003 

6240262 30200214 14.8311 -46.7063 14.8303 -46.7250 -0.0008 -0.0187 

6240263 30200214 -11.6957 -45.3597 -11.6956 -45.3718 0.0001 -0.0121 
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69 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 片號 點號 
重新上機量測值(μm) 原成果量測值(μm) 坐標差值(μm) 

X’im Y’im Xim Yim Rx Ry 

6240264 30200214 -38.4639 -44.4788 -38.4576 -44.4753 0.0063 0.0035 

9 

6110340 30200220 -45.3477 55.9517 -45.3493 55.9493 -0.0016 -0.0024 

6110341 30200220 -18.2454 56.8417 -18.2478 56.8412 -0.0024 -0.0005 

6110342 30200220 8.9861 57.9682 8.9840 57.9694 -0.0021 0.0012 

6110343 30200220 37.0469 58.0757 37.0436 58.0758 -0.0033 0.0001 

6130023 30200220 40.0371 66.6839 40.0298 66.6821 -0.0073 -0.0018 

6130024 30200220 28.8384 70.2127 28.8292 70.2141 -0.0092 0.0014 

6130025 30200220 12.9105 74.7025 12.9066 74.7024 -0.0039 -0.0001 

6130026 30200220 -3.9772 70.8896 -3.9771 70.8906 0.0001 0.0010 

6130027 30200220 -20.2774 70.1859 -20.2802 70.1870 -0.0028 0.0011 

6150025 30200220 10.1947 51.7463 10.1931 51.7429 -0.0016 -0.0034 

6150026 30200220 -2.9777 53.3849 -2.9829 53.3808 -0.0052 -0.0041 

6150027 30200220 -18.6456 57.0401 -18.6498 57.0423 -0.0042 0.0022 

6150028 30200220 -27.8396 56.9475 -27.8411 56.9513 -0.0015 0.0038 

6150029 30200220 -36.0991 52.5387 -36.1027 52.5427 -0.0036 0.0040 

6220298 30200220 35.5612 -41.8776 35.5524 -41.8752 -0.0088 0.0024 

10 

7200235 30200272 41.2570 12.9992 41.2530 12.9962 -0.0040 -0.0030 

7200236 30200272 14.7170 13.7859 14.7180 13.7830 0.0010 -0.0029 

7200237 30200272 -12.0785 14.6277 -12.0758 14.6258 0.0027 -0.0019 

7200238 30200272 -38.8843 15.2251 -38.8862 15.2276 -0.0019 0.0025 

11 

6600232 30200278 42.1095 43.0206 42.1096 43.0198 0.0001 -0.0008 

6600233 30200278 17.3346 43.4902 17.3358 43.4915 0.0012 0.0013 

6600234 30200278 -6.8949 43.7780 -6.8946 43.7758 0.0003 -0.0022 

6600235 30200278 -31.4227 44.0934 -31.4229 44.0953 -0.0002 0.0019 

6610227 30200278 -32.7000 48.0452 -32.6998 48.0476 0.0002 0.0024 

6610228 30200278 -7.6857 47.2594 -7.6848 47.2612 0.0009 0.0018 

6610229 30200278 17.0073 45.1506 17.0126 45.1544 0.0053 0.0038 

6610230 30200278 42.8267 44.9931 42.8310 44.9963 0.0043 0.0032 

6710055 30200278 -8.8776 -62.4611 -8.8806 -62.4611 -0.0030 0.0000 

6710056 30200278 21.6232 -58.4455 21.6244 -58.4404 0.0012 0.0051 

12 

6800096 30200310 45.2574 67.9441 45.2667 67.9487 0.0093 0.0046 

6800097 30200310 14.4200 68.5464 14.4255 68.5496 0.0055 0.0032 

6800098 30200310 -16.7385 69.6043 -16.7379 69.6069 0.0006 0.0026 

6900044 30200310 43.4440 -43.3407 43.4538 -43.3398 0.0098 0.0009 

6900045 30200310 12.2908 -43.3335 12.2929 -43.3371 0.0021 -0.0036 

6900046 30200310 -18.4801 -42.8028 -18.4765 -42.8019 0.0036 0.0009 

13 
6500285 30200341 24.1376 54.4843 24.1468 54.4800 0.0092 -0.0043 

6500286 30200341 -6.2417 55.7596 -6.2355 55.7579 0.0062 -0.0017 
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70 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 片號 點號 
重新上機量測值(μm) 原成果量測值(μm) 坐標差值(μm) 

X’im Y’im Xim Yim Rx Ry 

6520098 30200341 22.7839 56.8283 22.7859 56.8248 0.0020 -0.0035 

6520099 30200341 -4.6929 58.5284 -4.6896 58.5252 0.0033 -0.0032 

6520100 30200341 -30.8177 57.5213 -30.8102 57.5178 0.0075 -0.0035 

6600220 30200341 22.3340 -42.6939 22.3342 -42.6920 0.0002 0.0019 

6600221 30200341 -4.4321 -42.9113 -4.4284 -42.9116 0.0037 -0.0003 

6600222 30200341 -31.5898 -43.6792 -31.5776 -43.6755 0.0122 0.0037 

14 

5220054 77000053 40.1743 71.6716 40.1789 71.6670 0.0046 -0.0046 

5220055 77000053 9.4984 71.7143 9.5105 71.7166 0.0121 0.0023 

5220056 77000053 -20.8299 71.3467 -20.8162 71.3481 0.0137 0.0014 

5330146 77000053 -28.7943 59.9462 -21.4110 -31.3220 7.3833 -91.2682 

5330147 77000053 1.3211 58.2694 8.9809 -32.8490 7.6598 -91.1184 

5330148 77000053 31.0659 56.5752 39.3750 -34.3352 8.3091 -90.9104 

15 

5330146 77000054 -28.7943 59.9462 -28.7960 59.9485 -0.0017 0.0023 

5330147 77000054 1.3211 58.2694 1.3176 58.2700 -0.0035 0.0006 

5330148 77000054 31.0659 56.5752 31.0663 56.5792 0.0004 0.0040 

5470226 77000054 -27.8945 -55.4036 -27.8922 -55.4029 0.0023 0.0007 

5470227 77000054 1.8871 -54.7232 1.8854 -54.7265 -0.0017 -0.0033 

5470228 77000054 31.7651 -52.8431 31.7592 -52.8347 -0.0059 0.0084 

16 

5810321 77000059 -34.1523 57.5711 -34.1495 57.5668 0.0028 -0.0043 

5810322 77000059 -3.8840 60.2814 -3.8831 60.2798 0.0009 -0.0016 

5810323 77000059 26.6951 61.6885 26.6979 61.6862 0.0028 -0.0023 

5900332 77000059 25.8460 -53.6876 25.8448 -53.6850 -0.0012 0.0026 

5900333 77000059 -5.2029 -53.6656 -5.2054 -53.6651 -0.0025 0.0005 

5900334 77000059 -35.2943 -53.5696 -35.2944 -53.5728 -0.0001 -0.0032 

17 

6610249 77000067 -34.1044 52.9861 -34.1033 52.9889 0.0011 0.0028 

6610250 77000067 -8.0984 53.5248 -8.0997 53.5268 -0.0013 0.0020 

6610251 77000067 16.0427 53.9756 16.0405 53.9745 -0.0022 -0.0011 

6610252 77000067 39.5421 53.9685 39.5417 53.9697 -0.0004 0.0012 

6701030 77000067 5.7030 -42.6157 5.7045 -42.6136 0.0015 0.0021 

6701031 77000067 -9.8228 -44.5315 -9.8212 -44.5314 0.0016 0.0001 

6701032 77000067 -26.1611 -47.2773 -26.1624 -47.2765 -0.0013 0.0008 

6701033 77000067 -41.0744 -46.0854 -41.0749 -46.0873 -0.0005 -0.0019 

6710076 77000067 -41.7228 -43.2057 -41.7231 -43.2052 -0.0003 0.0005 

6710077 77000067 -12.0782 -43.5545 -12.0783 -43.5542 -0.0001 0.0003 

6710078 77000067 17.4502 -43.6197 17.4520 -43.6201 0.0018 -0.0004 

18 

7100008 77000072 24.7353 46.0707 24.7313 46.0715 -0.0040 0.0008 

7100009 77000072 -5.3835 46.9309 -5.3879 46.9370 -0.0044 0.0061 

7100010 77000072 -35.9981 48.1834 -35.9985 48.1896 -0.0004 0.0062 
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71 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 片號 點號 
重新上機量測值(μm) 原成果量測值(μm) 坐標差值(μm) 

X’im Y’im Xim Yim Rx Ry 

7200213 77000072 -8.8935 -51.0274 -8.8992 -51.0168 -0.0057 0.0106 

7200214 77000072 -33.8065 -49.9897 -33.8110 -49.9761 -0.0045 0.0136 

19 

7600023 77000077 -3.6108 63.7052 -3.6054 63.7090 0.0054 0.0038 

7600024 77000077 -28.1664 60.7906 -28.1628 60.7873 0.0036 -0.0033 

7621056 77000077 9.1213 77.2092 9.1250 77.2139 0.0037 0.0047 

7621057 77000077 -6.3742 80.6183 -6.3717 80.6217 0.0025 0.0034 

7621059 77000077 -36.8874 77.9134 -36.8831 77.9132 0.0043 -0.0002 

7710192 77000077 -34.4835 -31.4493 -34.4809 -31.4474 0.0026 0.0019 

7710193 77000077 -3.7570 -33.4208 -3.7533 -33.4179 0.0037 0.0029 

7710194 77000077 26.6419 -34.5257 26.6443 -34.5237 0.0024 0.0020 

20 

7530218 77000087 36.6969 82.6157 36.6986 82.6213 0.0017 0.0056 

7600045 77000087 35.7573 -14.5681 35.7630 -14.5629 0.0057 0.0052 

7600046 77000087 8.7623 -14.2454 8.7643 -14.2421 0.0020 0.0033 

7600047 77000087 -17.8758 -10.9426 -17.8733 -10.9369 0.0025 0.0057 

21 

6010670 77000153 -24.1926 60.0088 -24.1910 60.0080 0.0016 -0.0008 

6010671 77000153 5.7945 58.8581 5.7936 58.8548 -0.0009 -0.0033 

6010672 77000153 35.7588 58.1870 35.7506 58.1818 -0.0082 -0.0052 

6100769 77000153 35.8310 -51.2317 35.8341 -51.2295 0.0031 0.0022 

6100770 77000153 5.8280 -52.3824 5.8272 -52.3829 -0.0008 -0.0005 

6100771 77000153 -24.0100 -52.7302 -24.0131 -52.7373 -0.0031 -0.0071 

22 

5110030 77000212 -36.0669 74.0950 -36.0716 74.0850 -0.0047 -0.0100 

5110031 77000212 -5.1363 72.9561 -5.1382 72.9461 -0.0019 -0.0100 

5110032 77000212 25.9581 70.9355 25.9572 70.9249 -0.0009 -0.0106 

5150722 77000212 -35.3835 72.2095 -35.3888 72.2047 -0.0053 -0.0048 

5200361 77000212 26.5140 -42.9509 26.5196 -42.9615 0.0056 -0.0106 

5200362 77000212 -4.1714 -41.0635 -4.1670 -41.0720 0.0044 -0.0085 

5200363 77000212 -35.0874 -39.2261 -35.0834 -39.2318 0.0040 -0.0057 

5220073 77000212 27.1216 -41.3671 27.1153 -41.3638 -0.0063 0.0033 

5220074 77000212 -4.3232 -41.8408 -4.3259 -41.8445 -0.0027 -0.0037 

5220075 77000212 -35.9110 -42.5691 -35.9137 -42.5768 -0.0027 -0.0077 

23 

6200702 77000222 24.1000 57.3502 24.0950 57.3536 -0.0050 0.0034 

6200703 77000222 -6.1918 58.9856 -6.1971 58.9917 -0.0053 0.0061 

6200704 77000222 -36.6254 60.5323 -36.6294 60.5336 -0.0040 0.0013 

6210450 77000222 -37.8165 69.4149 -37.8166 69.4201 -0.0001 0.0052 

6210451 77000222 -8.2312 69.5218 -8.2344 69.5276 -0.0032 0.0058 

6210452 77000222 21.0552 57.8743 21.0608 57.8952 0.0056 0.0209 

6320465 77000222 23.0176 -47.1253 23.0158 -47.1214 -0.0018 0.0039 

6320466 77000222 -6.9779 -47.3044 -6.9818 -47.2979 -0.0039 0.0065 
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72 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 片號 點號 
重新上機量測值(μm) 原成果量測值(μm) 坐標差值(μm) 

X’im Y’im Xim Yim Rx Ry 

6320467 77000222 -37.0014 -47.3966 -37.0043 -47.3933 -0.0029 0.0033 

24 

6100763 77000223 34.5522 73.6224 34.2078 72.7608 -0.3444 -0.8616 

6100764 77000223 5.4439 73.3305 5.1008 72.4651 -0.3431 -0.8654 

6100765 77000223 -24.2996 73.4652 -24.6445 72.6008 -0.3449 -0.8644 

6200713 77000223 34.4417 -41.1088 34.0981 -41.9623 -0.3436 -0.8535 

6200714 77000223 4.6202 -39.7418 4.2787 -40.6001 -0.3415 -0.8583 

6200715 77000223 -25.4769 -38.3391 -25.8168 -39.1960 -0.3399 -0.8569 

25 

6000443 99300665 40.7076 10.2856 40.7070 10.2942 -0.0006 0.0086 

6000444 99300665 9.9064 7.2698 9.8996 7.2806 -0.0068 0.0108 

6030262 99300665 -22.4907 5.1548 -22.5091 5.1620 -0.0184 0.0072 

6030263 99300665 8.3140 1.6942 8.3063 1.6978 -0.0077 0.0036 

6030264 99300665 39.6339 0.2602 39.6354 0.2620 0.0015 0.0018 

26 

6220299 99300916 14.7825 54.6610 14.7884 54.6628 0.0059 0.0018 

6220300 99300916 -17.7011 55.6705 -17.6990 55.6708 0.0021 0.0003 

6300367 99300916 13.2292 -54.3237 13.2448 -54.3036 0.0156 0.0201 

6300368 99300916 -19.0711 -52.5144 -19.0568 -52.5067 0.0143 0.0077 

27 

110020 30200054 -34.6626 23.2962 -34.6617 23.2949 0.0009 -0.0013 

110021 30200054 -22.6375 23.7433 -22.6327 23.7402 0.0048 -0.0031 

110022 30200054 -10.1864 24.3920 -10.1837 24.3901 0.0027 -0.0019 

110023 30200054 2.4601 25.1870 2.4622 25.1860 0.0021 -0.0010 

200152 30200054 32.0638 -25.0936 32.0679 -25.0960 0.0041 -0.0024 

200153 30200054 18.9430 -25.1050 18.9468 -25.1083 0.0038 -0.0033 

200154 30200054 5.8201 -25.5369 5.8228 -25.5403 0.0027 -0.0034 

200155 30200054 -7.2448 -25.5521 -7.2418 -25.5531 0.0030 -0.0010 

200156 30200054 -22.0936 -25.9025 -22.0940 -25.9036 -0.0004 -0.0011 

200157 30200054 -32.7660 -26.0096 -32.7667 -26.0104 -0.0007 -0.0008 

5600470 30200054 32.0059 55.1719 32.0060 55.1759 0.0001 0.0040 

5600471 30200054 1.2076 54.8534 1.2133 54.8650 0.0057 0.0116 

5700566 30200054 30.8372 -56.0555 30.8451 -56.0529 0.0079 0.0026 

5700567 30200054 0.1798 -55.6439 0.1758 -55.6381 -0.0040 0.0058 

5700568 30200054 -30.4764 -55.1833 -30.4762 -55.1761 0.0002 0.0072 

28 

200172 30200107 30.6291 27.6289 30.6289 27.6295 -0.0002 0.0006 

200173 30200107 22.5305 27.5123 22.5296 27.5122 -0.0009 -0.0001 

200174 30200107 14.3023 27.7044 14.3002 27.7073 -0.0021 0.0029 

200175 30200107 6.1770 27.6886 6.1774 27.6892 0.0004 0.0006 

200176 30200107 -1.9787 27.6587 -1.9776 27.6605 0.0011 0.0018 

200177 30200107 -10.1857 27.5619 -10.1846 27.5632 0.0011 0.0013 

200178 30200107 -19.5314 27.4346 -19.5319 27.4363 -0.0005 0.0017 
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73 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 片號 點號 
重新上機量測值(μm) 原成果量測值(μm) 坐標差值(μm) 

X’im Y’im Xim Yim Rx Ry 

200179 30200107 -28.9663 27.2546 -28.9663 27.2559 0.0000 0.0013 

200180 30200107 -38.3972 27.3943 -38.3936 27.3978 0.0036 0.0035 

29 

1010130 30200309 -35.6951 -1.2812 -35.6962 -1.2724 -0.0011 0.0088 

1010131 30200309 -24.9979 -1.7652 -24.9957 -1.7545 0.0022 0.0107 

1010132 30200309 -14.2657 -2.0080 -14.2634 -2.0008 0.0023 0.0072 

1010133 30200309 -3.2081 -2.2864 -3.2079 -2.2788 0.0002 0.0076 

1010134 30200309 7.7857 -2.1714 7.7873 -2.1634 0.0016 0.0080 

1010135 30200309 18.6648 -1.9750 18.6647 -1.9668 -0.0001 0.0082 

1010136 30200309 29.8192 -1.8193 29.8187 -1.8125 -0.0005 0.0068 

6600235 30200309 45.3076 58.5836 45.3089 58.5845 0.0013 0.0009 

6600236 30200309 19.2561 58.6173 19.2658 58.6208 0.0097 0.0035 

6600237 30200309 -6.6066 58.3282 -6.6026 58.3255 0.0040 -0.0027 

6600238 30200309 -31.7450 58.1770 -31.7448 58.1726 0.0002 -0.0044 

6610224 30200309 -31.0061 55.0007 -30.9982 55.0031 0.0079 0.0024 

6610225 30200309 -5.1614 55.8964 -5.1486 55.9050 0.0128 0.0086 

6610226 30200309 19.7954 57.9753 19.7940 57.9720 -0.0014 -0.0033 

6610227 30200309 45.1869 61.2529 45.1822 61.2493 -0.0047 -0.0036 

30 

1210180 30200330 -18.3556 35.5669 -18.3563 35.5685 -0.0007 0.0016 

1210181 30200330 -6.4331 35.4717 -6.4324 35.4725 0.0007 0.0008 

1210182 30200330 5.5124 35.5394 5.5065 35.5428 -0.0059 0.0034 

1210183 30200330 18.1627 35.6722 18.1625 35.6721 -0.0002 -0.0001 

1210179 30200330 -29.8934 35.2783 -29.8908 35.2802 0.0026 0.0019 

6900052 30200330 43.6072 4.3333 43.6101 4.3329 0.0029 -0.0004 

6900053 30200330 12.0357 5.0327 12.0387 5.0306 0.0030 -0.0021 

6900054 30200330 -19.8182 5.6498 -19.8088 5.6498 0.0094 0.0000 

31 

1300200 77000092 31.7009 34.5056 31.7014 34.5067 0.0005 0.0011 

1300201 77000092 17.6327 34.8456 17.6313 34.8474 -0.0014 0.0018 

1300202 77000092 3.5336 34.4188 3.5340 34.4245 0.0004 0.0057 

1300203 77000092 -10.0351 34.0999 -10.0351 34.0989 0.0000 -0.0010 

1300204 77000092 -22.8339 34.2721 -22.8333 34.2746 0.0006 0.0025 

1300205 77000092 -34.1820 34.3469 -34.1819 34.3484 0.0001 0.0015 

7021093 77000092 36.8529 -17.7335 36.8515 -17.7259 -0.0014 0.0076 

7021094 77000092 21.6208 -12.0236 21.6229 -12.0172 0.0021 0.0064 

7021095 77000092 7.2077 -12.0604 7.2068 -12.0601 -0.0009 0.0003 

7021096 77000092 -6.0819 -9.6136 -6.0832 -9.6100 -0.0013 0.0036 

7021097 77000092 -19.4472 -7.7221 -19.4448 -7.7164 0.0024 0.0057 

7021098 77000092 -34.4618 -0.7172 -34.4646 -0.7131 -0.0028 0.0041 

32 1010118 77000096 -39.4789 -24.6177 -39.4788 -24.6192 0.0001 -0.0015 
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74 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 片號 點號 
重新上機量測值(μm) 原成果量測值(μm) 坐標差值(μm) 

X’im Y’im Xim Yim Rx Ry 

1010119 77000096 -28.8542 -25.8584 -28.8546 -25.8582 -0.0004 0.0002 

1010120 77000096 -17.9201 -25.5926 -17.9185 -25.5929 0.0016 -0.0003 

1010121 77000096 -7.0114 -24.9296 -7.0106 -24.9292 0.0008 0.0004 

1010122 77000096 4.1955 -25.0915 4.1959 -25.0911 0.0004 0.0004 

1010123 77000096 14.5950 -24.6456 14.5955 -24.6445 0.0005 0.0011 

1010124 77000096 25.1689 -23.5461 25.1703 -23.5460 0.0014 0.0001 

1010125 77000096 35.8825 -23.0645 35.8823 -23.0648 -0.0002 -0.0003 

33 

400026 77000152 29.6503 -30.3838 29.6504 -30.3844 0.0001 -0.0006 

400027 77000152 18.1997 -28.1516 18.1980 -28.1443 -0.0017 0.0073 

400028 77000152 3.9632 -27.5402 3.9597 -27.5324 -0.0035 0.0078 

400029 77000152 -6.1225 -27.3092 -6.1247 -27.3013 -0.0022 0.0079 

400030 77000152 -20.3676 -26.1199 -20.3710 -26.1107 -0.0034 0.0092 

400031 77000152 -33.1560 -25.4353 -33.1466 -25.4248 0.0094 0.0105 

310144 77000152 -39.4757 27.3567 -39.4743 27.3508 0.0014 -0.0059 

310145 77000152 -27.3499 27.5146 -27.3506 27.5069 -0.0007 -0.0077 

310146 77000152 -15.2658 27.5910 -15.2645 27.5862 0.0013 -0.0048 

310147 77000152 -3.1689 27.5398 -3.1668 27.5306 0.0021 -0.0092 

310148 77000152 8.9140 27.5585 8.9152 27.5559 0.0012 -0.0026 

310149 77000152 20.9240 27.7167 20.9263 27.7153 0.0023 -0.0014 

310150 77000152 32.9802 27.7110 32.9861 27.7092 0.0059 -0.0018 

5800667 77000152 22.4048 58.5893 22.4128 58.5715 0.0080 -0.0178 

5800668 77000152 -7.6247 58.9433 -7.6243 58.9394 0.0004 -0.0039 

5910569 77000152 -8.6780 -41.7298 -8.6708 -41.7267 0.0072 0.0031 

5910570 77000152 20.9691 -46.9861 20.9738 -46.9854 0.0047 0.0007 

34 

400029 99300701 33.6252 26.6215 33.6249 26.6241 -0.0003 0.0026 

400030 99300701 23.1107 25.0343 23.1158 25.0381 0.0051 0.0038 

400031 99300701 10.6165 25.4869 10.6214 25.4881 0.0049 0.0012 

400032 99300701 -3.6352 26.2170 -3.6286 26.2194 0.0066 0.0024 

400033 99300701 -17.6047 26.7471 -17.6023 26.7519 0.0024 0.0048 

400034 99300701 -27.2549 27.3806 -27.2538 27.3840 0.0011 0.0034 

400035 99300701 -36.1911 28.8000 -36.1851 28.8006 0.0060 0.0006 

510065 99300701 -32.9748 -33.9722 -32.9762 -33.9702 -0.0014 0.0020 

510066 99300701 -23.8240 -33.3598 -23.8242 -33.3580 -0.0002 0.0018 

510067 99300701 -15.5060 -32.6633 -15.5058 -32.6607 0.0002 0.0026 

510068 99300701 -6.1666 -31.9638 -6.1686 -31.9643 -0.0020 -0.0005 

510069 99300701 3.1370 -31.1779 3.1402 -31.1779 0.0032 0.0000 

510070 99300701 17.2084 -30.2763 17.2092 -30.2759 0.0008 0.0004 

510071 99300701 30.9052 -29.9020 30.9070 -29.9014 0.0018 0.0006 
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75 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 片號 點號 
重新上機量測值(μm) 原成果量測值(μm) 坐標差值(μm) 

X’im Y’im Xim Yim Rx Ry 

35 

1300203 99500078 37.8645 17.9848 37.8635 17.9834 -0.0010 -0.0014 

1300204 99500078 24.7926 18.2129 24.7933 18.2136 0.0007 0.0007 

1300205 99500078 13.1998 18.2850 13.1983 18.2794 -0.0015 -0.0056 

1300206 99500078 1.6440 18.4351 1.6449 18.4314 0.0009 -0.0037 

7021098 99500078 41.0293 -44.7225 41.0316 -44.7343 0.0023 -0.0118 

7021099 99500078 25.1673 -45.0258 25.1719 -45.0234 0.0046 0.0024 

7021100 99500078 9.7380 -42.2141 9.7381 -42.2083 0.0001 0.0058 

7021101 99500078 -3.2046 -41.6903 -3.2154 -41.6909 -0.0108 -0.0006 

7021102 99500078 -15.2818 -41.5506 -15.2903 -41.5518 -0.0085 -0.0012 

7021103 99500078 -28.4996 -32.0770 -28.5147 -32.0711 -0.0151 0.0059 

表 4-19、自動匹配連結點檢核(第四階段範圍(包含自行航拍)) 

片號 
抽查片號上之最大像坐標 

最大殘差 合格（Y/N）
點號 dV_x dV_y dV_xy 

5200387 88008943 8.035 -10.853 13.503 <=20√2 Y 

5210010 8390 10.441 10.234 14.620 <=20√2 Y 

5220099 8964 6.152 9.106 10.990 <=20√2 Y 

5210009 8390 8.084 13.064 15.363 <=20√2 Y 

5200388 8949 9.408 10.882 14.385 <=20√2 Y 

5220100 8372 15.144 0.569 15.154 <=20√2 Y 

5200389 8390 -5.913 -12.446 13.779 <=20√2 Y 

5210008 99300129 -18.169 11.739 21.632 <=20√2 Y 

5200362 8168 12.390 -0.194 12.392 <=20√2 Y 

5220074 9289 -8.670 2.799 9.111 <=20√2 Y 

5220075 9230 -13.185 -6.086 14.522 <=20√2 Y 

5200363 9326 -8.305 -7.917 11.473 <=20√2 Y 

5310315 9238 16.429 1.176 16.471 <=20√2 Y 

5310314 9236 -14.801 4.391 15.439 <=20√2 Y 

5220073 9260 -0.288 10.025 10.029 <=20√2 Y 

5200361 8151 -14.934 -4.273 15.534 <=20√2 Y 

5310316 9853 -9.726 -0.179 9.728 <=20√2 Y 

5330145 9498 7.126 3.227 7.823 <=20√2 Y 

5330144 9521 -8.919 -4.148 9.836 <=20√2 Y 

5330146 9450 10.032 7.033 12.251 <=20√2 Y 

5470228 30200136 1.354 -6.553 6.691 <=20√2 Y 

5470227 30200195 8.518 0.848 8.560 <=20√2 Y 

5470226 30200136 -4.812 8.934 10.148 <=20√2 Y 

5470229 10048 6.390 1.910 6.669 <=20√2 Y 

5510490 18791 8.605 -3.123 9.154 <=20√2 Y 
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76 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

片號 
抽查片號上之最大像坐標 

最大殘差 合格（Y/N）
點號 dV_x dV_y dV_xy 

5510492 11442 -8.565 -0.607 8.587 <=20√2 Y 

5510491 11109 11.766 1.456 11.856 <=20√2 Y 

5430231 41790 -3.848 6.058 7.177 <=20√2 Y 

5430230 10814 0.694 8.810 8.837 <=20√2 Y 

5430229 99300205 -1.996 7.507 7.768 <=20√2 Y 

5500208 10471 -11.404 -1.546 11.508 <=20√2 Y 

5500209 30200075 -9.769 6.817 11.913 <=20√2 Y 

5500210 10501 1.353 7.814 7.930 <=20√2 Y 

5610201 18749 9.836 1.912 10.020 <=20√2 Y 

5600472 18668 4.461 -7.386 8.629 <=20√2 Y 

5600473 18853 7.069 3.905 8.076 <=20√2 Y 

5620274 10152 -3.957 -8.726 9.581 <=20√2 Y 

5610200 18670 -8.131 1.531 8.274 <=20√2 Y 

5600474 18626 -0.072 7.578 7.578 <=20√2 Y 

5620275 18714 6.191 4.952 7.928 <=20√2 Y 

5610199 30200049 -1.633 12.288 12.396 <=20√2 Y 

5610196 18642 -9.763 3.737 10.453 <=20√2 Y 

5700568 30200054 7.171 -3.884 8.156 <=20√2 Y 

5700535 30200209 10.692 1.337 10.775 <=20√2 Y 

5700534 30200209 9.037 3.070 9.544 <=20√2 Y 

5700533 20615 6.926 -0.543 6.948 <=20√2 Y 

5700532 20371 5.413 0.584 5.444 <=20√2 Y 

5910580 21373 4.254 -3.749 5.670 <=20√2 Y 

6010684 21829 -9.986 -2.002 10.184 <=20√2 Y 

5910582 20649 -7.574 -3.560 8.369 <=20√2 Y 

6050394 21616 -8.205 -3.337 8.857 <=20√2 Y 

5910581 30200148 5.816 -6.116 8.440 <=20√2 Y 

6010675 21445 -7.238 -4.725 8.644 <=20√2 Y 

6010674 21444 -5.636 3.730 6.759 <=20√2 Y 

6010673 21457 6.445 -1.555 6.630 <=20√2 Y 

6100766 21756 10.730 0.789 10.759 <=20√2 Y 

6100767 21714 7.393 3.049 7.997 <=20√2 Y 

6100768 21707 5.000 1.422 5.198 <=20√2 Y 

6100769 21713 8.726 -2.474 9.070 <=20√2 Y 

6100770 30200068 7.822 -1.639 7.992 <=20√2 Y 

6100771 21713 6.430 1.947 6.719 <=20√2 Y 

6230393 23283 -9.146 -6.521 11.233 <=20√2 Y 

6220314 23253 5.887 -6.682 8.906 <=20√2 Y 

6220312 23266 3.787 10.361 11.032 <=20√2 Y 
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77 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

片號 
抽查片號上之最大像坐標 

最大殘差 合格（Y/N）
點號 dV_x dV_y dV_xy 

6230395 23264 3.193 -11.471 11.907 <=20√2 Y 

6220313 23782 -11.260 -1.791 11.402 <=20√2 Y 

6230394 22150 10.739 -2.564 11.041 <=20√2 Y 

6300380 26953 8.706 -2.197 8.979 <=20√2 Y 

6300381 26953 9.337 2.276 9.610 <=20√2 Y 

6300382 26067 -8.854 -3.790 9.631 <=20√2 Y 

5900334 77000059 -12.970 4.380 13.689 <=20√2 Y 

6000434 23969 -8.652 4.882 9.935 <=20√2 Y 

6000435 41963 -9.838 1.805 10.002 <=20√2 Y 

5900333 77000059 -10.810 3.075 11.239 <=20√2 Y 

5900332 77000059 -9.083 2.897 9.534 <=20√2 Y 

6000432 77000060 -12.593 10.490 16.390 <=20√2 Y 

6000433 42098 6.992 -4.236 8.175 <=20√2 Y 

6400156 26489 10.869 -0.928 10.909 <=20√2 Y 

6400157 26326 -10.348 4.575 11.314 <=20√2 Y 

6500265 26501 7.900 0.303 7.905 <=20√2 Y 

6500266 77000066 4.847 -4.325 6.496 <=20√2 Y 

6400155 26480 -3.494 -7.233 8.033 <=20√2 Y 

6300384 38427 -8.859 4.453 9.915 <=20√2 Y 

6300383 38419 11.328 2.173 11.534 <=20√2 Y 

6300382 26067 -8.854 -3.790 9.631 <=20√2 Y 

6400181 26953 -7.793 2.537 8.195 <=20√2 Y 

6400182 27039 -8.878 0.174 8.880 <=20√2 Y 

6400180 26953 -9.857 -0.654 9.879 <=20√2 Y 

6610250 88029127 -13.454 -2.350 13.658 <=20√2 Y 

6701031 29202 -10.670 0.919 10.710 <=20√2 Y 

6710077 29176 8.802 -1.518 8.932 <=20√2 Y 

6610251 30661 -10.985 2.738 11.321 <=20√2 Y 

6701030 30655 -6.991 10.615 12.711 <=20√2 Y 

6710078 30200286 -9.745 2.302 10.013 <=20√2 Y 

6610252 88029127 10.945 -1.017 10.993 <=20√2 Y 

6610253 88029127 14.063 -9.873 17.183 <=20√2 Y 

6600233 29679 -10.400 8.470 13.412 <=20√2 Y 

6610229 29666 -12.127 -10.483 16.030 <=20√2 Y 

6600234 29696 -9.930 4.041 10.721 <=20√2 Y 

6610228 29701 11.151 6.914 13.121 <=20√2 Y 

6610227 29701 10.793 3.750 11.426 <=20√2 Y 

6600235 28299 -9.935 9.216 13.552 <=20√2 Y 

6600236 29662 -8.932 8.709 12.475 <=20√2 Y 
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78 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

片號 
抽查片號上之最大像坐標 

最大殘差 合格（Y/N）
點號 dV_x dV_y dV_xy 

6610226 28288 -9.756 0.756 9.785 <=20√2 Y 

6710055 29679 10.929 -1.084 10.983 <=20√2 Y 

6800095 31570 -6.113 1.869 6.393 <=20√2 Y 

6800096 99301281 -9.395 6.449 11.396 <=20√2 Y 

6800097 31555 -7.785 -0.677 7.814 <=20√2 Y 

6900043 31570 5.388 2.828 6.085 <=20√2 Y 

6900044 31559 6.779 -6.011 9.060 <=20√2 Y 

6900045 31571 -5.032 -4.875 7.006 <=20√2 Y 

7010028 31609 -6.475 -5.687 8.618 <=20√2 Y 

7010027 31610 7.441 -2.160 7.748 <=20√2 Y 

7100008 30200290 9.191 0.926 9.237 <=20√2 Y 

7100009 99301417 -8.096 2.820 8.573 <=20√2 Y 

7100010 30200290 -4.955 -6.580 8.237 <=20√2 Y 

7200236 33854 -5.349 4.511 6.997 <=20√2 Y 

7121094 33531 -6.409 -1.843 6.669 <=20√2 Y 

7110297 33854 -4.490 -2.392 5.087 <=20√2 Y 

7121095 33838 6.700 0.562 6.724 <=20√2 Y 

7200237 99401139 4.486 3.263 5.547 <=20√2 Y 

7121096 33758 5.924 3.695 6.982 <=20√2 Y 

7110296 33805 -0.424 7.629 7.641 <=20√2 Y 

7200238 33805 7.190 -1.733 7.396 <=20√2 Y 

7110295 32915 1.933 -6.827 7.095 <=20√2 Y 

7121099 32036 9.341 -1.600 9.477 <=20√2 Y 

7121098 32140 -9.399 -3.573 10.056 <=20√2 Y 

7121097 33758 8.688 -0.926 8.737 <=20√2 Y 

7600045 35736 -7.449 1.713 7.644 <=20√2 Y 

7600046 77000087 6.839 0.459 6.854 <=20√2 Y 

7600047 30300070 -4.559 -0.254 4.567 <=20√2 Y 

7700252 35762 7.090 -0.237 7.094 <=20√2 Y 

7700253 35719 -4.732 1.770 5.052 <=20√2 Y 

7700254 35719 5.449 -2.738 6.098 <=20√2 Y 

7621056 30200295 -2.977 5.274 6.057 <=20√2 Y 

7610080 36870 -6.675 4.360 7.973 <=20√2 Y 

7600023 36037 -3.702 -6.836 7.774 <=20√2 Y 

7600024 99301618 8.246 -6.689 10.618 <=20√2 Y 

7621059 36037 8.926 5.277 10.369 <=20√2 Y 

7621057 36037 5.537 3.464 6.531 <=20√2 Y 

7610079 30200297 -7.604 -11.163 13.507 <=20√2 Y 

7621058 36867 -7.948 0.813 7.990 <=20√2 Y 
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79 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

片號 
抽查片號上之最大像坐標 

最大殘差 合格（Y/N）
點號 dV_x dV_y dV_xy 

7710194 36037 -1.101 5.666 5.772 <=20√2 Y 

7710193 36028 -2.837 2.473 3.764 <=20√2 Y 

7710192 36028 -7.634 -2.101 7.918 <=20√2 Y 

7900210 99301775 11.807 -0.306 11.811 <=20√2 Y 

7900211 99301774 -10.596 0.000 10.596 <=20√2 Y 

7900212 99301752 6.939 2.253 7.295 <=20√2 Y 

8010093 88036750 5.250 2.626 5.871 <=20√2 Y 

8010094 99301774 5.469 0.163 5.471 <=20√2 Y 

8010095 99301775 -7.580 2.152 7.880 <=20√2 Y 

8010096 36686 4.320 4.158 5.996 <=20√2 Y 

8010097 36709 -6.370 3.708 7.370 <=20√2 Y 

6600222 29356 -9.439 -4.571 10.487 <=20√2 Y 

6600221 29356 -5.829 -2.252 6.249 <=20√2 Y 

6610241 30200340 11.266 5.126 12.377 <=20√2 Y 

6500287 28718 -12.004 -9.690 15.427 <=20√2 Y 

6520100 88037788 -15.711 -2.343 15.884 <=20√2 Y 

6500286 26918 -11.068 8.696 14.076 <=20√2 Y 

6520099 28678 9.671 -2.357 9.954 <=20√2 Y 

6500285 26884 6.411 -8.578 10.709 <=20√2 Y 

6520098 26914 8.251 8.262 11.677 <=20√2 Y 

6600220 29329 1.324 10.227 10.312 <=20√2 Y 

6610242 29360 -8.974 4.613 10.090 <=20√2 Y 

6200713 23594 -10.010 -0.295 10.015 <=20√2 Y 

6200714 21750 -7.418 -4.662 8.762 <=20√2 Y 

6210441 21750 9.127 6.306 11.094 <=20√2 Y 

6200715 25628 8.805 -2.745 9.223 <=20√2 Y 

6320476 38169 9.147 -3.087 9.654 <=20√2 Y 

6320478 25909 -6.048 -1.353 6.197 <=20√2 Y 

6240263 23010 -3.436 10.362 10.917 <=20√2 Y 

6220296 38893 -1.771 -11.382 11.519 <=20√2 Y 

6140362 22532 -5.194 -9.536 10.859 <=20√2 Y 

6130020 25023 -1.638 -9.508 9.648 <=20√2 Y 

6110345 22696 -10.498 -7.154 12.704 <=20√2 Y 

6130021 22563 -8.580 -7.628 11.481 <=20√2 Y 

6140363 22490 6.566 9.466 11.520 <=20√2 Y 

6130022 42077 -9.636 -7.129 11.986 <=20√2 Y 

6110344 25047 -8.753 -9.510 12.925 <=20√2 Y 

6240264 38686 2.102 10.890 11.091 <=20√2 Y 

6220297 23007 6.560 1.059 6.645 <=20√2 Y 
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80 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

片號 
抽查片號上之最大像坐標 

最大殘差 合格（Y/N）
點號 dV_x dV_y dV_xy 

6140361 22480 -7.564 7.379 10.567 <=20√2 Y 

6130017 88038689 11.329 -1.365 11.411 <=20√2 Y 

6130018 22532 6.393 6.168 8.884 <=20√2 Y 

6110346 22944 10.710 4.056 11.453 <=20√2 Y 

6130019 22960 9.783 4.396 10.725 <=20√2 Y 

6220295 88038689 -2.860 8.122 8.611 <=20√2 Y 

6240262 22934 -6.566 11.263 13.037 <=20√2 Y 

6220293 22934 5.490 -7.813 9.549 <=20√2 Y 

6240260 22940 -12.191 -8.860 15.071 <=20√2 Y 

6300361 26303 8.860 -6.149 10.785 <=20√2 Y 

6310346 26303 -7.982 6.790 10.479 <=20√2 Y 

6220290 38828 -10.163 5.894 11.748 <=20√2 Y 

6240258 38877 -11.955 6.046 13.397 <=20√2 Y 

6220291 22908 12.179 -6.045 13.597 <=20√2 Y 

6220292 38877 8.834 -5.001 10.151 <=20√2 Y 

6240259 22882 11.025 -6.136 12.617 <=20√2 Y 

6310349 26489 -2.617 -7.390 7.840 <=20√2 Y 

6310348 26418 -6.129 -3.114 6.875 <=20√2 Y 

6310347 30200191 13.823 0.727 13.842 <=20√2 Y 

5220097 8349 -11.461 -1.682 11.584 <=20√2 Y 

5200385 8366 -16.042 -8.959 18.374 <=20√2 Y 

5220098 8378 -0.197 11.195 11.197 <=20√2 Y 

5200386 8980 13.102 -3.765 13.632 <=20√2 Y 

5341141 99300203 4.451 -8.932 9.980 <=20√2 Y 

5300105 41521 -2.902 -9.110 9.561 <=20√2 Y 

5300106 41789 8.160 1.977 8.396 <=20√2 Y 

5341142 17013 -2.619 -8.778 9.161 <=20√2 Y 

5341139 41286 12.779 5.932 14.089 <=20√2 Y 

5341140 41862 -10.503 0.211 10.505 <=20√2 Y 

6200702 21871 7.645 -1.560 7.803 <=20√2 Y 

6320464 27213 -9.368 -2.718 9.754 <=20√2 Y 

6320463 27208 9.204 -0.215 9.207 <=20√2 Y 

6210454 38324 7.965 -0.599 7.987 <=20√2 Y 

6200700 23416 -1.895 7.442 7.679 <=20√2 Y 

6210453 38317 9.171 -1.005 9.225 <=20√2 Y 

6200701 21933 -9.651 0.814 9.685 <=20√2 Y 

6320465 38022 7.262 4.650 8.623 <=20√2 Y 

6210452 25373 -7.902 5.591 9.680 <=20√2 Y 

6200722 21662 -6.890 1.621 7.078 <=20√2 Y 
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81 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

片號 
抽查片號上之最大像坐標 

最大殘差 合格（Y/N）
點號 dV_x dV_y dV_xy 

710107 45063 -4.070 -3.672 5.482 <=20√2 Y 

710105 88021662 -4.851 -6.933 8.461 <=20√2 Y 

710106 88021662 -2.465 -5.068 5.635 <=20√2 Y 

710108 45328 9.966 5.324 11.299 <=20√2 Y 

6200721 88021662 -9.663 5.409 11.074 <=20√2 Y 

6200720 30200071 5.882 -4.961 7.695 <=20√2 Y 

710109 45314 -3.471 -0.512 3.509 <=20√2 Y 

710110 45553 -11.999 -4.888 12.956 <=20√2 Y 

600074 88021662 2.506 -0.909 2.666 <=20√2 Y 

6100771 88021662 5.851 5.483 8.019 <=20√2 Y 

600073 88021662 4.539 -0.478 4.564 <=20√2 Y 

710104 88021662 10.148 -4.621 11.151 <=20√2 Y 

600080 44858 3.902 0.215 3.908 <=20√2 Y 

600079 99300787 -3.817 -0.048 3.817 <=20√2 Y 

6100772 99300788 8.181 0.815 8.222 <=20√2 Y 

600078 99300786 2.403 2.480 3.453 <=20√2 Y 

600077 99300788 -3.867 0.275 3.876 <=20√2 Y 

600076 30200066 3.958 -2.723 4.804 <=20√2 Y 

600075 99300788 -1.896 2.152 2.868 <=20√2 Y 

1010127 430038 -5.467 0.196 5.471 <=20√2 Y 

1010130 88043502 -6.708 -3.233 7.446 <=20√2 Y 

1010131 88043502 -9.629 -2.412 9.926 <=20√2 Y 

1010132 88043502 -12.305 -1.637 12.414 <=20√2 Y 

1010128 30200266 3.269 3.538 4.817 <=20√2 Y 

1010129 88043502 -8.870 -1.311 8.966 <=20√2 Y 

6600239 88043502 5.550 12.714 13.872 <=20√2 Y 

6610223 43501 7.793 -7.824 11.042 <=20√2 Y 

6610224 88043502 8.698 -4.888 9.978 <=20√2 Y 

6600238 88043502 0.893 9.656 9.697 <=20√2 Y 

1010126 43511 -4.563 -0.762 4.627 <=20√2 Y 

6600241 88043502 -6.570 10.996 12.809 <=20√2 Y 

6610221 88043502 16.310 -14.518 21.835 <=20√2 Y 

6600240 88043502 -12.916 10.211 16.465 <=20√2 Y 

6610222 88043502 4.681 -11.042 11.993 <=20√2 Y 

110010 88043696 3.472 4.416 5.618 <=20√2 Y 

110011 88043696 2.361 4.292 4.898 <=20√2 Y 

110012 43664 -2.091 -5.095 5.507 <=20√2 Y 

110013 43655 3.398 2.417 4.170 <=20√2 Y 

110014 99300356 -0.826 5.134 5.200 <=20√2 Y 
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82 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

片號 
抽查片號上之最大像坐標 

最大殘差 合格（Y/N）
點號 dV_x dV_y dV_xy 

110015 99300356 -0.609 6.423 6.452 <=20√2 Y 

110016 43664 6.974 -2.522 7.416 <=20√2 Y 

5510477 17515 4.547 8.951 10.040 <=20√2 Y 

5520197 99300359 -6.685 -11.678 13.456 <=20√2 Y 

5500202 88043696 -8.375 7.620 11.323 <=20√2 Y 

5520196 99300275 10.169 9.952 14.228 <=20√2 Y 

5510478 10375 0.779 -9.859 9.889 <=20√2 Y 

5500201 17514 -1.168 -9.031 9.106 <=20√2 Y 

5520195 99300275 10.020 11.004 14.883 <=20√2 Y 

5500200 17551 1.781 10.467 10.617 <=20√2 Y 

5500199 17785 6.532 -9.695 11.691 <=20√2 Y 

200161 30200055 1.812 -4.619 4.962 <=20√2 Y 

200160 43664 4.592 1.997 5.007 <=20√2 Y 

200159 43807 -5.112 2.115 5.532 <=20√2 Y 

200157 43764 -2.989 4.847 5.694 <=20√2 Y 

200156 30200054 -3.711 2.155 4.291 <=20√2 Y 

200158 99300443 0.817 5.109 5.174 <=20√2 Y 

110022 30200001 2.880 8.274 8.761 <=20√2 Y 

110019 99300356 2.166 7.495 7.802 <=20√2 Y 

110018 99300443 -3.432 9.692 10.282 <=20√2 Y 

110016 43664 6.974 -2.522 7.416 <=20√2 Y 

110020 30200049 0.362 -7.523 7.532 <=20√2 Y 

110017 45655 6.520 4.635 7.999 <=20√2 Y 

110021 30200050 -4.935 -8.119 9.501 <=20√2 Y 

5600475 45735 -8.372 -3.893 9.233 <=20√2 Y 

5600474 18664 -5.468 -2.114 5.863 <=20√2 Y 

5600473 88043699 1.047 -5.957 6.048 <=20√2 Y 

1010121 429328 -6.762 -4.653 8.208 <=20√2 Y 

6610217 29949 -2.024 -9.520 9.733 <=20√2 Y 

6600244 28051 -9.478 -0.899 9.521 <=20√2 Y 

1010120 77000095 6.428 -1.186 6.537 <=20√2 Y 

6600245 88428998 11.143 4.446 11.997 <=20√2 Y 

6610218 30200244 6.881 9.038 11.359 <=20√2 Y 

1010122 77000096 4.866 -0.739 4.922 <=20√2 Y 

1010123 429608 -7.459 0.197 7.462 <=20√2 Y 

6610215 43566 6.655 4.221 7.880 <=20√2 Y 

6610216 28031 -7.567 1.689 7.753 <=20√2 Y 

1010118 77000096 7.296 -1.736 7.499 <=20√2 Y 

1010119 77000095 7.203 -0.245 7.207 <=20√2 Y 
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（二）檢核點檢核 

檢核點檢核之標準為：強制附合平差後，由全數檢核點計算得到之平面及

高程坐標均方根誤差值並依像片比例尺換算至像片坐標上，不得大於上述連結

點量測中誤差的 3 倍。檢核結果如表 4-20。 

表 4-20、空中三角檢核點檢查表 
編

號 
檢核點號 

檢核點地测坐標（m） 空三解算坐標（m） 差值(m) 

con_x con_y con_z adj_x adj_y adj_z vx vy vxy vz 

1 77000151 291425.40 2760569.14 18.84 291424.92 2760568.22 19.01 0.49 0.92 1.04 -0.17 

2 77000154 305708.85 2760512.21 28.55 305709.23 2760511.86 28.00 -0.38 0.36 0.52 0.55 

3 77000202 243095.79 2730061.84 29.97 243096.04 2730061.81 30.23 -0.25 0.02 0.25 -0.26 

4 77000204 249391.54 2744135.22 30.31 249392.19 2744135.67 31.46 -0.65 -0.44 0.79 -1.15 

5 77000206 260308.99 2737616.68 116.51 260308.50 2737616.46 116.77 0.49 0.22 0.54 -0.26 

6 77000208 268241.99 2756146.67 186.02 268242.05 2756146.47 186.94 -0.06 0.21 0.21 -0.92 

7 77000210 273440.02 2748738.07 240.79 273439.57 2748738.06 240.98 0.45 0.00 0.45 -0.19 

8 77000212 278895.53 2766415.75 89.61 278895.53 2766415.89 90.10 0.00 -0.13 0.13 -0.50 

9 77000214 285281.24 2767872.31 161.78 285281.18 2767872.29 162.02 0.06 0.02 0.07 -0.24 

10 77000216 278559.94 2748299.59 236.25 278559.93 2748299.32 236.57 0.01 0.26 0.27 -0.32 

11 77000219 300871.50 2773990.98 2.89 300871.52 2773990.86 3.10 -0.02 0.12 0.12 -0.21 

12 77000221 299008.65 2777119.19 5.94 299008.73 2777119.30 5.96 -0.08 -0.10 0.13 -0.01 

13 77000223 304164.42 2764919.69 8.91 304164.64 2764919.34 8.94 -0.22 0.35 0.42 -0.03 

14 77000225 319017.45 2774728.79 14.26 319017.32 2774728.58 14.52 0.13 0.21 0.25 -0.26 

15 77000227 320093.80 2780332.94 65.38 320093.09 2780332.89 66.18 0.71 0.05 0.71 -0.80 

16 77000230 341174.62 2768376.64 16.63 341174.61 2768376.69 16.88 0.01 -0.05 0.05 -0.25 

平均值(m) 0.25 0.22 0.37 0.38 

均方根值(m) 0.34 0.31 0.46 0.49 

差值均方根值換算至像坐標(μm) 8.24 7.49 11.14 11.85 

合格（小於 30√2，Y/N） Y Y Y Y 

 

四、正射影像品質查核 

(一)查核時間點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨乙方提送之分批正射影像成果後進

行查驗。 

(二)乙方應提供備檢資料 
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正射影像成果電子檔及正射影像乙方自我審查成果紀錄。 

(三)作業規範與要點 

1.以數值地形模型(Digital Terrain Model, DTM)進行正射修正，並將成果投影

在設定之地圖坐標系統上產生彩色正射影像(Orthophotography)。影像解析

度應達 25cm 以內。 

2.彩色正射影像必須清晰、色調均勻、色彩真實，所顯示地物的色彩應於其

原本天然色彩一致，圖幅接合處應有均化處理，不能有肉眼可見之明顯色

差。 

3.彩色正射影像幾何品質為：影像中清晰可見的平面無高差的地物點，如道

路邊緣交點、田埂交點等的位置，圖面位置中誤差。不得超過 1.25 公尺。

另外，圖幅接合處影像接合誤差不能超過 1.25 公尺。 

4.影像地物、地貌不得扭曲變形。 

(四)查核方式 

分為內業查核與上機查核兩部份。 

(五)查核項目 

查核項目包括：向量圖資套疊檢查、解析度檢查(像元尺寸及幾何檢

查)、連續地物合理性檢查、色調檢查、位置精度、範圍及數量檢查、格式

檢查及平面地物點之空間位置幾何精度的檢核。詳細的查核內容如下所示： 

1.向量圖資套疊檢查：與向量圖資進行套疊檢查，確認兩者之一致性。 

2.解析度檢查(像元尺寸檢查)：正射影像之像元尺寸應符合作業規定，應在

25 公分以內。 

3.連續地物合理性檢查：以人工目視檢查幾何接邊、色調接邊及是否有扭曲

錯動等錯誤。 

4.色調檢查：作業單位需提供全測區之低解析度無接縫正射鑲嵌數值圖檔，

其色調需自然連續，並以此基準調整各圖幅正射影像之色調。以目視檢查

全區拼接色調及明顯地物色調並抽驗原解析度影像，如圖 4-13 檢核範例所
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示。 

 

圖 4-13、正射影像檢查範例 

5.位置精度查核：平面無高差位移之地物點，如道路邊緣交點、田埂交點等

位置其圖面位置中誤差不得超過 1.25 公尺，而圖幅接合處之影像接合誤差

不能超過 1.25 公尺，查核之範例如圖 4-14。 

(1)精度檢核點位分布 

   

   
(2)個別檢核點位放大(節選) 

圖 4-14、正射影像精度檢核範例 
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6.範圍及數量檢查：包括全區及各幅邊界，以確認涵蓋是否正確足夠。 

7.格式檢查：影像數值檔及定位資料檔。完成之彩色正射影像圖檔資料格

式，應符合計畫要求所需，並應附有其坐標定位檔等格式。 

(六)查核比率與通過標準 

1. 就向量圖資套疊檢查、連續地物合理性檢查、範圍及數量檢查、格式檢

查、詮釋資料檢查、解析度檢查(像元尺寸及幾何檢查)、色調檢查、色彩

平衡檢查等內業查核部分，就乙方正射影像成果做全面檢核。 

2.進行平面地物點之空間絕對或相對位置幾何精度的檢核，以每次交付之

圖幅總數，抽取 5%為樣本數進行檢核。 

3.每一幅圖抽驗檢核數量，城區之抽驗圖幅內不得少於 15 點，鄉區之抽驗

圖幅內不得少於 10 點，並儘可能均勻分布於圖面上；若遇受檢圖幅內無足

夠數量之明確點可供檢核，則得以擴大至相鄰圖幅內檢核。查核的標準以

檢驗中誤差為原則： 

(1) 檢核平面無高差的地物點，如：道路邊緣交點、田埂交點等的位置，城

區其圖面位置中誤差不得超過 1.25 公尺，而鄉區其圖面位置中誤差不得超

過 2.5 公尺。 

(2) 彩色正射影像資料圖幅接合處影像接合誤差，在城區不能超過 1.25 公

尺、鄉區不能超過 2.5 公尺(因建物高差造成之移位不計，但必須調整至移

位方向一致)。 

(七)查核結果 

本工作項目查核抽驗統計數量、繳交圖幅、檢核範圍、影像品質檢核情形、

幾何精度檢核情形如表 4-21、圖 4-15～圖 4-17 所示。 

表 4-21、抽驗數量統計表 
提送 
階段 

批次 
樣本 
單元 

查核 
人員 

提送 
數量 

應抽數量 
（5%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格

率 
是否 
通過 

第三 
階段 

第一 
批次 

圖幅 陳素英 73 4 5 5 100% Y 
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第二 
批次 

圖幅 陳素英 133 7 7 7 100% Y 

第四 
階段 

第一 
批次 

圖幅 陳素英 167 9 9 9 100% Y 

第二 
批次 

圖幅 陳素英 168 9 9 9 100% Y 

 查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 

 

 
圖 4-15、正射影像之繳交圖幅及檢核範圍 

圖 4-16、影像品質檢核情形 圖 4-17、幾何精度檢核情形 

 

(1)影像涵蓋範圍及數量檢查：經查核正射影像之涵蓋範圍及數量，如圖 4-18，
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均符合本案應測製數量之規定。 

(2)影像品質檢查：經查核正射影像之定位檔，得知其地面像素解析度為 25cm。

此外，其色調、亮度、色彩平衡經查核均符合作業規範要求，且影像接邊為連

續無縫，如圖 4-19 所示。 

比較乙方更新成果，如圖 4-20 及圖 4-21，可確認乙方已參考本會意見而進

行修正。經查核本按測製範圍之正射影像品質皆符合規範要求，故該查核項目

審核通過。 

 
圖 4-18、本案更新維護範圍之 541 幅正射影像 

 
圖 4-19、影像色調、亮度、色彩平衡情形 
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圖 4-20、影像接邊情形 

 
修改前 修改後 
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圖 4-21、影像扭曲、不合理與向量不一致之修正情形 

 

(3)上機檢核： 

平面位置精度檢查：平面無高差位移之地物點，如道路邊緣交點、田埂交點

等位置其圖面位置中誤差不得超過 1.25 公尺，而圖幅接合處之影像接合誤差不
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能超過 1.25 公尺。 

經查核本工作項目之查核結果總表，如表 4-22～表 4-25 所示，查核結果符

合查核標準，故該查核項目審核 通過。 

表 4-22、第三階段第一批次正射影像查核表 

正 射 影 像 品 質 查 核 結 果 統 計 表 

提送日期 
102.7.16(73 幅) 

102.08.01(更新 15 幅)
提送次別 

■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 世曦 查核完成日期 102.08.01 

序
號 

圖 號 
檢查 
人員 

內業檢核 上機檢核(應<1.25m) 
合格 

（Y/N）

解

析

度 

色

調 
亮

度 
色彩

平衡

範

圍

數

量

扭

曲

連

續

較差幾何精度 

點數
較差 
平均值 

較差 
均方根 

1 95221079 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.49 0.55 Y 
2 95222017 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.47 0.53 Y 

3 95222042 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.44 0.47 Y 

4 96223022 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.50 0.71 Y 

5 96224074 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.49 0.58 Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合規範需求。 

備  註：乙方提交圖幅數：73 幅； 總抽驗圖幅數：5 幅； 合格 5 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

表 4-23、第三階段第二批次正射影像查核表 

正 射 影 像 品 質 查 核 結 果 統 計 表 

提送日期 
102.8.15(133 幅) 

102.09.06、25(更新) 
提送次別 

■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 世曦 查核完成日期 102.10.18 

序
號 

圖 號 
檢查 
人員 

內業檢核 上機檢核(應<1.25m) 
合格 

（Y/N）
解
析
度 

色
調 

亮
度 

色彩
平衡

範
圍

數
量

扭
曲

連
續

較差幾何精度 

點數
較差 
平均值 

較差 
均方根 

1 95221030 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.37 0.42 Y 
2 96223005 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.39 0.53 Y 

3 96224061 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.55 0.63 Y 

4 96224068 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.66 0.78 Y 

5 96233078 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.51 0.55 Y 

6 96224005 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.75 1.01 Y 

7 96224046 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.63 0.91 Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合規範需求。 
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備  註：乙方提交圖幅數：133 幅； 總抽驗圖幅數：7 幅； 合格 7 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

表 4-24、第四階段第一批次正射影像查核表 

正 射 影 像 品 質 查 核 結 果 統 計 表 

提送日期 102.9.26(167 幅) 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 世曦 查核完成日期 102.11.27 

序
號 

圖 號 
檢查 
人員 

內業檢核 上機檢核(應<1.25m) 
合格 

（Y/N）
解
析
度 

色
調 

亮
度 

色彩
平衡

範
圍

數
量

扭
曲

連
續

較差幾何精度 

點數
較差 
平均值 

較差 
均方根 

1 96231100 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.41 0.47 Y 
2 96232050 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.64 0.72 Y 

3 96232069 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.51 0.70 Y 

4 96232099 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 0.51 0.68 Y 

5 97224032 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 18 0.38 0.46 Y 

6 97233005 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.41 0.51 Y 

7 97233042 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.38 0.44 Y 

8 97233068 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.69 0.88 Y 

9 97233095 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.40 0.45 Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合規範需求。 

備  註：乙方提交圖幅數：167 幅； 總抽驗圖幅數：9 幅； 合格 9 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

表 4-25、第四階段第二批次正射影像查核表 

正 射 影 像 品 質 查 核 結 果 統 計 表 

提送日期 102.11.14(168 幅) 提送次別 
■初檢 

□複檢(第  次) 

提送單位 世曦 查核完成日期 102.12.05 

序
號 

圖 號 
檢查 
人員 

內業檢核 上機檢核(應<1.25m) 
合格 

（Y/N）
解
析
度 

色
調 

亮
度 

色彩
平衡

範
圍

數
量

扭
曲

連
續

較差幾何精度 

點數
較差 
平均值 

較差 
均方根 

1 96221003 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.39 0.44 Y 
2 96221052 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.40 0.45 Y 

3 96224040 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 19 0.65 0.72 Y 

4 96232027 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.38 0.46 Y 

5 96233060 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.53 0.82 Y 

6 97232041 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.60 0.72 Y 

7 97232054 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.84 1.00 Y 

8 97232081 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 20 0.80 0.94 Y 
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9 97232098 陳素英 Y Y Y Y Y Y Y Y 15 0.44 0.54 Y 

全體審查合格（Y/N） 合 格 
檢 核 意 見 乙方交付本批次正射影像成果符合規範需求。 

備  註：乙方提交圖幅數：168 幅； 總抽驗圖幅數：9 幅； 合格 9 幅； 不合格：0 幅 
監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

五、須修測區域查核 

依據第三次工作會議決議「修測範圍圈選作業之檢核，可於繳交立測成果

後合併檢核」，因此修測範圍圈選作業繳交時程等同於立測成果。 

(一)查核時間點 

待乙方完成正射影像，且逐區將新完成之正射影像與原圖資比對圈選

出須修測區域後進行。 

(二)乙方應提供備檢資料 

乙方自我審查成果紀錄、圈選圖檔紀錄、正射影像及原有圖資。 

(三)作業規範與要點 

測繪之方式與注意事項，依「通用版電子地圖建置作業說明」辦理。 

(四)查核方式 

將現有通用版電子地圖套疊於新製作的正射影像後，逐圖幅圈選之需

修測區域，確認是否遺漏及如實圈選。 

(五)查核項目 

此項查核為完整性查核，查核是否遺漏。 

(六)查核比率與通過標準 

依據第五次工作會議決議：  

(1)查核比率：圖幅總數之 50％。 

(2)查核方式：應抽查每抽驗圖幅面積之 25％，套疊正射影像逐一檢查是否有

影像上地物已改變卻未按影像修測之情形。 
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(3)查核標準：以缺失筆數計算，城區之圖幅未超過 20 處，而鄉區未超過 15

處缺失則視為合格，每批次之圖幅 合格率應達 90％。 

(六)查核結果 

本查核項目之查核結果為 通過。本階段需修測區查核抽驗統計數量、查核

結果、繳交圖幅如表 4-26、圖 19 所示。 

表 4-26、抽驗數量統計表 

提送 
階段 

幅數 
應抽 
數量 

完成抽查

數量 
合格 
數量 

合格率 審核結果 

第三階段 206 103 106 98 92％ 
符合抽驗通過標

準，判定合格。

第四階段 335 168 169 165 98% 
符合抽驗通過標

準，判定合格。

 

圖 4-22、需修測區之查核圖幅及範圍 

 

經查核本工作項目查核結果之總表，如表 4-27、表 4-28 所示。查核結果符

合查核標準，故該查核項目審核 通過。 
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表 4-27、第三階段需修測區查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

需修測區查核 
(缺點≦20 處) 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

需修測區查核 
(缺點≦20 處) 

錯誤數 
合格 

與否(Y/N)
錯誤數 

合格 
與否(Y/N)

1 95221078 劉奕苓 0 Y 54 96224079 劉奕苓 4 Y 

2 95221089 劉奕苓 0 Y 55 95221060 劉奕苓 5 Y 

3 95222008 翁慧萍 0 Y 56 95222047 翁慧萍 5 Y 

4 95222020 翁慧萍 0 Y 57 96224006 劉奕苓 5 Y 

5 95222030 翁慧萍 0 Y 58 96224087 翁慧萍 5 Y 

6 95222032 翁慧萍 0 Y 59 95222041 吳煌陀 6 Y 

7 96223016 劉奕苓 0 Y 60 96224051 翁慧萍 6 Y 

8 96223021 翁慧萍 0 Y 61 96224063 翁慧萍 6 Y 

9 96224048 劉奕苓 0 Y 62 96233067 劉奕苓 6 Y 

10 96224066 劉奕苓 0 Y 63 96233075 劉奕苓 6 Y 

11 96224068 劉奕苓 0 Y 64 96233083 劉奕苓 6 Y 

12 96224072 劉奕苓 0 Y 65 95222006 吳煌陀 7 Y 

13 96224084 劉奕苓 0 Y 66 95222036 翁慧萍 7 Y 

14 96224092 劉奕苓 0 Y 67 96224025 劉奕苓 7 Y 

15 96224095 劉奕苓 0 Y 68 96233077 劉奕苓 7 Y 

16 96224096 劉奕苓 0 Y 69 96233099 劉奕苓 7 Y 

17 95222007 吳煌陀 1 Y 70 95221030 劉奕苓 8 Y 

18 95222043 翁慧萍 1 Y 71 95221069 劉奕苓 8 Y 

19 96223001 翁慧萍 1 Y 72 95221058 劉奕苓 9 Y 

20 96224013 劉奕苓 1 Y 73 95222015 吳煌陀 9 Y 

21 96224056 翁慧萍 1 Y 74 96224054 翁慧萍 9 Y 

22 96224098 劉奕苓 1 Y 75 96224058 翁慧萍 9 Y 

23 96233091 劉奕苓 1 Y 76 96224067 翁慧萍 9 Y 

24 95221050 劉奕苓 2 Y 77 96233086 劉奕苓 9 Y 

25 95221059 劉奕苓 2 Y 78 96224022 劉奕苓 10 Y 

26 95221087 翁慧萍 2 Y 79 96224045 翁慧萍 10 Y 

27 95221096 吳煌陀 2 Y 80 96224017 劉奕苓 11 Y 

28 95221097 翁慧萍 2 Y 81 96224047 翁慧萍 12 Y 

29 95221098 陳素英 2 Y 82 96233068 劉奕苓 12 Y 

30 95221099 劉奕苓 2 Y 83 95222016 吳煌陀 13 Y 

31 95222009 翁慧萍 2 Y 84 96224014 劉奕苓 13 Y 

32 95222027 翁慧萍 2 Y 85 95221067 劉奕苓 15 Y 

33 95222028 翁慧萍 2 Y 86 96224024 劉奕苓 16 Y 

34 95222044 翁慧萍 2 Y 87 96224039 劉奕苓 17 Y 

35 96223003 翁慧萍 2 Y 88 96224071 劉奕苓 17 Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

需修測區查核 
(缺點≦20 處) 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

需修測區查核 
(缺點≦20 處) 

錯誤數 
合格 

與否(Y/N)
錯誤數 

合格 
與否(Y/N)

36 96223012 翁慧萍 2 Y 89 96224002 劉奕苓 18 Y 

37 96224074 吳煌陀 2 Y 90 96224028 劉奕苓 18 Y 

38 96224076 劉奕苓 2 Y 91 96224037 劉奕苓 18 Y 

39 95222019 翁慧萍 3 Y 92 95221079 劉奕苓 19 Y 

40 95222025 翁慧萍 3 Y 93 96224007 劉奕苓 19 Y 

41 95222038 翁慧萍 3 Y 94 96224016 劉奕苓 19 Y 

42 95222045 翁慧萍 3 Y 95 96224018 劉奕苓 20 Y 

43 96224003 劉奕苓 3 Y 96 96224027 劉奕苓 20 Y 

44 96224011 劉奕苓 3 Y 97 96233078 劉奕苓 20 Y 

45 96224078 劉奕苓 3 Y 98 96233094 劉奕苓 20 Y 

46 96233074 劉奕苓 3 Y 99 96224019 劉奕苓 23 N 

47 95222034 翁慧萍 4 Y 100 95221070 翁慧萍 25 N 

48 96223006 劉奕苓 4 Y 101 96224029 劉奕苓 28 N 

49 96223015 陳素英 4 Y 102 96224032 劉奕苓 29 N 

50 96223022 翁慧萍 4 Y 103 96224059 劉奕苓 32 N 

51 96224004 劉奕苓 4 Y 104 96224081 劉奕苓 32 N 

52 96224041 翁慧萍 4 Y 105 96224038 劉奕苓 39 N 

53 96224043 翁慧萍 4 Y 106 96224036 劉奕苓 57 N 

表 4-28、第四階段需修測區查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

需修測區查核 
(缺點≦20 處) 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

需修測區查核 
(缺點≦20 處) 

錯誤數 
合格 

與否(Y/N)
錯誤數 

合格 
與否(Y/N)

1 96221028 劉奕苓 0 Y 86 96232086 劉奕苓 4 Y 

2 96221042 翁慧萍 0 Y 87 96232090 翁慧萍 4 Y 

3 96232009 劉奕苓 0 Y 88 96233079 劉奕苓 4 Y 

4 96232066 翁慧萍 0 Y 89 97224002 劉奕苓 4 Y 

5 97224015 翁慧萍 0 Y 90 97224003 翁慧萍 4 Y 

6 97232031 翁慧萍 0 Y 91 97232055 劉奕苓 4 Y 

7 97232043 劉奕苓 0 Y 92 97232067 劉奕苓 4 Y 

8 97232057 劉奕苓 0 Y 93 97233004 劉奕苓 4 Y 

9 97232062 翁慧萍 0 Y 94 97233022 劉奕苓 4 Y 

10 97232075 劉奕苓 0 Y 95 97233026 劉奕苓 4 Y 

11 97232076 劉奕苓 0 Y 96 97233042 劉奕苓 4 Y 

12 97232083 劉奕苓 0 Y 97 97233051 劉奕苓 4 Y 

13 97232084 劉奕苓 0 Y 98 96221023 劉奕苓 5 Y 

14 97232085 劉奕苓 0 Y 99 96221029 劉奕苓 5 Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

需修測區查核 
(缺點≦20 處) 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

需修測區查核 
(缺點≦20 處) 

錯誤數 
合格 

與否(Y/N)
錯誤數 

合格 
與否(Y/N)

15 97232092 劉奕苓 0 Y 100 96224010 翁慧萍 5 Y 

16 97232100 劉奕苓 0 Y 101 96232018 劉奕苓 5 Y 

17 97233006 劉奕苓 0 Y 102 96232030 劉奕苓 5 Y 

18 97233023 劉奕苓 0 Y 103 97233001 劉奕苓 5 Y 

19 97233032 劉奕苓 0 Y 104 96221011 翁慧萍 6 Y 

20 97233036 翁慧萍 0 Y 105 96221063 翁慧萍 6 Y 

21 97233038 翁慧萍 0 Y 106 96221074 翁慧萍 6 Y 

22 97233047 翁慧萍 0 Y 107 96224070 翁慧萍 6 Y 

23 97233055 翁慧萍 0 Y 108 96232020 劉奕苓 6 Y 

24 97233066 翁慧萍 0 Y 109 96232036 劉奕苓 6 Y 

25 97233073 翁慧萍 0 Y 110 96232091 劉奕苓 6 Y 

26 97233074 翁慧萍 0 Y 111 96232099 翁慧萍 6 Y 

27 97233100 劉奕苓 0 Y 112 97232041 翁慧萍 6 Y 

28 96221002 翁慧萍 1 Y 113 97232087 劉奕苓 6 Y 

29 96221022 翁慧萍 1 Y 114 97233064 翁慧萍 6 Y 

30 96232052 劉奕苓 1 Y 115 97233076 翁慧萍 6 Y 

31 96232057 翁慧萍 1 Y 116 97233099 劉奕苓 6 Y 

32 96232063 吳煌陀 1 Y 117 96232078 翁慧萍 7 Y 

33 96233069 劉奕苓 1 Y 118 97233016 劉奕苓 7 Y 

34 97232072 劉奕苓 1 Y 119 97233039 劉奕苓 7 Y 

35 97232095 劉奕苓 1 Y 120 97233071 劉奕苓 7 Y 

36 97233005 劉奕苓 1 Y 121 97233098 劉奕苓 7 Y 

37 97233049 翁慧萍 1 Y 122 96221004 劉奕苓 8 Y 

38 97233053 翁慧萍 1 Y 123 96221047 劉奕苓 8 Y 

39 97233058 翁慧萍 1 Y 124 96224050 翁慧萍 8 Y 

40 97233069 翁慧萍 1 Y 125 96232071 劉奕苓 8 Y 

41 97233075 翁慧萍 1 Y 126 97232097 劉奕苓 8 Y 

42 97233078 劉奕苓 1 Y 127 97233068 劉奕苓 8 Y 

43 97233079 劉奕苓 1 Y 128 96221008 劉奕苓 9 Y 

44 97233082 翁慧萍 1 Y 129 96221057 劉奕苓 9 Y 

45 97233083 翁慧萍 1 Y 130 96232027 劉奕苓 9 Y 

46 97233091 翁慧萍 1 Y 131 96232038 劉奕苓 9 Y 

47 97233096 翁慧萍 1 Y 132 96232060 劉奕苓 9 Y 

48 97234083 劉奕苓 1 Y 133 96232072 劉奕苓 9 Y 

49 97234084 劉奕苓 1 Y 134 97224032 劉奕苓 9 Y 

50 96221043 劉奕苓 2 Y 135 97234082 劉奕苓 9 Y 

51 96221052 翁慧萍 2 Y 136 96221010 劉奕苓 10 Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

需修測區查核 
(缺點≦20 處) 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

需修測區查核 
(缺點≦20 處) 

錯誤數 
合格 

與否(Y/N)
錯誤數 

合格 
與否(Y/N)

52 96221061 翁慧萍 2 Y 137 96221017 劉奕苓 10 Y 

53 96231100 劉奕苓 2 Y 138 96221025 劉奕苓 10 Y 

54 96232008 劉奕苓 2 Y 139 96232048 劉奕苓 10 Y 

55 96232046 翁慧萍 2 Y 140 96232065 劉奕苓 10 Y 

56 96232055 劉奕苓 2 Y 141 96232075 劉奕苓 10 Y 

57 97221008 劉奕苓 2 Y 142 96232082 劉奕苓 10 Y 

58 97232054 翁慧萍 2 Y 143 97224021 劉奕苓 10 Y 

59 97232074 劉奕苓 2 Y 144 97234094 劉奕苓 10 Y 

60 97232081 劉奕苓 2 Y 145 96232049 劉奕苓 11 Y 

61 97233014 劉奕苓 2 Y 146 97233060 劉奕苓 11 Y 

62 97233027 劉奕苓 2 Y 147 97233090 劉奕苓 11 Y 

63 97233028 劉奕苓 2 Y 148 96221016 劉奕苓 12 Y 

64 97233031 劉奕苓 2 Y 149 96232037 劉奕苓 12 Y 

65 97233062 劉奕苓 2 Y 150 96232069 劉奕苓 12 Y 

66 97233077 翁慧萍 2 Y 151 96232080 劉奕苓 12 Y 

67 97233095 翁慧萍 2 Y 152 97233050 翁慧萍 12 Y 

68 97234093 劉奕苓 2 Y 153 96221007 劉奕苓 13 Y 

69 96221045 劉奕苓 3 Y 154 96221055 劉奕苓 13 Y 

70 96232039 吳煌陀 3 Y 155 97233040 劉奕苓 13 Y 

71 96232051 劉奕苓 3 Y 156 97233067 劉奕苓 13 Y 

72 96232061 劉奕苓 3 Y 157 96232088 劉奕苓 14 Y 

73 96232097 翁慧萍 3 Y 158 96232077 劉奕苓 15 Y 

74 96233060 劉奕苓 3 Y 159 96232084 劉奕苓 16 Y 

75 97224001 劉奕苓 3 Y 160 96233090 劉奕苓 17 Y 

76 97232052 劉奕苓 3 Y 161 96221030 劉奕苓 18 Y 

77 97232077 劉奕苓 3 Y 162 96221035 劉奕苓 18 Y 

78 97232098 劉奕苓 3 Y 163 96232093 劉奕苓 18 Y 

79 97233011 劉奕苓 3 Y 164 96232028 劉奕苓 19 Y 

80 97233093 翁慧萍 3 Y 165 97224012 劉奕苓 19 Y 

81 97234091 劉奕苓 3 Y 166 96221014 劉奕苓 21 N 

82 96221072 翁慧萍 4 Y 167 96221026 劉奕苓 21 N 

83 96224030 翁慧萍 4 Y 168 96221003 劉奕苓 28 N 

84 96232050 劉奕苓 4 Y 169 96224040 劉奕苓 39 N 

85 96232085 劉奕苓 4 Y          
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六、立體測圖品質查核 

(一)查核時間點 

本項查核工作是利用立體測圖檢查圖資之完整性，及影像與現有資料

(如 1/1,000 地形圖、基本圖地形圖及門牌資料等)間有地物變遷等情況。乙

方應針對現況變遷的地區之道路、鐵路、水系圖層以立體測製的方式進行

修測及補測。 

立體查核需配合乙方作業規劃時程，分為初期查核及後續查核兩階段

進行。 

1.初期查核：每位測圖員完成其第一個模型，即進行初期查核。 

2.後續查核：後續查核：每位測圖員每完成約 5 幅圖的面積之後，即進行後

續查核。 

此外，進行立體查核時，先清查是否徹底針對變動的區域進行修測或

補測。發現有影像與向量資料不符區域則退回要求修正補測。 

(二)乙方應提供備檢資料 

乙方自我審查成果紀錄、立體模型相關資料及立體測圖成果檔，立體

測圖成果檔本案採用以 3D 之 DWG 及 DGN 格式提供。 

(三)作業規範與要點 

1.立體測圖於精密解析製圖儀或數位影像工作站內行之。 

2.量測時依據地形地物的種類，分別註記相對應的符號與線型。 

3.遇不明確或無法判別區域時，則在該地區註記特殊的符號與線型，請外業

人員協助調查。 

4.測繪之方式與注意事項，依「通用版電子地圖建置作業說明」辦理。 

(四)查核方式 

由本學會派員至乙方查核或乙方提供立體模型相關資料，本會自行上

機查核，分為兩個階段進行查核。 
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1.初期查核 

初期查核是為了達到品管程序中的品質保證(QA)目標而設計。因此初

期查核時，應越早進行越好，及早發現問題及早改善。立體測圖員在受過

完整教育訓練後，先給予一模型測繪，並於完成後立即檢驗，以確認測圖

員如實了解工作內容及測繪要求。抽驗時隨機抽樣模型總面積的 5%(小數點

以下四捨五入，最少 10 公頃)，錯誤率達到 8%以下為合格，可繼續後續工

作，並進入後續查核階段。若抽驗結果不合格，則退回該模型，由乙方自

行對測量員重新教育訓練。 

2.後續查核 

後續查核於每作業員完成約 5 幅圖之面積後進行，查核時至少隨機抽

樣需修測區域面積之 5%，錯誤率達到 8%以下為合格，可繼續後續工作。

連續兩次通過查核者，表示其產製過程品質穩定，則後續查核抽驗面積減

半。 

(五)查核項目 

查核項目分為完整性與正確性兩個方面。 

1.完整性檢查：由檢查員直接在立體模型上檢查是否有明顯缺漏的地形地

物、圖幅接邊是否連續合理等，此部分查核工作已於「五、需修測區域檢

核」完成。 

2.精度檢查(正確性檢查)：由檢查員針對定義清楚之地物，直接在立體模型

上重複量測，並觀察與原繪製坐標之差值，觀察其誤差差值，其差值中誤

差≦√2×σ (σ為量測精度中誤差，如道路、水系、建物之中誤差為 1.25 公

尺，區塊為 5 公尺)。查核之範例如圖 4-23 及圖 4-24 所示。 
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圖 4-23、立體測圖之幾何精度查核範例 

 

(a) 原始測量成果 (b) 檢核成果（有缺漏處） 
圖 4-24、立體測圖查核範例 

(六)查核比率與通過標準 

1. 查核比率：隨機抽樣模型總面積的 5%。 

2. 精度檢查(正確性檢查)：由檢查員針對定義清楚之地物，直接在立體模型

上重複量測，並觀察與原繪製坐標之差值，觀察其誤差差值，其差值中誤

差≦√2×σ (σ為量測精度中誤差，如道路、水系、建物之中誤差為 1.25 公

尺，區塊為 5 公尺)。 

3. 抽樣模型之幾何精度不符合上述標準或缺漏地物數量超過地物數量（該

模型方形檢查區域內地物數量包含缺漏地物）之錯誤率高於 8%，則該模型

為不合格。若抽樣模型不合格，乙方應對該測圖員加強輔導，並重新測繪

該立體模型後再辦理復查。 
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(七)查核結果 

本查核項目之查核結果為 通過。需修測區查核抽驗統計數量、查核結果、

繳交圖幅如表 4-29、圖 4-25 所示。 

表 4-29、立體測圖抽驗數量統計 

作業人員 
繳交數量 應抽數量 已抽數量 完成

查驗第三階段 第四階段 第三階段 第四階段 第三階段 第四階段

01 53 36 11 7 13 7 ˇ 

02 51 71 11 14 13 15 ˇ

03 19 38 4 7 4 8 ˇ

04 37 0 8 0 8 0 ˇ

05 32 0 7 0 8 0 ˇ

06 14 37 3 7 3 7 ˇ

08 0 46 0 9 0 10 ˇ

09 0 50 0 9 0 11 ˇ

10 0 13 0 2 0 3 ˇ

11 0 8 0 1 0 3 ˇ

12 0 8 0 1 0 3 ˇ

13 0 28 0 5 0 7 ˇ

總計 206 335 44 62 49 74 ˇ

 
 

圖 4-25、立體測圖之繳交圖幅及檢核範圍 
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經查核，立體測圖品質檢核之平面精度之總表，如表 4-30、表 4-31 所示，

查核結果符合查核標準，故該查核項目審核 通過。 

表 4-30、第三階段立體測圖品質(平面精度)檢查表 
立體測圖品質(平面精度)查核結果統計表 

提送資料 
立體測圖 
原始圖檔 

提送次別 
■ 初檢 
□ 複檢(第__次) 

提送日期 
102.09.25、

102.10.04、07、11
完成檢查日期 102.10.18 

序號 圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

平面精度 

合格 
（Y/N）

查核點數 較差均值 較差均方根 

建物 
道路

水系
建物

道路 
水系 

建物 
道路 
水系 

1 95221058 CECI03 陳素英 14 10 0.56 0.50 0.66 0.67 Y 
2 95221069 CECI03 陳素英 14 11 0.63 0.41 0.71 0.67 Y 
3 95221078 CECI01 陳素英 13 14 0.46 0.65 0.59 0.83 Y 
4 95221087 CECI01 陳素英 13 12 0.57 0.93 0.73 1.16 Y 
5 95221096 CECI03 陳素英 13 9 0.62 0.44 0.76 0.54 Y 
6 95222006 CECI02 陳素英 13 8 0.35 0.82 0.43 1.07 Y 
7 95222008 CECI01 陳素英 13 16 0.57 0.39 0.64 0.60 Y 
8 95222010 CECI01 陳素英 14 14 0.47 0.42 0.55 0.53 Y 
9 95222016 CECI02 陳素英 16 11 0.43 0.37 0.57 0.47 Y 

10 95222017 CECI02 陳素英 15 13 0.34 0.33 0.39 0.37 Y 
11 95222026 CECI02 陳素英 11 11 0.51 0.70 0.58 0.84 Y 
12 95222027 CECI02 陳素英 16 11 0.33 0.62 0.39 0.89 Y 
13 95222034 CECI02 陳素英 12 14 0.65 0.68 0.85 0.93 Y 
14 95222038 CECI01 陳素英 13 12 0.40 0.48 0.49 0.64 Y 
15 95222039 CECI01 陳素英 14 14 0.52 0.52 0.61 0.76 Y 
16 95222040 CECI01 陳素英 11 14 0.40 0.43 0.46 0.62 Y 
17 95222041 CECI02 陳素英 11 10 0.36 0.52 0.46 0.71 Y 
18 95222042 CECI02 陳素英 14 10 0.34 0.31 0.43 0.37 Y 
19 95222044 CECI02 陳素英 6 17 0.45 0.55 0.56 0.69 Y 
20 96223003 CECI01 陳素英 13 15 0.59 0.54 0.70 0.68 Y 
21 96223004 CECI01 陳素英 13 10 0.54 0.92 0.63 1.12 Y 
22 96223005 CECI01 陳素英 13 11 0.49 0.80 0.58 0.93 Y 
23 96223012 CECI01 陳素英 13 12 0.59 0.69 0.65 0.96 Y 
24 96223016 CECI02 陳素英 11 10 0.74 0.96 0.94 1.20 Y 
25 96223021 CECI01 陳素英 12 13 0.34 0.69 0.40 0.89 Y 
26 96224001 CECI04 陳素英 15 11 0.97 0.56 1.15 0.72 Y 
27 96224003 CECI05 陳素英 11 11 0.43 0.45 0.50 0.58 Y 
28 96224006 CECI04 陳素英 12 9 0.51 0.70 0.61 0.98 Y 
29 96224007 CECI05 陳素英 14 13 0.59 0.63 0.67 0.81 Y 
30 96224013 CECI04 陳素英 12 10 0.59 0.54 0.66 0.68 Y 
31 96224014 CECI04 陳素英 16 15 0.44 0.43 0.52 0.61 Y 
32 96224018 CECI05 陳素英 17 14 0.59 0.46 0.67 0.64 Y 
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33 96224023 CECI04 陳素英 11 11 0.71 0.72 0.85 0.90 Y 
34 96224029 CECI05 陳素英 15 13 0.48 0.46 0.60 0.58 Y 
35 96224042 CECI03 陳素英 14 12 0.77 1.00 0.92 1.14 Y 
36 96224059 CECI06 陳素英 18 14 0.54 0.95 0.64 1.14 Y 
37 96224066 CECI02 陳素英 15 13 0.67 0.57 0.75 0.76 Y 

38 96224072 CECI02 陳素英 12 13 0.43 0.57 0.55 0.78 Y 

39 96224075 CECI02 陳素英 12 14 0.45 0.88 0.55 1.04 Y 

40 96224078 CECI06 陳素英 12 11 0.87 0.31 1.00 0.41 Y 

41 96224081 CECI01 陳素英 16 16 0.48 0.43 0.72 0.51 Y 

42 96224088 CECI06 陳素英 14 10 0.80 0.85 1.03 1.04 Y 

43 96233077 CECI05 陳素英 13 14 0.63 0.81 0.70 0.98 Y 

44 96233078 CECI05 陳素英 14 17 0.51 0.58 0.65 0.79 Y 

45 96233082 CECI04 陳素英 12 13 0.54 0.76 0.63 1.02 Y 

46 96233083 CECI04 陳素英 14 11 0.75 0.69 0.88 0.89 Y 

47 96233084 CECI04 陳素英 15 13 0.57 0.44 0.69 0.57 Y 

48 96233086 CECI05 陳素英 14 15 0.63 0.84 0.96 1.12 Y 

49 96233097 CECI05 陳素英 12 12 0.40 0.33 0.50 0.50 Y 

合 格 確 認 合  格 
檢 核 意 見 乙方交付第三階段立測成果平面精度符合規範需求。

備  註： 
乙方提交數量：206 幅； 總抽驗圖幅：49 幅； 合格：49 幅； 不合格：0 幅 

測製單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司團隊

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

表 4-31、第四階段立體測圖品質(平面精度)檢查表 
立體測圖品質(平面精度)查核結果統計表 

提送資料 
立體測圖 
原始圖檔 

提送次別 
■ 初檢 
□ 複檢(第__次) 

提送日期 
102.10.17、

102.11.01、08、14、
20 

完成檢查日期 
102.10.24、 

102.11.13、20、27、28、
102.12.02 

序號 圖號 
作業 
人員 

檢查 
人員 

平面精度 

合格 
（Y/N）

查核點數 較差均值 較差均方根 

建物 
道路

水系
建物

道路水

系 
建物 

道路水

系 

1 96221002 CECI03 陳素英 12 10 0.41 0.82 0.49 1.01 Y 
2 96221003 CECI08 陳素英 13 13 0.45 0.76 0.58 0.95 Y 
3 96221007 CECI09 陳素英 14 11 0.70 0.69 0.82 0.87 Y 
4 96221009 CECI09 陳素英 14 11 0.58 0.72 0.65 0.82 Y 
5 96221013 CECI08 陳素英 13 12 0.63 0.61 0.71 0.77 Y 
6 96221025 CECI08 陳素英 14 14 0.76 0.71 0.86 0.88 Y 
7 96221027 CECI09 陳素英 13 10 0.78 0.78 0.88 1.09 Y 
8 96221028 CECI06 陳素英 10 11 0.49 0.48 0.57 0.61 Y 
9 96221042 CECI01 陳素英 14 14 0.88 0.68 1.04 0.87 Y 

10 96221043 CECI01 陳素英 12 13 0.80 0.53 0.94 0.75 Y 
11 96221056 CECI01 陳素英 13 11 0.79 0.50 0.94 0.62 Y 
12 96221074 CECI01 陳素英 10 11 0.82 0.60 0.91 0.88 Y 
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13 96224030 CECI03 陳素英 13 11 0.40 0.74 0.50 0.97 Y 
14 96224070 CECI01 陳素英 13 18 0.44 0.42 0.60 0.56 Y 
15 96231100 CECI06 陳素英 13 12 0.81 0.58 0.89 0.74 Y 
16 96232028 CECI06 陳素英 12 11 0.40 0.54 0.44 0.69 Y 
17 96232030 CECI03 陳素英 12 12 0.61 0.63 0.72 0.77 Y 
18 96232037 CECI06 陳素英 14 11 0.36 0.56 0.43 0.69 Y 
19 96232045 CECI09 陳素英 13 12 0.48 0.59 0.52 0.74 Y 
20 96232050 CECI10 陳素英 12 14 0.50 0.41 0.57 0.53 Y 
21 96232051 CECI02 陳素英 14 11 0.53 0.51 0.57 0.71 Y 
22 96232052 CECI10 陳素英 14 11 0.70 0.38 0.81 0.53 Y 
23 96232056 CECI08 陳素英 14 12 0.67 0.58 0.75 0.84 Y 
24 96232060 CECI11 陳素英 14 11 0.50 0.35 0.56 0.45 Y 
25 96232069 CECI11 陳素英 14 14 0.46 0.66 0.65 0.87 Y 
26 96232072 CECI02 陳素英 13 13 0.54 0.70 0.62 0.89 Y 
27 96232075 CECI08 陳素英 14 12 0.61 0.53 0.70 0.66 Y 
28 96232078 CECI09 陳素英 14 15 0.40 0.50 0.47 0.65 Y 
29 96232079 CECI11 陳素英 12 12 0.61 0.52 0.74 0.70 Y 
30 96232082 CECI06 陳素英 12 12 0.41 0.67 0.49 0.82 Y 
31 96232088 CECI08 陳素英 12 11 0.30 0.56 0.36 0.68 Y 
32 96232089 CECI13 陳素英 13 13 0.35 0.58 0.46 0.78 Y 
33 96232090 CECI13 陳素英 12 12 0.29 0.47 0.36 0.65 Y 
34 96232094 CECI02 陳素英 13 13 0.44 0.68 0.57 0.83 Y 
35 96232097 CECI09 陳素英 16 12 0.50 0.72 0.57 0.92 Y 
36 96233070 CECI02 陳素英 11 11 0.44 0.44 0.56 0.57 Y 
37 96233100 CECI06 陳素英 12 12 0.41 0.65 0.48 0.83 Y 

38 97224002 CECI09 陳素英 11 12 0.65 0.66 0.78 0.89 Y 

39 97224003 CECI13 陳素英 16 13 0.35 0.53 0.44 0.60 Y 

40 97232052 CECI09 陳素英 13 12 0.50 0.61 0.62 0.73 Y 

41 97232055 CECI02 陳素英 12 12 0.38 0.54 0.49 0.64 Y 

42 97232057 CECI02 陳素英 12 13 0.56 0.70 0.66 0.83 Y 

43 97232067 CECI02 陳素英 11 11 0.37 0.60 0.42 0.74 Y 

44 97232074 CECI02 陳素英 12 12 0.53 0.44 0.65 0.56 Y 

45 97232077 CECI02 陳素英 13 13 0.38 0.60 0.47 0.79 Y 

46 97232081 CECI02 陳素英 12 11 0.60 0.45 0.71 0.56 Y 

47 97232085 CECI02 陳素英 13 11 0.44 0.32 0.50 0.46 Y 

48 97232087 CECI02 陳素英 13 12 0.52 0.49 0.74 0.64 Y 

49 97232098 CECI02 陳素英 13 11 0.47 0.48 0.54 0.69 Y 

50 97232100 CECI02 陳素英 12 13 0.68 0.46 0.77 0.59 Y 

51 97233006 CECI03 陳素英 12 15 0.46 0.48 0.62 0.62 Y 

52 97233016 CECI03 陳素英 11 13 0.47 0.56 0.64 0.72 Y 

53 97233018 CECI03 陳素英 12 13 0.36 0.37 0.42 0.47 Y 

54 97233028 CECI03 陳素英 12 13 0.56 0.55 0.67 0.69 Y 

55 97233032 CECI03 陳素英 12 15 0.35 0.35 0.43 0.51 Y 

56 97233038 CECI08 陳素英 12 12 0.53 0.47 0.61 0.62 Y 

57 97233041 CECI10 陳素英 16 11 0.62 0.61 0.70 0.77 Y 

58 97233048 CECI08 陳素英 12 12 0.65 0.83 0.72 0.96 Y 

59 97233050 CECI08 陳素英 13 13 0.40 0.65 0.46 0.82 Y 

60 97233052 CECI12 陳素英 13 12 0.37 0.49 0.43 0.59 Y 

61 97233059 CECI09 陳素英 13 12 0.42 0.39 0.47 0.45 Y 

62 97233066 CECI08 陳素英 12 13 0.38 0.59 0.48 0.82 Y 

63 97233068 CECI09 陳素英 12 9 0.42 0.71 0.49 0.79 Y 
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64 97233071 CECI12 陳素英 14 10 0.36 0.55 0.42 0.63 Y 

65 97233072 CECI12 陳素英 12 13 0.67 0.40 0.85 0.48 Y 

66 97233076 CECI09 陳素英 13 11 0.54 0.60 0.61 0.99 Y 

67 97233083 CECI13 陳素英 12 13 0.48 0.49 0.56 0.63 Y 

68 97233085 CECI13 陳素英 14 13 0.56 0.55 0.67 0.67 Y 

69 97233090 CECI02 陳素英 12 11 0.82 0.70 0.97 0.90 Y 

70 97233092 CECI13 陳素英 12 11 0.40 0.53 0.50 0.75 Y 

71 97233095 CECI13 陳素英 12 11 0.67 0.70 0.82 0.91 Y 

72 97234082 CECI01 陳素英 12 14 0.57 0.68 0.72 0.96 Y 

73 97234083 CECI01 陳素英 12 12 0.38 0.40 0.45 0.48 Y 

74 97234094 CECI06 陳素英 12 14 0.87 0.51 0.97 0.72 Y 

合 格 確 認 合  格 
檢 核 意 見 乙方交付第四階段立測成果平面精度符合規範需求。

備  註： 
乙方提交數量：335 幅； 總抽驗圖幅：74 幅； 合格：74 幅； 不合格：0 幅 

測製單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司團隊

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

七、圖層測製成果內業查核(含地標資料檢核) 

(一)查核時機點 

作業進度需配合作業規劃時程，隨乙方提送各批次之成果及自我審查

紀錄予丙方進行查驗。 

(二)乙方應提供備檢資料 

乙方自我審查紀錄、通用版電子地圖成果檔案(含 SHP、TAB、GML 三

種格式)及以轉置方式建置通用版電子地圖之原始向量資料，成果檔案以分

幅、分區及全區合併的方式繳交，並需配合正射影像繳交。 

(三)查核項目 

1.全面性查核 

(1)查對成果種類及數量 

以分幅、分區、全區方式儲存，並以分批、分區方式檢送進行成果品

質之檢核，於審驗過程中，首先需針對建置單位所送資料項目與數量，詳

細比對清單，並檢核檔案開啟、資料種類及數量，檢核項目如下：  
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I.建置單位所繳交成果，需完整涵蓋該批所送範圍及附件清單中所列資料種

類、名稱及數量。 

II.所繳交檔案需可完整開啟，非錯誤檔案或空資料檔案。 

(2)檢核 GIS 成果品質 

地形圖 GIS 資料庫之資料分為圖形資料及屬性資料(含詮釋資料)兩大

項目，檢核項目說明如下： 

I.圖形資料 

A.各圖層投影坐標系統是否依規定設置。 

B.檢核各圖層之圖形資料是否有錯置圖層之情形。 

C.檢核各圖層資料庫(含點、線、面圖元)是否有圖形破碎情形。 

D.檢核各圖層資料相鄰圖幅間之接續部分，圖形是否有疏漏、錯動。 

E.檢核各圖層圖元編碼是否有誤及其鏈結屬性資料是否正確。 

II.屬性資料 

A.檢核各圖層資料是否依規定建置相關屬性資料項目。 

B.檢核屬性資料是否依資料項目及其相關欄位格式(欄位名稱、型態及長度)

建置。 

C.檢核屬性資料是否有漏建或空缺之情形。 

2.抽驗性查核 

(1)影像資料之空間位置幾何精度，以正射影像圖套疊線繪地形圖或以立體

模型量測方式進行地物之幾何相對精度檢核。 

(2)各圖層套疊正射影像，檢核地物是否有遺漏、形狀是否有誤。 

(3)以屬性值相同之圖元，其空間關係應為連續之概念進行檢核。 

(4)建物與道路、河流、水庫湖泊是否重疊：利用圖元空間關係，篩選可能

的錯誤圖元，以確保圖資空間之合理性。 

(5)圖層間資料邏輯一致性：道路節點由道路(線)產生，其互相間之屬性相對
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應關係應一致。 

(6)河流(線)與河流(面)不可相交，道路(線)與道路(面)亦同，但立體交叉道路

為例外，需特別注意其表示方式。 

(7)檢核屬性資料正確性。 

(四)查核方式 

內業查核，分為全面性查核與抽驗性查核。 

全面性查核主要為位相關係之檢核，利用 ESRI 的 ArcGIS 軟體提供之

topology 建置及檢核功能，針對點、線、面資料重新匯入建置並檢核確認資

料之正確及合理性，同時以人工輔助檢核標註。透過此一位相關係的檢核，

確認面狀資料沒有存在圖形重疊、間隙產生、自我相交等錯誤情形。檢核

範例如圖 4-26。 

圖 4-26、位相查核之錯誤清單報告範例 

而抽驗性查核是以人工，逐區檢核的方式進行，作法為將各圖層向量

資料與正射影像進行套合，詳細檢查影像與向量內容是否一致、有無漏繪

的情形。如圖 4-27。另一方面，亦依圖面之情況，判斷圖面之屬性資料或

測製方式是否一致及具有合理性，如圖 4-28 所示。 
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(漏畫道路的例子) 
圖 4-27、遺漏性檢查 

 

(1)道路編號不連續 (2)河流中線不合理 
圖 4-28、圖面內容檢核 

(五)查核比率與通過標準 

查核項目中，為全面查核者，正確率應達 100％，全面查核者，則需針

對所有提送圖幅的資料，依據其查核項目進行 100％檢查，需達 98％以上

之正確率始為合格，不合格則整批退回重新製作；另外，抽驗性查核，抽

驗數量以總幅數 20%為原則。每幅之空間及屬性應至少查核 1/4 圖幅大小。

通用版電子地圖之合格與否以合格率判斷，合格率高於 90%即可通過。合

格率的計算方式為：(錯誤總數+遺漏總數)/(抽查圖框內所有圖元數)。若檢

核時發現正射影像與向量圖檔不符的狀況，以正射影像圖檔為主。 

(六)查核結果 
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本查核項目之查核結果為 通過。圖層測製成果內業查核抽驗統計數量、查

核結果、繳交圖幅如表 4-32、圖 4-29 所示。 

表 4-32、圖層測製成果內業抽驗統計表 

幅數 
應抽 
數量 

完成抽查 
數量 

合格 
數量 

合格率 審核結果 

206 42 45 45 100％ 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 

335 67 69 69 100％ 
符合抽驗通過標

準，判定合格。 

 

 
圖 4-29、圖層測製成果內業之查核圖幅及範圍 

經查核本查核項目之查核結果如表 4-33、表 4-34 所示。查核結果符合查核

標準，故該查核項目審核 通過。 

表 4-33、第三階段圖層測製成果內業查核結果 

序

號 
圖號 

丙方 
檢查人員 

圖面測製成果內業查核(合格率≧90%) 

受檢 
資料筆數 

錯誤 
資料筆數 

合格率 合格與否

(Y/N) 
位相 屬性 位相 屬性 

1 95221040 劉奕苓 1359 4 22 99.7% 98.4% Y 
2 95221060 劉奕苓 863 0 3 100.0% 99.8% Y 
3 95221067 劉奕苓 683 0 5 100.0% 99.6% Y 
4 95221077 劉奕苓 957 0 4 100.0% 99.7% Y 
5 95221079 劉奕苓 1292 1 29 99.9% 97.9% Y 
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序

號 
圖號 

丙方 
檢查人員 

圖面測製成果內業查核(合格率≧90%) 

受檢 
資料筆數 

錯誤 
資料筆數 

合格率 合格與否

(Y/N) 
位相 屬性 位相 屬性 

6 95221088 劉奕苓 1622 3 18 99.8% 98.7% Y 
7 95221090 劉奕苓 937 0 2 100.0% 99.9% Y 
8 95222020 劉奕苓 327 0 3 100.0% 99.8% Y 
9 95222026 劉奕苓 2089 7 51 99.5% 96.2% Y 
10 95222027 劉奕苓 2186 3 23 99.8% 98.3% Y 
11 95222029 劉奕苓 671 0 13 100.0% 99.0% Y 
12 95222031 劉奕苓 795 1 11 99.9% 99.2% Y 
13 95222034 劉奕苓 387 0 12 100.0% 99.1% Y 
14 95222038 劉奕苓 536 0 17 100.0% 98.7% Y 
15 95222045 劉奕苓 843 0 16 100.0% 98.8% Y 

16 96223001 劉奕苓 436 0 10 100.0% 99.3% Y 
17 96223002 劉奕苓 380 0 7 100.0% 99.5% Y 
18 96223014 劉奕苓 1640 3 16 99.8% 98.8% Y 
19 96223015 劉奕苓 823 2 19 99.9% 98.6% Y 
20 96223016 吳煌陀 591 0 7 100.0% 99.5% Y 
21 96224001 劉奕苓 367 1 9 99.9% 99.3% Y 
22 96224016 劉奕苓 431 5 27 99.6% 98.0% Y 
23 96224019 劉奕苓 1268 8 47 99.4% 96.5% Y 
24 96224023 劉奕苓 379 0 11 100.0% 99.2% Y 
25 96224024 劉奕苓 541 22 28 98.4% 97.9% Y 
26 96224027 劉奕苓 300 9 13 99.3% 99.0% Y 
27 96224028 劉奕苓 723 6 37 99.6% 97.3% Y 
28 96224032 劉奕苓 916 3 63 99.8% 95.4% Y 
29 96224039 劉奕苓 837 4 59 99.7% 95.7% Y 
30 96224042 劉奕苓 522 0 9 100.0% 99.3% Y 

31 96224051 劉奕苓 337 0 4 100.0% 99.7% Y 
32 96224059 劉奕苓 1218 1 17 99.9% 98.7% Y 
33 96224063 劉奕苓 631 0 11 100.0% 99.2% Y 
34 96224078 劉奕苓 558 0 6 100.0% 99.6% Y 
35 96224083 劉奕苓 618 0 13 100.0% 99.0% Y 
36 96224084 劉奕苓 355 0 1 100.0% 99.9% Y 
37 96224087 劉奕苓 796 0 2 100.0% 99.9% Y 
38 96224091 劉奕苓 411 0 11 100.0% 99.2% Y 
39 96224093 劉奕苓 357 0 2 100.0% 99.9% Y 
40 96224097 劉奕苓 263 0 2 100.0% 99.9% Y 
41 96233075 劉奕苓 410 0 16 100.0% 98.8% Y 
42 96233078 劉奕苓 872 0 36 100.0% 97.4% Y 
43 96233083 劉奕苓 590 0 19 100.0% 98.6% Y 
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序

號 
圖號 

丙方 
檢查人員 

圖面測製成果內業查核(合格率≧90%) 

受檢 
資料筆數 

錯誤 
資料筆數 

合格率 合格與否

(Y/N) 
位相 屬性 位相 屬性 

44 96233096 劉奕苓 530 0 8 100.0% 99.4% Y 
45 96233099 劉奕苓 477 0 9 100.0% 99.3% Y 

表 4-34、第四階段圖層測製成果內業查核結果 

序

號 
圖號 

丙方 
檢查人員 

圖面測製成果內業查核(合格率≧90%) 

受檢 
資料筆數

錯誤 
資料筆數 

合格率 合格與否

(Y/N) 
位相 屬性 位相 屬性 

1 96221001 劉奕苓 2165 0 8 100.0% 99.6% Y 
2 96221012 劉奕苓 2873 0 18 100.0% 99.4% Y 
3 96221042 劉奕苓 1904 0 5 100.0% 99.7% Y 
4 96221074 劉奕苓 454 0 6 100.0% 98.7% Y 
5 96224020 翁慧萍 2092 0 4 100.0% 99.8% Y 
6 96224070 翁慧萍 957 0 5 100.0% 99.5% Y 
7 96231100 吳煌陀 1308 0 21 100.0% 98.4% Y 
8 96232008 翁慧萍 777 0 2 100.0% 99.7% Y 
9 96232037 翁慧萍 1199 0 12 100.0% 99.0% Y 
10 96232039 翁慧萍 991 2 13 99.8% 98.7% Y 
11 96232046 翁慧萍 1044 0 4 100.0% 99.6% Y 
12 96232058 翁慧萍 1147 3 9 99.7% 99.2% Y 
13 96232065 翁慧萍 1044 8 18 99.2% 98.3% Y 
14 96232072 翁慧萍 1505 0 6 100.0% 99.6% Y 
15 96232074 翁慧萍 972 0 3 100.0% 99.7% Y 

16 96232077 翁慧萍 1381 0 4 100.0% 99.7% Y 
17 96232085 劉奕苓 743 0 11 100.0% 98.5% Y 
18 96232088 劉奕苓 2684 0 26 100.0% 99.0% Y 
19 96232092 劉奕苓 2392 0 10 100.0% 99.6% Y 
20 96232093 劉奕苓 2155 0 15 100.0% 99.3% Y 
21 96233060 劉奕苓 1331 0 7 100.0% 99.5% Y 
22 96233090 劉奕苓 1198 0 8 100.0% 99.3% Y 
23 97232031 翁慧萍 920 0 4 100.0% 99.6% Y 
24 97232042 翁慧萍 866 0 1 100.0% 99.9% Y 
25 97232054 翁慧萍 774 0 0 100.0% 100.0% Y 
26 97232077 翁慧萍 794 0 4 100.0% 99.5% Y 
27 97232081 翁慧萍 496 0 2 100.0% 99.6% Y 
28 97232083 翁慧萍 389 0 0 100.0% 100.0% Y 
29 97232085 翁慧萍 838 1 14 99.9% 98.3% Y 
30 97232098 翁慧萍 616 2 4 99.7% 99.4% Y 
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序

號 
圖號 

丙方 
檢查人員 

圖面測製成果內業查核(合格率≧90%) 

受檢 
資料筆數

錯誤 
資料筆數 

合格率 合格與否

(Y/N) 
位相 屬性 位相 屬性 

31 97233005 翁慧萍 779 0 0 100.0% 100.0% Y 
32 97233011 劉奕苓 312 0 5 100.0% 98.4% Y 
33 97233016 翁慧萍 1043 0 5 100.0% 99.5% Y 
34 97233028 劉奕苓 908 1 11 99.9% 98.8% Y 
35 97233032 劉奕苓 871 0 24 100.0% 97.2% Y 
36 97233036 劉奕苓 375 0 1 100.0% 99.7% Y 
37 97233048 劉奕苓 469 0 12 100.0% 97.4% Y 
38 97233050 劉奕苓 2754 3 33 99.9% 98.8% Y 
39 97233055 劉奕苓 378 0 1 100.0% 99.7% Y 
40 97233057 劉奕苓 254 0 4 100.0% 98.4% Y 
41 97233068 劉奕苓 1046 2 15 99.8% 98.6% Y 
42 97233070 劉奕苓 543 0 4 100.0% 99.3% Y 
43 97233076 劉奕苓 1154 0 18 100.0% 98.4% Y 
44 97233089 劉奕苓 231 0 4 100.0% 98.3% Y 
45 97233096 翁慧萍 719 0 8 100.0% 98.9% Y 

46 97233098 翁慧萍 343 0 6 100.0% 98.3% Y

47 97234083 劉奕苓 399 0 4 100.0% 99.0% Y

48 97234084 翁慧萍 125 0 0 100.0% 100.0% Y

49 97234092 劉奕苓 341 0 2 100.0% 99.4% Y

50 96221003 劉奕苓 2338 0 29 100.0% 98.8% Y

51 96221006 陳素英 750 0 1 100.0% 99.9% Y

52 96221008 劉奕苓 2361 10 34 99.6% 98.6% Y

53 96221015 陳素英 632 1 3 99.8% 99.5% Y

54 96221020 陳素英 929 1 10 99.9% 98.9% Y

55 96221024 劉奕苓 1186 5 22 99.6% 98.1% Y

56 96221027 陳素英 502 0 7 100.0% 98.6% Y

57 96221035 陳素英 1003 2 2 99.8% 99.8% Y

58 96221058 陳素英 375 0 5 100.0% 98.7% Y

59 96232079 劉奕苓 1330 2 29 99.8% 97.8% Y

60 96232099 翁慧萍 2912 0 15 100.0% 99.5% Y

61 97224001 翁慧萍 3284 1 23 100.0% 99.3% Y

62 97224003 翁慧萍 2896 49 12 98.3% 99.6% Y

63 97224012 陳素英 2192 2 5 99.9% 99.8% Y

64 97224015 陳素英 310 1 4 99.7% 98.7% Y

65 97233051 翁慧萍 3464 29 16 99.2% 99.5% Y

66 97233064 翁慧萍 2416 0 5 100.0% 99.8% Y

67 97233072 劉奕苓 3055 3 51 99.9% 98.3% Y

68 97233081 劉奕苓 3078 22 41 99.3% 98.7% Y
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序

號 
圖號 

丙方 
檢查人員 

圖面測製成果內業查核(合格率≧90%) 

受檢 
資料筆數

錯誤 
資料筆數 

合格率 合格與否

(Y/N) 
位相 屬性 位相 屬性 

69 97233084 陳素英 2002 6 25 99.7% 98.8% Y

 

八、圖層測製成果外業查核(含地標資料檢核) 

(一)查核時機 

作業進度需配合作業規劃時程，於乙方每一階段之工作完成後，且初

步內業查核項目檢查合格，才進行外業檢核。 

(二)乙方應提供備檢資料 

1.乙方自我審查成果紀錄。 

2.外業調查稿圖（含作業人員名單）。 

3.電子地圖成果檔(採用 SHP 或 DWG 格式提供)。 

(三)作業規範與要點 

外業查驗以抽驗性檢核的方式進行查驗，外業檢核的圖層，於通用版

電子地圖則包括道路、建物、區塊及重要地標。主要查核的項目有： 

1.向量資料之空間位置幾何正確性檢核： 

(1)以外業查核方式進行平面地物點之幾何位置精度的檢核。如以量測距離

段的方式，和圖面同一距離段做比較或直接測定地物點與控制點之間距離。 

(2)城區之抽驗圖幅，每一幅圖平均抽驗檢核數量不得少於 15 點；鄉區之抽

驗圖幅，檢核數量不得少於 10 點為原則。若遇受檢圖幅內無足夠數量之明

確點可供檢核，則得以擴大至相鄰圖幅內檢核，以檢驗中誤差方式判定是

否通過檢核。 

2.向量資料之屬性資料正確性檢核： 

於現地調查所抽驗之圖元之屬性，地物有無、路名、註記是否正確等。

原城區之抽驗圖幅，每一幅圖平均抽驗檢核數量不得少於 15 點；鄉區之抽
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驗圖幅，檢核數量不得少於 10 點為原則。若遇受檢圖幅內無足夠數量之明

確點可供檢核，則得以擴大至相鄰圖幅內檢核。 

3.地標點空間位置之正確性： 

檢核圖面所註記之資訊或地標點之位置是否正確。 

(四)查核方式 

採用外業現地檢核的方式進行。 

另外，由於立製人員完成的地形圖後，常因攝影角度的因素而發生遮

蔽的情形，又或者高樓建物的陰影及其他天候的因素造成立製人員無法順

利判別。因此，地面調繪人員的工作之一就是要將立製人員無法辨別的區

域補正，並且逐一檢查其他已完成的區域是否正確無誤。遇有遺漏或缺失

的情形時，可就現地可靠的參考點利用邊角關係立即補正；若是缺失範圍

較大，或是週邊沒有可利用的參考點，則需使用補測的方式補正。另外，

地名，街名，重要地物名稱這些屬性資料也都必須要在現地予以調繪。 

外業查核時，也應就立體測圖有困難之地區進行查核，確認調繪補測

之工作確實完成。外業查核之範例如圖 4-30。 

 
圖 4-30、外業查核成果之範例圖 

(五)查核項目 

1.向量資料之屬性資料正確性。 
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2.向量資料之空間位置幾何精度。 

3.地標、註記之正確性及其空間位置之正確性。 

4.空間精度檢核 

(1)完整性檢查:由檢查員至現場比對是否有明顯缺漏的地物。 

(2)正確性檢查:由檢查員至現場量測距離段，並檢查與向量圖上該段距離比

較之差值，若為道路、鐵路、水系、建物圖層，則平面中誤差不得超過 1.25

公尺，區塊之量測中誤差不超過 5 公尺。 

(六)查核比率與通過標準 

抽驗城區總幅數 7%為原則。每幅之空間及屬性應至少查核 15 點。通

用版電子地圖之合格與否以合格率判斷，合格率高於 90%即可通過。合格

率的計算方式為：(總抽樣數-錯誤總數-遺漏總數)/(總抽樣數)。若檢核時發

現的與現況不符的狀況，確實是地面調繪完成後才新發生的，則不計入缺

失內。 

(七)查核結果 

本查核項目之查核結果為 通過。圖層測製成果外業查核抽驗統計數量、查

核結果、繳交圖幅如表 4-35、圖 4-31 所示。 

表 4-35、圖層測製成果外業抽驗統計表 

提送 
階段 

幅數 
應抽 
數量 

完成抽查

數量 
合格 
數量 

合格率 審核結果 

第三階段 206 15 16 15 94％ 
符合抽驗通過標

準，判定合格。

第四階段 335 24 25 23 92％ 
符合抽驗通過標

準，判定合格。

 



內政部國土測繪中心「102 年度國土利用調查成果暨相關圖資品質監審作業採購案(NLSC-102-11)」工作總報告 
通用版電子地圖更新維護採購監審 

===================================================================================== 

 

119 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

圖 4-31、圖層測製成果外業之查核範圍 

經查核本查核項目之查核結果總表，如表 4-36、表 4-37 所示。查核結果符

合查核標準，故該查核項目審核 通過。 

表 4-36、第三階段圖層測製成果外業查核結果 

序

號 
圖號 

外調人員 屬性檢查 幾何精度檢查 

乙方 丙方 
錯誤資

料筆數

受檢資

料筆數
合格率 

合格

與否

(Y/N)

距離 
量測

數 

差量 
平均

值 

差值

標準

偏差

合格

與否

(Y/N)

1 95221087 吳承哲
李姝儀 
邱依屏 4 50 92.00% Y 15 0.37 0.5 Y 

2 95221088 李家容
李姝儀 
邱依屏 3 33 90.91% Y 15 0.60 0.8 Y 

3 95221100 陳嘉富
李姝儀 
邱依屏 2 25 92.00% Y 16 0.44 0.6 Y 

4 9522026+27 
彭德義

陳嘉富

王怡舜 
吳啟祿 8 123 93.5% Y 19 0.31 0.5 Y 

5 95222017 
陳嘉富

莊海岳

王怡舜 
吳啟祿 8 86 90.70% Y 21 0.33 0.4 Y 

6 95222025 莊海岳
王怡舜 
吳啟祿 7 111 93.69% Y 20 0.50 0.8 Y 

7 95221079 莊海岳
李姝儀 
邱依屏 10 108 90.74% Y 18 0.6 0.7 Y 

8 96224049 陳嘉富
王怡舜 
吳啟祿 2 45 95.56% Y 22 0.4 0.5 Y 

9 96224059 李家容
王怡舜 
吳啟祿 1 51 98.04% Y 23 0.3 0.4 Y 

10 96224061 彭德義 李姝儀 7 75 90.67% Y 17 0.7 0.9 Y 
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序

號 
圖號 

外調人員 屬性檢查 幾何精度檢查 

乙方 丙方 
錯誤資

料筆數

受檢資

料筆數
合格率 

合格

與否

(Y/N)

距離 
量測

數 

差量 
平均

值 

差值

標準

偏差

合格

與否

(Y/N)

96224071 莊海岳 邱依屏 

11 96224081 彭德義
李姝儀 
邱依屏 9 98 90.82% Y 16 0.4 0.5 Y 

12 96224087 吳承哲
王怡舜 
吳啟祿 1 54 98.15% Y 21 0.4 0.6 Y 

13 
96224004 
96224014 

胡俊宇

陳嘉富

李姝儀 
邱依屏 
吳煌陀 

9 86 89.53% N 19 0.5 0.6 Y 

14 
96224019 
96224029 

彭德義

李姝儀 
邱依屏 
吳煌陀 

7 90 92.22% Y 18 0.4 0.5 Y 

15 96224036 陳嘉富

李姝儀 
邱依屏 
吳煌陀 

7 76 90.30% Y 16 0.4 0.5 Y 

16 
96224037 
96224038 

陳嘉富

李姝儀 
邱依屏 
吳煌陀 

6 61 90.16% Y 16 0.4 0.5 Y 

表 4-37、第四階段圖層測製成果外業查核結果 

序

號 
圖號 

外調人員 屬性檢查 幾何精度檢查 

乙方 丙方 
錯誤資

料筆數

受檢資

料筆數
合格率 

合格

與否

(Y/N)

距離 
量測

數 

差量 
平均

值 

差值

標準

偏差

合格

與否

(Y/N)

1 96221002 李佳容
李姝儀 
邱依屏 7 94 92.55% Y 18 0.4 0.6 Y 

2 96221007 張祐維
李姝儀 
邱依屏 7 56 87.50% N 21 0.6 0.7 Y 

3 96221022 吳承哲
李姝儀 
邱依屏 6 63 90.48% Y 20 0.4 0.5 Y 

4 96221031 吳承哲
李姝儀 
邱依屏 9 91 90.11% Y 15 0.5 0.6 Y 

5 96231100 彭德義
李姝儀 
邱依屏 7 79 91.14% Y 19 0.5 0.6 Y 

6 96232028 陳嘉富
李姝儀 
邱依屏 8 82 90.24% Y 17 0.5 0.7 Y 

7 96232065 林宗諭
李姝儀 
邱依屏 14 158 91.14% Y 20 0.7 0.9 Y 

8 96232068 李佳容
李姝儀 
邱依屏 3 56 94.64% Y 19 0.3 0.3 Y 

9 96232070 李佳容
李姝儀 
邱依屏 6 68 91.18% Y 20 0.8 0.9 Y 

10 96232078 張祐維
李姝儀 
邱依屏 23 183 87.43% N 20 0.5 0.7 Y 

11 96232082 胡俊宇
李姝儀

邱依屏 5 74 93.24% Y 18 0.5 0.7 Y 

12 96232089 林琮茗 李姝儀 3 81 96.30% Y 21 0.5 0.7 Y 
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序

號 
圖號 

外調人員 屬性檢查 幾何精度檢查 

乙方 丙方 
錯誤資

料筆數

受檢資

料筆數
合格率 

合格

與否

(Y/N)

距離 
量測

數 

差量 
平均

值 

差值

標準

偏差

合格

與否

(Y/N)

邱依屏 

13 96232092 胡俊宇
李姝儀 
邱依屏 5 124 95.97% Y 17 0.7 1.0 Y 

14 97232042 高明榮
李姝儀 
邱依屏 4 45 91.11% Y 20 0.6 0.7 Y 

15 97232052 高明榮
李姝儀 
邱依屏 5 50 90.00% Y 20 0.6 0.8 Y 

16 97233006 陳嘉富
李姝儀 
邱依屏 7 76 90.79% Y 20 0.3 0.4 Y 

17 97233027 吳承哲
李姝儀 
邱依屏 2 27 92.59% Y 20 0.3 0.5 Y 

18 97233050 林宗諭
李姝儀 
邱依屏 4 92 95.65% Y 20 0.5 0.5 Y 

19 97233051 吳承哲
李姝儀 
邱依屏 5 82 93.90% Y 23 0.4 0.6 Y 

20 97233060 陳嘉富
李姝儀 
邱依屏 1 18 94.44% Y 18 0.5 0.7 Y 

21 97233068 李佳容
李姝儀 
邱依屏 2 44 95.45% Y 18 0.5 0.8 Y 

22 97233074 林宗諭
李姝儀 
邱依屏 5 60 91.67% Y 20 0.2 0.3 Y 

23 97233076 林宗諭
李姝儀 
邱依屏 3 45 93.33% Y 20 0.2 0.4 Y 

24 97233092 陳嘉富
李姝儀 
邱依屏 1 64 98.44% Y 21 0.2 0.3 Y 

25 97233095 
李佳容 
吳承哲

李姝儀 
邱依屏 2 47 95.74% Y 21 0.4 0.5 Y 

 

九、縣道等級以上道路更新維護作業查核 

依契約縣級以上道路更新作業為利用交通部管理資訊中心最新年度之數值

交通路網圖套疊於現有通用版電子地圖上，檢查圈選需修測縣道等級以上道

路，並經丙方檢核無誤後，再運用甲方提供之航拍或衛星影像上進行數化更新，

圖層內容及屬性依通用版電子地圖建置作業規定辦理，並一併更新分幅及行政

區域整合成果。 

本工作項目之查核原則是以內業方式檢查乙方所更新之縣級以上道路之向

量圖層名稱及其屬性結構是否符合契約要求，並針對圖面合理性、一致性及位

相關係進行確認，並以甲方提供 102 年版路網數值圖核對現有資料是否如實建
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置。 

(一)查核時機 

作業進度需配合作業規劃時程，於乙方資料蒐集及圖資編輯完成後，

提送更新成果圖檔。 

(二)乙方應提供備檢資料 

1.乙方自我審查成果紀錄。 

2.資料蒐集之成果檔案及清單。 

3.電子地圖成果檔(採用 SHP 或 DWG 格式提供)。 

(三)查核方式 

內業查核。 

(四)查核項目 

內業辦理現有資料(例如甲、乙方提供清冊、名單等)及取得圖資原始檔

案，以確認是否如實建置，並辦理有無修測、圖面合理性、一致性及位相

檢查。 

(五)查核比率與通過標準 

更新道路數量 20%，以內業檢查為原則，需全數如實建置，且順接於

原圖檔中。 

(六)查核結果 

本查核項目之查核結果為 通過。原則上，本查核項目之查核數量是以

本年度更新之縣級以上道路中線為樣本單位，抽驗更新道路數量 20%。但

本會為確認圖面合理性、一致性及位相關係，亦查核更新道路周遭之道路

情形(包含本年度更新之非縣級以上道路，以及既有通用版電子地圖之道路

向量資料)。縣級以上道路更新成果查核抽驗統計數量、查核結果、繳交圖

幅及查核範圍如表 4-38～表 4-40、圖 4-37 所示。 
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表 4-38、第二階段更新道路抽驗統計表 

縣市 
查核 
人員 

縣級以上道路 
合格 
(Y/N)

非縣級以上道路 

更新 
數量 

應抽

(20%) 
實抽

數量

合格 
數量 

合格

率 
更新 
數量 

實抽

數量

合格

筆數

苗栗縣 翁慧萍 205 41 43 42 98% Y 1815 29 13 
彰化縣 翁慧萍 71 15 34 34 100% Y 33 7 7 
台中市 翁慧萍 19 4 11 10 91% Y 31 4 4 
南投縣 翁慧萍 134 27 50 45 90% Y 44 3 3 
雲林縣 翁慧萍 363 73 120 119 99% Y 219 12 12 
嘉義市 翁慧萍 0 0 0 - - - 2 2 2 
嘉義縣 翁慧萍 323 65 123 117 95% Y 150 3 0 
花蓮縣 翁慧萍 2 1 3 3 100% Y 35 13 11 
金門縣 翁慧萍 0 0 0 - - - 0 0 0 
連江縣 翁慧萍 0 0 0 - - - 0 0 0 
澎湖縣 翁慧萍 6 2 6 6 100% Y 0 0 0 
總計  1123 228 390 376 96.4% Y 2329 73 52 

查核結果：第二階段範圍之縣級以上道路符合抽驗通過標準，判定 合格。非縣級道路雖非本案契約

要求之項目，但為完善成果，於查核中發現之非縣級更新道路亦作連續性確認，如有缺失亦請依審查

意見一併修訂。 

表 4-39、第三階段第一批次更新道路抽驗統計表 

縣市 
查核 
人員 

縣級以上道路 
合格 
(Y/N) 

非縣級以上道路 

更新 
數量 

應抽 
(20%) 

實抽

數量

合格

筆數

合格

率 
更新 
數量 

實抽

數量

合格

筆數

臺東縣 翁慧萍 49 10 21 19 90.4% Y 135 29 29 
宜蘭縣 翁慧萍 24 5 7 7 100% Y 34 9 7 

總計 73 15 28 26 92.9% Y 169 38 36 
查核結果：臺東縣、宜蘭縣縣級以上道路符合抽驗通過標準，判定 合格。非縣級道路雖非本案契約

要求之項目，但為完善成果，於查核中發現之非縣級更新道路亦作連續性確認，如有缺失亦請依審查

意見一併修訂。 

表 4-40、第三階段第二批次更新道路抽驗統計表 

縣市 
查核 
人員 

縣級以上道路 
合格 
(Y/N) 

非縣級以上道路 

更新 
數量 

應抽 
(20%) 

實抽

數量

合格

筆數

合格

率 
更新 
數量 

實抽

數量

合格

筆數

臺南市 翁慧萍 58 12 16 16 100% Y 76 9 9 
高雄市 翁慧萍 84 17 21 19 90.5% Y 352 13 8 
屏東縣 翁慧萍 9 2 5 5 100% Y 20 - - 

總計 151 31 42 40 95.0% Y 448 22 17 
查核結果：臺南市、高雄市及屏東縣縣級以上道路符合抽驗通過標準，判定 合格。非縣級道路雖非

本案契約要求之項目，但為完善成果，於查核中發現之非縣級更新道路亦作連續性確認，如有缺失亦

請依審查意見一併修訂。 
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(a)第二階段之本年度更新道路 (b)更新道路查核範例 
※黃色線段：縣級以上；洋紅線段：非縣級以上 

圖 4-32、第二階段縣級以上道路之更新及查核範圍 
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(a)第三階段第一批次更新道路 (b)第三階段第二批次更新道路 

※黃色線段：縣級以上；洋紅線段：非縣級以上 

(c)更新道路查核範例 

圖 4-33、第三階段縣級以上道路之更新及查核範圍 
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針對縣級以上道路更新成果查核結果，如表所示。 

表 4-41、苗栗縣縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

1 中豐公路_台 3 95211063 231836.2 2691358.3 OK OK Y 

縣
級
道
路 

2 中豐公路_台 3 95211016 238495.6 2706841.6 OK OK Y 

3 中豐公路_台 3 95211016 238428.9 2706669.6 OK OK Y 

4 海邊八卦力道路_縣 124 95222070 249087.7 2719319.4 OK OK Y 

5 海邊八卦力道路_縣 124 95222070 249111.4 2719517.0 OK OK Y 

6 海邊八卦力道路_縣 124 95222070 249122.3 2719446.1 OK OK Y 

7 海邊八卦力道路_縣 124 95222070 249112.5 2719495.9 OK OK Y 

8 海邊八卦力道路_縣 124 95222070 249164.1 2719629.5 OK OK Y 

9 縣 126_新東路 95222053 231749.7 2721721.2 OK OK Y 

10 縣 126_新東路 95222053 231708.3 2721763.8 OK OK Y 

11 縣 126_新東路 95222053 232193.1 2721525.6 OK OK Y 

12 縣 126_新東路 95222053 231658.0 2721789.2 OK OK Y 

13 縣 126_新東路 95222053 231269.1 2721838.7 OK OK Y 

14 縣 126_新東路 95222053 232114.0 2721554.1 OK OK Y 

15 縣 126_新東路 95222053 232238.7 2721527.1 OK OK Y 

16 縣 126_新東路 95222053 232386.3 2721550.8 OK OK Y 

17 縣 126_新東路 95222053 232451.7 2721552.7 OK OK Y 

18 縣 126_新東路 95222053 231408.4 2721822.7 OK OK Y 

19 縣 126_新東路 95222053 231297.0 2721835.5 OK OK Y 

20 縱貫公路_台 1_中華路 95222044 234040.4 2726112.1 OK OK Y 

21 縱貫公路_台 1_中華路 95222044 234199.6 2726231.4 OK OK Y 

22 東西向快速後龍汶水線_台 72 95222053 231245.7 2721685.1 OK OK Y 

23 東西向快速後龍汶水線_台 72 95222053 231165.7 2721611.5 OK OK Y 

24 東西向快速後龍汶水線_台 72 95222053 231280.5 2721678.1 OK OK Y 

25 大通公路_縣 130 95211043 232368.2 2697372.1 OK OK Y 

26 大通公路_縣 130 95211043 232657.1 2697368.0 OK OK Y 

27 大通公路_縣 130 95211043 232352.6 2697523.7 OK OK Y 

28 大通公路_縣 130 95211043 232335.2 2697344.2 OK OK Y 

29 大通公路_縣 130 95211043 232272.8 2697499.5 OK OK Y 

30 大通公路_縣 130 95211043 231757.4 2697850.7 OK OK Y 

31 大通公路_縣 130 95211043 232244.2 2697387.8 OK OK Y 

32 大通公路_縣 130 95211043 232806.4 2697199.1 OK OK Y 

33 大通公路_縣 130 95211043 230535.4 2697450.9 OK OK Y 

34 大通公路_縣 130 95211032 229200.6 2699213.8 OK OK Y 

35 大通公路_縣 130 95211043 232638.4 2697332.7 OK OK Y 



內政部國土測繪中心「102 年度國土利用調查成果暨相關圖資品質監審作業採購案(NLSC-102-11)」工作總報告 
通用版電子地圖更新維護採購監審 

===================================================================================== 

 

127 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

36 大通公路_縣 130 95211043 232721.4 2697445.3 OK OK Y 

37 大通公路_縣 130 95211043 231285.1 2697348.4 OK OK Y 

38 大通公路_縣 130 95211043 231279.4 2697497.2 OK OK Y 

39 大通公路_縣 130 95211043 230693.3 2697491.1 OK OK Y 

40 三灣南庄道_縣 124 96223041 251185.7 2725021.3 OK OK Y 

41 三灣南庄道_縣 124 96223041 251197.2 2724996.9 OK OK Y 

42 尖豐公路_台 13 95222056 238917.5 2722306.1 OK OK Y 

43 高鐵六路 95222053 231819.5 2721676.4 OK 
道路節

點錯誤 
N 

44 忠孝路 95222052 228813.6 2722947.3 OK OK Y 

非
縣
級
道
路 

45 忠孝路 95222052 228713.4 2723009.8 OK OK Y 

46 忠孝路 95222052 228908.5 2722899.1 OK OK Y 

47 忠孝路 107 巷 95222052 228923.5 2722881.4 OK OK Y 

48 忠孝路 99 巷 95222052 228912.7 2722860.2 OK OK Y 

49 光華二街 95222052 228694.8 2722860.0 OK OK Y 

50 光華二街 95222052 228805.0 2722883.5 OK OK Y 

51 無名 95222044 234245.4 2726165.5 OK OK Y 

52 無名 95222044 233999.8 2725966.1 OK OK Y 

53 無名 95222056 238857.8 2722258.1 OK OK Y 

54 無名 95222056 238824.4 2722251.9 OK OK Y 

55 無名 95222052 228436.3 2723429.4 OK OK Y 

56 無名 95222044 234233.6 2726185.8 OK OK Y 

57 無名 95222056 238898.1 2722306.4 OK OK Y 

58 無名 95222056 238880.0 2722247.5 OK OK Y 

59 無名 95222056 238769.1 2722215.9 OK OK Y 

60 無名 95222052 228719.5 2722942.3 OK OK Y 

61 無名 95222056 238908.4 2722282.2 OK OK Y 

62 無名 95222044 234222.3 2726176.5 OK OK Y 

63 無名 96223041 251169.1 2724952.6 OK OK Y 

64 無名 95222052 228500.5 2723370.8 OK OK Y 

65 無名 95222052 228472.2 2723389.8 OK OK Y 

66 無名 95222052 228438.7 2723317.0 OK OK Y 

67 高鐵五路 95222053 231565.4 2722131.5 OK 
道路節

點錯誤 
N 

68 高鐵六路 95222053 232160.1 2722591.5 OK 
道路節

點錯誤 
N 

69 高鐵六路 95222053 232298.6 2722853.5 OK 
道路節

點錯誤 
N 

70 高鐵六路 95222053 232400.0 2722325.9 OK 
道路節

點錯誤 
N 
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序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

71 高鐵六路 95222053 232213.3 2723179.0 OK 
道路節

點錯誤 
N 

72 高鐵六路 95222053 232175.5 2722901.8 OK 
道路節

點錯誤 
N 

73 中豐公路_台 3 95211063 230766.5 2691890.1 OK OK Y 

縣
級
道
路(

既
有
電
子
地
圖) 

74 中豐公路_台 3 95211063 230690.0 2692342.6 OK OK Y 

75 中豐公路_台 3 95211016 238355.0 2706660.0 OK OK Y 

76 中豐公路_台 3 95211063 231653.2 2691437.0 OK OK Y 

77 中豐公路_台 3 95211063 231107.1 2691720.4 OK OK Y 

78 中豐公路_台 3 95211063 230747.4 2692257.4 OK OK Y 

79 中豐公路_台 3 95211016 238202.6 2705887.7 OK OK Y 

80 中豐公路_台 3 95211016 238209.7 2706522.0 OK OK Y 

81 中豐公路_台 3 95211016 238201.8 2706532.7 OK OK Y 

82 中豐公路_台 3 95211063 230690.2 2691893.4 OK OK Y 

83 海邊八卦力道路_縣 124 95222070 248629.9 2718532.8 OK OK Y 

84 海邊八卦力道路_縣 124 95222070 248729.2 2718648.5 OK OK Y 

85 海邊八卦力道路_縣 124 95222070 248770.6 2718697.2 OK OK Y 

86 海邊八卦力道路_縣 124 95222070 249750.3 2720304.7 OK OK Y 

87 海邊八卦力道路_縣 124 95222070 248868.8 2718814.5 OK OK Y 

88 海邊八卦力道路_縣 124 95222070 248879.9 2718830.5 OK OK Y 

89 海邊八卦力道路_縣 124 95222070 248929.5 2718921.1 OK OK Y 

90 海邊八卦力道路_縣 124 95222070 249504.3 2720104.0 OK OK Y 

91 縣 119_無名 95211032 228679.2 2700539.6 OK OK Y 

92 縣 119_無名 95211032 229530.4 2701015.3 OK OK Y 

93 縣 119_無名 95211032 229896.2 2701300.0 OK OK Y 

94 縣 119_無名 95211032 229967.7 2701344.3 OK OK Y 

95 縣 119_無名 95211032 228511.4 2700472.1 OK OK Y 

96 縣 119_無名 95223080 225292.9 2716471.4 OK OK Y 

97 縣 119_無名 95223080 225345.9 2717100.1 OK OK Y 

98 縣 119_無名 95223080 225041.9 2717457.9 OK OK Y 

99 縣 119_無名 95223080 225245.3 2718285.2 OK OK Y 

100 縣 119_無名 95211032 230299.2 2701483.3 OK OK Y 

101 縣 119_無名 95211032 229465.0 2701009.3 OK OK Y 

102 縣 119_無名 95223080 225249.3 2718388.6 OK OK Y 

103 縣 119_無名 95211032 228941.3 2700656.0 OK OK Y 

104 縣 119_無名 95223080 225200.4 2718214.8 OK OK Y 

105 縣 119_無名 95211032 229541.1 2701031.9 OK OK Y 

106 縣 124_民生路 95222070 250062.8 2721264.2 OK OK Y 

107 縣 124_無名 95222089 245951.4 2713331.7 OK OK Y 
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序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

108 縣 124_無名 95222089 246010.3 2712995.2 OK OK Y 

109 縣 124_無名 95222089 246104.6 2713476.1 OK OK Y 

110 縣 124_無名 95222089 245835.8 2712990.5 OK OK Y 

111 縣 124_無名 95222089 246165.9 2713691.5 OK OK Y 

112 縣 124_南江街 95222070 249989.9 2720964.6 OK OK Y 

113 大通公路_縣 130 95211043 230889.4 2697428.1 OK OK Y 

114 大通公路_縣 130 95211032 228844.5 2699733.9 OK OK Y 

115 大通公路_縣 130 95211032 228740.3 2699905.3 OK OK Y 

116 大通公路_縣 130 95211032 228647.6 2700205.3 OK OK Y 

117 大通公路_縣 130 95211043 231159.3 2697468.9 OK OK Y 

118 大通公路_縣 130 95211043 231080.5 2697434.4 OK OK Y 

119 大通公路_縣 130 95211043 230959.3 2697416.6 OK OK Y 

120 大通公路_縣 130 95211032 228226.3 2700288.8 OK OK Y 

121 大通公路_縣 130 95211032 228210.0 2700294.4 OK OK Y 

表 4-42、彰化縣縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

1 縣 135 甲_環河路一段 94201029 196328.1 2646914.4 OK OK Y 

縣
級
道
路 

2 縣 143 甲,彰 127_竹林路一段 94201057 191861.8 2639449.4 OK OK Y 

3 縣 135 甲_環河路一段 94201029 195774.1 2647706.6 OK OK Y 

4 縣 135 甲_環河路二段 94201018 193958.0 2650042.0 OK OK Y 

5 縣 135 甲_河東橋_環河路二段 94201018 193903.4 2650162.0 OK OK Y 

6 縣 135 甲_環河路二段 94201018 193896.2 2650175.3 OK OK Y 

7 縣 139_大彰路一段 95204015 212475.2 2650185.4 OK OK Y 

8 縣 148_功湖路王功段 94201014 183228.2 2651283.3 OK OK Y 

9 縣 150_中正路 95204054 207921.9 2639021.8 OK OK Y 

10 縣 148_中正路二段 95204011 202000.6 2649472.8 OK OK Y 

11 縣 148_中正路二段 95204011 201946.5 2649481.1 OK OK Y 

12 縣 148_中正路二段 95204011 201753.3 2649504.7 OK OK Y 

13 縣 148_中正路二段 95204011 201815.5 2649498.0 OK OK Y 

14 縣 148_中正路二段 95204011 201917.2 2649486.0 OK OK Y 

15 縣 148_中正路二段 95204011 201623.7 2649522.0 OK OK Y 

16 縣 143 甲,彰 127_竹林路一段 94201057 191783.5 2639474.1 OK OK Y 

17 縣 143 甲,彰 127_竹林路一段 94201057 191741.1 2639486.5 OK OK Y 

18 縣 135 甲_環河路二段 94201028 194361.8 2649182.4 OK OK Y 

19 縣 135 甲_環河路二段 94201018 194150.7 2649693.8 OK OK Y 

20 縣 135 甲_環河路二段 94201029 195094.6 2648112.2 OK OK Y 

21 縣 135 甲_環河路二段 94201028 194734.2 2648453.7 OK OK Y 
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序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

22 台 19_孔門路 95213062 203669.1 2663774.1 OK OK Y 

23 縣 150_中正路 95204054 207586.6 2639229.0 OK OK Y 

24 縣 150_中正路 95204054 207805.4 2639071.4 OK OK Y 

25 縣 148_功湖路王功段 94201014 183058.6 2651335.6 OK OK Y 

26 縣 150_中正路 95204054 207946.4 2639012.5 OK OK Y 

27 縣 150_中正路 95204054 207977.8 2638995.9 OK OK Y 

28 台 19_孔門路 95213062 203594.4 2663773.8 OK OK Y 

29 縣 141_員集路二段 95204054 207964.7 2639043.8 OK OK Y 

30 縣 141_員集路二段 95204054 207917.8 2639104.3 OK OK Y 

31 縣 141_員集路二段 95204054 207818.8 2639278.4 OK OK Y 

32 縣 141_員集路二段 95204054 207804.6 2639337.3 OK OK Y 

33 縣 141_員集路二段 95204054 207761.9 2639509.8 OK OK Y 

34 縣 141_員集路二段 95204054 207743.4 2639601.6 OK OK Y 

35 員鹿路四段 95204011 201923.8 2649405.3 OK OK Y 

非
縣
級
道
路 

36 斗中路一段 95204054 207537.3 2639631.4 OK OK Y 

37 員鹿路四段 95204011 202014.5 2649432.9 OK OK Y 

38 員鹿路四段 95204011 201846.6 2649383.3 OK OK Y 

39 斗中路一段 95204054 207688.4 2639594.0 OK OK Y 

40 斗中路一段 95204054 207656.0 2639590.5 OK OK Y 

41 斗中路一段 95204054 207579.1 2639615.6 OK OK Y 

 

表 4-43、台中市縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

1 台 1 乙_中山路三段 95213054 208035.0 2667487.9 OK OK Y 

縣
級
道
路 

2 台 1 乙_中山路三段 95213054 208059.0 2667524.6 OK OK Y 

3 台 1 乙_中山路三段 95213054 207763.7 2667785.8 OK OK Y 

4 台 1 乙_中山路三段 95213054 207741.4 2667824.5 OK OK Y 

5 中部橫貫公路青山下線_台 8 甲 96214094 260107.8 2682768.6 OK OK Y 

6 中部橫貫公路青山下線_台 8 甲 96213004 259613.7 2681617.3 OK OK Y 

7 中部橫貫公路青山下線_台 8 甲 96213004 260256.3 2682514.2 OK OK Y 

8 中部橫貫公路青山下線_台 8 甲 96214094 259755.0 2682536.6 OK OK Y 

9 台 1 乙_中山路三段 95213054 208036.3 2667504.2 OK OK Y 

10 台 1 乙,中 122_中山路三段 95213054 207998.2 2667623.4 OK OK Y 

11 台 1 乙_無名 95213054 207997.6 2667501.1 OK 
道路編

碼錯誤 
N 

12 中興路二段 95213058 218480.1 2667452.1 OK OK Y 非
縣

級
道路

13 中興路二段 95213058 218484.0 2667042.4 OK OK Y 
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131 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

14 中興路二段 95213058 218210.8 2668440.5 OK OK Y 

15 中興路二段 95213058 218126.7 2668482.2 OK OK Y 

 

表 4-44、南投縣縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

1 台 14 乙_省府路 95204017 216745.0 2650249.0 OK OK Y 

縣
級
道
路 

2 縣 139_集鹿路 95201062 227951.2 2635799.2 OK OK Y 

3 縣 139_大彰路一段 95204015 212459.2 2650214.0 OK OK Y 

4 台 16_中山橋_中山路一段 95201074 234754.0 2634475.6 OK OK Y 

5 台 16_中山路一段 95201074 234774.2 2634155.5 OK OK Y 

6 縣 139_八德路 95204036 213063.8 2645230.9 OK OK Y 

7 縣 139_中集路 95201061 226846.2 2637386.9 OK OK Y 

8 縣 139_中集路 95201051 226974.1 2640755.3 OK OK Y 

9 縣 139_中集路 95201051 227007.6 2640817.8 OK OK Y 

10 縣 139_中集路 95201051 226994.7 2640958.7 OK OK Y 

11 縣 139_永安街 95201041 226152.7 2641757.0 OK OK Y 

12 縣 139_永安街 95201041 225820.6 2641812.9 OK OK Y 

13 縣 139_八德路 95204036 213136.1 2644323.0 OK OK Y 

14 縣 139_八德路 95204036 213061.7 2644585.6 OK OK Y 

15 縣 139_八德路 95204036 213027.6 2644846.0 OK OK Y 

16 縣 139_八德路 95204036 213050.7 2645115.6 OK OK Y 

17 縣 139_八德路 95204036 213073.1 2645312.3 OK OK Y 

18 縣 139_八德路 95204036 213083.6 2645415.7 OK OK Y 

19 縣 149_自強路 95204097 217266.9 2627510.0 OK OK Y 

20 縣 149_自強路 95204097 217220.3 2627574.0 OK OK Y 

21 台 14 丁_彰南路三段 95204017 215498.9 2649360.8 OK OK Y 

22 台 14 乙_省府路 95204017 216809.7 2650167.9 OK OK Y 

23 縣 139_集鹿路 95201062 227989.7 2635503.1 OK OK Y 

24 縣 139_集鹿南路 95201072 228159.9 2633209.3 OK OK Y 

25 縣 139_集鹿大橋_集鹿路 95201071 227842.2 2634378.3 OK OK Y 

26 縣 139_民生路 95201061 227809.6 2635874.0 OK OK Y 

27 縣 139_民生路 95201061 227568.2 2635867.5 OK OK Y 

28 縣 139_中集路 95201061 227379.5 2636291.2 OK OK Y 

29 縣 139_中集路 95201061 227231.4 2636493.9 OK OK Y 

30 縣 139_集鹿大橋_集鹿路 95201072 227971.0 2635109.7 OK OK Y 

31 縣 139_中集路 95201061 226594.4 2638102.8 OK OK Y 

32 縣 139_中集路 95201061 226579.8 2638147.6 OK OK Y 
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132 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

33 縣 139_中集路 95201051 226484.2 2638287.8 OK OK Y 

34 縣 139_中集路 95201051 226443.0 2638540.9 OK OK Y 

35 縣 139_中集路 95201051 226403.2 2639580.7 OK OK Y 

36 縣 139_中集路 95201051 226365.1 2639679.7 OK OK Y 

37 縣 139_中集路 95201051 226373.1 2639963.7 OK OK Y 

38 縣 139_中集路 95201051 226368.1 2638705.0 OK OK Y 

39 縣 139_中集路 95201051 226406.9 2639251.4 OK OK Y 

40 縣 139_中集路 95201051 226358.6 2639335.2 OK OK Y 

41 縣 139_中集路 95201051 226318.6 2638809.0 OK OK Y 

42 縣 139_中集路 95201051 226487.1 2640132.5 OK OK Y 

43 縣 139_中集路 95201051 226541.9 2640322.7 OK OK Y 

44 縣 139_中集路 95201051 226770.4 2640509.1 OK OK Y 

45 縣 139_中集路 95201051 226875.0 2640674.5 OK OK Y 

46 台 14_信義路 95201019 246597.1 2652063.9 OK 
缺省道

資料

(台 21) 
N 

47 台 14_中山路三段 95201018 245279.0 2651725.6 OK 
缺省道

資料

(台 21) 
N 

48 台 14_愛蘭橋_中山路三段 95201018 244539.5 2651351.3 OK 
缺省道

資料

(台 21) 
N 

49 縣 139_羽衣橋_永平路 95201051 226959.8 2640995.7 OK 
道路名

稱錯誤 
N 

50 縣 139_永平路 95201051 226407.0 2639077.7 OK 
道路名

稱錯誤 
N 

51 八卦路 95204036 213146.3 2645435.6 OK OK Y 非
縣
級
道
路

52 南田路 95204056 214337.5 2640905.1 OK OK Y 

53 八卦路 95204036 213101.8 2645516.4 OK OK Y 

 

表 4-45、雲林縣縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

1 縣 154 乙,雲 197_鎮南路 95203022 204372.7 2619655.2 OK OK Y 

縣
級
道
路 

2 縣 154 乙,雲 197_鎮南路 95203022 204280.1 2619804.4 OK OK Y 

3 縣 160,雲 160_中山西路 94203049 170436.8 2615104.5 OK OK Y 

4 縣 154 乙,雲 197_文昌路 95203042 204525.9 2614418.0 OK OK Y 

5 縣 154 乙,雲 197_中山路 95203033 205195.8 2616159.0 OK OK Y 
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133 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

6 縣 154 乙,雲 197_中山路 95203033 205189.8 2616208.5 OK OK Y 

7 縣 154 乙,雲 197_無名 95203033 205017.7 2617758.8 OK OK Y 

8 縣 154 乙,雲 197_無名 95203033 204994.1 2617935.5 OK OK Y 

9 縣 154 乙,雲 197_無名 95203033 204980.5 2618036.4 OK OK Y 

10 縣 149 甲_環外路 95203023 206330.5 2620163.1 OK OK Y 

11 縣 149 甲_環外路 95203023 205928.8 2620446.8 OK OK Y 

12 縣 160,雲 160_無名 94203048 168793.3 2615299.8 OK OK Y 

13 縣 158_北環東路 94202021 174860.0 2619610.3 OK OK Y 

14 縣 158_北環東路 94202021 175020.7 2619579.7 OK OK Y 

15 縣 158_北環東路 94202021 175340.9 2619517.4 OK OK Y 

16 縣 156_中正路 94201100 199146.4 2628331.1 OK OK Y 

17 縣 156_中正路 94201100 199147.2 2628251.9 OK OK Y 

18 縣 156_中正路 94201100 199118.2 2628230.1 OK OK Y 

19 縣 156_中正路 94201100 199061.6 2628232.8 OK OK Y 

20 縣 154 乙,雲 197_鎮南路 95203022 203676.9 2620843.6 OK OK Y 

21 台 3_無名 95203022 202738.3 2619309.6 OK OK Y 

22 台 3_無名 95203022 202741.0 2619808.3 OK OK Y 

23 台 3_無名 95203022 202747.5 2619872.5 OK OK Y 

24 台 3_無名 95203022 202783.8 2619955.7 OK OK Y 

25 縣 158_三民路 94202023 179720.1 2621225.5 OK OK Y 

26 縣 158_三民路 94202023 179799.7 2621268.3 OK OK Y 

27 縣 158_三民路 94202023 179849.1 2621295.8 OK OK Y 

28 縣 158_自強路 94202023 179492.8 2621165.9 OK OK Y 

29 縣 158_三民路 94202023 179912.4 2621371.8 OK OK Y 

30 縣 158_北環東路 94202021 174553.8 2619669.0 OK OK Y 

31 縣 154 乙,雲 51_中山路 95203012 203227.4 2622860.4 OK OK Y 

32 縣 154 乙,雲 51_中山路 95203012 203261.1 2622918.7 OK OK Y 

33 縣 154 乙,雲 51_中山路 95203012 203295.9 2622979.6 OK OK Y 

34 縣 154 乙,雲 51_中山路 95203012 203335.4 2623026.5 OK OK Y 

35 縣 154 乙,雲 51_斗六門圓環 95203012 203376.3 2623118.8 OK OK Y 

36 縣 158_自強路 94202023 179624.4 2621198.4 OK OK Y 

37 縣 154 乙,雲 51_斗六門圓環 95203012 203381.7 2623060.4 OK OK Y 

38 縣 154 乙,雲 51_斗六門圓環 95203012 203428.5 2623067.5 OK OK Y 

39 縣 154 乙,雲 51_斗六門圓環 95203012 203439.6 2623105.4 OK OK Y 

40 縣 154 乙,雲 51_斗六門圓環 95203012 203421.0 2623124.6 OK OK Y 

41 縣 154 乙,雲 51_鎮北路 95203012 203438.5 2623135.5 OK OK Y 

42 縣 154 乙,雲 51_鎮北路 95203012 203429.4 2623209.8 OK OK Y 

43 縣 154 乙,雲 51_鎮北路 95203012 203417.0 2623356.3 OK OK Y 
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134 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

44 縣 154 乙,雲 51_鎮北路 95203012 203086.1 2624418.0 OK OK Y 

45 縣 154 乙,雲 51_鎮北路 95203002 202917.2 2624671.1 OK OK Y 

46 縣 154 乙,雲 51_鎮北路 95203002 202882.7 2624724.1 OK OK Y 

47 縣 154 乙,雲 51_無名 95204081 201171.6 2630028.4 OK OK Y 

48 縣 154 乙,雲 51_鎮北路 95203002 202849.5 2624778.4 OK OK Y 

49 縣 154 乙,雲 51_無名 95204091 201652.5 2627690.4 OK OK Y 

50 縣 154 乙,雲 51_鎮北路 95203002 202750.6 2624960.7 OK OK Y 

51 縣 154 乙,雲 51_施瓜寮橋_鎮北路 95203002 202693.9 2625079.8 OK OK Y 

52 縣 154 乙,雲 51_鎮北路 95203002 202673.9 2625127.8 OK OK Y 

53 縣 154 乙,雲 51_長安南路 95203002 202659.0 2625167.2 OK OK Y 

54 縣 154 乙,雲 51_長安西路 95203002 202575.5 2625350.8 OK OK Y 

55 縣 154 乙,雲 51_長安西路 95203001 202337.7 2625879.7 OK OK Y 

56 縣 154 乙,雲 51_長安西路 95203001 202315.8 2625928.3 OK OK Y 

57 縣 154 乙,雲 51_長安西路 95203001 202292.6 2625990.3 OK OK Y 

58 縣 154 乙,雲 197_文昌路 95203042 204366.7 2614251.9 OK OK Y 

59 縣 154 乙,雲 51_無名 95203001 202018.5 2626750.0 OK OK Y 

60 縣 160,雲 160_中山西路 94203049 169578.1 2615114.9 OK OK Y 

61 縣 154 乙,雲 51_長安西路 95203001 202253.9 2626095.1 OK OK Y 

62 縣 160,雲 160_中山西路 94203049 170594.0 2615104.9 OK OK Y 

63 縣 160,雲 160_中山西路 94203049 170678.7 2615104.4 OK OK Y 

64 縣 160,雲 160_中山西路 94203049 170706.7 2615104.6 OK OK Y 

65 縣 160,雲 160_中山西路 94203049 170229.8 2615105.7 OK OK Y 

66 縣 160,雲 133,雲 160_大同路 94203048 166885.6 2615675.2 OK OK Y 

67 縣 160,雲 160_中洋北路 94203048 167801.0 2615592.6 OK OK Y 

68 縣 160,雲 160_無名 94203048 168638.2 2615342.7 OK OK Y 

69 縣 158_北環東路 94202021 174719.1 2619637.0 OK OK Y 

70 縣 160,雲 160_無名 94203048 168875.4 2615276.9 OK OK Y 

71 縣 160,雲 160_無名 94203048 168962.2 2615253.0 OK OK Y 

72 縣 160,雲 160_無名 94203048 169020.6 2615237.0 OK OK Y 

73 縣 160,雲 160_無名 94203048 169054.5 2615227.7 OK OK Y 

74 縣 160,雲 160_無名 94203048 168540.6 2615370.4 OK OK Y 

75 縣 160,雲 160_東洋路 94203048 169112.1 2615211.9 OK OK Y 

76 縣 160,雲 160_中山路 94203047 164935.5 2616159.0 OK OK Y 

77 縣 160,雲 160_中山路 94203047 164580.2 2616311.1 OK OK Y 

78 縣 160,雲 160_中山路 94203047 164688.8 2616249.1 OK OK Y 

79 縣 160,雲 160_大同路 94203047 166165.0 2615656.5 OK OK Y 

80 縣 160,雲 160_大同路 94203047 165573.9 2615792.6 OK OK Y 

81 縣 160,雲 160_中山路 94203037 164374.8 2616541.1 OK OK Y 
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135 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

82 縣 160,雲 160_三條崙橋_中山路 94203037 164291.1 2616630.0 OK OK Y 

83 縣 160,雲 160_中山路 94203037 164232.7 2616674.0 OK OK Y 

84 縣 160,雲 160_中山路 94203037 164175.6 2616718.4 OK OK Y 

85 縣 160,雲 160_中山路 94203037 164142.3 2616742.9 OK OK Y 

86 縣 158 乙_新生三路 94202030 197526.4 2619029.4 OK OK Y 

87 縣 158 甲_中興路 94202029 195991.2 2619393.3 OK OK Y 

88 縣 158 甲_中興路 94202029 195895.1 2619424.1 OK OK Y 

89 縣 158 甲_中興路 94202029 195837.2 2619435.0 OK OK Y 

90 縣 158 甲_中興路 94202029 195687.1 2619456.6 OK OK Y 

91 縣 158_自強路 94202023 179566.6 2621185.5 OK OK Y 

92 縣 154 乙,雲 51_無名 95204091 201194.0 2629853.1 OK OK Y 

93 縣 154 乙,雲 51_無名 95204091 201181.7 2629952.2 OK OK Y 

94 縣 154 乙,雲 51_無名 95204081 201173.3 2630010.0 OK OK Y 

95 縣 154 乙,雲 51_斗六門圓環 95203012 203369.7 2623092.9 OK OK Y 

96 縣 154 乙,雲 51_無名 95204091 201297.5 2628979.7 OK OK Y 

97 縣 154 乙,雲 51_興貴橋_無名 95204091 201299.5 2628963.4 OK OK Y 

98 縣 154 乙,雲 51_無名 95204091 201303.5 2628923.4 OK OK Y 

99 縣 154 乙,雲 51_無名 95204091 201317.2 2628800.8 OK OK Y 

100 縣 154 乙,雲 51_無名 95204091 201327.6 2628731.1 OK OK Y 

101 縣 154 乙,雲 51_無名 95204091 201368.2 2628574.8 OK OK Y 

102 縣 154 乙,雲 51_無名 95204091 201389.0 2628517.3 OK OK Y 

103 縣 154 乙,雲 51_無名 95204091 201288.0 2629059.5 OK OK Y 

104 縣 154 乙,雲 197_中山路 95203043 205234.2 2615371.7 OK OK Y 

105 縣 154 乙,雲 197_中山路 95203043 205265.9 2615458.4 OK OK Y 

106 縣 154 乙,雲 212_光昌路 95203042 204121.3 2613877.2 OK OK Y 

107 縣 154 乙,雲 51_鎮北路 95203002 202769.1 2624924.5 OK OK Y 

108 縣 154 乙,雲 51_鎮北路 95203002 202872.3 2624740.7 OK OK Y 

109 縣 154 乙,雲 51_無名 95204081 201166.0 2630069.7 OK OK Y 

110 縣 154 乙,雲 51_無名 95204081 201156.5 2630136.1 OK OK Y 

111 縣 154 乙,雲 51_無名 95204081 201147.4 2630201.9 OK OK Y 

112 縣 154 乙,雲 197_中山路 95203043 205047.7 2615072.9 OK OK Y 

113 縣 154 乙,雲 197_中山路 95203043 205079.6 2615124.3 OK OK Y 

114 縣 154 乙,雲 197_中山路 95203043 205143.0 2615231.7 OK OK Y 

115 縣 154 乙,雲 197_中山路 95203043 205207.5 2615320.3 OK OK Y 

116 縣 149 甲_環外路 95203023 206122.8 2620325.8 OK OK Y 

117 縣 149 甲_環外路 95203023 206038.9 2620381.9 OK OK Y 

118 縣 160,雲 160_中山西路 94203049 170762.9 2615105.2 OK OK Y 

119 縣 154 乙,雲 51_長安西路 95203002 202443.1 2625646.6 OK OK Y 
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136 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

120 雲 51_鎮北路 95203012 203375.2 2623769.9 OK 
道路編

碼錯誤 
N 

121 中山路 94201100 199041.1 2628243.5 OK OK Y 

非
縣
級
道
路 

122 馬光路 94202014 183907.4 2622501.2 OK OK Y 

123 和平路 94201100 199143.6 2628383.4 OK OK Y 

124 馬光路 94202014 183394.4 2622365.2 OK OK Y 

125 中山路 94201100 199037.5 2628304.3 OK OK Y 

126 永安路 95203012 203897.1 2622955.7 OK OK Y 

127 馬光路 94202014 183554.9 2622407.9 OK OK Y 

128 成功路 95203012 204112.0 2622548.1 OK OK Y 

129 永安路 95203012 203894.5 2622773.2 OK OK Y 

130 成功路 95203012 203955.0 2622663.1 OK OK Y 

131 永安路 95203012 203898.6 2623049.9 OK OK Y 

132 成功路 95203012 204369.1 2622333.1 OK OK Y 

表 4-46、嘉義市縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

1 新民路 94191018 192870.5 2595489.8 OK OK Y 非
縣
級
道
路2 新民路 94191018 192866.9 2595528.1 OK OK Y 

表 4-47、嘉義縣縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

1 縱貫公路_台 1,縣 163_中山路二段 94191026 188052.2 2591670.1 OK OK Y 

縣
級
道
路 

2 縱貫公路_台 1_中山路二段 94191026 187908.0 2591408.3 OK OK Y 

3 瑞水公路_縣 166 95203085 212046.1 2602914.6 OK OK Y 

4 縣 166_無名 95203094 207978.4 2601691.6 OK OK Y 

5 縣 166_無名 95203094 208098.0 2601715.3 OK OK Y 

6 縣 166_無名 95203094 208242.7 2601773.3 OK OK Y 

7 縣 166_無名 95203094 208384.3 2601736.7 OK OK Y 

8 瑞水公路_縣 166 95203094 208492.6 2601713.5 OK OK Y 

9 瑞水公路_縣 166 95203094 208535.5 2601740.4 OK OK Y 

10 瑞水公路_縣 166 95203094 208642.9 2601765.3 OK OK Y 

11 瑞水公路_縣 166 95203094 208723.1 2601763.9 OK OK Y 

12 瑞水公路_縣 166 95203094 208685.3 2601811.2 OK OK Y 

13 瑞水公路_縣 166 95203094 208749.1 2601842.9 OK OK Y 
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137 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

14 瑞水公路_縣 166 95203094 208848.5 2601796.9 OK OK Y 

15 瑞水公路_縣 166 95203094 208876.7 2601765.4 OK OK Y 

16 瑞水公路_縣 166 95203094 208998.7 2601625.9 OK OK Y 

17 瑞水公路_縣 166 95203094 209071.0 2601538.8 OK OK Y 

18 瑞水公路_縣 166 95203094 209162.4 2601476.4 OK OK Y 

19 瑞水公路_縣 166 95203094 209265.9 2601423.9 OK OK Y 

20 瑞水公路_縣 166 95203094 209306.7 2601350.5 OK OK Y 

21 瑞水公路_縣 166 95203094 209313.9 2601416.9 OK OK Y 

22 瑞水公路_縣 166 95203094 209338.1 2601469.9 OK OK Y 

23 瑞水公路_縣 166 95203094 209304.4 2601490.8 OK OK Y 

24 瑞水公路_縣 166 95203094 209453.7 2601469.7 OK OK Y 

25 縣 166_自由路二段 95203092 204197.5 2601577.8 OK OK Y 

26 縣 166_自由路二段 95203092 204072.7 2601457.2 OK OK Y 

27 縣 166_自由路二段 95203092 203958.9 2601386.5 OK OK Y 

28 瑞水公路_縣 166 95203087 216995.3 2602902.5 OK OK Y 

29 瑞水公路_縣 166 95203087 216379.2 2603013.0 OK OK Y 

30 瑞水公路_縣 166 95203087 215923.1 2603210.6 OK OK Y 

31 瑞水公路_縣 166 95203087 216410.3 2602952.0 OK OK Y 

32 瑞水公路_縣 166 95203087 216503.0 2602740.0 OK OK Y 

33 瑞水公路_縣 166 95203087 217043.0 2602970.6 OK OK Y 

34 瑞水公路_縣 166 95203087 217106.0 2603223.0 OK OK Y 

35 瑞水公路_縣 166 95203087 216992.3 2603928.3 OK OK Y 

36 瑞水公路_縣 166 95203087 216790.6 2603689.5 OK OK Y 

37 瑞水公路_縣 166 95203087 216652.4 2603767.3 OK OK Y 

38 瑞水公路_縣 166 95203087 216542.3 2603785.3 OK OK Y 

39 瑞水公路_縣 166 95203087 216477.7 2603802.5 OK OK Y 

40 瑞水公路_縣 166 95203087 216406.7 2603788.2 OK OK Y 

41 瑞水公路_縣 166 95203087 215957.5 2603899.5 OK OK Y 

42 瑞水公路_縣 166 95203087 217174.8 2603936.1 OK OK Y 

43 瑞水公路_縣 166 95203087 216925.6 2603828.3 OK OK Y 

44 瑞水公路_縣 166 95203087 216274.5 2603940.1 OK OK Y 

45 瑞水公路_縣 166 95203087 216366.0 2603952.5 OK OK Y 

46 瑞水公路_縣 166 95203087 216413.1 2603991.9 OK OK Y 

47 瑞水公路_縣 166 95203087 216494.7 2603987.6 OK OK Y 

48 瑞水公路_縣 166 95203087 216553.9 2603988.8 OK OK Y 

49 瑞水公路_縣 166 95203086 212760.8 2603722.3 OK OK Y 

50 瑞水公路_縣 166 95203086 212906.5 2603580.9 OK OK Y 

51 瑞水公路_縣 166 95203086 213031.0 2603494.7 OK OK Y 
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138 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

52 瑞水公路_縣 166 95203086 213268.8 2603561.1 OK OK Y 

53 瑞水公路_縣 166 95203086 213594.7 2603540.8 OK OK Y 

54 縣 163_無名 94191026 188187.7 2591667.6 OK OK Y 

55 縣 163_正義路 94191026 188446.3 2591784.5 OK OK Y 

56 縣 163_正義路 94191026 188383.1 2591779.2 OK OK Y 

57 瑞水公路_縣 166 95203085 212477.5 2603776.9 OK OK Y 

58 瑞水公路_縣 166 95203085 212064.0 2603633.3 OK OK Y 

59 瑞水公路_縣 166 95203085 211980.3 2602829.7 OK OK Y 

60 縣 166_無名 95203094 207868.3 2601690.3 OK OK Y 

61 瑞水公路_縣 166 95203085 212138.0 2603004.5 OK OK Y 

62 瑞水公路_縣 166 95203085 212274.8 2603215.9 OK OK Y 

63 瑞水公路_縣 166 95203085 212205.1 2603716.4 OK OK Y 

64 瑞水公路_縣 166 95203085 212378.9 2603766.8 OK OK Y 

65 縣 166_無名 95203094 207691.4 2601658.6 OK OK Y 

66 竹崎交流道聯絡道_縣 166 94202100 197281.4 2601970.7 OK OK Y 

67 竹崎交流道聯絡道_縣 166 94202100 197288.3 2601990.7 OK OK Y 

68 竹崎交流道聯絡道_縣 166 94202100 197379.8 2601966.9 OK OK Y 

69 竹崎交流道聯絡道_縣 166 94202099 196936.1 2602040.7 OK OK Y 

70 竹崎交流道聯絡道_縣 166 94202099 196990.3 2602018.0 OK OK Y 

71 竹崎交流道聯絡道_縣 166 94202099 196999.2 2602034.1 OK OK Y 

72 竹崎交流道聯絡道_縣 166 94202099 197148.7 2601991.5 OK OK Y 

73 竹崎交流道聯絡道_縣 166 94202099 197153.7 2602008.0 OK OK Y 

74 縣 159_無名 94202074 182085.5 2606346.5 OK OK Y 

75 縣 159_無名 94202073 179423.5 2606519.8 OK OK Y 

76 縣 159_無名 94202073 179509.6 2606550.5 OK OK Y 

77 縣 159_無名 94202073 179619.9 2606592.0 OK OK Y 

78 縣 159_無名 94202073 179718.8 2606611.3 OK OK Y 

79 縣 159_新南港橋_無名 94202073 179697.6 2606608.8 OK OK Y 

80 縣 159_無名 94202073 179835.2 2606609.7 OK OK Y 

81 縣 159_無名 94202073 180006.8 2606591.2 OK OK Y 

82 縣 159_無名 94202073 180089.2 2606582.0 OK OK Y 

83 縣 159_無名 94202073 180155.1 2606575.3 OK OK Y 

84 縣 159_無名 94202073 180341.5 2606554.1 OK OK Y 

85 縣 159_無名 94202073 180697.1 2606515.0 OK OK Y 

86 縣 159_水月橋_無名 94202073 180938.4 2606488.8 OK OK Y 

87 縣 159_無名 94202073 181032.2 2606479.1 OK OK Y 

88 縣 159_無名 94202073 181158.6 2606468.9 OK OK Y 

89 縣 159_信義橋_無名 94202073 181234.8 2606462.7 OK OK Y 
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139 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

90 縣 159_無名 94202073 181247.6 2606461.9 OK OK Y 

91 縣 159_無名 94202073 181440.5 2606447.4 OK OK Y 

92 縣 159_無名 94202073 181583.3 2606436.9 OK OK Y 

93 縣 159_無名 94202073 181624.0 2606433.6 OK OK Y 

94 縣 159_無名 94202073 181656.1 2606431.2 OK OK Y 

95 縣 159_無名 94202073 181722.6 2606426.1 OK OK Y 

96 縣 159_無名 94202073 181829.2 2606414.4 OK OK Y 

97 縣 161_無名 94194067 165380.2 2582435.2 OK OK Y 

98 縣 161_無名 94194067 165369.7 2582420.8 OK OK Y 

99 縣 161_無名 94194067 165348.0 2582390.5 OK OK Y 

100 縣 161_無名 94194067 165341.3 2582350.5 OK OK Y 

101 縣 161_無名 94194067 165308.3 2582296.8 OK OK Y 

102 縣 161_無名 94194067 165286.2 2582273.4 OK OK Y 

103 縣 161_無名 94194067 165275.2 2582258.9 OK OK Y 

104 縣 161_無名 94194067 165236.5 2582214.4 OK OK Y 

105 縣 161_無名 94194067 165209.4 2582185.4 OK OK Y 

106 縣 161_無名 94194067 165193.9 2582166.2 OK OK Y 

107 縣 161_龍宮橋_無名 94194067 165185.2 2582077.2 OK OK Y 

108 縣 161_無名 94194067 165183.2 2581973.3 OK OK Y 

109 縣 161_無名 94194067 165201.9 2581846.4 OK OK Y 

110 縣 161_無名 94194067 165606.5 2582457.0 OK OK Y 

111 西部濱海快速公路_台 61 94194056 163613.1 2585848.9 OK OK Y 

112 西部濱海快速公路_台 61 94194056 163627.2 2585855.4 OK OK Y 

113 西部濱海快速公路_台 61 94194047 164041.3 2586806.7 OK OK Y 

114 西部濱海快速公路_台 61 94194047 164049.2 2586798.5 OK OK Y 

115 縣 163_無名 94191026 187973.9 2591686.7 OK OK Y 

116 縣 166_無名 95203094 207741.8 2601667.1 OK OK Y 

117 縣 166_無名 95203094 207809.4 2601679.5 OK OK Y 

118 瑞水公路 95203085 212494.5 2602291.9 OK 
道路編

碼錯誤 
N 

119 瑞水公路 95203085 212059.4 2603645.2 OK 
道路編

碼錯誤 
N 

120 西部濱海快速公路_台 61_布袋匝道 94194056 163637.5 2585836.4 OK 
節點結

構碼錯

誤 
N 

121 無名 94194067 165283.2 2582268.9 OK 
道路編

號錯誤 
N 

122 西部濱海快速公路_台 61_布袋匝道 94194056 163602.0 2585781.4 OK 
節點結

構碼錯

誤 
N 
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140 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

123 西部濱海快速公路_台 61_布袋匝道 94194056 163640.9 2585829.9 OK 
節點結

構碼錯

誤 
N 

124 龍德街 94191026 187865.0 2591698.2 OK 
節點結

構碼錯

誤 
N 

非
縣
級
道
路 

125 龍德街 94191026 187897.0 2591711.9 OK 
節點結

構碼錯

誤 
N 

126 龍德街 94191026 187893.0 2591689.5 OK 
節點結

構碼錯

誤 
N 

 

表 4-48、花蓮縣縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

1 花東海岸公路_新豐隧道_台 11 97203022 305553.1 2619108.2 OK OK Y 縣
級
道
路

2 縣 193,花 15_中山路 97204015 312387.4 2652081.9 OK OK Y 

3 縣 193,花 15_中山路 97204015 312417.1 2652040.0 OK OK Y 

4 無名 97213035 313028.8 2672776.5 OK OK Y 

非
縣
級
道
路 

5 砂卡礑隧道_無名 97213035 312976.6 2672916.3 OK OK Y 

6 錦文橋_無名 97213035 313183.3 2672456.9 OK OK Y 

7 無名 97204015 312148.6 2651835.8 OK OK Y 

8 無名 97204015 312125.0 2651890.5 OK OK Y 

9 砂卡礑橋_無名 97213035 312342.5 2673114.9 OK OK Y 

10 無名 97204015 312251.2 2652016.7 OK OK Y 

11 無名 97204015 312341.2 2652082.3 OK OK Y 

12 西拉岸隧道_無名 97213035 312231.2 2673040.9 OK OK Y 

13 無名 97213035 312293.5 2673080.5 OK OK Y 

14 無名 97204015 312146.0 2651938.5 OK OK Y 

15 花東縱谷公路_長橋路 96202017 292994.5 2623395.4 OK 
多道路

別名 
N 

16 花東縱谷公路_長橋路 96202017 293107.7 2623558.5 OK 
多道路

別名 
N 

 

表 4-49、澎湖縣縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

1 縣 203_無名 93203065 312317.6 2609546.7 OK OK Y 級道
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141 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

2 縣 204 甲_無名 93203075 314559.8 2606330.5 OK OK Y 

3 縣 204 甲_無名 93203075 314516.7 2606288.9 OK OK Y 

4 縣 204 甲_無名 93203075 314520.3 2606324.5 OK OK Y 

5 縣 204 甲_無名 93203075 314381.4 2606355.8 OK OK Y 

6 縣 204 甲_無名 93203075 314475.9 2606458.4 OK OK Y 

表 4-50、宜蘭縣縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

1 縣 191_三和路 97221062 331619.4 2748855.1 OK OK Y 

縣
級
道
路 

2 縣 191_三和路 97221062 331596.4 2748744.0 OK OK Y

3 縣 194_文昌路 97224100 326434.7 2739084.2 OK OK Y

4 縣 194_文昌路 97224100 325843.3 2739204.6 OK OK Y

5 縣 194_文昌路 97224100 325520.8 2739198.5 OK OK Y

6 縣 194_文昌路 97224100 326104.9 2739166.5 OK OK Y

7 縣 194_文昌路 97224100 325698.9 2739209.1 OK OK Y

8 十六份五路橋_幸福三路 97222032 329980.7 2729007.9 OK 
道路中

線應連

續 

N 

非
縣
級
道
路 

9 十六份五路橋_幸福三路 97222032 329978.5 2729002.1 OK 
道路中

線應連

續 

N 

10 中油蘇澳油庫壹號橋_永春路 97222064 336029.0 2719264.8 OK OK Y 

11 中興路二段 230 巷 97222021 328667.9 2732023.5 OK OK Y 

12 北宜公路_中山路二段 477 巷 97222053 332466.5 2723343.3 OK OK Y 

13 協吉橋_無名 97222022 330995.5 2731549.0 OK OK Y 

14 宜 36_永美橋_美和路二段 97222031 328023.6 2727907.1 OK OK Y 

15 宜 7_新興橋_古結路 97222002 331143.5 2735846.9 OK OK Y 

16 專用道路 97221062 330035.0 2747451.3 OK OK Y 

17 蔣渭水高速公路_國 5 97221062 329494.2 2746464.9 OK OK Y 

縣
級
道
路(

既
有
電
子
地
圖) 

18 蔣渭水高速公路_國 5 97221062 329934.0 2747638.1 OK OK Y 

19 蔣渭水高速公路_國 5 97221062 329882.0 2747749.8 OK 
道路中

線應連

續 

N 

20 蔣渭水高速公路_國 5 97221062 329871.4 2747823.0 OK 
道路中

線應連

續 

N 

21 蔣渭水高速公路_國 5 97221062 329924.9 2747498.3 OK 
道路中

線應連

續 

N 

22 蔣渭水高速公路_國 5_頭城交流道 97221062 330013.8 2747780.9 OK OK Y 
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序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

23 蔣渭水高速公路_國 5_頭城交流道 97221062 329911.1 2747399.8 OK 
道路中

線應連

續 

N 

24 蔣渭水高速公路_國 5_頭城交流道 97221062 330049.1 2747449.4 OK 
道路中

線應連

續 

N 

25 蔣渭水高速公路_國 5_頭城交流道 97221062 329903.6 2747529.9 OK 
道路中

線應連

續 

N 

26 蔣渭水高速公路_國 5_頭城交流道 97221062 330064.1 2747414.6 OK 
道路中

線應連

續 

N 

表 4-51、臺東縣縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點 參考點 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級X 坐標 Y 坐標 

1 縣 194,東 58_溫泉路 96183011 253007.3 2511376.3 OK OK Y 

縣
級
道
路 

2 縣 194,東 58_溫泉路 96183012 253425.5 2511401.2 OK OK Y 

3 縣 194,東 58_溫泉路 96183011 252783.8 2511167.7 OK OK Y 

4 縣 194,東 58_龍泉路 96183021 250907.9 2510377.7 OK OK Y 

5 縣 194,東 58_龍泉路 96183021 251219.2 2510360.1 OK OK Y 

6 縣 194,東 58_龍泉路 96183021 251600.8 2510208.4 OK OK Y 

7 縣 194,東 58_龍泉路 96183021 252014.7 2510264.8 OK OK Y 

8 縣 194,東 58_龍泉路 96183021 252260.9 2510543.9 OK OK Y 

9 縣 194,東 58_龍泉路 96183021 252469.5 2510746.0 OK OK Y 

10 縣 194,東 58_龍泉路 96183021 252572.7 2510848.5 OK OK Y 

11 縣 194,東 58_龍泉路 95182030 250497.6 2510304.9 OK OK Y 

12 縣 194,東 58_龍泉路 95182030 250624.9 2510526.2 OK OK Y 

13 縣 194,東 58_龍泉路 96183021 251430.4 2510341.5 OK OK Y 

14 縣 194,東 58_龍泉路 95182030 250512.8 2510414.8 OK OK Y 

15 縣 194,東 58_樂山支橋_龍泉路 95182030 249766.5 2510055.2 OK OK Y 

16 縣 194,東 58_溫泉路 96183011 252663.3 2510940.2 OK OK Y 

17 縣 194,東 58_龍泉路 95182030 250144.0 2510124.4 OK OK Y 

18 縣 194,東 58_龍泉路 95182030 249679.5 2510073.0 OK OK Y 

19 縣 194,東 58_建興路 96183012 253562.2 2511468.4 OK OK Y 

20 縣 194,東 58_榮橋_溫泉路 96183021 252510.1 2510786.4
橋樑

位置

錯誤 
-- N 

21 東 58_龍泉路 95182030 249782.4 2510049.7 OK 
道路結

構錯誤 
N 

22 東 68_大溪土坂產業道路 95171017 242889.3 2484849.6 OK OK Y 縣級道
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序號 路名 圖號 
參考點 參考點 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級X 坐標 Y 坐標 

23 土坂產業道路 95171015 236859.9 2483358.5 OK OK Y 

24 土坂產業道路 95171015 236165.9 2483984.8 OK OK Y 

25 土坂產業道路 95171025 235868.3 2482596.0 OK OK Y 

26 土坂產業道路 95171024 234939.4 2482912.2 OK OK Y 

27 土坂產業道路 95171025 235399.2 2482609.3 OK OK Y 

28 東 68_大溪土坂產業道路 95171018 243955.3 2484772.8 OK OK Y 

29 
紹雅產業道路_東 68_土坂三號橋_土

坂路 
95171016 238152.6 2483769.6 OK OK Y 

30 無名 95182048 245543.7 2504470.6 OK OK Y 

31 無名 95182049 245758.6 2504272.5 OK OK Y 

32 東 68_大溪土坂產業道路 95171018 244419.3 2484777.8 OK OK Y 

33 東 68_大溪土坂產業道路 95171018 243643.5 2484629.5 OK OK Y 

34 台坂產業道路_東 68-1_台坂路 95171007 240937.1 2486282.7 OK OK Y 

35 台坂產業道路_東 68-1_台坂路 95171007 240709.9 2486600.0 OK OK Y 

36 土坂產業道路 95171005 235919.5 2486097.1 OK OK Y 

37 東 68_大溪土坂產業道路 95171017 242557.1 2484957.5 OK OK Y 

38 東 68_大溪土坂產業道路 95171017 241366.3 2485315.4 OK OK Y 

39 東 68_大溪土坂產業道路 95171017 241162.0 2485588.8 OK OK Y 

40 東 68_大溪土坂產業道路 95171017 241183.0 2485140.4 OK OK Y 

41 台坂產業道路_東 68-1_台坂路 95171017 241092.6 2485837.2 OK OK Y 

42 台坂產業道路_東 68-1_台坂路 95171017 241247.1 2485323.7 OK OK Y 

43 台坂產業道路 95171006 239626.3 2487394.4 OK OK Y 

44 台坂產業道路 95171006 239751.5 2486851.0 OK OK Y 

45 大溪土坂產業道路_東 68_土坂路 95171016 239599.9 2484409.8 OK OK Y 

46 東 68_土坂路 95171016 238286.1 2483915.8 OK OK Y 

47 大溪土坂產業道路_東 68_土坂路 95171016 238311.8 2483977.2 OK OK Y 

48 大溪土坂產業道路_東 68_土坂路 95171016 238510.6 2484132.0 OK OK Y 

49 大溪土坂產業道路_東 68_土坂路 95171016 238204.8 2483818.3 OK OK Y 

50 大溪土坂產業道路_東 68_土坂路 95171016 239095.7 2484252.2 OK OK Y 

表 4-52、臺南市縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

1 台 19_華宗路 94193007 166358.8 2570487.7 OK OK Y 

縣
級
道
路 

2 台 19_華宗路 94193007 166318.6 2570307.8 OK OK Y

3 台 19_華宗路 94193007 166347.7 2570033.0 OK OK Y

4 台 19_華宗路 94193007 166384.5 2569796.1 OK OK Y

5 縣 172 乙,南 96_無名 94191069 196031.3 2582189.5 OK OK Y

6 縣 172 乙,南 96_無名 94191069 197079.6 2581351.1 OK OK Y
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序號 路名 圖號 
參考點

X 坐標

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

7 縣 172 乙,南 96_無名 94191069 196255.0 2582258.5 OK OK Y

8 台 19_華宗路 94193018 166473.3 2569210.4 OK OK Y

9 台 19_華宗路 94193018 166493.7 2569066.6 OK OK Y

10 縣 172 乙,南 96_無名 94191069 196297.1 2582476.2 OK OK Y

11 縣 172 乙,南 96_無名 94191070 197771.5 2580322.9 OK OK Y

12 縣 172 乙,南 96_無名 94191070 198216.8 2580581.2 OK OK Y

13 縣 172 乙,南 96_無名 94191080 197195.8 2579982.5 OK OK Y

14 縣 172 乙,南 96_無名 94191069 196110.5 2582285.2 OK OK Y

15 縣 165_洗布埤橋_無名 94192004 183839.6 2571238.6 OK OK Y

16 台 19_華宗路 94193007 166319.9 2570215.5 OK OK Y

17 三民路 94191057 190055.7 2583398.8 OK OK Y

非
縣
級
道
路 

18 三民路 94191057 190188.3 2583350.2 OK OK Y

19 三民路 94191057 190291.3 2583311.6 OK OK Y

20 三民路 94191057 189891.8 2583458.1 OK OK Y

21 三民路 94191057 189763.2 2583505.5 OK OK Y

22 中正路 94192004 183704.3 2571262.5 OK OK Y

23 中央公路_中華路三段 94193008 166791.4 2570683.8 OK OK Y

24 中央公路_中華路三段 94193008 166953.7 2569812.9 OK OK Y

25 中央公路_中華路三段 94193018 166684.5 2569119.3 OK OK Y

表 4-53、高雄市縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點 
X 坐標 

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

1 南部橫貫公路_台 20_文化路 95193064 208522.0 2553273.1 OK OK Y 

縣
級
道
路 

2 南部橫貫公路_台 20 95193076 213237.4 2552144.9 OK OK Y

3 南部橫貫公路_台 20_珍藍橋 95193076 213462.0 2552346.6 OK OK Y

4 南部橫貫公路_台 20 95193076 212560.8 2552101.8 OK OK Y

5 
縣 181,高 140_泰安橋_中正路一

段 
95184032 202969.4 2533396.0 OK OK Y 

6 縣 181,高 140_泰安路 95184032 202902.7 2533528.8 OK OK Y

7 縣 186 甲_山腳路 94182018 192227.0 2513102.8 OK OK Y

8 台 17 甲_中正路二段 94184038 168663.3 2534285.4 OK OK Y

9 縣 186,高市 53_中正路 94182014 183598.0 2511732.4 OK OK Y

10 縣 186,高市 53_中正路 94182014 183619.7 2511608.2 OK OK Y

11 縣 186_仁林路 94182014 183714.9 2511569.2 OK OK Y

12 縣 186_仁林路 94182014 183944.0 2511518.6 OK OK Y

13 台 17 甲_中正路二段 94184038 168550.7 2534312.4 OK OK Y

14 縣 186 甲_三和路 94182018 192265.5 2513240.3 OK OK Y

15 縣 186 甲_大坑路 94182018 192333.5 2512706.7 OK OK Y
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序號 路名 圖號 
參考點 
X 坐標 

參考點 
Y 坐標 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級

16 縣 186 甲_三和路 94182018 192209.2 2513339.6 OK OK Y

17 縣 186 甲_大坑路 94182018 192241.4 2512769.3 OK OK Y

18 縣 186 甲_山腳路 94182018 192119.8 2512881.6 OK OK Y

19 縣 186 甲_大坑路 94182018 192137.3 2512826.6 OK OK Y

20 內山公路_台 3,台 21 94181050 197216.6 2531872.7 OK 道路名

稱錯誤 
N 

21 內山公路_台 3,台 21_延平一路 94181050 196992.5 2532417.2 OK 
道路中

線應連

續 
N 

22 拕子南街 94181063 180263.8 2525055.8 OK OK Y

非
縣
級
道
路 

23 加昌路 94182013 179905.3 2513771.6 OK OK Y

24 永安橋_永安路 95184032 202808.0 2533210.4 OK OK Y

25 拕子中街 94181063 180306.1 2525174.9 OK OK Y

26 美興街 95184032 202746.5 2533275.9 OK OK Y

27 高 15_拕子三街 94181063 180185.8 2525121.3 OK OK Y

28 高 15_無名 94181063 180200.6 2525268.6 OK OK Y

29 拕子一街 16 巷 94181063 180431.8 2525068.1 OK OK Y

30 加昌路 94182013 179838.9 2513736.6 OK 

道路節

點錯誤

- 多 節

點 

N 

31 加昌路 94182013 179814.2 2513702.7 OK 

道路節

點錯誤

- 多 節

點 

N 

32 加昌路 94182013 179801.7 2513697.6 OK 

道路節

點錯誤

- 多 節

點 

N 

33 加昌路 94182013 179701.5 2513677.1 OK 

道路節

點錯誤

- 多 節

點 

N 

34 高 50 鹽埕巷 94182014 183840.0 2513047.6 OK 

道路節

點錯誤

- 應 連

續 

N 

表 4-54、屏東縣縣級以上道路更新成果查核結果 

序號 路名 圖號 
參考點 參考點 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級X 坐標 Y 坐標 

1 台 3_里港大橋_里港路 94181080 198845.8 2522208.0 OK OK Y 
縣
級
道

路2 台 3_里港大橋_里港路 94181090 199250.7 2520785.5 OK OK Y 

3 台 3_里港大橋_里港路 94181090 198901.9 2521856.9 OK OK Y 
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序號 路名 圖號 
參考點 參考點 

位相 屬性 
合格

(Y/N)
道路

等級X 坐標 Y 坐標 

4 縣 198_大漢林道 95174037 216953.9 2479850.6 OK OK Y 

5 縣 198_大漢林道 95174038 217414.0 2480007.8 OK OK Y 

※金門、連江本年度無更新道路，故無查核結果。 

 

十、圖資整理作業成果查核 

(一)依契約圖資整理的作業內容如後： 

1.針對通用版電子地圖更新維護與新增民生設施地標作業地區(如圖 2)以外

之區域，更新中央政府機關(四級機關以上)及新北市、臺中市（扣除 102 年

基本圖修測區域）、臺南市及高雄市政府等所屬一級機關之地標圖層。 

 
圖 4-34、102 年度通用版電子地圖更新維護作業辦理範圍 

2.彙整各鄉鎮市區範圍相關圖幅，進行圖幅成果整併，並繳交鄉鎮市區相關

圖幅整合及依鄉鎮市區行政界線範圍整合成果。 

3.整併各直轄市，縣(市)整合成果，製作各圖層臺灣地區全區成果。 

4.配合本案契約向量圖層名稱及其屬性結構調整修正各圖層內容。 

(二)查核數量 

本查核項目之查核數量按照內業抽查幅數，以總幅數 20%為原則。本階段

圖資整理作業成果查核抽驗統計數量、查核結果、繳交圖幅及查核範圍如表
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4-55、表 4-56、圖 4-35、圖 4-36 所示。 

表 4-55、第二階段圖資整理作業抽驗統計表 

縣市 
查核 
人員 

圖幅數 
應抽數量

（20%） 
實抽 
數量 

合格圖幅 合格率 
是否 
通過 

苗栗縣 劉奕苓 306 62 62 58 94% Y 

彰化縣 
陳素英、

吳啟祿 
216 44 44 44 100% Y 

台中市 劉奕苓 202* 41 42 42 100% Y 
南投縣 吳啟祿 663 133 135 135 100% Y 
雲林縣 陳素英 253 51 52 52 100% Y 
嘉義市 翁慧萍 18 4 5 5 100% Y 

嘉義縣 
劉奕苓、

陳素英、

吳啟祿 
357 72 73 73 100% Y 

花蓮縣 劉奕苓 748 150 151 151 100% Y 
金門縣 陳素英 50 10 11 11 100% Y 
連江縣 吳煌陀 30 6 7 7 100% Y 

澎湖縣 
翁慧萍、

吳煌陀 
94 19 20 20 100% Y 

總計  2937 592 602 598 99% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 

*依據本案契約規定圖資整理作業區域，針對台中市為扣除 102 年基本圖測製區域。台中市總

圖幅數為 386 幅，其中 102 年基本圖測製區域內圖幅數為 184 幅，區域外圖幅數為 202 幅，

因此台中市針對圖資整理提送圖幅則以 202 幅計算。 

表 4-56、第三階段第一批次圖資整理作業抽驗統計表 

縣市 
查核 
人員 

提送

數量

應抽數量 
（20%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格率 
是否 
通過 

臺東縣 
劉奕苓、翁慧萍、

吳煌陀 
621 125 126 126 100% Y 

宜蘭縣 陳素英 373 75 76 76 100% Y 
總計 994 200 202 202 100% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 

表 4-57、第三階段第二批次圖資整理作業抽驗統計表 

縣市 
查核 
人員 

提送

數量

應抽數量 
（20%） 

實抽 
數量 

合格 
數量 

合格率 
是否 
通過 

臺南市 劉奕苓、翁慧萍、

吳煌陀、陳素英 
374 75 75 75 100% Y 

高雄市 劉奕苓 505 101 102 102 100% Y 
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屏東縣 劉奕苓、陳素英 478 96 96 96 100% Y 
總計 1357 272 273 273 100% Y 

查核結果：符合抽驗通過標準，判定合格。 

 
 

(a)台灣本島 

(b)金門 

(c)連江 

 
(d)澎湖 

 
圖 4-35、第二階段圖資整理之繳交圖幅及查核範圍 
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(a)臺東縣、臺南市、高雄市、屏東縣 

 
(b)宜蘭縣 

 
圖 4-36、第三階段圖資整理之繳交圖幅及查核範圍 

(三)乙方應提供備檢資料 

1.乙方自我審查成果紀錄。 

2.地標清單。 

3.電子地圖成果檔(採用 SHP 或 DWG 格式提供)。 

(四)查核方式 

內業方式辦理查核。 

(五)查核項目 

1.全面性查核： 

(a) 繳交成果種類及數量是否涵蓋本階段所應提送範圍，且乙方所繳交檔案

可完整開啟，非錯誤檔案或空資料檔案。 

(b) 針對圖形資料：投影坐標系統是否依規定設置、圖層錯置之情形。 

(c) 針對屬性資料：是否依規定建置相關屬性資料項目、是否依資料項目及

其相關欄位格式(欄位名稱、型態及長度)建置、是否有漏建或空缺之情
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形。 

2.抽驗性查核： 

(a) 以屬性質相同之圖元，其圖元空間關係應為連續之概念進行檢核。 

(b) 圖資空間之合理性查核。 

(c) 圖層間資料邏輯一致性：道路節點道路(線)產生，其互相間之屬性相對

應關係應一致。 

(d) 查核各圖層之圖元編碼是否有誤植及其鏈結之屬性資料是否正確。 

(e) 根據乙方提供的地標清單、地標簡稱原則為基準，檢查其電子地圖成果

檔中的地標簡稱是否與乙方所訂的地標簡稱原則相符。 

(六)查核比率與通過標準 

內業抽查幅數以總幅數 20%為原則。因該項目為抽驗性查核，則需達 90%

以上的正確率，方為合格，且抽驗圖幅總數合格率達 90%以上，則該次抽

驗合格。 

(七)查核結果 

本查核項目之查核結果為 通過。針對圖資整理作業查核結果，總表如表 4-58

詳細查核結果如表 4-59～表 4-69 所示。 

表 4-58、圖資整理查核表 

圖資整理查核表 

提 送 日 期 

第二階段： 
102.4.19、102.5.9、102.5.20 
第三階段第一批次：102.06.25
(102.07.10、16、19 更新) 
第三階段第二批次：102.08.23
(102.9.3、5、26 更新) 

提 送 次 別 

■初檢 

□複檢(第  次) 

查 核 人 員 
吳煌陀、翁慧萍、劉奕苓、陳

素英、吳啟祿 
查核完成日期

第二階段： 
102.5.7、27 
第三階段：102.10.18 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備 註

圖層 全 1、圖層名稱及數量 Y  
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資料

庫 
 

面

查

核 

2、檔案格式與數量 Y  

3、圖資涵蓋區域 Y  

抽

驗

性

查

核 

圖層 
架構 

1、各圖層投影坐標系統 Y  
2、屬性欄位名稱(英文) Y  
3、屬性欄位名稱(中文) Y  
4、屬性欄位型態 Y  
5、屬性欄位長度 Y  

圖層 
內容 

1、圖形資料錯置圖層 Y  
2、資料庫圖形破碎 Y  
3、圖幅接邊疏漏、錯動及屬性不連續 Y  
4、各圖層圖元編碼及鏈結屬性資料有誤 Y  
5、位相關係 Y  
6、屬性資料漏建及資料正確性 Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付圖資整理果符合規範需求。 

備  註： 
第二階段： 
乙方提交圖幅數：2937 幅； 總抽驗圖幅數：602 幅； 合格：598 幅； 不合格：4 幅 

第三階段第一批次： 
乙方提交圖幅數：994 幅；  總抽驗圖幅數：202 幅； 合格：202 幅； 不合格：0 幅 

第三階段第二批次： 
乙方提交圖幅數：1357 幅； 總抽驗圖幅數：274 幅； 合格：274 幅； 不合格：0 幅 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

表 4-59、苗栗縣圖資整理作業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 95211006 劉奕苓 303 1 99.7% Y 
2 95211011 劉奕苓 576 3 99.5% Y 
3 95211013 劉奕苓 448 1 99.8% Y 
4 95211019 劉奕苓 107 0 100.0% Y 
5 95211022 劉奕苓 138 1 99.3% Y 
6 95211025 劉奕苓 514 3 99.4% Y 
7 95211031 劉奕苓 841 3 99.6% Y 
8 95211037 劉奕苓 315 1 99.7% Y 
9 95211043 劉奕苓 313 0 100.0% Y 
10 95211050 劉奕苓 35 0 100.0% Y 
11 95211052 劉奕苓 208 0 100.0% Y 
12 95211055 劉奕苓 433 0 100.0% Y 
13 95211058 劉奕苓 118 1 99.2% Y 
14 95211063 劉奕苓 362 1 99.7% Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
15 95211074 劉奕苓 483 1 99.8% Y 
16 95211076 劉奕苓 124 0 100.0% Y 
17 95214008 劉奕苓 878 0 100.0% Y 
18 95214010 劉奕苓 246 0 100.0% Y 
19 95214017 劉奕苓 647 1 99.8% Y 
20 95214027 劉奕苓 851 1 99.9% Y 
21 95214029 劉奕苓 525 0 100.0% Y 
22 95214038 劉奕苓 730 2 99.7% Y 
23 95214050 劉奕苓 215 0 100.0% Y 
24 95222015 劉奕苓 888 2 99.8% Y 
25 95222027 劉奕苓 1388 8 99.4% Y 
26 95222034 劉奕苓 472 4 99.2% Y 
27 95222036 劉奕苓 503 1 99.8% Y 
28 95222039 劉奕苓 341 1 99.7% Y 
29 95222042 劉奕苓 695 0 100.0% Y 
30 95222047 劉奕苓 231 0 100.0% Y 
31 95222051 劉奕苓 516 2 99.6% Y 
32 95222053 劉奕苓 870 5 99.4% Y 
33 95222056 劉奕苓 334 1 99.7% Y 
34 95222058 劉奕苓 257 0 100.0% Y 
35 95222060 劉奕苓 435 3 99.3% Y 
36 95222065 劉奕苓 391 2 99.5% Y 
37 95222071 劉奕苓 382 2 99.5% Y 
38 95222073 劉奕苓 2931 36 98.8% Y 
39 95222077 劉奕苓 173 4 97.7% Y 
40 95222080 劉奕苓 90 0 100.0% Y 
41 95222085 劉奕苓 134 4 97.0% Y 
42 95222092 劉奕苓 529 0 100.0% Y 
43 95222094 劉奕苓 340 1 99.7% Y 
44 95222098 劉奕苓 92 0 100.0% Y 
45 95223069 劉奕苓 368 1 99.7% Y 
46 95223088 劉奕苓 297 3 99.0% Y 
47 95223090 劉奕苓 478 0 100.0% Y 
48 96214001 劉奕苓 28 0 100.0% Y 
49 96214003 劉奕苓 32 0 100.0% Y 
50 96214005 劉奕苓 89 6 93.3% Y 
51 96214009 劉奕苓 25 0 100.0% Y 
52 96214017 劉奕苓 24 0 100.0% Y 
53 96214021 劉奕苓 42 6 85.7% N 
54 96214025 劉奕苓 25 0 100.0% Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
55 96214030 劉奕苓 15 0 100.0% Y 
56 96214033 劉奕苓 44 0 100.0% Y 
57 96214038 劉奕苓 28 0 100.0% Y 
58 96214046 劉奕苓 57 8 86.0% N 
59 96214054 劉奕苓 37 5 86.5% N 
60 96214062 劉奕苓 13 2 84.6% N 
61 96223062 劉奕苓 83 0 100.0% Y 
62 96223082 劉奕苓 34 0 100.0% Y 

表 4-60、彰化縣圖資整理作業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 94201007 陳素英 656 4 99.4% Y 
2 94201015 陳素英 516 4 99.2% Y 
3 94201019 陳素英 1530 6 99.6% Y 
4 94201023 陳素英 419 8 98.1% Y 
5 94201027 陳素英 388 7 98.2% Y 
6 94201035 陳素英 1033 11 98.9% Y 
7 94201040 陳素英 836 7 99.2% Y 
8 94201044 陳素英 873 5 99.4% Y 
9 94201047 陳素英 529 5 99.1% Y 
10 94201049 陳素英 1054 9 99.1% Y 
11 94201051 陳素英 268 5 98.1% Y 
12 94201053 陳素英 890 7 99.2% Y 
13 94201055 陳素英 520 6 98.8% Y 
14 94201062 陳素英 453 5 98.9% Y 
15 94201066 陳素英 450 6 98.7% Y 
16 94201068 陳素英 681 8 98.8% Y 
17 94201080 陳素英 334 6 98.2% Y 
18 94212039 陳素英 639 4 99.4% Y 
19 94212047 陳素英 84 0 100.0% Y 
20 94212058 陳素英 576 9 98.4% Y 
21 94212060 吳啟祿 1667 4 99.8% Y 
22 94212069 吳啟祿 1005 5 99.5% Y 
23 94212076 吳啟祿 226 2 99.1% Y 
24 94212078 吳啟祿 1888 7 99.6% Y 
25 94212080 吳啟祿 801 4 99.5% Y 
26 94212095 吳啟祿 357 5 98.6% Y 
27 94212099 吳啟祿 833 6 99.3% Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
28 95204002 吳啟祿 886 4 99.5% Y 
29 95204011 吳啟祿 1167 3 99.7% Y 
30 95204014 吳啟祿 1175 3 99.7% Y 
31 95204032 吳啟祿 1609 4 99.8% Y 
32 95204035 吳啟祿 613 3 99.5% Y 
33 95204043 吳啟祿 719 3 99.6% Y 
34 95204051 吳啟祿 968 3 99.7% Y 
35 95204055 吳啟祿 199 0 100.0% Y 
36 95204062 吳啟祿 1000 0 100.0% Y 
37 95204074 吳啟祿 625 0 100.0% Y 
38 95204076 吳啟祿 418 0 100.0% Y 
39 95213061 吳啟祿 894 0 100.0% Y 
40 95213064 吳啟祿 999 0 100.0% Y 
41 95213072 吳啟祿 1900 3 99.8% Y 
42 95213083 吳啟祿 446 0 100.0% Y 
43 95213091 吳啟祿 949 0 100.0% Y 
44 95213095 吳啟祿 907 1 99.9% Y 

表 4-61、臺中市圖資整理作業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 95211079 劉奕苓 43 0 100.0% Y 
2 95211097 劉奕苓 55 0 100.0% Y 
3 95211100 劉奕苓 53 0 100.0% Y 
4 95212006 劉奕苓 225 0 100.0% Y 
5 95212020 劉奕苓 52 2 96.2% Y 
6 95212026 劉奕苓 285 0 100.0% Y 
7 95212029 劉奕苓 86 1 98.8% Y 
8 95212033 劉奕苓 598 0 100.0% Y 
9 95212038 劉奕苓 148 1 99.3% Y 
10 95212044 劉奕苓 234 0 100.0% Y 
11 95212046 劉奕苓 149 0 100.0% Y 
12 95212050 劉奕苓 23 0 100.0% Y 
13 95212053 劉奕苓 405 0 100.0% Y 
14 96211031 劉奕苓 14 0 100.0% Y 
15 96211042 劉奕苓 85 0 100.0% Y 
16 96211051 劉奕苓 8 0 100.0% Y 
17 96211053 劉奕苓 129 3 97.7% Y 
18 96211055 劉奕苓 6 0 100.0% Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
19 96211057 劉奕苓 12 0 100.0% Y 
20 96211064 劉奕苓 16 0 100.0% Y 
21 96211066 劉奕苓 14 0 100.0% Y 
22 96211072 劉奕苓 82 1 98.8% Y 
23 96211083 劉奕苓 42 0 100.0% Y 
24 96211085 劉奕苓 15 0 100.0% Y 
25 96211091 劉奕苓 69 2 97.1% Y 
26 96211094 劉奕苓 24 0 100.0% Y 
27 96213002 劉奕苓 41 0 100.0% Y 
28 96213004 劉奕苓 25 0 100.0% Y 
29 96213007 劉奕苓 6 0 100.0% Y 
30 96213010 劉奕苓 176 1 99.4% Y 
31 96213016 劉奕苓 5 0 100.0% Y 
32 96213022 劉奕苓 18 0 100.0% Y 
33 96214058 劉奕苓 21 0 100.0% Y 
34 96214067 劉奕苓 17 0 100.0% Y 
35 96214075 劉奕苓 4 0 100.0% Y 
36 96214079 劉奕苓 4 0 100.0% Y 
37 96214081 劉奕苓 49 0 100.0% Y 
38 96214083 劉奕苓 21 0 100.0% Y 
39 96214086 劉奕苓 13 0 100.0% Y 
40 96214088 劉奕苓 5 0 100.0% Y 
41 96214095 劉奕苓 23 0 100.0% Y 
42 96214100 劉奕苓 141 1 99.3% Y 

表 4-62、南投縣圖資整理作業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 95191006 吳啟祿 22 0 100.0% Y 
2 95201005 吳啟祿 194 0 100.0% Y 
3 95201007 吳啟祿 234 0 100.0% Y 
4 95201013 吳啟祿 528 0 100.0% Y 
5 95201019 吳啟祿 1788 6 99.7% Y 
6 95201021 吳啟祿 400 1 99.8% Y 
7 95201027 吳啟祿 210 2 99.0% Y 
8 95201033 吳啟祿 251 0 100.0% Y 
9 95201040 吳啟祿 200 3 98.5% Y 
10 95201044 吳啟祿 238 0 100.0% Y 
11 95201046 吳啟祿 122 1 99.2% Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
12 95201049 吳啟祿 275 1 99.6% Y 
13 95201053 吳啟祿 179 0 100.0% Y 
14 95201057 吳啟祿 141 2 98.6% Y 
15 95201062 吳啟祿 556 2 99.6% Y 
16 95201069 吳啟祿 4 0 100.0% Y 
17 95201074 吳啟祿 896 4 99.6% Y 
18 95201081 吳啟祿 147 0 100.0% Y 
19 95201083 吳啟祿 128 0 100.0% Y 
20 95201086 吳啟祿 173 1 99.4% Y 
21 95201088 吳啟祿 346 3 99.1% Y 
22 95201094 吳啟祿 100 0 100.0% Y 
23 95202002 吳啟祿 231 0 100.0% Y 
24 95202006 吳啟祿 121 0 100.0% Y 
25 95202010 吳啟祿 6 0 100.0% Y 
26 95202015 吳啟祿 514 0 100.0% Y 
27 95202018 吳啟祿 17 0 100.0% Y 
28 95202022 吳啟祿 206 0 100.0% Y 
29 95202026 吳啟祿 142 0 100.0% Y 
30 95202031 吳啟祿 122 0 100.0% Y 
31 95202033 吳啟祿 129 0 100.0% Y 
32 95202035 吳啟祿 327 1 99.7% Y 
33 95202040 吳啟祿 7 0 100.0% Y 
34 95202049 吳啟祿 4 0 100.0% Y 
35 95202053 吳啟祿 49 0 100.0% Y 
36 95202055 吳啟祿 349 0 100.0% Y 
37 95202057 吳啟祿 34 0 100.0% Y 
38 95202069 吳啟祿 5 0 100.0% Y 
39 95202075 吳啟祿 318 0 100.0% Y 
40 95202077 吳啟祿 199 1 99.5% Y 
41 95202086 吳啟祿 10 0 100.0% Y 
42 95202088 吳啟祿 4 0 100.0% Y 
43 95202094 吳啟祿 63 0 100.0% Y 
44 95202100 吳啟祿 12 0 100.0% Y 
45 95203010 吳啟祿 280 3 98.9% Y 
46 95203017 吳啟祿 195 0 100.0% Y 
47 95203019 吳啟祿 109 0 100.0% Y 
48 95203037 吳啟祿 194 2 99.0% Y 
49 95203046 吳啟祿 241 0 100.0% Y 
50 95203050 吳啟祿 194 0 100.0% Y 
51 95204007 吳啟祿 1085 6 99.4% Y 
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157 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
52 95204018 吳啟祿 987 3 99.7% Y 
53 95204026 吳啟祿 694 0 100.0% Y 
54 95204029 吳啟祿 191 0 100.0% Y 
55 95204038 吳啟祿 1481 15 99.0% Y 
56 95204046 吳啟祿 642 1 99.8% Y 
57 95204050 吳啟祿 575 1 99.8% Y 
58 95204059 吳啟祿 420 0 100.0% Y 
59 95204066 吳啟祿 833 0 100.0% Y 
60 95204068 吳啟祿 720 4 99.4% Y 
61 95204070 吳啟祿 388 0 100.0% Y 
62 95204089 吳啟祿 226 0 100.0% Y 
63 95204097 吳啟祿 854 5 99.4% Y 
64 95212058 吳啟祿 57 0 100.0% Y 
65 95212065 吳啟祿 351 0 100.0% Y 
66 95212076 吳啟祿 200 0 100.0% Y 
67 95212079 吳啟祿 234 3 98.7% Y 
68 95212084 吳啟祿 247 1 99.6% Y 
69 95212098 吳啟祿 347 0 100.0% Y 
70 95212100 吳啟祿 100 0 100.0% Y 
71 96194011 吳啟祿 9 0 100.0% Y 
72 96203007 吳啟祿 18 0 100.0% Y 
73 96203012 吳啟祿 6 0 100.0% Y 
74 96203014 吳啟祿 4 0 100.0% Y 
75 96203019 吳啟祿 6 0 100.0% Y 
76 96203022 吳啟祿 9 0 100.0% Y 
77 96203027 吳啟祿 12 0 100.0% Y 
78 96203033 吳啟祿 1 0 100.0% Y 
79 96203039 吳啟祿 4 0 100.0% Y 
80 96203041 吳啟祿 16 0 100.0% Y 
81 96203045 吳啟祿 8 0 100.0% Y 
82 96203048 吳啟祿 13 0 100.0% Y 
83 96203053 吳啟祿 15 0 100.0% Y 
84 96203057 吳啟祿 11 0 100.0% Y 
85 96203061 吳啟祿 12 0 100.0% Y 
86 96203065 吳啟祿 13 0 100.0% Y 
87 96203082 吳啟祿 5 0 100.0% Y 
88 96203084 吳啟祿 27 0 100.0% Y 
89 96204002 吳啟祿 53 0 100.0% Y 
90 96204010 吳啟祿 9 0 100.0% Y 
91 96204011 吳啟祿 103 0 100.0% Y 
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158 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
92 96204014 吳啟祿 295 1 99.7% Y 
93 96204017 吳啟祿 44 0 100.0% Y 
94 96204028 吳啟祿 17 0 100.0% Y 
95 96204030 吳啟祿 36 0 100.0% Y 
96 96204032 吳啟祿 223 3 98.7% Y 
97 96204035 吳啟祿 16 0 100.0% Y 
98 96204039 吳啟祿 23 0 100.0% Y 
99 96204043 吳啟祿 18 0 100.0% Y 
100 96204047 吳啟祿 7 0 100.0% Y 
101 96204054 吳啟祿 11 0 100.0% Y 
102 96204056 吳啟祿 5 0 100.0% Y 
103 96204059 吳啟祿 15 0 100.0% Y 
104 96204061 吳啟祿 27 0 100.0% Y 
105 96204074 吳啟祿 12 0 100.0% Y 
106 96204078 吳啟祿 19 0 100.0% Y 
107 96204081 吳啟祿 15 0 100.0% Y 
108 96204086 吳啟祿 18 0 100.0% Y 
109 96204093 吳啟祿 3 0 100.0% Y 
110 96212013 吳啟祿 33 0 100.0% Y 
111 96212022 吳啟祿 13 0 100.0% Y 
112 96212031 吳啟祿 37 0 100.0% Y 
113 96212052 吳啟祿 22 0 100.0% Y 
114 96212062 吳啟祿 30 0 100.0% Y 
115 96212071 吳啟祿 14 0 100.0% Y 
116 96213017 吳啟祿 15 0 100.0% Y 
117 96213020 吳啟祿 26 0 100.0% Y 
118 96213025 吳啟祿 12 0 100.0% Y 
119 96213029 吳啟祿 305 0 100.0% Y 
120 96213036 吳啟祿 32 0 100.0% Y 
121 96213043 吳啟祿 14 0 100.0% Y 
122 96213048 吳啟祿 337 1 99.7% Y 
123 96213055 吳啟祿 27 0 100.0% Y 
124 96213060 吳啟祿 18 0 100.0% Y 
125 96213061 吳啟祿 49 0 100.0% Y 
126 96213064 吳啟祿 20 0 100.0% Y 
127 96213067 吳啟祿 234 0 100.0% Y 
128 96213072 吳啟祿 13 0 100.0% Y 
129 96213079 吳啟祿 176 0 100.0% Y 
130 96213084 吳啟祿 52 0 100.0% Y 
131 96213087 吳啟祿 220 1 99.5% Y 
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159 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
132 96213090 吳啟祿 21 0 100.0% Y 
133 96213093 吳啟祿 175 1 99.4% Y 
134 96213095 吳啟祿 217 3 98.6% Y 
135 96213098 吳啟祿 95 0 100.0% Y 

表 4-63、雲林縣圖資整理作業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 94201074 陳素英 482 0 100.0% Y 
2 94201077 陳素英 419 0 100.0% Y 
3 94201081 陳素英 561 1 99.8% Y 
4 94201089 陳素英 677 0 100.0% Y 
5 94201094 陳素英 671 2 99.7% Y 
6 94201097 陳素英 652 2 99.7% Y 
7 94201100 陳素英 690 2 99.7% Y 
8 94202002 陳素英 275 0 100.0% Y 
9 94202006 陳素英 406 0 100.0% Y 
10 94202009 陳素英 559 0 100.0% Y 
11 94202014 陳素英 600 1 99.8% Y 
12 94202018 陳素英 1204 2 99.8% Y 
13 94202020 陳素英 484 0 100.0% Y 
14 94202022 陳素英 508 1 99.8% Y 
15 94202026 陳素英 809 2 99.8% Y 
16 94202029 陳素英 1126 4 99.6% Y 
17 94202033 陳素英 580 1 99.8% Y 
18 94202035 陳素英 383 0 100.0% Y 
19 94202038 陳素英 662 0 100.0% Y 
20 94202040 陳素英 505 0 100.0% Y 
21 94202041 陳素英 281 0 100.0% Y 
22 94202046 陳素英 405 0 100.0% Y 
23 94202053 陳素英 528 0 100.0% Y 
24 94202055 陳素英 275 0 100.0% Y 
25 94202062 陳素英 938 18 98.1% Y 
26 94203018 陳素英 622 3 99.5% Y 
27 94203030 陳素英 744 2 99.7% Y 
28 94203037 陳素英 504 0 100.0% Y 
29 94203046 陳素英 425 0 100.0% Y 
30 94203049 陳素英 575 2 99.7% Y 
31 94203057 陳素英 677 0 100.0% Y 
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160 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
32 94203066 陳素英 308 0 100.0% Y 
33 94203068 陳素英 483 1 99.8% Y 
34 94203077 陳素英 389 0 100.0% Y 
35 94203080 陳素英 574 2 99.7% Y 
36 94203088 陳素英 565 0 100.0% Y 
37 94203099 陳素英 457 0 100.0% Y 
38 94204079 陳素英 686 0 100.0% Y 
39 94204098 陳素英 414 0 100.0% Y 
40 94204100 陳素英 479 1 99.8% Y 
41 95203004 陳素英 492 0 100.0% Y 
42 95203012 陳素英 1775 9 99.5% Y 
43 95203025 陳素英 363 0 100.0% Y 
44 95203033 陳素英 458 0 100.0% Y 
45 95203044 陳素英 563 0 100.0% Y 
46 95203052 陳素英 385 0 100.0% Y 
47 95203055 陳素英 202 0 100.0% Y 
48 95203067 陳素英 102 0 100.0% Y 
49 95203069 陳素英 39 0 100.0% Y 
50 95204082 陳素英 152 0 100.0% Y 
51 95204084 陳素英 162 0 100.0% Y 
52 95204095 陳素英 902 3 99.7% Y 

表 4-64、嘉義市圖資整理作業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 94191006 翁慧萍 299 0 100.0% Y 
2 94191008 翁慧萍 3055 22 99.3% Y 
3 94191010 翁慧萍 384 3 99.2% Y 
4 94191018 翁慧萍 2175 16 99.3% Y 
5 94191020 翁慧萍 228 0 100.0% Y 

表 4-65、嘉義縣圖資整理作業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 94191002 劉奕苓 855 7 99.2% Y 
2 94191014 劉奕苓 468 6 98.7% Y 
3 94191022 劉奕苓 328 4 98.8% Y 
4 94191026 劉奕苓 786 5 99.4% Y 
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161 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
5 94191029 劉奕苓 874 0 100.0% Y 
6 94191033 劉奕苓 495 6 98.8% Y 
7 94191037 劉奕苓 275 0 100.0% Y 
8 94191040 劉奕苓 479 0 100.0% Y 
9 94191042 劉奕苓 655 3 99.5% Y 
10 94194007 劉奕苓 753 1 99.9% Y 
11 94194009 劉奕苓 569 0 100.0% Y 
12 94194016 劉奕苓 620 8 98.7% Y 
13 94194020 劉奕苓 1172 14 98.8% Y 
14 94194028 劉奕苓 938 2 99.8% Y 
15 94194040 劉奕苓 588 3 99.5% Y 
16 94194047 劉奕苓 857 6 99.3% Y 
17 94194059 劉奕苓 575 3 99.5% Y 
18 94194067 劉奕苓 560 5 99.1% Y 
19 94194070 劉奕苓 663 6 99.1% Y 
20 94194078 劉奕苓 721 1 99.9% Y 
21 94202057 劉奕苓 447 0 100.0% Y 
22 94202059 劉奕苓 630 7 98.9% Y 
23 94202065 劉奕苓 402 0 100.0% Y 
24 94202073 劉奕苓 314 1 99.7% Y 
25 94202077 劉奕苓 906 9 99.0% Y 
26 94202080 吳啟祿 309 2 99.4% Y 
27 94202085 吳啟祿 519 2 99.6% Y 
28 94202088 吳啟祿 669 15 97.8% Y 
29 94202091 吳啟祿 337 0 100.0% Y 
30 94202093 吳啟祿 411 0 100.0% Y 
31 94202100 吳啟祿 556 0 100.0% Y 
32 95191001 吳啟祿 53 0 100.0% Y 
33 95191013 吳啟祿 15 0 100.0% Y 
34 95191016 吳啟祿 19 0 100.0% Y 
35 95191021 吳啟祿 103 0 100.0% Y 
36 95191032 吳啟祿 1 0 100.0% Y 
37 95191041 吳啟祿 2 0 100.0% Y 
38 95191043 吳啟祿 5 0 100.0% Y 
39 95194005 吳啟祿 287 0 100.0% Y 
40 95194007 吳啟祿 289 0 100.0% Y 
41 95194010 吳啟祿 75 0 100.0% Y 
42 95194013 吳啟祿 468 0 100.0% Y 
43 95194015 陳素英 185 0 100.0% Y 
44 95194018 陳素英 520 5 99.0% Y 
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162 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
45 95194031 陳素英 749 1 99.9% Y 
46 95194034 陳素英 272 0 100.0% Y 
47 95194036 陳素英 467 0 100.0% Y 
48 95194039 陳素英 165 1 99.4% Y 
49 95194042 陳素英 323 0 100.0% Y 
50 95194047 陳素英 134 0 100.0% Y 
51 95194055 陳素英 101 0 100.0% Y 
52 95194059 陳素英 8 0 100.0% Y 
53 95194062 陳素英 147 0 100.0% Y 
54 95194066 陳素英 105 0 100.0% Y 
55 95194070 陳素英 7 0 100.0% Y 
56 95194074 陳素英 353 5 98.6% Y 
57 95194077 陳素英 133 2 98.5% Y 
58 95194082 陳素英 33 0 100.0% Y 
59 95194093 陳素英 236 0 100.0% Y 
60 95202061 陳素英 20 0 100.0% Y 
61 95202072 陳素英 4 0 100.0% Y 
62 95202081 陳素英 2 0 100.0% Y 
63 95202092 陳素英 199 6 97.0% Y 
64 95203061 陳素英 386 2 99.5% Y 
65 95203073 陳素英 466 0 100.0% Y 
66 95203075 陳素英 277 0 100.0% Y 
67 95203077 陳素英 351 1 99.7% Y 
68 95203079 陳素英 330 0 100.0% Y 
69 95203088 陳素英 220 0 100.0% Y 
70 95203092 陳素英 614 5 99.2% Y 
71 95203094 陳素英 474 0 100.0% Y 
72 95203096 陳素英 34 0 100.0% Y 
73 95203098 陳素英 196 3 98.5% Y 

表 4-66、花蓮縣圖資整理作業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 96191002 劉奕苓 54 0 100.0% Y 
2 96191021 劉奕苓 11 0 100.0% Y 
3 96191032 劉奕苓 40 0 100.0% Y 
4 96191041 劉奕苓 19 0 100.0% Y 
5 96191063 劉奕苓 1158 4 99.7% Y 
6 96191071 劉奕苓 49 0 100.0% Y 
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163 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
7 96191084 劉奕苓 262 0 100.0% Y 
8 96191092 劉奕苓 397 0 100.0% Y 
9 96192004 劉奕苓 46 0 100.0% Y 
10 96192011 劉奕苓 396 0 100.0% Y 
11 96192013 劉奕苓 93 0 100.0% Y 
12 96192031 劉奕苓 224 0 100.0% Y 
13 96192041 劉奕苓 167 0 100.0% Y 
14 96192052 劉奕苓 40 0 100.0% Y 
15 96193008 劉奕苓 21 0 100.0% Y 
16 96193016 劉奕苓 20 0 100.0% Y 
17 96193030 劉奕苓 309 0 100.0% Y 
18 96193040 劉奕苓 339 2 99.4% Y 
19 96194003 劉奕苓 5 0 100.0% Y 
20 96194008 劉奕苓 8 0 100.0% Y 
21 96194015 劉奕苓 14 0 100.0% Y 
22 96194020 劉奕苓 12 0 100.0% Y 
23 96194022 劉奕苓 9 0 100.0% Y 
24 96194027 劉奕苓 3 0 100.0% Y 
25 96194034 劉奕苓 10 0 100.0% Y 
26 96194039 劉奕苓 18 0 100.0% Y 
27 96194041 劉奕苓 9 0 100.0% Y 
28 96194046 劉奕苓 16 0 100.0% Y 
29 96194054 劉奕苓 12 0 100.0% Y 
30 96194058 劉奕苓 9 0 100.0% Y 
31 96194062 劉奕苓 4 0 100.0% Y 
32 96194070 劉奕苓 5 0 100.0% Y 
33 96194075 劉奕苓 10 0 100.0% Y 
34 96194077 劉奕苓 9 0 100.0% Y 
35 96194083 劉奕苓 3 0 100.0% Y 
36 96194090 劉奕苓 16 0 100.0% Y 
37 96194094 劉奕苓 11 0 100.0% Y 
38 96194096 劉奕苓 23 0 100.0% Y 
39 96194099 劉奕苓 12 0 100.0% Y 
40 96201001 劉奕苓 10 0 100.0% Y 
41 96201009 劉奕苓 51 0 100.0% Y 
42 96201014 劉奕苓 60 0 100.0% Y 
43 96201016 劉奕苓 20 0 100.0% Y 
44 96201022 劉奕苓 39 0 100.0% Y 
45 96201028 劉奕苓 33 0 100.0% Y 
46 96201035 劉奕苓 12 0 100.0% Y 
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164 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
47 96201041 劉奕苓 14 0 100.0% Y 
48 96201047 劉奕苓 39 0 100.0% Y 
49 96201050 劉奕苓 387 0 100.0% Y 
50 96201053 劉奕苓 20 0 100.0% Y 
51 96201058 劉奕苓 35 0 100.0% Y 
52 96201065 劉奕苓 16 0 100.0% Y 
53 96201070 劉奕苓 531 1 99.8% Y 
54 96201071 劉奕苓 11 0 100.0% Y 
55 96201078 劉奕苓 328 3 99.1% Y 
56 96201083 劉奕苓 17 0 100.0% Y 
57 96201086 劉奕苓 10 0 100.0% Y 
58 96201094 劉奕苓 11 0 100.0% Y 
59 96201099 劉奕苓 565 3 99.5% Y 
60 96202002 劉奕苓 12 0 100.0% Y 
61 96202008 劉奕苓 723 1 99.9% Y 
62 96202015 劉奕苓 42 0 100.0% Y 
63 96202017 劉奕苓 562 3 99.5% Y 
64 96202020 劉奕苓 268 0 100.0% Y 
65 96202021 劉奕苓 19 0 100.0% Y 
66 96202023 劉奕苓 10 0 100.0% Y 
67 96202034 劉奕苓 11 0 100.0% Y 
68 96202037 劉奕苓 950 2 99.8% Y 
69 96202038 劉奕苓 467 2 99.6% Y 
70 96202043 劉奕苓 16 0 100.0% Y 
71 96202050 劉奕苓 62 0 100.0% Y 
72 96202056 劉奕苓 383 2 99.5% Y 
73 96202065 劉奕苓 616 2 99.7% Y 
74 96202067 劉奕苓 73 0 100.0% Y 
75 96202069 劉奕苓 30 0 100.0% Y 
76 96202072 劉奕苓 6 0 100.0% Y 
77 96202084 劉奕苓 75 0 100.0% Y 
78 96202093 劉奕苓 60 0 100.0% Y 
79 96203010 劉奕苓 16 0 100.0% Y 
80 96203050 劉奕苓 7 0 100.0% Y 
81 96203068 劉奕苓 6 0 100.0% Y 
82 96203080 劉奕苓 5 0 100.0% Y 
83 96203088 劉奕苓 8 0 100.0% Y 
84 96203096 劉奕苓 11 0 100.0% Y 
85 96203100 劉奕苓 7 0 100.0% Y 
86 96211069 劉奕苓 24 0 100.0% Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
87 96211078 劉奕苓 42 0 100.0% Y 
88 96211086 劉奕苓 19 0 100.0% Y 
89 96211097 劉奕苓 33 0 100.0% Y 
90 96211100 劉奕苓 69 0 100.0% Y 
91 96212005 劉奕苓 53 0 100.0% Y 
92 96212009 劉奕苓 28 0 100.0% Y 
93 96212017 劉奕苓 29 0 100.0% Y 
94 96212024 劉奕苓 39 0 100.0% Y 
95 96212029 劉奕苓 20 0 100.0% Y 
96 96212033 劉奕苓 16 0 100.0% Y 
97 96212037 劉奕苓 15 0 100.0% Y 
98 96212045 劉奕苓 28 0 100.0% Y 
99 96212050 劉奕苓 7 0 100.0% Y 
100 96212058 劉奕苓 33 0 100.0% Y 
101 96212064 劉奕苓 21 0 100.0% Y 
102 96212067 劉奕苓 17 0 100.0% Y 
103 96212075 劉奕苓 11 0 100.0% Y 
104 96212079 劉奕苓 11 0 100.0% Y 
105 96212082 劉奕苓 9 0 100.0% Y 
106 96212090 劉奕苓 20 0 100.0% Y 
107 96212093 劉奕苓 17 0 100.0% Y 
108 96212095 劉奕苓 33 0 100.0% Y 
109 96212097 劉奕苓 51 0 100.0% Y 
110 97203012 劉奕苓 136 0 100.0% Y 
111 97203032 劉奕苓 140 1 99.3% Y 
112 97203051 劉奕苓 235 1 99.6% Y 
113 97204005 劉奕苓 1769 12 99.3% Y 
114 97204011 劉奕苓 164 0 100.0% Y 
115 97204013 劉奕苓 1168 0 100.0% Y 
116 97204022 劉奕苓 575 2 99.7% Y 
117 97204024 劉奕苓 521 0 100.0% Y 
118 97204031 劉奕苓 318 1 99.7% Y 
119 97204053 劉奕苓 95 0 100.0% Y 
120 97204054 劉奕苓 116 0 100.0% Y 
121 97204061 劉奕苓 285 1 99.6% Y 
122 97204073 劉奕苓 49 0 100.0% Y 
123 97204081 劉奕苓 245 1 99.6% Y 
124 97204092 劉奕苓 350 1 99.7% Y 
125 97213004 劉奕苓 25 0 100.0% Y 
126 97213009 劉奕苓 59 0 100.0% Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
127 97213012 劉奕苓 8 0 100.0% Y 
128 97213015 劉奕苓 38 0 100.0% Y 
129 97213017 劉奕苓 47 0 100.0% Y 
130 97213023 劉奕苓 18 0 100.0% Y 
131 97213026 劉奕苓 51 0 100.0% Y 
132 97213031 劉奕苓 10 0 100.0% Y 
133 97213035 劉奕苓 126 0 100.0% Y 
134 97213042 劉奕苓 17 0 100.0% Y 
135 97213046 劉奕苓 605 0 100.0% Y 
136 97213055 劉奕苓 490 1 99.8% Y 
137 97213061 劉奕苓 20 0 100.0% Y 
138 97213084 劉奕苓 570 3 99.5% Y 
139 97213092 劉奕苓 157 2 98.7% Y 
140 97213094 劉奕苓 721 0 100.0% Y 
141 97213096 劉奕苓 179 0 100.0% Y 
142 97214061 劉奕苓 17 0 100.0% Y 
143 97214066 劉奕苓 47 0 100.0% Y 
144 97214075 劉奕苓 16 0 100.0% Y 
145 97214077 劉奕苓 30 0 100.0% Y 
146 97214080 劉奕苓 236 2 99.2% Y 
147 97214081 劉奕苓 22 0 100.0% Y 
148 97214084 劉奕苓 23 0 100.0% Y 
149 97214093 劉奕苓 18 0 100.0% Y 
150 97214096 劉奕苓 10 0 100.0% Y 
151 97214098 劉奕苓 50 0 100.0% Y 

表 4-67、金門縣圖資整理作業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 90211007 陳素英 925 2 99.8% Y 
2 90211014 陳素英 368 0 100.0% Y 
3 90211016 陳素英 429 0 100.0% Y 
4 90211018 陳素英 387 0 100.0% Y 
5 90211023 陳素英 1686 5 99.7% Y 
6 90211025 陳素英 251 0 100.0% Y 
7 90211027 陳素英 595 1 99.8% Y 
8 90211032 陳素英 400 0 100.0% Y 
9 90214030 陳素英 408 2 99.5% Y 
10 90214039 陳素英 148 0 100.0% Y 
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序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
11 90222096 陳素英 116 0 100.0% Y 

表 4-68、連江縣圖資整理作業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 93241008 吳煌陀 71 0 100.0% Y 
2 93241019 吳煌陀 181 5 97.2% Y 
3 93252010 吳煌陀 191 2 99.0% Y 
4 93252019 吳煌陀 78 1 98.7% Y 
5 93252037 吳煌陀 229 1 99.6% Y 
6 93252038 吳煌陀 411 10 97.6% Y 
7 94251060 吳煌陀 290 2 99.3% Y 

表 4-69、澎湖縣圖資整理作業查核結果 

序號 圖號 
丙方 

檢查人員 

圖資整理查核(合格率≧90%) 
受檢資料 
筆數 

錯誤資料 
筆數 

合格率 
合格與否 

(Y/N) 
1 92191033 吳煌陀 102 0 100.0% Y 
2 92191060 吳煌陀 353 1 99.7% Y 
3 92192017 翁慧萍 464 0 100.0% Y 
4 92202080 翁慧萍 242 1 99.6% Y 
5 93194001 翁慧萍 81 0 100.0% Y 
6 93194051 翁慧萍 109 0 100.0% Y 
7 93194091 翁慧萍 36 0 100.0% Y 
8 93194097 翁慧萍 42 0 100.0% Y 
9 93203004 翁慧萍 86 0 100.0% Y 
10 93203005 翁慧萍 153 0 100.0% Y 
11 93203032 翁慧萍 104 0 100.0% Y 
12 93203034 翁慧萍 483 0 100.0% Y 
13 93203037 翁慧萍 102 0 100.0% Y 
14 93203041 翁慧萍 396 0 100.0% Y 
15 93203065 翁慧萍 383 0 100.0% Y 
16 93203073 翁慧萍 1189 1 99.9% Y 
17 93203075 翁慧萍 365 1 99.7% Y 
18 93203077 翁慧萍 365 0 100.0% Y 
19 93203082 翁慧萍 154 0 100.0% Y 
20 93203094 翁慧萍 285 0 100.0% Y 
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十一、全區成果 GIS 資料庫(含詮釋資料)查核 

(一)查核時機 

作業進度需配合作業規劃時程，待乙方完成各分區之所有成果並經驗

收核可，即將分區成果整併成全區 GIS 資料庫成果。 

(二)乙方應提供備檢資料 

1.全區之通用版電子地圖成果檔案(含 SHP、TAB、GML 三種格式)及詮釋資

料。 

2.全區之基本圖成果檔案(CAD、DGN、SHP 檔)及詮釋資料。 

(三)作業規範與要點 

為了確保未來資料流通的ㄧ致性與正確性，GIS 資料庫應依照「通用版

電子地圖內容作業規範」中所定義之方式建置，若有不ㄧ致應修正。 

(四)查核方式 

內業查核。 

(五)查核項目 

通用版電子地圖依照「通用版電子地圖內容作業規範」中，檢查所之

定義欄位名稱之中英文、欄位型態、欄位長度是否依照規定建置。詮釋資

料依據內政部訂頒之詮釋資料標準(NGISTD-ANC-002-2011.12)及測繪資料

庫詮釋資料格式等相關規定建置及資料正確性。 

(六)查核比率與通過標準 

抽驗比例以總幅數 20%為原則，需達 90％以上之正確率，若檢查結果

不合格則整批退回重新製作。 

(七)查核結果 

本查核項目之查核結果為 通過。針對全區成果 GIS 資料庫(含詮釋資料)

查核結果，如下表所示。 
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表 4-70、全區成果 GIS 資料庫(含詮釋資料)查核表 

全區成果 GIS 資料庫(含詮釋資料)查核表 

提 送 日 期 102.12.08 提 送 次 別 
□初檢 
■複檢(第  次) 

查 核 人 員 邱依屏 查核完成日期 102.12.12 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註

圖層

資料

庫 
 

全

面

查

核 

1、圖層名稱及數量 Y  
2、檔案格式與數量 Y  

3、圖資涵蓋區域 Y  

抽

驗

性

查

核 

圖層 
架構 

1、各圖層投影坐標系統 Y  
2、屬性欄位名稱(英文) Y  
3、屬性欄位名稱(中文) Y  
4、屬性欄位型態 Y  
5、屬性欄位長度 Y  

圖層 
內容 

1、圖形資料錯置圖層 Y  
2、資料庫圖形破碎 Y  
3、圖幅接邊疏漏、錯動及屬性不連續 Y  
4、各圖層圖元編碼及鏈結屬性資料有

誤 
Y 

 

5、位相關係 Y  
6、屬性資料漏建及資料正確性 Y  

詮釋資料 
1、欄位漏填 Y  

2、欄位有誤 Y  

整體審查合格（Y/N） 合 格 

檢 核 意 見 乙方交付詮釋資料果符合規範需求。 

備  註： 
乙方提交圖幅數：541 幅； 總抽驗圖幅數：109 幅； 合格：109 幅； 不合格：0 格 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會

 

十二、成果檔案格式及數量查核 

(一)查核時機 

此查核為最後一階段之查核，對所有繳交檔案作最後之清查。隨全區

GIS 資料庫成果檢核通過後，則針對本案繳交項目提交所有成果進行檢查。 
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(二)乙方應提供備檢資料 

1.航拍數位影像資料圖檔(含影像坐標定位檔)2 份。 

2.彩色正射影像圖檔資料格式(包括 TIFF、TIFF(jpeg compress)、JPEG、

ECW、SID 及其坐標定位檔等格式)、詮釋資料。 

3.各成圖向量檔案： 

包括常用地理資訊系統檔案格式為主，包括 Open Geospatial 

Consortium(簡稱 OGC)之 Geography Markup Language(簡稱 GML)、ESRI 之

SHP、Mapinfo 之 TAB、MID、MIF 等格式以利運用。 

(三)查核方式 

內業查核。 

(四)查核項目 

1.向量資料圖檔格式：檔案格式是否正確，能否正確開啟使用等。 

2.資料屬性： 

(1)各圖層欄位名稱、型態及長度等格式需符合規範標準。 

(2)屬性內容需符合該欄位規定之文數字型態。 

3.彩色正射影像資料圖檔格式： 

完成之彩色正射影像圖檔資料格式，應包括 TIFF、 TIFF(jpeg 

compress)、JPEG、ECW、SID 及其坐標定位檔等格式。 

4.成果數量： 

更新維護 541 幅，圖資整理為全國圖幅數。 

(五)查核比率與通過標準 

對所有上述內業資料進行全面性檢查，不合格則整批退回重新製作。 

(六)查核結果 

本查核項目之查核結果為 通過。針對成果檔案格式及數量查核結果，
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如下表所示。 

表 4-71、成果檔案格式及數量查核表 

成果檔案格式及數量查核表 

提 送 日 期 102.12.10 提 送 次 別 
■初檢 

□複檢(第___次) 

查 核 人 員 邱依屏 查核完成日期 102.12.12 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註（數量/幅） 

1、向量資料圖檔格式 
(GML、SHP、TAB) 

Y  

2、資料屬性 Y  

3、彩色正射影像資料圖檔格式 
(TIFF、TIFF（jpeg compress）、JPEG、ECW、

SID) 
Y  

合 格 確 認 （Y/N） 合 格 

查 核 意 見 乙方交付成果檔案格式及數量符合規範需求。 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會 

 

 

 

 

 



內政部國土測繪中心「102 年度國土利用調查成果暨相關圖資品質監審作業採購案(NLSC-102-11)」工作總報告 
通用版電子地圖更新維護採購監審 

===================================================================================== 

 

172 
中華民國航空測量及遙感探測學會 

第五章、檢討、建議與結論 

本會依本年度通用版電子地圖更新維護機制作業之監審經驗，提出相關建

議與結論如後所述。 

壹、檢討 

本(102)年度執行通用版電子地圖更新維護監審作業已辦理完畢，就本年度

執行的情形逐一檢討： 

1、乙方執行變動區篩選成效不彰，致前期進度嚴重落後 

本年度作業時由於乙方對變動區圈選的作業流程設計不當，造成作業員間

權責不分，以致第三階段查核時合格率過低，但發現時已經作業延宕，造成後

續趕工不及。 

2、外業調查工作明顯疏失，前期成果不佳 

由於乙方外業調查工作流程設計有誤，為爭取時間，在尚未完成測圖時，

即先就原有圖資進行調查，但原有圖資為 98 年之成果，距今已有約 4 年至 5 年

之差，尤其北部縣市變動化大，常有既有成果圖資和現況不符的情況發生，造

成調查時的落差和困擾，經多次修訂改善方符合契約標準。 

3、內業編輯員應加強自我檢核能力 

除外業調查成果不佳外，由於內業編輯作業員對圖資品質敏銳度不夠，欠

缺自審能力，未能即時因應處理，致使錯誤持續累積。 

4、取得自行航拍影像時間延遲，影響控制測量作業落後 

本案作業因取得自行航拍遲至第四階段作業才完整取得，造成控制測量成

果延後完成，連帶影響後續查核等相關工作。 

5、未確實掌握修測精神，新舊影像混雜使用 

由於本案最重要的目的為圖資更新，除局部區域需使用自行航拍影像外，

大部分均使用農航所申請影像，影像年份差距約 1 至 2 年間，當同一地區有新
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舊影像時，應以新影像為主，但因為版本控管上之失誤，往往會誤用較舊年份

之影像，這也是造成修測區圈選錯誤的原因，也喪失修測精神，經丙方多次檢

核後才逐一改正本項疏失，現已確保作業中有使用較新年度影像做處理。 

另外，就本年度監審作業執行情形整理幾點應檢討項目如下： 

1、未即時發現乙方作業流程上之疏漏 

本會雖已辦理檢查說明會等，並於作業之初即整理相關查核要點予乙方，

但在乙方初期成果延宕時，未立即了解實際情況，造成乙方於作業過程中持續

累積錯誤，待查核發現缺失率過高再深入協助乙方檢討該作業方式時，經查核

發現缺失率過高進而檢討時，時程上已大幅落後。因此，倘日後再辦理相關監

審作業，本會將於前期辦理密集查核，以確立作業原則。 

2、要求乙方落實自我審核機制 

除針對乙方繳交成果進行品質查驗外，確認其建置工作情形順利沒有延誤，

同時應確實要求乙方負起內部品管責任，落實內部自我檢核，並留存紀錄，再

透過查驗相關檢核紀錄方式，如：檢核圖檔、資料表格等，追蹤其內部的品管

檢核作業是否為持續有效。 

3、針對地標點名稱及對應圖層編碼原則之確立 

 針對圖資整理成果，地標點全稱之蒐集確認以及地標點簡稱之原則建立為本

工作項目重點之一，由於地標點類型繁雜且量大，因此本會要求乙方提供簡稱

原則清單，以作為本會之查核依據，亦即查核圖資整理成果中的地標簡稱是否

按照乙方建立之原則簡化；此外，除作業規定所明列之地標類型，本會亦要求

乙方整理模稜兩可、難以歸類之地標類型，並以電子郵件或於會議上進行討論，

將其簡稱原則及對應圖層編碼確立，以利後續相關工作得以順利進行。 

4、圖層內容增修問題 

 由於本年度通用版電子地圖之作業規範較為以往不同，且於圖層架構設計上

更是大幅改變，如：道路中線之道路等級編碼，以往省道、快速公路皆歸類於

94212，而今年則將省道歸為 94213、快速公路歸為 94212，但快速公路又可分
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為國道快速公路、省道快速公路及一般快速道路；另外，道路註記編碼、區塊

編碼及地標點編碼亦有所改變，因此本會針對乙方提送成果中相關圖層內容增

修之部分亦投入大量人力時間進行查核，以期最終成果得以如質產製。 

 

貳、建議事項 

1、調整各階段工作繳交項目順序 

由於本案第四階段和第三階段相距約 100 日曆天，但繳交的幅數卻為第三

階段約 1.6 倍，繳交成果數量比列略多，建議應於第二階段提高繳交幅數，避免

第三階段工作趕工不及。 

2、建立缺失分級制度 

由於外業屬性調查經費及時程不足，無法要求外業調查人員全面掃街，因

此建議可以對地標之特性、重要性、知名性分類，如缺失計點時，以公家機關

單位為例，4 級單位以上為 1，4 級單位以下為 0.5；縣市政府為 1，縣市政府局

處為 0.5 點。 

3、保證正射影像品質和加強查核 

由於本案的修測區域圈選是建立在以正射影像為底圖之圈選上，因此正射

影像製作的年份是否正確，是否誤用舊期航拍影像等因素顯的非常重要，如果

正射影像製作誤用舊期影像，則失去修測意義。另外，將來為求快速更新，也

將會有數化正射影像之需求，因此，建議正射影像一定要確保其幾何正確性，

相對幾何關係必需要正確，並要求盡可能使用像幅中心的影像，減少高差位移

影響，以利後續影像數化，提升其精度。 

參、結論 

於工作計畫推行中，實際執行時難免會發現困難，包括作業人員測製圖資

時的習慣調整與改變、取得的資料是否合用等。欲解決作業時遭遇之困難，需

要專業且公正之監審單位，有效掌握乙方作業品質，一方面也能適時提出良好
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的建議。本會於本年度的監審作業中，亦從中不斷調整以因應需求，並保持對

圖資品質的要求，並期將本年度之監審經驗引以為鑑，從中設計品保方案，避

免重蹈覆轍，進而期許未來能推行相關工作能更順利推行，有效掌握工作進度。 


