
 

 

摘要 

    通用版電子地圖於民國 96 年至 100 年建製完成，這是一套具全

國性、共通性、一致性之電子地圖。建製期間歷經五年並經由多家廠

商參與建製完成，各家做法均稍有不同，101 年起利用最新相關參考

圖資資料，輔以現地外業調查之資源整合方式辦理更新，並增加常用

民生設施地標，全面性將資料作一整合，達到「一套具有全國性、共

通性、一致性之電子地圖」。 

    本案採用 99 年度災區基本圖及 100 年度災區基本圖修測成果轉

製更新通用版電子地圖共完成共 876 幅；新增民生地標作業增加便利

商店、加油站、金融機構、旅館、大型百貨公司及超市等共 1578 幅；

並同時將歷年建製完成之圖資配合五都升格調整地標名稱，並修正行

政界線、圖徵、圖層、屬性架構及欄位長度等相關圖資資訊，範圍涵

蓋全國，共 5603 幅。 

    本案作業嘗試採用以車載移動式測繪系統，進行地標調查更新調

查及以 UAV 無人飛機航拍更新國道六號作業等新方法，作業時遭遇

許多困難，均一一克服，獲得可用之成果及寶貴的經驗。 

關鍵字 : 通用版電子地圖、車載移動式測繪系統、UAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
    The "Common Version Electronic Map (CVEM)" was promoted and 
established by National Land Surveying and Mapping Center (NLSC), 
Ministry of the Interior within fiscal year 2007 to 2011. Although CVEM 
has generated a great benefit, there existed some slight differences 
between the projects each year.  Because CVEM was constructed by 
different manufacturers and technological codes were modified 
constantly as time goes on, there was some divergence in a part of the 
regions. Therefore, 2012 project not only updated the CVEM by using 
up-to-date map data along with field surveying, but also expected to 
generate features of inventory facilities of public areas.  Finally, we 
integrated all year’s results to achieve an objective goal,” A country-wide, 
commonness and identical electronic map”. 

    The scope of this project included updating 876 CVEM prints by 
using the surveying results of base maps in disaster areas, 1578 prints by 
increasing the symbols of civil facilities which included gas stations, 
banks and supermarkets etc., and adjusting graphic information related to 
the new five capital cities within the maps of the whole country which are 
5603 prints in total.  

  In this project, we used up-to-date sophisticated technologies such as 
Land-based Mobile Mapping System (MMS) to survey landmarks, and 
UAV to update new maps of national highway 6. During the process of 
the whole project, we have overcome series of difficulties and also get 
precious experiences in updating new CVEM.  
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第壹章 計畫概述 

第一節 計畫名稱 

    本計畫名稱為『101 年度通用版電子地圖更新維護作業』（以下

簡稱本案）。 

第二節 計畫緣起 

行政院 96 年 7 月 9 日院臺建字第 0960027673 號函核定之「國家

地理資訊系統建製及推動十年計畫」將「通用版電子地圖建製、維護

及推動計畫」列為優先辦理項目，並交由測繪中心於 96 年度起規劃

委請廠商(以下簡稱乙方)辦理建製作業。 

    國土測繪中心於 96 年辦理「96 年度通用版電子地圖試辦計畫」，

97 年度分兩個作業區辦理「97 年度通用版電子地圖建製作業」；98
年度同樣分為兩個作業區辦理「98 年度通用版電子地圖建製作業」；

99 年度則分為三個作業區辦理「99 年度通用版電子地圖建製作業」。

100 年度分成 2 個作業區推動「100 年度通用版電子地圖建製」作業，

另外 98年度基本圖案及 99年基本圖案採用基本圖轉製方式建立了部

分高雄市及花東區域電子地圖，還有南投縣政府自辦 1/1000 地形圖

案中也建製南投地區的電子地圖。截至 100 年底，測繪中心已建製完

成一套涵蓋全國的電子地圖，彙整如圖 1-1 所示。 

    由 96 年至 100 年辦理之通用版地圖建製案，皆主要使用航空攝

影測量之方法，包含空中三角測量、立體模型測製等，然而各年度成

果因為規範及建製廠商不同，造成測製地物之作法及 GIS 檔之屬性格

式也有所不同，故於 101 年起規劃利用最新相關參考圖資(如農林航

空測量所航拍影像、內政部基本地形圖、交通部路網數值圖等)，輔

以外業調查之資源整合方式，將歷年成果進行整合並更新，且由於通

用版電子地圖的使用率已相當廣泛，考量民眾使用之便利性，另增加

常用民生設施地標以達到「一套具全國性、共通性、一致性之電子地

圖」的目標。 
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圖 1-1 電子地圖歷年專案範圍 

 

 

 

 

 



「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」工作總報告書 
 

 

經緯空間資訊股份有限公司 | 第貳章 作業範圍特性分析 3 
 

第
貳
章 

第貳章 作業範圍特性分析 

第一節 作業範圍 

 
圖 2-1 作業範圍示意圖 

    本案作業範圍除圖資整理區外，示意圖如圖 2-1，各區域及辦理

數量，分述如下： 

一、99 年度災區基本圖修測成果轉製更新通用版電子地圖及新增民

生設施地標區域：涵蓋嘉義、臺南、高雄、屏東等部份地區，城

區部分計 54 幅，鄉區部分計 156 幅，辦理數量計 210 幅。 

二、100 年度災區基本圖修測成果轉製更新通用版電子地圖及新增民

生設施地標區域：涵蓋臺南、高雄、屏東等部分地區：城區部分

計 592 幅，鄉區部分計 74 幅，辦理數量計 666 幅。 

三、新增民生設施地標區域：涵蓋嘉義、高雄、屏東部分地區，城區

部分計 234 幅，鄉區部分計 468 幅，辦理數量計 702 幅。 

四、圖資整理區域：為歷年通用版電子地圖區域（全國）。 
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第二節 特性分析 

本案圖資整理作業為整合歷年通用版電子地圖成果，其涵蓋範圍

包含全國並且於 5 個年度分別建製，造成各年度成果因規範及建製廠

商不同，而有所差異。規範之差異為 97 年成果無隧道圖層及部份圖

層之欄位格式定義不同等，如地標圖層之名稱欄位；而因建製廠商不

同，故測製地物的作法不盡相同，各作業區成果交界處也會有地物無

法接合的情形，且由於部份圖層之屬性無明確定義，雖然各家廠商描

述之語義相同，但文字卻會出現多種版本，如坐標系統之定義，此外，

97 年成果部份區域包含分戶線，其餘區域則無。 

    除圖資整理作業外，本案需到達現地進行新增民生設施地標作業，

其範圍涵蓋嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣，由人口相當

密集的都會區至地勢高峻的山區皆涵蓋在內，在作業時會遇到各式各

樣的問題，如本案以測繪車進行調查，在都會區常遭遇地物被遮擋的

情形，且地標密度較大，在路徑規劃上亦較困難；在山區則因天氣不

佳，造成拍攝影像模糊不清辨識較為困難，也因山區路況不佳，增加

儀器設備損壞的風險，另外部份地標過於偏僻，花費較多時間尋找。 
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第參章 作業規劃 

第一節 工作項目及內容 

一、提報作業計畫書 

    本案開始時，需擬定作業計畫書，其內容需包含各批次作業範圍

規劃、.作業項目、流程及方式說明、作業時程及進度管控方式說明、

精度檢核及品質管控方式、建議及配合事項等，以使後續作業能依規

劃如期如質完成。作業計畫書於 2 月 22 日交付丙方，丙方於 2 月 24
日審核合格。依照丙方審查意見修訂後，在 2 月 29 日交付測繪中心

審查，並於 3 月 16 日獲測繪中心審核合格函文，最後於 3 月 27 日交

付作業計畫書修正版至測繪中心。 

二、99 及 100 年度災區基本圖修測成果轉製更新通用版電子地圖及

新增民生設施地標 

將 99及 100年度災區基本圖修測成果轉製更新通用版電子地圖，

並增加民生設施地標，如便利商店、加油站、金融機構、旅館、大型

百貨公司及超市等地標，以豐富圖資內容，惟轉製成果需輔以外業調

繪作業。 

三、新增民生設施地標作業 

    為嘉義、臺南、高雄、屏東等地區未辦理災區基本圖修測區域，

進行新增民生設施地標作業，使上述地區行政轄區內皆有完整民生設

施地標。 

四、圖資整理作業 

    以通用版電子地圖為主體，將歷年資料中與現行直轄市、縣(市)
行政區界不完整或不一致處進行整合處理(如地名、地標、門牌、道

路、行政界之屬性調整修正與圖徵融合處理)；各圖層需檢查各項格

式，包含圖層架構、欄位、屬性資料內容(如欄位長度一致性、屬性

描述一致性、文字間不得有空格及除門牌資料之數字採用全形字外，

其餘皆採用半形字)並作調整與修正。 

第二節 作業期程規劃 

    作業期限為決標次日起 270 日曆天，本案分 3 階段辦理，每階段

應交付項目、期限如下表，進度規劃如圖 3-1，各項成果預定繳交時

程如表 3-1： 
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圖 3-1 計畫進度甘特圖 

表 3-1 各階段交付成果說明 
階段 交付項目 繳交期限 
第一 
階段 作業計畫書 10 份及電子檔 2 份 101/02/29 

第二 
階段 

1. 99 年度災區基本圖修測成果轉製更新及新增民生設施地標

區域，繳交作業範圍全部為原則。 
2. 100 年度災區基本圖修測成果轉製更新及新增民生設施地標

101/08/17 
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區域，繳交作業範圍總幅數之 1/3 為原則。 
3. 新增民生設施地標區域，繳交作業範圍總幅數之1/2為原則。

4. 圖資整理，繳交作業範圍總幅數之 1/2 為原則。 
以上所繳送圖幅範圍必需連續。 

第三 
階段 

1. 繳交成果以總幅數扣除第 2 階段已繳幅數之剩餘幅數。 
2. 工作總報告初稿 10 份及電子檔 2 份 
3. 修正後工作總報告 5 份及電子檔 2 份 

1. 交付項目 1 及 2，於

101/10/26 繳交。 
2. 交付項目 3，於工作總

報告初稿審查通過後， 
測繪中心發文次日起 14
日曆天內繳交。 

*上述繳交成果之時程均包含丙方審查之期程 

    表 3-2 為本案的各項成果預定繳交的數量及時間，第二階段及第

三階段的繳交成果(工作報告書除外)將分批繳交，其中災區基本圖修

測成果轉製更新作業及新增民生設施地標作業之繳交範圍請參閱圖

3-2 及圖 3-3，圖資整理作業則請參閱圖 3-4。 

表 3-2 各項成果預定繳交時程 
階段 項目 預定繳交日期 合約期限 繳交內容 
第一 
階段 作業計畫書 101.02.22 101.02.29 作業計畫書 

第二 
階段 

99 年度災區基本圖修

測成果轉製更新(含新

增民生設施地標) 

101.05.10
50 幅 

101.06.10
58 幅 

101.07.10
102 幅 

101.08.17 

1. 依分幅、縣市(分
幅)及縣市(整併)
等淵種方式繳交

向量資料格式(含
TAB、SHP、
GML、MID/MIF)

2. 自我檢核表 

100年度災區基本圖修

測成果轉製更新(含新

增民生設施地標) 

101.05.10 
85 幅 

101.06.10 
138 幅 

新增民生設施地標 101.05.10
104 幅 

101.06.10
88 幅 

101.07.10
159 幅 

圖資整理作業(註) 
101.05.20
彰化縣等三

縣市之圖幅

101.06.10
苗栗縣等四

縣市之圖幅

101.07.10
臺北市等十

縣市之圖幅

第三 
階段 

100年度災區基本圖修

測成果轉製更新(含新

增民生設施地標) 

101.08.20 
350 幅 

101.09.26 
93 幅 

101.10.26 

1. 依分幅、縣市(分
幅)及縣市(整併)
等淵種方式繳交

向量資料格式(含
TAB、SHP、
GML、MID/MIF)

2. 自我檢核表 

新增民生設施地標 101/09/26 
351 幅 

圖資整理作業(註) 
101.08.20 

嘉義縣等三縣市

之圖幅 

101/09/26 
高雄市等二縣市之

圖幅 

工作總報告 101.10.15 工作總報告初稿 

修正後工作總報告 於工作總報告初稿審查通過後，測繪

中心發文次日起 14 日曆天內繳交 修正後工作總報告
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圖 3-4 圖資整理作業成果繳交範圍 

 

 

2-1 階段繳交範圍 
含苗栗縣、新竹縣、新竹市、 
彰化縣、宜蘭縣 

2-2 階段繳交範圍 
臺北市、新北市、基隆市、臺中市、 
桃園縣 

2-3 階段繳交範圍 
雲林縣、南投縣、花蓮縣、臺東縣、 
澎湖縣、金門縣、連江縣 

3-1 階段繳交範圍 
含嘉義縣、嘉義市、臺南市 

3-2 階段繳交範圍 
含高雄市、屏東縣 
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第三節 災區基本圖轉製通用版電子地圖規劃 

本項目的工作主要是將 1/5,000 災區地形圖 GIS 資料庫轉製成通

用版電子地圖，作業範圍包含兩部份，第一部份包含「99 年度莫拉

克颱風災區基本地形圖修測工作」成果，共計 210 幅基本圖，範圍如

圖 3-5。第二部份為「100 年度莫拉克颱風災區基本地形圖修測工作」

成果，共 666 幅，範圍如圖 3-6。 

 

圖 3-5 99 年度災區基本圖建製作業範圍圖 圖 3-6 100 年度災區基本圖建製作業範圍圖 

壹、圖層比較分析 

依據「五千分之一數值地形圖 GIS 資料庫規劃」共有十一大類而

「通用版電子地圖建置作業說明」中訂定了共十大類，依據其圖層內

容之定義，與現有五千分之一數值地形圖 GIS 資料庫圖層共同分析後，

提出兩者圖層差異分析如表 3-3，屬性欄位差異分析說明如表 3-4。 

由表 3-3 可知大部分兩者間圖層皆可互相對應，唯有通用版電子

地圖圖層【道路節點】、【道路分隔線】及【區塊】圖層兩者間無對應

關係。 
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表 3-3 通用版電子地圖圖層對應分析表 

通用版電子地圖圖層 五千分之一 GIS 地形圖資料庫規劃 

道路中線（線） 路網（線） 
道路節點（點） 無 
一般道路（面） 道路（面） 
立體道路（面） 立體道路（面） 
隧道（面） 隧道（面） 
道路分隔線（線） 無 
道路註記（點） 無 
臺鐵（線） 鐵路（線） 
高鐵（線） 高鐵（線） 
捷運（線） 捷運（線） 
鐵路註記（點） 無 
河流（面） 河流（面） 
流域中線（線） 流域中線（線） 
水庫湖泊（面） 水池、湖泊（面） 
水系註記（點） 無 
縣市界（面） 直轄市、縣、省轄市等界（面） 
鄉鎮市區界（面） 鄉、鎮、市、區等界 
村里界（面） 無 
區塊（面） 無 
建物（面） 房屋（面） 
地標點（點） 地標（點） 
控制點（點） 控制點（點） 
門牌資料（點） 無 
彩色正射影像 正射影像 

表 3-4 通用版電子地圖各圖層屬性欄位差異分析及轉換說明 

 
通用版電子 
地圖圖層 

1/5000 可對

應圖層 
1/5000 可對應

欄位 備註 

類別 一、道路 交通系統  
圖層 1.道路中線（ROAD） 路網（MidRoad） 

屬性 

ID 

 

無 程式自動編碼 
ROADID 無 程式自動編碼 
ROADTYPE TerrainID 程式自動對應 
COUNTY CityName 利用行政界線資料產生 
TOWN TownName 利用行政界線資料產生 
ROADSTRUCT 無 圖面判釋 
ROADNUM RoadNUM 

程式直接對應 ROADNUM1 RoadNUM1 
ROADNUM2 RoadNUM2 
ROADNAME RoadName 從 1/5000 地形圖完整路名
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通用版電子 
地圖圖層 

1/5000 可對

應圖層 
1/5000 可對應

欄位 備註 

資料萃取路、街資料 
ROADALIAS RoadAlias 程式直接對應 

BRITUNNAME 

Bridge 圖層中

BrilName 與

Tunnel 圖層中

TnlName 欄位 

從 1/5000 地形圖 Bridge 與

Tunnel 兩圖層中提取

BrilName 與 TnlName 資料

RDNAMESECT RoadName 從 1/5000 地形圖完整路名

資料萃取段、巷、弄資料 RDNAMELANE RoadName 
RDNAMENON RoadName 
WIDTH RoadWidth 程式自動對應 
FNODE 無 程式產生 
TNODE 無 程式產生 

圖層 2.道路節點（RDNODE） 未規劃此圖層 

屬性 

ID 

 

無 程式自動編碼 
NODEID 無 程式產生 
NODETYPE1 無 程式產生、圖面判釋 
NODETYPE2 無 程式產生、圖面判釋 

圖層 3.一般道路（ROADA） 道路（Road） 
屬性 ID  無 程式自動編碼 
圖層 4.立體道路（HROADA） 立體道路（Hroada） 
屬性 ID  無 程式自動編碼 
圖層 5.隧道（TUNNELA） 隧道（Tunnel） 
屬性 ID  無 程式自動編碼 
圖層 6.道路分隔線（ROADSP） 未規劃此圖層 
屬性 ID  無 程式自動編碼 
圖層 7.道路註記（ANNOROAD） 未規劃此圖層 

屬性 

ID 

 

無 程式自動編碼 
ROTATION 無 程式產生 
TEXTROAD 無 程式產生 
TEXTTYPE 無 程式產生 

類別 二、鐵路 交通系統  
圖層 1.臺鐵（RAIL） 鐵路（Railway） 

屬性 

ID 

 

無 程式自動編碼 
RAILNAME RailName 程式直接對應 

RAILTYPE TerrainID 
1/5000 以地形編碼表示，可

依代碼轉為對應說明文字 
圖層 2.高鐵（HSRAIL） 高鐵（HSR） 

屬性 

ID 

 

無 程式自動編碼 
HSNAME HSR Name 程式自動對應 

HSTYPE TerrainID 
1/5000 以地形編碼表示，可

依代碼轉為對應說明文字 
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通用版電子 
地圖圖層 

1/5000 可對

應圖層 
1/5000 可對應

欄位 備註 

圖層 3.捷運（RT） 捷運（RTS） 

屬性 

ID 

 

無 程式自動編碼 
RTNAME RTSName 程式自動對應 

RTTYPE TerrainID 
1/5000 以地形編碼表示，可

依代碼轉為對應說明文字 
圖層 4.鐵路註記（ANNORAIL） 未規劃此圖層 

屬性 
ID 

 
無 程式自動編碼 

ROTATION 無 程式產生 
TEXTRAIL 無 程式產生 

類別 三、水系 水系  
圖層 1.河流（RIVERA） 河流（River） 
屬性 ID  無 程式自動編碼 
圖層 2.流域中線（RIVERL） 流域中線（MidRiver） 

屬性 

ID 

 

無 程式自動編碼 
RIVERLTYPE TerrainID 程式自動對應 
RIVERLCODE RiverLCode 程式直接對應 
RIVERLNAME RiverLName 程式直接對應 

圖層 3.水庫湖泊（LAKE） 水池、湖泊（Lake） 

屬性 
ID 

 
無 程式自動編碼 

LAKETYPE TerrainID 程式自動對應 
LAKENAME LakeName 程式直接對應 

圖層 4.水系註記

（ANNORIVER） 未規劃此圖層 

屬性 
ID 

 
無 程式自動編碼 

ROTATION 無 程式產生 
TEXTRIVER 無 程式產生 

類別 四、行政界 行政界  
圖層 1.縣市界（COUNTY） 直轄市、縣、省轄市等界（AdminCity） 

屬性 ID 
 

無 程式自動編碼 
COUNTYNAME CityName 程式自動對應 

圖層 2.鄉鎮市區界（TOWN） 鄉、鎮、市、區等界（AdminTown） 

屬性 
ID 

 

無 程式自動編碼 

COUNTYNAME CityNAME 程式自動對應 

TOWNNAME TownName 程式直接對應 
圖層 3.村里界（VILLAGE） 未規劃此圖層 

屬性 

ID  
 
 
 
 
 

無 程式自動編碼 

COUNTYNAME 無 依來源資料建製 

TOWNNAME 無 依來源資料建製 

VILLAGENAME 無 依來源資料建製 
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通用版電子 
地圖圖層 

1/5000 可對

應圖層 
1/5000 可對應

欄位 備註 

類別 五、區塊   
圖層 區塊（BLOCK） 未規劃此圖層 

屬性 
ID 

 
無 程式自動編碼 

BLOCKTYPE 無 圖面判釋及外業調查確認 
BLOCKNAME 無 圖面判釋及外業調查確認 

類別 六、建物 房屋  
圖層 建物（BUILD） 房屋（Building） 
屬性 ID  無 程式自動編碼 
類別 七、地標點 地標  
圖層 地標點（MARK） 地標（Landmark） 

屬性 

ID 

 

無 程式自動編碼 

MARKTYPE TerrainID 
程式自動對應後依據通用

版規範進行編輯 
MARKNAME MarkName 程式直接對應 

類別 八、控制點 控制點  
圖層 控制點（CONTROL） 控制點（ControlPt） 

屬性 

ID 

 

無 程式自動編碼 
CTYPE TerrainID 程式自動對應 
CNAME CName 程式直接對應 
CNUM CNO 程式自動對應 
E_COORD97 E_COORD97 程式直接對應 
N_COORD97 N_COORD97 程式直接對應 
H_COORD97 OrthoH 程式自動對應 

貳、作業流程說明 

將已建製五千分之一數值地形圖資料庫成果，依據「通用版電子

地圖建置作業說明」，規劃以下建製流程（如圖 3-7），並依據通用版

電子地圖圖層定義，對於相同圖層類別進行圖層轉製處理，其中區塊

圖層將經由正射影像圖判釋或參考都市計畫圖及建物註記，重新數化

取得。道路節點則由【路網】自動產生節點屬性及人工圖面編修而得。

門牌資料由測繪中心提供各行政區之門牌資料後，再整合為規範定義

之格式。 



  「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」工作總報告書 

 

16 第參章 作業規劃 | 經緯空間資訊股份有限公司 

 

第
參
章 

 
圖 3-7 轉換至通用版電子地圖 GIS 資料圖層流程圖 

參、不同規範圖層建製說明 

    在圖層轉製過程中由於兩者規範的差異，一些圖層需以人工進行

空間資料的編修，分別說明如下： 

一、道路中線 

    國道及快速道路之中線需由單線改為雙線，另外災區基本圖成果

的道路中心線交會在一個路口範圍內，可能有 2 個 Node 以上，與電

子地圖規範不同。電子地圖道路中心線交會在一個路口範圍內，需修

正道路中心線，使其合併成 1 個節點(Node)。圖 3-8 為示意圖。 

 
(a)小於一個路口節點需合併 (a)大於一個路口節點不需合併 

圖 3-8 過短路口合併節點示意圖 
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二、流域中線 

需參考河川流向圖層修改流域中線的數化方向。 

三、區塊之建製 

以正射影像上可判釋或參考重要地標之重要公共設施用地為繪

製範圍，包括學校（國民小學、國民中學、高級中學、高級職校、完

全中學、大專院校）、博物館、美術館、文化中心、音樂廳、社教館、

紀念堂（館）、公園（面積達 50 公尺*50 公尺以上）、植物園、動物

園、體育場、體育館、公有室外停車場及醫院，如圖 3-9。 

每一區塊中也必定存在一個以上的地標點資料與區塊對應，名稱

必須相同，並且需進行外業調查，確認範圍。 

圖 3-9 區塊示意圖 圖 3-10 道路節點範例 

四、節點之建製 

道路節點是用來表示道路中線起迄點、交叉路口、行政區域交界

處的點圖元圖層，這個圖層資料是程式利用上述建立的道路中線資料，

由程式產生相關交叉節點，如圖 3-10，同時賦予節點如表 3-5 的屬性

資料，其中為因應各年度成果之接合作業及區隔國道主幹道及附屬設

施道路，於屬性「NODETYPE2」增加「時間因子(time factor)變化點」

及「特殊專用通道」兩個屬性值。 
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表 3-5 道路節點（點）圖層欄位說明 
欄位名稱 

(英文) 
欄位名稱 

(中文) 
欄位

型態
長度 內容說明 

ID 節點序號 數字 10 與節點空間資料檔之節點序號對應 
NODEID 節點識別碼 文字 8 縣市碼(1 碼)+流水號(7 碼) 

NODETYPE1 叉路節點代碼 數字 2 

1：道路端點 
2：屬性變更二叉路口 
3：丁字路口(三叉路口) 
4：十字路口 
5：五叉路口 
6：六叉路口 
N：N 叉路口 

NODETYPE2 
特殊屬性節點

代碼 數字 2 

0：橋樑起訖點、隧道起訖點、囊底路 
1：道路國道、快速公路(含市區高架道

路)匝道交點、過水路  
2：道路與行政界交點  
3：圓環  
4：道路中斷點  
5：時間因子(time factor)變化點 
6：特殊專用通道 
-1：無特殊屬性者 

註 : 紅字為本案新增屬性 

肆、圖資接邊作業 

    不同年度之電子地圖，地物於圖幅邊有不連續的情形，在接邊作

業時，如有不連續的情形，其差距小於1.25m會直接以順接方式處理，

如大於 1.25m 則會套疊正射影像並參考現有相關圖資進行接邊，如仍

無法接邊則將整理成冊交付測繪中心。 
第四節 新增民生設施地標作業 

    本計畫共 1578 幅需新增民生設施地標包含 4 大連鎖便利商店

(7-11、全家、萊爾富、OK)、加油站、金融機構(不含農漁會及郵局)、
旅館(觀光局網站公布的國際觀光旅館、一般觀光旅館及一般旅館)、
大型百貨公司及超市(頂好、松青、美廉社、全聯等連鎖超市)、交通

運輸設施(長途公共汽車站)、公共事業單位(電力公司服務處、自來水

公司服務處、天然氣公司)、外國領事館及駐華辦事處、科學園區、

工業園區等地標。 

壹、資料蒐集 
此部分將由本團隊由各項資料之官網收集或發文至該公司索取
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業主的清單，透過門牌資料輔助確立相關位置再經由外業調查確認其

正確性，最後轉製為地標圖層，圖3-11為地標來源示意圖、圖3-12說
明用門牌資料來修訂地標位置。 

 
圖 3-11 蒐集地標資料示意圖 

 
圖 3-12 地標修正示意圖 

表 3-6是地標點圖層欄位的說明及建製方式，為了圖層的可讀性，

也訂定地標點圖例，及地標類型代碼，代碼資料如表 3-7 所示： 

表 3-6 重要地標圖層欄位說明 
欄位名稱(英文) 欄位名稱(中文) 欄位型態 長度 資料來源 

ID 節點序號 數字 10 程式自動給與 

MARKTYPE 
地標點 
分類代碼 文字 8 

程式自動給與+人工建

製 

MARKNAME 
地標點 
名稱 文字 40 人工建製 
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表 3-7 重要地標圖層的地標分類與對應的編碼 
地標類型 編碼 項目 

科學園區、工業園區 93700 科學園區、工業園區 

政府及民意機關 

99100 

總統府、中央政府公署、省政府、直轄市政府、縣政

府、省轄市政府、鄉、鎮、縣轄市、區公所、中央民

意機關、省諮議會、直轄市議會、縣議會、省轄市議

會、鄉、鎮縣轄市民代表會。 
99141 警察局隊、派出所、分駐所。 
99142 監獄、看守所。 
99143 消防局隊。 

文教及休閒設施 
99210 

學校（公立幼稚園、國民小學、國民中學、高級中學、

高級職校、完全中學、大專院校）、職訓中心。 

99220 
博物館、美術館、文化中心、音樂廳、劇院、圖書館、

社教館。 

醫療及社會福利設施 
99311 醫學中心、醫院、衛生所。 
99313 公立之孤兒院、公立之養老院。 

公共及紀念場所 

99410 
國家公園、國家森林遊樂區、國家風景區、公園、遊

樂場、動物園、植物園。 
99421 體育館、體育場。 
99423 公立游泳池、海水浴場。 
99430 紀念堂（館）、孔廟、古蹟。 

生活機能設施 

99510 公有市場 

99513 
大賣場、大型百貨公司、大型超級市場、大型零售式

量販。 
99514 連鎖便利商店。 
99521 郵局。 

99523 
電力公司服務處、自來水公司服務處、天然氣(瓦斯)
公司。 

99540 旅館。 
99623 加油站。 
99530 金融機構。 

交通運輸設施 

99610 臺鐵站、高鐵站、捷運站、長途公共汽車站。 
99621 國道及快速公路交流道（市區高架道路）。 
99622 收費站。 
99624 公有停車場。 
99625 國道休息站、服務區。 
99630 機場。 
99640 港埠。 

其他 99904 外國使領館及駐華辦事處。 
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貳、現地外業調查 

    採用成功大學開發之車載移動式測繪系統進行民生地標調查，系

統設備包括六台工業級相機及一台 Ladybug3 全景相機，一台 GNSS
接收器，一台 SPAN CPT 戰術等級 IMU 及一組輪速計，如圖 3-13
所示。車頂置有兩個八角形鋁框，其內各布置三台相機，左右兩鋁框

之基線長約 1.5 公尺，共可組成三個方向的立體對。 

 
圖 3-13 本團隊使用之車載移動式測繪系統 

一、地標清查系統說明 

    本團隊建製之地標清查與管理系統，提供操作者利用多時序影像

資料進行民生設施地標圖層內容、位置、屬性之正確性檢查，成果可

以匯出成常用的 Shapefile 格式，同時提供對應的屬性檔案。以下說

明本案地標清查與管理系統相關模組功能與畫面。 

二、建立地標分類系統表 

    地標分類編輯模組畫面之功能提供重要地標以點圖元及色碼的

方式儲存，並以屬性方式建立地標名稱及分類資料。重要地標的分類

為階層式樹狀結構，系統提供建立無限階層之樹狀層次的地標分類架

構功能，並可開展與收合每個樹狀層次之對應關係。本系統中提供地

標分類系統模組可提供整體地標分類編輯與整體預覽。圖 3-14 為地

標分類編輯與地標分類系統表示範畫面。本計畫針對內政部通用版電

子地圖之重要地標建立分類編碼表，其主要類別分為政府機關、文教

機構、公共設施、醫療保健及交通服務等。 

Ladybug 3 全景相機

GPS / IMU 工業級數位相機

輪速計
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圖 3-14 地標分類編輯與地標分類系統表 

三、地標清查工作區 

    地標清查模組之功能主要為提供人員搜尋與地標相關之影像，並

協助操作人員判釋、定位及屬性資料庫操作等。除了基本的測繪車時

序影像之讀取及匯入內外方位參數外，更提供點、線、面三種圖元的

數化，地標屬性的新增、刪除、修改等功能。 

    圖 3-15 與圖 3-16 為地標蒐集工作區規劃之操作區域示意圖，其

中包括上方應用程式主功能區，左方圖資管理區、圖層管理區，下方

地標分類判釋區、地標屬性資料區，右方地標屬性編輯區、縮圖影像

區、訊息區，中間 2D 地圖展示區與影像操作區等。各區域功能簡述

如下： 

（一）應用程式主功能區：依系統操作模組與功能分群設計，提供與

Windows GUI 標準介面之功能目錄選單與圖示按鈕，以利使用

者操作地標清查作業之一連串獨特行為功能。 

（二）圖資管理區：此區域可設定測繪車時序影像之圖檔路徑，可匯

入內外方位參數與對應影像名稱、DTM 檔案、GIS 地圖圖資

等功能。 

（三）圖層管理區：可管控 GIS 地圖之圖資分層與顯示，可啟動、關

閉所加入之某個地圖圖層，可設定其展示之形式。 
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（四）地標分類判釋區：可開展與縮展每個地標分類樹狀層次之對應

關係。除提供整體地標之系統整體預覽外，主要功能是讓使用

者快速挑選及設定地標之分類屬性欄位。 

1. 地標屬性資料區：地標屬性資料區依表格顯示方式，展示目前

所有清查中所有筆數之地標屬性欄位，如：類別、名稱、縣市、

鄉鎮市區、地址、X 坐標、Y 坐標、Z 坐標、資料獲取方式、調

查日期等。 

2. 地標屬性編輯區：主要功能是對單筆清查中之地標屬性欄位，

如：分類、名稱、縣市、鄉鎮市區、地址、X 坐標、Y 坐標、Z
坐標、資料獲取方式、調查日期等作刪除、修改等功能。 

（五）縮圖影像區：根據某地物之三維坐標及影像內外方位參數可搜

尋相關影像，並將搜尋得之影像縮圖展現於此區域，可供操作

者選擇是否利用此影像進行地標之清查。 

（六）訊息區：顯示地標清查操作過程中相關之訊息，例如：前方交

會後之三維坐標、影像坐標、操作複合式按鈕功能訊息等。 

（七）2D 地圖展示區：為二維地圖模式，可操控與專案相關之圖資，

展示顯示被啟動的圖層。亦可透過 GIS 地圖視窗(2D Viewer)
點選某目標區，進行測繪車影像之搜尋，待搜尋到的影像集合

確立後，可自動將同一時間拍攝之六張影像佈建到影像操作區

(Image Viewer)中。 

（八）影像操作區：可提供影像縮放、平移協助判釋及人工數化共軛

點影像坐標與前方交會計算地理坐標。亦可按快捷鍵，往路徑

之前方或後方一個站移動或後退，連動展示整組 6 張影像，便

於瀏覽周遭街景與判釋地物類別。最後將地標空間資訊、分類

和屬性新增或更新到 GIS 空間資料庫(Spatial Database)中。 
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圖 3-15 地標清查工作畫面示意圖(一) 

 
圖 3-16 地標清查工作畫面示意圖(二) 

由於民生設施地標多座落在道路旁建物，因此透過測繪車可以快

速進行外業資料蒐集工作，再透過內業調查快速更新屬性，並全面調

查新增地標。估計在市區可以平均時速 10 公里進行影像拍攝作業，

而郊區之拍攝效率則可以提高兩倍以上。根據本案民生設施地標之分

布(如圖 3-17)估計總里程數約 4000 公里，加上某些道路會有重複經

過之情況，因此總里程數以 6000 公里計算，若以平均時速 25 公里估

計，總共需要 240 小時測繪車作業時間。在清查地標時，同時進行以

下作業: 

 如發現地標大規模異動時，記錄其範圍，最後呈報測繪中心。 

 位於限制進出區域內之民生設施，不需建製該筆資料；附屬於公

共場所內之民生設施，其位置需建製於所在之建物。 
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圖 3-17 規劃路線圖 

第五節 圖資整理作業 

通用版電子地圖自 96 年開始試辦，至 100 年完成，歷經五年完

成，期間規範有局部修改，此外共有 4 家廠商參與建製工作，另五都

升格，行政區域名稱及地標名稱需調整。工作項目說明如下： 

壹、新增圖框圖層 

    本案新增圖框圖層，採用基本圖地理資訊圖層的欄位定義。 

貳、通用版電子地圖五都圖資修正 

    有關通用版電子地圖五都修正工作，主要應先改正行政界線資訊，

再修正地標點、區塊、門牌資訊等圖層中，與縣市合併相關的異動資

料，最後再檢查所有圖層中是否有會受縣市合併影響的資料。茲說明

如下：  

一、行政界線修正  

（一）行政界線修正含縣市界與鄉鎮市區界兩層，採鄉鎮市區界先更

正，再融合為縣市界的做法，兩圖層邊界可確保一致。此外在

修正鄉鎮市區界的欄位資料時，「鄉鎮市」三字直接取代成「區」
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時，某些地方如臺南左鎮、臺南新市、高雄前鎮等地區會產生

錯誤，故可設定當字串長度為 3 時，取代第 3 個字，而字串長

度為 4 時，取代地 4 個字（如三地門鄉），如此作法比較不會

有異動到地區名稱的問題，後續在門牌的鄉鎮市區欄、村里欄

也採用此作法。 

（二）前項修正完畢之鄉鎮市區界資料，再更改[COUNTYNAME]的
「高雄縣」取代為「高雄市」、「臺南縣」取代為「臺南市」、「臺

中縣」取代為「臺中市」、「臺北縣」取代為「新北市」。  

（三）使用鄉鎮市區界進行融合運算，取[COUNTYNAME]為融合條

件，再另存為縣市界圖層。  

二、地標點與區塊修正  

地標與區塊的資訊，主要須針對關鍵字搜尋，部份含有縣 市、

鄉鎮、村里等資訊，如縣市政府、鄉公所、村辦公室，取代時以完整

字串明確輸入，避免錯誤取代情形，執行程序如下：  

（一）由縣市界圖層選擇「高雄市」、「臺南市」、「臺中市」與「新北

市」，再使用 ArcMap Select by Location 功能選出此 4 縣市內之

地標與區塊。  

（二）針對選出資料，將屬性欄位裡的「高雄縣」取代為「高雄市」、

「臺南縣」取代為「臺南市」、「臺中縣」取代為「臺中市」、「臺

北縣」取代為「新北市」。  

（三）承上資料，再更改屬性欄位內的「鄉鎮市」資訊，取代為「區」，

取代時須採用具名方式，以地標點為例，如須取代豐原市為豐

原區，則使用以下指令： Replace([MARKNAME],”豐原市”,”
豐原區”) 如此具名方式，可避免把「鄉鎮市」單字錯誤取代，

藉由批次指令方式，一次取代受影響的鄉鎮市。  

（四）承上資料，接續修正村里更名問題，但由於村里關鍵字以自動

化取代時，具名方式項目過多，不具名方式會有錯誤取代的風

險，故本次乃搜尋含有「村」關鍵字之資料，再以人工逐筆確

認。  

（五）其他情形考量：縣市合併升格後，有些單位如警政及消防已全

面更改單位名稱，本團隊參照官方網站公告名稱予以修正，並

提報工作會議。 

三、門牌資訊修正  

    整合歷年通用版電子地圖門牌資料及內政部資訊中心提供
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之門牌資料，除修正資料內容不合理處外，如數字需以全形表示、

資料重覆、地址格式錯誤等情形，亦調整門牌資料之欄位格式，

詳細處理情形請參閱第伍章第五節。 

參、通用版電子地圖 97~100 年規範之異動 

    本項工作需檢視由 97 年度至今之圖資與現行通用版電子地圖內

容規範之差異。 

（一）新增圖層：由 97~98 年成果中，加入規範中新增的圖層，如南

投縣 97 年度範圍缺少隧道（TUNNELA）圖層，本團隊預計

使用道路中心線圖層及道路面圖層。首先，以道路中心線圖層

的屬性[ROADSTRUCT]找出隧道位置，再使用道路面圖層取

得隧道面圖層。 

（二）欄位新增與刪除：確認各項與規範相符的圖層，是否有欄位的

新增、刪除或值域變動情形，例如 : 過去地標圖層內，記錄

名稱之欄位長度過短，如地標名稱長度超過欄位格式上限，則

需以簡稱記錄，故於本案更改欄位長度修改為 100 字元，同時

修改簡稱之地標為全名。  

肆、圖資檢核工具 

    檢核系統為針對通用版電子地圖向量資料圖檔所設計之 GIS 檢

核工具，兼具圖形(空間)資料、屬性資料、及詮釋資料的成果品質檢

核功能。建立檢核系統的最終目標為跳脫以往人工檢核、抽驗的概念，

利用 GIS 強大的空間資料運算、處理、分析技術，規劃以系統開發之

方式，建製一套自動化、全面化、一致化及具有擴充彈性之圖資檢核

工具，期能大幅降低圖資品質檢核所需之人力及時間，並提升檢核之

精確性、完整性，達成「一次建製、永續應用」之目標。 

一、簡介 

    為利於與現有軟硬體設備整合，檢核系統主要採用目前地理資訊

系統(GIS)市佔率最高之 ESRI ArcGIS Desktop 為平台，進行所有檢核

流程操作，執行環境如下表所示。 
表 3-8 檢核系統執行環境 

項目 說明 
電腦設備 一般個人電腦 
作業系統 Microsoft® WindowsXP、Windows 7 
運行平台 .Net Framework 3.5 
GIS 套裝軟體 ESRI ArcGIS ArcInfo Desktop 9.3 
檢核之圖資檔案格式 Shape file 
檢核之詮釋資料檔案格式 XML 
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    因應通用版電子地圖品質檢核需求，檢核系統係根據「通用版電

子地圖建置作業說明」、「通用版電子地圖圖層內容說明」、「通用版電

子地圖品質檢核作業說明」等通用版電子地圖相關規範設計製作而成。    
檢核系統針對通用版電子地圖圖層測製成果（shape file）及詮釋資料

(XML)建製檢核功能，並提供檢核參數修改之設定(如圖形破碎門檻

值)，並能匯出檢核成果報表，提供檢核者有效管理與紀錄錯誤，主

要檢核功能如下。 

 
圖 3-18 檢核工具功能架構 

 



「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」工作總報告書 
 

 

經緯空間資訊股份有限公司 | 第參章 作業規劃 29 
 

第
參
章 

二、操作流程 

    檢核工具系架構於 ESRI ArcMap 軟體下，整體操作界面如圖 3-19
所示，操作流程如圖 3-20 所示，以最簡潔、直覺化的操作方式，提

供圖資檢核所需功能及整合性操作平台，以達到快速、簡易操作之功

效。 

 
圖 3-19 圖資檢核工具操作界面 

 
圖 3-20 圖資檢核工具操作流程 
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三、檢核功能介紹 

1. 選取檢核資料 
(1)開啟 ArcMap 軟體，若未出現「Data Check Tool」檢核工具列，

則須先將該工具列開啟(View > Toolbars > Data Check Tool )。  

 
(2)點選「Data Check Tool」工具列之「檢核圖資設定」按鈕，開啟

檢核圖資設定視窗。  

 
(3)勾選欲檢核的項目。  
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(4)設定檢核資料之路徑：  

i. 檢核形式及數值地形圖地理資訊圖層：預檢核的通用版電子地

圖圖層 Shapefile 檔資料夾路徑，若檢核全區，則須設定兩區

Shapefile 檔資料夾路徑及分區範圍 Shapefile 檔。  

ii. 詮釋資料：詮釋資料 XML 檔案路徑，若使用樣版檢核特定欄

位內容可設定樣版 XML 檔。  

 
(5)設定完成後按「確定」，ArcMap 將自動載入 Shapefile 圖層及 CAD

圖層(Point、Polyline、Polygon)。 
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2. 設定參數 

    參數設定可檢視目前檢核參數設定狀況或修改參數值，若不需進

行參數設定，可跳過此步驟，直接執行檢核。  

(1)點選「Data Check Tool」工具列之「檢核」按鈕，開啟檢核視窗。  

 
(2)點選「參數說明」按鈕，開啟參數說明視窗。 

 
2.1. 檢核圖層 

由於測製區域內不一定涵蓋每種圖層資料，且基本地形圖編碼規

範之更新，檢核圖層頁籤可設定欲檢核的圖層有哪些及各檢核圖層的

基本地形圖編碼。  

(1)檢核圖層設定：欲檢核的圖層勾選「是否檢核」欄位。 
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(2)基本地形圖編碼設定：  

i. 小類編碼：若該圖層適用某個小類的編碼，則填寫「小類編

碼」欄位，如地標類為 99_ _ _，後 3 碼屬於地標類，即寫前

2 碼 99。  

ii. 編碼：若該圖層有唯一編碼，則填寫「編碼」欄位，多個編

碼以「,」逗號(半形)分隔。「小類編碼」及「編碼」欄位可同

時填寫，表示該圖層的編碼為兩者的聯集。  

iii. 圖元編碼：填寫基本地形圖編碼之欄位名稱。  

 
2.2 檢核參數  

由於測製區域地物特性及比例尺需求可能有所不同，檢核參數頁

籤可設定空間資料檢核的容許誤差。  

(1)圖形破碎門檻值：設定線段長度、多邊形面積門檻值，小於該

值的線或面即被檢核為錯誤。  



  「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」工作總報告書 

 

34 第參章 作業規劃 | 經緯空間資訊股份有限公司 

 

第
參
章 

 
(2)相鄰圖幅之接續：設定相鄰圖幅檢核之接邊緩衝值。  

 
2.3 檢核項目  

    可自由勾選欲檢核的項目，第一大項數量及種類預設皆會檢核，

不可取消。  
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3. 執行檢核  

(1)於檢核視窗點選「開始檢核」，即開始執行檢核。一般執行時間

約 2~4 分鐘，測製範圍越大、圖層越多、幾何圖形越複雜，執

行時間將越長，請耐心等候。  

 



  「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」工作總報告書 

 

36 第參章 作業規劃 | 經緯空間資訊股份有限公司 

 

第
參
章 

(2)檢核完成後，將出現檢核完成訊息視窗，按「確定」。  

 
4. 檢視檢核結果  

檢核完成後，可透過「檢核結果檢視」瀏覽各項內容。  

(1)展開左側之樹狀檢核項目，點選欲瀏覽的子項。  

(2)中表根據所點選的檢核項目表列顯示圖層檢核結果，並統計圖

層總數及不合格數。(檢核採全範圍、全面性檢核方式，因此圖

層中有一項或一筆不合格，該圖層即視為不合格)。  

(3)針對中排不合格的圖層進行點選，右表即列出該圖層所不合格

的細項或圖元。  

 
(4)針對圖形檢核，可點選右表單筆圖元，按「圖形檢視」，圖台即

縮放至該圖元範圍，並 highlight 標示。  
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由於可能有例外狀況，少部分須進行人工確認，若確認該筆資料

為正確，則可勾選「例外」，以將該筆錯誤排除，勾選後再按「儲存」。  

 
5 報表輸出  

瀏覽、確認檢核結果無誤後，可將結果匯出為 Excel 檔(.xls)，步

驟如下：  

(1)點選「報表輸出」按鈕。  

(2)設定輸出位置及檔案名稱，按「存檔」按鈕。  
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(3)匯出後將出現匯出完成訊息。  

 
(4)匯出成果如下圖所示，包含一總表及各項檢核成果表。 

 

第六節 以 UAV 進行新闢國道六號圖資更新 

壹、整體作業流程規劃 

本項作業採低成本高經濟性的無人飛行載具（UAV，如圖 3-21）
以航空攝影測量作業方式，作為新闢道路（國道）更新與修測資料來

源。在降低經費支出之前提下，同時符合達到小區域範圍圖資修測的

正確性、與測量精度要求。 

 
圖 3-21 航拍用定翼型 UAV 
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UAV 上載有自動導航電腦、衛星定位系統(GPS)、慣性測量儀器

(IMU，包含加速度計和高精度陀螺儀）以及資料紀錄器（圖 3-22），
飛行時除可人工操控外，並可經由地面控制站，設定預定之飛行航線、

航高與拍照頻率，使其按照航拍攝影航線設定進行自動飛航與攝影。 

 
圖 3-22 UAV 搭載之 GPS+IMU 及資料紀錄器模組 

    本項作業方式係參考傳統航空測攝影測量作業方式訂定，首先於

擬定 UAV 航拍計畫後，進行航空標布設、UAV 航拍以及地面控制測

量，再進行空中三角測量、立體製圖及正射影像製作，作業流程規劃

如圖 3-23。 

 
圖 3-23 更新維護作業流程圖 
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貳、UAV 測圖計畫 

    因本項作業採航空攝影測量作業，在航拍前需先提出航拍申請及

空域申請，而依照過往經驗，航拍申請流程往往耗費數月時間，因此

需於航拍作業前，盡早進行航拍申請。另外，在進行規劃航線時，需

考慮像片前後重疊率、側向重疊率、影像解析度及影像是否涵蓋測區，

在控制點布設時，需注意布設位置應在測區外側及影像拍攝範圍內，

如有必要可延長航線以選擇較適當的位置。除以上注意事項外，依據

本案遭遇之困難及作業經驗，提出往後如需以 UAV 進行航拍時之建

議 : 

 如航拍區域位於山區，因氣候詭譎多變，以 UAV 航拍時，可將

航拍區域細分為數區以縮短單次航拍之拍攝時間，避免因長時間

航拍，受到天氣的影響。 

 因 UAV 使用之像機像幅較小，應盡量避免拍攝如樹林、漁塭等

特徵點數量較少的區域，而雖然依傳統航空測攝影測量作業方式，

航線規劃以南北向或東西向為原則， 但如非必要，建議以其它

方向進行航拍作業。且因 UAV 航拍高度不高，拍攝丘陵地形會

大大增加空三作業之困難度，因此亦需盡量避免。 

    本團隊規劃之航高（AGL）約為 780 公尺，地面解析度（GSD）：

25 公分。像片前後重疊（飛行方向）約為 85％，其誤差在 5％以內。

航帶與航帶間側向重疊為 45％(含)以上，其誤差在 10％以內。各航

帶前後於測區外並延長航線多拍攝像對，確保完整涵蓋測區以及精度

能達到要求。在 UAV 航拍過程中，亦同步記錄精確之 GPS 及 IMU
姿態角，用以輔助空中三角測量，提升空三作業精度。而由於國道 6
號為東西向道路，故亦以東西向規劃航線。 

因 UAV 所搭載的 GPS+IMU 精度不及傳統航測相機，因此除了

於航帶首尾布設控制點，在航帶中間亦布設控制點，並均勻布設 5 個

檢核點，以確保精度，初步規劃如圖 3-24。其他各項航空攝影規劃如

下表 3-9 所示。 

 
圖 3-24 UAV 航線與控制點規劃示意圖 
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表 3-9 航拍規劃資訊 
項  目 資  訊 備  註 

相機焦距 20 公釐 採用高素質 20mm 手動定焦鏡頭，避

免 UAV 震動造成自動對焦位移。 
像元解析度 6.4μm  
航帶寬 約 840 公尺 航拍影像有效寬度 
飛航高度 780 公尺 依照地形高程部分會有所調整 
航線間距 700 公尺 確保側向重疊率>40% 
側向重疊 > 45%  

前後重疊 >85% 
提高前後重疊，降低後續立製時遮蔽

情形及提高正射品質 
航空攝影 以 GPS/IMU 輔助 提高空三及測圖等精度 
總拍攝長度 104 公里  
地面解析度 25 公分  

参、UAV 航空攝影工作 

本案航拍工作，依據「實施航空測量攝影及遙感探測管理規則」

第三條及「民用航空法」第三十四條暨「交通部民用航空隊機場四周

施放有礙飛航安全物體實施要點」，向內政部及民航局提出航拍申請

及空域申請，核准後方可進行航拍。本公司依照以上規則提出申請，

航拍申請核准日期與文號為 101年 05月 15日台內地字第 1010194223
號，空域申請核准日期與文號為 101 年 06 月 06 日站務場字第

1010016714 號。 

另外 UAV 航拍所使用的航拍相機為 Canon 5DMarkII ，鏡頭為

Voigtlander 20mm(詳細規格參閱表 5-12)。相機具有 2100 萬畫素之專

業級全片幅數位單眼相機，與傳統類比式量測型相機比較，主要差異

在於沒有框標可以決定影像坐標，故需進行率定。本次航拍之相機已

於 09 月 05 日進行率定，使用商用軟體 Australis 並採用附加參數自率

光束法平差之方法，取得攝影測量作業所需相機參數，相機率定報告

詳見附錄八。在航拍完成後，亦會以自行開發之工具進行透鏡畸變糾

正，糾正方法為參照附錄八之糾正方程式求解各像元之灰階值，再對

影像進行重新取樣，而因透鏡畸變主要以數學公式進行糾正，影響糾

正成果品質之關鍵因素為相機之率定成果。因此在進行相機率定時，

需特別注意是否已將相機焦距調整成無窮遠，並確實遵守率定之作業

流程。 

在影像拍攝完成後立刻對各個項目，針對航照影像 100%進行檢

查，對每一張影像以人工方式確認，檢查項目有影像比例尺、地面像

素解析度、影像重疊率、像片品質、影像是否有雲、模糊、陰影等項

目進行確認。 
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肆、控制測量實施作業 

本項作業總計規劃布設30個控制點，並採 e-GPS測量方式施測。

控制點布設需視點位之地面情形，選用耐久與且地面顏色對比良好之

材料，鬆土上可用塗白漆之三角板或白色塑膠布，硬路面直接塗以白

漆控制點。布設範例如圖 3-25。 

  
圖 3-25 控制點布設範例 

伍、空中三角測量處理 

空中三角測量及計算採用 Intergraph 公司之 ISAT 軟體來進行，

量測模型連接點及後測控制點之坐標。建立 GPS 空三模型並確認相

機參數無誤後，採用 ISAT 自動空三匹配技術，空中三角像片連接點

分布為每一像片九個標準點上至少留存 2 點，匹配成功自動除錯後，

測試均可達到 10µm 以內量測精度。 

利用 ISAT Extract Control Point 功能使控制點自動展點至影像上

的施測點上，以快速建立控制點的加入，建立量測後投影中心與控制

點位分布關係。空中三角測量平差計算採用光束法，分二個過程進行

計算，先以最小約制（或自由網）平差，以進行粗差偵測並得到觀測

值精度的估值；其次進行強制附合至控制點上平差。圖 3-26 為使用

ISAT 進行光束法平差操作畫面。 

 
圖 3-26 空中三角測量 ISAT 光束法平差操作畫面 
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空三可靠度的檢核，利用自行開發之網形檢核及可靠度計算程式，

檢查每張像片間的連結點數以及連結情況，不足處可手動加點，以達

到可靠度規範的要求，以自由網平差後所得之後驗觀測中誤差不超過

10µm，在坡度達 IV 級以上之山地或植被覆蓋達 IV 級之林地不得大

於 15µm。強制附合地面控制點後，觀測值之殘餘誤差均方根值不得

大於 13µm，在坡度達 IV 級以上之山地或植被覆蓋達 IV 級之林地不

得大於 20µm。 

    在進行以上作業時，需注意匹配點不可過多，避免如大量匹配點

有相同之系統誤差時及控制點與影像外方位之高程系統是否一致、相

機參數設定是否正確，皆會增加計算空三時之困難度，甚至影響成果

之正確性。 

陸、正射影像製作 

圖 3-27 為製作彩色無縫正射影像鑲嵌流程圖： 

 
圖 3-27 製作彩色無縫正射影像鑲嵌流程圖 

本作業為使用 ImageStation Orthopro 軟體將空三成果、數值高程

資料及以本次 UAV 航拍之影像更新通用版電子地圖原有之正射影像，

其流程如下： 
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1. 以本次 UAV 航拍影像產生單張正射影像並拼接為全區 UAV 正射

影像。 

2. 以全區 UAV 正射影像套疊現有通用版電子地圖之道路及建物圖

層，圈選兩者相異區域，圈選範圍原則上為國道六號周圍 50 公

尺內，但部份道路長度超過 50 公尺，因此會圈選至可進行無縫

鑲嵌之區域，圈選範例如圖 3-28。 

3. 使用以上 UAV 正射影像及圈選範圍進行影像鑲嵌、調色以更新

原有電子地圖正射影像。 

圖 3-28 圈選異動範圍示意圖 

柒、立體測圖及 GIS 圖檔製作 

使用航拍影像、空三成果及以上圈選之異動範圍資料依「通用版

電子地圖作業說明」以航測影像工作站進行立體測圖，之後使用立體

測圖成果更新 GIS 圖檔。下表為本項作業繳交成果項目。 

表 3-10 國道六號更新作業繳交成果項目 
項目 繳交內容 

國道六號更新作業 1. 正射影像 
2. GIS 成果 
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第肆章 檢核方式及處理原則說明 

第一節 專案監控管理 

    本團隊人員於專案執行上已累積多年實際經驗，在專案管理工作

上，秉持專業分工、整體控管之策略進行整體專案管控，並依據 ISO
的標準程序運行，進而讓專案之品質提昇，並降低專案執行之風險。 

壹、推動規劃 

    以專案管理程序圖（如圖 4-1）為依據，下述方針為專案管理要

素，依循 PDCA 管理循環，展開計畫推動作業。 

 
圖 4-1 專案管理程序圖 

一、專案會議 

（一）內部會議：每一週由計畫主持人召開。探討工作進度、資源使

用狀況、資料蒐集與建製狀況、各分組工作協調、反應潛在問

題與緊急應變處理。 

（二）專案工作會議：每月出席由本計畫監驗單位召開之專案工作會

議，探討遭遇問題解決對策與進度報告討論，確保工作方針與

需求契合。 
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二、作業執行 
（一）工作分派：各分組依據分工權責，按本案各項作業規範需求，

由組長依工作計畫書分派組員執行分項任務，並每週紀錄工作

推展狀況。計畫主持人與共同主持人每就各組作業進行每週定

期督導。 
（二）回報與檢核：工作成果由負責之作業人員向組長回報，各組階

段作業情況與作業成果，由各組組長向專案經理回報。專案經

理就各分組作業階段成果，邀集品管組進行內部稽核會議，並

將品質稽核成果，呈報計畫主持人。 

貳、問題管理 

    以發現問題→問題討論→對策確認→修正作業規範→納入推動

規劃作業程序管理→經驗資源傳承，做為程序作業。 
一、設置稽核編組人員，確保問題之掌握。 
二、以專案經理為問題管理窗口。 
三、彙整各項問題，區分問題來源、問題性質及處理時限分類，作成

問題處理建議，於專案會議提報，作成決議。 
四、依據決議之問題處理期限，並依循「推動規劃」準則作業，例如

屬系統功能修改部分，配合版本控制納入修改。 
五、問題完成處理後，處理結果通知問題反應人參考。 

第二節 新增民生設施作業自我檢核規劃 

壹、測繪車行前準備     

    為了後續 POS 解算，在外業調查前，會進行感測器與 GNSS/IMU
之軸角及固定臂之率定，本團隊採用成大歸仁校區一 T 型路口四周有

低矮建物，且無樹木之區域規劃室外率定場，如圖 4-2 所示。此外，

為確保本系統三維定位成果之正確性，另佈置檢核點進行檢驗，如圖

4-3 所示，檢定成果詳實填寫於表 4-1。 

 
圖 4-2 率定用之控制場及控制點位置示意圖 
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圖 4-3 道路兩旁之獨立檢核點 

表 4-1 測繪車三維定位檢核表 
「新增民生設施地標作業檢核」- 測繪車三維定位檢核表 

計畫名稱：101 通用版電子地圖                     檢查日期： 
提送資料：測繪車三維定位檢核表 

序號 點 號 GPS 坐標 影像量測坐標 
較差( )△

E N E N 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

    在使用測繪車拍攝時，會進行 GPS/INS 的 Initialize 和 Finalize 以

確保有較佳的解算成果，其作業方式為在一個透空度良好的場地(如
露天停車場)，進行繞圈行駛，約行駛 5~10 分鐘左右。執行本項作業

時，要求測繪車操作人員填寫表 4-2。 

表 4-2 測繪車作業檢核表 
「新增民生設施地標作業檢核」- 測繪車作業檢核表 

計畫名稱：101 通用版電子地圖  
提送資料：測繪車作業檢核表 

檢查項目 
日期 Initialize Finalize 

是否依照 
規劃路線 操作人員 備註 
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貳、內業檢核 

    測繪車拍攝完成後，即解算各像片的外方位參數，為確保解算成

果的正確性，每個解算步驟需確實執行，故在解算時，要求操作人員

填寫下表。 
表 4-3 POS 解算檢核表 

「新增民生設施地標作業檢核」- POS 解算檢核表 
計畫名稱：101 通用版電子地圖                  解算日期： 
提送資料：POS 解算檢核成果                   資料日期： 
像片數： 
操作人員： 

解算項目 已完成 
1) 差分計算  
2) 解算拍攝站外方位參數  
3) 正高化算  
4) 解算影像外方位參數  

    於內業進行地標更新作業時，除由原來負責的人員進行作業外，

也會由另一人對該資料抽檢 10%進行查核各地標的狀態是否如建製

資料及由哪兩張相片對可明顯確認該地標狀態，查核結果填寫於表

4-4。 
表 4-4 地標更新作業檢核表 

「新增民生設施地標作業檢核」- 地標更新檢核作業表 
計畫名稱：101 通用版電子地圖                  檢查日期： 
提送資料：地標更新檢核成果 

檢查項目 
地標名稱 

地標狀態 
是否正確 相片片號 1 相片片號 2 操作人員 檢核人員 備註 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

第三節 GIS 資料檢核及編修作業執行 

    因本案使用災區基本圖成果轉製電子地圖，需要建製區塊圖層，

因此在 GIS 資料檢核方面，外業資料檢核除地標資料外，尚需檢核區

塊圖層；內業資料檢核工作分為空間資料檢核及屬性資料檢核，其檢

核方式分述如後。以下就各項檢查茲分別如下說明。 
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壹、區塊圖層檢核 

    區塊為記錄公共場所(如:學校、公園)範圍之資料，但部份公共場

所之範圍並無明確界線，故為確保各區塊之範圍和屬性的正確性，在

進行外業調查時，要求外業調查人員確實填寫表 4-5。 

表 4-5 區塊資料檢核表 
 「災區基本圖轉製作業檢核」- 區塊圖層調查作業檢核表 

計畫名稱：101 通用版電子地圖 
提送資料：區塊資料檢核成果 

調查日期： 
調查人員 : 

檢查項目 
區塊名稱 圖幅號 區塊界線 

是否明確 
由相關單位

人員確認 
區塊名稱 
是否完整 備註 

      
      
      
      
      
      
      

貳、空間資料幾何關係及屬性檢核 

    運用 GIS 工具針對各圖層空間資料結構進行檢核。其檢核項目及

內容依圖層分別列出檢核錯誤項目如表 4-6： 

表 4-6 空間資料結構檢核表 
圖檔名稱 
<形態> 檢核錯誤項目 

ROAD 
(道路中線) 
<線> 

1.自我相交 
2.彼此重疊 
3.彼此相交 
4.多餘節點 
5.檢查異常斷點情形 
6.相對位置與形狀是否相符 
7.檢查是否有漏失資料 
8.檢查資料筆數是否正確 
9.空間圖形和屬性資料是否正確連結 

RDNODE 
(道路節點) 
<點> 

1.相對位置是否相符 
2.檢查是否有漏失資料 
3.檢查資料筆數是否正確 
4.空間圖形和屬性資料是否正確連結 

ROADA 
(一般道路) 
<面> 

1.彼此重疊 
2.檢查異常斷點情形 
3.相對位置與形狀是否相符 
4.檢查是否有漏失資料 
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圖檔名稱 
<形態> 檢核錯誤項目 

5.檢查資料筆數是否正確 

HROADA 
(立體道路) 
<面> 

1.檢查異常斷點情形 
2.相對位置與形狀是否相符 
3.檢查是否有漏失資料 
4.檢查資料筆數是否正確 

TUNNELA 
(隧道) 
<面> 

1.檢查異常斷點情形 
2.相對位置是否相符 
3.檢查是否有漏失資料 
4.檢查資料筆數是否正確 

ROADSP 
(道路分隔線) 
<線> 

1.自我相交 
2.彼此重疊 
3.多餘節點 
4.檢查異常斷點情形 
5.相對位置與形狀是否相符 
6.檢查是否有漏失資料 
7.檢查資料筆數是否正確  

RAIL 
(臺鐵) 
HSRAIL 
(高鐵) 
RT 
(捷運) 
<線> 

1.自我相交 
2.彼此重疊 
3.多餘節點 
4.檢查異常斷點情形 
5.相對位置與形狀是否相符 
6.檢查是否有漏失資料 
7.檢查資料筆數是否正確 
8.空間圖形和屬性資料是否正確連結 

RIVERA 
(河流) 
<面> 

1.彼此重疊 
2.檢查異常斷點情形 
3.相對位置與形狀是否相符 
4.檢查是否有漏失資料 
5.檢查資料筆數是否正確 
6.空間圖形和屬性資料是否正確連結 

RIVERL 
(流域中線) 
<線> 

1.自我相交 
2.彼此重疊 
3.彼此相交 
4.多餘節點 
5.檢查異常斷點情形 
6.相對位置與形狀是否相符 
7.檢查是否有漏失資料 
8.檢查資料筆數是否正確 
9.空間圖形和屬性資料是否正確連結 

LAKE 
(水庫湖泊) 

1.彼此重疊 
2.檢查異常斷點情形 
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圖檔名稱 
<形態> 檢核錯誤項目 

<面> 3.相對位置與形狀是否相符 
4.檢查是否有漏失資料 
5.檢查資料筆數是否正確 
6.空間圖形和屬性資料是否正確連結 

BLOCK 
(區塊) 
<面> 

1.彼此重疊 
2.檢查異常斷點情形 
3.相對位置與形狀是否相符 
4.檢查是否有漏失資料 
5.檢查資料筆數是否正確 
6.空間圖形和屬性資料是否正確連結 

BUILD 
(建物) 
<面> 

1.彼此重疊 
2.檢查異常斷點情形 
3.相對位置與形狀是否相符 
4.檢查是否有漏失資料 
5.檢查資料筆數是否正確 
6.空間圖形和屬性資料是否正確連結 

MARK 
(地標點) 
<點> 

1.相對位置是否相符 
2.檢查是否有漏失資料 
3.檢查資料筆數是否正確 
4.空間圖形和屬性資料是否正確連結 

CONTROL 
(控制點) 
<點> 

1.相對位置是否相符 
2.檢查是否有漏失資料 
3.檢查資料筆數是否正確 
4.空間圖形和屬性資料是否正確連結 

ADDRESS 
(門牌資料) 
<點> 

1.相對位置是否相符 
2.檢查是否有漏失資料 
3.檢查資料筆數是否正確 
4.空間圖形和屬性資料是否正確連結 

參、圖形位相幾何檢查 

    依 ESRI ArcMap 檢核法則定出本計畫案空間圖形資料位相檢核

方式。 

一、圖形資料庫(含點、線、面圖元)之圖形錯誤或破碎情形檢核，如

圖形重疊、間隙產生、懸掛結點(Dangling Node；Undershoot；
Overshoot)等，作業中對應設計檢核表格如表 4-7。 
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表 4-7 空間資料圖形幾何檢查表 
「GIS 數值地形圖資料庫成果檢核」-GIS 空間資料庫檢核表 

計畫名稱：101 通用版電子地圖                             檢查日期： 
提送資料：GIS 空間圖形資料庫           
檢查範圍： 

檢查項目

檢查圖層 
資料完整

性 

可量化資

料之數目

正確性 

位相關係

檢查 圖幅接續
圖形一致

性 
投影坐標

系統檢查

道路中線       
道路節點       
一般道路       
立體道路       
隧道       

道路分隔線       
道路註記       
臺鐵       
高鐵       
捷運       

鐵路註記       
河流       

流域中線       
水庫湖泊       
水系註記       
行政界       
區塊       
建物       

重要地標       
控制點       
門牌資料       

 

二、單圖層自我檢核 

    單圖層之圖形資料關係是否符合邏輯一致性檢查。參見表 4-8。 

表 4-8 單圖層間資料關係是否符合邏輯一致性 
項次 檢 核 條 件 檢 核 圖 層 備 註 

1 面圖層本身不能重疊 
(Must Not Overlap) 

一般道路面、河流面、水庫湖

泊、縣市界、鄉鎮市區界、區

塊、建物 
 

2 線圖層彼此不重疊 
(Must Not Overlap)        

河流中線、高鐵、捷運、 
道路中線、臺鐵  

3 線圖層彼此不相交 
(Must Not Intersect)      

河流中線、高鐵、捷運、 
道路中線、臺鐵  
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項次 檢 核 條 件 檢 核 圖 層 備 註 

4 線圖層本身不重疊 
(Must Not Self Overlap)   

河流中線、高鐵、捷運、 
道路中線、臺鐵  

5 線圖層本身不相交 
(Must Not Self Intersect) 

河流中線、高鐵、捷運、 
道路中線、臺鐵  

三、多圖層間位相檢核 

表 4-9 多圖層間位相檢核 
項次 檢 核 條 件 A 圖層 B 圖層 備 註 

1 

面圖層與面圖層不能重疊 
(Must Not Overlap With) 

一般道路面 建物  
2 一般道路面 水庫湖泊  

3 一般道路面 河流面 橋樑、行水區為例

外 
4 立體道路面 建物  
5 立體道路面 水庫湖泊  

6 立體道路面 河流面 橋樑、行水區為例

外 
7 河流面 建物 行水區例外 
8 水庫湖泊 建物  
9 河流面 水庫湖泊  

10 
面單元邊界必須被其它圖層邊界

覆蓋(Area Boundary Must Be 
Covered By Boundary Of)     

縣市界 鄉鎮市區

界  

11 
點圖層必須落在面圖層當中 
(Must Be Properly Inside 
Polygons)     

重要地標 建物 公園例外 

12 
點圖層必須落在結束點上 
(Must Be Covered By Endpoint 
Of)   

道路節點 道路中線  

四、各圖層之圖形資料是否有點、線、面置於同一圖層。 

五、轉檔前後圖元數量是否一致。 

肆、屬性欄位檢查 

    運用 GIS 軟體工具以及人工目視方式，以每一縣市為單位，進行

每個圖層之屬性資料檢核工作，針對電子地圖而言，最重要的道路圖

層重點檢核項目說明如下。 

一、道路 
表 4-10 道路圖層檢核項目說明 

項次 檢核項目說明 備註 
1 檢核道路圖層資料檔案、資料結構是否完整以及格式是否正確。  
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項次 檢核項目說明 備註 
2 檢核路段識別碼是否唯一與正確  
3 檢核道路分級是否正確，並利用 ROADID 的編碼原則檢查是否一致等  
4 檢核公路編號是否正確  

5 
檢核道路名稱是否正確及有無遺漏，道路名稱與巷弄合併後與地址門

牌做交叉檢查 
 

二、道路節點 
表 4-11 道路節點圖層檢核項目說明 

項次 檢核項目說明 備註 
1 檢核道路節點圖層資料檔案、資料結構是否完整以及格式是否正確。  

2 
檢核道路節點代碼與節點說明是否相符及有無遺漏，節點關係是否合

理 
 

3 檢核道路節點代碼有無超出定義範圍  

三、地標地物 
表 4-12 地標地物圖層檢核項目說明 

項次 檢核項目說明 備註 
1 檢核地標地物圖層資料檔案、資料結構是否完整以及格式是否正確  
2 檢核地標地物點分類代碼與名稱是否相符  

四、其他圖層資料（行政區界、河流湖泊、鐵路捷運高鐵） 
表 4-13 其他圖層檢核項目說明 

項次 檢核項目說明 備註 
1 檢核名稱是否相符  
2 檢核代碼是否重複  

    依據上述之資料檢核辦法，在進行資料檢核作業時，需填寫檢核

結果記錄表做為品管檢核之紀錄，必須所有項目均達合格標準，若有

不合格之情形時，必須退回至數化人員處修正至合格為止。表 4-15
為 GIS 屬性欄位資料庫檢核表。 

表 4-14 GIS 屬性欄位資料庫檢核表 
「GIS 數值地形圖資料庫成果檢核」-GIS 屬性欄位資料庫檢核表 

計畫名稱：101 通用版電子地圖                                    檢查日期： 
提送資料：GIS 屬性欄位資料庫           
檢查範圍：  

檢查項目 
 
檢查圖層 

是否依規定

建製該圖層

之相關屬性

資料項目 

屬性資料是否依

資料項目及其相

關欄位格式（欄位

名稱、型態及長

度） 

屬性資料是

否有漏建或

空缺之情形

及資料正確

性 

屬性資料需

符合資料邏

輯性，不得有

異常狀況之

情形 

資料邏輯

一致性 

道路中線      



「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」工作總報告書 
 

 

經緯空間資訊股份有限公司 | 第肆章 檢核方式及處理原則說明 55 
 

第
肆
章 

「GIS 數值地形圖資料庫成果檢核」-GIS 屬性欄位資料庫檢核表 
道路節點      
一般道路      
立體道路      
隧道      

道路分隔線      
道路註記      
臺鐵      
高鐵      
捷運      

鐵路註記      
河流      

流域中線      
水庫湖泊      
水系註記      
行政界      
區塊      
建物      

重要地標      
控制點      
門牌資料      

伍、圖檔合併成果檢核 

    所有經程式檢核發現之問題，由程式或人工修正，而以程式修正

的部份，尚需以人工進行複查，於電腦螢幕上檢核後之數值地形圖檔，

確認經程式修正後之成果是否仍有破碎情形及原圖檔中所有圖元是

否完整，經複查確定無誤後才可作為資料庫成果。 

陸、資料分割處理及檔案格式轉換 

    完成檢核後成果，為了讓 GIS 成果資訊流通快速便捷，並提供相

關業務單位需求使用；因此有必要將 GIS 成果進行圖資切割作業，產

生依縣市行政區之「分區圖層」以及依基本圖圖幅框區隔之「分幅圖

層」，作業流程如圖 4-4。 

    本案最初成果以 SHP 格式製作，再使用轉檔程式轉成 GML 以及

TAB 格式。ESRI 公司 ArcGIS 軟體於 9.0 版本之後，內建支援 Data 
Interoperability 檔案格式轉換模組，可支援超過 130 種 GIS 和 CAD
檔案格式，本案即使用此檔案轉換模組做格式轉換，其讀寫畫面如圖

4-5。 
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圖 4-4 圖幅分割流程圖 圖 4-5 Data Interoperability 模組支援之檔案格式

讀寫 
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第伍章 歷年圖資成果調整修正與銜接整合處理方式與統計 

    本案之工作項目為以 99 年度及 100 年度災區基本圖修測成果更

新電子地圖圖資，並於嘉義以南等地區新增民生設施地標，同時對涵

蓋全國範圍之歷年電子地圖成果進行圖資整理作業，以使各年度成果

之內容具有一致性。另外，為因應 TWD97[2010]坐標系統之公告進

行坐標轉換，真對部份圖幅更新國道、快速道路圖資。以下就各作業

項目成果之繳交時程、處理方式進行介紹並對各項成果進行統計。 

第一節 各階段成果交付及審查日期 

階段 繳交項目 交付丙方 
日期 

丙方審核 
通過日期 

交付測繪
中心日期

第一
階段 作業計畫書 101/02/21 101/02/22 101/02/29

第二
階段 

 2-1 階段成果 
 99 年度災區基本圖修測成果更新通用版電子地

圖及新增民生設施地標作業成果共 50 幅 
 100 年度災區基本圖修測成果更新通用版電子

地圖及新增民生設施地標作業成果共 85 幅 
 新增民生設施地標作業成果共 104 幅 
 圖資整理作業成果含宜蘭縣、新竹縣、新竹市、

苗栗縣、彰化縣共 5 縣市

101/05/10 101/06/08 101/08/17

 2-2 階段成果 
 99 年度災區基本圖修測成果更新通用版電子地

圖及新增民生設施地標作業成果共 58 幅 
 100 年度災區基本圖修測成果更新通用版電子

地圖及新增民生設施地標作業成果共 138 幅 
 新增民生設施地標作業成果共 88 幅 
 圖資整理作業成果含臺北市、新北市、基隆市、

臺中市、桃園縣共 5 縣市

101/06/15 101/07/12 101/08/17

 2-3 階段成果 
 99 年度災區基本圖修測成果更新通用版電子地

圖及新增民生設施地標作業成果共 102 幅 
 新增民生設施地標作業成果共 159 幅 
 圖資整理作業成果含南投縣、雲林縣、花蓮縣、

臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣共 7 縣市

101/07/13 101/08/13 101/08/17

第三
階段 

 3-1 階段成果 
 100 年度災區基本圖修測成果更新通用版電子

地圖及新增民生設施地標作業成果共 350 幅 
101/08/24 101/09/21 101/11/14

 3-2 階段成果 
 100 年度災區基本圖修測成果更新通用版電子

地圖及新增民生設施地標作業成果共 94 幅，新
增民生設施地標作業成果共 351 幅 

101/09/28 
(第一次)  
101/10/29 
(第二次)  

101/11/12 101/11/14
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第二節 圖資取得 

    本案取得之通用版電子地圖成果涵蓋全國，然而部份區域建製時

間較早，圖資內容已與現況不符，故測繪中心另外提供其它圖資以利

本案圖資之更新。本項作業使用之圖資如下 : 

一、歷年通用版電子地圖 

    通用版電子地圖成果共有 10 類圖層，本案取得除正射影像圖層

外之其餘圖層成果，取得圖幅數共 6578 幅(縣市交界處重覆)，作為

後續圖資整理作業之基礎資料。  

二、災區基本圖成果 

    災區基本圖分 99 年度及 100 年度。本案取得 99 年災區基本圖成

果 210 幅，100 年災區基本圖成果 666 幅，共 876 幅。本案取得以上

876幅之GIS成果、正射影像、詮釋資料及各作業區之工作總報告書，

作為後續災區基本圖轉製作業之基礎資料。 

三、門牌資料 

    由內政部資訊中心提供，資料更新日期為民國 100 年 8 月，範圍

涵蓋全國，約 835 萬筆，作為通用版電子地圖門牌(點)圖層之參考。 

四、村里界資料 

    由測繪中心提供村里界資料，範圍涵蓋台灣及澎湖地區，作為通

用版電子地圖村里界(面)圖層之依據。 

五、控制點資料 

    由測繪中心提供 TWD97[2010]坐標系統之控制點資料，範圍涵

蓋全國，後續依此進行 TWD97 及 TWD97[2010]之坐標轉換作業。 

六、道路路網圖 

    由交通部運研所提供於 100 年建製完成的道路路網圖，圖資範圍

涵蓋全國，作為道路新增作業之參考。 

七、正射影像圖 

    正射影像圖分為以下三部份： 

(一)各年度作業區交界處正射影像 

    各作業區交界處之圖元可能會發生不連續的情形，故另取得

交界處圖幅之正射影像，輔助圖資接合作業。不含上述災區基本

圖成果，共取得 680 張影像，影像涵蓋之圖幅號如附錄一。 
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(二)道路新增作業範圍正射影像 

    近年來，部份國道、快速道路已興建完成，亦已與現有圖資

不符，故另於農航所取得新增道路處之正射影像，輔助道路新增

作業。取得影像共 47 張，其涵蓋圖幅共 44 幅，圖幅號如附錄二。 

(三)測繪中心正射影像 

    測繪中心以 UAV 航拍像片製作之正射影像，使用於更新台

中生活圈特三號道路之圖資。 

第三節 災區基本圖修測成果更新通用版電子地圖 

    災區基本圖修測成果含 99 年及 100 年等 2 個年度，本案以 99 年

度災區基本圖修測成果更新之圖幅共 210 幅，以 100 年度災區基本圖

修測成果更新之圖幅共 666 幅，範圍如圖 5-1 所示。 

 
圖 5-1 災區基本圖修測成果更新通用版電子地圖範圍 

100 年度災區基本圖修測範圍 

99 年度災區基本圖修測範圍 
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    通用版電子地圖圖層分為道路、鐵路、水系、行政界、區塊、建

物、重要地標、控制點、門牌資料、正射影像等 10 類，共有 24 個圖

層。其中一般道路（面）、立體道路（面）、隧道（面）、臺鐵（線）、

高鐵（線）、捷運（線）、河流（面）、流域中線（線）、水庫湖泊（面）、

縣市界（面）、鄉鎮市區界（面）建物（面）、控制點（點）可直接由

災區基本圖 GIS 成果更新，村里界（面）由測繪中心另行提供之圖資

進行建製，其餘圖層則需由本公司自行建製，建製方式如下 : 

一、道路中線(線) 

    災區基本圖中道路中心線圖層之屬性資料不含巷弄名稱，因此使

用門牌資料套疊道路中線，再以人工方式進行建製巷弄名稱。圖 5-2
為巷弄名稱建製流程示意圖。 

 
圖 5-2 巷弄名稱建製流程示意圖 

此外再針對下列幾種狀況做幾何修正： 

（一）高速公路及快速道路之中線以雙線來表示，一般道路則以單線

來表示。 

（二）立體道路與平面道路交叉處，道路不中斷。 

（三）過短路口合併（1 倍路寬範圍內），如圖 5-3。 
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路口不合併 路口合併 

圖 5-3 過短路口合併範例 

二、道路節點（點） 

    道路節點（點）包含屬性「NODETYPE1」及「NODETYPE2」。
其中「NODETYPE1」記錄於該節點相交之道路個數，以自行開發之

工具進行建製，「NODETYPE2」記錄該節點之種類，以人工方式逐

一建製。 

三、道路分隔線（線） 

    套疊正射影像、一般道路（面）、立體道路（面）並直接於影像

進行數化。 

四、道路註記（點） 

    先以道路中線(線)圖層計算線段重心作為註記之位置，再填入相

關屬性。 

五、鐵路註記（點） 

    先以臺鐵（線）、高鐵（線）、捷運（線）等圖層計算線段重心作

為註記之位置，再填入相關屬性。 

六、水系註記（點） 

    先以流域中線（線）圖層計算線段重心作為註記之位置，再填入

相關屬性。 

七、區塊（面） 

    區塊圖層由外業調繪取得。先以現有電子地圖成果之地標、區塊

加上災區基本圖之地標資料套疊正射影像以數化初始版本之區塊資

料，之後再以該資料為底圖至外業進行調查，最後使用調查結果更新

區塊資料。圖 5-4 為區塊資料更新流程，表 5-1 則為建製成果統計。 
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圖 5-4 區塊資料更新流程 

表 5-1 區塊資料更新資料統計 

編碼 名稱 
雲林縣 嘉義縣 嘉義市 臺南市 高雄市 屏東縣 

個數 面積 個數 面積 個數 面積 個數 面積 個數 面積 個數 面積

96320 

學校（國民小

學、國民中學、

高級中學、高級

職校、完全中

學、大專院校） 

1 1 164 492 68 229 432 1343 258 566 257 689 

96362 

博物館、美術

館、文化中心、

音樂廳、社教

館、紀念堂（館） 

0 0 12 58 1 0 35 85 5 3 5 42 

96371 
公園、植物園、

動物園 
0 0 93 309 39 66 526 841 111 264 94 326 

96373 體育場、體育館 0 0 6 13 7 14 58 89 9 16 5 11 

96374 
公有室外停車

場 
0 0 28 11 8 4 343 146 53 23 77 29 

96381 醫院 0 0 15 24 10 15 24 24 20 21 10 18 
合計 1 1 318 906 133 327 1418 2529 456 894 448 1114 

(面積單位:公頃) 
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八、重要地標（點） 

    地標種類分為兩部份，第一部份為「通用版電子地圖建置作業說

明」內載明之地標類型，第二部份為本案新增之民生設施地標。第一

部份之地標先以災區基本圖成果作為參考，再以車載移動式測繪系統

進行確認，其建製成果如表 5-2 所列，第二部份則先以內業方式取得

調查清單，再以車載移動式測繪系統進行確認，車載移動式測繪系統

之作業方法及成果統計請參閱本章第五節。 

表 5-2 地標建製成果統計 
地標 
類型 編碼 名稱 雲林縣嘉義縣嘉義市臺南市高雄市 屏東縣 南投縣 合計

政府及

民意機

關 

99100 

總統府、中央政府公署、省

政府、直轄市政府、縣政府、

省轄市政府、鄉、鎮、縣轄

市、區公所、中央民意機關、

省諮議會、直轄市議會、縣

議會、省轄市議會、鄉、鎮

縣轄市民代表會。 

9 137 51 268 269 172 2 908

99141 警察局隊、派出所、分駐所。 9 88 17 180 168 112 1 575
99142 監獄、看守所。 1 2 2 3 8 3 0 19
99143 消防局隊。 2 26 9 54 55 29 0 175

文教及

休閒設

施 

99210 

學校（公立幼稚園、國民小

學、國民中學、高級中學、

高級職校、完全中學、大專

院校）、職訓中心。 

23 274 73 532 591 337 0 1830

99220 
博物館、美術館、文化中心、

音樂廳、劇院、圖書館、社

教館。 
2 46 9 97 105 61 0 320

醫療及

社會福

利設施 

99311 醫學中心、醫院、衛生所。 6 51 13 103 153 92 0 418

99313 
公立之孤兒院、公立之養老

院。 0 0 0 4 1 1 0 6

公共及

紀念場

所 

99410 
國家公園、國家森林遊樂

區、國家風景區、公園、遊

樂場、動物園、植物園。 
4 98 38 520 621 175 3 1459

99421 體育館、體育場。 2 9 7 68 45 14 0 145
99423 公立游泳池、海水浴場。 1 6 2 17 28 15 0 69
99430 紀念堂（館）、孔廟、古蹟。 1 4 4 28 14 2 0 53

生活機

能設施 
99510 公有市場、大賣場。 8 28 14 130 100 47 0 327
99521 郵局。 11 43 19 108 160 65 0 406

交通運 99621 國道及快速公路交流道（市 0 10 0 10 21 12 0 53
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地標 
類型 編碼 名稱 雲林縣嘉義縣嘉義市臺南市高雄市 屏東縣 南投縣 合計

輸設施 區高架道路）。 
99622 收費站。 1 0 0 3 2 1 0 7
99624 公有停車場。 1 38 8 308 145 65 0 565
99625 國道休息站、服務區。 0 1 0 6 1 2 0 10

99630 
機場。 

0 1 0 6 1 2 0 10

99640 港埠。 0 12 0 9 15 16 0 52
合計 81 874 266 2454 2503 1223 6 7407

九、橋梁及隧道名稱. 

    通用版電子地圖並無橋梁圖層，而雖然有隧道圖層，但該圖層並

無記錄其名稱。橋梁與隧道名稱資訊記錄於道路中心線圖層之屬性

「BRITUNNAME」及「ROADSTRUCT」，本項作業使用道路中心線

圖層、橋樑圖層、隧道圖層進行位相判斷，以取得橋樑或隧道名稱並

設定屬性「ROADSTRUCT」(橋樑為 1、隧道為 2)。圖 5-5 為橋樑及

隧道資訊建製示意圖。 

 基本圖成果 通用版電子地圖成果 

橋

樑 

隧

道 

圖 5-5 橋樑及隧道資訊建製示意圖 
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十、門牌資料（點） 

    歷年通用版電子地圖成果即包含門牌資料，但部份縣市因建製時

間已相距甚久，故另以資訊中心提供之門牌資料進行比對並更新，作

業方法及成果請參閱本章第四節。 

    依照以上作業方式建製通用版電子地圖圖層，各圖層成果請參閱

附錄三。 

第四節 新增民生設施地標作業 

    圖 5-6 為新增民生地標作業流程，作業範圍如圖 5-7 所示，共 1578
幅。作業方式為先於相關公司或政府的網站收集或發文至該公司索取

所屬單位的清單，表 5-3 為整理相關單位的初步資料，共 5029 筆，，

其中便利商店因相較於其他機關單位變遷較快，於各官方網站自行收

及之資料可能與實際不符，故原規劃函文請各便利商店公司提供最新

商店清單，而本公司於 101 年 2 月 22 日發文，後續亦多次以電話連

繫，但各便利商店公司因故無法提供，故以官方網站收集之資料為準。

資料收集完成後，再以門牌資料比對地址以取得坐標，車載移動式測

繪系統則以此清單進行調查。 

圖 5-6 新增民生地標作業流程 圖 5-7 新增民生設施作業範圍 
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表 5-3 作業區各縣市新增民生設施地標數量初步統計表 
編 碼 地 標 項 目 嘉義縣 嘉義市 臺南市 高雄市 屏東縣 小計 取得方式 

93700 科學園區、工業園區 8 0 11 13 5 37 
經濟部工業局台灣

工業用地供給與服

務資訊網 

99513 
大賣場、大型百貨公

司、大型超級市場、

大型零售式量販 
12 30 122 190 31 385 

*各單位網站 

99514 連鎖便利商店 131 97 689 883 213 2013 
7-11、全家、萊爾

富、OK 等 4 家便利

商店網站 

99523 
電力公司服務處、自

來水公司服務處、天

然氣(瓦斯)公司 
26 4 46 35 25 136 

台灣電力公司、台灣

自來水公司、行政院

國軍退除役官兵輔

導委員會等網站 

99540 旅館 61 48 204 351 104 768 
交通部觀光局旅館

業及民宿管理系統 

99623 加油站 97 36 301 269 138 841 
台灣中油與台塑加

油站網站 

99530 金融機構 50 17 234 413 63 777 

先於財經資訊股份

有限公司取得各金

融機關清單，在於各

金融機構網站收集

所屬單位資料 

99610 長途公共汽車站 13 9 17 25 5 69 
國光客運、和欣客運

等網站 

99904 
外國使領館及駐華

辦事處 0 0 0 3 0 3 
外交部網站 

合計 398 241 1624 2182 584 5029 
註 : *清查單位含全聯福利中心、小北百貨、頂好超市、寶雅生活館、家樂福、814 生鮮超市、主婦

聯盟超市、全買、名佳美精緻生活館、特力屋、光南大批發、愛國超市、新光三越百貨、A+1
精品百貨、大潤發、台糖量販店、和樂家居館、松青超市、齊普生鮮超市、三商百貨、好市多、

遠東百貨、大統百貨、愛買、FOCUS 百貨、Market Place by Jasons、大立百貨、大立精品、大統

新世紀百貨、大樂購物中心、太平洋百貨、太平洋崇光百貨、台糖嘉年華購物中心、宜家家居、

金銀島購物中心、美華泰流行生活館、美廉社、耐斯松屋時尚百貨、統一阪急百貨、統一夢時

代購物中心、義大世界購物廣場、漢神巨蛋購物廣場、漢神百貨、德安百貨、C!ty'super、大買

家、永信新天地量販店、自由聯盟生鮮超市、振宇五金、喜互惠、裕毛屋凱福登超市、億客來(億
客成)生鮮超市。 
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測繪車作業前，已於 101 年 03 月 01 日至成功大學歸仁校區進行

臂桿率定。率定時，先以已知點進行初步率定，再於地面佈設特徵物，

進行第二次率定，以增加精度，圖 5-8 為率定作業之現場作業情形。 

圖 5-8 率定作業現況 

    測繪車作業時，每間隔 5m 即拍攝一組相片，於本案測繪車行駛

距離共 3109.985km，耗費 42 天，圖 5-9 為測繪車行駛路線。 

 
圖 5-9 測繪車行駛路線 



第
伍
章 

 

68

 

   
修改

更之

在後

理如

為地

5-5
民眾

該筆

位置

如圖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「101 年

8 第伍章 

 測繪車拍

改，圖 5-1
之範例。然

後續需要以

如表 5-4，
地物位置過

5。另外，

眾進出之場

筆資料；如

置需建製於

圖 5-15。 

更

更

年度通用版電

歷年圖資成果

拍攝完成

10 及圖 5
然而作業時

以人工方

圖 5-13 為

過遠且受

依照第一

場所(如軍

如為附屬

於民生設

圖

圖 5-11 更

更改前位置

更改後

更改後位

更改前位置

電子地圖更新

果調整修正與銜

成後，使用

-11 為地物

時，遭遇許

方式至現地

為因地物招

受遮蔽之範

一次工作會

軍區)，非供

屬於公共場

設施所在之

5-10 更改位

更改位置範

置 

後位置 

位置 

置 

維護作業」作

銜接整合處理方

用 LOC5D
物位置變更

許多狀況，

地調查或於

招牌不明

範例，本案

會議決議

供一般民

場所內(如學

之建物，非

位置範例(7

範例(台塑石

作業計畫書

方式與統計 | 經

以影像辨

更之範例

導致部份

於相關網站

明顯導致無

案民生設施

，由於部份

民眾使用且

學校、醫院

非以門牌建

7-11 世賢門

石化福懋北港

經緯空間資訊股

辨認各地標

，圖 5-12
份地標無法

站查詢，遭

無法判斷範

施地標建製

份民生設

且調查困難

院)之民生

建製位置作

門市) 

港加油站) 

股份有限公司 

標之現況進

2 則為屬性

法明確辨認

遭遇狀況已

範例，圖 5
製成果如表

設施位於限

難，並無建

生設施，地

作為地標位

進行

性變

認，

已整

5-14
表

限制

建製

地標

位置，



「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」工作總報告書 
 

 

經緯空間資訊股份有限公司 | 第伍章 歷年圖資成果調整修正與銜接整合處理方式與統計 69 
 

第
伍
章 

 
圖 5-12 地標變更範例(7-11 白河門市變更為全家) 

表 5-4 清查地標疑義 
項次  地標疑義類型 後續處理情形 

1  在公共場所內  
 網站查詢 

 外業調查  

2  遮蔽  外業調查  

3  測繪車沒有到達   外業調查  

4  無法判斷 
 網站查詢 

 外業調查  

5  在機密場所內 
 網站查詢 

 外業調查  

 
圖 5-13 無法判斷範例(白河區公有零售市場) 
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圖 5-14 遮蔽範例(嘉南農田水利會烏林工作站) 

表 5-5 民生設施地標建製成果統計表 
編 碼 地 標 項 目 雲林縣 嘉義縣 嘉義市 臺南市 高雄市 屏東縣 小計 

93700 科學園區、工業園區 1 14 1 11 13 5 45

99513 
大賣場、大型百貨公

司、大型超級市場、

大型零售式量販 
0 11 30 121 178 32 372

99514 連鎖便利商店 12 124 96 637 857 209 1935

99523 
電力公司服務處、自

來水公司服務處、天

然氣(瓦斯)公司 
3 27 4 54 44 27 159

99540 旅館 8 18 62 247 430 64 829

99623 加油站 15 61 48 203 345 103 775

99530 金融機構 4 32 8 34 63 22 163

99610 長途公共汽車站 8 97 36 297 269 138 845

99904 
外國使領館及駐華辦

事處 0 0 0 0 3 0 3

合計 51 384 285 1604 2202 600 5126
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圖 5-15 公共場所內民生設施建製示意圖 

第五節 圖資整理作業 

    作業項目計有圖框層製作、升格直轄市之圖資修正、規範調整之

圖資修正、門牌資料更新、圖幅接合處理、各圖檔坐標系統名稱統整、

道路節點(點)圖層屬性修改及詮釋資料製作等 8 項。 

壹、圖框層製作 

    以 1/5000 圖幅框新增全國範圍之圖框圖層，共 5603 幅，然而本

案圖資之測製或更新非以「圖幅」為概念進行全幅修訂，而是以圖層

或圖元為更新維護單位，故為避免日後引用資料誤解，於第 3 次工作

會議決議圖框圖層之屬性修改如下表： 
表 5-6 圖框（FrameIdex）圖層屬性 

欄位名稱 說明 
MAPID 圖幅編號 

MAPNAME 圖幅名稱 
PHOTODATE 攝影年月 

貳、升格直轄市之圖資修正 

    於民國 101 年，臺北縣、臺中縣(市)、臺南縣(市)、高雄縣(市)
已升格為直轄市，升格後之名稱分別為新北市、臺中市、臺南市、高

雄市，另外，於民國 99 年，桃園縣楊梅鎮升格為縣轄市，升格後之

名稱為楊梅市。本作業針對以上行政區進行屬性之修正，修正之圖層

為地標(點)圖層、區塊(面)圖層、縣市界(面)圖層、鄉鎮界(面)圖層、

道路中線(線)圖層，修正之圖幅中，新北市含 384 幅、臺中市含 386

以民生設施實際

位置作為地標之

建製位置。 
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幅、臺南市含 374 幅、高雄市含 503 幅，楊梅市含 25 幅。除以上的

屬性修正外，另外使用鄉鎮界(面)圖層進行融合以作為縣市界(面)圖
層之幾何資料。 

參、 規範調整之圖資修正 

    本作業將所有重要地標(點)圖層的屬性「MARKNAME」長度由

40 字元改為 100 字元，並將簡化之地標名稱回覆為全名，如「農委

會」修改為「行政院農業委員會」、「勞委會」修改為「行政院勞工委

員會」、「退輔會」修改為「行政院國軍退除役官兵輔導委員會」等，

另外增加南投縣部份區域之隧道(面)圖層，建製方式首先以道路中心

線圖層的屬性[ROADSTRUCT]找出隧道位置，再使用道路面圖層取

得隧道面圖層，建製範圍共 43 幅。 

肆、門牌資料更新 

本案取得之門牌資料含歷年通用版電子地圖成果版本及資訊中

心提供於民國 100 年 8 月建製之版本，兩者格式不一致，故於第 3 次

工作會議及第 4 次工作會議決議，為考量兩種門牌格式之對應關係及

資料長度，另外調整門牌資料格式如表 5-7，除坐標資料外，各欄位

數字均採用全形。 
表 5-7 門牌(點)圖層欄位格式 

欄位名稱(英文) 欄位名稱(中文) 欄位型態 長度 
ID 門牌資料點序號 數字 10 

DIS_CODE 門牌資料點識別碼 文字 10 
TOWNNAME 市鄉鎮區名稱 文字 10 

LI 村里名 文字 10 
LIN 鄰名 文字 10 

STREET 街、路道路名稱 文字 30 
SECT 段名 文字 20 

MAREA 地區名 文字 20 
LANE 巷名 文字 20 

ALLEY 弄名 文字 20 
ALLEY_L 衖 文字 20 
ALLEY_D 衕 文字 20 

HOUSE_NO 門牌號碼 文字 50 
E_COORD97 TWD97 橫坐標 數字 10.3 
N_COORD97 TWD97 縱坐標 數字 10.3 

ADD 地址 文字 120 
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因資訊中心提供之門牌資料建製時間較通用版電子地圖門牌資

料為新，故於第二次工作會議決議門牌資料之更新，原則上以內政部

資訊中心提供的版本為主，但需以兩版本資料進行比較，如內政部資

訊中心之版本有不合理處，則仍沿用原通用版電子地圖成果之版本，

惟門牌資料比較以鄉鎮市區為單位，且需先整理以下影響比較結果的

情形，再進行比較。 

1. 部份縣市門牌號碼以全形及半形各建製一筆資料，造成門牌資料

重覆。 

2. 部份縣市的公寓大樓門牌，除大樓本號建製一筆資料外，各樓層

亦建製一筆資料，而部份縣市則僅有大樓本號建製門牌資料，使

資料比較基礎不一致。 

3. 相同地址的門牌資料重覆。 

    門牌資料比對後，部份區域之內政部資訊中心版本有疑義的情形，

如表 5-8 為所列，詳細比對成果詳閱附錄十。此外，部份區域門牌之

行政區屬性有疑義的情形，如門牌資料之屬性記錄該筆門牌為台北市

松山區，但使用行政區圖層以位相判斷為台北市大安區，目前已針對

行政區疑義之門牌資料進行統計，統計成果詳閱附錄十一。 

表 5-8 門牌資料統計及比對成果 

縣市名 鄉鎮區名 通用版電子地圖
門牌總筆數(A) 

內政部 
門牌總筆數(B)

二版差異筆數
(B)-(A) 使用版本 疑義情形 

新竹縣 竹北市 18846 9929 -8917 通用版 原通用版版本門牌
資料較完整 

新竹縣 竹東鎮 17357 10238 -7119 通用版 原通用版版本門牌
資料較完整 

新竹縣 新埔鎮 11362 5307 -6055 通用版 原通用版版本門牌
資料較完整 

新竹縣 關西鎮 9027 2933 -6094 通用版 原通用版版本門牌
資料較完整 

新竹縣 湖口鄉 22181 9286 -12895 通用版 原通用版版本門牌
資料較完整 

新竹縣 新豐鄉 15375 5975 -9400 通用版 原通用版版本門牌
資料較完整 

新竹縣 芎林鄉 5164 2425 -2739 通用版 原通用版版本門牌
資料較完整 

新竹縣 橫山鄉 4849 1498 -3351 通用版 原通用版版本門牌
資料較完整 

新竹縣 北埔鄉 2907 1664 -1243 通用版 原通用版版本門牌
資料較完整 

新竹縣 寶山鄉 3800 2095 -1705 通用版 原通用版版本門牌
資料較完整 
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縣市名 鄉鎮區名 通用版電子地圖
門牌總筆數(A) 

內政部 
門牌總筆數(B)

二版差異筆數
(B)-(A) 使用版本 疑義情形 

新竹縣 峨嵋鄉 1930 1109 -821 通用版 原通用版版本門牌
資料較完整 

新竹縣 尖石鄉 2074 328 -1746 通用版 原通用版版本門牌
資料較完整 

新竹縣 五峰鄉 1212 336 -876 通用版 原通用版版本門牌
資料較完整 

苗栗縣 造橋鄉 3960 0 -3960 通用版 內政部資訊中心版
本無此區門牌 

苗栗縣 三灣鄉 1662 0 -1662 通用版 內政部資訊中心版
本無此區門牌 

苗栗縣 獅潭鄉 1378 0 -1378 通用版 內政部資訊中心版
本無此區門牌 

苗栗縣 泰安鄉 746 0 -746 通用版 內政部資訊中心版
本無此區門牌 

臺中市(原臺
中縣部分) 沙鹿鎮 28041 0 -28041 通用版 內政部資訊中心版

本無此區門牌 
臺中市(原臺
中縣部分) 大肚鄉 18591 0 -18591 通用版 內政部資訊中心版

本無此區門牌 
臺中市(原臺
中縣部分) 龍井鄉 24557 0 -24557 通用版 內政部資訊中心版

本無此區門牌 

彰化縣 彰化市 78597 66328 -12269 通用版 內政部資訊中心版
本樓層數門牌缺漏

彰化縣 員林鎮 34653 29682 -4971 通用版 內政部資訊中心版
本樓層數門牌缺漏

金門縣 金城鄉 6181 5595 -586 通用版 內政部資訊中心版
本樓層數門牌缺漏

金門縣 金沙鎮 3678 3489 -189 通用版 內政部資訊中心版
本樓層數門牌缺漏

金門縣 金湖鎮 4463 4209 -254 通用版 內政部資訊中心版
本樓層數門牌缺漏

金門縣 金寧鄉 3415 3305 -110 通用版 內政部資訊中心版
本樓層數門牌缺漏

金門縣 烈嶼鄉 1788 1785 -3 通用版 內政部資訊中心版
本樓層數門牌缺漏

金門縣 烏坵鄉 0 0 0 無資料   

澎湖縣 馬公市 20028 17098 -2930 通用版 內政部資訊中心版
本樓層數門牌缺漏

伍、圖幅接合處理 

    作業範圍內之圖資由多家廠商建製，各家廠商建製方式有所不同，

其建製範圍交界處可能發生圖元不連續的情形，故特別針對該處檢查

接合情形，依第 2 次工作會議決議，如圖元差距小於 3.75m 即進行修

正，如大於 3.75m 則統整成冊，詳列於附錄九，交界處之圖幅如圖

5-16 所示，共 1155 幅。面圖元以人工方式逐筆修正，線圖元則使用



「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」工作總報告書 
 

 

經緯空間資訊股份有限公司 | 第伍章 歷年圖資成果調整修正與銜接整合處理方式與統計 75 
 

第
伍
章 

現有軟體功能進行接合，接合成果範例如圖 5-17 所示。此外，遇有

因測製年度不同，造成圖幅接邊處同一地物被分割成一個以上圖元時，

如為水庫、湖泊、建物及區塊者，則合併融合成一圖塊，其圖元屬性

「MDATE」擇新測製年月填寫；如為流域中線及道路中線則不合併，

但道路中線在接邊處新增道路節點。 

 
圖 5-16 接合處理作業圖幅(圖資整理作業範圍) 
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圖 5-17 接合處理範例 

陸、各圖檔坐標系統名稱統整 

    整理歷年通用版電子地圖成果後發現各年度成果的坐標系統名

稱皆不相同，如表 5-9 所示，可能造成資料引用產生錯誤之情形，故

為使坐標系統名稱一致，於第 2 次工作會議決議各圖檔之坐標系統名

稱皆參照 100 年第一作業區之定義。 

表 5-9 坐標系統名稱統整表 
通用版各年度作業區 PRJ 名稱  Datum  Spheroid  

97 年第一作業區 TWD_1997_TM_Taiwan D_TWD_1997 GRS_1980  
97 年第二作業區 TWD97_TM2_121  D_WGS_1984 World_Geodetic_System_of_1984 
97 年南投 1/1000 Unknown  Unknown Unknown 
98 年第一作業區 TWD97_TM2_Zone_121 D_ITRF_1994 GRS_1980  
98 年第二作業區 Transverse_Mercator  D_TWD_1997 GRS_1980  
99 年第一作業區 twd97  D_GRS_1980 GRS_1980  
99 年第二作業區 TWD_1997_TM_Taiwan D_TWD_1997 GRS_1980  
99 年第三作業區 TM2(TWD97)  D_GRS_1980 GRS_1980  

*100 年第一作業區 TWD_1997_TM_Taiwan D_TWD_1997 GRS_1980  
100 年第二作業區 twd97  D_GRS_1980 GRS_1980  

註 : *為本案採用之坐標系統定義 
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柒、道路節點(點)圖層屬性修改 

    為因應各年度成果之接合作業及區隔國道主幹道及附屬設施道

路，分別於屬性「NODETYPE2」新增屬性值 5:時間因子(第 2 次工作

會議決議)及 6:特殊專用通道(第 5 次工作會議決議)。新增屬性值後之

道路節點(點)圖層欄位格式如表 5-10。 

表 5-10 道路節點(點)圖層新增屬性值後欄位格式 
欄位名稱(英文) 欄位名稱(中文) 欄位型態 長度 內容說明 
ID  節點序號  數字 10 與節點空間資料檔之節點序號對應 

NODEID  節點識別碼  文字 8 縣市碼()+流水號()  

NODETYPE1  叉路節點代碼  數字  2  

1：道路端點 
2：屬性變更二叉路口  
3：丁字路口(三叉路口)  
4：十字路口  
5：五叉路口  
6：六叉路口  
N：N 叉路口  

NODETYPE2  特殊屬性節點代碼  數字  2  

0：橋樑起訖點、隧道起訖點、囊底路

1：道路國道、快速公路(含市區高架

道路)匝道交點、過水路  
2：道路與行政界交點  
3：圓環  
4：道路中斷點  
5：時間因子(time factor)變化點 
6：特殊專用通道 
-1：無特殊屬性者  

註 : 紅字為本案新增屬性 

捌、詮釋資料製作 

    全國 1/5000 圖幅框共 5603 幅，各圖幅框建製一筆相應之詮釋資

料，詮釋資料之建製方法主要依據內政部訂頒之國土資訊系統詮釋資

料標準(TWSMP)，但為求資訊之完整性及正確性，針對以下項目進

行補充。 

1. 本案部份圖幅僅針對道路及民生設施地標進行更新，並非以圖幅

範圍內之所有圖層進行更新，因此在詮釋資料「資料品質資訊」

之屬性內註記更新之圖資種類，如 : 「於 101 年度通用版電子地

圖更新維護採購案新增部份道路(台74東西向快速快官霧峰線)」。
以上更新之圖幅，其相關權責單位聯絡人資訊等欄位以將歷年承

辦人並列的方式表示(第 6 次工作會議決議)。 
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2. 因經手承辦人員職務未定且有職務變動之可能，故「聯絡資訊」、

「識別資訊」與「供應資訊」原則上填寫至單位名稱即可(第 7
次工作會議決議)。 

3. 詮釋資料關於日期之描述有四項，分別為「最後更新日」、「建製

日」、「發布日」與「作業報告日」，除「最後更新日」需為本案

總成果交付日期外，其餘三項原則上沿用原有日期資訊(第 7 次工

作會議決議)。 

第六節  TWD97[2010]坐標轉換   

    內政部鑒於87年3月17日台(87)內地字第8781107號函公告之大

地基準TWD97坐標系統，因臺灣地區位於板塊運動旺盛帶，原有之

大地基準有必要因應調整，爰於101年3月30日台內字第1010137288
號公告TWD97[2010]坐標。本案配合上開公告之TWD97[2010]坐標，

將99年及100年災區轉製作業地區之圖資完成TWD97坐標系統與

TWD97[2010] 坐標系統2種成果，以供後續相關應用。 

    TWD97[2010]之轉換先針對常見之2參數、4參數、6參數轉換方

式探討其適宜性，期間於第五次工作會議、第六次工作會議及第七次

工作會議中，以各縣市之所有控制點分別以上述3種轉換方式計算其

RMSE，之後再隨機選取部份控制點作為檢核點計算其RMSE，最後

進行統計檢定，但皆仍無法確定2參數、4參數、6參數是否為最適合

進行轉換之方式，然而因測繪中心已針對此正研究嚴謹且通盤而全面

解決方案，故第七次工作會議決議本案暫以6參數轉換將現有成果由

TWD97轉換至TWD97[2010]。表5-11為以各縣市和全區分別進行轉換

之RMSE，因考量分縣市轉換會導致縣市交界處圖元不連續的情形，

且以全區進行轉換之RMSE小於測製精度，故以全區進行坐標轉換，

坐標轉換使用之控制點共925點，轉換參數如下，控制點殘差大小及

方向如圖6-18所示。 

 公式  
 Xi = b1*xi+b2*yi+b3 
 Yi = b4*xi+b5*yi+b6 

 

 參數 
 b1 =  0.999999365880 
 b2 =  0.000000540803 
 b3 = - 1.067471843354 
 b4 =  0.000004575775 
 b5 =  0.999997893247 
 b6 =  4.338112513387 
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表 5-11 坐標轉換計算成果 

縣市 點數
RMSE(單位 :公尺) 

X Y XY 

嘉義縣 192 0.054 0.043 0.069 

嘉義市 5 0.007 0.003 0.007 

臺南市 202 0.058 0.058 0.082 

高雄市 237 0.087 0.060 0.106 

屏東縣 289 0.048 0.048 0.068 

全區 925 0.221 0.193 0.293 

 

 

 
殘差量 :     1 公尺 
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圖 5-18 坐標轉換控制點殘差 

殘差量 :     1 公尺 
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第七節 道路新增作業 

    本項作業針對部份地區之新建道路，如國道、快速道路路段修測，

以加速道路圖資更新，修測作業方式分為農航所正射影像數化、測繪

中心 UAV 正射影像數化及測繪車實測軌跡差分、UAV 影像立製等方

式辦理，道路新增統計表如表 5-12 所列。 
表 5-12 道路新增統計表 

圖號 新增路段說明 所在縣市 建製方法 
95201002 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95201004 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95201005 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95201006 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95201007 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95201008 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95201009 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95201010 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95201017 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95204009 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95204010 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95211001 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95212092 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95212093 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95212094 國道六號全線 南投縣 UAV 影像立製 
95214092 台 61 線梧棲交流道南側匝道 臺中市 農航所正射影像數化

97233058 台 62 線七堵二交流道 基隆市 農航所正射影像數化

97233069 台 62 線七堵二交流道 基隆市 農航所正射影像數化

96232078 台 65 線全線(五股新莊段) 新北市 農航所正射影像數化

96232088 台 65 線全線(五股新莊段) 新北市 農航所正射影像數化

96221007 台 65 線全線(板橋土城段) 新北市 農航所正射影像數化

96221008 台 65 線全線(板橋土城段) 新北市 農航所正射影像數化

96221017 台 65 線全線(板橋土城段) 新北市 農航所正射影像數化

96221018 台 65 線全線(板橋土城段) 新北市 農航所正射影像數化

96232098 台 65 線全線(板橋土城段) 新北市 農航所正射影像數化

95213029 台 74 線(松竹交流道→霧峰交流道) 臺中市 農航所正射影像數化

95213039 台 74 線(松竹交流道→霧峰交流道) 臺中市 農航所正射影像數化

95213048 台 74 線(松竹交流道→霧峰交流道) 臺中市 農航所正射影像數化

95213049 台 74 線(松竹交流道→霧峰交流道) 臺中市 農航所正射影像數化

95213058 台 74 線(松竹交流道→霧峰交流道) 臺中市 農航所正射影像數化

95213067 台 74 線(松竹交流道→霧峰交流道) 臺中市 農航所正射影像數化
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圖 5-20 新增路段更新範例(大華系統交流道) 

貳、測繪中心 UAV 正射影像數化 

    以測繪中心提供正射影像(如圖 5-21)更新道路之區域，僅含台中

生活圈特三號道路，因其建製時間，較運研所路網圖新，故直接於影

像進行數化。圖 5-22 及圖 5-23 為特三號道路更新前與更新後之示意

圖。 

 
圖 5-21 測繪中心提供特三號附近 UAV 正射影像示意圖 
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圖 5-22 特三號道路更新前示意圖 

 
圖 5-23 特三號道路更新後示意圖 
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參、UAV 影像立製 

    國道六號更新作業採航空攝影測量之方式，並以 UAV(無人駕駛

載具)進行航拍，各項作業成果如下 : 

一、航線規劃 

    圖 5-24 為航拍路線規劃，UAV 相關資訊如表 5-13。本次於南投

縣埔里鎮普台高中旁道路進行起降，另外為確保UAV維持監控狀態，

故於彰化縣芬園鄉另設置中繼站。 

圖 5-24 航拍路線規劃 

表 5-13 UAV 相關資訊  
項  目  資  訊  項  目  資  訊  

飛行器型號 Sky Arrow 55 飛行距離 244 km  
最大航程 250 km 航線數 8  
最大航高 4000 m 航線間距 700 m  
最大速度 145 km/hr 航空攝影 GPS/IMU 輔助  
巡航速度 105 km/hr 地面解析度 25cm  
滯空時間 >2.5 hr 規劃側向重疊 > 40%  
相機型號 Canon 5D Mark2 規劃前後重疊 >80%  
相機像素 5616*3744 pixels 實際側向重疊 10%(山區)～50%(平地)
鏡頭焦距 20mm 實際前後重疊 20%(山區)～90%(平地)

二、控制測量 

    除原規劃採用 eGPS 測得之控制點外，由於山區之影像重疊率不

足無法進行空中三角測量，因此在第八次工作會議決議可另外採用

97 年南投千分之一地形圖測製案之空三成果及航拍影像所組成之立

體模型量測控制點坐標，故本次控制點之取得方式包含以 eGPS 及以

前述之現有模型量測等 2 種方式，量測之坐標成果如表 5-14，分布位

置如圖 5-25。以 eGPS 量測控制點之精度約 10 公分，而以現有模型

量測控制點之精度則約為 50 公分。 
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表 5-14 坐標成果表 
點號 X Y Z 取得方式 

C_10_608_6_1 235082.507 2653998.937 344.962 現有模型量測

C_10_648_1_1 229226.839 2653401.424 214.605 現有模型量測

C_10_648_1_2 229203.964 2653361.747 218.995 現有模型量測

C_10_650_3_1 229632.122 2654256.630 219.375 現有模型量測

C_10_650_3_2 229527.693 2654239.475 220.190 現有模型量測

C_10_650_4_2 230432.040 2653899.810 211.990 現有模型量測

C_10_650_5_1 229657.126 2654847.006 264.665 現有模型量測

C_10_650_6_1 229304.347 2654164.856 216.585 現有模型量測

C_10_651_1_1 230167.736 2655178.996 207.410 現有模型量測

C_10_651_2_1 229897.910 2654648.210 234.380 現有模型量測

C_10_651_3_1 231002.889 2655066.930 233.160 現有模型量測

C_10_651_3_2 231009.405 2654950.700 233.135 現有模型量測

C_10_651_5_1 229919.058 2654624.085 234.190 現有模型量測

C_10_651_6_1 230014.593 2655003.954 245.335 現有模型量測

C_11_608_1_1 234290.942 2655012.702 301.005 現有模型量測

C_11_608_1_2 234369.814 2654818.095 309.165 現有模型量測

C_11_608_2_2 233986.555 2654692.666 388.37 現有模型量測

C_11_608_3_1 234609.174 2654766.407 305.545 現有模型量測

C_11_608_5_1 234596.809 2655572.589 314.23 現有模型量測

C_11_608_5_2 234599.247 2655440.921 313.29 現有模型量測

C_11_609_3_1 235977.264 2653182.458 317.82 現有模型量測

C_11_609_7_1 235225.521 2653717.495 338.45 現有模型量測

C_11_609_8_1 235394.937 2653280.691 396.675 現有模型量測

C_14_203_1_1 241935.308 2653902.628 413.365 現有模型量測

C_14_203_1_2 241893.001 2653589.512 406.63 現有模型量測

C_14_203_2_1 241866.787 2654281.945 421.205 現有模型量測

C_14_204_1_2 241239.894 2652799.004 419.065 現有模型量測

C_6_313_1_1 223073.150 2655014.620 136.810 現有模型量測

C_6_313_1_2 223016.040 2655021.690 136.140 現有模型量測

C_7_283_1_1 227105.070 2653318.382 191.290 現有模型量測

C_7_284_1_1 225263.732 2654697.787 163.370 現有模型量測

C_7_284_2_1 225607.650 2654288.480 169.930 現有模型量測

C_7_284_3_1 225787.657 2653502.872 182.940 現有模型量測

C_7_285_1_1 225549.453 2655427.808 216.707 現有模型量測

C00001 225437.147 2654479.890 161.805 eGPS 
C00002 228508.699 2653200.817 202.649 eGPS 
C00003 230898.951 2654799.687 216.139 eGPS 
C00004 241841.987 2654094.956 414.681 eGPS 
C00005 245895.15 2653250.027 440.875 eGPS 
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點號 X Y Z 取得方式 
E00001 221125.196 2655600.019 114.201 eGPS 
E00002 220991.517 2655177.750 118.527 eGPS 
E00003 221041.759 2654721.740 144.859 eGPS 
E00004 221222.362 2654368.156 142.635 eGPS 
E00005 221134.575 2653968.284 151.502 eGPS 
E00006 221068.012 2653585.313 151.221 eGPS 
E00007 221120.200 2653161.925 141.794 eGPS 
E00008 221150.304 2652648.336 145.114 eGPS 
E00009 234255.288 2655394.363 275.407 eGPS 
E00010 234453.715 2655128.033 279.469 eGPS 
E00011 234786.952 2654816.669 281.83 eGPS 
E00012 235335.908 2654369.741 284.179 eGPS 
E00013 235613.923 2653942.509 297.019 eGPS 
E00014 235851.885 2653567.516 306.261 eGPS 
E00015 236351.546 2653235.899 305.977 eGPS 
E00016 236714.282 2652760.812 339.956 eGPS 
E00017 237181.488 2652109.047 323.87 eGPS 
E00019 248072.379 2654015.626 468.791 eGPS 
E00020 248509.907 2653659.007 477.591 eGPS 
E00021 249350.688 2653378.999 495.057 eGPS 
E00022 243494.966 2652831.67 411.309 eGPS 
E00023 242125.775 2652373.413 401.919 eGPS 
E00024 249685.695 2652960.343 496.784 eGPS 
E00025 248649.148 2652853.552 481.119 eGPS 
E00026 248595.683 2652625.616 481.978 eGPS 
E00027 249818.277 2652367.33 513.434 eGPS 
E00028 231230.249 2655697.321 215.050 eGPS 
E00029 231067.529 2656373.764 213.358 eGPS 
E00030 231927.733 2656330.461 250.336 eGPS 
 

圖 5-25 控制點位置分布 

現有模型量測 

eGPS 
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三、航拍申請及空域申請 

    進行航拍前需先進行航拍申請及空域申請，申請通過後方可進行

航拍。本公司於 101 年 03 月 16 日向內政部提出航拍申請，至 05 月

15 日收到同意航拍申請函文(請參閱附錄六)。之後於 101 年 05 月 22
日函文請測繪中心協助空域申請，至 06 月 06 日收到民政局同意空域

申請函文(請參閱附錄七)，並於 06 月 19 日與陸軍航空特戰指揮部開

協調會。 

四、影像檢查 

    於 101 年 07 月 03 日第一次進行航拍作業，但因部份影像含雲，

且會影響國道六號立製作業，故於 08 月 14 日進行補拍，但部份影像

仍含雲，因此再次於 08 月 30 日補拍，圖 5-27 為經影像檢查後，影

像不含雲影像之像主點分布。 
    完成影像檢查後，使用自行開發之工具糾正相片之透鏡畸變差。

糾正方法為參照附錄八之糾正方程式求解各像元之灰階值，再對影像

進行重新取樣，以得到糾正後相片。完成以上作業可得到較佳的空三

及立製成果。 

圖 5-26 航拍影像  

圖 5-27 不含雲影像像主點分布圖 

 

8/30 拍攝 

7/3 拍攝 
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五、空中三角測量 

    本案航測之目地為更新國道六號圖資，而部份國道位於地表下，

此部份沿用交通部運研所提供之圖資，且山區影像重疊率不足，故考

量國道分布及空三之可行性，分為如圖 5-28 所示的兩個區塊分別進

行空三作業。因本次空三使用兩種不同來源之控制點坐標，其精度並

不相同，故進行空三時設定之先驗中誤差亦不相同，其中以 eGPS 量

測取得之控制點之先驗中誤差設定為 10cm，而以現有立體模型量測

取得之控制點之先驗中誤差則設定為 50cm，以下分別為兩個區塊之

空三成果。 

圖 5-28 空中三角測量像主點分布 
 第一區塊 

表 5-15 第一區塊空三相關數據統計 
本案成果  數目 

控制點數  20
檢核點數  14
像片數  500
光線數  73904
物點數  12253
6 重光線以上連結點數 5305
總多餘觀測數  110064

表 5-16 第一區塊空三計算成果 
平差方式 本區成果 規範 
最小約制 3.8μm <10μm 
強制附合 7.4μm <13μm 

表 5-17 第一區塊可靠度指標 
可靠度指標  本區  

平均多餘觀測數(總多餘觀測數/總觀測數)  0.745  
連結點平均光線數(連結點總光線數/總連結點數) 6.032  
連結點強度指標(6 重光線以上連結點數/總點數)  0.433  

控制點     第一區塊像主點 

檢核點     第二區塊像主點 
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表 5-18 第一區塊檢核點成果 
ID Computed_X Computed_Y Given_X Given_Y VX VY V(XY)

C_10_650_3_1 229631.396 2654256.700 229632.122 2654256.630 -0.726 0.07 0.729 
C_10_650_3_2 229527.105 2654240.358 229527.693 2654239.475 -0.587 0.883 1.060 
C_10_650_5_1 229656.445 2654847.513 229657.126 2654847.006 -0.682 0.506 0.849 
C_10_651_2_1 229897.128 2654648.135 229897.910 2654648.210 -0.782 -0.075 0.786 
C_10_651_3_1 231003.000 2655066.890 231002.889 2655066.930 0.111 -0.04 0.118 
C_10_651_3_2 231009.762 2654951.678 231009.405 2654950.700 0.358 0.978 1.041 
C_10_651_5_1 229918.784 2654624.524 229919.058 2654624.085 -0.274 0.439 0.517 
C_10_651_6_1 230014.002 2655004.421 230014.593 2655003.954 -0.591 0.468 0.754 
C_6_313_1_1 223072.996 2655014.289 223073.150 2655014.620 -0.154 -0.331 0.365 
C_6_313_1_2 223016.929 2655021.832 223016.040 2655021.690 0.889 0.142 0.900 
C_7_283_1_1 227105.983 2653317.265 227105.070 2653318.382 0.913 -1.117 1.443 
C_7_284_1_1 225264.808 2654697.876 225263.732 2654697.787 1.076 0.089 1.080 
C_7_284_2_1 225609.109 2654288.638 225607.650 2654288.480 1.459 0.158 1.468 
C_7_284_3_1 225788.489 2653502.273 225787.657 2653502.872 0.832 -0.599 1.025 

RMSE 0.762 0.547 0.938  

圖 5-29 第一區塊空三成果連結點強度網形 
 第二區塊 

表 5-19 第二區塊空三相關數據統計 
本案成果  數目 

控制點數  22
檢核點數  12
像片數  671
光線數  96090
物點數  15969
6 重光線以上連結點數 6994
總多餘觀測數  143978

表 5-20 第二區塊空三計算成果 
平差方式 本區成果 規範 
最小約制 3.9μm <10μm 
強制附合 7.0μm <13μm 
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表 5-21 第二區塊可靠度指標 
可靠度指標  本區  

平均多餘觀測數(總多餘觀測數/總觀測數)  0.749  
連結點平均光線數(連結點總光線數/總連結點數) 6.017  
連結點強度指標(6 重光線以上連結點數/總點數) 0.438  

表 5-22 第二區塊檢核點成果 
ID Computed_X Computed_Y Given_X Given_Y VX VY V(XY)

C_10_608_6_1 235082.576 2653998.452 235082.507 2653998.937 0.069 -0.485 0.490 
C_11_608_1_1 234291.517 2655012.300 234290.942 2655012.702 0.574 -0.402 0.701 
C_11_608_1_2 234370.066 2654818.275 234369.814 2654818.095 0.252 0.180 0.310 
C_11_608_2_2 233987.106 2654692.085 233986.555 2654692.666 0.551 -0.581 0.801 
C_11_608_3_1 234609.972 2654765.915 234609.174 2654766.407 0.798 -0.491 0.937 
C_11_608_5_1 234596.130 2655572.427 234596.809 2655572.589 -0.679 -0.162 0.698 
C_11_608_5_2 234598.963 2655440.724 234599.247 2655440.921 -0.284 -0.197 0.346 
C_11_609_3_1 235977.806 2653182.271 235977.264 2653182.458 0.541 -0.186 0.572 
C_11_609_7_1 235224.624 2653717.687 235225.521 2653717.495 -0.897 0.192 0.917 
C_11_609_8_1 235395.059 2653280.044 235394.937 2653280.691 0.122 -0.647 0.658 
C_14_204_1_2 241239.360 2652799.071 241239.894 2652799.004 -0.534 0.067 0.538 
C00005 245895.142 2653250.371 245895.150 2653250.027 -0.008 0.344 0.344 

RMSE 0.523 0.375 0.643  

圖 5-30 第二區塊空三成果連結點強度網形 
六、正射影像製作 

    正射影像解析度為 25cm，首先製作單張正射，再拼接為全區正

射影像。接者套疊現有通用版電子地圖之道路及建物圖層，圈選兩者

相異區域，圈選範圍原則上為國道六號周圍 50 公尺內，但部份道路

長度超過 50 公尺，故會圈選至可進行無縫鑲嵌之區域。最後使用以

上正射影像及圈選範圍進行影像鑲嵌、調色以更新舊有電子地圖正射

影像。圖 5-31 為正射影像成果，圖 5-32 為圖幅 95204009 之正射影

像成果。 
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圖 5-31 正射影像成果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
圖 5-32 圖幅 95204009 正射影像成果 

更新後影像

更新前影像
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七、立體量測 

    立製作業依據上述完成之異動範圍資料測製國道六號周圍 50m
內有異動之建物及道路，作業方法依照「通用版電子地圖作業說明」，

圖 5-33 為本次立製作業之成果，圖 5-34 則為圖幅 95204009 之立製

成果。 

 
圖 5-33 立製作業成果 

 
圖 5-34 圖幅 95204009 立製作業成果 
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肆、測繪車實測軌跡差分 

    道路圖資主要以前述方法進行更新，然而部份道路建造日期比農

航所或運研所提供圖資之建製日期較晚，故另以測繪車軌跡進行更新，

惟測繪車軌跡為間隔 5m 之點圖元，需將其前後連接為線圖元以作為

道路中線，再於影像量測概略路寬作為道路(面)圖層。圖 5-35 為道路

更新作業示意圖。 

 
 

 
 

 
圖 5-35 以測繪車軌跡更新道路示意圖(臺南市國 1 及台 84 下營系統交流道) 

現有道路圖層並無

資料。 

套疊測繪車行駛軌

跡。 

將測繪車軌跡連接

成線，再產生道路面

資料。 
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第陸章 成本分析 

第一節 電子地圖圖資成果 

壹、成果統計 

    本案針對涵蓋全國範圍之電子地圖進行屬性和幾何的整合作業，

於部份縣市另以災區基本圖修測成果更新電子地圖及民生設施地標

新增作業，下表為本案成果於各縣市之統計表。 

表 6-1 通用版電子地圖成果統計表 
行政區 電子地圖圖幅數 新增民生地標個數 備註 
臺北市 64 0  
臺中市 386 0  
基隆市 37 0  
臺南市 374 1604 以災區基本圖修測成果更新

高雄市 503 2202 以災區基本圖修測成果更新

新北市 384 0  
宜蘭縣 373 0  
桃園縣 222 0  
嘉義市 18 285 以災區基本圖修測成果更新

新竹縣 246 0  
苗栗縣 306 0  
南投縣 663 0  
彰化縣 216 0  
新竹市 31 0  
雲林縣 253 51  
嘉義縣 357 384 以災區基本圖修測成果更新

屏東縣 478 600 以災區基本圖修測成果更新

花蓮縣 747 0  
臺東縣 621 0  
金門縣 50 0  
澎湖縣 94 0  
連江縣 30 0  
全國 5603 5126 圖幅數不重複計算 

註 : 各縣市電子地圖圖幅數於縣市交界處會重複計算 

貳、遭遇困難 

    本案圖資整理作業之資料量相當龐大，各項檢核及修正作業皆號

費相當多的時間，尤其門牌資料數量多達 835 萬筆，在進行圖幅切割

時，即發生軟體記憶體不足及切割成果錯誤的情形，故以較小範圍之

門牌資料進行圖幅切割才使切割成果正確。此外，也因為龐大的資料
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量，在分配工作時，無法考慮週全，使部份區域之建製成果不完整，

於加強自我檢核作業後，方改善此問題。 

參、效益分析 

    除部份地區以災區基本圖修測成果更新電子地圖外，其餘地區亦

進行圖元接合、屬性修正等整合作業，使通用版電子地圖成果不論在

幾何或屬性皆具有一致性，於往後可應用在以下各領域 : 

一、警政業務 

通用版電子地圖可作為犯罪案件空間化管理與、警勤區劃分、

戶口管理等警政業務。 

二、戶政業務 

通用版電子地圖可作為門牌資料建製底圖、戶政資訊、戶籍統

計及等業務管理應用。 

三、民政業務 

通用版電子地圖可作為行政區域劃分、寺廟及宗教團體等業務

管理應用。 

四、地方防救災應用 

通用版電子地圖可作為防颱、防洪、地震、火災、醫療救助、

救災資源調派等業務管理應用。 

五、公共衛生管理 

通用版電子地圖可作為公共衛生安全監管、疫情流行地區管理

等業務管理應用。 

六、運輸管理 

通用版電子地圖可作為公車運輸路線規劃、路邊停車格之規劃

與管理、公路工程管理等業務管理應用。 

七、都市管理 

通用版電子地圖可作為都市規劃、不動產、人口統計等業務管

理應用。 
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八、觀光旅遊 

通用版電子地圖可應用於景點、旅遊路線規劃之加值應用。 

九、交通運輸 

通用版電子地圖可應用於交通管理、智慧型運輸系統、GPS 導
航、車輛派遣等加值應用。 

十、LBS（Location-Based Service）服務 

透過電信業者提供的定位或外部定位方式（如 GPS），獲取使

用者的位置。而通用版電子地圖的準確圖資，可增進行動定位服務

的內容。包括氣象預報、即時導航、交通乘車資訊、景點導覽、餐

廳旅館預約、車隊/貨物管理等。 

肆、成本分析 

表 6-2 通用版電子地圖建製成本分析表 
項目 單位 數量 單價 總價 備註 

一、災區基本圖修測成果轉置更新通用版電子地圖作業 

1.現地調繪補測 人/月 15 80,000 1,200,000 

2.編修作業 人/月 14 80,000 1,120,000 
3.GIS 圖檔製作(含分幅、縣市【分

幅】及縣市【整併】)及格式轉換 人/月 4 80,000 320,000 

4.電子地圖編製、詮釋資料建置 人/月 12 80,000 960,000 

5.資料檢核 人/月 4 80,000 320,000 

6.其它(油資、住宿等) 式 1 250,000 250,000 

小計 4,170,000 
共建製 666 幅，平

均單幅 6261 元 
二、新增民生設施地標作業  

1.路徑規劃 人/月 1 80,000 80,000 

2.測繪車率定 人/月 0.5 120,000 60,000 

3.影像拍攝 人/月 4 80,000 320,000 

5.地標確認及編輯 人/月 8 80,000 640,000 

6.外業補測 人/月 1.5 80,000 120,000 

7.資料檢核 人/月 2 80,000 160,000 

8. GIS 圖檔製作、詮釋資料建置 人/月 0.5 80,000 40,000 

9.其它(油資、住宿等) 式 1 200,000 200,000 
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項目 單位 數量 單價 總價 備註 

10.儀器設備費 式 1 1,000,000 1,000,000 

小計 2,620,000 
共建製 702 幅，平

均單幅 3732 元 
三、圖資整理作業 

1.編修作業 人/月 8 80,000 640,000 
2.GIS 圖檔製作(含分幅、縣市【分

幅】及縣市【整併】)及格式轉換 人/月 2 80,000 160,000 

3.電子地圖編製、詮釋資料建置 人/月 8 80,000 640,000 

4.資料檢核 人/月 4 80,000 320,000 

小計 1,760,000 
共建製 5603 幅，

平均單幅 314 元

五、行政作業(含配合本中心及丙方

辦理內外業驗收檢查作業及參加工

作會議等) 
式 1 200,000 200,000 

六、各項報告書、工作總報告等 式 1 100,000 100,000 
七、其他相關資料及附件(如保險

等) 式 1 300,000 300,000 

總計 9,150,000 

第二節 以車載移動式測繪系統進行地標調查 

壹、效益分析 

    本案調查之地標種類分為兩部份，第一部份為「通用版電子地圖

建置作業說明」內載明之地標類型，共 7407 筆，第二部份為本案新

增之民生設施地標，共 5126 筆。而由本案之調查成果統計，第一部

份之地標經測繪車拍攝後，可於內業明確辨識的比率高達 91%，第二

部份則為 95%，足可證明採用車載移動式影像測繪系統，將大量外業

測量人力與時間，改成內業之攝影測量作業模式，可降低降低外業人

員作業時間，進而減少作業成本及發生意外之風險。至於兩者差異可

能原因為第一部份之地標含較多如政府機關、公園等面積較大之單位，

單位銜牌距離道路較遠，無法清楚辨識。此外，測繪車拍攝的影像，

可永久保存，未來可做其他相關使用。 

貳、遭遇困難 

1. 測繪車行經隧道或高樓林立之區域，會發生無法接收 GPS 訊號之

情形，導致相機外方位參數解算精度變差，使前方交會計算位置

錯誤。 
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2. 雖然測繪車已使用六個方向的相機，且每五公尺拍攝一組像片，

但用來進行前方交會的共軛點位距離拍攝距離太遠或像點位於

影像邊緣，造成交會角度不佳都有可能造成前方交會計算後的坐

標帶有較大的誤差。另外，相機拍攝角度可組成測繪車左前方、

正前方、右前方等三個方向，如拍攝地物於側面，則無法辨識。 

3. 受限於測繪車體積，無法駛進狹小道路，僅能另外攜帶紙圖及

GPS 相機進行調查。 

4. 測繪車作業於白天作業，可能因為太陽直射鏡頭造成影像過度曝

光，使影像判識困難；鏡頭背對陽光，拍攝光線又會遭到測繪車

本身遮蔽，造成影像上有大片陰影，對地物判識亦造成困難。 

5. 地標之招牌位置較不明顯或受到遮蔽，如市場，皆需要以其它方

式調查。 

6. 受限於相機解析度，如地標招牌與道路相距甚遠，無法清楚辨識

招牌內容。  

參、成本分析 

表 6-3 車載移動式測繪系統作業成本分析表 

項次 工作項目 單位 數量 單價 總價 備註 
1 路徑規劃 人/月 1 80,000 80,000 
2 測繪車率定 人/月 0.5 120,000 60,000 
3 影像拍攝 人/月 4 80,000 320,000 
4 地標確認及編輯 人/月 8 80,000 640,000 
5 外業補測 人/月 1.5 80,000 120,000 
6 資料檢核 人/月 2 80,000 160,000 

7 
GIS 圖檔製作、詮釋資

料建置 
人/月 0.5 80,000 40,000 

8 其它(住宿、油錢等) 人/月 1 200,000 200,000 
9 儀器設備及汽車租賃 式 1 1,000,000 1,000,000 

總合 2,620,000  

肆、其它相關應用 

    車載移動式測繪系統除進行地標調查外，本公司亦應用於公路設

施清查，其作業依據交通部公路總局於民國 93 年 5 月所擬訂之「公

路設施基本資料清查規範」，針對省道、縣道及鄉道清查各項公路設

施，作業目地為將各公路設施進行定位及屬性建製，作業成果提供交

通部公路總局及相關單位了解公路設施現況。公路設施基本資料清查
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項目包含以下 15 項清查項目： 

(1) 路基資料。 
(2) 路面資料。 
(3) 橋梁資料。 
(4) 隧道資料。 
(5) 涵管資料。 
(6) 防護設施資料。 
(7) 交通安全設施資料。 
(8) 陡坡、急彎、沿線岔路資料。 
(9) 鐵路平交道資料。 
(10) 立體交叉設施資料。 
(11) 標誌資料。 
(12) 號誌及照明設施資料。 
(13) 交流道(槽化)區資料。 
(14) 停車設施資料。 
(15) 防音牆資料。 

    各公路設施之位置以前方交會計算取得，屬性資料則可直接於影

像進行量測，可量測地物之距離、高度、曲率半徑、坡度及面積。圖

6-1 至圖 6-4 為量測時之操作介面。 

 
圖 6-1 距離量測操作介面 
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圖 6-2 高度量測操作介面 

 
圖 6-3 坡度量測操作介面 

 
圖 6-4 曲率半徑量測操作介面 
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    清查完成的公路設施，會製作公路設施圖，如圖 6-5，圖面上標

示各項公路設施之位置，可供相關單位使用。此外，為檢核作業成果

精度，隨機選取 11 點位並以 e-GPS 測量，檢核成果如表 6-4，各點平

均誤差僅 13 公分，顯示以車載移動式測繪系統進行公路設施基本資

料清查足以符合規範所需精度。 

 

 
圖 6-5 公路設施圖 
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表 6-4 車載移動式測繪系統精度檢核表 

點號 
LOC5D 量測 e-GPS 差值 
X Y X Y dX dY dXY 

1 303409.8 2614663 303409.2 2614662 -0.586 -0.438  0.732  
2 303501.8 2614725 303501.8 2614725 -0.011 -0.036  0.038  
3 301848 2612733 301848 2612733 -0.007 -0.034  0.034  
4 316287.7 2610776 316287.7 2610776 0.003 -0.005  0.006  
5 315153.2 2608428 315153.3 2608428 0.036 -0.003  0.036  
6 313378.9 2607155 313378.8 2607155 -0.042 0.036  0.055  
7 313767.7 2606979 313767.6 2606979 -0.095 0.089  0.130  
8 307661.9 2608713 307661.7 2608713 -0.123 0.136  0.184  
9 307831.3 2607800 307831.1 2607800 -0.146 0.118  0.188  
10 315202.2 2606012 315202.2 2606012 -0.018 0.022  0.028  
11 313654.3 2611379 313654.2 2611379 -0.030 0.032  0.044  

平均 -0.093 -0.008  0.134  

    在以車載移動式測繪系統進行該道路設施調查的同時，因交通之

因素，測繪車不易到達，因此另以傳統的作業方式進行相同之作業，

而以傳統作業方式調查的道路長度為 25km，成本花費 37 萬，平均 1
公里約花費 1.5 萬，以車載移動式測繪系統方式調查的道路長度為

90km，成本花費如下表，平均 1 公里約花費 0.6 萬，明顯少於以傳統

作業方式調查之成本，建議往後如交通及精度許可的前提下，可以車

載移動式測繪系統進行相關調查作業。 

項次 工作項目 單位 數量 單價 總價 備註 

1  路徑規劃 人/月 0.2  80,000 8,000   
2  測繪車率定 人/月 0.1  120,000 12,000   
3  影像拍攝 人/月 0.2  80,000 16,000 
4  地標確認及編輯 人/月 2.5  80,000 160,000 
5  外業補測 人/月 1  80,000 80,000 
6  資料檢核 人/月 0.5  80,000 40,000 
7  GIS 圖檔製作、詮釋資料建置 人/月 1  80,000 80,000 
8  其它(住宿、油錢等) 式 1  80,000 80,000 
9  儀器設備及汽車租賃 式 1  100,000 100,000 

總合 576,000   

第三節 以 UAV 影像更新國道六號 

壹、效益分析 

1. 使用傳統的有人飛機，如表 6-5 之成本分析表，將花費 87 萬元，

而以 UAV 進行航拍之費用僅 58 萬元，大幅的降低拍攝成本，且

以 UAV 航拍機動性也較高。 
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2. 本公司雖然以 UAV 進行航拍作業之次數相當多，但以本次航拍

之飛行距離最長，可作為後續作業之寶貴經驗。 

3. 目前現有的正射影像並無國道六號，而以本案成果進行更新，使

資料較具正確性，可作其他相關應用。 

貳、遭遇困難 

1. 因航拍範圍相當大，且位於山區，天氣變化較多，常發生上午天

氣良好，但午後下雨或雲量增多的情形，造成拍攝影像含雲，也

使得航拍次數變多。 

2. 由於 UAV 像幅較小，地面拍攝範圍較窄，在進行空三作業時，

需要量測數量較多之連結點，增加作業花費時間。另外在製作正

射影像時，也因為像幅小，需進行鑲嵌的次數也較多。 

3. 相較於傳統的航測相機，UAV 使用的相機解析度較差，像元數也

較少，因此為維持像片地面解析度，航拍高度無法太高，而於本

案拍攝國道六號區域之地勢起伏較大，造成平地之相片重疊率雖

符合預先之規劃，但在山區之相片重疊率卻不足的情形，使後續

無法進行空三，於第八次工作會議決議可另外採用 95 年基本圖

測製案之空三成果量測控制點後方解決此問題。 

參、成本分析 

表 6-5 國道六號更新作業成本分析表 

項次 工作項目 
以 UAV 航拍 以傳統有人飛機航拍

單位 數量 單價 總價 備註 總價 備註 

1 航空攝影 次 3 100,000 300,000
於 7/3、8/14、
8/30 三天航拍 720,000 航拍距離約

60km 

2 地面控制測量(GPS) 點 35 2,000 70,000 30,000 
10 點控制點

及 5 點檢核點

3 影像檢查處理及空三平差 式 1 120,000 120,000  60,000  
4 正射影像製作 人/月 0.5 80,000 40,000  20,000  
5 數值立體製圖 人/月 0.5 80,000 40,000  30,000  

6 
GIS 圖檔製作(含分幅分縣

(市)及全區)  人/月 0.1 80,000 8,000
 

8,000  

7 資料檢核及格式轉換 人/月 0.1 80,000 8,000  8,000  
總合 586,000  876,000  
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第柒章 各次工作會報結論與追蹤事項辦理情形 

    本案作業期間共進行九次工作會議，除第九次工作會議無決議事

項外，其餘各次工作會議決議及處理情形如下 ： 

 第一次工作會議 

序號  決議事項  辦理情形  

1  
轉製莫拉克基本地形圖成果時，原幾何線段成果因重大建設、

天然災害而產生變化或發現原建製錯誤，須將範圍分別圈選並

紀錄，提供給測繪中心及丙方參考。  

遵照辦理。  

2  
轉製工作所需自行產生之幾何線段（如道路中線、分隔線、區

塊等）及屬性資料（門牌資料除外），須維持正確性、完整性

及一致性，不可未經審查而直接轉製。  

遵照辦理。  

3  
請乙方蒐集各類地標並製作清單提供丙方作為查核參考，地標

並需辦理現地外業調查。 
遵照辦理。已清查

完畢。  

4  
有關現地外業調查時，若以移動式測繪系統辦理時，需提供測

繪車軌跡路線圖檔，作為日後成果審查之依據。 
遵照辦理。  

5  
附屬於各機關單位下之民生設施，位置請正確標註，軍事營區

內者可不標註。 
遵照辦理。  

6  
將通用版電子地圖之歷年資料架構、欄位、文數字表示方式及

檔名等作統整，使資料內容維持一致性；各幅內冗餘之圖檔請

刪除(如南投縣應無捷運圖檔請刪除)。 

遵照辦理。  

7  
各年度成果接邊整理作業，須針對圖幅接邊處對幾何及屬性進

行檢查及修訂，使圖幅接邊一致、合理為原則。 
遵照辦理。  

8  

因測製時間不同或不同年度間圖層內容定義調整而生差異，致

接邊不吻合時，如道路與水系的懸吊或未連通情形，請參考相

關資料、妥適評估後，再做延伸或捨棄等處理。至其他個案，

另提工作會議討論。 

遵照辦理。  

9  

請參考交通部運輸研究所之數值路網圖，試作整合通用版電子

地圖圖資，修正南投縣地區隧道圖層及更新近年新建設完成之

公路（如國道、省道及快速道路），並請乙方試將修正情形作

初步處理，於下次工作會議報告辦理情形。 

遵照辦理。 

10  須針對縣市合併升格之區域，辦理相關圖資屬性名稱之更新。 遵照辦理。 

11  

須對國道 6 號沿線之影像及圖資進行更新。 遵照辦理。影像更

新範圍為達到無縫

鑲嵌，圖資為國道 6
號周圍50公尺內之
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序號  決議事項  辦理情形  

道路  

12  
其相關作業成果須滿足本案之相關規定，以道路位置精度為

例，須達 1.25m 以內。 
遵照辦理。 

13  

乙方須配合提送各項成果作業人員清單，並確實落實內部檢核

機制，要求作業人員、檢核人員簽核，並表列記錄作業相關資

訊，以利後續追蹤。同時也建議檢核人員日後共同參與工作會

議討論。 

遵照辦理。  

 

 第二次工作會議 

序號  決議事項  辦理情形  

1  
為解決各年度坐標系統之命名方式略有不同，造成資料引用產

生錯誤之情形，圖資間之坐標系統名稱一致即可，而相關坐標

參數需依契約規定設定。  

遵照辦理，採用 100
年第一作業區成果

之定義。  

2  

遇有內政部提供之各縣市門牌資料和通用版電子地圖原建製之

門牌圖資間有不一致情形時，原則上以內政部提供之版本為

主，在比較時，需以鄉鎮市區為比較單位，且需先刪除重複之

情形。  

遵照辦理。  

各縣市之門牌資料，欄位有不一致之情形，請乙方先整理圖資，

盡量使其欄位格式統一，並於下次會議提出方案至會議討論。  
已於會議說明。 

3  

運研所路網圖資之幾何精度受製圖方式影響有位置精度未達本

案要求時，如幾何位置偏差在測量三倍中誤差以內者，得直接

引用，如幾何位置偏差過大，則不限制作業方法，以補足路網

為優先。  

遵照辦理  

4  

遇有因測製年度不同，造成圖幅接邊處同一地物被分割成一個

以上圖元時，如為水庫、湖泊、建物及區塊者，則合併融合成

一圖塊，MDATE 擇新測製年月填寫，如為流域中線、道路中

線則不合併，但在接邊處新增節點，節點中之「NODETYPE1」
填 2，「NODETYPE2」填 5(測製時間變化點。)。  

遵照辦理。  
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 第三次工作會議 

序號  決議事項  辦理情形  

1  
門牌圖層之欄位格式維持不變，而為填入完整之門牌資訊，請

經緯清查門牌資料，研擬是否有增加欄位長度之需要。  
已於會議說明。 

2  
門牌資料依鄉鎮市區為比較單位以表列方式說明選用何種版本

作為最終門牌資料之整理成果。  
遵照辦理。  

3  
本案之圖資測製皆以 TWD97 坐標系為基準，故控制點仍維持

以原 TWD97 坐標基準展繪。  
遵照辦理。  

4  
因應 TWD97-2010 新坐標系統業經內政部公告實施，請針對「莫

拉克颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部份，研提如何辦理

TWD97 坐標轉換至 TWD97-2010 坐標系統作業方案。  

已於會議說明。 

5  
99 年測繪中心負責維護村里界圖資之數化工作，於今年（101
年）有新一版之村里界圖資，請依中心提供 101 年版本進行本

案圖資轉製、整理。  

遵照辦理。  

6  請經緯於下次工作會議報告航拍作業進度。  已於會議說明。 

7  
以測繪車方式進行民生設施地標更新調繪之成果，請檢附測繪

車行進路線圖檔作為丙方查核之參考。  
遵照辦理。  

8  
有關圖資整理或路網更新等造成圖資接邊問題，或圖資不一致

之情形，請經緯彙整接邊疑義情形。  
已於會議說明。 
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 第四次工作會議 

序號  決議事項  辦理情形  

1  

門牌欄位原則採原通用版電子地圖格式，但「「弄弄」」一欄，改採

用內政部資訊中心方式，分分列列「「弄弄((AALLLLEEYY))」」、、「「衖衖((AALLLLEEYY__LL))」」
及及「「衕衕((AALLLLEEYY__DD))」」三三欄欄。  

遵照辦理。  

2  
因應 TWD97[2010]新坐標系統業經內政部公告實施，請乙方針

對「莫拉克颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部分，研研提提如如

何何辦辦理理 TTWWDD9977 坐坐標標轉轉換換至至 TTWWDD9977[[22001100]]坐坐標標系系統統作作業業方方案案。  

已於會議說明。 

3  

有關圖資整理或路網更新等造成圖圖資資接接邊邊問問題題，或圖資間不一

致之情形，依依以以下下方方式式處處理理。  

狀
況  

向量接邊  
情形  

影像接邊 
情形  

建議處理方式  

山區  建物密集區 

1  一邊有地物 
一邊無地物  

兩邊  
皆有地物 

於影像 
數化地物 

於影像 
數化地物 

2  一邊有地物 
一邊無地物  

一邊有地物 
一邊無地物 

刪除、保留
現況 資料統整 

3  位置差異過大  順接處理 資料統整 
 

遵照辦理。 

4  

有關特殊道路名問題之相關討論，如:「臺臺中中市市豐豐原原市市三三村村里里 000044
鄰鄰豐豐原原大大道道一一段段六六百百七七十十七七街街 3355 號號」之特殊門牌，填入方式如

後： 
““豐豐原原大大道道””填填入入「「SSTTRREEEETT」」街街道道路路名名，，””一一段段””則則填填入入「「SSEECCTT」」
段段名名，，””六六百百七七十十七七街街””為為「「LLAANNEE」」巷巷名名，，以以此此為為原原則則類類推推。。 

遵照辦理。 
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 第五次工作會議 

序號  決議事項  辦理情形  

1  

因應 TWD97[2010]新坐標系統業經內政部公告實施，請乙方針

對二參數、四參數及六參數提出作為轉換之控制點選用原則、

分區轉換後各區接邊之處理方式。  

已於會議說明。  

2  

有關圖框（FrameIdex）圖層資料建製，其欄位修訂如下表，其

中欄位「PhotoDate」遇有無附註資料日期或影像資料者，則該

欄位維持空白。  

欄位名稱 說明 
MAPID 圖幅編號 

MAPNAME 圖幅名稱 
PHOTODATE 攝影年月 

 

遵照辦理。 

3  
圖幅內建物區塊細緻程度不一之情形，請乙方研擬遇有帶有分

戶線之建物區塊合併之處理方法，並於下次會議提出討論。  
已於會議說明。 

4  

有關新增國道、快速道路路段之更新，請乙方配合暫以測繪車

經差分處理後之 GPS 行徑路線圖作為局部路段更新之依據，如

嘉義縣國道一號之民雄交流道、臺南市國道一號接台 84 下營系

統交流道東向路段部分等。   

遵照辦理。 

5  

關於國道附屬交通設施之處理方式為國道主幹道應為立體道路

面，其附屬設施之道路則為一般道路面，其道路節點

（RDNODE）之欄位「特殊節點代碼（NODETYPE2）」填入

新增欄位值『6、特殊專用通道』。   

遵照辦理。 

 第六次工作會議 

序號  決議事項  辦理情形  

1  

因應 TWD97[2010]新坐標系統業經內政部公告實施，請乙方針

對二參數、四參數及六參數辦理粗差分析，迭代計算，並作顯

著性與可定性統計檢定後，擇適用的控制點作為轉換之用，於

下次工作會議提出最終之處理方案。  

已於會議說明。 

2  
圖幅內建物區塊細緻程度不一之情形，請乙方繳交經合併及未

經合併分戶線處理之建物圖資。  
遵照辦理。  

3  
災區基本圖轉製中，原八八風災後部分聯絡橋樑、道路等為中

斷之情形，因重建區已辦理 UAV 航拍更新影像及向量圖資等

遵照辦理。 
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序號  決議事項  辦理情形  

工作，故請測繪中心協助提供相關圖資供乙方更新。  

4  詮釋資料製作以圖幅為單位，一圖幅一筆詮釋資料即可。 遵照辦理。 

5  
為保持詮釋資料資訊完整，本案為圖資整理及局部更新，相關

權責單位聯絡人資訊等欄位以將歷年承辦人並列的方式表示。 
遵照辦理。 

6  
本案部分圖幅新增地標及路網等圖資，除應於詮釋資料中適當

欄位註明，並應交代更新圖資為何，如「於 101 年進行國道 6
號更新作業」。 

遵照辦理。 

 第七次工作會議 

序號  決議事項  辦理情形  

1  
因應 TWD97[2010]新坐標系統業經內政部公告實施，目前測繪

中心正研究嚴謹且通盤而全面解決方案中，請乙方以目前通行

的 6 參數坐標轉換作為兩坐標基準轉換。  

遵照辦理。  

2  
詮釋資料之「聯絡資訊」、「識別資訊」與「供應資訊」，因

經手承辦人員職務未定且有職務變動之可能，故原則上填寫至

單位名稱即可。  

遵照辦理。  

3  
詮釋資料關於日期之描述有四項，分別為「最後更新日」、「建

製日」、「發布日」與「作業報告日」，除「最後更新日」需

為本案總成果交付日期外，其餘三項原則上沿用原有日期資訊。  

遵照辦理。 

4  

本案圖資整理完成後，發現迄今無法接邊之區域約有 50 處，主

要之原因是由於歷年圖資水系之畫法不一致，造成河道定義不

一無法接邊，日後各圖資關於水系之畫法需一致，其河流面、

中線繪製方法及定義詳述於第七次工作會議記錄。  

遵照辦理。 

 第八次工作會議 

序號  決議事項  辦理情形  

1  工作總報告書部份，請於 10 月 15 日前完成。  於 10 月 24 日交付

丙方。  

2  
UAV 航拍更新國道 6 號作業部份，請於 10 月 20 日前完成 UAV
航拍影像、立測更新之相關工作。  

於 10 月 24 日交付

丙方。  

3  
為解決影像重疊不足之情形，利用現有立體模型資料，上機量

測合適之點位做為 UAV 航拍影像之控制點，以利於後續空三

作業。  

遵照辦理。  



「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」工作總報告書 
 

 

經緯空間資訊股份有限公司 | 第捌章 檢討與建議 111 
 

第
捌
章 

第捌章 檢討與建議 

壹. 檢討 

一、本案因 3-2 階段成果審查不符契約要求，導致工期延宕之嚴重影

響，事件發生後，本公司立即進行檢討，造成原因包含二點，第

一點為為了使本案成果能如期完成，以不熟悉通用版電子地圖之

作業人員進行作業，亦未嚴格檢核其成果，造成巷弄名建製不完

整，此為審查不合格之主因，事後已針對該員作業範圍(如圖 7-1
所示)進行全面性檢核及修正，圖 7-2 為修正情形範例。第二點原

因為本案地標僅參考 100 年災區基本圖成果，而並未參考 99 年

通用版電子地圖成果，造成部份地標遺漏，事後已針對以上兩成

果進行比對，取相異地標進行確認，圖 7-3 為修正情形範例。在

過去，本公司之檢核機制為以資深人員監督並檢核資淺人員之成

果，但由本次事件反映公司之自我檢核仍不足夠，往後另外會增

加以專案經理或計畫主持人再次進行抽檢，以補強檢核程序，避免

重蹈覆轍。 

 
圖 7-1 全面性檢核及修正範圍 
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圖 7-2 巷弄名修正範例 

圖 7-3 地標缺漏修正範例 

二、本案中，嘗試採用 UAV 航拍更新國道 6 號向量及正射影像，共

長達 35km。在過程中向內政部申請航拍許可花了 2 個月時間，

加上航線設計未充分考量地勢變化，致使航拍三次方能成功，而

空三作業因山區重疊率過低，窒礙難行，耽誤許多時間，也造成
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本專案整體期程的延誤。經歷此次經驗，未來規劃航線時，將納

入此寶貴經驗，避免重蹈覆轍。此外，因航拍範圍屬於山區，氣

候變化較大，使航拍作業時間變長，壓縮後續相關作業時間，往

後如有類似狀況，會先派駐作業人員於航拍範圍內，天氣許可即

立刻進行航拍，發揮 UAV 之高機動性。 

三、本次作業以車載移動式測繪系統，進行地標調查更新調查，因部

份地標建物與道路距離較遠，但因影像解析度不足，即使拍攝到

地物，亦無法清楚辨識。另外，因測繪車相機無法拍攝側面 90
度景象，且固定間距 5M 拍設一組影像，致使部份地標因角度關

係被遮蔽拍攝不到，因此需補充採考其他街景資料或派專人到現

地確認。未來將針對上述情形進行改善，調整相機角度或拍攝間

距，使測繪車沒有拍攝死角，於作業時更有效率。 

四、本案針對全國通用版電子地圖進行整合，資料量相當龐大，以門

牌為例，達到 800 萬筆以上，作業過程中曾經嘗試全國資料拼接

起來再依分縣市切割，已經超過軟體的限制，幸賴測繪中心及丙

方，發現我們未考慮到的錯誤，並提供多方面的協助，使各項工

作項目皆能順利完成。 

貳. 建議 

一、未來電子地圖的更新，除了依照三年更新計畫，採用農航所航拍

影像，用航測更新方式來維護之外，經由本年的的試作可發現，

UAV 航拍及車載移動式測繪系統是能較及時局部更新部分區域

地圖的有效方法。建議可考慮適當的採用這 2 種工具輔助三年更

新計畫，更能有效滿足使用者對通用版電子地圖的及時更新需

求。 

二、全國性通用版電子地圖建置完成後，使用者增加許多，加上測繪

中心也建製網站供民眾查詢使用，不斷會有使用者回饋圖資尚未

更新問題。建議中心先分類收集連同新通車路段資訊一併作為下

年度更新之項目。 

三、門牌資料屬性中所屬行政區域與村里界、鄉鎮區界、縣市界不一

致現象非常普遍，此四圖層雖非通用版電子地圖建置及維護，但

本報告中仍將不符現象列表於附錄十一，建議中心轉呈相關權責

單位早日修正此一現象。 
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附
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第玖章 其他相關資料及附件 

附錄一 通用版電子地圖各年度作業區交界處圖幅號 

1 95211056 2 95211057 3 95211058 4 95211059 5 95211060 6 95211061

7 95211066 8 95211071 9 95211072 10 95211073 11 95211076 12 95211083

13 95211084 14 95211085 15 95211086 16 95214025 17 95214026 18 95214036

19 95214037 20 95214047 21 95214048 22 95214058 23 95214059 24 95214060

25 95214070 26 96211004 27 96211005 28 96211013 29 96211014 30 96211021

31 96211022 32 96211023 33 96214030 34 96214040 35 96214047 36 96214048

37 96214049 38 96214050 39 96214051 40 96214052 41 96214053 42 96214054

43 96214055 44 96214056 45 96214057 46 96221005 47 96221015 48 96221025

49 96221035 50 96221045 51 96221055 52 96221065 53 96221066 54 96221067

55 96221076 56 96221077 57 96221086 58 96221096 59 96222006 60 96222016

61 96222026 62 96222036 63 96222046 64 96222055 65 96222056 66 96222065

67 96222075 68 96222085 69 96222095 70 96232044 71 96232045 72 96232055

73 96232065 74 96232075 75 96232085 76 96232095 77 95201001 78 95201002

79 95201009 80 95201010 81 95201020 82 95201030 83 95201038 84 95201039

85 95201040 86 95201048 87 95201058 88 95201068 89 95201076 90 95201077

91 95201078 92 95201086 93 95201091 94 95201092 95 95201093 96 95201094

97 95201095 98 95201096 99 95203007 100 95203010 101 95203017 102 95203018

103 95203019 104 95203020 105 95203027 106 95203028 107 95203037 108 95203038

109 95204007 110 95204008 111 95204009 112 95204010 113 95204017 114 95204027

115 95204037 116 95204046 117 95204047 118 95204056 119 95204057 120 95204067

121 95204068 122 95204078 123 95204088 124 95204097 125 95204098 126 95204100

127 95212064 128 95212067 129 95212068 130 95212074 131 95212075 132 95212076

133 95212077 134 95212078 135 95212083 136 95212084 137 95212088 138 95212089

139 95212092 140 95212093 141 95212099 142 94212010 143 95211067 144 95211068

145 95211069 146 95211070 147 95211077 148 95211081 149 95211082 150 95211087

151 95211092 152 95211093 153 95211094 154 95211095 155 95211096 156 95211097

157 95212001 158 95212002 159 95212003 160 95212013 161 95212023 162 95212033

163 95212043 164 95212050 165 95212053 166 95212054 167 95212055 168 95212056

169 95212057 170 95212058 171 95212059 172 95212060 173 95212063 174 95212065

175 95212066 176 95212073 177 95213001 178 95213002 179 95213003 180 95213004

181 95213005 182 95213006 183 95213007 184 95213008 185 95213009 186 95213010

187 95214034 188 95214035 189 95214045 190 95214046 191 95214056 192 95214057

193 95214067 194 95214068 195 95214069 196 95214079 197 95214080 198 95214090

199 96211006 200 96211007 201 96211015 202 96211016 203 96211017 204 96211024

205 96211025 206 96211027 207 96211031 208 96211032 209 96211033 210 96211034

211 96211037 212 96211041 213 96211047 214 96211048 215 96211051 216 96211058

217 96211068 218 96211076 219 96211077 220 96211078 221 96211086 222 96211095

223 96211096 224 96212004 225 96212005 226 96212011 227 96212012 228 96212013

229 96212014 230 96213016 231 96213017 232 96213018 233 96213019 234 96213020

235 96213023 236 96213024 237 96213025 238 96213026 239 96213031 240 96213032

241 96213033 242 96213041 243 96214058 244 96214059 245 96214060 246 96214061

247 96214062 248 96214063 249 96214064 250 96214065 251 96214066 252 96214067

253 96214068 254 96221006 255 96221016 256 96221026 257 96221036 258 96221046
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259 96221056 260 96221057 261 96221058 262 96221068 263 96221078 264 96221087

265 96221088 266 96221097 267 96222007 268 96222017 269 96222027 270 96222029

271 96222030 272 96222037 273 96222038 274 96222039 275 96222047 276 96222048

277 96222057 278 96222058 279 96222066 280 96222067 281 96222076 282 96222077

283 96222086 284 96222087 285 96222096 286 96222097 287 96232035 288 96232036

289 96232046 290 96232056 291 96232066 292 96232076 293 96232086 294 96232096

295 97221041 296 97221042 297 97221043 298 97221044 299 97221045 300 97221051

301 97223004 302 97223012 303 97223013 304 97223014 305 97223021 306 97223022

307 97224059 308 97224060 309 97224068 310 97224069 311 97224075 312 97224076

313 97224077 314 97224078 315 97224084 316 97224085 317 97224094 318 94202064

319 94202065 320 94202066 321 94202067 322 94202068 323 94202069 324 94202070

325 94202074 326 94202084 327 94202091 328 94202092 329 94202093 330 94202094

331 94203066 332 94203076 333 94203086 334 94203095 335 94203096 336 94203097

337 94203098 338 94203099 339 94203100 340 94212019 341 94212020 342 95203006

343 95203016 344 95203026 345 95203036 346 95203046 347 95203049 348 95203056

349 95203061 350 95203062 351 95203066 352 95203072 353 95203076 354 95203082

355 95203086 356 95203092 357 95203093 358 95203094 359 95203095 360 95203096

361 95204006 362 95204016 363 95204026 364 95204035 365 95204036 366 95204045

367 95204055 368 95204065 369 95204066 370 95204076 371 95204077 372 95204086

373 95204087 374 95204096 375 95212011 376 95212012 377 95212022 378 95212032

379 95212042 380 95212052 381 95212062 382 95212072 383 95212081 384 95212082

385 95212091 386 95213011 387 95213012 388 95213013 389 95213014 390 95213015

391 95213016 392 95213017 393 95213018 394 95213019 395 95213020 396 95213096

397 95213097 398 95213098 399 95213099 400 95213100 401 94181093 402 94181094

403 94182001 404 94182002 405 94182003 406 94182004 407 94182011 408 94182013

409 94182014 410 94182023 411 94182033 412 94182034 413 94182044 414 94182054

415 94182064 416 94182065 417 94182066 418 94182076 419 94182085 420 94182086

421 94182094 422 94182095 423 94183020 424 96211008 425 96211018 426 96211028

427 96211038 428 96211039 429 96211049 430 96211059 431 96211060 432 96211070

433 96222040 434 96222049 435 96222050 436 96222059 437 96222068 438 96222069

439 96222078 440 96222088 441 96222098 442 97213007 443 97213015 444 97213016

445 97213017 446 97213025 447 97213035 448 97213036 449 97213037 450 97214061

451 97214062 452 97214063 453 97214064 454 97214065 455 97214066 456 97214067

457 97214073 458 97214074 459 97214077 460 97214087 461 97214097 462 97221052

463 97221053 464 97221054 465 97221061 466 97221062 467 97223005 468 97223015

469 97223023 470 97223024 471 97223025 472 97223031 473 97223032 474 97223033

475 97224070 476 97224079 477 97224080 478 97224086 479 97224087 480 97224088

481 97224089 482 97224095 483 97224096 484 95182030 485 95182040 486 96183002

487 96183012 488 96183021 489 96183022 490 96183031 491 96183032 492 96184006

493 96184015 494 96184016 495 96184025 496 96184034 497 96184035 498 96184043

499 96184044 500 96184053 501 96184063 502 96184073 503 96184083 504 96184092

505 96184093 506 96191061 507 96191062 508 96191063 509 96191071 510 96191073

511 96191081 512 96191083 513 96191084 514 96191085 515 96191086 516 96191087

517 96191088 518 96191091 519 96192001 520 96192011 521 96193020 522 96193029

523 96193030 524 96193039 525 96193048 526 96193049 527 96193058 528 96193067

529 96193068 530 96193077 531 96193086 532 96193087 533 96193096 534 96191003

535 96191004 536 96191005 537 96191013 538 96191023 539 96191033 540 96191043
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541 96191053 542 96191054 543 96191064 544 96191074 545 96191075 546 96191076

547 96191077 548 96191078 549 96191079 550 96202075 551 96202076 552 96202085

553 96202086 554 96202087 555 96202088 556 96202089 557 96202090 558 96202095

559 97203081 560 95201049 561 95201050 562 95201059 563 95201069 564 95201079

565 95201087 566 95201088 567 95201089 568 95201097 569 95202001 570 95202002

571 95202003 572 95202004 573 95202005 574 95202006 575 95202007 576 95202011

577 95202021 578 95202041 579 95202042 580 95202043 581 95202044 582 95202054

583 95202055 584 95202056 585 95202057 586 95202058 587 95202059 588 95202060

589 95203029 590 95203030 591 95203039 592 95203040 593 95203047 594 95203048

595 95203050 596 95212069 597 95212070 598 95212079 599 95212080 600 95212090

601 95212100 602 96202051 603 96202052 604 96202053 605 96202054 606 96202055

607 96202065 608 96202066 609 96202067 610 96202077 611 96202078 612 96202079

613 96202080 614 96203051 615 96203052 616 96203053 617 96203054 618 96203055

619 96203056 620 96203057 621 96203058 622 96203059 623 96203060 624 96204001

625 96204011 626 96204021 627 96204031 628 96204041 629 96211069 630 96211079

631 96211080 632 96211087 633 96211088 634 96211089 635 96211097 636 96212006

637 96212007 638 96212015 639 96212016 640 96212021 641 96212022 642 96212023

643 96212024 644 96212025 645 96213027 646 96213028 647 96213029 648 96213030

649 96213034 650 96213035 651 96213036 652 96213037 653 96213042 654 96213043

655 96213044 656 96213051 657 96213052 658 96213061 659 96213091 660 97203071

661 97213004 662 97213005 663 97213006 664 97213014 665 97213024 666 97213034

667 97213044 668 97213045 669 97213046 670 97213047 671 97214071 672 97214072

673 97214075 674 97214076 675 97214082 676 97214083 677 97214084 678 97214085

679 97214086 680 97214096 
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附
錄
二 

附錄二 道路新增作業範圍圖幅號 

1 94182063 2 94182064 3 94192011 4 94193020 5 94202009 6 94202077
7 95201002 8 95201004 9 95201005 10 95201006 11 95201007 12 95201008
13 95201009 14 95201010 15 95201017 16 95204009 17 95204010 18 95211001
19 95212092 20 95212093 21 95212094 22 95213029 23 95213039 24 95213048
25 95213049 26 95213058 27 95213067 28 95213068 29 95213077 30 95213078
31 95214092 32 96221007 33 96221008 34 96221013 35 96221017 36 96221018
37 96232078 38 96232079 39 96232088 40 96232098 41 96233079 42 97233058
43 97233068 44 97233069 
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附錄三 災區基本圖更新電子地圖成果 

 道路中線(線) 
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 一般道路(面) 
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 立體道路(面)、隧道(面)、道路分隔線(線) 
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 道路節點(點) 
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 道路註記(點) 
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 臺鐵(線)、高鐵(線)、捷運(線)、鐵路註記(點) 
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 河流(面) 
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 流域中線(線) 
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 水庫湖泊(面) 
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 水系註記(點) 
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 重要地標(點) : 不含民生設施地標 
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 控制點(點) 
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 縣市界(面)、鄉鎮界(面)、村里界(面) 
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附錄四 圖資整理作業成果 

 臺北市 
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 臺中市 
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 基隆市 
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 臺南市 
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 高雄市 
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 新北市 
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附錄五 本案相關函文 

發文日期 發文字號 主旨 受文者(正本) 受文者(副本) 

2 月 22 日 經空資字第 10102006 號 

因建製內政部國土測繪中心通用版電子地圖所

需，惠請  貴公司提供全家便利商店南部縣市據點

相關資訊。 

全家便利商店股份有

限公司 內政部國土測繪中心 

2 月 22 日 經空資字第 10102007 號 

因建製內政部國土測繪中心通用版電子地圖所

需，惠請  貴公司提供 OK 便利商店南部縣市據點

相關資訊。 

來來超商股份有限公

司 內政部國土測繪中心 

2 月 22 日 經空資字第 10102008 號 

因建製內政部國土測繪中心通用版電子地圖所

需，惠請  貴公司提供 7-11 便利商店南部縣市據點

相關資訊。 

統一超商股份有限公

司 內政部國土測繪中心 

2 月 22 日 經空資字第 10102009 號 

因建製內政部國土測繪中心通用版電子地圖所

需，惠請  貴公司提供萊爾富便利商店南部縣市據

點相關資訊。 

萊爾富國際股份有限

公司 內政部國土測繪中心 

2 月 22 日 經空資字第 10102010 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案作業計畫書，敬請  惠予審查。 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 

2 月 24 日 經空資字第 10102016 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案 101 年 2 月工作進度月報，敬請  惠予

審查。 

中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 

2 月 29 日 經空資字第 10102017 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案作業計畫書，敬請  惠予審查。 內政部國土測繪中心
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

3 月 23 日 經空資字第 10103011 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案之 101 年 3 月工作進度月報，敬請  惠
予審查。 

中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 
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發文日期 發文字號 主旨 受文者(正本) 受文者(副本) 

3 月 27 日 經空資字第 10103012 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案作業計畫書修正版，敬請  惠予審查。
內政部國土測繪中心

中華民國航空測量及

遙感探測學會 

4 月 25 日 經空資字第 10104016 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案 101 年 4 月工作進度月報，敬請  惠予

審查。 

中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 

5 月 10 日 經空資字第 10105012 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案第 2-1 批次成果，敬請  惠予審查。 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 

5 月 22 日 經空資字第 10105020 號 

本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維護作

業」需執行航空攝影作業，敬請 貴中心協助向交

通部民用航空局申請空域，請查照。 
內政部國土測繪中心

中華民國航空測量及

遙感探測學會 

5 月 24 日 經空資字第 10105025 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案 101 年 5 月工作進度月報，敬請 惠予

審查。 

中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 

6 月 15 日 經空資字第 10106004 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案第 2-2 批次成果，敬請 惠予審查。 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 

6 月 25 日 經空資字第 10106008 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案 101 年 6 月份工作進度月報，請查照。

中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 

7 月 13 日 經空資字第 10107002 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案第 2-3 批次成果，敬請  惠予審查。 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 

7 月 24 日 經空資字第 10107009 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案 101 年 7 月份工作進度月報，敬請 惠

予審查。 

中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 

8 月 15 日 經空資字第 10108005 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案第 2 階段修正成果，敬請 惠予審查。

中華民國航空測量及

遙感探測學會  



  「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」作業計畫書 

 

162 第玖章 其他相關資料及附件 | 經緯空間資訊股份有限公司 

 

發文日期 發文字號 主旨 受文者(正本) 受文者(副本) 

8 月 17 日 經空資字第 10108006 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案第二階段成果，敬請 惠予審查。 內政部國土測繪中心

中華民國航空測量及

遙感探測學會、本公

司行政管理部 

8 月 24 日 經空資字第 10108010 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案 101 年 8 月份工作進度月報，敬請  惠
予審查。 

中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 

8 月 24 日 經空資字第 10108011 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案第 3-1 批次成果，敬請 惠予審查。 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 

9 月 24 日 經空資字第 10109010 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案 101 年 9 月份工作進度月報，敬請  惠
予審查。 

中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 

9 月 28 日 經空資字第 10109016 號 

檢送本公司承攬「101 年度通用版電子地圖更新維

護作業」案第 3-2 批次成果，敬請 惠予審查。 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 內政部國土測繪中心 

 

收文日期 發文單位 發文日期 發文字號 主旨 內部經辦人 

2 月 8 日 內政部國土測繪中心 民國 101 年 2 月 7 日
測形字第 10114001271
號 

有關 貴公司承攬本中心「101 年度通用版電子地

圖更新維護採購案」(案號:NLSC-101-2)簽約案，

復請 查照。 
吳家瑋 

2 月 9 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 2 月 7 日 101 航測會字第 0027 號

本會承接 內政部國土測繪中心「101 年度通用版

電子地圖監審案」（案號：NLSC-101-3），按契

約要求舉辦成果檢查說明講習會。其議程大綱及

相關資料如附件，請  派員參加。 

吳家瑋 
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收文日期 發文單位 發文日期 發文字號 主旨 內部經辦人 

2 月 9 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 2 月 8 日 101 航測會字第 0028 號

本會承接 內政部國土測繪中心「101 年度通用版

電子地圖監審案」（案號：NLSC-101-3），依契

約規定辦理第 1 次工作會議，請  貴單位派員參

加。 

吳家瑋 

2 月 24 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 2 月 22 日 101 航測會字第 0036 號

檢送「101 年度通用版電子地圖監審案」（案號：

NLSC-101-3）之第 1 次工作會議紀錄，惠請  查
收。 

吳家瑋 

3 月 16 日 內政部國土測繪中心 民國 101 年 3 月 12 日測形字第 1010900058 號 
貴公司所送「101 年度通用版電子地圖更新維護」

案（案號：NLSC-101-2）作業計畫書，經本中心

審查通過，復請  查照。 
吳家瑋 

3 月 20 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 3 月 16 日 101 航測會字第 0059 號

本會承接  內政部國土測繪中心「101 年度通用

版電子地圖監審案（NLSC-101-3）」，依契約規

定辦理第 2 次工作會議，請  貴單位派員參加 
吳家瑋 

4 月 2 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 3 月 30 日 101 航測會字第 0071 號

檢送「101 年度通用版電子地圖監審案」（案號：

NLSC-101-3）之第 2 次工作會議紀錄，惠請  查
收。 

吳家瑋 

4 月 13 日 內政部國土測繪中心 民國 101 年 4 月 12 日測形字第 1010900085 號 

本中心 100 年 12 月 27 日測形字第 1000900373
號開會通知單，有關「召開本中心 101 年度通用

版電子地圖更新維護案採購評選委員會議」1 案

原為密等級，請惠予註銷。 

吳家瑋 

4 月 16 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 4 月 12 日 101 航測會字第 0094 號

本會承接  內政部國土測繪中心「101 年度通用

版電子地圖監審案（NLSC-101-3）」，依契約規

定辦理第 3 次工作會議，請  貴單位派員參加。

吳家瑋 
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收文日期 發文單位 發文日期 發文字號 主旨 內部經辦人 

4 月 16 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 4 月 12 日 101 航測會字第 0095 號

本會承接  內政部國土測繪中心「101 年度通用

版電子地圖監審案（NLSC-101-3）」，辦理外業

查核作業，請  派員參加。 
吳家瑋 

5 月 4 日 內政部國土測繪中心 民國 101 年 4 月 30 日測形字第 1010002255 號 
有關本中心委託  貴公司辦理「101 年度通用版

電子地圖建製案」，101 年 4 月工作進度月報 1
案，請  查照。 

吳家瑋 

5 月 25 日 內政部國土測繪中心 民國 101 年 5 月 23 日測形字第 1010002864 號 
本中心為辦理「101 年度通用版電子地圖更新維

護案」，茲向  貴局申請安全飛行空域，敬請准

予同意惠復，請查照。 
吳家瑋 

6 月 13 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 5 月 31 日 101 航測會字第 0153 號

檢送「101 年度通用版電子地圖監審案」（案號：

NLSC-101-3）之第 4 次工作會議紀錄，惠請 查

收。 
吳家瑋 

6 月 13 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 6 月 8 日 101 航測會字第 0162 號

復  貴公司 101 年 5 月 10 日「經空資字第

10105012 號函」提送之「101 年度通用版電子地

圖更新維護作業」2-1 批次成果查核結果如說明，

請 查照。 

吳家瑋 

6 月 15 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會  民國 101 年 6 月 14 日 101 航測會字第 0168 號

本會承辦  內政部國土測繪中心「101 年度通用

版電子地圖監審案）」（案號：NLSC-101-3），

預定於 101 年 6 月 21 日（四）～101 年 6 月 22
日（五）辦理  貴公司「101 年度通用版電子地

圖更新維護作業」之成果查核，請  派員參加。

吳家瑋 

6 月 25 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 6 月 15 日 101 航測會字第 0171 號

本會承辦  內政部國土測繪中心「101 年度通用

版電子地圖監審案（NLSC-101-3）」，依契約規

定辦理第 5 次工作會議，請  貴單位派員參加。

吳家瑋 
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收文日期 發文單位 發文日期 發文字號 主旨 內部經辦人 

7 月 17 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 7 月 12 日 101 航測會字第 0197 號

復  貴公司 101 年 6 月 15 日「經空資字第

10106004 號函」提送之「101 年度通用版電子地

圖更新維護作業」2-2 批次成果查核結果為合格，

請  查照。 

吳家瑋 

7 月 26 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會  101 年 7 月 20 日 101 航測會字第 0203 號

檢送「101 年度通用版電子地圖監審案」（案號：

NLSC-101-3）之第 5 次工作會議紀錄，惠請  查
收。 

吳家瑋 

7 月 31 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 7 月 30 日 101 航測會字第 0217 號

本會承辦 內政部國土測繪中心「101 年度通用版

電子地圖監審案（NLSC-101-3）」，依契約規定

辦理第 6 次工作會議，請  貴單位派員參加。 
吳家瑋 

8 月 14 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 8 月 8 日 101 航測會字第 0229 號

檢送「101 年度通用版電子地圖監審案」（案號：

NLSC-101-3）之第 6 次工作會議紀錄，惠請  查
收。 

吳家瑋 

8 月 15 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會 民國 101 年 8 月 15 日 101 航測會字第 0232 號

本會承辦 內政部國土測繪中心「101 年度通用版

電子地圖監審案（NLSC-101-3）」，依契約規定

辦理第 7 次工作會議，請  貴單位派員參加。 
吳家瑋 

8 月 24 日 內政部國土測繪中心 民國 101 年 8 月 23 日測祕字第 1011400925 號 
為辦理本中心「101 年度通用版電子地圖更新維

護採購案」（案號：NLSC-101-2）驗收案，請  查
照。 

吳家瑋 

9 月 10 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會  
中華民國 101 年 9 月

3 日 101 航測會字第 0243 號

檢送「101 年度通用版電子地圖監審案」（案號：

NLSC-101-3）之第 7 次工作會議紀錄，惠請  查
收。 

吳家瑋 

9 月 19 日 內政部國土測繪中心 中華民國 101 年 9 月

17 日 測祕字第 1011401006 號 
為支付  貴公司承攬本中心「101 年度通用版電

子地圖更新維護採購案」（案號：NLSC-101-2）
第 2 期作業款案，請  查照。 

吳家瑋 



  「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」作業計畫書 

 

166 第玖章 其他相關資料及附件 | 經緯空間資訊股份有限公司 

 

收文日期 發文單位 發文日期 發文字號 主旨 內部經辦人 

9 月 20 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會  
中華民國 101 年 9 月

17 日 101 航測會字第 0251 號

本會承辦  內政部國土測繪中心「101 年度通用

版電子地圖監審案（NLSC-101-3）」，依契約規

定辦理第 8 次工作會議，請  貴單位派員參加。

吳家瑋 

9 月 25 日 中華民國航空測量及

遙感探測學會  民國 101 年 9 月 21 日 101 航測會字第 0256 號

復  貴公司 101 年 8 月 24 日「經空資字第

10108011 號函」提送之「101 年度通用版電子地

圖更新維護作業」3-1 批次成果查核結果為合格，

請  查照。 

吳家瑋 
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附
錄
六 

附錄六 航拍申請通過函文 
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附
錄
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附錄七 空域申請通過函文 
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附錄八 相機率定報告 
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附錄九 無法接邊圖幅 
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附
錄
十 

附錄十 門牌資料比對成果 

縣市名 鄉鎮區名 通用版電子地圖 
門牌總筆數(A) 

內政部 
門牌總筆數(B)

二版差異筆數
(B)-(A) 使用版本 疑義情形 

臺北市 松山區 84049 84486 437 內政部   
臺北市 信義區 90010 90231 221 內政部   
臺北市 大安區 124756 128075 3319 內政部   
臺北市 中山區 126578 129302 2724 內政部   
臺北市 中正區 68023 69243 1220 內政部   
臺北市 大同區 52690 54175 1485 內政部   
臺北市 萬華區 77735 79602 1867 內政部   
臺北市 文山區 92371 95253 2882 內政部   
臺北市 南港區 41818 43564 1746 內政部   
臺北市 內湖區 102712 106143 3431 內政部   

臺北市 士林區 204519 104778 -99741 內政部 

原通用版版本有半
形本號(無樓層)與全
形本號(有樓層)重複
多筆 

臺北市 北投區 172563 87329 -85234 內政部 

原通用版版本有半
形本號(無樓層)與全
形本號(有樓層)重複
多筆 

臺中市 中區 6668 14194 7526 內政部   
臺中市 東區 20776 31171 10395 內政部   
臺中市 南區 20153 54449 34296 內政部   
臺中市 西區 21583 63295 41712 內政部   
臺中市 北區 36610 81151 44541 內政部   
臺中市 西屯區 42648 116484 73836 內政部   
臺中市 南屯區 27017 66272 39255 內政部   
臺中市 北屯區 54795 103636 48841 內政部   
基隆市 中正區 29964 30139 175 內政部   
基隆市 七堵區 23883 23975 92 內政部   
基隆市 暖暖區 18338 18461 123 內政部   
基隆市 仁愛區 21331 21443 112 內政部   
基隆市 中山區 22255 22217 -38 內政部   
基隆市 安樂區 36649 36592 -57 內政部   
基隆市 信義區 23048 23053 5 內政部   
臺南市 東區 78218 78666 448 內政部   
臺南市 南區 46687 46793 106 內政部   
臺南市 北區 54249 54711 462 內政部   
臺南市 安南區 54383 53951 -432 內政部   
臺南市 安平區 27531 27576 45 內政部   
臺南市 中西區 40303 40391 88 內政部   
高雄市 鹽埕區 14392 14835 443 內政部   
高雄市 鼓山區 57696 59555 1859 內政部   
高雄市 左營區 82529 84585 2056 內政部   
高雄市 楠梓區 64368 67245 2877 內政部   
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縣市名 鄉鎮區名 通用版電子地圖 
門牌總筆數(A) 

內政部 
門牌總筆數(B)

二版差異筆數
(B)-(A) 使用版本 疑義情形 

高雄市 三民區 137656 140427 2771 內政部   
高雄市 新興區 29715 31141 1426 內政部   
高雄市 前金區 18028 18545 517 內政部   
高雄市 苓雅區 80758 80289 -469 內政部   
高雄市 前鎮區 72948 76533 3585 內政部   
高雄市 旗津區 7726 8079 353 內政部   
高雄市 小港區 45456 47284 1828 內政部   
新北市 板橋區 50520 219064 168544 內政部   
新北市 三重區 42758 156744 113986 內政部   
新北市 中和區 38000 184244 146244 內政部   
新北市 永和區 21049 96679 75630 內政部   
新北市 新莊區 37484 156479 118995 內政部   
新北市 新店區 38188 135800 97612 內政部   
新北市 樹林區 61707 66831 5124 內政部   
新北市 鶯歌區 17063 31003 13940 內政部   
新北市 三峽區 14173 45953 31780 內政部   
新北市 淡水區 19692 93141 73449 內政部   
新北市 汐止區 23397 102269 78872 內政部   
新北市 瑞芳區 14855 14741 -114 內政部   
新北市 土城區 20550 90735 70185 內政部   
新北市 蘆洲區 14411 74092 59681 內政部   
新北市 五股區 8946 31459 22513 內政部   
新北市 泰山區 31265 31445 180 內政部   
新北市 林口區 9324 39183 29859 內政部   
新北市 深坑區 3663 11609 7946 內政部   
新北市 石碇區 2462 2884 422 內政部   
新北市 坪林區 1899 1975 76 內政部   
新北市 三芝區 13674 13763 89 內政部   
新北市 石門區 3221 3246 25 內政部   
新北市 八里區 4681 16042 11361 內政部   
新北市 平溪區 1805 1851 46 內政部   
新北市 雙溪區 2541 2489 -52 內政部   
新北市 貢寮區 3310 3345 35 內政部   
新北市 金山區 8074 8075 1 內政部   
新北市 萬里區 9106 9123 17 內政部   
新北市 烏來區 407 1331 924 內政部   
宜蘭縣 宜蘭市 24742 31157 6415 內政部   
宜蘭縣 羅東鎮 17176 26837 9661 內政部   
宜蘭縣 蘇澳鎮 11607 14555 2948 內政部   
宜蘭縣 頭城鎮 7777 11184 3407 內政部   
宜蘭縣 礁溪鄉 11188 17315 6127 內政部   
宜蘭縣 壯圍鄉 6770 7055 285 內政部   
宜蘭縣 員山鄉 10308 10690 382 內政部   
宜蘭縣 冬山鄉 18854 19467 613 內政部   
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縣市名 鄉鎮區名 通用版電子地圖 
門牌總筆數(A) 

內政部 
門牌總筆數(B)

二版差異筆數
(B)-(A) 使用版本 疑義情形 

宜蘭縣 五結鄉 12753 15069 2316 內政部   
宜蘭縣 三星鄉 7183 7063 -120 內政部   
宜蘭縣 大同鄉 1078 1584 506 內政部   

宜蘭縣 南澳鄉 3387 1221 -2166 內政部 
原通用版版本含有
許多蘇澳鎮門牌誤
植鄉鎮名 

桃園縣 桃園市 73027 174887 101860 內政部   
桃園縣 中壢市 77333 158355 81022 內政部   
桃園縣 大溪鎮 26901 32562 5661 內政部   
桃園縣 楊梅鎮 41388 61069 19681 內政部   
桃園縣 蘆竹鄉 27336 60719 33383 內政部   
桃園縣 大園鄉 23014 27179 4165 內政部   
桃園縣 龜山鄉 24458 69176 44718 內政部   
桃園縣 八德市 46968 64899 17931 內政部   
桃園縣 龍潭鄉 34386 43313 8927 內政部   
桃園縣 平鎮市 52553 74469 21916 內政部   
桃園縣 新屋鄉 11260 12114 854 內政部   
桃園縣 觀音鄉 15758 18137 2379 內政部   
桃園縣 復興鄉 2840 3050 210 內政部   
嘉義市 東區 51173 50488 -685 內政部   
嘉義市 西區 57937 58814 877 內政部   

新竹縣 竹北市 18846 9929 -8917 通用版 
原通用版版本門牌

資料較完整 

新竹縣 竹東鎮 17357 10238 -7119 通用版 
原通用版版本門牌

資料較完整 

新竹縣 新埔鎮 11362 5307 -6055 通用版 
原通用版版本門牌

資料較完整 

新竹縣 關西鎮 9027 2933 -6094 通用版 
原通用版版本門牌

資料較完整 

新竹縣 湖口鄉 22181 9286 -12895 通用版 
原通用版版本門牌

資料較完整 

新竹縣 新豐鄉 15375 5975 -9400 通用版 
原通用版版本門牌

資料較完整 

新竹縣 芎林鄉 5164 2425 -2739 通用版 
原通用版版本門牌

資料較完整 

新竹縣 橫山鄉 4849 1498 -3351 通用版 
原通用版版本門牌

資料較完整 

新竹縣 北埔鄉 2907 1664 -1243 通用版 
原通用版版本門牌

資料較完整 

新竹縣 寶山鄉 3800 2095 -1705 通用版 
原通用版版本門牌

資料較完整 

新竹縣 峨嵋鄉 1930 1109 -821 通用版 
原通用版版本門牌

資料較完整 
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附
錄
十 

縣市名 鄉鎮區名 通用版電子地圖 
門牌總筆數(A) 

內政部 
門牌總筆數(B)

二版差異筆數
(B)-(A) 使用版本 疑義情形 

新竹縣 尖石鄉 2074 328 -1746 通用版 
原通用版版本門牌

資料較完整 

新竹縣 五峰鄉 1212 336 -876 通用版 
原通用版版本門牌

資料較完整 
苗栗縣 苗栗市 25567 25601 34 內政部   
苗栗縣 苑裡鎮 11491 11568 77 內政部   
苗栗縣 通霄鎮 9046 8912 -134 內政部   
苗栗縣 竹南鎮 20443 20384 -59 內政部   
苗栗縣 頭份鎮 25835 26168 333 內政部   
苗栗縣 後龍鎮 10146 10157 11 內政部   
苗栗縣 卓蘭鎮 4069 4072 3 內政部   
苗栗縣 大湖鄉 3830 3815 -15 內政部   
苗栗縣 公館鄉 9212 9210 -2 內政部   
苗栗縣 銅鑼鄉 5007 5006 -1 內政部   
苗栗縣 南庄鄉 2899 2875 -24 內政部   
苗栗縣 頭屋鄉 2724 2732 8 內政部   
苗栗縣 三義鄉 4903 4898 -5 內政部   
苗栗縣 西湖鄉 1699 1693 -6 內政部   

苗栗縣 造橋鄉 3960 0 -3960 通用版 
內政部資訊中心版

本無此區門牌 

苗栗縣 三灣鄉 1662 0 -1662 通用版 
內政部資訊中心版

本無此區門牌 

苗栗縣 獅潭鄉 1378 0 -1378 通用版 
內政部資訊中心版

本無此區門牌 

苗栗縣 泰安鄉 746 0 -746 通用版 
內政部資訊中心版

本無此區門牌 
臺中市(原臺
中縣部分) 豐原市 47489 41517 -5972 內政部 通用版本號重複多

筆 
臺中市(原臺
中縣部分) 東勢鎮 11452 12068 616 內政部   

臺中市(原臺
中縣部分) 大甲鎮 15407 17410 2003 內政部   

臺中市(原臺
中縣部分) 清水鎮 24442 23958 -484 內政部   

臺中市(原臺
中縣部分) 沙鹿鎮 28041 0 -28041 通用版 內政部資訊中心版

本無此區門牌 
臺中市(原臺
中縣部分) 梧棲鎮 13359 13127 -232 內政部   

臺中市(原臺
中縣部分) 后里鄉 15798 14587 -1211 內政部   

臺中市(原臺
中縣部分) 神岡鄉 19994 18364 -1630 內政部   

臺中市(原臺
中縣部分) 潭子鄉 34951 24643 -10308 內政部 原通用版版本大樓

本號重複多筆 
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附
錄
十 

縣市名 鄉鎮區名 通用版電子地圖 
門牌總筆數(A) 

內政部 
門牌總筆數(B)

二版差異筆數
(B)-(A) 使用版本 疑義情形 

臺中市(原臺
中縣部分) 大雅鄉 22641 21262 -1379 內政部   

臺中市(原臺
中縣部分) 新社鄉 6414 4887 -1527 內政部   

臺中市(原臺
中縣部分) 石岡鄉 4274 3924 -350 內政部   

臺中市(原臺
中縣部分) 外埔鄉 7685 8791 1106 內政部   

臺中市(原臺
中縣部分) 大安鄉 4745 5089 344 內政部   

臺中市(原臺
中縣部分) 烏日鄉 22212 21949 -263 內政部   

臺中市(原臺
中縣部分) 大肚鄉 18591 0 -18591 通用版 

內政部資訊中心版

本無此區門牌 
臺中市(原臺
中縣部分) 龍井鄉 24557 0 -24557 通用版 

內政部資訊中心版

本無此區門牌 
臺中市(原臺
中縣部分) 霧峰鄉 19650 39834 20184 內政部   

臺中市(原臺
中縣部分) 太平市 48957 41000 -7957 內政部 原通用版版本大樓

本號重複多筆 
臺中市(原臺
中縣部分) 大里市 57244 49047 -8197 內政部 原通用版版本大樓

本號重複多筆 
臺中市(原臺
中縣部分) 和平鄉 2373 2025 -348 內政部   

南投縣 南投市 33501 39774 6273 內政部   
南投縣 埔里鎮 25790 29147 3357 內政部   
南投縣 草屯鎮 28396 32467 4071 內政部   
南投縣 竹山鎮 18245 20588 2343 內政部   
南投縣 集集鎮 3681 3947 266 內政部   
南投縣 名間鄉 11342 13225 1883 內政部   
南投縣 鹿谷鄉 7543 7708 165 內政部   
南投縣 中寮鄉 5929 6075 146 內政部   
南投縣 魚池鄉 4309 4668 359 內政部   
南投縣 國姓鄉 4973 5781 808 內政部   
南投縣 水里鄉 6037 6336 299 內政部   
南投縣 信義鄉 2286 3188 902 內政部   
南投縣 仁愛鄉 3671 4093 422 內政部   

彰化縣 彰化市 78597 66328 -12269 通用版 內政部資訊中心版
本樓層數門牌缺漏 

彰化縣 鹿港鎮 23270 21418 -1852 內政部   
彰化縣 和美鎮 28798 27645 -1153 內政部   
彰化縣 線西鄉 4199 4038 -161 內政部   
彰化縣 伸港鄉 8301 7906 -395 內政部   
彰化縣 福興鄉 12374 12394 20 內政部   
彰化縣 秀水鄉 11722 11680 -42 內政部   
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附
錄
十 

縣市名 鄉鎮區名 通用版電子地圖 
門牌總筆數(A) 

內政部 
門牌總筆數(B)

二版差異筆數
(B)-(A) 使用版本 疑義情形 

彰化縣 花壇鄉 14308 14256 -52 內政部   
彰化縣 芬園鄉 7164 7101 -63 內政部   

彰化縣 員林鎮 34653 29682 -4971 通用版 內政部資訊中心版
本樓層數門牌缺漏 

彰化縣 溪湖鎮 15023 15025 2 內政部   
彰化縣 田中鎮 11832 11839 7 內政部   
彰化縣 大村鄉 7994 8000 6 內政部   
彰化縣 埔鹽鄉 7397 7392 -5 內政部   
彰化縣 埔心鄉 10788 10755 -33 內政部   
彰化縣 永靖鄉 9256 9160 -96 內政部   
彰化縣 社頭鄉 10301 10324 23 內政部   
彰化縣 二水鄉 4459 4447 -12 內政部   
彰化縣 北斗鎮 10318 10683 365 內政部   
彰化縣 二林鎮 10460 13353 2893 內政部   
彰化縣 田尾鄉 8157 8980 823 內政部   
彰化縣 埤頭鄉 9293 9254 -39 內政部   
彰化縣 芳苑鄉 9497 9515 18 內政部   
彰化縣 大城鄉 3662 3664 2 內政部   
彰化縣 竹塘鄉 4259 4686 427 內政部   
彰化縣 溪州鄉 6727 7549 822 內政部   
新竹市 東區 78228 85043 6815 內政部   
新竹市 北區 52635 58209 5574 內政部   
新竹市 香山區 25354 27661 2307 內政部   
雲林縣 斗六市 39523 41103 1580 內政部   
雲林縣 斗南鎮 15070 14940 -130 內政部   
雲林縣 虎尾鎮 24822 24720 -102 內政部   
雲林縣 西螺鎮 14008 13687 -321 內政部   
雲林縣 土庫鎮 7684 6994 -690 內政部   
雲林縣 北港鎮 13925 13912 -13 內政部   
雲林縣 古坑鄉 10056 10024 -32 內政部   
雲林縣 大埤鄉 5616 5592 -24 內政部   
雲林縣 莿桐鄉 8305 8491 186 內政部   
雲林縣 林內鄉 5913 5875 -38 內政部   
雲林縣 二崙鄉 7606 7600 -6 內政部   
雲林縣 崙背鄉 6405 6416 11 內政部   
雲林縣 麥寮鄉 7814 7742 -72 內政部   
雲林縣 東勢鄉 4012 4032 20 內政部   
雲林縣 褒忠鄉 3375 3373 -2 內政部   
雲林縣 臺西鄉 5818 5989 171 內政部   
雲林縣 元長鄉 7136 7129 -7 內政部   
雲林縣 四湖鄉 5599 5662 63 內政部   
雲林縣 口湖鄉 6176 6174 -2 內政部   
雲林縣 水林鄉 5951 5923 -28 內政部   
嘉義縣 太保市 12284 12705 421 內政部   
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附
錄
十 

縣市名 鄉鎮區名 通用版電子地圖 
門牌總筆數(A) 

內政部 
門牌總筆數(B)

二版差異筆數
(B)-(A) 使用版本 疑義情形 

嘉義縣 朴子市 13157 15768 2611 內政部   
嘉義縣 布袋鎮 8181 9164 983 內政部   
嘉義縣 大林鎮 11902 12020 118 內政部   
嘉義縣 民雄鄉 26605 27439 834 內政部   
嘉義縣 溪口鄉 4815 5114 299 內政部   
嘉義縣 新港鄉 9379 9376 -3 內政部   
嘉義縣 六腳鄉 7851 9004 1153 內政部   
嘉義縣 東石鄉 7408 7854 446 內政部   
嘉義縣 義竹鄉 2585 5871 3286 內政部   
嘉義縣 鹿草鄉 2639 4723 2084 內政部   
嘉義縣 水上鄉 17557 18806 1249 內政部   
嘉義縣 中埔鄉 13522 13671 149 內政部   
嘉義縣 竹崎鄉 8123 9143 1020 內政部   
嘉義縣 梅山鄉 5311 5990 679 內政部   
嘉義縣 番路鄉 4162 4313 151 內政部   
嘉義縣 大埔鄉 1010 1046 36 內政部   
嘉義縣 阿里山鄉 1525 1602 77 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 新營區 22688 22688 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 鹽水區 9345 9345 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 白河區 9936 9936 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 柳營區 7135 7135 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 後壁區 8359 8359 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 東山區 6093 6093 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 麻豆區 14681 14681 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 下營區 7620 7620 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 六甲區 7617 7617 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 官田區 7726 7726 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 大內區 2615 2615 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 佳里區 18625 18625 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 學甲區 9017 9017 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 西港區 7520 7520 0 內政部   
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附
錄
十 

縣市名 鄉鎮區名 通用版電子地圖 
門牌總筆數(A) 

內政部 
門牌總筆數(B)

二版差異筆數
(B)-(A) 使用版本 疑義情形 

臺南市(原臺
南縣部分) 七股區 6072 6072 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 將軍區 5682 5682 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 北門區 3166 3166 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 新化區 13448 13448 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 善化區 13904 13903 -1 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 新市區 11701 11701 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 安定區 7962 7962 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 山上區 1870 1870 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 玉井區 4711 4711 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 楠西區 2989 2989 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 南化區 1971 1971 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 左鎮區 1252 1252 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 仁德區 25391 25391 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 歸仁區 20258 20251 -7 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 關廟區 9659 9659 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 龍崎區 1062 1062 0 內政部   

臺南市(原臺
南縣部分) 永康區 75113 75111 -2 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 鳳山區 126346 130750 4404 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 林園區 20748 21035 287 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 大寮區 40261 41144 883 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 大樹區 13196 13345 149 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 大社區 12981 13260 279 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 仁武區 28443 29990 1547 內政部   
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縣市名 鄉鎮區名 通用版電子地圖 
門牌總筆數(A) 

內政部 
門牌總筆數(B)

二版差異筆數
(B)-(A) 使用版本 疑義情形 

高雄市(原高
雄縣部分) 鳥松區 19095 19642 547 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 岡山區 35624 36450 826 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 橋頭區 13300 13738 438 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 燕巢區 9622 10093 471 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 田寮區 2143 2176 33 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 阿蓮區 4073 9280 5207 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 路竹區 15680 16856 1176 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 湖內區 1743 11137 9394 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 茄萣區 4543 8450 3907 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 永安區 3806 3910 104 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 彌陀區 4891 5181 290 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 梓官區 11379 11609 230 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 旗山區 15000 15084 84 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 美濃區 11314 11562 248 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 六龜區 5108 5326 218 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 甲仙區 2482 2615 133 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 杉林區 3013 3934 921 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 內門區 3548 3618 70 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 茂林區 420 445 25 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 桃源區 1039 1152 113 內政部   

高雄市(原高
雄縣部分) 那瑪夏區 718 731 13 內政部   

屏東縣 屏東市 74197 74782 585 內政部   
屏東縣 潮州鎮 18176 19610 1434 內政部   
屏東縣 東港鎮 11719 12553 834 內政部   
屏東縣 恆春鎮 8247 8247 0 內政部   



  「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」作業計畫書 

 

204 第玖章 其他相關資料及附件 | 經緯空間資訊股份有限公司 

 

附
錄
十 

縣市名 鄉鎮區名 通用版電子地圖 
門牌總筆數(A) 

內政部 
門牌總筆數(B)

二版差異筆數
(B)-(A) 使用版本 疑義情形 

屏東縣 萬丹鄉 15158 14686 -472 內政部   
屏東縣 長治鄉 9174 9507 333 內政部   
屏東縣 麟洛鄉 3462 3412 -50 內政部   
屏東縣 九如鄉 6409 6400 -9 內政部   
屏東縣 里港鄉 6421 6430 9 內政部   
屏東縣 鹽埔鄉 5946 5718 -228 內政部   
屏東縣 高樹鄉 3057 5106 2049 內政部   
屏東縣 萬巒鄉 3238 3238 0 內政部   
屏東縣 內埔鄉 18805 19816 1011 內政部   
屏東縣 竹田鄉 5139 4901 -238 內政部   
屏東縣 新埤鄉 2383 2383 0 內政部   
屏東縣 枋寮鄉 7112 7115 3 內政部   
屏東縣 新園鄉 9328 8852 -476 內政部   
屏東縣 崁頂鄉 3083 3224 141 內政部   
屏東縣 林邊鄉 5173 5159 -14 內政部   
屏東縣 南州鄉 3224 3226 2 內政部   
屏東縣 佳冬鄉 4683 4684 1 內政部   
屏東縣 琉球鄉 2289 2297 8 內政部   
屏東縣 車城鄉 1890 1890 0 內政部   
屏東縣 滿州鄉 1320 1320 0 內政部   
屏東縣 枋山鄉 1426 1440 14 內政部   
屏東縣 三地門鄉 1144 1211 67 內政部   
屏東縣 霧臺鄉 496 485 -11 內政部   
屏東縣 瑪家鄉 1235 1134 -101 內政部   
屏東縣 泰武鄉 667 660 -7 內政部   
屏東縣 來義鄉 1274 1274 0 內政部   
屏東縣 春日鄉 979 979 0 內政部   
屏東縣 獅子鄉 894 894 0 內政部   
屏東縣 牡丹鄉 618 617 -1 內政部   
花蓮縣 花蓮市 46604 48825 2221 內政部   
花蓮縣 鳳林鎮 5081 4765 -316 內政部   
花蓮縣 玉里鎮 9831 10006 175 內政部   
花蓮縣 新城鄉 7934 7404 -530 內政部   
花蓮縣 吉安鄉 30627 31950 1323 內政部   
花蓮縣 壽豐鄉 7393 7720 327 內政部   
花蓮縣 光復鄉 5154 5072 -82 內政部   
花蓮縣 豐濱鄉 1867 1820 -47 內政部   
花蓮縣 瑞穗鄉 4714 4401 -313 內政部   
花蓮縣 富里鄉 3869 3760 -109 內政部   
花蓮縣 秀林鄉 3357 3558 201 內政部   
花蓮縣 萬榮鄉 1411 1243 -168 內政部   
花蓮縣 卓溪鄉 1518 1718 200 內政部   
臺東縣 臺東市 39995 41772 1777 內政部   
臺東縣 成功鎮 5663 5731 68 內政部   



「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」工作總報告書 
 

 

經緯空間資訊股份有限公司 | 第玖章 其他相關資料及附件 205 
 

附
錄
十 

縣市名 鄉鎮區名 通用版電子地圖 
門牌總筆數(A) 

內政部 
門牌總筆數(B)

二版差異筆數
(B)-(A) 使用版本 疑義情形 

臺東縣 關山鎮 2811 2998 187 內政部   
臺東縣 卑南鄉 8029 9515 1486 內政部   
臺東縣 鹿野鄉 2944 3036 92 內政部   
臺東縣 池上鄉 2851 3277 426 內政部   
臺東縣 東河鄉 3481 3582 101 內政部   
臺東縣 長濱鄉 2915 2978 63 內政部   
臺東縣 太麻里鄉 4363 4562 199 內政部   
臺東縣 大武鄉 2131 2229 98 內政部   
臺東縣 綠島鄉 763 773 10 內政部   
臺東縣 海端鄉 193 783 590 內政部   
臺東縣 延平鄉 686 852 166 內政部   
臺東縣 金峰鄉 804 665 -139 內政部   
臺東縣 達仁鄉 1035 1095 60 內政部   
臺東縣 蘭嶼鄉 978 1028 50 內政部   

金門縣 金城鄉 6181 5595 -586 通用版 內政部資訊中心版
本樓層數門牌缺漏 

金門縣 金沙鎮 3678 3489 -189 通用版 
內政部資訊中心版

本樓層數門牌缺漏 

金門縣 金湖鎮 4463 4209 -254 通用版 
內政部資訊中心版

本樓層數門牌缺漏 

金門縣 金寧鄉 3415 3305 -110 通用版 
內政部資訊中心版

本樓層數門牌缺漏 

金門縣 烈嶼鄉 1788 1785 -3 通用版 
內政部資訊中心版

本樓層數門牌缺漏 
金門縣 烏坵鄉 0 0 0 無資料   

澎湖縣 馬公市 20028 17098 -2930 通用版 內政部資訊中心版
本樓層數門牌缺漏 

澎湖縣 湖西鄉 4648 4581 -67 內政部   
澎湖縣 白沙鄉 3036 3009 -27 內政部   
澎湖縣 西嶼鄉 2938 2907 -31 內政部   
澎湖縣 望安鄉 1384 1380 -4 內政部   
澎湖縣 七美鄉 989 982 -7 內政部   
連江縣 南竿鄉 1356 1347 -9 內政部   
連江縣 北竿鄉 722 721 -1 內政部   
連江縣 莒光鄉 451 450 -1 內政部   
連江縣 東引鄉 332 341 9 內政部   
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附錄十一 門牌資料行政區疑義統計成果 

門牌資料屬性 位相判斷 
數量 

縣市名 鄉鎮名 縣市名 鄉鎮名 
臺中市 大甲區 臺中市 大安區 9 
臺中市 大甲區 臺中市 外埔區 1 
臺中市 大安區 臺中市 大甲區 7 
臺中市 大肚區 臺中市 烏日區 4 
臺中市 大肚區 臺中市 龍井區 1 
臺中市 大里區 臺中市 太平區 36 
臺中市 大里區 臺中市 霧峰區 1 
臺中市 大雅區 臺中市 神岡區 10 
臺中市 大雅區 臺中市 潭子區 10 
臺中市 中區 臺中市 北區 34 
臺中市 中區 臺中市 東區 12 
臺中市 太平區 臺中市 大里區 81 
臺中市 太平區 臺中市 東區 29 
臺中市 太平區 臺中市 北屯區 72 
臺中市 北屯區 臺中市 潭子區 11 
臺中市 北屯區 臺中市 北區 413 
臺中市 北屯區 臺中市 新社區 3 
臺中市 北屯區 臺中市 西屯區 14 
臺中市 北區 臺中市 中區 59 
臺中市 北區 臺中市 西區 29 
臺中市 北區 臺中市 北屯區 1176 
臺中市 北區 臺中市 東區 42 
臺中市 外埔區 臺中市 大甲區 23 
臺中市 外埔區 臺中市 后里區 1 
臺中市 石岡區 臺中市 新社區 10 
臺中市 后里區 臺中市 外埔區 5 
臺中市 西屯區 臺中市 北屯區 86 
臺中市 西屯區 臺中市 西區 29 
臺中市 西屯區 臺中市 南屯區 8 
臺中市 西屯區 臺中市 大雅區 2 
臺中市 西區 臺中市 南區 48 
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臺中市 西區 臺中市 北區 357 
臺中市 西區 臺中市 東區 8 
臺中市 西區 臺中市 西屯區 1 
臺中市 沙鹿區 臺中市 龍井區 139 
臺中市 沙鹿區 臺中市 大雅區 1 
臺中市 和平區 南投縣 仁愛鄉 2 
臺中市 東區 臺中市 北區 62 
臺中市 東區 臺中市 大里區 205 
臺中市 東區 臺中市 太平區 3 
臺中市 南屯區 臺中市 西屯區 2 
臺中市 南屯區 臺中市 西區 1 
臺中市 南屯區 臺中市 南區 7 
臺中市 南屯區 臺中市 烏日區 4 
臺中市 南屯區 臺中市 大肚區 1 
臺中市 南區 臺中市 大里區 13 
臺中市 南區 臺中市 西區 12 
臺中市 南區 臺中市 南屯區 6 
臺中市 南區 臺中市 烏日區 2 
臺中市 烏日區 彰化縣 芬園鄉 1 
臺中市 烏日區 臺中市 霧峰區 3 
臺中市 烏日區 臺中市 大肚區 5 
臺中市 烏日區 臺中市 南屯區 58 
臺中市 烏日區 臺中市 南區 4 
臺中市 烏日區 臺中市 大里區 29 
臺中市 神岡區 臺中市 大雅區 7 
臺中市 神岡區 臺中市 豐原區 58 
臺中市 梧棲區 臺中市 龍井區 9 
臺中市 梧棲區 臺中市 沙鹿區 4 
臺中市 梧棲區 臺中市 清水區 1 
臺中市 清水區 臺中市 沙鹿區 17 
臺中市 清水區 臺中市 梧棲區 13 
臺中市 清水區 臺中市 神岡區 1 
臺中市 新社區 臺中市 和平區 2 
臺中市 潭子區 臺中市 北屯區 38 
臺中市 潭子區 臺中市 豐原區 3 
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臺中市 潭子區 臺中市 大雅區 2 
臺中市 潭子區 臺中市 神岡區 4 
臺中市 龍井區 臺中市 西屯區 13 
臺中市 豐原區 臺中市 神岡區 27 
臺中市 豐原區 臺中市 潭子區 1 
臺中市 豐原區 臺中市 石岡區 1 
臺中市 霧峰區 臺中市 烏日區 22 
臺中市 霧峰區 臺中市 大里區 4 
臺北市 士林區 臺北市 北投區 10 
臺北市 大同區 臺北市 中山區 4 
臺北市 大安區 臺北市 中正區 1 
臺北市 大安區 臺北市 文山區 3 
臺北市 中山區 臺北市 士林區 3 
臺北市 中山區 臺北市 松山區 1 
臺北市 中山區 臺北市 中正區 3 
臺北市 文山區 新北市 新店區 3 
臺北市 北投區 新北市 三芝區 1 
臺北市 北投區 臺北市 士林區 1 
臺北市 松山區 新北市 深坑區 1 
臺北市 松山區 臺北市 大安區 1 
臺北市 松山區 臺北市 中山區 2 
臺北市 信義區 臺北市 大安區 5 
臺北市 南港區 新北市 汐止區 1 
臺北市 南港區 臺北市 信義區 39 
臺東縣 大武鄉 臺東縣 達仁鄉 28 
臺東縣 太麻里鄉 行政界外 4 
臺東縣 太麻里鄉 臺東縣 金峰鄉 174 
臺東縣 太麻里鄉 臺東縣 大武鄉 3 
臺東縣 池上鄉 臺東縣 金峰鄉 138 
臺東縣 池上鄉 臺東縣 海端鄉 87 
臺東縣 池上鄉 臺東縣 大武鄉 1 
臺東縣 卑南鄉 臺東縣 金峰鄉 81 
臺東縣 卑南鄉 臺東縣 東河鄉 3 
臺東縣 卑南鄉 臺東縣 臺東市 3 
臺東縣 卑南鄉 臺東縣 太麻里鄉 2318 
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臺東縣 延平鄉 臺東縣 鹿野鄉 6 
臺東縣 東河鄉 臺東縣 成功鎮 1 
臺東縣 金峰鄉 臺東縣 太麻里鄉 50 
臺東縣 海端鄉 臺東縣 關山鎮 20 
臺東縣 海端鄉 臺東縣 池上鄉 1 
臺東縣 鹿野鄉 臺東縣 延平鄉 23 
臺東縣 達仁鄉 臺東縣 大武鄉 9 
臺東縣 臺東市 臺東縣 卑南鄉 51 
臺東縣 關山鎮 臺東縣 海端鄉 38 
臺南市 下營區 臺南市 麻豆區 1 
臺南市 下營區 臺南市 六甲區 26 
臺南市 中西區 臺南市 北區 13 
臺南市 仁德區 臺南市 東區 24 
臺南市 仁德區 臺南市 歸仁區 14 
臺南市 仁德區 臺南市 永康區 11 
臺南市 六甲區 臺南市 官田區 6 
臺南市 六甲區 臺南市 東山區 2 
臺南市 六甲區 臺南市 柳營區 6 
臺南市 北門區 嘉義縣 義竹鄉 1 
臺南市 北門區 臺南市 學甲區 1 
臺南市 北區 臺南市 永康區 23 
臺南市 北區 臺南市 中西區 51 
臺南市 北區 臺南市 安南區 4 
臺南市 永康區 臺南市 北區 87 
臺南市 永康區 臺南市 新化區 3 
臺南市 永康區 臺南市 歸仁區 2 
臺南市 白河區 嘉義縣 中埔鄉 1 
臺南市 白河區 臺南市 後壁區 11 
臺南市 白河區 臺南市 東山區 1 
臺南市 安平區 臺南市 中西區 251 
臺南市 安定區 臺南市 新市區 5 
臺南市 安定區 臺南市 安南區 1 
臺南市 安南區 臺南市 安定區 2 
臺南市 安南區 臺南市 東區 2 
臺南市 安南區 臺南市 安平區 1 
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臺南市 安南區 臺南市 中西區 2 
臺南市 西港區 臺南市 佳里區 1 
臺南市 佳里區 臺南市 七股區 6 
臺南市 佳里區 臺南市 西港區 4 
臺南市 東山區 臺南市 白河區 2 
臺南市 東區 臺南市 仁德區 14 
臺南市 東區 臺南市 中西區 11 
臺南市 東區 臺南市 永康區 2 
臺南市 東區 臺南市 安平區 1 
臺南市 東區 臺南市 北區 1 
臺南市 東區 臺南市 安南區 6 
臺南市 南區 臺南市 仁德區 6 
臺南市 南區 臺南市 安平區 17 
臺南市 南區 臺南市 東區 2 
臺南市 南區 臺南市 安南區 2 
臺南市 柳營區 臺南市 六甲區 2 
臺南市 柳營區 臺南市 東山區 2 
臺南市 將軍區 臺南市 七股區 2 
臺南市 麻豆區 臺南市 下營區 1 
臺南市 麻豆區 臺南市 西港區 1 
臺南市 麻豆區 臺南市 佳里區 5 
臺南市 麻豆區 臺南市 學甲區 3 
臺南市 善化區 臺南市 新營區 2 
臺南市 善化區 臺南市 安定區 2 
臺南市 新化區 臺南市 左鎮區 6 
臺南市 新化區 臺南市 新市區 1 
臺南市 新市區 臺南市 善化區 1 
臺南市 新市區 臺南市 永康區 18 
臺南市 新市區 臺南市 安定區 1 
臺南市 新市區 臺南市 新化區 2 
臺南市 新市區 臺南市 山上區 2 
臺南市 學甲區 臺南市 佳里區 3 
臺南市 學甲區 臺南市 鹽水區 3 
臺南市 學甲區 臺南市 下營區 1 
臺南市 龍崎區 高雄市 內門區 7 
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臺南市 龍崎區 臺南市 左鎮區 9 
臺南市 龍崎區 臺南市 關廟區 215 
臺南市 歸仁區 臺南市 關廟區 4 
臺南市 鹽水區 臺南市 新營區 12 
宜蘭縣 三星鄉 宜蘭縣 冬山鄉 11 
宜蘭縣 三星鄉 宜蘭縣 大同鄉 20 
宜蘭縣 大同鄉 宜蘭縣 南澳鄉 14 
宜蘭縣 大同鄉 宜蘭縣 三星鄉 12 
宜蘭縣 大同鄉 宜蘭縣 員山鄉 14 
宜蘭縣 大同鄉 宜蘭縣 冬山鄉 1 
宜蘭縣 五結鄉 宜蘭縣 羅東鎮 20 
宜蘭縣 冬山鄉 宜蘭縣 蘇澳鎮 11 
宜蘭縣 冬山鄉 宜蘭縣 羅東鎮 11 
宜蘭縣 冬山鄉 宜蘭縣 三星鄉 27 
宜蘭縣 冬山鄉 宜蘭縣 五結鄉 2 
宜蘭縣 冬山鄉 宜蘭縣 南澳鄉 4 
宜蘭縣 宜蘭市 宜蘭縣 員山鄉 29 
宜蘭縣 宜蘭市 宜蘭縣 壯圍鄉 5 
宜蘭縣 員山鄉 宜蘭縣 宜蘭市 1 
宜蘭縣 頭城鎮 宜蘭縣 礁溪鄉 1 
宜蘭縣 礁溪鄉 宜蘭縣 宜蘭市 3 
宜蘭縣 羅東鎮 宜蘭縣 冬山鄉 93 
宜蘭縣 羅東鎮 宜蘭縣 五結鄉 32 
宜蘭縣 蘇澳鎮 宜蘭縣 五結鄉 6 
花蓮縣 玉里鎮 花蓮縣 卓溪鄉 14 
花蓮縣 玉里鎮 花蓮縣 富里鄉 1 
花蓮縣 吉安鄉 花蓮縣 花蓮市 52 
花蓮縣 吉安鄉 花蓮縣 秀林鄉 12 
花蓮縣 秀林鄉 花蓮縣 壽豐鄉 7 
花蓮縣 秀林鄉 花蓮縣 花蓮市 1 
花蓮縣 秀林鄉 花蓮縣 吉安鄉 1 
花蓮縣 秀林鄉 花蓮縣 新城鄉 3 
花蓮縣 卓溪鄉 行政界外 1 
花蓮縣 卓溪鄉 花蓮縣 玉里鎮 66 
花蓮縣 卓溪鄉 花蓮縣 瑞穗鄉 1 
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花蓮縣 卓溪鄉 高雄市 桃源區 1 
花蓮縣 花蓮市 行政界外 5 
花蓮縣 花蓮市 花蓮縣 吉安鄉 52 
花蓮縣 花蓮市 花蓮縣 秀林鄉 13 
花蓮縣 花蓮市 花蓮縣 新城鄉 1 
花蓮縣 富里鄉 花蓮縣 玉里鎮 1 
花蓮縣 富里鄉 花蓮縣 卓溪鄉 44 
花蓮縣 富里鄉 臺東縣 池上鄉 1 
花蓮縣 富里鄉 臺東縣 東河鄉 6 
花蓮縣 新城鄉 花蓮縣 花蓮市 25 
花蓮縣 新城鄉 花蓮縣 秀林鄉 3 
花蓮縣 瑞穗鄉 花蓮縣 萬榮鄉 19 
花蓮縣 瑞穗鄉 花蓮縣 光復鄉 2 
花蓮縣 萬榮鄉 花蓮縣 瑞穗鄉 201 
花蓮縣 萬榮鄉 花蓮縣 卓溪鄉 26 
花蓮縣 萬榮鄉 花蓮縣 鳳林鎮 24 
花蓮縣 壽豐鄉 花蓮縣 吉安鄉 1 
花蓮縣 壽豐鄉 花蓮縣 秀林鄉 12 
花蓮縣 鳳林鎮 花蓮縣 萬榮鄉 165 
花蓮縣 鳳林鎮 花蓮縣 壽豐鄉 4 
花蓮縣 豐濱鄉 行政界外 14 
花蓮縣 豐濱鄉 花蓮縣 壽豐鄉 1 
金門縣 金沙鎮 金門縣 金湖鎮 1 
金門縣 金沙鎮 金門縣 金城鎮 2 
金門縣 金城鎮 金門縣 金寧鄉 10 
金門縣 金湖鎮 金門縣 金沙鎮 4 
金門縣 金寧鄉 金門縣 金城鎮 19 
金門縣 烈嶼鄉 金門縣 金寧鄉 1 
金門縣 烈嶼鄉 金門縣 金沙鎮 2 
南投縣 中寮鄉 南投縣 南投市 3 
南投縣 中寮鄉 南投縣 草屯鎮 5 
南投縣 中寮鄉 南投縣 集集鎮 3 
南投縣 中寮鄉 南投縣 名間鄉 6 
南投縣 仁愛鄉 南投縣 國姓鄉 13 
南投縣 仁愛鄉 南投縣 魚池鄉 1 
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南投縣 水里鄉 南投縣 信義鄉 8 
南投縣 名間鄉 彰化縣 二水鄉 3 
南投縣 竹山鎮 南投縣 鹿谷鄉 1 
南投縣 信義鄉 南投縣 水里鄉 1 
南投縣 南投市 南投縣 草屯鎮 42 
南投縣 南投市 南投縣 名間鄉 1 
南投縣 南投市 彰化縣 芬園鄉 1 
南投縣 南投市 彰化縣 員林鎮 1 
南投縣 埔里鎮 南投縣 仁愛鄉 32 
南投縣 埔里鎮 南投縣 魚池鄉 2 
南投縣 草屯鎮 南投縣 國姓鄉 1 
南投縣 草屯鎮 南投縣 南投市 18 
南投縣 草屯鎮 彰化縣 芬園鄉 1 
南投縣 國姓鄉 南投縣 中寮鄉 2 
南投縣 魚池鄉 南投縣 埔里鎮 1 
南投縣 鹿谷鄉 南投縣 竹山鎮 4 
南投縣 集集鎮 南投縣 中寮鄉 5 
屏東縣 九如鄉 屏東縣 里港鄉 1 
屏東縣 九如鄉 屏東縣 鹽埔鄉 4 
屏東縣 內埔鄉 屏東縣 竹田鄉 2 
屏東縣 內埔鄉 屏東縣 長治鄉 3 
屏東縣 內埔鄉 屏東縣 鹽埔鄉 7 
屏東縣 內埔鄉 屏東縣 瑪家鄉 6 
屏東縣 竹田鄉 屏東縣 內埔鄉 1 
屏東縣 竹田鄉 屏東縣 萬丹鄉 2 
屏東縣 佳冬鄉 屏東縣 枋寮鄉 5 
屏東縣 來義鄉 屏東縣 萬巒鄉 124 
屏東縣 來義鄉 屏東縣 新埤鄉 4 
屏東縣 枋山鄉 屏東縣 獅子鄉 7 
屏東縣 枋寮鄉 屏東縣 春日鄉 2 
屏東縣 東港鎮 屏東縣 新園鄉 2 
屏東縣 東港鎮 屏東縣 南州鄉 1 
屏東縣 林邊鄉 屏東縣 佳冬鄉 2 
屏東縣 林邊鄉 屏東縣 南州鄉 8 
屏東縣 長治鄉 屏東縣 內埔鄉 6 
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屏東縣 長治鄉 屏東縣 屏東市 14 
屏東縣 長治鄉 屏東縣 九如鄉 1 
屏東縣 長治鄉 屏東縣 鹽埔鄉 5 
屏東縣 長治鄉 屏東縣 麟洛鄉 1 
屏東縣 南州鄉 屏東縣 林邊鄉 1 
屏東縣 南州鄉 屏東縣 東港鎮 1 
屏東縣 屏東市 屏東縣 長治鄉 240 
屏東縣 屏東市 屏東縣 萬丹鄉 6 
屏東縣 春日鄉 屏東縣 枋寮鄉 297 
屏東縣 泰武鄉 屏東縣 萬巒鄉 23 
屏東縣 新埤鄉 屏東縣 南州鄉 1 
屏東縣 新園鄉 屏東縣 萬丹鄉 13 
屏東縣 獅子鄉 屏東縣 枋山鄉 50 
屏東縣 萬丹鄉 屏東縣 屏東市 5 
屏東縣 滿州鄉 屏東縣 牡丹鄉 14 
屏東縣 滿州鄉 屏東縣 恆春鎮 37 
屏東縣 瑪家鄉 屏東縣 內埔鄉 367 
屏東縣 瑪家鄉 屏東縣 長治鄉 276 
屏東縣 瑪家鄉 屏東縣 鹽埔鄉 108 
屏東縣 麟洛鄉 屏東縣 長治鄉 2 
苗栗縣 大湖鄉 苗栗縣 泰安鄉 4 
苗栗縣 公館鄉 苗栗縣 銅鑼鄉 1 
苗栗縣 竹南鎮 苗栗縣 頭份鎮 4 
苗栗縣 西湖鄉 苗栗縣 後龍鎮 2 
苗栗縣 西湖鄉 苗栗縣 通霄鎮 1 
苗栗縣 卓蘭鎮 苗栗縣 大湖鄉 2 
苗栗縣 南庄鄉 苗栗縣 三灣鄉 1 
苗栗縣 後龍鎮 苗栗縣 通霄鎮 1 
苗栗縣 苗栗市 苗栗縣 銅鑼鄉 6 
苗栗縣 苑裡鎮 臺中市 大甲區 25 
苗栗縣 泰安鄉 苗栗縣 大湖鄉 17 
苗栗縣 通霄鎮 苗栗縣 苑裡鎮 2 
苗栗縣 造橋鄉 苗栗縣 後龍鎮 6 
苗栗縣 銅鑼鄉 苗栗縣 三義鄉 5 
苗栗縣 銅鑼鄉 苗栗縣 苗栗市 2 
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苗栗縣 頭份鎮 苗栗縣 竹南鎮 24 
苗栗縣 頭份鎮 苗栗縣 三灣鄉 1 
苗栗縣 頭份鎮 新竹縣 峨嵋鄉 1 
苗栗縣 頭份鎮 新竹縣 寶山鄉 1 
苗栗縣 頭屋鄉 苗栗縣 後龍鎮 8 
桃園縣 八德市 桃園縣 大溪鎮 326 
桃園縣 八德市 桃園縣 平鎮市 17 
桃園縣 八德市 桃園縣 中壢市 14 
桃園縣 八德市 桃園縣 桃園市 20 
桃園縣 大園鄉 桃園縣 中壢市 120 
桃園縣 大園鄉 桃園縣 蘆竹鄉 6 
桃園縣 大溪鎮 桃園縣 龍潭鄉 2 
桃園縣 大溪鎮 桃園縣 復興鄉 1 
桃園縣 中壢市 桃園縣 八德市 84 
桃園縣 中壢市 桃園縣 平鎮市 242 
桃園縣 中壢市 桃園縣 桃園市 18 
桃園縣 中壢市 桃園縣 大園鄉 9 
桃園縣 中壢市 桃園縣 觀音鄉 13 
桃園縣 中壢市 桃園縣 龜山鄉 1 
桃園縣 平鎮市 桃園縣 中壢市 66 
桃園縣 平鎮市 桃園縣 龍潭鄉 14 
桃園縣 平鎮市 桃園縣 八德市 12 
桃園縣 平鎮市 桃園縣 楊梅市 95 
桃園縣 平鎮市 桃園縣 大溪鎮 13 
桃園縣 桃園市 桃園縣 八德市 187 
桃園縣 桃園市 桃園縣 龜山鄉 61 
桃園縣 桃園市 桃園縣 蘆竹鄉 10 
桃園縣 桃園市 新北市 鶯歌區 1 
桃園縣 復興鄉 桃園縣 大溪鎮 9 
桃園縣 復興鄉 新北市 三峽區 1 
桃園縣 新屋鄉 桃園縣 觀音鄉 3 
桃園縣 新屋鄉 桃園縣 楊梅市 6 
桃園縣 新屋鄉 桃園縣 中壢市 2 
桃園縣 楊梅市 桃園縣 新屋鄉 10 
桃園縣 楊梅市 桃園縣 龜山鄉 5 
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桃園縣 楊梅市 新竹縣 湖口鄉 5 
桃園縣 龍潭鄉 新竹縣 關西鎮 2 
桃園縣 龜山鄉 桃園縣 桃園市 133 
桃園縣 龜山鄉 桃園縣 楊梅市 2 
桃園縣 龜山鄉 桃園縣 蘆竹鄉 2 
桃園縣 龜山鄉 新北市 鶯歌區 53 
桃園縣 龜山鄉 新北市 新莊區 35 
桃園縣 龜山鄉 新北市 樹林區 2 
桃園縣 龜山鄉 新北市 泰山區 2 
桃園縣 蘆竹鄉 桃園縣 大園鄉 15 
桃園縣 蘆竹鄉 桃園縣 中壢市 8 
桃園縣 蘆竹鄉 新北市 林口區 2 
桃園縣 觀音鄉 行政界外 1 
桃園縣 觀音鄉 桃園縣 中壢市 6 
桃園縣 觀音鄉 桃園縣 新屋鄉 1 
桃園縣 觀音鄉 桃園縣 大園鄉 5 
高雄市 三民區 高雄市 鳥松區 24 
高雄市 三民區 高雄市 鳳山區 16 
高雄市 三民區 高雄市 苓雅區 52 
高雄市 三民區 高雄市 左營區 3 
高雄市 三民區 高雄市 鼓山區 95 
高雄市 大社區 高雄市 燕巢區 15 
高雄市 大社區 高雄市 仁武區 24 
高雄市 大社區 高雄市 楠梓區 1 
高雄市 大寮區 高雄市 小港區 1 
高雄市 大寮區 高雄市 鳳山區 1 
高雄市 大寮區 高雄市 鳥松區 1 
高雄市 大寮區 高雄市 大樹區 6 
高雄市 大寮區 高雄市 林園區 12 
高雄市 大樹區 高雄市 鳥松區 3 
高雄市 大樹區 高雄市 旗山區 1 
高雄市 大樹區 高雄市 仁武區 17 
高雄市 大樹區 高雄市 大社區 1 
高雄市 小港區 高雄市 大寮區 4 
高雄市 小港區 高雄市 前鎮區 23 
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高雄市 小港區 高雄市 鳳山區 99 
高雄市 小港區 高雄市 林園區 2 
高雄市 小港區 高雄市 楠梓區 2 
高雄市 小港區 高雄市 左營區 1 
高雄市 仁武區 高雄市 鳥松區 47 
高雄市 仁武區 高雄市 三民區 1 
高雄市 仁武區 高雄市 大社區 1 
高雄市 內門區 高雄市 田寮區 6 
高雄市 內門區 臺南市 南化區 2 
高雄市 內門區 臺南市 龍崎區 3 
高雄市 內門區 臺南市 左鎮區 1 
高雄市 六龜區 屏東縣 高樹鄉 2 
高雄市 六龜區 高雄市 桃源區 99 
高雄市 左營區 高雄市 楠梓區 304 
高雄市 左營區 高雄市 鼓山區 2495 
高雄市 左營區 高雄市 仁武區 3 
高雄市 左營區 高雄市 三民區 1 
高雄市 永安區 高雄市 彌陀區 4 
高雄市 永安區 高雄市 路竹區 1 
高雄市 永安區 高雄市 茄萣區 3 
高雄市 永安區 高雄市 岡山區 9 
高雄市 田寮區 高雄市 燕巢區 2 
高雄市 田寮區 高雄市 阿蓮區 4 
高雄市 田寮區 高雄市 內門區 1 
高雄市 甲仙區 高雄市 杉林區 12 
高雄市 甲仙區 臺南市 南化區 1 
高雄市 杉林區 高雄市 美濃區 10 
高雄市 杉林區 高雄市 旗山區 1 
高雄市 杉林區 臺南市 南化區 2 
高雄市 岡山區 高雄市 田寮區 22 
高雄市 岡山區 高雄市 梓官區 1 
高雄市 岡山區 高雄市 彌陀區 2 
高雄市 岡山區 高雄市 阿蓮區 2 
高雄市 岡山區 高雄市 燕巢區 13 
高雄市 岡山區 高雄市 路竹區 2 
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高雄市 林園區 高雄市 大寮區 4 
高雄市 前金區 高雄市 苓雅區 163 
高雄市 前金區 高雄市 新興區 29 
高雄市 前鎮區 高雄市 苓雅區 184 
高雄市 前鎮區 高雄市 鳳山區 226 
高雄市 前鎮區 高雄市 小港區 106 
高雄市 美濃區 高雄市 旗山區 11 
高雄市 茄萣區 高雄市 湖內區 1 
高雄市 茂林區 屏東縣 三地門鄉 2 
高雄市 苓雅區 高雄市 鳳山區 932 
高雄市 苓雅區 高雄市 三民區 2 
高雄市 苓雅區 高雄市 前鎮區 341 
高雄市 苓雅區 高雄市 前金區 607 
高雄市 苓雅區 高雄市 新興區 1 
高雄市 桃源區 高雄市 六龜區 21 
高雄市 梓官區 高雄市 橋頭區 90 
高雄市 梓官區 高雄市 岡山區 1 
高雄市 鳥松區 高雄市 仁武區 103 
高雄市 鳥松區 高雄市 三民區 27 
高雄市 鳥松區 高雄市 大寮區 2 
高雄市 鳥松區 高雄市 鳳山區 1 
高雄市 湖內區 高雄市 茄萣區 1 
高雄市 湖內區 高雄市 路竹區 1 
高雄市 新興區 高雄市 三民區 1 
高雄市 新興區 高雄市 苓雅區 82 
高雄市 新興區 高雄市 前金區 3 
高雄市 楠梓區 高雄市 左營區 563 
高雄市 楠梓區 高雄市 仁武區 1 
高雄市 楠梓區 高雄市 大社區 3 
高雄市 楠梓區 高雄市 橋頭區 13 
高雄市 路竹區 高雄市 湖內區 17 
高雄市 路竹區 高雄市 岡山區 2 
高雄市 路竹區 高雄市 阿蓮區 1 
高雄市 鼓山區 行政界外 2 
高雄市 鼓山區 高雄市 左營區 1349 
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高雄市 旗山區 高雄市 杉林區 13 
高雄市 旗山區 高雄市 內門區 58 
高雄市 旗山區 高雄市 美濃區 7 
高雄市 旗山區 高雄市 田寮區 15 
高雄市 旗山區 高雄市 大樹區 1 
高雄市 旗津區 行政界外 25 
高雄市 鳳山區 高雄市 前鎮區 192 
高雄市 鳳山區 高雄市 苓雅區 54 
高雄市 鳳山區 高雄市 三民區 19 
高雄市 鳳山區 高雄市 鳥松區 7 
高雄市 鳳山區 高雄市 大寮區 9 
高雄市 鳳山區 高雄市 小港區 1 
高雄市 橋頭區 高雄市 楠梓區 4 
高雄市 橋頭區 高雄市 燕巢區 4 
高雄市 燕巢區 高雄市 大社區 12 
高雄市 燕巢區 高雄市 楠梓區 2 
高雄市 燕巢區 高雄市 旗山區 2 
高雄市 燕巢區 高雄市 岡山區 5 
高雄市 彌陀區 高雄市 永安區 3 
高雄市 彌陀區 高雄市 梓官區 1 
高雄市 鹽埕區 行政界外 1 
高雄市 鹽埕區 高雄市 鼓山區 448 
高雄市 鹽埕區 高雄市 楠梓區 1 
基隆市 七堵區 基隆市 暖暖區 3 
基隆市 七堵區 基隆市 安樂區 3 
基隆市 七堵區 新北市 汐止區 5 
基隆市 中山區 基隆市 安樂區 11 
基隆市 中山區 基隆市 信義區 1 
基隆市 中正區 行政界外 1 
基隆市 中正區 基隆市 信義區 107 
基隆市 中正區 基隆市 仁愛區 13 
基隆市 仁愛區 基隆市 信義區 3 
基隆市 仁愛區 基隆市 中山區 5 
基隆市 仁愛區 基隆市 安樂區 111 
基隆市 安樂區 基隆市 中山區 63 
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基隆市 安樂區 基隆市 七堵區 7 
基隆市 信義區 基隆市 仁愛區 21 
基隆市 信義區 基隆市 中正區 24 
基隆市 信義區 基隆市 暖暖區 3 
基隆市 信義區 新北市 瑞芳區 2 
雲林縣 二崙鄉 雲林縣 西螺鎮 5 
雲林縣 二崙鄉 雲林縣 崙背鄉 3 
雲林縣 口湖鄉 雲林縣 四湖鄉 9 
雲林縣 口湖鄉 雲林縣 水林鄉 3 
雲林縣 土庫鎮 行政界外 2 
雲林縣 土庫鎮 雲林縣 元長鄉 1 
雲林縣 土庫鎮 雲林縣 虎尾鎮 23 
雲林縣 土庫鎮 雲林縣 褒忠鄉 1 
雲林縣 大埤鄉 嘉義縣 溪口鄉 2 
雲林縣 元長鄉 雲林縣 四湖鄉 4 
雲林縣 元長鄉 雲林縣 北港鎮 1 
雲林縣 元長鄉 雲林縣 土庫鎮 1 
雲林縣 斗六市 雲林縣 林內鄉 9 
雲林縣 斗六市 雲林縣 古坑鄉 29 
雲林縣 斗六市 雲林縣 斗南鎮 1 
雲林縣 斗六市 雲林縣 莿桐鄉 1 
雲林縣 斗南鎮 雲林縣 虎尾鎮 2 
雲林縣 斗南鎮 雲林縣 斗六市 1 
雲林縣 水林鄉 雲林縣 口湖鄉 2 
雲林縣 水林鄉 雲林縣 四湖鄉 5 
雲林縣 水林鄉 雲林縣 北港鎮 1 
雲林縣 北港鎮 雲林縣 水林鄉 2 
雲林縣 古坑鄉 雲林縣 斗六市 7 
雲林縣 古坑鄉 雲林縣 斗南鎮 2 
雲林縣 四湖鄉 雲林縣 口湖鄉 8 
雲林縣 西螺鎮 雲林縣 二崙鄉 3 
雲林縣 西螺鎮 雲林縣 莿桐鄉 13 
雲林縣 東勢鄉 雲林縣 臺西鄉 5 
雲林縣 東勢鄉 雲林縣 褒忠鄉 6 
雲林縣 林內鄉 雲林縣 莿桐鄉 1 
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雲林縣 虎尾鎮 雲林縣 斗南鎮 5 
雲林縣 崙背鄉 雲林縣 麥寮鄉 3 
雲林縣 崙背鄉 雲林縣 土庫鎮 26 
雲林縣 崙背鄉 雲林縣 二崙鄉 2 
雲林縣 莿桐鄉 雲林縣 林內鄉 3 
雲林縣 莿桐鄉 雲林縣 斗六市 7 
雲林縣 莿桐鄉 雲林縣 西螺鎮 3 
雲林縣 臺西鄉 雲林縣 東勢鄉 40 
雲林縣 褒忠鄉 雲林縣 東勢鄉 4 
雲林縣 褒忠鄉 雲林縣 土庫鎮 3 
新北市 八里區 新北市 林口區 1 
新北市 三芝區 新北市 淡水區 2 
新北市 三重區 新北市 五股區 253 
新北市 三重區 新北市 新莊區 1 
新北市 三重區 新北市 蘆洲區 42 
新北市 三重區 新北市 中和區 1 
新北市 三峽區 新北市 樹林區 4371 
新北市 土城區 新北市 板橋區 43 
新北市 土城區 新北市 中和區 19 
新北市 土城區 新北市 三峽區 5 
新北市 中和區 新北市 板橋區 166 
新北市 中和區 新北市 蘆洲區 2 
新北市 中和區 新北市 永和區 4 
新北市 中和區 新北市 新店區 1 
新北市 中和區 新北市 土城區 21 
新北市 中和區 新北市 三重區 1 
新北市 五股區 新北市 蘆洲區 1 
新北市 五股區 新北市 泰山區 1 
新北市 五股區 新北市 新莊區 54 
新北市 永和區 新北市 中和區 578 
新北市 石門區 新北市 三芝區 10 
新北市 石碇區 新北市 新店區 26 
新北市 汐止區 臺北市 南港區 23 
新北市 坪林區 新北市 平溪區 1 
新北市 林口區 桃園縣 蘆竹鄉 4 
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新北市 林口區 新北市 泰山區 50 
新北市 林口區 新北市 八里區 3 
新北市 林口區 新北市 五股區 18 
新北市 林口區 新北市 蘆洲區 14 
新北市 板橋區 新北市 新莊區 123 
新北市 板橋區 新北市 中和區 2 
新北市 板橋區 新北市 樹林區 79 
新北市 板橋區 新北市 蘆洲區 20 
新北市 金山區 新北市 萬里區 1 
新北市 泰山區 新北市 新莊區 3 
新北市 泰山區 新北市 五股區 1 
新北市 貢寮區 行政界外 2 
新北市 淡水區 新北市 三芝區 1 
新北市 淡水區 臺北市 北投區 69 
新北市 新店區 新北市 中和區 18 
新北市 新店區 新北市 烏來區 4 
新北市 新店區 新北市 石碇區 3 
新北市 新店區 臺北市 文山區 1 
新北市 新莊區 行政界外 5 
新北市 新莊區 桃園縣 龜山鄉 38 
新北市 新莊區 新北市 泰山區 78 
新北市 新莊區 新北市 板橋區 3 
新北市 新莊區 新北市 樹林區 23 
新北市 新莊區 新北市 三重區 3 
新北市 新莊區 新北市 五股區 156 
新北市 新莊區 新北市 永和區 1 
新北市 萬里區 行政界外 5 
新北市 萬里區 新北市 金山區 3 
新北市 樹林區 桃園縣 龜山鄉 13 
新北市 樹林區 新北市 新莊區 9 
新北市 樹林區 新北市 三峽區 1199 
新北市 樹林區 新北市 板橋區 1 
新北市 雙溪區 行政界外 1 
新北市 蘆洲區 新北市 樹林區 5 
新北市 蘆洲區 新北市 三重區 2 
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新北市 鶯歌區 桃園縣 大溪鎮 9 
新北市 鶯歌區 桃園縣 龜山鄉 33 
新北市 鶯歌區 桃園縣 八德市 59 
新北市 鶯歌區 桃園縣 桃園市 5 
新竹市 北區 新竹市 東區 2496 
新竹市 北區 新竹市 香山區 1061 
新竹市 北區 新竹縣 竹北市 1 
新竹市 東區 新竹市 北區 1248 
新竹市 東區 新竹市 香山區 10 
新竹市 東區 新竹縣 寶山鄉 24 
新竹市 香山區 新竹市 北區 1006 
新竹市 香山區 新竹市 東區 543 
新竹市 香山區 新竹縣 寶山鄉 2 
新竹縣 五峰鄉 新竹縣 尖石鄉 24 
新竹縣 北埔鄉 新竹縣 橫山鄉 2 
新竹縣 北埔鄉 新竹縣 湖口鄉 11 
新竹縣 北埔鄉 新竹縣 新埔鎮 1 
新竹縣 北埔鄉 新竹縣 關西鎮 40 
新竹縣 竹北市 新竹縣 湖口鄉 1 
新竹縣 竹北市 新竹縣 芎林鄉 2 
新竹縣 竹北市 新竹縣 新豐鄉 2 
新竹縣 竹東鎮 新竹縣 芎林鄉 7 
新竹縣 竹東鎮 新竹縣 橫山鄉 1 
新竹縣 芎林鄉 新竹縣 新埔鎮 3 
新竹縣 芎林鄉 新竹縣 竹東鎮 4 
新竹縣 峨眉鄉 新竹縣 新埔鎮 2 
新竹縣 峨眉鄉 新竹縣 寶山鄉 1 
新竹縣 峨眉鄉 新竹縣 關西鎮 32 
新竹縣 峨眉鄉 新竹縣 芎林鄉 1 
新竹縣 湖口鄉 新竹縣 橫山鄉 3 
新竹縣 湖口鄉 新竹縣 新豐鄉 52 
新竹縣 湖口鄉 新竹縣 竹北市 38 
新竹縣 湖口鄉 新竹縣 新埔鎮 14 
新竹縣 湖口鄉 新竹縣 北埔鄉 17 
新竹縣 湖口鄉 新竹縣 關西鎮 11 
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新竹縣 湖口鄉 新竹縣 寶山鄉 4 
新竹縣 新埔鎮 新竹縣 關西鎮 27 
新竹縣 新埔鎮 新竹縣 橫山鄉 2 
新竹縣 新埔鎮 新竹縣 湖口鄉 5 
新竹縣 新埔鎮 新竹縣 峨嵋鄉 1 
新竹縣 新埔鎮 新竹縣 北埔鄉 2 
新竹縣 新豐鄉 新竹縣 橫山鄉 13 
新竹縣 新豐鄉 新竹縣 湖口鄉 54 
新竹縣 新豐鄉 新竹縣 竹北市 24 
新竹縣 新豐鄉 新竹縣 新埔鎮 1 
新竹縣 新豐鄉 新竹縣 關西鎮 7 
新竹縣 新豐鄉 新竹縣 芎林鄉 10 
新竹縣 新豐鄉 新竹縣 竹東鎮 5 
新竹縣 橫山鄉 新竹縣 尖石鄉 4 
新竹縣 橫山鄉 新竹縣 湖口鄉 41 
新竹縣 橫山鄉 新竹縣 新埔鎮 5 
新竹縣 橫山鄉 新竹縣 北埔鄉 20 
新竹縣 橫山鄉 新竹縣 關西鎮 267 
新竹縣 關西鎮 新竹縣 橫山鄉 4 
新竹縣 關西鎮 新竹縣 湖口鄉 49 
新竹縣 關西鎮 新竹縣 新埔鎮 14 
新竹縣 關西鎮 新竹縣 峨嵋鄉 2 
新竹縣 關西鎮 新竹縣 北埔鄉 53 
嘉義市 西區 嘉義市 東區 722 
嘉義市 西區 嘉義縣 水上鄉 2 
嘉義市 西區 嘉義縣 太保市 1 
嘉義市 東區 嘉義市 西區 199 
嘉義市 東區 嘉義縣 竹崎鄉 1 
嘉義市 東區 嘉義縣 番路鄉 4 
嘉義市 東區 嘉義縣 中埔鄉 99 
嘉義市 東區 臺南市 六甲區 1 
嘉義縣 大林鎮 行政界外 2 
嘉義縣 大林鎮 嘉義縣 梅山鄉 2 
嘉義縣 大埔鄉 臺南市 南化區 4 
嘉義縣 中埔鄉 行政界外 3 
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嘉義縣 中埔鄉 嘉義市 東區 2 
嘉義縣 中埔鄉 嘉義縣 大埔鄉 10 
嘉義縣 中埔鄉 臺南市 白河區 3 
嘉義縣 六腳鄉 嘉義縣 新港鄉 3 
嘉義縣 太保市 行政界外 2 
嘉義縣 太保市 嘉義縣 鹿草鄉 1 
嘉義縣 太保市 嘉義縣 朴子市 2 
嘉義縣 水上鄉 嘉義縣 太保市 6 
嘉義縣 水上鄉 臺南市 白河區 2 
嘉義縣 民雄鄉 行政界外 13 
嘉義縣 民雄鄉 嘉義市 東區 6 
嘉義縣 民雄鄉 嘉義縣 新港鄉 6 
嘉義縣 民雄鄉 嘉義縣 竹崎鄉 21 
嘉義縣 民雄鄉 嘉義縣 溪口鄉 2 
嘉義縣 朴子市 行政界外 2 
嘉義縣 朴子市 嘉義縣 東石鄉 2 
嘉義縣 朴子市 嘉義縣 布袋鎮 7 
嘉義縣 朴子市 嘉義縣 太保市 2 
嘉義縣 竹崎鄉 行政界外 18 
嘉義縣 竹崎鄉 嘉義縣 民雄鄉 5 
嘉義縣 東石鄉 行政界外 1 
嘉義縣 東石鄉 嘉義縣 布袋鎮 28 
嘉義縣 東石鄉 嘉義縣 朴子市 1 
嘉義縣 阿里山鄉 南投縣 信義鄉 2 
嘉義縣 阿里山鄉 高雄市 那瑪夏區 1 
嘉義縣 阿里山鄉 嘉義縣 梅山鄉 3 
嘉義縣 阿里山鄉 嘉義縣 竹崎鄉 14 
嘉義縣 梅山鄉 雲林縣 古坑鄉 2 
嘉義縣 鹿草鄉 嘉義縣 水上鄉 5 
嘉義縣 鹿草鄉 嘉義縣 朴子市 2 
嘉義縣 番路鄉 嘉義縣 竹崎鄉 3 
嘉義縣 番路鄉 嘉義縣 阿里山鄉 4 
嘉義縣 番路鄉 嘉義縣 大埔鄉 8 
嘉義縣 番路鄉 嘉義縣 中埔鄉 3 
嘉義縣 新港鄉 行政界外 1 
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嘉義縣 新港鄉 嘉義縣 民雄鄉 24 
嘉義縣 新港鄉 嘉義縣 溪口鄉 6 
嘉義縣 溪口鄉 嘉義縣 民雄鄉 2 
嘉義縣 溪口鄉 嘉義縣 新港鄉 1 
彰化縣 二水鄉 彰化縣 田中鎮 1 
彰化縣 二林鎮 彰化縣 芳苑鄉 20 
彰化縣 二林鎮 彰化縣 埤頭鄉 1 
彰化縣 大村鄉 彰化縣 埔心鄉 4 
彰化縣 大村鄉 彰化縣 員林鎮 5 
彰化縣 北斗鎮 彰化縣 田中鎮 66 
彰化縣 永靖鄉 彰化縣 埔心鄉 2 
彰化縣 永靖鄉 彰化縣 田尾鄉 13 
彰化縣 永靖鄉 彰化縣 溪湖鎮 1 
彰化縣 永靖鄉 彰化縣 社頭鄉 3 
彰化縣 田中鎮 彰化縣 北斗鎮 6 
彰化縣 田中鎮 彰化縣 田尾鄉 2 
彰化縣 田中鎮 彰化縣 社頭鄉 2 
彰化縣 田中鎮 彰化縣 溪州鄉 60 
彰化縣 田尾鄉 彰化縣 溪湖鎮 6 
彰化縣 田尾鄉 彰化縣 田中鎮 1 
彰化縣 田尾鄉 彰化縣 北斗鎮 2 
彰化縣 竹塘鄉 彰化縣 溪州鄉 1 
彰化縣 伸港鄉 彰化縣 和美鎮 3 
彰化縣 伸港鄉 彰化縣 線西鄉 3 
彰化縣 秀水鄉 彰化縣 彰化市 4 
彰化縣 秀水鄉 彰化縣 福興鄉 20 
彰化縣 和美鎮 彰化縣 伸港鄉 24 
彰化縣 和美鎮 彰化縣 線西鄉 4 
彰化縣 和美鎮 彰化縣 彰化市 13 
彰化縣 和美鎮 彰化縣 鹿港鎮 12 
彰化縣 社頭鄉 彰化縣 員林鎮 33 
彰化縣 社頭鄉 彰化縣 永靖鄉 4 
彰化縣 芳苑鄉 彰化縣 二林鎮 9 
彰化縣 花壇鄉 彰化縣 彰化市 21 
彰化縣 花壇鄉 彰化縣 芬園鄉 6 
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彰化縣 花壇鄉 彰化縣 秀水鄉 7 
彰化縣 花壇鄉 彰化縣 大村鄉 3 
彰化縣 芬園鄉 南投縣 草屯鎮 1 
彰化縣 芬園鄉 彰化縣 員林鎮 3 
彰化縣 芬園鄉 臺中市 烏日區 2 
彰化縣 埔心鄉 彰化縣 溪湖鎮 2 
彰化縣 埔心鄉 彰化縣 永靖鄉 5 
彰化縣 埔心鄉 彰化縣 員林鎮 15 
彰化縣 埔鹽鄉 彰化縣 溪湖鎮 3 
彰化縣 埤頭鄉 彰化縣 溪州鄉 7 
彰化縣 鹿港鎮 彰化縣 線西鄉 64 
彰化縣 鹿港鎮 彰化縣 和美鎮 5 
彰化縣 鹿港鎮 彰化縣 福興鄉 1 
彰化縣 溪州鄉 彰化縣 田中鎮 5 
彰化縣 溪州鄉 彰化縣 埤頭鄉 41 
彰化縣 溪州鄉 彰化縣 北斗鎮 1 
彰化縣 溪湖鎮 彰化縣 埔鹽鄉 3 
彰化縣 溪湖鎮 彰化縣 埔心鄉 2 
彰化縣 福興鄉 彰化縣 秀水鄉 5 
彰化縣 福興鄉 彰化縣 鹿港鎮 17 
彰化縣 福興鄉 彰化縣 埔鹽鄉 6 
彰化縣 線西鄉 彰化縣 和美鎮 6 
彰化縣 線西鄉 彰化縣 伸港鄉 2 
澎湖縣 七美鄉 行政界外 2 
澎湖縣 白沙鄉 行政界外 21 
澎湖縣 西嶼鄉 行政界外 38 
澎湖縣 馬公市 行政界外 15 
澎湖縣 馬公市 澎湖縣 湖西鄉 1 
澎湖縣 望安鄉 行政界外 5 
澎湖縣 湖西鄉 行政界外 5 
澎湖縣 湖西鄉 澎湖縣 馬公市 1 
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附錄十三 工作總報告書丙方審查意見修正情形 

項目 監審意見 修改情形 
1.中英文摘要。 英文摘要文字、文法錯誤太多請修正，內容需

再重新潤飾、通順。本計畫目的不僅只在增加

地標而已，請於中文摘要內請比照英文摘要增

加說明重製整合其它原因。有關 UAV 及測量車

克服困難後，只能說「獲得可用成果」，還不算

「獲致優良成果」請修正。 

已修正。 

2. 計畫概述。 P1 描述計畫概述，包括計畫名稱和緣起。 
計畫緣起敘述應加強說明，今年度更新圖資和

歷年之不同之處及差異。 
 

已修正，請參閱 P1「第二

節 計畫緣起」之第三段。

3. 作業範圍特性

分析(如歷年資料

差異比較與分

析、歷年測製範圍

統計及範圍示意

圖等)。 
 

P3～P4 為作業範圍特性分析，符合契約要求。

（1）P4 其中第二節特性分析交代不清，整合多

家廠商資料除接邊問題以外，還有其它問題，

請舉例說明遭遇的問題為何。 

已修正，請參閱 P4。 

（2）請確認行政界線版本是否正確無誤。 本案縣市界及鄉鎮市界圖

層沿用歷年成果，村里界圖

層採用測繪中心提供資料。

4.作業規劃(如工

作項目、內容、作

業期程規劃、作業

程序及方法說明)。 

P5～P45 為作業規劃，原則符合契約要求。 
(1)P15，「貳、作業流程說明」中，區塊圖層請

加入需輔助外業調查確認。 

已新增於 P15 之表 3-4。 

(2)圖 3-8 過短路口合併部分，請確認是否確實

依此原則作業。 
已依照規範作業。 

(3)表 3-5 道路節點欄位說明，請依工作會議決

議修訂。 
已修正，請參閱 P17、P18。

(4)P24，請確認限制進出區域，如軍事區之地標

是否如所述處置。 
已依照工作會議決議將軍

事區內之地標刪除。 
(5)P27，有關門牌資訊修正，門牌資料最終之處

理方式請依照工作會議決議撰寫。 
門牌資料處理方式已於第

伍章第五節描述。另於 P27
第一段增加「詳細處理情形

請參閱第伍章第五節」字

樣。 
(6)P27，針對往年名稱超過 50 字元過長之地標

名稱簡化表示，請交代是否清查回復成全名。 
已修正，請參閱 P27 第四段

及 P72 第二段。 
(7)P41，請補充說明 UAV 航拍使用之像機型

號？像機資訊？及交代率定作業情形、日期等。

已修正，請參閱 P41 之第二

段。 
(8)請刪掉第一段倒數兩行，「如果影像有雲覆蓋

率過高或重疊不足….,安排重新拍攝」，和最終

事實不符。 

已刪除，請參閱 P42 第一

段。 

(9)P44 及 P45，UAV 航拍更新國道 6 號之正射

影像和測圖範圍，請交代影像更新範圍之判斷

原則為何、立測更新道路及建物之處理方式。 

已修正，請參閱 P44 第一

段，增加正射影像及立製作

業之流程。 
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附
錄
十
三 

項目 監審意見 修改情形 
5.檢核方式及處理

原則說明(如輔助

檢核系統規劃與

實作、檢核內容如

圖資內容確認與

檢核--點、線、面

圖層不可有重複

圖徵情形、欄位之

新增、刪除與內容

檢查修正工作、欄

位值域調整、欄位

異動情形、屬性編

碼錯誤調整、數字

大小寫一致、位相

關係檢查修正、投

影坐標一致性、詮

釋資料一致性等)。 

P46～P57，為檢核作業說明及品質控管。P58
～P71，說明各項工作辦理情形（含處理原則說

明），符合契約要求。 
(1)P76、規範異動圖資修正，建製範圍 X 幅？

請寫出確實的數目？ 

已修正，請參閱 P72。 

(2)P82、表 5-12 航拍規劃相關資訊，請增加 UAV
機型、性能、搭載之導航設備與感測器型別性

能（像素、像元尺寸、焦距、內方位校正）等

資料以及因地形起伏造成之實際概略之側向、

前後重疊率變異情形。 

已修正，請參閱 P80 之表

5-12。 

(3)P82、控制測量部分，應為「除原規劃以 EGPS
測量測得控制點外，並增加工作會議允許以 95
年（基本圖？用的）立體模型取得控制點」並

請補充說明為何需要增加的原因。 
P85 頁有關為何分為二區做空三平差原因不

對，請說明實際原因。另外，請說明如何將原

始影像依據校正參數預做轉換的。 
P94 頁請補充道路資料是如何產生的。 

已修正，於 P80 第三段增加

以現有成果量測控制點之

原因；於 P84 第一段增加以

分二區進行空三之原因；於

P83 第三段增加航拍影像預

處理之方法；於 P92 第一段

增加道路資料產生之方法。

  
(4)第七節有關坐標轉換部分，交代不清，請加

入整理歷次工作會議相關討論及決議過程。 
已修正，請參閱 P93 第二

段。 
6.歷年圖資成果調

整修正與銜接整

合處理方式與統

計。 

P72～P81，說明圖資整理作業原則和異動情

形。請於 P76 增加圖資接合處理範例，如確實

因時間因素造成無法接合之處理方式。 

已於 P75 第三行描述作業

方式，並於 P76 之圖 5-17
展示接合範例。 

7. 成本分析(如成

本因子說明、更新

維護作業各項工

作成本計算等)。 

P96～P105，符合契約要求。 
P101，請估計本區若以常規航測相機拍攝經費

約若干，以佐證「成本較低」之說詞。另，貳、

3 點請詳實說明重疊不足之現象實際如何。 

於 P99 第一段增加以常規

航測相機航拍之成本比

較；於 P99 之第貳、3 點增

加相片重疊率不足之描述。

8.各次工作會報結

論與追蹤事項辦

理情形。 

附錄五說明，符合契約要求。 
 

謝謝指教。 

9.檢討與建議。 P106～P108 為檢討與建議，請於 P106 檢討中

加入，第三階段因成果檢查未能達契約要求，

造成供其延宕之檢討。另外，UAV 最後以變通

方式始完成難稱「成效相當優良」，請刪除此

句。 

於 P105 第四段增加工期延

宕之檢討；於 P105 第三段

刪除「成效相當優良」之文

字描述。 

10.其他相關資料

及附件(含檢查報

表及函文)。 

附錄十三、附錄六～八為本案相關函文紀錄，

符合契約要求。 
 

謝謝指教。 
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附
錄
十
四 

附錄十四 工作總報告書丙方審查合格函文 

 
 

 



  「101 年度通用版電子地圖更新維護作業」作業計畫書 

 

270 第玖章 其他相關資料及附件 | 經緯空間資訊股份有限公司 

 

附
錄
十
五 

附錄十五 第二階段成果丙方審查合格函文 
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附
錄
十
六 

附錄十六 第三階段成果丙方審查合格函文 
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附
錄
十
七 

附錄十七 工作總報告書測繪中心審查意見修正情形 

項次 審查意見 修正情形 
1 有關章節請依本案契約規定撰寫： 

(1)中、英文摘要(含關鍵字)。 
(2)計畫概述。 
(3)作業範圍特性分析。 
(4)作業規劃。 
(5)檢核方式及處理原則說明。 
(6)歷年圖資成果調整修正與銜接整合處理

方式與統計。 
(7)成本分析。 
(8)各次工作會報結論與追蹤事項辦理情形。

(9)檢討與建議。 
(10)其他相關資料及附件(含檢查報表及函

文)。 

已修正。 

2 有關「貴中心，甲方，乙方，丙方」等名稱

請統一一致。請再審視報告中用辭，以總結

工作之筆意撰寫報告內容。第伍章及第柒章

內容，請以通用版電子地圖更新維護案主要

工作為主體內容，測繪車與 UAV 僅為輔助

作業進行，主輔角色應予以區隔其重要性。

已修正。 

3 第 3 頁，本案作業內容包括提報作業計畫

書、通用版電子地圖更新維護作業、進度報

告、工作總報告等項目，請補充有關「提報

作業計畫書」事項，包括本中心及丙方審查

情形。 

已新增於 P5 第一段。 

4 第 25 頁，圖 3-17 建議修正為「規劃路線圖」。 已修正，請參閱 P25。 
5 第 38 頁，第六節「以 UAV 進行新闢國道六

號圖資更新」作業方式，請再詳細著墨，如

計畫擬定時需要考慮與注意的事項或要件

為何?航帶規劃的要領為何?透鏡畸變糾正

原則為何?空中三角測量處理時需要考慮與

注意的事項或要件為何?如何與原有電子地

圖影像處理影像鑲嵌、調色等等。 

已於 P40 針對擬定計畫時及規

劃航線時之注意事項；於 P41
第二段第 7 行補充透鏡畸變糾

正之方法及原則；於 P43 第二

段增加進行空三時之注意事

項；於 P44 補充與原有電子地

圖影像處理影像鑲嵌、調色之
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項次 審查意見 修正情形 
方式及流程。 

6 第 38 頁，建議刪除「國道六號已於 99 年通

車，但通用版電子地圖僅有部分路段」文

字；同頁，第 2 段建議刪除「本團隊將採用

創新之 UAV 航拍工法進行航空攝影測量」

文字。 

已刪除，請參閱 P38。 

7 第 41 頁，第 1 段文字建議修正為「本案航

拍工作，依據『民用航空法』第三十四條暨

『交通部民用航空隊機場四周施放有礙飛

航安全物體實施要點』，於作業前十五天前

向民航局提出航拍申請，核准日期與文號為

101 年×月×日×字第號×函」，另有關航拍申

請部分，請一併補充說明。 

已修正並補充航拍申請說

明，請參閱 P41 第一段。 

8 第 45 頁，「第一節專案監控管理規劃建議」，

建議修正為「第一節專案監控管理」。 
已修正，請參閱 P45。 

9 第 46 頁至第 55 頁，有關「測繪車行車前準

備」、「內業檢核」、「GIS 資料檢核及編修作

業執行」、「圖形位相幾何檢查」、「屬性欄位

檢查」均列有檢核表，惟查附錄 13 之自我

檢核表內容，均非前述表內容，請補充。 

已補充於附錄 12。 

10 第 51 頁，表 5-1 ；第 52 頁，表 5-2；第 73
頁，表 5-8 ；第 76 頁，表 5-9 之表寬邊界，

請適當調整，留與裝訂邊與頁邊適當的空

白。 

已修正，請參閱 P62 之表 5-1、
P63 之表 5-2、P73 之表 5-8。
 

11 第 57 頁，貴  公司第三階段成果交「付丙

方日期」與「丙方審核通過日期」欄內所載

時間，兩者相較為 2 至 2.5 個月，經查貴  公
司將成果交付丙方審查，丙方均於 1 個月內

完成審查作業回復，請查明修正。 

本案 3-1 及 3-2 階段成果接交

付 2 次，交付日期已修正於

P57。 

12 第 58 頁，本中心於本案共提供農航所正射

影像、門牌資料、行政界、控制點、數值交

通路網、電子地圖、莫拉克災區重建基本圖

修測成果等等，請補充說明本中心提供之種

已修正，請參閱 P58。已針對

各項圖資說明取得數量及後

續用途。 
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項次 審查意見 修正情形 
類、數量及  貴公司處理情形。 

13 第 71 頁，第五節 圖資整理作業，第 1 段文

字建議修正為「作業項目計有圖框層製作、

升格直轄市之圖資修正、規範調整之圖資修

正、門牌資料更新、圖幅接合處理、各圖檔

坐標系統名稱統整、道路節點(點)圖層屬性

修改及詮釋資料製作等 8 項」。第 71 頁至第

77 頁，各小節標題請一併修正。 

已修正，請參閱 P71、P72、
P74、P76 及 P77。 

14 第 78 頁，第六節 道路新增作業，文字建議

修正為「本項作業針對部分地區之新建道

路，如國道、快速道路路段修測，以加速道

路圖資更新，修測作業方式分為 UAV 航拍

立製、農航所正射影像數化、測繪中心 UAV
正射影像數化及測繪車實測軌跡差分等方

式辦理，道路新增統計表如表 5-11 所列。」；

另表 5-11 建議修正為「道路新增統計表」。

第 80 頁、第 89 頁、第 90、第 92 頁之小節

標題請一併修正。 

已修正，請參閱 P81、P82、
P83、P85 及 P95。 
 

15 第 80 頁，倒數第 3 行「95 年度基本圖測製

案」似為誤膳，請查明修正；倒數第 2 行「以

eGPS 及現有模型量測」部分，請補充說明

現有模型所指為何?又兩者之量測精度為

何? 

已將 P85 之「95 年度基本圖測

製案」修正為「97 年南投千分

之一地形圖測製案」並於第三

段補充模型之取得方式及精

度。 
16 第 84 頁，請說明空中三角測量時，有關控

制點、檢核點、影像區塊之間的權如何設定?
已補充於 P89 第一段第 4 行，

其中以 eGPS 量測取得控制點

之先驗中誤差設定為 10cm，而

以現有立體模型量測取得控

制點之先驗中誤差設定為

50cm，而檢核點並無設定先驗

中誤差。 
17 第 89 頁，請說明圖 5-29 及第 92 頁，圖 5-34

之作業地區。 
已補充於 P82 圖 5-19 及 P94
圖 5-35 之標題。 

18 第 93 頁，第七節，TWD97[2010]坐標轉換， 已修正，請參閱 P78 第六節第
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項次 審查意見 修正情形 
第 1 段文字建議修正為「內政部鑒於原 87 
年 3 月 17 日台(87)內地字第 8781107 號公

告之大地基準 TWD97 坐標系統，因臺灣地

區因板塊運動旺盛帶，原有之大地基準有必

要因應調整，爰於 101 年 3 月 30 日台內字

第 1010137288 號公告 TWD97[2010]坐標系

統。本案配合上開公告之 TWD97[2010]坐標

系統，將 99 年及 100 年災區轉製作業地區

之 圖 資 完 成 TWD97 坐 標 系 統 與

TWD97[2010]坐標系統 2 種成果，以供後續

相關應用」。 

一段。 

19 第 93 頁，第七節，TWD97[2010]坐標轉換，

請再補充坐標轉換細節內容。 
已於 P79 及 P80 增加控制點展

點及殘差向量圖。 
20 第 103 頁，肆、成本分析結果，總價計 915

萬元，而本案契約價金為 880 萬元，究竟係

那幾項工作成本較原估比重增加?抑或貴

公司於服務建議書承諾之提供 UAV 進行新

闢六號國道圖資更新、測繪車進行地標調查

或其它事項增加支出?另測繪車除進行地標

調查外，可否同時進行，例如測繪路邊線、

量測電桿或路燈等設施，又它與傳統作業方

式花費成本差異如何?請提供分析與建議。 

本案花費高達 915 萬，較原預

估之成本高相當多，其主要增

加之支出為圖資整理作業，較

預估多花費 100 萬，原因可能

為歷年成果資料內容過於雜

亂，且作業期間增加許多作業

項目。另於 P103 增加進行道

路設施調查之成本分析及建

議。 
21 本案執行期間發生品質管理缺失情事，顯示

貴   公司專案監控管理機制尚未落實完

善，檢討的結果僅述說作業人員情形，從附

錄 13 之自我檢核表知複檢制度似乎虛設，

請於第柒章簡要補述有無專案監控管理及

如何處理。 

已補充於P111第一點第10行。

22 附錄之標籤請註明編號 已修正。 
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