

本處 114 年度市地重劃工程執行中工區統計表

開辦年度	縣市別	工區名稱	面積 (公頃)	本處 負責工作	備註
98	臺中市	臺中市第 13 期市地重劃西川二路生態景觀渠道後續改善工程	1.54	專案管理	施工階段
		計 1 案	1.54		
103	新北市	新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃開發工程	120.71	專案管理	施工階段
		計 1 案	120.71		
111	嘉義縣	嘉義縣擴大縣治第一開發區市地重劃工程	167.84	專案管理	設計階段
		嘉義縣擴大縣治第二開發區市地重劃工程	199.34	專案管理	設計階段
		計 2 案	367.18		
112	新竹市	新竹市中油油庫市地重劃工程	11.38	專案管理	設計階段
		計 1 案	11.38		
113	新北市	新北市樹林區佳園市地重劃工程	2.8	主辦機關	設計階段
		計 1 案	2.8		
總計 6 案			503.61		