

- 「臺灣省國有林班地地籍測量及土地登記八十八年下半年及八十九年度計畫」工作會報第二次會議紀錄
- 一、開會時間：八十九年十二月八日（星期五）下午二時
 - 二、開會地點：本局第一會議室
 - 三、主持人：曾局長德福
 - 四、出席者：

記錄：簡文財

內政部 何定遠

行政院農業委員會林務局 劉昭吟 江麗姬 陳仲賢 王信義 張智強 陳豐彥

張坐章 林清水 黃信傳 鄭登旺

台北縣政府 賴世民

新竹縣政府 吳佳文

苗栗縣政府 鄭永正

南投縣政府 簡文通 王志宏

屏東縣政府 張光誠

臺東縣政府 徐雲峰

花蓮縣政府 鍾章制

宜蘭縣政府 林文通

新店地政事務所 李明保

瑞芳地政事務所 陳憲瑞

竹東地政事務所 未派員

頭份地政事務所 王仁福

大湖地政事務所	林梅京	童昭溢
埔里地政事務所	吳能昌	
水里地政事務所	盧政民	
里港地政事務所	邱松良	王文俊
成功地政事務所	林元德	賴輝賢
關山地政事務所	胡志上	
花蓮地政事務所	黃朝彬	王進民
鳳林地政事務所	林宗裕	
玉里地政事務所	林通源	
羅東地政事務所	吳家添	賴逸夫
宜蘭地政事務所	游焰貴	林河晶
土地測量局	洪慶堂	林承
第一測量隊	請假	朱金水
第四測量隊	鄭彩堂	鄔守中
第八測量隊	何嘉麟	黃文伯
第九測量隊	許金泉	袁克中
第十測量隊	鄭錦鍾	廖女滿

五、主持人報告：(略)

六、提案討論：

第一案

案由：本(八十八年下半年及八十九)年度作業，執行機關因故無法依工作進度期程辦理，建議延長工作期程案。

結論：

一、本年度計畫無法於年度內辦理完成，請林務局及土地測量局儘速循行政程序陳報內政部同意經費全數保留。

二、本年度計畫辦理之烏來、宜蘭、羅東、延平、巒大及丹大等六個事業區，係以數化轉繪為地籍圖方式辦理，應於九十年三月底前完成土地登記作業。

三、林班地內夾雜已登記土地需辦理實地測量部分，其中已辦竣控制測量之文山、玉里、成功及南庄等四個事業區，應於九十年六月底前完成土地登記作業；另已辦竣控制測量之立霧溪事業區，戶地測量因受地形、天候、交通等因素影響，其土地登記作業應於九十年九月底前辦理完竣。

四、控制測量作業困難，尚無法辦竣之關山及屏東事業區，請土地測量局第八測量隊繼續派員辦理，並請於九十年三月底前與測量管理組研商確定方式；土地登記作業，應於九十年十月底前辦理完竣。

第二案

案由：辦理已登記土地測量，建請僱用臨時工協助辦理，作業人員出差旅費比照中央標準核銷，並加保意外險案。

結論：

一、有關作業人員旅運費報支標準，係由本局依行政院頒訂之「國內出差旅費規則」編列並分配撥付各縣政府統籌運用，應無疑義；至需僱用臨時工乙項，請縣政府就年度分配經費內調整勻支，惟依行政院核定計畫，有關僱用臨時工需採委外方式辦理。

二、有關編列作業人員意外保險之經費乙項，依行政院與考試院會銜訂定之「公教員工因執行職務冒險犯難或執行危險職務致殘廢死亡發給慰問金實施要點」第六點規定「除駐外人員所投保之兵災險、人身意外險、安全保險等，在不重複給與原則下繼續辦理外，各機關、學校不得再為其員工投保額外保險」，准此，本項建議應予免議。

第三案

案由：屏東及關山事業區國有林班地內已登記土地，辦理控制測量作業遭遇困難案。

結論：有關關山事業區內四等控制測量檢測成果精度不佳部分，請土地測量局研議配合台灣省三等控制點補建、新建九十年年度計畫作業時一併處理解決，倘上述計畫之辦理時程無法配合，請土地測量局測量管理組會同第八測量隊研商解決方式；至後續戶地測量作業，請關山及里港地政事務所配合辦理。

第四案

案由：本年度計畫烏來事業區內部分零星土地跨越縣市（宜蘭縣），其土地是否需單獨劃分段界及命名案。

結論：為事業區內各林班土地完整性，該筆土地應予單獨劃分段界及命名並於本年度內辦理為宜，日後毗鄰林班地辦理測量登記時，得再辦理段界調整。

第五案

案由：「台灣省國有林班地地籍測量及土地登記」於公告前應否依土地法施行法第十五條規定呈轉中央地政機關核定案。

結論：本計畫為之公告前應否依土地法施行法第十五條規定呈轉中央地政機關核定，請宜蘭縣政府循行政程序報內政部請示。

第六案

案由：地籍測量實施規則第六十九條規定：區段界址點點號編號由整數一至9999連續編號，是否可超過規定點數分區段編輯案。

結論：建請修訂地籍測量實施規則第六十九條規定區段點數之限制，或請南投縣水里地政事務所依上述規定重新劃分調整段界，使各區段點數符合規定。

七、附帶決議：

(一)八十七、八十八年度計畫土地登記作業均已完成，請土地測量局陳報內政部函請各執行機關對本計畫執行之有功人員予以敘獎。

(二)行政院農業委員會林務局提及八十八年度計畫已辦理之恆春事業區內，其中屏東縣滿州鄉南仁段一筆土地與八十二年度已登記為國家公園土地有重疊情形，請屏東縣政府協助處理。