

召開「協商國有林班地地籍登記試辦計畫相關事宜」會議紀錄

一、時間：中華民國九十二年五月二十三日（星期五）上午九時

二、地點：本局七樓會議室

三、主席：李副局長桃生

紀錄：朱正宗

四、出席單位及人員：

內政部：何定遠

內政部土地測量局：朱金水、黃文伯

台北縣政府：林慶賢

新店地政事務所：李明傑

農林航空測量所：吳水吉、黃進道

新竹林區管理處：紀金秋、林清水、邱文政

本局林政管理組：蕭崇仁、趙明聰

本局森林企劃組：楊宏志、管立豪、朱正宗、雷雅琦、高義盛

五、主席致詞：略

六、討論事項：

(一)案由一：選定烏來事業區第N林班執行試辦案，提請討論。

說明：由林務局編列試辦經費。試辦單位在作業時核優、缺點，並加以增、刪，使執行措施確實可行，進而作為國有林班地登記第二期計畫執行之參據。

決議：照案通過。

(二) 案由二：本試辦計畫之執行及期程安排，提請討論。

說明：本試辦計畫業經第一次會議研商時，與會代表咸認為技術可行，茲將任務分配建議如附表一。

決議：1. 試辦計畫擬定工作分配依內政部「台灣省國有林班地地籍測量及土地登記第

二期四年計畫各機關業務劃分表修正辦理」。

2. 現場會勘訂於本(五)月二十九日(星期四)上午九時三十分在林務局龜山職工訓練中心集合後再赴現勘。

七、臨時動議：

(一) 請林務單位指派對「核對圖面」技術精湛人員至地政單位核對相關圖面，並確認試辦筆數及面積。

決議：試辦筆數及面積，由主辦單位會同烏來工作站辦理；有關「核對圖面」部份，所派人員，應選派技術精湛人員辦理。

(二) 二期計畫工作分表二「數化建檔」僅有主辦單位林務局，建議如與其它公家單位相鄰地界，應將其列為協辦，以便事先確認後才數化。

決議：同意辦理。

八、結論：

(一) 本案試辦計畫名稱更改為「台灣省國有林班地地籍測量及土地登記第二期試辦計畫」，於現勘後擬具並報請內政部核定。

(二) 數化建檔與其他公家機關相鄰部分需會同參與。

(三) 「模擬空標」之定義請農林航空測量所再洽成功大學教授余騰鐸予以釐清。

(四) 現勘日期定於五月二十九日辦理，並請各相關單位儘量指派技術熟練的人員參加。

九、散會：上午十時三十分

附表台灣省國有林班地地籍測量及土地登記第二期計畫試辦工作分配表

| 事務所 | 地政 | 政府 | 縣市 | 林務局 | 測量局 | 土地 | 內政部 | 機關名稱          |  | 主辦與協辦   |  | 作業項目    |
|-----|----|----|----|-----|-----|----|-----|---------------|--|---------|--|---------|
|     |    |    |    |     |     |    |     |               |  |         |  |         |
|     |    |    |    | 協   |     | 主  | 協   | 區地理辦定劃        |  |         |  | 備準劃規 1. |
|     |    |    |    | 協   |     | 協  | 主   | 畫計施實度年定核      |  |         |  |         |
|     | 協  |    | 協  | 協   |     | 主  |     | 習講員人業作        |  |         |  |         |
|     |    |    | 協  | 主   |     |    |     | 供提料資及面圖關相     |  |         |  |         |
|     |    |    | 主  | 協   |     |    |     | 查勘場現          |  |         |  |         |
|     |    |    |    | 協   |     | 主  |     | 畫計作工定擬        |  |         |  |         |
|     |    |    |    | 主   |     |    |     | 列編費經          |  |         |  |         |
|     |    |    |    | 主   |     |    |     |               |  | 檔建化數 2. |  |         |
|     |    |    |    | 協   |     | 主  |     | 檔式格業作量測籍地為換轉  |  | 3.      |  |         |
|     |    |    |    | 協   |     | 主  |     | 圖考參製繪         |  | 4.      |  |         |
|     | 協  |    | 協  | 主   |     | 協  |     | 換轉料資界區政行      |  | 5.      |  |         |
|     | 主  |    | 協  | 協   |     | 協  | 協   | 界段分劃          |  | 6.      |  |         |
|     | 協  |    | 協  | 協   |     | 主  |     | 分(部地土記登已)量測製控 |  | 7.      |  |         |
|     |    |    |    | 理辦不 | 畫計本 |    |     | (圖籍分部地土記登未)   |  | 查調籍地 8. |  |         |
|     | 協  |    | 主  | 協   |     | 協  |     | 分部地土記登已       |  |         |  |         |
|     | 協  |    | 主  | 協   |     | 協  |     | 分部地土記登已       |  | 量測地戶 9. |  |         |
|     | 協  |    | 主  | 協   |     | 協  |     | 分部記登已鄰毗       |  |         |  |         |
|     | 協  |    |    | 協   |     | 主  |     | 理處段分檔本基       |  | 10.     |  |         |
|     | 協  |    |    |     |     | 主  |     | 檔本基(修)建       |  | 11.     |  |         |
|     | 協  |    |    |     |     | 主  |     | 號地定編          |  | 12.     |  |         |
|     |    |    |    |     |     | 主  |     | 積面算計          |  | 13.     |  |         |
|     | 主  |    |    | 協   |     | 協  |     | 冊造及理整動異       |  | 14.     |  |         |
|     |    |    |    |     |     | 主  |     | 圖告公製繪         |  | 15.     |  |         |
|     | 主  |    | 主  | 主   |     | 主  |     | 查檢果成          |  | 16.     |  |         |
|     | 協  |    | 主  | 協   |     |    |     | 知通(布)告公       |  | 17.     |  |         |
|     | 協  |    | 主  | 協   |     |    |     | 理處議異          |  | 18.     |  |         |
|     | 主  |    | 協  | 協   |     |    |     | 記登地土          |  | 19.     |  |         |
|     |    |    |    |     |     | 主  |     | 圖籍地製繪         |  | 20.     |  |         |
|     |    |    |    |     |     | 主  |     | 晒藍與圖底晒藍繪縮     |  | 21.     |  |         |
|     |    |    |    |     |     | 主  |     | 檔性輸磁類各製錄      |  | 22.     |  |         |
|     | 協  |    | 主  | 協   |     |    | 協   | 價地定規          |  | 23.     |  |         |
|     | 協  |    | 主  | 協   |     |    | 協   | 定編區分用使地土      |  | 24.     |  |         |
|     | 協  |    | 協  | 協   |     | 主  | 協   | 告報總撰編及計統果成    |  | 25.     |  |         |

國有林班地地籍登記試辦計畫現場會勘紀錄

- 一、地點：烏來事業區第2林班現場
- 二、時間：中華民國九十二年五月二十九日（星期四）
- 三、主特人：管科長立豪（代）
- 四、出席者：

紀錄：朱正宗

內政部：

內政部土地測量局：朱金水、黃文伯、憑顯才、陳勇志、鍾昆峰

台北縣政府：陳仁華、許才仁

新店地政事務所：林清正、李明傑、陳獻宗

農林航空測量所：吳水吉、黃進道、

新竹林區管理處：紀金秋、林清水、徐政競、邱文政、吳志明、簡勇信、蔡振良、李易達

林務局林政管理組：徐龍秀、蕭崇仁、趙明聰

林務局森林企劃組：管立豪、朱正宗、高義盛

五、主席致詞：略

六、討論事項：

(一) 內政部土地測量局：

本項工作主要為「國有林班地地籍登記第二期計畫試辦工作」。第二期計畫共四年已奉行政院核准，實施地區為台北至新竹地區。主要工作為已數值化檔由TWD67轉為TWD97；控制測量必須實地測量地區才測，包括四等控制測量及圖根點測量；另一則為

地籍登記，可分為三部份：即純數化登記，此為國有林班地內之土地。已登記土地與國有林班接壤，但具有天然界線且不易測量者採用數化套圖，此為本試辦計畫主要突破部份，且法制問題亦要解決。則為必須實測指界部份。

(二) 台北縣政府：

範圍內已登記土地應一併辦理重測。已登記土地與未登記土地界址可依現況圖狀況辦理地籍調查。

(三) 新店地政事務所：

1. 與私有地或已開發建築地區，事務所提供已數化座標，實地現況是否符合？請分析、檢討後，再辦理地籍調查，並請相關單位協助指界。

2. 已登記保安林地、林班地依數化後地籍圖套繪於地形圖「計算面積」後邀請相關權利人研討認定後，免實地調查、指界。

3. 與農林公司考量比照第二點方式辦理。

4. 因應嗣後申辦測量之需要，建請多設控制點及圖根點。

七、結論：

(一) 本項試辦計畫工作擬定：請台北縣政府於一星期內將該區之地界、筆數、圖籍及涉及相關機關之基本資料彙整提供土地測量局，土地測量局根據前項基本資料再行研討，於二星期內擬出計畫草案，在草案未報內政部前，再召開一次協商會議討論。

(二) 經費採用何種方法，請林務局先行瞭解。

(三) 各相關單位如須相互提供圖冊資料除派員聯絡外，亦可利用傳真機或電子郵件 (e-mail)

以節省傳遞時間。  
八、散會：下午二時十分。