

113 年至 116 年國家公園中程計畫

113 年 1 月執行進度

主辦機關：內政部國家公園署(環境規劃組) 113/02/02 10:49

1. 計畫資訊

1.1 基本資料

計畫名稱	113 年至 116 年國家公園中程計畫	個案計畫統一編號	30-2231-0545
計畫期程	113/01/01~116/12/31	計畫核定經費(千元)(I)	12,217,457
計畫類別(先期類別)	公共建設(環境資源)	總計畫經費(千元)(J)	11,829,418
主管機關	內政部	年計畫經費(千元)(K)	2,255,080
主辦機關(單位)	內政部國家公園署(環境規劃組)	院核管制編號	1130028
共同主辦機關(中央)	內政部國家公園署(內政部國家公園署墾丁國家公園管理處)、內政部國家公園署(內政部國家公園署玉山國家公園管理處)、內政部國家公園署(內政部國家公園署陽明山國家公園管理處)、內政部國家公園署(內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處)、內政部國家公園署(內政部國家公園署雪霸國家公園管理處)、內政部國家公園署(內政部國家公園署金門國家公園管理	管制級別	部會管制

	處)、內政部國家公園署(內政部國家公園署海洋國家公園管理處)、內政部國家公園署(內政部國家公園署台江國家公園管理處)、內政部國家公園署(保育解說組)、內政部國家公園署(環境規劃組)、內政部國家公園署(遊憩管理組)、內政部國家公園署(內政部國家公園署國家自然公園管理處)		
共同主辦機關 (地方)		管考週期	月報
執行地點	全國	空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫核定情形	113 年至 116 年國家公園中程計畫：行政院 112 年 08 月 22 日僅開完國發會委員會原則支持，尚未核定		
隸屬專案(子專案)	工程會列管重大公共建設計畫		
計畫年度目標	<p>國家公園及濕地保育：</p> <p>(一)「保育與永續」：保育完整生態系統，維護國家珍貴資源。</p> <p>(二)「體驗與環教」：強化環境教育與生態美學體驗。</p> <p>(三)「夥伴與共榮」：促進住民參與管理，強化夥伴關係。</p> <p>(四)「效能與創新」：健全管理機制，提升組織效能，加強國際合作交流，提升國家保育形象。</p> <p>海岸管理：</p> <p>(一)「保護與永續」(Conservation & Sustainability)：保護海岸自然生態系統，維護海岸珍貴之自然及人文資源。</p> <p>(二)「防護與安全」(Protection & Safety)：防治海岸災害，預防海水倒灌、國土流失，保護民眾生命財產安全。</p>		

	<p>(三)「利用與管理」(Utilization & Management)：確保海岸地區土地之永續利用，達成土地總利用之最大效益。</p> <p>(四)「夥伴與共榮」(Partnership & Prosperity)：賦予海岸利用者管理海岸之責任及義務，並促進在地參與守護海岸，建立夥伴關係。</p> <p>(五)「效能與創新」(Effectiveness & Innovation)：健全海岸管理機制，強化管理效能，並銜接國際趨勢，提升全民意識及國家形象。</p>
計畫年度摘要	<p>一、國家公園及國家濕地保育</p> <p>(一)「保育與永續」：保育完整生態系統，維護國家珍貴資源。</p> <p>(二)「體驗與環教」：強化環境教育與生態美學體驗。</p> <p>(三)「夥伴與共榮」：促進住民參與管理，強化夥伴關係。</p> <p>(四)「效能與創新」：健全管理機制，提升組織效能，加強國際合作交流，提升國家保育形象。</p> <p>二、海岸保護</p> <p>(一)「保護與永續」：保護海岸自然生態系統，維護海岸珍貴之自然及人文資源。</p> <p>(二)「防護與安全」：防治海岸災害，預防海水倒灌、國土流失，保護民眾生命財產安全。</p> <p>(三)「利用與管理」：確保海岸地區土地之永續利用，達成土地總利用之最大效益。</p> <p>(四)「夥伴與共榮」：賦予海岸利用者管理海岸之責任及義務，並促進在地參與守護海岸，建立夥伴關係。</p> <p>(五)「效能與創新」：健全海岸管理機制，強化管理效能，並銜接國際趨勢，提升全民意識及國家形象。</p>

註：本計畫與去年度 1090036-109 年至 112 年國家公園中程計畫為關聯計畫

1.2 聯絡人員

職稱	姓名	聯絡電話	傳真	電子信箱	負責工作項目
約僱解說員	劉禹辰	(037)996-100 分機 102	(037)996-302	yuchen@spnp.gov.tw	雪霸國家公園計畫

2. 整體計畫執行情形

年度：113 月份：1

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	4.38			2.77		-1.61		
總累計	1.10			0.69		-0.41		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數 (D)	支用比 (%) (D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費執 行率(%) (H/C)
年累計	55,838	20,472	36.66	27,633	0	8,336	56,441	101.08
總累計	55,838	20,472	36.66	27,633	0	8,336	56,441	101.08
經費達成 率(%)	年計畫經費達成率(H)/(K)				2.50			
	總計畫經費達成率(H)/(J)				0.48			
	計畫核定經費達成率(H)/(I)				0.46			
預定工作摘要					整體執行情形說明			
1130028-005：雪霸國家公園計畫 1.辦理連假活動-元旦觀霧榛山步道賞景健行趣 2.辦理武陵梅好時光音樂會					無填寫資料			

2.2 目標達成分析

項次	工作內容 類別	工作內容	單位	截至上年 度總累計 目標執行 數	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)	總目標值 (預定)
1	活動及文 宣	辦理業務講習會、教 育訓練人數(教育宣 導、研習觀摩)	人	0.00	40,000.00	1,009.00	160,000.00


2	活動及文宣	製播政策宣導影片或印製宣導品	份 (件)	0.00	4.00	0.00	16.00
---	-------	----------------	----------	------	------	------	-------

3.5 工作項目五「雪霸國家公園計畫」

3.5.1 工作進度與計畫經費

進度計算基準：工作量 權重：8.40%

計畫進度	預定進度(A)(%)			實際進度(B)(%)		進度比較(B-A)百分點		
年累計	4.29			4.29		符合		
經費使用 (千元)	分配數(C)	實現數(D)	支用比 (%)(D/C)	已執行應 付未付數 (E)	節餘數(F)	預付數(G)	執行數(H = D+E+F+G)	分配經費 執行率 (%)(H/C)
年累計	8,236	5,364	65.13	900	0	1,745	8,009	97.24
預定工作摘要					執行說明			
1.辦理連假活動-元旦觀霧榛山步道賞景健行趣 2.辦理武陵梅好時光音樂會					一、辦理連假活動-元旦觀霧榛山步道賞景健行趣：於1月1日辦理完成元旦觀霧榛山健行趣及觀霧觀星活動共2梯次。 二、辦理武陵梅好時光音樂會：於1月20日辦理「2024雪霸國家公園武陵生態活動-梅好時光音樂會」，計600人次參加。			
空間資料								
點資料：1筆 面資料：22筆 線資料：1筆 預覽								



3.5.2 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標 執行數	年度目標 (預定)	年度目標 (實際)	總目標值 (預定)
1	活動及文宣	辦理業務 講習會、 教育訓練 人數(教育 宣導、研 習觀摩)	人	0.00	40,000.00	1,009.00	160,000.00

2	活動及文宣	製播政策宣導影片或印製宣導品	份(件)	0.00	4.00	0.00	16.00
落後原因			一、因三六九山莊興建工程主體工程材料運輸受雪季天候因素影響致執行進度緩慢低於規劃預估，造成施工進度執行落差，影響金額 1,000 千元。				
解決對策			一、已責令三六九山莊興建工程監造單位要求施工廠商積極辦理材料與增加設備以擴大運輸能量，全力趲趕於雪季後達成進度相符並辦理估驗付款。				

3.5.3 查核點達成情形

月份	查核點名稱	預定完成日期	實際完成日期	辦理情形
1	辦理武陵梅好時光音樂會	113/01/22 完成	113/01/20 超前	於 1 月 20 日辦理「2024 雪霸國家公園武陵生態活動-梅好時光音樂會」，計 600 人次參加。
5	辦理保育成果發表會	113/05/30 完成		
6	完成雪霸國家公園原住民族地區資源共同管理會議 1 場次及三共管會議 1 場次	113/06/28 完成		
9	辦理 2024 全國登山研討會	113/09/20 開始		
10	召開下半年內政部國家公園署雪霸國家公園管理處公共安全及經營管理督導考核檢討會議	113/10/30 完成		

12	辦理完成 113 年度委託辦理計畫	113/12/31 完成		
----	-------------------	--------------	--	--