

內政部資訊服務司 112 年度「自行管制」個案計畫評核等第及意見

主辦 單位 (機關)	計畫名稱	評核 等第	評核意見
內政部資 訊服務司	內政部資訊服務大樓重建工 程中長程計畫(111-115 年)	優	1. 本案 112 年度計畫包含「中繼辦公室搬遷」及「工程規劃設計」2 項工作項目，尚符合計畫原設定各查核點之工作進度。 2. 本大樓重建工程係委由內政部國土管理署全程代辦，相關作業進度皆賴該署主導進行，雖依通知撥付該署相關代辦費用，但該署尚未完成付款核銷作業，已另案簽辦核予保留費用至 113 年支用。 3. 為避免類似預算執行情事發生，建請務必促請該署加速辦理，俾保留款於 113 年執行完畢，另請後續妥為規劃各工項付款時程，確實掌握工程進度並兼顧品質。