
 

 

 

109 年度國土利用現況調查成果 

更新維護作業 

Maintenance of 2020 Land use 

investigation Project 

工作總報告 

Final Report 

（測量隊辦理） 

(Suvery Teams Handling Part) 

 

 

 

內政部國土測繪中心 編印 

National Land Surveying and Mapping 

Center(NLSC), Ministry of the Interior 

中華民國 1 1 0 年 7 月 



I 

109 年度國土利用現況調查成果更新維護作業 

工作總報告目錄 

摘要  .......................................................................................................... 1 

壹、 計畫概述 .......................................................................................... 6 

一、 計畫依據 ...................................................................................................... 7 

二、 計畫目標 ...................................................................................................... 7 

貳、 計畫原則 .......................................................................................... 7 

一、 辦理區域及選定原則 .................................................................................. 7 

二、 人力規劃及分工 .......................................................................................... 9 

三、 作業方式 ...................................................................................................... 9 

四、 軟硬體規劃 ................................................................................................ 15 

五、 作業期程規劃 ............................................................................................ 16 

六、 經費規劃 .................................................................................................... 16 

參、 執行情形 ........................................................................................ 16 

一、 人員指派 .................................................................................................... 16 

二、 辦理教育訓練 ............................................................................................ 16 

三、 國土利用現況調查成果更新維護作業 .................................................... 17 

四、 調查成果整理 ............................................................................................ 18 

五、 IMAP程式功能增修 ................................................................................... 19 

六、 進度通報 .................................................................................................... 23 

七、 業務督導 .................................................................................................... 25 

八、 成果檢查 .................................................................................................... 25 

九、 績效評核 .................................................................................................... 33 

十、 經費執行情形 ............................................................................................ 33 

十一、 成果繳交 .................................................................................................... 34 

肆、 執行成果統計 ................................................................................ 36 

一、 北區第一測量隊臺北辦公室執行成果 .................................................... 37 

二、 北區第一測量隊宜蘭辦公室執行成果 .................................................... 37 

三、 北區第一測量隊花蓮辦公室執行成果 .................................................... 38 

四、 中區測量隊南投辦公室執行成果 ............................................................ 39 



II 

五、 南區第一測量隊彰化辦公室執行成果 .................................................... 39 

六、 南區第二測量隊歸仁辦公室執行成果 .................................................... 40 

七、 東區測量隊潮州辦公室執行成果 ............................................................ 40 

伍、 效益分析 ........................................................................................ 42 

一、 更新土地利用資料，提供完整土地資訊 ................................................ 42 

二、 導入監審廠商檢查機制，提升成果品質 ................................................ 42 

陸、 結語 ................................................................................................ 43 

柒、 附件 ................................................................................................ 44 

附件 1：各測量隊辦理圖號................................................................................... 44 

附件 2：土地利用分級分類系統表(陸域部分) .................................................... 48 

附件 3：辦理期程 ................................................................................................... 55 

附件 4：各測量隊辦理進度圖 .............................................................................. 57 

附件 5：績效評核成績表....................................................................................... 60 

 

  



III 

表目錄 

表 1：各測量隊辦理圖幅數量及調派人力 ................................................................ 8 

表 2：測量隊人員分工表 ............................................................................................ 9 

表 3：參考圖資 .......................................................................................................... 11 

表 4：教育訓練辦理時間及地點 .............................................................................. 17 

表 5：各測量隊辦理國土利用現況調查成果坵塊數量統計表 .............................. 19 

表 6：新增功能項目、圖例、說明及範例畫面 ...................................................... 20 

表 7：各測量隊工作進度統計表 .............................................................................. 24 

表 8：測量隊檢查圖幅數量表 .................................................................................. 26 

表 9：測量隊各梯次成果繳交時間表 ...................................................................... 26 

表 10：監審廠商檢查圖幅數量表 ............................................................................ 27 

表 11：監審廠商內業檢查結果統計表 .................................................................... 27 

表 12：監審廠商 imap 程式檢查結果統計表 ......................................................... 28 

表 13：監審廠商外業及詮釋資料檢查結果統計表 ................................................ 28 

表 14：問題檢討分析及改善方案表 ........................................................................ 29 

表 15：國土利用現況調查成果更新維護作業執行績效評核成績表.................... 33 

表 16：經費支出明細表 ............................................................................................ 34 

表 17：各測量隊成果繳交日期彙整表 .................................................................... 36 

表 18：各測量隊辦理數量統計表 ............................................................................ 36 

表 19：北區第一測量隊臺北辦公室辦理地區土地利用分類統計表.................... 37 

表 20：北區第一測量隊宜蘭辦公室辦理地區土地利用分類統計表.................... 38 

表 21：北區第一測量隊花蓮辦公室辦理地區土地利用分類統計表.................... 38 

表 22：中區測量隊南投辦公室辦理地區土地利用分類統計表 ............................ 39 

表 23：南區第一測量隊彰化辦公室辦理地區土地利用分類統計表.................... 39 

表 24：南區第二測量隊歸仁辦公室辦理地區土地利用分類統計表.................... 40 

表 25：東區測量隊潮州辦公室辦理地區土地利用分類統計表 ............................ 41 

 

  



IV 

圖目錄 

圖 1：各測量隊辦理圖幅位置圖 ................................................................................ 8 

圖 2：作業流程圖 ...................................................................................................... 10 

圖 3：教育訓練辦理情形 .......................................................................................... 17 

圖 4：調查底圖案例 .................................................................................................. 18 

圖 5：臺灣通用電子地圖回報檔案例 ...................................................................... 18 

圖 6：內業成果合理性檢查錯誤案例 1 ................................................................... 32 

圖 7：內業成果合理性檢查錯誤案例 2 ................................................................... 32 

圖 8：內業成果合理性檢查錯誤案例 3 ................................................................... 32 

圖 9：外業檢查錯誤案例 .......................................................................................... 33 

圖 10：詮釋資料填寫介面 ........................................................................................ 35 

圖 11：國土利用現況調查成果統計案例 ................................................................ 35 

圖 12：詮釋資料案例 ................................................................................................ 35 

 

 



1 

摘要 

土地為民生之本，國土利用現況調查成果為詳實的土地使用現況調查資

料，除可作為中央及地方政府國土規劃、土地管理、環境監測、防救災等各項

應用基礎資料外，更是國土資源科學化管理、社會經濟宏觀決策不可或缺的關

鍵要素。本中心研訂之「國土利用現況調查計畫」(95-104 年)為行政院「國家地

理資訊系統建置及推動十年計畫」之子計畫，於 95 至 97 年度辦理臺澎金馬地

區國土利用現況調查成果建置，98 至 104 年辦理成果更新維護。為持續辦理國

土利用現況調查維護更新工作，內政部於 104 年研擬「落實智慧國土—國土測

繪圖資更新及維運計畫」(105-109 年)，並經行政院 104 年 9 月 24 日院臺建字第

1040050285 號函核定，「國土利用現況調查」為前開計畫分項工作之一。 

土地使用與時丕變，國土利用現況調查成果必須持續進行更新維護作業始

能確保正確性，更新維護工作除委外由廠商辦理外，為因應本中心測量隊業務轉

型，以提升本中心未來辦理各項國土測繪圖資更新維護能力，於 97 年度試辦由

本中心各測量隊派員辦理成果更新作業。試辦期間以既有軟體及工具克服困難，

勠力完成各項工作，印證本中心測量隊同仁確有能力辦理，爰依據前開試辦經驗，

並考量各測量隊人力及業務負荷量，規劃擬訂年度更新區域，並持續精進更新作

業流程。98 至 104 年度作業情形良好，105 年度持續辦理。國土利用現況調查成

果更新頻率自 105 年起由 5 年調整為 2 年，並依據內政部 104 年 4 月 13 日修訂

並更名之「土地利用分類系統表」辦理至第 2 級分類；臺灣通用電子地圖更新頻

率自 103 年度起由 5 年調整為 2 年，考量前開 2 種圖資自 105 年度起皆為 2 年

更新 1 次，為方便使用者整合應用，規劃前開 2 種圖資每年更新作業區域相同。 

因應國土計畫法施行，內政部重新檢討原有分類系統及作業機制，據以研訂

「國土利用現況調查辦法」，並將檢討後分類系統表納入辦法及更名為「土地利

用分級分類系統表(陸域部分)」(以下簡稱 108 年版分類系統)，另依據內政部營

建署 108 年 1 月 4 日召開「國土利用現況調查及土地利用監測推動執行機制研

商會議」決議事項，陸域國土利用現況調查分由內政部(交由本中心執行)及行政

院農業委員會林務局(以下簡稱林務局)共同辦理，林務局負責森林資源調查範圍，

內政部負責森林資源調查範圍以外區域，且內政部分工範圍，自 109 年度起由
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本中心依據 108 年版分類系統，每 2 年更新 1 次至第 3 級分類；另對於林務局

調查成果無法完整對應內政部第 3 級分類項目，一併補辦調查工作至第 3 級分

類，對於現有 109 年編列預算不足支應辦理至第 3 級分類部分，則由內政部國

土永續發展基金編列預算支應。本中心延續以往委外及測量隊共同分工方式，持

續辦理國土利用現況調查成果更新維護方式，109 年度規劃由測量隊辦理數量計

779 幅，範圍包含彰化縣、南投縣、臺南市、臺東縣、花蓮縣及宜蘭縣等 6 個直

轄市、縣(市)。 

本項工作藉由整合各項資源達成圖資更新維護目標，作業期間透過督導及

成果檢查作業等管控機制，有效確保作業程序及成果品質，為國土利用現況調查

成果更新維護作業奠定良好基礎。 

關鍵字：國土利用現況調查、成果更新 
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ABSTRACT 

Land is the foundation of people’s livelihood. The results of land use 

investigation are detailed data of land use survey. In addition to being used as the basic 

data of land planning, land management, environmental monitoring, disaster 

prevention and other applications of central and local government, it is also an 

indispensable element for the scientific management of land resources and socio-

economic macro-decision-making. The National Land Surveying and Mapping 

Center(NLSC) developed the “Land use investigation plan”(2006-2015), which is 

a sub-project of “ National Geographic Information System Promotion and 

Implementation 10-year Plan”of the Executive Yuan(EY). During 2006 to 2008, the 

NLSC completed results of the land use survey of Taiwan, and conducted updating and 

maintaining of the results from 2009 to 2015. In order to achieve sustainable renewal 

and maintenance of land use survey, in 2015, the Ministry of the Interior(MOI) 

formulated the "Implementation of the Smart Land - Land Surveying and Mapping 

Update and Maintenance Plan", and the "Land Use investigation(LUI)" is one of the 

program. 

Land use status keeps abreast of the times. The current status of land use must be 

continuously updated and maintained to ensure correctness of LUI results. Except 

outsourcers, the survey teams of NLSC also took part in the update and maintenance 

of LUI since 2008, so as to improve abilities and enhance mapping skills upon various 

land surveying for the business transformation. 

During the trial period, the survey teams of NLSC used the NLSC self-developed 

software and tools to overcome difficulties and completed the work successfully. The 

abilities of survey team personnel were proved. Based on the previous trial experience, 

the annual renewal areas of LUI were planned and formulated. Also the update 

operation process was improved continuously. The operation results during 2009 to 

2015 were fine that survey teams continued to implement in 2016. The update 

frequency of the LUI had been adjusted from 5-year to 2-year since 2016. According 
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to the “Land Use Classification System Table” revised and renamed by the MOI on 

April 13, 2015, the classification level was revised to the 2nd level. The update 

frequency of the Taiwan e-Map had been adjusted from 5-year to 2-year since 2014. In 

order to facilitate the integration and application of users, the update area of the LUI 

and Taiwan e-Map had been synchronized since 2016. 

In response to the implementation of the Spatial Planning Act, the MOI re-

examined the original classification system and operating mechanism, based on which 

the MOI formulated the “Regulation of Land Use Survey”, incorporated the 

reviewed classification system table into the regulation and renamed as “Land Use 

Classification System Table (Land Area Part) in 2019”(hereinafter referred to as the 

2019 classification system). According to the decision of the ”Land Use Survey and 

Monitoring Promotion and Implementation Mechanism Meeting” held by 

Construction and Planning Agency of the MOI on January 4, 2019, the Forestry Bureau 

of the Agriculture Committee of the EY (hereinafter referred to as “The Forest 

Bureau”) and the MOI worked together upon the production of the LUI. The Forest 

Bureau and the MOI administer the forest resources investigation area and the rest area 

seperately. Since 2020, the NLSC update the LUI to the 3rd level classificaion every 2-

year. In addition, for the classification items that the survey results of Forest Bureau 

cannot correspond to the 2019 classification system, the NLSC will re-investigate to 

the 3rd level. 

For the existing budget deficit in the work of classification to the 3rd level, the 

budget should be prepared by the Land Sustainability Development Fund of the MOI. 

Continuing the previous joint, outsourced manufacturers and survey teams divided the 

labor of update and maintenance of the LUI. In 2020, survey teams were responsible 

for 779 sheets located in 6 municipalities, counties or cities including Changhua 

County, Nantou County, Tainan City, Taitung County, Hualien County and Yilan 

County. 

The project achieves the object of updating and maintaining the map by 

integrating various resources, and effectively ensures the quality of the operation 
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procedures and results by controlling mechanism such as supervision and inspection 

operations during the project, laying a good foundation for the results of LUI. 

Keywords：Land use investigation, Results update 
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109 年度國土利用現況調查成果更新維護作業 

工作總報告 

壹、計畫概述 

為因應各界對於土地現況調查資料殷切需求，本中心自 95 至 97 年度

辦理臺澎金馬地區國土利用現況調查作業，蒐集土地利用情形，同時建置

國土利用現況調查成果資料庫，充實國土資訊系統與土地基本資料庫，以

期滿足各界國土管理之需求，為使國土利用現況調查成果永續使用，自 98

年度起辦理國土利用現況調查成果更新維護作業。 

為因應本中心測量隊業務轉型，於 97 年度辦理測量隊人員國土利用

現況調查成果更新試辦作業，自 98 年度起由各測量隊辦理調查成果更新

維護，並自 101 年度起導入臺灣通用電子地圖成果，提升國土利用現況調

查成果幾何精度，搭配原國土利用現況調查成果對屬性資料分類詳細程度

要求，完成幾何精度與屬性品質兼顧之成果。 

為提升更新時效，國土利用現況調查成果更新頻率自 105 年起由 5 年

提升為 2 年，並依據內政部 104 年 4 月 13 日修訂並更名之「土地利用分

類系統表」辦理至第 2 級分類；臺灣通用電子地圖更新頻率自 103 年度起

由 5 年調整為 2 年，考量前開 2 種圖資自 105 年度起皆為 2 年更新 1 次，

為方便使用者整合應用，規劃前開 2 種圖資每年更新作業區域相同。 

因應國土計畫法施行，內政部重新檢討原有分類系統及作業機制，據

以研訂「國土利用現況調查辦法」，並將檢討後分類系統表納入辦法及更

名為「土地利用分級分類系統表(陸域部分)」(以下簡稱 108年版分類系統)，

另依據內政部營建署 108 年 1 月 4 日召開「國土利用現況調查及土地利用

監測推動執行機制研商會議」決議事項，陸域國土利用現況調查分由內政

部(交由本中心執行)及行政院農業委員會林務局(以下簡稱林務局)共同辦

理，林務局負責森林資源調查範圍，內政部負責森林資源調查範圍以外區

域，且內政部分工範圍，自 109 年度起由本中心依據 108 年版分類系統，

每 2 年更新 1 次至第 3 級分類；另對於林務局調查成果無法完整對應內政

部第 3 級分類項目，一併補辦調查工作至第 3 級分類，對於現有 109 年編

列預算不足支應辦理至第 3 級分類部分，則由內政部國土永續發展基金編

列預算支應。109 年度規劃由測量隊辦理數量計 779 幅，範圍包含彰化縣、

南投縣、臺南市、臺東縣、花蓮縣及宜蘭縣等 6 個直轄市、縣(市)。 
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一、 計畫依據 

(一)依據行政院 104 年 9 月 24 日院臺建字第 1040050285 號函核定「落實

智慧國土—國土測繪圖資更新及維運計畫」辦理。 

(二)依據內政部 108 年 1 月 4 日召開「國土利用現況調查及土地利用監測

推動執行機制研商會議」決議事項辦理。 

(三)依據本中心 108 年 8 月 27 日召開「109 及 110 年度交付各測量隊業務

工作研商會議」決議事項辦理。 

(四)依據內政部營建署委託本中心辦理「109 年度及 110 年度國土利用現

況調查」行政協議書辦理。 

(五)本中心 109 年度國土利用現況調查成果更新維護作業執行計畫。 

二、 計畫目標 

(一)針對作業區域內土地使用情形進行調查作業，掌握土地使用現況，更

新資料庫並提供各界最新國土利用現況調查成果。 

(二)賡續培育本中心辦理國土利用現況調查成果更新維護作業人員，以利

辦理成果更新維護作業。 

貳、計畫原則 

為順利推動本作業，配合土地使用變化較大地區、各測量隊轄區分布

與人力情形，選擇適當作業地區及辦理數量後，據以研訂 109 年度作業計

畫，其作業原則如下： 

一、 辦理區域及選定原則 

參考 109 年度臺灣通用電子地圖更新作業區域，規劃 109 年度國土利

用現況調查成果更新維護作業範圍，俾利後續整合作業之進行；另考量更

新區域完整性及外業調查路徑規劃方便性，以連續圖幅為辦理範圍，選定

779 幅更新圖幅，各測量隊辦理圖幅數量如表 1，圖幅號表如附件 1，辦理

圖幅位置圖如圖 1。 
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表 1：各測量隊辦理圖幅數量及調派人力 

隊別 辦公室別 

辦理人數 
(含辦公室負責人) 辦理 

圖幅數量 
員 助理 小計 

北區第一測量隊 

臺北 8 6 14 94 

宜蘭 5 6 11 98 

花蓮 5 6 11 98 

中區測量隊 南投 5 15 20 98 

南區第一測量隊 彰化 3 8 11 35 

南區第二測量隊 歸仁 2 24 26 183 

東區測量隊 潮州 2 16 18 173 

總計 30 81 111 779 

 

圖 1：各測量隊辦理圖幅位置圖 
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二、 人力規劃及分工 

本計畫由地形及海洋測量課主辦各項行政業務，各測量隊調派規劃人

力如表 1 所列，測量隊人員分工如表 2。 

表 2：測量隊人員分工表 

辦理人員 工作內容 

測量助理(專辦) 辦理國土利用現況調查成果更新維護作業 

員級人員(檢查員) 辦理測量助理成果檢查 

員級人員(兼辦檢查員) 

1. 辦理國土利用現況調查成果更新維護作業 

2. 協助測量助理有關內業編輯操作及外業分類疑義

處理 

3. 協助辦理測量助理成果檢查 

員級人員(專辦) 

1. 辦理國土利用現況調查成果更新維護作業 

2. 協助測量助理有關內業編輯操作及外業分類疑義

處理 

辦公室負責人 

1. 成果檢查(包含測量隊檢查及作業人員第 1 幅成果

檢查) 

2. 人員編組與管理 

3. 管控工作進度 

4. 各項事務指派與處理 

5. 圖資管理 

隊部督導人員 辦理隊部督導事宜 

備註說明： 

除南區第二測量隊歸仁辦公室設置檢查員 1 人；中區測量隊南投辦公室、東區

測量隊潮州辦公室各設置兼辦檢查員 1 人外；其餘各測量隊員級人員均為專辦

人員，並由該辦公室負責人辦理成果檢查。 

 

三、 作業方式 

本計畫運用高解析航拍正射影像，配合地籍圖、臺灣通用電子地圖

等 GIS 資料與外業調查工作，依 108 年版分類系統(如附件 2)分類說明，

辦理至第 2 級土地利用分類作業。先於內業初步判釋，再至實地外業調

查確定屬性後，據以辦理成果更新。另為掌握各測量隊作業進度、執行
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情形及困難，以確保成果品質，定期辦理測量隊業務督導及成果檢查，

並於年度作業完成後評比各測量隊執行績效。 

整體作業分為 12 個工作項目，包含規劃準備、圖資整理與檢視、內

業套疊參考資料編修、外業調查、成果編修整理、詮釋資料、成果檢查、

進度通報、業務督導、成果統計、成果繳交及計畫執行績效考評，整體

作業流程如圖 2。 

1.規劃準備

2.圖資整理與檢
視

3.內業套疊參考
資料編修

4.外業調查

5.成果編修整理

10.成果統計

11.成果繳交

12.計畫執行績
效評核

9.業務督導 8.進度通報

7.成果檢查

未通過

通過

6.詮釋資料

 

圖 2：作業流程圖 

(一)規劃準備 

1.參考圖資蒐集 

作業所需各項參考圖資如表 3，航拍正射影像及森林資源調查
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成果由地形及海洋測量課於展辦前，分別向行政院農業委員會林務

局農林航空測量所及行政院農業委員會林務局洽取，其餘圖資由地

形及海洋測量課統籌提供各測量隊使用。 

表 3：參考圖資 

種類 備註 

航拍正射影像 地形及海洋測量課提供 

國土利用現況調查成果 測繪資訊課協助提供 

臺灣通用電子地圖成果 測繪資訊課協助提供 

本中心產製正射影像 測繪資訊課協助提供 

地籍圖 測繪資訊課協助提供 

地段外圍圖 測繪資訊課協助提供 

作業範圍圖框 地形及海洋測量課提供 

森林資源調查成果 地形及海洋測量課提供 

2.測量隊作業人員指派 

(1)各測量隊應依據人力規劃及分工指派人員作業。 

(2)各測量隊應於年度工作展辦前指派作業人員，並於執行計畫簽奉

核准後 1 個月內將隊部督導人員、作業人員名單及各梯次繳交圖

幅函報中心本部。 

3.儀器設備調派 

由各測量隊調派現有電腦、印表機、相機、公務機車等設備辦

理本項業務。公務機車以 5 人 3 部為配置原則；由秘書室依各隊配

置作業人員調整後，由各測量隊將公務機車車號列冊通報中心本部

進行相關油料限額調整作業。 

4.辦理教育訓練 

於年度工作展辦前，由地形及海洋測量課針對各測量隊辦理作

業人員教育訓練，課程包含土地利用分級分類系統表(陸域部分)疑

義案例說明、外業調查實習、國土利用現況調查成果更新維護工作

流程說明、內業成果編修軟體(國土利用現況調查資料處理程式，以

下簡稱 imap 程式)操作及上機實習、品質檢查說明、電子地圖回報

及處理等。 

(二)圖資整理與檢視 

1.圖資整理 

彙整作業圖幅之相關圖資，確認作業所需各項圖資是否已取得
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或有缺漏情形。 

2.圖資檢視 

檢視各項圖資是否可正常開啟，圖資坐標系統是否一致，資料

格式及欄位內容是否正確，並以 imap 程式辦理國土利用現況調查成

果檢核作業，檢查位相關係是否正確。 

(三)內業套疊參考資料編修 

1. 將各項圖資予以套疊，分析圖資套疊情況是否合理，如有不合理者，

應究其原因並予以解決；倘無法調整套疊，則將該圖資料排除使用。 

2. 於航拍正射影像上套疊國土利用現況調查成果、地籍圖、臺灣通用

電子地圖(如道路、鐵路及捷運、水系、區塊、地標及建物等圖層)及

其他參考圖資，對各坵塊內土地利用類別參考影像內容進行判釋及

記錄。 

3. 參考臺灣通用電子地圖所繪製道路(含高架道路及一般道路)及水系

圖層，進行國土利用現況調查成果道路及水系資料編修，提升國土

利用現況調查成果精度。若於編修過程發現臺灣通用電子地圖道路

圖層成果有疑義，於外業調查時予以確認，如確與現況不符，則填

寫臺灣通用電子地圖道路變動情形通報表並製作通報點圖層，納入

各梯次成果繳交項目。 

4.如經參考影像判釋使用現況已與國土利用現況調查成果圖形不符時，

應依據影像以數化方式編修坵塊圖形，並就影像上可直接判釋土地

利用坵塊先行填註其屬性，再至現地辦理外業調查作業。 

(四)外業調查 

1.外業調查底圖製作 

將內業編修成果套疊航拍正射影像展繪外業調查底圖，並標示

無法判釋坵塊，建議非都市密集區以 1/2,500 比例尺底圖作業，都市

密集區以約 1/1,000 至 1/2,000 比例尺底圖作業。 

2.調查路線規劃安排 

調查作業應根據各圖幅內坵塊分布及道路位置，分區安排調查

路線及辦理調查作業。 

3.現地調查坵塊屬性及邊界 

(1)現地調查並記錄土地利用情形 

a. 內業已判釋土地利用屬性之坵塊：至現地逐筆進行核對，若土
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地利用情形有所改變，現地情形與影像判釋成果不同或圖形邊

界不符，則於調查底圖上標註實際情形。如該土地坵塊無法進

入，可透過影像判釋土地利用屬性，其資料獲取方式應確實記

載為影像判釋。 

b. 內業無法判釋之坵塊：至現地逐筆檢視，並標註現地使用情形

及土地利用分類。 

(2)若現地使用分類有疑義者，予以拍照並將使用情形註記於調查底

圖，經測量隊討論後仍有疑義者，可填寫土地分類疑義通報單，

由中心本部提供分類建議。 

(五)成果編修整理 

配合外業調查所註記資料進行調查成果編修工作，依現地調查結

果修正國土利用現況調查成果坵塊屬性及邊界資料，並參考臺灣通用

電子地圖道路圖層修正道路位置，編修後成果應以 imap 程式辦理檢核

作業。 

(六)詮釋資料 

以中心本部提供國土利用現況調查成果之填寫原則及範本製作分

幅詮釋資料。 

(七)成果檢查 

為確保作業成果品質，成果檢查作業分為自我檢查、第 1 幅成果

抽查、測量隊檢查及監審廠商檢查。測量隊檢查分為內業檢查、imap

程式檢查及外業檢查；監審廠商檢查分為內業檢查、imap 程式檢查、

外業檢查及詮釋資料檢查。 

(八)進度通報 

各測量隊於每月 3 日(含)前，參考預定進度將前個月實際作業進

度及經費支用情形填註於工作進度通報表及明細表，用印後以電子郵

件送地形及海洋測量課彙整。 

(九)業務督導 

為確實掌握作業情形，對測量隊執行之工作項目實施業務督導，

透過業務督導，掌握作業進度並了解各測量隊執行情形及困難，適時

予以協助處理，分為隊部督導及中心本部督導。業務督導項目如下： 

1. 規劃準備：作業人員名單是否依規定通報中心本部、作業人員是否

調整、彩色印表機碳粉匣使用情形。 
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2. 圖資整理及檢視與管理：各項圖資是否已完備、各項圖資是否可正

常開啟、各項圖資坐標系統及資料格式是否正確、是否指派專人辦

理資料管理事宜。 

3. 內業套疊參考資料編修：是否套疊參考圖資並檢查坵塊使用情形、

是否確實參考臺灣通用電子地圖道路及水系圖層編修、是否確實套

疊最新航拍正射影像、作業人員是否熟悉 imap 程式操作。 

4. 外業調查：是否有列印調查底圖、調查底圖是否套疊最新版本正射

影像、是否確實檢視坵塊土地使用情形、是否將有疑義的土地使用

情形拍攝記錄。 

5. 成果編修整理：是否確依調查資料編修，並套疊最新版本正射影像、

是否製作臺灣通用電子地圖回報檔。 

6. 進度通報及業務督導：是否每月 3日前將進度通報表通報中心本部、

進度通報是否符合預定進度、是否辦理隊部業務督導。 

7. 成果檢查：作業人員是否辦理成果自我檢查、是否辦理第 1 幅成果

抽查、是否辦理測量隊成果檢查作業。 

8. 經費執行情形：經費執行率是否妥適。 

9. 前次督導缺失改進情形：追蹤前次督導缺失改進情形。 

(十)成果統計 

配合各項檢查結果完成修正後，辦理統計土地利用變化情形，以

土地分類屬性統計辦理區域坵塊、面積數量統計成果表 

(十一)成果繳交 

1.成果繳交與點收 

臺北辦公室於 109 年 9 月 30 日，宜蘭及潮州辦公室於 109 年

10 月 31 日，花蓮辦公室於 109 年 11 月 30 日，餘各辦公室於 109 年

12 月 31 日前，繳交下列成果項目至地形及海洋測量課。 

(1)國土利用現況調查成果檔。 

(2)臺灣通用電子地圖回報檔。 

(3)詮釋資料。 

(4)統計報表檔。 

2.成果匯入及管理 

由地形及海洋測量課將調查成果數值檔整理後，移請測繪資訊

課辦理後續成果匯入及管理作業。 
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(十二)計畫執行績效考評 

綜合各測量隊具體作業情形，就規劃準備、圖資檢查、業務督導、

測量隊成果檢查、監審廠商檢查、進度管控及行政作業等 7 項辦理情

形，評定執行績效，並參酌各測量隊績效評核成績及相關作業人員表

現予以獎勵。各工作項目績效評核內容及占分比例如下： 

1.規劃準備(4%) 

各梯次作業範圍規劃是否以完整及連續性為規劃原則、是否確

實辦理人員指派並通報中心本部備查。 

2.圖資檢查(2%) 

各項圖資是否完成圖資檢查工作。 

3.業務督導(4%) 

測量隊是否辦理隊部業務督導工作，且業務督導結果有無缺失

及前次缺失是否如期改正，中心本部督導結果有無缺失及前次缺失

是否如期改正。 

4.測量隊成果檢查(10%) 

是否辦理自我檢查、第 1 幅成果抽查及測量隊檢查並依規定修

正錯誤。 

5.監審廠商檢查(60%) 

監審廠商內業檢查、imap 程式檢查、外業檢查及詮釋資料檢查

合格率，監審廠商檢查缺失是否如期修正。 

6.進度管控(15%) 

每月進度通報表是否依規定詳實記錄且如期填送、每月所通報

工作總進度是否較預定進度落後，各梯次成果是否如期繳交。 

7.行政作業(5%) 

作業相關表格資料文件是否裝訂成冊並專案管理、經費執行率

是否符合或超前預定執行率。 

四、 軟硬體規劃 

硬體部分以使用測量隊現有電腦為主，軟體部分自 99 年度開始使

用本中心自行開發之 imap 程式執行內業成果編修及檢核，imap 程式因

操作介面為全中文並貼近作業需求，且對電腦硬體等級要求較低，有效

降低作業人員訓練及軟硬體購置成本。 
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五、 作業期程規劃 

作業辦理期程計 12 個月，如附件 3，各辦公室自 109 年 1 月開始

展辦，並由各測量隊隊部派員定期辦理督導及成果檢查，中心本部亦於

每 3 至 4 個月辦理 1 次業務督導，各測量隊均辦理 2 梯次成果檢查。 

六、 經費規劃 

辦理國土利用現況調查成果更新所需經費，於「109 年度國土利用

調查計畫」項下編列新臺幣 1,165 萬 8,000 元。 

參、執行情形 

一、 人員指派 

於本中心人力規劃會議中決議各測量隊 109 年度實際作業人數，另

為落實成果督導及掌握作業進度，各測量隊指派 1 至 2 名隊部人員負責

辦理隊部督導事宜。 

二、 辦理教育訓練 

109 年度除北區第二測量隊外，各測量隊均配合辦理國土利用現況

調查成果更新維護作業，按以往各測量隊例行性教育訓練期程多規劃於

年初辦理，考量 109 年度首次依據 108 年版分類系統辦理至第 3 級分類

調查作業，為讓各測量隊及早熟悉 108 年版分類系統，並完整了解作業

方法，提早於 108 年度 12 月份辦理教育訓練。 

109 年度計辦理 5梯次教育訓練，教育訓練辦理時間及地點如表 4，

課程內容包含土地利用分級分類系統表(陸域部分)疑義案例說明、外業

調查實習、國土利用現況調查成果更新維護工作流程說明、內業成果編

修軟體操作及上機實習、品質檢查說明、電子地圖回報及處理等項目，

詳盡說明作業方式，讓作業執行更為順暢，教育訓練辦理情形如圖 3。 
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表 4：教育訓練辦理時間及地點 

梯次別 受訓對象 辦理時間 辦理地點 

1 東區測量隊 108 年 12 月 5、6 日 
東區測量隊 

隊部 

2 中區測量隊 108 年 12 月 12、13 日 
中區測量隊 

南投辦公室 

3 南區第二測量隊 108 年 12 月 19、20 日 
南區第二測量隊 

永安辦公室 

4 南區第一測量隊 108 年 12 月 23、24 日 
南區第一測量隊 

彰化辦公室 

5 北區第一測量隊 108 年 12 月 26、27 日 
北區第一測量隊 

隊部 

 

  

圖 3：教育訓練辦理情形 

三、 國土利用現況調查成果更新維護作業 

109 年度辦理區域，配合臺灣通用電子地圖 109 年度更新區域、

各測量隊轄區及人力規劃予以選定，土地利用型態包含建物密集區、

鄉區或山區等類型，作業人員外業前須先參考臺灣通用電子地圖道路

及水系圖層成果予以內業初步編修，再至實地檢視並記錄於調查底圖，

調查底圖案例如圖 4。 
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圖 4：調查底圖案例 

作業人員於現場發現土地使用分類疑義時，予以拍照後於隊部及

辦公室討論，若仍有疑義者，再填寫土地分類疑義回報單，回報中心

本部提供分類建議，並挑選各測量隊回報較具代表性的新型態土地利

用案例納入「土地利用分類系統疑義案例彙編」，提供爾後年度作業參

考。作業人員於外業調查時，如發現道路現況改變，則製作臺灣通用

電子地圖回報檔回報中心本部，提供臺灣通用電子地圖更新參考，臺

灣通用電子地圖回報檔案例如圖 5。 

 

圖 5：臺灣通用電子地圖回報檔案例 

四、 調查成果整理 

依實地調查資料進行編修工作，修正坵塊圖形及土地利用屬性，109

年度各測量隊辦理坵塊數量如表 5。國土利用現況調查成果自 109 年度
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起依據 108 年版分類系統，更新至第 3 級分類，由表 4 可發現，各測量

隊辦理前第 2級分類及辦理後第 3級分類坵塊數差異量百分比約為減少

4.1%至增加 6.8%。臺北辦公室辦理範圍多為森林資源調查範圍，前期

成果坵塊數較為破碎，彰化辦公室因前期成果細分較多空置地，因此在

109 年度予以整併，故坵塊數略微減少。 

表 5：各測量隊辦理國土利用現況調查成果坵塊數量統計表 

隊別 
北區第一 
測量隊 

中區 
測量隊 

南區第一 
測量隊 

南區第二 
測量隊 

東區 
測量隊 合計 

辦公室別 臺北 宜蘭 花蓮 南投 彰化 歸仁 潮州 

辦理前 
第 2 級 
坵塊數 

64,422 77,271 72,327 180,984 136,722 331,547 118,201 981,474 

辦理後 
第 3 級 
坵塊數 

64,137 81,211 77,243 184,565 131,121 344,060 120,984 1,003,321 

差異量 -285 3,940 4,916 3,581 -5,601 12,513 2,783 21,847 

差異量 
百分比 -0.4% 5.1% 6.8% 2.0% -4.1% 3.8% 2.4% 2.2% 

五、 imap 程式功能增修 

為使 imap 程式更貼近作業人員需求並提升作業成果品質，除持續

蒐集使用回饋意見外，配合國土利用現況調查成果更新維護作業自 109

年度起，依據 108 年版分類系統更新第 3 級分類，現行程式操作介面、

相關資料處理及成果檢核功能皆須配合調整；另因應作業需參考引用森

林資源調查成果，亦須進行調整修改圖資顯示及查詢、資料編輯、檢核

及統計等部分功能，以提升作業處理效能及符合作業需求。109 年度持

續對調查成果整理所需使用之 imap 程式進行功能增修，增修功能圖例、

說明及範例畫面如表 6。 
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表 6：新增功能項目、圖例、說明及範例畫面 

項

次 
功能項目及圖例 功能範例畫面及說明 

1  新增依國土利用現況調查成果

之分類級別進行顯示功能 

 

本功能以成果之「LEVEL 值」為預設

顯示值，使用者可依需求，選擇不同

等級進行顯示。 

 

2  新增提供 104 年版及 108 年版

分類系統成果轉換功能 

 

部分無法轉換至 108 年版分類系統第

3 級分類之 104 年版分類系統第 2 級

分類成果，提供前期成果分類文字並

以前置符號（如*）來作為識別。 
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3  依需求調整各項檢核功能 

 

 

因應辦理至第 3 級分類及增加森林資

調查成果為參考圖資，調整各項檢核

功能機制。 

 

4  新增設定坵塊處理狀態快速鍵 

 

新增以滑鼠右鍵彈出功能選單，方便

設定土地坵塊為已處理或未處理狀

態。 

 

 
設定後 

設定前 
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5  新增設定顯示註記欄快速鍵 

    

新增自選圖層及欄位註記功能 

 

 

6  新增由圖查表功能 

 

點選圖面坵塊後，可以同步選取屬性

欄列表 

 

7  新增滑鼠右鍵查詢屬性表之快

捷鍵功能 

 

新增以滑鼠右鍵彈出功能選單，方便

查詢對應之屬性列表 

 

註記區塊名稱 

註記道路中心線名稱 
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8  新增進階查詢功能 

 

 

增加進階查詢功能，提供多個屬性欄

位進行資料查詢及統計。 

 

 

六、 進度通報 

各測量隊依據執行計畫預定進度，於每月 3 日前將上個月預定進度

及實際作業進度填註於工作進度通報表陳報中心本部彙整，各測量隊均

於預定時程內順利完成，各測量隊辦理進度如表 7，辦理進度圖如附件

4。
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表 7：各測量隊工作進度統計表 

隊別 
北區第一 
測量隊 

中區 
測量隊 

南區第一 
測量隊 

南區第二 
測量隊 

東區 
測量隊 

辦公
室別 

臺北辦公室 宜蘭辦公室 花蓮辦公室 南投辦公室 彰化辦公室 歸仁辦公室 潮州辦公室 

月份 
實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

1 月 5.6% 4.5% 9.1% 4.5% 5.1% 4.5% 12.8% 3.8% 14.3% 3.8% 5.7% 3.8% 3.3% 0.0% 

2 月 17.6% 16.0% 23.2% 16.0% 17.5% 13.5% 19.1% 13.5% 25.9% 13.5% 20.1% 13.5% 24.1% 16.0% 

3 月 43.0% 33.0% 37.4% 33.0% 32.2% 28.0% 30.3% 26.8% 40.9% 26.8% 38.5% 26.8% 46.6% 33.0% 

4 月 63.0% 53.5% 52.8% 51.0% 47.9% 46.0% 44.8% 42.3% 53.0% 42.3% 46.9% 42.3% 55.1% 51.0% 

5 月 76.2% 72.8% 72.5% 69.0% 59.1% 56.5% 57.0% 52.8% 60.4% 56.5% 61.1% 52.8% 73.1% 69.0% 

6 月 82.6% 78.8% 77.6% 76.3% 72.3% 71.3% 66.4% 65.0% 70.0% 65.0% 70.9% 65.0% 81.0% 76.3% 

7 月 84.9% 83.8% 81.4% 78.8% 79.4% 78.8% 72.8% 71.3% 78.9% 71.3% 76.1% 71.3% 85.3% 78.8% 

8 月 95.0% 95.0% 85.0% 83.8% 83.8% 83.8% 80.2% 78.8% 82.8% 78.8% 80.6% 78.8% 87.0% 83.8% 

9 月 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 84.2% 83.8% 85.0% 83.8% 84.8% 83.8% 90.8% 83.8% 100.0% 95.0% 

10 月 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 100.0% 95.0% 

11 月 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 100.0% 95.0% 

12 月 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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七、 業務督導 

依據執行計畫業務督導分為隊部及中心本部督導兩大類，配合各辦

公室工作期程辦理，各辦公室辦理 6 次隊部督導及 3 次中心本部督導，

並配合整體作業方式及流程，挑選以下項目作為業務督導查核重點，包

含抽查參考臺灣通用電子地圖道路及水系圖層編修辦理情形、調查底圖

及內業判釋套疊正射影像辦理情形、作業人員 imap 程式操作情形、調

查底圖套疊最新航拍正射影像辦理情形、調查成果是否套疊最新版本航

拍正射影像、臺灣通用電子地圖現況變動通報表統計數量、檢查是否完

成 imap 程式檢核等項目。 

八、 成果檢查 

包含自我檢查、第 1 幅成果抽查、測量隊檢查及監審廠商檢查等檢

核工作，作業人員於完成每幅成果時，需依據自我檢查紀錄表項目進行

自我檢查並製作紀錄；作業人員完成第 1 幅成果時，由辦公室負責人及

員級人員(專辦)辦理第 1 幅成果抽查；並經測量隊檢查辦竣後，將成果

送至中心本部，再辦理監審廠商成果檢查。測量隊及監審廠商檢查各測

量隊均辦理 2 梯次成果檢查。測量隊完成成果檢查後，將成果送至中心

本部，交由監審廠商辦理檢查。測量隊檢查圖幅數量如表 8，測量隊各

梯次成果繳交至中心本部時間如表 9。監審廠商於收到測量隊成果後 40

個日曆天內辦理檢查，各測量隊監審廠商檢查數量及結果如表 10 至表

13。 
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表 8：測量隊檢查圖幅數量表 

隊別 辦公室別 
辦理 
圖幅數 

自我 
檢查 
圖幅數 

第 1 幅
成果 
檢查 
圖幅數 

內業檢查圖幅數 
imap 程式 
檢查 
圖幅數 

外業 
檢查 
圖幅數 

合理性 
檢查 

影像判釋及參考
森林資源調查 
成果檢查 

北區第一 
測量隊 

臺北 94 94 21 21 7 94 21 

宜蘭 98 98 10 15 3 98 15 

花蓮 98 98 10 10 5 98 10 

中區 
測量隊 

南投 98 98 19 19 1 98 19 

南區第一 
測量隊 

彰化 35 35 10 10 0 35 10 

南區第二 
測量隊 

歸仁 183 183 24 24 1 183 24 

東區 
測量隊 

潮州 173 173 17 18 7 173 18 

小計 779 779 111 117 24 779 117 

 

表 9：測量隊各梯次成果繳交時間表 

隊別 辦公室別 第 1 梯次 第 2 梯次 

北區第一測量隊 

臺北 109 年 5 月 15 日 109 年 8 月 19 日 

宜蘭 109 年 5 月 29 日 109 年 9 月 17 日 

花蓮 109 年 6 月 15 日 109 年 10 月 20 日 

中區測量隊 南投 109 年 6 月 30 日 109 年 10 月 30 日 

南區第一測量隊 彰化 109 年 6 月 30 日 109 年 10 月 29 日 

南區第二測量隊 歸仁 109 年 6 月 22 日 109 年 11 月 4 日 

東區測量隊 潮州 109 年 5 月 29 日 109 年 9 月 28 日 
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表 10：監審廠商檢查圖幅數量表 

隊別 辦公室別 
辦理 
圖幅數 

內業檢查圖幅數 
imap 程式檢查 

圖幅數 
外業 
檢查 
圖幅數 

詮釋 
資料 
檢查 
圖幅數 

合理性
檢查 

影像判釋及
參考森林資
源調查 
成果檢查 

幾何檢查、
屬性檢查、
相鄰圖元、
圖幅接邊 
檢查 

屬性欄位
值內容檢

查 

北區第一 
測量隊 

臺北 94 21 5 94 26 26 94 

宜蘭 98 10 2 98 12 12 98 

花蓮 98 10 5 98 15 15 98 

中區 
測量隊 

南投 98 19 1 98 20 20 98 

南區第一 
測量隊 

彰化 35 10 0 35 10 10 35 

南區第二 
測量隊 

歸仁 183 24 1 183 25 25 183 

東區 
測量隊 

潮州 173 18 5 173 23 23 173 

小計 779 112 19 779 131 131 779 

 

表 11：監審廠商內業檢查結果統計表 

隊別 
辦公 
室別 

合理性檢查 
影像判釋及參考森林資源調查 

成果檢查 內業檢查 
圖幅 

平均合格率 
檢查 
幅數 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

圖幅 
平均 
合格率 

檢查 
幅數 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

圖幅 
平均 
合格率 

北區 
第一 
測量隊 

臺北 21 14 66.7% 89.5% 5 4 80.0% 94.0% 90.4% 

宜蘭 10 5 50.0% 88.5% 2 2 100.0% 95.0% 89.6% 

花蓮 10 6 60.0% 91.0% 5 2 40.0% 91.0% 91.0% 

中區 
測量隊 

南投 19 15 78.9% 91.0% 1 1 100.0% 100.0% 91.8% 

南區第一 
測量隊 

彰化 10 9 90.0% 94.0% 0 0 - - 94.0% 

南區第二 
測量隊 

歸仁 24 17 70.8% 91.0% 1 1 100.0% 95.0% 91.2% 

東區 
測量隊 

潮州 18 11 61.1% 90.8% 5 3 60.0% 92.0% 91.1% 

合計 112 77 68.8% 90.8% 19 13 68.4% 94.5% 91.3% 

◎內業檢查圖幅平均合格率(總圖幅合格率/總抽查圖幅數＝總平均合格率) 
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表 12：監審廠商 imap 程式檢查結果統計表 

隊別 
辦公 
室別 

幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元、 
圖幅接邊檢查 

屬性欄位值內容檢查 

檢查 
幅數 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

檢查 
幅數 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

北區第一 
測量隊 

臺北 94 89 94.7% 26 24 92.3% 

宜蘭 98 98 100.0% 12 12 100.0% 

花蓮 98 98 100.0% 15 15 100.0% 

中區 
測量隊 

南投 98 96 98.0% 20 20 100.0% 

南區第一 
測量隊 

彰化 35 35 100.0% 10 10 100.0% 

南區第二 
測量隊 

歸仁 183 183 100.0% 25 25 100.0% 

東區 
測量隊 

潮州 173 173 100.0% 23 23 100.0% 

合計 779 772 99.1% 131 129 98.5% 

平均合格率 98.9% 

 

表 13：監審廠商外業及詮釋資料檢查結果統計表 

隊別 
辦公 
室別 

外業檢查 詮釋資料檢查 

檢查 
幅數 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

圖幅 
平均 
合格率 

檢查 
幅數 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

北區第一 
測量隊 

臺北 21 14 66.7% 89.5% 94 94 100.0% 

宜蘭 10 5 50.0% 88.5% 98 98 100.0% 

花蓮 10 6 60.0% 91.0% 98 98 100.0% 

中區 
測量隊 

南投 19 15 78.9% 91.0% 98 98 100.0% 

南區第一 
測量隊 

彰化 10 9 90.0% 94.0% 35 35 100.0% 

南區第二 
測量隊 

歸仁 24 17 70.8% 91.0% 183 183 100.0% 

東區 
測量隊 

潮州 18 11 61.1% 90.8% 173 173 100.0% 

合計 112 77 68.8% 90.8% 779 779 100.0% 

 

監審廠商於作業期限內辦竣各項內、外業檢查作業，監審廠商檢查

結果並函送各測量隊修正檢查缺失，對於合格率 90%(含)以上圖幅，由

該圖幅作業人員就檢查錯誤處改正，並填寫改進情形表送各測量隊檢查
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人員內業複檢通過後，函送中心本部複查；至合格率未達 90%圖幅，則

要求該圖幅作業人員重新檢視修正該梯次全數成果，並由各測量隊檢查

人員依測量隊檢查相關規定辦理複檢通過後，將複檢結果函送中心本部。 

因 109 年度為首次依據 108 年版分類系統辦理至第 3 級分類調查

作業，第 1 梯次成果監審廠商檢查後，發生部分測量隊成果有品質不佳

情形。為確實檢討缺失及因應改善，以確保後續第 2 梯次成果品質，全

面要求各測量隊就其作業流程之可能發生錯誤原因進行分析及檢討，並

研提改善方案據以執行。地形及海洋測量課則於各測量隊第 2 梯次成果

繳交前，參考第 1 梯次成果檢查缺失類型，列為實地督導重點，以了解

改善方案落實情形及適時提供協助，經上述檢討改善機制導入後，整體

成果品質已明顯改善。 

109 年度國土利用現況調查成果監審廠商檢查結果，內業檢查整體

合格率 91.3%，內業 imap 程式檢查整體合格率 98.9%，外業檢查整體合

格率 90.8%，詮釋資料全數合格。有關問題檢討分析及改善方案彙整如

表 14，檢查錯誤案例如圖 6 至圖 9，已列為 110 年度教育訓練加強說明

及提醒事項，避免類似錯誤發生。 

表 14：問題檢討分析及改善方案表 

項

次 
問題 

辦公 

室別 
改善方案 

1 

為提升成果品質，作業參考圖資日

益增加（森林資源調查成果、地籍

圖、臺灣通用電子地圖道路、水系、

地標、區塊及建物等圖層），作業須

考量之細節及自我檢查項目增加，

作業人員編修圖層時，需視情況引

用合適參考圖資，部分作業人員辦

理經驗尚不足，致成果品質不佳。對

於影像判釋坵塊之屬性及邊界編修

觀念錯誤或不足，需加強學習及訓

練。 

臺北 

宜蘭 

花蓮 

彰化 

歸仁 

潮州 

各測量隊因應問題提出之通案性改善方

案包含依作業人員情況加強個別輔導及

透過室務會報討論作業疑義，避免發生

錯誤，說明如下： 

1. 為提升各作業人員作業能力，由辦公

室負責人、檢查員及資深員級人員針

對每位作業人員進行個別輔導，了解

各作業人員作業習性，除當面討論作

業問題，並就已知缺失予以改正，釐

清作業觀念及加強宣導成果檢查注

意事項。 

2. 每月於辦理室務會報時，檢查人員對

於內業影像判釋坵塊之屬性及邊界

編修觀念、外業調查所遭遇問題加強

宣導。作業人員如遭遇問題可提出於

會中進行討論，供各作業同仁參考，

2 

由原先辦理至第 2 級分類調整為辦

理至第 3 級分類，部分作業人員對

於新分類系統表不夠熟悉，以致於

成果不佳。 

臺北 

花蓮 

彰化 

歸仁 

潮州 



30 

3 

部分作業人員因作業時粗心疏漏，

對於坵塊屬性及邊界之判定及未詳

加檢視，包括外業時現場招牌之誤

認、編修成果時分類屬性之誤繕等

原因，造成作業成果缺失。 

臺北 

花蓮 

南投 

避免發生相同缺失。 

3. 各辦公室因應其個案性問題提出之

自主改善方案，簡要說明如下： 

 臺北辦公室 

建立手機即時通訊討論群組，作業人員

如遇分類屬性及坵塊邊界問題時，可即

時於群組中提出疑問，尋求辦公室負責

人及資深作業人員建議及討論；製作國

土分類疑義討論紀錄並裝釘成冊，供作

業人員傳閱並簽名。 

 宜蘭辦公室 

要求作業人員針對建物密集區(城區)印

製大比例尺外業調查底圖，至實地再次

檢視核對成果；第 1 梯次監審廠商抽查

缺失錯誤情形，以傳閱方式供所有作業

人員知悉，並檢討檢查缺失錯誤態樣及

釐清作業觀念。 

 花蓮辦公室 

要求作業人員逐筆核對調查底圖是否修

正完成，依現地調查結果修正國土利用

現況調查成果坵塊屬性及邊界資料，並

就其成果作全面自我檢查；各組員級人

員應按各組測量助理之成果，分別重新

檢查，倘發現任何缺失，應確實追蹤改

正。 

 南投辦公室 

更落實既有作業方法加強檢查，期勉作

業人員抱持「以 100 分的準備因應 90 分

的及格標準」心態；彙整新增案例後於室

務會報宣導，並建立共用網路磁碟槽供

作業人員學習參考，得到分類認定標準

一致的成果。 

 彰化辦公室 

召開室務會報時，請受檢人員就第 1 梯

次檢查缺失錯誤態樣，說明監審廠商檢

查之錯誤原因，提醒作業人員應注意及

改進事項，於外業調查時應詳實核對並

修正分類原則之作業觀念。 

 歸仁辦公室 

辦理室務會報時，檢討第 1 梯次檢查缺

4 

本年度為首度納入森林資源調查成

果做為參考資料，作業人員因首度

接觸前項圖資，導致以下情況： 

1. 對電腦作業能力較弱的作業人

員，須耗費較多時日，相對壓縮

外業時間致影響外業品質。 

2. 作業人員對於引用林務局森林

資源調查資料作業原則，須更多

的時間學習及適應。 

3. 作業人員外業重心過於偏重於

森林資源調查成果檢視及其範

圍建物區之補充調查，使往年辦

理區域疏於檢查(或認定原成果

未予更正)。 

宜蘭 

花蓮 

潮州 

5 

辦理內業成果編修整理時，發生缺

漏編繪情形或整幅圖面編修原則不

一致情形。 

花蓮 

歸仁 

潮州 

6 

部分作業人員為首次辦理國土利用

現況調查工作，對於坵塊邊界之判

定、部分屬性分類及內業軟體操作

熟悉度不夠，仍須加強訓練。 

臺北 

花蓮 

7 

為提升成果品質，作業參考圖資日

益增加（森林資源調查成果、地籍

圖、臺灣通用電子地圖道路、水系、

地標、區塊及建物等圖層），作業需

考量之細節及自我檢查項目增加，

部分作業人員因年紀較長，學習新

技術能力較弱，須更多的時間學習

及適應。 

宜蘭 

潮州 

8 

作業人員套疊參考圖資(包含前期

國土利用現況調查成果、臺灣通用

電子地圖及森林資源調查成果等向

量圖資)作為坵塊邊界參考依據，當

彰化 

南投 
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向量圖資與影像或實地仍有差異，

部分作業人員常認定差異不大，因

而沿用向量圖資為坵塊邊界，導致

檢查結果為坵塊邊界錯誤。 

失錯誤態樣，並加強調整分類原則作業

觀念。 

 潮州辦公室 

召集全員辦理監審廠商成果檢查檢討會

議，檢討檢查缺失錯誤態樣及釐清作業

觀念；針對每位作業人員辦理成果進行

內外業交互抽查，藉此發現未注意缺失

及分享作業經驗，以強化作業人員發現

缺失能力及確保成果品質；提升檢查層

級，由隊長及副隊長帶隊會同檢查員辦

理測量隊成果檢查，實地了解缺失發生

原因，以及時提出有效改善措施。 

4. 監審廠商提出建議事項如下： 

(1) 參考圖資目的為供作業人員參考，

作業人員應依照現況及正射影像，

適時判斷坵塊屬性及邊界，不宜完

全依照參考圖資編修成果。 

(2) 辦理外業檢查時，仍有發現部分作

業人員有誤編及缺漏編繪情況，請

加強自主檢查，避免再次發生類似

情況。 

(3) 辦理內業檢查時，仍有發生部分圖

幅之 imap 程式檢查錯誤，請作業人

員確實辦理 imap 程式檢查。 

(4) 建議加強教育訓練，確保作業人員

理解作業原則，並詳讀土地利用疑

義彙編，以確保作業成果品質。 

(5) 建議依作業地區特性，調查底圖可

增加部分參考資料(如建物線及地籍

圖)，應適當調查底圖調整出圖比例

尺。 

9 

部分分類於本年度有調整分類原

則，例如興建中、其他等類別，致部

分作業同仁混淆。 

彰化 

歸仁 

10 

部分作業人員未妥善辦理國土成果

版本管控，導致繳交中心本部之成

果非最新版本。 

臺北 

11 

部分作業人員外業調查時，外業調

查底設定比例尺太小，於建物密集

區(城區)，較不易做到正確詳盡的分

類，致檢查結果未盡理想。 

宜蘭 

12 

作業人員外業調查時，外業調查著

重於建物密集區(城區)，至建物較不

密集區調查(鄉區)調查態度較建物

密集區(城區)略為疏忽致造成成果

品質不佳；而檢查人員辦理外業檢

查時，檢查地區亦以建物密集區(城

區)為主，導致檢查結果與監審廠商

檢查結果有落差。 

潮州 
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(坵塊邊界錯誤-區塊道路應整併) 

圖 6：內業成果合理性檢查錯誤案例 1 

 

 

(氣象站應分類為「060501 氣象」) 

圖 7：內業成果合理性檢查錯誤案例 2 

 

 

(成果分類為「010102 旱田」，與正射影像有新建建物明顯不符) 

圖 8：內業成果合理性檢查錯誤案例 3 
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(「050200 純住宅」誤分類為「010402 農業產銷及加工設施」) 

圖 9：外業檢查錯誤案例 

九、 績效評核 

109 年度評定結果北區第一測量隊、中區測量隊、南區第一測量

隊、南區第二測量隊及東區測量隊為優等，績效評核成績如表 15，詳細

各辦公室績效評核成績如附件 5。 

表 15：國土利用現況調查成果更新維護作業執行績效評核成績表 

隊別 辦公室別 總分 平均總分 等第 

北區第一測量隊 

臺北 94.7 

95.2 優等 宜蘭 94.8 

花蓮 96.0 

中區測量隊 南投 97.1 97.1 優等 

南區第一測量隊 彰化 97.6 97.6 優等 

南區第二測量隊 歸仁 97.1 97.1 優等 

東區測量隊 潮州 95.4 95.4 優等 

十、 經費執行情形 

所需經費編列 1,165 萬 8,000 元，實際支出為 1,146 萬元，執行率

97.7%，經費支出明細表如表 16。 
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表 16：經費支出明細表 

分支計畫 用途科目別 預算數 
(千元) 

支用數 
(千元) 

說明 

國土利用

現況調查

計畫 

總計 11,658 11,460  

水電費 560 555 本計畫支應中心本部及各測量隊之水電費。 

通訊費 420 420 本計畫支應中心本部及各測量隊之通訊費。 

其他業務租金 628 628 
辦理本計畫作業所需租用歸仁國土辦公室房屋

租金。 

稅捐及規費 32 32 
各測量隊辦理國土利用現況調查成果更新所需

機車牌照稅及燃料稅。 

保險費 50 50 
各測量隊辦理國土利用現況調查成果更新所需

機車保險費。 

按日案件計資

酬金 
50 45 辦理教育訓練所需聘任講師及助教鐘點費用。 

物品 1,910 1,750 

本計畫支應中心本部及各測量隊公務車輛及機

車所需使用之彩色雷射印表機碳粉匣購置費用

及油料費。 

一般事務費 763 763 

辦理本計畫作業人員工作服費用。 

各測量隊辦理國土利用現況調查成果更新相關

文具紙張、醫療用品、誤餐及雜支等費用。 

房屋建築養護

費 
224 224 辦理本計畫作業所需辦公室房屋建築養護費。 

車輛及辦公器

具養護費 
118 118 辦理本計畫作業所需機車保養維修費用。 

國內旅費 6,043 6,033 
各測量隊辦理國土利用現況調查成果更新維護

作業等相關旅運費。 

運費 20 15 辦理本計畫作業所需運費。 

運輸設備費 840 827 汰舊換新辦理本計畫所需機車。 

十一、成果繳交 

因應本中心「國土測繪圖資 e 商城」圖資對外供應需求，使用內政

部開發之程式填寫詮釋資料(如圖 10)，各測量隊於完成監審廠商檢查錯

誤修正後，將成果繳交至中心，繳交內容包含國土利用現況調查成果、

國土利用現況調查成果統計案例(如圖 11)及詮釋資料(如圖 12)，各測量

隊成果繳交日期如表 17。 
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圖 10：詮釋資料填寫介面 

 

圖 11：國土利用現況調查成果統計案例 

 

圖 12：詮釋資料案例 
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表 17：各測量隊成果繳交日期彙整表 

隊別 辦公室別 日期 

北區第一測量隊 

臺北 109 年 12 月 18 日 

宜蘭 109 年 12 月 18 日 

花蓮 109 年 12 月 28 日 

中區測量隊 南投 109 年 12 月 22 日 

南區第一測量隊 彰化 109 年 12 月 22 日 

南區第二測量隊 歸仁 109 年 12 月 28 日 

東區測量隊 潮州 109 年 12 月 17 日 

肆、執行成果統計 

因國土利用現況調查成果係以滿圖幅的成果範圍進行分類調查，於

沿海範圍的海面亦均納入分類作業，故部分測量隊成果統計水利使用土

地面積比例會因納入海面面積而增加。為有所區別，成果統計面積區分

為未扣除海面分類面積與扣除海面分類兩類呈現。109 年度國土利用現

況調查成果更新維護作業總計完成 779 幅成果，扣除海面分類共計辦理

坵塊數 100 萬 3,133 筆土地利用調查資料，面積達 49 萬 3,199 公頃，各

測量隊辦理數量統計如表 18，其中中區測量隊南投辦公室及南區第一測

量隊彰化辦公室辦理範圍不包含海面，故統計資料僅有一類。 

表 18：各測量隊辦理數量統計表 

隊別 
辦公
室別 

圖幅數 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 坵塊數 面積(公頃) 

北區第一 
測量隊 

臺北 94 64,137 65,930 64,105 56,348 

宜蘭 98 81,211 68,627 81,195 62,495 

花蓮 98 77,243 69,312 77,213 61,298 

中區 
測量隊 

南投 98 184,565 69,061 184,565 69,061 

南區第一 
測量隊 

彰化 35 131,121 24,642 131,121 24,642 

南區第二 
測量隊 

歸仁 183 344,060 129,797 344,020 119,722 

東區 
測量隊 

潮州 173 120,984 122,953 120,914 99,633 

總計 779 1,003,321 550,322 1,003,133 493,199 

 

 

 



37 

一、 北區第一測量隊臺北辦公室執行成果 

辦理區域分布於宜蘭縣，扣除海面分類共計辦理坵塊數 6 萬 4,105

筆，面積 5 萬 6,348 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為森林利用土

地(占 63.7%)、農業利用土地(占 15.8%)及建築利用土地(占 5.9%)，土地

利用分類統計如表 19。 

表 19：北區第一測量隊臺北辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 19,790 8,906 13.5% 19,790 8,906 15.8% 

森林利用土地 3,124 35,915 54.5% 3,124 35,915 63.7% 

交通利用土地 3,135 1,882 2.9% 3,135 1,882 3.3% 

水利利用土地 4,098 12,704 19.3% 4,066 3,122 5.5% 

建築利用土地 26,755 3,314 5.0% 26,755 3,314 5.9% 

公共利用土地 1,117 393 0.6% 1,117 393 0.7% 

遊憩利用土地 582 365 0.6% 582 365 0.6% 

礦鹽利用土地 110 130 0.2% 110 130 0.2% 

其他利用土地 5,426 2,321 3.5% 5,426 2,321 4.1% 

總計 64,137 65,930 100.0% 64,105 56,348 100.0% 

二、 北區第一測量隊宜蘭辦公室執行成果 

辦理區域分布於宜蘭縣，扣除海面分類共計辦理坵塊數 8 萬 1,195

筆，面積 6 萬 2,495 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為森林利用土

地(占 61.8%)、農業利用土地(占 20.4%)及水利利用土地(占 6.0%)，土地

利用分類統計如表 20。 
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表 20：北區第一測量隊宜蘭辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 31,445 12,732 18.6% 31,445 12,732 20.4% 

森林利用土地 4,981 38,627 56.3% 4,981 38,627 61.8% 

交通利用土地 4,083 1,882 2.7% 4,083 1,882 3.0% 

水利利用土地 5,401 9,858 14.4% 5,385 3,726 6.0% 

建築利用土地 26,714 2,594 3.8% 26,714 2,594 4.2% 

公共利用土地 1,021 513 0.7% 1,021 513 0.8% 

遊憩利用土地 768 371 0.5% 768 371 0.6% 

礦鹽利用土地 22 75 0.1% 22 75 0.1% 

其他利用土地 6,776 1,976 2.9% 6,776 1,976 3.2% 

總計 81,211 68,627 100.0% 81,195 62,495 100.0% 

三、 北區第一測量隊花蓮辦公室執行成果 

辦理區域分布於花蓮縣及臺東縣，扣除海面分類共計辦理坵塊數 7

萬 7,213 筆，面積 6 萬 1,298 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為森

林利用土地(占 42.9%)、農業利用土地(占 37.9%)及水利利用土地(占

10.2%)，土地利用分類統計如表 21。 

表 21：北區第一測量隊花蓮辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 32,455 23,251 33.5% 32,455 23,251 37.9% 

森林利用土地 9,452 26,323 38.0% 9,452 26,323 42.9% 

交通利用土地 3,604 1,889 2.7% 3,604 1,889 3.1% 

水利利用土地 7,593 14,252 20.6% 7,563 6,238 10.2% 

建築利用土地 17,441 1,516 2.2% 17,441 1,516 2.5% 

公共利用土地 1,030 357 0.5% 1,030 357 0.6% 

遊憩利用土地 579 266 0.4% 579 266 0.4% 

礦鹽利用土地 37 75 0.1% 37 75 0.1% 

其他利用土地 5,052 1,383 2.0% 5,052 1,383 2.3% 

總計 77,243 69,312 100.0% 77,213 61,298 100.0% 
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四、 中區測量隊南投辦公室執行成果 

辦理區域分布於南投縣，無涉及海面分類，共計辦理坵塊數 18 萬

4,565 筆，面積 6 萬 9,061 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為農業利

用土地(占 46.2%)、森林利用土地(占 28.7%)及建築利用土地(占 9.6%)，

土地利用分類統計如表 22。 

表 22：中區測量隊南投辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 72,054 31,885 46.2% 

森林利用土地 13,645 19,847 28.7% 

交通利用土地 5,191 3,713 5.4% 

水利利用土地 8,140 2,627 3.8% 

建築利用土地 67,776 6,631 9.6% 

公共利用土地 2,541 1,006 1.5% 

遊憩利用土地 1,436 548 0.8% 

礦鹽利用土地 60 77 0.1% 

其他利用土地 13,722 2,728 4.0% 

總計 184,565 69,061 100.0% 

五、 南區第一測量隊彰化辦公室執行成果 

辦理區域分布於彰化縣，無涉及海面分類，共計辦理坵塊數 13 萬

1,121 筆，面積 2 萬 4,642 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為農業利

用土地(占 47.2%)、建築利用土地(占 26.6%)及交通利用土地(占 9.7%)，

土地利用分類統計如表 23。 

表 23：南區第一測量隊彰化辦公室辦理地區土地利用分類統計表 
土地利用分類 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 32,661 11,635 47.2% 

森林利用土地 1,839 1,442 5.9% 

交通利用土地 3,103 2,380 9.7% 

水利利用土地 5,276 522 2.1% 

建築利用土地 73,186 6,555 26.6% 

公共利用土地 1,782 544 2.2% 

遊憩利用土地 1,167 262 1.1% 

礦鹽利用土地 3 9 0.0% 

其他利用土地 12,104 1,293 5.2% 

總計 131,121 24,642 100.0% 
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六、 南區第二測量隊歸仁辦公室執行成果 

辦理區域分布於臺南市，扣除海面分類共計辦理坵塊數 34 萬 4,020

筆，面積 11 萬 9,722 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為農業利用土

地(占 42.0%)、森林利用土地(占 19.2%)及建築利用土地(占 11.9%)，土

地利用分類統計如表 24。 

表 24：南區第二測量隊歸仁辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 107,015 50,260 38.7% 107,015 50,260 42.0% 

森林利用土地 16,366 22,930 17.7% 16,366 22,930 19.2% 

交通利用土地 12,119 8,738 6.7% 12,119 8,738 7.3% 

水利利用土地 16,864 18,678 14.4% 16,824 8,603 7.2% 

建築利用土地 148,684 14,273 11.0% 148,684 14,273 11.9% 

公共利用土地 4,943 2,792 2.2% 4,943 2,792 2.3% 

遊憩利用土地 3,355 1,906 1.5% 3,355 1,906 1.6% 

礦鹽利用土地 43 66 0.1% 43 66 0.1% 

其他利用土地 34,671 10,155 7.8% 34,671 10,155 8.5% 

總計 344,060 129,797 100.0% 344,020 119,722 100.0% 

七、 東區測量隊潮州辦公室執行成果 

辦理區域分布於臺東縣及花蓮縣，扣除海面分類共計辦理坵塊數 12

萬 914 筆，面積 9 萬 9,633 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為森林

利用土地(占 54.7%)、農業利用土地(占 25.3%)及水利利用土地(占 7.1%)，

土地利用分類統計如表 25。 
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表 25：東區測量隊潮州辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 43,925 25,213 20.5% 43,925 25,213 25.3% 

森林利用土地 11,435 54,450 44.3% 11,435 54,450 54.7% 

交通利用土地 4,841 3,613 2.9% 4,841 3,613 3.6% 

水利利用土地 11,193 30,395 24.7% 11,123 7,075 7.1% 

建築利用土地 34,317 3,063 2.5% 34,317 3,063 3.1% 

公共利用土地 1,693 835 0.7% 1,693 835 0.8% 

遊憩利用土地 933 706 0.6% 933 706 0.7% 

礦鹽利用土地 29 58 0.0% 29 58 0.1% 

其他利用土地 12,618 4,620 3.8% 12,618 4,620 4.6% 

總計 120,984 122,953 100.0% 120,914 99,633 100.0% 
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伍、效益分析 

一、 更新土地利用資料，提供完整土地資訊 

土地利用調查資料是國家建設發展重要的資訊之一，並可作為

國土利用政策規劃參考，協助解決城鄉均衡發展問題，提升政府部

門對土地空間設計及決策的能力，使國土規劃更為完善正確。  

土地利用變化能反映出區域的發展現況，因此土地利用情形資料必須

持續更新，才能提供使用者正確、完整的土地資訊。109 年度各測量隊

執行國土利用現況調查成果更新維護作業總計完成 779 幅成果，包

含 100 萬 3,133 筆坵塊土地利用調查資料 (扣除海面分類 )，面積達 49

萬 3,199 公頃 (扣除海面分類 )，透過本作業不但能有效更新土地利用

資訊，並進一步掌握作業區域土地利用變化情形，提供政府施政重

要參據。  

二、  導入監審廠商檢查機制，提升成果品質 

本中心測量隊人員以往以地籍圖重測業務為主，累積豐富的地籍調查

及戶地測量實務經驗，對轉型辦理國土利用現況調查業務多所助益。歷經

多年國土利用現況調查成果更新維護作業經驗，作業流程已然完善，除透

過展辦前的教育訓練，加強作業人員整體概念，並導入監審廠商檢查，比

照委外廠商標準要求各測量隊，強化作業及品管能力，有效提升成果品質。 
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陸、結語 

本中心自 97 年度由測量隊人員試辦國土利用現況調查成果更新維護作業，

並自 98 年度起開始辦理。辦理迄今，逐年擴大辦理圖幅數量，各年度工作均如

期如質完成，並於 103 年度首度規劃專辦辦公室辦理國土利用現況調查成果更

新維護作業，另自 105 年度起國土利用現況調查成果更新頻率由 5 年調整為 2

年，依據內政部 104 年 4 月 13 日修訂之「土地利用分類系統表」辦理至第 2 級

分類；108 年度起則參考臺灣通用電子地圖更新作業區域，辦理國土利用現況調

查成果更新維護作業。 

因應國土計畫法施行，自 109 年度起由本中心依據「國土利用現況調查辦

法」之「土地利用分級分類系統表(陸域部分)」，每 2 年更新 1 次至第 3 級分類。

本中心作業人員除具備豐富作業經驗，並已建立完善之業務督導及成果檢查機

制，未來除持續精進更新作業方式，提升作業效率及成果品質外，並將妥善調配

本中心各測量隊人力辦理國土利用現況調查成果更新，以因應土地利用現況快

速變化及對土地管理監測時效性之需求，充分發揮計畫執行效益。 
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柒、附件 

附件 1：各測量隊辦理圖號

北區第一測量隊臺北辦公室 

(94 幅) 

97211001 97214070 97222075 

97211002 97222011 97222081 

97211003 97222012 97222082 

97211004 97222013 97222083 

97211005 97222014 97222084 

97211011 97222021 97222085 

97211012 97222022 97222091 

97211013 97222023 97222092 

97211014 97222024 97222093 

97211021 97222031 97222094 

97211022 97222032 97223018 

97211023 97222033 97223019 

97211031 97222034 97223020 

97211032 97222041 97223028 

97211041 97222042 97223029 

97211042 97222043 97223030 

97211051 97222044 97223039 

97211052 97222051 97223040 

97211061 97222052 97223049 

97214009 97222053 97223050 

97214010 97222054 97223059 

97214019 97222055 97223060 

97214020 97222056 97223069 

97214029 97222061 97223070 

97214030 97222062 97223079 

97214039 97222063 97223080 

97214040 97222064 97223089 

97214049 97222065 97223090 

97214050 97222071 97223099 

97214059 97222072 97223100 

97214060 97222073  

97214069 97222074  

北區第一測量隊宜蘭辦公室 

(98 幅) 

97221015 97222003 97223048 97224099 

97221016 97223005 97223051 97224100 

97221017 97223006 97223052  

97221018 97223007 97223053  

97221025 97223008 97223054  

97221026 97223009 97223055  

97221027 97223010 97223056  

97221034 97223014 97223057  

97221035 97223015 97223058  

97221036 97223016 97223061  

97221042 97223017 97223062  

97221043 97223022 97223063  

97221044 97223023 97223064  

97221045 97223024 97223065  

97221051 97223025 97223066  

97221052 97223026 97223067  

97221053 97223027 97223068  

97221054 97223031 97224069  

97221061 97223032 97224070  

97221062 97223033 97224078  

97221063 97223034 97224079  

97221071 97223035 97224080  

97221072 97223036 97224085  

97221073 97223037 97224086  

97221081 97223038 97224087  

97221082 97223041 97224088  

97221083 97223042 97224089  

97221091 97223043 97224090  

97221092 97223044 97224095  

97221093 97223045 97224096  

97222001 97223046 97224097  

97222002 97223047 97224098  
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北區第一測量隊花蓮辦公室 

(98 幅) 

96191004 96191077 96202017 97203042 

96191005 96191078 96202018 97203051 

96191006 96191079 96202019  

96191014 96191081 96202020  

96191015 96191082 96202026  

96191016 96191083 96202027  

96191020 96191084 96202028  

96191023 96191086 96202029  

96191024 96191087 96202030  

96191025 96191088 96202036  

96191026 96191091 96202037  

96191030 96191092 96202038  

96191033 96191093 96202039  

96191034 96191096 96202046  

96191035 96191097 96202047  

96191039 96192001 96202048  

96191040 96192002 96202050  

96191043 96192006 96202055  

96191044 96192007 96202056  

96191045 96192011 96202057  

96191049 96192012 96202060  

96191053 96192016 96202065  

96191054 96192017 96202066  

96191059 96192021 96202075  

96191062 96192026 96202076  

96191063 96192036 96202085  

96191064 96193020 96202086  

96191068 96193030 96202095  

96191069 96193038 96202096  

96191072 96193039 97194001  

96191073 96193040 97194011  

96191074 96202016 97203041  

中區測量隊南投辦公室 

(98 幅) 

95201001 95204015 95204050 95213095 

95201002 95204016 95204052 95213096 

95201003 95204017 95204053  

95201011 95204018 95204054  

95201012 95204019 95204055  

95201013 95204020 95204056  

95201021 95204022 95204057  

95201022 95204023 95204058  

95201023 95204024 95204059  

95201031 95204025 95204060  

95201032 95204026 95204062  

95201033 95204027 95204063  

95201041 95204028 95204064  

95201042 95204029 95204065  

95201043 95204030 95204066  

95201051 95204032 95204067  

95201052 95204033 95204068  

95201053 95204034 95204069  

95201061 95204035 95204070  

95201062 95204036 95204076  

95201063 95204037 95204077  

95201071 95204038 95204078  

95201072 95204039 95204079  

95201073 95204040 95204080  

95204004 95204042 95212073  

95204005 95204043 95212083  

95204006 95204044 95212092  

95204007 95204045 95212093  

95204008 95204046 95213064  

95204009 95204047 95213074  

95204010 95204048 95213084  

95204014 95204049 95213094  
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南區第一測量隊彰化辦公室 

(35 幅) 

94201009 95213091 

94201010 95213092 

94201019 95213093 

94201020  

94212049  

94212050  

94212059  

94212060  

94212069  

94212070  

94212079  

94212080  

94212089  

94212090  

94212099  

94212100  

95204001  

95204002  

95204003  

95204011  

95204012  

95204013  

95213051  

95213061  

95213062  

95213063  

95213071  

95213072  

南區第二測量隊歸仁辦公室 

(183 幅) 

94181001 94184016 94192050 94192082 94193043 94193076 

94181002 94184017 94192051 94192083 94193044 94193077 

94181003 94184018 94192052 94192084 94193045 94193078 

94181004 94184019 94192053 94192085 94193046 94193079 

94181005 94184020 94192054 94192086 94193047 94193080 

94181006 94184027 94192055 94192087 94193048 94193082 

94181007 94184028 94192056 94192088 94193049 94193083 

94181008 94184029 94192057 94192089 94193050 94193084 

94181011 94184030 94192058 94192090 94193052 94193085 

94181012 94184037 94192059 94192091 94193053 94193086 

94181013 94184038 94192060 94192092 94193054 94193087 

94181014 94184039 94192061 94192093 94193055 94193088 

94181015 94184040 94192062 94192094 94193056 94193089 

94181016 94192031 94192063 94192095 94193057 94193090 

94181017 94192032 94192064 94192096 94193058 94193094 

94181021 94192033 94192065 94192097 94193059 94193095 

94181022 94192034 94192066 94192098 94193060 94193096 

94181023 94192035 94192067 94192099 94193061 94193097 

94181024 94192036 94192068 94193023 94193062 94193098 

94181025 94192037 94192069 94193024 94193063 94193099 

94181026 94192038 94192070 94193025 94193064 94193100 

94181027 94192039 94192071 94193026 94193065 95193031 

94181031 94192040 94192072 94193032 94193066 95193041 

94181032 94192041 94192073 94193033 94193067  

94181033 94192042 94192074 94193034 94193068  

94181034 94192043 94192075 94193035 94193069  

94181035 94192044 94192076 94193036 94193070  

94184006 94192045 94192077 94193037 94193071  

94184007 94192046 94192078 94193038 94193072  

94184008 94192047 94192079 94193039 94193073  

94184009 94192048 94192080 94193040 94193074  

94184010 94192049 94192081 94193042 94193075  
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東區測量隊潮州辦公室 

(173 幅) 

95171007 95171096 96181041 96184036 96184085 96193067 

95171008 95182030 96183002 96184040 96184086 96193068 

95171015 95182039 96183003 96184043 96184087 96193069 

95171016 95182040 96183004 96184044 96184088 96193076 

95171017 95182048 96183005 96184045 96184092 96193077 

95171018 95182049 96183006 96184046 96184093 96193078 

95171025 95182050 96183007 96184047 96184094 96193079 

95171026 95182059 96183011 96184049 96184095 96193086 

95171027 95182060 96183012 96184050 96184096 96193087 

95171028 95182066 96183013 96184053 96184097 96193088 

95171034 95182067 96183014 96184054 96192045 96193096 

95171035 95182068 96183015 96184055 96192046 96193097 

95171036 95182069 96183021 96184056 96192047 96193098 

95171037 95182070 96183022 96184057 96192054  

95171038 95182076 96183023 96184058 96192055  

95171044 95182077 96183031 96184059 96192056  

95171045 95182078 96183032 96184060 96192057  

95171046 95182079 96183041 96184063 96192064  

95171047 95182080 96183051 96184064 96192065  

95171055 95182086 96183061 96184065 96192066  

95171056 95182087 96184005 96184066 96192074  

95171057 95182088 96184006 96184067 96192084  

95171065 95182089 96184007 96184068 96192093  

95171066 95182097 96184015 96184073 96192094  

95171074 95182098 96184016 96184074 96193047  

95171075 95182099 96184017 96184075 96193048  

95171076 96181003 96184025 96184076 96193049  

95171084 96181012 96184026 96184077 96193050  

95171085 96181013 96184027 96184078 96193057  

95171086 96181021 96184033 96184082 96193058  

95171094 96181022 96184034 96184083 96193059  

95171095 96181031 96184035 96184084 96193060  
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附件 2：土地利用分級分類系統表(陸域部分) 

第一級 第二級 第三級  

類別 代碼 類別 代碼 類別 代碼 分類說明 

農業利用

土地 

01 農作使用 0101 水田 010101 從事種植水稻及其他水田作物之土地。 

    旱田 010102 從事種植旱作、茶樹及雜作物等土地。 

    果園 010103 從事種植常綠果樹、落葉果樹、檳榔等土地。 

  水產養殖 0102 水產養殖 010200 水產養殖所使用之土地。 

  畜牧 0103 畜禽舍 010301 飼育家畜、家禽所使用之土地。 

    牧場 010302 放牧家畜、家禽之土地。 

  農業相關

設施 

0104 農業生產

設施 

010401 供農業生產設施使用之土地。 

    農業產銷

及加工設

施 

010402 供農業產銷及加工設施使用之土地。 

森林利用

土地 

02 針葉林 0201 針葉林 020100 針葉樹比例至少占百分之七十五以上。 

  闊葉林 0202 闊葉林 020200 闊葉樹比例至少占百分之七十五以上。 

  竹林 0203 竹林 020300 各類竹林比例至少占百分之七十五以上。 

  混淆林 0204 針闊葉混

淆林 

020401 二種以上類別(林型)針闊葉樹種構成之混合

林。 

    竹闊葉混

淆林 

020402 二種以上類別(林型)竹林及闊葉樹種構成之混

合林。 

    竹針葉混

淆林 

020403 二種以上類別(林型)竹林及針葉樹種構成之混

合林。 

    竹針闊葉

混淆林 

020404 二種以上類別(林型)竹林及針闊葉樹種構成之

混合林。 

  灌木林 0205 灌木林 020500 高度未達五公尺之低矮灌木。 

  待成林地 0206 待成林地 020600 新植造林或雉樹發生地。 

  其他森林

利用土地 

0207 其他森林

利用土地 

020700 伐木跡地、苗圃、防火線及土場等其他森林利

用之土地。 

交通利用

土地 

03 機場 0301 機場 030100 航空站、航空貨運站、飛行場、航空貨物集散

站及機場相關設施，如助航設施(導航臺、助航

臺、儀降系統及塔臺)及其他設施(空中廚房、

飛機製造修理場等)。 
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  一般鐵路

及相關設

施 

0302 一般鐵路 030201 一般鐵路線(供一般載客貨使用之鐵路線)及專

用鐵路線(運糖、運鹽或運木材)。 

    一般鐵路

相關設施 

030202 一般鐵路沿線邊坡、車站、機廠及機務段、裝

卸場、調車場、維修場、機電房及其他一般鐵

路相關設施。 

  高速鐵路

及相關設

施 

0303 高速鐵路 030301 供高速鐵路使用之路線。 

    高速鐵路

相關設施 

030302 高速鐵路沿線邊坡、車站、機廠及機務段、裝

卸場、調車場、維修場、機電房及其他高速鐵

路相關設施。 

  捷運及相

關設施 

0304 捷運路線 030401 供捷運使用之路線。 

    捷運相關

設施 

030402 捷運車站、機廠及機務段、裝卸場、調車場、

維修場、機電房及其他相關設施。 

  道路及相

關設施 

0305 國道 030501 國道與國道快速公路及國道附屬道路(含匝

道)。 

    省道 030502 省道(不含市區快速道路及省道快速公路)。 

    快速道路 030503 市區快速道路及省道快速公路(含匝道)。 

    一般道路 030504 國道、省道、快速道路以外寬度三米以上之道

路，包括縣道、鄉道、市區道路和其他道路(堤

防兩側道路屬於水利用地，不屬本類)。 

    道路相關

設施 

030505 道路沿線邊坡、人行道、停車場、公路車站、

車輛調度場、車輛檢修場、客貨運轉運站、服

務區、休息站及其他相關設施。 

  港口 0306 商港 030601 碼頭、修造船廠、倉棧設施及其他公共設施。 

    漁港 030602 碼頭、修造船廠、倉棧設施及其他公共設施。 

    專用港 030603 商港、漁港以外之港口。 

    其他港口

設施 

030604 獨立燈塔及其他港口相關設施。 

水利利用

土地 

04 河道及溝

渠 

0401 河川 040101 江、河川、溪等水流經過之地域。 

    減河 040102 專為疏分本水道一定地段超量洪水而開闢之

另一水道，又稱疏洪道。 

    運河 040103 為便利水運所開鑿之水道。 
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    溝渠 040104 灌溉、排水、給水及相關設施，寬度在三米以

上。 

  蓄水設施 0402 水庫 040201 建立堰壩所形成之水域及其相關設施。 

    湖泊 040202 天然形成或人工開挖之湖、泊。 

    蓄水池 040203 池、埤、溜、潭等；如專供養殖使用，應屬

「010200 水產養殖」。 

  水道沙洲

灘地 

0403 水道沙洲

灘地 

040300 與水流宣洩或洪水停駐有礙之地區，包括湖

沼、河口之海埔地與三角洲及指定之洩洪區。 

  水利構造

物 

0404 堤防 040401 河堤、海堤及離岸堤(含設計之消波塊)。 

    水閘門 040402  

    抽水站 040403  

    堰壩 040404  

    地下水取

水井 

040405  

    其他水利

設施 

040406 水土保持處理與維護施做之防砂設施或構造

物、跨河橋樑保護工程、為河道穩定或保護堤

防之各種保護工程設施及其他水利設施。 

  防汛道路 0405 防汛道路 040500 位於堤防內緊鄰堤防供防汛使用之道路及堤

外便道等。 

  海面 0406 海面 040600 海面及海面上之相關設施。 

建築利用

土地 

05 商業 0501 零售批發 050101 從事買賣貨品活動之土地，包括零售、批發及

量販店，如百貨公司、商店、市場、大型量販

店和購物中心。其中零售業之銷售對象以一般

民眾為主，批發業(從事有形商品批發、經紀及

代理)係以銷售大宗商品為主，其銷售對象多

為機構或產業(如中盤批發商、零售商、工廠、

公司行號等)。相關細項業別包括農、畜、水產

品業、食品什貨、布疋、衣著、服飾品、家庭

電器、設備及用品零售(批發)業、藥品、化粧

品及清潔用品、文教、育樂用品、鐘錶、眼鏡、

首飾及貴金屬、建材、機械器具、汽機車及其

零配件、用品、綜合商品及其他商品之零售或

批發。 

    服務業 050102 提供個人或工商服務使用之土地，包括住宿

(如賓館、旅館、旅社、汽車旅館、民宿、觀光

旅館、招待所)、餐飲(如餐廳、食堂、小吃店、
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速食店、鐵板燒店、日本料理店、飯館、麵店、

快餐店、牛排館、自助火鍋店、飲酒店、啤酒

屋)、運輸通信(如路上運輸、水上運輸、航空

運輸、旅行、報關、郵政、電信、快遞)、金融

保險(如銀行、信用合作社、農會、漁會信用部、

信託投資)、不動產租賃、專業、科學及技術服

務業(如法律及會計服務、建築及工程技術服

務、專門設計服務、電腦系統設計服務業、資

料處理及資訊供應、研究發展服務業、廣告、

其他專業、科學及技術服務業(如市場研究及

民意調查、攝影、翻譯服務、獸醫、環境檢測

服務)、教育服務(如補習班)、文化服務(如出

版、電影製作、廣播電視、藝文及運動服務業)

及其他服務(如洗衣、理髮及美容、殯葬服務、

家事服務業、相片沖洗、浴室、駕訓班)。 

  純住宅 0502 純住宅 050200 整體建築專供住宅使用者，不含其他使用之土

地。 

  混合使用

住宅 

0503 兼工業使

用住宅 

050301 供工業及住宅使用，且住宅使用比例達百分之

五十以上。 

    兼商業使

用住宅 

050302 供商業及住宅使用，且住宅使用比例達百分之

五十以上。 

    兼其他使

用住宅 

050303 供住宅、商業或工業以外之其他使用，且住宅

使用比例達百分之五十以上。 

  製造業 0504 製造業 050400 從事製造業使用之土地，包括食品、飲料、菸

草、紡織、成衣、服飾品、皮革、毛皮、木竹

製品、家具、裝設品、紙漿、紙製品、印刷、

化學材料、化學製品、石油、橡膠、塑膠、非

金屬礦物、金屬、機械設備、電腦、通信、電

子、電力機械、運輸工具、精密光學、醫療器

材、鐘錶等製造業，及製造品零組件之組裝(裝

配業)。 

  倉儲 0505 倉儲 050500 提供原料、產品或物品之堆棧、棚棧、倉庫、

保稅倉庫等土地，不包括農業、林業場地儲存

活動所使用之土地。 

  宗教 0506 宗教 050600 供寺廟、教(會)堂和其他宗教建築使用，不包

括「070101 法定文化資產項目」之土地。 

  殯葬設施 0507 殯葬設施 050700 墓地、殯儀館、禮廳(靈堂)、火化場和骨灰(骸)

存放設施。 
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  其他建築

用地 

0508 興建中 050801 已興建地下層或地面層，在現況調查年度內無

法建築完成者。 

    其他 050802 商業、純住宅、混合使用住宅、製造業、倉儲、

宗教、殯葬設施、興建中以外之其他建築用地，

包括人民團體、財團法人等類別。 

公共利用

土地 

06 政府機關 0601 政府機關 060100 政府機關、民意機關、國際組織、外國使領館、

其他外國機構等。 

  學校 0602 幼兒園 060201 供幼兒園使用之土地，學校內如同時包括幼兒

園、小學、中學等使用，以最高年級之使用為

主。 

    小學 060202 供國民小學使用之土地。 

    中學 060203 供國民中學、高中(職)使用之土地。 

    大專校院 060204 供大專校院使用之土地。 

    特種學校 060205 啟聰學校、盲啞學校、感化院、輔育院等。 

  醫療保健 0603 醫療保健 060300 醫院、診所、醫事技術、護理機構（護理之家、

產後護理機構、居家護理所）、精神復健機構

及其他醫療保健服務之類別。 

  社會福利

設施 

0604 社會福利

設施 

060400 兒童、少年、老人、婦女及身心障礙福利機構、

社會救助機構、社區活動中心及其他社會福利

設施。 

  公用設備 0605 氣象 060501 氣象、地震、海象、雨量、天文等觀測站及相

關設施。 

    電力 060502 火力、水力、太陽能、地熱能、核能、風力、

潮汐、溫差、潮流發電廠、變電所、輸配電鐵

塔及連接站及其他電業相關設施。 

    瓦斯 060503 液化石油氣分裝場、天然氣接收站、儲氣設備、

加壓站、整壓站及其他有關之設備。 

    自來水 060504 自來水廠、抽水站、加壓站、配水池及其他自

來水設施。 

    加油（氣）

站 

060505 加油(氣)站及其相關設施、儲油設備及其相關

設施。 

  環保設施 0606 環保設施 060600 污水處理廠、污水抽水站、雨水及污水截流站、

垃圾處理廠及垃圾掩埋場、廢物處理、空氣、

噪音監測處理設施及資源回收設施。 

遊憩利用

土地 

07 文化設施 0701 法定文化

資產 

070101 具歷史、藝術、科學等文化價值，並經指定或

登錄之古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築
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群、考古遺址、史蹟、文化景觀、古物、自然

地景及自然紀念物等土地。 

    一般文化

設施 

070102 博物館、演藝廳、音樂廳、文化中心、史蹟陳

列館、藝術館、紀念館、美術館、文物陳列館、

工藝陳列館、圖書館及劇院。 

    其他文化

設施 

070103 社會教育館、動植物園、海洋生態館、海洋公

園及科學館等。 

  公園綠地

廣場 

0702 公園綠地

廣場 

070200 非營利性且供一般民眾休憩之土地，包括公

園、綠地、廣場、花園及相關園藝設施。 

  休閒設施 0703 遊樂場所 070301 室內遊樂場(電影院、電子遊樂場、上網專門

店、釣蝦場)及戶外遊樂場(營利性公園、森林

樂園、海底樂園、森林遊樂區、露營野餐地、

海上樂園、海水浴場)。 

    體育場所 070302 巨蛋、體育館、體育場、球場、保齡球館、撞

球場、高爾夫球場、游泳池及超輕型載具起降

場。 

礦鹽利用

土地 

08 礦業及相

關設施 

0801 礦業及相

關設施 

080100 探採礦場、儲（選、煉）礦場、運輸相關設施、

礦業廠庫及其所需建物、附屬設施及其他相關

設施。 

  土石及相

關設施 

0802 土石及相

關設施 

080200 土石採取作業場所及其所需土石堆積場、土石

採取場以外之土石加工及其他相關設施。 

  鹽業及相

關設施 

0803 鹽業及相

關設施 

080300 堆積場、鹽廠及食鹽加工廠、辦公廳等其他相

關設施。 

其他利用

土地 

09 濕地 0901 濕地 090100 濕地、沼澤、紅樹林。 

  草生地 0902 草生地 090200 從未栽植農作物及林木之草生荒地。 

  裸露地 0903 灘地 090301 沙灘、海灘、潮間帶等土地。 

    崩塌地 090302 水利用地以外之裸露地，包括落石、翻覆、滑

動、側滑、流動等五類，涵蓋坍方、山崩、崩

塌等土地。 

    礁岩 090303 礁岩、海蝕平台、裸露岩石等土地。 

  營建剩餘

土石收容

處理相關

設施 

0904 營建剩餘

土石收容

處理相關

設施 

090400 營建剩餘土石方收容處理場所及其他相關設

施。 

  空置地 0905 未使用地 090501 土地空置，尚無特定用途者。 
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    人工改變

中土地 

090502 已整地或正整地準備開發利用為某特定用途

者，包括填海造陸。 
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附件 3：辦理期程 

項目 作業名稱 

109 年度 

備註 01 

月 

02 

月 

03 

月 

04 

月 

05 

月 

06 

月 

07 

月 

08 

月 

09 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

一 規劃準備              

(一) 參考圖資蒐集 █            
於 109.01.31 前完

成 

(二) 作業人員指派 █ █           
於 109.02.28 前完

成 

(三) 設備及機車調派 █ █           
於 109.02.28 前完

成 

(四) 辦理教育訓練 █            
於 109.01.31 前完

成 

二 圖資整理與檢視              

(一) 圖資整理 █ █           
109.01.01至 109.02

.28 

(二) 圖資檢視 █ █ █ █         
109.01.01至 109.04

.30 

三 內業套疊參考資料編修 █ █ █ █ █ █ █ █     
109.01.01至 109.08

.30 

四 外業調查              

(一) 外業調查底圖列印  █ █ █ █ █ █ █ ▌    
109.02.01至 109.09

.15 

(二) 調查路線規劃安排  █ █ █ █ █ █ █ ▌    
109.02.01至 109.09

.15 

(三) 現地調查坵塊屬性及邊界  █ █ █ █ █ █ █ ▌    
109.02.01至 109.09

.15 

五 成果編修整理  █ █ █ █ █ █ █ █    
109.02.01至 109.09

.30 

六 詮釋資料       █ █ █ █   
109.07.01至 109.10

.31 

七 成果檢查             
 

(一) 自我檢查   █ █ █ █ █ █ █    
109.03.01至 109.09

.30 
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項目 作業名稱 

109 年度 

備註 01 

月 

02 

月 

03 

月 

04 

月 

05 

月 

06 

月 

07 

月 

08 

月 

09 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

(二) 第 1 幅成果檢查   █ █         
109.03.01至 109.04

.30 

(三) 測量隊檢查     █ █ █ █ █ █   
109.05.01至 109.10

.31 

(四) 監審廠商檢查     █ █ █ █ █ █ █ ▌ 
109.05.01至 109.12

.15 

八 進度通報             
每月 3 日前通報進

度 

九 業務督導             經常性辦理 

十 成果統計         █ █ █ █ 
109.09.01至 109.12

.31 

十一 成果繳交              

(一) 成果繳交與點收         █ █ █ █ 
於 109.12.31 前完

成 

(二) 成果匯入及管理             110.04.30 前完成 

(三) 撰寫作業計畫總報告書             110.05.31 前完成 

十二 計畫執行績效評核            ▌ 
109.12.01至 109.12

.15 
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附件 4：各測量隊辦理進度圖 

 

 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 5.6% 17.6% 43.0% 63.0% 76.2% 82.6% 84.9% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 100.0%

預定進度 4.5% 16.0% 33.0% 53.5% 72.8% 78.8% 83.8% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

北區第一測量隊臺北辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 9.1% 23.2% 37.4% 52.8% 72.5% 77.6% 81.4% 85.0% 95.0% 95.0% 95.0% 100.0%

預定進度 4.5% 16.0% 33.0% 51.0% 69.0% 76.3% 78.8% 83.8% 95.0% 95.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

北區第一測量隊宜蘭辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 5.1% 17.5% 32.2% 47.9% 59.1% 72.3% 79.4% 83.8% 84.2% 95.0% 95.0% 100.0%

預定進度 4.5% 13.5% 28.0% 46.0% 56.5% 71.3% 78.8% 83.8% 83.8% 95.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

北區第一測量隊花蓮辦公室
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 12.8% 19.1% 30.3% 44.8% 57.0% 66.4% 72.8% 80.2% 85.0% 95.0% 95.0% 100.0%

預定進度 3.8% 13.5% 26.8% 42.3% 52.8% 65.0% 71.3% 78.8% 83.8% 95.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

中區測量隊南投辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 14.3% 25.9% 40.9% 53.0% 60.4% 70.0% 78.9% 82.8% 84.8% 95.0% 95.0% 100.0%

預定進度 3.8% 13.5% 26.8% 42.3% 56.5% 65.0% 71.3% 78.8% 83.8% 95.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

南區第一測量隊彰化辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 5.7% 20.1% 38.5% 46.9% 61.1% 70.9% 76.1% 80.6% 90.8% 95.0% 95.0% 100.0%

預定進度 3.8% 13.5% 26.8% 42.3% 52.8% 65.0% 71.3% 78.8% 83.8% 95.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

南區第二測量隊歸仁辦公室
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 3.3% 24.1% 46.6% 55.1% 73.1% 81.0% 85.3% 87.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

預定進度 0.0% 16.0% 33.0% 51.0% 69.0% 76.3% 78.8% 83.8% 95.0% 95.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

東區測量隊潮州辦公室
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附件 5：績效評

核成績表 

 

辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分

一、規劃準備 4% 4 4 4 4 4 4 4

(一)各梯次

       作業範圍規劃
2%

各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中

心退件，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中

心退件，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中

心退件，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中心

退件，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中心

退件，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中

心退件，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中

心退件，本項給2分。
2

(二) 人員指派 2%
作業人員指派均有通報中心本部備查，本

項給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本

項給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本

項給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本項

給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本項

給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本

項給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本

項給2分。
2

二、圖資檢查 2% 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2

三、業務督導 4% 4 4 4 4 4 4 4

(一)隊部督導 2%
依規定辦理至少4次隊部督導，督導結果無

缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少4次隊部督導，督導結果無

缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少4次隊部督導，督導結果無

缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少6次隊部督導，督導結果無

缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少6次隊部督導，督導結果無

缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少6次隊部督導，督導結果無

缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少4次隊部督導，督導結果無

缺失，本項給2分。
2

(二)中心本部督導 2%

辦理3次中心本部督導，第1次督導有1項綜

合建議，並請該隊填報業務督導結果缺失

改進情形表於4月22日次日起2周內函報備

查，測量隊於4月29日函報備查，依規定於

期限內函報備查。

第2及3次督導結果均無缺失。

本項給2分。

2

辦理3次中心本部業務督導，第2次督導有1

項綜合建議，並請該隊填報業務督導結果

缺失改進情形表於5月27日次日起2周內函

報備查，測量隊於6月5日函報備查，依規

定於期限內函報備查。

第1及3次督導結果均無缺失。

本項給2分。

2

辦理3次中心本部業務督導，第1次督導有1

項綜合建議，並請該隊填報業務督導結果

缺失改進情形表於4月20日次日起2周內函

報備查，測量隊於4月24日函報備查，依規

定於期限內函報備查。

第2次督導結果無缺失。

第3次督導有1項綜合建議，並請該隊填報

業務督導結果缺失改進情形表於9月16日次

日起2周內函報備查，測量隊於9月23日函

報備查，依規定於期限內函報備查。

本項給2分。

2
辦理3次中心本部業務督導，督導結果無缺

失，本項給2分。
2

辦理3次中心本部督導，第1次督導有1項綜

合建議，並請該隊填報業務督導結果缺失改

進情形表於4月28日次日起2周內函報備查，

測量隊於5月5日函報備查，依規定於期限內

函報備查。

第2及3次督導結果均無缺失。

本項給2分。

2
辦理3次中心本部業務督導，督導結果無缺

失，本項給2分。
2
辦理3次中心本部業務督導，督導結果無缺

失，本項給2分。
2

四、測量隊成果檢查 10% 10 10 10 10 10 10 10

(一)自我檢查 2%
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，

本項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，

本項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，

本項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，本

項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，本

項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，

本項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，

本項給2分。
2

(二)第1幅成果檢查 3%
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項

給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項

給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項

給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項

給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項

給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項

給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項

給3分。
3

(三)測量隊檢査 5%
依規定辦理測量隊檢查，檢查錯誤均於期

限內依規定檢討改正完竣，本項給5分。
5
依規定辦理測量隊檢查，檢查錯誤均於期

限內依規定檢討改正完竣，本項給5分。
5
依規定辦理測量隊檢查，檢查錯誤均於期

限內依規定檢討改正完竣，本項給5分。
5
依規定辦理測量隊檢查，檢查錯誤均於期限

內依規定檢討改正完竣，本項給5分。
5
依規定辦理測量隊檢查，檢查錯誤均於期限

內依規定檢討改正完竣，本項給5分。
5
依規定辦理測量隊檢查，檢查錯誤均於期

限內依規定檢討改正完竣，本項給5分。
5
依規定辦理測量隊檢查，檢查錯誤均於期

限內依規定檢討改正完竣，本項給5分。
5

五、監審廠商成果檢查 60% 54.7 54.8 56.0 57.1 57.6 57.1 55.4

(一)內業檢查 15%

1. 年度成果檢查圖幅平均合格率90.4%，本

項評分15×90.4%≒13.6分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於7月13日前函報備查，測量隊於7月13日

函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業，於7月22日前函報備查

，測量隊於7月21日函報備查，於期限內依

規定檢討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於10月16日前函報備查，測量隊於10月15

日函報備查，並請該隊就不合格人員修正

後成果辦理複檢作業，於10月23日前函報

備查，測量隊於10月20日函報備查，於期

限內依規定檢討改正。

本項給13.6分。

13.6

1. 年度成果檢查圖幅平均合格率89.6%，本

項評分15×89.6%≒13.4分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於7月22日前函報備查，測量隊於7月22日

函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業，於7月29日前函報備查

，測量隊於7月29日函報備查，於期限內依

規定檢討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於11月6日前函報備查，測量隊於11月6日

函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業，於11月13日前函報備

查，測量隊於11月13日函報備查，於期限

內依規定檢討改正。

本項給13.4分。

13.4

1. 年度成果檢查圖幅平均合格率91.0%，本

項評分15×91.0%≒13.7分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於8月10日前函報備查，測量隊於8月10日

函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業，於8月17日前函報備查

，測量隊於8月14日函報備查，於期限內依

規定檢討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於12月9日前函報備查，測量隊於12月7日

函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業，於12月16日前函報備

查，測量隊於12月15日函報備查，於期限

內依規定檢討改正。

本項給13.7分。

13.7

1. 年度成果檢查圖幅平均合格率91.8%，本

項評分15×91.8%≒13.8分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於8月21日前函報備查，並請該隊就不合格

人員修正後成果辦理複檢作業，於8月28日

前函報備查，測量隊於8月21日併同檢查錯

誤改進情形表函報備查，於期限內依規定檢

討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於12月14日前函報備查，並請該隊就不合格

人員修正後成果辦理複檢作業，於12月21日

前函報備查，測量隊於12月14日併同檢查錯

誤改進情形表函報備查，於期限內依規定檢

討改正。

本項給13.8分。

13.8

1. 年度成果檢查於第2梯次監審廠商檢查發

生不合格情形，年度成果檢查圖幅平均合格

率94%，本項評分15×94.0%≒14.1分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤應於8月21日前

函報備查，測量隊於8月20日函報備查，於

期限內依規定檢討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於12月11日前函報備查，並請該隊就不合格

人員修正後成果辦理複檢作業，於12月18日

前函報備查，測量隊於12月10日併同檢查錯

誤改進情形表函報備查，於期限內依規定檢

討改正。

本項給14.1分。

14.1

1. 年度成果檢查圖幅平均合格率91.2%，本

項評分15×91.2%≒13.7分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於8月10日前函報備查，並請該隊就不合格

人員修正後成果辦理複檢作業，於8月17日

前函報備查，測量隊於8月5日併同檢查錯

誤改進情形表函報備查，於期限內依規定

檢討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於12月23日前函報備查，並請該隊就不合

格人員修正後成果辦理複檢作業，於12月

30日前函報備查，測量隊於12月21日併同

檢查錯誤改進情形表函報備查，於期限內

依規定檢討改正。

本項給13.7分。

13.7

1. 年度成果檢查圖幅平均合格率91.1%，本

項評分15×91.1%≒13.7分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於7月20日前函報備查，並請該隊就不合格

人員修正後成果辦理複檢作業，於7月24日

前函報備查，測量隊於7月20日併同檢查錯

誤改進情形表函報備查，於期限內依規定

檢討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於11月24日前函報備查，並請該隊就不合

格人員修正後成果辦理複檢作業，於12月1

日前函報備查，測量隊於11月23日併同檢

查錯誤改進情形表函報備查，於期限內依

規定檢討改正。

本項給13.7分。

13.7

(二)imap程式檢查 10%

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅

接邊檢查：檢查94幅，合格89幅，年度成

果檢查圖幅合格率89/94≒94.7%，本項評

分5×94.7%≒4.7分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查26幅，合格

24幅，年度成果檢查圖幅合格率24/26≒

92.3%，本項評分5×92.3%≒4.6分。

3. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於7月13日前函報備查，測量隊於7月13日

函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業，於7月22日前函報備查

，測量隊於7月21日函報備查，於期限內依

規定檢討改正。

4. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於10月16日前函報備查，測量隊於10月15

日函報備查，並請該隊就不合格人員修正

後成果辦理複檢作業，於10月23日前函報

備查，測量隊於10月20日函報備查，於期

限內依規定檢討改正。

本項給9.3分(4.7+4.6=9.3)。

9.3

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅

接邊檢查：檢查98幅，全數合格，年度成

果檢查圖幅合格率100%，本項評分5×

100%=5.0分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查12幅，全數

合格，年度成果檢查圖幅合格率100%，本

項評分5×100%=5.0分。

本項給10分(5.0+5.0=10)。

10.0

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接

邊檢查：檢查98幅，全數合格，年度成果

檢查圖幅合格率100%，本項評分5×

100%=5.0分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查15幅，全數合

格，年度成果檢查圖幅合格率100%，本項

評分5×100%=5.0分。

本項給10分(5.0+5.0=10)。

10.0

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接

邊檢查：檢查98幅，合格96幅，年度成果檢

查於第2梯次監審廠商檢查無缺失，年度成

果檢查圖幅合格率96/98≒98.0%，本項評分

5×98.0%=4.9分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查20幅，全數合

格，年度成果檢查圖幅合格率100%，本項

評分5×100%=5.0分。

3. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於8月21日前函報備查，並請該隊就不合格

人員修正後成果辦理複檢作業，於8月28日

前函報備查，測量隊於8月21日併同檢查錯

誤改進情形表函報備查，於期限內依規定檢

討改正。

本項給9.9分(4.9+5.0=9.9)。

9.9

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接

邊檢查：檢查35幅，全數合格，年度成果檢

查圖幅合格率100%，本項評分5×100%=5.0

分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查10幅，全數合

格，年度成果檢查圖幅合格率100%，本項

評分5×100%=5.0分。

本項給10分(5.0+5.0=10)。

10.0

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅

接邊檢查：檢查183幅，全數合格，本項評

分5×100%=5.0分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查25幅，全數

合格，年度成果檢查圖幅合格率100%，本

項評分5×100%=5.0分。

本項給10分(50+5.0=10.0)。

10.0

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅

接邊檢查：檢查173幅，全數合格，年度成

果檢查圖幅合格率100%，本項評分100%×

5=5.0分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查23幅，全數

合格，年度成果檢查圖幅合格率100%，本

項評分100%×5=5.0分。

本項給10分(5.0+5.0=10)。

10.0

(三)外業檢查 30%

1. 年度成果檢查圖幅平均合格率89.3%，則

本項評分為30×89.3%≒26.8分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於7月13日前函報備查，測量隊於7月13日

函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業，於7月22日前函報備查

，測量隊於7月21日函報備查，於期限內依

規定檢討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於10月16日前函報備查，測量隊於10月15

日函報備查，並請該隊就不合格人員修正

後成果辦理複檢作業，於10月23日前函報

備查，測量隊於10月20日函報備查，於期

限內依規定檢討改正。

本項給26.8分。

26.8

1. 年度成果檢查圖幅平均合格率88%，則

本項評分為30×88%≒26.4分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於7月22日前函報備查，測量隊於7月22日

函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業，於7月29日前函報備查

，測量隊於7月29日函報備查，於期限內依

規定檢討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於11月6日前函報備查，測量隊於11月6日

函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業，於11月13日前函報備

查，測量隊於11月13日函報備查，於期限

內依規定檢討改正。

本項給26.4分。

26.4

1. 年度成果檢查圖幅平均合格率91.0%，則

本項評分為30×91.0%=27.3分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於8月10日前函報備查，測量隊於8月10日

函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業，於8月17日前函報備查

，測量隊於8月14日函報備查，於期限內依

規定檢討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於12月9日前函報備查，測量隊於12月7日

函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業，於12月16日前函報備

查，測量隊於12月15日函報備查，於期限

內依規定檢討改正。

本項給27.3分。

27.3

1. 年度成果檢查圖幅平均合格率94.7%，則

本項評分為30×94.7%≒28.4分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於8月21日前函報備查，並請該隊就不合格

人員修正後成果辦理複檢作業，於8月28日

前函報備查，測量隊於8月21日併同檢查錯

誤改進情形表函報備查，於期限內依規定檢

討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於12月14日前函報備查，並請該隊就不合格

人員修正後成果辦理複檢作業，於12月21日

前函報備查，測量隊於12月14日併同檢查錯

誤改進情形表函報備查，於期限內依規定檢

討改正。

本項給28.4分。

28.4

1. 年度成果檢查於第1梯次監審廠商檢查發

生不合格情形，年度成果檢查圖幅平均合格

率95.0%，則本項評分為30×95.0%=28.5分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤應於8月21日前

函報備查，測量隊於8月20日函報備查，並

請該隊就不合格人員修正後成果辦理複檢作

業，於8月28日前函報備查，測量隊於8月26

日函報備查，於期限內依規定檢討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於12月11日前函報備查，測量隊於12月10日

函報備查，於期限內依規定檢討改正。

本項給28.5分。

28.5

1. 年度成果檢查圖幅平均合格率94.6%，則

本項評分為30×94.6%≒28.4分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於8月10日前函報備查，並請該隊就不合格

人員修正後成果辦理複檢作業，於8月17日

前函報備查，測量隊於8月5日併同檢查錯

誤改進情形表函報備查，於期限內依規定

檢討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於12月23日前函報備查，測量隊於12月21

日函報備查，於期限內依規定檢討改正。

本項給28.4分。

28.4

1. 年度成果檢查圖幅平均合格率88.9%，則

本項評分為30×88.9%≒26.7分。

2. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於7月20日前函報備查，並請該隊就不合格

人員修正後成果辦理複檢作業，於7月24日

前函報備查，測量隊於7月20日併同檢查錯

誤改進情形表函報備查，於期限內依規定

檢討改正。

3. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應

於11月24日前函報備查，測量隊於11月23

日函報備查，於期限內依規定檢討改正。

本項給26.7分。

26.7

(四)詮釋資料 5%

詮釋資料檢查94幅，全數合格，年度成果

檢查圖幅合格率100%，本項評分5×

100%=5.0分。

本項給5.0分。

5.0

詮釋資料檢查98幅，全數合格，年度成果

檢查圖幅合格率100%，本項評分5×

100%=5.0分。

本項給5.0分。

5.0

詮釋資料檢查98幅，全數合格，年度成果

檢查圖幅合格率100%，本項評分5×

100%=5.0分。

本項給5.0分。

5.0

詮釋資料檢查98幅，全數合格，年度成果檢

查圖幅合格率100%，本項評分5×100%=5.0

分。

本項給5.0分。

5.0

詮釋資料檢查35幅，全數合格，年度成果檢

查圖幅合格率100%，本項評分5×100%=5.0

分。

本項給5.0分。

5.0

詮釋資料檢查183幅，全數合格，年度成果

檢查圖幅合格率100%，本項評分5×100%=5

分。

本項給5分。

5.0

詮釋資料檢查173幅，全數合格，年度成果

檢查圖幅合格率100%，本項評分5×

100%=5.0分。

本項給5.0分。

5.0

六、進度管控 15% 15 15 15 15 本項給5.0分。 15 15 15

(一)進度通報 5%
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時

通報進度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時

通報進度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時

通報進度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時通

報進度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時通

報進度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時

通報進度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時

通報進度，本項給5分。
5

(二)工作進度 5%
每月進度均與預定進度相符或超前，本項

給5分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項

給5分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項

給5分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項給

5分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項給

5分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項

給5分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項

給5分。
5

(三)成果繳交 5% 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5

六、行政作業 5% 5 5 5 5 5 5 5

(一)專案管理 2%
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以

文件夾管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以

文件夾管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以

文件夾管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以文

件夾管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以文

件夾管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以

文件夾管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以

文件夾管理，本項給2分。
2

(二)經費執行 3%
每月經費實際執行率超前預定執行率，本

項給3分。
3
每月經費實際執行率超前預定執行率，本

項給3分。
3
每月經費實際執行率超前預定執行率，本

項給3分。
3
每月經費實際執行率超前預定執行率，本項

給3分。
3
每月經費實際執行率超前預定執行率，本項

給3分。
3
每月經費實際執行率超前預定執行率，本

項給3分。
3
每月經費實際執行率超前預定執行率，本

項給3分。
3

總分

(四捨五入

到小數點後第一位)

100%

優等 優等 優等

花蓮辦公室

94.7 94.8 96.0

等第 甲等 甲等 優等 優等

97.1 97.6

南區第二測量隊 東區測量隊中區測量隊 南區第一測量隊

南投辦公室 彰化辦公室 歸仁辦公室 潮州辦公室

97.1 95.4
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臺北辦公室 宜蘭辦公室考評項目 權數

北區第一測量隊


