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摘要 

土地為民生之本，國土利用現況調查成果為詳實的土地使用現況調查資

料，除可作為中央及地方政府國土規劃、土地管理、環境監測、防救災等各項

應用基礎資料外，更是國土資源科學化管理、社會經濟決策不可或缺關鍵要素。 

本中心自 95 年度起依據內政部 95 年 11 月 10 日頒布「土地使用分類系統

表」辦理全國第 2 次國土利用調查作業至第 3 級分類，並自 101 年起由內政部、

行政院農業委員會林務局（以下簡稱林務局）及水土保持局透過資源整合方式共

同維護。105 年度起內政部負責辦理範圍提高以每 2 年定期更新，並依內政部

104 年 4 月 13 日修訂之「土地利用分類系統表」調查至第 2 級分類，提供各界

相關業務應用。另配合「國土計畫法」及「國土利用現況調查辦法」分別於 105

年 5 月 1 日及 109 年 1 月 1 日公告施行，由內政部(交由本中心辦理）及林務局

共同辦理陸域部分之國土利用現況調查工作，其中林務局負責森林資源調查範

圍，本中心則依據「國土利用現況調查辦法」之「土地利用分級分類系統表(陸

域部分）」，以 2 年更新頻率，辦理森林資源調查以外範圍的調查工作至第 3 級

分類，並針對林務局最新調查成果無法完整對應分類項目，補辦調查至同一分類

級別，以利後續整體成果統計、數據公布及成果流通供應。 

因應本中心測量隊業務轉型，以提升未來辦理各項國土測繪圖資更新維護

能力，國土利用現況調查成果更新維護作業除委外由廠商辦理外，於 97 年度由

本中心各測量隊派員試辦，運用既有軟體及工具克服困難，勠力完成各項工作，

印證各測量隊同仁確有能力辦理，爰依據前開試辦經驗，並考量人力及業務負荷

量，規劃年度更新區域，並持續精進作業流程及擴大辦理數量。本中心延續以往

委外及測量隊共同分工方式，持續辦理更新維護作業，110 年度由測量隊辦理數

量計 923 幅，範圍包含臺北市、新北市、基隆市、花蓮縣、桃園市、新竹市、新

竹縣、苗栗縣、臺中市、高雄市及屏東縣部分區域等 11 個直轄市、縣(市)。 

本項工作藉由整合各項資源達成圖資更新維護目標，作業期間透過督導及

成果檢查作業等管控機制，有效確保作業程序及成果品質，為國土利用現況調查

成果更新維護作業奠定良好基礎。 

關鍵字：國土利用現況調查、成果更新 
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ABSTRACT 

Land is the foundation of people’s livelihood. The results of land use 

investigation are detailed data of land use survey. In addition to being used as the basic 

data of land planning, land management, environmental monitoring, disaster 

prevention and other applications of central and local government, it is also an 

indispensable element for the scientific management of land resources and socio-

economic macro-decision-making. 

Since 2006, NLSC has been conducting National Land Use Survey to the 3rd level 

classification for twice in accordance with the "Land Use Classification System Form" 

promulgated by MOI on November 10, 2006, and has been jointly maintained by MOI, 

the Forestry Bureau of the Agriculture Committee of the EY (hereinafter referred to as 

“The Forest Bureau”) and the Soil and Water Conservation Bureau through resource 

integration since 2012. MOI has been responsible for increasing the scope of 

processing to be updated regularly every two years since 2016, and has been surveyed 

to 2nd level classification in accordance with the Land Use Classification System Form 

revised by MOI on April 13, 2015, providing relevant business applications from all 

walks of life. 

In addition, in cooperation with “The Spatial Planning Act”  and “The 

Regulations for Land Use Survey” implemented on May 1, 2016 and January 1, 2020 

respectively, MOI (handled by NLSC) and the Forest Bureau jointly handle the land 

use investigation in the land area, the Forest Survey is responsible for the scope of the 

Forest Bureau.According to the land use classification system table (land area 

part),updating the results of the classification survey to the 3rd classification every 2 

years, and for the latest survey results of the Forest Service that cannot be completely 

corresponding to the classification items, the survey will be supplemented to the same 

classification level, so as to facilitate the subsequent overall results statistics, data 

release and results circulation supply. 
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Land use status keeps abreast of the times. The current status of land use must be 

continuously updated and maintained to ensure correctness of LUI results. Except 

outsourcers, the survey teams of NLSC also took part in the update and maintenance 

of LUI since 2008, so as to improve abilities and enhance mapping skills upon various 

land surveying for the business transformation. 

During the trial period, the survey teams of NLSC used the self-developed 

software and tools to overcome difficulties and completed the work successfully. The 

abilities of survey team personnel were proved. Based on the previous trial experience, 

the annual renewal areas of LUI were planned and formulated. Also the update 

operation process was improved continuously. Continuing the previous joint, 

outsourced manufacturers and survey teams divided the labor of update and 

maintenance of the LUI. In 2021, survey teams were responsible for 923 sheets located 

in 11 municipalities, counties or cities including Taipei City, New Taipei City, Keelung 

City, Hualien County, Taoyuan City, Hsinchu City, Hsinchu County, Miaoli County, 

Taichung City, Kaohsiung City and Pingtung County. 

The project achieves the object of updating and maintaining the map by 

integrating various resources, and effectively ensures the quality of the operation 

procedures and results by controlling mechanism such as supervision and inspection 

operations during the project, laying a good foundation for the results of LUI. 

Keywords：Land use investigation, Results update 
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110 年度國土利用現況調查成果更新維護作業 

工作總報告 

壹、計畫概述 

為因應各界對於土地現況調查資料殷切需求，本中心自 95 至 97 年度

辦理臺澎金馬地區國土利用現況調查作業，蒐集土地利用情形，同時建置

國土利用現況調查成果資料庫，充實國土資訊系統與土地基本資料庫，以

期滿足各界國土管理之需求，為使國土利用現況調查成果永續使用，自 98

年度起辦理國土利用現況調查成果更新維護作業。 

為因應本中心測量隊業務轉型，於 97 年度辦理測量隊人員國土利用

現況調查成果更新試辦作業，自 98 年度起由各測量隊辦理調查成果更新

維護，並自 101 年度起導入臺灣通用電子地圖成果，提升國土利用現況調

查成果幾何精度，搭配原國土利用現況調查成果對屬性資料分類詳細程度

要求，完成幾何精度與屬性品質兼顧之成果。 

為提升更新時效，國土利用現況調查成果更新頻率自 105 年起由 5 年

提升為 2 年，並依據內政部 104 年 4 月 13 日修訂並更名之「土地利用分

類系統表」辦理至第 2 級分類；臺灣通用電子地圖更新頻率自 103 年度起

由 5 年調整為 2 年，考量前開 2 種圖資自 105 年度起皆為 2 年更新 1 次，

為方便使用者整合應用，規劃前開 2 種圖資每年更新作業區域相同。 

因應國土計畫法施行，內政部重新檢討原有分類系統及作業機制，據

以研訂「國土利用現況調查辦法」，並將檢討後分類系統表納入辦法及更

名為「土地利用分級分類系統表(陸域部分)」(以下簡稱 108年版分類系統)，

另依據內政部營建署 108 年 1 月 4 日召開「國土利用現況調查及土地利用

監測推動執行機制研商會議」決議事項，陸域國土利用現況調查分由內政

部(交由本中心執行)及行政院農業委員會林務局(以下簡稱林務局)共同辦

理，林務局負責森林資源調查範圍，內政部負責森林資源調查範圍以外區

域，且內政部分工範圍，自 109 年度起由本中心依據 108 年版分類系統，

每 2 年更新 1 次至第 3 級分類；另對於林務局調查成果無法完整對應內政

部第 3 級分類項目，一併補辦調查工作至第 3 級分類。110 年度由測量隊

辦理數量計 923 幅，範圍包含臺北市、新北市、基隆市、花蓮縣、桃園市、

新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、高雄市及屏東縣部分區域等 11 個直

轄市、縣(市)。 
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一、 計畫依據 

(一)依據內政部 108 年 1 月 4 日召開「國土利用現況調查及土地利用監測

推動執行機制研商會議」決議事項辦理。 

(二)依據內政部營建署委託本中心辦理「109 年度及 110 年度國土利用現

況調查」行政協議書辦理。 

(三)本中心 110 年度國土利用現況調查成果更新維護作業執行計畫。 

二、 計畫目標 

(一)針對作業區域內土地使用情形進行調查作業，掌握土地使用現況，110

年度由本中心各測量隊辦理 923 幅之國土利用現況調查工作，俾更新

資料庫並提供各界最新國土利用現況調查成果。 

(二)賡續培育本中心辦理國土利用現況調查成果更新維護作業人員，以利

辦理成果更新維護作業。 

貳、計畫原則 

為順利推動本作業，配合土地使用變化較大地區、各測量隊轄區分布

與人力情形，選擇適當作業地區及辦理數量後，據以研訂 110 年度作業計

畫，其作業原則如下： 

一、 辦理區域及選定原則 

參考 110 年度臺灣通用電子地圖更新作業區域，規劃 110 年度國土利

用現況調查成果更新維護作業範圍，俾利後續整合作業之進行；另考量更

新區域完整性及外業調查路徑規劃方便性，以連續圖幅為辦理範圍，選定

923 幅更新圖幅，各測量隊辦理圖幅數量如表 1，圖幅號表如附件 1，辦理

圖幅位置圖如圖 1。 
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表 1：各測量隊辦理圖幅數量及調派人力 

隊別 辦公室別 

辦理人數 
(含辦公室負責人) 辦理 

圖幅數量 
員 助理 小計 

北區第一測量隊 

臺北 7 7 14 56 

宜蘭 5 6 11 77 

花蓮 5 6 11 85 

北區第二測量隊 

桃園 4 6 10 42 

新竹 6 13 19 137 

苗栗 4 11 15 128 

中區測量隊 南投 5 15 20 65 

南區第一測量隊 彰化 3 8 11 59 

南區第二測量隊 臺南 2 22 24 159 

東區測量隊 潮州 2 16 18 115 

總計 43 110 153 923 

 

圖 1：各測量隊辦理圖幅位置圖 
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二、 人力規劃及分工 

本計畫由地形及海洋測量課主辦各項行政業務，各測量隊調派規劃人

力如表 1 所列，測量隊人員分工如表 2。 

表 2：測量隊人員分工表 

辦理人員 工作內容 

測量助理(專辦) 辦理國土利用現況調查成果更新維護作業 

員級人員(檢查員) 辦理測量助理成果檢查 

員級人員(兼辦檢查員) 

1. 辦理國土利用現況調查成果更新維護作業 

2. 協助測量助理有關內業編輯操作及外業分類疑義

處理 

3. 協助辦理測量助理成果檢查 

員級人員(專辦) 

1. 辦理國土利用現況調查成果更新維護作業 

2. 協助測量助理有關內業編輯操作及外業分類疑義

處理 

辦公室負責人 

1. 成果檢查(包含測量隊檢查及作業人員第 1 幅成

果檢查) 

2. 人員編組與管理 

3. 管控工作進度 

4. 各項事務指派與處理 

5. 圖資管理 

隊部督導人員 辦理隊部督導事宜 

備註說明： 

除南區第二測量隊臺南辦公室設置檢查員 1 人；北區第二測量隊新竹辦公室、

中區測量隊南投辦公室、東區測量隊潮州辦公室各設置兼辦檢查員 1 人外；其

餘各測量隊員級人員均為專辦人員，並由該辦公室負責人辦理成果檢查。 

三、 作業方式 

本計畫運用高解析航拍正射影像，配合地籍圖、臺灣通用電子地圖

等 GIS 資料與外業調查工作，依 108 年版分類系統(如附件 2)分類說明，

辦理至第 3 級土地利用分類作業。先於內業初步判釋，再至實地外業調

查確定屬性後，據以辦理成果更新。另為掌握各測量隊作業進度、執行
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情形及困難，以確保成果品質，定期辦理測量隊業務督導及成果檢查，

並於年度作業完成後評比各測量隊執行績效。 

整體作業分為 12 個工作項目，包含規劃準備、圖資整理與檢視、內

業套疊參考資料編修、外業調查、成果編修整理、詮釋資料、成果檢查、

進度通報、業務督導、成果統計、成果繳交及計畫執行績效考評，整體

作業流程如圖 2。 

1.規劃準備

2.圖資整理與檢
視

3.內業套疊參考
資料編修

4.外業調查

5.成果編修整理

10.成果統計

11.成果繳交

12.計畫執行績
效評核

9.業務督導 8.進度通報

7.成果檢查

未通過

通過

6.詮釋資料

 

圖 2：作業流程圖 
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(一)規劃準備 

1.參考圖資蒐集 

作業所需各項參考圖資如表 3，航拍正射影像及森林資源調查

成果由地形及海洋測量課於展辦前，分別向行政院農業委員會林務

局農林航空測量所及行政院農業委員會林務局洽取，其餘圖資由地

形及海洋測量課統籌提供各測量隊使用。 

表 3：參考圖資 

種類 備註 

航拍正射影像 地形及海洋測量課提供 

國土利用現況調查成果 測繪資訊課協助提供 

臺灣通用電子地圖成果 測繪資訊課協助提供 

臺灣通用電子地圖或五千分之一基本圖正射影像 測繪資訊課協助提供 

地籍圖 測繪資訊課協助提供 

地段外圍圖 測繪資訊課協助提供 

作業範圍圖框 地形及海洋測量課提供 

森林資源調查成果 地形及海洋測量課提供 

2.測量隊作業人員指派 

(1)各測量隊應依據人力規劃及分工指派人員作業。 

(2)各測量隊應於年度工作展辦前指派作業人員，並於執行計畫簽奉

核准後 1 個月內將隊部督導人員、作業人員名單及各梯次繳交圖

幅函報中心本部。 

3.儀器設備調派 

由各測量隊調派現有電腦、印表機、相機、公務機車等設備辦

理本項業務。公務機車以 5 人 3 部為配置原則；由秘書室依各隊配

置作業人員調整後，由各測量隊將公務機車車號列冊通報中心本部

進行相關油料限額調整作業。 

4.辦理教育訓練 

於年度工作展辦前，由地形及海洋測量課針對各測量隊辦理作

業人員教育訓練，課程包含成果更新作業流程(含 109 年成果檢查缺

失檢討)、監審廠商品質檢查說明、國土利用現況調查成果資料處理

程式(imap)檢核功能介紹、電子地圖回報及處理等。 
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(二)圖資整理與檢視 

1.圖資整理 

彙整作業圖幅之相關圖資，確認作業所需各項圖資是否已取得

或有缺漏情形。 

2.圖資檢視 

檢視各項圖資是否可正常開啟，圖資坐標系統是否一致，資料

格式及欄位內容是否正確，並以 imap 程式辦理國土利用現況調查成

果檢核作業，檢查位相關係是否正確。 

(三)內業套疊參考資料編修 

1. 將各項圖資予以套疊，分析圖資套疊情況是否合理，如有不合理者，

應究其原因並予以解決；倘無法調整套疊，則將該圖資料排除使用。 

2. 於航拍正射影像上套疊國土利用現況調查成果、地籍圖、臺灣通用

電子地圖(如道路、鐵路及捷運、水系、區塊、地標及建物等圖層)、

森林資源調查成果及其他參考圖資，對各坵塊內土地利用類別參考

影像內容進行判釋及記錄。 

3. 參考臺灣通用電子地圖所繪製道路(含高架道路及一般道路)及水系

圖層，進行國土利用現況調查成果道路及水系資料編修，提升國土

利用現況調查成果精度。若於編修過程發現臺灣通用電子地圖道路

圖層成果有疑義，於外業調查時予以確認，如確與現況不符，則填

寫臺灣通用電子地圖道路變動情形通報表並製作通報點圖層，納入

各梯次成果繳交項目。 

4.如經參考影像判釋使用現況已與國土利用現況調查成果圖形不符時，

應依據影像以數化方式編修坵塊圖形，並就影像上可直接判釋土地

利用坵塊先行填註其屬性，再至現地辦理外業調查作業。 

(四)外業調查 

1.外業調查底圖製作 

將內業編修成果套疊航拍正射影像展繪外業調查底圖，並標示

無法判釋坵塊，建議非都市密集區以 1/2,500 比例尺底圖作業，都市

密集區以約 1/1,000 至 1/2,000 比例尺底圖作業。 

2.調查路線規劃安排 

調查作業應根據各圖幅內坵塊分布及道路位置，分區安排調查

路線及辦理調查作業。 
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3.現地調查坵塊屬性及邊界 

(1)現地調查並記錄土地利用情形 

a. 內業已判釋土地利用屬性之坵塊：至現地逐筆進行核對，若土

地利用情形有所改變，現地情形與影像判釋成果不同或圖形邊

界不符，則於調查底圖上標註實際情形。如該土地坵塊無法進

入，可透過影像判釋土地利用屬性，其資料獲取方式應確實記

載為影像判釋。 

b. 內業無法判釋之坵塊：至現地逐筆檢視，並標註現地使用情形

及土地利用分類。 

(2)若現地使用分類有疑義者，予以拍照並將使用情形註記於調查底

圖，經測量隊討論後仍有疑義者，可填寫土地分類疑義通報單，

由中心本部提供分類建議。 

(五)成果編修整理 

配合外業調查所註記資料進行調查成果編修工作，依現地調查結

果修正國土利用現況調查成果坵塊屬性及邊界資料，並參考臺灣通用

電子地圖道路圖層修正道路位置，編修後成果應以 imap 程式辦理檢核

作業。 

(六)詮釋資料 

以中心本部提供國土利用現況調查成果之填寫原則及範本製作分

幅詮釋資料。 

(七)成果檢查 

為確保作業成果品質，成果檢查作業分為自我檢查、第 1 幅成果

抽查、測量隊檢查及監審廠商檢查。測量隊檢查分為內業檢查、imap

程式檢查及外業檢查；監審廠商檢查分為內業檢查、imap 程式檢查、

外業檢查及詮釋資料檢查。 

(八)進度通報 

各測量隊於每月 3 日(含)前，參考預定進度將前個月實際作業進

度及經費支用情形填註於工作進度通報表及明細表，用印後以電子郵

件送地形及海洋測量課彙整。 

(九)業務督導 

為確實掌握作業情形，對測量隊執行之工作項目實施業務督導，

透過業務督導，掌握作業進度並了解各測量隊執行情形及困難，適時
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予以協助處理，分為隊部督導及中心本部督導。業務督導項目如下： 

1. 規劃準備：作業人員名單是否依規定通報中心本部、作業人員是否

調整、彩色印表機碳粉匣使用情形。 

2. 圖資整理及檢視與管理：各項圖資是否已完備、各項圖資是否可正

常開啟、各項圖資坐標系統及資料格式是否正確、是否指派專人辦

理資料管理事宜。 

3. 內業套疊參考資料編修：是否套疊參考圖資並檢查坵塊使用情形、

是否確實參考臺灣通用電子地圖道路及水系圖層編修、是否確實套

疊最新航拍正射影像、作業人員是否熟悉 imap 程式操作。 

4. 外業調查：是否有列印調查底圖、調查底圖是否套疊最新版本正射

影像、是否確實檢視坵塊土地使用情形、是否將有疑義的土地使用

情形拍攝記錄。 

5. 成果編修整理：是否確依調查資料編修，並套疊最新版本正射影像、

是否製作臺灣通用電子地圖回報檔。 

6. 進度通報及業務督導：是否每月 3日前將進度通報表通報中心本部、

進度通報是否符合預定進度、是否辦理隊部業務督導。 

7. 成果檢查：作業人員是否辦理成果自我檢查、是否辦理第 1 幅成果

抽查、是否辦理測量隊成果檢查作業。 

8. 經費執行情形：經費執行率是否妥適。 

9. 前次督導缺失改進情形：追蹤前次督導缺失改進情形。 

(十)成果統計 

配合各項檢查結果完成修正後，辦理統計土地利用變化情形，以

土地分類屬性統計辦理區域坵塊、面積數量統計成果表 

(十一)成果繳交 

1.成果繳交與點收 

各辦公室於 110 年 12 月 31 日前，繳交下列成果項目至地形及

海洋測量課。 

(1)國土利用現況調查成果檔。 

(2)臺灣通用電子地圖回報檔。 

(3)詮釋資料。 

(4)統計報表檔。 

2.成果匯入及管理 
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由地形及海洋測量課將調查成果數值檔整理後，移請測繪資訊

課辦理後續成果匯入及管理作業。 

(十二)計畫執行績效考評 

綜合各測量隊具體作業情形，就規劃準備、圖資檢查、業務督導、

測量隊成果檢查、監審廠商檢查、進度管控及行政作業等 7 項辦理情

形，評定執行績效，並參酌各測量隊績效評核成績及相關作業人員表

現予以獎勵。各工作項目績效評核內容及占分比例如下： 

1.規劃準備(4%) 

各梯次作業範圍規劃是否以完整及連續性為規劃原則、是否確

實辦理人員指派並通報中心本部備查。 

2.圖資檢查(2%) 

各項圖資是否完成圖資檢查工作。 

3.業務督導(4%) 

測量隊是否辦理隊部業務督導工作，且業務督導結果有無缺失

及前次缺失是否如期改正，中心本部督導結果有無缺失及前次缺失

是否如期改正。 

4.測量隊成果檢查(8%) 

是否辦理自我檢查、第 1 幅成果抽查及測量隊檢查並依規定修

正錯誤。 

5.監審廠商檢查(62%) 

監審廠商內業檢查、imap 程式檢查、外業檢查及詮釋資料檢查

合格率，監審廠商檢查缺失是否如期修正。 

6.進度管控(15%) 

每月進度通報表是否依規定詳實記錄且如期填送、每月所通報

工作總進度是否較預定進度落後，各梯次成果是否如期繳交。 

7.行政作業(5%) 

作業相關表格資料文件是否裝訂成冊並專案管理、經費執行率

是否符合或超前預定執行率。 

四、 軟硬體規劃 

硬體部分以使用測量隊現有電腦為主，軟體部分自 99 年度開始使

用本中心自行開發之 imap 程式執行內業成果編修及檢核，imap 程式因

操作介面為全中文並貼近作業需求，且對電腦硬體等級要求較低，有效
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降低作業人員訓練及軟硬體購置成本。 

五、 作業期程規劃 

作業辦理期程計 12 個月，如附件 3，各辦公室自 110 年 1 月開始

展辦，並由各測量隊隊部派員定期辦理督導及成果檢查，中心本部亦於

每 3 至 4 個月辦理 1 次業務督導，各測量隊均辦理 2 梯次成果檢查。 

六、 經費規劃 

辦理國土利用現況調查成果更新維護所需經費，於「代辦內政部營

建署 109 及 110 年度國土利用現況調查」項下編列新臺幣 1,292 萬 5,000

元。 

參、執行情形 

一、 人員指派 

於本中心人力規劃會議中決議各測量隊 110 年度實際作業人數，另

為落實成果督導及掌握作業進度，各測量隊指派 1 至 2 名隊部人員負責

辦理隊部督導事宜。 

二、 辦理教育訓練 

110 年度計辦理 5 梯次教育訓練，教育訓練辦理時間及地點如表 4，

課程包含成果更新作業流程(含 109 年成果檢查缺失檢討)、監審廠商品

質檢查說明、國土利用現況調查成果資料處理程式(imap)檢核功能介紹、

電子地圖回報及處理等項目，詳盡說明作業方式，讓作業執行更為順暢，

教育訓練辦理情形如圖 3。 
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表 4：教育訓練辦理時間及地點 

梯次別 受訓對象 辦理時間 辦理地點 

1 中區測量隊 110 年 1 月 27 日 
中區測量隊 

南投辦公室 

2 南區第二測量隊 110 年 1 月 28 日 
南區第二測量隊 

臺南辦公室 

3 東區測量隊 110 年 1 月 29 日 
東區測量隊 

隊部 

4 北區第一測量隊 110 年 2 月 2 日 
北區第一測量隊 

隊部 

5 北區第二測量隊 110 年 2 月 3 日 
北區第二測量隊 

苗栗辦公室 

6 南區第一測量隊 110 年 2 月 5 日 
南區第一測量隊 

彰化辦公室 

 

  

圖 3：教育訓練辦理情形 

三、 國土利用現況調查成果更新維護作業 

110 年度辦理區域，配合臺灣通用電子地圖 110 年度更新區域、

各測量隊轄區及人力規劃予以選定，土地利用型態包含建物密集區、

鄉區或山區等類型，作業人員外業前須先參考臺灣通用電子地圖道路

及水系圖層成果予以內業初步編修，再至實地檢視並記錄於調查底圖，

調查底圖案例如圖 4。 
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圖 4：調查底圖案例 

作業人員於現場發現土地使用分類疑義時，予以拍照後於隊部及

辦公室討論，若仍有疑義者，再填寫土地分類疑義回報單，回報中心

本部提供分類建議，並挑選各測量隊回報較具代表性的新型態土地利

用案例納入「土地利用分類系統疑義案例彙編」，提供爾後年度作業參

考。作業人員於外業調查時，如發現道路現況改變，則製作臺灣通用

電子地圖回報檔回報中心本部，提供臺灣通用電子地圖更新參考，臺

灣通用電子地圖回報檔案例如圖 5。 

 

圖 5：臺灣通用電子地圖回報檔案例 
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四、 調查成果整理 

依實地調查資料進行編修工作，修正坵塊圖形及土地利用屬性，110

年度各測量隊辦理坵塊數量如表 5。國土利用現況調查成果自 110 年度

起依據 108 年版分類系統，更新至第 3 級分類，由表 5 可發現，各測量

隊辦理前第 2級分類及辦理後第 3級分類坵塊數差異量百分比約為減少

9.5%至增加 8.2%。因 109 年度起納入森林資源調查成果做為參考資料，

宜蘭辦公室辦理範圍前期成果坵塊較為簡略，110 年度因參考森林資源

調查成果，故分類較為細緻；彰化辦公室因前期成果細分較多空置地，

因此在 110 年度予以整併，故坵塊數略微減少。 

表 5：各測量隊辦理國土利用現況調查成果坵塊數量統計表 

隊別 
北區第一 
測量隊 

北區第二 
測量隊 

中區 
測量隊 

南區 
第一 
測量隊 

南區 
第二 
測量隊 

東區 
測量隊 

合計 
辦公 
室別 

臺北 宜蘭 花蓮 桃園 新竹 苗栗 南投 彰化 臺南 潮州 

辦理前 
第 2 級 
坵塊數 

179,522  48,177  68,125  136,007  259,728  192,691  178,684  133,765  311,121  224,634  1,732,454  

辦理後 
第 3 級 
坵塊數 

182,261  52,123  71,905  128,302  253,417  194,778  178,463  121,028  321,050  235,813  1,739,140  

差異量 2,739 3,946 3,780 -7,705 -6,311 2,087 -221 -12,737 9,929 11,179 6,686 

差異量 
百分比 1.5% 8.2% 5.5% -5.7% -2.4% 1.1% -0.1% -9.5% 3.2% 5.0% 0.4% 

五、 imap 程式功能增修 

為使 imap 程式更貼近作業人員需求並提升作業成果品質，除持續

蒐集使用回饋意見外，配合國土利用現況調查成果更新維護作業自 109

年度起，依據 108 年版分類系統更新第 3 級分類，現行程式操作介面、

相關資料處理及成果檢核功能皆須配合調整；另因應作業需參考引用森

林資源調查成果，亦須進行調整修改圖資顯示及查詢、資料編輯、檢核

及統計等部分功能，以提升作業處理效能及符合作業需求。110 年度持

續對調查成果整理所需使用之 imap 程式進行功能增修，共增修 9 項功

能，增修功能圖例、說明及範例畫面如表 6。 
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表 6：新增功能項目、圖例、說明及範例畫面 

項

次 
功能項目及圖例 功能範例畫面及說明 

1  新增支援 UTF-8 編碼格

式。 

臺灣通用電子地圖為國土利用現況調查成

果更新維護作業之重要參考圖資，臺灣通

用電子地圖成果編碼格式已於 110 年底由

BIG-5 調整為 UTF-8，為確保臺灣通用電子

地圖成果採 UTF-8 字元編碼後，可順利於

國土利用現況調查成果更新維護作業中參

考使用。 

 

2  新增拖曳檔案後載入圖

資功能。 

增加檔案拖曳至主視窗後，即可載入圖層，

減少選擇資料夾之複雜操作，，提高作業效

率。 
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3  新增縮放至指定圖層功

能。 

作業中需開啟多圖幅成果，透過指定圖幅

（層）顯示定位功能，可快速定位至目標圖

層位置。 

 

 

 

4  新增支援各版次土地利

用分類系統表之分類表

及色碼表。 

提供對各版次圖資使用對應的分類系統表

中文說明及色碼表。 

 

 

5  新增圖幅索引檔儲存為

SHP 功能及自訂圖幅編

目前調查底圖為將五千分之一圖幅切割成

多張 A3 尺寸外業底圖，新增對切割後底圖
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號顯示功能。 索引圖及記錄各底圖編號功能，增加內業

檢索便利性。 

 

7  擴充新增可拖曳顯示設

定視窗大小。 

當載入的參考圖資檔案名稱較長時無法完

整顯示，造成識別的困難。 
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8  擴充 METHOD 統計功能

輸出結果介面。 

增加 METHOD 統計功能結果排版樣式，以

利閱讀及複製至進度通報表。 

 

 

9  擴充網路地圖功能(介接

本中心圖磚)。 

擴充介接圖磚功能，新增介接本中心多種

圖磚，提升參考圖資應用便利性。 
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六、 進度通報 

各測量隊依據執行計畫預定進度，於每月 3 日前將上個月預定進度

及實際作業進度填註於工作進度通報表陳報中心本部彙整，各測量隊均

於預定時程內順利完成，各測量隊辦理進度如表 7，辦理進度圖如附件

4。
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表 7：各測量隊工作進度統計表 

隊別 
北區第一 
測量隊 

北區第二 
測量隊 

中區 
測量隊 

南區第一 
測量隊 

南區第二 
測量隊 

東區 
測量隊 

室別 臺北辦公室 宜蘭辦公室 花蓮辦公室 桃園辦公室 新竹辦公室 苗栗辦公室 南投辦公室 彰化辦公室 臺南辦公室 潮州辦公室 

月份 
實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

1 月 4% 4% 5% 3% 4% 3% 5% 4% 4% 4% 11% 4% 14% 4% 18% 4% 6% 4% 8% 4% 

2 月 19% 14% 12% 8% 8% 8% 15% 14% 14% 14% 15% 14% 22% 14% 25% 14% 18% 14% 21% 14% 

3 月 29% 27% 28% 18% 18% 18% 29% 27% 27% 27% 32% 27% 30% 27% 33% 27% 30% 27% 31% 27% 

4 月 44% 42% 37% 26% 26% 26% 45% 42% 42% 42% 49% 42% 48% 42% 51% 42% 46% 42% 44% 42% 

5 月 55% 53% 45% 36% 38% 36% 53% 53% 53% 53% 57% 53% 54% 53% 59% 53% 57% 53% 55% 53% 

6 月 65% 65% 56% 53% 56% 53% 65% 65% 65% 65% 71% 65% 65% 65% 68% 65% 66% 65% 67% 65% 

7 月 72% 71% 72% 69% 69% 69% 71% 71% 72% 71% 77% 71% 72% 71% 74% 71% 72% 71% 74% 71% 

8 月 80% 79% 79% 76% 77% 76% 79% 79% 79% 79% 83% 79% 80% 79% 80% 79% 80% 79% 81% 79% 

9 月 84% 84% 84% 83% 83% 83% 84% 84% 84% 84% 86% 84% 84% 84% 85% 84% 85% 84% 85% 84% 

10 月 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

11 月 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

12 月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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七、 業務督導 

依據執行計畫業務督導分為隊部及中心本部督導兩大類，配合各辦

公室工作期程辦理，宜蘭及花蓮辦公室辦理 3 次隊部督導，南投及潮州

辦公室辦理 5 次隊部督導，其餘各辦公室辦理 6 次隊部督導，各辦公室

均辦理 2 次中心本部督導，中心本部督導各次督導日期如表 8，監審廠

商並配合於中心本部督導時，至各測量隊辦理諮詢服務，至各辦公室了

解作業情形，透過個別輔導及疑義案例討論，確保作業人員觀念正確，

進而提升成果品質。配合整體作業方式及流程，挑選以下項目作為業務

督導查核重點，包含抽查參考臺灣通用電子地圖道路及水系圖層編修辦

理情形、調查底圖及內業判釋套疊正射影像辦理情形、作業人員 imap 程

式操作情形、調查底圖套疊最新航拍正射影像辦理情形、調查成果是否

套疊最新版本航拍正射影像、臺灣通用電子地圖現況變動通報表統計數

量、檢查是否完成 imap 程式檢核等項目。 

表 8：中心本部督導辦理日期 

隊別 辦公室別 第 1 次督導日期 第 2 次督導日期 

北區第一測量隊 

臺北 110 年 4 月 6 日 110 年 9 月 9 日 

宜蘭 110 年 5 月 12 日 110 年 10 月 4 日 

花蓮 110 年 5 月 13 日 110 年 10 月 5 日 

北區第二測量隊 

桃園 110 年 4 月 26 日 110 年 9 月 23 日 

新竹 110 年 4 月 23 日 110 年 9 月 27 日 

苗栗 110 年 4 月 20 日 110 年 9 月 14 日 

中區測量隊 南投 110 年 5 月 14 日 110 年 9 月 30 日 

南區第一測量隊 彰化 110 年 4 月 29 日 110 年 9 月 10 日 

南區第二測量隊 臺南 110 年 4 月 21 日 110 年 9 月 13 日 

東區測量隊 潮州 110 年 5 月 7 日 110 年 10 月 12 日 

八、 成果檢查 

包含自我檢查、第 1 幅成果抽查、測量隊檢查及監審廠商檢查等檢

核工作，作業人員於完成每幅成果時，需依據自我檢查紀錄表項目進行

自我檢查並製作紀錄；作業人員完成第 1 幅成果時，由辦公室負責人及

員級人員(專辦)辦理第 1 幅成果抽查；並經測量隊檢查辦竣後，將成果

送至中心本部，再辦理監審廠商成果檢查。測量隊及監審廠商檢查各測

量隊均辦理 2 梯次成果檢查。測量隊完成成果檢查後，將成果送至中心
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本部，交由監審廠商辦理檢查。測量隊檢查圖幅數量如表 9，測量隊各

梯次成果繳交至中心本部時間如表 10。監審廠商於收到測量隊成果後

40 個日曆天內辦理檢查，各測量隊監審廠商檢查數量及結果如表 11 至

表 14。 

表 9：測量隊檢查圖幅數量表 

隊別 辦公室別 
辦理 
圖幅數 

自我 
檢查 
圖幅數 

第 1 幅
成果 
檢查 
圖幅數 

內業檢查圖幅數 
imap 程式 
檢查 
圖幅數 

外業 
檢查 
圖幅數 

合理性 
檢查 

影像判釋及參考
森林資源調查 
成果檢查 

北區第一 
測量隊 

臺北 56 56 13 13 2 56 13 

宜蘭 77 77 10 10 5 77 10 

花蓮 85 85 10 10 4 85 10 

北區第二 
測量隊 

桃園 42 42 9 9 0 42 9 

新竹 137 137 18 23 1 137 23 

苗栗 128 128 14 18 11 128 18 

中區 
測量隊 

南投 65 65 19 19 2 65 19 

南區第一 
測量隊 

彰化 59 59 9 9 0 59 9 

南區第二 
測量隊 

臺南 159 159 22 22 2 159 22 

東區 
測量隊 

潮州 115 115 17 17 0 115 17 

小計 923 923 141 150 27 923 150 

表 10：測量隊各梯次成果繳交時間表 

隊別 辦公室別 第 1 梯次 第 2 梯次 

北區第一測量隊 

臺北 110 年 6 月 24 110 年 10 月 27 日 

宜蘭 110 年 7 月 15 日 110 年 10 月 29 日 

花蓮 110 年 7 月 30 日 110 年 11 月 1 日 

北區第二測量隊 

桃園 110 年 6 月 30 日 110 年 11 月 1 日 

新竹 110 年 6 月 30 日 110 年 10 月 28 日 

苗栗 110 年 6 月 28 日 110 年 10 月 27 日 

中區測量隊 南投 110 年 7 月 15 日 110 年 11 月 1 日 

南區第一測量隊 彰化 110 年 6 月 30 日 110 年 10 月 26 日 
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南區第二測量隊 臺南 110 年 6 月 28 日 110 年 10 月 27 日 

東區測量隊 潮州 110 年 6 月 29 日 110 年 10 月 22 日 

表 11：監審廠商檢查圖幅數量表 

隊別 辦公室別 
辦理 
圖幅數 

內業檢查圖幅數 
imap 程式檢查 

圖幅數 
外業 
檢查 
圖幅數 

詮釋 
資料 
檢查 
圖幅數 

合理性
檢查 

影像判釋及
參考森林資
源調查 
成果檢查 

幾何檢查、
屬性檢查、
相鄰圖元、
圖幅接邊 
檢查 

屬性欄位
值內容檢

查 

北區第一 
測量隊 

臺北 56 13 2 56 15 13 56 

宜蘭 77 10 5 77 15 10 77 

花蓮 85 10 4 85 14 10 85 

北區第二 
測量隊 

桃園 42 9 0 42 9 9 42 

新竹 137 18 1 137 19 18 137 

苗栗 128 14 8 128 22 14 128 

中區 
測量隊 

南投 65 19 2 65 21 19 65 

南區第一 
測量隊 

彰化 59 9 0 59 9 9 59 

南區第二 
測量隊 

臺南 159 22 2 159 24 22 159 

東區 
測量隊 

潮州 115 17 0 115 17 17 115 

小計 923 141 24 923 165 141 923 

表 12：監審廠商內業檢查結果統計表 

隊別 
辦公 
室別 

合理性檢查 
影像判釋及參考森林資源調查 

成果檢查 內業檢查 
圖幅 

平均合格率 
檢查 
幅數 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

圖幅 
平均 
合格率 

檢查 
幅數 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

圖幅 
平均 
合格率 

北區 
第一 
測量隊 

臺北 13 10 76.9% 90.0% 2 2 100.0% 92.50% 90.3% 

宜蘭 10 8 80.0% 92.0% 5 4 80.0% 93.00% 92.3% 

花蓮 10 8 80.0% 92.0% 4 3 75.0% 97.50% 93.6% 

北區 
第二 
測量隊 

桃園 9 5 55.6% 89.4% 0 0 - - 89.4% 

新竹 18 11 61.1% 87.2% 1 1 100.0% 95.00% 87.6% 
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苗栗 14 11 78.6% 92.1% 8 6 75.0% 91.90% 92.0% 

中區 
測量隊 

南投 19 15 78.9% 91.8% 2 2 100.0% 92.50% 91.9% 

南區第一 
測量隊 

彰化 9 7 77.8% 90.6% 0 0 - - 90.6% 

南區第二 
測量隊 

臺南 22 20 90.9% 92.5% 2 2 100.0% 92.50% 92.5% 

東區 
測量隊 

潮州 17 13 76.5% 90.3% 0 0 - - 90.3% 

合計 141 108 76.6% 90.8% 24 20 83.3% 93.6% 91.2% 

◎圖幅數合格率＝合格幅數/檢查幅數 

◎分項檢查圖幅平均合格率＝分項檢查總圖幅合格率/分項檢查總抽查圖幅數 

◎內業檢查圖幅平均合格率＝總圖幅合格率/總抽查圖幅數 

表 13：監審廠商 imap 程式檢查結果統計表 

隊別 
辦公 
室別 

幾何檢查、屬性檢查、 
相鄰圖元、圖幅接邊檢查 

屬性欄位值內容檢查 
imap 程式檢查 

圖幅 
平均合格率 

檢查 
幅數 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

檢查 
幅數 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

北區第一 
測量隊 

臺北 56 55 98.2% 15 14 93.3% 95.8% 

宜蘭 77 74 96.1% 15 11 73.3% 84.7% 

花蓮 85 85 100.0% 14 14 100.0% 100.0% 

北區第二 

測量隊 

桃園 42 42 100.0% 9 9 100.0% 100.0% 

新竹 137 137 100.0% 19 19 100.0% 100.0% 

苗栗 128 127 99.2% 22 20 90.9% 95.1% 

中區 
測量隊 

南投 65 65 100.0% 21 21 100.0% 100.0% 

南區第一 
測量隊 

彰化 59 58 98.3% 9 7 77.8% 88.1% 

南區第二 
測量隊 

臺南 159 159 100.0% 24 24 100.0% 100.0% 

東區 
測量隊 

潮州 115 115 100.0% 17 16 94.1% 97.1% 

合計 923 917 99.3% 165 155 93.9% 96.1% 

◎圖幅數合格率＝合格幅數/檢查幅數 

表 14：監審廠商外業及詮釋資料檢查結果統計表 

隊別 
辦公 
室別 

外業檢查 詮釋資料檢查 

檢查 
幅數 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

圖幅 
平均 
合格率 

檢查 
幅數 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

北區第一 
測量隊 

臺北 13 9 69.2% 92.3% 56 56 100.0% 
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宜蘭 10 8 80.0% 93.5% 77 77 100.0% 

花蓮 10 8 80.0% 92.0% 85 85 100.0% 

北區第二 

測量隊 

桃園 9 9 100.0% 94.4% 42 42 100.0% 

新竹 18 14 77.8% 93.9% 137 137 100.0% 

苗栗 14 12 85.7% 91.8% 128 128 100.0% 

中區 
測量隊 

南投 19 19 100.0% 95.0% 65 65 100.0% 

南區第一 
測量隊 

彰化 9 7 77.8% 93.3% 59 59 100.0% 

南區第二 
測量隊 

臺南 22 19 86.4% 93.0% 159 159 100.0% 

東區 
測量隊 

潮州 17 17 100.0% 95.0% 115 115 100.0% 

合計 141 122 86.5% 93.4% 923 923 100.0% 

◎圖幅數合格率＝合格幅數/檢查幅數 

◎外業檢查圖幅平均合格率＝總圖幅合格率/總抽查圖幅數 

 

監審廠商於作業期限內辦竣各項內、外業檢查作業，監審廠商檢查

結果並函送各測量隊修正檢查缺失，對於合格率 90%(含)以上圖幅，由

該圖幅作業人員就檢查錯誤處改正，並填寫改進情形表送各測量隊檢查

人員內業複檢通過後，函送中心本部複查；至合格率未達 90%圖幅，則

要求該圖幅作業人員重新檢視修正該梯次全數成果，並由各測量隊檢查

人員依測量隊檢查相關規定辦理複檢通過後，將複檢結果及監審廠商檢

查錯誤樣態分析及改善方案表函送中心本部。 

110 年度國土利用現況調查成果監審廠商檢查結果，內業檢查整體

合格率 91.2%，內業 imap 程式檢查整體合格率 96.1%，外業檢查整體合

格率 93.4%，詮釋資料全數合格。有關各辦公室監審廠商檢查錯誤樣態

分析及改善方案彙整如表 15，檢查錯誤案例如圖 6 至圖 10，已列為 111

年度教育訓練加強說明及提醒事項，避免類似錯誤發生。 
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表 15：各辦公室問題檢討分析及改善方案彙整表 

項次 問題 改善方案 

1 內業成果合理性檢查錯誤 

1. 提醒作業人員參考影像進行內業成果編修時，

如遇影像有雲遮情形，應再適當參考其他影像

資料；另如遇影像色調較暗時，亦可使用電腦

內建影像編輯軟體適當調整，俾利辨識判讀。 

2. 加強宣導作業人員參考前期國土利用現況調查

進行內業成果編修時，雖前期調查成果具有參

考價值，惟因年份及時空背景差異，前期調查

成果與影像或實際現況可能已有差異，仍應套

疊最新年份影像檢視後，重新編修坵塊屬性或

邊界，切勿直接引用。 

3. 為避免錯誤重複發生及分享作業經驗，由檢查

人員彙整檢查過程中所發現常見錯誤案例、作

業人員反映疑義案例及中心本部宣導的分類作

業方式，定期召開討論會週知各作業人員參考，

並進行錯誤案例討論，以提升成果品質。 

2 圖幅接邊不合理 

由於圖幅接邊處成果可能涉及不同作業人員，圖幅

接邊作業除了符合通過 IMAP 程式檢查外，也必須

考量修改時是否影響其他圖幅的合理性，提醒作業

人員應由相關作業人員共同進行討論及編修，避免

單一作業的情形下影響其他圖幅屬性及邊界的正

確性。 

3 外業屬性或坵塊分類錯誤 

1. 作業人員外業時如無法現場判斷屬性分類時，

或現地情形與影像判釋成果不同或坵塊邊界不

符，請於調查底圖上標註實際情形，並予以拍

照，且隨時提出問題與各資深員級人員討論，

或返回辦公室後再討論確認，俾即時釐清疑義。 

2. 為避免錯誤重複發生及分享作業經驗，由檢查

人員彙整檢查過程中所發現常見錯誤案例、作

業人員反映疑義案例及中心本部宣導的分類作

業方式，定期召開討論會週知各作業人員參考，

並進行錯誤案例討論，以提升成果品質。 

3. 加強宣導作業人員參考前期國土利用現況調查

進行外業調查時，雖前期調查成果具有參考價

值，惟因年份及時空背景差異，前期調查成果

與實際現況可能已有差異，作業人員務必仔細

調查現況屬性分類及邊界範圍，重新編修坵塊

屬性或邊界，切勿直接引用。 

4. 提醒各作業人員辦理國土利用現況調查成果編
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修時，除配合外業調查所註記資料進行成果編

修工作外，仍應依實際作業區域特性及編修需

求，適當開啟及套疊影像、地籍圖、臺灣通用

電子地圖(如道路、鐵路及捷運、水系、區塊、

地標及建物等圖層)、森林資源調查成果及其他

等各式參考圖資，再次檢視及確認坵塊邊界是

否合理正確。 

4 imap 程式檢查錯誤 

1. 請作業人員繳交成果前，加強自我檢核項目。 

2. 辦公室負責人及檢查員檢查成果時，確實檢查

imap 程式各項資料檢核。 

 

 

 

(成果分類為「090501 未使用地」及「010102 旱田」，與正射影像有明顯停車格

線情況不符) 

圖 6：內業成果合理性檢查錯誤案例 1 
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(成果分類為「010102 旱田」，與正射影像有新建建物明顯不符) 

圖 7：內業成果合理性檢查錯誤案例 2 

 

(圖幅接邊處明顯不合理) 

圖 8：內業成果合理性檢查錯誤案例 3 

 

(「050200 純住宅」誤分類為「050600 宗教」) 

圖 9：外業檢查錯誤案例 
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(IMTIME 欄位填寫錯誤，填寫格式應為西元 4 碼+月份 2 碼，例：201810) 

圖 10：IMAP 程式檢查錯誤案例 

九、 績效評核 

110 年度評定結果北區第一測量隊、北區第二測量隊、中區測量隊、

南區第一測量隊、南區第二測量隊及東區測量隊為優等，績效評核成績

如表 16，各辦公室考評項目績效評核成績如附件 5。 

表 16：國土利用現況調查成果更新維護作業執行績效評核成績表 

隊別 辦公室別 總分 平均總分 等第 

北區第一測量隊 

臺北 95.8 

95.9 優等 宜蘭 95.4 

花蓮 96.6 

北區第二測量隊 

桃園 96.7 

96.3 優等 新竹 96.3 

苗栗 95.8 

中區測量隊 南投 97.3 97.3 優等 

南區第一測量隊 彰化 95.4 95.4 優等 

南區第二測量隊 臺南 96.8 96.8 優等 

東區測量隊 潮州 96.7 96.7 優等 

 

 

 



33 

十、 經費執行情形 

所需經費編列 1,292 萬 5,000 元，實際支出為 1,286 萬 3,000 元，

執行率 99.5%，經費支出明細表如表 17。 

表 17：經費支出明細表 

分支計畫 用途科目別 預算數 
(千元) 

支用數 
(千元) 

說明 

國土利用

現況調查

計畫 

總計 12,925 12,863  

水電費 1050 1,035 本計畫支應中心本部及各測量隊之水電費。 

通訊費 800 788 本計畫支應中心本部及各測量隊之通訊費。 

其他業務租金 732 727 辦理本計畫作業所需影印機租賃費用。 

稅捐及規費 44 44 
各測量隊辦理國土利用現況調查成果更新所需

機車牌照稅及燃料稅。 

保險費 69 69 
各測量隊辦理國土利用現況調查成果更新所需

機車保險費。 

按日案件計資

酬金 
39 39 辦理教育訓練所需聘任講師鐘點費用。 

物品 1,388 1,368 

本計畫支應中心本部及各測量隊公務車輛及機

車所需使用之彩色雷射印表機碳粉匣購置費用

及油料費。 

一般事務費 771 766 

辦理本計畫作業人員工作服費用。 

各測量隊辦理國土利用現況調查成果更新相關

文具紙張、醫療用品、誤餐及雜支等費用。 

房屋建築養護

費 
600 600 辦理本計畫作業所需辦公室房屋建築養護費。 

車輛及辦公器

具養護費 
165 165 辦理本計畫作業所需機車保養維修費用。 

國內旅費 7,247 7,242 
各測量隊辦理國土利用現況調查成果更新維護

作業等相關旅運費。 

運費 20 20 辦理本計畫作業所需運費。 

十一、成果繳交 

因應本中心「國土測繪圖資 e 商城」圖資對外供應需求，使用內政

部開發之程式填寫詮釋資料(如圖 11)，各測量隊於完成監審廠商檢查錯

誤修正後，將成果繳交至中心，繳交內容包含國土利用現況調查成果、

國土利用現況調查成果統計案例(如圖 12)及詮釋資料(如圖 13)，各測量

隊成果繳交日期如表 18。 
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圖 11：詮釋資料填寫介面 

 

圖 12：國土利用現況調查成果統計案例 

 

圖 13：詮釋資料案例 
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表 18：各測量隊成果繳交日期彙整表 

隊別 辦公室別 日期 

北區第一測量隊 

臺北 110 年 12 月 28 日 

宜蘭 110 年 12 月 28 日 

花蓮 110 年 12 月 27 日 

北區第二測量隊 

桃園 110 年 12 月 27 日 

新竹 110 年 12 月 27 日 

苗栗 110 年 12 月 21 日 

中區測量隊 南投 110 年 12 月 27 日 

南區第一測量隊 彰化 110 年 12 月 30 日 

南區第二測量隊 臺南 110 年 12 月 22 日 

東區測量隊 潮州 110 年 12 月 17 日 

肆、執行成果統計 

因國土利用現況調查成果係以滿圖幅的成果範圍進行分類調查，於

沿海範圍的海面亦均納入分類作業，故部分測量隊成果統計水利使用土

地面積比例會因納入海面面積而增加。為有所區別，成果統計面積區分

為未扣除海面分類面積與扣除海面分類兩類呈現。110 年度國土利用現

況調查成果更新維護作業總計完成 923 幅成果，扣除海面分類共計辦理

坵塊數 173 萬 8,844 筆土地利用調查資料，面積達 59 萬 1,567 公頃，各

測量隊辦理數量統計如表 19，其中北區第一測量隊臺北辦公室、北區第

二測量隊桃園辦公室及中區測量隊南投辦公室辦理範圍不包含海面，故

統計資料僅有一類。 

表 19：各測量隊辦理數量統計表 

隊別 
辦公
室別 

圖幅數 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 坵塊數 面積(公頃) 

北區第一 
測量隊 

臺北 56 182,261 39,115 182,261 39,115 

宜蘭 77 52,123 53,789 52,057 43,195 

花蓮 85 71,905 59,906 71,872 50,018 

北區第二 

測量隊 

桃園 42 128,302 29,355 128,302 29,355 

新竹 137 253,417 95,864 253,389 89,140 

苗栗 128 194,778 89,766 194,748 81,780 

中區 
測量隊 

南投 65 178,463 45,737 178,463 45,737 

南區第一 
測量隊 

彰化 59 121,028 41,479 120,999 36,491 
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南區第二 
測量隊 

臺南 159 321,050 113,012 320,972 100,313 

東區 
測量隊 

潮州 115 235,813 81,853 235,781 76,423 

總計 923 1,739,140 649,876 1,738,844 591,567 

一、 北區第一測量隊臺北辦公室執行成果 

辦理區域分布於臺北市及新北市，無涉及海面分類，共計辦理坵塊

數 18 萬 2,261 筆，面積 3 萬 9,115 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名

為建築利用土地(占 29.4%)、森林利用土地(占 23.9%)及交通利用土地(占

16.6%)，土地利用分類統計如表 20。 

表 20：北區第一測量隊臺北辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 10,090 2,892 7.4% 

森林利用土地 3,947 9,347 23.9% 

交通利用土地 17,284 6,492 16.6% 

水利利用土地 3,461 2,307 5.9% 

建築利用土地 131,376 11,491 29.4% 

公共利用土地 4,404 2,659 6.8% 

遊憩利用土地 3,820 2,736 7.0% 

礦鹽利用土地 24 16 0.0% 

其他利用土地 7,855 1,176 3.0% 

總計 182,261 39,115 100.0% 

二、 北區第一測量隊宜蘭辦公室執行成果 

辦理區域分布於基隆市及新北市，扣除海面分類共計辦理坵塊數 5

萬 2,057 筆，面積 4 萬 3,195 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為森

林利用土地(占 81.1%)、建築利用土地(占 4.3%)及農業利用土地(占 3.7%)，

土地利用分類統計如表 21。 

表 21：北區第一測量隊宜蘭辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 10,265 1,590 3.0% 10,265 1,590 3.7% 

森林利用土地 6,793 35,017 65.1% 6,793 35,017 81.1% 

交通利用土地 3,397 1,424 2.6% 3,397 1,424 3.3% 

水利利用土地 2,868 11,416 21.2% 2,802 822 1.9% 

建築利用土地 19,891 1,863 3.5% 19,891 1,863 4.3% 
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公共利用土地 1,599 589 1.1% 1,599 589 1.4% 

遊憩利用土地 1,081 323 0.6% 1,081 323 0.7% 

礦鹽利用土地 15 13 0.0% 15 13 0.0% 

其他利用土地 6,214 1,553 2.9% 6,214 1,553 3.6% 

總計 52,123 53,789 100.0% 52,057 43,195 100.0% 

三、 北區第一測量隊花蓮辦公室執行成果 

辦理區域分布於花蓮縣，扣除海面分類共計辦理坵塊數 7 萬 1,872

筆，面積 5 萬 18 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為森林利用土地

(占 42.5%)、農業利用土地(占 30.1%)及水利利用土地(占 8.4%)，土地利

用分類統計如表 22。 

表 22：北區第一測量隊花蓮辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 23,164 15,035 25.1% 23,164 15,035 30.1% 

森林利用土地 4,740 21,234 35.4% 4,740 21,234 42.5% 

交通利用土地 3,842 2,218 3.7% 3,843 2,218 4.4% 

水利利用土地 4,427 14,072 23.5% 4,394 4,184 8.4% 

建築利用土地 29,337 3,512 5.9% 29,337 3,512 7.0% 

公共利用土地 1,284 1,897 3.2% 1,283 1,897 3.8% 

遊憩利用土地 781 549 0.9% 781 549 1.1% 

礦鹽利用土地 72 178 0.3% 72 178 0.4% 

其他利用土地 4,258 1,212 2.0% 4,258 1,212 2.4% 

總計 71,905 59,906 100.0% 71,872 50,018 100.0% 

四、 北區第二測量隊桃園辦公室執行成果 

辦理區域分布於桃園市及新北市，無涉及海面分類，共計辦理坵塊

數 12 萬 8,302 筆，面積 2 萬 9,355 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名

為建築利用土地(占 28.5%)、農業利用土地(占 28.0%)及森林利用土地(占

12.7%)，土地利用分類統計如表 23。 

表 23：北區第二測量隊桃園辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 18,989 8,212 28.0% 

森林利用土地 2,982 3,742 12.7% 

交通利用土地 8,204 3,479 11.9% 

水利利用土地 4,445 1,070 3.6% 



38 

建築利用土地 77,861 8,374 28.5% 

公共利用土地 2,177 1,528 5.2% 

遊憩利用土地 1,461 689 2.3% 

礦鹽利用土地 20 23 0.1% 

其他利用土地 12,163 2,237 7.6% 

總計 128,302 29,355 100.0% 

五、 北區第二測量隊新竹辦公室執行成果 

辦理區域分布於新竹市及新竹縣，扣除海面分類共計辦理坵塊數 25

萬 3,389 筆，面積 8 萬 9,140 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為農

業利用土地(占 32.0%)、森林利用土地(占 29.9%)及建築利用土地(占

14.3%)，土地利用分類統計如表 24。 

表 24：北區第二測量隊新竹辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 66,535 28,519 29.7% 66,535 28,519 32.0% 

森林利用土地 19,754 26,618 27.8% 19,754 26,618 29.9% 

交通利用土地 10,538 6,115 6.4% 10,538 6,115 6.9% 

水利利用土地 13,974 10,470 10.9% 13,946 3,747 4.2% 

建築利用土地 113,828 12,712 13.3% 113,828 12,712 14.3% 

公共利用土地 4,200 3,280 3.4% 4,200 3,280 3.7% 

遊憩利用土地 2,626 1,876 2.0% 2,626 1,876 2.1% 

礦鹽利用土地 103 154 0.2% 103 154 0.2% 

其他利用土地 21,859 6,120 6.4% 21,859 6,120 6.9% 

總計 253,417 95,864 100.0% 253,389 89,140 100.0% 

六、 北區第二測量隊苗栗辦公室執行成果 

辦理區域分布於苗栗縣，扣除海面分類共計辦理坵塊數 19 萬 4,748

筆，面積 8 萬 1,780 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為森林利用土

地(占 53.8%)、農業利用土地(占 21.2%)及建築利用土地(占 6.6%)，土地

利用分類統計如表 25。 

表 25：北區第二測量隊苗栗辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 60,509 17,332 19.3% 60,509 17,332 21.2% 

森林利用土地 25,485 43,994 49.0% 25,485 43,994 53.8% 
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交通利用土地 6,780 4,370 4.9% 6,780 4,370 5.3% 

水利利用土地 12,731 12,083 13.5% 12,701 4,097 5.0% 

建築利用土地 63,857 5,361 6.0% 63,857 5,361 6.6% 

公共利用土地 2,636 690 0.8% 2,636 690 0.8% 

遊憩利用土地 1,465 762 0.8% 1,465 762 0.9% 

礦鹽利用土地 157 202 0.2% 157 202 0.2% 

其他利用土地 21,158 4,972 5.5% 21,158 4,972 6.1% 

總計 194,778 89,766 100.0% 194,748 81,780 100.0% 

七、 中區測量隊南投辦公室執行成果 

辦理區域分布於臺中市，無涉及海面分類，共計辦理坵塊數 17 萬

8,463 筆，面積 4 萬 5,737 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為農業利

用土地(占 28.0%)、森林利用土地(占 24.1%)及建築利用土地(占 19.0%)，

土地利用分類統計如表 26。 

表 26：中區測量隊南投辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 33,384 12,800 28.0% 

森林利用土地 5,696 11,025 24.1% 

交通利用土地 9,652 4,839 10.6% 

水利利用土地 5,147 2,587 5.7% 

建築利用土地 106,694 8,684 19.0% 

公共利用土地 2,953 1,464 3.2% 

遊憩利用土地 2,105 898 2.0% 

礦鹽利用土地 39 39 0.1% 

其他利用土地 12,793 3,401 7.4% 

總計 178,463 45,737 100.0% 

八、 南區第一測量隊彰化辦公室執行成果 

辦理區域分布於臺中市，扣除海面分類共計辦理坵塊數 12 萬 999

筆，面積 3 萬 6,491 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為農業利用土

地(占 30.2%)、建築利用土地(占 21.9%)及交通利用土地(占 13.0%)，土

地利用分類統計如表 27。 

表 27：南區第一測量隊彰化辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 29,561 11,037 26.6% 29,561 11,037 30.2% 
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森林利用土地 3,483 3,217 7.8% 3,483 3,217 8.8% 

交通利用土地 7,195 4,726 11.4% 7,195 4,726 13.0% 

水利利用土地 4,466 7,222 17.4% 4,437 2,234 6.1% 

建築利用土地 62,441 8,003 19.3% 62,441 8,003 21.9% 

公共利用土地 2,055 3,324 8.0% 2,055 3,324 9.1% 

遊憩利用土地 1,094 643 1.6% 1,094 643 1.8% 

礦鹽利用土地 39 71 0.2% 39 71 0.2% 

其他利用土地 10,694 3,235 7.8% 10,694 3,235 8.9% 

總計 121,028 41,479 100.0% 120,999 36,491 100.0% 

九、 南區第二測量隊臺南辦公室執行成果 

辦理區域分布於高雄市，扣除海面分類共計辦理坵塊數 32 萬 972

筆，面積 10 萬 313 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為農業利用土

地(占 30.9%)、森林利用土地(占 21.0%)及建築利用土地(占 17.1%)，土

地利用分類統計如表 28。 

表 28：南區第二測量隊臺南辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 83,750 30,988 27.4% 83,750 30,988 30.9% 

森林利用土地 12,001 21,018 18.6% 12,001 21,018 21.0% 

交通利用土地 17,626 10,049 8.9% 17,626 10,049 10.0% 

水利利用土地 10,854 17,599 15.6% 10,776 4,900 4.9% 

建築利用土地 161,294 17,157 15.2% 161,294 17,157 17.1% 

公共利用土地 5,330 6,820 6.0% 5,330 6,820 6.8% 

遊憩利用土地 3,630 2,797 2.5% 3,630 2,797 2.8% 

礦鹽利用土地 69 129 0.1% 69 129 0.1% 

其他利用土地 26,496 6,456 5.7% 26,496 6,456 6.4% 

總計 321,050 113,012 100.0% 320,972 100,313 100.0% 

十、 東區測量隊潮州辦公室執行成果 

辦理區域分布於屏東縣，扣除海面分類共計辦理坵塊數 23 萬 5,781

筆，面積 7 萬 6,423 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為農業利用土

地(占 52.5%)、建築利用土地(占 13.5%)及森林利用土地(占 9.8%)，土地

利用分類統計如表 29。 
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表 29：東區測量隊潮州辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 90,479 40,144 49.0% 90,479 40,144 52.5% 

森林利用土地 3,982 7,457 9.1% 3,982 7,457 9.8% 

交通利用土地 5,311 4,517 5.5% 5,311 4,517 5.9% 

水利利用土地 7,488 10,693 13.1% 7,456 5,262 6.9% 

建築利用土地 101,069 10,344 12.6% 101,069 10,344 13.5% 

公共利用土地 4,075 3,200 3.9% 4,075 3,200 4.2% 

遊憩利用土地 1,646 853 1.0% 1,646 853 1.1% 

礦鹽利用土地 47 74 0.1% 47 74 0.1% 

其他利用土地 21,716 4,572 5.6% 21,716 4,572 6.0% 

總計 235,813 81,853 100.0% 235,781 76,423 100.0% 
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伍、效益分析 

一、 更新土地利用資料，提供完整土地資訊 

土地利用調查資料是國家建設發展重要的資訊之一，並可作為

國土利用政策規劃參考，協助解決城鄉均衡發展問題，提升政府部

門對土地空間設計及決策的能力，使國土規劃更為完善正確。  

土地利用變化能反映出區域的發展現況，因此土地利用情形資料必須

持續更新，才能提供使用者正確、完整的土地資訊。110 年度各測量隊

執行國土利用現況調查成果更新維護作業總計完成 923 幅成果，包

含 173 萬 8,844 筆坵塊土地利用調查資料 (扣除海面分類 )，面積達 59

萬 1,567 公頃 (扣除海面分類 )，透過本作業不但能有效更新土地利用

資訊，並進一步掌握作業區域土地利用變化情形，提供政府施政重

要參據。  

二、  導入監審廠商檢查機制，提升成果品質 

本中心測量隊人員以往以地籍圖重測業務為主，累積豐富的地籍調查

及戶地測量實務經驗，對轉型辦理國土利用現況調查業務多所助益。歷經

多年國土利用現況調查成果更新維護作業經驗，作業流程已然完善，除透

過展辦前的教育訓練，加強作業人員整體概念，並導入監審廠商檢查，比

照委外廠商標準要求各測量隊，強化作業及品管能力，有效提升成果品質。 

三、  增修國土利用現況調查資料處理程式功能，提升作業效能 

110 年度增修國土利用現況調查資料處理程式多項功能，如因應臺灣

通用電子地圖成果編碼格式預計於 111 年上半年由 BIG-5 調整為 UTF-8，

於 110 年度新增載入圖檔可支援 UTF-8 編碼格式；新增及優化多項系統

操作功能，包含拖曳檔案後載入圖資功能、新增縮放至指定圖層功能、新

增支援各版次土地利用分類系統表之分類表及色碼表、新增圖幅索引檔儲

存為 SHP 功能及自訂圖幅編號顯示功能、擴充系統性整合各項檢核功能

作業介面、擴充新增可拖曳顯示設定視窗大小、擴充 METHOD 統計功能

輸出結果介面；為提升作業效能，新增介接本中心發布之網路地圖圖磚服

務（WMTS）多種圖資介接功能。由本中心人員在原有程式基礎下自行進行

功能擴充，除了節省開發成本，亦利於後續擴充及維護作業，提升本中心

軟體技術，讓程式更臻完善及符合實際作業需求。 
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陸、結語 

本中心自 97 年度由測量隊人員試辦國土利用現況調查成果更新維護作業，

並自 98 年度起開始辦理。辦理迄今，逐年擴大辦理圖幅數量，各年度工作均如

期如質完成，並於 103 年度首度規劃專辦辦公室辦理國土利用現況調查成果更

新維護作業，另自 105 年度起國土利用現況調查成果更新頻率由 5 年調整為 2

年，依據內政部 104 年 4 月 13 日修訂之「土地利用分類系統表」辦理至第 2 級

分類；108 年度起則參考臺灣通用電子地圖更新作業區域，辦理國土利用現況調

查成果更新維護作業。 

因應國土計畫法施行，自 109 年度起由本中心依據「國土利用現況調查辦

法」之「土地利用分級分類系統表(陸域部分)」，每 2 年更新 1 次至第 3 級分類。

本中心作業人員除具備豐富作業經驗，並已建立完善之業務督導及成果檢查機

制，未來除持續精進更新作業方式，提升作業效率及成果品質外，並將妥善調配

本中心各測量隊人力辦理國土利用現況調查成果更新，以因應土地利用現況快

速變化及對土地管理監測時效性之需求，充分發揮計畫執行效益。 
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柒、附件 

附件 1：各測量隊辦理圖號

北區第一測量隊臺北辦公室 

(56 幅) 

96221007 97233041 

96221008 97233042 

96221009 97233043 

96221010 97233044 

96232047 97233051 

96232048 97233052 

96232049 97233053 

96232050 97233054 

96232057 97233061 

96232058 97233062 

96232059 97233063 

96232060 97233064 

96232067 97233071 

96232068 97233072 

96232069 97233073 

96232070 97233074 

96232077 97233081 

96232078 97233082 

96232079 97233083 

96232080 97233084 

96232087 97233091 

96232088 97233092 

96232089 97233093 

96232090 97233094 

96232097  

96232098  

96232099  

96232100  

97224001  

97224002  

97224003  

97224004  

北區第一測量隊宜蘭辦公室 

(77 幅) 

97221001 97232065 97233040 

97221002 97232066 97233049 

97221003 97232067 97233050 

97221004 97232071 97233059 

97221005 97232072 97233060 

97221006 97232073 97233069 

97221007 97232074 97233070 

97221008 97232075 97233079 

97221009 97232076 97233080 

97221010 97232077 97233089 

97224009 97232078 97233090 

97224010 97232081 97233099 

97232031 97232082 97233100 

97232032 97232083  

97232041 97232084  

97232042 97232085  

97232043 97232086  

97232044 97232087  

97232045 97232088  

97232046 97232089  

97232047 97232090  

97232051 97232091  

97232052 97232092  

97232053 97232093  

97232054 97232094  

97232055 97232095  

97232056 97232096  

97232057 97232097  

97232061 97232098  

97232062 97232099  

97232063 97232100  

97232064 97233039  
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北區第一測量隊花蓮辦公室 

(85 幅) 

96201020 97204014 97204092 

96201030 97204015 97204093 

96201040 97204021 97213035 

96201050 97204022 97213036 

96201059 97204023 97213037 

96201060 97204024 97213045 

96201069 97204025 97213046 

96201070 97204031 97213047 

96201078 97204032 97213055 

96201079 97204033 97213056 

96201080 97204034 97213064 

96201088 97204035 97213065 

96201089 97204041 97213074 

96201090 97204042 97213075 

96201098 97204043 97213084 

96201099 97204044 97213085 

96201100 97204051 97213086 

96202007 97204052 97213093 

96202008 97204053 97213094 

96202009 97204054 97213095 

96202010 97204061 97213096 

97203001 97204062  

97203002 97204063  

97203003 97204064  

97204002 97204071  

97204003 97204072  

97204004 97204073  

97204005 97204074  

97204006 97204081  

97204011 97204082  

97204012 97204083  

97204013 97204091  

北區第二測量隊桃園辦公室 

(42 幅) 

96221001 96232091 

96221002 96232092 

96221003 96232093 

96221004 96232094 

96221011 96233088 

96221012 96233089 

96221013 96233090 

96221014 96233098 

96221021 96233099 

96221022 96233100 

96221023  

96221024  

96221031  

96221032  

96221033  

96221034  

96224008  

96224009  

96224010  

96224018  

96224019  

96224020  

96224028  

96224029  

96224030  

96224038  

96224039  

96224040  

96232081  

96232082  

96232083  

96232084  
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北區第二測量隊新竹辦公室 

(137 幅) 

95221020 95221100 96223022 96224042 96224086 

95221029 95222005 96223023 96224043 96224087 

95221030 95222006 96223024 96224044 96224091 

95221038 95222007 96224001 96224045 96224092 

95221039 95222008 96224002 96224046 96224093 

95221040 95222009 96224003 96224047 96224094 

95221048 95222010 96224004 96224051 96224095 

95221049 95222014 96224005 96224052 96224096 

95221050 95222015 96224006 96224053 96224097 

95221057 95222016 96224007 96224054  

95221058 95222017 96224011 96224055  

95221059 95222018 96224012 96224056  

95221060 95222019 96224013 96224057  

95221066 95222020 96224014 96224061  

95221067 95222028 96224015 96224062  

95221068 95222029 96224016 96224063  

95221069 95222030 96224017 96224064  

95221070 96223001 96224021 96224065  

95221076 96223002 96224022 96224066  

95221077 96223003 96224023 96224067  

95221078 96223004 96224024 96224071  

95221079 96223005 96224025 96224072  

95221080 96223006 96224026 96224073  

95221086 96223007 96224027 96224074  

95221087 96223011 96224031 96224075  

95221088 96223012 96224032 96224076  

95221089 96223013 96224033 96224077  

95221090 96223014 96224034 96224081  

95221096 96223015 96224035 96224082  

95221097 96223016 96224036 96224083  

95221098 96223017 96224037 96224084  

95221099 96223021 96224041 96224085  
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北區第二測量隊苗栗辦公室 

(128 幅) 

95211001 95214015 95222047 95222083 

95211002 95214016 95222048 95222084 

95211003 95214017 95222049 95222085 

95211004 95214018 95222051 95222086 

95211005 95214019 95222052 95222087 

95211006 95214020 95222053 95222088 

95211007 95214025 95222054 95222089 

95211008 95214026 95222055 95222091 

95211009 95214027 95222056 95222092 

95211011 95214028 95222057 95222093 

95211012 95214029 95222058 95222094 

95211013 95214030 95222059 95222095 

95211014 95222023 95222061 95222096 

95211015 95222024 95222062 95222097 

95211016 95222025 95222063 95222098 

95211017 95222026 95222064 95222099 

95211018 95222027 95222065 95223050 

95211019 95222031 95222066 95223059 

95211021 95222032 95222067 95223060 

95211022 95222033 95222068 95223068 

95211023 95222034 95222069 95223069 

95211024 95222035 95222071 95223070 

95211025 95222036 95222072 95223078 

95211026 95222037 95222073 95223079 

95211027 95222038 95222074 95223080 

95211028 95222039 95222075 95223088 

95211029 95222041 95222076 95223089 

95214006 95222042 95222077 95223090 

95214007 95222043 95222078 95223097 

95214008 95222044 95222079 95223098 

95214009 95222045 95222081 95223099 

95214010 95222046 95222082 95223100 

中區測量隊南投辦公室 

(65 幅) 

95212011 95213046 95213100 

95212012 95213047  

95212021 95213048  

95212022 95213049  

95212031 95213050  

95212032 95213055  

95212041 95213056  

95212042 95213057  

95212051 95213058  

95212052 95213059  

95212061 95213060  

95212062 95213065  

95212071 95213066  

95212072 95213067  

95212081 95213068  

95212082 95213069  

95212091 95213070  

95213017 95213075  

95213018 95213076  

95213019 95213077  

95213020 95213078  

95213027 95213079  

95213028 95213080  

95213029 95213085  

95213030 95213086  

95213035 95213087  

95213036 95213088  

95213037 95213089  

95213038 95213090  

95213039 95213097  

95213040 95213098  

95213045 95213099  
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南區第一測量隊彰化辦公室 

(59 幅) 

94211080 95213042 

94211090 95213043 

94211100 95213044 

94212009 95213052 

94212010 95213053 

94212018 95213054 

94212019 95214071 

94212020 95214072 

95213001 95214073 

95213002 95214074 

95213003 95214075 

95213004 95214076 

95213005 95214077 

95213006 95214081 

95213007 95214082 

95213011 95214083 

95213012 95214084 

95213013 95214085 

95213014 95214086 

95213015 95214087 

95213016 95214091 

95213021 95214092 

95213022 95214093 

95213023 95214094 

95213024 95214095 

95213025 95214096 

95213026 95214097 

95213031  

南區第二測量隊臺南辦公室 

(159 幅) 

94181009 94181060 94181092 94182026 94182074 

94181010 94181061 94181093 94182027 94182082 

94181018 94181062 94181094 94182031 94182083 

94181019 94181063 94181095 94182032 94182084 

94181020 94181064 94181096 94182033 94182092 

94181028 94181065 94181097 94182034 94182093 

94181029 94181066 94181098 94182035 94182094 

94181030 94181067 94181099 94182036 94183010 

94181036 94181068 94181100 94182037 94183020 

94181037 94181069 94182001 94182041 94183030 

94181038 94181070 94182002 94182042 94183040 

94181039 94181071 94182003 94182043 94183050 

94181040 94181072 94182004 94182044 94183060 

94181041 94181073 94182005 94182045 94184047 

94181042 94181074 94182006 94182046 94184048 

94181043 94181075 94182007 94182047 94184049 

94181044 94181076 94182008 94182051 94184050 

94181045 94181077 94182009 94182052 94184058 

94181046 94181078 94182010 94182053 94184059 

94181047 94181079 94182011 94182054 94184060 

94181048 94181080 94182012 94182055 94184068 

94181049 94181081 94182013 94182056 94184069 

94181050 94181082 94182014 94182057 94184070 

94181051 94181083 94182015 94182061 94184078 

94181052 94181084 94182016 94182062 94184079 

94181053 94181085 94182017 94182063 94184080 

94181054 94181086 94182018 94182064 94184089 

94181055 94181087 94182021 94182065 94184090 

94181056 94181088 94182022 94182066 94184099 

94181057 94181089 94182023 94182067 94184100 

94181058 94181090 94182024 94182072 94192100 

94181059 94181091 94182025 94182073  
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東區測量隊潮州辦公室 

(115 幅) 

94171005 94182075 95174025 95183062 

94171006 94182076 95174031 95183063 

94171007 94182077 95174032 95183064 

94171008 94182078 95174033 95183065 

94171009 94182079 95174034 95183071 

94171010 94182080 95174035 95183072 

94171016 94182085 95183011 95183073 

94171017 94182086 95183012 95183074 

94171018 94182087 95183013 95183075 

94171019 94182088 95183014 95183081 

94171020 94182089 95183015 95183082 

94171028 94182090 95183021 95183083 

94171029 94182095 95183022 95183084 

94171030 94182096 95183023 95183085 

94171040 94182097 95183024 95183091 

94182019 94182098 95183025 95183092 

94182020 94182099 95183031 95183093 

94182028 94182100 95183032 95183094 

94182029 95174001 95183033 95183095 

94182030 95174002 95183034  

94182038 95174003 95183035  

94182039 95174004 95183041  

94182040 95174005 95183042  

94182048 95174011 95183043  

94182049 95174012 95183044  

94182050 95174013 95183045  

94182058 95174014 95183051  

94182059 95174015 95183052  

94182060 95174021 95183053  

94182068 95174022 95183054  

94182069 95174023 95183055  

94182070 95174024 95183061  
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附件 2：土地利用分級分類系統表(陸域部分) 

第一級 第二級 第三級  

類別 代碼 類別 代碼 類別 代碼 分類說明 

農業利用

土地 

01 農作使用 0101 水田 010101 從事種植水稻及其他水田作物之土地。 

    旱田 010102 從事種植旱作、茶樹及雜作物等土地。 

    果園 010103 從事種植常綠果樹、落葉果樹、檳榔等土地。 

  水產養殖 0102 水產養殖 010200 水產養殖所使用之土地。 

  畜牧 0103 畜禽舍 010301 飼育家畜、家禽所使用之土地。 

    牧場 010302 放牧家畜、家禽之土地。 

  農業相關

設施 

0104 農業生產

設施 

010401 供農業生產設施使用之土地。 

    農業產銷

及加工設

施 

010402 供農業產銷及加工設施使用之土地。 

森林利用

土地 

02 針葉林 0201 針葉林 020100 針葉樹比例至少占百分之七十五以上。 

  闊葉林 0202 闊葉林 020200 闊葉樹比例至少占百分之七十五以上。 

  竹林 0203 竹林 020300 各類竹林比例至少占百分之七十五以上。 

  混淆林 0204 針闊葉混

淆林 

020401 二種以上類別(林型)針闊葉樹種構成之混合

林。 

    竹闊葉混

淆林 

020402 二種以上類別(林型)竹林及闊葉樹種構成之混

合林。 

    竹針葉混

淆林 

020403 二種以上類別(林型)竹林及針葉樹種構成之混

合林。 

    竹針闊葉

混淆林 

020404 二種以上類別(林型)竹林及針闊葉樹種構成之

混合林。 

  灌木林 0205 灌木林 020500 高度未達五公尺之低矮灌木。 

  待成林地 0206 待成林地 020600 新植造林或雉樹發生地。 

  其他森林

利用土地 

0207 其他森林

利用土地 

020700 伐木跡地、苗圃、防火線及土場等其他森林利

用之土地。 

交通利用

土地 

03 機場 0301 機場 030100 航空站、航空貨運站、飛行場、航空貨物集散

站及機場相關設施，如助航設施(導航臺、助航

臺、儀降系統及塔臺)及其他設施(空中廚房、

飛機製造修理場等)。 
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  一般鐵路

及相關設

施 

0302 一般鐵路 030201 一般鐵路線(供一般載客貨使用之鐵路線)及專

用鐵路線(運糖、運鹽或運木材)。 

    一般鐵路

相關設施 

030202 一般鐵路沿線邊坡、車站、機廠及機務段、裝

卸場、調車場、維修場、機電房及其他一般鐵

路相關設施。 

  高速鐵路

及相關設

施 

0303 高速鐵路 030301 供高速鐵路使用之路線。 

    高速鐵路

相關設施 

030302 高速鐵路沿線邊坡、車站、機廠及機務段、裝

卸場、調車場、維修場、機電房及其他高速鐵

路相關設施。 

  捷運及相

關設施 

0304 捷運路線 030401 供捷運使用之路線。 

    捷運相關

設施 

030402 捷運車站、機廠及機務段、裝卸場、調車場、

維修場、機電房及其他相關設施。 

  道路及相

關設施 

0305 國道 030501 國道與國道快速公路及國道附屬道路(含匝

道)。 

    省道 030502 省道(不含市區快速道路及省道快速公路)。 

    快速道路 030503 市區快速道路及省道快速公路(含匝道)。 

    一般道路 030504 國道、省道、快速道路以外寬度三米以上之道

路，包括縣道、鄉道、市區道路和其他道路(堤

防兩側道路屬於水利用地，不屬本類)。 

    道路相關

設施 

030505 道路沿線邊坡、人行道、停車場、公路車站、

車輛調度場、車輛檢修場、客貨運轉運站、服

務區、休息站及其他相關設施。 

  港口 0306 商港 030601 碼頭、修造船廠、倉棧設施及其他公共設施。 

    漁港 030602 碼頭、修造船廠、倉棧設施及其他公共設施。 

    專用港 030603 商港、漁港以外之港口。 

    其他港口

設施 

030604 獨立燈塔及其他港口相關設施。 

水利利用

土地 

04 河道及溝

渠 

0401 河川 040101 江、河川、溪等水流經過之地域。 

    減河 040102 專為疏分本水道一定地段超量洪水而開闢之

另一水道，又稱疏洪道。 

    運河 040103 為便利水運所開鑿之水道。 
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    溝渠 040104 灌溉、排水、給水及相關設施，寬度在三米以

上。 

  蓄水設施 0402 水庫 040201 建立堰壩所形成之水域及其相關設施。 

    湖泊 040202 天然形成或人工開挖之湖、泊。 

    蓄水池 040203 池、埤、溜、潭等；如專供養殖使用，應屬

「010200 水產養殖」。 

  水道沙洲

灘地 

0403 水道沙洲

灘地 

040300 與水流宣洩或洪水停駐有礙之地區，包括湖

沼、河口之海埔地與三角洲及指定之洩洪區。 

  水利構造

物 

0404 堤防 040401 河堤、海堤及離岸堤(含設計之消波塊)。 

    水閘門 040402  

    抽水站 040403  

    堰壩 040404  

    地下水取

水井 

040405  

    其他水利

設施 

040406 水土保持處理與維護施做之防砂設施或構造

物、跨河橋樑保護工程、為河道穩定或保護堤

防之各種保護工程設施及其他水利設施。 

  防汛道路 0405 防汛道路 040500 位於堤防內緊鄰堤防供防汛使用之道路及堤

外便道等。 

  海面 0406 海面 040600 海面及海面上之相關設施。 

建築利用

土地 

05 商業 0501 零售批發 050101 從事買賣貨品活動之土地，包括零售、批發及

量販店，如百貨公司、商店、市場、大型量販

店和購物中心。其中零售業之銷售對象以一般

民眾為主，批發業(從事有形商品批發、經紀及

代理)係以銷售大宗商品為主，其銷售對象多

為機構或產業(如中盤批發商、零售商、工廠、

公司行號等)。相關細項業別包括農、畜、水產

品業、食品什貨、布疋、衣著、服飾品、家庭

電器、設備及用品零售(批發)業、藥品、化粧

品及清潔用品、文教、育樂用品、鐘錶、眼鏡、

首飾及貴金屬、建材、機械器具、汽機車及其

零配件、用品、綜合商品及其他商品之零售或

批發。 

    服務業 050102 提供個人或工商服務使用之土地，包括住宿

(如賓館、旅館、旅社、汽車旅館、民宿、觀光

旅館、招待所)、餐飲(如餐廳、食堂、小吃店、
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速食店、鐵板燒店、日本料理店、飯館、麵店、

快餐店、牛排館、自助火鍋店、飲酒店、啤酒

屋)、運輸通信(如路上運輸、水上運輸、航空

運輸、旅行、報關、郵政、電信、快遞)、金融

保險(如銀行、信用合作社、農會、漁會信用部、

信託投資)、不動產租賃、專業、科學及技術服

務業(如法律及會計服務、建築及工程技術服

務、專門設計服務、電腦系統設計服務業、資

料處理及資訊供應、研究發展服務業、廣告、

其他專業、科學及技術服務業(如市場研究及

民意調查、攝影、翻譯服務、獸醫、環境檢測

服務)、教育服務(如補習班)、文化服務(如出

版、電影製作、廣播電視、藝文及運動服務業)

及其他服務(如洗衣、理髮及美容、殯葬服務、

家事服務業、相片沖洗、浴室、駕訓班)。 

  純住宅 0502 純住宅 050200 整體建築專供住宅使用者，不含其他使用之土

地。 

  混合使用

住宅 

0503 兼工業使

用住宅 

050301 供工業及住宅使用，且住宅使用比例達百分之

五十以上。 

    兼商業使

用住宅 

050302 供商業及住宅使用，且住宅使用比例達百分之

五十以上。 

    兼其他使

用住宅 

050303 供住宅、商業或工業以外之其他使用，且住宅

使用比例達百分之五十以上。 

  製造業 0504 製造業 050400 從事製造業使用之土地，包括食品、飲料、菸

草、紡織、成衣、服飾品、皮革、毛皮、木竹

製品、家具、裝設品、紙漿、紙製品、印刷、

化學材料、化學製品、石油、橡膠、塑膠、非

金屬礦物、金屬、機械設備、電腦、通信、電

子、電力機械、運輸工具、精密光學、醫療器

材、鐘錶等製造業，及製造品零組件之組裝(裝

配業)。 

  倉儲 0505 倉儲 050500 提供原料、產品或物品之堆棧、棚棧、倉庫、

保稅倉庫等土地，不包括農業、林業場地儲存

活動所使用之土地。 

  宗教 0506 宗教 050600 供寺廟、教(會)堂和其他宗教建築使用，不包

括「070101 法定文化資產項目」之土地。 

  殯葬設施 0507 殯葬設施 050700 墓地、殯儀館、禮廳(靈堂)、火化場和骨灰(骸)

存放設施。 
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  其他建築

用地 

0508 興建中 050801 已興建地下層或地面層，在現況調查年度內無

法建築完成者。 

    其他 050802 商業、純住宅、混合使用住宅、製造業、倉儲、

宗教、殯葬設施、興建中以外之其他建築用地，

包括人民團體、財團法人等類別。 

公共利用

土地 

06 政府機關 0601 政府機關 060100 政府機關、民意機關、國際組織、外國使領館、

其他外國機構等。 

  學校 0602 幼兒園 060201 供幼兒園使用之土地，學校內如同時包括幼兒

園、小學、中學等使用，以最高年級之使用為

主。 

    小學 060202 供國民小學使用之土地。 

    中學 060203 供國民中學、高中(職)使用之土地。 

    大專校院 060204 供大專校院使用之土地。 

    特種學校 060205 啟聰學校、盲啞學校、感化院、輔育院等。 

  醫療保健 0603 醫療保健 060300 醫院、診所、醫事技術、護理機構（護理之家、

產後護理機構、居家護理所）、精神復健機構

及其他醫療保健服務之類別。 

  社會福利

設施 

0604 社會福利

設施 

060400 兒童、少年、老人、婦女及身心障礙福利機構、

社會救助機構、社區活動中心及其他社會福利

設施。 

  公用設備 0605 氣象 060501 氣象、地震、海象、雨量、天文等觀測站及相

關設施。 

    電力 060502 火力、水力、太陽能、地熱能、核能、風力、

潮汐、溫差、潮流發電廠、變電所、輸配電鐵

塔及連接站及其他電業相關設施。 

    瓦斯 060503 液化石油氣分裝場、天然氣接收站、儲氣設備、

加壓站、整壓站及其他有關之設備。 

    自來水 060504 自來水廠、抽水站、加壓站、配水池及其他自

來水設施。 

    加油（氣）

站 

060505 加油(氣)站及其相關設施、儲油設備及其相關

設施。 

  環保設施 0606 環保設施 060600 污水處理廠、污水抽水站、雨水及污水截流站、

垃圾處理廠及垃圾掩埋場、廢物處理、空氣、

噪音監測處理設施及資源回收設施。 

遊憩利用

土地 

07 文化設施 0701 法定文化

資產 

070101 具歷史、藝術、科學等文化價值，並經指定或

登錄之古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築
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群、考古遺址、史蹟、文化景觀、古物、自然

地景及自然紀念物等土地。 

    一般文化

設施 

070102 博物館、演藝廳、音樂廳、文化中心、史蹟陳

列館、藝術館、紀念館、美術館、文物陳列館、

工藝陳列館、圖書館及劇院。 

    其他文化

設施 

070103 社會教育館、動植物園、海洋生態館、海洋公

園及科學館等。 

  公園綠地

廣場 

0702 公園綠地

廣場 

070200 非營利性且供一般民眾休憩之土地，包括公

園、綠地、廣場、花園及相關園藝設施。 

  休閒設施 0703 遊樂場所 070301 室內遊樂場(電影院、電子遊樂場、上網專門

店、釣蝦場)及戶外遊樂場(營利性公園、森林

樂園、海底樂園、森林遊樂區、露營野餐地、

海上樂園、海水浴場)。 

    體育場所 070302 巨蛋、體育館、體育場、球場、保齡球館、撞

球場、高爾夫球場、游泳池及超輕型載具起降

場。 

礦鹽利用

土地 

08 礦業及相

關設施 

0801 礦業及相

關設施 

080100 探採礦場、儲（選、煉）礦場、運輸相關設施、

礦業廠庫及其所需建物、附屬設施及其他相關

設施。 

  土石及相

關設施 

0802 土石及相

關設施 

080200 土石採取作業場所及其所需土石堆積場、土石

採取場以外之土石加工及其他相關設施。 

  鹽業及相

關設施 

0803 鹽業及相

關設施 

080300 堆積場、鹽廠及食鹽加工廠、辦公廳等其他相

關設施。 

其他利用

土地 

09 濕地 0901 濕地 090100 濕地、沼澤、紅樹林。 

  草生地 0902 草生地 090200 從未栽植農作物及林木之草生荒地。 

  裸露地 0903 灘地 090301 沙灘、海灘、潮間帶等土地。 

    崩塌地 090302 水利用地以外之裸露地，包括落石、翻覆、滑

動、側滑、流動等五類，涵蓋坍方、山崩、崩

塌等土地。 

    礁岩 090303 礁岩、海蝕平台、裸露岩石等土地。 

  營建剩餘

土石收容

處理相關

設施 

0904 營建剩餘

土石收容

處理相關

設施 

090400 營建剩餘土石方收容處理場所及其他相關設

施。 

  空置地 0905 未使用地 090501 土地空置，尚無特定用途者。 
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    人工改變

中土地 

090502 已整地或正整地準備開發利用為某特定用途

者，包括填海造陸。 
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附件 3：辦理期程 

項目 作業名稱 

110 年度 

備註 01 

月 

02 

月 

03 

月 

04 

月 

05 

月 

06 

月 

07 

月 

08 

月 

09 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

一 規劃準備              

(一) 參考圖資蒐集 █            
於 110.01.31 前完

成 

(二) 作業人員指派 █ █           
於 110.02.28 前完

成 

(三) 設備及機車調派 █ █           
於 110.02.28 前完

成 

(四) 辦理教育訓練 █            
於 110.02.28 前完

成 

二 圖資整理與檢視              

(一) 圖資整理 █ █ █          
於 110.03.31 前完

成 

(二) 圖資檢視 █ █ █ █         
於 110.04.30 前完

成 

三 內業套疊參考資料編修 █ █ █ █ █ █ █      於 110.7.31 前完成 

四 外業調查              

(一) 外業調查底圖列印  █ █ █ █ █ █ █ ▌    
110.02.01 至 110.09

.15 

(二) 調查路線規劃安排  █ █ █ █ █ █ █ ▌    
110.02.01 至 110.09

.15 

(三) 現地調查坵塊屬性及邊界  █ █ █ █ █ █ █ ▌    
110.02.01 至 110.09

.15 

五 成果編修整理  █ █ █ █ █ █ █ █    
110.02.01 至 110.09

.30 

六 詮釋資料         █ █   
110.07.01 至 110.10

.31 

七 成果檢查             
 

(一) 自我檢查   █ █ █ █ █ █ █    
110.03.01 至 110.09

.30 
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項目 作業名稱 

110 年度 

備註 01 

月 

02 

月 

03 

月 

04 

月 

05 

月 

06 

月 

07 

月 

08 

月 

09 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

(二) 第 1 幅成果檢查   █ █         
110.03.01 至 110.04

.30 

(三) 測量隊檢查      █ █  █ █   
110.05.01 至 110.10

.31 

(四) 監審廠商檢查       █ █   █ ▌ 
110.05.01 至 110.12

.15 

八 進度通報             
每月 3 日前通報進

度 

九 業務督導             經常性辦理 

十 成果統計            █ 
110.12.01 至 110.12

.31 

十一 成果繳交              

(一) 成果繳交與點收            █ 
於 110.12.31 前完

成 

(二) 成果匯入及管理             111.04.30 前完成 

(三) 撰寫作業計畫總報告書             111.05.31 前完成 

十二 計畫執行績效評核            ▌ 
110.12.15 至 110.12

.30 
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附件 4：各測量隊辦理進度圖 

 

 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 4% 19% 29% 44% 55% 65% 72% 80% 84% 95% 95% 100%

預定進度 4% 14% 27% 42% 53% 65% 71% 79% 84% 95% 95% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

北區第一測量隊臺北辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 5% 12% 28% 37% 45% 56% 72% 79% 84% 95% 95% 100%

預定進度 3% 8% 18% 26% 36% 53% 69% 76% 83% 95% 95% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

北區第一測量隊宜蘭辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 4% 8% 18% 26% 38% 56% 69% 77% 83% 95% 95% 100%

預定進度 3% 8% 18% 26% 36% 53% 69% 76% 83% 95% 95% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

北區第一測量隊花蓮辦公室
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 5% 15% 29% 45% 53% 65% 71% 79% 84% 95% 95% 100%

預定進度 4% 14% 27% 42% 53% 65% 71% 79% 84% 95% 95% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

北區第二測量隊桃園辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 4% 14% 27% 42% 53% 65% 72% 79% 84% 95% 95% 100%

預定進度 4% 14% 27% 42% 53% 65% 71% 79% 84% 95% 95% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

北區第二測量隊新竹辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 11% 15% 32% 49% 57% 71% 77% 83% 86% 95% 95% 100%

預定進度 4% 14% 27% 42% 53% 65% 71% 79% 84% 95% 95% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

北區第二測量隊苗栗辦公室
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 14% 22% 30% 48% 54% 65% 72% 80% 84% 95% 95% 100%

預定進度 4% 14% 27% 42% 53% 65% 71% 79% 84% 95% 95% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

中區測量隊南投辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 18% 25% 33% 51% 59% 68% 74% 80% 85% 95% 95% 100%

預定進度 4% 14% 27% 42% 53% 65% 71% 79% 84% 95% 95% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

南區第一測量隊彰化辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 6% 18% 30% 46% 57% 66% 72% 80% 85% 95% 95% 100%

預定進度 4% 14% 27% 42% 53% 65% 71% 79% 84% 95% 95% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

南區第二測量隊臺南辦公室
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 8% 21% 31% 44% 55% 67% 74% 81% 85% 95% 95% 100%

預定進度 4% 14% 27% 42% 53% 65% 71% 79% 84% 95% 95% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

東區測量隊潮州辦公室
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附件 5：績效評核成績表 

得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形

一、規劃準備 4% 4 4 4 4 4

(一)各梯次

       作業範圍規劃
2%

各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中心退件

，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中心退件

，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中心退件

，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中心退件

，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中心退件

，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中心退件

，本項給2分。

(二) 人員指派 2%
作業人員指派均有通報中心本部備查，本項給2

分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本項給2

分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本項給2

分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本項給2

分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本項給2

分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本項給2

分。

二、圖資檢查 2% 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。

三、業務督導 4% 4 4 4 4 4

(一)隊部督導 2%
依規定辦理6次隊部督導，督導結果無缺失，本

項給2分。
2
依規定辦理3次隊部督導，督導結果無缺失，本

項給2分。
2
依規定辦理4次隊部督導，督導結果無缺失，本

項給2分。
2
依規定辦理6次隊部督導，督導結果無缺失，本

項給2分。
2
依規定辦理6次隊部督導，督導結果無缺失，本

項給2分。
2
依規定辦理6次隊部督導，督導結果無缺失，本

項給2分。

(二)中心本部督導 2%

辦理2次中心本部督導，第1次督導有1項綜合建

議，並請該隊填報業務督導結果缺失改進情形表

於4月26日前函報備查，測量隊於4月23日函報備

查，依規定於期限內函報備查。

第2次督導有1項綜合建議，並請該隊填報業務督

導結果缺失改進情形表於9月30日前函報備查，

測量隊於9月23日函報備查，依規定於期限內函

報備查。

本項給2分。

2

辦理2次中心本部督導，第1次督導無缺失；第2

次督導有1項綜合建議，並請該隊填報業務督導

結果缺失改進情形表於10月26日前函報備查，測

量隊於10月20日函報備查，依規定於期限內函報

備查。

本項給2分。

2
辦理2次中心本部業務督導，督導結果無缺失，

本項給2分。
2

辦理2次中心本部督導，第1次督導有1項綜合建

議，並請該隊填報業務督導結果缺失改進情形表

於5月13日前函報備查，測量隊於5月7日函報備

查，依規定於期限內函報備查。

第2次督導有2項綜合建議，並請該隊填報業務督

導結果缺失改進情形表於10月13日前函報備查，

測量隊於10月4日函報備查，依規定於期限內函

報備查。

本項給2分。

2

辦理2次中心本部業務督導，第1次督導有1項綜

合建議，並請該隊填報業務督導結果缺失改進情

形表於5月13日前函報備查，測量隊於5月7日函

報備查，依規定於期限內函報備查。

第2次督導有2項綜合建議，並請該隊填報業務督

導結果缺失改進情形表於10月13日前函報備查，

測量隊於10月5日函報備查，依規定於期限內函

報備查。

本項給2分。

2

辦理2次中心本部督導，第1次督導有1項綜合建

議，並請該隊填報業務督導結果缺失改進情形表

於5月10日前函報備查，測量隊於5月7日函報備

查，依規定於期限內函報備查。

第2次督導有1項綜合建議，並請該隊填報業務督

導結果缺失改進情形表於9月30日前函報備查，

測量隊於9月30日函報備查，依規定於期限內函

報備查。

本項給2分。

四、測量隊成果檢查 8% 8 8 8 8 8

(一)自我檢查 2%
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，本項給

2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，本項給

2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，本項給

2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，本項給

2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，本項給

2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，本項給

2分。

(二)第1幅成果檢查 3%
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項給3

分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項給3

分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項給3

分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項給3

分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項給3

分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項給3

分。

(三)測量隊檢査 3% 依規定辦理測量隊檢查，本項給3分。 3 依規定辦理測量隊檢查，本項給3分。 3 依規定辦理測量隊檢查，本項給3分。 3.0 依規定辦理測量隊檢查，本項給3分。 3 依規定辦理測量隊檢查，本項給3分。 3 依規定辦理測量隊檢查，本項給3分。

五、監審廠商成果檢查 62% 57.8 57.4 58.6 58.7 58.3

(一)內業檢查 15%

年度成果檢查圖幅平均合格率90.3%，本項評分

15×90.3%≒13.5分。

本項給13.5分。

13.5

年度成果檢查圖幅平均合格率92.3%，本項評分

15×92.3%≒13.8分。

本項給13.8分。

13.8

年度成果檢查圖幅平均合格率93.6%，本項評分

15×93.6%≒14.0分。

本項給14.0分。

14.0

年度成果檢查圖幅平均合格率89.4%，本項評分

15×89.4%≒13.4分。

本項給13.4分。

13.4

年度成果檢查圖幅平均合格率87.6%，本項評分

15×87.6%≒13.1分。

本項給13.1分。

13.1

年度成果檢查圖幅平均合格率92.0%，本項評分

15×92.0%＝13.8分。

本項給13.8分。

(二)imap程式檢查 10%

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接邊檢

查：檢查56幅，合格55幅，年度成果檢查圖幅合

格率55/56≒98.2%，本項評分5×98.2%≒4.9分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查15幅，合格14幅，

年度成果檢查圖幅合格率14/15≒93.3%，本項評

分5×93.3%≒4.7分。

本項給9.6分(4.9+4.7＝9.6)。

9.6

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接邊檢

查：檢查77幅，合格74幅，年度成果檢查圖幅合

格率74/77≒96.1%，本項評分5×96.1%≒4.8分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查15幅，合格11幅，

年度成果檢查圖幅合格率11/15≒73.3%，本項評

分5×73.3%≒3.7分。

本項給8.5分(4.8+3.7＝8.5)。

8.5

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接邊檢

查：檢查85幅，全數合格，年度成果檢查圖幅合

格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查14幅，全數合格，

年度成果檢查圖幅合格率100%，本項評分5×

100%＝5.0分。

本項給10.0分(5.0+5.0＝10.0)。

10.0

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接邊檢

查：檢查42幅，全數合格，年度成果檢查圖幅合

格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查9幅，全數合格，

年度成果檢查圖幅合格率100%，本項評分5×

100%＝5.0分。

本項給10分(5.0+5.0＝10.0)。

10

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接邊檢

查：檢查137幅，全數合格，年度成果檢查圖幅

合格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查19幅，全數合格，

年度成果檢查圖幅合格率100%，本項評分5×

100%＝5.0分。

本項給10.0分(5.0+5.0＝10.0)。

10.0

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接邊檢

查：檢查128幅，合格127幅，年度成果檢查圖幅

合格率127/128≒99.2%，本項評分5×99.2%≒5.0

分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查22幅，合格20幅，

年度成果檢查圖幅合格率20/22≒90.9%，本項評

分5×90.9%≒4.5分。

本項給9.5分(5.0+4.5＝9.5)。

(三)外業檢查 30%

年度成果檢查圖幅平均合格率92.3%，則本項評

分為30×92.3%≒27.7分。

本項給27.7分。

27.7

年度成果檢查圖幅平均合格率93.5%，則本項評

分為30×93.5%≒28.1分。

本項給28.1分。

28.1

年度成果檢查圖幅平均合格率92.0%，則本項評

分為30×92.0%＝27.6分。

本項給27.6分。

27.6

年度成果檢查圖幅平均合格率94.4%，則本項評

分為30×94.4%≒28.3分。

本項給28.3分。

28.3

年度成果檢查圖幅平均合格率93.9%，則本項評

分為30×93.9%≒28.2分。

本項給28.2分。

28.2

年度成果檢查圖幅平均合格率91.8%，則本項評

分為30×91.8%≒27.5分。

本項給27.5分。

5%

詮釋資料檢查56幅，全數合格，年度成果檢查圖

幅合格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

本項給5.0分。

5.0

詮釋資料檢查77幅，全數合格，年度成果檢查圖

幅合格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

本項給5.0分。

5.0

詮釋資料檢查85幅，全數合格，年度成果檢查圖

幅合格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

本項給5.0分。

5.0

詮釋資料檢查42幅，全數合格，年度成果檢查圖

幅合格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

本項給5.0分。

5.0

詮釋資料檢查137幅，全數合格，年度成果檢查

圖幅合格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

本項給5.0分。

5.0

詮釋資料檢查128幅，全數合格，年度成果檢查

圖幅合格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

本項給5.0分。

(五)監審廠商檢查錯誤修

正情形
2%

1. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於8月

20日前函報備查，測量隊於8月19日函報備查，

並請該隊就不合格人員修正後成果辦理複檢作業

及填寫監審廠商檢查錯誤態樣分析及改善方案，

於8月27日前函報備查，測量隊於8月26日函報備

查，於期限內依規定檢討改正。

2. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於12

月17日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正

後成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態

樣分析及改善方案，於12月24日前函報備查，測

量隊於12月15日函報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項給2.0分。

2.0

1. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於9月

6日前函報備查，測量隊於9月3日函報備查，並

請該隊就不合格人員修正後成果辦理複檢作業及

填寫監審廠商檢查錯誤態樣分析及改善方案，於

9月13日前函報備查，測量隊於9月13日函報備查

，於期限內依規定檢討改正。

2. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於12

月22日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正

後成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態

樣分析及改善方案，於12月27日前函報備查，測

量隊於12月22日函報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項給2.0分。

2.0

1. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於9月

17日前函報備查，測量隊於9月17日函報備查，

並請該隊就不合格人員修正後成果辦理複檢作業

及填寫監審廠商檢查錯誤態樣分析及改善方案，

於9月27日前函報備查，測量隊於9月27日函報備

查，於期限內依規定檢討改正。

2. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於12

月22日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正

後成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態

樣分析及改善方案，於12月27日前函報備查，測

量隊於12月22日函報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項給2.0分。

2.0

1. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於8月

20日前函報備查，測量隊於8月20日函報備查，

並請該隊就不合格人員修正後成果辦理複檢作業

及填寫監審廠商檢查錯誤態樣分析及改善方案，

於8月27日前函報備查，測量隊於8月25日函報備

查，於期限內依規定檢討改正。

2. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於12

月22日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正

後成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態

樣分析及改善方案，於12月27日前函報備查，測

量隊於12月22日函報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項給2.0分。

2.0

1. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於8月

25日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態樣

分析及改善方案，於9月1日前函報備查，測量隊

於8月25日函報備查，於期限內依規定檢討改

正。

2. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於12

月17日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正

後成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態

樣分析及改善方案，於12月24日前函報備查，測

量隊於12月16日函報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項給2.0分。

2.0

1. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於8月

25日前函報備查，測量隊於8月25日函報備查，

並請該隊就不合格人員修正後成果辦理複檢作業

及填寫監審廠商檢查錯誤態樣分析及改善方案，

於9月1日前函報備查，測量隊於8月27日函報備

查，於期限內依規定檢討改正。

2. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於12

月17日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正

後成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態

樣分析及改善方案，於12月24日前函報備查，測

量隊於12月14日函報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項給2.0分。

六、進度管控 15% 15 15 15 15 15

(一)進度通報 5%
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時通報進

度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時通報進

度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時通報進

度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時通報進

度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時通報進

度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時通報進

度，本項給5分。

(二)工作進度 5%
每月進度均與預定進度相符或超前，本項給5

分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項給5

分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項給5

分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項給5

分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項給5

分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項給5

分。

(三)成果繳交 5% 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。

六、行政作業 5% 5 5 5 5 5

(一)專案管理 2%
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以文件夾

管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以文件夾

管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以文件夾

管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以文件夾

管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以文件夾

管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以文件夾

管理，本項給2分。

(二)經費執行 3%
每月經費實際執行率均與預定執行率相符或超前

，本項給3分。
3
每月經費實際執行率均與預定執行率相符或超前

，本項給3分。
3
每月經費實際執行率均與預定執行率相符或超前

，本項給3分。
3
每月經費實際執行率均與預定執行率相符或超前

，本項給3分。
3
每月經費實際執行率均與預定執行率相符或超前

，本項給3分。
3
每月經費實際執行率均與預定執行率相符或超前

，本項給3分。

總分

(四捨五入

到小數點後第一位)

100%

臺北辦公室考評項目 權數

北區第一測量隊 北區第二測量隊

95.8 95.4 96.6 96.7 96.3 95.8

宜蘭辦公室 花蓮辦公室 桃園辦公室 新竹辦公室 苗栗辦公室

110年度國土利用現況調查更新作業執行績效評核成績總表

等第 優等 優等 優等 優等 優等 優等  
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辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分

一、規劃準備 4% 4 4 4 4

(一)各梯次

       作業範圍規劃
2%

各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中心退件

，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中心退件

，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中心退件

，本項給2分。
2
各梯次作業範圍規劃完整及連續，未遭中心退件

，本項給2分。
2

(二) 人員指派 2%
作業人員指派均有通報中心本部備查，本項給2

分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本項給2

分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本項給2

分。
2
作業人員指派均有通報中心本部備查，本項給2

分。
2

二、圖資檢查 2% 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2 各項圖資均完成圖資檢查，本項給2分。 2

三、業務督導 4% 4 4 4 4

(一)隊部督導 2%
依規定辦理6次隊部督導，督導結果無缺失，本

項給2分。
2
依規定辦理6次隊部督導，督導結果無缺失，本

項給2分。
2
依規定辦理6次隊部督導，督導結果無缺失，本

項給2分。
2
依規定辦理6次隊部督導，督導結果無缺失，本

項給2分。
2

(二)中心本部督導 2%
辦理2次中心本部業務督導，督導結果無缺失，

本項給2分。
2
辦理2次中心本部業務督導，督導結果無缺失，

本項給2分。
2

2 辦理2次中心本部業務督導，督導結果無缺失

，本項給2分。
2

2 辦理2次中心本部業務督導，督導結果無缺失

，本項給2分。
2

四、測量隊成果檢查 8% 8 8 8 8

(一)自我檢查 2%
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，本項給

2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，本項給

2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，本項給

2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢查紀錄表，本項給

2分。
2

(二)第1幅成果檢查 3%
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項給3

分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項給3

分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項給3

分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果抽查，本項給3

分。
3

(三)測量隊檢査 3% 依規定辦理測量隊檢查，本項給3分。 3 依規定辦理測量隊檢查，本項給3分。 3 依規定辦理測量隊檢查，本項給3分。 3 依規定辦理測量隊檢查，本項給3分。 3

五、監審廠商成果檢查 62% 59.3 57.4 58.8 58.7

(一)內業檢查 15%

年度成果檢查圖幅平均合格率91.9%，本項評分

15×91.9%≒13.8分。

本項給13.8分。

13.8

年度成果檢查圖幅平均合格率90.6%，本項評分

15×90.6%≒13.6分。

本項給13.6分。

13.6

年度成果檢查圖幅平均合格率92.5%，本項評分

15×92.5%≒13.9分。

本項給13.9分。

13.9

年度成果檢查圖幅平均合格率90.3%，本項評分

15×90.3%≒13.5分。

本項給13.5分。

13.5

(二)imap程式檢查 10%

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接邊檢

查：檢查65幅，全數合格，年度成果檢查圖幅合

格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查21幅，全數合格，

年度成果檢查圖幅合格率100%，本項評分5×

100%＝5.0分。

本項給10.0分(5.0+5.0＝10.0)。

10.0

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接邊檢

查：檢查59幅，合格58幅，年度成果檢查圖幅合

格率58/59≒98.3%，本項評分5×98.3%≒4.9分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查9幅，合格7幅，年

度成果檢查圖幅合格率7/9≒77.8%，本項評分5×

77.8%≒3.9分。

本項給8.8分(4.9+3.9＝8.8)。

8.8

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接邊檢

查：檢查159幅，全數合格，年度成果檢查圖幅

合格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查24幅，全數合格，

年度成果檢查圖幅合格率100%，本項評分5×

100%＝5.0分。

本項給10.0分(5.0+5.0＝10.0)。

10.0

1. 幾何檢查、屬性檢查、相鄰圖元及圖幅接邊檢

查：檢查115幅，全數合格，年度成果檢查圖幅

合格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

2. 屬性欄位值內容檢查：檢查17幅，合格16幅，

年度成果檢查圖幅合格率16/17≒94.1%，本項評

分5×94.1%≒4.7分。

本項給9.7分(5.0+4.7＝9.7)。

9.7

(三)外業檢查 30%

年度成果檢查圖幅平均合格率95.0%，則本項評

分為30×95.0%＝28.5分。

本項給28.5分。

28.5

年度成果檢查圖幅平均合格率93.3%，則本項評

分為30×93.3%≒28.0分。

本項給28.0分。

28

年度成果檢查圖幅平均合格率93.0%，則本項評

分為30×93.0%＝27.9分。

本項給27.9分。

27.9

年度成果檢查圖幅平均合格率95%，則本項評分

為30×95%＝28.5分。

本項給28.5分。

28.5

5%

詮釋資料檢查65幅，全數合格，年度成果檢查圖

幅合格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

本項給5.0分。

5.0

詮釋資料檢查59幅，全數合格，年度成果檢查圖

幅合格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

本項給5.0分。

5.0

詮釋資料檢查159幅，全數合格，年度成果檢查

圖幅合格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

本項給5.0分。

5.0

詮釋資料檢查115幅，全數合格，年度成果檢查

圖幅合格率100%，本項評分5×100%＝5.0分。

本項給5.0分。

5.0

(五)監審廠商檢查錯誤修

正情形
2%

1. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於9月

6日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態樣

分析及改善方案，於9月13日前函報備查，測量

隊於9月6日函報備查，於期限內依規定檢討改

正。

2. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於12

月22日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正

後成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態

樣分析及改善方案，於12月27日前函報備查，測

量隊於12月21日函報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項給2.0分。

2.0

1. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於8月

25日前函報備查，測量隊於8月24日函報備查，

並請該隊就不合格人員修正後成果辦理複檢作業

及填寫監審廠商檢查錯誤態樣分析及改善方案，

於9月1日前函報備查，測量隊於8月31日函報備

查，於期限內依規定檢討改正。

2. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於12

月17日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正

後成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態

樣分析及改善方案，於12月24日前函報備查，測

量隊於12月15日函報檢查錯誤改進情形表、複檢

作業備查，於12月24日函報監審廠商檢查錯誤態

樣分析及改善方案備查，於期限內依規定檢討改

正。

本項給2.0分。

2.0

1. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於8月

25日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態樣

分析及改善方案，於9月1日前函報備查，測量隊

於8月23日函報備查，於期限內依規定檢討改

正。

2. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於12

月17日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正

後成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態

樣分析及改善方案，於12月24日前函報備查，測

量隊於12月16日函報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項給2.0分。

2.0

1. 第1梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於8月

25日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正後

成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態樣

分析及改善方案，於9月1日前函報備查，測量隊

於8月20日函報備查，於期限內依規定檢討改

正。

2. 第2梯次監審廠商檢查錯誤改進情形表應於12

月13日前函報備查，並請該隊就不合格人員修正

後成果辦理複檢作業及填寫監審廠商檢查錯誤態

樣分析及改善方案，於12月20日前函報備查，測

量隊於12月13日函報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項給2.0分。

2.0

六、進度管控 15% 15 15 15 15

(一)進度通報 5%
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時通報進

度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時通報進

度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時通報進

度，本項給5分。
5
每月進度通報表依規定詳實記錄，且按時通報進

度，本項給5分。
5

(二)工作進度 5%
每月進度均與預定進度相符或超前，本項給5

分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項給5

分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項給5

分。
5
每月進度均與預定進度相符或超前，本項給5

分。
5

(三)成果繳交 5% 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5

六、行政作業 5% 5 5 5 5

(一)專案管理 2%
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以文件夾

管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以文件夾

管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以文件夾

管理，本項給2分。
2
本案督導相關表格資料文件裝訂成冊，以文件夾

管理，本項給2分。
2

(二)經費執行 3%
每月經費實際執行率均與預定執行率相符或超前

，本項給3分。
3
每月經費實際執行率均與預定執行率相符或超前

，本項給3分。
3
每月經費實際執行率均與預定執行率相符或超前

，本項給3分。
3
每月經費實際執行率均與預定執行率相符或超前

，本項給3分。
3

總分

(四捨五入

到小數點後第一位)

100%

等第 優等 優等 優等 優等

95.4 96.8 96.797.3

南投辦公室

110年度國土利用現況調查更新作業執行績效評核成績總表

南區第一測量隊 南區第二測量隊 東區測量隊

考評項目 權數

中區測量隊

彰化辦公室 臺南辦公室 潮州辦公室

 


