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摘要 

內政部國土測繪中心（以下簡稱國土測繪中心）典藏大量歷史性

地籍圖冊，為提升國土測繪中心圖冊管理服務效能，自 98 年度起開

發「圖冊數位檔詮釋資料管理系統」及「測繪成果圖冊資料管理系統」，

並研訂各種典藏地籍圖冊詮釋資料樣版及應用無線射頻識別技術於

地籍圖庫盤點管理等工作，為利將掃描建檔成果納入國土測繪圖資 e

商城以提供檢索查詢及申請服務，106 及 107 年度賡續辦理地籍原圖

數位典藏作業，以期達到地籍圖庫管理之效益。 

另國土測繪中心地籍資料庫管有約 6,500 袋法院（檢察署）囑託

鑑測案件並採開架式保存管理，為解決地籍資料庫存放空間日益不足

及謀求改進相關借調作業需要，於本年度辦理法院（檢察署）囑託鑑

測案件資料掃描建檔作業，達成將掃描建檔成果匯入國土測繪中心相

關系統資料庫中並經功能擴充後供線上瀏覽，以減少調閱實體資料之

需求。 

本年度為本專案執行第 7 年，辦理地籍原圖數位典藏作業範圍包

括高雄市（原高雄縣）、花蓮縣及澎湖縣，共計 34,985 幅地籍原圖；

法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業範圍為 89至 92年度，

共計 580 件。 

國土測繪中心自辦作業範圍為屏東縣，完成數量為 6,498 幅地籍

原圖，共計投入國土測繪中心 11 名作業人員。 
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Abstract 

National Land Surveying and Mapping Center （NLSC）, Minister of 

the Interior manages a large quantity of Surveying and Mapping 

documents to promote the efficiency of documents management. Since 

2009, NLSC has successfully developed and implemented two 

sub-systems, including “Management Information System of Document 

Metadata” and“Management Information System of Surveying and 

Mapping Documents”, designed several sets of metadata for cadastre of 

every variety, tested and applied Radio Frequency Identification （RFID） 

to cadastre management. For the benefit of the scan archived results into 

the Taiwan Map Store, to provide search inquiries and application 

services, 2017 and 2018 years continue to handle the original map of the 

original number of digital operations, in order to achieve the benefits of 

cadastral library management. 

In addition, NLSC collection about 6,500 survey cases of Boundary 

Survey Designated by Judicial & Prosecution Organs cases, and took the 

open-shelf storage management. In order to solve the shortage of 

cadastral storage space and seek to improve the related secondment 

operation. In this year for the Boundary Survey Designated by Judicial & 

Prosecution Organs cases of information scanning archiving operations. 

The results will be scanned and archived into the NLSC related system 

database and expanded by the function for online browsing, in order to 

reduce the need for entity data. 

The year 2017 is the seventh year of the implementation of this 

project, the cadastral map digital collection operations include the 

Kaohsiung County, Hualien County, Penghu County, a total of 34,985 

cadastral original maps. The Boundary Survey Designated by Judicial & 

Prosecution Organs cases Data scanning and archiving operations for the 

2000 to 2003 years, a total of 580 pieces. 
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NLSC implemented in this year 6,498 cadastral maps in Pingtung 

County were fully documented by 11 workers. 
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第壹章 計畫概述 

第一節 專案名稱 

「106 及 107 年度地籍原圖數位典藏作業」採購案（以下簡稱本

專案）。 

第二節 專案緣起與目標 

內政部國土測繪中心（以下簡稱國土測繪中心）典藏大量歷史性

地籍圖冊，為提升圖冊管理服務效能，自 98 年度起委外開發圖冊數

位檔詮釋管理系統及測繪成果圖冊資料管理系統，並研訂各種典藏地

籍圖冊詮釋資料樣版及應用無線射頻識別技術（Radio Frequency 

Identification，RFID）於地籍圖庫盤點管理等工作；100 年至 104 年

共計完成地籍原圖掃描作業共 24 萬 6,585 幅成果（含國土測繪中心

自辦作業），並已將國土測繪中心存管地籍原圖全數辦竣掃描建檔作

業及 RFID 標籤貼附作業。 

國土測繪中心已分別於 100 年度辦理臺中市 7,333 幅及嘉義市

2,685 幅、101 年度辦理新北市 12,865 幅及臺南市 7,742 幅、102 年度

辦理臺南市（原臺南縣範圍）4,197 幅及臺中市（原臺中縣範圍）13,516

幅與國土測繪中心自辦新竹市 5,747 幅、105 年度辦理新竹縣 8,602

幅及宜蘭縣 11,694幅與國土測繪中心自辦屏東縣部分區域 8,023幅，

共計完成 82,404 幅之地籍原圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建置作

業；為利將掃描建檔成果納入國土測繪圖資 e 商城，提供檢索查詢及

申請服務，106 及 107 年度賡續辦理地籍原圖掃描影像幾何校正及詮

釋資料建置作業，預計完成高雄市（原高雄縣）15,364 幅、花蓮縣

18,338 幅、澎湖縣 1,581 幅、南投縣 17,265 幅及、臺東縣 17,422 幅

與國土測繪中心自辦屏東縣部分區域 12,965 幅之地籍原圖掃描影像

及其段接續一覽圖，共計 82,935 幅，達成提升圖冊資料保存價值及

運用效益之目標，充實地籍圖資加值成果（本專案整體架構如圖 1-1

所示）。 
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圖 1-1 本專案整體執行架構圖 

另國土測繪中心地籍資料庫管有約 6,500 袋法院（檢察署）囑託

鑑測案件並採開架式保存管理，為解決地籍資料庫存放空間日益不足

及謀求改進相關借調作業需要，於 103 年度辦理法院鑑測案件資料分

類及保存方式規劃工作，於 104 年度試辦 30 件法院（檢察署）囑託

鑑測案件資料掃描建檔作業，並於 105 年度辦理 93 至 94 年度之法院

（檢查署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業共計 361 件。106 及 107

年度賡續辦理 92 年度以前之法院（檢查署）囑託鑑測案件資料掃描

建檔作業，共計辦理 1,160 件，以利將掃描建檔成果匯入本中心相關

系統資料庫中並經功能擴充後供線上瀏覽，以減少調閱實體資料之需

求。
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第三節 專案背景 

壹、系統現況說明 

本專案相關系統網路架構圖如圖 1-2；系統網站開發環境如表 1-1；

儲存設備為 SAN（Storage Area Network）架構。 

 

 

圖 1-2 本專案相關系統網路架構圖 

 

表 1-1 本專案相關系統網站開發環境一覽表 

系統別 執行平台 使用軟體 

圖冊數位檔詮釋資料管理系統 Web-based IIS 7.0 

Microsoft .NET FRAMEWORK 

Oracle 10g 

測繪成果圖冊管理系統 Web-based IIS 7.0 

Microsoft .NET FRAMEWORK 

Oracle 10g 
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貳、圖資現況說明 

國土測繪中心現管地籍原圖（含段接續一覽圖）說明如表 1-2，

圖冊實體資料採開架式管理，為提升管理服務效能，開發圖冊數位檔

詮釋資料管理系統並辦理圖冊詮釋資料建置供線上瀏覽，另建立圖冊

基本資料於測繪成果圖冊管理系統，以 Oracle 資料庫管理（RAC 架

構）圖冊索引資料。 

表 1-2 地籍原圖背景資訊說明表 

資料種類 資料格式/規格 範圍 數量 管理方式 
原始坐標

系統 

地 籍 原 圖

（含段接續

一覽圖） 

紙本 

尺寸：橫長約 50 公分、

縱長約 40 公分 

材質：包含 250 磅方格

紙、原圖紙（300 磅、500

磅）、500 磅鑲鋁片原圖

紙、膠片紙（250 磅、300

磅、500 磅） 

臺灣省（含原臺北

縣、桃園縣、臺中

縣、臺南縣及高雄

縣） 

246,585 幅 開架式管理 

TWD 67、

TWD 97、

地 籍 坐 標

系統 
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第貳章 工作項目及內容 

第一節 工作項目 

一、 辦理地籍原圖數位典藏作業 

二、 辦理法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業 

三、辦理教育訓練及技術諮詢服務 

四、 作業計畫書、工作總報告書及相關電子檔案光碟製作 

第二節 工作範圍 

地籍原圖數位典藏作業辦理範圍為高雄市（原高雄縣）、花蓮縣、

澎湖縣、南投縣、臺東縣之地籍原圖掃描影像及其段接續一覽圖，共

計 34,985 幅（辦理區域及數量詳如表 2-1）；本（106）年度辦理地籍

原圖數位典藏作業範圍包含高雄市（原高雄縣）15,364 幅、花蓮縣

18,338 幅及澎湖縣 1,283 幅之地籍原圖掃描影像及其段接續一覽圖，

共計 34,985 幅；另法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業

辦理範圍為 92 年度以前（含 92 年度）之鑑測案件，共計辦理 1,160

件，並於本年度及 107 年度各辦理 580 件鑑測案件資料掃描建檔作

業。 

表 2-1 地籍原圖掃描建檔作業數量統計表（單位:幅） 

辦理年度 行政區域 
圖幅數量 

合計 
地籍原圖 段接續一覽圖 

106 

高雄市（原高雄縣） 14,901  463 15,364   

花蓮縣 17,794 544 18,338 

澎湖縣 1,221 62 1,283 

合計 33,916 1,069 34,985 

107 

澎湖縣 298 0 298 

南投縣 16,658 607 17,265 

臺東縣 16,941 481 17,422 

合計 33,897 1,088 34,985 

總計 67,813 2,157 69,970 
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圖 2-1 為地籍原圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建檔作業範圍，

其中深藍色區域為本年度之作業範圍高雄市（原高雄縣）15,364 幅、

花蓮縣 18,338 幅及澎湖縣 1,283 幅、桃紅色部分為國土測繪中心自辦

作業範圍屏東縣部分區域 6,498 幅。 

 

圖 2-1 地籍原圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建檔作業範圍 
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本專案自 100 年度起，國土測繪中心辦理地籍原圖數位典藏作業

工作至今，已連續辦理第 7 年，各年度詳細工作項目、作業範圍及數

量如表 2-2 所示。 

表 2-2 各年度專案執行工作項目、作業範圍及數量 

 

 

 

年度 工作項目 作業範圍及數量 

100 

地籍原圖影像掃描 

臺中市 7,333 幅； 

嘉義市 2,685 幅。 

地籍原圖影像幾何校正 

地籍原圖詮釋資料建檔 

地籍原圖 RFID 貼附 

101 

地籍原圖影像掃描 

新北市 12,865 幅； 

臺南市 7,742 幅。 

地籍原圖影像幾何校正 

地籍原圖詮釋資料建檔 

地籍原圖 RFID 貼附 

102 

地籍原圖影像掃描 

臺中市 13,516 幅（原臺中縣範圍）； 

臺南市 4,197 幅（原臺南縣範圍）。 

國土測繪中心自辦作業： 

新竹市 5,747 幅。 

地籍原圖影像幾何校正 

地籍原圖詮釋資料建檔 

地籍原圖 RFID 貼附 

103 

地籍原圖影像掃描 

宜蘭縣 11,694 幅；基隆市 2,737 幅； 

臺南市 14,162 幅（原臺南縣範圍）； 

高雄市 15,364 幅（原高雄縣範圍）； 

雲林縣 14,426 幅；澎湖縣 1,581 幅； 

南投縣 505 幅；新北市 32 幅。 

國土測繪中心自辦作業： 

南投縣 16,760 幅；桃園縣 12,506 幅。 

地籍原圖 RFID 貼附 
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年度 工作項目 作業範圍及數量 

104 

地籍原圖影像掃描 
苗栗縣 8,854 幅；新竹縣 8,602 幅； 

臺東縣 17,422 幅；嘉義縣 14,031 幅； 

彰化縣 14,498 幅；花蓮縣 18,338 幅。 

國土測繪中心自辦作業： 

屏東縣 20,988 幅。 
地籍原圖 RFID 貼附 

法院鑑測案件掃描建檔 試辦 30 件。 

105 

地籍原圖影像幾何校正 新竹縣 8,602 幅；宜蘭縣 11,694 幅。 

國土測繪中心自辦作業： 

屏東縣 8,023 幅。 地籍原圖詮釋資料建檔 

法院鑑測案件掃描建檔 
入庫日期： 

93 及 94 年度共 361 件。 

106 

地籍原圖影像幾何校正 澎湖縣 1,283 幅；花蓮縣 18,338 幅； 

高雄市（原高雄縣）15,364 幅。 

國土測繪中心自辦作業： 

屏東縣 6,498 幅。 
地籍原圖詮釋資料建檔 

法院鑑測案件掃描建檔 
入庫日期： 

89 年度至 92 年度共 580 件。 
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第三節 工作成果交付 

各階段相關成果應交付之詳細項目，如表 2-3 所示： 

表 2-3 成果繳交項目及日期一覽表 

階段 成果繳交項目 單位 
書面或 

電子檔 
數量 成果繳交日期 

第 1 階段 

106 年度作業計畫書（含訪

談紀錄、掃描建檔作業人員

名冊、簡歷及設備清單） 

份 
書面 10 

106/5/13 （六） 

於決標次日起 30

個日曆天內繳交。 

電子檔 1 

掃描器規格及精度評估測

試報告 
份 書面 1 

地籍原圖幾何校正及詮釋

資料建檔作業成果、成果檢

核紀錄表 

份 電子檔 1 
106/7/2 （日） 

於決標次日起 80

個日曆天內繳交。 
法院（檢察署）囑託鑑測案

件資料掃描建檔作業成

果、成果檢核紀錄表 

份 電子檔 1 

第 2 階段 

地籍原圖幾何校正及詮釋

資料建檔作業成果、成果檢

核紀錄表 

份 電子檔 1 
106/9/10 （日） 

於決標次日起 150

個日曆天內繳交。 
法院（檢察署）囑託鑑測案

件資料掃描建檔作業成

果、成果檢核紀錄表 

份 電子檔 1 

地籍原圖幾何校正及詮釋

資料建檔作業成果、成果檢

核紀錄表 

份 電子檔 1 
106/10/10 （二） 

於決標次日起 180

個日曆天內繳交。 
法院（檢察署）囑託鑑測案

件資料掃描建檔作業成

果、成果檢核紀錄表 

份 電子檔 1 

第 3 階段 

106 年度工作總報告書初

稿（含教育訓練課程表及簽

到簿） 

份 
書面 15 

106/11/9 （四） 

於決標次日起 210

個日曆天內繳交。 
電子檔 1 

儀器掃描校正報告 份 電子檔 1 

修正後 106 年度工作總報

告書 
份 

書面 6 於審查通過後發文

通知期限內繳交 電子檔 1 
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第 4 階段 

107 年度作業計畫書（含訪

談紀錄、掃描建檔作業人員

名冊、簡歷及設備清單） 

份 
書面 10 

106/12/29 （五） 

於決標次日起 260

個日曆天內繳交。 

電子檔 1 

掃描器規格及精度評估測

試報告 
份 書面 1 

法院（檢察署）囑託鑑測案

件資料掃描建檔作業成

果、成果檢核紀錄表 

份 電子檔 1 

107/2/17 （六） 

於決標次日起 310

個日曆天內繳交。 

第 5 階段 

地籍原圖幾何校正及詮釋

資料建檔作業成果、成果檢

核紀錄表 

份 電子檔 1 
107/4/28 （六） 

於決標次日起 380

個日曆天內繳交。 
法院（檢察署）囑託鑑測案

件資料掃描建檔作業成

果、成果檢核紀錄表 

份 電子檔 1 

地籍原圖幾何校正及詮釋

資料建檔作業成果、成果檢

核紀錄表 

份 電子檔 1 
107/6/17 （日） 

於決標次日起 430

個日曆天內繳交。 
法院（檢察署）囑託鑑測案

件資料掃描建檔作業成

果、成果檢核紀錄表 

份 電子檔 1 

第 6 階段 

107 年度工作總報告書初

稿（含教育訓練課程表及簽

到簿） 

份 
書面 15 

107/8/26 （日） 

於決標次日起 500

個日曆天內繳交。 

電子檔 1 

儀器掃描校正報告 份 電子檔 1 

修正後 107 年度工作總報

告書 
份 

書面 6 於審查通過後發文

通知期限內繳交 電子檔 1 
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第參章 工作執行方法 

本年度計畫為執行地籍原圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建檔

作業、辦理法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業及辦理教

育訓練與技術諮詢服務，協助國土測繪中心相關作業疑義之處理。整

體作業流程，如圖 3-1 所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-1 作業流程圖 

專案啟動 

需求訪談、軟硬體設備進駐、作業計畫書、

掃描器精度評估測試報告 

前置作業 

作業規劃 

作業前準備 

年度作業完工 
(所有建置成果交付) 

年度工作審查 

保固維護 

工作執行 

辦理地籍原圖掃描影像幾何校

正及詮釋資料建檔作業 

辦理教育訓練 

技術諮詢服務 

辦理法院(檢察署)囑託鑑測案

件資料掃描建檔作業 
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第一節 辦理地籍原圖數位典藏作業 

本年度賡續辦理典藏價值極高之「地籍原圖」掃描影像幾何校正

及詮釋資料建檔作業。地籍原圖為實施地籍測量後，經法定程序公告

確定之測量原圖，其內容為完成地籍整理當時之測量成果。地籍原圖

之管理以單幅地籍原圖為管理單元，並將相同地段之地籍原圖集中管

理。 

壹、作業範圍資料分析 

    本年度作業地區及數量包括高雄市（原高雄縣）、花蓮縣、澎

湖縣之地籍原圖及其段接續一覽圖共計有 34,985 幅。表 3-1 為本年

度作業資料，其內容包含了資料種類、資料格式/規格、作業範圍與

數量以及用途。 

表 3-1 本專案地籍原圖數位典藏作業資料說明表 

項次 資料種類 資料格式/規格 作業範圍與數量 用途 

1 地籍原圖 

紙本 

尺寸：橫長約 50 公分、縱長

約 40 公分 

材質：包含 250 磅方格紙、原

圖紙（300 磅、500 磅）、500

磅鑲鋁片原圖紙、膠片紙（250

磅、300 磅、500 磅） 

高雄市（原高雄縣）14,901 幅 

花蓮縣 17,794 幅 

澎湖縣  1,221 幅 

辦理地籍原

圖掃描影像

幾何校正及

詮釋資料建

檔作業 2 
段接續 

一覽圖 

高雄市（原高雄縣）463 幅 

花蓮縣 544 幅 

澎湖縣  62 幅 

 

一、地籍原圖 

地籍原圖（如圖 3-2 所示）為土地依法令規章（地籍測量實施

規則）實施地籍測量後，經法定程序公告確定之測量原圖，其內容

為完成地籍整理當時之測量成果，每幅圖皆以圖名（包括縣、市、

鄉鎮市區、段、小段及圖號等）識別。 
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圖 3-2 地籍原圖 

二、段接續一覽圖 

段接續一覽圖（如圖 3-3 所示）以索引圖之概念顯示單一地段

相關之地籍圖圖號及圖幅範圍，其內容包含地籍圖之標準圖廓、坐

標、圖號、重要之道路、河流、建物及其名稱等重要資訊。非數值

重測地區之段接續一覽圖係依照地籍原圖，以人工方式縮製而成；

數值重測地區之段接續一覽圖則依據數值地籍測量產生的宗地資

料檔、地號界址檔及界址坐標檔，按所需之比例尺以繪圖機繪製。

透過檢視段接續一覽圖，使用者可了解單一地段內各相關地籍圖之

接續關係，並依應用目的選擇合適之地籍圖。段接續一覽圖以單幅

圖為管理單元，並以地段名稱為主要之識別依據。 
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圖 3-3 段接續一覽圖 

三、地籍原圖數位典藏作業範圍 

本專案進行地籍原圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建檔作業，

資料建置內容包含資料名稱、資料日期、坐標系統、比例尺、影像

左下角橫、縱坐標、影像右上角橫、縱坐標、圖廓左下角橫、縱坐

標、圖廓右上角橫、縱坐標、縣市鄉鎮、地段名、測繪人員資料、

圖紙種類、掃描日期、掃描器型號、掃描解析度、校正圖廓橫長、

縱長尺寸、幾何校正方式、測量影像校正圖廓對角線長、計算較差

及計算校正圖廓縱向歪斜角度等資訊。 

參、資料建置流程 

國土測繪中心已於 103年度與 104年度委外完成本專案作業範圍

之地籍原圖掃描工作，本專案主要工作項目之一，為針對已完成掃描

建檔之地籍原圖與段接續一覽圖影像資料進行幾何校正及詮釋資料
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建置，並將所產製網路瀏覽版影像與相關詮釋資料建置成果匯入「圖

冊數位檔詮釋資料管理系統」中，以提升整體地籍原圖掃描成果影像

精度及後續使用單位參考之價值。 

本專案各項工作場地於國土測繪中心地籍資料庫內進行，為能有

效掌握各項工作進度與確保建置成果品質一致性，必須事先規劃整體

專案作業流程（如圖 3-4 所示），包括作業過程中，針對每日產製作

業成果逐一辦理檢核工作，並指派查核人員專人簽證，以確保本專案

所有相關建置成果資料之正確性，各階段詳細作業內容，說明如下： 

 

圖 3-4 地籍原圖數位典藏作業流程 
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一、地籍原圖掃描影像資料檢核作業 

於地籍原圖掃描影像成果進行詮釋資料建檔及幾何校正作業

前，作業人員必須針對每一幅影像內容目視檢查以下所列項目，待

該幅確認無誤後，方能進行詮釋資料建檔及幾何校正作業。 

1、地籍原圖掃描影像成果資料是否清晰。 

2、4 圖角控制點是否存在影像之內。 

3、影像是否有歪斜之情形。 

二、地籍原圖掃描影像成果幾何校正作業 

    地籍原圖原始掃描影像（典藏版影像，其格式為 RGB 模式彩

色掃描，24bits/pixel，解析度 300dpi，檔案格式為 TIFF，不失真壓

縮）以其影像上校正圖廓 4 圖角點（如圖 3-5 紅色圈選處所示）為

校正控制點，以其影像坐標及圖面假設坐標，配合 AutoCad Map 3D

軟體之 Raster Design 功能（如圖 3-6 所示），將該影像檔案進行

"Rubber Sheeting"幾何校正方式，完成影像檔之幾何校正，得網路

瀏覽版影像（其格式為 RGB 彩色模式，24bits/pixel，解析度 200dpi，

檔案格式為 JPEG），其檔案名稱需一致。 

   

圖 3-5 地籍原圖掃描影像成果 
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圖 3-6 AutoCad Map 3D 軟體之 Raster Design 功能 

 

（一）地籍原圖掃描影像成果幾何校正方法 

本公司於 102 年度執行國土測繪中心地籍原圖掃描建檔專案

時，為協助國土測繪中心作業人員於進行自辦作業-地籍原圖掃描

影像幾何校正工作能夠更有效率，便於 AutoCAD Map 2012 軟體上

開發相關校正作業程式工具（如圖 3-7、3-8、表 3-2 所示），提升整

體地籍原圖掃描影像成果幾何校正工作之效率。本專案於執行本項

校正作業時，亦採用相同方法進行，並記錄掃描影像檔校正圖廓橫

長、縱長尺寸、幾何校正方式、掃描影像校正圖廓對角線長、計算

較差及計算校正圖廓縱向歪斜角…等相關地籍原圖幾何校正資

訊。 
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圖 3-7 地籍原圖掃描影像成果幾何校正工具 

 

 

圖 3-8 地籍原圖掃描影像成果幾何校正工具畫面 

 

校正工具置於 

C:\ rastertool\ 

此時 AutoCAD Map 軟體畫面

右側將出現校正工具列 
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表 3-2 地籍原圖掃描影像成果幾何校正工具各項功能說明 

工具圖示 功能說明 工具圖示 功能說明 

 
設定圖面單位 

 
插入影像檔案 

 
插入標準框 

 
插入校正前框標 

 
匯出影像校正參數 

 
影像校正 

 
影像檔另存 

 
插入校正後框標 

 
影像檔資訊 

 
影像坐標值 

地籍原圖掃描影像成果幾何校正工具步驟說明： 

1.設定圖面單位：將 AutoCAD 圖檔單位設定成英吋。 

2.插入影像檔案：將欲進行影像校正之地籍原圖掃描成果載入。 

3.插入標準框：於 AutoCAD 圖檔內插入一標準圖框（尺寸為

52cm*42cm）。 

4.插入校正前框標：將校正前地籍原圖影像上之 4 圖角控制點於圖

面上標示記號。 

5.匯出影像校正參數：匯出地籍原圖影像校正後之六參數，以提供

後續查核使用。 

6.影像校正：進行地籍原圖掃描成果影像校正作業。 

7.影像檔另存：將地籍原圖掃描影像校正成果轉存為網路瀏覽版影

像。 

8.插入校正後框標：將校正後地籍原圖影像上之 4 圖角控制點於圖

面上標示記號。 



 

20 第參章 工作執行方法 | 擎雲科技企業(股)公司 

 

 「106 及 107 年度地籍原圖數位典藏作業採購案」106 年度工作總報告書 

9.影像檔資訊：匯出相關影像校正詮釋資料。 

10.影像坐標值：匯出地籍原圖掃描影像校正後之左下右上坐標數

值。 

（二）地籍原圖掃描影像成果幾何校正資訊建檔 

地籍原圖及段接續一覽圖掃描影像成果幾何校正資訊建檔作

業，其內容包含影像檔名（ID）、掃描日期、掃描器型號、掃描解

析度、校正圖廓橫長、縱長尺寸、幾何校正方式、測量影像校正圖

廓對角線長、計算較差、計算校正圖廓縱向歪斜角度、影像左下角

橫、縱坐標、影像右上角橫、縱坐標圖廓左下角橫、縱坐標、圖廓

右上角橫、縱坐標等資訊（說明如表 3-3 所示），作業過程係以 Excel

表格記錄相關校正資料資訊（如圖 3-9 所示），待該縣市全數完成

資料建置後，再一併匯入「圖冊數位檔詮釋資料管理系統」中。 

表 3-3 地籍原圖掃描影像成果幾何校正欄位說明 

詮釋資料項目 說明 

影像檔名（ID） 依 100 年度資料編碼規則產生的影像檔名。 

掃描日期 
本圖幅進行掃描之日期，西元記錄表示：如

2011/05/10。 

掃描器型號 掃描器型號。 

掃描解析度 掃描解析度，如 300dpi。 

校正圖廓橫長 校正圖廓橫長。 

校正圖廓縱長 校正圖廓縱長。 

幾何校正方式 幾何校正方式，如 Rubber Sheeting。 

測量影像檔校正圖廓對角線長 利用程式計算。 

計算較差 利用程式計算，需小於 0.2mm。 

計算校正圖廓縱向歪斜角度 利用程式計算，需小於 2 度。 

左下角橫坐標 （影像） 利用程式點選後所得之 Pixel 值。 

左下角縱坐標 （影像） 利用程式點選後所得之 Pixel 值。 

右上角橫坐標 （影像） 利用程式點選後所得之 Pixel 值。 

右上角縱坐標 （影像） 利用程式點選後所得之 Pixel 值。 

左下角橫坐標 （現地） 觀看圖面上角坐標之 X、Y。 

左下角縱坐標 （現地） 觀看圖面上角坐標之 X、Y。 

右上角橫坐標 （現地） 觀看圖面上角坐標之 X、Y。 

右上角縱坐標 （現地） 觀看圖面上角坐標之 X、Y。 
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圖 3-9 地籍原圖相關校正資訊成果 

（三）網路瀏覽版影像嵌入浮水印 LOGO 標誌 

地籍原圖掃描影像成果經幾何校正作業後，可得網路瀏覽版影

像（JPGE 格式），該影像匯入「圖冊數位檔詮釋資料管理系統」展

示前，必須於影像中央位置嵌入可見之浮水印圖案，其內容為國土

測繪中心 LOGO 識別標誌（如圖 3-10 所示），且以不影響圖面內容

判讀為原則。 
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圖 3-10 網路瀏覽版影像嵌入浮水印 LOGO 標誌 

（四）地籍原圖掃描影像幾何校正成果檢核 

針對地籍原圖及其段接續一覽圖掃描影像校正每日作業成果

辦理自我檢核工作，製作地籍原圖掃描影像校正自我檢核表（如圖

3-11 所示），驗證作業人員是否確實執行各工作項目，以確保成果

資料之正確性；另指派查核人員專人簽證，於地籍原圖數位典藏成

果檢核紀錄表中紀錄（如圖 3-14 所示），並指派查核人員專人簽證，

每幅成果之各檢核項目均應合格，不合格應退回重製，檢核項目及

基準如下： 

（1） 瀏覽版影像檔案內容是否完整，並均有校正圖廓之4

圖角標記，其命名、規格及數量是否符合前開規定。 

（2） 詮釋資料建檔是否完整，影像是否上傳可正常瀏覽。 

（3） 網路瀏覽版影像檔校正圖廓2對角線長與校正膠片校

正圖廓2對角線長之較差均應不大於0.2mm；校正圖廓

縱向歪斜不超過2度。 
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圖 3-11 地籍原圖掃描影像校正自我檢核表 
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三、地籍原圖掃描影像成果詮釋資料建檔 

辦理段接續一覽圖掃描影像成果詮釋資料建檔作業，其內容包

含影像檔名（ID）、資料名稱、資料日期、比例尺、縣市、鄉鎮市

區、地段名、資料種類、坐標系統等資訊（說明如表 3-4 所示）：

另辦理地籍原圖掃描影像成果詮釋資料建檔作業，其內容包含影像

檔名（ID）、資料名稱、資料著手日期、資料完成日期、比例尺、

縣市、鄉鎮市區、地段名、圖紙種類、圖籍編號、地段母號極大值、

地段母號極小值、分隊長、檢查員、測量員、電腦繪圖員、坐標系

統等資訊（說明如表 3-5 所示），作業過程係以 Excel 表格記錄相關

詮釋資料資訊（如圖 3-12 所示），待該縣市全數完成資料建置後，

再一併匯入「圖冊數位檔詮釋資料管理系統」中。 

 

表 3-4「段接續一覽圖」詮釋資料欄位說明  

詮釋資料項目 說明 

影像檔名（ID） 依 100 年度資料編碼規則產生的影像檔名。 

資料名稱 
填寫每張段接續一覽圖之名稱： _____ 段接續一覽圖 

（例如「高雄縣美濃鎮中興段地籍原圖接續一覽圖」）。 

資料日期 
填寫圖上日期，須轉換為西元年月例如圖上日期為民國

46 年 5 月 10 日，轉為西元記錄表示：1957/05/10。 

比例尺 5000、6000、10000、12000 及其他。 

地名關鍵字【縣市】 填寫地名關鍵字。 

地名關鍵字【鄉鎮市區】 填寫地名關鍵字。 

地名關鍵字【段】 填寫地名關鍵字。 

資料種類 依地籍圖種類而填寫，例如原圖、官有林野圖等。 

坐標系統 判讀一覽圖坐標系統。 
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表 3-5「地籍原圖」詮釋資料欄位說明 

詮釋資料項目 說明 

影像檔名（ID） 依 100 年度資料編碼規則產生的影像檔名。 

資料名稱 

填寫地籍原圖之圖名：_______地籍原圖______ 

（例如「高雄縣阿蓮鄉青安段地籍圖七十二幅之內第七

號」）。 

資料日期【著手】 

填寫圖上【著手】日期，須轉換為西元年月日，例如圖上

日期為民國 46 年 5 月 10 日，轉為西元記錄表示：

1957/05/10。 

資料日期【完成】 

填寫圖上【完成】日期，須轉換為西元年月日，例如圖上

日期為民國 46 年 5 月 10 日，轉為西元記錄表示：

1957/05/10。 

比例尺 
500、600、1000、1200、3000、4800 

（以上 6 項擇一）。 

地名關鍵字【縣市】 填寫地名關鍵字。 

地名關鍵字【鄉鎮市區】 填寫地名關鍵字。 

地名關鍵字【段】 填寫地名關鍵字。 

圖紙種類 
250 磅方格紙、500 磅原圖紙、500 磅鑲鋁片、500 磅膠片

紙（以上 4 項擇一）。 

圖籍編號 

依地籍原圖之圖名中所記錄編號填寫。 

（例如「高雄縣阿蓮鄉青安段地籍圖七十二幅之內第七

號」之「第七號」即為編號，本例中以 7 記錄。） 

地段母號極小值 判讀地籍原圖上標示之地號極小值後輸入。 

地段母號極大值 判讀地籍原圖上標示之地號極大值後輸入。 

分隊長 填入人員姓名，無法辨識時則填入「無法辨識」。 

檢查員 填入人員姓名，無法辨識時則填入「無法辨識」。 

測量員 填入人員姓名，無法辨識時則填入「無法辨識」。 

電腦繪圖員 填入人員姓名，無法辨識時則填入「無法辨識」。 

坐標系統 判讀原圖坐標系統。 
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圖 3-12 地籍原圖掃描影像成果詮釋資料建檔 

 

為確保作業人員於各欄位資料建置是否無誤，針對每日地籍原

圖及其段接續一覽圖掃描影像成果詮釋資料建檔作業辦理自我檢

核（如圖 3-13 所示），另製作地籍原圖數位典藏成果檢核紀錄表（如

圖 3-14 所示），並指派查核人員專人簽證，每幅成果之各檢核項目

均應合格，不合格應退回重製，檢核基準為檢視地籍原圖圖面資訊

之各欄位資料輸入是否正確且完整。 

於辦理地籍原圖掃描影像詮釋資料建檔作業時，如遇地籍原圖

段名錯誤或地籍原圖圖幅號錯誤等資料建置錯誤情形，需於地籍原

圖掃描影像詮釋資料建檔自我檢核表、地籍原圖掃描影像校正自我

檢核表及地籍原圖數位典藏成果檢核紀錄表中記錄，並修改地籍原

圖掃描影像檔案名稱、地籍原圖掃描影像成果幾何校正資料及詮釋

資料之影像檔名（ID）修改，另將歷年地籍原圖掃描建檔清冊（清

冊欄位如圖 3-15 所示）資料一併修正。 

 

ID 資料名稱 資料日期(著手) 資料日期(完成) 坐標系統 比例尺 地名關鍵字(縣市)

01JB03037800009630001 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第一號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

01JB03037800009630002 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第二號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

01JB03037800009630003 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第三號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

01JB03037800009630004 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第四號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

01JB03037800009630005 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第五號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

01JB03037800009630006 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第六號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

01JB03037800009630007 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第七號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

01JB03037800009630008 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第八號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

01JB03037800009630009 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第九號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

01JB03037800009630010 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第十號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

01JB03037800009630011 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第十一號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

01JB03037800009630012 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第十二號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

01JB03037800009630013 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第十三號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

01JB03037800009630014 新竹縣關西鎮六福段十八幅之內第十四號 1984/07/01 1985/08/30 TWD67二度TM坐標系統 1000 新竹縣

地名關鍵字(鄉鎮) 地名關鍵字(段名) 圖紙種類 圖籍編號
地段母號

極小值

地段母號

極大值
分隊長 檢查員 測量員 電腦繪圖員

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 1 54 105 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 2 56 105 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 3 70 77 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 4 77 79 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 5 40 122 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 6 40 151 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 7 56 152 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 8 70 153 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 9 75 150 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 10 1 220 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 11 18 224 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 12 39 191 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 13 152 169 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識

關西鎮 六福段 500磅鑲鋁片 14 152 164 謝○鳳 陳○全 黃○齡 無法辨識
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圖 3-13 地籍原圖詮釋資料建檔自我檢核表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-14 地籍原圖數位典藏成果檢核表 

編號 圖冊號 圖冊流水號 圖冊位置 縣市 區域別 段名 圖號 檔名(ID)
校正圖廓之4圖
角標記是否存在

檔案命名
是否正確

詮釋資料
是否完整

瀏覽版影像上傳
是否可正常瀏覽

校正圖廓2對角線
長是否小於0.2mm

校正圖廓縱向歪斜
角度是否小於2度

檢核人員蓋章 備註

1 1 005912 1樓1排1櫃內側面01層1格 花蓮縣 秀林鄉 秀林段 1 02UA11005000059120001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

2 1 005912 1樓1排1櫃內側面01層1格 花蓮縣 秀林鄉 秀林段 2 02UA11005000059120002 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

3 6 005921 1樓1排1櫃內側面01層1格 花蓮縣 秀林鄉 富世段 1 02UA11005100059210001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

4 8 005924 1樓1排1櫃內側面01層1格 花蓮縣 秀林鄉 水源段 1 02UA11007000059240001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

5 10 005929 1樓1排1櫃內側面01層1格 花蓮縣 秀林鄉 和平段 1 02UA11005200059290001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

6 13 005938 1樓1排1櫃內側面01層1格 花蓮縣 秀林鄉 天祥段 1 02UA11006300059380001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

7 13 005938 1樓1排1櫃內側面01層1格 花蓮縣 秀林鄉 天祥段 2 02UA11006300059380002 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

8 13 005938 1樓1排1櫃內側面01層1格 花蓮縣 秀林鄉 天祥段 3 02UA11006300059380003 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

9 13 005938 1樓1排1櫃內側面01層1格 花蓮縣 秀林鄉 天祥段 4 02UA11006300059380004 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

10 16 005945 1樓1排1櫃內側面01層2格 花蓮縣 秀林鄉 洛韶段 1 02UA11005500059450001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

11 17 005949 1樓1排1櫃內側面01層2格 花蓮縣 秀林鄉 愚堀段 1 02UA11005300059490001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

12 18 005951 1樓1排1櫃內側面01層2格 花蓮縣 秀林鄉 崇德段 1 02UA11005700059510001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

13 20 005954 1樓1排1櫃內側面01層2格 花蓮縣 秀林鄉 景美段 1 02UA11006100059540001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

14 23 005958 1樓1排1櫃內側面01層2格 花蓮縣 秀林鄉 榕樹段 1 02UA11006400059580001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

15 26 005962 1樓1排1櫃內側面01層2格 花蓮縣 秀林鄉 佳民段 1 02UA11006500059620001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

16 26 005962 1樓1排1櫃內側面01層2格 花蓮縣 秀林鄉 佳民段 2 02UA11006500059620002 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

17 30 005966 1樓1排1櫃內側面01層2格 花蓮縣 秀林鄉 大禮段 1 02UA11006600059660001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

18 30 005966 1樓1排1櫃內側面01層2格 花蓮縣 秀林鄉 大禮段 2 02UA11006600059660002 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

19 35 005983 1樓1排1櫃內側面01層3格 花蓮縣 秀林鄉 文蘭段 1 02UA11006800059830001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

20 35 005983 1樓1排1櫃內側面01層3格 花蓮縣 秀林鄉 文蘭段 2 02UA11006800059830002 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

21 39 005992 1樓1排1櫃內側面01層3格 花蓮縣 秀林鄉 銅門段 1 02UA11006700059920001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

22 42 005999 1樓1排1櫃內側面01層3格 花蓮縣 秀林鄉 重光段 1 02UA11006900059990001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

23 44 006014 1樓1排1櫃內側面01層3格 花蓮縣 秀林鄉 陶樸閣段 1 02UA11005400060140001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

24 44 006014 1樓1排1櫃內側面01層3格 花蓮縣 秀林鄉 和平段 1 02UA11005220060140001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

25 45 006017 1樓1排1櫃內側面01層3格 花蓮縣 秀林鄉 愚堀段 1 02UA11005320060170001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

26 45 006017 1樓1排1櫃內側面01層3格 花蓮縣 秀林鄉 愚堀段 2 02UA11005320060170002 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

27 46 006019 1樓1排1櫃內側面01層3格 花蓮縣 秀林鄉 愚堀段 1 02UA11005310060190001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

28 46 006019 1樓1排1櫃內側面01層3格 花蓮縣 秀林鄉 愚堀段 2 02UA11005310060190002 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

29 46 006019 1樓1排1櫃內側面01層3格 花蓮縣 秀林鄉 陶樸閣段 1 02UA11005410060190001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否

30 47 006020 1樓1排1櫃內側面01層4格 花蓮縣 秀林鄉 崇德段 1 02UA11005710060200001 □是    □否 □是    □否□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是    □否
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圖 3-15 地籍原圖掃描建檔清冊 

四、地籍原圖必須重新掃描之時機 

於進行地籍原圖數位典藏成果各項作業檢核工作時，如有發現

任一圖幅無法符合本專案契約規定之誤差值內，該圖幅必須依據國

土測繪中心歷年之地籍原圖掃描計畫相關規範，立即重新進行地籍

原圖掃描作業後，再重新進行乙次影像校正作業，以確保本專案所

有地籍原圖數位典藏建置成果之正確性。 

 

 

  

序號
新圖

冊號

圖冊

流水號
存放位置

原圖

幅數

舊圖

冊號
圖幅資訊 比例尺 縣市 鄉鎮 段名

1 1 005912 1樓1排1櫃內側面01層1格 2 U0049 51/12山地保留地 12000 花蓮縣 秀林鄉 秀林段

2 1 005912 1樓1排1櫃內側面01層1格 U0049 51/12山地保留地 12000 花蓮縣 秀林鄉 秀林段

3 1 005912 1樓1排1櫃內側面01層1格 22 U0049 51/12山地保留地 1200 花蓮縣 秀林鄉 陶樸閣段

4 1 005912 1樓1排1櫃內側面01層1格 U0049 51/12山地保留地 1200 花蓮縣 秀林鄉 陶樸閣段

5 1 005912 1樓1排1櫃內側面01層1格 U0049 51/12山地保留地 1200 花蓮縣 秀林鄉 陶樸閣段

6 1 005912 1樓1排1櫃內側面01層1格 U0049 51/12山地保留地 1200 花蓮縣 秀林鄉 陶樸閣段

7 1 005912 1樓1排1櫃內側面01層1格 U0049 51/12山地保留地 1200 花蓮縣 秀林鄉 陶樸閣段

8 1 005912 1樓1排1櫃內側面01層1格 U0049 51/12山地保留地 1200 花蓮縣 秀林鄉 陶樸閣段

9 1 005912 1樓1排1櫃內側面01層1格 U0049 51/12山地保留地 1200 花蓮縣 秀林鄉 陶樸閣段

10 1 005912 1樓1排1櫃內側面01層1格 U0049 51/12山地保留地 1200 花蓮縣 秀林鄉 陶樸閣段

種別
地所

碼

鄉鎮

碼

段

代碼

段延

伸碼

圖冊

流水號
圖幅號 圖號

250磅

方格紙

500磅

原圖紙

500磅

鑲鋁片

500磅

膠片紙
ID碼 清點材質

02 UA 11 0050 0 005912 0001 1 v 02UA11005000059120001 500磅原圖紙

02 UA 11 0050 0 005912 0002 2 v 02UA11005000059120002 500磅原圖紙

01 UA 11 0054 2 005912 0001 1 v 01UA11005420059120001 500磅原圖紙

01 UA 11 0054 2 005912 0002 2 v 01UA11005420059120002 500磅原圖紙

01 UA 11 0054 2 005912 0003 3 v 01UA11005420059120003 500磅原圖紙

01 UA 11 0054 2 005912 0004 4 v 01UA11005420059120004 500磅原圖紙

01 UA 11 0054 2 005912 0005 5 v 01UA11005420059120005 500磅原圖紙

01 UA 11 0054 2 005912 0006 6 v 01UA11005420059120006 500磅原圖紙

01 UA 11 0054 2 005912 0007 7 v 01UA11005420059120007 500磅原圖紙

01 UA 11 0054 2 005912 0008 8 v 01UA11005420059120008 500磅原圖紙
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第二節 辦理法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建

檔作業 

國土測繪中心所負責保管之法院（檢察署）囑託鑑測案件，由民

國 66 年的第 1 件（袋）逐年增加至去（105）年已約有 6,500 件，案

件是由國土測繪中心受理法院（檢察署）函文囑託，辦理土地界址鑑

定測量（簡稱鑑測），並函請土地所在地地政事務所提供有關地籍資

料供鑑測使用，目的是為因應土地所有權人因私權爭執，訴請民事訴

訟時，依民事訴訟法之規定，司法機關得囑託國土測繪中心辦理鑑測，

作為審判之參考。另司法機關或檢察機關行使國家刑罰權時，亦得囑

託國土測繪中心辦理鑑定，作為審判或偵查之參考，以維護人民權益，

提升政府公信力。目前國土測繪中心測繪資訊課管理鑑測案件資料之

借調方式，係視中心本部業務課或各測量隊有辦理鑑測案件，或調閱

原鑑測資料之需求，填具「測繪成果使用申請單」並獲同意後，始得

借出使用；辦理完竣 7 天內應歸還，並由管理人員詳實核對各項資料

是否齊全後歸檔。 

為解決地籍資料庫存放空間日益不足及謀求改進相關借調作業

需要，國土測繪中心於 103 年度辦理法院鑑測案件資料分類及保存方

式規劃工作；於 104 年度試辦 30 件法院（檢察署）囑託鑑測案件資

料掃描建檔作業，並召開試辦作業成果研商會議，結論以 84 至 94 年

度之法院（檢查署）囑託鑑測案件資料為數位典藏作業優先辦理範圍；

105 年度辦理 93 至 94 年度之法院（檢查署）囑託鑑測案件資料掃描

建檔作業共計 361 件。本專案賡續辦理 92 年度以前之法院（檢查署）

囑託鑑測案件資料掃描建檔作業，並於 106 年度及 107 年度各辦理

580 件，共計辦理 1,160 件，以提升鑑測案件資料盤點及管控效率，

並協助將掃描數位建檔資料匯入「測繪成果圖冊管理系統」，俾利國

土測繪中心推動數位典藏落實書圖管理制度，亦能提升國土測繪中心

法院（檢察署）鑑測案件管理服務效能。 
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壹、法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔規劃 

一、作業場所、作業數量、人員及設備進駐 

（一）作業場所：本專案辦理法院（檢察署）囑託鑑測案件資料

掃描建檔作業場所位於國土測繪中心地籍資

料庫2樓，掃描作業過程皆必須有國土測繪中

心人員全程陪同在場，雙方清點確認每一鑑測

案件數量，如作業過程遭遇任何問題，亦能隨

時與國土測繪中心人員即時進行討論並尋求

解決方案，進而讓掃描作業流程更加遂行。 

（二）作業數量：本年度辦理法院（檢察署）鑑測案件資料掃描

建檔作業，作業數量以入庫日期為92年以前之

法院（檢察署）鑑測案件資料，共計580件。 

（三）人員進駐：依據本專案作業數量，預計投入5名人力進行法

院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業，

詳細各項作業人員編組（如表3-6所示）。 

表 3-6 法院鑑測案件掃描任務編組 

 

組別名稱 作業說明 
投入 

人力 

一、清點造冊組 

負責所有鑑測案件逐案清點作業，並依據各案件資料

類型與尺寸進行分類與編訂頁碼工作，且記錄各類型

資料數量，俾利後續各項作業遂行。 
4 名 

二、掃描組 

利用不同功能與尺寸之掃描機，將所有鑑測案件資料

逐一進行掃描作業，其掃描影像格式分為鑑測原圖影

像（TIF 格式）及其他文件影像（JPEG 格式）。 

三、資料檢核組 

針對鑑測案件掃描成果，進行資料正確性檢核工作，

如發現掃描成果資料有歪斜、影像不清晰或不完整之

情形，不合格影像必須重新進行掃描作業。 1 名 

四、成果匯入組 
將檢核無誤之鑑測案件詮釋資料匯入「測繪成果圖冊

資料管理系統」中。 
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（四）設備進駐：本專案所需進駐的硬體設備包含個人電腦2台、

A2平臺式掃描器乙台（如圖3-16、表3-7所示）、

及A3雙面彩色掃描掃描器2台，直至所有工作

項目皆全數完成驗收後設備才攜出，以維持作

業環境與品質之一致性。 
 

 

圖 3-16 CONTEX 50I 掃描器 

 

表 3-7 CONTEX FLEX 50I A2 掃描器產品規格一覽表 

產品規格 

光學解析度 400dpi，最高解析度 9600dpi 

最大掃描寬度 457 mm* 610 mm 

最大掃描厚度 無限制 

掃描精確度 0.1%±1pixel 

掃描速度（400dpi turbo 模式下） 
24bit 全彩：7.6cm/s 

灰階和黑白：12.7cm/s 

重量 / 尺寸 / 電壓 

61kg, LxWxH 

（55"x19"x7"） （139x46x18cm） 

110V / 220V / 240V, 60/50 cs, 180W 

作業系统 
Windows XP、Server 2003、Vista

（32-bit only） 

相關技術： 

 四線 CCD 技術，48bit 彩色擷取技術、16bit 灰階擷取技術。 

 ALE 鏡頭準確性增進技術，確保掃描準確性。  
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二、 作業內容 

（一） 清點作業：開始掃描作業前，需於作業場所會同國土測繪

中心，針對法院（檢察署）囑託鑑測案件資料

袋內應掃描資料內容當場清點編訂頁碼，並分

類造冊，建立掃描資料對應頁碼清冊。 

（二） 掃描作業：鑑測案件資料掃描作業人員於掃描作業過程中 

，必須先行針對鑑測案件資料袋內，所存放各

類相關資料依照類型與尺寸進行分類，再使用

合適掃描器完成資料掃描作業，並必須避免有

折疊、拖拉、撕裂、產生壓痕等情形，其掃描

作業成果規格如下： 

     1. 鑑測原圖、展繪圖或謄繪圖等膠片資料之影像規格： 

     RGB模式彩色掃描，24bits/pixel（含）以上，解析度300dpi

（含）以上，檔案格式為TIFF，不失真壓縮。 

      （1）掃描器精度測試：本專案進駐CONTEX A2尺寸平

臺式掃描器，其有效掃描範圍之縱長為45.7公分；橫

長為61公分，光學解析度可達400dpi，於掃描器進駐

後，立即進行掃描器精度測試（並提出測試報告），

掃描器精度測試如以下說明： 

為確保本專案所使用的掃描器執行成果可符合圖解測

量精度要求（目視0.2mm），依據標準作業流程執行

掃描成果精度評估（如圖3-17），利用AutoCad軟體繪

製寬520mm，高420 mm的標準網格，以20mm為單位，

將標準網格劃分出546個正方格，共594個網格點，得

到標準網格0.Dwg（如圖3-18）。使用已校正完成之筆

式繪圖機（已確定精度符合0.2mm的要求）將標準網

格輸出至膠片圖紙上（如圖3-19），由國土測繪中心
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人員使用玻璃尺核對標準網格尺寸，精度須符合規範

0.2mm之要求，接著以本專案所使用的A2掃描器掃描

膠片，得到標準網格之影像檔A.tif，再利用橡皮伸張

法（Rubber Sheeting）對標準網格之影像檔A.tif進行幾

何校正，並使用AutoCad對校正後之影像檔（B.tif）以

逐點數化的方式取得594個數化網格點（如圖3-20）。

最後將標準網格0.Dwg與數化成果相應節點之距離比

較，求得各節點距離較差值，各較差值應均小於0.2mm

（含）。 

本年度於辦理鑑測原圖、展繪圖或謄繪圖等膠片資料

掃描建檔作業前，專職人員藉由上述精度評估方法，

針對進駐國土測繪中心之A2平臺式掃描器進行掃描

成果精度評估（如表3-8與圖3-21所示），由成果可看

出掃描器經過校正後之差異值皆在0.2mm以內；另本

公司蒐集歷年CONTEX 50I A2掃描器精度校正前後分

析比較如圖3-22、圖3-23所示，由圖3-23可看出掃描器

隨使用時間增加，校正後精度並無變化，其精度測試

報告仍符合契約書所規定誤差需小於0.2mm內。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-17 精度評估處理流程 
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圖 3-18 標準網格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-19 校正方形網格膠片 
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圖 3-20 逐點數化成果 

 

表 3-8 CONTEX 50I 掃描器精度評估數據 

CONTEX 50I A2 掃描器 

誤差值（mm） 影像校正前 影像校正後 

0~0.05 36 52 

0.05~0.1 92 132 

0.1~0.15 159 162 

0.15~0.2 193 248 

0.2~0.25 48 0 

0.25~0.3 38 0 

0.3~0.35 28 0 

精度評估點位數量總計 594 594 

※精度評估施作日期：106/05/08 
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圖 3-21 CONTEX 50I 掃描器精度評估數據比較 
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CONTEX 50I A2掃描器校正前、後差異 
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圖 3-22 CONTEX 50I 掃描器歷年精度比較-校正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-23 CONTEX 50I 掃描器歷年精度比較-校正後 
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CONTEX 50I 掃描器-校正後 
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      （2）掃描器校正：為確保鑑測原圖掃描影像成果能維持

一致的色彩，每完成200幅掃描作業，必須進行掃

描器器色彩校正乙次，圖3-24為掃描影像色彩校正

流程，掃描原廠影像校正片後，利用原廠所提供之

校正程式產生校正報告（Log檔），確保掃描影像

色彩品質。由於校正報告（Log檔）數量過多，為

避免紙張的浪費，將以電子檔格式繳交給國土測繪

中心，所輸出之校正Log檔如表3-9所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-24 掃描影像色彩校正流程 
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表 3-9 掃描器校正 Log 檔一覽表 

BasicCalibration ColorCalibration 

_ScannerLPF_New_0_Blue.con ALE.log 

_ScannerLPF_New_0_Gray.con CALIB_A_sRGB.txt 

_ScannerLPF_New_0_Green.con CALIB_A_VERIFY_SRGB.txt 

_ScannerLPF_New_0_Red.con Calib_CSC_SRGB.TXT 

_ScannerLPF_New_1_Blue.con Calib_Verify_SRGB.TXT 

_ScannerLPF_New_1_Gray.con IT8.bmp 

_ScannerLPF_New_1_Green.con IT8.tif 

_ScannerLPF_New_1_Red.con IT8_CSC_sRGB_Raw.txt 

~LastPic.tif IT8_Verify_sRGB_Raw.txt 

~LastPic_A.tif  

BarLines.tif  

BasCal_B_Blue.con  

BasCal_B_Gray.con  

BasCal_B_Green.con  

BasCal_B_Red.con  

BasCal_Offset_Blue.con  

BasCal_Offset_GRAY.con  

BasCal_Offset_Green.con  

BasCal_Offset_Red.con  

BasCal_W_Blue.con  

BasCal_W_Gray.con  

BasCal_W_Green.con  

BasCal_W_Low_Blue.con  

BasCal_W_Low_Gray.con  

BasCal_W_Low_Green.con  

BasCal_W_Low_Red.con  

BasCal_W_Red.con  

BasicCal.ago  

gain offset profiles.txt  

profiles.txt  

      （3） 掃描影像：於本專案待掃描圖籍之圖面掃描作業

前，以筆式繪圖機於300磅（含）以上透明膠片繪製

校正圖廓（範圍為待掃描圖籍圖面外擴1公分，以橫

長52公分、縱長42公分為原則）之4圖角點（標記如

「＋」，線粗應小於等於0.2mm，形式以可供清楚讀

取圖角坐標為原則）。掃描時應先將上開膠片與待掃

描圖籍疊合（待掃描圖籍之圖面須完全位於校正圖廓

內）後進行掃描得典藏版影像，每張校正膠片於掃描
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完成400幅後將予以重製，以有效控管掃描精度符合

作業規範。 

      （4） 若膠片尺寸大於A2無法以平床式掃描器辦理掃描

作業，則由國土測繪中心派員協助判斷系爭地鄰近範

圍區域大小，利用A2平床式掃描器辦理單次或多次

掃描建檔作業。再以A0滾筒式掃描器辦理全圖幅掃

描作業，且需包含完整圖面資訊（如系爭地號、圖幅

框、圖幅名稱、比例尺、依據文號及測量隊核章欄等），

並應避免膠片於滾筒式掃描器掃描時破損。 

     2. 其他文件影像規格： 

     RGB模式彩色掃描，24bits/pixel（含）以上，解析度200dpi

（含）以上，檔案格式為JPEG。 

（三） 磁性檔備份：有關法院（檢察署）囑託鑑測案件資料袋內

之媒體（包含磁片及光碟片），會同國土測

繪中心相關人員共同檢視內容是否損壞，如

無損壞則辦理備份保存作業。 

（四） 復原作業：本公司於掃描作業完成後，依序檢視掃描頁碼

是否有無遺漏，確定無缺頁後，依原裝訂順序

及裝袋方式排列整齊回復原狀。 

（五）掃描檔案及媒體資料儲存目錄架構： 

        本公司於掃描作業完成後，配合國土測繪中心

地籍測量課委外開發之「鑑測資料庫查詢及管

理系統」，依該系統所需目錄，分類各影像及

磁性檔之存取位置（如圖3-25所示）。 
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圖 3-25 鑑測資料庫查詢及管理系統 

（六）成果檢核：針對每日作業成果辦理檢核，製作掃描建檔成

果檢核紀錄表，並指派查核人員專人簽證，每

件成果之各檢核項目均應合格，不合格應退回

重製，前開檢核紀錄表格式，至少應包含之檢

核項目及基準如下： 

A. 影像檔數量是否正確無缺漏。 

B. 影像檔是否符合製作規格。 

C. 影像檔內容是否完整清晰。 

D. 掃描資料是否依原裝訂順序復原。 

（七）成果繳交：完成掃描建檔作業時，本公司依上開成果資料

彙整後儲存於USB外接式硬碟交予國土測繪中

心，並協助將鑑測案件詮釋資料匯入「測繪成

果圖冊管理系統」，因法院（檢察署）囑託鑑

測案件資料掃描建檔作業涉及個人資訊，故測

繪成果圖冊管理系統僅供查詢鑑測案件索引等

基本資料，並無提供掃描影像檔資訊。 
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貳、法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描作業流程 

本專案有關法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業

流程，如圖 3-26 所示。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

圖 3-26 法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業流程 

(1)鑑測案件資料清點造冊、分類與編寫頁碼 

(3)資料掃描作業 

(2)建立鑑測資料掃描成果對應頁碼清冊 

A 鑑測原圖影像(TIFF 格式) 

B 其他文件影像(JPEG 格式) 

刪除空白頁 

(5)資料復原作業 

B 建立鑑測案件詮釋資料清冊 

 

(6) A 建立鑑測案件影像目錄統計

表 

正確 

錯誤 

掃描影像

成果檢核 

(4) 

錯誤 

(8)詮釋資料匯入「測繪成果圖冊管理系統」 

正確 

檔案清冊

成果檢核 

(7) 
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一、實際作業方法與步驟 

有關本專案法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔實際

作業情形，如表 3-10 說明。 

表 3-10 法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業說明 

（1） 資料清點造冊、分類與頁碼編寫： 

作業人員於鑑測案件資料掃描作業前，需先將鑑測資料清點造

冊，並將鑑測資料袋內文件分類排放整齊後，利用 6B 鉛筆於掃描

文件右下角依序編寫頁碼。 

    

（2） 建立鑑測資料掃描成果對應頁碼清冊： 

作業人員於頁碼編寫完成後，依據測量成果繳交明細表中所列

項目，將鑑測案件資料袋內存放之所有紙本資料，以鑑測袋編號進

行區分，逐一建置各項目資料所對應頁碼清冊，便於後續國土測繪

中心人員於借調鑑測案件資料時，能夠更迅速尋找出所需資料。 

   

（3） 資料掃描作業： 

A. 鑑測原圖、展繪圖或謄繪圖等膠片影像（TIFF 格式） 

作業人員利用 A2 平臺式掃描器依頁碼順序進行掃描。 
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B. 其他文件影像（JPEG 格式） 

作業人員於掃描作業前，須先取下標籤貼紙及訂書針，依頁碼

順序利用 A3 雙面高速掃描器進行雙面掃描，完成掃描後再將空白

頁刪除，並再次檢視是否有漏編頁碼或跳號情形發生，若有遺漏頁

碼，則依前頁文件頁碼為主頁碼，後方以-1 表示（例：10-1）；跳

號則須於鑑測資料掃描成果對應頁碼清冊空白頁欄位註記。 

     

（4）掃描影像成果檢核： 

查核人員將完成之鑑測案件掃描影像成果進行檢核，檢核項目

包含影像檔是否符合規格製作、影像檔內容是否完整清晰、影像檔

數量是否無缺漏等，若有以上情形發生，則該影像必須重新掃描。 

（5） 資料復原作業： 

鑑測資料袋掃描完成後，作業人員需依原裝訂方式及順序復

原，並重新檢視文件排放順序是否正確無缺漏。 
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（6） 建立鑑測案件檔案清冊： 

A. 建立鑑測案件影像目錄統計表 

作業人員於掃描影像成果檢核無誤後，將其鑑測案件掃描影像

依鑑測案件影像目錄分類掃描影像，並將各目錄內影像數量填入鑑

測案件影像目錄統計表中。 

  

B. 建立鑑測案件詮釋資料清冊 

作業人員於掃描影像成果檢核無誤後，後續依據「測繪成果圖

冊管理系統」所需鑑測案件屬性欄位資訊，參考法院囑託函影本、

鑑定圖等掃描影像內容建立鑑測案件詮釋資料。 

 

（7） 檔案清冊成果檢核： 

查核人員將完成之鑑測案件檔案清冊進行成果檢核，檢核項目

包含鑑測案件掃描影像目錄數量與鑑測案件影像目錄統計表是否

符合、鑑測案件掃描影像詮釋資料之各欄位資料輸入是否正確且完

整等，若與上述情形不符，則該資料必須退回重新檢視修改。 

（8） 詮釋資料匯入「測繪成果圖冊管理系統」 

作業人員將已完成之鑑測案件詮釋資料清冊，批次匯入「測繪

成果圖冊管理系統」中，並檢視資料於系統中能否正常查詢及瀏覽。 

縣市

代碼

鄉鎮市

區代碼

地政事務

所代碼
段代碼 地號 RFID 比例尺 存放位置代碼 收文文號 矚託文號 矚託法院

L 20 LG 1100 3 600 2118A033 0940008825 中院清中簡民強94中簡2851字第85923號 臺灣臺中地方法院

F 19 FA 0195 500.501.502.503.504.505 500 2118A033 0940008103 板院通民宗94板簡調字第195號 臺灣板橋地方法院板橋簡易庭

P 10 PA 0049 2-453 1200 2118A033 0940008665 雲院瑜民和94年度訴字第175號 臺灣雲林地方法院

H 06 HE 0052 841-8.841-30.841-5.841-1.841-71200 2118A033 0940009325 桃院興民孝94桃簡調字第132號 臺灣桃園地方法院

P 01 PA 0080 250 500 2118A033 0940007573 雲院瑜民六甲946簡調字第107號 臺灣雲林地方法院斗六簡易庭

R 31 RH 1158 666 500 2118A033 0940006938 南院慶民庭94新簡調31第1966號 臺灣臺南地方法院新市簡易庭

R 31 RH 1158 668.665 500 2118A033 0940006560 南院慶民庭94新簡調30第01846號 臺灣臺南地方法院新市簡易庭

J 02 JC 0709 971 500 2118A033 0930013509 新院月民93竹東簡調14字第09091號 臺灣新竹地方法院竹東簡易庭

H 04 HD 0600 3-26.3-27.3-28.5 600 2118A033 0940009449 桃院興民溫93年度訴字第1158號 臺灣桃園地方法院

F 15 FI 1916 637.636 500 2118A033 0940005673 板院通民仁94板簡調字第110號 臺灣板橋地方法院板橋簡易庭

L 20 LG 0684 143-17.143-19.143-10.143-18.139500 2118A033 0940009179 中院清中簡民水94中簡2501字第88787號 臺灣臺中地方法院

P 03 PD 0400 205-2.205-8.205-17.205-23.205-18.205-24500 2118A033 0940007514 雲院瑜民美94年度簡上字第28號 臺灣雲林地方法院

K 10 KF 0743 441 500 2118A033 0940008667 苗院霞民義94苗簡459字第22145號 臺灣苗栗地方法院

N 05 ND 0518 645.738 500 2118A033 0940007078 彰院鳴員民廉94員簡字第68號 臺灣彰化地方法院員林簡易庭

P 19 PE 0653 3 1200 2118A033 0940006559 94民瑜港簡字第130號 臺灣雲林地方法院北港簡易庭

L 06 LC 0441 706 1200 2118A033 0940007455 中院清沙簡民遠沙簡126字第5247號 臺灣臺中地方法院

R 31 RH 1158 294.295.296 500 2118A033 0940008427 南院慶民法94新調56第02487號 臺灣臺南地方法院新市簡易庭

L 09 LF 0059 256-2 1000 2118A033 0940008613 中院清豐簡民木豐簡289字第4601號 臺灣臺中地方法院

N 13 NA 0087 124 600 2118A033 0940008549 彰院鳴彰民正94彰簡調字第68號 臺灣彰化地方法院彰化簡易庭
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二、鑑測案件資料掃描建檔分類 

因鑑測案件資料種類繁多，作業人員於掃描建檔作業階段，

需先進行鑑測案件資料分類工作，其資料類型為函送法院公文、

法院囑託函影本、法院囑託鑑測案件法官現場囑託事項紀錄表、

成果檢查表、電子測距經緯儀檢校報告表、土地鑑界面積分析表、

各級法院囑託鑑測案件分析表、土地登記謄本、建物登記謄本、

宗地資料、歷年土地複丈圖影本、建物測量成果圖影本、界址爭

議（糾紛）調處記錄影本、地籍調查表影本、地籍圖、展繪圖、

鑑測原圖、圖根測量成果、界址測量成果、界址查註圖、面積計

算表、鑑定書、鑑定圖、磁片或光碟、系爭地相關照片等。 

三、建立鑑測資料掃描成果對應頁碼清冊 

為配合國土測繪中心地籍測量課委外開發之「鑑測資料庫查

詢及管理系統」，規劃建立案件索引及數量統計表，作業人員依據

測量成果繳交明細表中所列項目，將鑑測案件資料袋內存放之所

有紙本資料，採鑑測袋編號進行區分，逐一建置各項目資料所對

應頁碼清冊（Excel 檔案格式，如圖 3-27 所示）。為對應「鑑測資

料庫查詢及管理系統」現有系統架構，後續建立鑑測案件目錄數

量統計表（Excel 檔案格式），目錄分類係依據「鑑測資料庫查詢

及管理系統」－鑑測成果－成果檔案－核稿資料及參考資料 2 分

類項目（如圖 3-25 所示）建立掃描影像目錄分類，共計有 18 類

（如圖 3-28 所示）。 
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圖 3-27 鑑測資料掃描成果對應頁碼清冊（Excel 檔案格式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-28 鑑測案件目錄數量統計表 

 

序號

鑑測

袋編

號

測量人

員
鑑測日期 縣市 鄉鎮 地段 地號

檔案總

數量
1.函稿

2.修正

後鑑定

書、圖[

承辦員

審核修

正]

3.法院

囑託函

影本

4.法院

囑託鑑

測案件

法官現

場囑 託

事項記

錄表

5.面積

計算表

6.隊書

函

7.修正

前鑑定

書、圖[

鑑測人

員調製]

1 03948 劉○城 2003-10-24 新北市 板橋區 府中段 94 104 1 3 3 1 6

2 03949 楊○煖 2003-11-25 雲林縣 斗六市 斗六段 664 96 1 2 3 5

3 03950 李○獅 2003-11-27 臺中市 沙鹿區 北勢坑段北勢坑小段 127-17 81 1 6 2 3 6

4 03951 鮑○池 2003-11-24 雲林縣 西螺鎮 西螺段 70-18 62 1 2 3 6

5 03952 蔡○勳 2003-11-26 雲林縣 麥寮鄉 山寮段 664.665.708.709 56 1 2 2 6

6 03953 董○義 2003-11-21 雲林縣 西螺鎮 埤頭埧段 209.210 76 1 2 3 10

7 03954 朱○良 2003-07-11 高雄市 仁武區 八卦寮段 243-272.243-273 180 1 4 2 9 3

8 03955 林○傑 2003-11-20 南投縣 信義鄉 東埔段 631-3.622-2 81 1 2 3 1 6

9 03956 陳○炎 2003-10-24 嘉義市 嘉義市 盧厝段 661-21.661-124 75 1 2 2 3

10 03957 林○達 2003-11-25 桃園縣 楊梅鎮 上田心子段營盤腳小段 162-1 152 1 9 2 2 12 2

6.隊書

函

7.修正

前鑑定

書、圖[

鑑測人

員調製]

8.界址

爭議（

糾紛）

調處記

（筆）

錄影本

9.界址

查註圖

10.成果

檢查表

11.土地

鑑界面

積分析

表

12.各級

法院囑

託鑑測

案件分

析表

13.土地

登記謄

本[系爭

地標示

部分]

14.歷年

土地複

丈圖影

本[與本

案系爭

經界有

關之複

丈圖]

15.建物

測量成

果圖影

本[系爭

地部分]

16.地籍

調查表

（含補

正表）

影本

17.系爭

地相關

照片

18.鑑測

資料袋

(磁性檔

資料夾

數量)

19.其他
磁片

數量

光碟

數量
備註

3 1 1 8 6 17 2 54 2 0

10 22 8 3 45 2 1

3 1 1 5 8 1 45 1 0

1 7 6 4 32 1 0 磁片無法讀取

4 8 1 33 1 0

6 8 1 46 1 0 鑑定圖.dwg檔案無法備份

3 20 1 70 6 27 2 37 2 0 八卦寮鑑定圖.dwg無法備份

3 1 1 9 6 8 2 40 2 0 粉色磁片內有3個檔案無法備份

1 10 9 10 1 37 1 0

2 10 1 3 2 1 44 12 3 20 2 28 2 0

明細表

一、法院

囑託函、

疑義處理

公文、案

件分析及

檢查等資

料

1、法院

囑託函影

本

2、法院

囑託鑑測

案件法官

現場囑

託事項紀

錄表

3、成果

檢查表

1 03948 劉○城 2003-10-24 新北市 板橋區 府中段 94 ╳ 92 14 ╳ 11-13 15 18-20

2 03949 楊○煖 2003-11-25 雲林縣 斗六市 斗六段 664 62-1 ╳ ╳ ╳ 4-6 ╳ ╳

3 03950 李○獅 2003-11-27 臺中市 沙鹿區 北勢坑段北勢坑小段 127-17 ╳ 66 9 ╳ 28-29 8.10-11 14-16

4 03951 鮑○池 2003-11-24 雲林縣 西螺鎮 西螺段 70-18 ╳ 58 ╳ ╳ 4-6 ╳ ╳

5 03952 蔡○勳 2003-11-26 雲林縣 麥寮鄉 山寮段 664.665.708.709 ╳ ╳ ╳ ╳ 4-5 ╳ ╳

6 03953 董○義 2003-11-21 雲林縣 西螺鎮 埤頭埧段 209.210 ╳ ╳ ╳ ╳ 7-9 ╳ ╳

7 03954 朱○良 2003-07-11 高雄市 仁武區 八卦寮段 243-272.243-273 ╳ ╳ ╳ ╳ 78.82 ╳ ╳

8 03955 林○傑 2003-11-20 南投縣 信義鄉 東埔段 631-3.622-2 ╳ ╳ 36 ╳ 33-35 27 30-32

9 03956 陳○炎 2003-10-24 嘉義市 嘉義市 盧厝段 661-21.661-124 ╳ ╳ ╳ ╳ 4-5 ╳ ╳

10 03957 林○達 2003-11-25 桃園縣 楊梅鎮
上田心子段營盤腳小

段
162-1 ╳ ╳ 15 ╳ 20-21 22-23 16-18

11 03958 邱○堉 2003-10-27 高雄縣 林園鄉 鳳芸段 491.489-6.489-11 7-1 ╳ ╳ ╳ 4-6 ╳ ╳

12 03959 蔡○穎 2003-12-26 雲林縣 二崙鄉 二崙段 281-13 ╳ ╳ ╳ ╳ 4-5 ╳ ╳

鄉鎮序號
鑑測袋編

號
測量人員 鑑測時間 縣市 地段 地號

漏編頁

碼

空白

頁碼
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四、鑑測案件詮釋資料匯入「測繪成果圖冊資料管理系統」 

法院（檢察署）囑託鑑測案件詮釋資料建檔作業，內容包含

縣市代碼、鄉鎮市代碼、段代碼、地號、RFID、比例尺、存放位

置、收文文號、囑託文號、囑託法院、繳款人、鑑測人員、鑑測

袋編號、收文日期、囑託日期、鑑測日期、入庫日期、停用日期、

備註等資訊，鑑測案件詮釋資料係以 EXCEL 表格記錄相關資訊 

（如圖 3-29 所示），並將該詮釋資料全數匯入國土測繪中心「測

繪成果圖冊資料管理系統」中（如圖 3-30 所示），未來相關業務

人員只需藉由此網路平臺，除可即時查詢鑑測案件資料是否在庫

與透過系統控管資料借調外，亦能隨時調閱個案相關資訊，進而

讓整體調案程序更具便利性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-29 鑑測案件詮釋資料（Excel 檔案格式） 

 

 

 

縣市

代碼

鄉鎮市

區代碼

地政事務

所代碼
段代碼 地號 RFID 比例尺

存放位置

代碼
收文文號 囑託文號 囑託法院

F 14 FA 0006 94 500 2118A013 0920013281 板院通民毅重訴字第65號 臺灣板橋地方法院

P 01 PA 0001 664 600 2118A013 0920014728 雲院慶民智決訴字第四二九號 臺灣雲林地方法院

L 05 LC 0429 127-17 1200 2118A013 0920014794 中院松沙簡民悠沙簡調九四字第七五六八號 臺灣臺中地方法院

P 04 PC 0300 70-18 600 2118A013 0920014562 雲院慶民勇決訴字第07931號 臺灣雲林地方法院

P 13 PF 0346 664.665.708.709 1000 2118A013 0920014725 九十二民珍港簡調字第四九號 臺灣雲林地方法院

P 04 PC 0303 209.210 1200 2118A013 0920014385 (九二)雲院慶民愛決訴字第四四七號 臺灣雲林地方法院

E 17 EI 2114 243-272.243-273 500 2118A013 0920008149 (九二)雄院貴鳳簡民和91鳳簡45字第012684號 臺灣高雄地方法院鳳山簡易庭

M 12 ME 0523 631-3.622-2 1200 2118A013 0920013981 投簡太民經九二投簡調字三六五第0862號 臺灣南投地方法院南投簡易庭

I 01 IA 0019 661-21.661-124 500 2118A013 0920012947 嘉院興簡民嘉乙嘉小字第三九一號 臺灣嘉義地方法院嘉義簡易庭

H 04 HD 0625 162-1 500 2118A013 0920014661 桃褀壢簡民齊九二壢簡調字第一○二號 臺灣桃園地方法院

E 13 EL 1624 491.489-6.489-11 500 2118A013 0920013282 九十二雄院貴民愛八十五簡上九六字第55169號 臺灣高雄地方法院

P 11 PC 0312 281-13 500 2118A013 0920015855 雲院慶民善九二簡上字第七七號 臺灣雲林地方法院

G 03 GB 0378 114.115.116.116-1.117.120 500 2118A013 0920015649 宜院雅民宜九二宜簡八一字第19579號 臺灣宜蘭地方法院宜蘭簡易庭

L 17 LI 0470 135-82 1200 2118A013 0920015272 九二中分義民表決字第19267號 臺灣高等法院臺中分院

囑託法院 繳款人
鑑測人

員

鑑測袋

編號
收文日期 囑託日期 鑑測日期 入庫日期 停用日期 備註

臺灣板橋地方法院 劉○城 3948 2003-10-06 2003-09-29 2003-10-24 2003-12-30

臺灣雲林地方法院 楊○煖 3949 2003-11-06 2003-11-03 2003-11-25 2003-12-31

臺灣臺中地方法院 李○獅 3950 2003-11-07 2003-11-06 2003-11-27 2004-01-06

臺灣雲林地方法院 鮑○池 3951 2003-11-04 2003-10-30 2003-11-24 2004-01-07

臺灣雲林地方法院 蔡○勳 3952 2003-11-06 2003-10-31 2003-11-26 2004-01-08

臺灣雲林地方法院 董○義 3953 2003-10-30 2003-10-24 2003-11-21 2004-01-16

臺灣高雄地方法院鳳山簡易庭 朱○良 3954 2003-06-17 2003-06-13 2003-07-11 2004-01-27 重測後八德段445等地號

臺灣南投地方法院南投簡易庭 林○傑 3955 2003-10-21 2003-10-14 2003-11-20 2004-01-29

臺灣嘉義地方法院嘉義簡易庭 陳○炎 3956 2003-09-30 2003-09-26 2003-10-24 2004-01-29

臺灣桃園地方法院 林○達 3957 2003-11-05 2003-10-30 2003-11-25 2004-02-09

臺灣高雄地方法院 邱○堉 3958 2003-10-06 2003-10-03 2003-10-27

臺灣雲林地方法院 蔡○穎 3959 2003-12-01 2003-11-27 2003-12-26 2004-02-13 重測後崙南段865地號

臺灣宜蘭地方法院宜蘭簡易庭 張○南 3961 2003-11-26 2003-11-18 2003-12-22 2004-02-19

臺灣高等法院臺中分院 楊○政 3962 2003-11-19 2003-11-17 2003-12-04 2004-02-23
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圖 3-30 鑑測案件詮釋資料匯入「測繪成果圖冊資料管理系統」 

五、鑑測案件資料掃描建檔成果自我檢核 

鑑測案件資料袋內應掃描資料內容經逐頁掃描後，針對每日

作業成果進行檢核工作，檢查項目包含鑑測資料是否已完成清點

造冊作業、其他資料掃描電子檔數量與原稿數量相符、鑑測原圖

是否已完成掃描、資料袋內是否有磁性檔、磁性檔是否可讀取、

磁性檔是否已完成備份等，並於鑑測案件資料掃描作業每日作業

成果檢核表記錄（如圖 3-31 所示），以確保每一鑑測案件於掃描

作業過程中，各工作項目所產製成果檔案皆能符合契約之規定；

另指派查核人員進行專人簽證，並記錄於鑑測案件資料掃描成果

檢核表（如圖 3-32 所示），每件成果之各檢核項目均應合格，不

合格應退回重製，前開檢核紀錄表格式，至少應包含之檢核項目

及基準如下： 

（一）影像檔數量是否正確無缺漏 

（二）影像檔是否符合規格製作 

（三）影像檔內容是否完整清晰 

（四）掃描資料是否依原裝訂順序復原 
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圖 3-31 鑑測案件資料掃描作業每日作業成果檢核表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-32 鑑測案件資料掃描成果檢核表 

序號
鑑測袋

編號
測量人員 鑑測時間 縣市 鄉鎮 地段 地號

影像檔數量是

否正確無缺漏

影像檔是否

符合規格製作

影像檔內容

是否完整清晰

掃描資料是否依

原裝訂順序復原

1 03733 林O誠 2002-09-12 臺中市 潭子區 安和段 745.746 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

2 03732 黃O銘 2002-06-14 臺中市 太平區 三汴段 140-103.140-104 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

3 03731 柯O和 2002-07-12 屏東縣 滿州鄉 港口段 167.168.170-3 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

4 03730 鍾O山 2002-07-22 臺南市 關廟區 五甲段 1487 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

5 03729 鍾O峰 2002-09-11 苗栗縣 銅鑼鄉 九湖段 324-3.324-2.317.320.321.322.440-140.440-107 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

6 03728 馮O才 2002-08-26 臺中市 烏日區 湖日段 273.272 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

7 03727 簡O城 2002-08-15 新竹縣 新豐鄉 新庄子段 1173.1174 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

8 03726 任O豐 2002-08-05 雲林縣 斗六市 林頭段 1875 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

9 03725 王O得 2002-07-01 南投縣 竹山鎮 安平段 343 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

10 03724 徐O明 2002-08-15 南投縣 埔里鎮 籃城段 683.684 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

11 03722 陳O立 2002-07-25 苗栗縣 竹南鎮 中興段 229.230 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

12 03721 林O誠 2002-08-05 彰化縣 埔鹽鄉 永興段 377 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

13 03720 陳O炎 2002-05-17 嘉義縣 中埔鄉 和美段 1458.1596 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

14 03719 王O謀 2002-07-29 彰化縣 和美鎮 月眉段 231.231-1.234.234-2.1359-12.1359-52 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

15 03718 張O賢 2002-07-10 嘉義縣 鹿草鄉 鹿草段 820-1.820-8.820-9.820-10 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

16 03717 簡O榮 2002-08-14 新北市 淡水區 海鷗段 874 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

17 03716 許O紀 2002-06-20 苗栗縣 南庄鄉 員林段 29.30.30-1.30-2.31.31-1 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

18 03715 蔡O杰 2002-03-06 屏東縣 內埔鄉 番子厝段 242-8 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

19 03714 蔡O穎 2002-08-05 高雄市 前鎮區 盛興段 526.520-2 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

20 03713 邱O堉 2002-07-04 南投縣 草屯鎮 上林段 368-13 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

21 03711 汪O富 2002-07-22 臺中市 豐原區 福興段 953 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

22 03710 蘇O杰 2002-07-16 宜蘭縣 羅東鎮 興東段 768.789 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

23 03709 汪O隆 2002-07-08 臺東縣 卑南鄉 初鹿段 799-1.1541.2707 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

24 03708 黃O振 2002-06-20 桃園縣 中壢巿 平寮段 1514 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

25 03707 陳O銓 2002-06-06 彰化縣 花壇鄉 橋子頭段內庄小段 80-1 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

26 03706 陳O明 2002-05-23 桃園縣 平鎮市 山子頂段 261-38 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

27 03705 許O賢 2002-06-27 臺南市 永康區 鹽行段 177.194-28.194-1 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

28 03704 謝O河 2002-06-27 臺南市 仁德區 新田段 456-3 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

29 03703 劉O城 2002-07-18 新北市 中和區 中安段 76 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

30 03702 蔡O勳 2002-05-28 高雄市 三民區 長明段 242.243.248.249 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

31 03701 陳O成 2002-06-19 臺中市 石岡區 土牛段崁子下小段 45-21 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

32 03700 何O明 2002-04-24 苗栗縣 三義鄉 鯉魚段 884 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

33 03699 劉O城 2002-07-11 新北市 新店區 安坑段四城小段 268-1 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

34 03698 謝O富 2002-08-21 臺東縣 卑南鄉 利家段 6840-1 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

35 03697 顏O明 2002-04-09 桃園縣 龍潭鄉 三角林段 27-19.27-34 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否

法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描成果檢核表-第二階段

鑑測案件

編號
縣市 鄉鎮 地段 地號

鑑測資料是否已完成

清點造冊作業

其他資料掃描電子檔

數量與原稿數量相符

鑑測原圖是否已

完成掃描

資料袋內是否

有磁性檔
磁性檔是否可讀取

□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是(數量    ) □否 □是 □否(         )

作業人員 作業日期

資料編寫頁碼

數量核對無誤

所有資料復原

確認數量無誤

磁性檔是否已

完成備份
核對人員 完成日期

□是    □否 □是    □否 □是    □否

鑑測案件

編號
縣市 鄉鎮 地段 地號

鑑測資料是否已完成

清點造冊作業

其他資料掃描電子檔

數量與原稿數量相符

鑑測原圖是否已

完成掃描

資料袋內是否

有磁性檔
磁性檔是否可讀取

□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是(數量    ) □否 □是 □否(         )

作業人員 作業日期

資料編寫頁碼

數量核對無誤

所有資料復原

確認數量無誤

磁性檔是否已

完成備份
核對人員 完成日期

□是    □否 □是    □否 □是    □否

鑑測案件

編號
縣市 鄉鎮 地段 地號

鑑測資料是否已完成

清點造冊作業

其他資料掃描電子檔

數量與原稿數量相符

鑑測原圖是否已

完成掃描

資料袋內是否

有磁性檔
磁性檔是否可讀取

□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是(數量    ) □否 □是 □否(         )

作業人員 作業日期

資料編寫頁碼

數量核對無誤

所有資料復原

確認數量無誤

磁性檔是否已

完成備份
核對人員 完成日期

□是    □否 □是    □否 □是    □否

鑑測案件

編號
縣市 鄉鎮 地段 地號

鑑測資料是否已完成

清點造冊作業

其他資料掃描電子檔

數量與原稿數量相符

鑑測原圖是否已

完成掃描

資料袋內是否

有磁性檔
磁性檔是否可讀取

□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是(數量    ) □否 □是 □否(         )

作業人員 作業日期

資料編寫頁碼

數量核對無誤

所有資料復原

確認數量無誤

磁性檔是否已

完成備份
核對人員 完成日期

□是    □否 □是    □否 □是    □否

鑑測案件

編號
縣市 鄉鎮 地段 地號

鑑測資料是否已完成

清點造冊作業

其他資料掃描電子檔

數量與原稿數量相符

鑑測原圖是否已

完成掃描

資料袋內是否

有磁性檔
磁性檔是否可讀取

□是    □否 □是    □否 □是    □否 □是(數量    ) □否 □是 □否(         )

作業人員 作業日期

資料編寫頁碼

數量核對無誤

所有資料復原

確認數量無誤

磁性檔是否已

完成備份
核對人員 完成日期

□是    □否 □是    □否 □是    □否

03946 臺中市 沙鹿區
沙鹿段斗抵小

段

20

20-9

備註事項

  法院(檢察署)囑託鑑測案件資料掃描-每日作業成果檢核表

03947 臺中市 西屯區 惠泰段 265

備註事項

03943 新竹縣 峨眉鄉
十二寮段十二

寮小段
42

備註事項

03944 新北市 泰山區 泰林段

1013

1019

1021

2022

備註事項

03945 屏東縣 恆春鎮 五里亭段
728

729

備註事項
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參、辦理掃描建檔作業應注意配合事項： 

一、 作業人員管理： 

（一） 作業人員均應配掛本公司識別證出入作業場所，遵守

國土測繪中心門禁及相關管理規定，倘在一般作業時

間外需超時加班，將事先徵得國土測繪中心同意派員

配合。 

（二） 作業人員對於相關圖籍及掃描建檔成果不得有攜出、

傳送、攝影、複印、塗改、描繪、任人閱覽、污損及

切割破壞等情事，並對內容保密，如有違背情事，應

負刑事及民事賠償責任，本公司並負連帶責任，國土

測繪中心並得隨時派員監督作業過程。 

（三） 作業場所內禁止吸煙、飲食，每日下班，並強制要求

作業人員將作業場所整理清潔。 

二、 圖籍調出及歸檔均應當面簽具日期、時間、姓名及數量與

國土測繪中心圖冊管理人員辦理點交作業，並於作業時將

圖籍調出需求告知國土測繪中心圖冊管理人員。 

三、 作業期間進駐國土測繪中心之電腦儀器設備及軟體，除填

具設備清單報國土測繪中心外，亦將指派專人進行列管，

未經同意不得隨意將相關硬體設備帶離國土測繪中心。 

四、 於建檔作業過程中，如遭遇處理疑義，將彙整疑義情形及

擬具處理意見，並檢附相關資料以書面通知國土測繪中心，

待國土測繪中心查處確認後再據以辦理建檔作業。 
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第三節 辦理教育訓練 

本年度教育訓練之實務課程，如表 3-11。教育訓練之目的除將相

關技術轉移之外，更能加深自辦作業人員操作步驟，為確實達到此目

的，教育訓練課程於每年辦理 1 次相關教育訓練，訓練項目所包含之

課程內容、時數及人次說明如表 3-11： 

表 3-11 教育訓練課程表 

訓練班別 時數 人次 梯次數 備註 

地籍原圖掃描影像幾

何校正及詮釋資料建

檔作業及系統操作、法

院（檢察署）囑託鑑測

案件資料掃描建檔作

業 

3 12 1 

1.地籍原圖掃描影像幾何校正

及詮釋資料建檔作業及系統操

作。 

2.法院（檢察署）囑託鑑測案件

資料掃描建檔作業。 

「地籍原圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建檔作業及系統操作、

法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描作業」則針對地籍原圖掃描影

像幾何校正及詮釋資料建檔作業方式進行一系列之介紹及說明，使作

業人員針對地籍原圖幾何校正與詮釋資料建檔、法院（檢察署）鑑測

案件資料掃描及成果檢核，均能具備處理各工作項目之能力，達到技

術平行移轉之效益。 

教育訓練課程於 9 月 6 日辦理 1 梯次合計 3 個小時，場地為中國

文化大學推廣教育部台中分部（地址：臺中市臺灣大道 3 段 658 號 3

樓），訓練過程皆詳細且清楚說明本專案各項作業建置流程，並親自

操作示範，因考量實際操作部分圖資皆無法攜出，故實機操作訓練課

程另於國土測繪中心地籍資料庫 2 樓辦理實作說明，讓每位學員更加

深印象，並減少於自辦作業過程中可能發生之錯誤。 
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壹、教育訓練講師安排 

本次教育訓練安排講師為本專案之協同主持人，對於本專案地籍

原圖掃描各項作業流程與細項工作皆有相當豐富經驗，講師簡歷說明

如表 3-12 所示。 

 

表 3-12 教育訓練講師簡歷資料 

項目 學經歷內容說明 

姓名 賴金聲 年資 21 

學歷 交通大學控制工程系 

現職 擎雲科技企業股份有限公司副總經理   

經歷 

擎雲科技系統工程師   

擎雲科技系統部經理   

擎雲科技副總經理  2000~迄今 

專長 系統分析、程式設計、資料庫、地理資訊系統、品質管控，GIS 圖資檢核 

相關 

專案 

經歷 

 圖解地籍圖數值化作業 10 年 

 水利署中央管河川圖籍數值化作業 9 年 

 電信管線設計系統開發 

 自來水公司_圖資管理資訊系統改版整合（2016） 

 內政部國土測繪中心_105 年度地籍原圖數位典藏作業（2016） 

 內政部國土測繪中心_104 年度國土資訊系統地籍資料加值管理系統地籍

原圖掃描建檔（2015） 

 內政部國土測繪中心_102 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統

地籍原圖掃描建檔（2013） 

 內政部國土測繪中心_101 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理暨地

籍資料處理及地籍原圖掃描建檔（2012）  

 內政部國土測繪中心_100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統

擴充暨地籍原圖掃描建檔 （2011） 

證照 

著作 
台灣歐特克技術支援認證合格證書 
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貳、教育訓練對象與課程大綱 

為配合國土測繪中心提升地籍原圖數位典藏與法院（檢察署）囑

託鑑測案件資料掃描作業之效益，本專案規劃辦理教育訓練相關課程，

提升各項專業知識與強化實務應用技能，並落實所學以達成「訓練移

轉」之目的，進而增進工作績效。本次教育訓練對象為國土測繪中心

人員，包含詮釋資料建置人員、圖資供應人員、自辦作業人員等。課

程安排及訓練時間為 1 梯次（合計 3 小時），教育訓練課程內容如表

3-13 所示。 

表 3-13 教育訓練課程表 

序 主題 內容大綱 時數（分鐘） 

1 專案緣起及課程說明 
￭課程簡介 

￭作業說明 
5 

2 
地籍原圖掃描影像幾

何校正作業 

￭作業範圍與數量 

￭工作項目分配 

￭作業流程說明 

￭成果檢核說明 

20 

3 
地籍原圖掃描影像詮

釋資料建檔作業 

￭作業範圍與數量 

￭工作項目分配 

￭作業流程說明 

￭成果檢核說明 

20 

4 課間休息 15 

5 
法院（檢察署）囑託鑑

測案件資料掃描作業 

￭作業範圍與數量 

￭工作項目分配 

￭掃描作業流程說明 

￭成果檢核說明 

￭掃描作業所遭遇之問題 

35 

6 課間休息 15 

7 地籍原圖數位典藏作業實作及 Q&A 時間 30 

8 課間休息 10 

9 
法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描作業 

實作及 Q&A 時間 
30 
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第四節 技術諮詢服務 

去（105）年度針對地籍原圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建檔

作業，規劃國土測繪中心自辦作業流程及相關工作項目，擬定自辦作

業草案（含教育訓練計畫）提送國土測繪中心審查合格後據以辦理。

自辦作業之整體規劃如圖 3-33 所示，於各項作業過程中（作業流程

說明、實機練習、前置作業規劃、實際作業、品質檢核與實作成果產

出）本公司皆提供技術諮詢服務，確保國土測繪中心自辦作業能如期

如質完成。 

本專案技術諮詢服務項目必須包括協助國土測繪中心自辦作業

人員安裝地籍原圖影像校正作業所需相關軟體工具（或應用程式），

並辦理自辦作業成果檢查及匯入圖冊數位檔詮釋資料管理系統，並確

保資料於該系統上能正常展示。 

 

圖 3-33 自辦作業整體規劃 
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本年度公司配合國土測繪中心自辦作業，於 106 年 4 月 17 日辦

理技術諮詢服務（如圖 3-33），並配合辦理檢查程序進行進度評估、

成果檢核與疑義處理，進而讓自辦作業相關人員認識且了解專案作業

目的、作業流程、實機練習、前置作業規劃、實際作業、品質檢核與

實作成果產出，因考量國土測繪中心辦理地籍原圖數位典藏作業人員

既有之任務，針對作業人力、時程、項目與數量進行說明與建議。考

量部分疑義處理之即時性，本公司亦提供電話或電子郵件等多管道溝

通方式進行疑義處理與技術諮詢服務，服務內容包含如下： 

一、 針對國土測繪中心自辦作業成果進行檢核 

二、 國土測繪中心自辦作業進度評估 

三、 地籍原圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建檔作業疑義處

理 

四、 電話或電子郵件進行技術諮詢服務 

 
 

圖 3-34 技術諮詢會議 
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本公司應詳細記錄每次諮詢時間、地點、出席人員、諮詢內容與

處理方法，並將每次技術諮詢相關資料彙整後交付國土測繪中心，進

而提升自辦作業整體效應。 

本年度自辦作業範圍為屏東縣部分（共計 6,498 幅），整體作業

流程如圖 3-35 所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-35 自辦作業流程圖 

否 是 

否 否 

是 是 
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第肆章 實作成果說明 

本年度各項工作項目如表 4-1 所示，皆已全數完成。本章內容主

要包含「地籍原圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建檔作業」、「法院（檢

察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業」、「教育訓練」、「技術諮詢服

務」工作項目說明。 

 

表 4-1 本年度各項工作項目 

項次 工作項目 總數量 完成進度 

1 地籍原圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建檔作業 34,985 幅 100% 

2 法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業 580 件 100% 

3 教育訓練 3 小時 100% 

4 技術諮詢服務 1 式 100% 
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第一節 地籍原圖數位典藏作業成果 

壹、作業成果 

依據本專案契約各階段須繳交項目之規定，於 106 年 7 月 3 日交

付第 1 階段澎湖縣地籍原圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建檔 1,283

幅成果，106 年 9 月 11 日交付第 2 階段第 1 批花蓮縣地籍原圖掃描

影像幾何校正及詮釋資料建檔 18,338 幅成果，另第 2 階段第 2 批高

雄市（原高雄縣） 地籍原圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建檔 15,364

幅成果（如表 4-2 所示），也於 106 年 10 月 11 日交付相關成果至國

土測繪中心。 

上述各階段成果之瀏覽版影像（JPEG 格式）、幾何校正資料

（EXCEL 格式）及詮釋資料（EXCEL 格式）皆已全數匯入圖冊數位

檔詮釋資料管理系統中，並已完成審查作業。 

表 4-2 地籍原圖數位典藏作業建置成果 

階段 行政區域 

圖幅數量 

合計 交付情形 地籍 

原圖 

段接續 

一覽圖 

第 1 階段 澎湖縣 1,221  62  1,283  
106/7/3 （一） 

交付成果 

第 2 階段 

第 1 批  
花蓮縣 17,794  544  18,338  

106/9/11 （一） 

交付成果 

第 2 階段 

第 2 批 

高雄市 

（原高雄縣） 
14,901  463  15,364  

106/10/11 （三）

交付成果 

合計 33,916  1,069  34,985   
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一、 地籍原圖數位典藏作業成果檢核資料分析 

本年度於辦理地籍原圖掃描影像幾何校正作業過程中，作業成果

重掃圖幅共有 230 幅，佔本專案總數量百分比為 0.66%，相關重掃原

因整理如表 4-3 所示，其地籍原圖坐標錯誤重掃占多數，原因係辦理

幾何校正作業時，建置校正資訊若發現地籍原圖圖面坐標與相鄰圖幅

之圖廓線坐標不一致情形時，經再與段接續一覽圖相對位置對應檢查

後，係為地籍原圖圖面坐標記載錯誤。如遇此情形發生，本公司將彙

整資料提供國土測繪中心並以鉛筆填寫正確坐標後重新辦理掃描作

業；另在辦理詮釋資料建檔作業時，資料修改共有 271 筆，佔總數量

百分比為 0.78%，相關修改內容整理如表 4-3 所示，其資料著手/完成

日期錯誤修改占多數，原因係作業人員於資料建檔時誤繕，本公司於

未來將加強檢核作業，以減少資料錯誤發生。 

表 4-3 地籍原圖掃描影像幾何校正作業成果檢核資料分析 

項次 重掃原因 圖幅數 佔總數量百分比 

1 歪斜角度大於 2 度 3 0.01% 

2 地籍原圖圖號錯誤修改 13 0.04% 

3 地籍原圖原始圖檔掃描錯誤 8 0.02% 

4 地籍原圖坐標錯誤修改 206 0.59% 

 

表 4-4 地籍原圖掃描影像詮釋資料建檔作業成果檢核資料分析 

項次 修改原因 圖幅數 佔總數量百分比 

1 資料名稱錯誤 3 0.01% 

2 檢查員/測量人員錯誤修改 59 0.17% 

3 資料著手/完成日期錯誤 198 0.57% 

4 最大地號/最小地號錯誤修改 11 0.03% 
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二、地籍原圖數位典藏作業成果匯入「圖冊數位檔詮釋資料管理系統」 

本公司將已完成瀏覽版影像（JPEG格式）、幾何校正資料（EXCEL

格式）及詮釋資料（EXCEL 格式）全數匯入國土測繪中心「圖冊數

位檔詮釋資料管理系統」中（如圖 4-1、4-2 所示）。 

 

圖 4-1 地籍原圖數位典藏作業成果匯入「圖冊數位檔詮釋資料管

理系統」 
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圖 4-2 地籍原圖數位典藏作業成果匯入「圖冊數位檔詮釋資料管

理系統」-瀏覽版影像 
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貳、地籍原圖數位典藏作業遭遇問題與解決方法 

本年度地籍原圖數位典藏作業執行過程中，如遭遇疑義則詳列疑

義清單，並與國土測繪中心討論解決方法。表 4-5 為地籍原圖數位典

藏作業疑義清單及解決方法，其中作業疑義項次 9 至項次 11 於第 1

次工作會議提出討論，後續作法遵循會議結論辦理（參考附錄四）。 

表 4-5 地籍原圖數位典藏作業疑義清單及解決方法 

項

次 
作業疑義 解決方法 

1 
圖幅日期有缺 （僅 1 個日

期）。 
依該日期往前推算一個月為著手日期。 

2 

地籍原圖與段接續一覽圖

坐標有問題時，應如何處

理？ 

於建置詮釋資料建檔時填寫正確坐標，

並做成紀錄，以利後續處理。 

3 

地籍原圖中無地號時，最

大地號與最小地號應如何

填寫？ 

如遭遇圖中無地號圖幅時，建議參考相

鄰圖幅找尋該段之最大地號與最小地

號。 

4 

地籍原圖詮釋資料建檔圖

面紀錄某年 5 月 1 日或 2

日“公告”，著手日期與完

成日期應如何填寫？ 

若圖面紀錄某年 5 月 1 日或 2 日“公告”，

則詮釋資料日期應紀錄為： 

「著手日期」某年前一年 10 月 1 日 

「完成日期」某年 3 月 15 日 

5 

部分地籍原圖上並無左下

右上坐標資料，應如何處

理？ 

參照該圖冊中其他圖幅坐標資料或利用

段接續一覽圖進行坐標計算，另圖框之

點選，則以該圖幅之圖框為主。 

6 

圖幅上蓋有分隊長、檢查

員、測量員等印章資訊，

因年代久遠有模糊無法辨

識之情況或是字體為草書

看不懂時應如何處理？ 

若字體模糊無法辨識時，則在該欄位填

具「無法辨識」。 

7 

段接續一覽圖中測量日期

有多個月份時，應以哪一

月份為主？ 

以該圖幅中最後一個月的日期為主。 

8 

地籍原圖詮釋資料建檔圖

面紀錄 89 年 10 繪製，著

手日期與完成日期應如何

填寫？ 

若圖面紀錄 89 年 10 繪製，則詮釋資料

日期應紀錄為： 

「著手日期」88 年 10 月 1 日 

「完成日期」89 年 9 月 30 日 
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9 

地籍原圖圖面記載地段名

稱與內政部地政司土地段

名代碼查詢系統內之地段

名稱不一致，屬異體字。 

例：豊豐、峯峰，詮

釋資料相關欄位應如何填

寫？ 

若圖面資訊記載之地段名稱屬異體字，

請依原圖面所記載之地段名稱建置詮釋

資料相關欄位，並將內政部地政司土地

段名代碼查詢系統內之地段名稱註明後

以括號表示。 

例：高雄縣旗山鎮竹峯段（竹峰段）二○

幅之內第一號。 

10 

地籍原圖圖面行政區改隸

或地段調整行政區。 

例：圖面資訊記載為「高   

雄縣三民鄉民生段」，已

改隸為「高雄市那瑪夏區

達卡努瓦段」，詮釋資料

相關欄位應如何填寫？ 

若圖面原隸屬之行政區已改隸或地段已

調整行政區，請依原圖面所記載之行政

區域建置詮釋資料相關欄位，並註明現

行之行政區，並以括號表示。 

例：高雄縣三民鄉民生段（那瑪夏區達

卡努瓦段）地籍圖一○四幅之內第一號。 

11 

地籍原圖掃描影像詮釋資

料建置作業若圖面資訊無

記載日期資訊，資料著手

日期與完成日期應如何記

錄？ 

若圖面資訊無記載日期相關資訊，辦理

詮釋資料建置所需填載之「資料著手日

期」與「完成日期」等欄位，請本中心

相關人員協助查閱相關資料後填載 
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第二節 法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作

業成果 

壹、作業成果 

本專案執行過程中發現有部分鑑測案件資料袋內容為補充鑑測

資料，唯在辦理案件歸檔時，將其補充鑑測資料作為新鑑測案件資料

袋處理，本公司在作業過程中遭遇此狀況時，立即呈報國土測繪中心

查出原鑑測案件資料袋編號，並將補充鑑測資料袋合併於原始鑑測案

件資料袋中，另整理法院（檢察署）囑託鑑測案件合併明細（如表

4-6 所示），提交國土測繪中心修改其案件資料。 

表 4-6 法院（檢察署）囑託鑑測案件合併明細 

鑑測袋

編號 

測量 

人員 
縣市 鄉鎮 地段 地號 備註 

03863 邱○堉 南投縣 草屯鎮 上林段 368-13.368-19 併入 2996 

03836 陳○成 臺中市 豐原區 大湳段 111-8.111-20 併入 3573 

03825 鄒○敏 臺中市 北區 賴厝廍段 59-34.59-70 併入 3572 

03822 鍾○山 高雄市 大樹區 溪埔段 
12-46.12-47. 

12-94 
併入 3792 

03820 張○賢 臺中市 大肚區 福利段 238 併入 3566 

03806 許○賢 臺南市 麻豆區 保安段 652 併入 3656 

03799 陳○成 臺中市 石岡區 崁子下段 45-21 併入 3701 

03778 吳○發 苗栗縣 卓蘭鎮 卓蘭段 36-1.36-8 併入 3525 

03723 溫○章  屏東縣 里港鄉 潮北段 749.751 併入 3577 

03712 林○成 南投縣 仁愛鄉 泉南段 174 併入 3654 

03685 陳○成 南投縣 南投巿 新生段 
1827.1827-1. 

1829-1 
併入 3603 

03679 蔡○勳 屏東縣 長治鄉 香潭段 1231 併入 3392 
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03674 溫○章  雲林縣 古坑鄉 水碓段 585-1.588-9 併入 3596 

03470 陳○榮 嘉義縣 東石鄉 
港墘厝段

龍港小段 
866 併入 3397 

03451 顏○明 新北市 中和區 新和段 666.667 併入 3117 

03431 蘇○杰 宜蘭縣 宜蘭巿 壯一段 
108-15.108-57. 

108-58 
併入 3167 

03419 汪○富 新竹縣 北埔鄉 
水磜子段水

磜子小段 
257 併入 2773 

03412 柯○成 嘉義縣 民雄鄉 義興段 828 等 併入 3285 

03346 林○清 彰化縣 員林鎮 南東段 1223 併入 3143 

03345 周○顯 臺南市 仁德區 長興段 379 併入 3271 

 

依據本專案契約各階段須繳交項目之規定，法院（檢察署）囑託

鑑測案件資料掃描建檔作業於 106 年 7 月 3 日，交付第 1 階段 200 件

掃描建檔成果，106 年 9 月 11 日交付第 2 階段第 1 批 200 件掃描建

檔成果，106 年 10 月 11 日交付第 2 階段第 2 批 180 件掃描建檔成果

（如表 4-7 所示）。並將法院（檢察署）囑託鑑測案件詮釋資料（EXCEL

格式）上傳至測繪成果圖冊資料管理系統中，掃描影像成果（TIFF、

JPEG 格式）另儲存於 USB 外接式硬碟交予國土測繪中心。 

表 4-7 法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業建置成果 

階段 作業範圍 數量（件） 合計 交付情形 

第 1 階段 
92 年度 152  

200  
106/7/3 （一） 

交付成果 91 年度 48  

第 2 階段 

第 1 批 

91 年度 144  
200  

106/9/11 （一） 

交付成果 90 年度 56  

第 2 階段 

第 2 批 

90 年度 165 
180  

106/10/11 （三） 

交付成果 89 年度 15  

合計 580 580    
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一、鑑測案件掃描影像成果 

（一）鑑測原圖、展繪圖或謄繪圖等膠片影像成果（TIFF 格式，如

圖 4-3 所示）。 

    
 

圖 4-3 鑑測原圖影像成果 

（二）其他文件影像成果（JPEG 格式，如圖 4-4 所示）。 

   
 

   
 

圖 4-4 其他文件影像成果 
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（三）鑑測原圖、展繪圖或謄繪圖等膠片尺寸大於 A2 影像成果（TIFF

格式）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-5 鑑測原圖系爭地鄰近範圍影像成果 
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圖 4-6 鑑測原圖完整圖面影像成果 
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二、鑑測案件掃描影像相關成果清冊 

（一） 建立掃描資料對應頁碼清冊 

為考量後續可供辦理鑑測案件資料掃描影像成果匯入國土測繪

中心地籍測量課開發之「鑑測資料庫查詢及管理系統」，及國土測繪

中心人員於借調鑑測案件資料時，能夠更迅速尋找出所需資料，作業

人員須依據測量成果繳交明細表中所列項目，將鑑測案件資料袋內存

放之所有紙本資料，採鑑測袋編號進行區分，逐一建置各項目資料所

對應頁碼資訊（Excel 檔案格式，如圖 4-7 所示），以利後續查詢使用。 

 

圖 4-7 鑑測資料掃描成果對應頁碼清冊（Excel 檔案格式） 

 

 

 

明細表

一、法院

囑託函、

疑義處理

公文、案

件分析及

檢查等資

料

1、法院

囑託函影

本

2、法院

囑託鑑測

案件法官

現場囑

託事項紀

錄表

3、成果

檢查表

4、電子

測距經緯

儀檢校報

告

5、土地

鑑界面積

分析表

1 03947 陳○文 2003-10-28 臺中市 西屯區 惠泰段 265 ╳ ╳ 16 ╳ 17 18 12~14 79~81 19

2 03946 汪○富 2003-10-15 臺中市 沙鹿區 沙鹿段斗抵小段 20.20-9 ╳ ╳ 16 ╳ 9.11 12 13~15 64~67 18

3 03945 陳○壽 2003-10-15 屏東縣 恆春鎮 五里亭段 728.729 ╳ ╳ ╳ ╳ 6~7 ╳ ╳ 37~39 ╳

4 03944 楊○林 2003-09-24 新北市 泰山區 泰林段 1013.1019.1021.1022 ╳ ╳ 18 ╳ 7~9 10.12 15~17 19~21 14

5 03943 林○成 2003-09-25 新竹縣 峨眉鄉 十二寮段十二寮小段 42 ╳ ╳ ╳ ╳ 25~26.28 29~35.47~53 44~46 87~89 36

6 03942 蔡○承 2003-09-24 彰化縣 員林鎮 橋愛段 545.544.542.516.517.518.582 ╳ ╳ ╳ ╳ 24~26 27 31~33 34~38 28~29

7 03940 柯○成 2003-07-17 臺南市 新營區 建國段 841 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 78~80 ╳

8 03939 何○明 2003-10-31 臺中市 新社區 大南段大南小段 351 ╳ ╳ 8 ╳ 7 12 9~11 57~59 13

鄉鎮序號
鑑測袋

編號
測量人員 鑑測時間 縣市 地段 地號

漏編頁

碼

空白

頁碼

6、各級

法院囑託

鑑測案件

分析表

7、其他

二、至登

記機關所

蒐集資料

1、土地

登記謄本

2、建物

登記謄本

3、宗地

資料

4、歷年

土地複丈

圖影本

5、建物

測量成果

圖影本

6、界址

爭議（糾

紛）調處

紀（筆）

錄影本

7、地籍

調查表（

含補正

表）影本

8、其他
三、鑑測

成果

1、地籍

謄、展繪

圖

2、鑑測

原圖

3、圖根

測量成

果：

   (1)圖根

觀測手簿

   (2)圖根

計算資料

   (3)圖根

點點之記

   (4)原有

圖根檢核

比較

20 ╳ ╳ 44~72 ╳ 73~74 21~24 26~43 ╳ ╳ 25 ╳ ╳ 107 ╳ ╳ ╳ ╳ 82

17 10 ╳ 26~51 ╳ ╳ 22~25 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 74 75 ╳ 52~53 68 ╳ ╳

╳ ╳ ╳ 26~36 ╳ ╳ 25 ╳ 8~14 15~24 ╳ ╳ 75 79~80 ╳ ╳ ╳ ╳ 4~5

13 ╳ ╳ 26~84 85~108 22~25 127~142 109~110 119~123 111~118 ╳ ╳ 189~192 193~197 ╳ 156~158 176~178 159~160 161~162

37 27 ╳ 42~43.54.79~86 ╳ ╳ 38~41 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 108 109~113 ╳ 96~97 90~91 ╳ ╳

30 ╳ ╳ 44~119 120~131 ╳ 215~221 240~250 ╳ 182~204 ╳ ╳ 251~253 254~256 ╳ 132~137 222~224 166~176 ╳

╳ ╳ ╳ 22~46 ╳ ╳ ╳ ╳ 71~77.121~127 47~70.88~111 ╳ ╳ 128 129~130 ╳ 18~21 118~120 ╳ ╳

14 ╳ ╳ 15~20 ╳ ╳ 21~25.64 27~28 ╳ ╳ ╳ ╳ 66 67 ╳ 29~32 33 26 ╳

   (5)圖根

網絡圖

4、界址

測量成

果：

   (1)界址

觀測手簿

   (2)光線

法計算簿

   (3)界址

點檢核比

較

5、界址

查註圖

6、面積

計算表

8、磁片

或光碟

9、系爭

地相關照

片

10、其他
送法院公

文
補充資料 隊書函

╳ ╳ 84~95 96~103 83 ╳ 75~78.104~106 2~10 ╳ ╳ ╳ 15 1 ╳ 11

╳ ╳ 54~63 69~73 ╳ ╳ 6~7.19~21 2~5 ╳ ╳ ╳ ╳ 1 76~102 8

╳ ╳ 51~65 66~73 ╳ 74 40~50 2~3 ╳ ╳ ╳ 76~78 1 ╳ ╳

╳ ╳ 144~155 179~188 ╳ 143 163~175 2~6.124~126 ╳ ╳ ╳ 11 1 ╳ ╳

107 ╳ 98~106 92~95 ╳ ╳ 55~78 2~19 20~24 ╳ ╳ ╳ 1 ╳ ╳

╳ ╳ 138~165 229~239 ╳ 213~214 39~43.225~228 2~21.205~212 ╳ ╳ 177~181 ╳ 1 ╳ 22~23

╳ ╳ 5~17 112~117 ╳ ╳ 82~87 2~4 ╳ ╳ ╳ 81 1 131~133 ╳

╳ ╳ 34~49 50~56 ╳ ╳ 62~63.65 2~5 ╳ ╳ ╳ 60~61 1 68~80 6

7、鑑定書、圖
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（二） 建立鑑測案件詮釋資料 

為方便相關業務查詢鑑測案件資料是否在庫與透過系統控管資

料借調，將完成掃描之鑑測案件依法院囑託函影本、鑑定書及鑑定圖

等資料，建立鑑測案件詮釋資料（Excel 檔案格式，如圖 4-8 所示）

全數匯入國土測繪中心「測繪成果圖冊資料管理系統」中，未來相關

業務人員只需藉由此網路平臺，即可隨時調閱個案相關資訊，進而讓

整體調案程序更具便利性。 

 

圖 4-8 鑑測案件詮釋資料（Excel 檔案格式） 

  

縣市代碼
鄉鎮市

區代碼

地政事務

所代碼
段代碼 地號 RFID 比例尺

存放位置

代碼
收文文號 囑託文號 囑託法院

B 06 BC 0707 265 500 2118A013 0920013587 中院松中簡民長中簡一六八八字第84653號 臺灣臺中地方法院

L 05 LC 0426 20.20-9 1200 2118A013 0920010331 中院松沙簡民後沙簡六八字第4085號 臺灣臺中地方法院

T 04 TE 0669 728.729 500 2118A013 0920012594 屏院高潮民丑九二潮簡調字第九○號 臺灣屏東地方法院潮州簡易庭

F 06 FB 0459 1013.1019.1021.1022 500 2118A013 0920011360 板院通民中重簡字第三四五號 臺灣板橋地方法院三重簡易庭

J 13 JC 0604 42 1200 2118A013 0920011506 新院昭民北八八竹東簡調一七字第6960號 臺灣新竹地方法院竹東簡易庭

N 05 ND 0623 545.544.542.516.517.518.582 500 2118A013 0920011051 彰院鳴民員簡廉九二員簡字第二一號 臺灣彰化地方法院員林簡易庭

R 01 RA 0084 841 500 2118A013 0920007963 南院鵬民治九○營簡四一七字第二六六○號 臺灣臺南地方法院新營簡易庭

L 11 LE 0722 351 1200 2118A013 0920013070 中院松豐簡民海豐簡五一六字第六二七一號 臺灣臺中地方法院

N 01 NA 0034 598-102.598-101.598-106.598-162.598-163.604.604-1.605-2 2118A012 0920010673 彰院鳴民愛九一年度訴字第九九一號 臺灣彰化地方法院

K 13 KF 0483 1065 1200 2118A012 0920013354 苗院月民仁九十二苗簡一七八字第23755號 臺灣苗栗地方法院

H 05 HE 0030 497-121 1200 2118A012 0920012400 桃院祺民順九十二年桃檢調字第一○一號 臺灣桃園地方法院

R 18 RE 0773 54 500 2118A012 0920009551 九十二南院鵬民子簡上字第九三號 臺灣臺南地方法院民事庭

J 02 JC 0516 2207 500 2118A012 0920012143 新院昭民北92竹東簡調15字第7338號 臺灣新竹地方法院竹東簡易庭

S 20 SC 0400 227-46 600 2118A012 0920010135 九十二雄院貴民禮九十一訴一八二三字第41988號 臺灣高雄地方法院

F 01 FB 0450 810 500 2118A012 0920007336 板院通民團簡上字第二一八號 臺灣板橋地方法院

囑託法院 繳款人
鑑測人

員

鑑測袋

編號
收文日期 囑託日期 鑑測日期 入庫日期 停用日期 備註

臺灣臺中地方法院 陳○文 3947 2003-10-13 2003-10-06 2003-10-28 2003-12-23

臺灣臺中地方法院 汪○富 3946 2003-08-04 2003-07-30 2003-10-15 2003-12-23

臺灣屏東地方法院潮州簡易庭 陳○壽 3945 2003-09-22 2003-09-19 2003-10-15 2003-12-23 重測前虎頭山段137地號

臺灣板橋地方法院三重簡易庭 楊○林 3944 2003-08-25 2003-08-21 2003-09-24 2003-12-16 重測前山腳段大窠口小段129-226.129-315.129-978.129-246等地號

臺灣新竹地方法院竹東簡易庭 林○成 3943 2003-08-28 2003-08-26 2003-09-25 2003-12-15

臺灣彰化地方法院員林簡易庭 蔡○承 3942 2003-08-18 2003-08-11 2003-09-24 2003-11-27 重測前三橋段358-44.358-55.328.329.330等地號

臺灣臺南地方法院新營簡易庭 柯○成 3940 2003-06-12 2003-06-10 2003-07-17 2003-11-24 重測前許丑段32地號

臺灣臺中地方法院 何○明 3939 2003-10-02 2003-10-01 2003-10-31 2003-11-24

臺灣彰化地方法院 王○謀 3938 2003-08-08 2003-08-04 2003-08-15 2003-11-21

臺灣苗栗地方法院 黃○銘 3937 2003-10-07 2003-10-02 2003-10-29 2003-11-21

臺灣桃園地方法院 陳○立 3936 2003-09-17 2003-09-09 2003-10-01 2003-11-18

臺灣臺南地方法院民事庭 蔡○杰 3935 2003-07-15 2003-07-09 2003-08-11 2003-11-18

臺灣新竹地方法院竹東簡易庭 許○紀 3934 2003-09-10 2003-09-08 2003-10-07 2003-11-17

臺灣高雄地方法院 徐○明 3932 2003-07-29 2003-07-23 2003-08-19 2003-11-13

臺灣板橋地方法院 徐○龍 3931 2003-05-30 2003-05-28 2003-07-09 2003-11-11 重測前頭前段頭前小段188-1地號
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（三） 建立鑑測案件掃描影像目錄數量統計表 

為核對檔案儲存目錄與檔案數量是否一致及配合國土測繪中心

地籍測量課「鑑測資料庫查詢及管理系統」需求，鑑測案件掃描影像

依據地籍測量課「鑑測資料庫查詢及管理系統」核稿資料及參考資料

分類建立掃描影像目錄分類，以便鑑測人員將掃描影像匯入地籍測量

課「鑑測資料庫查詢及管理系統」中，故建立鑑測案件掃描影像目錄

數量統計表（EXCEL 格式，如圖 4-9 所示），以利鑑測人員匯入相關

影像及成果驗收時可查核該案件檔案數量是否有遺漏之處。 

 

圖 4-9 鑑測案件掃描影像目錄數量統計表（Excel 檔案格式） 

 

 

  

序號

鑑測

袋編

號

測量人

員
鑑測日期 縣市 鄉鎮 地段 地號

檔案總

數量
1.函稿

2.修正

後鑑定

書、圖[

承辦員

審核修

正]

3.法院

囑託函

影本

4.法院

囑託鑑

測案件

法官現

場囑 託

事項紀

錄表

5.面積

計算表

6.隊書

函

7.修正

前鑑定

書、圖[

鑑測人

員調製]

1 03947 陳○文 2003-10-28 臺中市 西屯區 惠泰段 265 108 1 9 1 1 7 1

2 03946 汪○富 2003-10-15 臺中市 沙鹿區 沙鹿段斗抵小段 20.20-9 103 1 4 2 1 5 1

3 03945 陳○壽 2003-10-15 屏東縣 恆春鎮 五里亭段 728.729 87 1 2 2 11

4 03944 楊○林 2003-09-24 新北市 泰山區 泰林段 1013.1019.1021.1022 198 1 8 3 2 13

5 03943 林○成 2003-09-25 新竹縣 峨眉鄉 十二寮段十二寮小段 42 114 1 18 3 14 24 5

6 03942 蔡○承 2003-09-24 彰化縣 員林鎮 橋愛段
545.544.542.516.517.

518.582
257 1 20 3 1 9 2 8

7 03940 柯○成 2003-07-17 臺南市 新營區 建國段 841 134 1 3 6

8 03939 何○明 2003-10-31 臺中市 新社區 大南段大南小段 351 81 1 4 1 3 1

9 03938 王○謀 2003-08-15 彰化縣 彰化巿 快官段

598-102.598-101.598-

106.598-162.598-

163.604.604-1.605-2

81 1 1 6 2

10 03937 黃○銘 2003-10-29 苗栗縣 三灣鄉 大河底段 1065 123 1 12 1 1 6 2

8.界址

爭議（

糾紛）

調處紀

（筆）

錄影本

9.界址

查註圖

10.成果

檢查表

11.土地

鑑界面

積分析

表

12.各級

法院囑

託鑑測

案件分

析表

13.土地

登記謄

本[系爭

地標示

部分]

14.歷年

土地複

丈圖影

本[與本

案系爭

經界有

關之複

丈圖]

15.建物

測量成

果圖影

本[系爭

地部分]

16.地籍

調查表

（含補

正表）

影本

17.系爭

地相關

照片

18.鑑測

資料袋

(磁性檔

資料夾

數量)

19.其他
磁片

數量

光碟

數量
備註(無法備份檔案)

3 1 1 29 4 18 1 32 1 0

3 1 1 26 4 2 54 2 0

7 3 11 1 11 1 38 1 0

5 1 3 1 1 59 16 2 8 1 75 1 0

3 1 1 11 4 1 29 1 0

2 3 2 1 76 7 11 23 5 1 83 1 0

14 25 48 3 37 3 0

3 1 2 6 6 2 2 51 2 0

3 1 1 18 5 2 43 2 0

3 1 1 16 20 4 11 8 1 36 1 0



 

擎雲科技企業(股)公司 | 第肆章 實作成果說明 73 

 

「106 及 107 年度地籍原圖數位典藏作業採購案」106 年度工作總報告書  

三、 鑑測案件掃描建檔成果匯入系統 

（一）鑑測案件詮釋資料匯入「測繪成果圖冊資料管理系統」 

本公司已將完成之鑑測案件掃描建檔詮釋資料全數匯入國

土測繪中心「測繪成果圖冊資料管理系統」中（如圖 4-10所示），

未來相關業務人員只需藉由此網路平臺，除可即時查詢鑑測案

件資料是否在庫與透過系統控管資料借調外，亦能隨時調閱個

案相關資訊，進而讓整體調案程序更具便利性。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-10 鑑測案件詮釋資料匯入「測繪成果圖冊資料管理系統」 
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貳、法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業遭遇問

題與解決方法 

法院（檢察署）鑑測案件資料掃描建檔作業為本專案辦理工作項

目之一，經本公司進駐國土測繪中心實際執行本項工作過程中，雖有

遭遇部分問題，但藉由作業人員隨時與主辦單位互相討論，尋求解決

方法與統一作業流程，進而排除各項作業所遭遇之困難，能如期將相

關建置成果交付國土測繪中心。 

本公司針對各項遭遇問題與解決方法彙整記錄後，提供國土測繪

中心於未來執行相關業務時參考。所遇相關問題如下所列： 

一、資料裝訂過多導致作業人員必須依序先行將資料拆解後，方

能進行掃描作業，待資料掃描完成後，又必須將資料依序裝

訂復原；另有少許資料材質過於脆弱，掃描時必須使用平臺

式掃描器，以避免破壞原始資料。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

圖 4-11 鑑測資料裝訂過多、材質過於脆弱 
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二、圖籍資料因受限於存放空間之因素而導致皺褶，作業人員除

先利用重物予以壓平之外，在掃描過程中，須使用紙膠帶將

四個角落黏貼固定，再將掃描器上蓋壓住，以減少因皺褶而

產生變形；國土測繪中心現行已將鑑測案件資料袋之部分資

料內容另以磁性檔保存，故圖籍資料因皺折影響後續套疊判

讀等問題應可排除。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-12 鑑測資料因存放而導致皺褶 

 

三、存放鑑測案件資料袋因資料繁多且使用頻繁而導致資料袋破

損嚴重，作業人員在作業過程中，將破損之資料袋更換新資

料袋，並將原鑑測資料袋資訊填入新資料袋各欄位中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-13 鑑測資料袋破損 
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四、謄繪圖膠片因不明原因導致破損，作業人員在掃描前，先將

破損之膠片背面利用透明膠帶黏貼破損部位，使其鑑測資料

與原始資料盡量符合再以掃描器掃描該鑑測資料，另於掃描

檔案之名稱後註明原因。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-14 謄繪圖膠片破損情形 
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五、鑑測資料與資料之間因橡皮筋放置時間久遠溶化而導致鑑測

資料相黏不易分離，作業人員在分離過程中，小心將相黏資

料分離縮小鑑測資料破損範圍，並將黏附於膠片上橡皮筋去

除；破損之鑑測資料則利用透明膠帶於該資料背面黏貼固定，

再利用掃描器掃描。 

 

 

 

 

 

 

 

  

圖 4-15 鑑測資料因橡皮筋相黏及分離情形 
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修復前 修復後 

  

  

  

圖 4-16 鑑測資料破損修復對照 
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六、作業人員於掃描作業時，發現鑑測資料與資料之間相黏貼不

易分離，如地籍調查表與補正表相黏且分離不易（如圖 4-17

所示），於掃描作業時以 A2 平臺式掃描器分別進行掃描作業，

若遇黏貼之文件尺寸較小，先將整份資料進行掃描作業，再

利用修圖軟體將重疊之影像進行圖片裁剪，保留尺寸較小之

影像；另黏貼於下方文件資料，則需將上方頁資料折起後進

行下方文件掃描作業。 

 

 

 

 

 

 

鑑測資料相黏情形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-17 鑑測資料相黏掃描情形 
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七、辦理法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業過程中

發現膠片資料與其他資料以標籤黏貼，如鑑測資料袋內之展

繪圖（膠片）以標籤貼附於現場測量展繪之點位圖紙上（如

圖 4-18 所示），因此情形屬鑑測案件套繪後之成果，經本公

司於 106 年 9 月 13 日工作會議提出討論後，結論為維持原裝

訂方式不需拆除，並合併編寫一頁碼後，以系爭土地為中心

可容納最大範圍為主，利用 A2 平臺式掃描器辦理多次掃描

作業，無需再以 A0 滾筒式掃描器辦理全圖幅掃描作業，本

公司據此會議結論辦理後續掃描作業。 

 

圖 4-18 鑑測膠片資料與圖紙相黏情形 
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第三節 教育訓練辦理情形 

 本年度教育訓練之目的為配合國土測繪中心自辦作業，針對

地籍原圖數位典藏作業方式進行一系列之介紹及說明，使作業人員

從地籍原圖掃描影像幾何校正、地籍原圖掃描影像詮釋資料建檔、

法院（檢察署）鑑測案件資料掃描及成果檢核，均能具備處理各工

作項目之能力，達到技術平行移轉之效益。 

「地籍原圖數位典藏作業、法院（檢察署）囑託鑑測案件資料

掃描作業及系統操作」已於 106 年 9 月 6 日辦理 1 梯次合計 3 個小

時，內容包括地籍原圖掃描影像幾何校正、地籍原圖掃描影像詮釋

資料建檔、法院（檢察署）鑑測案件資料掃描以及檢核各項工作成

果等，皆詳細且清楚說明，並親自操作示範，讓學員明白整個建置

流程，教育訓練授課情形與參加人員簽到表如圖 4-19、圖 4-20 所

示。 

106 年 9 月 6 日上午授課情形 

  

  

圖 4-19 教育訓練上午授課情形 
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第四節 技術諮詢服務辦理情形 

一、地籍原圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建檔作業疑義處理 

本公司於 106 年 4 月 17 日上午 10 時派員至國土測繪中心進行技

術諮詢服務，主要目的為協助處理本年度自辦作業細部規劃，及作業

過程中可能遭遇之問題，雙方透過會議討論方式以釐清解決方案，並

將本公司歷年所得相關技術與經驗移轉至國土測繪中心自辦人員，俾

利本年度自辦作業遂行，諮詢內容如表 4-8 所示。 

表 4-8 技術諮詢服務內容與解決方案 

項次 諮詢內容 處理辦法 

1 

自辦作業規劃細部內

容說明。 

(1) 作業區域為屏東縣。 

(2) 作業數量為 6,498 幅。 

(3) 人員分組確定，並請組長抽籤分配

每位組員作業範圍。 

2 
地籍原圖詮釋資料建

檔方法說明。 

詮釋資料建檔欄位應以圖面資訊所示

填寫相對應欄位。 

3 
地籍原圖幾何校正方

法說明。 

使用 AutoCAD 軟體，採實機操作方

式說明講解。 

4 

地籍原圖部分圖幅缺

著手/完成日期之年月

日資料，應如何處

理？ 

參照該圖冊之其他圖幅資料的日期為

依據；倘無參考資料供參考或僅缺月

日，則著手日期以該年的第一個月月

初為主，完成日期則以該年的最後一

個月月初為主。 

5 

段接續一覽圖中並無

資料名稱，應如何處

理？ 

參照該圖幅之圖面資料填寫資料名

稱。 

6 

地籍原圖與段接續一

覽圖圖面無坐標時，

應如何處理？ 

於清單內備註紀錄，以利後續處理。 
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二、協助國土測繪中心自辦作業成果檢核 

本年度國土測繪中心自辦屏東縣地籍原圖掃描影像詮釋資料建

檔及幾何校正作業共 6,498 幅，已於 9 月 30 日全數完成，且自辦作

業組長已初步檢核相關建置成果，並將自辦作業成果之瀏覽版影像

（JPEG 格式）、幾何校正資料（EXCEL 格式）及詮釋資料（EXCEL

格式）儲存於 USB 外接式硬碟中，本公司已於 10 月 11 日協助國土

測繪中心將相關建置成果匯入「圖冊數位檔詮釋資料管理系統」中，

並比照本案各階段交付成果之審查驗收方式據以辦理自辦作業成果

檢核作業，經本公司抽檢總作業數量之 5%，共驗收圖幅數為 325 幅，

檢核結果不合格數為 12 幅，不符事項皆為地段母號極大或極小值錯

誤，本公司並將自辦作業成果檢查紀錄表（如圖 4-2 所示）請國土測

繪中心自辦作業人員據以修正相關成果。 

 

圖 4-20 自辦作業成果檢查紀錄表 
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第五節 專案甘特圖 

 

圖 4-21 專案時程甘特圖（106 年度） 

項次 106年度執行工作項目
預計

完成

實際

完成
權重

1 擬定106年度作業計畫(含需求訪談) 100% 100% 3%

2
地籍原圖掃描影像成果幾何校正作

業
100% 100% 35%

3
地籍原圖掃描影像成果詮釋資料建

檔作業
100% 100% 35%

4 法院鑑測案件資料掃描建檔作業 100% 100% 20%

5 辦理教育訓練 100% 100% 2%

6 技術諮詢服務 100% 100% 2%

7 106年度工作總報告(含報告書) 100% 100% 3%

預計完成

實際完成

106年10月 106年11月106年4月 106年5月 106年6月 106年7月 106年8月 106年9月

106/9/10

決標次日起150天

第2階段第1批成果交付

106/7/2

決標次日起80天

第1階段成果交付

106/11/9

決標次日起210天

106年度工作總報告書

(第3階段)

106/10/10

決標次日起180天

第2階段第2批成果交付

106/4/14

決標次日為起始日

106/5/13

決標次日起30天

106年度作業計畫書

(第1階段)
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圖 4-22 專案時程甘特圖（107 年度） 

項次 107年度執行工作項目
預計

完成

實際

完成
權重

1 擬定107年度作業計畫 0% 0% 3%

2
地籍原圖掃描影像成果幾何校正

作業
0% 0% 35%

3
地籍原圖掃描影像成果詮釋資料

建檔作業
0% 0% 35%

4 法院鑑測案件資料掃描建檔作業 0% 0% 20%

5 辦理教育訓練 0% 0% 2%

6 技術諮詢服務 0% 0% 2%

7 107年度工作總報告(含報告書) 0% 0% 3%

預計完成

實際完成

107年8月107年7月106年12月 107年1月 107年2月 107年3月 107年4月 107年5月 107年6月

107/4/28

決標次日起380天

第5階段第1批成果交付106/12/29

決標次日起260天

107年度作業計畫書

(第4階段)

107/2/17

決標次日起310天

第4階段成果交付

107/8/26

決標次日起500天

107年度工作總報告書

(第6階段)

107/6/17

決標次日起430天

第5階段第2批成果交付
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第伍章 結論與建議 

本年度辦理地籍原圖數位典藏作業，工作項目為辦理地籍原圖數

位典藏作業、法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業、教育

訓練及技術諮詢服務，辦理地籍圖掃描影像幾何校正及詮釋資料建檔

作業之行政區域及數量如表 5-1 所示；法院（檢察署）囑託鑑測案件

資料掃描建檔作業辦理範圍及數量如表 5-2 所示，其相關成果皆完成

繳交並審查通過；另技術諮詢服務已於 4 月 17 日辦理；教育訓練於

9 月 6 日辦理 1 梯次合計 3 小時。 

表 5-1 地籍原圖數位典藏作業成果 

行政區域 

圖幅數量 

合計 地籍 

原圖 

段接續 

一覽圖 

澎湖縣 1,221  62  1,283  

花蓮縣 17,794  544  18,338  

高雄市 

（原高雄縣） 
14,901  463  15,364  

合計 33,916  1,069  34,985  

 

表 5-2 法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業成果 

作業範圍（入庫日期） 數量（件） 

92 年度 152  

91 年度 192  

90 年度 221  

89 年度 15  

合計  580 

 



 

擎雲科技企業(股)公司 | 第伍章 結論與建議 87 

 

「106 及 107 年度地籍原圖數位典藏作業採購案」106 年度工作總報告書  

第一節 專案執行效益 

壹、地籍原圖數位典藏作業之效益 

國土測繪中心存管之地籍原圖藉由數位典藏方式保存，可避免紙

圖毀損造成歷史資料遺失，透過國土測繪中心圖冊數位檔詮釋資料管

理系統建置相關資料，未來國土測繪中心相關單位需圖人員執行各項

業務時，可利用線上即時查閱地籍資料功能，即可得到地籍原圖相關

資訊與地籍原圖影像，除縮短以往調閱地籍資料所需時間外，亦提升

了整體地籍資料運用之價值，也可由該系統得知地籍原圖相關詮釋資

料及掃描影像校正情形。 

貳、法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描建檔作業之效益 

國土測繪中心圖庫所存放管理之法院（檢察署）囑託鑑測案件資

料，屬極具重要且必須永久保存的資料，往往司法機關在審理爭議案

件過程，皆可能隨時必須向國土測繪中心借調鑑測案件資料，且目前

存管之歷年法院鑑測案件僅有乙份原始紙本資料，其資料備份及保存

風險較高，故未來規劃逐年分批進行鑑測案件資料數位典藏作業，將

所有建置相關成果資料匯入「測繪成果圖冊管理系統」與地籍測量課

「鑑測資料庫查詢及管理系統」中，除可減少原始鑑測資料（紙本）

調閱次數與降低資料因外借而導致遺失風險、延長實體紙本資料保存

年限之外，各外業隊測量隊人員如須即時參考鑑測案件資料時，亦可

透過相關查詢系統得到所需案件電子檔案參考，減少實體鑑測資料袋

借調之次數，使用者可透過線上瀏覽方式直接查詢所需資料，達成資

料運用便利性，並提升測繪成果圖冊管理系統整體之價值。 
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第二節 未來建議 

壹、增購 AutoCad Map 3D 軟體 

本年度辦理地籍原圖數位典藏作業，除委外辦理本項作業外，

國土測繪中心亦投入現有人力辦理地籍原圖數位典藏作業自辦作

業，但因目前 AutoCad Map 3D 軟體目前只有 2 套，而辦理地籍原

圖幾何校正人員達 10 人，在實施本項作業時，須輪流使用共用電

腦，本公司建議國土測繪中心可編列預算，增加 AutoCad Map 3D

軟體設備，在未來實施本項作業時，除可減少輪流使用共用電腦

的次數，亦可提高往後辦理地籍原圖幾何校正作業作業數量，縮

短作業期程，以加速完成地籍原圖數位典藏作業完成全面化管理

之目的。 

貳、修改鑑測案件鑑測原圖等膠片尺寸大於 A2 全圖幅影像

規格 

本年度辦理法院鑑測案件資料掃描建檔作業，如遇鑑測原圖

等膠片尺寸大於 A2 時，首先以 A0 滾筒式掃描器辦理全圖幅掃描

作業（TIFF 格式），掃描全圖幅影像目的為保留系爭地地號、圖幅

框、圖幅名稱、比例尺等完整圖面資訊，但全圖幅影像檔案容量

高達 100M至 200M以上，為減少儲存空間及圖片瀏覽時所花時間，

建議未來在辦理此項作業時，全圖幅影像規格修改為 JEPG 格式，

降低影像容量及影像上傳所花時間，另系爭地鄰近範圍掃描作業

則以 A2 平床式掃描器辦理，影像規格為 TIFF 格式。 

參、提高鑑測原圖掃描精度 

前（104）年度試辦法院鑑測案件掃描作業，使用 A2 高精度

平臺式掃描器進行鑑測原圖掃描作業，本公司考量後續各業務單

位對於鑑測原圖影像參考之需求，故針對鑑測原圖掃描影像透過
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Rubber Sheeting 幾何校正方式完成影像校正工作，去（105）年度

與本年度辦理鑑測案件掃描作業，僅將掃描影像數位典藏，為提

高掃描影像精度，建議未來將鑑測原圖所得影像以 Rubber Sheeting

幾何校正方式進行影像校正工作，使其對角線之較差符合 0.2mm

以內（與地籍原圖掃描影像幾何校正作業規定標準相同），以提高

鑑測原圖影像之精確度與參考價值。 

肆、測繪成果圖冊資料管理系統功能擴充 

目前本專案所完成之鑑測案件詮釋資料成果已匯入測繪成果

圖冊資料管理系統中，使用者於線上可即時查詢鑑測案件基本資

料與鑑測案件是否在庫等資訊，另鑑測案件掃描影像成果必須提

供給國土測繪中心需圖單位相關人員於線上可即時查詢使用，但

礙於國土測繪中心地籍測量課「鑑測資料庫查詢及管理系統」管

理權限，鑑測案件各項目分類管理權限不同，相關成果必須由地

籍測量課承辦人員及鑑測人員親自一一匯入影像，因資料龐大且

分類複雜，考量鑑測人員本身業務繁雜，建議未來可進行「測繪

成果圖冊資料管理系統」功能擴充與調整，可經由設定特定作業

人員權限後，統一將相關鑑測案件掃描成果資料批次上傳至該系

統中，另可建立資料識別碼供串聯相關資料，節省人工篩選資料

時間，藉此提升鑑測案件掃描影像成果資料參考價值。 
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第陸章 附錄 

附錄一 106 年度工作總報告書審查意見 

一、委員意見 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

1 
報告書第 11 頁，圖 3-1 第 1 行誤

植一個”是”字。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P11。 

2 

報告書第 59 頁，表 4-3 及 4-4 

a.請說明地籍原圖掃描影像幾何

校正作業中原圖坐標錯誤修改

有 206 幅之重掃原因為何? 

B.請說明地籍原圖詮釋資料建檔

作業中”著手日期／完成日期錯

誤”有 198 幅之修改原因為何? 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P60。 

3 

P36，Contex 501 A2 掃描儀校正

前後比較值，由 103 至 106 年資

料值（校正後），其中 106 年度

成果雖符合精度，惟節點數落在

0.15〜0.2 mm區間之數量較諸前

3 年為多，原因為何? 

目視讀點無法分辦 0.05mm，此現

象研判應為操作人員讀點所致，下

一批精度報告將採二人讀點，可比

較結果。 

4 

P64，於本年度辦理法院囑託鑑

測案件資料掃描建檔作業時，有

發現某些案件係補充鑑測資

料，故以合併原案件方式處理。

惟若發生此合併資料之前案件

倘已完成掃描建檔時，此類案件

要如何附加於後，有無前例?其具

體對策作法建議納入 P73 遭遇問

題內。 

目前尚未發生此類情形。 

5 

P86，未來建議之 4 項建議，其

文意不甚明確，建議改為較明確

之文字，例如壹、增購 AutoCad 

Map 3D 軟體。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P88~P89。 

6 
P59，表 4-3 及表 4-4 百分比數值

有誤。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P60。 
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項次 審查意見 回覆及辦理情形 

7 

P45〜P46，目錄分類依據「鑑測

資料庫查詢及管理系統」-鑑測成

果-成果檔案-核稿資料及參考資

料 2 分類項目(如圖 3-24 所示)，

該圖模糊不清無法辨識，難以理

解如何據以建立掃描影像目錄

分類共 19 類。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P41。 

8 

P36，圖 3-22 中，為何 106 年度

掃描儀校正後之誤差值介於 0.15

〜0.2mm 間之節點數，明顯大於

103〜105 年度之相應值。 

目視讀點無法分辦 0.05mm，此現

象研判應為操作人員讀點所致，下

一批精度報告將採二人讀點，可比

較結果。 

9 

本案重點之一「辦理法院鑑測案

件資料掃描建檔作業」主要是針

對過去案件的資料典藏，然於今

年度的鑑測資料，對於未來時空

環境亦需要典藏。因此，建議對

於現在的法院鑑測案件即以電

子化管理作業方式處理，如此未

來將可結束過去案件掃描建檔

典藏工作。 

本計畫典藏的為歷史資料，國土測

繪中心新辦理之法院囑託鑑測案

件資料已依新的電子化管理作業

程序處理。 

10 

本案為重要數位典藏作業，伴隨

本案已有多年執行經驗，本年度

之數化數量是否比去年更多?應

呈現此數據。 

是。 

本年度辦理數量為 34,985 幅，105

年度辦理數量為 20,296 幅。 

11 

人力投入的數量與規劃內容為

何?時間成本之內容為何? 

本案因相關工作皆須在國土測繪

中心內部作業且執行多年、程序穩

定，每人每日的工作量固定，國土

測繪中心亦參考此人力標準編列

執行預算。 

12 

人力投入模式：本案操作依流程

P15 的方式，對一個專案（一張

地籍圖)是從頭建置到完?還是分

工完成? 

本案工作項目採專人從頭建置完

成。 

13 

本案解析度 300dpi，可否註明

1mm 為多少 pixel?其對應地面精

度為多少? 

300dpi 約為 11.811pixel/mm，1mm

代表 0.6 公尺（1/600 紙圖）。 
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項次 審查意見 回覆及辦理情形 

14 

本案採用之程序是否有採用某

些數位典藏或空間資料之國際

開放規格，例如 ISO／TC211（或

其他)。 

本案分 2 個部分： 

法院鑑測資料類型比較獨特，故並

無參考標準。 

地籍原圖部分，工序分掃描及詮釋

資料建檔，掃描規格參考圖解數化

相關規範，ex：較差不得超過 0.2mm

及歪斜角度不得超過 2 度，係參考

國家發展委員會檔案管理局有關

檔案管理掃描部分規範，故目前掃

描規範是依據國家檔案管理單位

或地政相關規範研擬；另詮釋資料

所需建立之項目及欄位，部分參考

圖書館或相關單位資料流通的詮

釋資料標準（TWSMP)，據以建置

圖資相關詮釋資料欄位，有利於檢

索及查詢。 

15 

影像較差大於 0.2mm（或校正後

接近 0.2mm)的圖，與其它圖幅

之接合有無問題? 

本工作執行精神為忠於原圖，並無

鄰接圖幅問題。 

16 
多久可以完成全國地籍圖數化

工作? 

此工作預計於 109 年完成。 

17 

目前本案的使用率為何?請補充

說明。 

本案屬於資料建置工作，相關資訊

系統使用情形於 107 年度執行後將

由國土測繪中心取得系統使用資

訊，併入總報告中說明。 

18 
P59，表 4-3，表 4-4 百分比數字

有誤，請再檢查更正。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P60。 

19 
P86，提高鑑測原圖精度建議修

正為提高鑑測原圖掃描精度。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P88。 

20 
P62，表 4-5，項次 6 請修正測量

員之文字錯誤。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P63。 

21 

107 年度請廠商協助呈現本案相

關建檔作業數據成果之應用情

形，並納入 107 年度工作總報告

書。 

本公司配合辦理。 
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二、工作小組意見 

 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

1 請補充中英文摘要內容。 已依照審查意見修改。 

2 

工作總報告書內容若含圖片，請

改以彩色印刷以利閱讀，如圖

3-24。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P41。 

3 

報告書中多次出現"將"辦理…等

未來式語氣，請重新檢視後一併

修正報告書內容。 

已依照審查意見修改。 

4 

P2，圖 1-1 本專案整體執行架構

圖中，因「圖冊數位檔詮釋資料

管理系統」與「測繪成果圖冊管

理系統」皆於 106 年度辦理系統

擴充，請修正圖片內容。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P2。 

5 

P4，表 1-2，地籍原圖背景資訊

說明表中範圍臺灣省應包含原

桃園縣，請修正。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P4。 

6 

P15，作業流程內容敘述針對每

日產製作業成果逐一辦理檢核

工作，唯與圖 3-4 地籍原圖數位

典藏作業流程圖無法對應，請修

正。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P15。 

7 

P24，地籍原圖掃描影像成果詮

釋資料建檔報告書內容與表 3-4

詮釋資料欄位說明不相符，請檢

視後修正。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P24~P25。 

8 

P26，第二段敘述若掃描影像檔

名稱與歷年地籍原圖掃描建檔

清查造冊資料不符…，請再補充

說明與清查造冊資料不符為何

種情況，並說明"清冊"資料為何? 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P26、P28。 

9 

P31，內容提及掃描器與掃描

儀，請統一名詞並重新檢視報告

書內容後修正。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P32。 
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項次 審查意見 回覆及辦理情形 

10 
P34，表 3-8 精度評估施作日期是

否誤植，請確認後修正。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P35。 

11 
P35~P36，圖 3-20~圖 3-22，請於

圖上加註單位。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P36~P37。 

12 

P41，法院（檢查署）囑託鑑測

案件掃描建檔作業流程圖中，步

驟(4)資料復原作業是否應在成

果檢核之後?並請配合修正表

3-10 內容。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P42、P44。 

13 

P45，二、鑑測案件資料掃描建

檔分類無需分述為 3 種類型，請

敘明鑑測案件資料袋係對應「法

院囑託土地界址鑑定測量成果

繳交明細表項目」並說明資料內

容即可，請修正。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P46。 

14 

P48~P49，圖 3-30 與圖 3-31，圖

名稱與圖片敘述內容不符，且與

報告書所述內容文字不符，請修

正。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P49~P50。 

15 

P48，為考量資訊安全，請將圖

3-29、圖 4-1、圖 4-2、圖 4-10…

等圖片揭露網址等資訊移除，請

修正。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P49、P61、P62、P73。 

16 

P74，法院（檢查署）囑託鑑測

案件掃描建檔作業遭與問題與

解決方法二，請再補充本中心目

前相關保存鑑測資料磁性檔作

業。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P75。 

17 

P78，遭遇問題六內容敘述不

清，請重新檢視後修正；另問題

七係經提報工作小組會議討論

後之結果，請補充相關說明。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P79、P80。 

18 

P82，自辦作業後續成果檢核作

業為何?請補充說明並請補充自

辦作業成果匯入系統相關畫面

及檢核結果等統計數據。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P83。 
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項次 審查意見 回覆及辦理情形 

19 

P85，結論與建議章節中，結論

請先敘明本案各辦理事項完成

情形，再敘述執行效益。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P86。 

20 

P87，第 11 行，本中心地籍測量

課開發之系統應為「鑑測資料庫

查詢及管理系統」，請修正。 

已依照審查意見修改，請參考本報

告書 P89。 

21 
本中心另提供文字堪誤資料，請

修正工作總報告書。 

已依照審查意見修改。 
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附錄二 作業計畫書審查意見 

一、 作業計畫書修正意見： 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

1 

作業計畫書內容、章節與目錄應

符合契約書要求內容格式，請修

正。 

已依照審查意見修改。 

2 

有關機關名稱首次出現應用全

名並加註簡稱，後續使得採用簡

稱，例如：內政部國土測繪中心

（以下簡稱國土測繪中心）。 

已依照審查意見修改。 

3 

P1，專案緣起與目標請加入本案

應辦理數量及分年度辦理數量

各為何?另P.5與P.25請一併檢視

後修正相關內容。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P1、P5、P25；請參考本報

告書 P1、P5、P30。 

4 

P3，專案執行架構內容及圖 1-2

請併入 P.1 專案緣起及目標，請

重新檢視後修正內容。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P1~P2；請參考本報告書

P1~P2。 

5 

P6，圖 1-3請再加以區分本案 107

年度辦理範圍，並修正相關文字

內容。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P6。 

6 

P8，請修正文字為本年度賡續辦

理典藏價值極高之「地籍原圖」

辦理影像幾何校正及詮釋資料

建檔作業…。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P8；請參考本報告書 P12。 

7 

P9 及 P10，請將圖 3-2 及圖 3-3

修正為 106 年度辦理地區圖片。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P9 及 P10；請參考本報告書

P13 及 P14。 

8 

P24，第 2 段內容請補充說明辦

理法院（檢察署）囑託鑑測案件

資料建檔作業各年度辦理情形

及相關成果。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P24；請參考本報告書 P29。 
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項次 審查意見 回覆及辦理情形 

9 

P36 與 P37，作業流程圖似與實

際作業方法及步驟無法對應，請

配合實際作業、方法修正文字內

容或流程圖，例以表格或文字輔

助說明。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P36~P39；請參考本報告書

P42~P44。 

10 

P38，最後一段文字僅以 P39 圖

3-25 說明，其鑑測案件目錄項目

係對應P35圖3-22鑑測資料庫查

詢及管理系統現有項目，請補充

相關文字說明俾利閱讀。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P40；請參考本報告書 P46~ 

P46~P47。 

11 

P38，倒數第 7 行，請修正為地

籍測量課委外開發之「鑑測資料

庫查詢及管理系統」。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P40~P41；請參考本報告書

P46。 

12 

P.44，請確定辦理教育訓練日期

及地點，因課程內容包含實際操

作，規劃辦理地點及原因為何?

請說明。另 P.46，教育訓練對象

內容與實際不符，請修正。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P46 及 P48；請參考本報告

書 P52、P54。 

13 

P51 及 P52，請再檢視工作進度

與品質管控章節內容，例如：

壹、二、（一）、專案的短、中、

長期目標應刪除；参、問題管理

應無所述程序作業；另版本控制

請再依實際作業詳敘控管之內

容。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P61 及 P62。 

14 

P64，專案甘特圖請再加入 107

年度辦理項目及時程。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P58 及 P59；請參考本報告

書 P84 及 P85。 

15 

P67，請補充說明本案因作業量

龐大，屆時配合人員調度將分批

進駐人員與設備，並配合將更新

後工作人員名冊及設備函送本

中心。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P70。 

 

  



 

98 第陸章 附錄 | 擎雲科技企業(股)公司 

 

 「106 及 107 年度地籍原圖數位典藏作業採購案」106 年度工作總報告書 

二、 掃描器規格及精度評估測試報告審查意見： 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

1 
掃描器規格符合本案契約書規

定要求。 

已依照審查意見修改。 

2 

掃描器精度評估測試報告符合

契約書評估方式規定，請修正圖

例等文字錯誤。 

已依照審查意見修改。 

三、 綜合意見： 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

1 

有關本案服務建議書評選時，各

評選委員所提相關意見，請預為

準備並於工作總報告書時提出

相關報告或建議。 

本公司配合辦理。 
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附錄三 服務建議書審查意見 

一、委員意見 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

1 

本案已行之有年，依過去的經

驗、做法，廠商是否有任何的改

善建議作法？ 

本案為單純勞務工作，標準程序執

行多年，工作成果及單價分析也經

國土測繪中心認可，目前尚無改善

建議。 

2 

建議本計畫之進度控管方向須

多加留意，105 年度完成 20,296

幅，地籍圖原圖掃描建檔，計畫

工作天數 170 天，平均約 18 幅/

時，106 年度及 107 年度各需完

成 34,985 幅，平均約 30/時幅作

業量，換言之，若投入與去年相

同人力，今、明年度的產能須提

升約 70%。 

本公司於執行期間將依實際進度

調度人力執行，以達成契約要求。 

3 

P29 圖 3-20 中最後 5 欄位第一列

數字之意義為何？ 

第 1 列最後 5 欄數字意義乃對應地

籍測量課「鑑測資料庫查詢及管理

系統」需求，後續建立鑑測案件目

錄數量統計表之欄位代表數字，目

的為方便作業人員分類掃描影像

檔案。 

4 

本案為 106、107 二年度之工作，

本次之法院囑託鑑測案件資料

掃描建檔作業量已擴增至 1,160

件，由於工作量之擴增，期望能

在工作效率能更加精進提升，並

建立 SOP，並評估技術移轉由中

心員工之可行性。 

標準程序執行多年已經相當成

熟，技術移轉並無難度，本公司可

配合國土測繪中心的政策辦理。 

5 
公司掃描器具有多種機型，貴團

隊為何選用 CONTEX 50I？ 

經測試，此機型可符合國土測繪中

心的精度要求。 

6 

法院囑託鑑測案件單價如何估

算？ 

法院鑑測案掃描作業包含清點、逐

頁編列頁碼、依序依尺寸以不同掃

描器掃描、依序復原…等，單價依

實際作業時間加總估算。 
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項次 審查意見 回覆及辦理情形 

7 

在地籍原圖掃描轉換前後精度

檢核是否可選用非轉換用圖廓

點？ 

否，因本工作的目的在忠於原圖而

非忠於現地，且圖上並無其他轉換

參考點。 

8 

執行地籍原圖掃描作業，每天在

作業前有無將所需使用到的儀

器設備全數檢校，如何如何做校

正程序，請說明。 

無，招標文件規定於掃描器每掃描

完成 200 幅，應執行掃描器校正程

序。 

9 
儀器使用已經六年，有無更新

過。 

有定期保養，尚未更換。 

10 
掃描器是何年出廠之儀器？ 2011 年出廠。 

11 

此二年內（並蒐集歷年資料）分

析精度 VS 時間之關係。 

配合辦理，並將收集結果於期末報

告文件中提出；請參考本報告書

P33、P37。 

12 

有關本案未來發展構想及建議

部分，雖於廠商服務建議書第二

章第四節技術諮詢服務內有略

帶說明，惟並未專章或專節說

明，仍請廠商就未來辦理方針及

發展方向提出具體構想及建議。 

配合辦理，並於期末報告中提出相

關建議；請參考本報告書第伍章。 
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二、工作小組意見 

項次 審查意見 回覆及辦理情形 

1 

請補充說明目前承包案件。 管線設計系統（PDS）更新改版及

維護、圖資管理資訊系統改版整

合。 

2 

請補充說明本案相關軟、硬體進

駐數量（含 A3、A2 及 A0 掃描

器數量） 

請參考作業計畫書 P8、附錄五；請

參考本報告書附錄九。 

3 

P35，有關教育訓練方案具體作

為，如因地籍原圖及法院鑑測資

料無法攜出，操作示範訓練如何

規劃。請補充說明。 

請參考作業計畫書 P44~P46；請參

考本報告書 P52。 

4 

有關品質管制之具體作法，請就

專人查核驗證作業（P10 及

P32），補充說明每日檢核成果作

業為何? 

請參考作業計畫書 P18~19、P22、

P41。 

5 
有關本案資訊安全及保密規劃

及方法，請補充說明。 

資料已依照審查意見補充，請參 

考作業計畫書 P56~P57。 

6 
有關本案之人力及時間成本，請

補充說明。 

詳細專案人力與經費預算分析表

已另送國土測繪中心備查。 

 服務建議書誤繕部分： 

1 
服務建議書頁數單數之頁首文

字錯誤。 

已依照審查意見修改。 

2 

P5，文章內”地籍原圖掃描影像

及其段接續一覽圖”請修正為” 

地籍原圖及其段接續一覽圖掃

描影像”。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P5。 

3 
P8，文章內包含縣、市、段、小

段請增加”鄉鎮市區”。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P9。 

4 

P17，文章內請統一文字為”地籍

原圖及其段接續一覽圖掃描影

像”。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P18、P22。 

5 
P53，文章內協同”住”持人請修正

為”主”持人。 

已依照審查意見修改，請參考作業

計畫書 P65。 
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附錄四 需求訪談會議紀錄 
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擎雲科技企業(股)公司 | 第陸章 附錄 105 

 

「106 及 107 年度地籍原圖數位典藏作業採購案」106 年度工作總報告書  
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擎雲科技企業(股)公司 | 第陸章 附錄 107 

 

「106 及 107 年度地籍原圖數位典藏作業採購案」106 年度工作總報告書  

 

 
 

  



 

108 第陸章 附錄 | 擎雲科技企業(股)公司 

 

 「106 及 107 年度地籍原圖數位典藏作業採購案」106 年度工作總報告書 

附錄五 辦理工作會議 

第 1 次工作會議 
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附錄六 教育訓練課程表及簽到表 

教育訓練課程表 

序 主題 內容大綱 時數（分鐘） 

1 專案緣起及課程說明 
￭課程簡介 

￭作業說明 
5 

2 
地籍原圖掃描影像幾

何校正作業 

￭作業範圍與數量 

￭工作項目分配 

￭作業流程說明 

￭成果檢核說明 

20 

3 
地籍原圖掃描影像詮

釋資料建檔作業 

￭作業範圍與數量 

￭工作項目分配 

￭作業流程說明 

￭成果檢核說明 

20 

4 課間休息 15 

5 
法院（檢察署）囑託鑑

測案件資料掃描作業 

￭作業範圍與數量 

￭工作項目分配 

￭掃描作業流程說明 

￭成果檢核說明 

￭掃描作業所遭遇之問題 

35 

6 課間休息 15 

7 地籍原圖數位典藏作業實作及 Q&A 時間 30 

8 課間休息 10 

9 
法院（檢察署）囑託鑑測案件資料掃描作業 

實作及 Q&A 時間 
30 
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附錄七 專案顧問工作同意書 
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附錄八 地籍原圖數位典藏作業人員名冊與簡歷 

 

106 及 107 年度地籍原圖數位典藏作業 
 

 

主辦單位：內政部國土測繪中心 

承包廠商：擎雲科技企業股份有限公司 

 

 

106 年度進駐人員名冊 

姓名 年資 學歷 專長 

葉書汝 

（組長） 
4 

僑光科技大學會計資

訊系 

GIS 圖資處理、地形圖測繪、地籍原圖掃描

建檔 

許鈺佩 17 
修平技術學院工業工

程管理系學士 

地籍圖圖解數化建檔、GIS 圖資處理、地形

圖測繪、地籍原圖掃描建檔 

林奕諠 10 
中台科技大學食品科

學系學士 

GIS 圖資處理、地形圖編輯、地籍原圖掃描

建檔、都市計畫書圖資料處理與建置 

邱琳媛 6 
中華大學土木及工程

資訊學系 

GIS 相關圖資建置、自來水管線數化、圖籍

繪製 

陳培峻 10 
修平技術學院機械工

程系學士 

地籍圖圖解數化建檔、立體製圖、GIS 圖資

處理、地形圖測繪、地籍原圖掃描建檔 

黃寶璁 4 僑泰工商機械製圖科 
GIS 圖資處理、地形圖測繪、地籍原圖掃描

建檔 

廖以晴 4 
台中科技大學財務金

融系 

GIS 相關圖資建置、自來水管線數化、圖籍

繪製 

朱惠鈺 4 
南開科技大學資訊管

理系學士 

GIS 圖資處理、數值地形圖編輯與整飾、電

子地圖編輯 

洪榛㝝 1 
啟英高級中學美容美

髮科 
GIS 圖資處理、地籍原圖掃描建檔 
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項目 學經歷內容說明 

姓名 葉書汝 年資 4 年 

學歷 僑光科技大學會計資訊系 

現職 擎雲科技企業股份有限公司圖訊部   

經歷 擎雲科技企業股份有限公司測繪部   

專長 GIS 圖資處理、地形圖測繪、地籍原圖掃描建檔 

相關 

專案 

經歷 

 各縣市政府門牌號碼及其位置資料調查建置 2 年 

 內政部國土測繪中心_105 年度地籍原圖數位典藏作業（2016） 

 內政部國土測繪中心_104 年度國土資訊系統地籍資料加值管理系統地籍

原圖掃描建檔（2015） 

 內政部國土測繪中心_103 年度國土資訊系統地籍資料加值管理系統地籍

原圖掃描建檔（2014） 

 

 

項目 學經歷內容說明 

姓名 許鈺佩 年資 17 年 

學歷 修平技術學院工業工程管理系學士 

現職 擎雲科技企業股份有限公司圖訊部 組長 2012-迄今 

經歷 擎雲科技企業股份有限公司測繪部   

專長 地籍圖圖解數化建檔、GIS 圖資處理、地形圖測繪、地籍原圖掃描建檔 

相關 

專案 

經歷 

 圖解地籍圖數值化作業 11 年 

 各縣市政府門牌號碼及其位置資料調查建置 6 年 

 自來水公司各廠所管線明細圖委外電腦數化作業 8 年 

 自來水公司 PDS 管線資料建置 7 年 

 內政部國土測繪中心_105 年度地籍原圖數位典藏作業（2016） 

 內政部國土測繪中心_104 年度國土資訊系統地籍資料加值管理系統地籍

原圖掃描建檔（2015） 

 內政部國土測繪中心_103 年國土資訊系統地籍資料加值管理系統地籍原

圖掃描建檔（2014） 

 內政部國土測繪中心_102 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統

地籍原圖掃描建檔（2013） 

 內政部國土測繪中心_101 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理暨地

籍資料處理及地籍原圖掃描建檔（2012）  

 內政部國土測繪中心_100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統

擴充暨地籍原圖掃描建檔 （2011） 
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項目 學經歷內容說明 

姓名 林奕諠 年資 10 年 

學歷 中台科技大學食品科學系學士 

現職 擎雲科技企業股份有限公司測繪部   

經歷 擎雲科技企業股份有限公司圖訊部   

專長 
GIS 圖資處理、地形圖編輯、地籍原圖掃描建檔、都市計畫書圖資料處理與

建置 

相關 

專案 

經歷 

 水利署中央管河川圖籍數值化作業 7 年 

 各縣市政府門牌號碼及其位置資料調查建置 6 年 

 自來水公司各廠所管線明細圖委外電腦數化作業 6 年 

 內政部國土測繪中心_105 年度地籍原圖數位典藏作業（2016） 

 內政部國土測繪中心_104 年度國土資訊系統地籍資料加值管理系統地籍

原圖掃描建檔（2015） 

 內政部國土測繪中心_103 年國土資訊系統地籍資料加值管理系統地籍原

圖掃描建檔（2014） 

 內政部國土測繪中心_102 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統

地籍原圖掃描建檔（2013） 

 內政部國土測繪中心_101 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理暨地

籍資料處理及地籍原圖掃描建檔（2012）  

 內政部國土測繪中心_100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統

擴充暨地籍原圖掃描建檔 （2011） 

 

 

項目 學經歷內容說明 

姓名 邱琳媛 年資 6 年 

學歷 中華大學土木及工程資訊學系 

現職 擎雲科技企業股份有限公司圖訊部   

經歷 擎雲科技企業股份有限公司測繪部   

專長 
GIS 圖資處理、地形圖編輯、地籍原圖掃描建檔、都市計畫書圖資料處理與

建置 

相關 

專案 

經歷 

 內政部國土測繪中心_105 年度地籍原圖數位典藏作業（2016） 

 各縣市政府門牌號碼及其位置資料調查建置 2 年 

 自來水公司各廠所管線明細圖委外電腦數化作業 5 年 

 自來水公司 PDS 管線資料建置 5 年 
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項目 學經歷內容說明 

姓名 陳培峻 年資 10 年 

學歷 修平技術學院機械工程系學士 

現職 擎雲科技企業股份有限公司測繪部   

經歷 擎雲科技企業股份有限公司圖訊部   

專長 
地籍圖圖解數化建檔、立體製圖、GIS 圖資處理、地形圖測繪、地籍原圖掃

描建檔 

相關 

專案 

經歷 

 各縣市政府門牌號碼及其位置資料調查建置 9 年 

 自來水公司各廠所管線明細圖委外電腦數化作業 6 年 

 自來水公司 PDS 管線資料建置 5 年 

 內政部國土測繪中心_105 年度地籍原圖數位典藏作業（2016） 

 內政部國土測繪中心_104 年度國土資訊系統地籍資料加值管理系統地籍

原圖掃描建檔（2015） 

 內政部國土測繪中心_103 年國土資訊系統地籍資料加值管理系統地籍原

圖掃描建檔（2014） 

 內政部國土測繪中心_102 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統

地籍原圖掃描建檔（2013） 

 內政部國土測繪中心_101 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理暨地

籍資料處理及地籍原圖掃描建檔（2012）  

 內政部國土測繪中心_100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統

擴充暨地籍原圖掃描建檔 （2011） 

 

 

 

項目 學經歷內容說明 

姓名 黃寶璁 年資 4 年 

學歷 僑泰工商機械製圖科 

現職 擎雲科技企業股份有限公司圖訊部   

專長 GIS 圖資處理、地形圖測繪、地籍原圖掃描建檔 

相關 

專案 

經歷 

 內政部國土測繪中心_105 年度地籍原圖數位典藏作業（2016） 

 內政部國土測繪中心_104 年國土資訊系統地籍資料加值管理系統地籍原

圖掃描建檔（2015） 

 內政部國土測繪中心_103 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統

地籍原圖掃描建檔（2014） 

 內政部國土測繪中心_102 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統

地籍原圖掃描建檔（2013） 
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項目 學經歷內容說明 

姓名 廖以晴 年資 4 年 

學歷 臺中科技大學財務金融系 

現職 擎雲科技企業股份有限公司圖訊部   

經歷 擎雲科技企業股份有限公司測繪部   

專長 
GIS 圖資處理、地形圖編輯、地籍原圖掃描建檔、都市計畫書圖資料處理與

建置 

相關 

專案 

經歷 

 內政部國土測繪中心_105 年度地籍原圖數位典藏作業（2016） 

 圖解地籍圖數值化作業 2 年 

 自來水公司各廠所管線明細圖委外電腦數化作業 3 年 

 自來水公司 PDS 管線資料建置 3 年 

 

項目 學經歷內容說明 

姓名 朱惠鈺 年資 4 年 

學歷 南開科技大學資訊管理系學士 

現職 擎雲科技企業股份有限公司圖訊部   

經歷 擎雲科技企業股份有限公司測繪部   

專長 GIS 圖資處理、數值地形圖編輯與整飾、電子地圖編輯 

相關 

專案 

經歷 

 各縣市政府門牌號碼及其位置資料調查建置 3 年 

 自來水公司各廠所管線明細圖委外電腦數化作業 2 年 

 自來水公司 PDS 管線資料建置 2 年 

 內政部國土測繪中心_105 年度地籍原圖數位典藏作業（2016） 

 內政部國土測繪中心_104 年度國土資訊系統地籍資料加值管理系統地籍

原圖掃描建檔（2015） 

 

項目 學經歷內容說明 

姓名 洪榛㝝 年資 1 年 

學歷 啟英高級中學美容美髮科 

現職 擎雲科技企業股份有限公司圖訊部   

經歷 擎雲科技企業股份有限公司測繪部   

專長 GIS 圖資處理、地籍原圖掃描建檔 

相關 

專案 

經歷 

 內政部國土測繪中心_104 年度國土資訊系統地籍資料加值管理系統地籍

原圖掃描建檔（2015） 
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附錄九 地籍原圖數位典藏作業進駐設備清單 

 

106 及 107 年度地籍原圖數位典藏作業 

 

 

主辦單位:內政部國土測繪中心 

承包廠商:擎雲科技企業股份有限公司 

 

106 年度進駐設備清單 

項次 設備名稱 廠牌 型號 數量 備註 

1 
A2 尺寸-平臺式掃描

機 
CONTEX 50I 1 台  

2 A3 雙面高速掃描器 
虹光 

Avision 
AV320D2 PLUS 2 台  

3 A0 滾筒式掃描機 CONTEX RA67G 1 台 
106/5/26 

進駐 

4 桌上型電腦   8 台  

5 液晶螢幕（19 吋）   8 台  

6 滑鼠及鍵盤   8 組  

7 3.5 吋外接式硬碟 WD 3TB 4 顆  

8 3.5 吋外接式硬碟 Transcend 3TB 1 顆  

9 USB 1.44MB 磁碟機 伽利略 FLOP-02B 1 組  

10 UPS 不斷電系統 飛瑞 A1000 1 台  

11 交換器 D-LINK DES-1008D 1 台  

製表 106.6 
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