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摘要 

土地為民生之本，國土利用調查成果為詳實的土地使用現況調查資料，除

可作為中央及地方政府國土規劃、土地管理、環境監測、防救災等各項應用基

礎資料外，更是國土資源科學化管理、社會經濟宏觀決策不可或缺的關鍵要素。

本中心研訂之「國土利用調查計畫」(95-104 年)為行政院「國家地理資訊系統建

置及推動十年計畫」之子計畫，於 95 至 97 年度辦理臺澎金馬地區國土利用調

查成果建置，98 至 104 年辦理成果更新維護。為持續辦理國土利用調查維護更

新工作，內政部於 104 年研擬「落實智慧國土—國土測繪圖資更新及維運計畫」

(105-109 年)，並經行政院 104 年 9 月 24 日院臺建字第 1040050285 號函核定，

「國土利用調查」為前開計畫分項工作之一。 

土地使用與時丕變，國土利用調查成果必須持續進行更新維護作業始能確

保正確性，更新維護工作除委外由廠商辦理外，為因應本中心測量隊業務轉型，

以提升本中心未來辦理各項國土測繪圖資更新維護能力，於 97 年度試辦由本中

心各測量隊派員辦理成果更新作業。試辦期間以既有軟體及工具克服困難，勠力

完成各項工作，印證本中心測量隊同仁確有能力辦理，爰依據前開試辦經驗，並

考量各測量隊人力及業務負荷量，規劃擬訂年度更新區域，並持續精進更新作業

流程。98 至 104 年度作業情形良好，105 年度持續辦理。國土利用調查成果更新

頻率自 105 年起由 5 年調整為 2 年，並依據內政部 104 年 4 月 13 日修訂並更名

之「土地利用分類系統表」辦理至第 2 級分類；臺灣通用電子地圖更新頻率自

103 年度起由 5 年調整為 2 年，考量前開 2 種圖資自 105 年度起皆為 2 年更新 1

次，為方便使用者整合應用，規劃前開 2 種圖資每年更新作業區域相同。107 年

度辦理數量計 469 幅，108 年度規劃辦理數量計 711 幅，範圍包含包含臺北市、

新北市、基隆市、花蓮縣、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、高雄市

及屏東縣部分區域等 11 個直轄市、縣(市)。 

本項工作藉由整合各項資源達成圖資更新維護目標，作業期間透過督導及

成果檢查作業等管控機制，有效確保作業程序及成果品質，為國土利用調查更新

維護作業奠定良好基礎。 

關鍵字：國土利用調查、成果更新  



2 

108年度國土利用調查更新作業工作總報告 

壹、計畫概述 

為因應各界對於土地現況調查資料殷切需求，本中心自 95 至 97 年度

辦理臺澎金馬地區國土利用調查作業，蒐集土地利用情形，同時建置國土

利用調查成果資料庫，充實國土資訊系統與土地基本資料庫，以期滿足各

界國土管理之需求，為使國土利用調查成果永續使用，自 98 年度起辦理

國土利用調查成果更新作業。 

為因應本中心測量隊業務轉型，於 97 年度辦理測量隊人員國土利用

調查成果更新試辦作業，自 98 年度起由各測量隊辦理調查成果更新維護，

並自 101 年度起導入臺灣通用電子地圖成果，提升國土利用調查成果幾何

精度，搭配原國土利用調查成果對屬性資料分類詳細程度要求，完成幾何

精度與屬性品質兼顧之成果。 

為提升更新時效，國土利用調查成果更新頻率自 105 年起由 5 年提升

為 2 年，並依據內政部 104 年 4 月 13 日修訂並更名之「土地利用分類系

統表」辦理至第 2 級分類；臺灣通用電子地圖更新頻率自 103 年度起由 5

年調整為 2 年，考量前開 2 種圖資自 105 年度起皆為 2 年更新 1 次，為方

便使用者整合應用，規劃前開 2 種圖資每年更新作業區域相同，107 年度

辦理數量計 469 幅，108 年度規劃辦理數量計 711 幅，範圍包含包含臺北

市、新北市、基隆市、花蓮縣、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中

市、高雄市及屏東縣部分區域等 11 個直轄市、縣(市)。 

一、 計畫依據 

(一)依據行政院 104 年 9 月 24 日院臺建字第 1040050285 號函核定「落實

智慧國土—國土測繪圖資更新及維運計畫」辦理。 

(二)依據本中心 108 年度國土利用調查成果更新作業辦理範圍（含經費）

工作研商會議紀錄辦理。 

(三)本中心 108 年度國土利用調查更新作業執行計畫。 

二、 計畫目標 

(一)針對作業區域內土地使用情形進行調查作業，掌握土地使用現況，更

新資料庫並提供各界最新國土利用調查成果。 

(二)賡續培育本中心辦理國土利用調查成果更新作業人員，以利辦理成果
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更新維護作業。 

貳、計畫原則 

為順利推動本作業，配合土地使用變化較大地區、各測量隊轄區分布

與人力情形，選擇適當作業地區及辦理數量後，據以研訂 108 年度作業計

畫，其作業原則如下： 

一、 辦理區域及選定原則 

依據內政部研訂「國土利用調查圖資更新納入行政流程分工與推動方

式」所列內政部負責更新圖幅範圍，並參考 108 年度臺灣通用電子地圖更

新作業區域，規劃 108 年度國土利用調查成果更新作業範圍，俾利後續整

合作業之進行；另考量更新區域完整性及外業調查路徑規劃方便性，以連

續圖幅為辦理範圍，選定 711 幅更新圖幅，各測量隊辦理圖幅數量如表 1，

圖幅號表如附件 1，辦理區域示意圖如圖 1。 

表 1：各測量隊辦理圖幅數量及調派人力 

隊別 辦公室別 業務別 

辦理人數 

(含辦公室負責人) 
辦理 

圖幅數量 
員 助理 小計 

北區第一測量隊 

臺北 國土兼辦控制 7 5 12 44 

宜蘭 國土兼辦控制 5 6 11 58 

花蓮 國土兼辦控制 4 3 7 74 

北區第二測量隊 

桃園 國土專辦 5 4 9 44 

新竹 國土兼辦控制 4 10 14 45 

苗栗 國土專辦 4 12 16 138 

中區測量隊 南投 國土兼辦控制 5 15 20 40 

南區第一測量隊 彰化 國土兼辦控制 4 9 13 28 

南區第二測量隊 歸仁 國土兼辦控制 3 29 32 169 

東區測量隊 潮州 國土兼辦控制 2 17 19 71 

總計 36 117 153 711 
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圖 1：各測量隊辦理圖幅位置圖 

二、 人力規劃及分工 

本計畫由地形及海洋測量課主辦各項行政業務，各測量隊調派規劃人

力如表 1 所列，測量隊人員分工如表 2。 
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表 2：測量隊人員分工表 

辦理人員 工作內容 

測量助理(專辦) 辦理國土利用調查成果更新作業 

員級人員(檢查員) 辦理測量助理成果檢查 

員級人員(兼辦檢查員) 

1. 辦理國土利用調查成果更新作業 

2. 協助測量助理有關內業編輯操作及外業分類疑義

處理 

3. 協助辦理測量助理成果檢查 

員級人員(專辦) 

1. 辦理國土利用調查成果更新作業 

2. 協助測量助理有關內業編輯操作及外業分類疑義

處理 

辦公室負責人 

1. 成果檢查(包含測量隊檢查及作業人員第 1 幅成

果檢查) 

2. 人員編組與管理 

3. 管控工作進度 

4. 各項事務指派與處理 

5. 圖資管理 

隊部督導人員 辦理隊部督導事宜 

備註說明： 

除南區第二測量隊歸仁辦公室設置檢查員 1 人；北區第二測量隊苗栗辦公室、

中區測量隊南投辦公室、東區測量隊潮州辦公室各設置兼辦檢查員 1 人外；其

餘各測量隊員級人員均為專辦人員，並由該辦公室負責人辦理成果檢查。 

三、 作業方式 

本計畫運用高解析航拍正射影像，配合地籍圖、臺灣通用電子地圖

等 GIS 資料與外業調查工作，依土地利用分類系統(如附件 2)分類說明，

辦理至第 2 級土地利用分類作業。先於內業初步判釋，再至實地外業調

查確定屬性後，據以辦理成果更新。另為掌握各測量隊作業進度、執行

情形及困難，以確保成果品質，定期辦理測量隊業務督導及成果檢查，

並於年度作業完成後評比各測量隊執行績效。 

整體作業分為 12 個工作項目，包含規劃準備、圖資整理與檢視、內

業套疊參考資料編修、外業調查、成果編修整理、詮釋資料、成果檢查、
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進度通報、業務督導、成果統計、成果繳交及計畫執行績效考評，整體

作業流程如圖 2。 

1.規劃準備

2.圖資整理與檢
視

3.內業套疊參考
資料編修

4.外業調查

5.成果編修整理

10.成果統計

11.成果繳交

12.計畫執行績
效評核

9.業務督導 8.進度通報

7.成果檢查

未通過

通過

6.詮釋資料

 

圖 2：作業流程圖 

(一)規劃準備 

1.參考圖資蒐集 

作業所需各項參考圖資如表 3，除航拍正射影像由地形及海洋

測量課於展辦前向行政院農業委員會林務局農林航空測量所洽取外，

其餘圖資由地形及海洋測量課洽測繪資訊課取得後，統籌提供各測

量隊使用。 
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表 3：參考圖資 

種類 說明 

航拍正射影像 地形及海洋測量課提供 

國土利用調查成果 測繪資訊課協助提供 

臺灣通用電子地圖成果及其正射影像 測繪資訊課協助提供 

地籍圖 測繪資訊課協助提供 

段籍圖 測繪資訊課協助提供 

作業範圍圖框 地形及海洋測量課提供 

2.測量隊作業人員指派 

(1)各測量隊應依據人力規劃及分工指派人員作業。 

(2)各測量隊應於年度工作展辦前指派作業人員，並於執行計畫簽奉

核准後 1 個月內將隊部督導人員、作業人員名單及各梯次繳交圖

幅函報中心本部。 

3.儀器設備調派 

由各測量隊調派現有電腦、印表機、相機、公務機車等設備辦

理本項業務。公務機車以 5 人 3 部為配置原則；由秘書室依各隊配

置作業人員調整後，由各測量隊將公務機車車號列冊通報中心本部

進行相關油料限額調整作業。 

4.辦理教育訓練 

於年度工作展辦前，由地形及海洋測量課針對各測量隊辦理作

業人員教育訓練，課程包含介紹國土利用調查成果更新作業流程概

述、土地利用分類系統疑義案例說明、監審廠商品質檢查說明、國

土利用調查資料處理程式(以下簡稱 imap 程式)功能介紹及實機操作、

臺灣通用電子地圖回報等。 

(二)圖資整理與檢視 

1.圖資整理 

彙整作業圖幅之相關圖資，確認作業所需各項圖資是否已取得

或有缺漏情形。 

 

2.圖資檢視 

檢視各項圖資是否可正常開啟，圖資坐標系統是否一致，資料
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格式及欄位內容是否正確，並以 imap 程式辦理國土利用調查成果檢

核作業，檢查位相關係是否正確。 

(三)內業套疊參考資料編修 

1. 將各項圖資予以套疊，分析圖資套疊情況是否合理，如有不合理者，

應究其原因並予以解決；倘無法調整套疊，則將該圖資料排除使用。 

2. 於航拍正射影像上套疊國土利用調查成果、地籍圖、臺灣通用電子

地圖(如道路、鐵路及捷運、水系、區塊、地標及建物等圖層)及其他

參考圖資，對各坵塊內土地利用類別參考影像內容進行判釋及記錄。 

3. 參考臺灣通用電子地圖所繪製道路(含高架道路、一般道路及隧道)

及水系成果，進行國土利用調查成果道路及水系資料編修，提升國

土利用調查成果道路及水系精度。若於編修過程發現臺灣通用電子

地圖道路圖層成果有疑義，於外業調查時予以確認，如確與現況不

符，則填寫臺灣通用電子地圖道路變動情形通報表並製作通報點圖

層，納入各梯次成果繳交項目。 

4. 如經參考影像判釋使用現況已與國土利用調查成果圖形不符時，應

依據影像以數化方式編修坵塊圖形，並就影像上可直接判釋土地利

用坵塊先行填註其屬性，再至現地辦理外業調查作業。 

(四)外業調查 

1.外業調查底圖製作 

將內業編修成果套疊航拍正射影像展繪外業調查底圖，並標示

無法判釋坵塊，建議非都市密集區以 1/2,500 比例尺底圖作業，都市

密集區以約 1/1,000 至 1/2,000 比例尺底圖作業。 

2.調查路線規劃安排 

調查作業應根據各圖幅內坵塊分布及道路位置，分區安排調查

路線及辦理調查作業。 

3.現地調查坵塊屬性及邊界 

(1)現地調查並記錄土地利用情形 

a. 內業已判釋土地利用屬性之坵塊：至現地逐筆進行核對，若土

地利用情形有所改變，現地情形與影像判釋成果不同或圖形邊

界不符，則於調查底圖上標註實際情形。如該土地坵塊無法進

入，可透過影像判釋土地利用屬性，其資料獲取方式應確實記

載為影像判釋。 
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b. 內業無法判釋之坵塊：至現地逐筆檢視，並標註現地使用情形

及土地利用分類。 

(2)若現地使用分類有疑義者，予以拍照並將使用情形註記於調查底

圖，經測量隊討論後仍有疑義者，可填寫土地分類疑義通報單，

由中心本部提供分類建議。 

(五)成果編修整理 

配合外業調查所註記資料進行調查成果編修工作，依現地調查結

果修正國土利用調查成果坵塊屬性及邊界資料，並參考臺灣通用電子

地圖道路圖層修正道路位置，編修後成果應以 imap 程式辦理檢核作

業。 

(六)成果檢查 

為確保作業成果品質，成果檢查作業分為自我檢查、第 1 幅成果

抽查、測量隊檢查及監審廠商檢查。測量隊檢查分為內業 imap 程式檢

查、內業成果合理性檢查及外業檢查；監審廠商檢查分為內業 imap 程

式檢查、內業成果合理性檢查、外業檢查及詮釋資料檢查。 

(七)進度通報 

除宜蘭、新竹、彰化及潮州辦公室自 108 年 6 月開始展辦，餘辦

公室自 108 年 1 月開始展辦，各測量隊於每月 3 日(含)前，參考預定

進度將前個月實際作業進度及經費支用情形填註於工作進度通報表及

明細表，用印後以電子郵件送地形及海洋測量課彙整。 

(八)業務督導 

為確實掌握作業情形，對測量隊執行之工作項目實施業務督導，

透過業務督導，掌握作業進度並了解各測量隊執行情形及困難，適時

予以協助處理，分為隊部督導及中心本部督導。業務督導項目如下： 

1. 規劃準備：作業人員名單是否依規定通報中心本部、作業人員是否

調整、彩色印表機碳粉匣使用情形。 

2. 圖資整理及檢視與管理：各項圖資是否已完備、各項圖資是否可正

常開啟、各項圖資坐標系統及資料格式是否正確、是否指派專人辦

理資料管理事宜。 

3. 內業套疊參考資料編修：是否套疊參考圖資並檢查坵塊使用情形、

是否確實參考臺灣通用電子地圖道路及水系圖層編修、是否確實套

疊最新航拍正射影像、作業人員是否熟悉 imap 程式操作。 
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4. 外業調查：是否有列印調查底圖、調查底圖是否套疊最新航拍正射

影像、是否確實檢視坵塊土地使用情形、是否將有疑義的土地使用

情形拍攝記錄。 

5. 成果編修整理：是否確依調查資料編修，並套疊最新版本航拍正射

影像、是否製作臺灣通用電子地圖回報檔。 

6. 進度通報及業務督導：是否每月 3日前將進度通報表通報中心本部、

進度通報是否符合預定進度、是否辦理隊部業務督導。 

7. 成果檢查：作業人員是否辦理成果自我檢查、是否辦理第 1 幅成果

抽查、是否辦理測量隊成果檢查作業。 

8. 經費執行情形：經費執行率是否妥適。 

9. 前次督導缺失改進情形：追蹤上次督導缺失改進情形。 

(九)成果彙整 

1.詮釋資料 

以中心本部提供國土利用調查成果之必填欄位及填表原則製作

分幅詮釋資料檔。 

2.成果統計 

統計土地利用變化情形，以土地分類屬性統計辦理區域坵塊、

面積數量統計成果表。 

(十)成果繳交 

1.成果繳交與點收 

測量隊於 108 年 12 月 31 日前，繳交下列成果項目至地形及海

洋測量課。 

(1)國土利用調查成果檔。 

(2)路網通報檔。 

(3)詮釋資料。 

(4)統計報表檔。 

2.成果匯入及管理 

由地形及海洋測量課將調查成果數值檔整理後，移請測繪資訊

課辦理後續成果匯入及管理作業。 

 

(十一)計畫執行績效考評 

綜合各測量隊具體作業情形，就規劃準備、圖資檢查、業務督導、
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測量隊成果檢查、監審廠商檢查、進度管控及行政作業等 7 項辦理情

形，評定執行績效，並參酌各測量隊績效評核成績及相關作業人員表

現予以獎勵。各工作項目績效評核內容及占分比例如下： 

1.規劃準備(4%) 

各梯次作業範圍規劃是否以完整及連續性為規劃原則、是否確

實辦理人員指派並通報中心本部備查。 

2.圖資檢查(2%) 

各項圖資是否完成圖資檢查工作。 

3.業務督導(4%) 

測量隊是否辦理隊部業務督導工作，且業務督導結果有無缺失

及上次缺失是否如期改正，中心本部督導結果有無缺失及上次缺失

是否如期改正。 

4.測量隊成果檢查(10%) 

是否辦理自我檢查、第 1 幅成果抽查、測量隊檢查並依規定修

正錯誤。 

5.監審廠商檢查(60%) 

監審廠商內外業檢查及詮釋資料檢查合格率，監審廠商檢查缺

失是否如期修正。 

6.進度管控(15%) 

每月進度通報表是否依規定詳實記錄且如期填送、每月所通報

工作總進度是否較預定進度落後，各梯次成果是否如期繳交。 

7.行政作業(5%) 

作業相關表格資料文件是否裝訂成冊並專案管理、經費執行率

是否符合或超前預定執行率。 

四、 軟硬體規劃 

硬體部分以使用測量隊現有電腦為主，軟體部分自 99 年度開始使

用本中心自行開發之 imap 程式執行內業成果編修及檢核，imap 程式因

操作介面為全中文並貼近作業需求，且對電腦硬體等級要求較低，有效

降低作業人員訓練及軟硬體購置成本。 

五、 作業期程規劃 

作業辦理期程計 12 個月，如附件 3，除宜蘭、新竹、彰化及潮州辦
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公室自 108 年 6 月開始展辦，餘辦公室自 108 年 1 月開始展辦，並由各

測量隊隊部派員定期辦理督導及成果檢查，中心本部亦於每 3 至 4 個月

辦理 1 次業務督導，除南區第一測量彰化辦公室辦理 1 梯次成果檢查

外，餘各測量隊均辦理 2 梯次成果檢查。 

六、 經費規劃 

辦理國土利用調查成果更新所需經費，於「108 年度國土利用調查

計畫」項下編列新臺幣(以下同)731 萬元。 

參、執行情形 

一、 人員指派 

於本中心人力規劃會議中決議各測量隊 108 年度實際作業人數，另

為落實成果督導及掌握作業進度，各測量隊指派 1 至 2 名隊部人員負責

辦理隊部督導事宜。 

二、 辦理教育訓練 

108 年度各測量隊均配合辦理國土利用調查更新作業，按以往各測

量隊例行性教育訓練期程多規劃於年初辦理，考量北區第一測量隊桃園

及苗栗辦公室、中區測量隊南投辦公室及南區第一測量隊彰化辦公室為

108 年度首次辦理第 2 級國土利用調查更新作業，為讓作業人員及早接

觸並完整了解作業方法，並配合桃園、苗栗及南投辦公室於 108 年 1 月

展辦，彰化辦公室於 108 年 7 月展辦，爰於 107 年 12 月 14、25 及 27

日於桃園、苗栗及南投辦公室辦理教育訓練，至彰化辦公室則調整於 108

年 6 月 10 日辦理，針對作業流程及 imap 程式辦理教育訓練，並分別實

施外業調查及內業上機實習，讓作業人員具備辦理國土利用調查更新之

內、外業作業能力。 

同時配合各測量隊展辦期程，分別於 108 年 1 月 18、24、25 及 29

日、6 月 5 及 13 日，針對北區第一測量隊、北區第二測量隊、中區測量

隊、南區第二測量隊、南區第一測量隊及東區測量隊，辦理 6 梯次例行

性教育訓練，針對常見土地使用分類疑義說明、imap 程式功能增修及臺

灣通用電子地圖回報等項目，詳盡說明作業方式，讓作業執行更為順暢，

教育訓練辦理情形如圖 3。 
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圖 3：教育訓練辦理情形 

三、 國土利用調查成果更新作業 

108 年度辦理區域，配合臺灣通用電子地圖 108 年度更新區域、

各測量隊轄區及人力規劃予以選定，土地利用型態包含建物密集區、

鄉區或山區等類型，作業人員外業前須先參考臺灣通用電子地圖道路

圖層成果予以內業初步編修，再至實地檢視並記錄於調查底圖，調查

底圖案例如圖 4。 

  

圖 4：調查底圖案例 

作業人員於現場發現土地使用分類疑義時，予以拍照後於隊部討

論，若仍有疑義者，再填寫土地分類疑義回報單，回報中心本部提供

分類建議，並挑選各測量隊回報較具代表性的新型態土地利用案例納

入「土地利用分類系統疑義案例彙編」，提供爾後年度作業參考。 

作業人員於外業調查時，如發現道路現況改變，則製作臺灣通用

電子地圖回報檔回報中心本部，提供臺灣通用電子地圖更新參考，臺

灣通用電子地圖回報檔案例如圖 5。 
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圖 5：臺灣通用電子地圖回報檔案例 

四、 調查成果整理 

依實地調查資料進行編修工作，修正坵塊圖形及土地利用屬性，108

年度各測量隊辦理坵塊數量如表 4。國土利用調查成果自 105 年起依據

內政部 104 年 4 月 13 日修訂並更名之「土地利用分類系統表」辦理至

第 2 級分類，由表 4 可發現，各測量隊辦理前及辦理後坵塊數差異量增

加百分比約為 1%至 8%。 

表 4：各測量隊辦理土地利用調查坵塊數量統計表 

隊別 
北區第一 
測量隊 

北區第二 
測量隊 

中區 
測量隊 

南區 
第一 
測量隊 

南區 
第二 
測量隊 

東區 
測量隊 

合計 
辦公 
室別 

臺北 宜蘭 花蓮 桃園 新竹 苗栗 南投 彰化 歸仁 潮州 

辦理前 150,913 33,310 63,776 129,011 90,695 231,611 109,012 80,058 306,125 122,516 1,317,027 

辦理後 154,316 35,156 64,604 137,001 95,787 240,845 109,991 81,552 331,585 132,171 1,383,008 

差異量 3,403 1,846 828 7,990 5,092 9,234 979 1,494 25,460 9,655 65,981 

差異量 

百分比 
2% 6% 1% 6% 6% 4% 1% 2% 8% 8% 5% 

五、 imap 程式功能增修 

為使 imap 程式更貼近作業人員需求並提升作業成果品質，持續蒐

集使用回饋意見，108 年度持續對調查成果整理所需使用之 imap 程式

進行功能增修，包括增加「屬性顯示代碼/中文快速切換」及「屬性值顏

色單一顏色/METHOD 分色快速切換」功能，提供使用者於圖面快速切

換顯示；國土成果「圖例套色」功能，提供視覺化快速分辨屬性值；增
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加「指定線條寬度」功能，提供圖層套疊時個別設定各圖層線條寬度；

增加設定快捷鍵，提供使用者以鍵盤組合鍵方式快速啟動圖面編輯功能

新增功能說明及範例畫面如表 5。 

表 5：新增功能說明及範例畫面 

功能圖例 功能說明及範例畫面 

 

屬性顯示代碼/中文快速切換 

  

 

屬性值顏色單一顏色/METHOD 分色快速切換 

  

 

圖例套色 
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設定線條寬度功能 

 

 

 

鍵盤快捷鍵功能 

六、 進度通報 

各測量隊依據執行計畫預定進度，於每月 3 日前將上個月預定進度

及實際作業進度填註於工作進度通報表陳報中心本部彙整，各測量隊均

於預定時程內順利完成，各測量隊辦理進度如表 6，辦理進度圖如附件

4。其中北區第二測量隊新竹辦公室因提早於 108 年 2 月展辦，故提早

提報進度。
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表 6：各測量隊工作進度統計表 

隊別 
北區第一 
測量隊 

北區第二 
測量隊 

中區 
測量隊 

南區第一 
測量隊 

南區第二 
測量隊 

東區 
測量隊 

室別 臺北辦公室 宜蘭辦公室 花蓮辦公室 桃園辦公室 新竹辦公室 苗栗辦公室 南投辦公室 彰化辦公室 歸仁辦公室 潮州辦公室 

月份 
實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

實際 
進度 

預定 
進度 

1 月 4.2% 3.8% - - 5.0% 3.8% 4.5% 3.8% 0.0% 0.0% 8.9% 3.8% 4.0% 3.6% - - 5.7% 3.8% - - 

2 月 9.9% 8.3% - - 10.5% 8.3% 17.3% 16.0% 6.0% 0.0% 16.3% 16.0% 10.8% 8.4% - - 12.7% 8.3% - - 

3 月 22.2% 20.0% - - 26.2% 20.0% 31.3% 28.0% 8.2% 0.0% 28.2% 28.0% 16.6% 13.7% - - 24.3% 12.0% - - 

4 月 34.2% 28.0% - - 39.2% 28.5% 44.7% 43.5% 8.2% 0.0% 43.6% 43.5% 21.3% 15.0% - - 33.7% 24.0% - - 

5 月 46.0% 43.5% - - 52.3% 44.0% 55.1% 54.0% 17.3% 0.0% 54.3% 54.0% 22.5% 16.3% - - 40.8% 30.5% - - 

6 月 57.8% 54.0% 15.5% 0.0% 59.8% 54.5% 69.3% 68.8% 20.2% 0.0% 68.9% 68.8% 24.6% 20.0% 10.0% 0.0% 45.9% 37.8% 16.6% 0.0% 

7 月 70.4% 68.8% 42.7% 28.8% 70.8% 64.2% 71.9% 71.3% 34.7% 23.8% 71.8% 71.3% 45.8% 32.5% 41.5% 23.8% 57.6% 53.3% 45.8% 23.8% 

8 月 76.8% 76.3% 67.9% 61.3% 79.6% 76.8% 79.0% 78.8% 68.3% 56.3% 78.9% 78.8% 61.3% 56.3% 62.1% 56.3% 72.9% 68.8% 58.9% 56.3% 

9 月 82.9% 81.3% 85.2% 85.0% 83.0% 81.8% 85.2% 85.0% 81.8% 73.8% 83.3% 85.0% 75.9% 73.8% 77.5% 68.8% 79.6% 76.3% 79.2% 73.8% 

10 月 85.0% 85.0% 95.0% 95.0% 85.0% 85.0% 95.0% 95.0% 85.1% 85.0% 95.0% 95.0% 85.3% 85.0% 87.5% 80.0% 90.3% 85.0% 99.9% 85.0% 

11 月 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 100% 95.0% 

12 月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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七、 業務督導 

依據執行計畫業務督導分為隊部及中心本部督導兩大類，配合各辦

公室工作期程辦理，其中宜蘭、彰化及潮州辦公室自 108 年 6 月開始展

辦，餘辦公室自 108 年 1 月開始展辦，故宜蘭、彰化及潮州辦公室辦理

3 次隊部督導及 2 次中心本部督導，餘各辦公室辦理 6 次隊部督導及 3

次中心本部督導，並配合整體作業方式及流程，挑選以下項目作為業務

督導查核重點，包含抽查參考臺灣通用電子地圖道路圖層編修辦理情形、

調查底圖及內業判釋套疊正射影像辦理情形、作業人員 imap 程式操作

情形、調查底圖套疊最新航拍正射影像辦理情形、調查成果是否套疊最

新版本航拍正射影像、臺灣通用電子地圖現況變動通報表統計數量、檢

查是否完成 imap 程式檢核等項目。 

八、 成果檢查 

包含自我檢查、第 1 幅成果抽查、測量隊檢查及監審廠商檢查等檢

核工作，作業人員於完成每幅成果時，需依據自我檢查紀錄表項目進行

自我檢查並製作紀錄；作業人員完成第 1 幅成果時，由辦公室負責人及

員級人員(專辦)辦理第 1 幅成果抽查；並經測量隊檢查辦竣後，將成果

送至中心本部，再辦理監審廠商成果檢查。測量隊及監審廠商檢查除南

區第一測量彰化辦公室辦理 1 梯次外，餘各測量隊均辦理 2 梯次成果檢

查。測量隊完成成果檢查後，將成果送至中心本部，交由監審廠商辦理

檢查。測量隊檢查圖幅數量如表 7，測量隊各梯次成果繳交至中心本部

時間如表 8。監審廠商於收到測量隊成果後 30 個日曆天內辦理檢查，各

測量隊監審廠商檢查數量及結果如表 9 至表 12。 
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表 7：測量隊檢查圖幅數量表 

隊別 辦公室別 辦理圖幅數 
內業 imap 程式 
檢查圖幅數 

內業成果合理性 
及外業檢查圖幅數 

北區第一 
測量隊 

臺北 44 44 8 

宜蘭 58 58 10 

花蓮 74 74 12 

北區第二 
測量隊 

桃園 44 44 12 

新竹 45 45 16 

苗栗 138 138 24 

中區 
測量隊 

南投 40 40 19 

南區第一 
測量隊 

彰化 28 28 12 

南區第二 
測量隊 

歸仁 169 169 26 

東區 
測量隊 

潮州 71 71 19 

小計 711 711 174 

 

表 8：測量隊各梯次成果繳交時間表 

隊別 辦公室別 第 1 梯次 第 2 梯次 

北區第一測量隊 

臺北 108 年 7 月 26 日 108 年 11 月 13 日 

宜蘭 108 年 9 月 25 日 108 年 10 月 28 日 

花蓮 108 年 7 月 15 日 108 年 11 月 15 日 

北區第二測量隊 

桃園 108 年 7 月 1 日 108 年 10 月 31 日 

新竹 108 年 9 月 30 日 108 年 11 月 15 日 

苗栗 108 年 7 月 1 日 108 年 10 月 31 日 

中區測量隊 南投 108 年 9 月 30 日 108 年 11 月 15 日 

南區第一測量隊 彰化 - 108 年 11 月 15 日 

南區第二測量隊 歸仁 108 年 8 月 19 日 108 年 11 月 12 日 

東區測量隊 潮州 108 年 9 月 27 日 108 年 11 月 12 日 
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表 9：監審廠商檢查圖幅數量表 

隊別 
辦公 
室別 

辦理 
圖幅數 

內業 imap 程式
檢查圖幅數 

內業成果合理
性檢查圖幅數 

外業檢查 
圖幅數 

詮釋資料 
圖幅數 

北區第一 
測量隊 

臺北 44 9 8 8 44 

宜蘭 58 5 5 5 58 

花蓮 74 5 5 5 74 

北區第二 
測量隊 

桃園 44 5 8 8 44 

新竹 45 8 9 9 45 

苗栗 138 15 15 15 138 

中區 
測量隊 

南投 40 14 14 14 40 

南區第一 
測量隊 

彰化 28 12 12 12 28 

南區第二 
測量隊 

歸仁 169 10 10 10 169 

東區 
測量隊 

潮州 71 7 7 7 71 

合計 711 90 93 93 711 

 

表 10：監審廠商內業 imap 程式檢查結果統計表 

隊別 辦公室別 檢查幅數 合格幅數 圖幅數合格率 

北區第一 
測量隊 

臺北 9 9 100% 

宜蘭 5 5 100% 

花蓮 5 5 100% 

北區第二 
測量隊 

桃園 8 5 62.5% 

新竹 9 8 88.9% 

苗栗 15 15 100% 

中區 
測量隊 

南投 14 14 100% 

南區第一 
測量隊 

彰化 12 12 100% 

南區第二 
測量隊 

歸仁 10 10 100% 

東區 
測量隊 

潮州 7 7 100% 

合計 94 90 95.7% 
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表 11：監審廠商內業成果合理性及外業檢查結果統計表 

隊別 
辦公 
室別 

檢查 
幅數 

內業成果合理性檢查 外業檢查 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

圖幅 
平均 
合格率 

合格 
幅數 

圖幅數 
合格率 

圖幅 
平均 
合格率 

北區第一 
測量隊 

臺北 8 7 87.5% 92.5% 5 62.5% 90.6% 

宜蘭 5 3 60.0% 90.0% 2 40.0% 87.0% 

花蓮 5 3 60.0% 91.0% 3 60.0% 92.0% 

北區第二 
測量隊 

桃園 8 5 62.5% 90.0% 7 87.5% 93.8% 

新竹 9 4 44.4% 87.8% 7 77.8% 92.2% 

苗栗 15 10 66.7% 87.3% 11 73.3% 89.7% 

中區 
測量隊 

南投 14 13 92.9% 93.2% 13 92.9% 92.5% 

南區第一 
測量隊 

彰化 12 7 58.3% 84.2% 10 83.3% 91.7% 

南區第二 
測量隊 

歸仁 10 7 70.0% 90.0% 8 80.0% 91.0% 

東區 
測量隊 

潮州 7 5 71.4% 92.1% 5 71.4% 93.6% 

合計 93 64 68.8% 89.8% 71 76.3% 91.4% 

 

表 12：監審廠商詮釋資料檢查結果統計表 

隊別 辦公室別 檢查幅數 合格幅數 圖幅數合格率 

北區第一 
測量隊 

臺北 44 44 100% 

宜蘭 58 58 100% 

花蓮 74 74 100% 

北區第二 
測量隊 

桃園 44 44 100% 

新竹 45 45 100% 

苗栗 138 138 100% 

中區 
測量隊 

南投 40 40 100% 

南區第一 
測量隊 

彰化 28 28 100% 

南區第二 
測量隊 

歸仁 169 169 100% 

東區 
測量隊 

潮州 71 71 100% 

合計 711 711 100% 
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監審廠商於作業期限內辦竣各項內、外業檢查作業，監審廠商檢查

結果並函送各測量隊修正檢查缺失，對於合格率 90%(含)以上圖幅，由

該圖幅作業人員就檢查錯誤處改正，並填寫改進情形表送各測量隊檢查

人員內業複檢通過後，函送中心本部複查；至合格率未達 90%圖幅，則

要求該圖幅作業人員重新檢視修正該批次全數成果，並由各測量隊檢查

人員依測量隊檢查相關規定辦理複檢通過後，將複檢結果函送中心本部。 

108 年度國土利用調查成果監審廠商檢查結果，內業 imap 程式檢

查整體合格率 95.7%，內業成果合理性檢查整體合格率 89.8%，外業檢

查整體合格率 91.4%，詮釋資料全數合格。其中，各測量隊之內業成果

合理性檢查及外業檢查皆有圖幅合格率未達 90%情形，相關作業人員均

重新檢視該梯次成果，並由該隊檢查人員辦理複檢通過後，將複檢結果

函送中心本部，並經督導人員逐筆審視缺失確實修正後函復備查。內業

成果合理性檢查及外業檢查結果錯誤態樣整理如表 13，檢查錯誤案例如

圖 10 至圖 13，已列為 109 年度教育訓練加強說明及提醒事項，避免類

似錯誤發生。 

 

表 13：監審廠商檢查結果錯誤態樣表 

錯誤態樣類型 造成原因 

內業成果合理性 

檢查錯誤 

作業人員編修圖面觀念錯誤所致。 

作業人員未依正射影像及現況繪製坵塊邊界及分類屬性，導

致坵塊邊界或屬性不合理。 

外業屬性分類錯誤 作業人員分類觀念錯誤或內業圖面位置判斷錯誤所致。 

外業坵塊邊界錯誤 作業人員未依現況修正國土利用調查成果邊界所致。 
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(道路立體交叉時，省道應較一般道路優先分類) 

圖 6：內業成果合理性檢查錯誤案例 1 

 

 

(「0403 溝渠」與正射影像不符) 

圖 7：內業成果合理性檢查錯誤案例 2 
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(道路範圍已明顯拓寬，與正射影像不符) 

圖 8：內業成果合理性檢查錯誤案例 3 

 

 

(「0505 倉儲」誤分為「0508 其他建築用地」) 

圖 9：外業檢查錯誤案例 

 

九、 績效評核 

108 年度評定結果北區第一測量隊、北區第二測量隊、南區第一測

量隊及南區第二測量隊甲等，中區測量隊及東區測量隊為優等，績效評

核成績如表 14，詳細各辦公室績效評核成績如附件 5。 
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表 14：國土利用調查更新作業執行績效評核成績表 

隊別 辦公室 總分 平均總分 等第 

北區第一測量隊 

臺北 94.1 

93.0 甲等 宜蘭 89.1 

花蓮 95.9 

北區第二測量隊 

桃園 94.4 

92.8 甲等 新竹 94.9 

苗栗 89.0 

中區測量隊 南投 96.4 96.4 優等 

南區第一測量隊 彰化 93.7 93.7 甲等 

南區第二測量隊 歸仁 94.4 94.4 甲等 

東區測量隊 潮州 96.6 96.6 優等 

十、 經費執行情形 

所需經費編列 731萬元，實際支出為 714萬 5,000元，執行率 97.7%，

經費支出明細表如表 15。 

表 15：經費支出明細表 

分支計畫 用途科目別 預算數 
(千元) 

支用數 
(千元) 

說明 

國土利用

調查計畫 

總計 7,310 7,145  

水費 24 24  

按日案件計資

酬金 
50 50 辦理教育訓練所需聘任講師及助教鐘點費用。 

其他業務租金 312 312 
辦理本計畫作業所需租用歸仁國土辦公室房屋

租金。 

稅捐及規費 45 45 
各測量隊辦理國土利用調查成果更新所需機車

牌照稅及燃料稅。 

保險費 72 72 
各測量隊辦理國土利用調查成果更新所需機車

保險費。 

物品 825 825 
本計畫支應中心本部及各測量隊公務車輛及機

車所需使用之油料費。 

一般事務費 295 275 

彩色雷射印表機碳粉匣購置費用，辦理本計畫

作業人員工作服費用。 

各測量隊辦理國土利用調查成果更新相關文具
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分支計畫 用途科目別 預算數 
(千元) 

支用數 
(千元) 

說明 

紙張、醫療用品、誤餐及雜支等費用。 

車輛及辦公器

具養護費 
170 170 辦理本計畫作業所需機車保養維修費用。 

國內旅費 5,517 5372 
各測量隊辦理國土利用調查成果更新維護作業

等相關旅運費。 

十一、成果繳交 

因應本中心「國土測繪圖資 e 商城」圖資對外供應需求，使用內政

部開發之程式填寫詮釋資料(如圖 14)，各測量隊於完成監審廠商檢查錯

誤修正後，將成果繳交至中心，繳交內容包含國土利用調查成果、國土

利用調查成果統計表(如圖 15)及詮釋資料(如圖 16)，各測量隊成果繳交

日期如表 16。 

 

圖 10：詮釋資料填寫介面 

 

圖 11：國土利用調查成果統計表 
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圖 12：詮釋資料 

表 16：各測量隊成果繳交日期彙整表 

隊別 辦公室別 日期 

北區第一測量隊 

臺北 108 年 12 月 30 日 

宜蘭 108 年 12 月 27 日 

花蓮 108 年 12 月 27 日 

北區第二測量隊 

桃園 108 年 12 月 31 日 

新竹 108 年 12 月 31 日 

苗栗 108 年 12 月 31 日 

中區測量隊 南投 108 年 12 月 30 日 

南區第一測量隊 彰化 108 年 12 月 26 日 

南區第二測量隊 歸仁 108 年 12 月 27 日 

東區測量隊 潮州 108 年 12 月 20 日 

肆、執行成果統計 

因國土利用調查成果係以滿圖幅的成果範圍進行分類調查，於沿海

範圍的海面亦均納入分類作業，故部分測量隊成果統計水利使用土地面

積比例會因納入海面面積而增加。為有所區別，成果統計面積區分為未

扣除海面分類面積與扣除海面分類兩類呈現。108 年度國土利用調查成

果更新作業總計完成 711 幅成果，扣除海面分類共計辦理坵塊數 138 萬

2,777 筆土地利用調查資料，面積達 45 萬 5,428 公頃，各測量隊辦理數

量統計如表 17，其中北區第一測量隊臺北辦公室、北區第二測量隊桃園

辦公室、中區測量隊南投辦公室及南區第一測量隊彰化辦公室辦理範圍

不包含海面，故統計資料僅有一類。 
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表 17：各測量隊辦理數量統計表 

隊別 
辦公
室別 

圖幅數 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 坵塊數 面積(公頃) 

北區第一 
測量隊 

臺北 44 154,316 30,737 154,316 30,737 

宜蘭 58 35,156 40,518 35,104 31,856 

花蓮 74 64,604 52,141 64,571 44,149 

北區第二 
測量隊 

桃園 44 137,001 30,747 137,001 30,747 

新竹 45 95,787 31,492 95,772 27,826 

苗栗 138 240,845 96,787 240,810 87,337 

中區 
測量隊 

南投 40 109,991 28,153 109,991 28,153 

南區第一 
測量隊 

彰化 28 81,552 19,693 81,552 19,693 

南區第二 
測量隊 

歸仁 169 331,585 120,147 331,501 104,810 

東區 
測量隊 

潮州 71 132,171 50,539 132,159 50,118 

總計 711 1,383,008 500,955 1,382,777 455,428 

一、 北區第一測量隊臺北辦公室執行成果 

辦理區域分布於臺北市及新北市，無涉及海面分類，共計辦理坵塊

數 15 萬 4,316 筆，面積 3 萬 737 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名

為建築利用土地(占 32.1%)、交通利用土地(占 19.0%)及森林利用土地(占

17.4%)，土地利用分類統計如表 18。 

表 18：北區第一測量隊臺北辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 6,557 1,644 5.3% 

森林利用土地 2,107 5,345 17.4% 

交通利用土地 16,074 5,846 19.0% 

水利利用土地 2,943 2,109 6.9% 

建築利用土地 110,285 9,863 32.1% 

公共利用土地 4,027 2,275 7.4% 

遊憩利用土地 3,416 2,494 8.1% 

礦鹽利用土地 31 22 0.1% 

其他利用土地 8,876 1,139 3.7% 

總計 154,316 30,737 100.0% 
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二、 北區第一測量隊宜蘭辦公室執行成果 

辦理區域分布於基隆市及新北市，扣除海面分類共計辦理坵塊數 3

萬 5,104 筆，面積 3 萬 1,856 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為森

林利用土地(占 81.6%)、建築利用土地(占 4.3%)及農業利用土地(占 4.0%)，

土地利用分類統計如表 19。 

表 19：北區第一測量隊宜蘭辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 7,338 1,287 3.2% 7,338 1,287 4.0% 

森林利用土地 3,347 26,010 64.2% 3,347 26,010 81.6% 

交通利用土地 2,227 1,012 2.5% 2,227 1,012 3.2% 

水利利用土地 2,138 9,299 23.0% 2,086 637 2.0% 

建築利用土地 13,889 1,379 3.4% 13,889 1,379 4.3% 

公共利用土地 1,182 394 1.0% 1,182 394 1.2% 

遊憩利用土地 785 238 0.6% 785 238 0.7% 

礦鹽利用土地 12 42 0.1% 12 42 0.1% 

其他利用土地 4,238 857 2.1% 4,238 857 2.7% 

總計 35,156 40,518 100.0% 35,104 31,856 100.0% 

三、 北區第一測量隊花蓮辦公室執行成果 

辦理區域分布於花蓮縣，扣除海面分類共計辦理坵塊數 6 萬 4,571

筆，面積 4 萬 4,149 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為農業利用土

地(占 35.3%)、森林利用土地(占 33.1%)及水利利用土地(占 9.9%)，土地

利用分類統計如表 20。 
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表 20：北區第一測量隊花蓮辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 20,305 15,598 29.9% 20,305 15,598 35.3% 

森林利用土地 4,131 14,621 28.0% 4,131 14,621 33.1% 

交通利用土地 3,223 2,176 4.2% 3,223 2,176 4.9% 

水利利用土地 4,038 12,369 23.7% 4,005 4,377 9.9% 

建築利用土地 27,193 3,380 6.5% 27,193 3,380 7.7% 

公共利用土地 1,278 1,926 3.7% 1,278 1,926 4.4% 

遊憩利用土地 715 710 1.4% 715 710 1.6% 

礦鹽利用土地 111 334 0.6% 111 334 0.8% 

其他利用土地 3,610 1,028 2.0% 3,610 1,028 2.3% 

總計 64,604 52,141 100.0% 64,571 44,149 100.0% 

 

四、 北區第二測量隊桃園辦公室執行成果 

辦理區域分布於桃園市及新北市，無涉及海面分類，共計辦理坵塊

數 13 萬 7,001 筆，面積 3 萬 747 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名

為建築利用土地(占 28.0%)、農業利用土地(占 27.7%)及交通利用土地(占

12.7%)，土地利用分類統計如表 21。 

表 21：北區第二測量隊桃園辦公室辦理地區土地利用分類統計表 
土地利用分類 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 23,316 8,503 27.7% 

森林利用土地 2,876 3,412 11.1% 

交通利用土地 8,228 3,911 12.7% 

水利利用土地 5,334 891 2.9% 

建築利用土地 77,916 8,624 28.0% 

公共利用土地 2,258 1,945 6.3% 

遊憩利用土地 1,449 861 2.8% 

礦鹽利用土地 26 32 0.1% 

其他利用土地 15,598 2,568 8.4% 

總計 137,001 30,747 100.0% 

 

 



31 

五、 北區第二測量隊新竹辦公室執行成果 

辦理區域分布於新竹市及新竹縣，扣除海面分類共計辦理坵塊數 9

萬 5,772 筆，面積 2 萬 7,826 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為農

業利用土地(占 22.7%)、森林利用土地(占 22.7%)及建築利用土地(占

18.9%)，土地利用分類統計如表 22。 

表 22：北區第二測量隊新竹辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 19,696 6,309 20.0% 19,696 6,309 22.7% 

森林利用土地 3,621 6,326 20.1% 3,621 6,326 22.7% 

交通利用土地 5,400 2,672 8.5% 5,400 2,672 9.6% 

水利利用土地 4,560 5,072 16.1% 4,545 1,406 5.1% 

建築利用土地 49,042 5,269 16.7% 49,042 5,269 18.9% 

公共利用土地 1,904 2,300 7.3% 1,904 2,300 8.3% 

遊憩利用土地 1,424 911 2.9% 1,424 911 3.3% 

礦鹽利用土地 27 27 0.1% 27 27 0.1% 

其他利用土地 10,113 2,605 8.3% 10,113 2,605 9.4% 

總計 95,787 31,492 100.0% 95,772 27,826 100.0% 

 

六、 北區第二測量隊苗栗辦公室執行成果 

辦理區域分布苗栗縣，扣除海面分類共計辦理坵塊數 24 萬 810 筆，

面積 8 萬 7,337 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為森林利用土地(占

46.1%)、農業利用土地(占 26.0%)及建築利用土地(占 7.8%)，土地利用

分類統計如表 23。 
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表 23：北區第二測量隊苗栗辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 78,072 22,708 23.5% 78,072 22,708 26.0% 

森林利用土地 27,592 40,227 41.6% 27,592 40,227 46.1% 

交通利用土地 7,537 5,365 5.5% 7,537 5,365 6.1% 

水利利用土地 15,636 13,452 13.9% 15,601 4,003 4.6% 

建築利用土地 77,174 6,780 7.0% 77,174 6,780 7.8% 

公共利用土地 3,167 856 0.9% 3,167 856 1.0% 

遊憩利用土地 1,644 789 0.8% 1,644 789 0.9% 

礦鹽利用土地 126 175 0.2% 126 175 0.2% 

其他利用土地 29,897 6,435 6.6% 29,897 6,435 7.4% 

總計 240,845 96,787 100.0% 240,810 87,337 100.0% 

 

七、 中區測量隊南投辦公室執行成果 

辦理區域分布於臺中市，無涉及海面分類，共計辦理坵塊數 10 萬

9,991 筆，面積 2 萬 8,153 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為農業利

用土地(占 33.0%)、森林利用土地(占 20.7%)及建築利用土地(占 17.9%)，

土地利用分類統計如表 24。 

表 24：中區測量隊南投辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 22,256 9,294 33.0% 

森林利用土地 3,513 5,821 20.7% 

交通利用土地 4,983 2,809 10.0% 

水利利用土地 3,491 2,245 8.0% 

建築利用土地 62,866 5,046 17.9% 

公共利用土地 2,000 929 3.3% 

遊憩利用土地 1,125 439 1.6% 

礦鹽利用土地 35 34 0.1% 

其他利用土地 9,722 1,536 5.5% 

總計 109,991 28,153 100.0% 
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八、 南區第一測量隊彰化辦公室執行成果 

辦理區域分布於臺中市，無涉及海面分類，共計辦理坵塊數 8 萬

1,552 筆，面積 1 萬 9,693 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為建築利

用土地(占 26.3%)、農業利用土地(占 25.5%)及交通利用土地(占 13.6%)，

土地利用分類統計如表 25。 

表 25：南區第一測量隊彰化辦公室辦理地區土地利用分類統計表 
土地利用分類 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 14,981 5,030 25.5% 

森林利用土地 2,572 2,084 10.6% 

交通利用土地 5,317 2,669 13.6% 

水利利用土地 2,712 1,116 5.7% 

建築利用土地 45,604 5,182 26.3% 

公共利用土地 1,660 1,135 5.8% 

遊憩利用土地 936 570 2.9% 

礦鹽利用土地 15 23 0.1% 

其他利用土地 7,755 1,884 9.6% 

總計 81,552 19,693 100.0% 

 

九、 南區第二測量隊歸仁辦公室執行成果 

辦理區域分布於高雄市，扣除海面分類共計辦理坵塊數 33 萬 1,501

筆，面積 10 萬 4,810 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為農業利用土

地(占 29.5%)、建築利用土地(占 18.5%)及森林利用土地(占 18.2%)，土

地利用分類統計如表 26。 
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表 26：南區第二測量隊歸仁辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 80,815 30,933 25.7% 80,815 30,933 29.5% 

森林利用土地 11,306 19,038 15.8% 11,306 19,038 18.2% 

交通利用土地 18,481 12,499 10.4% 18,481 12,499 11.9% 

水利利用土地 10,503 21,055 17.5% 10,419 5,718 5.5% 

建築利用土地 170,091 19,442 16.2% 170,091 19,442 18.5% 

公共利用土地 6,145 5,575 4.6% 6,145 5,575 5.3% 

遊憩利用土地 4,021 3,602 3.0% 4,021 3,602 3.4% 

礦鹽利用土地 75 103 0.1% 75 103 0.1% 

其他利用土地 30,148 7,900 6.6% 30,148 7,900 7.5% 

總計 331,585 120,147 100.0% 331,501 104,810 100.0% 

 

十、 東區測量隊潮州辦公室執行成果 

辦理區域分布於屏東縣，扣除海面分類共計辦理坵塊數 13 萬 2,159

筆，面積 5 萬 118 公頃。本區土地利用分類面積前 3 名為農業利用土地

(占 51.9%)、森林利用土地(占 18.2%)及建築利用土地(占 9.6%)，土地利

用分類統計如表 27。 

表 27：東區測量隊潮州辦公室辦理地區土地利用分類統計表 

土地利用分類 
未扣除海面 扣除海面 

坵塊數 面積(公頃) 面積比率 坵塊數 面積(公頃) 面積比率 

農業利用土地 56,294 26,032 51.5% 56,294 26,032 51.9% 

森林利用土地 1,872 9,099 18.0% 1,872 9,099 18.2% 

交通利用土地 2,087 2,588 5.1% 2,087 2,588 5.2% 

水利利用土地 4,494 3,573 7.1% 4,482 3,153 6.3% 

建築利用土地 50,780 4,836 9.6% 50,780 4,836 9.6% 

公共利用土地 2,122 993 2.0% 2,122 993 2.0% 

遊憩利用土地 783 415 0.8% 783 415 0.8% 

礦鹽利用土地 30 34 0.1% 30 34 0.1% 

其他利用土地 13,709 2,968 5.9% 13,709 2,968 5.9% 

總計 132,171 50,539 100.0% 132,159 50,118 100.0% 
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伍、效益分析 

一、 更新土地利用資料，提供完整土地資訊 

土地利用調查資料是國家建設發展重要的資訊之一，並可作為

國土利用政策規劃參考，協助解決城鄉均衡發展問題，提升政府部

門對土地空間設計及決策的能力，使國土規劃更為完善正確。  

土地利用變化能反映出區域的發展現況，因此土地利用情形資料必須

持續更新，才能提供使用者正確、完整的土地資訊。108 年度國土利用

調查更新作業總計完成 711 幅成果，包含 138 萬 2,777 筆坵塊土地

利用調查資料 (扣除海面分類 )，面積達 45 萬 5,428 公頃 (扣除海面分

類 )，透過本作業不但能有效更新土地利用資訊，並進一步掌握作業

區域土地利用變化情形，提供政府施政重要參據。  

二、  導入監審廠商檢查機制，提升成果品質 

本中心測量隊人員以往以地籍圖重測業務為主，累積豐富的地籍調查

及戶地測量實務經驗，對轉型辦理土地利用調查業務多所助益。歷經多年

國土利用調查更新作業經驗，作業流程已然完善，除透過展辦前的教育訓

練，加強作業人員整體概念，並導入監審廠商檢查，比照委外廠商的標準

要求各測量隊，強化作業及品管能力，有效提升成果品質。 
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陸、結語 

本中心自 97 年度由測量隊人員試辦國土利用調查成果更新作業，並自 98

年度起開始辦理。辦理迄今，逐年擴大辦理圖幅數量，各年度工作均如期如質完

成，並於 103 年度首度規劃專辦辦公室辦理國土利用調查成果更新作業，另自

105 年度起國土利用調查成果更新頻率由 5 年調整為 2 年，並依據內政部 104 年

4 月 13 日修訂之「土地利用分類系統表」辦理至第 2 級分類。108 年度參考臺

灣通用電子地圖更新作業區域，辦理國土利用調查成果更新作業。相關人員除具

備豐富作業經驗，並已建立完善之業務督導及成果檢查機制，本中心自行派員辦

理國土利用調查成果更新技術已臻成熟。 

未來除持續精進更新作業方式，提升作業效率及成果品質外，另為提升國土

利用調查成果更新時效，105 年度起配合每 2 年定期更新一輪機制，妥善調配本

中心現有測量隊人力辦理國土利用調查成果更新，以因應土地利用現況快速變

化及對土地管理監測時效及正確性之需求，充分發揮計畫執行效益。 
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柒、附件 

附件 1：各測量隊辦理圖號表

北區第一測量隊臺北辦公室 

(44 幅) 

96221007 97233071 

96221008 97233072 

96221009 97233073 

96221010 97233074 

96232058 97233081 

96232059 97233082 

96232060 97233083 

96232068 97233084 

96232069 97233091 

96232070 97233092 

96232078 97233093 

96232079 97233094 

96232080  

96232088  

96232089  

96232090  

96232097  

96232098  

96232099  

96232100  

97224001  

97224002  

97224003  

97224004  

97233051  

97233052  

97233053  

97233054  

97233061  

97233062  

97233063  

97233064  

北區第一測量隊宜蘭辦公室 

(58 幅) 

97221008 97232081 

97221009 97232082 

97221010 97232083 

97232041 97232084 

97232042 97232085 

97232043 97232086 

97232044 97232087 

97232045 97232088 

97232046 97232089 

97232047 97232090 

97232051 97232091 

97232052 97232092 

97232053 97232093 

97232054 97232094 

97232055 97232095 

97232056 97232096 

97232057 97232097 

97232061 97232098 

97232062 97232099 

97232063 97232100 

97232064 97233050 

97232065 97233060 

97232066 97233070 

97232067 97233080 

97232071 97233090 

97232072 97233100 

97232073  

97232074  

97232075  

97232076  

97232077  

97232078  

北區第一測量隊花蓮辦公室 

(74 幅) 

96201030 97204015 97213065 

96201040 97204021 97213074 

96201050 97204022 97213075 

96201059 97204023 97213084 

96201060 97204024 97213085 

96201069 97204025 97213086 

96201070 97204031 97213093 

96201078 97204032 97213094 

96201079 97204033 97213095 

96201080 97204034 97213096 

96201088 97204035 97214080 

96201089 97204041 97214090 

96201090 97204042  

96201097 97204043  

96201098 97204051  

96201099 97204052  

96201100 97204061  

96202007 97204071  

96202008 97204081  

96202009 97204091  

96202010 97204092  

97203001 97211071  

97204002 97211081  

97204003 97213036  

97204004 97213037  

97204005 97213045  

97204006 97213046  

97204011 97213047  

97204012 97213055  

97204013 97213056  

97204014 97213064  
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北區第二測量隊桃園辦公室 

(44 幅) 

96221001 96232092 

96221002 96232093 

96221003 96232094 

96221004 96233078 

96221011 96233079 

96221012 96233080 

96221013 96233088 

96221014 96233089 

96221021 96233090 

96221022 96233098 

96221023 96233099 

96221024 96233100 

96224008  

96224009  

96224010  

96224017  

96224018  

96224019  

96224020  

96224027  

96224028  

96224029  

96224030  

96232071  

96232072  

96232073  

96232074  

96232081  

96232082  

96232083  

96232084  

96232091  

 

北區第二測量隊新竹辦公室 

(45 幅) 

95221048 96223002 

95221049 96224041 

95221050 96224042 

95221057 96224051 

95221058 96224052 

95221059 96224061 

95221060 96224062 

95221066 96224071 

95221067 96224072 

95221068 96224081 

95221069 96224082 

95221070 96224091 

95221076 96224092 

95221077 
 

95221078 
 

95221079 
 

95221080 
 

95221086 
 

95221087 
 

95221088 
 

95221089 
 

95221090 
 

95221096 
 

95221097 
 

95221098 
 

95221099 
 

95221100 
 

95222007 
 

95222008 
 

95222009 
 

95222010 
 

96223001 
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北區第二測量隊苗栗辦公室 

(138 幅) 

95211001 95214008 95222017 95222055 95223078 

95211002 95214009 95222018 95222056 95223079 

95211003 95214010 95222019 95222057 95223080 

95211004 95214015 95222023 95222058 95223088 

95211005 95214016 95222024 95222059 95223089 

95211011 95214017 95222025 95222061 95223090 

95211012 95214018 95222026 95222062 95223097 

95211013 95214019 95222027 95222063 95223098 

95211014 95214020 95222028 95222064 95223099 

95211015 95214025 95222029 95222065 95223100 

95211021 95214026 95222031 95222066  

95211022 95214027 95222032 95222071  

95211023 95214028 95222033 95222072  

95211024 95214029 95222034 95222073  

95211025 95214030 95222035 95222074  

95211031 95214036 95222036 95222075  

95211032 95214037 95222037 95222081  

95211033 95214038 95222038 95222082  

95211034 95214039 95222039 95222083  

95211035 95214040 95222041 95222084  

95211041 95214047 95222042 95222085  

95211042 95214048 95222043 95222091  

95211043 95214049 95222044 95222092  

95211044 95214050 95222045 95222093  

95211045 95214058 95222046 95222094  

95211051 95214059 95222047 95222095  

95211052 95214060 95222048 95223050  

95211053 95222005 95222049 95223059  

95211054 95222006 95222051 95223060  

95211055 95222014 95222052 95223068  

95214006 95222015 95222053 95223069  

95214007 95222016 95222054 95223070  

中區測量隊南投辦公室 

(40 幅) 

95212041 95213087 

95212051 95213088 

95212061 95213089 

95212071 95213090 

95212081 95213097 

95212091 95213098 

95213045 95213099 

95213046 95213100 

95213047  

95213048  

95213049  

95213050  

95213055  

95213056  

95213057  

95213058  

95213059  

95213060  

95213065  

95213066  

95213067  

95213068  

95213069  

95213070  

95213075  

95213076  

95213077  

95213078  

95213079  

95213080  

95213085  

95213086  
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南區第一測量隊彰化辦公室 

(28 幅) 

95213011 

95213012 

95213013 

95213014 

95213015 

95213016 

95213017 

95213021 

95213022 

95213023 

95213024 

95213025 

95213026 

95213027 

95213031 

95213032 

95213033 

95213034 

95213035 

95213036 

95213037 

95213041 

95213042 

95213043 

95213044 

95213052 

95213053 

95213054 

南區第二測量隊歸仁辦公室 

(169 幅) 

94171005 94181061 94181096 94182030 94182072 94184069 

94171006 94181062 94181097 94182031 94182073 94184070 

94171007 94181063 94181098 94182032 94182074 94184078 

94171016 94181064 94181099 94182033 94182075 94184079 

94171017 94181065 94182001 94182034 94182076 94184080 

94181009 94181066 94182002 94182035 94182077 94184089 

94181018 94181067 94182003 94182036 94182082 94184090 

94181019 94181068 94182004 94182037 94182083 94184099 

94181028 94181069 94182005 94182038 94182084 94184100 

94181029 94181071 94182006 94182039 94182085  

94181036 94181072 94182007 94182040 94182086  

94181037 94181073 94182008 94182041 94182087  

94181038 94181074 94182009 94182042 94182092  

94181039 94181075 94182011 94182043 94182093  

94181041 94181076 94182012 94182044 94182094  

94181042 94181077 94182013 94182045 94182095  

94181043 94181078 94182014 94182046 94182096  

94181044 94181079 94182015 94182047 94182097  

94181045 94181081 94182016 94182051 94183010  

94181046 94181082 94182017 94182052 94183020  

94181047 94181083 94182018 94182053 94183030  

94181048 94181084 94182019 94182054 94183040  

94181049 94181085 94182020 94182055 94183050  

94181051 94181086 94182021 94182056 94183060  

94181052 94181087 94182022 94182057 94184047  

94181053 94181088 94182023 94182061 94184048  

94181054 94181089 94182024 94182062 94184049  

94181055 94181091 94182025 94182063 94184050  

94181056 94181092 94182026 94182064 94184058  

94181057 94181093 94182027 94182065 94184059  

94181058 94181094 94182028 94182066 94184060  

94181059 94181095 94182029 94182067 94184068  
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東區測量隊潮州辦公室 

(71 幅) 

94171008 95174013 95183086 

94171009 95174014 95183091 

94171010 95174015 95183092 

94171018 95174016 95183093 

94171019 95183041 95183094 

94171020 95183042 95183095 

94182048 95183043 95183096 

94182049 95183044  

94182050 95183045  

94182058 95183051  

94182059 95183052  

94182060 95183053  

94182068 95183054  

94182069 95183055  

94182070 95183056  

94182078 95183061  

94182079 95183062  

94182080 95183063  

94182088 95183064  

94182089 95183065  

94182090 95183066  

94182098 95183071  

94182099 95183072  

94182100 95183073  

95174001 95183074  

95174002 95183075  

95174003 95183076  

95174004 95183081  

95174005 95183082  

95174006 95183083  

95174011 95183084  

95174012 95183085  
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附件 2：土地利用分類系統表 

考量社經環境的快速變化及實際需求，95 至 104 年使用之土地使用分類系

統表於 103 年度開始進行編修，除小幅度納入林務局及水保局分類，俾利成果

分類相互對應銜接外，另在不顯著增加作業成本及時程前提下，適當調整提升

部分常用 3 級分類項目至第 2 級分類，修訂後之分類系統表業於 104 年 4 月 13

日經內政部修正頒布，整體為層級式樹狀結構，共分為 3 級。第 1 級共分為 9

大類，第 2 級就第 1 級之劃分再細分 57 類、第 3 級則就第 2 級之架構再分為

水稻田等 101 類，均分別給予編碼並闡明第 3 級分類項目之說明（詳見表 1 至

表 9）。 

編碼方式主要依循民國 82 年分類系統之阿拉伯數字編碼，第 1 級分類項

目給予 2 碼，編碼自 01 開始，第 2 級及第 3 級分類項目亦給予 2 碼；第 2 級

及第 3 級分類項目代碼以尾數「0」代表與上一層級之類別相同。第 1 級 9 大

類別分別為： 

「農業利用土地」：編碼 01 

「森林利用土地」：編碼 02 

「交通利用土地」：編碼 03 

「水利利用土地」：編碼 04 

「建築利用土地」：編碼 05 

「公共利用土地」：編碼 06 

「遊憩利用土地」：編碼 07 

「礦鹽利用土地」：編碼 08 

「其他利用土地」：編碼 09 
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表 1、農業利用土地分類系統表 

第 1 級 第 2 級 第 3 級 

類

別 

代

碼 
類別 代碼 類別 代碼 分類說明 

農

業

利

用

土

地 

01 水田 0101 水稻田 010101 係指從事水稻栽培之土地 

其他水田 010102 係指從事茭白筍、水芋、水甕菜、荷花、睡蓮、水(野)蓮、

菱角、大甲藺、三角藺草(鹹草)及蒲等植物栽培之土地 

旱田 0102 旱作 010201 係指從事雜糧作物、特用作物(茶葉除外)及園藝作物栽培

之土地。雜糧作物包括陸稻、小麥、黑麥、蕎麥、紅豆、

大豆、玉米、粟(小米)、大麥、甘藷、花豆、綠豆、薏仁、

落花生、蜀黍(高粱)；特用作物包括係指從事纖維料、油

料、糖料(甘蔗)、嗜好料、香料、藥料及工業原料等特用作

物栽培之土地。包括棕櫚、苧麻、亞麻、向日葵、油菜籽、

葛鬱金(粉薯)、甜菜、菸草、胡椒、花椒、香茅草、芥末籽、

杭菊、除蟲菊、枸杞、黃蓍、麥門冬、桑樹、棉花、瓊麻、

黃麻、洋麻(鐘麻)、芝麻、蓖麻籽、樹薯、甜菊、咖啡、可

可豆、蛇麻、茴香、仙草、洛神葵、薄荷、魚藤、當歸、

山藥、柴胡、牧草、綠肥作物；園藝作物包括蔬菜及花卉

(包括盆花植物、觀葉植物、切花植物) 

茶園 010202 係指從事茶葉栽培之土地 

雜作地 010203 係指混合旱作及果樹等任兩者以上使用且不易區隔其範

圍之土地 

果園 0103 常綠果樹 010301 常綠果樹終年葉片生長於植株上，外觀終年保持綠色，故

稱之。主要種類有香蕉、鳳梨、荔枝、龍眼、蓮霧、芒果、

木瓜、椰子、楊桃等(檳榔除外) 

落葉果樹 010302 落葉果樹在冬季植株之葉片會全部掉落，進入休眠，第二

年再重新萌芽生長新梢與葉片，包括桃、李、梅、梨、蘋

果、葡萄、柿、板栗等 

檳榔 010303 係指從事檳榔種植、栽培而以收穫其果實為目的之土地 

水產養殖 0104 水產養殖 010400 係指水產養殖所使用之土地 

畜牧 0105 畜禽舍 010501 係指飼育家畜、家禽所使用之土地 

牧場 010502 係指放牧家畜、家禽之土地 

農業 

相關 

設施 

0106 溫室 010601 係指有固定基礎之透明採光設施 

其他農業

相關設施 

010602 係指供農作、畜牧、漁業及休閒農業生產或經營所需之栽

培場，以及機房、資材室、冷藏或冷凍庫、育苗作業室、

菇室、供糧食或肥料存放、農產品之集貨、包裝、運銷等

之設施 
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表 2、森林利用土地分類系統表 

第 1 級 第 2 級 第 3 級 

類

別 

代

碼 
類別 代碼 類別 代碼 分類說明 

森

林

利
用

土

地 

02 針葉林 0201 針葉林 020100 係指針葉樹，其比例至少占 75% 

闊葉林 0202 闊葉林 020200 係指闊葉樹，其比例至少占 75% 

竹林 0203 竹林 020300 係指各類竹林，其比例至少占 75% 

混淆林 0204 針闊葉混淆

林 

020401 二種以上類別(林型)針闊葉樹種構成之混合林 

竹闊葉混淆

林 

020402 二種以上類別(林型)竹林及闊葉樹種構成之混合林 

竹針葉混淆

林 

020403 二種以上類別(林型)竹林及針葉樹種構成之混合林 

竹針闊葉混

淆林 

020404 二種以上類別(林型)竹林及針闊葉樹種構成之混合林 

灌木林 0205 灌木林 020500 係指高度未達 5 公尺之低矮灌木 

其他森林

利用土地 

0206 伐木跡地 020601 林木伐採後尚未完成更新造林者 

苗圃 020602 培育林木之園區及附帶道路、建物等相關設施之總括 

防火線 020603 為防止森林火災蔓延擴展，於山稜脊線設置以清除所有地

表植生之帶狀裸露林地 

土場 020604 木材自林地搬出途中暫時存放之場所，在林道末端者稱為

土場 
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表 3、交通利用土地分類系統表 

第 1 級 第 2 級 第 3 級 

類

別 

代

碼 
類別 代碼 類別 代碼 分類說明 

交

通

利
用

土

地 

03 機場 0301 機場 030100 包括航空站、航空貨運站、飛行場、航空貨物集散站及機

場相關設施如助航設施(導航台、助航台、儀降系統及塔台)

及其他設施(空中廚房、飛機製造修理場等) 

一般鐵路

及相關設

施 

0302 一般鐵路 030201 包含一般鐵路線(供一般載客貨使用之鐵路線)及專用鐵路

線(運糖、運鹽或運木材)之類別 

一般鐵路相

關設施 

030202 包括一般鐵路車站、機廠及機務段、裝卸場、調車場、維

修場、機電房及其他一般鐵路相關設施 

高速鐵路

及相關設

施 

0303 高速鐵路 030301 供高速鐵路使用之路線 

高速鐵路相

關設施 

030302 包括高速鐵路車站、機廠及機務段、裝卸場、調車場、維

修場、機電房及其他高速鐵路相關設施 

捷運及相

關設施 

0304 捷運路線 030401 供捷運使用之路線 

捷運相關設

施 

030402 包括捷運車站、機廠及機務段、裝卸場、調車場、維修場、

機電房及其他相關設施 

國道 0305 國道 030500 係指國道與國道快速公路及國道附屬道路(含匝道) 

省道 0306 省道 030600 係指省道(不含市區快速道路及省道快速公路) 

快速公路 0307 快速公路 030700 係指市區快速道路及省道快速公路(含匝道) 

一般道路 0308 一般道路 030800 3 米以上，係指國道、省道、快速公路以外之道路，包括

縣道、鄉道、市區道路和其他道路(堤防兩側道路視為水利

用地，不屬於此類) 

道路相關

設施 

0309 停車場 030901 停車場 

其他道路相

關設施 

030902 包括公路車站、車輛調度場、車輛檢修場、客貨運轉運站、

服務區、休息站及其他公路相關設施 

港口 0310 商港 031001 包括碼頭、修造船廠、倉棧設施及其他公共設施 

漁港 031002 包括碼頭、修造船廠、倉棧設施及其他公共設施 

專用港 031003 係指商、漁港以外之港口，但不包含海洋遊憩設施之遊艇

港 

其他港口設

施 

031004 獨立燈塔及其他港口相關設施 
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表 4、水利利用土地分類系統表 

第 1 級 第 2 級 第 3 級 

類

別 

代

碼 
類別 代碼 類別 代碼 分類說明 

水

利

利
用

土

地 

04 河道 0401 河川 040101 係指江、河川、溪等水流經過之地域 

減河 040102 係指專為疏分本水道一定地段超量洪水而開闢之另一水

道，又稱疏洪道 

運河 040103 係指為便利水運所開鑿之水道 

堤防 0402 堤防 040200 包括河堤、海堤及離岸堤(含設計之消波塊) 

溝渠 0403 溝渠 040300 包括灌溉、排水、給水及相關設施，其寬度 3 米以上者 

水庫 0404 水庫 040400 係指建立堰壩所形成之水域及其相關設施 

湖泊 0405 湖泊 040500 係指該水域在當地天然形成或人工開挖之湖、泊 

蓄水池 0406 蓄水池 040600 包括池、埤、溜、潭等；如專供養殖使用者，應歸屬於

「010400 水產養殖」類 

水道沙洲

灘地 

0407 水道沙洲

灘地 

040700 係指凡與水流宣洩或洪水停駐有礙之地區，包括湖沼、河

口之海埔地與三角洲及指定之洩洪區 

水利構造

物 

0408 水閘門 040801 水閘門 

抽水站 040802 抽水站 

水庫堰壩 040803 水庫堰壩 

地下取水

井 

040804 地下取水井 

其他水利

設施 

040805 包括水土保持處理與維護施做之攔沙壩、跨河橋樑保護工

程、為河道穩定或保護堤防之各種保護工程設施其他設施

等 

防汛道路 0409 防汛道路 040900 係指位於堤內緊鄰堤防供防汛使用之道路及堤外便道等 

海面 0410 海面 041000 包括海面及海面上之相關設施 
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表 5、建築利用土地分類系統表 

第 1 級 第 2 級 第 3 級 

類

別 

代

碼 
類別 代碼 類別 代碼 分類說明 

建

築

利
用

土

地 

05 商業 0501 零售批發 050101 係指從事買賣貨品活動之土地，包括零售、批發及量販店，

如百貨公司、商店、市場、大型量販店和購物中心。其中

零售業之銷售對象以一般民眾為主，批發業(意旨從事有形

商品批發、經紀及代理)批發業係以銷售大宗商品為主，其

銷售對象多為機構或產業(如中盤批發商、零售商、工廠、

公司行號等)。相關細項業別包括農、畜、水產品業、食品

什貨、布疋、衣著、服飾品、家庭電器、設備及用品零售

(批發)業、藥品、化粧品及清潔用品、文教、育樂用品、鐘

錶、眼鏡、首飾及貴金屬、建材、機械器具、汽機車及其

零配件、用品、綜合商品及其他商品之零售或批發 

服務業 050102 係指提供個人或工商服務使用之土地包括住宿(如賓館、旅

館、旅社、汽車旅館、民宿、觀光旅館、招待所)、餐飲(如

餐廳、食堂、小吃店、速食店、鐵板燒店、日本料理店、

飯館麵店、快餐店、牛排館自助火鍋店、飲酒店、啤酒屋)、

運輸通信(如路上運輸、水上運輸、航空運輸、旅行、報關、

郵政、電信、快遞)、金融保險(如銀行、信用合作社、農會、

漁會信用部、信託投資)、不動產租賃、專業、科學及技術

服務業(如法律及會計服務、建築及工程技術服務、專門設

計服務、電腦系統設計服務業、資料處理及資訊供應、研

究發展服務業、廣告、其他專業、科學及技術服務業(如市

場研究及民意調查、攝影、翻譯服務、獸醫、環境檢測服

務)、教育服務(如補習班)、文化服務(如出版、電影製作、

廣播電視、藝文及運動服務業)及其他服務(如洗衣、理髮

及美容、殯葬服務、家事服務業、相片沖洗、浴室、駕訓

班) 

純住宅 0502 純住宅 050200 係指整體建築專供住宅使用者，不含其他使用之土地 

混合使用

住宅 

0503 兼工業使

用住宅 

050301 係指一樓供工業使用，其餘供住宅使用樓層比例超過 50% 

兼商業使

用住宅 

050302 係指一樓供商業使用，其餘供住宅使用樓層比例超過 50% 

兼其他使

用住宅 

050303 係指一樓供住宅、商業或工業以外之其他使用且其餘供住

宅使用樓層比例超過 50% 

製造業 0504 製造業 050400 係指從事製造業使用之土地。包括食品、飲料、菸草、紡

織、成衣、服飾品、皮革、毛皮、木竹製品、家具、裝設

品、紙漿、紙製品、印刷、化學材料、化學製品、石油、

橡膠、塑膠、非金屬礦物、金屬、機械設備、電腦、通信、

電子、電力機械、運輸工具、精密光學、醫療器材、鐘錶

等製造業，製造品零組件之組裝(裝配業)亦歸於本類 

倉儲 0505 倉儲 050500 從事經營租賃取酬之製造業相關原料、產品之堆棧、棚棧、倉庫、

保稅倉庫等用地均屬之(不包括農業、林業場地儲存活動所使

用之土地) 

宗教 0506 宗教 050600 包括供寺廟、教(會)堂和其他宗教建築使用，但不包含

「070101 法定文化資產項目」之土地 

殯葬設施 0507 殯葬設施 050700 包含墓地、殯儀館、禮廳(靈堂)、火化場和骨灰(骸)存放設

施 
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第 1 級 第 2 級 第 3 級 

類

別 

代

碼 
類別 代碼 類別 代碼 分類說明 

其他建築

用地 

0508 興建中 050801 已興建地下層或地面層，但在現況調查年度內無法建築完

成者 

其他 050802 係指商業、純住宅、混合使用住宅、製造業、倉儲、宗教、

殯葬設施、興建中以外之其他建築用地，包括人民團體、

財團法人等類別 
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表 6、公共利用土地分類系統表 

第 1 級 第 2 級 第 3 級 

類

別 

代

碼 
類別 代碼 類別 代碼 分類說明 

公

共

利
用

土

地 

06 政府機關 0601 政府機關 060100 包含政府機關、民意機關、國際組織、外國使領館、其他

外國機構等 

學校 0602 幼兒園 060201 學校內如同時包括幼兒園、小學、中學等使用，以最高級

之使用為主 

小學 060202 供國民小學使用之土地 

中學 060203 供國民中學、高中(職)使用之土地 

大專院校 060204 供大專院校使用之土地 

特種學校 060205 包括啟聰學校、盲啞學校、感化院、輔育院等 

醫療保健 0603 醫療保健 060300 包括醫院、診所、醫事技術、護理機構（護理之家、產後

護理機構、居家護理所）、精神復健機構及其他醫療保健服

務之類別 

社會福利

設施 

0604 社會福利

設施 

060400 包括兒童、少年、老人、婦女及身心障礙福利機構、社會

救助機構、社區活動中心及其他社會福利設施 

公用設備 0605 氣象 060501 包括測候站、雷達站、地震、海象、天文等觀測站及相關

措施，但氣象局應屬機關分類 

電力 060502 包括火力、水利、核能、風力、潮汐、溫差、潮流發電廠、

變電所、輸配電鐵塔及連接站及其他電業相關設施 

瓦斯 060503 包括煤氣、天然氣整(加)壓站、分裝場及接收站 

自來水 060504 包括自來水廠和抽水站、加壓站、配水池、其他自來水設

施 

加油站 060505 加油(氣)站及其相關設施 

環保設施 0606 環保設施 060600 包括污水處理廠、污水抽水站、雨水及污水截流站、垃圾

處理廠及垃圾掩埋場、廢物處理、空氣、噪音監測處理設

施、資源回收設施 
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表 7、遊憩利用土地分類系統表 

第 1 級 第 2 級 第 3 級 

類

別 

代

碼 
類別 代碼 類別 代碼 分類說明 

遊

憩

利
用

土

地 

07 文化設施 0701 法定文化

資產 

070101 係指具歷史、文化、藝術、科學等價值並經指定或登錄

之古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、自然地景

等土地 

一般文化

設施 

070102 包括博物館、演藝廳、音樂廳、文化中心、史蹟陳列館、

藝術館、紀念館、美術館、文物陳列館、工藝陳列館、

圖書館、博物館、劇院 

其他文化

設施 

070103 包括教育部主管之社會教育館、動植物園、海洋生態館、

海洋公園、科學館等 

公園綠地

廣場 

0702 公園綠地

廣場 

070200 係指非營利性且供一般民眾休憩之土地，包括公園、綠

地、廣場、花園及相關園藝設施 

休閒設施 0703 遊樂場所 070301 包括室內遊樂場(電影院、電子遊樂場、上網專門店、釣

蝦場)及戶外遊樂場(營利性公園、森林樂園、海底樂園、

森林遊樂區、露營野餐地、海上樂園、海水浴場)之類別 

體育場所 070302 包括巨蛋、體育館、體育場、球場、保齡球館、撞球場、

高爾夫球場及游泳池 
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表 8、礦鹽利用土地分類系統表 

第 1 級 第 2 級 第 3 級 

類

別 

代

碼 
類別 代碼 類別 代碼 分類說明 

礦

鹽

利
用

土

地 

 

08 礦業及相

關設施 

0801 礦業及相

關設施 

080100 包括探、採礦設施(含金屬礦場、非金屬礦場、石油、天然

氣礦場)、附屬設施及其他相關設施 

土石及相

關設施 

0802 土石及相

關設施 

080200 包括土石採取作業場所、其所需土石堆積場、土石採取場

以外之土石加工及其他相關設施 

鹽業及相

關設施 

0803 鹽業及相

關設施 

080300 包括堆積場、鹽廠及食鹽加工廠、辦公廳等其他相關設施 
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表 9、其他利用土地分類系統表 

第 1 級 第 2 級 第 3 級 

類

別 

代

碼 
類別 代碼 類別 代碼 分類說明 

其

他

利
用

土

地 

09 溼地 0901 溼地 090100 溼地、沼澤和紅樹林 

草生地 0902 草生地 090200 從未栽植農作物及林木之草生荒地 

裸露地 0903 灘地 090301 沙灘、海灘、潮間帶等土地 

崩塌地 090302 係指水利用地以外之裸露地，包括落石、翻覆、滑動、側

滑、流動等五類，涵蓋坍方、山崩、崩塌等土地 

礁岩 090303 礁岩、海蝕平台、裸露岩石等土地 

營建剩餘

土石收容

處理相關

設施 

0904 營建剩餘

土石收容

處理相關

設施 

090400 係指營建剩餘土石方收容處理場所及其他相關設施 

空置地 0905 未使用地 090501 係指土地空置，且尚無特定用途者 

人工改變

中土地 

090502 係指已整地或正整地準備開發利用為某特定用途者，包含

填海造陸。 
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附件 3：辦理期程 

項目 作業名稱 

108 年度 

備註 01 

月 

02 

月 

03 

月 

04 

月 

05 

月 

06 

月 

07 

月 

08 

月 

09 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

一 規劃準備              

(一) 參考圖資蒐集 █            
於 108.01.31 前

完成 

(二) 作業人員指派 █ █           
於 108.02.28 前

完成 

(三) 設備及機車調派 █ █           
於 108.02.28 前

完成 

(四) 辦理教育訓練 █     █       
於 108.06.30 前

完成 

二 圖資整理與檢視              

(一) 圖資整理 █ █           
108.01.01 至 108.

02.28 

(二) 圖資檢視 █ █ █    █ █     

108.01.01 至 108.

03.31，108.7.01

至 108.08.31 

三 
內業套疊參考資料編

修 
█ █ █ █ █ █ █ █  

   108.01.01 至 108.

08.31 

四 外業調查              

(一) 外業調查底圖列印  █ █ █ █ █ █ █     
108.02.01 至 108.

08.31 

(二) 調查路線規劃安排  █ █ █ █ █ █ █ █    
108.02.01 至 108.

09.30 

(三) 
現地調查坵塊屬性及

邊界 
 █ █ █ █ █ █ █ █    

108.02.01 至 108.

09.30 

五 成果編修整理  █ █ █ █ █ █ █ █ ▌   
108.02.01 至 108.

10.15 

六 詮釋資料      █    █   

108.06.01 至 108.

06.30，108.10.01

至 108.10.31 

七 成果檢查             
 

(一) 自我檢查   █ █ █ █ █ █ █ ▌   
108.03.01 至 108.

10.15 
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項目 作業名稱 

108 年度 

備註 01 

月 

02 

月 

03 

月 

04 

月 

05 

月 

06 

月 

07 

月 

08 

月 

09 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

(二) 第 1 幅成果檢查   █ █ █ █ █ █     
108.03.01 至 108.

08.31 

(三) 測量隊檢查      █ █ █ █ █ ▌  
108.06.01 至 108.

11.15 

(四) 監審廠商檢查       █ █ █ █ █ ▌ 
108.07.01 至 108.

12.15 

八 進度通報             
每月 3 日前通報

進度 

九 業務督導             經常性辦理 

十 成果統計            █ 
108.12.01 至 108.

12.31 

十一 成果繳交              

(一) 成果繳交與點收            █ 
於 108.12.31 前

完成 

(二) 成果匯入及管理             109.04.30前完成 

(三) 
撰寫作業計畫總報告

書 
            109.05.31前完成 

十二 計畫執行績效評核            ▌ 
108.12.01 至 108.

12.15 
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附件 4：各測量隊辦理進度圖 

 

 

 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 4.2% 9.9% 22.2% 34.2% 46.0% 57.8% 70.4% 76.8% 82.9% 85.0% 95.0% 100.0%

預定進度 3.8% 8.3% 20.0% 28.0% 43.5% 54.0% 68.8% 76.3% 81.3% 85.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

北區第一測量隊臺北辦公室

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 15.5% 42.7% 67.9% 85.2% 95.0% 95.0% 100.0%

預定進度 0.0% 28.8% 61.3% 85.0% 95.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

北區第一測量隊宜蘭辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 5.0% 10.5% 26.2% 39.2% 52.3% 59.8% 70.8% 79.6% 83.0% 85.0% 95.0% 100.0%

預定進度 3.8% 8.3% 20.0% 28.5% 44.0% 54.5% 64.2% 76.8% 81.8% 85.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

北區第一測量隊花蓮辦公室
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 4.5% 17.3% 31.3% 44.7% 55.1% 69.3% 71.9% 79.0% 85.2% 95.0% 95.0% 100.0%

預定進度 3.8% 16.0% 28.0% 43.5% 54.0% 68.8% 71.3% 78.8% 85.0% 95.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

北區第二測量隊桃園辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 0.0% 6.0% 8.2% 8.2% 17.3% 20.2% 34.7% 68.3% 81.8% 85.1% 95.0% 100.0%

預定進度 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.8% 56.3% 73.8% 85.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

北區第二測量隊新竹辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 8.9% 16.3% 28.2% 43.6% 54.3% 68.9% 71.8% 78.9% 83.3% 95.0% 95.0% 100.0%

預定進度 3.8% 16.0% 28.0% 43.5% 54.0% 68.8% 71.3% 78.8% 85.0% 95.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

北區第二測量隊苗栗辦公室
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 4.0% 10.8% 16.6% 21.3% 22.5% 24.6% 45.8% 61.3% 75.9% 85.3% 95.0% 100.0%

預定進度 3.6% 8.4% 13.7% 15.0% 16.3% 20.0% 32.5% 56.3% 73.8% 85.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

中區測量隊南投辦公室

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 10.0% 41.5% 62.1% 77.5% 87.5% 95.0% 100.0%

預定進度 0.0% 23.8% 56.3% 68.8% 80.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

南區第一測量隊彰化辦公室

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 5.7% 12.7% 24.3% 33.7% 40.8% 45.9% 57.6% 72.9% 79.6% 90.3% 95.0% 100.0%

預定進度 3.8% 8.3% 12.0% 24.0% 30.5% 37.8% 53.3% 68.8% 76.3% 85.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

南區第二測量隊歸仁辦公室
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6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

實際進度 16.6% 45.8% 58.9% 79.2% 99.9% 100.0% 100.0%

預定進度 0.0% 23.8% 56.3% 73.8% 85.0% 95.0% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

東區測量隊潮州辦公室
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附件 5：績效評核成績表 

辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分 辦理情形 得分

一、規劃準備 4% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(一)各梯次

       作業範圍規劃
2%

各梯次作業範圍規劃完整及連

續，未遭中心退件，本項給2

分。

2

各梯次作業範圍規劃完整及連

續，未遭中心退件，本項給2

分。

2

各梯次作業範圍規劃完整及連

續，未遭中心退件，本項給2

分。

2

各梯次作業範圍規劃完整及連

續，未遭中心退件，本項給2

分。

2

各梯次作業範圍規劃完整及連

續，未遭中心退件，本項給2

分。

2

各梯次作業範圍規劃完整及連

續，未遭中心退件，本項給2

分。

2

各梯次作業範圍規劃完整及連

續，未遭中心退件，本項給2

分。

2

各梯次作業範圍規劃完整及連

續，未遭中心退件，本項給2

分。

2

各梯次作業範圍規劃完整及連

續，未遭中心退件，本項給2

分。

2

各梯次作業範圍規劃完整及連

續，未遭中心退件，本項給2

分。

2

(二) 人員指派 2%
作業人員指派均有通報中心本

部備查，本項給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本

部備查，本項給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本

部備查，本項給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本

部備查，本項給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本

部備查，本項給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本

部備查，本項給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本

部備查，本項給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本

部備查，本項給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本

部備查，本項給2分。
2
作業人員指派均有通報中心本

部備查，本項給2分。
2

二、圖資檢查 2%
各項圖資均完成圖資檢查，本

項給2分。
2

各項圖資均完成圖資檢查，本

項給2分。
2

各項圖資均完成圖資檢查，本

項給2分。
2

各項圖資均完成圖資檢查，本

項給2分。
2

各項圖資均完成圖資檢查，本

項給2分。
2

各項圖資均完成圖資檢查，本

項給2分。
2

各項圖資均完成圖資檢查，本

項給2分。
2

各項圖資均完成圖資檢查，本

項給2分。
2

各項圖資均完成圖資檢查，本

項給2分。
2

各項圖資均完成圖資檢查，本

項給2分。
2

三、業務督導 4% 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4

(一)隊部督導 2%
依規定辦理至少6次隊部督導，

督導結果無缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少3次隊部督導，

督導結果無缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少3次隊部督導，

督導結果無缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少6次隊部督導，

督導結果無缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少3次隊部督導，

督導結果無缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少6次隊部督導，

督導結果無缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少6次隊部督導，

督導結果無缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少3次隊部督導，

督導結果無缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少6次隊部督導，

督導結果無缺失，本項給2分。
2
依規定辦理至少3次隊部督導，

督導結果無缺失，本項給2分。
2

(二)中心本部督導 2%

中心本部辦理3次中心本部督導

，第1次督導有1項缺失，扣1分

，並請該隊填報業務督導結果

缺失改進情形表於4月18日次日

起兩周內函報備查，測量隊於4

月22日函報備查，依規定於期

限內函報備查。

第2及3次督導結果均無缺失。

本項目給1分。

1

中心本部辦理2次中心本部督導

，2次督導結果均無缺失。

第1次督導有1項綜合建議，並

請該隊填報業務督導結果缺失

改進情形表於8月23日次日起兩

周內函報備查，測量隊於9月6

日函報備查，依規定於期限內

函報備查。

第2次督導有1項綜合建議，並

請該隊填報業務督導結果缺失

改進情形表於10月14日次日起

兩周內函報備查，測量隊於10

月24日函報備查，依規定於期

限內函報備查。

本項目給2分。

2

中心本部辦理3次業務督導，3

次督導結果均無缺失。

第3次督導有1項綜合建議，並

請該隊填報業務督導結果缺失

改進情形表於10月14日次日起

兩周內函報備查，測量隊於10

月25日函報備查，依規定於期

限內函報備查。

本項目給2分。

2

中心本部計辦理3次業務督導，

3次督導結果均無缺失，本項給

2分。

2

中心本部辦理2次中心本部督導

，2次督導結果均無缺失。

第1次督導有1項綜合建議，並

請該隊填報業務督導結果缺失

改進情形表於8月16日次日起兩

周內函報備查，測量隊於8月26

日函報備查，依規定於期限內

函報備查。

第2次督導有1項綜合建議，並

請該隊填報業務督導結果缺失

改進情形表於10月25日次日起

兩周內函報備查，測量隊於11

月4日函報備查，依規定於期限

內函報備查。

本項目給2分。

2

中心本部辦理3次業務督導，3

次督導結果均無缺失。

第3次督導有1項綜合建議，並

請該隊填報業務督導結果缺失

改進情形表於10月17日次日起

兩周內函報備查，測量隊於10

月31日函報備查，依規定於期

限內函報備查。

本項目給2分。

2

中心本部辦理3次中心本部督導

，3次督導結果均無缺失。

第2次督導有1項綜合建議，並

請該隊填報業務督導結果缺失

改進情形表於8月30日次日起兩

周內函報備查，測量隊於9月10

日函報備查，依規定於期限內

函報備查。

第3次督導有1項綜合建議，並

請該隊填報業務督導結果缺失

改進情形表於10月31日次日起

兩周內函報備查，測量隊於11

月13日函報備查，依規定於期

限內函報備查。

本項目給2分。

2

中心本部辦理2次中心本部督導

，第2次督導有1項缺失，扣1分

，並請該隊填報業務督導結果

缺失改進情形表於11月15日次

日起兩周內函報備查，測量隊

於11月21日函報備查，依規定

於期限內函報備查。

第1次督導結果無缺失

本項目給1分。

1

中心本部辦理3次中心本部督導

，第1次督導有1項缺失，扣1分

，並請該隊填報業務督導結果

缺失改進情形表於5月3日次日

起兩周內函報備查，測量隊於5

月16日函報備查，依規定於期

限內函報備查。

第2及3次督導情形皆良好。

本項目給1分。

1

中心本部計辦理3次業務督導，

3次督導結果均無缺失，本項給

2分。

2

四、測量隊成果檢查 10% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

(一)自我檢查 2%
每幅圖作業成果均填寫自我檢

查紀錄表，本項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢

查紀錄表，本項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢

查紀錄表，本項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢

查紀錄表，本項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢

查紀錄表，本項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢

查紀錄表，本項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢

查紀錄表，本項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢

查紀錄表，本項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢

查紀錄表，本項給2分。
2
每幅圖作業成果均填寫自我檢

查紀錄表，本項給2分。
2

(二)第1幅成果檢查 3%
依規定於期限辦理內第1幅成果

抽查，本項給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果

抽查，本項給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果

抽查，本項給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果

抽查，本項給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果

抽查，本項給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果

抽查，本項給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果

抽查，本項給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果

抽查，本項給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果

抽查，本項給3分。
3
依規定於期限辦理內第1幅成果

抽查，本項給3分。
3

(三)測量隊檢査 5%

依規定辦理測量隊檢查，檢查

錯誤均於期限內依規定檢討改

正完竣，本項給5分。

5

依規定辦理測量隊檢查，檢查

錯誤均於期限內依規定檢討改

正完竣，本項給5分。

5

依規定辦理測量隊檢查，檢查

錯誤均於期限內依規定檢討改

正完竣，本項給5分。

5

依規定辦理測量隊檢查，檢查

錯誤均於期限內依規定檢討改

正完竣，本項給5分。

5

依規定辦理測量隊檢查，檢查

錯誤均於期限內依規定檢討改

正完竣，本項給5分。

5

依規定辦理測量隊檢查，檢查

錯誤均於期限內依規定檢討改

正完竣，本項給5分。

5

依規定辦理測量隊檢查，檢查

錯誤均於期限內依規定檢討改

正完竣，本項給5分。

5

依規定辦理測量隊檢查，檢查

錯誤均於期限內依規定檢討改

正完竣，本項給5分。

5

依規定辦理測量隊檢查，檢查

錯誤均於期限內依規定檢討改

正完竣，本項給5分。

5

依規定辦理測量隊檢查，檢查

錯誤均於期限內依規定檢討改

正完竣，本項給5分。

5

五、監審廠商成果檢查 60% 55.6 49.6 55.9 54.4 54.9 50 56.4 54.7 55.4 56.6

(一)內業imap程式檢查 5%

內業imap程式檢查計9幅，合格

9幅，平均合格率9/9=100%，

本項評分100%*5=5分。

5

內業imap程式檢查計5幅，合格

5幅，平均合格率5/5=100%，

本項評分100%*5=5分。

5

內業imap程式檢查計5幅，合格

5幅，平均合格率5/5=100%，

本項評分100%*5=5分。

5

內業imap程式檢查計8幅，合格

5幅，平均合格率5/8=62.5%，

本項評分62.5%*5=3.1分。

3.1

內業imap程式檢查計9幅，合格

8幅，平均合格率8/9=88.9%，

本項評分88.9%*5=4.4分。

4.4

內業imap程式檢查計15幅，合

格15幅，平均合格率

15/15=100%，本項評分

100%*5=5分。

5

內業imap程式檢查計14幅，合

格14幅，平均合格率

14/14=100%，本項評分

100%*5=5分。

5

內業imap程式檢查計12幅，合

格12幅，平均合格率

12/12=100%，本項評分

100%*5=5分。

5

內業imap程式檢查計10幅，合

格10幅，平均合格率

10/10=100%，本項評分

100%*5=5分。

5

內業imap程式檢查計7幅，合格

7幅，平均合格率7/7=100%，

本項評分100%*5=5分。

5

(二)內業

       成果合理性檢查
15%

內業成果合理性檢查平均合格

率92.5%，本項目評分

92.5%*15≒13.9分。

13.9

內業成果合理性檢查平均合格

率90.0%，本項目評分

90.0%*15=13.5分。

13.5

內業成果合理性檢查平均合格

率91.0%，本項目評分

91.0%*15≒13.7分。

13.7

內業成果合理性檢查平均合格

率90.0%，本項目評分

90.0%*15≒13.5分。

13.5

內業成果合理性檢查平均合格

率87.8%，本項目評分

87.8%*15=13.2分。

13.2

內業成果合理性檢查平均合格

率87.3%，本項目評分

87.3%*15≒13.1分。

13.1

內業成果合理性檢查平均合格

率93.2%，本項目評分

93.2%*15≒14分。

14

內業成果合理性檢查平均合格

率84.2%，本項目評分

84.2%*15≒12.6分。

12.6

內業成果合理性檢查平均合格

率90.0%，本項目評分

90.0%*15≒13.5分。

13.5

內業成果合理性檢查平均合格

率92.1 %，本項目評分

92.1%*15≒13.8分。

13.8

(三)外業檢查 35%

1.年度成果檢查圖幅平均合格

率90.6%

2.年度成果檢查圖幅平均合格

率達90%者，本項分數給35分

，依據年度成果檢查圖幅平均

合格率90.6%，則本項分數為

35×90.6%≒31.7分。

3.第1梯次監審廠商檢查錯誤應

於8月30日前函報備查，測量隊

於8月29日函報備查，並請該隊

就不合格人員修正後成果辦理

複檢作業，於9月6日前函報備

查，測量隊於9月3日函報備查

，於期限內依規定檢討改正。

第2梯次監審廠商檢查錯誤應於

12月20日前函報備查，測量隊

於12月20日函報備查，並請該

隊就不合格人員修正後成果辦

理複檢作業，於12月24日前函

報備查，測量隊於12月20日函

報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項目評分31.7分。

31.7

1.年度成果檢查圖幅平均合格

率87.0%

2.年度成果檢查圖幅平均合格

率未達90%者，本項分數給30

分，依據年度成果檢查圖幅平

均合格率87.0%，則本項分數

為30×87.0%=26.1分。

3.第1梯次監審廠商檢查錯誤應

於11月1日前函報備查，測量隊

於10月28日函報備查，並請該

隊就不合格人員修正後成果辦

理複檢作業，於11月8日前函報

備查，測量隊於11月7日函報備

查，於期限內依規定檢討改

正。

第2梯次監審廠商檢查錯誤應於

12月6日前函報備查，測量隊於

12月5日函報備查，並請該隊就

不合格人員修正後成果辦理複

檢作業，於12月13日前函報備

查，測量隊於12月5日函報備查

，於期限內依規定檢討改正。

本項目評分26.1分。

26.1

1.年度成果檢查圖幅平均合格

率92.0%

2.年度成果檢查圖幅平均合格

率達90%者，本項分數給35分

，依據年度成果檢查圖幅平均

合格率92.0%，則本項分數為

35×92%=32.2分。

3.第1梯次監審廠商檢查錯誤應

於8月30日前函報備查，測量隊

於8月29日函報備查，並請該隊

就不合格人員修正後成果辦理

複檢作業，於9月6日前函報備

查，測量隊於9月3日函報備查

，於期限內依規定檢討改正。

第2梯次監審廠商檢查錯誤應於

12月20日前函報備查，測量隊

於12月19日函報備查，並請該

隊就不合格人員修正後成果辦

理複檢作業，於12月24日前函

報備查，測量隊於12月23日函

報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項目評分32.2分。

32.2

1.年度成果檢查圖幅平均合格

率93.8%

2.年度成果檢查圖幅平均合格

率達90%者，本項分數給35分

，依據年度成果檢查圖幅平均

合格率93.8%，則本項分數為

35×93.8%≒32.8分。

3.第1梯次監審廠商檢查錯誤應

於8月16日前函報備查，測量隊

於8月15日函報備查，並請該隊

就不合格人員修正後成果辦理

複檢作業，於8月23日前函報備

查，測量隊於8月20日函報備查

，於期限內依規定檢討改正。

第2梯次監審廠商檢查錯誤應於

12月6日前函報備查，測量隊於

12月4日函報備查，並請該隊就

不合格人員修正後成果辦理複

檢作業，於12月13日前函報備

查，測量隊於12月9日函報備查

，於期限內依規定檢討改正。

本項目評分32.8分。

32.8

1.年度成果檢查圖幅平均合格

率92.2%

2.年度成果檢查圖幅平均合格

率達90%者，本項分數給35分

，依據年度成果檢查圖幅平均

合格率92.2%，則本項分數為

35×92.2%≒32.3分。

3.第1梯次監審廠商檢查錯誤應

於11月8日前函報備查，測量隊

於11月7日函報備查，並請該隊

就不合格人員修正後成果辦理

複檢作業，於11月15日前函報

備查，測量隊於11月7日函報備

查，於期限內依規定檢討改

正。

第2梯次監審廠商檢查錯誤應於

12月24日前函報備查，測量隊

於12月23日函報備查，並請該

隊就不合格人員修正後成果辦

理複檢作業，於12月26日前函

報備查，測量隊於12月23日函

報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項目評分32.3分。

32.3

1.年度成果檢查圖幅平均合格

率89.7%

2.年度成果檢查圖幅平均合格

率未達90%者，本項分數給30

分，依據年度成果檢查圖幅平

均合格率89.7%，則本項分數

為30×89.7%≒26.9分。

3.第1梯次監審廠商檢查錯誤應

於8月16日前函報備查，測量隊

於8月13日函報備查，並請該隊

就不合格人員修正後成果辦理

複檢作業，於8月23日前函報備

查，測量隊於8月14日函報備查

，於期限內依規定檢討改正。

第2梯次監審廠商檢查錯誤應於

12月13日前函報備查，測量隊

於12月12日函報備查，並請該

隊就不合格人員修正後成果辦

理複檢作業，於12月20日前函

報備查，測量隊於12月19日函

報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項目評分26.9分。

26.9

1.年度成果檢查圖幅平均合格

率92.5%

2.年度成果檢查圖幅平均合格

率達90%者，本項分數給35分

，依據年度成果檢查圖幅平均

合格率92.5%，則本項分數為

35×92.5%≒32.4分。

3.第1梯次監審廠商檢查錯誤應

於11月8日前函報備查，測量隊

於11月8日函報備查，並請該隊

就不合格人員修正後成果辦理

複檢作業，於11月15日前函報

備查，測量隊於11月8日函報備

查，於期限內依規定檢討改

正。

第2梯次監審廠商檢查錯誤應於

12月24日前函報備查，測量隊

於12月24日函報備查。

本項目評分32.4分。

32.4

1.年度成果檢查圖幅平均合格

率91.7%

2.年度成果檢查圖幅平均合格

率達90%者，本項分數給35分

，依據年度成果檢查圖幅平均

合格率91.7%，則本項分數為

35×91.7%≒32.1分。

3.第1梯次監審廠商檢查錯誤應

於12月24日前函報備查，測量

隊於12月23日函報備查，並請

該隊就不合格人員修正後成果

辦理複檢作業，於12月26日前

函報備查，測量隊於12月23日

函報備查，於期限內依規定檢

討改正。

本項目評分32.1分。

32.1

1.年度成果檢查圖幅平均合格

率91.0%

2.年度成果檢查圖幅平均合格

率達90%者，本項分數給35分

，依據年度成果檢查圖幅平均

合格率91.0%，則本項分數為

35×91.0%≒31.9分。

3.第1梯次監審廠商檢查錯誤應

於10月4日前函報備查，測量隊

於10月3日函報備查，並請該隊

就不合格人員修正後成果辦理

複檢作業，於10月14日前函報

備查，測量隊於10月3日函報備

查，於期限內依規定檢討改

正。

第2梯次監審廠商檢查錯誤應於

12月19日前函報備查，測量隊

於12月11日函報備查，並請該

隊就不合格人員修正後成果辦

理複檢作業，於12月23日前函

報備查，測量隊於12月11日函

報備查，於期限內依規定檢討

改正。

本項目評分31.9分。

31.9

1.年度成果檢查圖幅平均合格

率93.6%

2.年度成果檢查圖幅平均合格

率達93.6%者，本項分數給35

分，依據年度成果檢查圖幅平

均合格率93.6%，則本項分數

為35×93.6%≒32.7分。

3.第1梯次監審廠商檢查錯誤應

於11月8日前函報備查，測量隊

於11月6日函報備查，並請該隊

就不合格人員修正後成果辦理

複檢作業，於11月15日前函報

備查，測量隊於11月6日函報備

查，於期限內依規定檢討改

正。

第2梯次監審廠商檢查錯誤應於

12月13日前函報備查，測量隊

於12月13日函報備查，於期限

內依規定檢討改正。

本項目評分32.8分。

32.8

(四)詮釋資料 5%

詮釋資料檢查44幅，合格44幅

，平均合格率44/44=100%，本

項評分100%*5=5分。

5

詮釋資料檢查58幅，合格58幅

，平均合格率58/58=100%，本

項評分100%*5=5分。

5

詮釋資料檢查74幅，合格74幅

，平均合格率74/74=100%，本

項評分100%*5=5分。

5

詮釋資料檢查44幅，合格44幅

，平均合格率44/44=100%，本

項評分100%*5=5分。

5

詮釋資料檢查45幅，合格45幅

，平均合格率45/45=100%，本

項評分100%*5=5分。

5

詮釋資料檢查138幅，合格138

幅，平均合格率138/138=100%

，本項評分100%*5=5分。

5

詮釋資料檢查40幅，合格40幅

，平均合格率40/40=100%，本

項評分100%*5=5分。

5

詮釋資料檢查28幅，合格28幅

，平均合格率28/28=100%，本

項評分100%*5=5分。

5

詮釋資料檢查169幅，合格169

幅，平均合格率169/169=100%

，本項評分100%*5=5分。

5

詮釋資料檢查71幅，合格71幅

，平均合格率71/71=100%，本

項評分100%*5=5分。

5

六、進度管控 15% 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15

(一)進度通報 5%

每月進度通報表依規定詳實記

錄，且按時通報進度，本項給5

分。

5

每月進度通報表依規定詳實記

錄，且按時通報進度，本項給5

分。

5

每月進度通報表依規定詳實記

錄，且按時通報進度，本項給5

分。

5

每月進度通報表依規定詳實記

錄，且按時通報進度，本項給5

分。

5

每月進度通報表依規定詳實記

錄，且按時通報進度，本項給5

分。

5

每月進度通報表依規定詳實記

錄，且按時通報進度，本項給5

分。

5

每月進度通報表依規定詳實記

錄，且按時通報進度，本項給5

分。

5

每月進度通報表依規定詳實記

錄，且按時通報進度，本項給5

分。

5

每月進度通報表依規定詳實記

錄，且按時通報進度，本項給5

分。

5

每月進度通報表依規定詳實記

錄，且按時通報進度，本項給5

分。

5

(二)工作進度 5%
每月進度均與預定進度相符或

超前，本項給5分。
5
每月進度均與預定進度相符或

超前，本項給5分。
5
每月進度均與預定進度相符或

超前，本項給5分。
5
每月進度均與預定進度相符或

超前，本項給5分。
5
每月進度均與預定進度相符或

超前，本項給5分。
5

除9月份工作進度較預定進度落

後外，每月進度均與預定進度

相符或超前，扣1分，本項給4

分。

4
每月進度均與預定進度相符或

超前，本項給5分。
5
每月進度均與預定進度相符或

超前，本項給5分。
5
每月進度均與預定進度相符或

超前，本項給5分。
5
每月進度均與預定進度相符或

超前，本項給5分。
5

(三)成果繳交 5% 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5 成果繳交未逾期，本項給5分。 5

六、行政作業 5% 4.5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5

(一)專案管理 2%

本案督導相關表格資料文件裝

訂成冊，以文件夾管理，本項

給2分。

2

本案督導相關表格資料文件裝

訂成冊，以文件夾管理，本項

給2分。

2

本案督導相關表格資料文件裝

訂成冊，以文件夾管理，本項

給2分。

2

本案督導相關表格資料文件裝

訂成冊，以文件夾管理，本項

給2分。

2

本案督導相關表格資料文件裝

訂成冊，以文件夾管理，本項

給2分。

2

本案督導相關表格資料文件裝

訂成冊，以文件夾管理，本項

給2分。

2

本案督導相關表格資料文件裝

訂成冊，以文件夾管理，本項

給2分。

2

本案督導相關表格資料文件裝

訂成冊，以文件夾管理，本項

給2分。

2

本案督導相關表格資料文件裝

訂成冊，以文件夾管理，本項

給2分。

2

本案督導相關表格資料文件裝

訂成冊，以文件夾管理，本項

給2分。

2

(二)經費執行 3%

除1月份經費進度較預定進度落

後外，每月經費實際執行率超

前預定執行率，本項給2.5分。

2.5

除6月份經費進度較預定進度落

後外，每月經費實際執行率超

前預定執行率，本項給2.5分。

2.5
每月經費實際執行率超前預定

執行率，本項給3分。
3
每月經費實際執行率超前預定

執行率，本項給3分。
3
每月經費實際執行率超前預定

執行率，本項給3分。
3
每月經費實際執行率超前預定

執行率，本項給3分。
3
每月經費實際執行率超前預定

執行率，本項給3分。
3
每月經費實際執行率超前預定

執行率，本項給3分。
3
每月經費實際執行率超前預定

執行率，本項給3分。
3
每月經費實際執行率超前預定

執行率，本項給3分。
3

總分

(四捨五入

到小數點後第一位)

100% 93.7

甲等甲等

北區第二測量隊

苗栗辦公室

89.0

甲等

中區測量隊

南投辦公室

108年度國土利用調查更新作業執行績效評核成績總表

東區測量隊

潮州辦公室考評項目 權數 宜蘭辦公室

南區第二測量隊

歸仁辦公室花蓮辦公室

北區第一測量隊

臺北辦公室 桃園辦公室 新竹辦公室

南區第一測量隊

彰化辦公室

優等

96.6

等第 甲等 甲等 優等

96.494.1 89.1 94.4

甲等

95.9

優等

94.4 94.9

甲等  


