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強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施計畫 

(內政部雲世代雲端基礎建設計畫) 

壹、基本資料及概述表 

計畫名稱 內政部雲世代雲端基礎建設計畫 

申請機關 內政部 

預定執行機關 

(單位或機構) 
內政部(資訊中心、統計處) 

全程期間 110年01月至114年08月 

預估經費 年度 經常門(千元) 資本門(千元) 經費(千元) 

110 15,460 8,640 24,100 

111 13,245 3,755 17,000 

112 9,891 679 10,570 

113 10,041 959 11,000 

114 9,893 683 10,576 

小計 58,530 14,716 73,246 

計畫重點描述 
將原有服務申請逐步調整發展為全程線上申辦，並擴充提供內政
各業務領域主題式地理資訊與API服務，推動建構以民需為本的
數位服務，採取以「雲端申辦授權、服務隨手可得」形式，取代
原紙本公文申辦或線上等待方式，擴大民間與企業參與協作公
用，帶動民間雲端網路服務團隊，結合更多跨領域資料，藉由大
數據分析技術應用於解決或改善社會關切的議題。 

預期效益 民眾申辦圖資及社會經濟空間資料服務移往公有雲，將使得服務

提供更具彈性，且易於擴展，同時將服務調整為全程線上申辦，

讓大眾申請各項服務與資料時更為便利，有助於以持續擴增服務

範圍及對象。 

主要績效指標 

（KPI） 
服務全程線上申辦比例 
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計畫連絡人 姓名 吳尚樺 職稱 技士 

服務 

機關 
內政部資訊中心 

電話 02-25132237 電子郵件 Moi1582@moi.gov.tw 

貳、計畫緣起  

近幾年隨著雲計算技術的逐漸普及，並配合國發會前瞻第 3 期計畫，

本部提出「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施－內政部雲世代雲

端建設計畫」，將本部地理資訊圖資雲服務平台(簡稱 TGOS 平台)及社會

經濟資料服務平台(簡稱 SEGIS 平台)移至公有雲端環境，提供更具效能

的服務品質及強化資訊安全管理。 

考量本部對外服務系統若安裝於私有雲環境，需負擔龐大機房租賃

費用，當需進行擴充及資源調度時因涉及擴充經費考量及複雜採購流程，

囿限服務量彈性擴充調度，以及有價值資料累積成長能力。爰規劃以本部

TGOS 及 SEGIS 平台為基礎，逐年結合原有圖資流通分享服務、社會經

濟資料供應服務與擴充內政部多元資料建置於雲世代雲端環境，並將原

有服務申請逐步調整發展為全程線上申辦，擴充內政各業務領域主題式

地理資訊與 API 服務，推動建構以民需為本的數位服務，採取以「雲端

申辦授權、服務隨手可得」形式，取代原紙本公文申辦或線上等待方式，

擴大民間與企業參與協作公用，帶動民間雲端網路服務團隊，結合更多跨

領域資料，藉由大數據分析技術應用於解決或改善社會關切的議題。 

展望 TGOS 平台結合 SEGIS 平台資料服務，在運用空間化資料發展
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智慧應用的國際趨勢下，將發展成為由政府與民間協作管理及共同應用

的重要基礎圖資與社會經濟統計資訊服務，故規劃納入國發會公有雲環

境，成為便利全民隨時隨地利用的公用服務設施。 

參、計畫目標  

透過公有雲端環境，將使得服務提供更具彈性，且易於擴展，並將全

程服務調整為線上申辦，整合各項大眾需求的服務與資料，以持續擴增服

務範圍及對象。 

肆、執行現況與檢討  

本部地理資訊圖資雲服務平台(Taiwan Geospatial One Stop, TGOS) 

(以下簡稱 TGOS 平台)為 103 年啟用，其功能為整合各項地理圖資服務之

單一服務窗口，擴大各項政府與民間圖資服務加盟流通共享，擴增產學研

官民圖資整合加值使用效益，並透過提供網路圖台介接服務降低各界加

值應用發展門檻。TGOS 平台擁有多種類的地理資料與網路服務之查詢目

錄與詮釋資料庫，並作為地理資料與網路服務供應的仲介者，使用者只需

於 TGOS 平台，透過查找詮釋資料，即能輕易發現哪裡有想要的相關地

理資料與網路服務，內容是什麼，該跟誰申請，有什麼供應或限制條件等，

讓社會大眾及各機關（包括政府、民間及學術機構），可以很方便地在單

一平台上發現何處有自己想要的地理資料與網路服務。 

社會經濟資料服務平台（Socio-Economic Geographic Information 

System）（以下簡稱 SEGIS 平台）係於 99 年規劃建置，作為社會經濟資
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料服務流通供應的單一窗口，105 年移轉為雲端服務。包含社會經濟空間

資料供應服務、統計地圖網路圖台、統計地圖 API/網路服務及共用資料

庫、社會經濟統計地理資訊網及統計區比對服務，SEGIS 平台提供一套

逐級擴大空間涵蓋範圍的統計區分類系統，其中最基礎等級的最小統計

區，是做為結合文字型態社會經濟資料與空間位置的關鍵，透過社會經

濟主題資料關聯的「門牌」或空間位置來對應最小統計區，以將文字型

態的社會經濟資料關聯至地理空間，針對關切的社會經濟主題以地理空

間範圍進行統計操作分析與推論，讓社會經濟資料在傳統以統計圖表方

式呈現外，多了以地圖方式呈現區域性空間分布狀況，提供更直覺的統

計成果展現。 

考量本部TGOS平台及 SEGIS平台，已擁有眾多使用者與使用績效，

惟申請流程仍須因應時代潮流，將申請程序調整為全程線上申辦，且簡化

申請流程，期許讓本部服務能更加多元也更加簡便。此外，系統安裝於私

有雲環境，需負擔龐大機房租賃費用，若需進行擴充及資源調度則是涉及

擴充經費考量及複雜採購流程，限制了服務量彈性擴充調度，以及有價值

的資料累積成長的的能力。 

伍、執行策略及推動作法  

一、 執行策略 

(一) 國發會建立公有雲端相關規範、服務水準及安全需求，邀集國內外

現有提供公有雲服務之廠商進行招標採購，同時為確保資料之可

控性及引導扶植我國雲端產業發展，將以資料中心位於國內為主
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要前提，請各機關選擇重要為民服務改造成具雲端特性，以提升服

務之高可用性及擴充能力。 

(二) 經本部盤點各單位(機關)重要，需要較大資源且具有雲端特性之服

務，預計轉移項目為 TGOS 平台系統及 SEGIS 平台系統。 

(三) 經評估移轉作業環境，了解移轉配合事項及因應措施，配合公有雲

建置作業，辦理系統移機部署及壓測調校作業，使整體系統能平順

移轉且不影響既有已介接之應用系統。 

二、 推動作法： 

現行系統原本就在雲端架構上運作，但受限於每個不同的雲端平台，

管理及運作模式皆不相同，未來將配合本計畫雲世代雲端平台(下稱本平

台)安裝流程及資安管理規範進行系統布建。 

第一步，先進行系統環境架構整備，含安裝相關軟體及設定。 

第二步，將現行系統程式及及資料庫轉入再安裝至本平台。 

第三步，完成在本平台系統的資料掃瞄，並開通對外網路。 

第四步，切換服務 IP，並進行上線前資料庫同步作業。 

第五步，服務上線，監測上線服務狀況，確保服務正常。 

細部推動作法如下： 

(一) 整合大眾需求之圖資服務與社會經濟統計資料服務，調整系統架

構及底層作業系統環境，並建置備援及系統不中斷機制至公有雲

端環境。 

(二) 透過資料標準制度建立推廣及整合流通機制供各機關地理圖資服

務交流，持續擴展服務範圍及對象。 

(三) 持續與圖資權責機關合作，提供內政主題式資料與 API 服務為主

軸，建構以民為本的數位服務個人化，更將帶動政府機關部門進行

服務流程改造，以「民眾隨心授權、資料隨手可得」形式，取代原

紙本申辦業務，擴大民間與企業參與及協作管道。 

(四) 以 TGOS 平台為基礎，擴大收集、整合及供應跨領域地理資訊圖

資，將國家重大建設所需的基礎圖資分階段收集、彙整、處理後，

再透過 MAP API 統一提供介接應用，俾利於個人/民間使用加值
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應用分析在國土規劃、防救災、生活應用等面向，而讓民眾/各界

體驗有感的圖資服務。 

(五) 移轉 SEGIS 平台之社會經濟空間資料供應服務、社會經濟統計地

理資訊網及統計區比對服務等，並調整各項服務申請流程與架構，

以符合雲端全程線上服務特性。 

(六) 為使得服務提供更具彈性，且易於擴展，民眾申辦圖資及社會經濟

相關資料之服務調整在公有雲開放申辦為主。 

陸、績效指標、衡量標準及目標值  

序

號 
策略目標 

工作成果

指標 

衡 量

單位 

年度績效目標值 

110 111 112 113 114 

1 
服務全程

線上申辦 

服務全程

線上申辦

比例 

 

% 0 20 50 70 90 

2 
系統移至

公有雲 

系統移至

公有雲比

例 

% 0 50 100 100 100 

柒、執行期程及經費需求  

一、 執行期程 

1. TGOS 平台系統 

年度 主要工作項目 

110 
1.規劃 TGOS 平台移轉至雲世代雲端環境之作業方式 

2.調整系統架構以符合雲世代雲端環境 

111 
1.原有服務逐步調整為全程線上申辦 

2.移轉 TGOS 平台至雲世代雲端環境 

112 
1.擴充並推廣內政主題式資料與 API 

2.發展跨單位圖資服務並與民間企業合作 

113 
1.增加業務應用領域與擴大使用群，俾提升資料流通效益 

2.擴大民間與企業參與管道 

114 
1.增加業務應用領域與擴大使用群，俾提升資料流通效益 

2.完成所有服務調整為全程線上申辦 
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2. SEGIS 平台系統 

年度 主要工作項目 

110 

1.規劃 SEGIS 平台移轉至雲世代雲端環境之作業方式 

2.調整系統架構以符合雲世代雲端環境 

3.配合國發會資安管理規範，持續強化資安防護 

111 

1.移轉社會經濟空間資料供應服務、社會經濟統計地理資訊網

及統計區至雲世代雲端環境 

2.配合國發會資安管理規範，持續強化資安防護 

112 

1.移轉社會經濟空間資料供應服務、社會經濟統計地理資訊網

及統計區至雲世代雲端環境 

2.配合國發會資安管理規範，持續強化資安防護 

113 
1.優化 SEGIS 平台系統功能 

2.配合國發會資安管理規範，持續強化資安防護 

114 
1.優化 SEGIS 平台系統功能 

2.配合國發會資安管理規範，持續強化資安防護 

二、 經費需求 

110年至114年，本計畫所需總經費合計73,246千元，分年項目及經

費需求綜整如下表。 

                                                     單位：千元 

工作項目 110年度 111年度 112年度 113年度 114年度 

內政地理資訊整

合服務平台設備

資源 

經常門 6,185  6,185  6,185  6,185  6,185  

資本門 0 0 0 0 0 

內政地理資訊整

合服務平台建置、

移轉 

經常門 2,758 1,500 157 221 158 

資本門 4,200 1,408 366 517 368 

社會經濟資料服

務平台設備資源 

經常門 3,340  3,340  3,340 3,340  3,340 

資本門 0 0 0 0 0 

社會經濟資料服

務平台建置、移轉 

經常門 3,177 2,220 209 295 210 

資本門 4,440  2,347  313  442  315  

分年合計 24,100  17,000  10,570  11,000  10,576 

總計 73,246 
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捌、預期效益  

近幾年隨著雲計算技術的逐漸普及，本部地理資訊圖資雲服務平台

及社會經濟資料服務平台均具備雲端環境運作能力，可提供更具效能之

服務品質及強化服務安全管理，考量圖資集中化後對於儲存空間的需求

將快速擴大，且每個地理資訊系統與社會經濟空間資料、內政大數據資料

整合後，皆有高運算速度需求，巨量的圖資與網路服務需要導入穩定快速

的雲端架構方能快速擴充與彈性因應。響應政府積極發展公有雲端應用，

朝著智慧政府的目標邁進，期待供大眾正確、即時、跨單位的圖資資訊，

及多樣化的 API 俾快速取得資料服務及建置民眾自有圖台或服務，將有

助於擴展平台服務範圍及促進資料經濟之發展。 
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一、 計畫名稱：雲世代雲端基礎建設計畫(內政部雲世代雲端建設計畫) 

二、 執行單位：內政部 

三、 審查意見： 

 

序號 審查意見 回復說明 

1 依計畫書說明 TGOS 與社會

經濟資料庫共通服務平台已

部署於中華電信 Hicloud 雲

端機房，未來如移轉第 3 方

雲端服務供應商(CSP)，其

效益如何?請進一步分析說

明。 

目前二個平台皆為單位各自委外，由

廠商自行租用 Hicloud 架構環境，若

納入國發會雲世代公有雲，將會是由

國發會委託第三方雲端提供商透過

資源共享的雲端運算模式，達到更好

的經濟規模效益。其優點為不需個別

機關獨自採購/租用龐大的軟、硬體

資源，藉由公有雲靈活管理機制，達

到方便、快速、彈性、擴展之維運需

求，由雲端服務商提供專業/專責技

術人員維護，硬體升級維護時不停

機，機關人員管理簡單，資安防護相

對較高(機房國際認證 ISO27001、 

ISO27017、 ISO27018、 CSA STAR 

雲端資安認證、PCI DSS…)。 

 

 

2 貴機關計畫書關於移轉上雲

內容較為簡略，請補充說明

資訊系統移轉之作法。 

現行系統原本就在雲端架構上運作，

但受限於每個不同的雲端平台，管理

及運作模式皆不相同，故僅先做原則

性說明。未來將請廠商配合本計畫雲

世代雲端平台安裝流程及資安管理

規範進行系統布建。 

第一步，先進行系統環境架構整備，

含安裝相關軟體及設定。 

第二步，將現行系統程式及及資料庫

轉入再安裝至本計畫雲世代雲端平

台。 

第三步，完成在本計畫雲世代雲端平

台系統的資料掃瞄，並開通對外網

路。 

第四步，切換服務 IP，並進行上線前

資料庫同步作業。 
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第五步，服務上線，監測上線服務狀

況，確保服務正常。 

詳細請參閱計畫書第 7-8 頁。 

3 查圖 1 與表 1 序號內容不一

致，請確認補充說明協助釐

清。 

已於本計畫重新調整。 

4 計畫中未明確各年度工作項

目、計畫品質管考及查核點

與 KPI 規劃，請補充說明。 

已於本計畫補充說明，KPI訂為服務

全程線上申辦比例，詳如計畫書第 8

頁 

5 請說明未來如何保護民眾個

資、驗證機制及傳輸通道加

密等機制，以避免個資外洩。 

本計畫所提供之服務為開放式地理

資訊資料，或已去識別化、無個資問

題之統計資料及開放資料，申請個人

會員資料僅儲存姓名及 email 作為

相關通知之用，無個資外洩疑慮。資

料庫採雜湊演算方式加密，在通訊協

定持續遵循行政院國家資通安全會

報技術服務中心的技術建議，並關閉

不安全的協定，目前主要採較高強度

的加密演算法，包含： 
 
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 
 
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 
 
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 
 
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA。 

6 有關計畫各項推動期程及經

費分配，請配合前瞻計畫修

正期程自 110 年 1 月至 114

年 8 月完成。 

已於本計畫配合修正，詳如計畫書第

8 及 9 頁。 


