
AS—365N海豚型機隊升級中程計畫

114年度作業計畫
 

主辦單位(內政部空中勤務總隊/機務組 )114/02/11 15:50

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱 AS—365N海豚型機隊升級中程計
畫

個案計畫統一
編號

A0-1231-1810

計畫期程 114/01/01至118/12/31 計畫核定經費
(千元)

3,479,737

計畫類別(先期
類別)

社會發展-社會安全 年計畫經費(千
元)

0

主管機關 內政部 院核管制編號 1140005

主辦機關(單
位)

內政部空中勤務總隊(機務組) 管制級別 部會管制

共同主辦機關
(中央)

內政部空中勤務總隊(機務組) 管考週期 季報

共同主辦機關
(地方)

  執行地點 台北市、台中市、高雄市

空間資料

面資料 ： 本計畫無「面」空間資料
線資料 ： 本計畫無「線」空間資料
點資料 ： 3筆
預覽
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空間資料

計畫總目標

本計畫推動AS-365N海豚機隊升級汰換，目標包含「現有4架N3型機隊執行現代化性
能提升升級至最新型N3(+)構型」，及「逐步汰換現有5架N1及N2型機」，另循序採
購5架N3型二手飛機後，續將該採購之「5架二手N3型機進行性能提升至N3(+)構
型」，達成海豚機隊全面升級汰換之總體目標。

計畫年度目標

(一)本計畫114年度於簽約後執行第1架AS-365N3型機，由廠商執行升級，該機原則
以採購補充之二手AS-365N3型機進廠執行。
(二)執行升級之飛機由廠商依航空法規及原廠設計規範逐步執行各升級階段，含初
始設計、技術通報認證等作業事宜。

計畫核定情形 AS-365N海豚型機隊升級中程計畫：行政院113年02月15日院臺忠字第1131002201號
函

隸屬專案(子專
案)

 

 

計畫聯絡人資訊
姓名 職稱 電話 傳真 電子郵件

羅永杰 技佐 02-89111100分機
323   eden0513@nasc.gov.tw

劉鴻鈞 簡任技正 0289111100 分機
320   jat2222@nasc.gov.tw
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二、各年進度及預算配置

年度 工作摘要

截至該年度數據

總累計進度(%) 總累計分配
經費(千元)

總累計實現
數(千元)預定 實際

114

辦理飛機升級需求項目，招標文件擬定
前置作業及採購開標等作業，由廠商進
行關鍵設計作業。由廠商代理採購第1架
二手AS365N3型飛機。

1.00   0 0

115
採購5架二手AS365N3型飛機，由廠商進
行關鍵設計升級作業，及飛機階段構
改，及航儀電套件安裝等作業。

30.00   405,000 0

116
採購5架二手AS365N3型飛機，續由廠商
進行關鍵設計升級作業，及飛機階段構
改，及航儀電套件安裝等作業。

55.00   1,424,018 0

117

1.第1架原型機完成升級，辦理驗收及移
交作業。
2.第2架二手AS365N3型機完成升級，辦
理驗收及移交作業。
3.機關自有飛機第1架及第2架移交廠商執
行升級作業。

80.00   2,923,217 0

118

1.採購二手AS365N型飛機之第3架，第4
架，及第5架完成升級，辦理交機驗收作
業。
2.機關自有飛機第3架及第4架移交廠商執
行升級作業。
3.機關自有飛機第1架完成升級，辦理驗
收及移交作業。
4.機關自有飛機第2架，第3架。第4架完
成升級。辦理驗收及移交作業。

100.00   3,479,737 0

備註  

 

貳、預算配置

一、各年預算編列使用
單位：新臺幣千元

年度 預算
別

計畫核定
經費

年計畫經費 小計
(D)=
(A)+
(B)+
(C)

預算使用
公務預算(A) 特別預算(B) 基金預算(C)



年編
預算

以前
年度
保留

追加
減預
算

預備
金

年編
預算

以前
年度
保留

預備
金

年編
預算

以前
年度
保留

奉准
先行
辦理

實現
數(E)

保留
數(F)

未保
留數
(註

銷或
繳回
數)
(G)

留存
基金
循環
利用
(H)

合計

中央 3,479,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

總計 3,479,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114
中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        

115
中央 405,000                              

地方 0                              

116
中央 1,019,018                              

地方 0                              

117
中央 1,499,199                              

地方 0                              

118
中央 556,520                              

地方 0                              

備註  

二、年度預算用途
分支計畫或用途別科目

名稱
經常門 資本門 小計 說明

海豚直升機機隊升級中
程計畫

0 0 0
114年度及115年度為移交首架及待執行升級
飛機予廠商，預計116年後始完工交機，爰
114年無預定經費。

小計 0 0 0  

備註  

 

參、工作項目

一、飛機升級進度管制

(一) 基本資料
工作項目名稱 飛機升級進度管制 權重(%) 100.00

主辦機關 內政部空中勤務總隊(機務組) 進度計算基準 工作量

共同主辦機關   項目性質 非工程

執行方式 中央自辦 執行期程 114/01/01 ~ 114/12/31

預期效益 管制飛機升級專案進度控管及履約管理如期如質完成。

工作項目聯絡人資訊
姓名 職稱 電話 傳真 電子郵件



劉鴻
鈞

簡任
技正

02-89111100#320   jat2222@nasc.gov.tw

羅永
杰

技佐 02-89111100#323   eden0513@nasc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份 工作摘要 查核點 年累計預
定進度(%)

年累計分
配經費(千

元)

3 完成契約簽訂開始發包執行，召
開工程進度執行管制會議。

● 決標簽約 ( 預定 114/03/31 完
成 )

10.00 0

6 飛機升級機體塗裝所需圖樣確認
作業。

● 召開會議審查飛機升級塗裝
確認 ( 預定 114/06/30 完成 )

40.00 0

9 審查專案管理計畫，管制飛機升
級研發進度事宜。

● 完成審查專案管理計畫 ( 預定
114/09/30 完成 )

70.00 0

12 召開工程進度執行管制會議，續
管制飛機升級研發進度事宜。

● 召開工程進度執行管制會議 (
預定 114/12/31 完成 )

100.00 0

(三) 年度目標

項次 類別 工作內容 單位

截至上年
度

總累計目
標執行數

當年度目
標 總目標

1.1 非工程 飛機升級進度管制 件 0.00 5.00 5.00

 
 

肆、整體計畫進度及預算配置

月份
預定進度(%) 分配經費(千元)

總累計 年累計 總累計 年累計

3 0.10 10.00 0 0

6 0.40 40.00 0 0

9 0.70 70.00 0 0

12 1.00 100.00 0 0

 
 

伍、管考基準
一、共同項目( 75 %)

項目名稱 權數(%)

計畫管理 25

　　作業計畫研擬 　　4



　　表報提報作業 　　3

　　計畫管制作為 　　3

　　年度目標之挑戰性與明確性 　　15

進度控制情形與結果 20

　　進度控制情形 　　10

　　進度控制結果 　　10

預算控制情形與結果 30

　　預算控制情形 　　10

　　預算控制結果 　　20

 

二、自定項目(25%)
 
年度目標達成情形 自訂項目權數(%)：25

 
項目 1：飛機升級進度 權數(%)：25

 
上限分數 下限分數 評分標準－衡量方式

100 90
發動機經歷簿 (副本)，文件接收及審查(若有缺點要求廠商改正後審
查)。

89 80
飛機經歷簿 (副本)，文件接收及審查(若有缺點要求廠商改正後審
查)。

79 70
二手機購機證明 (副本) ，文件接收及審查(若有缺點要求廠商改正後
審查)。

69 60
購機前檢測報告 (副本) ，文件接收及審查(若有缺點要求廠商改正後
審查)。

59 0 飛機照片，文件接收及審查(若有缺點要求廠商改正後審查)。

 
 

陸、附件

一、其他相關附件
附件名稱

 
 


