
副本

行政院公共工程委員會 函
地址 :ll0l0台 北市松仁路 3號 9樓
聯 絡 人 :張益銘

聯絡電話 :p2)87渺7728
小車    妥事 :(02)8789781玝

受文者 :工程管理處

發文 日期 :中 華民國奶 年 1月 15日

發文字號 :工程管字第ω8005806b0號

速別 :普通件

密等及解密條件或保密期限 :普通

附件 :

主旨 :有 關貴公所再次函詢上級機關查核小組查核工程所列現場

缺失已改善 ,惟在改善結果書面資料尚未備查前 ,可否得

以竣工疑義乙案 ,復如說明 ,請 查照 。

說明 :

一 、復 貴公所 ㎎ 年 12月 25日 所建字第ω8毗釳與 號函 。

二 、查本會就 旨揭疑義 ,業 以 θ8年 12月 必 日工程管字第

仍80“ 61700號函復在案 ,諒達 。本會補充說明如下 :

(一 )依政府採購法施行細則第 θ2條第 1項規定 :「 廠商應

於工程預定竣工日前或竣工當日 ,將竣工 日期書面通知

監造單位及機關 。除契約另有規定者外 ,機關應於收到

該書面通知之 日起七日內會同監造單位及廠商 ,依據契

約 、圖說或貨樣核對竣工之項 目及數量 ,確 定是否竣

工 ;廠商未依機關通知派代表參加者 ,仍得子確定 。」

(二)亦 即確認是否竣工 ,應依據契約 、圖說或貨樣核對竣工

之 「項 目」及 「數量」 ,與 旨揭書面資料是否備查無

關 。因尚有驗收階段可作瑕疵改善 ,故如項 目及數量相

符 ,至於 旨述施工查核之缺失改善書面報告備查前 ,由

主辦機關本於權責確認竣工 ,尚 無不可 。

正本 :臺 南縣新營市公所

副本 :本會企劃處 、工程管理處
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