
中央政府前瞻基礎建設

應付數 保留數 合計 ％

107 3808011010-8*

推動資安基礎建設

0 153,690,625 153,690,625 16.65

資本門小計 0 153,690,625 153,690,625 14.76

經資門小計 0 153,690,625 153,690,625 14.36

資本門合計 0 153,690,625 153,690,625 14.76

經資門合計 0 153,690,625 153,690,625 14.36

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國106

內

經資門分列

歲出保留
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計畫第1期特別決算

經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

資本門 C5 96,043,328 因原規劃範圍係針對本部及所屬（警政署及移民署

除外）所須資訊資源需求，進行盤點與調查工作，

惟戶役政資訊系統集中化另涉及全國戶役政資訊系

統各作業點（戶所端末）連線內政資料中心相關網

路及資安監控防護等軟硬體環境建置工作，故額外

考量與內政資料中心共同採購全國戶役政資訊系統

之網路通訊及資訊安全設備，以完備資安監控與端

點防護，另求慎重規劃及嚴謹訂定完整規格，以避

免日後採購或履約爭議，一併規劃運用107年及109

年經費，一次採購，分年付款，導致前置規劃及招

標作業期程較長，本案業於107年12月28日簽約，依

契約規定，廠商應於簽約日起15日曆天內交付第1期

成果，爰未及於107年驗收付款，需保留至下年度繼

續積極執行。

B11 42,220,759 補助地方政府自行採購部分印表機、碳粉匣及筆記

型電腦等，因原廠出貨延期，立約廠商無法如期供

貨，致部分縣市政府未及於107年度完成驗收核銷，

爰申請保留於下年度繼續積極執行。

B11 15,426,538 因立法院凍結預算至107年11月13日始同意動支，雖

受補助機關已趕於年度結束前完成該保留款項之採

購招標或下單作業，但仍有8個直轄市、縣（市）政

府無法於年度內完成驗收核銷程序，為使本案順利

執行，爰申請保留於下年度繼續積極執行。

153,690,625

153,690,625

153,690,625

153,690,625

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

政部

分析表
年度至107年度
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