
中央政府前瞻基礎建設

    內

重大計畫執行

中華民國106

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

合計     3,974,844   1,070,002        -   1,070,002   1,070,002   896,879       -   19,432    916,311     896,879       -   19,432     916,311

建構公教體系綠能

雲端資料中心計畫

(內政部資料中心

設置整體計畫)

      470,000     100,000      -     100,000     100,000     3,000     -      957      3,957       3,000       -      957       3,957

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

      455,622     349,650      -     349,650     349,650   289,726     -   17,703    307,429     289,726       -   17,703     307,429

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

      584,380     476,510      -     476,510     476,510   461,046     -       37    461,083     461,046       -       37     461,083

公有危險建築補強

重建-地方辦公廳

舍及村里活動中心

耐震評估及整建計

畫(民政)

    2,464,842     143,842      -     143,842     143,842   143,107     -      735    143,842     143,107       -      735     143,842

執行數

累計

執行數

本期

執行數計畫

名稱

計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前

年度
本年度 合計
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計畫第1期特別決算

政  部

績效報告表

年度至107年度 單位：新臺幣千元

實現數占

預算數％

應付數占

預算數％

賸餘數占

預算數％
合計

實現數

占預算

數 ％

應付數

占預算

數％

賸餘數

占預算

數 ％

合計 總累計％ 年累計％ 總累計％ 年累計％

83.82 0.00 1.82 85.64 83.82 0.00 1.82 85.64

3.00 0.00 0.96 3.96 3.00 0.00 0.96 3.96 一、因原規劃範圍係針對

本部及所屬（警政署及移

民署除外）所須資訊資源

需求，進行盤點與調查工

作，惟戶役政資訊系統集

中化，另涉及全國戶役政

資訊系統各作業點（戶所

端末）連線內政資料中心

相關網路及資安監控防護

等軟硬體環境建置工作，

故額外考量與本部資料中

心共同採購全國戶役政資

訊系統之網路通訊及資訊

安全設備，完備資安監控

與端點防護，以求慎重規

劃，及嚴謹訂定完整規格

，以避免日後採購或履約

爭議，一併規劃運用107

年至109年經費，一次採

購，分年付款，導致前置

規劃及招標作業期程較

長。目前內政資料中心資

訊網路基礎設施及資訊安

全環境委外建置案業於

33.00 100.00 24.75 75.00 一、原預計於107年度

完成內政資料中心之規

劃工作及臺北內政資料

中心之建置工作，惟本

計畫因涉及全國戶役政

資訊系統各作業點（戶

所端末）連線至內政資

料中心之相關網路及資

安監控防護軟硬體環境

建置工作，爰規劃與全

國戶役政資訊系統共同

採購網路通訊及資訊安

全設備，完備資安監控

與端點防護，為慎重規

劃，嚴謹訂定完整規格

，避免日後採購或履約

爭議，同時一併規劃運

用107年至109年經費，

一次採購，分年付款，

導致前置規劃及招標作

業期程較長。目前內政

資料中心資源池建置案

業於107年12月28日完

成簽約。

1.內政資料中心規劃案已

如期完成各項規劃工作。

2.內政資料中心資源池環

境建置案因配合現行採分

散式架構運作之戶役政資

訊系統移轉至內政資料中

心運作，爰與全國戶役政

資訊系統共同採購建置網

路通訊及資訊安全設備，

以完備資安監控與端點防

護。業於107年12月28日完

成簽約，並持續趕辦後續

相關工作。

107年12月28日完成簽約

，故未及於107年底前驗

收付款。

二、將積極趕辦後續工作

，預計於108年5月前逐步

趕上。

二、將積極趕辦後續工

作，預計於108年5月前

逐步趕上。

82.86 0.00 5.06 87.92 82.86 0.00 5.06 87.92 一、執 行未 達 90% 之原

因：主要係補助地方政府

自行採購部分印表機、碳

粉匣及筆記型電腦等，因

原廠出貨延期，立約廠商

無法如期供貨，導致部分

縣市政府未及於107年度

完成驗收核銷。

二、改進措施：已督促地

方政府積極催請廠商交貨

，儘速辦理驗收核銷事

宜。

100.00 100.00 88.00 88.00 一、總計畫實際執行進

度未達預定進度之原

因：主要係補助地方政

府自行採購部分印表

機、碳粉匣及筆記型電

腦等，因原廠出貨延期

，立約廠商無法如期供

貨，導致部分縣市政府

未及於107年度完成驗

收核銷。

二、改進措施：已督促

地方政府積極催請廠商

交貨，儘速辦理驗收核

銷事宜。

完成戶役政基層機關工作

站及地方政府資訊設備汰

換。

96.75 0.00 0.01 96.76 96.75 0.00 0.01 96.76 82.94 100.00 82.94 100.00 符合進度，完成各地方政

府辦理老舊及高資安風險

設備汰換與購置相關資安

設備，並建置數位雙向櫃

檯。

99.49 0.00 0.51 100.00 99.49 0.00 0.51 100.00 10.00 100.00 10.00 100.00 1.總計畫核定公所辦公廳

舍及村里集會所活動中心

拆耐震評估326件、拆除重

建30處、補強110處、災防

廣播系統 30處，共計496

處。

2.本年度完成耐震評估261

件、補強2處、災防廣播系

統28處。

總計畫目標達成情形

實際
總計畫執行進度未達預期

之原因及其改善措施

計畫執行進度

預定

執行數占預算數

百分比％

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
執行未達90%之原因及其

改進措施
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