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	賸餘數
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	充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機6年中程計畫
	5,952,000
	2,554,080
	
	1,000,000
	1,000,000
	0
	0
	1,000,0000
	1,000,000
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	306
	
	2,553,774
	2,554,080
	100
	100
	本計畫奉行政院95年4月12日院臺建字第0950014223號函核定「充實消防救災及海空偵搜反恐直升機5年中程計畫」總經費5,952,000千元，包括購置消防救災直升機9架及全天候海空偵搜反恐直升機3架合計12架，由95至99年度分5年辦理，本案嗣於95-96年度預算因不可抗力及執行進度落後等因素，依行政院所屬各機關中長程計畫編審辦法第十七條第二款及第三款相關規定，報院 奉准將原「內政部空中勤務總隊充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機5年中程計畫」修正為「內政部空中勤務總隊充實消防救災及海空偵搜反恐直昇機6年中程計畫」，95-96年度未及執行預算15億5,377萬4,000元，奉行政院97年3月21日院授主忠一字第0970001576A號函示「免予保留」，另97年度原編列10億元預算經立法院97年7月29日台立院議字第0970003336號函示「6億元均不同意動支」及行政院98年3月4日院授主忠一字第0980001274A號函示「免予保留」4億元。原95年度編列500,000千元、96年度已編列1,054,080千元、97年度續編列1,000,000千元皆有變動，99及100年度經費各編列需求1,698,960千元。本中程計畫奉部長指示「歸零另依實際需求研擬」，因應政策變更97年度訪視軍方採購意見，97年度重新研擬可行性方案，俟修訂計畫內容報部同意，再行報院修正整體採購與預算分配時程。





單位：新臺幣千元








