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內政部空中勤務總隊黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材籌補中程計畫 
  

壹、計畫緣起 

一、依據： 

（一）馬前總隊 98 年 8 月 18 日於總統府對外宣布：第四點「今

後國軍要把災害防救作為中心任務。要作到這一點，未來

的國軍在戰略、戰術、兵力結構、經費預算及機具裝備等

方面都應該納入防災救災的考慮，我們現在正在向美方採

購 60 架黑鷹直升機，我們已經決定把 60 架減為 45 架，減

下來的 15 架，價值大約 3 億美金，等於 100 億台幣，我們

會運用這筆錢來採購救難直升機與相關裝備，儘快讓空勤

總隊的飛機能夠改善。」 

（二）國防部 98 年 9 月 8 日國略建軍字第 0980000906 號函「檢

送 98 年 8 月 31 日赴貴部（內政部）研討『新型通用直升

機』籌購會議紀錄」：雙方共識維持由國防部籌購 60 架黑

鷹直升機，再移撥 15 架予內政部災害防救專用，採購程序

以量制價撙節公帑及能最快獲得直升機之原則，且此構型

為軍民通用多功能直升機，訓練與後勤可相互支援，有利

後續維保作業，平戰轉換迅速，可以發揮國家整體資源效

益最大化。 

（三）國防部 99 年 2 月 26 日國略建軍字第 0990000201 號函「檢

送 99 年 2 月 10 日本部(國防部)與貴部(內政部)研討『黑

鷹直升機』軍購案續推動事宜會議紀錄」主席結論（二）：

「內政部空勤總隊瞭解國防預算限縮之狀況，將本案亦係

該部業務之精神，積極擬定相關計畫，並據以編列預算，

盡力向行政院(主計處)爭取預算」。 

（四）國防部 99年 09 月 14 日國陸計獲字第 0990001749 號函略以：「本

案 15架飛機移撥貴隊使用，除購機款由本軍預算支應外，其餘貴

隊所需額外任務裝備、訓練及維保等經費(139 億 9,524 萬 4,000

元)…，由貴隊自行擬定計畫，編列預算支付，…惟本部將秉主動

精神，協助代為採購及管理」。 
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二、未來環境預測： 

（一）  台灣地處亞太航運樞紐，宜強化空中救援能力。 

台灣四面環海；東依太平洋、西臨台灣海峽、南濱巴士海

峽、北銜東海，不僅為太平洋、東北亞、東南亞諸國海、

空運航線樞紐，且因漁產豐富漁民賴以為生捕撈作業重要

海域。近年來隨著台灣海峽兩岸經貿活動熱絡及商賈旅人

往來頻繁，海、空運輸器穿梭其間，台灣應整備快速有效

空中救援災難能力，以備不時之需。 

（二）  地球環境變遷災害瞬息萬變，空中救災整備殷切。 

現因地球溫室效應造成全球氣候變遷，各地澇旱災害日趨

嚴厲，且台灣位於菲律賓與歐亞板塊交接地震帶，地震頻

繁；山勢陡峭，近年夏季乾旱頻傳野火竄燒，地面消防設

備難以馳援滅火，端賴直升機空中灑水抑制火苗。921 大地

震造成土石鬆動又因濫墾，破壞地表覆生植物，每當颱風、

豪雨挾帶豐沛雨勢附沿山勢沖刷土石，惡水阻路斷橋，造

成災害，危及人民生命財產安全，有賴空中救援。 

（三）災害防救工作，將是政府各階段施改重點。 

現民主進步，民意高漲，又少子化，人民對生命財產將日益

重視，對災害發生救援速度與效率要求更為嚴苛，是以新型

黑鷹直升機救災機隊成軍，可宣示改府對救災之重視，同時

並可提升救災速度與效率。 

(四) 民眾熱愛戶外休閒活動，意外事件頻繁。 

近年來民眾注重身心健康，喜以戶外活動為休閒兼顧運動養

身，舉凡登山、健行、露營、自行車、溯溪等與山林親近運

動及岸釣、船釣、游泳、帆船等水上活動，惟因天候驟變、

活動地勢險峻、水域危機潛伏或民眾疏於防範，造成人員在

山區迷失、事故受傷、疾病發作；水域失踪、溺水、受因礁

石等需空中搜救、救援意外事件屢見不鮮。 

(五) 人口老化，離島偏遠地區緊急醫療需求。 

隨著醫療科技的進步與民眾對健康養身的重視，國人的平均

壽命延長，離(外)島及避遠地區醫療設備不若大都會區完

備，且離(外)島地區嚴然已成觀光勝地，人口活動熱絡，在

地居民及遊客遇有重大傷病緊急醫療需求或遺愛人間器官

捐贈者臟器運送，唯有空中轉診勤務可達成時效上迫切性需

求。 
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三、問題評析： 

（一）  黑鷹直升機基本配備需增裝救災裝備。 

國防部軍購 UH-60M 型黑鷹直升機係為陸上通用戰鬪運輸直
升機，移撥空勤總隊 15 架供災害防救專用直升機，構型移
除武器等軍事裝備，能執行一般性運輸、觀測任務。對於
空勤總隊五大核心任務；救災、救難、救護、運輸與空中
觀測等空中勤務遂行能力殆有不足。  

內政部空中勤務總隊(以下簡稱空勤總隊)為因應支援中央政
府各機關業務所需空中勤務，任務裝備以適用通用任務為配備基
準，難以滿足各機關個別性業務需求，尤於離島偏遠地區緊急醫療
方面，囿於適宜空中緊急醫療設備選購，涉及醫療器材專業領域、
設備管理維護與隨機合格操作醫護人員，及航空器裝備安裝認證等
綜合性議題，本計畫為配合國防部「天鳶案」推動期程，目前所規
劃黑鷹直升機構型，可依循現行衛生福利部空中轉診審核中心申請
航空器及作業模式支援離島地區空中轉診勤務。 

（二）  黑鷹直升機接裝訓練需求。 

空勤總隊現有人員均不具備黑鷹直升機飛行或維護保養資
格，接收 15 架新型直升機「黑鷹直升機」，操作航空器飛
行人員、空勤機工長，及飛機維保地勤修護員，均需遴選
人員擇優培訓，完成種子教官訓練，以接應 104 年起首批
空勤總隊 3 架黑鷹直升機運抵台灣後，在國內實施飛行及
維保人員換裝訓練與支援飛行任務和飛機後勤維保工作。 

（三）  黑鷹直升機機隊維保地面支援裝備、料件需求。 

囿於各型直升機設計、製造差異性，支援直升機地面勤務
設備、設施不盡相同。直升機維護、保養所需特殊工具、
支援裝備、測試裝備、飛機航材、消耗性料件及器材均有
其專用性需另予籌購，且為維持飛機妥善率，關鍵性主件
備份週轉件亦應適量儲備。 

（四）  黑鷹直升機增編人力需求。 

空勤總隊因直升機維修保養人力不足，現行維保策略將
UH-1H 型機 13 架、B-234 型機 2 架及 AS365 型 3 架直升機
委託廠商執行全機地面勤務及維修保養，另派遣人員實施
維保合約履約督導。新型黑鷹直升機機體及各系統組件均
較空勤總隊現有單主旋翼直升機機型龐大，航電導航、儀
表自動飛行操控系統精密且功能多樣，單機維保人力需求
與現有直升機相比較，有過之而無不及，為能使整機隊維
保工作運作順遂，無論邇後機隊自維或委商維保履約督導
人力需求，人力請增勢在必行。 
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（五）  黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材籌補預算需求。 

國防部移撥本部 15 架黑鷹直升機購機款單價 2,885 萬

6,570.16 美元，15 架計 4 億 3,284 萬 8,552.4 美元；折合

新臺幣約 134.6 億元(1:31.1)由國防部預算支應外，其餘

空勤總隊所需特殊任務裝備、人員接裝訓練及後勤維保料

件等經費需求由本部自行籌措，軍方同意協助代為採購及

管理預算。 

（六）  現有直升機老舊性能下降，急待新機及任務裝備接替迫在

眉梢。 

空勤總隊各型直升機出廠平均年數約 1 至 41 年(表 1-1)，

又以山區救災、救難、運輸為主要任務的 UH-1H 型飛機出

廠平均年數達 41 年最為老舊，除接收新型 UH-60M 型黑鷹

直升機外，其他機型飛機結構及各系統組件、介面制動匹

配、所潛在金屬疲勞和性能衰減，影響飛安因子，對於出

勤飛機飛航安全可靠度不無疑慮。 

表 1-1 空勤總隊各型飛機出廠平均年數 

機型 架數 出廠平均年數 任務用途 備註 

UH-60M 型 5 架 約 1 年 

空中救災、救難、

救護、觀測偵巡、

運輸等五大任務 

104 年 12 月啟分
年分批接收 

AS-365 型 10 架 約 20 年 
105 年 3 月 11 日執
行任務損毀 1 架 

S-76B 型 2 架 約 25 年 
104 年 1 月 
除役 2 架  

UH-1H 型 20 架 約 41 年 
102 年 1 月分年分
批已除役 13 架  

B-234 型 3 架 約 30 年 
105 年 7 月 
除役 3 架  

BEECH 型 2 架 約 29 年 定翼機 

製表日期：105 年 7 月  

（七）  現有機型性能限制與航材商源消失。 

UH－IH 單發動機，因性能限制，機齡老舊；AS-365N、S-76 

僅能執行 8,000 英呎以下高山救援作業、支援短、中程海

上偵巡與救援任務；B-234 雙發動機因製造廠商波音公司生

產線早已停產，零件獲得相對困難，難予維修維持妥善數，

嚴重影響救災效率。 

綜觀上述問題，在獲得 15 架黑鷹直升機後，可以強化空勤

總隊執行陸地 10,000 呎以上救災、救難、滅火、運輸等任

務之限制;各型機性能對照表如表 1-2 
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表 1-2 空勤總隊各型旋翼機性能對照表 

 

UH-60M 
UH-60M 

(加內輔助油

箱) 

B-234 AS-365 S-76 UH-1H 

耐航時間約 2.1 hr 3.2 hr 4.5 hr 3 hr 3 hr 2.25 hr 

馬    力 2500 SHP＊2 2500 SHP＊2 2975 SHP＊2 834 SHP＊2 887 SHP＊2 1,100 SHP＊1 

最大航程 326.4 浬 507.7 浬 600 浬 446 浬 405 浬 202 浬 

優    點 

10,000 呎以

上與海上救

災、滅火、運

輸等任務 

10,000 呎以

上與海上救

災、滅火、運

輸等任務 

10,000 呎以上與

海上救災、滅

火、運輸等任務 

8,000 呎以下

及海上救災等

任務 

8,000 呎以下及

海上救災等任

務 

7,000呎以下與

滅火等任務 

缺    點   

機體大、下洗氣

流強以及不適合

狹窄地區之作業

及停降 

1. 作 業 高 度

8000 呎以下 

2.無法執行森

林火災滅火

任務 

1. 作 業 高 度

8000 呎以下 

2.無法執行森

林火災滅火

任務 

1. 作 業 高 度

7000 呎以下。 

2.單發動機不

適 合 海 上 飛

行。 

說明：UH-60M 機與其他機型比較 

1. 可執行陸上 10,000 呎以上救災、救難…等任務。 

2. 可執行滅火任務。 

3. 可執行海上救災任務，加裝 200 加侖內輔助油箱機，耐航時間 3.2 小時，最大航程 507.7 浬，可延伸作

業半徑。 

製表日期:101 年 1 月 

（八）  新型直升機接收整備，新增資源取得困境。 

黑鷹直升機機體及翼展均較空勤總隊現有單主旋翼直升機

為大，按空勤總隊現有台北、台中、台南、高雄、花蓮及台

東駐地棚廠，除台北、台中、高雄棚廠為自有棚廠外，台南、

花蓮、台東係向亞洲航空公司或軍方借用，且目前使用中棚

廠空間亦不足以提供 15 架黑鷹直升機停放，為黑鷹直升機

維保需求與空勤總隊永久駐地規劃，尚需另覓土地與新建棚

廠及爭取相關經費。 

囿於國內目前尚無廠商籌建黑鷹直升機維護保養能量，且該

型機系統複雜所需維保及機工長人力，已非空勤總隊現有人

力可以調度支應，無論接機後機隊委商維保或自行維保，請

增人力均勢在必行，又黑鷹直升機成軍應勤後每年(委商或

自維)維持費，礙於部分資訊不明朗故尚難估列預算。是以，

空勤總隊接收黑鷹直升機所需整備事項，涉及人力請增、土

地取得、新建棚廠、年度維持費編列、現有機型整合等個案

規劃，空勤總隊亦已分案積極協調相關機關與蒐整資料，俟

彙整完備後，另案陳報計畫。 
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貳、計畫目標： 

為克服災害搶救時空障礙，爭取救災、救護時效，
強化災害搶救能力，有效全方位執行空中勤務，建構陸
地、海上、空中之立體勤務機制，以加強確保人民生命
財產安全。接收新型黑鷹直升機整備應勤，需培訓飛行
及使用單位等級之後勤維保能量整建及增裝特殊任務
裝備，以因應各種災害發生地區與型態或救護需要。 

109 年 15 架黑鷹直升機將分別派駐在空勤總隊
北、中、南三大服務區之 5 個駐地，以就近快速到達本
島、外(離)島任務區為目標，藉以支援各地區各種空中
救災、救難、救護、運輸及空中觀測等任務，另在航材
料件補給充裕情況下，飛行妥善率目標值達 70%以上。 

一、目標說明 

(一)培訓飛行及維保人員種子教官訓練 100 人： 

 1.飛航人員訓練 32 人 

 2.單位級維保人員訓練 68 人 

(1)機體結構及動力系統 42 人 

(2)航電導航及儀電自動飛行操控系統 12 人 

(3)空勤機工長 14 人 

(二)直升機使用單位級(以下簡稱Ｏ級)後勤維保能力整備： 

 1.2年備份料件與維保設備:初次籌備每年每架飛機 300飛行

小時，15 架飛機 2 年飛行維保備料及支援維保設備以支應

空中勤務飛行需求。 

 2.黑鷹直升機主件週轉件：提供直升機系統主件故障送修期

間，週轉件可安裝至直升機上，以使直升機不因等待送修

主件回運安裝期間，造成直升機停飛。 

 3.籌備空勤機組員個人裝備：提供空勤機組員於山區或海上

緊急迫降時，個人求生與通訊裝備。 

(三)黑鷹直升機 5 項必備基本任務裝備需求: 

空勤總隊獲撥 15 架黑鷹直升機，需增裝 5 項必備基本任

務裝備，機外人員救護吊掛、機腹滅火水袋系統及救災勤務

用無線電機、內輔助油箱系統任務裝備及機身塗裝以滿足基
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本空中救災、救護勤務需求。 

(四)6 架黑鷹直升機 6 項特殊任務裝備需求： 

增裝氣象雷達、目標定位系統、搜救尋向器、前視紅外線、搜

索燈、衛星電話等 6 項特殊裝備，提升空勤總隊目前各型航空器均

無法執行海上夜間搜救能力。 

(五)黑鷹直升機維保策略: 

空勤總隊新增黑鷹直升機機隊，機隊維保策略涉及請增

機關人力、增額年度預算、籌補備份航材及料件、籌建設

備設施與評估維保效益等因素。為撙節公部門人力、預算

資源，考量運用國內航空業界維保人力、設施設備與整體

後勤管理能力委託廠商維保管理，惟目前國內航空業界尚未籌建

黑鷹直升機Ｏ級維保能量，將以自行籌建使用單位層級(AVUM/O 級)

能量為主(包含 360小時及 720飛行小時週期檢查)及部分機隊委託

廠商維護，Ｉ級及Ｄ級維修能量部分將視陸軍航勤廠籌建品項或委

由合格維修廠商維保。 

(六)黑鷹直升機支援空中勤務能量： 

按本部空勤總隊歷年統計資料(表 3-1)每年總飛行時數約 8,407 小

時，109 年 15 架黑鷹直升機接機完成整備後，留用總飛機架數計

27架，每年平均每架需支援空中勤務飛行時數約 311 小時。 

唯因應飛行成本考量除因執行災害防救五大核心任務空中

勤務外，中央各機關申請支援演習、訓練及偵巡等例行性勤

務，採飛行時數總量管制或派遣其他適宜機型支援。 

1.目前空中勤務總隊於臺灣本島 6個駐地，因應各駐地區域性、任務

特性或維保等因素部署飛機，單一架航空器執行任務飛行時數差異

性大，飛行時數以各機型(隊)彙整統計數值規劃 UH-60M 型直升機

年度飛行時數。 

 2.囿於國內外各航空單位(部隊)任務特性與核心目標差異，所訂定飛

行任務需求與後勤維保策略各有所長。空勤總隊整備接收黑鷹直升

機研擬計畫草案內容，係參酌機關執行空中勤務歷年實績、各種航

空器性能及操作現況暨後勤維保能量籌建與航材料件籌補以每年

每架直升機飛行 300 小時為基準等相關支援空中勤務整備規劃，預

劃 109 年後 15 架黑鷹直升機接收完成飛行整備，每年約計支援空

中勤務 4,500 飛行小時。 

 3 黑鷹機規劃 109 年 15 架直升機全數接收後，可支援空勤總隊現行

計畫性與非計畫性空中勤務： 
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A.計畫性飛行勤務：係依據空勤總隊飛行員常年訓練計畫暨行政院

農業委員會林務局(以下簡稱林務局)、行政院海岸海巡署(以下

簡稱海巡署)、行政院環境保護署(以下簡稱環保署)、內政部警

政署(以下簡稱警政署)、內政部消防署(以下簡稱消防署)等共

勤機關定期申請航空器支援空中勤務，視任務性質規劃適宜機

型、排定執勤時間例行性空中勤務。 

B.非計畫性飛行勤務：除受理行政院國家搜救指揮中心（以下簡稱

國搜中心）派遣待命機執行救災救難空中勤務外，接受中央機

關因應業務需要臨時性申請航空器支援災害防救、演練、空中

轉診、觀測偵巡及運輸等空中勤務，另航空器定期檢查、修理、

調校等維修作為所需執行試車、試飛勤務。 

二、達成目標之限制 

(一)近年來中央政府預算短絀，本案 15 架購機款約新臺幣 134

億元由國防部支付，其餘應勤後勤整備及增裝災害防救任務

裝備及等經費需求約新臺幣 66 億 7,200 萬元，預算爭取不

易。 

(二)空勤總隊增裝災害防救任務裝備，尚需美軍研發整合系統，

期程能否順利配合國防部「黑鷹直升機採購案」全案執行進

度，與內政部預算獲得與否，都將影響任務裝備增裝計畫。 

(三)國內航空業界尚未籌建黑鷹直升機維保能力，將請經濟部航

太工業發展推動小組探詢國內是否有廠商籌建意願，評估

委商維保效益；或由空勤總隊請增人力自行維保黑鷹直升

機。 

三、預期績效指標及評估基準 

(一)飛行及維保人員種子教官完成訓練: 

 1.104 年接收第 1 批黑鷹直升機，赴美完成飛行訓練飛行員，

將於國內搭配空勤機工長及共勤人員，實施任務組合訓

練，完成後具備黑鷹直升機飛行操作、任務裝備應用操

作、維修試飛、飛航教學及執行災害防救任務等飛航應勤

能力;詳如表 2-1-1 及表 2-1-2。 
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表 2-1-1 UH-60M 黑鷹直升機飛行員訓練規劃表 

年 104 105 106 
備考 

月 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

接機架

數 
     3       2            1     3 

105 年底獲

得 9架 

美國換

裝訓練 
  第 1 批 6 人 

第 2批

4 人 
第 3批 6 人 第 4批 4 人 

第 5批

4 人 

第 6批

4 人 
第 7批 4 人     

105年底完成美

國換裝訓練32

人 

國內任

務訓練 
        

第 1 批

6 人 
 
第 2 批

5 人 
 
第 3 批

5 人 
  

第 4 批

4 人 

第 5批

4 人 

第 6批

4 人 
  

第 7 批

4 人 
  

105年底完成訓

練32人 

國內專

精訓練 
          

訓練 

5 人 
                  

僅訓練1批後改

為常年訓練 

預計成

軍 
        

台

中 
               

花

蓮 
     

105年底至少2

個勤務隊成軍 

效益          

建立飛航

人員操作

能力 

具備執行災害防救任務等飛航應勤能力  

製表：105 年 7 月 12 日 

表 2-1-2 UH-60M 黑鷹直升機飛行員訓練規劃表 

年 107 108 
備考 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

接機

架數 
                        

108年底共獲

得全數 15 架

UH-60M 黑鷹

直升機 

國內

換裝

訓練 

   
第 1批 

訓練 

4 人 

 

第 2 批 

訓練 

4 人 

     

第 3 批 

訓練 

4 人 

 

第 4 批 

訓練 

4 人 

 

第 5 批 

訓練 

4 人 

   

108年底完成

國內換裝訓

練 20 人，

UH-60M 黑鷹

直升機飛行

員共計達 52

人 

預計

成軍 

台

東 
                      

高

雄 
 

效益 具備執行災害防救任務等飛航應勤能力 具備執行災害防救任務等飛航應勤能力  

製表：105 年 7 月 12 日 
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2.直升機Ｏ級能力維保人員訓練 68 人，應具備Ｏ級基本保養

維修、定期檢查及執行地面勤務能力或委商維保履約督導

能力。直升機接機初期在原廠技術代表指導之下能執行直

升機主旋翼頭、主/中間/尾齒輪箱、發動機等主件拆裝與

調校相關維修工作，及擔任黑鷹直升機維保人員換裝訓練

授課教官，分年實施維保人員換裝訓練及機工長換裝訓練。 

(二)參照空勤總隊目前駐地勤務現況及未來黑鷹直升機派駐 5

個駐地可用機數需求，每日待命機 1 架，另 1 架支援例行

性演習訓練或執行其他機關申請空中勤務；每日應至少有

妥善機總數 10 架(66.7%)，及考量新機可靠度較高，另維

保所需航材料件亦規劃以妥善率 70%儲備。自 104 年直升機

分批接收完成維保人員換裝訓練及維保整備成軍後，航材

料件、支援裝備及主件週轉件充裕無缺，妥善率目標值達

70%以上。 

(三)另空勤總隊 94 年至 100 年 UH-1H 型直升機每年平均飛行

5,040 小時，衡酌黑鷹直升機維保航材料件籌補以每年每架

機飛行 300 小時為基數。及 104 年起接收第 1 批直升機，

將優先以飛行員換裝訓練為主，依據直升機接收架次與飛

行、維護整備進度成軍，投入災害防救行列。在新、舊機

型交替期間，將依任務性質、區域不同，調派適當機型執

行任務。爰此，規劃 109 年 15 架黑鷹直升機全數接收完成

應勤整備後，派駐空勤總隊各駐地勤務服務區，每架直升

機平均每年支援空中勤務 300 小時，15 架機每年約可支援

4,500 小時各類型空中勤務。 

(四 )執行任務高度由現行單主旋翼直升機 8,000 呎提高至

13,000 呎;加裝內油箱直升機勤務範圍可達金門、馬祖外

島。 

(五)黑鷹直升機執行救難、搜救任務，機外人員救護吊掛可垂

吊消防署特種特搜隊 /海巡署空巡勤務隊人員與被救人

員，最大負載重量約 600 磅。 

(六)黑鷹直升機執行山林滅火或物資運送任務，機腹吊掛最大

可吊載 1000 加侖滅火水袋或 8800 磅重貨物。 

(七)黑鷹直升機需裝用 TFM-500 無線電與衛星電話可提供林務

局、海巡署、環保署、警政署、消防署等陸上、海上共勤

機關人員與空勤總隊勤務指揮中心多方任務通訊構聯。 
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參、現行相關策略、政策及方案之執行檢討：   

一、現況分析: 

（一）  主要任務區分如下: 

1. 緊急性勤務:執行反恐任務或人命遭受危害待命機立即起飛

執行空中救援任務，如水(海)域救生、山難搜救、緊急救護

等。 

2. 臨時性勤務:搭載申請單位派出的任務人員共同執行如查緝

走私、偷渡、綁架、森林滅火等臨時性任務。 

3. 例行性勤務:一般例行性勤務，如交通、治安、海空巡邏、

空拍、環境保育、反恐及一般演訓等勤務。 

（二）  中央共勤機關支援協定: 

依據行政程序法第 19 條之規定，已分別與下列機關簽訂支

援協定，支援空中勤務如下: 

1.海巡署: 

支援海空聯巡任務每日為 3 架次，飛行時間 6 小時，全年支

援 1,095 架次、2,190 小時。 

2.林務局: 

每日上午 8 時至下午 5 時視天候條件支援執行空巡、空勘、

航攝任務或森林滅火勤務。  

3.環保署： 

每月 4 架次支援陸空聯合稽查固定污染源外，另每月增加調

派 60 架次訓練機兼施空污稽查觀測任務。 

4.警政署: 

每月支援北、中、南執行各項交通與治安例行勤務、演習訓

練約 15 架次 30 飛行小時，全年約需支援 180 架次、360 飛

行小時。 

5.消防署: 

每月支援消防署特種搜救隊 50 架次或 100 小時全年 600 架

次、1,200 飛行小時演習訓練，及各級消防機關個案申請各

項災害防救演習及訓練勤務。 

6.國防部: 

支援國防部年度災害防救實兵演練，按現行作業程序，由主

辦演練作戰區向空勤總隊申請航空器參與演練，另依據 100
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年 3 月 15 日發布施行「航空器編管及運用辦法」，空勤總

隊所屬航空器及人員均適用動員演習或動員實施等事項。 

（三）  待命勤務： 

除各駐地每日各有 1 架待命機隨時派遣執行緊急與臨

時任務外，空勤總隊每日於台北（1 架）、台中（2 架）、

高雄（1 架）及台東（1 架）等駐地共計 5 架，全天候擔任

國搜中心待命機，以供發生重大事件需要空中支援勤務時，

接受派遣執行搜救、救護任務。 

二、  執行檢討: 

（一）  績效統計： 

空勤總隊各型航空器「UH-1H 型直升機、AS-365 型直升

機、S-76 型直升機、B-234 型直升機與 BEECH 型定翼機」自

93 年 3 月 10 日成軍至 105 年 6 月 30 日止執行救災、救難、

救護、空中觀測及運輸五大核心任務暨支援共勤機關「海巡

署、環保署、林務局、消防署、警政署」演習訓練勤務與飛

行員常年訓練及航空器維護飛行共計飛行 95,631 小時，出

勤 73,900 架次，救援(護)人數 6,178 人，運載人數 8,846

人，共乘人數 5,012，載運物資 408,826 公斤，投水次數 3,681

次(98 年起統計)，滅火水量 10,011 公噸（詳如表 3-1）。 
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表 3-1 空勤總隊執行勤務績效統計表 

             年度     

  勤務項目 
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 

105 

6 月 
總計 

總   計 

架  次 7958 7187 6518 6663 5338 7547 6409 4797 4646 4814 4847 4893 2283 73900 

救援(護)人數 1424 497 605 262 351 1048 350 273 395 264 299 327 83 6178 

運載人數 2407 810 249 338 556 1619 438 250 1116 358 275 363 67 8846 

共乘人數 0 0 0 64 33 878 908 615 668 547 369 827 103 5012 

投水次數 0 0 0 0 0 965 713 162 19 462 292 1064 4 3681 

滅火水量(公噸) 1297 655 565 605 257 1440 1664 379 15 823 424 1866 2 10011 

物資重量(公斤) 176144 42198 16070 3773 17682 61225 8003 2188 27911 9110 1668 42654 200 408826 

各型飛機

每年飛行

總時數 

AS-365N 1550 1990 2156 2701 2322 2627 2393 2099 1966 2160 2302 2372 1009 27648 

BE-200 225 94 121 199 100 384 200 14 32 192 237 274 114 2187 

B-234 245 273 354 266 466 857 594 658 726 606 690 518 296 6547 

UH-1H 4501 6019 6064 5362 4509 5352 4697 3276 3178 3395 3107 2734 895 53091 

UH-60M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 584 775 

BE-350 163 539 403 305 257 150 08 231 237 226 118 211 0 2846 

S-76 265 443 481 491 407 387 54 08 03 0 0 0 0 253 

總計 6949 9358 9578 9324 8061 9756 7946 6286 6141 6580 6454 6299 2899 95631 

資料日期:105 年 6 月 30 日止 

（二）  勤務類別分析： 

統計空勤總隊自 93 年 3 月 10 日成立迄 105 年 6 月

30 日止，共計 73,900 飛行架次，除演習、訓練及維護飛

行等整備勤務 52,325 架次外，五大任務執行績效空中救

災（火、水、震災搶救）5,192 架次、救難（山、海、空

難搜救）4,644 架次、救護 2,556 架次、觀測與偵巡（包

含海空聯巡、空拍、公路巡邏、市區巡邏、治安勤務、環

保稽查等）8,470 架次、運輸 645 架次(詳如附錄五及六)。 

 

（三）  直升機機型性能限制空中勤務派遣： 

空勤總隊現有單主旋翼直升機主力機種 AS365 型直

升機為雙引擎直升機，耐航時間 3 小時，作業高度 8,000

呎以下，無機腹吊掛可執行空中森林火災滅火任務，主要
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派遣任務離(外)島及海上救援與空中轉診勤務;UH-1H 型

直升機為單引擎直升機，耐航時間 2.25 小時，作業高度

7,000 呎，不適合海上任務，主要任務山區與岸際救援，

機腹吊掛能力 0.8 噸水量。 

黑鷹直升機為雙引擎直升機，標準機型耐航時間 2.1

小時，加裝 200 加崙內輔助油箱耐航時間約 3.2 小時，機

外吊掛能力約 9,000 磅，作業高度可達 15,000 呎，執行

任務能力均優於空勤總隊現有 AS-365N 型與 UH-1H型直升

機，接機後將可免除因飛機性能問題，部分任務需由空軍

救護隊直升機執行。 

（四）  直升機機隊維護、保養及管理策略： 

1. 自行維護、保養及管理機隊： 

(1) AS365N1 型直升機、AS365N3 型直升機、S-76 型直升

機及 BEECH 型定翼機，一般性維護保養及定期檢查、

地面勤務、修護管制、品質管制與後勤補給、技術手

冊管理等。 

(2) 直升機重大維修、檢查及航材主件修理按政府採購法

公告辦理招標轉送國內外合格修理廠檢修。 

(3) 直升機維修保養定期檢查校驗救生裝備、精密量具管

理與招商檢驗。 

2. 委託廠商維護、保養及管理機隊： 

(1) AS365N2 型直升機： 

每年依據政府採購法招商，100 年委託廠商「歐直東

南亞分公司」維修直升機及相關技術、管理服務，惟

航材由空勤總隊提供廠商更換。 

(2) UH-1H 型直升機及 B-234 型直升機： 

每年依據政府採購法招商，100 年委託廠商「亞洲航

空股份有限公司」維修直升機及相關技術、管理服務。 
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肆、執行策略及方法 

一、主要工作項目 

（一）成立黑鷹直升機「前瞻性專案」編組(圖 4-1) 

由空勤總隊總隊長召集成立各作業小組分工辦理接裝業

務，指派編組專人負責協調國防部軍備局及所屬「天鳶案」相關機

關，執行接機人員訓練、後勤維保、預算編列及出席會議等相關事

宜: 

1. 計畫管制與協調小組。 

2. 勤務裝備規劃管制小組。 

3. 整體後勤規劃管理小組。 

4. 人力與訓練規劃管制小組。 

5. 接收管理規劃管制小組 

6. 工程設施規劃管制小組。 

 

圖 4-1 空勤總隊「前瞻性專案」任務編組  
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（二）黑鷹直升機飛行及維保人員訓練構想 

1. 飛行及維保人員先期英語能力提升訓練: 

為增進飛行及維保人員閱讀航空器飛行與維保相關技

術手冊與文件暨培訓種子教官英語會話能力，空勤總隊招商

辦理三期英語能力訓練及遴選換裝種子教官赴國防部國防

語文中心受訓： 

(1) 自辦英語能力訓練三期： 

A. 第一期 100 年「英語能力訓練」。 

訓練對象:全體飛行及維保人員。 

訓練方式:實體課程。 

訓練期程:12 週。 

B. 第二期 101 年「英語精進訓練」。 

訓練對象:飛行及維保儲備種子教官為主。 

訓練方式:數位學習課程與實體課程。 

訓練期程:數位學習課程 1 年目標時數 200 小時、實體

課程 24 小時。 

C. 第三期 102 年「英語精進訓練及航空專業英語訓練」。 

訓練對象:飛行及維保種子教官為主。 

訓練方式:數位學習課程與實體課程。 

訓練期程:數位學習課程 1 年目標時數 200 小時、實體

課程 24 小時。 

(2) 國防語文中心 8 梯次「英語儲訓班訓練」，培訓飛行種

子教官 21 名： 

A. 第 1 梯 100 年，訓期 6 個月。 

B. 第 2 梯 101 年，訓期 6 個月。 

C. 第 3 梯 101 年，訓期 6 個月。 

D. 第 4 梯 102 年，訓期 6 個月。 

E. 第 5 梯 103 年，訓期 6 個月。 
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F. 第 6 梯 103 年，訓期 6 個月。 

G. 第 7 梯 104 年，訓期 6 個月。 

H. 第 8 梯 105 年，訓期 6 個月。 

2. 飛行人員種子教官專業訓練： 

(1) 國外換裝訓練：含 UH-60M 模擬機訓練、地面學科訓練。 

A.訓練對象：32 名飛行種子教官。 

B.師資：美國塞考斯基公司(以下簡稱塞廠)或國際飛

安機構(以下簡稱 FSI)指派之飛行教師。 

C.訓練期程：分梯訓練，每梯約 4 至 6 個月。 

D.訓練地點:美國 

E.訓練內容： 

a.地面學科訓練：直升機系統介紹、CRM、CFIT、訓

練程序等課程。 

b.HU-60M 模擬機飛行訓練。 

F.飛行種子教官開始換裝後，即無法擔任原備勤任

務，另行規劃人力請增計畫予以調整人力需求。 

(2) 任務組合訓練：針對空勤總隊黑鷹直升機增加之構型裝

備及各項任務特性，設計執行下列任務

之標準操作程序（SOP），不得低於 20

飛行小時。 

A. 陸上搜救程序。 

B. 海上搜救程序。 

C. 水袋滅火作業程序。 

D. 高山搜救程序。 

E. 空勤總隊專精訓練【依飛行手冊、飛行人員訓練手冊

（含操作手冊）實施】（105～109 年） 

(3)訓練地點：美國優先佛羅里達州塞考斯基訓練中心(STC)等、台中

市沙鹿區清泉崗機場駐地。 

(4)訓練期程：分梯訓練，每梯約 4 至 6 週。 

3.維保人員種子教官專業訓練構想： 

維保人員訓練 68 人 

訓練機構：美國塞廠(FSI)及美國技協小組(TAFT)來臺。 

換裝訓練：UH-60M 地面學科及術科訓練。 
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訓練對象：68 名維保人員及機工長，機身及動力系 42 人；

電器、航電及自動飛操系 12 名；機工長 14 人。 

課程需求： 

空勤總隊 UH-60M 型黑鷹直升機構型；飛機一般介紹、

系統簡介和功能、組件介紹、裝配位置及系統操作基本原理

與故障排除： 

(1)機身及動力系: 

A.機體與結構 

B.旋翼系統 

C.傳動系統 

D.飛行操縱系統 

E.起落架系統 

F.發動機 

G.輔助動力系統 

H.燃油系統 

I.液壓系統 

J.載重與平衡 

K.地面勤務 

l.震動分析與旋翼軌跡平衡 

(2)電器、航電及自動飛操系： 

A.電力系統 

B.儀表系統 

C.動靜壓系統 

D.通訊系統 

E.航空電子系統 

F.導航系統 

G.自動飛行控制系統 

(3)空勤總隊因應黑鷹直升機成軍部署 5 個駐地執行 24 小時
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勤務所需增額人力；鑑於精確人力需求評估涉及機隊精

簡、任務特性與機隊商維或自維等因素，空勤總隊業已

著手蒐整相關資訊，俟評估資料完備後，精確請增員額、

進用方式及經費來源等需求一併另案陳報。 

（三）黑鷹直升機必備基本任務裝備規劃 

為執行現有空中勤務總隊勤務能力，接收 15 架新型黑鷹直

升機均需增裝基本任務裝備，以利未來災害防救任務執行。 

1.機外吊掛系統【External Electric Rescue Hoist Kit】15

架飛機均配備，以遂行人員救護吊救。使用塞廠目前配備於

美陸軍 UH-60M 之電動吊掛，可免除鉅額之研發費外，對後勤

維保作業較有效益。為機外固定式電動吊掛，負載約 600 磅、

吊掛鋼繩長約 295 呎。 

2.救災勤務用無線電【TFM-500 Radio】15 架飛機均配備。提

供警政、消防、海巡、林務、空勤總隊及其各勤務隊通用無

線電頻率，於執行空中勤務時陸空通聯使用。本項裝備目前

尚未於黑鷹直升機機上安裝測試驗證，需美方另行研發測試。 

3.空中滅火水袋及線路【Bucket Provision】15 架飛機均配備，
空中消防滅火任務灑水裝備。黑鷹直升機基本構型裝備未包
含本項裝備，需增設 SEI Bambi buket 線路、600 加侖水袋
且須具備汲水馬達與分段放水功能。 

4.機內輔助油箱管線路【 Crashworthy Internal FuelTank 
Porvision&FuelTank】15 架飛機均配置內輔助油箱管線路，
視任務航程或留空時間需要安裝輔助油箱裝備，及購置 6 組
可拆卸式機內輔助油箱，其油箱設備視任務需要安裝於任務
機上，增加勤務飛航服務距離與留空作業時間。 

5.機身塗裝【Paint Scheme】飛機機身色彩圖樣噴繪，明亮色

調使海上或地面受困待援人員易於辨識救難飛機及引導救

援，及顯現空勤總隊執行救災、救護、救難、觀測及運輸五

大任務象徵。 

6.快速繩降系統【Fast Rope Insertion Extraction System 

(FRIES)】提供共勤機關人員於任務場地環境限制直升機降落

時，運用繩降系統從空中垂降至地面執行災害防救任務。 

（四）黑鷹直升機特殊任務裝備規劃 

考量航空器酬載能力，與海上夜間搜救任務區域規劃及撙節預算因
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素，15架黑鷹直升機僅 6架增裝特殊任務裝備，派駐於臺灣本島南、

北 2 個駐地，使其能 24 小時待命就近快速到達海上搜救區域執行

日、夜間搜救任務，守護海上勤務區內航行與作業船隻民眾生命安

全。 

1.氣象雷達【Primus Weather Rada】偵測駐地飛航目標區航路與搜救

作業海域天候狀況，結合標準搜救模式與自動駕駛模式，提升海上搜

救效能。 

2.目標定位系統【Mark on Top】裝備結合自動飛行操控系統搜救模式

與雷達高度表，搜救區目標標定位置後，由自動駕駛系統飛航至標定

區執行搜救任務。 

3.搜救尋向器【SAR Direction Finder】提供飛機搜索及定向待救機艦、

人員緊急發報器位置以迅速到達待救者上空。 

4.前視紅外線【Star Safire FLIR】黑夜或能見度不佳天侯藉由目標與

環境溫度差異變化，以熱影像搜索待救者或船舶動力產生熱能標示位

置，裨益精確航向待救區執行救援任務。 

5.搜索燈【Searching light】夜間探照海面提供光源搜尋待救者及執

行救護吊掛照明操作區，以利機組員執行救援作業。 

6.衛星通訊系統【D100A SATCOM w/ACH100】航路或任務區無

法以飛機無線電通訊方式與待救者或目標區通聯時，提供與

待救援目標通聯，助益救援任務順遂。 

（五）黑鷹直升機基本維保料件、支援裝備及週轉件籌補 

為維持直升機飛行妥善率及應勤能力，一般性定期檢查、

保養所需料件按美方提供料件清單計 3200 餘項、支援裝備

180 餘項；定期更換主件或故障維修週轉件初期籌補，黑鷹

直升機各類維保項目如后： 

1.每日檢查(Daily Inspection) 

2.階段檢查(PHASED MAINTENANCE INSPECTION) 

3. 預 防 保 養 檢 查 (PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES 
INSPECTION) 

4.定期檢查更換件(TIME AND RETIREMENT CHANGE) 

5.特別檢查(Special Inspections) 

6.曆日檢查(Calendar Inspections) 
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7.故障排除(Troubleshooting) 

（六）黑鷹直升機Ｏ級技術手冊及文件籌獲 

黑鷹直升機飛行性能諸元、操作限制、載重平衡、直升機
機體結構、內裝設備配置、旋翼系、傳動系、飛行控制系、
起落架系、航電導航系、電器儀表系、自動飛行控制系、
動力系、輔助動力系、燃油系、液壓系等相關系統一般性
介紹、操作原理、航材零件手冊、維護保養、故障排除、
地面勤務等資訊，均需藉由直升機原製造廠塞廠出版技術
手冊或參照美軍技術文件為準則操作及維護保養黑鷹直升
機。 

（七）黑鷹直升機機隊整體後勤維保策略構想 

1. 整機隊自行維修保養：機隊維保及管制、補給庫儲管理及航

材採購送修均能自主掌控。 

2. 整機隊委託廠商維保：機隊整體維保後勤管理全數委託廠商

辦理，空勤總隊負責履約督導可精簡人力，惟廠商管理及維

保能力將左右直升機應勤可靠度與因寡(獨)佔市場，操控契

約價金權利有絕對優勢。 

3. 機隊自修及委商雙軌：將機隊部分機數委由廠商維保；部分

機數自行維保，保有自行維保能力，不至於全數受制於廠

商，並得視廠商履約狀況，適時調整維保策略。 

4. 維修資源一元化：黑鷹直升機維修所需人力、裝備、廠房設

施等資源如能規劃併入陸軍司令部同機型維修體系，將能避

免重複資本投資，唯因空勤總隊核心任務及駐地分布與軍方

有所差異，在維護資源面向有其困境殆難以整合，將與國防

部協商可行性方案。 

（八）黑鷹直升機未來部署構想（如圖 4-2、圖 4-3） 

1. 災害防救通用 9 架，按現行駐地部署於台中、花蓮、台東三

駐地各 3 架機，台中駐地服務範圍涵蓋苗栗至雲林及金門海

域、花蓮駐地服務範圍涵蓋花蓮地區、山區及海域；台東駐

地服務範圍涵蓋台東地區、山區及其離島綠島、蘭嶼海域，

機隊服務範圍並可涵蓋中央山脈。 

2. 災害防救海上長程通用 6 架，按現行駐地部署於台北、高雄

各 3 架，台北駐地服務範圍涵蓋北台灣（新竹以北）、馬祖

（金門）海域；高雄駐地服務範圍涵蓋嘉義、高高屏海域。 
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3. 派駐北、中、南三大服務區各駐地直升機；UH-60M 型、AS365

型、S-76 型、UH-1H 型、B-234 型與定翼機，中大型航空器

依災害防救任務型態、地區、天候、規模及航程等綜合因素

派遣妥適機型應勤。 

4. 黑鷹直升機機體較空勤總隊現有單主旋翼直升機大型，目前使用棚

廠空間與設施不敷使用，為配合黑鷹直升機部署駐地興建棚廠及廳

舍土地需求與空勤總隊永久駐地取得，除已取得台中清泉崗機場土

地刻正興建廳舍、棚廠外，目前亦已著手協調土地管理機關撥用土

地： 

(1)交通部民用航空局：台北松山機場、高雄小港機場及台中清泉崗

機場直升機飛行操作區。 

(2)國防部：花蓮機場及台東豐年機場。 

鑑於土地取得所需協商機關層級與意見彙整期程難以掌控，將俟協

商結果後，另行提報計畫。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-2 空勤總隊目前(101 年)直升機佈署位置 
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圖 4-3 空勤總隊黑鷹直升機佈署規劃 

 

(九) 黑鷹直升機機隊任務分工 

1.基本型災害防救通用直升機主要支援任務範疇，以陸上為

主，兼負海上地區任務： 

(1) 高山森林火災空中滅火任務。 

(2) 高山森林火災救災人員、裝備與物資運輸任務。 

(3) 陸上重大天然災害與意外事故救護任務。 

(4) 山難、空難搜救任務。  

(5) 偏遠山區醫療救護任務。  

(6) 重大刑案空監追緝治安任務。 

(7) 市區超高大樓火災人員救援及滅火任務。 

2. 海上長程災害防救通用主要支援任務範疇，以海上長程、長

時間作業為主： 
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(1) 海上搜索與救難任務。 

(2) 海上空中偵巡任務。 

（十）規劃汰除現有老舊直升機 

本部空勤總隊 93 年整併前行政院海巡署空中偵巡隊、交通部民用航空

局航空隊、本部警政署空中警察隊及消防署空中消防隊 4個機關，依

各機關使用航空器機型及飛機維修保養策略(自維或商維)差異與人力

等情況，統籌配置駐地機隊及人力執行空中勤務迄今。 

緣於整併前資源運用及飛機機齡老化，空中勤務總隊規劃接收新機之

際，首重滿足五大核心任務遂行，檢討現有飛機機齡、機數、機型、

性能、航材料件籌補、維保能量、人力運用及飛行安全可靠度等綜合

因素，研擬逐年精簡機隊。 

 二、分期（年）執行策略 

本計畫自 103 年 1 月起至 109 年 12 月止，分 7 年執行。 

(一)103 年 飛行及維保黑鷹直升機種子教官接受前置訓練。 

(二)104 年 接收 3 架黑鷹直升機，飛行及維保黑鷹直升機種子教

官接受國外換裝訓練，包含地面學科訓練、模擬/實機換裝飛

行訓練，並於返國後於國內實施任務訓練。 

(三)105 年 接收 2 架黑鷹直升機，黑鷹直升機飛行種子教官接受

國外換裝訓練，包含地面學科訓練、模擬/實機換裝飛行訓

練，並於返國後於國內實施任務訓練及專精訓練。 

(四)106 年 接收 4 架黑鷹直升機，黑鷹直升機飛行種子教官接受

國外換裝訓練，包含地面學科訓練、模擬/實機換裝飛行訓

練，並於返國後於國內實施任務訓練。 

(五)107 年及 108 年實施國內任務訓練與精進訓練。 

(六)109 年接收 6 架黑鷹直升機實施國內差異訓練、任務飛行訓

練與精進訓練。 
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三、執行步驟、與分工：  

(一)第 1 階段：計劃階段(100 年至 102) 

1.成立前瞻性專案各分工編組分辦作業，分派專人參與軍方專

案作業，協商接機事宜。 

2.蒐整、分析黑鷹直升機災害防救特殊任務裝備需求，確認直

升機構型。 

3.黑鷹直升機維護保養策略評估，擬訂維護能量，檢討航材/

料件、主件循環件、地面支援裝備需求。 

4.檢討直升機接裝人力需求與編裝駐地調整。 

5.直升機維保棚廠與後勤相關工程設施需求規劃與發包興建。 

6.遴選黑鷹直升機飛行及維保接裝/換裝訓練種子教官。 

(二)第 2 階段：接裝準備階段(103 年) 

1.參與軍方與美方購案定期及不定期會議，確定直升機製程與

相關裝備交運期程。 

2.接裝飛行及維保種子教官，接裝/換裝訓練。 

3.直升機維保棚廠興建工程設施施工進度管制，相關後勤設施

營建工程竣工、驗收。 

4.維保地面支援裝備、航材/料件、技術文件接收，分儲管理。 

5.調配各機隊飛行維保人員人力準備接收新機實施換裝訓練。 

(三)第 3 階段：接裝階段(104 年至 109 年) 

1.104 年接收 3 架、105 年接收 2 架、106 年 4 架、109 年 6 架

直升機;接機，組裝、試飛、驗收。 

2.飛行種子教官實施災害防救勤務區任務組合訓練。 

3.實施飛行、維保人員換裝訓練整備應勤人力執勤能力。 

4.預劃及實施海巡署、警政署、消防署等共勤機關人員實施組

合演練。 

5.建立勤務通聯、修護管制、品質保證、工程技術、後勤保補

作業程序。  

(四)第 4 階段：成軍整備(105 年至 109 年) 
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1.各批次黑鷹直升機機隊接收後，各駐地飛行人員換裝與組合

訓練整備後預計，105 年、106 年、107 年、各成軍 1 個黑

鷹直升機勤務隊及 110 年成軍 2 個黑鷹直升機勤務隊，其中

2 個勤務隊黑鷹直升機裝配內輔助油箱等 6 項特殊任務裝

備，主要任務執行海上長程空中勤務。 

2.各駐地與共勤機關執勤人員實施勤務服務區任務精進組合

訓練。 

(五)第 5 階段：機隊精簡 

各駐地黑鷹直升機成軍，整合調配各機型任務派遣運用

實績後，研議機隊機型、數量、飛航安全可靠度、任務執行

能力與人力及預算等綜合因素，精簡機隊(型)，維持足够機

隊數量滿足勤務需求，裨益機隊、預算及人力發揮最大效益。 
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伍、期程與資源需求 

一、計畫期程：103 年至 109 年 

二、所需資源說明 

(一)塞廠(Sikorsky)製造 UH-60M 型通用運輸(黑鷹)直升機 15

架。 

(二)黑鷹直升機飛行及維保人員接裝換裝訓練課程。 

(三)黑鷹直升機維護保養初次料件及支援裝備。 

(四)黑鷹直升機應勤妥善率維持初次主件週轉件。 

(五)黑鷹直升機空勤人員個人裝備及支援品項。 

(六)黑鷹直升機災害防救 6 項必備基本任務裝備(表 5.1)。 

(七)黑鷹直升機災害防救 6 項特殊任務裝備(表 5.8) 

表 5.1 空勤總隊黑鷹直升機必備基本任務裝備需求 

項

次 
英文品名 中文品名 備註 

1 External Hoist 機外吊掛 必備基本任務裝備  

2 
TFM-500 

(Federated) 
TFM-500 無線電 必備基本任務裝備  

3 Bambi Bucket System 空中滅火水袋線路 必備基本任務裝備  

4 

Robertson 200 Gal Internal 

Auxiliary Fuel Tank system 

(15W/6Kits) 

內輔助油箱系統 必備基本任務裝備  

5 Paint Scheme 機身塗裝 必備基本任務裝備  

6 
Fast Rope Insertion Extraction 

System (FRIES) 
快速繩降系統 

必備基本任務裝備 

(視需要增裝) 
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三、經費來源及計算基準 

依據美方發價書報價資料及陸軍 100 年 6 月 14 日送達
15 項任務裝備報價資料(美元兌換新臺幣 1:32.5 估
算)： 

(一)15 架黑鷹直升機價款 4 億 3 千餘萬美元，約新臺幣 140 億 6

千餘萬元由國防部編列軍購案預算支應(表 5-2）。 

表 5-2 黑鷹直升機飛機價款 

英文品名  中文品名  單價  
需求

數  
價款 (美元 )  

合計新臺幣 

(1:32.5) 
備註  

Hel icop ters  
UH-60M 

直升機 
28,839,903.5  15 432,598,552.5  14,059,452,956  

國防部 

預算支應  
 

 

(二) 接機整備預算需求新臺幣 66 億 7,200 萬元，由內政部編列

預算籌措支應。 

   1、飛行及維保人員訓練 10億 3,600萬元(表 5-3） 

2、初次 2 年備份料件 21 億 8,702 萬 1千元(表 5-4） 

3、主件週轉件 2 億 9,548萬 9千元 (表 5-5） 

4、勤務個人裝備及支援品項等價款 1億 7,923 萬 7千元(表 5-6） 

5、必備基本任務裝備需求 7 億 9,377 萬 4千元(表 5-7)  

6、特殊任務裝備需求價款 10億 1,042 萬 3千元(表 5-8) 

7、系統整合及專案管理等費用 9 億 2,524 萬 9 千元(表 5-9) 

8、行政管理費用概算約 2 億 4,480 萬 7千元 

     表 5-3 黑鷹直升機飛行及維保人員訓練暨訓練技術代表價款 

英文品名 中文品名 單價 需求數 價款(美元) 

合計新臺幣 

 

32.5 

備註 

Contractor Pilot 

and Maint. 

Training 

飛行及補保訓練 31,876,923.0  1 31,876,923.08  1,036,000,000  
參考發價書 

009 項． 

說明：訓練經費用途包含黑鷹直升機國內及國外飛行與維保人員各類訓練。 
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表 5-4 黑鷹直升機初次二年備份料件價款  

英文品名 中文品名 單價(美元) 需求數 價款(美元) 
合計新臺幣 

(1:32.5) 
備註 

National 

Airborne 

Service Corps 

(NASC) 

Contractor 

Furnished Spare 

Parts (2 years) 

空勤總隊合約

商供應備份料

件(2 年) 

25,000,000.00 1 25,000,000.00 812,500,000 
 

004 

Government 

Furnished 

Equipment 

(GFE) Spare 

Package for 

the NASC 

政府供應空勤

總隊備份料件 
17,369,879.55 1 17,369,879.55 564,521,085 158 

Government 

Furnished 

Equipment 

(GFE) Spare 

Package for 

the NASC 

(Concurrent 

Spare Parts) 

政府供應空勤

總隊備份料件

(共同備料) 

16,800,000.00 1 16,800,000.00 546,000,000 159 

Spare parts 

for the NASC 
航材備份料件 8,123,076.92 1 8,123,076.92 264,000,000 尚未發價 

合計 2,187,021,085  

說明：2年備料及航材裝備實際採購品項量按美方建議供售和機關需求採購。 
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表 5-5 黑鷹直升機-主件週轉件價款  

項次 品名(英) 品名(中) 修訂後單價 
需求

數 
總價 

新臺幣合計 

(1:32.5) 

1 
Spare T700-GE-701D Engines, 

with containers 
T700-GE-701D 發動機備

用件 
731,378.91  8 5,851,031.28  190,158,517  

2 
Aviation Mission Planning 

system(AMPS) - Hardware 
航空任務規劃系統-硬體 10,353.00  5 51,765.00  1,682,363  

3 
Emergency Locator Transmitter 

(ELT) 
緊急定位發射器(ELT)週

轉件 
7,054.25  4 28,217.00  917,053  

4 
Automatic Directional Finder, 

ARN-149 maintenance floats 
自動定向儀

(ADF)ARN-149 
31,023.58  4 124,094.32  4,033,065  

5 
VOR/ILS, R-2594/ARN-147 

receiver maintenance floats 
R-2594/ARN-147 接收器

週轉件 
45,403.20  4 181,612.80  5,902,416  

6 
Tactical Air Navigation, 

TACAN, RT-1625/ARN- 153 

maintenance floats 

太康(TACAN)，ARN-153

週轉件 77,031.60  4 308,126.40  10,014,108  

7 
Embeded GPS/(EGI) 內嵌式 GPS/(EGI)保養週

轉件 
113,324.75  4 453,299.00  14,732,218  

8 

Program Data Loader, DL-8171 

in support of the AN/ARC-220 

and TALON radio 

注碼器 DL-8171 支援

AN/ARC-220 及 TALON 無

線電 

16,153.79  1 16,153.79  524,998  

9 
White Antenna, AS-3933, in 

support of the ARN - 149 

maintenance floats 

懷特天線，AS-3933 
5,394.00  4 21,576.00  701,220  

10 
transponder, AN/APX-117A 

IFF maintenance floats 
AN/APX-117A 週轉件 45,720.07  4 182,880.28  5,943,609  

11 
TALON RT-8103 Airborne 

Radio 
TALON 無線電(RT-8103)

週轉件 
79,366.39  4 317,465.56  10,317,631  

12 
AN/ARC-220, RT-1749/URC 

without ECCM 
AN/ARC-220 週轉件 40,770.76  4 163,083.04  5,300,199  

13 
CARTRIDGE, IMPULSE, 

MK44-0 
脈衝炸藥包 

1,124.21  5 5,621.05  182,684  

14 CTG,IMPULSE 脈衝炸藥包 1,101.58  10 11,015.80  358,014  

15 
THRUSTER, CARTRIDGE 

ACTUATED, TCU-3/A 
推進器，炸藥包致動，

TCU-3A 
4,236.93  5 21,184.65  688,501  

16 THRUSTER TCU-3A 推進器，TCU-3A 3,403.54  10 34,035.40  1,106,151  

17 
CARTRIDGE, IMPULSE, 

CCU-92/A 
脈衝炸藥包，CCU-92/A 918.82  5 4,594.10  149,308  

18 CTG IMPULSE CCU-92/A 脈衝炸藥包，CCU-92/A 845.09  10 8,450.90  274,654  

19 
CARTRIDGE, AIRCRAFT 

FIRE EXTINGUISHER 
脈衝炸藥包，飛機滅火鋼

瓶 
929.88  15 13,948.20  453,317  

20 
CARTRIDGE, AIRCRAFT 

FIRE EXTINGUISHER 
脈衝炸藥包，飛機滅火鋼

瓶 
1,195.85  15 17,937.75  582,977  

21 AN/ARC-220 Power Amplifier AN/ARC-220 功率擴大器 30,533.74  4 122,134.96  3,969,386  

22 
Cockpit Academic Procedural 

Tool (CAPT) Training Device 

for NASC 

空勤總隊座艙程序模擬

器 800,523.00  1 800,523.00  26,016,998  

23 
TALON RT-8103 Airborne 

Radio, P/N 822-1657-001 
TALON 無線電(RT-8103)

週轉件 
88,305.00  4 353,220.00  11,479,650  

        總計 9,091,970.28 295,489,037 

說明：實際採購品項量按美方建議供售和機關需求採購。 
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表 5-6 黑鷹直升機-勤務個人裝備及支援品項價款 

項次 英文品名 中文品名 單價(美元) 需求數 合計(美元) 
合計新臺幣 

(1:32.5) 
備註 

1 a. HGU-56P HGU-56P 飛行頭盔 1,141.88 150 171,282.00 5,566,665 Accessory 

2 
a. Survial Egress 
Air Mobile Refill 
System 

水下呼吸器空氣補充

裝備 
6,790.35 2 13,580.70 441,373 Accessory 

3 
b. Survial Egress 
Air Compressor 

逃生空氣壓縮器 5,069.93 1 5,069.93 164,773 Accessory 

4 
c. Survial Egress 
Air System 

逃生空氣系統 416.15 150 62,422.50 2,028,731 Accessory 

5 
Gen 3 Primary 
Survival Gear 
Carrier(PSGC) Assy 
- First Aid 
Platform(FAP) 
packed with GFE 

第三代救援裝置 833.32 150 124,998.00 4,062,435 Accessory 

6 

Survial Accessories 
a. LPU-40 Air 
Worrior Flotation 

充氣式護頸 507.5 150 76,125.00 2,474,063 Accessory 

7 
c. Personnal 
Restraint Fether 

個人固定繫繩 96.43 150 14,464.50 470,096 Accessory 

8 
d. Crew Specific 
Parts 

機組員用物件 39.59 150 5,938.50 193,001 Accessory 

9 
g. Aircrew Survial 
Escape Knife 
w/Sheath 

機組員逃脫刀（含刀

鞘） 
80.19 150 12,028.50 390,926 Accessory 

10 

Aviation Mission 
Planning System 
(AMPS) 

AMPS 288,668.10 5 1,443,340.50 46,908,566 NASC 

11 

Multiband Man 
Portable Manpack 
Radio System 
compitable with 
Talon waveform and 
iinteroperable with 
RT-8103 

VHF 人攜式無線電 33,040.59 1 33,040.59 1,073,819 NASC 

12 

Battery Box in 
support of the 
AN/ARC-220  

電池盒(支援

AN/ARC-220 使用) 
178.25 15 2,673.75 86,897 Communication 

13 

Grounding Station 
including UHF/VHF 
Dual Band Radio, HF 
radio and IDM 

UHF/VHF, HF, IDM 整合

式地面工作站 
247,002.49 1 247,002.49 8,027,581 Communication 

14 

b.Program Data 
Loader, DL-8171 in 
support of 
AN/ARN-220 and 
TALON radio  

無線電機注碼器

(ARC220 及 TALON) 
16,153.79 1 16,153.79 524,998 NASC 

15 
Pilot & Crew 
Equipment 

飛行機組員個人裝備 3,286,862.34 1 3,286,862.34 106,823,026 
美政府未發價或 

增購 

   合計新臺幣   179,236,950  

說明：飛行機組員及維護人員個人裝備按實際需求及美方建議供售品項及數量採購。 
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表 5-8 黑鷹直升機特殊任務裝備需求價款 

項次 英文品名 中文品名 需求數 價款(美元) 
合計新臺幣 

(1:32.5) 
備註 

1 Primus Weather Radar 氣象雷達 6 8,031,096 261,010,620 193 

2 Mark on Top 目標定位系統 6 1,885,167 61,267,928 191 

3 
ARS-6(V)12PLS 

(SAR Direction Finder) 
搜救尋向器 6 3,262,896 106,044,120 189 

4 

Star Safire FLIR 前視紅外線 6 8,526,000 277,095,000 
A3版發價書修

訂 196 

Digital Video Recorder 

(DVR) for NASC 

數位影像紀錄器 

(DVR) 
6 976,007.28 31,720,237 

A4版發價書新

增 217 

5 Searching light  夜間搜索燈 6 4,856,076 157,822,470 190 

6 D100A SATCOM w/ACH100 衛星通訊系統 6 3,552,699.06 115,462,719 188 

                                       合計 新臺幣 1,010,423,094 

 

 

表 5-7 黑鷹直升機必備基本任務裝備需求價款 

項次 英文品名 中文品名 需求數 價款(美元) 
合計新臺幣 

(1:32.5) 
備註 

1 External Hoist 機外吊掛 15 5,328,750  173,184,375 058 

2 
TFM-500 

(Federated) 
TFM-500 無線電 15 7,327,582.34  238,146,426 162 

3 Bambi Bucket System 
空中滅火水袋線

路 
15 5,237,363  170,214,298  161 

4 

Robertson 200 Gal 

Internal Auxiliary Fuel 

Tank system (15W/6Kits) 

內輔助油箱系統 15/6 1,877,742.84  61,026,642 139 

5 Paint Scheme 機身塗裝 6 3,752,353.50  121,951,489 163 

6 

Fast Rope Insertion 

Extraction System 

(FRIES) 

快速繩降系統 15 900,000 29,250,000 
勤指中心 

增列 

                                       合計 新臺幣 793,773,230 
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表 5-9  黑鷹直升機增裝裝備系統整合及美國政府專案管理等費用 

項次 品名(英) 品名(中) 
數量 

(EA) 
總價 新臺幣 

LOA 

項次 

1 

Aviation Mission Planning 

System (AMPS) Software 

Development and Integration 

for Taiwan Army and the 

National Airborne Service 

Corps (NASC) 

航空任務規劃系統軟

體開發及整合 

1 1,447,714.00  47,050,705  021 

2 

USG Training, OCONUS, in 

support of Aviation Mission 

Planning System (AMPS) 

美國政府訓練，非美國

本土，支援航空任務規

劃系統 
1 1,361,589.00  44,251,642  022 

3 
Aviation Mission Planning 

System (AMPS) Technical 

Assisance for NASC 

空勤總隊航空任務規

劃系統技術支援 1 265,698.00  8,635,185  023 

4 

Pre and Post Production 

Technical Support from the 

Utility Helicopter Project 

Office (UHPO) for NASC 

美方通用專案辦公室

飛機產製前後技術支

援 
1 5,967,565.00  193,945,863  164 

5 

US Government Technical 

Assistance in support of the 

UH-60M Black Hawk 

Program for NASC 

美國政府技術支援黑

鷹直升機計畫案 1 2,993,201.00  97,279,032  165 

6 

Contractor Furnished 

Integrated Logistic 

Support(ILS) Management (5 

year of Service) for the 

National Airborne Service 

Corps (NASC) 

契約商提供空勤總隊

整體後勤支援(ILS)管

理（服務 5年） 1 5,426,190.00  176,351,175  171 

7 

Aviation Engineering 

Directorate(AED) 

Development and Sustainment 

Support for NASC 

航空工程處(AED)開發

和支持支援空勤總隊 1 4,312,067.00  140,142,178  182 

8 

Aviation Mission Planning 

System (AMPS) Software 

Development and Integration 

for the National Airbone 

Service Corps (NASC) 

航空任務管理系統軟

體開發及整合供空勤

總隊 1 650,000.00  21,125,000  201 

9 
Cockpit Academic Procedural 

Tool (CAPT) Training for 

NASC 

空勤總隊座艙程序模

擬器訓練 1 45,184.00  1,468,480  203 

10 
Contractor Field Service 

Representative(CFSR) for 

NASC 

合約商駐廠服務技術

代表 1 6,000,000.00  195,000,000  
A5 

新增 

      總計 28,469,208.00  925,249,260    

(三)擬按國防部 99 年 09 月 14 日國陸計獲字第 0990001749 號函

略以：「本案 15 架飛機移撥貴隊使用，除購機款由本軍預

算支應外，其餘貴隊所需額外任務裝備、訓練及維保等經費

(139 億 9,524 萬 4,000 元) )…，由貴隊自行擬定計畫，編

列預算支付，…惟本部將秉主動精神，協助代為採購及管

理。」辦理；空勤總隊黑鷹直升機整備預算需求約新臺幣

66 億 7,200 萬元，需由內政部編列預算籌措支應。  
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(四)分年計畫預算額度編列部分，配合軍事採購案付款性質及本案預算採

購與管理將協請國防部併入「天鳶專案」統籌辦理，裨益採購效益，

除人員訓練預算依實匡列於 103 年及 104 年暨 6架直升機另增裝 6

項特殊任務裝備預算需求於 107 年及 109 年匡列外，其餘項目預算

額度審酌年度預算均衡性，均列於 104 年至 109 年，各年度預算轉

請國防部調配支付美方。 

四、經費需求（含分年經費）:約新臺幣 66 億 7,200 萬元 

(一) 黑鷹直升機初次 2 年備份料件經費概算：            

新臺幣 21 億 8,702 萬 1千元。 

(二) 黑鷹直升機主件週轉件經費概算：                 

新臺幣 2 億 9,548 萬 9千元。 

(三) 黑鷹直升機空勤人員個人裝備及支援品項等經費概算：    

新臺幣 1 億 7,923 萬 7 千元。 

(四) 黑鷹直升機必備基本任務裝備與機身塗裝計 6 項需求經費

概算：新臺幣 7億 9,377 萬 4千元。 

(五) 黑鷹直升機特殊務任務裝備 6 項需求經費概算：             

新臺幣 10 億 1,042 萬 3千元。 

(六) 黑鷹直升機飛行及維保人員訓練經費概算：          

新臺幣 10 億 3,600 萬元。 

(七) 黑鷹直升機增裝裝備系統整合及美國政府專案管理等費

用新臺幣 9億 2,524 萬 9千元。 

(八) 行政管理費用概算：                            

新臺幣約 2 億 4,480 萬 7千元。 
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五、分年度預算額度足額需求 

本計畫所需預算額度奉核定後，為配合國防部各年度付款予

美方期程，由內政部主管中程歲出概算額度核實編列年度預

算。 

表 5-10 年度分年預算需求 

用 

途 

年 

度 

以前

年度

已列

預

(概)

算數

累計

(A) 

未來年度（B）6,672,000 千元 

總需求 

（A＋B） 

單位：千元 

103 年度 104 年度 105 年度 106 年度 107 年度 108 年度 109 年度 

設備 

投資 
0 0 426,013 290,390 661,110 1,000,000 1,000,000 1,088,431  4,465,944 

業 

務 

費 

訓練費 0 500,000 200,000 271,910 64,090 0 0 0  1,036,000 

美方技

術及專

案管理

費 

0 0 300,000 203,900 41,000 90,000 90,000 200,349 925,249 

行政管

理費 
0 0 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 39,807  244,807 

合計 0 500,000 967,013 807,200 807,200 1,131,000 1,131,000 1,328,587 6,672,000 

備註：行政管理費包含美方契約管理及本總隊執行本計畫所需相關費用。 

製表日期 106 年 1 月  
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陸、預期效果及影響： 

一、黑鷹直升機性能優異提升救援能力 

新型 UH-60M 型黑鷹直升機應勤整備成軍後，挾
其執行任務能力可涵蓋台灣地區最高山林與海上作
業能力，飛機最大機內裝載可達 10,000 磅、機外吊
掛能力 9,000 磅、救護吊掛能力 600 磅及後座艙空間
大於現有單主旋翼直升機，將來無論在災害吊掛救援
受困民眾、撤離居民、運補物資進入災區、吊掛小型
救難具械及空中滅火等勤務，均可大幅提昇空中災害
防救能力，增強空勤總隊五大核心任務「救災、救難、
救護、運輸、觀測偵巡」及支援各共勤機關推動業務
所需空中勤務。 

二、黑鷹直升機維護系統先進可靠 

黑鷹直升機內建飛機整合健康管理系統
（Integrated Vehicle Health Management System, 
IVHMS）具有檢測機件、系統評估、控制與維護管理
功能，提前偵測潛在故障因子，為飛機維保提供資訊
與輔助決策，以期降低故障壽期風險，進而以資訊為
依據決策，進行維保措施，整合健康管理技術不但增
進飛機的安全性、可靠性與可維護性並有效地降低修
護成本。 

三、黑鷹直升機取代現有單主旋翼直升機 

鑑於黑鷹直升機飛機性能優異，空勤總隊現有
單主旋翼直升機 AS365N 型機、UH-1H 型及 S-76B 型
至 109 年全數 15 架黑鷹直升機全數接收後，各型機
機齡分別為 AS365N 型機約 23 年、S-76B 型機約 28
年及 UH-1H 型機約 44 年，由於直升機老舊部分航材
料件停產，致獲得困難且維修成本支出高漲，另潛
在不可靠度提高，將俟黑鷹直升機陸續接收成軍，
逐一汰除老舊飛機及簡化機種，集中可用人力、預
算資源以管理、維保機隊，可有效提升後勤效益。 
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四、提高出勤率增加救援績效 

黑鷹直升機屬中大型直升機，發動機輸出馬力
大，同步配備美軍現行使用飛行操控、自動飛行穩
定系、航行導航、通訊系統與任務管理系統等先進
電子資源設備，輔以飛機整合健康管理系統可提升
飛行妥善率及其優異性能可降低任務天候與環境的
限制，相較空勤總隊現有直升機出勤率將可大幅提
升，增加救援受災(難)民眾數量，增進政府保障人
民生命、財產安全的使命。 

五、補強現有救災能量不足 

(一)在接收獲得 15 架黑鷹直升機，完成飛行保修人員換裝訓

練並建立完整之維保能量後，預期每年每架直升機可支

援 300 飛行小時，全年共計 4,500 小時。 

(二)台灣地區高山林立，超過 2500 公尺的高峰達 260 餘座，

而空中勤務總隊可支援8000呎(2438公尺)以上之高山救

援任務，僅台南駐地之 3 架 B-234 型直升機(1 架長期封

存，平圴妥善 1~2 架)。常受限地區天氣與飛機妥善狀況

而無法有效支援。獲得黑鷹直升機後，可依申請單位需

求，派遣各駐地部署待命之直升機，有效支援各地區之

高山救援作業。 

(三)台灣周邊海域遼闊，除了 B-234 型直升機外，100 浬以上

之遠距離海域救援作業均無法有效支援。獲得黑鷹直升

機後，可依申請單位需求，有效支援最遠達 200 浬(370

公里)之遠距離廣闊海域救援作業。 

(四)黑鷹直升機可用之森林滅火消防水袋容量(760 加侖)為

UH-1H 現用水袋容量(240 加侖)的 3 倍餘。獲得黑鷹直升

機後，可依申請單位需求，更有效率支援森林滅火任務。 

(五)空勤總隊現有各型航空器所配備任務裝備，均無法執行

海上夜間搜救任務，目前由空軍救護隊 S-70C 型直升機

執行。黑鷹直升機增裝特殊任務裝備，將具備執行該項

任務能力，補強現有執行搜救能力不足缺憾。 
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柒、附則 

一、有關機關配合事項： 

(一)依據國防部 99 年 09 月 14 日國陸計獲字第
0990001749 號函「函復『天鳶專案』貴隊直升機
整體後勤需求增列經費預算書表事宜」說明略
以：「本案 15 架飛機移撥貴隊使用，除購機款由
本軍預算支應外，其餘貴隊所需額外任務裝備、
訓練及維保等經費(139 億 9,524 萬 4,000 元)…，
由貴隊自行擬定計畫，編列預算支付，…惟本部
將秉主動精神，協助代為採購及管理」。 

(二)本計畫有關空勤總隊 15架 UH-60M型黑鷹直升機人
員接裝/換裝訓練、航材料件、支援裝備與特殊任
務裝備增裝等後勤整備相關採購事宜與預算執行
協請國防部同意併入「天鳶專案」代為辦理。另空
勤總隊增裝基本及特殊任務裝備逾美金 500 萬元品
項，依規定須簽署工業合作協議書，亦請國防部併入軍
購飛機等裝備工業合作案統籌辦理與運用額度，裨益發
揮最佳效益。 

(三)計畫執行內容調整:本計畫自 103 年開始執行期程長達 7

年，執行細項係需配合國防部「天鳶案」與美方持續研

討漸近式調整。緣因本計畫核定後，本部空勤總隊仍將

協同國防部與美方持續研討交機期程、後勤整備、備份

航材及支援裝備需求等事項，仍需依全案進度與空勤總

隊實際需求調整品項量。爰此，本計畫執行期間於計畫

期程及預算總額度內，由本部空勤總隊依與國防部和美

方作業進度，及分批接裝實際需求狀況調整所需品項量。 
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三、中長程個案計畫性別影響評估: 

性別影響評估檢視表（中長程個案計畫） 

壹、計畫名稱 前瞻性專案「黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材籌補」中程計畫 

貳、主管機關 內政部 主辦機關 內政部空中勤務總隊 

參、計畫內容涉及領域 勾選（可複選） 

3-1 政治、社會、國際參與領域  

3-2 勞動、經濟領域  

3-3 福利、脫貧領域  

3-4 教育、文化、科技領域  

3-5 健康、醫療領域  

3-6 人身安全領域 ˇ 

3-7 家庭、婚姻領域  

3-8 其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域）  

肆、問題現況評析及需

求評估概述 

一、本計畫係屬新型災害防救直升機執行空中勤務所需後勤整備，新型直升

機整備後，將分批汰除老舊直升機，以救援本國或外國籍不特定性別、

性傾向或性別認同者於陸地、海上遭遇災難生命安全或執行空中緊急醫

療後送勤務。 

二、空勤總隊新型直升機支援中央機關執行業務所需空中勤務涵蓋警政署交

通治安通報、海巡署海空偵巡勤務、消防署及地方政府災害防救演練、

環保署陸空聯合稽查固定污染源、林務局國土空勘及航攝任務等空中勤

務，均為保障人民生命財產安全、社會安定、環境保護及護育國土，受

益對象為全體居民，無涉及特定性別差異。 

伍、計畫目標概述 

國防部陸軍司令部軍購 UH-60M 型直升機，將自 103 年至 108 年分批移撥 15

架予空勤總隊災害防救專用。本計畫係為籌備新型直升機接收後執行空中勤

務所需後勤支援事項： 

一、飛行及維修保養人員訓練 

二、直升機維修保養航材料件儲備 

三、直升機重要主件維修週轉件備份 

四、飛行員與機工長勤務所需個人裝備 

五、增裝 5項必備基本任務裝備(包含機身識別塗裝) 

六、增裝 6項特殊務任務裝備 

空勤總隊規劃103年底前培訓飛行及維修保養種子教官及於同年12月接

收 2架新機後實施飛行人員換裝訓練。105 年成立第 1支 UH-60M 型直升機飛

行勤務隊，至 109 年將於台北、台中、高雄、台東及花蓮 5個駐地佈署新型

直升機，予以妥善維護保養備妥足夠應勤機數，機組人員每天 24 小時備勤

待命，以就近即時救援駐地任務區內受災難不特定性別人民與支援相關機關

空中勤務。 
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陸、受益對象(任一指標評定「是」者，請繼續填列「柒、評估內容」；如所有指標皆評定為「否」

者，則免填「柒、評估內容」，逕填寫「捌、程序參與」及「玖、評估結果」) 

項 目 
評定結果 
(請勾選) 評定原因 

（請說明評定為「是」或「否」之原因） 
備註 

是 否 

6-1 以特定性別、性
傾向或性別認
同者為受益對
象 

 ˇ 

本計畫屬直升機災害防救能力整備，受益
對象無涉性別差異。 

如受益對象以男性或女
性為主，或以同性戀、
異性戀或雙性戀為主，
或個人自認屬於男性或
女 性 者 ， 請 評 定 為
「是」。 

6-2 受益對象無區
別，但計畫內容
涉及一般社會
認知既存的性
別偏見，或統計
資料顯示性別
比例差距過大
者 

 

 
 

ˇ 

本計畫屬直升機災害防救能力整備，無涉
性別差異。計畫內容不涉及一般社會認知
存的性別偏見及性別人口群。 

如受益對象雖未限於特
定性別人口群，但計畫
內容存有預防或消除性
別偏見、縮小性別比例
差距或隔離等之可能性
者，請評定為「是」。 

6-3 公共建設之空
間規劃與工程

設計涉及對不
同性別、性傾向
或性別認同者
權益相關者 

 
 
 

ˇ 

本計畫屬直升機災害防救能力整備，無涉
性別差異。囿於直升機空間使用限制與緊

急救援需要規劃，不涉及對不同性別、性
傾向或性別認同者權益。 

如公共建設之空間規劃
與工程設計存有考量促

進不同性別、性傾向或
性別認同者使用便利及
合理性、區位安全性，
或消除空間死角，或考
慮特殊使用需求者之可
能 性 者 ， 請 評 定 為
「是」。 

柒、評估內容 

評估指標 

評定結果 
（請勾選） 評定原因 

（請說明評定為「是」、「否」或「無
涉及」之原因） 

備註 
是 否 

無
涉
及 

一、資源評估（4項資源評估全部評定為「無涉及」者，應重新檢討計畫案內容之妥適性。） 

7-1 經費需求與配

置考量不同性

別、性傾向或性

別認同者之需

求 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

免填 

如經費需求已就性別予

以考量、或經評估已於

額度內調整、新增費用

等者，請評定為「是」。 
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7-2 分期(年)執行

策略及步驟考

慮到縮小不同

性別、性傾向或

性別認同者差

異之迫切性與

需求性 

   

免填 

如有助消除、改善社會

現有性別刻板印象、性

別隔離、性別比例失

衡、或提升弱勢性別者

權 益 者 ， 請 評 定 為

「是」。 

7-3 宣導方式顧及

不同性別、性傾

向或性別認同

者需求，避免歧

視及協助弱勢

性別獲取資訊 

   

免填 

如宣導時間、文字或方

式等已考量不同性別、

性傾向或性別認同者資

訊獲取能力與使用習慣

之 差 異 ， 請 評 定 為

「是」。 

7-4 搭配其他對不

同性別、性傾向

或性別認同者

之友善措施或

方案 

   

免填 

如有搭配其他性別友善

措施或方案者，請評定

為「是」。 

二、效益評估（7-5 至 7-9 中任一項評定為「否」者，應重新檢討計畫案內容之妥適性；公共建設

計畫於 7-10 至 7-12 中任一項評定為「無涉及」者，應重新檢討計畫案內容之妥適

性。） 

評估指標 

評定結果

（請勾選） 評定原因 

（請說明評定為「是」、「否」或「無

涉及」之原因） 

備註 
是 否 

無

涉

及 

7-5 受益人數或受

益情形兼顧不

同性別、性傾向

或性別認同者

之需求，及其在

年齡及族群層

面之需求 

 

  

免填 

如有提出預期受益男女

人數、男女比例、其占

該性別總人數比率、或

不同年齡、族群之性別

需 求 者 ， 請 評 定 為

「是」。 

7-6 落實憲法、法律
對於人民的基
本保障 

 

  

免填 

如經檢視計畫所依據之
法規命令，未違反基本
人權、婦女政策綱領或
性別主流化政策之基本
精神者，請評定為
「是」；相關資料可至
行政院婦權會網站參閱
() 
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評估指標 

評定結果
（請勾選） 評定原因 

（請說明評定為「是」、「否」或「無
涉及」之原因） 

備註 
是 否 

無
涉
及 

7-7 符合相關條約、
協定之規定或
國際性別/婦女
議題之發展趨
勢  

  

免填 

如符合世界人權公約、
消除對婦女一切歧視公
約、APEC、OECD 或 UN
等國際組織相關性別核
心議題者，請評定為
「是」；相關資料可至
行政院婦權會網站參閱
(http://cwrp.moi.gov

.tw/index.asp) 

7-8 預防或消除性
別、性傾向或性
別認同者刻板
印象與性別隔
離 

 

  

免填 

如有助預防或消除傳統
文化對男女角色、職業
等之限制或僵化期待
者，請評定為「是」。 

7-9 提升不同性別、
性傾向或性別
認同者平等獲
取社會資源機

會，營造平等對
待環境 

 

  

免填 

如有提升不同性別、性
傾向或性別認同者參與
社會及公共事務之機會
者，請評定為「是」。 

7-10 公共建設（含軟

硬體）之空間

使用性：空間

與設施設備之

規劃，符合不

同性別、性傾

向或性別認同

者使用上之便

利與合理性 

  

 免填 

如空間與設施設備之規
劃，已考量不同性別、
性傾向或性別認同者使
用便利及合理性者，請
評定為「是」。 

7-11 公共建設（含軟

硬體）之空間

安全性：建構

安全無懼的空

間與環境，消

除潛在對不同

性別、性傾向

或性別認同者

的威脅或不利

影響 

  

 免填 

如空間規劃已考慮區位
安全性或消除空間死角
等對不同性別、性傾向
或性別認同者之威脅或
不利影響者，請評定為
「是」。 

 

http://cwrp.moi.gov.tw/index.asp
http://cwrp.moi.gov.tw/index.asp
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評估指標 

評定結果
（請勾選） 評定原因 

（請說明評定為「是」、「否」或「無
涉及」之原因） 

備註 
是 否 

無
涉
及 

7-12 公共建設（含軟

硬體）之空間

友善性：兼顧

不同性別、性

傾向或性傾向

者對於空間使

用的特殊需求

與感受 

  

 免填 

如空間規劃已考慮不同
性別、性傾向或性別認
同者特殊使用需求者，
請評定為「是」。 

捌、程序參與 
‧ 至少徵詢 1位性別平等學者專家
意見，並填寫參與者的姓名、職
稱及服務單位；學者專家資料可
至台灣國家婦女館網站參閱
（http://www.taiwanwomencent
er.org.tw/）。 

‧ 參與方式包括提送性別平等專案
小組討論，或以傳真、電郵、書
面等方式諮詢專案小組民間委
員、性別平等專家學者或婦女團
體意見，可擇一辦理。 

‧ 請以性別觀點提供意見。 

‧ 如篇幅較多，可採附件方式呈
現。 

一、參與者： 中央警察大學 教授葉毓蘭 

 

二、 參與方式：書面審查。 

三、主要意見：本案內政部空中勤務總隊針對新型災害防救直
升機後勤整備规劃事項，用以支援直升機執行空中災害防
救勤務暨中央機關辦理各項業務所需空中支援勤務，受益
對象為直升機在本島(與離外島)陸地及海上飛行可達區域
內不特定國籍、性別、性傾向或性別認同者，對於政府應
保護人民生命、財產安全責任，有正面助益。本案雖經審
核不涉及特定性別、性傾向及性別認同，唯評估民航女性
機師人數日增的趨勢，建議空勤總隊在規劃後勤整備資
源、採購軟硬體及規劃訓練內容時，應設法落實性別友善
的建構。 

玖、評估結果（請依據檢視結果提出綜合說明，包括對「捌、程序參與」主要意見參採情形、採納

意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等） 

一、本計畫目標主要在於支援直升機執行空中災害防救勤務暨執行中央政府機關辦理各項業務所需

空中勤務後勤整備，包含飛行及維修保養人員訓練及航材籌補等六大項工作，不涉及特定性

別、性傾向及性別認同者。 

二、空中勤務執行成敗關鍵在於訓練精良的空中執勤人員與地面直升機維護保養人員暨飛機航材、

主件儲備能否即時供予維修保養所需，以維持飛機適航狀態。爰此，為確保直升機妥善率與執

行空中勤務飛航安全，計畫執行有助提升被救援者或待救援者生命財產安全。 

三、有關性別平等學者專家主要意見將予採納，空勤總隊目前飛行員考選進用資格無特定性別、性

傾向及性別認同限定，目前在隊服務飛行員均為男性。唯為有效運用現有資源及順應民航女性

飛行員增加趨勢，將配合女性飛行員進用，規劃軟硬體及訓練內容，以落實性別友善的建構。 

填表人姓名：周明傑                   職稱：科長 

電話：02-89111100 轉 311        e-mail：jkchou@nasc.gov.tw

http://www.taiwanwomencenter.org.tw/
http://www.taiwanwomencenter.org.tw/
mailto:jkc@nasc.gov.tw
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捌、附錄： 

附錄一 98 年 08 月 31 日研討「新型通用直升機」籌購會議紀錄 
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附錄二  99 年 02 月 10 日軍購案「黑鷹直升機」後續推動事宜會議紀錄 

 

 



 

 
- 53 - 

 

 

 



 

 
- 54 - 

 

 

 



 

 
- 55 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- 56 - 

 

 

 



 

 
- 57 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- 58 - 

附錄三  99 年 09 月 14 日國防部陸軍司令部函 
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附錄四 空勤總隊黑鷹直升機機身塗裝樣圖 

前視圖 

 

側視圖 
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附錄四 空勤總隊黑鷹直升機機身塗裝樣圖(續)  

 

俯視圖 

 

仰視圖 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- 61 - 

附錄五 空勤總隊績效統計表 
              年度 

勤務項目 
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 總計 

火災搶救 

架  次 523 174 91 137 91 415 195 42 10 158 72 361 11 2280 

救援(護)人數 0 13 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 19 

運載人數 0 0 0 24 20 2 0 0 0 0 10 0 0 56 

共乘人數 0 0 0 0 0 7 9 5 0 0 0 70 0 91 

投水次數 0 0 0 0 0 965 713 162 19 462 292 1064 4 3681 

滅火水量(公噸) 1297 655 565 605 257 1440 1664 379 15 823 424 1866 21 10011 

物資重量(公斤) 0 0 0 0 0 3833 270 0 0 0 0 2389 0 6492 

水災搶救 

架  次 737 18 43 12 12 3 30 0 45 1 1 0 0 902 

救援(護)人數 442 17 396 0 6 19 8 0 22 5 0 0 0 915 

運載人數 810 4 67 51 15 0 157 0 475 0 0 0 0 1579 

共乘人數 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 

物資重量(公斤) 86776 900 9090 90 0 0 730 0 2520 0 0 0 0 100106 

風災搶救 

架  次 1085 441 5 6 130 201 3 1 12 0 0 39 0 1923 

救援(護)人數 744 191 0 0 74 697 6 3 11 0 0 91 0 1817 

運載人數 1028 600 4 10 248 1109 0 0 72 0 0 116 0 3187 

共乘人數 0 0 0 0 0 108 0 0 35 0 0 128 0 271 

物資重量(公斤) 69653 37383 0 200 3400 50157 600 0 3950 0 0 35265 0 200608 

震災搶救 

架  次 3 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 13 

救援(護)人數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

運載人數 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 

物資重量(公斤) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

重大意外事

故搶救 

架  次 0 3 0 0 11 15 1 6 14 0 0 24 0 74 

救援(護)人數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

運載人數 0 0 0 0 0 31 0 2 9 0 0 0 0 42 

共乘人數 0 0 0 0 0 9 0 0 36 0 0 0 0 45 

物資重量(公斤) 0 0 0 0 0 900 0 0 130 0 0 0 0 1030 

山難搜尋 

架  次 30 99 115 111 98 79 64 107 112 97 113 105 55 1185 

救援(護)人數 18 90 51 36 67 82 28 52 56 51 65 34 14 644 

運載人數 0 0 0 0 0 15 15 37 95 34 40 40 11 287 

共乘人數 0 0 0 0 0 40 13 136 23 98 55 275 29 669 

物資重量(公斤) 0 0 0 0 0 600 200 868 1020 840 508 4100 0 8136 

水上救溺 

架  次 0 0 0 0 0 8 10 5 13 10 0 5 10 61 

救援(護)人數 0 0 0 0 0 1 10 1 10 3 0 0 2 27 

運載人數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

共乘人數 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

海上救難 

架  次 82 183 148 255 368 346 282 327 304 336 302 301 164 3398 

救援(護)人數 27 31 12 30 16 15 23 41 41 13 39 19 18 325 

運載人數 0 0 0 0 0 10 7 4 3 3 2 3 0 32 

共乘人數 0 0 0 0 0 11 2 6 30 32 6 4 0 91 

救護轉診 

架  次 142 170 208 262 217 222 258 175 253 194 196 183 57 2537 

救援(護)人數 193 155 146 196 188 223 275 176 246 183 192 180 49 2402 

運載人數 0 0 0 0 0 245 256 175 229 177 184 166 45 1477 

共乘人數 0 0 0 0 0 257 320 202 299 231 247 230 57 1843 

物資重量(公斤) 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 60 

器官移植 

架  次 0 1 0 2 2 4 3 2 1 1 1 2 0 19 

救援(護)人數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

共乘人數 0 0 0 0 0 14 11 8 3 4 5 10 0 55 

物資重量(公斤) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 
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附錄五 空勤總隊績效統計表(續) 

              年度 

勤務項目 
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 總計 

災情觀測 

架  次 0 0 0 0 0 19 24 3 14 10 6 6 9 91 

運載人數 0 0 0 0 0 20 0 0 1 5 0 12 6 44 

共乘人數 0 0 0 0 0 74 22 0 15 2 0 5 0 118 

物資重量(公斤) 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 

重大緊急犯

罪空監追緝 

架  次 0 0 0 5 2 3 1 0 2 1 1 22 1 38 

運載人數 0 0 0 21 9 7 0 0 11 0 0 0 0 48 

共乘人數 0 0 0 64 33 16 5 0 0 0 0 0 0 118 

海洋(岸)空

偵巡護 

架  次 338 611 753 837 343 411 365 200 138 214 228 147 74 4659 

運載人數 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 5 3 0 15 

共乘人數 0 0 0 0 0 12 5 2 24 19 13 12 0 87 

交通空巡通

報 

架  次 238 399 278 247 124 86 58 37 22 30 28 18 6 1571 

運載人數 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 2 2 14 

共乘人數 0 0 0 0 0 30 90 40 3 7 5 6 4 185 

環境污染調

查 

架  次 18 151 91 50 36 47 54 36 34 23 23 13 1 577 

共乘人數 0 0 0 0 0 39 83 40 20 13 0 8 0 203 

國土綜合規

劃空勘航攝 

架  次 147 265 141 132 102 198 77 93 105 102 117 104 32 1615 

運載人數 0 0 0 0 0 44 0 26 79 26 15 20 0 210 

共乘人數 0 0 0 0 0 141 75 83 35 14 23 27 12 410 

物資重量(公斤) 0 0 0 0 0 250 1195 1320 800 830 0 700 0 5095 

空中運輸 

架  次 257 73 35 51 73 40 27 3 41 26 11 5 3 645 

救援(護)人數 0 0 0 0 0 7 0 0 9 7 1 0 0 24 

運載人數 569 206 166 232 264 127 2 6 135 112 19 0 3 1841 

共乘人數 0 0 0 0 0 58 100 0 37 33 14 45 1 288 

物資重量(公斤) 19715 3915 6980 3483 14282 5245 5008 0 19491 7440 1130 200 200 87089 

演習(練) 
架  次 509 509 685 1135 973 974 804 825 760 859 152 175 62 8422 

共乘人數 0 0 0 0 0 62 155 92 108 94 1 7 0 519 

訓練飛行 架  次 2923 2202 1995 1858 1446 1565 1371 941 868 938 919 842 520 18388 

維護飛行 架  次 926 1888 1923 1563 1310 1130 958 1054 931 820 913 837 414 14667 

試車 架  次 0 0 0 0 0 1781 1824 940 967 992 1135 1154 599 9392 

共勤訓練 架  次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 550 279 1458 

總計 

架  次 7958 7187 6518 6663 5338 7547 6409 4797 4646 4814 4847 4893 2298 73915 

救援(護)人數 1424 497 605 262 351 1048 350 273 395 264 299 327 83 6178 

運載人數 2407 810 249 338 556 1619 438 250 1116 358 275 363 67 8846 

共乘人數 0 0 0 64 33 878 908 615 668 547 369 827 103 5012 

投水次數 0 0 0 0 0 965 713 162 19 462 292 1064 4 3681 

滅火水量(公噸) 1297 655 565 605 257 1440 1664 379 15 823 424 1866 21 10011 

物資重量(公斤) 176144 42198 16070 3773 17682 61225 8003 2188 27911 9110 1668 42654 200 408826 

當月飛行時

數 

AS-365N 1550 1990 2156 2701 2322 2627 2393 2099 1966 2160 2302 2372 1009 27648 

BE-200 225 94 121 199 100 384 200 14 32 192 237 274 114 2187 

B-234 245 273 354 266 466 857 594 658 726 606 690 518 296 6547 

UH-1H 4501 6019 6064 5362 4509 5352 4697 3276 3178 3395 3107 2734 895 53091 

UH-60M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 584 775 

BE-350 163 539 403 305 257 150 8 231 237 226 118 211 0 2846 

S-76 265 443 481 491 407 387 54 8 3 0 0 0 0 253 

總計 6949 9358 9578 9324 8061 9756 7946 6286 6141 6580 6454 6299 2899 95631 

備註：(1)資料統計日期自 93 年 3 月 10 日至 105 年 6 月 30 日止。 

     (2)製表日期：105 年 7 月 17 日。  
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附錄六  98年 03月至105年 06月各機種飛機執行分項勤務飛行時數統計表 
 

勤務項目

＼機種 

AS-365N B-234 BE-200 BE-350 S-76 UH-1H UH-60M 

合計 百分比 

(%) 
飛行時

數 
百分比 

(%) 

飛行 

時數 

百分比 

(%) 

飛行 

時數 

百分比 

(%) 

飛行 

時數 

百分比 

(%) 

飛行

時數 
百分比 

(%) 

飛行時數 百分比 

(%) 

飛行

時數 
百分比 

(%) 

火災搶救 07:45 
0.05 

194:50 
4.07 

00:00 
0.00 

00:00 
0.00 

00:00 
0.00 

718:35 
2.79 

00:00 
0.00 

921:10 
1.82 

水災搶救 51:35 
0.31 

14:50 
0.31 

00:00 0.00 00:00 0.00 00:00 0.00 52:05 0.20 00:00 0.00 118:30 0.23 

風災搶救 119:05 
0.73 

47:25 
0.99 

00:00 0.00 00:00 0.00 14:55 3.77 266:55 1.04 00:00 0.00 448:20 0.88 

震災搶救 00:00 
0.00 

01:15 
0.03 

00:00 0.00 00:00 0.00 00:00 0.00 03:10 0.01 00:00 0.00 04:25 0.01 

重大意外

事故搶救 
35:40 

0.22 
15:35 

0.33 
00:00 0.00 00:00 0.00 00:00 0.00 60:45 0.24 00:00 0.00 112:00 0.22 

山難搜尋 87:25 
0.53 

826:00 
17.26 

00:00 0.00 00:00 0.00 00:00 0.00 570:25 2.22 00:00 0.00 1483:50 2.93 

水上救溺 12:05 
0.07 

00:00 
0.00 

00:00 0.00 00:00 0.00 00:00 0.00 81:15 0.32 00:00 0.00 93:20 0.18 

海上救難 2813:39 
17.13 

02:05 
0.04 

31:10 2.17 01:50 0.16 12:50 3.24 1557:40 6.05 00:00 0.00 4419:14 8.72 

救護轉診 2891:11 
17.60 

83:55 
1.75 

00:00 0.00 00:00 0.00 61:45 
15.59 

270:40 1.05 00:00 0.00 3307:31 6.52 

器官移植 24:20 
0.15 

00:00 
0.00 

00:00 0.00 00:00 0.00 00:00 0.00 02:40 0.01 00:00 0.00 27:00 0.05 

災情觀測 83:05 
0.51 

05:35 
0.12 

00:00 0.00 06:20 0.56 00:00 0.00 66:40 0.26 00:00 0.00 161:40 0.32 

緊急犯罪

空監追緝 
56:15 

0.34 
00:00 

0.00 
00:00 0.00 00:00 0.00 00:00 0.00 02:00 0.01 00:00 0.00 58:15 0.11 

海洋(岸)

空偵巡護 
1882:08 

11.46 
00:00 

0.00 
21:50 1.52 48:25 4.30 93:20 

23.56 
1265:55 4.92 00:00 0.00 3311:38 6.53 

交通空巡

通報 
23:55 

0.15 
00:00 

0.00 
00:00 0.00 00:00 0.00 00:00 0.00 434:50 1.69 00:00 0.00 458:45 0.90 

環境污染

調查 
125:20 

0.76 
00:00 

0.00 
00:00 0.00 00:00 0.00 00:00 0.00 293:35 1.14 00:00 0.00 418:55 0.83 

國土綜合

規劃空勘

航攝 

39:10 
0.24 

54:00 
1.13 

982:30 
68.38 

751:20 
66.75 

01:45 0.44 353:55 1.37 00:00 0.00 2182:40 4.31 

空中運輸 57:00 
0.35 

90:15 
1.89 

00:00 0.00 00:00 0.00 03:20 0.84 139:10 0.54 00:00 0.00 289:45 0.57 

演習(練) 1157:00 
7.04 

457:35 
9.56 

00:00 0.00 01:40 0.15 19:45 4.99 6687:15 
25.97 

07:10 0.92 8330:25 
16.43 

訓練飛行 4329:28 
26.36 

738:55 
15.44 

286:40 
19.95 

216:00 
19.19 

133:4

5 33.77 
6958:50 

27.03 

712:1

0 91.87 

13375:4

8 26.39 

維護飛行 1408:06 
8.57 

809:20 16.91 32:15 2.24 34:50 3.09 15:15 3.85 2713:05 
10.54 

33:00 4.26 5045:51 9.95 

試車 642:50 
3.91 

1352:15 28.26 82:30 5.74 65:15 5.80 39:25 9.95 1091:55 4.24 22:50 2.95 3297:00 6.50 

共勤訓練 578:05 
3.52 

91:20 1.91 00:00 0.00 00:00 0.00 00:00 0.00 2155:50 8.37 00:00 0.00 2825:15 5.57 

小計 
16425:0

7 100.00 
4785:10 

100.00 
1436:55 

100.00 
1125:40 

100.00 

396:0

5 100.00 
25747:10 

100.00 

775:1

0 100.00 

50691:1

7 
100.00 

製表日期：105 年 7 月 17 日 
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附錄七 UH-60M 型黑鷹直升機構型 

Two T700-GE701D engines 2 具 T700-GE701D 引擎 

Auxiliary power unit 輔助電源 

Dual crashworthy and self-sealing fuel 

tanks, 360 gallons 
雙防撞及自封式燃油箱(360 加侖) 

Left and right gravity refuel ports 左側與右側重力加油口 

Single point for close circuit and pressure 

refueling 
單點閉路壓力式加油 

 

UH-60M 黑鷹直升機構型 

Airframe 機身結構 

Machined cabin structure 按規定尺寸製成的座艙結構 

Multi-functional and durable 300psi cabin 

flooring 
多功能耐力艙板 

Crashworthy Pilot and co-Pilot seats 防撞的正、副駕駛座椅 

Two sliding cargo doors with pop-out egress 

windows 
2 扇滑動式貨艙門(外推式逃離窗) 

Two jettisonable cockpit doors 2 扇可拋射式座艙門 

Three point dual OLEO landing gear with 

kneeling capability 
3 點雙油壓式落地裝置(有下屈功能) 

Active vibration control system 主動式震動控制系統 

Wire strike protection system 纜線撞擊防護系統 

Integrated Vehicle Health Management System 

(IVHMS) 
整合式載具健康狀態管理系統 

Foldable tail pylon for shipping and storage 可摺疊式的尾派龍(裝運或儲存用途) 

Built-in work platforms, engine cowlings and 

hydraulic deck 
內建工作平台，引擎艙蓋與液壓平台 

Foldable stabilator 可摺疊式的穩定升降舵 

Cockpit 座艙 

Four-axis fully coupled flight director 四軸式完全連結飛行控制系統 

Digital map 數位地圖 

Dual embedded global positioning 雙隨機內嵌之 GPS 

Integrated Stormscope (WX-1000) 整合式風暴觀測器 

Two UHF/VHF AM/FM radios 2 套 UHF/VHF AM/FM 無線電 

Five digital ICS stations 5 處數位機內通話站 

Automatic direction finder 自動尋向器 

VOR/ILS VOR 導航/ILS 儀降系統 

Dual digital flight control computer 雙數位飛行控制電腦 

Powerplant and fuel system 動力與燃油系統 
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附錄七 UH-60M 型黑鷹直升機構型(續) 

UH-60M 黑鷹直升機構型 

Rotor and drive system 旋翼與驅動系統 

Improved durability gearbox 改良式耐久性齒輪箱 

Four wide-chord composite blades 4 片寬翼弦複合材料旋翼葉片 

Foldable main and tail rotor blades 可摺疊式的主、尾旋翼葉片 

Dual redundant and isolated flight controls   

Rotor de-icing provisions 旋翼葉片除冰預備 

Electrical 電氣系統 

Retractable landing light 可縮回式落地燈 

Controllable searchlight 可操控式搜索燈 

NVG compatible formation lights 夜視鏡匹配之編隊燈 

Portable maintenance light with three 

receptacles 
可攜帶式保養燈(三處插座) 
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附錄八 UH-60M 型黑鷹直升機任務裝備 

UH-60M 黑鷹直升機任務裝備 

UH-60M Utility Helicopter Mission Equipments 
Option Remarks 

Cargo hook ●   

Main and tail rotor blade de-ice completion kit ●   

Rotor brake completion kit ●   

Crashworthy Extended-Range Fuel System (CEFS), 200gal external fuel tank ●   

External Stores Support System (ESSS) ●   

Crashworthy internal fuel tank system 200 gal ●   

Environmental control system (ECS) ●   

Armored pilot seats and side panels     

Medical Litter Provisions, 3 or 6 Patient Arrangement ●   

Camouflage or VIP aircraft paint scheme     

Rappelling Equipment Completion ●   

Electric rescue hoist ●   

Bambi bucket firefighting equipment ●   

Weapon pintle mounts     

FLIR ●   

Fast Rope Insertion-Extraction System (FRIES) Completion ●   

Snow-ski landing gear kit ●   

Nightsun searchlight system ●   

Window Washer System ●   

Armament Kit     

Loud hailer     

Cabin seating for up to 20 ●   

Jeppeson FMS Database ●   

DME 442 ●   

Heads-Up Display (HUD) ●   

SATCOM ●   

HF Radio ●   

TACAN     

TCAS ●   

Communication security ●   

Personnel locator system ●   

Color Weather Radar ●   
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附錄九 UH-60M 型黑鷹直升機操作及維護保養技術命令手冊 

UH-60M 直升機技令清冊 

項次 編            號 

1 TM 1-1520-280-10(Operator’s Manual) 

2 TM 1-1520-280-23(Unit & Intermediate Maintenance Repair Par) 

3 TM 1-1520-280-23-1(Unit & Intermediate Maintenance) 

4 TM 1-1520-280-23-2(Unit & Intermediate Maintenance) 

5 TM 1-1520-280-23-3(Unit & Intermediate Maintenance) 

6 TM 1-1520-280-23-4(Unit & Intermediate Maintenance) 

7 TM 1-1520-280-23-5(Unit & Intermediate Maintenance) 

8 TM 1-1520-280-23-6(Unit & Intermediate Maintenance) 

9 TM 1-1520-280-23-7(Unit & Intermediate Maintenance) 

10 TM 1-1520-280-23-8(Unit & Intermediate Maintenance) 

11 TM 1-1520-280-23-9(Unit & Intermediate Maintenance) 

12 TM 1-1520-280-23-10(Unit & Intermediate Maintenance) 

13 TM 1-1520-280-23-11(Unit & Intermediate Maintenance) 

14 TM 1-1520-280-23-12(Unit & Intermediate Maintenance) 

15 TM 1-1520-280-23-13(Unit & Intermediate Maintenance) 

16 TM 1-1520-280-23-14(Unit & Intermediate Maintenance) 

17 TM 1-1520-280-23-15(Unit & Intermediate Maintenance) 

18 
TM 1-1520-280-23P(Unit & Intermediate Maintenance Repair 
Parts & Special Tools List) 

19 
TM 1-1520-280-23P-1(Unit & Intermediate Maintenance Repair 
Parts & Special Tools List) 

20 
TM 1-1520-280-23P-2(Unit & Intermediate Maintenance Repair 
Parts & Special Tools List) 

21 
TM 1-1520-280-23P-3(Unit & Intermediate Maintenance Repair 
Parts & Special Tools List) 

22 
TM 1-1520-280-23P-4(Unit & Intermediate Maintenance Repair 
Parts & Special Tools List) 

23 
TM 1-1520-280-23P-5(Unit & Intermediate Maintenance Repair 
Parts & Special Tools List) 

24 
TM 1-1520-280-23P-6(Unit & Intermediate Maintenance Repair 
Parts & Special Tools List) 

25 TM 1-1520-280-CL(Operator’s & Crewmember’s Checklist) 

26 TM 1-1520-280-MTF(Maintenance Test Flight Manual) 

27 TM 1-1520-280-PMD(Preventive Maintenance Services) 

28 TM 1-1520-280-PMI(Phase Maintenance Inspections) 
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附錄十 UH-60M 型黑鷹直升機定期更換件 

Table 1. TC/RC COMPONENTS. 

PART NO. COMPONENT TC/RC 

NAS1956-42 Shear Bolt /8,000 

NAS1956-45  Shear Bolt /8,000 

NAS1956-9 Shear Bolt /8,000 

SB1138-102 Bearing Viscous, Oil Cooler /720 

SB1138-102 Bearing, T/R Drive Shaft Support /2,160 

SB1162-102 Bearing, T/R Pitch Chg Shaft /2,160 

SB5203-202 Elastomeric Sleeve Bearing /720 

SS5211-4H12 Shear Bolt /5,000 

116305-302 Auxiliary Power Unit 6,000/ 

210SFFC3 Bearing, Axial Fan /2,520 

274000-1031 Main Rotor Primary Servo /24,400 

3800480-2 Auxiliary Power Unit 6,000/ 

38023-10372-101 Tie Rod, M/R    /8,000  

38023-10374-041 Spindle Spindle & Liner Assy /8,000 

 52E15-1  Fan Axial, Oil Cooler 2,520/ 

70101-11220-042 T/R Pitch Change Horn /10000 

70101-31000-043  Tail Rotor Blade Assy /10000 

70102-08105-102 Main Rotor Spindle Nut /8000 

70102-08111-047 Control Horn Assy. /6,900 

70102-08200-071 Main Rotor Spindle Assy. /8,000 

70102-11101-042 O/B Retention Plate, T/R /12,000 

70103-08107-104 Pin Blade, Expandable /5,900 

70103-08108-041 Pin Blade, Solid /20,000 

70103-08112-047 Hub, M/R Rotor Assy. /3,100 

70104-08000-058 Swashplate Assy. 1,000/ 

70104-08001-045 Rotating Swashplate /4,600 

70104-08010-052 Stationary Swashplate /1,000 

70104-08010-054 Stationary Swashplate /1,000 

70107-08400-046 Bifilar, M/R Rotor Assy. /9,700 

70150-09200-041 Main Rotor Blade Assy. 8,500/ 

70150-09209-043 M/R Blade Cuff /8,500 

70200-07801-101 Wing Panel, Stabilator Comp. (LH) /1,700 

70200-07801-102 Wing Panel, Stabilator Comp. (RH) /1,700 

70200-27000-049 Box Assy., Center Stabliator Comp. /1,700 
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附錄十 UH-60M 型黑鷹直升機定期更換件(續) 

Table 1. TC/RC COMPONENTS. 

PART NO. COMPONENT TC/RC 

70209-06051-043 Tail Pylon Fitting /20,000 

70250-12067-102 Piston, Main Landing Gear Strut /9,000 

70307-03006-103 Valve, Self Sealing /1,500 

70351-08186-043 Main Rotor Shaft Extender /4,900 

70351-08227-041 Swashplate Guide /17,000 

70351-38404-101 Dowel Pin /4,200 

70351-38404-103 Dowel Pin /4,200 

70351-08404-104 Dowel Pin /4,200 

70351-38110-045 Housing Assy., Main Gear Box /4,200 

70351-38131-042 Main Rotor Shaft /5,200 

70351-08404-101 Dowel Pin /4,200 

70351-08404-103   Dowel Pin /4,200  

 70351-58100-043 Main Transmission Module  4,200/  

70351-58100-046 Main Transmission Module  4,200/  

70351-06304-042 T/R Pitch Change Shaft /2,160 

70358-06600-048 Tail Rotor Gear Box Assy. 1,800/ 

70358-06612-042 I/B Retention Plate, T/R /12,000 

70358-06620-102 Gear Shaft Bevel, T/R Shaft /1,800 

70400-06100-042 Servo Coupling Assy. 2,160/ 

70400-06702-041 Clevis Rod End /11,000 

70400-08101-046 Forward Bellcrank /15,000 

70400-08104-048 Aft Walking Beam Assy. /11,000 

70400-08111-043 Aft Tie Rod Assy. /20,000 

70400-08112-046 Aft Tie Rod Support Fitting /20,000 

70400-08115-046 Left Tie Rod Assy. /4,600 

70400-08151-061 Lateral Swashplate Link /11,000 

70400-08159-101 Pivot Bolt /5,000 

70400-08159-102 Pivot Bolt /5,000 

70400-08159-103 Pivot Bolt /5,000 

70400-08159-104 Pivot Bolt /5,000 

70400-08159-105 Pivot Bolt /5,000 

70400-08159-106 Pivot Bolt /5,000 

70400-08159-108 Pivot Bolt /5,000 

 

 

 



 

 
- 70 - 

附錄十 UH-60M 型黑鷹直升機定期更換件(續) 

 

Table 1. TC/RC COMPONENTS. 

PART NO. COMPONENT TC/RC 

70400-08162-042 Fwd Bellcrank Support Assy. /7,600 

70400-08163-043 Aft Bellcrank Support Assy. /14,000 

70400-08165-043 Right Tie Rod Assy. /3,500 

70400-08166-041 Lateral Servo Bellcrank /11,000 

70400-26802-102 Bolt, Close Tolerance /5,000 

70400-26802-103 Bolt, Close Tolerance /5,000 

70410-02500-049 SAS Actuator /13,000 

70410-06520-046 Tail Rotor Servo Assy. /11,000 

 

TIME AND RETIREMENT CHANGE DEFINITIONS 

TIME CHANGE (TC) ITEM: An item that has a safe maximum allowable operating time between 

overhaul because of safety and design limitations. The item must be replaced with a fully 

serviceable item after the expiration of the specified operating interval. Removal of equipment for 

overhaul may be done at the inspection nearest the time when overhaul is due. 

RETIREMENT CHANGE (RC) ITEM:An item that has a safe maximum allowable operating time 

since new (often referred to as a MAOT), that it may be used. All objects coded "RC" are finite life 

items; therefore, at the expiration of the assigned MAOT, these items must be removed from 

service, mutilated, and processed. 

TIME AND RETIREMENT CHANGE INTERVALS:  Table 1 identifies the maximum time 

between overhauls (TC) or allowable operating time (RC) for dynamicaly-loaded major 

components. 
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附錄十一 UH-60M 型黑鷹直升機特種地面支援裝備 
 

UH-60M Peculiar Ground Support Equipment (PGSE) Deployment Support Kit (MDSK) 

Part Number Description Qty 

1008802 Assembly, UH-60 PGSE DSK   

1008803 Kit 1 - Tools 1 

SRES18 Adapter, Torque 1/2" Dr, 9/16" WR (Shaved) 1 

SRDH34-3CL Adapter, Torque 1/2" Dr, 1 1/16" WR 1 

FRES10 Adapter, Torque 3/8" Dr, 5/16" WR 1 

FRES14 Adapter, Torque 3/8" Dr, 7/16" WR  1 

FRES18th.20 Adapter, Torque 3/8" Dr, 9/16" WR (Shaved) 1 

70700-20210-101 Wrench, Box 1-5/64" WR 1 

GS80 Handle, Socket Wrench, 1/2" 1 

JHWS-52EHFA Handle, Socket Wrench, 1/2", Multipurpose 1 

AN8508-35B Crowfoot, Box Style, 1/2" Dr, 2 3/16" WR 1 

SC034 Crowfoot, Box Style, 1/2" Dr, 1 1/16" WR 1 

FC54A Crowfoot, Box Style, 1/2" Dr, 1 11/16" WR 1 

FC56A Crowfoot, Box Style, 3/8" Dr, 1 3/4" WR 1 

FC58A Crowfoot, Box Style, 3/8" Dr, 1 13/16" WR 1 

SX20 
Extension, Socket Wrench, 1/2" Dr, 20" Long  
(QTY= 2) 2 

SW461 Socket, 1/2" Dr, 1 7/16" WR, 12 Pt 1 

SES181 Socket, 1/2" Dr, 9/16" WR, Thin Wall 1 

SW181A Socket, 1/2" Dr, 9/16" WR 1 

SW221 Socket, 1/2" Dr, 11/16" WR 1 

TMU101A Socket, 1/4" Dr,  5/16", 12 pt 1 

GAF2A Adaptor, Socket, 3/8" to 1/2" 1 

GLA12B Adaptor, Socket, 1/2" to 3/4" 1 

GLAS1E Adaptor, Socket, 3/4" to 1/2 1 

SA12E Screwdriver Attachment, 1/2" Drive, 3/8" 1 

FCO30A Crowfoot, 3/8" Drive, 15/16" 1 

YA480B Screwdriver Ratchet 1 

70700-20687-102 Wrench, Tail Drive 1 

AN8515 Spanner Wrench Set 1 

46D7578 Wrench Set, Spanner 1 

E1020 Extractor Set Screw 1 

SK2043C Elbow, Pipe to Hose  (QTY= 2) 2 

M85352/1 Tire Inflator Assembly 1 

70700-20385-041 Strut, Pylon Lock  
Note: The UH-60L and UH-60M both use some of the same special tools. 
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附錄十一 UH-60M 型黑鷹直升機特種地面支援裝備(續) 

UH-60M Peculiar Ground Support Equipment (PGSE) Deployment Support Kit (MDSK) 

1008804 Kit 2 - Tools 1 

65700-10048-041 Puller, Pitch Beam 1 

1026 Puller, Mechanical 3-JAW 1 

H538A-3 Drain Line, TGB/IGB 1 

70700-20688-041 Installation Tool, Tail Flange Support 1 

HD730L Plug, Drain Hose Assembly 1 

719-005 Tester, Spring, 0-5# 1 

516-0500M Tester, Spring, 0-1# 1 

719-010M Tester, Spring, 0-10# 1 

IN-60 Scale, Weighting 1 

      

1008805 Kit 3 - Tools  (QTY=2) 2 

70700-20222-044 Grille, Inlet FOD, T-700  (QTY= 2) 2 

HSS-OSB-001 Bracket  (QTY= 2) 2 

70700-20114-109 Plug, Leakproof, T-700 Engine  (QTY= 2) 2 

      

1008806 Kit 4 - Shop Tools 1 

PSS59101-4-6-6 Adapter, Pitot Tube  (QTY= 2) 2 

ACTIVATOR282 Charger, Battery 1 

TC-1000 Cutter, Tube 1 

402FA Flaring Tool, Tube 1 

18C2268-1 HMU Torque Check Tool 1 

18C2268-2 HMU Torque Check Tool 1 

123-839 Milliohm Meter, M-210, Hand Held 1 

ST91125 Puller, Mechanical APU 1 

21C7085G01 (T-700) Tester, Circuit, T-700 ECU 1 

1008807 Kit 5 - Tools 1 

70700-20389-042 Rigging Set, Flight Controls 1 

1008808 Kit 6 - Tools 1 

21C7081G02 Sling Assembly, Hoist T-700 Engine 1 

      

1008809 Kit 7 - Assy, Drill-Driver 1 

CDR6850 Cordless Drill/Battery Pack/Charger 1 

      

1008812 Kit 9 - Sling Assy, Hoist 1 

70700-20320-045 Sling Assembly, Hoist Universal 1 

      

1008811 Kit 10 - Tools 1 

SK1010 Digital Check and Fill Unit 1 
Note: The UH-60L and UH-60M both use some of the same special tools. 
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附錄十一 UH-60M 型黑鷹直升機特種地面支援裝備(續) 

UH-60M Peculiar Ground Support Equipment (PGSE) Deployment Support Kit (MDSK) 

  UH-60M SPECIFIC TOOLING   

1007798 Maintenance Kit 1 QTY 

102307-2-2786-P Maintenance Kit 1 Case 1 

TTX20E Screwdriver Socket 1 

SGDTX320BR Screwdriver Six Point Tip 1 

FBL325A Gage 12 Feeler 1 

STMD6 Socket Wrench, 1/4 Dr 3/16 12 Pt  1 

JHWRFW-28 Ratchet, Non-reversible 1 

1006778 MLG Socket Kit 1 

1006769 9/16” Dogbone wrench 1 

1006770 7/16”  Dogbone wrench 1 

1006771 9/16 X 3/8 Lwr Pr Plate 1 

1006774 Pylon Wrench Kit L/H 1 

1006775 Pylon Wrench Kit R/H 1 

70700-77117-041 Rotor Brake Tool 1 

1007792 Stab Fold Bracket 2 

TEL8 Socket, Splined #8 1/4 Dr  1 

ST20 Thermometer, Infrared 1 

1007797 Maintenance Kit 2    

091707-1-2758-P Maintenance Kit 2 Case 1 

1006800 Blade Clamp 1 

70700-25450-041 Blade Pin Removal Tool 1 

1006817 M Upper Clamp Liner 1 

1006818 M Lower Clamp Liner 1 

1006819 A/L Upper Clamp Liner 1 

1006820 A/L Lower Clamp Liner 1 

     

1007799 Shops Kit 1    

042709-1-3104-P Shops Kit 1 Case 1 

DBT100A Data Bus Tester 1 

1007830 Adapter Cable  2 

1007831 Adapter Cable  2 

1007832 Adapter Cable  2 

570-8552-01 ESIS Calibrator Test Set 1 

501-1321-01 ESIS Battery Charger 1 

501-1873-01 ESIS Battery Charger Adapter 1 

TS200 Beacon Test Set 1 

810-546 Clamp, Vise 1 

Note: The UH-60L and UH-60M both use some of the same special tools. 
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附錄十一 UH-60M 型黑鷹直升機特種地面支援裝備(續) 

UH-60M Peculiar Ground Support Equipment (PGSE) Deployment Support Kit (MDSK) 

1007821 Spindle Bender Kit   

102307-1-2785-P Spindle Bender Case 1 

B101235 Spindle Bender Kit w/2pc. Rod 1 

1007804 Combined IVHMS Ground Support Kit 

022309-1-3079-P Comb IVHMS Gnd Support Case 1 

1007816-5 NAMEPLATE 1 

70700-25551-041 IVHUMS ROV ACCL1 1 

70700-25551-042 IVHUMS 1 ENG SNS 1 

70700-25551-043 IVHUMS 2 ENG SNS 1 

70700-25551-044 IVHUMS BLD CAM 1 

70700-25601-041 BRACKET (camera mount) 1 

70700-25602-101 BRACKET, HSS (2/KIT) 2 

PIF9099 TAB BENDER 1 

906-11587-1 Reference Fixture 1 

906-11400-2 Tab Tool Measuring H-60 1 

PIF Modification Tab Tool Measuring H-60 Modification 1 

906-11593-1 Tab Tool Bending H60 (Legacy) 1 

CEN 4345 INDICATOR, DIAL 1 

SS4080-06A GROMMET and Cert Report 1 

901-11800-3 Camera (Fastrak) 1 

386020 OPTICAL PICK-UP (2/Kit) 2 

444-583-000-121 ACCLRM TRIAXIAL 1 

300833-5701-02 Bracket, Mounting Optical (Legacy) (2/KIT) 2 

50441-0301 Harness Assy Engine Balance (A/L) (2/KIT) 2 

50597-0201 Harness Assy Optical Tracker (A/L) 1 

300788-5417-01 Bracket, Mounting UH-60A Camera 1 

50847-0101 Irregular ACCEL Harness Assy. 1 

300788-5701-01 Irregular ACCEL Bracket 1 

05393-02 
Reflective Tape 1 INCH (2 CASE MIN, 4 rolls per 
case) 1 

SK2000CRK Composite Repair Kit 1 

DMC1481 Connector Repair Kit 1 

1007808 Nitrogen Regulator Kit 1 

T7055-01142 
Oil Pressure BB                 (SEE * 
BELOW) 1 

T7055-01149 CEFS Relay Panel BB        (SEE * BELOW) 1 

T7055-01154 CEFS Signal Cond BB        (SEE * BELOW) 1 

T7055-01162 
IVHMU BB                          (SEE * 
BELOW) 1 

* Breakout boxes will be replaced by EICAS Set as current stock is 
exhausted.   

08-0819-02 Set, EICAS/CEFS H60M 0 

10-0210-02 Set, UXValidator Series 2 0 

Note: The UH-60L and UH-60M both use some of the same special tools. 

 


