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摘要摘要摘要摘要 

本文為內政部國土測繪中心自 98 年度起辦理「中央政府相關地

籍加值流通供應計畫」的第三年「國土資訊系統地籍加值服務管理系

統擴充曁地籍原圖掃描建檔」執行報告。報告內容包括「擴充測繪成

果圖冊資料管理子系統」、「辦理地籍原圖掃描建檔作業」、「辦理數值

地籍圖資料接合對位作業」及「辦理教育訓練」等工作，各項分述如

下： 

1. 擴充測繪成果圖冊資料管理子系統：依據國土測繪中心具圖冊數

位檔詮釋資料樣版之 15 種圖冊資料擴充建置「地籍資料庫數位

典藏整合查詢平台」，各縣市地政事務所人員及國土測繪中心內

部人員可依其權限使用詮釋資料及掃描影像查詢定位、套疊、下

載及列印等功能。 

2. 辦理地籍原圖掃描建檔作業：本年度完成台中市與嘉義市 10018

幅地籍原圖掃描與校正、詮釋資料建置、RFID 標籤貼附，並於

實作上驗證 A2 掃描器已達成地籍原圖掃描建檔的作法與精度要

求。 

3. 辦理數值地籍圖資料接合對位作業：本年度處理新北市 10 個行

政區域包含 536個地段之地籍接合、對位與加值作業，作業過程

利用平差報表與形變報表完成自我檢核，且進行定性與定量之分

析比較。 

4. 辦理教育訓練：本年度規劃三個班別（四個梯次）之教育訓練課

程，分為系統操作班及系統管理班進行訓練，進行各項工作之技

術移轉。 
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Abstract 
The results of the implementation of “National Geographic 

Information System:  Value-Added Service and Images Scanning of 
Cadastral Maps”, which is the third-year project of the “Supplemental 
Project of Sharing Cadastral Maps of the Central Government” operated 
by National Land Surveying and Mapping Center (NLSC), Minister of 
the Interior, since 2009, was documented in this report. Four main 
compartments of thisd report were explained as the followings. 

1. Extending the sub-system of “Management Information System of 
Surveying and Mapping Documents”: This subsystem is designed 
and implemented according to 15 sets of metadata of “Integrated 
Searching and Documenting Platform of Cadastre”, provided by 
NLSC. With specified privillages, the authorities both in the local 
governments and NLSC are capable to search for metadata and 
utilize several value-adding functions, including  searching and 
positioning, overlaping layers, downloading, printing, and etc. 

2. Scanning and documenting original cadastral maps: In this year, 
10018 cadastral maps in Taichung and Chia-Yi Cities were fully 
documented. The processes include digitizing(scanned via the A2 
scanner) and georeferencing maps, documenting, and attaching RFID, 
which has been exemplified to satisfy the required accuracies of 
original paper-based maps. 

3. Joining and Mapping of the Digitized Cadastral Maps: In this year, 
all of the 536 cadstral sections in 10 districts of the New Taipei City 
were joined and georeferenced. Other value-adding operations were 
also conducted. The results of “adjustment report” and “deformation 
reports” were also quantitatively and qualitatively analysed for 
quality assurance. 

4. Training courses: In this project, 3 training coursed were held in 4 
classes, aiming to transfer all the needed system operational and 
administrating techniques. 
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第一章第一章第一章第一章 計畫概述計畫概述計畫概述計畫概述 

第一節第一節第一節第一節    專案名稱專案名稱專案名稱專案名稱    

    「100年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍

原圖掃描建檔」案（以下簡稱本專案）。 

第二節第二節第二節第二節    專案緣起與目標專案緣起與目標專案緣起與目標專案緣起與目標    

內政部國土測繪中心（以下簡稱國土測繪中心）自 98 年度起推

動執行「中央政府機關地籍資料加值流通供應計畫」，100 年為計畫

執行第 3年，其主要目標為：運用專業技術解決使用地籍資料所遭遇

之問題，提供各中央政府機關免費申請使用加值地籍圖電子檔，同時

推動地籍圖庫管理自動化，引入無線射頻識別系統技術（Radio 

Frequency Identification，RFID），活用國土測繪中心典藏之大量歷史

性地籍圖冊，開發多元運用管道，以提供各中央政府機關品質更佳、

服務更好之地籍資料流通服務。 

本計畫業於98及99年度委外辦理國土資訊系統地籍資料加值服

務管理系統（以下簡稱本系統）開發及擴充，並研訂完成多地段地籍

資料接合對位作業流程（含成果檢查項目、形變分析項目及檢核標

準）、15種圖冊數位檔詮釋資料樣版及實作驗證 RFID 技術應用於地

籍圖庫管理之可行性。 

100年度除運用國土測繪中心已全數完成掃描建檔之「官有林野

圖」、「160磅地籍藍曬圖」及本案陸續完成掃描建檔之「地籍原圖」

等歷史性典藏地籍圖冊，擴充「測繪成果圖冊資料管理子系統」，開

發網際網路線上查詢閱覽平台（「地籍資料庫數位典藏整合查詢平

台」）外，針對本系統相關子系統：整合型地籍資料加值處理子系統、

圖冊數位檔詮釋資料管理子系統及測繪成果圖冊資料管理子系統運

作所需，建置全國各地段地籍圖資料之接合對位套控平差參數、圖冊

掃描影像資料、圖冊詮釋資料及圖冊 RFID 標籤（Tag）貼附作業，

國土測繪中心除規劃以現有人力持續建置外，考量其處理數量龐大，

為加速推動，爰規劃自本（100）年度起以委辦方式逐年完成上開資
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料之處理及建置，其中並擇定具法定地位且典藏價值極高之「地籍原

圖」辦理掃描建檔、圖冊詮釋資料建檔及 RFID標籤貼附作業之一貫

化作業，期能提供品質更佳且兼具古今之加值地籍資料流通服務，同

時一併提升國土測繪中心傳統地籍圖庫管理及檢索效能。 

 

第三節第三節第三節第三節    專案背景專案背景專案背景專案背景    

本案本系統相關子系統（含整合型地籍資料加值處理子系統、圖

冊數位檔詮釋資料管理子系統及測繪成果圖冊資料管理子系統）硬體

及網路架構圖如圖 1-1；相關軟硬體規格如表 1-1；軟體開發環境如

表 1-2；儲存設備為 SAN（Storage Area Network）架構。 

 

 

圖 1-1 99年度開發系統架構圖 
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表 1-1軟硬體規格一覽表 

硬體種類 硬體規格 作業系統 
用途 

應用軟體規格 

高階伺服器 1 

IBM XSERIES_260 
Intel(R)Xeon(TM)MP 
CPU3.16GHz×4 
8.00GB RAM 

RedHat Enterprise 
Linux AS 
Standard(X86)4.0 

【DB Server】 

Oracle 10g RAC 

高階伺服器 2 

IBM XSERIES_260 
Intel(R)Xeon(TM)MP 
CPU3.16GHz×4 
8.00GB RAM 

RedHat Enterprise 
Linux AS 
Standard(X86)4.0 

【DB Server】 

Oracle 10g RAC 

中階伺服器 1 

HP ML370G3 
Intel Xeon 
CPU2.4GHzx2 
4.00GB RAM 

Linux 

【File Server】 

- 

中階伺服器 2 

ASUS RS520-E6/RS8 
Intel Xeon5500 
CPU2.13GHzx2 
8.00GB RAM 

Windows Server 
2008 

【本系統 AP Server及
Web Server】 

MapGuide OpenSource 

Client - Windows XP 

【資料處理】 

IE Browser 

OWC Component 

uDig 

RFID手持式

讀取器 

ATID AT570 
頻率：
920.5-924.5MHZ 
最大發射功率 28dBm 

Windows CE 5.0 

【資料處理】 

- 

 

表 1-2本系統軟體開發環境一覽表 

子系統別 開發平台 使用軟體 

圖冊數位檔詮釋資料管理子系統 Web-based 
IIS 7.0 
Microsoft .NET FRAMEWORK 
Oracle 10g 

整合型地籍資料加值處理子系統 Desktop 
Eclipse RCP 
uDig1.1.1 
Oracle 10g 

測繪成果圖冊資料管理子系統 Web-based 
IIS 7.0 
Microsoft .NET FRAMEWORK 
Oracle 10g 
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國土測繪中心現管本案相關之測繪成果資料種類如表 1-3，向量

資料以 Oracle spatial空間資料庫管理，圖冊實體資料採開架式管理，

後端資料庫管理系統軟體為 Oracle（RAC架構）。 

表 1-3國土測繪中心現管本案相關圖資一覽表 

項

次 
資料種類 資料格式/規格 範圍 數量 管理方式 原始坐標

系統 
1. 地籍圖檔 複丈系統檔案格式 全國 14,300

餘地段 
檔案管

理、Oracle 
10G 
Spatial 

TWD_97、
TWD_67、 

地籍坐標

系統 

2. 地段外圍圖檔 *.DXF 全國 366鄉
鎮市區 

檔案管

理、Oracle 
10G 
Spatial 

TWD_67 

3. 地段屬性資料

檔 
*.DBF 全國 14,300

餘筆 
Oracle 10G 
Table 

 

4. 通用版電子地

圖 
*.GML 
*.SHP 
*.TAB 
*.MID/*.MIF 

除南投部分
地區、花蓮
縣、澎湖
縣、金門縣
及連江縣尚
未完成外，
其餘地區均
已納管 

3,696 
幅 

SDE、檔案

管理 
TWD_97 

5. 國土利用調查

成果 
*.SHP 
*.MID/*.MIF 
*.DXF 

全國 5,658
幅 

SDE、檔案

管理 
TWD_97 

6. 地籍原圖（含段

接續一覽圖） 
紙本 
尺寸：橫長約 50公分、

縱長約 40公分 
材質：包含 250 磅方格

紙、原圖紙（300 磅、

500 磅）、500 磅鑲鋁片

原圖紙、膠片紙（250
磅、300磅、500磅） 

臺灣省（含

原臺北縣、

臺中縣、臺

南縣及高雄

縣） 

245,319
幅 

開架式管

理 
TWD_67、
地籍坐標

系統 
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第四節第四節第四節第四節    專案範圍專案範圍專案範圍專案範圍    

一、 擴充測繪成果圖冊資料管理子系統擴充測繪成果圖冊資料管理子系統擴充測繪成果圖冊資料管理子系統擴充測繪成果圖冊資料管理子系統：：：： 

依據國土測繪中心圖冊數位檔詮釋資料樣版之15種圖冊

資料，整合圖冊數位檔詮釋資料、圖冊索引資料、圖冊掃描

影像，建置「地籍資料庫數位典藏整合查詢平台」。 

二二二二、、、、辦理地籍原圖掃描建檔作業辦理地籍原圖掃描建檔作業辦理地籍原圖掃描建檔作業辦理地籍原圖掃描建檔作業：：：：    

至少包含國土測繪中心地籍資料庫存管之臺中市中區、東

區、西區、南區、北區、西屯區、南屯區及北屯區及嘉義市

全市之地籍原圖（含其背面註記之圖根測量成果表等文數字

附屬資料）及其段接續一覽圖共計 340冊 10,018幅。 

三三三三、、、、辦理數值地籍圖資料接辦理數值地籍圖資料接辦理數值地籍圖資料接辦理數值地籍圖資料接合對位作業合對位作業合對位作業合對位作業：：：：    

使用新北市之原始地籍圖資料（複丈系統資料格式）至少

536 地段（計 10 區），產製跨地段以鄉鎮市區為段界接合及

對位範圍之加值地籍圖資。 

四四四四、、、、辦理教育訓練辦理教育訓練辦理教育訓練辦理教育訓練：：：：    

於期末審查前辦理教育訓練，分為三個班別（四個梯次），

共計 18小時。 
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第二章第二章第二章第二章 工作項目及內容工作項目及內容工作項目及內容工作項目及內容 

100年度專案執行流程如下圖所示，主要作業項目「辦理地籍原

圖掃描建檔作業」與「辦理數值地籍圖資料接合對位作業」乃利用國

土測繪中心既有系統進行作業，而在作業執行前除了完成作業規劃，

也必須確認相關系統功能是否乎需求規格書之規範。作業項目「擴充

測繪成果圖冊資料管理子系統」則依據需求訪談與系統分析設計等過

程，實作「地籍資料庫數位典藏整合查詢平台」。 

 

圖 2-1 100年度專案執行流程 
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第一節第一節第一節第一節    工作項目工作項目工作項目工作項目    

一、 擴充測繪成果圖冊資料管理子系統 

依據國土測繪中心具圖冊數位檔詮釋資料樣版之15種圖

冊資料，整合圖冊數位檔詮釋資料、圖冊索引資料、圖冊掃描

影像，建置「地籍資料庫數位典藏整合查詢平台」，功能需求

如下： 

(一) 開發申請帳號之介面，提供使用者登錄所屬機關名

稱、帳號、密碼、聯絡資料（至少包含姓名、電話、E-mail、

地址等）及自動偵測填列連線電腦IP位址等功能。 

(二) 使用者需經帳號、密碼及使用者端電腦IP位址認證後

始可登入系統檢索地籍資料庫數位典藏資料。 

(三) 提供系統簡介、檢索操作說明、使用範例、最新消息

佈告區、查詢使用及下載紀錄、使用者基本資料修改、

密碼修改及瀏覽人數計數器等功能。 

(四) 依據圖冊數位檔詮釋資料樣版內容設計提供檢索查

詢功能，包含設定查詢圖冊種類、全文檢索、關鍵字檢

索、熱門關鍵字檢索、詮釋資料項目布林邏輯（AND、OR、

NOT）組合查詢、依框選或設定空間範圍查詢等功能。 

(五) 檢索查詢結果應包含圖冊之完整詮釋資料及掃描影

像，倘查得圖冊具圖形資訊，並應以圖台展示，底圖應

包含行政區域圖及地段示意圖。相關展示應具有放大、

縮小、平移、影像下載及列印功能。並提供使用滑鼠進

行距離量測與面積計算等功能。 

(六) 使用者權限須提供設定帳號有效期限及新增、刪除、

修正帳號資料、設定可查詢圖冊種類、可查詢行政區域

範圍、可否瀏覽影像、可否下載影像及可否列印影像等

功能。 

(七) 提供國土測繪中心圖冊管理人員關聯查詢圖冊索引
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資料。 

二、 辦理地籍原圖掃描建檔作業 

(一) 作業場所及設備、人員：國土測繪中心將提供國土測

繪中心地籍資料庫作為作業場所，本工作項目所需作業

人員及軟硬體設備由承包廠商自備。 

(二) 承包廠商進用之掃描器應為平床式掃描器，其有效掃

描範圍之縱長應大於42公分；橫長應大於52公分，光學

解析度應達300dpi（含）以上，掃描過程不得有折疊、

拖拉、撕裂、產生壓痕等有毀損本案待掃描圖籍之虞。 

(三) 作業範圍及數量：至少包含國土測繪中心地籍資料庫

存管之臺中市中區、東區、西區、南區、北區、西屯區、

南屯區及北屯區及嘉義市全市之地籍原圖（含其背面註

記之圖根測量成果表等文數字附屬資料）及其段接續一

覽圖共計509冊10018幅，圖幅數量詳如表2-1： 

    表 2-1地籍原圖掃描建檔作業數量統計表 

行政區域 

圖幅數量 

合計 地籍原圖 段接續一覽圖 

臺 中 市 中

區、東區、西

區、南區、北

區、西屯區、

南屯區及北

屯區 7123 210 7333 

嘉義市 2622 63 2685 

合計 9745974597459745    273273273273    10018100181001810018    

(四) 作業內容： 

1. 掃描作業：掃描地籍原圖及段接續一覽圖，均產製典

藏版影像及網路瀏覽版影像成果，相關規格如下： 

（1） 典藏版影像：RGB模式彩色掃描，24bits/pixel（含）
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以上，解析度300dpi（含）以上，檔案格式為TIFF，

不失真壓縮。 

（2） 網路瀏覽版影像：得以典藏版影像後製處理產出，

RGB彩色模式，24bits/pixel（含）以上，解析度

200dpi，檔案格式為JPEG，影像檔壓縮品質以適合

本系統相關功能運作為原則。 

（3） 地籍原圖背面倘有記載文數字附屬資料應一併掃

描：以文數字可清楚判讀為前提，採RGB模式彩色掃

描，24bits/pixel（含）以上，解析度200dpi（含）

以上，檔案格式為JPEG，影像檔壓縮品質以適合本

系統相關功能運作為原則。 

（4） 掃描器校正：每台掃描器每掃描完成500幅，應執行

掃描器校正程序，校正項目應納入作業計畫書，校

正報告應納入繳交成果。 

（5） 掃描影像及校正：廠商於辦理本案待掃描圖籍之圖

面掃描作業前，應以筆式繪圖機於300磅（含）以上

透明膠片繪製校正圖廓（範圍為待掃描圖籍圖面外

擴1公分，以橫長52公分、縱長42公分為原則）之4

圖角點（標記如「＋」，線粗應小於等於0.2mm，形

式以可供清楚讀取圖角坐標為原則）。掃描時應先

將上開膠片與待掃描圖籍疊合（待掃描圖籍之圖面

須完全位於校正圖廓內）後進行掃描得典藏版影

像；將該影像以其校正圖廓4圖角點為校正控制點，

以其影像坐標及圖面假設坐標，經橡皮伸張法

（Rubber Sheeting）或六參數仿射轉換(Affine 

Transformation)進行影像檔之幾何校正得網路瀏

覽版影像。每張校正膠片於掃描完成500幅後應予重

製。 

（6） 影像檔命名原則：檔名=「圖冊種別代碼」（2碼）+
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「縣市代碼」（1碼）+「鄉鎮市區代碼」（3碼）+

「段代碼」（4碼）+「段延伸碼」（1碼）+「圖冊

流水號」（6碼）+「圖幅流水號」（4碼）。地籍原

圖背面文數字附屬資料掃描影像檔檔名=該幅地籍

原圖影像檔檔名+「a」。倘配合本案系統功能擴充

需要，本命名原則得於工作會議提請國土測繪中心

同意修正。 

（7） 網路瀏覽版影網路瀏覽版影網路瀏覽版影網路瀏覽版影像像像像應於其中央位置嵌入可見之浮水印

圖案，其內容為國土測繪中心LOGO識別標誌，並以

不影響圖面內容判讀為原則。 

2. 詮釋資料建檔： 

（1） 將已掃描建檔完成之地籍原圖及段接續一覽圖影像

檔，利用圖冊數位檔詮釋資料管理子系統相關功能

建置詮釋資料並匯入網路瀏覽版影像網路瀏覽版影像網路瀏覽版影像網路瀏覽版影像檔檔檔檔。 

（2） 擴充圖冊數位檔詮釋資料管理子系統，針對地籍原

圖及段接續一覽圖等具位置資訊之圖冊，於詮釋資

料建檔時新增掃描日期、掃描器型號、掃描解析度、

校正圖廓橫長、縱長尺寸及幾何校正方式等建檔及

測量影像檔校正圖廓對角線長、計算較差、計算校

正圖廓縱向歪斜角度之功能。本案相關掃描成果並

應配合上開新功能完成建檔。 

3. RFID標籤貼附：廠商應基於本系統圖冊管理架構，依

據本系統99年度擴充案期末報告有關RFID技術應用於

地籍圖庫管理之實作驗證成果辦理本案地籍原圖、段接

續一覽圖及所屬圖冊RFID標籤貼附作業，所需RFID標籤

由廠商無償提供。 

4. 廠商應針對每日作業成果辦理檢核，製作掃描建檔成

果檢核紀錄表，並指派查核人員專人簽證，每幅成果之

各檢核項目均應合格，不合格應退回重製，前開檢核紀
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錄表格式由廠商設計，並納入作業計畫書由國土測繪中

心檢查確認，其至少應包含之檢核項目及基準如下： 

（1） 作業使用之掃描器是否依規定校正並附校正報告。 

（2） 影像檔數量是否正確，地籍原圖背面文數字附屬資

料是否缺漏。 

（3） 影像檔命名是否符合規定。 

（4） 影像檔是否符合製作規格。 

（5） 影像檔內容是否完整，並均有校正圖廓之4圖角標

記。 

（6） 詮釋資料建檔是否完整，影像是否上傳可正常瀏覽。 

（7） 網路瀏覽版影像檔校正圖廓2對角線長與校正膠片

校正圖廓2對角線長之較差均應不大於0.2mm0.2mm0.2mm0.2mm；校正

圖廓縱向歪斜不超過3度。 

（8） 實體圖籍及所屬圖冊是否貼附RFID標籤，並可供國

土測繪中心現有RFID手持式讀取器正確讀取編碼資

訊。 

5. 廠商應針對地籍原圖於作業過程中每完成500幅成果

抽查1幅其典藏版影像典藏版影像典藏版影像典藏版影像，使用其校正圖廓4圖角點為校正

控制點，以其影像坐標及圖面假設坐標，經六參數仿射

轉換(Affine Transformation)等幾何校正方式進行影

像檔之幾何校正，測量及分析其影像檔校正圖廓2對角

線長與校正膠片校正圖廓2對角線長之較差。測量方式

應包含於影像上量測及將影像檔成果輸出於膠片以人

工量測等2方式。分析結果應納入期末報告。 

(五) 作業人員管理： 

1. 作業人員應配掛廠商識別證出入作業場所，遵守國土

測繪中心門禁及相關管理規定，倘在一般作業時間外需

超時加班，應事先徵得國土測繪中心同意派員配合。 
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2. 作業人員對於相關圖籍及掃描建檔成果不得有攜

出、傳送、攝影、複印、塗改、描繪、任人閱覽、污損

及切割破壞等情事，並對內容保密，如有違背情事，應

負刑事及民事賠償責任，廠商並負連帶責任，國土測繪

中心並得隨時派員監督作業過程。 

3. 作業場所內禁止吸煙、飲食，每日下班前應將作業場

所整理清潔。 

(六) 圖籍調出及歸檔均應當面簽具日期、時間、姓名及數

量與國土測繪中心圖冊管理人員辦理點交，由國土測繪

中心圖冊管理人員辦理上、下架，廠商作業人員不得擅

自將圖籍上、下架。圖籍調出需求至少應於作業前1日告

知國土測繪中心圖冊管理人員。 

(七) 建檔作業過程中，如遭遇處理疑義，應彙整疑義情形

及擬具處理意見，並檢附相關資料以書面通知國土測繪

中心，俟國土測繪中心查處確認後再據以辦理建檔作業。 

(八) 本工作項目完整作業程序應納入期末報告。 

三、 辦理數值地籍圖資料接合對位作業 

(一) 作業範圍及數量：使用新北市之原始地籍圖資料（複丈

系統資料格式）至少536地段（計10區，數量統計如表

2-2），產製跨地段以鄉鎮市區為段界接合及對位範圍之

加值地籍圖資。 
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表 2-2數值地籍圖資料接合對位作業數量統計表 

行政區域 地段數 

新北市新店區 120 

新北市新莊區 67 

新北市中和區 62 

新北市樹林區 55 

新北市板橋區 49 

新北市三重區 49 

新北市泰山區 44 

新北市土城區 39 

新北市永和區 30 

新北市蘆洲區 21 

合計 536536536536    

(二) 作業內容： 

1. 廠商應利用國土測繪中心整合型地籍資料加值處理

子系統，以通用版電子地圖通用版電子地圖通用版電子地圖通用版電子地圖作為套疊對位之圖資，依據

多地段地籍圖資料接合對位作業流程（參照98年度期末

報告）辦理接合對位處理，以完整鄉鎮市區為範圍產製

SHP格式之地籍圖檔，並儲存接合對位套控平差參數及

將地籍圖檔匯入國土測繪中心測繪空間資料庫（包含

TWD67及TWD97兩種坐標系統之資料）。 

2. 地段無法接合者，應記錄原因，並將相關地段單獨辦

理對位處理後儲存套控平差參數及匯入資料庫。 

3. 作業範圍各區均應運用接合對位完成之地籍圖檔，分

析萃取及加值連結國土利用調查成果土地使用分類屬

性，產製附帶土地使用分類之加值地籍圖檔（SHP格式）。 

4. 成果繳交前應針對繳交成果辦竣自我檢核，並出具相

關報表，報表相關內容及檢核標準如下： 

（1） 平差報表項目：至少包含地段總數、共同點數量、

控制點數量、共直線條件數量、迭代次數、後驗單
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位權中誤差、各地段控制點數量、各地段轉換參數

及所有觀測量之改正數等。 

（2） 形變分析報表項目：比較地段接合對位處理前後各

筆宗地之差異，至少包含面積差、面積差百分比、

角度差（指宗地所有內角經過轉換後的改變量）、

角度差平均值、角度差最大值及角度差百分比等項

目。 

（3） 檢核標準：宗地之面積差百分比小於等於2.0%且角

度差小於等於4度者，則該宗地之處理成果視為合

格。地段中不合格宗地筆數比例超過5%，則該地段

成果為不合格。 

(三) 國土測繪中心整合型地籍資料加值處理子系統由國土測

繪中心提供廠商自行安裝使用，其他相關作業所需環境

及軟硬體由廠商自行設置，本工作項目作業需求倘需擴

充該子系統相關功能，廠商應無償辦理之，並於結案後

提供國土測繪中心使用。 

四、 作業過程中，如遭遇處理疑義，應彙整疑義情形及擬具處

理意見，並檢附相關資料以書面通知國土測繪中心，俟國土

測繪中心查處確認後再據以作業。辦理本案教育訓練 

(一) 承包廠商應依下列項目辦理教育訓練，各訓練項目至少應包

含之時數及人次如表2-3。 
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表 2-3教育訓練項目人次及時數一覽表 

訓練班別 
時數/梯

次 

人次/

梯次 

梯次

數 
備註 

系統操作班

（一） 
9 6 1 

加值處理子系統，於本案工

作時程內分 3 階段輔導國土

測繪中心作業人員實作地籍

圖接合對位作業及加值土地

使用分類屬性作業，各階段

以間隔 10 個日曆天為原則。 

系統操作班

（二） 
3 10 2 

整合查詢平台及詮釋資料子

系統 

系統管理班 3 10 1  

(二) 各教育訓練所需講師、教材、設備、餐點費用由承包

廠商自行負責；另訓練場地原則上在國土測繪中心電腦

教室，如因國土測繪中心電腦教室無法排入課程，應由

承包廠商提供訓練場地，該場地需經國土測繪中心同

意，並於契約期程內辦竣，承包廠商不得援引向國土測

繪中心提出延長作業期程之要求。 

(三) 教育訓練成果驗收時應檢附課程表及簽到簿。 
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第二節第二節第二節第二節    工作時程表工作時程表工作時程表工作時程表    

專案時程甘特圖如圖 2-2所示，各項目分別計權重後記於「權重」

之欄位，而該欄位再分為預訂(每項上方之數字)與實際(每項下方之數

字)。 

 

圖 2-2專案時程甘特圖 
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第三節第三節第三節第三節    工作成果繳交工作成果繳交工作成果繳交工作成果繳交    

    各階段成果應交付之詳細項目，如表 2-4所示： 

表 2-4成果繳交項目及日期一覽表 

階段 成果繳交項目 單位 
書面或

電子檔 
數量 成果繳交日期 

第一階段 

作業計畫書（含訪談

紀錄、掃描建檔作業

人員名冊、簡歷及設

備清單） 

份 
書面 15 2011 年年年年 6 月月月月 4 日日日日 

（於決標次日起 30 個

日曆天內繳交） 電子檔 1 

系統分析、系統設計

報告書 
份 

書面 15 

2011 年年年年 10 月月月月 2 日日日日 
（於決標次日起 150個
日曆天起內繳交） 

電子檔 1 
實作成果 份 電子檔 1 

期中報告 份 
書面 20 
電子檔 1 

測試計畫 份 
書面 15 
電子檔 1 

第二階段 

測試報告、教育訓練

計畫書、系統程式規

格書、系統操作說明

手冊及安裝手冊 

份 
書面 15 

2011 年年年年 11 月月月月 1 日日日日 
（於決標次日起 180個
日曆天內繳交） 

電子檔 1 

完整原始程式碼檔

案（含編譯所需函式

庫）、執行檔、系統

自動安裝光碟 

份 電子檔 2 

實作成果 份 電子檔 1 2011 年年年年 12 月月月月 1 日日日日 
（於決標次日起 210個
日曆天內繳交） 

期末報告（含教育訓

練課程表及簽到簿） 
份 

書面 20 

電子檔 1 

 

一、 各階段為書面文件檢查及實作成果抽查；第二階段除書

面文件檢查及實作成果抽查外，進行本案所交付之系統功能

實機測試。 
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二、 各階段除書面文件自行檢查外，由本案工作小組成員進

行所交付之系統功能實機測試及實作成果抽查，並做成測試

紀錄表及檢查紀錄表作為檢查依據。 

三、 本案系統功能測試由國土測繪中心指定地點，不符需求

退回承包廠商修改，承包廠商最遲應於國土測繪中心發文次

日起10個日曆天內將修正後系統送交國土測繪中心辦理再

測試作業。 

四、 本案地籍原圖掃描建檔實作成果（詳工作項目第二項）

檢查工作係採檢查成果檢核紀錄表，再以抽查方式進行，檢

查數量為總作業數量5%，利用本案檢核項目及基準（詳工作

項目第二（四）─4項）進行檢查，檢查結果若不合格數量

超過抽查數量5%以上，廠商應全面檢查改正後再送國土測繪

中心複檢（除檢核前次不合格部分外，另重新抽查該批繳交

成果5%）；不合格數量未達抽查數量5%，廠商應將缺點改正

並送交國土測繪中心檢查合格後判定檢查通過。 

五、 本案數值地籍圖資料接合對位實作成果（詳工作項目第

三項）檢查工作係採檢查成果檢核報告，再以抽查方式進

行，檢查數量以新北市本案作業範圍每區各5地段，利用本

案檢核標準進行檢查（詳工作項目第三（二）─4項），檢

查結果若不合格數量超過抽查地段數量5%以上，廠商應全面

檢查改正後再送國土測繪中心複檢（除檢核前次不合格部分

外，另重新抽查該批繳交成果各區各5地段）；不合格數量

未達抽查數量5%，廠商應將缺點改正並送交國土測繪中心檢

查合格後判定檢查通過。 

六、 本案各項成果經國土測繪中心檢查通過後視為審查通

過。 

七、 本案屬分段完工使用或移交，依成果繳交期程分段計算

逾期違約金。 
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第四節第四節第四節第四節    專案組織及人力配置專案組織及人力配置專案組織及人力配置專案組織及人力配置    

一一一一、、、、專案組織專案組織專案組織專案組織 

為使本案各項工作之進行順利而有效率，並得以按既定目標順暢

推動及執行，除有賴充分人力與設備資源之積極投入外，更需對所有

參與本計畫之人員妥予統籌規劃，充分發揮達到人盡其用之效。 

二二二二、、、、工作人員編組工作人員編組工作人員編組工作人員編組 

本計畫工作執行成員已合作多時，將由原工作團隊為班底，延續

先前所累積之研發成果，持續投入計畫之執行。 



        

20 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

第三章第三章第三章第三章 工作執行方法工作執行方法工作執行方法工作執行方法 

國土測繪中心研擬「中央政府機關地籍資料加值流通供應計

畫」，並自 98年度起推動執行，目前已完成圖冊數位檔詮釋資料管理

子系統、全國土地段籍資料管理子系統、整合型地籍資料加值處理子

系統、測繪成果圖冊資料管理子系統及加值地籍資料申請暨成果展示

網站。納入本年度所執行之三項工作項目考量，整體系統架構如圖

3-1所示。 

 

圖 3-1 100年度專案執行架構 
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第一節第一節第一節第一節    工作準備工作準備工作準備工作準備    

包含人員進駐事宜、軟硬體購置、既有實虛圖幅資料處理等作業

內容。 

一一一一、、、、進駐事宜進駐事宜進駐事宜進駐事宜 

(一) 人員進駐：初期以 4 人試行作業，再依實際需要調整人

力。工作人員經訓練後可使用統一環境進行作業，作業期間

亦會派遣管理人員不定期查核工作環境是否異動，以確保工

作環境不會因人而異。 
(二) 設備進駐：進駐的設備為個人電腦 2部及 A2 掃描器 1部，

直至工作完成才攜出，以維持作業環境與品質之一致性。詳

細進駐設備清單可參照表 3-1。 

表 3-1進駐設備清單 

項

次 設備名稱 數量 

1 CONTEX  G18  A2尺寸-平台式掃描機 1台 

2 桌上型電腦 2台 

3 液晶螢幕 2台 

4 滑鼠及鍵盤 2組 

5 外接式儲存硬碟(容量 1TB) 2個 

6 UPS不斷電系統 1台 

7 D-LINK DES-1005D交換器 1台 
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二二二二、、、、軟硬體購置軟硬體購置軟硬體購置軟硬體購置 

本團隊依契約規定無償提供本年度專案所需要之軟硬體設備，主

要包含「RFID標籤」約 10500片。依據 99年對於 RFID技術應用於

國土測繪中心圖庫環境之實驗，歸納出適用晶片與貼附工法（標籤外

漏及交錯式）等分析成果，以克服鑲鋁片（金屬）材質對於 RFID技

術應用上之影響。本專案適用之晶片有 2種類型如表 3-2： 

表 3-2 RFID晶片類型 

品   名   及   規   格 用     途 樣     式 

貼紙式電子標籤(Alien 
Tag) 3.5cmx5cm  

貼附於鑲鋁片材質之圖冊 
 

貼紙式電子標籤

(Invengo Tag) 
10.6cmx0.7cm  

貼附於紙、膠片材質之圖冊  

然而對於本專案所需要的 RFID標籤之數量，並非直接計算各圖

幅所屬材質。國土測繪中心之測繪成果圖冊存管方式是以「冊」為單

位進行收納，只要在同冊之中具有鑲鋁片材質的圖幅，仍會對於其他

非鑲鋁片之圖幅造成訊號影響。RFID標籤之採購分析如下： 

(一) 將圖冊依照「是否具有鑲鋁片材質之圖幅」進行分類。 
(二) 將「具有鑲鋁片材質之圖幅」之圖冊所含的圖幅數量進行

加總，可得「貼紙式電子標籤(Alien Tag) 3.5cmx5cm」之採購

數量。 
(三) 將「不具有鑲鋁片材質之圖幅」之圖冊所含的圖幅數量進

行加總，可得「貼紙式電子標籤(Invengo Tag) 10.6cmx0.7cm」
之採購數量。 

(四) 以 100年度專案執行範圍而言，「不同材質之圖幅直接加

總」與「將圖冊分類後再進行加總」，兩者所計算「貼紙式電

子標籤(Alien Tag) 3.5cmx5cm」與「貼紙式電子標籤(Invengo 
Tag) 10.6cmx0.7cm」之需求數量是不一致的。相關圖冊材質

數量統計可參照表 3-3，從而推算不同種類電子標籤所需之數

量。 
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表 3-3 RFID晶片數量統計（以嘉義部分圖冊為例） 

圖冊編號 
500磅鑲鋁片 

(Alien Tag) 

500磅原圖紙 

(Invengo Tag) 

250磅方格紙 

(Invengo Tag) 

500磅膠片紙 

(Invengo Tag) 
是否混合 

878 0 20 0 0 否 

879 0 18 0 0 否 

880 0 31 0 0 否 

881 26 2 0 0 是 

882 26 2 0 0 是 

883 0 23 0 0 否 

884 11 1 0 0 是 

885 0 24 1 0 否 

886 0 26 0 0 否 

887 0 25 0 0 否 

888 0 26 0 0 否 

889 0 26 0 0 否 

890 0 25 0 0 否 

891 0 25 0 0 否 

892 0 24 0 0 否 

893 0 37 0 0 否 

894 21 1 0 0 是 

895 23 1 0 0 是 

896 21 1 0 0 是 

897 29 1 0 0 是 

898 20 1 0 0 是 

899 21 0 0 0 否 

900 22 1 0 0 是 

901 27 1 0 0 是 

902 29 0 0 0 否 

903 24 1 0 0 是 

904 25 2 0 0 是 

905 27 0 0 0 否 

906 27 0 0 0 否 

907 27 0 0 0 否 
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三三三三、、、、既有實虛圖幅資料處理既有實虛圖幅資料處理既有實虛圖幅資料處理既有實虛圖幅資料處理 

國土測繪中心 Oracle 伺服器之中的資料表 DATDATA 、

DATDATAM 已用於記錄與存管圖庫之測繪成果圖冊。然而在資料查

詢、維護時「虛圖幅」資料必須進行隱藏或是在統計數量時允以扣除，

才不會在系統運作時發生錯誤。以台中市地籍原圖編號 216號圖冊為

例範例如表 3-4所示。 

表 3-4台中市地籍原圖 216號圖冊 

圖冊號 圖幅號 段數量 圖冊號 圖幅號 段數量 

216 1 2 216 21 5 
216 2 1 216 22 6 
216 4 1 216 23 6 
216 5 3 216 24 5 
216 6 6 216 25 2 
216 7 5 216 26 6 
216 8 2 216 27 4 
216 10 4 216 28 5 
216 11 4    
216 12 4    
216 13 7    
216 14 5    
216 15 2    
216 16 4    
216 17 4    
216 18 5    
216 19 4    
216 20 3    

由上表可知台中市地籍原圖實際上僅具有 28 幅地籍原圖（圖符

號），然而資料庫所有圖幅卻有 105筆資料（段數量），此現象來源於

「虛圖幅」資料。 
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第二節第二節第二節第二節    擴充測繪成果圖冊資料管理子系統擴充測繪成果圖冊資料管理子系統擴充測繪成果圖冊資料管理子系統擴充測繪成果圖冊資料管理子系統    

一一一一、、、、軟硬體架構軟硬體架構軟硬體架構軟硬體架構 

「地籍資料庫數位典藏整合查詢平台」符合三層式架構之設計原

則，系統軟體架構如圖 3-2所示。 

(一) 使用者端(Client)：可透過網際網路操作「測繪成果圖冊資料

管理子系統」伺服器端功能，使用帳號申請、資料查詢等功

能。 

(二) 系統：測繪成果圖冊資料管理子系統安裝於 Windows Server 

2008，網頁伺服器為 IIS 7.0。 

(三) 資料庫(Data Base)：資料庫使用 Oracle 10g 進行資料存管。 

 
圖 3-2軟體架構圖 
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二二二二、、、、實作技術考量實作技術考量實作技術考量實作技術考量 

以 NGIS架構為例，資料流通機制同樣也是以詮釋資料做為資料

搜尋之媒介。對於國土測繪中心而言審核資料申請案件時可配合「圖

冊數位檔詮釋資料管理子系統」進行資料查詢，以掌握各種類地籍資

料之情形。本團隊具備執行本計畫前兩年之實際經驗，對於國土測繪

中心軟硬體與網路環境已充份了解。 

本計畫系統以 Microsoft Windows Server 2008與.NET Framework
為基礎開發環境，並以 Microsoft Visual Studio作為本案之開發平台，

主要採用 JAVA Script、VB.NET 搭配 ASP.NET為系統開發之語言工

具。圖 3-3為本計劃系統開發工具示意圖。 

 
圖 3-3系統開發工具示意圖 

（（（（一一一一））））    Net Framewrok 3.5 

1. ASP.NET 3.5：ASP.NET是由微軟在.NET Framework中所提

供的，開發 Web應用程式的類別庫，封裝在 System.Web.dll
檔案中，顯露出 System.Web命名空間，並提供 ASP.NET
網頁處理、擴充以及 HTTP 通道的應用程式與通訊處理等

工作，以及 Web Service的基礎架構。ASP.NET是 ASP技

術的後繼者，但它的發展性要比 ASP技術要強大許多。 
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2. ASP.NET AJAX：ASP.NET AJAX 是免費的 Microsoft AJAX 
架構，用以建立高度互動式和回應能力的 Web 應用程式，

以便在所有常用的瀏覽器之間運作。 

（（（（二二二二））））    IIS 7.0 

1. 具備優異強化的安全性和管理能力。安全性增強功能包括更

改技術與要求處理，且驗證和授權功能也有改善。 
2. 預設安裝為完全鎖定狀態，意即安全性預設為最高層級。IIS 

7.0 亦提供強化的管理功能、改善的 XML Metabase 管理

及新的命令列工具。 

（（（（三三三三））））    MapGuide Open Source 

1. MapGuide Server：處理透過 TCP/IP通訊協定，來自用戶端應

用程式的請求並回應。它提供了七種服務類型，包括：Site 
Service、 Resource Service、 Drawing Service、 Feature 
Service、Mapping Service、Rendering Service及 Tile Service
等服務。 

2. MapGuide Web Server Extensions：允許服務提供給用戶端的

應用程式，以及使用 PHP、.Net、Java進行開發的元件。 
3. MapGuide Open Source：提供了兩種 viewer：DWF Viewer與

AJAX Viewer。 本專案採用 AJAX Viewer進行開發。 
4. MapGuide Maestro：是一個免費的工具，用來管理 MapGuide 

Open Source。它處理所有使用的地圖、地理資料的資料聯

結設定與型態制定，提供一個一致的環境以及容易熟悉的

介面，讓使用者能快速的創建空間應用，此外，Maestrou
也提供原始碼供開發人員加值應用。 

5. Feature Data Objects：此元件亦為 MapGuide Web Server 
Extensions所安裝的一組套件。Feature Data Objects（FDO）
API 是一組指令，用來操作、定義以及分析地理資訊。

MapGuide Open Source可透過 FDO 資料提供元件（FDO 
Provider）來存取不同來源的資料，如 ArcSDE、Oracle SDF、
SHP、ESRIR、WFS/WMS、ODBC 與 MySQL等。 

（（（（四四四四））））    Oracle 10g 

1. 國土測繪中心自前期起即指定選用 Oracle作為資料庫軟體，

其效能及安全性皆為資料庫軟體表現最佳者。 
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2. Oracle符合國際 ISO/TC 211及 Open Geospatial Consortium之
開放式 GIS資料庫標準。 

3. Oracle具備有 Oracle Spatial模組，可以 SDO_GEOMETRY儲
存不同種類的空間元件(點、線、面、規則圖形)，以 Oracle
資料庫的的資料儲存為基礎，透過 Spatial模組之支援及程

式開發工具的使用，可輕易的查詢及存取空間資料。 

三三三三、、、、系統功能分析系統功能分析系統功能分析系統功能分析 

（（（（一一一一）、）、）、）、帳帳帳帳號管理號管理號管理號管理 

帳號管理整合國土測繪中心 LDAP 目錄服務，以取得人員基本資

料。針對國土測繪中心內部人員透過 LDAP 認證之方式登入本系統；

地政事務所人員可透過本系統申請帳號，並經系統管理者開通後，利

用申請之帳號登入本系統。圖 3-4為帳號管理系統處理作業流程圖，

圖 3-5為使用者申請帳號資料填寫畫面。 

 

圖 3-4登錄驗證 

進入系統

紀錄登錄訊息

輸入

帳號密碼

系統登錄
記錄表

帳號密碼 IP

是否符合
使用者帳號表

提示訊息錯誤

否

是
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圖 3-5使用者申請帳號資料填寫畫面 

（（（（二二二二）、）、）、）、圖台操作圖台操作圖台操作圖台操作 

圖冊數位檔詮釋資料，擴充「線上影像定位」功能，可記錄影像

坐標與圖廓現地坐標之對應資訊。本年度實作「空間參數檔(World File)
產製」功能，提供圖冊數位檔具備圖台(如 MapGuide Open Source)顯

示之能力。圖 3-6以都市計畫圖為例，呈現 MapGuide圖台之圖層套

疊效果。圖台與對應之表單也依據圖冊數位檔詮釋資料樣版內容設計

提供檢索查詢功能，包含設定查詢圖冊種類、全文檢索、關鍵字檢索、

熱門關鍵字檢索、詮釋資料項目布林邏輯（AND、OR、NOT）組合

查詢、依框選或設定空間範圍查詢等功能。 

 

圖 3-6於 MapGuide圖台套疊都市計畫圖影像檔至現地位置 

 

都市計畫圖檔 

MapGuide 圖台 

其他圖層 
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圖台操作工具提供包括圖面放大、縮小、平移、顯示全景、前後

視景切換等圖面操作功能，供使用者可直接利用滑鼠在圖面上查找物

件或移動視窗到特定位置（如圖 3-7所示）。 

 
圖 3-7 MapGuide圖台工具列 

（（（（三三三三）、）、）、）、系統簡介與檢索操作說明系統簡介與檢索操作說明系統簡介與檢索操作說明系統簡介與檢索操作說明 

本團隊在 99 年度負責維護之「全國土地段籍資料管理子系統」

包含系統說明、公告管理等模組，以便能夠加以利用（如圖 3-8）。本

年度系統提供系統簡介、檢索操作說明、使用範例、最新消息佈告區、

查詢使用及下載紀錄、使用者基本資料修改、密碼修改及瀏覽人數計

數器等功能。 

登入系統
公告管理

使用者資料表

結束

管理最新消息
作業須知或訓
練需求調查
等等項目

系統登錄
記錄表

 

圖 3-8最新消息佈告區管理流程 
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第三節第三節第三節第三節    辦理地籍原圖掃描建檔作業辦理地籍原圖掃描建檔作業辦理地籍原圖掃描建檔作業辦理地籍原圖掃描建檔作業    

本年度擇定具法定地位且典藏價值極高之「地籍原圖」辦理掃描

建檔、圖冊詮釋資料建檔及 RFID標籤貼附作業之一貫化作業。地籍

原圖為實施地籍測量後，經法定程序公告確定之測量原圖，其內容為

完成地籍整理當時之測量成果。地籍原圖之管理應以單幅地籍原圖為

管理單元，並將相同地段之地籍原圖集中管理。 

一一一一、、、、資料分析資料分析資料分析資料分析 

表 3-5為 100年度作業資料，其內容包含了資料種類、資料格式

/規格、作業範圍與數量(100年度)以及用途。 

表 3-5 100年度作業資料說明表 

項

次 資料種類 資料格式/規格 
作業範圍與數量 

(100年度) 
用途 

1 地籍原圖 紙本 
尺寸：橫長約 50公
分、縱長約 40公分 
材質：包含 250磅方

格紙、原圖紙（300
磅、500磅）、500磅

鑲鋁片原圖紙、膠片

紙（250磅、300磅、

500磅） 

臺中市 258冊 7,123幅 
嘉義市 82冊 2,622幅 

辦理地籍原圖

掃描建檔作業 

2 含段接續一覽圖 臺中市 210幅 
嘉義市 63幅 

辦理地籍原圖

掃描建檔作業 
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（（（（一一一一）、）、）、）、地籍原圖地籍原圖地籍原圖地籍原圖 

地籍原圖（如圖 3-9所示）為土地依法令規章（地籍測量實施規

則）實施地籍測量後，經法定程序公告確定之測量原圖，其內容為完

成地籍整理當時之測量成果，每幅圖皆以圖名（包括縣、市、段、小

段及圖號等）識別。目前所有地籍原圖皆由國土測繪中心收藏保存。 

 

圖 3-9地籍原圖 

（（（（二二二二）、）、）、）、段接續一覽圖段接續一覽圖段接續一覽圖段接續一覽圖 

段接續一覽圖（如圖 3-10 所示）以索引圖之概念顯示單一地段

相關之地籍圖圖號及圖幅範圍，其內容包含地籍圖之標準圖廓、坐

標、圖號、重要之道路、河流、建物及其名稱等重要資訊。非數值重

測地區之段接續一覽圖係依照地籍原圖，以人工方式縮製而成；數值

重測地區之段接續一覽圖則依據數值地籍測量產生的宗地資料檔、地

號界址檔及界址坐標檔，按所需之比例尺，以自動繪圖儀繪製。透過

檢視段接續一覽圖，使用者將可了解單一地段內各相關地籍圖之接續

關係，並依應用目的選擇合適之地籍圖。段接續一覽圖以單幅圖為管

理單元，並以地段名稱為主要之識別依據。 
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圖 3-10段接續一覽圖 

二二二二、、、、資料處理流程資料處理流程資料處理流程資料處理流程 

本團隊安排規劃人員與掃描設備進駐國土測繪中心圖庫進行地

籍原圖掃描作業，同時透過國土測繪中心既有之「圖冊數位檔詮釋資

料管理子系統」與「測繪成果圖冊管理子系統」進行詮釋資料建置與

RFID 標籤貼附作業。本作業流程完成後會將瀏覽版影像嵌入浮水印

（國土測繪中心 LOGO）。 

具體作業流程如圖 3-11 所示，首先針對地籍原圖進行清點與造

冊之動作，確認原圖數量，接著對地籍原圖進行掃描與校正，如果校

正後成果符合精度要求，則視為典藏版影像命名與儲存，若不符合則

重新進行掃描動作。掃描的過程中，若掃描圖幅數達到 500幅，則針

對掃描器進行校正，以確保圖幅之品質。為了顧及瀏覽時的效率，須

將典藏版影像做影像降階處理，把 tif 檔轉換為 jpg檔，做為瀏覽板影

像命名與儲存。接著對每幅圖幅建置詮釋資料，貼附 RFID標籤於地

籍原圖上，最後針對上述的各項工作成果進行檢查，若有問題則進行

修正並重新檢查，若正確無誤，則完成地籍原圖之掃描。 
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圖 3-11地籍原圖掃描建檔流程 
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（（（（一一一一）、）、）、）、地籍原圖清點地籍原圖清點地籍原圖清點地籍原圖清點、、、、造冊造冊造冊造冊 

本團隊於實施地籍原圖掃描作業之前配合需求訪談期間取得之

清冊，確認本年度所處理之圖冊。地籍原圖部分，台中市 258冊，嘉

義市 82冊；段接續一覽圖部分，台中市 210幅，嘉義市 63幅。合計

所有圖幅數量為 10018幅，詳細內容請參照附錄二。 

 

圖 3-12工作人員逐幅清點地籍原圖數量 

（（（（二二二二）、）、）、）、地籍原圖掃描及校正地籍原圖掃描及校正地籍原圖掃描及校正地籍原圖掃描及校正 

圖 3-13 為地籍原圖幾何校正工作的流程圖，於地籍原圖掃描作

業之前，先行以筆式繪圖機於 300磅透明膠片繪製校正圖廓（範圍橫

長 52公分、縱長 42公分）之 4 圖角點（標記如「＋」，線粗應可控

制於 0.2mm內，以供清楚讀取圖角坐標），掃描時先將上開膠片與待

掃描圖籍疊合（待掃描圖籍之圖面完全位於校正圖廓內）後，透過

A2 尺寸之平台式掃描器（如圖 3-14所示）進行影像掃描工作後，儲

存檔案為典藏版影像（如圖 3-15所示）。另將該影像以其校正圖廓 4
圖角點為校正控制點，以其影像坐標及圖面假設坐標，配合 AutoCad 
Map 3D 2009軟體之 Raster Design功能（如圖 3-16所示），將該影像

檔案進行"Rubber Sheeting"幾何校正方式，完成影像檔之幾何校正，

儲存檔案為網路瀏覽版影像。 
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圖 3-13地籍原圖幾何校正工作 
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圖 3-14 CONTEX A2尺寸平台式掃描機 

 

圖 3-15地籍原圖與校正圖廓疊合掃描成果 
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圖 3-16 AutoCad Map 3D 2009軟體－影像校正功能 

掃描設備採用 CONTEX A2 尺寸平台式掃描機(或相同規格機

型)，相關規格如下： 

1. 光學解析度 400dpi，最高解析度 960dpi。 

2. 採用四色性電荷藕合 CCD 原件(RGB triplets + Panchromatic 
BW) 具備 48bit 彩色擷取技術、16bit 灰階擷取技術。 

3. 採用全數位式鏡頭，可避免類比式鏡頭擷取之類比訊號轉換為

數位訊號時產生的資料誤差或遺失。  

4. 最大掃描寬度：457 mm* 610 mm  

5. 最大掃描厚度：無限制  

6. 掃描精確度：0.1%±1pixel  

7. 掃描速度，400dpi turbo模式下 
24bit全彩，7.6cm/s  
灰階和黑白，25.4cm/s  
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8. 重量 / 尺寸 / 電壓 

37 kg, LxWxH (ship) (57"x30"x20") (144x76x50cm) 
110V / 220V / 240V, 60/50 cs, 180W 

9. 作業系统 
Windows 、Power Macintosh 

為能有效排除透明膠片的伸縮因子，每張校正膠片於掃描完

成 500幅後，予以重新製作。上述工作方法於專案執行過程中，

如遇有任何問題或更佳的操作方法，於工作會議中另行提出討

論。 

（（（（三三三三）、）、）、）、掃描器校正掃描器校正掃描器校正掃描器校正 

掃描器利用儀器本身所輸出之校正 Log 檔作為判斷之依

據，如表 3-6所示。由於 Log檔數量過多，為避免紙張的浪費，

已於 12月 7日將電子檔繳交給國土測繪中心。 

表 3-6 CONTEX A2掃描器校正 Log檔一覽表 

BasicCalibration ColorCalibration 
_ScannerLPF_New_0_Blue.con ALE.log 
_ScannerLPF_New_0_Gray.con CALIB_A_sRGB.txt 
_ScannerLPF_New_0_Green.con CALIB_A_VERIFY_SRGB.txt 
_ScannerLPF_New_0_Red.con Calib_CSC_SRGB.TXT 
_ScannerLPF_New_1_Blue.con Calib_Verify_SRGB.TXT 
_ScannerLPF_New_1_Gray.con IT8.bmp 
_ScannerLPF_New_1_Green.con IT8.tif 
_ScannerLPF_New_1_Red.con IT8_CSC_sRGB_Raw.txt 
~LastPic.tif IT8_Verify_sRGB_Raw.txt 
~LastPic_A.tif  
BarLines.tif  
BasCal_B_Blue.con  
BasCal_B_Gray.con  
BasCal_B_Green.con  
BasCal_B_Red.con  
BasCal_Offset_Blue.con  
BasCal_Offset_GRAY.con  
BasCal_Offset_Green.con  
BasCal_Offset_Red.con  
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BasCal_W_Blue.con  
BasCal_W_Gray.con  
BasCal_W_Green.con  
BasCal_W_Low_Blue.con  
BasCal_W_Low_Gray.con  
BasCal_W_Low_Green.con  
BasCal_W_Low_Red.con  
BasCal_W_Red.con  
BasicCal.ago  
gain offset profiles.txt  
profiles.txt  

（（（（四四四四）、）、）、）、影像檔案命名原則影像檔案命名原則影像檔案命名原則影像檔案命名原則 

本團隊於需求訪談的過程匯整圖冊查詢、詮釋資料建置及

RFID標籤寫入等需求，建議調整檔案命名原則如下： 

1. 影像檔名(21碼) (如圖3-17)=「圖冊種別代碼」（2碼）

+「縣市代碼」（1碼）+「鄉鎮市區代碼」（3碼）+「段

代碼」（4碼）+「段延伸碼」（1碼）+「圖冊流水號」

（6碼）+「圖幅流水號」（4碼）。 

2. 地籍原圖背面文數字附屬資料掃描影像檔檔名=該幅

地籍原圖影像檔檔名+「a」。 

 

圖 3-17 UID 產生工具 
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所修改檔名後可實際應用於圖冊識別與圖幅識別，實際之

編碼、字串長度與應用方式如下（需配合 RFID Reader之讀取）： 

1. 圖冊唯一值為：種別、冊流水號 
2. 圖幅唯一值為：種別、冊流水號、縣市、段代碼、段延伸

碼、圖幅流水號 
3. 編碼原則以圖冊種別、縣市、鄉鎮市、段代碼、段延伸碼、

圖冊流水號、圖幅流水號，七種設定為 RFID UID 之編碼

原則。 
4. 當選擇為圖冊時，段代碼及段延伸碼會恢復預設值。 
5. 段延伸碼因有 0~9、A~Z，所以一律轉為 ACSII 碼 
6. 如相關圖冊種類，無相關設定欄位(如該圖冊無鄉鎮市)，

則補「0」 
7. 縣市及鄉鎮市其代碼有英文字，所以在編碼上另外以

ASCII 方式轉成 16進制 
8. 當單一圖幅有兩個地段以上時，以面積較大之地段做為段

代碼命名內容，然而原資料(DATDATAM) 之段名未必符

合此規則，故有可能需要修正。 
9. 範例如圖 3-18： 
10. RFID 檔名（24碼）(如圖 3-18)=「種別（2碼）+縣市（2

碼）+鄉鎮市區代碼（4 碼）+段代碼（4 碼）+段延伸碼

（2碼）+冊流水號（6碼）+圖幅流水號（4碼）」 

 

圖 3-18 UID 範例 
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（（（（五五五五）、）、）、）、詮釋資料建檔詮釋資料建檔詮釋資料建檔詮釋資料建檔 

本年度將已掃描建檔完成之地籍原圖及段接續一覽圖影像

檔之詮釋資料建檔，作業過程不利用圖冊數位檔詮釋資料管理

子系統相關功能建置詮釋資料，而是先以 Excel 表格資料進行

記錄。納入需求規格書新增列之項目後，詮釋資料項目可分為

地籍原圖、段接續一覽圖之「圖面資訊」與「掃描作業歷程」

兩類，分別記錄於兩張 Excel 表格。本年度新增項目包括掃描

日期、掃描器型號、掃描解析度、校正圖廓橫長、縱長尺寸及

幾何校正方式等建檔及測量影像檔校正圖廓對角線長、計算較

差、計算校正圖廓縱向歪斜角度之功能。各項目整理如下： 

1. 「「「「地籍原圖地籍原圖地籍原圖地籍原圖」」」」圖面資訊圖面資訊圖面資訊圖面資訊：：：： 

詮釋資料項目詮釋資料項目詮釋資料項目詮釋資料項目 說明說明說明說明 EXCEL欄位欄位欄位欄位 

ID 依本年度資料編碼規則產生的依本年度資料編碼規則產生的依本年度資料編碼規則產生的依本年度資料編碼規則產生的 ID A 

資料名稱 
填寫地籍原圖之圖名：____地籍原圖_____(例
如「新竹縣新竹市榮光段二三小段地籍原圖三

一幅之內第九號」)。 
B 

資料日期【著手】 
填寫圖上【著手】日期，須轉換為西元年月日，

例如圖上日期為民國 46年 5月 10號，轉為西

元記錄表示：1957/05/10 
C 

資料日期【完成】 
填寫圖上【完成】日期，須轉換為西元年月日，

例如圖上日期為民國 46年 5月 10號，轉為西

元記錄表示：1957/05/10 
D 

比例尺 500、600、1000、1200（以上四項擇一） E 

地名關鍵字【縣市】 填寫地名關鍵字 F 

地名關鍵字【鄉鎮】 填寫地名關鍵字 G 

地名關鍵字【段名】 填寫地名關鍵字 H 

圖紙種類 
250 磅方格紙、500 磅原圖紙、500 磅鑲鋁片

原圖紙、500磅膠片紙（以上四項擇一） 
I 
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圖籍編號 

依地籍原圖之圖名中所記錄之編號填寫。(例
如「新竹縣新竹市榮光段二小段地籍原圖三一

幅之內第九號」之「第九號」即為編號，本例

中以 9記錄。) 

J 

地段母號極小值 判讀地籍原圖上標示之地號極小值後輸入。 K 

地段母號極大值 判讀地籍原圖上標示之地號極大值後輸入。 L 

分隊長 填入人員姓名，無法辨識時則填入「無法辨識」 M 

檢查員 填入人員姓名，無法辨識時則填入「無法辨識」 N 

測量員 填入人員姓名，無法辨識時則填入「無法辨識」 O 

電腦繪圖員 填入人員姓名，無法辨識時則填入「無法辨識」 P 

 

2. 「「「「段接續一覽圖段接續一覽圖段接續一覽圖段接續一覽圖」」」」圖面資訊圖面資訊圖面資訊圖面資訊：：：： 

詮釋資料項目詮釋資料項目詮釋資料項目詮釋資料項目 說明說明說明說明 EXCEL欄位欄位欄位欄位 

ID 依本年度資料編碼規則產生的依本年度資料編碼規則產生的依本年度資料編碼規則產生的依本年度資料編碼規則產生的 ID A 

資料名稱 

(填寫每張段接續一覽圖之名稱) 

____段接續一覽圖(例如新竹縣新竹市地籍測

量原圖接續一覽圖)。 

B 

資料日期 
填寫圖上日期，須轉換為西元年月日，例如圖

上日期為民國 46年 5月 10號，轉為西元記錄

表示：1957/05/10 
C 

比例尺 5000、6000、10000、12000（以上四項擇一） D 

地名關鍵字【縣市】 填寫地名關鍵字 E 

地名關鍵字【分區】 填寫地名關鍵字 F 

地名關鍵字【鄉鎮】 填寫地名關鍵字 G 

地名關鍵字【段名】 填寫地名關鍵字 H 

資料種類 
依所基礎之地籍圖種類而填寫，例如地籍原

圖、官有林野圖等。 
I 
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3. 掃描作業歷程掃描作業歷程掃描作業歷程掃描作業歷程：：：： 

詮釋資料項目詮釋資料項目詮釋資料項目詮釋資料項目 說明說明說明說明 EXCEL欄位欄位欄位欄位 

ID 依本年度資料編碼規則產生的依本年度資料編碼規則產生的依本年度資料編碼規則產生的依本年度資料編碼規則產生的 ID A 

掃描日期 
本圖幅進行掃描之日期，西元記錄表示：如
2011/05/10 

B 

掃描器型號 掃描器型號 C 

掃描解析度 掃描解析度，如 300dpi D 

校正圖廓橫長 校正圖廓橫長 E 

校正圖廓縱長 校正圖廓縱長 F 

幾何校正方式 幾何校正方式，如 Affine Transformation G 

測量影像檔校正圖廓

對角線長 
利用程式計算 H 

計算較差 利用程式計算，須小於 0.2mm I 

計算校正圖廓縱向歪

斜角度 
利用程式計算 J 

左下角橫坐標(影像) 利用程式點選後所得之 Pixel值 K 

左下角縱坐標(影像) 利用程式點選後所得之 Pixel值 L 

右上角橫坐標(影像) 利用程式點選後所得之 Pixel值 M 

右上角縱坐標(影像) 利用程式點選後所得之 Pixel值 N 

左下角橫坐標(現地) 觀看圖面上圖角坐標之 X、Y O 

左下角縱坐標(現地) 觀看圖面上圖角坐標之 X、Y P 

右上角橫坐標(現地) 觀看圖面上圖角坐標之 X、Y Q 

右上角縱坐標(現地) 觀看圖面上圖角坐標之 X、Y R 
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（（（（六六六六）、）、）、）、影像坐標定位影像坐標定位影像坐標定位影像坐標定位 

詮釋資料圖冊掃描影像檔是國土測繪中心地籍資料庫存管

之測繪成果圖冊的掃描影像檔，由於此類資料具有圖廓外框坐

標資訊，因此資料建置者可在影像檔之中取得右上角及左下角

之圖廓外框坐標，如圖 3-19。 

  
圖 3-19線上影像定位-點選圖廓坐標 

完成圖廓坐標之點選後，在線上影像定位之編輯介面上即

可顯示且編輯現地坐標與影像坐標之資訊，如圖 3-20。 

 

圖 3-20線上影像定位-編輯坐標資訊 
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（（（（七七七七）、）、）、）、RFID 標籤貼附標籤貼附標籤貼附標籤貼附 

本年度所使用之三種 RFID標籤之貼附流程分述如下： 

1. 鑲鋁片圖紙之鑲鋁片圖紙之鑲鋁片圖紙之鑲鋁片圖紙之 RFID 標籤貼附流程標籤貼附流程標籤貼附流程標籤貼附流程：：：： 

步驟一： 

 

說明： 

1. 將需貼附在鑲鋁片的晶

片標籤，加工貼附在附有

R 膠的貼紙上。 

2. 將 R 膠貼紙上緣三分之

ㄧ虛線處對折。 

3. 將剩餘可黏性的標籤貼

附在鑲鋁片上。 

步驟二： 

 

說明： 

1. 將Alien Tag露出鋁片約 

1.5~2cm 的距離。 

2. 左右每張間格 3~4mm。 

步驟三： 

 

說明： 

1. 從最後一頁開始貼附。 

2. 將Alien Tag由書背內側

開始貼附。 

步驟四： 

 

說明： 

1. 如左圖所示，將標籤依序

完成貼附。 

 

可移性膠或

稱 R 膠 3 

2 

1 
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2. 500 磅原圖紙之磅原圖紙之磅原圖紙之磅原圖紙之 RFID 標籤貼附流程標籤貼附流程標籤貼附流程標籤貼附流程：：：： 

步驟一： 

 

說明： 

1. 將需貼附在紙質圖紙的

晶片標籤，加工貼附在附

有 R 膠的貼紙上。 

2. 將剩餘可黏性的標籤貼

附在膠片上。 

步驟二： 

 

說明： 

1. 從最後一頁開始貼附晶

片標籤。 

2. 每張需距離圖紙內側往

外約10公分處方可貼附。 

3. 將 INVENGO Tag 由書背內

側開始貼附。 

4. 可垂直貼附。 

步驟三： 

 

說明： 

1. 如左圖所示依序貼附。 

 

可移性膠或

稱 R 膠貼紙 

2 

1 
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3. 500 磅膠片之磅膠片之磅膠片之磅膠片之 RFID 標籤貼附流程標籤貼附流程標籤貼附流程標籤貼附流程：：：： 

步驟一： 說明： 

1. 將需貼附在膠片圖紙的

晶片標籤，加工貼附在附

有 R 膠的貼紙上。 

2. 將剩餘可黏性的標籤貼

附在膠片上。 

步驟二： 

  

說明： 

1. 從最後一頁開始貼附晶

片標籤。 

2. 每張需距離外緣約 13 公

分處方可貼附。 

3. 左右每張間格 3~4mm。 

4. 將 Alien Tag 由書背外側

開始貼附。 

步驟三： 

 

說明： 

1. 如左圖所示依序貼附。 

 

 

可移性膠(或

稱 R 膠)貼紙 2 

1 
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三三三三、、、、資料檢核資料檢核資料檢核資料檢核 

本團隊針對每日作業成果須進行資料檢核工作，製作掃描建檔成

果檢核紀錄表，並指派查核人員專人簽證，每幅成果之各檢核項目均

應合格，不合格退回重製，前開檢核紀錄表格式由本團隊設計，並納

入作業計畫書由國土測繪中心檢查確認，其至少包含表 3-7之檢核項

目及基準： 

表 3-7掃描建檔成果檢核項目 

項次 檢核內容 
1 作業使用之掃描器是否依規定校正並附校正報告。 
2 影像檔數量是否正確，地籍原圖背面文數字附屬資料是否

缺漏。 
3 影像檔是否符合製作規格。 
4 影像檔內容是否完整，並均有校正圖廓之 4圖角標記。 
5 詮釋資料建檔是否完整，影像是否上傳可正常瀏覽。 
6 網路瀏覽版影像檔校正圖廓 2 對角線長與校正膠片校正

圖廓 2 對角線長之較差均應不大於 0.2mm；校正圖廓縱

向歪斜不超過 3度。 
7 實體圖籍及所屬圖冊是否貼附 RFID標籤，並可供國土測

繪中心現有 RFID手持式讀取器正確讀取編碼資訊。 
8 本團隊將針對地籍原圖於作業過程中，每完成 500幅成果

將抽查 1幅其典藏版影像，使用其校正圖廓 4圖角點為校

正控制點，以其影像坐標及圖面假設坐標，經"Rubber 
Sheeting"幾何校正方式進行影像檔之幾何校正，測量及分

析其影像檔校正圖廓 2 對角線長與校正膠片校正圖廓 2
對角線長之較差。測量方式應包含於影像上量測及將影像

檔成果輸出於膠片以人工量測等 2方式。分析結果須納入

期末報告。 
9 於建檔作業過程中，如遭遇處理疑義，經彙整疑義情形及

擬具處理意見，並檢附相關資料以書面通知國土測繪中

心，俟國土測繪中心查處確認後再據以辦理建檔作業。 
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第四節第四節第四節第四節    辦理數值地籍圖資辦理數值地籍圖資辦理數值地籍圖資辦理數值地籍圖資料接合對位作業料接合對位作業料接合對位作業料接合對位作業    

地籍圖常因破損、伸縮等自然或人為因素所造成圖幅無法銜接之

問題，並無法藉由圖解數化解決，加上環境變遷等因素，產生圖解數

化成果與實地使用現況不符之發生。針對 GIS 應用（如三圖合一）

提供一致且較少銜接問題之地籍資料為重要之需求，利用國土測繪中

心於 98、99 年所開發完成之「整合型地籍資料加值處理子系統」可

達成上述之要求。圖 3-21為數值地籍圖於 GIS套疊應用時所遭遇之

問題。 

  

圖 3-21數值地籍圖於 GIS套疊應用時所遭遇之問題 

「整合型地籍資料加值處理子系統」以嚴密之最小二乘法平差原

理解決圖幅接合與套合對位之問題，以期獲得一個較客觀合理的成果

而能夠合乎GIS套疊應用需求。本年度作業範圍與數量如表 3-8所示。 

表 3-8數值地籍圖資料接合對位作業數量統計表 

行政區域 地段數 
新北市新店區 120 
新北市新莊區 67 
新北市中和區 62 
新北市樹林區 55 
新北市板橋區 49 
新北市三重區 49 
新北市泰山區 44 
新北市土城區 39 
新北市永和區 30 
新北市蘆洲區 21 
合計 536 

兩相鄰地段邊界具有縫

隙及重疊之現象(紅圈

處) 

三圖合一套疊應用 
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本年度所規劃之地籍圖資料接合與對位工作主要利用「整合型地

籍資料加值處理子系統」進行地籍圖資料接合、地籍套合對位與地籍

加值等處理步驟，圖 3-22分述各項作業內容。 

 

圖 3-22地籍資料加值處理流程 
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 一、、、、資料分析資料分析資料分析資料分析 

表 3-9為 100年度作業資料說明表，其內容包含資料種類、資料

格式/規格、作業範圍與數量（100年度）以及用途。 

表 3-9 100年度作業資料說明表 

項

次 資料種類 資料格式/規格 
作業範圍與數量 

(100年度) 
用途 

1 地籍圖檔 複丈系統檔案格式 新北市 10區 辦理數值地籍圖資

料接合對位作業 

2 地段外圍圖檔 (含
地段屬性資料檔) 

*.SHP 536筆 資料接合規劃 

3 通用版電子地圖 *.SHP 65 幅 資料對位 

4 國土利用調查成果 *.SHP 65 幅 資料加值 
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（（（（一一一一）、）、）、）、地籍圖檔地籍圖檔地籍圖檔地籍圖檔 

本案所取得之地籍圖資料圖檔為複丈系統檔案格式(*.BNP、

*.COA 及*.PAR 等資料)，將資料經分析比較後儲存於 Oracle空間資

料庫或轉換成 SHP格式儲存於檔案系統中。使用者可以載入 SHP格
式空間資料於螢幕輸出。複丈系統地籍資料架構如下圖 3-23 所示，

擴充成為「整合型地籍資料加值處理子系統」之資料輸入架構。 

 

圖 3-23地政事務所繳交之複丈系統檔案架構 

複丈系統檔案格式共包含三種，包括宗地資料檔（含分割、合併

關係）、地號界址檔（用於記錄組成宗地之相關資訊，每個地段於記

錄時必須包含地段之母號、子號、組成點數及組成界址點等資訊，且

每行資料僅容許記錄最多 11 個組成點）及界址坐標檔（記錄各界址

點坐標）。各資料內容整理如表 3-10 至表 3-13 所示，以做為「整合

型地籍資料加值處理子系統」進行資料剖析之依據。「整合型地籍資

料加值處理子系統」可將輸入之複丈系統檔案格式地籍資料轉換為利

於 GIS系統功能所使用的 SHP檔格式。 
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表 3-10複丈系統整合版輸入檔格式:宗地資料檔 (.PAR) 

標題記錄(第一錄) 資料記錄(其他錄) 

資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 

地政事務所代碼 A2  原地號母號 I4  

新段號 I4  原地號子號 I4  

宗地總筆數 I5  原段號 I4  

成果公告確定年 I3  原登記面積 F10.2 單位平方公尺 

成果公告確定月 I2  新地號母號 I4  

成果公告確定日 I2  新地號子號 I4  

最大地號 I4  新面積 F10.2 單位平方公尺 

   地目 A1  

   等則 I2  

   視中心 Y 坐標 F9.1  

   視中心 X 坐標 F8.1  

   圖幅號 I3  

表 3-11複丈系統整合版輸入檔格式:地號界址檔 (.BNP) 

標題記錄(第一錄) 資料記錄(其他錄) 

資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 

地政事務所代碼 A2  新地號母號 I4  

新段號 I4  新地號子號 I4  

資料錄筆數 I5  序號 I3  

   界址點數 I4  

   1圓弧碼 A1  

   1界址點號 I5  

   2圓弧碼 A1  

   2界址點號 I5  

   .............. A1  

   .............. I5  

   11圓弧碼 A1  

   11界址點號 I5  

表 3-12複丈系統整合版輸入檔格式: 界址坐標檔 (.COA) 

標題記錄(第一錄) 資料記錄(其他錄) 

資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 
地政事務所代碼 A2  點號 I5  
新段號 I4  確定否 A1  
最大點號 I5  Y 坐標 F16.8  
坐標資料來源 I5  X 坐標 F15.8  
坐標系統總類 I5  界標種類 A1  
比例尺 I5     
資料錄總數 I5     
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表 3-13「整合型地籍資料加值處理子系統」SHP資料格式 

面資料面資料面資料面資料【【【【Polygon: xxx_polygon.shp 】】】】 

名稱名稱名稱名稱  用途用途用途用途  

LDCODE  地政事務所代碼  

PMNO  母號  

PCNO  子號  

SCNO  段代碼  

SCNOEXT  段延伸碼  

CADALABLE 地號(“母號-子號”的文字組合) 

 
點資料點資料點資料點資料【【【【Point: xxx_Point.shp 】】】】 

名稱  用途  

OriX  記錄原始 X 坐標，此坐標不會隨著平差後的坐標更改  

OriY  記錄原始 Y 坐標，此坐標不會隨著平差後的坐標更改  

LDCODE  地政事務所代碼  

SCNO  段代碼  

POINTNO  點號  

SCNOEXT  段延伸碼  
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（（（（二二二二）、）、）、）、地段外圍圖檔及地段屬性資料檔地段外圍圖檔及地段屬性資料檔地段外圍圖檔及地段屬性資料檔地段外圍圖檔及地段屬性資料檔 

地籍資料接合對位過程所處理的地段，其坐標系統可分為

TWD67或 TWD97（如表 3-14），必須仰賴地段外圍圖檔進行接合順

序之規劃。地段屬性資料檔可用作於查詢段代碼所對應之地段名稱，

辨認該地段為數值區或圖解區（如表 3-15）。 

表 3-14新北市 10區地段分類明細（一）：TWD67坐標/TWD97坐標 

行政區域 地段分類 數量 地段明細 

三重區 TWD67

坐標 

  

 

  

  

  

67 fg1706 fg1707 fg1709 fg1711 fg1713 fg1714 fg1715 fg1716 fg1717 fg1718 

FG   fg1719 fg1720 fg1721 fg1722 fg1723 fg1724 fg1725 fg1726 fg1727 fg1728 

 

  fg1729 fg1730 fg1731 fg1732 fg1733 fg1734 fg1735 fg1736 fg1737 fg1738 

  fg1739 fg1740 fg1741 fg1742 fg1743 fg1744 fg1745 fg1746 fg1747 fg1748 

  fg1749 fg1750 fg1751 fg1752 fg1753 fg1754 fg1755 fg1756 fg1757 fg1758 

  fg1759 fg1760 fg1761 fg1762 fg1763 fg1764 fg1765 fg1766 fg1767 fg1768 

  fg1769 fg1770 fg1771 fg1772 fg1773 fg1774 fg1775       

TWD97

坐標 
3 fg1776 fg1777 fg1778               

土城區  
TWD67

坐標 
5 fa0136 fa0137 fa0148 fa0178 fa0188           

FA TWD97

坐標 

  

  

35 fa0179 fa0180 fa0181 fa0182 fa0183 fa0184 fa0185 fa0186 fa0187 fa0189 

    fa0190 fa0191 fa0192 fa0193 fa0194 fa0195 fa0196 fa0197 fa0199 fa0200 

    fa0201 fa0202 fa0203 fa0204 fa0205 fa0206 fa0207 fa0208 fa0209 fa0210 

    fa0211 fa0212 fa0213 fa0214 fa0215           

中和區 TWD67

坐標 

20 fh1857 fh1858 fh1859 fh1860 fh1861 fh1862 fh1863 fh1864 fh1865 fh1866 

FH   fh1867 fh1868 fh1869 fh1870 fh1871 fh1872 fh1873 fh1874 fh1875 fh1876 

  TWD97

坐標 

  

  

39 fh1890 fh1891 fh1892 fh1893 fh1894 fh1895 fh1896 fh1897 fh1898 fh1899 

    fh2000 fh2001 fh2002 fh2003 fh2004 fh2005 fh2006 fh2007 fh2008 fh2009 

    fh2010 fh2011 fh2012 fh2013 fh2014 fh2015 fh1877 fh1878 fh1879 fh1880 

    fh1881 fh1882 fh1883 fh1884 fh1885 fh1886 fh1887 fh1888 fh1889   

永和區 TWD67

坐標 

  

30 fh1833 fh1839 fh1840 fh1841 fh1842 fh1843 fh1844 fh1845 fh1846 fh1847 

FH   fh1848 fh1849 fh1850 fh1851 fh1852 fh1853 fh1854 fh1855 fh1856 fh1822 

    fh1823 fh1824 fh1825 fh1826 fh1827 fh1828 fh1829 fh1830 fh1831 fh1832 

  
TWD97

坐標 
0                     
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行政區域 地段分類 數量 地段明細 

板橋區 TWD67

坐標 

 

 

  

43 fa0001 fa0002 fa0003 fa0004 fa0005 fa0006 fa0007 fa0008 fa0009 fa0010 

FA   fa0011 fa0012 fa0013 fa0014 fa0015 fa0016 fa0017 fa0018 fa0021 fa0022 

    fa0023 fa0024 fa0025 fa0026 fa0027 fa0028 fa0029 fa0030 fa0160 fa0161 

    fa0162 fa0167 fa0168 fa0169 fa0170 fa0171 fa0172 fa0173 fa0174 fa0175 

    fa0176 fa0177 fa0188               

  
TWD97

坐標 
6 fa0163 fa0164 fa0165 fa0166 fa0198 fa0216         

泰山區 TWD67

坐標 

  

  

  

43 fb0382 fb0383 fb0384 fb0391 fb0392 fb0393 fb0394 fb0395 fb0396 fb0397 

FB   fb0398 fb0400 fb0457 fb0458 fb0459 fb0460 fb0461 fb0462 fb0463 fb0464 

    fb0469 fb0470 fb0471 fb0472 fb0473 fb0474 fb0475 fb0476 fb0477 fb0478 

    fb0479 fb0480 fb0481 fb0482 fb0483 fb0484 fb0485 fb0486 fb0487 fb0488 

    fb0489 fb0490 fb0496               

  
TWD97

坐標 
1 fb0497                   

新店區 TWD67

坐標 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

106 fc0506 fc0508 fc0509 fc0510 fc0511 fc0512 fc0513 fc0514 fc0515 fc0516 

FC   fc0517 fc0518 fc0519 fc0520 fc0521 fc0522 fc0523 fc0524 fc0526 fc0527 

    fc0528 fc0529 fc0530 fc0531 fc0532 fc0534 fc0535 fc0536 fc0537 fc0538 

    fc0539 fc0540 fc0541 fc0542 fc0543 fc0544 fc0545 fc0546 fc0547 fc0548 

    fc054900 fc054901 fc0550 fc0551 fc0552 fc0553 fc0554 fc0555 fc0556 fc0557 

    fc0558 fc0559 fc0560 fc0561 fc0562 fc0563 fc0564 fc0565 fc0566 fc0567 

    fc0568 fc0569 fc0570 fc0571 fc0572 fc0573 fc0574 fc0575 fc0576 fc0756 

    fc0757 fc0758 fc0761 fc0762 fc0763 fc0764 fc0765 fc0766 fc0767 fc0769 

    fc0770 fc0771 fc0772 fc0776 fc0777 fc0780 fc0781 fc0782 fc0783 fc0784 

    fc0785 fc0787 fc0788 fc0789 fc0791 fc0792 fc0793 fc0797 fc0798 fc0799 

    fc0800 fc0801 fc0802 fc0826 fc0833 fc0834         

  
TWD97

坐標 
9 fc050700 fc057700 fc057701 fc0578 fc0579 fc0826 fc0833 fc0834 fc0835   

新莊區 TWD67

坐標 

  

  

  

  

 

61 fb0307 fb0308 fb0309 fb0316 fb0317 fb0318 fb0319 fb0320 fb0403 fb0404 

FB   fb0406 fb0407 fb0408 fb0409 fb0410 fb0411 fb0412 fb0414 fb0415 fb0416 

    fb0417 fb0418 fb0419 fb0420 fb0421 fb0422 fb0423 fb0424 fb0426 fb0427 

    fb0428 fb0429 fb0430 fb0431 fb0432 fb0433 fb0434 fb0435 fb0436 fb0437 

    fb0438 fb0439 fb0440 fb0441 fb0443 fb0444 fb0445 fb0446 fb0447 fb0448 

    fb0449 fb0450 fb0451 fb0452 fb0453 fb0454 fb0455 fb0456 fb0457 fb0491 

    fb0494                   
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行政區域 地段分類 數量 地段明細 

  
TWD97

坐標 
6 fb0495 fb2207 fb0498 fb2204 fb2205 fb2206         

樹林區 TWD67

坐標 

  

  

  

41 fi0106 fi0107 fi0108 fi0110 fi0111 fi0112 fi0113 fi0117 fi0121 fi0122 

FI   fi0124 fi0125 fi0126 fi0127 fi0128 fi0129 fi0130 fi0131 fi0132 fi0133 

    fi0134 fi0135 fi1900 fi1901 fi1902 fi1903 fi1904 fi1919 fi1920 fi1921 

    fi1922 fi1923 fi1924 fi1925 fi1926 fi1927 fi1928 fi1929 fi1930 fi1931 

    fi1933                   

  TWD97

坐標 

13 fi1936 fi1937 fi1938 fi1939 fi1940 fi1941 fi1942 fi1948 fi1949 fi1950 

    fi1951 fi1953 fi1954               

蘆州區 TWD67

坐標 

  

21 fg1746 fg1747 fg1748 fg1749 fg1750 fg1751 fg1752 fg1753 fg1754 fg1755 

FG   fg1756 fg1757 fg1758 fg1759 fg1762 fg1734 fg1735 fg1742 fg1743 fg1744 

    fg1745                   

  
TWD97

坐標 
0                     

表 3-15新北市 10區地段分類明細（二）：數值區/圖解區 

行政區域 地段分類 數量 地段明細 

三重區 數值區 45  fg1734 fg1735 fg1736 fg1737 fg1738 fg1739 fg1740 fg1741 fg1742 fg1743 

FG     fg1744 fg1745 fg1746 fg1747 fg1748 fg1749 fg1750 fg1751 fg1752 fg1753 

      fg1754 fg1755 fg1756 fg1757 fg1758 fg1759 fg1760 fg1761 fg1762 fg1763 

      fg1764 fg1765 fg1766 fg1767 fg1768 fg1769 fg1770 fg1771 fg1772 fg1773 

      fg1774 fg1775 fg1776 fg1777 fg1778           

  圖解區 25  fg1706 fg1707 fg1709 fg1711 fg1713 fg1714 fg1715 fg1716 fg1717 fg1718 

      fg1719 fg1720 fg1721 fg1722 fg1723 fg1724 fg1725 fg1726 fg1727 fg1728 

      fg1729 fg1730 fg1731 fg1732 fg1733           

土城區  數值區 37  fa0178 fa0179 fa0180 fa0181 fa0182 fa0183 fa0184 fa0185 fa0186 fa0187 

FA     fa0188 fa0189 fa0190 fa0191 fa0192 fa0193 fa0194 fa0195 fa0196 fa0197 

      fa0199 fa0200 fa0201 fa0202 fa0203 fa0204 fa0205 fa0206 fa0207 fa0208 

      fa0209 fa0210 fa0211 fa0212 fa0213 fa0214 fa0215       

  圖解區 3  fa0136 fa0137 fa0148               

中和區 數值區 59  fh1857 fh1858 fh1859 fh1860 fh1861 fh1862 fh1863 fh1864 fh1865 fh1866 

FH     fh1867 fh1868 fh1869 fh1870 fh1871 fh1872 fh1873 fh1874 fh1875 fh1876 

      fh1877 fh1878 fh1879 fh1880 fh1881 fh1882 fh1883 fh1884 fh1885 fh1886 
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行政區域 地段分類 數量 地段明細 

      fh1887 fh1888 fh1889 fh1890 fh1891 fh1892 fh1893 fh1894 fh1895 fh1896 

      fh1897 fh1898 fh1899 fh2000 fh2001 fh2002 fh2003 fh2004 fh2005 fh2006 

      fh2007 fh2008 fh2009 fh2010 fh2011 fh2012 fh2013 fh2014 fh2015   

  圖解區 0                      

永和區 數值區 30  fh1822 fh1823 fh1824 fh1825 fh1826 fh1827 fh1828 fh1829 fh1830 fh1831 

FH     fh1832 fh1833 fh1839 fh1840 fh1841 fh1842 fh1843 fh1844 fh1845 fh1846 

      fh1847 fh1848 fh1849 fh1850 fh1851 fh1852 fh1853 fh1854 fh1855 fh1856 

  圖解區 0                      

板橋區 數值區 18  fa0163 fa0164 fa0165 fa0166 fa0167 fa0168 fa0169 fa0170 fa0171 fa0172 

FA     fa0173 fa0174 fa0175 fa0176 fa0177 fa0188 fa0198 fa0216     

  圖解區 31  fa0001 fa0002 fa0003 fa0004 fa0005 fa0006 fa0007 fa0008 fa0009 fa0010 

      fa0011 fa0012 fa0013 fa0014 fa0015 fa0016 fa0017 fa0018 fa0021 fa0022 

      fa0023 fa0024 fa0025 fa0026 fa0027 fa0028 fa0029 fa0030 fa0160 fa0161 

      fa0162                   

泰山區 數值區 32  fb0457 fb0458 fb0459 fb0460 fb0461 fb0462 fb0463 fb0464 fb0469 fb0470 

FB     fb0471 fb0472 fb0473 fb0474 fb0475 fb0476 fb0477 fb0478 fb0479 fb0480 

      fb0481 fb0482 fb0483 fb0484 fb0485 fb0486 fb0487 fb0488 fb0489 fb0490 

      fb0496 fb0497                 

  圖解區 12  fb0382 fb0383 fb0384 fb0391 fb0392 fb0393 fb0394 fb0395 fb0396 fb0397 

      fb0398 fb0400                 

新店區 數值區 40  fc0756 fc0757 fc0758 fc0761 fc0762 fc0763 fc0764 fc0765 fc0766 fc0767 

FC     fc0769 fc0770 fc0771 fc0772 fc0776 fc0777 fc0778 fc0779 fc0780 fc0781 

      fc0782 fc0783 fc0784 fc0785 fc0787 fc0788 fc0789 fc0791 fc0792 fc0793 

      fc0797 fc0798 fc0799 fc0800 fc0801 fc0802 fc0826 fc0833 fc0834 fc0835 

  圖解區 75  fc050600 fc050700 fc050800 fc050900 fc051000 fc051100 fc051200 fc051300 fc051400 fc051500 

      fc051600 fc051700 fc051800 fc051900 fc052000 fc052100 fc052200 fc052300 fc052400 fc052600 

      fc052700 fc052800 fc052900 fc053000 fc053100 fc053200 fc053400 fc053500 fc053600 fc053700 

      fc053800 fc053900 fc054000 fc054100 fc054200 fc054300 fc054400 fc054500 fc054600 fc054700 

      fc054800 fc054900 fc054901 fc055000 fc055100 fc055200 fc055300 fc055400 fc055500 fc055600 

      fc055700 fc055800 fc055900 fc056000 fc056100 fc056200 fc056300 fc056400 fc056401 fc056500 

      fc056600 fc056700 fc056800 fc056900 fc057000 fc057100 fc057200 fc057300 fc057400 fc057500 

      fc057600 fc057700 fc057701 fc057800 fc057900           

新莊區 數值區 59  fb0403 fb0404 fb0406 fb0407 fb0408 fb0409 fb0410 fb0411 fb0412 fb0414 

FB     fb0415 fb0416 fb0417 fb0418 fb0419 fb0420 fb0421 fb0422 fb0423 fb0424 
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行政區域 地段分類 數量 地段明細 

      fb0426 fb0427 fb0428 fb0429 fb0430 fb0431 fb0432 fb0433 fb0434 fb0435 

      fb0436 fb0437 fb0438 fb0439 fb0440 fb0441 fb0443 fb0444 fb0445 fb0446 

      fb0447 fb0448 fb0449 fb0450 fb0451 fb0452 fb0453 fb0454 fb0455 fb0456 

      fb0457 fb0491 fb0494 fb0495 fb0498 fb2204 fb2205 fb2206 fb2207   

  圖解區 8  fb0307 fb0308 fb0309 fb0316 fb0317 fb0318 fb0319 fb0320     

樹林區 數值區 27  fi1919 fi1920 fi1921 fi1922 fi1923 fi1924 fi1925 fi1926 fi1927 fi1928 

FI     fi1929 fi1930 fi1931 fi1933 fi1936 fi1937 fi1938 fi1939 fi1940 fi1941 

      fi1942 fi1948 fi1949 fi1950 fi1951 fi1953 fi1954       

  圖解區 27  fi0106 fi0107 fi0108 fi0110 fi0111 fi0112 fi0113 fi0117 fi0121 fi0122 

      fi0124 fi0125 fi0126 fi0127 fi0128 fi0129 fi0130 fi0131 fi0132 fi0133 

      fi0134 fi0135 fi1900 fi1901 fi1902 fi1903 fi1904       

蘆州區 數值區 21  fg1734 fg1735 fg1742 fg1743 fg1744 fg1745 fg1746 fg1747 fg1748 fg1749 

      fg1750 fg1751 fg1752 fg1753 fg1754 fg1755 fg1756 fg1757 fg1758 fg1759 

      fg1762                   

  圖解區 0                      
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（（（（三三三三）、）、）、）、通用版電子地圖通用版電子地圖通用版電子地圖通用版電子地圖 

通用版電子地圖（如圖 3-24）之圖幅分幅及圖號，延用既有五千

分之一基本圖之分幅及圖號編號方式為原則，包括道路、鐵路、水系、

行政界、區塊、建物、重要地標、控制點、門牌資料及正射影像等

10大類圖資。 

 

圖 3-24通用版電子地圖 

接合成果之對位依據為通用版電子地圖，其優先對位的圖層如表

3-16 所示，考量了道路圖層的精度較高且適合用來對位的角點較多

（例如：道路轉角、十字路口），因此初步篩選「道路面圖層」為優

先對位之圖層。 
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表 3-16通用版電子地圖圖層類別(優先對位圖層詳如備註) 

類別 圖層名稱 型態 圖層檔名 備註 

道路 道路中線 線 ROAD  

道路節點 點 RDNODE  

一般道路 面 ROADA 優先對位圖層 

立體道路 面 HROADA 優先對位圖層 

隧道 面 TUNNELA 優先對位圖層 

道路分隔線 線 ROADSP  

道路註記 點 ANNOROAD  

鐵路 臺鐵 線 RAIL  

高鐵 線 HSRAIL  

捷運 線 RT  

鐵路註記 點 ANNORAIL  

水系 河流 面 RIVERA  

流域中線 線 RIVERL  

水庫湖泊 面 LAKE  

水系註記 點 ANNORIVER  

行政界 縣市界 面 COUNTY  

村里界 面 VILLAGE  

鄉鎮市區界 面 TOWN  

區塊 區塊 面 BLOCK  

建物 建物 面 BUILD  

重要地標 點 MARK  

控制點 點 CONTROL  

門牌資料 點 ADDRESS  

正射影像 網格 ORTHO  

 



      

經緯空間資訊(股)公司  63 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

（（（（四四四四）、）、）、）、國土利用調查成果國土利用調查成果國土利用調查成果國土利用調查成果 

本團隊依照合約內容，對接合對位的成果進行加值作業，依據國

土利用調查的成果，賦予每筆宗地相對應的屬性，其賦予屬性表示如

下： 

1、國土利用分類系統整體為層級式樹狀結構，共分為 3 級（如圖

3-25）。第一級共分為 9大類，第二級就第一級之劃分再細分 41
類、第三級則就第二級之架構再分為稻作等 103類，均分別給

予編碼並闡明第三級分類項目之說明。詳見附錄三。 

2、編碼方式主要依循民國 95年土地使用分類系統之阿拉伯數字編

碼，第一級分類項目給予 2碼，編碼自 01開始，第二級及第三

級分類項目亦給予 2 碼；第二級及第三級分類項目代碼以尾數

「0」代表與上 1層級之類別相同。第一級 9大類別分別為：農

業使用土地（編碼 01）、森林使用土地（編碼 02）、交通使用土

地（編碼 03）、水利使用土地（編碼 04）、建築使用土地（編碼

05）、公共使用土地（編碼 06）、遊憩使用土地（編碼 07）、礦

鹽使用土地（編碼 08）、其他使用土地（編碼 09）。 

第一級土地分類 第二級土地分類 第三級土地分類 

   

圖 3-25國土利用調查分級 

 



        

64 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

二二二二、、、、資料處理流程資料處理流程資料處理流程資料處理流程 

（（（（一一一一）、）、）、）、地籍地籍地籍地籍圖圖圖圖資料接合資料接合資料接合資料接合 

圖 3-26 為地籍接合操作流程圖，其中第一階段利用地段間交界

處的「共同點」定義了地段間的相鄰情形。第二階段加入參考圖資（例

如本年度規格所指定之「通用版電子地圖」）套疊已拼接之多地段地

籍圖，利用控制點的選取加上第一階段的參考資料對地籍圖做整體的

平差。地籍接合步驟詳如表 3-17。 

 

圖 3-26地籍圖資料接合操作流程圖 
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表 3-17地籍接合步驟說明  

步

驟 
功能

說明 
畫面 

步

驟 
功能

說明 
畫面 

1 

開
啟
套
合
對
位
功
能
視
窗 

 

2 地
籍 

開
啟
基
準
地
籍
與
待
套
合  

3 

選
擇
基
準
地
籍 

4 

選
擇
待
套
合
地
籍 

 

5 

選
點
工
具 

6 

新
增
共
同
點 

 

7 

新
增
共
同
點-

自
動
匹
配 

8 

新
增
共
同
點-

自
動
匹
配 
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步

驟 
功能

說明 
畫面 

步

驟 
功能

說明 
畫面 

9 

新
增
多
點
共
線1 

10 

新
增
多
點
共
線2 

 

11 

新
增
多
點
共
線3 

12 

新
增
多
點
共
線4 
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因此「地籍資料接合」是以地段為單位，將單位內所有地段外圍共

同點、控制點與其他套控條件分段選取完成後，將所有套控條件透過平

差計算，取得最佳的整體接合段外圍圖（如圖 3-27）。圖 3-28為平差完

成之外圍圖。 

 
圖 3-27欲接合之兩地段套控條件選擇示意圖 

 
圖 3-28兩地段接合後示意圖 

（（（（二二二二）、）、）、）、地籍地籍地籍地籍圖圖圖圖資料對位資料對位資料對位資料對位 

「地籍圖資料套合對位」是將已接合完成之地籍圖資料（例如單一

鄉鎮）配合指定之「參考圖層」進行「第二階段平差」之過程（詳細步

驟說明可參照表 3-18）。在 98與 99年度指定「正射影像」圖資做為參

考圖層，而本年度則是指定「通用版電子地圖」。選對位點時，必須讓

每個地段都至少有三個控制點，且點位之分布不可為共線關係，以免影

響平差結果。圖 3-29 為地段對位前後比較，經過對位步驟可讓地籍圖

與通用版電子地圖更吻合的套合。 
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圖 3-29地段套合對位前後比較 

表 3-18地段套合對位步驟說明 

步驟 
功能 
說明 

畫面 

1 

開
啟
套
合
對
位
功
能
視
窗 
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步驟 
功能 
說明 

畫面 

2 

完
成
控
制
點
的
選
取
後
執
行
【
階
段
二

平
差
】 

3 

選
擇
轉
換
的
方

式
，
一
般
情
況
下
使

用
【
六
參
數
轉
換
】

 

4 

出
現
已
儲
存
所
有
套
控

條
件
的
訊
息
視
窗
，【
確

定
】 

 

5 

出
現
平
差
成
果
的
視
窗
，
選
擇
【
轉
換
】 
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步驟 
功能 
說明 

畫面 

6 

轉
換
完
成
後
出
現
套
疊
成
果
圖
資 
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（（（（三三三三）、）、）、）、地籍地籍地籍地籍圖圖圖圖資料加值資料加值資料加值資料加值 

為提供管理者加值連結土地參考資訊，包含有國土利用調查成果、

通用版電子地圖門牌資料與土地標示部資料，本系統開發相關之空間函

數模組，供管理者自行以地段為單位於地籍圖資增加屬性欄位，以勾選

的方式選擇需要套用的欄位與統計方式，將地籍圖資料與其它向量資料

圖層進行空間套疊後指定欄位資料帶入，依加值設定批次產生所需要的

加值檔案成果資料。 

 
圖 3-30系統設定: 設定環境參數 

 
圖 3-31系統設定: 設定資料庫及加值檔路徑 

利用本系統已開發之相關空間函數模組，可加值之資料種類包含門

牌、國土利用調查成果及同步異動資料等三類資料，在本年度指定為「國

土利用調查成果及同步異動資料」。系統於開啟加值資料產製介面時，

會自動連結上述三類資料，並自動將三類資料之欄位列於介面中供使用

者選取待加值之資料項目。國土利用調查結果之預設欄位選取項目為為

『LCODE_C1』、『LCODE_C2』及『LCODE_C3』為國土利用之三級分

類。 
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圖 3-32加值資料設定 

 
圖 3-33地籍圖資料加值成果 

 

圖 3-34地籍圖資料加值成果局部放大圖 
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三三三三、、、、資料處理原則資料處理原則資料處理原則資料處理原則 

相鄰的兩地段有時會因為坐標系統的不同、測量時人為或儀器的誤

差、測量員對於界址點的認知不同或者圖解資料數化時的誤差…等影

響，造成地段與地段的相鄰界邊有重疊或不密合（縫隙）的現象，為此、

本系統提出一套標準流程來消除上述重疊與縫隙的現象，其主要可區分

為接合與對位兩大步驟。接合的目的為消除地段與地段之接重疊或縫隙

的現象，透過共同點與共線條件的約制，可將原本位在不同位置上的共

軛點對附合至相同的位置或者將不同線段上的點拉附至相同的直線

上，若是相鄰的兩地段出現系統性偏移的現象，也可利用四參數或六參

數的轉換方式，將整體地段平移旋轉至較密合的位置上。對位的目的則

是將接合後的成果以四參數或六參數的轉換方式，使其位置能較接近基

準地籍，其中基準地籍通常與使用者的目的有關，如正射影像、道路圖

層或地段外圍圖等。以下分別對接合與對位做詳細的描述： 

（（（（一一一一）、）、）、）、接合接合接合接合 

1. 套圖基本單位：以一個鄉鎮市作為套圖成果的單位。 
2. 檢查鄉鎮內各地段是否屬於同一坐標系統，若否則統一調整至單

一坐標系統上。以本案例而言，大部分的地段皆位於 TWD67坐

標上，因此、在接合前必須先將所有位在 TWD97坐標系統上的

地段轉換至 TWD67上，以利後續接合之作業。 
3. 檢查各個地段之間是否有重疊或縫隙。 

(1) 在 ArcGis中開啟該鄉鎮所有的地籍圖，觀察地段與地段之間

是否有重疊、縫隙的問題，以了解哪些地段處理時，應特別

留意。 
4. 基準地籍與待套合地籍選擇 

(1) 若兩地段同為數值區或圖解區，以面積較大的區域作為基準

地籍； 
(2) 若一地段為數值區、一地段為圖解區則以數值區為基準地籍； 
(3) 初步轉換後的地段一般設定為待套合地籍。 

5. 初步轉換 
  坐標系統轉換後，部分地段間仍有系統性的重疊或移位的可

能，因此可先針對一地段進行初步轉換，以便自動匹配的進行，

減少人工選點的錯誤匹配。初步轉換前，必須決定要轉換的地段

為何，實務上的作法為觀察鄰近區域之位置，選擇與鄰近區域差



        

74 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

異較大之地段作為初步轉換的地段圖，主要是為了減少初步轉換

造成的誤差。圖 3-35為初步轉換的示意圖。 
 

 
圖 3-35初步轉換 

（左圖為初步轉換前，右圖為初步轉換後成果） 
6. 共同點條件 

(1) 自動匹配： 
自動匹配僅將距離較近的點視為共同點，容易有誤判的容易有誤判的容易有誤判的容易有誤判的

情形情形情形情形，，，，必須以人工的方式必須以人工的方式必須以人工的方式必須以人工的方式，，，，逐一檢查每一筆匹配結果是否正逐一檢查每一筆匹配結果是否正逐一檢查每一筆匹配結果是否正逐一檢查每一筆匹配結果是否正

確確確確，，，，是否為共同點或者僅是最靠近的點是否為共同點或者僅是最靠近的點是否為共同點或者僅是最靠近的點是否為共同點或者僅是最靠近的點，，，，可依據相鄰界邊的可依據相鄰界邊的可依據相鄰界邊的可依據相鄰界邊的

形狀做為判斷依據形狀做為判斷依據形狀做為判斷依據形狀做為判斷依據。可減少人工點選的時間，透過容許值的

設定，可以讓自動匹配的成果更加準確，唯容許值越小，能

匹配得到的點數也有可能隨之減少，而這會相對增加人工選

點的時間。另外、若地籍圖本身的點位精度不佳，也會有匹

配錯誤的可能產生，必須透過人工檢查的方式來剔除匹配錯

誤的情形。圖 3-36為自動匹配的成果，其中左圖的容許值為

0.1公尺，右圖的容許值為 1公尺，可看出容許值變大以後，

所匹配得到的共同點也變多了。 
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圖 3-36自動匹配成果 

 

(2) 共同點選擇： 
檢查自動匹配的成果，如果有匹配錯誤、遺漏匹配或共

同點偏移過大等情形，則以人工點選的方式來進行共同點新

增與刪除的動作。圖 3-37為匹配錯誤的情形，可明顯看出部

分匹配的點對並非共同點，必須以人工的方式予以刪除。以

下為人工點選的步驟： 

 

圖 3-37匹配錯誤 
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a. 沿相鄰的地段接邊選擇對應的共同點，可依照土地的形狀來

決定，一般來說，同一地段中鄰近區域的共同點之對應關係

相似，如圖 3-38。 
 

 
圖 3-38共同點之對應關係 

b. 不在土地邊界上的共同點對不採用，此類情形常出現於自動

匹配的成果中。 
c. 兩地段重疊區域如有可辨識之共同點，則需選取（如圖 3-39

所示）。 

 
圖 3-39重疊區域之共同點點選 

d. 單一地段圖幅接合處容易使得共同點對之對應關係有很大

差異，若能確定其為共同點，仍需要選取（如圖 3-40所示）。 

重疊

非重疊
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圖 3-40圖幅接合處之共同點點選 

e. 暫編地號區域如能找到共同點，且近乎能完整套合，則採用

其共同點位；如無法選取共同點，則保留原狀。 
f. 暫編地號與非暫編地號重疊區，如無法選擇共同點，則保留

原狀。 
g. 若兩地段接邊的圖形相差甚大，無法找到共同點，則維持原

狀，不應強制選擇共同點，如圖 3-41紅框之情形。 
 

 
圖 3-41圖形差異較大之接邊 

 
 

 

圖幅接合

兩地段接邊形狀
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(3) 共同點檢查： 
a. 點選階段一平差後，如果系統無反應，一般為共同點有重複

選取的情形，請開啟專案資料夾中 result\chk_pts-2.dat檔案

（如圖 3-42所示），並檢查資料內容中所指出的共同點，於

系統中刪除其中多餘的資料，再重新平差即可。 
 

 
圖 3-42 result\chk_pts-2.dat檔案 

b. 若 平 差 結 果 不 甚 理 想 ， 可 參 考 專 案 資 料 夾 中

result\chk_pts-1.dat檔案（如圖 3-43所示），依照資料內容將

點位的權值設為-1 後再重新計算。設定為-1 僅是程式用來

將該點的權值判斷為極小值，而非權值改變為負值。 
 

 
圖 3-43 result\chk_pts-1.dat檔案 

權值設為 -1 之作法為複製 result\chk_pts-1.dat檔案至

constraints資料夾下，並將其命名為 chk_pts.dat，請將檔案

處理為以下格式（如圖 3-44所示，即中文字部分刪除），重

新做平差計算。 
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圖 3-44權值設為-1之示意圖 

7. 共線條件 
相鄰兩地段若接邊處有縫隙、重疊的情形（非系統性位移）

或者為確保對位後兩地段的相鄰關係，可視情況使用共線條件

式，以加強接邊處的幾何條件。若無法確定相鄰兩接邊是否為共

線關係或相鄰兩接邊為弧線，則不建議使用此約制條件。圖 3-45
為使用共線條件的接合成果，其左圖為加入共線條件的示意圖，

右圖為接合成果。 

 

圖 3-45使用共線條件的接合成果 

首尾必須為共同點，且選擇的點位必須「共直線」，可分別

在基準地籍、待套合地籍上選取，也可同時選取基準及待套合地

籍的點位（如圖 3-46所示）。於邊界線上，只要三個點位以上（含

首尾兩共同點）共直線皆必須選取，可開啟地段圖之點圖層來輔

助判別直線中是否有其他點位存在。 
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圖 3-46共直線點位的選取 

特別注意平差後的結果，如產生空隙及重疊區域是否皆已加

上共線條件，無法辨識是否為共線或者無法給予共線條件的地

方，則保留平差結果。 
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（（（（二二二二）、）、）、）、對位對位對位對位 

1. 坐標轉換 
進行對位步驟之前，必須先使接合後的成果與對為所需的基

準資料位於同一坐標系統上，以本案為例，接合後的成果為 67
坐標系統，對位用的基準資料為 97 坐標系統，而所需的最終成

果為 97坐標系統，因此、必須先將接合後的成果統一轉換至 97
坐標系統上，以利後續對位作業。 

2. 資料匯入 
所需的資料可分為兩種，一種為接合後的整體地籍成果，另

一種則為對位所需的基準資料。基準資料可依據使用者的需求與

用途而有不同的選擇，例如：正射影像、１／１０００地形圖、

道路圖層…等等，其目的是讓接合後的整體地籍成果能與基準資

料更加穩合一致，達到較佳的套疊成果、減少不合理的重疊或偏

移情形（例如：道路圖層與房屋區塊重疊）。圖 3-47為地籍成果

與基準資料的示意圖，其中綠色圖層為地籍成果，粉紅色與黃色

圖層則為道路圖層（基準資料）。 

 

圖 3-47地籍成果與基準資料 



        

82 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

 
3. 控制點選取 

透過街廓、道路交叉口、房屋邊界、地形稜線等特徵的點選，

將這些點視為控制點，建立接合後的整體地籍成果與基準資料的

轉換關係。圖 3-48 為控制點點選的示意圖，點選時以明顯的角

點為優先點選考量，減少人為辨識的誤差。一般選擇道路交界或

土地邊界上的點位作為控制點，除了辨識度高，界址點的位置也

較能確定。每一地段至少選擇三個控制點。 

 

圖 3-48控制點點選 

4. 階段二平差 
將所選的控制點加入平差計算，求得地段對位所需的參數，

分為六參數與四參數，可依據使用者的需求做選擇。解算完成

後，可於 report資料夾中取得平差計算的相關資訊，進而對接合

成果做評估，以決定該次成果是否可被接受，若成果不符合使用

者所需要求，則重新檢查所點選的控制點是否有錯，透過套合對

位的點位清單可以判斷哪些控制點的偏差較大，會造成較大的誤

差，使用者可以優先檢查、刪除這些點。圖 3-49 為套合對位的

點位清單，其中 CHK 是平差計算後的點位評估指標，其值有 1
與 0 兩種，若 CHK 欄位的值為 1，則表示該筆點位資料可能含

有粗差的情形，應優先檢查；反之則表示該筆點位資料粗差的可

能較小或者較接近整體偏移的趨勢。 
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圖 3-49套合對位的點位清單 

5. 形變分析 
將接合對位後的成果與原始地段資料比對，計算面積變化量

與角度變化量，使用者可依據這些變化量來決定接合對位後的資

料是否符合使用需求。  
6. 不合格處理 

透過接合對位等步驟，可將各鄉鎮內，原本各自獨立的地段

接合成一個完整的地籍圖資料，並使地籍圖資料能與參考圖層較

吻合的套疊在一起，然而在接合對位的過程中，考量了本案對於

精度方面的要求（面積差百分比不得大於 2%，角度差不得大於

4 度），部分不在要求範圍內的地段將被視為不合格地段，必須

另外做處理，使其能符合精度的要求，因此、我們將這些不合格

的地段分別做單獨對位。 
單獨對位的處理方式，主要是針對超出定量要求的地段，選

擇與其相鄰的地段進行重新接合與對位的動作，減少因為多個地

段接合或者多個地段一起做對位所造成的影響，以求能通過精度

的檢驗，最後再將地籍圖資料中超出精度要求的地段移除，並以

經過單獨對位處理的地段取代之，即可得到完整且皆合乎精度要

求的地籍圖資料。 
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（（（（三三三三）、）、）、）、加值加值加值加值 

1. 加值步驟 
依據土地使用分類，賦予每筆宗地相對應的屬性（例如：農

業使用土地、森林使用土地、交通使用土地…等），其分類概念

為比對國土利用調查成果與地籍圖資料的空間關係，若宗地完全

包含於某一國土利用分類的坵塊內，則賦予該筆宗地相對應於該

坵塊的分類屬性，倘若宗地內含有一種以上的國土利用分類坵

塊，則比較各個坵塊所佔的面積大小，指定宗地內所佔面積最大

的坵塊屬性為該筆宗地的分類屬性。圖 3-50 為地籍圖資料接合

對位成果，圖 3-51為國土利用調查土地使用分類系統，圖 3-52
為地籍圖資料各階段加值成果，其中左上圖為原始的地籍圖資

料，右上圖為原始的地籍圖資料與國土利用調查土地使用分類系

統相交後的成果，左下為相交後的地籍圖資料套用土地使用分類

色碼表的成果，右下為加值步驟最後的成果，可看到原始地籍圖

資料中，原本完整的宗地經過相交步驟之後，得到了更細緻的分

類成果，進而可利用此成果來計算每塊宗地中是否包含一塊以上

土地利用分類的坵塊以及各坵塊在宗地內的面積比重。圖 3-53
為國土利用調查土地使用分類色碼表。圖 3-54 為地籍圖資料加

值成果，依照土地使用分類色碼表，分別賦予每塊宗地相對應的

色彩資訊。圖 3-55 為國土利用土地使用調查的分類成果（其色

彩係依照土地使用分類色碼表呈現），其中紅色區塊所圈選的範

圍為三重區，可發現其分類結果大致與圖 3-54 的成果吻合，而

部分不吻合的區域則是由於宗地改變所造成。 
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圖 3-50地籍圖資料接合對位成果 

 

圖 3-51國土利用調查土地使用分類系統 
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圖 3-52地籍圖資料各階段加值成果示意圖 
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圖 3-53國土利用調查土地使用分類色碼表 

 

圖 3-54地籍圖資料加值成果 
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圖 3-55國土利用調查土地使用分類系統（三重區） 
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四四四四、、、、資料檢核資料檢核資料檢核資料檢核 

（（（（一一一一）、）、）、）、平差報表平差報表平差報表平差報表 

「整合型地籍資料加值處理子系統」可針對所產製之地籍圖資料成

果產製「平差報表」。地籍圖資料在接合或對位完成後，於資料處理目

錄 workspace / 專案資料夾 / reports中會產生 logfile.dat檔，在此可以看

到平差成果的各項數據。如圖 3-56。 

平差報表內容樣式 平差報表項目 

 

1. 地段總數                 

2. 共同點的數量             

3. 控制點的數量             

4. 共直線條件的數量         

5. 迭代次數                 

6. 後驗單位權中誤差（公

尺）  

7. 各地段之控制點數 

8. 各地段之轉換參數 

9. 所有觀測量之改正數 

 

圖 3-56平差報表 
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（（（（二二二二）、）、）、）、形變報表形變報表形變報表形變報表 

「整合型地籍資料加值處理子系統」可利用「形變分析」功能把最

原始地籍圖資料與轉換後的地籍圖資料來做比較，比較的項目包括面積

差、面積差百分比、角度差、角度差百分比等四項。 

1. 準備一個資料夾，裡面包含了所有的原始地段資料。 
2. 【新增比對資料】。 
3. 選擇第二階段地籍圖的套合成果 *.shp檔，【開啟】。 
4. 基準地籍選擇轉換後的地籍圖，然後執行【形變】。 
5. 出現選擇資料夾的視窗，依照路徑選擇在步驟 (a) 準備的資料

夾，【確定】。 
6. 出現面積變化與形變報表，選擇【結束】，在 workspace 下會產

生一個 changelog.txt的檔案（如圖 3-57）。此報表包含了所有宗

地坐標轉換前後的面積變形資料。 

 
圖 3-57形變報表 
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第五節第五節第五節第五節    辦理教育訓練辦理教育訓練辦理教育訓練辦理教育訓練    

本年度教育訓練之課程規劃如表 3-19。所有課程皆已順利完成，各

項課程表與簽到表詳如附錄四。教育訓練之目的是技術轉移，為確實達

到這樣的目的，本年度教育訓練總共分成三個班別:系統操作班(一)、系

統操作班(二)及系統管理班。各個班別的詳細內容與上課情況如下： 

 

一、系統操作班(一) 

包含了地籍圖接合作業、地籍圖對位作業與地籍圖加值作業三個課

程，共九個小時。課程的內容主要是以地籍的接合、對位與加值為主，

除了講師實機操作之外，也讓學員親自操作，以加深學員對各步驟的了

解與印象。操作過程中，除了將本團隊在處理接合、對位與加值所遇到

的問題與應注意事項告知學員外，也對學員在操作過程中所遇到的問題

一一回應解答，使學員可以更快熟悉系統操作。 

 

二、系統操作班(二) 

包含了整合查詢平台及詮釋資料子系統操作與掃描作業簡介，共六

個小時。整合查詢平台及詮釋資料子系統將使用權限設定為三類，分別

為一般使用者、圖冊管理者與系統管理者。在系統操作班(二)主要交授

一般使用者的操作與圖冊管理者的基本管理應用，操作與管理內容並無

艱深複雜之處，學員都能很快上手。掃描作業則教授地籍原圖掃描建檔

流程，從最初的清點、造冊、掃描與校正，乃至於 RFID標籤貼附、檢

核各項工作成果等，皆詳細且清楚說明，並親自操作示範，讓學員明白

整個建置流程。 

 

三、系統管理班 

 主要課程為系統與作業管理，共三個小時。其內容著重於整合查詢

平台及詮釋資料子系統中，系統管理者的操作與管理方式，同時強調系

統管理者的職責與資訊安全的概念，讓學員在獲得技術的同時，也能了

解身為系統管理者的重要性。 
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表 3-19教育訓練課程表 

班別 課程名稱 時間 授課講師 時數 

系統操作班 
(一) 

地籍圖接合作業 
100年 09月 20日 

鄭羽珊 3 小時 
AM 09:00~12:00  

地籍圖對位作業 
100年 10月 07日 

鄭羽珊 3 小時 
AM 09:00~12:00  

地籍圖加值作業 
100年 10月 28日 

朱展毅 3 小時 
AM 09:00~12:00  

系統操作班 
(二) 

整合查詢平台及詮釋  
資料子系統操作 

梯次一： 

蘇柏愷 
2小時 
(1小時/梯次) 

100年 11月 07日 

AM 09:00~10:00  

梯次二： 

100年 11月 07日 

PM 01:30~02:30  

掃描作業簡介 

梯次一： 

江政修 
4小時 
(2 小時/梯次) 

100年 11月 07日 

AM 10:00~12:00  

梯次二： 

100年 11月 07日 

PM 02:30~04:30  

系統管理班 系統與作業管理  
100年 11月 09日 

鄭淳謙 3小時 
AM 09:00~12:00  

 



      

經緯空間資訊(股)公司  93 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

第四章第四章第四章第四章 系統功能之開發成果說明系統功能之開發成果說明系統功能之開發成果說明系統功能之開發成果說明 

本年度（100年）依據國土測繪中心具圖冊數位檔詮釋資料樣版

之 15 種圖冊資料，整合圖冊數位檔詮釋資料、圖冊索引資料、圖冊

掃描影像，建置「地籍資料庫數位典藏整合查詢平台」，主要用於前

端之資料申請與查詢；既有之「圖冊數位檔詮釋資料管理子系統」及

「測繪成果圖冊資料管理子系統」則繼續做為後端資料維護之用。圖

4-1為「地籍資料庫數位典藏整合查詢平台」系統架構。 

Oracle空間
資料庫

地籍資料庫數位典
藏整合查詢平台

數值地籍資料
數值地籍資料地籍原圖
掃描影像

前端查詢平台

後端資料維護

詮釋資料、
掃描影像

測繪成果圖冊
、RFID標籤

資料申請與
查詢

 

圖 4-1「地籍資料庫數位典藏整合查詢平台」系統架構 



        

94 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

第一節第一節第一節第一節    「「「「地籍資料庫數位典藏整合查詢平台地籍資料庫數位典藏整合查詢平台地籍資料庫數位典藏整合查詢平台地籍資料庫數位典藏整合查詢平台」」」」開發成果開發成果開發成果開發成果    

依據國土測繪中心具圖冊數位檔詮釋資料樣版之 15種圖冊資料，整合圖

冊數位檔詮釋資料、圖冊索引資料、圖冊掃描影像，建置「地籍資料庫數位典

藏整合查詢平台」。目前系統已完成上線，系統畫面如下列各項所示。 

一一一一、、、、系統功能架構系統功能架構系統功能架構系統功能架構 

「地籍資料庫數位典藏整合查詢平台」之功能架構圖與資料流程如圖

4-2、圖 4-3 所示。系統功能概分為「登入驗證」、「詮釋資料查詢」及「帳號

權限管理」等功能群組。 

 

 

圖 4-2系統功能架構 

 地籍資料庫數位典藏整合查詢系統
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圖 4-3資料流程圖 

二二二二、、、、系統權限架構系統權限架構系統權限架構系統權限架構 

使用者要登入本系統必須要驗證使用者名稱及對應密碼，經驗證通過後方

可登入使用系統功能。帳號管理整合國土測繪中心 LDAP 目錄服務，以取得人

員基本資料。在本年度延用前期之權限架構如圖 4-4，可以設定使用者屬於不

同的群組以決定該使用者可以使用者的系統功能之外，並確保資料被安全的瀏

覽。本系統權限設計包括「系統管理者」、「圖冊管理者」、「一般使用者」三種

權限，而此三種權限之功能使用限制如表 4-1所述。 

表 4-1系統權限表 

群組 權限說明 權限設定 

系統管理者 負責使用者帳號管理 

可新增、修改、刪除所有

使用者帳號的資料；設定

特定帳號之功能權限。 

圖冊管理者 

負責圖庫內部資料建置、維

護與圖冊存管等工作 

    

可瀏覽及查詢本系統包

含之所有圖冊資料與詮

釋資料 

一般使用者 各縣市地政事務所人員 
僅能瀏覽或查詢所申請

之資料範圍與功能 
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如是本機使用者 

或輸入帳密與 AD 登入者不同時 

設定 IIS 或 APACHE 勾選匿名存取

與 winidows 整合認證(用虛擬目

錄)—如附件 

如是 AD 網域正確使用者 

顯示各系統自動取得登入 AD 帳

號網頁 

1. 需鎖定 192.168.0.12 與與與與

LDAP.nlsc.gov.tw 的電腦超連

結過來 

2. 使用 IIS 或 APACHE 與

winidows 整合認證方式取得

AD 登入帳號(取消匿名登入) 

---如附件 

3. 如需部門別與身分證字號

者，則以登入帳號向 AD 查詢 

各個系統比對權限後 

進入使用 

與 AD 進行驗證 

輸入帳號密碼 

傳統帳號密碼框網頁 

使用個人工作儀表板

(LDAP) 

如是其他電腦 

超連結時 

各個系統跳出自己帳號密碼框

網頁直接跟 AD 作驗證，需輸入

(員工編號)作帳號與密碼，通過

後，取得輸入帳號後 

 
圖 4-4與 LDAP 介接機制 
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三三三三、、、、系統功能說明系統功能說明系統功能說明系統功能說明 

(一) 系統首頁 

系統首頁如圖 4-5 所示，包含系統名稱(含國土測繪中心 Logo)、系統

簡介、最新消息、訪客登入、瀏覽總人數及帳號申請等區塊。使用者輸入

個人帳密與驗證碼後，可透過右上方的「登入」按鈕進行帳號登入。若使

用者忘記自己的帳密則可透過「忘記密碼」按鈕向系統管理者進行詢問。 

 

 

圖 4-5系統首頁 
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(二) 系統功能列 
 

1. 若為「一般使用者」或「圖冊管理者」之使用權限，系統功能列如圖

4-6上圖所示，包含「個人資料修改」、「資料查詢」等切換鈕，登入後

系統呈現「系統簡介」畫面可供瀏覽。 
2. 若為「系統管理者」，系統功能列如圖 4-6下圖所示，包含「權限管理」、

「資料查詢」等切換鈕，在登入後系統將呈現「系統簡介管理」編輯

介面，說明文字之下方配置一個「修改」按鈕可編輯文字內容。 

系統畫面右方提供「操作手冊」下載連結，操作手冊內附本系統操作

說明與操作範例。 

 

 

 

圖 4-6系統功能列 
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(三) 最新消息管理 
 

「最新消息」介面條列消息標題與發布時間 

1. 若為「一般使用者」或「圖冊管理者」，則僅可瀏覽各項消息內容。 
2. 若為「系統管理者」權限如圖 4-7所示，除了可編輯或刪除既有消息，

也可新增最新消息內容。 
 

 

 

圖 4-7最新消息管理 
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(四) 屬性查詢 
 

如圖 4-8 所示，屬性查詢之操作與既有「圖冊數位檔詮釋資料管理子

系統」之查詢功能之操作模式相近，使用者必須設定「資料類型」，再配合

「時間條件」、「熱門關鍵字」或「全文檢索」條件等設定，進行資料查詢

與篩選。 
1. 資料類型：可設定的條件涵蓋目前本系統所包含的 15種資料類型。 
2. 時間條件：「時間條件查詢」功能乃延續既有系統之查詢模式，在介面

上設計「開始時間點」與「結束時間點」設定年份、月份及日期；可設

定單一時間或是時間段提供使用者設定特定時間段。 
3. 熱門關鍵字：列出全文檢索文字框之中最常使用的前 10名關鍵字。 
4. 全文檢索：在文字框之中可輸入文字進行詮釋資料全文之查詢比對。 

 

(1) 屬性查詢（完整功能介面） 
 

 

圖 4-8屬性查詢（含圖台介面） 
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(2) 屬性查詢（權限限制介面） 
經由帳號權限管理可設定使用者可操作的範圍，設定內容包含「圖台

展示」、「可查詢資料類型」與「所屬鄉鎮市區」。管理者可設定該使用

者所能查詢資料種類與圖台展示，如圖 4-9。 
 
 

 

圖 4-9屬性查詢（限定資料種類、未含圖台介面） 
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(五) 空間條件查詢 
 

「空間條件查詢」介面如圖 4-10所示，僅供含圖台操作權限的使用者

使用，介面必須利用左側表單「請選取查詢範圍」之下的選擇鈕選擇圓形

或矩形框選方式，觸發滑鼠在 MapGuide圖台之框選操作。在完成框選後

再按下查詢鈕確認空間條件之輸入與查詢。 

 

圖 4-10空間條件查詢 
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(六) 資料查詢結果 

「資料查詢結果」之顯示是以表格的型式表示。下列圖 4-11之上圖表

達整體資料查詢結果的版面配置。資料查詢結果回傳表格除了包含資料分

類、資料名稱，每筆資料後方的「查詢」與「圖定位」按鈕則可調閱對應

之屬性資料或是瀏覽版掃描影像。圖定位功能設定則可依使用者權限設定

限制如圖 4-12。 

 

 

圖 4-11資料查詢結果 
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圖 4-12資料查詢結果，未含圖台介面 
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(七) 資料查詢結果 
 

延續前項說明，若是按下「查詢」按鈕則可帶出該圖資之詮釋資料屬

性內容、所在圖庫位置、影像下載與列印，其中圖庫位置、影像下載列印

可依使用者權限設定使用者是否顯示資料或功能。而系統圖台可展示該圖

資之瀏覽版影像如圖 4-13。在圖台上可查看「行政區界」與「段外圍圖」

（來自於段籍管理系統之圖資）與地籍原圖影像之套疊情形。 

 

圖 4-13詮釋資料掃描影像圖形套疊 
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(八) 帳號管理 

本系統也提供帳號管理功能，如圖 4-14於前端提供使用者登錄所屬機

關名稱、帳號、密碼、聯絡資料（包含姓名、電話、E-mail、地址等）及

自動偵測填列連線電腦 IP位址等功能進行帳號申請。 

 

圖 4-14帳號申請 

帳號審核功能附屬於帳號管理，介面如圖 4-15，上圖是所有申請帳號

列表。下圖則使用者權限設定，可供設定基本資料、查詢資料範圍、瀏覽

資料項目、帳號使用期限、圖台使用、掃描影像下載與列印。使用者於帳

號通過核准後需經帳號、密碼及使用者端電腦 IP位址認證後始可登入系統

檢索地籍資料庫數位典藏資料。 

 



      

經緯空間資訊(股)公司  107 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

 

 

圖 4-15帳號審核 
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(九) 使用者查詢/下載列印權限 

本功能附屬於帳號管理功能，在圖 4-16 上圖是目前系統所有帳號列

表，在此可依「所屬機關」、「帳號」、「姓名」、「帳號狀態」進行查詢，並

可供管理者新增、刪除與編輯帳號。下圖中可看到帳號資料填寫、帳號狀

態修改與權限設定表單之配置。 

 

 

圖 4-16使用者權限 
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( 〇一 ) 使用者登入紀錄 

在圖 4-17是目前系統所有使用者登入紀錄，在此可依「所屬機關」、「帳

號」、「姓名」、「日期」與「群組」針對使用者使用記錄如「登入」、「查詢

詮釋資料」、「下載掃描影像」與「列印掃描影像」等動作進行查詢。 

 

 

圖 4-17使用者登入紀錄 
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第二節第二節第二節第二節    既有系統調整與功能擴充成果既有系統調整與功能擴充成果既有系統調整與功能擴充成果既有系統調整與功能擴充成果    

一一一一、、、、圖冊數位檔詮釋資料管理子系統圖冊數位檔詮釋資料管理子系統圖冊數位檔詮釋資料管理子系統圖冊數位檔詮釋資料管理子系統 

(一)、地籍原圖 - 精簡版詮釋資料編輯頁面 

 「精簡版詮釋資料編輯」為既有「圖冊數位檔詮釋資料管理子系統」

之功能，由於本年度詮釋資料項目新增「掃描資料歷程」的相關內容，故

關於「地籍原圖」樣版之中的詮釋資料編輯功能也須配合進行修改，圖 4-18
綠色處即為本案擴充之「掃描資料歷程」的編修功能，也可顯示經 EXCEL
批次匯入的資料。 

 
圖 4-18「地籍原圖」詮釋資料編輯系統功能架構(功能擴充) 
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(二)、段接續一覽圖 - 精簡版詮釋資料編輯頁面 

 關於「段接續一覽圖」樣版之中的詮釋資料編輯功能也須配合進行修

改，圖 4-19綠色處即為本案新增之「掃描資料歷程」的編修功能，也可顯

示經 EXCEL批次匯入的資料。 

 

 
圖 4-19「段接續一覽圖」詮釋資料編輯系統功能架構(功能擴充) 
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(三)、影像坐標編輯 

 「影像坐標編輯」之功能可顯示批次匯入之「瀏覽版掃描影像」。同樣

針對本年度「掃描資料歷程」相關項目內容進行顯示。圖 4-20為影像坐標

編輯示意圖。 

 
 

 

圖 4-20影像坐標編輯(功能擴充) 
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(四)、掃描資料查詢 

掃描資料查詢功能為針對本年度所批次匯入(約 10000筆地籍原

圖與段接續一覽圖)進行快速篩選而擴充之查詢功能。使用者可於原

查詢區域之選單選擇「掃描資料查詢」選項，後方動態選單再跟著選

擇「地籍原圖」或「段接續一覽圖」，最後於「關鍵字輸入」之文字

框填寫特定關鍵字(例如「陳厝段」)後進行查詢。圖 4-21為掃描資料

查詢示意圖。 

(1)選取查詢種類 

 
 

(2)選取查詢種類 

 
 

圖 4-21掃描資料查詢(功能擴充) 
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二二二二、、、、測繪成果圖冊管理子系統測繪成果圖冊管理子系統測繪成果圖冊管理子系統測繪成果圖冊管理子系統 

以下說明利用「測繪成果圖冊管理子系統」之伺服器端與 PDA
設備貼附圖冊側邊標籤之流程（本年度擴充項目）。 

(一)、RFID TAG貼附 

準備 3M 膠帶，將 RFID TAG貼在膠帶上方，強化且延長標籤之

使用壽命（如圖 4-22、圖 4-23所示）。 

 

圖 4-22步驟 01: RFID TAG貼附(1) 

 

圖 4-23步驟 02: RFID TAG貼附(2) 
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(二)、開啟 PDA系統標籤代碼寫入功能 

進入 PDA系統程式集且開啟「ATUHF_Net」程式，準備寫入各

標籤之 RFIDUID 代碼內容（如圖 4-24、圖 4-25所示）。 

 

圖 4-24步驟 03: 進入 PDA系統程式集 

 

圖 4-25步驟 04: 開啓程式 
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(三)、取得圖冊編號 

開啟「ATUHF_Net」程式之後，點選「READ/WRITE」功能，

並且逐一取得圖冊編號輸入 RFIDUID 代碼內容（如圖 4-26、圖 4-27
所示）。 

 

圖 4-26步驟 05: 進入主程式點選 READ/WRITE 

 

圖 4-27步驟 06: 檢查圖冊之圖冊號 

 



      

經緯空間資訊(股)公司  117 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

(四)、輸入 RFIDUID 代碼內容 

為了取得圖冊編號，也可利用「FN1」鍵功能讀取圖冊之 RFID
碼，再將代碼內容配合本年度命名規則於「WRITE」欄位進行輸入

（如圖 4-28、圖 4-29所示）。 

 

圖 4-28步驟 07: 用 FN1鍵讀取圖冊之 RFID碼 

 

圖 4-29步驟 08: 在 WRITE欄填入相對應之圖冊號 
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(五)、資料檢核且完成編輯 

於「WRITE」欄位進行輸入完成代碼內容後，再利用「FN2」鍵

寫入空的 TAG 中，最後檢核確認無誤後完成編輯作業（如圖 4-30、
圖 4-31所示）。 

 

圖 4-30步驟 09: 用 FN2鍵把修改好的圖冊號寫入空的 TAG 中 

 

圖 4-31步驟 10: 核對建置之圖冊 
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第三節第三節第三節第三節    系統操作程序系統操作程序系統操作程序系統操作程序    

一一一一、、、、圖冊貼附圖冊貼附圖冊貼附圖冊貼附 RFID 標籤作業流程標籤作業流程標籤作業流程標籤作業流程 

圖 4-32為圖冊貼附 RFID標籤作業流程，詳細步驟如下： 

(一) 可針對不同的資料種類(如：圖冊、圖書、膠片)進行篩選。 
(二) 透 WEB SERVICE 向資料庫取得查詢結果。 
(三) 取得查詢結果清單。 
(四) 掃描欲貼附之 RFID標籤。 
(五) 透過 WEB SERVICE 檢查該 RFID 標籤是否已存在於系

統。 
(六) 將 TAG 與圖冊進行配對。 
(七) 將配對完成之 RFID標籤貼附於圖冊。 
(八) 確認 RFID READER之中的貼附清單，完成作業。 

 

圖 4-32圖冊貼附 RFID標籤作業流程 

網路服務端 手持式讀取器 動作 

2.搜尋圖冊資訊 

8.確認貼附清

單完成作業 

1.選擇欲貼附

之 

3.取得貼附清單 

4.掃描欲貼附之

標籤 

5.檢查標籤是否存

在於系統 

6.與圖冊進行配

對 
7.將標籤貼附於

圖冊 
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二二二二、、、、手持式讀取器端資料上傳流程手持式讀取器端資料上傳流程手持式讀取器端資料上傳流程手持式讀取器端資料上傳流程 

 

圖 4-33手持式讀取器端資料上傳流程 

以下為手持式讀取器端資料上傳流程（如圖 4-33 所示）之步驟

說明： 

(一) 盤點完成後由手持式讀取器端進行資料上傳流程。 
(二) 分為「已讀取清單(已盤點)」與「未讀取清單(未盤點)」。 
(三) 將清單與 Server端資料進行比對。 
(四) 將與現況不符之狀況新增至例外清單。 
(五) 被設為例外者更新原資料狀態為「B4-異常」，禁止對資料

進行任何編修更新，直到例外排除。 
(六) 與現況相符者新增至盤點子檔。 
(七) 盤點完成。 
(八) 確認 RFID READER之中的貼附清單，完成作業。 

 

已讀取清單 

盤點完成 

Reader 手持讀取

器上傳。 

與現況不符將狀況

新增至例外清單 

相同新增至盤點
子檔 

未讀取清單 

和原資料比對 

更新原資料狀態為 

「B4-異常」，禁止修改 
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三三三三、、、、借調管理流程借調管理流程借調管理流程借調管理流程 

 

圖 4-34借調管理流程 

以下為 借調管理流程（如圖 4-34所示）之步驟說明： 

(一) 依申請文件建立借調案件。 
(二) 建立該案件的借調圖冊明細。 
(三) 系統建立完成後，會逐一更新目前圖冊狀態為「借調」。 
(四) 選擇借調歸還作業。 
(五) 當歸還時，可批次或單次歸還，在最後歸還時，會判段該

案件是否完成所有歸還作業，如果查詢結果為「是」，則主檔

狀態也會更為「全部已歸還」。 
(六) 完成借調作業。 

歸還 建立 

3.更新當前圖冊狀態 

6.完成借調作業 

1.建立借調案件 

2.增加借調案件明細 

4.借調歸還作業 

5.依歸還情況更新 

(1)主檔狀態 

(2)明細圖冊狀態 
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四四四四、、、、盤點作業流程盤點作業流程盤點作業流程盤點作業流程 

 

圖 4-35盤點作業流程 

以下為盤點作業流程（含清點、清查、抽查等業務）（如圖 4-35
所示）之步驟說明： 

(一) 建立任務。 
(二) 存入手持式讀取器。 
(三) 從手持式讀取器上控制，取得任務清單。 
(四) 透過網路服務搜尋任務。 
(五) 從手持式讀取器上選擇欲盤點之任務。 
(六) 透過網路服務取得圖冊明細。 
(七) 由手持式讀取器上操作，開始掃描。 
(八) RFID標籤經由系統檢查配對後，有掃描到的自動賦予狀

態為「相符」，無配對之圖冊，則逐一給予不同之狀態。 
(九) 上傳掃描結果。 
(十) 經由網路服務取得之資料分析處理，更新至各相關資料

表。 

1.建立任務 

手持式讀取器 網頁端 

4.搜尋任務 

11.存入 

3.取得任務清單 

5.選擇任務 6.取得圖冊明細 

7.開始掃描 

8.圖冊清點 

狀態設定 

2.存入 

9.上傳掃描結果 

 

10.掃描結果 
分析處理 

 

網路服務端 
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第四節第四節第四節第四節    系統測試報告系統測試報告系統測試報告系統測試報告    

Apache JMeter 2.3是一套測試開發程式壓力的軟體，可以進行

模擬使用者行為的壓力測試。它可以用於測試靜態和動態資源，例如

靜態文件、Java服務程序、CGI 腳本、Java 對象、資料庫，FTP 服
務器等測試對象。JMeter 可以用於對服務器、網路或模擬巨大的負

載，在不同壓力類別下測試它們的強度和分析整體性能。我們以地籍

資料庫數位典藏整合查詢平台為測試主體，選用最常用的 HTTP 協
定要求反應速度來衡量系統能夠承載的極限。 

一一一一、、、、測試流程測試流程測試流程測試流程 

(一)首先我們先建立【編輯】=>【新增】=>【執行緒群組】，建立一

個測試目標。 
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(二)然後接著選【編輯】=>【新增】=>【設定元素】=>【HTTP 要求預

設值】；依照同樣方法建立【HTTP 要求】、【檢視表格式結果】、【彙

整報告】 

 

(三)點選執行緒群組，填寫其執行緒屬性值 

 

(四)在 HTTP 預設要求中填入主機 IP 與 PORT 資訊；在 HTTP 要求中，

填入路徑和對應參數 
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(五)完成後【執行】=>【開始】，檢視表格結果 
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二二二二、、、、測試結果測試結果測試結果測試結果 

測試主機:  http://192.168.10.16/Cadamapda/  

模擬人數 取樣數 平均值 最小值 最大值 錯誤率 處理量 變異差 
5人 1125 13 4 455 0.0% 2.3/sec 28 
50人 1625 15 4 455 0.0% 3.1/sec 25 
100人 2625 14 4 455 0.0% 4.3/sec 21 
150人 4125 14 4 455 0.0% 6.2/sec 20 
200人 6125 16 4 455 0.0% 8.4/sec 20 
500人 11125 145 4 639 0.0% 14.3/sec 166 
2000人 47359 10240 100 115958 0.3% 53.3/Sec 18290 

模擬人數：同一時間連進系統的使用者人數。 

取樣數：所有連線的資料筆數，設定連續測試 10次，所以數值為模

擬人數的 10倍。 

平均值：所測試使用者中連線成功開啟網頁所需時間的平均值，數值

愈小愈好，單位為毫秒(0.001秒)。 

最小值：所測試使用者中連線成功所需時間的最小值，與網頁的複雜

程度有關，單位為毫秒(0.001秒)。 

最大值：所測試使用者中連線成功所需時間的最大值，數值愈小愈

好，單位為毫秒(0.001秒) 

變異差：表示每次連線時間之間的差異程度，數值愈大代表每次的連

線速度愈不穩定。 

處理量：系統每秒鐘能處理的資料量，數值愈大愈好。 

錯誤率：連線失敗的比率，百分比愈高，表示同一時間有愈多的使用

者無法連上系統。 

以國土測繪中心設備速度，在不考慮使用者端頻寬速度狀況下。

測試結果顯示使用者人數在 200人以內，系統連線時間可穩定維持於

4 毫秒~0.455秒反應時間，平均連線時間約 0.016秒。當使用者人數

達 500人時，反應時間略微下降至 4毫秒~0.639秒，平均連線時間約

0.145秒。使用者人數 2000人時反應時間降至 0.1秒~1.93分鐘平均
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連線時間約 10.2秒。 

三三三三、、、、測試說明測試說明測試說明測試說明 

總結上述測試結果，可以看到當愈多的使用者同時上線，變異

差越大，系統的負荷量也會愈大，會使得使用者開啟網頁的平均速度

變慢，錯誤率也會變高。一般來說，等待一個網頁開啟的時間要控制

在 8秒以內，不然使用者會感到不耐煩，以這樣的標準來看，在本次

測試下，模擬 150 人同時瀏覽的情況下開啟網頁平均只需 0.014 秒

鐘，200人的模擬測試下則平均時間約為 0.016秒，500人的模擬測

試下，約為 0.145秒鐘。系統最大負荷人數大約於 500人同時連線。 
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第五節第五節第五節第五節    系統資料與資料庫系統資料與資料庫系統資料與資料庫系統資料與資料庫    

國土測繪中心地籍資料庫所負責保存之地籍測量成果圖冊具備

空間資訊，以國土資訊系統(NGIS)之 TWSMP詮釋資料標準為核心進

行詮釋資料之生產與管理，可與我國空間資訊基礎架構相接軌。地籍

資料庫目前為地籍圖冊編立「索引號」進行管理（如圖 4-36），可提

供國土測繪中心圖冊管理人員關聯查詢圖冊索引資料。表 4-2為資料

庫端表格一覽表，可透過關聯式查詢串聯各表格，將所需資訊彙整呈

現。 

 

DATDATA

PK KEY_INDEX

 MKIND
 MNO
 MCLASS
 CITY
 SCNO
 SCNOEXT

DATDATAM

PK KEY_INDEX

 MKIND
 MNO
 MCLASS
 CITY
 SCNO
 SCNOEXT
 MAPNO

地籍資料庫圖冊資料 地籍資料庫圖幅資料

IMG_INDEX

PK KEY_INDEX

IMG_INDEX_E

PK KEY_INDEX

影像索引檔 影像索引附表

 

圖 4-36圖冊資料表關聯索引 
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表 4-2資料庫端表格一覽表 

項

次 
檔案名稱 中文名稱 

索引

鍵 
來源 

1 MD_Metadata 詮釋資料資訊 ID 詮釋資料管理系統 

2 MD_DataIdentification 資料識別資訊 ID 詮釋資料管理系統 

3 MD_Keywords 關鍵字資訊 ID 本詮釋資料管理系統建置 

4 MD_Resolution 解析度資訊 ID 詮釋資料管理系統 

5 MD_MaintenanceInformation 維護資訊 ID 詮釋資料管理系統 

6 MD_SpatialRepresentation 空間展示資訊 ID 詮釋資料管理系統 

7 MD_Vector 向量空間展示資訊 ID 詮釋資料管理系統 

8 MD_Grid 網格空間展示資訊 ID 本詮釋資料管理系統建置 

9 MD_Dimension 維度資訊 ID 詮釋資料管理系統 

10 MD_Georectified 地理網格資訊 ID 詮釋資料管理系統 

11 EX_Extent 範圍資訊 ID 詮釋資料管理系統 

12 EX_GeographicBoundingBox 外包矩形之範圍 ID 詮釋資料管理系統 

13 EX_GeographicDescription 地理描述資訊 ID 詮釋資料管理系統 

14 EX_BoundingPolygon 外包多邊形資訊 ID 詮釋資料管理系統 

15 EX_TemporalExtent 時間範圍資訊 ID 詮釋資料管理系統 

16 EX_VerticalExtent 垂直範圍資訊 ID 詮釋資料管理系統 

17 MD_Constraints 限制資訊 ID 詮釋資料管理系統 

18 MD_LegalConstraints 法律限制 ID 詮釋資料管理系統 
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項

次 
檔案名稱 中文名稱 

索引

鍵 
來源 

19 MD_SecurityConstraints 安全性限制 ID 詮釋資料管理系統 

20 MD_Distribution 供應資訊 ID 本案建置 

21 MD_Format 資料格式資訊 ID 詮釋資料管理系統 

22 MD_OrderProcess 標準訂購程序 ID 詮釋資料管理系統 

23 MD_Medium 媒體資訊 ID 詮釋資料管理系統 

24 MD_ReferenceSystem 參考系統資訊 ID 詮釋資料管理系統 

25 MD_EllipsoidParameters 橢球參數資訊 ID 詮釋資料管理系統 

26 MD_ProjectionParameters 投影參數資訊 ID 詮釋資料管理系統 

27 DQ_DataQuality 資料品質資訊 ID 詮釋資料管理系統 

28 DQ_Scope 層級資訊 ID 詮釋資料管理系統 

29 DQ_ConformanceResult 品質評估結果資訊 ID 詮釋資料管理系統 

30 DQ_QuantitativeResult 量化結果資訊 ID 詮釋資料管理系統 

31 LI_Lineage 資料歷程資訊 ID 詮釋資料管理系統 

32 LI_ProcessStep 資料處理步驟資訊 ID 詮釋資料管理系統 

33 LI_Source 資料來源資訊 ID 詮釋資料管理系統 

34 CI_ResponsibleParty 權責單位資訊 ID 詮釋資料管理系統 

35 CI_Address 地址資訊 ID 詮釋資料管理系統 

36 CI_Telephone 電話資訊 ID 詮釋資料管理系統 

37 CI_OnlineResource 線上資料源資訊 ID 詮釋資料管理系統 
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項

次 
檔案名稱 中文名稱 

索引

鍵 
來源 

38 DATCODE 系統代碼表  土地段籍資料管理系統 

39 SYSDATSEC 土地段籍資料  土地段籍資料管理系統 
40 SYSDATSECC 地段清單  土地段籍資料管理系統 

41 COUNTRY 
行政區代碼表 

 
整合型地籍資料加值處理

系統 

42 DISTRICT 
縣市代碼表 

 
整合型地籍資料加值處理

系統 
43 MD_LOG 系統操作記錄表  本期建置 
44 MD_USERS 使用者資料表  本期建置 
45 MD_CMUSERS 帳號申請記錄表  本期建置 
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第五章第五章第五章第五章 實作成果說明及實作成果說明及實作成果說明及實作成果說明及成本分析成本分析成本分析成本分析 

本年度各項工作項目如表 5-1所示，皆已全數完成。本章內容主要

包含「辦理地籍原圖掃描建檔作業」及「辦理數值地籍圖資料接合對

位作業」兩項資料處理作業之實作成果說明，第三節則為本年度作業

成本分析。 

表 5-1專案作業進度表 

項次  工作項目 總數量 完成進度 

一   擴充測繪成果圖冊資料管理子系統  1式 100% 

二   辦理地籍原圖掃描建檔作業  10018幅 100% 

三   辦理數值地籍圖資料接合對位作業  536段 100%  

四    教育訓練(三班別、四梯次)  18小時  100%  

第一節第一節第一節第一節    地籍原圖掃描建檔作業地籍原圖掃描建檔作業地籍原圖掃描建檔作業地籍原圖掃描建檔作業    

本團隊已完成以下各工作項目(如表 5-2)，並於第二階段成果繳交

期限內，將所完成之地籍原圖相關成果資料匯入查詢系統中，目前配

合國土測繪中心承辦人員排定資料驗收時間，進行第二階段地籍原圖

掃描建檔資料驗收工作。地籍原圖掃描建檔作業成果格式如表 5-3所
示。 

表 5-2地籍原圖掃描建檔作業進度表 

項

次 
工作項目  權重 

需完成數量

(幅)  
已完成數量

(幅)  
完成百分率
(%)  

1 地籍原圖掃描(含校正)  30% 10018  10018  100%  

2 圖面資訊建置  15% 10018 10018 100%  

3 掃描歷程作業  15% 10018  10018  100%  

4 RFID標籤貼附作業  30% 10018  10018 100%  

5 自我檢核 10% 10018 10018 100% 

進   度  合  計 100%  
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表 5-3地籍原圖掃描建檔作業成果 

項次 工作項目 成果格式 備註 

1 典藏版-地籍原圖掃描 TIF  
2 瀏覽版-地籍原圖製作 JPG 需匯入伺服器 
3 圖面資訊(詮釋資料)建置 XLS 需匯入伺服器 
4 掃描歷程(詮釋資料)建置 XLS 需匯入伺服器 
5 RFID標籤貼附   

本年度所貼附之 RFID Tag數量共計為 10358片，其中貼紙式電

子標籤(Alien Tag) 3.5cmx5cm使用 8682片，貼紙式電子標籤(Invengo 
Tag) 10.6cmx0.7cm使用 1676片。貼附於鑲鋁片原圖紙為 Alien Tag
晶片，數量為 6131片。貼附於 500磅膠片為 Alien Tag晶片，數量為

2551片。貼附於 500磅原圖紙為 Invengo Tag晶片，數量為 1336片。

貼附於圖冊書背處為 Invengo Tag晶片，數量為 340片。另外，圖幅

背面之文字註記也為本年度地籍原圖掃描建檔之工作範圍，總計完成

5911幅。其中台中市圖幅背面之掃描數量為 4358幅，嘉義市圖幅背

面之掃描數量為 1553幅。 

一一一一、、、、掃描成果掃描成果掃描成果掃描成果（（（（含校正含校正含校正含校正）））） 

本年度已完成地籍原圖與段接續一覽圖掃描作業。地籍原圖與段

接續一覽圖之掃描作業已配合四個圖框點進行精度校正，各階段產出

之資料如下： 

(一) 地籍原圖之原始紙圖地籍原圖之原始紙圖地籍原圖之原始紙圖地籍原圖之原始紙圖：包含鑲鋁片原圖紙、500磅膠片、500
磅原圖紙等三種材質。 

(二) 典藏版典藏版典藏版典藏版-地籍原圖掃描地籍原圖掃描地籍原圖掃描地籍原圖掃描：資料格式為 TIF 檔，資料大小通常超

過 100MB。 

(三) 瀏覽版瀏覽版瀏覽版瀏覽版-地籍原圖製作地籍原圖製作地籍原圖製作地籍原圖製作：資料格式為 JPG檔，由典藏版-地籍

原圖所壓縮而得，資料大小通常為 2~10MB（視原始檔大小

而定），而肉眼無法分辨典藏版-地籍原圖。 

(四) 嵌入浮水印之瀏覽版影像嵌入浮水印之瀏覽版影像嵌入浮水印之瀏覽版影像嵌入浮水印之瀏覽版影像：利用本團隊所提供之浮水印程式

於瀏覽版影像中央嵌入國土測繪中心 Logo。 

地籍原圖與段接續一覽圖之各階段產出成果說明如圖 5-1 與圖

5-2所示。 
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地籍原圖（鑲鋁片） 

 
典藏版地籍原圖掃描影像（TIF） 

 
瀏覽版地籍原圖掃描影像(JPG) 嵌入浮水印之瀏覽版影像 

  

圖 5-1地籍原圖掃描成果 
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段接續一覽圖（紙圖） 

 
典藏版段接續一覽圖掃描影像（TIF） 

 
瀏覽版段接續一覽圖掃描影像(JPG) 嵌入浮水印之瀏覽版影像 

  

圖 5-2段接續一覽圖掃描成果 
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二二二二、、、、詮釋資料建置成果詮釋資料建置成果詮釋資料建置成果詮釋資料建置成果 

本年度已完成所有詮釋資料之建置作業。針對每幅完成掃描建檔

之地籍原圖及段接續一覽圖資料，進一步執行相關詮釋資料建檔工

作，依資料性質分為圖面資訊與掃描歷程兩類，圖 5-3 範例皆為

EXCEL格式。 

掃描歷程建置成果(範例) 

 
圖面資訊建置成果(範例) 

 

圖 5-3詮釋資料建置成果 
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三三三三、、、、RFID 標籤貼附成果標籤貼附成果標籤貼附成果標籤貼附成果 

本年度已完成所有 RFID標籤之貼附作業。經清查本計畫範圍所

有地籍原圖種類，大致可分為以下三種材質：(一) 鑲鋁片原圖紙、(二) 
500磅膠片、(三)500磅原圖紙。因地籍原圖材質有所不同，故 RFID
標籤型式及貼附方式也因此而有所差異，以下就各別提出說明： 

(一一一一)、、、、鑲鋁片原圖紙鑲鋁片原圖紙鑲鋁片原圖紙鑲鋁片原圖紙 

材質：鑲鋁片(金屬材質) 圖冊之建議使用 RFID 管理可行性分析 

 

 

 

 

貼附過程可能遇到的情況: 

1. 核對欲貼附該冊原圖數量與 RFID

標籤數量是否一致。 

2. 要進行標籤貼附前，工作人員必須

先行核對 RFID 標籤上所標示之段

代碼、圖幅號碼與原圖資訊是否相

同。 

3. RFID 標籤貼於鑲鋁片原圖紙背面

上方邊緣處(使標籤露於圖面外)，

且相鄰二張採錯開不重疊方式貼

附，以提高晶片讀取良率。 

4. 增加每冊之書側貼附晶片標籤，可

以依據此資料找出實際內含圖幅資

料。 

讀取良率 

需將整冊放置於高處整冊放置於高處整冊放置於高處整冊放置於高處（（（（如桌上如桌上如桌上如桌上））））進行掃描進行掃描進行掃描進行掃描

可 100%讀取 
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(二二二二)、、、、500 磅膠片磅膠片磅膠片磅膠片 

材質：膠片 圖冊之建議使用 RFID 管理可行性分析 

 

 

 

貼附過程可能遇到的情況: 

1. 核對欲貼附該冊原圖數量與

RFID標籤數量是否一致。 

2. 冊與冊之間距離太近造成晶片

標籤會重疊，必須將該標籤在貼

附過程中使用錯置的方式解決。 

3. 要進行標籤貼附前，工作人員必

須先行核對 RFID 標籤上所標示

之段代碼、圖幅號碼與原圖資訊

是否相同。 

讀取良率: 

500磅膠片經實驗可達 100%讀取 
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(三三三三)、、、、500 磅原圖紙磅原圖紙磅原圖紙磅原圖紙 

材質：紙質 圖冊之建議使用 RFID 管理可行性分析 

 

 

 

貼附過程可能遇到的情況: 

1. 核對欲貼附該冊原圖數量與 RFID

標籤數量是否一致。 

2. 冊與冊之間距離太近造成晶片標

籤會重疊，必須將該標籤在貼附過

程中使用錯置的方式解決。 

3. 實際貼附的過程中晶片標籤無法

按照標準的尺寸留間隙，必須在左

右之間的間隙應以實際的寬度多

留一點間隙避免晶片標籤重疊 

讀取良率 

結論: 

500 磅原圖紙目前歸類有一種且在實際

貼附後讀取良率皆可達到 100% 成效

良好。 
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四四四四、、、、資料匯入與檢核資料匯入與檢核資料匯入與檢核資料匯入與檢核 

詮釋資料 Excel共包括「地籍原圖之圖面資訊」、「段接續一覽圖

之圖面資訊」與「掃描作業歷程」等內容。詮釋資料匯入介面可提供

使用者將詮釋資料 Excel資料更新至伺服器端。整體匯入更新流程如

圖 5-4所示。 

 

圖 5-4詮釋資料與影像資料之匯入更新流程 

本年度主要利用本團隊開發之資料匯入程式更新（圖 5-5所示）

與匯入伺服器端之資料。使用「複製掃描影像」功能可批次建立 RFID
位址，並且依檔案 RFIDUID 建立資料夾將檔案存放於所屬的 RFID
資料夾中；或僅複製來原路徑內子資料夾檔案。本程式也包含「詮釋

資料校對」與「浮水印檔案校對」功能，可直接檢核伺服器端之資料。 

 

圖 5-5資料匯入 
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目前所規劃之自我檢核表包括「原圖掃描作業自我檢核表」、「原

圖校正作業自我檢核表」、「詮釋資料(圖面資訊)建置作業自我檢核

表」、「詮釋資料(掃描歷程)建置作業自我檢核表」與「原圖 TAG 貼附

作業自我檢核表」。本團隊每日針對各項作業成果，皆要求建置人員

必須確實執行資料檢核工作，並於各項自我檢核表上簽名以示負責，

以確保各項成果資料之正確性，圖 5-6與圖 5-7為各類自我檢核表填

寫情形。 

 

圖 5-6地籍原圖掃描自我檢核表示意圖 

 

圖 5-7圖面資訊建檔自我檢核表示意圖 
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第二節第二節第二節第二節    掃描成果精度評估掃描成果精度評估掃描成果精度評估掃描成果精度評估    

為確保本案所使用的掃描儀執行成果可符合圖解測量精度要求

(目視 0.2mm)，本團隊依照合約內容，提出一套處理流程做為精度評

估的依據，並以國土測繪中心之高精度 A0 掃描儀為比較基準，期望

能在有限的預算下盡可能達到相近的成果。圖 5-8為精度評估處理流

程圖，首先利用 Autocad軟體繪製寬 520mm，高 420 mm的標準網格，

以 20mm為單位，將標準網格劃分出 546個正方格，共 594個網格點，

得到標準網格 0.Dwg（如圖 5-9所示）。使用校正過的筆式繪圖機(已
確定精度符合 0.2mm的要求)將標準網格輸出至膠片圖紙上，接著分

別以國土測繪中心 A0 掃描器與本案所使用的 A2 掃描器掃描膠片，

得到 A.tif 與 B.tif，再分別對上述兩張 tif 以直線頭尾兩點做數化動作

(寬邊 27條，高邊 22條)，得到 Cad檔 A.Dwg 與 B.Dwg。 

 

 

圖 5-8精度評估處理流程圖 
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圖 5-9標準網格 

圖 5-10與圖 5-11分別為 A.tif 與 B.tif，圖 5-12與圖 5-13分別為

A.Dwg 與 B.Dwg。針對 A2 掃描器所得到的 B.tif 進行標準框校正，

得到校正後的圖檔 C.tif（如圖 5-14所示），並同樣以數化的方式得

到 Cad檔 C.Dwg（如圖 5-15所示）。將標準網格 0.Dwg與數化成果

A.Dwg、B.Dwg 與 C.Dwg 做各節點的坐標比較，並將差異值(距離)
記錄於各.dwg檔案內(圖 5-12、圖 5-13及圖 5-15各節點旁數字)。 
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圖 5-10 A.tif 

 

圖 5-11 B.tif 
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圖 5-12 A.Dwg 

 

圖 5-13 B.Dwg 
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圖 5-14 C.tif 

 

圖 5-15 C.Dwg 
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圖 5-16為 A.Dwg 各節點的差異值統計圖，可以發現 99%以上的

差異值都在 0.2mm以內，圖 5-17為 B.Dwg各節點的差異值統計圖，

其中有半數以上的節點差異值都超過 0.2mm的標準，但圖檔經過標

準框校正後所數化而得的 C.Dwg，其各節點的差異值（如圖 5-18所

示）亦能有 99%符合 0.2mm的標準，達到合約所要求之規範。同時

也證明，使用 A2 掃描儀所掃描的影像，經影像檔之幾何校正後，其

精度亦能接近 A0 掃描儀所掃描之影像未經幾何校正時的精度。 

 

圖 5-16 A.Dwg各節點的差異值統計圖 

 

圖 5-17 B.Dwg各節點的差異值統計圖 
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圖 5-18 C.Dwg各節點的差異值統計圖 

依本案契約規定地籍原圖於作業過程中每完成 500幅成果抽查 1
幅其典藏版影像，使用其校正圖廓 4圖角點為校正控制點，以其影像

坐標及圖面假設坐標，經橡皮伸張法（Rubber Sheeting）進行影像檔

之幾何校正，測量及分析其影像檔校正圖廓 2對角線長與校正膠片校

正圖廓 2對角線長之較差。同時本團隊已依合約要求完成「典藏版影

像_抽查紀錄單」，如圖 5-19所示。
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圖 5-19典藏版影像抽查記錄單
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第三節地籍圖資料接合對位作業第三節地籍圖資料接合對位作業第三節地籍圖資料接合對位作業第三節地籍圖資料接合對位作業    

「地籍圖資料接合對位作業」是利用「整合型地籍資料加值處理

子系統」進行資料處理，系統畫面如圖 5-20所示。 

 
圖 5-20地籍圖資料接合對位作業系統畫面 

目前已全數完成新北市 10 個鄉鎮市區之接合對位作業（如表

5-4），約 536個地段，部分超出精度規範的地段則視為不合格處理，

以單獨對位的方式使其符合精度要求。 

表 5-4地籍圖資料接合對位作業 

繳交時間 行政區域 地段數 接合  對位  加值  

期中成果 

新店區  120  V  V V 

新莊區  67  V  V  V  

中和區  62  V  V  V 

樹林區  55  V  V  V 

板橋區  49  V  V  V  

三重區  49  V  V  V 

期末成果 

泰山區  44  V V V 

土城區  39  V  V  V 

永和區  30  V  V V 

蘆洲區  21  V  V  V 

 合計  536  V V V 
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一一一一、、、、作業成果作業成果作業成果作業成果 

各鄉鎮之平差數據皆可由程式依據觀測量計算求得，其中後驗單

位權中誤差的大小表示各鄉鎮接合對位前後是否有較大的改變，可作

為評估依據。附錄五為新北市十個鄉鎮之實作成果。附錄六為新北市

十個鄉鎮之轉換參數。 

二二二二、、、、檢核報表檢核報表檢核報表檢核報表 

(一)result.dat：提供系統介面使用，利用計算出來的轉換參數將原始

地籍圖轉換至新的坐標系統，並標示被評估為粗差的資料（如表

5-5）。 

表 5-5 Result.dat檔案內容 

項目名稱項目名稱項目名稱項目名稱 項目內容項目內容項目內容項目內容 

AFFINE TRANSFORMATION 
地籍圖轉換的方式：例如六參數

Affine 轉換或是四參數 Helmert轉換 

STANDARD DEVIATION 單位權中誤差（單位為公尺） 
SYSTEM A TO COMMON 
SYSTEM 

基準地籍的六參數（階段一平差） 

SYSTEM B TO COMMON 
SYSTEM 

待套合地籍的六參數（階段一平差） 

ARMS LIST 各地段的六參數（階段二平差） 

LIST OF ESTIMATED 
COORDINATES 

參與平差計算的點號、平差估計的坐

標、原始坐標值及改正量 

COMMON POINTS 

共同點的點號，待套合地籍圖的坐標

改正量 dxb、dyb，以及 chk檢查值，

chk數值若為 1代表該筆資料被評估

為粗差。 
（以下項目視使用的資料而定） 
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CONTROL POINTS 

控制點套控條件 

ID：點號 

dX：橫坐標改正量 

dY：縱坐標改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表該筆

資料被評估為粗差。 

DISTANCE 

距離套控條件 

ID：起訖點號 

dDIST：改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表該筆

資料被評估為粗差。 

ANGLE 

角度套控條件 

ID：點號 

dANGLE：改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表該筆

資料被評估為粗差。 

AZIMUTH 

方位角套控條件 

ID：起訖點號 

dAZI：改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表該筆

資料被評估為粗差。 

PARALLEL CONSTRAIN 

平行套控條件 

ID：包含兩平行線段的起訖點號 

DIFF：改正量 
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CHK：檢查值，數值若為 1代表該筆

資料被評估為粗差。 

COLLINEAR CONSTRAINT 

共直線套控條件 

NUM：線段編號 

ID：點號 

DIFF：改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表該筆

資料被評估為粗差。 

AREA CONSTRAINT 

面積套控條件 

NUM：宗地編號 

ID：點號 

dAREA：改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表該筆

資料被評估為粗差。 

(二)logfile.dat：平差成果報表，包含轉換參數，各項觀測量的數目，

單位權中誤差。使用者可以從此報表評估每次套合的成果，報表

中並提供粗差評估，可以作為再次套合平差的參考（如表 5-6）。 

表 5-6 Logfile.dat檔案內容 

項目名稱項目名稱項目名稱項目名稱 項目內容項目內容項目內容項目內容 
基準地段編號 基準地段的編號(階段一平差) 

待套合地段編號 待套合地段的編號(階段一平差) 
地段總數 接合成果內所包含的地段數量 

共同點的數量 總共使用的共同點數量 
控制點的數量 總共使用的控制點數量 

各項套控條件的數量 
套控條件的項目包含下列六項： 

(階段一平差有的階段二平差才
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會出現) 

a. 距離 

b. 角度 

c. 方位角 

d. 平行 

e. 共直線 

f. 面積 

迭代次數 
平差計算的迭代次數，程式設定

迭代次數的上限為 20次。 
後驗單位權中誤差（公尺） 整體資料的後驗單位權中誤差值 

各地段之轉換參數 

各地段的轉換參數，例如六參數

轉換就是 a、b、c、d、e和 f 六
個參數值，四參數轉換則是 a、b、
c和 d四個參數值。 

點號對應表 
記錄相鄰地段之間，共同點對的

對應關係 

平差後的坐標值 

IDa：基準地段點號 

IDb：待套合地段點號 

X：橫坐標（單位為公尺） 

Y：縱坐標（單位為公尺） 

共同點觀測量之改正量 

ID：待套合地段點號 

dX：橫坐標改正量 

dY：縱坐標改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表

該筆資料被評估為粗差。 
（以下項目視使用的資料而定） 
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控制點觀測量之改正量 

ID：點號 

dX：橫坐標改正量 

dY：縱坐標改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表

該筆資料被評估為粗差。 

距離觀測量之改正量 

ID：起訖點號 

dDIST：改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表

該筆資料被評估為粗差。 

角度觀測量之改正量 

ID：點號 

dANGLE：改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表

該筆資料被評估為粗差。 

方位角觀測量之改正量 

ID：起訖點號 

dAZI：改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表

該筆資料被評估為粗差。 

平行觀測量之改正量 

ID：包含兩平行線段的起訖點號 

DIFF：改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表

該筆資料被評估為粗差。 

共直線觀測量之改正量 

NUM：線段編號 

ID：點號 

DIFF：改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表

該筆資料被評估為粗差。 
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面積觀測量之改正量 

NUM：宗地編號 

ID：點號 

dAREA：改正量 

CHK：檢查值，數值若為 1代表

該筆資料被評估為粗差。 

(三)vector_a.dat：提供繪製基準圖改正量向量圖的報表（如表 5-7）。 

表 5-7 Vector.dat檔案內容 

項目名稱項目名稱項目名稱項目名稱 項目內容項目內容項目內容項目內容 

平差後的基準地段各點坐標值及

改正量 

各欄位分別為橫坐標值、縱坐標

值、橫坐標改正量和縱坐標改正

量（單位為公尺） 

(四)形變報表：記錄鄉鎮內，各地段接合對位前後的角度與面積變

化，並以定量的方式評估每一地段的成果，判斷是否需要單獨對

位（如表 5-8）。 

表 5-8形變報表檔案內容 

原始報表 
項目名稱項目名稱項目名稱項目名稱 項目內容項目內容項目內容項目內容 
地號 宗地地段編號 

原始面積 
地段原始面積 A 

(單位為平方公尺) 

轉換後面積 
地段經轉換後的面積 A′ 

(單位為平方公尺) 
面積差 'AAA −=∆ (單位為平方公尺) 

面積差百分比 面積差百分比 %100
' ×−
A

AA  

Max|角度差| 
角度差絕對值的最大值 max

α∆  

(單位為度) 
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Avg|角度差| 
角度差絕對值的平均值 α∆  

(單位為度) 
角度差 'ααα −=∆ (單位為度) 

角度差百分比 %100
'

×
−
α

αα
 

計算過程 
項目名稱項目名稱項目名稱項目名稱 項目內容項目內容項目內容項目內容 

總宗地 鄉鎮內所有包含的宗地名稱 
地段段號 鄉鎮內所有包含的地段段號 

面積差百分比大於 2% 
面積差百分比大於 2%的宗地名

稱 
角度差 max大於 4度 角度差 max大於 4度的宗地名稱 

面積差百分比大於 2%或角度差

max大於 4度 
面積差百分比大於 2%或角度差

max大於 4度的宗地名稱 
面積差百分比大於 2%的宗地數

量 
地段內面積差百分比大於 2%的

宗地數量 

角度差 max大於 4度的宗地數量 
地段內角度差 max大於 4度的宗

地數量 
面積差百分比大於 2%或角度差

max大於 4度 
地段內面積差百分比大於 2%或

角度差 max大於 4度的宗地數量 
百分比 超過定量標準的宗地數量 

判定 
判定地段內，宗地超過定量標準

的數量是否大於總宗地數量的
5% 

形變報表 
合格地段 記錄鄉鎮內合格的地段資訊 

待處理 

單獨對位地段 
記錄鄉鎮內須單獨對位的地段資

訊 
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三三三三、、、、疑義處理疑義處理疑義處理疑義處理 

地籍圖資料接合對位作業可列為疑義之情形有兩種，分述如下： 

(一) 縫隙或重疊過大：必須重新進行階段一(接合)及階段二(對位)
處理。如圖 5-21所示。 

 

圖 5-21疑義處理：縫隙或重疊區域過大 
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(二) 共同點過少：必須利用共線條件補充共同點過少之狀況。如

圖 5-22所示。 

 

圖 5-22疑義處理：共同點過少 
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第第第第四四四四節節節節    地籍地籍地籍地籍圖資料圖資料圖資料圖資料接合對位作業接合對位作業接合對位作業接合對位作業成果分析成果分析成果分析成果分析        

以本專案為例，設定面積變化百分比不得大於 2%，角度最大變

化量不得大於 4度，然而為了提升地籍資料與基準資料的套合成果，

角度與面積的變化有時是無法避免的，因此、應視使用者想要的成果

來做精度取捨。圖 5-23 為地籍圖資料接合對位成果，左圖為精度較

高的成果，其地籍圖層較無法與道路圖層穩合的套疊（如紅色圈選區

域所示），右圖為精度較差的成果，然其套疊成果明顯優於左圖。可

看出不同精度限制下，所產生的對位成果在視覺上是有差異的，如果

以視覺化為主，勢必得犧牲成果精度，我們稱這樣的成果為定性成

果；如果以精度為主，勢必得犧牲視覺上的呈現，我們稱這樣的成果

為定量成果。 

 

圖 5-23地籍圖資料對位成果 

定性與定量的要求，對於成果的影響甚大且截然不同。一般而

言，定量定量定量定量是一種客觀的做法，依據數學理論，將所有的成果用數字的

方式表示，透過數據的門檻來考量成果是允收或淘汰；相反地，定性定性定性定性

的做法則較為主觀，以個人為考量，將成果以感覺的角度進行審核。

換言之，想要有良好的視覺效果想要有良好的視覺效果想要有良好的視覺效果想要有良好的視覺效果，，，，那麼定量的成果可能就會比較差那麼定量的成果可能就會比較差那麼定量的成果可能就會比較差那麼定量的成果可能就會比較差；；；；

反之反之反之反之，，，，想要有較高的精想要有較高的精想要有較高的精想要有較高的精度要求度要求度要求度要求，，，，往往得犧牲視覺方面的呈現往往得犧牲視覺方面的呈現往往得犧牲視覺方面的呈現往往得犧牲視覺方面的呈現，因此、

如何在同時考量定性與定量需求的情況下，達到最佳的成果，一直以

來尚未有個明確的指標能夠加以界定。 

本專案是以定性的方式進行接合對位，再用定量的方式檢核成

果，因此，本章節將在定性的基礎下，針對不同的定量限制做探討。

附錄七為新北市十個鄉鎮面積差百分比與角度差 max 的級距統計，

各鄉鎮所有宗地在定量檢定的合格率，面積差百分比約有 90.29%的
合格率，角度差 max約有 98.06%的合格率，其中面積差百分比的合
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格率較低，由此可知在接合對位時，面積是比較容易發生變化的，而

造成這樣的原因，主要可區分為人為因素與資料因素。 

一、人為因素： 

由於操作人員在對位選點時，共同點的選擇、共線條件的建

立或控制點的匹配有誤，使平差計算出現粗差，造成定量計算的

不合格，而這樣的粗差可透過適當的定量條件予以篩除。 

二、資料因素： 

與資料的品質和精度有關，本案所使用的地籍資料，可分為

圖解區與數值區兩種，其中圖解區的資料精度與品質較差，容易

影響接合與對位計算的成果。部分地段的宗地數太少或太小，稍

有改變就不符合定量的允收標準，除此之外、外業人員對於界址

點的認定不同，也會造成相鄰的地段有縫隙的現象產生，為了消

彌縫隙的產生，勢必會改變原始地段的面積與角度，提高不符合

定量檢定的宗地數量。 

圖 5-24 為定性與定量成果的比較，左圖為定性的成果，右圖為

定量的成果，為了消除縫隙或重疊的情形，必須改變原始宗地的面積

或角度，然而對於宗地數較少的地段而言，容易因為部分宗地的改變

而被判定為不符合定量條件（不合格數宗地數大於地段內所有宗地數

量 5%）。 

 

圖 5-24定性與定量成果比較 

表 5-9為各鄉鎮在不同定量條件下的宗地合格率百分比，表 5-10
為各鄉鎮在不同定量條件下的地段合格率百分比，可看出若提高定量

條件的容許值，則符合條件的宗地就會大幅提高。 
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表 5-9各鄉鎮在不同定量條件下的宗地合格率百分比 

   
面積差百分比

0%~2%  
面積差百分比

0%~5%  

角度差 max 

0°~4°  

角度差 max 

0°~8° 

三重  95.41%  99.54%  99.05%  99.37%  
土城  99.34%  99.61%  98.80%  99.24%  
中和  95.10%  99.91%  99.22%  99.50%  
永和  99.34%  99.69%  98.91%  99.21%  
板橋  96.45%  99.65%  99.00%  99.45%  
泰山  99.10%  99.66%  98.79%  99.20%  
新店  99.73%  99.90%  99.20%  99.52%  
新莊  67.81%  97.52%  98.45%  99.06%  
樹林  78.97%  87.93%  93.91%  99.04%  
蘆洲  99.09%  99.60%  98.18%  98.75%  

 

表 5-10各鄉鎮在不同定量條件下的地段合格率百分比 

        

面積差百分比

合格率      
面積差百分比

合格率     
角度差 max
合格率     

角度差 max
合格率     

0%~5%     0%~10%     0%~5%     0%~10%     
三重 93.88%     93.88%     95.92%     97.96%     
土城 97.44%     97.44%     94.87%     94.87%     
中和 93.22%     93.22%     98.31%     98.31%     
永和 100.00%     100.00%     100.00%     100.00%     
板橋 91.84%     93.88%     89.80%     93.88%     
泰山 94.59%     97.30%     94.59%     97.30%     
新店 100.00%     100.00%     96.04%     99.01%     
新莊 69.23%     70.77%     92.31%     93.85%     
樹林 77.78%     79.63%     79.63%     85.19%     
蘆洲 100.00%     100.00%     100.00%     100.00%     
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圖 5-25 為面積差百分比在不同容許值下的宗地合格率百分比，

可看出面積差百分比容許值由 2%提高至 5%，則宗地合格率可由

92.50%提升至 98.33%。圖 5-26為角度差 max在不同容許值下的宗地

合格率百分比，其角度差 max容許值由 4 度提高至 8 度，則宗地合

格率可由 98.45%提升至 99.31%。圖 5-27為面積差百分比在不同容許

值下的地段合格率百分比，當面積差百分比合格率由 5%提高至

10%，則地段合格率可由 90.87%提升至 91.67%。圖 5-28 為角度差

max在不同容許值下的地段合格率百分比，角度差 max合格率由 5%
提高至 10%，則地段合格率可由 93.65 %提升至 95.83%，在合格率方

面有著顯著的提升，如此可降低操作者在不合格處理上面的時間花

費，保留更多的定性成果，這對視覺呈現的提升是有幫助的。 

 

圖 5-25不同面積差百分比容許值的宗地合格率百分比 
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圖 5-26不同角度差 max容許值的宗地合格率百分比 

 

圖 5-27不同面積差百分比容許值的地段合格率百分比 
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圖 5-28不同角度差 max容許值的地段合格率百分比 

表 5-11 彙整了各鄉鎮的地段狀況，若鄉鎮所包含之地段，坐標

系統一致，且皆為數值區，則所得的接合對位成果最好，如永和、中

和與蘆洲，不論是面積差百分比或角度差 max 的合格率都相當接近

100%。其他鄉鎮則受限於圖解區與數值區之間或圖解區與圖解區之

間，接邊容易有不一致的情形，且圖解區的精度與資料來源不一致，

造成接合對位時角度或面積的變化，影響了合格率的表現。甚至部分

地段有明顯的非系統性的重疊或裂縫，也是影響接合與對位成果的原

因之一。 
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表 5-11各鄉鎮地段彙整 

 

綜合上述的數據與結論，本團隊提出下列的看法。地段資料的來

源與精度不一致，使得相鄰地段與地段之間無法正確且完整的相接在

一起，導致縫隙與重疊問題的產生。為了解決這樣的情形，勢必得改

變地段的面積與角度，然而這樣的改變對於定量的要求而言是有風險

的，倘若遇到相鄰地段的精度較差、地段宗地數太少或者宗地太小的

情況，可能會因為這樣的改變而造成該筆成果不符合定量要求。因

此，為了優化視覺上的效果為了優化視覺上的效果為了優化視覺上的效果為了優化視覺上的效果，，，，檢核標準確有放寬與改變的必要檢核標準確有放寬與改變的必要檢核標準確有放寬與改變的必要檢核標準確有放寬與改變的必要。 
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第第第第五五五五節節節節    成本分析成本分析成本分析成本分析    

國土測繪中心圖庫所存管之測繪成果圖冊數量龐大，RFID 硬體

成本將會影響本專案後續執行之成本。以下由 100年度執行成果分為

「硬體購買成本」與「影響成本之變因」分述討論內容。 

一、硬體購買成本 

100年度所花費之硬體購買成本如下表所示，包括 RFID 手持式

讀取器(AT570)、貼紙式電子標籤(Alien Tag) 3.5cmx5cm及貼紙式電

子標籤(Invengo Tag) 10.6cmx0.7cm。表 5-12所列三項 RFID產品即為

100年度經過實際圖庫環境之測試分析後，所建議採用之 RFID產品。 

表 5-12 RFID硬體設備成本分析表 

品   名   及   規   格 單 價(NT) 

RFID手持式讀取器(AT570) 100,000 

貼紙式電子標籤(Alien Tag) 3.5cmx5cm  50 

貼紙式電子標籤(Invengo Tag) 10.6cmx0.7cm 50 

二、影響成本之變因 

由於測繪成果圖冊數量龐大，影響整體建置成本最主要之因素即

為各項產品之購買數量。100年度所使用之 RFID 標籤並非以個別產

品之型式進行販售，而是依據國土測繪中心圖庫環境硬體測試分析結

論(如前文內容)，選用適合之 RFID 晶片、標籤貼紙大小及貼附膠水

進行施工完成。影響成本之變因包含下列各項因素： 

(一) RFID手持式讀取器之購買數量：100年度以優規提供 2台 RFID
手持式讀取器，後續可依實際需求再進行添購。 

(二) RFID 標籤之購買數量：由於必須指定 RFID 晶片、標籤貼紙及

膠水，單一訂單之購買數量愈多時，個別標籤之成本將會下降。 
(三) 外幣匯率：100 年度所選用之貼紙式電子標籤 (Alien Tag) 

3.5cmx5cm必須由國外採買進口，故外幣匯率也將是影響因素之

一。 
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三、單價分析表 

本年度地籍原圖掃描作業共計 10018筆圖幅，總計花費 10個人

月，期間操作人員的工作任務為清點、造冊、掃描、存檔、備份、降

階、校正、詮釋資料建檔、RFID檢查/貼附。除此之外，還應考量資

料庫建置、資料匯入、資料檢核與比對等工作事項，估計每幅圖之掃

描成本為 200元。全台灣之地籍原圖約 25萬餘幅，相當於 250個人

月才能完成典藏圖冊出入庫管理作業，所需成本約 5000萬元。詳細

單筆圖幅掃描作業之單價分析表請參考表 5-13。 

表 5-13每幅地籍原圖掃描作業單價分析表 

成本項目 單價(元) 
地籍原圖掃描(含校正) 75 
圖面資料建置 20 
掃描歷程資訊建置作業 20 
RFID標籤貼附作業 65 
自我檢核 10 
設備租用及雜支 10 

本年度處理新北市的 10個行政區域，共有 536筆地段，總計花

費 12 個人月，完成接合、對位、形變分析、不合格處理與加值等工

作，大約每個人月可以完成約 45 個地段，相當於一個鄉鎮的地段數

量。詳細單筆地段接合、對位與加值作業之單價分析表請參考表

5-14。估計處理每個地段之成本為 2550元，全台灣之地段約一萬五

千筆，相當於 336個人月才能完成地籍接合、對位與加值之作業，所

需成本約 3825萬元。 

表 5-14單筆地段接合、對位與加值作業之成本分析表 

成本項目 單價(元) 
接合 500 
對位 800 
形變分析 300 
自我檢核 500 
加值（屬性） 100 
設備租用及雜支 350 
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第六章第六章第六章第六章 檢討與建議檢討與建議檢討與建議檢討與建議 

一一一一、、、、本年度執行成果檢討本年度執行成果檢討本年度執行成果檢討本年度執行成果檢討 

(一一一一) 、系統開發系統開發系統開發系統開發 

本案將既有之「圖冊數位檔詮釋資料管理子系統」及「測繪成果

圖冊資料管理子系統」繼續做為後端資料維護之用。前端之資料申請

與查詢則整合圖冊數位檔詮釋資料、圖冊索引資料、圖冊掃描影像

等，建置「地籍資料庫數位典藏整合查詢平台」。系統主要功能與擴

充如下： 

1. 地籍資料庫數位典藏整合查詢平台 

(1) 使用者要登入本系統必須要驗證使用者名稱及對應密碼，為

確保資料被安全的瀏覽，本系統權限設計包括「系統管理

者」、「圖冊管理者」、「一般使用者」三種權限。 
(2) 功能的部分包含系統首頁、系統功能列、最新消息管理、屬

性查詢、空間條件查詢、資料查詢結果、詮釋資料掃描影像

圖形套疊、帳號管理、使用者查詢/下載列印權限與使用者登

入紀錄等十項功能。 

2. 圖冊數位檔詮釋資料管理子系統 

(1) 地籍原圖功能擴充，新增掃描器型號、掃描解析度、校正圖

廓橫長、校正圖廓縱長、幾何校正方式、測量影像校正圖廓

對角線長、計算較差、計算校正圖廓縱向歪斜角度、資料查

驗等九項功能。 
(2) 段接續一覽圖功能擴充，新增掃描器型號、掃描解析度、校

正圖廓橫長、校正圖廓縱長、幾何校正方式、測量影像校正

圖廓對角線長、計算較差、計算校正圖廓縱向歪斜角度、資

料查驗等九項功能。 
(3) 影像坐標編輯功能擴充，針對本年度「掃描資料歷程」相關

項目內容進行顯示。 
(4) 掃描資料查詢功能擴充，針對本年度所批次匯入資料進行快

速篩選，提供動態選單與關鍵字查詢。 

3. 測繪成果圖冊資料管理子系統：貼附圖冊側邊標籤。 
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(二二二二) 、地籍原圖掃描地籍原圖掃描地籍原圖掃描地籍原圖掃描 

本團隊於地籍原圖掃描作業，進行地籍圖清點、造冊與掃描，並

依照合約內容進行掃描成果校正與檢核。具體成果如下： 

1. 地籍原圖於掃描前進行清點與造冊，作業範圍包含台中市與嘉義

市，資料種類分為地籍原圖與段接續一覽圖，合計數量共 10018
幅。 

2. 考量了成本與掃描效率，採用 CONTEX A2尺寸平台式掃描器進

行地籍原圖掃描作業。為提高掃描成果之精度，使用橡皮伸張法

進行成果校正，所得校正成果經比較後，也確實符合精度要求。 

(三三三三) 、、、、接合對位作業接合對位作業接合對位作業接合對位作業 

利用「整合型地籍資料加值處理子系統」進行接合對位作業，本

案所處理的範圍為新北市十個鄉鎮之地籍資料，合計有 536筆地段，

目前已全數完成。相關成果如下： 

1. 「整合型地籍資料加值處理子系統」擁有轉檔、接合和對位等多

種功能，可將 BNP，COA 檔案轉換為 shp 檔，並消除相鄰地段之

間縫隙或重疊的情形，使接合後的成果能更吻合的與通用版電子

地圖進行套疊。 
2. 以平差的方式與約制條件計算求得接合對位的成果，使整體成果

不會受到粗差的影響而造成重大錯誤。平差報表所記錄的數據，

也能提供使用者成果評估的依據。 
3. 本案所完成的十個鄉鎮，皆以定性的方式做處理，唯獨部分超出

定量範圍之地段改用定量的方式。 

(四四四四) 、、、、教育訓練教育訓練教育訓練教育訓練 

為達到技術轉移之目的，於期末審查前辦理教育訓練，分為三個

班別（四個梯次），共計 18小時。詳內容請參照 P96。 

二二二二、、、、建議建議建議建議 

對於「辦理地籍原圖掃描建檔作業」，建議提早進行「清點造冊」

之作業，以儘早律定該項作業之疑義。對於「整合型地籍加值子系統」

建議進行效能評估與硬體配置。 
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(一一一一) 、軟體建議軟體建議軟體建議軟體建議 

利用本團隊所開發之整合型地籍加值子系統，可對地籍原圖進行

接合、對位等作業，其相關優缺點如下： 

1. 優點： 

(1) 功能齊全，介面可依照使用者喜好自行調整。 
(2) 透過本系統可將原始的 BNP，COA檔案轉換為 shp檔。 
(3) 可將轉檔後的地籍資料進行接合與對位的動作。 
(4) 使用 open source 開發，無需昂貴的軟體授權。 
(5) 透過平差計算，可評估每個地段接合與對位的成果。 
(6) 可加入共線條件、面積條件、角度條件…等約制，提升接合

與對位的成果品質。 
(7) 可記錄接合與對位的轉換參數，當地段內的宗地改變時，可

透過既有參數直接做轉換。 

2. 缺點： 

(1) 效能方面還有進步的空間 
(2) 功能較多，需要較多的訓練時間 

(二二二二) 、硬體配置建議硬體配置建議硬體配置建議硬體配置建議 

 硬體配置是依據本案之作業狀況提出以下幾點建議。 

1. 地籍原圖掃描： 

(1) CONTEX G18 A2尺寸平台式掃描機 1台  
(2) 桌上型電腦 4台(含鍵盤、滑鼠) 
(3) 液晶螢幕 4台  
(4) 外接式儲存硬碟(容量 1TB) 2個  
(5) UPS不斷電系統 1台  
(6) D-LINK DES-1005D交換器 1台  

2. 接合對位作業：  

硬體配置如圖 6-1 所示。 
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圖 6-1接合對位硬體配置 

(三三三三) 、作業建議作業建議作業建議作業建議 

1. 地籍原圖掃描： 

(1) 本案所使用之 A2 掃描儀，雖精度不及國土測繪中心之 A0 掃

描儀，然經過標準框校正後成果，其精度皆可符合 0.2mm的

精度要求。 
(2) 相較於 A0 掃描儀，A2 掃描儀的成本較低且效率較高，若無

進一步精度之需求，且成本與時間有限的情況下，可將 A2 掃

描儀列為優先使用考量。 

2. 接合對位作業： 

(1) 若鄉鎮所包含的地段數太多，建議將這些地段分成幾個區塊

來做接合、對位與加值，可大幅減少階段一與階段二平差計

算的時間。 
(2) 定性成果與定量成果有時是無法兼顧的，因此使用者在處理

地籍資料前，應先決定好最終成果的目的與用途，如果是以

精度為考量，則採用定量的方式做處理；反之若是以視覺效

果為考量，則採用定性的方式做處理。 
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(四四四四) 、規格建議規格建議規格建議規格建議 

考量了今年十個鄉鎮的接合對位情況，建議可將定量條件之限制

放寬，以提升視覺上的效果。建議事項如下： 

1. 宗地太少之地段應免除定量條件之限制。  

2. 放寬面積合格率之限制。 

3. 放寬角度合格率之限制。 

4. 以鄉鎮為單位來計算不合格率，若在容許範圍內，則維持原成果，

若有超過，再針對不合格宗地數較多的地段進行不合格處理。 

5. 記錄每個地段的不合格率，提供使用者做為參考依據（詮釋資料）。 

(五五五五) 、審核建議審核建議審核建議審核建議  

建議以一個鄉鎮之宗地數合格率為審核標準（例如：95%），若若若若

在容許標準內在容許標準內在容許標準內在容許標準內，，，，則維持原成果則維持原成果則維持原成果則維持原成果，若超過容許標準，再以不合格的方式

做處理。其優點如下：  

1. 避免因地段內之宗地數過少，而容易有不合格的問題。 

2. 對定量條件的放寬，使視覺化的呈現能更加完善。 
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三三三三、、、、地籍地籍地籍地籍圖圖圖圖資料資料資料資料接合對接合對接合對接合對位位位位作業作業作業作業更新策略更新策略更新策略更新策略 

由於地政事務所每個月皆會提送更新之地籍圖資至國土測繪中

心，故研擬「地籍資料更新策略」配合各地段轉換參數作為因應。本

年度利用地籍資料加值服務管理系統，將所有的地段進行接合對位，

可得到每筆地段的轉換參數，日後如果地段內的宗地資料有所改變，

可直接延用之前的轉換參數，將更新過的地段轉換至接合對位後的位

置上。因此、一旦建置好全台的地籍資料與其對應的轉換參數，便可

簡易且快速的進行資料更新與維護。圖 6-2為透過六參直接轉換的成

果，各地段經過六參轉換後，皆能轉換到接合對位後的位置。 

 

圖 6-2六參轉換的成果 
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附錄一附錄一附錄一附錄一 會議紀錄與審查意見會議紀錄與審查意見會議紀錄與審查意見會議紀錄與審查意見 

本附錄內容列出本案期末審查階段（12 月 1 日）之前各項會議

紀錄、審查意見及執行現況，茲列表如下： 

項次 項目名稱 會議時間 
1 服務建議書審查意見 100年 4月 13日 
2 需求訪談會議紀錄 100年 5月 26日 
3 第一次工作會議紀錄 100年 7月 4日 
4 第二次工作會議紀錄 100年 8月 30日 
5 期中報告審查會議 100年 10月 14日 
6 第三次工作會議紀錄 100年 11月 10日 
7 蘇副訪察會議 100年 11月 22日 
8 期末報告審查會議 100年 12月 15日 
9   
10   
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一、 服務建議書審查意見 

 審查意見或建議事項 執行現況 
1 本案掃描所需人員及儀器進駐、暨如何管

理，請補充說明? 
本團隊預計進駐的設備為個人電腦 2~3 部

及 A2 掃描器 1部，進駐後直至工作完成才

會攜出。前置作業時將工作環境設定一

致，工作人員經訓練後可使用統一環境進

行作業，而作業期間亦將派遺管理人員不

定期查核工作環境是否異動，期使工作環

境不會因人而異，人員部分礙於圖庫內的

空間狹窄，初期以 2~3 人試行作業，再依

實際需要調整人力，考慮地籍圖專業領域

的特殊性，作業人員皆以正職人員擔任，

每幅圖的生產過程亦以表單記錄，以確保

作業品質。 
2 本案掃描地籍原圖，將來會提供縣市地政 

機關複丈測量使用，請問貴團隊掃描精度

如何掌握?作業前如何評估掃描結果精度

可達到可用精度?掃描儀器有無提供精度

認證單位證明合乎要求之證明? 

掃描精度於作業規範中已有相當嚴謹的規

範，本團隊將確實執行，且記錄每一幅圖

生產程序，又市售掃描器製造導向皆強調

光學技術而非幾何精度，截至目前並無相

關幾何精度認證的程序存在，精度的改善

仍需以電腦資訊技術來輔助。 
3 本案掃描地籍原圖，也一併完成 RFID掃描

作業，請再補充 RFID 作法?貴團隊可以保

證「R 膠」貼於原圖上不會破壞原圖?希望

在作業前務必需由國土測繪中心負責之測

繪資訊課檢視 OK 後再作業? 

本團隊擬依本計畫 99年度期末報告所完成

之硬體測試與實驗成果，選定「R 膠」用

於地籍原圖之 RFID標籤作業。此類膠水通

常用於藝術品等物品之貼附作業，在實務

上具備實際的應用案例。在本年度施作之

前將協請國土測繪中心承辦課進行檢視與

確認。 
4 P10提到透過「整合型地籍資料加值處理子

系統」辦理數值地籍資料接合對位作業，

請問數值地籍資料接合對位結果如何? 數
值區對位會產生無法對位情形?應該圖解

地區才會有對位接合等幾何精度問題?請
補充說明。 

「整合型地籍資料加值處理子系統」利用

98 年度所開發完成之最小二乘法平差元件

進行解算，將提供使用者平差報表、形變

報表等解算資料進行評估。依經驗法則數

值區地段接合情形將會比圖解區良好，然

而本年度辦理範圍之實際情況仍待資料產

出後方能進行評估與討論。 
5 地籍圖資料接合對位是否做到無接縫的程

度? 
「整合型地籍資料加值處理子系統」之資

料產出成果主要依據嚴密最小二乘法原理

進行解算，無法保證產出無接縫之資料。 
6 地段接合的部分，如何做法?是由一段一段

的方式循序接合，或者是所有地段的方式

批次處理? 

實施地段接合之條件必須是相鄰且具備共

同點之地區方能進行接合。因此作業流程

之規劃，將會把單一鄉鎮區域劃分為兩兩

相鄰地段為一組個別進行接合，完成後再

將這批已接合資料再次劃分為兩兩相鄰之
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組別持續進行接合，直至接合完成單一鄉

鎮之接合作業。 
7 RFID讀取的防呆機制為何?請說明。 RFID 標籤主要由 99 年度所購置之 RFID 

Reader進行掃描，藉以獲取 RFID所記錄內

容並透過無線網路傳輸至伺服器端與資料

庫進行比對。 
8 掃描原圖或接圖的檢查是如何實施?請說

明。 
掃描成果的檢查分為兩部分，程序的檢核

須依檢核表確實填寫(內容將由本團隊提

出，承辦單位確認) ，精度檢核則依據作業

規範，以軟體讀取影像檔的標準圖框兩對

角線，容許誤差須小於 0.2mm 
9 過去系統使用狀況請補充說明。 「圖冊數位檔詮釋資料管理子系統」已具

備 TWSMP 詮釋資料之編輯功能，且利用

「樣版」的概念簡化資料編輯流程；「全國

土地段籍資料管理子系統」提供地政單位

線上即時註冊，可設定土地段籍資料之責

任區進行屬性資料編修、檢核與統計管理

等功能；「整合型地籍資料加值處理子系

統」可選定套控條件和平差模式以實施地

段接合，並且在參考底圖上進行對位；「測

繪成果圖冊資料管理子系統」針對國土測

繪中心各類圖冊資料引入 RFID技術，利用

RFID設備具有非接觸式之特性，整合圖冊

數位檔詮釋資料、圖冊索引資料、圖冊掃

描影像，依圖冊管理及代售地圖業務需要

提供使用權限設定功能。 
10 套疊的依據如何取捨?若是宗地變化過

大，如何因應與處置? 
地籍資料在系統之中區分為 Point 圖層與

polygon 圖層，選擇共同點時將針對 Point
圖層選擇點選處距離最近之點。宗地變化

過大時則彙整疑義情形及擬具處理意見，

並檢附相關資料以書面通知國土測繪中

心，俟國土測繪中心查處確認後再據以作

業。 
11 服務建議書 P21所提平台式掃描器規格(速

度)未見說明掃描建檔時程之初步規劃?請
補充說明。 

本計劃所採用的掃描器掃描速度若以

300dpi 全彩方式掃描經實測，掃描速度約

為 80 幅/日，以服務建議書所列的人力編

制，除前置作業的 15日作業速度稍慢外，

作業人員完全熟悉程序後，預計每月可完

成約 1800幅，整個掃描建檔作業可在 100
年 11月底完成。 

12 P62甘特圖的 2、3 成果檢核與「需求規格

書」應於掃描建檔每日執行不一致，請說

明原因。 

服務建議書所規劃之成果檢核時程為期

中、期末審查前協同國土測繪中心所辦理

之時程，每日自我檢核項目將詳列於作業
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計畫書。 
13 服務建議書未列有筆式繪圖機，請廠商說

明如何執行掃描校正膠片繪製。 
本團隊將採用與地政事務所相同的筆式繪

圖機(廠牌：Muto)作業，以確保成果精度與

測量實務，利用 AutoCad軟體繪製標準框

向量檔，以筆式繪圖機輸出於 300 磅透明

膠片上，依據作業規範實量標準框兩對角

線長(應為 668.4mm)，若未能符合，則須校

正筆式繪圖機(Muto 繪圖機校正功能)，每

一張成果膠片將提交國土測繪中心確認(總
計 20張)。 

14 部分工作項目未列入服務建議書（如網路

瀏覽版嵌入國土測繪中心Logo及作業人員

管理、人員進出、圖資攜出、歸檔），後續

應列入作業計畫書。 

遵照辦理，作業計畫書之中將補充網路瀏

覽版嵌入國土測繪中心Logo及作業人員管

理等工作內容。 

15 地籍原圖掃描時規格書所提利用四角作為

校正依據外，有無他方法，以確保掃描精

度？ 

目前市售掃描器的幾何精度並無法達到作

業規範要求，以後製方式來校正成果影像

檔仍是達到精度要求的最佳方式。 
16 地籍圖接合對位處理，是否參考所掃描之

原圖資料？ 
由於地籍原圖並非符合數值地籍圖最新現

況資料，且本年度地籍圖接合對位處理與

掃描作業並不在同一地區，故無法參考。 
17 服務建議書中 P31、p68~71，表格欄位名稱

不明，難以解讀其內容之意義。 
將於作業計畫書進行補充說明。 

18 P16圖 2-7圖例似與內容不同者，如正射影

像與地籍圖？ 
正射影像為 98年度已實際實施對位處理之

參考底圖。 
19 P14：規格中「自動偵測填列連線電腦 IP 位

址等功能」並未描述 
在服務建議書之中受限於篇幅，詳細內容

將於作業計畫書之中描述。在 98、99年度

之開發成果（如「全國土地段籍資料管理

子系統」）已具備「自動偵測填列連線電

腦 IP 位址」之功能。 
20 P16：如何依現有資料產製圖冊數位檔之空

間參數檔（WorldFile）供「地籍資料庫數

位典藏整合查詢平台」顯示應予說明？ 

在服務建議書之中受限於篇幅，詳細內容

將於作業計畫書之中描述。空間參數檔

（WorldFile）之產製步驟包括： 

1. 在詮釋資料建置階段完成影像坐標

（pixel）之點選與現地圖廓坐標之填

寫。 

2. 利用前述兩組坐標值計算四參數轉換

數值。 

3. 利 用 前 述 四 參 數 完 成 圖 台 （ 如

MapGuide Open Source）所需要之六參

數空間參數檔（WorldFile）。 
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21 P20：本案掃描所需人員及儀器進駐管理等

相關事宜應予補充。 
本團隊預計進駐的設備為個人電腦 2~3 部

及 A2 掃描器 1部，進駐後直至工作完成才

會攜出，前置作業時將工作環境設定一

致，工作人員經訓練後可使用統一環境進

行作業，而作業期間亦將派遺管理人員不

定期查核工作環境是否異動，期使工作環

境不會因人而異。人員部分礙於圖庫內的

空間狹窄，初期以 2~3 人試行作業，再依

實際需要調整人力，考慮地籍圖專業領域

的特殊性，作業人員皆以正職人員擔任，

每幅圖的生產過程亦以表單記錄，以確保

作業品質。 
22 P20：掃描校正膠片計需 20 張，應說明係

採一次繪製保存待用或是分次繪製? 
依據作業規範掃描每 500 張前須繪製一張

標準框膠片，採分次輸出 
23 P21：依所提掃描器規格速度（7.6cm/s）. 應

說明掃描建檔時程之初步規劃? 
本計劃所採用的掃描器掃描速度若以

300dpi 全彩方式掃描經實測，掃描速度約

為 80 幅/日，以服務建議書所列的人力編

制，除前置作業的 15日作業速度稍慢外，

作業人員完全熟悉程序後，預計每月可完

成約 1800幅，整個掃描建檔作業可在 100
年 11月底完成。 

24 P21：校正膠片繪製的「+」與地籍原圖重

疊掃描時是否會產生傾斜,對最後的成果是

否有影響? 

會產傾斜，但依據作業規範，傾斜角度須

小於 3 度，且所有圖幅內容皆在標準圖框

內，以內差方式校正後，成果可控制在容

許範圍。為確保傾斜角度小於 3 度，本團

隊後續會將標準框膠片貼在掃描器玻璃

上，黏貼時以尺規量測十字框標與玻璃外

緣距離，以確定框標與玻璃外緣平行，預

先製作固定寛度的厚紙板條，併排置放原

圖及厚紙板條，確定厚紙板修外綠與玻璃

外緣平行，即可控制原圖的掃描角度。 
25 P23：影像校正採用 AutoCad Maps 3d 2009 

之功能是否可儲存轉換後影像？ 
校正後的影像檔可儲存。 

26 P27：地籍原圖計 9,995 圖幅，依 99 年度

規劃，每一圖冊書背均需另貼附 1 RFID 
Tag，該數量是否未列入計算? 

每一圖冊書背所需貼附之 RFID 標籤依規

格書統計約 509 片（實際數字需待清點、

造冊後精算）。本年度 RFID標籤將無償提

供國土測繪中心，以「測繪成果圖冊資料

管理子系統」能順利運做為前提進行作業。 
27 P31：應說明掃描建檔成果檢核項目規劃之

項目。 
在需求訪談與作業規劃階段將進行作業分

析，於作業計畫書之中提出，並於後續工

作會議確認。 
28 P52：地段對位套合通用版電子地圖時,所參

考的圖層是那些? 
參考圖層主要包括行政區域圖層、建物圖

層、道路圖層等資料，將待工作會議進行
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確認。 
29 P53：教育訓練部分,系統操作班一梯次分成

三階段,係以實地教學輔導上線為目標，應

說明時程規劃是否符合需求。 

目前所列教育訓練時程已符合需求規範，

後續本團隊可依實際工作情形配合調整辦

理。 
30 P55：(三)專案會議 2 專案工作會議 : …

監驗單位… (本案無監驗單位) 。 
後續文件配合修正。 

31 P56:文件描述均偏軟體建置,掃描與地段接

合對位並未描述。 
後續文件配合修正，將補充資料處理作業

之流程規劃。 
32 P62:本案執行期為7 個月,甘特圖為8 個月

已超過期限,其中「2.3成果檢核」應於掃描

期間每天執行,有問題必需重新掃描, 「3.3
成果檢核」時在發現有問題時,甘特圖上無

配合修正時程。 

後續文件配合修正，將提列適當之資料修

正時程。 

33 廠商設備未列有筆式繪圖機,請廠商說明如

何執行掃描校正膠片繪製。 
本團隊將採用與地政事務所相同的筆式繪

圖機(廠牌：Muto)作業，以確保成果精度與

測量實務，利用 AutoCad軟體繪製標準框

向量檔，以筆式繪圖機輸出於 300 磅透明

膠片上，依據作業規範實量標準框兩對角

線長(應為 668.4mm)，若未能符合，則須校

正筆式繪圖機(Muto 繪圖機校正功能)，每

一張成果膠片將提交國土測繪中心確認(總
計 20張)。 

34 P79：經費分析表：二、地籍原圖掃描 3.
成果檢核數量為 500 幅(依規格書為每幅

網路瀏覽版掃描成果均應檢查，且典藏版

影像需抽查 20 幅) 該數量為何？ 

已修正數量為「10018」。 

35 P79：經費分析表：三、地段對位 3.成果檢

核數量為 27 段(依規格書應為 536 段) ，
該數量為何? 

已修正數量為「536」。 

 



        

182 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

二、 需求訪談會議紀錄 
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三、 第一次工作會議紀錄 
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四、 第二次工作會議紀錄 

 



      

經緯空間資訊(股)公司  187 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

 

 



        

188 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

五、 期中審查會議紀錄
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六、 第三次工作會議紀錄 
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七、 期中報告審查意見 

專家學者意見專家學者意見專家學者意見專家學者意見：：：： 

蘇副主任惠璋 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 
1. 服務建議書委員審查意見，工作

會議結論，期中報告委員審查意

見，應於附錄列出處理情形？ 

遵照辦理，已補充服務建議書委員

審查意見、工作會議結論、期中報

告委員審查意見等內容。 

P.148~168 

2. 報告書內，相關圖、表與所列內

容無法對應，請重新檢視圖與圖

號、表與表號。 

遵照辦理，已於重新檢視圖與圖

號、表與表號。 
 

3. P.138甘特圖請列出權重，將預定

進度與實際進度不同顏色標示，

並計算目前完成實際進度。 

遵照辦理，已重新調整甘特圖內

容。 
P.142 

4. 請廠商就開發之四個系統，在實

際操作運作執行時有無問題並予

檢討評估？ 

1. 「圖冊數位檔詮釋資料管理

子系統」已具備 TWSMP詮釋

資料之編輯功能，且利用「樣

版」的概念簡化資料編輯流

程；本年度必須將本系統配合

新制訂之詮釋資料項目內容

進行調整，並且納入資料匯入

機制之設計。 
2. 「全國土地段籍資料管理子

系統」提供地政單位線上即時

註冊，可設定土地段籍資料之

責任區進行屬性資料編修、檢

核與統計管理等功能；本年度

專案與本系統無直接關聯。 
3. 「整合型地籍資料加值處理

子系統」可選定套控條件和平

差模式以實施地段接合，並且

在參考底圖上進行對位；本年

度乃利用本系統進行地籍接

合、對位與加值作業，系統功

能之應用除了透過教育訓練

進行交接，期中報告已檢討地

籍資料之資料面所遇問題，期

末報告一併進行檢討系統功

能面的問題。 
4. 「測繪成果圖冊資料管理子
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系統」針對國土測繪中心各類

圖冊資料引入 RFID技術，利

用RFID設備具有非接觸式之

特性，整合圖冊數位檔詮釋資

料、圖冊索引資料、圖冊掃描

影像，依圖冊管理及代售地圖

業務需要提供使用權限設定

功能；本年度必須配合新制訂

之 RFIDUID 編碼規則、實虛

圖幅顯示等需求調整系統功

能。 

5. 目前辦理完成之教育訓練，應彙

整相關成果及概況，於報告書中

提出說明。 

遵照辦理，已補充目前辦理完成之

教育訓練之概況。 
P.57 

6. 有關地籍圖掃描（校正）的成果，

請提出精度評估的作業方式，作

為使用圖籍之參考依據。 

1. 硬體部分:已提供掃描機出廠精

度證明文件交付國土測繪中心承

辦單位備查。 

2.契約中已明確規範精度控制方

式及作業程序。 

3. 軟體部分:依據契約規定，本團

隊將於期末報告中提出精度評估

說明。 

 

7. 請評估後續年度作業規劃？就有

關技術移轉部分作妥善規劃。 
目前已於教育訓練課程納入相關

考量，詳細規劃內容將匯整於期末

報告之中。 

P.57 

8. 有關本年度開發之地籍資料庫數

位典藏整合查詢平台，請主管課

組成測試小組協助處理並請曾簡

任技正督導。 

本團隊將配合辦理。  

9. 最後兩個月作業期間，請主管課

每月召開工作會議，就委員所提

出之各問題，檢視並督促作業團

隊協助解決。 

本團隊將配合辦理。  
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郭專家英俊： 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 
1. 本報告書內容疏漏多，包括內文

引述圖號（如 P.16 圖 2-1，圖

2-2；P.43圖 2-29，P.52圖 2-30，
P.53圖 2-31等）、附錄（如 P.16
附綠五、P.58附錄三、四等）錯

誤，附錄四缺「原圖校正作業自

我檢核表」，附錄七及附錄八之

內容格式不一致（如坐標顯示位

置不一致，疑義處標註方式

等），請再仔細檢核修正。 

感謝委員指正，已依委員意見修改

完成。原附錄七及附錄八內容經考

量後確屬於較細節之資訊，已重新

歸納整理相關處理策略。 

 

2. 第 四 章 第 二 節 及 第 三 節

（P.117-P.135）之內容缺乏文字

敘述以輔助說明相關圖表，部分

內容不易了解，請補述。如：P.128
（訪客查詢結果）及 P.129（登

入後查詢結果）之差異處，P.133
圖 4-11 欲表達之概念為何？圖

4-11中部分引線關聯錯誤。 

已依委員意見完成相關內容之補

充與修正。 
P.122~138 

3. P.142提及 MapGuide 圖台處理

大量圖冊之圖層顯示擬採用「動

態圖層載入」功能，請具體說明

規劃之作法，及目前執行情形。 

1. 動態圖層是調整 MapGuide於
載入圖台或接收到postback命
令而刷新頁面時，利用預先指

定的「空圖層」即時指定掃描

影像之資料來源，讓使用者端

可以達到瀏覽資料之效果，而

伺服器端則無須預先設定大

量靜態路徑之掃描影像資料。 
2. 目前於 MapGuide圖台上已完

成測試，可正常顯示 TIF 格式

之影像。然而本年度「瀏覽版

影 像 」 之 格 式 為 JPG，

MapGuide Open Source目前

未支援 JPG 格式之影像之匯

入功能，正在進行此功能調

整。 

 

4. 附錄七及附錄八之地籍資料疑

義，建議對各疑議項目提出處理

方法供參考。 

感謝委員指正，已針對原附錄七及

附錄八內容重新歸納整理相關處

理策略。 
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張助理教授崑宗 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 
1. P.26圖角坐標、圖廓坐標表達方

式不一致，請修正。 
感謝委員指正，已依委員意見修改

完成。 
P.27 

2. P.35地籍接合或地段接合，名稱

請統一。 
已依委員意見修改完成。 P.36 

3. 部分程序說明放在第三章，應與

第二章內容整合。 
已依委員意見修改完成。 P.17 

4. 形變分析指標名稱，標準如何訂

定。 
本案依 RFP 所訂之標準執行各項

資料分析 
 

5. P.45 面積差與面積差比值之公

式有誤，請修正。 
已依委員意見修改完成。 P.52 

6. P.51-P.54圖 2-27 請修正，無法

從檢核報告中清楚看出成果。 
已依委員意見修改完成。  

7. P.55地籍資料加值應用系統，在

設計上應考慮到資料整合後分

析之功能。 

本年度所使用之地籍加值系統功

能為 98與 99年度所開發或擴充完

成，關於資料整合與分析 

 

8. P.66 自我檢核表內之檢核項

目，應由非資料建置人員進行檢

核，才能建立良好品質控管機制 

感謝委員之意見，後續將加強資料

品質管控，且納入檢核文件之記

錄。 

 

9. P.67請補附 RFID 標籤採購之成

本分析。 
已依委員意見修改完成。 P.76 

10. P.83-P.84系統操作畫面如應於

報告書內展示，則請輔以文字敘

述說明清楚。 

已依委員意見修改完成。 P.122~138 

雷副教授祖強 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 
1. 請於第一章增列期中計畫之執

行目標、範圍、數量等相關資

訊。 

已依委員意見修改完成。 P.8 

2. P15 圖 2-5：地籍原圖掃描建檔

作業流程圖中，影像校正項目重

複，請查明程序。 

經查明流程圖內容為筆誤，已修改

完成。 
P15 

3. P.27圖 2-15 詮釋資料匯入程序

若遇不合格資料，處理機制為

何？資料均能完整全部匯入至

資料庫？ 

詮釋資料如遇不合格資料，必須修

正原 EXCEL 表格資料內容，修正

完成後依 RFIDUID 批次更新匯入

資料庫。 
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4. P.32掃描建檔成果之內文描述不

正確（無表格內容）。 
感謝委員指正，已將文字謬誤修改

完成。 
 

5. 期中報告書似乎缺乏圖資整合

加值範例說明（例：國土利用調

查成果）。 

已依委員意見完成處理成果之補

充。 
P.98~112 

6. 套合國土利用調查成果的一級

土地利用，其資料整合後的應用

性為何？ 

1. 以地籍資料之接合對位成果

進行「國土利用調查成果」之

加值乃依本年度 RFP 進行之

作業。 
2. 地籍資料加值國土利用調查

成果之後，將可直接透過第一

級、第二級或第三級所記錄的

屬性欄位內容查詢該筆地所

屬之調查分類。 

 

7. 未來本計畫會以 TGOS 資料分

享的精神，在 OGC 規範模式下

發佈 WMS 的資料，進而提供外

界發佈使用，來達到流通抓取圖

層之目的？ 

本計劃相關資料已建置符合 NGIS
規範之詮釋資料，是進行資料流通

的必要元素。而後續是否利用 OGC 
規範模式進行 WMS 之發佈，除國

土測繪中心政策面之決策外，就技

術面而言本年度之專案內容已規

劃「地籍資料庫數位典藏整合查詢

平台」。若政策面有意朝此資料流

通方向發展，後續即可透過軟體所

支援之 WMS 發佈功能進行之。 

 

8. 各子計畫（系統）是否經過壓力

測試？另地籍資料庫數位典藏

整 合 查 詢 平 台 中 是 透 過

mapguide建置，是否有考慮以多

tire 或多級 LOD 的方式處理圖

層？另外如外部使用者因申請

大量圖幅，則系統處理所需的時

間？流量大小？ 

1. 後續於系統測試報告書載明

壓力測試之結果。 
2. Mapguide 圖台可設定不同圖

層之顯示比例尺範圍，目前主

要以此功能配合影像資料動

態載入降低系統負載量。 
3. 系統使用者可進行申請「掃描

影像」之系統圖台顯示，目前

尚未提供對外下載服務，而詳

細處理時間與流量仍待後續

進行壓力測試之結果。 

 

9. 地籍資料庫數位典藏整合查詢

平台中圖層所提供之座標為 67
或 97座標系統？ 

地籍資料庫數位典藏整合查詢平

台中圖層所提供之座標為 97系統。 
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高副教授書屏 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 
1. P.138 由專案甘特圖顯示，接合

對位作業需至 11月 10日左右才

完成，請說明目前此部分之執行

狀況及已完成接合作業後之各

區成果，是否符合本案甲方期望

達到之預期目標，亦或有那些窒

礙難行之狀況？ 

1. 相較於對位與加值作業，地籍

接合作業所佔處理時間最

多，而目前已完成 10 個鄉鎮

全部的接合作業，故可於時程

之內處理完成所有成果。國土

測繪中心對於期中成果檢核

文件檢附於本附錄之中，請委

員參閱。 
2. 由於地籍接合對位作業之目

的為視覺上糾正地籍資料之

幾何圖形，消除地籍資料重疊

或縫隙之現象，故無可避免會

產生形變。後續對於「維持資

料精度」與「視覺上的套合效

果」兩者之間的拿捏或取捨，

本團隊必須再與國土測繪中

心進行討論。 

 

2. 執行至目前階段，是否有未能順

利完成接合之作業地區？並且

依據 RFP 將疑義資料提報國土

測繪中心，其比例約為多少？ 

地籍接合與對位成果之未能順利

接合作業區與各行政區疑義資料

比例詳見 P.98~112。 

P.98~112 

曾簡任技正耀賢 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 
1. P.19 應檢附掃描器校正成果數

據。 
本案使用之掃描器皆利用原廠所

附之儀器校正工具定期校正，相關

校正成果數據，將於期末成果一併

繳交。 

 

2. P.51形變報表內項目內容表示方

式請重新編輯及定義。 
已依委員意見將「面積差(%)」調

整為「面積差百分比(%)」。 
P.51 

3. 地籍資料庫數位典藏整合查詢

平台中，每幅影像資料大小為

10MB，造成系統展示時效能

差，應如何改善。 

經查第二次工作會議所評估之每

幅影像資料大小為 2MB，系統效能

待詳述於系統測試報告。 

 

4. P.51所有地段統計成果報表的內

文描述不正確（無表格編號）。 
已增加表格編號。  
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李課長旭志 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 
1. 請針對地籍原圖掃描作業人

力、物力及期程之規劃設計方式

及日後建議運作模式提出說

明，供國土測繪中心參考。 

由於目前正處作業執行階段，有關

原圖掃描作業規劃、人力及期程安

排…等相關文件，待各項工作執行

完畢後，將統一進行資料彙整，提

供國土測繪中心參考。 

 

2. P.4表 1-3各項資料類別，應依現

況更新。 
已依委員意見確認該表格內容。 P.4 

3. P.196~P.333附錄七、八地籍資料

疑義，應將疑義情形彙整成文字

敘述，並擬具處理意見供參。 

已針對原附錄七及附錄八內容重

新歸納整理相關處理策略。 
P.98~112 

4. 各附錄與本文之關連性為何？ 已重新調整附錄內容。附錄一為期

中報告審查意見、附錄二為本專案

之各項會議紀錄與結論、 

 

5. 地籍圖掃描成果一次繳交 6000
幅，驗收抽查之標準 5%為 300
幅，其時間緊迫如何於短期內檢

查完成，建議提早繳交成果以利

驗收。 

第一階段成果交付時間依據契約

規定期限內完成，並配合國土測繪

中心承辦單位辦理各項驗收工

作。未來第二階段成果交付將配合

國土測繪中心提前交付。 

P.148~220 

6. P.65表 3-3跳頁，請重新編排格

式。 
已重新編排格式。  

7. 離結案日期僅剩 1.5個月，請配

合期程儘速完成成果繳交。 
目前各項作業進度仍符合契約要

求之進度。後續本團隊將配合國土

測繪中心之要求辦理各項成果之

繳交。 

 

8. P.166 附錄五地段中的顯示為

「？」，請修正。 
已重新調整附錄內容，詳如附錄

四。 
 

工作小組意見工作小組意見工作小組意見工作小組意見：：：： 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 
1. 報告書內工作概況描述應將「未

來式」改成「現在式」。 
已依委員意見修改完成。  

2. P.14表 2-1：地籍原圖掃描建檔

作業數量統計表中圖幅數量應

以清點後之數量為主，請改正。 

已依委員意見修改完成。 P.14 

3. P.15圖 2-5：請將嵌入浮水印之

流程補敘。 
已依委員意見補充嵌入浮水印之

流程。 
P.34 

4. P.16 地籍原圖清點、造冊內文 已重新調整附錄內容，清點造冊結 P.172 
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中，請補附清點造冊之結果。 果詳如附錄四。 
5. P.20第 4行：檔名命名的文字敘

述與圖 2-9、2-10工具的檔名不

符，請修正。 

已依委員意見進行確認。  

6. P.36地籍圖接合對位作業流程，

請依本年度實作程序重新修正。 
已依委員意見修改完成。  

7. P.36地籍圖接合對位流程，對位

之底圖應為通用版電子地圖，請

修正。 

已依委員意見修改完成。  

8. P.43請補充說明平差成果的各項

數據結果。 
已依委員意見補充內容。 P.98~112 

9. P.56第四節辦理教育訓練，應依

審查通過之教育計畫書內容撰

寫。 

已依委員意見補充內容。 P.57 

10. P.57表 3-1地籍原圖掃描建檔進

度表中，地籍原圖掃描數量應與

其他工作項目一樣，請修正。 

已 依 委 員 意 見 修 改 完 成 ， 將

「10085」修改為「10018」。 
 

11. P.61圖 3-4地籍原圖幾何校正工

作流程圖應於第二章作業方法

中 P21敘明。 

已依委員意見調整內容。 P.17 

12. P.81地籍圖套合原則，除說明接

合作業的流程外，應補敘對位處

理的作業程序。 

對位處理的作業程序詳見 P.40 P.40 

13. P.103各「形變報表」修正為「形

變報表彙整表」。 
已依委員意見修改完成。 P.98~112 

14. 本案部分系統畫面及結果，仍引

用舊系統資料，請修正。 
已依委員意見修改完成，惟部分畫

面是屬於舊系統功能經過修改而

重新截取之畫面。 

 

15. 報告書內並未展示地籍圖接合

對位作業接合後之各區成果。 
已依委員意見補充內容。 P.98~112 

16. 報告書內容僅擇要彙整各項成

果數據，至各項報表則請依規定

以電子檔繳交。 

已依委員意見修改完成。  

排版問題排版問題排版問題排版問題：：：： 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 
1. 目錄格式請統一。 已依委員意見修改完成。  
2. 內文格式請統一（文字敘述格式

請設定左右對齊）。 
已依委員意見修改完成。  
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文字修正文字修正文字修正文字修正：：：： 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 
1. 第 1行：本團隊“將”安排規劃

人員，請把“將”刪除。 
已依委員意見修改完成。  

2. P.16第 2行：本團隊“將”於實

施地籍原圖掃描作業，請把

“將”刪除。 

已依委員意見修改完成。  

3. P.23第 2行：影像檔，為增加工

作效率，請修正為影像檔之詮釋

資料建檔。 

已依委員意見修改完成。  

4. P.32表 2-3掃描建檔成果檢核項

目第 8點本團隊“將”針對地籍

原圖作業過程中，請把“將”刪

除。 

已依委員意見修改完成。  

5. P.57表 3-1第 4 行：掃描歷程作

業，應修正為掃描歷程作業。 
已依委員意見修改完成。  

6. P.58第 10 行：而作業期間亦將

派遺管理人員，應修正為派遣管

理人員。 

已依委員意見修改完成。  

7. P.60 第 1 行：經本公司檢核人

員，請修正為本團隊檢核人員。 
已依委員意見修改完成。  
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八、 蘇副訪察會議紀錄 
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九、 期末報告審查會議 
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100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 
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十、 期末報告審查意見 

專專專專家學者意見家學者意見家學者意見家學者意見：：：： 

蘇副主任惠璋 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 
1. 請補本案之中文摘要及英文摘

要。 

已補充內容於 P I P I 

2. 圖與表仍與文章內容不連貫如

P.23 圖 3-1，內文看不出有圖

3-1，表 3-1、3-2，餘類推。 

已依委員意見修改完成。  

3. P.53，於建檔作業過程中，如遭

遇處理疑義，經彙整疑義情形及

擬具處理意見…據以處理，請問

處理多少疑義案件？報告書請

列明。 

已補充內容於 P158-159。 P158-159 

4. P.67，國土利用調查成果(詳見表

1 至表 9)無此表？各級分類系統

表移入附錄。另本章內容代表什

麼？目的何在？ 

已將分類系統表移入附錄。本團

隊依照合約內容，對接合對位的

成果進行加值作業，依據國土利

用調查的成果，賦予每筆宗地相

對應的屬性。 

P63 

5. P.89，第四章系統功能之開發成

果說明，建置「地籍資料庫數位

典藏整合查詢平台，系統頁面之

內容請業務單位組成小組再檢

視，系統運作開站時間請視資料

庫完成後再納入中心網站；另外

請廠商應模擬測試安全性及作

壓力測試，本系統平台會有外部

使用者，因申請或查詢大量圖

幅，系統處理所須時間多少？其

流量大小有無效能測試？請說

明。 

已補充說明於 P126-127。 P126-127 

6. P.88，教育訓練，看不到內容。 已補充內容於 P91-92。 P91-92 
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教育訓練與技術移轉相輔相

成，到底成效如何？操作有無窒

礙之處？學員有無提出意見？

均應詳細說明。 
7. P.208-P.213成本分析，檢討與建

議太簡略，請再補充內容。 

已於第六章補充說明。 P169-174 

8. P.148 起所提地籍圖接合對位有

關形變分析，究以宗地或地段為

範圍作定性或定量分析，請業務

單位依研究團隊所提結果專案

再研析，作為下年度規格參考。 

本團隊將配合辦理。  

9. 本年度已使用 RFID 無線射頻建

立相關原圖建檔清查作業，請測

繪資訊課 101年度起利用 RFID

讀取器作盤點作業，以測試 Tag

是否失效及數量是否相符。 

本團隊將配合辦理。  

郭專家英俊： 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 

1. 依據 P.9，（4）掃描器校正（RFP

委辦項目）程序應每掃描完成

500幅執行 1 次，校正報告應納

入繳交成果，本報告書除 P.43略

述掃描器校正 log 檔內容外，未

見此項成果之呈現。 

已補充說明於 P39。 P39 

2. 本期末報告書內容疏漏甚多，許

多錯誤處在期中報告書已出

現，但仍未加以修正，例如 P.23

圖 3-1及 P.89系統名稱漏字（詮

「 釋 」）； P.40 ， 第 二 行

Panchtomatic 應 修 正 為

Panchromatic，P.44，倒數第 5

已依委員意見修改完成。  
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行，圖「冊」識別應修正為圖「幅」

識別；P.45，圖 3-18 中圖冊

NO.00001應修正為 NO.000001

等等；另外第三章多數圖表未在

內 文 中 被 引 用 ； 且 第 五 章

P.132-P.134有 ” 圖 /表 ” 不分情

況；且整本報告書中有許多”圖/

表”號錯誤情形。 

3. P.42，圖 3-16「地籍圖原圖幾何

校正工作」，未於內文中加以概

述，另外 P.38圖 3-11為何將「影

像校正」塗去？缺乏此項工作，

又如何判定掃描誤差可能過

大？ 

圖 3-11已修正，詳見 P33。圖 3-16 

更改為圖 3-13，並補充於 P35。 

P33-35 

4. P.148-P.170，「數值地籍圖資料接

合對位作業」對「形變超標判定

不合格」之各地段，如何進行所

謂的「單獨處理」，應加以說明。 

已於 P83補充說明。 P83 

5. P.210，第六章建議內容太簡略，

應針對未來系統發展及相關作

業程序之改善提出較具體之構

想。 

已於第六章補充說明。 P169-174 

6. 本報告書中「專有名詞」請統一

描述；另「描述之項目」原則也

請一致。 

已依委員意見修改完成。  

洪副教授本善 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 

1. P.14，工作項目四、「本案系統開

發應注意事項」，此名稱似乎不

是工作項目，請查明更正。 

已依委員意見修改完成。詳見

P7-8 

P7-8 

2. P.32，第 2段內文提及圖 4-3、圖 已依委員意見修改完成。  
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4-4、圖 4-5 有誤，應更正為圖

3-3、圖 3-4、圖 3-5。 

3. P.89，第 1 段第 4 行，遺漏詮”

釋”之”釋”字，圖 4-1 內亦須訂

正。 

已依委員意見修改完成。  

4. P.90，圖 4-2 系統功能架構內之

主功能選單與網頁之選單略有

不同，請修正。 

已依委員意見修改完成。 P94 

5. P.99，圖 4-11內查詢內容有誤，

請修正為矩形右上角二度分

帶。此典藏整合查詢平台若非是

新開查詢平台，則建議將原有功

能與新增功能區分清楚。  

已依委員意見修改完成，並更新

為圖 4-10。地籍資料庫數位典藏

整合查詢平台為新開查詢平台。 

P102 

6. P.108，建議置入整個管理子系統

的功能架構圖，並請標示原有功

能選單及本年度新增之功能選

單。 

已依委員意見修改完成。詳見

P110-111，圖 4-19與圖 4-20。 

P110-111 

7. P.149，表內之共同點的數量及控

制點的數量，資料如何收集，請

說明。 

各鄉鎮之平差數據皆可由程式自

動紀錄產生，其中後驗單位權中

誤差的大小表示各鄉鎮接合對位

前後是否較大的改變，可作為評

估依據。 

P151 

8. P.179，倒數第 2 行容許值為 0.1

或者為 1，其單位為何？ 

容許值單位為公尺，已補充在

P74。 

P74 

9. P.183，第 3 行點位的權值設

為 ”-1” ，請詳細說明權值為多

少？因權值應為正值才是。 

設定為-1 僅是程式用來將該點的

權值判斷為極小值，而非權值改

變為負值。已補充在 P78。 

P78 

10. P.194，第 5行「附錄 X」有筆誤，

本報告書並無附錄 X 之資料。 

已依委員意見修改完成。  

11. P.195，圖 5-33、圖 5-34內面積

差較大的宗地，是否能夠增加宗

地屬性調查，如大部分較差之宗

地為道路、公有土地或河川用地

謝謝委員之建議，本案無相關資

訊可供補充。 
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等。 

12. P.209，表 5-13 成本分析表內單

價單位為何，請補充。 

已依委員意見修改完成。 P167-168 

高副教授書屏 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 

1. 專案執行進度已達 100%，各項

工作項目皆已標示完成（即

100%），另工作項目中各分項已

列表標示權重，也顯示均已完

成，請確依工作計畫之工作項目

列表自我查核是否確切完成。 

已和承辦人員確認，進度皆與報

告書相符合。 

 

2. 系統測試之壓力測試時，請說明

5-200 人取樣數不同，但最小及

最大值皆相同 6125 樣本（最小

值 4，最大值 455），但達 500人

（11125）最大值為 639，此部份

請說明之。 

已補充說明於 P126-127。 P126-127 

3. 請補充說明掃描精度評估中掃

描儀器比較之目的及結論。 

本案以國土測繪中心之高精度

A0 掃描儀為比較基準，期望能在

顧及預算與效率的考量下盡可能

達到相近的成果。經影像檔之幾

何校正後，其精度亦能接近 A0

掃描儀所掃描之影像未經幾何校

正時的精度。相關內容補充於第

五章第二節。 

P142-149 

4. 請說明數值地籍接合對位成果

中取得轉換參數之方式。 

使用「整合型地籍資料加值處理

子系統」進行接合對位作業，即

可在取得成果的同時，由系統自

動記錄產生各地段的轉換參數。 
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曾簡任技正耀賢 

李課長旭志 

項

次 
審查意見 修正說明 

修 正 後 頁

次 

1. P.55，數值地籍接合對位之成

果，圖檔及轉換參數存放位置應

於報告書內說明；另資料更新策

略及程式的開發，應一併於報告

書內敘明。 

已補充轉換參數於附錄六，詳見 

P310-328。更新策略補充於第六

章地籍資料更新建議探討，內容

詳見 P174。程式開發詳見第四

章。 

P310-328，

P174 

2. P.65-P.77，電子地圖及國土利用

調查資料之敘述，應針對使用之

目的及特性進行說明。 

相關內容以補充於 P61-63。 P61-63 

3. P.193，請補充說明不合格處理中

特別處理（單獨對位）之方式或

作業流程。 

已於 P83補充說明。 P83 

4. P.151-P.169，表列鄉鎮區域名稱

錯誤，請修正，並請說明表列中

後驗權單位中誤差之意義。 

已依委員意見修改完成，並將後

驗權中誤差之意義補充於 P151。 

P151 

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 

1. 本中心封面的英文名稱有誤，請

修正。 

已依委員意見修改完成。  

2. 各章節段落編號編碼不一致。(以

P.93-107為例)。 

已依委員意見修改完成。  

3. P.38起，各流程之細部敍述，請

以操作步驟逐序說明。 

已補充說明，詳見 P33。 P33 

4. P.125，測試結果開啟網頁平均只

需 0.014秒？請說明系統可負荷

的人數及處理量。 

已補充說明於 P126-127。 P126-127 

5. P.150起，建議將彙整表以附錄

呈現。 

已依委員意見修改完成。  
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工作小組意見工作小組意見工作小組意見工作小組意見：：：： 

6. P.194，請條列說明分析統計圖表

意義及其結果。 

以補充說明在 P160-161。 P160-161 

7. P.209，成本分析表：請針對全地

籍資料庫之人力、時程及總價作

整體分析。 

已於補充說明於 P170-171 P167-168 

8. P.213，應提出明確及具體可行評

估方法之建議，未來規劃如何？ 

已於第六章補充說明。 P169-174 

9. P.217，圖附 1-1 照片不適宜，請

更換。 

已依委員意見修改完成。  

10. P.228，項目名稱與內容未符，請

修正。 

已依委員意見修改完成。  

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁次 

1. 目錄 P.III，缺 P189之標題目

錄。 

已依委員意見修改完成。  

2. 圖目錄 P.VI，缺圖 5-6-圖 5-17

之頁次編排。 

已依委員意見修改完成。  

3. 表目錄 P.VII，缺表 5-7之頁次

編排。 

已依委員意見修改完成。  

4. P.17，甘特圖中部分項目之實

際進度有誤，請修正。 

已依委員意見修改完成。  

5. P.21，工作人員編組文字敘述

表達過度白話，請修正。 

已依委員意見修改完成。  

6. P.24，人員進駐事宜文字敘述

表達過度白話，請修正。 

已依委員意見修改完成。  

7. P.24表 3-1：進駐人員名冊中之

內容格式應與其他表格內容格

式統一。 

已依委員意見修改完成。  

8. P.26，第 4 點：文字敘述之表

達應淺顯易懂，請修正。 

已依委員意見修改完成。詳見

P21。 

P21 

9. P.39，地籍原圖清點、造冊作 已依委員意見修改完成。詳見 P35 
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業程序之敘述與主題不符，請

修正。 

P35。 

10. P.44，檔案命名碼應為 21碼，

請修正。 

已依委員意見修改完成。  

11. P.60，表 3-15內容之格式應與

其他表格內容格式統一。 

已依委員意見修改完成。  

12. P.78，地籍圖接合操作流程

圖，第二階段中對位之底圖應

為通用版電子地圖，請修正。 

已依委員意見修改完成。  

13. P.81，地籍資料對位內文中文

字部份表達過度白話，請整體

修正。 

已依委員意見修改完成。  

14. P.118，請補充說明手持式讀取

器端資料上傳流程第 5 點發現

資料異常之處理情形。 

已補充說明於 P120。 P120 

15. P.125，測試說明文字敘述中格

式應與其他章節內容格式統

一。 

已依委員意見修改完成。  

16. P.130，表 5-1地籍原圖掃描建

檔作業應修正為專案作業進度

表，另各項數量之統計應以實

際完成數量為主，並整本統計

數量應統一，請改正。 

經查證，皆統一為 10018幅。  

17. P.130，表 5-2地籍原圖掃描建

檔作業中，請統計不同 TA G

種類之數量及地籍原圖(背面)

掃描數量。 

已補充說明於 P133。 P133 

18. P.134，內文格式請修改為直式

格式。 

已依委員意見修改完成。  

19. P.140，掃描成果精度評估內容

文字敘述與主題不符，請修

正。 

已修正內容文字於 P142-149。 P142-149 

20. P.149-P.169，加值成果圖之成 已依委員意見修改完成。 P.288-P.309 
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果應包含地籍圖線之展示。 

21. P.178-P.179，接合流程中第 2

點提到轉換坐標的程序跟第 5

點提到的初步轉換流程之目的

相同，請說明資料二次處理之

原因。 

已補充內容文字於 P73-74。 P73-74 

22. P.179，6.共同點條件中第(1)小

點，請說明如何檢查「自動匹

配誤判」之方法或作業流程。 

已補充說明文字於 P74。 P74 

23. P.178-P.188，三、地籍接合對

位原則章節之編排請視報告書

章節內容調整到適當位置。 

已將相關內容調整至第三章第

四節三、資料處理原則。 

P73-88 

24. P.181-P.185，部分圖未編圖

號，請修正。 

已依委員意見修改完成。  

25. P.189，加值步驟缺章節標題，

請補充。 

已依委員意見修改完成。  

26. 請補附各區地籍接合對位轉換

參數之成果。 

已補充轉換參數於附錄六，詳

見 P310-328。 

P310-328 

27. P.191，圖 5-29相交成果請修正

為加值流程示意圖，並應包含

地籍圖線之展示，請修正。 

已依委員意見修改完成。  

28. P.193，定性定量分析之章節，

請專節編排，並請說明定性及

定量之定義。 

排定第五章第三節成果分析中

探討，內容詳見 P160-166。 

P160-166 

29. P.213，優點第 7點提到，可透

過既有參數直接做轉換，請提

供案例說明。 

更新策略補充於第六章地籍資

料更新建議探討，內容詳見

P174。 

 

P174 

30. P.261-P.294，附錄三掃描建檔

清冊格式請統一，另圖幅數量

統計後與報告書內容不符，請

修正。 

已依委員意見修改完成。  

31. 報告書內應提出地籍資料接合 於補充地籍資料接合對位作業  
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文字修正文字修正文字修正文字修正：：：： 

對位作業疑義，請補充。 疑義於報告中，內容詳見 

P158-159。 

32. 內文中部份文字表達過度白

話，請整體修正。 

已依委員意見修改完成。  

項

次 
審查意見 修正說明 

修正後頁

次 

1. 內文中部份修正為部分，請整本

報告書一併修正。 

已依委員意見修改完成。  

2. 內文中掃”瞄”修正為掃描，請整

本報告書一併修正。 

已依委員意見修改完成。  

3. 內文中”丘”塊修正為坵塊，請整

本報告書一併修正。 

已依委員意見修改完成。  

4. P.83，6.轉換完成後出現套點成

果圖資應修正為轉換完成後出

現套疊成果圖資。 

已依委員意見修改完成。  

5. P.115-P.116，「WIRTE」應修正為

「WRITE」。 

已依委員意見修改完成。  

6. P.98-P.107，圖 4-10至圖 4-17（本

年度新增之功能）字眼刪除。 

已依委員意見修改完成。  

7. P.112圖 4-24步驟 0２請修正為

02。 

已依委員意見修改完成。  

8. P.121第 2 行：它可以用於測試

靜態”何”動態，請修正為靜態”

和”動態。 

已依委員意見修改完成。  

9. P.130第 1行：本年度各項勞務，

請修正為工作項目。 

已依委員意見修改完成。  

10. P.176及 P.194：內文中面積差(%)

請修正為面積差百分比，請整本

報告書一併修正。 

已依委員意見修改完成。  

11. P.179-P.243頁次旁附件，請刪

除。 

已依委員意見修改完成。  
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附附附附錄二錄二錄二錄二 掃描建檔清冊掃描建檔清冊掃描建檔清冊掃描建檔清冊 

一、 嘉義市地籍原圖 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

1 00885 嘉義縣 嘉義市 22 62年地籍圖重測 下路頭段 0087 0 1 01IA01008700008850001 500磅原圖紙 

2 00886 嘉義縣 嘉義市 26 62年地籍圖重測 下路頭段 0087 0 23 01IA01008700008860023 500磅原圖紙 

3 00887 嘉義縣 嘉義市 25 62年地籍圖重測 下路頭段 0087 0 49 01IA01008700008870049 500磅原圖紙 

4 00888 嘉義縣 嘉義市 26 62年地籍圖重測 下路頭段 0087 0 74 01IA01008700008880074 500磅原圖紙 

5 00889 嘉義縣 嘉義市 21 62年地籍圖重測 下路頭段 0087 0 100 01IA01008700008890100 500磅原圖紙 

6 00890 嘉義縣 嘉義市 24 62年地籍圖重測 車店段 0056 0 12 01IA01005600008900012 500磅原圖紙 

7 00891 嘉義縣 嘉義市 23 62年地籍圖重測 湖子內段 0088 0 7 01IA01008800008910007 500磅原圖紙 

8 00892 嘉義縣 嘉義市 14 63年地籍圖重測 太平段 0016 0 18 01IA01001600008920018 500磅原圖紙 

9 00893 嘉義縣 嘉義市 1 六三年重測 山下段 0017 1 22 01IA01001710008930022 500磅原圖紙 

10 00894 嘉義縣 嘉義市 21 65年地籍圖重測 台斗坑段 0018 0 1 01IA01001800008940001 500磅鑲鋁片 

11 00895 嘉義縣 嘉義市 23 六五年重測 港子坪段 0061 1 1 01IA01006110008950001 500磅鑲鋁片 

12 00896 嘉義縣 嘉義市 10 六五年重測 大溪厝段 0058 1 1 01IA01005810008960001 500磅鑲鋁片 

13 00897 嘉義縣 嘉義市 29 65年地籍圖重測 北社尾段 0108 0 1 01IA01010800008970001 500磅鑲鋁片 

14 00898 嘉義縣 嘉義市 20 六五年重測 埤子頭段 0105 1 14 01IA01010510008980014 500磅鑲鋁片 

15 00899 嘉義縣 嘉義市 21 六五年重測 埤子頭段 0105 1 34 01IA01010510008990034 500磅鑲鋁片 
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項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

16 00900 嘉義縣 嘉義市 22 六五年重測 劉厝段 0063 1 1 01IA01006310009000001 500磅鑲鋁片 

17 00901 嘉義縣 嘉義市 27 六五年重測 竹圍子段 0107 2 13 01IA01010720009010013 500磅鑲鋁片 

18 00902 嘉義縣 嘉義市 29 六五年重測 竹圍子段 0107 2 40 01IA01010720009020040 500磅鑲鋁片 

19 00903 嘉義縣 嘉義市 6 六六年重測 台斗坑段 0018 1 22 01IA01001810009030022 500磅鑲鋁片 

20 00904 嘉義縣 嘉義市 17 66年地籍圖重測 長竹段 0023 0 1 01IA01002300009040001 500磅鑲鋁片 

21 00905 嘉義縣 嘉義市 6 66年地籍圖重測 長竹段 0023 0 44 01IA01002300009050044 500磅鑲鋁片 

22 00906 嘉義縣 嘉義市 3 66年地籍圖重測 長竹段 0023 0 63 01IA01002300009060063 500磅鑲鋁片 

23 00907 嘉義縣 嘉義市 7 66年地籍圖重測 長竹段 0023 0 82 01IA01002300009070082 500磅鑲鋁片 

24 00908 嘉義縣 嘉義市 3 66年地籍圖重測 長竹段 0023 0 121 01IA01002300009080121 500磅鑲鋁片 

25 00909 嘉義縣 嘉義市 8 66年地籍圖重測 彌陀段 0022 0 149 01IA01002200009090149 500磅鑲鋁片 

26 00910 嘉義縣 嘉義市 9 66年地籍圖重測 彌陀段 0022 0 168 01IA01002200009100168 500磅鑲鋁片 

27 00911 嘉義縣 嘉義市 27 73年地籍圖重測 崎頂段 0112 0 1 01IA01011200009110001 500磅鑲鋁片 

28 00912 嘉義縣 嘉義市 25 73年地籍圖重測 崎頂段 0112 0 28 01IA01011200009120028 500磅鑲鋁片 

29 00913 嘉義縣 嘉義市 12 73年地籍圖重測 軍輝段 0111 0 1 01IA01011100009130001 500磅鑲鋁片 

30 00914 嘉義縣 嘉義市 24 73年地籍圖重測 後庄段 0113 0 1 01IA01011300009140001 500磅鑲鋁片 

31 00915 嘉義縣 嘉義市 26 73年地籍圖重測 後庄段 0113 0 25 01IA01011300009150025 500磅鑲鋁片 

32 00916 嘉義縣 嘉義市 24 74年地籍圖重測 同興段 0117 0 1 01IA01011700009160001 500磅鑲鋁片 

33 00917 嘉義縣 嘉義市 26 74年地籍圖重測 同興段 0117 0 25 01IA01011700009170025 500磅鑲鋁片 

34 00918 嘉義縣 嘉義市 2 七二年重測 盧厝段 0019 2 1 01IA01001920009180001 500磅鑲鋁片 

35 00919 嘉義縣 嘉義市 22 74年地籍圖重測 中庄段 0115 0 1 01IA01011500009190001 500磅鑲鋁片 
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項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

36 00920 嘉義縣 嘉義市 24 74年地籍圖重測 頂庄段 0114 0 1 01IA01011400009200001 500磅鑲鋁片 

37 00921 嘉義縣 嘉義市 10 74年地籍圖重測 頂庄段 0114 0 25 01IA01011400009210025 500磅鑲鋁片 

38 00922 嘉義縣 嘉義市 24 74年地籍圖重測 荖藤段 0116 0 1 01IA01011600009220001 500磅鑲鋁片 

39 00923 嘉義縣 嘉義市 25 74年地籍圖重測 荖藤段 0116 0 25 01IA01011600009230025 500磅鑲鋁片 

40 00924 嘉義縣 嘉義市 24 74年地籍圖重測 遠東段 0118 0 1 01IA01011800009240001 500磅鑲鋁片 

41 00925 嘉義縣 嘉義市 26 74年地籍圖重測 遠東段 0118 0 25 01IA01011800009250025 500磅鑲鋁片 

42 00926 嘉義縣 嘉義市 12 74年地籍圖重測 遠東段 0118 0 51 01IA01011800009260051 500磅鑲鋁片 

43 00927 嘉義縣 嘉義市 25 75年地籍圖重測 北園段 0122 0 1 01IA01012200009270001 500磅鑲鋁片 

44 00928 嘉義縣 嘉義市 28 75年地籍圖重測 北園段 0122 0 26 01IA01012200009280026 500磅鑲鋁片 

45 00929 嘉義縣 嘉義市 27 75年地籍圖重測 北園段 0122 0 54 01IA01012200009290054 500磅鑲鋁片 

46 00930 嘉義縣 嘉義市 29 75年地籍圖重測 北園段 0122 0 81 01IA01012200009300081 500磅鑲鋁片 

47 00931 嘉義縣 嘉義市 27 75年地籍圖重測 北湖段 0123 0 1 01IA01012300009310001 500磅鑲鋁片 

48 00932 嘉義縣 嘉義市 28 75年地籍圖重測 北湖段 0123 0 28 01IA01012300009320028 500磅鑲鋁片 

49 00933 嘉義縣 嘉義市 15 75年地籍圖重測 新厝段 0121 0 28 01IA01012100009330028 500磅鑲鋁片 

50 00934 嘉義縣 嘉義市 27 75年地籍圖重測 新厝段 0121 0 1 01IA01012100009340001 500磅鑲鋁片 

51 00935 嘉義縣 嘉義市 26 75年地籍圖重測 湖內段 0120 0 1 01IA01012000009350001 500磅鑲鋁片 

52 00936 嘉義縣 嘉義市 30 75年地籍圖重測 湖內段 0120 0 27 01IA01012000009360027 500磅鑲鋁片 

53 00937 嘉義縣 嘉義市 16 七七年重測 港子坪段 0061 2 1 01IA01006120009370001 500磅鑲鋁片 

54 00938 嘉義縣 嘉義市 24 75年地籍圖重測 湖東段 0119 0 1 01IA01011900009380001 500磅鑲鋁片 

55 00939 嘉義縣 嘉義市 27 75年地籍圖重測 湖東段 0119 0 25 01IA01011900009390025 500磅鑲鋁片 



        

234 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

56 00941 嘉義縣 嘉義市 59 85年地籍圖重測 鳥岫段 0130 0 1 01IA01013000009410001 500磅膠片紙 

57 00942 嘉義縣 嘉義市 60 85年地籍圖重測 下埤段 0132 0 1 01IA01013200009420001 500磅膠片紙 

58 00943 嘉義縣 嘉義市 44 85年地籍圖重測 大溪段 0133 0 1 01IA01013300009430001 500磅膠片紙 

59 00945 嘉義縣 嘉義市 26 六六年重測 盧厝段 0019 1 1 01IA01001910009450001 500磅原圖紙 

60 00946 嘉義縣 嘉義市 28 六六年重測 盧厝段 0019 1 27 01IA01001910009460027 500磅原圖紙 

61 00947 嘉義縣 嘉義市 28 六六年重測 盧厝段 0019 1 55 01IA01001910009470055 500磅原圖紙 

62 00948 嘉義縣 嘉義市 50 86年地籍圖重測 溪東段 0135 0 1 01IA01013500009480001 500磅膠片紙 

63 00949 嘉義縣 嘉義市 66 86年地籍圖重測 何庄段 0137 0 1 01IA01013700009490001 500磅膠片紙 

64 06955 嘉義縣 嘉義市 81 87年地籍圖重測 盧東段 0139 0 1 01IA01013900069550001 500磅膠片紙 

65 06956 嘉義縣 嘉義市 105 87年地籍圖重測 蘭潭段 0141 0 1 01IA01014100069560001 500磅膠片紙 

66 06957 嘉義縣 嘉義市 69 87年地籍圖重測 鹿寮段 0142 0 1 01IA01014200069570001 500磅膠片紙 

67 06958 嘉義縣 嘉義市 75 87年地籍圖重測 仁義段 0140 0 1 01IA01014000069580001 500磅膠片紙 

68 06959 嘉義縣 嘉義市 75 87年地籍圖重測 八掌段 0143 0 1 01IA01014300069590001 500磅膠片紙 

69 07985 嘉義縣 嘉義市 12 87年地籍圖重測 陳厝段 0144 0 1 01IA01014400079850001 500磅膠片紙 

70 07978 嘉義縣 嘉義市 20 58年農地重劃  湖子內段湖內小段 0089 0 1 01IA01008900079780001 500磅原圖紙 

71 07979 嘉義縣 嘉義市 26 58年農地重劃  劉厝段劉厝小段 0064 0 35 01IA01006400079790035 500磅原圖紙 

72 00881 嘉義縣 嘉義市 5 78年市地重劃  竹圍子段一小段 0125 0 2 01IA01012500008810002 500磅鑲鋁片 

73 00882 嘉義縣 嘉義市 26 78年市地重劃  竹圍子段中興小段 0128 0 2 01IA01012800008820002 500磅鑲鋁片 

74 00884 嘉義縣 嘉義市 11 60年市地重劃  元段七小段 0084 2 2 01IA01008420008840002 500磅鑲鋁片 

75 00878 嘉義縣 嘉義市 19 46年修正測量 堀川段 0085 0 2 01IA01008500008780002 500磅原圖紙 



      

經緯空間資訊(股)公司  235 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

76 00879 嘉義縣 嘉義市 18 46年修正測量 玉川段 0086 0 21 01IA01008600008790021 500磅原圖紙 

77 00880 嘉義縣 嘉義市 31 52年修正測量  南門段二小段 0066 0 25 01IA01006600008800025 500磅原圖紙 

78 00883 嘉義縣 嘉義市 23 52年修正測量  中山段一小段 0009 0 2 01IA01000900008830002 500磅原圖紙 

79 00944 嘉義縣 嘉義市 44 45年修正測量  民族段二小段 0073 0 2 01IA01007300009440002 500磅原圖紙 

80 07988 嘉義縣 嘉義市 12 79年河川浮覆地複丈圖 軍輝段 0111 1 14 01IA01011110079880014 500磅鑲鋁片 

81 07989 嘉義縣 嘉義市 9 74年河川浮覆地複丈圖 紅毛埤段 0021 2 2 01IA01002120079890002 500磅原圖紙 

82 00940 嘉義縣 嘉義市 53 五四年公有山坡  紅毛埤段 0021 1 2 01IA01002110009400002 250磅方格紙 

 

 



        

236 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

二、 台中市地籍原圖 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

1  000001 臺中市 北區 25 62年修正測量 乾溝子段 0303 0 28 01BB05030300000010028 500磅原圖紙 

2  000003 臺中市 東區 12 65年地籍圖重測 樂業段 0080 0 12 01BA02008000000030012 500磅鑲鋁片 

3  000004 臺中市 東區 16 72年地籍圖重測 尚武段 0065 0 1 01BA02006500000040001 500磅鑲鋁片 

4  000005 臺中市 東區 21 72年地籍圖重測 練武段 0066 0 1 01BA02006600000050001 500磅鑲鋁片 

5  000006 臺中市 西區 27 62年修正測量 麻園頭段 0095 0 1 01BA03009500000060001 500磅原圖紙 

6  000007 臺中市 西區 28 62年修正測量 麻園頭段 0095 0 32 01BA03009500000070032 500磅原圖紙 

7  000008 臺中市 西區 31 62/1年重測 土庫段 0155 0 1 01BA03015500000080001 500磅原圖紙 

8  000016 臺中市 南區 29 65年重測 頂橋子頭段 0187 2 48 01BA04018720000160048 500磅鑲鋁片 

9  000017 臺中市 南區 25 67年地籍圖重測 半平厝段 0156 0 1 01BA04015600000170001 500磅鑲鋁片 

10  000019 臺中市 南區 20 67年地籍圖重測 樹子腳段 0184 0 1 01BA04018400000190001 500磅鑲鋁片 

11  000020 臺中市 南區 24 67年地籍圖重測 樹子腳段 0184 0 21 01BA04018400000200021 500磅鑲鋁片 

12  000022 臺中市 南區 31 67年地籍圖重測 番婆段 0185 0 1 01BA04018500000220001 500磅鑲鋁片 

13  000024 臺中市 南區 27 64年市地重劃 下橋子頭段 0186 1 26 01BA04018610000240026 500磅原圖紙 

14  000025 臺中市 南區 27 65年市地重劃 下橋子頭段 0186 1 53 01BA04018610000250053 500磅原圖紙 

15  000033 臺中市 東區 28 65年重測 旱溪段 0087 1 33 01BA02008710000330033 500磅鑲鋁片 

16  000034 臺中市 東區 29 65年重測 旱溪段 0087 1 61 01BA02008710000340061 500磅鑲鋁片 

17  000035 臺中市 東區 32 65年重測 旱溪段 0087 1 119 01BA02008710000350119 500磅鑲鋁片 



      

經緯空間資訊(股)公司  237 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

18  000045 臺中市 西屯區 24 66年地籍圖重測 上石碑段 0316 0 1 01BC06031600000450001 500磅鑲鋁片 

19  000046 臺中市 西屯區 25 66年地籍圖重測 上石碑段 0316 0 25 01BC06031600000460025 500磅鑲鋁片 

20  000047 臺中市 西屯區 25 66年地籍圖重測 上石碑段 0316 0 50 01BC06031600000470050 500磅鑲鋁片 

21  000048 臺中市 西屯區 13 66年地籍圖重測 上石碑段 0316 0 75 01BC06031600000480075 500磅鑲鋁片 

22  000049 臺中市 西屯區 26 66年地籍圖重測 下石碑段 0315 0 1 01BC06031500000490001 500磅鑲鋁片 

23  000050 臺中市 西屯區 27 66年地籍圖重測 下石碑段 0315 0 27 01BC06031500000500027 500磅鑲鋁片 

24  000051 臺中市 西屯區 20 67年地籍圖重測 西屯段 0310 0 1 01BC06031000000510001 500磅鑲鋁片 

25  000052 臺中市 西屯區 21 67年地籍圖重測 西屯段 0310 0 21 01BC06031000000520021 500磅鑲鋁片 

26  000053 臺中市 西屯區 21 67年地籍圖重測 西屯段 0310 0 42 01BC06031000000530042 500磅鑲鋁片 

27  000054 臺中市 西屯區 21 67年地籍圖重測 西屯段 0310 0 63 01BC06031000000540063 500磅鑲鋁片 

28  000055 臺中市 西屯區 21 67年地籍圖重測 西屯段 0310 0 84 01BC06031000000550084 500磅鑲鋁片 

29  000056 臺中市 西屯區 21 67年地籍圖重測 惠來厝段 0321 0 1 01BC06032100000560001 500磅鑲鋁片 

30  000057 臺中市 西屯區 25 67年地籍圖重測 惠來厝段 0321 0 22 01BC06032100000570022 500磅鑲鋁片 

31  000058 臺中市 西屯區 26 67年地籍圖重測 惠來厝段 0321 0 47 01BC06032100000580047 500磅鑲鋁片 

32  000059 臺中市 西屯區 30 六八重測 何厝段 0322 1 1 01BC06032210000590001 500磅鑲鋁片 

33  000060 臺中市 西屯區 31 六八重測 何厝段 0322 1 31 01BC06032210000600031 500磅鑲鋁片 

34  000061 臺中市 西屯區 26 77年地籍圖重測 永安段 0365 0 1 01BC06036500000610001 500磅鑲鋁片 

35  000062 臺中市 西屯區 26 77年地籍圖重測 永安段 0365 0 27 01BC06036500000620027 500磅鑲鋁片 

36  000063 臺中市 西屯區 27 77年地籍圖重測 永安段 0365 0 53 01BC06036500000630053 500磅鑲鋁片 

37  000064 臺中市 西屯區 28 77年地籍圖重測 順安段 0366 0 1 01BC06036600000640001 500磅鑲鋁片 



        

238 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

38  000065 臺中市 西屯區 29 77年地籍圖重測 順安段 0366 0 29 01BC06036600000650029 500磅鑲鋁片 

39  000066 臺中市 西屯區 25 77年地籍圖重測 民安段 0368 0 1 01BC06036800000660001 500磅鑲鋁片 

40  000067 臺中市 西屯區 27 77年地籍圖重測 民安段 0368 0 26 01BC06036800000670026 500磅鑲鋁片 

41  000068 臺中市 西屯區 27 77年地籍圖重測 國安段 0369 0 1 01BC06036900000680001 500磅鑲鋁片 

42  000069 臺中市 西屯區 27 77年地籍圖重測 國安段 0369 0 28 01BC06036900000690028 500磅鑲鋁片 

43  000070 臺中市 西屯區 28 77年地籍圖重測 國安段 0369 0 55 01BC06036900000700055 500磅鑲鋁片 

44  000071 臺中市 西屯區 25 77年地籍圖重測 國安段 0369 0 83 01BC06036900000710083 500磅鑲鋁片 

45  000072 臺中市 西屯區 16 77年地籍圖重測 何安段 0364 0 1 01BC06036400000720001 500磅鑲鋁片 

46  000073 臺中市 西屯區 26 81年地籍圖重測 廣明段 0717 0 1 01BC06071700000730001 500磅鑲鋁片 

47  000074 臺中市 西屯區 29 81年地籍圖重測 廣明段 0717 0 27 01BC06071700000740027 500磅鑲鋁片 

48  000075 臺中市 西屯區 10 81年地籍圖重測 廣昌段 0715 0 25 01BC06071500000750025 500磅鑲鋁片 

49  000076 臺中市 西屯區 24 81年地籍圖重測 廣昌段 0715 0 1 01BC06071500000760001 500磅鑲鋁片 

50  000077 臺中市 西屯區 26 81年地籍圖重測 協安段 0721 0 1 01BC06072100000770001 500磅鑲鋁片 

51  000078 臺中市 西屯區 27 81年地籍圖重測 協安段 0721 0 27 01BC06072100000780027 500磅鑲鋁片 

52  000079 臺中市 西屯區 29 81年地籍圖重測 廣順段 0714 0 1 01BC06071400000790001 500磅鑲鋁片 

53  000080 臺中市 西屯區 30 81年地籍圖重測 廣順段 0714 0 30 01BC06071400000800030 500磅鑲鋁片 

54  000081 臺中市 西屯區 30 81年地籍圖重測 廣福段 0716 0 1 01BC06071600000810001 500磅鑲鋁片 

55  000082 臺中市 西屯區 31 81年地籍圖重測 廣福段 0716 0 31 01BC06071600000820031 500磅鑲鋁片 

56  000083 臺中市 西屯區 30 81年地籍圖重測 廣安段 0718 0 1 01BC06071800000830001 500磅鑲鋁片 

57  000084 臺中市 西屯區 30 81年地籍圖重測 廣安段 0718 0 31 01BC06071800000840031 500磅鑲鋁片 



      

經緯空間資訊(股)公司  239 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

58  000085 臺中市 西屯區 24 81年地籍圖重測 協成段 0719 0 1 01BC06071900000850001 500磅鑲鋁片 

59  000086 臺中市 西屯區 26 81年地籍圖重測 協成段 0719 0 25 01BC06071900000860025 500磅鑲鋁片 

60  000087 臺中市 西屯區 24 81年地籍圖重測 協成段 0719 0 51 01BC06071900000870051 500磅鑲鋁片 

61  000088 臺中市 西屯區 9 81年地籍圖重測 協成段 0719 0 75 01BC06071900000880075 500磅鑲鋁片 

62  000089 臺中市 西屯區 24 81年地籍圖重測 協仁段 0720 0 1 01BC06072000000890001 500磅鑲鋁片 

63  000090 臺中市 西屯區 25 81年地籍圖重測 協仁段 0720 0 25 01BC06072000000900025 500磅鑲鋁片 

64  000107 臺中市 西屯區 26 77年地籍圖重測 信安段 0367 0 1 01BC06036700001070001 500磅鑲鋁片 

65  000110 臺中市 南屯區 24 68年地籍圖重測 田心段 0208 0 1 01BC07020800001100001 500磅鑲鋁片 

66  000111 臺中市 南屯區 25 68年地籍圖重測 田心段 0208 0 25 01BC07020800001110025 500磅鑲鋁片 

67  000112 臺中市 南屯區 25 68年地籍圖重測 南屯段 0197 0 1 01BC07019700001120001 500磅鑲鋁片 

68  000113 臺中市 南屯區 30 68年地籍圖重測 田心段 0208 0 50 01BC07020800001130050 500磅鑲鋁片 

69  000114 臺中市 南屯區 24 68年地籍圖重測 三塊厝段 0207 0 1 01BC07020700001140001 500磅鑲鋁片 

70  000115 臺中市 南屯區 31 68年地籍圖重測 三塊厝段 0207 0 25 01BC07020700001150025 500磅鑲鋁片 

71  000116 臺中市 南屯區 24 68年地籍圖重測 黎明段 0210 0 1 01BC07021000001160001 500磅鑲鋁片 

72  000117 臺中市 南屯區 14 68年地籍圖重測 黎明段 0210 0 25 01BC07021000001170025 500磅鑲鋁片 

73  000118 臺中市 南屯區 24 70年地籍圖重測 埔興段 0198 0 1 01BC07019800001180001 500磅鑲鋁片 

74  000119 臺中市 南屯區 10 70年地籍圖重測 埔興段 0198 0 25 01BC07019800001190025 500磅鑲鋁片 

75  000120 臺中市 南屯區 27 70年地籍圖重測 楓樹段 0199 0 1 01BC07019900001200001 500磅鑲鋁片 

76  000121 臺中市 南屯區 29 70年地籍圖重測 楓樹段 0199 0 28 01BC07019900001210028 500磅鑲鋁片 

77  000122 臺中市 南屯區 24 70年地籍圖重測 豐樂段 0203 0 1 01BC07020300001220001 500磅鑲鋁片 



        

240 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

78  000123 臺中市 南屯區 23 70年地籍圖重測 豐樂段 0203 0 25 01BC07020300001230025 500磅鑲鋁片 

79  000124 臺中市 南屯區 32 70年地籍圖重測 楓興段 0201 0 1 01BC07020100001240001 500磅鑲鋁片 

80  000125 臺中市 南屯區 24 70年地籍圖重測 豐安段 0202 0 1 01BC07020200001250001 500磅鑲鋁片 

81  000126 臺中市 南屯區 25 70年地籍圖重測 豐安段 0202 0 25 01BC07020200001260025 500磅鑲鋁片 

82  000127 臺中市 南屯區 17 70年地籍圖重測 豐安段 0202 0 50 01BC07020200001270050 500磅鑲鋁片 

83  000128 臺中市 南屯區 27 72年地籍圖重測 永定段 0215 0 1 01BC07021500001280001 500磅鑲鋁片 

84  000129 臺中市 南屯區 7 72年地籍圖重測 鎮南段 0213 0 57 01BC07021300001290057 500磅鑲鋁片 

85  000130 臺中市 南屯區 28 72年地籍圖重測 鎮南段 0213 0 1 01BC07021300001300001 500磅鑲鋁片 

86  000131 臺中市 南屯區 28 72年地籍圖重測 鎮南段 0213 0 29 01BC07021300001310029 500磅鑲鋁片 

87  000132 臺中市 南屯區 24 72年地籍圖重測 新生段 0212 0 1 01BC07021200001320001 500磅鑲鋁片 

88  000133 臺中市 南屯區 25 72年地籍圖重測 新生段 0212 0 25 01BC07021200001330025 500磅鑲鋁片 

89  000134 臺中市 南屯區 9 72年地籍圖重測 新生段 0212 0 50 01BC07021200001340050 500磅鑲鋁片 

90  000135 臺中市 南屯區 24 72年地籍圖重測 鎮安段 0214 0 1 01BC07021400001350001 500磅鑲鋁片 

91  000136 臺中市 南屯區 25 72年地籍圖重測 鎮安段 0214 0 25 01BC07021400001360025 500磅鑲鋁片 

92  000137 臺中市 南屯區 24 72年地籍圖重測 鎮安段 0214 0 50 01BC07021400001370050 500磅鑲鋁片 

93  000138 臺中市 南屯區 26 75年地籍圖重測 寶山段 0219 0 1 01BC07021900001380001 500磅鑲鋁片 

94  000139 臺中市 南屯區 27 75年地籍圖重測 寶山段 0219 0 27 01BC07021900001390027 500磅鑲鋁片 

95  000140 臺中市 南屯區 24 75年地籍圖重測 保安段 0220 0 1 01BC07022000001400001 500磅鑲鋁片 

96  000141 臺中市 南屯區 26 75年地籍圖重測 保安段 0220 0 25 01BC07022000001410025 500磅鑲鋁片 

97  000142 臺中市 南屯區 24 75年地籍圖重測 春社段 0221 0 1 01BC07022100001420001 500磅鑲鋁片 
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98  000143 臺中市 南屯區 25 75年地籍圖重測 春社段 0221 0 25 01BC07022100001430025 500磅鑲鋁片 

99  000144 臺中市 南屯區 21 75年地籍圖重測 春社段 0221 0 50 01BC07022100001440050 500磅鑲鋁片 

100  000145 臺中市 南屯區 31 75年地籍圖重測 春安段 0222 0 1 01BC07022200001450001 500磅鑲鋁片 

101  000146 臺中市 南屯區 24 68年地籍圖重測 溝子墘段 0205 0 1 01BC07020500001460001 500磅鑲鋁片 

102  000147 臺中市 南屯區 25 68年地籍圖重測 溝子墘段 0205 0 25 01BC07020500001470025 500磅鑲鋁片 

103  000148 臺中市 南屯區 19 68年地籍圖重測 溝子墘段 0205 0 50 01BC07020500001480050 500磅鑲鋁片 

104  000159 臺中市 北屯區 30 63年地籍圖重測 北屯段 0329 0 1 01BB08032900001590001 500磅原圖紙 

105  000160 臺中市 北屯區 33 63年地籍圖重測 北屯段 0329 0 31 01BB08032900001600031 500磅原圖紙 

106  000161 臺中市 北屯區 24 69年地籍圖重測 仁美段 0339 0 1 01BB08033900001610001 500磅鑲鋁片 

107  000162 臺中市 北屯區 25 69年地籍圖重測 仁美段 0339 0 25 01BB08033900001620025 500磅鑲鋁片 

108  000163 臺中市 北屯區 25 69年地籍圖重測 仁美段 0339 0 50 01BB08033900001630050 500磅鑲鋁片 

109  000164 臺中市 北屯區 14 69年地籍圖重測 仁美段 0339 0 75 01BB08033900001640075 500磅鑲鋁片 

110  000165 臺中市 北屯區 24 69年地籍圖重測 仁和段 0338 0 1 01BB08033800001650001 500磅鑲鋁片 

111  000166 臺中市 北屯區 25 69年地籍圖重測 仁和段 0338 0 25 01BB08033800001660025 500磅鑲鋁片 

112  000167 臺中市 北屯區 27 69年地籍圖重測 仁和段 0338 0 50 01BB08033800001670050 500磅鑲鋁片 

113  000168 臺中市 北屯區 24 69年地籍圖重測 仁德段 0340 0 1 01BB08034000001680001 500磅鑲鋁片 

114  000169 臺中市 北屯區 25 69年地籍圖重測 仁德段 0340 0 25 01BB08034000001690025 500磅鑲鋁片 

115  000170 臺中市 北屯區 13 69年地籍圖重測 仁德段 0340 0 50 01BB08034000001700050 500磅鑲鋁片 

116  000171 臺中市 北屯區 24 69年市地重劃 同榮段 0337 2 1 01BB08033720001710001 500磅鑲鋁片 

117  000172 臺中市 北屯區 25 69年市地重劃 同榮段 0337 2 25 01BB08033720001720025 500磅鑲鋁片 
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118  000173 臺中市 北屯區 25 69年市地重劃 同榮段 0337 2 50 01BB08033720001730050 500磅鑲鋁片 

119  000174 臺中市 北屯區 24 69年市地重劃 同榮段 0337 2 75 01BB08033720001740075 500磅鑲鋁片 

120  000175 臺中市 北屯區 22 71年地籍圖重測 松竹段 0343 0 1 01BB08034300001750001 500磅鑲鋁片 

121  000176 臺中市 北屯區 29 71年重測 平田段 0347 3 1 01BB08034730001760001 500磅鑲鋁片 

122  000177 臺中市 北屯區 7 71年市地重劃 東峰段 0345 1 1 01BB08034510001770001 500磅鑲鋁片 

123  000178 臺中市 北屯區 27 71年重測 松昌段 0344 1 1 01BB08034410001780001 500磅鑲鋁片 

124  000179 臺中市 北屯區 24 71年重測 松茂段 0342 3 1 01BB08034230001790001 500磅鑲鋁片 

125  000180 臺中市 北屯區 10 71年地籍圖重測 松觀段 0341 0 25 01BB08034100001800025 500磅鑲鋁片 

126  000181 臺中市 北屯區 24 71年地籍圖重測 松觀段 0341 0 1 01BB08034100001810001 500磅鑲鋁片 

127  000182 臺中市 北屯區 24 73年修正測量 建安段 0352 0 1 01BB08035200001820001 500磅鑲鋁片 

128  000183 臺中市 北屯區 19 73年修正測量 建安段 0352 0 25 01BB08035200001830025 500磅鑲鋁片 

129  000184 臺中市 北屯區 24 73年修正測量 建和段 0354 0 1 01BB08035400001840001 500磅鑲鋁片 

130  000185 臺中市 北屯區 27 73年修正測量 建和段 0354 0 25 01BB08035400001850025 500磅鑲鋁片 

131  000186 臺中市 北屯區 27 73年地籍圖重測 建功段 0353 0 1 01BB08035300001860001 500磅鑲鋁片 

132  000187 臺中市 北屯區 29 73年地籍圖重測 建功段 0353 0 28 01BB08035300001870028 500磅鑲鋁片 

133  000188 臺中市 北屯區 19 73年地籍圖重測 建業段 0355 0 1 01BB08035500001880001 500磅鑲鋁片 

134  000189 臺中市 北屯區 24 74年地籍圖重測 長生段 0359 0 1 01BB08035900001890001 500磅鑲鋁片 

135  000190 臺中市 北屯區 25 74年地籍圖重測 長生段 0359 0 25 01BB08035900001900025 500磅鑲鋁片 

136  000191 臺中市 北屯區 8 74年地籍圖重測 長生段 0359 0 50 01BB08035900001910050 500磅鑲鋁片 

137  000192 臺中市 北屯區 24 74年地籍圖重測 長春段 0361 0 1 01BB08036100001920001 500磅鑲鋁片 



      

經緯空間資訊(股)公司  243 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

138  000193 臺中市 北屯區 24 74年地籍圖重測 青萍段 0356 0 1 01BB08035600001930001 500磅鑲鋁片 

139  000194 臺中市 北屯區 4 74年地籍圖重測 青萍段 0356 0 25 01BB08035600001940025 500磅鑲鋁片 

140  000195 臺中市 北屯區 24 74年地籍圖重測 青雲段 0357 0 1 01BB08035700001950001 500磅鑲鋁片 

141  000196 臺中市 北屯區 24 74年修正測量 青田段 0358 0 1 01BB08035800001960001 500磅鑲鋁片 

142  000197 臺中市 北屯區 28 74年修正測量 青田段 0358 0 25 01BB08035800001970025 500磅鑲鋁片 

143  000198 臺中市 北屯區 26 74年地籍圖重測 長安段 0360 0 1 01BB08036000001980001 500磅鑲鋁片 

144  000199 臺中市 北屯區 19 80年地籍圖重測 大觀段 0372 0 1 01BB08037200001990001 500磅鑲鋁片 

145  000200 臺中市 北屯區 18 80年地籍圖重測 大興段 0373 0 1 01BB08037300002000001 500磅鑲鋁片 

146  000201 臺中市 北屯區 18 80年地籍圖重測 大仁段 0374 0 1 01BB08037400002010001 500磅鑲鋁片 

147  000202 臺中市 北屯區 24 66年地籍圖重測 陳平段 0331 0 1 01BB08033100002020001 500磅鑲鋁片 

148  000203 臺中市 北屯區 26 66年地籍圖重測 陳平段 0331 0 25 01BB08033100002030025 500磅鑲鋁片 

149  000204 臺中市 北屯區 25 66年地籍圖重測 陳平段 0331 0 51 01BB08033100002040051 500磅鑲鋁片 

150  000205 臺中市 北屯區 8 66年地籍圖重測 水湳段 0330 0 25 01BB08033000002050025 500磅鑲鋁片 

151  000206 臺中市 北屯區 24 66年地籍圖重測 水湳段 0330 0 1 01BB08033000002060001 500磅鑲鋁片 

152  007488 臺中市 北屯區 69 88年地籍圖重測 大湖段 0384 0 1 01BB08038400074880001 500磅膠片紙 

153  007489 臺中市 北屯區 85 88年地籍重測 大學段 0382 0 1 01BB08038200074890001 500磅膠片紙 

154  007490 臺中市 北屯區 39 88年地籍重測 大學段 0382 0 86 01BB08038200074900086 500磅膠片紙 

155  007491 臺中市 北屯區 64 88年地籍圖重測 大滿段 0383 0 1 01BB08038300074910001 500磅膠片紙 

156  007492 臺中市 北屯區 117 88年地籍圖重測 大豐段 0391 0 1 01BB08039100074920001 500磅膠片紙 

157  007493 臺中市 北屯區 41 88年地籍圖重測 大盛段 0387 0 1 01BB08038700074930001 500磅膠片紙 
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158  007495 臺中市 北屯區 56 88年地籍圖重測 大榮段 0385 0 1 01BB08038500074950001 500磅膠片紙 

159  007528 臺中市 西屯區 11 87年地籍圖重測 西屯段 0310 1 1 01BC06031010075280001 500磅膠片紙 

160  007529 臺中市 西屯區 66 87年地籍圖重測 東林段 0722 0 1 01BC06072200075290001 500磅膠片紙 

161  007530 臺中市 西屯區 118 87年地籍圖重測 安林段 0723 0 1 01BC06072300075300001 500磅膠片紙 

162  007531 臺中市 西屯區 100 87年地籍圖重測 永林段 0724 0 1 01BC06072400075310001 500磅膠片紙 

163  007532 臺中市 西屯區 60 87年地籍圖重測 永林段 0724 0 101 01BC06072400075320101 500磅膠片紙 

164  007533 臺中市 南屯區 100 87年地籍圖重測 寶文段 0727 0 1 01BC07072700075330001 500磅膠片紙 

165  007534 臺中市 南屯區 85 87年地籍圖重測 寶文段 0727 0 101 01BC07072700075340101 500磅膠片紙 

166  007535 臺中市 南屯區 100 87年地籍圖重測 台安段 0728 0 1 01BC07072800075350001 500磅膠片紙 

167  007536 臺中市 南屯區 66 87年地籍圖重測 台安段 0728 0 101 01BC07072800075360101 500磅膠片紙 

168  008447 臺中市 南區 32 65年重測 頂橋子頭段 0187 2 57 01BA04018720084470057 500磅鑲鋁片 

169  008455 臺中市 南區 30 67年地籍圖重測 樹子腳段 0184 0 45 01BA04018400084550045 500磅鑲鋁片 

170  008458 臺中市 南區 25 76年市地重劃 下橋子頭段 0186 1 1 01BA04018610084580001 500磅鑲鋁片 

171  008575 臺中市 南區 25 67年地籍圖重測 半平厝段 0156 0 26 01BA04015600085750026 500磅鑲鋁片 

172  000105 臺中市 西屯區 25 68年農劃 林厝段 0314 0 1 01BC06031400001050001 500磅原圖紙 

173  000106 臺中市 西屯區 31 68年農劃 林厝段 0314 0 26 01BC06031400001060026 500磅原圖紙 

174  000149 臺中市 南屯區 25 68年山子腳農劃  山子腳段 0209 1 1 01BC07020910001490001 500磅原圖紙 

175  000150 臺中市 南屯區 25 68年山子腳農劃  山子腳段 0209 1 26 01BC07020910001500026 500磅原圖紙 

176  000151 臺中市 南屯區 25 68年山子腳農劃 知高段 0204 1 51 01BC07020410001510051 500磅原圖紙 

177  000152 臺中市 南屯區 18 68年山子腳農劃  山子腳段 0209 1 76 01BC07020910001520076 500磅原圖紙 
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178  000011 臺中市 西區 22 61年市地重劃 麻園頭段 0095 1 1 01BA03009510000110001 500磅原圖紙 

179  000012 臺中市 西區 23 75年市地重劃 大益段 0216 0 1 01BA03021600000120001 500磅鑲鋁片 

180  000013 臺中市 西區 13 75年市地重劃 大益段 0216 0 24 01BA03021600000130024 500磅鑲鋁片 

181  000028 臺中市 南區 4 75/12福陽市重  半平厝段  0156 1 1(23-1) 01BA04015610000280001 500磅鑲鋁片 

182  000029 臺中市 北區 26 71年市地重劃 中清段 0306 0 1 01BB05030600000290001 500磅鑲鋁片 

183  000030 臺中市 北區 19 71年市地重劃 東義段 0309 0 1 01BB05030900000300001 500磅鑲鋁片 

184  000031 臺中市 北區 18 71年市地重劃 中興段 0308 0 1 01BB05030800000310001 500磅鑲鋁片 

185  000036 臺中市 東區 11 57年市地重劃  頂橋子頭段 0094 2 1 01BA02009420000360001 500磅鑲鋁片 

186  000092 臺中市 西屯區 13 74年宏泰市重 水堀頭段 0312 1 1(12-1) 01BC06031210000920001 500磅鑲鋁片 

187  000093 臺中市 西屯區 7 77年上石碑市地重劃區 上石碑段 0316 1 1(34-1) 01BC06031610000930001 500磅鑲鋁片 

188  000094 臺中市 西屯區 26 71年市地重劃 中仁段 0327 0 1 01BC06032700000940001 500磅鑲鋁片 

189  000095 臺中市 西屯區 24 71年市地重劃 中義段 0325 0 1 01BC06032500000950001 500磅鑲鋁片 

190  000096 臺中市 西屯區 14 71年市地重劃 中正段 0326 0 1 01BC06032600000960001 500磅鑲鋁片 

191  000097 臺中市 西屯區 23 71年市地重劃 中和段 0324 0 1 01BC06032400000970001 500磅鑲鋁片 

192  000098 臺中市 西屯區 25 75年市地重劃 大墩段 0363 0 1 01BC06036300000980001 500磅鑲鋁片 

193  000108 臺中市 西屯區 6 71年市重劃 林厝段 0314 1 1(9-2) 01BC06031410001080001 500磅鑲鋁片 

194  000153 臺中市 南屯區 16 75年市地重劃 大新段 0218 0 1 01BC07021800001530001 500磅鑲鋁片 

195  000154 臺中市 南屯區 18 75年市地重劃 大新段 0218 0 17 01BC07021800001540017 500磅鑲鋁片 

196  000155 臺中市 南屯區 27 75年市地重劃 大進段 0217 0 1 01BC07021700001550001 500磅鑲鋁片 

197  000156 臺中市 南屯區 20 80年市地重劃 豐功段 0701 0 1 01BC07070100001560001 500磅鑲鋁片 
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198  000157 臺中市 南屯區 1 82年市重劃 埔興段 0198 1 1(2-1) 01BC07019810001570001 500磅鑲鋁片 

199  000207 臺中市 北屯區 20 77年市地重劃 同榮段 0337 1 1(70-1) 01BB08033710002070001 500磅鑲鋁片 

200  000208 臺中市 北屯區 7 82年松茂自辦市重劃  松茂段 0342 2 12 01BB08034220002080012 500磅鑲鋁片 

201  000209 臺中市 北屯區 19  71年市地重劃 東新段 0350 0 1 01BB08035000002090001 500磅鑲鋁片 

202  000210 臺中市 北區 12 71年市地重劃 中德段 0307 0 1 01BB05030700002100001 500磅鑲鋁片 

203  000211 臺中市 北屯區 19 71年地籍圖重測 東峰段 0345 0 1 01BB08034500002110001 500磅鑲鋁片 

204  000212 臺中市 北屯區 18 71年地籍圖重測 東光段 0346 1 1 01BB08034610002120001 500磅鑲鋁片 

205  000213 臺中市 北屯區 23 71年市地重劃 東信段 0351 0 1 01BB08035100002130001 500磅鑲鋁片 

206  000214 臺中市 北屯區 27 71年市地重劃 東山段 0349 0 1 01BB08034900002140001 500磅鑲鋁片 

207  000215 臺中市 北屯區 7 73年地籍圖重測  松茂段 0342 0 1(13-1) 01BB08034230002150001 500磅鑲鋁片 

208  000221 臺中市 北區 4 85年市地重劃 錦村段 0302 1 1 01BB05030210002210001 500磅鑲鋁片 

209  000222 臺中市 西屯區 4 85年國安自市劃 國安段 0369 2 1(38-1) 01BC06036920002220001 500磅鑲鋁片 

210  000223 臺中市 東區 1 76年修正測量 東勢子段 0073 1 1 01BA02007310002230001 500磅鑲鋁片 

211  000224 臺中市 南區 1 94年市地重劃  下橋子頭段 0186 2 1 01BA04018620002240001 500磅原圖紙 

212  007467 臺中市 北屯區 30 87年市地重劃 崇德段 0375 0 1 01BB08037500074670001 500磅鑲鋁片 

213  007468 臺中市 北屯區 30 87年市地重劃 昌平段 0376 0 1 01BB08037600074680001 500磅鑲鋁片 

214  007469 臺中市 北屯區 34 87年市地重劃 仁美段 0339 1 1 01BB08033910074690001 500磅鑲鋁片 

215  007522 臺中市 北屯區 22 89年市地重劃 倡和段 0379 0 1 01BB08037900075220001 500磅鑲鋁片 

216  007523 臺中市 北屯區 44 89年市地重劃 景美段 0380 0 1 01BB08038000075230001 500磅鑲鋁片 

217  007524 臺中市 北屯區 20 89年市地重劃 軍福段 0378 0 1 01BB08037800075240001 500磅鑲鋁片 



      

經緯空間資訊(股)公司  247 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

218  007525 臺中市 北屯區 29 89年市地重劃 軍和段 0377 0 1 01BB08037700075250001 500磅鑲鋁片 

219  新增 臺中市 北區 3 89年市地重劃 錦村段 0302 3 1(3-1) 01BB05030239999980001 500磅鑲鋁片 

220  007526 臺中市 北屯區 22 89年市地重劃 景東段 0381 0 1 01BB08038100075260001 500磅鑲鋁片 

221  007537 臺中市 南屯區 7 88年文山自辨市劃  保安段 0220 2 1(32-1) 01BC07022020075370001 500磅鑲鋁片 

222  008443 臺中市 西屯區 16 75年市地重劃 大明段 0362 0 1 01BC06036200084430001 500磅鑲鋁片 

223  008457 臺中市 西屯區 11 85年東海自辦市重劃  國安段 0369 1 1(54-1) 01BC06036910084570001 500磅鑲鋁片 

224  008606 臺中市 北屯區 12 71年市地重劃 東正段 0348 0 1 01BB08034800086060001 500磅鑲鋁片 

225  000100 臺中市 西屯區 22 70年工業區整理 協和段 0328 0 1 01BC06032800001000001 500磅鑲鋁片 

226  000101 臺中市 西屯區 24 71年工業區整理 福安段 0323 0 1 01BC06032300001010001 500磅鑲鋁片 

227  000102 臺中市 西屯區 11 71年工業區整理  福安段 0323 0 25 01BC06032300001020025 500磅鑲鋁片 

228  000103 臺中市 西屯區 28 78年工業區整理 順和段 0371 0 1 01BC06037100001030001 500磅鑲鋁片 

229  000104 臺中市 西屯區 21 77年工業區整理 安和段 0370 0 1 01BC06037000001040001 500磅鑲鋁片 

230  000109 臺中市 西屯區 18 66年工業區 下七張犂段 0320 1 1 01BC06032010001090001 500磅原圖紙 

231  000158 臺中市 南屯區 16 70年工業區整理 文山段 0200 0 1 01BC07020000001580001 500磅鑲鋁片 

232  007538 臺中市 南屯區 22 85年委託鐵塔用地  保安段 0220 4 1 01BC07022040075380001 500磅膠片紙 

233  007539 臺中市 南屯區 24 85年委託鐵塔用地  知高段 0204 3 1 01BC07020430075390001 500磅鑲鋁片 

234  008377 臺中市 東區 16 91年市地重劃 振興段 0226 0 1 01BA02022600083770001 500磅膠片紙 

235  008478 臺中市 西屯區 34 85年鐵塔用地複丈圖  西屯段 0310 2 1 01BC06031020084780001 500磅鑲鋁片 

236  008479 臺中市 西屯區 28 85年鐵塔用地複丈圖  永安段 0365 1 1 01BC06031020084780001 500磅膠片紙 

237  008593 臺中市 西屯區 6 94年鐵塔用地 永林段 0724 1 1 01BC06072410085930001 500磅膠片紙 



        

248 經緯空間資訊(股)公司 
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項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

238  000009 臺中市 東區 26 51年修測 東勢子段 0073 0 1 01BA02007300000090001 500磅原圖紙 

239  000010 臺中市 東區 32 52年修正測量 旱溪段 0087 0 1 01BA02008700000100001 500磅原圖紙 

240  000014 臺中市 西區 34 44年修正測量 後壠子段 0150 0 1 01BA03015000000140001 500磅原圖紙 

241  000015 臺中市 西區 34 44年修正測量 後壠子段 0150 0 35 01BA03015000000150035 500磅原圖紙 

242  000026 臺中市 南區 41 52年修測 頂橋子頭段 0187 1 1 01BA04018710000260001 500磅原圖紙 

243  000032 臺中市 北區 22 44年修正測量 水源段(新高) 0301 0 1 01BB05030100000320001 500磅原圖紙 

244  000037 臺中市 北區 24 52年修正測量 錦村段 0302 0 1 01BB05030200000370001 500磅原圖紙 

245  000038 臺中市 北區 27 52年修正測量 錦村段 0302 0 25 01BB05030200000380025 500磅原圖紙 

246  000039 臺中市 北區 33 59年修正測量 邱厝子段 0305 0 
 

01BB05030500000390001 500磅原圖紙 

247  000040 臺中市 北區 31 60年修正測 賴厝廍段 0304 0 34 01BB05030400000400034 500磅原圖紙 

248  000041 臺中市 北區 31 60年修正測量 賴厝廍段 0304 0 65 01BB05030400000410065 500磅原圖紙 

249  000042 臺中市 中區 18 48年修正測量  
柳川段(柳町)

七小段 
0057 0 1 01BA01005700000420001 500磅原圖紙 

250  000043 臺中市 北區 23 49年修正測量 水源段(新高) 0301 0 23 01BB05030100000430023 500磅原圖紙 

251  000044 臺中市 北區 24 44年修正測量 文正段(梅枝) 0300 0 46 01BB05030000000440046 500磅原圖紙 

252  000216 臺中市 東區 29 51年修正測量  立德段六小段 0086 0 1 01BA02008600002160001 500磅原圖紙 

253  000217 臺中市 南區 27 52年修正測量  城隍段五小段 0179 0 30 01BA04017900002170030 500磅原圖紙 

254  000218 臺中市 西區 29 50年修測 福壽段一小段 0151 1 1 01BA03015110002180001 500磅原圖紙 

255  000219 臺中市 西區 29 52年修正測量 三民段七小段 0149 0 30 01BA03014900002190030 500磅原圖紙 

256  008486 臺中市 北屯區 37 88年河川浮覆地複丈圖 北屯段 0329 1 1 01BB08032910084860001 500磅膠片紙 
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項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅數 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

257  000220 臺中市 北屯區 64 註銷 廍子段 0336 0 1 01BB08033600002200001 500磅原圖紙 

258  新增  臺中市 北區 8 76年市地重劃 賴厝廍段 0304 0 1 01BB05030409999990001 500磅鑲鋁片 

 



        

250 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

嘉義市段接續一覽圖 
項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 圖幅號 檔名(ID) 材質 

1  00896 嘉義縣 嘉義市 六五年重測 大溪厝段 0058 1 1  02IA01005810008960001 500磅原圖紙 

2  00904 嘉義縣 嘉義市 66年地籍圖重測 長竹段 0023 0 1  02IA01002300009040001 500磅原圖紙 

3    嘉義縣 嘉義市 66年地籍圖重測 長竹段 0023 0 2  02IA01002300009040002 500磅原圖紙 

4  00920 嘉義縣 嘉義市 74年地籍圖重測 頂庄段 0114 0 1  02IA01011400009200001 500磅原圖紙 

5  00922 嘉義縣 嘉義市 74年地籍圖重測 荖藤段 0116 0 1  02IA01011600009220001 500磅原圖紙 

6  00941 嘉義縣 嘉義市 85年地籍圖重測 鳥岫段 0130 0 1  02IA01013000009410001 500磅膠片紙 

7    嘉義縣 嘉義市 85年地籍圖重測 鳥岫段 0130 0 2  02IA01013000009410002 500磅膠片紙 

8    嘉義縣 嘉義市 85年地籍圖重測 竹村段 0131 0 1  02IA01013100009410001 500磅膠片紙 

9  00901 嘉義縣 嘉義市 六五年重測 竹圍子段 0107 2 1  02IA01010720009010001 500磅原圖紙 

10  00885 嘉義縣 嘉義市 62年地籍圖重測  下路頭段 0087 0 1  02IA01008700008850001 500磅原圖紙 

11    嘉義縣 嘉義市 62年地籍圖重測  下路頭段 0087 0 2  02IA01008700008850002 500磅原圖紙 

12    嘉義縣 嘉義市 62年地籍圖重測  下路頭段 0087 0 3  02IA01008700008850003 250磅方格紙 

13  00892 嘉義縣 嘉義市 63年地籍圖重測 太平段 0016 0 1  02IA01001600008920001 500磅原圖紙 

14    嘉義縣 嘉義市 63年地籍圖重測 埤子頭段 0105 0 1  02IA01010500008920001 500磅原圖紙 

15    嘉義縣 嘉義市 63年地籍圖重測 竹圍子段 0107 1 1  02IA01010710008920001 500磅原圖紙 

16  00894 嘉義縣 嘉義市 65年地籍圖重測  台斗坑段 0018 0 1  02IA01001800008940001 500磅原圖紙 

17  00895 嘉義縣 嘉義市 六五年重測 港子坪段 0061 1 1  02IA01006110008950001 500磅原圖紙 

18  00897 嘉義縣 嘉義市 65年地籍圖重測  北社尾段 0108 0 1  02IA01010800008970001 500磅原圖紙 

19  00898 嘉義縣 嘉義市 六五年重測 埤子頭段 0105 1 1  02IA01010510008980001 500磅原圖紙 
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項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 圖幅號 檔名(ID) 材質 

20  00900 嘉義縣 嘉義市 65年地籍圖重測 劉厝段 0063 0 1  02IA01010510008980001 500磅原圖紙 

21  00945 嘉義縣 嘉義市 六六年重測 盧厝段 0019 1 1  02IA01001910009450001 500磅原圖紙 

22    嘉義縣 嘉義市 六六年重測 盧厝段 0019 1 2  02IA01001910009450002 500磅原圖紙 

23  00903 嘉義縣 嘉義市 六六年重測 台斗坑段 0018 1 1  02IA01001810009030001 500磅原圖紙 

24  00911 嘉義縣 嘉義市 73年地籍圖重測 崎頂段 0112 0 1  02IA01011200009110001 500磅原圖紙 

25  00914 嘉義縣 嘉義市 73年地籍圖重測 後庄段 0113 0 1  02IA01011300009140001 500磅原圖紙 

26  00916 嘉義縣 嘉義市 74年地籍圖重測 同興段 0117 0 1  02IA0101170009160001 500磅原圖紙 

27  00918 嘉義縣 嘉義市 73年地籍圖重測  興村段 0110 0 1  02IA01011000009180001 500磅原圖紙 

28  00919 嘉義縣 嘉義市 74年地籍圖重測 中庄段 0115 0 1  02IA01011500009190001 500磅原圖紙 

29  00924 嘉義縣 嘉義市 74年地籍圖重測 遠東段 0118 0 1  02IA01011800009240001 500磅原圖紙 

30  00881 嘉義縣 嘉義市 78年市地重段 竹圍子段一小段 0125 0 1  02IA01012500008810001 500磅原圖紙 

31    嘉義縣 嘉義市 78年市地重段 竹圍子段三小段 0127 0 1  02IA01012700008810001 500磅原圖紙 

32  00882 嘉義縣 嘉義市 78年市地重段 竹圍子段中興小段 0128 0 1  02IA01012800008820001 500磅原圖紙 

33    嘉義縣 嘉義市 78年市地重段 竹圍子段中興小段 0128 0 2  02IA01012800008820002 500磅原圖紙 

34  00884 嘉義縣 嘉義市 81年市地重段 竹圍子段友愛小段 0129 0 1  02IA01012900008840001 500磅原圖紙 

35  00927 嘉義縣 嘉義市 75年地籍圖重段 北園段 0122 0 1  02IA01012200009270001 500磅原圖紙 

36  00931 嘉義縣 嘉義市 75年地籍圖重段 北湖段 0123 0 1  02IA01012300009310001 500磅鑲鋁片 

37  00934 嘉義縣 嘉義市 75年地籍圖重段 新厝段 0121 0 1  02IA01012100009340001 500磅鑲鋁片 

38  00935 嘉義縣 嘉義市 75年地籍圖重段 湖內段 0120 0 1  02IA01012000009350001 500磅鑲鋁片 

39  00937 嘉義縣 嘉義市 七七年重段 港子坪段 0061 2 1  02IA01006120009370001 500磅原圖紙 
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40  00938 嘉義縣 嘉義市 75年地籍圖重段 湖東段 0119 0 1  02IA01011900009380001 500磅鑲鋁片 

41  00942 嘉義縣 嘉義市 85年地籍圖重段 下埤段 0132 0 1  02IA01013200009420001 500磅膠片紙 

42    嘉義縣 嘉義市 85年地籍圖重段 下埤段 0132 0 2  02IA01013200009420002 500磅膠片紙 

43    嘉義縣 嘉義市 85年地籍圖重段 下埤段 0132 0 3  02IA01013200009420003 500磅膠片紙 

44  00943 嘉義縣 嘉義市 85年地籍圖重段 大溪段 0133 0 1  02IA01013300009430001 500磅膠片紙 

45    嘉義縣 嘉義市 85年地籍圖重段 溪厝段 0134 0 1  02IA01013400009430001 500磅膠片紙 

46  00944 嘉義縣 嘉義市 52年修正測段 東門段四小段 0004 0 1  02IA01000400009440001 500磅原圖紙 

47  00878 嘉義縣 嘉義市 49年修正測段 白川段 0060 0 1  02IA01006000008780001 500磅原圖紙 

48  00948 嘉義縣 嘉義市 86年地籍圖重段 溪東段 0135 0 1  02IA01013500009480001 500磅膠片紙 

49    嘉義縣 嘉義市 86年地籍圖重段 育人段 0136 0 1  02IA01013600009480001 500磅膠片紙 

50  00949 嘉義縣 嘉義市 86年地籍圖重段 何庄段 0137 0 1  02IA01013700009490001 500磅膠片紙 

51    嘉義縣 嘉義市 86年地籍圖重段 頭港段 0138 0 1  02IA01013800009490001 500磅膠片紙 

52  06955 嘉義縣 嘉義市 87年地籍圖重段 盧東段 0139 0 1  02IA01013900069550001 500磅膠片紙 

53  06956 嘉義縣 嘉義市 87年地籍圖重段 蘭潭段 0141 0 1  02IA01014100069560001 500磅膠片紙 

54  06957 嘉義縣 嘉義市 87年地籍圖重段 鹿寮段 0142 0 1  02IA01014200069570001 500磅膠片紙 

55  06958 嘉義縣 嘉義市 87年地籍圖重段 仁義段 0140 0 1  02IA01014000069580001 500磅膠片紙 

56  06959 嘉義縣 嘉義市 87年地籍圖重段 八掌段 0143 0 1  02IA01014300069590001 500磅膠片紙 

57  07985 嘉義縣 嘉義市 87年地籍圖重段 陳厝段 0144 0 1  02IA01014400079850001 500磅膠片紙 

58  07989 嘉義縣 嘉義市 74年河川浮覆地複丈圖 紅毛埤段 0021 2 1  02IA01002120079890001 500磅原圖紙 

59    嘉義縣 嘉義市 74年河川浮覆地複丈圖 下路頭段 0087 2 1  02IA01008720079890001 500磅原圖紙 



      

經緯空間資訊(股)公司  253 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 圖幅號 檔名(ID) 材質 

60  00940 嘉義縣 嘉義市 五四年公有山坡  紅毛埤段 0021 1 1  02IA01002110009400001 250磅方格紙 

61    嘉義縣 嘉義市 五四年公有山坡  紅毛埤段 0021 1 2  02IA01002110009400002 250磅方格紙 

62  00890 嘉義縣 嘉義市 62年地籍圖重測 車店段 0056 0 1  02IA01005600008900001 500磅原圖紙 

63  00913 嘉義縣 嘉義市 73年地籍圖重測 軍輝段 0111 0 1  02IA01011100009130001 500磅原圖紙 

 

三、 台中市段接續一覽圖 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

1  00033 臺中市 東區 65年重測 旱溪段 0087 1 0001 02BA02008710000330001 500磅原圖紙 

2    臺中市 東區 65年重測 旱溪段 0087 1 0002 02BA02008710000330002 500磅原圖紙 

3  00003 臺中市 東區 65年地籍圖重測 樂業段 0080 0 0001 02BA02008000000030001 500磅原圖紙 

4  00004 臺中市 東區 72年地籍圖重測 尚武段 0065 0 0001 02BA02006500000040001 500磅原圖紙 

5  00005 臺中市 東區 72年地籍圖重測 練武段 0066 0 0001 02BA02006600000050001 500磅原圖紙 

6  00008 臺中市 西區 62年重測 土庫段 0155 0 0001 02BA03015500000080001 500磅原圖紙 

7  08458 臺中市 南區 64年市地重劃  下橋子頭段 0186 1 0001 02BA04018610084580001 500磅原圖紙 

8  00017 臺中市 南區 67年地籍圖重測  半平厝段 0156 0 0001 02BA04015600000170001 500磅原圖紙 

9  00019 臺中市 南區 67年地籍圖重測  樹子腳段 0184 0 0001 02BA04018400000190001 500磅原圖紙 

10  00022 臺中市 南區 67年地籍圖重測 番婆段 0185 0 0001 02BA04018500000220001 500磅原圖紙 

11  00016 臺中市 東區 65年重測 頂橋子頭段 0094 0 0001 02BA02009400000160001 500磅原圖紙 



        

254 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

12    臺中市 南區 65年重測 頂橋子頭段 0187 0 0002 02BA04018720000160001 500磅原圖紙 

13  00001 臺中市 北區 62年修正測量 乾溝子段 0303 0 0001 02BB05030300000010001 500磅原圖紙 

14  00045 臺中市 西屯區 66年地籍圖重測  上石碑段 0316 0 0001 02BC06031600000450001 500磅原圖紙 

15    臺中市 西屯區 66年地籍圖重測  上石碑段 0316 0 0002 02BC06031600000450002 500磅原圖紙 

16  00049 臺中市 西屯區 66年地籍圖重測  下石碑段 0315 0 0001 02BC06031500000490001 500磅原圖紙 

17  00051 臺中市 西屯區 67年地籍圖重測 西屯段 0310 0 0001 02BC06031000000510001 500磅原圖紙 

18    臺中市 西屯區 67年地籍圖重測 西屯段 0310 0 0002 02BC06031000000510002 500磅原圖紙 

19  00056 臺中市 西屯區 67年地籍圖重測  惠來厝段 0321 0 0001 02BC06032100000560001 500磅原圖紙 

20  00059 臺中市 西屯區 68年地籍圖重測 何厝段 0322 0 0001 02BC06032200000590001 500磅原圖紙 

21  00061 臺中市 西屯區 77年地籍圖重測 永安段 0365 0 0001 02BC06036500000610001 500磅原圖紙 

22    臺中市 西屯區 77年地籍圖重測 永安段 0365 0 0002 02BC06036500000610002 500磅原圖紙 

23  00064 臺中市 西屯區 77年地籍圖重測 順安段 0366 0 0001 02BC06036600000640001 500磅原圖紙 

24    臺中市 西屯區 77年地籍圖重測 順安段 0366 0 0002 02BC06036600000640002 500磅原圖紙 

25  00066 臺中市 西屯區 77年地籍圖重測 民安段 0368 0 0001 02BC06036800000660001 500磅原圖紙 

26  00068 臺中市 西屯區 77年地籍圖重測 國安段 0369 0 0001 02BC06036900000680001 500磅原圖紙 

27    臺中市 西屯區 77年地籍圖重測 國安段 0369 0 0002 02BC06036900000680002 500磅原圖紙 

28    臺中市 西屯區 77年地籍圖重測 國安段 0369 0 0003 02BC06036900000680003 500磅原圖紙 

29  00072 臺中市 西屯區 77年地籍圖重測 何安段 0364 0 0001 02BC06036400000720001 500磅原圖紙 

30  000073 臺中市 西屯區 81年地籍圖重 廣明段 0717 0 0001 02BC06071700000730001 500磅原圖紙 

31    臺中市 西屯區 81年地籍圖重 廣明段 0717 0 0002 02BC06071700000730002 500磅原圖紙 



      

經緯空間資訊(股)公司  255 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

32  000076 臺中市 西屯區 81年地籍圖重測 廣昌段 0715 0 0001 02BC06071500000760001 500磅原圖紙 

33  000077 臺中市 西屯區 81年地籍圖重測 協安段 0721 0 0001 02BC06072100000770001 500磅原圖紙 

34    臺中市 西屯區 81年地籍圖重測 協安段 0721 0 0002 02BC06072100000770002 500磅原圖紙 

35  000079 臺中市 西屯區 81年地籍圖重測 廣順段 0714 0 0001 02BC06071400000790001 500磅原圖紙 

36    臺中市 西屯區 81年地籍圖重測 廣順段 0714 0 0002 02BC06071400000790002 500磅原圖紙 

37  000081 臺中市 西屯區 81年地籍圖重測 廣福段 0716 0 0001 02BC06071600000810001 500磅原圖紙 

38    臺中市 西屯區 81年地籍圖重測 廣福段 0716 0 0002 02BC06071600000810002 500磅原圖紙 

39  000085 臺中市 西屯區 81年地籍圖重測 協成段 0719 0 0001 02BC06071900000850001 500磅原圖紙 

40    臺中市 西屯區 81年地籍圖重測 協成段 0719 0 0002 02BC06071900000850002 500磅原圖紙 

41  000083 臺中市 西屯區 81年地籍圖重測 廣安段 0718 0 0001 02BC06071800000830001 500磅原圖紙 

42    臺中市 西屯區 81年地籍圖重測 廣安段 0718 0 0002 02BC06071800000830002 500磅原圖紙 

43  000089 臺中市 西屯區 81年地籍圖重測 協仁段 0720 0 0001 02BC06072000000890001 500磅原圖紙 

44    臺中市 西屯區 81年地籍圖重測 協仁段 0720 0 0002 02BC06072000000890002 500磅原圖紙 

45  008433 臺中市 西屯區 75年市地重劃 大明段 0362 0 0001 02BC06036200084330001 500磅鑲鋁片 

46  000107 臺中市 西屯區 77年地籍圖重測 信安段 0367 0 0001 02BC06036700001070001 500磅原圖紙 

47  000110 臺中市 南屯區 68年地籍圖重測 田心段 0208 0 0001 02BC07020800001100001 500磅原圖紙 

48  000112 臺中市 南屯區 68年地籍圖重測 南屯段 0197 0 0001 02BC07019700001120001 500磅原圖紙 

49  000114 臺中市 南屯區 68年地籍圖重測  三塊厝段 0207 0 0001 02BC07020700001140001 500磅原圖紙 

50  000116 臺中市 南屯區 68年地籍圖重測 黎明段 0210 0 0001 02BC07021000001160001 500磅原圖紙 

51  000118 臺中市 南屯區 70年地籍圖重測 埔興段 0198 0 0001 02BC07019800001180001 500磅原圖紙 



        

256 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

52  000120 臺中市 南屯區 70年地籍圖重測 楓樹段 0199 0 0001 02BC07019900001200001 500磅原圖紙 

53  000122 臺中市 南屯區 70年地籍圖重測 豐樂段 0203 0 0001 02BC07020300001220001 500磅原圖紙 

54  000124 臺中市 南屯區 70年地籍圖重測 楓興段 0201 0 0001 02BC07020100001240001 500磅原圖紙 

55  000125 臺中市 南屯區 70年地籍圖重測 豐安段 0202 0 0001 02BC07020200001250001 500磅原圖紙 

56  000128 臺中市 南屯區 72年地籍圖重測 永定段 0215 0 0001 02BC07021500001280001 500磅原圖紙 

57  000130 臺中市 南屯區 72年地籍圖重 鎮南段 0213 0 0001 02BC07021300001300001 500磅原圖紙 

58  000132 臺中市 南屯區 72年地籍圖重測 新生段 0212 0 0001 02BC07021200001320001 500磅原圖紙 

59  000135 臺中市 南屯區 72年地籍圖重測 鎮安段  0214 0 0001 02BC07021400001350001 500磅原圖紙 

60  000138 臺中市 南屯區 75年地籍圖重測 寶山段  0219 0 0001 02BC07021900001380001 500磅原圖紙 

61  000140 臺中市 南屯區 75年地籍圖重測 保安段  0220 0 0001 02BC07022000001400001 500磅原圖紙 

62  000142 臺中市 南屯區 75年地籍圖重測 春社段  0221 0 0001 02BC07022100001420001 500磅原圖紙 

63  000145 臺中市 南屯區 75年地籍圖重測 春安段  0222 0 0001 02BC07022200001450001 500磅原圖紙 

64  000146 臺中市 南屯區 68年地籍圖重測  溝子墘段  0205 0 0001 02BC07020500001460001 500磅原圖紙 

65  000159 臺中市 北屯區 63年地籍圖重測 北屯段  0329 0 0001 02BB08032900001590001 500磅原圖紙 

66  000161 臺中市 北屯區 69年地籍圖重測 仁美段  0339 0 0001 02BB08033900001610001 500磅原圖紙 

67  000165 臺中市 北屯區 69年地籍圖重測 仁和段  0338 0 0001 02BB08033800001650001 500磅原圖紙 

68  000168 臺中市 北屯區 69年地籍圖重測  仁德段  0340 0 0001 02BB08034000001680001 500磅原圖紙 

69  000171 臺中市 北屯區 69年地籍圖重測 同榮段  0337 2 0001 02BB08033720001710001 500磅原圖紙 

70  000175 臺中市 北屯區 71年地籍圖重測 松竹段  0343 0 0001 02BB08034300001750001 500磅原圖紙 

71  000176 臺中市 北屯區 71年地籍圖重測 平田段  0347 3 0001 02BB08034730001760001 500磅原圖紙 



      

經緯空間資訊(股)公司  257 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

72  000177 臺中市 北屯區 71年市地重劃 東峰段 0345 1 0001 02BB08034510001770001 500磅原圖紙 

73    臺中市 北屯區 71年市地重劃 東光段 0346 1 0001 02BB08034610001770001 500磅原圖紙 

74  000178 臺中市 北屯區 71年地籍圖重測 松昌段  0344 1 0001 02BB08034410001780001 500磅原圖紙 

75  000179 臺中市 北屯區 71年地籍圖重測 松茂段  0342 3 0001 02BB08034230001790001 500磅原圖紙 

76  000181 臺中市 北屯區 71年地籍圖重測 松觀段  0341 0 0001 02BB08034100001810001 500磅原圖紙 

77  000182 臺中市 北屯區 73年修正測量 建安段  0352 0 0001 02BB08035200001820001 500磅原圖紙 

78  000184 臺中市 北屯區 73年修正測量 建和段  0354 0 0001 02BB08035400001840001 500磅原圖紙 

79  000186 臺中市 北屯區 73年地籍圖重測 建功段  0353 0 0001 02BB08035300001860001 500磅原圖紙 

80  000188 臺中市 北屯區 73年地籍圖重測 建業段  0355 0 0001 02BB08035500001880001 500磅原圖紙 

81  000189 臺中市 北屯區 74年地籍圖重測 長生段  0359 0 0001 02BB08035900001890001 500磅原圖紙 

82  000192 臺中市 北屯區 74年地籍圖重測 長春段  0361 0 00001 02BB08036100001920001 500磅原圖紙 

83  000193 臺中市 北屯區 74年地籍圖重測 青萍段  0356 0 00001 02BB08035600001930001 500磅原圖紙 

84  000195 臺中市 北屯區 74年地籍圖重測 青雲段  0357 0 00001 02BB08035700001950001 500磅原圖紙 

85  000196 臺中市 北屯區 74年修正測量 青田段  0358 0 00001 02BB08035800001960001 500磅原圖紙 

86  000198 臺中市 北屯區 74年地籍圖重測 長安段  0360 0 00001 02BB08036000001980001 500磅原圖紙 

87  000199 臺中市 北屯區 80年地籍圖重測 大觀段  0372 0 00001 02BB08037200001990001 500磅原圖紙 

88  000200 臺中市 北屯區 80年地籍圖重測 大興段  0373 0 00001 02BB08037300002000001 500磅原圖紙 

89  000201 臺中市 北屯區 80年地籍圖重測 大仁段  0374 0 00001 02BB08037400002010001 500磅原圖紙 

90  000202 臺中市 北屯區 66年地籍圖重測 陳平段  0331 0 00001 02BB08033100002020001 500磅原圖紙 

91  000206 臺中市 北屯區 66年地籍圖重測 水湳段  0330 0 00001 02BB08033000002060001 500磅原圖紙 



        

258 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

92  000036 臺中市 東區 65年市地重劃  頂橋子頭段  0094 2 00001 02BA02009420000360001 500磅原圖紙 

93  000011 臺中市 西區 62年修正測量 麻園頭段  0095 1 00001 02BA03009510000110001 500磅原圖紙 

94    臺中市 西區 65年修正測量 麻園頭段  0095 2 00001 02BA03009520000110001 500磅原圖紙 

95  000013 臺中市 西區 75年市地重劃 大益段  0216 0 00001 02BA03021600000130001 500磅鑲鋁片 

96  000029 臺中市 北區 71年市地重劃 中清段  0306 0 00001 02BB05030600000290001 500磅原圖紙 

97  000039 臺中市 北區 62年修正測量 
賴厝廍段、邱

厝子段  
0304 0 00001 02BB05030400000390001 500磅原圖紙 

98  000030 臺中市 北區 71年市地重劃 東義段  0309 0 00001 02BB05030900000300001 500磅原圖紙 

99  000031 臺中市 北區 71年市地重劃 中興段  0308 0 00001 02BB05030800000310001 500磅原圖紙 

100  000092 臺中市 西屯區 74年宏泰市重  水堀頭段 0312 0 00001 02BC06031200000920001 500磅原圖紙 

101    臺中市 西屯區 74年宏泰市重  上石埤段 0316 2 00001 02BC06031620000920001 500磅原圖紙 

102  000093 臺中市 西屯區 77年天興自辦市重  上石碑段  0316 1 00001 02BC06031610000930001 500磅原圖紙 

103    臺中市 西屯區 77年天興自辦市重  惠來厝段  0321 1 00001 02BC06032110000930001 500磅原圖紙 

104  000094 臺中市 西屯區 71年市地重劃 中仁段  0327 0 00001 02BC06032700000940001 500磅原圖紙 

105  000095 臺中市 西屯區 71年市地重劃 中義段  0325 0 00001 02BC06032500000950001 500磅原圖紙 

106  000096 臺中市 西屯區 71年市地重劃 中正段  0326 0 00001 02BC06032600000960001 500磅原圖紙 

107  000098 臺中市 西屯區 75年市地重劃 大墩段 0363 0 00001 02BC06036300000980001 500磅鑲鋁片 

108  007488 臺中市 北屯區 88年地籍圖重測 大湖段 0384 0 00001 02BB08038400074880001 500磅膠片紙 

109  007488 臺中市 北屯區 88年地籍圖重測 大貴段 0390 0 00001 02BB08039000074880001 500磅膠片紙 

110  007489 臺中市 北屯區 88年地籍重測 大學段 0382 0 00001 02BB08038200074890001 500磅膠片紙 



      

經緯空間資訊(股)公司  259 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

項次 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 地段 段代碼 段延碼 起始圖號 起始檔名(ID) 材質 

111  000097 臺中市 西屯區 71年市地重劃 中和段 0324 0 00001 02BC06032400000970001 500磅原圖紙 

112  008457 臺中市 西屯區 85年三富市重劃 民安段 0368 1 00001 02BC06036810084570001 500磅鑲鋁片 

113  000108 臺中市 西屯區 71年市重劃 林厝段 0314 1 00001 02BC06031410001080001 500磅鑲鋁片 

114  000153 臺中市 南屯區 75年市地重劃 大新段 0218 0 00001 02BC07021800001530001 500磅鑲鋁片 

115  000155 臺中市 南屯區 75年市地重劃 大進段 0217 0 00001 02BC07021700001550001 500磅鑲鋁片 

116  000156 臺中市 南屯區 80年市地重劃 豐功段 0701 0 00001 02BC07070100001560001 500磅原圖紙 

117    臺中市 南屯區 80年市地重劃 保安段 0220 1 00001 02BC07022010001560001 500磅鑲鋁片 

118    臺中市 南屯區 80年市地重劃 寶山段 0219 1 00001 02BC07021910001560001 500磅原圖紙 

119  000157 臺中市 南屯區 82年市重劃 埔興段 0198 1 00001 02BC07019810001570001 500磅原圖紙 

120  000213 臺中市 北屯區 71年市地重劃 東信段 0351 0 00001 02BB08035100002130001 500磅原圖紙 

121  000214 臺中市 北屯區 71年市地重劃 東山段 0349 0 00001 02BB08034900002140001 500磅原圖紙 

122  000215 臺中市 北屯區 71年地籍圖重測 松茂段 0342 0 00001 02BB08034200002150001 500磅鑲鋁片 

123    臺中市 北屯區 71年地籍圖重測 同榮段 0337 0 00001 02BB08033700002150001 500磅原圖紙 

124  000207 臺中市 北屯區 77年市地重劃 同榮段 0337 1 00001 02BB08033710002070001 500磅原圖紙 

125    臺中市 北屯區 77年市地重劃 平田段 0347 0 00001 02BB08034700002070001 500磅原圖紙 

126    臺中市 北屯區 77年市地重劃 松昌段 0344 0 00001 02BB08034400002070001 500磅原圖紙 

127    臺中市 北屯區 77年市地重劃 陳平段 0331 1 00001 02BB08033110002070001 500磅原圖紙 

128    臺中市 北屯區 77年市地重劃 松茂段 0342 1 00001 02BB08034210002070001 500磅原圖紙 

129  000208 臺中市 北屯區 82年松茂自辦市重劃  松茂段 0342 2 00001 02BB08034220002080001 500磅原圖紙 

130    臺中市 北屯區 82年松茂自辦市重劃  平田段 0347 0 00001 02BB08034700002080001 500磅原圖紙 
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131  000209 臺中市 北屯區 71年市地重劃 東新段 0350 0 00001 02BB08035000002090001 500磅原圖紙 

132    臺中市 北屯區 71年市地重劃 水湳段 0330 2 00001 02BB08033020002090001 500磅原圖紙 

133  000210 臺中市 北區 71年市地重劃 中德段 0307 0 00001 02BB08030700002100001 500磅原圖紙 

134  000211 臺中市 北屯區 71年地籍圖重測 東峰段 0345 0 00001 02BB08034500002110001 500磅原圖紙 

135  000212 臺中市 北屯區 71年地籍圖重測 東光段 0346 0 00001 02BB08034600002120001 500磅原圖紙 

136  000172 臺中市 北區 85年市地重劃 錦村段 0302 1 00001 02BB05030210001720001 500磅鑲鋁片 

137  000222 臺中市 西屯區 85年國安自市劃 國安段 0369 2 00001 02BC06036920002220001 500磅原圖紙 

138  000223 臺中市 東區 76年修正測量 東勢子段 0073 1 00001 02BA02007310002230001 500磅原圖紙 

139  000028 臺中市 南區 76福陽市重  半平厝段 0156 1 00001 02BA04015610000280001 500磅原圖紙 

140  000224 臺中市 南區 77年市地重劃  下橋子頭段 0186 2 00001 02BA04018620002240001 500磅原圖紙 

141  007467 臺中市 北屯區 87年市地重劃 崇德段 0375 0 00001 02BB08037500074670001 500磅原圖紙 

142  007468 臺中市 北屯區 87年市地重劃 昌平段 0376 0 00001 02BB08037600074680001 500磅原圖紙 

143  007469 臺中市 北屯區 87年市地重劃 仁美段 0339 0 00001 02BB08033900074690001 500磅原圖紙 

144  007469 臺中市 北屯區 87年市地重劃 仁德段 0340 0 00001 02BB08034000074690001 500磅原圖紙 

145  007469 臺中市 北屯區 87年市地重劃 同榮段 0337 0 00001 02BB08033700074690001 500磅原圖紙 

146  007522 臺中市 北屯區 89年市地重劃 倡和段 0379 0 00001 02BB08037900075220001 500磅原圖紙 

147  007523 臺中市 北屯區 89年市地重劃 景美段 0380 0 00001 02BB08038000075230001 500磅原圖紙 

148  007524 臺中市 北屯區 89年市地重劃 軍福段 0378 0 00001 02BB08037800075240001 500磅原圖紙 

149  007525 臺中市 北屯區 89年市地重劃 軍和段 0377 0 00001 02BB08037700075250001 500磅原圖紙 

150  007491 臺中市 北屯區 88年地籍圖重測 大滿段 0383 0 00001 02BB08038300074910001 500磅膠片紙 
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151  007491 臺中市 北屯區 88年地籍圖重測 大富段 0389 0 00001 02BB08038900074910001 500磅膠片紙 

152  007492 臺中市 北屯區 88年地籍圖重測 大豐段 0391 0 00001 02BB08039100074920001 500磅膠片紙 

153  007493 臺中市 北屯區 88年地籍圖重測 大盛段 0387 0 00001 02BB08038700074930001 500磅膠片紙 

154  007493 臺中市 北屯區 88年地籍圖重測 大華段 0388 0 00001 02BB08038800074930001 500磅膠片紙 

155  007495 臺中市 北屯區 88年地籍圖重測 大榮段 0385 0 00001 02BB08038500074950001 500磅膠片紙 

156  007495 臺中市 北屯區 88年地籍圖重測 大昌段 0386 0 00001 02BB08038600074950001 500磅膠片紙 

157  007528 臺中市 西屯區 87年地籍圖重測 西屯段 0310 0 00001 02BC06031000075280001 500磅膠片紙 

158  007528 臺中市 西屯區 87年地籍圖重測 上石碑段 0316 0 00001 02BC06031600075280001 500磅膠片紙 

159  007528 臺中市 西屯區 87年地籍圖重測 順和段 0371 0 00001 02BC06037100075280001 500磅膠片紙 

160  007528 臺中市 西屯區 87年地籍圖重測 福林段 0725 0 00001 02BC06072500075280001 500磅膠片紙 

161  007529 臺中市 西屯區 87年地籍圖重測 東林段 0722 0 00001 02BC06072200075290001 500磅膠片紙 

162  007529 臺中市 西屯區 87年地籍圖重測 龍門段 0726 0 00001 02BC06072600075290001 500磅膠片紙 

163  007530 臺中市 西屯區 87年地籍圖重測 安林段 0723 0 00001 02BC06072300075300001 500磅膠片紙 

164  007531 臺中市 西屯區 87年地籍圖重測 永林段 0724 0 00001 02BC06072400075310001 500磅膠片紙 

165  007533 臺中市 南屯區 87年地籍圖重測 寶文段 0727 0 00001 02BC07072700075330001 500磅膠片紙 

166  007535 臺中市 南屯區 87年地籍圖重測 台安段 0728 0 00001 02BC07072800075350001 500磅膠片紙 

167  000105 臺中市 西屯區 68年農劃 
林厝段 

水堀頭段 
0314 0 00001 02BC06031400001050001 500磅原圖紙 

168  000105 臺中市 西屯區 68年農劃 
林厝段 

水堀頭段 
0314 0 00001 02BC06031400001050001 500磅原圖紙 
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169  000105 臺中市 西屯區 68年農劃 
林厝段 

水堀頭段 
0314 0 00001 02BC06031400001050001 500磅原圖紙 

170  新增 臺中市 北區 89年市地重劃 錦村段 0302 3 00001 02BB05030239999990001 500磅原圖紙 

171  000100 臺中市 西屯區 70年工業區整理 協和段 0328 0 00001 02BC06032800001000001 500磅原圖紙 

172  000101 臺中市 西屯區 71年工業區整理  福安段 0323 0 00001 02BC06032300001010001 500磅鑲鋁片 

173  000103 臺中市 西屯區 77年工業區整理 順和段 0371 0 00001 02BC06037100001030001 500磅鑲鋁片 

174  000104 臺中市 西屯區 77年工業區整理 安和段 0370 0 00001 02BC06037000001040001 500磅鑲鋁片 

175  000109 臺中市 西屯區 66年工業區 下七張犁段 0320 1 00001 02BC06032010001090001 500磅原圖紙 

176  000158 臺中市 南屯區 70年工業區整理 文山段 0200 0 00001 02BC07020000001580001 500磅鑲鋁片 

177  008377 臺中市 東區 91年市地重劃 振興段 0226 0 00001 02BA02022600083770001 500磅膠片紙 

178  000010 臺中市 東區 52年修正測量 旱溪段 0087 0 00001 02BA02008700000100001 500磅原圖紙 

179  000006 臺中市 西區 62年修正測量 麻園頭段  0095 0 00001 02BA03009500000060001 500磅原圖紙 

180  008575 臺中市 西區 44年修正測量 後壠子段 0150 0 00001 02BA03015000085750001 500磅原圖紙 

181  000026 臺中市 南區 52年修測 頂橋子頭段 0187 1 1 02BA04018710000260001 500磅原圖紙 

182  000032 臺中市 北區 44年修正測量 水源段(新高) 0301 0 00001 02BB05030100000320001 500磅原圖紙 

183  000039 臺中市 北區 59年修正測量 邱厝子段 0305 0 00001 02BB05030500000390001 500磅原圖紙 

184  000042 臺中市 中區 48年修正測量  
仁愛段(初音)

一小段 
0031 0 00001 02BA01003100000420001 500磅原圖紙 

185  000216 臺中市 東區 51年修正測量  花園段一小段 0088 0 00001 02BA02008800002160001 500磅原圖紙 

186  000218 臺中市 西區 50年修測 福壽段一小段 0151 1 00001 02BA03015110002180001 500磅原圖紙 
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187  008486 臺中市 北屯區 88年河川浮覆地複丈圖 北屯段 0329 1 00001 02BB08032910084860001 500磅膠片紙 

188  008486 臺中市 北屯區 88年河川浮覆地複丈圖 青萍段 0356 1 00001 02BB08035610084860001 500磅膠片紙 

189  008486 臺中市 北屯區 88年河川浮覆地複丈圖 青雲段 0357 1 00001 02BB08035710084860001 500磅膠片紙 

190  008486 臺中市 北屯區 88年河川浮覆地複丈圖 長春段 0361 1 00001 02BB08036110084860001 500磅膠片紙 

191  008486 臺中市 北屯區 88年河川浮覆地複丈圖 長生段 0359 1 00001 02BB08035910084860001 500磅膠片紙 

192  新增 臺中市 北區 76年市地重劃 賴厝廍段 0304 0 00001 02BB05030409999990001 500磅原圖紙 

193  007526 臺中市 北屯區 89年市地重劃 景東段 0381 0 00001 02BB08038100075260001 500磅原圖紙 

194  008606 臺中市 北屯區 71年市地重劃 東正段 0348 0 00001 02BB08034800086060001 500磅原圖紙 

195  007537 臺中市 南屯區 88年文山自辨市劃  保安段  0220 0 00001 02BC07022000075370001 500磅鑲鋁片 

196  007537 臺中市 南屯區 88年文山自辨市劃  楓樹段 0199 0 00001 02BC07019900075370001 500磅原圖紙 

197  007538 臺中市 南屯區 85年委託鐵塔用地  保安段 0220 0 00001 02BC07022000075380001 500磅膠片紙 

198  007538 臺中市 南屯區 85年委託鐵塔用地  寶山段 0219 0 00001 02BC07021900075380001 500磅膠片紙 

199  007539 臺中市 南屯區 85年委託鐵塔用地  知高段 0204 0 00001 02BC07020400075390001 500磅鑲鋁片 

200  007539 臺中市 南屯區 85年委託鐵塔用地  山子腳段 0209 0 00001 02BC07020900075390001 500磅鑲鋁片 

201  007539 臺中市 南屯區 85年委託鐵塔用地  番社腳段 0206 0 00001 02BC07020600075390001 500磅鑲鋁片 

202  008478 臺中市 西屯區 85年鐵塔用地複丈圖  西屯段 0310 0 00001 02BC06031000084780001 500磅鑲鋁片 

203  008478 臺中市 西屯區 85年鐵塔用地複丈圖  協仁段 0720 0 00001 02BC06072000084780001 500磅膠片紙 

204  008478 臺中市 西屯區 85年鐵塔用地複丈圖  順安段 0366 0 00001 02BC06036600084780001 500磅膠片紙 

205  008478 臺中市 西屯區 85年鐵塔用地複丈圖  下七張犂段 0320 0 00001 02BC06032000084780001 500磅鑲鋁片 

206  008479 臺中市 西屯區 85年鐵塔用地複丈圖  水堀頭段 0312 0 00001 02BC06031200084790001 500磅鑲鋁片 
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207  008479 臺中市 西屯區 85年鐵塔用地複丈圖  永安段 0365 0 00001 02BC06036500084790001 500磅膠片紙 

208  008479 臺中市 西屯區 85年鐵塔用地複丈圖  廣明段 0717 0 00001 02BC06071700084790001 500磅膠片紙 

209  008479 臺中市 西屯區 85年鐵塔用地複丈圖  林厝段 0314 0 00001 02BC06031400084790001 500磅鑲鋁片 

210  008593 臺中市 西屯區 94年鐵塔用地 永林段 0724 0 00001 02BC06072400085930001 500磅膠片紙 
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附錄三附錄三附錄三附錄三 國土利用國土利用國土利用國土利用土地使用分類系統土地使用分類系統土地使用分類系統土地使用分類系統 

一、農業使用土地 

農業使用土地下第二級共分為 4 類，第三級分為 11類。第三

級細分類項目係配合「農業統計年報」中農業生產統計分類進行修

訂，以利相關調查資料之更新，如表附 3-1所示。 

表附 3-1農業使用土地分類系統表 

第Ⅰ級 第Ⅱ級 第Ⅲ級 
類
別 

代碼 類別 代碼 類別 代碼 說明 

農
業
使
用
土
地 
 
 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 
 

農作 0101 稻作 010101 係指從事稻米栽培之土地。包括水稻、陸稻 
旱作 010102 係指從事雜糧作物、特用作物及園藝作物栽培之土地。

雜糧作物包括小麥、黑麥、蕎麥、紅豆、大豆、玉米、
粟（小米）、大麥、甘藷、花豆、綠豆、薏仁、落花生、
蜀黍（高粱）；特用作物包括係指從事纖維料、油料、
糖料（甘蔗）、嗜好料、香料、藥料及工業原料等特用
作物栽培之土地。包括棕櫚、苧麻、亞麻、大甲藺、芏
苡（三角藺）、向日葵、油菜籽、葛鬱金（粉薯）、甜菜、
茶葉、菸草、胡椒、花椒、香茅草、芥末籽、杭菊、除
蟲菊、枸杞、黃蓍、麥門冬、桑樹、棉花、瓊麻、黃麻、
洋麻（鐘麻）、芝麻、蓖麻籽、樹薯、甜菊、咖啡、可
可豆、蛇麻、茴香、仙草、洛神葵、薄荷、魚藤、當歸、
山藥、柴胡、牧草、綠肥作物；園藝作物包括蔬菜、食
用菌菇類（包括木耳、香菇、草菇、食用菌菇類菌種、
靈芝、洋菇、金針菇）及花卉（包括盆花植物、觀葉植
物、切花植物） 

果樹 010103 係指從事水果及乾果種植、栽培而以收穫其果實為目的
之土地。包括李、杏、柿、栗、枇杷、橄欖、木瓜、楊
桃、鳳梨、檳榔、葡萄、椰子、柑桔類、番石榴、梅、
桃、棗、梨、芒果、胡桃、蘋果、龍眼、香蕉、蓮霧、
荔枝、番荔枝、百香果 

廢耕地 010104 係指原為從事 010101至 010103分類項目栽培之使用，
因廢耕而為草生之土地。如為從未栽植農作物及林木之
草生荒地應屬 090300「草生地」 

水產養
殖 

0102 水產養殖 010200 係指水產養殖所使用之土地 

畜牧 0103 畜禽舍 010301 係指飼育家畜、家禽所使用之土地 
牧場 010302 係指放牧家畜、家禽之土地 

農業附
帶設施 

0104 溫室 010401 係指有固定基礎之透明採光設施。 
倉儲設施 010402 係指供糧食、肥料、資材存放之設施。 
農產品展
售場 

010403 係指供農產品之集貨、包裝、運銷、展售等設施。 
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其他設施 010404 係指供農作、畜牧、漁業、休閒農業生產或經營所需之
栽培場、機房、資材室、冷藏或冷凍庫、育苗作業室等
之設施。 
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二、森林使用土地 

森林使用土地下第二級共分為 3 類，第三級分為 12類。第二

級及第三級細分類項目係配合「國有林事業區檢定調查手冊」中林

地分類，以利相關調查資料之更新，如表附 3-2所示。 

表附 3-2森林使用土地分類系統表 

第Ⅰ級 第Ⅱ級 第Ⅲ級 
類
別 

代碼 類別 代碼 類別 代碼 說明 

森
林
使
用
土
地 

02 天然林 0201 天然針葉
樹純林 

020101 係指天然針葉樹純林，其蓄積或株數至少佔 75% 

天然闊葉
樹純林 

020102 係指天然闊葉樹純林，其蓄積或株數至少佔 75% 

天然竹林 020103 係指各類竹林或竹林佔全林冠 75%以上 
天然竹針
闊葉混淆
林 

020104 係指天然針、闊葉樹、竹混淆林，其針（或闊）葉樹種
蓄積總和或株數總和至少佔 25%以上，75%以下 

人工林 0202 人工針葉
樹純林 

020201 係指人工針葉樹純林，其蓄積或株數至少佔 75% 

人工闊葉
樹純林 

020202 係指人工闊葉樹純林，其蓄積或株數至少佔 75% 

人工竹林 020203 係指各類竹林或竹林佔全林冠 75%以上 
人工竹針
闊葉混淆
林 

020204 係指人工針、闊葉樹、竹混淆林，其針（或闊）葉樹種
蓄積總和或株數總和至少佔 25%以上，75%以下 

其他森
林使用
土地 

0203 伐木跡地 020301 林木伐採後尚未完成更新造林者 
苗圃 020302 培育林木之園區及附帶道路、建物等相關設施之總括 
防火線 020303 為防止森林火災蔓延擴展，於山稜脊線設置以清除所有

地表植生之帶狀裸露林地 
土場 020304 木材自林地搬出途中暫時存放之場所，在林道末端者稱

為土場 
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三、交通使用土地 

交通使用土地下第二級共分為 4 類，第三級分為 12類，如表

附 3-3所示。 

表附 3-3交通使用土地分類系統表 

第Ⅰ級 第Ⅱ級 第Ⅲ級 
類
別 

代碼 類別 代碼 類別 代碼 說明 

交
通
使
用
土
地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 機場 0301 機場 030100 包括航空站、航空貨運站、飛行場、航空貨物集散站
及機場相關設施如助航設施（導航台、助航台、儀降
系統及塔台）及其他設施（空中廚房、飛機製造修理
場等）。如為軍用機場應屬 090100「軍事用地」，但如
為軍民合用之機場以及山區與離島之直昇機緊急停機
坪亦屬本分類 

鐵路 0302 一般鐵路 030201 包含一般鐵路線（供一般使用之鐵路線）、專用鐵路線
（運糖、運鹽或運木材）及捷運鐵路線之類別 

高速鐵路 030202 供高鐵使用之路線 
鐵路相關
設施 

030203 包括鐵路車站、機廠及機務段、裝卸場、調車場、維
修場、機電房及其他鐵路相關設施 

道路 0303 國道 030301 係指道路系統分級為國道者 
省道、快
速道路 

030302 係指道路系統分級為省道者 

一般道路 030303 4米以上，但不包含 030301及 030302以外，之道路，
包括縣道、鄉道、市區道路和其他道路（堤防兩側道
路視為水利用地，不屬於此類） 

道路相關
設施 

030304 包括公路車站、停車場、車輛調度場、車輛檢修場、
客貨運轉運站、服務區、休息站、監理機構及其他公
路相關設施 

港口 0304 商港 030401 包括碼頭、修造船廠、倉棧設施及其他公共設施；軍
港不在此限，如為軍商合用港亦歸屬於本分類 

漁港 030402 包括碼頭、修造船廠、倉棧設施及其他公共設施 
專用港 030403 係指軍、商、漁港以外之港口，但不包含海洋遊憩設

施之遊艇港 
其他港口
相關設施

030404 包括獨立燈塔 
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四、水利使用土地 

水利使用土地下第二級共分為 7 類，第三級分為 17類。第三

級細分類項目修改自「各河川流域、海岸沿岸土地利用現況資料庫

建置」中水利土地使用分類，如表附 3-4所示。 

表附 3-4水利使用土地分類系統表 

第Ⅰ級 第Ⅱ級 第Ⅲ級 
類
別 代碼 類別 代碼 類別 代碼 說明 

水
利
使
用
土
地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 河道 0401 河川 040101 係指江、河川、溪等水流經過之地域 
減河 040102 係指專為疏分本水道一定地段超量洪水而開闢之

另一水道 
運河 040103 係指為便利水運所開鑿之水道 
堤防 040104 包括河堤、海堤及離岸堤（含設計之消波塊） 

溝渠 0402 溝渠 040200 包括灌溉、排水、給水及相關設施，其寬度 5M
以上者 

蓄水
池 

0403 水庫 040301 係指建立堰壩所形成之水域及其附屬設施 
湖泊 040302 係指該水域在當地以湖、泊稱之者 
其他蓄
水池 

040303 包括池、埤、溜、潭等；如專供養殖使用者，應
歸屬於 010200「水產養殖」類 

人工湖 040304 係指作為水源使用者之人工湖泊，形狀整齊，有
輸水幹管等相關設施。 

水道
沙洲
灘地 

0404 水道沙
洲灘地 

040400 水利法 81條，凡與水流宣洩或洪水停駐有礙之地
區，包括湖沼、河口之海埔地與三角洲及指定之
洩洪區 

水利
構造
物 

0405 水閘門 040501 水閘門 
抽水站 040502 抽水站 
水庫堰
壩 

040503 水庫堰壩 

地下取
水井 

040504 地下取水井 

其他設
施 

040505 包括水土保持處理與維護施做之欄沙壩、跨河橋
樑保護工程及其他設施等 

防汛
道路 

0406 防汛道
路 

040600 係指位於堤內緊鄰堤防供防汛使用之道路，及堤
外便道等 

海面 0407 海面 040700 包括海面及海面上之附屬設施 
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五、建築使用土地 

建築使用土地下第二級共分為 4 類，第三級分為 12類，如表

附 3-5所示。 

表附 3-5建築使用土地分類系統表 

第Ⅰ級 第Ⅱ級 第Ⅲ級 
類
別 

代碼 類別 代碼 類別 代碼 說明 

建
築
使
用
土
地 

 

05 

 

商業 0501 零售批發 050101 係指從事買賣貨品活動之土地，包括零售、批發及量
販店，如百貨公司、商店、市場、大型量販店和購物
中心。其中零售業之銷售對象以一般民眾為主，批發
業（意旨從事有形商品批發、經紀及代理）批發業係
以銷售大宗商品為主，其銷售對象多為機構或產業
（如中盤批發商、零售商、工廠、公司行號等）。相
關細項業別包括農、畜、水產品業、食品什貨、布疋、
衣著、服飾品、家庭電器、設備及用品零售（批發）
業、藥品、化粧品及清潔用品、文教、育樂用品、鐘
錶、眼鏡、首飾及貴金屬、建材、機械器具、汽機車
及其零配件、用品、綜合商品及其他商品之零售或批
發 

服務業 050102 係指提供個人或工商服服務務使用之土地包括住宿
（如賓館、旅館、旅社、汽車旅館、民宿、觀光旅館、
招待所）、餐飲（如餐廳、食堂、小吃店、速食店、
鐵板燒店、日本料理店、飯館麵店、快餐店、牛排館
自助火鍋店、飲酒店、啤酒屋）、運輸通信（如路上
運輸、水上運輸、航空運輸、旅行、報關、郵政、電
信、快遞）、金融保險（如銀行、信用合作社、農會、
漁會信用部、信託投資）、不動產租賃、專業、科學
及技術服務業（如法律及會計服務、建築及工程技術
服務、專門設計服務、電腦系統設計服務業、資料處
理及資訊供應、研究發展服務業、廣告、其他專業、
科學及技術服務業（如市場研究及民意調查、攝影、
翻譯服務、獸醫、環境檢測服務）、教育服務（如補
習班、才藝班）、文化服務（如出版、電影製作、廣
播電視、藝文及運動服務業）及其他服務（如洗衣、
理髮及美容、殯葬服務、家事服務業、相片沖洗、浴
室、駕訓班） 

住宅 0502 

 

 

 

純住宅 050201 係指整體建築專供住宅使用者，不含其他使用之土地
兼工業使
用住宅 

050202 係指一樓供工業使用，其餘供住宅使用樓層比例超過
50% 

兼商業使
用住宅 

050203 係指一樓供商業使用，其餘供住宅使用樓層比例超過
50% 

兼其他使
用住宅 

050204 係指一樓供住宅、商業或工業以外之其他使用且其餘
供住宅使用樓層比例超過 50% 
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工業 0503 

 

製造業 050301 係指從事製造業使用之土地。包括食品、飲料、菸草、
紡織、成衣、服飾品、皮革、毛皮、木竹製品、家具、
裝設品、紙漿、紙製品、印刷、化學材料、化學製品、
石油、橡膠、塑膠、非金屬礦物、金屬、機械設備、
電腦、通信、電子、電力機械、運輸工具、精密光學、
醫療器材、鐘錶等製造業，製造品零組件之組裝（裝
配業）亦歸於本類 

倉儲 050302 從事經營租賃取酬之製造業相關原料、產品之堆棧、
棚棧、倉庫、保稅倉庫等用地均屬之（不包括農業、
林業場地儲存活動所使用之土地） 

其他建
築用地 

0504 

 

 

宗教 050401 包括供寺廟、教（會）堂和其他宗教建築使用，但不
包含 070101法定文化資產項目之土地 

殯葬設施 050402 包含墓地、殯儀館、火化場和骨灰（骸）存放設施 
興建中 050403 已興建地下層或地面層但在現況調查年度內無法建

築完成者 
其他 050404 係指宗教、殯葬設施、興建中以外之其他建築用地，

包括人民團體、財團法人等類別 
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六、公共使用土地 

公共設施使用土地下第二級共分為 6類，第三級分為 14類，

如表附 3-6所示。 

表附 3-6公共設施使用土地分類系統表 

第Ⅰ級 第Ⅱ級 第Ⅲ級 
類
別 

代碼 類別 代碼 類別 代碼 說明 

公
共
設
施
使
用
土
地 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府機關 0601 政府機關 060100 包含政府機關、民意機關、國際組織、外國使領
館、其他外國機構等 

學校 0602 

 

 

 

 

幼稚園 060201 學校內如同時包括幼稚園、小學、中學等使用，
以最高級之使用為主。如為托兒所則歸於 060400
社會福利設施 

小學 060202 供國民小學使用之土地 
中學 060203 供國民中學、高中（職）使用之土地 
大專院校 060204 供大專院校使用之土地 
特種學校 060205 包括啟聰學校、盲啞學校、感化院、輔育院等 

醫療保健 0603 醫療保健 060300 包括醫院、診所、衛生所及衛生室、醫事技術及
其他醫療保健服務之類別 

社會福利設
施 

0604 社會福利
設施 

060400 包括兒童、少年、老人、婦女及身心障礙福利機
構、社會救助機構、社區活動中心及其他社會福
利設施，如為托兒所屬兒童福利機構之類別 

公用設備 0605 

 

 

 

氣象 060501 包括測候站、雷達站、地震、海象、天文等觀測
站及相關措施，但氣象局應屬機關分類 

電力 060502 包括火力、水利、核能、風力、潮汐、溫差、潮
流發電廠、變電所、輸配電鐵塔及連接站及其他
電業相關設施 

瓦斯 060503 包括煤氣、天然氣整（加）壓站、分裝場及接收
站 

自來水 060504 包括自來水廠和抽水站、加壓站、配水池、其他
自來水設施 

加油站 060505 加油站及附屬設施 
環保設施 0606 環保設施 060600 包括污水處理廠、污水抽水站、雨水及污水截流

站、垃圾處理廠及垃圾掩埋場、廢物處理、空氣、
噪音監測處理設施、資源回收設施 
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七、遊憩使用土地 

遊憩使用土地下第二級共分為 2類，第三級分為 6類。如表附

3-7所示。 

表附 3-7遊憩使用土地分類系統表 

第Ⅰ級 第Ⅱ級 第Ⅲ級 
類
別 

代碼 類別 代碼 類別 代碼 說明 

遊
憩
使
用
土
地 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

文化設
施 

0701 

 

 

法定文化
資產 

070101 係指具歷史、文化、藝術、科學等價值並經指定或登
錄之古蹟、歷史建築、聚落、遺址、文化景觀、自然
地景等土地 

一般文化
設施 

070102 包括博物館、演藝廳、音樂廳、文化中心、史蹟陳列
館、藝術館、紀念館、美術館、文物陳列館、工藝陳
列館、圖書館、博物館、劇院 

其他文化
設施 

070103 包括教育部主管之社會教育館、動植物園、海洋生態
館、海洋公園、科學館等 

休閒設
施 

0702 

 

 

公園綠地
廣場 

070201 係指非營利性且供一般民眾休憩之土地，包括公園、
綠地、廣場、花園及相關園藝設施 

遊樂場所 070202 包括室內遊樂場（電影院、電子遊樂場、保齡球館、
撞球場、上網專門店、釣蝦場）及戶外遊樂場（高爾
夫球場、營利性公園、森林樂園、海底樂園、森林遊
樂區、露營野餐地、海上樂園、海水浴場）之類別 

體育場所 070203 包括巨蛋、體育館、體育場、球場及游泳池 
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八、礦鹽使用土地 

礦鹽使用土地下第二級共分為 3類，第三級分為 6類，如表附

3-8所示。 

表附 3-8礦業使用土地分類系統表 

第Ⅰ級 第Ⅱ級 第Ⅲ級 
類
別 

代碼 類別 代碼 類別 代碼 說明 

礦
鹽
使
用
土
地 

 

 

08 

 

 

 

 

 

礦業 0801 

 

礦場 080101 包括金屬礦場、非金屬礦場、石油、天然氣採集場、
礦業堆積場 

礦業相關
設施 

080102 包括礦業開採設施、附屬設施及其他必要設施 

土石 0802 

 

土石採取
場 

080201 包括土石採取作業場所及其所需土石堆積場 

土石相關
設施 

080202 包括土石採取場以外之土石加工及其他必要設施 

鹽業 0803 

 

鹽田 080301 包括堆積場 
鹽業相關
設施 

080302 包括鹽廠及食鹽加工廠、辦公廳等相關設施 
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九、其他使用土地 

其他使用土地下第二級共分為 8 類，第三級分為 13類，如表

附 3-9所示。 

表附 3-9其他使用土地分類系統表 

第Ⅰ級 第Ⅱ級 第Ⅲ級 
類

別 
代碼 類別 代碼 類別 代碼 說明 

其
他
使
用
土
地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軍事用
地 

0901 軍事用地 090100 包括軍事機關、軍事院校、軍用機場、軍港等相關
軍事設施 

溼地 0902 溼地 090200 溼地、沼澤和紅樹林 
草生地 0903 草生地 090300 從未栽植農作物及林木之草生荒地 
裸露地 0904 

 

 

灘地 090401 沙灘、海灘、潮間帶等地 
崩塌地 090402 係指水利用地以外之裸露地，包括落石、翻覆、滑

動、側滑、流動等五類，涵蓋坍方、山崩、崩塌等
土地 

礁岩 090403 礁岩、海蝕平台、裸露岩石等地 
裸露空地 090404 裸露空地 

灌木荒
地 

0905 灌木荒地 090500 灌木雜生之生荒地 

災害地 0906 災害地 090600 係指低海拔地區已發生災害之地區，包括因海水倒
灌、土壤污染等無法利用之土地 

營建剩
餘土石
方 

0907 營建剩餘
土石方 

090700 係指堆積、處理營建廢棄土之場所 

空置地 0908 

 

 

未使用地 090801 係指土地空置，且尚無特定用途者 
人工改變
中土地 

090802 係指已整地或正整地準備開發利用為某特定用途
者，包含海浦新生地 

測量標 090803 依「測量標設置保護條例施行細則」第七條規定之
永久測量標使用者，包括覘標、標石、標架、標桿、
標尺、水尺、航用燈標、航用浮標等 
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附錄四附錄四附錄四附錄四 教育訓練課程表與簽到表教育訓練課程表與簽到表教育訓練課程表與簽到表教育訓練課程表與簽到表 

一一一一、、、、系統操作班系統操作班系統操作班系統操作班(一一一一) 

  系統操作班目的為讓國土測繪中心相關人員認識且瞭解「整合型地

籍資料加值處理子系統」之地籍接合、對位及加值等作業內容。本課程

擬於內政部國土測繪中心電腦教室辦理，受訓人數為 6人，共計開設 1
梯次，課程內容及時數規劃如表附 4-1。 

表附 4-1系統操作班(一) 課程規劃 

課程名稱 時間 課程內容 授課講師 時數 

地籍接合作業 
100年 09月 20日 

AM 09:00~12:00 

� 系統環境及安裝設定 

� 作業流程規劃 

� 接合報表說明 

� 系統功能說明  

� 複丈格式地籍資料入庫 

� 地籍資料接合作業 

� 實機操作與案例研討 

鄭羽珊 3 小時 

地籍對位作業 
100年 10月 07日 

AM 09:00~12:00 

� 系統功能回顧 

� 資料對位與階段二平差 

� 檢核報表說明 

� 平差報表 

� 形變報表 

� 實機操作與案例研討 

鄭羽珊 3 小時 

地籍加值作業 
100年 10月 28日 

AM 09:00~12:00 

� 系統功能回顧 

� 資料庫與地籍加值設定 

� 參考圖資匯入 

� 地籍加值批次產製 

鄭羽珊 3 小時 
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圖附 4-1系統操作班(一)教育訓練辦理情形 

 



        

278 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

 
圖附 4-2教育訓練 09月 20日課程簽到表 
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圖附 4-3教育訓練 10月 07日課程簽到表 
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圖附 4-4教育訓練 10月 28日課程簽到表 
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二二二二、、、、系統操作班系統操作班系統操作班系統操作班(二二二二) 

  本系統操作班目的為讓國土測繪中心相關人員認識及瞭解本年度

導入圖庫之地籍原圖掃描作業且進行整合查詢平台之系統操作。本課程擬

於內政部國土測繪中心電腦教室(2小時)與圖庫實際作業環境(1小時)辦
理，受訓人數每梯次預定為 10人，共計開設 2梯次，課程內容及時數

規劃表附 4-2。 

表附 4-2系統操作班(二) 課程規劃 

課程名稱 時間 課程內容 授課講師 時數 

整合查詢平台

及詮釋資料子

系統操作 

梯次一： 
100年 11月 07日 
AM 09:00~10:00 

梯次二： 
100年 11月 07日 
PM 01:30~02:30 

 

� 系統登入 

� 資料匯入更新 

� 資料編修 

� 資料查詢 

蘇柏愷 
1小時/ 

梯次 

掃描作業簡介 

梯次一： 
100年 11月 07日 
AM 10:00~12:00 

梯次二： 
100年 11月 07日 
PM 02:30~04:30 

 

� 作業流程與環境說明 

� 掃描作業說明 

� 建立資料清冊 

� 掃描設備操作 

� 資料處理 

� RFID 標籤貼付 

� 實機操作與案例研討 

江政修 
2 小時/ 

梯次 
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圖附 4-5系統操作班(二)教育訓練辦理情形 
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圖附 4-6教育訓練 11月 07日第一梯次課程簽到表 
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圖附 4-7教育訓練 11月 07日第二梯次課程簽到表 
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三三三三、、、、系統管理班系統管理班系統管理班系統管理班 

  系統管理班將藉由專案整體架構與作業流程之說明，配合本年度

處理過程之中的實際案例，使國土測繪中心相關人員了解各項作業於

管理層面之概念。本課程擬於內政部國土測繪中心電腦教室辦理，受

訓人數預定為 10人，共計開設 1梯次，課程內容及時數規劃如表附

4-3。 

表附 4-3系統管理班課程規劃 

課程名稱 時間 課程內容 授課講師 時數 

系統管理班 
100年 11月 09日 

AM 09:00~12:00 

掃描作業管理掃描作業管理掃描作業管理掃描作業管理 

� 作業流程規劃 

� 作業檢核 

鄭淳謙 3小時 

地籍接合對位作業管理地籍接合對位作業管理地籍接合對位作業管理地籍接合對位作業管理 

� 作業流程規劃 

� 作業檢核 

整合查詢平台及詮釋資料整合查詢平台及詮釋資料整合查詢平台及詮釋資料整合查詢平台及詮釋資料

子系統管理子系統管理子系統管理子系統管理 

� 系統簡介 

� 系統管理(實機操作) 
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圖附 4-8系統管理班教育訓練辦理情形 
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圖附 4-9教育訓練 11月 09日課程簽到表 
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附錄五附錄五附錄五附錄五 新北市十新北市十新北市十新北市十區區區區各地段之實作成果各地段之實作成果各地段之實作成果各地段之實作成果  

一、 三重區平差報表與實作成果 

鄉鎮 三重 

平差數據 

區域 

地段總數 共同點的數量 控制點的

數量 

共直線條

件的數量 

迭代次

數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

FG1714-D14 14 1129 79 61 7 0.699 

FG1719-C06 6 1222 38 10 4 0.249 

FG1736-D12 12 795 30 10 5 0.161 

FG1770-D11 11 506 131 47 5 1.008 

FG1776-C06 6 323 11 9 5 0.301 

接合對位成果 

 
加值成果 
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二、 三重區形變報表彙整表 

地段 地號數 超標宗地 百分比 判定 
 

地段 地號數 超標宗地 百分比 判定 

FG_1706_00 1143 3 0.26% 合格 
 

FG_1761_0_ 774 7 0.90% 合格 

FG_1707_00 1524 12 0.79% 合格 
 

FG_1763_0_ 2501 21 0.84% 合格 

FG_1709_00 2932 15 0.51% 合格 
 

FG_1764_0_ 1774 22 1.24% 合格 

FG_1711_00 3923 32 0.82% 合格 
 

FG_1765_0_ 1630 8 0.49% 合格 

FG_1715_00 883 15 1.70% 合格 
 

FG_1766_0_ 1487 3 0.20% 合格 

FG_1717_00 1378 10 0.73% 合格 
 

FG_1768_0_ 1699 9 0.53% 合格 

FG_1718_00 3466 9 0.26% 合格 
 

FG_1769_0_ 1135 5 0.44% 合格 

FG_1719_00 1229 10 0.81% 合格 
 

FG_1770_0_ 478 22 4.60% 合格 

FG_1720_00 643 6 0.93% 合格 
 

FG_1771_0_ 1065 40 3.76% 合格 

FG_1721_00 423 5 1.18% 合格 
 

FG_1772_0_ 1056 38 3.60% 合格 

FG_1722_00 1378 13 0.94% 合格 
 

FG_1773_0_ 950 3 0.32% 合格 

FG_1723_00 2121 8 0.38% 合格 
 

FG_1774_0_ 1006 18 1.79% 合格 

FG_1724_00 3591 14 0.39% 合格 
 

FG_1775_0_ 844 11 1.30% 合格 

FG_1725_00 3702 20 0.54% 合格 
 

FG_1776_0_ 1065 48 4.51% 合格 

FG_1726_00 3406 107 3.14% 合格 
 

FG_1778_0_ 756 25 3.31% 合格 

FG_1727_00 2256 37 1.64% 合格 
 

FG_1713_00 92 89 96.74% 單獨對位 

FG_1728_00 244 11 4.51% 合格 
 

FG_1714_00 1304 70 5.37% 單獨對位 

FG_1729_00 1002 13 1.30% 合格 
 

FG_1716_00 440 25 5.68% 單獨對位 

FG_1730_00 2101 36 1.71% 合格 
 

FG_1767_0_ 2220 2215 99.77% 單獨對位 

FG_1731_00 2602 13 0.50% 合格 
 

FG_1777_0_ 500 500 100.00% 單獨對位 

FG_1732_00 1872 44 2.35% 合格 
      

FG_1733_00 2769 44 1.59% 合格 
      

FG_1736_0_ 960 6 0.63% 合格 
      

FG_1737_0_ 963 3 0.31% 合格 
      

FG_1738_0_ 782 10 1.28% 合格 
      

FG_1739_0_ 686 2 0.29% 合格 
      

FG_1740_0_ 744 18 2.42% 合格 
      

FG_1741_0_ 765 11 1.44% 合格 
      

FG_1760_0_ 670 8 1.19% 合格 
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三、 土城區平差報表與實作成果 

鄉鎮 土城 

平差數據 

區域 

地段總數 共同點的數量 控制點的

數量 

共直線條

件的數量 

迭代次

數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

FA01990-C06 6 573 53 2 3 0.101 

FA01940-C07 7 395 35 8 5 0.344 

FA02090-D12 12 1338 10 2 5 0.371 

FA02150-D14 14 1575 10 2 3 0.331 

接合對位成果 

 
加值成果 
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四、 土城區形變報表彙整表 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 
 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 

FA_0215_0_ 1237 0 0.00% 合格 
 

FA_0207_0_ 1257 2 0.16% 合格 

FA_0214_0_ 409 3 0.73% 合格 
 

FA_0194_0_ 1188 3 0.25% 合格 

FA_0212_0_ 1136 12 1.06% 合格 
 

FA_0178_0_ 805 2 0.25% 合格 

FA_0213_0_ 978 2 0.20% 合格 
 

FA_0204_0_ 1302 4 0.31% 合格 

FA_0184_0_ 1374 16 1.16% 合格 
 

FA_0197_0_ 782 3 0.38% 合格 

FA_0182_0_ 906 10 1.10% 合格 
 

FA_0136_00 239 7 2.93% 合格 

FA_0183_0_ 1162 41 3.53% 合格 
 

FA_0137_00 494 16 3.24% 合格 

FA_0191_0_ 791 6 0.76% 合格 
 

FA_0148_00 25 25 100.00% 單獨對位 

FA_0185_0_ 1099 18 1.64% 合格 
 

FA_0190_0_ 1091 61 5.59% 單獨對位 

FA_0187_0_ 691 7 1.01% 合格 
 

FA_0206_0_ 537 62 11.55% 單獨對位 

FA_0179_0_ 914 1 0.11% 合格 
      

FA_0180_0_ 1446 2 0.14% 合格 
      

FA_0192_0_ 1125 0 0.00% 合格 
      

FA_0186_0_ 1189 6 0.50% 合格 
      

FA_0211_0_ 1401 10 0.71% 合格 
      

FA_0209_0_ 1228 3 0.24% 合格 
      

FA_0205_0_ 864 0 0.00% 合格 
      

FA_0208_0_ 572 0 0.00% 合格 
      

FA_0210_0_ 594 0 0.00% 合格 
      

FA_0193_0_ 1450 35 2.41% 合格 
      

FA_0195_0_ 1313 14 1.07% 合格 
      

FA_0196_0_ 721 33 4.58% 合格 
      

FA_0189_0_ 1509 71 4.71% 合格 
      

FA_0181_0_ 1204 23 1.91% 合格 
      

FA_0199_0_ 1046 13 1.24% 合格 
      

FA_0200_0_ 522 8 1.53% 合格 
      

FA_0203_0_ 494 3 0.61% 合格 
      

FA_0202_0_ 743 8 1.08% 合格 
      

FA_0201_0_ 538 2 0.37% 合格 
      

           

 



        

292 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

五、 中和區平差報表與實作成果 

鄉鎮 中和 

平差數據 

區域 

地段總數 共同點的數量 控制點的

數量 

共直線條

件的數量 

迭代次

數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

FH1863-C07 7 363 6 17 5 0.169 

FH1869-E13 13 670 29 45 5 0.429 

FH1880-D09 9 1040 16 11 6 0.207 

FH1886-D07 7 363 14 2 7 0.327 

FH1889-C05 5 363 11 2 5 0.229 

FH2001-F18 18 2453 43 27 7 0.544 

接合對位成果 

 
加值成果 
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六、 中和區形變報表彙整表 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 
 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 

FH_1857_0_ 992 9 0.91% 合格 
 

FH_1890_0_ 692 8 1.16% 合格 

FH_1858_0_ 962 20 2.08% 合格 
 

FH_1891_0_ 1106 7 0.63% 合格 

FH_1859_0_ 787 0 0.00% 合格 
 

FH_1892_0_ 788 1 0.13% 合格 

FH_1860_0_ 930 14 1.51% 合格 
 

FH_1893_0_ 1074 4 0.37% 合格 

FH_1861_0_ 903 10 1.11% 合格 
 

FH_1894_0_ 911 5 0.55% 合格 

FH_1862_0_ 713 8 1.12% 合格 
 

FH_1895_0_ 912 22 2.41% 合格 

FH_1863_0_ 872 4 0.46% 合格 
 

FH_1896_0_ 1164 27 2.32% 合格 

FH_1864_0_ 545 3 0.55% 合格 
 

FH_1897_0_ 1400 29 2.07% 合格 

FH_1865_0_ 609 5 0.82% 合格 
 

FH_1898_0_ 1009 0 0.00% 合格 

FH_1866_0_ 1025 8 0.78% 合格 
 

FH_1899_0_ 1046 0 0.00% 合格 

FH_1867_0_ 1008 12 1.19% 合格 
 

FH_2000_0_ 1289 8 0.62% 合格 

FH_1868_0_ 1479 23 1.56% 合格 
 

FH_2002_0_ 750 9 1.20% 合格 

FH_1869_0_ 519 12 2.31% 合格 
 

FH_2003_0_ 1236 4 0.32% 合格 

FH_1871_0_ 828 22 2.66% 合格 
 

FH_2004_0_ 1038 44 4.24% 合格 

FH_1872_0_ 926 23 2.48% 合格 
 

FH_2005_0_ 692 0 0.00% 合格 

FH_1873_0_ 806 10 1.24% 合格 
 

FH_2006_0_ 1069 15 1.40% 合格 

FH_1874_0_ 1044 3 0.29% 合格 
 

FH_2007_0_ 845 0 0.00% 合格 

FH_1877_0_ 1151 5 0.43% 合格 
 

FH_2008_0_ 1019 2 0.20% 合格 

FH_1878_0_ 1440 0 0.00% 合格 
 

FH_2009_0_ 528 16 3.03% 合格 

FH_1879_0_ 590 1 0.17% 合格 
 

FH_2010_0_ 1258 5 0.40% 合格 

FH_1880_0_ 1130 30 2.65% 合格 
 

FH_2011_0_ 1531 2 0.13% 合格 

FH_1881_0_ 1276 1 0.08% 合格 
 

FH_2012_0_ 848 4 0.47% 合格 

FH_1882_0_ 1158 0 0.00% 合格 
 

FH_2013_0_ 933 9 0.96% 合格 

FH_1883_0_ 1456 4 0.27% 合格 
 

FH_2014_0_ 1109 8 0.72% 合格 

FH_1884_0_ 269 5 1.86% 合格 
 

FH_2015_0_ 1682 3 0.18% 合格 

FH_1885_0_ 1004 45 4.48% 合格 
 

FH_1870_0_ 859 858 99.88% 單獨對位 

FH_1886_0_ 626 17 2.72% 合格 
 

FH_1875_0_ 684 684 100.00% 單獨對位 

FH_1887_0_ 655 7 1.07% 合格 
 

FH_1876_0_ 1003 1002 99.90% 單獨對位 

FH_1888_0_ 722 9 1.25% 合格 
 

FH_2001_0_ 3 3 100.00% 單獨對位 

FH_1889_0_ 576 17 2.95% 合格 
      

 



        

294 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

七、 永和區平差報表與實作成果 

鄉鎮 永和 

平差數據 

區域 

地段總數 共同點的數量 控制點的

數量 

共直線條

件的數量 

迭代次

數 

後驗單位權

中誤差(公

尺) 

FH1826-E15 15 774 64 30 5 0.278 

FH1830-E12 12 397 155 39 6 1.147 

FH1851-B03 3 53 16 13 4 0.458 

接合對位成果 

 
加值成果 
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100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

八、 永和區形變報表彙整表 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 

FH_1822_0_ 1497 22 1.47% 合格 

FH_1823_0_ 850 22 2.59% 合格 

FH_1824_0_ 1034 5 0.48% 合格 

FH_1825_0_ 1234 7 0.57% 合格 

FH_1826_0_ 1113 4 0.36% 合格 

FH_1827_0_ 1301 10 0.77% 合格 

FH_1828_0_ 929 17 1.83% 合格 

FH_1829_0_ 571 13 2.28% 合格 

FH_1830_0_ 881 17 1.93% 合格 

FH_1831_0_ 1012 18 1.78% 合格 

FH_1832_0_ 668 13 1.95% 合格 

FH_1833_0_ 1042 9 0.86% 合格 

FH_1839_0_ 875 3 0.34% 合格 

FH_1840_0_ 1103 13 1.18% 合格 

FH_1841_0_ 1186 23 1.94% 合格 

FH_1842_0_ 948 12 1.27% 合格 

FH_1843_0_ 720 8 1.11% 合格 

FH_1844_0_ 936 7 0.75% 合格 

FH_1845_0_ 1144 12 1.05% 合格 

FH_1846_0_ 1430 21 1.47% 合格 

FH_1847_0_ 845 35 4.14% 合格 

FH_1848_0_ 910 27 2.97% 合格 

FH_1849_0_ 1184 10 0.84% 合格 

FH_1850_0_ 1191 7 0.59% 合格 

FH_1851_0_ 960 8 0.83% 合格 

FH_1852_0_ 979 5 0.51% 合格 

FH_1853_0_ 969 12 1.24% 合格 

FH_1854_0_ 830 15 1.81% 合格 

FH_1855_0_ 911 23 2.52% 合格 

FH_1856_0_ 941 28 2.98% 合格 

 



        

296 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

九、 板橋區平差報表與實作成果 

鄉鎮 板橋 

平差數據 

區域 

地段總數 共同點的數量 控制點的

數量 

共直線條

件的數量 

迭代次

數 

後驗單位權

中誤差(公

尺) 

FA0188-F17 17 922 26 223 6 0.733 

FA0023-D13 13 1361 28 114 7 0.433 

FA0176-D12 12 976 14 251 16 0.712 

FA0167-E07 7 291 6 34 8 0.322 

接合對位成果 

 
加值成果 
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100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

十、 板橋區形變報表彙整表 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 
 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 

FA_0023_00 2195 28 1.28% 合格 
 

FA_0009_00 3030 59 1.95% 合格 

FA_0024_00 3026 23 0.76% 合格 
 

FA_0011_00 2665 17 0.64% 合格 

FA_0027_00 754 3 0.40% 合格 
 

FA_0008_00 905 9 0.99% 合格 

FA_0028_00 2395 8 0.33% 合格 
 

FA_0012_00 2708 32 1.18% 合格 

FA_0025_00 3160 17 0.54% 合格 
 

FA_0015_00 3453 31 0.90% 合格 

FA_0026_00 1585 17 1.07% 合格 
 

FA_0017_00 2670 43 1.61% 合格 

FA_0029_00 602 18 2.99% 合格 
 

FA_0018_00 3438 23 0.67% 合格 

FA_0030_00 131 6 4.58% 合格 
 

FA_0164_0_ 2023 31 1.53% 合格 

FA_0013_00 4265 64 1.50% 合格 
 

FA_0006_00 2617 44 1.68% 合格 

FA_0016_00 3854 16 0.42% 合格 
 

FA_0160_00 1927 37 1.92% 合格 

FA_0021_00 2187 22 1.01% 合格 
 

FA_0163_0_ 1795 18 1.00% 合格 

FA_0022_00 3953 40 1.01% 合格 
 

FA_0014_00 2653 7 0.26% 合格 

FA_0167_0_ 968 11 1.14% 合格 
 

FA_0216_0_ 27 10 37.04% 單獨對位 

FA_0168_0_ 1053 25 2.37% 合格 
 

FA_0003_00 1034 1026 99.23% 單獨對位 

FA_0171_0_ 700 13 1.86% 合格 
 

FA_0004_00 1242 1190 95.81% 單獨對位 

FA_0172_0_ 786 8 1.02% 合格 
 

FA_0198_0_ 3 3 100.00% 單獨對位 

FA_0169_0_ 970 17 1.75% 合格 
 

FA_0188_0_ 36 8 22.22% 單獨對位 

FA_0170_0_ 996 1 0.10% 合格 
 

FA_0176_0_ 61 6 9.84% 單獨對位 

FA_0173_0_ 16 0 0.00% 合格 
 

FA_0177_0_ 16 1 6.25% 單獨對位 

FA_0165_0_ 1660 33 1.99% 合格 
      

FA_0162_00 1756 40 2.28% 合格 
      

FA_0166_0_ 962 15 1.56% 合格 
      

FA_0174_0_ 722 4 0.55% 合格 
      

FA_0175_0_ 876 30 3.42% 合格 
      

FA_0001_00 1644 72 4.38% 合格 
      

FA_0161_00 1430 57 3.99% 合格 
      

FA_0002_00 1283 35 2.73% 合格 
      

FA_0005_00 1468 26 1.77% 合格 
      

FA_0007_00 2190 88 4.02% 合格 
      

FA_0010_00 1479 38 2.57% 合格 
      

 



        

298 經緯空間資訊(股)公司 

 

100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

十一、 泰山區平差報表與實作成果 

鄉鎮 泰山 

平差數據 

區域 

地段總數 共同點的數量 控制點的

數量 

共直線條

件的數量 

迭代次

數 

後驗單位權

中誤差(公

尺) 

FB03930-C06 6 1144 5 2 4 0.116 

FB03820-B03 3 34 10 4 5 0.813 

FB0462-E10 10 953 9 20 6 0.785 

接合對位成果 

 
加值成果 
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100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

十二、 泰山區形變報表彙整表 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 
 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 

FB_0458_0_ 180 3 1.67% 合格 
 

QT_0395_00 245 6 2.45% 合格 

FB_0459_0_ 1632 3 0.18% 合格 
 

QT_0396_00 1110 16 1.44% 合格 

FB_0460_0_ 1679 27 1.61% 合格 
 

QT_0397_00 306 6 1.96% 合格 

FB_0461_0_ 1472 30 2.04% 合格 
 

QT_0398_00 264 0 0.00% 合格 

FB_0462_0_ 909 17 1.87% 合格 
 

QT_0400_00 3 0 0.00% 合格 

FB_0463_0_ 555 25 4.50% 合格 
 

FB_0457_0_ 47 11 23.40% 單獨對位 

FB_0464_0_ 1359 11 0.81% 合格 
 

FB_0497_0_ 44 44 100.00% 單獨對位 

FB_0469_0_ 6 0 0.00% 合格 
      

FB_0470_0_ 2 0 0.00% 合格 
      

FB_0471_0_ 1 0 0.00% 合格 
      

FB_0472_0_ 1 0 0.00% 合格 
      

FB_0475_0_ 1 0 0.00% 合格 
      

FB_0477_0_ 3 0 0.00% 合格 
      

FB_0478_0_ 7 0 0.00% 合格 
      

FB_0480_0_ 1 0 0.00% 合格 
      

FB_0482_0_ 6 0 0.00% 合格 
      

FB_0483_0_ 1 0 0.00% 合格 
      

FB_0484_0_ 4 0 0.00% 合格 
      

FB_0487_0_ 1 0 0.00% 合格 
      

FB_0488_0_ 6 0 0.00% 合格 
      

FB_0489_0_ 3 0 0.00% 合格 
      

FB_0490_0_ 2 0 0.00% 合格 
      

FB_0496_0_ 3 0 0.00% 合格 
      

QT_0382_00 2164 26 1.20% 合格 
      

QT_0383_00 3478 24 0.69% 合格 
      

QT_0384_00 4265 79 1.85% 合格 
      

QT_0391_00 167 7 4.19% 合格 
      

QT_0392_00 16 0 0.00% 合格 
      

QT_0393_00 1834 8 0.44% 合格 
      

QT_0394_00 207 7 3.38% 合格 
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100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

十三、 新店區平差報表與實作成果 

鄉鎮 新店 

平差數據 

區域 

地段總數 共同點的數量 控制點的

數量 

共直線條

件的數量 

迭代次

數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

FC0800-E13 13 897 35 31 5 0.215 

FC0541-D09 9 548 43 8 5 0.240 

FC0529-D09 9 1610 8 16 5 0.219 

FC0762-D09 9 286 13 17 5 0.421 

FC0782-D08 8 332 20 7 4 0.164 

FC0567-D10 9 709 29 8 5 0.373 

FC0570-E12 12 2349 9 24 7 0.210 

FC0549-D11 11 1035 25 27 5 0.272 

FC0577-D07 7 267 14 12 5 0.486 

FC0756-E14 14 3239 20 22 5 0.092 

接合對位成果 

 
加值成果 
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100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

十四、 新店區形變報表彙整表 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 
 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 

FC_0507_00 631 11 1.74% 合格 
 
FC_0550_00 480 4 0.83% 合格 

FC_0508_00 340 1 0.29% 合格 
 
FC_0551_00 375 3 0.80% 合格 

FC_0509_00 1646 5 0.30% 合格 
 
FC_0552_00 268 0 0.00% 合格 

FC_0510_00 808 7 0.87% 合格 
 
FC_0553_00 109 1 0.92% 合格 

FC_0511_00 948 12 1.27% 合格 
 
FC_0554_00 864 2 0.23% 合格 

FC_0512_00 561 2 0.36% 合格 
 
FC_0555_00 1875 0 0.00% 合格 

FC_0513_00 321 1 0.31% 合格 
 
FC_0556_00 297 1 0.34% 合格 

FC_0516_00 536 12 2.24% 合格 
 
FC_0557_00 118 1 0.85% 合格 

FC_0518_00 1271 12 0.94% 合格 
 
FC_0558_00 388 5 1.29% 合格 

FC_0522_00 15 0 0.00% 合格 
 
FC_0559_00 276 2 0.72% 合格 

FC_0524_00 417 1 0.24% 合格 
 
FC_0560_00 734 2 0.27% 合格 

FC_0526_00 50 0 0.00% 合格 
 
FC_0561_00 343 5 1.46% 合格 

FC_0527_00 838 17 2.03% 合格 
 
FC_0562_00 528 9 1.70% 合格 

FC_0528_00 650 6 0.92% 合格 
 
FC_0563_00 392 1 0.26% 合格 

FC_0529_00 400 7 1.75% 合格 
 
FC_0564_0_ 3 0 0.00% 合格 

FC_0531_00 466 6 1.29% 合格 
 
FC_0564_00 850 0 0.00% 合格 

FC_0532_00 2981 10 0.34% 合格 
 
FC_0564_01 112 0 0.00% 合格 

FC_0534_00 176 1 0.57% 合格 
 
FC_0565_00 443 12 2.71% 合格 

FC_0536_00 1770 4 0.23% 合格 
 
FC_0566_00 948 10 1.05% 合格 

FC_0538_00 3 0 0.00% 合格 
 
FC_0567_00 972 29 2.98% 合格 

FC_0539_00 157 0 0.00% 合格 
 
FC_0568_00 820 16 1.95% 合格 

FC_0541_00 461 5 1.08% 合格 
 
FC_0569_00 511 0 0.00% 合格 

FC_0542_00 1598 3 0.19% 合格 
 
FC_0570_00 558 7 1.25% 合格 

FC_0543_00 1969 7 0.36% 合格 
 
FC_0571_00 318 3 0.94% 合格 

FC_0544_00 1178 1 0.08% 合格 
 
FC_0572_00 624 7 1.12% 合格 

FC_0545_00 544 9 1.65% 合格 
 
FC_0573_00 427 0 0.00% 合格 

FC_0546_00 1045 0 0.00% 合格 
 
FC_0574_00 959 10 1.04% 合格 

FC_0547_00 1222 8 0.65% 合格 
 
FC_0575_00 456 7 1.54% 合格 

FC_0548_00 339 2 0.59% 合格 
 
FC_0576_00 767 8 1.04% 合格 

FC_0549_00 2771 6 0.22% 合格 
 
FC_0577_00 1274 3 0.24% 合格 
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100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 
 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 

FC_0578_00 1114 6 0.54% 合格 
 
FC_0800_0_ 1289 9 0.70% 合格 

FC_0579_00 507 8 1.58% 合格 
 
FC_0801_0_ 1074 8 0.74% 合格 

FC_0756_0_ 535 21 3.93% 合格 
 
FC_0802_0_ 1301 22 1.69% 合格 

FC_0757_0_ 582 4 0.69% 合格 
 
FC_0826_0_ 11 0 0.00% 合格 

FC_0758_0_ 1539 8 0.52% 合格 
 
FC_0833_0_ 1963 20 1.02% 合格 

FC_0761_0_ 1539 19 1.23% 合格 
 
FC_0834_0_ 966 6 0.62% 合格 

FC_0762_0_ 1391 39 2.80% 合格 
 
FC_0835_0_ 1330 5 0.38% 合格 

FC_0763_0_ 1036 8 0.77% 合格 
 
FC_0549_01 36 2 5.56% 單獨對位 

FC_0764_0_ 1009 17 1.68% 合格 
 
FC_0577_01 29 2 6.90% 單獨對位 

FC_0765_0_ 1050 21 2.00% 合格 
 
FC_0787_0_ 31 9 29.03% 單獨對位 

FC_0766_0_ 1210 28 2.31% 合格 
 
FC_0788_0_ 130 9 6.92% 單獨對位 

FC_0769_0_ 521 7 1.34% 合格 
      

FC_0770_0_ 1029 7 0.68% 合格 
      

FC_0771_0_ 1192 13 1.09% 合格 
      

FC_0772_0_ 117 3 2.56% 合格 
      

FC_0776_0_ 419 3 0.72% 合格 
      

FC_0777_0_ 835 8 0.96% 合格 
      

FC_0780_0_ 1326 4 0.30% 合格 
      

FC_0781_0_ 700 24 3.43% 合格 
      

FC_0782_0_ 705 11 1.56% 合格 
      

FC_0783_0_ 648 5 0.77% 合格 
      

FC_0784_0_ 1023 10 0.98% 合格 
      

FC_0785_0_ 395 13 3.29% 合格 
      

FC_0789_0_ 838 5 0.60% 合格 
      

FC_0791_0_ 1135 16 1.41% 合格 
      

FC_0792_0_ 899 18 2.00% 合格 
      

FC_0793_0_ 1286 19 1.48% 合格 
      

FC_0797_0_ 813 8 0.98% 合格 
      

FC_0798_0_ 653 9 1.38% 合格 
      

FC_0799_0_ 1376 2 0.15% 合格 
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100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

十五、 新莊區平差報表與實作成果 

鄉鎮 新莊 

平差數據 

區域 

地段總數 共同點的數

量 

控制點的

數量 

共直線條

件的數量 

迭代次

數 

後驗單位權

中誤差(公

尺) 

FB0319-E16 16 686 20 22 5 0.625 

FB0436-E14 14 1349 4 109 7 0.283 

FB0443-B04 4 62 15 16 7 0.990 

FB0417-E14 14 805 34 101 6 2.717 

FB0453-F17 17 502 11 7 4 0.139 

接合對位成果 

 
加值成果 
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100 年度國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統擴充暨地籍原圖掃瞄建檔 

十六、 新莊區形變報表彙整表 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 
 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 

FB_0414_0_ 61 0 0.00% 合格 
 
FB_0456_0_ 930 0 0.00% 合格 

FB_0415_0_ 303 0 0.00% 合格 
 
FB_0494_0_ 390 4 1.03% 合格 

FB_0421_0_ 1320 3 0.23% 合格 
 
FB_0495_0_ 448 0 0.00% 合格 

FB_0424_0_ 1322 6 0.45% 合格 
 
FB_0498_0_ 29 0 0.00% 合格 

FB_0426_0_ 1578 40 2.53% 合格 
 
FB_2204_0_ 1 0 0.00% 合格 

FB_0427_0_ 1117 12 1.07% 合格 
 
FB_2205_0_ 222 9 4.05% 合格 

FB_0428_0_ 1120 16 1.43% 合格 
 
FB_2206_0_ 171 0 0.00% 合格 

FB_0429_0_ 1484 20 1.35% 合格 
 
QT_0307_00 794 30 3.78% 合格 

FB_0430_0_ 1316 33 2.51% 合格 
 
QT_0308_00 358 17 4.75% 合格 

FB_0431_0_ 1134 23 2.03% 合格 
 
QT_0316_00 560 1 0.18% 合格 

FB_0432_0_ 1355 5 0.37% 合格 
 
QT_0317_00 366 12 3.28% 合格 

FB_0433_0_ 971 9 0.93% 合格 
 
QT_0318_00 352 11 3.13% 合格 

FB_0434_0_ 800 2 0.25% 合格 
 
QT_0319_00 711 31 4.36% 合格 

FB_0435_0_ 1207 4 0.33% 合格 
 
QT_0320_00 148 4 2.70% 合格 

FB_0436_0_ 1518 18 1.19% 合格 
 
FB_0403_0_ 9 9 100.00% 單獨對位 

FB_0437_0_ 997 30 3.01% 合格 
 
FB_0404_0_ 4 2 50.00% 單獨對位 

FB_0438_0_ 978 27 2.76% 合格 
 
FB_0406_0_ 1047 1021 97.52% 單獨對位 

FB_0439_0_ 1140 6 0.53% 合格 
 
FB_0407_0_ 1255 1254 99.92% 單獨對位 

FB_0440_0_ 977 18 1.84% 合格 
 
FB_0408_0_ 907 931 102.65% 單獨對位 

FB_0443_0_ 992 17 1.71% 合格 
 
FB_0409_0_ 1294 1294 100.00% 單獨對位 

FB_0444_0_ 651 8 1.23% 合格 
 
FB_0411_0_ 650 650 100.00% 單獨對位 

FB_0447_0_ 694 23 3.31% 合格 
 
FB_0412_0_ 1651 1651 100.00% 單獨對位 

FB_0448_0_ 911 24 2.63% 合格 
 
FB_0416_0_ 427 427 100.00% 單獨對位 

FB_0449_0_ 771 24 3.11% 合格 
 
FB_0417_0_ 1363 1362 99.93% 單獨對位 

FB_0450_0_ 1263 3 0.24% 合格 
 
FB_0418_0_ 867 867 100.00% 單獨對位 

FB_0451_0_ 969 3 0.31% 合格 
 
FB_0419_0_ 1189 1187 99.83% 單獨對位 

FB_0452_0_ 882 0 0.00% 合格 
 
FB_0420_0_ 1165 1163 99.83% 單獨對位 

FB_0453_0_ 1040 1 0.10% 合格 
 
FB_0422_0_ 1182 1181 99.92% 單獨對位 

FB_0454_0_ 916 4 0.44% 合格 
 
FB_0423_0_ 982 982 100.00% 單獨對位 

FB_0455_0_ 816 4 0.49% 合格 
 
FB_0441_0_ 981 979 99.80% 單獨對位 
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地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 
      

FB_0445_0_ 797 785 98.49% 單獨對位 
      

FB_0446_0_ 834 820 98.32% 單獨對位 
      

FB_0491_0_ 213 213 100.00% 單獨對位 
      

FB_2207_0_ 15 2 13.33% 單獨對位 
      

QT_0309_00 127 65 51.18% 單獨對位 
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十七、 蘆洲區平差報表與實作成果 

鄉鎮 蘆洲 

平差數據 

區域 

地段總數 共同點的數量 控制點的

數量 

共直線條

件的數量 

迭代次

數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

FG17460-E12 12 740 120 22 5 0.366 

FG17560-D9 9 364 40 9 5 0.439 

接合對位成果 

 
加值成果 
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十八、 蘆洲區形變報表彙整表 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 

FG_1756_0_ 963 23 2.39% 合格 

FG_1754_0_ 907 19 2.09% 合格 

FG_1755_0_ 900 13 1.44% 合格 

FG_1759_0_ 835 19 2.28% 合格 

FG_1758_0_ 804 14 1.74% 合格 

FG_1753_0_ 813 19 2.34% 合格 

FG_1752_0_ 770 14 1.82% 合格 

FG_1762_0_ 937 22 2.35% 合格 

FG_1757_0_ 1018 25 2.46% 合格 

FG_1746_0_ 874 19 2.17% 合格 

FG_1747_0_ 742 11 1.48% 合格 

FG_1745_0_ 856 12 1.40% 合格 

FG_1744_0_ 906 31 3.42% 合格 

FG_1742_0_ 755 16 2.12% 合格 

FG_1743_0_ 757 19 2.51% 合格 

FG_1748_0_ 776 15 1.93% 合格 

FG_1750_0_ 784 19 2.42% 合格 

FG_1751_0_ 876 9 1.03% 合格 

FG_1734_0_ 1051 14 1.33% 合格 

FG_1749_0_ 854 50 5.85% 單獨對位 

FG_1735_0_ 205 14 6.83% 單獨對位 
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十九、 樹林區平差報表與實作成果 

鄉鎮 樹林 

平差數據 

區域 

地段總數 共同點的數量 控制點的

數量 

共直線條

件的數量 

迭代次

數 

後驗單位權

中誤差(公

尺) 

FI1937-D09 9 209 10 10 13 4.544 

FI1927-F17 17 1443 44 178 6 0.617 

FI0125-D10 10 1020 29 240 7 0.914 

FI0121-D12 12 1569 6 22 5 0.174 

FI0106-C06 6 410 8 57 5 0.648 

接合對位成果 

 
加值成果 
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二十、 樹林區形變報表彙整表 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 
 

地段 宗地數 超標宗地 超標比例 判定 

FI_0106_00 818 1 0.12% 合格 
 
FI_1929_0_ 867 19 2.19% 合格 

FI_0107_00 47 0 0.00% 合格 
 
FI_1930_0_ 1476 33 2.24% 合格 

FI_0108_00 37 0 0.00% 合格 
 
FI_1919_0_ 811 6 0.74% 合格 

FI_0131_00 248 8 3.23% 合格 
 
FI_1903_00 1204 16 1.33% 合格 

FI_0129_00 276 3 1.09% 合格 
 
FI_1924_0_ 933 36 3.86% 合格 

FI_0121_00 886 4 0.45% 合格 
 
FI_1923_0_ 1017 18 1.77% 合格 

FI_0113_00 1636 4 0.24% 合格 
 
FI_1921_0_ 956 19 1.99% 合格 

FI_1939_0_ 882 17 1.93% 合格 
 
FI_1904_00 1509 60 3.98% 合格 

FI_1940_0_ 1517 26 1.71% 合格 
 
FI_0132_00 103 13 12.62% 單獨對位 

FI_1941_0_ 2035 6 0.29% 合格 
 
FI_1948_0_ 1180 89 7.54% 單獨對位 

FI_1938_0_ 1055 8 0.76% 合格 
 
FI_0112_00 1047 53 5.06% 單獨對位 

FI_1953_0_ 1056 0 0.00% 合格 
 
FI_0122_00 19 19 100.00% 單獨對位 

FI_1954_0_ 967 0 0.00% 合格 
 
FI_0128_00 122 13 10.66% 單獨對位 

FI_1951_0_ 1018 3 0.29% 合格 
 
FI_0117_00 129 129 100.00% 單獨對位 

FI_1950_0_ 997 6 0.60% 合格 
 
FI_0134_00 1126 91 8.08% 單獨對位 

FI_1949_0_ 955 6 0.63% 合格 
 
FI_0135_00 42 19 45.24% 單獨對位 

FI_1933_0_ 251 2 0.80% 合格 
 
FI_0127_00 52 52 100.00% 單獨對位 

FI_1901_00 1191 18 1.51% 合格 
 
FI_1900_00 965 965 100.00% 單獨對位 

FI_1925_0_ 802 13 1.62% 合格 
 
FI_1936_0_ 1154 1153 99.91% 單獨對位 

FI_0125_00 831 16 1.93% 合格 
 
FI_1937_0_ 1939 1937 99.90% 單獨對位 

FI_0126_00 396 10 2.53% 合格 
 
FI_0130_00 971 953 98.15% 單獨對位 

FI_0124_00 949 31 3.27% 合格 
 
FI_0111_00 856 854 99.77% 單獨對位 

FI_0133_00 827 41 4.96% 合格 
 
FI_1902_00 1634 1634 100.00% 單獨對位 

FI_0110_00 791 10 1.26% 合格 
 
FI_1942_0_ 2018 2018 100.00% 單獨對位 

FI_1922_0_ 933 21 2.25% 合格 
      

FI_1920_0_ 671 11 1.64% 合格 
      

FI_1927_0_ 1177 40 3.40% 合格 
      

FI_1928_0_ 1050 17 1.62% 合格 
      

FI_1931_0_ 1027 37 3.60% 合格 
      

FI_1926_0_ 687 15 2.18% 合格 
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附附附附錄六錄六錄六錄六 新北市十新北市十新北市十新北市十區區區區各地段六參數彙整各地段六參數彙整各地段六參數彙整各地段六參數彙整 

一、 三重 

地段 a b c d e f 

fg1737_polygon.shp 0.999690147 -0.000976685 3632.7519 -0.000434371 1.000069273 -266.0902 

fg1738_polygon.shp 0.999991822 -0.000406196 1959.8146 -0.000168155 1.00008738 -396.052 

fg1739_polygon.shp 0.999156956 -0.003023595 9470.0194 -0.000583946 1.000178249 -523.6278 

fg1760_polygon.shp 0.998870902 0.002136074 -4756.3807 -0.000815416 1.000432667 -1159.7061 

fg1761_polygon.shp 0.999146408 -0.000554104 2623.0621 -0.000419737 1.000592919 -1722.8546 

fg1763_polygon.shp 0.998779811 -0.001504848 5369.9386 -0.000658231 0.999991521 16.6843 

fg1764_polygon.shp 0.998819036 -0.000881344 3628.8531 -0.000477021 1.000221147 -674.4993 

fg1765_polygon.shp 0.998567732 0.001713371 -3492.5664 -0.001099675 1.001249145 -3338.659 

fg1766_polygon.shp 0.9980305 0.002219429 -4734.9973 -0.001425765 1.001189493 -3075.5127 

fg1768_polygon.shp 0.999921552 -0.001345159 4583.2498 0.002772237 0.991995915 21160.8517 

fg1769_polygon.shp 0.997463332 -0.001578036 5965.8605 0.001980548 0.991970154 21469.6051 

fg1770_polygon.shp 1.000006802 -0.00049821 2210.5645 -0.001082434 1.000615188 -1588.2804 

fg1728_polygon.shp 0.995811565 0.000632993 325.1863 0.002812195 0.996296427 9234.9077 

fg1724_polygon.shp 1.001211094 0.007528072 -20422.0519 0.000434596 1.009569926 -26890.9937 

fg1729_polygon.shp 1.005634714 -0.010373565 27938.2261 0.005274134 0.990492633 24607.7358 

fg1726_polygon.shp 0.998595492 -0.004375355 13392.4827 -0.004646881 1.001449202 -2838.5961 

fg1727_polygon.shp 1.003065565 -0.001071133 2886.6081 -0.002543876 1.004585449 -12170.7139 

fg1730_polygon.shp 0.998241373 0.005410898 -13652.4771 -0.000952255 1.006567167 -18134.4253 

fg1731_polygon.shp 1.003108055 0.000243194 -768.4564 0.00319806 1.001976237 -6637 

fg1732_polygon.shp 0.996033652 0.003939074 -8911.143 -0.005531859 1.000317875 566.3584 

fg1733_polygon.shp 0.996023369 0.00920668 -23521.5965 -0.00097496 1.020157338 -55834.0735 

fg1725_polygon.shp 1.003429849 0.011471642 -32015.867 0.003331934 1.01578551 -44992.6186 

fg1722_polygon.shp 1.000233045 -0.000781531 2929.624 0.001534288 0.998975134 2183.8816 

fg1716_polygon.shp 1.00221356 -0.00066639 2022.83040000  -0.00826861 1.00053142 793.87700000  

fg1717_polygon.shp 1.00806463 0.01304668  -37740.30470000 -0.00173309 1.00774110 -21144.13670000 

fg1719_polygon.shp 1.000363992 -0.000805613 2957.4985 0.00180237 0.998903049 2304.109 

fg1720_polygon.shp 1.000443214 -0.001108284 3772.8821 0.001751777 0.998730627 2797.0434 

fg1721_polygon.shp 1.001139859 -0.000464995 1783.9587 0.002011051 0.998874577 2322.7833 

fg1723_polygon.shp 1.000817992 -9.01971E-05 840.0942 0.00196085 0.999007766 1968.3104 
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fg1718_polygon.shp 1.000624222 -0.000217373 1250.1641 0.001838413 0.99985524 -345.5213 

fg1706_polygon.shp 1.00359514 -0.001057298 2695.1792 0.004135106 0.999617978 -374.2373 

fg1709_polygon.shp 1.001939895 -0.002356109 6789.24 0.008111349 1.003734187 -12970.8363 

fg1707_polygon.shp 1.001784878 -0.001799558 5292.2915 0.002833841 1.005197064 -15455.5266 

fg1776_polygon.shp 1.004913249 0.005834533 -17647.10093 0.000894644 0.995366994 12582.21905 

fg1777_polygon.shp 0.990076856 0.001354091 -793.4420834 0.005042186 0.995434571 11146.59307 

fg1778_polygon.shp 1.004552781 0.004916127 -14993.10521 0.000769088 0.995324123 12735.09611 

fg1714_polygon.shp 0.99907061 -0.00026096 1837.85870000  -0.00909396 1.00063500 753.21180000  

fg1715_polygon.shp 0.99607409 0.02074204  -55484.64220000 -0.01025809 1.00722202 -17157.40240000 

fg1711_polygon.shp 0.99911037 0.00386636  -9616.46160000 -0.00901306 1.00994160 -25071.99910000 

fg1713_polygon.shp 1.01289891 -0.01824710 47579.16060000 -0.03161075 1.05114289 -132561.44570000 

fg1740_polygon.shp 1.005696282 -0.0015178 3336.9706 0.00659371 0.998311967 2507.5251 

fg1741_polygon.shp 1.000960815 0.002183126 -5512.7357 0.002289268 1.000351403 -1862.4956 

fg1772_polygon.shp 1.009967801 0.001633059 -6678.3693 0.007225408 1.004861038 -15845.5334 

fg1775_polygon.shp 1.006690437 -0.005948673 15329.2577 0.005964518 1.001861747 -7150.0727 

fg1767_polygon.shp 1.018490413 0.00434283 -16739.1131 0.014810928 1.017890501 -54240.0015 

fg1774_polygon.shp 1.025985008 -0.008613729 16944.9501 0.023540437 0.990041899 20368.8596 

fg1771_polygon.shp 1.009845972 0.005904824 -18488.8566 0.007151197 1.005540055 -17706.5225 

fg1773_polygon.shp 0.999236617 0.003374467 -8301.8031 -0.003041512 1.005152322 -13585.8509 

fg1736_polygon.shp 1.000533815 0.000400594 -440.8343 -0.000145247 1.00006943 -353.123 
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二、 土城 

地段 a b c d e f 

fa0215_polygon.shp 1.000180018 0.000773656 -2189.8864 -0.000021603 1.000143694 -390.807 

fa0214_polygon.shp 1.000190511 0.000787 -2229.7992 -1.27516E-05 1.000155168 -425.0721 

fa0212_polygon.shp 1.000210121 0.000496463 -1433.1525 -8.66672E-05 1.000159015 -413.8578 

fa0213_polygon.shp 1.000439065 0.000880612 -2561.4699 -2.75211E-05 1.000174482 -474.0297 

fa0184_polygon.shp 1.000435324 0.000672567 -1985.837 -5.59897E-05 1.000358306 -973.2754 

fa0182_polygon.shp 1.000426422 0.000485426 -1466.3401 -0.000303067 1.000121239 -245.8259 

fa0183_polygon.shp 1.001020761 0.000188469 -820.8242 0.000293848 1.000058011 -246.67 

fa0191_polygon.shp 1.001417645 -9.3094E-06 -391.0927 0.000376673 1.000057304 -269.0789 

fa0185_polygon.shp 1.000469236 -6.30549E-05 35.3062 3.78612E-05 0.999905834 248.4204 

fa0187_polygon.shp 1.000694832 0.000154725 -632.3331 -8.29111E-05 0.999993387 41.9892 

fa0179_polygon.shp 1.000282731 0.000205146 -650.6093 1.03519E-05 0.999983744 41.3734 

fa0180_polygon.shp 0.999432595 0.000872447 -2244.8877 -0.000485197 1.000369629 -879.4139 

fa0192_polygon.shp 0.999395333 0.001316789 -3460.954 -0.000558828 1.000830871 -2131.5605 

fa0186_polygon.shp 0.999929546 0.000430107 -1168.5725 -0.000108186 1.00007697 -181.4134 

FA0211_polygon.shp 1.000311333 -0.004382148 12016.1499 0.002363319 0.997638239 5824.7732 

FA0148_polygon.shp 0.999948818 0.000105035 554.8413927 -0.000008613 0.999641064 789.9185092 

FA0209_polygon.shp 1.00028597 -0.004375688 12005.8097 0.002343056 0.9976434 5816.5122 

FA0205_polygon.shp 1.000310733 -0.004230187 11596.4199 0.002353512 0.997710948 5626.7626 

FA0208_polygon.shp 1.000285166 -0.004376701 12008.8478 0.002342692 0.997642939 5817.8924 

FA0210_polygon.shp 1.000285644 -0.004375475 12005.3195 0.002342909 0.997643496 5816.2899 

FA0193_polygon.shp 1.004818821 -0.00307651 7083.419 0.007607641 0.997727747 4037.577 

FA0190_polygon.shp 1.005156163 -0.000885337 927.5128 0.007923862 1.001523134 -6546.2802 

FA0195_polygon.shp 0.997347047 -0.000644744 2564.668 -0.002108439 1.002708572 -6865.2284 

FA0196_polygon.shp 0.995964917 0.001070774 -1768.6616 -0.002873609 1.003699477 -9378.0138 

FA0189_polygon.shp 0.998165736 0.000833596 -1762.9749 -0.001676742 1.003900077 -10285.8147 

FA0181_polygon.shp 1.000366577 -0.006737798 18508.9469 0.000440818 0.997699022 6224.2259 

fa0199_polygon.shp 1.000088499 0.000167205 -488.5597 0.00030783 0.999790628 487.5425 

fa0200_polygon.shp 1.000027397 0.000397016 -1105.7666 0.000205691 1.000151932 -481.0099 

fa0203_polygon.shp 1.000298194 2.25473E-05 -151.0293 6.00024E-05 1.000580078 -1621.3354 

fa0202_polygon.shp 1.000283624 -3.95054E-05 24.8429 0.000228019 1.000225333 -690.6712 

fa0201_polygon.shp 0.99998687 0.00011489 -313.6517 -0.000135638 1.000485516 -1301.6589 
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fa0207_polygon.shp 0.999868451 8.40541E-05 -193.1828 -0.000204014 0.999690575 915.6616 

fa0194_polygon.shp 0.999910343 0.001499375 -4118.8345 0.000498884 1.000369865 -1170.0031 

fa0178_polygon.shp 1.001054733 -0.001920268 5829.322032 0.000876009 0.998500132 3685.109628 

fa0204_polygon.shp 0.999510566 -0.000502606 1534.0567 -0.000912586 1.000319486 -612.3826 

fa0197_polygon.shp 0.998837378 0.001614803 -4119.3076 -0.000792951 1.000508354 -1169.9755 

fa0206_polygon.shp 0.999900909 0.002253436 -6199.178 -0.000183355 0.99618813 10590.172 

fa0136_polygon.shp 1.001379008 0.00037201 -600.3873997 0.000250346 1.004187382 -11843.88203 

fa0137_polygon.shp 0.995046017 -0.000414181 3437.94121 0.002712496 0.993450763 17102.11881 
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三、 中和 

地段 a b c d e f 

fh1857_polygon.shp 0.994751403 0.004364171 -9653.3037 -0.000581109 0.998080698 5289.5896 

fh1858_polygon.shp 0.99434603 0.003905983 -8263.7913 0.001429722 0.999855206 -225.0799 

fh1859_polygon.shp 0.992136451 -0.004892105 16730.3864 0.00207651 0.998675753 2840.9635 

fh1860_polygon.shp 0.994467858 0.003938634 -8390.926 0.002346275 1.000085256 -1138.0305 

fh1861_polygon.shp 0.994440798 0.004027292 -8627.9526 0.002697111 0.999428898 571.2681 

fh1862_polygon.shp 0.9932372 -0.004957266 16578.8843 0.0030322 0.998806415 2191.7161 

fh1863_polygon.shp 0.993069064 -0.005127025 17098.9515 0.002692271 0.998853123 2164.9097 

fh1864_polygon.shp 0.999539157 -0.002441956 7722.3378 -0.003445348 1.000633245 -909.237 

fh1865_polygon.shp 1.001396765 -0.004832812 13777.2538 -0.002854186 0.999883472 987.0065 

fh1866_polygon.shp 1.000717983 -0.004037371 11781.4686 -0.003045693 1.000960998 -1935.9742 

fh1867_polygon.shp 1.000233798 -0.004044349 11946.5943 -0.004057273 1.000493129 -337.6213 

fh1868_polygon.shp 1.005623026 -0.001287966 2702.1306 0.000549783 1.004927637 -13985.845 

fh1869_polygon.shp 1.002689649 -0.005299328 14675.2535 0.000857749 1.004750873 -13589.5183 

fh1870_polygon.shp 1.006460757 0.004447341 -13409.3301 -0.000482138 1.004431642 -12304.6311 

fh1871_polygon.shp 0.990569877 0.008080739 -18687.113 0.007806304 1.004002065 -13605.187 

fh1872_polygon.shp 0.999365732 0.013666087 -36773.9755 0.00475385 0.999408736 14.6107 

fh1873_polygon.shp 0.993594211 0.00852482 -20825.1996 -0.002380969 0.993872269 17465.2087 

fh1874_polygon.shp 0.989294065 -0.021108852 62411.5475 -0.001231212 1.005026681 -13725.3125 

fh1875_polygon.shp 1.017635711 0.00310747 -13047.1594 -0.004000779 1.011305154 -30264.6093 

fh1876_polygon.shp 1.0063406 -0.006727025 17537.947 -0.011175081 1.005261416 -11398.9595 

fh1877_polygon.shp 1.005089583 0.006584911 -19745.7073 -0.002941598 1.008138428 -21619.0754 

fh1878_polygon.shp 0.995693496 -0.004238575 13010.3106 -0.001373329 1.002838736 -7431.271 

fh1879_polygon.shp 0.9985221 -0.006212712 17624.46 -0.000550944 0.999887875 483.393 

fh1880_polygon.shp 0.990602613 0.000568183 1234.6811 7.27122E-05 0.998359503 4526.0203 

fh1881_polygon.shp 1.001376805 -0.006735215 18216.062 0.000548658 1.002387559 -6758.0525 

fh1882_polygon.shp 0.999599129 -0.007014066 19520.4068 0.001159682 1.002012748 -5904.6076 

fh1883_polygon.shp 1.001993689 -0.008595144 23174.9032 0.000576632 1.000888169 -2619.9249 

fh1884_polygon.shp 1.022788572 0.034951826 -103538.1275 -0.011100743 0.985209962 44260.6582 

fh1885_polygon.shp 1.001862656 -0.002077932 5190.4665 -0.002431127 1.001413075 -3170.2343 

fh1886_polygon.shp 1.00363199 0.000731978 -3112.8127 -0.001114646 1.00344215 -9177.7555 

fh1887_polygon.shp 1.001073834 -0.000342905 626.8543 -0.002720104 1.002562603 -6263.8193 
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fh1888_polygon.shp 1.001361777 -0.000118039 -81.613 0.000353206 1.004197522 -11708.7793 

fh1889_polygon.shp 1.011169335 -0.001737368 1448.5445 0.001743073 1.002041527 -6162.5581 

fh1890_polygon.shp 1.007531487 0.001321322 -5919.8098 6.44806E-05 1.003281466 -9088.291 

fh1891_polygon.shp 1.005475972 0.0057852 -17649.8739 -0.000875474 1.005097359 -13828.846 

fh1892_polygon.shp 1.007185147 0.002739101 -9738.0201 -0.000449052 1.003710157 -10119.8181 

fh1893_polygon.shp 1.000554898 0.00448135 -12553.6568 0.000279758 0.999435412 1486.1427 

fh1894_polygon.shp 0.996768996 0.00198591 -4518.1278 -0.000389956 0.998601642 3992.4779 

fh1895_polygon.shp 0.999864786 -0.000707056 1995.6451 -0.001734915 0.998481336 4729.0827 

fh1896_polygon.shp 1.000574569 -0.001337517 3524.7994 0.000809808 0.999553095 1001.2465 

fh1897_polygon.shp 0.999218369 0.000409127 -894.8609 0.000836871 1.0001016 -523.0792 

fh1898_polygon.shp 0.997113374 -0.000272987 1625.2537 0.000511678 0.999680747 738.2774 

fh1899_polygon.shp 0.999227051 -2.56189E-05 303.7987 -0.000936866 0.998719031 3833.9058 

fh2000_polygon.shp 0.999422647 -0.001377708 3982.2109 -8.6236E-06 1.001395295 -3843.9716 

fh2001_polygon.shp -15.00277268 -68.19008571 193491034.2 3.966152175 17.95982799 -48119743.01 

fh2002_polygon.shp 0.996140738 -0.00077311 3288.8468 0.006686905 1.004319409 -13935.1808 

fh2003_polygon.shp 0.999856344 -0.002454373 6834.9039 0.000281994 1.006206496 -17245.3656 

fh2004_polygon.shp 0.999408994 0.003298817 -8948.0249 0.000129258 0.998383255 4443.4374 

fh2005_polygon.shp 1.001277796 0.00405894 -11607.8667 -0.00042131 0.99882515 3385.0862 

fh2006_polygon.shp 1.001421104 0.002653376 -7762.4558 -0.000127358 0.998503148 4188.2815 

fh2007_polygon.shp 0.99754506 0.004522309 -11778.7793 0.000482019 0.998984412 2675.7225 

fh2008_polygon.shp 0.998716808 0.003306316 -8763.5428 -4.60437E-05 0.998438102 4344.0473 

fh2009_polygon.shp 0.999154806 0.000649944 -1546.6979 -0.000571134 0.997824863 6196.3861 

fh2010_polygon.shp 0.997469465 0.001421825 -3180.3958 0.00206489 0.997167882 7229.8012 

fh2011_polygon.shp 1.004385715 -0.004671796 11613.1821 -0.004064442 1.0031507 -7490.5487 

fh2012_polygon.shp 0.999938196 0.001872856 -5157.1093 -0.000799533 0.998944 3167.7212 

fh2013_polygon.shp 0.999143042 0.002347745 -6232.3343 -0.000191944 0.998436324 4389.5795 

fh2014_polygon.shp 1.000605128 0.002969523 -8389.0191 0.000467425 0.998552069 3872.1954 

fh2015_polygon.shp 1.002121895 -0.00092565 1921.9941 0.000360247 0.998123068 5090.0561 
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四、 永和 

地段 a b c d e f 

fh1822_polygon.shp 0.999218127 -0.00016857 1532.2242 -0.000166518 1.000659485 -1978.2796 

fh1823_polygon.shp 0.9992061 -0.000990077 3808.6984 -0.000542082 1.000363894 -1047.1827 

fh1824_polygon.shp 0.999746566 -0.000609335 2592.3568 -0.000222126 1.000811191 -2381.085 

fh1825_polygon.shp 0.998012918 -0.001375144 5235.483 -0.005336451 1.003105663 -7191.7707 

fh1826_polygon.shp 0.998891569 0.001366394 -2616.3588 -0.000313514 1.000189338 -633.0745 

fh1827_polygon.shp 0.99802648 0.001318717 -2223.2822 2.90134E-05 1.000135393 -587.1813 

fh1828_polygon.shp 1.000978138 -0.000349151 1502.3092 0.001376444 1.001880273 -5822.0935 

fh1829_polygon.shp 1.002962927 0.000218652 -666.6871 -0.000697279 1.001950295 -5391.8151 

fh1830_polygon.shp 1.004335116 -0.000163829 -20.6426 -0.005241796 1.001033856 -1488.3659 

fh1831_polygon.shp 1.001582188 -0.002380123 6940.9588 0.001563096 1.010592821 -29990.1257 

fh1832_polygon.shp 1.00199378 0.000824017 -2050.2688 -0.001568034 0.999886455 581.9793 

fh1833_polygon.shp 1.003131624 0.001134884 -3254.1412 -0.015392229 1.00018328 3927.8506 

fh1839_polygon.shp 1.002581995 -0.000262736 778.4803 -0.000229505 0.998478487 4073.6004 

fh1840_polygon.shp 0.999457118 0.000835111 -1315.9949 -0.000472543 0.998730777 3449.0773 

fh1841_polygon.shp 1.000213762 3.87266E-05 658.8092 -0.001571667 1.000141464 -121.6639 

fh1842_polygon.shp 1.000906913 -0.000849873 2908.3081 -0.001625239 0.999613722 1354.6827 

fh1843_polygon.shp 1.00032441 0.000517529 -699.6926 -0.001129528 1.000224317 -483.9969 

fh1844_polygon.shp 0.999789757 0.001010521 -1902.7242 0.0004858 1.000226704 -977.3438 

fh1845_polygon.shp 1.0037694 0.011805048 -32974.8865 -0.019420914 0.981920268 55682.872 

fh1846_polygon.shp 1.001104492 -0.004644301 13351.1188 -0.003850985 1.004009299 -10141.5903 

fh1847_polygon.shp 1.00419308 -0.00485147 12997.0102 -0.012354359 1.00777511 -18010.3146 

fh1848_polygon.shp 0.998388583 0.003344529 -7941.0562 0.000820176 0.998036198 4985.0552 

fh1849_polygon.shp 0.997455561 0.002378431 -4985.239 -0.000283727 1.000638247 -1884.4733 

fh1850_polygon.shp 1.003593185 0.002353965 -6764.5901 0.000329744 0.990558143 25822.504 

fh1851_polygon.shp 0.999783212 -0.000856164 3264.2956 -0.000998172 1.001627905 -4407.8157 

fh1852_polygon.shp 0.999437796 0.000598626 -656.5849 -0.000522445 0.999639545 950.0196 

fh1853_polygon.shp 1.002304927 0.000931479 -2443.2278 0.000332448 0.998947311 2607.8943 

fh1854_polygon.shp 1.001626709 0.001480284 -3756.4322 0.001061726 0.999554219 708.4184 

fh1855_polygon.shp 1.000014525 -0.001252591 4290.8981 0.001691007 0.999886249 -400.2259 

fh1856_polygon.shp 1.000674479 0.00269264 -6820.9898 0.002038405 0.998638988 2944.611 
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五、 板橋 

地段 a b c d e f 

fa0001_polygon.shp 0.999887053 0.000534422 -614.8807 -0.001036887 1.001084351 -2897.4047 

fa0002_polygon.shp 0.99984644 0.000184161 366.0927 -0.002040873 1.00054602 -1111.4041 

fa0003_polygon.shp 0.998901968 -0.001273264 4676.0852 -0.000390423 0.991721118 22806.7617 

fa0004_polygon.shp 0.9989362 -0.000561378 2697.2906 -0.000598627 0.991870028 22456.5928 

fa0005_polygon.shp 1.001226539 6.86543E-05 277.3494 -0.001528347 1.000678519 -1629.5654 

fa0006_polygon.shp 0.994410345 0.004397518 -9687.3889 -0.005191297 0.998312254 5998.7387 

fa0007_polygon.shp 0.995097528 -0.001449457 6292.3003 -0.00098774 1.000627325 -1648.6981 

fa0008_polygon.shp 1.001894364 -0.003387665 9649.5882 -0.011429049 0.997362878 10475.8001 

fa0009_polygon.shp 0.997098845 0.000544826 185.7251 -0.002263151 1.00409452 -10864.5414 

fa0010_polygon.shp 1.001350533 -0.001741148 5248.7424 -0.009164745 0.997888294 8349.9713 

fa0011_polygon.shp 0.998247135 0.000221803 738.7185 -0.001855491 1.003093058 -8214.2509 

fa0012_polygon.shp 1.006325045 -0.002207529 5076.3648 0.001512703 0.997674378 5786.5192 

fa0013_polygon.shp 0.999535912 0.002699526 -6505.9571 0.000431755 1.000591391 -1970.6195 

fa0014_polygon.shp 1.003837099 -0.002052106 5380.7444 0.00281175 0.996622902 8313.7552 

fa0015_polygon.shp 1.000579044 -0.003056931 9123.6229 0.008398902 0.998696977 923.5582 

fa0016_polygon.shp 1.003157091 -0.001382178 3717.9664 0.000698088 1.000511996 -1830.1017 

fa0017_polygon.shp 1.002725738 -0.002486668 6909.6212 0.00545775 0.995544944 10513.982 

fa0018_polygon.shp 1.002096051 -0.002055036 5900.878 0.002424154 0.998368952 3592.1418 

fa0021_polygon.shp 1.000101837 0.00120142 -2526.828 -0.000108723 0.998992617 2616.6971 

fa0022_polygon.shp 1.00052122 0.002066293 -5046.0633 -0.000198809 0.998463062 4109.4813 

fa0023_polygon.shp 0.999793408 1.92036E-05 838.3798 0.001368124 1.000827049 -2902.418 

fa0024_polygon.shp 0.999998441 -0.000341101 1775.1707 0.001488075 1.000354107 -1628.4768 

fa0025_polygon.shp 1.000507745 -0.001125109 3795.0618 0.001096642 1.001174473 -3784.1479 

fa0026_polygon.shp 1.000750847 -0.001939047 5977.4046 0.000345107 1.005211663 -14743.4793 

fa0027_polygon.shp 1.000505027 -0.001076439 3661.2357 -0.000611596 0.999997526 -18.9926 

fa0028_polygon.shp 1.000431034 -0.001368746 4492.5741 0.000834405 1.00130474 -4067.0709 

fa0029_polygon.shp 1.000752235 -0.001192729 3909.6354 0.001539099 1.003474155 -10285.6509 

fa0030_polygon.shp 0.999775123 -0.000323565 1793.0834 0.005284049 1.00124893 -5237.2627 

fa0160_polygon.shp 0.980926999 -0.020359343 62792.3924 -0.000544175 1.004645588 -12895.7325 

fa0161_polygon.shp 0.998710088 0.000914278 -1318.1768 -0.008992064 1.003638547 -7613.3292 

fa0162_polygon.shp 0.995352935 0.000623741 476.038 -0.020857747 1.007557642 -14953.6671 

fa0163_polygon.shp 1.004120764 -0.001930859 4961.051 0.008073348 0.997749994 3644.9171 
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fa0164_polygon.shp 1.004205735 -0.00166266 4193.9546 0.008012207 0.997682615 3849.3087 

fa0165_polygon.shp 0.988219751 0.003789733 -6178.9868 -0.033036763 1.016112645 -35027.2682 

fa0166_polygon.shp 0.987744734 0.004007536 -6641.7401 -0.034267202 1.018951648 -42517.6679 

fa0167_polygon.shp 0.99951145 0.00165231 -3595.7936 0.000780738 0.998652695 3293.2795 

fa0168_polygon.shp 0.999163816 0.002023805 -4521.3649 0.000815915 0.998624219 3361.7315 

fa0169_polygon.shp 0.999488697 0.001489977 -3140.2905 0.000611331 0.998710768 3182.2703 

fa0170_polygon.shp 1.0001509 0.001832863 -4281.8763 0.000418048 0.999032963 2348.0169 

fa0171_polygon.shp 0.999710307 0.001560813 -3401.0274 0.000768881 0.998664291 3264.6845 

fa0172_polygon.shp 0.999695809 0.001798283 -4053.3127 0.000691899 0.998893661 2653.0775 

fa0173_polygon.shp 0.997971848 -0.010262665 29791.0681 0.00103134 1.000620813 -2220.4821 

fa0174_polygon.shp 0.990550448 0.002424241 -3087.2845 -0.035605179 1.017585233 -38345.2829 

fa0175_polygon.shp 0.990528967 0.002451997 -3157.7563 -0.035592568 1.017566817 -38298.0444 

fa0176_polygon.shp 1.002785649 -0.004716129 13061.6454 -0.01188587 0.997594547 9970.984 

fa0177_polygon.shp 1.00315554 -0.006417236 17660.2184 -0.012109854 0.998146478 8509.7542 

fa0188_polygon.shp 1.00116407 0.006316816 -16977.8153 0.013505376 1.017166925 -51708.6735 

fa0198_polygon.shp 1.00424344 0.00011447 -1576.615639 6.803E-07 1.00421871 -11670.95094 

fa0216_polygon.shp 1.000747412 -0.000431468 970.8772345 -0.00118651 1.00118891 -2932.554289 
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六、 泰山 

地段 a b c d e f 

fb0497_polygon.shp 0.998369438 -0.007975024 22576.40855 0.006794325 1.007833385 -23708.15516 

fb0457_polygon.shp 0.990557247 -0.001542274 7872.7077 0.019636776 1.001311662 -9596.5734 

fb0463_polygon.shp 1.003096434 0.003098219 -8658.4612 -0.003225542 1.001936076 -4628.4331 

fb0461_polygon.shp 0.99757954 -0.003914467 12387.3594 -0.002084396 1.001577115 -3967.718 

fb0395_polygon.shp 0.998293594 -0.002830331 9172.8178 0.000628296 1.001236273 -3812.066 

fb0394_polygon.shp 0.999764068 -0.002432815 7644.4376 0.000219746 1.001193081 -3573.8704 

fb0464_polygon.shp 1.003088405 0.003255718 -9092.4956 -0.00386105 1.00152567 -3306.106 

fb0396_polygon.shp 0.998586151 -0.000821458 3518.7982 0.00068385 1.000978501 -3113.782 

fb0397_polygon.shp 0.998485649 -0.000890616 3739.8472 0.000587047 1.00089105 -2843.0428 

fb0393_polygon.shp 0.998588705 -0.001287722 4811.0745 0.000689829 1.000860716 -2788.8771 

fb0398_polygon.shp 0.998581768 -0.001261094 4739.2228 0.000781972 1.000798019 -2641.8796 

fb0462_polygon.shp 1.002980769 0.002558363 -7128.7946 -0.00390361 1.000126336 584.2085 

fb0384_polygon.shp 1.012192123 -0.002250461 3497.5321 0.003220841 0.998027168 4322.526 

fb0383_polygon.shp 1.017971777 -0.002594208 2758.1363 -0.001993753 0.998121431 5587.8118 

fb0382_polygon.shp 0.998699178 -0.000215824 1809.1631 -0.000923995 0.997927154 5815.2926 

fb0459_polygon.shp 1.000105284 0.002458715 -6020.1379 -0.003124633 0.99814054 5864.2263 

fb0460_polygon.shp 1.000139081 0.002623862 -6487.972 -0.003138579 0.998073104 6055.3022 

fb0458_polygon.shp 1.010771464 -0.002184644 3730.6475 -0.001059444 0.997134775 8048.6767 

fb0391_polygon.shp 1.003476544 -0.004221904 11516.7846 -0.000416915 0.994395008 15461.8924 
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七、 新店 

地段 a b c d e f 

fc0507_polygon.shp 0.999758313 -0.002487077 7770.4362 -0.000509379 1.001745474 -4870.6564 

fc0508_polygon.shp 0.99628265 0.005155112 -12290.9886 -0.003352419 1.004407508 -11370.0375 

fc0509_polygon.shp 0.997000756 0.001731385 -3056.0227 -0.001458024 0.999998565 234.3957 

fc0510_polygon.shp 0.996359623 0.00119173 -1375.1683 0.001017135 1.000142687 -901.257 

fc0511_polygon.shp 0.997700762 0.001476106 -2558.7895 0.001654107 1.000203544 -1258.4824 

fc0512_polygon.shp 0.997767205 0.001474403 -2573.7417 0.001776577 1.000254398 -1435.0874 

fc0513_polygon.shp 0.999744624 0.000149139 494.2203 9.65328E-05 1.00074717 -2297.2643 

fc0516_polygon.shp 1.001193062 -0.004527505 12971.3422 -0.000700599 1.002367812 -6531.1489 

fc0518_polygon.shp 0.995960255 0.001626882 -2457.026 -0.003789866 0.999938912 1095.1882 

fc0522_polygon.shp 0.999595978 -0.002609832 8158.2554 -0.000399406 1.0019767 -5542.0905 

fc0524_polygon.shp 1.000032286 -0.001516092 5006.6131 -0.000488882 0.998980984 2756.0199 

fc0526_polygon.shp 1.000269381 -0.001863993 5900.598 0.000451855 1.000019862 -395.1786 

fc0527_polygon.shp 0.996547247 0.001845177 -3235.0071 0.000907265 1.000352857 -1448.8207 

fc0528_polygon.shp 0.996173035 -0.002071848 7695.367 -0.003348545 0.998581914 4713.2187 

fc0529_polygon.shp 0.99641293 0.001774617 -2999.9304 -0.002313119 1.000602692 -1177.8541 

fc0531_polygon.shp 0.999524339 1.97749E-05 917.7453 -0.00037699 1.000482251 -1423.0381 

fc0532_polygon.shp 0.995731069 0.001473645 -1965.5308 -0.004633975 0.99941377 2797.1932 

fc0534_polygon.shp 1.000506008 0.000666844 -1164.3702 -0.000137064 1.000577342 -1757.829 

fc0536_polygon.shp 0.99579114 0.001653459 -2480.2438 0.001014856 1.000180066 -1003.6824 

fc0538_polygon.shp 0.998245336 -0.00696696 20606.3979 -0.000181497 1.000212535 -736.5706 

fc0539_polygon.shp 0.996553668 -0.005553206 17209.2354 -0.000473292 0.999782102 540.509 

fc0541_polygon.shp 0.999600484 0.000301884 115.8183 -0.00068674 1.000582707 -1607.6393 

fc0542_polygon.shp 1.000126016 -0.000289345 1591.0472 0.000569549 0.998209812 4564.0923 

fc0543_polygon.shp 1.00005594 -0.000470212 2111.3953 0.000513431 0.998091117 4908.6879 

fc0544_polygon.shp 1.000601575 -0.000026066 720.858 -0.000227524 0.999893434 159.3924 

fc0545_polygon.shp 0.999967061 -0.000294214 1652.7997 -0.000826774 0.998385947 4502.8728 

fc0546_polygon.shp 0.999964951 -0.000710074 2801.0908 -0.000904905 0.999230042 2197.4626 

fc0547_polygon.shp 1.000191699 -0.0001907 1298.6773 -0.000014554 1.000122562 -536.7313 

fc0548_polygon.shp 0.999827821 -0.000663882 2715.4256 -0.00072281 0.998803716 3318.0711 

fc0549_polygon.shp 1.000194663 -0.000365939 1780.9848 0.000327289 1.001033351 -3152.8911 

fc0549-1_polygon.shp 0.99812094 8.42714E-05 1174.974 -0.000485629 1.001079426 -3031.0047 
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fc0550_polygon.shp 0.999900787 -0.000146228 1264.4348 0.000671158 1.000402829 -1518.3682 

fc0551_polygon.shp 0.999409767 0.000218473 408.2225 -0.000922371 0.999927667 276.2399 

fc0552_polygon.shp 0.999486352 0.00040206 -121.1778 -0.000827276 1.000272921 -704.5687 

fc0553_polygon.shp 0.99994235 0.000153836 424.8504 -0.000110507 1.000136377 -545.6002 

fc0554_polygon.shp 1.000739266 -0.000184388 1115.8779 -0.00015531 1.000198486 -703.7883 

fc0555_polygon.shp 0.999705693 0.004813092 -12343.5511 0.000803056 1.00005832 -608.2836 

fc0556_polygon.shp 1.000462913 -4.48002E-05 814.6664 -0.000297235 1.000030131 -196.3645 

fc0557_polygon.shp 1.000491146 -0.000124733 1026.5341 -0.000405302 0.999799124 473.4544 

fc0558_polygon.shp 0.999480903 0.00497533 -12722.7507 0.00050517 1.000330161 -1267.448 

fc0559_polygon.shp 1.000314491 0.001876219 -4448.361 0.001159356 1.000172799 -1039.7538 

fc0560_polygon.shp 0.998813343 0.001413172 -2707.3145 0.001311614 0.998384534 3851.6994 

fc0561_polygon.shp 0.999050391 0.000309362 266.9763 0.000270156 0.999533414 1000.1243 

fc0562_polygon.shp 1.000317542 0.001742459 -4079.995 0.001063375 1.000094131 -792.7744 

fc0563_polygon.shp 0.9987326 0.000847457 -1120.7515 0.000879565 1.000535214 -1953.4285 

fc0564_polygon.shp 0.999182342 0.000157806 644.5096 0.001035676 1.00147198 -4586.9795 

fc056401_polygon.shp 0.997071504 0.004597131 -10948.313 -0.006549642 0.997888362 7628.2716 

fc056402_polygon.shp 0.996001471 0.004490568 -10323.5196 -0.007018702 0.997837981 7912.2695 

fc0565_polygon.shp 1.000295507 0.00187522 -4439.6979 0.001155422 1.000092526 -816.8434 

fc0566_polygon.shp 0.996214514 -0.000260605 2706.7085 -0.001862738 1.001883388 -4834.6706 

fc0567_polygon.shp 0.997935524 -0.000412599 2600.7634 -0.001473609 1.000376507 -791.7821 

fc0568_polygon.shp 0.998990743 0.000643526 -636.8308 -0.001258137 1.00360286 -9764.7192 

fc0569_polygon.shp 0.998779571 0.000841606 -1119.0132 0.00065204 1.000977957 -3105.6832 

fc0570_polygon.shp 0.999063131 0.00038569 52.3384 0.000974069 1.001063504 -3440.7277 

fc0571_polygon.shp 1.00149494 0.001527633 -3849.1177 0.001522666 0.997770497 5481.9315 

fc0572_polygon.shp 0.999394084 1.00334E-05 988.6279 -0.004986331 1.000801467 -892.2847 

fc0573_polygon.shp 0.998799378 0.001107795 -1859.9125 0.000922 1.000490768 -1843.7594 

fc0574_polygon.shp 0.998579208 0.002144483 -4654.2839 0.001232938 0.997754679 5614.8669 

fc0575_polygon.shp 1.000096141 -0.001025754 3634.2702 -0.003877513 1.002336131 -5470.1903 

fc0576_polygon.shp 1.00053493 0.00090114 -1818.5023 0.001151461 1.001649404 -5105.9836 

fc0577_polygon.shp 0.999984051 0.001934917 -4497.1142 0.001585925 1.002273988 -6950.701 

fc0577-1_polygon.shp 1.000082191 0.001774125 -4083.7375 0.001590444 1.002587797 -7816.2263 

fc0578_polygon.shp 0.998860368 -0.002117462 7010.6379 -0.000413597 1.000704118 -2016.9282 

fc0579_polygon.shp 0.99215201 -0.004879572 16671.8975 0.000301265 1.002807673 -8029.9021 

fc0756_polygon.shp 1.000000006 -0.000054526 980.4267 3.78178E-05 1.000013404 -252.1511 
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fc0757_polygon.shp 1.000026205 8.51983E-05 587.2522 0.000323727 1.000395942 -1392.9383 

fc0758_polygon.shp 1.000098271 2.42342E-05 733.7645 0.000535421 1.000250534 -1055.4464 

fc0761_polygon.shp 1.00534117 -0.00366586 9338.5105 -0.005463065 0.998761832 4874.0341 

fc0762_polygon.shp 1.001305163 -0.000257012 1144.9377 -0.001714985 0.996570659 9790.6867 

fc0763_polygon.shp 0.993183501 0.004202414 -8715.5788 0.006508575 1.006965251 -21426.9335 

fc0764_polygon.shp 0.99417238 0.004810949 -10697.6771 0.004627752 1.006458078 -19454.2933 

fc0765_polygon.shp 0.995065208 0.001347369 -1396.3217 0.004960914 1.008877012 -26240.4191 

fc0766_polygon.shp 0.995079104 0.001765821 -2556.896 0.007525433 1.008711104 -26560.7912 

fc0769_polygon.shp 0.993134046 0.01352736 -34476.7205 0.005792156 1.000914839 -4484.829 

fc0770_polygon.shp 0.999145383 -0.000694229 3009.9843 -0.000174032 1.002481786 -7012.9348 

fc0771_polygon.shp 0.999595466 0.000772252 -1180.6884 0.000505065 0.999116621 2082.7075 

fc0772_polygon.shp 1.000039633 -0.00002356 883.2446 5.30046E-05 1.000242959 -889.5999 

fc0776_polygon.shp 1.001394553 0.002805614 -7342.8283 0.000148343 0.998063135 5102.1503 

fc0777_polygon.shp 1.002276546 0.002480255 -6711.797 -0.001911294 0.997340176 7724.4815 

fc0780_polygon.shp 0.998586247 0.000264412 529.9652 0.001482727 0.999525857 654.2532 

fc0781_polygon.shp 0.999596885 0.000364114 -53.1146 0.000446588 0.999174878 1939.5097 

fc0782_polygon.shp 1.000673897 -0.001418699 4544.9437 0.000329792 0.999237474 1802.1444 

fc0783_polygon.shp 1.001009422 -0.001076979 3498.6022 0.000122554 0.999060208 2355.0487 

fc0784_polygon.shp 0.999856145 -0.000245808 1553.2131 -0.001996868 0.999644627 1385.5048 

fc0785_polygon.shp 0.999999845 -0.000048254 963.188 4.01589E-05 1.000012689 -250.8814 

fc0787_polygon.shp 1.000020793 -7.99087E-05 1044.1768 7.09433E-05 0.999998337 -220.5215 

fc0788_polygon.shp 1.000004481 -4.74067E-05 959.4585 3.15686E-05 1.000007634 -234.3734 

fc0789_polygon.shp 0.999416798 -0.001121301 4105.6293 -0.001422898 1.000955813 -2411.5855 

fc0791_polygon.shp 1.001776514 0.000521004 -1147.3496 0.004538278 0.997787215 4526.4295 

fc0792_polygon.shp 1.001464832 0.000523261 -1058.9452 0.001196636 0.995411744 12103.649 

fc0793_polygon.shp 1.001438678 0.000404983 -724.3537 0.00484771 0.99786327 4222.4323 

fc0797_polygon.shp 1.000393536 0.000107203 414.9213 0.000714146 1.000022771 -483.0402 

fc0798_polygon.shp 1.000587996 -3.22412E-05 741.0191 0.001400441 0.9996052 461.9652 

fc0799_polygon.shp 0.999652371 0.000590993 -698.7203007 0.00024436 1.000008788 -302.0378342 

fc0800_polygon.shp 0.999868525 -5.49827E-05 1021.4772 0.000373261 1.000012875 -352.0904 

fc0801_polygon.shp 0.999915474 0.000151628 436.6226 -7.64094E-05 1.000290322 -983.0358 

fc0802_polygon.shp 0.999897471 -2.51179E-05 930.2471 0.000274512 0.99996104 -179.152 

fc0826_polygon.shp 0.999490842 -0.002655319 7467.048171 -0.000684002 1.000221842 -402.0390034 

fc0833_polygon.shp 1.000099844 -0.000122581 307.7327077 0.00065329 1.000003185 -206.6897306 
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fc0834_polygon.shp 1.000360466 -0.00024589 569.4500466 0.0001196 1.000233966 -682.4171748 

fc0835_polygon.shp 1.000026677 -9.91E-05 265.0229237 -0.000244498 0.999814874 585.4358253 
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八、 新莊 

地段 a b c d e f 

fb0307_polygon.shp 1.007778469 -0.003669367 8716.7479 0.006925458 0.99941265 -602.8668 

fb0308_polygon.shp 1.003597231 -0.007139699 19552.0388 0.003029342 0.990206872 26036.8084 

fb0309_polygon.shp 1.018555161 -0.010624463 24849.4187 0.043130314 1.040562168 -125026.9703 

fb0316_polygon.shp 1.000304277 -0.000649172 2540.8036 -0.000924267 1.002851208 -7836.8727 

fb0317_polygon.shp 1.002098329 -0.003966585 11206.0597 0.001057587 0.99549549 11963.2929 

fb0318_polygon.shp 1.001405137 -0.003562808 10289.2498 -0.001869944 0.99288169 20052.3672 

fb0319_polygon.shp 1.003318487 0.000861323 -2518.403 0.002496464 1.001083818 -3929.9169 

fb0320_polygon.shp 1.003689444 0.001129341 -3368.7382 0.002702829 1.001230497 -4396.2257 

fb0403_polygon.shp 1.017648439 0.015604827 -47540.5324 -0.00991172 1.018610123 -48838.6217 

fb0404_polygon.shp 1.004261395 -0.002751386 7202.5708 -0.004660476 1.000763212 -954.3625 

fb0406_polygon.shp 0.994303801 0.008404106 -20777.5994 -0.003287346 1.014360095 -39029.6688 

fb0407_polygon.shp 0.99656822 0.006933988 -17371.9469 -0.001425084 1.012271121 -33790.1201 

fb0408_polygon.shp 1.003425408 0.007719637 -21571.0067 0.002564597 1.010175858 -29158.9609 

fb0409_polygon.shp 1.002726859 -0.002637677 7336.8244 0.003137069 0.999780124 -518.5205 

fb0411_polygon.shp 1.00126859 -0.004482319 12876.531 0.000112627 0.996351192 9871.3474 

fb0412_polygon.shp 0.998799332 -0.005107911 15338.1767 0.000418396 0.99600435 10741.8231 

fb0414_polygon.shp 1.000035549 -7.37457E-05 1023.8363 0.000258782 0.999398976 1386.0474 

fb0415_polygon.shp 0.999986722 -4.69002E-05 963.8086 0.00021081 0.999425485 1326.6991 

fb0416_polygon.shp 1.002101089 0.001293371 -3375.5022 -0.010242653 1.005933809 -13617.1352 

fb0417_polygon.shp 1.006404246 0.005766586 -17044.5784 -0.006667954 1.021583191 -58039.2068 

fb0418_polygon.shp 1.003368166 0.000140896 -557.5973 -0.006694099 1.001294825 -1814.519 

fb0419_polygon.shp 1.023994076 -0.003419122 3220.9118 -0.008757505 1.000538024 888.7055 

fb0420_polygon.shp 0.995830081 -0.00263563 9357.4836 -0.001485968 0.996654007 9503.0202 

fb0421_polygon.shp 0.996806922 0.001757058 -3095.3802 -0.000316691 1.000123407 -453.8705 

fb0422_polygon.shp 0.995723938 0.0015813 -2292.3183 0.000294706 0.996519284 9351.6945 

fb0423_polygon.shp 0.996104766 -0.000925509 4539.7112 -0.000521002 0.994228364 15937.4467 

fb0424_polygon.shp 0.996697166 0.001732484 -2994.9896 -0.000538606 1.000074728 -253.6795 

fb0426_polygon.shp 1.000144013 0.001959458 -4636.618 -0.000556809 1.000031524 -128.6364 

fb0427_polygon.shp 1.000156543 0.001965817 -4657.9004 -0.000570696 1.000021885 -97.8768 

fb0428_polygon.shp 1.000078971 0.001783027 -4129.093 -0.000689035 0.999585679 1144.5102 

fb0429_polygon.shp 1.000712194 0.000460653 -653.9846 -0.001342852 0.999282473 2174.8161 
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fb0430_polygon.shp 1.001398068 0.000197567 -126.3176 -0.000570127 0.999419887 1568.5575 

fb0431_polygon.shp 0.999521947 0.000582861 -643.3122 -0.000855135 0.999796063 610.9173 

fb0432_polygon.shp 0.999899176 -0.000300109 1689.8704 -0.000716793 0.999324028 1876.7865 

fb0433_polygon.shp 1.001060848 -0.000515315 1945.1295 -0.000736076 0.999123542 2437.1962 

fb0434_polygon.shp 1.000004876 -0.000555045 2364.197 -0.000700178 0.999007135 2748.6286 

fb0435_polygon.shp 0.996832126 0.001852786 -3367.8884 -0.000710775 1.000067725 -183.6274 

fb0436_polygon.shp 1.00016957 0.00189838 -4474.9865 -0.000507092 1.000058497 -217.9294 

fb0437_polygon.shp 1.006126896 0.000385694 -2028.6856 -0.004375633 1.003259287 -7949.2018 

fb0438_polygon.shp 1.002810184 -0.004738445 13128.6881 0.000467782 1.005706642 -16139.6524 

fb0439_polygon.shp 1.000226506 0.001925985 -4568.1338 -0.000498142 1.000011589 -90.6612 

fb0440_polygon.shp 1.003039361 -0.001615437 4415.8046 0.001020447 1.002614349 -7739.9732 

fb0441_polygon.shp 1.004617094 -0.002454871 6274.5928 -0.004081487 0.993957515 17737.1924 

fb0443_polygon.shp 1.00461583 -0.007551431 20394.8508 0.003555606 1.00082151 -3519.0866 

fb0444_polygon.shp 0.986741521 -0.002665309 12076.4708 -0.028430028 1.012066852 -25332.1587 

fb0445_polygon.shp 1.000728659 0.001618026 -3863.4031 0.005726392 1.008470096 -25324.5668 

fb0446_polygon.shp 1.005605674 -0.001169785 2433.9094 0.014050031 1.003675521 -14476.1921 

fb0447_polygon.shp 1.001740164 -0.000119566 654.6805 -0.001547982 1.002885649 -7744.355 

fb0448_polygon.shp 1.003155788 -0.000650684 1714.9412 0.004573154 0.995341777 11365.845 

fb0449_polygon.shp 1.004422301 -0.002597083 6733.7476 -0.001407997 0.998083071 5512.5039 

fb0450_polygon.shp 1.00003996 -8.26946E-05 1047.3501 0.000258771 0.999396042 1394.1861 

fb0451_polygon.shp 0.999916674 0.000415853 -298.3341 0.000181517 0.999796794 305.9135 

fb0452_polygon.shp 0.999944121 6.37161E-05 669.7722 9.95105E-05 1.000382987 -1294.858 

fb0453_polygon.shp 0.999985157 -0.00059192 2474.9536 0.000106787 1.001132741 -3375.2403 

fb0454_polygon.shp 1.000932408 -0.001045687 3454.3698 0.000955519 1.002630385 -7778.8405 

fb0455_polygon.shp 0.999673719 -0.001285008 4489.2998 -0.000254169 1.002625016 -7406.7713 

fb0456_polygon.shp 1.000235773 -0.001077756 3749.1522 -0.000167205 1.002650903 -7504.158 

fb0491_polygon.shp 0.986597698 0.076436951 -206946.644 -0.02266127 1.10400203 -281610.9561 

fb0494_polygon.shp 1.001305601 -0.000976326 3149.6521 -0.000392041 1.001274406 -3620.3005 

fb0495_polygon.shp 0.999257657 -0.002485882 7110.700468 -0.000677712 1.003650622 -9921.488871 

fb0498_polygon.shp 1.007516043 -0.002446544 4566.377568 0.011905761 1.004766645 -16722.41078 

fb2204_polygon.shp 0.999252241 -0.002487317 7116.299501 -0.000679911 1.003652148 -9924.901527 

fb2205_polygon.shp 0.999366685 -0.002639655 7505.310105 -0.000374193 1.003966116 -10885.51751 

fb2206_polygon.shp 0.997236332 -0.002178874 6858.77096 0.003648109 1.001195109 -4385.753479 

fb2207_polygon.shp 1.00032749 0.001576798 -4468.141937 -0.000471049 0.999598728 1248.938751 
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九、 蘆洲 

地段 a b c d e f 

fg1756_polygon.shp 0.999758188 -0.003645442 11018.281 -0.000119585 1.001822239 -5225.0972 

fg1754_polygon.shp 1.000186183 -0.004115077 12194.3323 -0.000520803 1.002367226 -6618.1806 

fg1755_polygon.shp 0.998500602 -0.004197615 12923.9935 -0.000635094 1.001661271 -4625.2859 

fg1759_polygon.shp 1.002216263 -0.003053449 8646.9923 -0.000435722 1.001617007 -4562.083 

fg1758_polygon.shp 1.001668198 -0.000620321 2057.3054 -0.000750514 1.001897982 -5248.505 

fg1753_polygon.shp 0.997331745 -0.001736072 6440.1147 0.000434124 1.001123618 -3450.9541 

fg1752_polygon.shp 0.997380669 0.000495283 233.2876 0.000370995 1.000203093 -877.6233 

fg1762_polygon.shp 0.999838189 -0.000425356 2058.1686 -0.000895145 0.999604552 1158.3278 

fg1757_polygon.shp 1.002417135 0.000841401 -2221.9363 -0.000035011 0.999389594 1500.613 

fg1746_polygon.shp 1.000160403 -0.000150088 1199.3597 0.000255232 0.999981163 -226.9567 

fg1747_polygon.shp 1.000023052 -0.000561663 2382.6799 0.000215177 1.000242036 -939.3823 

fg1745_polygon.shp 0.999603385 -0.000499939 2335.8382 -2.24903E-05 1.000377 -1243.6082 

fg1744_polygon.shp 1.000022711 -0.000431683 2021.9401 0.000187875 1.000391448 -1346.141 

fg1742_polygon.shp 0.999670041 -0.000527571 2393.0444 -0.000110858 0.99982204 323.5495 

fg1743_polygon.shp 0.999034784 -0.000886705 3578.9088 -0.000152917 0.999950276 -19.8928 

fg1749_polygon.shp 1.001387973 -0.001906088 5708.2744 0.000317721 1.000736316 -2341.916 

fg1735_polygon.shp 0.992478164 0.001841745 -2040.8152 0.005522485 0.997362151 5473.7189 

fg1748_polygon.shp 0.999914402 -0.001595228 5283.7725 -0.000801893 1.001461779 -4022.7392 

fg1750_polygon.shp 0.999794598 -0.001564164 5233.2011 -0.000107559 1.000833062 -2483.9701 

fg1751_polygon.shp 1.000068688 -0.001188963 4110.2793 0.00606455 0.991243151 22297.1743 

fg1734_polygon.shp 1.000914145 0.000362603 -446.1669 2.86541E-05 0.999856523 185.9017 
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十、 樹林 

地段 a b c d e f 

fb0307_polygon.shp 1.007778469 -0.003669367 8716.7479 0.006925458 0.99941265 -602.8668 

fb0308_polygon.shp 1.003597231 -0.007139699 19552.0388 0.003029342 0.990206872 26036.8084 

fb0309_polygon.shp 1.018555161 -0.010624463 24849.4187 0.043130314 1.040562168 -125026.9703 

fb0316_polygon.shp 1.000304277 -0.000649172 2540.8036 -0.000924267 1.002851208 -7836.8727 

fb0317_polygon.shp 1.002098329 -0.003966585 11206.0597 0.001057587 0.99549549 11963.2929 

fb0318_polygon.shp 1.001405137 -0.003562808 10289.2498 -0.001869944 0.99288169 20052.3672 

fb0319_polygon.shp 1.003318487 0.000861323 -2518.403 0.002496464 1.001083818 -3929.9169 

fb0320_polygon.shp 1.003689444 0.001129341 -3368.7382 0.002702829 1.001230497 -4396.2257 

fb0403_polygon.shp 1.017648439 0.015604827 -47540.5324 -0.00991172 1.018610123 -48838.6217 

fb0404_polygon.shp 1.004261395 -0.002751386 7202.5708 -0.004660476 1.000763212 -954.3625 

fb0406_polygon.shp 0.994303801 0.008404106 -20777.5994 -0.003287346 1.014360095 -39029.6688 

fb0407_polygon.shp 0.99656822 0.006933988 -17371.9469 -0.001425084 1.012271121 -33790.1201 

fb0408_polygon.shp 1.003425408 0.007719637 -21571.0067 0.002564597 1.010175858 -29158.9609 

fb0409_polygon.shp 1.002726859 -0.002637677 7336.8244 0.003137069 0.999780124 -518.5205 

fb0411_polygon.shp 1.00126859 -0.004482319 12876.531 0.000112627 0.996351192 9871.3474 

fb0412_polygon.shp 0.998799332 -0.005107911 15338.1767 0.000418396 0.99600435 10741.8231 

fb0414_polygon.shp 1.000035549 -7.37457E-05 1023.8363 0.000258782 0.999398976 1386.0474 

fb0415_polygon.shp 0.999986722 -4.69002E-05 963.8086 0.00021081 0.999425485 1326.6991 

fb0416_polygon.shp 1.002101089 0.001293371 -3375.5022 -0.010242653 1.005933809 -13617.1352 

fb0417_polygon.shp 1.006404246 0.005766586 -17044.5784 -0.006667954 1.021583191 -58039.2068 

fb0418_polygon.shp 1.003368166 0.000140896 -557.5973 -0.006694099 1.001294825 -1814.519 

fb0419_polygon.shp 1.023994076 -0.003419122 3220.9118 -0.008757505 1.000538024 888.7055 

fb0420_polygon.shp 0.995830081 -0.00263563 9357.4836 -0.001485968 0.996654007 9503.0202 

fb0421_polygon.shp 0.996806922 0.001757058 -3095.3802 -0.000316691 1.000123407 -453.8705 

fb0422_polygon.shp 0.995723938 0.0015813 -2292.3183 0.000294706 0.996519284 9351.6945 

fb0423_polygon.shp 0.996104766 -0.000925509 4539.7112 -0.000521002 0.994228364 15937.4467 

fb0424_polygon.shp 0.996697166 0.001732484 -2994.9896 -0.000538606 1.000074728 -253.6795 

fb0426_polygon.shp 1.000144013 0.001959458 -4636.618 -0.000556809 1.000031524 -128.6364 

fb0427_polygon.shp 1.000156543 0.001965817 -4657.9004 -0.000570696 1.000021885 -97.8768 

fb0428_polygon.shp 1.000078971 0.001783027 -4129.093 -0.000689035 0.999585679 1144.5102 

fb0429_polygon.shp 1.000712194 0.000460653 -653.9846 -0.001342852 0.999282473 2174.8161 
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fb0430_polygon.shp 1.001398068 0.000197567 -126.3176 -0.000570127 0.999419887 1568.5575 

fb0431_polygon.shp 0.999521947 0.000582861 -643.3122 -0.000855135 0.999796063 610.9173 

fb0432_polygon.shp 0.999899176 -0.000300109 1689.8704 -0.000716793 0.999324028 1876.7865 

fb0433_polygon.shp 1.001060848 -0.000515315 1945.1295 -0.000736076 0.999123542 2437.1962 

fb0434_polygon.shp 1.000004876 -0.000555045 2364.197 -0.000700178 0.999007135 2748.6286 

fb0435_polygon.shp 0.996832126 0.001852786 -3367.8884 -0.000710775 1.000067725 -183.6274 

fb0436_polygon.shp 1.00016957 0.00189838 -4474.9865 -0.000507092 1.000058497 -217.9294 

fb0437_polygon.shp 1.006126896 0.000385694 -2028.6856 -0.004375633 1.003259287 -7949.2018 

fb0438_polygon.shp 1.002810184 -0.004738445 13128.6881 0.000467782 1.005706642 -16139.6524 

fb0439_polygon.shp 1.000226506 0.001925985 -4568.1338 -0.000498142 1.000011589 -90.6612 

fb0440_polygon.shp 1.003039361 -0.001615437 4415.8046 0.001020447 1.002614349 -7739.9732 

fb0441_polygon.shp 1.004617094 -0.002454871 6274.5928 -0.004081487 0.993957515 17737.1924 

fb0443_polygon.shp 1.00461583 -0.007551431 20394.8508 0.003555606 1.00082151 -3519.0866 

fb0444_polygon.shp 0.986741521 -0.002665309 12076.4708 -0.028430028 1.012066852 -25332.1587 

fb0445_polygon.shp 1.000728659 0.001618026 -3863.4031 0.005726392 1.008470096 -25324.5668 

fb0446_polygon.shp 1.005605674 -0.001169785 2433.9094 0.014050031 1.003675521 -14476.1921 

fb0447_polygon.shp 1.001740164 -0.000119566 654.6805 -0.001547982 1.002885649 -7744.355 

fb0448_polygon.shp 1.003155788 -0.000650684 1714.9412 0.004573154 0.995341777 11365.845 

fb0449_polygon.shp 1.004422301 -0.002597083 6733.7476 -0.001407997 0.998083071 5512.5039 

fb0450_polygon.shp 1.00003996 -8.26946E-05 1047.3501 0.000258771 0.999396042 1394.1861 

fb0451_polygon.shp 0.999916674 0.000415853 -298.3341 0.000181517 0.999796794 305.9135 

fb0452_polygon.shp 0.999944121 6.37161E-05 669.7722 9.95105E-05 1.000382987 -1294.858 

fb0453_polygon.shp 0.999985157 -0.00059192 2474.9536 0.000106787 1.001132741 -3375.2403 

fb0454_polygon.shp 1.000932408 -0.001045687 3454.3698 0.000955519 1.002630385 -7778.8405 

fb0455_polygon.shp 0.999673719 -0.001285008 4489.2998 -0.000254169 1.002625016 -7406.7713 

fb0456_polygon.shp 1.000235773 -0.001077756 3749.1522 -0.000167205 1.002650903 -7504.158 

fb0491_polygon.shp 0.986597698 0.076436951 -206946.644 -0.02266127 1.10400203 -281610.9561 

fb0494_polygon.shp 1.001305601 -0.000976326 3149.6521 -0.000392041 1.001274406 -3620.3005 

fb0495_polygon.shp 0.999257657 -0.002485882 7110.700468 -0.000677712 1.003650622 -9921.488871 

fb0498_polygon.shp 1.007516043 -0.002446544 4566.377568 0.011905761 1.004766645 -16722.41078 

fb2204_polygon.shp 0.999252241 -0.002487317 7116.299501 -0.000679911 1.003652148 -9924.901527 

fb2205_polygon.shp 0.999366685 -0.002639655 7505.310105 -0.000374193 1.003966116 -10885.51751 

fb2206_polygon.shp 0.997236332 -0.002178874 6858.77096 0.003648109 1.001195109 -4385.753479 

fb2207_polygon.shp 1.00032749 0.001576798 -4468.141937 -0.000471049 0.999598728 1248.938751 
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附附附附錄七錄七錄七錄七 新北市十新北市十新北市十新北市十區區區區面積差百分比與角面積差百分比與角面積差百分比與角面積差百分比與角

度差度差度差度差 max 級距統計級距統計級距統計級距統計 

三重區 
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土城區 
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中和區 
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永和區 
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板橋區 
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泰山區 
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新店區 
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新莊區 
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樹林區 
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蘆洲區 

 

 
 


