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1. 專案概述 

1.1. 專案名稱 

本專案名稱為『陽明山國家公園土地管理地理資訊系統圖資

操作維護』專案。 

 
 

1.2. 專案緣起 

為加強巡護查報業務執行及提升業務資訊化作業，陽明山

國家公園管理處於 91、93 及 94 年度建置完成「巡護查報系統

及數值圖籍查詢系統」，將查報資料建檔，並建立違規查報資

料庫，另提供整合性地理資訊圖文查詢及查報列印等功能，充

分改善原有人工填單方式提升資訊應用效能；此外，並於 94

年度擴充開發「土地使用分區查詢暨證明核發系統」功能，以

協助管理處同仁進行土地使用分區資料之查詢、管理、統計與

證明核發等功能操作。96 年配合 GIS 圖資管理需求進行軟體

版本更新，及進行應用系統及資料庫架構擴充移植與相關申辦

案件管理功能，改版建置「土地管理地理資訊系統」，97～

100 年度持續擴充基礎圖資，更新圖層資訊與配合業務執行進

行功能更新及擴充，目前系統架設於 Autodesk MapGuide 

Server 6.5、Cold Fusion 7.0 上，資料庫軟體為 ORACLE 平台。 

 

有鑑於近年來政府積極推動國土資訊系統，整合全國各種

具有空間分佈特性之數值地理資料於一平台上，以分工合作方

式達到資料共享與多目標應用之目的，而為提升大量空間資訊

於網際網路環境中之互操作性，目前新一代圖形展示技術平台

及快速圖形資料庫所儲存的地理圖資以符合開放性規範的標準
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來提供服務，任何支援 OGC（OpenGeospatial Consortium）針

對具空間特性資料之流通需求而制定之資料編碼標準的圖形軟

體均可使用前述服務，共享瀏覽圖資。新的圖形展示技術平台

是以影像地圖為基礎，但是由於影像圖檔檔案較大，以致於影

響系統執行效能，因此，系統規劃以 tile base 為基礎做為地圖

圖台，並結合 WMS 圖檔讀取功能，以因應未來政府部門間有

關資料整合、供應與介接之流通方式。惟陽明山國家公園管理

處「土地管理地理資訊系統」之圖台軟體 MapGuide Server 6.5

自 96 年使用以來，已超過 5 年，面臨資訊軟體更新快速及資

訊安全要求提升等趨勢，現行軟體已不敷使用，包括主機端作

業系統亦不支援 window 2008 server。因此，本年度爰辦理本

採購計畫，將進行主機端圖台升級，並結合 WMS 圖檔讀取功

能，以為政府資料之流通與公開準備，俾利後續土地管理資訊

化業務推展。 

 

 

1.3. 專案目標 

本專案之整體目標如下： 

1.  配合本期新一代圖形展示技術平台進行「土地管理地理

資訊系統」功能轉移與擴充，本公司將確保現行系統功

能皆可正常執行無誤。 

2. 配合本期新一代圖形展示技術平台進行圖檔資料處理，

包括影像資料進行影像金字塔切割處理。 

3. 進行「土地管理地理資訊系統」功能擴充。 

4. 配合系統維護與業務需求進行硬軟體更新。 
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1.4. 專案工作項目 

本專案須完成之工作項目包括： 

一、 配合本期新一代圖形展示技術平台進行「土地管理地理資

訊系統」功能轉移，本公司將確保使用者可在 IE 瀏覽器

7.0(含)以上環境中，瀏覽地理圖形資料並確保現行系統功

能皆可正常執行無誤。 

(1). 確保「土地管理地理資訊系統」各項功能可正常執行

無誤。 

(2). 確保「土地使用分區查詢暨證明核發子系統」各項功

能可正常執行無誤。 

(3). 確保「土地使用分區證明及農業用地證明申請共同入

口網」各項功能可正常執行無誤。 

 

二、 配合本期新一代圖形展示技術平台進行圖檔資料處理，包

括影像資料進行影像金字塔切割處理。 

(1). 影像金字塔切割處理。 

(2). 依圖台架構進行 96 年度臺北市 1/1000 地形圖分層處理。 

(3). 依圖台架構進行 85 年度 1/1000 地形圖分層處理。 

(4). 需整併納入圖層包括現行系統所有圖層。 

 

三、 進行「土地管理地理資訊系統」功能擴充—增加 WMS 圖檔

讀取功能。 

(1). 在 IE 瀏覽器 7.0 中，使用者可以自行動態加入並顯示

WMS 圖層之功能。本處使用者可以至內政部國土資料

倉儲中自行將 NGIS 地理倉儲中的 WMS 圖層加入套

疊，不論原來 WMS 的圖層原座標系是 TM67 或是

TM97，系統可線上做轉換而與本處既有的圖資做套疊

展示。 

(2). 本平台之瀏覽端可以經由滑塊以連續的方式，對於上

項所加入的 WMS 圖層分別逐一進行圖層透明度百分
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別的調整，且系統需在 0.3 秒內即反應完成。 

(3). 提供 WMS 圖層順序調整功能。即在 IE 瀏覽器 7.0

中，可以對任一 WMS 圖層進行圖層上移或是下移的

功能，且系統需在 0.5 秒內即反應完成。 

(4). 提供 WMS 圖層刪除功能。即在 IE 瀏覽器 7.0 中，可

以對任一 WMS 圖層進行圖層刪除的功能。 

 

四、 配合系統維護與業務需求進行硬軟體更新。 

(1). 新一代圖形展示技術平台一套，圖台軟體版本至少需

為可提供二顆 CPU 且無人數使用限制版，規格如下： 

1. 快速影像展示需求：   

 支援多種市面常見之影像格式如 GeoTiff、

MrSID、ECW、GeoJpeg 等格式。 

 支援 OGC WMS 及 KML 之 SERVER 端通訊協

定，以做為其它支援 WMS Client 端系統之影像資

料來源。 

 支援 OGC WMS 之 CLIENT 端通訊協定 

 提供影像圖層快速顯圖功能。 

 支援讀取巨量快速影像圖層資料。 

 

2. 地理圖台需求： 

 作業系統需支援二種(含)以上如：Windows 及 

Linux 等 。 

 可讀取影像及向量資料。  

 支援多種圖檔格式。  

 支援 ODBC 資料庫。  

 提供縮放及平移功能。  

 可用表列選取或以圓形半徑、多邊形選取，或以

圖形交集選取多個物件。  

 提供在瀏覽器中進行空間資料庫中之地理資料如

點、線、面的新增、刪除更新等資料編輯維護功
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能 API。  

 距離測量。  

 可列印含有指北針及圖例的高品質地圖。  

 可同時連結多個關聯式屬性資料庫如 Oracle、

Microsoft  Access 與 SQL Server 等及遠端空間地理

資料庫之功能。  

 提供地理相關空間分析運算功能。 

 提供開放的 API 讓客戶設計應用程式。  

 支援臺灣 TWD67 與 TWD97  坐標系統動態轉換。 

 支援中文顯示。 

 支援 OGC WMS 及 WFS 之 SERVER 端通訊協

定，以做為其它支援 WMS Client 端系統之影像資

料來源。 

 支援直接讀取儲存在 Oracle 開放式空間資料庫中

之空間資料之功能。 

 對主機記憶體無限制。 

 在地理空間資料的儲存上無任何容量的限制 

 支援多種市面常見之影像格式如 GeoTiff、

MrSID、ECW、GeoJpeg 等格式。 

 

(2). 桌上型地理資訊軟體一套，功能規格包括： 

1. 互動式製圖 

 向量式圖層  

 影像檔之間的目錄圖層  

 主題圖繪製  

 文字標籤  

2. 紙圖數化及地圖設定輸出 

 圖形、文字、圖例及比例尺  

 專業的符號圖庫  

3. 地圖的基本查詢及分析 

 連結及參照屬性資料表  
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 空間及屬性資料選取  

 產生圖表及報表  

4. 科學統計圖表 

 連結地圖及表格  

 即時動態圖形  

 豐富的科學圖表類別  

5. 可直接讀取多種資料格式 

 Shapefiles, CAD, dBase, grids, TINs 及多種影像各式  

 Microsoft Access 

 

五、 保固維護： 

(1). 本專案系統經驗收完成一年內為保固服務期，本公司

將免費提供各項保固服務。 

(2). 系統如有偶發故障，本公司將負責完成故障排除。 

(3). 如本專案系統因資料之更新有發生連結錯誤或系統無

法執行部分，本公司將於一星期內儘速修改完畢。 

(4). 保固期滿得與本公司就後續保固服務進行議價，後續

保固之價款，不在不低於本規範原要求之條件下，不

得高於契約總價百分之十五。 
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2. 計畫執行說明 
以下分項說明本專案各項工作之執行說明。 

2.1. 資料處理 

配合本期新一代圖形展示技術平台進行圖檔資料處理，包

括影像資料進行影像金字塔切割處理： 

(1). 影像金字塔切割處理，處理之圖層包括： 

 99 年正射糾正影像 

 97 年正射糾正影像 

 94 年正射糾正影像 

 91 年正射糾正影像 

 89 年航照影像 

 80 年度相片基本圖 

 70 年度相片基本圖 

 60 年度相片基本圖 
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作業流程說明如下： 

 依系統展示需求，進行不同比例尺影像資料金字塔分

層規劃。 

 分層影像分割處理。 

 分層影像 re-sampling 處理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-1  快速顯圖圖形處理流程 

 

(2). 依圖台架構進行 96 年度臺北市 1/1000 地形圖分層處理。 

(3). 依圖台架構進行 85 年度 1/1000 地形圖分層處理。 

(4). 需整併納入圖層包括： 

第一層 第二層 

行政區界 

村里界 

鄉鎮界 

縣市界 
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第一層 第二層 

地名 
地名註記 

地名註記 2 

河流集水區 

河流 

磺溪 

集水區界 

溫泉露頭  

道路步道 

道路註記 

次要道路 

主要道路 

地景點步道（含古道） 

98 年國家公園步道 

地形圖 

圖幅索引 

85 年全區 1/1000 地形圖 

85 年全區 1/1000 地形註記 

96 年北市 1/1000 地形圖 

地籍圖 

98 年地號 

98 年地籍圖 

92 年地籍圖 

95 年地籍圖 

設施資料 
現有設施資料 

97 年歷史設施資料 

違規案件 
各年度違規位置 

大規模違規案件點 

合法案件  

房屋  

保安林 
98 年保安林 

保安林 

水質水量保護區
水源水質水量保護區 

自來水水質水量保護區 

公私有土地權屬  
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第一層 第二層 

徵收價購  

衛星影像  

航照影像 

99 年正射糾正影像 

97 年正射糾正影像 

94 年正射糾正影像 

91 年正射糾正影像 

89 年航照影像 

80 年度相片基本圖 

70 年度相片基本圖 

60 年度相片基本圖 

國家公園計畫 

國家公園範圍 

國家公園計畫土地使用分區_細分區 

國家公園計畫土地使用分區_四分區 

道路特別景觀區 

環境調查資料 

91 年地質資料 

93 年圖資 

坡度分級圖 

坡向 

土壤圖 

地質圖 

敏感區 

地形分層設色圖 

彩色陰影地形圖 

地形陰影 

土石流潛勢溪流 

崩塌地圖 

都會區及周緣坡地環境地質資料 

臺北地區溫泉露頭調查及水質分析 

臺灣區域地質圖數值檔 

臺灣能源礦產及地下水質分布圖 
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2.1. 資料處理成果說明 

以下分項說明資料處理成果： 

一、 影像金字塔切割處理(圖磚產製)： 

完成全部影像金字塔切割處理(圖磚產製)。以下系

統畫面為套疊80年度相片基本圖圖磚之展現成果，

透過影像處理，系統在影像資料展現速度上，會比

以往加快許多。 
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使用者可以套疊其他圖層，供業務參考。 

 

影像資料套疊地形圖 

 

 

影像資料套疊地籍圖 
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二、 其他各項圖層整併納入 

國家公園範圍圖及保安林圖。 

 

 

 

地形圖。 
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地籍圖。 

 

 

 

違規案件點位 
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温泉露頭。 

 

 

 

房屋資料。 
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2.2. 土地管理地理資訊系統平台移轉及功能擴充 

配合本期新一代圖形展示技術平台進行「土地管理地理

資訊系統」功能轉移，本公司將確保使用者可在IE瀏覽器

7.0(含)以上環境中，瀏覽地理圖形資料並確保現行系統功能

皆可正常執行無誤，系統功能除了提供新圖台以分階方式展

示地圖架構外，並配合管理處需求提供無段式的展示方式作

為加值服務。 

 

另外，配合新圖台架構進行WMS圖檔讀取功能開發及設

計，功能包括： 

(1). 在 IE 瀏覽器 7.0 中，使用者可以自行動態加入並顯示 WMS

圖層之功能。本處使用者可以至內政部國土資料倉儲中自

行將 NGIS 地理倉儲中的 WMS 圖層加入套疊，不論原來

WMS 的圖層原座標系是 TM67 或是 TM97，系統可線上做

轉換而與本處既有的圖資做套疊展示。 

(2). 本平台之瀏覽端可以經由滑塊以連續的方式，對於上項所

加入的 WMS 圖層分別逐一進行圖層透明度百分別的調

整，且系統需在 0.3 秒內即反應完成。 

(3). 提供 WMS 圖層順序調整功能。即在 IE 瀏覽器 7.0 中，可

以對任一 WMS 圖層進行圖層上移或是下移的功能，且系

統需在 0.5 秒內即反應完成。 

(4). 提供 WMS 圖層刪除功能。即在 IE 瀏覽器 7.0 中，可以對

任一 WMS 圖層進行圖層刪除的功能。 

 

 

需完成之平台移轉之系統包括： 

(1). 確保「土地管理地理資訊系統」各項功能可正常執行無

誤，系統功能架構如下圖 2-2及圖 2-3所示。 
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圖 2-2   土地管理地理資訊系統功能架構 1 
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圖 2-3    土地管理地理資訊系統功能架構 2 
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(2). 確保「土地使用分區查詢暨證明核發子系統」各項功能可

正常執行無誤，系統功能架構如下圖所示。 

 

圖 2-4    土地使用分區查詢暨證明核發子系統功能架構 1 



群琁  成果報告 

   20 

 

土
地
使
用
分
區
查
詢
暨
證
明
核
發
系
統

身
份
認
證

0

土地使用分區資料

資料修訂4
4.2

地籍資料4.1

案件統計5
按地段統計核發件數

按月統計核發件數5.2

5.3

設定統計起迄日期5.1

資訊服務6

系統維護7 使用者管理(含權限管控)7.2

密碼變更7.1

使用分區已核發案件查詢6.2

使用分區查詢6.1

按月統計線上申請件數5.4

按月統計案件核發狀況件數5.5

農業用地已核發案件查詢6.3

常見問題維護7.3

 

圖 2-5  土地使用分區查詢暨證明核發子系統功能架構 2 
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(3). 確保「土地使用分區證明及農業用地證明申請共同入口網」

各項功能可正常執行無誤，系統功能架構如下圖所示。 

 

 

 

圖 2-6  土地使用分區證明及農業用地證明申請共同入口網功能架構 
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2.2.1. 土地管理地理資訊系統環境架構 

整體架構圖如圖 2-7，展示土地管理地理資訊系統的概念性整體架構，軟體/網路架構圖如圖 2-8

展示有關各項軟體組件間的關係。 

 

圖 2-7  整體架構圖 
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圖 2-8  軟體/網路架構圖
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2.2.2. 土地管理地理資訊系統功能說明 

以下表列各項系統功能所具備之功能，以方便  貴單位了

解系統功能內容。 

表 2-1  土地管理地理資訊系統功能模組說明 

項次 功能名稱 功能描述 

0 身分認證  

0.1  身分認證判定 使用者登入系統輸入帳號、密碼後由

系統主機進行使用者身分認證，確定

使用者身分後，始可進入系統使用相

關功能。 

1 輔助工具  

1.1 地圖工具  

1.1.1  放大 針對圖形視窗展示內容進行放大功

能，指標鍵功能可連續放大，提供地

圖展示回前一次比例尺功能。 

1.1.2  縮小 針對圖形視窗展示內容進行縮小功

能，指標鍵功能可連續縮小提供地圖

展示回前一次比例尺功能。 

1.1.3  平移 針對圖形視窗展示內容進行平移功

能，指標鍵功能可連續平移，提供地

圖展示回前一次比例尺功能。 

1.1.4  全圖 將圖形視窗資料展示範圍區恢復為全

陽明山國家公園。 

1.1.5  比例尺設定 針對圖形視窗展示內容由使用者選定

比例尺後，以該比例尺進行圖形資料

展示。 
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項次 功能名稱 功能描述 

1.1.6  圖層顯示設定 使用者可調整目前地圖畫面圖層開啟

或關閉，方便控制圖層套疊。 

1.2  千分之一圖幅展示及

定位 

提供使用者選定圖幅名稱或圖號，由

系統開啟所選擇圖幅並將地圖位置定

位至所選擇圖幅範圍。 

1.3  圖名圖號定位 提供使用者選定圖幅名稱或圖號，系

統將地圖位置定位至所選擇圖幅範

圍。 

1.4  行政區定位 提供使用者選定鄉鎮市區、村里或地

名並進行空間位置定位功能。 

1.5  座標定位 提供使用者輸入座標資料再將圖形視

窗展示範圍移至以該座標為中心的地

區，系統提供最多十筆資料定位及於

地圖上標註定位編號功能。 

1.6  地段地號定位(含多筆

地號同時定位) 

提供使用者選定地段小段及地號並進

行空間位置定位功能。 

1.7  門牌住址定位 提供使用者選定臺北市或新北市門

牌：區名(或不選)、路段及輸入巷、

弄、號資料，經系統搜尋後進行空間

位置定位功能。 

1.8 價購或徵收土地資料查

詢 

提供使用者依入帳日期、縣市別、區

別、來源種類 (購置 /徵收 )等方式查

詢，並可定位至地段地號範圍。 

1.9  房屋住址定位(78 年)、

(94 年) 

提供使用者選定 78 年或 94 年房屋地

址：區名(或不選)、路段及輸入巷、

弄、號資料後經系統搜尋後進行空間

位置定位功能。 

1.10  段分區顯示設定 提供使用者選定縣市別、地段別後進

行空間位置定位並顯示該地段之段分
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項次 功能名稱 功能描述 

區圖功能。 

1.11  違規資料顯示設定 提供使用者設定違規資料顯示時段(內

定為僅展示當年度違規資料)，不同年

度違規點以不同顏色顯示。 

1.12  WMS圖檔套疊 提供使用者可以自行加入並顯示WMS

圖層之功能，並且使用者可以針對個

別的WMS圖層進行圖層透明度百分比

的調整、圖層順序上移、下移或是刪

除功能。 

1.13  底圖及動態圖層控制 提供使用者設定不同年度影像資料的

開關及透明度分百分比的調整，除此

之外，也可針對已開啟的向量動態圖

層提供統一調整透明度百分比的功

能，以利套疊參考。 

2 資料查詢  

2.1  違規案件資料查詢 提供使用者以違規類別、地段地號、

巡邏時間、巡邏縣市、巡邏地區、保

育巡查員姓名、承辦人姓名、案件規

模等欄項為條件，進行資料蒐尋後，

列出符合條件清單，供使用者挑選任

一筆進行詳細資料查詢。 

2.2  合法案件資料查詢 提供使用者以承辦人姓名、縣市、地

段地號、申請日期等條件，由系統進

行資料蒐尋後，列出符合條件清單，

供使用者挑選任一筆進行合法案件資

料查詢。 

2.3  地政資料查詢 提供使用者以縣市地段地號查詢或由

圖上點選單筆土地，由系統進行資料

蒐尋後，列出符合條件清單，供使用
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項次 功能名稱 功能描述 

者挑選任一筆進行詳細資料查詢。 

3 資料輸入  

3.1  違規案件資料輸入 由業務承辦人員輸入違建違規資料，

以供後續違建資料查詢、統計參考。 

3.2  合法案件資料輸入 由業務承辦人員輸入合法案件申請資

料—包括：案件編號、承辦人員、案

件位置座標、申請時間、面積、案件

類別、申請日期、會辦單位、國家公

園計畫分區等欄項，以供後續合法案

件資料查詢參考。 

4 資料編修  

4.1  違建違規資料編修 由業務承辦人員編修違建違規資料，

以供後續違建資料查詢、統計參考。 

4.2  合法案件資料編修及

刪除 

由業務承辦人員選取欲編修合法案件

資料，進行資料編修，以供後續違建

資料查詢、統計參考。系統管理者可

進行合法案件管理的資料刪除功能。 

5 表單列印 提供違規查報表列印功能，針對單筆

詳細資料查詢結果，可由使用者自行

選定是否列印巡邏日報表，若土地所

有權人人數多於 2 人時，巡邏日報表

上僅印出 2 人，並於第二人姓名後加

註「等 5 人」之總人數說明即可，並

提供照片註記列印功能。 

6 資料統計  

6.1  違建案件統計  

6.1.1   依年度 以年度查詢統計。 
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項次 功能名稱 功能描述 

6.1.2   依分區(行政區) 以分區(行政區)查詢統計。 

6.1.3   依查處情況 以查處情況查詢統計。 

6.1.4   依違規類別 以違規類別查詢統計。 

6.2  合法案件統計 可供使用者依年度、行政區、使用分

區、地段別、案件別及承辦人員進行

統計。 

6.3  案件處理天數統計 可供使用者依案件處理天數進行統

計。 

6.4  列管案件統計 可供使用者依列管案件進行統計。 

6.5  建物地政統計  

6.5.1   地政統計 供使用者選定管理人、地段小段或使

用分區類別或由圖上選定一或多個使

用分區查詢統計後依段小段加總土地

筆數、面積。 

自行輸入地號統計功能，讓使用者可

以自行上傳地號清單，系統即可依地

號清冊統計。 

6.5.2   地籍圖圈選統計 使用者可以在地理圖面上自行點選及

框選宗地後系統即可自圖面上選取出

地號清冊並統計。另提供圖上選取地

號後，可供轉出為地號上傳後進行權

屬統計功能。 

6.5.3   建物統計(依資料年

度) 

供使用者選定管理人、地段小段或使

用分區類別或由圖上選定一或多個使

用分區查詢統計建物棟數及面積(須配

合選定為 58 年、78 年或 89 年建物資

料)。 
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項次 功能名稱 功能描述 

7 土地使用分區查詢暨證

明核發子系統 

提供使用者串連至土地使用分區查詢

暨證明核發子系統 

8 系統管理  

8.1  密碼變更 提供使用者變更密碼。 

8.2  使用者管理 提供系統管理者查詢使用者資料及密

碼，或修刪使用者資料，以確保系統

使用安全。配合業務需求提供使用者

權限定功能調整。 

8.3  新增使用者 提供系統管理者新增使用者資料及密

碼，以確保系統使用方便性。配合業

務需求提供使用者權限定功能調整。 

8.4  密碼列印 提供系統管理者列印所有使用者的密

碼，以便提供個人參考使用。 
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表 2-2  土地使用分區查詢暨證明核發子系統功能模組說明 

項次 功能名稱 功能描述 

0 身分認證 使用者登入系統輸入帳號、密碼後由

系統主機進行使用者身分認證，確定

使用者身分後，始可進入系統使用相

關功能。 

1 輔助工具  

1.1 地圖工具  

1.1.1  放大 針對圖形視窗展示內容進行放大功

能，指標鍵功能可連續放大，提供地

圖展示回前一次比例尺功能。 

1.1.2  縮小 針對圖形視窗展示內容進行縮小功

能，指標鍵功能可連續縮小提供地圖

展示回前一次比例尺功能。 

1.1.3  平移 針對圖形視窗展示內容進行平移功

能，指標鍵功能可連續平移，提供地

圖展示回前一次比例尺功能。 

1.1.4  全圖 將圖形視窗資料展示範圍區恢復為全

陽明山國家公園。 

1.1.5  比例尺設定 針對圖形視窗展示內容由使用者選定

比例尺後，以該比例尺進行圖形資料

展示。 

1.1.6  圖層顯示設定 使用者可調整目前地圖畫面圖層開啟

或關閉，方便控制圖層套疊。 

1.2  千分之一圖幅展示及

定位 

提供使用者選定圖幅名稱或圖號，由

系統開啟所選擇圖幅並將地圖位置定

位至所選擇圖幅範圍。 

1.3  圖名圖號定位 提供使用者選定圖幅名稱或圖號，系

統將地圖位置定位至所選擇圖幅範
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項次 功能名稱 功能描述 

圍。 

1.4  行政區定位 提供使用者選定區、里或地名並進行

空間位置定位功能。 

1.5  座標定位 提供使用者輸入座標資料再將圖形視

窗展示範圍移至以該座標為中心的地

區。 

1.6  地段地號定位(含多筆

地號同時定位) 

提供使用者選定地段小段及地號，並

進行空間位置定位功能。 

1.7  房屋住址定位(78 年) 提供使用者選定 78 年房屋地址：區名

(或不選)、路段及輸入巷、弄、號資料

後經系統搜尋後進行空間位置定位功

能。 

2 線上申請案件收件 

 

可供業務承辦人員檢視及確認線上申

請案件資料，確認後可納入土地使用

分區證明核發作業或農業用地證明書

列印之後續處理流程中。 

3 核判及核發作業  

3.1  案件申請地號輸入 提供業務承辦人員輸入案件申請資料

及案件申請地號，同一地段之不同地

號僅需重覆輸入地號即可完成地號輸

入，區外土地地段地號亦提供輸入功

能介面。 

3.2  土地使用分區判定 提供業務承辦人選取案件編號進行土

地使用分區判定註記，案件來源包括

線上申請案件及承辦人自行輸入之臨

櫃申請案件資料。 

3.3  土地使用分區證明書

及稿列印 

提供業務承辦人列印土地使用分區證

明書及證明書稿，系統功能具備多筆

跨頁列印處理功能。 
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項次 功能名稱 功能描述 

3.4  土地使用分區證明書

及稿轉為 word 檔 

提供業務承辦人將土地使用分區證明

書及稿轉為 word 檔之功能。 

3.5  農業用地證明書及稿

列印 

提供業務承辦人列印農業用地證明書

及稿，系統功能具備多筆跨頁列印處

理功能。 

3.6  農業用地證明書及稿

轉為 word 檔 

提供業務承辦人將農業用地證明書及

稿轉為 word 檔之功能。 

4 資料修訂  

4.1  地籍資料 提供業務承辦人員修正地籍資料。 

4.2  土地使用分區資料 提供業務承辦人員修正土地使用分區

資料。 

5 案件統計  

5.1  設定統計起迄日期 提供使用者設定欲統計資料之起迄日

期。 

5.2  按月統計核發件數 依使用者設定統計資料之起迄日期，

按月統計土地使用分區證明核發件數

及關連查詢每筆資料。 

5.3  按地段統計核發件數 依使用者設定統計資料之起迄日期，

按地段統計土地使用分區證明核發件

數及關連查詢每筆資料。 

5.4  按月統計線上申請件

數 

依使用者設定統計資料之起迄日期，

按月統計「線上申請/非線上申請」的

件數，並可供匯出為 CSV 檔。 

5.5  按月統計案件核發狀

況件數 

依使用者設定統計資料之起迄日期，

按月統計「申請成功/退件/非本園區範

圍」的件數，並可供匯出為 CSV 檔。

6 資訊服務  
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項次 功能名稱 功能描述 

6.1  使用分區查詢 提供處內業務相關使用者查詢每筆地

段地號之土地使用分區資料。 

6.2  使用分區已核發案件

查詢 

提供處內業務相關使用者查詢每筆已

核發土地使用分區證明資料。 

6.3  農業用地證明已核發

案件查詢 

提供處內業務相關使用者以案號、日

期、申請者姓名、審查狀態、線上/非

線上申請、地段地號、行政區、承辦

人員等做為查詢條件，搜尋每筆已核

發農業用地證明資料。 

7 系統維護  

7.1  密碼變更 提供使用者變更密碼。 

7.2  使用者管理(含權限管

控) 

提供系統管理者查詢使用者資料及密

碼，或新增、修改、刪除使用者資

料，以確保系統使用安全。 

7.3  常見問題說明 提供系統管理者將民眾常提出針對申

請土地使用分區或農業用地證明的問

題及回覆放到網站上，供民眾參考。 
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表 2-3  土地使用分區證明及農業用地證明申請共同入口網—民眾端功能

模組說明 

項次 功能名稱 功能描述 

1 線上申請使用分區證明 提供民眾上網申請使用分區證明，申

請進度將以 email 通知申請者，包括區

外土地地段地號輸入功能，操作方式

與現行使用分區證明製作方式相同。 

2 線上申請農業用地證明 提供民眾上網申請農業用地證明，申

請進度將以 email 通知申請者，包括區

外土地地段地號輸入功能，操作方式

與現行使用分區證明製作方式相同。 

3 線上申請進度查詢 提供民眾查詢線上申請進度功能(尚未

受理、審查中、申請成功已核發、未

通過及未通過原因)。 

4 線上下載申請表 提供申請表下載功能，若民眾不採上

網申請，亦可上網下載使用分區證明

及農業用地證明申請表後，填寫完成

再進行申請。 

5 保護利用管制原則 提供民眾上網瀏覽保護利用管制原

則—串連至管理處既有網頁，以供參

考。 

6 使用分區線上查詢 提供一般民眾上網查詢每筆地段地號

之土地使用分區資料，最多可供查詢

10 筆資料，並於地圖上標註。 

7 常見問題 提供民眾將申請分區、農證問題的問

題及回覆放置在網站上，供民眾參

考。 
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2.3. 專案成果 

本期工作主要為配合本期新一代圖形展示技術平台進行「土

地管理地理資訊系統」功能轉移與擴充，以下以系統畫面說明專

案執行成果。 

一、 土地使用分區查詢—民眾端 

調整民眾端土地使用分區查詢系統之圖台，並確保系統功能

可正常執行無誤。 

民眾可自行選定地段別並輸入欲查詢之土地地號，即可線上

查詢使用分區資料供參考。 

 

 

 

 

 
本年度並額外配合增加串連至管理處「保護利用管制原則」說明

網頁，以方便民眾參考。 
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二、 土地使用分區暨農業用地證明申請系統-單一申辦窗口

(內部版) 

調整土地使用分區暨農業用地證明申請系統-單一申辦窗口

(內部版)之系統，並確保系統功能可正常執行無誤。 
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三、 土地管理地理資訊系統 

調整土地管理地理資訊系統(管理用)之圖台，並確保系統功

能可正常執行無誤。初期系統進行同步上線時，於原版系統首頁

提供連線至新版系統的連結。 

 
 
使用者進入系統首頁後，可以自行選定使用 Scale--「有段式

圖資展示功能」或 NO_Scale--「無段式圖資展示功能」 
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系統操作畫面與儘量與原系統相同，避免系統移轉造成業務

使用困擾，並縮短使用者操作上的磨合期。 

 
 
基本上 NO_Scale--「無段式圖資展示功能」版本的系統操作

與原系統皆相同。使用者可透過條件檢索違規案件資料，系統會

出現符合條件清單。 
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點選單筆資料的「詳細資料」即可瀏覽單筆違規資料的詳細

資料內容。 
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本期系統增加 WMS 圖層套疊功能，使用者可透過 TGOS 或

各業務單位所發佈的 WMS 網址，進行圖層套疊使用，不需要再

像以往，跨單位的資料共享，需透過繁瑣的公文往返進行圖檔資

料索取、格式或坐標系統轉換後才能進行圖檔資料套疊使用。 
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使用者點選「加入 WMS 圖層」之 功能，系統會出現操

作介面如下圖，配合期中決議增加常用 WMS 圖層選項： 

 
 

使用者可自行輸入圖層名稱及 WMS 圖層連結路徑及該單位

發佈此一 WMS 圖層所使用的坐標系統及圖層展示階層後，系統

即可自動抓取圖層進行套疊展示。 
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使用者可以同時加入多個 WMS 圖層重時套疊展示，例如同

時加入河川圖層及地質圖，並可調整 WMS 圖層之透明度，以利

套疊參考。 

 
 

套疊地調所順向坡圖層。 
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調整順向坡圖層透明度。 

 
 

將地圖展示範圍調整為最大。 
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使用者進入 Scale--「有段式圖資展示功能」版本的系統功能

操作與原系統皆相同。但配合圖台以階層式比例尺的調整設定，

額外提供的功能包括： 

1. 影像圖層展示速度比 NO_Scale 版快速。同一比例尺下，平

移己開啟影像圖資的圖台畫面，僅需 1~2 秒即可顯示。 
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2. 配合影像圖層套疊功能，套疊於其上的使用分區及其他已開

啟的主題圖層亦可調整透明度。 
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3. 不同年度影像圖層可同時套疊，並透過透明度調整，展示同

一地區的土地使用狀況變化。 
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4. 系統提供使用者可以自行套疊 google 底圖做為參考。 
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系統可同時提供多層底圖套疊及調整不同透明度進行參考。 
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2.4. 軟硬體設備採購 

有鑑於近年來政府積極推動國土資訊系統，整合全國各種具

有空間分佈特性之數值地理資料於一平台上，以分工合作方式達

到資料共享與多目標應用之目的，而為提升大量空間資訊於網際

網路環境中之互操作性，目前新一代圖形展示技術平台及快速圖

形資料庫所儲存的地理圖資以符合開放性規範的標準來提供服

務，任何支援 OGC（OpenGeospatial Consortium）針對具空間特

性資料之流通需求而制定之資料編碼標準的圖形軟體均可使用前

述服務，共享瀏覽圖資。 

為方便未來與營建署及其他管理處整合運用之可能性，因

此，本專案購置與營建署公園組既有 GIS 平台相容之地理圖台軟

體，包括墾丁國家公園、台江國家公園、海洋國家公園及壽山國

家自然公園也都使用相同的平台軟體。 

 

 
 
另外，本期提供單機版 ArcGIS  Desktop 之 ArcView 版桌上

型圖形系統一套供管理處使用。 
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3. 專案執行時程 

3.1. 計畫時程 

依據專案進度表，本專案工作皆配合重要查核點時間及

查核項目，分期分階段如期完成成果交付： 

 

1. 查核點一(期初報告)： 

A.預定時間：簽約日起30個日曆天內(101年7月7日)。 

B.預定查核項目： 

(1). 完成期初報告。 

(2). 召開期初簡報。 

 

2. 查核點二(期中報告)： 

A.預定時間：101年8月31日。 

B.預定查核項目： 

(1). 完成系統及資料庫移轉架構。 

(2). 召開期中簡報，並進行雛形系統展示。 

 

3. 查核點三(期末報告) —已交付： 

A.預定時間：101年11月10日。 

B.預定查核項目： 

(1). 繳交期末報告。 

(2). 召開期末簡報 

 

4. 查核點四(成果交付)： 

A.預定時間：101年11月30日。 

B.預定查核項目： 

(1). 交付陽明山國家公園土地管理地理資訊系統(含

桌上型地理資訊軟體一套)。 
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(2). 成果報告書20份。 

(3). 程式原始碼、資料庫關連性、操作手冊、系統

維護手冊、成果報告書、圖書電子檔應包含內

文檔、封面檔、各階段簡報等本案相關電子檔

資料光碟2份。 
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表 3-1 專案時程 
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4. 成果交付 
本計畫交付之成果項目及份數，如下表所示： 

表 4-1  交付項目與日期 

交付項目 份數 交付 

格式 

交付日期 

陽明山國家公園土地管理地理

資訊系統（含桌上型地理資訊

軟體一套） 

一套 光碟 101年11月30日 

成果報告書 20份 書面 101年11月30日 

教育訓練(每場次3小時) 二場 面授 101年11月30日 

程式原始碼、資料庫關連性、

操作手冊(*.doc及*.pdf檔)、系

統維護手冊(*.doc及*.pdf檔)、

成果報告書(*.doc及*.pdf檔)、

圖書電子檔應包含內文檔、封

面檔（*.jpg及原始程式檔案

*.psd）、各階段簡報(*.ppt檔)

等本案相關電子檔資料 

2份 光碟 101年11月30日 
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5. 成果落實方案 
為利於本專案系統順利上線，辦理二梯次，每梯次 3 小時的

教育訓練。課程內容、教育訓練時數及參訓對象需求如表 5-1所

示。教育訓練課程安排說明如下： 

一、教育訓練場地由 貴處安排，本公司負責辦理教育訓練所需

之講師、訓練教材準備。 

二、課程的進行，除了理論講授外，配合實機操作展示，以便

參加人員更熟悉應用作業系統。 

三、辦理時程： 

(1). 第一梯次：101 年 11 月 12 日 PM2:00~5:00。 

(2). 第二梯次：101 年 11 月 20 日 AM9:30~12:30。 

表 5-1  教育訓練課程 

課程名稱 「土地管理地理資訊系統」操作教育訓練 

課程時數 3 小時 

課程梯次/人數 二梯次，人數不限 

場地 陽明山國家公園管理處提供場地及設備 

舉辦方式 本公司安排課程講師進行講解及問題回答 

課程內容 

 土地管理地理資訊系統簡介 

 土地管理地理資訊系統操作說明 

 WMS 圖檔讀取功能簡介 

 WMS 圖檔讀取功能操作說明 

 土地使用分區查詢暨證明核發子系統簡介 

 土地使用分區查詢暨證明核發子系統操作說明

 土地使用分區證明及農業用地證明申請共同入

口網—民眾端系統簡介 

 土地使用分區證明及農業用地證明申請共同入

口網—民眾端系統操作說明 

 現場問題詢答 
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6. 結論與建議 

6.1. 結論 

本案能達成的具體效益包括： 

1. 配合本期新一代圖形展示技術平台完成「土地管理

地理資訊系統」功能轉移與擴充。 

2. 完成影像資料金字塔切割處理。 

3. 配合系統維護與業務需求進行硬軟體更新。 

 
 

6.2. 建議 

針對系統未來發展建議，初步提出包括： 

1. 相關 GIS 系統圖台移轉：由於目前包括保育課「自然資源

資料庫查詢管理系統」及遊憩課「公共設施查詢管理系

統」仍安裝於舊圖台環境下，因為舊的地圖平台

Mapguide6.5 原廠已不再進行版本更新，並且也不支援

win2008 server(含)以上的作業系統，因此，建議將系統版

本提昇為本期圖台環境，以因應未來作業之執行。 

2. 門牌定位功能改為介接 TGOS：目前系統中的門牌定位功

能為管理處向內政部取得臺北市及新北市門牌位置資料，

做為門牌定位功能之來源資料，但因為門牌號碼會因建物

新增、道路路名改編、行政區調整而會有所變動，若要確

保門牌位置資料的正確性，未來需要定期再取得臺北市及

新北市門牌位置資料進行資料庫更新。 

目前系統內建置的門牌圖資是  貴處每隔 2~3 年時間向內政

部國土資訊中心等單位索取，雖為全園區的門牌資料，但

無法即時更新，少數某幾筆門牌資料恐與現況有所差異。 
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因此建議執行業務時，如欲查詢之資料為單筆或少數門

牌，可搭配 TGOS 的單筆門牌定位功能交岔比對參考。為

了減少未來人工取得資料、資料處理及更新資料庫的人力

投入頻率，建議，未來可以改為介接內政部門牌地址定位

服務，透過內政部門牌地址定位 web service 輔助做為管理

處門牌定位功能。 
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附件 

附件一   期末會議記錄 

「陽明山國家公園土地管理地理資訊系統圖資操作維

護」期末報告審查會議紀錄 
一、 時間：101 年 11 月 13 日（星期二）上午 9 時 30 分 

二、 地點：本處地下室會議室 

三、 主席：詹副處長德樞                             記錄：徐若樺 

四、 出（列）席單位人員：（詳簽到簿） 

五、 承辦單位報告： 

（一） 本處「土地管理地理資訊系統」之圖台軟體 MapGuide 
Server 6.5 自 96 年使用以來，已超過 5 年，面臨資訊軟體

更新快速及資訊安全要求提升等趨勢，現行軟體已不敷

使用，包括主機端作業系統亦不支援 window 2008 
server。因此，本年度爰辦理本採購計畫，將進行主機端

圖台升級，並結合 WMS 圖檔讀取功能，以為政府資料

之流通與公開準備，俾利後續土地管理資訊化業務推

展。 

（二） 本案契約金額為新臺幣 198 萬元整，履約期限至 101 年

11 月 30 日，101 年 6 月 8 日完成簽約作業，並分別於 6
月 21 日、9 月 13 日召開期初、期中報告會議審查通過，

11 月 12 日辦理第 1 梯次系統操作教育訓練。受託單位已

依約於 11 月 10 日前提出期末報告書，請受託單位於會

中針對期中報告審定之規劃、時程、內容、委員建議以

及本案應完成之工作項目等事項之執行情形進行報告。 

六、 執行情形簡報。（略） 

七、 建議與意見： 

（一） 徐技士若樺： 

1、 目前使用新系統有不少異常狀況發生，如土地地籍詳細

資料及地形圖無法正常顯現、列印選項內有些既有功能

（比例尺及指南針……）消失、出現莫名之圖層等等，

連同昨日教育訓練參訓人員所提供之建議事項，如常用

圖層往前排序、圖例顯示、進入系統後之預設開啟圖

層、新增常用 WMS 網站連結等等，本課已整理清單，
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請受託單位針對異常情形及建議事項進行系統修正與調

整。 

2、 有關報告書內容提供以下幾點事項，請受託單位予以修

正： 

（1） 第 11 頁：影像金字塔切割處理段落請配合現況執行情形

更新。 

（2） 第 24~34 頁：本期新增之「底圖與動態圖層控制」功能

未列出；本期並未新增「電子謄本驗證功能」，惟功能

描述欄內有此項說明。請檢核各功能表內容是否與系統

實際情形相符。 

（3） 第 53 頁：專案工作進度之表格內容亦請配合現況更新。 

（4） 第 54~56 頁：教育訓練時間、場次請修正為 3 小時、2

梯次。 

（5） 第 67~68 頁：張課長的職稱請予修正。 

3、 本案圖台軟體版本為可提供二顆 CPU 且無人數使用限制

版請受託單位提供原廠出具之相關文件。 

4、 有關報告書第 57 頁所提的建議 1，如果未來保育課「自

然資源資料庫查詢管理系統」以及遊憩課「公共設施查

詢管理系統」均進行系統版本升級後，是否可以共用本

期新的圖台系統，並可針對各自現有的圖資或未來新增

的圖資發布內部 WMS，以供需求同仁自行運用前開常

用系統介接使用，減輕各自系統的負擔？ 

5、 報告書第 57 頁建議 2 提及有關門牌定位功能改為介接

TGOS 乙事，請受託單位詳予說明或示範如何使用。 

受託單位回應： 

1、 系統異常以及教育訓練之建議事項將配合進行修正與調

整。 

2、 報告書內容亦將配合修正。 

3、 圖台軟體現已安裝於貴處硬體設備上，有關文件將於近

期提供予業務課室。 

4、 保育課「自然資源資料庫查詢管理系統」以及遊憩課

「公共設施查詢管理系統」均可共用新的圖台軟體，惟

介接功能需於系統均升級完成後才能增設使用，建議底

圖的部份可以共享使用。 
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5、 目前系統內建置的門牌圖資是  貴處每隔 2~3 年時間向內

政部國土資訊中心等單位索取，雖為全園區的門牌資

料，但無法即時更新，少數某幾筆門牌資料恐與現況有

所差異，因此建議執行業務時，如欲查詢之資料為單筆

或少數門牌，可搭配 TGOS 的單筆門牌定位功能交岔比

對參考。 

（二） 叢秘書培芝： 

1、 系統現行使用的預設底圖過多，建議僅留慣用底圖即

可。 

2、 WMS 是透過網址的方式進行介接使用，如遇發佈單位

主機異常時，此項圖資是否亦會有無法正常顯現的狀況

產生？ 

受託單位回應： 

1、 昨日辦理第一場次教育訓練時，參加人員亦有提及底圖

過多的問題，已與業務單位討論，預設底圖的部份將配

合修改。 

2、 如遇發佈 WMS 服務之單位主機異常時，所介接的 WMS

圖資亦會無法正常顯示，但對於  貴處系統上既有的圖層

資料並不會產生影響。 
八、 結論： 

本案期末報告審查通過，上開審查意見請受託單位配

合修正辦理，後續依合約執行計畫之結案事宜。 

九、 散會。 
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附件二  期中會議記錄 

「陽明山國家公園土地管理地理資訊系統圖資操作維

護」期中報告審查會議紀錄 
一、 時間：101 年 9 月 13 日（星期四）下午 2 時 

二、 地點：本處 2 樓會議室 

三、 主席：詹副處長德樞                             記錄：徐若樺 

四、 出（列）席單位人員：（詳簽到簿） 

五、 承辦單位報告： 

1. 本處「土地管理地理資訊系統」之圖台軟體 MapGuide Server 
6.5 自 96 年使用以來，已超過 5 年，面臨資訊軟體更新快速及

資訊安全要求提升等趨勢，現行軟體已不敷使用，包括主機

端作業系統亦不支援 window 2008 server。因此，本年度爰辦

理本採購計畫，將進行主機端圖台升級，並結合 WMS 圖檔讀

取功能，以為政府資料之流通與公開準備，俾利後續土地管

理資訊化業務推展。 

2. 本案契約金額為新臺幣 198 萬元整，履約期限至 101 年 11 月

30 日，101 年 6 月 8 日完成簽約作業，6 月 21 日召開期初報

告會議審查通過。受託單位已依約於 8 月 31 日前提出期中報

告書，請受託單位於會中針對期初報告審定之規劃、時程、

內容、委員建議等事項之執行情形進行報告。 

六、 執行情形簡報。（略） 

七、 建議與意見： 

（一） 張課長順發： 

1、 考量本案履約期限為 101 年 11 月 30 日，而後續尚有 2

場教育訓練需辦理，請受託單位評估是否可將系統提前

上線使用，以利同仁測試並提供心得與建議？ 

2、 本案新增加之 WMS 圖檔讀取功能是否有套疊圖層數的

限制？ 

3、 目前測試階段新的圖台系統是放置於貴公司的硬體設備

上，後續如果測試完成後會放置於何處？ 

4、 未來新圖台系統與現行之舊圖台系統登入網址是否可以

整併於同一入口網頁上，以方便新舊系統交接的磨合期

可供使用者自行選擇欲登入的系統？ 

5、 先前服務建議書有提到貴公司將提供無段式之圖資顯示



群琁  成果報告 

   62 

功能作為加值服務，此部份是否有納入系統規劃中？ 

6、 期初審查會議時提到因應系統搬遷至營建署共構機房之

要求，建議尋求與台江國家公園共用圖台軟體之可能

性，請問此部份是否已有可行方案？ 

7、 因處內部分圖資與資料庫空間共用，本系統進行維護與

修復等作業時，請注意是否有知會其他委辦案之受託單

位如本年度「建築執照檔案、建築物地籍套繪圖數化暨

系統操作維護作業」受託廠商的必要，以避免發生資料

或系統混亂之情形。 

8、 另外為節能減碳，爾後報告書請採用雙面列印的方式。 

受託單位回應： 

1、 本公司將儘可能提早完成新圖台系統之建置作業，以利

管理處同仁使用。 

2、 WMS 圖層讀取功能無套疊數量之限制。 

3、 因管理處希望現階段新舊系統可以並存，雖然新舊圖台

軟體不同，但可安裝於同一硬體設備上，因此後續完成

測試後新的圖台軟體會安裝於管理處的硬體設備上。 

4、 可以配合管理處需求將新舊圖台系統之入口連結整併至

同一網頁內。 

5、 目前初步規劃是將「有段式圖資展示功能」之系統入口

連結與「無段式圖資展示功能」之系統入口連結呈現於

同一網頁內，供同仁依需求自行選擇使用。另配合管理

處需求將再增設舊系統之入口連結。 

6、 現階段台江國家公園的系統主機架構尚在設置階段，預

計於 9 月至 10 月底之間完成，屆時將探詢資源共用的可

行性。 

7、 如圖資有更新，將再與使用該圖資之對應系統受託廠商

聯繫。 

8、 爾後報告書將採用雙面列印。 

（二） 張主任榮欽： 

建議將常用之 WMS 圖檔設計為選單模式以方便同仁

使用，並提供系統管理員有編輯選單功能的權限。 

受託單位回應： 

將先提供初步的 WMS 圖檔連結資料，後續再逐步辦
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理選單功能增設作業。 
八、 結論： 

本案期中報告審查通過，會中意見請受託單位檢討修正

並賡續執行計畫工作事項。 

九、 散會。 
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附件三   期初會議記錄 

「陽明山國家公園土地管理地理資訊系統圖資操作維

護」期初報告會議紀錄 

 
一、 時間：101 年 6 月 21 日（星期四）上午 10 時 

二、 地點：本處 2 樓會議室 

三、 主席：詹副處長德樞                          記錄：徐若樺 

四、 出（列）席單位人員：（詳簽到簿） 

五、 承辦單位報告： 

1. 本處「土地管理地理資訊系統」之圖台軟體 MapGuide Server 
6.5 自 96 年使用以來，已超過 5 年，面臨資訊軟體更新快速及

資訊安全要求提升等趨勢，現行軟體已不敷使用，包括主機

端作業系統亦不支援 window 2008 server。因此，本年度爰辦

理本採購計畫，將進行主機端圖台升級，並結合 WMS 圖檔讀

取功能，以為政府資料之流通與公開準備，俾利後續土地管

理資訊化業務推展。 

2. 本案契約金額為新臺幣 198 萬元整，履約期限至 101 年 11 月

30 日，101 年 6 月 8 日完成簽約作業，受託單位已依約於簽訂

契約日起 30 個日曆天內提出期初報告書，請受託單位於會中

針對整體工作規劃、時程、內容及評選會議委員建議等事項

報告。 
六、 執行情形簡報：（略） 

七、 建議與意見： 

（一） 鄭委員祈全：  

1、 簡報中有報告本案的整體規劃時程，請受託單位針對目前執

行進度的狀況補充說明是否按照規劃時程進行。 

2、 因目前外部圖資流通及發布的座標系統是以 TM97 為主，先

前評選會議時有討論到是否配合現行趨勢將座標系統全面轉

換為 TM97，受託單位表示需與陽管處研商，不知是否已有

研議結果？ 

3、 目前規劃的圖形展示平台為配合不同座標系統而提供即時座

標轉換技術，不知陽管處未來是否有使用其他採 epsg 座標

之影像處理軟體需求，如有，不同座標系統是否將造成處理

上之問題。 
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4、 請受託單位再詳予說明簡報中所提到建議的部份。 

5、 陽管處現階段的系統以主題圖為主，使用影像切割技術的需

求較不急迫，但未來如有 10 米×10 米的精細圖資需納入系

統時，因資料量很大，將需要使用影像切割技術處理圖資，

建議考量技術上是否可以因應。 

受託單位回應： 

1. 期初報告內之工作進度規劃是配合實際簽約日所調整之期

程，目前均按進度執行且超前原規劃時程。 

2. 本系統自 91 年開始建置，許多圖資取得時即是 TM67 座

標，如將系統全面改用 TM97 座標，除本案之土地管理地

理系統之外，其他課室之公共設施查詢展示系統、自然資

源資料庫系統等因使用同樣的圖資亦需配合轉換，前置作

業如何進行尚需討論。 

3. 陽管處現階段圖資大多數是向外部單位購置已處理完成之

資料，並無自行利用採 epsg 座標之影像處理軟體自行產

製圖資，尚無與 epsg 座標相容之問題。 

4. 有關簡報建議事項，因現行使用的圖臺軟體是 96 年所購

置的 MapGuide Server 6.5，除企劃課之土地管理地理資訊

系統外，保育課自然資源資料庫以及遊憩課之公共設施查

詢管理系統亦建置於其上，而此圖臺軟體原廠已不再進行

版本更新，且其亦不支援 win2008 server 以上之作業系

統，為避免資訊安全方面產生漏洞，因此建議其他課室亦

可考量是否編列預算因應。 

 

（二） 張課長順發： 

1. 本案工作規劃時程及內容經業務課室檢視符合契約事項。 

2. 本處資訊室今年度有另外委請其他廠商進行空載雷達掃描

測量，後續將有一批新的圖資須納入系統，鄭委員所建議

的影像處理問題將再與資訊室研議解決方案。 

3. 現階段因新北市 1/1000 地形圖資是採用 TM67 座標，管理

處目前正逐步進行地形圖測量重製，惟距離全面完成尚需

時日，因此現況仍使用 TM67 座標為主。 

4. 因 WMS 功能並非每位系統使用者均有使用需求，是否可

以將這項功能作權限管制？避免造成系統負擔。 
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5. WMS 圖層是否可以提供另存檔案功能？以利業務使用。 

6. 影像金字塔切割處理之比例尺劃分將由業務課室提供常用

的幾項比例尺數字供受託單位參考。 

7. 受託單位針對評選會議各委員建議所作回應事項與使用需

求相符。 

受託單位回應： 

1. WMS 功能作權限管理的部份，將了解管理處需求後進行可行

性的評估。 

2. WMS 功能是將圖層進行動態串聯，無法存取，有關張課長的

建議將攜回討論可行性。 

3. 業務單位所建議的比例尺度將納入規劃，另因內政部資訊中

心針對比例尺劃設有提供一項建議方案，以利各單位介接圖

資時圖層套疊較為容易，規劃時將同時就管理處需求尺度與

內政部資訊中心建議尺度考量。 

4. 將配合管理處目前 TM67 座標的需求進行研議及系統開發設

計。 

 

（三） 張主任榮欽： 

1、 土管系統功能轉移至新圖臺後，因舊有圖臺仍有其他系統

使用，新圖臺預計放置於何處？ 

2、 今年底本處部份伺服器將搬移至營建署之共構機房，提供

外部單位使用之系統如土地使用分區及農業證明核發系統

請預為準備搬遷作業，目前所知，台江國家公園的土地使

用分區證明線上申請系統採用 Geo4ora 軟體並放置於共構

機房內，為避免重複採買相同軟體，建議與台江洽商是否

可以共享軟體，提供本處共構機房內之系統使用。另如有

建置新系統建議直接放置於共構機房內。 

3、 如建管小組之建築管理相關系統具有 WMS 介接功能，可

於內部發佈 WMS 介接地形圖及衛星影像圖等圖資，以達

資源共享。 

4、 公共設施查詢展示系統及自然資源資料庫系統就圖臺升級

要如何因應？ 

5、 新圖臺之展示方式建議維持原本的系統樣式，以縮短使用

者操作上的磨合期。 
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受託單位回應： 

1、 舊的圖臺系統現行不會移除，公共設施查詢展示系統及自

然資源資料庫系統仍可維持使用，現階段 2 套圖臺系統是

並存狀態。 

2、 提供外部單位使用之系統將配合年底伺服器之搬遷進行搬

移作業，土地管理系統仍會放置於管理處之伺服器供管理

處同仁使用。軟體共享如台江方面同意，受託單位可以配

合辦理。但多家廠商共用 Server 主機可能於執行修護作業

時，因互相影響造成系統混亂，較不建議主機共用。 

3、 系統搬遷至新的圖臺展示軟體後，左側操作畫面仍將維持

原先樣式，僅右側圖臺展示方式有變更。 

張課長順發： 

建管小組今年度有一項系統維護案，目前所知並無規劃

WMS 介接功能。 

張主任榮欽： 

有關多家廠商共用 Server 主機致互相影響造成系統混亂

的部份，可以使用權限控管的方式解決。另未來組織改造

整併成環境資源部之後，資訊系統資源亦要配合搬遷整

合，請提早規劃因應方案。 
八、 結論： 

本案期初簡報通過，會中意見請受託單位考量檢討修正並賡續

執行計畫工作事項。 
九、 散會。 

 

 

 



群琁  成果報告 

   68 

附件四   期末會議回覆說明 

問  題 回  覆 

一、 徐技士若樺：  

1. 目前使用新系統有不少異常狀

況發生，如土地地籍詳細資料

及地形圖無法正常顯現、列印

選項內有些既有功能（比例尺

及指南針……）消失、出現莫

名之圖層等等，連同昨日教育

訓練參訓人員所提供之建議事

項，如常用圖層往前排序、圖

例顯示、進入系統後之預設開

啟圖層、新增常用 WMS 網站

連結等等，本課已整理清單，

請受託單位針對異常情形及建

議事項進行系統修正與調整。

系統異常以及教育訓練中針

對系統之建議事項將配合進

行修正與調整。 

2. 有關報告書內容提供以下幾點

事項，請受託單位予以修正：

（1） 第 11 頁：影像金字塔切割

處理段落請配合現況執行

情形更新。 

（2） 第 24~34 頁：本期新增之

「底圖與動態圖層控制」

功能未列出；本期並未新

增「電子謄本驗證功

能」，惟功能描述欄內有

此項說明。請檢核各功能

表內容是否與系統實際情

形相符。 

（3） 第 53 頁：專案工作進度之

配合辦理文件修正。 
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問  題 回  覆 

表格內容亦請配合現況更

新。 

（4） 第 54~56 頁：教育訓練時

間、場次請修正為 3 小

時、2 梯次。 

（5） 第 67~68 頁：張課長的職

稱請予修正。 

3. 本案圖台軟體版本為可提供二

顆 CPU 且無人數使用限制版

請受託單位提供原廠出具之相

關文件。 

圖台軟體現已安裝於  貴處硬

體設備上。另外，圖台軟體

光碟及相關證明文件已於 11

月 20 日交付管理處。 

4. 有關報告書第 57 頁所提的建

議 1，如果未來保育課「自然

資源資料庫查詢管理系統」以

及遊憩課「公共設施查詢管理

系統」均進行系統版本升級

後，是否可以共用本期新的圖

台系統，並可針對各自現有的

圖資或未來新增的圖資發布內

部 WMS，以供需求同仁自行

運用前開常用系統介接使用，

減輕各自系統的負擔？ 

保育課「自然資源資料庫查

詢管理系統」以及遊憩課

「公共設施查詢管理系統」

均可共用新的圖台軟體，惟

介接功能需於系統均升級完

成後才能增設使用，建議底

圖的部份可以共享使用。 

5. 報告書第 57 頁建議 2 提及有

關門牌定位功能改為介接

TGOS 乙事，請受託單位詳予

說明或示範如何使用。 

目前系統內建置的門牌圖資

是  貴處每隔 2~3 年時間向內

政部國土資訊中心等單位索

取，雖為全園區的門牌資

料，但無法即時更新，少數

某幾筆門牌資料恐與現況有

所差異，因此建議執行業務

時，如欲查詢之資料為單筆
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問  題 回  覆 

或少數門牌，可搭配 TGOS

的單筆門牌定位功能交岔比

對參考。 

二、 叢秘書培芝：  

1. 系統現行使用的預設底圖過

多，建議僅留慣用底圖即可。

11 月 12 日辦理第一場次教育

訓練時，參加人員亦有提及

底圖過多的問題，已與業務

單位討論，預設底圖的部份

將配合修改。 

2. WMS 是透過網址的方式進行

介接使用，如遇發佈單位主機

異常時，此項圖資是否亦會有

無法正常顯現的狀況產生？ 

如遇發佈 WMS 服務之單位

主機異常時，所介接的 WMS

圖資亦會無法正常顯示，但

對於  貴處系統上既有的圖層

資料並不會產生影響。 
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附件五   期中會議回覆說明 

問  題 回  覆 

三、 張課長順發：  

1. 考量本案履約期限為 101 年

11 月 30 日，而後續尚有 2 場

教育訓練需辦理，請受託單位

評估是否可將系統提前上線使

用，以利同仁測試並提供心得

與建議？ 

本公司已於 11 月 7 日提供系

統網址供管理處人員上線測

試。 

2. 本案新增加之 WMS 圖檔讀取

功能是否有套疊圖層數的限

制？ 

WMS 圖層讀取功能無套疊數

量之限制。 

3. 目前測試階段新的圖台系統是

放置於貴公司的硬體設備上，

後續如果測試完成後會放置於

何處？ 

因管理處希望現階段新舊系

統可以並存，雖然新舊圖台

軟體不同，但可安裝於同一

硬體設備上，因此後續完成

測試後新的圖台軟體會安裝

於管理處的硬體設備上。 

4. 未來新圖台系統與現行之舊圖

台系統登入網址是否可以整併

於同一入口網頁上，以方便新

舊系統交接的磨合期可供使用

者自行選擇欲登入的系統？ 

可以配合管理處需求將舊圖

台系統之入口增加連結至新

圖台系統之按鈕，方便管理

處業務相關人員使用。 

 

5. 先前服務建議書有提到貴公司

將提供無段式之圖資顯示功能

作為加值服務，此部份是否有

納入系統規劃中？ 

目前初步規劃是將「有段式

圖資展示功能」之系統入口

連結與「無段式圖資展示功

能」之系統入口連結呈現於

同一網頁內，供同仁依需求

自行選擇使用。另配合管理
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問  題 回  覆 

處需求將再增設舊系統之入

口連結。 

6. 期初審查會議時提到因應系統

搬遷至營建署共構機房之要

求，建議尋求與台江國家公園

共用圖台軟體之可能性，請問

此部份是否已有可行方案？ 

經初步詢問，建議可以借用

營建署主機比較適合。 

7. 因處內部分圖資與資料庫空間

共用，本系統進行維護與修復

等作業時，請注意是否有知會

其他委辦案之受託單位如本年

度「建築執照檔案、建築物地

籍套繪圖數化暨系統操作維護

作業」受託廠商的必要，以避

免發生資料或系統混亂之情

形。 

因本期進行圖台更新，並未

變動圖檔資料格式，如圖資

有更新，將再與使用該圖資

之對應系統受託廠商聯繫。 

8. 為節能減碳，爾後報告書請採

用雙面列印的方式。 

爾後報告書將採用雙面列

印。 

四、 張主任榮欽：  

建議將常用之 WMS 圖檔設計為

選單模式以方便同仁使用，並提

供系統管理員有編輯選單功能的

權限。 

將先提供初步的 WMS 圖檔

連結資料。 
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附件六   期初會議回覆說明 

「陽明山國家公園土地管理地理資訊系統圖資操作維護」 

期初會議紀錄回覆說明 

問  題 回  覆 

一、 鄭委員祈全：  

1. 簡報中有報告本案的整體規劃

時程，請受託單位針對目前執

行進度的狀況補充說明是否按

照規劃時程進行。 

期初報告內之工作進度規劃

是配合實際簽約日所調整之

期程，目前均按進度執行且

超前原規劃時程。 

張順發課長說明：本案工作

規劃時程及內容經業務課室

檢視符合契約事項。 

2. 因目前外部圖資流通及發布的

座標系統是以 TM97 為主，先

前評選會議時有討論到是否配

合現行趨勢將座標系統全面轉

換為 TM97，受託單位表示需

與陽管處研商，不知是否已有

研議結果？ 

本系統自 91 年開始建置，許

多圖資取得時即是 TM67 座

標，如將系統全面改用 TM97

座標，除本案之土地管理地

理系統之外，其他課室之公

共設施查詢展示系統、自然

資源資料庫系統等因使用同

樣的圖資亦需配合轉換，前

置作業如何進行尚需討論。 

張順發課長說明：現階段因

新北市 1/1000 地形圖資是採

用 TM67 座標，管理處目前

正逐步進行地形圖測量重

製，惟距離全面完成尚需時

日，因此現況仍使用 TM67

座標為主。 

3. 目前規劃的圖形展示平台為配 陽管處現階段圖資大多數是
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問  題 回  覆 

合不同座標系統而提供即時座

標轉換技術，不知陽管處未來

是否有使用其他採 epsg 座標

之影像處理軟體需求，如有，

不同座標系統是否將造成處理

上之問題。 

向外部單位購置已處理完成

之資料，並無自行利用採

epsg 座標之影像處理軟體自

行產製圖資，尚無與 epsg 座

標相容之問題。 

4. 請受託單位再詳予說明簡報中

所提到建議的部份。 

有關簡報建議事項，因現行

使用的圖臺軟體是 96 年所購

置的 MapGuide Server 6.5，

除企劃課之土地管理地理資

訊系統外，保育課自然資源

資料庫以及遊憩課之公共設

施查詢管理系統亦建置於其

上，而此圖臺軟體原廠已不

再進行版本更新，且其亦不

支援 win2008 server 以上之作

業系統，為避免資訊安全方

面產生漏洞，因此建議其他

課室亦可考量是否編列預算

因應。 

5. 陽管處現階段的系統以主題圖

為主，使用影像切割技術的需

求較不急迫，但未來如有 10

米×10 米的精細圖資需納入系

統時，因資料量很大，將需要

使用影像切割技術處理圖資，

建議考量技術上是否可以因

應。 

 

張順發課長說明：本處資訊

室今年度有另外委請其他廠

商進行空載雷達掃描測量，

後續將有一批新的圖資須納

入系統，鄭委員所建議的影

像處理問題將再與資訊室研

議解決方案。 
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問  題 回  覆 

二、 張課長順發：  

1. 因 WMS 功能並非每位系統使

用者均有使用需求，是否可以

將這項功能作權限管制？避免

造成系統負擔。 

WMS 功能作權限管理的部

份，將了解管理處需求後進

行可行性的評估。 

2. WMS 圖層是否可以提供另存

檔案功能？以利業務使用。 

WMS 功能是將圖層進行動態

串聯，無法存取。 

3. 影像金字塔切割處理之比例尺

劃分將由業務課室提供常用的

幾項比例尺數字供受託單位參

考。 

業務單位所建議的比例尺度

將納入規劃，另因內政部資

訊中心針對比例尺劃設有提

供一項建議方案，以利各單

位介接圖資時圖層套疊較為

容易，規劃時將同時就管理

處需求尺度與內政部資訊中

心建議尺度考量。 

三、 張委員榮欽：  

1. 土管系統功能轉移至新圖臺

後，因舊有圖臺仍有其他系統

使用，新圖臺預計放置於何

處？ 

舊的圖臺系統現行不會移

除，公共設施查詢展示系統

及自然資源資料庫系統仍可

維持使用，現階段 2 套圖臺

系統是並存狀態。 

2. 今年底本處部份伺服器將搬移

至營建署之共構機房，提供外

部單位使用之系統如土地使用

分區及農業證明核發系統請預

為準備搬遷作業，目前所知，

台江國家公園的土地使用分區

證 明 線 上 申 請 系 統 採 用

Geo4ora 軟體並放置於共構機

提供外部單位使用之系統將

配合年底伺服器之搬遷進行

搬移作業，土地管理系統仍

會放置於管理處之伺服器供

管理處同仁使用。軟體共享

如台江方面同意，受託單位

可以配合辦理。 



群琁  成果報告 

   76 

問  題 回  覆 

房內，為避免重複採買相同軟

體，建議與台江洽商是否可以

共享軟體，提供本處共構機房

內之系統使用。另如有建置新

系統建議直接放置於共構機房

內。 

3. 如建管小組之建築管理相關系

統具有 WMS 介接功能，可於

內部發佈 WMS 介接地形圖及

衛星影像圖等圖資，以達資源

共享。 

張課長順發：建管小組今年

度有一項系統維護案，目前

所知並無規劃 WMS 介接功

能。 

4. 公共設施查詢展示系統及自然

資源資料庫系統就圖臺升級要

如何因應？ 

由於原圖臺軟體原廠已不再

進行版本更新，且不支援

win2008 server 以上之作業系

統，為避免資訊安全方面產

生漏洞，因此建議保育課自

然資源資料庫以及遊憩課之

公共設施查詢管理系統可考

量是否編列預算因應圖臺升

級作業。 

5. 新圖臺之展示方式建議維持原

本的系統樣式，以縮短使用者

操作上的磨合期。 

系統搬遷至新的圖臺展示軟

體後，左側操作畫面仍將維

持原先樣式，僅右側圖臺展

示方式有變更，以縮短使用

者操作上的磨合期。 
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附件七   評選會議回覆說明 

「陽明山國家公園土地管理地理資訊系統圖資操作維護」 

採購評選委員會  評選會議紀錄回覆說明 

問  題 回  覆 

一、 鄭委員祈全：  

1. 請說明系統轉移時可能遭遇之

問題與困難。 

有關委員所詢系統移轉可能

遭遇之困難點，因先前委託

案 已 將 部 分 圖 資 轉 移 至

ORACLE 資料庫，新系統可

以直接讀取 ORACLE 資料

庫，但因本系統擁有之圖層

數較多，需耗費較多時間進

行圖層移轉設定。 

2. 目前管理處之圖資多為主題

圖，而圖資處理主要是針對影

像圖的部份，現行系統有數個

年度之航照影像，未來是否會

再新增衛星影像圖資？ 

目前所列待處理圖層是先就

目前管理處已有之圖層，因

外單位影像不論是衛星影像

或航照影像大多需付費取得

使用權，如果管理處本年度

有取得新的圖資資料，將配

合管理處需求進行新增。 

3. 服務建議書提到不論 WMS 的

圖 層 原 座 標 是 TM67 或

TM97，系統可線上做轉換而

與管理處既有圖資做套疊展

示 。 WMS 圖 層 目 前 是 以

TM97 座標為主，未來是否提

供 TM97 座標的圖層資料予管

理處。管理處執行作業時地籍

圖是一項重要之參考圖資，新

本系統圖資大多是向產製單

位購買或索取，有部份圖資

當時取得時即是 TM97 座

標，有部份為 TM67 座標，

如新北市 1/1000 地形圖及 58

年房屋調查圖均為 TM67 座

標，因此整合至系統時是以

TM67 座標為主，後續是否配

合趨勢全面轉為 TM97 座
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問  題 回  覆 

的地籍圖圖資是採用 TM97 座

標，目前 TM97 座標亦是現行

趨勢。 

標，將再與承辦課室討論需

求後配合辦理。 

4. 服務建議書第 46 頁備註欄提

到「針對 67 圖層進行處理納

入」，67 所指為何？ 

是指系統中全部共 67 個圖

層。已配合修正建議書第 55

頁。 

二、 崔委員國強：  

1. 現階段管理處系統所使用的地

形圖底圖是 96 年版，是否可

以使用更新版的圖資？。 

底圖更新的部份，如果本年

度管理處有取得較新版之圖

資將配合納入系統。 

2. 所提供的 Arcview 軟體是哪一

年版本？ 

Arcview 10(目前最新版)，已

加註修正服務建議書第 55

頁。 

三、 張委員順發：  

1. 是否可以提供加值服務？ 圖資進行影像金字塔處理後

除提供有段式展示方式外，

因應管理處需求將提供無段

式的展示方式作為加值服

務，請見服務建議書第 12

頁。 

2. 圖資進行影像金字塔處理後除

提供有段式展示方式外，是否

仍可提供無段式的展示方式？

如因圖層較多導致套疊時顯示

速度較慢，是否可提供 2 個入

口供使用者自行依需求選擇進

入何種展示模式？ 

同上。 

3. 服務建議書請增加「結論與建

議」。 

配合修正，請見服務建議書

第 61 頁。 
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4. 教育訓練是否可由一場次增加

為二場次？ 

配合辦理，請見服務建議書

第 60 頁。 

5. 如有機會承接本案，是否可於

簽約後儘速提供桌上型 GIS

軟體？ 

配合辦理。 

6. 後續本處如有 WMS 圖層發佈

需求，是否可協助進行相關圖

資之產製與處理作業？ 

後續管理處如有 WMS 圖層

發佈需求，可協助進行相關

圖資之產製與處理作業，惟

一般而言發佈的圖資是以自

產的圖資為主。 

四、 張委員榮欽：  

1. 原圖台系統使用 MapGuide 

Server6.5 是否將以 Geo4oracle

軟體取代？請就此新軟體進行

說明。 

目前市面上之圖台軟體差異

不大，提供 Geo4oracle 軟體

是針對管理處需求並配合

ORACLE 資料庫所做的選

擇。 

以下由產品型錄中擷取之軟

體摘要說明。 

為全球

最強大功能的空間資訊解決

方案，以 State of Art 及

leading edge 的技術，將整合

式強化套件整合 OPN 網路圖

形伺服系統，配合空間資料

庫及專業顧問資料處理服務

組成完整的空間資訊解決方

案。 具

備高擴充，讓使用者可以從

基本的網際網路地理資料查
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詢需求、進而可擴充至 GIS

空間分析、地理資料倉儲建

置及雲端 GIS 需求。 

2. 如有更新的圖資是否可協助新

增於系統上？ 

由於不同圖資，資料格式及

架構不同，處理作業程序及

所需處理時程亦不同。若管

理處本年度有新圖資，建議

先行提供評估，若處理天數

不多，本公司可以協助處理

納入。 

3. 本處目前建置有 4 套地理資訊

相關系統，其中土地管理地理

資訊系統之圖資蒐集較為豐

富，是否可協助將土管系統內

的圖資進行管理處內部的

WMS 發佈，以供處內其他系

統介接使用？ 

如要針對管理處內部其他地

理資訊系統進行 WMS 發

佈，前題為其他系統需具備

WMS 讀取功能，可先針對幾

個圖層進行發佈。 

 

 


