

## 106 年度作業計畫

主辦單位(內政部營建署 / 雪霸國家公園管理處) 2017/6/7 上午 10:32:45

### 壹、計畫概述

#### 一、基本資料

計畫名稱	雪霸國家公園計畫	院核計畫編號	1050594
計畫類別	公共建設	管制級別	部會管制
主管機關	內政部	管考週期	雙月報
主辦機關(單位)	內政部營建署(雪霸國家公園管理處)	計畫期程	105/01/01~108/12/31
共同主辦機關(中央)	內政部營建署	計畫總經費(千元)	714,241
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	154,244
計畫核定情形	1. 105 年至 108 年國家公園中程計畫:行政院 104 年 06 月 09 日院臺建字第 1040030308 號函		
隸屬專案(編號)	一億元以上公共建設計畫	是否為計畫型補助事項	否
施政分類	環境資源(國家公園)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	新竹縣、苗栗縣、台中市	是否為跨部會計畫	
計畫點位			
計畫緣起	<p>1. 為保護雪霸國家公園園區內自然地形景觀、野生動植物及文化史蹟等資源，使資源永續保存並提供國民良好遊憩品質，專業研究與環境教育之場所；配合國家行政部門組織再造及國家公園總體發展願景與經營管理策略之研究專業服務案訂定本作業計畫。</p> <p>2. 本案已奉行政院 104 年 6 月 9 日院臺建第 1040030308 號核定完成。</p>		
計畫總目標	<p>雪霸國家公園計畫以經營管理計畫、解說教育計畫、保育研究計畫、營建工程及設備計畫等 4 項子計畫為工作項目，以利推動中程計畫願景目標，達成保育完整生態系統，維護國家珍貴資源，發展多元環境教育體驗與生態之旅、促進機關合作效能、夥伴關係，強化登山安全性等，各項工作項目總目標量如下：</p> <p>1. 經營管理計畫：辦理辦理業務講習會、教育訓練數 90 場次為總目標量。</p> <p>2. 解說教育計畫：國家公園環境教育與生態旅遊服務人次 3,732,100 人次為總目標量。</p> <p>3. 保育研究計畫：完成 20 件保育研究或資源調查案為總目標案。</p> <p>4. 營建工程及設備計畫：完成 16 案件展示館、登山步道、牌示道路修繕等修復為總目標量。</p>		

註：本計畫與去年度 [1050594 雪霸國家公園計畫](#) 為關聯計畫。

#### 聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
約僱解說員	許玉譁	037-996100*102	037-996302	shyu52@spnp.gov.tw
課長	楊國華	037-996200*400	037-996302	Ykhuan@spnp.gov.tw

### 二、摘要內容

## (一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算									小計	法定預算數	預算使用			備註	
			公務預算			特別預算			基金預算					實支數	保留數	未保留數 (停支或繳回數)		
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留							奉准先行辦理
合計	中央	714,241	302,772	5,183	0	0	0	0	0	0	0	0	302,772	302,772	140,745	5,183	7,783	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	714,241	302,772	5,183	0	0	0	0	0	0	0	0	302,772	302,772	140,745	5,183	7,783	
105	中央	153,711	153,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,711	153,711	140,745	5,183	7,783	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	中央	176,836	149,061	5,183	0	0	0	0	0	0	0	0	154,244	149,061	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	中央	189,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	中央	194,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備註																		

## (二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
105	<p>一、推動國家公園事業之企劃與經營管理</p> <p>(一) 督導推動 e 化工作：</p> <p>1. 加強宣導預防電子郵件社交工程攻擊，降低資安威脅。</p> <p>2. 提升園區有(無)線網路服務品質。</p> <p>3. 持續關注入園入山系統服務流程及便民性。</p> <p>4. 督導本處網站資(通)訊安弱點掃描修補工作進度。</p> <p>(二) 執行國家公園法業務，綜理違反國家公園法案件，本年度截至 11 月分計處分 56 件。</p> <p>(三) 研(管)考業務：</p> <p>1. 完成 105 年度施政計畫、作業計畫列管情形、人民陳情(含首長信箱)案件列管追蹤截至 11 月底計 119 件已回復 119 件。</p> <p>2. 訂定並執行 105 年度內部控制制度評估暨稽核</p>	21.52	145,928

	<p>計畫。</p> <p>(四) 管理規劃案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.完成雪霸國家公園計畫七家灣遺址史蹟保存區及武陵遊憩區土地使用分區樁位測定」案樁位點交作業。</li> <li>2.督辦「研擬『七家灣溪重要濕地（國家級）保育利用計畫書圖』及『雪霸國家公園武陵地區一般管制區細部計畫書圖』草案」相關事宜。</li> </ol> <p>(五) 積極提升為民服務品質：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.經營社群粉絲專頁「登峰造極 雪霸之美」，粉絲人數已突破 12 萬人次，更多元即時提供資訊為民服務。</li> <li>2.完成「苗栗人文生態休閒聯盟夥伴結盟簽署」本處與客家委員會、行政院農業委員會水土保持局台中分局、行政院農業委員會苗栗農改場簽署合作備忘錄。</li> </ol> <p>二、推動保育研究工作</p> <p>(一) 督辦保育研究案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.環境敏感區域及瀕危物種棲地調查計畫 8 件：觀霧山椒魚偏好環境選擇及潛在分布推估」、「雪山地區長期氣象資料收集與雲霧水補集成效評估」、「雪山高山生態系指標植物物候調查」、「武陵地區七家灣溪壩體改善後臺灣櫻花鉤吻鮭棲地監測暨現存其它棲地調查與改善評估」、「七家灣溪水文泥砂監測」、「武陵廢耕地之森林生態復育」、「大霸尖山線中高海拔動物資源動態變化調查研究」、「北坑溪駐在所周邊資源調查監測暨調查研究據點建置評估」、「觀霧地區鳥類資源普查暨鳥音資料庫建立」、「雪見地區植物物候及昆蟲相消長關係調查暨解說出版品編彙」、「志樂溪人文史蹟遺址調查」、「大甲溪流流域泰雅族三大戰役調查」。</li> <li>2.自行研究計畫 2 件：「雪霸國家公園觀霧地區利用巢箱鳥類繁殖生態監測暨生態資源調查」，落實國家公園在地監測，並將研究成果提供解說及宣導；持續進行蝙蝠物種數量與蝙蝠巢箱監測紀錄，雪見地區已達 25 種蝙蝠紀錄，利用巢箱之物種紀錄亦達 10 種。</li> </ol> <p>(二) 保育研究成果推廣：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.與琉園股份有限公司舉行臺灣櫻花鉤吻鮭復育暨環境教育活動認養贊助合作備忘錄。</li> <li>2.與中央氣象局合作辦理之雪山氣象站(圈谷、雪</li> </ol>		
--	---	--	--

	<p>山東峰)。</p> <p>3.督導雪霸攀樹團隊前往馬來西亞沙巴國家公園攀樹及樹冠走道交流活動。</p> <p>4.督導 105 年度高山生態保育系列演講計 4 場次。</p> <p>5.「國寶魚臺灣櫻花鉤吻鮭生態棲地監測及復育行動計畫」榮獲 105 年度行動計畫類國家永續發展獎。</p> <p>(三) 原生種植物復育與推廣工作：</p> <p>1.督辦 105 年武陵回收地還地於林植樹復育，逐步實現該區生物多樣性目標，並落實保育研究計畫之成果。</p> <p>2.培育園區原生植栽，提供辦公室綠美化、解說教育訓練、導覽及研究之用，並配合「觀霧山椒魚生態中心」棲地復育需求，培育及提供原生植栽作為棲地復育及解說員、民眾工作假期使用。</p> <p>四、推動環境教育，宣導國家公園</p> <p>(一) 辦理國家公園環境教育宣導活動：「2016 武陵花季-梅好時光音樂會」、「105 年度春節期間原住民傳統舞蹈音樂季」「2016 第 8 屆國家公園 Youth Camp 探索雪霸」、「來去部落住一晚-樹冠層生態探索營」、「雪霸 24 週年系列活動」、「與國家公園有約-觀星活動」等主題環境教育活動計有 35 梯次、6,181 人次參與；學校與社會環境教育課程計 44 梯次、2,491 人次參加。</p> <p>(二) 辦理環境教育訓練：「105 年員工環境教育戶外體驗課程」3 梯次、73 人次參訓，「環境教育觀星解說技能、解說志工觀摩交流、雪山高山環境環教訓練、雪見植物進階訓練及年會」等計 16 梯次，解說志工 383 人次參訓；部落解說員「雪霸攝影講堂在北勢群南三村研習活動」8 場次、160 人次參訓，藉以提升解說員專業解說能力。</p> <p>(三) 編製出版解說宣導書籍：編製「大霸尖山下的兒歌 DVD、雪霸簡冊(英文版)、泰雅技藝-記憶(電子書)、蝙蝠明信片、汶水遊客中心導覽摺頁及 3D 明信片」等 17 款解說出版品；製作雙語解說牌 9 面；建置「汶水遊客中心語音導覽解說系統」、「電子報」、「環境教育數位學習網」，擴大環境教育宣導效益。</p> <p>(四) 辦理生態影片拍攝：執行「賽夏文化紀錄」</p>		
--	--	--	--

	<p>影片拍攝案。</p> <p>(五) 辦理原住民文化保存：補助園區鄉鎮民間團體文化傳承活動 16 場次；與鄰近機關團體共同合辦文化傳統與生態保育宣導活動 11 場次。</p> <p>四、營造生態環境</p> <p>(一) 辦理環境教育設施改善，提昇環教設施品質：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成「汶水遊客中心及周邊景觀改善工程」，並於 8 月重新開放。</li> <li>2. 辦理「武陵遊客中心改善工程」。</li> <li>3. 辦理「雪見遊客中心改善工程」規劃設計。</li> </ol> <p>(二) 完成颱風災害搶修工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成「105 年度園區及周邊設施維護工程」。</li> <li>2. 完成「105 年度園區聯外道路維護工程」。</li> <li>3. 完成「雪見及二本松蓄水池設施改善工程」。</li> </ol> <p>(三) 改善登山設施，提昇服務品質： 完成「三六九山莊興建工程」期中簡報。</p> <p>五、督導高山安全、巡護工作及推動提升園區遊憩品質</p> <p>(一) 督導支援山難救援事件 17 件。</p> <p>(二) 督導大霸尖山步道開放事宜。</p> <p>(三) 完成各遊憩區設施安全維護與環境衛生會檢作業。</p> <p>(四) 協調東勢林區管理處辦理 105 年度森林火災陸空防救聯合演練。</p> <p>(五) 辦理步道認養工作，今年度共計有步道認養團體中華民國山岳協會、中華民國山難救助協會、中華民國健行登山會及臺北市出去玩戶外生活分享協會舉辦淨山、工作假期、步道現勘等工作。</p> <p>(六) 完成 105 年度保育志工雪地訓練，增強志工在雪季服勤之知識及技能，共 66 人參加；另並有 7 名志工完成雪山戶外雪地訓練課程。</p> <p>(七) 督導辦理保育志工教育訓練「志工職責與法律關係演講及攜帶型加壓袋(PAC)訓練課程」共 70 人參加，其中 PAC 訓練保育志工及保育巡查員共 80 人參加並考試通過取得證書。</p> <p>(八) 為提昇雪季登山安全，1/1-3/31 實施雪季管制措施，對於入園申請隊伍之經驗及裝備進行書面審核，並派員於登山口及山屋進行安全宣導及重點裝備檢查。</p> <p>(九) 督導辦理 5 次颱風期間緊急應變作業。</p>		
--	--	--	--

	<p>(十) 召開「雪霸國家公園步道管理措施研商會議」，邀請相關登山團體及公務單位與會，針對雪季管制措施進行檢討，</p> <p>(十一) 督導辦理暑假期間加強入園查核工作，遏阻未經許可入園、任意變更核准路線或行程、冒用身分證申請等違規行為。</p> <p>(十二) 辦理 105 年國家防災日地震網路演練。</p> <p>(十三) 與台灣登山發展教育推展協會共同主辦"2016 面山教育與救難技術國際論壇"。</p> <p>六、積極推動生態旅遊</p> <p>(一) 辦理「105 年度臺中市和平區環山、松茂及宜蘭縣大同鄉南山部落生態旅遊培力計畫」，完成相關課程培訓、專家學者輔導訪視、生態旅遊參訪研習、遊程規劃設計、辦理遊程試行、協助居民建立生態旅遊運作機制。</p> <p>(二) 辦理「105 年度新竹縣五峰鄉清泉、白蘭部落生態旅遊培力計畫」、「105 年度苗栗縣梅園村部落生態旅遊培力計畫」，完成召開地方座談會、在地資源訪談調查、解說導覽人員培訓課程、編撰在地教材。</p>		
106	<p>(二) 106 年</p> <p>1.經營管理計畫</p> <p>(1)辦理國家公園計畫土地使用分區與相關圖資套疊分析檢討。</p> <p>(2)辦理國家公園計畫遊憩區及一般管制區圖資蒐集、區界劃設與整體規劃。</p> <p>(3)辦理園區土地利用使用管制及遊客承載量管理規劃。</p> <p>(4)辦理土地使用申請案件之審核及用地取得。</p> <p>(5)辦理違反國家公園法案件。</p> <p>(6)辦理雪霸國家公園計畫第 3 次通盤檢討作業資料蒐集規劃。</p> <p>(7)辦理武陵地區及觀霧暨雪見地區各機關業務聯繫會議。</p> <p>(8)持續辦理雪霸國家公園原住民地區資源共同管理會工作。</p> <p>(9)辦理登山客安全管理機制計畫。</p> <p>(10)雪霸國家公園入園登山步道導引應用程式。</p> <p>2.環境維護計畫</p> <p>(1)辦理 106 年度園區(含聯外道路)維護工程(年度標)。</p> <p>(2)依據原住民族共管會議決議，辦理毗鄰地區生</p>	46.28	294,989

	<p>態步道、原住民意象、城鄉風貌改善工程。</p> <p>(3)辦理武陵遊客中心整修工程、鮭魚館生態中心改善工程。</p> <p>(4)辦理三六九山莊興建工程委託技術服務費。</p> <p>(5)辦理牌示雙語化改善工程。</p> <p>(6)辦理雪見遊客中心改善工程。</p> <p>(7)辦理新達登山步道維護工程。</p> <p>(8)辦理園區周邊環境改善工程。</p> <p>3.解說教育計畫</p> <p>(1)辦理武陵遊客中心及臺灣櫻花鉤吻鮭展示館維護更新。</p> <p>(2)辦理國家公園自然生態與人文資源解說展示推廣活動。</p> <p>(3)辦理環境教育法教育人員培訓與進階訓練。</p> <p>(4)辦理園區資通訊科技 e 化之解說環境更新與擴建。</p> <p>(5)辦理解說品編製出版及解說牌示雙語化。</p> <p>(6)辦理解說志工、原住民解說員及小小解說員等培訓與進階訓練。</p> <p>(7)辦理鄰近鄉鎮學校環境教育及生態保育體驗活動。</p> <p>(8)辦理原住民文化展演、部落環境教育及生態旅遊宣導活動。</p> <p>(9)辦理遊客中心解說服務滿意度調查。</p> <p>4.保育研究計畫</p> <p>(1)辦理大霸尖山線中高海拔動物資源動態變化調查研究。</p> <p>(2)辦理志樂溪人文史蹟遺址調查。</p> <p>(3)辦理雪見地區植物物候與昆蟲相消長關係調查暨解說叢書編彙。</p> <p>(4)辦理武陵廢耕地之森林生態系：復育對策與實踐。</p> <p>(5)辦理雪霸地區氣象資料分析與雲霧露水捕集試驗。</p> <p>(6)辦理園區周邊泰雅及賽夏族原住民故事蒐集及紀錄。</p> <p>(7)辦理觀霧山椒魚族群監測及活動範圍追蹤。</p> <p>(8)辦理 106 年度武陵地區七家灣溪及高山溪壩體改善後臺灣櫻花鉤吻鮭棲地監測暨棲地改善評估</p> <p>(9)辦理雪山高山生態系指標植物物候調查</p> <p>(10)辦理大甲溪流流域泰雅族三大戰役調查</p> <p>(11)辦理雪霸森林樹冠層生態與調查影像紀實</p>		
--	--	--	--

	<p>(12)賡續辦理園區設施設置及保育措施實施後成果評估研究。</p> <p>(13)辦理本處員工自行研究計畫。</p> <p>(14)辦理保育生態宣導活動及保育成果發表研討會。</p> <p>5.遊憩服務計畫</p> <p>(1)辦理園區公共安全管理維護。</p> <p>(2)辦理辦理園區公共意外險。</p> <p>(3)辦理鄰近原住民地區生態旅遊培力或遊憩資源調查。</p> <p>(4)推廣園區及鄰近原住民地區生態旅遊活動。</p> <p>(5)辦理員工教育訓練（山野技能、雪地救難、高山攀岩、緊急救護、專業知識等）。</p> <p>(6)遊憩區及登山步道安全維護管理。</p> <p>(7)改善園區電信通訊品質（無線電及行動電話）。</p> <p>(8)辦理園區步道認養工作。</p> <p>(9)持續辦理登山步道路指示牌改善及步道記號規劃。</p> <p>(10) 步道分級管理規劃及檢討改善。</p> <p>6.設備維護計畫</p> <p>(1)汰換公務車輛設備，以維園區經營管理基本需求。</p> <p>(2)機械設備購置：水質儀器及氣象等相關環境監測設備。</p> <p>(3)雜項設備採購：生態保育相關影像紀錄設備、購置或汰換辦公事務及服勤設施設備、汰換複合式事務機、購置熱泵熱水機、369 山莊太陽能蓄電池更新等等。</p> <p>(4)資訊設備採購：購置各項業務所需合法軟體、全球資訊網網站重新設計、購置或汰換特殊業務所需個人電腦(如展館展示用或法令規定須專機專用之業務)。</p>		
107	<p>(三) 107 年</p> <p>1.經營管理計畫</p> <p>(1) 辦理國家公園計畫土地使用分區與相關圖資套疊分析檢討。</p> <p>(2) 辦理國家公園計畫遊憩區及一般管制區圖資蒐集、區界劃設與整體規劃。</p> <p>(3) 辦理園區土地利用使用管制及遊客承載量管理規劃。</p> <p>(4) 辦理土地使用申請案件之審核及用地取得。</p>	72.79	484,309



	<p>(5) 辦理違反國家公園法案件。</p> <p>(6) 辦理雪霸國家公園計畫第 3 次通盤檢討作業案件蒐集。</p> <p>(7) 辦理武陵地區及觀霧暨雪見地區各機關業務聯繫會議。</p> <p>(8) 持續辦理雪霸國家公園原住民地區資源共同管理會工作。</p> <p>(9) 全方位民眾遊憩入園登山安全防護通訊創新計畫—建立全方位遊憩資訊安全平台。</p> <p>2.環境維護計畫</p> <p>(1) 辦理七家灣溪棲地改善工程。</p> <p>(2) 辦理巴紗拉雲避難山屋改善工程</p> <p>(3) 辦理 107 年度園區(含聯外道路)維護工程(年度標)。</p> <p>(4) 辦理牌示雙語化改善工程。</p> <p>(5) 辦理司馬限林道 9.5K 災修工程(第 2 期)。</p> <p>(6) 辦理武陵露營場至雪山登山口道路改善工程。</p> <p>(7) 依據原住民族共管會議決議，辦理毗鄰地區(尖石鄉)生態步道、原住民意象、城鄉風貌改善工程。</p> <p>(8) 辦理園區周邊環境改善工程。</p> <p>3.解說教育計畫</p> <p>(1) 辦理雪見遊客中心及二本松解說站維護更新。</p> <p>(2) 辦理國家公園自然生態與人文資源解說展示推廣活動。</p> <p>(3) 辦理環境教育法教育場所認證(展延)與推廣。</p> <p>(4) 辦理環境教育法教育人員培訓與進階訓練。</p> <p>(5) 辦理園區資通訊科技 e 化之解說系統更新與擴建。</p> <p>(6) 辦理解說品編製出版及解說牌示雙語化。</p> <p>(7) 辦理解說志工、原住民解說員及小小解說員等培訓與進階訓練。</p> <p>(8) 辦理鄰近鄉鎮學校環境教育及生態保育體驗活動。</p> <p>(9) 辦理賽夏族巴斯達隘祭、原住民文化展演及生態旅遊宣導活動。</p> <p>(10) 辦理遊客中心解說服務滿意度調查。</p> <p>4.保育研究計畫</p> <p>(1) 辦理觀霧地區中海拔霧林帶氣候與敏感物種調查。</p>		
--	--	--	--

	<p>(2) 辦理桃山、武陵地區哺乳動物、鳥類及兩生爬蟲類調查。</p> <p>(3) 辦理雪山南湖山系生態廊道自然資源調查研究。</p> <p>(4) 辦理武陵地區鳥類鳴聲調查收錄與資料庫建立。</p> <p>(5) 雪霸國家公園地景資源調查—觀霧地區。</p> <p>(6) 賡續辦理氣候敏感區雪山高山生態系及武陵溪流棲地監測。</p> <p>(7) 辦理園區部落產業經營相關研究。</p> <p>(8) 賡續辦理園區溪流及陸地動植物資源再次調查，以檢視保育經營成果並充實生態資料庫。</p> <p>(9) 特稀有動、植物調查研究，並應用特稀有原生植物進行育苗及植栽。</p> <p>(10) 辦理國家公園資源承載與遊憩品質之研究，以研擬適當之管制措施。</p> <p>(11) 修訂生態資料庫，並設置資料中心以收集各界有關本園區之各項資源資料。</p> <p>(12) 辦理本處員工自行研究計畫。</p> <p>(13) 辦理保育生態宣導活動及保育成果發表研討會。</p> <p>5.遊憩服務計畫</p> <p>(1) 辦理鄰近原住民地區生態旅遊培力或遊憩資源調查。</p> <p>A.套裝行程試行及策略聯盟強化。</p> <p>B.解說導覽能力的強化--頒發結業證書。</p> <p>C.輔導行銷，及專業課程的講授。</p> <p>(2) 推廣園區及鄰近原住民地區生態旅遊活動。</p> <p>(3) 辦理員工登山、救護及救難等訓練。</p> <p>(4) 遊憩區及登山步道安全維護管理。</p> <p>(5) 持續辦理登山步道路指示牌改善及步道記號規劃。</p> <p>6.設備維護計畫</p> <p>(1) 機械設備購置：生態環境監測設備。</p> <p>(2) 雜項設備採購：購置或汰換辦公事務及服勤設施設備，如汰換空氣清淨除濕機、購置背式割草機、購置烘乾機、汰換會議用投影設備、購置移動式抽水機等等。</p> <p>(3) 資訊設備採購：汰換機房老舊伺服器設備、購置各項業務所需合法軟體、汰換老舊印表機及不斷電系統等。</p>		
108	(四) 108 年	100	678,683

	<p>1.經營管理計畫</p> <p>(1) 辦理國家公園計畫土地使用分區與相關圖資套疊分析檢討。</p> <p>(2) 辦理國家公園計畫遊憩區及一般管制區圖資蒐集、區界劃設與整體規劃。</p> <p>(3) 辦理園區土地利用使用管制及遊客承載量管理規劃。</p> <p>(4) 辦理土地使用申請案件之審核及用地取得。</p> <p>(5) 辦理違反國家公園法案件。</p> <p>(6) 辦理雪霸國家公園計畫第 3 次通盤檢討作業。</p> <p>(7) 辦理武陵地區及觀霧暨雪見地區各機關業務聯繫會議。</p> <p>(8) 持續辦理雪霸國家公園原住民地區資源共同管理會工作。</p> <p>(9) 全方位民眾遊憩入園登山安全防護通訊創新計畫—整合巡山護管作業及擴充系統數據分析功能。</p> <p>2.環境維護計畫</p> <p>(1) 辦理大劍山線登山步道改善工程。</p> <p>(2) 辦理 108 年度園區(含聯外道路)維護工程(年度標)。</p> <p>(3) 辦理牌示雙語化改善工程。</p> <p>(4) 依據原住民族共管會議決議，辦理毗鄰地區(和平區)生態步道、原住民意象、城鄉風貌改善工程。</p> <p>(5) 辦理司馬林道 9.5K 災修工程(第 3 期)。</p> <p>(6) 辦理無障礙環境改善工程。(武陵遊客中心經復育中心至觀魚台)。</p> <p>3.解說教育計畫</p> <p>(1) 辦理觀霧山椒魚生態中心展示館維護更新。</p> <p>(2) 辦理辦理國家公園自然生態與人文資源解說展示推廣活動。</p> <p>(3) 辦理環境教育法教育人員培訓與進階訓練。</p> <p>(4) 辦理園區資通訊科技 e 化之解說系統更新與擴建。</p> <p>(5) 辦理解說品編製出版及解說牌示雙語化。</p> <p>(6) 辦理解說志工、原住民解說員及小小解說員進階訓練。</p> <p>(7) 辦理鄰近鄉鎮學校環境教育及生態保育體驗活動。</p> <p>(8) 辦理原住民文化展演、環境教育及生態旅遊</p>		
--	--	--	--

	<p>宣導活動。</p> <p>(9) 辦理遊客中心解說服務滿意度調查。</p> <p>4.保育研究計畫</p> <p>(1) 賡續辦理觀霧地區中海拔霧林帶氣候與敏感物種調查。</p> <p>(2) 賡續辦理桃山、武陵地區哺乳動物、鳥類及兩生爬蟲類調查及遊憩活動衝擊之評估。。</p> <p>(3) 賡續辦理雪山南湖山系生態廊道自然資源調查研究。</p> <p>(4) 賡續辦理武陵地區溪流生態系及高山生態系生態監測。</p> <p>(5) 賡續辦理園區部落產業經營相關研究。</p> <p>(6) 持續辦理園區溪流及陸地動植物資源再次調查，以檢視保育經營成果並充實生態資料庫。</p> <p>(7) 賡續辦理國家公園資源承載與遊憩品質之研究，以研擬適當之管制措施。</p> <p>(8) 遙測與地景生態分析應用於雪霸國家公園之研究，監測植被與地景之變化趨勢，以作為生態經營參考。</p> <p>(9) 完成生態資料庫修訂及資料中心設置，並積極收集各界有關本園區之各項資源資料，為生態資源決策之參考。</p> <p>(10) 辦理本處員工自行研究計畫。</p> <p>(11) 辦理保育生態宣導活動及保育成果發表研討會。</p> <p>5.遊憩服務計畫</p> <p>(1) 辦理鄰近原住民地區生態旅遊培力或遊憩資源調查。</p> <p>A.整合部落形成一個文化生活圈。</p> <p>B.進行串聯的機制讓部落更落實生態旅遊遊程。</p> <p>C.正式推出整合式的行銷與包裝，將部落市集與花季、甜柿季或螢火蟲季等結合。</p> <p>(2) 辦理登山步道牌示及山屋設置或改善評估規劃。</p> <p>(3) 推廣園區及鄰近原住民地區生態旅遊活動。</p> <p>(4) 辦理員工登山、救護及救難等訓練。</p> <p>(5) 遊憩區及登山步道安全維護管理。</p> <p>(6) 持續辦理登山步道路指示牌改善及步道記號規劃。</p> <p>6.設備維護計畫</p> <p>(1) 汰換公務車輛設備，以維園區經營管理基本</p>		
--	--	--	--

	需求。 (2) 機械設備購置：生態環境監測設備。 (3) 雜項設備採購：購置或汰換辦公事務及服勤設施設備，如汰換數位多功能複合式影印機、購置碎紙機、購置發電機、汰換電視影音設備、購置移動式抽水機、369 山莊太陽能蓄電池更新等等。 (4) 資訊設備採購：汰換雪管處及各站個人電腦、筆記型電腦及周邊設備、汰換老舊網路設備、購置各項業務所需合法軟體。		
備註			
截至去(105)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	140,745(為 105 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	21.52%

(註：本計畫與去年度 1050594 雪霸國家公園計畫 為關聯計畫。該關聯計畫去(105)年 12 月進度表內所載總累計實際支用數為 140,745 千元，總累計實際進度為 21.52%)

## 貳、預算配置

### 一、年度預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	149,061	0	149,061
	以前年度保留	5,183	0	5,183
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		154,244	0	154,244
總計(全年度可支用預算數)		154,244		
備註				

### 二、年度預算用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
經營管理計畫	55,623	0	55,623	為企劃經營管理、遊憩服務、武

				陵、觀霧、雪見遊憩區計畫項目之使用。
解說教育計畫	16,102	0	16,102	國家公園宣導環境教育、解說服務等計畫使用。
保育研究計畫	19,109	0	19,109	國土保育、自然生態，人文史蹟研究計畫等之使用。
營建工程及交通及其他設備	0	63,410	63,410	辦理環境教育及登山服務設施改善工程、轄區聯外道路維護等工程修繕計畫、山區保育巡查之用擋車、機器設備、資訊軟硬體及服勤設施等雜項設備之使用。
小計	90,834	63,410	154,244	
備註				

## 參、工作項目

### 一、年度工作目標

#### 年度目標總說明

- 1.執行保育研究監測、調查案 9 案。
- 2.辦理保育生態宣導活動及保育成果發表研討會 2 場次。
- 3.辦理雪霸國家公園計畫第 3 次通盤檢討作業資料蒐集規劃。
- 4.辦理環境教育設施改善工程計 3 案，包含武陵、雪見遊客中心改善工程、三六九山莊興建工程。
- 5.持續輔導生態旅遊培力計畫與遊憩資源調查，計 3 據點。
- 6.辦理各類型專業培訓計 22 場次。
- 7.辦理環教推廣、國際交流、國家公園有約環教活動計 40 梯次。
- 8.辦理高山旅遊安全相關配套措施。

#### 工作項目年度目標

##### 1050594-001 經營管理計畫

- 1.1 辦理業務講習會、教育訓練數(教育宣導、研習觀摩)(預定完成 22.00 場次)

##### 1050594-002 解說教育計畫

- 2.1 國家公園環境教育與生態旅遊服務人次(預定完成 925450.00 人)

##### 1050594-003 保育研究計畫

- 3.1 辦理業務研究計畫(預定完成 5.00 案)

##### 1050594-004 營建工程及設備計畫

- 4.1 展示館、登山步道、牌示道路修繕等修復(預定完成 4.00 件)

## 二、年度工作項目一覽表

序號	工作項目名稱	期程	權重(%)	辦理層級	指定機關	核定經費
1050594-001	經營管理計畫	106/01/01~106/12/31	36.06	中央自辦	內政部營建署	55,623

1050594-002	解說教育計畫	106/01/01~106/12/31	10.44	中央自辦	內政部營建署	16,102
1050594-003	保育研究計畫	106/01/01~106/12/31	12.39	中央自辦	內政部營建署	19,109
1050594-004	營建工程及設備計畫	106/01/01~106/12/31	41.11	中央自辦	內政部營建署	63,410

### 三、年度工作項目進度計算基準 工作量

### 四、年度工作項目分月摘要及進度 工作項目 1050594-001：經營管理計畫

#### (1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	經營管理計畫	工作項目(標號)	1050594-001
主辦機關	內政部營建署	核定經費(千元)	55,623
工作項目日期	106/01/01~106/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	104/06/09	權重	36.06%
計畫點位			
工作效益及概述	<p>一、武陵、觀霧、雪見遊憩區各據點維護、經營管理及生態工作假期活動。</p> <p>二、國家公園計畫通盤檢討、土地分區調整、樁位測定，為民服務及住民與地方政府建立夥伴關係。</p> <p>三、登山管理、防災救護，在職人員暨新進人員教育訓練（山野技能、雪地救難、高山攀岩、緊急救護、專業知識等）等相關事宜。</p> <p>四、委託辦理園區周邊部落生態旅遊培力計畫。</p> <p>五、辦理公務所需資訊服務、設備、環境維護清潔等經營管理。</p>		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課長	楊國華	037-996100*400	037-996100*102	Ykhuan@spnp.gov.tw
約僱解說員	許玉譚	037-996100*102	037-996102	shyu52@spnp.gov.tw

#### (2) 年度工作項目績效目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.1	活動及文宣	辦理業務講習會、教育訓練數(教育宣導、研習觀摩)	場次	25.00	22.00	90.00

#### (3) 年度工作項目分月進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
2	辦理社群媒體活動	●完成社群媒體活動1案(預定 106/02/28 完成)	6.23	3,467
4	「雪見周邊鄰近學校環境教育」活動	●「雪見周邊鄰近學校環境教育」活動(預定 106/04/30 完成)	20.04	11,148
6	辦理與原住民相關協商會議	●辦理與原住民相關協商會議(預定 106/06/30 完成)	36.71	20,421
8	暑期加強進入生態保護區之入園查核作業	●暑期加強進入生態保護區之入園查核作業(預定 106/08/31 完成)	56.17	31,241
10	「觀霧山椒魚試驗棲地環境改善」工作計畫	●辦理山椒魚棲地營造工作假期活動(預定 106/10/31 完成)	73.25	40,742
12	遊憩區設施安全維護與環境衛生檢查	●遊憩區設施安全維護與環境衛生檢查(預定 106/12/30 完成)	100	55,623

## 工作項目 1050594-002：解說教育計畫

### (1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	解說教育計畫	工作項目(標號)	1050594-002
主辦機關	內政部營建署	核定經費(千元)	16,102
工作項目日期	106/01/01~106/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	104/06/09	權重	10.44%
計畫點位			
工作效益及概述	一、辦理員工環教訓練、志工訓練、環境教育課程方案精進計畫等課程。 二、辦理新製解說出版品(巡山員故事集、森林之心成果輯…、解說牌示與遊客滿意度調查等事項。 三、與賽夏協會合辦賽夏文化影片拍攝案(104-106 年度) 四、與鄰近機關或團體維持友好夥伴關係等活動。 五、與國家公園有約系列活動及環境教育等活動。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
約僱解說員	許玉譚	037-996100*102	037-996346	shyu52@spnp.gov.tw



## (2) 年度工作項目績效目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.51	活動及文宣	國家公園環境教育與生態旅遊服務人次	人	1017683.00	925450.00	3732100.00

## (3) 年度工作項目分月進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預 定進度(%)	年累計預定支 用數(千元)
2	辦理原住民展演活動 辦理春節期間原住民傳統舞蹈音樂季表演活動	●辦理原住民展演活動 辦理春節期間原住民傳統舞蹈音樂季表演活動(預定 106/02/02 完成)	4.67	752
4	1.辦理環境教育課程方案精進計畫 2.辦理員工環教訓練、志工訓練等課程	●2017 員工環教 4 小時訓練(預定 106/04/30 完成)	14.17	2,281
6	1.辦理國家公園週創新活動 2.辦理 2017 雪霸夏季觀星趣活動	●辦理國家公園週創新活動(預定 106/06/30 完成)	29.78	4,795
8	辦理第 9 屆 Youth camp 探索活動	●2017 第 9 屆 Youth camp-探索雪霸活動(預定 106/08/30 完成)	45.54	7,333
10	1.辦理小小解說員培訓-部落學校環境教育(結案) 2.辦理志工訓練-體能訓練與高山環境解說技能	●辦理小小解說員培訓-部落學校環境教育(預定 106/10/30 完成)	72.52	11,677
12	辦理遊客滿意度調查審查(結案)	●辦理遊客滿意度調查審查(結案)(預定 106/12/30 完成)	100	16,102

## 工作項目 1050594-003：保育研究計畫

### (1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	保育研究計畫	工作項目(標號)	1050594-003
主辦機關	內政部營建署	核定經費(千元)	19,109
工作項日期程	106/01/01~106/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	104/06/09	權重	12.39%
計畫點位			

工作效益及概述	一、105 年保育研究成果發表會。 二、樹冠層生態保育活動及研習。 三、辦理武陵廢耕地植樹相關活動。 四、保育及生態講座、雪山生態系科普解說書籍。 五、辦理各項生態監測、人文等各項保育研究計畫。
---------	---

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
約僱解說員	許玉譚	037-996100*102	037-996346	shyu52@spnp.gov.tw

### (2) 年度工作項目績效目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
3.2	研究發展	辦理業務研究計畫	案	5.00	5.00	20.00

### (3) 年度工作項目分月進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預 定進度(%)	年累計預定支 用數(千元)
2	辦理原生苗圃發包事宜	●完成原生苗圃發包事宜(預定 106/02/28 完成)	14.5	2,770
4	辦理 105 保育成果發表會	●完成保育成果發表會(預定 106/04/30 完成)	23.55	4,500
6	辦理廢耕地植樹活動	●辦理廢耕地植樹活動(預定 106/06/30 完成)	29.27	5,594
8	配合生態旅遊活動辦理攀樹生態活動	●配合生態旅遊活動辦理攀樹生態活動(預定 106/08/30 完成)	65.01	12,423
10	辦理保育講座	●辦理保育講座(預定 106/10/31 完成)	68.67	13,123
12	辦理保育計畫期末審查	●辦理保育計畫期末審查(預定 106/12/30 完成)	100	19,109

工作項目 1050594-004：營建工程及設備計畫

### (1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	營建工程及設備計畫	工作項目(標號)	1050594-004
主辦機關	內政部營建署	核定經費(千元)	63,410
工作項日期程	106/01/01~106/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	104/06/09	權重	41.11%
計畫點位			
工作效益及概述	<p>一、辦理 106 年度園區(含聯外道路)維護工程(年度標)。</p> <p>二、依據原住民族共管會議決議，辦理毗鄰地區生態步道、原住民意象、城鄉風貌改善工程。</p> <p>三、辦理武陵遊客中心整修工程、鮭魚館生態中心改善工程。</p> <p>四、辦理三六九山莊興建工程委託技術服務費。</p> <p>五、辦理牌示雙語化改善工程。</p> <p>六、辦理雪見遊客中心改善工程。</p> <p>七、辦理新達登山步道維護工程。</p> <p>八、辦理園區周邊環境改善工程。</p> <p>九、辦理業務所需用設備採購工作。</p>		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
約僱解說員	許玉譚	037-996100*102	037-996346	shyu52@spnp.gov.tw

### (2) 年度工作項目績效目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.91	道路建築工程	展示館、登山步道、牌示道路修繕等修復	件	5.00	4.00	16.00

### (3) 年度工作項目分月進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
2	完成「三六九山莊興建工程」第 2 次座談會	●完成「三六九山莊興建工程」第 2 次座談會(預定 106/02/20 完成)	1.58	1,000
4	完成「106 年度園區及周邊設施維護工程」發包作業	●完成「106 年度園區及周邊設施維護工程」發包作業(預定 106/04/30 完成)	16.61	10,532
6	完成「武陵遊客中心整修工程」驗收作業	●完成「武陵遊客中	35.37	22,430

		心整修工程」驗收作業(預定 106/06/25 完成)		
8	完成「三六九山莊興建工程」期末簡報	●完成「三六九山莊興建工程」期末簡報(預定 106/08/30 完成)	49.43	31,343
10	辦理「種源庫(保種設施、抽水設備、值班空間等)及雪山登山口服務站強化環教功能等改善工程」估驗作業	●辦理「種源庫(保種設施、抽水設備、值班空間等)及雪山登山口服務站強化環教功能等改善工程」估驗作業(預定 106/10/31 完成)	75.4	47,808
12	完成「106 年度園區聯外道路維護工程」驗收作業	●完成「106 年度園區聯外道路維護工程」驗收作業(預定 106/12/31 完成)	100	63,410

## 五、年度工作項目整體摘要及進度

### (一) 年度工作項目整體摘要

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行 數	年度目標	總目標
1.1	活動及文宣	辦理業務講習會、教育訓練數(教育宣導、研習觀摩)	場次	25.00	22.00	90.00
2.1	活動及文宣	國家公園環境教育與生態旅遊服務人次	人	1017683.00	925450.00	3732100.00
3.1	研究發展	辦理業務研究計畫	案	5.00	5.00	20.00
4.1	道路建築工程	展示館、登山步道、牌示道路修繕等修復	件	5.00	4.00	16.00

### (二) 年度工作項目整體進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定 進度(%)	年累計預定支 用數(千元)
			總累計預定 進度(%)	總累計預定支 用數(千元)
2		●完成社群媒體活動	5.18	7,989

	<p><b>1050594-001：經營管理計畫</b></p> <p>辦理社群媒體活動</p>	<p>1 案(預定 106/02/28 完成)</p>	<p>22.80</p>	<p>161,432</p>
	<p><b>1050594-002：解說教育計畫</b></p> <p>辦理原住民展演活動辦理春節期間原住民傳統舞蹈音樂季表演活動</p>	<p>●辦理原住民展演活動辦理春節期間原住民傳統舞蹈音樂季表演活動(預定 106/02/02 完成)</p>		
	<p><b>1050594-003：保育研究計畫</b></p> <p>辦理原生苗圃發包事宜</p>	<p>●完成原生苗圃發包事宜(預定 106/02/28 完成)</p>		
	<p><b>1050594-004：營建工程及設備計畫</b></p> <p>完成「三六九山莊興建工程」第 2 次座談會</p>	<p>●完成「三六九山莊興建工程」第 2 次座談會(預定 106/02/20 完成)</p>		
<p>4</p>	<p><b>1050594-001：經營管理計畫</b></p> <p>「雪見周邊鄰近學校環境教育」活動</p>	<p>●「雪見周邊鄰近學校環境教育」活動(預定 106/04/30 完成)</p>		
	<p><b>1050594-002：解說教育計畫</b></p> <p>1.辦理環境教育課程方案精進計畫 2.辦理員工環教訓練、志工訓練等課程</p>	<p>●2017 員工環教 4 小時訓練(預定 106/04/30 完成)</p>	<p>18.45 26.09</p>	<p>28,461 181,216</p>
	<p><b>1050594-003：保育研究計畫</b></p> <p>辦理 105 保育成果發表會</p>	<p>●完成保育成果發表會(預定 106/04/30 完成)</p>		

	<u>1050594-004：營建工程及設備計畫</u> 完成「106年度園區及周邊設施維護工程」發包作業	●完成「106年度園區及周邊設施維護工程」發包作業(預定106/04/30完成)		
6	<u>1050594-001：經營管理計畫</u> 辦理與原住民相關協商會議	●辦理與原住民相關協商會議(預定106/06/30完成)	34.51 30.06	53,240 205,162
	<u>1050594-002：解說教育計畫</u> 1.辦理國家公園週創新活動 2.辦理2017雪霸夏季觀星趣活動	●辦理國家公園週創新活動(預定106/06/30完成)		
	<u>1050594-003：保育研究計畫</u> 辦理廢耕地植樹活動	●辦理廢耕地植樹活動(預定106/06/30完成)		
	<u>1050594-004：營建工程及設備計畫</u> 完成「武陵遊客中心整修工程」驗收作業	●完成「武陵遊客中心整修工程」驗收作業(預定106/06/25完成)		
8	<u>1050594-001：經營管理計畫</u> 暑期加強進入生態保護區之入園查核作業	●暑期加強進入生態保護區之入園查核作業(預定106/08/31完成)	53.38 34.74	82,340 233,284
	<u>1050594-002：解說教育計畫</u> 辦理第9屆Youth camp探索活動	●2017第9屆Youth camp-探索雪霸活動(預定106/08/30完成)		

	<u>1050594-003：保育研究計畫</u> 配合生態旅遊活動辦理攀樹生態活動	●配合生態旅遊活動辦理攀樹生態活動(預定 106/08/30 完成)		
	<u>1050594-004：營建工程及設備計畫</u> 完成「三六九山莊興建工程」期末簡報	●完成「三六九山莊興建工程」期末簡報(預定 106/08/30 完成)		
10	<u>1050594-001：經營管理計畫</u> 「觀霧山椒魚試驗棲地環境改善」工作計畫	●辦理山椒魚棲地營造工作假期活動(預定 106/10/31 完成)	73.49 39.72	113,350 263,252
	<u>1050594-002：解說教育計畫</u> 1.辦理小小解說員培訓-部落學校環境教育(結案) 2.辦理志工訓練-體能訓練與高山環境解說技能	●辦理小小解說員培訓-部落學校環境教育(預定 106/10/30 完成)		
	<u>1050594-003：保育研究計畫</u> 辦理保育講座	●辦理保育講座(預定 106/10/31 完成)		
	<u>1050594-004：營建工程及設備計畫</u> 辦理「種源庫(保種設施、抽水設備、值班空間等)及雪山登山口服務站強化環教功能等改善工程」估驗作業	●辦理「種源庫(保種設施、抽水設備、值班空間等)及雪山登山口服務站強化環教功能等改善工程」估驗作業(預定 106/10/31 完成)		
12	<u>1050594-001：經營管理計畫</u>	●遊憩區設施安全維護與環境衛生檢查(預定 106/12/30 完成)	100.00 46.28	154,244 294,989

遊憩區設施安全維護與環境衛生檢查			
<b>1050594-002：解說教育計畫</b>	●辦理遊客滿意度調查審查(結案)(預定 106/12/30 完成)		
辦理遊客滿意度調查審查(結案)			
<b>1050594-003：保育研究計畫</b>	●辦理保育計畫期末審查(預定 106/12/30 完成)		
辦理保育計畫期末審查			
<b>1050594-004：營建工程及設備計畫</b>	●完成「106 年度園區聯外道路維護工程」驗收作業(預定 106/12/31 完成)		
完成「106 年度園區聯外道路維護工程」驗收作業			

#### 六、年度工作項目所屬工作/標案摘要

序號	工作項目名稱	工作/標案編號	工作/標案名稱	執行地點(縣市鄉鎮市)	工作/標案數		核定總經費(千元)
					已結	未結	
合計					0	0	0

#### 肆、管考基準

##### 一、共同項目

共同項目權數(%): 75

項目名稱	權數(%)
計畫管理	25
作業計畫研擬	4
表報提報作業	3
計畫管制作為	3
年度目標之挑戰性與明確性	15



進度控制情形與結果	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
預算控制情形與結果	30
預算控制情形	10
預算控制結果	20

## 二、自訂項目

自訂項目 -年度目標達成情形

自訂項目權數(%): 25

項目 1: 辦理環教推廣、國際交流、國家公園有約環教活動

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
90-100 分	辦理環教推廣、國際交流、國家公園有約環教活動 40 場次以上
80-89 分	辦理環教推廣、國際交流、國家公園有約環教活動 37 場次(含)以上
70-79 分	辦理環教推廣、國際交流、國家公園有約環教活動 35 場次(含)以上
60-69 分	辦理環教推廣、國際交流、國家公園有約環教活動 32 場次(含)以上
59 分以下	辦理環教推廣、國際交流、國家公園有約環教活動 31 場次(含)以下

項目 2: 辦理業務講習會、教育訓練數

權數(%): 6

評分範圍	評分標準
90-100 分	辦理業務講習會、教育訓練數 22 場次以上
80-89 分	辦理業務講習會、教育訓練數 20 場次(含)以上
70-79 分	辦理業務講習會、教育訓練數達 19 場次(含)以上
60-69 分	辦理業務講習會、教育訓練數達 18 場次(含)以上
59 分以下	辦理業務講習會、教育訓練數 17 場次(含)以下

項目 3: 辦理保育研究或資源調查等研究計畫

權數(%): 6

評分範圍	評分標準
90-100 分	辦理保育研究或資源調查等研究計畫 13 件以上
80-89 分	辦理保育研究或資源調查等研究計畫 12 件(含)以上
70-79 分	辦理保育研究或資源調查等研究計畫 11 件(含)以上
60-69 分	辦理保育研究或資源調查等研究計畫 10 件(含)以上
59 分以下	辦理保育研究或資源調查等研究計畫 9 件(含)以下

項目 4: 完成展示館、登山步道、牌示道路修繕等修復工程

權數(%): 6

評分範圍	評分標準
90-100 分	完成展示館、登山步道、牌示道路修繕等修復工程共 5 件以上
80-89 分	完成展示館、登山步道、牌示道路修繕等修復工程共 4 件(含)以上
70-79 分	完成展示館、登山步道、牌示道路修繕等修復工程共 3 件(含)以上
60-69 分	完成展示館、登山步道、牌示道路修繕等修復工程共 2 件(含)以上
59 分以下	完成展示館、登山步道、牌示道路修繕等修復工程 1 件(含)以下

## 伍、附件

### 一、奉核定之計畫書



105 年-108 年國家公園中程計畫核定本(雪霸)

### 二、其他參考資料