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第一章  前  言
101  依 據
一、內政部七十五年十一月訂頒「圖解地籍圖數值化系統暫行規範」
二、行政院九十年一月核定「臺灣省圖解地籍圖數值化後續計畫」
102  目 的
為利用圖解地籍圖數值化方法將圖解地籍圖資料納入電腦管理，以保存圖解地籍圖現狀，避免因圖紙伸縮、破損而影響人民權益，進而利用電腦快速的處理能力以提高作業效率及為民服務品質，於八十六年度起辦理台灣省圖解地籍圖數值化工作，為明定圖解地籍圖數值化之作業程序、方法、注意事項、辦理數化工作所需之各類表報等，供作業人員遵循，使圖解地籍圖數值化工作順利推展確保成果品質，乃訂定「台灣省圖解地籍圖數值化作業工作手冊」（以下簡稱本手冊）。
103  訂定原則與範圍

臺灣省圖解地籍圖數值化作業，係以地政事務所保管之地籍圖辦理數化建檔。本手冊各項內容，以規範臺灣省各地政事務所執行圖解地籍圖數值化計畫為範圍。
第二章  作業程序

201  圖解地籍圖數值化作業流程
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202  業務之主辦與協辦

臺灣省圖解地籍圖數值化作業之分工原則如下：

一、主管機關：內政部。

二、主辦機關：內政部土地測量局。

三、執行機關：臺灣省各縣（市）政府及所轄地政事務所

各項業務之主、協辦詳如下表：

作業名稱
機關名稱

主辦或協辦
土地測量局

內政部
縣（市）政府
地政事務所

一、準備作業
（一）成立作業小組


主


（二）研擬年度作業計畫
主
協
協


（三）選定建檔地區
協
主
協


（四）編列年度預算
主
主
協


（五）人力規劃


主


（六）環境佈置及機器安裝測試


主

二、人員訓練
（一）人員訓練
主
協
協

三、圖籍整理
（一）地籍圖清理、謄繪


主


（二）其他相關資料清理


主

四、數化建檔（委外）
（一）招標作業

主
協


（二）資料移送


主


（三）數化建檔


主


（四）資料歸還及成果點收


主

五、疑義及異動資料處理
（一）疑義處理

協
主


（二）異動資料處理

協
主

六、成果檢查及驗收
（一）成果檢查


主


（二）成果驗收


主

七、成果移接與管理維護
（一）成果移接
協

主


（二）管理維護
協

主

八、成果統計及報告編撰
（一）成果統計
主
協
協


（二）編製成果報告
主
協
協

第三章  準備作業
301  成立作業小組
為使圖解地籍圖數值化作業順利執行並有效掌控作業進度，由各地政事務所成立作業小組辦理人員調派、資料清理、成果檢查、成果移接管理、報告統計等各項工作。本作業小組應包括：
一、召集人一人，由主任擔任。
二、執行秘書一人，由秘書（無秘書編制者由測量課長）擔任。
三、登記組：
（一）負責人員一人，由登記課長兼任。
（二）主辦人員二至三人，由登記課編制內資深人員擔任。
四、測量組：
（一）負責人員一人，由測量課長兼任。
（二）主辦人員二至三人，由測量課編制內資深人員擔任。
五、資訊組：
（一）負責人員一人，由資訊課長（未設資訊課者由資深資訊專責人員）兼任。
（二）主辦人員一至二人，由資訊課人員（未設資訊課者由資訊專責人員）擔任。
六、總務人員：負責設備設置等行政支援。
七、會計人員：負責預算編列與經費支應。
八、人事人員：負責人員之調派。
302  研擬年度作業計畫
各地政事務所應於前一年八月前完成作業計畫，由縣（市）政府彙整為縣（市）年度作業計畫（計畫格式如附表3-1至附表3-2），並於九月底送內政部土地測量局彙整為年度計畫，並依「圖籍整理」之規定清理數化建檔之地籍圖及相關資料，同時應統計宗地筆數、控制點及中心樁數量，以利後續辦理招標事宜。
303  選定建檔地區
圖解地籍圖數值化作業，以段（小段）為辦理數化最小單位，同一鄉鎮市區以同一年辦竣為原則。地政事務所應依核定之地籍圖數值化計畫之工作量及下列順序規劃建檔地區，並由內政部土地測量局於前一年十月召開會議討論確定之：
（一）採用ＴＭ二度分帶坐標系統之地籍圖。
（二）採用ＴＭ二度分帶局部平差坐標系統之地籍圖。
（三）採用ＴＭ三度分帶改算二度分帶坐標系統之地籍圖。
（四）採用ＴＭ三度分帶坐標系統之地籍圖。
（五）採用地籍坐標系統辦理地籍整理之地籍圖。
（六）日據時期完成之地籍圖。
304  編列年度預算
縣（市）政府及地政事務所應依據核定之圖解地籍圖數值化計畫編列配合款，並依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」編列歲入及歲出預算。
305  人力規劃
本計畫除數化建檔採委託方式辦理外，其餘相關作業由現有人員辦理，數化建檔完成後之成果管理維護則納入經常性之複丈作業，由現有人員加以訓練後辦理。
306  環境佈置及機器安裝測試
一、環境佈置
為便於廠商作業需要，地政事務所應提供適當之作業空間，以便辦理地籍圖數化，其環境之佈置與規劃，應兼顧作業之便利及地政事務所資料保密、安全性。
二、機器安裝及測試
圖解地籍圖數值化成果管理系統軟硬體設備之安裝、測試，由各縣（市）政府及地政事務所依據採購合約所規定之安裝時間，由系統管理人員配合廠商辦理安裝事宜及測試之準備工作。
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縣（市）    年度作業計畫

臺、計畫依據

貳、計畫期程

參、計畫目標

肆、實施範圍


      項 目
單 位
圖   解   地   籍   圖



鄉鎮市區
段
幅
筆


○○地政事務所






○○地政事務所






總   計





伍、硬體設備及軟體需求

陸、人力分配與人員訓練

柒、實施策略

捌、實施進度

玖、經費需求


    經費來源
經費科目
經    費    需    求
說明



合    計
中央補助費
縣（市）配合款



合  計






人 事 費






業 務 費






資訊設備





附表3-2

臺灣省圖解地籍圖數值化後續計畫 

地政事務所    年度作業計畫

臺、計畫依據

貳、計畫期程

參、計畫目標

肆、實施範圍及工作量


項 目
單 位
圖   解   地   籍   圖



段（小段）
幅
筆


總   計





○○鄉鎮市區





○○鄉鎮市區




伍、硬體設備及軟體需求

陸、人力分配與人員訓練

柒、實施策略(方法)

捌、實施進度


工作項目
工   作   進   度
備  註



○○年




1-3
4-6
7-9
10-12










玖、經費需求


   經費來源

經費科目
經    費    來    源
說明



合    計
中央補助費
縣（市）配合款



合  計






人 事 費






業 務 費






資訊設備





拾、計畫審核


主管縣（市）審核意見





（核章）


第四章  人員訓練
為使執行本作業之相關人員熟悉圖解地籍圖數值化之原理及各項技術與行政作業流程，每年度由內政部土地測量局規劃辦理人員訓練，各縣（市）政府及地政事務所應選派送人員參加各項講習及訓練，以充分暸解各階段之作業內容，其班別、選派對象及講習課程如下：
一、主管班：
以縣（市）政府地政局主管人員及地政事務所主任及測量課長為調訓對象，其授課重點為圖解地籍圖數值化作業之概說及介紹，其訓練課程包括：
（一）「臺灣省圖解地籍圖數值化後續計畫」簡介。
（二）「圖解地籍圖數值化系統暫行規範」概述。
（三）作業規劃與準備。
（四）圖籍整理概述。
（五）委外建檔與檢查驗收。
（六）成果管理與應用。
（七）綜合討論。
二、作業講習班
以縣（市）政府地政局及地政事務所主辦人員為調訓對象，其授課重點為圖解地籍圖數值化作業各階段作業程序與數化原理之說明，其訓練課程包括：
（一）「臺灣省圖解地籍圖數值化後續計畫」簡介。
（二）「圖解地籍圖數值化系統暫行規範」概述。
（三）作業規劃與準備。
（四）圖籍整理作業。
（五）數化原理與方法
（六）委外建檔與檢查驗收。
（七）成果移接與管理維護。
（八）成果統計及報告編撰
（九）綜合討論。
三、系統管理人員班
以地政事務所資訊課或測量課電腦管理人員為調訓對象，其授課重點為「圖解地籍圖數值化成果管理系統」操作、資料庫異動管理、使用者權限授予及簡易故障排除等，其訓練課程包括：
（一）Windows NT操作與管理。
（二）Windows NT Server規劃與管理。
（三）資料庫管理與應用。
（四）「圖解地籍圖數值化成果管理系統」操作說明。
（五）綜合討論。
四、系統操作人員班
以縣（市）政府地政局主辦人員及地政事務所測量人員為調訓對象，其授課重點為「圖解地籍圖數值化成果管理系統」操作與實習，其訓練課程包括：
（一）Windows NT操作。
（二）Windows NT Server概述。
（三）資料庫概述。
（四）「圖解地籍圖數值化成果管理系統」操作說明。
（五）綜合討論。
第五章  圖籍整理

501  圖籍整理作業流程
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502  地籍圖清理、謄繪
一、地籍圖分類
由地政事務所指派測量人員將辦理數值化之圖解地籍圖，依每一圖幅之圖紙種類、比例尺、圖幅大小等資料，及圖幅狀況依下列原則分為「良好」、「尚可辨識」及「破損嚴重」三類，並填註於「地籍圖分類紀錄表」（格式參考附表5-1、5-2）：
（一）地籍圖圖面資料清晰且圖紙狀況良好，可直接以掃瞄方式數化建檔者，列為「良好」圖類。
（二）地籍圖圖面資料部分線條模糊、辨識不易，惟圖紙狀況尚未破損，列為「尚可辨識」圖類。
（三）地籍圖圖紙破損嚴重，無法直接以掃瞄或點圖方式辦理數化建檔者，應列為「破損嚴重」圖類。凡列為此圖類者，應辦理地籍圖謄繪工作。
二、圖簿校對
為確保地籍圖資料與登記資料相符，各地政事務所應由系統管理人員利用「土地登記複丈地價地用電腦作業系統」，將相關地段土地標示資料轉出後列印成冊，並據以逐筆核對地籍圖上之宗地，如發現有「有圖無簿」或「有簿無圖」之情形時，應依規定辦理更正，並將更正事項填寫於「地籍圖清理紀錄表」（格式見附表5-3、5-4）。
三、地籍圖清理
為使地籍圖具備較正確、清晰之圖面品質，於移交廠商數化建檔前應由地政事務所指派測量人員，依下列規定逐項檢查每幅地籍圖，如有下列情形，應參考土地複丈圖或其他可靠資料辦理訂（更）正或註記，並將處理事項填寫於「地籍圖清理紀錄表」：
（一）檢查圖幅內是否包含已辦竣地籍整理之區域？如有，應於地籍藍曬圖上該區域範圍內緣以紅筆標示範圍，並註明其地籍整理方式（如重測、農地重劃、市地重劃、工業區地籍整理、區段徵收等字樣），並應避免影響相鄰地區經界線與註記。
（二）檢查複丈後是否遺漏訂正？如有遺漏應依規定補辦訂正。
（三）檢查圖幅內各宗土地之地號是否遺漏或模糊，如有遺漏或模糊應依規定整飾。
（四）檢查圖幅內各筆地之經界線是否模糊或有污漬？必要時得依規定整飾。
（五）檢查各幅圖圖幅號及圖廓坐標是否正確？如不正確應依規定辦理更正。
（六）其他影響數化作業之地籍圖瑕疵，得視需要整飾。
四、地籍圖謄繪
地籍圖經分類為「破損嚴重」圖類時，應由地政事務所指派之測量人員依下列程序及說明進行謄繪：
（一）謄繪時，應以地政事務所之地籍正圖為主，並視該圖及地籍副圖破損程度，依下列原則參考相關圖籍：
１、地籍正圖有破損嚴重（如分成八大塊）無法描繪時，先謄繪地籍副圖，再逐筆核對地籍正圖、土地複丈圖、公共設施逕為分割圖、地籍藍曬底圖等相關圖籍，予以校正。
２、地籍正圖及地籍副圖皆破損嚴重無法描繪時，可先謄繪內政部土地測量局所保管之一六○磅藍曬圖之圖廓線及原筆界，再逐筆核對地籍正圖、地籍副圖、土地複丈圖、公共設施逕為分割圖、地籍藍曬底圖等相關圖籍，予以校正。
３、地籍正圖之部分坵塊破損、剝落或模糊不清無法描繪時，應就該無法描繪地區，參照地政事務所之地籍副圖、土地複丈圖、公共設施逕為分割圖、地籍藍曬底圖等相關圖籍之地籍線予以描繪。
（二）以透明膠片覆蓋於前述圖籍上，經固定後以0.1㎜黑色針筆謄繪圖廓線及各地籍線，並於各宗土地上註記地號，註記時應注意大小及位置以避免干擾地籍線之辨識。
（三）接幅部分先依圖上地籍線予以描繪，不予接合。
（四）以鉛筆於圖上描繪折痕位置（折痕兩側），並於圖廓外適當位置註記圖幅號、圖幅接合表、比例尺及圖廓坐標等，如有加註邊長或其他附記資料亦應按適當位置填註。
（五）描繪人員於描繪完竣後，應仔細核對相關圖籍，並送請檢查人員檢查無誤後，始得送交數化。
（六）謄繪完成之地籍圖應由描繪人員及檢查人員於圖廓外左下角位置簽名核章。
503  其他相關資料清理
為使其他地籍測量相關屬性資料一併建檔，並為協助數化作業之進行，提供各項檢校資料，及日後土地複丈所需，應以影印、轉錄等方式進行下列屬性資料之清理：
一、土地標示資料：地政事務所於進行前述圖簿校對工作時，應由系統管理人員以段（小段）為單位產生土地登記資料報表檔並列印成冊，並將該報表檔自電腦系統下載於磁片上，交由廠商辦理宗地資料建檔。
二、控制點及都市計畫樁資料：若有未納入電腦管理之控制點、都市計畫樁資料需辦理建檔者，得影印其控制點成果表、都市計畫樁樁位坐標表等並彙整成冊，以提供受委託廠商辦理建檔。
三、段接續一覽圖：地政事務所應提供段接續一覽圖予數化廠商，以供參考各幅地籍圖之接合關係位置，並協助圖幅接合處理作業。地段如無段接續一覽圖時，應就圖幅之相互接合關係位置繪製接合表替代。
四、地籍藍曬圖或影本：地政事務所應提供辨理數化地區之藍曬地籍圖或影印地籍原圖供數化廠商參考，並於作業完畢後交還。
504  資料統計
委外數化建檔作業招標前，應先估算該年度欲辦理數值化之地籍圖圖幅數及筆數，並將圖紙種類、比例尺、圖幅大小等一併列入統計項目，亦即利用「圖籍分類紀錄表」中各項統計資料預估原始資料品質及數量。
附表5-1

（機關全銜）圖解地籍圖數值化作業

圖 籍 分 類 紀 錄 表

      鄉鎮
      市區     段     小段                 第   頁共   頁

圖幅號
圖紙種類
比例尺
圖幅大小
測製原因
圖幅狀況
備 註

































































本頁良好圖幅數

累計良好圖幅數


本頁尚可辦識圖幅數

累計尚可辦識圖幅數


本頁破損嚴重圖幅數

累計破損嚴重圖幅數


本頁總圖幅數

累計總圖幅數


控制點資料：共      點，共      頁（未辦理時此項刪除）
都市計畫樁資料：共      點，共      頁（未辦理時此項刪除）

主
任

測
量
課
長

承
辦
人


註：一、測製原因欄填列地籍圖為「日據時期地籍圖」、「修正測量」、「重測」或「農市地重劃」等測量類別。

二、圖幅狀況歸列為破損嚴重者應辦理謄繪。

附表5-2

（機關全銜）圖解地籍圖數值化作業

圖 籍 分 類 紀 錄 表（續頁）

      鄉鎮
      市區     段     小段                 第   頁共   頁

圖幅號
圖紙種類
比例尺
圖幅大小
測製原因
謄繪分類
備 註









































































































































本頁良好圖幅數

累計良好圖幅數


本頁尚可辦識圖幅數

累計尚可辦識圖幅數


本頁破損嚴重圖幅數

累計破損嚴重圖幅數


本頁總圖幅數

累計總圖幅數


附表5-3

（機關全銜）圖解地籍圖數值化作業

地 籍 圖 清 理 紀 錄 表

      鄉鎮
      市區     段     小段共    幅之   號圖  第   頁共   頁

地 號
應處理事項
說      明
備  註



















































主      任

測 量 課 長

承 辦 人


附記、「應處理事項」欄填寫編號說明：

１標示已辦竣地籍整理之區域範圍（如重測、農地重劃、市地重劃、工業區地籍整理、區段徵收等字樣）。

２補正地籍線遺漏訂正。

３整飾或補正遺漏或模糊之各宗土地地號。

４整飾或補正模糊或污漬之經界線。

５整飾或補正圖幅號及圖廓坐標。

６其他。

附表5-4

（機關全銜）圖解地籍圖數值化作業

地 籍 圖 清 理 紀 錄 表（續頁）

      鄉鎮
      市區     段     小段共    幅之   號圖  第   頁共   頁

地 號
應清理事項
說      明
備  註



























































































第六章  數化建檔
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601  委外數化建檔作業流程

602  招標作業
一、委外數化建檔之招標、投標、開標作業應依據「政府採購法」及其相關規定辦理，招標單位應擬妥圖解地籍圖數值化作業規格說明書（範例參考附錄三）及各式招標文件。

二、招標單位如依據「政府採購法」第二十二條第一項第九款及「機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法」規定辦理限制性招標評選廠商，可參考附錄之範例及實際作業需要製作招標文件（附錄一『不公開底價投標須知範例』、附錄二『公開底價投標須知範例』、附錄四『廠商評選須知範例』、附錄五『契約書範例』）。

603  資料移送
地政事務所於完成圖籍整理作業後，應依合約將謄繪地籍圖、段接續一覽圖、控制點及都市計畫樁坐標資料、地籍圖藍曬圖或影本及土地標示資料等，交由廠商辦理數化建檔作業，並填具「原始資料移送清單」（格式如附表6-1），由各級人員會同委託廠商簽章，該表由地政事務所記錄保存。資料移送時應注意下列事項：
一、地政事務所得視工作進度、工作量及可調配運用之人力，一次或分批移交廠商建檔，另為便利數化作業進行，每次移交以一完整段（小段）為最小單位。
二、地籍圖借調應依規定辦理，不需填列於「原始資料移送清單」。如數化廠商係以掃瞄方式辦理者，應配合廠商一次完成掃瞄，以簡化作業。

604  數化建檔
圖解地籍圖數值化及其他相關資料之建檔工作係委由民間廠商辦理，有關數化建檔後數值檔案格式、精度標準及其他相關事宜，應符合「圖解地籍圖數值化規格說明書」之規定。地政事務所應隨時掌握廠商之作業進度及成果品質，並提供數化成果檢查程式，要求其繳送成果前先行自我檢查，並定期檢校其儀器設備。
605  資料歸還及成果點收
一、原始資料歸還
廠商數化建檔所使用之原始圖冊資料，如謄繪地籍圖、段接續一覽圖、控制點及都市計畫樁坐標資料、藍曬或影印之地籍圖及登記資料磁性檔等，如無需再使用，得於填妥「原始資料歸還清單」（格式如附表6-2）後繳回，並由地政事務所人員點收。
二、成果點收
圖解地籍圖數值化作業成果應包含下列各項資料：
（一）磁性檔（其中XX為地政事務所代碼，nnnn為段代碼，nn為圖幅號）：
１、分幅檔：宗地資料檔(XXnnnn.Pnn)、地號界址檔(XXnnnn.Bnn)、界址坐標檔(XXnnnn.Cnn)、實量邊長註記檔(XXnnnn.Dnn)、控制點數化坐標檔(XXnnnn.Enn)、圖幅資料檔(XXnnnn.Mnn)。
２、整合檔：宗地資料檔(XXnnnn.PUN)、地號界址檔(XXnnnn.BUN)、界址坐標檔(XXnnnn.CUN)、實量邊長註記檔(XXnnnn.DIS)、控制點數化坐標檔(XXnnnn.EUN)、圖號索引檔(XXnnnn.MAP)。
３、其他資料檔：控制點資料檔(XX0000.CTL)、都市計畫樁資料檔 (XX0000.UPN) 等。

（二）清冊報表：整合數化成果之面積計算表、面積統計表、註計邊長統計表、控制點清冊、都市計畫樁清冊、坐標轉換成果報表等，得由地政事務所選擇以報表或檔案方式提供。
（三）數化成果圖：分幅數化成果圖、段接續一覽圖等。
廠商應分二階段繳交成果，第一階段於完成地籍圖分幅數化建檔、整合接圖處理及控制點資料登錄後，繳交分幅數化磁性檔、分幅成果圖及整合成果磁性檔，由地政事務所依據「成果檢查及驗收」之規定辦理成果檢查，第二階段於成果檢查合格後，繳交段接續一覽圖及清冊報表。各階段成果繳交及點收，應填具「成果繳交點收清單」（格式如附表6-3）。
附表6-1

（機關全銜）圖解地籍圖數值化作業

原 始 資 料 移 送 清 單

      鄉鎮
      市區     段     小段                  

一、地籍圖類：（由辦理機關選填）

（一）謄繪地籍圖共     幅

（二）段接續一覽圖共     幅

（三）影印或藍曬地籍圖       幅

二、磁性檔類：（由辦理機關選填）

（一）土地標示資料：磁片  片

（二）地籍圖掃瞄影像檔：光碟片  片

三、簿冊類：（由辦理機關選填）

（一）控制點成果表      頁，共     點

（二）都市計畫樁樁位坐標表      頁，共     點

資料移送日期：    年    月    日

移
送
單
位
地政事務所
主

任

測
量
課
長

承
辦
人


點
收
單
位
（廠商用章）

附表6-2

（機關全銜）圖解地籍圖數值化作業

原 始 資 料 歸 還 清 單

      鄉鎮
      市區     段     小段                  

一、地籍圖類：（由辦理機關選填）

（一）謄繪地籍圖共     幅

（二）段接續一覽圖共     幅

（三）影印或藍曬地籍圖       幅

二、磁性檔類：（由辦理機關選填）

（一）土地標示資料：磁片  片

（二）地籍圖掃瞄影像檔：光碟片  片

三、簿冊類：（由辦理機關選填）

（一）控制點成果表      頁，共     點

（二）都市計畫樁樁位坐標表      頁，共     點

資料歸還日期：    年    月    日

移
送
單
位
  （廠商用章）
點
交
人


點
收
單
位
地政事務所
主
任

測
量
課
長

點
收
人
員


附表6-3

（機關全銜）圖解地籍圖數值化作業

成 果 繳 交 點 收 清 單

      鄉鎮
      市區     段     小段                  

一、成果圖類：（由辦理機關選填）

（一）分幅膠片地籍圖     幅
（二）段接續一覽圖       幅

二、磁性檔類：（二份）（由辦理機關選填）

（一）分幅檔


（二）整合檔

１地號界址檔


１地號界址檔

２界址坐標檔


２界址坐標檔

３宗地資料檔


３宗地資料檔

４實量邊長註記檔


４實量邊長註記檔

５控制點數化坐標檔


５控制點數化坐標檔

６圖幅資料檔


６圖號索引檔

（三）其他資料檔




１控制點坐標檔



２都市計畫樁坐標檔



三、清冊報表類：（由辦理機關選填）

（一）面積計算表　　　　　頁
（四）控制點清冊　　　　　頁

（二）面積統計表　　　　　頁
（五）都市計畫樁清冊　　　頁

（三）註記邊長統計表　　　頁
（六）坐標轉換成果報表　　頁

成果繳交日期：    年    月    日

移交單位
（廠商用章）
點交人員


點收單位
地政事務所
主   任

測量課長

點收人員


第七章  疑義及異動資料處理
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701  疑義及異動資料處理作業流程

702  疑義處理
一、廠商於辦理圖解地籍圖數值化時，如有下列作業疑義時，應將有關地號土地疑義狀況詳予敘明，並檢附「疑義資料移送單」（格式如附表7-1）及相關資料，移送地政事務所查明處理之：
（一）分幅數化時，原地籍圖上因經界、標示未明。
（二）地籍圖接圖整合時，跨圖幅之地籍線遺漏致無法對應。
（三）其他原因致作業無法進行時。
二、地政事務所接獲資料後，應立即彙整、核對有關地籍圖簿資料，查明處理之，並於契約書規定時間內處理完竣，填寫「疑義資料處理回復單」（格式如附表7-2），將處理結果通知廠商處理。
三、地政事務所於辦理圖解地籍圖數值化作業時，如遇本手冊及其他法令未規定之事項，應檢附相關資料循行政程序陳報主管機關處理。
703  異動資料處理
已移送廠商辦理數化之土地如土地複丈需訂（更）正地籍圖時，待辦竣登記後，測量人員應謄繪「地籍圖訂（更）正描繪圖」乙份，交由主辦人員彙整，每月將收集之描繪圖裝訂成冊，並填寫「地籍圖異動紀錄表」（格式見附表7-3、7-4），送交廠商辦理異動修檔，如該段（小段）成果已完成驗收，由地政事務所使用圖解地籍圖數值化成果管理系統辦理修檔。
附表7-1

（機關全銜）圖解地籍圖數值化作業

疑 義 資 料 移 送 單

疑義情形：


檢附資料：


移送日期：  年  月  日
            段   小段    幅之   號圖

移送單位

移送人員


附表7-2

（機關全銜）圖解地籍圖數值化作業

疑 義 資 料 處 理 回 復 單

移義移送日期
年   月   日
回復日期
年   月   日

疑義情形：


處理結果：


檢還（附）資料：


       鄉鎮市區     段     小段共    幅之    號圖         

主
任

測
量
課
長

承
辦
人



附表7-3

（機關全銜）  月份地籍圖異動記錄表

第    頁共    頁

土地坐落
地籍圖號
異動原因
承辦員
異動日期
地籍圖訂正

描繪圖編號
備註

鄉鎮市區
段
小段
地號


































































































































































































測量課長

檢查人員

填表人


附表7-4

（機關全銜）  月份地籍圖異動記錄表（續頁）

第    頁共    頁

土地坐落
地籍圖號
異動原因
承辦員
異動日期
地籍圖訂正

描繪圖編號
備註

鄉鎮市區
段
小段
地號














































































































































































































































第八章  成果檢查及驗收

801  成果檢查及驗收作業流程


802  成果檢查
廠商依據「資料歸還及成果點收」規定繳交第一階段成果，並由地政事務所辦理點收後，地政事務所應辦理下列成果檢查：
一、程式自動檢核：由地政事務所檢查人員利用內政部土地測量局提供之「圖解地籍圖數值化成果檢查程式」進行下列項目之檢查，並列印錯誤報表。
（一）線段檢查：依據相鄰地共用同一線段之特性，檢查非使用二次之線段。並包含圓弧碼及界址點逆時針排列檢查。
（二）多邊形邏輯檢查：檢查地號界址少於三點之宗地及線段互相交錯不合邏輯之多邊形。
（三）圖幅面積檢查：比較圖廓範圍內之圖幅面積與圖幅內各宗地面積總合。
（四）圖簿對應檢查：比較土地標示資料及數化成果間各宗地之對應，以檢查是否有重複、遺漏之地號。
二、人工檢核：使用內政部土地測量局提供之「圖解地籍圖數值化成果檢查程式」，讀取數化成果磁性檔以繪製分幅之數化成果膠片圖，並與地籍原圖套合，逐幅逐筆檢查下列各項資料。
（一）圖幅資料檢查：數化成果圖上圖幅號、比例尺、圖廓線、圖廓坐標等文數資料之校對檢核，如有錯誤即以紅色雙線劃銷之，並將正確資料以紅筆訂正其上。
（二）界址線位置檢查：檢查數化成果圖及原始地籍圖上相應之地籍線、界址點位置是否密合對應，並將錯誤之線條以紅色×線劃銷之，並以紅色線訂正其正確之位置。
（三）控制點數化位置檢查：檢查數化控制點位置是否與原始地籍圖之控制點位置密合對應。
（四）清冊校對檢查：控制點（含都市計畫樁）原始影印資料及建檔成果列印報表之校對檢查，以紅筆訂正之。
經由上述程式自動檢核產生之報表，檢查人員應據以協助進行人工校閱檢查，並於人工檢核時將報表所列之錯誤，逐項依正確情形訂正於膠片圖上，如無法明確將正確資料訂正於膠片圖上時，應併同人工校核檢查之錯誤，每幅逐項記錄於「成果檢查紀錄表」（格式如附表8-1）上，並以程式自動檢查列印之報表為附件，交還廠商進行更正。
803  成果驗收
數化成果如經成果檢查發現錯誤，應即交還廠商更正並送回複檢，檢查人員則依據地籍圖檢查前次之錯誤部分，經檢查無誤後辦理初驗及填具「初驗紀錄」（格式如附表8-2），並由廠商依「資料歸還及成果點收」之規定繳交第二階段成果，由地政事務所依契約辦理驗收，並填具「驗收紀錄」（格式如附表8-3），惟仍以段（小段）為最小驗收單位。
附表8-1

（機關全銜）圖解地籍圖數值化作業

成果檢查紀錄表

檢查圖幅：
      鄉鎮市區      段      小段      幅之     號圖

檢送日期：    年   月    日

檢查項目
合格
不合格
備     註

程式自動

檢查




圖幅資料

檢查




界址線位置檢查




控制點數化位置檢查




清冊校對

檢查



















測量課長

檢查人員

填 表 人

廠商簽章


1、 檢查人員依檢查結果於「合格」或「不合格」欄打「ｖ」，如為不合格時，應於備註欄說明其不合格情形。

二、經檢查不合格之項目如為本表未列出之項目者，請自行於空白行填列。

三、程式自動檢查結果之報表，應附於本表之後以為附件。

附表8-3 

(機關全銜)             年度圖解地籍圖數值化作業

初驗紀錄          □全部/□部分

時間：   年   月   日   午   時   分                  地點：      

案號及契約號

廠商名稱


標的名稱及數量摘要

驗收批次


採購金額
(未達公告金額(公告金額以上未達查核金額(查核金額以上未達巨額(巨額

履約期限


完成履約日期
        年      月     日 
履約有無逾期
  (逾期     (未逾期

契約金額

契約變更或加減價次數


[初驗經過]：

[初驗結果]：

· 與契約、圖說、貨樣規定相符。

· 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：
[備註]：



單位









記 錄

職稱











初驗人員

姓名

及

簽章











(簽章)

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。
附表8-3
(機關全銜)             年度圖解地籍圖數值化作業

驗收紀錄            □全部/□部分
日期：   年   月   日                                 地點：      

案號及契約號

廠商名稱


標的名稱及數量摘要

驗收批次


採購金額
(未達公告金額(公告金額以上未達查核金額(查核金額以上未達巨額(巨額

履約期限


完成履約日期
        年      月     日 
履約有無逾期
  (逾期     (未逾期

契約金額

契約變更或加減價次數


[驗收經過]：

[驗收結果]：

· 與契約、圖說、貨樣規定相符。

· 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：
[備註]：



主驗

人員
上級機關監驗人員或

授權自辦文號
本 機 關

監驗人員
協驗人員

(無者免)
會驗人員

(無者免)
廠商
記錄






代表
專任工程人員


（簽章）
︵

未

達

查

核

金

額

者

免

︶

（簽章）
（簽章）
（簽章）
（簽章）
（簽章）
（簽章）
︵

無

者

免

︶

（簽章）
（簽章）
（簽章）

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。
第九章  成果移接與管理維護
901  成果移接
各年度實施圖解地籍圖數值化作業完竣後，磁性檔成果應載入「圖解地籍圖數值化成果管理系統」俾辦理經常性更新維護，至清冊報表（或檔案）及成果圖則存入圖庫歸檔處理。年度之分幅、整合磁性檔成果及控制點與都市計畫樁坐標檔應於完成驗收後一個月內，填具「成果移交清單」（格式如附表9-1、9-2）函送內政部土地測量局保存。
902  管理維護
辦理圖解地籍圖數值化之目的，係將現有地籍圖之狀態以數值方式永久保持其品質，免除圖紙保存不易之先天限制，並提供土地複丈作業時一般查詢及自動繪製地籍圖謄本等基本功能，以提高作業效率。隨著社會發展迅速，土地異動頻繁，保持數化成果資料更新，是達到上述目標之先決條件。

複丈人員應利用「圖解地籍圖數值化成果管理系統」，持續性辦理維護更新工作，並參照「土地登記複丈地價地用電腦作業系統規範」第十二章系統安全準則之規定辦理備援，以確保資料安全。
附表9-1 

（機關全銜）圖解地籍圖數值化作業

磁性檔成果移交清單

鄉鎮市區
地段名
小段名

（無者免填）
段代碼
圖幅數
檔案數
備 註

































































本頁小計







成果移交日期：    年    月    日

移
交
單
位
     地政事務所
主
任

測
量
課
長

點
交
人


點
收
單
位
內政部土地測量局

局
長

主
管

股
長

點
收
人


  註：一、每段資料應包含：（一）分幅檔、整合檔。

（二）控制點及都市計畫樁坐標檔。（未辦理時刪除）

      二、本頁不敷使用時，請加填續頁。

附表9-2 

（機關全銜）圖解地籍圖數值化作業

磁性檔成果移交清單（續頁）

第  頁共  頁

鄉鎮市區
段
小 段

（無者免填）
段代碼
圖幅數
檔案數
備 註

























































































































































本頁小計







成果移交日期：    年    月    日

第十章  成果統計及報告編撰
1001  成果統計
地政事務所應於各年度實施圖解地籍圖數化作業完竣後一個月內，將數化作業期間各項工作成果數據（含各項自動檢查或人工檢查之錯誤、誤差報表等）、予以分類整理，並函送內政部土地測量局彙辦。數化成果其統計項目與使用表格如下：
一、地政事務所辦理圖解地籍圖數值化成果統計表（如附表10-1），包含該年度計畫及實際辦理數化筆數、清理狀況、疑義情形等。
二、地政事務所辦理圖解地籍圖數值化數化面積比較分析表（如附表10-2）。
1002  編製成果報告
內政部土地測量局於各年度圖解地籍圖數化作業完成後三個月內，應將數化作業經過情形、有待解決或研究建議等事項之分析與檢討連同各項統計表，編製成年度圖解地籍圖數值化報告，分送各有關單位參考。該項報告至少應包括下列內容：
一、計畫概述
二、計畫執行情形
三、成果檢查
四、經費
五、檢討改進
六、結論
七、附件
附表10-1

縣（市）   eq \o(\s\up 12(鄉鎮),\s\do 4(市區))辦理圖解地籍圖數值化成果統計表
製表日期：  年  月  日

段
小段
圖幅數
筆數
謄繪圖幅數
是否完成整合
有無

疑義

（件數）
有無

清理

（件數）
控制點建檔

點數
備註







































































































































































































附表10-2

縣（市）   eq \o(\s\up 12(鄉鎮),\s\do 4(市區))辦理圖解地籍圖數值化面積比較分析表

製表日期：  年  月  日

原面積

筆數

增減百分比
0.0001

公頃

到

0.0010

公頃
0.0011

公頃

到

0.0050

公頃
0.0051

公頃

到

0.0100

公頃
0.0101

公頃

到

0.0500

公頃
0.0501

公頃

到

0.1000

公頃
0.1001

公頃

到

1.0000

公頃
1.0000

公頃

以上
合計

０％｜１％
０％










增










減










小計









１％｜５％
增










減










小計









５

％

｜

１０％
增










減










小計









１０％

｜

２０％
增










減










小計









２０％

以

上
增










減










小計









合計
增










減









附  錄
附錄一、圖解地籍圖數值化建檔作業投標須知範例（不公開底價）

附錄二、圖解地籍圖數值化建檔作業投標須知範例（公開底價）

附錄三、圖解地籍圖數值化作業規格說明書範例
附錄四、圖解地籍圖數值化作業廠商評選須知範例

附錄五、委託辦理圖解地籍圖數值化作業契約書範例

  ︵未達公告金額而無者免︶





鄉鎮


市區





附表3-1
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� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





 ︵非屬營造業者免︶
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