
應付數 保留數 合計 ％

106 3808011000-4

民政業務

0 533,333 533,333 100.00

經常門小計 0 533,333 533,333 65.74

經資門小計 0 533,333 533,333 65.74

108 3808011000-4

民政業務

0 5,088,571 5,088,571 64.42

108 3808011500-7*

戶政業務

0 91,250,000 91,250,000 76.65

108 3808012503-0

平均地權及土地利用

0 238,000 238,000 61.34

經常門小計 0 5,326,571 5,326,571 31.60

資本門小計 0 91,250,000 91,250,000 58.12

經資門小計 0 96,576,571 96,576,571 55.55

109 3708011000-9

民政業務

0 1,278,000 1,278,000 0.17

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國經資門分列

歲出保留

內
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

經常門 C19 533,333 依二二八事件處理及賠償條例第14條規定，認定核

發之賠償金自通知日起5年內均可領取，爰保留106

年度已審查通過惟權利人尚未領取之賠償金至下年

度繼續執行。

533,333

533,333

經常門 C19 5,088,571 依二二八事件處理及賠償條例第14條規定，認定核

發之賠償金自通知日起5年內均可領取，爰保留108

年度已審查通過惟權利人尚未領取之賠償金至下年

度繼續執行。

資本門 C11 91,250,000 戶役政綠色便民及資安強化計畫案第4期驗收將待廠

商確實改善系統不平穩問題且釐清頻繁出現異常狀

況之原因，並俟系統維持穩定運作一段時間，再擇

期辦理，爰須辦理保留。

經常門 C19 70,000 係因辦理土地徵收事件委任律師案，因法院尚未判

決，需俟第一審訴訟判決書送達，律師方完成契約

履約項目，爰申請保留預算於下年度繼續積極執

行。

C19 98,000 係因辦理廢止土地徵收事件委任律師案，因法院尚

未判決，需俟第一審之上訴判決書送達，律師方完

成契約履約項目，爰申請保留預算於下年度繼續積

極執行。

C19 70,000 係因辦理土地徵收事件委任律師案，因法院尚未判

決，需俟第一審訴訟判決書送達，律師方完成契約

履約項目，爰申請保留預算於下年度繼續積極執

行。

5,326,571

91,250,000

96,576,571

經常門 C19 98,000 辦理「臺灣地區與大陸地區人民關係條例事件行政

訴訟案件」委任律師案，因法院尚未判決，律師方

完成契約履約項目，爰申請保留預算於下年度繼續

積極執行。

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

分析表
109年度

政部
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國經資門分列

歲出保留

內

109 3708011000-9*

民政業務

0 33,496,176 33,496,176 18.21

108



經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

分析表
109年度

政部

C19 1,000,000 依二二八事件處理及賠償條例第14條規定，認定核

發之賠償金自通知日起5年內均可領取，爰保留本年

度已審查通過惟權利人尚未領取之賠償金至下年度

繼續執行。

C19 180,000 辦理中華民國婦女聯合會政黨法事件2案行政訴訟委

任律師案，因法院尚未判決，律師方未完成契約履

約項目，爰申請保留預算於下年度繼續積極執行。

資本門 A3 254,275 新竹縣五峰鄉公所大隘村第1公墓前置作業，核定補

助經費500萬元，按補助作業要點規定已撥付484萬

4,840元，餘15萬5,160元註銷，興辦事業計畫鄉公所

已完成，且依規定報請縣府審查，至今尚未完成審

核，依相關標案執行進度百分比，將補助款25萬

4,275元轉列預付其他政府款，及申請保留於下年度

繼續積極執行。

A3 772,988 苗栗縣泰安鄉清安村清安部落公墓前置作業，核定

補助經費315萬元，按補助作業要點規定已撥付309

萬1,950元，餘5萬8,050元註銷，興辦事業計畫及水

土保持計畫鄉公所已完成，且依規定報請縣府審查

，至今尚未完成審核，依相關標案執行進度百分比

，將補助款77萬2,988元轉列預付其他政府款，及申

請保留於下年度繼續積極執行。

A3 439,875 苗栗縣泰安鄉梅園村梅園部落公墓前置作業，核定

補助經費180萬元，按補助作業要點規定已撥付175

萬9,500元，餘4萬500元註銷，興辦事業計畫及水土

保持計畫鄉公所已完成，且依規定報請縣府審查，

至今尚未完成審核，依相關標案執行進度百分比，

將補助款43萬9,875元轉列預付其他政府款，及申請

保留於下年度繼續積極執行。

A3 750,000 苗栗縣泰安鄉梅園村天狗部落公墓前置作業，核定

補助經費300萬元，按補助作業要點規定已全數撥付

，興辦事業計畫及水土保持計畫鄉公所已完成，且

依規定報請縣府審查，至今尚未完成審核，依相關

標案執行進度百分比，將補助款75萬元轉列預付其

他政府款，及申請保留於下年度繼續積極執行。

A3 1,710,000 屏東縣獅子鄉提丹路村伊屯及新路東公墓前置作業

，核定補助經費1,000萬元，按補助作業要點規定已

撥付467萬9,820元，餘532萬180元註銷，興辦事業計

畫及水土保持計畫鄉公所已完成，且依規定報請縣

府審查，至今尚未完成審核，依地方政府撥付契約

廠商款項百分比，將補助款171萬元轉列預付其他政

府款，及申請保留於下年度繼續積極執行。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國經資門分列

歲出保留

內
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

分析表
109年度

政部

A3 573,750 屏東縣牡丹鄉第5公墓舊墓更新前置作業，核定補助

經費472萬5,000元，按補助作業要點規定已撥付472

萬1,488元，餘3,512元註銷，興辦事業計畫及水土保

持計畫鄉公所已完成，且依規定報請縣府審查，至

今尚未完成審核，依相關標案執行進度百分比，將

補助款57萬3,750元轉列預付其他政府款，及申請保

留於下年度繼續積極執行。

A5 10,000,000 桃園市復興區長興里上高遶部落公墓興建工程，核

定補助經費1,000萬元，按補助作業要點規定已撥付

第1期款300萬元，第2-3期款700萬元尚未撥付，因施

作地點佔用部分私人土地，協商價購，影響申請雜

項執照，工程進度0%，預定110年10月底前完工，依

該工程進度百分比，將補助款300萬元轉列預付其他

政府款，及申請保留於下年度繼續積極執行。

A5 15,000,000 桃園市復興區三光里爺亨部落公墓興建工程，核定

補助經費1,500萬元，按補助作業要點規定已撥付第1

期款450萬元，第2-4期款1,050萬元尚未撥付，因併

同長興里上高遶部落公墓興建工程申請雜項執照，

延誤施工，區公所已於109年11月初向市府申請雜項

執照，工程進度0%，爰依該工程進度百分比，將補

助款450萬元轉列預付其他政府款，及申請保留於下

年度繼續積極執行。

A5 1,088,288 南投縣仁愛鄉發祥村瑞岩公墓舊墓更新興建骨灰(骸)

牆興建工程，核定補助經費1,241萬6,000元，按補助

作業要點規定已撥付第1至3期款1,107萬1,340元，第4

期款63萬681元尚未撥付，餘71萬3,979元註銷，申請

雜項執照延宕工程，工程進度已達90.70%，爰依該

工程進度百分比，將補助款45萬7,607元轉列預付其

他政府款，及申請保留於下年度繼續積極執行。

A5 2,232,000 花蓮縣萬榮鄉公所馬遠部落公墓舊墓更新興建骨灰

(骸)牆興建工程，核定補助經費1,500萬元，按補助

作業要點規定已撥付第1至3期款1,425萬元，第4期款

75萬元尚未撥付，申請水土保持及雜項執照延宕工

程，工程進度85.12%，爰依該工程進度百分比，將

補助款148萬2,000元轉列預付其他政府款，及申請保

留於下年度繼續積極執行。

A7 675,000 屏東縣獅子鄉公所內獅村內獅公墓舊墓更新前置作

業及興建工程，核定補助經費1,350萬元，按補助作

業要點規定已撥付第1-3期款1,282萬5,000元，第4期

款67萬5,000元尚未撥付，因變更設計3次及申請建築

執照延宕工程，工程進度已達95.22%。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國經資門分列

歲出保留

內

109 3708011500-1

戶政業務

0 35,615,911 35,615,911 10.93

109 3708011500-1*

戶政業務

0 168,569,582 168,569,582 67.59

109 3708012501-0

測量及方域

0 18,423,790 18,423,790 5.97
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

分析表
109年度

政部

經常門 C5 17,944,418 新一代國民身分證換發系統建置及維護案因系統建

置期程緊迫與客服人力經費不足，影響廠商投標意

願致缺乏多家廠商競爭，因多次流廢標及配合New

eID計畫工作時程調整，致無法如期執行完畢，爰申

請保留預算於下年度繼續積極執行。

C19 3,927,400 109年全面換發新一代國民身分證行銷宣導專案，因

配合換證期程調整至110年度辦理相關宣導，爰保留

至110年繼續執行。

C19 13,744,093 全國戶役政資訊系統運作維護與改善案，因履約項

目尚待釐清，爰辦理保留。

資本門 C5 151,299,582 新一代國民身分證換發系統建置及維護案因系統建

置期程緊迫與客服人力經費不足，影響廠商投標意

願致缺乏多家廠商競爭，因多次流廢標及配合New

eID計畫工作時程調整，致無法如期執行完畢，爰申

請保留預算於下年度繼續積極執行。

C19 17,270,000 戶政為民服務應用開發費因配合工作期程調整，為

「新一代國民身分證換發系統建置及維護案」110年

度之所需再行開發相關應用系統，爰須保留該預算

於110年度繼續執行。

經常門 C5 3,000,000 係委由國立臺灣海洋大學辦理「電子航行圖檢核與

資料庫維護管理服務工作」，金額1,000萬元，因受

規劃作業影響，故履約期間為109年3月30日起至110

年1月29日止。目前刻正執行第3階段工作，其中辦

理圖資成果推廣及國際技術交流部分，因配合本部

於110年1月6日舉辦「電子航行圖使用者論壇」，全

案無法提前完成，故依約辦理保留。

C5 450,000 係委由中華民國地圖學會辦理「109年地名資料檢核

更新及維護推廣工作」，金額149萬8,000元，因受規

劃作業影響，故履約期間為109年5月14日起至110年2

月13日止。目前刻正執行第3階段工作，惟因配合本

部資訊系統向上集中作業，辦理地名資訊服務網移

機工作，致全案無法提前完成，故依約辦理保留。

C5 4,200,000 係委由瑞竣科技股份有限公司辦理「109年我國海域

資料管理與圖資加值服務工作」，金額1,400萬元，

因受規劃作業影響，故履約期間為109年6月2日起至

110年4月1日止。目前刻正執行第3階段工作，其中

海域資訊整合平臺及相關系統維護部分，因配合本

部資訊系統向上集中作業，系統雖已完成移機及上

線，惟仍需進行細部微調工作等，致全案無法提前

完成，故依約辦理保留。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國經資門分列

歲出保留

內

109 3708012503-5

平均地權及土地利用

0 230,000 230,000 3.32

109 3708013000-0

內政資訊業務

0 24,117,619 24,117,619 11.88
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

分析表
109年度

政部

C5 10,773,790 係委由6家測繪業廠商辦理「無人載具實證運用高精

地圖測製工作案(109-110)」，金額上限8,000萬元，

履約期間為簽約日起至110年10月29日止，109年度執

行上限金額為2,559萬3,000元，因依行政院核定「無

人載具高精地圖實證運用計畫」執行方式，須配合

經濟部與地方政府推行無人載具沙盒實驗案申請及

審查進度辦理，導致影響委外採購發包作業時程，

且部分路段因受限路權申請時程影響作業期程，致

無法於年底前完成，故依約辦理保留。

經常門 C19 50,000 係因辦理財團法人亞洲土地改革與農村發展中心清

算委任律師提出抗告案，需俟法院裁定後始完成履

約，爰申請保留預算於下年度繼續積極執行。

C19 90,000 係因辦理廢止土地徵收事件委任律師案，因法院尚

未判決，需俟上訴審訴訟判決書送達，律師方完成

契約履約項目，爰申請保留預算於下年度繼續積極

執行。

C19 90,000 係因辦理土地徵收事件委任律師案，，因法院尚未

判決，需俟更一審之上訴判決書送達，律師方完成

契約履約項目，爰申請保留預算於下年度繼續積極

執行。

經常門 C2 10,674,600 內政資料中心資訊基礎設施及維運系統精進案，受

立法院凍結預算至12月始同意動支之影響，已加緊

趕辦於109年12月29日決標，履約期限為110年12月10

日，致無法於本年度驗收付款，爰申請保留至下年

度繼續積極執行。

C5 11,187,500 109年中華電信、台灣大哥大及遠傳電信電信信令資

料處理委外服務案3案，因疫情遞延，更改電信信令

資料收集期間並推延後續資料處理及統計工作，爰

申請保留至下年度繼續積極執行。

C5 2,022,108 109年內政資料交換整合管理平臺建置採購案，因本

案需配合國家發展委員T-Road計畫發展進度，已加

緊趕辦於109年12月1日決標，履約期限為110年6月30

日，致無法於本年度驗收付款，爰申請保留至下年

度繼續積極執行。

C11 233,411 內政部暨所屬機關(構)表單簽核平台擴充暨維護案-

建置新部長信箱系統，系統功能區分為前、後台，

且功能較為複雜，需以多項流程及承辦角色反覆逐

一測試，致無法於本年度驗收付款，爰申請保留至

下年度繼續積極執行。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國經資門分列

歲出保留

內

109 3708013000-0*

內政資訊業務

0 15,416,445 15,416,445 11.26

經常門小計 0 79,665,320 79,665,320 2.87

資本門小計 0 217,482,203 217,482,203 36.01

經資門小計 0 297,147,523 297,147,523 8.80

經常門合計 0 85,525,224 85,525,224 3.07

資本門合計 0 308,732,203 308,732,203 40.57

經資門合計 0 394,257,427 394,257,427 11.10
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

分析表
109年度

政部

資本門 C5 11,503,500 109至110年自然人憑證系統精進案-創新行動自然人

憑證及精進戶所端點資安，因受規劃作業時程影響

，履約期程至110年12月24日，致無法於本年度驗收

付款，爰申請保留至下年度繼續積極執行。

C5 3,101,356 109年內政資料交換整合管理平臺建置採購案，因本

案需配合國家發展委員T-Road計畫發展進度，已加

緊趕辦於109年12月1日決標，履約期限為110年6月30

日，致無法於本年度驗收付款，爰申請保留至下年

度繼續積極執行。

C11 811,589 內政部暨所屬機關(構)表單簽核平台擴充暨維護案-

建置新部長信箱系統，因交付項目有多項逾期之情

形，驗收尚未完成，爰申請保留至下年度繼續積極

執行。

79,665,320

217,482,203

297,147,523

85,525,224

308,732,203

394,257,427
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