
內政

重大計畫執行

                            中華民國

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

合計 12,386,299 2,899,199 223,937 1,435,766 1,659,703 1,354,792 600 42,191 1,397,583 2,364,501 600 271,978 2,637,079

本部部分： 9,676,833 1,985,772 223,937 979,308 1,203,245 917,123 600 37,949 955,672 1,476,238 600 261,361 1,738,199

健全公民參

政法制，確

保民主政治

參與

200 200 0 200 200 200 0 0 200 200 0 0 200

原住民花東

離島地區殯

葬設施改善

計畫

733,000 692,169 33,496 184,400 217,896 171,269 600 16,171 188,040 559,661 600 102,052 662,313

數位身分識

別證(New

eID)-新一代

國民身分證

換發計畫

4,892,850 686,576 190,441 274,071 464,512 263,571 0 15,290 278,861 349,056 0 151,869 500,925

海域測繪與

多維圖資應

用發展計畫

1,335,000 136,400 0 136,400 136,400 127,665 0 935 128,600 127,665 0 935 128,600

邁向3D智慧

國土-國家底

圖空間資料

基礎建設計

畫

829,460 121,160 0 121,160 121,160 96,028 0 1,666 97,694 96,028 0 1,666 97,694

智能測繪科

研發展計畫

100,597 47,376 0 22,683 22,683 21,184 0 699 21,883 45,159 0 1,417 46,576

地價查估技

術精進與實

價登錄資料

應用發展計

畫

186,070 79,324 0 17,827 17,827 17,604 0 223 17,827 78,867 0 457 79,324

服務型智慧

政府2.0推動

計畫─推動

智慧不動產

登記計畫

193,110 19,826 0 19,826 19,826 18,921 0 905 19,826 18,921 0 905 19,826

邁向3D智慧

國土—內政

地理資訊3D

化推動計畫

152,610 54,383 0 54,383 54,383 53,384 0 999 54,383 53,384 0 999 54,383

本期執行數 累計執行數

執行數

計畫名稱 計畫總金額

截至本年度

已編列

預算數

可支用預算數

以前

年度
本年度 合計
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部

績效報告表

110年度 單位：新臺幣千元

實現數占

預算數％

應付數占

預算數％

賸餘數占

預算數％
合計

實現數占

預算數％

應付數占

預算數％

賸餘數占

預算數％
合計

81.63 0.04 2.54 84.21 81.56 0.02 9.38 90.96

76.22 0.05 3.15 79.42 74.34 0.03 13.16 87.53

100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

78.60 0.28 7.42 86.30 80.86 0.09 14.74 95.69 一、執行未達90%之原因：

1.因部分工程正在辦理估驗計價，影響請款作業，高雄市那瑪夏區公所辦理南

沙魯里部落公墓興建工程已完工尚未驗收，致未及於原分配期程辦理撥款計60

萬元；保留至111年度持續辦理。

2.部分前置作業案，已達補助作業要點規定請款標準並已全數撥款在案，惟因

申請雜項執照或興辦、水保事業計畫，縣府尚未完成審核，另部分因疫情及基

礎工作人員欠缺，影響工程進度，爰依實際工程進度百分比，將補助款實支數

989萬4,151元轉列預付其他政府款。

3.另配合行政院核定離島建設基金及花東地區永續發展基金中央分攤款15%部

分，有5案因工程進度尚未達15%，爰依實際工程進度百分比，所需中央分攤

款1,996萬1,737元執行未到無法轉正，轉列預付其他政府款。

4.上開共計保留3,045萬5,888元。

二、改進措施：

本部已於111年01月11日以台內民字第1110220571號函，請地方政府督促執

行機關儘速辦理完成並報部核銷及轉正。

56.74 0.00 3.29 60.03 50.84 0.00 22.12 72.96 一、執行未達90%之原因：

主要係身分證製卡案契約係按實作數量給付價金，惟因受New eID換發政策暫

緩影響，暫緩期間無製卡作業，無法支付價金。另中央印製廠於暫緩期間仍需

配合專法需求，持續投入晶片欄位格式與製卡系統調整、相關印製設備維護保

養等工作、實體環境及資安維護等，依契約本部須負擔因此所增費用，惟因中

央印製廠110年下半年暫緩期間(110年8月1日至111年1月31日)之必要維運費

用需至111年2月方能結算，故尚未付款。

二、改進措施：

製卡設備採最低運量維護所需之相關必要支出，已支付中央印製廠契約暫停執

行期間(110年1月21日至7月31日)3,801萬9,838元，惟委外廠商(東元電機)暫

緩期間之費用目前仍與中央印製廠協商中，尚未提出請款。

93.60 0.00 0.69 94.28 93.60 0.00 0.69 94.28

79.26 0.00 1.38 80.63 79.26 0.00 1.38 80.63 一、執行未達90%之原因：

辦理LiDAR技術更新數值地形模型成果測製、檢核與監審工作，因受嚴重特殊

傳染性肺炎疫情及天候影響資料蒐集及處理進度，無法於110年度完成驗收付

款。

二、改進措施：

請廠商加派人力及資源加速辦理，預計111年第1季完成驗收並核銷保留款

2,346萬6,000元。

93.39 0.00 3.08 96.47 95.32 0.00 2.99 98.31

98.75 0.00 1.25 100.00 99.42 0.00 0.58 100.00

95.44 0.00 4.56 100.00 95.44 0.00 4.56 100.00

98.16 0.00 1.84 100.00 98.16 0.00 1.84 100.00

累計執行數占截至本年度已編列

預算數百分比％

執行數占預算數百分比％

執行未達90%之原因及其改進措施

本期執行數

占可支用預算數百分比％
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內政

重大計畫執行

                            中華民國

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

本期執行數 累計執行數

執行數

計畫名稱 計畫總金額

截至本年度

已編列

預算數

可支用預算數

以前

年度
本年度 合計

服務型智慧

政府2.0推動

計畫-自然人

憑證創新應

用服務計畫

278,900 55,253 0 55,253 55,253 55,211 0 42 55,253 55,211 0 42 55,253

服務型智慧

政府2.0推動

計畫-智慧內

政服務整合

計畫

973,136 91,205 0 91,205 91,205 90,186 0 1,019 91,205 90,186 0 1,019 91,205

提升人民團

體資訊系統

使用率

1,900 1,900 0 1,900 1,900 1,900 0 0 1,900 1,900 0 0 1,900

本部國土測

繪中心部

分：

2,705,785 909,746 0 452,777 452,777 433,988 0 4,242 438,230 884,582 0 10,617 895,199

地籍圖重測

後續計畫第2

期計畫

1,149,207 641,057 0 212,829 212,829 211,595 0 1,234 212,829 634,229 0 6,828 641,057

多元測繪科

技整合應用

計畫

75,138 41,230 0 12,489 12,489 11,597 0 312 11,909 39,557 0 1,093 40,650

邁向3D智慧

國土-國家底

圖空間資料

基礎建設計

畫

1,481,440 227,459 0 227,459 227,459 210,796 0 2,696 213,492 210,796 0 2,696 213,492

本部土地重

劃工程處部

分：

3,681 3,681 0 3,681 3,681 3,681 0 0 3,681 3,681 0 0 3,681

辦理土地重

劃工程規劃

設計監工業

務

3,681 3,681 0 3,681 3,681 3,681 0 0 3,681 3,681 0 0 3,681
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部

績效報告表

110年度 單位：新臺幣千元

實現數占

預算數％

應付數占

預算數％

賸餘數占

預算數％
合計

實現數占

預算數％

應付數占

預算數％

賸餘數占

預算數％
合計

累計執行數占截至本年度已編列

預算數百分比％

執行數占預算數百分比％

執行未達90%之原因及其改進措施

本期執行數

占可支用預算數百分比％

99.92 0.00 0.08 100.00 99.92 0.00 0.08 100.00

98.88 0.00 1.12 100.00 98.88 0.00 1.12 100.00

100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

95.85 0.00 0.94 96.79 97.23 0.00 1.17 98.40

99.42 0.00 0.58 100.00 98.93 0.00 1.07 100.00

92.86 0.00 2.50 95.36 95.94 0.00 2.65 98.59

92.67 0.00 1.19 93.86 92.67 0.00 1.19 93.86

100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00
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