重大社會發展、科技發展計畫

中華民國

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要
數位身分識別證(New eID)-新一代國民身分證換發計畫	社會發展	108年1月至112年12月	4,892,850	801,289	648,866	一、辦理New eID印製設備維護保養。 二、配合New eID專案小組蒐集分析相關資料。 三、配合政策或New eID專法辦理換發系統功能開發或調整。 四、辦理New eID相關系統資安稽核及資安監控等相關作業。
地籍圖重測後續計畫第2期計畫	社會發展	108年1月至111年12月	1,443,932	864,889	864,889	辦理新北市等17個直轄市、縣(市)11萬7,795筆土地重測。
本部資訊服務大樓重建工程計畫	社會發展	111年1月至115年12月	673,076	1,953	83	辦理本部資訊服務大樓重建工程之委託代辦工程、建築師遴選、簽訂委託技術服務契約、規劃設計等相關事宜。
服務型智慧政府2.0推動計畫-智慧內政服務整合計畫	科技發展	110年1月至114年12月	993,136	198,305	193,305	一、推動內政跨機關資料介接與整合平臺建置及擴充。 二、完善行動身分識別服務，推廣政府機關資訊服務導入介接應用。 三、推動內政一站式申辦，強化內政整合服務。 四、辦理內政大數據連結應用，建置資料倉儲系統及高維度巨量資料運算平臺。

部

執行情形及目標達成情形表

111年度　　單位：新臺幣千元

本年度執行情形說明	績效目標及 本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
一、辦理新式身分證印製設備維護保養：因應新式身分證換發計畫政策暫緩，為降低精密設備長時間暫停運轉造成損壞及運轉不順之風險，爰中央印製廠就印製設備進行相關維護保養，以維持設備妥善率及運轉穩定性。 二、辦理新式身分證系統管理及資安監控等相關作業。	一、辦理新式身分證印製設備維護保養。 二、辦理新式身分證系統管理及資安監控。	一、因中央印製廠與其委外廠商(東元電機)針對暫緩期間相關補償費用發生爭議，東元電機已向行政院公共工程委員會提出履約爭議申訴，並於111年12月8日書面通知中央印製廠擬與其終止契約及求償逾10億元，刻正由行政院公共工程委員會調解中，由於相關請求項目及補償費用數尚未確定，須配合中央印製廠時程辦理。 二、有關辦理新式身分證系統管理及資安監控案，年度績效目標皆已達成。
執行完成11萬9,749筆，另一併清理新登記土地5,869筆。	中長程計畫(108-111年度)績效目標為完成61萬8,125筆土地重測；111年度目標值為完成11萬7,795筆土地重測，達成度101.7%。	年度績效目標已達成。
一、111年4月13日與本部營建署簽訂專業代辦採購協議書，111年度合計撥付該署195萬2,959元，實際核銷8萬3,312元，餘186萬9,647元將配合工程進度保留至112年度繼續執行。 二、111年9月8日與張弘鼎建築師事務所簽訂「內政部資訊服務大樓重建工程委託規劃設計及監造案」契約。	一、完成大樓重建代辦契約。 二、完成大樓重建委託設計監造契約。	年度績效目標已達成： 一、簽訂大樓重建工程代辦契約。 二、簽訂大樓重建工程委託設計監造契約。
一、資料交換整合管理平臺已導入本部地政司共10項服務。 二、持續遵循FIDO國際聯盟最新FIDO2標準，積極向國內政府機關(構)、金融業及電信業等推廣行動身分識別服務，介接數累計達82項服務上線。 三、完成建置多元內政線上服務： (一)完成人民團體數位櫃檯暨管理系統，提供社會團體4大類17項線上會務功能。 (二)完成戶政系統線上申辦終止委託監護登記(廢止監護登記)、終止結婚登記(經法院裁判、調解、和解確定)等服務。 四、持續辦理內政大數據連結應用： (一)彙整「租金補貼」、「包租代管」及「租賃實價登錄」資料，掌握現存逾35萬筆租賃契約資訊，協助300億元中央擴大租金補貼專案進行資料串接，減少逾8成人工收案審查及比	一、TW FidO服務介接數：目標5項服務。 二、提出解決民生議題的具體計畫：2項。 三、免檢據免書證申辦政府業務：目標2項服務。	一、TW FidO服務介接數：111年度達成82項服務。 二、共提出2項解決民生議題的具體計畫。 三、免檢據免書證申辦政府業務：111年度達成2項服務。

重大社會發展、科技發展計畫

中華民國

計畫名稱	計畫類型	計畫期程	計畫核定總經費	截至本年度已編列預算數	截至本年底止累計執行數	本年度預定工作摘要

部

執行情形及目標達成情形表

111年度　　單位：新臺幣千元

本年度執行情形說明	績效目標及 本年度目標值	年度績效目標已達成或未達成之說明
對作業。 (二)訂定「地址識別碼」資料標準，提供政府部門資料串接取得識別碼。 (三)為結合大數據技術及語音查詢功能，即時產製重點資訊供各界運用，辦理公務統計系統再造。因廠商調整系統架構，致111年度辦理階段落後，保留至112年度繼續執行。		