經資門分列　　中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
108	3808011000-4 民政業務	0	4,238,571	4,238,571	83.30
108	3808012503-0 平均地權及土地利用	0	70,000	70,000	100.00
	經常門小計	0	4,308,571	4,308,571	83.52
	經資門小計	0	4,308,571	4,308,571	83.52
109	3708011000-9 民政業務	0	1,000,000	1,000,000	78.25
	經常門小計	0	1,000,000	1,000,000	78.25
	經資門小計	0	1,000,000	1,000,000	78.25
110	3708011000-9 民政業務	0	290,000	290,000	15.34
110	3708011500-1 戶政業務	0	144,971,047	144,971,047	74.74
110	3708012503-5 平均地權及土地利用	0	90,000	90,000	100.00
	經常門小計	0	145,351,047	145,351,047	59.68
	經資門小計	0	145,351,047	145,351,047	53.05

政部

分析表

111年度　　單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C19	4,238,571	依二二八事件處理及賠償條例第14條規定，認定核發之賠償金自通知日起5年內均可領取，爰保留108年度已審查通過惟權利人尚未領取之賠償金至下年度繼續積極執行。	
經常門	C19	70,000	辦理土地徵收事件委任律師案，因法院尚未判決，需俟第一審訴訟判決書送達，律師方完成契約履約項目，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
		4,308,571		
		4,308,571		
經常門	C19	1,000,000	依二二八事件處理及賠償條例第14條規定，認定核發之賠償金自通知日起5年內均可領取，爰保留109年度已審查通過惟權利人尚未領取之賠償金至下年度繼續積極執行。	
		1,000,000		
		1,000,000		
經常門	C19	200,000	依二二八事件處理及賠償條例第14條規定，認定核發之賠償金自通知日起5年內均可領取，爰保留110年度已審查通過惟權利人尚未領取之賠償金至下年度繼續積極執行。	
	C19	90,000	辦理「臺灣建國黨等18政黨間行政訴訟」委任律師案，因訴訟程序尚在進行中，律師尚未完成契約履約項目，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
經常門	C19	144,971,047	1.數位身分識別證(New eID)印製案，因行政院於110年1月21日會議決議暫緩換發新式身分證，本部與中央印製廠契約暫停執行，並同意該廠契約暫停執行期間，每6個月結算增加之必要費用。 2.因中央印製廠之委外廠商(東元電機)所提補償費用尚在協調未定案，並已向行政院公共工程委員會就與中央印製廠暫緩期間履約爭議及費用申請調解，爰保留預算至下年度繼續執行，俟廠商函報費用後儘速辦理。	
經常門	C19	90,000	辦理土地徵收事件委任律師案，因法院尚未判決，需俟更三審訴訟判決書送達，律師方完成契約履約項目，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
		145,351,047		
		145,351,047		

內

歲出保留

經資門分列　　中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	3708011000-9 民政業務	0	2,452,494	2,452,494	0.30
111	3708011500-1 戶政業務	0	7,747,450	7,747,450	10.53
111	3708012501-0 測量及方域	0	34,425,500	34,425,500	8.77

政部

分析表

111年度　　單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C19	2,076,844	依二二八事件處理及賠償條例第14條規定，認定核發之賠償金自通知日起5年內均可領取，爰保留111年度已審查通過惟權利人尚未領取之賠償金至下年度繼續積極執行。	
	C19	195,650	籌辦財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會辦公廳舍整備，因契約尚在執行中，未能於年度內完成，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
	C19	90,000	辦理「市地公有連線等9政黨間行政訴訟」委任律師案，因訴訟程序尚在進行中，律師尚未完成契約履約項目，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
	C19	90,000	辦理「祭祀公業派下權繼承事件聲請解釋案」憲法法庭言詞辯論委任律師案，因訴訟程序尚在進行中，律師尚未完成契約履約項目，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
經常門	C5	295,800	111年「有關戶籍法暫遷戶所制度之檢討與策進」委託研究案，自111年3月21日第1次開標後，流、廢標2次，111年5月16日第3次開標後始決標，於111年6月27日簽約，履約期限至112年2月26日，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
	C19	7,071,650	1.數位身分識別證(New eID)印製案，因行政院於110年1月21日會議決議暫緩換發新式身分證，本部與中央印製廠契約暫停執行，並同意該廠契約暫停執行期間，每6個月結算增加之必要費用。 2.因中央印製廠之委外廠商(東元電機)所提補償費用尚在協調未定案，並已向行政院公共工程委員會就與中央印製廠暫緩期間履約爭議及費用申請調解，爰保留預算至下年度繼續執行，俟廠商函報費用後儘速辦理。	
	C19	380,000	委任達文西個資暨高科技法律事務所辦理「全面換發國民身分證預防性不作為行政訴訟委任案」，依契約條款規定，價款須配合臺北高等行政法院審議時程撥付，因第一審判決尚未作成，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
經常門	C5	5,100,000	由國立成功大學(代表廠商)辦理「110-111年測深無人船辦理水深測量及建置線上精密單點定位服務系統研究工作案」，契約金額1,700萬元，原履約期間為110年4月21日至111年12月20日止，因部分履約標的受嚴重特殊傳染性肺炎疫情及全球貨運供給短缺等因素影響，造成新購船體交貨延宕，辦理契約變更延至112年5月31日止。刻正執行第4階段工作，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	

內

歲出保留

經資門分列　　中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%

政部

分析表

111年度　　單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
	C5	2,800,000	由國立臺灣大學辦理「111年海域測繪與海床底質檢測工作案」，契約金額1,400萬元，履約期間為111年3月21日至112年3月20日止。廠商刻正依不同潮位模式進行水深資料修正，並建立系統化流程，因全案無法提前完成，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
	C5	283,000	委由國立臺灣大學辦理「中國大陸海洋策略及法制與國際法之相關問題研析工作案」，契約金額94萬5,000元，履約期間為111年4月28日至112年2月27日止。刻正執行第3階段工作，其中有關因應策略研析部分，因須配合區域情勢最新發展進行分析，致全案無法提前完成，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
	C5	285,000	委由中華民國地圖學會辦理「111年地名資料檢核更新及教育推廣工作案」，契約金額95萬元，履約期間為111年5月25日至112年1月24日止。刻正執行第3階段工作，因本年度本部地名資訊服務網改版上線，廠商須檢視地名資料是否有新舊版本轉載錯誤情形，致全案無法提前完成，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
	C5	3,000,000	由國立陽明交通大學(代表廠商)辦理「垂直基準面時變精度檢核評估工作案」，契約金額300萬元，履約期間為111年12月28日至112年10月31日止。刻正執行第1階段工作，因須配合本部國土測繪中心110至111年全面進行一等水準點觀測GNSS計算成果，致全案無法提前進行，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
	C5	9,299,000	委由2家測繪業廠商辦理「無人載具實證運用高精地圖測製工作案(111-112)」，111年度契約金額上限1,600萬元，履約期限為111年6月9日至112年10月31日，因依行政院核定「無人載具高精地圖實證運用計畫」執行方式，須配合經濟部與地方政府推行無人載具沙盒實驗案申請及審查進度辦理，致影響委外採購發包作業時程，且部分路段受限路權申請時程，無法於年底前完成，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
	C8	3,225,000	委由本部國土測繪中心辦理「110及111年LiDAR技術更新數值地形模型成果檢核與監審工作採購案」，配合測製案採2年1標，111年度契約金額為1,075萬元。目前剩第6期尚未完成，該期履約期限為測製案最後1家廠商交付第8階段成果日加計15日曆天。惟測製案因天候因素進度延後，目前第1作業區第7及第8期成果確定無法於本年度完成，第6期亦配合延後，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	

經資門分列　　中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	3708013000-0* 內政資訊業務	0	6,869,647	6,869,647	5.77
	經常門小計	0	44,625,444	44,625,444	1.14
	資本門小計	0	6,869,647	6,869,647	2.29
	經資門小計	0	51,495,091	51,495,091	1.22
	經常門合計	0	195,285,062	195,285,062	4.70
	資本門合計	0	6,869,647	6,869,647	2.08
	經資門合計	0	202,154,709	202,154,709	4.50

政部

分析表

111年度　　單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
	C8	10,433,500	委由本部國土測繪中心辦理「110及111年LiDAR技術更新數值地形模型成果測製工作採購案」，分3個作業區並委由3家測繪業廠商辦理，111年度契約金額合計為8,964萬元，主要工作包含外業飛航掃瞄及內業資料處理，其中外業工作須於晴朗無雲天候下執行航空攝影作業。因111年3至6月間，適合執行作業之天候極少，致廠商外業工作進度落後，因而申請展延履約期限，第1作業區延至111年12月22日。另該作業區位於臺灣東北部，10至12月間再次受天候不佳因素影響，無法順利執行航拍及掃瞄作業，致111年度相關工作確定無法於年底前完成，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
資本門	A5	1,869,647	「內政部資訊服務大樓重建工程」案，經行政院於110年10月12日核准，111年4月13日與本部營建署簽訂專業代辦採購協議書，全案工程總經費約6億7,307萬5,739元，預計115年底完工。111年度合計撥付本部營建署相關代辦費用195萬2,959元，實際核銷8萬3,312元，餘186萬9,647元，配合工程進度保留預算至下年度繼續積極執行。	
	C11	5,000,000	110至112年公務統計系統再造委外服務案，於110年7月8日與廠商簽約，契約期程至112年9月30日，契約金額計1,200萬元，分7期撥付，111年度(第3、4、5期)因系統開發及報表建置實際進度落後，故未給付價金，另要求廠商提出改善計畫，預計112年4月底完成，爰保留預算至下年度繼續積極執行。	
		44,625,444		
		6,869,647		
		51,495,091		
		195,285,062		
		6,869,647		
		202,154,709		