計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
合計	14,158,606	4,064,525	262,721	1,171,107	1,433,828	1,240,965	0	8,443	1,249,408	3,599,685	0	280,420	3,880,105
本部部分：	11,763,834	2,704,297	248,173	720,625	968,798	779,489	0	4,889	784,378	2,253,627	0	266,250	2,519,877
數位身分識別證(New eID)-新一代國民身分證換發計畫	4,892,850	801,289	185,651	114,713	300,364	147,941	0	0	147,941	496,997	0	151,869	648,866
原住民花東離島地區殯葬設施改善計畫	692,169	692,169	30,456	0	30,456	30,456	0	0	30,456	590,117	0	102,052	692,169
殯葬設施量能提升計畫	1,514,000	70,826	0	70,826	70,826	70,825	0	1	70,826	70,825	0	1	70,826
健全公民參政法制，確保民主政治參與	500	500	0	500	500	500	0	0	500	500	0	0	500
海域測繪與多維圖資應用發展計畫	1,335,000	284,121	7,800	147,721	155,521	143,187	0	866	144,053	270,852	0	1,801	272,653
邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫	829,460	264,489	23,466	143,329	166,795	151,691	0	1,445	153,136	247,719	0	3,111	250,830
智能測繪科研發展計畫	89,351	67,186	800	19,810	20,610	19,425	0	1,185	20,610	64,584	0	2,602	67,186
地價查估技術精進與實價登錄資料應用發展計畫	95,282	95,172	0	15,848	15,848	15,719	0	129	15,848	94,586	0	586	95,172
服務型智慧政府2.0推動計畫—推動智慧不動產登記計畫	193,110	36,359	0	16,533	16,533	16,031	0	502	16,533	34,952	0	1,407	36,359
邁向3D智慧國土—內政地理資訊3D化推動計畫	152,610	83,503	0	29,120	29,120	29,063	0	57	29,120	82,447	0	1,056	83,503
服務型智慧政府2.0推動計畫-自然人憑證創新應用服務計畫	278,900	96,525	0	41,272	41,272	41,231	0	41	41,272	96,442	0	83	96,525

部

績效報告表

111年度　　單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
86.55	0.00	0.59	87.14	88.56	0.00	6.90	95.46	
80.46	0.00	0.50	80.96	83.34	0.00	9.85	93.18	
49.25	0.00	0.00	49.25	62.02	0.00	18.95	80.98	一、執行未達90%之原因： 主要係支付中央印製廠於新式身分證換發計畫暫緩期間之必要費用，給付範圍除中央印製廠印製設備維護保養費用外，尚包含中央印製廠之委外廠商(東元電機)所提補償費用。因東元電機已向行政院公共工程委員會提出履約爭議申訴，並於111年12月8日書面通知中央印製廠擬與其終止契約及求償逾10億元，刻正由行政院公共工程委員會調解中，由於相關請求項目及補償費用尚未確定，爰未支付，致執行率未達90%。 二、改進措施： 新式身分證專案小組110年9月23日研提初步規劃內容，本部111年12月20日業函陳行政院政策決定，將持續請中央印製廠與東元電機溝通協調，並配合行政院政策指示辦理後續相關事宜。
100.00	0.00	0.00	100.00	85.26	0.00	14.74	100.00	
100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
92.07	0.00	0.56	92.63	95.33	0.00	0.63	95.96	
90.94	0.00	0.87	91.81	93.66	0.00	1.18	94.84	
94.25	0.00	5.75	100.00	96.13	0.00	3.87	100.00	
99.19	0.00	0.81	100.00	99.38	0.00	0.62	100.00	
96.96	0.00	3.04	100.00	96.13	0.00	3.87	100.00	
99.80	0.00	0.20	100.00	98.74	0.00	1.26	100.00	
99.90	0.00	0.10	100.00	99.91	0.00	0.09	100.00	

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
服務型智慧政府2.0推動計畫-智慧內政服務整合計畫	973,136	198,305	0	107,100	107,100	101,527	0	573	102,100	191,713	0	1,592	193,305
本部資訊服務大樓重建工程計畫	673,076	1,953	0	1,953	1,953	83	0	0	83	83	0	0	83
提升人民團體資訊系統使用率	1,900	1,900	0	1,900	1,900	1,900	0	0	1,900	1,900	0	0	1,900
合作事業推動地方創生輔導試辦計畫	42,490	10,000	0	10,000	10,000	9,910	0	90	10,000	9,910	0	90	10,000
本部國土測繪中心部分：	2,389,940	1,355,396	14,548	445,650	460,198	456,644	0	3,554	460,198	1,341,226	0	14,170	1,355,396
地籍圖重測後續計畫第2期計畫	856,036	856,036	0	214,979	214,979	212,858	0	2,121	214,979	847,087	0	8,949	856,036
多元測繪科技整合應用計畫	52,464	52,464	580	11,234	11,814	11,635	0	179	11,814	51,192	0	1,272	52,464
邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫	1,481,440	446,896	13,968	219,437	233,405	232,151	0	1,254	233,405	442,947	0	3,949	446,896
本部土地重劃工程處部分：	4,832	4,832	0	4,832	4,832	4,832	0	0	4,832	4,832	0	0	4,832
辦理土地重劃工程規劃設計監工業務	4,832	4,832	0	4,832	4,832	4,832	0	0	4,832	4,832	0	0	4,832

部

績效報告表

111年度　　單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
94.80	0.00	0.54	95.33	96.68	0.00	0.80	97.48	
4.25	0.00	0.00	4.25	4.25	0.00	0.00	4.25	一、執行未達90%之原因： 主要係「內政部資訊服務大樓重建工程」案委託本部營建署代辦之相關費用，須配合工程進度，爰無法於111年度完成核銷作業。 二、改進措施： 保留186萬9,647元全數已撥付本部營建署，將配合工程進度積極執行。
100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
99.10	0.00	0.90	100.00	99.10	0.00	0.90	100.00	
99.23	0.00	0.77	100.00	98.95	0.00	1.05	100.00	
99.01	0.00	0.99	100.00	98.95	0.00	1.05	100.00	
98.48	0.00	1.52	100.00	97.58	0.00	2.42	100.00	
99.46	0.00	0.54	100.00	99.12	0.00	0.88	100.00	
100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	