
內  政  部

重大計畫執行

中華民國

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

合計 12,594,898 7,489,981 600,465 1,654,434 2,254,899 1,564,629 26,079 53,661 1,644,369 6,236,815 26,079 558,158 6,821,052

本部部分︰ 8,574,167 5,908,088 594,283 1,220,662 1,814,945 1,145,183 26,079 39,335 1,210,597 4,722,308 26,079 490,772 5,239,159

健全地方制度，

強化地方自治效

能

                    600                  600 -                           600              600              600 -             -                           600              600 -             -                          600

深化民主改革                  1,200                  900 -                           300              300              300 -             -                           300              900 -             -                          900

迎向世界—臺灣

宗教文化創意沃

土計畫

               39,630             16,109 3,518                 4,204           7,722           7,722 -             -                        7,722         15,665 -             -                     15,665

輔導宗教團體參

與社會公益，鼓

勵捐資興辦公益

慈善事業

                 2,680               2,680 -                        2,680           2,680           2,680 -             -                        2,680           2,680 -             -                       2,680

弘揚孝道，促道

社會祥和

                 2,900               2,900 -                        2,900           2,900           2,900 -             -                        2,900           2,900 -             -                       2,900

健全殯葬法制，

提升殯葬服務品

質

                 2,800               2,100 -                           700              700              700 -             -                           700           2,100 -             -                       2,100

殯葬設施示範計

畫第三期計畫

             480,210           267,484 4,183               91,208         95,391         65,928 -             27,552            93,480       202,995 -             62,579         265,574
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村里集會所活動

中心興建及修繕

四年專案計畫

          1,300,000        1,053,895 4,800                         -           4,800           4,800 -             -                        4,800       824,258 -             170,355       994,613

健全地方發展均

衡基礎建設計畫

          2,000,000        1,412,178 494,478         459,626       954,104       367,361 26,079   7,198            400,638       691,136 26,079   141,498       858,713

屏東縣政府行政

中心增建工程

             237,484           237,484 85,304           117,484       202,788       202,788 -             -                    202,788       237,484 -             -                   237,484
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戶役政資訊系統

運作維護與改善

工作

             138,282           138,282 -                    138,282       138,282       137,839 -             443               138,282       137,839 -             443              138,282

戶政行動化服務

推廣建置計畫

                 5,767               5,767 -                        5,767           5,767           5,664 -             103                   5,767           5,664 -             103                  5,767

應用先進航遙測

技術發展空間資

訊計畫

             175,763           171,391 -                      30,644         30,644         30,032 -             612                 30,644       167,816 -             2,585           170,401

基本測量及圖資

測製實施計畫

             101,341           101,341 -                      15,349         15,349         15,281 -             68                   15,349         96,638 -             4,053           100,691

地籍清理第2期

實施計畫

             294,860             54,520 -                      27,020         27,020         26,235 -             585                 26,820         52,421 -             1,899             54,320

我國海域調查與

圖資整合發展計

畫

          1,309,630           150,122 -                    150,122       150,122       100,552 -             799               101,351       100,552 -             799              101,351

不動產實價登錄

計畫

               41,426             34,961 -                      10,069         10,069           9,814 -             255                 10,069         33,898 -             1,063             34,961

「1996內政服

務熱線」

               10,000             10,000 -                      10,000         10,000         10,000 -             -                      10,000         10,000 -             -                     10,000

自然人憑證發證

及應用推廣計畫

             390,600           214,320 -                      51,220         51,220         51,068 -             152                 51,220       212,759 -             731              213,490

國家地理資訊系

統計畫

          2,030,794        2,022,854 2,000               95,787         97,787         96,551 -             1,236              97,787    1,916,306 -             104,161    2,020,467

建置人民團體資

訊管理系統

                 6,300               6,300 -                        4,800           4,800           4,709 -             91                     4,800           6,038 -             262                  6,300

訓練與輔導人民

團體及合作事業

                 1,900               1,900 -                        1,900           1,900           1,659 -             241                   1,900           1,659 -             241                  1,900

本部國土測繪中

心部分︰

          4,014,719        1,575,881        6,182       427,760       433,942       413,436              -      14,324       427,760    1,508,497              - 67,384      1,575,881
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地籍圖重測後續

計畫

          2,611,032           245,521 -                    245,521       245,521       239,426 -             6,095            245,521       239,426 -             6,095           245,521

現代化測繪科技

發展計畫

               93,118             19,791 -                      19,791         19,791         19,669 -             122                 19,791         19,669 -             122                19,791

國土測繪資料整

合

          1,261,200        1,261,200 6,182             154,514       160,696       146,987 -             7,527            154,514    1,201,179 -             60,021      1,261,200
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基本測量及圖資

測製實施計畫

               49,369             49,369 -                        7,934           7,934           7,354 -             580                   7,934         48,223 -             1,146             49,369
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本部土地重劃工

程處部分︰

                 6,012               6,012                -           6,012           6,012           6,010              -               2           6,012           6,010              -              2           6,012

辦理土地重劃工

程規劃設計監工

業務

                 6,012               6,012                -           6,012           6,012           6,010              -               2           6,012           6,010              -              2           6,012



彙  編

績效報告表

 104年度 單位：新臺幣千元

本期實現

數占可支

用預算數

百分比％

本期應

付數占

可支用

預算數

百分

比％

本期賸餘

數占可支

用預算數

百分比％

合計 累計實現數

占截至本年

度已編列預

算數百分比

％

累計應付數

占截至本年

度已編列預

算數百分

比％

累計賸餘數

占截至本年

度已編列預

算數百分比

％

合計

總累

計％

年累

計％

總累

計％

年累

計％

69.39 1.16 2.38 72.92 83.27 0.35 7.45 91.07

63.10 1.44 2.17 66.70 79.93 0.44 8.31 88.68

100.00 -        -          100.00 100.00 -            -            100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已全數執行完竣。

100.00 -        -          100.00 100.00 -            -            100.00 80.00 100.00 80.00 100.00 符合執行進度。

100.00 -        -          100.00 97.24 -            -            97.24 75.00 100.00 75.00 100.00 1.徵選臺灣宗教百景漫

遊行程(徵選100個景

點)。

2.遴選臺灣宗教樂活體

驗行程12個行程(102年

5個、103年4個、104年

3個已全數執行完竣)。

3.辦理宗教文化扎根人

員培訓共計4場次(103

年2場次，培訓人數106

人；104年2場次，培訓

人數82人)。

4.含104年度流入19千

元。

100.00 -        -          100.00 100.00 -            -            100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.已全數執行完竣。

2.含104年度流入180千

元。

100.00 -        -          100.00 100.00 -            -            100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已全數執行完竣

100.00 -        -          100.00 100.00 -            -            100.00 75.00 100.00 75.00 100.00 已全數執行完竣。

69.11 -        28.88  98.00 75.89 -            23.40    99.29 1.執行未達90%之原因：

本部於104年度總核定件數

計27案，其中3案因涉及水

保及建照等相關問題，後

續施作困難，業於104年11

月17日簽准註銷2案及調整

經費1案，爰104年度核定

補助25案，核定金額

91,208千元，其中24案已

結案，另1案業已簽准保留

1,911千元至105年度續為

執行，然因山地原住民鄉

殯葬設施地區偏遠且無相

關前例依循，向本部申請

補助經費較高，經工程決

標後，標餘經費過多及部

分計畫無法於期限內完成

規劃設計、環境影響評估

等前置作業，故將補助款

繳庫，計有賸餘數27,383

千元。

2.改進措施：

各受補助地方政府之辦理

情形，皆依本部殯葬設施

示範計畫第三期計畫補助

作業要點第9點第7項規定

，作為105年度對該直轄

75.00 100.00 75.00 100.00 截至104年度已完成完

成補助地方政府興修建

殯葬設施38處，符合執

行進度。

市、縣（市）政府補助申

請之審核參據，並將定期

召開控管會議，以掌握受

補助地方政府發包金額及

適時調整補助額度，避免

總計畫目標達成情形

實際 總計畫實際執行

進度未達預定進

度之原因及其改

善措施

計畫執行進度

預定

執行數占預算數

百分比％

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
執行未達90%之原因及其改

進措施
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付數占
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占截至本年

度已編列預

算數百分

比％

累計賸餘數
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實際 總計畫實際執行

進度未達預定進

度之原因及其改
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計畫執行進度

預定

執行數占預算數

百分比％

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
執行未達90%之原因及其改

進措施

再產生多餘補助款繳回情

形，並督促改善執行進

度。

100.00 -        -          100.00 78.21 -            16.16    94.37 1.執行未達90%之原因：

(1)98年度原編列預算4億

元，因莫拉克風災提列

6,000萬元作為辦公廳舍復

建工程之用，惟嗣後未使

用而辦理繳回。

(2)部分計畫之委託設計及

工程發包常因流標多次而

需修改預算書圖，惟仍無

法順利發包，須繳回補助

款。

100.00 100.00 100.00 100.00 已全數執行完竣。

2.改進措施：本計畫已執

行完竣，但有關影響預算

執行率之因素將作為後續

辦理「健全地方發展均衡

基礎建設計畫」之參考，

包括：

(1)定期召開控管會議，檢

討辦理情形並督請受補助

單位積極趕辦進度。

(2)針對工程發包困難部分

，請各受補助機關務必審

慎規劃設計，並積極辦理

發包作業。

(3)要求地方政府完成工程

發包作業後，儘速依補助

作業要點規定請領各期補

助款。

38.50 2.73  0.75    41.99 48.94 1.85      10.02    60.81 1.執行未達90%之原因：

(1)103年度補助公所辦公

廳舍興建部分案件因流標

多次或變更設計致未完成

工程發包，以及本年度補

助村里集會所興建案因地

方政府辦理規劃設計及工

程發包進度較緩慢等，無

法如期撥付經費，造成預

算執行未落後。

(2)另102年度補助公所辦

公廳舍興建案因工程進度

較緩慢，致本年度分配預

算無法如期撥付，影響預

算執行。

2.改進措施：

(1)賡續檢討辦理情形並要

求各地方政府務必趕辦工

程進度，以及依撥款規定

儘速報部請款。

(2)部分補助計畫因執行進

度落後且確屬無法於本年

度執行，已於期中檢討時

予以註銷並增加核定村里

活動中心興建及村里廣播

系統等補助案。

(3)另為督促尚未發包之公

75.00 100.00 75.00 100.00 如期完成補助案核定，

補助案件除註銷外均如

期發包並施工中。

所辦公廳舍興建案儘速發

包，已於12月1日再次函受

補助單位請必於年底前完

成工程發包，否則將予註

銷補助。

100.00 -        -          100.00 100.00 -            -            100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已全數執行完竣。
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累計應付數

占截至本年

度已編列預

算數百分

比％

累計賸餘數

占截至本年
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總累
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計％
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計％
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實際 總計畫實際執行
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善措施

計畫執行進度

預定

執行數占預算數

百分比％

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
執行未達90%之原因及其改

進措施

99.68 -        0.32    100.00 99.68 -            0.32      100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已全數執行完竣。

98.21 -        1.79    100.00 98.21 -            1.79      100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.已全數執行完竣。

2.含104年度流入139千

元。

98.00 -        2.00    100.00 97.91 -            1.51      99.42 100.00 100.00 100.00 100.00 1.已全數執行完竣。

2.已扣除103年度流出

1,563千元及104年度流

出2,809千元。

99.56 -        0.44    100.00 95.36 -            4.00      99.36 100.00 100.00 100.00 100.00 1.已全數執行完竣。

2.含103年度流入1,563

千元及104年度流入

1,483千元。

97.09 -        2.17    99.26 96.15 -            3.48      99.63 32.00 100.00 32.00 100.00 符合進度。

66.98 -        0.53    67.51 66.98 -            0.53      67.51 1.執行未達90%之原因：

本計畫104年度項下「臺灣

周邊海域基礎調查」、

「104年度東海與南海島礁

基礎影像購置及處理」及

「104年度大陸礁層調查作

業整合服務」等10項工作

，因受規劃作業時程影響

，依約保留合計48,771千

元至105年度繼續執行。

2.改進措施：

後續於編定預算案後，將

先進行相關籌劃作業之安

排，避免發生履約跨年度

致保留數過高，影響預算

執行績效。

17.00 100.00 17.00 99.00 1.符合進度。

2.已扣除104年度流出9

千元。

97.47 -        2.53    100.00 96.96 -            3.04      100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 符合進度。

100.00 -        -          100.00 100.00 -            -            100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已全數執行完竣。

99.70 -        0.30    100.00 99.27 -            0.34      99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 1.已全數執行完竣。

2.含104年度流入

1,220千元。

98.74 -        1.26    100.00 94.73 -            5.15      99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 1.已全數執行完竣。

2.已扣除103年度流

出6,519千元及104年

度流出1,421千元。

98.10 -        1.90    100.00 95.84 -            4.16      100.00  100.00 100.00 100.00 100.00  已全數執行完竣。

87.32 -        12.68  100.00 87.32 -            12.68    100.00 1.執行未達90%之原因：

共同主辦之臺灣國際創價

學會、桃園市政府，皆積

極協助場地經費事宜，爰

可節省相關經費支出。

2.改進措施：

後續於相關計畫研擬時，

爰予先行盤點確認相關可

連結、使用資源，俾利預

算金額精準編列。

100.00 100.00 100.00 100.00 已全數執行完竣。

95.27          - 3.30    98.58 95.72              - 4.28      100.00
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 104年度 單位：新臺幣千元

本期實現

數占可支

用預算數

百分比％

本期應

付數占
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比％
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合計 累計實現數
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％

累計應付數

占截至本年

度已編列預

算數百分

比％

累計賸餘數

占截至本年

度已編列預

算數百分比

％

合計

總累

計％
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計％

總累

計％

年累

計％

總計畫目標達成情形

實際 總計畫實際執行

進度未達預定進

度之原因及其改

善措施

計畫執行進度

預定

執行數占預算數

百分比％

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
執行未達90%之原因及其改

進措施

97.52 -        2.48    100.00 97.52              - 2.48      100.00 11.50 100.00 11.50 100.00 104年度計辦理新北市

等15個市縣計13萬

8,876筆土地之地籍重

測工作，另一併清理後

完成新登記土地9,302

筆。

99.38 -        0.62    100.00 99.38              - 0.62      100.00 25.00 100.00 25.00 100.00 1.發展現代化基本控制

框架作業：完成臺灣地

區365個以上之連續站

資料解算及位移監測，

協助本中心e-GNSS 即

時動態定位系統更新坐

標時運用，長期分析更

可做為未來坐標是否全

面更新之基礎，其引進

之測繪技術及解算能力

，可保持領先的技術水

準。

2.發展高程現代化作

業：完成水準點900公

里正高檢測工作，相關

成果將提供重新公告

TWVD2001成果時使用，

達成妥善管理及維護基

本控制點，維護測量基

準及參考系統。

3.國家控制點成果整合

應用作業：完成2,116

點基本控制點檢測工作

，藉以精進三維網形平

差計算及成果精度，另

發展行動化控制點查詢

程式1套，可簡化外業

查找點位作業，提供最

新基本控制點資訊，達

到整合全國控制測量系

統之目標。

4.擴充航遙測感應器系

統校正作業：辦理TAF

認證申請準備及推廣航

測攝影機校正工作，試

辦提供航測攝影機免費

校正服務。

5.發展無人飛行載具系

統（UAS）測繪作業：

完成無人飛行載具系統

（UAS）11個區域航拍

，面積6,450公頃，及

時提供防救災、國土監

測與局部區域測繪圖資

更新應用。

6.發展車載移動測繪系

統（MMS）作業：建置
車載移動測繪系統外業

圖資蒐集系統，並試辦

以全景相機蒐集20公里

街景資料，輔助圖資更

新作業與防救災資訊蒐

集及災後復原評估。

91.47 -        4.68    96.15 95.24 -            4.76      100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.「圖解數化地籍圖整

合建置及都市計畫地形

圖套疊計畫」96至104

年度計辦理完成44萬

6,329筆地號土地，面

積為1萬3352.27公頃，

圖幅數6,994幅，其中

104年度完成7萬5,994

筆地號土地，面積為

2,357.28公頃，圖幅數
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執行未達90%之原因及其改

進措施

1,248幅。

2.國土利用調查計畫自

95年度起辦理，於98年

8月順利完成全國（含

金馬地區）共計完成

5,639幅成果建置工作

，並自98年度起持續辦

理成果更新維護作業，

104年度更新1,328幅成

果。

3.臺灣地區通用版電子

地圖建置、維護及推動

計畫自96年度起辦理，

100年度完成全國(含金

馬地區)通用版電子地

圖建置，並自101年度

起持續辦理成果更新維

護作業，104年度更新

2,829幅。且每年針對

全國重要道路、重要地

標、重大工程及使用者

反應局部區域變動部分

，進行快速更新，以達

成動態更新之目標。
4.地籍原圖掃描建檔作

業102年度完成2萬

3,460幅，103年度完成

9萬幅，104年度完成10

萬2,733幅。自100至

104年度，業辦理完成

本中心所管地籍原圖掃

描建檔作業共計24萬

6,585幅。

5.地籍圖資料接合對位

作業102年度完成69區

2,514地段，103年度完

成36區1,626地段，104

年度完成52區1,942地

段。自100至104年度，

累計辦理完成六都三市

之地籍圖接合對位作業

計197區8,156地段。

6.「國土利用監測計

畫」自103年度起整合

營建署、水保局及水利

署等單位監測計畫，

104年度完成6期每2個

月1次監測頻率土地利

用變遷偵測作業；依水

利署提高部分地區監測

頻率需求，完成15期高

頻率土地利用變遷偵測

作業；另配合營建署加

值應用需求，完成2期

海岸線及海域區土地利

用變遷偵測作業，並將

變異點成果送營建署與

水保局及水利署通報相

關配合單位辦理查報作

業。並完成國土利用監

測整合通報查報系統開

發及上線。

7.102年度免費提供加

值處理之地籍資料及開

放「測繪圖資查詢系

統」供中央機關及所屬

機構、學校免費帳號使

用，截至104年度止，

累計有行政院大陸委員
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進措施

會等192個機關申請使

用，共計提供502組帳

號。

8.104年累計有行政院

農業委員會等28機關提

出地籍圖資料申請，經

簽訂測繪合作契約完成

資料提供（含轉交下級

機關）計46機關次，總

計提供2億8,674萬

9,321筆地籍資料及

8,142個鄉鎮市區之土

地段籍資料，並提供加

值地籍圖資料網路服務

，有效降低需求機關申

請運用實體圖資之成本

，計有24個機關次申請

介接使用。

9.完成104年度擴充及

維護國土測繪資訊整合

流通倉儲網站，擴充測

繪資料檢索及圖資查詢

展示相關功能，累計服

務17.96萬人次。

10.完成104年度擴充及

維護3D地圖資料建置，

擴充圖資套疊及關鍵字
定位查詢等相關功能及

完成圖資匯入，並於

104年11月25日上線服

務。

11.完成104年度擴充及

維護國土測繪圖資網路

地圖服務系統，開發地

籍圖API介面並整合各

雲節點為單一入口的雲

端服務，累計服務802

萬人次。

12.完成104年度擴充及

維護測繪知識管理系統

及全球資訊網，建立

561項文件分類數及1萬

1,619筆知識文件數。

13.完成104年度擴充及

維護e-GNSS即時動態定

位服務系統，完成e-

GNSS即時定位系統核心

軟體維護及儲存設備購

置。
92.69 -        7.31    100.00 97.68 2.32      100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.為維護完整國家高程

系統，並有效節省人力

及經費，本中心整合其

他測繪業務相關作業經

費，並採用跨機關合作

方式，除自行或委外辦

理高程控制點檢測工作

外，並納入經濟部中央

地質調查所及經濟部水

利署提供之水準觀測資

料，依據內政部「一等

水準測量作業規範」辦

理全國一等水準網檢測

工作。

2.完成南臺灣、中部及

東部等地區2,045點水

準點正高檢測。

3.完成臺灣地區水準原

點高程基準網檢測2

次。
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進措施

4.新設或補建一等水準

點100點。

5.採用e-GNSS動態檢測

方式辦理2,116個一等

水準點橢球高測量及正

高轉換精度檢測。

6.本計畫於101年度完

成桃、竹、苗近岸海域

面積140平方公里27幅

五千分之一海域基本圖

測量工作。

99.97          - 0.03 100.00 99.97              - 0.03 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

99.97          - 0.03 100.00 99.97              - 0.03 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已完成下列作業項目：

1.區段徵收、土地重劃

相關工程督導9次。

2.區段徵收、土地重劃

相關工程教育訓練4

場。

3.早期農地重劃區農水

路更新改善工程設計16

區及農地重劃區暨相關

改善工程先期規劃(期

末報告)1區。


